

DESCRIPCIÓN	IMPORTE		DIFERENCIA
	BASE	MODIFICADO	
001 Colectores	1.862.751,17 €	2.449.133,90 €	586.382,73 €
002 Obras Especiales	2.179.266,39 €	2.049.831,58 €	-129.434,81 €
003 Obras Complementarias	536.068,67 €	907.542,03 €	371.473,36 €
004 Servicios Afectados	465.805,51 €	110.232,27 €	-355.573,24 €
005 Ordenación Ecológica	164.858,03 €	108.763,25 €	-56.094,78 €
006 Partidas Alzadas	102.000,00 €	91.500,00 €	-10.500,00 €
007 Seguridad y Salud	149.053,44 €	270.275,47 €	121.222,03 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL</b>	<b>5.459.803,22 €</b>	<b>5.987.278,50 €</b>	<b>527.475,29 €</b>
13% Gastos generales	709.774,42 €	778.346,21 €	68.571,79 €
6% Beneficio Industrial	327.588,19 €	359.236,71 €	31.648,52 €
<b>SUMA</b>	<b>6.497.165,83 €</b>	<b>7.124.861,42 €</b>	<b>627.695,60 €</b>
Coficiente de Baja 0,78324377	5.088.864,66 €	5.580.503,32 €	491.638,67 €
IVA 16% (sobre importe del PROYECTO BASE)	814.218,35 €	814.218,35 €	
IVA 18% (sobre el incremento del PROYECTO MODIFICADO Nº 1)		88.494,96 €	88.494,96 €
<b>TOTAL IVA</b>	<b>814.218,35 €</b>	<b>902.713,31 €</b>	<b>88.494,96 €</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN</b>	<b>5.903.083,00 €</b>	<b>6.483.216,62 €</b>	<b>580.133,63 €</b>

El presupuesto Base de Licitación de este proyecto modificado asciende a la cantidad de: Seis millones cuatrocientos ochenta y tres mil doscientos dieciseis euros con sesenta y dos céntimos (6.483.216,62 €) lo que representa un incremento sobre el Proyecto Base de un 9,83 %.

LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS  
APIA XXI. S.A.



D. MARCOS PANTALEÓN PRIETO

LA INSPECCIÓN DE LAS OBRAS



D. JORGE RODRÍGUEZ AVELLO  
(Técnico Adscrito a la Consejería de  
Medio Ambiente)

CONFORME EL CONTRATISTA  
SIECSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.



D. JUAN DE MIGUEL GARCÍA