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Antecedentes.
Contexto normativo

Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.
ANEXO
Parte A: Contenido de los planes de gestión del riesgo de inundación
I. Componentes de los primeros planes de gestión del riesgo de inundación:(…)
7. Medidas estructurales planteadas y los estudios coste-beneficio que las justifican, 
así como las posibles medidas de inundación controlada de terrenos.

Disposición adicional segunda. Condiciones para la realización de actuaciones 
promovidas por la Administración General del Estado. 
Las actuaciones promovidas por la Administración General del Estado y previstas en los 
planes de gestión de riesgo de las respectivas demarcaciones serán sometidas, 
previamente a su realización, a un análisis sobre su viabilidad técnica, económica y 
ambiental. En cualquier caso, estas actuaciones se supeditarán a la normativa vigente 
sobre evaluación de impacto ambiental, a las disponibilidades presupuestarias y a los 
correspondientes planes sectoriales, cuando su normativa específica así lo prevea. La 
ejecución de las medidas previstas en el Plan en ningún caso podrá superar las 
disponibilidades presupuestarias provenientes de fondos nacionales o comunitarios. Las 
medidas incluidas en este real decreto no podrán suponer incremento de dotaciones ni 
de retribuciones ni de otros gastos de personal.

Reales Decretos de aprobación de los Planes de gestión del riesgo de inundación 



Identificación de las obras incluidas 
en los PGRI y PH

80 actuaciones incluidas en los PGRI y PPHH suman 2.682 millones de euros
Las 4 actuaciones de mayor presupuesto suman 1140 millones de euros
Es decir, el 5% de las actuaciones acumulan el 42,5 % del presupuesto total



Caracterización de las actuaciones incluidas en 
los PGRI y PH



Selección de las primeras 30 actuaciones

Nombre actuación Provincia

Medidas estructurales de protección contra inundaciones en Arriondas (Asturias) Asturias

Medidas estructurales de protección contra inundaciones en la zona de Cabezón-Mazcuerras (Cantabria) Cantabria

Medidas estructurales de protección contra inundaciones en Vegadeo (Asturias) Asturias

Medidas estructurales de protección contra inundaciones en Lesaka (Navarra) Navarra

Defensa frente a inundaciones en Bilbao-Erandio: Túnel La Peña-Olabeaga y protecciones de borde Vizcaya

Presa de San Calixto (Sevilla y Córdoba) Sevilla y Córdoba

Adecuación del drenaje del río Valdemembra y afluentes en los términos municipales de Quintanar del Rey y Motilla del Palancar Cuenca

Ampliación de la capacidad de desagüe del Rio Seco (Castellón de la Plana) Castellón

Acondicionamiento y restauración de los cauces del término municipal de Alginet (Valencia) Valencia

Mota de defensa de Albalat Valencia

Barranco de La Saleta. Conducción derivación y drenaje de Quart de Poblet y Aldaia Valencia

Adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a la Albufera. Fases I y II Valencia

Plan General de Inundaciones del Júcar. Presa de Montesa Valencia

Encauzamiento del Barranco Juan de Mora (Nules) Castellón

Laminación de avenidas y regulación del río Antas Almería

Reposición y adecuación del encauzamiento del río Adra Almería

Encauzamiento del río Andarax desde Boquera de la Higuera hasta el mar Almería

Ampliación de la capacidad del río Guadalhorce Málaga

Presa de la rambla de Nogalte Almería-Murcia

Presa de la rambla de Béjar Almería-Murcia

Encauzamiento de las ramblas de Molina de Segura Murcia

Presa de la rambla Torrecilla Murcia

Proyecto de actuaciones de defensa contra inundaciones en el Pilar de la Horadada Alicante

Proyecto del encauzamiento de la rambla de Charcones en Pulpí Murcia

Proyecto de obras del colector interceptor de la zona norte de la ciudad de Murcia. T.M. de Murcia Murcia

Estado de tramitación ambiental
Estado de tramitación de la obra
Viabilidad social
Obra IGE
Prioridad CCHH

Identificación de 30
actuaciones



Análisis coste beneficio de 30 actuaciones

METODOLOGÍA

Análisis de proyectos

Estudio hidrológico-hidráulico. Situación actual

Planteamiento de alternativas

Estudio hidrológico-hidráulico de las alternativas

Valoración de daños

Costes: proyecto, obra, explotación y mantenimiento

Estudio hidromorfológico y 

objetivos ambientales DMA 

Análisis coste - beneficio

PRIORIZACIÓN

30 actuaciones seleccionadas para el análisis

Selección de la alternativa óptima de cada una de las 30 actuaciones

Demanda y viabilidad social

Análisis de la tramitación ambiental

Análisis multicriterio



Análisis coste beneficio de 30 actuaciones

Modelo hidráulico: Situación actual

Situación actual Q500 (Lamina de velocidades) 

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video_1_Hotel_Mexico_Inundaciones Puerto Rey Vera Almeria el 28 Septiembre 2012[1].mp4
Video_2_comienzo inundacion vera 28 09 2012[1].mp4
Video_3_Vera_BeachClub_Video_1542732828[1].wmv
Video_4_INUNDACION FLOOD ALMERIA, VERA   PUERTO REY 28sept2012 HD720[1].mp4


Antas

Año 1956

Análisis coste beneficio de 30 actuaciones

Modelo hidráulico: Situación actual

Año 1973



Año 1989

Análisis coste beneficio de 30 actuaciones

Modelo hidráulico: Situación actual

Año 2017



Metodología

Análisis coste beneficio de 30 actuaciones

Valoración de daños

Beneficios



1. Catastro Urbano <Parcela>

2. Catastro Rústico <Constru>

3. SIGPAC en zona rústica

4. BTN => carreteras, ferrocarril

5. Digitalización del cauce.

6. Revisión de cruces de carreteras.

7. Código único para cada polígono 

Análisis coste beneficio de 30 actuaciones

Valoración de daños

Beneficios

Preparación de la capa de usos del suelo Aplicación de curvas calado daño

CURVAS TIPO
CALADO-DAÑOS



Análisis coste beneficio de 30 actuaciones

Valoración de daños

Puntos singulares

Elementos de valor especial:

Administración
Emergencia
Patrimonio
Cultural
Especial vulnerabilidad



Análisis coste beneficio de 30 actuaciones

Costes por alternativa

Presupuesto base de licitación
PEM de la obra

GASTOS GENERALES (13% PEM)

BENEFICIO INDUSTRIAL (6% PEM)

REDACCIÓN DE PROYECTO (2% (PEM + GG + BI))

DIRECCIÓN DE OBRA (2% (PEM + GG + BI))

TRAMITACIÓN AMBIENTAL Y REVISIÓN DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN

IVA (21% PBL)

EXPROPIACIONES

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

Explotación y mantenimiento
COSTES DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN ANUALES

COSTES DE REVISIÓN DE SEGURIDAD (CADA 10 AÑOS)

COSTES DE REPOSICIÓN EQUIPOS (CADA 25 AÑOS)

COSTES DE RECONSTRUCCIÓN OBRAS (CADA 50 AÑOS)

COSTES DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO (100 AÑOS)

Ejemplo costes de una actuación con 3 

alternativas

Provisional 



Análisis coste beneficio de 30 actuaciones

Costes por alternativa

Costes de 12 de las 30 actuaciones



Análisis coste beneficio de 30 actuaciones

Coste beneficio

Periodo de análisis 100 años

Tasa de descuento 0.03

Ejemplo de análisis coste beneficio de una actuación

Actuación
Beneficio anual 

medio (€)
Coste obras (€)

Mant. Y Expl. 
Anual(€)

VAN (€) TIR B/C PRI (años)

Act 66 Alt.1 919,424 € 25,755,971.94 € 108,870.70 € - 143,382.60 € 2.98% 1.00 No rentable

Act 66 Alt.2 704,970 € 3,446,952.88 € 29,564.42 € 17,895,115.80 € 19.59% 5.08 6.0



Análisis coste beneficio de 30 actuaciones

Viabilidad social

• DATOS GENERALES
• ANALISIS DE LA DEMANDA
• ANALISIS DE LA ACEPTACIÓN SOCIAL
• INFORMACIÓN CONSULTADA
• SITUACIÓN ACTUAL DE LA VIABILIDAD SOCIAL
• DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS
• AMBITO COMPETENCIAL

Contenido del informe

Actuación
Complejidad 

social

Disponibilidad 

terrenos

Ámbito 

competencial

1 Sencilla Media Medio

14 Sencilla Media Medio

15 Sencilla Compleja Complejo

18 Sencilla Media Sencillo

28 Sencilla Media Media

29 Sencilla Compleja Sencillo

32 Media Compleja Complejo

33 Sencilla Sencilla Medio

34 Media Sencilla Sencillo

46 Compleja Compleja Sencillo

54 Compleja Compleja Sencillo

62 Compleja Media Complejo

66 Sencilla Sencilla Sencillo

68 Sencilla Sin dificultad Sencillo

69 Sin dificultad Sencilla Medio

70 Compleja Compleja Sencillo

71 Compleja Compleja Sencillo

74 Sencilla Sencilla Medio

77 Compleja Compleja Sencillo

79 Sencilla Media Medio



Análisis coste beneficio de 30 actuaciones

Viabilidad social
Encuesta



Análisis coste beneficio de 30 actuaciones

Tramitación ambiental



Análisis coste beneficio de 30 actuaciones

Protocolo hidromorfológico
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1.- RH: CAUDAL E 
HIDRODINÁMICA

2.- RH: CONEXIÓN CON 

AGUAS 
SUBTERRÁNEAS

3.- CONTINUIDAD DE 
LOS RÍOS

4.- CM:VARIACIÓN DE 

LA PROFUNDIDAD Y 
ANCHURA

5.- CM:ESTRUCTURA Y 
SUSTRATO DEL LECHO

6.- CM:ESTRUCTURA 

DE LA ZONA RIBEREÑA

CARACTERIZACIÓN DE LA HIDROMORFOLOGÍA DE LA MASA DE AGUA 
Tramo 1. Río Suarón

MUY BUEN ESTADO SITUACIÓN INALTERADA SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN CON OBRAS



Análisis multicriterio

1. La reducción del riesgo de inundación

2. El coste-beneficio de las alternativa seleccionada

3. El efecto sobre el estado de las masas de agua de cada actuación. Aplicación del protocolo 
hidromorfológico

4. El posible impacto ambiental y la complejidad de la tramitación ambiental.

5. El ámbito competencial de la actuación, la colaboración entre distintas administraciones y 
disponibilidad de terrenos.

6. La aceptación y demanda social de las actuaciones.

Indicadores

Análisis multicriterio

Lista de obras ordenadas por prioridad

Impulso a la tramitación ambiental de las prioritarias
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