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INSTRUCCIÓN PARA LA ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS INFORMES DE VIABILIDAD 
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 46.5 DE LA LEY DE AGUAS 
 
La Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico 
Nacional, añade un nuevo apartado 5 en el artículo 46 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, en el que, entre 
otros extremos, se determina que, con carácter previo a la ejecución de obras de interés general, deberá 
elaborarse un informe que justifique su viabilidad económica, técnica, social y ambiental, incluyendo un estudio 
específico sobre la recuperación de los costes. 
 
Para desarrollo y cumplimiento de lo dispuesto en el referido artículo 46.5 se seguirán las siguientes Normas 
 
1. El Informe de Viabilidad se elaborará por la Dirección General del Agua, Organismos Autónomos adscritos 

y Sociedades Estatales de Agua, en su calidad de órgano de contratación, con la metodología, criterios y 
formatos que se definen en el presente Documento, sin perjuicio de las necesarias adaptaciones derivadas 
de la funcionalidad o singularidad de la obra 

 
2. Se analizarán las actuaciones o proyectos en su integridad funcional, con independencia de que se 

ejecuten por tramos o mediante distintos contratos de obra. 
 

En actuaciones que se desarrollen en diversos proyectos, siempre que su presupuesto no supere los 
901.518,15 €,  respondan a la misma función y con esquema de financiación y uso homogéneos -
restauración hidrológico-forestal, por ejemplo- cabrá elaborar un único Informe para el conjunto de la 
actuación. 

 
3. Si se prevé la cofinanciación del proyecto por parte de los Usuarios, otras Entidades públicas o  privadas, o 

mediante Fondos procedentes de la Unión Europea, deberá acreditarse documentalmente el compromiso 
de financiación, la decisión de ayuda o la presentación de solicitud 

 
4. El Informe deberá estar redactado y remitido a la Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad en 

los siguientes plazos:  
 

a) Para obras adjudicadas y pendientes de iniciar a la fecha de recepción de esta Orden Comunicada, 
antes del comienzo de las obras. 

 
b) En obras con contrato de ejecución licitado, antes de la formulación de la propuesta de adjudicación. 
 
c) Para contratos de obra que por su cuantía requieran para su celebración autorización previa de la 

Ministra o de Consejo de Ministros, antes de la solicitud de dicha autorización. 
 

d) En el resto de contratos, antes de la publicación del anuncio de licitación. 
 
e) En el caso de proyectos licitados en la modalidad de concurso de proyecto y obra, que no requieran 

autorización previa de contratación, antes de la adjudicación de las obras. 
 
5.   Recibido dicho Informe, en el plazo máximo de quince (15) días, el Secretario General para  el Territorio y 

la Biodiversidad podrá formular observaciones al mismo e incluso señalar condiciones para la ejecución 
del proyecto sobre cualquiera de las materias analizadas, (requisitos técnicos, medidas de carácter 
ambiental, compromisos y garantías de los usuarios, etc.) 
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6. No podrán abordarse nuevas fases o tramitaciones del expediente si el Informe no ha resultado favorable y, 
siendo favorable, no se hayan subsanado las observaciones formuladas.  

 
7. El Informe de viabilidad no exime al órgano de contratación de realizar cuantos procedimientos y trámites 

sean legalmente exigibles para la garantía ambiental y aprobación del proyecto, contratación y ejecución de 
las obras. 

 
8. El Informe favorable sobre la viabilidad del proyecto no supone prioridad de ejecución o compromiso 

presupuestario alguno. La ejecución de la obra se supeditará a la programación y presupuestación 
aprobada para el correspondiente organismo. 

 
9. Una vez que el Informe sea definitivo, sea cual fuere su carácter, se hará público en la Web del Ministerio 

de Medio Ambiente. 
 
El Informe concluirá con un pronunciamiento expreso sobre la viabilidad del proyecto y podrá determinar las 
condiciones necesarias para que sea efectiva, en las fases de proyecto o de ejecución. 
 
 
 
 
      Madrid 3 de octubre de 2005 
 
 
 
 
 

El Secretario General para el Territorio y la Biodiversidad 
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DATOS BÁSICOS  
 
Título de la actuación: 
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A BADAJOZ Y PUEBLOS DE SU ENTORNO. CONEXIÓN A LÁCARA 
SUR (MANCOMUNIDAD DE MONTIJO) Y OTRAS CONEXIONES AL ANILLO EXTERIOR 
 
 
 
En caso de ser un grupo de proyectos, título de los proyectos individuales que lo forman: 
1.- MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A BADAJOZ Y PUEBLOS DE SU ENTORNO. OTRAS CONEXIONES 
AL ANILLO EXTERIOR. ALVARADO 
2.- MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A BADAJOZ Y PUEBLOS DE SU ENTORNO. OTRAS CONEXIONES 
AL ANILLO EXTERIOR. RAMALES Y OZONIZACIÓN 
3.- MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A BADAJOZ Y PUEBLOS DE SU ENTORNO. CONEXIÓN A 
LÁCARA SUR (MANCOMUNIDAD DE MONTIJO) 
 
 
 
Nombre y 
apellidos persona 
de contacto 

Dirección e-mail Teléfono Fax 

Juan Ignacio 
García Aguero 

C/ López de 
Hoyos, 155, 4ª 
planta 

ignacio.garcia@hidroguadiana-
sa.es; 
 

91-744-05-80 91-744-06-26 

 
 
El envío debe realizarse, tanto por correo ordinario como electrónico, a: 
 
- En papel (copia firmada) a 
 
Gabinete Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad 
Despacho A-305 
Ministerio de Medio Ambiente 
Pza. de San Juan de la Cruz s/n 
28071 MADRID 
 
- En formato electrónico (fichero .doc) a: 
 
sgtyb@mma.es  
 

mailto:ignacio.garcia@hidroguadiana-sa.es
mailto:ignacio.garcia@hidroguadiana-sa.es
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1. OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN.  
 
Se describirá a continuación, de forma sucinta, la situación de partida, los problemas detectados y las necesidades 
que se pretenden satisfacer con la actuación, detallándose los principales objetivos a cumplir.  
 
1. Problemas existentes (señalar los que justifiquen la actuación) 

 
 Las pedanías de Alvarado, Alcazaba y Gévora-Sagrajas tienen problemas de calidad del agua y/o 

problemas de suministro, con frecuentes averías. 
 Existe una única impulsión del agua tratada desde la ETAP Santa Engracia de Badajoz a los 

depósitos La Luneta, como inicio de la distribución de agua potable, por lo que un fallo en esta 
conducción pondría en serios problemas a todo el sistema. 

 Con respecto al tratamiento para potabilizar el agua, es necesario para dar cumplimiento al R.D que 
transpone la  Directiva 98/83/CE, de 3 de noviembre de 1998, donde se exige que a partir del 1 de 
enero de 2009, el contenido en trihalometanos sean inferior a 100 ppm, entre otras cuestiones. 

 Referente a la Mancomunidad de Montijo, ésta presenta problemas en épocas de sequía, a lo que se 
añaden las fuertes restricciones de niveles en el embalse de Los Canchales por ser zona protegida. 

 
2. Objetivos perseguidos (señalar los que se traten de conseguir con la actuación) 
 
Los objetivos que pretenden las actuaciones proyectadas son: 
 

1. Mejora del suministro a Alvarado, Alcazaba, Gévora y Sagrajas, mediante nuevas conexiones al Anillo 
Exterior de la obra de “Mejora del abastecimiento de agua a Badajoz y Pueblos de su entorno” 
ejecutada  por HIDROGUADIANA en el periodo 2000-2002 y actualmente en explotación. 

2. Desdoblamiento de la  impulsión de agua tratada desde la ETAP de Santa Engracia hasta los 
depósitos de La Luneta, así como la inserción de un sistema de ozonización en el tratamiento de la 
ETAP. 

3. Conexión con la red de alta de la Mancomunidad de Montijo (Lácara Sur), para abastecer en épocas 
de sequía, lo que permitirá disponer de un  recurso alternativo. 

4. Mejora ambiental al liberar recursos de la Presa de Los Canchales, declarada ZEPA, manteniendo un 
nivel de embalse ajustado a las fuertes restricciones de disminución de niveles fijadas para la 
protección del ecosistema de la zona. 

5. De forma conjunta y global, se pretente reforzar la garantía del sistema actual de abastecimiento, 
proporcionar dotaciones unitarias por habitante y día adecuadas a las necesidades de abastecimiento 
y la mejora de la calidad del agua para cumplimiento de la Directiva Europea 98/83 transcrita a la 
Legislación española en el Real Decreto 140/2003. 

6. Dar cumplimiento a la Ley 11/2005 de 22 de junio, que ha modificado la ley 10/2001, de 5 de julio, del 
Plan Hidrológico Nacional, en cuyo anejo de inversiones se incluye esta actuación. 
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2. ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN A LO ESTABLECIDO POR LA LEGISLACIÓN  
Y LOS PLANES Y PROGRAMAS VIGENTES  

 
Se realizará a continuación un análisis de la coherencia de los objetivos concretos de la actuación (descritos en 1) 
con los que establece la planificación hidrológica vigente.  
 
En concreto, conteste a las cuestiones siguientes, justificando, en todo caso, la respuesta elegida: 
 
1.   ¿La actuación contribuye a la mejora del estado ecológico de las masas de aguas superficiales, subterráneas, de 

transición o costeras? 
a) Mucho      
b) Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

□ 
□ 
□ 
X 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
Las actuaciones influyen directamente en el estado de las masas de agua, ya que la incidencia significativa es sobre 
la mejora y optimización, en cuanto a cantidad y calidad, de los sistemas de abastecimiento existentes.  
 
 
2. ¿La actuación contribuye a la mejora del estado de la flora, fauna, hábitats y ecosistemas acuáticos, terrestres, 

humedales o marinos? 
a) Mucho 
b) Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

X 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
La detracción de volúmenes del embalse de Los Canchales, al ser zona protegida, va a contribuir a mejorar el 
desarrollo sostenible de los ecosistemas. 
 
 
3 ¿La actuación contribuye a la utilización más eficiente (reducción e los m3 de agua consumida por persona y día 

o de los m3 de agua consumida por euro producido de agua? 
a)  Mucho 
b)   Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

□ 
X 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
Concretamente, los ramales de Alcazaba y de Gévora-Sagrajas van a contribuir a un uso más eficiente del agua 
consumida. 
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4. ¿La actuación contribuye a promover una mejora de la disponibilidad de agua a largo plazo y de la 

sostenibilidad de su uso? 
a)   Mucho 
b)   Algo 
c)   Poco 
d)   Nada 
e)   Lo empeora algo 
f)   Lo empeora mucho 

X 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
Con la ejecución de estas infraestructuras se va a lograr un mejor aprovechamiento de los recursos regulados y se 
va a lograr una disminución de las pérdidas actuales del sistema, contribuyendo por tanto a la mejora de la 
sostenibilidad de su uso. 
 
El presente proyecto contribuye al uso sostenible del agua a través del cumplimiento de la Directiva Marco que 
marca los objetivos de calidad de los recursos hídricos para abastecimiento permitiendo su pervivencia en el tiempo 
y el aprovechamiento racional, garantizando el suministro de agua en buen estado como tal como requiere un uso 
del agua racional, equilibrado y equitativo. 
 
 
5. ¿La actuación reduce las afecciones negativas a la calidad de las aguas por reducción de vertidos o deterioro 

de la calidad del agua? 
a) Mucho  
b) Algo  
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho  

□ 
□ 
□ 
X 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
La actuación corresponde a un proyecto de abastecimiento que no lleva consigo la reducción de vertidos ni 
alteración de la calidad de las aguas servidas.  
 
 
6. ¿La actuación contribuye a la reducción de la explotación no sostenible de aguas subterráneas?  

a)   Mucho  
b)   Algo 
c)   Poco 
d)   Nada 
e)   Lo empeora algo 
f)   Lo empeora mucho 

□ 
□ 
X 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
Globalmente no se actúa sobre recursos de aguas subterráneas. Solo en el caso de la conexión para Alvarado se 
disminuye la extracción de recurso subterráneo, si bien no está considerado a la fecha como no sostenible o en 
estado crítico, y es en volumen poco representativo.  
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7. ¿La actuación contribuye a la mejora de la calidad de las aguas subterráneas? 

a) Mucho 
b)  Algo 
c)  Poco 
d)  Nada 
e)  Lo empeora algo 
f)  Lo empeora mucho 

□ 
□ 
X 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
Globalmente no se actúa sobre recursos de aguas subterráneas. Nuevamente, en el caso de Alvarado, la sustitución 
de aguas subterráneas, que no son aptas en determinadas épocas para consumo humano, por superficiales va a 
contribuir a la mejora de la calidad de las aguas subterráneas en el sentido que al disminuir las extracciones, se evita 
en gran medida la concentración de los elementos que integran dichas masas de agua. 
 
 
8. ¿La actuación contribuye a la mejora de la claridad de las aguas costeras y al equilibrio de las costas? 

a) Mucho 
b) Algo  
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

□ 
□ 
□ 
X 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
La ubicación geográfica de las obras se encuentra muy alejada de zonas costeras, con lo que su influencia en la 
dinámica costera y equilibrio de las costas es nula. 
 
 
9. ¿La actuación disminuye los efectos asociados a las inundaciones? 

a)   Mucho 
b)   Algo  
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

□ 
□ 
□ 
X 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
No tiene influencia en la disminución de los efectos asociados a las inundaciones. 
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10. ¿La actuación colabora a la recuperación integral de los costes del servicio (costes de inversión, explotación, 

ambientales y externos? 
a)   Mucho 
b)  Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

X 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
Los Convenios a firmar entre Hidroguadiana, S.A., y los Usuarios establecen la contribución a la amortización y 
explotación de la obra, así como el sistema tarifario a repercutir a los usuarios beneficiados por la actuación, en los 
que se contempla la recuperación de todos los costes asociados a las infraestructuras, entre los que se encuentran 
los de explotación, e inversión a cargo de los usuarios.. 
 
11 ¿La actuación contribuye a incrementar la disponibilidad y regulación de recursos hídricos en la cuenca? 

a)   Mucho 
b)   Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

X 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

 
 
Justificar la respuesta: 

 
El proyecto, aunque no es un proyecto específico de regulación, contribuye en cierta medida a aumentar la 
disponibilidad y regulación de recursos hídricos, en cuanto a que las infraestructuras proyectadas van a permitir un 
uso más eficiente, una reducción de las pérdidas de agua en las conducciones que va a redundar en una mejora de 
la disponibilidad de los recursos regulados en los embalses de Los Canchales y de Villar del Rey. En Alvarado, se 
incrementará la disponibilidad de recurso subterráneo. 
 
12. ¿La actuación contribuye a la conservación y gestión sostenible de los dominios públicos terrestres hidráulicos 

y de los marítimo-terrestres? 
a)   Mucho 
b)   Algo  
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f)  Lo empeora mucho 

X 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
Constituyen el dominio público-hidráulico del estado, las aguas continentales, tanto las superficiales como las 
subterráneas renovables, con independencia del tiempo de renovación. Con esta actuación se va a conseguir una 
optimización general de los recursos superficiales y de los subterráneos, concretamente, en Alvarado. 
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13. La actuación colabora en la asignación de las aguas de mejor calidad al abastecimiento de población? 

a)   Mucho 
b)   Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

X 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
La actuación va a colaborar en gran medida a la asignación de recursos en cantidad y de mejor calidad directamente 
para el abastecimiento a Alvarado, Gévora, Sagrajas y Alcazaba. Con la inserción del sistema de ozonización en la 
ETAP de Santa Engracia, en Badajoz, la mejora de la calidad del agua para abastecimiento, dando completo 
cumplimiento al Real Decreto 140/2003, se hace extensible al propio municipio de Badajoz, y a las pedanías y 
municipios que cuelgan del sistema, añadiendo a los mecionados anteriormente: Valdebotoa, Novelda, 
Pueblonuevo, Guadiana, Talavera, Balboa y Villafranco. 
 
14. ¿La actuación contribuye a la mejora de la seguridad en el sistema (seguridad en presas, reducción de daños 

por catástrofe, etc)? 
a)   Mucho 
b)   Algo  
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

□ 
□ 
□ 
X 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
Al tratarse de un proyecto de abastecimiento, entre los objetivos de la actuación no se encuentran los comentados 
en el enunciado, por lo que no va a contribuir a la mejora de la seguridad en el sistema. 
 
15. ¿La actuación contribuye al mantenimiento del caudal ecológico? 

a)   Mucho 
b)   Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

X 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
Con la conexión a la Mancomunidad de Montijo, se contribuye a la mejora de la demanda ambiental del embalse de 
Los Canchales.  
 
16.     ¿Con cuál o cuáles de las siguientes normas o programas la actuación es coherente? 

a) Texto Refundido de la Ley de Aguas 
b)  Ley 11/2005 por la que se modifica la Ley 10/2001del Plan Hidrológico Nacional  
c)  Programa AGUA  
d) Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) 

X 
X 
X 
X 

Justificar la respuesta: 
 

La actuación tiene por objetivos los previstos en el Texto Refundido de la Ley de Aguas, en concreto los previstos en 
el art. 40, al propiciar la protección del dominio público hidráulico y al satisfacer las demandas de agua, el equilibrio y 
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la armonización del desarrollo rural e  incrementar las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, 
economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos 
naturales. 
 
La actuación se encuentra incluida en el anejo de inversiones de la Ley 11/2005 por la que se modifica la Ley 
10/2001 del Plan Hidrológico Nacional 
 
Conjuntamente, la actuación permite un ahorro y una mayor eficiencia en el uso del agua, así como una mayor 
garantía de disponibilidad y de calidad en el suministro. Ambos objetivos se encuentran recogidos en el Programa 
Agua.   
 
La actuación promueve los objetivos previstos en la Directiva Marco del Agua y por consiguiente, los ejes básicos del 
Programa Agua, al posibilitar el suministro suficiente de agua superficial en buen estado, tal como requiere un uso 
del agua sostenible, equilibrado y equitativo, y evitar el deterioro a largo plazo de los aspectos cuantitativos y 
cualitativos de las aguas subterráneas. Por otra parte, tal y como ya se ha mencionado contribuye a un mejor estado 
de las aguas subterráneas y superficiales que tendrá repercusiones positivas en los ecosistemas terrestres 
asociados a dichas masas de agua.   

 
En el caso de que se considere que la actuación no es coherente con este marco legal o de programación, se  
propondrá una posible adaptación de sus objetivos.     
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3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN  
 
Se sintetizará a continuación la información más relevante de forma clara y concisa. Incluirá, en todo caso, la 
localización de la actuación, un cuadro resumen de sus características más importantes  y un esquema de su 
funcionalidad.  
 
Los datos de POBLACIÓN Y DOTACIONES de los municipios y pedanías contemplados en la redacción de los 
proyectos son los siguientes: 
 

 2007 2040 

MUNICIPIO 
Coef. 
Punta 

Dotación 
(l/hab/día) Población m3/día l/s Población m3/día l/s 

BADAJOZ 0,75 250 127289 23867 276,23 166410 31202 361,13 

GEVORA DEL CAUDILLO 1983 7225 

SAGRAJAS 615 894 

VALDEBOTOA 2 335 1225 2558 29,61 1302 6304 72,96 

NOVELDA DEL GUADIANA 2 532 910 968 11,20 921 980 11,34 

BALBOA 448 303 

VILLAFRANCO DEL GUADIANA 2 414 1515 1624 18,79 2821 2584 29,90 

TALAVERA LA REAL 2 287 5109 2932 33,94 4374 2510 29,05 

PUEBLONUEVO DEL GUADIANA 1980 2080 

ALCAZABA 
2 213 

238 
944 10,93 

213 
976 11,30 

PUEBLA DE LA CALZADA 5685 6497 

BARBAÑO 604 990 

LACARA 256 282 

MONTIJO 14746 16342 

TORREMAYOR 993 784 

GUADIANA DEL CAUDILLO 2452 2492 

VALDELACALZADA 2645 3064 

GARROVILLA (LA) 2449 1737 

ESPARRAGALEJO 

2 250 

1541 

15686 181,55 

1599 

16893 195,52 

ALVARADO 2 250 297 149 1,72 494 247 2,86 

BASE AEREA 2 5791 18 208 2,41 25 290 3,35 

URBANIZACION GOLF GUADIANA 2 954 167 319 3,69 321 612 7,09 

CERRO GORDO 2 379 9900 7500 86,81 13748 10415 120,55 

CAMPO DE GOLF     297 159 1,84 494 0 1,84 

TOTALES     183362 56914 658,72 235412 73013 846,89 
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Se describen a continuación las características principales de las obras contenidas en los tres proyectos 
referenciados. 
 
1.- MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A BADAJOZ Y PUEBLOS DE SU ENTORNO. OTRAS CONEXIONES AL 
ANILLO EXTERIOR. ALVARADO. 
 
Situación actual: 
 
En la actualidad la población de Alvarado, pedanía perteneciente al Ayuntamiento de Badajoz, se abastece desde un 
pozo cuya agua no es apta para el consumo humano debido a la alta concentración de nitratos. Ello ha hecho 
necesario, que desde hace años, la población deba ser abastecida mediante bolsas de agua potable procedente de 
la E.T.A.P. de Santa Engracia de Badajoz. 

 
Características de las obras proyectadas: 

 
Bombeo 
Número de de bombas 2 +1 Ud 
Caudal unitario 20 m3/h  
Potencia unitaria  11 kw 
Sistema de protección contra golpe de ariete: no es necesario 
Conducción 
MaterialPolietileno alta densidad 
Diámetro exterior 180 mm 
Longitud  8.271 m 
Cota inicio 180,35 m 
Cota final 186,70 m 
Presión nominal PN-10 
Caudal  20  m3/h (año actual) 
  40 m3/h (años horizonte) 
Presión punto de llegada  10,16 m.c.a (año actual) 
  8,96 m.c.a (años horizonte) 
Obras singulares 
13 ventosas, 11 desagües y 9 válvulas de seccionamiento. 
4 hincas perforación horizontal, 66 m totales aproximadamente. 
 
 

2.- MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A BADAJOZ Y PUEBLOS DE SU ENTORNO. OTRAS CONEXIONES AL 
ANILLO EXTERIOR. RAMALES Y OZONIZACIÓN. 

 
2.1.- RAMAL ALCAZABA 
 
Situación actual: 

 
En la actualidad, el poblado de Alcazaba se abastece desde el depósito elevado existente en la ETAP de 
Pueblonuevo del Guadiana. El agua potable que abastece a este depósito procede de la derivación en el p.k. 
22+200 del Anillo Exterior de las obras “Mejora del abastecimiento a Badajoz y pueblos de su entorno”, donde se 
ubica la válvula de derivación a Pueblonuevo-Lácara. 
De dicha derivación parte una tubería de fundición de 500 mm que, con una longitud de 560 m, une dicha válvula 
con el depósito de Pueblonuevo. Desde este punto, parte una tubería que recorre unos 4 Km por campo hasta llegar 
al poblado de Alcazaba. Esta tubería es de fibrocemento de 100 mm de diámetro. 
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El deficiente estado actual de esta conducción provoca una mala calidad del suministro a esta población, por lo que 
las obras propuestas consisten fundamentalmente en la renovación o nueva disposición de la conducción general de 
abastecimiento de agua potable al poblado de Alcazaba. 

 
Características de las obras proyectadas: 

 
Conducción 
MaterialPolietileno alta densidad 
Diámetro exterior 90 mm 
Longitud 6.190 m 
Cota inicio 180,35 m 
Cota final 186,70 m 
Presión nominal PN-10 
Caudal  4,21 m3/h (año actual) 
  3,78 m3/h (años horizonte) 
Presión punto de llegada  21,83 m.c.a (año actual)  
  15,29 m.c.a (años horizonte) 
Obras singulares 
12 ventosas, 13 desagües, 6 válvulas de seccionamiento y un caudalímetro. 
 
 

2.2.- TRAMO GÉVORA- SAGRAJAS 
 
Situación actual: 

 
El abastecimiento al poblado de Gévora, Sagrajas y Valdebotoa se realiza en la actualidad desde una derivación del 
anillo exterior de las obras de “Mejora del abastecimiento a Badajoz y pueblos de su entorno” situada en la 
confluencia de las carreteras EX–100 y EX–110, que conecta con la red existente, red que presenta deficiencias en 
numerosos puntos por problemas de obsolescencia, presión y capacidad. 
 
Características de las obras proyectadas: 

 
Conducción 
MaterialPolietileno alta densidad 
Diámetro exterior 225 mm 
Longitud  3.775 m 
Cota inicio 191,20 m 
Cota final 189,85 m 
Presión nominal PN-10 
Caudal  17,28 m3/h (año actual) 
  24,84 m3/h (años horizonte) 
Presión punto de llegada  0,93 m.c.a (año actual) 
  0,54 m.c.a (años horizonte) 
Obras singulares 
6 ventosas, 6 desagües, 3 válvulas de seccionamiento y un caudalímetro. 
Una hinca de 20 m de longitud aproximadamente  
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2.3.- IMPULSIÓN ETAP SANTA ENGRACIA-DEPÓSITOS LA LUNETA 
 
Situación actual: 
 
En la actualidad el agua tratada por la ETAP de Santa Engracia se bombea a través de una conducción de impulsión 
de 1.000 mm de diámetro hasta los depósitos de La Luneta, punto a partir del cual se suministra agua potable a la 
ciudad de Badajoz y al Anillo Exterior de abastecimiento a las poblaciones del entorno. 
La rotura de esta conducción dejaría sin suministro a Badajoz y a los núcleos de población del anillo exterior por lo 
que es conveniente la duplicación de esta conducción. 
 
Características de las obras proyectadas: 

Conducción 
Material  Acero al carbono soldado helicoidalmente 
Espesor 7,1 mm 
Diámetro exterior   1.016 mm 
Recubrimiento exterior Poliuretano 625 micras 
Recubrimiento interior  Poliuretano 500 micras 
Longitud  881 m 
Cota inicio 182,20 m 
Cota final 232,68 m 
Sistema de protección nº1:  Calderín 18.000 m3 
Sistema de protección nº2:   3 x Válvulas retención 
Caudal 4.320 m3/h 
Presión punto de llegada  7,65 m.c.a (final tubería) 
  0,60 m.c.a. (llegada depósito) 
Obras singulares 
5 ventosas, 4 desagües, 2 válvulas de retención y un caudalímetro. 

 
 
2.4.- OZONIZACIÓN PARA ETAP DE SANTA ENGRACIA 
 
Situación actual: 
 
La ETAP de Santa Engracia, con capacidad para 1.200 l/sg, consta de dos líneas de tratamiento convencional, 
compuestas por operaciones unitarias de floculación, coagulación, decantación y filtración. 
Aunque el tratamiento es efectivo para aguas brutas de características medias, se producen situaciones periódicas 
que duran entre 3 y 4 meses, en las que las características se ven alteradas por la alta concentración de manganeso 
y materia orgánica, dependiendo de la calidad del agua disponible en el embalse de Villar del Rey. 
A pesar de que el agua tratada cumple suficientemente los valores exigidos por el R.D. 140/2003, de 7 de febrero, 
por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, los elevados contenidos 
de manganeso, que superan los 3.6 mg/l y de materia orgánica, con puntas superiores a 6 mg/l, aconsejan aumentar 
el grado de tratamiento para dar cumplimiento al citado R.D. que transpone la Directiva 98/83/CE, de 3 de noviembre 
de 1.998, donde se exige que a partir del 1 de enero de 2.009, el contenido en trihalometanos sean inferior a 100 
ppm, entre otras cuestiones. 
 
Características de las obras proyectadas: 

 
Generadores de ozono 
Número de unidades   2 Ud 
Caudal línea nº 1  1.800 m3/h 
Caudal línea nº 2  2.520 m3/h 
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Caudal de gas por unidad, diseño (O2/O3)   83 Nm³/h   
Capacidad de diseño  11,87 kg O3/h 
Concentración de trabajo  148 g/Nm³ 
Presión de trabajo (gas):  1,4 bar abs. 
Presión de salida de gas después de la válvula de control: 1,1 bar abs. 
Demanda de agua de refrigeración (por equipo)    84 m³/h  
Demanda de potencia de diseño (por equipo)   109,78 kWh//h  
Potencia instalada de diseño (por equipo)   130  Kva. 
Cámara de preozonización 
Número de unidades   2 Ud 
Caudal línea nº 1  1.800 m3/h 
Caudal línea nº 2  2.520 m3/h 
Dimensiones línea 1:  12,55 x 2,20 x 6 m3 
Dimensiones línea 2:  12,55 x 3,00 x 6 m3 
Cámara de ozonización intermedia  
Número de unidades   1 Ud 
Caudal línea nº 2  2.520 m3/h 
Dimensiones línea 2:   16,55 x 3,00 x 6 m3 
Suministro de oxígeno 
Capacidad producción Ozono:               23,65 Kg/h x Ozonizador 
Capacidad Máxima producción Ozono:  28,945 Kg/h x Ozonizador 
Utilización: 18 h/día, 30 días/mes 
Consumos de O2: 
Medio de diseño:    248,76 Kg/h » 185,33 m3/h 
Máxima:                  304,46 Kg/h » 226,82 m3/h 
Consumo diario:      4.477,68 Kg O2/día 
Consumo mensual: 134.330 Kg O2/mes 
Gas:  Oxígeno líquido 
Depósito de oxígeno 
Altura máxima:   12.700 mm 
Diámetro:          2.840 mm 
Peso vacío:     19.000 kg 
Peso lleno con O2: 76.760 kg 
Presión máxima de trabajo:  14-17 bar 

 
 

3.- MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A BADAJOZ Y PUEBLOS DE SU ENTORNO. CONEXIÓN A LÁCARA SUR 
(MANCOMUNIDAD DE MONTIJO). 

 
Situación actual: 
 
La Mancomunidad del Lácara Sur o Mancomunidad de Montijo y Comarca, incluye las poblaciones de: 
� Pueblonuevo del Guadiana. 
� Alcazaba. 
� Guadiana del Caudillo. 
� Valdelacalzada. 
� Montijo. 
� Puebla de la Calzada. 
� Barbaño. 
� Torremayor. 
� La Garrovilla. 



 
18

� Esparragalejo. 
En la actualidad la fuente de suministro principal de esta mancomunidad es el embalse de los Canchales que cuenta 
con una capacidad 26 Hm3. Estas aguas son tratadas en la ETAP de Lácara Sur, diseñada para un caudal medio de 
100 l/seg. En caso de emergencia esta planta también trata el agua del canal de Montijo. 
Con una aportación media de 18 Hm3/año la garantía del abastecimiento no está garantizada en épocas de sequía y 
por otra parte la calidad del agua del embalse es mala, debido al alto contenido en manganeso y a las altas 
temperaturas que alcanza en verano. 
 
Características de las obras proyectadas: 

 
Esta conexión consta de dos tramos diferenciados: 
 

o Tramo I: Bombeo e impulsión desde el Anillo exterior de Badajoz (ramal de Pueblonuevo) hasta los 
depósitos de San Gregorio, en Montijo. 

o Tramo II: Bombeo e impulsión desde San Gregorio hasta el depósito de Los Canchales. 
 

TRAMO I. BOMBEO E IMPUSIÓN  A DEPÓSITO SAN GREGORIO 
Este ramal es prolongación del correspondiente ramal del Anillo exterior a Pueblonuevo del Guadiana y llega hasta 
el depósito de San Gregorio en Montijo 

Bombeo 
Número de de bombas   2 +1 Ud 
Caudal unitario     100 l/s  
Potencia unitaria  125 kw 
Sistema de protección contra golpe de ariete: calderín 
Conducción 
Material Fundición dúctil 
Diámetro interior 500 mm 
Longitud  11.850 m 
Cota inicio 180,35 m 
Cota final 233,00 m 
Presión nominal PN-10 
Caudal  200 l/s (año actual) 
  200 l/s (años horizonte) 
Obras singulares 
Será necesario atravesar mediante hinca: 

o La carretera EX 209 
o La carretera EX32 
o La vía del AVE 
o Tres pasos elevados de la línea del AVE 

 
TRAMO II. BOMBEO E IMPUSIÓN  A DEPÓSITO LOS CANCHALES 
Este ramal parte del depósito de San Gregorio en Montijo y mediante bombeo llega al depósito de los Canchales 
utilizando de forma reversible la tubería existente 

Bombeo 
Número de de bombas 2 +1 Ud 
Caudal unitario 20 l/s  
Potencia unitaria  25 kw 
Sistema de protección contra golpe de ariete: calderín 
Conducción 
Se utiliza la tubería existente 
Material Fundición dúctil 
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Diámetro interior 500 mm 
Longitud  9.500 m 
Cota inicio 233,00 m 
Cota final 273,00 m 
Presión nominal PN-10 
Caudal  40 l/s (año actual) 
  40 l/s (años horizonte) 
Obras singulares 
El cruce con la carretera EX305 
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4. EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS1  
 
1. Alternativas posibles para un análisis comparado coste-eficacia (Posibles actuaciones que llevarían a una 
consecución de objetivos similares en particular en el campo de la gestión de recursos hídricos): 
 
Se comentan en cada caso las alternativas analizadas y las razones a favor de la alternativa elegida: 
 
1.- MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A BADAJOZ Y PUEBLOS DE SU ENTORNO. OTRAS CONEXIONES AL 
ANILLO EXTERIOR. ALVARADO. 
 
El trazado proyectado discurre paralelo a la actual carretera entre Talavera y la Albuera por la margen izquierda en 
el sentido descrito. Se ha elegido esta margen por presentar básicamente un menor número de servicios afectados, 
consecuentemente un menor coste de construcción. 
Paralelamente, al igual que sucede en el resto de ramales, se han considerado distintos materiales, diámetros y 
timbrajes en función de las presiones de servicio, velocidades y pérdidas de carga asumibles, eligiendo la solución 
óptima desde el punto de vista hidráulico y económico, tanto en la fase de construcción como en la fase de 
explotación. 
Se ha elegido también entre la instalación al inicio de un bombeo en línea y un bombeo con rotura de carga en aljibe, 
siendo esta última la decisión final por facilidad de explotación, no siendo representativa la diferencia económica. 

 
 

2.- MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A BADAJOZ Y PUEBLOS DE SU ENTORNO. OTRAS CONEXIONES AL 
ANILLO EXTERIOR. RAMALES Y OZONIZACIÓN. 

 
2.1.- RAMAL ALCAZABA 

 
En cuanto a trazado se analizan dos alternativas: 

o Alternativa 1. Desde Pueblonuevo: es sensiblemente coincidente con el trazado actual. 
o Alternativa 2. Directamente desde el Anillo exterior de Badajoz, en las proximidades de la estación de 

ferrocarril de Talavera la Real.  
Se elige la alternativa 2 por las siguientes razones, resumidamente: mayor disponibilidad de presiones, menor 
interferencia con infraestructuras existentes y por discurrir paralela a una carretera existente. Todas las razones 
redundan en un menor coste de construcción y de explotación. 

 
2.2.- TRAMO GÉVORA- SAGRAJAS 
 
El trazado no ofrece alternativas, ya que va paralelo al existente. Se estudian y analizan, en los términos ya 
indicados, materiales, diámetros y timbrajes. 
 
2.3.- IMPULSIÓN ETAP SANTA ENGRACIA-DEPÓSITOS LA LUNETA 
 
El trazado no ofrece alternativas, ya que va paralelo al existente. Se estudian y analizan, en los términos ya 
indicados, materiales, diámetros y timbrajes. 
Las alternativas se centran en los distintos dispositivos de control de golpe de antiariete, concluyéndose utilizar como 
método el conjunto de calderín, válvulas de retención y ventosas. 

 
 
 
                                                           
1 Originales o adaptados , en su caso, según lo descrito en 2. 
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2.4.- OZONIZACIÓN PARA ETAP DE SANTA ENGRACIA 
 
Las alternativas estudiadas en la ETAP de Santa Engracia se refieren todas a la implantación de los equipos de 
ozonización y ninguna al proceso en sí mismo. 

o Las primeras implantaciones trataban de minimizar el recorrido de las conducciones y situaban las 
cámaras de ozonización entre los filtros y los decantadores. Esta implantación se rechazo por la 
dificultad de introducir la maquinaria en tan escaso espacio y por los problemas constructivos. 

o La siguiente propuesta sacó las cámaras de ozonización entre el vial y los decantadores. 
Aparentemente esta solución era conveniente pero un estudio en profundidad señaló la existencia de 
conducciones en la localización de estas cámaras que desaconsejaban su colocación en esa zona por lo 
que esta solución quedó rechazada. 

o Vistas las dificultades de implantación dentro de la parcela de la ETAP se ha optado por sacar a la 
parcela contigua el conjunto de las instalaciones. En esta configuración se han reunido en un solo 
equipo las preozonizaciones de las líneas de la ampliación de la ETAP y de la línea de la planta original. 
En cuanto a la ozonización intermedia se ha decidido construir una sola cámara de ozonización para la 
línea de tratamiento de la ampliación de la ETAP que se sitúa en las proximidades de la cámara de 
preozonización. El edificio de generación del ozono se ha ubicado junto a las cámaras de ozonización 
para minimizar la conducción del ozono a las cámaras. Por último el parque de almacenamiento de 
oxígeno se ha situado en un rincón en una parcela propiedad del Ayuntamiento de Badajoz en la zona 
nor-oeste para facilitar el acceso de los camiones para la carga del depósito y para mantener las 
distancias de seguridad de acuerdo con la ITC-MIE-AP-10 del vigente Reglamento de Aparatos a 
Presión, existen unas distancias mínimas de seguridad que se deberán cumplir en todo momento. 

 
 

3.- MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A BADAJOZ Y PUEBLOS DE SU ENTORNO. CONEXIÓN A LÁCARA SUR 
(MANCOMUNIDAD DE MONTIJO). 

 
Esta conexión consta de dos tramos diferenciados: 
 

o Tramo I: Bombeo e impulsión desde el Anillo exterior de Badajoz (ramal de Pueblonuevo) hasta los 
depósitos de San Gregorio, en Montijo. 

o Tramo II: Bombeo e impulsión desde San Gregorio hasta el depósito de Los Canchales. 
 
TRAMO I. BOMBEO E IMPUSIÓN  A DEPÓSITO SAN GREGORIO 
 
Se analizan dos alternativas de trazado: 

o Alternativa 1. Discurre paralelo a la vía del ferrocarril, por un trazado sensiblemente similar al que 
actualmente presentan las conducciones de suministro en alta de la Mancomunidad. Longitud 
aproximada 11,8 km. 

o Alternativa 2. Paralela a la carretera EX-209 entre Pueblonuevo y Montijo. Longitud aproximada 14,3 km. 
 
Se elige la alternativa 1 debido a su menor longitud y menor número de infraestructuras afectadas, así como un 
menor coste de explotación para la Mancomunidad. 
Dentro de la alternativa 1, se analizan distintas opciones de cruce bajo la vía del ferrocarril y la vía futura de alta 
velocidad en el tramo Montijo – Badajoz, eligiéndose la más cercana a la localidad de Montijo, por la cercanía de 
caminos de servicio. 
 
También se han estudiado tres posibles ubicaciones de la estación de Bombeodel primer tramo, escogidas en 
función de su accesibilidad, concluyéndose que la situada junto a la ETAP de Pueblonuevo presenta la principal 
ventaja de una mayor facilidad de explotación y por tanto es la elegida. 
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TRAMO II. BOMBEO E IMPUSIÓN  A DEPÓSITO LOS CANCHALES 
Se analizan tres alternativas de trazado: 

o La alternativa A o “Norte” se va apoyando en caminos existentes, si bien para reducir su longitud total en 
algunas zonas “ataja” campo a través. Tiene una longitud aproximada de unos 10,23 kilómetros. 

o La alternativa B discurre paralela al trazado actual de la conducción y tiene una longitud menor de unos 
9,50 km presentando como mayor inconveniente la proximidad a estas conducciones que puede 
acarrear algún problema de interferencias durante la construcción de esta impulsión. 

o La alternativa C consiste en utilizar de forma reversible la conducción de existente de fundición y 
diámetro 500 mm que tiene capacidad más que suficiente tanto de transporte como de timbraje para 
soportar las presiones de esta impulsión. 

Se elige la alternativa C por su funcionalidad y evidente ahorro económico. 
 
 
2. Ventajas asociadas a la actuación en estudio que le hacen preferible a las alternativas posibles citadas: 
 
La solución proyectada minimiza la afección de propiedades y servicios en base a los siguientes condicionantes 
principales: 
 

 En primer lugar evita, excepto en casos inexorables condicionados por la llegada a los municipios de 
abastecimiento, la afección a espacios naturales incluidos en Red Natura 2000 y designados por la Junta de 
Extremadura, así como a un nivel superior por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. 

 No interferir con el planeamiento urbanístico de los núcleos urbanos. 
 Evitar la ocupación de vías pecuarias, a excepción de los inevitables cruces. 
 Respecto a la Red de Carreteras, discurrir por fuera de la franja de Dominio Público. 
 Evitar edificios y construcciones 
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5. VIABILIDAD TÉCNICA  
 
Deberá describir, a continuación, de forma concisa, los factores técnicos que han llevado a la elección de una 
tipología concreta para la actuación, incluyéndose concretamente información relativa a su idoneidad al tenerse 
en cuenta su fiabilidad en la consecución de los objetivos (por ejemplo, si supone una novedad o ya ha sido 
experimentada), su seguridad (por ejemplo, ante sucesos hidrológicos extremos) y su flexibilidad ante 
modificaciones de los datos de partida (por ejemplo, debidos al cambio climático). 
 
Si se dispone del documento de supervisión técnica del proyecto se podrá realizar una síntesis del mismo. 
 

 Fiabilidad: La solución propuesta para cada conexión va a proporcionar una fiabilidad total al sistema 
garantizando el suministro a las poblaciones en condiciones óptimas, sustituyendo los sistemas 
actuales de menor fiabilidad. 

 
 Seguridad: La solución proyectada va a dotar de mayor seguridad al actual sistema de abastecimiento 

a las poblaciones, especialmente frente a situaciones de sequía y roturas. 
 

 Flexibilidad: El sistema de abastecimiento proyectado dotará de mayor flexibilidad al abastecimiento 
actualmente existente al contar fundamentalmente con nuevos puntos de suministro. 

 
Las tipologías de tubería elegida en cada uno de los tramos, están realmente contrastadas puesto que ha sido 
empleada en numerosos abastecimientos a municipios y caracterizada entre otras cosas por su gran 
durabilidad, lo que garantizará el funcionamiento en perfectas condiciones durante toda la vida útil de la 
infraestructura, dotando a todo el sistema de unas condiciones de FIABILIDAD, SEGURIDAD Y FLEXIBILIDAD. 
 
Por último, la duplicación de la impulsión y la inserción de un tratamiento de ozonización en la ETAP, va a 
proporcionar FIABILIDAD, SEGURIDAD Y FLEXIBILIDAD al actual sistema de abastecimiento. 
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6. VIABILIDAD AMBIENTAL  
 
Se analizarán aquí las posibles afecciones de la actuación a la Red Natura 2000 o a otros espacios protegidos, 
incluyéndose información relativa a si la afección se produce según normativas locales, autonómicas, estatales 
o europeas e indicándose la intensidad de la afección y los riesgos de impacto crítico (de incumplimiento de la 
legislación ambiental).  
 
1. ¿Afecta la actuación a algún LIC o espacio natural protegido directamente (por ocupación de suelo 

protegido, ruptura de cauce, etc, o indirectamente (por afección a su flora, fauna, hábitats o ecosistemas 
durante la construcción o explotación pro reducción de apuntes hídricos, barreras, ruidos, etc.)? 

 
A. DIRECTAMENTE       B. INDIRECTAMENTE 

a) Mucho                                      □ a) Mucho                                      □  
b) Poco                                         X b) Poco                                         □ 
c) Nada                                         □ c) Nada                                         X 
d) Le afecta positivamente           □ d) Le afecta positivamente           □ 

 
Tal y como expone la Declaración de la Autoridad responsable de supervisar la Red Natura 2000, la evaluación 
efectuada conforme al artículo 6.3 de la Directiva 92/43/CEE, indica que el proyecto no tendrá efectos negativos 
apreciables en lugares de la Red Natura 2000, siempre y cuando se adopten una serie de medidas necesarias 
dada la proximidad de las obras proyectadas al dos cauces declarados LIC. Estas medidas han quedado ya 
recogidas en el Proyecto y se exponen a continuación en el apartado correspondiente.  
 
2. Describir los efectos sobre el caudal ecológico del río y las medidas consideradas para su mantenimiento 

así como la estimación realizada para el volumen de caudal ecológico en el conjunto del área de afección. 
 
No procede. 
 
Se especificará, además, si se han analizado diversas alternativas que minimicen los impactos ambientales y si 
se prevén medidas o actuaciones compensatorias. En este último caso, se describirán sus principales efectos y 
se hará una estimación de sus costes.  
 
3. Alternativas analizadas 

Las alternativas estudiadas han sido únicamente referentes al trazado de la conducción. Para la determinación 
de la alternativa de trazado de menor afección los factores tenidos en cuenta por orden de importancia han sido:

- Requerimientos técnicos de la tubería (Radios de curvatura mínimos) 

- Menor longitud sobre áreas protegidas. 

- Más próxima a vías de comunicación existentes, que ya conllevan una antropización de la zona. 

- Menor longitud de afección a vegetación existente. 

- Menor afección a cauces fluviales. 
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- Menor variación de pendiente 

- Menor número de cruces con vías de comunicación 

- Menor afección a los propietarios de las parcelas (situándolo lo más próximo al extremo de éstas y 
afectando al mínimo nº de propietarios. 

En los tramos más críticos se han barajado varias alternativas seleccionando siempre la de menor impacto 
ambiental. 
 
4. Impactos ambientales previstos y medidas de corrección proponibles (Describir). 
Las posibles alteraciones ambientales se producen únicamente en la fase constructiva, siendo generadas por la 
actividad de la maquinaria, y consisten en un deterioro temporal de la calidad atmosférica, afecciones al suelo, 
afecciones a la vegetación y a la fauna existente, así como al paisaje. Todos estos impactos han sido valorados 
como compatibles minimizándose no obstante, mediante la adopción de las siguientes medidas protectoras y 
correctoras:  
 
Medidas previstas  
 
Medidas preventivas para evitar la pérdida de la calidad del aire:  

- Se efectuarán riegos periódicos de los caminos por donde transite la maquinaria en la época en que 
pueda levantarse polvo para evitar emisiones de partículas a la atmósfera. 

- Reducción en lo posible de los ruidos ocasionados por golpes, choques, etc. 
- Programa de mantenimiento preventivo de la maquinaria que comprenderá al menos un equilibrio 

dinámico de los motores y una sustitución de elementos desgastados de la maquinaria. 
- Tiempos de exposición al ruido durante la jornada laboral según los recomendados. 
- Empleo de equipos de protección auditiva homologados para exposiciones a niveles superiores a los 

85 dB(A).  
 
Medidas sobre el sistema hidrológico superficial y subterráneo:  

- Se realizarán los cambios de aceite de la maquinaria en los talleres de la población. 
- Los cruces de la conducción con cauces de ríos o arroyos se abrirán, instalarán y restaurarán en el 

mismo momento. 
- Los cruces de la conducción con los cauces de agua se realizarán durante la época de estiaje. 
- Los cauces de los ríos serán cruzados por los puntos de menor profundidad posible, para que no sea 

necesario desecar tablas para la instalación de la tubería. 
- En los cruces con los cauces se retirarán las gravas del lecho depositándose nuevamente tras el 

enterrado de la conducción.  
 
Medidas de protección sobre el suelo:  

- Previo al comienzo del desbroce se realizará el jalonamiento de la zona de ocupación estricta del 
trazado, con objeto de minimizar la ocupación del suelo. Los caminos de acceso y las zonas de 
instalaciones auxiliares (incluyendo entre otras: parques de maquinaria, oficinas, áreas de acopios de 
materiales y tierra vegetal, y cuantas otras instalaciones sean necesarias para la ejecución de las 
obras) también se jalonarán para que la circulación de personal y maquinaria se restrinja a la zona 
acotada. 

- Se retirará la capa de tierra vegetal de la superficie a afectar por la zanja para su utilización en la 
restauración, acumulándola separada del resto de la tierra de excavación. Los suelos fértiles así 
obtenidos se acopiarán a lo largo de la traza en montones de altura no superior a 1,5 metros con 
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objeto de facilitar su aireación y evitar la compactación. Los acopios serán utilizados en un periodo 
inferior a seis meses. 

- Si accidentalmente se produjera algún vertido de sustancias contaminantes de cualquier tipo, y más 
concretamente de materiales utilizados en las operaciones de mantenimiento de la maquinaria de 
obra o debidos al propio uso de ésta, se procederá a recoger dicho vertido junto con la parte afectada 
de suelo para su posterior tratamiento. 

- Los materiales de rechazo, así como otros residuos generados durante la construcción 
caracterizados como inertes se gestionarán adecuadamente. 

- El paso de la maquinaria pesada se va a restringir a los caminos y pistas señalados para ello, 
impidiéndose su tránsito por otras zonas, para evitar la compactación y degradación de los suelos. 

- Se tomarán las medidas necesarias para mejorar la capacidad productiva del suelo una vez 
concluidas las obras, incluyendo la posibilidad de siembra de tales zonas. 

 
Medidas de protección de la vegetación:  

- En las zonas ocupadas por vegetación natural se reducirá al mínimo el ancho de la franja a afectar, 
utilizando, siempre que sea posible, caminos, calles o mondas existentes. 

- Se replanteará el trazado de la conducción previo al inicio de las obras en coordinación con los 
agentes ambientales. 

- La vegetación que sea necesario eliminar para la realización de las obras pero que no se vea 
afectada por la zanja (franja de acumulación de tierras, zona de paso), se eliminará mediante 
desbroce y no por arranque, lo que permitirá que las especies con capacidad de rebrote de cepa o de 
raíz se recuperen en breve plazo. 

- En aquellas zonas con herbazales y matorrales donde los suelos tengan una profundidad inferior a 
los 20 cm y siempre que sea técnicamente viable, se evitará la eliminación de la cubierta vegetal por 
cualquier método. 

- En las choperas se eliminarán los pies que obstaculicen la ejecución de las obras y una vez 
finalizadas éstas se revegetará con pies nuevos de 14-16 cm de perímetro. 

- En los encinares, una vez terminadas las obras, se transplantarán a zonas que no entrañen riesgos 
los pies que obstaculicen la ejecución. Para el transplante se tomarán medidas que eviten daños a 
los ejemplares. Asimismo, como protección y sólo para ejemplares aislados, se tomarán medidas 
para evitar los daños que puedan producirse por el impacto de máquinas en los troncos y ramas. 
Para ello, se cubrirán los troncos con tablas de madera de dos centímetros (2 cm) de espesor 
agarradas con alambre de dos milímetros (2 mm). 

- Para las instalaciones temporales de obra se buscarán ubicaciones que no supongan afección a la 
vegetación existente. 

- Una vez finalizadas las obras, en aquellos terrenos que han quedado desprovistos de vegetación, se 
procederá a su revegetación asegurando su integración en el paisaje. Se realizará una restauración 
de todas las superficies afectadas por las obras, incluyendo accesos, instalaciones anejas, lugares 
de acopio y zonas en las que las conducciones pasen por áreas de vegetación natural. La 
restauración consistirá en:  

o Retirada de escombros y residuos. 
o Restauración edáfica y geomorfológica: incluirá las acciones de descompactación y 

acondicionado de los terrenos. Se realizará una mejora de las propiedades físicas y químicas 
del suelo (descompactados, laboreos, abonados, fertilizaciones, etc.), en las zonas que se 
hayan visto modificadas sus propiedades y que estén destinadas a acoger vegetación. 

o Revegetación donde sea necesario: restaurándose la cubierta vegetal existente siempre que 
sea compatible con la zona de servidumbre de la conducción. En este caso las especies 
vegetales a emplear pertenecerán a la serie de vegetación existente en cada zona. Para 
compensar la eliminación de los pies y con el objeto de corregir el impacto sobre la 
vegetación en este caso, se proponen dentro de las medidas la realización de plantaciones 
de individuos pertenecientes a la misma especie.  
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Medidas de protección y conservación de la fauna: 

- Se evitará la destrucción de nidos, madrigueras y refugio que puedan encontrarse. Previo al 
desbroce se realizará una inspección en compañía de los agentes ambientales la objeto de localizar 
los nidos.  

 
Medidas de protección y correctoras específicas para aquellas  zonas de actuación cercanas al  LIC Rivera de 
los Molinetes-Nogales y LIC Río Gévora bajo:  

- Se garantizarán que no se vean afectados los hábitats naturales que promovieron la propuesta de 
estos lugares para su inclusión dentro de la red natura 2000. Para ello se  realizará un correcto 
jalonamiento de las zonas próximas a los espacios naturales.  Dada la importancia y sensibilidad de 
estos espacios se recomienda facilitar a los trabajadores, previo al inicio de las obras, información del 
medio natural del área de trabajo y de las técnicas ambientalmente más adecuadas para la ejecución 
de los trabajos. 

- Se garantizará que no sean afectadas las especies incluidas en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE 
presentes en la zona como Lutra lutra; Galemys pyrenaicus, Chondrostoma polylepis, Rutilus 
alburnoides, Rutilus lemmingii, Anaecypris hispanica, Barbus comiza y Cobitis taenia. Se instalarán 
barreras de retención de sedimentos (balas de paja) para reducir posibles afecciones a los cursos de 
agua declarados LIC. 

- Se planificarán las obras de forma que el periodo de ejecución se realice fuera de la época de 
reproducción y cría de la fauna presente en la zona de actuación.  

- Se procederá previamente al inicio de las obras, a la protección de los ejemplares arbóreos 
evitándose la tala en la zona. En caso de que se considere imprescindible el apeo de algún ejemplar, 
se procederá a su trasplante. 

- No se ubicarán en las proximidades a los LIC señalados zonas de préstamos, vertidos o 
instalaciones auxiliares que puedan afectar a la calidad de las aguas. 

- Se integrarán paisajísticamente las zonas afectadas.  
 

Medidas de protección del patrimonio pecuario 
- En todo el ámbito de afección se procederá a la restauración del viario rural, del patrimonio pecuario 

afectado, así como de todas las infraestructuras que se vean alteradas o deterioradas debido a la 
ejecución de las obras. 

- Las alteraciones sobre las vías pecuarias quedarán solventadas mediante la realización de desvíos 
que posibiliten la circulación, así como, mediante las reposiciones pertinentes de dichas vías al 
finalizar las obras. 

 
Medidas de protección del patrimonio histórico-artístico 

Se ha realizado una prospección arqueológica superficial, tal y como solicitó la Consejería de Cultura y 
Turismo, al objeto de terminar la posible afección al patrimonio histórico-cultural. A la vista de las 
conclusiones del informe de prospección, con fecha de enero de 2009, autoriza la realización de las 
obras condicionándolas a la adopción de las siguientes medidas:  
- Se efectuará un seguimiento y control arqueológico por parte de técnicos cualificados, permanente y 

a pié de obra, con el fin de evitar cualquier afección no prevista a priori. El objetivo fundamental es la 
identificación de yacimientos arqueológicos no visibles en superficie y por lo tanto no detectados 
durante la prospección arqueológica superficial. En el caso de que se produjese el hallazgo de bienes 
de interés arqueológico, paleontológico, mineralógico, geológico, histórico, artístico o cultural se 
pondrá inmediatamente en conocimiento del Organismo o Entidad competente, la Dirección General 
del Patrimonio Cultural, quien determinará las medidas correctoras pertinentes. 

- El Arqueólogo emitirá un informe mensual al organismo ambiental competente, quien informará a su 
vez al organismo competente, especificando las incidencias que hayan podido ocurrir, restos 
encontrados, sistemas aplicados para el rescate, etc. 
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Medidas socioeconómicas 

- Para que la realización de las obras suponga un impacto positivo en la socioeconomía se utilizará 
mano de obra de la zona siempre que sea posible. 

- Previo al inicio de las obras se expropiarán las zonas afectadas por la instalación de la conducción. 

Medidas previstas durante la fase de explotación:  
Medidas de protección de la calidad del aire. 

- Se reducirá la velocidad de circulación por las zonas de acceso cuando se realice el control y 
mantenimiento de la instalación. 

 
Medidas de protección de la vegetación 

- Si transcurridos dos años desde la finalización de las obras se observase que alguna de las zonas en 
las que se afecte a vegetación natural no se ha regenerado satisfactoriamente la vegetación 
afectada, se realizará revegetación artificial. 

 
Tanto durante la fase de construcción, como de explotación, se implantará el programa de vigilancia ambiental 
incluido en proyecto, al objeto de asegurar y controlar la eficacia de las medidas previstas.  
 
5. Medidas compensatorias tenidas en cuenta (Describir) 
 
No ha sido precisa la proyección de ninguna medida específicamente compensatoria.  
 
6. Efectos esperables sobre los impactos de las medidas compensatorias (Describir). 
 
 
7.  Costes de las medidas compensatorias. (Estimar) ____________________________ millones de euros 
 
8.   Si el proyecto ha sido sometido a un proceso reglado de evaluación ambiental se determinarán los trámites 

seguidos, fecha de los mismos y dictámenes. (Describir): 
 
La actuación de Mejora del abastecimiento de agua a Badajoz y pueblos de su entorno. Conexión a Lácara Sur 
(Mancomunidad de Montijo) y otras conexiones al anillo exterior, se encuentra declarada de Interés General 
habiéndose incluido en el Anexo II de la ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.  
 
El anteproyecto de “Mejora del Abastecimiento de Agua a Badajoz y Pueblos de su Entorno. Conexión a Lácara 
Sur (Mancomunidad de Montijo) y otras Conexiones al Anillo Exterior” fue sometido a trámite ambiental durante 
el año 2005. Conforme a lo previsto en la entonces vigente la Ley 6/2001 de Evaluación de Impacto Ambiental, 
las obras previstas no se encontraban entre los supuestos tipificados de los Anexos I y II de la referida ley.   
 
El 9 de mayo de 2005, la Dirección General para la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente declaró la 
no afección del anteproyecto a la Red Natura 2000, estableciendo una serie de condiciones o medidas 
protectoras para evitar posibles afecciones al LIC “Rivera de los Limonetes-Nogales (ES4310032)” y al LIC “Río 
Gévora bajo (ES4310059)”, muy próximos al área de actuación.  
 
El 17 de mayo de 2005, la Dirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente 
certificó que el anteproyecto no estaba incluido en ninguno de los dos anexos de la Ley 6/2001 de Evaluación 
de Impacto Ambiental, al tratarse de una conducción de agua con longitud y capacidad inferiores a los valores 
recogidos en dicho Anexo II, -grupo 8, apartado f) Conducciones de agua a larga distancia cuando la longitud 
sea superior a 40 km y la capacidad máxima de conducción sea superior a 5 m3/s- y no afectar con su trazado 
a ningún espacio natural protegido perteneciente a la Red Natura 2000. Además, las actividades a desarrollar 
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en el anteproyecto no constaban en ninguno de los Anexos del marco legal autonómico, el Decreto 45/1991, de 
16 de abril, de medidas de Protección del Ecosistema.  
 
Adicionalmente a lo anterior se incluirá información relativa al cumplimiento de los requisitos que para la 
realización de nuevas actuaciones  establece la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE). Para ello se 
cumplimentarán los apartados siguientes:  
 
9.   Cumplimiento de los requisitos que para la realización de nuevas actuaciones según establece la Directiva 

Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) 
 

Para la actuación considerada se señalará una de las dos siguientes opciones. 
  

a. La actuación no afecta al buen estado de las masas de agua de la Demarcación a la que 
pertenece ni da lugar a su deterioro 

X 

b. La actuación afecta al buen estado de alguna de las masas de agua de la Demarcación a la 
que pertenece o produce su deterioro  

□ 

 
Si se ha elegido la primera de las dos opciones, se incluirá su justificación, haciéndose referencia a los análisis 
de características y de presiones e impactos realizados para la demarcación durante el año 2005. 
Justificación 
 
La actuación no afecta al buen estado de las masas de agua de la Demarcación a la que pertenece.  
 
 
 
En el caso de haberse señalado la segunda de las opciones anteriores, se cumplimentarán los dos apartados 
siguientes (A y B), aportándose  la información que se solicita. 
 
  
 
A. Las principales causas de afección a las masas de agua son (Señalar una o varias de las siguientes tres 
opciones). 
 

a. Modificación de las características físicas de las masas de agua superficiales. □ 
b. Alteraciones del nivel de las masas de agua subterráneas □ 
c. Otros (Especificar): ___________________________________ □ 

 
B. Se verifican las siguientes condiciones (I y II) y la actuación se justifica por las siguientes razones   (III, IV) 
que hacen que sea compatible con lo previsto en el Artículo 4 de la Directiva Marco del agua: 
 
    I. Se adoptarán todas las medidas factibles para paliar los efectos adversos en el estado de las masas de 
agua afectadas 
 
Descripción2: 

 
II La actuación está incluida o se justificará su inclusión en el Plan de Cuenca.  

 
a. La actuación está incluida □ 
b. Ya justificada en su momento □ 
c. En fase de justificación □ 
d. Todavía no justificada □ 
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III. La actuación se realiza ya que (Señalar una o las dos opciones siguientes): 

 
a. Es de interés público superior □ 
b. Los perjuicios derivados de que no se logre el buen estado de las aguas o su 
deterioro se ven compensados por los beneficios que se producen sobre (Señalar 
una o varias de las tres opciones siguientes): 

□ 

 
a. La salud humana □ 
b. El mantenimiento de la seguridad humana □ 
c. El desarrollo sostenible □ 

 
   IV Los motivos a los que se debe el que la actuación propuesta no se sustituya por una opción 
medioambientalmente mejor son (Señalar una o las dos opciones siguientes): 
 

a. De viabilidad técnica □ 
b. Derivados de unos costes desproporcionados □  

 



 
 
7. ANALISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACION DE COSTES  
 
El análisis financiero tiene como objetivo determinar la viabilidad financiera de la actuación,  considerando el 
flujo de todos los ingresos y costes (incluidos los ambientales recogidos en las medidas de corrección y 
compensación establecidas) durante el periodo de vida útil del proyecto. Se analizan asimismo las fuentes de 
financiación previstas de la actuación y la medida en la que se espera recuperar los costes a través de ingresos 
por tarifas y cánones; si estos existen y son aplicables,  de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva Marco del 
Agua (Articulo 9).  
 
Para su realización se deberán cumplimentar los cuadros que se exponen a continuación, suministrándose 
además la información complementaria que se indica. 
 
1. Costes de inversión, y explotación y mantenimiento en el año en que alcanza su pleno funcionamiento. 
Cálculo del precio (en €/m3) que hace que el “VAN del flujo de los ingresos menos el flujo de gastos se iguale a 
0” en el periodo de vida útil del proyecto  

VAN 
El método de cálculo/evaluación del análisis financiero normalmente estará basado en el cálculo del VAN 
(Valor Actual Neto) de la inversión.  
 
El VAN es la diferencia entre el valor actual de todos los flujos positivos y el valor actual de todos los flujos 
negativos, descontados a una tasa de descuento determinada (del 4%),  y situando el año base del cálculo 
aquel año en que finaliza la construcción de la obra y comienza su fase de explotación.  
 

La expresión matemática del VAN es:  
 

VAN = Σ
Bi - Ci t

i = 0 (1 + r)t
 

 
Donde: 
Bi = beneficios 
Ci = costes 
r = tasa de descuento = 0’04 
t = tiempo 

 
 
 
 
Nota: Para el cálculo del VAN se puede utilizar la tabla siguiente. Para introducir un dato, comenzar haciendo 
doble “clic” en la casilla correspondiente. 
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Costes Inversión Vida Util Total 
(pr. 2011)

Valor 
Residual

Total 
(pr 2009)

Terrenos _____ 574.023 574.023 513.000
Construcción 30 10.048.608 1.674.768 9.060.000
Equipamiento 25 2.512.152 0 2.265.000
Asistencias Técnicas - 1.023.400 0 905.172
Tributos
Otros - 333.257 0 300.000
IVA -
Valor Actualizado de las 
Inversiones (Año 2009) 14.491.440 2.248.791 13.043.172

Costes de Explotación y 
Mantenimiento Total

Personal 57.966
Mantenimiento 72.457
Energéticos 14.491
Administrativos/Gestión 13.043
Financieros
Otros

Valor Actualizado de los Costes 
Operativos 157.958

2.012
58.914

365
21.503.610
12.242.649

157.958

80,00
20,00

40
25
4

494.833
156.735
651.568
0,0303
0,0073
0,0376

Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3

Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada                                

Capacidad producción:
Coste Inversión (inversión a amortizar)
Coste Explotación y Mantenimiento

Porcentaje de la inversión en obra civil  en(%)

Año de entrada en funcionamiento
m3/día facturados
Nº días de funcionamiento/año 

 
NOTA: El IVA de la actuación, asciende a la cantidad de 1.956.828 € (u.m 2009), siendo 100% deducible y por tanto no 
formando parte de la inversión. 
 
NOTA:  Se ha considerado como valor residual para los terrenos el 100% de la inversión realizada y para la inversión en 

obra Civil el 16,6%, equivalente a considerar que el valor residual es lo que le queda al bien por amortizar en 
función de la vida útil una vez finalizado el periodo de estudio, es decir los 25 años desde el inicio de la 
explotación. Para el resto de componentes de la inversión, esto es, Asistencias Técnicas, Equipamiento, Otros 
Costes e IVA se ha considerado para el cálculo un valor residual de 0 €. 
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2.    Plan de financiación previsto  
          Miles de Euros (pr. 2009) 

FINANCIACION DE LA INVERSIÓN 2008 2009 2010 2011 … Total 
             
Aportaciones Privadas (Usuarios)             
Presupuestos del Estado             
Fondos Propios (Hidroguadiana) 63 404 1.573 1.216   3.256 
Prestamos 0 401 1.596 1.264   3.261 
Fondos de la UE 60 798 3.216 2.452   6.526 
Aportaciones de otras 
administraciones 0 0 0 0   0 
Otras fuentes  (IVA DEDUCIBLE)             

Total 122 1.603 6.385 4.932 … 13.043 
             

 
 
          Miles de Euros (pr. 2011) 
 

FINANCIACION DE LA INVERSIÓN 2008 2009 2010 2011 … Total 
             
Aportaciones Privadas (Usuarios)             
Presupuestos del Estado             
Fondos Propios (Hidroguadiana) 71 442 1.668 1.253   3.434 
Prestamos 0 438 1.694 1.302   3.433 
Fondos de la UE 67 872 3.412 2.526   6.877 
Aportaciones de otras 
administraciones 0 0 0 0   0 
Otras fuentes  (IVA DEDUCIBLE) 0 0 0 0   0 

Total 138 1.752 6.774 5.080 … 13.744 
             

 
 
3. Si la actuación genera ingresos (si no los genera ir directamente a 4) 

Análisis de recuperación de costes 
         Miles de Euros (pr. corrientes) 

 Ingresos previstos 
por canon y tarifas 
(según legislación 

aplicable) 
1 2 3 … 25  Total 

              
Uso Agrario      Σ 
Uso Urbano 437 447 456   750 14.410 
Uso Industrial           Σ 
Uso Hidroeléctrico           Σ 
Otros usos           Σ 

Total INGRESOS 437 447 456   750 14.410 
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Miles de Euros  

 

Ingresos 
Totales 

previstos 
por canon 
y tarifas 

Amortizacione
s (según 

legislación 
aplicable)  

Costes de 
conservación y 

explotación (directos 
e indirectos) 

Descuentos 
por 

laminación de 
avenidas 

% de Recuperación 
de costes 

Ingresos/costes 
explotación 

amortizaciones 
            
TOTAL  
(pr. corrientes) 14.410 12.317 4.755  84,40% 
TOTAL  
(pr. 2011) 7.649 7.697 2.799   72,88% 

            
 

A continuación describa el sistema tarifario o de cánones vigentes de los beneficiarios de los servicios, en el 
área donde se ejecuta el proyecto. Se debe indicar si se dedican a cubrir los costes del suministro de dichos 
servicios, así como acuerdos a los que se haya llegado en su caso.  
 
Hidroguadiana, S.A tiene previsto la firma de un convenio con el Ayto de Badajoz para la financiación y 
explotación de los proyectos nº 1 y nº 2 y un convenio con usuario pendiente de definir (Probablemente 
Mancomunidad de Lácara) para el proyecto nº 3. Dicho convenios contemplan, de acuerdo con lo estipulado en 
el Convenio de Gestión Directa, por un lado, la contribución económica para la financiación de las obras en la 
parte no cubierta por los Fondos Europeos (Fondos FEDER 2007-2013, hasta un máximo de 6,526 mill. €) y 
Fondos Propios de Hidroguadiana, S.A, y por otro lado la contribución a todos los gastos de explotación 
asociados a la infraestructura, incrementados en un 0,1% del importe de la Inversión que percibirá 
Hidroguadiana, S.A, como contribución a los gastos generales de la Sociedad. 
 
La parte que corresponde aportar a los usuarios, se irá desembolsando conforme se vayan produciendo las 
certificaciones de obra o bien acudiendo a los mercados financieros. 
 
La explotación de la infraestructuras correspondientes a los proyectos nº 1 y nº 2, dada la singularidad de las 
mismas, será cedida al Ayto de Badajoz, en principio por un periodo de 25 años, que se encargará de la 
recuperación de la inversión y de la transmisión a los usuarios de todos los costes, mediante aplicación de las 
correspondientes Tarifas. 
 
El Ayto de Badajoz, en el caso de los proyectos nº 1 y nº 2, y el usuario del proyecto nº3 (Mancomunidad 
Lácara probablemente), recuperará todos los costes asociados a la infraestructura, esto es, costes de inversión 
y de explotación.  
 
En virtud de lo establecido en el Convenio de Gestión Directa, Hidroguadiana, S.A podrá ceder la explotación 
de la infraestructura, hecho contemplado para los proyectos nº 1 y nº 2 al Ayto de Badajoz, dada la singularidad 
de las mismas, que se ocupará de la misma y por tanto del mantenimiento y conservación de la infraestructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MARCO TARIFARIO ACTUAL 
 
A título representativo se aportan las tarifas vigentes del Ayuntamiento de Badajoz.  

 
TARIFA I. TARIFA GENERAL 
Cuota fija al trimestre: 4,1275 euros/vivienda. 
Cuota variable: Por suministro de agua potable, al trimestre. 

BLOQUE I: Primeros 30 m 3, al trimestre:0,5132 euros/m3. 
BLOQUE II: De 31 a 60 m3, al trimestre:0,6693 euros/m3. 
BLOQUE III: De 61 a 90 m3, al trimestre:0,7474 euros/m3. 
BLOQUE IV: Más de 90 m3, al trimestre:0,8479 euros/m3. 

Por depuración de aguas residuales, al trimestre. 
BLOQUE I: Primeros 30 m3, al trimestre:0,2231 euros/m3. 
BLOQUE II: De 31 a 60 m3, al trimestre,:0,2901 euros/m3. 
BLOQUE III: De 61 a 90 m3, al trimestre:0,2901 euros/m3. 
BLOQUE IV: Más de 90 m3, al trimestre:0,3124 euros/m3. 

Canon de infraestructura, al trimestre: 0,2200 euros/m3. 
 
TARIFA III: TARIFA SOCIAL 
Cuota fija al trimestre:2,4000 euros/vivienda. 
Cuota variable: Por suministro de agua potable, al trimestre. 

BLOQUE I: Primeros 30 m3, al trimestre:0,0100 euros/m3. 
BLOQUE II: De 31 a 60 m3,al trimestre:0,5132  euros/m3. 
BLOQUE III: De 61 a 90 m3, al trimestre: 0,5243 euros/m3. 
BLOQUE IV: Más de 90 m3, al trimestre;0,5689 euros/m3. 

Por depuración de aguas residuales, al trimestre. 
BLOQUE I: Primeros 30 m3, al trimestre: 0,0100 euros/m3. 
BLOQUE II: De 31 a 60 m3, al trimestre:0,2454 euros/ m3. 
BLOQUE III: De 61 a 90 m3, al trimestre:0,2901 euros/m3. 
BLOQUE IV: Más de 90 m3, al trimestre:0,3124 euros/m3. 

Canon de infraestructura, al trimestre. 
Primeros 30 m3, al trimestre: 0,0000 euros/m3. 
A partir de 30m3, al trimestre:0,2200 euros/m3.  

 
 

A título orientativo se aportan las tarifas del Ayuntamiento de Montijo.  
 

TARIFAS: 
 
- Por suministro de agua: 
 
- Cuota fija del servicio 8,094 euros/trim. 
- Canon de conservación de contadores 1,542 euros/trim. 
- Primer bloque, hasta 30 m3 0,386 euros/m3. 
- 2º de 30,01m3 a 60m3 0,531 euros/m3. 
- 3º de más de 60m3 0,797 euros/m3. 
 
- Por instalación de contador y enganche de acometida: 
 
- Instalación de contador 12.610 euros 
- Enganche de acometida 1.570 euros. 
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4. Si no se recuperan los costes totales, incluidos los ambientales de la actuación con los ingresos derivados de 
tarifas justifique a continuación la necesidad de subvenciones públicas y su importe asociados a los objetivos 
siguientes:  
 
La ayuda programada en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER 2007-2013 para esta 
actuación es de 6,526 millones de €, con el siguiente desglose por proyectos: 
 
1.- MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A BADAJOZ Y PUEBLOS DE SU ENTORNO. OTRAS CONEXIONES 
AL ANILLO EXTERIOR. ALVARADO: 0,805 millones de €. 
 
2.- MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A BADAJOZ Y PUEBLOS DE SU ENTORNO. OTRAS CONEXIONES 
AL ANILLO EXTERIOR. RAMALES Y OZONIZACIÓN: 2,959 millones de €. 
 
3.- MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A BADAJOZ Y PUEBLOS DE SU ENTORNO. CONEXIÓN A LÁCARA 
SUR (MANCOMUNIDAD DE MONTIJO): 2,762 millones de €. 
 

1. Importe de la subvención en valor actual neto (Se entiende que el VAN total negativo es el reflejo de la 
subvención actual neta necesaria): 

 
6,526 millones de euros. Este es el importe de ayuda contemplado en la Programación de Fondos FEDER 
2007-2013. 

 
2. Importe anual del capital no amortizado con tarifas (subvencionado): 
 
El importe anualizado de la subvención a percibir asciende a 0,261 millones de €, durante los 25 años de 
vigencia del Convenio. 
 
3. Importe anual de los gastos de explotación no cubiertos con tarifas (subvencionados): 
     
Todos los gastos de explotación van a ser cubiertos por las tarifas, esto implica tantos los gastos directos 
como los indirectos. 

 
4. Importe de los costes ambientales (medidas de corrección y compensación) no cubiertos con tarifas 
(subvencionados): 
 
Los costes ambientales se recuperan con las Tarifas. El coste de las medidas correctoras del impacto de 
ambiental, está incluido en la inversión. 

 
5. ¿La no recuperación de costes afecta a los objetivos ambientales de la DMA al incrementar el consumo 
de agua? 

 
a.  Si, mucho  
b.  Si, algo    
c.  Prácticamente no  
d.  Es indiferente 
e. Reduce el consumo  

□ 
□ 
□ 
X 
□ 

Justificar: 
 
La no recuperación de costes no supone un incremento en el consumo de agua, no afectando a los objetivos 
ambientales de la Directiva Marco del Agua. 
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6. Razones que justifican la subvención 

 
 

A. La cohesión territorial. La actuación beneficia la generación de una cifra importante de empleo y renta 
en un área deprimida, ayudando a su convergencia hacia la renta media europea: 

 
a. De una forma eficiente en relación a la subvención total necesaria                           X 
b. De una forma aceptable en relación a la subvención total necesaria                         □ 
c. La subvención es elevada en relación a la mejora de cohesión esperada                 □ 
d. La subvención es muy elevada en relación a la mejora de cohesión esperada         □ 
Justificar la contestación: 

 
Como ya se ha comentado, la actuación se encuentra en Extremadura declarada región objetivo 1, entre otros 
aspectos, porque los niveles de renta y desarrollo se encuentran por debajo de la media europea. La 
contribución, en parte de la actuación a la fijación de la población al territorio puede dar lugar a la generación 
de empleo y renta favoreciendo por tanto la cohesión territorial. 
 
 

B. Mejora de la calidad ambiental del entorno 
 

a.  La actuación favorece una mejora de los hábitats y ecosistemas naturales de su área de 
influencia 

X 

b.  La actuación favorece significativamente la mejora del estado ecológico de las masas de 
agua 

X 

c.  La actuación favorece el mantenimiento del dominio público terrestre hidráulico o del 
dominio público marítimo terrestre 

□ 
 

d.  En cualquiera de los casos anteriores ¿se considera equilibrado el beneficio ambiental 
producido respecto al importe de la subvención total? 

 

 
a.  Si   
b.  Parcialmente si   
c.  Parcialmente no   
d.  No   

X 
□ 
□ 
□ 

Justificar las respuestas: 
 
La liberación de los recursos subterráneos y su efecto en el conjunto de las actividades que suponen la 
sobreexplotación de los acuíferos va a contribuir a la mejora de la calidad ambiental. 
 

C. Mejora de la competitividad de la actividad agrícola 
 

a. La actuación mejora la competitividad de la actividad agrícola existente que es 
claramente sostenible y eficiente a largo plazo en el marco de la política agrícola 
europea 

□ 

b. La actuación mejora la competitividad pero la actividad agrícola puede tener problemas 
de sostenibilidad hacia el futuro 

□ 

c. La actuación mejora la competitividad pero la actividad agrícola no es sostenible a largo 
plazo en el marco anterior 

□ 

d. La actuación no incide en la mejora de la competitividad agraria X 
e. En cualquiera de los casos anteriores, ¿se considera equilibrado el beneficio producido 

sobre el sector agrario respecto al importe de la subvención total? 
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a.  Si   
b.  Parcialmente si   
c.  Parcialmente no   
d.  No   

□ 
□ 
□ 
X 

Justificar las respuestas: 
 
La actuación no favorece la competitividad agrícola al tratarse de un proyecto de abastecimiento. 
 
 

D. Mejora de la seguridad de la población, por disminución del riesgo de inundaciones o de rotura de 
presas, etc. 

a. Número aproximado de personas beneficiadas: _______ habitantes. 
b. Valor aproximado del patrimonio afectable beneficiado: _________ 
c. Nivel de probabilidad utilizado: avenida de periodo de retorno de _____ años 
d. ¿Se considera equilibrado el beneficio producido respecto al importe de la subvención total? 

 
a.  Si   
b.  Parcialmente si   
c.  Parcialmente no   
d.  No   

□ 
□ 
□ 
X 

Justificar las respuestas: 
 
Al tratarse de un proyecto pensado exclusivamente para garantizar el abastecimiento, no se contempla entre 
los objetivos del mismo la disminución del riesgo de inundaciones o de rotura de presas, por lo que la población 
no mejora en seguridad entendida bajo este punto de vista. 
 

E. Otros posibles motivos que, en su caso, justifiquen la subvención (Detallar y explicar) 
 
Dentro de otros motivos que se pueden considerar como justificativos de la subvención, podemos destacar la 
contribución de la actuación a garantizar el suministro del abastecimiento a las poblaciones, así como 
proporcionar aguas de una mejor calidad que las obtenidas de recursos subterráneos. 
 
 
A continuación explique como se prevé que se cubran los costes de explotación y mantenimiento para asegurar 
la viabilidad del proyecto. 
 
En virtud de lo estipulado en el Vigente Convenio de Gestión Directa y su Adicional nº 4 entre el Ministerio de 
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino e Hidroguadiana, S.A formalizado con fecha 28 de noviembre de 2.008, 
todos los costes de explotación de explotación y mantenimiento de la infraestructura, serán repercutidos 
directamente a los usuarios beneficiados por la actuación en la Tarifa, con lo que se cubrirán íntegramente. 
 
 
 



 
8. ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO 
 
 
El análisis socio económico de una actuación determina los efectos sociales y económicos esperados del 
proyecto que en último término lo justifican. Sintetícelo a continuación y, en la medida de lo posible,  realícelo a 
partir de la información y estudios elaborados para la preparación de los informes  del Artículo 5 de la Directiva 
Marco del Agua  basándolo en: 
 
1. Necesidades de nuevas aportaciones hídricas para abastecer a la población 

a. Población del área de influencia en: 
1991: ------ habitantes 
1996: ------ habitantes 
2000: 159.417 habitantes  
Padrón de 31 de diciembre de 2007: 183.362 habitantes 

b. Población prevista para el año 2040: 235.412 habitantes  
c. Dotación media actual de la población abastecida: Dotación media 310 l/hab/día.  
Según la tabla adjunta que aporta los consumos reales en el año 2007: 
 

MUNICIPIO Población m3/día

BADAJOZ 0,75 250 127289 23867

GEVORA DEL CAUDILLO 1983

SAGRAJAS 615

VALDEBOTOA 1225

NOVELDA DEL GUADIANA 2 532 910 968

BALBOA 448

VILLAFRANCO DEL GUADIANA 1515

TALAVERA LA REAL 2 287 5109 2932

PUEBLONUEVO DEL GUADIANA 1980

ALCAZABA 238

PUEBLA DE LA CALZADA 5685

BARBAÑO 604

LACARA 256

MONTIJO 14746

TORREMAYOR 993

GUADIANA DEL CAUDILLO 2452

VALDELACALZADA 2645

GARROVILLA (LA) 2449

ESPARRAGALEJO 1541

ALVARADO 2 250 297 149

BASE AEREA 2 5791 18 208

URBANIZACION GOLF GUADIANA 2 954 167 319

CERRO GORDO 2 379 9900 7500

CAMPO DE GOLF 297 159

TO TALES 183362 56914

DO TACIÓ N MEDIA GLO BAL 310,39

2 250 15686

2 213 944

2 414 1624

Coef. Punta
Dotación 

(l/hab/día)

2007

2 335 2558
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d. Dotación prevista tras la actuación con la población esperada en el 2015: Las dotaciones de diseño ha 
sido el valor máximo entre la dotación real existente a 2007 y el valor recomendado en el Plan Hidrológico 
del Guadiana. Se adoptan los coeficientes puntas recogidos en la tabla anterior. 

 
2. Incidencia sobre la agricultura:  

a. Superficie de regadío o a poner en regadío afectada: ___________ ha. 
b. Dotaciones medias y su adecuación al proyecto. 

1. Dotación actual: ______________________________m3/ha. 
2. Dotación tras la actuación: ______________________m3/ha. 
Observaciones: 

 
Se trata de un proyecto de abastecimiento, que no incide directamente en la actividad agrícola.  
 
3. Efectos directos sobre la producción, empleo, productividad y renta 

1. Incremento total previsible sobre la producción estimada en el área de influencia del proyecto 
A. DURANTE LA CONSTRUCCIÓN   B. DURANTE LA EXPLOTACIÓN 

a. Muy elevado  X         a. Muy elevado                □ 
b. elevado   □         b. elevado                        □ 
c. medio   □         c. medio                           □ 
d. bajo   □         d. bajo                              X 
e. nulo   □         e. nulo                              □ 
f. negativo   □         f. negativo                        □ 
g. ¿en qué sector o sectores se produce         g. ¿en qué sector o sectores se produce 
     la mejora?                                                                 la mejora? 

1. primario  □   1. primario                    □ 
2. construcción  X   2. construcción             □ 
3. industria  X   3. industria                    □ 
4. servicios  X   4. servicios                    X 
Justificar las respuestas:      

 
Durante la construcción de las obras aumentará la producción en los sectores de la construcción, servicios e 
industria, por todo lo que conlleva de volumen de contratación una obra de estas características. El efecto 
aunque importante, disminuirá en la fase de explotación, por razones obvias. 
 
4. Incremento previsible en el empleo total actual en el área de influencia del proyecto. 

A. DURANTE LA CONSTRUCCIÓN  B. DURANTE LA EXPLOTACIÓN 
a. Muy elevado X a. Muy elevado □ 
b. elevado □ b. elevado □ 
c. medio □ c. medio □ 
d. bajo □ d. bajo X 
e. nulo □ e. nulo □ 
f. negativo □ f. negativo □ 
g. ¿en qué sector o sectores se produce 
 la mejora? 

g. ¿en qué sector o sectores se produce 
la mejora? 

1. primario □ 1. primario □ 
2. construcción X 2. construcción X 
3. industria X 3. industria X 
4. servicios X 4. servicios X 

Justificar las respuestas:      
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La ejecución de esta infraestructura en la fase de construcción puede contribuir a un aumento considerable del 
empleo en el sector de la construcción y servicios, así como en industrias auxiliares de la construcción y 
durante la fase de explotación en los mismos sectores con mucha menos insistencia. 
 
 
5. La actuación, al entrar en explotación, ¿mejorará la productividad de la economía en su área de influencia? 
 

a. sí, mucho X 
b. sí, algo □ 
c. sí, poco □ 
d. será indiferente □ 
e. la reducirá □ 
f. ¿a qué sector o sectores afectará de forma 
significativa? 
1. agricultura □ 
2. construcción □ 
3. industria X 
4. servicios X 

Justificar la respuesta 
 
La entrada en explotación de la infraestructura va a favorecer la fijación de la población al territorio, el 
desarrollo de la capital de la provincia y el mantenimiento por tanto de las actividades actuales y la posible 
aparición y fomento de otras. En general el aumento de garantía, tanto en cantidad como en calidad, para el 
abastecimiento con el que contribuye el proyecto, va a potenciar y mejorar las expectativas de crecimiento de la 
zona. 
 
6. Otras afecciones socioeconómicas que se consideren significativas (Describir y justificar). 
 
El proyecto contribuye a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de los municipios beneficiados, en 
cuanto que va a proporcionar una mayor disponibilidad y calidad de recursos, mayor dotación por habitante y 
día, mayor garantía y menor impacto en épocas de sequía.   
 
7. ¿Existe afección a bienes del patrimonio histórico-cultural? 
 

1. Si, muy importantes y negativas 
2. Si, importantes y negativas 
3. Si, pequeñas y negativas 
4. No  
5. Si, pero positivas  

□ 
□ 
□ 
X 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
No se han detectado afecciones del proyecto al patrimonio histórico-cultural. 
 
 



 
9. CONCLUSIONES 
 
Incluya, a continuación, un pronunciamiento expreso sobre la viabilidad del proyecto y, en su caso, las 
condiciones necesarias para que sea efectiva, en las fases de proyecto o de ejecución. 
 
El proyecto es: 
 
Por todo lo expuesto anteriormente el proyecto es VIABLE desde el punto de vista técnico, económico, 
ambiental y social. 
 
El proyecto contribuye al objetivo del uso sostenible del agua a través del cumplimiento de la Directiva, que 
marca los objetivos de calidad de los recursos hídricos para abastecimiento. 
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