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1. OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN.  
 
 
Se describirá a continuación, de forma sucinta, la situación de partida, los problemas detectados y las necesidades 
que se pretenden satisfacer con la actuación, detallándose los principales objetivos a cumplir.  
 
1. Problemas existentes (señalar los que justifiquen la actuación) 
 

a. El prolongado período de tiempo que ha transcurrido desde la puesta en explotación de esta presa y sus 
instalaciones hasta la fecha, ha propiciado a lo largo de la vida útil de la misma que sus equipos 
electromecánicos e hidráulicos hayan estado sometidos durante todo ese tiempo a un desgaste y uso 
continuo. 

 
b. Por causa de los arrastres transportados por las crecidas y por la propia dinámica fluvial del río, la toma 

inferior del cuerpo de presa (cota 2,0) se encuentra aterrada e inoperativa desde hace tiempo. Esta situación, 
unida al escaso volumen con que cuenta normalmente el embalse, conlleva a que la regulación de los 
caudales de riego se realice normalmente con la toma de la cota 17,0. Por tanto, el volumen situado por 
debajo de este nivel ha de ser regulado, como se puede, con las válvulas Bureau del desagüe de fondo, lo 
cual somete a las mismas a un desgaste que en principio no estaba contemplado; además, esta situación 
imposibilita la regulación de caudales al tratarse de válvulas “todo o nada”. 

 
c. El edificio que alberga el antiguo montacargas de acceso al desagüe de fondo, presenta algún deterioro desde 

que dejó de cumplir su función, ya que, desde hace algún tiempo, el acceso a la cámara de válvulas del 
desagüe de fondo se realiza por una galería paralela al túnel de desvío. El estado de deterioro de la fachada, 
interior y cubierta de este edificio, junto con el alto riesgo que supone la existencia aún de un acceso a través 
del pozo vertical del montacargas, que presenta una escalera con numerosos tramos destrozados, justifica el 
acondicionamiento de este edificio y la clausura del acceso a través del pozo vertical. 

 
2. Objetivos perseguidos (señalar los que se traten de conseguir con la actuación) 
 
El objetivo genérico del Proyecto es la mejora de la seguridad de la presa de la Fuensanta en su sentido más amplio 
según se expone en el Reglamento Técnico sobre Seguridad de presas y embalses, aprobado por O.M. de 12 de 
marzo de 1996 del entonces Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, publicado en el B.O.E. de 
30 de marzo de 1996. Y a tal fin se contempla la consecución como objetivo particular el de realizar los trabajos de 
reparación y reforma necesarios en la presa que se concretan en los siguientes puntos. 
 

a. Reparar las instalaciones electromecánicas e hidráulicas que se encuentren obsoletas en el desagüe de 
fondo. 

 
b. Mejora de la operatividad y gestión de los recursos hídricos. 

 
c. Acondicionamiento de la galería de acceso, túnel de desvío, cámara de válvulas y resto de instalaciones del 

desagüe de fondo para su óptimo funcionamiento. 
 

d. Restauración exterior e interior del edificio singular que constituyó el antiguo acceso al desagüe de fondo. 
 

e. Anulación del acceso al desagüe de fondo por el edificio antiguo. 
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2. ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN A LO ESTABLECIDO POR LA LEGISLACIÓN  
Y LOS PLANES Y PROGRAMAS VIGENTES  

 
Se realizará a continuación un análisis de la coherencia de los objetivos concretos de la actuación (descritos en 1) 
con los que establece la planificación hidrológica vigente.  
 
En concreto, conteste a las cuestiones siguientes, justificando, en todo caso, la respuesta elegida: 
 
1.   ¿La actuación contribuye a la mejora del estado ecológico de las masas de agua superficiales, subterráneas, de 

transición o costeras? 
a) Mucho      
b) Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

□ 
□ 
□ 
X 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
La actuación no tiene influencia sobre el estado ecológico de las masas de agua. 
 
 
2. ¿La actuación contribuye a la mejora del estado de la flora, fauna, hábitats y ecosistemas acuáticos, terrestres, 

humedales o marinos? 
a) Mucho 
b) Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

□ 
□ 
□ 
X  
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
La actuación no tiene influencia sobre los hábitats. 
 
 
3 ¿La actuación contribuye a la utilización más eficiente (reducción e los m3 de agua consumida por persona y día 

o de los m3 de agua consumida por euro producido de agua? 
a)  Mucho 
b)  Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

X 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
Con la intención de regular el volumen del embalse ubicado entre el desagüe de fondo y la toma de la cota 17, la 
actuación objeto de estudio propone colocar dos compuertas Taintor de fondo aguas abajo de las compuertas 
Bureau. En la actualidad se emplean para este cometido las válvulas Bureau que tienen un funcionamiento del tipo 
“todo o nada”. Esta actuación permitirá el desagüe del caudal estrictamente necesario. 
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4. ¿La actuación contribuye a promover una mejora de la disponibilidad de agua a largo plazo y de la 
sostenibilidad de su uso? 
a)   Mucho 
b)   Algo 
c)   Poco 
d)   Nada 
e)   Lo empeora algo 
f)   Lo empeora mucho 

X 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
La mejora de eficiencia en la explotación de los recursos de agua disponibles dará lugar a mejorar las condiciones 
de explotación a corto y largo plazo. 
 
5. ¿La actuación reduce las afecciones negativas a la calidad de las aguas por reducción de vertidos o deterioro 

de la calidad del agua? 
a) Mucho  
b) Algo  
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho  

□ 
□ 
□ 
X 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
La actuación no tiene influencia sobre la calidad de las aguas. 
 
 
6. ¿La actuación contribuye a la reducción de la explotación no sostenible de aguas subterráneas?  

a)   Mucho  
b)   Algo 
c)   Poco 
d)   Nada 
e)   Lo empeora algo 
f)   Lo empeora mucho 

X 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
La mejora de eficiencia en la explotación de los recursos de agua superficiales disponibles dará lugar a una 
reducción de la sobreexplotación de las aguas subterráneas. 
 
7. ¿La actuación contribuye a la mejora de la calidad de las aguas subterráneas? 

a) Mucho 
b)  Algo 
c)  Poco 
d)  Nada 
e)  Lo empeora algo 
f)  Lo empeora mucho 

X 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
La reducción de la sobreexplotación de las aguas subterráneas dará lugar a una mejora en la calidad de las mismas. 
 
 
 
 

 
5



8. ¿La actuación contribuye a la mejora de la claridad de las aguas costeras y al equilibrio de las costas? 
a) Mucho 
b) Algo  
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

□ 
□ 
□ 
X 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
La actuación no tiene efecto sobre las aguas costeras. 
 
 
9. ¿La actuación disminuye los efectos asociados a las inundaciones? 

a)   Mucho 
b)   Algo  
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

X 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
La sustitución de las nuevas válvulas Bureau eliminará las posibilidades de fallo que presentan las compuertas 
instaladas en la actualidad. Si bien la posible inundación ante un fallo de estas válvulas no es de gran magnitud, el 
carácter imprevisto de la misma supone un riesgo inaceptable. 
 
10. ¿La actuación colabora a la recuperación integral de los costes del servicio (costes de inversión, explotación, 

ambientales y externos? 
a)   Mucho 
b)  Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

□ 
□ 
□ 
X 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
La actuación no colabora en la recuperación de los costes del servicio. 
 
 
11 ¿La actuación contribuye a incrementar la disponibilidad y regulación de recursos hídricos en la cuenca? 

a)   Mucho 
b)   Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

X 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
En efecto, el objeto de la instalación de las nuevas compuertas tipo Taintor es la regulación de los caudales entre el 
desagüe de fondo y la toma de la cota 17. 
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12. ¿La actuación contribuye a la conservación y gestión sostenible de los dominios públicos terrestres hidráulicos 
y de los marítimo-terrestres? 

a)   Mucho 
b)   Algo  
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f)  Lo empeora mucho 

□ 
□ 
□ 
X 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
La actuación no afecta a la conservación y gestión de los dominios públicos. 
 
 
13. La actuación colabora en la asignación de las aguas de mejor calidad al abastecimiento de población? 

a)   Mucho 
b)   Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

□ 
□ 
□ 
X 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
La actuación no tiene influencia sobre la calidad de las aguas. Además, la presa de la Fuensanta no tiene por objeto 
el abastecimiento a poblaciones. 
 
14. ¿La actuación contribuye a la mejora de la seguridad en el sistema (seguridad en presas, reducción de daños 

por catástrofe, etc)? 
a)   Mucho 
b)   Algo  
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

X 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
La actuación elimina el riesgo de fallo de las válvulas tipo Bureau instaladas en la actualidad: 
 
 
15. ¿La actuación contribuye al mantenimiento del caudal ecológico? 

a)   Mucho 
b)   Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

X 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
La capacidad de  regulación de los caudales entre el desagüe de fondo y la toma de la cota 17 facilitará la regulación 
de los caudales necesarios para mantener el caudal ecológico. 
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16.     ¿Con cuál o cuáles de las siguientes normas o programas la actuación es coherente? 
a) Texto Refundido de la Ley de Aguas 
b)  Ley 11/2005 por la que se modifica la Ley 10/2001del Plan Hidrológico Nacional  
c)  Programa AGUA  
d) Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) 

X 
X 
X 
X 

Justificar la respuesta: 
 

La actuación es coherente con todas las normas y programas mencionados. 
 

− Texto Refundido de la Ley de Aguas 
 
La actuación objeto de este estudio se enmarca dentro de los objetivos de la planificación hidrológica expuestos en 
el Artículo 40 del Título III de este texto donde se expone lo siguiente: La planificación hidrológica tendrá por 
objetivos generales conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas 
objeto de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y 
sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y 
racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales. 
 

− Ley 11/2005, por la que se modifica la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional 
 
La primera modificación afecta al artículo 2.1.d) queda redactado como sigue: «Optimizar la gestión de los recursos 
hídricos, con especial atención a los territorios con escasez, protegiendo su calidad y economizando sus usos, en 
armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales.» 
 

− Programa Agua 
 
Esta actuación está incluida en los ejes 4º y 5º del Programa Agua donde se expone lo siguiente: 
 

4. La innovación tecnológica permite, cada vez más, un mayor ahorro y eficiencia en el uso del agua, así 
como una mayor garantía de disponibilidad y de calidad en el suministro; y favorece, asimismo, la 
preservación y la restauración de los ecosistemas asociados al agua. 

5. El agua no es un bien ilimitado, ni su disponibilidad en la cuantía y calidad adecuada es gratuita. El uso del 
agua debe tener en cuenta sus costes reales, así como el beneficio económico que puede generar su 
utilización; y debe respetar la exigencia de un caudal mínimo para mantener los ecosistemas de cada 
cuenca incluidos los costeros. 

 
− Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) 

 
La actuación sirve al objeto de esta Directiva según se expone en los apartados b), d) y e) del artículo 1º de la 
misma: 
 
El objeto de la presente Directiva es establecer un marco para la protección de las aguas superficiales 
continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas que: 

b) Promueva un uso sostenible del agua basado en la protección a largo plazo de los recursos hídricos 
disponibles. 

d) Garantice la reducción progresiva de la contaminación del agua subterránea y evite nuevas 
contaminaciones. 

e) Contribuya a paliar los efectos de las inundaciones y sequías. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN  
 
Se sintetizará a continuación la información más relevante de forma clara y concisa. Incluirá, en todo caso, la 
localización de la actuación, un cuadro resumen de sus características más importantes  y un esquema de su 
funcionalidad.  
 
Los trabajos que se incluyen en la actuación objeto de estudio se dividen en dos apartados. El conjunto de 
actuaciones contempladas en cada caso se describe pormenorizadamente a continuación. 
 
ACONDICIONAMIENTO DEL DESAGÜE DE FONDO 
 
Actuaciones en la cámara de válvulas 
 
En primer lugar se ha de proceder al reconocimiento de la embocadura del desagüe de fondo y la colocación de los 
escudos necesarios para proceder a la sustitución de las válvulas Bureau. 
 
En segundo lugar se realizarán los trabajos de sustitución de las compuertas Bureau. 
 
La obsoleta central hidráulica será sustituida por otra más moderna y se repondrá toda la instalación hidráulica con 
elementos de acero inoxidable. El cuadro eléctrico de mando se sustituirá por otro con autómatas programables. 
 
Se procederá a la instalación de dos compuertas Taintor de dimensiones 2600 x 2600 mm aguas abajo de las 
compuertas Bureau. 
 
Se realizará trabajos de corrección de las filtraciones en la cámara de válvulas y en la galería de conexión entre ésta 
y la galería de acceso. Las actuaciones incluyen trabajos de inyección en techo y hastiales con poliuretano para 
interrumpir las filtraciones, sellado de techo y hastiales con mortero impermeable, aplicación de pintura de protección 
e instalación de una lámina de poliéster que desvíe las filtraciones hacia los desagües perimetrales. 
 
Por último, se finalizan los trabajos con los equipos mecánicos y calderería aplicando un tratamiento anticorrosivo a 
todos los elementos de la cámara de compuertas. 
 
Actuaciones en la galería de acceso a la cámara de válvulas desde el pie de presa 
 
Se realiza un sellado de la cámara de válvulas de la antigua toma hidroeléctrica. Se terminarán de sellar con 
hormigón las antiguas compuertas Bureau, parcialmente hormigonadas y a continuación, y como medida de 
seguridad, se procederá al sellado de la cámara con hormigón. 
 
Se procederá a la protección con lámina de poliéster, en todo el tramo. El drenaje de los caudales filtrados hacia el 
exterior se realizará a través de sendas canaletas de PVC que se colocarán en las uniones solera- hastial. Estas 
canaletas recogerán también las filtraciones procedentes de la cámara de válvulas. 
 
Actuaciones en la galería de desagüe 
 
Se requiere un acondicionamiento de la galería que se encuentra erosionado aguas abajo de las compuertas Bureau 
por lo que se ha previsto una reparación eliminando las erosiones con hormigón. Previamente, las oquedades serán 
tratadas con chorro de arena y sellado de adherencia mediante resinas epoxi. 
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Como medida de seguridad, se ha previsto disponer de una instalación fija de detección de gases (monóxido de 
carbono y gases sulfhídricos sobre todo). Se ha dispuesto una instalación con 56 sensores  distribuidos en 4 zonas: 
galería de desagüe, cámara de válvulas, galería de acceso y las dos galerías de conexión entre las de desagüe y 
acceso. 
 
También se ha previsto la instalación de una tubería de aireación de polietileno que alimente la galería de desagüe 
aguas abajo de las compuertas, conectándola con el fondo del pozo vertical del edificio del antiguo montacargas. El 
diámetro de esta tubería es de 800 mm y en su tramo final, una vez en la cámara de válvulas, se bifurca en dos 
conductos de 300 mm que, mediante perforación en roca, terminarán aguas abajo de las compuertas Taintor. 
 
Otras actuaciones; mejora de las instalaciones eléctricas 
 
La iluminación y la instalación eléctrica del túnel de acceso y cámara de válvulas se encuentran en mal estado y 
obsoletos. Aprovechando su desmontaje para el tratamiento de la corrección de filtraciones se procede a su 
reposición siguiendo la normativa actual. 
 
ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO MONTACARGAS 
 
Restauración exterior del edificio 
 
La principal actuación es la contención del desplome progresivo de la torre que se separa del resto del edificio. Para 
ello, y aprovechando el desmontaje de la cubierta, se procederá a construir una viga cargadero perimetral sobre el 
conjunto torre-edificio en su parte superior. En una segunda fase se procederá a la rehabilitación integral de los 
tejados. 
 
Los porches con arcadas, debido a su mal estado, se apuntalarán para demoler la parte superior de los arcos y 
evitar que se caigan los techos. Se repondrá lo demolido con fábrica de ladrillo, se saneará todo el enlucido de los 
pilares que lo necesite y se rematará con el enlucido de mortero de cemento de todo lo anterior. 
 
Se repondrán todos los azulejos que faltan en el exterior del edificio. 
 
Las rejas de las ventanas del edificio son artesanas de hierro fundido y parece lógico el mantenerlas previo arreglo 
de las mismas por un herrero, dándoles un tratamiento anticorrosivo. 
 
La rehabilitación del edificio se rematará con el pintado del mismo exteriormente. 
 
Existe un camino rodeado de una balaustrada de cemento que presenta numerosas grietas y erosiones, que se 
arreglará con un elucido con mortero en las zonas que lo necesiten. 
 
Restauración interior del edificio y anulación del acceso al desagüe de fondo por el pozo vertical 
 
Una vez realizado el desmontaje del antiguo montacargas, se repondrán todos los azulejos que faltan en el interior 
del edificio. La rehabilitación del edificio se rematará con el pintado del mismo interiormente. 
 
El hueco del pozo vertical de acceso a la cámara de válvulas, se elevará mediante una pared perimetral, y la parte 
superior se cubrirá con un trámex metálico transitable. Esta baranda de fábrica de ladrillo se alicatará con los 
mismos azulejos que recubrirán el interior del edificio. 
 
Finalmente se realizará un acondicionamiento de la galería de conexión del pozo vertical con la cámara de válvulas 
consistente en una limpieza y enlucido posterior con mortero de cemento. 
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4. EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS1  
 
Se expondrán aquí las razones que han llevado, de todas las alternativas posibles, a proponer la actuación descrita 
en 3 para la consecución de los objetivos descritos en 1 y 2..  
 
Esta justificación debe ser coherente con los contenidos de los capítulos de viabilidad técnica, ambiental, económica 
y social que se exponen a continuación y, en ese sentido, puede considerarse como una síntesis de los mismos. En 
la medida de lo posible, se cuantificará el grado de cumplimiento de los objetivos que se prevé alcanzar con la 
alternativa seleccionada para lo que se propondrán los indicadores que se consideren más oportunos. 
 
1. Alternativas posibles para un análisis comparado de coste eficacia (Posibles actuaciones que llevarían a una 
consecución de objetivos similares en particular en el campo de la gestión de recursos hídricos). 
 
Las posibles alternativas que se pueden plantear dentro del ámbito del proyecto que se analiza se refieren 
únicamente a la selección de la tipología de las compuertas reguladoras. 
 
De todas las tipologías de compuertas reguladoras disponibles en el mercado se ha adoptado el empleo de 
compuertas radiales “tipo Taintor”, estas son compuertas de sector pivotante que puede ir en los canales y 
aliviaderos de presa como elemento de control de nivel del agua ó como elemento de regulación y descarga de 
desagües profundos. 
 
Se trata de un conjunto formado por un tablero mecano soldado curvo con forma de sector que cierra mediante 
perfiles de elastómero sujetas al tablero sobre unas partes fijas embebidas en el hormigón. 
 
La superficie cilíndrica o tablero se hace concéntrica con los ejes de los apoyos, de manera que todo el empuje 
producido por el agua pasa por ellos; de esta forma sólo se necesita un pequeño esfuerzo para elevar o bajar la 
compuerta. 
 
Las cargas que tiene que mover el mecanismo de actuación consisten en el peso de la compuerta, los rozamientos 
entre los cierres laterales, las pilas, y los rozamientos en los ejes. 
 
 
2. Ventajas asociadas a la actuación en estudio que le hacen preferible a las alternativas posibles citadas: 
 
Las principales ventajas de la compuertas tipo Taintor respecto a otras alternativas radican en los siguientes 
aspectos:  
 
Esfuerzo de elevación considerablemente menor  
Capacidad de regulación 
Funcionamiento seguro y sencillo, e izado rápido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Originales o adaptados , en su caso, según lo descrito en 2. 
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5. VIABILIDAD TÉCNICA  
 
Deberá describir, a continuación, de forma concisa, los factores técnicos que han llevado a la elección de una 
tipología concreta para la actuación, incluyéndose concretamente información relativa a su idoneidad al tenerse 
en cuenta su fiabilidad en la consecución de los objetivos (por ejemplo, si supone una novedad o ya ha sido 
experimentada), su seguridad (por ejemplo, ante sucesos hidrológicos extremos) y su flexibilidad ante 
modificaciones de los datos de partida (por ejemplo, debidos al cambio climático). 
 
Si se dispone del documento de supervisión técnica del proyecto se podrá realizar una síntesis del mismo. 
 
La viabilidad técnica de la solución en referencia a la adopción de compuertas tipo Taintor para la regulación de 
caudales está avalada por la gran cantidad de modelos y fabricantes disponibles en el mercado y la amplia 
experiencia en el sector. 
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6. VIABILIDAD AMBIENTAL  
 
Se analizarán aquí las posibles afecciones de la actuación a la Red Natura 2000 o a otros espacios protegidos, 
incluyéndose información relativa a si la afección se produce según normativas locales, autonómicas, estatales 
o europeas e indicándose la intensidad de la afección y los riesgos de impacto crítico (de incumplimiento de la 
legislación ambiental).  
 
1. ¿Afecta la actuación a algún LIC o espacio natural protegido directamente (por ocupación de suelo 

protegido, ruptura de cauce, etc, o indirectamente (por afección a su flora, fauna, hábitats o ecosistemas 
durante la construcción o explotación pro reducción de apuntes hídricos, barreras, ruidos, etc.)? 

 
A. DIRECTAMENTE       B. INDIRECTAMENTE 

a) Mucho                                      □ a) Mucho                                      □  
b) Poco                                         □ b) Poco                                         □ 
c) Nada                                         X c) Nada                                         X 
d) Le afecta positivamente           □ d) Le afecta positivamente           □ 

 
Las actuaciones se realizan en el interior de la presa de la Fuensanta (galería de desagüe). Por tanto, se 
considera que la zona de actuación no se encuentra incluida en ningún Lugar de Interés Comunitario de los 
dispuestos en las Directivas 79/409/CEE y 92 /43/CEE o en la lista del Convenio Ramsar. 
 
 
2. Describir los efectos sobre el caudal ecológico del río y las medidas consideradas para su mantenimiento 

así como la estimación realizada para el volumen de caudal ecológico en el conjunto del área de afección. 
 
La actuación objeto de estudio permitirá mantener el caudal ecológico necesario gracias a la capacidad de 
regulación de las nuevas compuertas Taintor a instalar en el desagüe de fondo. 
 
 
Se especificará, además, si se han analizado diversas alternativas que minimicen los impactos ambientales y si 
se prevén medidas o actuaciones compensatorias. En este último caso, se describirán sus principales efectos y 
se hará una estimación de sus costes.  
 
3. Alternativas analizadas 
 
Debido a que los impactos ambientales previstos se encuentran localizados en el cuerpo de presa y los efectos 
adversos no son graves, no se han considerado alternativas. 
 
 
4. Impactos ambientales previstos y medidas de corrección proponibles (Describir). 
 
Los principales efectos adversos sobre el medio se deben principalmente al tránsito de vehículos y maquinaria y 
al transporte de materiales de desecho a vertedero. 
 
El resto de los efectos como pueden ser el ruido, emisión de polvo, etc. se encuentra contenido dentro del 
ámbito del cuerpo de presa. 
 
Como efectos favorables se puede mencionar el efecto de la capacidad de regulación que se obtiene con la 
presente actuación sobre la producción agrícola y el mantenimiento del caudal ecológico. 
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5. Medidas compensatorias tenidas en cuenta (Describir) 
 
No se ha tenido en cuenta la adopción de medidas compensatorias. 
 
 
6. Efectos esperables sobre los impactos de las medidas compensatorias (Describir). 
 
No se ha tenido en cuenta la adopción de medidas compensatorias. 
 
 
7.  Costes de las medidas compensatorias. (Estimar) 
 
No se ha tenido en cuenta la adopción de medidas compensatorias. 
 
 
8.   Si el proyecto ha sido sometido a un proceso reglado de evaluación ambiental se determinarán los trámites 

seguidos, fecha de los mismos y dictámenes. (Describir): 
 
En relación con la legislación ambiental vigente, se estima que las actuaciones previstas en proyecto objeto de 
análisis: 
 

- No se incluyen en ninguna de las categorías establecidas en los Anexos I y II de la Ley 6/2001 de 
Evaluación de Impacto Ambiental. 

 
- Se estima que no están contempladas en ninguno de los Anejos de la Ley 5/1999 (Castilla-La 

Mancha), de 8 de abril, de Evaluación del Impacto Ambiental, ni en los Anexos del Reglamento 
que la desarrolla aprobado por Decreto 178/2002 de 17 de diciembre. 

 
- No están incluidas entre las actividades recogidas en el Anejo 2 de la Ley 9/1999 (Castilla-La 

Mancha), de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. 
 

- No suponen un riesgo grave para el medio ambiente a los efectos de lo establecido por el artículo 
98 de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio) 

 
Adicionalmente a lo anterior se incluirá información relativa al cumplimiento de los requisitos que para la 
realización de nuevas actuaciones  establece la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE). Para ello se 
cumplimentarán los apartados siguientes:  
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9.   Cumplimiento de los requisitos que para la realización de nuevas actuaciones según establece la Directiva 
Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) 

 
Para la actuación considerada se señalará una de las dos siguientes opciones. 

  
a. La actuación no afecta al buen estado de las masas de agua de la Demarcación a la que 
pertenece ni da lugar a su deterioro 

X 

b. La actuación afecta al buen estado de alguna de las masas de agua de la Demarcación a la 
que pertenece o produce su deterioro  

□ 

 
Si se ha elegido la primera de las dos opciones, se incluirá su justificación, haciéndose referencia a los análisis 
de características y de presiones e impactos realizados para la demarcación durante el año 2005. 
Justificación 
 
La actuación objeto de estudio no afecta al estado de las masas de agua. 
 
 
En el caso de haberse señalado la segunda de las opciones anteriores, se cumplimentarán los dos apartados 
siguientes (A y B), aportándose  la información que se solicita. 
 
A. Las principales causas de afección a las masas de agua son (Señalar una o varias de las siguientes tres 
opciones). 
 

a. Modificación de las características físicas de las masas de agua superficiales. □ 
b. Alteraciones del nivel de las masas de agua subterráneas □ 
c. Otros (Especificar): ___________________________________ □ 
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B. Se verifican las siguientes condiciones (I y II) y la actuación se justifica por las siguientes razones   (III, IV) 
que hacen que sea compatible con lo previsto en el Artículo 4 de la Directiva Marco del agua: 
 
    I. Se adoptarán  todas las medidas factibles para paliar los efectos adversos en el estado de las masas de 
agua afectadas 
 
Descripción2: 
 

II La actuación está incluida o se justificará su inclusión en el Plan de Cuenca.  
 

a. La actuación está incluida □ 
b. Ya justificada en su momento □ 
c. En fase de justificación □ 
d. Todavía no justificada □ 

 
III. La actuación se realiza ya que (Señalar una o las dos opciones siguientes): 

 
a. Es de interés público superior □ 
b. Los perjuicios derivados de que no se logre el buen estado de las aguas o su 
deterioro se ven compensados por los beneficios que se producen sobre (Señalar 
una o varias de las tres opciones siguientes): 

□ 

 
a. La salud humana □ 
b. El mantenimiento de la seguridad humana □ 
c. El desarrollo sostenible □ 

 
   IV Los motivos a los que se debe el que la actuación propuesta no se sustituya por una opción 
medioambientalmente mejor son (Señalar una o las dos opciones siguientes): 
 

a. De viabilidad técnica □ 
b. Derivados de unos costes desproporcionados □ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Breve resumen que incluirá  las medidas compensatorias ya reflejadas en 6.5. que afecten al estado de las masas de agua 
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7. ANALISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACION DE COSTES  
 
El análisis financiero tiene como objetivo determinar la viabilidad financiera de la actuación,  considerando el 
flujo de todos los ingresos y costes (incluidos los ambientales recogidos en las medidas de corrección y 
compensación establecidas) durante el periodo de vida útil del proyecto. Se analizan asimismo las fuentes de 
financiación previstas de la actuación y la medida en la que se espera recuperar los costes a través de ingresos 
por tarifas y cánones; si estos existen y son aplicables,  de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva Marco del 
Agua (Articulo 9).  
 
Para su realización se deberán cumplimentar los cuadros que se exponen a continuación, suministrándose 
además la información complementaria que se indica. 
 
1. Costes de inversión, y explotación y mantenimiento en el año en que alcanza su pleno funcionamiento. 
Cálculo del precio (en €/m3) que hace que el “VAN del flujo de los ingresos menos el flujo de gastos se iguale a 
0” en el periodo de vida útil del proyecto  

VAN 
El método de cálculo/evaluación del análisis financiero normalmente estará basado en el cálculo del VAN 
(Valor Actual Neto) de la inversión.  
 
El VAN es la diferencia entre el valor actual de todos los flujos positivos y el valor actual de todos los flujos 
negativos, descontados a una tasa de descuento determinada (del 4%),  y situando el año base del cálculo 
aquel año en que finaliza la construcción de la obra y comienza su fase de explotación.  
 

La expresión matemática del VAN es:  
 

VAN = Σ
Bi - Ci t

i = 0 (1 + r)t
 

 
Donde: 
Bi = beneficios 
Ci = costes 
r = tasa de descuento = 0’04 
t = tiempo 

 
 
 
 
Nota: Para el cálculo del VAN se puede utilizar la tabla siguiente. Para introducir un dato, comenzar haciendo 
doble “clic” en la casilla correspondiente. 
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Costes Inversión Vida Util Total
Terrenos
Construcción 50 2.032.956,04
Equipamiento
Asistencias Técnicas 128.215,30
Tributos
Otros
IVA 321.543,07
Valor Actualizado de las 
Inversiones 2.482.714,41

Costes de Explotación y 
Mantenimiento Total

Personal
Mantenimiento
Energéticos
Administrativos/Gestión
Financieros
Otros

Valor Actualizado de los Costes 
Operativos 0,00

2007
403.333

365
147.216.667

2.482.714,41
0,000

100
0

50
10
4

115.571
0

115.571
0,0008
0,0000
0,0008

Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3

Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada                                

Capacidad producción:
Coste Inversión
Coste Explotación y Mantenimiento

Porcentaje de la inversión en obra civil  en(%)

Año de entrada en funcionamiento
m3/día facturados
Nº días de funcionamiento/año 

 
 
El volumen facturado se obtiene en base al anejo 4 del Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura en el que se 
indica que para cumplir los criterios de garantía para todas las demandas de riego se requiere un aporte de 
12,1 Hm3 de la Presa de la Fuensanta al Pantano del Cenajo. 
 
No se han considerado costes de explotación y mantenimiento porque la actuación no provoca modificación de 
los costes que se asumen en la actualidad. 
 
 

 
18



2.    Plan de financiación previsto  
          Miles de Euros 

FINANCIACION DE LA INVERSIÓN 1 2 3 … Total 
            
Aportaciones Privadas (Usuarios)    … Σ 
Presupuestos del Estado 2.482,7   … 2.482,7 
Fondos Propios (Sociedades Estatales)     Σ 
Prestamos     Σ 
Fondos de la UE     Σ 
Aportaciones de otras administraciones     Σ 
Otras fuentes     … Σ 

Total  2.482,7   … 2.482,7Σ 

            
 
 
3. Si la actuación genera ingresos (si no los genera ir directamente a 4) 

Análisis de recuperación de costes 
          Miles de Euros 

 Ingresos previstos 
por canon y tarifas 
(según legislación 

aplicable) 
1 2 3 … 50 Total 

              
Uso Agrario 99,3 97,3 95,3  2,0 1.416,0 
Uso Urbano      Σ 
Uso Industrial      Σ 
Uso Hidroeléctrico      Σ 
Otros usos      Σ 

Total INGRESOS 99,3 97,3 95,3 … 2,0 1.416,0 
              

 
Miles de Euros 

 
Ingresos Totales 

previstos por 
canon y tarifas 

Amortizaciones 
(según 

legislación 
aplicable)  

Costes de 
conservación y 

explotación (directos 
e indirectos) 

Descuentos 
por 

laminación de 
avenidas 

% de Recuperación 
de costes 

Ingresos/costes 
explotación 

amortizaciones 
            
TOTAL 1.416,0 1.416,0 0,0 0,0 100 

            
 

A continuación describa el sistema tarifario o de cánones vigentes de los beneficiarios de los servicios, en el 
área donde se ejecuta el proyecto. Se debe indicar si se dedican a cubrir los costes del suministro de dichos 
servicios, así como acuerdos a los que se haya llegado en su caso. 
 
En base al RD 849/1986 Reglamento del Dominio Público Hidráulico, la incidencia de la actuación sobre las 
tasas del servicio se manifiesta mediante un incremento de las tarifas en base a la tabla que se expone a 
continuación: 
 
Este incremento de tarifas equivale a un incremento medio de 0,000195 €/m3 expresado en valor actual y que 
se deberá mantener durante el periodo de amortización de 50 años. 
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Año Incremento de tarifa en 

valor corriente (€/m3) 
Incremento de tarifa 

en valor actual (€/m3) 
1 0,000684 0,000658 
2 0,000670 0,000620 
3 0,000657 0,000584 
4 0,000643 0,000550 
5 0,000629 0,000517 
6 0,000616 0,000486 
7 0,000602 0,000457 
8 0,000588 0,000430 
9 0,000575 0,000404 
10 0,000561 0,000379 
11 0,000547 0,000355 
12 0,000533 0,000333 
13 0,000520 0,000312 
14 0,000506 0,000292 
15 0,000492 0,000273 
16 0,000479 0,000256 
17 0,000465 0,000239 
18 0,000451 0,000223 
19 0,000438 0,000208 
20 0,000424 0,000194 
21 0,000410 0,000180 
22 0,000397 0,000167 
23 0,000383 0,000155 
24 0,000369 0,000144 
25 0,000356 0,000133 
26 0,000342 0,000123 
27 0,000328 0,000114 
28 0,000315 0,000105 
29 0,000301 0,000096 
30 0,000287 0,000089 
31 0,000274 0,000081 
32 0,000260 0,000074 
33 0,000246 0,000067 
34 0,000233 0,000061 
35 0,000219 0,000055 
36 0,000205 0,000050 
37 0,000192 0,000045 
38 0,000178 0,000040 
39 0,000164 0,000036 
40 0,000150 0,000031 
41 0,000137 0,000027 
42 0,000123 0,000024 
43 0,000109 0,000020 
44 0,000096 0,000017 
45 0,000082 0,000014 
46 0,000068 0,000011 
47 0,000055 0,000009 
48 0,000041 0,000006 
49 0,000027 0,000004 
50 0,000014 0,000002 
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4. Si no se recuperan los costes totales, incluidos los ambientales de la actuación con los ingresos derivados de 
tarifas justifique a continuación la necesidad de subvenciones públicas y su importe asociados a los objetivos 
siguientes:  
 

1. Importe de la subvención en valor actual neto (Se entiende que el VAN total negativo es el reflejo de la 
subvención actual neta necesaria): 
____________________ millones de euros 

 
2. Importe anual del capital no amortizado con tarifas (subvencionado): 
___________________ millones de euros 

 
3. Importe anual de los gastos de explotación no cubiertos con tarifas (subvencionados): 
__________________ millones de euros 

 
4. Importe de los costes ambientales (medidas de corrección y compensación) no cubiertos con tarifas 
(subvencionados): 
__________________ millones de euros 

 
 

5. ¿La no recuperación de costes afecta a los objetivos ambientales de la DMA al incrementar el consumo 
de agua? 

 
a.  Si, mucho  
b.  Si, algo    
c.  Prácticamente no  
d.  Es indiferente 
e. Reduce el consumo  

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar: 
 
 

6. Razones que justifican la subvención 
 

A. La cohesión territorial. La actuación beneficia la generación de una cifra importante de empleo y renta 
en un área deprimida, ayudando a su convergencia hacia la renta media europea: 

 
a. De una forma eficiente en relación a la subvención total necesaria                           □ 
b. De una forma aceptable en relación a la subvención total necesaria                         □ 
c. La subvención es elevada en relación a la mejora de cohesión esperada                 □ 
d. La subvención es muy elevada en relación a la mejora de cohesión esperada         □ 
Justificar la contestación: 
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B. Mejora de la calidad ambiental del entorno 
 

a.  La actuación favorece una mejora de los hábitats y ecosistemas naturales de su área de 
influencia 

□ 

b.  La actuación favorece significativamente la mejora del estado ecológico de las masas de 
agua 

□ 

c.  La actuación favorece el mantenimiento del dominio público terrestre hidráulico o del 
dominio público marítimo terrestre 

□ 
 

d.  En cualquiera de los casos anteriores ¿se considera equilibrado el beneficio ambiental 
producido respecto al importe de la subvención total? 

 

 
a.  Si   
b.  Parcialmente si   
c.  Parcialmente no   
d.  No   

□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar las respuestas: 
 
 

C. Mejora de la competitividad de la actividad agrícola 
 

a. La actuación mejora la competitividad de la actividad agrícola existente que es 
claramente sostenible y eficiente a largo plazo en el marco de la política agrícola 
europea 

□ 

b. La actuación mejora la competitividad pero la actividad agrícola puede tener problemas 
de sostenibilidad hacia el futuro 

□ 

c. La actuación mejora la competitividad pero la actividad agrícola no es sostenible a largo 
plazo en el marco anterior 

□ 

d. La actuación no incide en la mejora de la competitividad agraria □ 
e. En cualquiera de los casos anteriores, ¿se considera equilibrado el beneficio producido 

sobre el sector agrario respecto al importe de la subvención total? 
 

 
a.  Si   
b.  Parcialmente si   
c.  Parcialmente no   
d.  No   

□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar las respuestas: 
 

D. Mejora de la seguridad de la población, por disminución del riesgo de inundaciones o de rotura de 
presas, etc. 

a. Número aproximado de personas beneficiadas: _______________ 
b. Valor aproximado del patrimonio afectable beneficiado: _________ 
c. Nivel de probabilidad utilizado: avenida de periodo de retorno de _____ años 
d. ¿Se considera equilibrado el beneficio producido respecto al importe de la subvención total? 

 
a.  Si   
b.  Parcialmente si   
c.  Parcialmente no   
d.  No   

□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar las respuestas: 
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E. Otros posibles motivos que, en su caso, justifiquen la subvención (Detallar y explicar) 
 
Con el incremento de tarifas expuesto se logra la recuperación de costes del 100 %. 
 
 
A continuación explique como se prevé que se cubran los costes de explotación y mantenimiento para asegurar 
la viabilidad del proyecto. 
 
La actuación no genera costes de mantenimiento o explotación adicionales a los asumidos en la actualidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23



8. ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO 
 
El análisis socio económico de una actuación determina los efectos sociales y económicos esperados del 
proyecto que en último término lo justifican. Sintetícelo a continuación y, en la medida de lo posible,  realícelo a 
partir de la información y estudios elaborados para la preparación de los informes  del Artículo 5 de la Directiva 
Marco del Agua  basándolo en: 
 
1. Necesidades de nuevas aportaciones hídricas para abastecer a la población 

a. Población del área de influencia en: 
1991: ___________ habitantes 
1996: ___________ habitantes 
2001: ___________ habitantes 
Padrón de 31 de diciembre de 2004: __________ habitantes 

b. Población prevista para el año 2015: ________ habitantes 
c. Dotación media actual de la población abastecida: _____________________________  l/hab y día en alta 
d. Dotación prevista tras la actuación con la población esperada en el 2015: __________  l/hab y día en alta 
Observaciones: 

 
La actuación objeto de estudio no tiene por objeto el abastecimiento de agua a poblaciones. 
 
 
2. Incidencia sobre la agricultura:  

a. Superficie de regadío o a poner en regadío afectada:  1.959  ha. 
b. Dotaciones medias y su adecuación al proyecto. 

1. Dotación actual:  6.176  m3/ha. 
2. Dotación tras la actuación:  6.176  m3/ha. 
Observaciones: 

 
La presa de la Fuensanta forma parte del sistema de laminación y regulación de la Cuenca del Segura sin que 
sea posible asignar una superficie de riego determinada ya que este no tiene lugar directamente. Sin embargo, 
en base a los datos que figuran en el Anejo 3 del Plan Hidrológico de la Cuenca se tiene una superficie regada 
total en la cuenca del Segura de 269.029 has con una dotación total de 1661,5 Hm3. Esto supone una dotación 
media de 6.176 m3/Ha año. Si combinamos este resultado con el volumen aportado por la presa de la 
Fuensanta (12,1 Hm3) se obtiene un área de 1.959 Ha que se ponen en riego gracias a las aportaciones de 
esta presa. 
 
La actuación objeto de estudio no tiene influencia sobre la dotación asignada. 
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3. Efectos directos sobre la producción, empleo, productividad y renta 
1. Incremento total previsible sobre la producción estimada en el área de influencia del proyecto 

A. DURANTE LA CONSTRUCCIÓN   B. DURANTE LA EXPLOTACIÓN 
a. Muy elevado  □         a. Muy elevado                □ 
b. elevado   □         b. elevado                        □ 
c. medio   X         c. medio                           □ 
d. bajo   □         d. bajo                              □ 
e. nulo   □         e. nulo                              X 
f. negativo   □         f. negativo                        □ 
g. ¿en qué sector o sectores se produce         g. ¿en qué sector o sectores se produce 
     la mejora?                                                                 la mejora? 

1. primario  □   1. primario                    □ 
2. construcción  X   2. construcción             □ 
3. industria  □   3. industria                    □ 
4. servicios  □   4. servicios                   □ 
Justificar las respuestas:      

 
Durante el periodo de ejecución se producirá un incremento de la actividad en el sector de la construcción que 
se considera de magnitud media debido a la cuantía de la inversión. 
 
 
4. Incremento previsible en el empleo total actual en el área de influencia del proyecto. 

A. DURANTE LA CONSTRUCCIÓN  B. DURANTE LA EXPLOTACIÓN 
a. Muy elevado □ a. Muy elevado □ 
b. elevado □ b. elevado □ 
c. medio X c. medio □ 
d. bajo □ d. bajo □ 
e. nulo □ e. nulo X 
f. negativo □ f. negativo □ 
g. ¿en qué sector o sectores se produce 
 la mejora? 

g. ¿en qué sector o sectores se produce 
la mejora? 

1. primario □ 1. primario □ 
2. construcción X 2. construcción □ 
3. industria □ 3. industria □ 
4. servicios □ 4. servicios □ 

Justificar las respuestas:      
 
Como se ha expuesto en el apartado anterior, durante la ejecución de las obras se produce un incremento de 
actividad en la construcción que se traducirá en un incremento del empleo en la zona. 
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5. La actuación, al entrar en explotación, ¿mejorará la productividad de la economía en su área de influencia? 
 

a. si, mucho □ 
b. si, algo □ 
c. si, poco □ 
d. será indiferente X 
e. la reducirá □ 
f. ¿a qué sector o sectores afectará de forma 
significativa? 

1. agricultura □ 
2. construcción □ 
3. industria □ 
4. servicios □ 

Justificar la respuesta 
 
La actuación no mejorará la productividad en su área de influencia. 
 
 
6.. Otras afecciones socioeconómicas que se consideren significativas (Describir y justificar). 
 
No se espera otro tipo de afecciones socioeconómicas de interés. 
 
 
7.. ¿Existe afección a bienes del patrimonio histórico-cultural? 
 

1. Si, muy importantes y negativas 
2. Si, importantes y negativas 
3. Si, pequeñas y negativas 
4. No  
5. Si, pero positivas  

□ 
□ 
□ 
X 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
No existe afección al patrimonio histórico-cultural. 
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9. CONCLUSIONES 
 
Incluya, a continuación, un pronunciamiento expreso sobre la viabilidad del proyecto y, en su caso, las 
condiciones necesarias para que sea efectiva, en las fases de proyecto o de ejecución. 
 
El proyecto es: 
 
1. Viable tanto desde el punto de vista técnico, como compatible con la legislación vigente. 
 
En base al análisis realizado en el presente documento se considera que la actuación objeto de estudio es 
viable desde todos los puntos de vista analizados. 
 
Es muy destacable el hecho de que se logra una recuperación de costes del 100 % con un incremento del 
canon medio en el periodo de amortización técnica de 0,000195 €/m3 expresado en valor actual. 
 
El principal beneficio que se obtiene con la actuación objeto de estudio corresponde a la mejora de explotación 
en la regulación del volumen del embalse ubicado entre el desagüe de fondo y la toma de la cota 17. 
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11 MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARIA GENERAL
PARA EL TERRITORIO
Y LA BIODIVERSIDAD

Informe de viabilidad corresDondiente a:

Título de la Actuación: PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL DESAGOE DE FONDO DE LA PRESA DE LA FUENSANTA. T.M.
YESTE (ALBACETE)

Infonne emitido por: CH Segura

En fecha: Mayo 2006

El infonne se pronuncia de la siguiente manera sobre la viabilidad del proyecto:

X Favorable

o No favorable:
,

¿Se han incluido en el infonne condiciones para que la viabilidad sea efectiva. en fase de proyecto o de ejecución?

X No

o Si. (Especificar):

Resultado de la sUDervisión del informe de viabilidad

El informe de viabilidad arriba indicado

X Se aprueba por esta Secretaría Generalpara el Territorioy la Biodiversidad,autorizándose su
difusión pública sin condicionantes previos. .

o Se aprueba por esta Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, autorizándose su difusión
pública, con los siguientes condicionantes:

Q No se aprueba por esta Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad. El órgano que emitió el
informe deberá proceder a replantear la actuación y emitir un nuevo informe de viabilidad. . .

.Madrid,a dvr de
, \..UUO

de Z.(>Oe

Fdo. Antonio Serrano Rodríguez

Pza. San Juan de La Cruz. sIn
28071 Madrid
TEL.: 91 597.6012
FAX.: 91 597.5987
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