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[ 1. OBJETIVOS DE LA ACTUACION

Se describird a continuacion, de forma sucinta, la situacion de partida, los problemas detectados y las necesidades
que se pretenden satisfacer con la actuacion, detallandose los principales objetivos a cumplir.

1. Problemas existentes (sefalar los que justifiquen la actuacion)

Con el presente proyecto se pretende subsanar la escasez y la mala calidad del agua de consumo en un total de 42
nucleos de poblacion pertenecientes a 19 municipios de la provincia de Segovia. En estos municipios el
abastecimiento de agua para consumo es mediante captaciones hechas en pozos, manantiales o cauces, previendo en
la presente actuacion reconvertir dichos sistemas independientes en un Unico sistema mancomunado de
abastecimiento.

Los problemas que se preven resolver con esta actuacion son basicamente de dos tipos, por un lado relacionados con
la disponibilidad, ya que algunas localidades presentan graves problemas de escasez de agua en periodos estivales,
no teniendo asegurado el suministro en estas épocas del afio, y por otro de calidad, ya que en algunas de estas
poblaciones la calidad de las aguas es mala o0 muy mala, presentando problemas de salinidad y dureza.

2. Objetivos perseguidos (sefialar los que se traten de conseguir con la actuacion)
En el presente Proyecto de abastecimiento se prevé conseguir los siguientes objetivos:

e Sequridad de suministro: asegurar el abastecimiento de agua potable a un total de 42 nucleos de la zona de
la Villa'y Tierra de Pedraza en la provincia de Segovia.

o Calidad del agua: asegurar la calidad del agua suministrada conforme a los parametros establecidos por la
legislacion vigente.

¢ Dimensionamiento adecuado: disefiar un sistema capaz de asegurar el abastecimiento de agua potable para
una poblacion equivalente calculada para un horizonte temporal de 25 afios.




2. ADECUACION DE LOS OBJETIVOS DE LA ACTUACION A LO ESTABLECIDO POR LA LEGISLACION Y
LOS PLANES Y PROGRAMAS VIGENTES

Se realizara a continuacion un andlisis de la coherencia de los objetivos concretos de la actuacion (descritos en 1)
con los que establece la planificacion hidroldgica vigente.

En concreto, conteste a las cuestiones siguientes, justificando, en todo caso, la respuesta elegida:

1. ¢La actuacion contribuye a la mejora del estado ecoldgico de las masas de agua superficiales, subterraneas, de
transicion o costeras?
a) Mucho
b) Algo

c) Poco

d) Nada

e) Loempeora algo

f) Lo empeora mucho

Justificar la respuesta:

OO >xX0Ooood

No es un objetivo de la actuacion la mejora del estado ecoldgico de las masas de agua.

a) ¢La actuacion contribuye a la mejora del estado de la flora, fauna, habitat y ecosistemas acuaticos, terrestres,
humedales o0 marinos?

a) Mucho O
b) Algo O
¢) Poco O
d) Nada X
e) Loempeoraalgo O
f) Loempeoramucho O

Justificar la respuesta:

No es un objetivo de la actuacién la mejora del estado de la flora, fauna, habitat y ecosistemas acuaticos,
terrestres, humedales o marinos.

3 ¢La actuacidn contribuye a la utilizacién mas eficiente (reduccion de los m3 de agua consumida por persona y
dia o de los m3 de agua consumida por euro producido de agua?

a) Mucho m
b) X
c) Poco O
d) Nada m
e) Lo empeora algo O

O

f) Lo empeora mucho
Justificar la respuesta:

Esta actuacion tiene el doble objetivo de disminuir el consumo unitario de agua y lograr un coste por m3 inferior
al presente. Las actuales instalaciones existentes en la mayor parte de los municipios consisten en una
perforacion o una toma y una impulsion hasta los dep6sitos municipales, de manera que el coste del agua para
los usuarios finales suele ser absorbido por los propios ayuntamientos, o eventualmente se cobran unas tarifas
que apenas cubren los costes de explotacidon de estas instalaciones. Todo lo anterior se traduce en un coste
minimo para el usuario final, que prima el derroche del agua, a la vez que supone un coste relativamente alto en
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6.

términos de energia consumida por m3 extraido.

El proyecto facilitara la implantacion de una economia de escala en relacidn a los costes de impulsion y de
transporte del agua, disminuyendo el coste real del m3, pero a la vez, repercutira a los usuarios finales el coste
real del agua, lo que se traducira en un uso mas racional de este recurso.

¢La actuacién contribuye a promover una mejora de la disponibilidad de agua a largo plazo y de la
sostenibilidad de su uso?

a) Mucho X
b) Algo o
c) Poco i
d) Nada o
e) Loempeora algo i
f)  Loempeoramucho o

Justificar la respuesta:

Dado que la red se ha disefiado para la demanda en el afio horizonte (afio 2035) y puesto que se ha tenido en
cuenta su marcado caracter estacional, se garantizara la posibilidad de suministro de agua, tanto actual como
futuro. Ademas, la disposicidn de una estacién de tratamiento de agua potable, permitira un uso en buen estado
del agua, como se precisa para un uso sostenible, equilibrado y equitativo. Ademas, la reduccion de pérdidas
en el sistema contribuira a una mayor eficiencia.

¢ La actuacion reduce las afecciones negativas a la calidad de las aguas por reduccion de vertidos o deterioro
de la calidad del agua?

a) Mucho O
b) Algo O
c) Poco O
d) Nada X
e) Lo empeora algo m
f)  Loempeoramucho o

Justificar la respuesta:

No es un objetivo de la actuacion, ya que se trata de un abastecimiento de agua a poblaciones.

¢La actuacion contribuye a la reduccion de la explotacion no sostenible de aguas subterraneas?
a) Mucho m

b)  Algo X
c) Poco m
d) Nada O
e) Lo empeora algo O
f)  Loempeoramucho o

Justificar la respuesta:

El sistema mancomunado de explotacion acabara con las captaciones de aguas subterrdneas en aquellos
municipios que se sirven mediante este sistema, lo que permitira la recuperacion de los correspondientes
acuiferos.




7. ¢ La actuacion contribuye a la mejora de la calidad de las aguas subterraneas?
Mucho m
Algo X
Poco m
Nada m
O
O

~_— — — ~— ~—

Lo empeora algo
Lo empeora mucho
Justificar la respuesta:

> D O O T QO

Asimismo, se eliminara el riesgo de contaminacion de dichos acuiferos por los numerosos puntos que
contactan con la superficie de forma casi directa.

8. ¢ La actuacion contribuye a la mejora de la claridad de las aguas costeras y al equilibrio de las costas?

b)  Mucho O
c) Algo m
d) Poco O
e) Nada X
f) Lo empeora algo O
g) Loempeora mucho O

Justificar la respuesta:

La actuacion no tiene relacion directa con la franja costero-litoral, por lo que la afeccion parece improbable.

h) ¢ La actuacion disminuye los efectos asociados a las inundaciones?
a) Mucho m
b) Algo m
i) Poco m
j) Nada X
k) Lo empeora algo O
) Lo empeora mucho m
Justificar la respuesta:

No es el objetivo de la actuacion, por cuanto se trata de un abastecimiento a poblaciones.

m) ¢La actuacion colabora a la recuperacion integral de los costes del servicio (costes de inversion, explotacion,
ambientales y externos?
a) Mucho X
b) Algo m
b) Poco O
c) Nada m
d) Lo empeora algo m
e) Lo empeora mucho m
Justificar la respuesta:

Se prevée que los costes de inversion, mantenimiento y explotacion seran repercutidos en la Tarifa
correspondiente a cobrar a los futuros usuarios.
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13.

14,

¢La actuacion contribuye a incrementar la disponibilidad y regulacion de recursos hidricos en la cuenca?
a) Mucho m
b) Algo O
c) Poco X
d) Nada m
e) Lo empeora algo O
f) Lo empeora mucho m
Justificar la respuesta:

A pesar de la mejora de la eficiencia en el uso del agua objeto de la actuacion, el volumen liberado supone un

porcentaje insignificante en relacién con los recursos hidricos de la cuenca.

¢ La actuacion contribuye a la conservacion y gestion sostenible de los dominios publicos terrestres hidraulicos
y de los maritimo-terrestres?

a) Mucho m
b) Algo X
n) Poco O
o) Nada O
p) Lo empeora algo O
q) Lo empeora mucho O

Justificar la respuesta:

Con la actuaciéon se garantizara un suministro suficiente de agua en buen estado a las poblaciones
pertenecientes a la Comunidad de Tierra y Villa de Pedraza, tal y como requiere un uso del agua sostenible,
equilibrado y equitativo.

¢La actuacion colabora en la asignacion de las aguas de mejor calidad al abastecimiento de poblacion?
a) Mucho X
b) Algo O
c) Poco m
c) Nada O
d) Loempeora algo O
e) Lo empeora mucho m
Justificar la respuesta:

La actuacion contempla una nueva estacion de tratamiento de agua potable, que garantizara una calidad del
agua para abastecimiento acorde con los requerimientos que marca la legislacion vigente.

¢La actuacion contribuye a la mejora de la seguridad en el sistema (seguridad en presas, reduccién de dafios
por catastrofe, etc.)?

a) Mucho

b) Algo

c) Poco

d) Nada

e) Lo empeora algo

f) Lo empeora mucho
Justificar la respuesta:

OoOooo>xX0d




15.

16.

No es un objetivo de la actuacion al tratarse de un proyecto de abastecimiento a poblaciones. No obstante, el
dimensionamiento de las infraestructuras se ha realizado para asegurar el suministro a las poblaciones en un
horizonte de 25 afios. En caso de rotura de alguno de los elementos del sistema se han previsto los distintos
dispositivos de seguridad inherentes a las conducciones de abastecimiento como son valvulas de corte,
desaglies, ventosas, etfc.

¢La actuacion contribuye al mantenimiento del caudal ecoldgico?

a) Mucho m
b) Algo O
c) Poco X
d) Nada m
e) Loempeora algo m
f) Lo empeora mucho O

Justificar la respuesta:

En la medida que se optimiza la gestion de la red y se reducen las pérdidas del sistema, si bien no es un
objetivo de la actuacion.

¢.Con cual o cuales de las siguientes normas o programas la actuacion es coherente?
a) Texto Refundido de la Ley de Aguas

b) Ley 11/2005 por la que se modifica la Ley 10/2001del Plan Hidrolégico Nacional
c) Programa AGUA

d) Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE)

Justificar la respuesta:

X X X X

De conformidad con el articulo 40 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, el proyecto cumple con los
principios de la satisfaccion de las demandas de agua, el equilibrio y armonizacion del desarrollo regional y
sectorial, de economizacion de su empleo y de racionalizacion de sus usos en armonia con el medio ambiente
y los demas recursos naturales.

Por otro lado, la Ley 11/2005, por la que se modifica la ley 10/2001 del PHN, en su articulo Unico, en el punto
primero, modifica el articulo 2.1.d) de la anterior Ley, contemplando la optimizacion de la gestion de los
recursos hidricos, con especial atencion a los territorios con escasez, protegiendo su calidad y economizando
sus usos, en armonia con el medio ambiente y los demas recursos naturales. En este aspecto, la actuacion
comparte plenamente los principios indicados.

Finalmente, cumple con los ejes fundamentales del Programa AGUA y con la directiva Marco del Agua
(Directiva 2000/60/CE) al permitir un mayor ahorro y eficiencia en el uso del agua, asi como una mayor
garantia de disponibilidad y de calidad en el suministro.

En el caso de que se considere que la actuacion no es coherente con este marco legal o de programacion, se
propondra una posible adaptacion de sus objetivos.




| 3. DESCRIPCION DE LA ACTUACION

Se sintetizard a continuacion la informacion mas relevante de forma clara y concisa. Incluira, en todo caso, la
localizacion de la actuacion, un cuadro resumen de sus caracteristicas mas importantes y un esquema de su
funcionalidad.

Se trata de una actuacion en la Red de Abastecimiento en Alta de los pueblos mencionados anteriormente. Las obras
engloban principalmente la construccion de una tuberia de distribuciéon de agua que abastezca a dichas poblaciones
incluyendo la construccién de una serie de depdsitos que aseguren el abastecimiento de la zona tanto durante el
invierno como en época estival. A partir de una nueva ETAP que se situara en las proximidades

Las obras proyectadas corresponden a las siguientes actuaciones:

- Conduccién entre la presa existente en el rio Ceguilla y la E.T.A.P.

- ETAP.

- Conduccién entre la E.T.A.P. y un nuevo depoésito nodriza.

- Deposito nodriza.

- Conducciones de distribucion desde el depdsito nodriza a los depoésitos de regulacion de las distintas localidades.
- Actuaciones en los depositos de regulacion de las distintas localidades.

Conducciones

Se opta por disponer tres tipos de materiales: fundicion, PVC-U y PE100

Fundicion para los ramales en los que la presion asi lo exija. Disponiéndose tuberias de didmetros comprendidos entre los
80-400 mm. Muchos tramos vienen condicionados por la Presién por lo que hemos de optar por la fundicién.

En los ramales principales y tras la disposicidn de una valvula reductora de presion se ha optado por disponer en la mayoria
de los casos PVC-U debido a su mejor precio frente a la fundicion. Asi como manejabilidad en el montaje.

Al final de los tramos, en los subramales en los que la presion lo permite y para caudales pequefios se ha tratado de
disponer PE100 ya que para pequefios didmetros es mas econoémico y al transportarse en rollos es mas facil de montar.

ET.AP.

En el disefio de la implantacién de una E.T.A.P. son muchos los factores que intervienen en la situacion de los diferentes
aparatos que constituyen las lineas de tratamiento.

Los criterios a tener en cuenta, son, entre otros:
e Ofrecer un aspecto estético y agradable de la instalacion.
e Agrupamiento logico de los aparatos integrantes de un proceso.

Todo lo anterior unido a la premisa siempre presente de disminuir los costes de aquellas unidades determinantes del
proceso ha conducido a las implantaciones reflejadas en los planos adjuntos.

En base a estos criterios anteriormente expuestos, se plantea una ETAP para 120 I/seg (432 mé/hora).




LINEA DE AGUA:

Conexion con la conduccion de agua bruta.

Regulacién y medicion de caudal al depdsito de agua bruta.
Regulacién y Medida de caudal de agua bruta a la linea de tratamiento.
Precloracion, y Preozonizacion

Mezcla rapida (2 lineas).

Adicion de reactivos (sulfato de alimina, hidréxido sodico, polielectrolito y permanganato potasico).

Floculacioén (2 lineas)

Decantacién lamelar (2 lineas)

Depésito y bombeo a filtracién.

Filtracién sobre arena (4 lineas)

Post-ozonizacion.

Dosificacion de hipoclorito.

Bombeo de agua tratada al depésito de almacenamiento.

Recuperacion de agua de lavado de filtros.

LINEA DE FANGOS

Bombeo de fangos a flotacién.
Purga de fangos espesados a camara de almacenamiento.
Centrifuga de 5-6 m3/h.

Tornillo transportador de fangos deshidratados.

SERVICIOS AUXILIARES

Agua de Servicios

Aire de Servicios
Acometida eléctrica
Centro de transformacion
Repuestos

Urbanizacion

Cerramiento y Camino de acceso
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Depésitos de Agua.

En el proyecto se ha previsto la ampliacion de la capacidad de regulacion de los pueblos. Asi pues se han proyectado
depositos que amplian el volumen de almacenamiento hasta dotar a la localidad de regulacién diaria. Asi mismo, se
prevé la realizacién de reparaciones para impermeabilizacion y mejora estética y funcional de los depositos que se
encuentran actualmente en uso (tanto los municipales como los generales situados en el término municipal de Priego,
denominados generales). También se llevara a cabo una mejora de los accesos a los mismos.

Todos los depdsitos proyectados adoptan la tipologia de hormigdn prefabricado de forma circular, configurandose los
mismos mediante elementos modulares de 1 m de altura (al ser prefabricados se reduce el tiempo de ejecucion). Se
disefian cubiertos y se empleara cerramiento perimetral de la parcela mediante malla metalica. Todos estaran dotados de
energia eléctrica y de los correspondientes sistemas de drenaje y aislamiento con el terreno, para evitar la acumulacion de
agua en las cimentaciones, con el peligro de disolucién que en esta zona yesifera supondria para la estabilidad de las
estructuras.

Los elementos prefabricados se uniran solidariamente con la losa de cimentacién del depdsito que se apoyara sobre una
capa de gravas de 50 cm para garantizar el adecuado drenaje y aislamiento respecto del terreno. Asi mismo, el contorno de
la excavacion se rellenara con grava, evitando de esta manera el contacto con el terreno circundante, potencialmente
agresivo para el hormigén por ataque por sulfatos.

Todos los depdsitos contaran con una caseta de valvulas, dispositivo de cloracion y un adecuado sistema aliviadero que
evitara el desbordamiento del dep6sito y conducira el agua hasta una localizacién donde no pueda afectar a la estabilidad
del mismo.

Teniendo en cuenta las capacidades reguladoras de los Depositos Nodriza y del Deposito de Rades, asi como lo dispuesto
en el Proyecto base se han propuesto los siguientes depdsitos, disponiendo siempre un depésito minimo de de 100 m?
logrando de este modo, al menos, duplicar en todo caso la capacidad disponible en las poblaciones:

DEPOSITOS V (m?3)
ARCONES 500
CUBILLO 100
GALLEGOS 100
MATABUENA 200
PUEBLA DE PEDRAZA 100
REBOLLO 150
SANTIJUSTE DE PEDRAZA | LAL .
MATA

LA SALCEDA 200
TORRE VAL DE SAN PEDRO 200
EL GUIJAR 200
MUNOVEROS 200
ROTURA RADES 600

ETAP 2800
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Estaciones de Bombeo
Se proyectan tres bombeos en el presente abastecimiento:
e - EnlaPresa Ceguilla: (Q=120 /s ; Estimacion m.c.a. para bomba 79,6 m).
e - En Rebollo: (Q=3,52 /s Estimacion m.c.a. para bomba 20 m).
e - En Puebla de Pedraza: (Q = 2,34 I/s Estimacién m.c.a. para bomba 25 m).
Para ello se ha dispuesto una estacion de bombeo a pie de Presa del rio Ceguilla que elevara el agua a la ETAP por medio
de una bomba de 160 Kw capaz de elevar 120 I/s a una altura de 76,9 m.c.a. Esta ubicada a 15 metros del pie de la presa

en su estribo izquierdo, junto a la caseta de valvulas y el actual transformador de emergencia.

El Depdsito actual de Rebollo es un depdsito elevado, de esta forma se asegura el abastecimiento a todo el pueblo. Este
depdsito tiene la cota 985,549 en su base y la cota 996,669 en su coronacion.

En el presente proyecto se ha disefiado un dep6sito nuevo de 150 m3 para asegurar el abastecimiento actual y en el afio
horizonte 2035. Este depdsito se ha proyectado a la cota 985,17. A este depdsito le llega el agua procedente de la ETAP a
la cota 984,36. Esta ubicado a escasos 20 metros del depésito actual.

En el caso de Rebollo para poder abastecer al deposito actual se disefia un bombeo del depdsito nuevo al depdsito antigtio.
Se dispondran en la caseta de valvulas del deposito nuevo dos grupos de bombeo, uno principal y otro auxiliar a la cota
984,36. El caudal a abastecer es de 3,52 I/s.

En Puebla de Pedraza también nos encontramos con un depoésito elevado por lo que se dispone una bomba de 25 mca que
eleva los 2,34 |/s necesarios al mismo.

Instalaciones eléctricas
El proyecto también contempla las instalaciones eléctricas para las distintas unidades de obra. En los tres casos se
realizara por medio de un poste de derivacién, conectandolo a otro con un transformador. A partir de este poste se

ejecutard una linea subterranea hasta la Presa de Ceguilla.

Esta linea dara energia eléctrica a la ETAP por medio de un transformador de 630 KVA y dara energia eléctrica a la E.B. de
la Presa de Ceguilla y a la propia Presa por medio de un transformador de 315 KVA.
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| 4. EFICACIA DE LA PROPUESTA TECNICA PARA LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS!

Se expondran aqui las razones que han llevado, de todas las alternativas posibles, a proponer la actuacion descrita
en 3 para la consecucion de los objetivos descritosen 1y 2.

Esta justificacion debe ser coherente con los contenidos de los capitulos de viabilidad técnica, ambiental, econémica
y social que se exponen a continuacion y, en ese sentido, puede considerarse como una sintesis de los mismos. En
la medida de lo posible, se cuantificara el grado de cumplimiento de los objetivos que se prevé alcanzar con la
alternativa seleccionada para lo que se propondran los indicadores que se consideren mas oportunos.

1. Alternativas posibles para un analisis comparado de coste eficacia (Posibles actuaciones que llevarian a una
consecucion de objetivos similares en particular en el campo de la gestion de recursos hidricos).

a. No existen alternativas conceptuales diferentes a la actuacion.

b. Solamente es posible plantear alternativas de trazado, de materiales a emplear y de detalles constructivos.

c. Las alternativas planteadas se enfrentan desde el punto de vista técnico, econémico y energético, dado que
ambientalmente no existen diferencias significativas.

Se han analizado dos alternativas diferentes de trazado y por otro lado alternativas de materiales para las
conducciones.

ALTERNATIVAS DE TRAZADO
Alternativa 1

Incluida en el Proyecto original de nombre “Mancomunidad de Villa y Tierra de Pedraza. Abastecimiento Comarcal.
Conducciones y E.T.A.P.” Resumiéndose la actuacion recogida en el mencionado proyecto ( 2002- Junta de Castilla y Ledn)
en las siguientes caracteristicas:

e  Conduccién Presa — ETAP con 2.094 m de tuberia de PEAD PE-100 de 400 mm de diametro exterior y presion
nominal de 10 atmdsferas

e Estacion de tratamiento de agua potable
e Conduccion ETAP — depdsito nodriza con tuberia de fundicion de 350 mm de didmetro y 361m de longitud.
e Depésito nodriza, con un volumen util de 2.300 mé dividido en dos vasos.

e Red de distribucion. Desde el depdsito nodriza parten dos ramales principales ( Oeste y Este ) y desde cada uno
de ellos parte a su vez un ramal hacia el Norte ( Oeste — Norte y Este — Norte ).

Tanto desde los ramales principales como de los de direccion Norte, parten subramales y acometidas directas a los
diferentes municipios, conectando siempre con depdsitos bien existentes o bien de nueva ejecucion. Las conducciones se
han planteado en polietileno PEAD PE-100 con junta soldada y distintos diametros y presiones nominales. En los casos en
los que la presion estatica necesaria supera los 160 m.c.a., se ha planteado tuberia de fundicién.

Alternativa 2

-Ubicacion de la ETAP vy dep6sito nodriza:

Como criterio basico del cambio de trazado y anélisis posteriormente explicado, hay que indicar que la ETAP y el depésito
nodriza cambian de ubicacion, pasando estos a ubicarse en la parcela siguiente

1 Originales 0 adaptados , en su caso, segun lo descrito en 2.
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PROVINCIA| MUNICIPIO | POLIGONO | PARCELA S“'zﬁf)icie
ALDEALENGUA
SEGOVIA | pe pepRAZA | ¢ 691 | 06727

El acceso previsto se realizara a partir del P.K. 3+800 de la carretera comarcal SG-611, y continuara por el camino
asfaltado que da acceso al Area Recreativa de Majarganillas

Esto supone que la ETAP disefiada en el Proyecto 2002, con un bombeo para impulsar el agua al deposito nodriza, queda
modificada de forma que la entrega y llenado a este depo6sito se realice por gravedad, actuando este como regulacion ante
averia de la ETAP , dotando asi de un margen de 6h de regulacion correspondientes al caudal punta de disefio.

Por otro lado el abastecimiento completo a la red se realizara por gravedad desde este depdsito de regulacion, lo que
supone anular los correspondientes ramales de impulsion y ramales salientes del depdsito nodriza, mientras que se
desarrolla un nuevo bombeo en la Presa del rio Ceguilla desde el que se impulsa el agua a la ETAP.

Sera un ramal de 640 metros de longitud de tuberia de fundicién de 300 mm. de diametro. Este ramal unira la Presa con la
ETAP por medio de un bombeo y discurrira por el lateral del camino de acceso al estribo izquierdo.

- Principales modificaciones a las conducciones

Se pueden resumir en tres cambios de trazado de las conducciones.

o El primero viene provocado por la nueva ubicacion de la ETAP lo que provoca que se hagan nuevos ramales en el
entorno de Navafria. El propio ramal a Navafria cambia asi como el inicio de los ramales Ramal Principal Oeste
(Navafria-Collado Hermoso) y el Ramal Secundario Oeste-Norte (hasta Mufioveros). Con la nueva ubicacion de la
ETAP se consigue facilitar su gestion al estar proxima a la Presa, reducir el impacto visual en los nicleos de
poblacién cercanos y se consigue afectar a menos superficie. Este nuevo trazado respeta el gasoducto de Santo
Tomas cruzéandolo solo en tres ocasiones, no como el anterior trazado que lo cruzaba en mas de cinco ocasiones.

e  Se produce un nuevo cambio de trazado en la zona del ramal principal a la altura de Rades provocado por la
disposicién de un nuevo deposito de rotura en dicha poblacion que mejore el funcionamiento hidraulico de lared y a
su vez permita dotar de regulacion adicional al sistema aguas debajo de este. Con dicho dep6sito se consigue
romper la carga de la tuberia y dar 24 horas de capacidad de regulacion a los pueblos que se abastecen a partir de
dicho deposito.

o Eltercer cambio significativo se produce en el Subramal Este-Norte a Pajares de Pedraza ya que en el proyecto
original moria en Arahuetes ya que a Pajares de Pedraza se le abastecia desde el Subramal E-N a Puebla de
Pedraza. Con esta modificacién se consigue minimizar los diametros de la red, ademas de reducir la longitud de
esta.

Se escoge la Alternativa 2 incluyendo la nueva ubicacion de la ETAP y las adecuaciones de los ramales para cumplir los
condicionantes incluidos en la DIA y las alegaciones presentadas por los distintos Ayuntamientos y Organismos.

ALTERNATIVAS DE MATERIALES
En el mercado se encuentran distintos tipos de tuberias, entre los que cabe destacar:

La tuberia de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
La tuberia de fundicion

La tuberia de PVC orientado

Tuberias de polietileno
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Tuberias de acero
Tuberias de hormigdn con camisa de chapa

En teoria, la seleccion debiera hacerse atendiendo a los siguientes criterios:

o Costes de primera inversion.

e Costes energéticos como consecuencia de la diferente pérdida de carga que generan y que, en el caso
de existir bombeos, darén lugar a diferentes alturas de elevacion.

e Ventajas e inconvenientes durante la construccion.

¢ Ventajas e inconvenientes durante la explotacion.

Los materiales a emplear en los tubos y en elementos complementarios deben ser capaces de soportar los
esfuerzos a los que van a ser sometidos durante su almacenamiento, transporte, acopio en obra, montaje, y
durante su funcionamiento. En concreto deben soportar:

Esfuerzos estaticos y dinamicos.
Estanqueidad.

Las principales caracteristicas consideradas son:

Lisura de la superficie interior.

Resistencia a las solicitaciones internas o externas, tanto mecanicas, como quimicas y biologicas.
Dimensidén homogénea, con referencia a la linealidad, a didmetros nominales, a espesores.
Estanqueidad de las juntas

La gama materiales para los diferentes diametros vendra condicionada por el calculo hidraulico y su presion (timbraje)
exigida (Véase alternativas y modelizacion hidraulica)

Se opta por disponer tres tipos de materiales: fundicion, PVC-U y PE100

Fundicion para los ramales en los que la presion asi lo exija. Disponiéndose tuberias de diametros comprendidos entre los
80-400 mm. Muchos tramos vienen condicionados por la Presion por lo que hemos de optar por la fundicidn.

En los ramales principales y tras la disposicion de una valvula reductora de presion se ha optado por disponer en la mayoria
de los casos PVC-U debido a su mejor precio frente a la fundicion. Asi como manejabilidad en el montaje.

Al final de los tramos, en los subramales en los que la presion lo permite y para caudales pequefios se ha tratado de
disponer PE100 ya que para pequefios didmetros es mas econoémico y al transportarse en rollos es mas facil de montar.

2. Ventajas asociadas a la actuacion en estudio que le hacen preferible a las alternativas posibles citadas:

a. Desde el punto de vista energético es la que mas potencia eléctrica precisa

Alternativa 1 630 kW

Alternativa 2 630+315 kW

A pesar de representar mayor demanda de energia eléctrica la ubicacion del Bombeo a pie de Presa y la nueva
ubicacion de la ETAP en las proximidades de la Presa representan una menor afeccion ambiental al LIC. Ademas
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de esta manera se solventan las condiciones estipuladas en la DIA, asi como las alegaciones presentadas por los
distintos Ayuntamientos y Organismos.

b. Desde el punto de vista econdmico es la que menor inversion inicial requiere debido a su menor longitud y
menores bombeos.
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5. VIABILIDAD TECNICA

Deberé describir, a continuacion, de forma concisa, los factores técnicos que han llevado a la eleccion de una
tipologia concreta para la actuacion, incluyéndose concretamente informacion relativa a su idoneidad al tenerse en
cuenta su fiabilidad en la consecucion de los objetivos (por ejemplo, si supone una novedad o ya ha sido
experimentada), su seguridad (por ejemplo, ante sucesos hidrologicos extremos) y su flexibilidad ante
modificaciones de los datos de partida (por ejemplo, debidos al cambio climatico).

Si se dispone del documento de supervision técnica del proyecto se podra realizar una sintesis del mismo.

Desde el punto de vista de la fiabilidad de la red, el material seleccionado para las conducciones a presion
(fundicion ductil) ha sido exhaustivamente empleado y existe una amplia experiencia en su uso, conociendo su
adecuado comportamiento, tanto mecanico como hidraulico, muy ajustado a las necesidades del proyecto. Asi
mismo, la introduccién de la manga de polietileno como elemento de proteccion frente al ataque por sulfatos,
elimina la posible afeccion de los tubos.

Desde el punto de vista de la explotacién e informacion, es sistema de telecontrol y telemando permite la
adquisicion de datos de caudales y niveles y permitird el control a distancia de las estaciones de bombeo,
facilitando la explotacion de todo el sistema.

El funcionamiento de los sistemas de llenado de los depdsitos es automatico, disponiéndose a su entrada
valvulas reductoras de presion y controladoras de caudal y llenado, con lo que se logra limitar los caudales de
entrada a valores previamente definidos.

La regulacion diaria con la que se ha dotado a las poblaciones, mediante la instalacién nuevos depdsitos
municipales, permitira una gestion flexible y ajustada a la demanda que se produzca en cada época del afio.
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6. VIABILIDAD AMBIENTAL

Se analizaran aqui las posibles afecciones de la actuacion a la Red Natura 2000 o a otros espacios protegidos,
incluyéndose informacion relativa a si la afeccion se produce segin normativas locales, autonomicas, estatales
0 europeas e indicAndose la intensidad de la afeccion y los riesgos de impacto critico (de incumplimiento de la
legislacion ambiental).

1. ¢Afecta la actuacion a algun LIC o espacio natural protegido directamente (por ocupacion de suelo
protegido, ruptura de cauce, etc, o indirectamente (por afeccion a su flora, fauna, habitats o ecosistemas
durante la construccion o explotacién pro reduccion de apuntes hidricos, barreras, ruidos, etc.)?

A. DIRECTAMENTE B. INDIRECTAMENTE
a) Mucho m a) Mucho m
b) Poco X b) Poco O
c) Nada O c) Nada
d) Le afecta positivamente m d) Le afecta positivamente O
Justificacion:

El trazado previsto ocupa, en las zonas de posible afeccién a LIC o espacios naturales, la franja aledafia
a carreteras o vias de comunicacion existentes, considerandose la afeccion como no significativa. Los
pasos sobre cauces se efectuan todos ellos aprovechando puentes existentes a los que se adosa la
tuberia, por lo que no se ocupan los cauces o por medio de hincas y/o perforaciones dirigidas por lo que
estos cauces presentaran una afeccion minima.

2. Describir los efectos sobre el caudal ecoldgico del rio y las medidas consideradas para su mantenimiento
asi como la estimacion realizada para el volumen de caudal ecoldgico en el conjunto del area de afeccién.

Se respetara el caudal ecoldgico definido dado que existird control del caudal detraido mediante
caudalimetro.

Se especificara, ademas, si se han analizado diversas alternativas que minimicen los impactos ambientales y si
se prevén medidas o actuaciones compensatorias. En este ultimo caso, se describiran sus principales efectos y
se hara una estimacion de sus costes.

3. Alternativas analizadas

Las alternativas analizadas planteaban afecciones ambientalmente analogas, por lo que no supuso un
elemento de discernimiento.

4. Impactos ambientales previstos y medidas de correccidn proponibles (Describir).

Los impactos se centraran en fase de obras y cesaran totalmente en fase de explotacion, debido a que la
tuberia ira enterrada. El Unico impacto residual a tener en cuenta sera el asociado a las distintas
infraestructuras (Depdsitos de agua, Estaciones de Bombeo) que ocasionaran un impacto paisajistico
minimo, debido a las escasas dimensiones de dichas infraestructuras.
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Impactos sobre la red Natura 2000

Parte del trazado de la conduccion subterranea de agua se encuentra dentro de los limites de un espacio
integrado en la Lista Nacional de Lugares (pLIC). Dicho espacio esta propuesto como LIC (Lugar de Importancia
Comunitaria) y como ZEPA (Zona de Especial Proteccion para Aves). El espacio en cuestion se denomina: Sierra
de Guadarrama, codigo ES0000010.

En las proximidades de la zona de actuacion se encuentran otros espacios que forman parte de la Lista Nacional
de Lugares:

e Lagunas de Cantalejo, codigo ES4160048, propuesto como LIC y ZEPA.

e Sabinares de Somosierra, codigo ES4160058, propuesto como LIC

Impactos sobre la atmésfera

Durante la fase de obras podran verse incrementados los niveles de particulas sedimentables, los niveles de
contaminantes como NOx, CO, CO, etc., y los niveles sonoros.

El origen de las particulas sedimentables se localiza en la accion del viento sobre superficies excavadas
desprovistas de vegetacion, en la manipulacion de materiales y en el trafico de vehiculos fuera de las
carreteras.

El incremento de los niveles de particulas en suspension sera bajo ya que la zanja a excavar es de
pequefias dimensiones, por lo que el movimiento de tierras no serd muy elevado. Por otro lado la
maquinaria utilizara las carreteras y caminos existentes, no siendo necesaria la apertura de nuevas pistas
mas que en tramos muy puntuales.

En lo referente a la emision de gases contaminantes a la atmésfera (NOx, CO, CO,, etc), se trata de un
impacto producido por el funcionamiento de la maquinaria y vehiculos de obra. Al discurrir el trazado de la
red de abastecimiento paralelo a carreteras se considera como escasa la incidencia global que ocasionara
la emisidn de particulas contaminantes en la atmésfera.

En lo referente al incremento de los niveles de ruido, las actuaciones del proyecto que ocasionaran un
aumento de los niveles sonoros en el entorno seran todas aquellas que conlleven movimiento y laboreo de
la maquinaria implicada en las labores constructivas de la red de abastecimiento. Al ser las dimensiones de
la zanja en la que quedara enterrada la tuberia bastante pequefias, el trafico de maquinaria pesada no sera
muy importante, por lo que el incremento del ruido sera perfectamente asumible por el entorno.

No debemos olvidarnos del resto de infraestructuras, como son los depdsitos y las estaciones de bombeo, y
de los impactos que se produciran en la atmdsfera durante su ejecucién, emitiéndose gases contaminantes
y elevando los niveles de ruido.

Impactos sobre el medio geoldgico

El medio geoldgico se vera afectado tanto por las zanjas de las conducciones como por las cimentaciones
de las infraestructuras proyectadas, léase depdsitos y estaciones de bombeo.

La profundidad media a la que se ha proyectado la tuberia esta en el entorno de los 1,25 —1,50 m., por lo
que la afeccion geoldgica sera minima. Para todos los depositos se proyectan cimentaciones poco
profundas tipo losa, por lo que la afeccion sera superficial.

Ademas hay que destacar que tras lo estudios geotécnicos realizados practicamente todas las zanjas que
se van a realizar seran verticales para profundidades de hasta 1.5 m.

Impactos sobre el suelo

El suelo se vera afectado tanto por las zanjas de las conducciones como por las cimentaciones de las
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infraestructuras proyectadas, léase depositos y estaciones de bombeo.

Tres son los posibles impactos sobre el suelo a valorar durante la fase de obras: destruccion del perfil
edafico, alteracion de las condiciones fisicas del suelo y compactacion del mismo y riesgo de contaminacion
del terreno.

La alteracion del perfil edéfico se limita, practicamente, a la zanja de enterramiento de la tuberia. El reducido
ancho de la zanja hace que la afeccion sea considerada como moderada, requiriendo de medidas
correctoras en la fase final de restitucion del terreno.

La compactacién producida por el transito de maquinaria a lo largo de la traza de las conducciones de
abastecimiento, asi como en aquellas otras zonas adyacentes habilitadas de forma temporal para acopios,
instalaciones de obra, etc., se considera que tendra caracter temporal y recuperable, pues admite medidas
correctoras dirigidas a la descompactacion del terreno al término de la instalacion de la tuberia y que forman
parte de la ya comentada restitucién del terreno a su estado original, al finalizar la fase de construccion.

En cuanto a la posible contaminacion del suelo por aceites, lubricantes o combustibles de los utilizados por
la maquinaria de obra, como consecuencia de accidentes, averias 0 descuidos en caso de ocurrencia el
efecto sera localizado y previsiblemente poco extenso, debido a la escasa cantidad de producto que puede
verterse en superficie.

Impactos sobre la flora y la vegetacion

Principalmente los impactos producidos sobre la flora y la vegetacion vienen constituidos por las
conducciones de abastecimiento.

Como se ha comentado anteriormente el presente proyecto presenta una ocupacion temporal de una franja
entorno a los 13 m de anchura para la ejecucidn de una zanja de 0,7-1,0 m de anchura y 1,25-1,5 m de
profundidad donde se instalara la tuberia con cama de arena de 15 cm de espesor. Esta seccion tipo de
zanja, asi como los pasos especiales segun sea cauce, tramo urbano o normal.

La eliminacion de la cubierta vegetal es la alteracién mas importante que va a sufrir la vegetacion, debido a
la apertura de la pista de trabajo, previo desbrozado del matorral o retirada del arbolado en aquellos tramos
con cultivos lefiosos o areas forestales, aunque éstos han sido reducidos al minimo en la fase de disefio del
trazado, discurriendo este paralelo a carreteras y caminos.

Es necesario considerar que esta infraestructura permite la recuperacion posterior de la cubierta vegetal
original en toda la superficie afectada, una vez finalizada la fase de construccion, el terreno recupera
practicamente de inmediato o con relativa facilidad su uso y cobertura.

La afeccion se considera de mayor magnitud, moderada, en aquellos tramos en los que se atraviesan zonas
semiaridas con vegetacion muy rala, a menudo constituidas por especies subarbustivas de escaso porte y
cuya recuperacion es mas lenta, requiere un extremo cuidado en el manejo y reutilizacion de la escasa tierra
vegetal existente y puede necesitar de medidas especificas en determinados tramos.

Impactos sobre la fauna

La fauna se ve afectada principalmente por las conducciones de abastecimiento ya que al discurrir el
trazado de forma paralela a carreteras y caminos la tolerancia de las especies ante la presencia humana en
las zonas afectadas es elevada por lo que el trasiego de maquinaria y vehiculos de obra y las propias
actuaciones constructivas se prevé que no produzca alteraciones en la conducta ni en el éxito reproductivo
de las especies que habitan en los espacios naturales afectados. Por otro lado es importante recordar el
efecto temporal de los impactos, los cuales cesaran al término de las obras.

Al tratarse de una tuberia que ira enterrada en todo el trazado tampoco se producira efecto barrera.

En relacion a las lineas eléctricas, su impacto sera minimo pues las lineas iran soterradas.
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Impactos sobre el paisaje

Durante las obras se producira una pérdida de naturalidad del territorio atravesado por las conducciones de
abastecimiento.

El impacto producido tendra una duracion limitada a la fase de obras y la parte inicial del periodo de
explotacion, ya que requerira un cierto plazo de tiempo para recuperar las condiciones originales vy,
finalmente, sus efectos seran recuperables debido a que al cesar las obras el impacto comenzara a revertir
y en un plazo de tiempo variable, segun los tramos afectados, se lograra la total recuperacién de la franja
afectada.

El impacto paisajistico de las distintas infraestructuras asociadas a la red de abastecimiento como son los
depdsitos y las estaciones de bombeo sera reducido.

Impactos sobre el patrimonio cultural

Los impactos sobre el patrimonio cultural se ven basicamente provocados por las redes de distribucion, es
decir por las conducciones de abastecimiento. La presente ampliacion del proyecto inicial presenta la
afeccion a varias Vias Pecuarias y Montes de Utilidad Publica de la zona de Cuenca.

IMPACTOS EN FASE DE EXPLOTACION

Durante esta fase no se prevén impactos negativos significativos de la red de abastecimiento sobre el
territorio atravesado, tanto por discurrir enterrado en su totalidad como por haber cesado las afecciones al
término de las obras. Dichas afecciones habran sido ya corregidas con medidas correctoras. A lo largo de
esta fase, el desarrollo de la vegetacién implantada irda acercando la franja afectada a su estado pre-
operacional, de forma progresiva y rapida.

En cuanto a usos del suelo no existird en esta fase ningun impacto, pues al finalizar la obra, no sera
necesario expropiar los terrenos ocupados, conservandose unicamente un derecho de paso para acceder al
trazado en caso de reparaciones 0 mantenimiento, sin que ello suponga perjuicios para las explotaciones
agricolas o propiedades situadas en la franja atravesada.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS
Conducciones

Las tuberias iran enterradas, por lo que no producen ni intrusion visual ni efecto barrera una vez acabadas
las obras, tan solo hay que procurar un trazado que produzca el minimo impacto ambiental negativo, y que
la ejecucidn de estos trabajos se haga de acuerdo a las consideraciones de la DIA.

Igualmente es muy tributario el trazado de la conduccion del Planeamiento de las zonas atravesadas, del
uso del suelo, que van a influir decisivamente en la facilidad y el coste de la consecucion de permisos y de
imposicion de las servidumbres, sean éstas temporales o definitivas.

En la medida de lo posible se ha evitado las zonas geoldgicamente conflictivas y las dificultades
topograficas, tales como laderas, pendientes excesivas, asi como las construcciones que aparecen en las
zonas proximas a los nucleos urbanos.

El trazado es relativamente independiente del relieve topografico ya que nos viene impuesto por la actual
ubicacion de los depésitos de los diferentes municipios y por la orografia del terreno. A este respecto, el
trazado de la tuberia debe cortar méas bien perpendicularmente a las curvas de nivel, evitando las medias
laderas y buscando casi las crestas, con menos probabilidad de nivel freatico alto. Sin embargo, el trazado
es muy dependiente de la geotecnia: por ser la tuberia una obra subterranea, aunque somera, es muy
dependiente de las caracteristicas geotécnicas de los terrenos atravesados, de ahi se deduce un binomio
trazado-geotecnia muy interrelacionado.
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Suelos

Una vez finalizada la instalacion de la tuberia y tapada la zanja en cada tramo de la red de abastecimiento,
se procedera a la descompactacion del terreno afectado por las obras.

Al término de la descompactacion del terreno se procedera, de inmediato, a la reposicion de la tierra vegetal
que habra sido acopiada previamente en el borde la pista durante toda la fase de obras sobre la totalidad de
la superficie ocupada por la pista de trabajo.

Si se considerase necesario, se procedera al abonado de los suelos con el fin de facilitar la recuperacion de
las condiciones iniciales.

La restitucion del terreno a su estado original como actuacion integrante del proyecto, y que marca ademas
la fase final del proceso constructivo, hace que las escasas afecciones originadas en el relieve sean
corregidas en su totalidad.

En el caso de que durante las operaciones de mantenimiento de maquinaria se produzca el derrame
accidental de aceites, combustibles u otras sustancias peligrosas, se procedera con rapidez a la retirada del
suelo contaminado, con el fin de que la contaminacion no se extienda a niveles mas profundos. El suelo
contaminado se envasara y etiquetara debidamente y se gestionara tal y como determina la normativa sobre
residuos toxicos y peligrosos y gestion de aceites usados.

Flora y vegetacion

A medida que se van finalizando las obras se restituye el terreno a su estado original, labor que finaliza con
la descompactacion de la pista de trabajo y con el extendido de la tierra vegetal conservada durante toda la
fase de construccion.

Las labores de restauracion indicadas permitiran una répida colonizacién de la pista de trabajo por parte de
las especies vegetales que, de forma natural, cubren las zonas atravesadas por la tuberia. En esta
recuperacion tienen un papel fundamental tanto las labores de conservacidn de la tierra vegetal a lo largo de
la obra como el cuidadoso extendido de la misma por toda la franja afectada.

Previsiblemente, las especies que constituyen los pastizales y matorrales atravesados recolonizaran en un
corto plazo de tiempo la franja afectada debido, por una parte a la presencia de semillas en la tierra vegetal
repartida por su superficie y, por otra, a la propia dispersion de las semillas de las formaciones vegetales
atravesadas. De esta forma se prevé que finalmente la franja restaurada contenga una formacion vegetal
similar a la de su entorno, tanto en densidad como en composicion, recuperando la totalidad de las especies
herbaceas y arbustivas.

Medidas generales

La restauracion vegetal se disefiara con las mismas especies arboreas y arbustivas, en su caso, existentes
en las inmediaciones de cada tramo concreto.

Se prestara una especial atencion a fijar la época de realizacion de siembras y plantaciones, haciéndolas
coincidir con las épocas mas favorables para su correcta germinacion, arraigue y desarrollo.

Las siembras o hidrosiembras se formularan teniendo en cuenta los factores climatologicos, edafolégicos y
de altitud de los tramos a tratar en cada caso. En lineas generales su contenido oscilara en torno a 20-25
g/m2, incluiré entre 4 y 6 especies de gramineas y entre 3 y 4 especies de leguminosas y la proporcién en
peso de gramineas y leguminosas estara en torno al 50%. La mezcla puede llevar también semillas de
arbustivas.

Se contemplara la conveniencia de utilizar mallas antierosion, mantas organicas u otros métodos de fijacion
del terreno y soporte de la cubierta vegetal.

No obstante lo anterior, el desarrollo de las actuaciones contara con las medidas preventivas habituales en
este tipo de obras, pudiéndose citar como mas importantes:
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6.

7.

- Las obras proyectadas se centrardn exclusivamente en los puntos concretos donde se prevén
actuaciones, no realizandose desbroces, movimientos de tierras, etc. fuera de los mismos.

- Si es preciso eliminar algun pie arbéreo se solicitaran los permisos pertinente al 6rgano competente de
la Comunidad Auténoma de Castilla y Ledn

- Prohibicién de que los vehiculos circulen fuera de carreteras y caminos, excepto en aquellos puntos
estrictamente necesarios.

- Limpieza absoluta de la zona de trabajo y sus inmediaciones, con retirada a vertedero controlado de
todos aquellos residuos derivados de las actuaciones

Fauna

En relacion con la fauna, se tomaran todas las medidas distadas por la Declaracion de Impacto Ambiental.

Medidas compensatorias tenidas en cuenta (Describir)
La Declaracién de Impacto Ambiental del Proyecto, en su epigrafe 8 establece la que denomina “Condicién Especifica
de Compensacion Ambiental”, consistente en actuaciones complementarias que debera llevar a acabo el promotor y
constituyen mejoras locales de las condiciones naturales de la dinamica fluvial en el ambito de la Cuenca del Duero.
En concreto se plantea al demolicion de dos azudes:
+ Azud de la Central de Acefias de Moraleja en el rio Duero, T.M. de Tordesillas (Valladolid).
+ Azud de la Central Municipal de Umbrias en el rio Aravalle, T. M. de Umbrias. (Avila).
Adicionalmente la Declaracién de Impacto Ambiental, define que se han de incluir las disposiciones sobre la gestidn

de los residuos generados, la recuperacion de los terrenos afectados y la correccion de las afecciones al cauce fluvial
y al subalveo. Asimismo, se solicitara informe favorable de los Servicios correspondientes de la Consejeria de Cultura.

Efectos esperables sobre los impactos de las medidas compensatorias (Describir).

No aplica.

Costes de las medidas compensatorias. (Estimar)

El Presupuesto de Ejecucion Material de las Medidas Ambientales asciende a 521.677,97 €.

Si el proyecto ha sido sometido a un proceso reglado de evaluacion ambiental se determinaran los tramites
seguidos, fecha de los mismos y dictamenes. (Describir):

La tramitacion de evaluacion de impacto ambiental del Proyecto “Mancomunidad de Villa y Tierra de Pedraza.
Abastecimiento Comarcal. Conducciones y E.T.A.P.” se inici6 con fecha 24 de mayo de 2004, tras recibirse la
memoria-resumen. En junio de 2004 se inici6 el tramite de consultas previas por la Direccidon General de Calidad y
Evaluacion Ambiental. El resultado de las consultas se trasladé al promotor el 14 de septiembre de 2004.

La informacion publica del Proyecto y estudio de impacto ambiental se publico el 27 de abril de 2005 en el BOE
numero 100. Transcurrido el plazo de informacion publica, con fecha 5 de agosto de 2005 la Confederacion
Hidrografica del Duero remitié a la Direccion General de Calidad y Evaluaciéon Ambiental el proyecto, el estudio de
impacto ambiental y la documentacion generada en el informacion publica.
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El 26 de octubre de 2006 la Direccién General de Calidad y Evaluacion Ambiental consulté con fecha 5 de enero de
2006, con la informacién complementaria enviada por el promotor, a la Consejeria de Medio Ambiente y a la
Consejeria de Cultura y Turismo, de la Junta de Castilla y Leon.

Dentro de la mencionada DIA del 31 de octubre de 2006, la Secretaria General para la Prevencion de la
Contaminacién y el Cambio Climatico emitié resolucion (publicada en BOE con fecha 17 de noviembre de 2006) en
la que se contemplan una serie condicionantes a tener en cuenta a la hora de ejecutar el proyecto "Mancomunidad
de Villay Tierra de Pedraza, abastecimiento comarcal, conducciones y E.T.A.P.", Segovia.

Dentro de la mencionada Declaracion de Impacto Ambiental se recogen las conclusiones obtenidas tras la Fase de
consulta y participacion publica por Aguas del Duero S.A. Por las cuales el promotor desestimé lo planteado por los
alegantes, concluyendo:

- La ubicacion de los vasos que conforman el depésito nodriza, estan situados fuera del Area Critica SG-1 para el
aguila imperial, son de escasa superficie y su ubicacion se encuentra en las proximidades de areas habitadas.

- Las obras son temporales, afectando a una superficie minima de terreno.

- El desbroce afectara a una pequefia franja de terreno que no supone un impacto irreversible. Discurrira por vias de
comunicacion existentes o paralelas a las mismas.

- El desbroce no afectara a especies arboreas.

- El movimiento de tierras resulta irrelevante, consistiendo en un pequefio zanjeado, conservando la tierra para el
posterior tapado.

- Las obras se realizaran entre el 16 de agosto y el 31 de enero.

- Todas las precauciones tomadas para el aguila imperial ( Aquila adalbert)) son validas para el buitre negro
(Aegypius monachus).

- El desman de los pirineos (Galemys pirenaicus) no se vera afectado, ya que en los cruces con un curso de aguas,
la conduccion ird anclada a un lateral de una via de comunicacion, afectando minimamente a los mérgenes del rio.

La Direccion General de Calidad y Evaluacion Ambiental consulté con fecha 9 de enero de 2006 a la Consejeria de
Medio Ambiente y a la Consejeria de Cultura y Turismo, de la Junta de Castilla y Ledn, para solicitar su opinién al
respecto a la solucién finalmente elegida por el promotor y como se han resuelto en ella los aspectos considerados
como problematicos en fase de consultas.

La Secretaria General de la Consejeria de Medio Ambiente envié un informe en fecha 7 de febrero de 2006 en el
que se considera que los aspectos analizados en el estudio de impacto ambiental cumplen los requerimientos mas
relevantes efectuados en las consultas previas, pero no obstante pone unos condicionantes no recogidos en
relacién con la afeccién a quirdpteros y a la prohibicién de utilizaciéon de explosivos. Estos condicionantes se
incluyen explicitamente en las medidas correctoras del presente documento, asi como en el Plan de Vigilancia
Ambiental.

La Secretaria General de la Consejeria de Medio Ambiente inform6 en fecha 4 de mayo de 2006 que la nueva
alternativa es viable a efectos ambientales, con la condicion de los tendidos eléctricos cumplan algunas condiciones
para evitar al electrocucion de las aves, tales como apoyos de alineacion en bdveda siempre con aisladores
suspendidos y distancia entre conductores igual o superior a 2 m, apoyos de angulo y de anclaje con cruceta tipo
recto o boveda y con puente flojo por debajo de los travesafios, distancia de seguridad de 0,7 m en todos los tipos
de apoyo entre los conductores y los elementos de las crucetas, especialmente en los apoyos de tipo boveda entre
cualquier elemento de tension de las fase central y la horquilla y tabacones de la béveda, que se evite usar
elementos de tension por encima de las crucetas y que se implanten elementos anticolision para la avifauna en los
hilos conductores de la linea eléctrica.
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A este respecto en el presente proyecto se ha proyectado una linea eléctrica subterranea por lo que se cumplen
todas las condiciones impuestas por al D.LA.

Asi mismo la Declaracién de Impacto Ambiental del Proyecto, en su epigrafe 8 establece la que denomina
“Condicion Especifica de Compensacién Ambiental”, consistente en actuaciones complementarias que debera llevar
a acabo el promotor y constituyen mejoras locales de las condiciones naturales de la dindmica fluvial en el ambito de
la Cuenca del Duero.

En concreto se plantea al demolicion de dos azudes:
+ Azud de la Central de Acefias de Moraleja en el rio Duero, T.M. de Tordesillas (Valladolid).
« Azud de la Central Municipal de Umbrias en el rio Aravalle, T. M. de Umbrias. (Avila).

Adicionalmente la Declaracién de Impacto Ambiental, define que se han de incluir las disposiciones sobre la gestion
de los residuos generados, la recuperacion de los terrenos afectados y la correccidn de las afecciones al cauce
fluvial y al subalveo. Asimismo, se solicitara informe favorable de los Servicios correspondientes de la Consejeria de
Cultura.

La Direccién General de Patrimonio y Bienes Culturales, en escrito del 3 de abril de 2006, informd
favorablemente de las medidas recogidas en el estudio, consistentes en una prospeccién arqueoldgica intensiva
previa tanto de la obra principal como de las auxiliares, que serviran también para establecerlas medidas correctoras
oportunas o, si fuera necesario, medidas complementarias de intervencion arqueoldgica.

La D.I.A. concluye que tras analizar toda la documentacion no se observan impactos adversos significativos sobre el
medio ambiente ni sobre los valores que han motivado la propuesta de los espacios referidos en su inclusién en la
Red Natura 2000, siempre que se cumplan las medidas preventivas y correctoras propuestas por el promotor en el
estudio de impacto ambiental e informacién complementaria, asi como la condicion especifica de compensacion
ambiental.

Por esto el Aguas del Duero S.A. encarga a INGIOPSA INGENIERIA S.L., con fecha 26 de septiembre de 2007, el
Contrato de Consultoria y Asistencia Técnica para la Redaccion del “Proyecto Mancomunidad de Villa y Tierra de
Pedraza, abastecimiento comarcal, conducciones y E.T.A.P. (Segovia). Proyecto actualizado e incorporacion de las
condiciones impuestas por la Declaracion de Impacto Ambiental”. El correspondiente contrato fue firmado el 8 de
noviembre de 2007.

9. Cumplimiento de los requisitos que para la realizacion de nuevas actuaciones segun establece la Directiva
Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE)

Para la actuacion considerada se sefialard una de las dos siguientes opciones.
a. La actuacion no afecta al buen estado de las masas de agua de la Demarcacion a la que X
pertenece ni da lugar a su deterioro
b. La actuacion afecta al buen estado de alguna de las masas de agua de la Demarcacion ala o
que pertenece o produce su deterioro

Si se ha elegido la primera de las dos opciones, se incluira su justificacion, haciéndose referencia a los analisis
de caracteristicas y de presiones e impactos realizados para la Demarcacion durante el afio 2007.

Justificacién:

Se pueden definir los siguientes riesgos potenciales para las masas de agua:
e Presion significativa procedente de fuentes puntuales de contaminacion: riesgo nulo.
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e Presion significativa procedente de extracciones: riesgo nulo
e Presion significativa procedente de alteraciones morfolégicas: riesgo nulo,
e Evaluacién del impacto de las masas de agua superficial: sin impacto aparente.

En el caso de haberse sefialado la segunda de las opciones anteriores, se cumplimentaran los dos apartados
siguientes (A y B), aportandose la informacion que se solicita.

A. Las principales causas de afeccion a las masas de agua son (Sefialar una o varias de las siguientes tres
opciones).

a. Modificacion de las caracteristicas fisicas de las masas de agua superficiales. m
b. Alteraciones del nivel de las masas de agua subterraneas i
c. Otros (Especificar): O

B. Se verifican las siguientes condiciones (I y Il) y la actuacién se justifica por las siguientes razones (lIl, IV)
que hacen que sea compatible con lo previsto en el Articulo 4 de la Directiva Marco del agua:

|. Se adoptaran todas las medidas factibles para paliar los efectos adversos en el estado de las masas de
agua afectadas

Descripcion2;

Il La actuacion esta incluida o se justificara su inclusién en el Plan de Cuenca.

a. La actuacion esté incluida

b. Ya justificada en su momento
c. En fase de justificacion

d. Todavia no justificada

Ooooao

1l. La actuacion se realiza ya que (Sefialar una o las dos opciones siguientes):

a. Es de interés publico superior o
b. Los perjuicios derivados de que no se logre el buen estado de las aguas o su O
deterioro se ven compensados por los beneficios que se producen sobre (Sefialar
una o varias de las tres opciones siguientes):

a. La salud humana O
b. El mantenimiento de la seguridad humana o
c. El desarrollo sostenible O

IV Los motivos a los que se debe el que la actuacion propuesta no se sustituya por una opcion
medioambientalmente mejor son (Sefialar una o las dos opciones siguientes):

a. De viabilidad técnica o
b. Derivados de unos costes desproporcionados |

2 Breve resumen que incluira las medidas compensatorias ya reflejadas en 6.5. que afecten al estado de las masas de agua
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| 7. ANALISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACION DE COSTES |

El analisis financiero tiene como objetivo determinar la viabilidad financiera de la actuacion, considerando el flujo
de todos los ingresos y costes (incluidos los ambientales recogidos en las medidas de correccion y compensacion
establecidas) durante el periodo de vida util del proyecto. Se analizan asimismo las fuentes de financiacion
previstas de la actuacion y la medida en la que se espera recuperar los costes a traves de ingresos por tarifas y
cénones; si estos existen y son aplicables, de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva Marco del Agua (Articulo 9).

Para su realizacion se deberan cumplimentar los cuadros que se exponen a continuacion, suministrandose ademas
la informacion complementaria que se indica.

1. Costes de inversion, y explotacidn y mantenimiento en el afio en que alcanza su pleno funcionamiento. Calculo
del precio (en €/m3) que hace que el “VAN del flujo de los ingresos menos el flujo de gastos se iguale a 0" en el
periodo de vida util del proyecto

VAN

El método de célculo/evaluacion del analisis financiero normalmente estara basado en el célculo del VAN (Valor
Actual Neto) de la inversion.

El VAN es la diferencia entre el valor actual de todos los flujos positivos y el valor actual de todos los flujos
negativos, descontados a una tasa de descuento determinada (del 4%), y situando el afio base del calculo aquel
afio en que finaliza la construccion de la obra y comienza su fase de explotacion.

La expresion matematica del VAN es:

t B.-C.

VAN = 2 ————
i=0 (1 +r)

Donde:

Bi = beneficios

Ci = costes

r = tasa de descuento = 0'04

t = tiempo
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Introduzca Informacion Unicamente en las Celdas Azules

Costes Inversion Vida Util Total
Terrenos Indefinida 129.211,74
Construccién 25 7.561.565,64
Equipamiento 25 2.856.308,53
Asistencias Técnicas - 899.899,14
Tributos - -

Otros - 9.369,07
IVA - 0,00
Valor Actualizado de las

Inversiones 11.456.354,12

Costes de Explotacién y

Mantenimiento e
Personal 121.714,00
Mantenimiento 30.741,00
Energéticos 129.588,92
Administrativos/Gestion 1500
Financieros 0,00
Otros 0,00
Valor Actualizado de los Costes
Operativos 283.543,92
Afio de entrada en funcionamiento 2011
m3/dia facturados 5.841
N° dias de funcionamiento/afio 365
Capacidad produccion: 2.131.965
Coste Inversion 11.456.354,12
Coste Explotacién y Mantenimiento 283.543,920
Porcentaje de la inversion en obra civil en(%) 73
Porcentaje de la inversion en maquinaria (%) 27
Periodo de Amortizacion de la Obra Civil 50
Periodo de Amortizacion de la Maquinaria 10
Tasa de descuento seleccionada 4
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/aiio 389.306
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/aiio 143.990
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/afio 533.296
Costes de inversion €/m3 0,2501
Coste de operacion y mantenimiento €/m3 0,1330
Precio que iguala el VAN a 0 0,3831

Todas las cifras corresponden a Precios Constantes de 2008 expresadas en Euros.
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2. Plan de financiacion previsto

Miles de Euros

FINANCIACION DE LA INVERSION 2008 2009 2010 2011 Total
Aportaciones Privadas (Usuarios) 16.050 400.168 | 880.058 0 1.296.276
Presupuestos del Estado )2
Fondos Propios (Sociedades Estatales) z
Prestamos )2
Fondos de la UE 104.325 2.601.091 | 5.720.378 0 8.425.793
Aportaciones de otras administraciones 40.125 1.000.419 | 2.200.145 3.240.690
Ofras fuentes 2

Total 160.500 4.001.678 | 8.800.581 0 12.962.759

3. Sila actuacién genera ingresos (si no los genera ir directamente a 4)
Analisis de recuperacion de costes

Miles de Euros

Ingresos previstos
por canon y tarifas

(segun legislacion 1

2

3

4

n

ailicablei ;

Total

Uso Agrario L

Uso Urbano 426.358 | 426.358 | 426.358 | 426.358 | 426.358 10.658.941

Uso Industrial z

Uso Hidroeléctrico )3

Otros usos )3
Total INGRESOS 426.358 | 426.358 | 426.358 | 426.358 | 426.358 10.658.941

Miles de Euros
% de Recuperacion

Amortizaciones Costes de Descuentos
Ingresos Totales . - de costes
previstos por (segn conservacion y por Ingresos/costes
. legislacion explotacion (directos | laminacion de 9 <s
canon y tarifas ; L . explotacion
aplicable) e indirectos) avenidas

amortizaciones

TOTAL| 10658941 | 11456354 | 7088598 | | 057
|

A continuacién describa el sistema tarifario o de canones vigentes de los beneficiarios de los servicios, en el
area donde se ejecuta el proyecto. Se debe indicar si se dedican a cubrir los costes del suministro de dichos
servicios, asi como acuerdos a los que se haya llegado en su caso.

Para la obtencion del canon aplicable se ha partido de las siguientes hipétesis:

El sistema tarifario previsto contempla la recuperacion de una parte de la inversion prevista en el plazo de vida
util de la obra, 25 afios, y asimismo prevé el pago de los costes de explotacion y mantenimiento anuales de
todo el sistema: Toma, ETAP, redes, impulsiones intermedias, etc.

Esta previsto que la Comunidad de Villa y Tierra de Pedraza, ya constituida, sea el interlocutor con Aguas del
Duero a efectos del cobro de las tarifas, pues el presente proyecto prevé el abastecimiento en alta a las
diferentes localidades, es decir, el suministro del agua en cada uno de los depositos de cada localidad.
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4. Sino se recuperan los costes totales, incluidos los ambientales de la actuacion con los ingresos derivados de
tarifas justifique a continuacion la necesidad de subvenciones publicas y su importe asociados a los objetivos
siguientes:

1. Importe de la subvencion en valor actual neto (Se entiende que el VAN total negativo es el reflejo de la
subvencion actual neta necesaria):
Esta actuacion esta subvencionada en un 90 %, el 65 % por parte de Fondos Europeos (F. Cohesién) y
el 25 % restante por parte de la Junta de Castilla y Leén.

2. Importe anual del capital no amortizado con tarifas (subvencionado):
La totalidad de la Inversion no amortizada via tarifas se hace efectiva en los dos afios en que se
ejecutara la obra: 2009 y 2010, y asciende a la cantidad de: 11.666.483 €.

3. Importe anual de los gastos de explotacion no cubiertos con tarifas (subvencionados):
La totalidad de los gastos de mantenimiento y explotacién son cubiertos via tarifas.

4. Importe de los costes ambientales (medidas de correccion y compensacion) no cubiertos con tarifas
(subvencionados):
Los costes ambientales forman parte de la inversion y por tanto la parte subvencionada de los mismos
seria también el 90 %. Como el Presupuesto de Ejecucion Material de las Medidas Ambientales asciende
a 521.677,97 €., conforme al Proyecto, la parte subvencionada ascendera a 469.510,17 €.

5. ¢Lano recuperacion de costes afecta a los objetivos ambientales de la DMA al incrementar el consumo
de agua?

a. Si, mucho O
b. Si, algo m
c. Practicamente no X
d. Esindiferente O
e. Reduce el consumo O
Justificar:

La actuacién mejora notablemente la garantia de abastecimiento a las poblaciones pero probablemente no
aumente su consumo ya que la aplicacién de una tarifa por volumen consumido, disuara de un consumo
excesivo.

6. Razones que justifican la subvencion

A. La cohesion territorial. La actuacion beneficia la generacion de una cifra importante de empleo y renta
en un area deprimida, ayudando a su convergencia hacia la renta media europea:

a. De una forma eficiente en relacion a la subvencién total necesaria X
b. De una forma aceptable en relacion a la subvencion total necesaria O
c. La subvencion es elevada en relacion a la mejora de cohesion esperada i
d. La subvencion es muy elevada en relacidn a la mejora de cohesion esperada m
Justificar la contestacion:

La actuacion tiene un impacto moderadamente positivo en el empleo, especialmente en la fase de
construccion de las infraestructuras, con puntas de 30 empleos, y menor en la fase de explotacion, 2-4
empleos. Afecta positivamente a la calidad de vida de la zona, y constituye una importante mejora en un
factor competitivo basico en el desarrollo del sector turistico enfocado hacia la explotacién racional de los
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recursos naturales de la zona, muy en boga actualmente. Por otro lado, la mejora de una infraestructura
basica como es el abastecimiento de agua potable se espera suponga un efecto llamada a la consolidacion
de la poblacional estacional de la zona.

B. Mejora de la calidad ambiental del entorno

a.

No es un objetivo de la actuacién la mejora de habitat, ecosistemas o mantenimiento del D.P.H.

La actuacion favorece una mejora de los habitats y ecosistemas naturales de su area de
influencia

La actuacion favorece significativamente la mejora del estado ecolégico de las masas de
agua

La actuacion favorece el mantenimiento del dominio publico terrestre hidraulico o del
dominio publico maritimo terrestre

En cualquiera de los casos anteriores ¢ se considera equilibrado el beneficio ambiental
producido respecto al importe de la subvencién total?

a. Si

b. Parcialmente si

c. Parcialmente no

d. No

Justificar las respuestas:

Ooooag

obstante, la actuacion no perjudica ni empeora ninguno de los aspectos anteriormente sefialados.

C. Mejora de la competitividad de la actividad agricola

a. La actuacion mejora la competitividad de la actividad agricola existente que es

claramente sostenible y eficiente a largo plazo en el marco de la politica agricola
europea

b. La actuacion mejora la competitividad pero la actividad agricola puede tener problemas

de sostenibilidad hacia el futuro

c. La actuacion mejora la competitividad pero la actividad agricola no es sostenible a largo

plazo en el marco anterior

d. La actuacion no incide en la mejora de la competitividad agraria
e. En cualquiera de los casos anteriores, ¢ se considera equilibrado el beneficio producido

sobre el sector agrario respecto al importe de la subvencion total?

a. Si
b. Parcialmente si
c. Parcialmente no
d. No
Justificar las respuestas:

Oo0ooao

La actuacion es un abastecimiento urbano no destinado a riego.

No

D. Mejora de la seguridad de la poblacion, por disminucién del riesgo de inundaciones o de rotura de
presas, etc.

a. Numero aproximado de personas beneficiadas:

b. Valor aproximado del patrimonio afectable beneficiado:
c. Nivel de probabilidad utilizado: avenida de periodo de retorno de anos
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d. ¢ Se considera equilibrado el beneficio producido respecto al importe de la subvencién total?

a. Si

b. Parcialmente si

c. Parcialmente no

d. No

Justificar las respuestas:

Oo0ooao

No aplica al proyecto.

E. Otros posibles motivos que, en su caso, justifiquen la subvencion (Detallar y explicar)

A continuacion explique como se preve que se cubran los costes de explotacion y mantenimiento para asegurar
la viabilidad del proyecto.

Se prevé que se cubran en su totalidad mediante el pago anual de una tarifa, tal y como se ha indicado
en el apartado 7.3.
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8. ANALISIS SOCIO ECONOMICO

El andlisis socio econdmico de una actuacion determina los efectos sociales y econémicos esperados del
proyecto que en ultimo término lo justifican. Sinteticelo a continuacion y, en la medida de lo posible, realicelo a
partir de la informacion y estudios elaborados para la preparacion de los informes del Articulo 5 de la Directiva
Marco del Agua basandolo en:

La poblacién servida y los caudales considerados son los siguientes: Todos los datos lo son para el afio horizonte (2035).
- Poblacién, (habitantes): Poblacién Normal: 6004
Poblacién Estival: 31.075
- Caudal medio diario (m3/d): Epoca Estival: 9.322
Resto del afio: 1.801

- Caudal anual (m3/afio): 2.131.788

a. Incidencia sobre la agricultura:
a. Superficie de regadio o a poner en regadio afectada: ha.
b. Dotaciones medias y su adecuacion al proyecto.
1. Dotaci6n actual: ma/ha.
2. Dotacion tras la actuacion: m3/ha.
Observaciones:

La actuacion, a priori, no tendrd ninguna incidencia sobre la agricultura, al tratarse de un proyecto de
abastecimiento a poblaciones, no contemplandose el uso para regadio.

3. Efectos directos sobre la produccidn, empleo, productividad y renta

1. Incremento total previsible sobre la produccion estimada en el area de influencia del proyecto

A. DURANTE LA CONSTRUCCION B. DURANTE LA EXPLOTACION

a. Muy elevado m a. Muy elevado O

b. elevado O b. elevado O

c. medio X c. medio O

d. bajo m d. bajo X

e. nulo O e. nulo O

f. negativo m f. negativo O

g. ¢en qué sector o sectores se produce g. ¢en qué sector o sectores se produce
la mejora? la mejora?
1. primario mi 1. primario i
2. construccion X 2. construccion O
3. industria o 3. industria o
4. servicios X 4. servicios X
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Justificar las respuestas:

Durante la fase de construccion se prevé la creacion de 30 puestos de trabajo directos vy,
estimativamente, 5 indirectos. Por su parte en la fase de explotacion, se estima la creacion de 2-4
nuevos empleos directos.

4. Incremento previsible en el empleo total actual en el &rea de influencia del proyecto.

A. DURANTE LA CONSTRUCCION

a. Muy elevado
b. elevado

c. medio

d. bajo

e. nulo

f. negativo

g. ¢en qué sector o sectores se produce

la mejora?
1. primario
2. construccion
3. industria
4. servicios

Justificar las respuestas:

|

O o >X O»O

O

m
X
m
m

B. DURANTE LA EXPLOTACION
a. Muy elevado i

b. elevado
c. medio
d. bajo

e. nulo

f. negativo m

g. ¢en qué sector o sectores se produce
la mejora?

1. primario
2. construccion
3. industria
4. servicios

O X O O

X O O O

Durante la fase de construccion la mayor parte de los trabajadores seran habitantes de las zonas
circundantes, si bien tendra un marcado caracter temporal. En la fase de explotacion, la incidencia en el

empleo en la zona sera reducida.

5. La actuacioén, al entrar en explotacion, ;mejorara la productividad de la economia en su érea de influencia?

a. si, mucho

b. si, algo

C. si, poco

d. sera indiferente
e. la reducira

f. ¢a qué sector o sectores afectara de forma

significativa?
1. agricultura
2. construccion
3. industria
4. servicios

Justificar la respuesta:

o o o X

O

X O X 0O
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Aun no siendo el objetivo de la actuacion, la mejora de la infraestructura hidraulica de abastecimiento
puede provocar un efecto llamada al desarrollo de actividades de servicios y relacionadas con el turismo.
Asi mismo, las actuaciones de mantenimiento de la infraestructura podrian activar el sector de la
construccion en la zona de influencia.

6. Otras afecciones socioecondmicas que se consideren significativas (Describir y justificar).

Aunque no es su finalidad, es posible que la mejora del abastecimiento a la zona favorezca la presencia de
poblacion estacional, maxime a la vista de las circunstancias del actual incremento de la misma, e incluso que
la permanente, al menos, frene su tendencia a la disminucion.

7. ¢ Existe afeccion a bienes del patrimonio historico-cultural?

1. Si, muy importantes y negativas
2. Si, importantes y negativas

3. Si, pequefias y negativas

4.No

5. Si, pero positivas

O X0O0Oo0oa0Oo

Justificar la respuesta:

En principio, no se prevé la afeccion a bienes del patrimonio histérico cultural, dado que la mayor parte del
trazado discurre paralelo a vias de comunicacion existentes y a la propia red de abastecimiento actual.
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|9.  CONCLUSIONES

Incluya, a continuacion, un pronunciamiento expreso sobre la viabilidad del proyecto y, en su caso, las condiciones
necesarias para que sea efectiva, en las fases de proyecto o de ejecucion.

El proyecto es:

1. Viable X

2. Viable con las siguientes condiciones:
a) En fase de proyecto
Especificar:

b) En fase de ejecucion

Especificar:
3. No viable
Fdo.:
Mombre: . Jaime Herrero Moaro
Cargo: DIRECTOR GENERAL
Instifucion: Aguas del Duers 5.A

"
!
i

Valladolid: Movembre de 2008
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SECRETARIA DE ESTADD
¥ . MINISTERIO DE MEDIO RURAL ¥ AGUA

4, DE MEDIO AMBIENTE, ¥
MEDIO RURAL ¥ MARINO

[ Informe de viabilidad correspondiente a: |

Tiulo de la Actuacion: MANCOMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA DE PEDRAZA, ABASTECIMIENTO COMARCAL, CONDOUCCIONES Y
ETAP, SEGOVIA. PROYECTO ACTUALIZADO E INCORPORACION DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS POR LA DECLARACION DE
IMPACTO AMBIENTAL

Informe emitido por: ACUADUERD
En fecha: NOVIEMBRE 2008
El informe sa pronuncia de Ia siguiente manera sobre |2 viabilidad del proyecio;
X Favorabde
Mo favorabke:

¢5e han incluido en & inform e condiciores para que |a viabilidad sea efactiva, en fase de provecto o de ejecucion?

X No

Lo =r. (Espedhcar): J

| Resultado de la supervisién del informe de viabilidad !

El informe de viabilidad arriba indicado

| Se aprueba por esta Secretaria de Eslado de Medio Rural y Agua, autorizandose su difusion pablica sin
condicionantes

X Se aprueba por esta Secretaria de Estado de Medio Rural y Agua, autorizandose su difusion plblica, con los
siguientes condicionantes:

- Se formalizara un acuerdo por el que los usuarios beneficiados o, en su caso, los municipios (o la
Comunidad Auténoma) se responsabilizan de los costes de mantenimiento, explotaciéon y
conservacion de las actuaciones.

- Este compromiso debera establecer que se aplicaran unas tarifas tales que se tienda a una
recuperacion total de los costes de generacion del agua

Mo se aprueba por esta Secretaria de Estado de Medio Rural y Agua. El organo que emitio el informe
debera proceder a replantear la actuacion y emitir un nueveo informe de viabilidad

Madrid, a \8 de BWEWD de 2609

El Secretario de E de Medio

Pza. San Juan de La Cruz, gin
23071 Madnd
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