
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SAIH EN LA CUENCA DEL SEGURA  

(SISTEMA POSTRASVASE TAJO-SEGURA) 
 

INFORME DE VIABILIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 46.5 DE LA LEY DE AGUAS 
(según lo contemplado en la Ley 11/2005, de 22 de Junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de 

julio, del Plan Hidrológico Nacional) 



 
     
 

DATOS BÁSICOS  
 
Título de la actuación: PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SAIH EN LA CUENCA DEL SEGURA (SISTEMA  
POSTRASVASE TAJO-SEGURA) 
 
 
En caso de ser un grupo de proyectos, título de los proyectos individuales que lo forman: 
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1. OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN.  
 
 
Se describirá a continuación, de forma sucinta, la situación de partida, los problemas detectados y las necesidades 
que se pretenden satisfacer con la actuación, detallándose los principales objetivos a cumplir.  
 
1. Problemas existentes (señalar los que justifiquen la actuación) 
 

a. El control de los caudales detraídos en las infraestructuras del Postrasvase se hace en la actualidad, para la 
mayor parte de tomas, mediante lectura diaria en los puntos de consumo. 
b. El accionamiento de algunas compuertas de regulación o control de los caudales circulantes por los canales 
del Postrasvase, es manual o en el caso de estar motorizadas, su accionamiento es in situ, en el emplazamiento 
de éstas. 
c. Desconocimiento de los caudales circulantes en algunas de las secciones críticas de los canales. 
e. No existe en la actualidad una gestión centralizada a tiempo real de los caudales circulantes, consumidos o 
regulados en todas las infraestructuras del Postrasvase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Objetivos perseguidos (señalar los que se traten de conseguir con la actuación) 
 

a. Mejorar la seguridad de manejo y el control de los caudales de la red hidráulica del Postrasvase. 
b. Ahorro de los costes de explotación 
c. Dotar de una herramienta tecnológica que posibilite y contribuya eficazmente a la optimización de la eficiencia 
de la gestión global del agua en las infraestructuras del Postrasvase. 
d. Implantar un Sistema de telemetría hídrica que sea una referencia permanente al apoyo en la toma de 
decisiones en la gestión global de las infraestructuras del Postrasvase mediante el control a tiempo real de los 
caudales circulantes, detraídos y regulados en las infraestructuras del Postrasvase.  
e. Implantar el telemando  de las compuertas situadas en los canales del Postrasvase. 
f. Conocer a tiempo real el balance hidráulico en embalses o balsas utilizados en la regulación de los caudales 
trasvasados, ya sea en el control de recursos y la explotación en situaciones ordinarias, como en la previsión de 
avenidas en situaciones extraordinarias. 
. 
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2. ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN A LO ESTABLECIDO POR LA 

LEGISLACIÓN  Y LOS PLANES Y PROGRAMAS VIGENTES  
Se realizará a continuación un análisis de la coherencia de los objetivos concretos de la actuación (descritos en 1) 
con los que establece la planificación hidrológica vigente.  
 
En concreto, conteste a las cuestiones siguientes, justificando, en todo caso, la respuesta elegida: 
 
1.   ¿La actuación contribuye a la mejora del estado ecológico de las masas de agua superficiales, subterráneas, de 

transición o costeras? 
a) Mucho      
b) Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

□ 
□ 
□ 

 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
Ninguna actuación proyectada tiene relación con la cuestión planteada.  
 
 
2. ¿La actuación contribuye a la mejora del estado de la flora, fauna, hábitats y ecosistemas acuáticos, terrestres, 

humedales o marinos? 
a) Mucho 
b) Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

□ 
□ 
□ 

 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
Ninguna actuación proyectada tiene relación con la cuestión planteada. 
 
 
 
3 ¿La actuación contribuye a la utilización más eficiente (reducción de los m3 de agua consumida por persona y 

día o de los m3 de agua consumida por euro producido de agua? 
a)  Mucho 
b)  Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
El conocimiento en tiempo real de los caudales instantáneos y acumulados detraídos en las tomas  permitirá 
controlar con mayor eficiencia los consumos de las zonas regables y plantas potabilizadoras. Este mayor  control 
posibilita que se minimicen las pérdidas de agua en el consumo. 
Por otra parte el telemando de las compuertas, el control sobre los embalses y balsas, así como el conocimiento en 
tiempo real de los caudales circulantes en distintas secciones del canal principal  permitirá una regulación del canal 
que sirva para aprovechar el recurso circulante. 
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4. ¿La actuación contribuye a promover una mejora de la disponibilidad de agua a largo plazo y de la 

sostenibilidad de su uso? 
a)   Mucho 
b)   Algo 
c)   Poco 
d)   Nada 
e)   Lo empeora algo 
f)   Lo empeora mucho 

 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
La mayor eficiencia en el control de los caudales detraídos así como la regulación de los caudales circulantes 
permitirán optimizar la gestión de los recursos disponibles por lo que respecto a la situación actual se aprovechará 
mejor la disponibilidad de agua. 
 
 
5. ¿La actuación reduce las afecciones negativas a la calidad de las aguas por reducción de vertidos o deterioro 

de la calidad del agua? 
a) Mucho  
b) Algo  
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho  

□ 
□ 
□ 

 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
Ninguna actuación proyectada tiene relación con la cuestión planteada. 
 
 
6. ¿La actuación contribuye a la reducción de la explotación no sostenible de aguas subterráneas?  

a)   Mucho  
b)   Algo 
c)   Poco 
d)   Nada 
e)   Lo empeora algo 
f)   Lo empeora mucho 

□ 
□ 
□ 

 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
Ninguna actuación proyectada tiene relación con la cuestión planteada. 
 
 
 
7. ¿La actuación contribuye a la mejora de la calidad de las aguas subterráneas? 

a) Mucho 
b)  Algo 
c)  Poco 
d)  Nada 
e)  Lo empeora algo 
f)  Lo empeora mucho 

□ 
□ 
□ 

 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
Ninguna actuación proyectada tiene relación con la cuestión planteada. 
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8. ¿La actuación contribuye a la mejora de la claridad de las aguas costeras y al equilibrio de las costas? 

a) Mucho 
b) Algo  
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

□ 
□ 
□ 

 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
 
Ninguna actuación proyectada tiene relación con la cuestión planteada. 
 
 
 
9. ¿La actuación disminuye los efectos asociados a las inundaciones? 

a)   Mucho 
b)   Algo  
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

□ 
 

□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
Al incluir dentro del Proyecto la telemetría hídrica de los órganos de desagüe y control de la presa de Algeciras, 
incluida en el Plan de Defensas de Avenidas de la Cuenca del Segura. 
 
 
 
10. ¿La actuación colabora a la recuperación integral de los costes del servicio (costes de inversión, explotación, 

ambientales y externos? 
a)   Mucho 
b)  Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
Este Proyecto de Obras quedará afecto a la ley 52/1980 de 16 de octubre, de Regulación del Régimen Económico 
de la Explotación del Acueducto Tajo – Segura y cuya elaboración de tarifas están detalladas en su articulado. 
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11 ¿La actuación contribuye a incrementar la disponibilidad y regulación de recursos hídricos en la cuenca? 

a)   Mucho 
b)   Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

 
 
Justificar la respuesta: 

 
Por lo reseñado en los puntos 3 y 4 de este apartado, se optimizará la explotación, control y gestión de los recursos 
hídricos circulantes por las infraestructuras del Postrasvase 
 
 
 
12. ¿La actuación contribuye a la conservación y gestión sostenible de los dominios públicos terrestres hidráulicos 

y de los marítimo-terrestres? 
a)   Mucho 
b)   Algo  
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f)  Lo empeora mucho 

□ 
□ 

 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
Se mejora y moderniza los equipamientos de la CHS situados en los dominios públicos terrestres hidráulicos. 
 
 
 
13. La actuación colabora en la asignación de las aguas de mejor calidad al abastecimiento de población? 

a)   Mucho 
b)   Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

□ 
□ 
□ 

 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
 
Ninguna actuación proyectada tiene relación con la cuestión planteada. 
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14. ¿La actuación contribuye a la mejora de la seguridad en el sistema (seguridad en presas, reducción de daños 
por catástrofe, etc)? 

a)   Mucho 
b)   Algo  
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
Si, de varias maneras: 
 

a. Mejorando la seguridad en el manejo de las compuertas: el telemando de éstas permite su 
maniobralidad a distancia frente a la situación actual en la que para algunos casos la operación se 
realiza manualmente. Además los nuevos actuadores implantados facilitan a los operarios las 
maniobras de apertura y cierre de las compuertas. 

b. Facilitando la identificación y la gestión de una avería en un tramo del canal o en cualquier tipo de 
infraestructura: detección desde el centro de control de anomalías, toma de decisión, sectorización del 
tramo averiado mediante manejo de las compuertas desde el centro de operaciones, conocimiento del 
estado de éstas……  

c. En el caso de avenidas se agilizará, a través del telemando, las operaciones sobre las compuertas 
situadas junto a aliviaderos de desagüe del canal que se utilizan para desaguar en caso de inundación 
del propio canal. 

d. El proyecto incluye la telemetría de todos los órganos y elementos de desagüe y control en las presas 
de Crevillente, Algeciras, Mayés y La Pedrera (integración de las señales existentes, renovación o 
implementación según los casos de los equipos de adquisición y transmisión de datos, nueva 
sensorización…..) 

 
 
 
 
15. ¿La actuación contribuye al mantenimiento del caudal ecológico? 

a)   Mucho 
b)   Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

□ 
□ 
□ 

 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
Ninguna actuación proyectada tiene relación con la cuestión planteada 
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16.     ¿Con cuál o cuáles de las siguientes normas o programas la actuación es coherente? 

a) Texto Refundido de la Ley de Aguas 
b)  Ley 11/2005 por la que se modifica la Ley 10/2001del Plan Hidrológico Nacional  
c)  Programa AGUA  
d) Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) 

 
 
 
 

 
Justificar la respuesta: 
 
El proyecto está incluido como obra de interés general en el anexo II de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 
Hidrológico Nacional, modificada posteriormente por el Real Decreto Ley 2/2004 y por la Ley 11/2005  y 
cumple con los ejes fundamentales del Programa AGUA y de la Directiva Marco del Agua en lo referente a la 
mejora de la eficiencia de la explotación de los recursos hídricos.   
 
 
 
 
 
 
 
 

En el caso de que se considere que la actuación no es coherente con este marco legal o de programación, se  
propondrá una posible adaptación de sus objetivos.     
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3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN  
 
Se sintetizará a continuación la información más relevante de forma clara y concisa. Incluirá, en todo caso, la 
localización de la actuación, un cuadro resumen de sus características más importantes  y un esquema de su 
funcionalidad.  
 
Localización:. 
 
Infraestructuras del Postrasvase, que comprende las obras de conducción, regulación y distribución de los caudales 
trasvasados en el sureste. Todas estas infraestructuras se sitúan dentro de la cuenca del Segura, desde la entrada 
de los recursos trasvasados en el embalse del Talave (colal del ATS), hasta el final de los Canales Principales de 
distribución (CPMD y CPMI). Incluye las presas de Mayés, Algeciras, Crevillente y Pedrera. Se adjunta unos croquis 
funcionales de las infraestructuras del postrasvase. 
 
Descripción de las actuaciones 
 

1- Actuaciones en tomas:  
 

Los actuaciones principales previstas en los 151 puntos contemplados son las siguientes: 
 

 Instalar los equipos electrónicos necesarios para la transmisión y recepción de las señales de las 
variables medidas por los sensores 

 Dotar de caseta o armario para equipos cuando es necesario. 
 Adecuar las instalaciones de las casetas que sí se aprovechan 
 Dotar de contraste de la medida del contador, cuando no existe ésta.  
 Garantizar el suministro de energía para los nuevos consumos 
 Garantizar el funcionamiento en caso de corte de fluido eléctrico 
 Reemplazar los contadores actuales cuando éstos no se pueden integrar con los nuevos equipos 

del sistema de control. 
 
2- Actuaciones en compuertas: 
 

Las actuaciones principales previstas a alcanzar las 64 compuertas son los siguientes: 
 

 Instalar los equipos electrónicos necesarios para la transmisión y recepción de las señales de los 
sensores 

 Instalar los equipos necesarios para el telemando de las compuertas 
 Dotar de caseta de equipos cuando es necesario. 
 Adecuar las instalaciones de las casetas que sí se aprovechan 
 Instalación de sensores (limnímetro radar, sensores de posición de compuertas, inicio/final de 

carrera, alarmas de nivel) 
 Instalación de actuadores con o sin posicionador en compuertas no motorizadas 
 Adaptar los cuadros de control de las compuertas motorizadas para su actuación a través del 

telemando 
 Garantizar el suministro de energía para los nuevos consumos (nuevas líneas eléctricas previstas o 

acometidas a consumos aislados) 
 Garantizar el funcionamiento en caso de corte de fluido eléctrico  
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3- Actuaciones en puntos actuales SAIH: 
 

Se incluye en el proyecto la actualización de los equipos de los actuales puntos de telecontrol SAIH relacionados con 
las infraestructuras del Postrasvase (un total de 20). 
 
El proyecto prevé: 
 

 Adecuación y acondicionamiento de casetas y/o instalaciones existentes. 
 Integración de instrumentación e instalación de nuevos sensores: Sensor radar en el punto SAIH 

03L01, equipo de medida de velocidad y nivel para el punto de control 05C01 (caudal de paso de 
azarbe de Hurchillo y acequia de los Huertos) y pluviómetro de balancín en el punto 05C01. 

 Nuevas estaciones remotas para ambiente industrial, incluyendo fuente de alimentación, armario 
metálico para racks, documentación, esquemas y desarrollo de la aplicación. 

 Terminal de comunicaciones fijo Radio y redundancia con GSM/GPRS y sistema radiante 
 Cableado en nuevas canalizaciones, conexión entre equipos y antena, router  
 Adaptación de los sistemas de alimentación de energía eléctrica 

 
4- Actuaciones en presas: 
 

De las cuatro presas incluidas en este proyecto, tres son puntos de telecontrol SAIH actual: 
 

• Presa del Mayés en el tramo II del CPMD 
• Presa de Crevillente en el canal de Crevillente del CPMI 
• Presa de La Pedrera en el canal C-III del CPMI 

 
En la cuarta presa se prevé un nuevo punto de control 
 
No se ha dispuesto caseta ya que se disponen de instalaciones para albergar los equipos. 
 
Además de la actualización de los actuales equipos del SAIH o de la implantación de nuevos en el caso de la Presa 
de Algeciras, el proyecto prevé la integración de la instrumentación existente según los casos y la implementación de 
nueva sensorización junto con las canalizaciones y cableado necesario. 
 

5-Otras actuaciones: 
 

• El proyecto prevé la incorporación al nuevo Sistema de la  sensorización en las balsas de regulación de La 
Muela, El Cabezo y Cola del CPMI, así como la integración de los telemando locales existentes. 

• Se incluye una nueva estación de aforo en cola del Canal de Crevillente 
 

6-Sistema de comunicaciones: 
 
La red de control de las infraestructuras del postrasvase aprovechará la  estructura del nuevo sistema de 
comunicaciones. Esta red completa no es objeto del presente proyecto.  
Como sistema de comunicaciones redundante se ha proyectado uno paralelo basado en comunicaciones GSM, 
el cual será operativo en cuanto se haya realizado la instalación de este sin necesidad de una infraestructura de 
red. 
Como sistema principal se ha proyectado el sistema Radio, y, como sistema redundante el GSM. 
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7-Sistema informático: 
 

Se ha planteado la utilización del nuevo Centro de Control de Cuenca como infraestructura común que centraliza la 
adquisición de datos y el envío de órdenes. No obstante, en previsión de no disponerse del nuevo Centro de Control 
se contempla la implantación de un Centro de Control provisional. Este Centro estaría totalmente operativo hasta la 
integración en el nuevo Centro de Control. En el caso de disponer del nuevo Centro de Control del SAIH en el 
momento de ejecutar la obra no será necesario la implantación del Centro de Control Provisional 
 
Los Centros de Control Locales recibirán la información del Centro de Control de Cuenca y enviarán las órdenes a 
los puntos de control a través del mismo. De esta forma se dispondrá de un sistema SCADA. Los Centros de Control 
Locales previstos son: 
 

 Azud de Ojós 

 Partidor de Fortuna: control de CPMI Tramos I y II y canal de Crevillente 

 Embalse de la Pedrera: control de tramos C-III, C-IV, canal de la Pedrera e inicio del canal Campo de 
Cartagena 

 Impulsión Balsa del Cabezo: control del canal Campo de Cartagena 

 Embalse del Mayés: control del CPMD tramo I y II 

 Impulsión de Alhama: control del CPMD tramo II y III 

 Partidor de Lorca: control del partidor y del canal de Almería (CPMD Tramo IV) 

 
Según indicaciones de los responsables del Área del Trasvase de la CHS, en las actuales instalaciones que la CHS 
dispone en estas localizaciones existe espacio suficiente para las nuevas necesidades de los centros de control, a 
excepción de en: 
 

• El partidor de Fortuna 
• La Balsa del Cabezo. 
 

Por este motivo en estos dos puntos se han previsto dos edificios prefabricados.  
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Cuadro resumen de actuaciones:  
 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
1- Obra Civil Obra civil hidráulica: Aforadores para contraste de medida de 

los caudales detraídos en tomas, de hasta 3 m ancho y 1,40 m de 
altura. 
Nueva estación de aforo en cola Canal de Crevillente. 
Obra civil no hidráulica: 79 casetas prefabricadas panelables de 
hormigón armado para protección de los equipos, cerramiento de 
la parcela de ubicación de la caseta, obras de canalizaciones (en 
zanjas general y para cruce de calzada, en paramentos interiores 
y exteriores, así como canalizaciones eléctricas), estructura 
soporte para paneles fotovoltaicos y estructura soporte para 
puntos de baja criticidad consistente en báculo de chapa 
galvanizada con armario prefabricado de hormigón. 
Dos edificios prefabricados para centros de control local. 

2- 
Instrumentación 

Conjunto de instrumentación a instalar en los nuevos puntos de 
control, consistente en caudalímetros en tuberías, medida de 
nivel por radar en los canales y por ultrasonidos en los 
aforadores, sensores de posición intermedia y extremas en 
compuertas existentes y válvulsa de los órganos de desagüe de 
presas, escalas y regletas en canales y aforadores, escalas gráfica 
limnimétrica en embalses, equipos de medida de nivel por sonda 
de cuarzo en embalses, sensores piezorresistivos, equipo de 
medida de velocidad y nivel para perfilador doppler ADP, 
pluviómetros, etc. 
 
Elementos electromecánicos para la motorización y el telemando 
de las compuertas, consistente  en la instalación de actuadores, 
reductores y acoplamientos necesarios. 
Estaciones remotas para el sistema de control para ambiente 
industrial en general y compactas para puntos de baja criticidad. 
Autómatas programables PLC, tarjetas, documentación, 
esquemas y desarrollo de aplicación 
Integración de instrumentación existente. 

3- Alimentación 
y protecciones 

Equipos de alimentación eléctrica a los nuevos puntos de control: 
incluye instalación eléctrica en las nuevas casetas, cableados, 
cajas de conexión, protecciones, tomas de tierra, pararrayos, 
cuadro de distribución, sistema de alimentación de emergencia, 
grupos electrógenos, equipos de detección y alarma de 
intrusismo etc… 
Sistema de alimentación fotovoltaica, incluye reguladores y 
baterías. 
Incluyen nuevas líneas eléctricas de M.T., aéreas (51,01 Km) y 
subterráneas (7,88 Km) y derivaciones de acometida a nuevos 
puntos de consumo (incluye transformador aéreo ). 

4- 
Comunicaciones  

Equipos de comunicaciones en cada estación de control, 
consistente en terminal de comunicaciones Radio y, como medio 
de comunicaciones redundante y alternativo, terminal de 
comunicaciones GSM. Incluye cableados, router, sistema 
radiante y donde sea necesario, torretas de comunicaciones. 

5- Sistema 
Informático 

Servidores, ordenadores, sistema de comunicaciones hardware y 
software para centro de control, router para centros de control 
locales, aplicaciones, proyectores y retroproyector. 

6- Puesta en 
marcha, pruebas 
y operación del 
sistema  

Puesta en marcha y pruebas de todas las instalaciones (puntos de 
control y centros de control y globales del sistema). 

7- Seguridad y 
Salud 

Seguridad y Salud en el trabajo durante la ejecución de las obras. 
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Esquemas funcionales:  
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4. EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS1  

 
Se expondrán aquí las razones que han llevado, de todas las alternativas posibles, a proponer la actuación descrita 
en 3 para la consecución de los objetivos descritos en 1 y 2..  
 
Esta justificación debe ser coherente con los contenidos de los capítulos de viabilidad técnica, ambiental, económica 
y social que se exponen a continuación y, en ese sentido, puede considerarse como una síntesis de los mismos. En 
la medida de lo posible, se cuantificará el grado de cumplimiento de los objetivos que se prevé alcanzar con la 
alternativa seleccionada para lo que se propondrán los indicadores que se consideren más oportunos. 
 
1. Alternativas posibles para un análisis comparado de coste eficacia (Posibles actuaciones que llevarían a una 
consecución de objetivos similares en particular en el campo de la gestión de recursos hídricos). 

  
La única alternativa planteada ha sido seguir con el modelo de gestión actual de control y gestión, es decir el 
sistema convencional basado en la inspección in situ de los caudales detraídos. 
... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ventajas asociadas a la actuación en estudio que le hacen preferible a las alternativas posibles citadas: 

 
La mayor eficiencia en el control de los caudales detraídos así como la regulación de los caudales circulantes 
permitirán optimizar la gestión de los recursos disponibles por lo que respecto a la situación actual se aprovechará 
mejor la disponibilidad de agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Originales o adaptados , en su caso, según lo descrito en 2. 
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5. VIABILIDAD TÉCNICA  
 
Deberá describir, a continuación, de forma concisa, los factores técnicos que han llevado a la elección de una 
tipología concreta para la actuación, incluyéndose concretamente información relativa a su idoneidad al tenerse 
en cuenta su fiabilidad en la consecución de los objetivos (por ejemplo, si supone una novedad o ya ha sido 
experimentada), su seguridad (por ejemplo, ante sucesos hidrológicos extremos) y su flexibilidad ante 
modificaciones de los datos de partida (por ejemplo, debidos al cambio climático). 
 
Si se dispone del documento de supervisión técnica del proyecto se podrá realizar una síntesis del mismo. 
 
La implantación de una red de telemetría y telecontrol  en infraestructuras hidráulicas se ajusta a un esquema 
que consta de tres partes:  

• una tipología general de estaciones de control (puntos donde se mide las variables hidrológicos-
hidráulicas) 

• una red de telecomunicaciones  
• Un Centro de Control  

 
Las infraestructuras necesarias en cada punto se rigen por una tipología probada en todas las redes de control 
implantadas en los SAIH operativos. Estas tipologías son siempre comunes y solo admiten variaciones en sus 
componentes, en cuanto a las características, fiabilidad y calidad de los equipos y materiales. Estas 
infraestructuras se pueden agrupar en los siguientes subsistemas: 
 

• Obra civil: Puede ser hidráulica (en este proyecto se han previsto únicamente unos vertederos 
aforadores con las dimensiones necesarias para que la medida de contraste sea correcta) y no 
hidráulica (casetas de equipos, canalizaciones para cableado, soportes para paneles 
fotovoltaicos…..). Como obra civil singular se han previsto dos edificios prefabricados para 
ubicar dos centros de control locales. 

• Instrumentación: se incluyen aquí todos los sensores necesarios para medir las variables 
hidrológicos-hidráulicas. 

• Alimentación y protecciones: consistente en la instalación eléctrica de las casetas, tomas de 
tierra, acometidas eléctricas en baja, sistema de alimentación de emergencia, protecciones de 
señales, sistema de alimentación fotovoltaica.... Como singularidad se han previsto dos líneas 
eléctricas de M.T paralelas al canal en dos tramos. Ésta será enterrada en las zonas que 
atraviese de protección ambiental según la red Natura 2000. 

• Comunicaciones: se incluye aquí las terminales de comunicaciones, cableados, sistema 
radiante…Se ha previsto un sistema de comunicaciones redundante basado en 
comunicaciones GSM, para que el sistema esté operativo sin necesidad de la infraestructura 
de red prevista en otro proyecto. Además se ha recurrido a una infraestructura de 
comunicaciones totalmente independiente para aumentar el grado de seguridad global del 
sistema. Se prevé que el sistema funcione habitualmente a través de la red radio y para casos 
de indisponibilidad de algún enlace o, incluso, de toda la red se asegura un funcionamiento 
provisional a través de un operador GSM  

• Sistema informático: incluye el hardware y el software necesario en los centros de control 
locales previstos y en el centro de control provisional. Se ha planteado la utilización del nuevo 
Centro de Control de Cuenca (previsto en otro proyecto) como infraestructura común que 
centraliza la adquisición de datos y el envío de órdenes. No obstante, en previsión de no 
disponerse del nuevo Centro de Control se contempla la implantación de un Centro de Control 
provisional. Este Centro estaría totalmente operativo hasta la integración en el nuevo Centro de 
Control. En el caso de disponer del nuevo Centro de Control del SAIH en el momento de 
ejecutar la obra no será necesario la implantación del Centro de Control Provisional 
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6. VIABILIDAD AMBIENTAL  
 
Se analizarán aquí las posibles afecciones de la actuación a la Red Natura 2000 o a otros espacios protegidos, 
incluyéndose información relativa a si la afección se produce según normativas locales, autonómicas, estatales 
o europeas e indicándose la intensidad de la afección y los riesgos de impacto crítico (de incumplimiento de la 
legislación ambiental).  
 
1. ¿Afecta la actuación a algún LIC o espacio natural protegido directamente (por ocupación de suelo 

protegido, ruptura de cauce, etc, o indirectamente (por afección a su flora, fauna, hábitats o ecosistemas 
durante la construcción o explotación pro reducción de apuntes hídricos, barreras, ruidos, etc.)? 

 
A. DIRECTAMENTE       B. INDIRECTAMENTE 

a) Mucho                                      □ a) Mucho                                      □  
b) Poco                                          b) Poco                                          
c) Nada                                         □ c) Nada                                         □ 
d) Le afecta positivamente           □ d) Le afecta positivamente           □ 

 
 
2. Describir los efectos sobre el caudal ecológico del río y las medidas consideradas para su mantenimiento 

así como la estimación realizada para el volumen de caudal ecológico en el conjunto del área de afección. 
 

La actuación no tiene efectos sobre el caudal ecológico del río Segura 
 
 
Se especificará, además, si se han analizado diversas alternativas que minimicen los impactos ambientales y si 
se prevén medidas o actuaciones compensatorias. En este último caso, se describirán sus principales efectos y 
se hará una estimación de sus costes.  
 
3. Alternativas analizadas 
 

Respecto a las posibles alternativas para minimizar impactos ambientales, sólo se han considerado una 
alternativa para la ejecución de las nuevas líneas eléctricas consistente en ejecutar mediante líneas 
subterráneas aquellos tramos que discurren por terrenos incluidos en la Red Natura 2000.  

 
Para el resto de actuaciones del proyecto, no se contemplan alternativas de minimización de impactos 
ya que el impacto ambiental estimado es compatible en la mayoría de los puntos de control. 
 

 
4. Impactos ambientales previstos y medidas de corrección proponibles (Describir). 
 

Impactos Ambientales Previstos 
Se prevé que la obra en sí no tendrá un impacto ambiental negativo, pero sí la construcción de algunos 
elementos de obra civil e instalaciones ( edificio de control, casetas, líneas eléctricas, etc.).  
Los impactos ambientales se describen la para la Fase de Construcción y para la Fase de Servicio. 
FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Los principales impactos ambientales negativos son: 
a) Cambios de uso del terreno por las nuevas ocupaciones: La construcción de las nuevas 
infraestructuras conllevarán una ocupación física y permanente de los terrenos sobre los que se 
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asentarán las construcciones definitivas (casetas, puestos de control, etc). La consecuencia de esta 
acción es el cambio en el uso del territorio afectado.  
La ocupación de nuevos terrenos es mínima y, en la medida de lo posible, se realizarán en terrenos de 
la Propia Confederación para evitar expropiaciones. 
b) Eliminación de la cubierta vegetal por la ejecución de excavaciones y movimientos de tierra 
c) Afecciones a la fauna del entorno afectado por las mismos motivos ( eliminación y/ o alteración de los 
hábitats del entorno). 
d) Alteraciones de suelos, vegetación, fauna por la instalación de parques de maquinaria ( 
contaminación por vertidos accidentales, compactación de suelos, eliminación de hábitats). 
e) Ruido debido a la circulación de maquinaria. 
f) Levantamiento de polvo durante el acopio o movimiento de tierras. 
g) Generación de residuos: es posible que se produzcan residuos materiales procedentes de los 
movimientos de tierras y de las zanjas; también se producirán algunos residuos sólidos como 
escombros, envases, palés, etc. procedentes de las labores de construcción, y residuos líquidos 
derivados del mantenimiento de la maquinaria. 
FASE DE SERVICIO 
En esta fase, los principales impactos ambientales son positivos y consisten en: 
a) Mejora de gestión de recursos hídricos 
Se producirá una mejora del sistema hidrológico en la Cuenca del Segura, ya que permitirá una mejor 
gestión de los recursos hídricos, al obtener un mayor nivel información de la cuenca en tiempo real, 
permitiendo mejorar tanto la toma de decisiones como la explotación de los recursos hídricos. 
b) Mejora social  
Esta mejor gestión podrá generar un ahorro de agua y, por tanto, se producirá una mejora social en el 
entorno dependiente de esta Cuenca, caracterizada por la escasez y dependencia de los recursos 
hidrológicos. 

  
Medidas de corrección propuestas 
 

A pesar de la pequeña entidad de los impactos ambientales previstos, ya que se localizan en las 
proximidades de los terrenos próximas al Canal del Postrasvase y con escasa extensión superficial, 
durante la fase de construcción se adoptarán las siguientes medidas: 

- Se delimitará claramente la zona de actuación a fin de afectar a la mínima superficie posible. 
- En zonas de vegetación natural se evitará, en la medida de lo posible, el desbroce de los terrenos 

y el paso de maquinaria en aquellas zonas que no vayan a ser afectadas directamente por la 
ejecución de movimientos de tierra ni otras operaciones. En caso de afectar a especies vegetales 
singulares, se analizará la conveniencia de realizar transplantes previos para evitar alteraciones 

- Se procederá al riego periódico de las obras (tres veces al día) para paliar la emisión de polvo. 
- Se aprovecharán los caminos existentes no siendo necesario el trazado de nuevos caminos ya 

que las zonas de actuación se encuentran en todos los casos al lado de un camino. 
- La capa de tierra vegetal extraída de las zonas de actuación será acumulada en zonas 

diferenciadas y en espesores de menos de 1,5 metros manteniendo sus características para su 
posterior uso. 

- Los residuos vegetales no podrán ser bajo ningún concepto quemados sino trasladados a 
vertederos autorizados. 

- La maquinaria utilizada estará en perfecto estado habiendo pasado las revisiones que le sean de 
aplicación en cumplimiento de la normativa vigente. Sus emisiones de gases y ruidos estarán 
dentro de los límites legales. 

- Los residuos líquidos de la maquinaria y vehículos serán recogidos por una empresa 
especializada y autorizada para su posterior tratamiento por un gestos autorizado. 
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-  Concluidas las obras se procederá a la limpieza de todas las zonas utilizadas de forma 
provisional. 

 
 
5. Medidas compensatorias tenidas en cuenta (Describir) 
 

No son necesarias ni se prevén medidas compensatorias 
 
 
6. Efectos esperables sobre los impactos de las medidas compensatorias (Describir). 
 

No son necesarias ni se prevén medidas compensatorias. 
 
 
 
7.  Costes de las medidas compensatorias. (Estimar) ____________________________ millones de euros 
 
8.   Si el proyecto ha sido sometido a un proceso reglado de evaluación ambiental se determinarán los trámites 

seguidos, fecha de los mismos y dictámenes. (Describir): 
 

El Proyecto no está sometido a Evaluación de Impacto Ambiental. 
 

Adicionalmente a lo anterior se incluirá información relativa al cumplimiento de los requisitos que para la 
realización de nuevas actuaciones  establece la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE). Para ello se 
cumplimentarán los apartados siguientes:  
 
9.   Cumplimiento de los requisitos que para la realización de nuevas actuaciones según establece la Directiva 

Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) 
 

Para la actuación considerada se señalará una de las dos siguientes opciones. 
  

a. La actuación no afecta al buen estado de las masas de agua de la Demarcación a la que 
pertenece ni da lugar a su deterioro 

 

b. La actuación afecta al buen estado de alguna de las masas de agua de la Demarcación a la 
que pertenece o produce su deterioro  

□ 

 
Si se ha elegido la primera de las dos opciones, se incluirá su justificación, haciéndose referencia a los análisis 
de características y de presiones e impactos realizados para la demarcación durante el año.2006 
Justificación 

Por su propia naturaleza, es evidente que la actuación no afecta en ningún caso al buen estado de las 
masas de agua de la Demarcación ni da lugar a su deterioro, por lo que tampoco es necesario hacer 
referencia a los análisis de características y de presiones e impactos realizados para la demarcación 
durante el año 2006. 

 
En el caso de haberse señalado la segunda de las opciones anteriores, se cumplimentarán los dos apartados 
siguientes (A y B), aportándose  la información que se solicita. 
 
  
 
A. Las principales causas de afección a las masas de agua son (Señalar una o varias de las siguientes tres 
opciones). 
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a. Modificación de las características físicas de las masas de agua superficiales. □ 
b. Alteraciones del nivel de las masas de agua subterráneas □ 
c. Otros (Especificar): ___________________________________ □ 

 
B. Se verifican las siguientes condiciones (I y II) y la actuación se justifica por las siguientes razones   (III, IV) 
que hacen que sea compatible con lo previsto en el Artículo 4 de la Directiva Marco del agua: 
 
 I. Se adoptarán  todas las medidas factibles para paliar los efectos adversos en el estado de las masas de 
agua afectadas 
 
Descripción2: 

 
No son necesarias ni se prevén medidas compensatorias. 

 
 
II La actuación está incluida o se justificará su inclusión en el Plan de Cuenca 

 
a. La actuación está incluida  
b. Ya justificada en su momento  
c. En fase de justificación □ 
d. Todavía no justificada □ 

 
III. La actuación se realiza ya que (Señalar una o las dos opciones siguientes): 

 
a. Es de interés público superior  
b. Los perjuicios derivados de que no se logre el buen estado de las aguas o su 
deterioro se ven compensados por los beneficios que se producen sobre (Señalar 
una o varias de las tres opciones siguientes): 

□ 

 
a. La salud humana □ 
b. El mantenimiento de la seguridad humana □ 
c. El desarrollo sostenible □ 

 
   IV Los motivos a los que se debe el que la actuación propuesta no se sustituya por una opción 
medioambientalmente mejor son (Señalar una o las dos opciones siguientes): 
 

a. De viabilidad técnica (1) 
b. Derivados de unos costes desproporcionados □ 

 

(1) En realidad, la actuación no genera impactos ambientales de significancia, siendo en cualquier caso compatibles o moderados con 
el entorno; por ello, no se ha analizado otra alternativa de menor impacto, ya que no aportaría una mejora ambiental y además 
supondría mayores dificultades técnicas para la ejecución de la actuación.  
 
 
 

                                                           
2 Breve resumen que incluirá  las medidas compensatorias ya reflejadas en 6.5. que afecten al estado de las masas de agua 
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7. ANALISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACION DE COSTES  
 
El análisis financiero tiene como objetivo determinar la viabilidad financiera de la actuación,  considerando el 
flujo de todos los ingresos y costes (incluidos los ambientales recogidos en las medidas de corrección y 
compensación establecidas) durante el periodo de vida útil del proyecto. Se analizan asimismo las fuentes de 
financiación previstas de la actuación y la medida en la que se espera recuperar los costes a través de ingresos 
por tarifas y cánones; si estos existen y son aplicables,  de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva Marco del 
Agua (Articulo 9).  
 
Para su realización se deberán cumplimentar los cuadros que se exponen a continuación, suministrándose 
además la información complementaria que se indica. 
 
1. Costes de inversión, y explotación y mantenimiento en el año en que alcanza su pleno funcionamiento. 
Cálculo del precio (en €/m3) que hace que el “VAN del flujo de los ingresos menos el flujo de gastos se iguale a 
0” en el periodo de vida útil del proyecto  

VAN 
El método de cálculo/evaluación del análisis financiero normalmente estará basado en el cálculo del VAN 
(Valor Actual Neto) de la inversión.  
 
El VAN es la diferencia entre el valor actual de todos los flujos positivos y el valor actual de todos los flujos 
negativos, descontados a una tasa de descuento determinada (del 4%),  y situando el año base del cálculo 
aquel año en que finaliza la construcción de la obra y comienza su fase de explotación.  
 

La expresión matemática del VAN es:  
 

VAN = Σ
Bi - Ci t

i = 0 (1 + r)t
 

 
Donde: 
Bi = beneficios 
Ci = costes 
r = tasa de descuento = 0’04 
t = tiempo 

 
 
 
 
Nota: Para el cálculo del VAN se puede utilizar la tabla siguiente. Para introducir un dato, comenzar haciendo 
doble “clic” en la casilla correspondiente. 
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Costes Inversión Vida Util Total
Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias Técnicas
Tributos
Otros
IVA
Valor Actualizado de las 
Inversiones 0,00

Costes de Explotación y 
Mantenimiento Total

Personal
Mantenimiento
Energéticos
Administrativos/Gestión
Financieros
Otros

Valor Actualizado de los Costes 
Operativos 0,00

0
0,00

0,000

50
10
4
0
0
0

0,0000
0,0000
0,0000

Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3

Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada                                

Capacidad producción:
Coste Inversión
Coste Explotación y Mantenimiento

Porcentaje de la inversión en obra civil  en(%)

Año de entrada en funcionamiento
m3/día facturados
Nº días de funcionamiento/año 
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2.    Plan de financiación previsto  
          Miles de Euros 

FINANCIACION DE LA INVERSIÓN 1 2 3 … Total 
            
Aportaciones Privadas (Usuarios)    … Σ 
Presupuestos del Estado    … Σ 
Fondos Propios (Sociedades Estatales)     Σ 
Prestamos     Σ 
Fondos de la UE     Σ 
Aportaciones de otras administraciones     Σ 
Otras fuentes     … Σ 

Total     … Σ 

            
 
 
3. Si la actuación genera ingresos (si no los genera ir directamente a 4) 

Análisis de recuperación de costes 
          Miles de Euros 

 Ingresos previstos 
por canon y tarifas 
(según legislación 

aplicable) 
1 2 3 … n  Total 

              
Uso Agrario      Σ 
Uso Urbano      Σ 
Uso Industrial      Σ 
Uso Hidroeléctrico      Σ 
Otros usos      Σ 

Total INGRESOS    …  Σ 
              

 
Miles de Euros 

 
Ingresos Totales 

previstos por 
canon y tarifas 

Amortizaciones 
(según 

legislación 
aplicable)  

Costes de 
conservación y 

explotación (directos 
e indirectos) 

Descuentos 
por 

laminación de 
avenidas 

% de Recuperación 
de costes 

Ingresos/costes 
explotación 

amortizaciones 
            
TOTAL      

            
 

A continuación describa el sistema tarifario o de cánones vigentes de los beneficiarios de los servicios, en el 
área donde se ejecuta el proyecto. Se debe indicar si se dedican a cubrir los costes del suministro de dichos 
servicios, así como acuerdos a los que se haya llegado en su caso.  
 
Este Proyecto de Obras quedará afecto a la ley 52/1980 de 16 de octubre, de Regulación del Régimen 
Económico de la Explotación del Acueducto Tajo – Segura y cuya elaboración de tarifas están detalladas en su 
articulado. 
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4. Si no se recuperan los costes totales, incluidos los ambientales de la actuación con los ingresos derivados de 
tarifas justifique a continuación la necesidad de subvenciones públicas y su importe asociados a los objetivos 
siguientes:  
 

1. Importe de la subvención en valor actual neto (Se entiende que el VAN total negativo es el reflejo de la 
subvención actual neta necesaria): 
____________________ millones de euros 

 
2. Importe anual del capital no amortizado con tarifas (subvencionado): 
___________________ millones de euros 

 
3. Importe anual de los gastos de explotación no cubiertos con tarifas (subvencionados): 
__________________ millones de euros 

 
4. Importe de los costes ambientales (medidas de corrección y compensación) no cubiertos con tarifas 
(subvencionados): 
__________________ millones de euros 

 
5. ¿La no recuperación de costes afecta a los objetivos ambientales de la DMA al incrementar el consumo 
de agua? 

 
a.  Si, mucho  
b.  Si, algo    
c.  Prácticamente no  
d.  Es indiferente 
e. Reduce el consumo  

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar: 
 
 
 
 
 

6. Razones que justifican la subvención 
 

A. La cohesión territorial. La actuación beneficia la generación de una cifra importante de empleo y renta 
en un área deprimida, ayudando a su convergencia hacia la renta media europea: 

 
a. De una forma eficiente en relación a la subvención total necesaria                           □ 
b. De una forma aceptable en relación a la subvención total necesaria                         □ 
c. La subvención es elevada en relación a la mejora de cohesión esperada                 □ 
d. La subvención es muy elevada en relación a la mejora de cohesión esperada         □ 
Justificar la contestación: 
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B. Mejora de la calidad ambiental del entorno 
 

a.  La actuación favorece una mejora de los hábitats y ecosistemas naturales de su área de 
influencia 

□ 

b.  La actuación favorece significativamente la mejora del estado ecológico de las masas de 
agua 

□ 

c.  La actuación favorece el mantenimiento del dominio público terrestre hidráulico o del 
dominio público marítimo terrestre 

□ 
 

d.  En cualquiera de los casos anteriores ¿se considera equilibrado el beneficio ambiental 
producido respecto al importe de la subvención total? 

 

 
a.  Si   
b.  Parcialmente si   
c.  Parcialmente no   
d.  No   

□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar las respuestas: 
 
 
 
 
 
 

C. Mejora de la competitividad de la actividad agrícola 
 

a. La actuación mejora la competitividad de la actividad agrícola existente que es 
claramente sostenible y eficiente a largo plazo en el marco de la política agrícola 
europea 

□ 

b. La actuación mejora la competitividad pero la actividad agrícola puede tener problemas 
de sostenibilidad hacia el futuro 

□ 

c. La actuación mejora la competitividad pero la actividad agrícola no es sostenible a largo 
plazo en el marco anterior 

□ 

d. La actuación no incide en la mejora de la competitividad agraria □ 
e. En cualquiera de los casos anteriores, ¿se considera equilibrado el beneficio producido 

sobre el sector agrario respecto al importe de la subvención total? 
 

 
a.  Si   
b.  Parcialmente si   
c.  Parcialmente no   
d.  No   

□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar las respuestas: 
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D. Mejora de la seguridad de la población, por disminución del riesgo de inundaciones o de rotura de 
presas, etc. 

a. Número aproximado de personas beneficiadas: _______________ 
b. Valor aproximado del patrimonio afectable beneficiado: _________ 
c. Nivel de probabilidad utilizado: avenida de periodo de retorno de _____ años 
d. ¿Se considera equilibrado el beneficio producido respecto al importe de la subvención total? 

 
a.  Si   
b.  Parcialmente si   
c.  Parcialmente no   
d.  No   

□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar las respuestas: 
 
 
 
 
 
 

E. Otros posibles motivos que, en su caso, justifiquen la subvención (Detallar y explicar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación explique como se prevé que se cubran los costes de explotación y mantenimiento para asegurar 
la viabilidad del proyecto. 
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8. ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO 
 
 
El análisis socio económico de una actuación determina los efectos sociales y económicos esperados del 
proyecto que en último término lo justifican. Sintetícelo a continuación y, en la medida de lo posible,  realícelo a 
partir de la información y estudios elaborados para la preparación de los informes  del Artículo 5 de la Directiva 
Marco del Agua  basándolo en: 
 
1. Necesidades de nuevas aportaciones hídricas para abastecer a la población 

a. Población del área de influencia en: 
1991: ___________ habitantes 
1996: ___________ habitantes 
2001: ___________ habitantes 
Padrón de 31 de diciembre de 2004: __________ habitantes 

b. Población prevista para el año 2015: ________ habitantes 
c. Dotación media actual de la población abastecida: _____________________________  l/hab y día en alta 
d. Dotación prevista tras la actuación con la población esperada en el 2015: __________  l/hab y día en alta 
Observaciones: 

 
 
 
 
2. Incidencia sobre la agricultura:  

a. Superficie de regadío o a poner en regadío afectada: ___________ ha. 
b. Dotaciones medias y su adecuación al proyecto. 

1. Dotación actual: ______________________________m3/ha. 
2. Dotación tras la actuación: ______________________m3/ha. 
Observaciones: 

 
 
 
3. Efectos directos sobre la producción, empleo, productividad y renta 

1. Incremento total previsible sobre la producción estimada en el área de influencia del proyecto 
A. DURANTE LA CONSTRUCCIÓN   B. DURANTE LA EXPLOTACIÓN 

a. Muy elevado  □         a. Muy elevado                □ 
b. elevado   □         b. elevado                        □ 
c. medio   □         c. medio                           □ 
d. bajo            d. bajo                              □ 
e. nulo   □         e. nulo                               
f. negativo   □         f. negativo                        □ 
g. ¿en qué sector o sectores se produce         g. ¿en qué sector o sectores se produce 
     la mejora?                                                                 la mejora? 

1. primario  □   1. primario                    □ 
2. construcción     2. construcción             □ 
3. industria  □   3. industria                    □ 
4. servicios  □   4. servicios                   □ 
Justificar las respuestas:      

CONSTRUCCIÓN: dado que es un proyecto de obra, es obvio que, en la ejecución de las obras, se provocará 
un incremento en la producción estimada en el sector de la construcción. 
EXPLOTACIÓN: la explotación y mantenimiento de la obra no requerirá más que algunos operarios más de los 
que se tiene en la actualidad, por lo que el incremento total previsible del producto económico será 
despreciable.  
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4. Incremento previsible en el empleo total actual en el área de influencia del proyecto. 

A. DURANTE LA CONSTRUCCIÓN  B. DURANTE LA EXPLOTACIÓN 
a. Muy elevado □ a. Muy elevado □ 
b. elevado □ b. elevado □ 
c. medio □ c. medio □ 
d. bajo  d. bajo □ 
e. nulo □ e. nulo  
f. negativo □ f. negativo □ 
g. ¿en qué sector o sectores se produce 
 la mejora? 

g. ¿en qué sector o sectores se produce 
la mejora? 

1. primario □ 1. primario □ 
2. construcción  2. construcción □ 
3. industria □ 3. industria □ 
4. servicios □ 4. servicios □ 

Justificar las respuestas:      
 

CONSTRUCCIÓN: dado que es un proyecto de obra, es obvio que, en la ejecución de las obras, se provocará 
un incremento del empleo en el sector de la construcción. 
EXPLOTACIÓN: la explotación y mantenimiento de la obra no requerirá más que algunos operarios más de los 
que se tiene en la actualidad, por lo que el incremento total previsible del empleo será despreciable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
5. La actuación, al entrar en explotación, ¿mejorará la productividad de la economía en su área de influencia? 
 

a. si, mucho □ 
b. si, algo  
c. si, poco □ 
d. será indiferente □ 
e. la reducirá □ 
f. ¿a qué sector o sectores afectará de forma 
significativa? 

1. agricultura  
2. construcción □ 
3. industria □ 
4. servicios □ 

Justificar la respuesta 
 
Una gestión más eficiente de los caudales circulantes, detraídos y regulados permitirá mejorar el 
aprovechamiento del recurso disponible, por lo que esto incidirá positivamente sobre la agricultura que depende 
de los caudales trasvasados. 
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6.. Otras afecciones socioeconómicas que se consideren significativas (Describir y justificar). 
 
No existen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.. ¿Existe afección a bienes del patrimonio histórico-cultural? 
 

1. Si, muy importantes y negativas 
2. Si, importantes y negativas 
3. Si, pequeñas y negativas 
4. No  
5. Si, pero positivas  

□ 
□ 
□ 

 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
En las diversas visitas de campo no se han encontrado bienes del patrimonio histórico – cultural que puedan 
ser afectados por la realización de las obras. 
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9. CONCLUSIONES 
 
Incluya, a continuación, un pronunciamiento expreso sobre la viabilidad del proyecto y, en su caso, las 
condiciones necesarias para que sea efectiva, en las fases de proyecto o de ejecución. 
 
El proyecto es: 
 
1. Viable 
 
 
 
2. Viable con las siguientes condiciones: 

a)  En fase de proyecto 
Especificar: ___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

b)  En fase de ejecución 
Especificar: ___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
3. No viable 
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	La actuación no tiene efectos sobre el caudal ecológico del río Segura
	Respecto a las posibles alternativas para minimizar impactos ambientales, sólo se han considerado una alternativa para la ejecución de las nuevas líneas eléctricas consistente en ejecutar mediante líneas subterráneas aquellos tramos que discurren por terrenos incluidos en la Red Natura 2000. 
	Para el resto de actuaciones del proyecto, no se contemplan alternativas de minimización de impactos ya que el impacto ambiental estimado es compatible en la mayoría de los puntos de control.
	Se prevé que la obra en sí no tendrá un impacto ambiental negativo, pero sí la construcción de algunos elementos de obra civil e instalaciones ( edificio de control, casetas, líneas eléctricas, etc.). 
	Los impactos ambientales se describen la para la Fase de Construcción y para la Fase de Servicio.
	FASE DE CONSTRUCCIÓN
	Los principales impactos ambientales negativos son:
	a) Cambios de uso del terreno por las nuevas ocupaciones: La construcción de las nuevas infraestructuras conllevarán una ocupación física y permanente de los terrenos sobre los que se asentarán las construcciones definitivas (casetas, puestos de control, etc). La consecuencia de esta acción es el cambio en el uso del territorio afectado. 
	La ocupación de nuevos terrenos es mínima y, en la medida de lo posible, se realizarán en terrenos de la Propia Confederación para evitar expropiaciones.
	b) Eliminación de la cubierta vegetal por la ejecución de excavaciones y movimientos de tierra
	c) Afecciones a la fauna del entorno afectado por las mismos motivos ( eliminación y/ o alteración de los hábitats del entorno).
	d) Alteraciones de suelos, vegetación, fauna por la instalación de parques de maquinaria ( contaminación por vertidos accidentales, compactación de suelos, eliminación de hábitats).
	e) Ruido debido a la circulación de maquinaria.
	f) Levantamiento de polvo durante el acopio o movimiento de tierras.
	g) Generación de residuos: es posible que se produzcan residuos materiales procedentes de los movimientos de tierras y de las zanjas; también se producirán algunos residuos sólidos como escombros, envases, palés, etc. procedentes de las labores de construcción, y residuos líquidos derivados del mantenimiento de la maquinaria.
	FASE DE SERVICIO
	En esta fase, los principales impactos ambientales son positivos y consisten en:
	a) Mejora de gestión de recursos hídricos
	Se producirá una mejora del sistema hidrológico en la Cuenca del Segura, ya que permitirá una mejor gestión de los recursos hídricos, al obtener un mayor nivel información de la cuenca en tiempo real, permitiendo mejorar tanto la toma de decisiones como la explotación de los recursos hídricos.
	b) Mejora social 
	Esta mejor gestión podrá generar un ahorro de agua y, por tanto, se producirá una mejora social en el entorno dependiente de esta Cuenca, caracterizada por la escasez y dependencia de los recursos hidrológicos.
	A pesar de la pequeña entidad de los impactos ambientales previstos, ya que se localizan en las proximidades de los terrenos próximas al Canal del Postrasvase y con escasa extensión superficial, durante la fase de construcción se adoptarán las siguientes medidas:
	No son necesarias ni se prevén medidas compensatorias
	No son necesarias ni se prevén medidas compensatorias.
	El Proyecto no está sometido a Evaluación de Impacto Ambiental.
	Por su propia naturaleza, es evidente que la actuación no afecta en ningún caso al buen estado de las masas de agua de la Demarcación ni da lugar a su deterioro, por lo que tampoco es necesario hacer referencia a los análisis de características y de presiones e impactos realizados para la demarcación durante el año 2006.
	No son necesarias ni se prevén medidas compensatorias.
	(1) En realidad, la actuación no genera impactos ambientales de significancia, siendo en cualquier caso compatibles o moderados con el entorno; por ello, no se ha analizado otra alternativa de menor impacto, ya que no aportaría una mejora ambiental y además supondría mayores dificultades técnicas para la ejecución de la actuación. 
	VAN
	A continuación describa el sistema tarifario o de cánones vigentes de los beneficiarios de los servicios, en el área donde se ejecuta el proyecto. Se debe indicar si se dedican a cubrir los costes del suministro de dichos servicios, así como acuerdos a los que se haya llegado en su caso. 
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