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1 Estado de la información suministrada por las 
autoridades responsables 

Conforme al artículo 17 del RD 903/2010, y conforme al contenido del PGRI, anualmente 
debe informarse sobre el estado de implantación de las medidas de cada responsable, a 
través del Comité de Autoridades Competentes y publicar este informe de seguimiento en el 
portal web del MITECO.

Se  incluye  a  continuación  el  listado  de  todas  las  autoridades  responsables  que  han 
informado del estado de sus medidas en el PGRI a fecha de cierre de la versión V1 del 
informe anual 2024:

Autoridad responsable Ámbito
Remisión de la 

información sobre el 
estado de sus medidas

Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMET)

Estatal SI

Dirección General de Agua (DGA) Estatal SI

Dirección General de la Costa y el 
Mar (DGCM)

Estatal/Demarcación NO

Dirección General de Protección Civil 
y Emergencia (DGPCyE) 

(Ministerio del Interior)
Estatal SI

Entidad Nacional de Seguros Agrarios 
(ENESA)

Estatal SI

Consorcio de Compensación de 
Seguros (CCS)

Estatal SI

Centro de Estudios y Experimentación 
de Obras Públicas (CEDEX)

Estatal SI

Confederación Hidrográfica del Ebro 
(CHE)

Demarcación SI

Protección Civil de Cataluña Autonómico SI

Protección Civil de Cantabria Autonómico SI

Protección Civil de Castilla La 
Mancha

Autonómico SI

Protección Civil de La Rioja Autonómico SI

Protección Civil de Castilla y León Autonómico SI

Protección Civil de Navarra Autonómico SI
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Protección Civil de La Comunidad 
Valenciana

Autonómico SI

Protección Civil de País Vasco Autonómico SI

Protección Civil de Aragón Autonómico SI

Agencia Vasca del Agua (URA) Autonómico SI

Agencia Catalana del Agua (ACA) Autonómico SI

Instituto Aragonés del Agua Autonómico SI

Gobierno de La Rioja Autonómico SI

Gobierno de Navarra Autonómico SI

Gobierno de Aragón Autonómico SI

Gobierno de Cantabria Autonómico SI

Junta de Castilla y León y 
Ayuntamiento de Santa Mª de Huerta

Autonómico SI

Ayuntamiento de Caspe Local SI

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Local SI

Ayuntamiento de Lleida Local SI

Ayuntamiento de Miranda de Ebro Local SI

Ayuntamiento de Monzón Local NO

Ayuntamiento de Villava Local SI

Ayuntamiento de Santa Bárbara Local SI

Ayuntamiento de Logroño Local SI

Ayuntamiento de Fraga Local SI

Ayuntamiento de Deltebre Local SI

Ayuntamiento de Alfaro Local SI
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2 Marco normativo y estructura

2.1 Marco normativo y objeto del informe.

El Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) de la parte española de la Demarcación 
Hidrográfica del Ebro, aprobado por Real Decreto 26/2023, de 17 de enero, (BOE nº 15, de 
18 de enero de 2023) [o Real Decreto 197/2023, de 21 de marzo] incluye en su capítulo 11 
la necesidad de evaluar el logro de sus objetivos a través del seguimiento de las medidas 
incluidas  en  el  programa  de  medidas  para  lo  cual  ya  se  identificaron  una  serie  de 
indicadores cuantitativos y cualitativos cuya evolución dará razón del progreso del plan.

Cada  uno  de  esos  indicadores  cuenta  un  valor  base,  correspondiente  a  la  situación 
inmediatamente  anterior  al  inicio  del  período  de  planificación,  esto  es  2021,  y  un  valor 
esperado correspondiente a diciembre de 2027, que constituye el objetivo del plan.

La descripción de la ejecución del plan se lleva a cabo con periodicidad anual (año natural) y 
se basa en el valor que en ese periodo han alcanzado los indicadores propuestos para cada 
medida. Esta información formará parte de las actualizaciones y revisiones posteriores del 
PGRI,  que  contempla,  tanto  los  avances  realizados,  como  las  modificaciones  que 
justificadamente sea necesario aplicar a la vista de los resultados observados, de acuerdo 
con el artículo 21.3 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de 
riesgos de inundación.

Este informe incluye el grado de implantación del PGRI conseguido durante 2024, a través 
de la  cuantificación de los  distintos  indicadores,  y  destaca las  actuaciones realizadas o 
iniciadas durante este año que hayan contribuido significativamente a la reducción de las 
consecuencias adversas de las inundaciones.

2.2 Estructura y alcance del informe

El  informe  de  seguimiento  constituye  la  principal  herramienta  para  la  evaluación  de  la 
consecución  de  los  objetivos  del  PGRI  y  pretende  mostrar  de  una  forma  sencilla  los 
principales resultados obtenidos gracias a la implantación de los PGRI.

Incluye el marco normativo que regula este seguimiento, así como una breve descripción de 
la metodología seguida para su elaboración en cuanto a recopilación, transmisión, registro y 
actualización de la información.

El capítulo 4 del Informe está destinado a recoger los principales eventos de inundación 
acaecidos.

Además, el  informe contempla en su capítulo 5 las principales actuaciones emprendidas 
durante el año 2024.

Finalmente, en el anexo I se recoge el listado de los indicadores de seguimiento de las 
medidas incluidas en el plan para el año 2024, y en el anexo II, el listado detallado de las 
medidas ejecutadas el mismo año, con indicación de su estado (no iniciada, en tramitación, 
en ejecución, finalizada o implantada-periódica), según se define a continuación:

● No iniciada: todavía no se ha realizado ninguna actuación con relación a la puesta 
en marcha de la medida.



 Informe de seguimiento del plan de gestión del riesgo de inundación de la parte española de la 
Demarcación Hidrográfica del Ebro. Año 2024. 

Pág. 5 de 26

● En tramitación: se ha iniciado algún trámite administrativo previo para la ejecución 
de  la  medida:  tramitación  ambiental  (proyectos),  solicitud  de  autorización  (PPT, 
proyecto).  Esta  fase  se  prolonga  hasta  que  se  han superado  todos  los  trámites 
administrativos preceptivos y el expediente está en fase económica de contratación, 
una vez confirmada disponibilidad presupuestaria.

● En ejecución: la medida está en marcha:
o Se ha firmado un convenio.

o Está en ejecución incluida en los planes de actuación del organismo para el 

período de aplicación del PGRI.
o Se ha contratado (proyecto, PPT).

● Finalizada: medidas ya ejecutadas (por ejemplo un proyecto finalizado, una norma 
legal publicada, etc.).

● Implantada-periódica: medidas que forman parte de la actividad ordinaria y habitual 
de los distintos organismos implicados en el PGRI (no necesitan ninguna actuación 
adicional para su ejecución). 

El informe de cada año muestra los indicadores consolidados de los años anteriores del 
ciclo, por lo que puede haber pequeñas diferencias con los informes ya publicados para 
cada uno de esos años y disponibles en la web del MITECO.
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3 Metodología.

Con el fin de conseguir una adecuada coordinación en el flujo de la información necesaria 
para elaborar el informe anual, se designaron en el marco del grupo de trabajo español de 
inundaciones  los  organismos  encargados  de  la  coordinación  de  las  actividades  de 
seguimiento  del  plan,  atendiendo  a  los  distintos  ámbitos  territoriales  en  los  que  se 
desarrollan las medidas y a las administraciones responsables de las mismas1.

De este modo, la coordinación del seguimiento de aquellas medidas de ámbito nacional que 
son responsabilidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, o de 
otros departamentos de la AGE, se ha llevado a cabo por la Dirección General del Agua, 
para lo cual cada una de las Autoridades responsables ha remitido a este Centro Directivo la 
información relativa a la ejecución de sus medidas.

La Dirección General  de Protección Civil  y Emergencias,  por su parte,  ha coordinado la 
información  relativa  a  las  medidas  cuya  responsabilidad  correspondía  tanto  a  la  propia 
Dirección  General,  como  a  las  Autoridades  de  Protección  Civil  de  las  comunidades 
autónomas, así como aquellas que ejecutan conjuntamente en el marco de sus estructuras 
de coordinación y cooperación.

Aquellas medidas que se han desarrollado a nivel autonómico o de demarcación, han sido 
objeto de seguimiento por el Organismo de cuenca. La información relativa a las medidas 
que constituyen actuaciones físicas a nivel de ARPSI ha sido remitida por cada una de las 
autoridades responsables de la ejecución al Organismo de cuenca.

Toda la información relativa a la ejecución de las medidas fue remitida por las autoridades 
responsables  tanto  a  la  Dirección  General  del  Agua,  como  a  la  Dirección  General  de 
Protección Civil y Emergencias y al organismo de cuenca, según los criterios mencionados 
anteriormente.

1 Capítulo 12 Programa de medidas para el segundo ciclo
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4 Principales eventos de inundación en el año 2024

Inundación en la cabecera del Ebro. 

25 de febrero a 4 de marzo de 2024

Entre  los  días  25  y  28  febrero  se  produjo  un  episodio  importante  de  precipitaciones, 
especialmente entre la cabecera del Ebro y la cabecera del Gállego, así como en el Tirón y 
Najerilla. En este evento se pudieron distinguir dos fases: una en la que se concentraron las 
precipitaciones en el  Tirón, Najerilla,  los Pirineos occidental y central  y,  la segunda, con 
precipitaciones entre la cabecera del Ebro y la del Gállego.

De entre todas las crecidas, destacó la correspondiente al río Arga, que fue una crecida 
extraordinaria  de  alta  frecuencia,  en  cuanto  a  sus  caudales  máximos.  Se  observaron 
también  crecidas  de  carácter  extraordinario  de  alta  frecuencia  en  los  ríos  Nela,  Jerea, 
Omecillo,  Bayas,  Zadorra  y  Ega.  En  líneas  generales,  las  afecciones  no  fueron  muy 
importantes y quedaron limitadas a algunos cortes en carreteras y superficies de cultivo muy 
próximas a los ríos que quedaron anegadas por unos pocos días.

Afecciones en Pamplona y Miranda de Arga (Navarra).

Borrasca Nelson. 

25 de marzo a 5 de abril de 2024.

Este  evento fue causado por  la  formación de la  borrasca Nelson.  Este episodio estuvo 
compuesto por varios y, entre ellos, destaca el que se produjo en la segunda mitad del día 
29 y primeras horas del 30 de marzo. 

De entre todas las crecidas, destacaron las correspondientes al río Gállego, especialmente 
en su tramo medio, y Cinca, en su zona de cabecera. En ambos casos fueron crecidas 
extraordinaria  de  alta  frecuencia,  al  menos,  en  cuanto  a  sus  caudales  máximos.  Se 
observaron también crecidas de carácter extraordinario de alta frecuencia en los ríos Irati, 
Aragón,  Alcanadre y Vero. Las afecciones fueron importantes en algunos tramos de las 
carreteras próximas a estos cursos fluviales.
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Afecciones en Monzón (Huesca) y Zuera (Zaragoza).

Inundaciones repentinas e importantes en los ríos de la margen derecha. 

29 de agosto a 5 de septiembre de 2024.

Entre  finales  de  agosto  e  inicios  de  septiembre  se  generaron  numerosos  chubascos  y 
tormentas en amplias zonas de la cuenca, muchos de ellos organizados y de intensidad 
fuerte.

Se produjeron crecidas de diversa consideración en la cuenca del Jalón, incluido el propio 
río Jalón, además del Manubles, Jiloca y Piedra entre otros, destacando el  caso del río 
Piedra  con  tres  crecidas  extraordinarias  consecutivas.  Del  mismo  modo  se  observaron 
crecidas importantes en el Huerva, Aguas Vivas, Martín y Guadalopillo.

Afecciones en Báguena (Teruel) y en la piscifactoría de Cimballa (Zaragoza).

Borrasca Fría Aislada. Crecidas extraordinarias en Pirineos.

6 y 7 de septiembre de 2024.

Se produjeron acumulados de más de 50 l/m² en las cuencas altas de los ríos Arga, Irati,  
Aragón, Gállego, Ara, Cinca y Ésera, que localmente superaron los 150.

Se registraron crecidas en todos los ríos de los Pirineos que, en el caso del Cinca y el Ésera 
fueron  de  carácter  extraordinario  en  muchos  casos.  Del  mismo  modo,  estas  crecidas 
quedaron mayoritariamente retenidas en los embalses, que incrementaron notablemente sus 
reservas, y apenas llegaron caudales a los tramos bajos. En el Vero y Alcanadre se midieron 
caudales extraordinarios en casi todos los afluentes.
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Río Cinca a su paso por Salinas de Sin (Huesca) y Río Barrosa a su paso por Bielsa (Huesca).

Borrasca Boris y DANA Retrógrada. Crecidas importantes en los Pirineos

20 y 21 de septiembre de 2024

Durante los días 20 y 21 de septiembre se registraron precipitaciones muy importantes de 
más de 100 mm en todo el noreste de la provincia de Huesca.

Las consecuencias a nivel  hidrológico más destacadas se registraron en los ríos de las 
cuencas pirenaicas desde el Gállego hasta el Ésera, con caudales extraordinarios en varios 
de los ríos y afluentes. Se realizaron maniobras de vertido en alguno de los embalses, por lo 
que las crecidas alcanzaron también los tramos bajos de alguno de los ríos procedentes del 
Pirineo.

Río Ara a su paso por Boltaña (Huesca).

DANA potente convertida en borrasca fría aislada. Crecidas importantes en los ríos de 
la margen derecha

25 de octubre a 4 de noviembre 2024

Se produjeron precipitaciones muy cuantiosas y de intensidad fuerte en buena parte de la 
margen derecha del Ebro, destacando las crecidas de los ríos Jalón, Piedra, Mesa, Jiloca, 
Huerva,  Aguas Vivas,  Martín,  Guadalopillo,  Bergantes y  Matarraña,  algunas de ellas  de 
carácter extraordinario.
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Hubo daños importantes en puntos que quedaron anegados en poco tiempo. Se produjeron 
afecciones de diversa consideración en diferentes puntos de la cuenca, entre los que se 
podría destacar, por ejemplo: en la Hoz de la Vieja (cabecera del Seco-Martín, Teruel), así 
como  en  los  municipios  de  Montalbán,  Blancas,  Odón  y  Valderrobres  donde  hubo 
desbordamientos de ríos y daños en infraestructuras. En la provincia de Zaragoza los hubo 
en Herrera de los Navarros (cabecera Aguas Vivas), Maluenda (Jiloca), Jaraba (bajo Mesa, 
Zaragoza) y Cimballa (bajo Piedra, Zaragoza), así como en otras poblaciones del alto Piedra 
en la provincia de Guadalajara:  Villel  de Mesa,  Mochales,  Embid,  etc.  En el  caso de la 

localidad de Embid, las lluvias que descargaron en la cabecera del río Piedra acabaron por 
embalsarse  a  la  altura  del  paso inferior  situado bajo  la  carretera  autonómica CM-2122, 
construido  hace  tres  décadas  para  poder  salvar  el  cauce,  al  ceder,  se  generó  una 
sobreelevación del pico de la crecida en las hoces del río Piedra.

Afecciones en Mochales y Villel de Mesa (Guadalajara).
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5 Principales actuaciones realizadas para la 
implantación del PGRI en el año 2024.

A continuación, se indican las actuaciones más destacadas que la Dirección General del 
Agua  (DGA),  el  Consorcio  de  Compensación  de  Seguros  (CCS),  la  Entidad  Estatal  de 
Seguros Agrarios (ENESA) y AEMET han ejecutado a lo largo del año 2024 en cumplimiento 
con lo establecido en los programas de medidas de los PGRI.

En general, son medidas que ya se habían iniciado en años anteriores e incluso, algunas de 
ellas, forman parte de la actividad ordinaria y habitual de estos organismos y su implantación 
es continua (medida implantada-periódica) a lo largo de todo el ciclo de vigencia del Plan 
(2022-2027).

Estas  actuaciones  se  están  desarrollando  en  los  distintos  ámbitos  territoriales  que 
comprende el plan, y en cada fase de gestión del riesgo.

5.1 Ámbito nacional/autonómico.

En materia de prevención:

− En junio de 2024 se celebró en la Escuela Nacional de Protección Civil la Jornada 
técnica de coordinación para la implantación de los PGRI de 2º Ciclo y revisión del 
3er ciclo de la Directiva de Inundaciones, en la que se presentó el calendario del 
nuevo  ciclo  y  la  próxima  revisión  de  la  Directriz  Básica  de  Planificación  de 
Protección  Civil  ante  el  Riesgo  de  Inundaciones.  Varios  organismos  de 
investigación presentaron también de los últimos estudios sobre cambio climático e 
inundaciones impulsados por la Dirección General del Agua.

− El CSIC, en el marco de la subvención concedida para ello por la Dirección General 
del Agua, ha realizado trabajos para la mejora del conocimiento sobre el impacto 
del  cambio  climático  en  las  inundaciones.  Estos  trabajos  incluyen  una  revisión 
bibliográfica de los estudios publicados durante los últimos 6 años, el estudio de los 
impactos climáticos pasados sobre las inundaciones y la creación de una base de 
datos con la información publicada sobre paleohidrología. Parte de los resultados 
se presentaron en la jornada de junio.

− En agosto de 2023 se publicó una modificación del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico que, entre otros, incluía ajustes para la mejora de la gestión de los usos 
del suelo en zona inundable y dominio público hidráulico y una regulación más clara 
del procedimiento de publicación de cartografía de zonas inundables en el SNCZI. 
Durante el año 2024 se publicaron en el SNCZI los primeros tramos de estudio que 
habían seguido este procedimiento.

− En  2024  se  ha  continuado  trabajando  en  la  actualización  de  los  mapas  de 
peligrosidad  y  riesgo y  su  puesta  a  disposición  pública  a  través  del  visor 
cartográfico del SNCZI y mediante descarga en la página del MITECO, elevándose 
la cifra de kilómetros disponibles al cierre del año a 26.732.

− En 2024 la Dirección General  del  Agua desarrolló  la  primera versión del  nuevo 
Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas (CNIH). Esta versión es el núcleo 

https://www.miteco.gob.es/es/agua/formacion/jornada-implantacion-pgri2-revision-epri3.html
https://www.miteco.gob.es/es/agua/formacion/jornada-implantacion-pgri2-revision-epri3.html
https://www.miteco.gob.es/es/agua/formacion/jornada-implantacion-pgri2-revision-epri3.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10638
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10638
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2024-15858
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para la versión en línea que se comenzará a implantar en 2025 y que servirá de 
continuación, para las inundaciones fluviales, del CNIH que mantuvo la Dirección 
General de Protección Civil y Emergencias.

− También, en el  ámbito de la mejora del conocimiento,  y en colaboración con el 
Centro  de Estudios Hidrográficos (CEH) del  CEDEX,  se sigue trabajando en la 
actualización  de  los  mapas  de  precipitaciones  máximas  diarias  e  intensidades 
máximas en distintos intervalos temporales, así como la actualización de las capas 
de caudales máximos instantáneos en régimen natural. 

− Se ha continuado profundizando en las estrategias del fomento a la autoprotección 
y  adaptación  al  riesgo  de  inundación.  Desde  2019,  se  han  venido  elaborando 
diferentes diagnósticos y anteproyectos de adaptación al riesgo de inundación en 
casos  piloto,  en  los  que  se  aplican  las  guías  técnicas  para  la  adaptación y  la 
disminución  de  la  vulnerabilidad  de  los  elementos  expuestos  en  las  zonas 
inundables. Algunos de ellos se pueden consultar ya en el apartado de la web del 
MITECO sobre los programas piloto de adaptación al riesgo de inundación. 

En esta misma línea de trabajo, se ha seguido dando apoyo a las administraciones 
incluidas en el ámbito de aplicación de los tres reales decretos de ayudas para la 
adaptación lanzados en los años anteriores.

o Real Decreto 731/2022  , de 6 de septiembre, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones para el desarrollo de actuaciones de adaptación al 
riesgo de inundación de las edificaciones, equipamientos e instalaciones o 
explotaciones  existentes  en  el  tramo  medio  del  río  Ebro  y  principales 
afluentes asociados dentro de la Estrategia Ebro Resilience y en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estas ayudas cuentan 
con un importe total de 10 millones de euros concedidos de forma directa a 
las comunidades autónomas de Aragón (4,5 millones), Navarra (4 millones) y 
La  Rioja  (1,5  millones).  Esta  iniciativa  complementa  a  la  Estrategia  Ebro 
Resilience, incluida en el PGRI de la cuenca del Ebro, que incluye diversas 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15420
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/usos-del-suelo-en-zonas-inundables/Programas-piloto-adaptacion-riesgo-inundacion.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/usos-del-suelo-en-zonas-inundables/Programas-piloto-adaptacion-riesgo-inundacion.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/usos-del-suelo-en-zonas-inundables/Guias-adaptacion-riesgo-inundacion-criterios-constructivos.aspx
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actuaciones para reducir el riesgo de inundación en el tramo medio del Ebro. 
Durante el  año 2024, finalizó la tramitación de todas las convocatorias de 
ayudas asociadas al Real Decreto con la publicación de las resoluciones de 
concesión  por  las  Comunidades  Autónomas  en  sus  respectivos  ámbitos 
territoriales, habiéndose iniciado su ejecución. También en 2024 comenzaron 
las obras de Restauración fluvial y mejora de hábitats en el tramo del río Ebro 
comprendido  entre  los  términos  municipales  de  Torres  de  Berrellén  y 
Sobradiel, en Aragón.

Detalle de la situación de ejecución total hasta la fecha:

Aragón: 3.375.000 €
- 3.075.000 €, en ejecución obras Tramo 9 Ebro Resilience.
- 300.000 € correspondientes a la convocatoria para la adquisición de 

parcelas, ya resuelta.

Navarra: 1.027.685,68 €
- 574.845,71 € de la primera convocatoria al sector privado.
- 382.839,97 € correspondientes a la obra ejecutada por TRAGSA en el 

río Arga.
- 70.000 € de asistencia técnica.

La Rioja: 433.512 €
- 284.756 € de la convocatoria.
- 148.756 € de la asistencia técnica.

En materia de protección:

− La modificación llevada a cabo en el año 2023 del  Reglamento del Dominio 
Público  Hidráulico en  materia  de  protección,  tuvo  entre  sus  objetivos  el 
impulso  en  la  conservación,  mantenimiento  e  inventario  de  las  obras 
longitudinales de protección de inundaciones. Una vez caracterizados más de 
13.600  obstáculos,  y  con  objeto  de  conocer  la  capacidad  efectiva  de 
protección a las personas, servicios esenciales y bienes de estas obras, se 
ha  desarrollado  a  lo  largo  de  2024  una  metodología  para  estudiar  su 
funcionalidad ateniendo al criterio de diseño y estado de conservación, que 
se pondrá en práctica en el año 2025 en 700 km de longitud en las cuencas 
intercomunitarias. Se dispone también de un borrador de manual de buenas 
prácticas  para  la  gestión  y  mantenimiento  de  obras  de  defensa  frente  a 
inundaciones,  cuya publicación está prevista para el  segundo trimestre de 
2025.

En materia de preparación:

− Para mejorar el conocimiento en materia de caudales máximos de avenidas, se 
inició durante el año 2021 la ejecución del estudio de las curvas de gasto (niveles 
frente  a  caudales),  actuales  e  históricas,  de  estaciones  de  aforo  con  el  fin  de 
mejorar el ajuste de la parte alta de la curva para la estimación de los caudales 
máximos.  Durante  el  año  2024  se  continuaron  los  trabajos  para  contar  con 
levantamientos  topográficos  de  alta  resolución  en  los  tramos  asociados  a  135 
estaciones de aforo (de las cuales 15 corresponden a la demarcación del Ebro) 
seleccionadas y posteriormente se realizaron los estudios hidrológicos e hidráulicos 
en detalle. De esta manera, se podrán caracterizar estas curvas de gasto con la 
mayor precisión posible y mejorar las leyes de frecuencia de caudales de avenidas, 

about:blank
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10638
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10638
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para así poder medir de manera más exacta los caudales altos que se producen 
durante una avenida e identificar los posibles problemas de medición que puedan 
surgir. 

− En junio de 2024 se iniciaron los trabajos de desarrollo del Observatorio de Gestión 
del Agua en España cumpliendo el Real Decreto 1085/2024, de 22 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento de reutilización del agua, que recoge el objeto del 
mismo y las funcionalidades que debe cubrir. El observatorio incluirá información de 
las zonas inundables,  los avisos hidrológicos,  así  como otra  información de los 
SAIH.

− Dirección General de Protección Civil y Emergencias:

o Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e 
Hidrológicos.

o Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones 
Históricas.

o Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la 
celebración de jornadas técnicas. 

o Registro Autonómico de datos sobre Emergencias y Catástrofes 
o Elaboración  de  Estrategia  de  Comunicación  Nacional  del  Riesgo  de 

Inundación. 
o Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación. 

− Protección  Civil  de  las  Comunidades  Autónomas  (La  Rioja,  Cataluña,  Cantabria, 
Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla – La Mancha, Navarra y 
País  Vasco):  se  elaboran  informes urbanísticos  de  acuerdo con la  normativa  de 
Protección Civil de la Comunidad Autónoma. 

− Protección Civil de La Rioja:

o Elaboración y actualización de mapas de peligrosidad y riesgo de inundación.
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o Mantenimiento de la red de estaciones meteorológicas en adecuado estado 
de funcionamiento y transmisión de datos e incorporación de medidas para 
aumentar la fiabilidad de los mismos.

o Implantación y mantenimiento de la operatividad del Plan de Protección Civil 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja ante Inundaciones (INUNCAR). 

o Comunicación a CENEM episodios calificados como "significativos". 
o Elaboración  de  un  informe  descriptivo  de  evaluación  de  un  evento  que 

formará parte de la RENAIN. 

− Protección Civil de Cataluña:

o Elaboración de informes de lecciones aprendidas de eventos significativos de 
inundación. 

o Reunión grupos de trabajo del Plan Autonómico de Cataluña. 
o Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la 

Comunidad de Cataluña (INUNCAT). 
o Homologación  de  planes  municipales  obligatorios  de  prevención  ante  el 

riesgo de inundación de municipios de alto riesgo. 
o Jornadas y otras actividades de divulgación y formación de protección civil 

ante inundaciones.
o Medidas para establecer o mejorar la conciencia pública en la preparación 

para las inundaciones, realización de jornadas técnicas sobre el  riesgo de 
inundación.

o Identificación, e instrucciones urgentes, de eventos significativos. 

− Protección Civil de Cantabria:

o Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la 
Comunidad de Cantabria (INUNCANT). 

o Elaboración de Guías de Respuesta Local ante el riesgo de inundación, para 
municipios cántabros de menos de 20.000 habitantes. 

o Implantación  de  la  Red  Nacional  de  Información  sobre  Protección  Civil 
(RENAIN).

o Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación. 
o Jornadas y otras actividades de divulgación y formación de protección civil 

ante inundaciones, Plan de Acción en materia de educación ante el riesgo de 
inundación.

o Cursos de formación de voluntarios de Protección Civil. 
o Simulacros bianuales de inundación por Protección Civil. 

− Protección Civil de Castilla y León:

o Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la 
web corporativa de la Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos 
de inundaciones. 

o Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de 
episodios  de  inundaciones y  daños ocasionados,  a  través de las  cuentas 
corporativas en redes sociales.

o Participación del voluntariado del Protección Civil en tareas de apoyo logístico 
en episodios de inundaciones. 
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− Protección Civil de Aragón: Elaboración del estudio para la identificación del riesgo 
asociado a cuencas de marcado carácter torrencial con afección directa en núcleos 
urbanos. 

− La  Agencia  Estatal  de  Meteorología  continúa  ampliando  y  mejorando  la  Red  de 
Radares Meteorológicos del Estado. Esta red, que estará constituida por hasta 18 
radares,  es  la  herramienta  fundamental  para  la  vigilancia  meteorológica  ante 
fenómenos  meteorológicos  adversos,  especialmente  para  lluvias  intensas  y 
persistentes,  que  pueden  tener  consecuencias  hidrológicas;  pero  también  es  un 
elemento esencial para la predicción inmediata (para las siguientes horas), el apoyo 
meteorológico a la navegación aérea o defensa, o incluso para análisis de cambio 
climático o gestión de recursos hídricos. Esta actuación de ampliación y mejora se 
vehicula a través de un proyecto a horizonte 2026, financiado a través del PRTR, en 
su medida C5.I3b, y no sólo tiene por objeto el salto a polarización dual y técnicas 
más avanzadas, que permiten la distinción del tipo de precipitación (lluvia, granizo, 
nieve,  etc.)  sino  que  llevan  a  la  automatización,  digitalización  y  mejora  de  la 
eficiencia energética de todas y cada una de las sedes o estaciones que albergan 
cada radar.  En noviembre de 2024,  se finalizó el  primero de los nuevos radares 
situado en Almagro (Ciudad Real) de forma preoperativa, que entrará en uso durante 
el  primer  trimestre  de  2025.  Se  han  concluido  11  de  las  obras  que permiten  la 
instalación  de  la  instrumentación  y  adjudicado  todos  y  cada  uno  de  los 
contratos/encargos que precisa el proyecto. Asimismo, se han instalado todos los 
componentes software preoperativos del  Centro de Operaciones Radar;  de forma 
que la tecnología antigua es admisible en este Centro, lo que permite mantener el 
sistema actual sin riesgo.
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Estación Radar de Almagro en torre de 22 metros. Primeras imágenes de precipitación. 

Visualizador del Nuevo Centro de Coordinación Radar pero con información del antiguo radar de Gran Canaria.

En materia de recuperación:

− Dirección General de Protección Civil y Emergencias: Aplicación del RD 307/2005 de 
Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios de inundación. 

− Protección Civil de La Rioja: Tramitación de expedientes de solicitudes de ayuda y 
valoración de las ayudas practicadas.

− Protección  Civil  de  Cantabria:  Recopilación  de  daños  a  personas  y  bienes  por 
inundación.



 Informe de seguimiento del plan de gestión del riesgo de inundación de la parte española de la 
Demarcación Hidrográfica del Ebro. Año 2024. 

Pág. 18 de 26

− Debido al episodio extraordinario ocurrido en octubre de 2024, que se perfila como el 
evento con mayor siniestralidad en la historia del Consorcio de Compensación de 
Seguros  (CCS),  aún  no  se  dispone  de  datos  consolidados  correspondientes  al 
ejercicio 2024. Hasta el 16 de junio, se han recibido un total de 248.574 solicitudes 
de indemnización relacionadas con la DANA de octubre de 2024, y se estima que el 
coste total de este evento alcanzará los 4.500 millones de euros.

Con  estas  cifras,  se  superaría  ampliamente  el  impacto  económico  de  las 
inundaciones  del  Cantábrico  Oriental  de  1983,  que  hasta  ahora  constituían  el 
siniestro  más grave gestionado por  el  CCS,  con un  total  de  alrededor  de  1.000 
millones de euros en indemnizaciones.

En el ámbito de los seguros agrarios durante el año 2024 fueron suscritas 245.294 
pólizas con cobertura frente a diversos riesgos relacionados con eventos climáticos 
adversos,  entre los que se encuentra el  de inundación,  con una subvención que 
alcanzó  los  341,25  millones  de  euros.  Las  indemnizaciones  correspondientes  en 
exclusividad al riesgo de inundación alcanzaron la cifra de 21,29 millones de euros 
en ese mismo año. 

El 45º Plan de Seguros Agrarios Combinados, aprobado por Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 27 de noviembre de 2023, prosiguió con el objetivo de perfeccionar, 
desde  el  punto  de  vista  técnico,  las  diferentes  líneas  de  seguro,  trabajando 
especialmente  en  consolidar  y  completar  el  diseño  de  los  distintos  modelos  de 
aseguramiento, favoreciendo su adaptación a las condiciones reales del cultivo, a las 
características del riesgo, al destino de las producciones, al tamaño y estructura de 
la explotación, a las técnicas de prevención del riesgo y a los resultados actuariales 
del  aseguramiento.  Otro  objetivo  destacable  fue  el  de  establecer  los  criterios  de 
asignación de subvenciones,  optimizando los recursos y facilitando su aplicación, 
gestión y control. 

Con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del Sistema de Seguros Agrarios en el 
cuadragésimo quinto plan debieron introducirse diferentes medidas de ajuste, todas 
ellas con un denominador común: se aplican de manera selectiva, sin repercusión en 
la mayoría de los asegurados y buscando un sistema más racional y eficiente en el 
uso  de  los  recursos  públicos.  El  objetivo  de  estas  medidas  fue  corregir  los 
desequilibrios acumulados del sistema tras varios años de una alta siniestralidad, 
pero  buscando  el  mayor  grado  de  protección  posible  para  colectivos  prioritarios 
(agricultor  profesional,  explotación  prioritaria,  organizaciones  de  productores, 
agricultores jóvenes),  la adaptación de las explotaciones al cambio climático, y la 
reducción  de  las  subvenciones  que  perciben  los  asegurados  con  altas  tasas  de 
siniestralidad. Por todo ello, entre las medidas incluidas en el cuadragésimo quinto 
plan y relacionadas con la subvención a las pólizas destacan las siguientes:

▪ Modificación del esquema de la modulación de la subvención asignada, 
manteniéndose el límite de 5.000 €, por debajo del cual no se aplica. 

▪ Limitación de la subvención de ENESA hasta una Prima Comercial Base 
Neta del 20% del capital asegurado.
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▪ Eliminación de la subvención de los recargos del seguro.
▪ Sustitución de la subida de 10 puntos sobre la subvención base (aprobada 

para el Plan 2023) por una subida de 8 puntos porcentuales como parte de 
las  subvenciones  adicionales  por  las  características  del  asegurado 
(agricultor  profesional,  explotación  prioritaria,  organizaciones  de 
productores y jóvenes agricultores).

− Desde ENESA se ha continuado con el trabajo de revisión y perfeccionamiento de 
las líneas de seguro. Prueba de ello son las 29 órdenes ministeriales publicadas ese 
año definiendo los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas 
mínimas de cultivo/explotación y manejo, el ámbito de aplicación, los periodos de 
garantía, las fechas de suscripción y los precios/valores unitarios de diferentes líneas 
de  seguro  comprendidas  en  el  cuadragésimo  quinto  Plan  de  Seguros  Agrarios 
Combinados. En total el Plan de Seguros Agrarios dispone de 45 líneas de seguro, 
aunque  algunas  de  ellas  fueron  revisadas  en  el  Plan  anterior  y  han  continuado 
vigentes para el actual. 

Respecto a las líneas agrícolas y forestales, en el año 2024 se revisaron las líneas 
de seguro de explotaciones de cereza,  uva de vinificación,  cítricos,  frutos secos, 
cultivos  herbáceos extensivos,  olivar,  cultivos forrajeros  y  agroenergéticos,  caqui, 
frutales, níspero, plátano, fresón y frutos rojos, hortalizas (multicultivo, bajo cubierta, 
y primavera-verano), hortalizas en Canarias, planta viva y flor cortada. Asimismo, se 
actualizaron  las  bases  de  datos  de  rendimientos  en  las  líneas  de  explotaciones 
olivareras, frutícolas y uva de vinificación; se estudiaron ajustes en los rendimientos 
máximos  asegurables  del  maíz  forrajero  en  área  I  en  función  de  los  datos  de 
siniestralidad  individuales;  se  incorporaron  nuevos  términos  municipales  tras  los 
resultados  del  estudio  sobre  la  adaptación  del  cultivo  del  aguacate  a  zonas 
geográficas  cálidas;  y  se  modificó  el  inicio  de  suscripción  del  seguro  para 
explotaciones  de  caqui  del  1  de  diciembre  al  15  de  enero.  Adicionalmente,  se 
actualizó la norma específica de peritación para plantas ornamentales, aromáticas, 
medicinales  y  culinarias,  entre  otras,  y  se  revisaron  las  características  mínimas 
relativas a las instalaciones en prácticamente todas las líneas de seguro.

En  el  caso  de  las  líneas  ganaderas  y  acuícolas,  se  revisaron  y  dictado  las 
correspondientes órdenes ministeriales para las líneas de seguro de ganado vacuno 
(cebo  y  de  producción  y  reproducción),  ovino  y  caprino,  porcino,  equino, 
compensación por pérdida de pastos, retirada y destrucción de animales muertos en 
la explotación, y de acuicultura marina para el mejillón. Además se procedió a la 
revisión de los grupos raciales establecidos en los seguros de explotación de ganado 
vacuno y equino; ampliado la cobertura de mamitis en los regímenes cárnicos de 
ganado vacuno hasta los 9 años; se actualizaron los pesos de los subproductos de 
referencia en los diferentes sistemas de gestión de animales muertos incluidos en el 
ámbito  del  seguro  para  la  cobertura  de  los  gastos  derivados  de  la  retirada  y 
destrucción  de  animales  muertos  en  la  explotación;  y  ampliado la  posibilidad  de 
aseguramiento  de  explotaciones  que utilicen  el  método  hidrólisis  con  eliminación 
posterior a las explotaciones de aves de corral  y lagomorfos de cría; además se 
propusieron  modificaciones  al  Mapa  de  aprovechamientos  del  seguro  de 
compensación por pérdida de pastos para acercarlo a la realidad actual. 
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Por último, se estudió y propuso para el siguiente plan la inclusión de la cobertura 
frente a la viruela ovina y caprina en su correspondiente línea de seguro.

5.2 Ámbito demarcación.

En materia de prevención:

− A  través  del  Servicio  de  Actuaciones  en  Cauces  se  ha  dado  continuidad  al 
programa  de  mantenimiento  y  conservación  de  cauces  (medida  13.04.02), 
enmarcado en el  Programa de conservación del Dominio Público Hidráulico que, 
como  parte  de  la  Estrategia  Nacional  de  Restauración  de  Ríos,  desarrolla  el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) a través de 
la Confederación Hidrográfica para conseguir la conservación y mejora del estado 
de  los  ríos  con  un  mínimo  de  intervención,  respetando  al  máximo  los  valores 
medioambientales y naturales del dominio público hidráulico y la reducción de los 
daños por inundación, en muchos casos consecuencia del estado de deterioro de 
los cauces. Asimismo, se ha contado con la prestación de servicios de asistencia 
técnica.

▪ Programa de mantenimiento y conservación del DPH: Ejecución de obras 
prioritarias  destinadas  a  la  recuperación  de  la  sección  hidráulica  de 
desagüe, así como la estabilización, restauración y consolidación puntual 
de  riberas.  Se  han  ejecutado  198  actuaciones  con  un  importe  total 
2.000.000 €.

▪ Actuaciones  de  adecuación  y  restauración  ambiental  de  cauces  y 
humedales: Trabajos cuya necesidad de ejecución no es perentoria o cuya 
magnitud excede la capacidad del Programa anterior. 614.280,62 €.

▪ Obras  de  emergencia:  Se  habilitó  un  presupuesto  extraordinario  para 
acometer  las  “Obras  de  emergencia  urgentes  e  inmediatas  para 
prevención  y  reparación  de  daños,  consecuencia  de  la  avenida 
extraordinaria  del  27  de  febrero  al  3  de  marzo  de  2024”.  En  total  se 
ejecutaron 80 actuaciones en el río Ebro y otras 3 en los ríos Arga, Ega e 
Irantzu, con un gasto global de 1.000.000 €.

▪ Actuaciones con cargo a los presupuestos del MITECO: 
● Estrategia Ebro Resilience: Elaboración de una Estrategia para 

la reducción del riesgo de inundación y sus daños asociados en 
el tramo medio del Ebro y los tramos bajos de sus afluentes. 
Parte  de  estos  trabajos  se  están  ejecutando  con  una 
financiación del 55% con cargo al Programa LIFE de la Unión 
Europea. 3.892.967 €.

● Otras actuaciones: 1.789.086,79 €.
▪ Contratación de servicios de asistencia técnica: Trabajos de redacción de 

planes, estudios y proyectos técnicos. 491.438,46 €.
▪ Estudios de fauna asociada a ecosistemas fluviales: 24.245,13 €.

− Revisión y actualización de Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) 
de la Demarcación Hidrográfica del Ebro.  La propuesta final para la Demarcación 
Hidrográfica  del  Ebro  para  los  tramos  seleccionados  como  Áreas  con  Riesgo 
Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) de 3er ciclo consta de 1.769,66 km 
de ríos, englobados en 46 ARPSIs y 413 tramos. Las modificaciones en cuanto a 
las ARPSIs del segundo ciclo son:
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▪ 1.602,69  km  corresponden  a  ARPSIs  fluviales  que  se  mantienen 
iguales que en el segundo ciclo (406 tramos).

▪ 27,93 km corresponden a ARPSIs fluvial que se modifican a ARPSI 
fluvial/pluvial (1 tramo).

▪ 124,14 km corresponden a ARPSIs marinas que se mantienen iguales 
que en el segundo ciclo (1 tramo).

▪ 6,14 km corresponden a ARPSIs que se han ampliado respecto al 2º 
ciclo (2 tramos). ES091_ARPS_BNA-07. Arroyo de Valdulce en Huércanos. 
1.05  km.  ES091_ARPS_BNA-08.  Río  Yalde  y  barrancos  innominados  en 
Uruñuela. 5.09 km.

▪ 11,97 km corresponden a ARPSIs que se han propuesto NUEVAS en 
el  3er  ciclo  (3  tramos).  ES091_ARPS_LEB-14.  Yasa  del  Ventorrillo  en 
Rincón de Soto. 3.77 km. ES091_ARPS_MEB-10. Barranco de la Muerte en 
Zaragoza.  5.52 km.  ES091_ARPS_BEB-21.  Barranco Solito  en La Rápita. 
2.68 km.

▪ No se ha eliminado ninguna ARPSIs del segundo ciclo.

ARPSI de 3er ciclo en la D.H. Ebro

En materia de protección:

− En materia  de seguridad de presas,  dentro  de la  cuenca del  Ebro,  de titulares 
diferentes a la Confederación, se ha ejecutado la primera anualidad de la prórroga 
que, prevista en el pliego inicial que al efecto contrató el ministerio, este decidió 
activar en diciembre de 2023. El ritmo de trabajo ha continuado adaptándose a la 
celeridad con la que los titulares de las infraestructuras presentan los documentos 
exigidos  por  la  normativa,  habiendo  emitido  desde  Confederación  más  de 
doscientos informes sobre diferentes estudios por esta requeridos, siendo los más 
significativos los planes de emergencia ante el riesgo de inundaciones por rotura o 
mal funcionamiento, núcleo de la normativa de seguridad de presas y embalses.
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En materia de preparación:

− La  inversión  destinada  al  mantenimiento  de  la  red  SAIH  en  2024  fue  de 
5.787.601,67 € en total.

Con  cargo  a  los  créditos  transferidos  al  Fondo  de  Restauración  Ecológica  y 
Resiliencia  (FRER)  para  la  ejecución  de  las  actuaciones  de  digitalización  y 
evolución tecnológica de los sistemas de información hidrológica previstas por la 
DGA dentro de la medida C5I3 del PRTR, durante 2024 se han iniciado actuaciones 
con una inversión de más de 31 millones de euros, de las cuales, en la DH del Ebro 
se están ejecutando las siguientes:

● Renovación de la Red Tetra: 1.813.064 €.
● Evolución del Centro de Proceso (CPC): 207.114,79 €.

− Se han continuado las labores de mantenimiento ligero en las estaciones de aforo a 
cargo del medio propio iniciadas el año anterior con un gasto total de 1.237.611,84 
€. En lo que respecta a grandes reparaciones, se han seguido dos grandes líneas 
de  trabajo  centradas  en  dos  aspectos  contrastantes  de  la  funcionalidad  de  las 
estaciones de aforo:  en unos casos,  la  mejora  de vertederos o  márgenes para 
optimizar el funcionamiento de la estación en el caso de caudales altos; en otros, la 
capacidad de la estación de medición en períodos de estiaje. 

5.3 Ámbito ARPSI.

En materia de protección:

− En 2023 se  aprobó la  Estrategia Nacional de Restauración de Ríos 2023-2030, 
que entre sus principios orientadores busca contribuir al objetivo de la Directiva de 
Inundaciones para que no se incremente el riesgo de inundación existente, y en la 
medida de lo posible se reduzca, a través de soluciones basadas en la naturaleza. 
Durante  ese  mismo  año  2023  se  elaboró,  de  forma  coordinada  con  todos  los 
organismos  de  cuenca,  un  protocolo  de  seguimiento  de  todas  las  actuaciones 
incluidas  en  la  ENRR  y  se  iniciaron  los  trabajos  para  disponer  de  toda  la 
información  obtenida  en  un  visor que  facilite  su  consulta  por  los  gestores  y  el 
público en general.  A cierre de 2024 se puede consultar a través de este visor 
información  sobre  136  proyectos.  El  Informe  anual  2024  de  seguimiento  de  la 
Estrategia  Nacional  de Restauración de Ríos  2023-2030 resume los  principales 
avances  realizados  en  las  distintas  líneas  y  medidas  estratégicas  de  actuación 
incluidas en su alcance, desde su aprobación en julio de 2023. Este informe anual 
también enumera el valor de los indicadores a cierre del ejercicio 2024. 

− Dentro de las  medidas en el  cauce y llanura de inundación,  en el  marco de la 
Estrategia  Nacional  de  Restauración  de  Ríos  (ENRR) y  financiadas  con  los 
presupuestos generales del estado a través de la DGA, en 2024 en las cuencas 
intercomunitarias se han iniciado 10 nuevas actuaciones con una inversión de más 
de 29 millones de euros ejecutadas a través de las confederaciones hidrográficas. 
También se han contratado 34 nuevos proyectos de restauración fluvial y protección 
de  inundaciones  como  parte  de  los  contratos  de  servicios  para  la  revisión  y 
actualización de los planes de gestión del riesgo inundación (PGRIs) e implantación 
de varias medidas en las confederaciones hidrográficas.

− En materia de mejora de la continuidad longitudinal, en este 2024 en España se 
han llevado otras actuaciones como la demolición de 235 azudes obsoletos y la 
permeabilización de otras 23 barreras, pudiéndose consultar la información en este 

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-publico-hidraulico/estrategia-nacional-restauracion-rios/programa-de-restauracion-y-adaptacion-al-cambio-climatico.html
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-publico-hidraulico/estrategia-nacional-restauracion-rios.html
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-publico-hidraulico/estrategia-nacional-restauracion-rios.html
https://www.arcgis.com/apps/dashboards/2b94edc0f3ce4d0598b1a39679160251
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-publico-hidraulico/estrategia-nacional-restauracion-rios.html
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apartado de la web del MITECO, así como su localización en el visor cartográfico 
del Geoportal.  En la cuenca del Ebro, estos indicadores son: 

▪ Nº de barreras transversales eliminadas.
▪ Nº de barreras adaptadas para la migración piscícola.
▪ Km  de  río  conectados  por  la  adaptación/eliminación  de  barreras 

transversales.

− En  junio  de  2022,  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia (PRTR), dentro del componente 5 “Preservación del litoral y recursos 
hídricos”,  inversión  2  “Seguimiento  y  restauración  de  ecosistemas  fluviales, 
recuperación  de  acuíferos  y  mitigación  del  riesgo de  inundación”,  se  aprobó el 
Acuerdo de Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en el que se establecen los 
criterios de reparto de 74,5 millones de euros entre las comunidades y ciudades 
autónomas para la ejecución del “Plan de actuaciones de protección y adaptación al 
riesgo de inundación e integración ambiental en núcleos urbanos”. Mediante esta 
línea  de  financiación  se  están  materializando,  entre  otras  medidas,  aquellas 
definidas  en  los  planes  de  gestión  del  riesgo  de  inundación  consistentes  en 
soluciones basadas en la naturaleza e infraestructuras verdes para la reducción del 
riesgo de inundación, mejora de la continuidad e incremento del espacio fluvial, 
recuperación  de  hábitats,  así  como  actuaciones  sobre  edificios  y  otros  bienes 
localizados en las zonas inundables que mejoren su adaptación. En cumplimiento 
de este Acuerdo, se están tramitando y ejecutando 52 actuaciones seleccionadas 
por  las  comunidades  autónomas  en  toda  España,  siendo  los  siguientes  los 
referentes a esta Demarcación Hidrográfica:

▪ Restauración  fluvial  y  mejora  de hábitats  en  el  tramo del  río  Ebro 
comprendido entre los términos municipales de Luceni, Tauste, Alcalá 
de Ebro y Remolinos (Tramo 7 Ebro Resilience).

▪ Proyecto de incremento de la capacidad del Puente Nuevo sobre el río 
Híjar y recuperación del espacio fluvial en los ríos Híjar y Ebro, T. M. 
de Reinosa.

▪ Miranda de Ebro. Protección frente a inundaciones de las márgenes 
del río Ebro, Bayas y Zadorra.

▪ Proyecto de reducción del riesgo de inundación en el núcleo urbano 
de Santa María de Huerta (Soria).

▪ Proyecto  de  construcción  de mejora  de la  margen derecha del  río 
Najerilla en el entorno urbano de Nájera.

Vista previa al proyecto del cauce del río Najerilla desde su margen derecha a su paso por Nájera.

https://sig.mapama.gob.es/geoportal/
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-publico-hidraulico/estrategia-nacional-restauracion-rios/programa-de-restauracion-y-adaptacion-al-cambio-climatico.html
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− En septiembre de 2022 se adjudicaron en concurrencia competitiva ayudas por un 
importe de 75 millones de euros a través de las convocatorias de la Fundación 
Biodiversidad. Estas ayudas, también enmarcadas en la inversión C5I2 del PRTR, 
están  dirigidas  al  fomento  de  actuaciones  para  la  restauración  de  ecosistemas 
fluviales  y  la  reducción  del  riesgo  de  inundación  en  los  entornos  urbanos.  Los 
beneficiarios  en  este  caso  han  sido  corporaciones  municipales,  diputaciones 
provinciales  y  comunidades  autónomas  uniprovinciales  y  han  resultado 
seleccionados 37 proyectos de otros tantos ayuntamientos o agrupaciones de estos 
en España que se encuentran en distintas fases de tramitación y ejecución.

Los proyectos que corresponden a esta Demarcación Hidrográfica son los llevados 
a  cabo  en  los  cauces  de  los  ríos  Arga  (Ayuntamiento  de  Burlada),  Huerva 
(Ayuntamiento  de  Zaragoza),  Cidacos  (Ayuntamiento  de  Calahorra),  Guadalope 
(Ayuntamiento de Caspe) y Cinca (Ayuntamiento de Fraga).
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Recuperación del espacio fluvial del río Cinca y reducción del riesgo de inundaciones en T.M. de Fraga (Huesca).

− Además de estas dos subvenciones, con cargo a los créditos transferidos al Fondo 
de  Restauración  Ecológica  y  Resiliencia  (FRER) para  la  ejecución  de  las 
actuaciones de restauración fluvial y protección de inundaciones previstas por la 
DGA  dentro  de  la  medida  C5I2  del  PRTR,  durante  2024  se  han  iniciado  15 
actuaciones, con una inversión de más de 30 millones de euros.
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6 Resumen global del estado de la implantación de las 
medidas.
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ANEXO I: LISTADO DE INDICADORES AÑO 2024

COD. 
MEDIDA

MEDIDA NOMBRE INDICADOR DESCRIPCIÓN INDICADOR UNIDADES VALOR 2022 VALOR 2023 VALOR 2024

13.01.01
Ordenación 
territorial

Nº de informes urbanísticos emitidos por 
los Organismos de cuenca en relación 
con el artículo 25.4

Nº de informes urbanísticos emitidos por los 
Organismos de cuenca en relación con el 
artículo 25.4

ud 271 284 238

Nº de informes urbanísticos emitidos por 
las autoridades de costas de acuerdo a 
los art. 222 y 227

Nº de informes urbanísticos emitidos por las 
autoridades de costas de acuerdo a los art. 
222 y 227

ud - - -

Nº de informes urbanísticos emitidos por 
las autoridades de Protección Civil de 
acuerdo a su normativa

Nº de informes urbanísticos emitidos por las 
autoridades de Protección Civil de acuerdo a 
su normativa

ud 257 291 335

13.01.02 Urbanismo
Nº de municipios que incorporan la 
cartografía de inundabilidad en sus 
instrumentos de ordenación urbanística

Nº de municipios que incorporan la cartografía 
de inundabilidad en sus instrumentos de 
ordenación urbanística

ud - - -

13.03.01

Medidas para 
adaptar elementos 
situados en las 
zonas inundables

Inversión anual dedicada a la adaptación 
al riesgo de inundación

Inversión anual (en millones de euros) para la 
adaptación al riesgo en la demarcación, que 
incluye la suma de inversión en diagnósticos, 
redacción de proyectos, ejecución de obras y 
subvenciones a programas específicos de 
adaptación en el ámbito de la demarcación

Millones de euros 10,22 0,01 0,01

13.04.01
Elaboración de 
estudios de mejora 
del conocimiento

Km de cauce con cartografía de zonas 
inundables

Km de cartografía de zonas inundables de 
origen fluvial para T 500 años en la 
demarcación

km 3819,91 3819,91 4316,94

Nº de instituciones presentes en el 
grupo de interés I+D+i de inundaciones

N° de instituciones, organismos, 
administraciones, centros de investigación y 
empresas que participan en el grupo español 
de I+D+i en inundaciones

ud 47 62 64
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COD. 
MEDIDA

MEDIDA NOMBRE INDICADOR DESCRIPCIÓN INDICADOR UNIDADES VALOR 2022 VALOR 2023 VALOR 2024

Estado de los estudios sobre los efectos 
del cambio climático sobre las 
inundaciones fluviales

Indicador cualitativo (a nivel nacional) que 
muestra el estado de ejecución de los estudios 
que se haya considerado realizar: Pendiente 
de inicio, En contratación, En ejecución, 
Finalizado

Pendiente de 
inicio/ En 

contratación/ En 
ejecución/ 
Finalizado

En ejecución En ejecución En ejecución

Km de costa con cartografía de zonas 
inundables

Km de cartografía de zonas inundables de 
origen costero para T 500 años en la 
demarcación

km 124,14 124,14 124,14

Estado de los estudios sobre los efectos 
del cambio climático sobre las 
inundaciones costeras

Indicador cualitativo (a nivel nacional) que 
muestra el estado de ejecución de los estudios 
que se haya considerado realizar: Pendiente 
de inicio, En contratación, En ejecución, 
Finalizado

Pendiente de 
inicio/ En 

contratación/ En 
ejecución/ 
Finalizado

Pendiente 
de inicio

- -

13.04.02

Programa de 
mantenimiento y 
conservación de 
cauces

Km de cauce objeto de actuación anual

Suma de la longitud de los tramos de cauce en 
los que se han realizado actuaciones de 
mantenimiento y conservación (actuaciones 
ejecutadas)

km 51,00 108,00 168,00

Inversión anual en mantenimiento y 
conservación de cauces

Inversión anual (en millones de euros) en 
mantenimiento y conservación de cauces

Millones de euros 2,3 2,06 2,66

Nº de barreras transversales eliminadas
N° de barreras (azudes, presas) eliminadas 
tanto en conservación de cauces como en 
restauración fluvial

ud 1 0 1

Nº de barreras adaptadas para la 
migración piscícola

N° de barreras (azudes, presas) con dispositivo 
de paso para peces operativo o con un rebaje 
de forma que sean permeables, tanto en 
conservación de cauces como en restauración 
fluvial

ud 0 0 0
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COD. 
MEDIDA

MEDIDA NOMBRE INDICADOR DESCRIPCIÓN INDICADOR UNIDADES VALOR 2022 VALOR 2023 VALOR 2024

Km de río conectados por la 
adaptación/eliminación de barreras 
transversales

Suma de las longitudes de cada tramo de río 
conectado medida entre el obstáculo 
demolido / permeabilizado y el siguiente 
obstáculo aguas arriba y aguas abajo sin 
contar afluentes salvo que éstos sean masas 
de agua de la DMA, tanto en conservación de 
cauces como en restauración fluvial

km 3,4 0,00 5,2

Km de eliminación de defensas 
longitudinales

Suma de las longitudes de estructuras de 
defensa longitudinal tipo mota (también 
muros o diques) eliminadas. Se medirá en 
cada margen del río de forma individualizada, 
tanto en conservación de cauces como en 
restauración fluvial

km 0,00 0,00 0,00

Km de retranqueo de defensas 
longitudinales

Suma de las longitudes de estructura de 
defensa longitudinal tipo mota retrasadas 
respecto a su primitiva ubicación. Se medirá 
en cada margen del río de forma 
individualizada, tanto en conservación de 
cauces como en restauración fluvial

km 0,00 0,00 0,00

Km de recuperación del trazado de 
cauces antiguos

Suma de las longitudes de antiguas madres, 
brazos cegados, meandros desconectados, 
etc. que vuelven a ser funcionales por las 
actuaciones realizadas, tanto en conservación 
de cauces como en restauración fluvial

km 0,00 0,00 0,00

Km de cauces con mejora de la 
vegetación de ribera

Suma de las longitudes de tramos de río en los 
que se ha mejorado la vegetación de ribera, 
tanto en conservación de cauces como en 
restauración fluvial

km 51,00 108,00 168,00
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COD. 
MEDIDA

MEDIDA NOMBRE INDICADOR DESCRIPCIÓN INDICADOR UNIDADES VALOR 2022 VALOR 2023 VALOR 2024

Nº actuaciones anuales evaluadas Suma de las actuaciones evaluadas en el año 
en la demarcación. Se considerará “actuación” 
a cada memoria valorada que se ejecute en el 
marco de un expediente de obras de 
mantenimiento y conservación de cauces

ud 239 155 262

13.04.03

Programa de 
conservación y 
mantenimiento del 
litoral

Inversión anual en mantenimiento y 
conservación del litoral

Inversión anual (en millones de euros) en 
mantenimiento y conservación del litoral 
(pequeñas obras para conseguir un buen 
estado de la costa y un correcto uso del 
DPMT)

Millones de euros - - -

Nº de actuaciones anuales de 
mantenimiento y conservación del litoral 
y mejora de la accesibilidad

Se considerará “actuación” a cada memoria 
valorada que se ejecute en el marco de un 
expediente de conservación y mantenimiento 
del litoral (pequeñas obras para conseguir un 
buen estado de la costa y un correcto uso del 
DPMT)

ud - - -

14.01.01

Medidas en la 
cuenca: 
Restauración 
hidrológico-forestal 
y ordenaciones 
agrohidrológicas

Nº de proyectos de conservación y 
mejora de montes por organismo 
responsable iniciados en el año

Nº total de proyectos de conservación y 
mejora de montes (prácticas selvícolas en 
montes para mejorar sus estructura y 
composición pero que no incluyen 
revegetación, hidrotecnias o construcción de 
estructuras) en el ámbito de la demarcación 
iniciados por el conjunto de las 
administraciones.

ud 5 4 1
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COD. 
MEDIDA

MEDIDA NOMBRE INDICADOR DESCRIPCIÓN INDICADOR UNIDADES VALOR 2022 VALOR 2023 VALOR 2024

Inversión anual en conservación y 
mejora de montes de titularidad de los 
CHE

Inversión anual (en millones de euros) en 
proyectos de conservación y mejora de 
montes (prácticas selvícolas en montes para 
mejorar sus estructura y composición pero 
que no incluyen revegetación, hidrotecnias o 
construcción de estructuras) en el ámbito de 
la demarcación iniciados por el conjunto de las 
administraciones

Millones de euros 0,158 0,233 0,038

Estado de elaboración del manual de 
buenas prácticas en conservación de 
suelos y restauración hidrológico-
forestal

Indicador cualitativo (a nivel nacional) que 
muestra el estado de ejecución del manual: 
Pendiente de inicio, En contratación, En 
ejecución, Finalizado. Se considerará 
"finalizado" una vez publicado.

Pendiente de 
inicio/ En 

contratación/ En 
ejecución/ 
Finalizado

Pendiente 
de inicio

Pendiente 
de inicio

Pendiente 
de inicio

14.01.02

Medidas en cauce y 
llanura de 
inundación: 
Restauración fluvial

Nº de barreras transversales eliminadas
N° de barreras (azudes, presas) eliminadas 
tanto en conservación de cauces como en 
restauración fluvial

ud 0 0 0

Nº de barreras adaptadas para la 
migración piscícola

N° de barreras (azudes, presas) con dispositivo 
de paso para peces operativo o con un rebaje 
de forma que sean permeables, tanto en 
conservación de cauces como en restauración 
fluvial

ud 0 2 0

Km de río conectados por la 
adaptación/eliminación de barreras 
transversales

Suma de las longitudes de cada tramo de río 
conectado medida entre el obstáculo 
demolido / permeabilizado y el siguiente 
obstáculo aguas arriba y aguas abajo sin 
contar afluentes salvo que éstos sean masas 
de agua de la DMA, tanto en conservación de 
cauces como en restauración fluvial

km 3,4 12,35 5,2
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COD. 
MEDIDA

MEDIDA NOMBRE INDICADOR DESCRIPCIÓN INDICADOR UNIDADES VALOR 2022 VALOR 2023 VALOR 2024

Km de eliminación de defensas 
longitudinales

Suma de las longitudes de estructuras de 
defensa longitudinal tipo mota (también 
muros o diques) eliminadas. Se medirá en 
cada margen del río de forma individualizada, 
tanto en conservación de cauces como en 
restauración fluvial

km 0,00 1,00 0,5

Km de retranqueo de defensas 
longitudinales

Suma de las longitudes de estructura de 
defensa longitudinal tipo mota retrasadas 
respecto a su primitiva ubicación. Se medirá 
en cada margen del río de forma 
individualizada, tanto en conservación de 
cauces como en restauración fluvial

km 4,014 1,4 0,8

Km de recuperación del trazado de 
cauces antiguos

Suma de las longitudes de antiguas madres, 
brazos cegados, meandros desconectados, 
etc. que vuelven a ser funcionales por las 
actuaciones realizadas, tanto en conservación 
de cauces como en restauración fluvial

km 0,00 0,9 3,6

Km mejoras de la vegetación de ribera

Suma de las longitudes de tramos de río en los 
que se ha mejorado la vegetación de ribera, 
tanto en conservación de cauces como en 
restauración fluvial

km 3,7 2,7 4,2

Nº de proyectos de restauración fluvial 
redactados anualmente

Nº de proyectos de restauración fluvial 
redactados en ARPSIs para reducir el riesgo de 
inundación y mejorar el estado de las masas 
de agua

ud 12 3 1
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COD. 
MEDIDA

MEDIDA NOMBRE INDICADOR DESCRIPCIÓN INDICADOR UNIDADES VALOR 2022 VALOR 2023 VALOR 2024

Km de cauce objeto de actuación de 
restauración fluvial anualmente

Suma de la longitud de los tramos de cauce 
sobre los que se han realizado actuaciones de 
restauración fluvial (en ejecución o 
finalizados) en ARPSIs para reducir el riesgo de 
inundación y mejorar el estado de las masas 
de agua

km 3,7 2,5 4,2

Inversión anual en restauración fluvial

Inversión anual (en millones de euros) en 
restauración fluvial en la demarcación, que 
incluye la redacción de proyectos, ejecución 
de obras y seguimiento y evaluación de obras

Millones de euros 4,6 5,1 7,5

14.02.01
Normas de gestión 
de la explotación 
de embalses

Porcentaje de grandes presas de 
concesionarios con normas de 
explotación aprobadas

N° de grandes presas de concesionario en la 
demarcación con normas de explotación 
aprobadas / N° total de grandes presas de 
concesionario en la demarcación

% 39,82 39,82 39,82

Porcentaje de grandes presas estatales 
con normas de explotación aprobadas

N° de grandes presas estatales en la 
demarcación con normas de explotación 
aprobadas / N° total de grandes presas 
estatales en la demarcación

% 79,2 79,2 79,2

Km de cauce con cartografía de zonas 
inundables

Km de cartografía de zonas inundables de 
origen fluvial para T 500 años en la 
demarcación

km - - -

14.02.02
Medidas 
estructurales para 
regular los caudales

Inversión anual para la contratación de 
servicios para la redacción de proyectos 
de presas cuya función sea 
exclusivamente, la de protección frente 
inundaciones

Inversión en millones de euros. Se considera 
que el contrato es efectivo una vez publicado 
el anuncio de adjudicación en el Boletín Oficial 
del Estado o desde la fecha de la Resolución 
por la cual se encargue a un medio propio 
personificado de la Administración la 
redacción del proyecto

Millones de euros 0 0 0
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COD. 
MEDIDA

MEDIDA NOMBRE INDICADOR DESCRIPCIÓN INDICADOR UNIDADES VALOR 2022 VALOR 2023 VALOR 2024

14.03.01
Mejora del drenaje 
de infraestructuras 
lineales

Nº de ODT incluidas en el inventario de 
obras de drenaje transversal con alto 
riesgo de inundación asociado

Nº de ODT identificadas como de drenaje 
insuficiente y por ello con alto riesgo de 
inundación asociado

ud 437 437 437

Nº de obras de mejora de drenaje 
transversal ejecutadas por los titulares 
en el año

Suma del nº de obras de mejora de drenaje 
transversal finalizadas en el año por el 
conjunto de los titulares en la demarcación

ud 25 28 30

Inversión total anual en obras de mejora 
del drenaje transversal M€

Suma de la inversión anual (en millones de 
euros) en obras de mejora de drenaje 
transversal finalizadas en el año por el 
conjunto de los titulares en la demarcación

Millones de euros 0,8 3,00 1,95

14.03.02
Medidas 
estructurales

Inversión anual para la contratación de 
servicios para la redacción de proyectos 
de obras longitudinales de protección 
frente a inundaciones

Inversión en millones de euros. Se considera 
que el contrato es efectivo una vez publicado 
el anuncio de adjudicación en el Boletín Oficial 
del Estado o desde la fecha de la Resolución 
por la cual se encargue a un medio propio 
personificado de la Administración la 
redacción del proyecto

Millones de euros 0 0 0

Inversión anual para la ejecución de 
obras longitudinales de protección 
frente a inundaciones

Inversión en millones de euros. Se considera la 
cuantía total de las certificaciones emitidas 
durante el correspondiente al año de análisis

Millones de euros - - 0,9

Número de estudios coste beneficio de 
obras longitudinales de protección 
frente a inundaciones validados por la 
Dirección General del Agua

Nº de estudios realizados y analizados y 
aceptados por las Administraciones 
competentes

ud 0 0 0
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COD. 
MEDIDA

MEDIDA NOMBRE INDICADOR DESCRIPCIÓN INDICADOR UNIDADES VALOR 2022 VALOR 2023 VALOR 2024

Número, acumulado durante el periodo 
de vigencia de este Plan, de kilómetros 
de motas y diques caracterizados e 
incluidos en el inventario de obras de 
defensa frente a inundaciones

Suma total de km de motas, diques, muros y 
demás tipologías de obras de defensa 
caracterizados en el ámbito de la 
demarcación. Se considera que la mota o 
dique se ha caracterizado cuando se han 
determinado sus características físicas, se ha 
analizado su funcionalidad y se ha identificado 
a su titular

km 3099 3551 4064

15.01.01

Medidas para 
establecer o 
mejorar los 
sistemas de alerta 
meteorológica

Número de cursos, seminarios, 
conferencias y otras actividades de 
formación realizados

Número de cursos, seminarios, conferencias y 
otras actividades de formación realizados 
sobre aspectos meteorológicos a nivel 
nacional

ud - - -

Versión del Plan Meteoalerta

Número de versión del plan Meteoalerta 
vigente en el año (indica la consecución de la 
implementación de los nuevos avisos de 
precipitación persistentes en 24, 48 y 72 
horas).

ud 7 8 8

% de la red de radares actual de banda C 
basados en dualidad polar

% de la red de radares actual de banda C 
basados en dualidad polar a nivel nacional

% 0,00 0,00 6,00

Número de radares nuevos de banda C
Número de radares nuevos de banda C, a nivel 
nacional

ud 0 0 1

Nº de radares de Banda X instalados
Nº de radares de Banda X instalados, a nivel 
nacional

ud 0 0 0

Número de estaciones meteorológicas 
para la calibración en tiempo real de los 
radares

Número de estaciones meteorológicas para la 
calibración en tiempo real de los radares, a 
nivel nacional

ud 0 0 0
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COD. 
MEDIDA

MEDIDA NOMBRE INDICADOR DESCRIPCIÓN INDICADOR UNIDADES VALOR 2022 VALOR 2023 VALOR 2024

Situación de la implantación del centro 
de operaciones de la red de radares

Indicador cualitativo que muestra el estado de 
implantación del centro de operaciones de la 
red de radares: Pendiente de inicio, En 
contratación, En proceso de implantación, 
Implantado.

Pendiente de 
inicio/ En 

contratación/ 
Contratado/ En 

ejecución/ 
Finalizado

Pendiente 
de inicio

En 
contratación

En ejecución

15.01.02

Medidas para 
establecer o 
mejorar los 
sistemas medida y 
alerta hidrológica

Estado de implantación del sistema de 
ayuda a la decisión Indicador cualitativo que muestra el estado de 

implantación del SAD: Pendiente de inicio, En 
contratación, En proceso de implantación, En 
actualización, Implantado

Pendiente de 
inicio/ En 

contratación/ 
Contratado/ En 

ejecución/ 
Finalizado

En 
contratación

En 
contratación

Finalizado

Nº de puntos de medida y control 
disponibles en el sistema

Suma del nº de puntos de medida y control de 
aforos manual y automático

ud 262 276 286

Número de puntos de medida con 
umbrales de avisos hidrológicos

Número de puntos de medida con umbrales 
de avisos hidrológicos

ud 236 250 260

Inversión anual destinada a la 
integración, explotación, evolución 
tecnológica y mantenimiento de la red

Inversión anual (en millones de euros) en 
mantenimiento y mejora de la red de puntos 
de medida y control de aforos manual y 
automático

Millones de euros 7,500 7,500 7,000

Estado de implantación del portal 
nacional de información hidrológica

Indicador cualitativo que muestra el estado de 
implantación del portal nacional: Pendiente de 
inicio, En contratación, En proceso de 
implantación, Implantado

Pendiente de 
inicio/ En 

contratación/ 
Contratado/ En 

ejecución/ 
Finalizado

En ejecución En ejecución En ejecución

15.02.01
Medidas para 
establecer o 

Número de puntos de medida con 
umbrales de avisos hidrológicos

Número de puntos de medida con umbrales 
de avisos hidrológicos

ud 236 250 260



 Informe de seguimiento del plan de gestión del riesgo de inundación de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. Año 2024. 

Pág. 11 de 31

COD. 
MEDIDA

MEDIDA NOMBRE INDICADOR DESCRIPCIÓN INDICADOR UNIDADES VALOR 2022 VALOR 2023 VALOR 2024

mejorar la 
planificación 
institucional

% de planes de actuación local con 
obligación de tener un PAM que lo 
tienen elaborado o revisado

% de municipios que tienen la obligación de 
tener un PAM, que cuenten con un Plan y/o 
que esté revisado

% - - -

% de Planes de protección civil en el 
ámbito de la demarcación hidrográfica 
actualizados conforme al contenido del 
PGRI

% de Planes autonómicos especiales frente al 
riesgo inundación actualizados según los 
PGRIs vigentes (se tienen en cuenta solo 
aquellas CCAA con población dentro del 
ámbito de la DH)

% - - -

Nº de activaciones de la fase de 
emergencia del plan de protección civil 
ante el riesgo de inundación

Suma del nº de activaciones de la fase de 
emergencia de los planes de protección civil 
ante el riesgo de inundación (en el ámbito de 
la demarcación)

ud 0 1 3

Nº de episodios calificados como 
“significativos"

Nº episodios anuales calificados como 
"significativos" de acuerdo con los criterios 
establecidos por las autoridades de Protección 
Civil

ud 0 2 4

15.03.01

Medidas para 
establecer o 
mejorar la 
conciencia pública

Nº de jornadas y campañas formativas 
mantenidas entre los diversos actores 
sociales y administraciones implicados 
en la concienciación pública ante el 
riesgo de inundaciones

Nº de jornadas, campañas, reuniones u otras 
actuaciones celebradas en el ámbito de la 
demarcación (o ámbito nacional o autonómico 
que incluya a la demarcación) que entre sus 
objetivos esté la divulgación o formación en la 
concienciación pública ante el riesgo de 
inundaciones

ud 21 33 90

16.01.01
Reparación de 
infraestructuras 
afectadas

Presupuesto anual invertido en 
actuaciones de recuperación tras un 
episodio de inundación por cada órgano 
competente

Suma de la inversión (en millones de euros) de 
todas las administraciones en actuaciones de 
recuperación por eventos de inundación 
acaecidos en el año

Millones de euros 27,00 0,00 1,00

16.01.02
Actuaciones de 
Protección Civil en 

Nº de expedientes de solicitudes de 
ayuda tramitados

N° de solicitudes de ayuda en el marco del 
RD307/2005, modificado por RD477/2007

ud 1 13 43
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COD. 
MEDIDA

MEDIDA NOMBRE INDICADOR DESCRIPCIÓN INDICADOR UNIDADES VALOR 2022 VALOR 2023 VALOR 2024

la fase de 
recuperación tras 
la avenida y/o 
temporal costero

Valoración total de las ayudas de los 
episodios de inundación

Valoración total de las ayudas de los episodios 
de inundación

Millones de euros 0,00 6,21 0,00387

Nº de personas afectadas por los 
episodios ocurridos (evacuados, 
desplazados, heridos, fallecidos,…)

Nº de personas afectadas por los episodios 
ocurridos (evacuados, desplazados, heridos, 
fallecidos,…)

ud 0 2 0

% de informes de evaluación elaborados 
en relación con el nº de episodios 
significativos

% de informes de evaluación que incluyan el 
nº de personas afectadas elaborados en 
relación con el nº de episodios significativos

% 0,00 100,00 0,00

16.03.01

Promoción de 
seguros frente a 
inundación

Evolución del grado de satisfacción de 
los asegurados

Resultado de las encuestas (de 0 a 10) del CCS 
sobre el grado de satisfacción de los 
asegurados para cada episodio de inundación. 
El valor anual (a nivel nacional) se calculará 
como la media de los valores asignados a cada 
episodio sucedido en el año

Puntuación 0 la 
peor valoración y 

10 la mejor
8,08 - 8,09

Evolución de los capitales asegurados en 
riesgos extraordinarios

Importe del capital asegurado en bienes y 
pérdida de beneficios para toda España (no 
incluye seguros de vida), según el CCS. Dato en 
miles de millones de euros

Miles de millones 
de euros

6465,69 - -

Evolución de la siniestralidad anual 
pagada por inundación

Indemnizaciones del CCS por daños materiales 
(en millones de euros) causados por 
inundaciones en la demarcación. Cálculo del 
dato por demarcación a partir de los datos 
provinciales proporcionados por el CCS.

Millones de euros 1,41 81,16 -

Fomento y mejora 
de las coberturas y 
el aseguramiento 
en el ámbito del 
seguro agrario

Evolución del número de pólizas de 
seguros agrarios a nivel de provincia

N° de pólizas suscritas en el ámbito de la 
provincia (Cálculo a partir de los datos 
provinciales proporcionados por ENESA de los 
datos de contratación del seguro agrario del 
ejercicio)

ud 55796,00 51551,00 51796,00
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Importe anual de las subvenciones 
aplicadas por ENESA para la suscripción 
de los seguros agrarios. (sin RyD)

Importe de las subvenciones pagadas por 
ENESA (en toda España)

Millones de euros 277,13 375,98 341,25

Importe anual de las indemnizaciones 
pagadas en inundaciones a los 
asegurados dentro del sistema de 
seguros agrarios

Indemnizaciones por daños a 
agricultores/ganaderos causados por 
inundaciones en el ámbito de la Demarcación 
Hidrográfica (Cálculo a partir de los datos 
provinciales proporcionados por ENESA)

Millones de euros 0,37 1,31 1,29

16.03.02

Evaluación, análisis 
y diagnóstico de las 
lecciones 
aprendidas

% de informes de lecciones aprendidas 
elaborados

% de informes de análisis y evaluación de 
lecciones aprendidas tras un evento de 
inundación relevante en el ámbito de la 
demarcación en relación con el número de 
episodios significativos

% - - -

Nº de jornadas y campañas formativas 
mantenidas entre los diversos actores 
sociales y administraciones implicados 
en la concienciación pública ante el 
riesgo de inundaciones

Nº de jornadas, campañas, reuniones u otras 
actuaciones celebradas en el ámbito de la 
demarcación (o ámbito nacional o autonómico 
que incluya a la demarcación) que entre sus 
objetivos esté la divulgación o formación en la 
concienciación pública ante el riesgo de 
inundaciones

ud - - -
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ANEXO II: LISTADO DETALLADO DE ACTUACIONES AÑO 2024

COD. ACTIVIDAD 
(REPORTING)

ACTIVIDAD ESPECÍFICA ÁMBITO
COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

(SI PROCEDE)

AUTORIDAD 
RESPONSABLE

ESTADO 
2022

ESTADO 
2023

ESTADO 
2024

ES091_2C_13.04.02.01.02 Subvenciones a municipios para la 
ejecución de actuaciones de prevención 
frente avenidas en zonas urbanas

AUTONÓMICO Cataluña ACA No iniciada No iniciada Finalizada

ES091_2C_16.01.01.01.03 Subvenciones a entes locales para la 
ejecución de actuaciones de prevención y 
reparación de los daños en el dominio 
público hidráulico de cauces públicos en 
tramos urbanos en la parte catalana de la 
Demarcación

AUTONÓMICO Cataluña ACA En 
tramitación

En ejecución Finalizada

ES091_2_3178 Mejora de la difusión y divulgación NACIONAL AEMET Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_15.01.01.01.01 Protocolo entre AEMet-DGA NACIONAL AEMET No iniciada No iniciada En 
tramitación

ES091_2C_15.01.01.02.01 Emisión de avisos de precipitación en 24, 
48 y 72 horas

NACIONAL AEMET En ejecución En ejecución En ejecución

ES091_2C_15.01.01.03.01 Renovación de los radares de banda C NACIONAL AEMET En ejecución En ejecución En ejecución
ES091_2C_15.01.01.03.02 Instalación de radares de banda X NACIONAL AEMET No iniciada No iniciada No iniciada
ES091_2C_15.01.01.03.03 Aumento del número de estaciones 

meteorológicas para la calibración en 
tiempo real de los radares

NACIONAL AEMET No iniciada En 
tramitación

En ejecución

ES091_2C_15.01.01.03.04 Nuevo Centro de Operación de Radares en 
AEMET

NACIONAL AEMET No iniciada En 
tramitación

En ejecución

ES091_2C_13.03.01.01.01 Equipamiento de sondeo y conexión 
hidráulica y eléctrica al sistema de 
abastecimiento de Alfaro (La Rioja)

ARPSI Ayto. Alfaro En 
tramitación

En ejecución Finalizada

ES091_2_3161 Restauración ambiental y conexión 
hidráulica del antiguo cauce del río 
Guadalope en Caspe (Zaragoza)

ARPSI Ayto. Caspe No iniciada No iniciada En 
tramitación

ES091_2C_14.01.02.03.29 Recuperación del espacio fluvial del río 
Cinca y reducción del riesgo de inundación 
en el T.M. de Fraga (Huesca) en su zona 
de influencia urbana

ARPSI Ayto. de Fraga No iniciada No iniciada En ejecución

ES091_2C_14.03.02.02.01 Redacción del proyecto de reducción del 
riesgo de inundación en el núcleo urbano 
de Miranda de Ebro (Burgos)

ARPSI Ayto. de Miranda de 
Ebro

No iniciada En 
tramitación

Finalizada



 Informe de seguimiento del plan de gestión del riesgo de inundación de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. Año 2024. 

Pág. 15 de 31

COD. ACTIVIDAD 
(REPORTING)

ACTIVIDAD ESPECÍFICA ÁMBITO
COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

(SI PROCEDE)

AUTORIDAD 
RESPONSABLE

ESTADO 
2022

ESTADO 
2023

ESTADO 
2024

ES091_2C_14.03.02.02.02 Reducción del riesgo de inundación en el 
núcleo urbano de Miranda de Ebro (Burgos)

ARPSI Ayto. de Miranda de 
Ebro

No iniciada No iniciada En 
tramitación

ES091_2C_13.03.01.01.02 Acondicionamiento y mejora del desagüe 
del Préstamo en el T.M. de Deltebre 
(Tarragona)

ARPSI Ayto. Deltebre En 
tramitación

En 
tramitación

En 
tramitación

ES091_2C_14.03.02.02.07 Construcción de muro entre partida de 
Granyena y compuertas del parque urbano 
de la Mitjana de Lleida para la protección 
de las inundaciones en la margen izquierda 
del rio Segre entre los barrios de Cap Pont 
y zona Universitaria

ARPSI Ayto. Lleida No iniciada No iniciada En 
tramitación

ES091_2C_14.01.02.03.31 Reacondicionamiento de cauce en arroyo 
de Yécora (Barranco de Oyón) en el 
término municipal de Logroño (La Rioja)

ARPSI Ayto. Logroño No iniciada No iniciada En 
tramitación

ES091_2C_14.01.02.03.35 Proyecto Monzón Río ARPSI Ayto. Monzón No iniciada - -
ES091_2C_14.01.02.03.32 Proyecto ejecutivo de parque de laminación 

para la escorrentía del barranco del Pelós 
(Santa Bárbara, Tarragona)

ARPSI Ayto. Santa Bárbara No iniciada No iniciada En 
tramitación

ES091_2C_14.01.02.03.33 Plan de recuperación ambiental y mejora 
hidráulica del río Ultzama a su paso por 
Villava-Atarrabia (Navarra)

ARPSI Ayto. Villava No iniciada No iniciada En 
tramitación

ES091_2C_14.03.02.02.08 Proyecto de prevención de inundaciones 
del río Zadorra. Fase 3. Tramo aguas abajo 
de Abetxuko

ARPSI Ayto. Vitoria-Gasteiz No iniciada No iniciada No iniciada

ES091_2C_13.01.02.01 Incorporación de la cartografía de DPH y 
zonas inundables a los instrumentos de 
ordenación urbanística

NACIONAL Aytos afectados y 
Consejerías de OT 

de las CCAA

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_13.01.02.02 Fomento de la implantación de SUDs a 
través de las Guías elaboradas en primer 
ciclo

NACIONAL Aytos afectados y 
Consejerías de OT 

de las CCAA

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2_3242 Actuaciones internas para la mejora de la 
gestión de la información sobre siniestros y 
zonas inundables

NACIONAL CCS Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_16.03.01.01.02 Desarrollo y colaboración con otras 
administraciones y el sector privado para el 
fomento y mejora del aseguramiento y 
reducción de la vulnerabilidad

NACIONAL CCS Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica
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AUTÓNOMA
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2022

ESTADO 
2023

ESTADO 
2024

ES091_2_3107 Aplicación normativa desarrollada RDPH a 
través de la emisión de informes 
urbanísticos del art. 25.4 TRLA

NACIONAL CHE Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2_3135 Elaboración de cartografía de las zonas 
inundables en tramos pendientes

DEMARCACIÓN CHE Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2_3145 Programa de mantenimiento y conservación 
de cauces

DEMARCACIÓN CHE Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_13.04.01.02.04 Estudio hidrológico de los ríos Híjar, Izarilla 
y Ebro en Reinosa

ARPSI CHE No iniciada En 
tramitación

En ejecución

ES091_2C_13.04.01.02.05 Estudios hidrológicos. Actualización de la 
hidrología existente

DEMARCACIÓN CHE No iniciada En 
tramitación

En ejecución

ES091_2C_13.04.01.02.06 Análisis de la situación actual del régimen 
de caudales y generación de hidrología en 
régimen alterado

DEMARCACIÓN CHE No iniciada En 
tramitación

En ejecución

ES091_2C_13.04.01.02.07 Estudio de diagnóstico y soluciones para la 
reducción del riesgo de inundación en los 
municipios con mayor afección a la 
población de la Demarcación Hidrográfica 
del Ebro

DEMARCACIÓN CHE No iniciada No iniciada En 
tramitación

ES091_2C_13.04.01.02.08 Elaboración de estudios hidrológicos e 
hidráulicos y nueva cartografía

DEMARCACIÓN CHE Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_13.04.01.02.10 Revisión y actualización de estudios 
hidráulicos y de peligrosidad y riesgo 
existentes

DEMARCACIÓN CHE Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_13.04.02.01.04 Recuperación de la capacidad hidráulica 
del tramo final del río Ciurana tras los 
daños de la borrasca Gloria (Tarragona)

ARPSI CHE No iniciada En ejecución Finalizada

ES091_2C_13.04.02.02.01 Evaluación y seguimiento de actuaciones 
de conservación, mantenimiento y mejora 
de cauces

DEMARCACIÓN CHE Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_14.01.01.03.01 Actuaciones específicas de restauración 
hidrológico forestal en la cuenca del Ebro 
(Los Fayos, Cigudosa, Rialb y otros)

DEMARCACIÓN CHE Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_14.01.02.01.04 Actuaciones para minimizar daños por 
avenidas

DEMARCACIÓN CHE En ejecución En ejecución En ejecución
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2022

ESTADO 
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ES091_2C_14.03.02.01.04 Estudios de coste-beneficio para la 
reducción del riesgo de inundación en 
núcleos urbanos

DEMARCACIÓN CHE No iniciada No iniciada En ejecución

ES091_2C_15.03.01.02.02 Realización de jornadas de divulgación en 
el marco del PGRI y la revisión del segundo 
ciclo de la Directiva

DEMARCACIÓN CHE No iniciada No iniciada En ejecución

ES091_2C_15.03.01.02.03 Diseño y ejecución de actuaciones de 
divulgación en relación con el desarrollo del 
3er ciclo de inundaciones

DEMARCACIÓN CHE No iniciada No iniciada En 
tramitación

ES091_2C_15.03.01.02.04 Celebración de jornadas y actividades 
divulgación y formación de la CHE

DEMARCACIÓN CHE En ejecución En ejecución En ejecución

ES091_2C_15.03.01.02.05 Celebración de jornadas y actividades 
divulgación y formación en el marco EBRO 
RESILIENCE

DEMARCACIÓN CHE En ejecución Finalizada En 
tramitación

ES091_2_3134 Mejora de la información disponible para la 
estimación de las frecuencias y magnitudes 
de las avenidas

NACIONAL CHE-DGA En ejecución En ejecución En ejecución

ES091_2_3138 Revisión de mapas de peligrosidad y riesgo DEMARCACIÓN CHE-DGA Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2_3150 Proyectos de infraestructuras verdes, 
restauración fluvial y otras actuaciones de 
protección

DEMARCACIÓN CHE-DGA En ejecución En ejecución En ejecución

ES091_2_3158 Conexión hidrológica y mejora de hábitats 
en los meandros del tramo bajo del río Arga 
(Navarra). Fase III

ARPSI CHE-DGA En ejecución En ejecución En ejecución

ES091_2_3167 Modificación NEXP de titularidad estatal DEMARCACIÓN CHE-DGA En ejecución En ejecución En ejecución
ES091_2C_13.04.01.02.12 Impulso de las actividades de ciencia 

ciudadana como apoyo en la predicción y 
seguimiento de avenidas

NACIONAL CHE-DGA No iniciada No iniciada No iniciada

ES091_2C_14.01.02.01.01 Adecuación morfológica y restauración 
ambiental del río Ebro en el paraje "El 
Estajao" de Alfaro (La Rioja)

ARPSI CHE-DGA En ejecución En ejecución En ejecución

ES091_2C_14.01.02.01.02 Adecuación morfológica y restauración 
ambiental del río Ebro en el paraje "La 
Roza" de Alfaro (La Rioja)

ARPSI CHE-DGA En ejecución En ejecución En ejecución
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ES091_2C_14.01.02.01.03 Adecuación morfológica y restauración 
ambiental del río Ebro en el paraje "El 
Ortigoso" de Milagro (Navarra) y Alfaro (La 
Rioja)

ARPSI CHE-DGA No iniciada En ejecución Finalizada

ES091_2C_14.01.02.02.02 Redacción de proyectos de infraestructuras 
verdes

DEMARCACIÓN CHE-DGA En ejecución En ejecución En ejecución

ES091_2C_14.01.02.02.04 Redacción de proyecto de recuperación del 
espacio fluvial y reducción del riesgo de 
inundación en el término municipal de 
Fraga (Huesca)

ARPSI CHE-DGA No iniciada No iniciada Finalizada

ES091_2C_14.01.02.03.01 EBRO RESILIENCE. TRAMO 1: Ebro en 
Logroño-Viana

ARPSI CHE-DGA No iniciada No iniciada No iniciada

ES091_2C_14.01.02.03.02 EBRO RESILIENCE. TRAMO 2: Ebro en 
Lodosa

ARPSI CHE-DGA No iniciada No iniciada No iniciada

ES091_2C_14.01.02.03.03 EBRO RESILIENCE. TRAMO 3: Ebro y Ega 
en San Adrián-Calahorra-Azagra

ARPSI CHE-DGA No iniciada No iniciada No iniciada

ES091_2C_14.01.02.03.04 EBRO RESILIENCE. TRAMO 4: Ebro en 
Fontellas-Cabanillas-Fustiñana-Ribaforada-
Buñuel

ARPSI CHE-DGA No iniciada No iniciada No iniciada

ES091_2C_14.01.02.03.05 EBRO RESILIENCE. TRAMO 5: Ebro y 
Huecha en Mallén-Cortes-Novillas

ARPSI CHE-DGA En ejecución En ejecución En ejecución

ES091_2C_14.01.02.03.06 EBRO RESILIENCE. TRAMO 6 - Ebro en 
Pradilla de Ebro y Boquiñeni

ARPSI CHE-DGA En ejecución En ejecución En ejecución

ES091_2C_14.01.02.03.07 EBRO RESILIENCE. TRAMO 7 - Ebro en 
Alcalá de Ebro y Remolinos

ARPSI CHE-DGA En ejecución En ejecución En ejecución

ES091_2C_14.01.02.03.08 EBRO RESILIENCE. TRAMO 8 - Ebro en 
Cabañas de Ebro

ARPSI CHE-DGA En ejecución En ejecución En ejecución

ES091_2C_14.01.02.03.09 EBRO RESILIENCE. TRAMO 9 - Ebro en 
Torres de Berrellén y Sobradiel

ARPSI CHE-DGA En ejecución En ejecución En ejecución

ES091_2C_14.01.02.03.10 EBRO RESILIENCE. TRAMO 10: Ebro en 
Utebo-Monzalbarba-Alfocea

ARPSI CHE-DGA No iniciada No iniciada No iniciada

ES091_2C_14.01.02.03.11 EBRO RESILIENCE. TRAMO 11: Ebro en 
Zaragoza-Pastriz

ARPSI CHE-DGA No iniciada No iniciada No iniciada

ES091_2C_14.01.02.03.12 EBRO RESILIENCE. TRAMO 12 A- Ebro 
en Osera de Ebro y Fuentes de Ebro

ARPSI CHE-DGA En ejecución En ejecución En ejecución

ES091_2C_14.01.02.03.13 EBRO RESILIENCE. TRAMO 12B: Ebro en 
Pina de Ebro-Quinto

ARPSI CHE-DGA No iniciada No iniciada No iniciada
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ES091_2C_14.01.02.03.14 EBRO RESILIENCE. TRAMO 13A: Ebro en 
Castejón-Valtierra

ARPSI CHE-DGA No iniciada En 
tramitación

En ejecución

ES091_2C_14.01.02.03.15 EBRO RESILIENCE. TRAMO 13B: Ebro en 
Arguedas-Tudela

ARPSI CHE-DGA No iniciada No iniciada No iniciada

ES091_2C_14.01.02.03.16 EBRO RESILIENCE. TRAMO 14: Ebro en 
El Burgo de Ebro

ARPSI CHE-DGA En ejecución En ejecución En ejecución

ES091_2C_14.01.02.03.17 EBRO RESILIENCE. TRAMO 15: Ebro en 
Quinto-Gelsa-Velilla de Ebro-La Zaida

ARPSI CHE-DGA No iniciada En 
tramitación

En ejecución

ES091_2C_14.01.02.03.18 EBRO RESILIENCE. TRAMO 16: Ebro en 
El Burgo-Fuentes-Villafranca-Osera

ARPSI CHE-DGA No iniciada En 
tramitación

En ejecución

ES091_2C_14.01.02.03.20 Recuperación del espacio de movilidad 
fluvial del río Híjar en el T.M. de Campoo de 
Suso (Cantabria)

ARPSI CHE-DGA Finalizada Finalizada Finalizada

ES091_2C_14.01.02.03.22 Recuperación de la continuidad transversal 
del río Cinca a su paso por Aínsa y 
Laspuña (Huesca)

ARPSI CHE-DGA No iniciada No iniciada En 
tramitación

ES091_2C_14.01.02.03.23 Recuperación de la vegetación de ribera del 
tramo medio del río Queiles (Navarra y 
Zaragoza)

ARPSI CHE-DGA No iniciada No iniciada En ejecución

ES091_2C_14.01.02.03.25 Reconexión del meandro de Soto Gil con el 
río Arga (Funes, Navarra)

ARPSI CHE-DGA No iniciada No iniciada En 
tramitación

ES091_2C_14.01.02.03.26 Ampliación de sección de cauce y 
adecuación de la ribera en la margen 
izquierda del río Ebro aguas abajo de la 
confluencia Ebro-Híjar en T. M. de Reinosa 
(Cantabria)

ARPSI CHE-DGA No iniciada En ejecución Finalizada

ES091_2C_14.01.02.03.27 Acondicionamiento del cauce y reparación 
de la estación de aforos sobre el río 
Valarties en Arties (Naut Arán, Lleida)

ARPSI CHE-DGA No iniciada En ejecución Finalizada

ES091_2C_14.01.02.03.30 Recuperación del espacio fluvial del río 
Cinca y reducción del riesgo de inundación 
en el T.M. de Fraga (Huesca) fuera de su 
zona de influencia urbana

ARPSI CHE-DGA No iniciada En 
tramitación

En ejecución

ES091_2C_14.01.02.04.01 Estudio de transporte de sedimentos en el 
río Arga

ARPSI CHE-DGA No iniciada No iniciada No iniciada
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ES091_2C_14.01.02.04.02 Permeabilización de grandes masas de 
sedimentos vegetadas (técnica del curage) 
en el "Soto del Castillo" (Cabanillas y 
Fustiñana, Navarra)

ARPSI CHE-DGA No iniciada Finalizada Finalizada

ES091_2C_14.01.02.04.03 Permeabilización de grandes masas de 
sedimentos vegetadas (técnica del curage) 
en los parajes de "Huerta del Otro Lado" y 
de "Los Canales" (Gallur, Zaragoza)

ARPSI CHE-DGA Finalizada Finalizada Finalizada

ES091_2C_14.01.02.04.04 Permeabilización de grandes masas de 
sedimentos vegetadas (técnica del curage) 
en el paraje de "Las Rozas" (Torres de 
Berrellén, Zaragoza)

ARPSI CHE-DGA No iniciada Finalizada Finalizada

ES091_2C_14.01.02.04.05 Permeabilización de grandes masas de 
sedimentos vegetadas (técnica del curage) 
en "Soto Nuevo", "Soto de la Marina" y los 
parajes Ontañón y El Carrascal, en los T.M. 
de Azagra y Calahorra (Navarra y La Rioja)

ARPSI CHE-DGA Finalizada Finalizada Finalizada

ES091_2C_14.02.01.01.03 Aprobación NEXP DEMARCACIÓN CHE-DGA Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_14.02.01.02.01 Estudios específicos de cartografía de 
zonas inundables aguas abajo de presas y 
relación con información del SNCZI

DEMARCACIÓN CHE-DGA No iniciada No iniciada No iniciada

ES091_2C_14.02.02.02.01 Redacción del proyecto para la mejora de la 
seguridad hidrológica del embalse de 
Calanda (Teruel)

ARPSI CHE-DGA No iniciada No iniciada En 
tramitación

ES091_2C_14.03.01.01.01 Identificación, revisión y estudio de detalle 
de tramos con ODT

DEMARCACIÓN CHE-DGA En ejecución En ejecución En ejecución

ES091_2C_14.03.01.01.02 Creación y mantenimiento de un inventario 
de obras de drenaje transversal insuficiente 
con alto riesgo de inundación asociado

DEMARCACIÓN CHE-DGA Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_14.03.01.02.01 Adaptación de dos infraestructuras en el 
ámbito de EBRO RESILIENCE

DEMARCACIÓN CHE-DGA No iniciada En 
tramitación

En ejecución

ES091_2C_14.03.01.02.03 Redacción de estudios para la mejora de 
ocho infraestructuras con insuficiente 
capacidad de drenaje de titularidad estatal

DEMARCACIÓN CHE-DGA No iniciada No iniciada En 
tramitación
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ES091_2C_14.03.02.01.01 Estudio de coste-beneficio para la 
reducción del riesgo de inundación en el 
núcleo urbano de Sta María de Huerta 
(Soria)

ARPSI CHE-DGA No iniciada No iniciada No iniciada

ES091_2C_14.03.02.01.02 Estudio de coste-beneficio para la 
recuperación del espacio fluvial y reducción 
del riesgo de inundación en el núcleo 
urbano de Fraga (Huesca)

ARPSI CHE-DGA No iniciada No iniciada No iniciada

ES091_2C_14.03.02.01.03 Estudio de coste-beneficio para la 
reducción del riesgo de inundación en el 
núcleo urbano de Miranda de Ebro (Burgos)

ARPSI CHE-DGA No iniciada No iniciada No iniciada

ES091_2C_14.03.02.03.01 Inventario de infraestructuras de defensa DEMARCACIÓN CHE-DGA En ejecución En ejecución En ejecución
ES091_2C_15.01.02.01.01 Módulo de alertas hidrológicas del sistema 

de ayuda a la decisión del centro de 
proceso de la Cuenca del Ebro

DEMARCACIÓN CHE-DGA En 
tramitación

En 
tramitación

Implantada-
periódica

ES091_2C_15.01.02.01.02 Mantenimiento actual, desarrollo de 
proyectos de evolución tecnológica, 
aumento densidad puntos de medida

NACIONAL CHE-DGA Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_15.01.02.01.03 Mantenimiento actual para la explotación de 
la red SAIH y CPC de la CHE

DEMARCACIÓN CHE-DGA Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_15.01.02.01.04 Establecimiento de arquitectura y 
comunicaciones. Diseño de portal web de la 
CHE

DEMARCACIÓN CHE-DGA En ejecución En ejecución En ejecución

ES091_2C_15.01.02.02.01 Establecimiento de umbrales para las 
estaciones de aforo. Protocolos de 
comunicación entre organismos

NACIONAL CHE-DGA No iniciada En 
tramitación

En ejecución

ES091_2C_15.01.02.03.01 Desarrollo de modelos numéricos 
conectados con información AEMET y 
cartografía de riesgo de inundación 
existente

DEMARCACIÓN CHE-DGA No iniciada En 
tramitación

En ejecución

ES091_2C_15.01.02.04.01 Implantación de la Red de Alerta Nacional: 
Alertas hidrológicas

NACIONAL CHE-DGA En ejecución En ejecución En ejecución

ES091_2C_16.01.01.01.01 Ejecución de obras concretas para cada 
episodio de inundación

DEMARCACIÓN CHE-DGA Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_13.04.01.02.11 Desarrollo de aplicaciones para el uso de 
técnicas de teledetección como apoyo a la 
predicción y seguimiento de avenidas

NACIONAL CHE-DGA-CEDEX No iniciada No iniciada No iniciada
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ES091_2_3133 Creación de contenidos web sobre I+D+i e 
inundaciones

NACIONAL DGA Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_13.03.01.02 Desarrollo de programas específicos de 
adaptación al riesgo de inundación en 
sectores clave identificados

NACIONAL DGA En ejecución En ejecución En ejecución

ES091_2C_13.04.01.01.01 Intercambio de información en el seno del 
grupo de interés I+D+i Inundaciones

NACIONAL DGA Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_14.03.02.04.01 Realización manual de buenas prácticas NACIONAL DGA No iniciada No iniciada En ejecución
ES091_2C_14.01.01.01.01 Redacción del manual de buenas prácticas 

de conservación del suelo
NACIONAL DGA -DG de 

Biodiversidad, 
Bosques y 

Desertificación

No iniciada No iniciada No iniciada

ES091_2C_13.04.01.02.02 Mejora de las funcionalidades del modelo 
Iber

NACIONAL DGA-CEDEX No iniciada No iniciada No iniciada

ES091_2C_13.04.01.03.01 Estudios sobre los potenciales efectos del 
cambio climático a partir de eventos 
singulares del pasado

NACIONAL DGA-CEDEX En ejecución En ejecución En ejecución

ES091_2C_13.04.01.03.02 Caracterización de eventos extremos a 
partir de evidencias sedimentarias y 
botánicas para la mejora de las leyes de 
frecuencia de inundaciones

NACIONAL DGA-CEDEX En ejecución En ejecución En ejecución

ES091_2C_13.04.01.03.03 Mejora de las evaluaciones de los efectos 
del cambio climático sobre las inundaciones

NACIONAL DGA-CEDEX En ejecución En ejecución En ejecución

ES091_16.01.01_11 Planificación para la rehabilitación del frente 
costero, reparación de infraestructuras y 
obras costeras

DEMARCACIÓN DGCM Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2_4296 Mantenimiento y rehabilitación ambiental 
del sistema dunar de la playa

DEMARCACIÓN DGCM Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_13.01.01.02.01 Deslinde del dominio público M-T, 
limitaciones de uso (autorizaciones y 
concesiones) e informes de planeamiento

NACIONAL DGCM Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_13.04.01.04.01 Elaboración de mapas y estudios de 
peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo frente a 
las inundaciones costeras

NACIONAL DGCM No iniciada - -

ES091_2C_13.04.01.04.02 Mejora del conocimiento sobre el cambio 
climático. Actividades de formación, 
capacitación e investigación

NACIONAL DGCM No iniciada - -
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ES091_2C_13.04.01.04.03 Seguimiento remoto de la línea de costa NACIONAL DGCM En ejecución - -
ES091_2C_13.04.02.03.01 Operaciones de mantenimiento del ancho 

de playa seca
DEMARCACIÓN DGCM En ejecución - -

ES091_2C_13.04.02.03.02 Mantenimiento de dunas DEMARCACIÓN DGCM Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_13.04.02.03.03 Mejora del estado fitosanitario y vegetativo 
de la vegetación de ribera en estuarios

DEMARCACIÓN DGCM En ejecución - -

ES091_2C_13.04.02.03.04 Eliminación y retirada de estructuras 
costeras y recuperación de humedales 
inundables

DEMARCACIÓN DGCM No iniciada - -

ES091_2C_13.04.02.03.05 Mantenimiento de arrecifes naturales DEMARCACIÓN DGCM En ejecución - -
ES091_2C_13.04.02.03.06 Reparaciones de obras costeras DEMARCACIÓN DGCM No iniciada - -
ES091_2C_13.04.02.03.07 Actuaciones de mejora de la accesibilidad 

al DPM-T
DEMARCACIÓN DGCM Implantada-

periódica
Implantada-

periódica
Implantada-

periódica
ES091_2C_14.01.02.05.01 Implantación de las Estrategias para la 

Protección de la Costa y de Adaptación al 
Cambio Climático

DEMARCACIÓN DGCM No iniciada - -

ES091_2C_14.01.02.05.02 Gestión del sedimento costero DEMARCACIÓN DGCM En ejecución - -
ES091_2C_14.01.02.05.03 Regeneración de playas y mantenimiento 

del ancho de playa seca
DEMARCACIÓN DGCM En ejecución - -

ES091_2C_14.01.02.05.05 Mantenimiento y rehabilitación ambiental de 
marismas

DEMARCACIÓN DGCM En ejecución - -

ES091_2C_14.01.02.05.06 Construcción y mantenimiento de 
estructuras para la estabilización de la 
costa

DEMARCACIÓN DGCM En ejecución - -

ES091_2C_14.01.02.05.07 Construcción y mantenimiento de 
estructuras y otras actuaciones para la 
defensa de la costa

DEMARCACIÓN DGCM En ejecución - -

ES091_2C_14.01.02.05.08 Retroceso controlado de la línea de costa. 
Relocalización y retirada de ocupaciones 
del DPMT

DEMARCACIÓN DGCM En ejecución - -

ES091_2C_14.01.02.05.09 Retirada de estructuras de defensa de la 
costa

DEMARCACIÓN DGCM En ejecución - -

ES091_2C_14.01.02.05.10 Recuperación de terrenos ganados al mar DEMARCACIÓN DGCM En ejecución - -
ES091_2C_16.03.02.03 Análisis ex post de eventos de erosión e 

inundación y lecciones aprendidas de la 
gestión de la costa

DEMARCACIÓN DGCM No iniciada - -
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ES091_2_3238 Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de 
Protección Civil para la recuperación tras 
episodios de inundación

NACIONAL DGPCyE Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_15.02.01.05.01 Mejora de los protocolos de comunicación 
con los Servicios Meteorológicos e 
Hidrológicos

DEMARCACIÓN DGPCyE No iniciada En ejecución En ejecución

ES091_2C_15.03.01.01.01 Elaboración de Estrategia de Comunicación 
Nacional del Riesgo de Inundación

NACIONAL DGPCyE-DGA No iniciada En ejecución En ejecución

ES091_2C_15.03.01.02.01 Celebración de jornadas y actividades de 
divulgación y formación por Protección Civil

NACIONAL DGPCyE-DGA Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_16.03.01.02.01 Fomento y mejora de las coberturas y el 
aseguramiento en el ámbito del seguro 
agrario

NACIONAL ENESA Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_13.01.01.04.01 Programa de recuperación de terrenos del 
espacio fluvial y defensa del Dominio 
Público Hidráulico

AUTONÓMICO Aragón Gob. Aragón No iniciada No iniciada No iniciada

ES091_2C_16.01.01.01.04 Subvenciones para implantación de 
aprovechamientos de mayor resiliencia a 
las inundaciones, para atender restauración 
de terrenos en parcelas afectadas mediante 
plantaciones para producción maderera, 
aprovechamientos forestales o usos 
ambientales

AUTONÓMICO Aragón Gob. Aragón No iniciada No iniciada No iniciada

ES091_2C_14.01.02.03.28 Recuperación del espacio fluvial de los ríos 
Híjar y Ebro en su confluencia en el T.M. de 
Reinosa (Cantabria)

ARPSI Gob. Cantabria En ejecución En ejecución Finalizada

ES091_2C_14.03.01.02.02 Incremento de la capacidad del Puente 
Nuevo y recuperación del espacio fluvial de 
la margen derecha del Híjar en el T.M. de 
Reinosa

ARPSI Gob. Cantabria No iniciada En ejecución Finalizada

ES091_2_3157 Ampliación del espacio fluvial mediante la 
ejecución de proyectos para la eliminación 
y/o retranqueo de infraestructuras de 
defensa (motas, escolleras, etc.) y posterior 
restauración vegetal mediante implantación 
de vegetación de ribera (La Rioja)

AUTONÓMICO Rioja, La Gob. La Rioja En ejecución En ejecución En ejecución
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ES091_2C_14.01.02.01.05 Estudio hidráulico, geomorfológico y 
ambiental del tramo Urbano del río Najerilla 
a su paso por el término municipal de 
Nájera

ARPSI Gob. La Rioja En ejecución Finalizada Finalizada

ES091_2C_16.01.01.01.02 Reparación del muro del Paseo de la 
Margen Izquierda del río Jubera en Murillo 
de Río Leza (La Rioja)

ARPSI Gob. La Rioja En 
tramitación

Finalizada Finalizada

ES091_15.01.02_05 Mantenimiento actual red automática 
meteorológica de Navarra

AUTONÓMICO Navarra, 
Comunidad Foral 

de

Gob. Navarra Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2_3153 Redacción de anteproyectos/proyectos de 
recuperación del espacio fluvial, incluyendo 
la eliminación y/o retranqueo de 
infraestructuras de defensa (motas) como 
estrategia de conservación y reducción del 
impacto de inundaciones en el Ebro y el 
Aragón

ARPSI Gob. Navarra En ejecución En ejecución En ejecución

ES091_2C_15.01.02.01.05 Mantenimiento actual SAIH y SAICA de la 
Comunidad Foral de Navarra

AUTONÓMICO Navarra, 
Comunidad Foral 

de

Gob. Navarra Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_15.01.02.03.02 Implantación de una plataforma informática 
para la gestión de alertas hidrológicas en 
cuencas con bajo tiempo de concentración

AUTONÓMICO Navarra, 
Comunidad Foral 

de

Gob. Navarra No iniciada No iniciada Implantada-
periódica

ES091_2C_13.04.02.01.03 Subvenciones a entidades locales para 
reparación y restauración medioambiental, 
acondicionamiento de tramos urbanos de 
cauce, limpieza y recogida de materiales de 
cauces y restauración del DPH y forestal de 
ribera

AUTONÓMICO Aragón Inst. Aragonés del 
Agua

No iniciada No iniciada En ejecución

ES091_2C_15.02.01.03.04 Apoyo a los municipios solicitantes en la 
redacción y aprobación de sus 
correspondientes planes de actuación 
municipal ante el riesgo de inundaciones

AUTONÓMICO Aragón Inst. Aragonés del 
Agua

En ejecución En ejecución Implantada-
periódica
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ES091_2C_15.02.01.03.05 Subvención a municipios con plan 
municipal de actuación ante el riesgo de 
inundación aprobado para la adquisición de 
equipos y elementos básicos de protección 
y seguridad

AUTONÓMICO Aragón Inst. Aragonés del 
Agua

En ejecución En ejecución Implantada-
periódica

ES091_2C_14.03.02.02.03 Reducción del riesgo de inundación en el 
núcleo urbano de Sta. María de Huerta 
(Soria)

ARPSI Junta de Castilla y 
León y Ayto. de 

Santa Mª de Huerta

No iniciada No iniciada No iniciada

ES091_2C_15.02.01.04.01 Implantación de la Red Nacional de 
Información: Catálogo de Inundaciones 
Históricas

NACIONAL PC (Estatal y 
Autonómica)

En ejecución En ejecución En ejecución

ES091_2C_16.03.02.01.01 Recopilación de información de los daños 
causados a personas y bienes por el evento 
de inundación, las obras de emergencia 
realizadas, indemnizaciones, etc. por las 
administraciones competentes

DEMARCACIÓN PC (Estatal y 
Autonómica)

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_16.03.02.02.01 Diseminación de los resultados de las 
evaluaciones realizadas mediante la 
celebración de jornadas técnicas

DEMARCACIÓN PC (Estatal y 
Autonómica)

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_13.01.01.03.06 Elaboración de informes sobre riesgo de 
inundación asociado a intrumentos de 
planeamiento urbanístico, cambios uso del 
suelo y proyectos y planes sometidos a 
procedimiento impacto ambiental, de 
acuerdo con normativa de P C de la Com. 
Aut. de Aragón

AUTONÓMICO Aragón PC Aragón Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_13.04.01.02.13 Elaboración del estudio para la 
identificación del riesgo asociado a cuencas 
de marcado carácter torrencial con afección 
directa en núcleos urbanos

AUTONÓMICO Aragón PC Aragón No iniciada Finalizada Finalizada

ES091_2C_13.04.01.02.14 Elaboración de un catálogo 
georreferenciado de elementos vulnerables 
frente a inundaciones

AUTONÓMICO Aragón PC Aragón No iniciada No iniciada No iniciada

ES091_2C_15.02.01.01.03 Adaptación del Plan Especial de Protección 
Civil de Emergencias ante inundaciones en 
Aragón, mediante la actualización y mejora 
de los anexos

AUTONÓMICO Aragón PC Aragón No iniciada No iniciada No iniciada



 Informe de seguimiento del plan de gestión del riesgo de inundación de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. Año 2024. 

Pág. 27 de 31

COD. ACTIVIDAD 
(REPORTING)

ACTIVIDAD ESPECÍFICA ÁMBITO
COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

(SI PROCEDE)

AUTORIDAD 
RESPONSABLE

ESTADO 
2022

ESTADO 
2023

ESTADO 
2024

ES091_2C_15.03.01.02.06 Jornadas de divulgación de la planificación 
de la intervención de protección civil ante 
inundaciones en la Comunidad Autónoma 
de Aragón

AUTONÓMICO Aragón PC Aragón No iniciada No iniciada No iniciada

ES091_2C_15.03.01.04.01 Diseño e implementación de un visor 
cartográfico de riesgos de protección civil, 
incluyendo todos los aspectos asociados al 
riesgo de inundaciones

AUTONÓMICO Aragón PC Aragón No iniciada No iniciada No iniciada

ES091_2C_15.03.01.04.02 Diseño y ejecución de actuaciones de 
divulgación del riesgo y medidas de 
autoprotección a la población ante 
inundaciones

AUTONÓMICO Aragón PC Aragón No iniciada No iniciada No iniciada

ES091_2C_16.03.02.01.02 Registro Autonómico de datos sobre 
Emergencias y Catástrofes

AUTONÓMICO PC Autonómica No iniciada Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_13.01.01.03.01 Elaboración de informes urbanísticos de 
acuerdo con la normativa de Protección 
Civil de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria

AUTONÓMICO Cantabria PC Cantabria Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_15.02.01.01.04 Actualización del Plan de Protección Civil 
ante el riesgo de inundaciones de la 
Comunidad de Cantabria (INUNCANT)

AUTONÓMICO Cantabria PC Cantabria No iniciada En ejecución Implantada-
periódica

ES091_2C_15.02.01.03.02 Elaboración de Guías de Respuesta Local 
ante el riesgo de inundación, para 
municipios cántabros de menos de 20.000 
habitantes

AUTONÓMICO Cantabria PC Cantabria En ejecución Finalizada Finalizada

ES091_2C_15.02.01.04.02 Implantación de la Red Nacional de 
Información sobre Protección Civil 
(RENAIN) en Cantabria

AUTONÓMICO Cantabria PC Cantabria En ejecución En ejecución En ejecución

ES091_2C_15.03.01.01.02 Elaboración de Estrategia de Comunicación 
del Riesgo de Inundación en Cantabria

AUTONÓMICO Cantabria PC Cantabria En ejecución En ejecución En ejecución

ES091_2C_15.03.01.02.07 Jornadas y otras actividades de divulgación 
y formación de protección civil ante 
inundaciones en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria

AUTONÓMICO Cantabria PC Cantabria Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_15.03.01.03.01 Cursos de formación de voluntarios de 
Protección civil en Cantabria

AUTONÓMICO Cantabria PC Cantabria Finalizada Implantada-
periódica

Implantada-
periódica
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ES091_2C_15.03.01.03.02 Simulacros bianuales de inundación por 
Protección Civil en Cantabria

AUTONÓMICO Cantabria PC Cantabria Finalizada Finalizada Implantada-
periódica

ES091_2C_15.03.01.03.03 Plan de Acción en materia de educación 
ante el riesgo de inundación en Cantabria

AUTONÓMICO Cantabria PC Cantabria Finalizada Finalizada Finalizada

ES091_2C_16.01.02.02.02 Recopilación de daños a personas y bienes 
por inundación en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria

AUTONÓMICO Cantabria PC Cantabria Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_16.03.02.01.03 Elaboración de informe de eventos más 
importantes en el ámbito cántabro de la 
Demarcación

AUTONÓMICO Cantabria PC Cantabria No iniciada No iniciada No iniciada

ES091_2C_16.03.02.02.02 Organización de jornadas técnicas de 
difusión de lecciones aprendidas en el 
ámbito de Cantabria

AUTONÓMICO Cantabria PC Cantabria Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_13.01.01.03.02 Elaboración de informes urbanísticos de 
acuerdo con la normativa de Protección 
Civil de la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León

AUTONÓMICO Castilla y León PC Castilla y León Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_15.02.01.01.02 Actualización del Plan de Protección Civil 
ante el riesgo de inundaciones de la 
Comunidad de Castilla y León (INUNCYL)

AUTONÓMICO Castilla y León PC Castilla y León No iniciada No iniciada No iniciada

ES091_2C_15.02.01.03.01 Revisión y actualización de las guías 
locales de respuesta ante episodios de 
inundaciones y planes de actuación local en 
Castilla y León

AUTONÓMICO Castilla y León PC Castilla y León No iniciada No iniciada No iniciada

ES091_2C_15.03.01.05.01 Actualización de la cartografía de zonas 
inundables dentro del Geoportal de 
Protección Civil de Castilla y León

AUTONÓMICO Castilla y León PC Castilla y León No iniciada No iniciada No iniciada

ES091_2C_15.03.01.05.02 Revisión y actualización de las fichas con 
consejos de autoprotección de la web 
corporativa de la Junta de Castilla y León, 
relativas al peligro y riesgos de 
inundaciones.

AUTONÓMICO Castilla y León PC Castilla y León No iniciada No iniciada Finalizada

ES091_2C_15.03.01.05.03 Difusión de información relativa a medidas 
de autoprotección, seguimiento de 
episodios de inundaciones y daños 
ocasionados, a través de las cuentas 
corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook

AUTONÓMICO Castilla y León PC Castilla y León Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica
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ES091_2C_15.03.01.05.04 Participación del voluntariado del 
Protección Civil en tareas de apoyo 
logístico en episodios de inundaciones 
dentro del territorio de la Comunidad de 
Castilla y León

AUTONÓMICO Castilla y León PC Castilla y León Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_13.01.01.03.07 Elaboración de informes urbanísticos de 
acuerdo con la normativa de Protección 
Civil de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha

AUTONÓMICO Castilla - La 
Mancha

PC Castilla-La 
Mancha

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_16.03.02_07 Elaboración de informes de lecciones 
aprendidas de eventos significativos de 
inundación en la Comunidad Autónoma de 
Cataluña

AUTONÓMICO Cataluña PC Cataluña Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_16.03.02_08 Reunión grupos de trabajo del Plan 
Autonómico de Cataluña

AUTONÓMICO Cataluña PC Cataluña Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_13.01.01.03.09 Elaboración de informes urbanísticos de 
acuerdo con la normativa de Protección 
Civil de la Comunidad Autónoma de 
Cataluña

AUTONÓMICO Cataluña PC Cataluña Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_15.02.01.01.01 Actualización del Plan de Protección Civil 
ante el riesgo de inundaciones de la 
Comunidad de Cataluña (INUNCAT)

AUTONÓMICO Cataluña PC Cataluña No iniciada Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_15.02.01.03.03 Homologación de planes municipales 
obligatorios de prevención ante el riesgo de 
inundación de municipios de alto riesgo

AUTONÓMICO Cataluña PC Cataluña En ejecución Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_15.03.01.02.08 Jornadas y otras actividades de divulgación 
y formación de protección civil ante 
inundaciones en la Comunidad Autónoma 
de Cataluña

AUTONÓMICO Cataluña PC Cataluña No iniciada Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_15.03.01.06.01 Medidas para establecer o mejorar la 
conciencia pública en la preparación para 
las inundaciones en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña

AUTONÓMICO Cataluña PC Cataluña No iniciada Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_16.03.02.01.04 Identificación, e instrucciones urgentes, de 
eventos significativos en la Comunidad 
Autónoma de Cataluña

AUTONÓMICO Cataluña PC Cataluña En ejecución En ejecución En ejecución
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ES091_2C_16.03.02.02.04 Realización de jornadas técnicas sobre el 
riesgo de inundación en Cataluña

AUTONÓMICO Cataluña PC Cataluña No iniciada Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_13.01.01.03.08 Elaboración de informes urbanísticos de 
acuerdo con la normativa de Protección 
Civil de la Comunidad Autónoma de la 
Comunitat Valenciana

AUTONÓMICO Comunitat 
Valenciana

PC Comunidad 
Valenciana

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2_3227 Incorporación de medidas para aumentar la 
fiabilidad de los datos meteorológicos 
obtenidos

AUTONÓMICO Rioja, La PC La Rioja Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_13.01.01.03.04 Elaboración de informes urbanísticos de 
acuerdo con la normativa de Protección 
Civil de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja

AUTONÓMICO Rioja, La PC La Rioja Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_13.04.01.02.15 Elaboración y actualización de mapas de 
peligrosidad y riesgo de inundación en La 
Rioja

AUTONÓMICO Rioja, La PC La Rioja En ejecución En ejecución Finalizada

ES091_2C_15.01.01.03.06 Mantenimiento de la red de estaciones 
meteorológicas en adecuado estado de 
funcionamiento y transmisión de datos

AUTONÓMICO Rioja, La PC La Rioja Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_15.02.01.01.05 Implantación y mantenimiento de la 
operatividad del Plan de Protección Civil de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja ante 
Inundaciones (INUNCAR)

AUTONÓMICO Rioja, La PC La Rioja No iniciada No iniciada Implantada-
periódica

ES091_2C_15.02.01.04.03 Comunicación a CENEM episodios 
calificados como "significativos" en La Rioja

AUTONÓMICO Rioja, La PC La Rioja En 
tramitación

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_16.01.02.01.02 Tramitación de expedientes de solicitudes 
de ayuda en La Rioja

AUTONÓMICO Rioja, La PC La Rioja En ejecución Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_16.01.02.01.03 Valoración de las ayudas practicadas en La 
Rioja

AUTONÓMICO Rioja, La PC La Rioja En ejecución Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_16.01.02.02.01 Elaboración de un informe descriptivo de 
evaluación de un evento que formará parte 
de la RENAIN

AUTONÓMICO Rioja, La PC La Rioja En 
tramitación

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_16.01.02.02.03 Elaboración de bases de datos sobre 
afecciones personales en La Rioja

AUTONÓMICO Rioja, La PC La Rioja No iniciada No iniciada No iniciada

ES091_2C_16.01.02.02.04 Elaboración de bases de datos sobre daños 
en bienes, infraestructuras y servicios en La 
Rioja

AUTONÓMICO Rioja, La PC La Rioja No iniciada No iniciada No iniciada
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ES091_2C_13.01.01.03.05 Elaboración de informes urbanísticos de 
acuerdo con la normativa de Protección 
Civil de la Comunidad Foral de Navarra

AUTONÓMICO Navarra, 
Comunidad Foral 

de

PC Navarra Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2C_13.01.01.03.03 Elaboración de informes urbanísticos de 
acuerdo con la normativa de Protección 
Civil de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco

AUTONÓMICO País Vasco PC País Vasco Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2_3165 Redacción, por los titulares de las presas, 
de NEXP de concesionario pendientes

DEMARCACIÓN Titulares de 
infraestructuras

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_15.01.02_06 Mantenimiento de la red de control hidro-
meteorológico de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco

AUTONÓMICO País Vasco URA Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

Implantada-
periódica

ES091_2_4298 Proyecto de Defensa contra Inundaciones 
del Río Zalla a su paso por el Aeropuerto 
de Foronda en el Término Municipal de 
Vitoria - Gasteiz

ARPSI URA En 
tramitación

En 
tramitación

En 
tramitación

ES091_2_4299 Proyecto de prevención de inundaciones 
del río Zadorra. Fase 4. Actuaciones entre 
el puente de Gobeo y la EDAR de 
Krispijana

ARPSI URA En 
tramitación

En 
tramitación

En ejecución

ES091_2C_14.03.02.02.05 Proyecto de defensa contra inundaciones 
de los ríos Batan y Zapardiel en el término 
municipal de Vitoria-Gasteiz

ARPSI URA En 
tramitación

En ejecución Finalizada


