Documento de presentacion

Proyecto internacional de sensibilizacion sobre
empobrecimiento Yy cambio climatico 3 través del
arte y la educacion. 2017-2020

3
%

- i

Promotores

"' | . &o{gfﬁisme
Casamance
url p UM



00












» OBJETIV:.5SsostenisLe
A

W




te Nty

—_—

‘. Junta de
Castilla y Ledn
















W
ettty
ll

B Junta de

Castilla y Leon

propuestas ambientales educativas







C.F. Animacion Sociocultural
y Turistica
I.E.S. Emilio Ferrari Valladolid




FUNDAGAO
BISSAYA BARRETO







Office
Tourisme
Casamance




REPUBLIQUE DU SENEGAL
\ _} /J Gonseil Departemental de Ziguinchor

Conseil

SALUDO PRO-MOTOR V












CRONOGRAMA

2017 2018 2019 2020

Apr'17  Jul"17  Oct'17 Jan'8 Apr'18 Jul"8 Oct'18 Jan™9 Apr'19 Jul"9 Oct'19 Jan'20 Apr'20 Jul'20 Oct'20

F
_ FASE 0 Preparacion del proyecto

& Presentacion proyecto PIECCARTE

¢ Envio documento adhesion proyecto

< Fecha tope para elaborar un modelos de evaluacion del proyecto

_ FASE |.B. Generacion manifestaciones artistico-culturales

< Fecha tope para confirmar participacion de colaboradores
¢ | Reunion general colaboradores

# | Simposio Empobrecimiento y cambio climatico
£ 1l Simposio Empobrecimiento y cambio climatico
_ FASE Il. Creacion unidades didacticas
< Fecha tope recopilacion manifestaciones generadas en los tres paises
 Presentacion oficial de las unidades didacticas

_ FASE III.B. Difusion y ejecucion de las unidades didacticas

+ Festival internacional-Presentacion proyecto PIECCARTE
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CRONOGRAMA

Eventos

2017
B FASE 0 Preparacion del proyecto

20 abril 2017 — 31 octubre 2017

FASE IV.A. Seguimiento del proyecto
4 junio 2017 — 21 junio 2020

Presentacion proyecto PIECCARTE
5 junio 2017

Envio documento adhesion proyecto
21 julio 2017

FASE |.A: Marco tedrico
7 septiembre 2017 — 21 diciembre 2018

Fecha tope para elaborar un modelos de
evaluacion del proyecto
21 septiembre 2017

FASE 1.B: Generacion manifestaciones
artistico-culturales

24 septiembre 2017 — 21 diciembre 2018

Fecha tope para confirmar participacion de
colaboradores
22 octubre 2017




Eventos

@ | Reunion general colaboradores Reunion anual | eles el Proye
29 octubre 2017

@ | Simposio Empobrecimiento y cambio | Simposio que incluye una serie de ponencias de expertos en la
climatico materiay una mesa redonda poste
22 noviembre 2017

2018 o .

Il Reunién general colaboradores Reunion anual para valorar el es lel Proye
15 octubre 2018

[ ] ] Simposio Empobrecimientoy cambio Il Simposio que incluye una serie de ponencias de expertos en la
climatico Alenay una mesa
21 noviembre 2018

B8 FASE Il. Creacion unidades didacticas Realizacion de las unidades didacticas tanto del ambito formal como no

20 diciembre 2018 — 15 septiembre 2019

2019

@ Fecha tope recopilacion manifestaciones
generadas en los tres paises

11 febrero 2019

FASE lll.LA. Preparacion publicacion digital de Recopilacion de las UD, comreccion de textos y disefio y maquetacion
las unidades didacticas
23 junio 2019 — 3 octubre 2019

@ Presentacion oficial de las unidades
didacticas
8 octubre 2019

1l Reunion general con colaboradores Reunion
14 octubre 2019

Il Simposio Empobrecimiento y cambio
climatico
20 noviembre 2019




Eventos

®  FASE IILB. Difusién y puesta en marcha de fusion e implementacion de las unidades didcticas por los
2020 Ias unidades didécticas :7 e |la Comunidad de Castillay L
9 octubre 2019 — 21 junio 2020 R

Festival internacional-Presentacion proyecto
PIECCARTE
20 abril 2020

FASE IV.B. Revisién de PIECCARTE Realizacion de una memoria que revise todos los aspectos relac
7 junio 2020 — 31 agosto 2020 con ¢! proyecto e evaluacion fiados en I

Presentacion memoria proyecto PIECCARTE
7 septiembre 2020

Reunion final colaboradores Reunion final en Ia que se p St
7 septiembre 2020 valoracion final de todo lo que ha supuesto el proyectc
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