
Arquitecta	 	Dª	 	VERÓNICA	VIVÓ	ORTIZ veronica.vivoortiz@gmail .com 	 	 	Duración total  estimada: 88 días (4 meses)

PROYECTO	DE	SUSTITUCIÓN,	ELIMINACIÓN	Y	NUEVA	COLOCACIÓN	

DE	PASARELAS	DE	LA	DEVESA	

Playas	del	Arbre	del	Gos,	Saler	y	Ferros,	La	Devesa		–	Valencia	

Expte.	05	PR24_PBE01	

Septiembre	2024	

FECHA Septiembre de 2024

PEM TOTAL 901.100,55 € 

CÓDIGO ZONAS Y ACTUACIONES  IMPORTE 
ESTIMACI

ÓN
 EUROS EN DÍAS L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V

1 ZONA 1 172.529,87 € 14

1,1 ACTUACIONES PREVIAS 1.348,22 € 4

1.1.1 Retirada arena 1

1.1.2 Retirada elementos metálicos 4

1,2 DEMOLICIONES 2.584,00 € 4

1,3 ACABADOS 150.566,72 € 6

1.3.1 Pasarela enrrollable playa 3000x1200x45 1

1.3.2 Pasarela 240 con rastreles 3000x240x45 3

1.3.3 Marcado plazas carga/descarga 1

1.3.4 Cartelería 1

1.4 GESTION DE RESIDUOS 15.944,11 € 14

1.5 SEGURIDAD Y SALUD 1.336,82 € 14

1.6 CONTROL DE CALIDAD 750,00 € 14

2 ZONA 2 178.943,65 € 24

2,1 ACTUACIONES PREVIAS 1.410,93 € 8

2.1.1 Retirada arena 1

2.1.2 Retirada elementos metálicos 7

2,2 DEMOLICIONES 4.080,39 € 9

2.2.1 Levantado de traviesa 7

2.2.2 Demolición de entramado de madera (pérgola) 2

2,3 ACABADOS 144.192,58 € 7

2.3.1 Pasarela enrrollable playa 3000x1200x45 2

2.3.2 Pasarela 240 con rastreles 3000x240x45 1

2.3.3 Plaza aparcamiento adaptada 2

2.3.4 Plazas carga/descarga 1

2.3.5 Cartelería 1

2.4 GESTION DE RESIDUOS 27.060,56 € 24

2.5 SEGURIDAD Y SALUD 1.449,19 € 24

2.6 CONTROL DE CALIDAD 750,00 € 24

3 ZONA 3 208.767,50 € 9

3,1 ACTUACIONES PREVIAS 463,27 € 2

3.1.1 Retirada arena 1

3.1.2 Retirada elementos metálicos 2

3,2 DEMOLICIONES 888,00 € 2

3.2.1 Levantado de traviesa 2

3,3 ACABADOS 195.522,93 € 5

3.3.1 Pasarela enrrollable playa 3000x1200x45 2

3.3.2 Pasarela 240 con rastreles 3000x240x45 3

3.4 GESTION DE RESIDUOS 9.873,69 € 9

3.5 SEGURIDAD Y SALUD 1.469,61 € 9

3.6 CONTROL DE CALIDAD 550,00 € 

4 ZONA 4 32.089,33 € 5

4,1 ACTUACIONES PREVIAS 138,39 € 2

4.1.1 Retirada arena

4.1.2 Retirada elementos metálicos 2

4.2 DEMOLICIONES 267,06 € 2

4.2.1 Levantado de traviesa 2

4.3 ACABADOS 28.094,86 € 1

4.3.1 Pasarela enrrollable playa 3000x1200x45 1

4.4 GESTION DE RESIDUOS 3.292,54 € 5

4.5 SEGURIDAD Y SALUD 196,48 € 5

4.6 CONTROL DE CALIDAD 100,00 € 5

5 L'ARBRE DEL GÓS 264.177,48 € 26

5.1 ACTUACIONES PREVIAS 1.434,78 € 6

5.1.1 Retirada arena 1

5.1.2 Retirada elementos metálicos 6

5.1.3 Demolición losa manual c/martillo 1

5.2 DEMOLICIONES 2.604,66 € 4

5.2.1 Levantado de traviesa 4

5,3 ACABADOS 231.948,89 € 16

5.3.1 Pasarela enrrollable playa 3000x1200x45 2

5.3.2 Pasarela 240 con rastreles 3000x240x45 3

5.3.3 Losa Ecograining 100x50x12 1

5.3.4 Vallado postes madera 10

5.4 GESTION DE RESIDUOS 24.739,24 € 26

5.5 SEGURIDAD Y SALUD 2.699,91 € 26

5.6 CONTROL DE CALIDAD 750,00 € 26

6 iTINERARI BOTÀNIC 44.592,72 € 8

6.1 ACTUACIONES PREVIAS 1.836,38 € 2

6.1.1 Retirada arena 1

6.1.2 Retirada elementos metálicos 6

6.2 DEMOLICIONES 3.520,00 € 6

6.2.1 Levantado de traviesa 6

6.3 GESTION DE RESIDUOS 38.465,03 € 8

6.4 SEGURIDAD Y SALUD 621,31 € 8

6.5 CONTROL DE CALIDAD 150,00 € 8
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