
Ejecución presupuestaria 

del MAPMM. (Marzo 2023)

Incluye desglose por municipios



Avance ejecución presupuesto MAPMM
Fecha de actualización de datos: marzo de 2023

LÍNEAS MAPMM
I. INICIADO

II. COMPROMETIDO/ 
CONTRATADO

III. EJECUTADO* MAPMM

Mill. € % Mill. € % Mill. € % Mill. €

1. Ordenación y vigilancia del dominio público hidráulico 13,100 50,35% 13,090 50,31% 8,116 31,19% 26,020

2. Restauración y mejora ambiental en el ámbito de la 
cuenca del Mar Menor.  
Soluciones basadas en la naturaleza

209,861 92,08% 33,509 14,70% 5,818 2,55% 227,900

3. Protección de la ribera del Mar Menor y la ribera 
mediterránea

6,590 23,79% 1,621 5,85% 1,601 5,78% 27,700

4. Gestión de riesgos de inundaciones y actuaciones 
de reducción de la carga contaminante

124,887 68,62% 27,650 15,19% 26,853 14,75% 182,000

5. Conservación de la biodiversidad 15,280 311,84% 15,280 311,84% 0,400 8,16% 4,900

6. Apoyo a la transición de sectores productivos 11,213 - 11,213 - 6,722 - -

7. Reformas normativas - - - - - - -

8. Mejora del conocimiento y seguimiento 4,508 28,90% 4,508 28,90% 0,800 5,13% 15,600

9. Planificación y Visión a medio-largo plazo 0,180 89,96% 0,180 89,96% 0,106 53,04% 0,200

10. Información pública y participación social 0,726 726,42% 0,726 726,42% 0,281 280,69% 0,100

TOTAL 386,345 79,75% 107,778 22,25% 50,697 10,47% 484,420

* Ejecutado: Certificado/pagado

Evolución en la ejecución del Presupuesto del MAPMM 

I. INICIADO

II. COMPROMETIDO/ 
CONTRATADO

III. EJECUTADO*

Octubre de 2022 Diciembre de 2022 Febrero de 2023 Marzo de 2023



Principales líneas de inversión territorializables

LÍNEAS MAPMM

PRESUPUESTO ACTUACIONES TERRITORIALIZABLES (Mill €)

Cartagena
Fuente 
Álamo

La Unión Los Alcázares Murcia
San Pedro 
del Pinatar

San 
Javier

Torre 
Pacheco TOTAL

2. Restauración y mejora 
ambiental en el ámbito 
de la cuenca del Mar 
Menor. Soluciones basa-
das en la naturaleza

124,814 0,548 46,260 2,790 0,548 3,000 8,230 0,175 186,364 I. Iniciado

8,917 0,548 - - 0,548 - - - 10,012 II. Comprometido/ 
Contratado

5,003 0,146 - - 0,146 - - - 5,296 III. Ejecutado

3. Protección de la ribera 
del Mar Menor y la ribera 
mediterránea

4,354 - - - - 1,169 0,859 - 6,382 I. Iniciado

1,114 - - - - - 0,299 - 1,413 II. Comprometido/ 
Contratado

1,114 - - - - - 0,279 - 1,393 III. Ejecutado

4. Gestión de riesgos de 
inundaciones y actua-
ciones de reducción de 
la carga contaminante

4,077 1,500 1,000 40,503 13,894 9,442 10,480 38,034 118,930 I. Iniciado

4,007 1,500 1,000 7,712 1,814 4,192 4,711 2,606 27,543 II. Comprometido/ 
Contratado

3,976 1,500 1,000 7,445 1,694 4,150 4,607 2,404 26,777 III. Ejecutado

Actuaciones territorializables y no territorializables

I. INICIADO
II. COMPROMETIDO/ 

CONTRATADO
III. CERTIFICADO/ 

PAGADO
TOTAL 

MAPMM

Mill € Mill € Mill € Mill €

Actuaciones territorializables

484,42

TM Cartagena 135,045 15,838 10,493

TM Fuente Álamo 2,048 2,048 1,646

TM La Unión 49,260 3,000 1,150

TM Los Alcázares 46,443 10,862 10,595

TM Murcia 14,442 2,362 1,840

TM San Pedro del Pinatar 13,611 4,192 4,150

TM San Javier 22,719 8,160 8,036

TM Torre Pacheco 40,968 5,366 2,404

Actuaciones territorializables1 (Total) 324,535 66,99% 51,828 10,70% 40,315 8,32%

Actuaciones no territorializables 61,810 12,76% 55,950 11,55% 10,382 2,14%

TOTAL 386,345 79,75% 107,778 22,25% 50,697 10,47%

1 En los municipios del MAPMM; %= sobre el presupuesto total del MAPMM de 484,42 Mill €.



LÍNEAS MAPMM- MEDIDAS- ACTUACIONES Y PROYECTOS

I. INICIADO
II. COMPROMETIDO/

CONTRATADO
III. EJECUTADO

MAPMM

Mill. € % Mill. € % Mill. € % 

2.- Restauración y mejora ambiental en el ámbito de la cuenca del Mar Menor. Soluciones basadas en la naturaleza
2,790   1,22% - - - - 227,90   

2.1.- Actuaciones de restauración de ecosistemas en franja perimetral del Mar Menor y creación del Cinturón Verde 
2,650   5,10% - - - - 52,00   

2.1.3- Filtros verdes
2,650   - - - - -

2.1.3.4- EDAR de los Alcázares
2,650   - - - - -

2.2.- Renaturalización y mejora ambiental de las Ramblas y creación de corredores verdes que doten de conectividad a toda la 
red de drenaje, en especial en las ramblas afectadas por la minería 0,140   0,12% - - - - 115,90   

2.2.5- Servicios para la redacción de los anteproyectos de actuaciones de protección de inundaciones en el entorno de Los 
Alcázares, Torre Pacheco y la desembocadura de la Rambla del Albujón .TT.MM. de Cartagena, Torre Pacheco y Los 
Alcázares (Murcia)1 0,140   - - - - -

2.2.5.2- Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Oeste y al Sur del Núcleo Urbano de Los Alcázares, Corredores 
Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares)2

0,140   - - - - -

4. Gestión de riesgos de inundaciones y actuaciones de reducción de la carga contaminante
40,503   22,25% 7,712   4,24% 7,445   4,09% 182,00   

4.1.- Actuaciones de gestión de riesgos de inundaciones 
30,426   29,60% 2,923   2,84% 2,758   2,68% 102,80   

4.1.1- Servicios para la redacción de los anteproyectos de actuaciones de protección de inundaciones en el entorno de Los 
Alcázares, Torre Pacheco y la desembocadura de la Rambla del Albujón .TT.MM. de Cartagena, Torre Pacheco y Los 
Alcázares (Murcia)1 0,559   - - - - -

4.1.1.1- Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Oeste y al Sur del Núcleo Urbano de Los Alcázares, Corredores 
Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares)2

0,140   - - - - -

4.1.1.2- Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS y Corredor Verde para la protección del norte del casco urbano de 
Los Alcázares (TT.MM de Torre Pacheco, San Javier y Los Alcázares. Prov. Murcia)2

0,105   - - - - -

4.1.1.3- Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y nueva entrega a la rambla del Albujón
(TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena)2

0,314   - - - - -

4.1.2- Obra para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D7 del campo de Cartagena. Repo-ción de servicios 
de la obra de drenaje transversal bajo la carretera RM F30. T.M Los Alcázares (Murcia) 1,100   - 1,056   - 1,056   -

4.1.3- Obra para la Canalización de escorrentías a través de la avenida Muñoz Zambudio hasta de desembocadura. T.M. Los 
Alcázares (Murcia). FASE 1 13,940   - - - - -

4.1.4- Obra para la construcción de un Parque fluvial para captación de escorrentías. T.M. Los Alcázares (Murcia). FASE 2
12,960   - - - - -

4.1.12- Encargo de Servicios a TRAGSATEC para la redacción de proyectos de defensa contra inundaciones, restauración 
ambiental y saneamiento 0,567   - 0,567   - 0,402   -

4.1.14- Ayudas inundación. RD 1158/2020
1,300   - 1,300   - 1,300   -

4.1.14.4- Ayuntamiento de Los Alcázares
1,300   - 1,300   - 1,300   -

Los Alcázares (1/2)
Fecha de actualización de datos: marzo de 2023

Detalle de la ejecución presupuestaria por Municipios



LÍNEAS MAPMM- MEDIDAS- ACTUACIONES Y PROYECTOS

I. INICIADO
II. COMPROMETIDO/

CONTRATADO
III. EJECUTADO

MAPMM

Mill. € % Mill. € % Mill. € % 

4.2.- Renovación de la impulsión de la rambla del Albujón
0,747   5,01% 0,747   5,01% 0,727   4,88% 14,90   

4.2.1- Obra de Reparación Urgente de la impulsión de El Albujón a El Mojón2 0,747   
-

0,747   -
0,727   -

4.3.- Actuaciones complementarias: saneamiento y depuración en la cuenca vertiente al Mar Menor 9,330   14,51% 4,042   6,29%
3,961   

6,16% 64,30   

4.3.1- Contrato de servicios para la redacción de Proyecto Colector Aguas Depuradas de las EDAR de Torre Pacheco y Los Alcázares

hasta la EDAR de San Javier, y otros 2
0,292   

-
0,292   -

0,211   -

4.3.2- Obra del Colector de aguas depuradas de las EDAR de Torre Pacheco y Los Alcázares hasta la EDAR de San Javier 2 5,288   
-

- - -
-

4.3.6- RD 730/2022 Ayudas de carácter municipal para la implantación de medidas de saneamiento 3,750   
-

3,750   -
3,750   -

4.3.6.2- Ayuntamiento de Los Alcázares 3,750   
-

3,750   -
3,750   -

6. Apoyo a la transición de sectores productivos 3,150   
-

3,150   -
3,150   -

6.3.- Otras ayudas de carácter transversal 3,150   
-

3,150   -
3,150   -

6.3.6- Planes de sostenibilidad Turística en destino 2022 (*Ayudas estatales no incluidas en los presupuestos del MAPAMM) 3,150   
-

3,150   -
3,150   -

6.3.6.2- Ayuntamiento de Los Alcázares 3,150   
-

3,150   -
3,150   -

1 La redacción de estos anteproyectos forma parte de un contrato de servicios que se encuentra en licitación (se ha hecho 
una distribución proporcional entre ellos, en función de la medida a la que corresponde).
2 Actuación ubicada en varios términos municipales, entre ellos Los Alcázares.

TOTAL 46,443   9,59% 10,862   2,24%
10,595   

2,19%
484,42

TOTAL (Solo proyectos o actuaciones que, en su totalidad, se ubican en el TM de Los Alcázares) 39,417   8,14% 9,823   2,03%
9,658   

1,99%

Los Alcázares (2/2)

Fecha de actualización de datos: marzo de 2023

Detalle de la ejecución presupuestaria por Municipios



LÍNEAS MAPMM- MEDIDAS- ACTUACIONES Y PROYECTOS

I. INICIADO
II. COMPROMETIDO/

CONTRATADO
III. EJECUTADO

MAPMM

Mill. € % Mill. € % Mill. € % 

2.- Restauración y mejora ambiental en el ámbito de la cuenca del Mar Menor. Soluciones basadas en la naturaleza 124,814   54,77% 8,917   3,91%
5,003   

2,20%
227,90   

2.1.- Actuaciones de restauración de ecosistemas en franja perimetral del Mar Menor y creación del Cinturón Verde 52,300   100,58% - - -
-

52,00   

2.1.2- Humedales seminaturales 16,010   
-

- - -
-

2.1.2.2- Bocarrambla de Albujon 9,000   
-

- - -
-

2.1.2.3- Rambla Miranda 7,010   
-

- - -
-

2.1.3- Filtros verdes 14,290   
-

- - -
-

2.1.3.1- Albujón 3,110   
-

- - -
-

2.1.3.3- Torre del Negro 11,180   
-

- - -
-

2.1.4- Áreas de renaturalización 22,000   
-

- - -
-

2.1.4.1- Prioridad 1: frente costero 5,000   
-

- - -
-

2.1.4.2- Prioridad 2: zona intermedia 5,500   
-

- - -
-

2.1.4.3- Priorida 3: Ampliación 11,500   
-

- - -
-

2.2.- Renaturalización y mejora ambiental de las Ramblas y creación de corredores verdes que doten de conectividad a toda la red de 

drenaje, en especial en las ramblas afectadas por la minería 
26,629   22,98% 8,917   7,69%

5,003   
4,32%

115,90   

2.2.1- Encargo de obras para la Conservación y mejora ambiental de Ramblas de la cuenca del Mar Menor2 1,095   
-

1,095   -
0,293   -

2.2.2- Restauración Ramblas Mineras. Fase I 7,740   
-

7,740   -
4,700   -

2.2.2.1- Restauración hidrológico-forestal para la reducción del riesgo de inundación y la mejora ambiental en el dominio público 

hidráulico de las ramblas de la Sierra Minera de Cartagena (T.M. Cartagena)
7,740   

-
7,740   -

4,700   -

2.2.3- Restauración Ramblas Mineras. Fase II 17,503   
-

- - -
-

2.2.3.1- Obra para la Restauración rambla del Beal 3,872   
-

- - -
-

2.2.3.2- Obra para la Restauración de las ramblas de la Carrasquilla y Ponce 7,835   
-

- - -
-

2.2.3.3- Obra para la Restauración rambla de las Matildes 5,796   
-

- - -
-

Cartagena (1/3)
Fecha de actualización de datos: marzo de 2023

Detalle de la ejecución presupuestaria por Municipios



LÍNEAS MAPMM- MEDIDAS- ACTUACIONES Y PROYECTOS

I. INICIADO
II. COMPROMETIDO/

CONTRATADO
III. EJECUTADO

MAPMM

Mill. € % Mill. € % Mill. € % 

2.2.4- Infraestructura verde y restauración fluvial en la rambla del Albujón (T.M. de Cartagena), junto al Estrecho de Fuente Álamo 0,082   
-

0,082   -
0,010   -

2.2.5- Servicios para la redacción de los anteproyectos de actuaciones de protección de inundaciones en el entorno de Los Alcázares, 

Torre Pacheco y la desembocadura de la Rambla del Albujón .TT.MM. de Cartagena, Torre Pacheco y Los Alcázares (Murcia)1 0,210   
-

- - -
-

2.2.5.1- Protección Frente a Inundaciones y la Restauración Ambiental de la Rambla del Albujón TT.MM. Varios (Murcia)2 0,175   
-

- - -
-

2.2.5.2- Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Oeste y al Sur del Núcleo Urbano de Los Alcázares, Corredores Verdes de 

Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares)2 0,035   
-

- - -
-

2.3.- Actuaciones de restauración de emplazamientos mineros peligrosos abandonados y restauración de zonas afectadas por la minería 

en la zona de influencia del Mar Menor 
45,885   114,71% - - -

-
40,00   

2.3.1- Remediación ambiental de residuos mineros y emplazamientos afectados por la minería en los TTMM de Cartagena y La Unión 27,515   
-

- - -
-

2.3.1.1 y 2.3.1.10- C1: Núcleo Llano del Beal 4,870   
-

- - -
-

2.3.1.5 y 2.3.1.14- C5: Descargador2 7,550   
-

- - -
-

2.3.1.7 y 2.3.1.16- C7: Marqués de Péjar 5,650   
-

- - -
-

2.3.1.8- C8: Peña del Águila 9,445   
-

- - -
-

2.3.2- Restauración hidrológico-forestal Sierra Minera (TM Cartagena) 18,370   
-

- - -
-

3.- Protección de la ribera del Mar Menor y la ribera mediterránea 4,354   15,72% 1,114   4,02%
1,114   

4,02% 27,70   

3.1.- Protección y recuperación morfológica de la ribera del Mar Menor 4,114   19,31% 1,114   5,23%
1,114   

5,23% 21,30   

3.1.1- Procedimiento de deslinde para identificar los bienes de DPMT en la playa de Los Nietos (T.M. de Cartagena) 0,018   
-

0,018   -
0,018   -

3.1.2- Procedimiento de deslinde para identificar los bienes de DPMT en El Carmolí (T.M. de Cartagena) 0,027   
-

0,027   -
0,027   -

3.1.4- Adquisición de espacios colindantes con la ribera del mar, necesarios para la protección del DPMT 3,000   
-

- - -
-

3.1.6- Acondicionamiento del paseo marítimo Miguel Hernández en Los Urrutias. Fase 1. (T.M. Cartagena) 1,069   
-

1,069   -
1,069   -

3.2.- Protección y recuperación de la ribera mediterránea 0,240   3,75% - - -
-

6,40   

3.2.3- Restauración ecológica, eliminación de flora exótica invasora y preservación de sistemas dunares en La Manga del Mar Menor2 0,240   
-

- - -
-

Cartagena (2/3)
Fecha de actualización de datos: marzo de 2023

Detalle de la ejecución presupuestaria por Municipios



LÍNEAS MAPMM- MEDIDAS- ACTUACIONES Y PROYECTOS

I. INICIADO
II. COMPROMETIDO/

CONTRATADO
III. EJECUTADO

MAPMM

Mill. € % Mill. € % Mill. € % 

4. Gestión de riesgos de inundaciones y actuaciones de reducción de la carga contaminante 4,077   2,24% 4,007   2,20%
3,976   

2,18%
182,00   

4.1.- Actuaciones de gestión de riesgos de inundaciones 0,577   0,56% 0,507   0,49%
0,476   

0,46%
102,80   

4.1.1- Servicios para la redacción de los anteproyectos de actuaciones de protección de inundaciones en el entorno de Los Alcázares, 

Torre Pacheco y la desembocadura de la Rambla del Albujón .TT.MM. de Cartagena, Torre Pacheco y Los Alcázares (Murcia)1 0,070   
-

- - -
-

4.1.1.1- Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Oeste y al Sur del Núcleo Urbano de Los Alcázares, Corredores Verdes de 

Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares)2 0,035   
-

- - -
-

4.1.1.3- Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y nueva entrega a la rambla del Albujón (TT.MM. 

de Los Alcázares y Cartagena)2 0,035   
-

- - -
-

4.1.12- Encargo de Servicios a TRAGSATEC para la redacción de proyectos de defensa contra inundaciones, restauración ambiental y

saneamiento
0,107   

-
0,107   -

0,076   -

4.1.14- Ayudas inundación. RD 1158/2020 0,400   
-

0,400   -
0,400   -

4.1.14.1- Ayuntamiento de Cartagena 0,400   
-

0,400   -
0,400   -

4.3.- Actuaciones complementarias: saneamiento y depuración en la cuenca vertiente al Mar Menor 3,500   5,44% 3,500   5,44%
3,500   

5,44% 64,30   

4.3.6- RD 730/2022 Ayudas de carácter municipal para la implantación de medidas de saneamiento 3,500   
-

3,500   -
3,500   -

4.3.6.3- Ayuntamiento de Cartagena 3,500   
-

3,500   -
3,500   -

5. Conservación de la Biodiversidad 0,080   1,63% 0,080   1,63%
0,050   

1,02% 4,90   

5.1.- Conservación de especies terrestres 0,080   16,00% 0,080   16,00%
0,050   

10,00% 0,50   

5.1.1- Subvención CARM Jara de Cartagena 0,080   
-

0,080   -
0,050   -

6. Apoyo a la transición de sectores productivos 1,720   
-

1,720   -
0,350   -

6.3.- Otras ayudas de carácter transversal 1,720   
-

1,720   -
0,350   -

6.3.2- Proyecto RESALAR. Regeneración de salinas y arenales en el Mar Menor. Convocatoria grandes proyectos transformadores del 

área de bioeconomía 2021.
1,720   

-
1,720   -

0,350   -

1 La redacción de estos anteproyectos forma parte de un contrato de servicios que se encuentra en licitación (se ha hecho una distribución proporcional entre ellos, en función de la medida a la que 
corresponde).
2 Actuación ubicada en varios términos municipales, entre ellos Cartagena.

TOTAL 
135,045   27,88% 15,838   3,27% 10,493   2,17% 484,42   

TOTAL (Solo proyectos o actuaciones ubicados, en su totalidad, dentro del TM de Cartagena)
125,880   25,99% 14,635   3,02% 10,124   2,09%

Cartagena (3/3)
Fecha de actualización de datos: marzo de 2023

Detalle de la ejecución presupuestaria por Municipios



LÍNEAS MAPMM- MEDIDAS- ACTUACIONES Y PROYECTOS

I. INICIADO
II. COMPROMETIDO/

CONTRATADO
III. EJECUTADO

MAPMM

Mill. € % Mill. € % Mill. € % 

2.- Restauración y mejora ambiental en el ámbito de la cuenca del Mar Menor. Soluciones basadas en la naturaleza 0,548   0,24% 0,548   0,24%
0,146   

0,06%
227,90   

2.2.- Renaturalización y mejora ambiental de las Ramblas y creación de corredores verdes que doten de conectividad a toda la red de 

drenaje, en especial en las ramblas afectadas por la minería 
0,548   0,47% 0,548   0,47%

0,146   
0,13%

115,90   

2.2.1- Encargo de obras para la Conservación y mejora ambiental de Ramblas de la cuenca del Mar Menor 1 0,548   
-

0,548   -
0,146   -

4. Gestión de riesgos de inundaciones y actuaciones de reducción de la carga contaminante 1,500   0,82% 1,500   0,82%
1,500   

0,82%
182,00   

4.3.- Actuaciones complementarias: saneamiento y depuración en la cuenca vertiente al Mar Menor 1,500   2,33% 1,500   2,33%
1,500   

2,33% 64,30   

4.3.6- RD 730/2022 Ayudas de carácter municipal para la implantación de medidas de saneamiento 1,500   
-

1,500   -
1,500   -

4.3.6.5- Ayuntamiento de Fuente Álamo 1,500   
-

1,500   -
1,500   -

1 Actuación ubicada en varios términos municipales, entre ellos Fuente Álamo.

TOTAL 2,048   0,42% 2,048   0,42%
1,646   

0,34%
484,42

TOTAL (Solo proyectos o actuaciones que, en su totalidad, se ubican en el TM de Fuente Álamo) 1,500   0,31% 1,500   0,31%
1,500   

0,31%

Fuente Álamo

Fecha de actualización de datos: marzo de 2023

Detalle de la ejecución presupuestaria por Municipios



Detalle de la ejecución presupuestaria por Municipios

LÍNEAS MAPMM- MEDIDAS- ACTUACIONES Y PROYECTOS

I. INICIADO
II. COMPROMETIDO/

CONTRATADO
III. EJECUTADO

MAPMM

Mill. € % Mill. € % Mill. € % 

2.- Restauración y mejora ambiental en el ámbito de la cuenca del Mar Menor. Soluciones basadas en la naturaleza 0,548   0,24% 0,548   0,24%
0,146   

0,06%
227,90   

2.2.- Renaturalización y mejora ambiental de las Ramblas y creación de corredores verdes que doten de conectividad a toda la red de 

drenaje, en especial en las ramblas afectadas por la minería 
0,548   0,47% 0,548   0,47%

0,146   
0,13%

115,90   

2.2.1- Encargo de obras para la Conservación y mejora ambiental de Ramblas de la cuenca del Mar Menor 1 0,548   
-

0,548   -
0,146   -

4. Gestión de riesgos de inundaciones y actuaciones de reducción de la carga contaminante 13,894   7,63% 1,814   1,00%
1,694   

0,93%
182,00   

4.1.- Actuaciones de gestión de riesgos de inundaciones 12,394   12,06% 0,314   0,31%
0,194   

0,19%
102,80   

4.1.8- Obras del Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San 

Javier). Provincia de Murcia 1 12,080   
-

- - -
-

4.1.12- Encargo de Servicios a TRAGSATEC para la redacción de proyectos de defensa contra inundaciones, restauración ambiental y

saneamiento 1
0,215   

-
0,215   -

0,152   -

4.1.13- Contrato de Servicios para el proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un sistema de Drenaje Sostenible 

(SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de Roldán y Bal-cas,  TT. MM. de Murcia y Torre Pacheco 

(Murcia) 1
0,099   

-
0,099   -

0,042   -

4.3.- Actuaciones complementarias: saneamiento y depuración en la cuenca vertiente al Mar Menor 1,500   2,33% 1,500   2,33%
1,500   

2,33% 64,30   

4.3.6- RD 730/2022 Ayudas de carácter municipal para la implantación de medidas de saneamiento 1,500   
-

1,500   -
1,500   -

4.3.6.6- Ayuntamiento de Murcia 1,500   
-

1,500   -
1,500   -

1 Actuación ubicada en varios términos municipales, entre ellos Murcia.

TOTAL 14,442   2,98% 2,362   0,49%
1,840   

0,38% 484,42   

TOTAL (Solo proyectos o actuaciones que, en su totalidad, se ubican en el TM de Murcia) 1,500   0,31% 1,500   0,31%
1,500   

0,31%

Murcia

Fecha de actualización de datos: marzo de 2023



LÍNEAS MAPMM- MEDIDAS- ACTUACIONES Y PROYECTOS

I. INICIADO
II. COMPROMETIDO/

CONTRATADO
III. EJECUTADO

MAPMM

Mill. € % Mill. € % Mill. € % 

2.- Restauración y mejora ambiental en el ámbito de la cuenca del Mar Menor. Soluciones basadas en la naturaleza 8,230   3,61% - - -
- 227,90   

2.1.- Actuaciones de restauración de ecosistemas en franja perimetral del Mar Menor y creación del Cinturón Verde 8,230   15,83% - - -
-

52,00   

2.1.3- Filtros verdes 8,230   
-

- - -
-

2.1.3.2- La Calavera 8,230   
-

- - -
-

3.- Protección de la ribera del Mar Menor y la ribera mediterránea 0,859   3,10% 0,299   1,08%
0,279   

1,01% 27,70   

3.1.- Protección y recuperación morfológica de la ribera del Mar Menor 0,159   0,75% 0,159   0,75%
0,159   

0,75% 21,30   

3.1.7- Conexión de paseo marítimo de Poniente con Puerto deportivo Tomás Maestre, en el Mar Menor (San Javier ) 0,159   
-

0,159   -
0,159   -

3.2.- Protección y recuperación de la ribera mediterránea 0,700   10,94% 0,140   2,19%
0,120   

1,88% 6,40   

3.2.1- Retirada de instalaciones de Puerto Mayor y recuperación ambiental del espacio ocupado por las mismas (T.M. San Javier) 0,140   
-

0,140   -
0,120   -

3.2.3- Restauración ecológica, eliminación de flora exótica invasora y preservación de sistemas dunares en La Manga del Mar Menor 2 0,560   
-

- - -
-

4. Gestión de riesgos de inundaciones y actuaciones de reducción de la carga contaminante 10,480   5,76% 4,711   2,59%
4,607   

2,53%
182,00   

4.1.- Actuaciones de gestión de riesgos de inundaciones 3,940   3,83% 0,815   0,79%
0,752   

0,73%
102,80   

4.1.1- Servicios para la redacción de los anteproyectos de actuaciones de protección de inundaciones en el entorno de Los Alcázares, 

Torre Pacheco y la desembocadura de la Rambla del Albujón .TT.MM. de Cartagena, Torre Pacheco y Los Alcázares (Murcia)1 0,105   
-

- - -
-

4.1.1.2- Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS y Corredor Verde para la protección del norte del casco urbano de Los 

Alcázares (TT.MM de Torre Pacheco, San Javier y Los Alcázares. Prov. Murcia) 2 0,105   
-

- - -
-

4.1.8- Obras del Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San 

Javier). Provincia de Murcia 2 3,020   
-

- - -
-

4.1.12- Encargo de Servicios a TRAGSATEC para la redacción de proyectos de defensa contra inundaciones, restauración ambiental y

saneamiento
0,215   

-
0,215   -

0,152   -

4.1.14- Ayudas inundación. RD 1158/2020 0,600   
-

0,600   -
0,600   -

4.1.14.3- Ayuntamiento de San Javier 0,600   
-

0,600   -
0,600   -

San Javier (1/2)
Fecha de actualización de datos: marzo de 2023

Detalle de la ejecución presupuestaria por Municipios



LÍNEAS MAPMM- MEDIDAS- ACTUACIONES Y PROYECTOS

I. INICIADO
II. COMPROMETIDO/

CONTRATADO
III. EJECUTADO

MAPMM

Mill. € % Mill. € % Mill. € % 

4.3.- Actuaciones complementarias: saneamiento y depuración en la cuenca vertiente al Mar Menor 6,540   10,17% 3,896   6,06%
3,855   

6,00% 64,30   

4.3.1- Contrato de servicios para la redacción de Proyecto Colector Aguas Depuradas de las EDAR de Torre Pacheco y Los Alcázares

hasta la EDAR de San Javier, y otros 2
0,146   

-
0,146   -

0,105   -

4.3.2- Obra del Colector de aguas depuradas de las EDAR de Torre Pacheco y Los Alcázares hasta la EDAR de San Javier 2 2,644   
-

- - -
-

4.3.6- RD 730/2022 Ayudas de carácter municipal para la implantación de medidas de saneamiento 3,750   
-

3,750   -
3,750   -

4.3.6.1- Ayuntamiento de San Javier 3,750   
-

3,750   -
3,750   -

6. Apoyo a la transición de sectores productivos 3,150   
-

3,150   -
3,150   -

6.3.- Otras ayudas de carácter transversal 3,150   
-

3,150   -
3,150   -

6.3.6- Planes de sostenibilidad Turística en destino 2022 (*Ayudas estatales no incluidas en los presupuestos del MAPAMM) 3,150   
-

3,150   -
3,150   -

6.3.6.1- Ayuntamiento de San Javier 3,150   
-

3,150   -
3,150   -

1 La redacción de estos anteproyectos forma parte de un contrato de servicios que se encuentra en licitación (se ha hecho una distribución proporcional entre ellos, en función de la medida a la que 
corresponde).
2 Actuación ubicada en varios términos municipales, entre ellos San Javier.

TOTAL 22,719   4,69% 8,160   1,68%
8,036   

1,66%
484,42   

TOTAL (Solo proyectos o actuaciones que, en su totalidad, se ubican en el TM de San Javier) 16,244   3,35% 8,014   1,65%
7,931   

1,64%

San Javier (2/2)

Fecha de actualización de datos: marzo de 2023

Detalle de la ejecución presupuestaria por Municipios



Detalle de la ejecución presupuestaria por Municipios

LÍNEAS MAPMM- MEDIDAS- ACTUACIONES Y PROYECTOS

I. INICIADO
II. COMPROMETIDO/

CONTRATADO
III. EJECUTADO

MAPMM

Mill. € % Mill. € % Mill. € % 

2.- Restauración y mejora ambiental en el ámbito de la cuenca del Mar Menor. Soluciones basadas en la naturaleza 3,000   1,32% - - -
- 227,90   

2.1.- Actuaciones de restauración de ecosistemas en franja perimetral del Mar Menor y creación del Cinturón Verde 3,000   5,77% - - -
-

52,00   

2.1.2- Humedales seminaturales 3,000   
-

- - -
-

2.1.2.1- San Pedro del Pinatar 3,000   
-

- - -
-

3.- Protección de la ribera del Mar Menor y la ribera mediterránea 1,169   4,22% - - -
-

27,70   

3.2.- Protección y recuperación de la ribera mediterránea 1,169   18,27% - - -
-

6,40   

3.2.2- Acondicionamiento de las playas de La Llana (T.M. de San Pedro del Pinatar) 1,169   
-

- - -
-

4. Gestión de riesgos de inundaciones y actuaciones de reducción de la carga contaminante 9,442   5,19% 4,192   2,30%
4,150   

2,28%
182,00   

4.1.- Actuaciones de gestión de riesgos de inundaciones 5,557   5,41% 0,307   0,30%
0,276   

0,27%
102,80   

4.1.10- Obras del Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) en ramblas vertientes a San Pedro del Pinatar (TT.MM. Pilar 

de la Horadada y San Pedro del Pinatar. Provincias de Alicante y Murcia) 1 5,250   
-

- - -
-

4.1.12- Encargo de Servicios a TRAGSATEC para la redacción de proyectos de defensa contra inundaciones, restauración ambiental y

saneamiento
0,107   

-
0,107   -

0,076   -

4.1.14- Ayudas inundación. RD 1158/2020 0,200   
-

0,200   -
0,200   -

4.1.14.2- Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar 0,200   
-

0,200   -
0,200   -

4.2.- Renovación de la impulsión de la rambla del Albujón 0,385   2,58% 0,385   2,58%
0,374   

2,51% 14,90   

4.2.1- Obra de Reparación Urgente de la impulsión de El Albujón a El Mojón 1 0,385   
-

0,385   -
0,374   -

4.3.- Actuaciones complementarias: saneamiento y depuración en la cuenca vertiente al Mar Menor 3,500   5,44% 3,500   5,44%
3,500   

5,44% 64,30   

4.3.6- RD 730/2022 Ayudas de carácter municipal para la implantación de medidas de saneamiento 3,500   
-

3,500   -
3,500   -

4.3.6.4- Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar 3,500   
-

3,500   -
3,500   -

1 Actuación ubicada en varios términos municipales, entre ellos San Pedro del Pinatar.

TOTAL 13,611   2,81% 4,192   0,87%
4,150   

0,86%
484,42   

TOTAL (Solo proyectos o actuaciones que, en su totalidad, se ubican en el TM de San Pedro del Pinatar) 7,976   1,65% 3,807   0,79%
3,776   

0,78%

San Pedro del Pinatar
Fecha de actualización de datos: marzo de 2023



LÍNEAS MAPMM- MEDIDAS- ACTUACIONES Y PROYECTOS

I. INICIADO
II. COMPROMETIDO/

CONTRATADO
III. EJECUTADO

MAPMM

Mill. € % Mill. € % Mill. € % 

2.- Restauración y mejora ambiental en el ámbito de la cuenca del Mar Menor. Soluciones basadas en la naturaleza 0,175   0,08% - - - -
227,90   

2.2.- Renaturalización y mejora ambiental de las Ramblas y creación de corredores verdes que doten de conectividad a toda la red de 

drenaje, en especial en las ramblas afectadas por la minería 
0,175   0,15% - - - -

115,90   

2.2.5- Servicios para la redacción de los anteproyectos de actuaciones de protección de inundaciones en el entorno de Los Alcázares, 

Torre Pacheco y la desembocadura de la Rambla del Albujón .TT.MM. de Cartagena, Torre Pacheco y Los Alcázares (Murcia)1 0,175   
-

- - -
-

2.2.5.1- Protección Frente a Inundaciones y la Restauración Ambiental de la Rambla del Albujón TT.MM. Varios (Murcia) 2 0,175   
-

- - -
-

4. Gestión de riesgos de inundaciones y actuaciones de reducción de la carga contaminante 38,034   20,90% 2,606   1,43%
2,404   

1,32%
182,00   

4.1.- Actuaciones de gestión de riesgos de inundaciones 30,954   30,11% 0,814   0,79%
0,694   

0,67%
102,80   

4.1.1- Servicios para la redacción de los anteproyectos de actuaciones de protección de inundaciones en el entorno de Los Alcázares, 

Torre Pacheco y la desembocadura de la Rambla del Albujón .TT.MM. de Cartagena, Torre Pacheco y Los Alcázares (Murcia)1 0,140   
-

- - -
-

4.1.1.2- Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS y Corredor Verde para la protección del norte del casco urbano de Los 

Alcázares (TT.MM de Torre Pacheco, San Javier y Los Alcázares. Prov. Murcia) 2 0,140   
-

- - -
-

4.1.5- Obras del Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre Pacheco y Adecuación Hidrológica de la Rambla de 

La Señora (T.M. Torre Pacheco - Murcia)
30,000   

-
- - -

-

4.1.12- Encargo de Servicios a TRAGSATEC para la redacción de proyectos de defensa contra inundaciones, restauración ambiental y

saneamiento 2
0,215   

-
0,215   -

0,152   -

4.1.13- Contrato de Servicios para el proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un -stema de Drenaje Sostenible 

(SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de Roldán y Bal-cas,  TT. MM. de Murcia y Torre Pacheco 

(Murcia) 2
0,099   

-
0,099   -

0,042   -

4.1.14- Ayudas inundación. RD 1158/2020 0,500   
-

0,500   -
0,500   -

4.1.14.5- Ayuntamiento de Torre Pacheco 0,500   
-

0,500   -
0,500   -

Torre Pacheco (1/2)

Fecha de actualización de datos: marzo de 2023

Detalle de la ejecución presupuestaria por Municipios



LÍNEAS MAPMM- MEDIDAS- ACTUACIONES Y PROYECTOS

I. INICIADO
II. COMPROMETIDO/

CONTRATADO
III. EJECUTADO

MAPMM

Mill. € % Mill. € % Mill. € % 

4.3.- Actuaciones complementarias: saneamiento y depuración en la cuenca vertiente al Mar Menor 7,080   11,01% 1,792   2,79%
1,711   

2,66% 64,30   

4.3.1- Contrato de servicios para la redacción de Proyecto Colector Aguas Depuradas de las EDAR de Torre Pacheco y Los Alcázares

hasta la EDAR de San Javier, y otros 2
0,292   

-
0,292   -

0,211   -

4.3.2- Obra del Colector de aguas depuradas de las EDAR de Torre Pacheco y Los Alcázares hasta la EDAR de San Javier 2 5,288   
-

- - -
-

4.3.6- RD 730/2022 Ayudas de carácter municipal para la implantación de medidas de saneamiento 1,500   
-

1,500   -
1,500   -

4.3.6.7- Ayuntamiento de Torre Pacheco 1,500   
-

1,500   -
1,500   -

6. Apoyo a la transición de sectores productivos 2,760   
-

2,760   - -
-

6.3.- Otras ayudas de carácter transversal 2,760   
-

2,760   - -
-

6.3.5- La memoria del Agua (Torre Pacheco) 2,760   
-

2,760   - -
-

1 La redacción de estos anteproyectos forma parte de un contrato de servicios que se encuentra en licitación (se ha hecho una distribución proporcional entre ellos, en función de la medida a la que 
corresponde).
2 Actuación ubicada en varios términos municipales, entre ellos Torre Pacheco.

TOTAL 40,968   8,46% 5,366   1,11%
2,404   

0,50%
484,42   

TOTAL (Solo proyectos o actuaciones que, en su totalidad, se ubican en el TM de Torre Pacheco) 34,760   7,18% 4,760   0,98%
2,000   

0,41%

Torre Pacheco (2/2)

Fecha de actualización de datos: marzo de 2023

Detalle de la ejecución presupuestaria por Municipios



Detalle de la ejecución presupuestaria por Municipios

LÍNEAS MAPMM- MEDIDAS- ACTUACIONES Y PROYECTOS

I. INICIADO
II. COMPROMETIDO/

CONTRATADO
III. EJECUTADO

MAPMM

Mill. € % Mill. € % Mill. € % 

2.- Restauración y mejora ambiental en el ámbito de la cuenca del Mar Menor. Soluciones basadas en la naturaleza 46,260   20,30% - - - -
227,90   

2.3.- Actuaciones de restauración de emplazamientos mineros peligrosos abandonados y restauración de zonas afectadas por la minería 

en la zona de influencia del Mar Menor 
46,260   115,65% - - -

-
40,00   

2.3.1- Remediación ambiental de residuos mineros y emplazamientos afectados por la minería en los TTMM de Cartagena y La Unión 46,260   
-

- - -
-

2.3.1.2 y 2.3.1.11- C2: Colegio Público e Instituto La Unión 1,870   
-

- - -
-

2.3.1.3 y 2.3.1.12- C3: Benzales 2,860   
-

- - -
-

2.3.1.4 y 2.3.1.13- C4: Brunita 20,080   
-

- - -
-

2.3.1.5 y 2.3.1.13- C5: Descargador 1 8,950   
-

- - -
-

2.3.1.6 y 2.3.1.15- C6: Cuesta de Las Lajas 2,240   
-

- - -
-

2.3.1.9- C9: Torrecica 10,260   
-

- - -
-

4. Gestión de riesgos de inundaciones y actuaciones de reducción de la carga contaminante 1,000   0,55% 1,000   0,55%
1,000   

0,55%
182,00   

4.3.- Actuaciones complementarias: saneamiento y depuración en la cuenca vertiente al Mar Menor 1,000   1,56% 1,000   1,56%
1,000   

1,56% 64,30   

4.3.6- RD 730/2022 Ayudas de carácter municipal para la implantación de medidas de saneamiento 1,000   
-

1,000   -
1,000   -

4.3.6.8- Ayuntamiento de La Unión 1,000   
-

1,000   -
1,000   -

5. Conservación de la Biodiversidad 2,000   40,82% 2,000   40,82%
0,150   

3,06% 4,90   

5.3.- Creación de un centro de producción de especies marinas para proyectos de restauración 2,000   50,00% 2,000   50,00%
0,150   

3,75% 4,00   

5.3.2- Mejora de las instalaciones para la multiplicación de especies marinas (La Unión, Murcia) 2,000   - 2,000   -
0,150   

-

1 Actuación ubicada en varios términos municipales, entre ellos La Unión.

TOTAL 49,260   10,17% 3,000   0,62%
1,150   

0,24%
484,42   

TOTAL (Solo proyectos o actuaciones que, en su totalidad, se ubican en el TM de La Unión) 40,310   8,32% 3,000   0,62%
1,150   

0,24%

La Unión
Fecha de actualización de datos: marzo de 2023



LÍNEAS MAPMM- MEDIDAS- ACTUACIONES Y PROYECTOS

I. INICIADO
II. COMPROMETIDO/

CONTRATADO
III. EJECUTADO

MAPMM

Mill. € % Mill. € % Mill. € % 

4. Gestión de riesgos de inundaciones y actuaciones de reducción de la carga contaminante 5,357   2,94% 0,107   0,06%
0,076   

0,04%
182,00   

4.1.- Actuaciones de gestión de riesgos de inundaciones 5,357   5,21% 0,107   0,10%
0,076   

0,07%
102,80   

4.1.10- Obras del Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) en ramblas vertientes a San Pedro del Pinatar (TT.MM. Pilar 

de la Horadada y San Pedro del Pinatar. Provincias de Alicante y Murcia) 1 5,250   
-

- - -
-

4.1.12- Encargo de Servicios a TRAGSATEC para la redacción de proyectos de defensa contra inundaciones, restauración ambiental y

saneamiento 1
0,107   

-
0,107   -

0,076   -

5. Conservación de la Biodiversidad 13,000   265,31% 13,000   265,31% -
-

4,90   

5.3.- Creación de un centro de producción de especies marinas para proyectos de restauración 13,000   325,00% 13,000   325,00% -
-

4,00   

5.3.1- Construcción del centro estatal para la conservación y reproducción de especies marinas para la conservación de la 

biodiversidad marina (TM Águilas)
13,000   

-
13,000   - -

-

1 Actuación ubicada en varios términos municipales, entre ellos Pilar de la Horadada.

TOTAL 18,357   3,79% 13,107   2,71%
0,076   

0,02%
484,42   

Otros Águilas y Pilar de la Horadada

Fecha de actualización de datos: marzo de 2023

Detalle de la ejecución presupuestaria por Municipios


