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Han pasado dos años desde que presentamos el Marco de Actuaciones Prioritarias 

para recuperar el Mar Menor (MAPMM). En este tiempo los avances en las actuaciones 

previstas confirman el claro compromiso con la recuperación de este ecosistema.

Por primera vez en España, alcanzamos una inversión de más de 484 millones 

de euros para la recuperación de un espacio natural. Desde entonces hemos seguido 

trabajando en Doñana, Tablas de Daimiel y el Delta del Ebro permitiéndonos mirar el 

futuro con mayor esperanza.

El MAPMM se diseñó con unos objetivos específicos que hoy siguen vigentes. La 

visión a escala de cuenca vertiente y área de influencia para recuperar la dinámica natural 

de la laguna, la restauración y renaturalización de las zonas afectadas y degradadas con 

la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza, actuando en origen sobre la base 

del mejor conocimiento científico disponible y el imprescindible diálogo con los actores 

locales.

Los datos son significativos. La práctica culminación de la clausura de los regadíos 

ilegales, el lanzamiento del proceso para la aprobación del Programa de Actuación de las 

masas de agua subterráneas del Campo de Cartagena, el diseño y tramitación ambiental 

de los proyectos para la ejecución del cinturón verde y la renaturalización de las ramblas 

y emplazamientos mineros. Asimismo, la convocatoria de ayudas para la restauración 

y mejora ambiental en el ámbito agrícola, la redacción del proyecto de retirada de las 

instalaciones de Puerto Mayor y recuperación de la Caleta del Estacio y el gran impulso a la 

mejora del conocimiento y seguimiento del estado de la laguna. Igualmente se ha puesto 

en marcha una Oficina Técnica para coordinar las actuaciones de estos grandes avances. 

De todo ello intentamos informar a la sociedad puntualmente.

Pero sabemos que, a pesar de lo avanzado, el desequilibrio y fragilidad del ecosistema 

del Mar Menos nos obliga a seguir trabajando. Debemos fortalecer la coordinación entre 
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los implicados en el desarrollo y ejecución de las actuaciones del MAPMM. La coherencia 

entre las acciones facilita la recuperación del Mar Menor, teniendo en cuenta todos los 

elementos que confluyen en este sistema tan complejo, abordando, de la manera más 

efectiva, soluciones a las múltiples causas que inciden en la degradación del ecosistema.

Hoy corresponde actualizar la hoja de ruta, fortaleciendo las actuaciones de 

recuperación de la cuenca vertiente con soluciones basadas en la naturaleza, priorizando 

la reforestación en las ramblas y evitando así su alta tasa de erosión.

Esta actualización es fruto de una exhaustiva revisión y adaptación de las medidas 

diseñadas para la recuperación del Mar Menor y su entorno, considerando los aspectos 

sociales, económicos y medioambientales del territorio. Es una adaptación hecha desde la 

experiencia, el conocimiento de los equipos y la total seguridad de que serán cruciales para 

la recuperación y resiliencia de este ecosistema y la restitución de su equilibrio.

Teresa Ribera

Vicepresidenta Tercera y
Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
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I. Introducción

I.1. El Mar Menor y su cuenca vertiente. Causas de su degradación

El Mar Menor es una laguna costera 
hipersalina de 135 km cuadrados de 
superficie, la mayor de España y la más 
grande de Europa, situada en el sudeste 
de la península Ibérica, en el litoral de 

la Región de Murcia. Está separado del 
Mediterráneo por una estrecha franja 
de arena de 22 kilómetros de largo 
y entre 100 y 800 metros de ancho, 
denominada La Manga del Mar Menor. 

Vista panorámica del Mar Menor desde la zona sur. Fuente: Google Maps.

Con una profundidad máxima que ronda los 7 metros, 
sus aguas albergan en su interior cinco islas de origen 
volcánico que le añaden unos valores ambientales y 
paisajísticos únicos. 

Las características específicas de temperatura, 
salinidad y viento han generado unas condiciones 
óptimas para crear un ecosistema de gran valor, con 
un importante patrimonio histórico y cultural que es 
necesario conservar. 

El Mar Menor y su entorno configuran un sistema 
hidrogeológico complejo, con una cuenca vertiente de 
1.316 Km2 de superficie que ocupa 11 municipios y 
que drena hasta la laguna a través de ramblas o cauces 
temporales, además de los acuíferos, conformando 
un sistema interconectado, donde influyen múltiples 
factores interrelacionados y dinámicos en el tiempo.
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 Cuenca vertiente de 1.316 Km2 conocido genéricamente como Campo de Cartagena.

Esquema de la disposición de los acuíferos en el Campo de Cartagena (el acuífero Cuaternario es el que tiene contacto hidráulico con 
el Mar Menor). García-Aróstegui, J. L., et al. (2012). Ed.: IGME
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Las características singulares del Mar Menor han 
propiciado la aparición de hábitats de gran valor 
(27 tipos de hábitats de interés comunitario, 8 de 
ellos prioritarios) y abundantes especies singulares y 
protegidas, como el caballito de mar y el fartet, la nacra 
y relevantes comunidades de aves acuáticas, lo que 
ha justificado a su vez, la declaración de las siguientes 
figuras de protección: 

Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del 
Pinatar

Paisaje Protegido del Cabezo Gordo, y Paisaje Protegido 
de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor)

Área de Protección de la Fauna Silvestre (APF) “Mar 
Menor y Humedales asociados”

Lugares de la Red Natura 2000: Zonas de Especial 
protección para las Aves (ZEPAS) y Zonas especiales de 
Conservación (ZEC)

Humedal de relevancia internacional de la “Lista 
Ramsar”

Zona Especialmente Protegida de Interés para el 
Mediterráneo (ZEPIM)

Figuras principales de protección relacionadas con el Mar 
Menor.

Es un espacio donde confluyen un elevado número de 
usos y actividades socioeconómicas, agrícola, ganadera, 
turística y urbanística, principalmente. 

La intensificación de estas actividades, con la falta de 
una adecuada ordenación del territorio, han generado 
presiones sobre el Mar Menor y su entorno, de las que 
han derivado el gran deterioro ambiental de la laguna 
provocando la pérdida de sus características, valores 
naturales y culturales. Han sido procesos complejos, 
difíciles de revertir, que ponen en riesgo la continuidad 
del ecosistema del Mar Menor. Esta situación ha sido 
especialmente significativa en la pérdida de calidad de 
las masas de agua superficiales y subterráneas por la 
llegada de exceso de nutrientes y contaminantes, y en 
la modificación de la estructura del drenaje y la calidad 
de los suelos.
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Usos del suelo y riesgos existentes y potenciales en la cuenca vertiente del Mar Menor.

La climatología semiárida de la zona propicia lluvias 
torrenciales, que se ven acentuadas por el cambio 
climático, lo que ha contribuido a su vez al aumento de 
los arrastres de sedimentos contaminados hacia el Mar 
Menor y al riesgo de inundaciones en los municipios 
circundantes de la laguna. 

Uno de los procesos que inicialmente afectaron en 
mayor medida al Mar Menor y a su cuenca vertiente 

son los derivados de los depósitos de estériles mineros 
que se generaron con la reapertura de la minería a 
cielo abierto en los años 50, en la Sierra Minera de 
Cartagena-La Unión. La actividad minera, abandonada, 
sigue provocando problemas relacionados con el 
deslizamiento de tierra en condiciones climáticas 
adversas y contaminación de aguas superficiales debido 
a la escorrentía y el lixiviado, que llegan hasta la laguna 
a través de los sistemas de drenaje y las ramblas.
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1   En aplicación de la norma vigente en ese momento, el RD 261/1996, sobre la protección de aguas contra la contaminación producida por nitratos 
procedentes de fuentes agrarias, y la Directiva 91/676/CEE relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos 
utilizados en la agricultura.

2  Orden de 23 de diciembre de 2019 de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la que se acuerda la designación 
de nuevas zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario en la Región de Murcia, ampliación de las existentes y la determinación 
de la masa de agua costera del Mar Menor como masa de agua afectada, o en riesgo de estarlo, por la contaminación por nitratos de origen agrario.

Arrastres de sedimentos, desde la Sierra Minera, en la desembocadura de la Rambla del Beal al Mar Menor. Figuras más pequeñas: 
instalaciones mineras abandonadas y depósito de estériles mineros.

El deterioro de los cauces y ramblas ha afectado al 
comportamiento hidrológico principalmente por la 
interrupción de la red de drenaje y su ocupación. Esta 
situación, junto a la degradación física y química del 
sustrato están provocando arrastres de sedimentos, 
fitosanitarios, plaguicidas y metales pesados, hacia 
la laguna, aumentando el riesgo de inundaciones. 
Derivado de ello, tres de las masas de agua, “Mar 
Menor”, “Rambla del Albujón” y “Campo de Cartagena” 
están contaminadas, y, por ello están identificadas en 
la planificación hidrológica de la Cuenca del Segura por 
su mala calidad fisico-química. 

La problemática de esta contaminación viene derivada 
de la intensificación de las actividades agrarias, 
cuyos insumos químicos (fertilizantes y plaguicidas) 
han afectado a estas masas de agua superficiales y 
subterráneas, principalmente por la llegada de una gran 
cantidad de nutrientes, nitratos, fosfatos y amonio.

En la cuenca vertiente, el comúnmente denominado 
como “Campo de Cartagena” fue declarado Zona 
Vulnerable a la contaminación por nitratos de origen 
agrario (ZVN) por la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia por primera vez en el año 20011 . El preceptivo 
Programa de Actuación para esta Zona Vulnerable 
se aprobó ocho años después, mediante Orden de la 
Consejería competente del año 2009, modificada por 
sendas órdenes de 27 de junio de 2011 y de 16 de junio 
de 2016 respectivamente.

No obstante, dado los niveles de contaminación por 
nitratos, en 2019 se declaró la laguna del Mar Menor 
como “masa de agua afectada, o en riesgo de estarlo, 
por la contaminación de nitratos de origen agrario”, 
dado su evidente estado eutrófico, y se amplió la zona 
vulnerable del campo de Cartagena a toda la superficie 
de la cuenca vertiente que afecta a las masas de agua 
costera del Mar Menor y subterránea2.
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Encuadre de la ampliación de las Zonas vulnerables a Nitratos, en el Campo de Cartagena en la Orden 23 de diciembre de 2019, de 
la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.

La aprobación del Programa de la ZVN del Campo 
de Cartagena está pendiente a pesar de que la Ley 
3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del 
Mar Menor establecía en su artículo 32.2. que debería 
estar aprobado en el plazo de tres meses desde su 
entrada en vigor, siendo ésta la herramienta preceptiva 
fundamental para regular las técnicas agrícolas a 
desarrollar en explotaciones agrarias para prevenir o 
minimizar los efectos negativos (contaminación) de los 
nitratos de actividades agrarias sobre estas masas de 
agua.

Respecto a las aguas residuales urbanas, en marzo 
de 2023, se actualizaron las nuevas zonas sensibles 
para el tratamiento de las aguas residuales urbanas, 
en las que el municipio de Cartagena quedaba incluido 
como territorio sensible del Mar Menor (zona que ya 
figuraba como tal en 2019). La declaración de la masa 

de agua del Mar Menor como “zona sensible” supone 
una protección adicional ante los vertidos de aguas 
depuradas que pudieran llegar a ella procedentes de 
aglomeraciones urbanas de más 10.000 habitantes, 
lo que implica que estos municipios estén obligados a 
que sus depuradoras dispongan de un tratamiento más 
riguroso de sus aguas.

Es la contaminación procedente de la cuenca vertiente 
la responsable del progresivo deterioro del Mar Menor, 
hasta que colapsó en el año 2016, que se manifestó 
con el episodio conocido como “sopa verde” donde la 
proliferación de algas marcó un punto de inflexión en 
la dinámica del Mar Menor: el 80% de la vegetación 
desapareció, mientras que el fitoplancton y las 
macroalgas crecían de forma continua. Fue el comienzo 
de una etapa muy crítica para el Mar Menor.
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Eventos que han afectado al ecosistema del Mar Menor.

En septiembre de 2019, después de una Depresión 
Aislada en Niveles Altos “DANA” y tras la entrada 
masiva de agua dulce y partículas en suspensión, 

se produjo el primer episodio de muerte masiva de 
toneladas de peces y crustáceos. 

Imagen Satélite Copernicus Sentinel del 13 de septiembre de 2019 de la cuenca vertiente del Mar Menor, donde se aprecia el aporte 
de agua y materiales arrastrados hasta la laguna. Figuras más pequeñas: inundación de la zona urbana en Los Alcázares y aspecto 
del Mar Menor con materiales en suspensión en Estrella del Mar (Los Urrutias).
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En verano del 2021 se vuelve a producir un episodio 
de mortandad de fauna en el Mar Menor. Toneladas 
de peces y crustáceos se acumulan en la orilla de 
varias zonas del litoral del Mar Menor. Los factores 

desencadenantes fueron la elevada concentración de 
materia orgánica procedente de la cuenca vertiente y 
una ola de calor cuando los niveles de clorofila eran muy 
altos, provocando la anoxia de las zonas más profundas. 

Toneladas de peces y crustáceos aparecen muertos en las orillas del Mar Menor en agosto de 2021.

Por último, también se ha constatado que la alteración 
del territorio de la cuenca vertiente ha provocado pérdida 
de biodiversidad por la fracturación y desconexión de 
los espacios naturales. El eje sierra-mar está viéndose 

afectado por las urbanizaciones y las instalaciones de 
plantas solares, provocando una pérdida de la cubierta 
vegetal en toda la cuenca.

I.2. Estado actual de la laguna

Según el Instituto Español de 
Oceanografía (IEO-CSIC), institución 
de referencia en oceanografía de 
nuestro país, el Mar Menor ha 
perdido gran parte de su capacidad 
de autorregulación debido al proceso 
de eutrofización avanzada que sufre 
la laguna salada por el aporte de 
nutrientes principalmente nitratos y 
fosfatos.

Mientras la mayor parte de los fosfatos penetra 
superficialmente en eventos de avenidas, la mayor 
parte de los nitratos (80 %) provienen de las entradas 
subterráneas del acuífero. Unas entradas imposibles de 
impedir, con valores constantes, por una contaminación 
continuada durante décadas difícil de revertir. Esto 
nos indica que las actuaciones deben planificarse en 
distintos plazos (corto, medio y largo plazo) y que es 
fundamental evitar que sigan entrando nitratos al 
acuífero y que sigan aumentando las concentraciones, 
ya que es el principal vector contaminante del Mar 
Menor. Debe actuarse en el origen, fundamentalmente 
en el regadío intensivo.
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Los informes de seguimiento científico del estado de la 
laguna que elabora el Instituto Español de Oceanografía 
(IEO- CSIC) de forma periódica en el proyecto 
denominado BELICH financiado a través del Marco de 
Actuaciones Prioritarias para la recuperación del Mar 
Menor del MITECO, van proporcionando información del 
estado y evolución de la laguna. En su último informe 
(febrero 2024) los parámetros descriptores del estado 
de la columna de agua indican que los últimos meses 
se ha caracterizado por ser un período aparentemente 
estable del ecosistema lagunar, aunque no se puede 
interpretar esa estabilidad en términos de recuperación 
del ecosistema lagunar, pues podría ser una etapa 
transitoria por factores climáticos. 

Los datos del pH, con una clara tendencia creciente, 
indican un cambio de estado del ecosistema. Los 
seguimientos biológicos no proporcionan síntomas de 
recuperación de hábitats y especies clave como las 
comunidades de macrófitos bentónicos, lo que confirma 
que las condiciones ambientales del ecosistema 
lagunar no parecen propicias para recuperar hábitats y 
especies, cuyas poblaciones quedaron profundamente 
alteradas y mermadas tras el colapso experimentado 
en 2016.

En el informe de abril de 2023, el IEO avisó de la 
aparición de una gran mancha “blanquecina-verdosa” 
en el Mar Menor. La zona donde se observa esta 

3   Disposición Adicional 2ª del RDL 27/2021 de 23 de noviembre.

anomalía es un área de forma más o menos definida 
entre Los Alcázares, la Isla Perdiguera y Los Urrutias. 
En esta zona se ha incorporado al programa de 
seguimiento una nueva estación de muestreo, donde 
la concentración de clorofila llega a ser de hasta 
cuatro veces mayor que las obtenidas en el resto de la 
laguna, lo que indica la participación del componente 
fitoplanctónico. El aumento de la concentración de 
clorofila es corroborado por la mayor abundancia de 
fitoplancton en comparación con el resto de la laguna, 
en particular de criptofíceas y flagelados.

Estas diferencias en la abundancia y composición del 
fitoplancton no parecen explicar la turbidez extrema 
ni el aspecto blanquecino del agua. Dicho aspecto se 
debe probablemente a la presencia de gran cantidad 
de agregados orgánicos formados por una sustancia 
de apariencia mucilaginosa a la que se encuentran 
adheridas células fitoplanctónicas y bacterias. Los 
datos disponibles no permiten todavía determinar cuál 
es el origen o causa de la formación de estos agregados. 

Aunque se requieren estudios más específicos para 
determinar su origen y dinámica, en ambos casos 
se trata de síntomas de la elevada inestabilidad del 
debilitado ecosistema lagunar tras su colapso en 
2016 a consecuencia del proceso de eutrofización 
inducido por los excesos de aportes de nutrientes 
antropogénicos.

I.3. El Marco de Actuaciones Prioritarias para la Recuperación del 
Mar Menor. Justificación, principios y modelo intervención

La necesidad de actuar para recuperar 
el Mar Menor y su cuenca vertiente 
impulsó al Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico 
(MITECO) a iniciar en octubre de 2019 
una Hoja de Ruta con actuaciones que 
podría acometer la Administración 
General del Estado. 

Las medidas incluidas en dicha Hoja de Ruta se fueron 
adoptando hasta que, en el segundo semestre del 

2021 tras la crisis de hipoxia en la laguna, se inició la 
elaboración del Marco de Actuaciones Prioritarias 
para la Recuperación del Mar Menor, con una dotación 
de 382,25 M€, y se declararon de interés general 
determinadas actuaciones3.

Una vez pasado el proceso de consulta pública y de la 
admisión de numerosas aportaciones que incrementó 
el presupuesto a comprometer hasta los 484,42 M€, 
fue presentado a la sociedad por la Vicepresidenta 
Tercera y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico en febrero de 2022.
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Esquema de la trayectoria de la aprobación del MAPMM.

El MAPMM se diseñó para abordar e intervenir en las 
principales causas que han motivado la eutrofización 
y la crisis ecosistémica del Mar Menor, contribuyendo 
a la recuperación de su dinámica natural de la laguna, 
restauración y renaturalización de las zonas más 
afectadas y degradadas de la cuenca vertiente. 

Se incluyó un esquema de proyectos e intervenciones, 
priorizando las Soluciones Basadas en la Naturaleza 

(SBN) estructuradas en 10 líneas de actuaciones, a 
ejecutar a través de un total de 35 medidas, destinadas 
a recuperar la integridad biológica de la laguna y 
contribuir a reordenar los usos socioeconómicos 
de su entorno, haciéndolos más compatibles con la 
preservación del patrimonio natural.

 Las 10 líneas de actuación del MAPMM.
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Los principios que sustentan el MAPMM son 
principalmente siete:

•	 PRIMERO: debe priorizarse la restitución de la 
legalidad y las garantías de su cumplimento en 
lo que respecta al agua, y el Dominio Público 
Hidráulico y Dominio Público Marítimo Terrestre.

•	 SEGUNDO: deben incluirse actuaciones dirigidas 
a solucionar o revertir la problemática desde el 
origen.

•	 TERCERO: siempre que sea posible se debe 
considerar la aplicación de Soluciones Basadas en 
la Naturaleza (SBN)4.

•	 CUARTO: las actuaciones deben responder al 
mejor conocimiento científico disponible.

4   Consideradas como infraestructuras tipo “verde-azul” útiles tanto para frenar la llegada de contaminación al Mar Menor, como para la gestión 
de las inundaciones y la lucha contra la erosión, e imprescindibles para aumentar la resiliencia territorial frente a la crisis climática, y la aceleración e 
incremento de los fenómenos meteorológicos intensos.

•	 QUINTO: las actuaciones deben ser 
complementarias unas con otras, de modo que 
el desarrollo paralelo de las mismas multiplique la 
efectividad del conjunto.

•	 SEXTO: deben estar alineadas con las normativas 
europeas, estatales y autonómicas, como 
con la Ley de Restauración de la Naturaleza 
recientemente aprobada por el Parlamento 
Europeo.

•	 SÉPTIMO: la participación social es una prioridad 
en el proceso del diseño de las actuaciones y otro 
de los puntos clave, así como la información y 
comunicación. 

I.4. Modelo de intervención

Para diseñar el MAPMM, se ha tenido en cuenta que 
el Mar Menor debe considerarse en su complejidad 
ecosistémica de manera integral, por lo que para su 
recuperación habrá que tener en cuenta la configuración 
de las subcuencas que integran la cuenca vertiente, 
así como los acuíferos, la laguna y la conexión con el 
Mediterráneo, por ser sistemas que interactúan entre 
sí.

Para la intervención física en el territorio se han 
considerado tres tramos y ámbitos de toda su cuenca 
vertiente diferenciados según funcionalidad. Por un 
lado, los tres tramos de la cuenca vertiente serían los 
siguientes:

•	 La cuenca alta y media-alta, con mayores 
pendientes y cotas superiores a 150 m. Supone el 

66% de la superficie total de la cuenca y, mediante 
las SBN, podría convertirse en la “esponja” para 
evitar las inundaciones de los núcleos costeros y la 
llegada de contaminantes al Mar Menor.

•	 La cuenca media-baja, que sería la franja idónea 
para detener y disminuir la velocidad de los 
caudales torrenciales y evitar así su acumulación.

•	 La cuenca baja, en el borde costero, en la que hay 
que fomentar la función de filtrado y donde se prevé 
la construcción de un cinturón verde (humedales, 
filtros verdes y áreas de renaturalización) como 
espacio multifuncional, que reduzca la carga 
contaminante y de sedimentos que llegan a la 
laguna, y potencie la mejora paisajística y de uso 
público complementario.
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Caracterización de la cuenca vertiente del Mar Menor por ámbitos y tramos.

Las actuaciones a diseñar, que se correspondería con 
cada uno de esos tres tramos tendrían las funciones 
principales de ACUMULAR, DETENER Y FILTRAR, en 
relación con el agua y la contaminación, dependiendo 
de que la intervención se hiciera en la cuenca alta-
media, alta, media o baja.

Por otro lado, las actuaciones se organizan según tres 
ámbitos: las ramblas costeras, la Rambla del Albujón y 
las Ramblas Mineras. 

 Estructura territorial de la cuenca vertiente.

Todas las actuaciones impulsadas en el MAPMM 
suponen un paso hacia la recuperación del Mar Menor, 
pero no son la solución definitiva a una problemática 
gestada a lo largo de décadas, y donde más allá de las 
competencias del Estado, se requiere de la actuación 
conjunta y firme del resto de las Administraciones, 

regional y municipal, el tejido empresarial y la sociedad 
civil en su conjunto.

Los órganos gestores responsables del MITECO y otros 
órganos competentes implicados en el desarrollo del 
MAPMM son: Dirección General del Agua, Dirección 
General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, 



Marco actualizado de actuaciones prioritarias 
para recuperar el Mar Menor

20

Confederación Hidrográfica del Segura, Dirección 
General de la Costa y el Mar, la Fundación Biodiversidad 
y IEO-CSIC (Ministerio de Ciencia e Innovación). 

La labor de coordinación de las actuaciones del 
MAPMM y de los correspondientes centros gestores 

se desarrolla por la Oficina Técnica del Mar Menor 
(OTMM), unidad no orgánica, funcional, que depende 
de la Subsecretaría del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico y del Comisionado del 
Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas.

 Esquema de la organización del MAPMM.

En la siguiente dirección se encuentran los informes de 
avances del MAPMM que se actualizan periódicamente:

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/planes-
estrategias/mar-menor/novedades-avances.html

I.5. Justificación de la actualización del Marco de Actuaciones 
Prioritarias para la Recuperación del Mar Menor 

Tras dos años de ejecución, el trabajo desarrollado por 
el MAPMM ha generado una amplia experiencia y un 
aprendizaje muy valioso.

Durante este tiempo se ha podido analizar las 
actuaciones y aunque los objetivos generales siguen 
siendo los mismos, se estima necesario reforzar y 
enfocar las líneas establecidas en este Marco para 
mantener la eficiencia de las actuaciones y así poder 
aplicar lo aprendido.

A fecha de abril 2024, los avances suponen una 
ejecución de 78,5 millones de euros, el 16,2% del 
presupuesto global del MAPMM, y un compromiso de 
110 millones de euros, casi el 23%.

El trabajo metodológico de seguimiento continuo ha 
permitido redefinir los límites de las actuaciones y 
plantear mayor ambición en los objetivos concretos, 
con el fin de seguir interviniendo en la causa del 
problema del Mar Menor y contribuir a la recuperación 
de su dinámica natural y de la cuenca vertiente.

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/mar-menor/novedades-avances.html
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/mar-menor/novedades-avances.html
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La actualización del MAPMM atiende a las siguientes 
consideraciones principales:

1.	 Asegurar la orientación de las actuaciones 
e intervenciones sobre el territorio hacia la 
recuperación de la funcionalidad ambiental de 
la cuenca vertiente del Mar Menor, aplicando 
siempre que sea posible soluciones basadas en 
la naturaleza, siendo este el punto “clave” más 
destacable de la revisión del MAPMM. 

Esto supone darle el mayor peso específico 
y presupuestario a la Línea 2 “Restauración y 
mejora ambiental en el ámbito de la cuenca del 
Mar Menor”, de manera que recoja las medidas 
y la asignación presupuestaria correspondiente, 
para la intervención física en el territorio, con las 
particularidades siguientes:

a.	 La medida 2.2 “Renaturalización y mejora 
ambiental de las Ramblas y creación de 
corredores verdes que doten de conectividad a 
toda la red de drenaje, en especial en las ramblas 
afectadas por la minería” se complementa 
con la medida de gestión de inundaciones 
(anteriormente 4.1 “Actuaciones de gestión 
de riesgos de inundaciones” y se integra 
con su dotación presupuestaria. La medida 
pasa a denominarse 2.2 “Renaturalización y 
mejora ambiental de las ramblas, gestión de 
inundaciones y creación de corredores verdes 
que doten de conectividad a toda la red de 
drenajes.” 

[pasa de 115,90 M€ a 256,70 M€]

b.	 También se incrementa el presupuesto de 
la medida 2.3 “Actuaciones de restauración 
de emplazamientos mineros peligrosos 
abandonados y restauración de zonas 
afectadas por la minería en la zona de influencia 
del Mar Menor”, para poder acometer la mayor 
parte de los proyectos diseñados y tramitados 
para la restauración de los emplazamientos de 
residuos mineros y la corrección hidrológico 
forestal de la sierra minera en su vertiente al 
Mar Menor.

[pasa de 40,00 M€ a 110,80 M€]

c.	 La medida 2.4 dirigida a la restauración y 
mejora ambiental en las explotaciones agrarias, 
se traslada a la Línea 6 “Apoyo a la transición 
de sectores productivos” por corresponderse 
mejor con sus objetivos, y se refuerza para 
abordar proyectos enfocados a la adaptación 
ambiental de explotaciones ganaderas.

[pasa de 20,00 M€ a 37,00 M€]

d.	 Se añade una nueva medida que pasa a 
denominarse 2.4 “Recuperación hidrológica 
forestal cuenca alta” para iniciar la intervención 
a través de proyectos destinados a la 
recuperación hidrológico forestal en la cuenca 
alta y media-alta.

[con una dotación de 30 M€]

2.	 Incrementar la dotación de la Línea 1 “Ordenación 
y Vigilancia del dominio público Hidráulico” en 1.63 
M€ conforme a lo solicitado por la Confederación 
Hidrográfica del Segura para reforzar la vigilancia 
y la inspección y para el precintado y desconexión 
de las instalaciones de riego en las zonas sin 
derechos.

[pasa de 26,02 M€ a 27,65 M€]

3.	 Incrementar la dotación de la Línea 3 “Protección 
de la ribera del Mar Menor y la ribera mediterránea” 
en 9.30 M€ y se realiza una redistribución 
presupuestaria, conforme a lo solicitado por la 
DG de la Costa y el Mar, fundamentalmente para 
contemplar la ejecución del proyecto de retirada de 
las instalaciones de Puerto Mayor y recuperación 
ambiental del espacio ocupado por las mismas y la 
recuperación de la Caleta del Estacio.

[pasa de 27,70 M€ a 37,00 M€]

4.	 Reforzar las actuaciones dirigidas a reducir la 
carga contaminante que llega al Mar Menor, de 
la línea 4, que pasa a denominarse “Actuaciones 
complementarias de gestión de inundaciones y 
reducción de carga contaminante. Saneamiento 
y depuración”, incrementando la medida 4.3 
“Actuaciones complementarias: saneamiento 
y depuración en la cuenca vertiente del Mar 
Menor”, conforme a lo solicitado por la Dirección 
General del Agua, a través de ayudas directas a 
los ayuntamientos enfocadas a la construcción 
de redes separativas y sistemas urbanos de 
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drenaje sostenible (SUDS), y una media específica 
vinculada a reducir la carga contaminante que se 
traslada a través de la Rambla del Albujón.

[pasa de 64,30 M€ a 73,80 M€]

5.	 Incrementar el presupuesto de la línea 5 
“Conservación de la biodiversidad”, con 9.5 M€ 
para poder afrontar la totalidad de las obras de 
creación del centro para la conservación y de 
producción de especies marinas en la localidad de 
Águilas.

[pasa de 4,90 M€ a 14,40 M€]

6.	 Adecuar el presupuesto en la Línea 10 que pasará 
a denominarse “Información y Participación 
social”, para que recoja el gasto vinculado al 
funcionamiento, y las labores de información y 
participación que está realizando la Oficina Técnica 
del Mar Menor.

[pasa de 0,10 M€ a 1,80 M€] 
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LÍNEA 1. Ordenación y vigilancia del 
dominio público hidráulico.

La falta de una adecuada ordenación del territorio en 
la cuenca vertiente del Mar Menor y las actividades 
que afectan al dominio público hidráulico (DPH) y al uso 
del agua, en especial la agricultura de regadío, por su 
extensión e intensificación, la ganadería intensiva y el 
urbanismo, han supuesto impactos importantes en 
la laguna al aumentar las necesidades hidrológicas, 
invadir los cauces y destruir los drenajes naturales, y 
provocar un incremento desmedido de los vertidos 
contaminantes. Además, la superficie de regadíos 
ilegales detectadas inicialmente, justificó que esta 

fuera la primera línea de actuación del MAPMM, con el 
fin de abordar la recuperación de la legalidad en cuanto 
al uso del agua y el DPH.

La Dirección General del Agua y la 
Confederación Hidrográfica del Segura 
promovieron las actuaciones más 
urgentes y prioritarias para garantizar 
el control de cumplimiento de la 
normativa vigente.

1.1 Refuerzo de la vigilancia e inspección para el control 
del cumplimiento de la normativa vigente 

Con la declaración de la masa de agua subterránea del 
Campo de Cartagena en riesgo de no alcanzar un buen 
estado cuantitativo y químico, y la Ley autonómica 
3/2020 de recuperación y protección del Mar Menor, se 
introdujo normativa que conlleva la desintensificación 
de la actividad agraria, e incluye una modificación 
de los procedimientos de fertilización en el Campo 
de Cartagena, la limitación de la actividad agrícola 
en terrenos próximos al dominio público marítimo-
terrestre y el establecimiento de un sistema de control 
y monitorización. La Junta de Gobierno de la CHS aprobó 
medidas cautelares para la masa de agua subterránea 
Campo de Cartagena el 16 de julio de 2020 (BOE 1 de 
agosto 2020) para el control de nitratos.

En el entorno del Mar Menor se han ido identificando 
parcelas que se estaban regando sin autorización 
(incluyendo regadío en zonas sin derechos inscritos 
en el Registro de Aguas o regadío fuera del perímetro 

legalmente establecido), lo que confirmaba una presión 
sobre el Mar Menor fuera del marco legal.

Por ello, se están incrementado en varias áreas los 
efectivos dedicados a las labores de vigilancia e 
inspección, lo que se ha traducido en un aumento de 
los expedientes sancionadores. Dichos expedientes 
se envían a la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia (CARM) para su conocimiento, y para que realice 
las actuaciones necesarias dentro de sus competencias.

Hasta que esté aprobado el programa de actuación de 
la masa de agua subterránea previsto en la Medida 1.3, 
se está requiriendo a los titulares que acrediten el grado 
de cumplimiento de las medidas cautelares. Aunque se 
realiza una revisión documental de lo que se presenta, 
es imprescindible dotar de los medios necesarios para 
realizar una revisión en campo del cumplimiento de las 
medidas. 
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Cultivos en el Campo de Cartagena.

Actuaciones previstas

•	 Campañas de comprobación del cumplimiento de 
la legalidad.

•	 Completar la revisión de las parcelas que reciben 
agua de Acuamed procedente de la desaladora de 
Valdelentisco.

•	 Coordinación con la Consejería competente en 
Agricultura y Agua de la Administración regional, 
para acreditar el uso de productos de fertilización 
en relación con el control de legalidad de prácticas 
en las zonas prohibidas o limitadas.

•	 Tramitación de expedientes sancionadores por 
incumplimiento de la legalidad en aplicación de la 
Ley de Aguas y sus Reglamentos.

•	 Medidas alternativas de comprobación del 
cumplimiento de la legalidad.

•	 Actuaciones para remisión a la Consejería 
competente en Agricultura y Agua de la 
Administración regional y a los titulares de 
explotaciones de resoluciones limitativas del 

uso del dominio público hidráulico, deducidos del 
control de legalidad efectuado.

•	 Adscripción de funcionarios interinos para reforzar 
las tareas de control de legalidad y tramitación 
administrativa.

•	 Incrementar efectivos con encargo a medios 
propios para apoyo al control y vigilancia.

•	 Impulso a la aplicación de nuevas tecnologías, 
satélites, drones, gemelo digital, etc. que apoyen un 
refuerzo de la vigilancia y mejora de la transparencia 
en la gestión, contando especialmente con las 
Comunidades de Regantes. 

•	 Revisión de concesiones y adecuación, en su caso, 
de perímetros de riego.

•	 Publicación de las superficies de riego autorizadas. 

•	 Verificación en el campo del grado de cumplimiento 
de las medidas cautelares aprobadas por la Junta 
de Gobierno de la CHS O.A el 16 de octubre de 2020 
(BOE 1/8/2020) en la declaración de riesgo de no 
alcanzar el buen estado cuantitativo y químico de 
la masa de agua del Campo de Cartagena.
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Avances destacados desde 2022

•	 La superficie de regadío ilegal con resolución 
sancionadora asciende a 7.209 hectáreas (ha), 
y deriva de la tramitación de 479 expedientes 
sancionadores.

•	 Se han remitido a la CARM para restitución a sus 
condiciones originales.

•	 Intenso trabajo de supervisión de la acreditación 
por parte de las Comunidades de regantes y 
usuarios del Campo de Cartagena del cumplimiento 
de las medidas cautelares aprobadas en el Acuerdo 
de la Junta de Gobierno de 16/07/2020, relativo 
a la declaración de la masa de agua subterránea 
070.052 Campo de Cartagena en riesgo de no 
alcanzar el buen estado cuantitativo y químico 
(BOE nº 208 de 1 de agosto de 2020):

•	 Año Hidrológico 2021-2022: 29.904 ha 
justificadas, con un grado de cumplimiento 
comprobado del 91%.

•	 Año Hidrológico 2022-2023: 36.650,3 ha 
justificadas, con un grado de cumplimiento 
estimado mayor al 91%.

•	 Aprobación y publicación en la web de la CHS, de 
la “Guía de aplicación de las medidas cautelares”.

Ámbito de actuación 

Cuenca vertiente del Mar Menor. Campo de Cartagena. 
Ámbito de la declaración de la masa de agua del Campo 
de Cartagena en riesgo de no alcanzar un buen estado 
cuantitativo y químico. Parcelas en riego fuera de los 
perímetros de derecho identificadas por teledetección 
y confirmadas en confrontación en campo. 

Presupuesto estimado

19.4 M€ 

Cronología

2019-2026

Centro Gestor 

Confederación Hidrográfica del Segura.

Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

1.2 Precintado y desconexión de las instalaciones 
de riego en las zonas sin derechos 

Por lo general, los expedientes sancionadores por uso 
privativo de aguas finalizan con una sanción económica 
y con la exigencia de indemnizar los daños causados al 
dominio público hidráulico, y se imponen obligaciones 
encaminadas a garantizar la restitución del DPH y 
reposición a su estado original, concretamente en este 
tipo de expedientes se ordena el cese del uso privativo 
en 15 días. En caso de incumplimiento, puede dar lugar 
a su ejecución forzosa mediante la ejecución subsidiaria, 
que consiste en la exigencia de la medida impuesta en 
la resolución sancionadora, es decir, el precintado y 
desconexión de las instalaciones e infraestructuras de 
riego, y si no se realiza por el sancionado, es ejecutado 
por la Administración Pública con los costes a cargo 
del expedientado. Con ello se contribuye a reducir las 
presiones que se ejercen sobre la laguna por actividades 
que están fuera de ordenación.

Actuaciones previstas

•	 Activar, con la colaboración de las Comunidades 
de Regantes implicadas, las medidas de control, 
sanción y ejecución subsidiaria si procede.

•	 Verificación en campo de la integridad de los 
precintos y cortes de tuberías realizados en las 
parcelas afectadas por la ejecución subsidiaria y 
apertura, en su caso, de expedientes sancionadores 
por desobediencia.

•	 Revisar y/o modificar los procedimientos para 
dotarlos de mayor agilidad.

•	 Activar las opciones legales para la intervención 
directa por parte de la Confederación Hidrográfica 
del Segura en su caso y colaborar con la CARM en 
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la aplicación de la Ley 3/2020 de recuperación y 
protección del Mar Menor.

•	 Estimar los efectos ambientales de la retirada de 
los regadíos ilegales y elaborar una cartografía que 
permita la visualización.

Avances destacados desde 2022

•	 Se ha desconectado e interrumpido el suministro 
de agua para casi 9000 ha de regadíos ilegales 
(más del 100% del total de superficie ilegal 
detectada inicialmente).

•	 Se han identificado las parcelas en las zonas con 
limitación de usos en las que, durante el año 2021, 
se incumplieron las medidas cautelares como 
consecuencia de haber realizado en ellas más de 
dos cosechas.

Ámbito de actuación

Cuenca vertiente del Mar Menor o Campo de Cartagena. 
Parcelas en riego fuera de los perímetros de derecho 
identificadas.

Presupuesto estimado

4.2 M€ 

Cronología

2021-2026

Centro Gestor 

Confederación Hidrográfica del Segura.

Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

1.3 Programa de actuación de la masa de agua subterránea

Para limitar los efectos de la contaminación en la 
masa de agua subterránea del Campo de Cartagena, la 
Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del 
Segura declaró el 16 de julio de 2020 la masa de agua 
en riesgo de no alcanzar un buen estado químico (art. 
56 texto refundido de la Ley de Aguas), contemplando a 
su vez una serie de medidas cautelares a aplicar.

Actuaciones previstas

•	 Aplicación y seguimiento de las medidas 
cautelares y mejora de la coordinación entre las 
administraciones competentes.

•	 Establecimiento de la comunidad de usuarios de 
aguas subterráneas.

•	 Elaboración del programa de actuación de las 
masas de agua subterránea.

•	 Elaboración del programa de actuación de la masa 
de agua subterránea, incluyendo, entre otros 
aspectos:

•	 Los estudios necesarios para el análisis del 
comportamiento del acuífero cuaternario 
frente a diferentes escenarios de gestión de 
los recursos del mismo.

•	 Aprobación de un régimen anual de 
explotación de las masas de agua y la 
prognosis de su estado en los plazos 
previstos en la planificación hidrológica.

•	 Regulación que permita revisar y actualizar 
las concesiones.

•	 Instalación de los controles de extracción y 
calidad de las aguas.

•	 Establecer perímetros de protección.

•	 Revisión y análisis de la declaración anual 
de cultivos y asesoramiento sobre riegos 
y fertilizantes mediante la utilización de 
herramientas tecnológicas de apoyo.

•	 Colaboración en la transmisión de la 
información, priorización de medidas y 
seguimiento de las mismas.
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Avances destacados desde 2022

•	 Con fecha 29/03/2023 se inició el procedimiento 
de constitución forzosa de la comunidad de 
usuarios de la masa de agua subterránea 
ES050MSBT000000052 – Campo de Cartagena, 
tanto en el ámbito territorial del acuífero 
Andaluciense en mal estado cuantitativo, como en 
el ámbito correspondiente al mal estado químico 
del conjunto de la masa. El 10 de febrero de 2024 
se han publicado en el BOE los censos definitivos, 
y se está ultimando la fase de proclamación de 
las candidaturas de Presidente y miembros de la 
comisión redactora de los proyectos de ordenanzas 
de la Junta Central de Usuarios de cada acuífero, 
para su constitución.

•	 El Programa de actuación de las masas de agua 
subterráneas se encuentra en pleno proceso de 
elaboración.

Ámbito de actuación

Cuenca vertiente del Mar Menor o Campo de Cartagena.

Presupuesto estimado

0,3 M€

Cronología

2022

•	 Adjudicación de la redacción de programa de 
actuación. 

2023

•	 Inicio del procedimiento constitución Comunidad 
de Usuarios e Información pública del censo 
provisional y elaboración del Borrador del 
Programa de Actuación.

2024

•	 Publicación censo definitivo y Constitución 
Comunidad de Usuarios.

•	 Aprobación del Programa de actuación por la Junta 
de Gobierno.

2025-2026

•	 Implantación y seguimiento. 

Centro Gestor:

Confederación Hidrográfica del Segura. 

Secretaría de Estado de Medioambiente.

1.4 Identificación de cauces públicos, cartografía del dominio público 
hidráulico asociado, zonas inundables y deslindes en zonas prioritarias 

La configuración geomorfológica del Campo de 
Cartagena es singular, así como el régimen de 
precipitaciones. Por otra parte, las evidencias de 
alteraciones geomorfológicas de la red de drenaje son 
antiguas, por lo que se requiere un esfuerzo técnico y 
jurídico para identificar y determinar el dominio público 
hidráulico en la cuenca vertiente del Mar Menor. 

La red de drenaje de la cuenca del Mar Menor se ha ido 
transformando sin una adecuada planificación, sobre 
todo por la actividad agrícola, el desarrollo urbano, y por 
las grandes infraestructuras, lo que ha provocado que 
con los años se haya ido modificando y desdibujando 
la red de drenaje original. Su recuperación es prioritaria 
para dotar al territorio de la funcionalidad necesaria 
que permita reducir las escorrentías e inundaciones, 

y con ello los aportes de nitratos y sedimentos, así 
como servir de base para la renaturalización de las 
ramblas de forma compatible con sus funcionalidades y 
requerimientos hidromorfológicos y ambientales. 

Las actuaciones a ejecutar en esta medida deberán 
servir de base para poder aplicar todas las limitaciones 
de usos del suelo establecidos en el Texto Refundido 
de la Ley de Aguas y en especial, en el reglamento 
del Dominio Público Hidráulico, publicando toda la 
información cartográfica en el Sistema Nacional de 
Cartografía de Zonas Inundables. Este sistema está 
siendo utilizado ya por las distintas administraciones, 
incluyendo los Registros de la Propiedad, y ha de ser 
una herramienta fundamental en la planificación y 
gestión del territorio, de forma coordinada con la 
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planificación hidrológica y la planificación y gestión del 
riesgo de inundación. 

Cultivos y al fondo La Manga del Mar Menor.

Actuaciones previstas 

•	 Realización de estudios históricos y 
geomorfológicos que permitan identificar y 
delimitar los cauces de dominio público hidráulico. 
Delimitación cartográfica del dominio público 
hidráulico en todos los cauces identificados. 

•	 Deslinde del dominio público hidráulico en los 
cauces que se establezcan como prioritarios. 
Revisión de la cartografía o actualización de las 
zonas inundables y de las zonas de flujo preferente 
asociadas y aplicación de la normativa vigente en 
materia de limitaciones a los usos del suelo en las 
zonas inundables.

•	 Delimitación de una red de drenaje complementaria 
que, no formando parte del DPH, se considere 
necesaria para la correcta gestión de la cuenca 
hidrográfica, fundamentalmente para la reducción 
de la erosión hídrica y retención de sedimentos.

Avances destacados desde 2022

•	 Se encuentra en curso un primer inventario de 
cauces públicos en 506,5 km de vías de escorrentía, 
de los que 271,72 km (el 53,65 %) podrían reunir 
los requisitos de DPH.

•	 Adicionalmente se está revisando toda la red de 
vías de escorrentía de la capa del IGN hidrografía-
IGR del Campo de Cartagena vertientes al Mar 
Menor, que contiene una longitud de vías de 
escorrentía aproximada de 3.200 km, de la que se 
llevan revisados 1.072 km cuyo análisis tiene un 
grado de madurez suficiente como para afirmar 
que en el 42% de éstos (452 km) podría tener la 
consideración de DPH, y estarían invadidos 43 km.

•	 Tras los estudios previos, se han incoado los 
deslindes de las ramblas de La Maraña y Cobatillas, 
de los que se prevé deslindar 2,3 km en La Maraña 
y 2,8 km en Cobatillas.



Marco actualizado de actuaciones prioritarias 
para recuperar el Mar Menor

30

Ámbito de actuación 

Cuenca vertiente del Mar Menor o Campo de Cartagena. 

Presupuesto estimado

2,05 M€

Cronología 

•	 Identificación de los cauces que forman parte 
del Dominio Público Hidráulico. (2022-2025). 
Actualización de la cartografía de zonas inundables 
(2022-2026).

•	 Realización de estudios técnicos para la 
delimitación cartográfica del dominio público 
hidráulico (2024-2025). 

•	 Realización de los deslindes de los cauces públicos 
seleccionados (2024 -2026).

Centro Gestor

Dirección General del Agua y Confederación Hidrográfica 
del Segura. 

Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

1.5 Revisión de las autorizaciones de vertido de aguas 
residuales y control de las explotaciones ganaderas

Se está llevando a cabo el seguimiento y control de 
vertidos a cauces públicos, tanto urbanos como de 
invernaderos y granjas, tarea que se intensificará 
una vez identificados los cauces de dominio público 
hidráulico y las otras redes de drenaje del Campo 
de Cartagena. Se harán campañas de seguimiento y 
revisión de los vertidos al dominio público hidráulico y 
la contaminación difusa asociada, haciendo hincapié en 
las descargas de los episodios de precipitaciones y una 
campaña específica para controlar la contaminación 
derivada de las explotaciones ganaderas y la de aguas 
urbanas.

Actuaciones previstas 

•	 Actualización y mejora del inventario de puntos de 
vertidos y zonas de situación deficiente en materia 
de contaminación puntual y potenciación de las 
campañas de control de contaminación de las 
aguas de origen urbano. 

•	 Controles sistemáticos de los vertidos a dominio 
público hidráulico inventariados.

•	 Revisión de autorizaciones de vertido, en especial, 
en los episodios de precipitaciones, incluyendo un 
programa específico para la toma de muestras y 
análisis de calidad del agua en los episodios de 
precipitaciones. 

•	 Revisión y seguimiento de las explotaciones 
ganaderas y su impacto sobre la calidad del agua, 
y realización de un control exhaustivo de purines 
y desechos asociados y su afectación al dominio 
público hidráulico. 

•	 Refuerzo de los controles en masas de agua 
superficial y subterránea en el entorno del Mar 
Menor y en redes de drenaje.

Avances destacados desde 2022

•	 Hay 130 expedientes finalizados o en trámite por 
actividades contaminantes prohibidas o vertidos 
(53 balsas de purines y 77 aguas residuales 
urbanas). Las sanciones ascienden a 867.736,90 
€ y los daños al dominio público hidráulico a 
218.149,21 €.

•	 Respecto a los vertidos de aguas residuales, 
se están realizando trabajos para la mejora 
del conocimiento sobre la calidad de las 
aguas superficiales y sus posibles fuentes de 
contaminación puntual.

•	 Se han inspeccionado más de 150 km de ramblas 
y se han inventariado 160 puntos susceptibles 
de presentar o haber presentado algún tipo de 
vertido. También se ha efectuado un inventario de 
zonas de acúmulos indebidos de basura en cauces.
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•	 Se ha definido una red de control de calidad de 
las aguas de escorrentía en épocas de lluvia, 
habiéndose realizado diferentes muestreos para 
caracterizar las lluvias caídas en la cuenca.

•	 Se está realizando un control de explotaciones 
ganaderas de porcino mediante fotointerpretación 
e inspecciones a más de 300 granjas para 
verificación de la impermeabilización de las balsas 
de purines y vertidos.

•	 En marzo de 2024 se ha firmado el contrato de 
obras del proyecto para la ampliación de puntos 
de control de la red SAICA (sistema automático 
de información y calidad de las aguas), que incluye 
la instalación de un punto SAICA en la rambla del 
Albujón.

Ámbito de actuación 

Cuenca vertiente del Mar Menor o Campo de Cartagena.

Presupuesto estimado

1,7 M€ 

Cronología 

2022-2023

•	 Refuerzo de personal y medios para los estudios de 
contaminación difusa en explotaciones ganaderas 
con el soporte de plataformas aéreas. 

2022-2026

•	 Desarrollo de un programa de seguimiento de la 
calidad del agua por vertidos urbanos, seguimiento 
de la información sobre calidad de las aguas en 
general, y revisión de las autorizaciones de vertido, 
especialmente en episodios de precipitaciones. 

2024-2026

•	 	Refuerzo de estas actuaciones y control y 
seguimiento de las mismas. 

Centro Gestor

Dirección General del Agua y Confederación Hidrográfica 
del Segura. 

Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
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2.
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LÍNEA 2. Restauración y mejora ambiental 
en el ámbito de la cuenca del Mar Menor. 
Soluciones basadas en la naturaleza.

El objetivo principal de esta línea es 
actuar en el origen para eliminar las 
afecciones directas y lograr un efecto 
tampón o amortiguador de impactos 
y de la carga contaminante de las 
aguas antes de llegar a la laguna, así 
como una naturalización de la cuenca 
vertiente en las zonas que pueden estar 
disponibles, abordando las causas del 
estado de eutrofización.

Los objetivos más específicos son:

•	 Recuperar la capacidad filtrante del entorno, a 
través de la naturalización de la franja perimetral 
de la laguna. Para ello se emplearán Soluciones 
Basadas en la Naturaleza que permitan recuperar 
ecosistemas y funciones en el entorno inmediato 
de la laguna y en la cuenca vertiente considerando 
las funcionalidades propias de la conectividad 
entre dichas soluciones, el sistema hidrológico y 
los ecosistemas restaurados. 

•	 Recuperar la capacidad drenante propia del 
territorio y el paisaje tradicional Mediterráneo, para 
lo que es preciso recuperar humedales y conservar 
las ramblas vertientes al Mar Menor cuyos 
cauces y corrientes temporales se encuentran 
ocupados, alterados o en un deficiente estado 
de conservación que incrementa los riesgos de 
inundaciones y sus consecuencias. Se pretende 
crear un efecto tampón a los impactos, para lo 
que se plantea actuar preferentemente en las 
zonas más próximas a la laguna y en el sistema 
hidrológico superficial. 

•	 Recuperar la capacidad de retención de la cuenca 
en las zonas afectadas por la minería. Esto 
supone ejecutar actuaciones sobre los procesos 
de infiltración en el subsuelo de las explotaciones 
mineras antiguas no restauradas y balsas mineras 
abandonadas; y actuar sobre las ramblas que 
reciben las escorrentías contaminadas para evitar 
su llegada al Mar Menor. 

•	 Recuperar la capacidad hidrológico-forestal 
y de acumulación de la zona media alta de la 
cuenca vertiente, para laminar los efectos que las 
lluvias torrenciales tienen aguas abajo sobre las 
poblaciones de la costa. 

Esquema de las actuaciones del MAPMM respecto a la funcionalidad del agua.
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2.1 Actuaciones de restauración de ecosistemas en franja 
perimetral del Mar Menor y creación del Cinturón Verde

Son actuaciones que contemplan soluciones basadas 
en la naturaleza, enfocadas esencialmente hacia la 
restauración de hábitats y sus funciones. Pretenden 
eliminar las afecciones directas y buscar un efecto 
tampón o amortiguador de impactos, y naturalizar el 
entorno inmediato en las zonas disponibles.

Con el análisis de las características ambientales que 
comparte toda la cuenca vertiente del Mar Menor y, a 
partir de los resultados encontrados, se han diseñado 
las medidas a adoptar teniendo en cuenta las 3 
subcuencas principales: Cuencas del Norte, Albujón 
y Cuencas Mineras. Cada una de estas cuencas tiene 
sus particularidades, que hace obligado adecuar las 
soluciones a cada caso. Para ello se contempla la 
restauración de hábitats vinculados a través de 3 
acciones modulares interconectadas entre sí que son:  

•	 Humedales; en el entorno inmediato de la laguna 
y asociados a lluvias intensas y escorrentías, 
así como a hábitats específicos del clima 
mediterráneo. También sobre espacios vinculados 
a los humedales, algo más alejados de la laguna y 
para mejorar la calidad del agua que entra al Mar 
Menor por el acuífero cuaternario o por escorrentía 
en episodios de lluvia intensa. 

•	 Áreas de renaturalización; conformada por varias 
áreas amplias que tienen por objeto la preservación 
de la biodiversidad; la protección de los suelos 

gracias a la retención de sedimentos de la cubierta 
vegetal y la minimización de aportes de arcillas 
rojas al Mar Menor que debido al pequeño tamaño 
de partícula favorecen la absorción de nutrientes y 
el desarrollo de algas unicelulares. Estos espacios 
reducen el efecto de las avenidas durante los 
fenómenos torrenciales, -lo que es especialmente 
trascendental en estas cuencas tan cortas y serán 
complementadas con estructuras que eviten la 
emisión de sedimentos donde sea aconsejable 
según los modelos hidráulicos.  

•	 Filtros verdes, como sistemas que combinan 
diversas soluciones con el objetivo fundamental 
de contribuir a la retirada del N del acuífero 
cuaternario mediante bombeo y biodigestión para 
mejorar la calidad de las aguas. El agua tratada 
que no se evapora se vierte a las ramblas para su 
reinfiltración, salvo que se precise para otros usos, 
de forma que el agua del acuífero cuaternario que 
está en contacto con el Mar Menor lo haga con la 
menor carga posible de nutrientes. 

La combinación de todas las actuaciones supondría 
evitar la entrada de nutrientes, así como una 
naturalización del entorno inmediato potenciando los 
servicios ecosistémicos derivados de las actuaciones 
y la conectividad con otras zonas naturales protegidas 
contribuyendo a la recuperación del paisaje.

 

Esquema genérico de un filtro verde.
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Actuaciones previstas

•	 Declaración de interés general. 

•	 Delimitar adecuadamente la franja perimetral.

•	 Identificación de las zonas de actuación viables 
y de mayor rendimiento ambiental, teniendo en 
cuenta, entre otros aspectos, la clasificación de los 
suelos establecida en los diferentes instrumentos 
de ordenación territorial, la disponibilidad de 
terrenos, la viabilidad técnica o los plazos.

•	 Restauración ecológica de ecosistemas naturales y 
aumento de su conectividad mediante la ejecución 
de infraestructuras verdes.

•	 Empleo de soluciones basadas en la naturaleza.

•	 Se valorará la viabilidad de diferentes opciones 
propuestas, incluyendo:

•	 Establecer pasillos de vegetación natural 
entre los distintos espacios protegidos de la 
ribera del Mar Menor.

•	 Utilizar las zonas de inundación potencial 
y/o de flujo preferente para la creación de 
humedales naturales.

•	 Priorizar la restauración de humedales, tipo 
saladar-tarayal con encharcamientos y periferias 
de estepa salinas, agrandando los humedales 
existentes.

•	 Organización y preparación de todas las 
actuaciones modulares a desarrollar. Coordinación 
con los diferentes actores implicados.

•	 Redacción, tramitación y ejecución de los proyectos 
de obra. Seguimiento, supervisión y evaluación de 
proyectos a ejecutar.

•	 Ensayo de alternativas de gestión: pago por 
servicios ambientales a propietarios que se sumen 
al proyecto, convenios de custodia del territorio, 
compra de fincas de especial interés ecológico.

•	 Cesión de los terrenos una vez restaurados por 
parte de MITECO a las Administraciones Públicas 
que proceda.

Avances destacados desde 2022

Se han diseñado los 3 tipos de proyectos que 
configurarán el cinturón verde, humedales 
seminaturales, filtros verdes y áreas de renaturalización, 
que se han adaptado a las aportaciones y alegaciones 
recibidas en la información pública vinculada a la 
tramitación de la evaluación de impacto ambiental 
ordinaria. Actualmente se está pendiente de la emisión 
de las Declaraciones de Impacto Ambiental para poder 
realizar los proyectos ejecutivos de las actuaciones que 
se integran en cada uno de ellos, que se irán ejecutando 
conforme a la siguiente priorización:

1º.
•	 PROYECTO DEL HUMEDAL SEMINATURAL DE 

SAN PEDRO DEL PINATAR

•	 PROYECTO DEL HUMEDAL SEMINATURAL DE 
BOCARRAMBLA

•	 ÁREA DE RENATURALIZACIÓN MAR DE CRISTAL

•	 ÁREA DE RENATURALIZACIÓN EL CARMOLÍ

2º.
•	 FILTRO VERDE Y HUMEDAL SEMINATURAL EN LA 

DEPURADORA DE LOS ALCÁZARES

•	 FILTRO VERDE Y HUMEDAL SEMINATURAL EN EL 
MIRADOR

•	 FILTRO VERDE RAMBLA DE MIRANDA

•	 FILTRO VERDE TORRE DEL NEGRO

Ámbito de actuación

Zona 1 de la Ley 3/2020 de 27 de julio, de recuperación 
y protección del Mar Menor, en una anchura de al 
menos 1.500 m.

Presupuesto estimado

52 M€ 
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Cronología

2021

•	 Identificación y selección de emplazamientos de 
actuación. 

2022

•	 Diseño, elaboración de proyectos, y estudios de 
evaluación de impacto ambiental.

2023- 2024

•	 Tramitación y finalización EIA.

2024- 2025

•	 Finalización expropiación, encargo de obras e inicio 
de trabajos según priorización establecida.

2025-2026

•	 Finalización de las obras.

Centro Gestor

Dirección General de Biodiversidad, Bosques y 
Desertificación. En colaboración con la Dirección General 
del Agua y Confederación Hidrográfica del Segura.

Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

2.2 Renaturalización y mejora ambiental de las ramblas, 
gestión de inundaciones y creación de corredores verdes 
que doten de conectividad a toda la red de drenajes 

Parte de las entradas de nutrientes al Mar Menor se 
producen a través de las ramblas que vierten durante 
las precipitaciones intensas. La escorrentía arrastra los 
excedentes de nitratos acumulados superficialmente, 
produciendo picos muy acusados de entrada de 
nutrientes al Mar Menor.

Por ello, la recuperación y mejora ambiental en la 
cuenca garantizaría la funcionalidad del territorio, tanto 
en la respuesta frente a inundaciones, en la retención 
de sedimentos, nutrientes y contaminantes en general, 
como en la mejora e incremento de la biodiversidad.

La recuperación debe centrarse en todos los cauces 
con consideración de dominio público hidráulico, en 
particular la rambla del Albujón, y en aquellas que 
además afectan a las zonas urbanas, poniendo especial 
atención en los núcleos de población donde hay que 
reducir el riesgo de inundación. En estas zonas, la 
aplicación de soluciones basadas en la naturaleza 
como parques inundables, jardines de lluvia, sistemas 
de drenaje sostenible, etc., permitirían una mayor 
protección y renaturalización del cauce pudiendo 
ser incorporadas a la red de infraestructura verde, y 
generando una mayor calidad y confortabilidad urbana.

 Actuaciones de limpieza y renaturalización en los cauces de la rambla del Albujón
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En este sentido, será clave identificar y crear corredores 
verdes y ecológicos asociados tanto a las zonas 
urbanas como al cinturón verde que permitan dotar 
de conectividad a todo el sistema y red de drenaje del 
Campo de Cartagena.

Todas las actuaciones que acometa la Administración 
General del Estado, deberán ser sometidas previamente 
a su realización, a un análisis sobre su viabilidad técnica, 
económica y ambiental, y su construcción se supeditará 
a las disposiciones vigentes sobre evaluación de 
impacto ambiental.

Actuaciones previstas

•	 Declaración de interés general.

•	 Desarrollo de actuaciones de eliminación de 
especies invasoras, revegetación y renaturalización 
de las ramblas, utilizando especies fijadoras de 
nitrógeno, e impulso a las labores de conservación 
y mantenimiento de los cauces de dominio público 
hidráulico.

•	 Restauración y reconexión de cauces de 
tributarios y ramblas y llanuras de inundación y 
establecimiento de corredores ribereños en los 
cauces de dominio público hidráulico.

•	 Recuperación ambiental y funcional de la red de 
drenaje y llanuras de inundación del conjunto de 
la red hidrológica de la cuenca del Mar Menor a 
través de la creación de corredores ecológicos, o 
corredores verdes cuando se trata de conexiones 
con zonas urbanas y periurbanas, asociados a la 
red de drenaje existente más allá de los cauces de 
dominio público hidráulico.

•	 Eliminación de barreras y obstáculos artificiales 
que no sean funcionales. Análisis y propuestas 
de renaturalización de otras infraestructuras 
existentes en conexión con la Estrategia Nacional 
de Infraestructura Verde y de la Conectividad y 
Restauración Ecológicas.

•	 Estudio general y propuestas de actuación en la 
Rambla de la Albujón, recuperación ambiental, 
vegetación de ribera y humedales asociados.

•	 Restauración ambiental específica de las 
principales ramblas afectadas por la minería, en 
especial: Rambla de Las Matilde, Rambla del Beal, 
Rambla Carrasquilla y Barranco de Ponce con 
capacidad para retención de contaminantes.

•	 Proyectos de restauración ambiental de las 
cuencas del norte, en especial en la parte alta de 
aquellas ramblas que afectan a las poblaciones 
próximas al Mar Menor tales como Cobatillas, 
Pescadería, La Señora, Peraleja o la Maraña con 
actuaciones de recuperación de ribera y llanura 
fluvial, renaturalización y restauración hidrológico 
forestal del entorno.

•	 Proyectos para mejorar y recuperar la red 
hidrográfica principal y de drenaje, actuaciones de 
corrección hidrológica y laminación en ramblas, 
mediante la creación de zonas de almacenamiento 
controlado, diques de estabilización y freno de 
la erosión con métodos de bioingeniería para 
facilitar la integración paisajística y vegetación 
natural autóctona, y sistemas urbanos de drenaje 
sostenible para almacenar y circular el agua en 
precipitaciones.

•	 Proyectos de integración de ramblas en zona 
urbana, con protección frente a las inundaciones 
mediante soluciones basadas en la naturaleza 
(parques inundables, jardines de lluvia, sistemas 
de drenaje sostenible, etc.), y con conexiones con 
otros sistemas urbanos que amplifiquen el efecto 
laminador de los mismos, que sirvan como línea de 
conexión de la capacidad drenante de las ramblas, 
mediante corredores verde-azul de carácter 
territorial.

Avances destacados desde 2022

•	 Declaración de interés general en virtud de lo 
establecido en la Disposición adicional segunda, 
apartado 1.c), de Real Decreto-Ley 27/2021, 
de 23 de noviembre, por el que se prorrogan 
determinadas medidas económicas para apoyar la 
recuperación.

•	 El proyecto “Restauración hidrológico-forestal 
para reducir el riesgo de inundación y mejora 
ambiental de las Ramblas las Matildes, el Beal, la 
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Carrasquilla y el Barranco de Ponce” con Informe 
de Impacto Ambiental de fecha 14 de mayo de 
2021 (BOE de 27 de mayo de 2021), se está 
desarrollando en dos fases:

•	 La primera, en ejecución, se desarrolla en el 
dominio público hidráulico (DPH), habiéndose 
realizado el 30-40 % de las plantaciones.

•	 La segunda fase, con actuaciones en las 
zonas colindantes al DPH, contempla tres 
proyectos que se encuentran en redacción 
incorporando las consideraciones de las 
alegaciones presentadas y de la oficina de 
supervisión de proyectos.

•	 Se sigue trabajando en un diseño integrado para la 
intervención y renaturalización de la Rambla del 
Albujón, eje vertebrador del Campo de Cartagena 
y de la mayor de las cuatro cuencas vertientes al 
Mar Menor (Norte, Albujón, Miranda y Mineras), 
del que por el momento se han particularizado dos 
actuaciones:

•	 La primera de ellas se corresponde con 
el tramo de rambla situado aguas arriba 
de la localidad de El Albujón, donde se 
está realizando limpieza y revegetación de 
márgenes, con un plazo de ejecución que 
finaliza en junio de 2025, y se continúa 
buscando emplazamientos para zonas de 
laminación aguas arriba.

•	 Se ha redactado el proyecto constructivo 
para la infraestructura verde de retención de 
aguas y sedimentos en la zona de El Estrecho 
de Fuente Álamo. Se prevé iniciar en breve 
el procedimiento de evaluación ambiental 
simplificada.

•	 Se está actuando en la rambla de Miranda 
con limpieza y plantaciones. Se ha recuperado 
un tramo de DPH deslindado totalmente 
ocupado, y se están realizado plantaciones en 
zona de servidumbre mediante acuerdos con 
los propietarios colindantes. También se está 
trabajando en la mejora de permeabilidad de la 
AP7 en su cruce con la rambla.

•	 En julio de 2023 se inició el contrato para la 
redacción de 4 anteproyectos de actuaciones de 
protección de inundaciones en el entorno de Los 
Alcázares, Torre Pacheco y la rambla del Albujón. 
Dos de los anteproyectos contemplan actuaciones 
de restauración y mejora ambiental en la rambla 
del Albujón.

•	 Se ha redefinido, de acuerdo con los ayuntamientos 
afectados, la solución para la defensa contra 
inundaciones en los términos municipales de Pilar 
de la Horadada y San Pedro del Pinatar a través 
de una actuación a realizar en dos fases:

•	 Fase 1: Proyecto de Zonas de 
Almacenamiento Controlado (ZAC) en 
ramblas vertientes a San Pedro del Pinatar 
y Pilar de la Horadada, en la cabecera de las 
ramblas vertientes a San Pedro del Pinatar y 
Pilar de la Horadada. Con fecha 9 de febrero 
de 2024 se publicó en el BOE el informe 
ambiental de la evaluación ambiental 
simplificada, resolviendo que es necesario el 
sometimiento al procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental ordinaria del proyecto.

•	 Fase 2: consistirá en un corredor verde hasta 
el cruce de la autovía y de ahí sendas salidas 
al mar por ambos municipios, que permitirán 
la canalización de las aguas laminadas hasta 
el Mar Mediterráneo. 

•	 Sobre el núcleo urbano de Los Alcázares, 
se encuentran en tramitación ambiental las 
actuaciones para resolver la problemática de 
inundaciones en el centro del término municipal, 
que incluye 2 fases:

•	 Fase 1: Canalización de escorrentías a 
través de la Avenida Muñoz Zambudio hasta 
desembocadura. 

•	 Fase 2: Parque fluvial para captación de 
escorrentías.

La tramitación ambiental se inició en noviembre 
de 2022. Ambos proyectos (fase 1 y fase 2) fueron 
sometidos a información pública en abril y julio 
de 2023 repectivamente. Los proyectos se están 
adaptando a las alegaciones e informes recibidos 
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en el procedimiento de evaluación ambiental para 
mejorar la aplicación de sistemas basados en la 
naturaleza.

•	 Se está trabajando en el diseño y redacción 
de varios proyectos para la protección de San 
Javier, Torre Pacheco y otras zonas con altas 
escorrentías de la cuenca vertiente hacia el Mar 
Menor, buscando la optimización de estos desde 
el punto de vista ambiental e hidráulico. Entre 
estos proyectos, hay que destacar:

•	 El Proyecto del “Corredor verde al oeste 
del casco urbano de Torre-Pacheco y 
adecuación hidrológica de la rambla de La 
Señora, T.M. de Torre Pacheco (Murcia)”, 
con Informe de Impacto Ambiental de fecha 
28 de febrero de 2024 (BOE 7 de marzo de 
2024).

•	 El Proyecto de actuaciones de corrección 
hidrológica en la rambla de Cobatillas (TT.
MM. de Murcia y San Javier –Murcia-) del 
que se emitió Informe de Impacto Ambiental 
publicado el 22 de enero de 2024, y se está 
procediendo a finalizar los trámites para su 
aprobación.

Ámbito de actuación

Red hidrográfica de la cuenca vertiente del Mar Menor.

Presupuesto estimado

256,7 M€

Cronología

2022-2023

•	 Inicio de las obras del proyecto en ramblas mineras 
en terrenos sin expropiaciones en primeros 
meses de 2022. Inicio programa específico de 
conservación, mantenimiento y mejora ambiental 
de ramblas del Campo de Cartagena 

2023-2024

•	 Licitación para la ejecución de obras del PGRI 
avanzadas.

•	 Licitaciones de las obras de recuperación ambiental 
en ramblas mineras fuera de dominio público, y 
restauración ambiental de la cabecera de la rambla 
del Albujón.

2024-2026 

•	 Elaboración de proyectos, licitaciones y 
adjudicación y ejecución de obras en rambla del 
Albujón y ramblas asociadas, y otras medidas 
incluidas en el PGRI y en el PHCS.

Centro Gestor

Dirección General del Agua con la Confederación 
Hidrográfica del Segura. En coordinación con la Dirección 
General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación.

Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

2.3 Actuaciones de restauración de emplazamientos mineros 
peligrosos abandonados y restauración de zonas afectadas 
por la minería en la zona de influencia del Mar Menor.

En las cuencas mineras de la Sierra Minera de la Unión 
y Cartagena, existen instalaciones abandonadas y 
suelos contaminados que suponen un gran riesgo a la 
población del entorno y provocan arrastres de metales 
pesados hacia el Mar Menor. 

Las actuaciones de recuperación de suelos y zonas 
afectadas por la minería en la cuenca del Mar Menor 
son las identificadas por el inventario de residuos, 

implementado por el RD 975/2009, según la Directiva 
2006/21/CE sobre gestión de residuos de industrias 
extractivas. Tiene como objetivo evitar la contaminación 
de los suelos y el acuífero y evitar escorrentías 
superficiales de residuos mineros peligrosos que entran 
en el Mar Menor y deterioran su estado.



Marco actualizado de actuaciones prioritarias 
para recuperar el Mar Menor

40

En el diseño de las actuaciones se han considerado los 
siguientes criterios:

•	 Sellado de pozos y balsas.

•	 Recuperación de suelos a través de la 
fitorremediación.

•	 Considerar los potenciales impactos sobre la salud 
de las instalaciones a tratar.

•	 Priorizar las actuaciones previstas en función de 
la peligrosidad de las instalaciones y la afección 
sobre la laguna.

•	 Analizar la repercusión de los costes de la 
restauración en los procedimientos de expropiación 
o compra.

Depósitos mineros.

La restauración de estos emplazamientos mineros 
junto con la restauración hidrológico forestal entre 
ellos, supondrá la recuperación de la cubierta vegetal 
en el entorno de las cabeceras de las ramblas mineras 
con la plantación de especies vegetales que permitan 

minimizar la erosión y el aporte de sólidos a través de las 
ramblas y posibilitarán, a medio plazo, la conformación 
de superficies forestales de interés como hábitats 
naturales.
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Esquema de la localización de los 9 grupos de actuación en zona minera.

Actuaciones previstas

•	 Declaración de interés general 

•	 Organización y preparación de los 9 conjuntos 
mineros a desarrollar. Coordinación con 
los diferentes actores implicados. Trámites 
administrativos incluida la evaluación ambiental 
y los procesos de expropiación que correspondan. 

•	 Retirada o tratamiento de los conjuntos de 
residuos mineros (especialmente las balsas, 
priorizando las de entornos urbanos y periurbanos, 
y las localizadas cerca de cauces), evitando que los 
contaminantes sean biodisponibles a corto, medio 
y largo plazo. 

•	 Recuperación y restauración del medio natural, 
mediante la restitución topográfica de las 
laderas afectadas por la minería, la recuperación 
de la vegetación en las laderas de la sierra y la 
revegetación de la red hidrográfica en 6 zonas de 
actuación.  

•	 Organización y preparación de zonas de actuación; 
coordinación con actores afectados y tramitaciones 
administrativas pertinentes, incluido la evaluación 
ambiental y los procesos de expropiación que 
correspondan.

•	 Cesión de los terrenos una vez restaurados por 
parte de MITECO a las Administraciones Públicas 
que proceda.
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Avances destacados desde 2022

Se han diseñado y tramitado la evaluación ambiental 
ordinaria de los 2 tipos de proyectos en los que se 
agrupan las actuaciones de esta medida:

•	 Proyecto de remediación ambiental de residuos 
mineros y emplazamientos afectados por la 
minería en los TTMM de Cartagena‐La Unión, que 
incluye 59 instalaciones de residuos mineros, y 
que obtuvo Declaración de Impacto Ambiental con 
fecha 22 de noviembre de 2023, publicada en el 
BOE con fecha 6 de diciembre de 2023.

•	 Proyecto de restauración Hidrológico-Forestal de 
las cuencas vertientes al Mar Menor ubicadas en la 
Sierra Minera, TM de Cartagena, que actualmente 
está pendiente de la emisión de la Declaraciones 
de Impacto Ambiental.

La planificación de la intervención por cada uno de 
los proyectos ejecutivos, en función de la Información 
técnica y de propiedad de los terrenos con la que se 
cuenta actualmente, será la siguiente:

1ª
•	 Conjunto 1. Llano del Beal. Zona 1
•	 Conjunto 4. Brunita. Zona 1
•	 Conjunto 5. Descargador
•	 Conjunto 7. Marqués de Péjar
•	 Conjunto 5. Sancti Spiritu

2ª
•	 RHF. Zona 2
•	 Conjunto 8. Peña del Águila. Zona 1
•	 Conjunto 6. Cuesta de las Lajas
•	 Conjunto 1. Llano del Beal. Zona 2
•	 Conjunto 3. Benzales
•	 Conjunto 4. Brunita. Zona 2
•	 Conjunto 2. Colegio e Instituto
•	 RHF. Zona 1
•	 RHF. Zona 3
•	 RHF. Zona 4
•	 RHF. Zona 6

3ª
•	 RHF Zona 1-Santa Lucia
•	 RHF Zona 3-El Porvenir
•	 RHF Zona 4-La Reservada
•	 RHF Zona 6-Los Blancos
•	 Conjunto 9. Torrecica
•	 	RHF Zona 5-La Rosa
•	 Conjunto 8. Peña del Águila. Zona 2

Ámbito de actuación

Sierra Minera de Cartagena-La Unión. Principales zonas 
afectadas por la minería en la cuenca vertiente del Mar 
Menor. 

Presupuesto estimado

110,8 M€

Cronología

2021

•	 Identificación y selección de emplazamientos 
de actuación. Adjudicación del apoyo técnico. 
Elaboración de proyectos. Contratación de 
asesoramiento científico con el INIA (CSIC).

2022-2024

•	 Elaboración de proyectos, evaluación ambiental, 
adjudicación e inicio de ejecución obras. Inicio 
de actuaciones en zonas que no precisan 
expropiaciones.

2024-2027

•	 Disponibilidad de terrenos y expropiaciones. 
Ejecución de trabajos y ejecución de obras que 
necesitan de expropiaciones.

Centro Gestor

Dirección General de Biodiversidad, Bosques y 
Desertificación.

Secretaría de Estado de Medio Ambiente.



Marco actualizado de actuaciones prioritarias 
para recuperar el Mar Menor

43

2.4 Recuperación hidrológica forestal cuenca alta

La degradación física y química de los suelos de la 
cuenca vertiente del Mar Menor está contribuyendo a la 
erosión hídrica de los horizontes superficiales del suelo, 
provocando arrastres de sedimentos cargados de 
contaminantes (nutrientes, fitosanitarios, plaguicidas 
y metales pesados) hacía las aguas subterráneas y 
superficiales como la pérdida de suelo por transporte 
de sólidos.

La erosión hídrica es un fenómeno de gran importancia 
en esta cuenca vertiente del Mar Menor. Las 
precipitaciones torrenciales generan un impacto 
geomorfológico que no solo provoca la pérdida de 
suelos o modificación de las laderas, sino también 
acumula sedimentos. Los procesos de avenidas generan 
escorrentía del propio suelo contribuyendo, a la pérdida 
de la capa edáfica. Los sedimentos rojos arcillosos que 
llegan al Mar Menor tras lluvias torrenciales se deben 
a las transformaciones por movimientos de tierras y 
prácticas de cultivo inadecuados, que erosionan las 
capas superficiales del suelo, dejando en la superficie 
este horizonte.

Durante las últimas décadas, se han acelerado los 
mecanismos de degradación del suelo debido a 
prácticas que causan profundos cambios y alteraciones 
en el paisaje de la cuenca vertiente (surcos, cárcavas y 
depósitos de sedimentos): 

•	 Movimientos de tierra.

•	 Conversión de secanos en regadíos intensivos.

•	 Laboreo a favor de la pendiente.

•	 	Compactación superficial del suelo.

•	 Modificación o eliminación de ramblas y ramblizos.

•	 Eliminación de los bancales, de terrazas y de las 
franjas vegetales de contención de sedimentos.

•	 Alteraciones en las cubiertas vegetales que 
desprotegen al suelo.

Por ello, se plantea esta medida para actuar en la cuenca 
vertiente del Mar Menor y abordar la recuperación del 
funcionamiento hidrológico adecuado, contrarrestar 
los efectos de impermeabilidad, restaurar la red de 

drenajes y luchar contra la degradación del suelo, con el 
objetivo de lograr una serie de resultados concretos en 
un ámbito territorial específico, teniendo en cuenta la 
interconexión de todos los factores dentro de la unidad 
vertiente de la cuenca y su área de influencia:  

•	 Reducir el incremento de los flujos hídricos en la 
red de cauces, consiguiendo a su vez reducir los 
aportes sedimentarios a la laguna. 

•	 Reducir los aportes de abonos y fitosanitarios que 
son transportados por el agua de escorrentía hacia 
el Mar Menor. 

•	 Luchar contra la erosión hídrica en la cabecera de 
la cuenca vertiente. 

•	 Ampliar la red de infraestructura verde de la cuenca 
vertiente y la conectividad al poder funcionar de 
corredor ecológico para la conexión entre hábitats 
y ecosistemas y áreas naturales existentes o 
restauradas favoreciendo la conservación y 
ampliación de la biodiversidad. 

•	 Mejorar la funcionalidad territorial.

Esta medida se iniciará en fincas privadas situadas 
entre las cotas 150 y 250 de la cuenca del Albujón y 
las cuencas costeras de la zona norte, mediante una 
ayuda que financie actuaciones que integren soluciones 
basadas en la naturaleza, dirigidas a la conservación 
de suelos, y de actuaciones hidrológicas en parcelas 
particulares. Los objetivos de renaturalización y 
recuperación de los proyectos financiables deben ser:  

•	 Protección y defensa del suelo frente a la erosión, 
desertificación e incendios. La contención de 
sedimentos es fundamental para evitar arrastres 
hacia el resto de la cuenca vertiente.   

•	 Conservación, defensa y recuperación de la 
estabilidad y fertilidad de los suelos.

•	 Regulación de las avenidas, consolidación de 
cauces y mejora del régimen hídrico.

•	 Planificación dinámica de la cuenca hidrográfica, 
que permita una gestión sostenible e integrada de 
los recursos naturales suelo, vegetación y agua.  
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La convocatoria de estas ayudas proporcionará a los 
perceptores un catálogo de acciones y/o soluciones a 
aplicar.

Ámbito de actuación

Área media alta, entre las cotas 150 y 250 de la cuenca 
hidrográfica de la rambla del Albujón y de las ramblas 
costeras. 

Presupuesto estimado

30 M€

Cronología

2025-2027

Centro Gestor

Fundación Biodiversidad y la Dirección General de 
Biodiversidad, Bosques y Desertificación.

Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
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3.
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LÍNEA 3. Protección de la ribera del Mar 
Menor y la ribera mediterránea.

La ribera del Mar Menor y la correspondiente ribera mediterránea han sufrido 
transformaciones morfológicas y deterioro ambiental debido a su ocupación y 
concentración de actividades y los efectos del cambio climático.

3.1 Protección y recuperación morfológica de la ribera del Mar Menor 

Para la protección y recuperación morfológica de la 
ribera del Mar Menor son necesarias la revisión y, 
donde corresponda, la redefinición del dominio público 
marítimo terrestre (DPMT) para incorporar los terrenos 
con características naturales propias del mismo. Es 
necesaria la recuperación de ocupaciones ilegales y 
mejorar el acceso, tránsito y uso del dominio público 
marítimo terrestre.

El tratamiento de la ribera del Mar Menor requiere de 
una correcta gestión, tanto desde el punto de vista 
legal y administrativo, como ambiental, priorizándose la 
defensa de la integridad física de los bienes de dominio 
público marítimo terrestre y la garantía de su libre 
acceso y uso público.

 
Imagen del litoral del Mar Menor.
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Actuaciones previstas

•	 Incoación del deslinde para identificar los bienes 
de dominio público marítimo-terrestre en la playa 
de Los Nietos (T.M. Cartagena). 

•	 Revisión de los deslindes vigentes para incorporar 
terrenos con características físicas de dominio 
público marítimo terrestre en los tramos de costa 
correspondientes a los humedales de La Hita y El 
Carmolí.

•	 Tramitación de expedientes y levantamiento de 
ocupaciones del DPMT.

•	 Estudio e implantación de soluciones para la 
mejora del hidrodinamismo natural en el litoral de 
Los Alcázares. Para ello se analizará la conveniencia 
de acometer actuaciones como la eliminación 
o permeabilización de espigones, mediante un 
estudio pormenorizado sobre la estabilidad de 
las playas afectadas y análisis de impactos sobre 
hábitats y especies marinos.

Avances destacados desde 2022

•	 Finalización y puesta en servicio del paseo de Los 
Urrutias (Cartagena).

•	 Finalización de las obras de conexión del paseo de 
Poniente con el Puerto Tomás Maestre.

•	 Impulso de medidas de mejora de gestión del 
DPMT (aprobación del deslinde en Los Nietos, y 
avances en los deslindes de los humedales del 
Carmolí y La Hita).

•	 Cartografía actualizada de todo el entorno del Mar 
Menor.

Ámbito de actuación 

Borde litoral del Mar Menor y La Manga

Presupuesto estimado

9,5 M€

Cronología

2021-2022

•	 Paseo de Miguel Hernández en los Urrutias, fase 
1.T.M. Cartagena.

•	 Conexión del paseo de poniente con el puerto de 
Tomas Maestre en la Manga del Mar Menor. T.M. 
San Javier.

2022-2025

•	 Realización de los trabajos de cartografía para 
determinar la revisión que requieren los deslindes 
de La Manga.

•	 Respecto a otros deslindes: 

•	 Incoación del deslinde para identificar los 
bienes de DPMT en la playa de Los Nietos 
(T.M. Cartagena): modificación del proyecto 
de deslinde, dada la modificación del 
Reglamento General de Costas (Real Decreto 
668/2022, de 1 de agosto), y sometimiento 
a un nuevo trámite de información pública 
previo a su aprobación definitiva.

•	 Revisión de los deslindes vigentes para 
incorporar terrenos con características 
físicas de DPMT en los tramos de costa 
correspondientes a los humedales de La Hita 
y El Carmolí.

•	 Tramitación de expedientes tendentes 
a clarificar si concurre o no derecho a la 
ocupación del DPMT.

2024-2026

•	 Resto de las actuaciones.

Centro Gestor

Dirección General de la Costa y el Mar.

Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
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3.2 Protección y recuperación de la ribera mediterránea 

Para la protección y recuperación de la ribera 
mediterránea se plantea, una vez llevada a cabo la 
reversión de los terrenos de “Puerto Mayor” al dominio 
público marítimo-terrestre estatal, la retirada de 
instalaciones y restauración ambiental de la zona. 

El 20 de abril de 2021 el Consejo de Ministros, a 
propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico, acordó la reversión al dominio 
público marítimo-terrestre estatal de los espacios 
correspondientes a Puerto Mayor, en La Manga del Mar 
Menor. 

La zona costera de La Manga del Mar Menor ha sufrido 
un gran deterioro por la desmesurada intensificación de 
su urbanización, lo que ha supuesto la destrucción de la 
práctica totalidad de los sistemas dunares. Los efectos 
del cambio climático y la subida del nivel del mar están 
provocando una regresión costera importante.

Por otra parte, al l tratarse de una estructura urbana 
lineal, los escasos y últimos enclaves con hábitats 
naturales soportan la introducción de un gran número 
de especies exóticas e invasoras.

Imagen de las escasas dunas. Playa de las Amoladeras (La Manga). 

Actuar sobre la introducción de especies invasoras, 
uno de los factores principales de amenaza para la 
biodiversidad en España, permitirá, por un lado, la 
restauración de hábitats naturales y seminaturales y, 
por otro, reducir la presión a la que se ven sometidos 
por la que degradación de su naturalidad y el riesgo 
para su conservación.

La recuperación de la vegetación propia de los 
ecosistemas dunares que aún permanecen en La 
Manga, ayudará a mantener el equilibrio sedimentario 
costero y facilitará la amortiguación ante los efectos 
erosivos del oleaje sobre la costa, puesto que las dunas 

actúan como reserva de arena de las playas. Con las 
actuaciones previstas se logrará, además de regenerar 
el ecosistema dunar, minimizar los efectos negativos 
del cambio climático y hacer actuaciones que ayuden a 
combatirlo. Además, se conseguirá el incremento de las 
zonas con vegetación y, por tanto, el aumento del área 
de fijación de CO2.

Las actuaciones más importantes serán las que se 
van a ejecutar para la recuperación y restauración del 
área de Puerto Mayor y de la Caleta del Estacio, y el 
acondicionamiento de la playa de La Llana.
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Imagen de las estructuras a eliminar de Puerto Mayor (La Manga).

Imagen área de la zona de actuación sobre Puerto Mayor (La Manga). 

Actuaciones previstas 

•	 Reversión de los terrenos de “Puerto Mayor” al 
dominio público marítimo-terrestre estatal.

•	 Preparación de proyecto y ejecución de las obras 
de retirada de instalaciones de Puerto Mayor y 
recuperación ambiental del espacio ocupado por 
las mismas, en la zona denominada Caleta del 
Estacio, T.M. de San Javier.

•	 Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto de 
retirada de las instalaciones de Puerto Mayor y 

recuperación ambiental del espacio ocupado por 
las mismas.

•	 Las actuaciones consistirán en la retirada de las 
tablestacas y otros elementos portuarios, tanto 
en su zona marítima como en la parte emergida, 
la restauración de hábitats y todas las actuaciones 
consideradas para garantizar la protección 
ambiental del entorno y su disposición para el uso 
público en condiciones de seguridad. Se optará por 
una solución que permita conseguir una forma en 
planta de la playa en equilibrio similar a la actual 
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para la no destrucción de los hábitats existentes 
y en las que no sea preciso el aporte de arena de 
origen externo, dragados marinos o la ejecución de 
nuevas infraestructuras, de modo que no suponga 
agresión al entorno natural. Esta actuación se 
ejecutará subsidiariamente al no haberlo hecho el 
concesionario que es al que le corresponde.

•	 Redacción de proyecto y estudio de impacto 
ambiental del “Acondicionamiento de las playas de 
La Llana, T.M. San Pedro del Pinatar”.

•	 Restauración ecológica y preservación de sistemas 
dunares en La Manga del Mar Menor, priorizando 
la funcionalidad de la playa como conector 
longitudinal entre dichos parches naturales o 
restaurados.

•	 Redacción de proyecto y estudio de impacto 
ambiental para actuaciones de acondicionamiento 
y mejora de la estabilidad de las playas de La 
Manga, lado Mediterráneo, entre la Punta de la 
Raja y la playa del Estacio, mediante actuaciones 
blandas.

•	 Revisión de zonas de servidumbre de tránsito y 
creación de zonas de acceso permeables.

•	 Eliminación de flora exótica invasora.

Avances destacados desde 2022

•	 Redacción e información pública del proyecto 
de retirada de instalaciones de Puerto Mayor y 
recuperación ambiental del espacio ocupado por 
las mismas, en el TM de San Javier. Con fecha 12 de 
marzo de 2024 se sometió a información pública 
el proyecto (adaptado a las alegaciones recibidas) 
junto con el estudio de Impacto Ambiental, 
iniciándose la preceptiva evaluación de impacto 
ambiental ordinaria.

•	 Tramitación ambiental del proyecto de 
acondicionamiento de las playas de La Llana, T.M. 
San Pedro del Pinatar, pendiente de la emisión de 
la DIA.

Ámbito de actuación 

Ribera Mediterránea.

Presupuesto estimado

27,5 M€

Cronología 

2022

•	 Licitación de la redacción de los proyectos de 
retirada de instalaciones de Puerto Mayor y 
restauración dunar en La Manga del Mar Menor.

•	 Reversión de los terrenos de “Puerto Mayor” al 
dominio público marítimo-terrestre estatal.

2022-2024

•	 Redacción de proyectos y procedimientos de 
evaluación de impacto ambiental.

•	 Inicio de ejecución de todas las medidas 
previstas de protección y restauración de la costa 
mediterránea en La Manga.

2025-2026

•	 Resto de actuaciones.

Centro Gestor 

Dirección General de la Costa y el Mar.

Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

 



Marco actualizado de actuaciones prioritarias 
para recuperar el Mar Menor

51

4.



Marco actualizado de actuaciones prioritarias 
para recuperar el Mar Menor

52

LÍNEA 4. Actuaciones complementarias de 
gestión de inundaciones y reducción de la carga 
contaminante. Saneamiento y depuración.

Los episodios de lluvias torrenciales típicas de la 
climatología semiárida de la cuenca vertiente del Mar 
Menor originan riesgos asociados para la población y 
para las infraestructuras de las localidades ribereñas, 
debido principalmente a las inundaciones.

Cuando ocurre este fenómeno los sistemas de 
saneamiento sufren desbordamientos, quedando de 
manifiesto la insuficiencia del sistema para retener 
las aguas residuales. Los sistemas de depuración son 
antiguos y no están diseñados para el tamaño de la 
población actual, con la consiguiente disminución de la 
calidad de las aguas tratadas.

Además, mientras que las actuaciones previstas en la 
línea 2 no se hayan ejecutado y se consiga reducir la 

contaminación que entra por la rambla del Albujón, se 
pretende que siga funcionando la impulsión y la gestión 
de los flujos de agua que llegan a la desembocadura de 
esta rambla y, en su caso, se abordará la renovación 
total de dicha infraestructura.

Las actuaciones contempladas van 
dirigidas a establecer elementos de 
seguridad que impidan la entrada en el 
Mar Menor de un volumen importante 
de aguas circulantes con altas cargas 
de contaminación y proteger las 
infraestructuras.

4.1 Actuaciones complementarias de gestión de riegos de inundación 
en edificaciones e infraestructuras de competencia municipal

La medida propuesta consiste en ayudas a los 
Ayuntamientos de la ribera del Mar Menor para el 
desarrollo de planes piloto de fomento de la adaptación 
del riesgo de inundación de las edificaciones, 
equipamientos e instalaciones o explotaciones 
existentes, cuyo objetivo es reducir el riesgo de 
inundación sobre dichas infraestructuras.

Actuaciones previstas

Implantación por parte de los Ayuntamientos del RD 
1158/2020, de 22 de diciembre, por el que se regula 
la concesión directa de subvenciones del MITECO a 
los Ayuntamientos para el desarrollo de planes piloto 
de fomento de la adaptación del riesgo de inundación 
de las edificaciones, equipamientos e instalaciones o 
explotaciones existentes en los Términos Municipales 
de Los Alcázares, San Javier, Torre-Pacheco, Cartagena 
y San Pedro del Pinatar.

Avances destacados desde 2022

•	 Prosigue, por parte de los municipios afectados, 
la ejecución de las actuaciones acogidas al 
Real Decreto 1158/2020 por el que se regula 
la concesión directa de subvenciones para la 
adaptación del riesgo de inundación de las 
edificaciones, equipamientos e instalaciones en 
los TTMM de Los Alcázares, San Javier, Cartagena 
y San Pedro del Pinatar (3 M€).

•	 Creación grupo de trabajo técnico con los 
ayuntamientos.

•	 Asesoramiento para tramitación de proyectos.
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Ámbito de Actuación

Zonas con riesgo de inundación-Ribera interior del Mar 
Menor, en los Términos Municipales de Los Alcázares, 
San Javier, Torre-Pacheco, Cartagena y San Pedro del 
Pinatar.

Presupuesto estimado

3 M€

Cronología

2022

•	 Implantación del RD 1158/2020, de 22 de 
diciembre de ayudas a la adaptación al riesgo de 
inundación en el Campo de Cartagena y licitación 
de la redacción de los primeros proyectos y 
actuaciones asociadas.

2023-2024

•	 Ejecución y justificación de las actuaciones.

Centro Gestor

Dirección General del Agua.

Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

Imagen de inundaciones en la Rambla del Albujón.

4.2 Renovación de la impulsión de la rambla del Albujón 

La rambla del Albujón es el principal cauce y la principal 
subcuenca de la docena de ramblas existentes en 
la cuenca vertiente del Mar Menor, constituyendo la 
entrada más importante de nutrientes a la laguna. 
Tras su encauzamiento, los caudales transportados 
quedaron desconectados del humedal, por lo que, 
recuperar su funcionalidad en todo su trazado (previsto 
en la medida 2.2) y reconectar dicha rambla con 
áreas recuperadas de humedal en su desembocadura 

(previsto en la medida 2.1), permitiría que los nutrientes 
contenidos en sus aguas vuelvan a ser parcialmente 
retenidos y eliminados antes de llegar a la laguna del 
Mar Menor.

No obstante, en la actualidad una gran cantidad de los 
nutrientes que entran al Mar Menor por esta rambla 
surgen del afloramiento de las aguas subterráneas ricas 
en nutrientes y de la confluencia de los flujos que llegan 
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de diferentes drenajes, y fundamentalmente a través 
del Canal de drenaje principal “D 7”. La impulsión de la 
rambla del Albujón se está utilizando para paliar a corto 
plazo este problema. La instalación existente tiene un 
grado de deterioro importante y no puede cumplir la 

función deseada, por lo que se requiere la ejecución 
de obras de reparación urgentes y, en su caso, abordar 
la renovación integral en función de que se estime 
necesario la mejora de la funcionalidad de la rambla tras 
su renaturalización y restauración hidrológico-forestal.

Imagen de la Rambla del Albujón.

Actuaciones previstas

•	 Declaración de Interés General.

•	 Ejecución de tres proyectos de reparación urgente. 

•	 Estudio de alternativas en coordinación con las 
actuaciones de las medidas 2.1 y 2.2.

•	 Preparación y licitación de los contratos asociados 
para la renovación integral de la impulsión.

Avances destacados desde 2022

•	 Puesta en marcha de la estación de bombeo el día 
1 de julio de 2022. El mal estado de la instalación 
provoca interrupciones recurrentes en el servicio 
de la misma. En el año 2023 el volumen elevado 
desde la rambla del Albujón ha sido de 2,3 Hm3.

•	 Se ha autorizado la redacción del proyecto de 
renovación total de la impulsión de la Rambla del 
Albujón.

Ámbito de actuación

Desembocadura Rambla del Albujón.

Presupuesto estimado

1,2 M€ para la renovación parcial
13,7 M€ para la renovación total
TOTAL: 14,9 M€

Cronología 

2021-2022

•	 Tramitación y licitación de las obras urgentes para 
la renovación parcial.

2022-2026

•	 Redacción de proyectos y ejecución renovación 
total.

Centro Gestor

Dirección General del Agua y Confederación Hidrográfica 
del Segura.

Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
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4.3 Actuaciones complementarias de saneamiento y 
depuración en la cuenca vertiente del Mar Menor

Las infraestructuras de saneamiento y depuración de 
aguas residuales urbanas, de competencia municipal 
y declaradas de interés general, requieren actuaciones 
complementarias y de refuerzo para evitar vertidos 
directos al Mar Menor, de agua tratada o sin depurar. 
Entre las actuaciones a realizar, destacan los proyectos 
de reparación de las instalaciones y mejora de los 
tratamientos en las EDAR Cabezo Beaza y Mar Menor 
Sur. Además, se estima que debe apoyarse a los 
ayuntamientos de la cuenca vertiente del Mar Menor 
para actuaciones sobre sus deterioradas e insuficientes 
redes de saneamiento, y a la separación de las redes 
pluviales.

Una vez realizado el diagnóstico y definidas las 
actuaciones necesarias para evitar la llegada de vertidos 
urbanos al Mar Menor, es necesario avanzar en el diseño 

y construcción de las redes separativas municipales 
desarrollando el RD 665/2023 de modificación del 
RDPH y la estrategia sobre la infraestructura verde de 
la UE. Con tal fin, se dotará de una nueva línea de ayudas 
directas de 20 M€ a los ayuntamientos enfocada a la 
construcción de redes separativas y sistemas urbanos 
de drenaje sostenible (SUDS). 

La gestión de las aguas pluviales de manera diferenciada 
a las residuales y mediante SUDS busca reproducir y/o 
restituir los procesos hidrológicos previos al desarrollo 
urbanístico, integrando el diseño de los elementos del 
control de las escorrentías con el sistema de espacios 
libres urbanos, favoreciendo el confort ambiental, el 
bienestar de las personas y la renaturalización del 
paisaje urbano.

Imagen aérea de parte de la cuenca vertiente del Mar Menor.

Actuaciones previstas

La ejecución de obras de interés general por la 
Administración General del Estado o subvenciones 
directas tramitadas por reales decretos a los 
ayuntamientos para el desarrollo de sus competencias.  

Todas estas actuaciones se desarrollarán de forma 
coordinada con el II Plan de Saneamiento y Depuración 
aprobado por Consejo de Gobierno de la Región de 
Murcia el 6 de agosto de 2020 y la Estrategia de Gestión 

Integrada de Zonas Costeras del Sistema Socio-
Ecológico del Mar Menor y su entorno aprobada por la 
Región de Murcia con fecha 31 de marzo de 2021, que 
contempla una serie de planes y programas operativos, 
entre los cuales se encuentra el Plan de reducción de 
aportes contaminantes a la laguna, siendo éste el marco 
en el que se encuadra el Programa de Control y Mejora 
de las Redes de Aguas Pluviales, de Saneamiento y 
EDARs. Aún por aprobar por la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia,
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Para evitar la llegada de vertidos urbanos con carga 
contaminante al Mar Menor y alinearse con la revisión 
aprobada en 2023 de la Directiva sobre el tratamiento 
de las aguas residuales urbanas de la UE, se realizarán 
las sientes actuaciones y mejora de las instalaciones:  

•	 Actuaciones de mejora de las instalaciones y de los 
tratamientos de los efluentes de las EDARs.

•	 Ayuda a las administraciones competentes en 
mejoras, vigilancia y monitoreo de las redes de 
saneamiento, incluida la impermeabilización y/o 
sellado de fosas sépticas o pozos ciegos que 
puedan verter al acuífero. 

•	 Financiación a las administraciones competentes 
para la construcción de redes separativas y 
Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS).

Avances destacados desde 2022

•	 Real Decreto 730/2022, de 6 de septiembre, 
por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones para el desarrollo de las actuaciones 
complementarias de saneamiento y depuración 

del Marco de Actuaciones Prioritarias para 
Recuperar el Mar Menor y en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
con ayudas por importe de 20 millones de euros 
destinada a acometer intervenciones de mejora 
en sus respectivas redes de saneamiento y en los 
tratamientos de depuración de aguas residuales 
de sus núcleos de población, con la siguiente 
distribución por Ayuntamientos:

•	 San Javier: 3.750.000 euros.
•	 Los Alcázares: 3.750.000 euros.
•	 Cartagena: 3.500.000 euros.
•	 San Pedro del Pinatar: 3.500.000 euros.
•	 Fuente Álamo: 1.500.000 euros.
•	 Murcia: 1.500.000 euros.
•	 Torre Pacheco: 1.500.000 euros.
•	 La Unión: 1.000.000 de euros.

La concesión de estas ayudas se estableció mediante 
Resolución de la Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente, de fecha 23/11/2022, y fueron abonadas a 
los respectivos Ayuntamientos con fecha 13/12/2022.

 
Mapa de Ayudas  a los municipios para actuaciones  de saneamiento y depuración Real Decreto 730/2022.

•	 Se ha redactado el proyecto del colector de aguas 
depuradas procedentes de las EDARs de Torre-
Pacheco y Los Alcázares hasta la EDAR de San 
Javier, que inició en julio su tramitación ambiental. 

El objeto de este proyecto es impedir que acaben 
llegando al Mar Menor las aguas depuradas que no 
sean objeto de reutilización directa. El proyecto ha 
sido sometido a información pública y se encuentra 
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en adaptación tras la recepción de las alegaciones. 
A la vista de las observaciones recibidas, se ha 
propuesto ejecutar sólo una primera fase del 
colector que conecte exclusivamente la EDAR de 
Torre Pacheco con la EDAR de Los Alcázares.

•	 Se ha redactado el “Proyecto del tratamiento 
terciario en la EDAR Cabezo Beaza. T.M. de 
Cartagena (Murcia)”, y una vez emitido el informe 
del órgano competente de la CARM sobre la 
afección a la avifauna, en especial a la malvasía 
cabeciblanca, se está preparando el expediente 
para el procedimiento de información pública.

•	 Se ha iniciado el contrato de servicios para 
la redacción de los siguientes proyectos de 
saneamiento y depuración:

•	 Nuevo emisario para la EDAR de Mar Menor 
Sur. T.M de Cartagena.

•	 Ampliación de la EDAR de Mar Menor 
Sur. Nuevo tratamiento terciario. T.M. de 
Cartagena.

Ámbito de Actuación

Cuenca vertiente del Mar Menor.

Presupuesto estimado

20 M€ para ayudas a los Ayuntamientos en 
saneamiento.
20 M€ para ayudas a los Ayuntamientos en separación 
de pluviales.
43,8 M€ para actuaciones de saneamiento declaradas 
de interés general.
TOTAL: 73,8 M€

Cronología

2022-2024

•	 Licitación del contrato de servicios y redacción de 
proyecto constructivo, tramitación ambiental y 
aprobación técnica de las actuaciones de interés 
general.

2022-2023

•	 Real Decreto de ayudas para la implantación de las 
medidas de competencia municipal.

2024-2025

•	 Segundo Real Decreto de ayudas para la 
implantación de las medidas de competencia 
municipal.

2024-2026

•	 Ejecución de obras de competencia municipal.

2024-2026

•	 Ejecución de las obras de interés general.

Centro Gestor

Dirección General del Agua y Confederación Hidrográfica 
del Segura.

Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
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LÍNEA 5. Conservación de la biodiversidad.
El objetivo de esta acción es abordar actuaciones de 
forma coordinada con todos los actores implicados para 
recuperar las especies emblemáticas vinculadas al Mar 
Menor y su cuenca vertiente desarrollando estrategias 
y actuaciones de conservación, reintroducción y 
reproducción de las más emblemáticas que puedan 

utilizarse en los proyectos de restauración.  Para ello 
se establecen las medidas de coordinación oportunas 
y cuando sea posible, integradas en otras acciones del 
Marco de Actuaciones para la Recuperación del Mar 
Menor.

5.1 Conservación de especies terrestres

Las particulares condiciones del Mar Menor y su 
entorno posibilitan que albergue especies singulares 
de fauna y flora. De esta forma, podemos encontrar 
3 de las 7 especies declaradas en situación crítica en 
España. Así, los cerros volcánicos del entorno han sido 
el principal refugio para la jara de Cartagena (Cistus 
heterophyllus subsp. carthaginensis), mientras que los 
saladares sirven de lugar de descanso y paso migratorio 
a la cerceta pardilla.

La jara de Cartagena (Cistus heterophyllus subsp. 
carthaginensis) es una especie incluida en el Real 
Decreto 139/2011 del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas (CEEA), con la categoría de “En Peligro de 
Extinción”. A nivel autonómico en la Región de Murcia 
(Decreto 50/2003) también presenta la categoría “En 
Peligro de Extinción”. En el año 2018 se declaró en 
situación crítica y esto conlleva la constitución de un 
grupo de trabajo integrado por la administración estatal 
y autonómica.

Imagen de la Jara de Cartagena en flor.

En la Región de Murcia, la mayoría de las medidas 
adoptadas desde la constitución del grupo de trabajo 
en 2018 las cofinancia el Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico, dentro de la 
distribución territorial de los créditos correspondientes 
a la conservación y restauración de la biodiversidad.
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Desde el año 2021 los proyectos financiados con cargo 
a esta subvención han sido:

•	 Subvención de 2020, ejecutada a lo largo de 
2021: “Recuperación de Cistus heterophyllus 
subsp. carthaginensis en la Región de Murcia. 
Actualización del estado de conocimientos de la 
especie” (80.000 € MITECO).

•	 Subvención de 2021, ejecutada a lo largo de 
2022 y 2023: “Consolidación de las acciones de 
recuperación de la jara de Cartagena en la Región 
de Murcia” (80.000 € MITECO).

Respecto a Cerceta pardilla la Región de Murcia se 
ha sumado a las acciones de conservación de esta 
especie declarada en situación crítica, a través de su 
participación en el LIFE Cerceta pardilla coordinado 
por la Fundación Biodiversidad y en el seno del grupo 
de trabajo coordinado por la Subdirección General de 
Biodiversidad Terrestre y Marina del MITECO, incluyendo 
la financiación vía transferencias de la Conferencia 
Sectorial de Medio Ambiente. Esta participación incluye 
la restauración de varios humedales y el reforzamiento 
de poblaciones de la especie en lagunas con condiciones 
apropiadas.

 
Cerceta pardilla.

Por otro lado, una de las acciones de gran relevancia 
por su conexión con los proyectos de la línea 2 para la 
recuperación de la cuenca vertiente, es la proporción de 
plantas de especies autóctonas por parte de la Red de 
Centros Nacionales de Recursos Genéticos Forestales, 
de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y 
Desertificación.

Actuaciones previstas

•	 Completar y someter a aprobación la Estrategia 
para la conservación de la jara de Cartagena.

•	 Fomento y desarrollo de actividades de 
investigación sobre la biología y conservación 

de ambas especies (Jara de Cartagena y Cerceta 
pardilla). En lo que se refiere a la jara, estudios 
sobre la diversidad genética de las plantaciones y 
el origen filogeográfico de la especie.

•	 Realización de actuaciones de conservación activa 
(in situ y ex situ) de ambas especies.

•	 Integrar las tareas de conservación de especies 
terrestres en los trabajos de restauración de 
zonas afectadas- por la minería, y recuperación 
de las ramblas como corredores ecológicos, 
considerando especies vegetales propias de la 
zona, así como en los trabajos de la franja verde 
perimetral, favoreciendo la restauración y creación 
de humedales.
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Avances destacados desde 2022

•	 Subvención de 2021, ejecutada a lo largo de 
2022 y 2023: “Consolidación de las acciones de 
recuperación de la jara de Cartagena en la Región 
de Murcia” (80.000 € MITECO).

•	 Respecto a Cerceta Pardilla la Región de 
Murcia se ha sumado a las acciones de 
conservación de esta especie declarada en 
situación crítica, a través de su participación 
en el LIFE Cerceta pardilla coordinado por la 
Fundación Biodiversidad y en el seno del grupo 
de trabajo coordinado por la Subdirección 
General de Biodiversidad Terrestre y Marina 
del MITECO, incluyendo la financiación vía 
transferencias de la Conferencia Sectorial de 
Medio Ambiente. Esta participación incluye 
la restauración de varios humedales y el 
reforzamiento de poblaciones de la especie 
en lagunas con condiciones apropiadas.

•	 Por parte de la Red de Centros Nacionales 
de Recursos Genéticos Forestales, de la 
Dirección General de Biodiversidad, Bosques 
y Desertificación, en la primavera de 2023 se 
recogieron especies autóctonas en Murcia para 
producir planta. Se realizaron los tratamientos 
pre-germinativos y siembra de estas semillas, 
consiguiendo en total cerca de 15.000 plantas 
para dos proyectos de restauración ambiental 
de la Confederación Hidrográfica del Segura: 
“PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO- 
FORESTAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 
INUNDACIÓN Y LA MEJORA AMBIENTAL EN EL 
DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO DE LAS RAMBLAS 
DE LA SIERRA MINERA (T.M. CARTAGENA)” y el 

proyecto de “CONSERVACION Y MEJORA DE LAS 
RAMBLAS DE LA CUENCA DEL MAR MENOR”

Estas han sido las especies producidas: 
Chamaerops humilis, Dorycnium pentaphyllum, 
Lavandula dentata, Lavandula multifida, Lavandula 
stoechas, Lygeum spartum, Olea europaea var. 
sylvestris, Osyris lanceolata, Periploca angustifolia, 
Pinus halepensis, Punica granatum, Rhamnus 
lycioides.

•	 Para continuar con esta línea en 2024 
se están comenzando los trabajos de 
preparación de producción de 16.000 plantas, 
entre el CNRGF “El Serranillo” (Guadalajara) y 
el CNRGF “Alaquàs” (Valencia), destinadas a 
los proyectos de restauración a cargo de la 
Dirección General de Biodiversidad, Bosques 
y Desertificación.

Ámbito de actuación

Entorno del Mar Menor y zonas concretas como Peña 
del Águila y Llano del Beal.

Presupuesto estimado

0,5 M€

Cronología

Septiembre 2021- diciembre 2025. 

Centro Gestor

Dirección General de Biodiversidad, Bosques 
Desertificación Fundación Biodiversidad.

Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

5.2 Conservación de especies marinas 

Dada la crítica situación de la nacra (Pinna nobilis), una 
especie de bivalvo endémico de la cuenca mediterránea, 
cuyas poblaciones se han visto diezmadas por la 
aparición de un parásito, que las ha reducido a menos 
del 1% en apenas dos años, la actuación principal se 
va a centrar en dicha especie. La elevada salinidad del 
Mar Menor ha impedido que el parásito se desarrolle, 

por lo que ésta es una de las principales poblaciones 
remanentes, que no obstante se ve muy amenazada 
por los fenómenos de anoxia que se han producido 
desde el colapso de la “sopa verde” en el año 2016. 

Se constituyó un Grupo de Trabajo para esta especie en 
situación crítica, con objeto de garantizar su protección 
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en todo el litoral español y que coordina el MITECO. 
En este grupo se consensuaron las líneas prioritarias, 
destacando las siguientes: programa de búsqueda de 
supervivientes en otros programas de seguimiento, 
reducción de presiones sobre las poblaciones, plan de 
cría en cautividad y programa de divulgación/difusión y 
proyectos de ciencia ciudadana (Observadores del Mar-
Proyecto Nacras o la NACRANET).

La Estrategia de Conservación de la Nacra (Pinna 
nobilis) en España se aprobó en la Conferencia Sectorial 
de Medio Ambiente celebrada el 23 de noviembre de 
2022 y su objetivo es impulsar las acciones necesarias 
que permitan conseguir que la especie reduzca su 
grado de amenaza actual, catalogada como “en peligro 
de extinción”, que recupere un estado favorable de 
conservación y sirva de referencia para elaborar o 
revisar los Planes de Recuperación de las CCAA y del 
MITECO, en su caso.

Pinna nobilis.

Se están impulsando otras actuaciones, muchas de 
ellas a través del proyecto LIFE INTEMARES, coordinado 
por la Fundación Biodiversidad y con la colaboración del 
IEO. El objetivo de esta acción es desarrollar actuaciones 
de forma coordinada con aquellas administraciones y 
organismos científicos implicados en la conservación 
de la nacra en el Mar Menor. En concreto se han 
realizado diversas campañas desde 2019 hasta 2022 
para identificar y cartografiar las poblaciones de 
nacras, y se han instalado colectores larvarios con el 
fin de poder realizar un proyecto piloto de resiembra 
y seguimiento de juveniles a partir de las semillas de 
nacra recolectadas en dichos colectores. 

Ante una eventual situación de emergencia en el Mar 
Menor está previsto, dentro de la colaboración que la 
Dirección General de la Costa y el Mar (DGCM) tiene con 

el IEO, la participación de personal del IEO, en el posible 
rescate de nacras para su mantenimiento ex situ. Esos 
ejemplares se acogerían temporalmente en el centro 
del IEO localizado en San Pedro del Pinatar y serían 
reintroducidos de nuevo cuando la situación mejorase.

Actuaciones previstas

•	 Establecimiento de mecanismos de colaboración 
con las entidades de la zona con acreditada 
solvencia en la materia.

•	 Investigación aplicada a la cría en cautividad de la 
especie, incluyendo estudios de dieta óptima.

•	 Seguimiento de la población presente, con especial 
atención a parámetros sanitarios.
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•	 Instalación y seguimiento de colectores larvarios 
para analizar los niveles de reproducción de la 
especie.

•	 Estudio y seguimiento de las mortalidades de 
la nacra para hacer frente a actuaciones para la 
conservación de la especie desde mayo de 2019 
hasta noviembre de 2022. Las actuaciones de 
estos trabajos se llevarán a cabo principalmente 
en el Mar Mediterráneo, aunque se podría dar 
apoyo a alguna actuación con las nacras del Mar 
Menor.

•	 Elaboración y aprobación de la Estrategia de 
conservación y del plan de recuperación de la 
especie.

•	 Proyecto financiado por la FB: “Seguimiento, 
recuperación y acciones de ciencia ciudadana en 
las poblaciones remanentes de Pinna nobilis del 
Delta del Ebro y el Mar Menor”.

Avances destacados desde 2022

•	 El MITECO ha elaborado ya el borrador del plan de 
Recuperación de la Nacra que fue presentado en el 
Comité de Flora y Fauna Silvestre celebrado el 19 
de diciembre de 2023.

•	 Transferencia del Fondo para el Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad en la anualidad 2023 al 
Gobierno de Murcia 111.996,06 € para la ejecución 
actuaciones de control, vigilancia y divulgación, 
estudio de condiciones locales y de desarrollo 
larvario

•	 Finalización el 31 de enero de 2023 del Proyecto 
de Seguimiento, recuperación y acciones de ciencia 
ciudadana en las poblaciones remanentes de Pinna 
nobilis del Delta del Ebro y Mar Menor, ejecutado 
por el Instituto de Investigación y Tecnologías 

Agroalimentarias (IRTA), con los siguientes 
resultados destacables:

•	 Durante 7 meses se han realizado muestreos 
en la zona de Punta del Galán, Punta del 
Pedrucho, El Pedruchillo y Pueblo Cálido. 
No se localizaron nuevos individuos y de las 
poblaciones conocidas se prospectaron en 
torno a 277 Ha, encontrando 250 nacras, 
que supone una tasa de supervivencia del 
87% tras el periodo de eutrofización de 2021.

•	 Se elaboró una propuesta de zonificación con 
áreas de refugio para la especie, teniendo 
en cuenta los hábitats, las características 
fisicoquímicas y los resultados obtenidos 
del seguimiento, diferenciando entre zonas 
óptimas y zonas secundarias. 

Se trasladaron tres ejemplares de Pinna nobilis 
al laboratorio del Acuario de la Universidad de 
Murcia, dado que se encontraban en una situación 
de riesgo y por la situación actual de la laguna se 
desaconsejó su translocación dentro de la misma, 
puesto que la nacra ya se encuentra localizada 
únicamente en las zonas óptimas para su 
crecimiento. 

Presupuesto estimado

0,4 M€

Cronología 

2021-2026

Centro Gestor 

Dirección General de Biodiversidad, Bosques y 
Desertificación.

Fundación Biodiversidad.

Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
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5.3 Creación de un centro de producción de especies 
marinas para proyectos de restauración 

El objetivo de esta actuación es producir especies 
marinas destinadas a proyectos de restauración, y las 
del Mar Menor que puedan implantarse cuando se 
mejoren las condiciones del hábitat de la laguna.

Para ello, se ha acordado con el Ayuntamiento de 
Águilas la cesión de una parcela para la instalación del 
centro de producción de especies. Tras el proceso de 
transmisión de la parcela donde se ubicará el centro, 
se ha iniciado la tramitación para su construcción y la 
autorización del acceso a los recursos hídricos.

Mientras se construye el Centro en Águilas, continúan 
los trabajos que se han venido desarrollando en 
Portmán con el objetivo de obtener los conocimientos 
necesarios para lograr la multiplicación de fanerógamas 
y otras especies marinas.

Se plantea la restauración de las tipologías siguientes: 1) 
praderas de fanerógamas, principalmente Cymodocea 
nodosa y Zoostera spp.; 2) Reproducción de especies 
amenazadas (nacra, caballito de mar, etc.).

Reproducción de Posidonia oceanica.

Actuaciones previstas

•	 Creación y puesta en marcha del centro de 
producción de especies marinas.

•	 	Producción experimental de las especies 
mencionadas, con prioridad a especies de 
fanerógamas marinas mediante cultivo de semillas 
(en fase experimental).

•	 Desarrollo metodológico para la reproducción de 
otras especies de interés, en coordinación con 

las actuaciones que viene desarrollando el IEO, el 
Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo 
Agrario y Medioambiental (IMIDA) y el Acuario de 
la Universidad de Murcia. 

Avances destacados desde 2022

•	 Se ha finalizado el proceso de transmisión de una 
parcela cedida por el Ayuntamiento de Águilas al 
MITECO donde se ubicará el centro de producción 
de especies.
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•	 Con fecha 8 de noviembre de 2023 se formalizó 
encargo a Tragsa para redacción en 6 meses del 
proyecto de obra, y ejecución de la construcción 

en 18 meses, por lo que deberá estar finalizada a 
primeros de noviembre de 2025.

•	 Mientras se construye el Centro en Águilas, 
continúan los trabajos que se han venido 
desarrollando en las instalaciones de Portmán 
para obtener los conocimientos necesarios para 
lograr la multiplicación de fanerógamas y otras 
especies marinas.

Presupuesto estimado

13,5 M€ 

Cronología 

2021

•	 Encargo de Gestión. Búsqueda de ubicación para 
las instalaciones del centro. Continuación de los 
experimentos de plantación de semillas e inicio 
de los trabajos de embriogénesis somática. 
Actualmente las primeras experiencias se han 
desarrollado con Posidonia oceánica. 

2023-2025

•	 Producción de planta. Plantación experimental.

•	 Elaboración del proyecto y construcción del centro. 
Continuación de los experimentos iniciados y 
desarrollo de las metodologías de reproducción de 
otras especies de interés e inicio de la producción. 

•	 Tareas de ampliación y mejora de instalaciones en 
Portmán.

2025-2026

•	 Finalización del Centro de producción de especies 
marinas en Águilas.

Centro Gestor 

Dirección General de Biodiversidad, Bosques y 
Desertificación con la colaboración de la   Dirección 
General de la Costa y el Mar.

Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
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LÍNEA 6. Apoyo a la transición 
de sectores productivos.

La situación actual de degradación que sufre el Mar 
Menor y su cuenca vertiente no permite continuar con 
modelos productivos y económicos insostenibles y por 
tanto es esencial analizar e impulsar todas las medidas 
que permitan la transición hacia una economía social y 
ambientalmente más sostenible, en especial aquellas 
medidas relacionadas con la actividad agraria.

Los objetivos de estas medidas destinadas a respaldar 
la transición de estos sectores podrían resumirse en los 
siguientes puntos:  

•	 Facilitar el aprovechamiento de las oportunidades 
y mejora de la competitividad generados por la 
transición de los sectores, fundamentalmente los 
agrarios.

•	 Promover foros de participación sectoriales.

•	 Analizar retos, oportunidades y amenazas para 
diseñar las medidas más idóneas para realizar la 
transición.

•	 Evaluar y difundir los instrumentos de la 
Administración General del Estado de apoyo a los 
sectores (apoyo a I+D+i, financiación, préstamos, 
avales, garantías, formación, etc.) 

•	 Fomentar la economía circular; como paradigma de 
producción y consumo en el que se optimizan los 
recursos y se minimizan los residuos generados. 
Se trata de impulsar una transición del actual 
modelo económico a otro en el que se reduzca la 
huella ecológica fomentando acciones como el 
reciclaje y la reutilización de los productos.

6.1 Restauración y mejora ambiental en las explotaciones agrarias 

La reducción de los impactos de las actividades 
agrícolas y ganaderas en origen requiere que se 
adopten diferentes medidas de buenas prácticas 
agrarias, restauración y mejora ambiental en el ámbito 
de las explotaciones agrarias. Por tanto, es necesario 
diseñar actuaciones que reduzcan los impactos de las 
actividades agrarias en origen y permitan un modelo 
más sostenible.

Dichas actuaciones son complementarias o adicionales 
a las exigidas por la legislación aplicable en el Mar Menor 
o las contempladas por el Plan Estratégico de la Política 
Agraria Común para España, y más específicamente 
los ecorregímenes de ámbito nacional (post 2023) 
y las medidas agroambientales y las ayudas a las 
organizaciones de productores de frutas y hortalizas en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 

Las medidas de restauración, mejora ambiental y buenas 
prácticas agrarias incluyen actuaciones en el ámbito 

agrícola para prevenir la contaminación reduciendo el 
uso de agroquímicos, los procesos erosivos en parcela 
y los retornos de riego, así como para recuperar o 
incrementar los servicios ambientales del territorio en 
el ámbito de la cuenca vertiente del Mar Menor. En el 
ámbito ganadero se requiere reducir la problemática 
asociada a la formación de purines y contaminación de 
los acuíferos y a la laguna del Mar Menor.

Para desarrollar estas actuaciones en las explotaciones 
agrarias, se pondrán en marcha, a través de la Fundación 
Biodiversidad, dos convocatorias de subvenciones para 
la restauración y mejora ambiental, con el objetivo 
de contribuir a la recuperación de la funcionalidad 
ecológica del Mar Menor y favorecer la transición hacia 
modelos de producción más sostenibles.  Se fomentará 
el desarrollo de proyectos que contemplen un conjunto 
de actuaciones en el ámbito agrario, de carácter 
experimental, de generación de conocimiento y difusión 
de buenas prácticas, de naturaleza no económica, y que 
sean complementarias y sinérgicas con otras medidas.
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Cuenca vertiente del Mar Menor.

Actuaciones previstas

•	 Convocatoria de subvenciones para el fomento de 
la sostenibilidad de la agricultura.

•	 Ejecución de proyectos seleccionados de 
restauración y mejora en las explotaciones 
agrarias.

•	 Convocatoria de ayudas para el fomento de la 
sostenibilidad en el ámbito ganadero.

•	 Ejecución de proyectos seleccionados de la 
convocatoria de ayudas dirigidas a proyectos de 
restauración y mejora de explotaciones ganaderas.

Avances destacados desde 2022

•	 El 1 de junio de 2023, se publicó en el BOE el 
extracto de la Resolución de 30 de mayo de 2023, 
de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, 
F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la 
convocatoria de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la restauración 
y mejora ambiental en el ámbito agrícola, para 
contribuir a la recuperación de la funcionalidad 
ecológica del Mar Menor, que se había diseñado 
con una amplia participación del sector agrícola. 

De esta convocatoria han sido beneficiarios 11 
proyectos estratégicos e innovadores, que están 
actualmente en ejecución, para un periodo de tres 
años, con un montante económico total de 16,2 
millones.

Las acciones de estos proyectos abarcarán más 
1.110 hectáreas de intervención directa sobre 
la cuenca vertiente del Mar Menor en ocho 
municipios.

Los tipos de acciones que plantean son:

•	 Cuatro proyectos centrados en la 
implementación de buenas prácticas agrarias 
que suponen por ejemplo una mejora en el 
manejo del suelo, el agua y la reducción de 
los contaminantes, incluyendo el fomento 
de la agricultura ecológica, regenerativa o la 
agroecología. 

•	 Cuatro proyectos centrados en nuevas 
técnicas y protocolos para la disminución 
del aporte de nitratos y uso de biosoluciones 
en la fertilización en cultivos de la cuenca 
vertiente.
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•	 Tres proyectos centrados en la 
implementación de soluciones basadas en la 
naturaleza consistentes en la renaturalización 
de espacios con función de retención y filtrado 
verde del agua, para prevenir problemas de 
erosión e inundaciones.

Entre las entidades que participan en los proyectos 
se encuentran organizaciones profesionales 
agrarias u otras entidades representantes sector 
como las comunidades de regantes, universidades 
y organismos públicos de investigación, 
Ayuntamientos y Entidades privadas sin ánimo de 
lucro.

•	 Se está trabajando en una línea de ayudas a la 
ganadería de similares características, para lo cual 
se mantuvo una reunión en junio con el sector 
ganadero, para conocer e intercambiar opiniones 
sobre las necesidades y las propuestas que serían 
de mayor interés vinculadas a la recuperación de la 
cuneca vertiente y el Mar Menor.

Presupuesto estimado

37 M€ 

Cronología

2022-2023

•	 Preparación, convocatoria y concesión de ayudas a 
proyectos agrícolas.

2024

•	 Inicio ejecución proyectos convocatoria agrícola. 

2024-2025

•	 Preparación de convocatoria de subvención y 
lanzamiento de convocatoria de ayudas al sector 
ganadero.

2025-2026

•	 Avance y ejecución de los proyectos agrícolas y 
puesta en marcha y desarrollo de los proyectos de 
ganadería.

Centro gestor

Fundación Biodiversidad –MITECO. 

Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

6.2 Otras ayudas de carácter transversal

Los sectores del turismo y la Pesca se han visto 
afectados por el deterioro del Mar Menor ya que estas 
actividades son altamente dependientes de la calidad 
del entorno y de las condiciones ecológicas de la laguna.
Aunque el Mar Menor es el destino turístico más 
importante de la Región de Murcia, no se puede obviar 
los impactos de este sector sobre el ecosistema y su 
área de influencia.

La gran afluencia de personas en el territorio 
concentradas en los meses estivales, generan efectos 
negativos en el entorno y en el uso de recursos. El 
fondeo y uso de embarcaciones a motor en un número 
excesivo genera alteraciones en el ecosistema marino, 
además de contaminación y residuos.

Por este motivo, se hace necesario avanzar hacia una 
reorientación que permita un desarrollo más sostenible, 
ordenado y con garantía de desestacionalizar, además 

de sentar las bases de la oferta turística de las próximas 
décadas. 

En la actualidad hay diferentes instrumentos que 
pueden favorecer esta transición hacia una actividad 
turística sostenible y de bajo impacto como las 
convocatorias de ayudas a planes territoriales de la 
Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destino del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MICT). 

El sector pesquero, que desarrolla su actividad en el Mar 
Menor, ejerce la pesca en su modalidad artesanal, de 
la que dependen unas 180 familias. Este sector se ha 
visto muy afectado en los últimos años por la situación 
de la laguna.  

A partir de la puesta en marcha del nuevo Fondo Europeo 
Marítimo Pesquero y Acuícola (FEMPA), las acciones se 
podrán canalizar a través del mismo, al permitir que 
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las paralizaciones temporales se realicen también por 
incidencias medioambientales.  Para el periodo 2021-
2027, en el marco del Fondo Europeo Marítimo de Pesca 
y de Acuicultura, se esperan movilizar en torno a 30 
millones de euros a través de convocatorias de ayudas 
dirigidas a agentes del sector pesquero y acuícola, de la 
comunidad científica y a entidades sin ánimo de lucro 
de carácter ambiental, entre otras.

En este contexto, la Fundación Biodiversidad fue 
designada como Organismo Intermedio de Gestión 
para el periodo de programación 2021-2027 y dará 
continuidad al Programa Pleamar, cofinanciado por 
el FEMPA, que permite apoyar los agentes del sector 
pesquero y acuícola en su camino hacia una actividad 
cada día más sostenible y con un menor impacto 
ambiental, e impulsar iniciativas que contribuyan a 

la conservación del medio marino, la protección de la 
biodiversidad y el impulso de las estrategias marinas, a 
través de la mejora de conocimiento del medio marino, 
el impulso de la I+D y la mejora de la gobernanza. 

Asimismo, otras convocatorias de la Fundación 
Biodiversidad en el ámbito de los fondos PRTR y 
con carácter nacional, también podrán contribuir 
a la recuperación de la funcionalidad ecológica del 
Mar Menor en el caso de proyectos beneficiarios que 
se ubiquen en el territorio. Este sería el caso de la 
convocatoria para el fomento de la bioeconomía 
resuelta en el año 2022, que incluye proyectos 
encaminados al fomento de los usos sostenibles del 
territorio que contribuyen a la conservación de los 
recursos naturales y la biodiversidad.

Imagen de la laguna del Mar Menor.
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Actuaciones previstas 

•	 La Fundación Biodiversidad ha sido designada 
como Organismo Intermedio de Gestión para el 
nuevo periodo de programación 2021-2027 y 
dará continuidad al Programa Pleamar a través de 
dos nuevas convocatorias de ayudas.

•	 Convocatorias PRTR-Next Generation EU de la 
Fundación Biodiversidad: Ecosistemas terrestres, 
y otras que puedan ser de interés para entidades 
que presenten proyectos relacionados con la 
recuperación del Mar Menor y su cenca vertiente.

Avances destacados desde 2022

•	 Ejecución de los dos proyectos para el Mar Menor 
de la convocatoria 2012 del Programa Pleamar, 
cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca (FEMP), (del 3 de enero al 3 de octubre de 
2022):

•	 Proyecto RemediOS, (IEO-CSIC) sobre uso de 
la ostra plana (Ostrea edulis) en acciones de 
biorremediación del Mar Menor como caso 
de estudio. Entre los resultados del proyecto 
se encuentra la creación de un criadero 
experimental que disponía, a la finalización 
del proyecto, de 32.000 semillas de ostra. 
El proyecto ha tenido continuación con el 
proyecto Resalar, cofinanciado por el PRTR. 

•	 Proyecto GePescArt (Asociación de 
Naturalistas del Sureste (ANSE)) sobre pesca 
artesanal para la gestión de humedales 
costeros y especies de interés pesquero. 
Entre los resultados obtenidos destaca la 
mejora del conocimiento de la anguila en el 
Mar Menor con propuestas para mejorar la 
gestión de esta especie.

•	 Nueva convocatoria del Programa Pleamar 
publicada en el mes de noviembre de 2023, para 
apoyar al sector pesquero y acuícola en su apuesta 
por la sostenibilidad y la protección, conservación 
y restauración de la biodiversidad marina. Los 
siete ejes de actuación de la convocatoria están 
abiertos a organismos científicos, entidades sin 
ánimo de lucro, organizaciones sectoriales y 
entidades públicas y el plazo para la presentación 
de solicitudes finalizó el 22 de enero de 2024.

•	 Fomento de la bioeconomía y la transición 
ecológica:

•	 Proyecto RESALAR (Regeneración de Salinas 
y Arenales en el Mar Menor), en ejecución 
por la agrupación formada por la Fundación 
ANSE, el IEO-CSIC y WWF España, El proyecto 
comenzó el 01 de julio del año 2022 y tiene 
un periodo de ejecución de 42 meses (hasta 
el 31 de diciembre de 2025).

•	 Actuaciones de restauración de ecosistemas 
fluviales y la reducción del riesgo de inundación 
en entornos urbanos:

•	 Proyecto de “La memoria del agua: 
renaturalización de la rambla Sur para 
prevención de inundaciones en Torre 
Pacheco y municipios colindantes”, (hasta 
2025), que se ejecuta en agrupación con la 
Asociación Empresarial Centro Tecnológico 
de la Energía y del Medio Ambiente 
(CETENMA).

Cronología 

2022-2026

•	 Convocatorias anuales o bianuales.

Centro Gestor:

Fundación Biodiversidad-MITECO.

Secretaría de Estado de Medio Ambiente
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LÍNEA 7. Reformas normativas.
En el primer periodo del MAPMM, se han aprobado 
las normas previstas que tienen especial relevancia 
sobre la cuenca vertiente del mar Menor y su área de 
influencia: 

•	 Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre 
protección de las aguas contra la contaminación 
difusa producida por los nitratos procedentes de 
fuentes agrarias. 

•	 Real Decreto 1159/2021, de 28 de diciembre, por 
el que se modifica el Real Decreto 907/2007, de 6 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Planificación Hidrológica.

•	 Modificación del texto refundido de la ley de aguas 
y del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

•	 Plan Hidrológico del tercer ciclo de la Demarcación 
Hidrográfica del segura y Plan de gestión de riesgo 
de inundación.

•	 Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, 
por el que se establecen normas para la nutrición 
sostenible en los suelos agrarios.

•	 Real Decreto 855/2022, de 11 de octubre, por el 
que se modifica el Real Decreto 532/2017, de 26 
de mayo, por el que se regulan el reconocimiento 

y el funcionamiento de las organizaciones de 
productores del sector de frutas y hortalizas.

•	 Real Decreto 1050/2022, de 27 de diciembre, por 
el que se modifica el Real Decreto 1311/2012, 
de 14 de septiembre, que establece el marco de 
actuación para conseguir un uso sostenible de los 
productos fitosanitarios.

•	 Real Decreto 1054/2022, de 27 de diciembre, 
por el que se establece y regula el Sistema 
de información de explotaciones agrícolas y 
ganaderas y de la producción agraria, así como el 
Registro autonómico de explotaciones agrícolas y 
el Cuaderno digital de explotación agrícola. 

Entre la normativa a aprobar en este segundo periodo 
estará:

•	 Reglamento de reutilización del agua.

•	 Real Decreto para la conservación de las praderas 
de fanerógamas marinas en aguas marinas del 
Mediterráneo.
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LÍNEA 8. Mejora del conocimiento y seguimiento.
Otro de los retos a abordar para la corrección de los 
factores de alteración y la recuperación de la laguna 
costera del Mar Menor es mejorar el conocimiento 
científico sobre el funcionamiento de todos los 
ecosistemas asociados (cuenca vertiente y sistema de 
acuíferos) y que influyen en su buen estado ecológico.

El objetivo de esta línea se puede conseguir abordando 
los estudios e investigaciones que proporcionen una 
mayor comprensión de su funcionamiento y dinámica, 
para lo cual es fundamental disponer de sistemas de 
monitorización ambiental robustos y permanentes que 
permitan obtener datos en continuo y de la forma más 
inmediata posible.

Para la recuperación de la laguna y el 
mantenimiento de los bienes y servicios 
que este ecosistema proporciona, 
será necesaria una gestión adaptativa 
(revisable) basada en la evaluación 
independiente de todas las actuaciones 
implementadas. 

Tal y como está concebido el MAPMM, en cada una de 
las líneas de actuación se contempla el apoyo necesario 
para apoyarse en el mejor conocimiento posible. Por ello, 
se han impulsado numerosas colaboraciones puntuales 
con los centros de investigación y Universidades de 
referencia. Entre ellos, se destacan los siguientes:

UniversidadUniversidad Proyectos e informes de investigaciónProyectos e informes de investigación

UMUUMU Caracterización de las actuaciones realizadas en las balsas de estériles de la sierra minera de La Unión y Caracterización de las actuaciones realizadas en las balsas de estériles de la sierra minera de La Unión y 
Cartagena con diferentes metodologías de restauraciónCartagena con diferentes metodologías de restauración

UMUUMU
Realización de informe/propuesta de humedales artificiales en la franja litoral del Mar Menor para la incorporación Realización de informe/propuesta de humedales artificiales en la franja litoral del Mar Menor para la incorporación 
al medio de las aguas tratadas mediante biorreactores y desnitrificación de agua del acuífero Cuaternario del al medio de las aguas tratadas mediante biorreactores y desnitrificación de agua del acuífero Cuaternario del 
campo de Cartagenacampo de Cartagena

UPCTUPCT Propuesta para revisión fichas sierra mineraPropuesta para revisión fichas sierra minera

UPCTUPCT Informe sobre el tratamiento para desnitrificación de agua del acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena Informe sobre el tratamiento para desnitrificación de agua del acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena 
mediante un sistema de biorreactoresmediante un sistema de biorreactores

UPCTUPCT Estudio y discusión de resultados de las analíticas de metales en ramblas minerasEstudio y discusión de resultados de las analíticas de metales en ramblas mineras

UPCTUPCT Estudio servicios ecosistémicos ARNEstudio servicios ecosistémicos ARN

USCUSC Análisis de la información existente, determinación de número de muestras, análisis complementarios a realizar Análisis de la información existente, determinación de número de muestras, análisis complementarios a realizar 
y diseño de tecnosoles y análisis de la capa superficial de las balsas de la Sierra de la Unión (Cartagena)y diseño de tecnosoles y análisis de la capa superficial de las balsas de la Sierra de la Unión (Cartagena)

UHUUHU Análisis de test ABA de muestras de suelo en depósitos mineros, caracterización química y recomendaciones Análisis de test ABA de muestras de suelo en depósitos mineros, caracterización química y recomendaciones 
para el tratamiento de suelos minerospara el tratamiento de suelos mineros

ULUL Evaluación servicios ecosistémicos en el Cinturón Verde en el entorno del Mar MenorEvaluación servicios ecosistémicos en el Cinturón Verde en el entorno del Mar Menor

UPVUPV Estudio alternativas en las áreas de renaturalización en la cuenca sur del Mar MenorEstudio alternativas en las áreas de renaturalización en la cuenca sur del Mar Menor

UPMUPM Evaluación técnica de las actuaciones de restauración de depósitos de residuos minerosEvaluación técnica de las actuaciones de restauración de depósitos de residuos mineros

Colaboraciones con universidades. Siendo: UMU= Universidad de Murcia; UPCT= Universidad Politécnica de Cartagena; USC= 
Universidad de Santiago de Compostela; UHU= Universidad de Huelva; UL= Universidad de Leeds (Inglaterra); UPV= Universidad 
Politécnica de Valencia; UPM= Universidad Politécnica de Madrid.
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No obstante, en esta línea específica, se desarrollan las 
siguientes medidas de gran calado para el conocimiento 
de la cuenca vertiente como de la laguna, así como para 

la modelización y creación de sistema que facilite la 
toma de decisiones.

8.1. Seguimiento científico integral de la laguna del Mar Menor

El objetivo de esta medida es, por un lado, implementar 
un sistema de monitorización en continuo y tiempo 
quasi-real de la laguna costera del Mar Menor y, por otro 
lado, profundizar en el conocimiento científico de los 
procesos que rigen el funcionamiento del ecosistema 
lagunar. El sistema cubrirá diferentes escalas espacio-
temporales complementarias entre sí, de forma que 
se pueda obtener una idea lo más completa y realista 
posible del estado del ecosistema y la dinámica de 
los procesos que lo determinan. En su conjunto, el 
sistema ayudará a valorar el impacto de las diferentes 
actuaciones de mitigación y corrección, así como la 
viabilidad de acciones de restauración. Proveerá y 
promoverá el conocimiento científico relacionado con 
el funcionamiento del ecosistema y las claves de su 
recuperación y permitirá, además, el diagnóstico nítido 
de las relaciones causa-efecto ante episodios agudos 
de deterioro ambiental.

El desarrollo del sistema se realizará mediante 
aproximaciones multidisciplinares y forma parte de los 
objetivos del proyecto de investigación BELICH liderado 
por el IEO-CSIC, financiado por el MITECO. Además, el 
sistema permitirá la integración de datos procedentes 
de otros programas de seguimiento. Deberá apoyar 
la toma de decisiones, la investigación científica 
sobre procesos ecosistémicos y las actuaciones de 
restauración, poner a libre disposición la información 
a los usuarios finales de forma clara y transparente, e 
incorporar herramientas científicas para la interacción 
con la sociedad.

El sistema autónomo de monitorización consta de los 
siguientes elementos interrelacionados entre sí:

•	 Infraestructura de observación oceanográfica en 
continuo del estado de la laguna y la dinámica de 
intercambio con el Mediterráneo, que constará 
de tres boyas oceanográficas, dos landers 
para fondeo de sensores, un mareógrafo, un 
espectroradiómetro y una estación meteorológica. 

•	 Monitorización in situ con recogida sistemática 
y análisis de muestras de agua, sedimentos y 
organismos para el análisis de variables físico-
químicas y biológicas, así como el seguimiento de 
bioindicadores clave de la evolución del ecosistema 
y sus servicios ecosistémicos, como la distribución 
de los macrófitos bentónicos.

•	 Monitorización remota mediante datos de satélites 
de la concentración de clorofila y otras variables de 
interés relacionadas con las características ópticas 
de la laguna.

•	 Desarrollo y puesta en marcha de una plataforma 
digital para el análisis y difusión de datos 
(interacción con medida 8.3 y 8.4).

Ámbito de actuación

Laguna del Mar Menor. 

Actuaciones previstas 

•	 Creación de un sistema de monitoreo en continuo. 
Se prevé una primera fase a corto plazo en 
la que se desarrolla un sistema piloto por el 
IEO, en colaboración con el proyecto europeo 
SMARTLAGOON. A medio plazo, y aprovechando 
el aprendizaje adquirido en la fase anterior, se 
implementará el sistema completo con todos sus 
componentes. La implementación de esta segunda 
fase la coordinará el IEO mediante licitaciones 
realizadas directamente desde el MITECO. Tanto 
en la primera fase como en la segunda el IEO se 
encarga de los sistemas de mantenimiento de 
las estructuras fondeadas para garantizar su 
limpieza y el buen funcionamiento y calibrado de 
los sensores oceanográficos. 

•	 Continuación con los muestreos periódicos de las 
variables oceanográficas y biológicas.
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•	 Obtención de algoritmos específicos que permitan 
la monitorización remota mediante imágenes de 
satélite de propiedades ópticas indicadoras del 
estado de la calidad del agua, como la clorofila-a y 
la turbidez del agua.   

•	 Trabajos de investigación sobre aspectos específicos 
y claves para entender el funcionamiento del 
ecosistema lagunar y el impacto de la actividad 
humana, como, por ejemplo: 

•	 Análisis integral del ciclo del carbono, 
nitrógeno y fósforo desde la cuenca vertiente 
hasta el ecosistema lagunar mediante 
muestreo y análisis elementales e isotópicos. 

•	 Caracterización geoquímica de detalle 
de metales pesados, elementos traza 
y contaminantes de los sedimentos 
superficiales de la laguna. 

•	 Realización de sondeos para la retrodatación 
de sedimentos y reconstrucción de la 
evolución del ecosistema lagunar. 

•	 Diseño de un Protocolo de Actuaciones para 
Emergencias Oceanográficas del Mar Menor 
(PAEOMM). 

•	 Workshops Científicos sobre el estado de la laguna 
del Mar Menor.

•	 Desarrollo de un sistema de gestión de datos 
oceanográficos e integración de estos en una 
base de datos geográfica que se incorporará en 
la medida 8.4 para facilitar la toma de decisiones 
(DSS, Decision Support System).

•	 Divulgación del conocimiento científico y del 
sistema de monitorización.

Avances destacados desde 2022

•	 Aprobación del programa BELICH del IEO-CSIC por 
parte del MITECO.

•	 Adquisición por la Dirección General de la Costa 
y el Mar de la infraestructura para la observación 
oceanográfica en continuo, del estado de la laguna 
y la dinámica de intercambio con el Mediterráneo 
(tres boyas oceanográficas, dos landers, un 

mareógrafo, un espectroradiómetro y una 
estación meteorológica) y tramitación del contrato 
de mantenimiento por el IEO previamente a su 
instalación.

•	 Informes bimensuales del IEO-CSIC sobre el 
estado de la laguna que pueden consultarse en la 
página web del MITECO que alberga los avances del 
MAPMM (Mejora del conocimiento y seguimiento 
(miteco.gob.es)).

Boya piloto de monitorización SMARTLAGOON. Fuente: IEO-
CSIC

Presupuesto estimado

4.5 M€

Cronología

2024-2026

•	 Workshops Científicos sobre avances del proyecto 
BELICH.

•	 Sistema de monitorización (in situ y remoto) 
completo y operativo.
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•	 Publicaciones e informes sobre los avances 
obtenidos en el conocimiento científico de 
aspectos específicos relacionados con el estado y 
evolución del ecosistema lagunar.  

•	 Protocolo de actuaciones para emergencias 
oceanográficas en el Mar Menor (PAEOMM).

•	 Plataforma digital y conexión con DSS completos.

5  Contando con el apoyo de otras instituciones científicas como el CEBAS-CSIC, el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (CEBAS-CSIC), el 
Instituto Pirenaico de Ecología (IPE), y las Universidades de Murcia, Alicante y Politécnica de Cartagena.

Centro Gestor

IEO-CSIC5, Dirección General de la Costa y el Mar, 
y Dirección General de Biodiversidad, Bosques y 
Desertificación.

Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

8.2 Mejora del conocimiento de las aguas subterráneas y superficiales del Campo 
de Cartagena y modelación numérica del ciclo hidrológico y de la contaminación 

Los objetivos generales de esta medida son mejorar 
el conocimiento sobre el funcionamiento de la cuenca 
hidrográfica, la masa de agua subterránea Campo de 
Cartagena y las redes de información hidrológica de 
aguas superficiales y subterráneas, y de calidad química. 

El estudio del acuífero multicapa del Campo de Cartagena 
y las aguas subterráneas es un pilar fundamental en 
el planteamiento de soluciones para la recuperación 
ambiental del Mar Menor. Se incrementarán los 
piezómetros de la cuenca para caracterizar la masa de 
agua subterránea del Campo de Cartagena y mejorar el 
conocimiento de su funcionamiento hidrogeológico y de 
la calidad del agua.

Se mejorarán los modelos numéricos actuales sobre 
calidad de las aguas y contaminación difusa (modelo 
PATRICAL) con la incorporación al modelo del fósforo, y 
se efectuarán nuevos modelos de detalle de las aguas 
subterráneas y superficiales. 

Todo esto se reflejará en la realización de informes 
periódicos del estado asociado, mejorando los 
contenidos de la web de la Confederación Hidrográfica 
del Segura.

Ámbito de actuación

Cuenca vertiente y masa de agua del Campo de 
Cartagena: red superficial de drenaje del Campo de 
Cartagena y acuíferos asociados.

Actuaciones previstas 

•	 Cartografía de detalle (ortofoto y mdt) y desarrollo 
de un modelo virtual (gemelo digital) del Campo de 
Cartagena.

•	 Mejora de la red de puntos de medida de red de 
drenaje superficial y de piezometría y calidad de la 
masa de agua.

•	 Campañas de seguimiento de las aguas 
subterráneas y de aguas superficiales en época de 
lluvia. 

•	 Investigación hidrogeológica a través de la 
realización de estudios geológicos apoyados 
en técnicas geofísicas (sondeos y tomografías 
eléctricas), sondeos mecánicos geológicos e 
hidrogeológicos y análisis de calidad de aguas 
físico químicos, e isotópicos. Todo ello culminará 
en un modelo geológico e hidrogeológico 3D del 
Campo de Cartagena.

•	 Mejora de los modelos numéricos ya existentes en 
materia de contaminación difusa (PATRICAL), con 
la incorporación al modelo del fósforo.

•	 Modelización numérica del comportamiento de las 
aguas superficiales, así como del flujo y transporte 
del agua subterránea.

•	 Inventarios de puntos de vertidos puntuales y 
contaminación difusa por purines.
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Presupuesto estimado

10 M€

Avances destacados desde 2022

Encargo del trabajo “Mejora de la red de información 
hidrológica, geológica y de calidad de las aguas, 
y modelación numérica del ciclo hidrológico y de 
la contaminación, especialmente de la difusa por 
nitrógeno y fósforo”, con las siguientes especificidades:

•	 Mejora del conocimiento sobre aguas 
subterráneas:

•	 Se están construyendo las bases para 
las nuevas modelizaciones numéricas 
del acuífero Cuaternario (inventario de 
las captaciones existentes y de otros 
puntos de agua con interés hidrogeológico, 
identificación de los emplazamientos 
idóneos para la investigación).

•	 Segunda fase para el estudio del acuífero 
profundo (Plioceno y Andaluciense).

•	 Se ha establecido una red de control de los 
acuíferos Cuaternario y Plioceno con 60 
puntos distribuidos a lo largo de la masa 
de agua. Se han efectuado cinco campañas 
de seguimiento, controlando aguas bajas 
y altas, de los niveles de ambos acuíferos, 
así como de su calidad química; estos 
datos serán empleados en la calibración de 
las modelizaciones numéricas a realizar. 
Actualmente se está desarrollando la 
séptima campaña de seguimiento, tanto de 
control de niveles del agua como de calidad 
química. Se llevan efectuadas más de 500 
medidas del nivel de las aguas y más de 170 
muestras de agua analizadas.

•	 En mayo de 2023 se finalizaron los trabajos 
de prospección geofísica en terreno para la 
caracterización de la geometría del acuífero 
Cuaternario, sus límites y la identificación de 
las diferentes formaciones geológicas que 
lo componen. Estos trabajos han consistido 
en la ejecución de 120 sondeos eléctrico-

verticales (SEVs) y 18 km de tomografías 
eléctricas. 

•	 En octubre de 2023 comenzaron los trabajos 
de prospección geofísica profunda para la 
investigación de los acuíferos Plioceno y 
Andaluciense. Estos trabajos se encuentran 
en finalización. Se han efectuado 37 SEVs, 10 
sondeos eléctricos con dominio de tiempo 
(SEDTs) y 60 tomografías eléctricas, 4 de 
ellas marinas para determinar la relación del 
acuífero Cuaternario con el borde costero.

Sondeos Eléctrico Verticales (SEVs) ejecutados hasta la fecha

•	 En septiembre de 2023 se finalizó 
la construcción de siete sondeos de 
investigación litológica distribuidos por la 
superficie de la masa de agua subterránea, 
para profundizar en conocer las litologías 
del acuífero Cuaternario. En los sondeos 
se han efectuado pruebas para determinar 
la permeabilidad de cada tramo litológico 
encontrado y se ha tomado muestra 
de suelos a diferente profundidad para 
establecer la evolución en la vertical del 
contenido de N y P. 

•	 Se van a realizar 29 sondeos de investigación 
hidrogeológica a lo largo de la masa de agua 
con profundidades comprendidas entre 
40 y 300 metros. Se están ultimando sus 
ubicaciones con los ayuntamientos y se 
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están tramitando los permisos necesarios 
para su construcción. 

•	 Con los datos obtenidos de los sondeos de 
investigación y la prospección geofísica se 
está elaborando el modelo geológico del 
Campo de Cartagena.

•	 	Mejora del conocimiento sobre aguas 
superficiales:

Las actividades que se están diseñando se 
estructuran a su vez en tres líneas de trabajo:

•	 Caracterización de la red de drenaje.

•	 Análisis de suelos.

•	 Modelización numérica de aguas superficiales 
(flujo y transporte) y simulación de 
escenarios. Simulación de la implementación 
de medidas para la mejora del estado del 
acuífero. Evolución temporal de sus efectos. 
Está en proceso de elaboración el modelo 
numérico de aguas superficiales con el que 
se cuantificarán las entradas al Mar Menor 
en términos de volumen, calidad química 
y sedimentos, tanto en régimen ordinario, 
avenidas y en base a diferentes escenarios 
de medidas propuestos.

•	 Elaboración de cartografía de detalle del Campo 
de Cartagena. 

•	 Se ha efectuado un vuelo fotogramétrico 
digital multivista GSD 5 cm combinado con 
LIDAR 20ps/m2, y el levantamiento de 
campos de control altimétrico y puntos de 
apoyo para el procesado del vuelo.

•	 Se han adquirido las imágenes de satélite 
de alta resolución Pléiades NEO de toda la 
superficie del Campo de Cartagena y Mar 
Menor. Estas imágenes combinan 6 bandas 
espectrales desde el infrarrojo cercano al 
azul profundo.

•	 Se ha generado una fotografía aérea y de 
detalle del Campo de Cartagena que están 
disponibles a través del servidor del IGN.

•	  Se ha finalizado el modelo digital del terreno 
actualizado y de detalle del Campo de 
Cartagena, que está siendo empleado en los 
proyectos en desarrollo de las actuaciones 
del MAPMM.

•	 Se ha elaborado un visor específico del 
MAPMM en el que se han incluido las 
imágenes aéreas disponibles (vuelo 
fotogramétrico, imágenes Pléiades NEO y 
vuelos de dron, capas base del Campo de 
Cartagena y Mar Menor, redes de control 
existentes (aguas subterráneas, aguas 
superficiales y Mar Menor) y actuaciones 
de las diferentes líneas del MAPMM con su 
información asociada.

•	 Se ha elaborado un Gemelo Digital del 
Campo de Cartagena en 3D que incorpora los 
productos derivados del vuelo fotogramétrico 
(ortoimágenes y mdt), así como diferentes 
capas cartográficas de referencia. Esta 
herramienta permitirá visualizar en 3D los 
diferentes escenarios de simulación que 
se planteen, tales como el efecto de obras 
frente a inundaciones, desbordamientos del 
freático, etc.

•	 Informes de experto sobre la influencia de los 
nutrientes y otras presiones en las comunidades 
biológicas del Mar Menor

•	 Se ha catalogado información científica 
disponible de todos los ámbitos implicados 
(agricultura, ordenación del territorio, aguas 
subterráneas, aguas superficiales, ecología, 
etc.) en la que se han identificado más de 
750 documentos, alojados en una base de 
datos para consultar Esta herramienta se 
está actualizando en continuo con nueva 
información disponible para que sea la 
base de datos de referencia de todas las 
actuaciones a desarrollar relativas al Mar 
Menor y su cuenca vertiente.

•	 Se ha efectuado un análisis de los 
documentos contenidos en la base de datos, 
asignando cada uno de ellos a las medidas 
del MAPMM relacionadas.
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•	 Análisis de los aportes de fósforo en el Mar Menor

•	 Se ha contratado un análisis de los aportes de 
fósforo sobre la base del modelo PATRICAL.

•	 Balance de flujos del Campo de Cartagena 

•	 Se ha realizado el balance de flujos del año 
hidrológico 2022-2023, y está en preparación 
el del año hidrológico 2023-2024.

Presupuesto estimado

10 M€

Cronología

2023-2026

•	 	Ejecución de nuevos puntos de control de la red de 
control de aguas subterráneas.

•	 Mejora del modelo PATRICAL. 

•	 Modelo numérico de flujo superficial, transporte 
de solutos y sedimentos en régimen ordinario y 
eventos lluviosos.

•	 Modelo de flujo y transporte de aguas subterráneas.

Centro Gestor

Dirección General del Agua y Confederación Hidrográfica 
del Segura.

Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

8.3 Modelización de los ciclos biogeoquímicos y su 
impacto sobre la biota del Mar Menor 

Actualmente no se dispone de un modelo con la 
suficiente resolución espacial, temporal y biogeoquímica 
para integrar la evidencia científica existente en 
el diagnóstico de eventos no deseados como las 
floraciones masivas de algas o la mortandad masiva 
de peces en la laguna del Mar Menor, ni del impacto 
de los aportes de contaminantes, metales pesados y 
nutrientes.

El objetivo de esta medida es el desarrollo de un modelo 
capaz de integrar los procesos tanto hidrodinámicos 
como biogeoquímicos que sirva de herramienta eficaz 
y objetiva para la interpretación científica del estado 
del Mar menor y para apoyar la toma de decisiones por 
parte de gestores y actores involucrados.

El proceso de modelización acoplará conocimiento 
de procesos generados en las medidas 8.1 y 8.2, y 
asimilará información de los sistemas de monitoreo 
para poder lanzar alertas tempranas ante el incremento 
de probabilidad de ocurrencia de estos eventos no 
deseados. De esta forma, actuará como soporte a la 
implementación de la medida 8.4.

Ámbito de actuación

La laguna del Mar Menor.

Actuaciones previstas 

•	 Modelización hidrodinámica y biogeoquímica de la 
laguna. 

•	 Evaluar los efectos de las medidas propuestas, 
incorporando aspectos clave como la influencia 
de las escorrentías pluviales, los aportes de aguas 
subterráneas y el intercambio con el Mediterráneo. 

•	 Evaluación de medidas y actuaciones, así como de 
los efectos de eventos climáticos extremos y sus 
consecuencias, concretamente aportes de lluvias 
torrenciales, cambios en el nivel del freático o el 
calentamiento del agua.

•	 Simulación de los efectos de eventos extremos en 
el ecosistema lagunar: blooms fitoplanctónicos y 
episodios de anoxia.

•	 Revisión de los modelos existentes para su 
integración.
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•	 Programación de un sistema de anidamiento de 
los modelos existentes.

Avances destacados desde 2022

•	 El IEO, dentro del programa BELICH, ha configurado 
un equipo de expertos para el desarrollo del 
sistema de modelización y sistemas de predicción 
aplicables al Mar Menor, y ha avanzado en las 
siguientes líneas de trabajo:

•	 Implementación del módulo físico del 
sistema de modelización numérica.

•	 Realización de batimetrías de los canales del 
Estacio y de Marchamalo, e instalación de un 
mareógrafo.

Presupuesto estimado

0,5 M€

Cronología 

2024-2026

•	 Desarrollo del módulo biogeoquímico del sistema 
de modelización numérica.

•	 Calibrado del sistema de modelización numérica.

•	 Estudio numérico de la variabilidad hidrodinámica 
e hidrográfica del Mar Menor.

•	 Estudio numérico de la variabilidad de los campos 
biogeoquímicos del Mar Menor.

•	 Diseño e implementación de un servicio de 
modelización operacional.

•	 Caracterización, análisis y modelización del 
sistema completo y establecimiento del flujo de 
datos a la plataforma digital realizada en la medida 
8.1.

Centro Gestor 

IEO-CSIC.

Dirección General de Biodiversidad, Bosques y 
Desertificación.

Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

8.4 Sistema de integración y visualización de la información, y 
de soporte a la decisión (DSS, Decision Support System)

El objetivo principal del sistema de integración y de 
soporte de la información es integrar todos los datos 
obtenidos mediante el sistema de monitorización 
continua, muestreos in situ y muestreos remotos 
(medida 8.1), la caracterización hidrogeológica y de 
contaminación difusa de la cuenca vertiente (medida 
8.2), y la modelización de los procesos biogeoquímicos 
y su efecto en la biota de la laguna (medida 8.3). 

El flujo de datos producido dentro de las medidas 
8.1 y 8.3 se establecerá desde la plataforma digital 
desarrollada dentro de la medida 8.1. Una vez recogida 
la información, esta herramienta ayudará a convertirla 
en información útil que ayude a la gestión, y a la 
evaluación continua de las actuaciones implementadas 
en la cuenca vertiente y en la laguna del Mar Menor, 

para conocer el efecto combinado en la reducción de 
las diferentes presiones y en la mejora del estado de 
la laguna. Esta evaluación debe ser prospectiva para 
poder así decidir sobre medidas adicionales a tomar. 

Actuaciones previstas

•	 Creación de un marco de información integrado 
(base de datos geográfica) que permita actualizarse 
en tiempo real cuando sea posible. Creación de una 
interfaz que lo permita.

•	 Desarrollo de un sistema integrado de 
indicadores contrastados por un equipo científico 
multidisciplinar que permita la preparación de 
informes anuales de seguimiento.
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•	 Creación de un visualizador que permita la 
visualización de la información y su evolución 
mediante mapas.

•	 Establecimiento de escenarios tendenciales de 
manera prospectiva para los horizontes 2023-
2030-2050, mediante un equipo multidisciplinar.

•	 Preparación del sistema de DSS.

Avances destacados desde 2022

•	 Se ha establecido un mecanismo de colaboración 
entre los distintos centros directivos y actores 
implicados para la posibilidad de un intercambio de 
información automatizada.

Presupuesto estimado

0.4 M€

Cronología

2024-2025

•	 Preparación del sistema de indicadores 
contrastados. Primer análisis y valoración de 
modelos existentes.

•	 Preparación en el Banco de Datos de la Naturaleza 
del MITECO de la estructura soporte para la 
integración de todos los datos.

2026

•	 Visualizador operativo.

Centro Gestor

Dirección General de Biodiversidad, Bosques y 
Desertificación.

Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

8.5.- Sistema de seguimiento y evaluación independiente del progreso 
de recuperación del sistema socio-ecológico del Mar Menor 

Sobre la base de la información y datos recogidos y 
elaborados por las diferentes organizaciones públicas 
y del ámbito científico se establecerá un sistema de 
seguimiento y evaluación que elaborará informes 
independientes anuales de progreso basados en 
indicadores.

Avances destacados desde 2022

•	 Informes para la recogida de datos y valoración 
para el Diseño de un sistema de seguimiento en 
el MAPMM.

•	 Informe de revisión de los catálogos de indicadores 
propuestos por distintos planes, informes técnicos 
y estudios científicos y propuesta de sistema de 
indicadores.

•	 Prototipo de informe de seguimiento anual del 
Mar Menor y propuestas de pasos a seguir.

•	 Con fecha 17 de enero de 2024 se firmó el 
Protocolo entre el MITECO y las Universidades de 
Murcia y Politécnica de Cartagena para la creación 
de la Cátedra interuniversitaria “Domingo Jiménez 
Beltrán para el Observatorio de la Sostenibilidad 

y la Acción Climática en Regiones Mediterráneas”, 
siendo este proyecto, el del sistema de seguimiento 
y evaluación independiente del proceso de 
recuperación socio-ecológica del Mar Menor, el 
primero de los proyectos a impulsar.

Presupuesto estimado

0.4M€

Cronología 

2024-2027

•	 Creación de sistema de indicadores ambientales y 
socioeconómicos y evaluación independiente del 
proceso de recuperación del ecosistema del Mar 
Menor.

Centro Gestor

Dirección General de Biodiversidad, Bosques y 
Desertificación en colaboración con Universidad de 
Murcia y Universidad Politécnica de Cartagena.

Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

Subsecretaría para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico.
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LÍNEA 9. Planificación y visión 
a medio-largo plazo.

9.1 Programa integrado para la recuperación del Mar Menor 

El objetivo es abordar un proceso participativo durante 
el segundo periodo de ejecución del MAPMM, que tiene 
un escenario de ejecución hasta 2026, para elaborar 
un programa integrado dirigido a propiciar el cambio 
de tendencia necesario para consolidar la recuperación 
del Mar Menor a medio y largo plazo, con la perspectiva 
puesta en 2050. 

Esta estrategia incluirá un diagnóstico sobre el que se 
basen los objetivos que se quieren lograr e incluirá las 
actuaciones iniciadas en este Marco de Actuaciones 
Prioritarias y desarrollará en detalle aquellas que 
necesitan ser implementadas en un plazo más amplio. 

A medida que avanza el MAPMM se identifican 
necesidades, y se van adaptando los diseños de 
proyectos y resolviendo cuestiones nuevas o reforzando 
prioridades concretas. 

En este proceso, se necesita entender el conocimiento 
social de las percepciones de las personas que viven en 
el territorio ya que esto ayudará a abordar un problema 
tan complejo y multifactorial como el que sufre el Mar 
Menor. Por ello, se pretende fomentar un espacio social 
donde lograr acuerdos y consensos que favorezca la 
participación e implicación de todos en la búsqueda de 
las mejores soluciones posibles. 

Avances destacados desde 2022

•	 Trabajo prospectivo y de diálogo con diferentes 
sectores de la sociedad civil y organizaciones 
sociales.

•	 Se ha preparado el Simposio Científico “La ciencia 
al servicio de la recuperación del sistema socio 
ecológico del Mar Menor”, que se celebrará los 
días 24 y 25 de abril de 2024 de que reunirá a 
más de 30 expertos en las distintas materias que 
permita analizar y debatir sobre aquellos aspectos 
que a medio y largo plazo se deben abordar para 
asegurar la senda de la recuperación iniciada con la 
ejecución del MAPMM, y que será uno de las pasos 
para la elaboración del programa integrado para la 
recuperación del Mar Menor a medio y largo plazo.

Presupuesto estimado

0.2 M€

Cronología 

2024 

•	 Simposio científico y Jornadas de Participación de 
carácter social. Establecimiento de metodología.

2025-2026

•	 Desarrollo de los procesos participativos, 
diagnósticos, elaboración de propuestas, 
tramitación y aprobación del programa.

Centro Gestor: 

Oficina Técnica del Mar Menor.

Subsecretaría para la Transición ecológica y el Reto 
Demográfico.

Comisionado para el Ciclo del Agua y la Restauración de 
Ecosistemas.
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La isla del Barón en el Mar Menor.

9.2 Mar Menor 2050

Se fomentará el dialogo entre la sociedad civil, ciencia, 
empresas y resto de “stakeholders” acerca de qué Mar 
Menor se pretende recuperar, basado en los debates 
y procesos participativos llevados a cabo en el punto 
anterior. En esta línea el MITECO trabajará para la 
realización de un ejercicio de prospectiva para definir el 
futuro del Mar Menor del año 2050.

Para la realización de este proyecto, se contará con la 
Oficina Nacional de Prospectiva y estrategia de país a 
largo plazo del Gobierno de España, autora del informe 
“España 2050”. 

Se tendrá en cuenta el escenario de urgencia y crisis 
climática, teniendo en cuenta   los pronósticos para el 
2050, donde los efectos del aumento de la temperatura 

global y los eventos climáticos extremos van a ser más 
frecuentes y con alto grado de incertidumbre. 

Cronología 

2025-2026

•	 Elaboración del Plan Mar Menor 2050.

Centro Gestor: 

Oficina Técnica del Mar Menor.

Subsecretaría para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico.

Comisionado para el Ciclo del Agua y la Restauración de 
Ecosistemas.
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LÍNEA 10. Información pública 
y participación social.

10.1 Información Pública y participación social 

La participación social es clave en 
la recuperación del Mar Menor, y 
para conseguir recoger todas las 
perspectivas y opiniones en el diseño 
y en la ejecución de los proyectos 
del MAPMM, se mantendrá un 
dialogo permanente con entidades 
representantes de la sociedad civil del 
ámbito del Mar Menor y su área de 
influencia. 

Desde la puesta en marcha de la Oficina Técnica del 
Mar Menor a finales de julio de 2022, se impulsaron 
dos aspectos contenidos en esta medida: facilitar la 

información sobre el desarrollo y evolución del MAPMM 
y crear cauces de participación a los distintos agentes 
de la sociedad. 

Son varios los instrumentos de comunicación 
utilizados: por un lado, la página web del MITECO abre 
un espacio específico dedicado al Marco de Actuaciones 
Prioritarias para recuperar el Mar Menor, donde se 
recoge información actualizada sobre los programas 
de trabajo, los avances en su ejecución, los mapas de 
las áreas de actuación, y demás información relevante 
para su seguimiento, que se ampliará para incorporar la 
información derivada de la actualización del Marco de 
Actuaciones.

Embarcadero en Santiago de la Ribera.
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Además, se facilita el contacto directo con todas 
las personas y entidades a través de  un buzón con 
una dirección de correo electrónico específica: bzn-
oficinamarmenor@miteco.es.

Las redes sociales son fundamentales para el impulso 
de la información y participación, ppr ello se mantendrán 
canales abiertos de manera permanente en aquellas 
que se estime que son de mayor eficacia para llegar a 
la sociedad. 

Actuaciones previstas 

•	 Comunicar la importancia de impulsar cambios 
decididos en la gestión del espacio, así como para 
afrontar los retos que el momento actual requiere 
y aprovechar las oportunidades que una transición 
hacia un modelo más sostenible ofrece. 

•	 Poner en valor las actuaciones que se ejecuten, 
de forma que la ciudadanía conozca, participe e 
integre los avances que se vayan poniendo en 
marcha, ya que la implicación de todos los actores 
a nivel individual y colectivo es vital para su éxito. 

•	 Desarrollar reuniones con asociaciones y con 
centros educativos que lo soliciten para explicar la 
importancia social, económica y ambiental del Mar 
Menor y su cuenca vertiente, y para informar sobre 
el desarrollo del MAPMM.

Avances destacados desde 2022

•	 Campaña de sensibilización ‘MIMArMEnor’ y de 
manera intensiva en RRSS durante el año 2023.

•	 Mantenimiento de divulgación de información 
de las actuaciones del MAPMM en RRSS, en los 
perfiles en Facebook y Twitter principalmente.

Presupuesto estimado

0.1 M€

Centro Gestor: 

Oficina Técnica del Mar Menor.

Subsecretaría para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico.

Comisionado para el Ciclo del Agua y la Restauración de 
Ecosistemas.

10.2 Coordinación MAPMM 

En esta medida se recogen las actividades de la Oficina 
Técnica del Mar Menor (OTMM), unidad funcional 
dotada de recursos para la coordinación de carácter 
técnico, que realiza las siguientes funciones.

•	 Constitución y dirección del Grupo de Trabajo 
Técnico que incluye la participación de todos 
los centros gestores, para la coordinación y 
conocimiento del estado de ejecución de cada 
línea.

•	 Impulso de grupos específicos de trabajo y 
coordinación entre líneas y entre actuaciones 
concretas desarrolladas por diferentes centros 
gestores.

•	 Actualización de la información sobre el desarrollo 
de las medidas, mediante la emisión con carácter 
trimestral de un informe de avances de las 
actuaciones, unificando la información de los 

diferentes gestores encargados del desarrollo de 
las medidas. 

•	 Relación con los medios de comunicación, como 
canalizadores de gran parte de la información que 
llega a los ciudadanos., 

•	 Estar presente en el territorio de actuación de la 
cuenca vertiente y de la laguna del Mar Menor, con 
una programación exigente de visitas y reuniones 
con Administraciones y colectivos locales, para 
canalizar la participación y mantener la información 
sobre la ejecución del MAPMM.

•	 Colaboración con el órgano ambiental para la 
elaboración de las Evaluaciones de Impacto 
Ambiental elaborando informes que garanticen la 
coherencia en el mantenimiento de los objetivos y 
principios del MAPMM.

mailto:bzn-oficinamarmenor%40miteco.es?subject=
mailto:bzn-oficinamarmenor%40miteco.es?subject=
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Avances destacados desde 2022

Se han llevado a cabo numerosas reuniones de 
coordinación y participación: 6 del Grupo de Trabajo 
Técnico, 6 reuniones de Grupos de Trabajo específicos, 
49 con agentes sociales y 23 con organismos públicos 
(Seprona, la CARM, etc.). Además, se ha asistido y 
participado en 29 jornadas de otra naturaleza

Presupuesto estimado

1,7 M€  

Cronología 

2022-2026

Centro Gestor: 

Oficina Técnica del Mar Menor.

Subsecretaría para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico.

Comisionado para el Ciclo del Agua y la Restauración de 
Ecosistemas.
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Actualización MAPMM

INICIAL 
(MILL €)

ACT. 
(MIILL €)

1. Ordenación y vigilancia del dominio público hidráulico. 26,02 27,65

1.1 Refuerzo de la vigilancia e inspección para el control del cumplimiento de la normativa vigente 18,47 19,40

1.2 Precintado y desconexión de las instalaciones de riego en las zonas sin derechos 3,50 4,20

1.3 Programa de actuación de la masa de agua subterránea 0,30 0,30

1.4 Identificación de cauces públicos, cartografía del dominio público hidráulico asociado, zonas 
inundables y deslindes en zonas prioritarias 2,05 2,05

1.5 Revisión de las autorizaciones de vertido de aguas residuales y control de las explotaciones 
ganaderas 1,70 1,70

2. Restauración y mejora ambiental en el ámbito de la cuenca del Mar Menor. Soluciones basadas 
en la naturaleza. 207,90 449,50

2.1 Actuaciones de restauración de ecosistemas en franja perimetral del Mar Menor y creación del 
Cinturón Verde 52,00 52,00

2.2 Renaturalización y mejora ambiental de las ramblas, gestión de inundaciones y creación de 
corredores verdes que doten de conectividad a toda la red de drenajes 115,90 256,70

2.3 Actuaciones de restauración de emplazamientos mineros peligrosos abandonados y 
restauración de zonas afectadas por la minería en la zona de influencia del Mar Menor. 40,00 110,80

2.4 Recuperación hidrológica forestal cuenca alta - 30,00

3. Protección de la ribera del Mar Menor y la ribera mediterránea. 27,70 37,00

3.1 Protección y recuperación morfológica de la ribera del Mar Menor 21,30 9,50

3.2 Protección y recuperación de la ribera mediterránea 6,40 27,50

4. Actuaciones complementarias de gestión de inundaciones y reducción de la carga contaminante. 
Saneamiento y depuración. 182,00 91,70

4.1 Actuaciones complementarias de gestión de riegos de inundación en edificaciones e 
infraestructuras de competencia municipal	 102,80 3,00

4.2 Renovación de la impulsión de la rambla del Albujón 14,90 14,90

4.3 Actuaciones complementarias de saneamiento y depuración en la cuenca vertiente del Mar 
Menor 64,30 73,80
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5. Conservación de la biodiversidad. 4,90 14,40

5.1 Conservación de especies terrestres 0,50 0,50

5.2 Conservación de especies marinas 0,40 0,40

5.3 Creación de un centro de producción de especies marinas para proyectos de restauración 4,00 13,50

6. Apoyo a la transición de sectores productivos. 20,00 37,00

6.1 Restauración y mejora ambiental en las explotaciones agrarias 20,00 37,00

6.2 Otras ayudas de carácter transversal - -

7. Reformas normativas. 0,00 0,00

8. Mejora del conocimiento y seguimiento. 15,60 15,80

8.1. Seguimiento científico integral de la laguna del Mar Menor 4,50 4,50

8.2 Mejora del conocimiento de las aguas subterráneas y superficiales del Campo de Cartagena y 
modelación numérica del ciclo hidrológico y de la contaminación 10,00 10,00

8.3 Modelización de los ciclos biogeoquímicos y su impacto sobre la biota del Mar Menor 0,50 0,50

8.4 Sistema de integración y visualización de la información, y de soporte a la decisión (DSS, Decision 
Support System) 0,40 0,40

8.5.- Sistema de seguimiento y evaluación independiente del progreso de recuperación del sistema 
socio-ecológico del Mar Menor 0,20 0,40

9. Planificación y visión a medio-largo plazo. 0,20 0,20

9.1 Programa integrado para la recuperación del Mar Menor
0,20 0,20

9.2 Mar Menor 2050

10. Información pública y participación social. 0,10 1,80

10.1 Información Pública y participación social 0,10 0,10

10.2 Coordinación MAPMM - 1,70

TOTAL (MILL €) 484,42 675,051 

1  El presupuesto inicial previsto para el Marco de actuaciones prioritarias para recuperar el Mar Menor fue de 484,42M€. El incremento 
presupuestario que prevé este Marco actualizado está parcialmente dotado en el presupuesto prorrogado del Estado para 2024. La parte restante, 
se irá dotando en las siguientes anualidades presupuestarias.
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