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Consultores en Iniciativas Ambientales, S1. 

Medidas de conservación de la fauna amenazada en la 
Reserva de Fauna de Ferio Norte: instalación de bebederos 

autónomos en la Reserva Integral. 

La Reserva de Fauna de Ferio Norte alberga las últimas poblaciones de espeCIes 

representativas de la fauna de Sahe!' En este vasto telTÍtorio se encuentran los últimos 

refugios en Senegal de la gacela de ti'ente rojo (Gazella rufifrol1s) e incluso de toda el 

África Occidental del avestruz de cuello rojo (Struthio camelus camelus). Otras especies 

de destacable interés y grado de amenaza elevado como son el caracal, hiena, serval, 

tortuga de púas, avutarda árabe, calao de Abisinia, etc. también residcn aún en FerIo. 

Las numerosas amenazas tanto naturales (fuertes sequías) como antrópicas (creciente 

prcsencia de ganado, caza ilegal, ctc.) han tenido graves consecuencias para la fauna 

habiendo llevado al límite dc la extinción a estas especies y provocado la desaparición 

dc otras (jirafa, león, guepardo, elefante, ctc.). 

La falta de agua en la estación seca se ha convertido en estos momentos en el principal 

problema para la fauna de Ferlo. Durante alrededor de seis mcses (de diciembre a junio) 

desaparecen las lagunas y charcas formadas en la estación de lluvias, no existiendo en la 

reserva ningún curso de agua ni laguna permanentes que permita a la fauna cubrir sus 

necesidades de agua. Únicamente algunas aldeas que tienen abrevaderos para el ganado 

son una fuente de agua ocasional-aunque muy problemátiea- para la fauna salvaje. Esta 

carencia total de agua provoca graves perjuicios a la fauna y motiva que buena parte de 

ella realice grandes desplazamientos aventurándose fuera de la Reserva en zonas donde 

el furtivismo resulta una amenaza potencial. 
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Desde noviembre de 2010 nuestro equipo viene desarrollando en la Reserva dc Fauna 

de Ferlo Norte -con financiación del Organismo Autónomo de Parqucs Nacionales dc 

España y bajo dirección dc UNESCO- un trabajo para conoecr cl estatus de la fauna 

presente en Ferio, la identificación de amcnazas y la propuesta dc medidas de 

conservación con el fin de intcntar cvitar la cxtinción dc las cspccics más cmblcmátieas 

de la Reserva de Fauna. Como resultado del trabajo cn curso sc han idcntifieado una 

serie de problemas que afectan al cspacio protcgido y a las especies rcsidcntes y se han 

propuesto una serie de medidas prcliminares de conscrvación. Dichas mcdidas fucron 

discutidas con la Dirección de Parqucs Nacionales dc Scnegal, llegándose a acucrdos 

sobre aquellas más urgentes a dcsarrollar. Como conclusión, sc considcró prioritario el 

suministro de agua para la fauna silvcstre acordándosc por ambas pmies (DPN y 

Joaquín Sanz Zuasti, coordinador dcl Programa UNESCO) la inclusión dc csta 

actuación en la reorientación realizada del segundo Plan de Acción de Cooperación 

entre España y Senegal en materia de conservación de parques nacionales. A tal fin se 

propuso la instalación de bebederos en la temporada seea (diciembrc-junio) en la 

Reserva Integral (unas 84.000 Ha, el área mejor conservada de la Reserva de FerIo) y 

donde los datos recogidos en los trabajos previos habían confirmado la presencia de 

avestruces y gacelas de frente rojo. 

Una vez resueltos los trámites administrativos y acordada la ejecución de estas 

actuaciones se comenzó en abril la planificación del trabajo a desarrollar, con el fin de 

intentar instalar los bebederos lo antes posible, no pudiendo finalmente realizarse hasta 

principios de mayo. Resulta evidente que mayo constituye ya el final de la época seca y 

que posiblemente durante este primer año el efecto sobre la fauna haya sido reducido 

(una buena parte de la fauna se había ya desplazado a otras zonas en busca de recursos 

hídricos) pero se eonsideró su instalación como experiencia piloto de cara a su 

funcionamiento para la siguiente temporada seca. Así, en el mes de octubre se preveía la 

puesta en funcionamiento de todo el sistema de bebederos, como así ha sido. 
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La propuesta tenía como objetivo la instalación de 5 bebederos autónomos consistentes 

en depósitos de 1.000 litros conectados mediante tubería de pvc a bebederos de 

hom1igón con salida de agua regulada mediante programadores y boyas de nivel para 

permitir su abastecimiento de agua únicamente por la noche (para así evitar el acceso y 

fijación del ganado a los bebederos). 

Las características generales de los bebederos son las siguientes: 

l. Presentan un depósito plástico de 1.000 litros eon armazón de aluminio, que se 

protegerá así mismo con malla de sombreo o similar para ocultarlo en el medio. 

2. Bebedero de pileta de hormigón con boya reguladora de niveL La capacidad del 

bebedero es de unos 3-5 litros, según se regule la boya. 

3. Sistema de tuberías con programador que permite la salida de agua únicamente 

al anochecer, noche y hasta el amanecer (de 19 h a 7 h del día siguiente) con el 

fin de evitar la fijación del ganado doméstico a una fuente de acceso al agua. 

4. Cámara fotográfica de disparo automático que aporte información sobre la 

utilización de los bebederos, su eficacia y las especies que lo utilizan. 

El cronograma previsto de trab'\io era el siguiente: 

Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. 
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La disposición de bebederos en el medio natural es una actividad frecuentcmente 

utilizada en proyectos de conservación de la naturaleza y de manejo de fauna salvaje y 

doméstica. Habitualmente los bebederos no deben presentar grandes complejidades de 

construcción o funcionamicnto reduciéndose estos, como mucho, a la instalación de 

protecciones que impidan su destrucción por la fauna mayor o el ganado doméstico. Sin 

embargo, en Ferio nos enfrentamos a un buen número de problemas y dificultades 

logísticas y de funcionamiento -algunos de difícil solución- y que han exigido un 

considerable esfuerzo en el diseño de los bebederos y de los mecanismos de salida de 

agua. Como principales problemas a resolver nos encontramos: 

es necesario la instalación de bebederos que puedan suministrar agua 

durante muchos días, dado lo complejo que resultaría la recarga continua 

de depósitos (zonas alejadas, presencia puntual en el tiempo del personal 

responsable en FerIo, dificultad del transporte de agua, cte.). 

la presencia de ganado (vacuno, caprino, ovino y asnal) requería el 

diseño de bebederos resistentes al ganado mayor (indestmetibles) y que 

pemlitieran la disponibilidad de agua únicamente por la noche con el fin 

de evitar el consumo de agua por parte del ganado. 

los mecanismos de programación-salida de agua deberían funcionar sin 

presión de agua y sin acceso a corriente eléctrica. 

el abandono del material en lUla zona con cierto grado de presencia 

humana requería la puesta en conocimiento de los habitantes locales de 

las acciones a realizar con el fin de conseguir su autorización, visto 

bueno y garantía de respeto hacia las estmcturas dispuestas. 

2.1. Diseño de los bebederos 

El diseño de los bebederos se realizó en España previo al viaje a SenegaL Como se ha 

comentado con anterioridad había que resolver una serie de dificultades y problemas de 
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cara a su buen funcionamiento. Así se diset1aron los bebederos de piletas de hormigón 

(que serían posteriormente ütbricados en Senegal); estas piletas de hormigón contarían 

con una boya reguladora que impidiera la salida de agua una vez llegara el agua al nivel 

deseado. Si diset10 un molde de corcho para su posterior construcción en cemento. 

2.2. Adquisición del material 

Una vez diseñados los bebederos se comenzó con la adquisición del material eon objeto 

de probar el buen funcionamiento de todos los mecanismos previo a su instalación en 

Ferlo. Dadas las dificultades para la compra del material en Senegal se consideró 

apropiado la adquisición de la mayoría de elementos necesarios en Espat1a y su traslado 

en avión hasta Senegal. Únicamente se han adquirido en Senegal los depósitos de mil 

litros, algunas de las conexiones del depósito con los bebederos, alguna herramienta y la 

fabricación de las piletas de hOl1nigón. 

El resto de material ha sido adquirido en Espat1a: 

programadores-reguladores de salida de agua 

tuberías de pve 

bomba de agua de gasolina 

boyas para las piletas 

conexiones de fontanería, etc. 

Así mismo se adquirieron 4 cámaras fotográficas de disparo automático (con capacidad 

para sacar fotografías y videos durante el día y la noche) para su instalación en los 

bebederos con el objeto de comprobar su efectividad y la fauna que los utilizaba. 

2.3. Pruebas de funcionamiento 

Previamente a la instalación de los bebederos se habían realizado en España varias 

pruebas que pennitieron la resolución de problemas que surgieron en el funcionamiento 

de los mecanismos. La principal eompl~jidad consistía en conseguir programadores de 

salida de agua que funcionaran sin presión de agua y sin corriente eléctrica, y que fueran 

programables para estar funcionando durante 12 horas seguidas (desde la tarde hasta el 
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amanecer). Tras diseñar y probar varios mecanismos (electroválvulas con baterías de 

coche, por ejemplo) se encontró en el mercado un nuevo programador que cumplía con 

los requisitos anteriores, confirmándosc su bucn funcionamiento y viabilidad para la 

instalación en Ferlo. 
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Para instalación de bebederos se realizó una misión a Senegal entre los días 8 y 21 de 

mayo. Se dedicaron cuatro jornadas en Dakar para la adquisición del material pendiente, 

organización de toda la intendencia del viaje y para mantener una reunión en la 

Dirección de Parques Nacionales (DPN) con Abibou Sane, Conservador de Parques 

Nacionales de Senegal, eon el que ya se habían mantenido conversaciones previas sobre 

los detalles del programa en una reciente visita a España días antes. 

Se adquirieron 6 depósitos de agua de mil litros en Dakar (5 para su instalación y otro 

para su utilización en la recarga periódica de los otros) que fueron transportados en un 

camión hasta Ferio. 

Descarga del material transportado desde Dakar. 

Para el montaje de los bebederos y las labores de información a los jefes de aldeas se 

permaneció durante siete días en la Reserva de Ferlo, con jornadas de trabajo que se 

alargaron más de doce horas diarias, con unas condiciones meteorológicas extremas 

(temperaturas de 41-45°C y una extrema sequedad). 
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Habitualmente las mañanas fueron destinadas él la instalación de bebederos, recarga de 

agua, etc, y las tardes a las visitas él las aldeas para inlbrmar a los jefes locales del 

proyecto a desarrollar. Previamente al comienzo del trabajo se mantuvo una rcunión 

explicativa con el director de la Rescrva de Fauna dc Ferio Norte, Thialao Sarr y con su 

adjunto Lugatteniente Sannia, donde se acordaron y planificaron los trabajos a realizar. 

Inicialmente se tenía previsto la instalación de 5 bebederos; sin cmbargo, y dado lo 

tardío ya de la temporada seca se decidió la instalación de únicamente cuatro, 

permaneciendo el material del quinto bebedero en las oficinas del parque para su 

instalación en octubre o noviembre. 

Para la instalación de los bebederos se contó con la ayuda del personal de la Reserva, 

habiendo estado constituido el equipo de trabajo por 4 personas de la Reserva, Joaquín 

Sanz -coordinador del programa de UNESCO- y el firmante de este informe, 

En primer lugar y con la infonnaeión previa existente de campañas anteriores sobrc las 

mejores zonas para la fauna en FerIo se recorrieron estas zonas con el fin de poder 

identificar las localizaciones exactas para la instalación de los bebederos, Se decidió la 

instalación de dos bebederos en el sector este (zona de Asseré) y dos en el sector norte 

(zona de Toubel). Los sitios elegidos deben cumplir una serie de premisas -aparte de la 

querencia de la fauna- como son la accesibilidad en vehículo todoterreno, presentar una 

escasa presencia humana a poder ser sólo ocasional, etc. 

En cada bebedero se ha instalado un cartel infonnativo con los logotipos de Parques 

Nacionales de Senegal, UNESCO y del Organismo Autónomo de Parques Nacionales 

de España, financiador de estas actuaciones, 

En cada uno de los bebederos se ha instalado una cámara de disparo automático con el 

fin de valorar la utilización y eficacia de los bebederos. Las citadas cámaras han sido 

desmontadas el 16 de junio, habiéndose conseguido una gran cantidad de imágenes 

sobre la fauna que han utilizado los bebederos, 
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Cámara de disparo automática instalada en uno de los bebederos. 

Entre el29 de octubrc y 2 de noviembre dc 2011 sc ha procedido a la reactivación dc los 

bebederos y a la instalación del quinto, el cual no había sido instalado cn la primera 

campaña. Para la reactivación se han renovado todas las conexioncs entre el depósito y 

el programador, lo que ha significado una importante inversión dc tiempo en cada 

bebedero; además se ha dispuesto malla de sombreo rodeando cada bebedero, eon el 

objeto de camuflar su presencia y evitar el crecimiento de algas en el interior de los 

depósitos. Fue necesario, así mismo, limpiar toda la vegetación alrededor de depósitos y 

bebederos, para facilitar su localización por la fauna y cvitar que los incendios pudicran 

dañar las estructuras. 

Uno de los bebederos reactivados y di::.puesta la malla de sombreo 
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El quinto bebedero fue instalado en la zona de Toubcl, linos 2'4 km al norte de los otros 

dos allí instalados. La rotura de lino de los programadores ha impedido su colocación, 

por 10 que hasta la siguiente campaña este bebedero queda con la salida de agua 

regulada únicamente por boya. 

Por otra parte, la bomba de agua suf!'¡ó una avería que impidió el correcto rellenado de 

todos los depósitos; se ha solucionado tcmporalmente hasta que se repare la bomba eon 

el transporte de agua en bidones. Además en los últimos días el pozo de Ranerou, de 

donde se recarga el agua, sufrió una avería que complicó todavía más el llenado de los 

depósitos. Así, tres de ellos quedaron con únicamente unos 300 litros de agua. Cuatro 

bebederos han sido dotados dc cámaras de fototrampeo (los tres de la zona de Toubel y 

el primero de Asseré). 

Las principales especies captadas por las cámaras fotográficas en la primera campaña de 

muestreo han sido serval, ratel, gineta, liebre, chacal, águila perdieera africana y un 

buen número de especies de aves menores. Algunas de las imágenes captadas se 

muestran a continuación. 
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3.1. Funcionamiento de los bebederos 

Como se ha comentado con anterioridad los bebederos están planificados para 

suministrar agua únicamente por la noche, comenzando la salida de agua al anochecer y 

cesando al amanecer. Se pretende que el ganado no consuma el agua y no se fije a los 

bebederos. Durante la época seca el ganado es desplazado a diario a las aldeas para 

abrevarse, de tal manera que durante la noche la presencia de ganado es casi inexistente 

fuera de las aldeas (parte del ganado de vacuno sólo bebe agua cada dos días). Las 
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imágenes eaptadas por las cámaras no ha mostrado presencia de ganado durante la 

noche en los bebederos y únicamente en dos ocasiones se ha visto a ganado vacuno 

consumir el agua remanente en las piletas al amanecer, aunque una vez finalizada esta 

han abandonado la zona Ca esa hora el programador de agua deja de suministrar agua a 

las bebederos por lo que únicamente puede ser consumida los 4 o 5 litros remanentes en 

las piletas). 

El funcionamiento de los mecanismos ha sido satisfactorio y se ha mostrado como un 

método válido para su utilización en el futuro. Son necesarias sin embargo algunas 

modificaciones (instalación de filtros de salida de agua para impedir problemas en los 

programadores de salida de agua, instalación de mallas para la ocultación total de los 

depósitos, instalación de nuevas tuberías de salida de los depósitos, etc.) que han sido 

acometidas tras la reactivación de los mismos en octubre. 

Referente a las cámaras fotográficas será necesario llevar a cabo una programación algo 

más conservadora ya que en varias cámaras la memoria disponible ha quedado 

completada algún día antes de ser retiradas. En todo caso habría que intentar que se 

pueda descargar las imágenes cada veinte días aproximadamente con el fin de evitar el 

problema antes reseñado. 

3.2. Mantenimiento 

Se acordó con los responsables de la Reserva el mantenimiento de los bebederos, con el 

fin de suministrar agua si fuera necesario y de comprobar el buen funcionamiento y 

ausencia de problemas o complicaciones. Se suministró el material necesario para la 

recarga y combustible para la motobomba y para el vehículo todo terreno. Se han 

realizado labores de mantenimiento y recarga el 3 de junio habiéndose comprobado el 

buen funcionamiento de los bebederos y la ausencia de problemas. En esta visita los 

responsables de la Reserva pudieron comprobar la presencia de indicios de avestruz 

junto a uno de los bebederos. 
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A la par que se ha procedido a la instalación de los bebederos se ha realizado una 

campaña de información a los jefes de aldea de la reserva de Fauna sobre las acciones 

que se iban a llevar a cabo y de sensibilización sobre la importancia de los bebederos 

para la conservación de la fauna cn FerIo. En el trabajo previo realizado (noviembre de 

2010 Y enero de 2011) ya se habían visitado todas las aldeas y mantenido reuniones con 

los jefes de las mismas, por lo que existía ya conocimiento del proyecto de conservación 

en FerIo que nuestro equipo estaba desarrollando y un cierto grado de confianza labrado 

en las anteriores reuniones mantenidas. 

Se han visitado 9 aldeas principales y vanos poblamientos asociados habiéndose 

mantenido reuniones con sus respectivos jefes o responsables. Como en ocasiones 

anteriores había que comunicar los planes de trabajo y explicaciones utilizando un 

traductor de francés a wolof (Director de la Reserva de Fauna) y otro traductor de wolof 

a peul (Amadou Ba, guarda del parque) para poder comunicarse con los habitantes 

locales, ya que éstos únicamente conocen la lengua peu1. 

Reunión con el jefe de 
aldea de Toubel. 
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l. El diseño, adquisición de material e instalación del sistema de bebederos ha sido 

sumamente complejo pero finalmente se ha conseguido desarrollarlo 

exitosamente, no sin ciertos problemas que pudieron ser solucionados en la 

última campaña de trabajo de octubre. 

2. El funcionamiento de los bebederos ha sido correcto, habiendo resistido bien y 

estando sólo presente el agua en los momentos deseados (desde el anochecer 

hasta el amanecer). 

3. Las cámaras han obtenido multitud de imágenes de fauna utilizando los 

bebederos aunque la programación instalada en algunas ha determinado el 

colapso de las taljetas de memoria en pocos días por la gran presencia de aves 

que activaban los disparos automáticos. 

4. Han sido captadas un buen número de especies de gran interés, entre las que 

cabe destacar el serval, ratel, gineta, chacal y águila perdicera africana, entre 

otros; así mismo se han encontrado indicios de avestruz j unto a uno de los 

bebederos. En la última campaña dos avestruces han sido observadas en las 

cercanías de uno d los bebederos. 

5. Los bebederos han sido respetados por la población local, tal y como los jefes de 

aldea se habían comprometido. 

6. La experiencia ha resultado exitosa habiéndose reactivados en el comienzo de la 

siguiente temporada seca (octubre), además de instalado un quinto bebedero. 

7. Existen algunas necesidades de mantenimiento y reposición de material que 

deberán ser realizadas de forma periódica hasta junio de 2012 para garantizar el 

buen funcionamiento de los bebederos. 
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Al Director de Parques Nacionales de Senegal, Coronel Mamme BaIla Gueye, por su 

apoyo al programa y la ayuda prestada. Abibou Sane, de la DPN por el apoyo y ayuda 

para el desarrollo del programa. Al Director-Conservador de la Reserva de Fauna de 

Ferio NOlte, Thialao Sarr, por su colaboración constante y disponibilidad, a pesar de los 

problemas que siempre surgen en el desarrollo de actuaciones complejas como esta; al 

resto de personal de Ferlo, Lugartenientes Sannia, Ornar Fai, guarda forestal Amadou 

Ba y conductor Mussa. 

Francisco José Cantos Mengs por su apoyo decidido al programa. Joaquín Sanz Zuasti 

por su colaboración y disponibilidad para la resolución de los problemas y 

complicaciones que implica cualquier actuación que se desarrolle en Senegal. A Alberto 
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A los habitantes de Ferio por su hospitalidad y colaboración en las acciones realizadas. 
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