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1. ANTECEDENTES 

Mediante Resolución del Consejo de Ministros del 12 de junio de 2009, la finca Bombita fue 

declarada de utilidad pública para su incorporación al dominio público marítimo terrestre, 

reconvirtiéndola en un espacio natural sostenible destinado a la conservación de la diversidad 

biológica y el uso público. 

Para la consecución de estos objetivos estaba previsto el desarrollo de un proyecto de gran 

envergadura (“Plan de actuaciones en la costa del Delta del Ebro: mejora medioambiental en la 

playa de Pals, Bassa de L’Arena y Nen Perdut”, en el término municipal de Deltebre -Tarragona-)”, 

que contemplaba actuaciones de restauración del sistema dunar, reconversión de cultivos en 

espacios naturales característicos del ecosistema deltaico, mantenimiento de aprovechamientos 

tradicionales por la población local y establecimiento de infraestructuras de uso público para 

potenciación del turismo sostenible en el nuevo espacio de alto valor ecológico y paisajístico que 

pretendía crearse. 

La finca “Bombita”, ubicada dentro del municipio de Deltebre en el hemidelta norte, es una 

propiedad pública que incorpora un tramo de litoral y buena parte de la laguna de Canal Vell, que 

forma parte del Parque Natural del Delta del Ebro y de la Red Natura 2000. 

Una de las problemáticas existentes en esta finca era el estado de conservación y capacidad 

hidráulica del canal de circunvalación o de desagüe del lado este de Canal Vell, que se ha venido 

degradando, a causa de la acumulación de sedimentos y el desprendimiento de algunas de las 

paredes del propio desagüe. Durante el año 2019, se han iniciado las obras de construcción de un 

nuevo desagüe más hacia al este, con un trazado nuevo, y con las dimensiones y secciones 

adecuadas para conseguir un buen funcionamiento hidrológico. Esta actuación ha generado una 

nueva oportunidad: restaurar ecosistemas en los terrenos que quedarán entre la laguna de Canal 

Vell y el nuevo desagüe. 

Para este fin, se desarrolla el presente proyecto. 

2. EMPLAZAMIENTO 

Las actuaciones se emplazan íntegramente en el término municipal de Deltebre, comarca del Baix 

Ebre, provincia de Tarragona, en el interior de la finca pública Bombita. Esta finca se encuentra 

situada entre la carretera T-340 y la Bassa de l’Estella (Canal Vell). Dicha finca, con una superficie 

de 516,1 ha, comprende una superficie de unas 300 hectáreas entre campos de arrozales, arrozales 

abandonados y sus respectivas infraestructuras hidráulicas y caminos de acceso, y contiene 

asimismo el 80% de la superficie de la laguna de Canal Vell (192 ha) 
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La laguna de Canal Vell (Bassa de l’Estella en términos de catastro) forma parte del Parque Natural 

del Delta del Ebro (Decreto 332/1996), mientras que el resto de la finca está incluida en el Plan de 

Espacios de Interés Natural (Decreto 328/1992) y de la Red Natura 2000 (LIC y ZEPA, Acuerdo de 

Govern GOV/112/2006). 

 

Figura. 1. Emplazamiento del proyecto 

3. OBJETO DEL PROYECTO 

El proyecto tiene como objetivo la enumeración, descripción y cuantificación económica de los 

trabajos y actuaciones a realizar para: 

- Restaurar los ámbitos de antiguos arrozales existentes entre la traza del antiguo canal de 

circunvalación de la laguna del canal vell y el nuevo canal de circunvalación, todos ellos 

dentro de la finca pública “Bombita” 

- Mejorar y potenciar la biodiversidad en general y, específicamente, los hábitats de interés 

comunitario y las especies de flora y fauna protegidas asociadas a los ecosistemas de 

humedales que puedan ser beneficiados por dicha operación 
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4. ESTADO ACTUAL DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 

A raíz del cese de la actividad agrícola en la finca, y gracias al mantenimiento de un cierto grado de 

inundación con agua dulce, se inició un proceso natural de sucesión vegetal. En las zonas húmedas 

mediterráneas, particularmente en condiciones de baja salinidad, esta sucesión es muy rápida y 

tienen a restaurarse las comunidades helofíticas propias de las orillas dulces o salobres de las 

comunidades litorales. En los últimos estadios, suelen dominar el carrizo (Phragmites australis) y la 

espadaña (Typha angustifolia), aunque en función de la topografía, estas especies normalmente 

forman mosaicos con hidrofitos (Potamogeton spp., Najas spp.) en las zonas más profundas, y 

prados vivaces de Paspalum en las zonas más elevadas, a veces con la aparición de tarays (Tamarix 

spp.) dependiendo del régimen de inundación y salinidad. 

En la finca Bombita, después de un periodo post-cultural, corto, dominado aún por malas hierbas 

asociadas al cultivo del arroz (Echinochloa spp., Scirpus maritimus), la vegetación helofítica ha 

colonizado el espacio con una gran rapidez. Esta colonización ha sido heterogénea en función de la 

topografía local de cada antigua parcela agrícola. Entre 2009 y 2014, la vegetación helofítica se ha 

visto incrementada en unas 213 hectáreas, mientras que los prados de macrófitos sumergidos en 

unas 85 hectáreas. 

En el ámbito concreto de proyecto, las parcelas anexas al canal de circunvalación de Canal Vell, la 

masa de agua dulce del propio canal ha separado las aguas más salobres de la laguna del agua 

aportada a estas parcelas. El conjunto de parcelas ha visto cómo se establecían tipos de vegetación 

heterogéneos, incluso dentro de una parcela, como los citados anteriormente, así como los 

antiguos cordones entre parcelas de arrozal se han ido degradando. Cuando se han iniciado las 

obras del nuevo canal de circunvalación, se ha procedido al secado de este sector, y algunas de las 

parcelas han presentado una mayor presencia de pequeños tarays. 

Cabe citar, como elementos ajenos a la estructura de vegetación natural en sucesión, los diferentes 

ejemplares de chopos (Populus sp.) plantados en la mota del antiguo canal de circunvalación, así 

como algunos ejemplares de palmera wasintonia (Washingtonia robusta) que previo a la 

adquisición pública de la parcela fueron plantados en diversas alineaciones. 
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Figura. 2.  Usos del suelo en el ámbito de proyecto 

5. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

El ámbito del proyecto se localiza en entornos de gran valor natural que gozan de protección ya que 

se sitúan dentro de la Red Natura 2000 (ZEC y ZEPA ES51000020) y en el límite del Espacio Natural 

de Protección Especial (Parque Natural del Delta de l’Ebre). Estos ambientes hospedan, además, 

hábitats de interés comunitario halófilos y helofíticos y especies de fauna y flora de máximo nivel 

de protección y, en todo caso, escasas, dada la baja significación superficial de estos ambientes en 

el conjunto del litoral peninsular. 

Aunque se han venido realizando actuaciones de mantenimiento general de la finca que han 

redundado en una mejora ambiental general, no se han acometido labores específicas de 

restauración eco sistémica en la finca y, especialmente, en la orla de la actual laguna de Canal Vell, 

que es una laguna con ciertos problemas de eutrofia y salinización, y que es susceptible de mejora 

ambiental. El hecho de trasladar el canal de desagüe hacia el este genera la oportunidad de ligar 

una importante de arrozales abandonados a la dinámica ecológica de la laguna. 

Las actuaciones propuestas se justifican desde el punto de vista de la necesidad de actuar en un 

entorno litoral de gran valor natural que está en fase de naturalización, con unos potenciales de 

recuperación y mejora importantes. Además, estas actuaciones permitirán recuperar la calidad del 

espacio y una accesibilidad y uso público ordenada y coherente. 
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En todo caso, las actuaciones identificadas y descritas en el presente proyecto se han seleccionado 

a partir de un análisis previo del entorno natural, los usos existentes y los impactos que afectan 

sobre este entorno, pero también a partir de las potencialidades y oportunidades. 

De esta forma, a continuación, se relacionan los impactos reales detectados, así como todos los 

aspectos del entorno, con las actuaciones propuestas en el presente proyecto: 

Aspectos del medio: 

LIMITACIONES Y 

CONDICIONANTES 

Impactos que ocasionan ACTUACIONES PROPUESTAS 

Estado degradado de la guarda 
de contacto entre el canal de 
desagüe actual y la laguna de 
Canal Vell muy castigada por la 
erosión causada por el oleaje en 
esta orilla oriental de la laguna, 
con zonas muy disminuidas y 
otras protegidas con materiales 
artificiales poco adecuados  

Entrada de agua de la laguna en 
el canal de desagüe, 
degradación de las alineaciones 
de chopos. 
Dificultad de controlar los 
regímenes hídricos 
Presencia de materiales de 
escombro y deshecho en 
contacto con la laguna 

Retirar los materiales artificiales 
Reperfilar el margen de la guarda 
con aportación de material de 
excavación 
Crear seis zonas de contacto 
entre la laguna y la zona de 
actuación, abriendo esta guarda 
Crear islas aprovechando la 
guarda 

Existencia de una estructura aún 
visible artificializada, en la que 
se distinguen las antiguas 
parcelas de arrozal y su 
configuración rectilínea con los 
cordones internos 

Aspecto artificializado y poco 
orgánico del entorno 

Desmontar los cordones entre 
arrozales 
Reconvertir la estructura de 
arrozales cuadriculada en 
humedales de forma orgánica 

Presencia de hábitats en 
sucesión, no diseñados en base 
a objetivos o elementos de 
conservación específicos 

Sucesión vegetal no dirigida, 
sino espontánea en base a la 
microtopografía de las antiguas 
parcelas de arrozal y la mayor o 
menor cantidad de agua dulce 
de riego que entra, sin que se 
generen valores naturales 
añadidos específicos 

Diseñar una topografía de la zona 
de actuación adecuada a 
objetivos de conservación 
específicos para especies de 
mayor interés. Extensas lagunas 
con profundidades variables e 
islas intersticiales, suponiendo de 
facto una ampliación superficial 
muy importante de la superficie 
de la laguna de Canal Vell 

Presencia de una arboleda 

ornamental degradándose en la 

guarda del canal actual de 

desagüe y alineaciones de 

palmeras dentro del ámbito 

Riesgo de degradación y caídas 

de árboles en las lagunas. 

Aspecto artificializado por la 

presencia de alineaciones de 

palmeras 

Eliminación progresiva de las 

alineaciones de palmeras 

Refuerzo de la antigua mota del 

canal de desagüe en las zonas 

donde existen los chopos 

mediante la creación de islas 

Características ecológicas no 

óptimas de la laguna de Canal 

Vell 

Aguas de alta salinidad y relativa 

eutrofia, poco adecuadas para 

especies de aves especializadas 

en el consumo de macrófitos 

acuáticos 

Preparación de una infraestructura 

que pueda aportar, si así se desea, 

agua dulce desde la concesión de 

aguas de riego de Bombita 
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El presente proyecto engloba un conjunto de actuaciones de mejora morfológica, eco sistémica y 

paisajística, así como de regulación del uso público y la accesibilidad, en la zona de restauración eco 

sistémica entre el antiguo canal de desagüe de Bombita y el nuevo canal. 

Las actuaciones de mejora de este entorno que se describen más adelante son las siguientes: 

- Actuaciones de reconfiguración morfológica  

 Creación de la mota y camino del nuevo desagüe por su lado oeste. 

 Retirada de escombros y basuras superficiales de todo tipo en el antiguo canal de desagüe. 

 Creación de islas aisladas por fosos profundos. 

 Excavación de lagunas conectadas directamente con Canal Vell. 

 Conversión de algunos tramos del antiguo canal de circunvalación en islas 

- Actuaciones de mejora de la vegetación 

 Eliminación progresiva de palmeras 

 Suministro y plantación de árboles de ribera 

- Actuaciones para suministrar agua dulce a las nuevas lagunas 

 Creación de una arqueta 

 Extensión de tuberías a lo largo del camino de lo Rodell de Baix y hacia las lagunas 

Hay que explicar que la totalidad de las actuaciones de reconfiguración morfológica se plantean para 

conseguir un balance cero o cercano a cero en movimientos de tierras (exceptuando, lógicamente, 

la eliminación de residuos), de manera que se minimice las emisiones de CO2 asociados al proyecto 

y el impacto ambiental por la necesidad de préstamos o vertederos. 

Los balances calculados para dicho proyecto son los siguientes:  

Tabla 1. Terraplenes y rellenos necesarios en el ámbito de actuación 

Concepto Longitud Profundidad 

/ Altura  

Anchura Sección Superficie 

(m2) 

Volumen 

arena (m3) 

Volumen 

limo (m3) 

Mota oeste 
nuevo canal 
de 
circunvalación 

2528 m   10,43 
m2 

 26.367,04  750  

(5 cm grueso) 

Mota este 
nuevo canal 
de 
circunvalación 

560 m   10,43 
m2 

 5.840,8  166,6  

(5 cm 
grueso) 
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Refuerzo 
mota antiguo 
canal en lado 
laguna (oeste) 

950 m 1,5 5   7.125 

Relleno 
antiguo canal 

1250 2,5 19   59.375 

Refuerzo 
mota antiguo 
canal lado 
este 

1250 0,6 25   18.750 

Isla 1  1   2025 2025 

Isla 2  1   4904 4904 

Isla 3  1   1400 1400 

Isla 4  1   12100 12100 

Isla 5  1   6400 6400 

TOTAL DESMONTES TERRENO 145.203 

ESPECÍFICAMENTE ARENA 32.207,84 

Tabla 2. Excavaciones y desmontes necesarios en el ámbito de actuación. 

Concepto Longitud Profundidad / 
Altura  

Anchura Sección Superficie 
(m2) 

Volumen 
arena (m3) 

Volumen limo 
(m3) 

Laguna 1 
sector norte 

 0,8 m   10.510 4.729 3.679 

Laguna 2 
sector norte 

 0,6 m   22.900 5.725 8.015 

Laguna 3 
sector sur 

 0,8 m   61.063 27.478 21.372 

Laguna 4 
sector sur 

 0,6 m   108.440 27.110 37.954 

Fosos 
alrededor islas 

1.720 1,0-1,2 7    14.511 

Canales Canal 
Vell - lagunas 

224 2 10   784 3.696 

Excavaciones y desmontes realizados en el ámbito de actuación y material 65.826 89.227 

TOTAL MATERIAL EXCAVADO 155.033 m3 

Lo que supone un total de 10.000 m3de material sobrante que deberá ser extendido en pequeños 

montículos durante la ejecución por la totalidad de la superficie que no se altera. 

Dentro del proyecto también se incluye la construcción de una estructura de madera tipo mirador 

con el objeto de disponer de un punto de observación dentro de la finca que permita el seguimiento 

y control de la fauna existente en el ámbito de la laguna. Así como la redacción de un plan de gestión 

medioambiental de acuerdo con las recomendaciones del Parque Natural del Delta del Ebro, 

indicando las directrices para la gestión medioambiental de la finca. 
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6.1. ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN MORFOLÓGICA DE HÁBITATS 

En este capítulo se engloban las siguientes actividades: 

6.1.1. Creación de la mota y camino del nuevo desagüe por su lado oeste 

Definición 

El nuevo desagüe de circunvalación de la laguna de Canal Vell necesita un margen oeste (en contacto 

con el nuevo espacio de ampliación de la laguna) que permita la circulación de maquinaria de 

mantenimiento del desagüe y permita resistir el efecto de la erosión eólica y de oleaje que se 

produzca en el nuevo espacio inundado a su oeste. 

Como en buena parte del trazado (desde el PK 560 al 2528), el nuevo canal de circunvalación discurre 

en paralelo a un camino actual, en todo este tramo sólo es necesario construir la mota y camino 

oeste, pero en los primeros 560 metros, el nuevo canal de circunvalación discurre en medio de los 

arrozales abandonados, por lo que es necesario también construir la misma mota en su lado este 

para este tramo. 

Para tal fin, se ha diseñado un perfil de mota como el que sigue: 

 

Figura. 3 Sección mota paralela al desagüe 

Las características de las secciones corresponden a una mota con base de 11,50 metros de largo y 

talud exterior con pendiente 1/5, tendida para favorecer el establecimiento de vegetación y la 
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resistencia al oleaje. Toda la sección, de 10,43 m2, deberá ser construida con arena, proveniente de 

excavación. 

La longitud total del canal es de 2528 metros, en los primeros 560 son necesarios dos motas, mientras 

que entre el pk 560 y el 2528 sólo la del lado oeste 

Por lo tanto, se necesitará un volumen de 32.207,84 m3 de arena y una pequeña cantidad de limo 

(917 m3) para cubrir el talud con 5 cm de limo, que permitirá un mejor desarrollo de la vegetación. 

Objetivos 

Los objetivos fundamentales de estas actuaciones son: 

 Proteger el nuevo canal de circunvalación 

 Crear un espacio adecuado para el desarrollo de la vegetación emergida 

Desarrollo de las actuaciones 

La arena que se consiga de excavación en el interior del ámbito de estudio será acumulada por 

tongadas en el ámbito para construcción de la mota, hasta conseguir los perfiles adecuados. Hay que 

citar que la experiencia de construcción del nuevo canal de circunvalación define que el paquete de 

arenas suele comenzar a unos 35 cm de profundidad, aunque esta es variable. 

6.1.2. Retirada de escombros y basuras superficiales de todo tipo 

Definición 

En todo el antiguo dique entre la laguna de Canal Vell y el antiguo canal de circunvalación hay 

presencia de empalizadas con estacas de Eucaliptus y mantas tipo geotextil. Al proponer un 

reperfilado del dique con tierra extraída de los arrozales, se recomienda la eliminación de estos y 

su traslado a plantas de gestión de residuos locales. Para las estacas se puede pasar a su trituración 

y futuro compostaje in situ o reubicación a las plantas de residuos locales.  

Estas estructuras están ubicadas en las siguientes coordenadas UTM: 

1. Set de estacas continua parte Norte: coordenadas UTM 31 T 314167 4512143 hasta UTM 31 T 

314179 4512890 medición distancia 815metros con escombros discontinuos tanto en la parte de la 

laguna como en el antiguo Canal de circunvalación. 

2. Zona con escombros discontinuos parte central (“Península”): UTM 31 T 313971 4512021 hasta 

UTM 31 T 314149 4511868. 

3. Set de estacas discontinua parte Sur: UTM 31 T 314041 4510738 hasta UTM 31 T 314149 4511868 

medición distancia 1,1Km, con también escombros discontinuos tanto en la parte de la laguna como 

en el antiguo canal de circunvalación. 
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Se contabiliza un total de 145 m3 de elementos a retirar. 

Objetivos 

Los objetivos fundamentales de estas actuaciones son: 

- Recuperar la naturalidad de los sistemas de hábitats de laguna. 

- Minimizar y reducir los impactos visuales. 

- Recuperar espacio físico para el desarrollo de la vegetación helofítica. 

Desarrollo de las actuaciones 

Se trata de una actuación con cierta dificultad, ya que todos algunos de estos elementos son 

fácilmente accesibles por las zonas accesibles de la mota, pero en buena parte el estado de la mota 

dificulta el acceso de vehículos o maquinaria. Será necesario un trabajo de operarios que debieran 

recoger manualmente el máximo de elementos gruesos, pequeños escombros, piedras, estacas y 

ajenos al sistema de hábitats de playas, colocándolos sobre pequeña pala cargadora en los puntos 

más accesibles de la actual mota, y llevándolos fuera del ámbito hasta el lugar de vertido autorizado 

6.1.3. Demolición o retirada de arquetas y antiguas estructuras de regadío 

Se detectan diferentes elementos de construcción y PVC del antiguo sistema de regadío. Se 

procederá a la extracción y a su procesado en la planta de residuos local. Ubicación de los elementos 

localizados coordenadas en grados: 

1# 40,7406929, 0,7995588 

2# 40,7404821, 0,8005757 

3# 40,7316476, 0,7995608 

4# 40,7367607, 0,7995290 

5# 40,7381323, 0,7975508 

6# 40,7368181, 0,7986522 

Se considera un total de 24 m3 de elementos a eliminar 

Objetivos 

- Recuperar la naturalidad y la calidad paisajística ámbito de restauración 

- Eliminar elementos ajenos a la laguna. 

- Evitar la artificialización y el desarrollo de vegetación nitrófila 

- Recuperar espacio físico apto para el desarrollo de la flora helofítica 
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Desarrollo de las actuaciones 

Cada uno de los elementos necesitan de un desarrollo diferente, aunque en general se trata de 

actuaciones de poca significación superficial y volumétrica y de fácil realización. 

En el caso de las arquetas, se deberán demoler mediante el uso de maquinaria autónoma (martillos 

picadores) y recoger con medios manuales y transporte de los restos con carretilla hasta camión o 

pala cargadora. En el caso de los restos de las conducciones de regadío, como tubos de PVC u otros, 

serán extraídos manualmente y ubicados sobre pala cargadora y camión. 

6.1.4. Creación de lagunas en los antiguos arrozales y creación de islas Intersticiales 

Creación de lagunas 

Se propone una excavación de los arrozales, ahondando hasta una profundidad máxima de 80cm 

desde la cota actual, creando nuevas láminas de agua, generando una muy significativa ampliación 

del hábitat de interés comunitario de carácter prioritario de código 1150*). 

Además, con esta actuación, se pretende potenciar la alimentación y descanso de las aves prioritarias 

siguientes:  

Código Especie  

 

*A021 Botaurus stellaris 
*A022 Ixobrychus minutus 
*A023 Nycticorax nycticorax 
*A024 Ardeola ralloides 
*A026 Egretta garzetta 
*A027 Egretta alba 
*A029 Ardea purpurea 
*A032 Plegadis falcinellus 
*A034 Platalea leucorodia 
*A035 Phoenicopterus roseus 
A057 Marmaronetta angustirostris 
A060 Aythya nyroca 
**A071 Oxyura leucocephala 
*A094 Pandion haliaetus 
*A131 Himantopus himantopus 
**A135 Glareola pratincola 
**A151 Philomachus pugnax 
**A157 Limosa lapponica 
**A166 Tringa glareola 
**A176 Larus melanocephalus 
*A180 Larus genei 
**A181 Larus audouinii 
**A189 Gelochelidon nilotica 
**A190 Sterna caspia 
*A193 Sterna hirundo 
*A195 Sterna albifrons 
*A196 Chlidonias hybridus 
**A197 Chlidonias niger 
*A229 Alcedo atthis 

Lista de aves presentes en el Delta del Ebro y que utilizan para su alimentación el hábitat prioritario 1150 según 
https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES0000020&release=10 

https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES0000020&release=10
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*Aves presentes en la zona tratada según el Parque Natural en su época de reproducción e invernada.  

No se tienen datos de las especies migratorias o no reproductoras que utilizan la zona como zona de “Stopover” o zona de 

descanso, parada y alimentación en sus migraciones o simplemente aves reproductoras en otras zonas del Delta pero que 

utilizan la zona para alimentarse o descanso. Se asume que las especies presentes en otras zonas de hábitat 1150 del 

Delta podrían hacer uso del nuevo espacio.**Presentes según datos propios 

En relación con la superficie de lagunas, y de acuerdo a los balances de tierras necesarios, se 

plantean la construcción de dos lagunas en el lado norte y dos en el lado sur, aunque el hecho de 

hablar de 2 básicamente se corresponde con dos cuerpos de agua con profundidades diferentes, 

pues se plantea que estén conectadas en cada sector: 

Sector norte 

Laguna 1, a 80 cm de profundidad, con 1,5110 ha de superficie 

Laguna 2, a 60 cm de profundidad, con 3,0900 ha de superficie 

Laguna 3 a 80 cm de profundidad, con 5,6063 ha de superficie 

Laguna 4, a 60 cm de profundidad, con 10,0440 ha de superficie 

Todas las lagunas contarán con una conexión directa a Canal Vell con zanjas profundas que 

permitan la circulación de agua en cualquier régimen hidrológico. En este sentido, todas las lagunas 

tendrán sendas conexiones de 10 m de ancho y 2 m de profundo, lo que implicará la excavación de 

4.560 m3 de sedimento. 

 

Creación de zonas con aguas someras 

 

A causa de la microtopografía, se crearán “bancos” o zonas menos profundas en el sector sur, en 

zonas no excavadas pero que puedan quedar sumergidas entre 0-30 centímetros de profundidad. En 

estas zonas se producirá, seguramente, una regeneración natural con enea (Typha latifolia). Con esto 

se pretende potenciar la nidificación/dormideros y por lo tanto la presencia de las siguientes aves 

prioritarias: 

Código Especie     
    

*A021 Botaurus stellaris 
*A022 Ixobrychus minutus 
*A023 Nycticorax nycticorax 
*A024 Ardeola ralloides 
*A026 Egretta garzetta 
*A027 Egretta alba 
*A029 Ardea purpurea 
*A032 Plegadis falcinellus 
*A034 Platalea leucorodia 
A057 Marmaronetta angustirostris 
A060 Aythya nyroca 
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A071 Oxyura leucocephala 

Lista de aves presentes en el Delta del Ebro y que utilizan para su alimentación el hábitat prioritario 1150 según 

https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES0000020&release=10 

*Aves presentes en la zona tratada según el Parque Natural en su época de reproducción e invernada.  

No se tienen datos de las especies migratorias o no reproductoras que utilizan la zona como zona de “Stopover” o 

zona de descanso, parada y alimentación en sus migraciones o simplemente aves reproductoras en otras zonas del 

Delta pero que utilizan la zona para alimentarse o descanso. Se asume que las especies presentes en otras zonas 

de hábitat 1150 del Delta podrían hacer uso del nuevo espacio. 

 

Creación de islas 

Se propone la creación de 5 islas de relieve sumergido suave (talud 1/3) y parte emergida, con 

coronación plana. Las partes emergidas deberían ser de unos 100 centímetros por encima de la 

cota actual del terreno. 

Las dos islas de la parte sur en la laguna central estarán ubicadas en una zona con posible entrada 

de agua dulce cercana y tendrán una influencia de agua más dulce y la vegetación se dejará que sea 

espontánea. Se espera una colonización de carrizo (Phragmites australis), enea (Typha sp.) y taray 

(Tamarix gallica), por lo menos en sus márgenes Tendrán una superficie de 14.400 m2 y 12.100 m2 

respectivamente. 

En las dos islas de la mitad norte, a priori más saladas por su proximidad con la conexión con el mar, 

se sugiere crear una capa superficial compactada que dificultará la aparición de vegetación y 

ayudará el establecimiento de colonias de aves laro-limícolas. Tendrán respectivamente superficies 

de 2025 m2 y 4094 m2 

La isla más al sur tendrá también el mismo tratamiento que las dos anteriores, con una superficie de 

6.400 m2. 

Para evitar el acceso de depredadores terrestres a las islas, se creará un “foso” ancho (7 metros) y 

profundo (1,8 m) alrededor de todas ellas. Esto implicará una excavación adicional de tierras de 

14.511 m3. 

Con estas actuaciones se pretende potenciar contornos con vegetación y profundidad adecuadas 

para la alimentación / nidificación / dormideros y por lo tanto la presencia de las siguientes aves 

prioritarias: 

Código Especie     

    

*A021 Botaurus stellaris 

*A022 Ixobrychus minutus 

*A023 Nycticorax nycticorax 

*A024 Ardeola ralloides 

*A026 Egretta garzetta 

*A027 Egretta alba 

*A029 Ardea purpurea 

   

https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES0000020&release=10
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*A032 Plegadis falcinellus 

*A034 Platalea leucorodia 

A057 Marmaronetta angustirostris 

A060 Aythya nyroca 

**A081 Circus aeruginosus 

**A098 Falco columbarius 

*A103 Falco peregrinus 

?A119 Porzana porzana 

?A120 Porzana parva 

?A121 Porzana pusilla 

?A122 Crex crex 

**A124 Porphyrio porphyrio 

**A126 Fulica cristata 

**A127 Grus grus 

*A131 Himantopus himantopus 

*A132 Recurvirostra avosetta 

**A135 Glareola pratincola 

**A151 Philomachus pugnax 

**A157 Limosa lapponica 

**A166 Tringa glareola 

**A176 Larus melanocephalus 

*A180 Larus genei 

*A181 Larus audouinii 

**A189 Gelochelidon nilotica 

**A190 Sterna caspia 

**A191 Sterna sandvicensis 

*A193 Sterna hirundo 

*A195 Sterna albifrons 

*A196 Chlidonias hybridus 

*A197 Chlidonias niger 

**A224 Caprimulgus europaeus 

*A229 Alcedo atthis 

**A272 Luscinia svecica 

?A293 Acrocephalus melanopogon 

?A294 Acrocephalus paludícola 

?A302 Sylvia undata 

Lista de aves presentes en el Delta del Ebro y que utilizan para su alimentación el hábitat prioritario 1150 según 

https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES0000020&release=10 

*Aves presentes en la zona tratada según el Parque Natural en su época de reproducción e invernada.  

No se tienen datos de las especies migratorias o no reproductoras que utilizan la zona como zona de “Stopover” o 

zona de descanso, parada y alimentación en sus migraciones o simplemente aves reproductoras en otras zonas del 

Delta pero que utilizan la zona para alimentarse o descanso. Se asume que las especies presentes en otras zonas 

de hábitat 1150 del Delta podrían hacer uso del nuevo espacio.** Hace referencia a presencia de la especie según 

datos propios. ¿? Especies con interrogantes carecen de datos para el área de actuación por lo que son objeto de 

estudios sugeridos. Ver abajo en el apartado de especies que requieren un mejor estudio de su estatus. Muchas de 

estas especies requieren de un gran esfuerzo para conocer su estatus o cuantificación real. 

Objetivos 

Los objetivos de esta actuación son: 

- Recuperar la máxima superficie posible de hábitats de lagunas costeras mediterráneas, 

aumentando así la superficie de la laguna de Canal Vell 

- Crear una cierta heterogeneidad de hábitats para favorecer a un número importante de 

especies objetivos 

https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES0000020&release=10


PROYECTO MEDIOAMBIENTAL PARA LA NATURALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA LAGUNA DE CANAL VELL DENTRO DE LA FINCA 

BOMBITA. T.M. DELTEBRE (TARARGONA). 

MEMORIA 19 

- Reaprovechar en la obra el máximo de materiales excavados o acumulados, así como 

reducir los costes ambientales del transporte asociados al proyecto 

Desarrollo de las actuaciones 

Serán necesarias labores de excavación con maquinaria adecuada para trabajo en zonas 

encharcadizas, aunque previo a las labores se habrá realizado un tiempo de secado y drenaje para 

mejorar el máximo posible las condiciones del terreno. Habiéndose replanteado sobre el terreno 

las áreas de excavación y de creación de islas, mediante estacas que marquen las profundidades de 

excavación y de deposición, se realizará el trabajo por fases planificadas, minimizándose al máximo 

los transportes internos para reducir los costes ambientales asociados al transporte de materiales. 

Posteriormente, se procederá al reperfilado de los taludes de las isletas y las lagunas, así como a la 

coronación de las islas y en el caso de las que van cubiertas con material de guijarros, a su correcto 

acabado. 

6.1.4. Conexión de la laguna de Canal Vell con la zona de ampliación 

Se proponen 2 grandes conexiones entre la laguna de canal Vell y la zona de ampliación de la laguna, 

mediante el desmonte total de las estructuras que actualmente delimitan el antiguo canal de 

desagüe. Las conexiones propuestas serían 1 oberturas en la parte norte y 1 obertura mucho mayor 

en la parte sur. Estas conexiones pretenden garantizar la renovación de las aguas con una libre 

circulación de ésta, sin dejar zonas muertas. Al mismo tiempo se pretende reaprovechar los antiguos 

diques del canal de circunvalación, para proteger de los fuertes vientos del Noroeste. De esta manera 

se pretende evitar erosión por oleaje y crear zonas refugio de los temporales para las aves. Al mismo 

tiempo se crean tres islas alargadas revegetadas con Tarayes. 

La apertura de la parte sur será de 380 metros de largo y empalmará con la laguna de 60 centímetros 

de profundidad. Esto producirá dos zonas diferenciadas del actual canal, que serán reconvertidos a 

islas mediante su relleno, donde depredadores les será más difícil el acceso, por lo que algunas 

especies de aves encontrarán un mejor sitio para reproducirse. 

Al sur, existe una línea arbolado de unos 450 metros de largo con unos 50 Chopos (Populus nigra) en 

el extremo sur del actual canal de desagüe. Sería conveniente poder mantener intocados cuantos 

más árboles se pudiera. Los que desafortunadamente que se tengan que arrancar para realizar la 

conexión más sureña se sugiere que sean utilizados como posaderos de descanso para aves 

prioritarias tales como rapaces y ardeidas (ejemplos: Águila pescadora, Aguililla calzada, Aguilucho 

lagunero, Halcón peregrino, Garceta Grande, Garceta común, Martinete, etc) colocados en forma 

vertical en las islas o clavados en el fondo de las lagunas y una amplia parte emergida. 
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Al norte, se propone mantener 168 metros del actual canal para dar más consistencia a la zona del 

embarcadero. 

Las tierras sobrantes de las roturas, se utilizarán para perfilar la parte sumergida del dique del 

antiguo canal de circunvalación en la vertiente orientada a la laguna  

En la parte norte, se sugieren una apertura de 463 metros empalmando también con las lagunas de 

60 y 80 cm Se sugiere preservar los primeros 258 metros para proporcionar protección al 

embarcadero respecto a vientos del Este. 

Además, se habilitarán dos conexiones más ubicadas una al norte y otra al sur, de 40 metros de 

ancho cada una, que permitirán un mayor intercambio de aguas con las lagunas y, asimismo, un 

mayor aislamiento de las zonas de canal antiguo conservadas evitando la circulación por el mismo 

de depredadores terrestres. 

Además, será necesario habilitar 2 conexiones con tubo de cemento de 80 centímetros de diámetro 

entre las partes sur y norte de la ampliación bajo el camino de acceso al embarcadero. Hay que 

tener en cuenta que además habrá la conexión ya existente del puente sobre el antiguo canal de 

circunvalación del camino de acceso al embarcadero de 11 metros de ancho y un metro de 

profundidad. 

6.1.5. Perfilado del dique/guarda del antiguo canal de circunvalación 

Los dos diques de protección sugeridos en el punto anterior y de los cuales se habrán retirado las 

partes de estacado y escombros, sufrirán un desgaste continuo por parte de los vientos del Noroeste. 

Por lo tanto, se sugiere un perfilado de su margen de contacto con la laguna. Se propone un pie de 

mota de unos cinco metros de largo con una profundidad de 40 cm en la parte más distante al dique 

hasta llegar a cota de superficie con un relieve suave. Los materiales más profundos se precisan que 

provengan de las zonas más profundas de los arrozales y de las roturas de mota y las partes más 

superficiales se obtengan de las partes más superficiales de los antiguos arrozales donde se 

contienen gran cantidad de material orgánico con propágulos de plantas y reservorios de semillas 

que ayudará a una rápida recuperación de la vegetación. 

En estas zonas donde los diques del antiguo canal de circunvalación se conserven, se procederá 

también al relleno del canal con material de excavación, tanto de los antiguos diques en la zona de 

apertura como de las lagunas, hasta alcanzar la altura de las motas actuales, y una ampliación de 

unos 25 metros hacia el este, de manera que se pasará de la existencia de dos motas de 3-4 metros 

de anchura, a una zona compacta de tierras de 55 metros de anchura, que tomará características de 
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islas aptas para la nidificación y la protección de las nuevas lagunas contra los efectos del oleaje y el 

viento. 

Con el perfilado de los diques también se espera hacer una zona de hábitat propicio de una 

extensión total de 69.000 m2 de nuevas zonas emergidas, y taludes de creciente profundidad con 

helófitos ideal para la alimentación potencial para las siguientes especies de aves prioritarias:  

Código Especie  

 

*A021 Botaurus stellaris 

*A022 Ixobrychus minutus 

*A023 Nycticorax nycticorax 

*A024 Ardeola ralloides 

*A026 Egretta garzetta 

*A027 Egretta alba 

*A029 Ardea purpurea 

*A032 Plegadis falcinellus 

*A034 Platalea leucorodia 

A057 Marmaronetta angustirostris 

**A081 Circus aeruginosus 

**A098 Falco columbarius 

*A103 Falco peregrinus 

?A119 Porzana porzana 

?A120 Porzana parva 

?A121 Porzana pusilla 

?A122 Crex crex 

**A124 Porphyrio porphyrio 

**A126 Fulica cristata 

*A131 Himantopus himantopus 

*A132 Recurvirostra avosetta 

**A151 Philomachus pugnax 

**A157 Limosa lapponica 

**A166 Tringa glareola 

*A229 Alcedo atthis 

**A272 Luscinia svecica 

?A293 Acrocephalus melanopogon 

?A294 Acrocephalus paludicola 

?A302 Sylvia undata 

Lista de aves presentes en el Delta del Ebro y que utilizan para su alimentación el hábitat prioritario 

1150 según https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES0000020&release=10 

*Aves presentes en la zona tratada según el Parque Natural en su época de reproducción e invernada.  

No se tienen datos de las especies migratorias o no reproductoras que utilizan la zona como zona de 

“Stopover” o zona de descanso, parada y alimentación en sus migraciones o simplemente aves 

reproductoras en otras zonas del Delta pero que utilizan la zona para alimentarse o descanso. Se asume 

que las especies presentes en otras zonas de hábitat 1150 del Delta podrían hacer uso del nuevo 

espacio.** Hace referencia a presencia de la especie según datos propios. ¿? Especies con interrogantes 

https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES0000020&release=10
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carecen de datos para el área de actuación por lo que son objeto de estudios sugeridos. Ver abajo en el 

apartado de especies que requieren un mejor estudio de su estatus. Muchas de estas especies requieren 

de un gran esfuerzo para conocer su estatus o cuantificación real. 

Y las aves prioritarias que encuentran atractivo el hábitat de diques y que podrían llegar a 

establecerse como reproductores serían las siguientes: 

 

Código Especie     

    

**A135 Glareola pratincola 

**A176 Larus melanocephalus 

*A180 Larus genei 

**A189 Gelochelidon nilotica 

*A193 Sterna hirundo 

*A195 Sterna albifrons 

 

   

Lista de aves presentes en el Delta del Ebro y que utilizan para su alimentación el hábitat prioritario 

1150 según https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES0000020&release=10 

*Aves presentes en la zona tratada según el Parque Natural en su época de reproducción e invernada.  

No se tienen datos de las especies migratorias o no reproductoras que utilizan la zona como zona de 

“Stopover” o zona de descanso, parada y alimentación en sus migraciones o simplemente aves 

reproductoras en otras zonas del Delta pero que utilizan la zona para alimentarse o descanso. Se asume 

que las especies presentes en otras zonas de hábitat 1150 del Delta podrían hacer uso del nuevo 

espacio.** Hace referencia a presencia de la especie según datos propios.  

 

Además, con las cuatro discontinuidades que se habrán creado en el antiguo canal, se dificultará el 

tránsito de predadores silvestres que puedan afectar a las posibles colonias de aves nidificantes. 

6.2. ACTUACIONES DE MEJORA Y RECUPERACIÓN DE LA VEGETACIÓN 

6.2.1. Eliminación de especies alóctonas (palmeras) 

Se detecta la presencia de 49 palmeras de gran porte de la especie alóctona Washingtonia robusta 

dentro del espacio donde se pretende actuar, en la siguiente figura se indica su ubicación dentro de 

la finca. 

https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES0000020&release=10
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Figura. 4 Eliminación de especies alóctonas 

Si bien en el conjunto de la finca esta especie presenta una característica de hito paisajístico, 

relacionada con su historia, en el contexto de las actuaciones que se proponen para este sector, en 

el que básicamente se crea una ampliación de la laguna de Canal Vell, es necesaria retirarlas. 

Objetivos 

Con esta actuación se pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

- Renaturalización del entorno. 

- Potenciación de las especies autóctonas, tanto de flora como de fauna 

- Contribuir a la lucha contra las especies exóticas invasoras 

Desarrollo de la acción 

En primer lugar, se procederá al marcaje de los diferentes ejemplares de palmera que se pretenden 

eliminar, por parte de un especialista en botánica. Se comunicará al ayuntamiento de Deltebre y a 

las diversas empresas o gremios viveristas, la disposición de estos ejemplares por si consideran 

oportuno realizar su reaprovechamiento en la jardinería pública. 
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Para los ejemplares de palmera que no sean reaprovechados, y según su emplazamiento, se 

realizará una trituración in situ. 

No obstante, dado que en el Delta del Ebro existe muy poco arbolado, algunas especies de aves y 

de quirópteros dependen de las cavidades y de los espacios originados por la hojarasca de estas 

palmeras para su reproducción o reposo; la eliminación de toda la hilera de palmeras de una sola 

vez podría disminuir de manera drástica la disponibilidad de estos microespacios. Dado que esta 

especie alóctona no presenta aquí un carácter manifiestamente invasivo, creemos que se debería 

realizar una eliminación progresiva de estos ejemplares, dejando un lapso de tiempo suficiente para 

que el nuevo arbolado pueda sustituir las cavidades y las fisuras que aun ofrecen las palmeras. 

Se han contabilizado un total de 49 unidades a eliminar. 

6.2.2. Plantación de álamos 

Se plantea realizar el refuerzo de la zona de chopos preexistente en la parte sur del actual canal de 

circunvalación con la plantación de álamos (Populus alba), que ayuden a intentar consolidar un 

bosquete de ribera que, en el contexto de estudio, puede tener gran interés naturalístico.   

Se ha contabilizado la plantación de 450 ejemplares de álamo (Populus alba), según una distribución 

en tres hileras al tres bolillos al este de los ejemplares de chopo actualmente existente, con una 

distancia mínima de tres metros entre cada ejemplar plantado. 

Dado que Populus alba cuenta con cultivares (var. pyramidalis, var. bolleana) muy profusamente 

utilizados en jardinería, se debe asegurar que el material vegetal a plantar en este proyecto deberá 

corresponder a la subespecie variedad autóctona; sería conveniente utilizar material procedente de 

ejemplares locales del Delta del Ebro.  

Objetivos 

- Integración de elementos artificiales en el entorno 

- Mejora paisajística del entorno. 

- Creación de un nuevo hábitat 

Desarrollo de las actuaciones 

Las actuaciones consisten en: 

- La plantación de 450 unidades de Populus alba presentadas en contenedor de 5-10 litros y altura 

aproximada 100 cm 
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6.3. ACTUACIONES PARA GARANTIZAR LA POSIBILIDAD DE SUMINISTRAR DE AGUA DULCE 

A LAS LAGUNAS 

6.3.1. Construcción de una arqueta 

En un punto situado en el lado sur del camino de acceso a lo Rodell de Baix y en la vertical de los 

vértices de las lagunas del norte y sur de este camino, se construirá una arqueta de obra de hormigón 

armado para recibir la tubería que vendrá en paralelo por el camino y distribuir secundarias al norte 

y al sur, con las compuertas de control manual adecuadas (huecos de 0,50 * 0,50). Se tratará de una 

arqueta de 2 m de profundidad, por una longitud de 0,60 y una anchura de 0,70 metros 

6.3.2. Extensión de tuberías a lo largo del camino de lo Rodell de Baix y hasta las 

lagunas 

Desde el camino de lo Rodell de Baix, en paralelo por su lado sur y en zanjas adecuadas a la anchura 

de las tuberías (0,6 ancho* 0,8 alto para la tubería de 400 milímetros, 0,52*0,52 para la tubería de 

315 mm, 0,35*0,45 para la de 215 mm), discurrirá una tubería de poelietileno de saneamiento 

corrugado de doble capa de 400 mm de diámetro, colgada bajo el puente del nuevo desagüe con 

conjunto de argollas metálicas. Al llegar a la arqueta, se distribuirá una tubería de 250 mm hacia el 

norte para alimentar a las lagunas situadas en este sector, y una tubería de 315 mm hacia el sur para 

alimentar a las lagunas situadas en este sector. 
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7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Estudio de Seguridad y Salud, regulado por el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por lo 

que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, 

queda reflejado en el Anejo nº 4 de este proyecto. 

En aplicación del estudio de seguridad y salud, el contratista elaborará un plan de seguridad y salud 

en el trabajo que analice, estudie, desarrolle y completamente las previsiones contenidas en el 

estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

En todo caso, el estudio servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para 

llevar a término sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando 

su desarrollo bajo el control de la dirección facultativa, de acuerdo con el Real Decreto mencionado. 

8. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y la gestión de los 

residuos de la construcción y demolición define el régimen jurídico de la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, 

reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones 

de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la 

actividad de construcción. Este Real Decreto matiza los conceptos de productor de residuos de 

construcción y demolición, que se identifica, básicamente, con el titular del bien inmueble en quien 

reside la decisión última de construir o demoler, y de poseedor de dichos residuos, que corresponde 

a quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los que se generan en la misma. 

Entre las obligaciones que se imponen al productor, destaca la inclusión en el proyecto de obra de 

un estudio de gestión de los residuos de la construcción y demolición que se producirán en ésta, 

que deberá incluir, entre otros aspectos, una estimación de su cantidad, las medidas genéricas de 

prevención que se adoptarán, el destino previsto para los residuos, así como una valoración de los 

costes derivados de su gestión que deberán formar parte del presupuesto del proyecto. 

El presente proyecto contempla un estudio de gestión de residuos que se redacta de acuerdo con 

las obligaciones del productor de residuos establecidas en el artículo 4.1. del Real Decreto 

105/2008, de 1 febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 

construcción y demolición. El mencionado estudio se presenta en el anejo 5 del presente proyecto. 
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El Presupuesto de Ejecución Material para la gestión de los residuos de construcción asciende a la 

cantidad de 2.343,83 € (DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES 

CÉNTIMOS). 

9. IMPACTO AMBIENTAL 

En el Anejo nº 7 se presentan el análisis de los efectos del proyecto sobre los elementos-clave y 

valores protegidos dentro del espacio Red Natura 2000 y el Parque Natural del Delta del Ebro y las 

medidas relacionadas con la prevención y minimización de impactos sobre ellos. 

10. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES 

El proyecto cumple con las disposiciones en el artículo 44.7 de la Ley 22/1988 de 29 de julio, de 

Costas y en concordancia con la Ley 2/2013, de 29 mayo, de Protección y Uso Sostenible de Litoral 

y de modificación de la Ley 22/1988 de 29 de julio, de Costas, y con la Ley 41/2010, de 29 de 

diciembre, de protección del medio marino. Toda la legislación a cumplir se detalla en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas de este proyecto. 

También cumple con el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Costas. 

11. CAMBIO CLIMÁTICO 

En el Anejo nº9 de esta memoria, se incluye una evaluación de los posibles efectos del cambio 

climático en el ámbito de la obra. 

12. EJECUCIÓN DE LA OBRA 

12.1. PLAN DE OBRA 

En el Anejo n°3. Plan de Obra, se incluye el programa de trabajo que se ha estimado idóneo para la 

ejecución de las obras. 

12.2. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución de las obras propuesto es de 4 meses, contados a partir de la firma del acta 

de replanteo. 



PROYECTO MEDIOAMBIENTAL PARA LA NATURALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA LAGUNA DE CANAL VELL DENTRO DE LA FINCA 

BOMBITA. T.M. DELTEBRE (TARARGONA). 

MEMORIA 28 

13. FACTORES ECONÓMICOS DE LA OBRA 

13.1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

En el Anejo N°2. Justificación de Precios, aparece la justificación de los precios de las diferentes 

unidades de obra que figuran en el presente Proyecto, teniendo en cuenta toda la legislación laboral 

vigente y los costes de maquinaria y materiales. 

13.2. PRESUPUESTOS 

En el Documento Nº 4. Presupuesto, se incluyen los datos correspondientes a los precios de las 

unidades de obra, a las mediciones y al presupuesto de la Adenda al Proyecto.  

Aplicando los precios del cuadro de precios nº 1 a las mediciones realizadas se obtienen los 

siguientes presupuestos: 

 

Presupuesto de Ejecución Material  
589.643,15 € 

Presupuesto de Ejecución por Administración  
589.643,15 € 

 
 

Asciende el presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA 

Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS. 

Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de QUINIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

13.3. REVISIÓN DE PRECIOS 

De acuerdo a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la revisión de precios 

en los contratos de las entidades del Sector Público únicamente será de aplicación previa justificación 

en el expediente y de conformidad con lo previsto en el Real Decreto al que se refieren los artículos 4 

y 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, la revisión periódica 

y predeterminada de precios solo se podrá llevar a cabo en los contratos de obra, en los contratos de 

suministros de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, en los 

contratos de suministro de energía y en aquellos otros contratos en los que el período de recuperación 

de la inversión sea igual o superior a cinco años. Dicho período se calculará conforme a lo dispuesto en 

el Real Decreto anteriormente citado. 
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14. DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO 

Consta de los siguientes documentos: 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 

ANEJO Nº 1 REPORTAJE FOTOGRAFICO 

ANEJO Nº 2 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  

ANEJO Nº 3 PLAN DE OBRA 

ANEJO Nº 4 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

ANEJO Nº 5 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

ANEJO Nº6 INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

ANEJO Nº7 IMPACTO AMBIENTAL 

ANEJO Nº8 TERRENOS AFECTADOS 

ANEJO Nº9 CAMBIO CLIMÁTICO 

DOCUMENTO N° 2. PLANOS 

PLANO 1. LOCALIZACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

PLANO 2. ACTUACIONES DE MEJORA 

PLANO 3. PERFILES DE LAS ACTUACIONES 

PLANO 4. SECCIÓN MOTA DESAGÜE 

PLANO 5. SUMINISTRO DE AGUA DULCE A LAS LAGUNAS 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

MEDICIONES 

CUADRO DE PRECIOS N° 1 

CUADRO DE PRECIOS N° 2 

PRESUPUESTOS PARCIALES 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN 
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15. CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COSTAS 

A efectos de lo dispuesto en el artículo 44.7 de la Ley 22/1988 de 29 de julio, de Costas y en 

concordancia con la Ley 2/2013, de 29 mayo, de Protección y Uso Sostenible de Litoral y de 

modificación de la Ley 22/1988 de 29 de julio, de Costas, se declara que el Proyecto cumple las 

disposiciones de la misma. 

También cumple con el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Costas. 

16. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El presente proyecto para la “PROYECTO MEDIOAMBIENTAL PARA LA NATURALIZACIÓN Y 

AMPLIACIÓN DE LA LAGUNA DE CANAL VELL DENTRO DE LA FINCA BOMBITA. T.M. DELTEBRE 

(TARARGONA)”, comprende una obra completa a todos los efectos según lo establecido por el 

artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

 

 Tarragona, septiembre de 2021. 

 

 

Jefe de Servicio de Proyectos y Obras 

 

 

 

 

Fdo.: D. Jordi Galofré Saumell 
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Foto. Foto aérea en perspectiva de Bombita, en 1983, justo cuando se estaban comenzando las obras del canal de 

circunvalación (arriba a la derecha), y en la que se puede observar el ámbito de estudio conformado con una zona 

húmeda. 

 

  
Fotografía aérea de Canal Vell el 1956. Font: ICC 
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Foto. Ortofotomapa del ámbito de estudio el 1946. Fuente: ICC 

 

 
Foto. Ortofotomapa del ámbito de estudio el 1956. Fuente: ICC 

 

 
Foto. Ortofotomapa del ámbito de estudio el 1983. Fuente: ICC 

 

Se pude observar perfectamente como la práctica totalidad del ámbito de estudio formaba parte de la laguna, que 

aun ocupaba parcialmente, en 1983, las zonas al este del recién construido canal de circunvalación. 
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Foto. Ortofotomapa del ámbito de estudio el 1990. Fuente: ICC 

 

 
Foto. Ortofotomapa del ámbito de estudio el 1998. Fuente: ICC 

 

 
Foto. Ortofotomapa del ámbito de estudio el 2004. Fuente: ICC 

 

Se puede observar como en los años 90 se produce la corrección final del límite este del ámbito de estudio, con 

desaparición de las antiguas trazas del límite entre arrozales y lagunas 
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Foto. Ortofotomapa del ámbito de estudio el 2009. Fuente: ICC 

 

 
Foto. Ortofotomapa del ámbito de estudio el 2009. Fuente: ICC 

 

 
Foto. Ortofotomapa del ámbito de estudio el 2018. Fuente: ICC 

 

Se puede observar cómo, desde la compra de Bombita por parte del Estado, se produce una paulatina 

renaturalitzación del ámbito de estudio, aunque se mantiene visualmente la estructura parcelaria. 
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Fotos. Imágenes del actual desagüe que circunvala Canal Vell por su lado este, así como la pequeña mota que separa 

este desagüe de la propia laguna. 

 

    
 

Fotos. Arbolado (alineación de chopos) existente en el lado este del canal de desagüe, tanto en su ámbito sur como 

norte. 
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Fotos. Obras del nuevo canal de circunvalación (noviembre de 2020) 

 

  
 

Fotos. Acceso a la zona de lo Rodellar del Baix sobre el antiguo canal de desagüe, y ecosistemas halófilos que 

aparecen en esta península que se inserta en la lámina de agua del Canal Vell, y que es utilizada como acceso por los 

pescadores. 
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Fotos. Alguno de los caminos perpendiculares al antiguo canal de desagüe que cruzan el ámbito de estudio. Tres de 

las imágenes corresponden al camino que lleva al acceso a la zona de pescadores. 

 

  
 

Fotos. Punto septentrional donde confluirán el antiguo canal de desagüe (visible a la izquierda) y el nuevo canal de 

desagüe 
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Fotos. Algunas de las alineaciones de palmeras wasintonias que quedan incluidas en el ámbito de proyecto. 

 

  
 

  
Fotos. Algunas de las subparcelas del ámbito de estudio, relativamente más elevadas y secas, donde se estaba 

produciendo una colonización por tarays  
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Fotos. A la izquierda, parcelas inundadas en el ámbito de estudio y, a la derecha, parcelas inundadas con 

regeneración de helófitos inmediatamente al este del ámbito de estudio 

 

   
 

Fotos. Pequeños acúmulos de residuos y materiales en la zona de lo Rodellar de Baix 

 

   
 

Fotos. Obras muy avanzadas del nuevo canal de circunvalación, marzo 2021. 
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Fotos. Canal paralelo al camino que lleva al Rodellar de Baix y el embarcadero, y arqueta con tubo enterrado que lo 

suministra 

 

  
Fotos. Obras del nuevo desagüe vistas desde el camino que lleva al Rodellar de Baix y el embarcadero, 

respectivamente, mirando hacia el norte y hacia el sur 

 

   
 

Fotos La cohetera, uno de los elementos de valor cultural que se dan en la finca y que queda justo al límite del 

ámbito de actuación pero fuera de él. 
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Fotos. Zona de enlace al norte entre el nuevo canal de circunvalación y el viejo. En la foto de la izquierda, el nuevo 

canal de circunvalación a la izquierda y el viejo a la derecha. 

 

 

   
 

Fotos. Casa e instalaciones de la finca Bombita y acceso a la finca 
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1. USO DE LAS TARIFAS Y CÁLCULO DEL PRESUPUESTO 

ANTECEDENTES 

El objeto del presente Anejo es la justificación detallada de los precios resultantes para cada una de las 

unidades de obra incluidas en el Cuadro de Precios nº 1 del Documento nº 4: Presupuesto. 

Tiene también como finalidad este Anejo servir como base para la confección, una vez esté en ejecución 

la obra motivo del presente Proyecto, de los precios unitarios de las unidades de obra no incluidas en el 

Cuadro de Precios nº 1 y que resultase preciso realizar durante el curso de las obras. 

Para la elaboración del Presupuesto de este Proyecto se han utilizado las Tarifas Tragsa 2021, para 

Tragsa en Península y Baleares no sujetas al impuesto, aprobadas por el Gobierno de España. 

INTRODUCCIÓN 

La sociedad estatal "Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, Sociedad Mercantil 

Estatal y Medio Propio" (TRAGSA) y sus filiales, son medio propio instrumental y servicio técnico de la 

Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de los poderes adjudicadores 

dependientes de aquella y de éstas. 

La disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público establece en el apartado 7 que: 

El importe de las obras, trabajos, proyectos, estudios y suministros realizados por TRAGSA y por 

su filial TRAGSATEC se determinará aplicando a las unidades directamente ejecutadas por el medio 

propio las tarifas correspondientes y, en la forma que reglamentariamente se determine, atendiendo al 

coste efectivo soportado por el medio propio para las actividades objeto del encargo que se 

subcontraten con empresarios particulares”. 

Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización y su 

aplicación a las unidades producidas servirá de justificante de la inversión o de los servicios realizados 

directamente por el medio propio. 

La elaboración y aprobación de las tarifas se realizará por las Administraciones de las que el 

grupo es medio propio personificado, con arreglo al procedimiento establecido reglamentariamente. 
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El Real Decreto 69/2019, de 15 de febrero, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la 

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) y de su filial Tecnologías y Servicios 

Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC), establece en el punto 3 del artículo 7, que la resolución por la 

que se aprueben las tarifas se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» por el Ministerio de Hacienda, 

a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En los artículos 6, 7, 8 y 9 el régimen 

económico de actuación de TRAGSA y su filial TRAGSATEC, así como el mecanismo de modificación del 

sistema de tarifas, creando al efecto una Comisión con las funciones de elaboración de nuevas tarifas, 

modificación de las existentes y determinación de los procedimientos, mecanismos y fórmulas aplicables 

que deban aplicarse para su revisión, así como de aprobación de las mismas. 

Aprobadas, por Acuerdo de la Comisión para la determinación de las tarifas de TRAGSA, las 

Tarifas 2019 aplicables a las actuaciones a realizar por TRAGSA y TRAGSATEC para aquellas entidades 

respecto de las cuales tengan la consideración de medio propio personificado y servicio técnico en los 

términos previstos en la disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, así como la revisión de los coeficientes para la actualización de los precios 

simples en actuaciones no sujetas a impuestos, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 

del citado Acuerdo que figura como anexo a la Resolución de 27 de abril de 2021, de la Subsecretaría, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión para la determinación de tarifas de Tragsa, por el que se 

actualizan las tarifas de 2019 aplicables a las actuaciones a realizar por Tragsa y Tragsatec para aquellas 

entidades respecto de las cuales tenga la consideración de medio propio personificado y servicio técnico 

en los términos previstos en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, y se revisan los coeficientes para la actualización de los 

precios simples en actuaciones no sujetas a impuestos. 

Las tarifas son anualmente revisadas por la Comisión para la determinación de las Tarifas de 

TRAGSA, y están basadas en la contabilidad analítica de costes del Grupo Tragsa, estos son, los 

derivados del empleo de los recursos, de los costes indirectos en las actuaciones que realiza, y los 

correspondientes a la estructura de apoyo a tales actuaciones. 

Para facilitar la aplicación de la Ley 9/2017 en relación con la certificación del coste efectivo de 

las subcontrataciones, la estructura del presupuesto establecida en las tarifas pasa por la aplicación de 

los porcentajes de costes indirectos y gastos generales fuera de la descomposición de las unidades de 

obra, de forma éstas recojan únicamente los costes directos necesarios para su ejecución por ser los 

únicos susceptibles de subcontratación. 

Por otro lado, con motivo de la entrada en vigor de la Ley 28/2014 de 27 de noviembre, por la 

que se modifica entre otras la Ley 37/1992 de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, a 
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partir del 1 de enero de 2015 quedan no sujetas al impuesto sobre el valor añadido (IVA) e impuesto 

general indirecto canario (IGIC) las encomiendas de prestación de servicios a las empresas del Grupo 

Tragsa (atendiendo a la clasificación de entrega de bienes y prestación de servicios en la Ley 37/1992, 

art. 8 y 11 respectivamente). El resto de encomiendas de entrega de bienes se mantienen sujetas al 

impuesto correspondiente tal y como se vienen aplicando. 

Como consecuencia, se acuerda incrementar los precios simples de las tarifas Tragsa con los 

coeficientes aprobados con el objeto de incorporar el mayor coste de producción que suponen las 

cuotas soportadas por impuestos indirectos que no son fiscalmente deducibles, para su aplicación en los 

presupuestos de las actuaciones no sujetas al impuesto sobre el valor añadido (IVA) e impuesto general 

indirecto canario (IGIC) el porcentaje aprobado. En los presupuestos de las actuaciones sujetas a 

impuesto se mantienen los precios de las tarifas sin actualización. Estos coeficientes también serán de 

aplicación en las unidades valoradas mediante precios de usuario específicos por no disponer de una 

tarifa aprobada. 

En consecuencia, el presupuesto total de ejecución por Administración de las actuaciones no 

sujetas a IVA o IGIC será el resultado de aplicar exclusivamente las tarifas aprobadas en el presente 

acuerdo y, cuando proceda, los precios de usuario calculados de acuerdo con lo previsto en el párrafo 

anterior. Estas tarifas permanecerán en vigor durante toda la vida de la encomienda. El coeficiente a 

aplicar representa la proporción del importe total de la cuota del impuesto soportado que no es 

fiscalmente deducible (IVA e IGIC) respecto del total de ingresos (producción neta) del conjunto de 

actuaciones de prestación de servicios no sujetos a dichos impuestos correspondiente al último ejercicio 

contable cerrado inmediatamente anterior al de su aplicación. 

La Comisión para la Determinación de las Tarifas de Tragsa prevista en el Real Decreto 69/2019, 

de 15 de febrero, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, 

S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) y de su filial Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC), 

acordó en la reunión celebrada el 22 de marzo de 2021 actualizar los precios simples de las Tarifas 2019, 

los parámetros porcentuales representados por los costes indirectos y los gastos generales, los 

coeficientes para la actualización de los precios simples en actuaciones no sujetas a impuestos y la 

estructura del presupuesto aprobados, de forma que los precios compuestos o de ejecución queden 

igualmente actualizados debido a la variación económica de los precios simples que intervienen en su 

descomposición. 

El control de calidad se debe valorar a parte en el presupuesto como un capítulo específico y con 

un importe a justificar del 1% del importe del resto de costes directos del presupuesto. 
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Para calcular el presupuesto de las actuaciones encargadas al Grupo Tragsa se deben aplicar a 

cada una de las unidades de ejecución los precios de las Tarifas y añadir, en su caso, la valoración de las 

unidades de obras sin tarifa asociada mediante precios de usuario específicos, con lo que se obtiene el 

total de costes directos. 

El total de costes directos incrementado con el porcentaje de costes indirectos y de gastos 

generales, equivale al denominado presupuesto de ejecución material. 

Para obtener el presupuesto de ejecución por administración es necesario incrementar el 

presupuesto de ejecución material en el porcentaje que legalmente se determine en concepto del 

impuesto del valor añadido (IVA, actualmente del 21%); impuesto general indirecto canario (IGIC); 

impuesto sobre la producción, servicios e importación en Ceuta y Melilla (IPSI) o cualquier otro de 

carácter regional o general que los modifique. 

Por ello, el presupuesto de una actuación a realizar por el Grupo Tragsa se estructura de la 

siguiente forma: 

– Costes Directos Totales .............................................................................................. A 

– % Costes Indirectos (s/A) ............................................................................................. B 

– % Gastos Generales (s/ A+B) ....................................................................................... C 

– Total Presupuesto de Ejecución Material (A+B+C) ..................................................... D 

– IVA, IGIC, IPSI (s/D) ...................................................................................................... E 

– Total Presupuesto de Ejecución por Administración (D + E) ....................................... F 

 

Los coeficientes por impuestos soportados que no son fiscalmente deducibles calculados con los 

datos del ejercicio 2020 y que serán de aplicación a las encomiendas quedan establecidos en: 

Coeficiente para la actualización de precios simples 

aprobados para 2021 

TRAGSA Resto del Territorio Nacional 1,0908 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES 

A continuación, se relacionan todos los materiales empleados con sus respectivos precios. 

JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS DE LA MANO DE OBRA 

A continuación, se relacionan todas las categorías profesionales incluidas en esta actuación con sus 

respectivos precios. 
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JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS DE LA MAQUINARIA 

A continuación, se relacionan todas las máquinas e implementos empleados en esta actuación con sus 

respectivos precios. 

JUSTIFICACIÓN DE OTROS PRECIOS SIMPLES 

Por último, se justifican una serie de precios simples que no se encuentran dentro de las tres categorías 

anteriores. 

JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS AUXILIARES 

En este apartado se justifican los precios descompuestos que se utilizan a su vez para componer algunos 

los precios incluidos en el Cuadro de Precios nº 1, incluido en el Documento 4 – Presupuesto. 

Para cada unidad se especifican todos los sumandos que la componen: materiales, mano de obra y 

maquinaria necesarios en cada caso, y se suman. 

JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS DESCOMPUESTOS 

En este apartado se justifican todos los precios incluidos en el Cuadro de Precios nº 1, incluido en el 

Documento 4 – Presupuesto. 

Para cada unidad se especifican todos los sumandos que la componen: materiales, mano de obra y 

maquinaria, con inclusión de los precios auxiliares necesarios en cada caso, y se suman. 

 



PROYECTO MEDIOAMBIENTAL PARA LA NATURALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA LAGUNA DE CANAL VELL DENTRO DE LA FINCA BOMBITA. T.M. 
DELTEBRE (TARARGONA). 

PRECIOS SIMPLES 

CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€) 

 

ANEJO Nº 2: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  6 

 

 MATERIALES  

 A22024 m Prueba estanqueidad tubería baja 1,6400 

 presión/saneamiento 180<ø< 300  

 A22025 m Prueba estanqueidad tubería baja 2,5100 

 presión/saneamiento 300<=ø<=400  

 COM.ARQ u Compuerta mural con cuerpo y tornillería de acero 506,2000 

 inoxidable AISI 316 y cierre EPDM estanca a los cuatro  

 lados para toma desde 4  

 P01001 m³ Agua (p.o.) 0,9600 

 P01033 m³ Madera encofrar (p.o.) 219,5200 

 P01038 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 22,5700 

 P01041 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 3,2100 

 P01042 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,8000 

 P01044 kg Puntas (p.o.) 2,3900 

 P01045 kg Alambre (p.o.) 1,4800 

 P01047 kg Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico)  (p.o.) 0,7300 

 P01048 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,7500 

 P01051 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 B500T (p.o.) 4,6200 

 P01145 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 0,9700 

 P01156 m³ Madera laminada estructural de abeto sueco (p.o.) 937,9400 

 P01165 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular 2,1200 

 cuadrado (p.o.)  

 P03009 m³ Hormigón estructural para armar 79,2200 

 HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb, árido 40 mm (p.o.)  

 P03023 m³ Hor.estr. armar HA-35/spb/40/I-II-III+Q+E, 94,9200 

 sulforresistente (p.o.)  

 P03999v kmud (Variable distancia) Suplemento suministro hormigón 0,5583 

 P20001 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 7,3100 

 ø0,315m (p.o.)  

 P20002 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 12,4500 

 ø0,40 m (p.o.)  

 P20007 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 5,6300 

 ø0,25 m (p.o.)  

 PE3 u Poste de rollizos de eucalipto rojo de 18-22 cm de 24,6500 

 diámetro de 3 m de longitud  

 POP.ALB u Populus alba en contenedor de 3 lts. 4,1500 

 TUTOR u Tutor de madera tratada de 10 cm de díametro y 2 mts 6,1800 

 de altura con goma  

 MAQUINARIA  

 I04001 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 5,8200 

 M01006 h Camión 241/310 CV. 48,5400 

 M01009 h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 36,8100 

 M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 35,5100 

 M01021 h Camión volquete grúa 131/160 CV 40,1700 
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 M01038 h Tractor orugas 151/170 CV 66,5600 

 M01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 42,9300 

 M01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,4400 

 M01059 h Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV 77,9000 

 M01061 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70  CV 46,1600 

 M01077 h Motoniveladora  131/160 CV 61,6800 

 M01079 h Mototraílla autocargable 161/190 CV 115,1000 

 M01084 h Compactador vibro 131/160 CV 51,3700 

 M01116 h Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 49,0900 

 M01136 h Retroexcavadora oruga hidráulica 241/310 CV 90,6300 

 M02007 h Bandeja vibrante manual 6,2000 

 M02018 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,5300 

 MANO DE OBRA  

 O01001 h Capataz 28,2000 

 O01004 h Oficial especialista 25,0400 

 O01005 h Oficial de oficios 22,6900 

 O01007 h Jefe de cuadrilla forestal 23,5500 

 O01009 h Peón 22,1100 

 O03052 h Técnico de laboratorio 18,9900 

 O03053 h Auxiliar de laboratorio 16,7400 
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    1 I04002 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km  
 Riego a humedad óptima para la compactación de tie-  
 rras comprendidas en los grupos desde A-1 hasta  
 A-3 (H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y trans-  
 porte de agua hasta pie de obra y riego a presión, con  
 un recorrido en carga de "D" menor o igual a 3 km y re-  
 torno en vacío. Precio referido a m³ de material compac-  
 tado con una dosificación indicativa de 80 l/m³ compac-  
 tado.  
 I04001 0,0800 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 5,82 0,47 
 TOTAL PARTIDA ...........................................  0,47 
    2 O01017 h Cuadrilla A  
 Cuadrilla formada por un oficial especialista, un ofi-  
 cial de oficios y 1/2 peón.  
 O01004 1,0000 h Oficial especialista 25,04 25,04 
 O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,69 22,69 
 O01009 0,5000 h Peón 22,11 11,06 
 TOTAL PARTIDA ...........................................  58,79 
    3 O01018 h Cuadrilla B  
 Cuadrilla formada por un oficial especialista y un pe-  
 ón.  
 O01004 1,0000 h Oficial especialista 25,04 25,04 
 O01009 1,0000 h Peón 22,11 22,11 
 TOTAL PARTIDA ...........................................  47,15 
    4 O01035 h Cuadrilla de colocación de tuberías  
 Cuadrilla formada por un oficial especialista y dos ofi-  
 ciales de oficios.  
 O01004 1,0000 h Oficial especialista 25,04 25,04 
 O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,69 45,38 
 TOTAL PARTIDA ...........................................  70,42 
    5 P03999ba ud Suplemento suministro hormigón, d = 10 km  
 P03999v 10,0000 kmud (Variable distancia) Suplemento suministro 0,56 5,58 
 hormigón  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  5,58 
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    1 5.01 ud Estudio de Seguridad y Salud  

 Presupuesto de Seguridad y Salud justificado en el  
 anejo nº 3 del Proyecto de MANTENIMIENTO Y CON-  
 SERVACION DE LA FINCA BOMBITA T.M. DELTEBRE  
 (TARRAGONA) 2.021  2.022.  
 TOTAL PARTIDA .....................................  2.254,05 

    2 A20001 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 315 mm, coloc  

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento  
 de PE de 315 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de ri-  
 gidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales  
 a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se in-  
 cluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-  
 no de la tierra procedente de la misma. Todo ello y  
 otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte  
 según las necesidades del proyecto.  
 P20001 1,0000 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa 7,31 7,31 
 SN8 ø0,315m (p.o.)  
 O01035 0,0497 h Cuadrilla de colocación de tuberías 70,42 3,50 
 M01020 0,0399 h Camión volquete grúa 101/130 CV 35,51 1,42 
 A22025 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja 2,51 2,51 
 presión/saneamiento 300<=ø<=400  
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  14,74 

    3 A20002 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 400 mm, coloc  

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento  
 de PE de 400 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de ri-  
 gidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales  
 a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se in-  
 cluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-  
 no de la tierra procedente de la misma. Todo ello y  
 otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte  
 según las necesidades del proyecto.  
 P20002 1,0000 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa 12,45 12,45 
 SN8 ø0,40 m (p.o.)  
 O01035 0,0539 h Cuadrilla de colocación de tuberías 70,42 3,80 
 M01020 0,0434 h Camión volquete grúa 101/130 CV 35,51 1,54 
 A22025 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja 2,51 2,51 
 presión/saneamiento 300<=ø<=400  
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  20,30 

    4 A20007 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 250 mm, coloc  

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento  
 de PE de 250 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de ri-  
 gidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales  
 a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se in-  
 cluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-  
 no de la tierra procedente de la misma. Todo ello y  
 otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte  
 según las necesidades del proyecto.  
 P20007 1,0000 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa 5,63 5,63 
 SN8 ø0,25 m (p.o.)  
 O01035 0,0434 h Cuadrilla de colocación de tuberías 70,42 3,06 
 M01020 0,0347 h Camión volquete grúa 101/130 CV 35,51 1,23 
 A22024 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja 1,64 1,64 
 presión/saneamiento 180<ø< 300  
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  11,56 

    5 CAN.RCD t Canón de gestión de RCD  
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 TOTAL PARTIDA .....................................  30,25 

    6 DM0060 m³ Retirada basuras y/o material vegetal muerto, con medios mecánicos  

 Retirada de basuras, escombros y/o material vegetal  
 muerto, con medios mecánicos y transporte a punto  
 de acopio en obra. No incluye el transporte a vertede-  
 ro y gestión.  
 M01058 0,1000 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,44 7,44 
 M01038 0,0960 h Tractor orugas 151/170 CV 66,56 6,39 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  13,83 

    7 ESTR.MAD m³ Montaje de estructura de madera para exteriores, incluido parte  

 proporcinal de estructura metálica.  
 P01156 1,1000 m³ Madera laminada estructural de abeto sueco 937,94 1.031,73 
 (p.o.)  
 P01165 65,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil 2,12 137,80 
 tubular cuadrado (p.o.)  
 O01001 3,3000 h Capataz 28,20 93,06 
 O01017 3,3000 h Cuadrilla A 58,79 194,01 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  1.456,60 

    8 G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³  

 Alquiler de contenedor para residuos de la construc-  
 ción y demolición (RCD) de 8 m³ de capacidad.  
 TOTAL PARTIDA .....................................  76,36 

    9 G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km  

 Cambio/entrega contenedor 20 km.  
 M01021 1,4000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 40,17 56,24 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  56,24 

   10 G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales  

 Clasificación y recogida selectiva en obra de los dife-  
 rentes residuos de construcción y demolición inertes  
 (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azu-  
 lejos, tejas, etc...) para poder considerarlos limpios  
 en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma se-  
 parada y facilitando con ello su valorización. Realizado  
 todo ello por medios manuales.  
 O01009 0,6000 h Peón 22,11 13,27 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  13,27 

   11 GUARDA dia Guarda y control acceso finca y niveles  

 Guarda y control semanal con un capataz con más de  
 10 años de experiencia. El precio incluye parte propor-  
 cional para la gestión y  administración de la actua-  
 cion de mantenimiento.  
 O01009 8,0000 h Peón 22,11 176,88 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  176,88 

   12 I01006 m³ Capaceo distancia transporte 90 m  

 M01079 0,0065 h Mototraílla autocargable 161/190 CV 115,10 0,75 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  0,75 

   13 I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m  

 Remoción, excavación en desmonte y transporte a te-  
 rraplén o caballero de terrenos de cualquier naturale-  
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 za o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca.  
 Distancia máxima de transporte 100 m. Volumen medi-  
 do en estado natural.  
 M01058 0,0155 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,44 1,15 
 M01006 0,0070 h Camión 241/310 CV. 48,54 0,34 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  1,49 

   14 I02007 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 500 m  

 Remoción, excavación en desmonte y transporte a te-  
 rraplén o caballero de terrenos de cualquier naturale-  
 za o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca.  
 Distancia máxima de transporte 500 m. Volumen medi-  
 do en estado natural.  
 M01058 0,0155 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,44 1,15 
 M01006 0,0230 h Camión 241/310 CV. 48,54 1,12 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  2,27 

   15 I02038 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 1000 m  

 Remoción, excavación en desmonte y transporte a te-  
 rraplén o caballero de terrenos de cualquier naturale-  
 za o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca.  
 Distancia máxima de transporte 1000 m. Volumen me-  
 dido en estado natural.  
 M01058 0,0155 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,44 1,15 
 M01006 0,0350 h Camión 241/310 CV. 48,54 1,70 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  2,85 

   16 I02040 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 2000 m  

 Remoción, excavación en desmonte y transporte a te-  
 rraplén o caballero de terrenos de cualquier naturale-  
 za o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca.  
 Distancia máxima de transporte 2000 m. Volumen me-  
 dido en estado natural.  
 M01058 0,0155 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 74,44 1,15 
 M01006 0,0380 h Camión 241/310 CV. 48,54 1,84 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  2,99 

   17 I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad  

 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de  
 profundidad, con la utilización de medios auxiliares.  
 O01009 0,2500 h Peón 22,11 5,53 
 M01061 0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70  CV 46,16 11,54 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  17,07 

   18 I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja  

 M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 42,93 2,88 
 O01009 0,4000 h Peón 22,11 8,84 
 P01001 0,1000 m³ Agua (p.o.) 0,96 0,10 
 M02007 0,4000 h Bandeja vibrante manual 6,20 2,48 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  14,30 

   19 I03020 m³ Excavación mecánica zanja en zonas de difícil maniobrabilidad con  

 minirretroexcavadora, terreno franco-ligero  
 Excavación mecánica en zanja en terreno franco-lige-  
 ro en zonas de difícil maniobrabilidad, con minirretroex-  
 cavadora hasta 1,5 m de profundidad. Con la perfec-  
 ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones  
 y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido  
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 sobre perfil.  
 M01116 0,1200 h Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 49,09 5,89 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  5,89 

   20 I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km  

 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compacta-  
 ción y perfilado de rasantes, para la construcción de te-  
 rraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3  
 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capaci-  
 dad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el  
 transporte y riego con agua a una distancia máxima  
 de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensa-  
 yo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modifica-  
 do.  
 M01077 0,0025 h Motoniveladora 131/160 CV 61,68 0,15 
 M01084 0,0090 h Compactador vibro 131/160 CV 51,37 0,46 
 I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 0,47 0,47 
 l/m³, A1-A3, D<=3 km  
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  1,08 

   21 I14014 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb, planta, D<=20 km  

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resisten-  
 cia característica), con árido de 20 mm de tamaño má-  
 ximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de  
 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.  
 O01009 1,4000 h Peón 22,11 30,95 
 P03009 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar 79,22 79,22 
 HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb, árido 40 mm (p.o.)  
 M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,53 0,45 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  110,62 

   22 I14028ba m³ Hormigón armar HA-35/spb/40/I-II-III+Q+E, sulforresistente, planta D = 30  

 km  
 Hormigón para armar HA-35 (35 N/mm² de resisten-  
 cia característica), sulforresistente, con árido de 40  
 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una  
 distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta  
 en obra.  
 O01009 1,4000 h Peón 22,11 30,95 
 P03023 1,0000 m³ Hor.estr. armar HA-35/spb/40/I-II-III+Q+E, 94,92 94,92 
 sulforresistente (p.o.)  
 P03999ba 1,0000 ud Suplemento suministro hormigón, d = 10 km 5,58 5,58 
 M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,53 0,45 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  131,90 

   23 I15001 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD, colocado  

 Mortero de cemento y arena M-5 (dosificación 1/6), cen-  
 tral (p.o.)  
 O01004 0,0180 h Oficial especialista 25,04 0,45 
 O01009 0,0180 h Peón 22,11 0,40 
 P01047 1,0500 kg Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico) 0,73 0,77 
 (p.o.)  
 P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,48 0,02 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  1,64 

   24 I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado  

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, co-  
 locado en obra.  
 O01004 0,0180 h Oficial especialista 25,04 0,45 
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 O01009 0,0180 h Peón 22,11 0,40 
 P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) 0,75 0,79 
 (p.o.)  
 P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,48 0,02 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  1,66 

   25 I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada  

 Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro  
 y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos so-  
 lapes.  
 O01004 0,0330 h Oficial especialista 25,04 0,83 
 O01009 0,0330 h Peón 22,11 0,73 
 P01051 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 B500T 4,62 5,08 
 (p.o.)  
 P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,48 0,01 
 M01020 0,0190 h Camión volquete grúa 101/130 CV 35,51 0,67 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  7,32 

   26 I16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos  

 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 me-  
 tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 pos-  
 turas, sin incluir medios auxiliares.  
 O01004 0,6500 h Oficial especialista 25,04 16,28 
 O01009 0,6500 h Peón 22,11 14,37 
 P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 219,52 0,44 
 P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 22,57 1,35 
 P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,39 0,12 
 P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,48 0,07 
 P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos 2,80 0,20 
 (p.o.)  
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  32,83 

   27 I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados,  

 volúmenes aislados  
 Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras  
 de cimentación, para volúmenes aislados <1m3, sin  
 incluir medios auxiliares.  
 O01004 0,6700 h Oficial especialista 25,04 16,78 
 O01009 0,6700 h Peón 22,11 14,81 
 P01033 0,0200 m³ Madera encofrar (p.o.) 219,52 4,39 
 P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,39 0,36 
 P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,48 0,15 
 P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados 3,21 0,06 
 absorbentes (p.o.)  
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  36,55 

   28 PALE u Pilote de eucalipto de 3 m para cimentación  

 PE3 1,0000 u Poste de rollizos de eucalipto rojo de 18-22 cm 24,65 24,65 
 de diámetro de 3 m de longitud  
 M01059 0,6000 h Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV 77,90 46,74 
 O01004 0,2500 h Oficial especialista 25,04 6,26 
 O01009 0,7500 h Peón 22,11 16,58 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  94,23 

   29 PIEZ.SUJ u Pieza de acero para sujeción de tubería  

 P01145 205,1800 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 0,97 199,02 
 O01001 0,2000 h Capataz 28,20 5,64 
 O01004 0,3500 h Oficial especialista 25,04 8,76 
  ______________________  
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 TOTAL PARTIDA .....................................  213,42 

   30 Q01002 ud Suelos. Análisis Granulométrico  

 Análisis granulométrico de suelos por tamizado. UNE  
 103105:1995. No se encuentra incluida la toma de  
 muestras.  
 TOTAL PARTIDA .....................................  39,71 

   31 Q01007 ud Suelos. Determinación del CBR  

 Método de ensayo para determinar en el laboratorio el  
 índice CBR de un suelo. UNE 103502:1995. No se en-  
 cuentra incluida la toma de muestras.  
 TOTAL PARTIDA .....................................  123,38 

   32 Q01011 ud Suelos. Densidad "in situ" isótopos radioactivos  

 Determinación "in situ" de la densidad de un suelo  
 por isótopos radiactivos. ASTM D6938:2010 (mínimo  
 6 determinaciones. Precio unitario). No se encuentra  
 incluida la toma de muestras.  
 TOTAL PARTIDA .....................................  23,99 

   33 Q01014 ud Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor Modificado  

 Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor modifica-  
 do. UNE 103501:1994. No se encuentra incluida la to-  
 ma de muestras.  
 TOTAL PARTIDA .....................................  77,76 

   34 Q01023 ud Hormigones y Morteros. Toma muestras hormigón fresco  

 Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo  
 muestreo del hormigón, medida del asiento de cono,  
 fabricación de hasta cuatro probetas prismáticas, cura-  
 do, refrentado y rotura a flexotracción. UNE-EN  
 12390-1:2013, UNE-EN 12390-2:2009 y UNE-EN  
 12390-5:2001  
 TOTAL PARTIDA .....................................  187,07 

   35 Q01056 ud Madera. Ensayo de penetración y retención para madera tratada  

 Determinación mediante análisis de laboratorio de la  
 concentración de cobre en la madera tratada para la  
 clase de uso  definida. El ensayo se realizará para un  
 lote constituido por tres probetas pertenecientes a  
 tres elementos diferenciados y correctamente identifi-  
 cados. Cada una de las probetas tendrá una sección  
 máxima en espesor de 10 mm, tomadas a una distan-  
 cia de más de 30 cm de la testa, y estarán libres de de-  
 fectos tales como nudos, pudriciones, zonas de azula-  
 do, etc. Incluye la obtención de las muestras.  
 O01001 0,2500 h Capataz 28,20 7,05 
 O03052 6,0000 h Técnico de laboratorio 18,99 113,94 
 O03053 3,0000 h Auxiliar de laboratorio 16,74 50,22 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  171,21 

   36 RD.PLAN ud Redacción del plan de Gestión Ambiental Finca Bombita  

 Redacción de plan de gestión y de ordenación para el  
 manejo de la finca. Trabajos elaborados por empresa  
 especializada en actuacione medioambientales.  
 REDAC.PRO 1,0000 u Redacción del plan gestió de la finca Bombita 15.854,78 15.854,78 
 dentro del plan de actuaciones 2021-2022  
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  15.854,78 

   37 RP0160 u Tutorado árbol > 15 cm de perímetro con rollo madera 10 cm y 2 m  
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 Tutorado de árbol con un tutor a base de rollo de ma-  
 dera tratada con perímetro de 10 cm y 2 m de alto, in-  
 cluyendo el rodeo del tronco del árbol con una cinta  
 de goma envoltoria de 40 cm con llave y chapa, y el cla-  
 vado del tutor un mínimo de 50 cm en el sustrato  
 O01009 0,0600 h Peón 22,11 1,33 
 O01007 0,0260 h Jefe de cuadrilla forestal 23,55 0,61 
 TUTOR 1,0000 u Tutor de madera tratada de 10 cm de díametro y 6,18 6,18 
 2 mts de altura con goma  
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  8,12 

   38 TAJ.ARQ u Compuerta mural con cuerpo y tornillería de acero inoxidable AISI 316 y  

 cierre EPDM estanca  
 Compuerta mural con cuerpo y tornillería de acero ino-  
 xidable AISI 316 y cierre EPDM estanca a los cuatro la-  
 dos para toma desde 400 x 400 mm a 250 x 250 mm  
 con husillo roscado manual de 1000 mm para arque-  
 tas. Incluido cadena y candado para fijación, elemen-  
 to de control de caudal encima del husillo roscado y  
 cartelas de rigidización del sistema de accionamien-  
 to. Completamente instalada, estanca y probada  
 COM.ARQ 1,0000 u Compuerta mural con cuerpo y tornillería de 506,20 506,20 
 acero inoxidable AISI 316 y cierre EPDM estanca  
 a los cuatro lados para toma desde 4  
 O01018 2,0000 h Cuadrilla B 47,15 94,30 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  600,50 

   39 TRIPAL jor Triturado de palmera  

 Jornada de triturado de palmeras con retroexcavadora  
 con cabezal desbrozador de cadenas.  
 M01136 9,0000 h Retroexcavadora oruga hidráulica 241/310 CV 90,63 815,67 
 O01009 9,0000 h Peón 22,11 198,99 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  1.014,66 

   40 ZV0036 u Excavación manual de hoyo de 0,125 m3 en terreno franco  

 excavación manual de hoyo de 0,125 m3 en terreno  
 franco, para plantación de árboles de medida peque-  
 ña (1-100 cm) y arbustos o enredaders de medida nor-  
 mal o pequeña (0-150 cm), incluyendo herramientas y  
 medios auxiliares  
 O01009 0,0300 h Peón 22,11 0,66 
 O01007 0,0130 h Jefe de cuadrilla forestal 23,55 0,31 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  0,97 

   41 ZV0117 u Plantación de árbol o arbusto (en contenedor entre 1 y 5 litros),  

 Plantación de árbol o arbusto (en contenedor entre 1 y  
 5 litros), perteneciendo a una especie de medida pe-  
 queña (0 -100 cm), en hoyo previamente preparado  
 de 0,125 m3, incluyendo replanteo, colocación de la  
 planta, relleno y compactado del fondo del hoyo y del  
 lateral de la planta, con tierra seleccionada de la exca-  
 vación, mezclada al 50 % con tierra vegetal cribada y api-  
 sonado moderado para evitar asentamientos de la plan-  
 ta, extensión de la tierra sobrante de la excavación, cons-  
 trucción de alcorques y primeros cuidados, así como he-  
 rramientas y medios auxiliares. No incluye el precio de  
 la planta  
 O01009 0,1200 h Peón 22,11 2,65 
 M01009 0,0440 h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 36,81 1,62 
  ______________________  
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 TOTAL PARTIDA .....................................  4,27 

   42 ZV0407 u Sum. de Populus alba en contenedor de 3 litros, 60-100 cm alto. p.o.  

 Suministro de ejemplar de álamo (Populus alba) en  
 contenedo de 3 litros, con 60-100 cm de perímetro, a  
 pie de obra  
 POP.ALB 1,0000 u Populus alba en contenedor de 3 lts. 4,15 4,15 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  4,15 
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1. DIAGRAMA DE TAREAS 

 
Fases de trabajo Contenidos y procesos Mes 1  

Octubre 
 Mes 2 
Noviembre 

Mes 3 
Diciembre 

Mes 4   
Enero 

Replanteo y marcaje                  

Limpieza general de residuos y estacados 
del antiguo canal 

Trabajos manuales y mecánicos de repaso de todo el margen del antiguo canal de 
circunvalación para eliminar el máximo de elementos artificiales  

                

Triturado de palmeras Con trituradora de cabezal y extensión de los restos en los alrededores    
 

             

Excavación lagunas Mediante retroexcavadora y transporte inmediato de los materiales de excavación: los 
elementos superficiales (limos) a las zonas donde se plantearán las islas y las secciones de 
antiguo canal de circunvalación a rellenar y las arenas provenientes de las lagunas de 80 cm 
de profundidad al terraplén del nuevo canal de circunvalación. Se dejará, en todo caso, un 
paso consolidado hasta las zonas de islas desde el borde de laguna más próximo para poder 
ir trabajando en ellas 

                

Construcción terraplén del nuevo canal de 
circunvalación, con transporte de arenas 

Mediante las arenas excavadas en las zonas de lagunas de 80 cm de profundidad más 
próximas 

                

Construcción de islas interiores en las 
lagunas, con capaceo de sedimentos finos 

Con capaceo y también transporte en camión, de materiales finos excavados de las partes 
superficiales de las lagunas. Reperfilado utilizando el paso dejado desde el borde de laguna  

                

Cubrimiento con capa rocosa de alguna de 
las islas de  

Mediante retroexcavadora que pueda acceder por el paso dejado desde el borde de laguna. 
Una vez acabada esta operación, se eliminarán los pasos dejados hasta las islas desde el 
borde de laguna 

                

Relleno de las secciones a conservar del 
antiguo canal de circunvalación, con 
sobrantes de las excavaciones  

Con materiales primero finos y luego arenas sobrantes de las excavaciones de lagunas. 
Primero se cerrará por sus extremos la sección de canal que se va a rellenar y ampliar, y se 
trabajará bombeando el agua y rellenando el interior del canal hasta la altura actual de las 
motas, luego se trabajará en los lados este y oeste de las actuales motas, hasta conseguir la 
forma indicada 

                

Desmonte y excavación de las secciones 
del antiguo canal de circunvalación a 
eliminar, con sedimentos aportados a las 
zonas de antiguo canal 

Finalmente, mediante retroexcavadora, y desde los dos extremos, se desmontarán las 
secciones de antiguo canal de circunvalación que van a permitir conectar la laguna de Canal 
Vell con el nuevo sistema de lagunas, retrocediendo en la operación, y acopiando el 
material excavado en la misma sección de antiguo canal conservado 

                

Plantación de álamos en sección antiguo 
canal de circunvalación 

Plantación de álamos en el sector sur de antiguo canal de circunvalación, en sección tres 
bolillo aprovechando las hileras de chopos preexistentes 

                

Repaso final Tareas de repaso final p                 

Se propone el periodo otoño – invierno por los siguientes motivos: 

- Régimen hidrológico favorable con el secado de buena parte de la superficie de arrozales en el hemidelta norte 

- Buena época a partir de octubre para realizar plantaciones 

- No hay interferencia con la fauna reproductora 



PROYECTO MEDIOAMBIENTAL PARA LA NATURALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA LAGUNA DE CANAL VELL DENTRO DE LA FINCA BOMBITA. T.M. DELTEBRE (TARARGONA). 

ANEJO Nº3 PLAN DE OBRA         2 
 

2. PLAN DE OBRA  

Plan de Obra según los valores del Presupuesto de Costes Directos y de Ejecución por Administración 

 

 
 

ACTIVIDAD PROYECTO 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES

NATURALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA LAGUNA 479.209,25 €         119.802,31 €         119.802,31 €         119.802,31 €         119.802,31 €         

INSTALACIONES AUXILIARES 30.808,83 €           7.702,21 €             7.702,21 €             7.702,21 €             7.702,21 €             

SEGURIDAD Y SALUD 2.254,05 €             563,51 €               563,51 €               563,51 €               563,51 €               

CONTROL DE CALIDAD 1.624,28 €             406,07 €               406,07 €               406,07 €               406,07 €               

GESTIÓN DE RESIDUOS 2.343,83 €             585,96 €               585,96 €               585,96 €               585,96 €               

Costes Directos Mensuales 129.060,06 €         129.060,06 €         129.060,06 €         129.060,06 €         

Costes Directos Mensuales a Origen 129.060,06 €         258.120,12 €         387.180,18 €         516.240,24 €         

Presupuesto por Administración Mensual 147.410,79 €         147.410,79 €         147.410,79 €         147.410,79 €         

Presupuesto por Administración a Origen 147.410,79 €         294.821,57 €         442.232,36 €         589.643,15 €         

PLAN DE OBRA
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

El objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud es identificar los riesgos existentes en el proyecto 

de ejecución de la obra PROYECTO MEDIOAMBIENTAL PARA LA NATURALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA 

LAGUNA DE CANAL VELL DENTRO DE LA FINCA BOMBITA TM DE DELTEBRE (TARRAGONA), cuantificarlos 

y establecer las medidas preventivas para su eliminación o minimización en caso de no poder ser 

eliminados. Servirá de base, al contratista adjudicatario para la redacción del correspondiente Plan de 

Seguridad y Salud Laboral. 

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

Promotor de la obra: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico. 

Proyecto sobre el que se trabaja: Proyecto “PROYECTO MEDIOAMBIENTAL PARA LA 

NATURALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA LAGUNA DE 

CANAL VELL DENTRO DE LA FINCA BOMBITA TM DE 

DELTEBRE (TARRAGONA)” 

Autor del Estudio de Seguridad y Salud: D. Jordi Galofré Saumell. Jefe de Servicio de 

Proyectos y Obras del Servicio Provincial de Costas en 
Tarragona (Tarragona) 

Plazo para la ejecución de la obra: 4 meses  

Tipología de la obra a construir: Obra Pública. Mantenimiento Litoral. 

Localización de la obra a construir: Litoral costero provincia Tarragona 

Descripción de las Obras:  Las obras objeto del contrato son las que quedan 

especificadas en los restantes documentos del 

Proyecto, tales como Memoria, Planos, Mediciones y 

Presupuesto. 

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

Es voluntad del autor de este Estudio de Seguridad y Salud Laboral, identificar los riesgos y evaluar la 

eficacia de la prevención prevista sobre el proyecto y consecuentemente, diseñar la prevención que 

pueda idear a su buen saber y entender técnico. 

En cumplimiento de la legislación vigente que le es de aplicación, el contratista, como empresario 

principal, a la hora de elaborar su Plan de Seguridad y Salud Laboral, analizará, estudiará y 

complementará en su caso este estudio de seguridad y salud proponiendo cuanto fuera menester a 
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criterio de su servicio de prevención para que sea analizado y en su caso presentado a la consideración 

del promotor. 

Este trabajo es consecuencia del estudio de los datos proporcionados por la propiedad, empresas 

explotadoras y otros organismos afectados. 

Se confía en que, con los datos mencionados anteriormente y el perfil empresarial exigible al 

contratista, el contenido de este estudio seguridad y salud, sea coherente con la tecnología utilizable 

por el mismo, con la intención de que el plan de seguridad y salud que elabore, se encaje técnica y 

económicamente sin diferencias notables con este trabajo. 

En este estudio de seguridad y salud, se considera que es obligación del Contratista, disponer de: 

1. Servicio de prevención. 

2. Recursos preventivos formados, en número suficiente según la evaluación de riesgos durante la 

ejecución de la obra. 

3. Un coordinador de actividades preventivas formado. 

4. Los administrativos necesarios para llevar el control de: las altas y bajas de los trabajadores propios y 

ajenos; documentación de coordinación de actividades preventivas; la documentación acreditativa 

de la formación de los trabajadores en su trabajo seguro propios o de la subcontratación y 

autónomos; la documentación generada por la coordinación interempresarial en cumplimiento del 

artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y normativa de desarrollo. 

En consecuencia, de lo expresado, los objetivos de este trabajo preventivo son: 

a) Conocer el proyecto a construir, la tecnología, los procedimientos de trabajo y organización 

previstos para la ejecución de la obra, así como el entorno, condiciones físicas y climatología del 

lugar donde se debe realizar dicha obra, para poder identificar y analizar los posibles riesgos de 

seguridad y salud en el trabajo. 

b) Analizar todas las unidades de obra del proyecto, en función de sus factores: formal y de ubicación, 

coherentemente con la tecnología y métodos viables de construcción. 

c) Colaborar con el proyectista para estudiar y adoptar soluciones técnicas y de organización que 

permitan incorporar los Principios de Acción Preventiva del artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales que eliminen o disminuyan los riesgos. 

d) Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo. 
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e) Relacionar los riesgos inevitables especificando las soluciones para controlarlos y reducirlos 

mediante los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar. 

f) Diseñar, proponer y poner en práctica tras la toma de decisiones de proyecto y como consecuencia 

de la tecnología que se utilizará, las iniciativas que permitan definir las: 

- Soluciones por aplicación de tecnología segura en sí misma. 

- Las protecciones colectivas. 

- Los equipos de protección individual. 

- Los procedimientos de trabajo seguro que aplicará. 

- Los servicios sanitarios y comunes, a implantar durante todo el proceso de esta construcción. 

- La existencia de los Recursos preventivos (RD 171/2004). 

- La existencia del Coordinador de actividades preventivas de empresa (RD 171/2004). 

g) Presupuestar los costes de la prevención e incluir los planos y gráficos necesarios para la 

comprensión de la prevención proyectada. 

h) Ser base para la elaboración del plan de seguridad y salud por el contratista y formar parte junto al 

mismo y el plan de prevención de empresa, de las herramientas de planificación e implantación de la 

prevención en la obra. 

i) Divulgar la prevención proyectada para esta obra, a través del plan de seguridad y salud que elabore 

el Contratista. 

La divulgación se efectuará entre todos los que intervienen en el proceso de construcción. Se espera 

que sea capaz por sí misma, de animar a todos los que intervengan en la obra a ponerla en práctica 

con el fin de lograr su mejor y más razonable colaboración. Sin esta colaboración inexcusable y la del 

contratista, de nada servirá este trabajo. Por ello, este conjunto documental se proyecta hacia el 

contratista, los subcontratistas y los trabajadores autónomos que van a ejecutar la obra; debe llegar 

a todos ellos, mediante los mecanismos previstos en los textos y planos de este trabajo técnico, en 

aquellas partes que les afecten directamente y en su medida. 

En cualquier caso, se recuerda, que en virtud del RD 171/2004, cada empresario, se convierte en 

“contratista principal” de aquellos a los que subcontrata y estos a su vez de los que subcontraten, 

por consiguiente, el plan de seguridad y salud, deberá resolver eficazmente el método de 

comunicación de riesgos y su solución en dirección a las subcontrataciones y de éstas hacia los 

diversos “empresarios principales”. 

j) Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las enfermedades 

profesionales sea eficaz. 

k) Definir las actuaciones a seguir en el caso de accidente, de tal forma, que la asistencia al accidentado 

sea la oportuna a su caso concreto y aplicada con la máxima celeridad y atención posibles. 
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l) Expresar un método formativo e informativo para prevenir los accidentes, llegando a definir y a 

aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo. 

m) Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su presupuesto, a cada empresa o autónomos que 

trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten prácticas contrarias a la seguridad y salud. 

n) Colaborar a que el proyecto prevea las instrucciones de uso, mantenimiento y las previsiones e 

informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 

previsibles trabajos posteriores: de reparación, conservación y mantenimiento. Esto se elaborará 

una vez conocidas las acciones necesarias para las operaciones de mantenimiento y conservación 

tanto de la obra en sí como de sus instalaciones. 

Este Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo, es un capítulo más del Proyecto de ejecución que debe 

ejecutarse con el mismo rango de importancia que el resto de ellos, pero destacado sobre los demás, 

porque es un instrumento de defensa del Principio Constitucional del Derecho a la seguridad y salud de 

los trabajadores en el trabajo. 

Según la interpretación de la legislación realizada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, para que el estudio de seguridad y salud sea eficaz, es necesario que esté presente en obra 

junto al proyecto de ejecución del que es parte y al plan de seguridad y salud en el trabajo que lo 

desarrolla en su caso y complementa. El contratista, debe saber, que el Plan de Seguridad y Salud, no 

sustituye a este documento preventivo, y que esa creencia es un error de interpretación jurídica. 

4. DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 

4.1. PROCESO CONSTRUCTIVO SEGURO 

Este proceso constructivo se elabora sujeto a las variaciones que el contratista desee presentar a la 

consideración sobre la seguridad y salud, al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra; sobre la tecnología a la consideración de los Directores de Ejecución de Obra, y 

sobre la aprobación final de las propuestas oídos los anteriores en cumplimiento de las atribuciones 

reconocidas a cada uno de ellos respectivamente por el RD. 1627/1997. 

4.2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Las obras objeto del contrato son las que quedan especificadas en los restantes documentos del 

Proyecto, tales como Memoria, Planos, Pliego y Presupuesto, y que consisten fundamentalmente en las 
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necesarias para el acondicionamiento del PROYECTO MEDIOAMBIENTAL PARA LA NATURALIZACIÓN Y 

AMPLIACIÓN DE LA LAGUNA DE CANAL VELL DENTRO DE LA FINCA BOMBITA TM DE DELTEBRE 

(TARRAGONA). 

Básicamente y conforme a los precios descompuestos recogidos en el Presupuesto del Proyecto, las 

obras que nos ocupan pueden estructurarse del siguiente modo: 

 Mejoras medioambientales de la finca. 

 Trabajos agrícolas para el mantenimiento de la finca. 

 Conservación de las edificaciones. 

 Conservación de los caminos. 

5. MAQUINARIA PREVISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Se trata de una clasificación ordenada alfabéticamente, que permita al Contratista, localizar la 

prevención que más adelante se expresa, y ajustarla en cada situación por medio de la mezcla de las 

evaluaciones de la eficacia de la prevención diseñada en este estudio de seguridad y salud y la 

prevención a aplicar. 

En el listado que se suministra, se tiene que incluir la procedencia (propiedad o alquiler) y su forma de 

permanencia en la obra. Estas circunstancias son un condicionante importante de los niveles de 

seguridad y salud que pueden llegarse a alcanzar. El pliego de condiciones particulares, contiene los 

procedimientos preventivos que garantizan por su aplicación, la seguridad y salud de la obra. 

La lista siguiente contiene los que se consideran de propiedad del contratista o de algún subcontratista 

bajo el control directo del anterior; se considera la que cada empresario habrá mantenido la propiedad 

de su empresa y que, en el caso de subcontratación, exigirá que haya recibido un mantenimiento 

aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista 

inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso; si esto es así la seguridad deberá 

retocarse. 

 Dumper / Camión de obra 

 Retroexcavadora rueda hidráulica  

 Bulldocer 

 Pala cargadora. 

 Retrocargadora. 
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 Tractores con diferentes aperos 

 Motoniveladoras 

 Desbrozadoras de martillo 

 

6. PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Se remite al Anejo Nº 3 del presente Proyecto. El contratista adjudicatario de las obras a la hora de 

redactar su Plan de Seguridad y Salud Laboral aplicará su nueva planificación en caso de que se varíe la 

prevista en el Proyecto. 

7. CÁLCULO MENSUAL DEL NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES 

Para ejecutar la obra en un plazo de 4 meses, se estima que participarán 10 trabajadores en total. 

Si el Plan de Seguridad y Salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que se ha 

calculado que intervengan en esta obra, deberá adecuar las previsiones de instalaciones provisionales y 

protecciones colectivas e individuales a la realidad. Así se exige en el Pliego de Condiciones Particulares. 

8. FASES CRÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN 

Consecuencia del Plan de ejecución de obra segura y sus características técnicas, se define el siguiente 

diagrama crítico de riesgos, consecuencia de que cada fase de esta obra posee sus riesgos específicos 

tal y como queda reflejado en el apartado correspondiente. Como el Contratista es posible que varíe el 

calendario de ejecución de la obra en su oferta y deba adaptar el proceso constructivo y la 

programación de la obra a la adjudicación recibida, deberá adecuar este camino crítico a su realidad, en 

colaboración con su servicio de prevención. 

Se consideran “hitos críticos sobre el papel”: 

1. El inicio de la obra por el efecto de desconocimiento del entorno. Este “inicio de obra” se considera 

crítico, cada vez que llegue a ella un nuevo empresario desconocedor del entorno, ambos aplicarán 

para paliarlo, las informaciones mutuas a las que están obligados por el RD 171/2004, Coordinación 

de actividades empresariales. 

2. La llegada y montaje de cualquier máquina, así como su desmontaje y reexpedición, que se palia 

mediante la exigencia del cumplimiento de las obligaciones del real decreto anterior. 

3. El “camino crítico” propiamente dicho de la programación de obra. 
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4. La concurrencia de empresas altamente especializadas para el montaje de elementos 

extraordinarios. 

5. La concurrencia de un empresario, su salida provisional de obra y su regreso es crítico para la 

prevención por el efecto de suponer que la conoce cuando lo más probable es que haya cambiado 

sustancialmente. 

6. La realización de “remates por olvido o por errores de ejecución” a obra muy avanzada, cuando 

escasean los medios auxiliares y máquinas necesarias. 

7. La fase de remates en general por el “efecto final de obra”. 

 

9. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS 

PROTECCIONES DECIDIDAS 

Este Estudio de Seguridad y Salud Laboral no realiza ni aporta una “evaluación inicial de riesgos”, 

porque esa es una obligación empresarial ajena a los documentos de un proyecto de construcción. 

Se aporta “la evaluación de la eficacia de la prevención proyectada” (protecciones, procedimientos de 

trabajo seguro y señalización), que demuestra haber considerado todos los riesgos de detección posible 

que pueden aparecer en la obra, a los que da solución y, además, evalúa todo ello, creando un nivel de 

prevención que en su caso puede ser superado por el Contratista, pero no disminuido. 

En consecuencia, el servicio de prevención del Contratista, puede fijarse en él a la hora de realizar su 

evaluación inicial de riesgos en su plan de seguridad y salud, pero no debe limitarse a fotocopiar la 

información que le entrego, porque eso sería prueba documental de su incumplimiento legal. 

La siguiente identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones aplicadas, se 

realiza sobre el Proyecto como consecuencia del análisis del proceso constructivo. Pueden ser 

modificadas por el Contratista y en ese caso, recogerá los cambios en su plan de seguridad y salud en el 

trabajo. 

Los riesgos aquí analizados, se eliminan o disminuyen en sus consecuencias y evalúan, mediante 

soluciones constructivas, de organización, protecciones colectivas, equipos de protección individual; 

procedimientos de trabajo seguro y señalización oportunos, para lograr la valoración en la categoría de: 

“riesgo trivial”, “riesgo tolerable” o “riesgo moderado”, ponderados mediante la aplicación de los 

criterios de las estadísticas de siniestralidad laboral publicados por la Dirección General de Estadística 

del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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Del éxito de estas prevenciones propuestas dependerá del nivel de seguridad que se alcance durante la 

ejecución de la obra. En todo caso, el plan de seguridad y salud que elabore el Contratista, respetará la 

metodología y concreción conseguidas por este estudio de seguridad y salud. 

El pliego de condiciones particulares, recoge las condiciones y calidad que debe reunir la propuesta que 

presente en su momento a la aprobación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra. 

10. LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ZONAS CON TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS 

ESPECIALES 

Según el anexo II del RD. 1627/1997 los riesgos graves que pueden producirse en la obra son: 

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura, por 

las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el 

entorno del puesto de trabajo. 

2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial 

gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente 

exigible. En principio no se prevé este tipo de riesgo. 

11. PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA 

De la identificación y análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas específicos que 

plantea la construcción de la obra, se deduce los tipos de protección colectiva que se detallaran en 

apartados posteriores. 

12. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA 

De la identificación y análisis de riesgos laborales que se ha realizado se desprende que existen una 

serie de ellos que no se han podido resolver con la prevención definida. Son los intrínsecos de 

actividades individuales a realizar por los trabajadores y por el resto de personas que intervienen en la 

obra. Se utilizarán las contenidas en el siguiente listado, cuyas características técnicas se expresan en el 

apartado del mismo nombre, dentro del Pliego de Condiciones Particulares de Seguridad y Salud 

Laboral: 

 Botas de seguridad. 

 Casco de seguridad. 
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 Chaleco reflectante. 

 Gafas. 

 Gorra. 

 Protectores auditivos. 

 Ropa de trabajo; monos de algodón, chaquetilla y pantalón. 

 Mascarillas. 

 Guantes. 

 

13. SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS 

La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente listado de 

señalización, cuyas características técnicas se expresan en el apartado del mismo nombre, dentro del 

Pliego de Condiciones Particulares de Seguridad y Salud Laboral: 

13.1. SEÑALIZACIÓN VIAL 

Los trabajos a realizar pueden originar riesgos por la presencia o vecindad de tráfico rodado en el 

entorno cercano a la obra. En consecuencia, es necesario instalar señalización vial durante los trabajos. 

El Pliego de Condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización, en combinación con 

especificaciones expresadas en el Pliego de Condiciones. 

La señalización elegida es la contenida en el presupuesto del presente Estudio de Seguridad y Salud 

Laboral. 

13.2. SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO 

Como complemento de los equipos de protección individual previstos, se decide el empleo de una 

señalización normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que 

trabajan en la obra. El Pliego de Condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización, en 

combinación con las "literaturas" de las mediciones de este documento de Seguridad y Salud Laboral. La 

señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo informativo. 

 RT. Advertencia, peligro en general. 

 RT. Obligación, EPI., de cabeza.  

 RT. Obligación, EPI., de manos. 

 RT. Obligación, EPI., de pies.  
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 RT. Prohibición, prohibido pasar peatones. 

 SV. Balizamiento reflectante, baliza de borde derecho, TB-8. 

 SV. Balizamiento reflectante, baliza de borde izquierdo, TB-9. 

 SV. Balizamiento reflectante, cono, TB-6. 

 SV. Manual, disco de stop o paso prohibido, TM-3. 

 SV. Peligro, obras, TP-18. 

 SV. Reglamentación, velocidad máxima, TR-301. 

14. PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

14.1. PRIMEROS AUXILIOS 

El RD 1.627/1997, de 24 de octubre, en el Anexo IV, parte A, punto 14, dice: 

a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo 

momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas 

para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o 

afectados por una indisposición repentina. 

14.2. MALETÍN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de primeros auxilios, por 

ello, se prevé la atención primaria a los accidentados mediante el uso de maletines botiquín de 

primeros auxilios manejados por personas competentes. 

El contenido, características y uso quedan definidos por el Pliego de Condiciones Particulares de 

Seguridad y Salud Laboral. 

14.3. MEDICINA PREVENTIVA 

Las empresas participantes en esta obra tendrán un servicio de prevención propio o ajeno. Cada 

servicio de prevención de cada empresa participante en esta obra, es responsable de realizar la 

vigilancia de la salud en los términos recogidos en la legislación vigente. 
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14.4. EVACUACIÓN DE ACCIDENTADOS 

En cumplimiento de la legislación vigente, el contratista y resto de empresas participantes, demostrarán 

a través de su Plan de Seguridad y Salud Laboral tal y como se contiene en el Pliego de Condiciones 

Particulares, que prevén la resolución de este tipo de eventualidades. 

15. SISTEMA PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA 

1. Como esta es una obligación legal empresarial, el Plan de Seguridad y Salud Laboral es el documento 

que deberá expresarlo exactamente, según las condiciones contenidas en el pliego de condiciones 

particulares. 

2. El sistema preferido por este Estudio de Seguridad y Salud Laboral, es el de "listas de seguimiento y 

control" para ser cumplimentadas por los medios del Contratista y que se definen en el pliego de 

condiciones particulares. 

3. El Anexo IV-C del RD 1627/1997, establece una serie de controles que cada empresario debe realizar 

y que serán presentados a la consideración de Los directores de Ejecución de Obra, previo control 

del Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

4. El RD 171/2004, establece una serie de comunicaciones de riesgos, organización, recursos 

preventivos etc., entre los empresarios concurrentes en la obra que deben quedar documentadas; 

serán presentados a la consideración del Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante la 

ejecución de la obra. 

5. La protección colectiva y su puesta en obra se controlará mediante la ejecución del plan de obra 

previsto y las listas de seguimiento y control mencionadas en el punto anterior. 

6. El control de entrega de equipos de protección individual se realizará: 

- Mediante la firma del trabajador que los recibe, en el parte de almacén que se define en el Pliego 

de Condiciones Particulares. 

- Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual utilizados, ya 

inservibles para su eliminación. 

15.1. DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD, APLICABLES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA ADJUDICADA 

Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente el Contratista, para esta función, con el 

fin de no interferir en su propia organización de la prevención de riesgos. No obstante, estos 

documentos deben cumplir una serie de formalidades recogidas en el Pliego de Condiciones 
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Particulares y ser conocidos y aprobados por el Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante la 

ejecución de la obra como partes integrantes del Plan de Seguridad y Salud Laboral. 

Como mínimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado: 

 Documento del nombramiento del Coordinador de actividades preventivas (RD 171/2004, de 30 de 

enero). 

 Documento de nombramiento de los miembros de los Recursos Preventivos (Ley 54/2003 de 12 de 

diciembre, RD 171/2004, de 30 de enero). 

 Documento del nombramiento de la cuadrilla de seguridad, para el repaso de las protecciones 

colectivas sobre la marcha. 

 Documento del nombramiento del señalista de maniobras, con justificación de la formación que 

posee. 

 Documentos de autorización del manejo de las diversas maquinas (todas las de movimiento de 

tierras, camiones y máquinas herramienta, expresando su denominación). 

 Documento de comunicación a los trabajadores de la elección y designación del Delegado de 

Prevención, o del Servicio de Prevención externo. 

 

16. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo seguro a 

utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar la obra sin 

accidentes. 

El Contratista, como empresario principal, y a través de su control, todos los empresarios 

subcontratistas y trabajadores autónomos, están legalmente obligados a formar al personal a su cargo, 

en el método de trabajo seguro, de tal forma, que todos los trabajadores sabrán: 

A. Los riesgos propios de su actividad laboral. 

B. Los procedimientos de trabajo seguro que deben aplicar. 

C. La utilización correcta de las protecciones colectivas, y el respeto que deben dispensarles. 

D. El uso correcto de los equipos de protección individual necesarios para su trabajo. 

El Pliego de Condiciones Particulares da las pautas y criterios de formación, para que el Contratista, lo 

desarrolle en su Plan de Seguridad y Salud Laboral. 
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Tarragona, septiembre de 2021 
 

  

Jefe de Servicio de Proyectos y Obras 

 

 

 

 

Fdo.: D. Jordi Galofre Saumell 

 

 

ANEXO I: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES 

DECIDIDAS. 

La evaluación comprende dos fases, una primera de identificación de riesgos y una segunda de 

valoración de los mismos. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Para llevar a cabo la identificación de los riesgos hay que preguntarse tres cosas: 

a) ¿Existe una fuente de daño? 

b) ¿Quién (o qué) puede ser dañado? 

c) ¿Cómo puede ocurrir el daño? 

Con el fin de ayudar en este proceso, es útil categorizarlos en distintas formas, por ejemplo, por temas: 

mecánicos, eléctricos, radiaciones, sustancias, incendios, explosiones, etc. 

Complementariamente se puede desarrollar una lista de preguntas, tales como: durante las actividades 

de trabajo ¿existen los siguientes peligros? 

d) Golpes y cortes. 

e) Caídas al mismo nivel. 

f) Caídas de personas a distinto nivel. 

g) Caídas de herramientas, materiales, etc. desde altura. 

h) Espacio inadecuado. 

i) Peligros asociados con manejo manual de cargas. 

j) Peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con el montaje, la consignación, la 

operación, el mantenimiento, la modificación, la reparación y el desmontaje. 
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k) Peligros de los vehículos, tanto en el transporte interno como en el transporte por carretera. 

l) Incendios y explosiones. 

m) Sustancias que pueden inhalarse. 

n) Sustancias o agentes que pueden dañar los ojos. 

o) Sustancias que pueden causar daño por el contacto o la absorción por la piel. 

p) Sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas. 

q) Energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, ruido y vibraciones) 

r) Trastornos músculo-esqueléticos derivados de movimientos repetitivos. 

s) Ambiente térmico inadecuado. 

La lista anterior no es exhaustiva. En cada caso habrá que desarrollar una lista propia, teniendo en 

cuenta el carácter de las actividades del trabajo y los lugares en los que se desarrollan. 

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS 

Para cada peligro detectado debe estimarse, la probabilidad de que suceda y las consecuencias del 

accidente. 

PROBABILIDAD DE QUE SUCEDA: 

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja hasta alta, con el siguiente criterio: 

 Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre 

 Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

 Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces 

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas de control ya 

implantadas son adecuadas. Los requisitos y los códigos de buena práctica para medidas específicas de 

control, también juegan un papel importante. Además de la información sobre las actividades de 

trabajo, se debe considerar lo siguiente: 

a) Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (características personales o estado 

biológico) 

b) Frecuencia de la exposición al peligro. 

c) Fallos del servicio. Por ejemplo: electricidad y agua. 

d) Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como en los dispositivos de 

protección. 

e) Exposición a los elementos. 

f) Protección suministrada por los EPIs y tiempo de utilización de estos equipos. 
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g) Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones intencionadas de los 

procedimientos) 

CONSECUENCIAS DEL RIESGO: 

Para determinar las consecuencias del riesgo, deben considerarse las partes del cuerpo que se verán 

afectadas y la naturaleza del daño, graduándolo de la siguiente manera: 

 Ligeramente dañino (LD) 

 Dañino (D) 

 Extremadamente dañino (ED). 

El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a su probabilidad 

estimada y a sus consecuencias esperadas. 

NIVELES DE RIESGO 

  

Consecuencias 

Ligeramente Dañino 

LD 

Lesiones graves 

D 
 

Lesiones mortales 

ED 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Baja 

B 

Riesgo trivial 

T 

Riesgo tolerable 

To 
 

Riesgo moderado 

Mo 

Media 

M 

Riesgo tolerable 

To 

Riesgo moderado 

Mo 
 

Riesgo importante 

I 

Alta 

A 

Riesgo moderado 

Mo 

Riesgo importante 

I 
 

Riesgo intolerable 

In 

 

ACTIVIDADES DE LA OBRA 

1.1. RECEPCIÓN DE MAQUINARIA - MEDIOS AUXILIARES Y MONTAJES 

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para la recepción de maquinaria, medios auxiliares y 

montajes. 

1. El Encargado, seguirá las previsiones realizadas en el plano de implantación de la obra. 

2. Como primera operación y aplicando el procedimiento de seguridad contenido en este trabajo, se 

procederá al vallado y cierre total de la zona de obra. 



PROYECTO MEDIOAMBIENTAL PARA LA NATURALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA LAGUNA DE CANAL VELL DENTRO DE LA FINCA BOMBITA. T.M. 
DELTEBRE (TARARGONA). 

 

ANEJO Nº 4: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 16 

 

3. Como segunda operación, se ejecutará la acometida de agua de obra y la de la energía eléctrica, 

aplicando los procedimientos de seguridad y salud, contenidos en este trabajo. 

 
Peligro Identificado  Probabilidad  Consecuencias  Estimación del riesgo 

  B  M  A  LD  D  ED  T  TO  M  I  IN 

Caída de personas a distinto 
nivel 

X    X   X    

Sobre esfuerzos por maneo de 
objetos pesados 

X   X   X     

Caídas a nivel o desde escasa 
altura 

X   X   X 
    

Atrapamiento X   X   X     

Cortes por manejo de 
herramientas o piezas 
metálicas 

X   X   X 

    

Equipo de protección individual 

 
- Casco de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

- Guantes de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

 
Equipo de protección colectiva 

 
- Valla cierre de seguridad 

 

1.2. ORGANIZACIÓN EN LA ZONA DE OBRA 

Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para la organización de la zona. 

1. La organización del ámbito de trabajo está resuelta en el plano del mismo nombre, que expresa las 

previsiones realizadas. El contenido debe llevarse a la práctica lo más fielmente posible. 

2. Considere desde este mismo momento, en el que parece que no existen riesgos ni para sus 

compañeros ni para usted, que los peligros van a comenzar y que deben ser resueltos de manera 

eficaz. 

3. Este trabajo, por regulación de la legislación vigente, se ha redactado para todos y cada uno de los 

trabajadores de esta obra, incluso si son subcontratistas o autónomos. 

 
Peligro Identificado  Probabilidad  Consecuencias  Estimación del riesgo 

  B  M  A  LD  D  ED  T  TO  M  I  IN 

Caída de personas a distinto 
nivel 

 X   X   X    

Caídas a nivel o desde escasa 
altura 

X   X   X     
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Sobre esfuerzos por maneo de 
objetos pesados 

  X X    X    

Proyección de fragmentos o 
partículas 

 X  X   X     

Choques contra objetos 
móviles 

 X   X  X     

Caídas de objetos desprendidos X     X X     

 
Equipo de protección individual 
 

- Casco de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

- Guantes de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

 
Equipo de protección colectiva 
 

- Valla cierre de seguridad. 

- Interruptor diferencial. 

- Toma de tierra. 

 
 
 
 

1.3. EXCAVACION Y MOVIMIENTOS DE ARENA 

Procedimiento de Seguridad y Salud, obligatorio para ser entregado los trabajadores de la especialidad. 

Seguridad de aplicación general para el trabajo con máquinas para el movimiento del material granular. 

1. Los vehículos subcontratados tendrán antes de comenzar los trabajos en la obra: 

- Al día el manual de mantenimiento. 

- Vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil Ilimitada. 

- Los Seguros Sociales cubiertos. 

- Certificado de capacitación de su conductor. 

2. Antes de comenzar a trabajar en la obra, el Encargado y el Recurso preventivo controlará que todos 

los vehículos están dotados de todos los componentes de seguridad, exigiendo la presentación al 

día, del libro de mantenimiento y el certificado que acredite, su revisión por un taller cualificado. 

3. Este trabajo preventivo, contiene los procedimientos de seguridad y salud aplicables a cada vehículo 

o máquina que se proyecte utilizar en esta obra. Serán entregados a los maquinistas y conductores 

para su aplicación inmediata. 
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4. El Encargado, controlará que la circulación de vehículos y máquinas, se realice a un máximo de 

aproximación al borde de la excavación no superior a 3 metros para vehículos ligeros y de 4 metros 

para los pesados. 

5. Está previsto que los caminos de circulación interna de la obra se mantengan en buenas condiciones 

en todo momento, para evitar accidente por vuelcos. 

6. Para evitar los riesgos de golpes y atrapamientos por las máquinas, el Encargado, evitará a los 

trabajadores, trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del radio de acción de la 

cuchara de una máquina, dedicada al extendido del material granular. 

7. Está prohibida la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra de 

descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial, en presencia de tendidos eléctricos 

aéreos. 

8. Se le prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. Así se eliminan 

los riesgos de atoramiento y vuelco. 

9. Queda prohibido que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción y en 

número superior a los asientos existentes. 

10. El Encargado, ordenará regar con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para evitar 

polvaredas. Con esta forma de proceder, se elimina el riesgo de trabajar dentro de atmósferas 

saturadas de polvo. 

11. El Encargado, controlará la permanencia de la señalización de los accesos y recorridos de las 

máquinas y vehículos. Con esta acción se controlan los riesgos de colisión y atropello. 

12. Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes, se dirigirán por el señalista 

especializado. De esta manera se evita el riesgo catastrófico de desplomes y caídas de vehículos por 

los terraplenes. 

13. Está prevista la señalización vial de los accesos a la vía pública mediante señalización vial 

normalizada de peligro indefinido y STOP. 

Seguridad de atención especial. 

1. El personal que maneje los camiones dumper, demostrará ser especialista en la conducción segura 

de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 

2. Todos los vehículos serán revisados periódicamente en los órganos de accionamiento neumático, 

quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 

3. Se le prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán 

siempre escrita de forma legible. Especificarán claramente la “Tara” y la “Carga máxima”. 

4. Cada equipo de carga será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. Con esta 

acción se evitan los riesgos por despiste o voluntariosa improvisación. 
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5. Está prohibido, mediante carteles explicativos, descansar junto a la maquinaria durante las pausas. 

6. Todos los vehículos empleados en esta obra, estarán dotados de bocina automática de marcha 

hacia atrás. 

7. Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el 

casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

 

 

 
Peligro Identificado  Probabilidad  Consecuencias  Estimación del riesgo 

  B  M  A  LD  D  ED  T  TO  M  I  IN 

Caída de personas a distinto 
nivel 

  X  X   X    

Caídas a nivel o desde escasa 
altura 

 X   X   X    

Sobre esfuerzos por maneo de 
objetos pesados 

  X X    X    

Proyección de fragmentos o 
partículas 

 X  X   X     

Choques contra objetos 
móviles 

 X   X  X     

Caídas de objetos desprendidos X     X X     

 

Equipo de protección individual 
 

- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Gafas de seguridad. 

- Mascarilla. 

- Chaleco reflectante. 

- Guantes de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 
 

Equipo de protección colectiva 
 

- Barandilla. 

1.4. EXTENDIDO DE TIERRAS 

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para ser entregado los trabajadores de 

la especialidad. 

Seguridad de aplicación general para el trabajo con máquinas para el extendido de material granular. 

1. Los vehículos subcontratados tendrán antes de comenzar los trabajos en la obra: 

 Al día el manual de mantenimiento. 

 Vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil Ilimitada. 

 Los Seguros Sociales cubiertos 
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2. Antes de comenzar a trabajar en la obra, el Encargado y el Recurso preventivo, controlará que todos 

los vehículos están dotados de todos los componentes de seguridad, exigiendo la presentación al 

día, del libro de mantenimiento y el certificado que acredite, su revisión por un taller cualificado. 

3. Este trabajo preventivo, contiene los procedimientos de seguridad y salud aplicables a cada vehículo 

o máquina que se proyecte utilizar en esta obra. Serán entregados a los maquinistas y conductores 

para su aplicación inmediata. 

4. Está previsto que los caminos de circulación interna de la obra se mantengan en buenas condiciones 

en todo momento, para evitar accidente por vuelcos. 

5. Para evitar los riesgos de golpes y atrapamientos por las máquinas, el Encargado, evitará a los 

trabajadores, trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del radio de acción de la 

cuchara de una máquina, dedicada al extendido del material granular. 

6. Está prohibida la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra de 

descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial, en presencia de tendidos eléctricos 

aéreos. 

7. Está prohibido sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. De esta forma 

se eliminan los riesgos de atoramiento y vuelco. 

8. Queda prohibido que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción y en 

número superior a los asientos existentes. 

9. El Encargado, ordenará regar con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para evitar 

polvaredas. Con esta forma de proceder, se elimina el riesgo de trabajar dentro de atmósferas 

saturadas de polvo. 

10. El Encargado, controlará la permanencia de la señalización de los accesos y recorridos de las 

máquinas y vehículos. Con esta acción se controlan los riesgos de colisión y atropello. 

11. Está prevista la señalización vial de los accesos a la vía pública mediante señalización vial 

normalizada de peligro indefinido y STOP.  

Seguridad de atención especial. 

1. Todos los vehículos serán revisados periódicamente en los órganos de accionamiento neumático, 

quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 

2. Se le prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán 

siempre escrita de forma legible. Especificarán claramente la “Tara” y la “Carga máxima”. 

3. La operación de extendido será dirigida por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. Con 

esta acción se evitan los riesgos por despiste o voluntariosa improvisación. 

4. Está prohibido, mediante carteles explicativos, descansar junto a la maquinaria durante las pausas. 
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5. Todos los vehículos empleados en esta obra, estarán dotados de bocina automática de marcha hacia 

atrás. 

6. Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el 

casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

Peligro Identificado  Probabilidad  Consecuencias  Estimación del riesgo 

  B  M  A  LD  D  ED  T  TO  M  I  IN 

Caídas a nivel o desde escasa 
altura 

 X  X    X    

Sobre esfuerzos por maneo de 
objetos pesados 

  X X    X    

Proyección de fragmentos o 
partículas 

 X  X    X    

Choques contra objetos 
móviles 

 X   X  X     

Atropellos o golpes con 
vehículos 

 X   X   X    

 
Equipo de protección individual 

 
- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Mascarilla. 

- Chaleco reflectante. 

- Guantes de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

 

Equipo de protección colectiva 

 
- Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados. 

 

 

OFICIOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA 

1.5. PEÓN VIGILANCIA Y CONTROL 

 

Peligro Identificado  Probabilidad  Consecuencias  Estimación del riesgo 

  B  M  A  LD  D  ED  T  TO  M  I  IN 

 Caídas a distinto nivel X     X   X   

Caídas al mismo nivel  X  X    X    

Golpes por fragmentos en el 
cuerpo 

X   X   X     

Proyección de objetos  X  X   X     

Riesgos higiénicos por agentes 
pulvígenos 

X    X   X    

Pisadas sobre materiales 
(torceduras, cortes) 

 X   X    X   
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Ruido X    X   X    

Sobreesfuerzos  X   X    X   

Inhalación de sustancias 
peligrosas 

X    X   X    

Caída de objetos desprendidos. X     X   X   

Golpes y cortes por máquinas 
y/o herramientas 

X     X   X   

Los derivados del tráfico X     X   X   

Exposición a otros riesgos 
derivados de la simultaneidad 
de trabajos existentes en toda 
la obra 

X    X   X    

Accidentes causados por seres 
vivos 

X    X   X    

Exposición a los elementos de 
la intemperie 

X   X   X     

 
Equipo de protección individual 

 
- Gafas antiproyecciones. 

- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo. 

- Protectores auditivos. 

- Ropa y accesorios de señalización. 

 

1.6. PEÓN 

 
Peligro Identificado  Probabilidad  Consecuencias  Estimación del riesgo 

  B  M  A  LD  D  ED  T  TO  M  I  IN 

 Caídas a distinto nivel X     X   X   

Caídas al mismo nivel  X  X    X    

Golpes por fragmentos en el 
cuerpo 

X   X   X     

Proyección de objetos  X  X   X     

Riesgos higiénicos por agentes 
pulvígenos 

X    X   X    

Pisadas sobre materiales 
(torceduras, cortes) 

 X   X    X   

Ruido X    X   X    

Sobreesfuerzos  X   X    X   

Inhalación de sustancias 
peligrosas 

X    X   X    

Caída de objetos desprendidos. X     X   X   

Golpes y cortes por máquinas 
y/o herramientas 

X     X   X   

Los derivados del tráfico X     X   X   

Exposición a otros riesgos 
derivados de la simultaneidad 
de trabajos existentes en toda 

X    X   X    
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la obra 

Accidentes causados por seres 
vivos 

X    X   X    

Exposición a los elementos de 
la intemperie 

X   X   X     

 
Equipo de protección individual 

 
- Gafas antiproyecciones. 

- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo. 

- Protectores auditivos. 

- Ropa y accesorios de señalización. 

 

1.7. PEÓN ESPECIALISTA 

 

Peligro Identificado  Probabilidad  Consecuencias  Estimación del riesgo 

  B  M  A  LD  D  ED  T  TO  M  I  IN 

 Caídas a distinto nivel X     X   X   

Caídas al mismo nivel  X  X    X    

Golpes por fragmentos en el 
cuerpo 

X   X   X     

Proyección de objetos  X  X   X     

Riesgos higiénicos por agentes 
pulvígenos 

X    X   X    

Pisadas sobre materiales 
(torceduras, cortes) 

 X   X    X   

Ruido X    X   X    

Sobreesfuerzos  X   X    X   

Inhalación de sustancias 
peligrosas 

X    X   X    

Caída de objetos desprendidos. X     X   X   

Golpes y cortes por máquinas 
y/o herramientas 

X     X   X   

Los derivados del tráfico X     X   X   

Exposición a otros riesgos 
derivados de la simultaneidad 
de trabajos existentes en toda 
la obra 

X    X   X    

Accidentes causados por seres 
vivos 

X    X   X    

Exposición a los elementos de 
la intemperie 

X   X   X     

 
Equipo de protección individual 
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- Gafas antiproyecciones. 

- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo. 

- Protectores auditivos. 

- Ropa y accesorios de señalización. 

1.8. OFICIAL 1ª 

 

Peligro Identificado  Probabilidad  Consecuencias  Estimación del riesgo 

  B  M  A  LD  D  ED  T  TO  M  I  IN 

Caídas a distinto nivel X     X   X   

Caídas al mismo nivel  X  X    X    

Golpes por fragmentos en el 
cuerpo 

X   X   X     

Proyección de objetos  X  X   X     

Riesgos higiénicos por agentes 
pulvígenos 

X    X   X    

Pisadas sobre materiales 
(torceduras, cortes) 

 X   X    X   

Ruido X    X   X    

Sobreesfuerzos  X   X    X   

Inhalación de sustancias 
peligrosas 

X    X   X    

Caída de objetos desprendidos. X     X   X   

Golpes y cortes por máquinas 
y/o herramientas 

X     X   X   

Los derivados del tráfico X     X   X   

Exposición a otros riesgos 
derivados de la simultaneidad 
de trabajos existentes en toda 
la obra 

X    X   X    

Accidentes causados por seres 
vivos 

X    X   X    

Exposición a los elementos de 
la intemperie 

X   X   X     

 
Equipo de protección individual 

 
- Gafas antiproyecciones. 

- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo. 

- Protectores auditivos. 

- Ropa y accesorios de señalización. 
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- Chaleco reflectante. 

- Anorak (en periodos invernales). 

 

 

MAQUINARIA QUE INTERVIENE EN LA OBRA 

1.9. RETROEXCAVADORA 

Normas o medidas preventivas tipo 

1. Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de máquinas, las normas y exigencias 

de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de Seguridad. De la entrega, quedará 

constancia escrita. 

2. Se utilizarán retroexcavadoras con marcado CE o adaptadas al RD 1215/1997. 

3. La retroexcavadora irá dotada de avisador acústico dé marcha atrás. 

4. Se recomienda que la retroexcavadora disponga de avisador luminoso rotativo. 

5. El operador de esta máquina tendrá la formación necesaria para utilizarla, cuando opere dentro del 

perímetro de la obra. Si debe salir a vías públicas de tráfico, es necesario estar en posesión del 

carné de conducir clase B. 

6. Verificar que la máquina está al día en la ITV. 

7. Antes de iniciar los trabajos se comprobará que responden los dispositivos de la máquina: frenos, 

neumáticos. 

Normas de actuación preventiva para los maquinistas de la retroexcavadora 

1. Para subir o bajar de la "retro", utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester. 

2. No acceda a la máquina encaramándose a través de las cadenas o ruedas. 

3. Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella) asiéndose al pasamanos. 

4. No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento y con el motor en funcionamiento. 

5. No permita el acceso a la "retro" a personas no autorizadas. 

6. No trabaje con la "retro" en situación de avería, aunque sea con fallos esporádicos. Repárela 

primero, luego, reanude el trabajo. 

7. Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la cuchara en el 

suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, 

realice las operaciones de servicio que necesite. 

8. Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 

9. No levante en caliente la tapa del radiador. Espere a que baje la temperatura y opere 

posteriormente. 
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10. Protéjase con guantes de seguridad adecuados si debe tocar líquidos corrosivos. Utilice además 

pantalla antiproyecciones. 

11. Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 

12. Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fumar ni se 

acerque al fuego. 

13. Si debe tocar el electrolito (líquido de la batería), hágalo protegido con guantes de seguridad 

adecuados. 

14. Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero la llave de 

contacto. 

15. Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde que el 

aceite del sistema hidráulico puede ser inflamable. 

16. No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización de las ruedas. 

17. Si debe arrancar la máquina mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar 

chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrolitos emiten gases inflamables. Las baterías 

pueden estallar por causa de una chispa. 

18. Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 

fabricante de su retroexcavadora. 

19. Tome toda clase de precauciones, recuerde que cuando necesite usar la cuchara bivalva, ésta 

puede oscilar en todas las direcciones y golpear a la cabina o a las personas circundantes que 

trabajan junto a usted durante los desplazamientos de la máquina. 

20. Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos correctamente. 

21. No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con facilidad y el trabajo le 

resultará más agradable. 

22. Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con marchas 

sumamente lentas. 

23. Si topan con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido el contacto y 

alejado a la "retro" del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno y la máquina. 

24. Los caminos de circulación interna de la obra se trazarán según lo diseñado en los planos de este 

Plan de Seguridad y Salud y se respetarán, así como la señalización. 

25. Se acotará el entorno de la zona de trabajo, cuando las circunstancias lo aconsejen a una distancia 

igual a la del alcance máximo del brazo excavador. Se prohíbe la permanencia de personas dentro 

de este entorno. 
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26. Las cabinas serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada modelo de "retro" a 

utilizar, y dotadas de las protecciones suplementarias necesarias. 

27. Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se 

reciban gases nocivos. 

28. Las retroexcavadoras a utilizar en obra, estarán dotadas de cinturón de seguridad –de uso 

obligatorio- y un botiquín portátil de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para 

conservarlo limpio. 

29. Las retroexcavadoras a contratar para obra cumplirán todos los requisitos para que puedan 

autodesplazarse por carretera. 

30. Se prohíbe que los conductores abandonen la "retro" con el motor en marcha. 

31. Se prohíbe en obra que los conductores abandonen la "retro" sin haber antes depositado la 

cuchara en el suelo. 

32. Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con la cuchara bivalva sin cerrar, aunque 

quede apoyada en el suelo. 

33. Los ascensos o descensos de las cucharas con carga se realizarán lentamente. 

34. Se prohíbe el transporte de personas en la "retro", salvo en casos de emergencia. 

35. Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a trabajos 

puntuales. 

36. Las retroexcavadoras a utilizar en obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 

revisiones al día. 

37. Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de la "retro", utilizando vestimentas sin 

ceñir y cadenas, relojes, anillos, etc. que puedan engancharse en los salientes y controles. 

38. Se prohíbe realizar maniobras de movimientos de tierras sin antes haber puesto en servicio los 

apoyos hidráulicos de inmovilización. 

39. Se prohíbe expresamente en obra el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo 

régimen de fuertes vientos. 

40. Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora. 

41. El cambio de posición de la "retro", se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha y con 

la cuchara recogida a 40-50 cm. del suelo aproximadamente (salvo en distancias muy cortas). 

42. El cambio de la posición de la "retro" en trabajos a media ladera, se efectuará situando el brazo 

hacia la parte baja de la ladera y muy pegado al suelo. 

43. Se prohíbe estacionar la "retro" en las zonas de influencia de los bordes de los taludes, zanjas y 

asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 
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44. Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la zona de alcance del 

brazo de la retro. 

45. Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro al borde de zanja, respetando la 

distancia máxima que evite la sobrecarga del terreno. 

46. Los conductores deberán controlar el exceso de comida. Está totalmente prohibido el consumo de 

alcohol o estupefacientes durante la jornada de trabajo. 

47. Disponer de la información necesaria sobre el trazado de conducciones subterráneas y aéreas 

aplicando procedimientos establecidos para el trabajo en su proximidad. 

48. Se prohíbe la permanencia de personas dentro del radio de influencia del martillo hidráulico 

empleado. 

49. Opere la máquina y accesorios en las disposiciones recomendadas por el fabricante en su manual. 

50. Efectuar las operaciones de izado con los accesorios correspondientes y sin sobrepasar las 

limitaciones de carga-distancia indicadas en el manual. 

51. El calzado se limpiará todo lo posible antes de acceder a la cabina de la retroexcavadora. 

52. Se mantendrán limpios parabrisas, retrovisores y espejos con la finalidad de mantener la mejor 

visibilidad posible. 

53. En trabajos en zonas de servicios afectados, si no dispone de una buena visibilidad de la ubicación 

del conducto o cable, se recurrirá a un señalista. 

54. En zonas de líneas de alta tensión, se ha de verificar dicha tensión para conocer la distancia mínima 

de trabajo necesaria. 

55. Si por causas meteorológicas o de otro tipo la visibilidad fuera insuficiente, se interrumpirá el 

trabajo hasta que mejoren las condiciones. 

56. Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra y con los trabajadores del puesto 

de trabajo. 

57. Sólo se podrá trabajar en lugares cerrados (túneles, interior de naves, etc.) cuando sea posible 

asegurar una buena ventilación. 

58. No utilizar la retroexcavadora en atmósferas potencialmente explosivas. 

59. No se permite bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 

60. Cuando las operaciones lleven aparejado maniobras complejas o peligrosas, dispondrá de un 

señalista experto que le guíe. 

 
 

Peligro Identificado Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A LD D ED T TO M I IN 

Atropello X     X   X   

Deslizamiento de la máquina X     X   X   
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Máquinas en marcha fuera de control 
(abandono de la cabina de mando sin 
desconectar la máquina y bloquear los frenos) 

X     X   X   

Vuelco de la máquina (inclinación del terreno 
superior a la admisible para la circulación de la 
retroexcavadora) 

X     X   X   

Caída por pendientes (trabajos al borde de 
taludes, cortes y asimilables) 

X     X   X   

Choque contra otros vehículos X    X   X    

Contacto con líneas eléctricas aéreas o 
enterradas 

X     X   X   

Interferencias con infraestructuras urbanas 
(alcantarillado, red de aguas y líneas de 
conducción de gas o electricidad) 

X    X   X    

Incendio X    X   X    

Quemaduras (trabajos de mantenimiento)  X  X    X    

Atrapamiento (trabajos de mantenimiento)  X   X    X   

Proyección de objetos X    X   X    

Caída de a distinto nivel   X  X     X  

Golpes  X  X    X    

Ruido   X X     X   

Vibraciones   X X     X   

Riesgos higiénicos de carácter pulverulento X    X   X    

Sobreesfuerzos  X   X    X   

Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. X    X   X    

Inhalación de gases nocivos X    X   X    

Contactos eléctricos directos e indirectos X    X   X    

 
Equipo de protección individual 

 
- Gafas antiproyecciones. 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o de P.V.C. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Calzado de seguridad antideslizante. 

- Botas de goma o P.V.C. 

- Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo. 

- Protectores auditivos. 

- Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

 

1.10. CAMIÓN DUMPER (ART Y NO ARTICULADO) 

Normas o medidas preventivas tipo 

1. Los camiones dumper a utilizar en obra, estarán dotados de los siguientes medios a pleno 

funcionamiento: 

- Faros de marcha hacia adelante. 
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- Faros de marcha de retroceso. 

- Intermitentes de aviso de giro. 

- Pilotos de posición delanteros y traseros. 

- Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja. 

- Servofrenos. 

- Frenos de mano. 

- Bocina automática de marcha de retroceso. 

- Cabina de seguridad antivuelco. 

2. Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento de motor, 

sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc. en prevención de los 

riesgos por mal funcionamiento o avería. 

3. Personal competente será responsable de controlar la ejecución de la inspección diaria, de los 

camiones dumper. 

4. A los conductores de los camiones dumper se les hará entrega de la siguiente normativa preventiva 

de lo que quedará constancia escrita. 

Normas de seguridad para los conductores 

1. Suba y baje del camión de frente y usando los peldaños de los que están dotados estos vehículos, 

utilizando los asideros para mayor seguridad. 

2. No suba y baje apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. 

3. No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted. 

4. No realice "ajustes" con los motores en marcha. 

5. No permita que las personas no autorizadas, accedan al dumper y mucho menos, que puedan 

llegar a conducirlo. 

6. No utilice el camión dumper en situación de avería. Haga que lo reparen primero, luego, reanude el 

trabajo. 

7. Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de abandonar la cabina, asegúrese que ha 

instalado el freno de mano. 

8. No guarde combustibles ni trapos grasientos en el camión dumper, pueden producir incendios. 

9. En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. 

El vapor desprendido, si lo hace, puede producirle quemaduras graves. 

10. Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una vez frío. 

11. No fume cuando manipule la batería ni cuando se abastezca de combustible. 

12. No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo, hágalo protegido 

con guantes de seguridad frente a agentes cáusticos o corrosivos. 
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13. Si debe manipular el sistema eléctrico del camión dumper por alguna causa, desconecte el motor y 

extraiga la llave de contacto totalmente. 

14. No libere los frenos del camión en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos indeseables. 

15. Si debe arrancar el motor mediante la batería de otro, tome precauciones para evitar 

chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases 

inflamables. La batería puede explotar por chisporroteos. 

16. Vigile constantemente la presión de los neumáticos. Trabaje con el inflado a la presión marcada 

por el fabricante. 

17. En el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto de 

conexión. Recuerde que un reventón del conducto de goma, o de la boquilla, puede convertir al 

conjunto en un látigo. 

18. Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante en el sentido 

en el que vaya el camión. De esta forma conseguirá dominarlo. 

19. Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. Intente la 

frenada por roce lateral lo más suavemente posible, o bien, introdúzcase en terreno blando. 

20. Antes de acceder a la cabina dé la vuelta completa caminando en torno del camión, por si alguien 

dormita a su sombra. 

21. Evite el avance del camión dumper con la caja izada tras la descarga. Considere que puede haber 

líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas, o bien dentro de la distancia de alto riesgo 

para sufrir descargas. 

22. Si establece contacto entre el camión dumper y una línea eléctrica, permanezca en su punto 

solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar el camión, 

descienda por la escalerilla normalmente y desde el último peldaño, salte lo más lejos posible, sin 

tocar la tierra y el camión a la vez, para evitar posibles descargas eléctricas. Además, no permita 

que nadie toque el camión, es muy peligroso. 

23. Se prohíbe en obra trabajar o permanecer en el radio de acción de los camiones dumper. 

24. Los camiones dumper en estación, quedarán señalizados mediante "señales de peligro". 

25. La carga se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas. 

26. Los caminos de circulación interna para el transporte de tierras serán los que se marcan en los 

planos de este Plan de Seguridad y Salud, marcados y señalados en detalle. 

27. Se prohíbe expresamente cargar los camiones dumper por encima de la carga máxima marcada por 

el fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga. 
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28. Todos los camiones dumper a contratar en esta obra, estarán en perfectas condiciones de 

conservación y de mantenimiento, en prevención del riesgo por fallo mecánico. 

29. Se establecerán fuertes topes de final de recorrido, ubicados a un mínimo de 2 m. (como norma 

general) del borde de los taludes, en prevención del vuelco y caída durante las maniobras de 

aproximación para vertido. 

30. Se instalarán señales de "peligro" y de "prohibido el paso", ubicadas a 15 m. (como norma general) 

de los lugares de vertido de los dumperes, en prevención de accidentes al resto de operarios. 

 

Peligro Identificado Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A LD D ED T TO M I IN 

Caída a distinto nivel  X   X    X   

Golpes por o contra objetos o materiales  X  X    X    

Vuelco del camión X     X   X   

Atropellos X     X   X   

Vibraciones  X  X    X    

Polvo ambiental X    X   X    

Ruido ambiental  X  X    X    

Atrapamiento  X   X    X   

Proyección de objetos X    X   X    

Desplome de tierras  X  X    X    

Contactos con la energía eléctrica (líneas 
eléctricas) 

X     X   X   

Quemaduras (mantenimiento)  X  X    X    

Sobreesfuerzos  X   X    X   

Incendio X    X   X    

 
Equipo de protección individual 
 

- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

- Guantes de cuero (mantenimiento). 

- Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento). 

 
 

1.11. PALA CARGADORA 

  a) Riesgos detectables más comunes 

 

- Atropello. 

- Deslizamiento de la máquina. 

- Máquina en marcha, fuera de control por abandono de la cabina de mando sin desconectar la 

máquina. 
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- Vuelco de la máquina. 

- Caída de la pala por pendientes. 

- Choque contra otros vehículos. 

- Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 

- Desplomes de taludes o de frentes de excavación. 

- Incendio. 

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

- Atrapamientos. 

- Proyección de objetos durante el trabajo. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Golpes. 

- Ruido. 

- Vibraciones. 

- Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno. 

- Sobreesfuerzos. 

 

 

  b) Normas preventivas 

 

* Normas o medidas preventivas tipo 

 

- A los conductores de las palas cargadoras se les comunicará por escrito la normativa preventiva antes 

del inicio de los trabajos. De la entrega quedará constancia escrita. 

 

* Normas de actuación preventiva para los conductores de la pala cargadora 

 

- Para subir o bajar de la pala cargadora, se hará de forma frontal utilizando los peldaños y asideros 

dispuestos para tal función. 

 

- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

- No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. 

- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina. 

- No trabaje con la máquina en situación de avería. 
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- Para realizar operaciones de servicio apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de 

mano y bloquee la máquina. 

- Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 

- En caso de calentamiento del motor no debe abrir directamente la tapa del radiador. 

- Evite tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas antiproyecciones. 

- No fumar cuando se manipula la batería. 

- No fumar cuando se abastezca de combustible. 

- No tocar directamente el electrolito de la batería con las manos. Si debe hacerlo por algún motivo, 

hágalo protegido por guantes de seguridad con protección frente a agentes cáusticos o corrosivos. 

- Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y extraiga la llave del 

contacto totalmente. 

- Durante la limpieza de la máquina, protegerse con mascarilla, mono, y guantes de goma. Cuando 

utilice aire a presión, evitar las proyecciones de objetos. 

- No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas. 

- Si tiene que arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar 

chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. La 

batería puede explosionar. 

- Vigilar la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante 

de la máquina. 

- Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura apartándose del punto de 

conexión y llanta. 

 

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos 

excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

- No se admitirán en obra palas cargadoras, que no vengan con la protección de cabina antivuelco y 

antiimpacto instalada. 

- Las protecciones de cabina antivuelco y antiimpacto para cada modelo de pala, serán las diseñadas 

expresamente por el fabricante para su modelo. 

- Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones de haber resistido ningún 

vuelco. 

- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el 

conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. Esta precaución se extremará en los 

motores provistos de ventilador de aspiración para el radiador. 
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- Las palas cargadoras de obra, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 

- Las palas cargadoras de obra, que deban transitar por la vía pública, cumplirán con las disposiciones 

legales necesarias para realizar esta función y llevarán colocado el cinturón de seguridad. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse 

con la máxima estabilidad. 

- Los ascensos o descensos de la pala con la cuchara cargada se efectuarán siempre utilizando marchas 

cortas. 

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

- Se prohíbe transportar personas en la máquina, salvo en condiciones de emergencia. 

- Se prohíbe izar a personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara (dentro, 

encaramado o pendiente de ella) 

- Las palas cargadoras estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

- Se prohíbe el acceso a las palas cargadoras utilizando la vestimenta sin ceñir (puede engancharse en 

salientes, controles, etc.). 

- Se prohíbe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier movimiento. 

- Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha. 

- Las palas cargadoras estarán dotadas de luces y bocina. 

- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la 

pala. 

- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el 

interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

- Los conductores deberán controlar los excesos de comida, así como evitar la ingestión de bebidas 

alcohólicas antes o durante el trabajo. 

 

 

 Peligro Identificado  Probabilidad  Consecuencias  Estimación del riesgo 

  B  M  A  LD  D  ED  T  TO  M  I  IN 

 1. Atropello  X      X    X   

 2. Deslizamiento de la máquina  X      X    X   

 3. Máquina en marcha, fuera de control por abandono 
de la cabina de mando sin desconectar la máquina 

 X      X    X   

 4. Vuelco de la máquina  X      X    X   

 5. Caída de la pala por pendientes  X      X    X   
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 6. Choque contra otros vehículos  X     X    X    

 7. Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas)  X      X    X   

 8. Desplomes de taludes o de frentes de excavación  X     X    X    

 9. Incendio  X     X    X    

10. Quemaduras (trabajos de mantenimiento)   X   X     X    

11. Atrapamientos   X    X     X   

12. Proyección de objetos durante el trabajo  X     X    X    

13. Caída de personas a distinto nivel    X   X      X  

14. Golpes   X   X     X    

15. Ruido    X  X      X   

16. Vibraciones    X  X      X   

17. Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno  X     X    X    

18. Sobreesfuerzos   X    X     X   

 
 

 
Equipo de protección individual 
 

- Gafas antiproyecciones. 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o de P.V.C. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

- Botas de goma o P.V.C. 

- Mascarillas con filtro mecánico. 

- Protectores auditivos. 

1.12. BULLDOZER 

 
  a) Riesgos detectables más comunes 
 

 Atropello. 

 Desplazamientos incontrolados del tractor (barrizales, terrenos descompuestos y pendientes 

acusadas). 

 Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la 

máquina e instalar los tacos). 

 Vuelco del bulldozer. 

 Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes asimilables). 

 Colisión contra otros vehículos. 
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 Contacto con líneas eléctricas. 

 Incendio. 

 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

 Atrapamientos (trabajos de mantenimiento y otros). 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Golpes. 

 Proyección de objetos. 

 Ruido. 

 Vibraciones. 

 Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno. 

 Sobreesfuerzos. 

 
  b) Normas preventivas 
 
* Normas o medidas preventivas tipo 

 

- Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de máquinas, las normas y exigencias de 

seguridad que les afecten específicamente según el Plan de Seguridad. De la entrega quedará constancia 

escrita. 

 

* Normas de actuación preventiva para los conductores de los bulldozer: 

- Para subir o bajar del bulldozer utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester. 

- No acceder a la máquina encaramándose a través de las cadenas. 

- Subir y bajar de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose al pasamanos. 

- No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento y con el motor en funcionamiento. 

- No permita el acceso al bulldozer a personas no autorizadas. 

- No trabaje con el bulldozer en situación de avería, aunque sea con fallos esporádicos. Repárela 

primero, luego reanude el trabajo. 

- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la cuchilla en el suelo, 

pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las 

operaciones de servicio que necesite. 

- Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 

- No levante en caliente la tapa del radiador. Espere a que baje la temperatura y opere posteriormente. 

- Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 
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- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni acerque 

fuego. 

- Si debe tocar el electrolito (liquido de la batería), hágalo protegido con guantes de seguridad 

adecuados. 

- Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero la llave de 

contacto. 

- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde que algunos 

aceites del sistema hidráulico son inflamables. 

- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización de las cadenas. 

- Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar chisporroteos 

de los cables. Recuerde que los electrólitos emiten gases inflamables. Las baterías pueden estallar por 

causa de una chispa. 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos correctamente. 

- No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con facilidad: el trabajo le resultará 

más agradable. 

- Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos, hágalas con marchas sumamente 

lentas. 

- Si topan con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido el contacto y alejado el 

bulldozer del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno y la máquina. 

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar que mermen la seguridad de la 

circulación. 

- No se admitirán en la obra bulldozer desprovistos de cabinas antivuelco (cabinas ROPS y FOPS, 

antivuelco y antiimpactos, respectivamente). 

- Las cabinas antivuelco y antiimpacto serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada 

modelo de bulldozer a utilizar. 

- Las cabinas antivuelco y antiimpacto montadas sobre los bulldozer a utilizar en obra, no presentarán 

deformaciones por haber sufrido algún vuelco. 

- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se 

reciban gases nocivos. 

- Los bulldozer a utilizar en obra, estarán dotados de un botiquín portátil de primeros auxilios, ubicado 

de forma resguardada para conservarlo limpio. 

- Se prohíbe en obra que los conductores abandonen los bulldozer con el motor en marcha. 
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- Se prohíbe en obra que los conductores abandonen la máquina sin haber antes depositado la cuchilla y 

el escarificador. 

- Se prohíbe el transporte de personas en el bulldozer, salvo en caso de emergencia. 

- Los bulldozer a utilizar en obra, estarán dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

- Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de los bulldozer, utilizando vestimentas sin 

ceñir y objetos como cadenas, relojes, anillos, etc., que puedan engancharse en los salientes y controles. 

- Se prohíbe encaramarse sobre el bulldozer durante la realización de cualquier movimiento. 

- Los bulldozer a utilizar en obra estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

- Se prohíbe estacionar los bulldozer en las zonas de influencia de los bordes de los barrancos, pozos, 

zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 

- Se prohíbe realizar trabajos en las áreas próximas a los bulldozer en funcionamiento. 

- Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará 

detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o aludes sobre las personas o cosas. 

- Como norma general, se prohíbe la utilización de los bulldozer en las zonas de obra con pendientes 

superiores a las que marca el manual de instrucciones del fabricante. 

- En prevención de vuelcos por deslizamientos, se señalizarán los bordes superiores de los taludes que 

deban ser transitados mediante cuerda de banderolas, balizas, "reglas", etc., a una distancia adecuada 

para que garantice la seguridad de la máquina. 

- Antes del inicio de trabajos con los bulldozer, al pie de los taludes ya construidos (o de bermas), de la 

obra, se inspeccionarán aquellos materiales (árboles, arbustos, rocas), inestables, que pudieran despren-

derse accidentalmente sobre el tajo. Una vez saneado, se procederá al inicio de los trabajos a máquina. 

- Los conductores deberán controlar el exceso de comida, así como evitar las ingestiones de bebidas 

alcohólicas antes o durante el trabajo. 

 Peligro Identificado  Probabilidad  Consecuencias  Estimación del riesgo 

  B  M  A  LD  D  ED  T  TO  M  I  IN 

 1. Atropello  X      X    X   

 2. Desplazamientos incontrolados del tractor 
(barrizales, terrenos descompuestos y 
pendientes acusadas) 

 X      X    X   

 3. Máquinas en marcha fuera de control 
(abandono de la cabina de mando sin 
desconectar la máquina e instalar los 
tacos) 

 X      X    X   

 4. Vuelco del bulldozer  X      X    X   

 5. Caída por pendientes (trabajos al borde de 
taludes, cortes asimilables) 

 X      X    X   

 6. Colisión contra otros vehículos  X     X    X    
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 7. Contacto con líneas eléctricas  X      X    X   

 8. Incendio  X     X    X    

 9. Quemaduras (trabajos de mantenimiento)   X   X     X    

10. Atrapamientos (trabajos de 
mantenimiento) 

  X    X     X   

11. Caída de personas a distinto nivel    X   X      X  

12. Golpes   X   X     X    

13. Proyección de objetos  X     X    X    

14. Ruido    X  X      X   

15. Vibraciones    X  X      X   

16. Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno  X     X    X    

17. Sobreesfuerzos   X    X     X   

 
Equipo de protección individual 

 
- Gafas antiproyecciones. 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de seguridad. 

- Guantes de goma o de PVC. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

- Bota de agua (terrenos embarrados). 

- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

Este Pliego de Prescripciones de Seguridad y Salud se elabora para el Proyecto de la obra: “PROYECTO 

MEDIOAMBIENTAL PARA LA NATURALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA LAGUNA DE CANAL VELL DENTRO 

DE LA FINCA BOMBITA. T.M. DELTEBRE (TARARGONA).”, cuyo promotor titular es el MINISTERIO PARA 

LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. 

2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Los documentos que definen el Estudio de Seguridad y Salud Laboral son los siguientes:  

 Memoria de Seguridad y Salud. 

 Planos. 

 Pliego de Condiciones Particulares de Seguridad y Salud. 

 Cuadro de precios. 

 Medición desglosada y presupuesto. 

 Resumen de presupuesto. 

3. COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS 

Todos los documentos que integran este Estudio de Seguridad y Salud Laboral son compatibles entre sí; 

se complementan unos a otros formando un cuerpo inseparable, son parte del Proyecto de ejecución 

de la obra. 

4. DEFINICIONES Y FUNCIONES DE LAS FIGURAS PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN 

Se describen a continuación de forma resumida las misiones que deben desarrollar los distintos 

participantes en el proceso para conseguir con eficacia los objetivos propuestos. 

En este trabajo, a título descriptivo, se entiende por promotor, la figura expresamente definida en el 

artículo 2, definiciones de Real Decreto 1.627/1.997 disposiciones mínimas de seguridad y salud de las 

obras de construcción. 
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4.1. PROMOTOR 

Inicia la actividad económica, y designa al proyectista, dirección facultativa, coordinadores en materia 

de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto y durante la ejecución de la obra, y contratista 

o contratistas en su caso. Es por el RD. 171/2004, de 30 de enero, es el “titular del centro de trabajo” 

(obra). 

El promotor, tiene la opción de designar uno o varios proyectistas para elaborar el Proyecto, debiendo 

conocer que tal elección puede conllevar la obligatoriedad o no, de designar a un coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto. Siempre puede optar por designar 

coordinador de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto. 

Debe propiciar la relación fluida y la cooperación entre el proyectista y el coordinador para la 

coherencia documental entre las prescripciones que establezcan el Proyecto y el Estudio de Seguridad y 

Salud Laboral. 

Estas designaciones, debe realizarlas en función de la competencia profesional en el caso de los 

técnicos, y de la solvencia técnica en el del contratista. En el caso de constatar una decisión errónea en 

cuanto a la carencia de competencia de alguno de los agentes, debería proceder a rectificar de 

inmediato y ello cuantas veces fuera necesario con el objetivo de poder garantizar el cumplimiento 

legal derivado de la falta de cualificación en materia de Seguridad y Salud Laboral. 

Para garantizar la eficacia de sus decisiones, deberá contar con el asesoramiento técnico que se 

requiera para cada caso y la acreditación documental de la propuesta y sus argumentos técnicos para su 

constancia. 

4.2. PROYECTISTA 

Elabora el proyecto a construir conteniendo las definiciones necesarias en los distintos documentos que 

lo integran, para que la obra pueda ser ejecutada, haciendo posible que, en el mismo, a través de su 

programación, se cumpla con los Principios de acción preventiva del artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 

de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Todos los documentos del Proyecto han de tener su utilidad durante la ejecución, debiendo tener 

contenido suficiente para permitir que la Dirección de obras la realice otro técnico distinto al que ha 
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elaborado el Proyecto, pudiendo además realizar su trabajo sin ninguna dificultad con la única 

referencia del Proyecto. 

4.3. CONTRATISTA 

Se entiende definido por el RD 1.627/1997, de 24 de octubre, y por la Ley de Ordenación de la 

Edificación. Recibe el encargo del promotor para realizar las obras proyectadas. La ejecución ha de 

realizarla teniendo en cuenta las cláusulas del contrato y del proyecto uno de cuyos capítulos es el 

Estudio de Seguridad y Salud. 

4.4. SUBCONTRATISTA 

Se entiende definido por el RD 1.627/1997, de 24 de octubre. Recibe el encargo del contratista para 

realizar parte de las obras proyectadas. La ejecución ha de realizarla teniendo en cuenta las cláusulas 

del contrato con el contratista y las condiciones del proyecto de las que debe ser informado. Aporta a 

su contratante la información sobre los riesgos de su actividad, los procedimientos que va a aplicar para 

evitarlos y la prevención que debe aplicar es su caso y al respecto, su contratante. 

4.5. DIRECCIÓN FACULTATIVA 

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el 

proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante. En 

ella está integrado como un miembro más el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra. 

4.6. EL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA ELABORACIÓN 

DEL PROYECTO 

Esta figura está expresamente definida por el RD 1.627/1997, de 24 de octubre. 

Es contratado por el promotor obligado, con las funciones en obra reguladas entre otros artículos, por 

el artículo 8 del RD 1.627/1997, de 24 de octubre. 
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4.7. EL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA 

Esta figura está expresamente definida por el RD 1.627/1997, de 24 de octubre. 

Es contratado por el promotor obligado, con las funciones en obra reguladas entre otros artículos, por 

el artículo 9 del RD 1.627/1997, de 24 de octubre. 

Su función comienza con la aprobación del Plan de Seguridad y Salud Laboral que se debe adaptar a la 

tecnología de las empresas participantes, teniendo en cuenta el contenido del Estudio de Seguridad y 

Salud Laboral. 

Durante la ejecución estará a disposición de la obra a fin de corregir o adaptar el contenido del Plan de 

Seguridad y Salud Laboral a los requerimientos de las empresas participantes o adaptaciones surgidas 

durante la ejecución. En las reuniones de coordinación deberán participar todas las empresas 

intervinientes y las decisiones se tomarán por consenso evitando imponer métodos específicos a los 

que manifiestan su oposición argumentada. Los requisitos restrictivos deben estar en todo caso 

previamente incorporados en el momento que son procedentes, que suele ser el contrato respectivo. 

Las obligaciones impuestas al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra quedan reflejadas en el R.D. 1.627/1997 y aquellas otras que se consideran necesarias para su 

ejecución en las debidas condiciones de Seguridad y Salud Laboral: 

1. Conocer el Sistema de Gestión de la Prevención en la empresa según la política preventiva 

implantada. 

2. Coordinar que las empresas participantes no generen nuevos riesgos por la concurrencia de sus 

actividades en la obra. 

3. Analizar la coherencia entre obligaciones asumidas por las empresas y las cláusulas contractuales 

impuestas por el promotor al contratista. Entre ellas se encuentran el máximo escalonamiento 

para subcontratar, capacitación de los trabajadores, y otros que puedan estipularse. La no 

existencia de cláusulas significaría abandonar al coordinador a su suerte. 

4. Estudiar las propuestas que realicen las empresas participantes en relación con las 

incompatibilidades que afecten a otros su tecnología, procedimientos o métodos habituales, a fin 

de procurar la aplicación coherente y responsable de los principios de prevención de todos los que 

intervengan. 
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5. Conocer a los Delegados de Prevención de la empresa o en su caso al Servicio de Prevención 

externo, a efecto del cumplimiento de las obligaciones que asumen. 

6. Coordinar las acciones de control que cada empresa realice de sus propios métodos de trabajo, 

para que la implantación del plan de seguridad quede asegurada. 

7. Conocer la exigencia protocolizada de comunicación entre empresas y entre trabajadores y 

empresas, a fin de que se garantice la entrega de equipos de protección, instrucciones de uso, etc. 

8. Aprobar el plan de seguridad si es conforme a las directrices del estudio de S+S, en el que deberá 

quedar reflejado las medidas adoptadas para que solo las personas autorizadas accedan a la obra. 

9. Facilitar y mantener bajo su poder el Libro de Incidencias facilitado por su Colegio profesional, 

Oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente, a efectos de que todos los que prevé el 

art. 13 del RD. 1.627/1997, puedan acceder a él durante el seguimiento y control que a cada uno 

competa del plan de seguridad y salud de la obra. 

10. Remitir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, las anotaciones hechas en el Libro de 

Incidencias, en el plazo de 24 horas. 

5. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Además de cumplir expresamente con lo expresado el RD. 773/1997, de 30 de marzo, Utilización de 

equipos de protección individual, todos aquellos utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes 

condiciones: 

1. Tendrán grabada la marca "CE", según las normas Equipos de Protección Individual (EPI). 

2. Los equipos de protección individual que tengan caducidad, llegando a la fecha, constituirán un 

acopio ordenado, que será revisado por la Dirección Facultativa para que autorice su eliminación 

de la obra. 

3. Los equipos de protección individual en utilización que estén rotos, serán reemplazados de 

inmediato, quedando constancia escrita en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de 

la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la 

máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. 

4. Las normas de utilización de los equipos de protección individual, se atendrán a lo previsto en los 

folletos explicativos y de utilización de cada uno de sus fabricantes que el contratista certificará 

haber hecho llegar a cada uno de los trabajadores que deban utilizarlos. 
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6. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 

6.1. SEÑALIZACIÓN VIAL 

Cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido de la "Norma de carreteras 8.3-IC, 

señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado" 

promulgada por el "MOPU", que no se reproducen por economía documental. 

En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y material 

de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben tenerse por 

transcritos a este pliego de condiciones técnicas y particulares como especificación técnica. 

El objetivo de la señalización vial de esta obra es doble; es decir, pretende proteger a los conductores 

de la vía por la existencia de obras, y, además, proteger a los trabajadores de las mismas de los 

accidentes causados por la irrupción, por lo general violenta, de los vehículos en el interior de la obra. 

Este apartado en consecuencia de lo escrito, tiene por objeto resolver exclusivamente el riesgo en el 

trabajo de los trabajadores por irrupción de vehículos en la obra.  

Descripción técnica 

 CALIDAD: serán nuevas, a estrenar. 

 Señal de tráfico normalizada según la norma de carreteras "8.3-IC" - Señalización, balizamiento, 

defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  

 Fabricadas en chapa de acero impresa, con calidades, colores y soportes según la norma citada. 

6.2. SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO 

Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, que no se 

reproduce por economía documental. Desarrolla los preceptos específicos sobre señalización de riesgos 

en el trabajo según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

En las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y material de cada una de las 

señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben tenerse por transcritos a este pliego 

de condiciones técnicas y particulares, como especificación técnica de las señales.  

Descripción técnica 
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 CALIDAD: Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y valoran los modelos 

adhesivos en tres tamaños comercializados: pequeño, mediano y grande. 

 Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485/1977 de 14 de abril. 

7. DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS HIGIÉNICOS Y MEDICIONES DE LOS MISMOS 

El Contratista, está obligado a recoger en su Plan de Seguridad y Salud Laboral y realizar a continuación, 

las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, con su Servicio de Prevención, con el fin de detectar y 

evaluar los riesgos higiénicos previstos, o que pudieran detectarse durante la ejecución de la obra; se 

definen de manera no exhaustiva los siguientes: 

 Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería. 

 Presencia de amianto. 

 Presión acústica de los trabajos y de su entorno. 

 Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, (pinturas). 

 Productos fluidos de aislamiento. 

 Proyección de fibras. 

Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la definir las condiciones de higiene de la obra, se 

realizarán por personal cualificado. Los informes de estado y evaluación, serán entregados a la 

Dirección Facultativa de la obra, para su estudio y decisiones. 

No se esperan riesgos higiénicos en esta obra. 

8. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR EL 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud Laboral durante la ejecución de obra, si lo considera 

conveniente y para evaluar las alternativas propuestas por el Contratista en su Plan de Seguridad y 

Salud Laboral, utilizará los siguientes criterios técnicos: 

Respecto a los equipos de protección individual: 

 Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este Estudio de Seguridad 

y Salud Laboral. 

 No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la presentación de una 

completa justificación técnica, que razone la necesidad de un aumento de la calidad decidida en 

este estudio de seguridad y salud. 
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Respecto a otros asuntos: 

 El plan de seguridad y salud, debe dar respuesta a todas las obligaciones contenidas en este 

estudio de seguridad y salud. 

 El plan de seguridad y salud, dará respuesta a todos los apartados de la estructura de este estudio 

de seguridad y salud, con el fin de abreviar en todo lo posible, el tiempo necesario para realizar su 

análisis y proceder a los trámites de aprobación. 

 El plan de seguridad y salud, suministrará el “análisis del proceso constructivo" que propone el 

contratista como consecuencia de la oferta de adjudicación de la obra, conteniendo como mínimo, 

todos los datos que contiene el del estudio de seguridad y salud. 

 El plan de seguridad y salud, suministrará el "plan de ejecución de la obra" que propone el 

Contratista como consecuencia de la oferta de adjudicación de la obra, conteniendo como mínimo, 

todos los datos que contiene el de proyecto. 

 El plan de seguridad y salud, suministrará la evaluación de riesgos de empresa adaptada a la obra 

adjudicada, y en su momento previa a la llegada de cada subcontratista, los de los demás 

empresarios concurrentes en el centro de trabajo según la regulación expresada mediante el RD 

171/2004). 

 El plan de seguridad y salud, suministrará los procedimientos de trabajo seguro de empresa 

adaptados a la obra adjudicada y en su momento previa a la llegada de cada subcontratista, los de 

los demás empresarios concurrentes en el centro de trabajo según la regulación expresada 

mediante el RD 171/2004). 

 El plan de seguridad y salud, suministrará los procedimientos de comunicación de riesgos y 

prevención que aplicará para cumplir la obligación de “información recíproca” entre empresarios 

concurrentes en el centro de trabajo según la regulación expresada mediante el RD 171/2004). 

 El plan de seguridad y salud, suministrará la identificación, de los “Recursos Preventivos” junto con 

las certificaciones personalizadas de la formación en prevención de riesgos laborales que les es 

exigible, según lo regulado por la Ley 54/2003 y el RD 171/2004. 

 El plan de seguridad y salud, suministrará la identificación del “Coordinador de actividades 

preventivas de empresa” junto con la certificación de la formación en prevención de riesgos 

laborales que le es exigible, según lo regulado por la Ley 54/2003 y el RD 171/2004, más el de los 

que deban aportar el resto de los empresarios concurrentes en el centro de trabajo si les es 

exigible. 

9. LEGISLACIÓN VIGENTE CONSIDERADA 

Debe entenderse transcrita toda la legislación laboral de España, que no se reproduce por economía 

documental. Es de obligado cumplimiento el Derecho Positivo del Estado y de sus Comunidades 

Autónomas aplicable a esta obra, porque el hecho de su transcripción o no, es irrelevante para lograr su 

eficacia. No obstante, se reproduce a modo de orientación el cuadro legislativo siguiente:  
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 Constitución Española de 1978. 

 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba el Plan Nacional de Higiene y Seguridad del 

Trabajo. 

 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 Corrección de erratas del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual. 

 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 

la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 

miembros sobre máquinas. (Incluye la modificación posterior realizada por el R.D. 56/1995). 

 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 

noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre 

máquinas. 

 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 

noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores. 

 Real Decreto 697/1995, de 28 de abril de 1995, desarrolla el Reglamento de Registro de 

Establecimientos Industriales la Ley 21/1992, de 16 de julio de 1992 Ley de Industria. 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre de 1996, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Edificación "NBE-CPI/96". 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención y modificación posterior Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el 

Real decreto 39/1997, de 17 de enero. 

 Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de 

febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual. 

 Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo de 1997, que modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de 

diciembre de 1995, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y 

Seguridad Industrial. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
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 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los 

trabajadores. 

 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas al 

trabajo con equipos que incluye pantallas de visualización. 

 Real Decreto 664/1997, de 12 de marzo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 Real Decreto 665/1997, de 12 de marzo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de marzo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas 

a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 

ámbito de las Empresas de Trabajo Temporal. 

 Orden de 29 de abril de 1999 por la que se modifica la Orden de 6 de marzo de 1988 de Requisitos y 

Datos de las Comunicaciones de Apertura Previa o Reanudación de Actividades. 

 Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos 

inherentes a los accidentes. 

 Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. 

 Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las 

personas trabajadoras. 

 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, (artículos relacionados con PRL) por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 

para baja tensión. 

 Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 

 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica 

complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a 

grúas torre para obras u otras aplicaciones. 
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 Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido 

de la instrucción técnica complementaria <<MIE-AEM-4>> del Reglamento de aparatos de elevación 

y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. 

 Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos. 

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 

8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 

empresariales. 

 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 

18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 

altura. 

 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 

contra incendios en los establecimientos industriales. Incluida su Corrección de errores y erratas. 

 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 

mecánicas. 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 Corrección de erratas del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y 

la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de 

Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción. 

 Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 Real Decreto 597/2007, de 4 de marzo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy 

graves en materia de prevención de riesgos laborales. 

 Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. 

 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
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 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 

de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico «DB-HR Protección frente al ruido» del 

Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que 

se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 

presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

 Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de 

noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

 Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 

agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 

en el sector de la construcción. 

10. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y EQUIPOS 

Es responsabilidad del Contratista, asegurarse de que todos los equipos, medios auxiliares y máquinas 

empleados en la obra, cumplen con los RRDD. 56/1995, 1.435/1992 y 1.215/1997. 

1. Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es decir, 

omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su 

función. 

2. La utilización, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará 

siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de 

uso suministrado por su fabricante. A tal fin, y en aquellas circunstancias cuya seguridad dependa de 

las condiciones de instalación, los medios auxiliares, máquinas y equipos se someterán a una 

comprobación inicial y antes de su puesta en servicio por primera vez, así como a una nueva 

comprobación después de cada montaje en un lugar o emplazamiento diferente. 

3. Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados sus 

propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohíbe 

expresamente la introducción en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos que 

no cumplan la condición anterior. 

4. Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca "CE", el 

Contratista en el momento de efectuar el estudio para presentación de la oferta de ejecución de la 

obra, debe tenerlos presentes e incluirlos, porque son por sí mismos, más seguros que los que no la 

poseen. 
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5. El contratista adoptará las medidas necesarias para que los medios auxiliares, máquinas y equipos 

que se utilicen en la obra sean adecuados al tipo de trabajo que deba realizarse y convenientemente 

adaptados al mismo, de tal forma que quede garantizada la seguridad y salud de los trabajadores. En 

este sentido se tendrán en cuenta los principios ergonómicos, especialmente en cuanto al diseño del 

puesto de trabajo y la posición de los trabajadores durante la utilización de los medios auxiliares, 

máquinas y equipos.  

6. El contratista comunicará en su plan de seguridad el nombre y presentará a la dirección facultativa la 

documentación acreditativa de estar en posesión de la formación legal requerida de los siguientes 

trabajadores: 

 Jefe de obra. 

 Encargado de obra 

 Conductores de camiones propios, subcontratados o que sean trabajadores autónomos. 

 Conductores de máquinas para el movimiento de tierras o manipulación de materiales, propias, 

subcontratadas o que sean trabajadores autónomos. 

 Cada gruista participante en la obra. 

 Titulado universitario competente, que en cumplimiento del RD 2177/2004, estará presente y 

dirigirá el montaje, cambios de posición y retirada de cualquiera de los andamios a utilizar en esta 

obra, sujetos a la obligación inscrita. 

11. MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA 

PROTECCIÓN COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

El Contratista propondrá al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra, dentro de su plan de seguridad y salud, un "programa de evaluación" del grado de cumplimiento 

de lo dispuesto en el texto de este pliego de condiciones en materia de prevención de riesgos laborales, 

capaz de garantizar la existencia de la protección decidida en el lugar y tiempos previstos, su eficacia 

preventiva real y el mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de todas las protecciones que 

se ha decidido utilizar. Este programa contendrá como mínimo: 

 La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del Contratista. 

 La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar. 

 Los itinerarios para las inspecciones planeadas. 

 El personal que prevé utilizar en estas tareas. 

 El informe análisis, de la evolución de los controles efectuados, conteniendo: Informe inmediato de 

la situación; Parte de incidencias diario; Informe resumen de lo acontecido en el periodo de control. 
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No obstante, lo escrito en el apartado anterior, se reitera las normas y condiciones técnicas a cumplir 

por todos los medios de protección colectiva y las de los equipos de protección individual 

respectivamente. 

12. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

El Contratista queda obligado a recoger dentro de su plan de seguridad y salud en el trabajo en el 

trabajo los siguientes principios de socorro: 

 El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o 

progresión de las lesiones. 

 En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá 

siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de 

atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado 

hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso de accidente eléctrico. 

 En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en lo 

posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la 

utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el 

accidentado. 

 El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo que 

componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, para 

garantizar la atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación de esta 

obra.  

 El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo que 

componga, el nombre y dirección del centro asistencial más próximo, previsto para la asistencia 

sanitaria de los accidentados, según sea su organización. El nombre y dirección del centro asistencial, 

que se suministra en este Estudio de Seguridad y Salud, debe entenderse como provisional. Podrá 

ser cambiado por el Contratista adjudicatario 

 El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 metros, de 

distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la obra, la 

información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto etc. 

 
 El Contratista instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes lugares de la obra: 

acceso a la obra en sí; en la oficina de obra; en el vestuario aseo del personal; en el comedor y en 

tamaño hoja DIN A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios. Esta obligatoriedad 

se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria en caso de 

accidente laboral. 
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12.1. ITINERARIO MÁS ADECUADO A SEGUIR DURANTE LAS POSIBLES EVACUACIONES DE 

ACCIDENTADOS 

El Contratista queda obligado a incluir en su Plan de Seguridad y Salud, un itinerario recomendado para 

evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones límite que pudieran 

agravar las posibles lesiones del accidentado. 

12.2. COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

El Contratista queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el cuadro 

explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor análisis de la 

prevención decidida y su eficacia: 

Accidentes de tipo leve. 
 A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 

laborales. 

Accidentes de tipo grave. 
 A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 

laborales. 

Accidentes mortales. 
 Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las 

investigaciones judiciales. 

 A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 

laborales. 

12.3. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente laboral, el 

Contratista queda obligado a recoger en su Plan de Seguridad y Salud, una síncopa de las actuaciones 

administrativas a las que está legalmente obligado. 

12.4. MALETÍN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

En la obra, se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los artículos que se 

especifican a continuación: 

 Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; amoniaco; gasa estéril; algodón hidrófilo 

estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes 

esterilizados; apósitos autoadhesivos; pinzas; tijeras; vendas. 
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13. CRONOGRAMA DE CUMPLIMENTACIÓN DE LAS LISTAS DE CONTROL DEL NIVEL DE 

SEGURIDAD DE LA OBRA 

El Contratista suministrará en su plan de seguridad y salud, el cronograma de cumplimentación de las 

listas de control del nivel de seguridad de la obra. La forma de presentación preferida, es la de un 

gráfico coherente con el que se muestre el plan de ejecución de la obra suministrado en este estudio de 

seguridad y salud. 

Con el fin de respetar al máximo la libertad empresarial y su propia organización de los trabajos, se 

admitirán previo análisis de operatividad, las listas de control que componga o tenga en uso común el 

Contratista adjudicatario. El contenido de las listas de control será coherente con la ejecución material 

de las protecciones colectivas y con la entrega y uso de los equipos de protección individual. 

Si el Contratista carece de los citados listados o se ve imposibilitado para componerlos, deberá 

comunicarlo inmediatamente tras la adjudicación de la obra, a esta autoría del Estudio de Seguridad y 

Salud, con el fin de que le suministre los oportunos modelos para su confección e implantación 

posterior en ella. 

14. CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

El Contratista incluirá en su "plan de seguridad y salud", el modelo del "parte de entrega de equipos de 

protección individual" que tenga por costumbre utilizar en sus obras. Si no lo posee deberá 

componerlo. Contendrá como mínimo los siguientes datos: 

 Número del parte. 

 Identificación del Contratista. 

 Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista o un trabajador autónomo. 

 Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual. 

 Oficio o empleo que desempeña. 

 Categoría profesional. 

 Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador. 

 Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual. 

 Firma y sello de la empresa. 
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Estos partes estarán elaborados por duplicado. El original, quedará archivado en poder del Encargado 

de Seguridad y Salud, la copia se entregará al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra. 

15. PERFILES HUMANOS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN 

15.1. COORDINADOR DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS 

Coordinador de actividades preventivas de las empresas concurrentes en la obra, según el artículo 24 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el RD 171/2004, de 30 de enero. 

En esta obra, con el fin de poder coordinar las actividades preventivas y controlar día a día y 

puntualmente la prevención y protección decididas, es necesaria la existencia de un “Coordinador de 

Actividades Preventivas”, que será puesto a disposición de los empresarios concurrentes para realizar 

sus funciones legales, por el Contratista de la obra. 

El Contratista, queda obligado a que la persona designada, esté en posesión de la acreditación de tener 

la formación en prevención de riesgos laborales para ejercer las funciones de nivel intermedio, según el 

Anexo V del RD 39/1997, Servicios de Prevención. 

Además, se requiere en este estudio de seguridad y salud, que conozca los procedimientos de trabajo 

seguro que se incluirán dentro del plan de seguridad y salud en el trabajo, que elabore el Contratista, 

para garantizar, que los trabajadores los apliquen en su labor y evitar de este modo los accidentes, al 

incorporar la información y formación que hace viable el conseguir aplicar en la obra, los Principios de 

Prevención del artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Perfil del puesto de trabajo de Coordinador de actividades preventivas de las empresas concurrentes en 

la obra: 

 Técnico de Prevención de nivel intermedio, con capacidad de entender y trasmitir los contenidos del 

plan de seguridad y salud. 

 Con capacidad de dirigir a los trabajadores de la Cuadrilla de seguridad y salud. 

 Con capacidad de realizar la coordinación de actividades preventivas. 

Funciones a realizar por el “Coordinador de actividades preventivas” en la obra, según el RD 171/2004, 

de 30 de enero, artículo 14: 
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1. Las personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas tendrán las siguientes 

funciones: 

a) Favorecer el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 3, del RD 171/2004, de 30 de 

enero, que se reproducen a continuación: 

 La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos en 

el artículo 15 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, por 

las empresas concurrentes en el centro de trabajo.  

 La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro 

de trabajo. 

 El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de 

trabajo, en particular cuando puedan generar riesgos calificados como graves o muy graves o 

cuando se desarrollen en el centro de trabajo actividades incompatibles entre sí por su 

incidencia en la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los 

trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención. 

b) Servir de cauce para el intercambio de las informaciones que, en virtud de lo establecido en este 

real decreto, deben intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo. 

c) Cualesquiera otras encomendadas por el empresario titular del centro de trabajo. 

2. Para el ejercicio adecuado de sus funciones, la persona o las personas encargadas de la coordinación 

estarán facultadas para: 

a) Conocer las informaciones que, en virtud de lo establecido en este real decreto, deben 

intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo, así como cualquier otra 

documentación de carácter preventivo que sea necesaria para el desempeño de sus funciones. 

b) Acceder a cualquier zona del centro de trabajo. 

c) Impartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean necesarias para el 

cumplimiento de sus funciones. 

d) Proponer a las empresas concurrentes la adopción de medidas para la prevención de los riesgos 

existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores presentes. 

3. La persona o las personas encargadas de la coordinación deberán estar presentes en el centro de 

trabajo durante el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones. 

4. La persona o personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas deberán contar con 

la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel intermedio. 
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15.2. RECURSOS PREVENTIVOS 

Ley 31/1995 de PRL, artículo 32 bis: Presencia de los recursos preventivos – considerando el punto 

añadido por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre.  

1. La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de 

organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos: 

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la 

actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 

simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de 

trabajo. 

b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como 

peligrosos o con riesgos especiales. 

c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad 

social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo 

detectadas. 

2. Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar presencia, los siguientes: 

a) A uno o varios trabajadores designados de la empresa. 

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 

c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa. 

Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán colaborar 

entre sí. 

3. Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la capacidad suficiente, 

disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las 

actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo que se 

mantenga la situación que determine su presencia. 

4. No obstante, lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la presencia de 

forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de 

prevención propio no ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos necesarios en las 

actividades o procesos a que se refiere el apartado 1 y cuenten con la formación preventiva 

correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico. En este supuesto, tales trabajadores 

deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos del empresario. 
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El coordinador de actividades preventivas y los recursos preventivos, están previstos y valorados en el 

presupuesto de este estudio de seguridad y salud. 

Estarán formados por el personal que el Contratista proponga en su plan de seguridad y salud en el 

trabajo, que en cualquier caso deberá permanecer en la obra según las condiciones expresadas por la 

Ley 31/1995 de PRL, artículo 32 bis: Presencia de los recursos preventivos – considerando el punto 

añadido por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre. La propuesta que se presente, deberá explicitarse por 

escrito mediante los comunicados que sean necesarios para que las empresas concurrentes en la obra 

los conozcan, así como cada uno de los trabajadores presentes en el centro de trabajo. 

16. NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN 

1. Las personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una vez conocidas las 

responsabilidades y funciones que aceptan. 

2. El plan de seguridad y salud, recogerá los siguientes documentos para que sean firmados por los 

respectivos interesados.  

 Nombre del puesto de trabajo de prevención (coordinador de actividades empresariales o 

miembro de los recursos preventivos según el RD 171/2004, de 30 de enero). 

 Fecha. 

 Actividades que debe desempeñar. 

 Nombre del interesado. 

 Este puesto de trabajo, cuenta con todo el apoyo técnico, de la Dirección Facultativa y del 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra en ella integrado, 

junto con el de la jefatura de la obra y del encargado. 

 Firmas: Visto, El Coordinador de Seguridad y salud durante la ejecución de la obra. El jefe de obra 

como representante del empresario principal. Acepto el nombramiento, El interesado. 

 Sello y firma del contratista. 

Estos documentos, se firmarán por triplicado. Se presentarán al visado del coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. El original quedará archivado en la oficina de la obra. 

La primera copia, se entregará firmada y sellada en original, al Coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra; la tercera copia, se entregará firmada y sellada en original al 

interesado. 
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17. NORMAS DE AUTORIZACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 

Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren entre otras 

causas, falta de experiencia o de formación ocupacional e impericia. Para evitar en lo posible estas 

situaciones, se implanta en esta obra la obligación real de estar autorizado a utilizar una máquina o una 

determinada máquina herramienta. 

El Contratista queda obligado a componer según su estilo el siguiente documento, recogerlo en su plan 

de seguridad y ponerlo en práctica:  

 Fecha. 

 Nombre del interesado que queda autorizado. 

 Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar capacitado para ello. 

 Lista de máquinas que puede usar. 

 Firmas: El interesado. El jefe de obra y o el encargado. 

 Sello del contratista. 

Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la obra. La 

copia, se entregará firmada y sellada en original al Coordinador en materia de seguridad y salud durante 

la ejecución de la obra; la tercera copia, se entregará firmada y sellada en original al interesado. 

18. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

18.1. OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS, CONTENIDAS EN EL 

ARTÍCULO 11 DEL RD 1627/1997 

1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 

a. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas 

en el artículo 10 del presente Real Decreto. 

Principios de acción preventiva, artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Evitar los riesgos. 

 Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

 Combatir los riesgos en su origen. 
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 Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 

puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos de trabajo y de 

producción con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir 

los efectos del mismo en la salud. 

 Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

 Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 

organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia 

de los factores ambientales en el trabajo. 

 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  

b. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de Seguridad y Salud, al que se 

refiere el artículo 7. 

c. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta en su 

caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 

24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 

establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 

Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Coordinación de actividades 

empresariales. 

ES DECIR: 

Obligaciones de cooperación entre las empresas que coincidan en una obra. 

 Establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y 

prevención de riesgos laborales de sus respectivos trabajadores. 

 Establecerán los medios de coordinación que sean necesarios para la información sobre la 

protección y prevención de riesgos laborales de sus respectivos trabajadores. 

Se deben cumplir con las dos obligaciones anteriores, en los términos previstos en el apartado 1 

del artículo 18 de la Ley 31/1995 de PRL: 

 El empresario adoptará las medidas adecuadas (las eficaces), para que los trabajadores 

reciban todas las informaciones necesarias en relación con: 
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a. Los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la 

empresa en su conjunto como a cada puesto de trabajo o función. 

b. Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados 

en el apartado anterior. 

c. Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de esta Ley. 

En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que 

se refiere el presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de 

dichos representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de 

los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de 

protección y prevención aplicables a dichos riesgos. 

El desarrollo de la obligación del apartado c), obliga al cumplimiento del artículo 20 de la Ley 

31/1995 de PRL.: MEDIDAS DE EMERGENCIA: 

El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la 

posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de 

emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra 

incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de 

poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto 

funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en 

número y disponer del material adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas. 

Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones 

que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de 

primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de 

forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas. 

d. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas 

las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

e. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de obra, y de la Dirección Facultativa. 
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2. Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas 

preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en el trabajo en lo relativo a las obligaciones que 

les correspondan a ellos directamente, o en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos 

contratados. 

Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que 

se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 3 del 

artículo 42 de la Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

El apartado 3 del artículo 42, Responsabilidad empresarial del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 

de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 

Orden Social, dice:  

La empresa principal responderá solidariamente con los contratistas y subcontratistas a que se 

refiere el apartado 3 del artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del cumplimiento, 

durante el período de la contrata, de las obligaciones impuestas por dicha Ley en relación con los 

trabajadores que aquéllos ocupen en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que la 

infracción se haya producido en el centro de trabajo de dicho empresario principal. 

En las relaciones de trabajo mediante empresas de trabajo temporal, y sin perjuicio de las 

responsabilidades propias de éstas, la empresa usuaria será responsable de las condiciones de 

ejecución del trabajo en todo lo relacionado con la protección de la seguridad y la salud de los 

trabajadores, así como del recargo de prestaciones económicas del sistema de Seguridad Social que 

puedan fijarse, en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional que tenga lugar en su 

centro de trabajo durante el tiempo de vigencia del contrato de puesta a disposición y traigan su 

causa de falta de medidas de seguridad e higiene. 

El apartado 3 del artículo 42, Responsabilidades y su compatibilidad, de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, dice: 

Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán 

compatibles con las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados y de recargo de 

prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social que pueden ser fijadas por el órgano 

competente de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de dicho sistema. 
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3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán 

de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

18.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LOS EMPRESARIOS Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

CONCURRENTES EN EL CENTRO DE TRABAJO 

Están reguladas por el RD 171/2004, de 30 de enero. 

18.3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA CON RELACIÓN AL CONTENIDO DE ESTE 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1. Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente del 

Estado Español y sus Comunidades Autónomas, referida a la seguridad y salud en el trabajo y 

concordantes, de aplicación a la obra. 

2. Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la obra, un plan de seguridad y 

salud en el trabajo cumpliendo con el articulado del Real Decreto: 1.627/1997 de 24 de octubre, que 

respetará el nivel de prevención definido en todos los documentos de este estudio de seguridad y 

salud para la obra. Requisito sin el cual no podrá ser aprobado. 

3. Incorporar al plan de seguridad y salud, el "plan de ejecución de la obra" que piensa seguir, 

incluyendo desglosadamente, las partidas de seguridad con el fin de que puedan realizarse a tiempo 

y de forma eficaz; para ello seguirá fielmente como modelo, el plan de ejecución de obra que se 

suministra en este estudio de seguridad y salud. 

4. Presentar el plan de seguridad y salud en el trabajo al Coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra, antes del comienzo de la misma y con el plazo de antelación 

suficiente como, para que pueda elaborar y tramitar el informe oficial preceptivo ante la 

dependencia de la Administración que ha adjudicado esta obra.  

 Siguiendo las instrucciones del coordinador citado, realizar cuantos ajustes sean necesarios para que 

el informe sea favorable y esperar la aprobación expresa del plan de seguridad y salud en el trabajo 

otorgada por esa dependencia oficial, sin comenzar la obra antes de que ésta se produzca 

documentalmente y el documento puesto a disposición del Promotor titular del centro de trabajo. El 

comienzo de la obra, se expresará en el acta de comprobación de replanteo, como documento 

origen de las responsabilidades en la misma. 

5. El Plan de Seguridad y Salud aprobado, el Estudio de Seguridad y Salud y el Plan de Prevención de 

todas las empresas, deberán estar en la obra, a disposición permanente de quienes intervengan en 

la ejecución de la misma, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
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prevención en las empresas intervinientes en la misma, los representantes de los trabajadores, la 

Dirección Facultativa y de la Autoridad Laboral, para que en base al análisis de dichos documentos 

puedan presentar por escrito y de forma razonada según sus atribuciones, las sugerencias y 

alternativas que estimen oportunas al Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. 

6. Notificar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, con quince 

días de antelación, la fecha en la que piensa comenzar los trabajos, con el fin de que pueda 

programar sus actividades y asistir a la firma del acta de replanteo, pues este documento, es el que 

pone en vigencia el contenido del plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado. 

7. En el caso de que pudiera existir alguna diferencia entre los presupuestos del estudio y el del plan de 

seguridad y salud en el trabajo que presente el Contratista, acordar las diferencias y darles la 

solución más oportuna, con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 

la obra, antes de la firma del acta de replanteo. 

8. Trasmitir la prevención contenida en el plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado, a todos los 

trabajadores propios, subcontratistas y trabajadores autónomos de la obra y hacerles cumplir con 

las condiciones y prevención en él expresadas. 

9. Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación a una empresa 

contratista, subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual definidos en este pliego 

de condiciones particulares del plan de seguridad y salud aprobado, para que puedan usarse de 

forma inmediata y eficaz. 

10. Instalar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el pliego de condiciones particulares 

definidas en el estudio de seguridad y salud y en el plan seguridad y salud aprobado, según lo 

contenido en el plan de ejecución de obra; mantenerla en buen estado, cambiarla de posición y 

retirarla, con el conocimiento de que se ha diseñado para proteger a todos los trabajadores de la 

obra, independientemente de su afiliación a una empresa contratista, subcontratista o autónoma. 

11. Instalar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido en el plan de 

seguridad y salud aprobado: las "instalaciones provisionales para los trabajadores". Mantenerlas en 

buen estado de confort y limpieza; realizar los cambios de posición necesarios, las reposiciones del 

material fungible y la retirada definitiva, conocedor de que se definen y calculan estas instalaciones, 

para ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación a una 

empresa contratista, subcontratista o autónoma. 

12. Incluir en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo un apartado “acciones a seguir en caso de 

accidente laboral”, y cumplir fielmente con lo expresado. 
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13. Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin víctimas al Coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, tal como queda definido en el apartado 

"acciones a seguir en caso de accidente laboral". 

14. Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los artículos de prevención 

contenidos y definidos en este estudio de seguridad y salud, en las condiciones que expresamente se 

especifican dentro de este pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud. 

15. Colaborar con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, en la 

solución técnica preventiva, de los posibles imprevistos del proyecto o motivados por los cambios de 

ejecución decididos sobre la marcha, durante la ejecución de la obra. 

16. Incluir en el plan de seguridad y salud, las medidas preventivas implantadas en su empresa y que son 

propias de su sistema de construcción. Éstas, unidas a las que se suministran para el montaje de la 

protección colectiva y equipos, dentro de este pliego de condiciones y particulares, formarán un 

conjunto de normas específicas de obligado cumplimiento en la obra. En el caso de no tener 

redactadas las citadas medidas preventivas a las que se hace mención, lo comunicará por escrito al 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, con el fin de que pueda 

orientarle en el método a seguir para su composición. 

17. Componer en el plan de seguridad y salud, una declaración formal de estar dispuesto a cumplir con 

estas obligaciones en particular y con la prevención y su nivel de calidad, contenidas en este estudio 

de seguridad y salud. Sin el cumplimiento de este requisito, no podrá ser otorgada la aprobación del 

plan de seguridad y salud en el trabajo. 

18. Componer el análisis inicial de los riesgos tal como exige la Ley 31 de 8 de noviembre de Prevención 

de Riesgos Laborales. 

19. Exigir a los subcontratistas y lograr su cumplimiento, para que compongan el análisis inicial de los 

riesgos tal como exige la Ley 31 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

20. A lo largo de la ejecución de la obra, realizar y dar cuenta de ello al Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el análisis permanente de riesgos al que como 

empresario está obligado por mandato de la Ley 31 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos 

Laborales, con el fin de conocerlo y tomar las decisiones que sean oportunas. 

21. El contratista, así como los subcontratistas y los trabajadores autónomos que hayan de intervenir en 

la ejecución de la obra, habrán de disponer de los medios humanos, técnicos y económicos 

necesarios para desempeñar correctamente con arreglo al proyecto, al presente estudio de S+S y al 

contrato, los trabajos que respectivamente se hubiesen comprometido a realizar cada uno de ellos. 
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22. El contratista y subcontratistas habrán de contar con los Servicios de prevención propios o ajenos 

que en función de sus características vengan exigidos por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

y el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

23. El contratista se obliga a hacer constar en los contratos que formalice con los subcontratistas y 

trabajadores autónomos, las obligaciones en materia de seguridad y salud que a dichos 

subcontratistas y trabajadores autónomos les corresponden. 

24. Asimismo, queda obligado a comprobar el cumplimiento de la cláusula Nº 23, en los contratos que 

se establezcan entre los subcontratistas y los trabajadores autónomos. 

25. La ejecución de las diferentes unidades de obra por parte del contratista, subcontratistas y 

trabajadores autónomos se llevarán a cabo con arreglo a lo prescrito en el proyecto de ejecución, en 

este Estudio de Seguridad y Salud Laboral y a las instrucciones recibidas del Coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, así como de la Dirección Facultativa de la 

misma. 

26. Es responsabilidad del contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos cumplir rigurosamente 

con los principios preventivos en materia de Seguridad y Salud Laboral que vienen establecidos en la 

legislación vigente y con las prescripciones que figuren en el plan de seguridad y salud en el trabajo 

en el trabajo que se apruebe en su momento antes del comienzo de la obra. 

27. Los medios humanos de que se dispongan en la obra por el contratista, subcontratistas, así como los 

trabajadores autónomos que intervengan en la ejecución de la obra habrán de poseer las 

cualificaciones necesarias a los cometidos cuyo desempeño les encomienden o asuman. 

28. Es obligación del contratista facilitar a su personal la información necesaria en materia de Seguridad 

y Salud Laboral, tanto de carácter general como la específica que concierne a las funciones que cada 

uno desarrolle, y que en todo caso serán acordes tanto a la cualificación que individualmente se 

posea como a las condiciones síquicas y físicas del propio trabajador. 

29. El contratista o el titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que las 

empresas subcontratistas y trabajadores autónomos que desarrollen actividades en la obra reciban 

la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en dicha obra y 

con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de 

emergencia a aplicar, para su traslado, en su caso, a sus respectivos trabajadores. 

18.4. OBLIGACIONES LEGALES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS CONTENIDAS EN EL 

ARTÍCULO 12 DEL RD 1627/1997 

1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
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a. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en 

el artículo 10 del presente Real Decreto. 

Principios de acción preventiva, artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Evitar los riesgos. 

 Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

 Combatir los riesgos en su origen. 

 Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos 

de trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos de trabajo y de producción con 

miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del 

mismo en la salud. 

 Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

 Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 

organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de 

los factores ambientales en el trabajo. 

 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

b. Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del Real 

Decreto 1627/1997, durante la ejecución de la obra. 

c. Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 

trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

El Artículo 29 apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dice: 

1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de 

las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud 

en el trabajo y por las de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad 

profesional, a causa de sus actos u omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación 

y las instrucciones del empresario. 

2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, 

deberán en particular: 
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 Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas 

aparatos, herramientas, substancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, 

cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 

 Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de 

acuerdo con las instrucciones recibidas de este. 

 No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad 

existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de 

trabajo en los que esta tenga lugar. 

 Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados 

para realizar actividades de protección y prevención o, en su caso, al servicio de 

prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, 

un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente 

con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

 Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar unas condiciones de trabajo 

que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de 

riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento 

laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en 

su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente normativa sobre régimen 

disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las 

Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los 

socios de las cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las 

precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno. 

d. Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 

empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

participando en particular de cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 

establecido. 

El artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dice: 

1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadoras de dos o más 

empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre previsión de 

riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en 

cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a 
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sus respectivos trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 18 de 

esta Ley. 

El apartado 1 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales dice: 

A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la presente Ley, el 

empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las 

informaciones necesarias en relación con: 

a) Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que 

afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función. 

b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en 

el apartado anterior. 

c) Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de esta Ley. 

En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a la que 

se refiere el presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de 

dichos representantes; no obstante, deberá informar directamente a cada trabajador de los 

riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de 

protección y prevención aplicables a dichos riesgos. 

Para comprender el alcance del apartado c), el artículo 20, Medidas de emergencia de la Ley 

de Prevención de Riesgos laborales dice: 

El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la 

posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de 

emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra 

incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de 

poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto 

funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en 

número y disponer del material adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas. 

Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones 

que sean necesarias con los servicios externos a la empresa, en particular en materia de 

primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento, y lucha contra incendios, de 

forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas. 

2. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que 

aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la 

formación y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro 

de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre 

las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores. 
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3. Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios 

correspondientes a la propia actividad de aquellas y que se desarrollen en sus propios 

centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas 

de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

4. Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 de artículo 41 de esta Ley 

serán también de aplicación, respecto a las operaciones contratadas, en los supuestos en 

que los trabajadores de la empresa contratista o subcontratista no presten servicios en los 

centros de trabajo de la empresa principal, siempre que tales trabajadores deban operar con 

maquinaria, equipos, productos, materias primas o útiles proporcionados por la empresa 

principal. 

El último párrafo del apartado 1 del artículo 41 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

dice: 

Los fabricantes importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios, y 

estos recabar de aquellos, la información necesaria para que la utilización y manipulación de 

la maquinaria, equipos, productos, materias primas, y útiles de trabajo se produzca sin 

riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, así como para que los empresarios 

puedan cumplir con sus obligaciones de información respecto a los trabajadores. 

e. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de 

julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para utilización por 

los trabajadores de equipos de trabajo. (Máquinas y similares). 

f. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 

773/1997, de 30 de marzo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

g. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección Facultativa. 

2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud en el 

trabajo. 
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19. NORMAS DE MEDICIÓN, VALORACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS 

PRESUPUESTARIAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

19.1. MEDICIONES 

Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, mediante la 

aplicación de las unidades físicas y patrones, que las definen; es decir: m = metro, m² = metro cuadrado, 

m³ = metro cúbico, l = litro, Ud. = unidad, y h = hora. No se admitirán otros supuestos. 

La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizarán mediante el análisis de la 

veracidad de los partes de entrega definidos en este pliego de condiciones técnicas y particulares, junto 

con el control del acopio de los equipos retirados por uso, caducidad o rotura. 

La medición de la protección colectiva puesta en obra será realizada o supervisada por el Coordinador 

en materia de seguridad y salud, aplicando los criterios de medición común para las partidas de 

construcción, siguiendo los planos y criterios contenidos en el capítulo de mediciones de este Estudio 

de Seguridad y Salud. 

No se admitirán las mediciones de protecciones colectivas, equipos y componentes de seguridad, de 

calidades inferiores a las definidas en este pliego de condiciones. 

Los errores de mediciones de Seguridad y Salud, se justificarán ante el Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra y se procederá según indique la Dirección Facultativa, 

conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 

19.2. VALORACIONES ECONÓMICAS 

Las valoraciones económicas del plan de seguridad y salud en el trabajo no podrán implicar disminución 

del importe total del estudio de seguridad adjudicado, según expresa el RD. 1627/1997 en su artículo 7, 

punto 1, segundo párrafo. 

Valoraciones de unidades de obra no contenidas o que son erróneas, en este estudio de seguridad y 

salud, es decir los errores presupuestarios, se justificarán ante el Coordinador en materia de Seguridad 

y Salud Laboral durante la ejecución de la obra y se procederá según indique la Dirección Facultativa, 

conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 
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19.3. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Los precios contradictorios se resolverán mediante la negociación con el Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud Laboral durante la ejecución de la obra y se procederá según indique la Dirección 

Facultativa, conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 

19.4. ABONO DE PARTIDAS ALZADAS 

Las partidas alzadas serán justificadas mediante medición en colaboración con el Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud Laboral durante la ejecución de la obra y se procederá según indique la 

Dirección Facultativa, conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 

19.5. RELACIONES VALORADAS 

La seguridad ejecutada en la obra se presentará en forma de relación valorada, compuesta de 

mediciones totalizadas de cada una de las partidas presupuestarias, multiplicadas por su 

correspondiente precio unitario, seguida del resumen de presupuesto por artículos. Todo ello dentro de 

las relaciones valoradas del resto de capítulos de la obra. 

19.6. CERTIFICACIONES 

Se realizará una certificación mensual, que será presentada a la propiedad, para su abono, según lo 

pactado en el contrato de adjudicación de obra. 

La certificación del presupuesto de seguridad de la obra, está sujeto a las normas de certificación, que 

deben aplicarse al resto de las partidas presupuestarias del proyecto de ejecución, según el contrato de 

construcción firmado entre el promotor titular del centro de trabajo y el contratista. Estas partidas a las 

que nos referimos, son parte integrante del proyecto de ejecución por definición expresa de la 

legislación vigente. 

19.7. REVISIÓN DE PRECIOS 

Se aplicará las normas establecidas en el contrato de adjudicación de obra. 
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19.8. PREVENCIÓN CONTRATADA POR ADMINISTRACIÓN 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, controlará la puesta 

real en obra de las protecciones contratadas por administración, mediante medición y valoración 

unitaria expresa, que se incorporará a la certificación mensual en las condiciones expresadas en el 

apartado certificaciones de este pliego de condiciones particulares. 

20. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

20.1. TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

El contratista identificará en colaboración con los subcontratistas y trabajadores autónomos, en las 

evaluaciones de riesgos sobre la marcha del plan de seguridad y salud, los derivados de la evacuación de 

los residuos corrientes de la construcción, escombros. En el Plan de Seguridad y Salud Laboral en el 

trabajo de esta obra, se recogerán los métodos de eliminación de residuos. 

20.2. LIMPIEZA DE BAJOS DE MAQUINARIA ANTES DE SU SALIDA DE LA OBRA 

Los camiones hormigonera se limpiarán en un lugar concreto que se definirá en los planos de ejecución 

de obra conforme se ejecute el Plan de Seguridad y Salud Laboral. 

Escombro derramado, se evacuará mediante apilado con cargadora de media capacidad, con carga 

posterior a camión de transporte al vertedero. 

Escombro sobre camión de transporte al vertedero, se cubrirá con una lona contra los derrames y 

polvo. 

21. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIALES Y 

SUSTANCIAS PELIGROSAS 

Cuando se identifique la existencia de materiales peligrosos, estos deberán ser evitados siempre que 

sea posible. Los contratistas evaluarán adecuadamente los riesgos y adoptarán las medidas necesarias 

al realizar las obras. Si se descubriesen materiales peligrosos inesperados, el contratista, subcontratista 

o trabajadores autónomos, informarán al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
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ejecución de la obra, que procederá según la legislación vigente específica para cada material peligroso 

identificado. 

22. EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

El Plan de Seguridad y Salud Laboral, será elaborado por el Contratista, cumpliendo los siguientes 

requisitos: 

1. Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1627/1997 y concordantes, elaborándolo de 

inmediato, tras la adjudicación de la obra y siempre, antes de la firma del acta de replanteo. 

2. Dará respuesta, analizando, estudiando, desarrollando y complementando en su caso, el contenido 

de este estudio de seguridad y salud, de acuerdo con la tecnología de construcción que le es propia y 

de sus métodos y organización de los trabajos  

3. Suministrará, los documentos y definiciones que se le exigen en el estudio de seguridad y salud, 

especialmente el plan de ejecución de obra, conteniendo de forma desglosada las partidas de 

seguridad y salud. 

4. Cuando sea necesario suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con los 

detalles oportunos para su mejor comprensión. 

5. No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se ajuste a lo especificado en los 

apartados anteriores. 

6. El Contratista y la obra estarán identificados en cada página y en cada plano del plan de seguridad y 

salud. Las páginas estarán numeradas unitariamente y en el índice de cada documento. 

7. Todos sus documentos estarán sellados y firmados en su última página con el sello del contratista de 

la obra.  

8. En cumplimiento del RD 171/2004, de 30 de enero, el plan de seguridad y salud, como documento 

de prevención abierto a cualquier eventualidad, recogerá sobre la marcha de la ejecución de la obra: 

 La información sobre los riegos y prevención a aplicar de cada subcontratista como tal. 

 A través de la información del subcontratista anterior, la información sobre los riesgos y 

prevención a aplicar, del empresario con el que éste subcontrate. 

23. LIBRO DE INCIDENCIAS 

Este libro se utilizará según expresa el RD 1627/1997, de 24 de octubre, para escribir en el mismo el 

resultado del seguimiento y control de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud Laboral. 



PROYECTO MEDIOAMBIENTAL PARA LA NATURALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA LAGUNA DE CANAL VELL DENTRO DE LA FINCA BOMBITA. T.M. 
DELTEBRE (TARARGONA). 

 

ANEJO Nº 4: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 74 

En la ausencia del coordinador en materia de seguridad y salud, se depositará en la obra bajo la 

custodia de la persona que este designe de manera documentada, que permitirá, que se realicen las 

inscripciones por parte de cualquiera de las personas cuyo derecho a ello está reconocido legalmente, 

con el único requisito de que se ajusten al objetivo legal del mismo; “seguimiento y control del Plan de 

Seguridad y Salud Laboral”. 

24. RESCISIÓN DEL CONTRATO 

El incumplimiento continuo de la prevención contenida en el Plan de Seguridad y Salud Laboral 

aprobado, es causa suficiente para la rescisión del contrato con cualquiera de las empresas 

intervinientes en esta obra. A tal efecto, y en su caso, el Coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra, elaborará un informe detallado, de las causas que le obligan a proponer 

la rescisión del contrato, que comunicará al resto de la Dirección facultativa y presentará la propiedad, 

para que obre en consecuencia. 

25. FACULTADES DE LOS TÉCNICOS FACULTATIVOS 

La Dirección Facultativa de la obra, está compuesta por los técnicos reseñados en este Estudio de 

Seguridad y Salud Laboral. Realizarán las funciones según las atribuciones reconocidas legalmente para 

sus profesiones respectivas. 

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud Laboral, se integrará en la Dirección Facultativa y es un 

miembro legal de la misma en su especialidad. 

La interpretación de los documentos de este Estudio de Seguridad y Salud Laboral, es competencia 

exclusiva del Coordinador en materia de Seguridad y Salud Laboral durante la ejecución de la obra y de 

la Dirección Facultativa como órgano colegiado, en su caso. 

La interpretación de los documentos del Plan de Seguridad y Salud Laboral aprobado, es competencia 

exclusiva del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, en 

colaboración estrecha con el resto de componentes de la Dirección Facultativa, que debe tener en 

consideración sus opiniones, decisiones e informes. 
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26. AVISO PREVIO 

A través del RD 337/2010 del 19 de Marzo se modifica el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 

por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción en 

materia de aviso previo en consonancia con la modificación introducida en este sentido en el Real 

Decreto Ley 1/1986 por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que introduce un 

nuevo apartado 3 del artículo 6 con el objetivo de refundir en uno solo los trámites de aviso previo y 

comunicación de apertura del centro de trabajo. 

 

 

Tarragona, septiembre de 2021 
 
 

 

 

Jefe de Servicio de Proyectos y Obras 

 

 

 

 

Fdo.: D. Jordi Galofre Saumell 
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1. MEDICIONES 

 DIMENSIONES 
 Código Descripción  TOTALES 
 (a) (b) (c) (d) 

 

   CAPÍTULO SS Seguridad y salud  
 SUBCAPÍTULO SS1 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
 L01065 ud Gorra tipo béisbol con anagrama  
 Gorra tipo béisbol con anagrama en siete colores.  
 4,00 4,00 
  
  ____________________________________________  
 4,00 

 L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón  
 Protector auditivo de tapones con cordón, desechables. Atenua-  
 ción media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2  
 40,00 40,00 
  
  ______________________________________________  
 40,00 

 L01135 par Guantes piel protección  riesgos mecánicos, forrado en  

 palma  
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacu-  
 no de primera, forrado en palma; resistencias mínimas: a la abra-  
 sión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas  
 UNE-EN 388, UNE-EN 420.  
 4,00 4,00 
  
  ______________________________________________  
 4,00 

 L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P  
  Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A);  
 protección del talón contra choques (E); suela antideslizante con re-  
 saltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones; ca-  
 ñas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 +  
 P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.  
 4,00 4,00 
  
  ______________________________________________  
 4,00 

 L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco  
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con  
 atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, rule-  
 ta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Co-  
 lor blanco. Norma UNE-EN 397.  
 4,00 4,00 
  
  ______________________________________________  
 4,00 

 L01075 ud Protector auditivo de orejeras  
 Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajus-  
 tables con elementos almohadillados; sujetos por arnés; recam-  
 biables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN  
 352-1, UNE-EN 458.  
 4,00 4,00 
  
  ______________________________________________  
 4,00 

 L01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable  
 Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja ener-  
 gía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protec-  
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 ción solar (5-2,5) o (5-3,1). Clase Óptica 1 (trabajos continuos); re-  
 sistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamien-  
 to antiempañamiento; patillas regulables en longitud y abatibles;  
 posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN  
 166, UNE-EN 170 y UNE-EN 172.  
 4,00 4,00 
  
  ______________________________________________  
 4,00 

 L01100 ud Chaleco alta visibilidad  
 Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie  
 mínima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las ban-  
 das, con cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo del Gru-  
 po Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el  
 precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN  
 20471.  
 4,00 4,00 
  
  ______________________________________________  
 4,00 

 L01143 par Guantes goma o PVC  
 Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o  
 PVC para trabajos húmedos de albañilería. Normas UNE-EN 388,  
 UNE-EN 420.  
 4,00 4,00 
  
  ______________________________________________  
 4,00 

 L01103 ud Traje impermeable. Clase 3.  
 Traje impermeable de clase 3; chaqueta y pantalón; para el mal  
 tiempo, viento y lluvia a temperaturas superiores a -5ºC; resistente  
 a la penetración del agua y resistente al vapor de agua. Composi-  
 ción: 100% poliuretano con soporte en poliéster tricotado. Norma  
 UNE-EN 343.  
 4,00 4,00 
  
  ______________________________________________  
 4,00 

 L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago  
 Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de  
 tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerse  
 o no tirantes.  
 4,00 4,00 
  
  ______________________________________________  
 4,00 
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 SUBCAPÍTULO SS2 PROTECCIONES COLECTIVAS  
 L01024 ud Recipiente recogida basura  
 Recipiente recogida basura.  
 3,00 3,00 
  
  ______________________________________________  
 3,00 

 L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar  
 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-  
 nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el  
 transcurso de la obra).  
 10,00 10,00 
  
  ______________________________________________  
 10,00 

 L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje  
 Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies dere-  
 chos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.  
 10,00 10,00 
  
  ______________________________________________  
 10,00 

 L01043 m² Valla provisional obra. Montaje y desmontaje  
 Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por pane-  
 les opacos de chapa perfilada de acero y perfiles de acero, ancla-  
 dos al terreno mediante dados de hormigón, cada 2,0 m.  
 10,00 10,00 
  
  ______________________________________________  
 10,00 

 L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada  
 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
 10,00 10,00 
  
  ______________________________________________  
 10,00 

 L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado  
 Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.  
 5,00 5,00 
  
  ______________________________________________  
 5,00 

 L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado  
 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte  
 metálico 2.5 m, colocado.  
 5,00 5,00 
  
  ______________________________________________  
 5,00 

 L01049 m Cinta balizamiento, colocada  
 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada  
 500,00 500,00 
  
  ______________________________________________  
 500,00 

 L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia  
 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-  
 probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-  
 do.  
 2,00 2,00 
  
  ______________________________________________   
 2,00 

 L01059 ud Botiquín portátil de obra  
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 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el ma-  
 terial que especifica el RD 486/1997  
 2,00 2,00 
  
  ______________________________________________  
 2,00 

 L01060 ud Reposición material sanitario  
 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.  
 3,00 3,00 
  
  ______________________________________________  
 3,00 

 L01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.  
 Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con ino-  
 doro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de  
 pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada  
 de luz exterior.  
 2,00 2,00 
  
  ______________________________________________  
 2,00 

 L01033 ud Tapón plástico protección redondos  
 Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.  
 40,00 40,00 
  
  ______________________________________________  
 40,00 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

 

 CUADRO DE PRECIOS Nº1: PRECIOS EN LETRA  
 _________________________________________________________________________   
 Ord Código Ud Descripción Precio en letra Importe 

 
    1 L01024 ud Recipiente recogida basura. 36,00 
 TREINTA Y SEIS EUROS  
    2 L01026 h Mano de obra empleada en limpieza y conser- 12,28 
 vación de instalaciones de personal (se consi-  
 dera un peón, toda la jornada durante el trans-  
 curso de la obra).  
 DOCE EUROS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
    3 L01033 ud Tapón de plástico para protección de cabeza 0,92 
 de redondo.  
 CERO EUROS con NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS de  
 EURO  
    4 L01038 m Valla de cerramiento de obra de 2 m de altu- 5,63 
 ra a base de pies derechos de rollizo y malla-  
 zo, incluida la colocación y el desmontaje.  
 CINCO EUROS  con SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
    5 L01043 m² Vallado provisional de solar, de 2 m de altu- 27,14 
 ra, compuesto por paneles opacos de chapa  
 perfilada de acero y perfiles de acero, ancla-  
 dos al terreno mediante dados de hormigón,  
 cada 2,0 m.  
 VEINTISIETE EUROS  con CATORCE 
CÉNTIMOS  
    6 L01046 ud Señal normalizada de tráfico con soporte, co- 10,71 
 locada.  
 DIEZ EUROS  con SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
    7 L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada. 3,58 
 TRES EUROS  con CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
    8 L01048 ud Cartel indicativo de riesgo normalizado de 5,09 
 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colo-  
 cado.  
 CINCO EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS  
    9 L01049 m Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 1,19 
 2,5 m, colocada  
 UN EURO  con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
   10 L01054 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente anti- 61,66 
 brasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-  
 te extintor, con soporte, manómetro comproba-  
 ble y boquilla con difusor, según Norma UNE  
 23110, colocado.  
 SESENTA Y UN EUROS  con SESENTA Y 
SEIS  
 CÉNTIMOS  
   11 L01059 ud Botiquín portátil de obra para primeros auxi- 53,50 
 lios, conteniendo el material que especifica  
 el RD 486/1997  
 CINCUENTA Y TRES EUROS  con 
CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
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 CUADRO DE PRECIOS Nº1: PRECIOS EN LETRA  
 _________________________________________________________________________   
 Ord Código Ud Descripción Precio en letra Importe 

 
   12 L01060 ud Reposición material sanitario durante el 26,82 
 transcurso de la obra.  
 VEINTISEIS EUROS  con OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
   13 L01065 ud Gorra tipo béisbol con anagrama en siete co- 2,25 
 lores.  
 DOS EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
   14 L01066 ud Casco de seguridad fabricado en ABS o PE 7,91 
 de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, ban-  
 das antisudor, agujeros de aireación, ruleta  
 de ajuste y el anagrama en 7 colores, inclui-  
 do en el precio. Color blanco. Norma  
 UNE-EN 397.  
 SIETE EUROS  con NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
   15 L01074 ud Protector auditivo de tapones con cordón, de- 0,22 
 sechables. Atenuación media 25-30db. Nor-  
 ma UNE-EN 352-2  
 CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS de 
EURO  
   16 L01075 ud Protector auditivo de orejeras, compuesto 11,32 
 por dos casquetes ajustables con elemen-  
 tos almohadillados; sujetos por arnés; re-  
 cambiables; atenuación media mínima de  
 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN  
 458.  
 ONCE EUROS  con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
   17 L01088 ud Gafas de montura universal. Resistencia a 6,82 
 impactos de baja energía (F); ocular de vi-  
 sión lateral ininterrumpida, con filtro de pro-  
 tección solar (5-2,5) o (5-3,1). Clase Óptica 1  
 (trabajos continuos); resistencia al deterioro  
 superficial por partículas finas (K); tratamien-  
 to antiempañamiento; patillas regulables en  
 longitud y abatibles; posibilidad de anclaje  
 para cordón de sujeción. Normas UNE-EN  
 166, UNE-EN 170 y UNE-EN 172.  
 SEIS EUROS  con OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
   18 L01100 ud Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como míni- 3,38 
 mo tanto en superficie mínima de materiales  
 como el nivel de retrorreflexión de las ban-  
 das, con cremallera.  Con logotipo en el pec-  
 toral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o  
 Tragsatec en colores y vaciado (incluido en  
 el precio). Disponible en naranja y amarillo  
 flúor. Norma UNE-EN 20471.  
 TRES EUROS  con TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
   19 L01103 ud Traje impermeable de clase 3; chaqueta y 22,39 
 pantalón; para el mal tiempo, viento y lluvia a  
 temperaturas superiores a -5ºC; resistente a  
 la penetración del agua y resistente al vapor  
 de agua. Composición: 100% poliuretano  
 con soporte en poliéster tricotado. Norma  
 UNE-EN 343.  
 VEINTIDOS EUROS  con TREINTA Y NUEVE  
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 CUADRO DE PRECIOS Nº1: PRECIOS EN LETRA  
 _________________________________________________________________________   
 Ord Código Ud Descripción Precio en letra Importe 

 
 
 CÉNTIMOS  
   20 L01135 par Guantes de protección contra riesgos mecá- 1,95 
 nicos en piel flor vacuno de primera, forrado  
 en palma; resistencias mínimas: a la abra-  
 sión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfo-  
 ración, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN  
 420.  
 UN EURO  con NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
   21 L01143 par Guantes de protección de longitud media fa- 1,70 
 bricados en goma o PVC para trabajos húme-  
 dos de albañilería. Normas UNE-EN 388,  
 UNE-EN 420.  
 UN EURO  con SETENTA CÉNTIMOS  
   22 L01152 par Botas de seguridad en piel; puntera 200 J 14,03 
 (SB); antiestática (A);  protección del talón  
 contra choques (E); suela antideslizante con  
 resaltes (SRC); resistente a la perforación  
 (P); cierre por cordones; cañas forradas y  
 acolchados internos en caña y fuelle. Catego-  
 ría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN  
 20345.  
 CATORCE EUROS  con TRES CÉNTIMOS  
   23 L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago de po- 11,19 
 liéster transpirable; de tensores elásticos y  
 con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerse  
 o no tirantes.  
 ONCE EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
   24 L01204 mes Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, 130,98 
 sin conexiones, con inodoro químico anaero-  
 bio con sistema de descarga de bomba de  
 pie, espejo, puerta con cerradura y techo  
 translúcido para entrada de luz exterior.  
 CIENTO TREINTA EUROS  con NOVENTA Y 
OCHO  
 CÉNTIMOS  

  
Tarragona, septiembre de 2021 

 
 

  

Jefe de Servicio de Proyectos y Obras 

 

 

 

 

Fdo.: D. Jordi Galofre Saumell 

 

3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
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Ord Código Ud Descripción Importe (€) 

 
   1 L01024 ud Recipiente recogida basura  
 Recipiente recogida basura.  

 TOTAL PARTIDA ............................... 36,00 

    2 L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar  
 Mano de obra empleada en limpieza y conservación  
 de instalaciones de personal (se considera un peón,  
 toda la jornada durante el transcurso de la obra).  

 TOTAL PARTIDA ............................... 12,28 

    3 L01033 ud Tapón plástico protección redondos  
 Tapón de plástico para protección de cabeza de redon-  
 do.  

 TOTAL PARTIDA ...............................  0,92 

    4 L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje  
 Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base  
 de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la colo-  
 cación y el desmontaje.  

 TOTAL PARTIDA ...............................  5,63 

    5 L01043 m² Valla provisional obra. Montaje y desmontaje  
 Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, com-  
 puesto por paneles opacos de chapa perfilada de ace-  
 ro y perfiles de acero, anclados al terreno mediante da-  
 dos de hormigón, cada 2,0 m.  

 TOTAL PARTIDA ............................... 27,14 

    6 L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada  
 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  

 TOTAL PARTIDA ............................... 10,71 

    7 L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado  
 Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.  

 TOTAL PARTIDA ...............................  3,58 

    8 L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado  
 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m,  
 con soporte metálico 2.5 m, colocado.  

 TOTAL PARTIDA ...............................  5,09 

    9 L01049 m Cinta balizamiento, colocada  
 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, co-  
 locada  

 TOTAL PARTIDA ...............................  1,19 

   10 L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa  
 de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con  
 soporte, manómetro comprobable y boquilla con difu-  
 sor, según Norma UNE 23110, colocado.  

 TOTAL PARTIDA ............................... 61,66 

   11 L01059 ud Botiquín portátil de obra  
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conte-  
 niendo el material que especifica el RD 486/1997  

 TOTAL PARTIDA ............................... 53,50 

   12 L01060 ud Reposición material sanitario  
 Reposición material sanitario durante el transcurso  
 de la obra.  

 TOTAL PARTIDA ............................... 26,82 

   13 L01065 ud Gorra tipo béisbol con anagrama  
 Gorra tipo béisbol con anagrama en siete colores.  

 TOTAL PARTIDA ...............................  2,25 

   14 L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco  
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta  
 densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor,  
 agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama  
 en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Nor-  
 ma UNE-EN 397.  
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 TOTAL PARTIDA ...............................  7,91 

   15 L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón  
 Protector auditivo de tapones con cordón, desecha-  
 bles. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN  
 352-2  

 TOTAL PARTIDA ...............................  0,22 

   16 L01075 ud Protector auditivo de orejeras  
 Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos cas-  
 quetes ajustables con elementos almohadillados; su-  
 jetos por arnés; recambiables; atenuación media míni-  
 ma de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.  

 TOTAL PARTIDA ............................... 11,32 

   17 L01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable  
 Gafas de montura universal. Resistencia a impactos  
 de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrum-  
 pida, con filtro de protección solar (5-2,5) o (5-3,1). Cla-  
 se Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterio-  
 ro superficial por partículas finas (K); tratamiento an-  
 tiempañamiento; patillas regulables en longitud y abati-  
 bles; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción.  
 Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 y UNE-EN 172.  

 TOTAL PARTIDA ...............................  6,82 

   18 L01100 ud Chaleco alta visibilidad  
 Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto  
 en superficie mínima de materiales como el nivel de  
 retrorreflexión de las bandas, con cremallera.  Con lo-  
 gotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Trag-  
 sa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el pre-  
 cio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma  
 UNE-EN 20471.  

 TOTAL PARTIDA ...............................  3,38 

   19 L01103 ud Traje impermeable. Clase 3.  
 Traje impermeable de clase 3; chaqueta y pantalón;  
 para el mal tiempo, viento y lluvia a temperaturas supe-  
 riores a -5ºC; resistente a la penetración del agua y re-  
 sistente al vapor de agua. Composición: 100% poliure-  
 tano con soporte en poliéster tricotado. Norma  
 UNE-EN 343.  

 TOTAL PARTIDA ............................... 22,39 

   20 L01135 par Guantes piel protección  riesgos mecánicos, forrado en palma  
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos en  
 piel flor vacuno de primera, forrado en palma; resisten-  
 cias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado,  
 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN  
 420.  

 TOTAL PARTIDA ...............................  1,95 

   21 L01143 par Guantes goma o PVC  
 Guantes de protección de longitud media fabricados  
 en goma o PVC para trabajos húmedos de albañile-  
 ría. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.  

 TOTAL PARTIDA ...............................  1,70 

   22 L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P  
  Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); anties-  
 tática (A);  protección del talón contra choques (E); sue-  
 la antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la per-  
 foración (P); cierre por cordones; cañas forradas y acol-  
 chados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB  
 + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.  

 TOTAL PARTIDA ............................... 14,03 

   23 L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago  
 Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster  
 transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de vel-  
 cro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.  

 TOTAL PARTIDA ............................... 11,19 
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   24 L01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.  
 Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexio-  
 nes, con inodoro químico anaerobio con sistema de  
 descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradu-  
 ra y techo translúcido para entrada de luz exterior.  

 TOTAL PARTIDA ............................... 130,98 
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4. PRESUPUESTOS PARCIALES DE SEGURIDAD Y SALUD 

  ___________________________________________________________________  
Código Descripción Cantidad Precio Importe 

  ___________________________________________________________________________________________________________  

 CAPÍTULO SS Seguridad y salud  
 SUBCAPÍTULO SS1 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
 L01065 ud Gorra tipo béisbol con anagrama  
 Gorra tipo béisbol con anagrama en siete colores.  
 4,00 2,25 9,00 

 L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón  
 Protector auditivo de tapones con cordón, desechables. Atenua-  
 ción media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2  
 40,00 0,22 8,80 

 L01135 par Guantes piel protección  riesgos mecánicos, forrado en  

 palma  
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacu-  
 no de primera, forrado en palma; resistencias mínimas: a la abra-  
 sión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas  
 UNE-EN 388, UNE-EN 420.  
 4,00 1,95 7,80 

 L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P  
  Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A);  
 protección del talón contra choques (E); suela antideslizante con re-  
 saltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones; ca-  
 ñas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 +  
 P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.  
 4,00 14,03 56,12 

 L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco  
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con  
 atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, rule-  
 ta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Co-  
 lor blanco. Norma UNE-EN 397.  
 4,00 7,91 31,64 

 L01075 ud Protector auditivo de orejeras  
 Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajus-  
 tables con elementos almohadillados; sujetos por arnés; recam-  
 biables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN  
 352-1, UNE-EN 458.  
 4,00 11,32 45,28 

 L01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable  
 Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja ener-  
 gía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protec-  
 ción solar (5-2,5) o (5-3,1). Clase Óptica 1 (trabajos continuos); re-  
 sistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamien-  
 to antiempañamiento; patillas regulables en longitud y abatibles;  
 posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN  
 166, UNE-EN 170 y UNE-EN 172.  
 4,00 6,82 27,28 

 L01100 ud Chaleco alta visibilidad  
 Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie  
 mínima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las ban-  
 das, con cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo del Gru-  
 po Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el  
 precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN  
 20471.  
 4,00 3,38 13,52 

 L01143 par Guantes goma o PVC  
 Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o  
 PVC para trabajos húmedos de albañilería. Normas UNE-EN 388,  
 UNE-EN 420.  
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 4,00 1,70 6,80 

 L01103 ud Traje impermeable. Clase 3.  
 Traje impermeable de clase 3; chaqueta y pantalón; para el mal  
 tiempo, viento y lluvia a temperaturas superiores a -5ºC; resistente  
 a la penetración del agua y resistente al vapor de agua. Composi-  
 ción: 100% poliuretano con soporte en poliéster tricotado. Norma  
 UNE-EN 343.  
 4,00 22,39 89,56 

 L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago  
 Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de  
 tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerse  
 o no tirantes.  
 4,00 11,19 44,76 

   

 TOTAL SUBCAPÍTULO SS1  340,56 

 SUBCAPÍTULO SS2 PROTECCIONES COLECTIVAS  
 L01024 ud Recipiente recogida basura  
 Recipiente recogida basura.  
 3,00 36,00 108,00 

 L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar  
 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-  
 nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el  
 transcurso de la obra).  
 10,00 12,28 122,80 

 L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje  
 Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies dere-  
 chos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.  
 10,00 5,63 56,30 

 L01043 m² Valla provisional obra. Montaje y desmontaje  
 Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por pane-  
 les opacos de chapa perfilada de acero y perfiles de acero, ancla-  
 dos al terreno mediante dados de hormigón, cada 2,0 m.  
 10,00 27,14 271,40 

 L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada  
 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
 10,00 10,71 107,10 

 L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado  
 Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.  
 5,00 3,58 17,90 

 L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado  
 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte  
 metálico 2.5 m, colocado.  
 5,00 5,09 25,45 

 L01049 m Cinta balizamiento, colocada  
 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada  
 500,00 1,19 595,00 

 L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia  
 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-  
 probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-  
 do.  
 2,00 61,66 123,32 

 L01059 ud Botiquín portátil de obra  
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el ma-  
 terial que especifica el RD 486/1997  
 2,00 53,50 107,00 

 L01060 ud Reposición material sanitario  
 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.  
 3,00 26,82 80,46 

 L01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.  
 Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con ino-  
 doro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de  
 pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada  
 de luz exterior.  
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 2,00 130,98 261,96 

 L01033 ud Tapón plástico protección redondos  
 Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.  
 40,00 0,92 36,80 

   

 TOTAL SUBCAPÍTULO SS2  1.913,49 

 TOTAL CAPÍTULO SS  2.254,05 

   

 TOTAL  2.254,05 
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5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

  ____________________________________________________________________  
 CAPITULO RESUMEN IMPORTE  

 EUROS  
  _________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 
 SS Seguridad y salud ......................................................................  2.254,05 

  _______________  

 Costes Totales 2.254,05 

 Total Presupuesto de Ejecución Material 2.254,05 

 Total Presupuesto de Ejecución por Administración 2.254,05 

 Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de  DOS MIL 

DOSCIENTOSCINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  

 

 
 
 
 
 

Tarragona, septiembre de 2021 
 
 

 

 

 

 

Jefe de Servicio de Proyectos y Obras 

 

 

 

 

Fdo.: D. Jordi Galofre Saumell 
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1. INTRODUCCIÓN 

El artículo 45 de la Constitución Española establece el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de un 

medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo y la 

obligación de los poderes públicos de velar por la utilización racional de los recursos naturales con el fin 

de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente. 

El Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y la gestión de los residuos 

de construcción y demolición, que define el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, 

reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación 

reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 

Asimismo, la ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, ha sido derogada por la ley 22/2011, de 28 de 

julio, de residuos y suelos contaminados, que se adapta a las modificaciones del derecho comunitario, 

actualizando y mejorando el régimen previsto en la ley anterior. 

1.1. LA LEY 22/2011 

Esta ley no considera residuos a los suelos no contaminados excavados y otros materiales naturales 

excavados durante las actividades de construcción, cuando se tenga la certeza de que estos materiales 

se utilizarán con fines de construcción en su estado natural en el lugar u obra donde fueron extraídos. 

1.2. EL REAL DECRETO 105/2008 

Además de las definiciones contenidas en la citada ley 22/2011, este Real Decreto matiza los conceptos 

de productor de residuos de construcción y demolición, que se identifica, básicamente, con el titular del 

bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler, y de poseedor de dichos 

residuos, que corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los que se generan en la 

misma. 

Entre las obligaciones que se imponen al productor, destaca la inclusión en el Proyecto de obra de un 

estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición que se producirán en ésta, que deberá 

incluir, entre otros aspectos, una estimación de su cantidad, las medidas genéricas de prevención que se 

adoptarán, el destino previsto para los residuos, así como una valoración de los costes derivados de su 

gestión que deberán formar parte del presupuesto del Proyecto. También, como medida especial de 

prevención, se establece la obligación, en el caso de obras de demolición, reparación o reforma, de 

hacer un inventario de los residuos peligrosos que se generen, proceder a su retirada selectiva y entrega 

a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
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El poseedor, por su parte, estará obligado a la presentación a la propiedad de la obra de un plan de 

gestión de los residuos de construcción y demolición en el que se concrete cómo se aplicará el estudio 

de gestión del proyecto, así como a sufragar su coste y a facilitar al productor la documentación 

acreditativa de la correcta gestión de tales residuos. A partir de determinados umbrales, se exige la 

separación de los residuos de construcción y demolición en obra para facilitar su valorización posterior. 

El Real Decreto establece las condiciones que deberán cumplir, con carácter general, los gestores de 

residuos de construcción y demolición, así como las exigibles, en particular, para su valorización. 

Prohíbe el depósito en vertedero sin tratamiento previo y demanda el establecimiento de sistemas de 

tarifas que desincentiven el depósito en vertedero de residuos valorizables o el de aquellos otros en los 

que el tratamiento previo se haya limitado a una mera clasificación. 

El Real Decreto también establece los criterios mínimos para distinguir cuándo la utilización de residuos 

inertes en obras de restauración, acondicionamiento o relleno, puede considerarse una operación de 

valorización y no de eliminación en vertedero. 

Por último, cabe destacar que, en aquellas obras en que las administraciones públicas intervengan como 

promotores, se establece que éstas deberán fomentar las medidas para la prevención de residuos de 

construcción y demolición y la utilización de áridos y otros productos procedentes de su valorización. 

Como excepciones a lo dispuesto en el texto, no son considerados residuos de construcción y 

demolición: 

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en 

una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y 

cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo. 

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados 

de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las 

inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el 

Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/03, de 26 de noviembre, de régimen 

económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, y por los tratados 

internacionales de los que España sea parte. 
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2. OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS 

Además de lo establecido por la legislación sobre residuos y suelos contaminados, Ley 22/2011 de 28 de 

julio, el productor de residuos de construcción y demolición deberá cumplir con las siguientes 

obligaciones: 

a) Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción 

y demolición, que contendrá como mínimo: 

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 

residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.  

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el 

apartado 5 del artículo 5 del Real Decreto 105/2008. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, sepa-ración 

y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de 

adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, 

previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 

relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones 

de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo 

independiente. 

b) En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los 

residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión a que se 

refiere la letra a), así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos 

o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos 

peligrosos. 

c) Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición 

realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a 
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una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos 

autorizado, en los términos recogidos en este real decreto y, en particular, en el estudio de 

gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a 

cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

Según el apartado a) de este capítulo es de obligada inclusión en este proyecto de ejecución un estudio 

de gestión de residuos de construcción y demolición. 

El Servicio Provincial de Costas en Tarragona del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, como promotora de la actuación es considerada productora de los residuos de construcción 

generados en esta obra. 

3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS 

Es una premisa de trabajo generar la menor cantidad de residuos posible, entendiendo por tanto que los 

materiales estructurales de la infraestructura del restaurante se reutilizan todo lo posible. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que la propia actividad genera envases y residuos asimilables a 

urbanos que se deben retirar y gestionar adecuadamente. 

3.1. CODIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SEGÚN OMAM/304/2002 

La codificación de todos los residuos que pueden producirse en transcurso de las obras contempladas, 

están recogidos en el LER (Lista Europea de Residuos) en su epígrafe o capítulo 17. La Lista Europea de 

Residuos ha sido publicada en la ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, en el BOE 43 de 19 

de febrero de 2002. 

3.1.1. RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS 

Los residuos asimilables a urbanos susceptibles de ser producidos durante la ejecución de las obras son 

los siguientes: 

RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS (RAU) CÓDIGO LER 

Madera: pilotes y estacas para plataformas de madera tratada 
17 02 01 
20 01 38 

Plásticos 17 02 03 

Metales: chapa metálica techos 
17 04 05 
17 04 07 

Vidrio 
17 02 02 
20 01 02 

Materiales cerámicos 17 01 03 
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3.1.2. RESIDUOS INERTES 

Los residuos inertes susceptibles de ser producidos durante la ejecución de las obras son los siguientes. 

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas   

17 01 06 
17 01 07 

 

3.2. CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS DURANTE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los residuos de construcción que se generarán durante la ejecución serán los siguientes: 

Se exige la estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 

residuos publicada por Orden MAM/304/2002. 

La Lista Europea de Residuos actualiza y refunde las listas existentes hasta la fecha. Incluye los tipos de 

residuos, codificados mediante seis cifras, clasificados en capítulos y subcapítulos, codificados con dos y 

cuatro cifras respectivamente. Existen 20 capítulos que clasifican los residuos. 

A continuación, se muestran en una tabla la cantidad y codificación de los residuos identificados 

anteriormente y cuya medición se estima a partir de los datos del Proyecto, según parámetros 

habituales en obras de misma tipología: 

CER Clasificación Descripción Cantidad estimada Vía de gestión 

propuesta 

m3 T 

170101 No especial hormigón 20 28,29 Deposición controlada en 

vertedero de RDC 

autorizado por la ARC o 

clasificación, selección y 

transferencia en gestor 

autorizado por la ARC 

170201 No especial madera 35 17,06 Almacenaje y reutilización 

en instalaciones del 

Parque Natural y de los 

ayuntamientos 

170102 No especial ladrillo 4,75 10,45 Deposición controlada en 

vertedero de RDC 

autorizado por la ARC o 

clasificación, selección y 
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transferencia en gestor 

autorizado por la ARC 

170203/170904 No especial Plástico 

(incluyendo 

cuerdas) 

2,5 0,38 Tratamiento en gestor 

autorizado por la ARC 

170405/170904 No especial Hierro y acero 2,5  19,67 Tratamiento en gestor 

autorizado por la ARC 

151110* Especial Envases que 

contienen restos 

de sustancias 

peligrosas o 

están 

contaminadas 

por ellas 

(aerosoles) 

0,078 135 (kg) Tratamiento en gestor 

autorizado por la ARC 

 

4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN, SEPARACIÓN O ELIMINACIÓN DE 

RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA 

Según la Ley 22/2011, la gestión de los residuos incluye su recogida, almacenamiento, transporte, 

valorización y eliminación, incluida la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los lugares 

de depósito o vertido después de su cierre. 

A continuación, se describen los procesos de gestión adoptados para los tipos de residuos principales 

que se generan en la ejecución de las obras objeto de este Proyecto. La gestión consiste principalmente 

en la retirada de los elementos varios que componen las distintas infraestructuras abandonadas, su 

clasificación y su transporte a los gestores autorizados.  

4.1. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS INERTES (RI) 

La estrategia de gestión para los residuos inertes retirados, es la colocación de contenedores para su 

transporte al gestor. 

Se incluye además su recogida mediante gestor autorizado para su valorización u eliminación en 

instalaciones externas a la obra, que se efectuará según se vaya rellenando. Antes del comienzo de las 

obras y junto con la Dirección Facultativa se establecerá la ubicación de este contenedor. 

4.2. GESTIÓN DE LA MADERA RETIRADA 
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La estrategia de gestión para la madera retirada, es la colocación de contenedores para su transporte al 

gestor. 

Se incluye además su recogida mediante gestor autorizado para su valorización u eliminación en 

instalaciones externas a la obra, que se efectuará según se vaya rellenando. Antes del comienzo de las 

obras y junto con la Dirección Facultativa se establecerá la ubicación de este contenedor. 

4.3. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS (RAU) 

La estrategia de gestión de los RAU proyectada para esta obra es la colocación de un contenedor para la 

retirada de los elementos varios que sean asimilables a urbanos y su traslado al punto verde municipal o 

vertedero autorizado para su gestión. 

4.4. GESTIÓN DE LOS RESUDUOS PELIGROSOS (RP) 

La retirada de los residuos peligrosos, materiales de construcción que contienen amianto se realizará por 

personal especializado, según los procedimientos descritos en la normativa en vigor al respecto y se 

gestionará en el vertedero finalista acreditado por la Agència de residus de Catalunya. 

4.5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

El artículo 5 del RD 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición, indica en su apartado 5 que “los residuos de construcción deberán separarse en las 

siguientes fracciones, cuando de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 

prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: (…) Cuando por falta de 

espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor 

podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra (...)”. 

5. PUNTO DE ALMACENAMIENTO Y RECOGIDA DE RESIDUOS 

La disposición de las áreas de almacenamiento de residuos será fijada por el promotor junto con la 

Dirección Facultativa de los trabajos. 

6. PRESUPUESTO 

El coste de la gestión de los residuos incluye la carga, transporte especializado y recepción en centro de 

tratamiento, descarga, valorización en su caso y eliminación parcial de restos no aprovechables en 

vertedero de inerte autorizado por la Agencia de Residuos de Cataluña. 
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El coste DIRECTO previsto estimado de la gestión de los residuos y que forma parte del presupuesto 

general de la obra como capítulo independiente es el siguiente: 

Cod Ud Descripcion Canpres Pres ImpPres 

G01003 mes 

Alquiler contenedor RCD 8 m³ 3,00 76,36 229,08 

G01005 ud 

Cambio/entrega contenedor 20 km 9,00 56,24 506,16 

G01013 m3 

Clasificación de RCDs inertes por medios manuales 64,80 13,27 859,90 

CAN.RCD ud 

Canon  gestión RCD   24,75 30,25 748,69 

  
TOTAL costes directos 

  
2.343,83 € 

 

 

Asciende el Coste Directo para la gestión de los residuos a la cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS 

CUARENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (2.343,83 €) 

Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de DOS MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (2.343,83 €) 
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1. PLAN DE SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN PREVISTA 

Cumpliendo lo prescrito en el Reglamento de la vigente Ley de Costas, se llevará a cabo un seguimiento 

de la actuación. El seguimiento proyectado incluye la definición de la situación inicial, el control de la 

ejecución y la definición de la situación existente al término de los trabajos. 

Este seguimiento será realizado por medios propios de la Demarcación. 

 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Área de Actividad 
Objetivos Estratégicos 

Subordinados 
Objetivos Operativos 

I.- Actuaciones para la 

sostenibilidad de la 

costa 

I.2.- Protección y recuperación 

de los sistemas litorales 

I.2.1 Protección, rehabilitación y 

gestión de sistemas litorales 

naturales 

I.2.2 Recuperación del patrimonio 

cultural vinculado a la costa 

 

3. INDICADORES DEL PROYECTO 

Objetivos 
Operativos 

Actividad 
Indicadores de 

Medios 

Indicadores de 
Producción o 

Actividad 

Indicadores de 
Resultados 

I.2.1 Protección, 
rehabilitación y 

gestión de 
sistemas 
litorales 

naturales. 

Restauración de 
otros espacios 

litorales degradados. 
CÓDIGO. 1214 

Inversión en € 

512.552,39 

Superficie 
rescatada (m2) 

635.894 m2 

Longitud de costa 
sobre la que se 

extiende la 
influencia de la 
actuación (km): 

1.63 Km 
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1. INTRODUCCIÓN 

El ámbito de estudio del proyecto comprende un tramo anexo a la laguna de Canal Vell, en el municipio de 

Deltebre, en el hemidelta norte, entre la laguna de Canal Vell al este y el nuevo desagüe de circunvalación 

al oeste, íntegramente dentro de los terrenos de la finca pública de Bombita. Se trata de terrenos que, hasta 

hace una década, estaban dedicados al cultivo del arrozal y que desde la adquisición de la finca Bombita 

por parte del estado se encuentran en fase de naturalización, por lo que presenta muestras fragmentarias 

de vegetación helofítica o incipientes tarayales con baja o nula profundidad de nivel de agua. 

Estos ámbitos de actuación tienen diversas figuras de protección (son espacio de la Red Natura 2000, del 

Plan de Espacios de Interés Natural y se sitúan en el límite del Parque Natural del Delta del Ebro), y presentan 

unos valores naturales y ecológicos interesantes. No obstante, no se ha producido una intervención 

específica o directa sobre estos terrenos encaminada a dirigir la sucesión ecológica hacia uno u otros 

objetivos. Actualmente, se presenta una nueva oportunidad con la construcción de un nuevo canal de 

desagüe más al este de su ubicación actual y el abandono del canal actual, lo que implica que una 

importante suma de hectáreas de estos terrenos queda mucho más ligados a la dinámica ecológica propia 

de la laguna de Canal Vell. 

Por este motivo, el principal objetivo del presente proyecto es la definición de unas actuaciones que ayuden 

a potenciar una sucesión vegetal dirigida y una correcta restauración ecológica de estos terrenos, 

aumentando el ámbito funcional de la laguna de Canal Vell y mejorando su estado ecológico. De esta forma, 

en el presente apartado se hace un análisis de los espacios protegidos incluidos dentro del ámbito de 

estudio, con especial atención a las especies, hábitats y otros elementos de interés que se consideraron 

para declarar este espacio como protegido. 

2. OBJETIVOS 

Este anejo tiene por objetivo, por una parte, identificar las características de los espacios protegidos 

vinculados a este entorno, y por otra desarrollar los criterios para evaluar los posibles impactos (positivos 

o negativos) que el desarrollo de las actuaciones definidas en el presente proyecto pueda ocasionar. 

Tal y como se comenta más adelante, el proyecto consiste en la definición de unas actuaciones encaminadas 

a la mejora de los hábitats de los terrenos entre el antiguo y el nuevo canal de desagüe. Aunque el objetivo 

final del proyecto sea una mejora de las características ambientales de este entorno, en el presente 

documento se hace un análisis de las posibles afecciones derivadas. Cabe citar también que, en el “Informe 

sobre el proyecto “Mantenimiento y Conservación de la finca de Bombita, T.M. de Deltebre (Tarragona) 

2020-2021” (PARCPRE022/2020), realizado por el Parque natural del Delta del Ebro, se cita lo siguiente: 
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4.4. El cambio de trazado del canal de circunvalación constituye una mejora ambiental significativamente 

positiva, ya que supone un aumento muy importante (unas 48 hectáreas) de la superficie de la vegetación 

natural perimetral de la laguna de Canal Vell. Por otra parte, evitará una problemática crónica, asociada al 

mantenimiento periódico del actual canal por parte de la Comunidad de Regantes, que actualmente se 

encuentra totalmente rodeado por hábitats naturales y, en algún tramo, discurre totalmente adyacente al 

lado de la laguna. 

No obstante, se presentan algunas incógnitas que pueden tener una repercusión ambiental significativa: 

a) No se indica en ningún momento el sistema constructivo del nuevo canal 

b) No se indica la forma en que la zona de humedal recuperada quedará conectada hidrológicamente 

con la laguna de Canal Vell 

c) Según la memoria del proyecto, en toda esta zona se practicará el fangueo. La memoria no detalla el 

objetivo ambiental de esta actuación en este lugar, más teniendo en cuenta que los humedales que 

se desarrollarán se integrarán en un futuro inmediato en el dinamismo hidrológico de la laguna de 

Canal Vell y conformarán una unidad ecológica. 

Y luego, en el apartado de conclusiones, se cita:   

Una vez analizada la información expuesta anteriormente, concluimos: 

- Informar favorablemente sobre la construcción de un nuevo canal en sustitución del actual canal de 

circunvalación, según el trazado definido por el Servicio de Costas de Tarragona y aportado por correo 

electrónico (figura 3). No obstante, hay que incorporar estas características: 

a) Una vez construido el nuevo canal y pasado cierto tiempo de prueba, el actual canal de circunvalación 

deberá ser inutilizado físicamente por los dos extremos 

b) El diseño constructivo del nuevo canal ha de ser el mismo que el actual canal de circunvalación 

(excavación y mota con los materiales extraídos del terreno). Si el diseño se aparta de este modelo, con 

la incorporación de material alóctono (escollera, hormigón…) se deberá evaluar ambientalmente el 

impacto de este nuevo canal a posteriori 

c) El sistema de conexión hidrológica entre la laguna de Canal Vell y el espacio comprendido entre ésta y 

el nuevo canal de circunvalación deberá ser objeto de una evaluación ambiental en un futuro. 

(…) – Informar desfavorablemente del fangueo en la franja comprendida entre el camino principal de la finca 

y la laguna de Canal Vell. 

Por lo tanto, el presente anejo debe dar respuesta a los requerimientos que realiza el Parque Natural y 

asegurar que los impactos ambientales del proyecto son positivos.  

Para ello, la metodología de análisis ha consistido en estimar la posible alteración de los valores naturales 

de los diferentes espacios potencialmente afectables por las diferentes tipologías de actuaciones. 

Tabla 1. Criterios de evaluación 

 Comentarios 

Grado de protección del espacio y 

objetivos de protección 

Ver si el proyecto altera o desvirtúa los objetivos de 

protección o los valores por los cuales ha sido incluido en 

el espacio de la Red Natura 2000, PEIN, o Parque Natural. 

Afección a los principales factores 

ambientales representativos del 

espacio. 

Análisis de posible alteración al o a los factores 

ambientales por los cuales se ha definido el espacio en 

concreto. 
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Afección a los principales factores 

paisajísticos representativos. 

En qué medida el paisaje actual es modificado por las 

acciones del proyecto. 

Adecuación a la normativa vigente 
En qué medida se afectan aquellos factores ambientales 

representativos del espacio.  

3. LOCALIZACIÓN Y FIGURAS DE PROTECCIÓN 

El ámbito de proyecto se localiza en la finca pública Bombita, en el término municipal de Deltebre, hemidelta 

izquierdo (norte), entre la laguna de Canal Vell y el nuevo canal de circunvalación de la misma. 

 

Figura. 1 Ubicación del ámbito de estudio y límites. Fuente: elaboración propia 

Se trata de una zona de antiguos arrozales abandonados hace una década, en las cuales se han ido 

regenerando los ecosistemas helofíticos propios del borde de laguna y con baja profundidad. Por lo tanto, 

existen zonas de carrizal, con espadaña y también áreas con cierta regeneración de tarays y pastos 

húmedos, dependiendo del nivel de inundación y aporte de agua dulce que se haya realizado en estos 

terrenos. 

Canal Vell es la laguna más grande conservada en el hemidelta norte (derecho), y tiene los siguientes datos 

morfológicos 
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Balsas Perímetro 

(km) 

Máxima 

longitud 

(km) 

Máxima 

anchura 

(km) 

Anchura 

media 

(km) 

Superficie 

(km2) 

Profundidad 

(cm) 

Volumen 

(hm3) 

Canal Vell 8,00 2,70 1,26 0,64 2,02 1-79 (40) 0,8080 

Tabla 2. Caracterización física de las balsas y lagunas del Delta del Ebro. Fuente elaboración propia. 

Se trata de una zona húmeda catalogada del Inventario de Zonas Húmedas de Catalunya. 

Las figuras de protección que tienen presencia en este ámbito son: 

- Espacio ZEC y ZEPA ES0000020 Delta de l’Ebre, todo el ámbito 

- Parque Natural del Delta de l’Ebre, sólo la laguna 

En las figuras 2 y 3 se muestra la localización de los diferentes espacios protegidos 

 

Figura. 2. Ámbito de estudio en el marco de la Red Natura 2000. Fuente: elaboración propia 



PROYECTO MEDIOAMBIENTAL PARA LA NATURALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA LAGUNA DE CANAL VELL DENTRO DE LA FINCA BOMBITA. T.M. 

DELTEBRE (TARARGONA). 

ANEJO Nº 7: INFORME AMBIENTAL 5 

 

Figura. 3. Ámbito de estudio en el marco del Parque Natural del Delta del Ebro. Fuente: elaboración propia. 

Como se puede observar en la figura anterior, la totalidad del ámbito de proyecto se encuentra incluida 

dentro del espacio ZEC Delta del Ebre código ES0000020, y al límite mismo del Parque Natural del Delta 

del Ebro. 

 CARACTERISTICAS DEL MEDIO 

4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA LAGUNA DE CANAL VELL 

Las lagunas, localmente llamadas balsas, son extensiones de agua salobre situadas en las depresiones de 

las áreas sedimentarias costeras. Las paralelas a la costa son fruto del confinamiento de una masa de agua 

marina por barreras de arena. Las dispuestas perpendicularmente, como es el caso de Canal Vell, se pueden 

originar partir de la delimitación de una desembocadura o de un canal mareal que ha perdido funcionalidad. 

Hasta la creación del Parque Natural, las lagunas deltaicas sufrieron una notable reducción de la superficie, 

a causa de la continua expansión del arroz, hasta llegar, algunas, a su desecación y desaparición. 

Actualmente ocupan una extensión aproximada de 1400 ha de aguas libres (sin tener en cuenta la 

vegetación emergente ni las marismas). Encontramos, en el hemidelta izquierdo, la laguna de les Olles, la 
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de Canal Vell y el Garxal, y en el hemidelta derecho, los Calaixos de Buda, l’Alfacada, la Platjola, la Tancada 

y la Encanyissada. 

Antiguamente, su régimen natural consistía en la presencia de un periodo más salino durante el verano y 

una más dulce desde el otoño hasta la primavera, condicionado por el máximo de precipitaciones y, sobre 

todo, por el incremento del caudal fluvial y los consiguientes desbordamientos. Actualmente, la regulación 

de la cuenca fluvial, junto con la introducción del cultivo del arroz, ha provocado una inversión del ciclo 

natural, que ha hecho que la época más dulce se extienda de abril a diciembre, coincidiendo con el periodo 

de inundación de los cultivos. Así, a excepción del Garxal, que presenta un régimen natural influenciado por 

el río, el resto de lagunas, incluyendo Canal Vell, restan fuertemente influenciadas por el cultivo del arroz. 

Aunque existe una comunicación de aguas freáticas a través de los sedimentos, las principales aportaciones 

de agua provienen, por una parte, del agua continental que les llega por los canales de desagüe y, por otra 

parte, de la comunicación directa y permanente con el agua marina mediante las golas. 

 

Figura. 4 Variación mensual de los valores medios de conductividad durante el periodo 2001-2010. Fuente: López, V. et 

al (2012). Atles dels Peixos del Delta de l’Ebre 
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Figura. 5 Variación mensual de los valores medios de temperatura durante el periodo 2001-2010. : López, V. et al (2012). 

Atles dels Peixos del Delta de l’Ebre 

La intensificación del cultivo vino acompañada del uso de plaguicidas y herbicidas, hecho que causó 

problemas en la calidad de las aguas evacuadas de los arrozales a las lagunas y ha comportado una 

degradación general del sistema lagunar. La gestión actual, con la construcción de canales de circunvalación 

(transportan el agua de drenaje directamente al mar o la bahía) en la mayoría de balsas ha comportado 

mejoras en las calidades de agua. 

Aunque morfométricamente son muy diferentes, presentan una batimetría similar y constituyen ambientes 

de aguas someras que no suelen superar el metro de profundidad, a excepción de la Platjola. Presentan un 

elevado dinamismo hidrológico, y el intercambio de agua y otros elementos se da a niveles espaciales, tanto 

en sentido vertical como horizontal. La oscilación del régimen hidrológico, junto con la heterogeneidad de 

los parámetros físico-químicos, ponen de manifiesto la gran variedad de fenómenos que intervienen y que 

además provocan una gran diferenciación entre las lagunas. Cada una presenta sus peculiaridades en 

función de la aportación de agua de drenaje, del volumen de la laguna, de la existencia de un canal de 

circunvalación, de la presencia de estaciones de bombeo o de compuertas a los proveedores, de la 

influencia relativa de agua dulce o marina, del nivel topográfico, etc. Aun así, las balsas se pueden 

caracterizar teniendo en cuenta los valores de salinidad, de manera que se obtiene una idea global de su 

variabilidad anual, la cual facilita las tareas de gestión encaminadas a mantener esta variabilidad. 
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Tabla 3.  Tipificación de las balsas deltaicas siguiendo el criterio de salinidad. Los rangos de salinidad se han calculado a 

partir de los valores medios de salinidad mensual durante el periodo de estudio (2007-2009). : López, V. et al (2012). 

Atles dels Peixo 

 

Figura. 6 Evolución de la biomasa de pescado (kg) obtenida a partir de las capturas comerciales en diferentes lagunas 

del delta del Ebro desde el año 1960-61 hasta el 2011-2012 (elaborado a partir del registro de la Confraria de Pescadors 

de Sant Pere. : López, V 
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4.2.  VEGETACIÓN 

Para poder conocer la vegetación del ámbito de estudio, se puede utilizar el mapa de hábitats detallado, 

elaborado por la Generalitat de Catalunya en el marco de los espacios naturales protegidos.  

 

 

Figura. 7 Mapa de vegetación del ámbito de estudio. Fuente: Cartografía de los hábitats CORINE y de los hábitats de 

interés comunitario (CHIC) a escala 1:10.000 de la Red de Espacios Naturales protegidos de Catalunya. -Parc Natural del 

Delta de l'Ebre. 

Ámbito

Hábitats CORINE

 14.1+ Plans costaners hipersalins, sense vegetació vascular o gairebé

 15.612 Salicornars (matollars d'Arthrocnemum fruticosum) de sòls argilosos salins, temporalment inundats, del litoral

 15.616 Matollars baixos d'Atriplex portulacoides, de sòls argilosos molt salins, no gaire humits, del litoral

 16.111+ Platges arenoses supralitorals sense vegetació

 16.2112 Dunes embrionàries, amb comunitats obertes d' Elymus farctus (jull de platja), Sporobolus pungens., de les platges arenoses

 21.11 Llacunes litorals sense poblaments de carofícies

 21.211 Llacunes litorals amb comunitats submerses de Ruppia, Potamogeton pectinatus (espiga d'aigua)...

 24.53 Gespes de Polypogon viridis, Paspalum distichum, P. vaginatum..., nitròfiles, de fangars de les vores de riu i del litoral, a terra baixa

 44.8131 Tamarigars, de sòls salabrosos

 44.81341 Poblaments de Tamarix boveana, de sòls hipersalins, al delta de l'Ebre

 53.111 Canyissars sempre inundats

 53.113 Canyissars de Phragmites australis subsp. chrysanthus

 53.13 Poblaments de balques (Typha spp.)

 53.17 Poblaments de jonques (Scirpus spp.), d'aigües salabroses

 53.62 Canyars (d'Arundo donax), de vores d'aigua

 82.41 Arrossars

 86.2 Viles i pobles (i petites ciutats)

 86.43 Vies i nusos de comunicacions i altres espais oberts

 87.21+ Comunitats ruderals de terra baixa

 89.22 Sèquies i petits canals d'aigua dolça

 89.23 Basses d'aigua dolça industrials, agrícoles..., grans canals i estanys ornamentals
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Simplificando la información, podemos ver en la siguiente figura como, en lo que corresponde al ámbito 

de estudio está catalogado como carrizales y lagunas litorales. 

 

Figura. 8 Usos del suelo generales en el ámbito de estudio. Fuente: elaboración propia. 

En el Delta de l’Ebre, hay que destacar la vegetación ligada a los ambientes de lagunas y zonas húmedas.  

Cuanto a la vegetación asociada a la cercanía de la laguna de la Canal Vell, hay que destacar, y 

especialmente ligadas al delta y a sus ambientes de entorno de lagunas, la comunidad de Scirpetum 

compacto-litorali. Se trata de una comunidad de ciperáceas helofíticas dominada casi exclusivamente, en 

su facies más típica, por Scirpus maritimus var. compactus y S. litoralis, y que acostumbra a presentar una 

altura de la vegetación media (0,5-1 m) y generalmente un alto recubrimiento (90-100%). En los lugares en 

los que las profundidades del agua son superiores puede formarse un estrato superior de hasta 5 metros 

formado por Phragmites australis subsp. isiacus o P. australis subsp. australis. En los casos de máxima 

cobertura por parte de estos últimos taxones, las ciperáceas pueden llegar a escasear. En las zonas más 

sucintas, Paspalum vaginatum puede llegar a formar un estrato herbáceo cespitoso que, a veces, tiene un 

alto porcentaje de recubrimiento. Esta comunidad coloniza las orillas de las lagunas litorales del delta del 

Ebro, ocupando grandes extensiones en la mayoría de estas (Olles, Canal Vell, Garxal, Calaixos de Buda, 

Aufacada, Platjola, Tancada y Encanyissada). 
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En el ámbito estricto de proyecto, a raíz del cese de la actividad agrícola en la finca, y gracias al 

mantenimiento de un cierto grado de inundación con agua dulce, se inició un proceso natural de sucesión 

vegetal. En las zonas húmedas mediterráneas, particularmente en condiciones de baja salinidad, esta 

sucesión es muy rápida y tienen a restaurarse las comunidades helofíticas propias de las orillas dulces o 

salobres de las comunidades litorales. En los últimos estadios, suelen dominar el carrizo (Phragmites 

australis y la espadaña (Typha angustifolia), aunque en función de la topografía, estas especies normalmente 

forman mosaicos con hidrófitos (Potamogeton spp., Najas spp.) en las zonas más profundas, y prados vivaces 

de Paspalum en las zonas más elevadas, a veces con la aparición de tarays (Tamarix spp.)  dependiendo del 

régimen de inundación y salinidad. 

En la finca Bombita, después de un periodo post-cultural, corto, dominado aún por malas hierbas asociadas 

al cultivo del arroz (Echinochloa spp., Scirpus maritimus), la vegetación helofítica ha colonizado el espacio 

con una gran rapidez. Esta colonización ha sido heterogénea en función de la topografía local de cada 

antigua parcela agrícola. Entre 2009 y 2014, la vegetación helofítica se ha visto incrementada en unas 213 

hectáreas, mientras que los prados de macrófitos sumergidos en unas 85 hectáreas. 

En el ámbito concreto de proyecto, las parcelas anexas al canal de circunvalación de Canal Vell, la masa de 

agua dulce del propio canal ha separado las aguas más salobres de la laguna del agua aportada a estas 

parcelas. El conjunto de parcelas ha visto cómo se establecían tipos de vegetación heterogéneos, incluso 

dentro de una parcela, como los citados anteriormente, así como los antiguos cordones entre parcelas de 

arrozal se han ido degradando. Cuando se han iniciado las obras del nuevo canal de circunvalación, se ha 

procedido al secado de este sector, y algunas de las parcelas han presentado una mayor presencia de 

pequeños tarays. 

Cabe citar, como elementos ajenos a la estructura de vegetación natural en sucesión, los diferentes 

ejemplares de chopos (Populus sp.) plantados en la mota del antiguo canal de circunvalación, así como 

algunos ejemplares de palmera wasintonia (Washingtonia robusta) que previo a la adquisición pública de 

la parcela fueron plantados en diversas alineaciones. Dentro del ámbito estricto de proyecto (entre el 

antiguo canal de circunvalación y el nuevo canal de circunvalación) existen concretamente 49 ejemplares 

de palmera. 

4.3. FLORA 

El Decreto 328/1992 determina la protección estricta de una serie de taxones vegetales en el ámbito de los 

espacios incluidos en el PEIN. Para el PEIN del delta de l’Ebre encontramos las siguientes especies; Marsilea 

quadrifolia, Lonicera biflora, Bergia aquatica, Lindernia dubia, Fraxinus oxycarpa, Limoniastrum 

monopetalum, Limonium sp, Tamarix boveana, Zygophyllum album, Zostera sp. De ellas, en el ámbito de 

estudio sólo pudiera existir alguna especie del género Limonium en las zonas de mota del antiguo canal de 
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desagüe o bien en la zona de lo Rodell de Baix, que toca a la mota del antiguo canal de desagüe y donde 

se desarrollan formaciones vegetales de saladar.  

Hay que tener en cuenta, como referencia normativa más actualizada, las especies listadas en el Catálogo 

de Flora Amenazada de Catalunya (Decreto 172/2008, de 26 de agosto). 

 

De ellas, cabe citar la posible presencia de Tamarix boveana entre los diversos rebrotes y regeneración de 

taray que aparecen en algunas de las parcelas del ámbito de estudio que tienen mayores condiciones de 

sequedad.  

4.4. FAUNA 

El ámbito de estudio, dominado por la zona húmeda de Canal Vell y su entorno, cuenta con especies de 

fauna protegidas y de gran interés que son específicos de estos espacios y que, en el ámbito de estudio o 

sus inmediaciones, se reproducen actualmente, o pudieran llegar a hacerlo con las condiciones adecuadas.  

Según los datos proporcionados por el Parque Natural del Delta del Ebro, las especies de aves acuáticas 

reproductoras para las que se realizan seguimientos son las siguientes: 

Tabla 4 Especies de anátidas reproductoras en la laguna de Canal Vell 

ESPECIES 2007 2011 2015 2019 

Anas clypeata 3 2 2 1 

Anas crecca 0 0 0 0 

Anas platyrhynchos 1.082 1.420 1.035 720 

Anas querduedula 0 1 2 0 

Anas strepera  56 15 14 29 
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Aythya ferina 2 0 0 5 

Fulica atra 898 174 374 164 

Fulica cristata 1 0 0 0 

Netta rufina 197 146 176 225 

Podiceps cristatus 27 15 27 42 

Podiceps nigricollis 1 0 1 0 

Tachybaptus rufficollis 0 16 8 17 

Tadorna 4 10 14 9 

Fuente: Parque Natural del Delta del Ebro 
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Fotos. Algunas de las especies de patos nidificantes en el ámbito de estudio; respectivamente, Anas clypeata, A. crecca, 

A. plathyrhynchos, A. querquedula, A. strepera, Aythya ferina, Netta Rufina y Tadorna 

  

  

Fotos. Especies de zampullines y otros nidificantes en Canal Vell; respectivamente, Podiceps nigricollis, Podiceps cristatus, 

Tachybaptus ruficollis y Fulica atra 

Tabla 5. Especies de ardeidas nidificantes en el ámbito de estudio y número de parejas 

ESPECIES 1990 1994 2002 2006 2010 2014 2018 

Ardea purpurea 0 49 101 27 1 3 0 

Ardea ralloides 0 74 220 26 133 10 0 

Botaurus stellaris 1 0 0 0 0 0 0 

Bubulcus ibis 0 113 782 83 273 0 0 

Egretta alba 0 0 3 0 0 0 0 
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Egretta garzetta 0 58 280 376 97 74 84 

Nycticorax 0 0 163 27 0 0 0 

Plegadis 

falcinellus 0 0 2 0 17 0 6 

Fuente: Parque Natural del Delta de l’Ebre 
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Fotos. Especies de ardeidas y similares en el ámbito de estudio; respectivamente, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Egretta 

garzetta, Plegadis falcinellus, Nycticorax, Bubulcus ibis, Botaurus stellaris y Ardea alba 

Tabla 6. Especies de limícolas nidificantes en el ámbito de estudio 

ESPECIES 2001 2005 2009 2013 2017 

Charadrius dubius 0 0 0 0 0 

Glareola pratincola 0 0 0 0 0 

Himantopus 51 253 0 0 9 

Recurvirostra avosetta 0 0 0 0 0 

Tringa totanus 4 3 0 0 0 

Fuente: Parque Natural del Delta de l’Ebre 

  

  



PROYECTO MEDIOAMBIENTAL PARA LA NATURALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA LAGUNA DE CANAL VELL DENTRO DE LA FINCA BOMBITA. T.M. 

DELTEBRE (TARARGONA). 

ANEJO Nº 7: INFORME AMBIENTAL 17 

 

Fotos. Especies de limícolas y similares en el ámbito de estudio; respectivamente, Tringa totanus, Charadrius dubius, 

Glareola pratincola, Recurvirostra avosetta e Himantopus 

Cabe destacar que la canastera (Glareola pratincola) ha utilizado zonas secas de la finca Bombita, cercanas 

al ámbito de estudio, como puntos de nidificación o intentos de nidificación de manera irregular en los 

últimos años. 

Tabla 7. Especies de láridos nidificantes en el ambito de estudio. 

ESPECIES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Chlidonias 

hybridus 186 358 328 328 245 382 199 402 

Larus michaellis 147    183    

Larus ridibundus 230    3    

Sternula albifrons 0    0    

Sterna hirundo 10 30 21 50 44 30 60 6 

Fuente: Parque Natural del Delta del Ebro 
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Fotos. Especies de láridos nidificantes en el ámbito de estudio; respectivamente, Chlidonias hybridus, Larus michaellis, L. 

ridibundus, Sternula albifrons y Sterna hirundo.  

Por otra parte, Canal Vell es muy importante para la invernada de numerosas especies de aves.  Las especies 

de aves invernantes que ocurren en el ámbito de estudio (Canal Vell) para las que se tienen datos son las 

siguientes: 

Tabla 8. Especies y número de ejemplares registrados en los censos de aves invernantes en la laguna de Canal Vell. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Cisne vulgar (Cygnus olor) 0 1 0 0 0 

Oca vulgar (Anser anser) 0 0 1 0 0 

Tarro blanco (Tadorna tadorna) 119 211 227 4 34 

Silbón europeo (Anas penelope) 0 0 0 0 4 

Ánade friso (Anas strepera) 45 216 341 233 154 

Cerceta (Anas crecca) 400 2.944 630 84 34 

Ánade real (Anas platyrhynchos) 2.894 4.355 5.984 1.751 6.791 

Ánade rabudo (Anas acuta) 0 0 0 0 17 

Cerceta carretona (Anas querquedula) 0 0 0 0 1 

Cuchara europeo (Anas clypeata) 55 279 310 11 491 



PROYECTO MEDIOAMBIENTAL PARA LA NATURALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA LAGUNA DE CANAL VELL DENTRO DE LA FINCA BOMBITA. T.M. 

DELTEBRE (TARARGONA). 

ANEJO Nº 7: INFORME AMBIENTAL 19 

Pato colorado (Netta rufina) 0 28 38 0 17 

Zampullín chico (Tachybaptus ruficollis) 80 15 75 23 13 

Somormujo lavanco (Podiceps cristatus) 28 40 69 56 69 

Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis) 7 49 56 17 23 

Avetoro (Botaurus stellaris) 1 0 0 0 0 

Garceta grande (Casmerodius albus) 45 19 44 37 38 

Garza real (Ardea cinerea) 153 45 88 84 125 

Morito (Plegadis falcinellus) 0 8 29 70 0 

Espátula (Platalea leucorodia) 55 32 76 46 31 

Flamenco (Phoenicopterus roseus) 790 104 1.600 2.006 3.272 

Busardo ratonero (Buteo buteo) 0 1 2 1 1 

águila calzada (Hieraaetus pennatus) 1 1 4 5 2 

águila pescadora (Pandion haliaetus) 1 0 1 0 1 

Cernícalo común (Falco tinnunculus) 2 4 2 5 4 

Esmerejón (Falco columbarius) 0 1 0 0 0 

Halcón pelegrino (Falco peregrinus) 1 0 0 0 0 

Focha común (Fulica atra) 1.303 740 2.182 517 129 

Cigüeñuela (Himantopus himantopus) 0 0 5 0 0 

Avoceta (Recurvirostra avosetta) 0 0 131 38 0 

Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus) 0 6 0 0 0 

Avefría (Vanellus vanellus) 3 0 4 15 0 

Correlimos tridáctilo (Calidris alba) 0 32 0 0 0 

Agachadiza común (Gallinago gallinago) 42 4 48 0 3 

Archibebe oscuro (Tringa erythropus) 19 0 7 0 0 

Archibebe común (Tringa totanus) 1 0 0 0 0 

Archibebe claro (Tringa nebularia) 4 0 9 0 0 

Archibebe patigualdo chico (Tringa flavipes) 0 0 0 0 0 

Andarríos grande (Tringa ochropus) 5 2 4 0 0 
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Andarríos chico (Actitis hypoleucos) 0 1 3 1 0 

Gaviota reídora (Larus ridibundus) 23 0 0 0 0 

Gaviota picofina (Larus genei) 10 0 5 0 0 

Gaviota sombría (Larus fuscus) 5 0 0 0 0 

Gaviota argéntea (Larus michahellis) 165 0 0 0 4 

Larus sp. 61 0 0 0 0 

Fumarel cariblanco (Chlidonias hybrida) 13 0 0 0 0 

Martín pescador (Alcedo atthis) 6 1 3 3 3 

Fuente: Parque Natural del delta del Ebro      
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Fotos. Algunas de las especies de aves que aves invernantes que utilizan Canal Vell y su entorno; respectivamente, 

Anser, Phoenicopterus roseus, Anas penelope, Ardea cinerea, Platalea leucorodia, Falco tinnunculus, Circus aeruginosus, 

Buteo buteo  
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Fotos. Algunas de las especies de aves que aves invernantes que utilizan Canal Vell y su entorno; respectivamente, Falco 

columbarius, Actitis hypoleucos, Gallinago gallinago, Vanellus vanellus, Calidris alba, Charadrius alexandrinus, Tringa 

erythropus, T. nebularia 

  

  

Fotos. Algunas de las especies de aves que aves invernantes que utilizan Canal Vell y su entorno; respectivamente, Tringa 

ochropus, T. nebularia, Alcedo atthis, Larus genei. 

Cabe destacar también, en el ámbito de estudio, algunas posibles especies de reptiles protegidos y de 

interés. La zona de la Reserva Natural de Fauna Salvaje de Canal Vell es objeto de un proyecto de 

reintroducción del galápago europeo (Emys orbicularis) y no se puede descartar que algunos ejemplares 

hayan llegado a los humedales de Bombita. 

Cuanto a peces, el Atles dels peixos del Delta de l’Ebre cita las siguientes especies: Anguilla anguilla, 

Aphanius Iberus, Atherina boyeri, Carassius auratus, Chelon labrosus, Cyprinius carpio, Dicentrarchus labrax, 
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Liza aurata, L. ramada, L. saliens, Mugil cephalus, Pomatoschistus microps, Pseudorasbora parva, Solea solea, 

Sparus auratus, Syngnathus acus. De estos, Aphanius Iberus es objeto de conservación. 

4.5. CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO ES0000020 (DELTA DE L’EBRE) DE LA RED NATURA 

2000 EN RELACIÓN CON EL ÁMBITO DE ESTUDIO 

Como información básica para poder elaborar este apartado, tenemos el ACORD GOV/150/2014, de 4 de 

novembre, pel qual es declaren les zones especials de conservació de la regió biogeogràfica mediterrània, 

integrants de la xarxa Natura 2000, i se n'aprova l'instrument de gestió. Este acuerdo, en su anejo 6, detalla 

los valores (hábitats y especies) que han motivado la declaración de las ZEC y las características y medidas 

necesarias para la gestión de los hábitats y especies. 

Hábitats 

Tabla 9. Hábitats de interés comunitario presentes en el espacio ES0000020 y con presencia en el entorno inmediato del 

ámbito de estudio. Fuente: Anexo Acord Govern 150/2014 

Código Descripción Elemento-

clave 

Superficie 

en la ZEC 

(ha) 

% superficie 

de la ZEC 

% superficie del 

hábitat en la región 

1150* Lagunas litorales sí 66,6 34,4 92,9 

1310 Comunidades de Salicornia y 

otras plantas anuales 

colonizadoras de suelos 

arcillosos o arenosos salinos 

sí 56,4 0,1 57,9 

1320 Espartinares sí 3,7 0 4,7 

1410 Prados y junqueras 

mediterráneas (Juncetalia 

maritimi) 

sí 174,1 0,4 26,4 

1420 Matorrales halófilos 

mediterráneos y termo 

atlánticos (Sarcocornetea 

fruticosae) 

sí 602,5 1,2 59 

1510* Comunidades halófilas de los 

suelos de humedades muy 

fluctuantes 

sí 43,9 01 22,5 

Como se puede observar, en el entorno del ámbito de estudio básicamente podrían aparecen los hábitats 

del grupo 1 (vegetación halófila), como son 1310, 1320, 1410, 1420 y 1510*, en la zona del Rodell de Baix 
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y, en gran medida, el hábitat prioritario 1150* (Lagunas litorales), correspondiente a la totalidad de la laguna 

de Canal Vell. Todos ellos son considerados elementos-clave para la gestión de la ZEC, por lo que es 

importante que las actuaciones del proyecto los consideren e integren los objetivos de gestión de la ZEC al 

respecto de los mismos. 

Conocer estos hábitats cercanos es importante tanto por los efectos que el proyecto pueda tener en los 

mismos, como por la voluntad de reproducir en el ámbito de proyecto parte de estos hábitats, 

especialmente el hábitat 1510*. 

Especies de interés comunitario  

Respecto a las especies citadas para este espacio de la Red Natura 2000, hay que indicar que estos espacios 

se han declarado en virtud de: 

- El artículo 4 de la Directiva 2009/147/EC (según este artículo, las especies mencionadas en el anexo 1 

de esta Directiva serán objeto de medidas de conservación especial por lo que respecta a su hábitat, 

con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución) (Directiva Aves)  

Así, para esta zona (Bombita), cabe destacar las siguientes especies de aves que han sido declaradas objetos 

de conservación en la ZEPA Delta del Ebro. 

Tabla 10. Especies de Aves presentes en el espacio ES0000020 y declarados objetos de conservación y con presencia en 

Bombita. Fuente: PNDE 

Código Especie 

A081 Circus aeruginosus 

A119 Porzana porzana 

A120 Porzana parva 

A121 Porzana pusilla 

A124 Porphyrio porphyrio 

A126 Fulica cristata 

A131 Himantopus himantopus 

A135 Glareola pratincola 

A151 Philomachus pugnax 

A166 Tringa glaréola 

A021 Botaurus stellaris 
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Código Especie 

A022 Ixobrychus minutus 

A023 Nycticorax nycticorax 

A024 Ardeola ralloides 

A026 Egretta garzetta 

A027 Egretta alba 

A029 Ardea purpurea 

A032 Plegadis falcinellus 

A034 Platalea leucorodia 

A035 Phoenicopterus roseus 

A196 Chlidonias hybrida 

A293 Acrocephalus melanopogon 

A294 Acrocephalus paludicola 

Aparte, existen toda otra serie de especies con presencia segura, posible o potencial en el ámbito de estudio 

que están también listadas en la Directiva Aves, y que son las siguientes: 

Tabla 11. Especies de Aves presentes en el espacio ES0000020 con presencia puntual en Bombita y Canal Vell. Fuente: 

PNDE 

Código Especie 

A057 Marmaronetta angustirostris 

A060 Aythya nyroca 

A071 Oxyura leucocephala 

A094 Pandion haliaetus 

A098 Falco columbarius 

A103 Falco peregrinus 

A127 Grus grus 

A157 Limosa lapponica 

A176 Larus melanocephalus 
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A180 Larus genei 

A181 Larus audouinii 

A190 Sterna caspia 

A191 Sterna sandvicensis 

A193 Sterna hirundo 

A195 Sternula albifrons 

A197 Chlidonias niger 

A224 Caprimulgus europeus 

A229 Alcedo atthis 

A272 Luscinia svecica 

- Especies listadas en el anexo II de la Directiva 92/43/EEC (especies animales y vegetales de interés 

comunitario para la conservación de las cuales es necesario designar zonas de especial conservación).  

Para este espacio, cuanto a las especies de la Directiva Hábitats que sean objetos de conservación en la ZEC 

Delta del Ebro, podría existir Emys orbicularis y Aphanius Iberus. 

Medidas de conservación aplicables al espacio 

La ficha correspondiente a la ZEC ES0000020 dentro del Instrumento de Gestión lista toda una serie de 

medidas de conservación aplicables al espacio protegido. Algunas de ellas van dirigidas a los hábitats y 

especies que son protegidos en el ámbito del proyecto y la conservación de los mismos que, de hecho, 

motivan el propio proyecto. 

Son las siguientes: 

 Evaluación y control de las actuaciones que producen drenajes, actuaciones o que pueden 

impedir la llegada de agua tanto superficial como freática, beneficiando a los hábitats 1150*, 

1320 y 1420. 

 Control de especies invasoras propiciando su erradicación en las zonas con presencia importante 

del hábitat (benefician a los hábitats 1150*, 1320, 2120, 2210) 

 Control y erradicación de especies exóticas en las masas de agua relevantes para la especie Emys 

orbicularis, Mauremys leprosa, Aphanius Iberus 

 Conservación de la vegetación acuática y ribera helofítica, beneficiando a las especies Emys 

orbicularis, Mauremys leprosa, Aphanius iberus 

 Mantenimiento de la dinámica hidrológica propia del hábitat evitando drenajes o 

inundaciones permanentes. Benefician a los hábitats 1310, 1410, 1420, 1510* 
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 Establecimiento de un régimen de aportación de agua dulce para mantener los gradientes de 

salinidad dentro de un rango natural de variación. Beneficia al hábitat 1150* 

 Mantenimiento de las condiciones físico-químicas del agua adecuadas. Beneficia a los hábitats 

1150*, 1320, 1410, 3150, 7210*, 92D0, Emys orbicularis, Mauremys leprosa, Aphanius iberus 

 Control de la creación de nuevos viales e infraestructuras en áreas con presencia del hábitat 

y de la especie (hábitats beneficiados 1310, 1320, 1410, 1420, 1510*) 

 5. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO EN RELACIÓN A LOS VALORES 

NATURALES PROTEGIDOS 

5.1.  DESCRIPCIÓN 

La descripción del proyecto se realiza en la memoria. Las acciones del presente proyecto están encaminadas 

a transformar morfológicamente unas zonas de arrozales antiguamente ganadas a la laguna de Canal Vell 

para generar nuevos hábitats de zonas húmedas, acelerando de manera dirigida los fenómenos de sucesión 

vegetal y restaurar hábitats, obteniendo entonces una mejora del estado global del entorno de Canal Vell, 

así como actuar directamente para beneficiar hábitats y especies concretas que se localizan en el ámbito 

de proyecto, que dependen directamente de los hábitats de las orlas de lagunas, islas y propias lagunas, 

con diferentes grados de profundidad.  

5.2. ALTERNATIVAS 

El presente proyecto se configura como un conjunto de actuaciones que tienen como objeto la restauración 

de hábitats en una serie de arrozales abandonados hace una década, anexos a la laguna de Canal Vell. 

Las alternativas básicas consistirían en la no realización de las actuaciones, permitiendo que la sucesión 

vegetal se desarrolle de manera natural, o realizar diversas actuaciones para diversificar morfológicamente 

los hábitats posibles y conseguir conexiones hidrológicas con la propia laguna de Canal Vell, con la 

intención de acercarnos a formaciones vegetales y hábitats de mayor interés para algunas de las especies 

objetivo. 

Se considera que el beneficio global para el ecosistema de la realización de las actuaciones es superior a la 

no realización. En este segundo caso, la relativa homogeneidad en la micro topografía de los arrozales 

abandonados, así como la existencia de los cordones del antiguo parcelario, limitarían los hábitats que se 

alcanzarían, con la posibilidad de que no existieran aguas libres ni tipos diversos de vegetación helofítica. 

Además, en el caso de no intervención, y sin que se aportase agua de riego a dichas parcelas, se produciría 

un secado progresivo de la mismas con aparición de tarayales, hasta que se produjera un colapso del 

antiguo canal de desagüe e inundaciones parciales o totales de dichas parcelas. 
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Teniendo claro, pues, el interés en la ejecución de trabajos de reconfiguración de hábitats, las opciones son 

también múltiples. Se ha optado, no obstante, por los siguientes criterios: 

- Realizar un proyecto con balance de tierras cero; la construcción de las motas de protección del 

nuevo canal de circunvalación, que necesitan de un volumen importante de arenas, es una 

oportunidad, ya que requiere de excavación de importantes superficies, lo que permite un equilibrio 

entre nuevas zonas de terraplén (motas, islas, reconfiguración de parte del antiguo canal como 

islas) y de excavación (lagunas) 

- Se opta por profundidades someras (< 80 cm) para favorecer una serie de especies de interés que 

podrían verse atraídas por los siguientes hábitats 

- Las formas de lagunas e islas han de permitir una cierta resistencia a los fenómenos de erosión por 

viento y oleaje.  

Las actuaciones propuestas se justifican desde el punto de vista de la necesidad de actuar en un entorno 

de gran valor natural con unos potenciales de recuperación y mejora importantes. 

De esta forma, las actuaciones identificadas y descritas en el presente proyecto se han seleccionado a partir 

de un análisis previo del entorno natural, los usos existentes y los impactos que afectan este entorno, pero 

también a partir de las potencialidades y oportunidades.  

A continuación, se relacionan los impactos reales detectados, así como todos los aspectos del entorno, con 

las actuaciones propuestas en el presente proyecto: 

Tabla 12. Relación de actuaciones propuestas para corregir aspectos impactantes de la situación actual 

Aspectos del medio: 

LIMITACIONES Y 

CONDICIONANTES 

Impactos que ocasionan ACTUACIONES PROPUESTAS 

Estado degradado de la guarda 

de contacto entre el canal de 

desagüe actual y la laguna de 

Canal Vell muy castigada por la 

erosión causada por el oleaje en 

esta orilla oriental de la laguna, 

con zonas muy disminuidas y 

otras protegidas con materiales 

artificiales poco adecuados  

Entrada de agua de la laguna en 

el canal de desagüe, degradación 

de las alineaciones de chopos. 

Dificultad de controlar los 

regímenes hídricos 

Presencia de materiales de 

escombro y deshecho en 

contacto con la laguna 

Retirar los materiales artificiales 

Reperfilar el margen de la guarda 

con aportación de material de 

excavación 

Crear cuatro zonas de contacto 

entre la laguna y la zona de 

actuación, abriendo esta guarda 

Crear islas aprovechando la guarda 

Existencia de una estructura aún 

visible artificializada, en la que se 

distinguen las antiguas parcelas 

Aspecto artificializado y poco 

orgánico del entorno 

Desmontar los cordones entre 

arrozales 
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Aspectos del medio: 

LIMITACIONES Y 

CONDICIONANTES 

Impactos que ocasionan ACTUACIONES PROPUESTAS 

de arrozal y su configuración 

rectilínea con los cordones 

internos 

Reconvertir la estructura de 

arrozales cuadriculada en 

humedales de forma orgánica 

Presencia de hábitats en 

sucesión, no diseñados en base a 

objetivos o elementos de 

conservación específicos 

Sucesión vegetal no dirigida, sino 

espontánea en base a la 

microtopografía de las antiguas 

parcelas de arrozal y la mayor o 

menor cantidad de agua dulce de 

riego que entra, sin que se 

generen valores naturales 

añadidos específicos 

Diseñar una topografía de la zona 

de actuación adecuada a objetivos 

de conservación específicos para 

especies de mayor interés. 

Extensas lagunas con 

profundidades variables e islas 

intersticiales, suponiendo de facto 

una ampliación superficial muy 

importante de la superficie de la 

laguna de Canal Vell 

Presencia de una arboleda 

ornamental degradándose en la 

guarda del canal actual de 

desagüe y alineaciones de 

palmeras dentro del ámbito 

Riesgo de degradación y caídas 

de árboles en las lagunas. 

Aspecto artificializado por la 

presencia de alineaciones de 

palmeras 

Eliminación de las alineaciones de 

palmeras 

Refuerzo de la antigua mota del 

canal de desagüe en las zonas 

donde existen los chopos 

mediante la creación de islas 

Características ecológicas no 

óptimas de la laguna de Canal 

Vell 

Aguas de alta salinidad y relativa 

eutrofia, poco adecuadas para 

especies de aves especializadas 

en el consumo de macrófitos 

acuáticos 

Aporte de agua dulce desde la 

concesión de aguas de riego de 

Bombita 

Fuente: elaboración propia 

 VALORACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PROYECTO 

En el presente apartado se hace un análisis de los posibles efectos derivados de la ejecución del proyecto. 

El criterio de valoración sigue los siguientes contenidos: 

- Análisis según las características del proyecto 

- Análisis según la ubicación del proyecto 

- Análisis según las características del impacto ambiental. 

6.1.  ANÁLISIS SEGÚN LAS CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 

Para la realización de este análisis se consideran los siguientes criterios: 

- Análisis según el tamaño 
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- Análisis según la acumulación con otros proyectos 

- Análisis según la generación de residuos y contaminación 

- Análisis según el riesgo de accidentes. 

6.1.1.  Análisis según el tamaño 

Tabla 13. Relación de actuaciones propuestas con los impactos a corregir 

ACTUACIONES PROPUESTAS Aspectos sobre los que se actúa Impactos que se tratan de 

corregir 

Retirada de andróminas, 

elementos artificiales y 

escombros 

Elementos artificiales en el 

margen de la laguna de Canal 

Vell y antiguo canal de 

circunvalación 

Artificialización de la orla actual 

de la laguna, formada por la 

mota oeste del antiguo canal de 

circunvalación, degradado y 

erosionado por oleaje y con 

estacados y protecciones con 

diversos elementos artificiales. 

Impacto positivo por mejora de 

las condiciones paisajísticas y 

ambientales 

Eliminación de palmeras exóticas Alineación de 49 palmeras 

washingtonias existentes al norte 

del ámbito de estudio 

Eliminación de especies exóticas 

que proponen un paisaje quizás 

adecuado para un entorno de 

arrozal, pero no para un entorno 

lagunar. 

Eliminación de puntos con 

presencia de mamíferos (ratas) 

que pueden dañar poblaciones 

de aves nidificantes 

Impacto positivo 

Construcción de una mota lateral 

en el nuevo canal de 

circunvalación con amplia 

anchura y talud 1/5 

 

Topografía de la finca Se genera un talud emergido 

suave de 2560 metros de largo 

que permitirá el establecimiento 

de vegetación natural, con 

helófitos en la base y carrizal y 

tarayal en las partes más 

elevadas, generando un perfil 

más natural que las motas 

verticalizadas y erosionadas que 
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existían actualmente en el 

antiguo canal de circunvalación 

Impacto positivo 

Excavación de 4 lagunas, con las 

siguientes características 

Laguna 1, a 80 cm de 

profundidad, con 1,15 ha de 

superficie 

Laguna 2, a 60 cm de 

profundidad, con 3,09 ha de 

superficie 

Laguna 3 a 80 cm de 

profundidad, con 4,38 ha de 

superficie 

Laguna 4, a 60 cm de 

profundidad, con 12,32 ha de 

superficie 

 

Transformación de un hábitat de 

arrozal abandonado en un 

hábitat con topografía que 

permite la constitución de 

hábitats de laguna, como 

continuidad de la laguna de 

Canal Vell  

Se aumenta muy notablemente 

la superficie de hábitat prioritario 

1510* y se generan espacios para 

el desarrollo de vegetación de 

orlas de lagunas. 

Se recupera una parte 

significativa de la superficie 

original de Canal Vell en su lado 

este. 

Se generan hábitats aptos para 

numerosas especies de las 

Directivas Aves y Hábitats 

Impacto muy positivo 

Generación de 5 islas, con las 

características siguientes: 

2025 m2 

4904 m2 

1400 m2 

12100 m2 

6400 m2 

Algunas de las islas se tratarán en 

superficie para limitar el 

desarrollo de vegetación 

Generación de zonas emergidas 

aisladas de depredadores 

Se trata de contribuir a 

solucionar la falta de espacios 

aptos para la nidificación de 

especies acuáticas que necesitan 

de suelo y que actualmente, 

tanto por falta de espacio físico 

como por el efecto de 

depredadores terrestres, lo 

tienen muy difícil. 

Impacto muy positivo sobre las 

poblaciones de algunas especies 

de aves de la Directiva 

Conversión de diversos tramos 

del antiguo canal de 

circunvalación en nuevas islas, 

mediante ampliación en anchura 

y relleno del canal 

Creación de espacios para 

solucionar la falta de protección 

contra la erosión de viento y 

oleaje del canal de 

circunvalación, la degradación de 

ecosistemas arbolados y la falta 

Se trata de contribuir a 

solucionar la falta de espacios 

aptos para la nidificación de 

especies acuáticas que necesitan 

de suelo y que actualmente, 

tanto por falta de espacio físico 

como por el efecto de 



PROYECTO MEDIOAMBIENTAL PARA LA NATURALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA LAGUNA DE CANAL VELL DENTRO DE LA FINCA BOMBITA. T.M. 

DELTEBRE (TARARGONA). 

ANEJO Nº 7: INFORME AMBIENTAL 32 

de espacios para a nidificación de 

aves 

depredadores terrestres, lo 

tienen muy difícil. 

Al mismo tiempo, el 

mantenimiento de parte de los 

malecones actuales permitirá 

reducir el efecto del viento y el 

oleaje en las nuevas lagunas e 

islas y, por consecuencia, en la 

mota oeste del nuevo canal de 

circunvalación. 

Al mismo tiempo, se conservarán 

las alineaciones de chopos 

existentes 

Impacto muy positivo sobre las 

poblaciones de algunas especies 

de aves de la Directiva 

Plantación de álamos en la zona 

de la alineación de chopos actual 

Falta de zonas de arbolado de 

ribera 

Se trata de reforzar la alineación 

de chopos existente actualmente 

y fomentar la creación de una 

zona de bosque de ribera que 

diversifique los hábitats 

Impacto positivo sobre especies 

de aves de rapaces (posaderos) y 

pequeños paseriformes, 

especialmente en paso 

migratorio, y otros como el 

tejedor (Remiz pendulinus) 

Impacto positivo 

Plantación de helófitos en zonas 

no excavadas pero más 

deprimidas 

Falta de formaciones con enea 

(Typha sp) en el entorno 

Se pretende acelerar la sucesión 

vegetal en las zonas que no se 

van a excavar o en los márgenes 

de las lagunas, con inclusión de 

una especie vegetal que favorece 

a algunas de las especies de aves 

más escasas del entorno 
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Impacto positivo  

Mantenimiento de estructura de 

suministro de agua dulce al 

ámbito 

Problema de salinización y 

renovación del agua en Canal 

Vell 

Suministro de agua dulce a unas 

nuevas lagunas que estarán en 

contacto directo con la masa 

principal de Canal Vell, 

favoreciendo la renovación y un 

nivel de salinidad adecuado para 

el crecimiento de macrófitos 

acuáticos y una mejora general 

del hábitat. Impacto muy positivo 

Fuente: elaboración propia 

6.1.2. Acumulación con otros proyectos 

Este proyecto está en relación con otras actuaciones acometidas en la finca Bombita, y se puede realizar 

por el hecho de estarse construyendo el nuevo canal de circunvalación. Asimismo, tiene una relación 

adecuada y positiva con la construcción de la guarda costera en esta misma finca y el proceso de 

naturalización general y gestión de hábitats realizados por el Ministerio en dicha finca. 

Asimismo, esta actuación está en plena sintonía con las estrategias y medidas definidas en el Plan de 

Protección del Delta del Ebro del MITRED. 

6.1.3. Generación de residuos y contaminación 

El proyecto en estudio no será una fuente de generación de residuos, ni de contaminación acústica o 

atmosférica en su fase de explotación; al contrario, se generarán ambientes naturales mucho más 

tranquilos.  

Sólo hay que mencionar los posibles residuos y efectos puntuales que se pueden generar durante la 

fase de obras: 

Generación de residuos 

La generación de residuos será poco relevante y se producirá durante la fase de ejecución del proyecto, y 

será la propia de una obra. Los residuos que se prevé que se generen, por tanto, serán pequeños residuos 

de la construcción (restos de pavimentos, postes, cuerdas, madera, escombros de demolición, etc, envases 

y embalajes de los materiales aportados, contenedores o bandejas forestales de plantas) y otros residuos 

asociados al mantenimiento de maquinaria de obra (restos de aceite de maquinaria, filtros de aceite, etc.). 

Cabe recordar que el presente proyecto, en su Anejo nº6, incluye la definición de los residuos generados y 

las medidas a aplicar. 

Contaminación atmosférica y acústica 
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En relación con la contaminación atmosférica y acústica, hay que indicar que esta también se producirá 

únicamente durante la fase de obras. 

Contaminación atmosférica 

Durante la fase de ejecución, determinadas acciones de obra pueden implicar una afección sobre la calidad 

atmosférica (principalmente, los movimientos de tierras y el tránsito de maquinaria de obra sobre los 

caminos de acceso al área de actuación, motas de canales y desagües y sobre la misma área de actuación). 

Estas acciones provocarán la emisión de partículas sólidas (polvo, principalmente), magnificados si se trata 

de días de viento, y gases a la atmósfera. Los efectos se limitarán a la zona concreta de actuación de las 

obras, serán de magnitud compatible, y desaparecerán al finalizar las obras, volviendo a alcanzarse los 

valores de calidad atmosférica iniciales.  

Las acciones generadoras de polvo serán todas las relacionadas con los movimientos de tierras y arenas: 

excavaciones, terraplenados, desbroces, etc. En cualquier caso, y dadas las escasas excavaciones que habrán, 

se puede decir que este efecto será poco relevante. Las acciones generadoras de gases como CO2, etc. 

serán consecuencia de la presencia de maquinaria durante la fase de obras.  

En cualquier caso, se tomarán las medidas oportunas para evitar y minimizar las actividades que generen 

polvo y emisiones de contaminantes.  

Para evitar el exceso de polvo a la atmósfera se deberán aplicar las siguientes medidas 

- Regar en caso necesario los puntos susceptibles de levantamiento de polvo. 

- Se evitarán los movimientos de tierra y arena durante los días de fuertes vientos.  

Para minimizar las emisiones de gases a la atmósfera se establecerá un sistema de control de la maquinaria 

presente, asegurando que toda la maquinaria en la obra haya pasado las correspondientes ITV, así como 

los diferentes certificados y revisiones que le sean aplicables de acuerdo con la normativa vigente. En 

cualquier caso, todos los registros y certificados que acrediten que la maquinaria está en correcto estado y 

que ha pasado todos los trámites y revisiones deberá estar en la obra a disposición de la Dirección de obra. 

En todo caso, cabe citar que el presente proyecto ha sido diseñado para minimizar los costes ambientales 

del transporte y movimiento de maquinaria, ya que todos los movimientos de tierras se realizan 

exclusivamente en el propio ámbito de proyecto y no son necesarios préstamos ni vertederos externos. 

Contaminación acústica 

La única fuente de contaminación acústica se localiza durante la fase de obras, y de manera muy limitada y 

poco importante concentrada en la demolición de edificios, en el tiempo que determine el plan de obras.  

Una vez finalice este proyecto, se habrán conseguido ambientes naturales que producirán los sonidos 

propios de estos ecosistemas: viento, olas y cantos y reclamos de las aves  
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6.1.4. Análisis según el riesgo de accidentes con consecuencias ambientales 

El proyecto no tiene asociados riesgos de accidentes significativos destacables. Teniendo en cuenta las 

características de la obra y la posibilidad de aplicar unas medidas preventivas y correctoras, se considera 

este riesgo mínimo.  

6.2. ANÁLISIS SEGÚN LA UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Este análisis utiliza los siguientes criterios de valoración: 

- El uso existente del suelo 

- La relativa abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales del área. 

- Capacidad de carga del medio 

6.2.1. El uso existente del suelo 

El proyecto se desarrolla directamente sobre antiguos arrozales que, a partir de 1980, fueron construidos 

sobre el margen este de la laguna de Canal Vell. Estos arrozales han estado activos hasta la adquisición de 

la finca por parte del Estado; posteriormente, ya no se cultivó arroz, aunque se realizaron labores de 

mantenimiento y fangueo, básicamente para un control de la vegetación helófita y el mantenimiento de la 

caza. Este fangueo ha impedido que se desarrolle vegetación natural importante, aunque, en los últimos 

meses y a causa de la desecación para construir el nuevo canal de circunvalación, han aparecido algunos 

pies de taray. 

Si bien estas parcelas de campos de arroz abandonados tienen y han tenido un valor natural, sobre todo 

cuando están inundadas en periodos de lluvia o por aportes artificiales de agua de riego, el proyecto 

propone modificar la estructura rectilínea, relativamente homogénea y relativamente banal de estos 

ambientes, por un conjunto de lagunas a diversas profundidades e islas de diversas características, creando 

ambientes naturales mucho más propicias para los elementos de conservación propios del espacio, como 

es una ampliación sustancial de la superficie de hábitat 1150*. 

Se está realizando, pues, un cambio de uso del suelo para conseguir otro de mucho mayor valor natural. 

6.2.2. La relativa abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales del 

área 

El desarrollo del proyecto no supondrá el consumo ni la afección significativa a los recursos naturales del 

área de estudio. Al contrario, este proyecto supone una mejora muy significativa y restauración de estos 

elementos naturales situados en el litoral del Delta de l’Ebre. 

 

6.2.3. La capacidad de carga del medio 

En este caso, el proyecto no prevé ninguna infraestructura para favorecer el uso público en esta zona de 

restauración de hábitats, que quedará aislada del resto de la finca de Bombita por el nuevo canal de 
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circunvalación, de manera que también redundará en una mayor tranquilidad en la laguna de Canal Vell, ya 

que no existirá una circulación de maquinaria de mantenimiento del antiguo canal en su margen. 

En todo caso, será en el marco del plan de gestión de la finca de Bombita en el que se decidirá hasta qué 

punto esta área de la finca debe o no tener uso público. Las previsiones iniciales es que, dada la existencia 

de otras áreas mucho más accesibles desde el conjunto de edificaciones principales, esta área se dedique 

a investigación y conservación. 

Por lo tanto, no se ha de prever una influencia o impacto relacionado con la capacidad de carga del medio. 

6.3.  ANÁLISIS SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DEL IMPACTO AMBIENTAL 

6.3.1. Análisis de las afecciones a Especies protegidas y hábitats de interés 

Caracterización 

Tal y como se ha comentado, el presente proyecto se localiza en entornos que gozan de varias figuras de 

protección: PEIN y Red Natura 2000, y al límite de un Espacio Natural de Protección Especial (Parque Natural 

del Delta del Ebro) (ver punto 1 y 2). 

Para valorar los efectos que el proyecto pueda tener sobre este espacio, se hace un análisis de los posibles 

efectos sobre los valores que han motivado su inclusión y que, según lo que se ha comentado al principio 

de este anexo, tienen presencia en el espacio.  

Tabla 14. Impactos del proyecto sobre los hábitats de interés comunitario 

Código Hábitat Localización en el ámbito 

de proyecto 

Valoración de la afección 

1150 Lagunas litorales Inmediatamente al oeste del 

ámbito de estudio 

Las afecciones directas sobre el hábitat 

1150* son muy reducidas, cuando se 

produce el recrecimiento hacia el oeste de 

la mota actual del canal de circunvalación 

(ocupación de 5 metros), pero para generar 

un perfil más suave que permita la 

colonización de una orla de vegetación 

helofítica, por lo que se considera que esta 

afección es positiva. 

Por otra parte, se eliminan elementos 

artificiales como los estacados y 

protecciones de la actual mota de 

circunvalación, y se alejan impactos 

recurrentes como el tránsito de maquinaria 
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de mantenimiento por el actual canal de 

circunvalación en el margen mismo de la 

laguna 

Por otra parte, se crean prácticamente 20,94 

hectáreas nuevas de lagunas a 60-80 cm de 

profundidad que han de generar nueva 

superficie de este hábitat, conectado con el 

ya existente en Canal Vell y mejorando la 

circulación y calidad del agua 

1310 Comunidades de Salicornia y 

otras plantas anuales 

colonizadoras de suelos 

arcillosos o arenosos salinos 

Puntual en el interior de lo Rodell 

de Baix, fuera del ámbito de 

estudio 

Sin impactos específicos, ni positivos ni 

negativos, por el proyecto. La zona donde 

actualmente se dan es una lengua de tierra 

que penetra en la laguna de Canal Vell 

desde el antiguo canal de circunvalación, y 

que no se verá modificado, más allá de que 

quedará mucho más aislada que en la 

actualidad por la rotura del antiguo canal 

de circunvalación 

1320 Espartinares En lo Rodell de Baix, fuera del 

ámbito de estudio 

1410 Prados y junqueras halófilas 

mediterráneas 

En lo Rodell de Baix, fuera del 

ámbito de estudio 

1420 Matorrales halófilos 

mediterráneos y termo 

atlánticos 

En lo Rodell de Baix, fuera del 

ámbito de estudio 

1510* Comunidades halófilas de 

suelos de humedad muy 

fluctuante 

Puntual en el interior en el 

interior de lo Rodell de Baix, fuera 

del ámbito de estudio 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 15. Impactos del proyecto sobre las especies de interés comunitario 

Código Especie Localización / periodo Valoración de la afección 

A081 Circus aeruginosus Básicamente invernante, caza 

en todo el ámbito 

Positiva, se crean espacios aptos para una 

posible nidificación, así como para la caza 

de aves acuáticas 

A119 Porzana porzana Básicamente en paso 

migratorio, en zonas de 

carrizales 

Positiva, se crean espacios nuevos con 

bajas profundidades en las orlas de las 

islas y las lagunas muy aptos para la 

sedimentación de estas especies y  

A120 Porzana parva 

A121 Porzana pusilla 

A124 Porphyrio porphyrio Residente, abundante, refugio 

en carrizales, se alimenta en 

zonas abiertas 

Neutra, se reduce la superficie 

encharcadiza pero aumentan las orlas 

con helófitos 
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Código Especie Localización / periodo Valoración de la afección 

A126 Fulica cristata Presencia anecdótica Positiva, se crean espacios de lagunas 

nuevas con profundidades adecuadas 

para los requerimientos específicos de 

esta especie 

A131 Himantopus himantopus Presencia habitual, estival, unas 

pocas aves invernantes. 

Reproductora 

Neutra, se pasa de zonas de arrozales 

encharcadizos estacionalmente a zonas 

mucho más ligadas a la dinámica de la 

laguna, con un régimen de inundación 

más largo. Se reduce la superficie apta 

para mejorar su calidad. 

A135 Glareola pratincola Reproductora, estival. 

Superficies secas con poca 

vegetación 

Positiva: se crean islas emergidas que 

pueden ser aprovechadas para la 

nidificación 

A151 Philomachus pugnax Invernante, en paso migratorio. 

Zonas encharcadas de baja 

profundidad 

Neutra, se pasa de zonas de arrozales 

abandonados encharcadizos 

estacionalmente a zonas mucho más 

ligadas a la dinámica de la laguna, con un 

régimen de inundación más largo. Se 

reduce la superficie apta para mejorar su 

calidad. 

A166 Tringa glareola Invernante, en paso migratorio. 

Zonas encharcadas y abiertas 

de baja profundidad 

Neutra, se pasa de zonas de arrozales 

abandonados encharcadizos 

estacionalmente a zonas mucho más 

ligadas a la dinámica de la laguna, con un 

régimen de inundación más largo. Se 

reduce la superficie apta para mejorar su 

calidad. 

A021 Botaurus stellaris Invernante, presencia puntual Positiva, aumentan las orlas y superficies 

de carrizales y helófitos de calidad 

A022 Ixobrychus minutus Estival, reproductor Positiva, se aumentan las zonas de orlas 

de helófitos y carrizales adecuados para 

su nidificación 

A023 Nycticorax nycticorax Residente, se alimenta en 

zonas abiertas 

Neutra, con la creación de nuevos 

espacios de alimentación y la pérdida de 

otras zonas encharcadizas de baja 

profundidad, y la creación de posibles 

espacios para reproducción 
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Código Especie Localización / periodo Valoración de la afección 

A024 Ardeola ralloides Estival, se alimenta en zonas 

abiertas de baja profundidad 

Neutra, con la creación de nuevos 

espacios de alimentación y la pérdida de 

otras zonas encharcadizas de baja 

profundidad, y la creación de posibles 

espacios para reproducción 

A026 Egretta garzetta Residente, se alimenta en 

zonas abiertas y orlas de 

carrizales 

Positiva, con la creación de nuevos 

espacios de alimentación y posibles 

espacios para reproducción 

A027 Egretta alba Residente, se alimenta en 

zonas de aguas abiertas y 

espacios encharcadizos 

Positiva, con la creación de nuevos 

espacios de alimentación y posibles 

espacios para reproducción 

A029 Ardea purpurea Estival, se alimenta en zonas de 

aguas abiertas y espacios 

encharcadizos 

Positiva, con la creación de nuevos 

espacios de alimentación y posibles 

espacios para reproducción 

A032 Plegadis falcinellus Residente, se alimenta en 

zonas de aguas abiertas y 

espacios encharcadizos 

Neutra, con la creación de nuevos 

espacios de alimentación y la pérdida de 

otras zonas encharcadizas de baja 

profundidad, y la creación de posibles 

espacios para reproducción 

A034 Platalea leucorodia Migratoria e invernante, se 

alimenta en zonas de aguas 

abiertas y espacios 

encharcadizos 

Positiva, con la creación de nuevos 

espacios de lagunas 

A035 Phoenicopterus roseus Residente, se alimenta en 

zonas de aguas abiertas de 

media profundidad 

Positiva, con la creación de nuevos 

espacios de lagunas 

A196 Chlidonias hybrida Estival y reproductor. Nidifica 

en zonas encharcadas de 

media profundidad, en orlas de 

carrizales y helófitos 

Neutra, se eliminan zonas aptas para 

reproducción que se mantenían con 

fangueo, pero se crean nuevos espacios 

aptos para nidificación 

A293 Acrocephalus melanopogon ¿Estival, migratorio 

(reproductor)? Nidifica en 

carrizales 

Positiva, se crearán nuevas orlas de 

carrizal y helófitos de calidad 

A294 Acrocephalus paludicola En paso migratorio, en zonas 

de aguas de baja profundidad 

y alta calidad, con helófitos 

Muy positiva, se crearán zonas de hábitat 

adecuadas para la especie 

Fuente: elaboración propia 
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Se pueden también evaluar los posibles efectos sobre otras especies del Anexo de la Directiva Aves con 

presencia posible o puntual en el espacio. 

Código Especie Localización / periodo Valoración de la afección 

A057 Marmaronetta 

angustirostris 

Raros en periodos migratorios. 

Aguas abiertas con buena 

calidad y macrófitos 

 

Muy positiva, se crearán zonas de hábitat 

(lagunas) adecuadas para las especies 

A060 Aythya nyroca 

A071 Oxyura leucocephala 

A094 Pandion haliaetus Invernante y en paso Muy positiva, se crearán zonas de hábitat 

(lagunas) adecuadas para su alimentación 

y posaderos con la conservación y 

refuerzo de la zona de chopos 

A098 Falco columbarius En paso Positiva, se crean islas adecuadas para su 

descanso y posaderos con la 

conservación y refuerzo de la zona de 

chopos 

A103 Falco peregrinus En paso, migratoria Positiva, se crean islas adecuadas para su 

descanso y posaderos con la 

conservación y refuerzo de la zona de 

chopos 

A127 Grus grus En paso, zonas secas, 

encharcadizas o de baja 

profundidad y abiertas 

Negativa, se reduce superficie de hábitat 

potencial 

A157 Limosa lapponica En paso e invernante, zonas de 

baja y media profundidad para 

alimentación 

Positiva, se aumenta superficie disponible 

de alimentación en baja profundidad 

A176 Larus melanocephalus Puntual Positiva, se crean islas aptas para 

nidificación 

 

A180 Larus genei Residente, en la zona es escasa 

A181 Larus audouinii Residente, en la zona es escasa 

A190 Sterna caspia Puntual Positiva, se crean islas aptas para 

nidificación y lagunas aptas para la 

alimentación 
A191 Sterna sandvicensis Estival, en la zona es escasa 

A193 Sterna hirundo Estival, en la zona es escasa 

A195 Sternula albifrons Estival, en la zona es escasa 

A197 Chlidonias niger Estival, en la zona es escasa Positiva, se mejora el hábitat apto para 

nidificación y caza 
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A224 Caprimulgus europeus En paso migratorio, sobre 

superficies secas 

Positiva, se crean islas secas ideales para 

el reposo 

A229 Alcedo atthis Invernante abundante Positiva, se crean hábitats mucho más 

adecuados para la caza y posaderos 

adecuados 

A272 Luscinia svecica En paso migratorio, en las orlas 

de carrizal 

Positiva, se crean orlas de vegetación 

helofítica de mucha mejor calidad 

Para Emys orbicularis y Aphanius Iberus los efectos serán muy positivos también, a causa de la ampliación 

de la superficie de hábitats propios de la laguna de Canal Vell. 

6.3.2. Análisis global del proyecto  

Para estimar la posible alteración de los valores naturales del espacio de la Red Natura 2000 respecto de 

las actuaciones propuestas, a continuación, se hace una valoración de síntesis. 

Tabla 16. Análisis global del proyecto. Fuente: elaboración propia 

 Comentarios 

Grado de protección del espacio y 

objetivos de protección 

El proyecto refuerza los objetivos de protección que se 

establecen para este espacio en la Red Natura 2000, en los 

instrumentos de gestión de la ZEC y en los documentos de 

planificación del Parque Natural. 

 

Se trata de actuaciones que tienen por objeto la recreación de 

espacios similares a los que existieron antes de la transformación 

de este sector a arrozales. Por lo tanto, se crea un nuevo sistema 

de lagunas con diversas profundidades, islas y espacios 

intersticiales, así como una alameda. Un conjunto de espacios 

que permiten ampliar la superficie de hábitat 1150* y favorecer a 

la mayor parte de las especies de fauna que son objeto de 

conservación en el espacio. 

 

Afección a los principales factores 

ambientales representativos del 

espacio. 

El proyecto no afecta a factores ambientales representativos del 

espacio ya que, actualmente, se trata de parcelas abandonadas 

de arrozal cuya única gestión es la inundación periódica y el 

fangueo para favorecer la caza, básicamente especies como la 

focha común o el ánade real. No hay prácticamente vegetación 
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natural de interés, hábitats de interés comunitario dentro del 

ámbito estricto de proyecto. 

Con la actuación que se realizará, se transforma totalmente este 

espacio en una gran zona de ampliación de la laguna de Canal 

Vell 

 

Afección a los principales factores 

paisajísticos representativos. 

Los valores paisajísticos se verán afectados de manera muy 

positiva, ya que se eliminaran un conjunto de elementos propios 

del paisaje arrocero (malecones, márgenes, estructura parcelaria 

paralelepipédica) pero abandonados, por un ambiente natural, 

de perfiles orgánicos, en el que se alternarán superficies de aguas 

libres, orlas de vegetación helofítica, arboledas e islas emergidas 

Adecuación a la normativa vigente 
Las actuaciones propuestas se adecuan totalmente a la 

normativa vigente.  

En definitiva, el proyecto transforma un ámbito de prácticamente 45 hectáreas compuesto por arrozales 

abandonados en un conjunto de hábitats naturales que comprende lagunas a diversas profundidades, islas 

y zonas encharcadas, generando, de facto, una ampliación de la laguna de Canal Vell. Se trata de un ejemplo 

clarísimo de proyecto que se enmarca en el concepto de ganancia neta de biodiversidad. 

6.4.  MEDIDAS CORRECTORAS 

En el siguiente apartado se presentan las medidas correctoras y preventivas que se deberán aplicar en el 

presente proyecto. Hay que indicar, no obstante, que el conjunto del proyecto se puede considerar como 

un proyecto de corrección ambiental donde se eliminan algunos impactos existentes y se potencian los 

valores ambientales presentes. 

Muchas de les medidas correctoras ya están incluidas dentro del mismo proyecto, pero, en cualquier caso, 

a continuación, se presenta un listado de actuaciones a realizar durante la fase de obras para minimizar los 

posibles impactos derivados. 

6.4.1. Marcaje sobre el terreno de la superficie a ocupar 

Aunque en principio no se prevén impactos significativos sobre elementos de interés, hay que limitar y 

acotar el ámbito de actuación y realizar un marcaje con estacas de las zonas de actuación, parques de 

maquinaria, acopios de materiales, etc., si es que se llegan a producir. Las zonas de excavación se marcarán 

antes de cualquiera de estas operaciones. También se realizará un marcaje de los elementos más singulares 

que deban protegerse de alguna manera. 
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6.4.2. Planteamiento general del proyecto 

Dado que el grado de desconocimiento sobre las diferencias topográficas entre la laguna de Canal Vell y el 

nuevo espacio a restaurar es muy grande, hay que entender que las cotas de excavación y terraplenado 

propuestas, así como su extensión, son meramente propositivas, y pueden ser modificadas, dentro del 

concepto de mínimo balance de tierras, en el marco de ejecución. La gran superficie afectada 

(aproximadamente un 50%) y, sobretodo, la incertidumbre sobre el régimen hidrológico que finalmente se 

establecerá aconsejan una adaptación de estas actuaciones, que se podría conducir mediante la creación 

de una comisión de seguimiento técnica mixta.  

6.4.3. Gestión de tierras, vertederos y préstamos 

El tipo de proyecto plantea un balance cero entre préstamo y vertedero (excavación y desmonte) por lo 

que todos los materiales excavados serán utilizados en el mismo ámbito de proyecto y no es necesario 

establecer medidas especiales al respecto 

6.4.4. Vertidos y acopios de materiales 

Acopios temporales 

El material sobrante de las actuaciones es muy limitado atendiendo a las características de las obras. Estos 

materiales retirados (piedras de escollera, andróminas, escombros de demolición, restos de estacados del 

antiguo canal de circunvalación, ...) deberán ser llevados a un lugar óptimo de vertido. En este sentido, de 

cara a seleccionar lugares para verter, se deberán valorar diversas opciones para gestionar todo este 

material. Por ello, el contratista adjudicatario de las obras, deberá presentar un Plan de préstamos y 

vertederos que deberá ser aprobado por la Dirección de obra y la Asistencia Medioambiental de la obra. 

No obstante, el entorno de las edificaciones de Bombita presenta espacios de eras adecuados para acopios 

temporales. 

Posteriormente, será cargado y gestionado tal como explique el Anejo de Gestión de Residuos del presente 

proyecto.  

6.4.5. Instalaciones y equipamientos de obra 

Las instalaciones propias de obra, parque de maquinaria y almacén de materiales, substancias peligrosas y 

de mantenimiento de maquinaria se situarán en zonas de mínimo riesgo de contaminación. 

Así, estos puntos de acopio se situarán en puntos suficientemente alejados de cualquier curso masa de 

agua, y tampoco se situarán sobre ninguna zona ocupada por vegetación natural, dadas las características 

del ámbito de estudio. En el ámbito de proyecto, los puntos idóneos son el actual camino que actúa como 

mota este del nuevo canal de circunvalación y el entorno de las edificaciones principales de Bombita.  

En cualquier caso, el parque de maquinaria se deberá instalar sobre una superficie pavimentada o 

suficientemente compactada e impermeabilizada para que el riesgo de afección a los acuíferos y aguas 
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superficiales sea nulo cuanto al peligro de afectación derivado de cualquier vertido, maquinarias 

defectuosas con pérdidas de aceites, hidrocarburos, etc. Se ha de prohibir, asimismo, cualquier tipo de 

estacionamiento de maquinaria en lugares sensibles, la realización de reparaciones, cambios de aceite, etc.  

La evacuación de líquidos y de sólidos contaminantes, provenientes de los mantenimientos y las obras, se 

harán de forma adecuada y se llevarán a vertederos especiales existentes. 

Por lo que respecta a las casetas de obra tampoco no podrán estar ubicadas en estas zonas sensibles y, 

cuanto a los sistemas sanitarios, deberán tener un sistema de recolección de aguas residuales para poderlos 

posteriormente verter al sistema de colectores del municipio.  

6.4.6. Control y gestión de residuos 

Aspectos generales 

Como aspecto general, se deberá realizar un control de la generación y gestión de residuos. Este control se 

basa en: 

 Elaboración y revisión del Plan de gestión de residuos. 

Previamente al inicio de las obras, el contratista deberá presentar un plan de gestión de residuos. Este 

anexo deberá ser aprobado por la Dirección de la obra y la asistencia ambiental. Se deberá tener en 

cuenta que siempre se dará prioridad a la prevención y minimización de las acciones que puedan 

ocasionar residuos. Siempre que sea posible el material se reutilizará. 

En cualquier caso, este plan implica: 

a) Valoración de los residuos generados 

b) identificación de los puntos en obra donde se realizará la gestión de los residuos 

c) Se deberá disponer también de unos contenedores especiales para los residuos especiales 

(aceites, sprays, etc). Estos se ubicarán bajo una cubierta para evitar el contacto con el agua de 

lluvia, y también deberán estar ubicados sobre terreno previamente impermeabilizado.   

Hay que tener en cuenta que en el ámbito existen pequeñas cantidades de residuos de la construcción 

con amianto, correspondientes a tejados de uralita, que tendrán su plan específico de gestión, 

siguiendo la legislación vigente, y tal como se comenta en el Anejo de Gestión de Residus. 

 Transporte a un vertedero controlado. De forma general, los residuos inertes, urbanos o asimilables a 

urbanos se transportarán a vertederos controlados y los residuos industriales serán retirados y tratados de 

acuerdo con la legislación de gestión de residuos vigente: 

o Decreto Legislativo 1/2009 de 21 de julio por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de Residuos (modificada per la Ley 9/2011 del 20 de diciembre, de promoción de 

la actividad económica de 21 de julio). Este Decreto Legislativo deroga la Ley 6/1993. 

o Decreto 69/2009, de 28 de abril, por el cual se establecen los criterios y los procedimientos de 

admisión de residuos en los depósitos controlados. 

http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20catalana%20en%20materia%20de%20residus/decret_69_2009.pdf
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o Decreto 219/2001, de 1 de agosto, por el cual es deroga la disposición adicional tercera del 

Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de residuos. 

o Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de residuos. 

o Decreto 92/1999, de 6 de abril, de modificación del Decreto 34/1996, de 9 de enero, por el cual 

se aprueba el Catálogo de residuos de Catalunya. 

o Decreto 34/1996, de 9 de enero, por el cual se aprueba el Catálogo de residuos de Catalunya. 

o Decreto 89/2010, de 29 de junio, por el cual se aprueba el Programa de gestión de residuos de 

la construcción de Catalunya (PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de 

la construcción y demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la 

construcción. (Deroga el D 161/2001 de 12 de junio de modificación del D201/1994, de 26 de 

julio, regulador de escombros y otros residuos de la construcción). 

o Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados (deroga la Ley 10/1998). 

o Ley 20/2009, de 4 de desembre, de prevención y control ambiental de les actividades. (deroga 

la Ley 10/1998). 

 Control de la tipología de residuos 

Se deberá prestar una atención muy especial al tratamiento y gestión de los residuos especiales. 

En general, los residuos serán: 

Residuos de construcción:  

Los residuos de construcción provendrán sobre todo las actuaciones de retirada de escolleras, escombros 

y restos de la demolición de las protecciones del antiguo canal de circunvalación. Corresponderán 

básicamente a restos de hormigón, piedras de escollera, tejas, estacados de madera o piezas de hormigón 

de restos de sistemas de riego, etc. Los restos de escombros y tierra de excavación que no se puedan 

aprovechar dentro de la propia obra serán llevadas a un gestor de residuos acreditado. 

Residuos asimilables a urbanos:  

Para residuos urbanos se considerará todo aquel material que provenga de restos de embalajes, 

papel, etc. Su gestión se realizará mediante su deposición en los contenedores correspondientes 

de recogida selectiva siempre que no impliquen un colapso de la capacidad de los contenedores 

de papel existentes. 

Residuos especiales:  

El contratista deberá estar inscrito como productor de residuos en la Agencia de Residuos de 

Catalunya. 

Dentro del ámbito de la obra se habilitará una zona para el almacenaje temporal de los residuos 

especiales generados (nunca superior a un tiempo de 6 meses). En este punto, los bidones estarán 

cerrados, bajo cubierta, y separados del suelo por una protección (algún tipo de bandeja, o 

http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20catalana%20en%20materia%20de%20residus/decret_219_2001.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20catalana%20en%20materia%20de%20residus/decret_93_1999.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20catalana%20en%20materia%20de%20residus/decret_93_1999.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20catalana%20en%20materia%20de%20residus/decret_92_1999.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20catalana%20en%20materia%20de%20residus/decret_34_1996.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20catalana%20en%20materia%20de%20residus/decret_34_1996.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20catalana%20en%20materia%20de%20residus/Decret_89_2010.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20catalana%20en%20materia%20de%20residus/llei_20_2009.pdf
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impermeabilización que pueda recoger el líquido en caso de ruptura). Todos los residuos se 

encontrarán convenientemente etiquetados.  

Por lo que respecta a los aceites, en principio se promoverá que todas las operaciones de 

mantenimiento de la maquinaria de obra se ejecuten fuera de la zona de obras, en talleres 

autorizados, por lo que a priori no se prevé la generación de aceites usados de forma habitual en 

la obra.  

En caso de que se generen, ya sea por accidente o por operaciones de mantenimiento de 

emergencia, se intentará retirar los aceites generados justo al finalizar la jornada, y si no fuera 

posible se establecerá un lugar específico dentro del almacén de residuos tóxicos y peligrosos para 

su almacenaje. Se encontrarán correctamente identificados y su retirada se realizará mediante un 

vehículo autorizado para este fin. 

Otros aspectos 

Respecto a la maquinaria, se deberá realizar un control de su mantenimiento, prohibiendo cualquier tipo 

de vertido, y los líquidos de mantenimiento de maquinaria, deberán ser evacuados a vertederos 

especializados. 

Como medida preventiva, se deberá tener en cuenta la existencia en la obra de materiales absorbentes de 

hidrocarburos de acción rápida para utilizar en caso de vertidos y accidentes. El mercado ofrece una amplia 

gama de productos absorbentes de este tipo: 

- Material absorbente de corteza de pino tratada. Se trata de un producto granular que absorbe 

hidrocarburos y repele el agua. Se extiende sobre vertidos de cualquier tipo de residuos. Presentan 

una superficie con una flora bacteriana que favorece el proceso de biodegradación en residuos 

aceitosos. 

- Este material se vierte directamente sobre el vertido. Se mezcla bien con el hidrocarburo, chafándolo 

con un objeto plano. 

- Posteriormente, se deja en contacto con el hidrocarburo, de forma que este es absorbido.  

- Finalmente, cuando el producto está saturado, se debe depositar en un contenedor apropiado de 

acuerdo con el tipo de líquido absorbido y trasladado a una planta de tratamiento controlado.  

- Existen también rollos absorbentes diseñados para cubrir grandes superficies y limpiar películas de 

aceites que puedan llegar a afectar a los acuíferos.  
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6.4.7. Protección general de los sistemas hidrológicos y del acuífero 

A continuación, se dan unas directrices a aplicar para minimizar cualquier riesgo de impacto sobre la 

hidrología: 

- Prohibición de verter materiales sobrantes de obra fuera de los vertederos establecidos por la 

dirección de obra, que en ningún caso estarán en zonas cercanas a los drenajes naturales y masas 

de agua del ámbito de estudio.  

- Prohibición de realizar el lavado de las hormigoneras en lugares no habilitados. Esta limpieza se 

deberá realizar exclusivamente en las zonas específicamente destinadas para esta finalidad (en 

balsas de decantación, contenedores adecuados para este uso, etc.). 

- Evitar el uso de aditivos tóxicos en los hormigones, sobre todo en aquellos que se utilizarán en 

obras de cimentación y que pueden entrar en contacto con aguas subterráneas. 

6.4.8. Reducción de las emisiones a la atmósfera 

Para evitar el exceso de polvo en la atmósfera se deberán aplicar las siguientes medidas: 

- Regar los acopios de tierra y todos los puntos susceptibles de levantamiento de polvo. 

- En la obra habrá siempre una cisterna disponible con agua para regar estas superficies. 

- Se evitarán los movimientos de tierra durante los días de fuertes vientos, con especial atención al 

mistral.  

Para minimizar las emisiones de gases a la atmósfera se establecerá un sistema de control de la maquinaria 

presente en la obra, asegurando que esta haya pasado las correspondientes ITV, así como los diferentes 

certificados y revisiones que le sean aplicables de acuerdo con la normativa vigente. En cualquier caso, 

todos los registros y certificados que acrediten que la maquinaria está en correcto estado y que ha pasado 

todos los trámites y revisiones deberá estar en la obra a disposición de la Dirección de obra o la propiedad. 

6.4.9. Minimizar el impacto acústico 

Para minimizar les molestias derivadas del ruido durante la fase de obras se proponen las siguientes 

medidas: 

- Limitación de la velocidad a los vehículos de obra a 30 km/h. 

- Mantenimiento de la maquinaria en perfecto estado: revisiones de motor, silenciadores, etc. 

- Asegurarse que la maquinaria posee los certificados de la CE relativos a protección contra la 

contaminación acústica (RD 212/2002, Directiva 2000/14/CE) y que los vehículos disponen de la 

revisión ITV vigente. 

- Realizar las actuaciones y el tránsito de la maquinaria dentro del horario diurno permitido. 
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6.4.10. Protección de la vegetación 

Las principales medidas específicas de protección de la vegetación son: 

- No ocupar ningún terreno diferente de los estrictamente necesarios para la ejecución de las 

obras. 

- Identificación en campo y delimitación de las áreas con presencia de especies de flora protegidas 

(encintado) previamente al inicio de las obras. En estas áreas no se podrán ejecutar actuaciones 

como plantaciones o alteraciones de los sustratos. Esta medida afecta sobre todo a la zona de 

vegetación halófila de lo Rodell de Baix.  

- Identificación y localización previa de los lugares más sensibles y prohibir los movimientos de 

maquinaria o cualquier otra actividad en sus inmediaciones. 

- En caso de que se realicen actuaciones cercanas a los árboles y arbustos que se pretendan 

conservar, deberán ser protegidos en aquellos puntos donde las obras se realicen muy cerca de 

ellos. Esta protección consiste en medidas preventivas para evitar daños, tales como la 

señalización durante las obras y la protección de las partes más vulnerables. Previamente al inicio 

de los trabajos deberán protegerse los árboles a lo largo del tronco y hasta una altura no inferior 

a 3 m medidos desde el suelo, con tablones ligados con alambre o de cualquier otra manera que 

indique la dirección ambiental de las obras. 

- Aunque no está prevista la realización de ninguna tala, será necesaria una autorización expresa 

del Parque Natural previa a la realización de cualquier tala o desbroce. 

- Los ejemplares de álamos (Populus alba) utilizados en la plantación deberán corresponderse a la 

subespecie/variedad autóctona: sería conveniente utilizar material procedente de ejemplares 

locales del Delta del Ebro. 

- A pesar de preparar una conexión para suministrar agua dulce al ámbito de proyecto desde el 

sistema de riego de Bombita, se recomienda no conectar este sistema y dejarlo en espera de ver 

cómo evoluciona la vegetación y sólo como herramienta de gestión de hábitat con objetivos de 

conservación. 

Restauración de los terrenos afectados por la obra  

El proyecto incorpora ya entre sus actuaciones ordinarias una restauración de los terrenos afectados por 

las obras, dado que se trata de un proyecto de restauración. En caso que durante las obras resultase 

afectada alguna zona no prevista, se deberá restaurar el terreno afectado con las plantaciones y 

adecuaciones convenientes. 
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6.4.11. Minimización del impacto sobre la fauna 

Las principales medidas encaminadas a disminuir el impacto sobre la fauna, algunas de las cuales ya han 

sido descritas en otros puntos, son las siguientes: 

La obra no podrá realizarse en el periodo de nidificación de la fauna acuática (15 de marzo-15 de agosto) 

La eliminación de las palmeras Washingtonia robusta no se deberá realizar de golpe, sino de una forma más 

progresiva, para facilitar que la fauna de interés (quirópteros, cernícalo común, otras aves…) que se refugia 

en las oquedades y hojas secas tenga tiempo de reubicarse 

Si en el momento de realizar las obras se detectase presencia de canastera o fumareles intentando crear 

colonias reproductoras, se deberán evaluar las medidas específicas a tomar en dichos sectores. 

Evitar el paso de maquinaria por caminos diferentes de los caminos de obra. 

Evitar el paso de la maquinaria y la compactación de los terrenos cercanos a la traza o ámbito de obras.  

Restauración de los posibles daños a hábitats o vegetación que puedan ocurrir durante las obras. 

El proyecto deberá incorporar barreras físicas que dificulten suficientemente la entrada de depredadores 

terrestres al nuevo espacio restaurado, particularmente en los puentes del camino que da acceso al Rodell 

de Baix y, si es necesario en los extremos de las motas del nuevo canal de circunvalación. 

6.4.12. Medidas correctoras sobre el patrimonio cultural 

Aunque no se prevé la afección a ningún elemento de interés cultural, se propone una medida correctora 

de carácter general: realización de un seguimiento durante la fase de obras. Si durante la ejecución de una 

obra o actuación se encuentran restos arqueológicos o paleontológicos, el/la promotor/a o la dirección 

facultativa de la obra han de paralizar inmediatamente los trabajos, han de tomar las medidas adecuadas 

para la protección de los restos y han de comunicar el descubrimiento, en el plazo de 48 horas, al 

Departamento de Cultura, el cual ha de trasladar esta comunicación al ayuntamiento implicado. En caso de 

incumplimiento de estas obligaciones, la Dirección General del Patrimonio Cultural ha de ordenar la 

paralización inmediata de las obras o actuaciones. 

 CONSIDERACIONES SOBRE LA TRAMITACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO 

Según el artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental: 

(...) 

2. Son objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II.  

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni en el anexo II que puedan afectar de manera apreciable, 

directamente o indirectamente, espacios protegidos y Red Natura 2000. 
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(...) 

El proyecto propuesto estaría incluido en dicho supuesto b, por lo que se ha considerado necesario la 

realización de una evaluación de impacto ambiental simplificada, ya que es un proyecto no incluido en 

dichos anexos y que afecta a espacios de la Red Natura 2000. 
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1 JUSTIFICACIÓN 

Las propuestas contenidas en el presente Proyecto se desarrollan exclusivamente en el interior de la finca 

pública Bombita. 

La finca “Bombita”, ubicada dentro del municipio de Deltebre en el hemidelta norte, es una propiedad 

pública que incorpora un tramo de litoral y buena parte de la laguna de Canal Vell, que forma parte del 

Parque Natural del Delta del Ebro y de la Red Natura 2000. La finca Bombita fue declarada de utilidad 

pública mediante Resolución del Consejo de Ministros de 12 de junio de 2009, con el objetivo de ser 

reconvertida en un espacio natural sostenible destinado a la conservación de la diversidad biológica y el 

uso público. 

 

Figura. 1. Ubicación de la finca pública “Bombita” 
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Figura. 2. Área específica de proyecto 

2 DATOS CONCRETOS DE LAS PARCELAS EN LAS QUE SE ACTÚA 

FINCA BOMBITA   

REF. CAT. Municipio TITULAR Superficie 

Polígono 33 

Parcela 122 

43181A003301220000OW Deltebre 
Ministerio de Transición Ecológica y 

Reto Demográfico 

46,0148 ha 

Polígono 33  

parcela 4 

43181A003300004000OT Deltebre 
Ministerio de Transición Ecológica y 

Reto Demográfico 

12,8346 ha 

Polígono 33* 

Parcela 9074 

43181A0033090740000OI Deltebre 
Ministerio de Transición Ecológica y 

Reto Demográfico 

4,7400 ha 

TOTAL   63.5894  ha 

*Corresponde al antiguo canal de circunvalación 
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3 FICHAS CATASTRALES DE LAS PARCELAS EN LAS QUE SE ACTÚA 
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 ANTECEDENTES 

El artículo 44 de la Ley 2/13, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de 

la Ley 22/88, y el artículo 91 del Reglamento General de Costas, aprobado por RD 876/2014, de 10 de 

octubre, se refieren a los casos donde debe realizarse una evaluación de los efectos del cambio climático 

en los proyectos. En el apartado 2 de dicho artículo dice textualmente: 

 “… Asimismo, los proyectos deberán contener una evaluación de los posibles efectos del cambio climático 

sobre los terrenos donde se vaya a situar la obra, en la forma que se determine reglamentariamente” 

En el artículo 92, del Reglamento antes citado, “Contenido de la evaluación de los efectos del cambio 

climático”, dice textualmente.  

1. La evaluación de los efectos del cambio climático incluirá la consideración de la subida del nivel medio 

del mar, la modificación de las direcciones de oleaje, los incrementos de altura de ola, la modificación de la 

duración de temporales y en general todas aquellas modificaciones de las dinámicas costeras actuantes en 

la zona, en los siguientes periodos de tiempo: 

a) En caso de proyectos cuya finalidad sea la obtención de una concesión, el plazo de solicitud de la 

concesión, incluidas las posibles prórrogas. 

b) En caso de obras de protección del litoral, puertos y similares, un mínimo de 50 años desde la fecha de 

solicitud. 

2. Se deberán considerar las medidas de adaptación que se definan en la estrategia para la adaptación de 

la costa a los efectos del cambio climático, establecida en la disposición adicional octava de la Ley 2/2013, 

de 29 de mayo. 

Aunque estrictamente el proyecto que nos ocupa no encaja en ninguno de los supuestos anteriores, se ha 

decidido realizar este anejo porque se trata de la recuperación de terrenos de una antigua laguna costera, 

en ámbitos cercanos a la línea de costa y en un espacio donde se produce una acusada regresión costera, 

por lo que conocer los efectos del cambio climático en el ámbito de estudio se considera importante. 

 LOS ESTUDIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DELTA DEL EBRO 

El principal estudio sobre el riesgo derivado del cambio climático en el Delta del Ebro es “Base per a la 

posterior definició d’una estratègia de prevenció i d’adaptació al canvi climàtic de Catalunya”. Estudi base 

nº1 del Delta de l’Ebre”, redactado por la empresa Taller d’Enginyeria Ambiental SL (presentado al 

Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya en diciembre de 2008 y al público en 

general en abril de 2009). 
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Además, hay que tener en cuenta el instrumento aprobado por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya 

en materia de adaptación al cambio climático que es la Estrategia Catalana de Adaptación al Cambio 

Climático (ESCACC) 2013-2020, aprobado por acuerdo GOV/115/2012, de 13 de noviembre.  

La ESCACC determina que el Delta del Ebro es uno de los territorios más vulnerables al cambio climático 

en Catalunya y plantea como objetivo transversal: reforzar los valores naturales y las actividades económicas 

de estos territorios más vulnerables con el objetivo de establecer un plan global de desarrollo.  

Cabe citar también que la Oficina Catalana de Cambio Climático tiene actualmente disponible el Tercer 

Informe sobre Cambio Climático en Catalunya, elaborado en 2017. 

 ÁREA Y CARACTERÍSTICAS DE PROYECTO 

 

Figura. 1. Localización del ámbito de proyecto. Fuente: elaboración propia 

El proyecto que se pretende realizar tiene como objetivo potenciar una ampliación de la laguna de Canal 

Vell aprovechando los antiguos arrozales que se mantienen entre el antiguo canal de circunvalación de la 

laguna y el nuevo canal situado más al este. 

Las actuaciones del proyecto son las siguientes: 

- Actuaciones de reconfiguración morfológica  

- Creación de la mota y camino del nuevo desagüe por su lado oeste 

- Retirada de escombros y basuras superficiales de todo tipo en el antiguo canal de desagüe 
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- Creación de islas 

- Excavación de lagunas 

- Conversión del antiguo canal de circunvalación en islas 

- Actuaciones de mejora de la vegetación  

- Eliminación de palmeras  

- Suministro y plantación de especies helófitas 

- Suministro y plantación de árboles de ribera 

Como se puede observar, las actuaciones del proyecto van en la línea de las actuaciones de adaptación más 

comúnmente aceptadas para los espacios litorales, inspiradas en las soluciones basadas en la naturaleza; 

se amplía el espacio potencial de una de las lagunas más importantes del Delta del Ebro, por lo que se crea 

un espacio resiliente y naturalizado de más de 40 ha cercano a la costa en un tramo en el que se está 

produciendo un acusado retroceso de la línea litoral.   

Aun así, vale la pena estudiar las previsiones de Cambio Climático para estas áreas 

 SUBIDA DEL NIVEL MEDIO DEL MAR 

Si se utilizan las previsiones del IPCC (Panel Intergubernamental contra el cambio climático), para el 

escenario de 2100 tenemos un rango de subidas de entre 35 y 125 centímetros, tal como marca la figura 

siguiente: 

 

Figura. 2.Escenarios de subida del nivel del mar. Fuente: IPCC, 2015 

En el estudio de 2008 de Taller d’Enginyeries citado anteriormente, las hipótesis para el Delta del Ebro son 

las siguientes: 
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- En el año 2050 el nivel del mar estará 15cm por encima del nivel del mar actual (escenario A) 

- El año 2100 el nivel del mar estará 40 cm por encima del nivel del mar actual (escenario B) 

- El año 2100 el nivel del mar estará 1 m por encima del nivel del mar actual (escenario C y el más 

pesimista). 

En este apartado, nos centramos exclusivamente en los efectos sobre la línea de costa y su configuración 

actual, en la que actúan las dinámicas de transporte de sedimentos con la combinación de los factores 

relacionados con el aumento del nivel del mar previsible para los diversos escenarios. 

Hay que tener en cuenta que los dos principales agentes que provocan el avance o retroceso de la línea de 

costa en el Delta del Ebro son la incidencia oblicua del oleaje y el aumento del nivel medio del mar. El oleaje 

es el causante del transporte longitudinal de sedimentos que redistribuye el sedimento alterando la 

morfología del Delta. Este fenómeno es el principal responsable de los cambios previsibles de la línea de 

costa en el Delta del Ebro. 

Dado que del análisis de tendencias se concluye que las variaciones del transporte longitudinal de 

sedimentos a largo plazo son no significativas, el fenómeno más vinculado al cambio climático es el 

retroceso de la línea de costa asociado al aumento del nivel medio del mar. 

A grandes rasgos, la tendencia del delta es a erosionarse en su parte central (Cabo de Tortosa) y a crecer 

en los dos lóbulos laterales (la Península del Fangar y la Punta de la Banya), mientras que en las zonas 

intermedias funcionan como zonas de transición de sedimentos. 

El ámbito de estudio, precisamente, se sitúa en una zona donde se prevé un retroceso acusado de la línea 

de costa en todos los escenarios. 

Tabla 1. . Retroceso medio de la línea de costa por aumento del nivel del mar. Fuente: Taller d’Enginyeries, 2008 

 

Como se puede ver, según el escenario, se puede establecer un retroceso para la playa de la Marquesa de 

entre 10,25 m y 68,33 m si sólo se tiene en cuenta el aumento del nivel del mar. 
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Tabla 2. Retroceso medio total de la línea de costa para los diferentes escenarios de cambio climático. Fuente: Taller 

d’Enginyeries, 2008 

 

Como se puede ver, según el escenario, se puede establecer un retroceso para la playa de la Marquesa de 

entre 20,49 (para 2050) m y 90,47 m (para 2100 y con escenario pesimista). 

 
Figura. 3. Líneas de costa actuales y de los diferentes escenarios de cambio climático en las playas del t.m. de Deltebre 

cercanas al ámbito de estudio. Fuente: Taller d’Enginyeries, 2008 
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Aparte, está claro que el aumento del nivel del mar tiene consecuencias muy importantes para la 

inundabilidad de los ámbitos de baja cota situados detrás de la playa. 

A continuación, se muestra una figura donde se muestra la previsión de zonas inundables en el contexto 

del ámbito de estudio en tres escenarios: antes del año 2050, en el año 2050 y en el año 2100. Por lo que 

respecta a los modelos de inundación previstos, según destaca la Oficina Catalana del Cambio Climático, 

todos los estudios referentes a la afectación del cambio climático en el Delta del Ebro han tenido en cuenta 

el estado de conocimiento actual y los escenarios previstos en el cuarto informe del IPCC de subida del 

nivel del mar para el 2050 (bajo: 0,1 m, medio: 0,15 m y alto: 0,2 m) y la subsidencia deltaica.  

 
Figura. 4. Balance de transporte de sedimentos en la costa del Delta de l’Ebre. Fuente: Taller d’Enginyeries, 2008 

Como se puede ver, el ámbito de estudio se encuentra en una zona con un balance de sedimentos negativo, 

en el que anualmente se pierden 8000 m3. 



PROYECTO MEDIOAMBIENTAL PARA LA NATURALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA LAGUNA DE CANAL VELL DENTRO DE LA FINCA BOMBITA. T.M. 

DELTEBRE (TARARGONA). 

ANEJO Nº 9: CAMBIO CLIMÁTICO 7 

 
Figura. 5. Previsión de las zonas inundables en el año 2050 considerando una altura de aumento del nivel medio del 

mar de 15 cm. Fuente: Taller d’Enginyeries, 2008 

 
Figura. 6. Previsión de las zonas inundables en el año 2100 considerando una altura de aumento del nivel medio del 

mar de 40 cm. Fuente: Taller d’Enginyeries, 2008 
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Figura. 7. Previsión de las zonas inundables en el año 2100 considerando una altura de aumento del nivel del mar de 

1m. Fuente: Taller d’Enginyeries, 2008 

Como se puede observar, para los escenarios de 2100 con la altura del nivel del mar, la práctica totalidad 

del territorio deltaico cercano al área de estudio se encontraría inundada, excepto la propia playa. 

Se puede realizar el análisis de riesgo en esta área. El análisis de riesgo se lleva a cabo sobre los bienes 

humanos, los bienes económicos y los bienes sociales. Se considera que el riesgo es el producto de la 

vulnerabilidad de un sistema por la probabilidad que un determinado efecto se produzca. En el global del 

estudio se determina que los puntos del Delta más vulnerables a la subida del nivel del mar y que, por 

tanto, serán los primeros en encontrarse en riesgo se localizan alrededor de las bahías y en la costa externa 

del Delta, en la que se sitúa el ámbito del proyecto. 

Los ámbitos físicos por los cuales se analiza el riego corresponden a: la costa exterior del Delta del Ebro, la 

costa situada alrededor de las bahías y en el interior de la Bahía de los Alfaques; en el último caso los riesgos 

inciden directamente por proximidad y por dependencia con el ámbito de estudio al que se refiere el 

presente proyecto. 
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Tabla 3. Previsión de riesgos en la costa norte del Delta del Ebro y, específicamente, en el ámbito de estudio. 

Ámbito Riesgos previstos en un 

horizonte de 50 años 

Riesgos previstos en un horizonte 

de 100 años 

Hemidelta sur Inundación del hemidelta norte 

a partir primero de las goles de 

les Olles y la estación de 

bombeo del Port de l’Illa. 

Después, a partir de otros 

puntos bajos 

Inundación desde el resto del 

hemidelta hacia la punta con 

probabilidades diferentes según el 

escenario 

Zona de la playa de la 

Marquesa – Nen Perdut 

Reducción de la playa y 

traslado de la misma hacia el 

interior 

Reducción de la playa. Afectación 

indirecta de la plana deltaica desde 

las bahías 

Fuente. Taller d’Enginyeries, 2008 

Podemos establecer los riegos globales para el Delta del Ebro, mediante un método que consiste en cruzar 

en una matriz de doble entrada los cambios ambientales identificados y sus efectos en el Delta, sobre los 

diferentes factores ambientales y sociales considerados, según se muestra seguidamente.  

 
Figura. 8. Vulnerabilidad de los sistemas naturales en el Delta del Ebro. Fuente: Taller d’Enginyeries, 2008 
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En la figura anterior se puede observar como la totalidad del sistema natural litoral del ámbito de estudio 

tiene una vulnerabilidad media, mientras que la laguna de Canal Vell tiene una vulnerabilidad alta. 

 MODIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS COSTERAS 

A parte de los episodios relacionados con el aumento del nivel del mar y, consecuentemente la 

inundabilidad derivada, se han evaluado algunos de los efectos que el cambio climático puede tener en 

esta zona litoral, llegándose a las conclusiones que: 

- No se modifican sustancialmente las dinámicas de transporte de sedimentos, que sólo pueden 

alterarse puntualmente cuando se den fenómenos agudos como fuertes temporales extraordinarios. 

- Los fenómenos de inundación puntual a causa de la superación de la cota de rebase aumentan 

significativamente en el escenario 2100, tal como se puede apreciar en el conjunto de figuras 

siguiente: 

 

Figura. 9. Frecuencia de inundación actual, año 2050 en escenario A1B, año 2100 en escenario A1B y escenario pesimista. 

Fuente: Taller d’Enginyeries, 2008 
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- El estudio de valores extremos del oleaje indica unos valores máximos de altura de ola significante en 

periodo de retorno de 100 años enfrente del lóbulo deltaico (hasta 5,5 m). y mínimos en las zonas 

que restan al abrigo de las flechas litorales (0,5-1 m). 

- La única zona en la cual se obtienen resultados significativos por lo que hace a la tendencia a largo 

plazo de la magnitud de la altura del oleaje en el Delta del Ebro es la sur, con valores muy pequeños, 

de entre 0 y 0,05 cm/año. 

- La tendencia, por lo que hace referencia a la persistencia de la altura de ola media superior a 1 m, es 

a que disminuya en los oleajes procedentes del nordeste y a que aumenten en los oleajes 

procedentes del sudeste. No obstante, ninguno de los dos resultados es estadísticamente 

significativo. 

- No se encuentran resultados significativos por lo que respecta a la marea meteorológica y viento. 

- Las zonas que hasta ahora se han visto más afectadas por el efecto de las tormentas son las que lo 

seguirán siendo en el futuro: el lóbulo deltaico, la zona entre Marquesa y Riumar (ámbito de estudio) 

y la zona entre la Aufacada y el Trabucador (donde está el ámbito de estudio), donde las alturas de 

ola significante de periodo de retorno de 100 años superan los 3 m. 

- La altura del oleaje tiende a aumentar ligeramente enfrente de la Punta de la Banya (zona del faro). 

- La duración de las tormentas podría disminuir en el Hemidelta norte, y aumentar al sur, en particular 

enfrente de l’Aluet y también a lo largo de la barra del Trabucador y frente a las Salinas de la Trinitat. 

 CONCLUSIONES 

En el marco de la extrema vulnerabilidad de los sistemas físicos, naturales y humanos del Delta del Ebro, el 

ámbito de estudio, correspondiente al trasdós de la playa de La Marquesa – Bassa de l’Arena, se trata de 

una zona donde se produce un balance de transporte sedimentario negativo, incluso en los escenarios más 

positivos de cambio climático considerados, por lo que este sector costero está en retroceso y así 

continuará, disminuyendo la anchura de la playa, reforzado este fenómeno por el aumento del nivel del 

mar y los fenómenos asociados a temporales y oleaje, que en esta área del Delta del Ebro presentan 

aumentos ligeros (altura del oleaje, fenómenos de rebase de la línea de costa). Estos fenómenos también 

pueden implicar la mayor salinización de la laguna de Canal Vell y sus ecosistemas asociados. 

No obstante, la naturalización de los sistemas de playa de la finca Bombita, con la eliminación de 

infraestructuras y vegetación artificial, reforzados por la construcción de la mota costera de protección, y la 

creación de nuevos hábitats heterogéneos, con lagunas profundas e islas emergidas, en las áreas de 

ampliación de la laguna de Canal Vell, convierten el proyecto en un claro ejemplo de una intervención cuyos 

resultados son una mayor adaptabilidad y resiliencia a los efectos del cambio climático de una zona litoral 
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y, además, la constitución de una infraestructura verde de mitigación de los efectos agudos de fenómenos 

como los temporales en una zona natural como es la laguna de Canal Vell. 
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CAPÍTULO I. CONDICIONES GENERALES DEL PLIEGO 

 

ARTÍCULO 1.1. NATURALEZA DEL PRESENTE PLIEGO 

El presente Pliego constituye el conjunto de instrucciones, normas y especificaciones que, 

juntamente con las complementarias que se indiquen, definen los requisitos técnicos que serán 

de aplicación en la ejecución de las obras de “PROYECTO MEDIOAMBIENTAL PARA LA 

NATURALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA LAGUNA DE CANAL VELL DENTRO DE LA FINCA 

BOMBITA. T.M. DELTEBRE (TARARGONA).”.  

 Todo aquello que se menciona en el presente pliego de prescripciones y que haya sido omitido 

en los planos o viceversa, se habrá de ejecutar como si estuviese expuesto en los dos 

documentos. En caso de contradicción prevalecerá lo indicado en el pliego. 

Las omisiones en los planos y pliego de prescripciones o las descripciones erróneas de los 

detalles de las obras que sean manifiestamente indispensables para llevar a término el espíritu o 

intención expuestos en los planos y pliego de prescripciones o que por sus usos y costumbres, 

deban ser realizados, no solo no eximen al constructor de la obligación de ejecutarlos, sino que 

por el contrario, deberán ser realizados como si hubiesen estado completas y correctamente 

especificados en los documentos del proyecto. 

ARTÍCULO 1.2. DISPOSICIONES LEGALES A TENER EN CUENTA 

Serán igualmente de aplicación en todo lo que no se contradiga con el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, las disposiciones siguientes: 

Contratación: 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transpone al 

Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (RCL 2017, 1303). 

 Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, del Ministerio de Hacienda. 

 Contratos del Estado. Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 

Obras del Estado. Decreto 3854/1970 del Ministerio de Obras Públicas de 31 de diciembre. 

Seguridad y Salud en el Trabajo: 
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 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el trabajo. 

 Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de equipos de protección individual. 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 

trabajos temporales en altura. 

Normas sobre Impacto Ambiental 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

Construcción 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3) 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, 

aprobado por Orden Ministerial de 15 de septiembre de 1986. 
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 Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de 

construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 

18 de julio  

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

 Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE). Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre, por el 

que se establecen las normas tecnológicas de la edificación. 

 Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 

recepción de cementos (RC-16) 

 Instrucción EM-62 de Estructuras de Acero del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y 

el Cemento. 

 Reglamento Electrotécnico de Baja tensión. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 

 Orden FOM/2842/2011, de 29 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción a 

considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11). 

 Orden FOM/475/2002 por la que se actualizan artículos del PPTG para obrea de Carreteras y 

Puentes relativos a Hormigones y Aceros.  

 Eurocódigo nº2 “Proyectos de estructuras de hormigón” 

 Eurocódigo nº3 “Proyectos de estructuras de acero” 

 Eurocódigo nº4 “Proyectos de estructuras mixtas de hormigón y acero” 

 Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua (BOE 

236 del 2 octubre de 1974) 

Normas Generales 

 Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la 

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

 Reglamento General de Costas, aprobado en R.D. 1471/1989, de 1 de diciembre, modificado 

por R.D. 1112/1992. 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 Decreto 357/1983, de 4 de agosto, sobre la declaración del Parque Natural del Delta de 

l’Ebre, y de las Reservas Naturales Parciales de la Punta de la Banya y de la isla Sapinya, 

https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/pdf/E63F3B11-004D-41AB-9823-E2D60258ACAB/37497/RDEHE08.pdf
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aprobado por la Generalitat de Cataluña. Derogado y ampliado por el Decreto 332/1986, de 

23 de octubre. Modificado por el Decreto 53/1992, de 3 de febrero. 

Todos los reglamentos, normas, leyes, instrucciones, etc. se entienden por las últimas 

publicadas, incluso en las correcciones, amplificaciones o modificaciones que se publiquen con 

fecha posterior a su redacción. 

En caso de que existieran discrepancias entre algunas de las referidas disposiciones y este 

Pliego, el Director de la obra determinará cual es de aplicación en cada caso. 

ARTÍCULO 2.1. SUBCONTRATAS 

Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin la autorización de la Dirección de Obra. 

En este sentido se habrá de cumplir lo que al respecto dispone la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, y el Reglamento General de esta Ley. 

En todo caso las solicitudes para ceder cualquier parte de la obra contratada habrán de 

formularse por escrito, acreditando que la empresa o empresas que se han de encargar de los 

trabajos objeto del subcontrato, está o están suficientemente capacitadas y equipadas para su 

correcta ejecución. 

ARTÍCULO 2.2 SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS. 

El adjudicatario cumplirá todas aquellas disposiciones que estén en vigor en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, y todas aquellas normas de buena práctica que sean aplicables 

en esta materia. 

En particular, tendrá que confeccionar el Plan de Seguridad y Salud y las demás obligaciones a 

que hace referencia el Real Decreto 1627/1997. 

El constructor instalará, a su cargo, las instalaciones sanitarias prescritas por la legislación 

vigente sobre el tema. 

También será a su cargo la dotación de personal sanitario suficiente en calidad y número. 

El constructor estará obligado a la señalización de las obras de acuerdo con la legislación 

vigente y las instrucciones del Director de Obra. 

Tanto las señales como su utilización y mantenimiento serán de cargo al constructor. 
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El adjudicatario se atendrá a las disposiciones vigentes en la prevención y control de incendios. 

En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios 

y será responsable de la propagación de los mismos, aún en el caso de que fueran necesarios 

para la ejecución de las obras, y de los daños y perjuicios que pudieran producir tanto a la obra 

como a terceros.) 

 
ARTÍCULO 3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS 

Las obras que contempla el presente proyecto consistirán en la construcción, reparación, 

demolición o instalación de los elementos necesarios para mantener y proteger el Dominio 

Público Marítimo Terrestre de la acción de los fenómenos naturales y de la presión de uso que 

soporta el litoral, llevándose a cabo actuaciones de acondicionamiento de playas, adecuación de 

accesos a las mismas, demoliciones, reparaciones y mejora de infraestructuras,  saneamiento y 

consolidación de taludes, señalización y balizamiento, etc.  

Las características de estas obras están reflejadas en la Memoria y los Planos del presente 

proyecto. 

ARTÍCULO 4. DIRECCION DE OBRA 

La dirección, seguimiento, control y valoración de las obras objeto de este proyecto, así como 

las que correspondan a ampliaciones o modificaciones, estará a cargo de una Dirección de Obra 

encabezada por un técnico titulado. 

Para poder cumplir con la máxima efectividad la misión encomendada, la Dirección de Obra 

dispondrá de las más amplias facultades, pudiendo conocer y participar en todas aquellas 

previsiones o actuaciones que lleve a cabo el constructor. 

La Dirección de Obra podrá detener cualquiera de los trabajos en curso de la realización, que a 

su parecer, no se ejecuten de acuerdo con las prescripciones contenidas en la documentación 

definitoria de las obras. 

ARTÍCULO 5. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

ARTÍCULO 5.1. RETIRADA DE MATERIALES NO UTILIZADOS 

A medida que se realizan los trabajos, el constructor deberá de proceder por su cuenta, al 

control de la obra y a la retirada de los materiales acopiados que ya no sean de utilidad en la 

obra 
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ARTÍCULO 5.2. PRODUCTOS INDUSTRIALES DE USO EN LA OBRA 

El constructor dispondrá en la obra los equipos que con anterioridad hayan sido determinados 

por la Administración en el momento del encargo de la obra, cualquier cambio de marca en los 

equipos deberá ser comunicado a la Dirección de Obra y esperar a su aprobación. 

ARTÍCULO 5.3. INTERRUPCION DE LOS TRABAJOS 

Cuando las obras iniciadas hayan de quedar interrumpidas por un tiempo determinado o 

indefinido, se comunicará a la Dirección de Obra de la misma manera que se le comunicó el 

inicio de las mismas. 

ARTÍCULO 5.4. REINICIO DE LAS OBRAS 

El reinicio de los trabajos se deberá poner en conocimiento de la Dirección de Obra de forma 

fehaciente; entendiéndose, por consiguiente, que esta no se hará responsable de aquellas obras 

o parte de ellas que se ejecuten sin su consentimiento. 

ARTÍCULO 5.5. NORMAS PARA LA RECEPCION DE LAS OBRAS 

Una vez acabadas las obras, se someterán a las pruebas de resistencia y funcionamiento que 

ordene la Dirección de Obra, de acuerdo con las especificaciones y norma en vigor. Todas estas 

pruebas serán a cargo del Contratista. 

La recepción de las obras se llevará a término según lo dispuesto en el artículo 179 del 

Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Después de la recepción provisional y pasado el término de garantía se procederá a la recepción 

definitiva. 

ARTÍCULO 6. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 

ARTÍCULO 6.1. MEDICIONES 

En las mediciones, además de lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, se 

observarán las siguientes prescripciones: 

 Todas las medidas de longitud, superficie o volumen, así como las de peso, se harán 

utilizando el sistema métrico decimal, salvo prescripción en contra. 

 No se podrán convertir las mediciones de peso a volumen o viceversa, salvo que 

expresamente se autorice en el presente Pliego. De estar autorizada la conversión, el 

factor de transformación se fijará a la vista de los resultados del laboratorio o de los 

ensayos realizados en obra. No se tendrá en cuenta a estos efectos, los factores que 

aparecen en la Justificación de Precios o en las Mediciones del Proyecto. 
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 Los excesos que resulten al medir la obra realmente ejecutada, en relación a la obra 

proyectada, no serán de abono si se comprueba que estos excesos eran evitables, 

pudiendo incluso la Dirección de Obra exigir que se corrijan las obras para que responda 

exactamente a las dimensiones, pendientes, etc. fijados en los planos. 

 Cuando los excesos inevitables no estén en alguno de los supuestos del párrafo anterior 

serán abonados al constructor utilizando el mismo precio aplicado al resto de la unidad. 

 Si la obra realmente ejecutada tiene dimensiones inferiores a la obra proyectada (es 

decir, si las mediciones reales son inferiores a las de los planos del Proyecto, o a las 

modificaciones autorizadas), sea por orden de la Dirección de Obra, o por error de 

ejecución, la medición válida para el abono será la de la obra realmente ejecutada 

ARTÍCULO 6.2. PRECIOS UNITARIOS 

Los precios unitarios que aparecen en la letra (y en cifra) en el Cuadro nº 1 serán los que se 

aplicarán a las mediciones para obtener el importe de Ejecución Material de cada unidad de 

obra. 

La descomposición de los precios unitarios que figura en el Cuadro nº 2, es de aplicación 

exclusiva a las unidades de obra incompletas. 

ARTÍCULO 6.3. PARTIDAS ALZADAS 

Las partidas que figuran como de “abono íntegro” en el Cuadro de Precios, se abonarán 

íntegramente al constructor una vez ejecutados los trabajos a que corresponden. 

Las partidas alzadas “a justificar” se abonarán de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales. 

ARTÍCULO 6.4. RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

Se estará de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, así 

como en el Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Las obras ejecutadas se abonarán al constructor mediante certificaciones mensuales o no, que 

incluyan las relaciones valoradas de las obras realmente ejecutadas en el período al que hace 

referencia cada certificación, de acuerdo con los precios del Cuadro nº 3 aplicados según este 

capítulo del Pliego. 
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Los importes de las certificaciones serán considerados “a cuenta” de la liquidación final, sin que 

esto implique la aceptación o conformidad con las obras certificadas. 

ARTÍCULO 6.5. OBRAS QUE NO SON DE ABONO 

No se pagarán aquellas obras ejecutadas que no se ajusten al Proyecto o a las prescripciones 

que por escrito formule la Dirección de Obra, y que el constructor haya realizado por error, 

comodidad o conveniencia. 

ARTÍCULO 7. COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE LOS DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS.  

En caso de contradicción entre algunas de las condiciones impuestas en el presente Pliego o 

entre éstas y los Planos, se considerará válida la más restrictiva. 

Lo mencionado en el Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, deberá ser ejecutado como si 

estuviera mencionado en ambos documentos. 

Las omisiones en Planos y Pliego, o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que 

sean indispensables para llevar a término el espíritu o intención expuesto en Planos y Pliego, o 

que por uso y costumbre haya de ser realizado, nos sólo no exime al constructor de la 

obligación de ejecutarlas sino por el contrario, serán efectuadas como si hubieran estado 

completa y correctamente especificadas en Planos y Pliego. 
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CAPÍTULO II. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES 

 

ARTÍCULO 1. CALIDAD DE LOS MATERIALES 

ARTÍCULO 1.1. CONDICIONES GENERALES 

Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 

establecen en el presente Pliego y ser aprobados por la Dirección de Obra. Cualquier trabajo 

que se ejecute con materiales no ensayados o sin ser aprobados por la Dirección de Obra será 

considerado como defectuoso e incluso rechazable 

ARTÍCULO 1.2. NORMAS OFICIALES 

Los materiales que queden incorporados a la obra y para los cuales existan normas oficiales 

establecidas en relación con su utilización en la Obras Públicas, tendrán que cumplir con las 

normas vigentes desde treinta (30) días antes del inicio de las obras, excepción de las 

derogaciones que se especifiquen en el presente Pliego, o que se convengan de mutuo acuerdo. 

ARTÍCULO 1.3. EXAMEN Y PRUEBA DE LOS MATERIALES 

No se podrán utilizar los materiales sin antes haber sido examinados por la Dirección de Obra, 

quien los aceptará o rechazará según los términos que establezca el Programa de Control de 

Calidad. 

Las pruebas y ensayos ordenados no se realizarán sin la notificación previa a la Dirección de 

Obra. El constructor deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios la cantidad suficiente 

de material a ensayar, que retirará posteriormente a la realización del mismo. 

El constructor tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenamiento o ensilado de 

los materiales, con la suficiente capacidad y disposición conveniente para que se pueda 

asegurar el control de calidad de los mismos, con el tiempo necesario para que sean conocidos 

los resultados de los ensayos antes de su utilización en obra, y de tal forma que se asegure el 

mantenimiento de sus características y aptitudes 

Cuando los materiales no sean de la calidad prescrita en el presente Pliego, o no tengan la 

preparación exigida, o cuando por falta de prescripciones formales del Pliego se reconozca o 

demuestre que no son los adecuados para su utilización, la Dirección de Obra dará orden al 

constructor para que a su cargo los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o sean 

idóneos para el uso proyectado. 
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ARTÍCULO 2. MATERIALES QUE NO CUMPLAN LAS ESPECIFICACIONES 

Cuando los materiales no satisfagan el que para cada uno en particular determina este Pliego, el 

constructor se atendrá a lo que determine la Dirección de Obra conforme lo previsto en los 

apartados siguientes. 

Si algún material colocado en obra o semielaborado no cumple con las especificaciones 

correspondientes, la Dirección de Obra lo notificará al constructor, indicando si las unidades de 

obra con él ejecutadas pueden ser aceptadas, aunque defectuosas, a tenor de la rebaja que se 

determine. 

El constructor, si no está conforme con la rebaja propuesta, podrá retirar o demoler a su cargo 

las mencionadas unidades de obra, siempre dentro de los términos fijados en el contrato. 

ARTÍCULO 3. ACOPIOS DE MATERIALES 

Los materiales que hayan sido aprobados y aceptados, se almacenarán en sitios adecuados que 

garanticen la conservación de sus cualidades, sin que sufran por la acción de los agentes 

atmosféricos u otras causas. 

Se entiende a este respecto, que todo material puede ser rechazo en el momento de su empleo, 

si en tal instante no cumple las condiciones expresadas en este Pliego, aunque con anterioridad 

hubiera sido aceptado. 

ARTÍCULO 4. MATERIALES NO ESPECIFICADOS 

Los materiales no especificados expresamente en este Pliego que fuesen necesarios para la 

ejecución de las obras serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas en las 

normas españolas, instrucciones o reglamentos vigentes que sean de aplicación, o que en cada 

caso, establezca el Director de la Obra, sin que el Contratista pueda hacer reclamación alguna 

contra estos requisitos. 

ARTÍCULO 5. CEMENTO 

El cemento deberá cumplir las condiciones exigidas por la Instrucción de Recepción de 

Cementos RC-97. Cumplirá, al mismo tiempo, las recomendaciones y prescripciones contenidas 

en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  

El cemento a emplear podrá ser cualquiera de los definidos en la RC-97, siempre que satisfaga 

las condiciones que en las mencionadas Instrucciones se prescriben. 
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El cemento se transportará en envases de tipo estándar en los que figurará expresamente el tipo 

de cemento y el nombre del fabricante, o bien el detalle, en depósitos herméticos, 

acompañando a cada remesa el documento con las mismas indicaciones antes citadas. 

Todos los vehículos utilizados para el transporte de cemento irán equipados con dispositivos de 

protección contra el viento y la lluvia. 

La toma de muestras y ensayos que se realicen se harán de acuerdo con los procedimientos 

indicados en la normativa vigente.  

ARTÍCULO 6. ACERO CORRUGADO PARA ARMADURAS 

El acero empleado en las armaduras estará formado por barras corrugadas. 

Todos los aceros de las armaduras cumplirán las condiciones del artículo 31 de la EHE 

Los aceros serán acopiados por el constructor en lugares adecuados para su conservación, 

clasificados por tipos y diámetros y de forma que sea fácil el recuento, pesado y manipulación. 

Se tomarán todas las precauciones para que los aceros no estén expuestos a la oxidación ni se 

manchen de grasas, ligantes, aceites o barro. 

El Contratista controlará la calidad de los aceros empleados en las armaduras para que sus 

características se ajusten a las indicadas en el presente Pliego y en la EHE. 

Todas las partidas deberán llegar a la obra perfectamente identificadas y acompañadas del 

correspondiente certificado de características redactado por el laboratorio dependiente de la 

factoría siderúrgica. 

Por lo menos en una ocasión, cuando lo juzgue oportuno la dirección de Obra, se determinará 

el límite elástico, carga de ruptura y alargamiento en ruptura de dos barras de cada diámetro. 

Todos estos ensayos serán realizados por un laboratorio oficial aceptado por la Dirección de 

Obra. 

ARTÍCULO 7. MALLAS ELECTROSOLDADAS 

Las mallas electrosoldadas para elementos resistentes de hormigón armado se presentarán 

rectangulares, constituidas por barras soldadas. Estas mallas han de cumplir las condiciones 



PROYECTO MEDIOAMBIENTAL PARA LA NATURALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA LAGUNA DE CANAL VELL DENTRO DE LA FINCA BOMBITA. T.M. 

DELTEBRE (TARARGONA). 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 15 

prescritas en la norma UNE 36092. En los paneles las barras se dispondrán aisladas o 

emparejadas. 

El constructor controlará la calidad de los aceros a utilizar en las armaduras para que sus 

características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la EHE. 

La partida deberá está identificada y el constructor presentará una hoja de ensayo redactada 

por el laboratorio dependiente de la factoría siderúrgica en la que se compruebe que cumple 

con las características requeridas. 

Independientemente de lo expuesto, la Dirección de Obra determinará para cada partida de 20 

Tm. o fracción los ensayos necesarios para la comprobación de las características anteriormente 

mencionadas. 

ARTÍCULO 8. ACERO INOXIDABLE 

El acero inoxidable a utilizar en elementos sumergidos o en contacto con aguas residuales será 

acero astenítico AISI 316 Ti (tipo F-3535 de la norma UNE 36016), salvo especificación concreta 

en contra. Cuando el acero inoxidable no tenga que estar en contacto con aguas residuales o 

marinas, se utilizará acero AISI 304 (tipo F-3504 de la norma UNE 36016). 

Las piezas de acero inoxidable estarán marcadas con señales indelebles para evitar confusiones 

en su utilización. 

Las impurezas del acero de los tipos reseñados estarán comprendidas entre los siguientes 

porcentajes 

Características : 

 AISI 304  

Carbono 0,080 máximo 0,080 máximo 

Silicio 1,00 máximo 1,00 máximo 

Manganeso 2,00 máximo 2,00 máximo 
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Níquel 8-10,5 % 10-14 % 

Cromo 18-20 % 16-18 % 

Azufre 0,030 máximo 0,030 máximo 

Fósforo 0,045 máximo 0,045 máximo 

Molibdeno  2-3 % 

Titanio  5 x contenido C mínimo 

Además 

 AISI 304 AISI 316 Ti 

Límite elástico por remanente (0,2 %) 20 Kg/mm2 22 Kg/mm2 

Resistencia rotura 50 Kg/mm2 50-70 Kg/mm2 

Alargamiento mínimo 40 % 35 % 

Módulo de elasticidad 20.300 Kg/mm2 20.300 Kg/mm2 

 

El constructor requerirá de los suministradores las correspondientes certificaciones de 

composición química y características mecánicas, y controlará la calidad del acero inoxidable 

para que el material suministrado se ajuste a lo indicado en el presente Pliego en la normativa 

vigente 

ARTÍCULO 9. AGUA 

Como norma general se podrá utilizar, tanto para la elaboración como para el curado de 

mortero y hormigones, todas aquellas aguas que la práctica haya sancionado como aceptables, 

es decir, que no hayan producido grietas o perturbaciones en aquellas obras similares a las 

proyectadas. 
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Cuando no se tengan antecedentes de su utilización, o en caso de duda, se analizarán las aguas, 

y salvo justificación especial de que no se alteren perjudicialmente las propiedades exigidas al 

hormigón, se desestimarán las que no cumplan una o ambas de las dos condiciones siguientes: 

pH < 5,15 (UNE 7234) 

Sustancias disueltas > 15.000 p.p.m. (UNE 7130) 

ARTÍCULO 10. ARIDOS 

Los áridos para hormigones cumplirán lo especificado en el artículo 28 de la EHE, 

complementada con los requerimientos del presente Pliego. 

Los áridos podrán ser extraídos de canteras y graveras de río, clasificándose y recogiéndose 

según el plan prefijado por la Dirección de Obra. 

Según los resultados de los análisis que se realicen y en el caso de presencia de concentraciones 

potencialmente peligrosas de sulfatos, se empleará el tipo de cemento adecuado para evitar 

fenómenos de agresión 

Se define como árido grueso para hormigones, la fracción mineral que queda retenida en el 

tamiz de 5 mm. de malla (UNE 7050. El árido grueso a utilizar en hormigones, la fracción mineral 

que queda retenida en el tamiz de 5 mm. de malla (UNE 7050). 

El árido fino será de arena natural, arena procedente de machaqueo, mezcla de los dos 

productos anteriores u otros materiales, la utilización de los cuales haya sido sancionada por la 

práctica. Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes. Las 

arenas artificiales se obtendrán de piedras que cumplan los requisitos exigidos para el árido 

grueso 

Los áridos gruesos cumplirán las condiciones exigidas en la EHE. 

La fracción que pase por el tamiz 0.080 (UNE 7050) será siempre inferior al uno (1) por cien (%) 

en peso del total de la muestra (UNE 7135). El tamaño máximo del árido no excederá de 20 mm. 

Las características del árido a utilizar en obra se comprobarán, antes de su empleo, mediante la 

ejecución de series completas o reducidas en ensayos que crea oportuno la dirección de obra. 

Con carácter preceptivo se realizará un ensayo granulométrico cada cien (100) metros cúbicos 

(m3) o fracción de árido grueso a utilizar y de 50 m3 en el caso de áridos finos. 

ARTÍCULO 11. MORTEROS DE CEMENTO 
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Se define el mortero de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 

Eventualmente puede contener algún otro producto para mejorar alguna de sus propiedades. La 

utilización de estos productos estará previamente aprobada por la Dirección de Obra. 

Los materiales que componen el mortero se ajustarán a lo establecido en los apartados 

correspondientes a cada uno de ellos. 

Para su utilización en las diversas clases de obra, se establecerán los siguientes tipos de 

dosificación de morteros de cemento: 

M-250 para fábricas de ladrillo; 250 Kg. de cemento I-35 por m3 de mortero. 

M-350 para asiento de piezas prefabricadas; 350 Kg. de cemento I-35 por m3 de mortero. 

M-450 para fábricas de ladrillo especial, empedrados y aceras; 450 Kg. de cemento I-35 por m3 

de mortero. 

M-600 para enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas; 600 Kg. de cemento I-35 por 

m3 de mortero. 

M-700 para enfoscado previo en exteriores 700 Kg. de cemento I-35 por m3 de mortero. 

La Dirección de Obra podrá modificar la dosificación en más o menos, cuando las circunstancias 

de la obra lo aconsejen. 

ARTÍCULO 12. HORMIGON EN MASA Y ESTRUCTURAL 

Es el hormigón con o sin adiciones, elaborado en una central hormigonera legalmente 

autorizada de acuerdo con el título 4º de la Ley 21/1992, de 6 de julio, y el R.D. 697/1995, de 28 

de abril. 

Características 

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte han de 

estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE. 

La designación del hormigón fabricado en central se puede hacer por propiedades o por 

dosificación y se expresara, como mínimo, la siguiente información: 
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Consistencia 

Tamaño máximo del árido 

Tipo de ambiente al que se expondrá el hormigón 

Resistencia característica a compresión (hormigones según propiedades) 

Contenido de cemento expresado en Kg/cm3 (hormigones según dosificación) 

Indicación del uso estructural que tendrá el hormigón (en masa, armado o pretensado) 

La designación por propiedades se hará de acuerdo con el formato: T-R/C/TM/A 

T: Indicativo HM (hormigón en masa), HA (hormigón armado) o HP (hormigón pretensado) 

R: Resistencia característica, en N/ mm2 

C: Tipo de consistencia, F (fluida), B (blanda), P (plástica) y S (seca). 

TM: Tamaño máximo del árido, en mm. 

A: Designación del ambiente al que se expondrá el hormigón 

El hormigón ha de cumplir con las exigencias de calidad que establece el artículo 37.2.3 de la 

EHE. 

El contenido mínimo de cemento ha de estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE, en 

función de la clase de exposición (tabla 37.3.2 a). 

El contenido mínimo de cemento, considerando el tipo de exposición más favorable, ha de ser: 

Obras de hormigón en masa ........................... > 200 Kg/m3 

Obras de hormigón armado ............................ > 250 Kg/m3 

Obras de hormigón pretensado ....................... > 275 Kg/m3 

La relación agua / cemento también deberá cumplir las prescripciones de EHE (tabla 37.3.2 a). 
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La relación agua / cemento considerando el tipo de exposición más favorable ha de ser: 

Hormigón en masa ......................................... < 0,65 Kg/m3 

Hormigón armado .......................................... < 0,65 Kg/m3 

Hormigón pretensado ..................................... < 0,60 Kg/m3 

La consistencia del hormigón, medida por el asiento en el cono de Abrams (UNE 83-313), 

deberá ser: 

Consistencia seca ..................................... 0 – 2 cm 

Consistencia plástica ............................... 3 – 5 cm 

Consistencia blanda ................................. 6 – 9 cm 

Consistencia fluida .................................. 10-15 cm 

ARTÍCULO 13. MADERA 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios auxiliares y 

carpintería de armar deberá cumplir las condiciones siguientes: 

Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 

Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia durante no menos de dos (2) años. 

No representar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos. 

Estar exenta de grietas lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su 

solidez y resistencia. En particular contendrá el menor número posible de nudos, los cuales, en 

todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la 

pieza. 

Tener sus fibras rectas y no reviradas o entreladas, y paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 

Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni 

entrecorteza. 
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Dar sonido claro por percusión. 

La forma y dimensiones de la madera serán en cada caso las adecuadas para garantizar su 

resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes., La Dirección de Obra fijará la especie más 

adecuada y sus dimensiones precisas cuando no estén especificadas en los planos. 

La madera de construcción encuadrada, será madera de sierra, de aristas vivas y llenas 

ARTÍCULO 14. PINTURAS 

La pintura para las superficies metálicas se compondrá de minio de hierro, finamente 

pulverizado y de aceite de linaza, completamente puro, cocido con litargirio y por óxido de 

manganeso hasta alcanzar un peso específico mínimo de novecientas treinta y nueve (939) 

milésimas. El minio contendrá setenta y cinco por ciento (75 %) por lo menos de óxido férrico y 

estará exento de azufre. 

La Dirección de Obra podrá prescribir las pinturas que habrá de emplearse en los demás casos, 

pero quedará proscrito el empleo de los bancos de cinc de Holanda, de barita, los ocres y los 

compuestos de hierro distintos del óxido. 

Las materias colorantes deberán hallarse finamente pulverizadas. 

La pintura deberá tener fluidez suficiente para aplicarse con facilidad a las superficies, pero será, 

suficientemente espesa para que no se separen sus componentes y puedan formarse capas 

bastante gruesas de espesor uniforme. 

Salvo indicación en contra, se entenderá que todas las pinturas son al óleo, empleando aceites 

de linaza completamente puros, cocidos con litargirio 

ARTÍCULO 15. ARENAS TIPO SAULO 

Definición 

Se entiende por sauló el material granular asimilable a una arena gruesa, de granulometría 

continua, procedente de excavación de roca meteorizada  (sauló natural) o bien de trituración 

de roca en cantera (sauló artificial), libre de materiales tales como margas, arcillas u otros 

materiales que puedan tener un comportamiento plástico y libre de materia orgánica. 

Procedencia 
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Se admitirá únicamente material natural, procedente de cantera, obtenido por excavación y 

cribado. 

Composición 

Se admitirán materiales de composición granítica o carbonática indistintamente. 

Granulometría  

El material será de granulometría continua, de tamaño del árido, salvo indicación  de la  

Dirección de Obra, será de 0,08 a 5 mm. 

El tamaño máximo del árido no será, en ningún caso, superior a 5mm. 

Plasticidad 

El material será no plástico 

Contenido en materia orgánica 

Será inferior al 0,2% 

Otros  

El material, en el momento de su entrega, debe estar suelto, limpio y exento de sustancias 

extrañas al propio sauló. 

 

ARTÍCULO 16. ESCOLLERAS 

Características de la piedra para formación de escollera 

La piedra procederá de una cantera que disponga de las autorizaciones administrativas 

necesarias para la actividad extractiva desarrollada incluidas las de naturaleza medioambiental. 

Los materiales a utilizar en las escolleras consistirían en fragmentos de roca sanos, duros, 

compactos y altamente resistentes a los agentes atmosféricos y a la desintegración por la acción 

del agua del mar. La piedra para escollera estará exenta de vetas, fisuras, planos débiles, grietas 

por voladuras u otras imperfecciones o defectos que a juicio de la Dirección de la Obra puedan 
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contribuir a su desmoronamiento durante su manipulación o colocación, debiendo poseer una 

densidad mínima de 2.6 TN/m3. 

Todos sus cantos tendrán las caras toscas, de forma angulosa y su dimensión mínima será 

superior al tercio de su dimensión máxima. Las losas en forma de lajas finas, planas o alargadas, 

así como las piedras redondeadas serán rechazadas. 

Se emplearán las piedras de la misma forma que se obtengan de la cantera, en bloques 

irregulares, sin labrar y sin preparación alguna. 

La escollera que haya de usarse, solamente será aceptada, después de haberse demostrado 

satisfactoriamente que es adecuada para su uso, para lo cual el contratista deberá presentar a la 

Dirección de la obra una documentación completa sobre la cantera o procedencia de las 

piedras, en la que deberá figurar al menos: 

- Localización de la cantera. 

- Examen de los frentes de cantera. 

- Clasificación geológica. 

La piedra deberá reunir las características que a continuación se expresan: 

- Características morfológicas: 

 Densidad real 2,65 t/m3 

 Densidad aparente 2,6 t/m3 

 Absorción de agua menor de 0,24 % 

 Resistencia al desgaste(ensayo Los Ángeles) menor de 30 

 Contenido de ácido cálcico mayor del 57% 

 Estabilidad frente a cinco ciclos de SO4NA2. Porcentaje de pérdida en peso inferior al 

14%. 

 Contenido de sulfatos solubles en agua. Porcentaje de trióxido de azufre inferior al 

0,06% 

Todos los ensayos especificados serán realizados de acuerdo con las normas oficiales al 

respecto, normas UNE, normas de laboratorio de transportes y en su defecto, por las 

normas de la A.S.T.M. 
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En dicha documentación deberá incluirse las instalaciones y forma en que vaya a 

realizarse la selección, clasificación y acopio de materiales. 

Antes del uso de la escollera, ésta deberá haber sido aprobada por la Dirección de la Obra a la 

vista de dicha documentación. No obstante, se podrá solicitar que se realicen otras pruebas y 

ensayos de las piedras, si así se estimase oportuno. 

La piedra será previamente aceptada en cantera, pero dicha aprobación no limitará la facultad 

de la Dirección de Obra de poder rechazar cualquier escollera que no cumpla con las 

condiciones aquí establecidas. Las pruebas y los ensayos deberán realizarse en laboratorios 

debidamente homologados y elegidos por la Dirección de Obra.   

TRAGSA podrá utilizar las canteras que estime oportunas, siempre que cumplan las condiciones 

exigidas en este Pliego. Serán de su cuenta la adquisición de las piedras, los gastos por 

ocupación, indemnizaciones y todos aquellos que conlleve la extracción de las piedras. 

Durante la explotación, TRAGSA atenderá las instrucciones que la Dirección de la obra le indique 

estando obligado a cumplimentar las disposiciones vigentes referentes a la extracción de los 

materiales siendo de su cuenta los gastos que se puedan originar por daños causados durante 

la extracción, transporte, acopio, colocación o cualquier otro motivo que obligue el pago de 

alguna sanción o indemnización.  
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CAPÍTULO III: EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

ARTÍCULO 1. CONDICIONES GENERALES 

Todas las obras del Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los Planos y órdenes de la Dirección 

de Obra, quien resolverá las cuestiones que se planteen referentes a la interpretación de 

aquellos y de las condiciones de ejecución. 

La Dirección de Obra suministrará al constructor cuanta información se precise para que las 

obras puedan ser realizadas. 

El orden de ejecución deberá ser aprobado por la Dirección de Obra y será compatible con los 

plazos estipulados. 

Antes de iniciar cualquier obra el constructor deberá ponerlos en conocimiento de la Dirección 

de Obra y recabar su autorización 

ARTÍCULO 2. REPLANTEO DE LAS OBRAS 

Antes de dar comienzo las obras, se comprobarán por la Dirección de Obra, en presencia del 

constructor o de su representante, el replanteo de las obras efectuado antes del encargo de la 

obra. 

Una vez realizadas todas las comprobaciones se levantará el Acta de Comprobación del 

Replanteo, que reflejará la conformidad o disconformidad del Replanteo, respecto a los 

documentos contractuales del presente Proyecto. El Acta se elevará a la Superioridad para su 

aprobación si procediere. 

Los gastos que se originen en el replanteo o en los precios que pueda exigir el curso de las 

obras, no serán de abono suponiéndose a todos los efectos incluidos implícitamente en el resto 

de las unidades de obra. 

ARTÍCULO 3. DESPEJE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 

Las superficies que han de ser ocupadas por las construcciones permanentes de éste proyecto, 

zona de préstamos y zonas de acopio de materiales y las que a juicio de la Dirección de Obra 

serán precisas, se limpiarán de árboles, raíces, matorrales, desechos y otros materiales 

perjudiciales, en una profundidad no inferior a 10 cm. Todos estos materiales serán quemados, 
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llevados a escombreras o destruidos, según se ordene y en el plazo de tiempo fijado por la 

Dirección de Obra. 

Las operaciones de despeje y desbroce, se ejecutarán en las zonas designadas por la Dirección 

de Obra. 

ARTÍCULO 4. EXCAVACIONES 

Se iniciarán las obras de excavación ajustándose a las alineaciones, pendientes y dimensiones 

que figuran en los planos y a lo que sobre el particular ordene la Dirección de Obra. 

El constructor notificará a la Dirección de Obra, con la antelación suficiente, el comienzo de 

cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno 

inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación no se modificará ni removerá sin 

autorización de la citada Dirección. 

Si dentro de los límites de las excavaciones indicadas en los planos, aparecen materiales 

inadecuados el constructor podrá ser obligado a excavar y eliminar tales materiales, y a 

reemplazarlos, si procede, por otros aprobados. 

En el caso de que los taludes, ejecutados de acuerdo con los planos y órdenes de la Dirección 

de Obra, resulten inestables y, por tanto den origen a desprendimientos antes de la recepción 

definitiva de las obras, el constructor eliminará los materiales desprendidos; debiendo volver a 

colocarlos en su estado original se ve fueses ordenado por la Dirección de Obra. 

El material excavado se colocará de forma que no obstruya la buena marcha de las obras, ni el 

cauce de arroyos, acequias o ríos; ni haga peligrar la estructura de las fábricas parcial o 

totalmente terminadas. 

 

ARTÍCULO 5. EJECUCIÓN DE MORTEROS DE CEMENTO 

La mezcla podrá realizarse a mano o mecánicamente. En el primer caso, se hará en una 

superficie impermeable, mezclando en seco el cemento y la arena hasta conseguir un producto 

homogéneo de color uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente 

necesaria para que, una vez batida la masa, tenga consistencia adecuada para su aplicación en 

obra. 
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Cuando el amasado sea mecánico los componentes se introducirán en la hormigonera en el 

siguiente orden: primero el agua, a continuación el cemento y finalmente la arena, en la 

proporción que corresponda al tipo de mortero a emplear. 

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato rechazándose todo aquel que 

haya empezado a fraguar y el que no haya sido elaborado dentro de los últimos cuarenta y 

cinco (45) minutos. Dentro de este intervalo de tiempo podrá añadirse, si fuera preciso, el agua 

necesaria para conservar la consistencia adecuada. 

ARTÍCULO 6. ENCOFRADOS Y CIMBRAS 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo “in situ” de los hormigones. Puede 

ser recuperable o perdido, entendiéndose por este último el que queda englobado dentro del 

hormigón. 

Por apeos y cimbras se entienden los armazones provisionales que sostienen un elemento 

estructural mientras se está ejecutando, hasta que alcanza la resistencia propia y suficiente. 

Los encofrados y cimbras podrán ser de madera, metálicos o de otros materiales que cumplan 

las condiciones de eficacia requeridas. 

Antes de iniciar la ejecución de los encofrados o cimbras, deberá someterse su proyecto a la 

aprobación de la Dirección de Obra; pero esta aprobación no disminuirá en nada la 

responsabilidad del constructor en cuanto a la buena calidad de la obra ejecutada y su buen 

aspecto. 

Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que, en ningún 

momento, los movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado, sobrepasen los 

cinco (5) milímetros; ni los de conjunto la milésima (1/1000) de la luz. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deben poseer la resistencia y 

rigidez necesarias para que, con la marcha prevista del hormigonado y especialmente, bajo los 

efectos dinámicos producidos por el vibrado, no se originen esfuerzos anormales en el 

hormigón, ni durante su puesta en obra, ni en el período de endurecimiento; así como tampoco 

movimientos locales en los encofrados superiores a cinco (5) milímetros. 
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Después del desencofrado, se retirarán todos los elementos que hubieran servido para la 

fijación del hormigón. Los alambres y anclaje del encofrado que hayan quedado fijados al 

hormigón se cortarán al ras del paramento y cuando los elementos de sujeción dejen huecos, 

éstas se rellenarán con mortero de cemento del mismo color que el hormigón vecino 

ARTÍCULO 7. COLOCACION Y DOBLADO DE ARMADURAS 

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado, al conjunto de barras de acero que 

se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a realizar los esfuerzos a 

que está sometido. 

Las barras de las armaduras se dispondrán según los planos, ateniéndose a lo prescrito en la 

vigente Instrucción EHE. 

ARTÍCULO 8. EJECUCIÓN DE HORMIGONES 

ARTÍCULO 8.1 CONDICIONES GENERALES 

Los hormigones necesarios para las distintas obras, serán de las dosificaciones que se 

especifican en los documentos del Proyecto, debiéndose confeccionar y emplear de acuerdo 

con lo que prescribe la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural”, EHE. 

Por lo que se refiere a la composición de los áridos que se hayan de emplear según se señala en 

este Pliego, el constructor habrá de realizar a sus expensas todas las operaciones necesarias 

para conseguir una mezcla de las características que en cada caso determine la Dirección de 

Obra, quien fijará, a la vista de la granulometría de los áridos, la proporción y tamaño de los 

mismos a mezclar para conseguir la curva granulométrica óptima y la compacidad más 

conveniente del hormigón, adoptando como mínimo una clasificación de tres tamaños de 

áridos sin que por la contrata pueda lograrse precio suplementario alguno por este concepto. 

Asimismo se fijará el tamaño máximo de árido a emplear para cada tipo de obra. 

Es obligatorio siempre el empleo de vibradores, que serán suficientemente revolucionados y 

enérgicos para que actúe en toda la tongada de hormigón que se vibre. 

 

ARTÍCULO 8.2 EJECUCION DE LA FABRICA DE HORMIGON 

Para el empleo en obra del hormigón se deberán seguir las siguientes prescripciones generales: 
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a). El hormigón deberá ser puesto en obra lo más rápidamente posible después de su 

confección, procurando que en su transporte no se separen los distintos componentes que lo 

integran, amasándolo de nuevo, si es preciso, para restablecer la homogeneidad de la masa. Por 

el mismo motivo no se verterá desde alturas considerables que puedan hacer que se separen la 

piedra del mortero. 

b). No se empleará el hormigón una vez que haya comenzado el fraguado, debiendo desecharse 

e inutilizarse las amasadas que se presenten en estas condiciones. Si se ejecutase alguna parte 

de obra con hormigón así defectuoso, será demolida por cuenta del constructor. 

c). Las superficies que hayan de quedar en contacto con el hormigón nuevo, deberán estar 

suficientemente humedecidas aunque sin exceso de agua, para lo que se regarán previamente si 

ello fuese necesario. 

d). Los moldes que se empleen deberán ser impermeables para evitar los escapes de morteros 

por las juntas, y de resistencia y rigidez suficientes para que no se produzcan flexiones ni 

deformaciones apreciables. 

Los moldes habrán de ser cuidadosamente rectificados y limpiados una vez usados. 

e). El hormigón se extenderá y colocará en obra de forma que rellene bien todos los huecos, 

siendo obligatorio el vibrado de la masa por medios mecánicos. En los lugares en que el vibrado 

no sea fácilmente realizable, la Dirección de Obra podrá autorizar el apisonado del hormigón 

con las debidas precauciones para no dañar armaduras o encofrados y procurando que no 

queden coqueras en su masa. 

f). No se permitirá el empleo de enlucidos posteriores para disimular los defectos de aquellas 

estructuras en que dicho enlucido no esté previsto, obligándose el constructor a su demolición y 

reconstrucción si así lo ordena el Director de las obras. 

CAPÍTULO IV: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El presente proyecto engloba un conjunto de actuaciones de mejora morfológica, ecosistémica y 

paisajística, así como de regulación del uso público y la accesibilidad, en la zona de restauración 

ecosistémica entre el antiguo canal de drenaje de Bombita y el nuevo canal de drenaje. 

Las actuaciones de mejora de este entorno que se describen más adelante son las siguientes: 
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- Actuaciones de reconfiguración morfológica  

o Creación de la mota y camino del nuevo desagüe por su lado oeste 

o Retirada de escombros y basuras superficiales de todo tipo en el antiguo canal de 

desagüe 

o Creación de islas aisladas por fosos profundos 

o Excavación de lagunas conectadas directamente con Canal Vell 

o Conversión de algunos tramos del antiguo canal de circunvalación en islas 

- Actuaciones de mejora de la vegetación  

o Eliminación progresiva de palmeras  

o Suministro y plantación de árboles de ribera 

- Actuaciones para la gestión hidráulica de las nuevas lagunas  

o Creación de una arqueta 

o Extensión de tuberías a lo largo del camino de lo Rodell de Baix y hacia las lagunas 

Hay que explicar que la totalidad de las actuaciones de reconfiguración morfológica se plantean para 

conseguir un balance cero en movimientos de tierras (exceptuando, lógicamente, la eliminación de 

residuos), de manera que se minimice las emisiones de CO2 asociados al proyecto y el impacto ambiental 

por la necesidad de préstamos o vertederos. 

CAPÍTULO V: UNIDADES DE OBRA 

Será de abono en el contrato las partidas que se comentarán a continuación, aplicando los precios a sus 

mediciones. 

1.1 LIMPIEZA 

1.1.1 Definición 

En esta unidad de obra se incluyen las operaciones de retirada de los materiales vertidos en los aledaños 

de la obra y que ocasionan un impacto visual o que dificultan las operaciones posteriores, así como los 

trabajos de recogida de los desechos de obra, escombros y demás material indeseable. Se pone especial 

atención a los elementos artificiales que actualmente componen el estacado o la protección del lado de 

laguna del actual canal de circunvalación, como maderas, sacos terreros, escombros u otros, que se van a 

eliminar dado que el canal actual de circunvalación, o bien se elimina, o bien se refuerza como isla. 

Los materiales extraídos, serán llevados a vertedero legalizado (indicados en las unidades de obra de 

excavaciones y terraplenados). 

1.1.2 Materiales 
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Esta operación se llevara a término manualmente, o con los medios mecánicos necesarios.  

1.1.3 Ejecución 

Las operaciones de retirada de escombros se realizarán en cualquier punto del ámbito del proyecto 

donde se encuentran estos vertidos. Se retirarán tanto los escombros existentes, como los resultantes de 

las excavaciones u otros trabajos de las obras y que no hayan sido retirados en el momento de su 

finalización. 

1.1.4 Medición y abono 

La limpieza se medirá y abonará por m3 realmente recogido, según precios indicados en los Cuadros de 

Precios. 

1.2 EXCAVACIONES 

1.2.1 Definición 

Las operaciones de excavación consistirán en el rebaje necesario de los terrenos en las áreas indicadas en 

los planos, con el fin de obtener la morfología proyectada. En el caso que nos ocupa, las excavaciones 

serán realizadas para generar las nuevas lagunas dentro del ámbito proyectado, así como para eliminar 

las motas del actual canal de circunvalación en aquellas áreas donde se pretende conectar la laguna de 

Canal Vell con el ámbito de estudio. 

Quedan incluidas en este concepto, sin que la relación sea limitativa, las siguientes operaciones: 

 La excavación de los materiales de desmonte, cualquiera que sea su naturaleza, incluidas cunetas, así 

como cualquier saneamiento en las zonas localizadas o no. Este concepto incluye la excavación 

convencional, la excavación con ripado previo, la excavación con rotura mediante martillos 

hidráulicos, sea cual sea el porcentaje que se encuentre de roca no excavable con medios mecánicos. 

 Las operaciones de carga, transporte, selección y descarga en las zonas de utilización o 

almacenamiento provisional, incluso cuando el propio material se haya de almacenar diversas veces, 

así como la carga, transporte y descarga desde el último almacenamiento hasta el lugar de utilización 

o vertedero (en caso de materiales inadecuados o sobrantes). 

 La conservación, adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y cualquier otro tipo de 

gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos.  

 Los retoques en los taludes de excavación 

 Los drenajes que sean necesarios. 

 Los caminos de acceso necesarios para la ejecución de las excavaciones en desmonte. Siempre que esto 

no implique alguna contradicción con alguno de los criterios establecidos en el presente pliego. 

 Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta 

unidad de obra. 

1.2.2 Materiales 

Los materiales a utilizar serán todos aquellos medios mecánicos necesarios para llevar a término esta 

operación. En este caso, y dadas las características del terreno, se optará por Retroexcavadora oruga 

hidráulica 131/160 CV cazo 1-1,5 m3 y camión de carga de 241/310 CV. 
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Cuando las distancias de transporte sean menores a 90 metros, y para la capa de terreno superficial, se 

utilitzarà una mototraílla autocargable de 191/160 CV. 

1.2.3 Ejecución 

Previamente al inicio de las obras se habrán preparado los siguientes requisitos: 

 Se ha de haber preparado y presentado al Director de Obra, que lo aprobará si es debido, un programa de 

desarrollo de los trabajos.  

 Se han de haber llevado a cabo satisfactoriamente en la zona afectada, a juicio del ingeniero Director, 

todas las operaciones preparatorias para garantizar una buena ejecución. 

No se autorizará la ejecución de ninguna excavación que no sea llevada en todas sus fases con referencias 

topográficas precisas.  

El Director de Obra, a la vista del terreno, de estudios geotécnicos, de necesidad de materiales, o por otras 

razones, podrá modificar los taludes definidos en el proyecto, siendo obligación del contratista, realizar las 

excavaciones de acuerdo con los taludes definidos y sin modificación del precio de esta unidad de obra. 

En el programa de ejecución, se deberá de especificar como mínimo: 

- Maquinaria y método a utilizar.  

- Profundidad máxima de excavación. 

Se consideran deslizamientos y desprendimientos aquellos que resulten inevitables producidos fuera de 

los perfiles teóricos definidos en los planos. La dirección de Obra decidirá que desprendimientos serán 

considerados como inevitables. 

1.2.4 Medición y abono 

La excavación se medirá por metros cúbicos (m3), obtenidos como diferencia entre los perfiles 

transversales contrastados con el terreno, tomados inmediatamente antes de comenzar la excavación y 

los perfiles teóricos de la explanación señalados en los planos. 

 Se han dispuesto diversas unidades de obra para tener en cuenta la distancia desde la excavación al lugar de 

deposición de los materiales. 

No serán objeto de medición y abono por este artículo, aquellas excavaciones que entren en unidades de 

obra como parte integrante de éstos. 

El material sobrante deberá ir a vertedero legalizado.  

El contratista no podrá verter material procedente de la obra sin que previamente haya dado el visto bueno la 

Dirección de Obra y la Comisión de Seguimiento Medioambiental, en caso de que haya sido constituida.  

Las excavaciones se abonarán según el precio unitario establecido en el Cuadro de Precios. En dicho precio 

quedan incluidos los cánones de vertido de materiales a vertedero autorizado. 
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1.3 TERRAPLENADOS 

1.3.1 Definición 

Esta unidad de obra comprende los trabajos de extendido, humectación o desecación, reperfilado, 

compactación y alisado de los materiales procedentes de excavación o de préstamo. Todo ello, de acuerdo 

con los planos y las especificaciones dadas por la Dirección de Obra. 

Esta unidad de obra incluye sin que la relación sea limitadora, las operaciones siguientes:  

 Preparación de la superficie de asentamiento 

 Precauciones especiales a tener en cuenta en la excavación, carga y transporte del material. 

 Extensión y compactación del material en tongadas. 

 Extensión, compactación y acabado de la coronación. 

 Acabado y alisada de taludes y todos los medios auxiliares. 

En este caso, la unidad de terraplenado se utilizará para la construcción del talud y terraplén que delimita el 

nuevo canal de circunvalación, así como las islas y la conversión de las secciones de antiguo canal de 

circunvalación conservadas en nuevas islas. 

1.3.2 Ejecución 

La ejecución de las obras deberá de cumplir las especificaciones del artículo 330.5 y 331.5 del PG 3. 

Cuando el terreno natural presente inclinación superior a 1:5 se excavará realizando bermas de 50-80 cm de 

ancho no menor de 150 cm con pendiente de replano del 4 % hacia dentro en terrenos permeables y hacia 

fuera en terrenos impermeables. 

Una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederá a la construcción del núcleo  del mismo utilizando 

materiales que cumplan las condiciones, los cuales serán extendidos en tongadas sucesivas, de grueso 

uniforme, y sensiblemente paralelas a la explanada y hasta 50 cm por encima del mismo.  

El grueso de estas tongadas será el suficiente para que con los medios disponibles, se obtenga en todo su 

grosor, el grado de compactación exigido. 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humefacción si fuera necesario. El contenido óptimo de 

humedad para cada tipo de terreno se determinará según las normas de ensayo del Laboratorio de 

Transportes y Mecánica del Suelo (NLT). 

En el caso de que fuera necesario añadir agua, esta operación se efectuará de forma que la humefacción de 

los materiales sea uniforme, sin almacenamientos de agua, hasta obtener un mínimo del 95% de la humedad 

óptima del Ensayo Proctor Modificado.  

 Compactación 
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A efectos de compactación se tendrán en cuenta las condiciones siguientes: 

- El cimiento se compactará al 95% de la máxima densidad obtenida en el Ensayo Proctor Modificado. 

- El núcleo se compactará 98% de la máxima densidad obtenida en el Ensayo Proctor Modificado. 

- La coronación, en sus cincuenta centímetros (50 cm) superiores del terraplén, se compactará al 100% de la 

máxima densidad obtenida en el Ensayo Proctor Modificado, y será de material seleccionado, debiendo 

de cumplir la explanada, las siguientes condiciones: 

 Equivalente de arena mayor de 30. 

 El índex de plasticidad será cero. 

 CBR mayor de 20, al 95% de Proctor normal. 

 La granulometría deberá de ser tal que la fracción que pasa por el tamiz 0,080 UNE cía inferior a los 

2/3 de la fracción que pasa por el tamiz 0,4 UNE. 

El cumplimiento de estas condiciones será indispensable para el abono de la unidad de obra. 

En el caso de la arena de playa, la dirección de obra definirá el punto de extracción que no debe tener 

vegetación y ha de ser un lugar en el cual su extracción no ponga en riesgo la estructura morfológica del 

sistema de playa. Además la accesibilidad de la maquinaria ha de ser fácil para no dañar el sistema playa. Se 

accederá con camión y retroexcavadora, desde la cual se cargará sobre el remolque y se trasladará 

directamente a la zona de actuación. Allí, se extenderá en tongadas de 20 cm hasta una altura máxima de 60 

cm, generando formas en planta de tipo circular o estrella, en los lugares marcados en los planos y 

asegurados por la Dirección de Obra. Posteriormente, se realizará un riego mediante aspersor fino del 

montículo recién creado, para lavar las sales existente, por una duración como mínimo de una hora. 

1.3.3 Medición y abono 

Esta partida se medirá y abonará por m3 realmente ejecutado, aplicando precios establecidos en el 

Cuadro de Precios. 

1.4 ELIMINACIÓN DE ESPECIES ALÓCTONAS 

1.4.1 Definición 

Esta partida consiste en la eliminación completa de las partes aéreas de aquellos ejemplares de especies 

vegetales que estén consideradas exóticas o alóctonas, y cuya propagación o existencia puede poner en 

riesgo la calidad ecosistémica del espacio. En el caso que nos ocupa, se trata de una alineación de 

palmeras washingtonias (Washingtonia filifera) existente en el límite norte del espacio. 

1.4.2 Ejecución 

El protocolo general previo de actuación será el siguiente: 
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- Previamente al inicio de las tareas de eliminación se realizará una identificación y marcaje de los 

ejemplares a eliminar 

- Se realizará el triturado de estos ejemplares, sin apearlos, con màquina de trituración de 240-261 CV y 

cabezal triturador 

- Los restos se extenderán por la superficie del terreno para ser incorporados como material orgánico, 

ya que no se espera ninguna capacidad de colonización o extensión a partir de los mismos. 

La tipología de las especies, así como la actuación a realizar se indica a continuación: 

1.4.3 Medición y abono 

La eliminación de palmeras washingtonias se medirá por jornada diaria realmente trabajada hasta finalizar 

los trabajos, y de acuerdo con los precios establecidos en los Cuadros de Precios 

1.5 PLANTACIONES 

1.5.1 Definición 

Los trabajos de plantación de la vegetación arbórea consistirán en el suministro del material vegetal, 

mano de obra y equipos necesarios para la realización de éstos. 

1.5.2 Materiales 

1.5.2.1 Tierra vegetal 

La tierra vegetal utilizada para las plantaciones deberá cumplir las condiciones especificadas en la unidad 

de obra relativa a "Extendido de Tierra Vegetal". Sólo en el caso de la plantación de tarays se considerará 

la utilización de tierra vegetal. 

1.5.2.2 Abonos y bioactivadores 

Se definen como abonos los productos de componentes orgánicos, minerales o complejos que 

proporcionan al suelo uno o más elementos fertilizantes, y que tienen por objetivo cubrir las necesidades 

de las plantas para su correcto desarrollo. Los bioactivadores son compuestos orgánicos de fermentación 

enzimática que estimulan el enraizamiento de las plantas en las nuevas condiciones de plantación.  

Los productos utilizados en el presente proyecto procederán de casas comerciales acreditadas, y se 

presentarán debidamente envasados y etiquetados. Estos compuestos deberán ser de composición igual 

o parecida a las especificadas a continuación: 

 Abono inorgánico de liberación lenta controlada (12-14 meses) compuesto por: 15% N, 9% P, 9 % K, 

3% microelementos o similar, en las dosificaciones especificadas en el pliego para cada agujero de 

plantación. Este tipo de abono se presenta en forma de gránulos recubiertos de una capa de resina 

orgánica que controla la difusión gradual de los elementos nutritivos a través de la cápsula. 

 Bioactivador de fermentación enzimática con 4,4 % de aminoácidos libres, 7,7 % de materia orgánica, 

3,3 % de nitrógeno total, 1,1 % fósforo soluble y 2,2 % potasio. El activador de  raíces se aplicará en 

los agujeros de plantación de árboles y arbustos con las dosificaciones indicadas en el proyecto. 
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 Enmienda orgánica (Compost). Se utilizarán productos resultantes de proceso de compostaje, los 

cuales deberán presentar un color oscuro, aspecto suelto y con un grado de humedad que facilite su 

distribución y evite su compactación. El contenido en N deberá ser alrededor del 2%, y la 

granulometría de 10 mm. 

1.5.2.3 Agua de Riego 

El agua a utilizar para el riego de las plantaciones y siembras, tendrá que ser suficientemente pura y 

cumplir las especificaciones siguientes: 

 pH comprendido entre 6 y 8 

 Contenido en sales solubles inferiores a 2 g/l 

 Oxígeno disuelto superior a 3 mg/l 

 Conductividad eléctrica a 25º C inferior a los 750 micromhos/cm 

1.5.2.4 Tutores 

Los tutores son elementos que, colocados al lado del tronco de la planta, impiden su movimiento lateral, 

evitando inclinaciones debidas al efecto del viento.  

Los tutores utilizados en el presente proyecto, serán de madera de castaño o de pino, de unos dos (2) m 

de altura y entre 3 y 5 cm de diámetro. Estos tutores deberán haber recibido un tratamiento anti-

humedad y anti-fúngico (este último, con un baño de cobre). La fijación del tutor al tronco serán de un 

material elástico, no abrasivo para la corteza y resistente a los rayos UV. Esta fijación se colocará en la 

parte superior del tutor. 

El tutor deberá clavarse, como mínimo, 0,5 m por debajo del fondo del agujero de plantación, y se 

colocará en el lado por donde sopla el viento dominante. 

1.5.2.5 Plantas 

Condiciones generales 

Las plantas tendrán que pertenecer a las especies y variedades autóctonas, generadas a partir de material 

local certificado por vivero, indicadas en el presente Pliego y en los planos, y reunirán las condiciones de 

edad, tamaño y desarrollo y trasplante que se indiquen. No se aceptarán variedades diferentes de las 

indicadas en el presente pliego. 

Estarán bien conformadas, de desarrollo normal sin presentar síntomas de raquitismo o retraso. El sistema 

radicular será completo y proporcionado con la altura de ésta. Las raíces presentarán cortes limpios y 

recientes, sin heridas ni desgarros. 

El porte será normal y bien ramificado, y las plantas de hoja persistente presentarán el follaje completo, 

sin decoloración o síntomas de clorosis.  

Las dimensiones se establecerán en base a las siguientes definiciones: 
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 Altura: distancia desde el cuello de la raíz hasta la parte más distante del tallo, exceptuando los caso 

donde se especifique lo contrario (hablándose, entonces, de altura de caña o de altura de tronco). 

 Circunferencia o perímetro: perímetro del tronco medido a un metro del cuello de la raíz. Se utiliza 

para la definición de las medidas de los árboles, a excepción de las coníferas. 

Criterios de aceptación y rechazo 

Las plantas podrán ser rechazadas por los siguientes motivos: 

 Serán rechazadas las plantas que en cualquiera de sus órganos o en su madera padezcan o puedan ser 

portadoras de plagas o enfermedades. 

 No se admitirán plantas que en el transporte o en la carga hayan sido maltratadas, produciéndose 

roturas de ramas, troncos o cepellones. Tampoco se aceptarán las que durante el transporte hayan 

sufrido sequedad y presenten las hojas o los tallos mustios.  

 Serán objeto de rechazo los ejemplares que presenten malformaciones morfológicas o disfunciones 

fisiológicas debidas tanto al exceso como a la falta de nutrientes. Las plantas que presenten 

síntomas debidos al exceso de salinidad (tanto por el agua de riego como por los suelos) también 

serán rechazadas. 

 Se rechazarán los ejemplares que no cumplan las especificaciones referentes a forma, medida y 

características descritas. Igualmente, no se aceptarán ejemplares que, aun cumpliendo las medidas 

indicadas, presenten crecimientos desproporcionados por el hecho de haber estado sometidos a 

tratamientos especiales, abonados excesivos o falta de espacio en vivero. 

 Se rechazarán aquellas plantas escayoladas que lleguen con la escayola parcialmente rota o con 

gruesos excesivos. Tampoco se aceptarán las que presenten la totalidad del cepellón con escayola 

fresca, ni aquellos escayolados que estrangulen el cuello de la planta. 

 Los cepellones deberán estar perfectamente formados, sin grietas que denoten sequedad ni salidas de 

raíces principales. 

 Las plantas que se presenten en contenedor deberán tener el pan de tierra libre de vegetación 

espontánea que pueda dar lugar a una invasión de malas hierbas. Las raíces no deberán salir del 

contenedor. Al retirar el contenedor, el pan de tierra deberá mantenerse compacto, sin que se 

deshaga por no estar desarrollado.  

El Contratista tendrá que reponer todas las plantas rechazadas y pagar los gastos ocasionados, no 

admitiéndose ningún retraso en el plazo de ejecución de la obra. 

Procedencia 

Las plantas procederán de viveros acreditados, preferiblemente especializados en planta autóctona, y 

cultivadas a partir de material vegetal preferiblemente del Delta del Ebro. Las unidades irán debidamente 

etiquetadas, con el nombre de la especie y la indicación de su procedencia. 

Transporte y Recepción 

La preparación de la planta para su transporte al sitio de plantación se efectuará de acuerdo con las 

exigencias de la especie, edad de la planta y sistema de transporte elegido. 

El transporte de las plantas se tendrá que efectuar lo más rápido posible y se tendrán que tomar las 

precauciones necesarias para no deteriorar ninguna de sus partes. 
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Las plantas de raíz se presentarán siempre en contenedor de las medidas indicadas en el apartado 

siguiente. Cualquier otro tipo de presentación con pan de tierra o raíz desnuda será sometido a la previa 

aprobación por la Dirección Facultativa. 

Para el transporte de los ejemplares en contenedor, se dispondrán éstos de manera que los envases 

queden fijos y suficientemente separados, para que las plantas no se deterioren y no se produzcan 

roturas en sus partes aéreas. 

Las plantas quedarán en los contenedores hasta el mismo instante de su plantación, transportándolas 

hasta el hoyo de plantación sin que el envase se deteriore. 

Para el transporte de las plantas a raíz desnuda, se dispondrán y manipularán éstas de manera que su 

aparato radicular no pueda ser dañado. En el momento de la plantación se cortarán los extremos de las 

raíces para favorecer el posterior crecimiento de las mismas. 

Las plantas a raíz desnuda que no se planten inmediatamente después de su transporte, quedarán con el 

aparato radicular cubierto con tierra vegetal debidamente humedecida hasta el momento de su 

plantación. 

1.5.3 Ejecución 

1.5.3.1 Replanteo 

Las unidades arbóreas se plantarán en los lugares indicados en los planos. El replanteo se realizará con 

posterioridad a los trabajos de desbroce y eliminación de vegetación existente, cuando éstos sean 

necesarios. 

Antes de iniciar cualquier actuación, el Contratista deberá informar a la Dirección de Obra, que tendrá que 

dar su conformidad. 

1.5.3.2 Apertura de hoyos 

La abertura de hoyos consiste en el vaciado del terreno mediante la excavación de cavidades 

aproximadamente prismáticas de dimensiones que, en todos los casos, permitan que las raíces de las 

plantas puedan colocarse de manera espaciosa en el hoyo. 

El trabajo de abertura de hoyos debe realizarse con el suelo húmedo, y con una antelación suficiente al 

momento de la plantación, para que se produzca una buena meteorización de aquel. 

Las dimensiones del hoyo dependerán del tamaño de las especies a plantar, y se ajustarán a lo 

especificado en el punto anterior del presente capítulo del Pliego. 

Las rocas y otros obstáculos del subsuelo tendrán que retirarse cuando sea necesario. 
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Los hoyos de plantación de dimensiones 0,50 x 0,50 x 0,50 m se realizarán manualmente, mediante una 

pala o azada, o bien con una máquina perforadora soportada por dos personas. Los agujeros de mayor 

tamaño se realizarán manualmente o mecánicamente (con retroexcavadora), dependiendo del tipo de 

substrato existente. 

1.5.3.3 Plantación 

La plantación incluirá la abertura de los hoyos y el aporte de la tierra vegetal, materiales especificados a 

continuación, así como el primer riego de plantación. 

Los materiales y cantidades a utilizar en los agujeros de plantación son los siguientes: 

Agujero de 0,5 x 0,5 x 0,5 m 

- Tierra vegetal 0,025 m3 

- Bioactivador de fermentación enzimática  2 cm3 

- Abono de liberación lenta controlada 200 g 

- Enmienda orgánica (compostaje) 500 g 

- Riego de plantación 5 L 

El bioactivador se tendrá que mezclar con el agua del primer riego para conseguir el volumen indicado 

para cada pie. 

El abono inorgánico de fondo granulado tendrá que ser mezclado con la  tierra vegetal de jardinero y la 

tierra extraída del agujero antes de ser colocado dentro del agujero de plantación. 

Momento de la plantación 

La plantación se realizará, preferentemente, durante el otoño o a finales de invierno, con el fin de evitar 

los períodos más desfavorables para el desarrollo de la planta (final de primavera, verano e invierno). 

Nunca se efectuarán los trabajos de plantación en períodos de sequedad excesiva, fuerte insolación, 

heladas o fuertes vientos. En el ámbito de estudio, se debe tener en cuenta la previsión sobre fuertes 

ventoleras de mestral, o la posibilidad de temporales con capacidad de inundación, para descartar las 

labores de plantación durante los días en los que se den dichos fenómenos. 

 

En el momento de la plantación, se tomarán precauciones para evitar golpes, roturas u otros daños físicos 

a las raíces, troncos o ramas de las plantas. 

 

Normas generales de plantación 

Se seguirá la buena práctica jardinera, teniendo especial atención de: 
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 Al llenar los hoyos no debe quedar bolsas de aire entre las raíces y la tierra para evitar podredumbres. 

 Centrar los árboles y arbustos y, a la vez, hacer que queden rectos y orientados adecuadamente, 

teniendo en cuenta la altura de la cota final para que el cuello del árbol o arbusto pueda estar cuanto 

más cerca de la superficie mejor. 

 Para las plantas presentadas en contenedor, romper el contenedor con cuidado de no dañar las raíces. 

 Para la plantación de especies tutoradas, se procederá a la colocación del tutor una vez colocada y 

asentada la planta. 

Una vez finalizada la plantación, se procederá a la limpieza de la zona y se transportarán al vertedero 

autorizado más cercano, o lugar de uso, los materiales que sobren (contenedores, sacos de abonos, etc.). 

Las diferentes tipologías de plantación se distribuirán de acuerdo con su indicación en planos i según 

instrucciones de la Dirección de Obra. 

La densidad de plantación será la siguiente: 

- Populus alba en contenedor de 3 litros, 60-100 cm alto, Se distribuirán con un patrón de 1 individuo 

cada 2 m. con una disposición al tres bolillo.  

1.5.4 Medición y abono 

La medición y el abono de las plantaciones herbáceas, arbóreas y arbustivas se efectuará por número de 

unidades realmente plantadas y mantenidas en la obra y que se encuentren en condiciones satisfactorias, 

a su precio especificado en el Cuadro de Precios. 

Los precios incluyen tanto el suministro y el transporte como la obertura de agujero de plantación, aporte 

de los diferentes abonos y enmiendas, plantación propiamente dicha, riego de plantación, y colocación de 

tutores (en las especies que lo requieran). 

1.6 MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES Y SIEMBRAS 

El presente Proyecto contempla el mantenimiento necesario de las plantaciones y de las siembras durante 

el período de garantía de la obra, el cual se extiende durante UN (1) AÑO desde la finalización de éstas. El 

mantenimiento de las plantaciones y siembras es indispensable para asegurar el buen desarrollo de las 

plantas. Se prevé la realización de los siguientes tratamientos: 

a)  Mantenimiento de plantaciones 

 Riegos de mantenimiento. Se regarán las unidades arbóreas según el siguiente calendario: se 

realizará un (1) riego mensual durante los meses de marzo, abril, mayo y octubre, y un (1) riego 

quincenal durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre. En total serán 12 riegos anuales. Las 

dosis de riego serán de treinta (30) litros por unidad arbórea y siete (7) litros por unidad arbustiva.  
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 Tratamientos fitosanitarios. Cuando se detecte alguna plaga o enfermedad, el Contratista deberá 

realizar todos los tratamientos que indique la Dirección de obra, con los productos y las frecuencias 

que se indiquen. 

 Revisión de tutores. Una vez al año se revisarán las fijaciones y el anclaje de los tutores de los 

árboles. 

1.7 EXTENSIÓN DE TUBERÍAS 

1.7.1 Definición 

Se trata de extender tuberías de suministro de agua dulce a las lagunas desde el canal de riego existente 

a levante del nuevo canal de circunvalación, cruzando este y llegando a los extremos de las lagunas al 

norte y sur del camino del Rodell de Baix. 

1.7.2 Materiales 

Se utilizarán tuberías corrugadas de doble pared de saneamiento de polietileno de 8 kN/m2 de rigidez, 

con diversos diámetros según la situación. La tubería principal de suministro a la arqueta tendrá un 

diámetro de 400 milímetros. La tubería de suministro a las lagunas al norte tendrá un diámetro de 250 

mm. La tubería de suministro de las lagunas al sur tendrá un diámetro de 315 mm. 

1.7.3 Ejecución 

Sobre una zanja previamente ejecutada con las dimensiones adecuadas al diámetro de tubería (0,6 

ancho* 0,8 alto para la tubería de 400 milímetros, 0,52*0,52 para la tubería de 315 mm, 0,35*0,45 para la 

de 215 mm), se extenderá la tubería y se unirán con juntas elásticas, así como en las zonas de arqueta y 

empalmes. Posteriormente, se rellenarán manualmente las tierras en zanja. 

Cabe destacar que el cruce de la tubería principal por el nuevo canal de circunvalación se realizará fijada 

al puente del camino del rodell de Baix mediante conjunto de piezas de acero inoxidable para la fijación 

de esta tubería a las estructuras de hormigón. 

1.7.4 Medición y abono 

La medición y el abono de la extensión de tuberías se efectuará por metros lineales realmente ejecutados 

y medidos en la obra, a su precio especificado en el Cuadro de Precios para cada uno de los diámetros. 

La medición y el abono de la apertura y cierre de zanjas se realizará por metro cúbico realmente 

ejecutados y medidos en la obra, a su precio especificado en el Cuadro de Precios. 

Los precios incluyen tanto el suministro y el transporte como la extensión de las tuberías, sus uniones y 

empalmes en arquetas, y la entrega final de la obra en funcionamiento. 
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1.8 ARQUETAS 

1.8.1 Definición 

Para la distribución de los caudales de agua dulce hacia las lagunas, es necesario una arqueta que reciba 

la tubería de 400 mm y permita la derivación hacia el norte, con una tubería de 250 mm, y hacia el sur, 

con una tubería de 315 mm.  

1.8.2 Ejecución 

Se construirá una arqueta mediante encofrado de hormigón con unas dimensiones de 0,60 de largo, 0,60 

de ancho y 2,00 metros de altura. Se excavará y realizará en encofrado, utilizando pilotes de eucalipto de 

3 metros para la cimentación y paneles metálicos de encofrado y desencofrado, creando los alzados, 

soleras y embocaduras con hormigón para armar HA-35 (35 N/mm2 de resistencia característica), 

sulforresistente con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, y armado con acero 

corrugado de diámetro de 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra. Dicha arqueta tendrá una compuerta 

metálica para hueco de 0,50*0,50 de accionamiento manual para conexión a canal de riego, y 2 idénticas 

para el reparto a las tuberías que irán al norte y al sur. 

1.8.3 Medición y abono 

La excavación de la caja de la arqueta y el hormigón de armar serán abonados en metros cúbicos, 

realmente ejecutados y medidos en obra, de acuerdo al precio especificados en el cuadro de precios. 

El acero utilizado para armar será abonado en Kg realmente utilizados y medidos en obra, de acuerdo a 

los precios del Cuadro de Precios. 

Los pilotes de eucalipto de 3 m utilizados para el encofrado serán abonados en unidades realmente 

utilizadas y medidas en obra, de acuerdo a los precios del Cuadro de Precios. 

El encofrado/desencofrado será abonado en m2 de paneles realmente utilizados y medidos en obra, de 

acuerdo a los precios del Cuadro de Precios. 

Las compuertas metálicas de accionamiento manual de 0,50*0,50 serán abonados en unidades realmente 

instaladas en obra, de acuerdo a los precios del Cuadro de Precios.  
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CAPÍTULO VI: MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

ARTÍCULO 1. CONDICIONES GENERALES 

Todas las unidades de obra se abonarán con arreglo a los precios establecidos en el Cuadro nº 3 

(Precios en letra) del presente Proyecto, cuya aplicación, de acuerdo con este Pliego, comprende 

la totalidad de los importes abonables al constructor. 

Los precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo a las condiciones 

que se establece en este Pliego y comprenden el suministro, transporte, manipulación y empleo 

de los materiales o grupos; la mano de obra y la utilización de la maquinaria y medios auxiliares 

necesarios para su ejecución, montaje y pruebas, así como cuantas necesidades circunstanciales 

se presenten para la realización y terminación de las unidades de la obra. 

Cada clase de obra se medirá exclusivamente en el tipo de unidad lineal, de superficie, de 

volumen o de peso que en cada caso se especifique en el Cuadro de Precios nº 1.. 

ARTÍCULO 2. EXCAVACIONES 

Todas las excavaciones y desmontes practicados a cielo abierto en las obras, se abonarán por su 

volumen referido al terreno primitivo y a los precios por metro cúbico que figuran  en el Cuadro 

de Precio nº 1 

En dichos precios se encuentran comprendidas todas las operaciones necesarias para ejecutar 

las excavaciones y desmontes tales como entibaciones y agotamientos, el depósito en 

caballeros de los productos sobrantes, el apilamiento de los aprovechables, etc. 

Para el depósito en caballeros se atenderá el constructor a lo que disponga la Dirección de 

Obra, quien fijará los puntos en que se hayan de realizar. 

Aquellas sobreexcavaciones originadas por desprendimientos accidentales no imputables al 

constructor, serán de abono, así como los rellenos correspondientes. 

ARTÍCULO 3. ENCOFRADOS 

La medición de abono se hará superficiando geométricamente la superficie de las estructuras o 

macizos que hubieran estado en contacto con el encofrado. 
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El precio unitario del encofrado, incluye todas las operaciones de preparación del material, 

encofrado y desencofrado. 

ARTÍCULO 4. ARMADURAS 

Las armaduras en redondos, colocados en obra de acuerdo con las prescripciones del Capítulo 

3º, se medirán computando las longitudes desarrolladas de las barras puestas en obra según su 

diámetro y tipos, transformando las longitudes resultantes en kilogramos de peso, mediante la 

realización que, para cada diámetro y tipo existen entre ambas magnitudes según datos 

consignados en la documentación del fabricante o determinados en cada caso mediante 

medición y pesaje. A esta medición se añadirá un diez por ciento (10 %) en concepto de recortes 

y ataduras. 

ARTÍCULO 5. OBRAS METALICAS 

Las estructuras y obras metálicas en general que no sean armaduras en redondos se medirán 

por su peso teórico deducido de los planos de detalle de cada una, con la conformidad de la 

Dirección de Obra, y no podrán tener variaciones esenciales en cuanto a forma y dimensiones 

respecto a las que figuran en los planos del Proyecto. A la medición así obtenida se aumentará 

un diez por ciento (10 %) en concepto de recortes inutilizables. Para la valoración de cada una 

de las unidades objeto de medición, se aplicarán los precios correspondientes del Cuadro de 

Precios nº 1, que se refieran a obras completamente terminadas y en condiciones de recibo. 

ARTÍCULO 6. ACONDICIONAMENTO DE PLAYAS .PERFILADO Y TRANSPORTE DE ARENAS 

El perfilado de la playa se abonará en metros cuadrados (m2) de playa totalmente ejecutada, 

medida en obra según criterio de la dirección de obra. Esta unidad incluye todas las operaciones 

necesarias para ejecutarla excepto el transporte de la arena 

Los aportes y trasvases de arena o material granular procedente de otras playas, de cantera o de 

excavaciones particulares se abonará en metros cúbicos (m³) realmente ejecutados medidos 

sobre camión. 

El transporte del metro cúbico (m3) de arenas, para aportación a playas de aquellos materiales 

en los que el transporte no está incluido en la correspondiente unidad, se abonará de la 

siguiente forma: 
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Se establecen dos distancias de referencia de 20km y de 40 km que se utilizarán para abonar el 

transporte por metro cúbico (m3) al precio establecido en el proyecto. Cuando la distancia real 

de transporte (distancia entre punto de carga y punto de vertido) sea diferente, el precio se 

obtendrá aplicando el cálculo descrito en las tarifas oficiales de TRAGSA que han servido de 

base para el proyecto. 

ARTÍCULO 7. ESCOLLERAS 

El abono de las escolleras a colocar se realizará por toneladas (t) colocadas en obra. 

El abono de las escolleras a colocar procedentes de material recuperado en otras actuaciones se 

realizará por metros cúbicos (m3) colocadas en obra. 

El abono de las escolleras a retirar se realizará por metros cúbicos (m3) retirados. Esta unidad no 

incluye el canon de vertido, que se abonará por toneladas (t). 

Esta unidad incluye todas las operaciones necesarias para ejecutarla excepto el transporte de la 

escollera. El transporte se abonará según las indicaciones descritas en el artículo anterior. 

ARTÍCULO 8. CONSTRUCCIONES AUXILIARES PROVISIONALES 

El constructor queda obligado a construir por su cuenta y a retirar al fin de las obras todas las 

edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de acceso, silos, etc. 

Todas estas obras estarán sometidas a la aprobación de la Dirección de Obra, en lo que se 

refiere a su ubicación, cotas, etc., y en su caso, en cuanto al aspecto de las mismas cuando la 

obra principal así lo requiera. 

ARTÍCULO 9. OBRAS INCOMPLETAS 

Cuando por rescisión del contrato o por cualquier otra causa, fuera preciso valorar unidades de 

obra incompletas o materiales acopiados, se aplicará para hacer tales valoraciones, los precios 

de los cuadros del presente Proyecto, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad 

de obra descompuesta en forma distinta a como aparece fraccionada en dichos Cuadros. 

En ningún caso tendrá derecho el constructor a que se modifiquen los precios de dichos 

Cuadros, fundándose en insuficiencia de los mismos o en omisión de cualquiera de sus 

elementos que intervienen en el precio total. Cualquier otra causa, que así se alegue, no será 

tomada en consideración. 
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ARTÍCULO 10. PARTIDAS ALZADAS 

Las partidas alzadas serán a justificar por importe que resulte de aplicar los precios que figuran 

en los Cuadros de Precios a las unidades de obra realmente ejecutadas. Estas se abonarán al 

constructor cuando se encuentren totalmente terminadas y con arreglo al Pliego de Condiciones 

Generales. 

ARTÍCULO 11. VALORACION DE UNIDADES NO EXPRESADAS EN ESTE PLIEGO 

La valoración de las obras no expresadas en este Pliego se realizará aplicando a cada una la 

unidad de medida que más le sea apropiada y en la forma y con las condiciones que estime 

justas la Dirección de Obra, multiplicando el resultado final por el precio correspondiente. 

El constructor no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este artículo se 

ejecuten en la forma indicada por él, sino que se harán con arreglo a lo determinado por la 

Dirección de Obra, sin apelación de ningún género. 

ARTÍCULO 12. MEDICION PARCIAL Y FINAL 

Las mediciones parciales se realizarán en presencia del constructor, de cuyo acto se levantará 

acta final por duplicado, firmándose por ambas partes. 

La medición final se hará después de terminadas las obras, con precisa asistencia del 

constructor. 

En el acta que se extienda de haberse verificado la medición y en los documentos que le 

acompañen, deberá aparecer la conformidad del constructor o su representante; en caso de no 

haber conformidad, expondrá sumariamente y a reserva, las razones que a ello le obliguen. 

En todo caso, y cuando exista duda o contradicción sobre un mismo caso en los diversos 

documentos que constituyen el Proyecto, se dará siempre la preferencia para resolverlos al 

Pliego de Condiciones y a los precios unitarios consignados en el Presupuesto. 

ARTÍCULO 13. RELACIONES VALORADAS 

La Dirección de Obra formará mensualmente una relación valorada de los trabajos ejecutados 

desde la anterior, con sujeción a los precios del Presupuesto. 
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El constructor, que presenciará las operaciones de medición para extender esta relación, y 

tendrá un plazo de diez días para examinarlas, deberá en este plazo dar su conformidad, o hacer 

en caso contrario, las reclamaciones que considere conveniente. 

La diferencia por exceso que resultase en la medición de las distintas unidades de obra, sobre 

las marcadas en los Planos y memoria que la Dirección de Obra facilite para las distintas clases 

de obra, no se le abonará al Contratista, no teniendo éste derecho a reclamaciones de ningún 

género, salvo el caso que dichos aumentos obedezcan a órdenes dadas por escrito por la 

Dirección de Obra. 

Estas relaciones valoradas no tendrán más carácter que el provisional y no suponen aprobación 

de las obras que en ellas se comprenda 

ARTÍCULO 14. RECLAMACIONES 

La Dirección de Obra remitirá, con la oportuna certificación, las relaciones valoradas de que se 

trata en el artículo anterior, con las reclamaciones que hubiese hecho el contratista, 

acompañando un informe a cerca de éstas. 

La Propiedad, reconociendo las obras que comprenden las relaciones, sí, a su juicio, la 

importancia del caso lo requiere, aceptará o desechará dichas reclamaciones, según estime 

pertinente en justicia, sin que contra esta resolución quepa reclamación alguna. 

Para el abono de la partida de imprevistos, deberá el Contratista justificar y probar cuales han 

sido éstos. 
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CAPÍTULO VII: DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 5.1. PROGRAMACION DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 

El constructor deberá someter a la aprobación de la Propiedad, antes del comienzo de las obras, 

un programa de trabajo con especificación de plazos parciales y fecha de terminación de las 

distintas unidades de obra compatibles con el plazo total de ejecución. 

La aceptación del Plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no implicará exención 

alguna de la responsabilidad para el Contratista, en caso de incumplimiento de los plazos 

parciales o totales convenidos. 

ARTÍCULO 5.2. PLAZOS PARA EJECUTAR LAS OBRAS 

Se efectuará el replanteo de las obras empezándose a contar el plazo de ejecución a partir del 

día siguiente de la terminación del replanteo. 

ARTÍCULO 5.3. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONSTRUCTOR 

Serán de cuenta del constructor los gastos que origine el replanteo general de las obras o su 

comprobación hasta un máximo de 1,0 % del Presupuesto de ejecución por contrato los 

replanteos parciales de las mismas, los de construcción, desmontaje y retirada de toda clase de 

construcciones auxiliares, los de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria 

y materiales, los de protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o 

incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 

carburantes; los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras; los de construcción y 

conservación de caminos provisionales para desvíos del tráfico y servicios de las obras, los de 

retirada al fin de la obra de las instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica 

necesarias para las obras; así como la adquisición de dichas agua y energía, los de demolición 

de las instalaciones provisionales, los de retirada de los materiales rechazados y corrección de 

las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

ARTÍCULO 5.4. RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR 

El constructor queda obligado a designar un representante. Ingeniero especializado en esta 

clase de trabajos, que tendrá forzosamente su residencia a pie de obra y facultades bastantes 

para resolver sin previa consulta a su representado cuando el caso lo requiera, sobre todas las 



PROYECTO MEDIOAMBIENTAL PARA LA NATURALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA LAGUNA DE CANAL VELL DENTRO DE LA FINCA BOMBITA. T.M. 

DELTEBRE (TARARGONA). 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 49 

incidencias que en el orden técnico suscite la ejecución de las obras y sobre el cumplimiento de 

las órdenes que reciba de la Dirección. 

El constructor será responsable de toda clase de perjuicios que pudieran causarse a su personal 

o a terceras personas como consecuencia de cualquier incidencia de ejecución tanto durante 

ésta como una vez terminadas las obras, en la forma y dentro de los plazos que establece la 

legislación vigente. 

No le eximirá de esta responsabilidad la inspección que la Propiedad realice a lo largo de la 

construcción de las obras, bien directamente, bien a través de cualquier persona o entidad en 

quien delegue parte de sus funciones. 

Durante la realización de las obras estará al frente de ellas personal técnico competente para 

garantizar su perfecta ejecución. 

ARTÍCULO 5.5. MODIFICACIONES DURANTE EL PROYECTO 

Cuando sea necesario introducir modificaciones en el Proyecto de las obras que rige el contrato, 

la Dirección de Obra redactará la oportuna propuesta integrada por los documentos que 

justifiquen, describan y valoren aquella. La aprobación por la Propiedad requerirá la previa 

audiencia del constructor. 

ARTÍCULO 5.6. FACILIDADES PARA LA INSPECCION 

El constructor proporcionará al Ingeniero, a sus subalternos o agentes delegado, toda clase de 

facilidades para poder practicar los replanteos de las obras, reconocimiento y prueba de los 

materiales y de su preparación, para llevar a cabo su vigilancia e inspección de la mano de obra 

y de todos los trabajos con objeto de comprobar el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en el Presente Pliego, permitiéndose el acceso a todas partes, incluso a las fábricas 

y talleres en que se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras. 

ARTÍCULO 5.7. POLICIA EN LA ZONA DE TRABAJOS 

El constructor cuidará bajo su responsabilidad que la zona acotada para la ejecución de los 

trabajos no sea invadida por razones extrañas a éstos, ni se depositen en ella materiales de 

ninguna especie, dando parte inmediatamente al Ingeniero Encargado de cualquier infracción 

que observara. 

ARTÍCULO 5.8. LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
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Es obligación del constructor limpiar la obra y sus alrededores de escombros y materiales 

sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 

adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que ofrezca buen 

aspecto. 

ARTÍCULO 5.9. CARÁCTER DEL PLIEGO 

Este Pliego de Condiciones, exceptuando el Capítulo I, que singulariza esta obra, señalando sus 

condiciones verdaderamente particulares, tiene el carácter de general para todas las obras; 

tomando de él en cada caso, los artículos que convenga para las unidades de obra de cada 

proyecto, y dejando, además, por este medio, consignadas todas las condiciones que fueren 

precisas, por si en el curso de los trabajos, se introdujesen en el proyecto modificaciones o 

reforma. 
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CAPÍTULO VIII: CONDICIONES ECONOMICAS 

 

ARTÍCULO 5.1. PLAZOS DE OBRA  

El plazo de ejecución de la obra será de DOCE MESES (12) a contar desde la fecha en que se 

firme el acta de replanteo. 

ARTÍCULO 5.2. IMPORTE DE LA OBRA 

El constructor cobrará la obra que realmente ejecute, sea en mayor o menor número de 

unidades que las consignadas en el presupuesto, sin derecho a ningún otro abono; es decir, que 

la liquidación será el resultado de la medición de lo ejecutado, en la forma que artículos 

procedentes determinan, y la aplicación estricta a las diferentes unidades de obra de los precios 

respectivos consignados en presupuesto. 

ARTÍCULO 5.3. CERTIFICACIONES 

El abono de obra se hará mediante certificaciones expedidas por la Dirección de Obra. Tales 

certificaciones sólo podrán comprender aquellas unidades de obra que parezcan 

completamente terminadas y no subdividiendo los precios unitarios, ni abonando por separado 

materiales acumulados, cualquiera que fuese su cuantía. 

Las certificaciones no suponen la admisión de los materiales empleados ni la aceptación de las 

obras; son tan solo documentos a buena cuenta para ser tenidos en consideración al llevarse a 

cabo la liquidación final de la obra. 

ARTÍCULO 5.4. BASES PARA LA RECEPCION 

Cuando el constructor considere ultimada la obra en todos sus detalles, lo comunicará por 

escrito a la Dirección de Obra; si estimase acertado el aviso del constructor, el Ingeniero lo 

comunicará así a la Propiedad y cuando ésta determine se verificará la inspección. 

Si el resultado de ésta comprobase que todas las obras se han ejecutado con arreglo a las 

condiciones del proyecto, se recibirá la obra con carácter provisional. En caso contrario, al 

notarse algún defecto, le será señalado al constructor, fijándole el plazo para su ejecución o 

reforma. Y terminada que sea, previa una nueva inspección, si entonces procediese, quedará 

hecha la recepción provisional, y de ello se levantará el acta correspondiente. 

ARTÍCULO 5.5. LIQUIDACION 
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La liquidación final, que ha de efectuarse durante el plazo de garantía, se llevará a cabo por la 

Dirección de Obra realizando todas las operaciones en unión del constructor y presentando el 

resultado con sus firmas en un solo escrito, aunque formulando en él cada parte las 

observaciones que creyese pertinentes. 

 

Tarragona, septiembre de 2021 

 

Jefe de Servicio de Proyectos y Obras 

 

 

 

Fdo.: D. Jordi Galofre Saumell 
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MEDICIONES 
 DIMENSIONES  
 Nº  
 Código Descripción Subtotales TOTALES  
  _____________________________  
 Longitud Anchura Altura  
 Uds  
 (a) (b) (c) (d) 

 

 

 CAPÍTULO CAP 1 NATURALIZACIÓN Y AMPLIANCIÓN DE LA  
 LAGUNA  

 SUBCAPÍTULO CAP 1.1 NATURALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA  
 LAGUNA  
 APARTADO 1.1.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y FORMACIÓN DE ISLETAS  

 I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3  

 km  

 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-  
 do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasi-  
 ficadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde  
 con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el  
 transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densi-  
 dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96%  
 del Ensayo Proctor Modificado.  

 Mota perimetro nuevo canal 1 2.528,00 10,73 27.125,44 
 circumvalción  
 Mota este nuevo canal de 1 560,00 10,73 6.008,80 
 circumvalación  
 Creación de isletas 1 26.829,00 26.829,00 
 Relleno antiguo canal 1 1.250,00 19,00 2,50 59.375,00 
 Refuerzo mota antiguo canal lado este 1 1.250,00 25,00 0,60 18.750,00 
 Refuerzo mota antiguo canal lado 1 950,00 5,00 1,50 7.125,00 
 oeste  
 
  
  145.213,24 
 I01006 m³ Capaceo distancia transporte 90 m  

 Laguna 1 sector norte 0,1 10.510,00 0,80 840,80 
 Laguna 2 sector norte 0,1 22.900,00 0,60 1.374,00 
 Laguna 3 sector sur 0,1 61.063,00 0,80 4.885,04 
 Laguna 4 sector sur 0,1 108.440,00 0,60 6.506,40 
 
  
  13.606,24 
 I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100  

 m  

 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o ca-  
 ballero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, exclui-  
 dos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100  
 m. Volumen medido en estado natural.  
 Laguna 1 sector norte 0,5 10.510,00 0,80 4.204,00 
 Laguna 2 sector norte 0,5 22.900,00 0,60 6.870,00 
 Laguna 3 sector sur 0,5 61.063,00 0,80 24.425,20 
 Laguna 4 sector sur 0,55 108.440,00 0,60 35.785,20 
 Fosos alrededor islas 1 14.511,00 14.511,00 
 Canales Canal Vell - lagunas 1 224,00 10,00 2,00 4.480,00 
 
  
  90.275,40 
 I02007 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 500  

 m  

 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o ca-  
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MEDICIONES 
 DIMENSIONES  
 Nº  
 Código Descripción Subtotales TOTALES  
  _____________________________  
 Longitud Anchura Altura  
 Uds  
 (a) (b) (c) (d) 

 

 

 ballero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, exclui-  
 dos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 500  
 m. Volumen medido en estado natural.  
 Laguna 1 sector norte 0,35 10.510,00 0,80 2.942,80 
 Laguna 2 sector norte 0,35 22.900,00 0,60 4.809,00 
 Laguna 3 sector sur 0,35 61.063,00 0,80 17.097,64 
 Laguna 4 sector sur 0,3 108.440,00 0,60 19.519,20 
 
  
  44.368,64 
 I02038 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 1000  
 m  

 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o ca-  
 ballero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, exclui-  
 dos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 1000  
 m. Volumen medido en estado natural.  
 Laguna 1 sector norte 0,03 10.510,00 0,80 252,24 
 Laguna 2 sector norte 0,03 22.900,00 0,60 412,20 
 Laguna 3 sector sur 0,03 61.063,00 0,80 1.465,51 
 Laguna 4 sector sur 0,03 108.440,00 0,60 1.951,92 
 
  
  4.081,87 
 I02040 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 2000  
 m  

 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o ca-  
 ballero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, exclui-  
 dos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 2000  
 m. Volumen medido en estado natural.  
 Laguna 1 sector norte 0,02 10.510,00 0,80 168,16 
 Laguna 2 sector norte 0,02 22.900,00 0,60 274,80 
 Laguna 3 sector sur 0,02 61.063,00 0,80 977,01 
 Laguna 4 sector sur 0,02 108.440,00 0,60 1.301,28 
 
  
  2.721,25 
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MEDICIONES 
 DIMENSIONES  
 Nº  
 Código Descripción Subtotales TOTALES  
  _____________________________  
 Longitud Anchura Altura  
 Uds  
 (a) (b) (c) (d) 

 

 

 APARTADO 1.1.2 MEJORA DE LA VEGETACIÓN  

 DM0060 m³ Retirada basuras y/o material vegetal muerto, con medios  
 mecánicos  

 Retirada de basuras, escombros y/o material vegetal muerto, con  
 medios mecánicos y transporte a punto de acopio en obra. No in-  
 cluye el transporte a vertedero y gestión.  
 1 72,25 72,25 
 
  
  72,25 
 ZV0407 u Sum. de Populus alba en contenedor de 3 litros, 60-100 cm  
 alto. p.o.  

 Suministro de ejemplar de álamo (Populus alba) en contenedo de  
 3 litros, con 60-100 cm de perímetro, a pie de obra  
 Zona nuevas plantaciones 1 450,00 450,00 
 
  
  450,00 
 RP0160 u Tutorado árbol > 15 cm de perímetro con rollo madera 10  
 cm y 2 m  

 Tutorado de árbol con un tutor a base de rollo de madera tratada  
 con perímetro de 10 cm y 2 m de alto, incluyendo el rodeo del tron-  
 co del árbol con una cinta de goma envoltoria de 40 cm con llave y  
 chapa, y el clavado del tutor un mínimo de 50 cm en el sustrato  
 Zona nuevas plantaciones 1 450,00 450,00 
 
  
  450,00 
 ZV0036 u Excavación manual de hoyo de 0,125 m3 en terreno franco  

 excavación manual de hoyo de 0,125 m3 en terreno franco, para  
 plantación de árboles de medida pequeña (1-100 cm) y arbustos  
 o enredaders de medida normal o pequeña (0-150 cm), incluyen-  
 do herramientas y medios auxiliares  
 Zona nuevas plantaciones 1 450,00 450,00 
 
  
  450,00 
 ZV0117 u Plantación de árbol o arbusto (en contenedor entre 1 y 5  
 litros),  

 Plantación de árbol o arbusto (en contenedor entre 1 y 5 litros), per-  
 teneciendo a una especie de medida pequeña (0 -100 cm), en ho-  
 yo previamente preparado de 0,125 m3, incluyendo replanteo, colo-  
 cación de la planta, relleno y compactado del fondo del hoyo y del  
 lateral de la planta, con tierra seleccionada de la excavación, mez-  
 clada al 50 % con tierra vegetal cribada y apisonado moderado pa-  
 ra evitar asentamientos de la planta, extensión de la tierra sobrante  
 de la excavación, construcción de alcorques y primeros cuidados,  
 así como herramientas y medios auxiliares. No incluye el precio de  
 la planta  
 Zona nuevas plantaciones 1 450,00 450,00 
 
  
  450,00 
 TRIPAL jor Triturado de palmera  

 Jornada de triturado de palmeras con retroexcavadora con cabezal  
 desbrozador de cadenas.  
 4 4,00 
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  4,00 

 APARTADO 1.1.3 APORATACIÓN DE AGUA DULCE LAGUNAS  

 A20007 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 250  
 mm, coloc  

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 250  
 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elás-  
 tica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y  
 prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y re-  
 lleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras opera-  
 ciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
 desde arqueta a laguna aguas abajo 1 58,00 58,00 
 (direc mar)  
 
  
  58,00 
 A20001 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 315  
 mm, coloc  

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 315  
 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elás-  
 tica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y  
 prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y re-  
 lleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras opera-  
 ciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
 desde arqueta a laguna aguas arriba 1 140,00 140,00 
 (direc masia)  
 
  
  140,00 
 A20002 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 400  
 mm, coloc  

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 400  
 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elás-  
 tica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y  
 prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y re-  
 lleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras opera-  
 ciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
 De canal de riego a arqueta de reparto 1 136,00 136,00 
 
  
  136,00 
 PIEZ.SUJ u Pieza de acero para sujeción de tubería  

 Pieza de acero para sujeción de 8 8,00 
 tubería  
 
  
  8,00 
 I03020 m³ Excavación mecánica zanja en zonas de difícil  
 maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno  
 franco-ligero  

 Excavación mecánica en zanja en terreno franco-ligero en zonas  
 de difícil maniobrabilidad, con minirretroexcavadora hasta 1,5 m  
 de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Pa-  
 ra cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, me-  
 dido sobre perfil.  
 desde arqueta a laguna aguas abajo 1 58,00 0,35 0,45 9,14 
 (direc mar)  
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 desde arqueta a laguna aguas arriba 1 140,00 0,52 0,52 37,86 
 (direc masia)  
 De canal de riego a arqueta de reparto 1 136,00 0,60 0,80 65,28 
 
  
  112,28 
 I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja  

 desde arqueta a laguna aguas abajo 1 58,000 0,200 0,200 2,320 
 (direc mar)  
 desde arqueta a laguna aguas arriba 1 140,000 0,200 0,200 5,600 
 (direc masia)  
 De canal de riego a arqueta de reparto 1 136,000 0,200 0,400 10,880 
 
  
  18,80 
 I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de  
 profundidad  

 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundi-  
 dad, con la utilización de medios auxiliares.  
 6 0,60 0,70 2,00 5,04 
 
  
  5,04 
 PALE u Pilote de eucalipto de 3 m para cimentación  

 3 6,00 
 
  
  6,00 
 I14028ba m³ Hormigón armar HA-35/spb/40/I-II-III+Q+E, sulforresistente,  
 planta D = 30 km  

 Hormigón para armar HA-35 (35 N/mm² de resistencia característi-  
 ca), sulforresistente, con árido de 40 mm de tamaño máximo, ela-  
 borado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Inclui-  
 da puesta en obra.  
 Alzados 6 0,19 1,50 1,71 
 Solera 6 0,40 0,10 0,24 
 Embocadura 6 0,75 0,70 0,10 0,32 
 
  
  2,27 
 I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado  

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en  
 obra.  
 1 2,05 133,25 
 
  
  133,25 
 
  
 I16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos  

 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altu-  
 ra, para dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios  
 auxiliares.  
 6 2,90 1,50 52,20 
 
  
  52,20 
 TAJ.ARQ u Compuerta mural con cuerpo y tornillería de acero  
 inoxidable AISI 316 y cierre EPDM estanca  

 Compuerta mural con cuerpo y tornillería de acero inoxidable AISI  
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 316 y cierre EPDM estanca a los cuatro lados para toma desde  
 400 x 400 mm a 250 x 250 mm con husillo roscado manual de  
 1000 mm para arquetas. Incluido cadena y candado para fijación,  
 elemento de control de caudal encima del husillo roscado y carte-  
 las de rigidización del sistema de accionamiento. Completamente  
 instalada, estanca y probada  
 Conexión canal de riego 1 1,00 
 Arqueta alimentación lagunas 2 2,00 
 
  
  3,00 

 SUBCAPÍTULO CAP 1.2 DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN 
AMBIENTAL  

 RD.PLAN ud Redacción del plan de Gestión Ambiental Finca Bombita  

 Redacción de plan de gestión y de ordenación para el manejo de  
 la finca. Trabajos elaborados por empresa especializada en actua-  
 cione medioambientales.  
 1 1,00 
 
  
  1,00 

 SUBCAPÍTULO CAP 1.3 GUARDA Y CONTROL DE NIVELES FINCA  

 GUARDA dia Guarda y control acceso finca y niveles  

 Guarda y control semanal con un capataz con más de 10 años de  
 experiencia. El precio incluye parte proporcional para la gestión y  
 administración de la actuacion de mantenimiento.  
 88,00 88,00 
 
  
  88,00 
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 CAPÍTULO CAP 2 INSTALACIONES AUXILIARES  

 SUBCAPÍTULO CAP 2.1 ESTRUCTURAS DE MADERA  

 I14014 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb, planta,  
 D<=20 km  

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-  
 ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,  
 a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 1 6,30 6,30 0,30 11,91 
 
  
  11,91 
 I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y  
 encepados, volúmenes aislados  

 Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimenta-  
 ción, para volúmenes aislados <1m3, sin incluir medios auxiliares.  
 4 6,30 0,30 7,56 
 
  
  7,56 
 I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T,  
 colocada  

 Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de  
 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.  
 2 6,30 6,30 79,38 
 
  
  79,38 
 I15001 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD, colocado  

 Mortero de cemento y arena M-5 (dosificación 1/6), central (p.o.)  
 barras de DN 10 80 1,20 96,00 
 
  
  96,00 
 ESTR.MAD m³ Montaje de estructura de madera para exteriores, incluido  
 parte proporcinal de estructura metálica.  

 8 4,00 0,25 0,25 2,00 
 400 1,00 0,20 0,05 4,00 
 1 22,25 0,08 1,78 
 1 11,77 11,77 
 
  
  19,55 
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 CAPÍTULO CAP 3 SEGURIDAD Y SALUD  

 5.01 ud Estudio de Seguridad y Salud  

 Presupuesto de Seguridad y Salud justificado en el anejo nº 3 del  
 Proyecto de MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA FINCA  
 BOMBITA T.M. DELTEBRE (TARRAGONA) 2.021  2.022.  
 Según presupuesto de Estudio SyS 1 1,00 
 
  
  1,00 
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 CAPÍTULO CAP 4 CONTROL DE CALIDAD  

 Q01056 ud Madera. Ensayo de penetración y retención para madera  
 tratada  

 Determinación mediante análisis de laboratorio de la concentra-  
 ción de cobre en la madera tratada para la clase de uso  definida.  
 El ensayo se realizará para un lote constituido por tres probetas  
 pertenecientes a tres elementos diferenciados y correctamente  
 identificados. Cada una de las probetas tendrá una sección máxi-  
 ma en espesor de 10 mm, tomadas a una distancia de más de 30  
 cm de la testa, y estarán libres de defectos tales como nudos, pu-  
 driciones, zonas de azulado, etc. Incluye la obtención de las mues-  
 tras.  
 Madera instalada 2 2,00 
 
  
  2,00 
 Q01023 ud Hormigones y Morteros. Toma muestras hormigón fresco  

 Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del  
 hormigón, medida del asiento de cono, fabricación de hasta cua-  
 tro probetas prismáticas, curado, refrentado y rotura a flexotrac-  
 ción. UNE-EN 12390-1:2013, UNE-EN 12390-2:2009 y UNE-EN  
 12390-5:2001  
 Varios 3 3,00 
 
  
  3,00 
 Q01002 ud Suelos. Análisis Granulométrico  

 Análisis granulométrico de suelos por tamizado. UNE  
 103105:1995. No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 Caminos 1 1,00 
 
  
  1,00 
 Q01007 ud Suelos. Determinación del CBR  

 Método de ensayo para determinar en el laboratorio el índice CBR  
 de un suelo. UNE 103502:1995. No se encuentra incluida la toma  
 de muestras.  
 Caminos 1 1,00 
 
  
  1,00 
 Q01011 ud Suelos. Densidad "in situ" isótopos radioactivos  

 Determinación "in situ" de la densidad de un suelo por isótopos ra-  
 diactivos. ASTM D6938:2010 (mínimo 6 determinaciones. Precio  
 unitario). No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 Caminos 20 20,00 
 
  
  20,00 
 Q01014 ud Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor Modificado  

 Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor modificado. UNE  
 103501:1994. No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 Caminos 1 1,00 
 
  
  1,00 
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 CAPÍTULO CAP 5 GESTIÓN DE RESIDUOS  

 G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales  

 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes resi-  
 duos de construcción y demolición inertes (hormigones, morteros,  
 piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder consi-  
 derarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de for-  
 ma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo  
 ello por medios manuales.  
 Varios 1 64,80 64,80 
 
  
  64,80 
 G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³  

 Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-  
 ción (RCD) de 8 m³ de capacidad.  
 1 3,00 3,00 
 
  
  3,00 
 G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km  

 Cambio/entrega contenedor 20 km.  
 9 9,00 
 
  
  9,00 
 CAN.RCD t Canón de gestión de RCD  

 Volumen residuos 1 24,75 24,75 
 
  
  24,75 
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1   5.01 ud Presupuesto de Seguridad y Salud justifica- 2.254,05 

 do en el anejo nº 3 del Proyecto de MANTENI-  
 MIENTO Y CONSERVACION DE LA FINCA  
 BOMBITA T.M. DELTEBRE (TARRAGONA)  
 2.021  2.022.  
 DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  
 EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
    2 A20001 m Tubería corrugada de doble pared de sanea- 14,74 
 miento de PE de 315 mm de diámetro nomi-  
 nal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elás-  
 tica, incluyendo materiales a pie de obra,  
 montaje, colocación y prueba. No se incluye  
 la excavación de la zanja, ni el extendido y re-  
 lleno de la tierra procedente de la misma. To-  
 do ello y otras operaciones si las hubiese,  
 se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
 CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
    3 A20002 m Tubería corrugada de doble pared de sanea- 20,30 
 miento de PE de 400 mm de diámetro nomi-  
 nal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elás-  
 tica, incluyendo materiales a pie de obra,  
 montaje, colocación y prueba. No se incluye  
 la excavación de la zanja, ni el extendido y re-  
 lleno de la tierra procedente de la misma. To-  
 do ello y otras operaciones si las hubiese,  
 se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
 VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
    4 A20007 m Tubería corrugada de doble pared de sanea- 11,56 
 miento de PE de 250 mm de diámetro nomi-  
 nal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elás-  
 tica, incluyendo materiales a pie de obra,  
 montaje, colocación y prueba. No se incluye  
 la excavación de la zanja, ni el extendido y re-  
 lleno de la tierra procedente de la misma. To-  
 do ello y otras operaciones si las hubiese,  
 se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
 ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
    5 CAN.RCD t Canón de gestión de RCD 30,25 
 TREINTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
    6 DM0060 m³ Retirada de basuras, escombros y/o mate- 13,83 
 rial vegetal muerto, con medios mecánicos y  
 transporte a punto de acopio en obra. No in-  
 cluye el transporte a vertedero y gestión.  
 TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
    7 ESTR.MAD m³ Montaje de estructura de madera para exterio- 1.456,60 
 res, incluido parte proporcinal de estructura  
 metálica.  
 MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS  
 con SESENTA CÉNTIMOS  
    8 G01003 mes Alquiler de contenedor para residuos de la 76,36 
 construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de  
 capacidad.  
 SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
    9 G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km. 56,24 
 CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
   10 G01013 m³ Clasificación y recogida selectiva en obra de 13,27 
 los diferentes residuos de construcción y de-  
 molición inertes (hormigones, morteros, pie-  
 dras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...)  
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 para poder considerarlos limpios en la plan-  
 ta de tratamiento, al entregarlos de forma se-  
 parada y facilitando con ello su valorización.  
 Realizado todo ello por medios manuales.  
 TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
   11 GUARDA dia Guarda y control semanal con un capataz 176,88 
 con más de 10 años de experiencia. El pre-  
 cio incluye parte proporcional para la gestión  
 y administración de la actuacion de manteni-  
 miento.  
 CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
   12 I01006 m³ Capaceo distancia transporte 90 m 0,75 
 CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS de  
 EURO  
   13 I02003 m³ Remoción, excavación en desmonte y trans- 1,49 
 porte a terraplén o caballero de terrenos de  
 cualquier naturaleza o consistencia, exclui-  
 dos los de tránsito y la roca. Distancia máxi-  
 ma de transporte 100 m. Volumen medido  
 en estado natural.  
 UN EURO con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
   14 I02007 m³ Remoción, excavación en desmonte y trans- 2,27 
 porte a terraplén o caballero de terrenos de  
 cualquier naturaleza o consistencia, exclui-  
 dos los de tránsito y la roca. Distancia máxi-  
 ma de transporte 500 m. Volumen medido  
 en estado natural.  
 DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
   15 I02038 m³ Remoción, excavación en desmonte y trans- 2,85 
 porte a terraplén o caballero de terrenos de  
 cualquier naturaleza o consistencia, exclui-  
 dos los de tránsito y la roca. Distancia máxi-  
 ma de transporte 1000 m. Volumen medido  
 en estado natural.  
 DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
   16 I02040 m³ Remoción, excavación en desmonte y trans- 2,99 
 porte a terraplén o caballero de terrenos de  
 cualquier naturaleza o consistencia, exclui-  
 dos los de tránsito y la roca. Distancia máxi-  
 ma de transporte 2000 m. Volumen medido  
 en estado natural.  
 DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
   17 I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas has- 17,07 
 ta 5 m de profundidad, con la utilización de  
 medios auxiliares.  
 DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
   18 I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tie- 14,30 
 rras en zanja  
 CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
   19 I03020 m³ Excavación mecánica en zanja en terreno 5,89 
 franco-ligero en zonas de difícil maniobrabili-  
 dad, con minirretroexcavadora hasta 1,5 m  
 de profundidad. Con la perfección que sea  
 posible a máquina. Para cimentaciones y  
 obras de fábrica. Acopio a pie de máquina,  
 medido sobre perfil.  
 CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
   20 I04019 m³ Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, 1,08 
 compactación y perfilado de rasantes, para  
 la construcción de terraplenes de tierras cla-  
 sificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por  
 capas de espesor acorde con la capacidad  
 del equipo y la naturaleza del terreno, inclui-  
 dos el transporte y riego con agua a una dis-  
 tancia máxima de 3 km. Densidad máxima  
 exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal  
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 o 96% del Ensayo Proctor Modificado.  
 UN EURO con OCHO CÉNTIMOS  
   21 I14014 m³ Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de re- 110,62 
 sistencia característica), con árido de 20 mm  
 de tamaño máximo, elaborado en planta, a  
 una distancia máxima de 20 km a la planta. In-  
 cluida puesta en obra.  
 CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
   22 I14028ba m³ Hormigón para armar HA-35 (35 N/mm² de re- 131,90 
 sistencia característica), sulforresistente, con  
 árido de 40 mm de tamaño máximo, elabora-  
 do en planta, a una distancia de 30 km desde  
 la planta. Incluida puesta en obra.  
 CIENTO TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
   23 I15001 kg Mortero de cemento y arena M-5 (dosifica- 1,64 
 ción 1/6), central (p.o.)  
 UN EURO con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
   24 I15003 kg Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, 1,66 
 B-500S/SD, colocado en obra.  
 UN EURO con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
   25 I15007 m² Acero en malla electrosoldada de 10 mm de 7,32 
 diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en  
 obra, incluidos solapes.  
 SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
   26 I16007 m² Encofrado y desencofrado en muros, entre 32,83 
 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos,  
 considerando 40 posturas, sin incluir me-  
 dios auxiliares.  
 TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
   27 I16032 m² Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas 36,55 
 riostras de cimentación, para volúmenes ais-  
 lados <1m3, sin incluir medios auxiliares.  
 TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
   28 PALE u Pilote de eucalipto de 3 m para cimentación 94,23 
 NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
   29 PIEZ.SUJ u Pieza de acero para sujeción de tubería 213,42 
 DOSCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
   30 Q01002 ud Análisis granulométrico de suelos por tamiza- 39,71 
 do. UNE 103105:1995. No se encuentra inclui-  
 da la toma de muestras.  
 TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
   31 Q01007 ud Método de ensayo para determinar en el labo- 123,38 
 ratorio el índice CBR de un suelo. UNE  
 103502:1995. No se encuentra incluida la to-  
 ma de muestras.  
 CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
   32 Q01011 ud Determinación "in situ" de la densidad de un 23,99 
 suelo por isótopos radiactivos. ASTM  
 D6938:2010 (mínimo 6 determinaciones. Pre-  
 cio unitario). No se encuentra incluida la to-  
 ma de muestras.  
 VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
   33 Q01014 ud Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor 77,76 
 modificado. UNE 103501:1994. No se en-  
 cuentra incluida la toma de muestras.  
 SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
   34 Q01023 ud Toma de muestras de hormigón fresco, inclu- 187,07 
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 yendo muestreo del hormigón, medida del  
 asiento de cono, fabricación de hasta cuatro  
 probetas prismáticas, curado, refrentado y ro-  
 tura a flexotracción. UNE-EN 12390-1:2013,  
 UNE-EN 12390-2:2009 y UNE-EN  
 12390-5:2001  
 CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SIETE  
 CÉNTIMOS  
   35 Q01056 ud Determinación mediante análisis de laborato- 171,21 
 rio de la concentración de cobre en la made-  
 ra tratada para la clase de uso definida. El en-  
 sayo se realizará para un lote constituido por  
 tres probetas pertenecientes a tres elemen-  
 tos diferenciados y correctamente identifica-  
 dos. Cada una de las probetas tendrá una sec-  
 ción máxima en espesor de 10 mm, tomadas  
 a una distancia de más de 30 cm de la testa, y  
 estarán libres de defectos tales como nudos,  
 pudriciones, zonas de azulado, etc. Incluye la  
 obtención de las muestras.  
 CIENTO SETENTA Y UN EUROS con VEINTIUN  
 CÉNTIMOS  
   36 RD.PLAN ud Redacción de plan de gestión y de ordena- 15.854,78 
 ción para el manejo de la finca. Trabajos ela-  
 borados por empresa especializada en actua-  
 cione medioambientales.  
 QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  
 EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
   37 RP0160 u Tutorado de árbol con un tutor a base de ro- 8,12 
 llo de madera tratada con perímetro de 10  
 cm y 2 m de alto, incluyendo el rodeo del tron-  
 co del árbol con una cinta de goma envolto-  
 ria de 40 cm con llave y chapa, y el clavado  
 del tutor un mínimo de 50 cm en el sustrato  
 OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
   38 TAJ.ARQ u Compuerta mural con cuerpo y tornillería de 600,50 
 acero inoxidable AISI 316 y cierre EPDM es-  
 tanca a los cuatro lados para toma desde  
 400 x 400 mm a 250 x 250 mm con husillo  
 roscado manual de 1000 mm para arquetas.  
 Incluido cadena y candado para fijación, ele-  
 mento de control de caudal encima del husi-  
 llo roscado y cartelas de rigidización del siste-  
 ma de accionamiento. Completamente insta-  
 lada, estanca y probada  
 SEISCIENTOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
   39 TRIPAL jor Jornada de triturado de palmeras con retroex- 1.014,66 
 cavadora con cabezal desbrozador de cade-  
 nas.  
 MIL CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
   40 ZV0036 u excavación manual de hoyo de 0,125 m3 en 0,97 
 terreno franco, para plantación de árboles de  
 medida pequeña (1-100 cm) y arbustos o en-  
 redaders de medida normal o pequeña  
 (0-150 cm), incluyendo herramientas y me-  
 dios auxiliares  
 CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS de  
 EURO  
   41 ZV0117 u Plantación de árbol o arbusto (en contene- 4,27 
 dor entre 1 y 5 litros), perteneciendo a una es-  
 pecie de medida pequeña (0 -100 cm), en ho-  
 yo previamente preparado de 0,125 m3, inclu-  
 yendo replanteo, colocación de la planta, relle-  
 no y compactado del fondo del hoyo y del late-  
 ral de la planta, con tierra seleccionada de la  
 excavación, mezclada al 50 % con tierra vege-  
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 tal cribada y apisonado moderado para evitar  
 asentamientos de la planta, extensión de la  
 tierra sobrante de la excavación, construcción  
 de alcorques y primeros cuidados, así como  
 herramientas y medios auxiliares. No incluye  
 el precio de la planta  
 CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
   42 ZV0407 u Suministro de ejemplar de álamo (Populus 4,15 
 alba) en contenedo de 3 litros, con 60-100  
 cm de perímetro, a pie de obra  
 CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  

 
 
 
 

 
                                                 Tarragona, mayo de 2021 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº2: PRECIOS DESCOMPUESTOS  
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    1 5.01 ud Estudio de Seguridad y Salud  
 Presupuesto de Seguridad y Salud justificado en el  
 anejo nº 3 del Proyecto de MANTENIMIENTO Y CON-  
 SERVACION DE LA FINCA BOMBITA T.M. DELTEBRE  
 (TARRAGONA) 2.021  2.022.  
 Otros ........................................................  2.254,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  2.254,05 

    2 A20001 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 315 mm, coloc  
 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de  
 PE de 315 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigi-  
 dez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a  
 pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se inclu-  
 ye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno  
 de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras  
 operaciones si las hubiese, se valorará aparte según  
 las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra ...........................................  3,50 
 Maquinaria ...............................................  1,42 
 Materiales .................................................  9,82 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  14,74 

    3 A20002 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 400 mm, coloc  
 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de  
 PE de 400 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigi-  
 dez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a  
 pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se inclu-  
 ye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno  
 de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras  
 operaciones si las hubiese, se valorará aparte según  
 las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra ...........................................  3,80 
 Maquinaria ...............................................  1,54 
 Materiales .................................................  14,96 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  20,30 

    4 A20007 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 250 mm, coloc  
 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de  
 PE de 250 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigi-  
 dez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a  
 pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se inclu-  
 ye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno  
 de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras  
 operaciones si las hubiese, se valorará aparte según  
 las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra ...........................................  3,06 
 Maquinaria ...............................................  1,23 
 Materiales .................................................  7,27 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  11,56 

    5 CAN.RCD t Canón de gestión de RCD  
 Otros ........................................................  30,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  30,25 

    6 DM0060 m³ Retirada basuras y/o material vegetal muerto, con medios mecánicos  
 Retirada de basuras, escombros y/o material vegetal  
 muerto, con medios mecánicos y transporte a punto  
 de acopio en obra. No incluye el transporte a vertede-  
 ro y gestión.  
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 Maquinaria ...............................................  13,83 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  13,83 

    7 ESTR.MAD m³ Montaje de estructura de madera para exteriores, incluido parte  
 proporcinal de estructura metálica.  
 Mano de obra ...........................................  287,07 
 Materiales .................................................  1.169,53 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  1.456,60 

    8 G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³  
 Alquiler de contenedor para residuos de la construc-  
 ción y demolición (RCD) de 8 m³ de capacidad.  
 Otros ........................................................  76,36 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  76,36 

    9 G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km  
 Cambio/entrega contenedor 20 km.  
 Maquinaria ...............................................  56,24 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  56,24 

   10 G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales  
 Clasificación y recogida selectiva en obra de los dife-  
 rentes residuos de construcción y demolición inertes  
 (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azu-  
 lejos, tejas, etc...) para poder considerarlos limpios  
 en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma se-  
 parada y facilitando con ello su valorización. Realizado  
 todo ello por medios manuales.  
 Mano de obra ...........................................  13,27 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  13,27 

   11 GUARDA dia Guarda y control acceso finca y niveles  
 Guarda y control semanal con un capataz con más de  
 10 años de experiencia. El precio incluye parte propor-  
 cional para la gestión y  administración de la actua-  
 cion de mantenimiento.  
 Mano de obra ...........................................  176,88 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  176,88 

   12 I01006 m³ Capaceo distancia transporte 90 m  
 Maquinaria ...............................................  0,75 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  0,75 

   13 I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m  
 Remoción, excavación en desmonte y transporte a te-  
 rraplén o caballero de terrenos de cualquier naturale-  
 za o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca.  
 Distancia máxima de transporte 100 m. Volumen medi-  
 do en estado natural.  
 Maquinaria ...............................................  1,49 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  1,49 

   14 I02007 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 500 m  
 Remoción, excavación en desmonte y transporte a te-  
 rraplén o caballero de terrenos de cualquier naturale-  
 za o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca.  
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 Distancia máxima de transporte 500 m. Volumen medi-  
 do en estado natural.  
 Maquinaria ...............................................  2,27 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  2,27 

   15 I02038 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 1000 m  
 Remoción, excavación en desmonte y transporte a te-  
 rraplén o caballero de terrenos de cualquier naturale-  
 za o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca.  
 Distancia máxima de transporte 1000 m. Volumen me-  
 dido en estado natural.  
 Maquinaria ...............................................  2,85 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  2,85 

   16 I02040 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 2000 m  
 Remoción, excavación en desmonte y transporte a te-  
 rraplén o caballero de terrenos de cualquier naturale-  
 za o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca.  
 Distancia máxima de transporte 2000 m. Volumen me-  
 dido en estado natural.  
 Maquinaria ...............................................  3,00 
 
  
 Redondeo ..............................................  -0,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  2,99 

   17 I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad  
 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de  
 profundidad, con la utilización de medios auxiliares.  
 Mano de obra ...........................................  5,53 
 Maquinaria ...............................................  11,54 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  17,07 

   18 I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja  
 Mano de obra ...........................................  8,84 
 Maquinaria ...............................................  5,36 
 Materiales .................................................  0,10 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  14,30 

   19 I03020 m³ Excavación mecánica zanja en zonas de difícil maniobrabilidad con  
 minirretroexcavadora, terreno franco-ligero  
 Excavación mecánica en zanja en terreno franco-lige-  
 ro en zonas de difícil maniobrabilidad, con minirretroex-  
 cavadora hasta 1,5 m de profundidad. Con la perfec-  
 ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones  
 y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido  
 sobre perfil.  
 Maquinaria ...............................................  5,89 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  5,89 

   20 I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km  
 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compacta-  
 ción y perfilado de rasantes, para la construcción de te-  
 rraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3  
 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capaci-  
 dad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el  
 transporte y riego con agua a una distancia máxima  
 de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensa-  
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 yo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modifica-  
 do.  
 Maquinaria ...............................................  1,09 
 
  
 Redondeo ..............................................  -0,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  1,08 

   21 I14014 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb, planta, D<=20 km  
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resisten-  
 cia característica), con árido de 20 mm de tamaño má-  
 ximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de  
 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.  
 Mano de obra ...........................................  30,95 
 Maquinaria ...............................................  0,45 
 Materiales .................................................  79,22 
 
  
 Redondeo ..............................................  -0,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  110,62 

   22 I14028ba m³ Hormigón armar HA-35/spb/40/I-II-III+Q+E, sulforresistente, planta D = 30 km  
 Hormigón para armar HA-35 (35 N/mm² de resisten-  
 cia característica), sulforresistente, con árido de 40  
 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una  
 distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta  
 en obra.  
 Mano de obra ...........................................  30,95 
 Maquinaria ...............................................  0,45 
 Materiales .................................................  100,50 
 
  
 Redondeo ..............................................  -0,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  131,90 

   23 I15001 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD, colocado  
 Mortero de cemento y arena M-5 (dosificación 1/6), cen-  
 tral (p.o.)  
 Mano de obra ...........................................  0,85 
 Materiales .................................................  0,79 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  1,64 

   24 I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado  
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, co-  
 locado en obra.  
 Mano de obra ...........................................  0,85 
 Materiales .................................................  0,81 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  1,66 

   25 I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada  
 Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro  
 y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos so-  
 lapes.  
 Mano de obra ...........................................  1,56 
 Maquinaria ...............................................  0,67 
 Materiales .................................................  5,10 
 
  
 Redondeo ..............................................  -0,01 
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 TOTAL PARTIDA .................................  7,32 

   26 I16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos  
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 me-  
 tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 pos-  
 turas, sin incluir medios auxiliares.  
 Mano de obra ...........................................  30,65 
 Materiales .................................................  2,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  32,83 

   27 I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados, volúmenes  
 aislados  
 Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras  
 de cimentación, para volúmenes aislados <1m3, sin  
 incluir medios auxiliares.  
 Mano de obra ...........................................  31,59 
 Materiales .................................................  4,96 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  36,55 

   28 PALE u Pilote de eucalipto de 3 m para cimentación  
 Mano de obra ...........................................  22,84 
 Maquinaria ...............................................  46,74 
 Materiales .................................................  24,65 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  94,23 

   29 PIEZ.SUJ u Pieza de acero para sujeción de tubería  
 Mano de obra ...........................................  14,40 
 Materiales .................................................  199,02 
 
  
 Redondeo ..............................................  -0,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  213,42 

   30 Q01002 ud Suelos. Análisis Granulométrico  
 Análisis granulométrico de suelos por tamizado. UNE  
 103105:1995. No se encuentra incluida la toma de  
 muestras.  
 Otros ........................................................  39,71 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  39,71 
 
  

   31 Q01007 ud Suelos. Determinación del CBR  
 Método de ensayo para determinar en el laboratorio el  
 índice CBR de un suelo. UNE 103502:1995. No se en-  
 cuentra incluida la toma de muestras.  
 Otros ........................................................  123,38 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  123,38 

   32 Q01011 ud Suelos. Densidad "in situ" isótopos radioactivos  
 Determinación "in situ" de la densidad de un suelo  
 por isótopos radiactivos. ASTM D6938:2010 (mínimo  
 6 determinaciones. Precio unitario). No se encuentra  
 incluida la toma de muestras.  
 Otros ........................................................  23,99 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  23,99 
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   33 Q01014 ud Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor Modificado  
 Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor modifica-  
 do. UNE 103501:1994. No se encuentra incluida la to-  
 ma de muestras.  
 Otros ........................................................  77,76 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  77,76 

   34 Q01023 ud Hormigones y Morteros. Toma muestras hormigón fresco  
 Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo  
 muestreo del hormigón, medida del asiento de cono,  
 fabricación de hasta cuatro probetas prismáticas, cura-  
 do, refrentado y rotura a flexotracción. UNE-EN  
 12390-1:2013, UNE-EN 12390-2:2009 y UNE-EN  
 12390-5:2001  
 Otros ........................................................  187,07 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  187,07 

   35 Q01056 ud Madera. Ensayo de penetración y retención para madera tratada  
 Determinación mediante análisis de laboratorio de la  
 concentración de cobre en la madera tratada para la  
 clase de uso  definida. El ensayo se realizará para un  
 lote constituido por tres probetas pertenecientes a  
 tres elementos diferenciados y correctamente identifi-  
 cados. Cada una de las probetas tendrá una sección  
 máxima en espesor de 10 mm, tomadas a una distan-  
 cia de más de 30 cm de la testa, y estarán libres de de-  
 fectos tales como nudos, pudriciones, zonas de azula-  
 do, etc. Incluye la obtención de las muestras.  
 Mano de obra ...........................................  171,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  171,21 

   36 RD.PLAN ud Redacción del plan de Gestión Ambiental Finca Bombita  
 Redacción de plan de gestión y de ordenación para el  
 manejo de la finca. Trabajos elaborados por empresa  
 especializada en actuacione medioambientales.  
 Otros ........................................................  15.854,78 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  15.854,78 

   37 RP0160 u Tutorado árbol > 15 cm de perímetro con rollo madera 10 cm y 2 m  
 Tutorado de árbol con un tutor a base de rollo de ma-  
 dera tratada con perímetro de 10 cm y 2 m de alto, in-  
 cluyendo el rodeo del tronco del árbol con una cinta  
 de goma envoltoria de 40 cm con llave y chapa, y el cla-  
 vado del tutor un mínimo de 50 cm en el sustrato  
 Mano de obra ...........................................  1,94 
 Materiales .................................................  6,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  8,12 

   38 TAJ.ARQ u Compuerta mural con cuerpo y tornillería de acero inoxidable AISI 316 y  
 cierre EPDM estanca  
 Compuerta mural con cuerpo y tornillería de acero ino-  
 xidable AISI 316 y cierre EPDM estanca a los cuatro la-  
 dos para toma desde 400 x 400 mm a 250 x 250 mm  
 con husillo roscado manual de 1000 mm para arque-  
 tas. Incluido cadena y candado para fijación, elemento  
 de control de caudal encima del husillo roscado y car-  
 telas de rigidización del sistema de accionamiento.  
 Completamente instalada, estanca y probada  
 Mano de obra ...........................................  94,30 
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 Materiales .................................................  506,20 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  600,50 

   39 TRIPAL jor Triturado de palmera  
 Jornada de triturado de palmeras con retroexcavadora  
 con cabezal desbrozador de cadenas.  
 Mano de obra ...........................................  198,99 
 Maquinaria ...............................................  815,67 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  1.014,66 

   40 ZV0036 u Excavación manual de hoyo de 0,125 m3 en terreno franco  
 excavación manual de hoyo de 0,125 m3 en terreno  
 franco, para plantación de árboles de medida peque-  
 ña (1-100 cm) y arbustos o enredaders de medida nor-  
 mal o pequeña (0-150 cm), incluyendo herramientas y  
 medios auxiliares  
 Mano de obra ...........................................  0,97 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  0,97 

   41 ZV0117 u Plantación de árbol o arbusto (en contenedor entre 1 y 5 litros),  
 Plantación de árbol o arbusto (en contenedor entre 1 y  
 5 litros), perteneciendo a una especie de medida pe-  
 queña (0 -100 cm), en hoyo previamente preparado  
 de 0,125 m3, incluyendo replanteo, colocación de la  
 planta, relleno y compactado del fondo del hoyo y del  
 lateral de la planta, con tierra seleccionada de la exca-  
 vación, mezclada al 50 %con tierra vegetal cribada y api-  
 sonado moderado para evitar asentamientos de la plan-  
 ta, extensión de la tierra sobrante de la excavación, cons-  
 trucción de alcorques y primeros cuidados, así como he-  
 rramientas y medios auxiliares. No incluye el precio de  
 la planta  
 Mano de obra ...........................................  2,65 
 Maquinaria ...............................................  1,62 
 
  
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  4,27 

   42 ZV0407 u Sum. de Populus alba en contenedor de 3 litros, 60-100 cm alto. p.o.  
 Suministro de ejemplar de álamo (Populus alba) en  
 contenedo de 3 litros, con 60-100 cm de perímetro, a  
 pie de obra  
 Materiales .................................................  4,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  4,15 
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4. PRESUPUESTOS PARCIALES  
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 PRESUPUESTOS PARCIALES  
  

 Código Descripción Cantidad Precio Importe 

 

 

 CAPÍTULO CAP 1 NATURALIZACIÓN Y AMPLIANCIÓN DE LA  
 LAGUNA  

 SUBCAPÍTULO CAP 1.1 NATURALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA  
 LAGUNA  

 APARTADO 1.1.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y FORMACIÓN DE ISLETAS  

 I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3  
 km  

 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-  
 do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasi-  
 ficadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde  
 con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el  
 transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densi-  
 dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96%  
 del Ensayo Proctor Modificado.  
 145.213,24 1,08 156.830,30 
 I01006 m³ Capaceo distancia transporte 90 m  

 13.606,24 0,75 10.204,68 
 I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100  
 m  

 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o ca-  
 ballero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, exclui-  
 dos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100  
 m. Volumen medido en estado natural.  
 90.275,40 1,49 134.510,35 
 I02007 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 500  
 m  

 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o ca-  
 ballero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, exclui-  
 dos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 500  
 m. Volumen medido en estado natural.  
 44.368,64 2,27 100.716,81 
 I02038 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 1000  
 m  

 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o ca-  
 ballero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, exclui-  
 dos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 1000  
 m. Volumen medido en estado natural.  
 4.081,87 2,85 11.633,33 
 I02040 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 2000  
 m  

 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o ca-  
 ballero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, exclui-  
 dos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 2000  
 m. Volumen medido en estado natural.  
 2.721,25 2,99 8.136,54 
   
  __________  

 TOTAL APARTADO 1.1.1 .........................................  422.032,01 
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 Código Descripción Cantidad Precio Importe 

 

 

 APARTADO 1.1.2 MEJORA DE LA VEGETACIÓN  

 DM0060 m³ Retirada basuras y/o material vegetal muerto, con medios  
 mecánicos  

 Retirada de basuras, escombros y/o material vegetal muerto, con  
 medios mecánicos y transporte a punto de acopio en obra. No in-  
 cluye el transporte a vertedero y gestión.  
 72,25 13,83 999,22 
 ZV0407 u Sum. de Populus alba en contenedor de 3 litros, 60-100 cm  
 alto. p.o.  

 Suministro de ejemplar de álamo (Populus alba) en contenedo de  
 3 litros, con 60-100 cm de perímetro, a pie de obra  
 450,00 4,15 1.867,50 
 RP0160 u Tutorado árbol > 15 cm de perímetro con rollo madera 10  
 cm y 2 m  

 Tutorado de árbol con un tutor a base de rollo de madera tratada  
 con perímetro de 10 cm y 2 m de alto, incluyendo el rodeo del tron-  
 co del árbol con una cinta de goma envoltoria de 40 cm con llave y  
 chapa, y el clavado del tutor un mínimo de 50 cm en el sustrato  
 450,00 8,12 3.654,00 
 ZV0036 u Excavación manual de hoyo de 0,125 m3 en terreno franco  

 excavación manual de hoyo de 0,125 m3 en terreno franco, para  
 plantación de árboles de medida pequeña (1-100 cm) y arbustos  
 o enredaders de medida normal o pequeña (0-150 cm), incluyen-  
 do herramientas y medios auxiliares  
 450,00 0,97 436,50 
 ZV0117 u Plantación de árbol o arbusto (en contenedor entre 1 y 5  
 litros),  

 Plantación de árbol o arbusto (en contenedor entre 1 y 5 litros), per-  
 teneciendo a una especie de medida pequeña (0 -100 cm), en ho-  
 yo previamente preparado de 0,125 m3, incluyendo replanteo, colo-  
 cación de la planta, relleno y compactado del fondo del hoyo y del  
 lateral de la planta, con tierra seleccionada de la excavación, mez-  
 clada al 50 % con tierra vegetal cribada y apisonado moderado pa-  
 ra evitar asentamientos de la planta, extensión de la tierra sobrante  
 de la excavación, construcción de alcorques y primeros cuidados,  
 así como herramientas y medios auxiliares. No incluye el precio de  
 la planta  
 450,00 4,27 1.921,50 
 TRIPAL jor Triturado de palmera  

 Jornada de triturado de palmeras con retroexcavadora con cabezal  
 desbrozador de cadenas.  
 4,00 1.014,66 4.058,64 
   
  __________  

 TOTAL APARTADO 1.1.2 .........................................  12.937,36 
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 APARTADO 1.1.3 APORATACIÓN DE AGUA DULCE LAGUNAS  

 A20007 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 250  
 mm, coloc  

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 250  
 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elás-  
 tica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y  
 prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y re-  
 lleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras opera-  
 ciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
 58,00 11,56 670,48 
 A20001 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 315  
 mm, coloc  

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 315  
 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elás-  
 tica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y  
 prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y re-  
 lleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras opera-  
 ciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
 140,00 14,74 2.063,60 
 A20002 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 400  
 mm, coloc  

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 400  
 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elás-  
 tica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y  
 prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y re-  
 lleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras opera-  
 ciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
 136,00 20,30 2.760,80 
 PIEZ.SUJ u Pieza de acero para sujeción de tubería  

 8,00 213,42 1.707,36 
 I03020 m³ Excavación mecánica zanja en zonas de difícil  
 maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno  
 franco-ligero  

 Excavación mecánica en zanja en terreno franco-ligero en zonas  
 de difícil maniobrabilidad, con minirretroexcavadora hasta 1,5 m  
 de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Pa-  
 ra cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, me-  
 dido sobre perfil.  
 112,28 5,89 661,33 
 I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja  

 18,80 14,30 268,84 
 I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de  
 profundidad  

 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundi-  
 dad, con la utilización de medios auxiliares.  
 5,04 17,07 86,03 
 PALE u Pilote de eucalipto de 3 m para cimentación  

 6,00 94,23 565,38 
 I14028ba m³ Hormigón armar HA-35/spb/40/I-II-III+Q+E, sulforresistente,  
 planta D = 30 km  

 Hormigón para armar HA-35 (35 N/mm² de resistencia característi-  
 ca), sulforresistente, con árido de 40 mm de tamaño máximo, ela-  
 borado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Inclui-  
 da puesta en obra.  
 2,27 131,90 299,41 
 I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado  

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en  
 obra.  
 133,25 1,66 221,20 
 I16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos  
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 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altu-  
 ra, para dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios  
 auxiliares.  
 52,20 32,83 1.713,73 
 TAJ.ARQ u Compuerta mural con cuerpo y tornillería de acero  
 inoxidable AISI 316 y cierre EPDM estanca  

 Compuerta mural con cuerpo y tornillería de acero inoxidable AISI  
 316 y cierre EPDM estanca a los cuatro lados para toma desde  
 400 x 400 mm a 250 x 250 mm con husillo roscado manual de  
 1000 mm para arquetas. Incluido cadena y candado para fijación,  
 elemento de control de caudal encima del husillo roscado y carte-  
 las de rigidización del sistema de accionamiento. Completamente  
 instalada, estanca y probada  
 3,00 600,50 1.801,50 
   
  __________  

 TOTAL APARTADO 1.1.3 .........................................  12.819,66 
   

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 1.1 ............... 447.789,03 

 SUBCAPÍTULO CAP 1.2 DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN 

AMBIENTAL  

 RD.PLAN ud Redacción del plan de Gestión Ambiental Finca Bombita  

 Redacción de plan de gestión y de ordenación para el manejo de  
 la finca. Trabajos elaborados por empresa especializada en actua-  
 cione medioambientales.  
 1,00 15.854,78 15.854,78 
   

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 1.2 ...............  15.854,78 

 SUBCAPÍTULO CAP 1.3 GUARDA Y CONTROL DE NIVELES FINCA  

 GUARDA dia Guarda y control acceso finca y niveles  

 Guarda y control semanal con un capataz con más de 10 años de  
 experiencia. El precio incluye parte proporcional para la gestión y  
 administración de la actuacion de mantenimiento.  
 88,00 176,88 15.565,44 
   

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 1.3 ...............  15.565,44 
 TOTAL CAPÍTULO CAP 1 ........................... 479.209,25 
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 CAPÍTULO CAP 2 INSTALACIONES AUXILIARES  

 SUBCAPÍTULO CAP 2.1 ESTRUCTURAS DE MADERA  

 I14014 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb, planta,  
 D<=20 km  

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-  
 ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,  
 a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 11,91 110,62 1.317,48 
 I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y  
 encepados, volúmenes aislados  

 Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimenta-  
 ción, para volúmenes aislados <1m3, sin incluir medios auxiliares.  
 7,56 36,55 276,32 
 I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T,  
 colocada  

 Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de  
 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.  
 79,38 7,32 581,06 
 I15001 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD, colocado  

 Mortero de cemento y arena M-5 (dosificación 1/6), central (p.o.)  
 96,00 1,64 157,44 
 ESTR.MAD m³ Montaje de estructura de madera para exteriores, incluido  
 parte proporcinal de estructura metálica.  

 19,55 1.456,60 28.476,53 
   

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 2.1 ...............  30.808,83 
 TOTAL CAPÍTULO CAP 2 ...........................  30.808,83 
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 CAPÍTULO CAP 3 SEGURIDAD Y SALUD  

 5.01 ud Estudio de Seguridad y Salud  

 Presupuesto de Seguridad y Salud justificado en el anejo nº 3 del  
 Proyecto de MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA FINCA  
 BOMBITA T.M. DELTEBRE (TARRAGONA) 2.021  2.022.  
 1,00 2.254,05 2.254,05 

 TOTAL CAPÍTULO CAP 3 ...........................  2.254,05 
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 CAPÍTULO CAP 4 CONTROL DE CALIDAD  

 Q01056 ud Madera. Ensayo de penetración y retención para madera  
 tratada  

 Determinación mediante análisis de laboratorio de la concentra-  
 ción de cobre en la madera tratada para la clase de uso  definida.  
 El ensayo se realizará para un lote constituido por tres probetas  
 pertenecientes a tres elementos diferenciados y correctamente  
 identificados. Cada una de las probetas tendrá una sección máxi-  
 ma en espesor de 10 mm, tomadas a una distancia de más de 30  
 cm de la testa, y estarán libres de defectos tales como nudos, pu-  
 driciones, zonas de azulado, etc. Incluye la obtención de las mues-  
 tras.  
 2,00 171,21 342,42 
 Q01023 ud Hormigones y Morteros. Toma muestras hormigón fresco  

 Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del  
 hormigón, medida del asiento de cono, fabricación de hasta cua-  
 tro probetas prismáticas, curado, refrentado y rotura a flexotrac-  
 ción. UNE-EN 12390-1:2013, UNE-EN 12390-2:2009 y UNE-EN  
 12390-5:2001  
 3,00 187,07 561,21 
 Q01002 ud Suelos. Análisis Granulométrico  

 Análisis granulométrico de suelos por tamizado. UNE  
 103105:1995. No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 1,00 39,71 39,71 
 Q01007 ud Suelos. Determinación del CBR  

 Método de ensayo para determinar en el laboratorio el índice CBR  
 de un suelo. UNE 103502:1995. No se encuentra incluida la toma  
 de muestras.  
 1,00 123,38 123,38 
 Q01011 ud Suelos. Densidad "in situ" isótopos radioactivos  

 Determinación "in situ" de la densidad de un suelo por isótopos ra-  
 diactivos. ASTM D6938:2010 (mínimo 6 determinaciones. Precio  
 unitario). No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 20,00 23,99 479,80 
 Q01014 ud Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor Modificado  

 Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor modificado. UNE  
 103501:1994. No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 1,00 77,76 77,76 

 TOTAL CAPÍTULO CAP 4 ...........................  1.624,28 
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 CAPÍTULO CAP 5 GESTIÓN DE RESIDUOS  

 G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales  

 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes resi-  
 duos de construcción y demolición inertes (hormigones, morteros,  
 piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder consi-  
 derarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de for-  
 ma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo  
 ello por medios manuales.  
 64,80 13,27 859,90 
 G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³  

 Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-  
 ción (RCD) de 8 m³ de capacidad.  
 3,00 76,36 229,08 
 G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km  

 Cambio/entrega contenedor 20 km.  
 9,00 56,24 506,16 
 CAN.RCD t Canón de gestión de RCD  

 24,75 30,25 748,69 

 TOTAL CAPÍTULO CAP 5 ...........................  2.343,83 
 
  
 TOTAL ......................................................... 
 516.240,24 
 
 
 
 



PROYECTO MEDIOAMBIENTAL PARA LA NATURALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA LAGUNA DE CANAL VELL DENTRO DE LA FINCA BOMBITA. 

T.M. DELTEBRE (TARARGONA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RESUMEN GENERAL  



PROYECTO MEDIOAMBIENTAL PARA LA NATURALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA LAGUNA DE CANAL VELL DENTRO DE LA FINCA BOMBITA. 

T.M. DELTEBRE (TARARGONA). 

 

 

 RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO  
  ____________________________________________________________________  
 CAPITULO RESUMEN IMPORTE  
 EUROS  

 
 CAP 1 NATURALIZACIÓN Y AMPLIANCIÓN DE LA LAGUNA ..........  479.209,25 

 -CAP 1.1 -NATURALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA LAGUNA 447.789,03 

 --1.1.1 --MOVIMIENTOS DE TIERRA Y FORMACIÓN DE ISLETAS 422.032,01 

 --1.1.2 --MEJORA DE LA VEGETACIÓN 12.937,36 

 --1.1.3 --APORATACIÓN DE AGUA DULCE LAGUNAS 12.819,66 

 -CAP 1.2 -DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 15.854,78 

 -CAP 1.3 -GUARDA Y CONTROL DE NIVELES FINCA 15.565,44 

 CAP 2 INSTALACIONES AUXILIARES................................................  30.808,83 

 -CAP 2.1 -ESTRUCTURAS DE MADERA 30.808,83 

 CAP 3 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................  2.254,05 

 CAP 4 CONTROL DE CALIDAD ...........................................................  1.624,28 

 CAP 5 GESTIÓN DE RESIDUOS ..........................................................  2.343,83 

  _______________  

 Costes Directos Totales 516.240,24 

 7,50 % Costes Indirectos   s/516.240,24 .................................................. 38.718,02 

 6,25 % Gastos Generales s/554.958,26 ................................................... 34.684,89 

 Total Presupuesto de Ejecución Material 589.643,15 

 Total Presupuesto de Ejecución por Administración 589.643,15 

 Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de QUINIENTOS OCHEN- 

 TA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  

 , a septiembre de 2021.  

 
 

 

Jefe de Servicio de Proyectos y Obras 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: D. Jordi Galofre Saumell 

 

VºBº del Jefe de Servicio de Costas en Tarragona 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: D. Antoni Espanya Forcadell 
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