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Anejo Nº 12.- Servicios afectados
Para determinar los servicios que pudieran verse afectados por las dos fases de 

que se compone el presente proyecto, se han realizado diversas visitas a la zona, 
contrastando la información obtenida con la representada en la cartografía. 

Topográficamente hemos referenciado todos los elementos susceptibles de 
afección y a continuación detallamos: 

♦ Electricidad 

Existe una conducción aérea de Baja Tensión que da servicio a un bar existente 
en la zona afectada por las obras y está prevista su demolición, por consiguiente se 
procederá a su demolición. 

♦ Telefonía 

Análoga situación al apartado anterior, existe una conducción aérea para dar 
servicio al bar y que se procederá a su demolición. 

Existe también una conducción subterránea que discurre al Oeste de la 
carretera actual y a lo largo de toda la actuación, cuya profundidad se ha observado a 
través de un registro existente, y se encuentra entre 2,5 y 3 m. 

Dadas las rasantes adoptadas, esta conducción no se vería afectada, 
únicamente sería preciso recrecer los registros afectados para enrasarlos con los nuevos 
pavimentos. 

♦ Obras de drenaje de la carretera actual 

En el tramo de carretera AL-5105 afectado por las obras, existen tres obras de 
drenaje transversal con tubos de hormigón de Ø 600 mm. y una más que dispone de dos 
caños de Ø 600 mm. 

En el proyecto se diseña una red de drenaje que sustituye ampliamente la 
capacidad de estas obras existentes y por consiguiente serán demolidas o inutilizadas. 

♦ Abastecimiento y Saneamiento 

Para recabar información sobre estos dos servicios el consultor encargado del 
proyecto primitivo, mantuvo contacto con Galasa, pidiendo información de las 
características de instalación de impulsión  y los puntos de conexión para los servicios de 
abastecimiento y saneamiento, pero hasta la fecha no se ha obtenido respuesta. Se 
adjunta copia del escrito, y la información recopilada. 

La impulsión anteriormente citada, está recogida en todos los planos y para no 
afectarla, se  dispone un muro delimitando la pavimentación adyacente, de forma que 
esta no se ve afectada. 

Los registros de la conducción eléctrica que la abastece, se ajustarán en cota 
para adaptarlos a las nuevas rasantes. 

♦ Edificaciones 

Existe un edificio aislado destinado al negocio de bar, y está prevista su 
demolición. 

Existe otro edificio en ruinas que igualmente se procederá a su demolición. 

♦ Alumbrado público 

Existen dos puntos de luz con báculo, que se procederá a su desmontaje. 

Todas estas actuaciones están recogidas en el Presupuesto incluidas en los 
capítulos correspondientes. 
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LISTADO DE MANO DE OBRA  (Pres)
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MO1000000    h   Capataz                                                         18,06

MO2000000    h   Oficial 1ª                                                      17,91
MO2000002    h   Oficial 1ª Encofrador                                           17,91
MO2000003    h   Oficial 1ª Ferrallista                                          21,30
MO2000004    h   Oficial 1ª Soldador                                             24,87
MO2000015    h   Oficial 1ª Electricista                                         19,65
MO2000018    h   Oficial 1ª Fontanero                                            17,91
MO2000019    h   Oficial 1ª Montador                                             21,30
MO2000020    h   Oficial 1ª Jardinero                                            17,91

MO3000000    h   Oficial 2ª                                                      17,45
MO3000001    h   Oficial 2ª  Albañil                                             17,45
MO3000015    h   Oficial 2ª Electricista                                         19,05
MO3000018    h   Oficial 2ª Fontanero                                            16,45

MO4000000    h   Ay udante                                                        17,24
MO4000003    h   Ay udante  Ferrallista                                           20,59
MO4000015    h   Ay udante  Electricista                                          18,91
MO4000020    h   Ay udante  Jardinero                                             17,24

MO5000000    h   Peón Especializado                                              17,20
MO5000001    h   Peón Especializado Albañil                                      17,20
MO5000004    h   Peón Especializado Soldador                                     23,88
MO5000015    h   Peón Especializado Electricista                                 18,87
MO5000018    h   Peón Especializado Fontanero                                    17,20

MO6000000    h   Peón Ordinario                                                  17,08
MO6000001    h   Peón Albañil                                                    17,08
MO6000002    h   Peón Encofrador                                                 17,08
MO6000018    h   Peón Fontanero                                                  17,08
MO6000020    h   Peón Jardinero                                                  17,08
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LISTADO DE MAQUINARIA  (Pres)
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MQ0200ab     h   Bomba sumergible para aguas limpias de 5 kW                     11,72
MQ0370b      h   Carro perforador martillo 60                                    44,89
MQ0405ab     h   Retroex cav adora sobre orugas de 30 Tn.                          95,18
MQ0405ba     h   Retroex cav adora sobre ruedas de 15 Tn.                          58,66
MQ0405bb     h   Retroex cav adora sobre ruedas de 30 Tn.                          84,66
MQ0407       h   Retro - martillo rompedor                                       90,50
MQ0418a      h   Retroex cav adora mix ta                                           52,57
MQ0440f      h   Tractor sobre cadenas con hoja y  riper de 276 kW                158,15
MQ0460b      h   Motoniv eladora 150 kW                                           92,77
MQ0500bb     h   Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t                        18,20
MQ0500cd     h   Compactador manual, tipo pequeño de rodillo v ibrante de 0,60 t  23,24
MQ0510bb     h   Compactador estático, tipo dos cilidros de 8-12 t               43,99
MQ0510cb     h   Compactador estático, tipo ruedas múltiples de 8-12 t           51,90
MQ0520ac     h   Compactador autoprop. de un cilindro v ibrante de 15 - 18 t      58,45
MQ0530a      h   Compactador autoprop de pata de cabra de 20 t                   131,63
MQ0535       h   Bandejas v ibrantes de 0,14 Tn                                   11,53
MQ0540       h   Pisones motorizados de 0,08 t                                   11,44
MQ0620aa     h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 10 t                      42,67
MQ0620ab     h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 16 t                      53,35
MQ0620ba     h   Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t                 45,14
MQ0620bb     h   Camión caja fija con cisterna para agua de 16 t                 56,82
MQ0625ab     h   Camión basculante rígido de 15 t                                55,14
MQ0625ac     h   Camión basculante rígido de 20 t                                64,77
MQ0625bd     h   Camión basculante semiarticulado de 25 t                        89,58
MQ0800ac     h   Central de dosificación de 90 m3/h                              136,04
MQ0800bc     h   Central de hormigonado de 90 m3/h                               107,26
MQ0860b      h   Camión hormigonera de 9 m3                                      54,41
MQ0870bb     h   Bomba móv il sobre camión de hormigón de 80 m3/h                 139,95
MQ0899ab     h   Vibrador eléctrico para hormigón de 56 mm                       15,28
MQ0910b      h   Camión cisterna para riegos asf. de 10.000 l.                   69,51
MQ0935ab     h   Planta discontinua de fabricación de MBC de 200 t/h             380,22
MQ0937bb     h   Ex tendedora de Mezcla bituminosa sobre cadenas de 2,5 - 8 m.    149,65
MQ0940d      h   Fresadora de 297/2000 kw  de ancho                               267,88
MQ0952c      h   Máquina para pinturra de 760 l de capacidad                     60,79
MQ0953a      h   Máquina para barrido                                            26,76

MQ1600       h   Equipo y  elementos aux iliares para corte de acero               8,50
MQ1620ab     h   Equipo de soldado de acero en perfiles laminados                0,86
MQ1701a      h   Grúa móv il de 30 tn                                             88,49
MQ1701b      h   Grúa móv il de 50 tn                                             135,86
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

AT940baaaa   m2  Adoquín v anguard 6cm blanco petreo                              10,50
AT940baaab   m2  Adoquín v anguard 8cm color gris claro o oscuro, petreo          10,50

CLRCONT120 ud  ESTACION CLORACION EN CONTINUO                                  2.750,00

MJ3100201    m   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                   0,15
MJ3100202    m   Conductor rígido 750V;2,5(Cu)                                   0,20
MJ3100203    m   Conductor rígido 750V;4,0(Cu)                                   0,40

MT0110       m3  Agua                                                            0,54
MT0302a      m3  Suelo seleccionado S4                                           2,28
MT0310aab    t   Árido Fino (< 4 mm) redondeado de naturaleza sin determinar     5,21
MT0310bba    t   Árido Grueso (> 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza         4,98
MT0310bbb    t   Árido Fino (< 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza           5,63
MT0310ceaba t   Árido grueso de naturaleza de machaqueo especial para capa de ro 5,50
MT0310ceabb t   Árido grueso de naturaleza de machaqueo                         5,25
MT0310cebba t   Árido fino de naturaleza de machaqueo especial para capa de roda 5,85
MT0310cebbb t   Árido fino de naturaleza de machaqueo                           5,60
MT0318d      m3  Zahorra natural                                                 7,51
MT0318e      t   Zahorra artificial, tipo ZA 20                                  6,36
MT03260      t   Arena natural                                                   3,61
MT03310      m3  Canon ex tracción áridos                                         1,37
MT0390ca     m3  Canón ex tracción de material granular.                          1,14
MT0390ea     m3  Canon de v ertido residuos inertes seleccionados                 7,48
MT0510baa    t   Cemento CEM II clase 32,5 a granel                              71,28
MT0510bca    t   Cemento CEM II clase 42,5 a granel                              82,04
MT0700cef    t   Betún asfáltico tipo B 50/70                                    502,94
MT0730a      t   Emulsión tipo ECR-1                                             427,00
MT0730g      t   Emulsión tipo ECI                                               284,00
MT07310g     kg  Emulsión tipo ECI                                               0,28
MT09100      kg  Ex plosiv o y  p.p. de cebos y  detonadores                         7,16
MT09200      kg  Líquido de curado para hormigón                                 2,35
MT0A10a      kg  Alambre recocido de diámetro 1,3 mm                             1,13
MT0A300      kg  Clav os de acero                                                 0,97
MT0B00a      kg  Barras corrugadas de acero soldable B400S                       0,73
MT0B00c      kg  Barras corrugadas de acero soldable B500S                       0,76
MT0B01bbd    kg  Acero estructural S275 J0+N .                                   0,89
MT0B02ac     m2  Malla electrosoldada ME 15 x  15  Ø 6-6  B500                    2,79
MT0B03a      ud  Parte proporcional de accesorios para uniones de acero laminado 0,14
MT0B15       m2  Plancha de fibrocemento e=1cm                                   9,02
MT0D00b      m2  Tablón de madera de pìno para 5 usos.                           7,45
MT0D00d      m2  Tablón de madera de pìno para 20 usos.                          4,10
MT0D01c      m2  Panel metálico para 10 usos.                                    7,40
MT0D210      m   Puntal metálico y  telescópico                                   0,45
MT0D300      l   Desencofrante                                                   1,55
MT0D310      dm3 Material de sellado                                             84,03
MT0D315      m   Moldura para hormigón                                           0,42
MT0D320      m3  Poliestireno ex pandido                                          50,28
MT0DU000     m3  Madera en tabla                                                 60,70
MT0H01bea    m2  Geotex til poliester, de 300 gr/m2, agujeteado                   5,01
MT0H06b      m   Tubo dren PVC corrugado ranurado                                4,30
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MT0J1020     ud  % obras accesorias y  piezas especiales                          114,58

MT46000      m2  Placa de forjado Q=2000 kg/m2                                   49,58

MT62110b     m2  Juntas de retraccion y  dilatación                               4,80

MT7630ab     kg  Impermeabilizante elastico sikafill                             3,45
MT7630ac     m2  Impermeabilización  con resinas de poliuretano bicomponente     8,41
MT7630bc     cm3 Sellado a base de Bandas bituminosas                            0,25

MT9210faba   m   Bordillo hormigón recto 17x 28                                   5,42
MT9210fabc   m   Bordillo hormigón recto 10x 15                                   2,70
MT921cbdb    m   Bordillo jardinero tipo bota, 50 cm., color blanco              15,50
MT940aaaaa   m2  Losa de terrazo primerisina calidad, tex tura modelo petro/pergam 9,72
MT940aaaab   m2  Losa de terrazo primerisina calidad, tex tura modelo petreo/perga 8,93
MT940aaba    m2  Piedra granitica solados e=4cm                                  29,75
MT940bbaab   m2  Baldosa hidráulica 40x 40 cm., espesor 3,5 cm., gris, tex tura a d 6,30

MTB100ac     kg  termoplást. caliente                                            0,78
MTB100ad     kg  plást. frio 2 comp.                                             2,10
MTB100d      kg  Microesferas de v idrio                                          0,65
MTB204baab   ud  Señal permanente circular 900 mm de diámetro niv el 2.           143,90
MTB204cabb   ud  Señal permanente triangular 900 mm de lado niv el 2.             118,58
MTB208a      ud  Poste 80 x  40 x  2 mm G.                                         13,04
MTB21000     ud  Tornillería y  piezas especiales                                 2,35

MTD10110caa m   Tubo de PVC de Ø200mm                                           12,46
MTD10110gaa     Tubo de PVC de Ø500mm                                           71,26
MTD40140ba   ud  Pozo de registro de hormigón de 1000 m de diámetro y  hasta 3m de 232,88
MTD40150e    ud  Arqueta con fondo de dimensiones 40x 40 cm.                      47,25
MTD40180e    ud  Tapa de fundición para arqueta de 50X50  cm (incluso marco).    57,30
MTD40190a    ud  Pate forrado de polipropileno.                                  5,67
MTD402800    m   Canal h-polimero 143 mm altura                                  20,50
MTD402801    m   Rejilla acero galv anizado 1m                                    10,52
MTD40280a    ud  Rejilla para imbornal de 110x 55x 90 cm.                          32,00
MTD50110dc   m   Tubería PE Ø=40 10 atm.                                         1,46
MTD50110fc   m   Tubería PE Ø=63 10 atm.                                         2,72
MTD50110hc   m   Tuberia PE Ø=110 10 atm                                         10,82
MTD50110ic   m   Tuberia PE Ø=125 10 atm                                         12,89
MTD50230a    ud  Boca de riego tipo 40                                           88,15
MTD50280     ud  Pequeño material                                                0,26
MTD70500     ud  Sifón                                                           60,10

MTF1006e     m   Tubería de PVC Ø=90 mm                                          8,20
MTF1006h     m   Tubería de PVC Ø=160 mm                                         24,95
MTF20140d    ud  Válv ula de esfera PVC para encolar de Ø40 mm                    11,43
MTF20141     ud  Valv ula antirretorno 5"                                         59,30
MTF30130db   ud  Codo de acero galv anizado 90º 5"                                54,80
MTF30150     ud  Collarín de toma de fundición                                   11,17
MTF30170     ud  Tapa de registro para arqueta, incluso marco                    47,50
MTF30500aee ud  Manguito de unión PEAD de Ø125 mm                               15,58
MTF30520     ud  Piezas especiales y  tornillería                                 20,00
MTF30530     ud  p.p. de Piezas especiales y  conex iones                          45,35



Ministerio de Transición Ecológica

Secretaría de Estado de Medio Ambiente Actualización del Proyecto de Rehabilitación del borde marítimo

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en el tramo comprendido entre el Castillo de Jesús Nazareno y el

Servicio Provincial de Costas en Almería Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería). Fases I y II

LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MTJ305c      m   Conductor XLPE RV 0,6/1 kV 3x 150/95 Al mm2.                     13,24
MTJ305d      m   Conductor XLPE RV 0,6/1 kV 3x 240/150 Al mm2.                    18,48
MTJ330a      ud  Arqueta prefabricada tipo A-1.                                  89,00
MTJ331a      ud  Arqueta prefabricada alumbrado                                  10,90
MTJ332       ud  Tapa poliamida                                                  6,60
MTJ335a      ud  Tapa de arqueta tipo A-1.                                       78,36
MTJ340a      ud  Marco L60.60.6 para arqueta prefabricada tipo A-1.              14,65
MTJ461a      ud  Puesta a tierra de apoy o mediante anillo completo               372,87
MTJ462a      ud  Punto de luz sencillo                                           48,30
MTJ463a      ud  Potalamparas de latón para iluminación subacuática y  aerea con l 135,00
MTJ464a      ud  Transformador separador de circuito de alumbrado, control horari 2.440,00
MTJ465a      ud  Anemómetro para control de altura de chorros de agua            1.580,00
MTJ466a      ud  Cableado y  conex ionado de motores, con cable de cobre 4x 16mm2, v 150,00
MTJ467a      ud  Cuadro de maniobra y  control de bombas de agua a trav es de v aria 14.600,00
MTJ468a      ud  Cuadro de contador                                              2.550,00
MTJA000110   ud  Armario poliéster   500x 750x 300                                 233,95
MTJA00105    ud  Contador activ o 3x 220/380V 15/60 A                              286,44
MTJA00110    ud  Base fusible tipo ZR-50                                         6,56
MTJA00111    ud  Base fusible tipo ZR-25                                         6,80
MTJA00120    ud  Contador reactiv o 3x 220/380 20/60 A                             281,03
MTJA00126    ud  Interruptor  mando magnetotérmico 1x 10 A                        5,90
MTJA00130    ud  Interruptor general magnetotérmico 4x 10 A                       61,50
MTJA00140    ud  Caja I.C.P                                                      6,05
MTJA00150    ud  Reloj astronómico  tipo astro 49530                             342,32
MTJA00160    ud  Contactor 40 A                                                  44,58
MTJA00161    ud  Conmutador de dos posiciones 3x 63 A                             165,28
MTJA00170    ud  Interr. magnet. trif. dist. calibres, 10 kA,                    154,90
MTJA10499    ud  Material complementario o pzas. especiales                      0,52
MTJA900011   ud  Reductor de consumo ELT                                         2.710,60
MTJB100b     m   Tubo de PVC Ø 13, para canalización eléctrica.                  0,84
MTJC100a     m   Conductor aislado de cobre de sección 6 mm2                     0,95
MTJC100b     m   Conductor aislado de cobre de sección 10 mm2                    1,37
MTJC100c     ud  Conductor aislado de cobre de sección 16 mm2                    2,09
MTJK10010ca ud  Pica de toma de tierra de acero y  recubrimiento de cobre, de 200 6,09
MTJO00110    ud  Material complementario o piezas especiales                     90,15
MTJO00210    m   Cinta señalizadora conducción electrica                         0,24

MTK0006aa    ud  Proy ector de VSAP, 70 W.                                        513,90
MTK0007a     ud  Columna ac. galv anizado H=5 m.                                  389,00
MTK0007c     ud  Columna ac. galv anizado y  cimentacion                           3.321,50
MTK0018aa    ud  Luminaria de VSAP, 70 W.                                        1.265,80
MTK0018ba    ud  LUMIN. TECEO 24 LD 78W                                          289,20
MTK0018bd    ud  PROY. NEOS 32 LEDs 49 W                                         358,40
MTK0021      ud  LUMIN. TECEO 16 LED 21W                                         279,40

MTQ110103    ud  Banco madera tipo III                                           389,11
MTQ220100    ud  Papelera                                                        121,33
MTQ220200    ud  Pilona fija en fundición mas anillos de acero inix idable        85,23
MTQ220310    ud  Fuente de hierro fundido                                        588,99
MTQ600000    ud  % obras accesorias y  piezas especiales                          25,00

AIMA INGENIERÍA S.L.P. 2LISTADO DE MATERIALES  (Pres)

MTQ600200    m   Barandilla pasamamors acero inx idable, poste acero galv anizado y 83,26
MTQA20100    ud  Juego infantil de muelloes, modelo ballenita, v elerito o flor   454,36
MTQA20120    ud  Juego infantil fijo                                             1.592,65

MTR100160    l   Riego de implantación                                           0,02
MTR110180    m3  Mantillo limpio cribado                                         19,23
MTR110260    m3  Tierra v egetal                                                  6,85
MTR200290    ud  Rosmarinus officinalis                                          0,38
MTR200300    ud  Anuales de flor en maceta                                       0,87
MTR200310    ud  Bulbosas de flor en maceta                                      0,85
MTR24001     ud  Arbol sombra hoja caduca 2,50m                                  48,63
MTR24002     ud  Arbol sombra hoja perenne 2,50m                                 83,12
MTR240130    ud  Phoneix  Dacty lifera de 5 m. de altura                           895,00
MTR251130    kg  Mezcla semilla césped bajo manten.                              3,84
MTR510       m3  Albero                                                          2,98

MTS100000a   ud  Hidrante contra incendios                                       300,00

MTZ110ab     ud  Electrov álv ulas para riego en ny lon con fibra de v idrio de 1 1/2 93,16
MTZ130d      ud  Válv ula de regulación de 40 mm de diámetro.                     105,18
MTZ130e      ud  Válv ula de regulación de 63 mm de diámetro.                     177,33
MTZ130f      ud  Válv ula de regulación de 110 mm de diámetro.                    278,93
MTZ130h      ud  Llav e de esfera 5"                                              102,50
MTZ140       ud  Sistema de enterramiento telescópico para v álv ula de regulacion 46,70
MTZ150       ud  Contador de agua 5"                                             959,50
MTZ160       ud  Grifo de laton rosca 1/2"                                       5,50
MTZ190       ud  Equipo Aspiracion completa                                      425,01
MTZ191       ud  Equipo Impulsión completa                                       1.869,99
MTZ192       ud  Realización de colector de chorro de lanza, con conex ión de 1,5" 32,00
MTZ193       ud  Boquilla chorro de lanza, incluso tramemex  en acero inox idable 5 54,99
MTZ194       ud  Bomba de agua de 12,5 CV                                        3.824,99
MTZ2000      l   Dispersion polimerica en base a disolv entes tipo NOPAV RD-110   2,37
MTZ50280     ud  Base enchufe 10/16A estanco                                     5,80
MTZ9000      kg  Rodasol impreso de copreresa                                    0,37
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

AU3000a      m3  Mortero M-1                                                     
Mortero tipo M-1 según norma UNE-EN 998-2 puesto a pie de obra

MT0510bca    0,010 t   Cemento CEM II clase 42,5 a granel                              82,04 0,82
MT0110       0,005 m3  Agua                                                            0,54 0,00
MT0310bbb    2,100 t   Árido Fino (< 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza           5,63 11,82
MQ0800ac     0,100 h   Central de dosificación de 90 m3/h                              136,04 13,60
MQ0860b      0,010 h   Camión hormigonera de 9 m3                                      54,41 0,54

Suma la partida.......................................................... 26,78
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

AU3000j      m3  Mortero M-40                                                    
Mortero tipo M-40 según norma UNE-EN 998-2 puesto a pie de obra

MT0510bca    0,400 t   Cemento CEM II clase 42,5 a granel                              82,04 32,82
MT0110       0,200 m3  Agua                                                            0,54 0,11
MT0310bbb    2,100 t   Árido Fino (< 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza           5,63 11,82
MQ0800ac     0,100 h   Central de dosificación de 90 m3/h                              136,04 13,60
MQ0860b      0,010 h   Camión hormigonera de 9 m3                                      54,41 0,54

Suma la partida.......................................................... 58,89
Costes indirectos ........................... 6,00% 3,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 62,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

AU3001a      m3  Hormigón HM-20                                                  
Hormigón en masa de 15 N/mm2 de resistencia caracteristica fabricado en central puesto a pie de obra

MT0510bca    0,175 t   Cemento CEM II clase 42,5 a granel                              82,04 14,36
MT0110       0,150 m3  Agua                                                            0,54 0,08
MT0310bba    0,840 t   Árido Grueso (> 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza         4,98 4,18
MT0310bbb    1,260 t   Árido Fino (< 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza           5,63 7,09
MQ0800ac     0,250 h   Central de dosificación de 90 m3/h                              136,04 34,01
MQ0860b      0,025 h   Camión hormigonera de 9 m3                                      54,41 1,36

Suma la partida.......................................................... 61,08
Costes indirectos ........................... 6,00% 3,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 64,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1CUADRO DE DESCOMPUESTOSAIMA INGENIERÍA S.L.P.

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

AU3001b      m3  Hormigón HM-20                                                  
Hormigón en masa de 20 N/mm2 de resistencia caracteristica fabricado en central puesto a pie de obra

MT0510bca    0,200 t   Cemento CEM II clase 42,5 a granel                              82,04 16,41
MT0110       0,200 m3  Agua                                                            0,54 0,11
MT0310bba    0,840 t   Árido Grueso (> 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza         4,98 4,18
MT0310bbb    1,260 t   Árido Fino (< 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza           5,63 7,09
MQ0800ac     0,250 h   Central de dosificación de 90 m3/h                              136,04 34,01
MQ0860b      0,025 h   Camión hormigonera de 9 m3                                      54,41 1,36

Suma la partida.......................................................... 63,16
Costes indirectos ........................... 6,00% 3,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 66,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

AU3002aaa    m3  Hormigón  HM-20/I                                               
Hormigón  HM-20/I, según EHE-08.

MO6000000    0,200 h   Peón Ordinario                                                  17,08 3,42
MQ0800bc     0,150 h   Central de hormigonado de 90 m3/h                               107,26 16,09
MQ0860b      0,100 h   Camión hormigonera de 9 m3                                      54,41 5,44
MT0510bca    0,200 t   Cemento CEM II clase 42,5 a granel                              82,04 16,41
MT0110       0,130 m3  Agua                                                            0,54 0,07
MT0310bba    0,800 t   Árido Grueso (> 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza         4,98 3,98
MT0310bbb    1,200 t   Árido Fino (< 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza           5,63 6,76

Suma la partida.......................................................... 52,17
Costes indirectos ........................... 6,00% 3,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 55,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

AU3002bbb    m3  Hormigón  HA-25/IIa                                             
Hormigón  HA-25/IIa, según EHE-08.

MO6000000    0,200 h   Peón Ordinario                                                  17,08 3,42
MQ0800bc     0,150 h   Central de hormigonado de 90 m3/h                               107,26 16,09
MQ0860b      0,100 h   Camión hormigonera de 9 m3                                      54,41 5,44
MT0510bca    0,275 t   Cemento CEM II clase 42,5 a granel                              82,04 22,56
MT0110       0,165 m3  Agua                                                            0,54 0,09
MT0310bba    0,800 t   Árido Grueso (> 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza         4,98 3,98
MT0310bbb    1,200 t   Árido Fino (< 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza           5,63 6,76

Suma la partida.......................................................... 58,34
Costes indirectos ........................... 6,00% 3,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 61,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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AU3002bbd    m3  Hormigón  HA-25/IIIa                                            
Hormigón  HA-25/IIIa, según EHE-08.

MO6000000    0,300 h   Peón Ordinario                                                  17,08 5,12
MQ0800bc     0,200 h   Central de hormigonado de 90 m3/h                               107,26 21,45
MQ0860b      0,100 h   Camión hormigonera de 9 m3                                      54,41 5,44
MT0510bca    0,300 t   Cemento CEM II clase 42,5 a granel                              82,04 24,61
MT0110       0,163 m3  Agua                                                            0,54 0,09
MT0310bba    0,800 t   Árido Grueso (> 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza         4,98 3,98
MT0310bbb    1,200 t   Árido Fino (< 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza           5,63 6,76

Suma la partida.......................................................... 67,45
Costes indirectos ........................... 6,00% 4,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 71,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

AU4005bc     t   Hormigón bituminoso tipo AC16 surf S B 50/70                    
Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo  AC16 surf S B 50/70, según artículo
542 del PG-3, incluido ligante y  fíller de aportación

MO1000000    0,007 h   Capataz                                                         18,06 0,13
MO6000000    0,073 h   Peón Ordinario                                                  17,08 1,25
MQ0935ab     0,007 h   Planta discontinua de fabricación de MBC de 200 t/h             380,22 2,66
MQ0625bd     0,146 h   Camión basculante semiarticulado de 25 t                        89,58 13,08
MQ0937bb     0,015 h   Ex tendedora de Mezcla bituminosa sobre cadenas de 2,5 - 8 m.    149,65 2,24
MQ0510cb     0,015 h   Compactador estático, tipo ruedas múltiples de 8-12 t           51,90 0,78
MQ0510bb     0,015 h   Compactador estático, tipo dos cilidros de 8-12 t               43,99 0,66
MT0310ceaba 0,420 t   Árido grueso de naturaleza de machaqueo especial para capa de ro 5,50 2,31
MT0310cebba 0,520 t   Árido fino de naturaleza de machaqueo especial para capa de roda 5,85 3,04
MT0700cef    0,045 t   Betún asfáltico tipo B 50/70                                    502,94 22,63
MT0510baa    0,001 t   Cemento CEM II clase 32,5 a granel                              71,28 0,07

Suma la partida.......................................................... 48,85
Costes indirectos ........................... 6,00% 2,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 51,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2CUADRO DE DESCOMPUESTOSAIMA INGENIERÍA S.L.P.

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

AU4005dc     t   Hormigón bituminoso tipo AC22 surf S B 50/70                    
Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo  AC22 surf S B 50/70, según artículo
542 del PG-3, incluido ligante y  fíller de aportación

MO1000000    0,007 h   Capataz                                                         18,06 0,13
MO6000000    0,073 h   Peón Ordinario                                                  17,08 1,25
MQ0935ab     0,007 h   Planta discontinua de fabricación de MBC de 200 t/h             380,22 2,66
MQ0625bd     0,146 h   Camión basculante semiarticulado de 25 t                        89,58 13,08
MQ0937bb     0,015 h   Ex tendedora de Mezcla bituminosa sobre cadenas de 2,5 - 8 m.    149,65 2,24
MQ0510cb     0,015 h   Compactador estático, tipo ruedas múltiples de 8-12 t           51,90 0,78
MQ0510bb     0,015 h   Compactador estático, tipo dos cilidros de 8-12 t               43,99 0,66
MT0310ceaba 0,470 t   Árido grueso de naturaleza de machaqueo especial para capa de ro 5,50 2,59
MT0310cebba 0,520 t   Árido fino de naturaleza de machaqueo especial para capa de roda 5,85 3,04
MT0700cef    0,045 t   Betún asfáltico tipo B 50/70                                    502,94 22,63
MT0510baa    0,001 t   Cemento CEM II clase 32,5 a granel                              71,28 0,07

Suma la partida.......................................................... 49,13
Costes indirectos ........................... 6,00% 2,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 52,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

AU4005kc     t   Hormigón bituminoso tipo AC32 base G B 50/70                    
Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo  AC32 base G B 50/70, según artículo
542 del PG-3, incluido ligante y  fíller de aportación

MO1000000    0,005 h   Capataz                                                         18,06 0,09
MO6000000    0,045 h   Peón Ordinario                                                  17,08 0,77
MQ0935ab     0,005 h   Planta discontinua de fabricación de MBC de 200 t/h             380,22 1,90
MQ0625bd     0,090 h   Camión basculante semiarticulado de 25 t                        89,58 8,06
MQ0937bb     0,009 h   Ex tendedora de Mezcla bituminosa sobre cadenas de 2,5 - 8 m.    149,65 1,35
MQ0510cb     0,009 h   Compactador estático, tipo ruedas múltiples de 8-12 t           51,90 0,47
MQ0510bb     0,009 h   Compactador estático, tipo dos cilidros de 8-12 t               43,99 0,40
MT0310ceabb 0,640 t   Árido grueso de naturaleza de machaqueo                         5,25 3,36
MT0310cebbb 0,300 t   Árido fino de naturaleza de machaqueo                           5,60 1,68
MT0700cef    0,037 t   Betún asfáltico tipo B 50/70                                    502,94 18,61
MT0510baa    0,001 t   Cemento CEM II clase 32,5 a granel                              71,28 0,07

Suma la partida.......................................................... 36,76
Costes indirectos ........................... 6,00% 2,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 38,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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AU4007a      t   Riego ECR-1 de adherencia.                                      
Riego ECR-1 de adherencia.

MO1000000    0,050 h   Capataz                                                         18,06 0,90
MO6000000    0,120 h   Peón Ordinario                                                  17,08 2,05
MQ0910b      0,120 h   Camión cisterna para riegos asf. de 10.000 l.                   69,51 8,34
MT0730a      1,000 t   Emulsión tipo ECR-1                                             427,00 427,00

Suma la partida.......................................................... 438,29
Costes indirectos ........................... 6,00% 26,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 464,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

AU4007b      t   Riego ECI de imprimación.                                       
Riego ECI de imprimación.

MO1000000    0,050 h   Capataz                                                         18,06 0,90
MO6000000    0,120 h   Peón Ordinario                                                  17,08 2,05
MQ0910b      0,120 h   Camión cisterna para riegos asf. de 10.000 l.                   69,51 8,34
MT0730g      1,000 t   Emulsión tipo ECI                                               284,00 284,00

Suma la partida.......................................................... 295,29
Costes indirectos ........................... 6,00% 17,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 313,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS

D01UA003     ud  DESMONTADO PUNTO DE LUZ                                         
Desmontado de farola, incluso p.p. de ayudas de albañilería y  transporte a almacén. medida la unidad terminada.

MO1000000    0,045 h   Capataz                                                         18,06 0,81
MO5000000    0,150 h   Peón Especializado                                              17,20 2,58
MO6000000    0,150 h   Peón Ordinario                                                  17,08 2,56
MQ0407       0,005 h   Retro - martillo rompedor                                       90,50 0,45
MQ0620ab     0,010 h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 16 t                      53,35 0,53
MQ1600       0,150 h   Equipo y  elementos aux iliares para corte de acero               8,50 1,28

Suma la partida.......................................................... 8,21
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

3CUADRO DE DESCOMPUESTOSAIMA INGENIERÍA S.L.P.

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D01VA020     m2  APUNTALAMIENTO ESTRATO ROCOSO                                   
Apuntalamiento temporal (durante la ejecución de las obras) para reducción del riesgo de desprendimiento del sus-
trato rocoso en zona denominada 2 en el informe geológico, comprendiendo montaje, desmontaje, transporte y  al-
quiler en obra (30 días), de puntales telescópicos de 3 m., ejecución de apoyos, arriostramiento del conjunto y  p.p.
de costes indirectos.

MO1000000    0,010 h   Capataz                                                         18,06 0,18
MO6000000    0,100 h   Peón Ordinario                                                  17,08 1,71
MT0D210      1,250 m   Puntal metálico y  telescópico                                   0,45 0,56

Suma la partida.......................................................... 2,45
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

D01VA030     m2xcFRESADO PAVIMENTO BITUMINOSO                                    
Fresado de pav imento bituminoso, incluso carga y  barrido.

MO6000000    0,001 h   Peón Ordinario                                                  17,08 0,02
MQ0940d      0,001 h   Fresadora de 297/2000 kw  de ancho                               267,88 0,27
MQ0625bd     0,002 h   Camión basculante semiarticulado de 25 t                        89,58 0,18
MQ0953a      0,001 h   Máquina para barrido                                            26,76 0,03

Suma la partida.......................................................... 0,50
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

D01WC010     m3  DEMOLICION EDIFICACION                                          
Demolición, sobre rasante, de elementos varios de un edificio  estructuralmente aislado, mediante empuje de má-
quina hasta 2/3 de la altura de ataque de la misma, i/riego de escombros, carga mecánica de estos sobre camión
y p.p. de costes indirectos, según nte/add-20.

MO5000000    0,060 h   Peón Especializado                                              17,20 1,03
MO6000000    0,060 h   Peón Ordinario                                                  17,08 1,02
MQ0405bb     0,030 h   Retroex cav adora sobre ruedas de 30 Tn.                          84,66 2,54
MQ0407       0,015 h   Retro - martillo rompedor                                       90,50 1,36
MQ0625ab     0,300 h   Camión basculante rígido de 15 t                                55,14 16,54
MQ1600       0,060 h   Equipo y  elementos aux iliares para corte de acero               8,50 0,51
MT0390ea     1,000 m3  Canon de v ertido residuos inertes seleccionados                 7,48 7,48

Suma la partida.......................................................... 30,48
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 32,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ministerio de Transición Ecológica

Secretaría de Estado de Medio Ambiente Actualización del Proyecto de Rehabilitación del borde marítimo

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en el tramo comprendido entre el Castillo de Jesús Nazareno y el

Servicio Provincial de Costas en Almería Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería). Fases I y II

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

D03DA005     m   CANALIZACION RETORNO                                            
Canalización de retorno y  alojamiento de instalaciónes hidráulica y  eléctrica, de hormigón, de sección rectangular
según pianos, incluyendo excavación, encofrado, hormigon, mallazo electrosoldado 0 6 15x15, chapa de fibroce-
mento para encofrado perdido, segun planos, totalmente terminado.

MO2000000    0,300 h   Oficial 1ª                                                      17,91 5,37
MO6000000    0,600 h   Peón Ordinario                                                  17,08 10,25
MO6000002    0,600 h   Peón Encofrador                                                 17,08 10,25
MQ0620ab     0,015 h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 16 t                      53,35 0,80
MQ1701a      0,010 h   Grúa móv il de 30 tn                                             88,49 0,88
MT0B02ac     2,600 m2  Malla electrosoldada ME 15 x  15  Ø 6-6  B500                    2,79 7,25
MT0B15       1,000 m2  Plancha de fibrocemento e=1cm                                   9,02 9,02
MT0D00d      0,700 m2  Tablón de madera de pìno para 20 usos.                          4,10 2,87
MT0D300      0,020 l   Desencofrante                                                   1,55 0,03
MT0110       0,050 m3  Agua                                                            0,54 0,03
MT0D310      0,004 dm3 Material de sellado                                             84,03 0,34
AU3001b      0,150 m3  Hormigón HM-20                                                  63,16 9,47

Suma la partida.......................................................... 56,56
Costes indirectos ........................... 6,00% 3,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 59,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D03DG100     ud  IMBORNAL 110x655x90 FUNDICIÓN DÚCTIL                            
Imbornal 110x65x90.45 cm. de hormigón en masa o prefabricado, recibido con mortero de cemento y  arena de rio
1/6, incluso marco y  rejilla de fundición dúctil, totalmente instalado.

MO3000000    2,500 h   Oficial 2ª                                                      17,45 43,63
MO6000000    5,000 h   Peón Ordinario                                                  17,08 85,40
MO2000002    1,000 h   Oficial 1ª Encofrador                                           17,91 17,91
MO6000002    2,000 h   Peón Encofrador                                                 17,08 34,16
MQ0625ab     0,020 h   Camión basculante rígido de 15 t                                55,14 1,10
MTD40280a    1,000 ud  Rejilla para imbornal de 110x 55x 90 cm.                          32,00 32,00
MTD70500     1,000 ud  Sifón                                                           60,10 60,10
MTD10110caa 4,500 m   Tubo de PVC de Ø200mm                                           12,46 56,07
MT0DU000     0,002 m3  Madera en tabla                                                 60,70 0,12
MT0A300      0,100 kg  Clav os de acero                                                 0,97 0,10
AU3002aaa    0,550 m3  Hormigón  HM-20/I                                               52,17 28,69

Suma la partida.......................................................... 359,28
Costes indirectos ........................... 6,00% 21,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 380,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4CUADRO DE DESCOMPUESTOSAIMA INGENIERÍA S.L.P.

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D03JC020     m   CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO CON REJILLA                          
Canaleta de hormigón polímero para recogida de aguas de 143 mm. de altura aco-drain ó similar, para cargas lige-
ras y  medias: zonas peatonales, salidas de garaje, jardines, centros comerciales y  campos de juego; sin pendien-
te incorporada, rejilla de acero galvanizado, i/solera de hormigón hm-20sr n/mm2 y medios aux iliares necesarios
para la correcta ejecución de los trabajos.

MO2000018    0,200 h   Oficial 1ª Fontanero                                            17,91 3,58
MO6000018    0,600 h   Peón Fontanero                                                  17,08 10,25
MTD402800    1,000 m   Canal h-polimero 143 mm altura                                  20,50 20,50
MTD402801    1,000 m   Rejilla acero galv anizado 1m                                    10,52 10,52
AU3002aaa    0,050 m3  Hormigón  HM-20/I                                               52,17 2,61

Suma la partida.......................................................... 47,46
Costes indirectos ........................... 6,00% 2,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 50,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

D04AA305     kg  ACERO B 500S COLOCADO                                           
Acero corrugado b 500-s, i/cortado, doblado, armado y colocado en obra, totalmente terminado

MO1000000    0,001 h   Capataz                                                         18,06 0,02
MO2000003    0,004 h   Oficial 1ª Ferrallista                                          21,30 0,09
MO4000003    0,004 h   Ay udante  Ferrallista                                           20,59 0,08
MQ1701a      0,001 h   Grúa móv il de 30 tn                                             88,49 0,09
MT0A10a      0,015 kg  Alambre recocido de diámetro 1,3 mm                             1,13 0,02
MT0B00c      1,050 kg  Barras corrugadas de acero soldable B500S                       0,76 0,80

Suma la partida.......................................................... 1,10
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

D04GA505     m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20                                         
Hormigón en masa hm-20sr/p/40/ iiia n/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elaborado en central para
limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido, v ibrado y  colocación. según ehe.

MO1000000    0,025 h   Capataz                                                         18,06 0,45
MO2000000    0,050 h   Oficial 1ª                                                      17,91 0,90
MO6000000    0,150 h   Peón Ordinario                                                  17,08 2,56
MQ0899ab     0,010 h   Vibrador eléctrico para hormigón de 56 mm                       15,28 0,15
AU3001a      1,025 m3  Hormigón HM-20                                                  61,08 62,61

Suma la partida.......................................................... 66,67
Costes indirectos ........................... 6,00% 4,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 70,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ministerio de Transición Ecológica

Secretaría de Estado de Medio Ambiente Actualización del Proyecto de Rehabilitación del borde marítimo

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en el tramo comprendido entre el Castillo de Jesús Nazareno y el

Servicio Provincial de Costas en Almería Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería). Fases I y II

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

D04GA507     m3  HORMIGON HM-20 EN ZAPATA                                        
Hormigón en masa hm-20sr 1.máx. 40mm., elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y
v igas riostra, ifvertido, encofrado, v ibrado y  colocación.

MO1000000    0,020 h   Capataz                                                         18,06 0,36
MO2000002    0,250 h   Oficial 1ª Encofrador                                           17,91 4,48
MO6000002    0,350 h   Peón Encofrador                                                 17,08 5,98
MQ0620ab     0,020 h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 16 t                      53,35 1,07
MQ1701a      0,015 h   Grúa móv il de 30 tn                                             88,49 1,33
MT0D00d      1,000 m2  Tablón de madera de pìno para 20 usos.                          4,10 4,10
MT0D300      0,025 l   Desencofrante                                                   1,55 0,04
MT0110       0,050 m3  Agua                                                            0,54 0,03
MT0D310      0,004 dm3 Material de sellado                                             84,03 0,34
AU3001b      1,000 m3  Hormigón HM-20                                                  63,16 63,16

Suma la partida.......................................................... 80,89
Costes indirectos ........................... 6,00% 4,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 85,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D04GA508     m3  HORMIGON HA-25 EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES                       
Hormigón para armar ha-25sr t.máx. 40mm., elaborado en central para elementos estructurales, i/vertido, v ibrado
y colocación.

MO1000000    0,052 h   Capataz                                                         18,06 0,94
MO2000000    0,230 h   Oficial 1ª                                                      17,91 4,12
MO6000000    0,288 h   Peón Ordinario                                                  17,08 4,92
MQ0899ab     0,173 h   Vibrador eléctrico para hormigón de 56 mm                       15,28 2,64
MQ0870bb     0,036 h   Bomba móv il sobre camión de hormigón de 80 m3/h                 139,95 5,04
AU3002bbd    1,050 m3  Hormigón  HA-25/IIIa                                            67,45 70,82

Suma la partida.......................................................... 88,48
Costes indirectos ........................... 6,00% 5,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 93,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

5CUADRO DE DESCOMPUESTOSAIMA INGENIERÍA S.L.P.

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D04GA518     m2  ENCOFRADO MUROS CARA NO VISTA                                   
Encofrado en muros, cara no v ista, de acuerdo con diseño en plano, incluso limpieza, aplicacion de desencofrante
y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecucion; construido segun ehe.medida la
superficie de encofrado util.

MO1000000    0,020 h   Capataz                                                         18,06 0,36
MO2000002    0,250 h   Oficial 1ª Encofrador                                           17,91 4,48
MO6000002    0,350 h   Peón Encofrador                                                 17,08 5,98
MQ0620ab     0,020 h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 16 t                      53,35 1,07
MQ1701a      0,015 h   Grúa móv il de 30 tn                                             88,49 1,33
MT0D00d      1,000 m2  Tablón de madera de pìno para 20 usos.                          4,10 4,10
MT0D300      0,025 l   Desencofrante                                                   1,55 0,04
MT0110       0,050 m3  Agua                                                            0,54 0,03
MT0D310      0,004 dm3 Material de sellado                                             84,03 0,34

Suma la partida.......................................................... 17,73
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D04GA520     m2  ENCOFRADO CARA VISTA MUROS                                      
Encofrado para hormigon cara v ista en muros, de acuerdo con diseño en plano, incluso tratamiento prev io de ta-
blero, limpieza, aplicacion de desencofrante y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  ejecucion;
construido segun ehe. medida la superficio de encofrado util.

MO1000000    0,010 h   Capataz                                                         18,06 0,18
MO2000002    0,250 h   Oficial 1ª Encofrador                                           17,91 4,48
MO6000002    0,350 h   Peón Encofrador                                                 17,08 5,98
MQ1701a      0,025 h   Grúa móv il de 30 tn                                             88,49 2,21
MT0D01c      1,000 m2  Panel metálico para 10 usos.                                    7,40 7,40
MT0D300      0,025 l   Desencofrante                                                   1,55 0,04
MT0110       0,050 m3  Agua                                                            0,54 0,03
MT0D310      0,004 dm3 Material de sellado                                             84,03 0,34
MT0D315      2,000 m   Moldura para hormigón                                           0,42 0,84

Suma la partida.......................................................... 21,50
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ministerio de Transición Ecológica

Secretaría de Estado de Medio Ambiente Actualización del Proyecto de Rehabilitación del borde marítimo

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en el tramo comprendido entre el Castillo de Jesús Nazareno y el

Servicio Provincial de Costas en Almería Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería). Fases I y II

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

D05AA003     kg  ACERO LAMINADO EN PERFILES S275                                 
Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos estructurales aislados, con ó sin soldadura, i/p.p. de pla-
cas de apoyo, y  pintura antiox idante, dos capas (medicion de perfiles)

MO2000019    0,010 h   Oficial 1ª Montador                                             21,30 0,21
MO2000004    0,001 h   Oficial 1ª Soldador                                             24,87 0,02
MO5000004    0,002 h   Peón Especializado Soldador                                     23,88 0,05
MQ1620ab     0,020 h   Equipo de soldado de acero en perfiles laminados                0,86 0,02
MQ1701a      0,006 h   Grúa móv il de 30 tn                                             88,49 0,53
MT0B03a      1,000 ud  Parte proporcional de accesorios para uniones de acero laminado 0,14 0,14
MT0B01bbd    1,000 kg  Acero estructural S275 J0+N .                                   0,89 0,89

Suma la partida.......................................................... 1,86
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D05GC320     m2  PLACA FORJADO DE HORMGÓN PREFABRICADA                           
Placa de forjado de hormigón prefabricada para una carga de q=2000 kg/m2, incluso capa de compresión de 9
cm. de hormigón ha-25sr/p/201 iia n/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central y  ma-
llazo de 2,86 kg/m2., totalmente montado según ehe.

MO2000000    0,100 h   Oficial 1ª                                                      17,91 1,79
MO6000000    0,100 h   Peón Ordinario                                                  17,08 1,71
MT46000      1,000 m2  Placa de forjado Q=2000 kg/m2                                   49,58 49,58
MT0B00a      3,000 kg  Barras corrugadas de acero soldable B400S                       0,73 2,19
AU3002bbb    0,100 m3  Hormigón  HA-25/IIa                                             58,34 5,83

Suma la partida.......................................................... 61,10
Costes indirectos ........................... 6,00% 3,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 64,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D17JD004     m2  TRATAMIENTO IMPERMEABILIZACION EN PAREDES Y SOLERAS             
Tratamiento de impermeabilizacion superficial en paredes y  soleras de depósitos a base de dos capas de resina de
poliuretano bicomponente, aptas para estar en contacto con aguas potables, la primera otr-23, la segunda otr-21,
ambas con 0,40 kg/m2 de dotación; incluso limpieza prev ia de los soportes con chorro de agua o chorro de arena
según convenga y tratamiento de los taladros pasantes del encofrado con tapones de pvc y  sellado con otr-41.

MO1000000    0,020 h   Capataz                                                         18,06 0,36
MO2000000    0,060 h   Oficial 1ª                                                      17,91 1,07
MO5000000    0,180 h   Peón Especializado                                              17,20 3,10
MT7630ac     1,000 m2  Impermeabilización  con resinas de poliuretano bicomponente     8,41 8,41

Suma la partida.......................................................... 12,94
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

6CUADRO DE DESCOMPUESTOSAIMA INGENIERÍA S.L.P.

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D17JD005     m2  IMPERMEABILIZACIÓN MUROS ENTERRADOS                             
Impermeabilización por el exterior de muros o paramentos horizontales, con doble mano de revestimiento elástico
a base de copolímeros estireno-acrílicos, conforme a la norma une 53413, aplicado con brocha o rodillo, y  protegi-
do del terreno con fieltro geotextil de 300 gr/m2.

MO1000000    0,020 h   Capataz                                                         18,06 0,36
MO2000000    0,050 h   Oficial 1ª                                                      17,91 0,90
MO5000000    0,150 h   Peón Especializado                                              17,20 2,58
MT7630ab     1,130 kg  Impermeabilizante elastico sikafill                             3,45 3,90
MT0H01bea    1,000 m2  Geotex til poliester, de 300 gr/m2, agujeteado                   5,01 5,01

Suma la partida.......................................................... 12,75
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

D17JD006     ud  PATE POLIPROPILENO                                              
Pate de polipropileno, colocado

MO5000000    0,200 h   Peón Especializado                                              17,20 3,44
MTD40190a    1,000 ud  Pate forrado de polipropileno.                                  5,67 5,67

Suma la partida.......................................................... 9,11
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D17JD015     m   JUNTA DE DILATACIÓN EN MUROS DE HORMIGÓN                        
Junta de dilatación en muros de hormigon, formada por lámina de poliestireno expandido de e = 3 cm, con ancho
medio de 35 cm y posterior sellado bituminoso, totalmente terminada.

MO2000000    0,010 h   Oficial 1ª                                                      17,91 0,18
MO5000000    0,010 h   Peón Especializado                                              17,20 0,17
MT0D320      0,050 m3  Poliestireno ex pandido                                          50,28 2,51
MT7630bc     1,000 cm3 Sellado a base de Bandas bituminosas                            0,25 0,25

Suma la partida.......................................................... 3,11
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

D17JD025     m   JUNTA DE CONTRACCIÓN EN MUROS DE HORMIGÓN                       
Junta de contracción en muros de hormigon, a base imprimación asfáltica con un ancho medio de 35 cm, totalmen-
te terminada.

MO6000000    0,100 h   Peón Ordinario                                                  17,08 1,71
MT07310g     0,100 kg  Emulsión tipo ECI                                               0,28 0,03

Suma la partida.......................................................... 1,74
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ministerio de Transición Ecológica

Secretaría de Estado de Medio Ambiente Actualización del Proyecto de Rehabilitación del borde marítimo

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en el tramo comprendido entre el Castillo de Jesús Nazareno y el

Servicio Provincial de Costas en Almería Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería). Fases I y II

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

D25AD080     ud  ACOMETIDA Ø5" PN10                                              
Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 10 m., formada por tubería de poJietileno
de 5" y  10 atm. para uso alimentario, brida de conexión, machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, vál-
vula antiretorno de 5", tapa de registro exterior, grifo de pruebas de latón de 1/2", y  contador.

MO1000000    0,050 h   Capataz                                                         18,06 0,90
MO3000018    0,050 h   Oficial 2ª Fontanero                                            16,45 0,82
MO5000018    0,089 h   Peón Especializado Fontanero                                    17,20 1,53
MO5000000    0,025 h   Peón Especializado                                              17,20 0,43
MO2000000    2,445 h   Oficial 1ª                                                      17,91 43,79
MO6000000    2,445 h   Peón Ordinario                                                  17,08 41,76
MTF30150     1,000 ud  Collarín de toma de fundición                                   11,17 11,17
MTF30130db   1,000 ud  Codo de acero galv anizado 90º 5"                                54,80 54,80
MTF20141     1,000 ud  Valv ula antirretorno 5"                                         59,30 59,30
MTZ130h      2,000 ud  Llav e de esfera 5"                                              102,50 205,00
MTF30500aee 7,000 ud  Manguito de unión PEAD de Ø125 mm                               15,58 109,06
MTZ150       1,000 ud  Contador de agua 5"                                             959,50 959,50
MTZ160       1,000 ud  Grifo de laton rosca 1/2"                                       5,50 5,50
MTD50110ic   10,000 m   Tuberia PE Ø=125 10 atm                                         12,89 128,90
MT0J1020     0,100 ud  % obras accesorias y  piezas especiales                          114,58 11,46

Suma la partida.......................................................... 1.633,92
Costes indirectos ........................... 6,00% 98,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.731,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

D25NA610     m   MECHINAL PVC Ø110                                               
Mechinal con tuberia de pvc de 110 mm., para evacuación de aguas, il tes y  demás accesorios, totalmente insta-
lada.

MO2000018    0,100 h   Oficial 1ª Fontanero                                            17,91 1,79
MO5000000    0,030 h   Peón Especializado                                              17,20 0,52
MT0H06b      1,010 m   Tubo dren PVC corrugado ranurado                                4,30 4,34
MTF30530     0,100 ud  p.p. de Piezas especiales y  conex iones                          45,35 4,54

Suma la partida.......................................................... 11,19
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

7CUADRO DE DESCOMPUESTOSAIMA INGENIERÍA S.L.P.

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D27EF005     m   LINEA Cu 4(1X6)                                                 
Linea de alumbrado, formada por conductores de cobre 4(1 x  6) con aislamiento de polietileno reticulado quimica-
mente para nivel de aislamiento 0,611 kV, canalizados bajo tubo de PVC de doble capa de D=90 mm.(no inclui-
do), totalmente instalada, transporte, montaje y  conexionado

MO2000015    0,150 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,65 2,95
MO5000015    0,150 h   Peón Especializado Electricista                                 18,87 2,83
MTJC100a     4,000 m   Conductor aislado de cobre de sección 6 mm2                     0,95 3,80
MTQ600000    0,010 ud  % obras accesorias y  piezas especiales                          25,00 0,25

Suma la partida.......................................................... 9,83
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

D27EF010     m   LINEA Cu 4(1X10)                                                
Linea de alumbrado, formada por conductores de cobre 4(1 x  10)  con aislamiento de políetileno reticulado quimica-
mente para nivel de aislamiento 0,611 kV, canalizados bajo tubo de PVC de doble capa de D=90 mm.(no inclui-
do), totalmente instalada, transporte, montaje y  conexionado.

MO2000015    0,150 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,65 2,95
MO5000015    0,150 h   Peón Especializado Electricista                                 18,87 2,83
MTJC100b     4,000 m   Conductor aislado de cobre de sección 10 mm2                    1,37 5,48
MTQ600000    0,010 ud  % obras accesorias y  piezas especiales                          25,00 0,25

Suma la partida.......................................................... 11,51
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

D27EF015     m   LINEA Cu 4(1X16)                                                
Linea de alumbrado, formada por conductores de cobre 4(1 x  16) con aislamiento de polietileno reticulado quimica-
mente para nivel de aislamiento 0,611 kV, canalizados bajo tubo de PVC de doble capa de D=90 mm.(no inclui-
do), totalmente instalada, transporte, montaje y  conexionado

MO2000015    0,150 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,65 2,95
MO5000015    0,150 h   Peón Especializado Electricista                                 18,87 2,83
MTJC100c     4,000 ud  Conductor aislado de cobre de sección 16 mm2                    2,09 8,36
MTQ600000    0,010 ud  % obras accesorias y  piezas especiales                          25,00 0,25

Suma la partida.......................................................... 14,39
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ministerio de Transición Ecológica

Secretaría de Estado de Medio Ambiente Actualización del Proyecto de Rehabilitación del borde marítimo

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en el tramo comprendido entre el Castillo de Jesús Nazareno y el

Servicio Provincial de Costas en Almería Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería). Fases I y II

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

D27JT001     m   CIRCUITO RIGIDO 1,5 MM2                                         
Circuito realizado con conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento PVC 750 V., en sistema monofásico
(fase y  neutro mas tierra), bajo tubo protector rígido 0=13 (pueden ser tubos de material plástico con un grádo de
protección contra los daños mecánicos 7 o 9) en montaje superficial, fijado a paredes o techos por medio de bridas
o abrazaderas, protegidas contra la corrosión. Totalmente instalado.

MO2000015    0,100 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,65 1,97
MO4000015    0,100 h   Ay udante  Electricista                                          18,91 1,89
MJ3100201    3,000 m   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                   0,15 0,45
MTJB100b     1,000 m   Tubo de PVC Ø 13, para canalización eléctrica.                  0,84 0,84

Suma la partida.......................................................... 5,15
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D27OD160     ud  BASE ENCHUFE                                                    
Base enchufe pared estanco ó de exterior, con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC corrugado de 0=13/gp.
5 Yconductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 2,5 mm2.,  activo, neutro
y protección), incluído caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe de 10/16A (II+T.T.) es-
tanca Legrand, totalmente montado e instalado.

MO2000015    0,100 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,65 1,97
MO5000001    0,200 h   Peón Especializado Albañil                                      17,20 3,44
MJ3100202    24,000 m   Conductor rígido 750V;2,5(Cu)                                   0,20 4,80
MTZ50280     1,000 ud  Base enchufe 10/16A estanco                                     5,80 5,80
MTJA10499    10,000 ud  Material complementario o pzas. especiales                      0,52 5,20

Suma la partida.......................................................... 21,21
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D28EA701     ud  PROYECTOR EMPOTRABLE 16 LED 27 W                                
Proyector estanco TERRA de Socelec o equivalente, grado de estanquidad IP67, enterrado constituido por un
cuerpo de aluminio inyectado que aloja los aux iliares y una tapa de aluminio inyectado con un protector de v idrio
templado térmicamente de alta resistencia, con un espesor de 15mm y carga soportada de hasta 4 ton, una doble
junta asegura la estanquidad y  placa de aux iliares desmontable fijada en el fondo de la caja. Con bloque óptico
compuesto de 16 LED de alta emisión alimentados a 500mA, dispuestos sobre PCBA plana, con consumo total
de 27W y flujo inicial de 2.000lm, temperatura de color 3.000K con óptica 39928X de PMMA, incluyendo replan-
teo, fijación, pequeño material y  conexionado.

MO2000015    1,000 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,65 19,65
MO5000015    1,000 h   Peón Especializado Electricista                                 18,87 18,87
MQ1701b      0,200 h   Grúa móv il de 50 tn                                             135,86 27,17
MTK0006aa    1,000 ud  Proy ector de VSAP, 70 W.                                        513,90 513,90
MTK0018aa    1,000 ud  Luminaria de VSAP, 70 W.                                        1.265,80 1.265,80
MTJO00110    0,500 ud  Material complementario o piezas especiales                     90,15 45,08

Suma la partida.......................................................... 1.890,47
Costes indirectos ........................... 6,00% 113,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.003,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

8CUADRO DE DESCOMPUESTOSAIMA INGENIERÍA S.L.P.

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D28EG421     ud  FAROLA 5M 24 LED 78 W                                           
Luminaria TECEO-S 24LED (78W) de SCHRÉDER SOCELEC o equivalente compuesta de cuerpo y  fijación
en fundición de aluminio inyectado a alta presión y  protector del bloque óptico con v idrio templado plano extraclaro.
Con fijación mediante una pieza de fijación universal (Horizontal/vertical), de diámetros 42-76mm. Con comparti-
mentos independientes tanto para bloque óptico como para el bloque de aux iliares, siendo los aux iliares de tipo Dri-
ver electrónicos regulables temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI.
Con estanqueidad tanto en el cuerpo como en el bloque óptico de IP66 y  con índice de resistencia a impactos en
todo su conjunto de IK08. Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 micras
de espesor (RAL a elegir por la DF). Con bloque óptico compuesto de 24LED de alta emisión alimentados a
1000mA, dispuestos sobre optica 5119 PCBA plana, con consumo total de 78W y flujo inicial de 8.500lm, tempe-
ratura de color 3.000K con óptica  de PMMA ubicada indiv idualmente sobre cada LED conformando una fotome-
tría global mediante el proceso de adición fotométrica. Vida útil L90_100.000H. Con protector de sobretensiones
hasta 10kV, con tratamiento antisalino Sea Side o equivalente, montada sobre columna troncocónica de 5 m de al-
tura, incuido anclaje a dado de hormigón (sin incluir éste), puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y
conexionado.

MO2000015    1,000 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,65 19,65
MO5000015    2,000 h   Peón Especializado Electricista                                 18,87 37,74
MQ1701b      0,200 h   Grúa móv il de 50 tn                                             135,86 27,17
MTK0018ba    1,000 ud  LUMIN. TECEO 24 LD 78W                                          289,20 289,20
MTK0007a     1,000 ud  Columna ac. galv anizado H=5 m.                                  389,00 389,00
MTJO00110    0,050 ud  Material complementario o piezas especiales                     90,15 4,51

Suma la partida.......................................................... 767,27
Costes indirectos ........................... 6,00% 46,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 813,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ministerio de Transición Ecológica

Secretaría de Estado de Medio Ambiente Actualización del Proyecto de Rehabilitación del borde marítimo

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en el tramo comprendido entre el Castillo de Jesús Nazareno y el

Servicio Provincial de Costas en Almería Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería). Fases I y II

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

D28EG422     ud  FAROLA 5M 2 X 16 LED 21 W                                       
Punto de luz de dos luminarias TECEO-S 16LED 21W de SCHRÉDER SOCELEC o equivalente compuesta de
cuerpo y  fijación en fundición de aluminio inyectado a alta presión y  protector del bloque óptico con v idrio templado
plano extraclaro. Con fijación mediante una pieza de fijación universal (Horizontal/vertical), de diámetros
42-76mm. Con compartimentos independientes tanto para bloque óptico como para el bloque de aux iliares, siendo
los aux iliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regu-
lación 1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el cuerpo como en el bloque óptico de IP66 y  con índice de re-
sistencia a impactos en todo su conjunto de IK08. Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición
con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir por la DF). Con bloque óptico compuesto de 16LED de alta
emisión alimentados a 400mA, dispuestos sobre PCBA plana, con consumo total de 21W y flujo inicial de
2.700lm, temperatura de color 3.000K con óptica 5119 de PMMA ubicada indiv idualmente sobre cada LED confor-
mando una fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica. Vida útil L90_100.000H. Con protector de
sobretensiones hasta 10kV, con tratamiento antisalino Sea Side o equivalente, montada sobre columna troncocóni-
ca de 5 m de altura, incuido anclaje a dado de hormigón (sin incluir éste), puesta a tierra, replanteo, montaje, pe-
queño material y  conexionado.

MO2000015    1,000 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,65 19,65
MO5000015    2,000 h   Peón Especializado Electricista                                 18,87 37,74
MQ1701b      0,200 h   Grúa móv il de 50 tn                                             135,86 27,17
MTK0021      2,000 ud  LUMIN. TECEO 16 LED 21W                                         279,40 558,80
MTK0007a     1,000 ud  Columna ac. galv anizado H=5 m.                                  389,00 389,00
MTJO00110    0,050 ud  Material complementario o piezas especiales                     90,15 4,51

Suma la partida.......................................................... 1.036,87
Costes indirectos ........................... 6,00% 62,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.099,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

9CUADRO DE DESCOMPUESTOSAIMA INGENIERÍA S.L.P.

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D28EG425     ud  FAROLA 5M 16 LED 21 W                                           
Luminaria TECEO-S 16LED 21W de SCHRÉDER SOCELEC o equivalente compuesta de cuerpo y  fijación en
fundición de aluminio inyectado a alta presión y  protector del bloque óptico con v idrio templado plano extraclaro.
Con fijación mediante una pieza de fijación universal (Horizontal/vertical), de diámetros 42-76mm. Con comparti-
mentos independientes tanto para bloque óptico como para el bloque de aux iliares, siendo los aux iliares de tipo Dri-
ver electrónicos regulables temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI.
Con estanqueidad tanto en el cuerpo como en el bloque óptico de IP66 y  con índice de resistencia a impactos en
todo su conjunto de IK08. Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 micras
de espesor (RAL a elegir por la DF). Con bloque óptico compuesto de 16LED de alta emisión alimentados a
400mA, dispuestos sobre PCBA plana, con consumo total de 21W y flujo inicial de 2.700lm, temperatura de color
3.000K con óptica 5249 de PMMA ubicada indiv idualmente sobre cada LED conformando una fotometría global
mediante el proceso de adición fotométrica. Vida útil L90_100.000H. Con protector de sobretensiones hasta 10kV,
con tratamiento antisalino Sea Side o equivalente, montada sobre columna troncocónica de 5 m de altura, incuido
anclaje a dado de hormigón (sin incluir éste), puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y  conexionado.

MO2000015    1,000 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,65 19,65
MO5000015    2,000 h   Peón Especializado Electricista                                 18,87 37,74
MQ1701b      0,200 h   Grúa móv il de 50 tn                                             135,86 27,17
MTK0021      1,000 ud  LUMIN. TECEO 16 LED 21W                                         279,40 279,40
MTK0007a     1,000 ud  Columna ac. galv anizado H=5 m.                                  389,00 389,00
MTJO00110    0,050 ud  Material complementario o piezas especiales                     90,15 4,51

Suma la partida.......................................................... 757,47
Costes indirectos ........................... 6,00% 45,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 802,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ministerio de Transición Ecológica

Secretaría de Estado de Medio Ambiente Actualización del Proyecto de Rehabilitación del borde marítimo

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en el tramo comprendido entre el Castillo de Jesús Nazareno y el

Servicio Provincial de Costas en Almería Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería). Fases I y II

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

D28EG431     ud  PUNTO LUZ 3 PROYECTORES DE 32 LED 49 W                          
Punto de luz formado por columna modo MULTIPLE de 14 m de altura, y 12,50 m de altura de montaje, equipado
con tres (3) proyectores NEOS tamaño 2 de 32 LED (49W) de SCHRÉDER SOCELEC o equivalente, en dos
piezas, cuerpo y  marco de fundición de aluminio inyectado a alta presión, con cierre de protector de v idrio templa-
do. Con un sistema de fijación flex ible y  orientable in situ mediante lira de fundición de aluminio inyectad. Con alo-
jamiento tanto del bloque óptico como el de aux iliares en el interior del cuerpo accesible sin herramientas, siendo
los aux iliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regu-
lación 1-10V o DALI. Con estanqueidad global de IP66 y  con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto
de IK08. Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 micras de espesor (RAL a
elegir por la DF). Con bloque óptico compuesto de 32LED de alta emisión alimentados a 500mA, dispuestos sobre
PCBA plana, con consumo total de 49W y flujo inicial de 63.000lm, temperatura de color 3.000K con óptica 5121
de PMMA ubicada indiv idualmente sobre cada LED conformando una fotometría global mediante el proceso de
adición fotométrica. Vida útil L90_100.000H. Con protector de sobretensiones hasta 10kV, incluida cimentación in-
cluido anclaje a poste, puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y  conexionado.

MO2000015    2,000 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,65 39,30
MO5000015    5,000 h   Peón Especializado Electricista                                 18,87 94,35
MQ1701b      0,200 h   Grúa móv il de 50 tn                                             135,86 27,17
MTK0018bd    3,000 ud  PROY. NEOS 32 LEDs 49 W                                         358,40 1.075,20
MTK0007c     1,000 ud  Columna ac. galv anizado y  cimentacion                           3.321,50 3.321,50
MTJO00110    0,500 ud  Material complementario o piezas especiales                     90,15 45,08

Suma la partida.......................................................... 4.602,60
Costes indirectos ........................... 6,00% 276,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.878,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

D34AL030     ud  HIDRANTE SUBTERRÁNEO Ø100                                       
Hidrante subterraneo en hierro fundido, entrada de 100mm y una salida de 100mm, con racor tipo bombero, según
norma Une 23-407, certificado aenor, i/tapa, cerco y  llave totalmente instalado.

MO5000018    1,032 h   Peón Especializado Fontanero                                    17,20 17,75
MO6000018    1,407 h   Peón Fontanero                                                  17,08 24,03
MTS100000a   1,000 ud  Hidrante contra incendios                                       300,00 300,00
MTF30170     1,000 ud  Tapa de registro para arqueta, incluso marco                    47,50 47,50
AU3001b      0,450 m3  Hormigón HM-20                                                  63,16 28,42

Suma la partida.......................................................... 417,70
Costes indirectos ........................... 6,00% 25,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 442,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

10CUADRO DE DESCOMPUESTOSAIMA INGENIERÍA S.L.P.

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D34AL032     ud  VALVULA DE REGULACIÓN Ø110                                      
Valvula de regulación de 110 mm. diametro construida en hierro fundido, con bridas, para una presion de trabajo
de hasta 6 gk/cm2., incluso sistema de enterramiento telescópico, contrabridas, pequeño material y  montaje, insta-
lada segun it.ic, medida la unidad instalada.

MO2000018    1,000 h   Oficial 1ª Fontanero                                            17,91 17,91
MO6000018    2,000 h   Peón Fontanero                                                  17,08 34,16
MTZ130f      1,000 ud  Válv ula de regulación de 110 mm de diámetro.                    278,93 278,93
MTZ140       1,000 ud  Sistema de enterramiento telescópico para v álv ula de regulacion 46,70 46,70
MTF30520     0,100 ud  Piezas especiales y  tornillería                                 20,00 2,00

Suma la partida.......................................................... 379,70
Costes indirectos ........................... 6,00% 22,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 402,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D34AL134     ud  VALVULA DE REGULACIÓN Ø40                                       
Valvula de regulación de 40 mm. diametro construida en hierro fundido, con bridas, para una presion de trabajo de
hasta 6 gk/cm2., incluso sistema de enterramiento telescópico, contrabridas, pequeño material y  montaje, instalada
segun it.ic, medida la unidad instalada.

MO2000018    1,000 h   Oficial 1ª Fontanero                                            17,91 17,91
MO6000018    2,000 h   Peón Fontanero                                                  17,08 34,16
MTZ130d      1,000 ud  Válv ula de regulación de 40 mm de diámetro.                     105,18 105,18
MTZ140       1,000 ud  Sistema de enterramiento telescópico para v álv ula de regulacion 46,70 46,70
MTF30520     0,100 ud  Piezas especiales y  tornillería                                 20,00 2,00

Suma la partida.......................................................... 205,95
Costes indirectos ........................... 6,00% 12,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 218,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

D34AL135     ud  VALVULA DE REGULACIÓN Ø63                                       
Valvula de regulación de 63 mm.diametro construida en hierro fundido, con bridas, para una presion de trabajo de
hasta 6 gk/cm2., incluso sistema de enterramiento telescópico, contrabridas, pequeño material y  montaje. lnstalada
segun itic. medida la unidad instalada.

MO2000018    1,000 h   Oficial 1ª Fontanero                                            17,91 17,91
MO6000018    2,000 h   Peón Fontanero                                                  17,08 34,16
MTZ130e      1,000 ud  Válv ula de regulación de 63 mm de diámetro.                     177,33 177,33
MTZ140       1,000 ud  Sistema de enterramiento telescópico para v álv ula de regulacion 46,70 46,70
MTF30520     0,100 ud  Piezas especiales y  tornillería                                 20,00 2,00

Suma la partida.......................................................... 278,10
Costes indirectos ........................... 6,00% 16,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 294,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

D360000      m3  ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20  EN RELLENOS                         
Extendido y  compactación de  zahorra artficial ZA 0/20 en rellenos.

MO1000000    0,010 h   Capataz                                                         18,06 0,18
MO6000000    0,040 h   Peón Ordinario                                                  17,08 0,68
MQ0460b      0,010 h   Motoniv eladora 150 kW                                           92,77 0,93
MQ0620ba     0,010 h   Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t                 45,14 0,45
MQ0520ac     0,015 h   Compactador autoprop. de un cilindro v ibrante de 15 - 18 t      58,45 0,88
MT0110       0,180 m3  Agua                                                            0,54 0,10
MT0318e      2,300 t   Zahorra artificial, tipo ZA 20                                  6,36 14,63

Suma la partida.......................................................... 17,85
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

D360000ea    m2  ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20 e=40 cm                              
Extendido y  compactación de capa de zahorra artficial ZA 0/20, de 40 cm de espesor.

MO1000000    0,010 h   Capataz                                                         18,06 0,18
MO6000000    0,040 h   Peón Ordinario                                                  17,08 0,68
MQ0460b      0,010 h   Motoniv eladora 150 kW                                           92,77 0,93
MQ0620ba     0,010 h   Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t                 45,14 0,45
MQ0520ac     0,015 h   Compactador autoprop. de un cilindro v ibrante de 15 - 18 t      58,45 0,88
MT0110       0,180 m3  Agua                                                            0,54 0,10
MT0318e      0,940 t   Zahorra artificial, tipo ZA 20                                  6,36 5,98

Suma la partida.......................................................... 9,20
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D360G515     m   TUBERIA PEAD Ø40 PN10                                           
Tubería de polietileno alta densidad de d=40 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 atmósfe-
ras, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavacion, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colo-
cación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y  terminación de relleno con tierra procedente de excavación, to-
talmente colocada.

MO2000018    0,080 h   Oficial 1ª Fontanero                                            17,91 1,43
MO6000018    0,100 h   Peón Fontanero                                                  17,08 1,71
MTD50110dc   1,000 m   Tubería PE Ø=40 10 atm.                                         1,46 1,46
MT03260      0,040 t   Arena natural                                                   3,61 0,14
MQ0620aa     0,200 h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 10 t                      42,67 8,53

Suma la partida.......................................................... 13,27
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

11CUADRO DE DESCOMPUESTOSAIMA INGENIERÍA S.L.P.

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D360G525     m   TUBERIA PEAD Ø63 PN10                                           
Tubería de polietileno alta densidad de d=63 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 atmósfe-
ras, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavacion, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colo-
cación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y  terminación  de relleno con tierra procedente de excavación, to-
talmente colocada.

MO2000018    0,080 h   Oficial 1ª Fontanero                                            17,91 1,43
MO6000018    0,100 h   Peón Fontanero                                                  17,08 1,71
MTD50110fc   1,000 m   Tubería PE Ø=63 10 atm.                                         2,72 2,72
MT03260      0,040 t   Arena natural                                                   3,61 0,14
MQ0620aa     0,200 h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 10 t                      42,67 8,53

Suma la partida.......................................................... 14,53
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

D360G540     m   TUBERIA PEAD Ø110 PN10                                          
Tubería de polietileno alta densidad de d=110mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 atmósfe-
ras, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavacion, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colo-
cación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y  terminación de relleno con tierra procedente de excavación, to-
talmente colocada.

MO2000018    0,080 h   Oficial 1ª Fontanero                                            17,91 1,43
MO6000018    0,100 h   Peón Fontanero                                                  17,08 1,71
MTD50110hc   1,000 m   Tuberia PE Ø=110 10 atm                                         10,82 10,82
MT03260      0,040 t   Arena natural                                                   3,61 0,14
MQ0620aa     0,200 h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 10 t                      42,67 8,53

Suma la partida.......................................................... 22,63
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D360G545     m   TUBERIA PEAD Ø125 PN10                                          
Tubería de polietileno alta densidad de d=125 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de '10 atmós-
feras, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavacion, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, co-
locación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y  terminación de relleno con tierra procedente de excavación,
totalmente colocada.

MO2000018    0,080 h   Oficial 1ª Fontanero                                            17,91 1,43
MO6000018    0,100 h   Peón Fontanero                                                  17,08 1,71
MTD50110ic   1,000 m   Tuberia PE Ø=125 10 atm                                         12,89 12,89
MT03260      0,040 t   Arena natural                                                   3,61 0,14
MQ0620aa     0,200 h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 10 t                      42,67 8,53

Suma la partida.......................................................... 24,70
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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D360G735     ud  ACOMETIDA PEAD Ø40                                              
Acometida con arqueta tubería de polietileno alta densidad de d=40 mm. apta para uso alimentario, para presión de
trabajo de 10 atmósferas, arqueta prefabricada de hormigón, cerco y  tapa de hormigón, valvula de corte 0 40, ta-
pón, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasantea de la misma, colo-
cación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y  terminación de relleno con tierra procedente de excavación, to-
talmente colocada.

MO1000000    0,050 h   Capataz                                                         18,06 0,90
MO3000018    0,050 h   Oficial 2ª Fontanero                                            16,45 0,82
MO5000018    0,089 h   Peón Especializado Fontanero                                    17,20 1,53
MO5000000    0,025 h   Peón Especializado                                              17,20 0,43
MO2000000    2,445 h   Oficial 1ª                                                      17,91 43,79
MO6000000    2,445 h   Peón Ordinario                                                  17,08 41,76
MQ0405ba     0,005 h   Retroex cav adora sobre ruedas de 15 Tn.                          58,66 0,29
MQ0540       0,035 h   Pisones motorizados de 0,08 t                                   11,44 0,40
MQ0418a      0,872 h   Retroex cav adora mix ta                                           52,57 45,84
MTF30150     1,000 ud  Collarín de toma de fundición                                   11,17 11,17
MTD50110dc   1,000 m   Tubería PE Ø=40 10 atm.                                         1,46 1,46
MT0J1020     0,005 ud  % obras accesorias y  piezas especiales                          114,58 0,57
MTD40150e    1,000 ud  Arqueta con fondo de dimensiones 40x 40 cm.                      47,25 47,25
MTD40180e    1,000 ud  Tapa de fundición para arqueta de 50X50  cm (incluso marco).    57,30 57,30
MT03310      1,250 m3  Canon ex tracción áridos                                         1,37 1,71
MTF20140d    1,000 ud  Válv ula de esfera PVC para encolar de Ø40 mm                    11,43 11,43

Suma la partida.......................................................... 266,65
Costes indirectos ........................... 6,00% 16,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 282,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D3610bbca    m2  Mezcla bituminosa AC16 surf S B50/70, espesor 5 cm, incluso rieg
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S B50/70, de 5 cm de espesor, comprendiendo fabricación, trans-
porte, extendido y compactación, incluso riego ECR-1 de adherencia prev io, ligante y  filler.

AU4005bc     0,013 t   Hormigón bituminoso tipo AC16 surf S B 50/70                    48,85 0,64
AU4007a      0,001 t   Riego ECR-1 de adherencia.                                      438,29 0,44

Suma la partida.......................................................... 1,08
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

D3610dcca    m2  Mezcla bituminosa AC22 surf S B50/70, espesor 6 cm, incluso rieg
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf S B50/70, de 6 cm de espesor, comprendiendo fabricación, trans-
porte, extendido y compactación, incluso riego ECR-1 de adherencia prev io, ligante y  filler.

AU4005dc     0,015 t   Hormigón bituminoso tipo AC22 surf S B 50/70                    49,13 0,74
AU4007a      0,001 t   Riego ECR-1 de adherencia.                                      438,29 0,44

Suma la partida.......................................................... 1,18
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

12CUADRO DE DESCOMPUESTOSAIMA INGENIERÍA S.L.P.
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D3610kdcb    m2  Mezcla bituminosa AC32 base G B50/70, espesor 7 cm, incluso rieg
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G B50/70, de 7 cm de espesor, comprendiendo fabricación, trans-
porte, extendido y  compactación, incluso riego ECI de imprimación prev io, ligante y  filler.

AU4005kc     0,017 t   Hormigón bituminoso tipo AC32 base G B 50/70                    36,76 0,62
AU4007b      0,001 t   Riego ECI de imprimación.                                       295,29 0,30

Suma la partida.......................................................... 0,92
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D36CE018     m   BORDILLO PREFABRICADO HORMIGÓN 17x28                            
Bordillo prefabricado de hormigón de 17x28 cm., sobre solera de hormigón hm-20 n/mm2. tmáx. 40 mm. de 1cm.
de espesor, incluso excavación necesaria, colocado.

MO2000000    0,010 h   Oficial 1ª                                                      17,91 0,18
MO6000000    0,025 h   Peón Ordinario                                                  17,08 0,43
MT9210faba   1,000 m   Bordillo hormigón recto 17x 28                                   5,42 5,42
AU3000j      0,010 m3  Mortero M-40                                                    58,89 0,59
AU3002aaa    0,100 m3  Hormigón  HM-20/I                                               52,17 5,22

Suma la partida.......................................................... 11,84
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D36CE020     m   BORDILLO TIPO SILLA                                             
Colocación de bordillo tipo silla, incluida la excavación y  retirada de materiale ssobrantes.

MO2000000    0,010 h   Oficial 1ª                                                      17,91 0,18
MO6000000    0,025 h   Peón Ordinario                                                  17,08 0,43
MT921cbdb    1,000 m   Bordillo jardinero tipo bota, 50 cm., color blanco              15,50 15,50
AU3000j      0,010 m3  Mortero M-40                                                    58,89 0,59
AU3002aaa    0,100 m3  Hormigón  HM-20/I                                               52,17 5,22

Suma la partida.......................................................... 21,92
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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D36CE118     m   BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN 10x15                         
Bordillo prefabricado de hormigón de 10x15 cm., sobre solera de hormigón hm-20sr n/mm2. tmáx. 40 mm. de 10
cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado.

MO2000000    0,010 h   Oficial 1ª                                                      17,91 0,18
MO6000000    0,025 h   Peón Ordinario                                                  17,08 0,43
MT9210fabc   1,000 m   Bordillo hormigón recto 10x 15                                   2,70 2,70
AU3000j      0,010 m3  Mortero M-40                                                    58,89 0,59
AU3002aaa    0,100 m3  Hormigón  HM-20/I                                               52,17 5,22

Suma la partida.......................................................... 9,12
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D36DP005     m2  PAVIMENTO TIPO 5                                                
Pavimento tipo 5, de hormigon con textura lisa y  color natural, sobre base de zahorra natural de 25 cm de espe-
sor, hormigón hm-20sr de 15 cm de espesor, malla electrosoldada 20 x  20 x  4, incluso formación de juntas de di-
latacióny de separación con poliestireno expandido de 25 mm. de espesor, colocación de perfil de madera o plasti-
co en juntas de contracción, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico, incorporación capa de rodadura
con 4 kg/m2 y laca selladora 200 g/m2" enlisado y  pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas de re-
tracción de 3 mm. de espesor y  profundidad 50 mm. en cuadrículas segun planos, respetando igualmente juntas
de dilatación, despues de 28 dias, sellado de juntas, las de retracción con masilla de poliuretano de elasticidad per-
manente, tipo sikaflex-a1, y  las de dilatación y  de separación, con junta de sellado de 25 mm, totalmente termina-
do.

MO2000000    0,100 h   Oficial 1ª                                                      17,91 1,79
MO6000000    0,300 h   Peón Ordinario                                                  17,08 5,12
MT0318d      0,250 m3  Zahorra natural                                                 7,51 1,88
MTZ9000      2,000 kg  Rodasol impreso de copreresa                                    0,37 0,74
MT0B00a      2,000 kg  Barras corrugadas de acero soldable B400S                       0,73 1,46
MT0D320      0,010 m3  Poliestireno ex pandido                                          50,28 0,50
MT62110b     1,000 m2  Juntas de retraccion y  dilatación                               4,80 4,80
AU3001b      0,150 m3  Hormigón HM-20                                                  63,16 9,47

Suma la partida.......................................................... 25,76
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

13CUADRO DE DESCOMPUESTOSAIMA INGENIERÍA S.L.P.

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D36DP006     m2  PAVIMENTO TIPO 6                                                
Pavimento tipo 6, de baldosa hidraúlica de dimensión 40x40 cm., espesor 3,5 cm., gris, textura a definir por la di-
rección de obra, recibida con mortero sobre solera de hormigón HM-20 de 15 cm. de espesor y  capa ZA-20 de 20
cm. de espesor, solución de encuentros según detalle de planos y  juntas de 1 mm de espesor, recebo con polvo
de cemento y  arena en seco y  barrido.

MO2000000    0,001 h   Oficial 1ª                                                      17,91 0,02
MO6000000    0,125 h   Peón Ordinario                                                  17,08 2,14
MQ0535       0,040 h   Bandejas v ibrantes de 0,14 Tn                                   11,53 0,46
MT940bbaab   1,000 m2  Baldosa hidráulica 40x 40 cm., espesor 3,5 cm., gris, tex tura a d 6,30 6,30
MT0318e      0,340 t   Zahorra artificial, tipo ZA 20                                  6,36 2,16
MT03260      0,001 t   Arena natural                                                   3,61 0,00
MT0510bca    0,001 t   Cemento CEM II clase 42,5 a granel                              82,04 0,08
AU3000a      0,020 m3  Mortero M-1                                                     26,78 0,54
AU3001b      0,150 m3  Hormigón HM-20                                                  63,16 9,47

Suma la partida.......................................................... 21,17
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D36DP007     m2  PAVIMENTO TIPO 7                                                
Pavimento tipo 7, de albero compactado, de 10 cm. de espesor, con el 20 %  de albero cernido y  el 80 %  de al-
bero en rama, incluso preparación del terreno mediante capa de 20 cm de zahorra natural compactada, medida la
superficie realmente ejecutada.

MO2000000    0,100 h   Oficial 1ª                                                      17,91 1,79
MO6000000    0,200 h   Peón Ordinario                                                  17,08 3,42
MQ0535       0,200 h   Bandejas v ibrantes de 0,14 Tn                                   11,53 2,31
MQ0460b      0,010 h   Motoniv eladora 150 kW                                           92,77 0,93
MT0318d      0,250 m3  Zahorra natural                                                 7,51 1,88
MTR510       0,100 m3  Albero                                                          2,98 0,30

Suma la partida.......................................................... 10,63
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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D36DP008     m2  PAVIMENTO TIPO 8                                                
Pavimento tipo 8, consistente en ajardinamiento de espacios libres con césped semillado con mezcla de lolium,
agrostis, festuca y  poa, incluso preparación del terreno mediante capa de 20 cm de zahorra nattural compactada,
10 cm de tierra vetal, mantillo, siembra y  riegos hasta la primera siega, en superficies entre 1.000 Y5.000 m2.

MO1000000    0,020 h   Capataz                                                         18,06 0,36
MO2000000    0,020 h   Oficial 1ª                                                      17,91 0,36
MO4000020    0,100 h   Ay udante  Jardinero                                             17,24 1,72
MO6000020    0,100 h   Peón Jardinero                                                  17,08 1,71
MQ0460b      0,010 h   Motoniv eladora 150 kW                                           92,77 0,93
MQ0535       0,010 h   Bandejas v ibrantes de 0,14 Tn                                   11,53 0,12
MT0318d      0,200 m3  Zahorra natural                                                 7,51 1,50
MT0110       0,250 m3  Agua                                                            0,54 0,14
MTR110260    0,100 m3  Tierra v egetal                                                  6,85 0,69
MTR110180    0,020 m3  Mantillo limpio cribado                                         19,23 0,38
MTR251130    0,200 kg  Mezcla semilla césped bajo manten.                              3,84 0,77

Suma la partida.......................................................... 8,68
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

D36DP009     m2  PAVIMENTO TIPO 9                                                
Pavimento tipo 9, de arena de 10cm. de espesor con un 40%  de arena de río y  un 60%  de arena de miga, com-
pactada y perfilada por medio de motoniveladora, incluso preparación del terreno mediante capa de 20 cm de za-
horra nattural.

MO2000000    0,050 h   Oficial 1ª                                                      17,91 0,90
MO6000000    0,100 h   Peón Ordinario                                                  17,08 1,71
MQ0535       0,010 h   Bandejas v ibrantes de 0,14 Tn                                   11,53 0,12
MQ0460b      0,010 h   Motoniv eladora 150 kW                                           92,77 0,93
MT0318d      0,150 m3  Zahorra natural                                                 7,51 1,13
MT03260      0,050 t   Arena natural                                                   3,61 0,18

Suma la partida.......................................................... 4,97
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

14CUADRO DE DESCOMPUESTOSAIMA INGENIERÍA S.L.P.

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D36DP013     m   MURETE/BANCO                                                    
Murete/banco de hormigón en masa hm-20sr t.máx. 40mm., elaborado en central en cerramiento perimetral de
fuente, según planos, i/vertido, encofrado ambas caras v istas, v ibrado y  colocación.

MO1000000    0,030 h   Capataz                                                         18,06 0,54
MO2000002    0,300 h   Oficial 1ª Encofrador                                           17,91 5,37
MO6000002    0,300 h   Peón Encofrador                                                 17,08 5,12
MQ0620ab     0,020 h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 16 t                      53,35 1,07
MQ1701a      0,020 h   Grúa móv il de 30 tn                                             88,49 1,77
MT0D00d      1,500 m2  Tablón de madera de pìno para 20 usos.                          4,10 6,15
MT0D300      0,050 l   Desencofrante                                                   1,55 0,08
MT0110       0,100 m3  Agua                                                            0,54 0,05
MT0D310      0,010 dm3 Material de sellado                                             84,03 0,84
AU3001b      0,250 m3  Hormigón HM-20                                                  63,16 15,79

Suma la partida.......................................................... 36,78
Costes indirectos ........................... 6,00% 2,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 38,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D36DP014     m   MURETE/BANCO PIEZA 1 HORMIGÓN                                   
Murete/banco pieza 1, de hormigón en masa hm-20sr t.máx. 40mm., elaborado en central en confinamiento de zo-
na ajardinada, según planos, i/vertido, encofrado ambas caras v istas, v ibrado y  colocación.

MO1000000    0,020 h   Capataz                                                         18,06 0,36
MO2000002    0,250 h   Oficial 1ª Encofrador                                           17,91 4,48
MO6000002    0,350 h   Peón Encofrador                                                 17,08 5,98
MQ0620ab     0,020 h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 16 t                      53,35 1,07
MQ1701a      0,015 h   Grúa móv il de 30 tn                                             88,49 1,33
MT0D00d      1,000 m2  Tablón de madera de pìno para 20 usos.                          4,10 4,10
MT0D300      0,025 l   Desencofrante                                                   1,55 0,04
MT0110       0,050 m3  Agua                                                            0,54 0,03
MT0D310      0,004 dm3 Material de sellado                                             84,03 0,34
AU3001b      0,150 m3  Hormigón HM-20                                                  63,16 9,47

Suma la partida.......................................................... 27,20
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ministerio de Transición Ecológica

Secretaría de Estado de Medio Ambiente Actualización del Proyecto de Rehabilitación del borde marítimo

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en el tramo comprendido entre el Castillo de Jesús Nazareno y el

Servicio Provincial de Costas en Almería Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería). Fases I y II

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

D36DP015     m   MURETE PIEZA 2 HORMIGÓN                                         
Murete pieza 2, de hormigón en masa hm-20sr t.máx. 40mm., elaborado en central en confinamiento de zona ajar-
dinada, según planos, i/vertido, encofrado ambas caras v istas, v ibrado y  colocación.

MO1000000    0,010 h   Capataz                                                         18,06 0,18
MO2000002    0,200 h   Oficial 1ª Encofrador                                           17,91 3,58
MO6000002    0,250 h   Peón Encofrador                                                 17,08 4,27
MQ0620ab     0,020 h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 16 t                      53,35 1,07
MQ1701a      0,015 h   Grúa móv il de 30 tn                                             88,49 1,33
MT0D00d      1,000 m2  Tablón de madera de pìno para 20 usos.                          4,10 4,10
MT0D300      0,025 l   Desencofrante                                                   1,55 0,04
MT0110       0,050 m3  Agua                                                            0,54 0,03
MT0D310      0,004 dm3 Material de sellado                                             84,03 0,34
AU3001b      0,100 m3  Hormigón HM-20                                                  63,16 6,32

Suma la partida.......................................................... 21,26
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D36DP016     m   MURETE PIEZA 3 HORMIGÓN                                         
Murete pieza 3, de hormigón en masa hm-20sr t.máx. 40mm., elaborado en central en confinamiento de zona ajar-
dinada ó pav imento de arena, según planos, i/vertido, encofrado ambas caras v istas, v ibrado y  colocación.

MO1000000    0,005 h   Capataz                                                         18,06 0,09
MO2000002    0,100 h   Oficial 1ª Encofrador                                           17,91 1,79
MO6000002    0,150 h   Peón Encofrador                                                 17,08 2,56
MQ0620ab     0,020 h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 16 t                      53,35 1,07
MQ1701a      0,015 h   Grúa móv il de 30 tn                                             88,49 1,33
MT0D00d      1,000 m2  Tablón de madera de pìno para 20 usos.                          4,10 4,10
MT0D300      0,025 l   Desencofrante                                                   1,55 0,04
MT0110       0,050 m3  Agua                                                            0,54 0,03
MT0D310      0,004 dm3 Material de sellado                                             84,03 0,34
AU3001b      0,075 m3  Hormigón HM-20                                                  63,16 4,74

Suma la partida.......................................................... 16,09
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

15CUADRO DE DESCOMPUESTOSAIMA INGENIERÍA S.L.P.

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D36DP019     m2  PAVIMENTO EN RAMPAS Y ESCALERAS                                 
Pavimento en rampas y  escalera, de hormigon con textura ranurada color natural, sobre base de zahorra natural
de 25 cm de espesor, hormigón hm-20sr de 15 cm de espesor, malla electrosoldada 20 x  20 x  4, incluso forma-
ción de juntas de dilatación y  de separación con poliestireno expandido de 25 mm. de espesor, colocación de perfil
de madera o plastico en juntas de contracción, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico, incorporación
capa de rodadura con 4 kg/m2 y laca selladora 200 g/rnz., enlisado y  pulimentado, curado del hormigón, aserrado
de juntas de retracción de 3 mm. de espesor y  profundidad 50 mm. en cuadrículas segun planos, respetando igual-
mente juntas de dilatación, despues de 28 dias, sellado de juntas, las de retracción con masilla de poliuretano de
elasticidad permanente, tipo síkaf1ex-a1, y  las de dilatación y  de separación, con junta de sellado de 25 mm., to-
talmente terminado.

MO2000000    0,100 h   Oficial 1ª                                                      17,91 1,79
MO6000000    0,300 h   Peón Ordinario                                                  17,08 5,12
MT0318d      0,250 m3  Zahorra natural                                                 7,51 1,88
MTZ9000      2,000 kg  Rodasol impreso de copreresa                                    0,37 0,74
MT0B00a      2,000 kg  Barras corrugadas de acero soldable B400S                       0,73 1,46
MT0D320      0,010 m3  Poliestireno ex pandido                                          50,28 0,50
MT62110b     1,000 m2  Juntas de retraccion y  dilatación                               4,80 4,80
AU3001b      0,150 m3  Hormigón HM-20                                                  63,16 9,47

Suma la partida.......................................................... 25,76
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

D36DP101     m2  PAVIMENTO TIPO 1                                                
Pavimento tipo 1 en itinerarios peatonales con losa de terrazo de primerísima calidad, textura modelo petreo de
vanguard ó equivalente, de dimensiones 50 x  50 x 4,5 ó 50 x  25 x 4,5, según se detalla en planos, en color ocre,
con tratamiento de apomazado en obra con una dispersión polimérica en base a disolventes tipo nopav rd-110 o
equivalente, pulverizado mecánicamente (0,15 I./m2) , tomadas con 3,5 cm.de mortero de cemento 1:3 sobre ba-
se de hormigón hm-20sr de 10 cm. de espesor, incluso preparación del terreno mediante capa de 25 cm de zaho-
rra natural compactada, medida la superficie realmente ejecutada, totalmente terminado.

MO2000000    0,100 h   Oficial 1ª                                                      17,91 1,79
MO6000000    0,300 h   Peón Ordinario                                                  17,08 5,12
MQ0535       0,100 h   Bandejas v ibrantes de 0,14 Tn                                   11,53 1,15
MT0318d      0,250 m3  Zahorra natural                                                 7,51 1,88
MT940aaaaa   1,000 m2  Losa de terrazo primerisina calidad, tex tura modelo petro/pergam 9,72 9,72
MTZ2000      0,150 l   Dispersion polimerica en base a disolv entes tipo NOPAV RD-110   2,37 0,36
AU3000a      0,035 m3  Mortero M-1                                                     26,78 0,94
AU3001b      0,100 m3  Hormigón HM-20                                                  63,16 6,32

Suma la partida.......................................................... 27,28
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ministerio de Transición Ecológica

Secretaría de Estado de Medio Ambiente Actualización del Proyecto de Rehabilitación del borde marítimo

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en el tramo comprendido entre el Castillo de Jesús Nazareno y el

Servicio Provincial de Costas en Almería Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería). Fases I y II

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

D36DP102     m2  PAVIMENTO TIPO 2                                                
Pavimento tipo 2 en itinerarios peatonales formado por losa de terrazo granallado de primerísima calidad, textura
modelo petreo de vanguard ó equivalente, de dimensiones 40 x  40 x  3,5 color marrón y  adoquín de hormigón de
dimensiones 20 x  10 x  6 petreo, color blanco, según se detalla en planos, con tratamiento de apomazado en obra
con una dispersión polimérica en base a disolventes tipo nopavrd-110 o equivalente, pulverizado mecánicamente
(0,15 I./m2) , tomadas con 4,5 cm. de mortero de cemento 1:3 sobre base de hormigón hm-20sr de 10 cm. de es-
pesor, incluso preparación del terreno mediante capa de 25 cm de zahorra natural compactada, medida la superfi-
cie realmente ejecutada, totalmente terminado.

MO2000000    0,150 h   Oficial 1ª                                                      17,91 2,69
MO6000000    0,400 h   Peón Ordinario                                                  17,08 6,83
MQ0535       0,100 h   Bandejas v ibrantes de 0,14 Tn                                   11,53 1,15
MT0318d      0,250 m3  Zahorra natural                                                 7,51 1,88
AT940baaaa   0,300 m2  Adoquín v anguard 6cm blanco petreo                              10,50 3,15
MT940aaaab   0,700 m2  Losa de terrazo primerisina calidad, tex tura modelo petreo/perga 8,93 6,25
MTZ2000      0,150 l   Dispersion polimerica en base a disolv entes tipo NOPAV RD-110   2,37 0,36
AU3000a      0,035 m3  Mortero M-1                                                     26,78 0,94
AU3001b      0,100 m3  Hormigón HM-20                                                  63,16 6,32

Suma la partida.......................................................... 29,57
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D36DP103     m2  PAVIMENTO TIPOS 3/4                                             
Pavimento tipos 3/4 en explanada de carpas y  de aparcamientos, formado por adoquines prefabricados, monoca-
pa de hormigón hp-25, de dimensiones 20 x  20 x  8 y  20 x  10 x  8, calidad, textura modelo combinado rústico pe-
treo de vanguard ó equivalente, en colores gris claro el tipo 3 y gris oscuro el tipo 4, con tratamiento de apomaza-
do en obra con una dispersión polimérica en base a disolventes tipo nopavrd-110 o equivalente, pulverizado me-
cánicamente (0,15 I./m2) , tomado con 3 cm. de mortero 1:3 sobre capa de 10 cm. de hormigón hm-20sr, incluso
arena fina para sellado de juntas y  posterior barrido de la misma, dispuestos según esquema en plano de pav i-
mentos, incluso preparación del terreno mediante capa de 25 cm de zahorra nattural compactada, medida la super-
ficie realmente ejecutada, totalmente terminado.

MO2000000    0,150 h   Oficial 1ª                                                      17,91 2,69
MO6000000    0,400 h   Peón Ordinario                                                  17,08 6,83
MQ0535       0,100 h   Bandejas v ibrantes de 0,14 Tn                                   11,53 1,15
MT0318d      0,250 m3  Zahorra natural                                                 7,51 1,88
MT03260      0,600 t   Arena natural                                                   3,61 2,17
AT940baaab   1,000 m2  Adoquín v anguard 8cm color gris claro o oscuro, petreo          10,50 10,50
MTZ2000      0,150 l   Dispersion polimerica en base a disolv entes tipo NOPAV RD-110   2,37 0,36
AU3000a      0,035 m3  Mortero M-1                                                     26,78 0,94
AU3001b      0,100 m3  Hormigón HM-20                                                  63,16 6,32

Suma la partida.......................................................... 32,84
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 34,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

16CUADRO DE DESCOMPUESTOSAIMA INGENIERÍA S.L.P.

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D36LM105     ud  JUEGO INFANTIL MUELLE                                           
Juego infantil de muelles, modelos descritos en plano 15, totalmente instalado para su uso.

MO3000001    1,000 h   Oficial 2ª  Albañil                                             17,45 17,45
MO6000001    5,000 h   Peón Albañil                                                    17,08 85,40
MTQA20100    1,000 ud  Juego infantil de muelloes, modelo ballenita, v elerito o flor   454,36 454,36
MTQ600000    1,500 ud  % obras accesorias y  piezas especiales                          25,00 37,50
AU3002bbb    1,750 m3  Hormigón  HA-25/IIa                                             58,34 102,10

Suma la partida.......................................................... 696,81
Costes indirectos ........................... 6,00% 41,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 738,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

D36LM110     ud  JUEGO INFANTIL FIJO                                             
Juego infantil fijo el camión, según plano 15, totalmente instalado para su uso.

MO3000001    1,500 h   Oficial 2ª  Albañil                                             17,45 26,18
MO6000001    2,000 h   Peón Albañil                                                    17,08 34,16
MTQA20120    1,000 ud  Juego infantil fijo                                             1.592,65 1.592,65
MTQ600000    2,000 ud  % obras accesorias y  piezas especiales                          25,00 50,00

Suma la partida.......................................................... 1.702,99
Costes indirectos ........................... 6,00% 102,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.805,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

D36QA005     ud  BOCA RIEGO MODELO ALMERÍA                                       
Boca de riego modelo "almeria" de d=40 mm., incluso enlace con la red de distribución, con tubería de polietileno
ad 040/6atm.

MO3000018    0,010 h   Oficial 2ª Fontanero                                            16,45 0,16
MO6000018    0,100 h   Peón Fontanero                                                  17,08 1,71
MQ0620aa     0,050 h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 10 t                      42,67 2,13
MTD50230a    1,000 ud  Boca de riego tipo 40                                           88,15 88,15
AU3002aaa    0,200 m3  Hormigón  HM-20/I                                               52,17 10,43

Suma la partida.......................................................... 102,58
Costes indirectos ........................... 6,00% 6,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 108,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ministerio de Transición Ecológica

Secretaría de Estado de Medio Ambiente Actualización del Proyecto de Rehabilitación del borde marítimo

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en el tramo comprendido entre el Castillo de Jesús Nazareno y el

Servicio Provincial de Costas en Almería Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería). Fases I y II

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

D36SA001     m   ZANJA  ALCANTARILLADO HASTA Ø500                                
Zanja para alcantarillado con diámetros hasta 500 mm, incluyendo excavación, agotamiento y entibación si fueran
necesarios, rellenos y compactación.

MO1000000    0,006 h   Capataz                                                         18,06 0,11
MO2000000    0,035 h   Oficial 1ª                                                      17,91 0,63
MO6000000    0,150 h   Peón Ordinario                                                  17,08 2,56
MQ0405ab     0,015 h   Retroex cav adora sobre orugas de 30 Tn.                          95,18 1,43
MQ0625ac     0,015 h   Camión basculante rígido de 20 t                                64,77 0,97
MQ0370b      0,006 h   Carro perforador martillo 60                                    44,89 0,27
MQ0620ba     0,001 h   Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t                 45,14 0,05
MQ0200ab     0,005 h   Bomba sumergible para aguas limpias de 5 kW                     11,72 0,06
MT0110       0,010 m3  Agua                                                            0,54 0,01
MT0D00b      0,005 m2  Tablón de madera de pìno para 5 usos.                           7,45 0,04
MT0A300      0,050 kg  Clav os de acero                                                 0,97 0,05
MT0302a      1,100 m3  Suelo seleccionado S4                                           2,28 2,51

Suma la partida.......................................................... 8,69
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

D36SA002     m   ZANJA ALCANTARILLADO DE Ø500 A Ø1000                            
Zanja para alcantarillado con diámetros entre 500 y  1.000 mm, incluyendo excavación, agotamiento y  entibación si
fueran necesarios, rellenos y  compactación.

MO1000000    0,010 h   Capataz                                                         18,06 0,18
MO2000000    0,050 h   Oficial 1ª                                                      17,91 0,90
MO6000000    0,200 h   Peón Ordinario                                                  17,08 3,42
MQ0405ab     0,020 h   Retroex cav adora sobre orugas de 30 Tn.                          95,18 1,90
MQ0625ac     0,020 h   Camión basculante rígido de 20 t                                64,77 1,30
MQ0370b      0,010 h   Carro perforador martillo 60                                    44,89 0,45
MQ0620ba     0,010 h   Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t                 45,14 0,45
MQ0200ab     0,006 h   Bomba sumergible para aguas limpias de 5 kW                     11,72 0,07
MT0110       0,010 m3  Agua                                                            0,54 0,01
MT0D00b      0,006 m2  Tablón de madera de pìno para 5 usos.                           7,45 0,04
MT0A300      0,060 kg  Clav os de acero                                                 0,97 0,06
MT0302a      1,000 m3  Suelo seleccionado S4                                           2,28 2,28

Suma la partida.......................................................... 11,06
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

17CUADRO DE DESCOMPUESTOSAIMA INGENIERÍA S.L.P.

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D36SA003     ud  POZO REGISTRO Ø110 HORMIGÓN                                     
Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 110 cm. y  una altura
media de pozo de 2.6 m.

MO2000000    0,900 h   Oficial 1ª                                                      17,91 16,12
MO2000002    0,300 h   Oficial 1ª Encofrador                                           17,91 5,37
MO5000000    1,500 h   Peón Especializado                                              17,20 25,80
MO6000000    0,500 h   Peón Ordinario                                                  17,08 8,54
MO6000002    0,400 h   Peón Encofrador                                                 17,08 6,83
MQ0405ba     0,110 h   Retroex cav adora sobre ruedas de 15 Tn.                          58,66 6,45
MQ0625ab     0,020 h   Camión basculante rígido de 15 t                                55,14 1,10
MQ0540       0,035 h   Pisones motorizados de 0,08 t                                   11,44 0,40
MTD40190a    6,000 ud  Pate forrado de polipropileno.                                  5,67 34,02
MTD40140ba   1,000 ud  Pozo de registro de hormigón de 1000 m de diámetro y  hasta 3m de 232,88 232,88
MT0DU000     0,002 m3  Madera en tabla                                                 60,70 0,12
MT0A300      0,100 kg  Clav os de acero                                                 0,97 0,10
MT0A10a      0,100 kg  Alambre recocido de diámetro 1,3 mm                             1,13 0,11
MT0D300      0,080 l   Desencofrante                                                   1,55 0,12
MTF30170     1,000 ud  Tapa de registro para arqueta, incluso marco                    47,50 47,50
AU3002aaa    0,800 m3  Hormigón  HM-20/I                                               52,17 41,74

Suma la partida.......................................................... 427,20
Costes indirectos ........................... 6,00% 25,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 452,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

D36SA006     m   CANALIZACION PVC COMPACTO Ø200                                  
Canalizacion de pvc con tuberia compacta de 200 mm. de diametra, incluso formacion de pendientes con puntos
de hormigon, envoltura de arena con un espesor de 15 cm. y  p.p. de piezas especiales y adhesivos. medido en-
tre ejes de arquetas.

MO2000018    0,050 h   Oficial 1ª Fontanero                                            17,91 0,90
MO6000018    0,200 h   Peón Fontanero                                                  17,08 3,42
MQ0418a      0,050 h   Retroex cav adora mix ta                                           52,57 2,63
MQ0625ac     0,050 h   Camión basculante rígido de 20 t                                64,77 3,24
MQ0620ba     0,020 h   Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t                 45,14 0,90
MQ0500bb     0,050 h   Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t                        18,20 0,91
MTD10110caa 1,000 m   Tubo de PVC de Ø200mm                                           12,46 12,46
MT0110       0,010 m3  Agua                                                            0,54 0,01
MT0310aab    0,250 t   Árido Fino (< 4 mm) redondeado de naturaleza sin determinar     5,21 1,30
AU3002aaa    0,010 m3  Hormigón  HM-20/I                                               52,17 0,52
%AU2000      0,700 %   Medios aux iliares                                               26,30 0,18

Suma la partida.......................................................... 26,47
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

D36SA010     m   CANALIZACION PVC COMPACTO Ø500                                  
Canalizacion de pvc con tuberia compacta de 500 mm. de diametro, incluso formacion de pendientes con puntos
de hormigon, envoltura de arena con un espesor de 15 cm. y  p.p. de piezas especiales y  adhesivos. medido en-
tre ejes de arquetas.

MO2000018    0,050 h   Oficial 1ª Fontanero                                            17,91 0,90
MO6000018    0,200 h   Peón Fontanero                                                  17,08 3,42
MQ0418a      0,050 h   Retroex cav adora mix ta                                           52,57 2,63
MQ0625ac     0,050 h   Camión basculante rígido de 20 t                                64,77 3,24
MQ0620ba     0,020 h   Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t                 45,14 0,90
MQ0500bb     0,050 h   Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t                        18,20 0,91
MTD10110gaa 1,000     Tubo de PVC de Ø500mm                                           71,26 71,26
MT0110       0,010 m3  Agua                                                            0,54 0,01
MT0310aab    0,250 t   Árido Fino (< 4 mm) redondeado de naturaleza sin determinar     5,21 1,30
AU3002aaa    0,020 m3  Hormigón  HM-20/I                                               52,17 1,04
%AU2000      0,700 %   Medios aux iliares                                               85,60 0,60

Suma la partida.......................................................... 86,21
Costes indirectos ........................... 6,00% 5,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 91,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

D36WC013     m   TUBO DRENAJE Ø150 PVC                                           
Tubo de drenaje de pvc ranurado de d=150 mm.,colocado

MO5000000    0,050 h   Peón Especializado                                              17,20 0,86
MT0H06b      1,010 m   Tubo dren PVC corrugado ranurado                                4,30 4,34

Suma la partida.......................................................... 5,20
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

D36YA005     ud  CIMENTACION 50x50x90                                            
Cimentación para báculo de 50x5üx90cm., con hormigón H-175 con cuatro redondos de anclaje con rosca, exca-
vación, totalmente terminada.

MO1000000    0,200 h   Capataz                                                         18,06 3,61
MO2000002    0,600 h   Oficial 1ª Encofrador                                           17,91 10,75
MO6000002    0,600 h   Peón Encofrador                                                 17,08 10,25
MQ0620ab     0,020 h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 16 t                      53,35 1,07
MQ1701a      0,020 h   Grúa móv il de 30 tn                                             88,49 1,77
MT0D00d      1,000 m2  Tablón de madera de pìno para 20 usos.                          4,10 4,10
MT0D300      0,025 l   Desencofrante                                                   1,55 0,04
MT0110       0,050 m3  Agua                                                            0,54 0,03
MT0D310      0,004 dm3 Material de sellado                                             84,03 0,34
MTF30520     1,500 ud  Piezas especiales y  tornillería                                 20,00 30,00
AU3002bbb    0,400 m3  Hormigón  HA-25/IIa                                             58,34 23,34

Suma la partida.......................................................... 85,30
Costes indirectos ........................... 6,00% 5,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 90,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

18CUADRO DE DESCOMPUESTOSAIMA INGENIERÍA S.L.P.

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D36ZA020     ud  ARQUETA TIPO A1                                                 
Arqueta de registro en redes de baja tensión, construidas según normas técnicas de construcción y  montaje de
instalaciónes eléctricas de distribución de Sevillana, Tipo A-1, de 62,5x62,5 cm., pieza prefabricada de H-15, iclu-
so cerco embutido y  tapa de hierro fundido con grafico, con marco de hierro incrustado con garras de anclaje, tapa
de fundición según planos y  fondo de lecho de arena lavada de rio, totalmente terminada.

MO2000000    0,050 h   Oficial 1ª                                                      17,91 0,90
MO5000000    0,100 h   Peón Especializado                                              17,20 1,72
MO6000000    0,100 h   Peón Ordinario                                                  17,08 1,71
MQ0540       0,169 h   Pisones motorizados de 0,08 t                                   11,44 1,93
MQ0625ac     0,050 h   Camión basculante rígido de 20 t                                64,77 3,24
MQ0418a      0,050 h   Retroex cav adora mix ta                                           52,57 2,63
MTJ330a      1,000 ud  Arqueta prefabricada tipo A-1.                                  89,00 89,00
MTJ335a      1,000 ud  Tapa de arqueta tipo A-1.                                       78,36 78,36
MTJ340a      1,000 ud  Marco L60.60.6 para arqueta prefabricada tipo A-1.              14,65 14,65
AU3000a      0,010 m3  Mortero M-1                                                     26,78 0,27

Suma la partida.......................................................... 194,41
Costes indirectos ........................... 6,00% 11,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 206,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

D36ZA028     ud  ARQUETA ALUMBRADO Y PICA PT                                     
Arqueta de alumbrado prefabricada de 37x37 cm con tapas y  marcos de poliamida reforzada, incluida la pica de
tierra.

MO2000015    0,150 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,65 2,95
MO5000015    0,150 h   Peón Especializado Electricista                                 18,87 2,83
MTJ331a      1,000 ud  Arqueta prefabricada alumbrado                                  10,90 10,90
MTJ332       1,000 ud  Tapa poliamida                                                  6,60 6,60
MTJK10010ca 1,000 ud  Pica de toma de tierra de acero y  recubrimiento de cobre, de 200 6,09 6,09
MTQ600000    0,400 ud  % obras accesorias y  piezas especiales                          25,00 10,00

Suma la partida.......................................................... 39,37
Costes indirectos ........................... 6,00% 2,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 41,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

D36ZA029     ud  ARQUETAMALUMBRADO                                               
Arqueta de alumbrado prefabricada de 37x37 cm con tapas y  marcos de poliamida reforzada

MO2000015    0,150 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,65 2,95
MO5000015    0,150 h   Peón Especializado Electricista                                 18,87 2,83
MTJ331a      1,000 ud  Arqueta prefabricada alumbrado                                  10,90 10,90
MTJ332       1,000 ud  Tapa poliamida                                                  6,60 6,60
MTQ600000    0,300 ud  % obras accesorias y  piezas especiales                          25,00 7,50

Suma la partida.......................................................... 30,78
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 32,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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D36ZC039     m   CANALIZACION TUBOSD Ø90                                         
Canalización para red alumbrado, tubos de PVC de D=90 mm., con hormigón H-175 en cruce de calle y  resto de
zanja con cama de arena, sin incluir cables, incluso cama de arena y  cinta de señalización, excavación y rellena-
do de zanjas

MO2000015    0,050 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,65 0,98
MO5000015    0,100 h   Peón Especializado Electricista                                 18,87 1,89
MTF1006e     1,000 m   Tubería de PVC Ø=90 mm                                          8,20 8,20
MTJO00210    1,000 m   Cinta señalizadora conducción electrica                         0,24 0,24

Suma la partida.......................................................... 11,31
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D36ZC91O     m   CANALIZACION TUBOS Ø160                                         
Canalización para red de baja tensión, un tubos de PVC de D=160mm., con alambre guía, reforzado con horm
igón H-175 en cruce de calle y  resto de zanja con cama de arena, según norma de Compañía Sevillana, sin in-
cluir cables, incluso cama de arena y  cinta de señalización, sin excavación ni rellenado de zanjas

MO2000015    0,100 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,65 1,97
MO5000015    0,100 h   Peón Especializado Electricista                                 18,87 1,89
MTF1006h     1,000 m   Tubería de PVC Ø=160 mm                                         24,95 24,95
MTJO00210    1,000 m   Cinta señalizadora conducción electrica                         0,24 0,24

Suma la partida.......................................................... 29,05
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D381Ñ050     ud  PILONA FIJA ACERO INOX Ø100                                     
Pilona fija en fundición mas anillo de acero inox idable h 1000, 100mm de diametro, colocada

MO6000000    0,750 h   Peón Ordinario                                                  17,08 12,81
MTQ220200    1,000 ud  Pilona fija en fundición mas anillos de acero inix idable        85,23 85,23

Suma la partida.......................................................... 98,04
Costes indirectos ........................... 6,00% 5,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 103,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

19CUADRO DE DESCOMPUESTOSAIMA INGENIERÍA S.L.P.
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D38AP022     m3  EXCAVACION EN DESMONTE                                          
Excavación sin clasificar en zonas de desmonte incluso depeje, desbroce y  escarificado de firme o pav imento
ex istente.

MO1000000    0,001 h   Capataz                                                         18,06 0,02
MO6000000    0,004 h   Peón Ordinario                                                  17,08 0,07
MQ0625ac     0,016 h   Camión basculante rígido de 20 t                                64,77 1,04
MQ0405ab     0,004 h   Retroex cav adora sobre orugas de 30 Tn.                          95,18 0,38
MQ0370b      0,007 h   Carro perforador martillo 60                                    44,89 0,31
MQ0620ba     0,004 h   Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t                 45,14 0,18
MT0110       0,010 m3  Agua                                                            0,54 0,01
MT09100      0,010 kg  Ex plosiv o y  p.p. de cebos y  detonadores                         7,16 0,07

Suma la partida.......................................................... 2,08
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

D38AP031     m3  EXCAVACION EN ZANJA O POZOS                                     
Excavación en zanja ó pozo en cualquier clase de terreno, por medíos mecánicos, incluso agotamiento.

MO1000000    0,005 h   Capataz                                                         18,06 0,09
MO2000000    0,030 h   Oficial 1ª                                                      17,91 0,54
MO6000000    0,060 h   Peón Ordinario                                                  17,08 1,02
MQ0405ab     0,005 h   Retroex cav adora sobre orugas de 30 Tn.                          95,18 0,48
MQ0625ac     0,015 h   Camión basculante rígido de 20 t                                64,77 0,97
MQ0370b      0,005 h   Carro perforador martillo 60                                    44,89 0,22
MQ0620ba     0,001 h   Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t                 45,14 0,05
MQ0200ab     0,005 h   Bomba sumergible para aguas limpias de 5 kW                     11,72 0,06
MT0110       0,010 m3  Agua                                                            0,54 0,01
MT09100      0,010 kg  Ex plosiv o y  p.p. de cebos y  detonadores                         7,16 0,07
MT0D00b      0,005 m2  Tablón de madera de pìno para 5 usos.                           7,45 0,04
MT0A300      0,050 kg  Clav os de acero                                                 0,97 0,05

Suma la partida.......................................................... 3,60
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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D38AR015     m3  TERRAPLEN PROCEDENTE EXCAVACIÓN                                 
Terraplén procedente de excavación incluso extensión, humectación y  compactación hasta el 95%  p.m. utilizando
rodillo v ibratorio.

MO1000000    0,001 h   Capataz                                                         18,06 0,02
MO6000000    0,003 h   Peón Ordinario                                                  17,08 0,05
MQ0440f      0,003 h   Tractor sobre cadenas con hoja y  riper de 276 kW                158,15 0,47
MQ0520ac     0,002 h   Compactador autoprop. de un cilindro v ibrante de 15 - 18 t      58,45 0,12
MQ0530a      0,001 h   Compactador autoprop de pata de cabra de 20 t                   131,63 0,13
MQ0620ba     0,001 h   Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t                 45,14 0,05
MT0110       0,070 m3  Agua                                                            0,54 0,04

Suma la partida.......................................................... 0,88
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

D38AR024     m3  RELLENO LOCALIZADO CON TIERRAS DE EXCAVACION                    
Relleno localizado con tierras procedentes de la excavacion, realizado con medios mecanicos, en tongadas de 20
cm. comprendiendo: vertido, regado y compactacion al 95%  proctor normal. medido en perfil compactado.

MO1000000    0,005 h   Capataz                                                         18,06 0,09
MO6000000    0,050 h   Peón Ordinario                                                  17,08 0,85
MQ0620bb     0,009 h   Camión caja fija con cisterna para agua de 16 t                 56,82 0,51
MQ0500cd     0,025 h   Compactador manual, tipo pequeño de rodillo v ibrante de 0,60 t  23,24 0,58
MQ0418a      0,020 h   Retroex cav adora mix ta                                           52,57 1,05
MT0110       0,090 m3  Agua                                                            0,54 0,05

Suma la partida.......................................................... 3,13
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

D38AR026     m3  RELLENO LOCALIZADO MATERIAL FILTRANTE                           
Relleno localizado con material filtrante / seleccionado procedente de prestamos, incluso extensión y  compacta-
ción.

MO1000000    0,005 h   Capataz                                                         18,06 0,09
MO6000000    0,050 h   Peón Ordinario                                                  17,08 0,85
MQ0620bb     0,009 h   Camión caja fija con cisterna para agua de 16 t                 56,82 0,51
MQ0405ba     0,005 h   Retroex cav adora sobre ruedas de 15 Tn.                          58,66 0,29
MQ0500cd     0,025 h   Compactador manual, tipo pequeño de rodillo v ibrante de 0,60 t  23,24 0,58
MQ0418a      0,020 h   Retroex cav adora mix ta                                           52,57 1,05
MQ0625ac     0,020 h   Camión basculante rígido de 20 t                                64,77 1,30
MQ0405ab     0,002 h   Retroex cav adora sobre orugas de 30 Tn.                          95,18 0,19
MT0390ca     1,000 m3  Canón ex tracción de material granular.                          1,14 1,14
MT0110       0,090 m3  Agua                                                            0,54 0,05

Suma la partida.......................................................... 6,05
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

20CUADRO DE DESCOMPUESTOSAIMA INGENIERÍA S.L.P.
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D38CR030     ud  BOQUILLA CON ALETAS Ø500 EN OBRA FABRICA                        
Boquilla con aletas en o.f. para caño d = 0.50 m., totalmente terminada.

MO2000000    0,500 h   Oficial 1ª                                                      17,91 8,96
MO2000003    1,000 h   Oficial 1ª Ferrallista                                          21,30 21,30
MO2000002    0,500 h   Oficial 1ª Encofrador                                           17,91 8,96
MO4000003    3,000 h   Ay udante  Ferrallista                                           20,59 61,77
MO6000002    2,000 h   Peón Encofrador                                                 17,08 34,16
MO6000000    0,500 h   Peón Ordinario                                                  17,08 8,54
MQ0899ab     0,400 h   Vibrador eléctrico para hormigón de 56 mm                       15,28 6,11
MT0110       0,300 m3  Agua                                                            0,54 0,16
MT0D310      0,300 dm3 Material de sellado                                             84,03 25,21
MT09200      0,300 kg  Líquido de curado para hormigón                                 2,35 0,71
MT0A10a      0,100 kg  Alambre recocido de diámetro 1,3 mm                             1,13 0,11
MT0B00c      50,000 kg  Barras corrugadas de acero soldable B500S                       0,76 38,00
MT0D01c      2,000 m2  Panel metálico para 10 usos.                                    7,40 14,80
MT0D300      0,300 l   Desencofrante                                                   1,55 0,47
MT0D315      7,000 m   Moldura para hormigón                                           0,42 2,94
AU3001a      0,100 m3  Hormigón HM-20                                                  61,08 6,11
AU3002bbb    2,250 m3  Hormigón  HA-25/IIa                                             58,34 131,27

Suma la partida.......................................................... 369,58
Costes indirectos ........................... 6,00% 22,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 391,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D38EQ030     ml  BARANDILLA  ACERO INOX                                          
Barandilla según plano 15, hoja 7 de 16, pasamanos en tubo de acero inox idable 316-L de 54 mm de diametro, ba-
laustres en acero inox idable 316-L con espesor 10 mm y barrotes horizontales de acero inox idable 316-L, total-
mente terminada.

MO1000000    0,250 h   Capataz                                                         18,06 4,52
MO4000000    0,250 h   Ay udante                                                        17,24 4,31
MO5000000    0,500 h   Peón Especializado                                              17,20 8,60
MQ0625ab     0,010 h   Camión basculante rígido de 15 t                                55,14 0,55
MQ1620ab     0,200 h   Equipo de soldado de acero en perfiles laminados                0,86 0,17
MTQ600200    1,000 m   Barandilla pasamamors acero inx idable, poste acero galv anizado y 83,26 83,26

Suma la partida.......................................................... 101,41
Costes indirectos ........................... 6,00% 6,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 107,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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D390A151     ud  ROMERO                                                          
Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de rosmarinus officinalis (romero) de 0,2 a 0,3m. de altura
con cepellón en maceta.

MO2000020    0,030 h   Oficial 1ª Jardinero                                            17,91 0,54
MO6000020    0,090 h   Peón Jardinero                                                  17,08 1,54
MTR200290    1,000 ud  Rosmarinus officinalis                                          0,38 0,38
MTR100160    15,000 l   Riego de implantación                                           0,02 0,30

Suma la partida.......................................................... 2,76
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

D390E001     ud  PLANTAS ANUALES                                                 
Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de plantas anuales de gran floración con cepellón en mace-
ta.

MO2000020    0,030 h   Oficial 1ª Jardinero                                            17,91 0,54
MO6000020    0,090 h   Peón Jardinero                                                  17,08 1,54
MTR200300    1,000 ud  Anuales de flor en maceta                                       0,87 0,87
MTR100160    15,000 l   Riego de implantación                                           0,02 0,30

Suma la partida.......................................................... 3,25
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D390G001     ud  PLANTAS BULBOSAS                                                
Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de plantas bulbosas de gran floración con cepellón en ma-
ceta.

MO2000020    0,030 h   Oficial 1ª Jardinero                                            17,91 0,54
MO6000020    0,090 h   Peón Jardinero                                                  17,08 1,54
MTR200310    1,000 ud  Bulbosas de flor en maceta                                      0,85 0,85
MTR100160    15,000 l   Riego de implantación                                           0,02 0,30

Suma la partida.......................................................... 3,23
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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D39JAA01     ud  ARBOL DE SOMBRA 2,50 M HOJA CADUCA                              
Arbol de sombra, decorativo especial de hoja caduca de 2.50 m de altura, serv ido a raiz desnuda, incluso apertura
de hoyo de 1.00x1.00 m, extraccion de tierras, plantacion y  relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor
de madera de castaño de 2.00 m de altura, conservacion y riegos. medida la unidad ejecutada.

MO2000020    0,250 h   Oficial 1ª Jardinero                                            17,91 4,48
MO6000020    0,250 h   Peón Jardinero                                                  17,08 4,27
MQ0620ab     0,200 h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 16 t                      53,35 10,67
MQ0418a      0,200 h   Retroex cav adora mix ta                                           52,57 10,51
MTR24001     1,000 ud  Arbol sombra hoja caduca 2,50m                                  48,63 48,63
MTR100160    15,000 l   Riego de implantación                                           0,02 0,30

Suma la partida.......................................................... 78,86
Costes indirectos ........................... 6,00% 4,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 83,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D39JAA02     ud  ARBOL HOJA PERENNE 2,50 M ALTURA                                
Arbol de sombra, decorativo especial de hoja perenne de 2.50 m de altura, serv ido con cepellon de tierra, incluso
apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extraccion de tierras, plantación y  relleno de tierra vegetal, suministro de bonos
tutor de madera de castaño de 2.00 m, de altura, conservacion y  riegos. medida la unidad ejecutada.

MO2000020    0,250 h   Oficial 1ª Jardinero                                            17,91 4,48
MO6000020    0,250 h   Peón Jardinero                                                  17,08 4,27
MQ0620ab     0,200 h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 16 t                      53,35 10,67
MQ0418a      0,200 h   Retroex cav adora mix ta                                           52,57 10,51
MTR24002     1,000 ud  Arbol sombra hoja perenne 2,50m                                 83,12 83,12
MTR100160    15,000 l   Riego de implantación                                           0,02 0,30

Suma la partida.......................................................... 113,35
Costes indirectos ........................... 6,00% 6,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 120,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

D39JAA05     ud  PHOENIX DACTILIFIERA H=5M                                       
Phoenix  dactilifera de altura 5 m, planta serv ida con cepellon de tierra,incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m,
extraccion de tierras, plantacion y  relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de
2.75 m de altura, conservacion y  riegos. medida la unida ejecutada.

MO2000020    2,500 h   Oficial 1ª Jardinero                                            17,91 44,78
MO6000020    2,500 h   Peón Jardinero                                                  17,08 42,70
MQ0620ab     0,806 h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 16 t                      53,35 43,00
MQ0418a      1,500 h   Retroex cav adora mix ta                                           52,57 78,86
MTR240130    1,000 ud  Phoneix  Dacty lifera de 5 m. de altura                           895,00 895,00
MTR100160    40,000 l   Riego de implantación                                           0,02 0,80

Suma la partida.......................................................... 1.105,14
Costes indirectos ........................... 6,00% 66,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.171,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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D39SA053     ud  BANCO TIPO III                                                  
Banco tipo III en jardines y  paseos, en madera de pino insigne pintado, disponiendo el asiento y  el respaldo con
un diseño tradicional, pero soportado por una estructura metálica de acero inox idable 316-L, según planos" total-
mente terminado.

MO6000000    3,000 h   Peón Ordinario                                                  17,08 51,24
MTQ110103    1,000 ud  Banco madera tipo III                                           389,11 389,11

Suma la partida.......................................................... 440,35
Costes indirectos ........................... 6,00% 26,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 466,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

D39SA301     ud  PAPELERA CIRCULAR ACERO INOXIDABLE                              
Suministro y  colocación de papelera circular en plancha de acero inox idable 316-L, perforada, con capacidad para
60 l., colocada

MO6000000    2,000 h   Peón Ordinario                                                  17,08 34,16
MTQ220100    1,000 ud  Papelera                                                        121,33 121,33

Suma la partida.......................................................... 155,49
Costes indirectos ........................... 6,00% 9,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 164,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

D39SA401     ud  FUENTE BEBEDERO                                                 
Suministro y  colocación de fuente para beber de 1,07 m. de altura y  0,38 m. de diámetro de pileta, en fundición de
hierro, incluso anclaje, acometida y  desagüe.

MO6000020    1,000 h   Peón Jardinero                                                  17,08 17,08
MO6000000    1,000 h   Peón Ordinario                                                  17,08 17,08
MTQ220310    1,000 ud  Fuente de hierro fundido                                        588,99 588,99
AU3001b      0,100 m3  Hormigón HM-20                                                  63,16 6,32

Suma la partida.......................................................... 629,47
Costes indirectos ........................... 6,00% 37,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 667,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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D3GDP010     m2  PAVIMENTO TIPO 10                                               
Pavimento tipo 10, en fuente, formado por solado de piedra de granito, abujardado, de 30x30x4 cm. a hueso, dis-
puesto según plano de pav imentos, sentado con mortero de cemento y  arena de miga 1/6 de 3 cm de espesor,
sobre capa de 10 cm. de hormigón hm-20sr, incluso preparación del terreno mediante capa de 25 cm de zahorra
natural compactada, limpieza según nte-rst-14, medida la superficie realmente ejecutada, totalmente terminado.

MO2000000    0,250 h   Oficial 1ª                                                      17,91 4,48
MO6000000    0,500 h   Peón Ordinario                                                  17,08 8,54
MQ0535       0,050 h   Bandejas v ibrantes de 0,14 Tn                                   11,53 0,58
MT940aaba    1,000 m2  Piedra granitica solados e=4cm                                  29,75 29,75
MT0318d      0,350 m3  Zahorra natural                                                 7,51 2,63
MT03260      0,020 t   Arena natural                                                   3,61 0,07
AU3001b      0,100 m3  Hormigón HM-20                                                  63,16 6,32
AU3000a      0,010 m3  Mortero M-1                                                     26,78 0,27

Suma la partida.......................................................... 52,64
Costes indirectos ........................... 6,00% 3,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 55,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

D42FE001     ud  PUESTA A TIERRA                                                 
Puesta a tierra de anillo completo, formada por tres picas en fila, de 0 14 mm. y  2 m. de longitud, y  conductor de
cobre desnudo de 35 rnrn", instalada y conexionada a armario.

MO2000015    2,000 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,65 39,30
MO5000015    4,000 h   Peón Especializado Electricista                                 18,87 75,48
MTJ461a      1,000 ud  Puesta a tierra de apoy o mediante anillo completo               372,87 372,87
MTQ600000    0,500 ud  % obras accesorias y  piezas especiales                          25,00 12,50

Suma la partida.......................................................... 500,15
Costes indirectos ........................... 6,00% 30,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 530,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

D42FE002     ud  PUNTO DE LUZ                                                    
Punto de luz sencillo, instalado con cable de cobre de sección 2,5 rnm2, empotrado y  aislado con tubo de pvc rígi-
do de 29 mm de diametro, incluso p.p. de cajas y  construido según nte/ieb-43 y  48, medida la unidad totalmente
terminada sin lámparas.

MO2000015    0,200 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,65 3,93
MO5000015    0,400 h   Peón Especializado Electricista                                 18,87 7,55
MTJ462a      1,000 ud  Punto de luz sencillo                                           48,30 48,30
MTQ600000    0,060 ud  % obras accesorias y  piezas especiales                          25,00 1,50

Suma la partida.......................................................... 61,28
Costes indirectos ........................... 6,00% 3,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 64,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ministerio de Transición Ecológica

Secretaría de Estado de Medio Ambiente Actualización del Proyecto de Rehabilitación del borde marítimo

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en el tramo comprendido entre el Castillo de Jesús Nazareno y el

Servicio Provincial de Costas en Almería Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería). Fases I y II

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

D42FE003     ud  PORTALAMPARAS                                                   
Portalámparas en latón para iluminación subacuática y  aerea, foco con lampara-38 220v. hasta 120 W., medida la
unidad totalmente terminada

MO2000015    0,200 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,65 3,93
MO5000015    0,400 h   Peón Especializado Electricista                                 18,87 7,55
MTJ463a      1,000 ud  Potalamparas de latón para iluminación subacuática y  aerea con l 135,00 135,00
MTQ600000    0,060 ud  % obras accesorias y  piezas especiales                          25,00 1,50

Suma la partida.......................................................... 147,98
Costes indirectos ........................... 6,00% 8,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 156,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D42FE004     ud  TRANSFORMADOR                                                   
Transformador separador de circuito de alumbrado, control horario de encendido y  apagado de luces, medida la
unidad totalmente terminada

MO2000015    1,000 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,65 19,65
MO5000015    3,000 h   Peón Especializado Electricista                                 18,87 56,61
MTJ464a      1,000 ud  Transformador separador de circuito de alumbrado, control horari 2.440,00 2.440,00
MTQ600000    0,100 ud  % obras accesorias y  piezas especiales                          25,00 2,50

Suma la partida.......................................................... 2.518,76
Costes indirectos ........................... 6,00% 151,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.669,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

D42FE005     ud  ANEMOMETRO                                                      
Anemómetro para control de altura de chorros de agua, medida la unidad totalmente terminada.

MO2000015    1,000 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,65 19,65
MO5000015    3,000 h   Peón Especializado Electricista                                 18,87 56,61
MTJ465a      1,000 ud  Anemómetro para control de altura de chorros de agua            1.580,00 1.580,00
MTQ600000    0,100 ud  % obras accesorias y  piezas especiales                          25,00 2,50

Suma la partida.......................................................... 1.658,76
Costes indirectos ........................... 6,00% 99,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.758,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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D42FE006     ud  MOTORES                                                         
Cableado y conexionado de motores, con cable de cobre de 4x16 mm" de sección, v isto yaislado en tubo de pvc
rígido de 29 mm de diametro., incluso p.p. de cajas yconstruido según nte/ieb-43 y  48, medida la unidad totalmen-
te terminada

MO2000015    1,000 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,65 19,65
MO5000015    3,000 h   Peón Especializado Electricista                                 18,87 56,61
MTJ466a      1,000 ud  Cableado y  conex ionado de motores, con cable de cobre

4x 16mm2, v
150,00 150,00

MTQ600000    2,000 ud  % obras accesorias y  piezas especiales                          25,00 50,00

Suma la partida.......................................................... 276,26
Costes indirectos ........................... 6,00% 16,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 292,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D42FE007     ud  CUADRO DE MANIOBRA Y CONTROL                                    
Cuadro de maniobra y  control de bombas de agua a través de variador de frecuencia, incluso material comple-
mentario, armario interior, instalación de ventilación de caseta de mando, relé v igilante de aislamiento y  tensión de
defecto, y  dispositivos de protección para luminarias, totalmente colocado y probado.

MO2000015    2,000 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,65 39,30
MO5000015    5,000 h   Peón Especializado Electricista                                 18,87 94,35
MTJ467a      1,000 ud  Cuadro de maniobra y  control de bombas de agua a trav es de v aria 14.600,00 14.600,00
MTQ600000    5,000 ud  % obras accesorias y  piezas especiales                          25,00 125,00

Suma la partida.......................................................... 14.858,65
Costes indirectos ........................... 6,00% 891,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 15.750,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
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D42FECU01    ud  CUADRO ALUMBRADO PUBLICO                                        
Cuadro eléctrico de alumbrado público, compuesto por armario modular de poliéster reforzado con fibra de v idrio,
sistema superrinter, tipo SI 55T + SI 75 con herraje candado, grado de protección IP 65 UNE 20 324 con placa
para alojar contadores de activa, placa transparente con 4 separadores y  precintable, placa lisa con 4 desplazado-
res, contadores, interruptores horarios y  dispositivos de protección completamente instalado.

MO2000015    2,500 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,65 49,13
MO3000015    5,000 h   Oficial 2ª Electricista                                         19,05 95,25
MO4000015    5,000 h   Ay udante  Electricista                                          18,91 94,55
MO5000001    5,000 h   Peón Especializado Albañil                                      17,20 86,00
MTJA000110   1,000 ud  Armario poliéster   500x 750x 300                                 233,95 233,95
MTJA00110    3,000 ud  Base fusible tipo ZR-50                                         6,56 19,68
MTJA00140    1,000 ud  Caja I.C.P                                                      6,05 6,05
MTJA00105    1,000 ud  Contador activ o 3x 220/380V 15/60 A                              286,44 286,44
MTJA00120    1,000 ud  Contador reactiv o 3x 220/380 20/60 A                             281,03 281,03
MTJA00130    2,000 ud  Interruptor general magnetotérmico 4x 10 A                       61,50 123,00
MTJA00126    8,000 ud  Interruptor  mando magnetotérmico 1x 10 A                        5,90 47,20
MTJA00170    3,000 ud  Interr. magnet. trif. dist. calibres, 10 kA,                    154,90 464,70
MTJA900011   1,000 ud  Reductor de consumo ELT                                         2.710,60 2.710,60
MTJA00150    1,000 ud  Reloj astronómico  tipo astro 49530                             342,32 342,32
MTJA00161    1,000 ud  Conmutador de dos posiciones 3x 63 A                             165,28 165,28
MTJA00160    3,000 ud  Contactor 40 A                                                  44,58 133,74
MTD50280     200,000 ud  Pequeño material                                                0,26 52,00
MTJA10499    200,000 ud  Material complementario o pzas. especiales                      0,52 104,00

Suma la partida.......................................................... 5.294,92
Costes indirectos ........................... 6,00% 317,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.612,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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D42FECU03    ud  CUADRO PROTECCION CASTILLO                                      
Cuadro de protección para castillo formado por: Armario A.P. A1mería Indalo 500 o equivalente, Fusibles CC tip
ZR-25 16A 25KA Contador activa trifásico 15-60A Contador reactiva trifásico 20-60A Caja para ICP (4p) PIA Ha-
ger o equivalente 2x10 A, PIA Hager o equivalente 4x10 A, PIA Hager o equivalente 4x16 A, Contac. 230V
40A,3NA Hager ES340 o equivalente, Int. Dif. Circutor WLR-2R RA Reductor de consumo ELT, Reloj Astronómi-
co DATA ASTRO o equivalente

MO2000015    2,000 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,65 39,30
MO3000015    2,000 h   Oficial 2ª Electricista                                         19,05 38,10
MO4000015    4,000 h   Ay udante  Electricista                                          18,91 75,64
MO5000001    4,000 h   Peón Especializado Albañil                                      17,20 68,80
MTJA000110   1,000 ud  Armario poliéster   500x 750x 300                                 233,95 233,95
MTJA00111    3,000 ud  Base fusible tipo ZR-25                                         6,80 20,40
MTJA00140    1,000 ud  Caja I.C.P                                                      6,05 6,05
MTJA00105    1,000 ud  Contador activ o 3x 220/380V 15/60 A                              286,44 286,44
MTJA00120    1,000 ud  Contador reactiv o 3x 220/380 20/60 A                             281,03 281,03
MTJA00170    3,000 ud  Interr. magnet. trif. dist. calibres, 10 kA,                    154,90 464,70
MTJA900011   1,000 ud  Reductor de consumo ELT                                         2.710,60 2.710,60
MTJA00150    1,000 ud  Reloj astronómico  tipo astro 49530                             342,32 342,32
MTJA00161    1,000 ud  Conmutador de dos posiciones 3x 63 A                             165,28 165,28
MTJA00160    3,000 ud  Contactor 40 A                                                  44,58 133,74
MTD50280     200,000 ud  Pequeño material                                                0,26 52,00
MTJA10499    200,000 ud  Material complementario o pzas. especiales                      0,52 104,00

Suma la partida.......................................................... 5.022,35
Costes indirectos ........................... 6,00% 301,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.323,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

D42FEOOS     ud  CONTADOR                                                        
Cuadro de contador, formado por armario himel ó similar, para equipo de medida

MO2000015    2,000 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,65 39,30
MO5000015    4,000 h   Peón Especializado Electricista                                 18,87 75,48
MTJ468a      1,000 ud  Cuadro de contador                                              2.550,00 2.550,00
MTQ600000    4,000 ud  % obras accesorias y  piezas especiales                          25,00 100,00

Suma la partida.......................................................... 2.764,78
Costes indirectos ........................... 6,00% 165,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.930,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

D42FH001     ud  ASPIRACION 4" ACERO GALVANIZADO                                 
Realización de aspiración con tuberias de acero galvanizado de 4", totalmente terminada.

MTZ190       1,000 ud  Equipo Aspiracion completa                                      425,01 425,01

Suma la partida.......................................................... 425,01
Costes indirectos ........................... 6,00% 25,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 450,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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D42FH002     ud  IMPULSION 3", 4" ACERO GALVANIZADO                              
Realización de impulsión con tuberias de acero galvanizado de 3" y  4", totalmente terminada.

MTZ191       1,000 ud  Equipo Impulsión completa                                       1.869,99 1.869,99

Suma la partida.......................................................... 1.869,99
Costes indirectos ........................... 6,00% 112,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.982,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

D42FH003     ud  CHORRO LANZA 1 1/2"                                             
Realización de colector de chorro de lanza, con conexión de 1 1/2", totalmente terminado.

MTZ192       1,000 ud  Realización de colector de chorro de lanza, con conex ión de 1,5" 32,00 32,00

Suma la partida.......................................................... 32,00
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 33,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

D42FH004     ud  BOQUILLA CHORRO LANZA                                           
Boquilla chorro de lanza, incluso tramemex en acero inox idable 50x50x50 e= 3mm. con 0 300 mm., totalmente
instalado.

MTZ193       1,000 ud  Boquilla chorro de lanza, incluso tramemex  en acero inox idable 5 54,99 54,99

Suma la partida.......................................................... 54,99
Costes indirectos ........................... 6,00% 3,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 58,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

D42FH005     ud  BOMBA 12,5 CV                                                   
Bomba de agua de 12,5 c.v ., totalmente instalada.

MTZ194       1,000 ud  Bomba de agua de 12,5 CV                                        3.824,99 3.824,99

Suma la partida.......................................................... 3.824,99
Costes indirectos ........................... 6,00% 229,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.054,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

D42FH006     ud  ELECTROVALVULA                                                  
Suministro e instalación de electroválvula de fibra de v idrio rainbird ó similar de 1 y  1/2", con apertura manual por
solenoide, regulador de caudal.

MO2000018    0,400 h   Oficial 1ª Fontanero                                            17,91 7,16
MO6000018    0,400 h   Peón Fontanero                                                  17,08 6,83
MTZ110ab     1,000 ud  Electrov álv ulas para riego en ny lon con fibra de v idrio de 1 1/2 93,16 93,16

Suma la partida.......................................................... 107,15
Costes indirectos ........................... 6,00% 6,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 113,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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D4FH007      ud  EQUIPO CLORACION EN CONTINUO                                    
Estación de cloración en contínuo, incluyendo panel central de medición de cloro libre en ppm, bomba dosificadora
de cloro con sonda de mínimo nivel, portasondas con sonda de lectura de clora en ppm y sensor de caudal, prefil-
tro, deposito acumulador de hipoclorito sódico de 25 litros y  sonda de cloro potenciostática, totalmente colocado, in-
cluido el conexionado hidráulico y  eléctrico, puesta en marchas y  pruebas.

CLRCONT120 1,000 ud  ESTACION CLORACION EN CONTINUO                                  2.750,00 2.750,00

Suma la partida.......................................................... 2.750,00
Costes indirectos ........................... 6,00% 165,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.915,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS

D700aaca     m   MARCA HORIZONTAL 10CM                                           
Marca v ial permanente realizada con termoplásticos en caliente en formación de lineas de 10 cm de anchura, total-
mente acabada incluso premarcaje y  borrado de marcas ex istentes.

MO1000000    0,002 h   Capataz                                                         18,06 0,04
MO2000000    0,015 h   Oficial 1ª                                                      17,91 0,27
MQ0953a      0,001 h   Máquina para barrido                                            26,76 0,03
MQ0952c      0,001 h   Máquina para pinturra de 760 l de capacidad                     60,79 0,06
MTB100ac     0,300 kg  termoplást. caliente                                            0,78 0,23
MTB100d      0,060 kg  Microesferas de v idrio                                          0,65 0,04

Suma la partida.......................................................... 0,67
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D700aacb     m   MARCA HORIZONTAL 15CM                                           
Marca v ial permanente realizada con termoplásticos en caliente en formación de lineas de 15 cm de anchura, total-
mente acabada incluso premarcaje y  borrado de marcas ex istentes.

MO1000000    0,002 h   Capataz                                                         18,06 0,04
MO2000000    0,015 h   Oficial 1ª                                                      17,91 0,27
MQ0953a      0,001 h   Máquina para barrido                                            26,76 0,03
MQ0952c      0,001 h   Máquina para pinturra de 760 l de capacidad                     60,79 0,06
MTB100ac     0,450 kg  termoplást. caliente                                            0,78 0,35
MTB100d      0,090 kg  Microesferas de v idrio                                          0,65 0,06

Suma la partida.......................................................... 0,81
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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D700aace     m   MARCA HORIZONTAL 40CM                                           
Marca v ial permanente realizada con termoplásticos en caliente en formación de lineas de 40 cm de anchura, total-
mente acabada incluso premarcaje y  borrado de marcas ex istentes.

MO1000000    0,004 h   Capataz                                                         18,06 0,07
MO2000000    0,044 h   Oficial 1ª                                                      17,91 0,79
MQ0953a      0,001 h   Máquina para barrido                                            26,76 0,03
MQ0952c      0,001 h   Máquina para pinturra de 760 l de capacidad                     60,79 0,06
MTB100ac     1,200 kg  termoplást. caliente                                            0,78 0,94
MTB100d      0,240 kg  Microesferas de v idrio                                          0,65 0,16

Suma la partida.......................................................... 2,05
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

D700had      m2  MARCA HORIZONTAL EN CEBRADOS Y SIMBOLOS                         
Marca v ial permanante realizada con pintura plástica en frio de 2 componentes para formación símbolos y  cebrea-
dos, totalmente acabada incluso premarcaje y  borrado de marcas ex istentes.

MO1000000    0,010 h   Capataz                                                         18,06 0,18
MO2000000    0,100 h   Oficial 1ª                                                      17,91 1,79
MQ0953a      0,050 h   Máquina para barrido                                            26,76 1,34
MQ0952c      0,001 h   Máquina para pinturra de 760 l de capacidad                     60,79 0,06
MTB100ad     1,700 kg  plást. frio 2 comp.                                             2,10 3,57
MTB100d      0,550 kg  Microesferas de v idrio                                          0,65 0,36

Suma la partida.......................................................... 7,30
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D701baab     ud  SEÑAL VERTICAL TRIANGULAR                                       
Señal triangular de 900 mm de lado con un nivel de retroreflex ión 2 de uso permanente, incluso excavación de ci-
mentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galva-
nizado y  parte proporcional de tornillería y  piezas especiales. Totalmente colocada.

MO1000000    0,050 h   Capataz                                                         18,06 0,90
MO2000000    0,050 h   Oficial 1ª                                                      17,91 0,90
MTB204cabb   1,000 ud  Señal permanente triangular 900 mm de lado niv el 2.             118,58 118,58
MTB21000     0,450 ud  Tornillería y  piezas especiales                                 2,35 1,06
MTB208a      1,500 ud  Poste 80 x  40 x  2 mm G.                                         13,04 19,56
AU3002aaa    0,064 m3  Hormigón  HM-20/I                                               52,17 3,34

Suma la partida.......................................................... 144,34
Costes indirectos ........................... 6,00% 8,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 153,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS
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D701cabb     ud  SEÑAL VERTICAL CIRCULAR                                         
Señal circular de 900 mm de diámetro con un nivel de retroreflex ión 2 de uso permanente, incluso excavación de
cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero gal-
vanizado y  parte proporcional de tornillería y  piezas especiales. Totalmente colocada.

MO1000000    0,050 h   Capataz                                                         18,06 0,90
MO2000000    0,050 h   Oficial 1ª                                                      17,91 0,90
MTB204baab   1,000 ud  Señal permanente circular 900 mm de diámetro niv el 2.           143,90 143,90
MTB21000     0,450 ud  Tornillería y  piezas especiales                                 2,35 1,06
MTB208a      1,900 ud  Poste 80 x  40 x  2 mm G.                                         13,04 24,78
AU3002aaa    0,154 m3  Hormigón  HM-20/I                                               52,17 8,03

Suma la partida.......................................................... 179,57
Costes indirectos ........................... 6,00% 10,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 190,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E16AC080     m   LINEA Al 3(1X240) +1x150                                        
Línea de enlace desde C.T. a punto de consumo, formada por conductores de aluminio 3(1 x  240) + 1 x  150 mm2
con aislamiento de polietileno reticulado quimicamente para nivel de aislamiento 0,6/1 k\T con cubierta de PVC co-
lor negro, canalizados bajo tubo de PVC de D=140 mm.(no incluido), en montaje enterrado, con elementos de co-
nex ión, incluso pica y  conexion de neutro a tierra cada 200 m, totalmente instalada, transporte, montaje y  conexio-
nado.

MO2000015    0,100 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,65 1,97
MO4000015    0,100 h   Ay udante  Electricista                                          18,91 1,89
MTJ305d      1,000 m   Conductor XLPE RV 0,6/1 kV 3x 240/150 Al mm2.                    18,48 18,48
MTJ305c      0,350 m   Conductor XLPE RV 0,6/1 kV 3x 150/95 Al mm2.                     13,24 4,63
MTJK10010ca 0,050 ud  Pica de toma de tierra de acero y  recubrimiento de cobre, de 200 6,09 0,30
MTQ600000    0,200 ud  % obras accesorias y  piezas especiales                          25,00 5,00

Suma la partida.......................................................... 32,27
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 34,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E16CC056     m   CIRCUITO RIGIDO 2,5 MM2                                         
Circuito realizado con conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento PVC 750 V., en sistema monofásico
(fase, neutro y  tierra), bajo tubo protector rígido D=13 (pueden ser tubos de material plástico con un grado de de
protección contra los daños mecánicos 7 o 9) en montaje superficial, fijado a paredes o techos por medio de bridas
o abrazaderas, protegidas contra la corrosión. Totalmente instalado.

MO2000015    0,100 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,65 1,97
MO4000015    0,100 h   Ay udante  Electricista                                          18,91 1,89
MJ3100202    3,000 m   Conductor rígido 750V;2,5(Cu)                                   0,20 0,60
MTJB100b     1,000 m   Tubo de PVC Ø 13, para canalización eléctrica.                  0,84 0,84

Suma la partida.......................................................... 5,30
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E16CC058     m   CIRCUITO RIGIDO 4 MM2                                           
Circuito realizado con conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento PVC 750 V., en sistema monofásico
(fase, neutro y  tierra), bajo tubo protector rígido D=16 (pueden ser tubos de material plástico con un grado de pro-
tección contra los daños mecánicos 7 o 9) en montaje superficial, fijado a paredes o techos por medio de bridas o
abrazaderas, protegidas contra la corrosión. Totalmente instalado.

MO2000015    0,100 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,65 1,97
MO4000015    0,100 h   Ay udante  Electricista                                          18,91 1,89
MJ3100203    3,000 m   Conductor rígido 750V;4,0(Cu)                                   0,40 1,20
MTJB100b     1,000 m   Tubo de PVC Ø 13, para canalización eléctrica.                  0,84 0,84

Suma la partida.......................................................... 5,90
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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MO1000000    h   Capataz                                                         18,06
MO1000015    h   Capataz Electricista                                            19,93

MO2000000    h   Oficial 1ª                                                      17,91
MO2000002    h   Oficial 1ª Encofrador                                           17,91
MO2000003    h   Oficial 1ª Ferrallista                                          21,30
MO2000015    h   Oficial 1ª Electricista                                         19,65
MO2000018    h   Oficial 1ª Fontanero                                            17,91
MO2000020    h   Oficial 1ª Jardinero                                            17,91

MO3000018    h   Oficial 2ª Fontanero                                            16,45

MO4000000    h   Ay udante                                                        17,24
MO4000003    h   Ay udante  Ferrallista                                           20,59
MO4000015    h   Ay udante  Electricista                                          18,91
MO4000020    h   Ay udante  Jardinero                                             17,24

MO5000000    h   Peón Especializado                                              17,20
MO5000015    h   Peón Especializado Electricista                                 18,87
MO5000018    h   Peón Especializado Fontanero                                    17,20

MO6000000    h   Peón Ordinario                                                  17,08
MO6000002    h   Peón Encofrador                                                 17,08
MO6000018    h   Peón Fontanero                                                  17,08
MO6000020    h   Peón Jardinero                                                  17,08

AIMA INGENIERÍA S.L.P. 1LISTADO DE MANO DE OBRA  (Pres)
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MT0110       m3  Agua                                                            0,54
MT0302a      m3  Suelo seleccionado S4                                           2,28
MT0310aab    t   Árido Fino (< 4 mm) redondeado de naturaleza sin determinar     5,21
MT0310bba    t   Árido Grueso (> 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza         4,98
MT0310bbb    t   Árido Fino (< 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza           5,63
MT0318d      m3  Zahorra natural                                                 7,51
MT0318e      t   Zahorra artificial, tipo ZA 20                                  6,36
MT03260      t   Arena natural                                                   3,61
MT03310      m3  Canon ex tracción áridos                                         1,37
MT0390ca     m3  Canón ex tracción de material granular.                          1,14
MT0390ea     m3  Canon de v ertido residuos inertes seleccionados                 7,48
MT0510bca    t   Cemento CEM II clase 42,5 a granel                              82,04
MT07310g     kg  Emulsión tipo ECI                                               0,28
MT09100      kg  Ex plosiv o y  p.p. de cebos y  detonadores                         7,16
MT0A10a      kg  Alambre recocido de diámetro 1,3 mm                             1,13
MT0A300      kg  Clav os de acero                                                 0,97
MT0B00a      kg  Barras corrugadas de acero soldable B400S                       0,73
MT0B00c      kg  Barras corrugadas de acero soldable B500S                       0,76
MT0D00b      m2  Tablón de madera de pìno para 5 usos.                           7,45
MT0D00d      m2  Tablón de madera de pìno para 20 usos.                          4,10
MT0D01c      m2  Panel metálico para 10 usos.                                    7,40
MT0D300      l   Desencofrante                                                   1,55
MT0D310      dm3 Material de sellado                                             84,03
MT0D315      m   Moldura para hormigón                                           0,42
MT0D320      m3  Poliestireno ex pandido                                          50,28
MT0H01bea    m2  Geotex til poliester, de 300 gr/m2, agujeteado                   5,01
MT0H06b      m   Tubo dren PVC corrugado ranurado                                4,30
MT0J1020     ud  % obras accesorias y  piezas especiales                          114,58

MT62110b     m2  Juntas de retraccion y  dilatación                               4,80

MT7630ab     kg  Impermeabilizante elastico sikafill                             3,45
MT7630bc     cm3 Sellado a base de Bandas bituminosas                            0,25

MT940aaaaa   m2  Losa de terrazo primerisina calidad, tex tura modelo petro/pergam 9,72

MTD10110caa m   Tubo de PVC de Ø200mm                                           12,46
MTD40150e    ud  Arqueta con fondo de dimensiones 40x 40 cm.                      47,25
MTD40180e    ud  Tapa de fundición para arqueta de 50X50  cm (incluso marco).    57,30
MTD402800    m   Canal h-polimero 143 mm altura                                  20,50
MTD402801    m   Rejilla acero galv anizado 1m                                    10,52
MTD50110dc   m   Tubería PE Ø=40 10 atm.                                         1,46
MTD50110hc   m   Tuberia PE Ø=110 10 atm                                         10,82
MTD50110ic   m   Tuberia PE Ø=125 10 atm                                         12,89
MTD50230a    ud  Boca de riego tipo 40                                           88,15

MTF1006e     m   Tubería de PVC Ø=90 mm                                          8,20
MTF1006h     m   Tubería de PVC Ø=160 mm                                         24,95
MTF20140d    ud  Válv ula de esfera PVC para encolar de Ø40 mm                    11,43
MTF30150     ud  Collarín de toma de fundición                                   11,17
MTF30170     ud  Tapa de registro para arqueta, incluso marco                    47,50
MTF30520     ud  Piezas especiales y  tornillería                                 20,00

AIMA INGENIERÍA S.L.P. 1LISTADO DE MATERIALES  (Pres)

MTF30530     ud  p.p. de Piezas especiales y  conex iones                          45,35

MTJ305c      m   Conductor XLPE RV 0,6/1 kV 3x 150/95 Al mm2.                     13,24
MTJ305d      m   Conductor XLPE RV 0,6/1 kV 3x 240/150 Al mm2.                    18,48
MTJ330a      ud  Arqueta prefabricada tipo A-1.                                  89,00
MTJ335a      ud  Tapa de arqueta tipo A-1.                                       78,36
MTJ340a      ud  Marco L60.60.6 para arqueta prefabricada tipo A-1.              14,65
MTJC100a     m   Conductor aislado de cobre de sección 6 mm2                     0,95
MTJK10010ca ud  Pica de toma de tierra de acero y  recubrimiento de cobre, de 200 6,09
MTJO00110    ud  Material complementario o piezas especiales                     90,15
MTJO00210    m   Cinta señalizadora conducción electrica                         0,24

MTK0007a     ud  Columna ac. galv anizado H=5 m.                                  389,00
MTK0021      ud  LUMIN. TECEO 16 LED 21W                                         279,40

MTQ110103    ud  Banco madera tipo III                                           389,11
MTQ220100    ud  Papelera                                                        121,33
MTQ220210    ud  Pilona ex traible en fundición mas anillos de acero inix idable1  144,24
MTQ220210a  ud  Base pilona ex traible                                           56,23
MTQ220210b  ud  Llav e pilona ex traible                                          7,89
MTQ600000    ud  % obras accesorias y  piezas especiales                          25,00
MTQ600200    m   Barandilla pasamamors acero inx idable, poste acero galv anizado y 83,26

MTR100160    l   Riego de implantación                                           0,02
MTR110180    m3  Mantillo limpio cribado                                         19,23
MTR110260    m3  Tierra v egetal                                                  6,85
MTR200290    ud  Rosmarinus officinalis                                          0,38
MTR200300    ud  Anuales de flor en maceta                                       0,87
MTR200310    ud  Bulbosas de flor en maceta                                      0,85
MTR251130    kg  Mezcla semilla césped bajo manten.                              3,84

MTS100000a   ud  Hidrante contra incendios                                       300,00

MTZ2000      l   Dispersion polimerica en base a disolv entes tipo NOPAV RD-110   2,37
MTZ9000      kg  Rodasol impreso de copreresa                                    0,37
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MQ0200ab     h   Bomba sumergible para aguas limpias de 5 kW                     11,72
MQ0370b      h   Carro perforador martillo 60                                    44,89
MQ0405ab     h   Retroex cav adora sobre orugas de 30 Tn.                          95,18
MQ0405ba     h   Retroex cav adora sobre ruedas de 15 Tn.                          58,66
MQ0405bb     h   Retroex cav adora sobre ruedas de 30 Tn.                          84,66
MQ0407       h   Retro - martillo rompedor                                       90,50
MQ0418a      h   Retroex cav adora mix ta                                           52,57
MQ0440f      h   Tractor sobre cadenas con hoja y  riper de 276 kW                158,15
MQ0460b      h   Motoniv eladora 150 kW                                           92,77
MQ0500bb     h   Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t                        18,20
MQ0500cd     h   Compactador manual, tipo pequeño de rodillo v ibrante de 0,60 t  23,24
MQ0520ac     h   Compactador autoprop. de un cilindro v ibrante de 15 - 18 t      58,45
MQ0530a      h   Compactador autoprop de pata de cabra de 20 t                   131,63
MQ0535       h   Bandejas v ibrantes de 0,14 Tn                                   11,53
MQ0540       h   Pisones motorizados de 0,08 t                                   11,44
MQ0620aa     h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 10 t                      42,67
MQ0620ab     h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 16 t                      53,35
MQ0620ba     h   Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t                 45,14
MQ0620bb     h   Camión caja fija con cisterna para agua de 16 t                 56,82
MQ0625ab     h   Camión basculante rígido de 15 t                                55,14
MQ0625ac     h   Camión basculante rígido de 20 t                                64,77
MQ0800ac     h   Central de dosificación de 90 m3/h                              136,04
MQ0800bc     h   Central de hormigonado de 90 m3/h                               107,26
MQ0860b      h   Camión hormigonera de 9 m3                                      54,41
MQ0870bb     h   Bomba móv il sobre camión de hormigón de 80 m3/h                 139,95
MQ0899ab     h   Vibrador eléctrico para hormigón de 56 mm                       15,28

MQ1600       h   Equipo y  elementos aux iliares para corte de acero               8,50
MQ1620ab     h   Equipo de soldado de acero en perfiles laminados                0,86
MQ1701a      h   Grúa móv il de 30 tn                                             88,49
MQ1701b      h   Grúa móv il de 50 tn                                             135,86

AIMA INGENIERÍA S.L.P. 1LISTADO DE MAQUINARIA  (Pres)
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

AU3000a      m3  Mortero M-1                                                     
Mortero tipo M-1 según norma UNE-EN 998-2 puesto a pie de obra

MT0510bca    0,010 t   Cemento CEM II clase 42,5 a granel                              82,04 0,82
MT0110       0,005 m3  Agua                                                            0,54 0,00
MT0310bbb    2,100 t   Árido Fino (< 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza           5,63 11,82
MQ0800ac     0,100 h   Central de dosificación de 90 m3/h                              136,04 13,60
MQ0860b      0,010 h   Camión hormigonera de 9 m3                                      54,41 0,54

Suma la partida.......................................................... 26,78
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

AU3001a      m3  Hormigón HM-20                                                  
Hormigón en masa de 15 N/mm2 de resistencia caracteristica fabricado en central puesto a pie de obra

MT0510bca    0,175 t   Cemento CEM II clase 42,5 a granel                              82,04 14,36
MT0110       0,150 m3  Agua                                                            0,54 0,08
MT0310bba    0,840 t   Árido Grueso (> 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza         4,98 4,18
MT0310bbb    1,260 t   Árido Fino (< 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza           5,63 7,09
MQ0800ac     0,250 h   Central de dosificación de 90 m3/h                              136,04 34,01
MQ0860b      0,025 h   Camión hormigonera de 9 m3                                      54,41 1,36

Suma la partida.......................................................... 61,08
Costes indirectos ........................... 6,00% 3,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 64,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

AU3001b      m3  Hormigón HM-20                                                  
Hormigón en masa de 20 N/mm2 de resistencia caracteristica fabricado en central puesto a pie de obra

MT0510bca    0,200 t   Cemento CEM II clase 42,5 a granel                              82,04 16,41
MT0110       0,200 m3  Agua                                                            0,54 0,11
MT0310bba    0,840 t   Árido Grueso (> 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza         4,98 4,18
MT0310bbb    1,260 t   Árido Fino (< 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza           5,63 7,09
MQ0800ac     0,250 h   Central de dosificación de 90 m3/h                              136,04 34,01
MQ0860b      0,025 h   Camión hormigonera de 9 m3                                      54,41 1,36

Suma la partida.......................................................... 63,16
Costes indirectos ........................... 6,00% 3,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 66,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1CUADRO DE DESCOMPUESTOSAIMA INGENIERÍA S.L.P.

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

AU3002aaa    m3  Hormigón  HM-20/I                                               
Hormigón  HM-20/I, según EHE-08.

MO6000000    0,200 h   Peón Ordinario                                                  17,08 3,42
MQ0800bc     0,150 h   Central de hormigonado de 90 m3/h                               107,26 16,09
MQ0860b      0,100 h   Camión hormigonera de 9 m3                                      54,41 5,44
MT0510bca    0,200 t   Cemento CEM II clase 42,5 a granel                              82,04 16,41
MT0110       0,130 m3  Agua                                                            0,54 0,07
MT0310bba    0,800 t   Árido Grueso (> 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza         4,98 3,98
MT0310bbb    1,200 t   Árido Fino (< 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza           5,63 6,76

Suma la partida.......................................................... 52,17
Costes indirectos ........................... 6,00% 3,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 55,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

AU3002bbb    m3  Hormigón  HA-25/IIa                                             
Hormigón  HA-25/IIa, según EHE-08.

MO6000000    0,200 h   Peón Ordinario                                                  17,08 3,42
MQ0800bc     0,150 h   Central de hormigonado de 90 m3/h                               107,26 16,09
MQ0860b      0,100 h   Camión hormigonera de 9 m3                                      54,41 5,44
MT0510bca    0,275 t   Cemento CEM II clase 42,5 a granel                              82,04 22,56
MT0110       0,165 m3  Agua                                                            0,54 0,09
MT0310bba    0,800 t   Árido Grueso (> 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza         4,98 3,98
MT0310bbb    1,200 t   Árido Fino (< 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza           5,63 6,76

Suma la partida.......................................................... 58,34
Costes indirectos ........................... 6,00% 3,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 61,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

AU3002bbd    m3  Hormigón  HA-25/IIIa                                            
Hormigón  HA-25/IIIa, según EHE-08.

MO6000000    0,300 h   Peón Ordinario                                                  17,08 5,12
MQ0800bc     0,200 h   Central de hormigonado de 90 m3/h                               107,26 21,45
MQ0860b      0,100 h   Camión hormigonera de 9 m3                                      54,41 5,44
MT0510bca    0,300 t   Cemento CEM II clase 42,5 a granel                              82,04 24,61
MT0110       0,163 m3  Agua                                                            0,54 0,09
MT0310bba    0,800 t   Árido Grueso (> 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza         4,98 3,98
MT0310bbb    1,200 t   Árido Fino (< 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza           5,63 6,76

Suma la partida.......................................................... 67,45
Costes indirectos ........................... 6,00% 4,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 71,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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D01UA002     m   LEVANTADO INSTALACION ELCTRICA, TELEFONICA...                   
Levantado de instalación eléctrica o telefónica en distribución aérea (líneas, torres ...), i/acopio de elementos y  ma-
terial aprovechable, retirada de los escombros y  material sobrante a pie de carga y  p.p. de medios aux iliares.

MO1000015    0,002 h   Capataz Electricista                                            19,93 0,04
MO6000000    0,020 h   Peón Ordinario                                                  17,08 0,34
MQ0625ab     0,020 h   Camión basculante rígido de 15 t                                55,14 1,10
MQ0620aa     0,010 h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 10 t                      42,67 0,43
MQ1701a      0,010 h   Grúa móv il de 30 tn                                             88,49 0,88

Suma la partida.......................................................... 2,79
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D01UA003     ud  DESMONTADO PUNTO DE LUZ                                         
Desmontado de farola, incluso p.p. de ayudas de albañilería y  transporte a almacén. medida la unidad terminada.

MO1000000    0,045 h   Capataz                                                         18,06 0,81
MO5000000    0,150 h   Peón Especializado                                              17,20 2,58
MO6000000    0,150 h   Peón Ordinario                                                  17,08 2,56
MQ0407       0,005 h   Retro - martillo rompedor                                       90,50 0,45
MQ0620ab     0,010 h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 16 t                      53,35 0,53
MQ1600       0,150 h   Equipo y  elementos aux iliares para corte de acero               8,50 1,28

Suma la partida.......................................................... 8,21
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

D01WC010     m3  DEMOLICION EDIFICACION                                          
Demolición, sobre rasante, de elementos varios de un edificio  estructuralmente aislado, mediante empuje de má-
quina hasta 2/3 de la altura de ataque de la misma, i/riego de escombros, carga mecánica de estos sobre camión
y p.p. de costes indirectos, según nte/add-20.

MO5000000    0,060 h   Peón Especializado                                              17,20 1,03
MO6000000    0,060 h   Peón Ordinario                                                  17,08 1,02
MQ0405bb     0,030 h   Retroex cav adora sobre ruedas de 30 Tn.                          84,66 2,54
MQ0407       0,015 h   Retro - martillo rompedor                                       90,50 1,36
MQ0625ab     0,300 h   Camión basculante rígido de 15 t                                55,14 16,54
MQ1600       0,060 h   Equipo y  elementos aux iliares para corte de acero               8,50 0,51
MT0390ea     1,000 m3  Canon de v ertido residuos inertes seleccionados                 7,48 7,48

Suma la partida.......................................................... 30,48
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 32,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

2CUADRO DE DESCOMPUESTOSAIMA INGENIERÍA S.L.P.

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D03JC020     m   CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO CON REJILLA                          
Canaleta de hormigón polímero para recogida de aguas de 143 mm. de altura aco-drain ó similar, para cargas lige-
ras y  medias: zonas peatonales, salidas de garaje, jardines, centros comerciales y  campos de juego; sin pendien-
te incorporada, rejilla de acero galvanizado, i/solera de hormigón hm-20sr n/mm2 y medios aux iliares necesarios
para la correcta ejecución de los trabajos.

MO2000018    0,200 h   Oficial 1ª Fontanero                                            17,91 3,58
MO6000018    0,600 h   Peón Fontanero                                                  17,08 10,25
MTD402800    1,000 m   Canal h-polimero 143 mm altura                                  20,50 20,50
MTD402801    1,000 m   Rejilla acero galv anizado 1m                                    10,52 10,52
AU3002aaa    0,050 m3  Hormigón  HM-20/I                                               52,17 2,61

Suma la partida.......................................................... 47,46
Costes indirectos ........................... 6,00% 2,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 50,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

D04AA305     kg  ACERO B 500S COLOCADO                                           
Acero corrugado b 500-s, i/cortado, doblado, armado y colocado en obra, totalmente terminado

MO1000000    0,001 h   Capataz                                                         18,06 0,02
MO2000003    0,004 h   Oficial 1ª Ferrallista                                          21,30 0,09
MO4000003    0,004 h   Ay udante  Ferrallista                                           20,59 0,08
MQ1701a      0,001 h   Grúa móv il de 30 tn                                             88,49 0,09
MT0A10a      0,015 kg  Alambre recocido de diámetro 1,3 mm                             1,13 0,02
MT0B00c      1,050 kg  Barras corrugadas de acero soldable B500S                       0,76 0,80

Suma la partida.......................................................... 1,10
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

D04GA505     m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20                                         
Hormigón en masa hm-20sr/p/40/ iiia n/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elaborado en central para
limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido, v ibrado y  colocación. según ehe.

MO1000000    0,025 h   Capataz                                                         18,06 0,45
MO2000000    0,050 h   Oficial 1ª                                                      17,91 0,90
MO6000000    0,150 h   Peón Ordinario                                                  17,08 2,56
MQ0899ab     0,010 h   Vibrador eléctrico para hormigón de 56 mm                       15,28 0,15
AU3001a      1,025 m3  Hormigón HM-20                                                  61,08 62,61

Suma la partida.......................................................... 66,67
Costes indirectos ........................... 6,00% 4,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 70,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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D04GA508     m3  HORMIGON HA-25 EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES                       
Hormigón para armar ha-25sr t.máx. 40mm., elaborado en central para elementos estructurales, i/vertido, v ibrado
y colocación.

MO1000000    0,052 h   Capataz                                                         18,06 0,94
MO2000000    0,230 h   Oficial 1ª                                                      17,91 4,12
MO6000000    0,288 h   Peón Ordinario                                                  17,08 4,92
MQ0899ab     0,173 h   Vibrador eléctrico para hormigón de 56 mm                       15,28 2,64
MQ0870bb     0,036 h   Bomba móv il sobre camión de hormigón de 80 m3/h                 139,95 5,04
AU3002bbd    1,050 m3  Hormigón  HA-25/IIIa                                            67,45 70,82

Suma la partida.......................................................... 88,48
Costes indirectos ........................... 6,00% 5,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 93,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D04GA518     m2  ENCOFRADO MUROS CARA NO VISTA                                   
Encofrado en muros, cara no v ista, de acuerdo con diseño en plano, incluso limpieza, aplicacion de desencofrante
y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecucion; construido segun ehe.medida la
superficie de encofrado util.

MO1000000    0,020 h   Capataz                                                         18,06 0,36
MO2000002    0,250 h   Oficial 1ª Encofrador                                           17,91 4,48
MO6000002    0,350 h   Peón Encofrador                                                 17,08 5,98
MQ0620ab     0,020 h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 16 t                      53,35 1,07
MQ1701a      0,015 h   Grúa móv il de 30 tn                                             88,49 1,33
MT0D00d      1,000 m2  Tablón de madera de pìno para 20 usos.                          4,10 4,10
MT0D300      0,025 l   Desencofrante                                                   1,55 0,04
MT0110       0,050 m3  Agua                                                            0,54 0,03
MT0D310      0,004 dm3 Material de sellado                                             84,03 0,34

Suma la partida.......................................................... 17,73
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3CUADRO DE DESCOMPUESTOSAIMA INGENIERÍA S.L.P.
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D04GA520     m2  ENCOFRADO CARA VISTA MUROS                                      
Encofrado para hormigon cara v ista en muros, de acuerdo con diseño en plano, incluso tratamiento prev io de ta-
blero, limpieza, aplicacion de desencofrante y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  ejecucion;
construido segun ehe. medida la superficio de encofrado util.

MO1000000    0,010 h   Capataz                                                         18,06 0,18
MO2000002    0,250 h   Oficial 1ª Encofrador                                           17,91 4,48
MO6000002    0,350 h   Peón Encofrador                                                 17,08 5,98
MQ1701a      0,025 h   Grúa móv il de 30 tn                                             88,49 2,21
MT0D01c      1,000 m2  Panel metálico para 10 usos.                                    7,40 7,40
MT0D300      0,025 l   Desencofrante                                                   1,55 0,04
MT0110       0,050 m3  Agua                                                            0,54 0,03
MT0D310      0,004 dm3 Material de sellado                                             84,03 0,34
MT0D315      2,000 m   Moldura para hormigón                                           0,42 0,84

Suma la partida.......................................................... 21,50
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D17JD005     m2  IMPERMEABILIZACIÓN MUROS ENTERRADOS                             
Impermeabilización por el exterior de muros o paramentos horizontales, con doble mano de revestimiento elástico
a base de copolímeros estireno-acrílicos, conforme a la norma une 53413, aplicado con brocha o rodillo, y  protegi-
do del terreno con fieltro geotextil de 300 gr/m2.

MO1000000    0,020 h   Capataz                                                         18,06 0,36
MO2000000    0,050 h   Oficial 1ª                                                      17,91 0,90
MO5000000    0,150 h   Peón Especializado                                              17,20 2,58
MT7630ab     1,130 kg  Impermeabilizante elastico sikafill                             3,45 3,90
MT0H01bea    1,000 m2  Geotex til poliester, de 300 gr/m2, agujeteado                   5,01 5,01

Suma la partida.......................................................... 12,75
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

D17JD015     m   JUNTA DE DILATACIÓN EN MUROS DE HORMIGÓN                        
Junta de dilatación en muros de hormigon, formada por lámina de poliestireno expandido de e = 3 cm, con ancho
medio de 35 cm y posterior sellado bituminoso, totalmente terminada.

MO2000000    0,010 h   Oficial 1ª                                                      17,91 0,18
MO5000000    0,010 h   Peón Especializado                                              17,20 0,17
MT0D320      0,050 m3  Poliestireno ex pandido                                          50,28 2,51
MT7630bc     1,000 cm3 Sellado a base de Bandas bituminosas                            0,25 0,25

Suma la partida.......................................................... 3,11
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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D17JD025     m   JUNTA DE CONTRACCIÓN EN MUROS DE HORMIGÓN                       
Junta de contracción en muros de hormigon, a base imprimación asfáltica con un ancho medio de 35 cm, totalmen-
te terminada.

MO6000000    0,100 h   Peón Ordinario                                                  17,08 1,71
MT07310g     0,100 kg  Emulsión tipo ECI                                               0,28 0,03

Suma la partida.......................................................... 1,74
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D25NA610     m   MECHINAL PVC Ø110                                               
Mechinal con tuberia de pvc de 110 mm., para evacuación de aguas, il tes y  demás accesorios, totalmente insta-
lada.

MO2000018    0,100 h   Oficial 1ª Fontanero                                            17,91 1,79
MO5000000    0,030 h   Peón Especializado                                              17,20 0,52
MT0H06b      1,010 m   Tubo dren PVC corrugado ranurado                                4,30 4,34
MTF30530     0,100 ud  p.p. de Piezas especiales y  conex iones                          45,35 4,54

Suma la partida.......................................................... 11,19
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D27EF005     m   LINEA Cu 4(1X6)                                                 
Linea de alumbrado, formada por conductores de cobre 4(1 x  6) con aislamiento de polietileno reticulado quimica-
mente para nivel de aislamiento 0,611 kV, canalizados bajo tubo de PVC de doble capa de D=90 mm.(no inclui-
do), totalmente instalada, transporte, montaje y  conexionado

MO2000015    0,150 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,65 2,95
MO5000015    0,150 h   Peón Especializado Electricista                                 18,87 2,83
MTJC100a     4,000 m   Conductor aislado de cobre de sección 6 mm2                     0,95 3,80
MTQ600000    0,010 ud  % obras accesorias y  piezas especiales                          25,00 0,25

Suma la partida.......................................................... 9,83
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

4CUADRO DE DESCOMPUESTOSAIMA INGENIERÍA S.L.P.

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D28EG425     ud  FAROLA 5M 16 LED 21 W                                           
Luminaria TECEO-S 16LED 21W de SCHRÉDER SOCELEC o equivalente compuesta de cuerpo y  fijación en
fundición de aluminio inyectado a alta presión y  protector del bloque óptico con v idrio templado plano extraclaro.
Con fijación mediante una pieza de fijación universal (Horizontal/vertical), de diámetros 42-76mm. Con comparti-
mentos independientes tanto para bloque óptico como para el bloque de aux iliares, siendo los aux iliares de tipo Dri-
ver electrónicos regulables temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI.
Con estanqueidad tanto en el cuerpo como en el bloque óptico de IP66 y  con índice de resistencia a impactos en
todo su conjunto de IK08. Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 micras
de espesor (RAL a elegir por la DF). Con bloque óptico compuesto de 16LED de alta emisión alimentados a
400mA, dispuestos sobre PCBA plana, con consumo total de 21W y flujo inicial de 2.700lm, temperatura de color
3.000K con óptica 5249 de PMMA ubicada indiv idualmente sobre cada LED conformando una fotometría global
mediante el proceso de adición fotométrica. Vida útil L90_100.000H. Con protector de sobretensiones hasta 10kV,
con tratamiento antisalino Sea Side o equivalente, montada sobre columna troncocónica de 5 m de altura, incuido
anclaje a dado de hormigón (sin incluir éste), puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y  conexionado.

MO2000015    1,000 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,65 19,65
MO5000015    2,000 h   Peón Especializado Electricista                                 18,87 37,74
MQ1701b      0,200 h   Grúa móv il de 50 tn                                             135,86 27,17
MTK0021      1,000 ud  LUMIN. TECEO 16 LED 21W                                         279,40 279,40
MTK0007a     1,000 ud  Columna ac. galv anizado H=5 m.                                  389,00 389,00
MTJO00110    0,050 ud  Material complementario o piezas especiales                     90,15 4,51

Suma la partida.......................................................... 757,47
Costes indirectos ........................... 6,00% 45,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 802,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

D34AL030     ud  HIDRANTE SUBTERRÁNEO Ø100                                       
Hidrante subterraneo en hierro fundido, entrada de 100mm y una salida de 100mm, con racor tipo bombero, según
norma Une 23-407, certificado aenor, i/tapa, cerco y  llave totalmente instalado.

MO5000018    1,032 h   Peón Especializado Fontanero                                    17,20 17,75
MO6000018    1,407 h   Peón Fontanero                                                  17,08 24,03
MTS100000a   1,000 ud  Hidrante contra incendios                                       300,00 300,00
MTF30170     1,000 ud  Tapa de registro para arqueta, incluso marco                    47,50 47,50
AU3001b      0,450 m3  Hormigón HM-20                                                  63,16 28,42

Suma la partida.......................................................... 417,70
Costes indirectos ........................... 6,00% 25,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 442,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ministerio de Transición Ecológica

Secretaría de Estado de Medio Ambiente Actualización del Proyecto de Rehabilitación del borde marítimo

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en el tramo comprendido entre el Castillo de Jesús Nazareno y el

Servicio Provincial de Costas en Almería Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería). Fases I y II

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

D360000      m3  ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20  EN RELLENOS                         
Extendido y  compactación de  zahorra artficial ZA 0/20 en rellenos.

MO1000000    0,010 h   Capataz                                                         18,06 0,18
MO6000000    0,040 h   Peón Ordinario                                                  17,08 0,68
MQ0460b      0,010 h   Motoniv eladora 150 kW                                           92,77 0,93
MQ0620ba     0,010 h   Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t                 45,14 0,45
MQ0520ac     0,015 h   Compactador autoprop. de un cilindro v ibrante de 15 - 18 t      58,45 0,88
MT0110       0,180 m3  Agua                                                            0,54 0,10
MT0318e      2,300 t   Zahorra artificial, tipo ZA 20                                  6,36 14,63

Suma la partida.......................................................... 17,85
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

D360G515     m   TUBERIA PEAD Ø40 PN10                                           
Tubería de polietileno alta densidad de d=40 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 atmósfe-
ras, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavacion, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colo-
cación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y  terminación de relleno con tierra procedente de excavación, to-
talmente colocada.

MO2000018    0,080 h   Oficial 1ª Fontanero                                            17,91 1,43
MO6000018    0,100 h   Peón Fontanero                                                  17,08 1,71
MTD50110dc   1,000 m   Tubería PE Ø=40 10 atm.                                         1,46 1,46
MT03260      0,040 t   Arena natural                                                   3,61 0,14
MQ0620aa     0,200 h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 10 t                      42,67 8,53

Suma la partida.......................................................... 13,27
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

D360G540     m   TUBERIA PEAD Ø110 PN10                                          
Tubería de polietileno alta densidad de d=110mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 atmósfe-
ras, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavacion, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colo-
cación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y  terminación de relleno con tierra procedente de excavación, to-
talmente colocada.

MO2000018    0,080 h   Oficial 1ª Fontanero                                            17,91 1,43
MO6000018    0,100 h   Peón Fontanero                                                  17,08 1,71
MTD50110hc   1,000 m   Tuberia PE Ø=110 10 atm                                         10,82 10,82
MT03260      0,040 t   Arena natural                                                   3,61 0,14
MQ0620aa     0,200 h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 10 t                      42,67 8,53

Suma la partida.......................................................... 22,63
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

5CUADRO DE DESCOMPUESTOSAIMA INGENIERÍA S.L.P.

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D360G545     m   TUBERIA PEAD Ø125 PN10                                          
Tubería de polietileno alta densidad de d=125 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de '10 atmós-
feras, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavacion, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, co-
locación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y  terminación de relleno con tierra procedente de excavación,
totalmente colocada.

MO2000018    0,080 h   Oficial 1ª Fontanero                                            17,91 1,43
MO6000018    0,100 h   Peón Fontanero                                                  17,08 1,71
MTD50110ic   1,000 m   Tuberia PE Ø=125 10 atm                                         12,89 12,89
MT03260      0,040 t   Arena natural                                                   3,61 0,14
MQ0620aa     0,200 h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 10 t                      42,67 8,53

Suma la partida.......................................................... 24,70
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

D360G735     ud  ACOMETIDA PEAD Ø40                                              
Acometida con arqueta tubería de polietileno alta densidad de d=40 mm. apta para uso alimentario, para presión de
trabajo de 10 atmósferas, arqueta prefabricada de hormigón, cerco y  tapa de hormigón, valvula de corte 0 40, ta-
pón, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasantea de la misma, colo-
cación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y  terminación de relleno con tierra procedente de excavación, to-
talmente colocada.

MO1000000    0,050 h   Capataz                                                         18,06 0,90
MO3000018    0,050 h   Oficial 2ª Fontanero                                            16,45 0,82
MO5000018    0,089 h   Peón Especializado Fontanero                                    17,20 1,53
MO5000000    0,025 h   Peón Especializado                                              17,20 0,43
MO2000000    2,445 h   Oficial 1ª                                                      17,91 43,79
MO6000000    2,445 h   Peón Ordinario                                                  17,08 41,76
MQ0405ba     0,005 h   Retroex cav adora sobre ruedas de 15 Tn.                          58,66 0,29
MQ0540       0,035 h   Pisones motorizados de 0,08 t                                   11,44 0,40
MQ0418a      0,872 h   Retroex cav adora mix ta                                           52,57 45,84
MTF30150     1,000 ud  Collarín de toma de fundición                                   11,17 11,17
MTD50110dc   1,000 m   Tubería PE Ø=40 10 atm.                                         1,46 1,46
MT0J1020     0,005 ud  % obras accesorias y  piezas especiales                          114,58 0,57
MTD40150e    1,000 ud  Arqueta con fondo de dimensiones 40x 40 cm.                      47,25 47,25
MTD40180e    1,000 ud  Tapa de fundición para arqueta de 50X50  cm (incluso marco).    57,30 57,30
MT03310      1,250 m3  Canon ex tracción áridos                                         1,37 1,71
MTF20140d    1,000 ud  Válv ula de esfera PVC para encolar de Ø40 mm                    11,43 11,43

Suma la partida.......................................................... 266,65
Costes indirectos ........................... 6,00% 16,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 282,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ministerio de Transición Ecológica

Secretaría de Estado de Medio Ambiente Actualización del Proyecto de Rehabilitación del borde marítimo

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en el tramo comprendido entre el Castillo de Jesús Nazareno y el

Servicio Provincial de Costas en Almería Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería). Fases I y II

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

D36DP005     m2  PAVIMENTO TIPO 5                                                
Pavimento tipo 5, de hormigon con textura lisa y  color natural, sobre base de zahorra natural de 25 cm de espe-
sor, hormigón hm-20sr de 15 cm de espesor, malla electrosoldada 20 x  20 x  4, incluso formación de juntas de di-
latacióny de separación con poliestireno expandido de 25 mm. de espesor, colocación de perfil de madera o plasti-
co en juntas de contracción, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico, incorporación capa de rodadura
con 4 kg/m2 y laca selladora 200 g/m2" enlisado y  pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas de re-
tracción de 3 mm. de espesor y  profundidad 50 mm. en cuadrículas segun planos, respetando igualmente juntas
de dilatación, despues de 28 dias, sellado de juntas, las de retracción con masilla de poliuretano de elasticidad per-
manente, tipo sikaflex-a1, y  las de dilatación y  de separación, con junta de sellado de 25 mm, totalmente termina-
do.

MO2000000    0,100 h   Oficial 1ª                                                      17,91 1,79
MO6000000    0,300 h   Peón Ordinario                                                  17,08 5,12
MT0318d      0,250 m3  Zahorra natural                                                 7,51 1,88
MTZ9000      2,000 kg  Rodasol impreso de copreresa                                    0,37 0,74
MT0B00a      2,000 kg  Barras corrugadas de acero soldable B400S                       0,73 1,46
MT0D320      0,010 m3  Poliestireno ex pandido                                          50,28 0,50
MT62110b     1,000 m2  Juntas de retraccion y  dilatación                               4,80 4,80
AU3001b      0,150 m3  Hormigón HM-20                                                  63,16 9,47

Suma la partida.......................................................... 25,76
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

D36DP008     m2  PAVIMENTO TIPO 8                                                
Pavimento tipo 8, consistente en ajardinamiento de espacios libres con césped semillado con mezcla de lolium,
agrostis, festuca y  poa, incluso preparación del terreno mediante capa de 20 cm de zahorra nattural compactada,
10 cm de tierra vetal, mantillo, siembra y  riegos hasta la primera siega, en superficies entre 1.000 Y5.000 m2.

MO1000000    0,020 h   Capataz                                                         18,06 0,36
MO2000000    0,020 h   Oficial 1ª                                                      17,91 0,36
MO4000020    0,100 h   Ay udante  Jardinero                                             17,24 1,72
MO6000020    0,100 h   Peón Jardinero                                                  17,08 1,71
MQ0460b      0,010 h   Motoniv eladora 150 kW                                           92,77 0,93
MQ0535       0,010 h   Bandejas v ibrantes de 0,14 Tn                                   11,53 0,12
MT0318d      0,200 m3  Zahorra natural                                                 7,51 1,50
MT0110       0,250 m3  Agua                                                            0,54 0,14
MTR110260    0,100 m3  Tierra v egetal                                                  6,85 0,69
MTR110180    0,020 m3  Mantillo limpio cribado                                         19,23 0,38
MTR251130    0,200 kg  Mezcla semilla césped bajo manten.                              3,84 0,77

Suma la partida.......................................................... 8,68
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

6CUADRO DE DESCOMPUESTOSAIMA INGENIERÍA S.L.P.

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D36DP009     m2  PAVIMENTO TIPO 9                                                
Pavimento tipo 9, de arena de 10cm. de espesor con un 40%  de arena de río y  un 60%  de arena de miga, com-
pactada y  perfilada por medio de motoniveladora, incluso preparación del terreno mediante capa de 20 cm de za-
horra nattural.

MO2000000    0,050 h   Oficial 1ª                                                      17,91 0,90
MO6000000    0,100 h   Peón Ordinario                                                  17,08 1,71
MQ0535       0,010 h   Bandejas v ibrantes de 0,14 Tn                                   11,53 0,12
MQ0460b      0,010 h   Motoniv eladora 150 kW                                           92,77 0,93
MT0318d      0,150 m3  Zahorra natural                                                 7,51 1,13
MT03260      0,050 t   Arena natural                                                   3,61 0,18

Suma la partida.......................................................... 4,97
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

D36DP019     m2  PAVIMENTO EN RAMPAS Y ESCALERAS                                 
Pavimento en rampas y  escalera, de hormigon con textura ranurada color natural, sobre base de zahorra natural
de 25 cm de espesor, hormigón hm-20sr de 15 cm de espesor, malla electrosoldada 20 x  20 x  4, incluso forma-
ción de juntas de dilatación y  de separación con poliestireno expandido de 25 mm. de espesor, colocación de perfil
de madera o plastico en juntas de contracción, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico, incorporación
capa de rodadura con 4 kg/m2 y laca selladora 200 g/rnz., enlisado y  pulimentado, curado del hormigón, aserrado
de juntas de retracción de 3 mm. de espesor y  profundidad 50 mm. en cuadrículas segun planos, respetando igual-
mente juntas de dilatación, despues de 28 dias, sellado de juntas, las de retracción con masilla de poliuretano de
elasticidad permanente, tipo síkaf1ex-a1, y  las de dilatación y  de separación, con junta de sellado de 25 mm., to-
talmente terminado.

MO2000000    0,100 h   Oficial 1ª                                                      17,91 1,79
MO6000000    0,300 h   Peón Ordinario                                                  17,08 5,12
MT0318d      0,250 m3  Zahorra natural                                                 7,51 1,88
MTZ9000      2,000 kg  Rodasol impreso de copreresa                                    0,37 0,74
MT0B00a      2,000 kg  Barras corrugadas de acero soldable B400S                       0,73 1,46
MT0D320      0,010 m3  Poliestireno ex pandido                                          50,28 0,50
MT62110b     1,000 m2  Juntas de retraccion y  dilatación                               4,80 4,80
AU3001b      0,150 m3  Hormigón HM-20                                                  63,16 9,47

Suma la partida.......................................................... 25,76
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ministerio de Transición Ecológica

Secretaría de Estado de Medio Ambiente Actualización del Proyecto de Rehabilitación del borde marítimo

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en el tramo comprendido entre el Castillo de Jesús Nazareno y el

Servicio Provincial de Costas en Almería Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería). Fases I y II

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

D36DP101     m2  PAVIMENTO TIPO 1                                                
Pavimento tipo 1 en itinerarios peatonales con losa de terrazo de primerísima calidad, textura modelo petreo de
vanguard ó equivalente, de dimensiones 50 x  50 x  4,5 ó 50 x  25 x  4,5, según se detalla en planos, en color ocre,
con tratamiento de apomazado en obra con una dispersión polimérica en base a disolventes tipo nopav rd-110 o
equivalente, pulverizado mecánicamente (0,15 I./m2) , tomadas con 3,5 cm.de mortero de cemento 1:3 sobre ba-
se de hormigón hm-20sr de 10 cm. de espesor, incluso preparación del terreno mediante capa de 25 cm de zaho-
rra natural compactada, medida la superficie realmente ejecutada, totalmente terminado.

MO2000000    0,100 h   Oficial 1ª                                                      17,91 1,79
MO6000000    0,300 h   Peón Ordinario                                                  17,08 5,12
MQ0535       0,100 h   Bandejas v ibrantes de 0,14 Tn                                   11,53 1,15
MT0318d      0,250 m3  Zahorra natural                                                 7,51 1,88
MT940aaaaa   1,000 m2  Losa de terrazo primerisina calidad, tex tura modelo petro/pergam 9,72 9,72
MTZ2000      0,150 l   Dispersion polimerica en base a disolv entes tipo NOPAV RD-110   2,37 0,36
AU3000a      0,035 m3  Mortero M-1                                                     26,78 0,94
AU3001b      0,100 m3  Hormigón HM-20                                                  63,16 6,32

Suma la partida.......................................................... 27,28
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

D36QA005     ud  BOCA RIEGO MODELO ALMERÍA                                       
Boca de riego modelo "almeria" de d=40 mm., incluso enlace con la red de distribución, con tubería de polietileno
ad 040/6atm.

MO3000018    0,010 h   Oficial 2ª Fontanero                                            16,45 0,16
MO6000018    0,100 h   Peón Fontanero                                                  17,08 1,71
MQ0620aa     0,050 h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 10 t                      42,67 2,13
MTD50230a    1,000 ud  Boca de riego tipo 40                                           88,15 88,15
AU3002aaa    0,200 m3  Hormigón  HM-20/I                                               52,17 10,43

Suma la partida.......................................................... 102,58
Costes indirectos ........................... 6,00% 6,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 108,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

7CUADRO DE DESCOMPUESTOSAIMA INGENIERÍA S.L.P.

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D36SA001     m   ZANJA  ALCANTARILLADO HASTA Ø500                                
Zanja para alcantarillado con diámetros hasta 500 mm, incluyendo excavación, agotamiento y  entibación si fueran
necesarios, rellenos y  compactación.

MO1000000    0,006 h   Capataz                                                         18,06 0,11
MO2000000    0,035 h   Oficial 1ª                                                      17,91 0,63
MO6000000    0,150 h   Peón Ordinario                                                  17,08 2,56
MQ0405ab     0,015 h   Retroex cav adora sobre orugas de 30 Tn.                          95,18 1,43
MQ0625ac     0,015 h   Camión basculante rígido de 20 t                                64,77 0,97
MQ0370b      0,006 h   Carro perforador martillo 60                                    44,89 0,27
MQ0620ba     0,001 h   Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t                 45,14 0,05
MQ0200ab     0,005 h   Bomba sumergible para aguas limpias de 5 kW                     11,72 0,06
MT0110       0,010 m3  Agua                                                            0,54 0,01
MT0D00b      0,005 m2  Tablón de madera de pìno para 5 usos.                           7,45 0,04
MT0A300      0,050 kg  Clav os de acero                                                 0,97 0,05
MT0302a      1,100 m3  Suelo seleccionado S4                                           2,28 2,51

Suma la partida.......................................................... 8,69
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

D36SA006     m   CANALIZACION PVC COMPACTO Ø200                                  
Canalizacion de pvc con tuberia compacta de 200 mm. de diametra, incluso formacion de pendientes con puntos
de hormigon, envoltura de arena con un espesor de 15 cm. y  p.p. de piezas especiales y adhesivos. medido en-
tre ejes de arquetas.

MO2000018    0,050 h   Oficial 1ª Fontanero                                            17,91 0,90
MO6000018    0,200 h   Peón Fontanero                                                  17,08 3,42
MQ0418a      0,050 h   Retroex cav adora mix ta                                           52,57 2,63
MQ0625ac     0,050 h   Camión basculante rígido de 20 t                                64,77 3,24
MQ0620ba     0,020 h   Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t                 45,14 0,90
MQ0500bb     0,050 h   Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t                        18,20 0,91
MTD10110caa 1,000 m   Tubo de PVC de Ø200mm                                           12,46 12,46
MT0110       0,010 m3  Agua                                                            0,54 0,01
MT0310aab    0,250 t   Árido Fino (< 4 mm) redondeado de naturaleza sin determinar     5,21 1,30
AU3002aaa    0,010 m3  Hormigón  HM-20/I                                               52,17 0,52
%AU2000      0,700 %   Medios aux iliares                                               26,30 0,18

Suma la partida.......................................................... 26,47
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

D36WC013     m   TUBO DRENAJE Ø150 PVC                                           
Tubo de drenaje de pvc ranurado de d=150 mm.,colocado

MO5000000    0,050 h   Peón Especializado                                              17,20 0,86
MT0H06b      1,010 m   Tubo dren PVC corrugado ranurado                                4,30 4,34

Suma la partida.......................................................... 5,20
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

D36YA005     ud  CIMENTACION 50x50x90                                            
Cimentación para báculo de 50x5üx90cm., con hormigón H-175 con cuatro redondos de anclaje con rosca, exca-
vación, totalmente terminada.

MO1000000    0,200 h   Capataz                                                         18,06 3,61
MO2000002    0,600 h   Oficial 1ª Encofrador                                           17,91 10,75
MO6000002    0,600 h   Peón Encofrador                                                 17,08 10,25
MQ0620ab     0,020 h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 16 t                      53,35 1,07
MQ1701a      0,020 h   Grúa móv il de 30 tn                                             88,49 1,77
MT0D00d      1,000 m2  Tablón de madera de pìno para 20 usos.                          4,10 4,10
MT0D300      0,025 l   Desencofrante                                                   1,55 0,04
MT0110       0,050 m3  Agua                                                            0,54 0,03
MT0D310      0,004 dm3 Material de sellado                                             84,03 0,34
MTF30520     1,500 ud  Piezas especiales y  tornillería                                 20,00 30,00
AU3002bbb    0,400 m3  Hormigón  HA-25/IIa                                             58,34 23,34

Suma la partida.......................................................... 85,30
Costes indirectos ........................... 6,00% 5,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 90,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

D36ZA020     ud  ARQUETA TIPO A1                                                 
Arqueta de registro en redes de baja tensión, construidas según normas técnicas de construcción y  montaje de
instalaciónes eléctricas de distribución de Sevillana, Tipo A-1, de 62,5x62,5 cm., pieza prefabricada de H-15, iclu-
so cerco embutido y  tapa de hierro fundido con grafico, con marco de hierro incrustado con garras de anclaje, tapa
de fundición según planos y  fondo de lecho de arena lavada de rio, totalmente terminada.

MO2000000    0,050 h   Oficial 1ª                                                      17,91 0,90
MO5000000    0,100 h   Peón Especializado                                              17,20 1,72
MO6000000    0,100 h   Peón Ordinario                                                  17,08 1,71
MQ0540       0,169 h   Pisones motorizados de 0,08 t                                   11,44 1,93
MQ0625ac     0,050 h   Camión basculante rígido de 20 t                                64,77 3,24
MQ0418a      0,050 h   Retroex cav adora mix ta                                           52,57 2,63
MTJ330a      1,000 ud  Arqueta prefabricada tipo A-1.                                  89,00 89,00
MTJ335a      1,000 ud  Tapa de arqueta tipo A-1.                                       78,36 78,36
MTJ340a      1,000 ud  Marco L60.60.6 para arqueta prefabricada tipo A-1.              14,65 14,65
AU3000a      0,010 m3  Mortero M-1                                                     26,78 0,27

Suma la partida.......................................................... 194,41
Costes indirectos ........................... 6,00% 11,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 206,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

8CUADRO DE DESCOMPUESTOSAIMA INGENIERÍA S.L.P.

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D36ZC039     m   CANALIZACION TUBOSD Ø90                                         
Canalización para red alumbrado, tubos de PVC de D=90 mm., con hormigón H-175 en cruce de calle y  resto de
zanja con cama de arena, sin incluir cables, incluso cama de arena y  cinta de señalización, excavación y  rellena-
do de zanjas

MO2000015    0,050 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,65 0,98
MO5000015    0,100 h   Peón Especializado Electricista                                 18,87 1,89
MTF1006e     1,000 m   Tubería de PVC Ø=90 mm                                          8,20 8,20
MTJO00210    1,000 m   Cinta señalizadora conducción electrica                         0,24 0,24

Suma la partida.......................................................... 11,31
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D36ZC91O     m   CANALIZACION TUBOS Ø160                                         
Canalización para red de baja tensión, un tubos de PVC de D=160mm., con alambre guía, reforzado con horm
igón H-175 en cruce de calle y  resto de zanja con cama de arena, según norma de Compañía Sevillana, sin in-
cluir cables, incluso cama de arena y  cinta de señalización, sin excavación ni rellenado de zanjas

MO2000015    0,100 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,65 1,97
MO5000015    0,100 h   Peón Especializado Electricista                                 18,87 1,89
MTF1006h     1,000 m   Tubería de PVC Ø=160 mm                                         24,95 24,95
MTJO00210    1,000 m   Cinta señalizadora conducción electrica                         0,24 0,24

Suma la partida.......................................................... 29,05
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D381Ñ051     ud  PILONA EXTRAIBLE ACERO INOX Ø100                                
Pilona extraible modelo hospitalet de fundición benito ó equivalente, incluso base y  llave en fundición mas anillo de
acero inox idable h 800, 100mm de diametro, colocada

MO6000000    0,750 h   Peón Ordinario                                                  17,08 12,81
MTQ220210    1,000 ud  Pilona ex traible en fundición mas anillos de acero inix idable1  144,24 144,24
MTQ220210a  1,000 ud  Base pilona ex traible                                           56,23 56,23
MTQ220210b  1,000 ud  Llav e pilona ex traible                                          7,89 7,89

Suma la partida.......................................................... 221,17
Costes indirectos ........................... 6,00% 13,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 234,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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Servicio Provincial de Costas en Almería Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería). Fases I y II

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

D38AP022     m3  EXCAVACION EN DESMONTE                                          
Excavación sin clasificar en zonas de desmonte incluso depeje, desbroce y  escarificado de firme o pav imento
ex istente.

MO1000000    0,001 h   Capataz                                                         18,06 0,02
MO6000000    0,004 h   Peón Ordinario                                                  17,08 0,07
MQ0625ac     0,016 h   Camión basculante rígido de 20 t                                64,77 1,04
MQ0405ab     0,004 h   Retroex cav adora sobre orugas de 30 Tn.                          95,18 0,38
MQ0370b      0,007 h   Carro perforador martillo 60                                    44,89 0,31
MQ0620ba     0,004 h   Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t                 45,14 0,18
MT0110       0,010 m3  Agua                                                            0,54 0,01
MT09100      0,010 kg  Ex plosiv o y  p.p. de cebos y  detonadores                         7,16 0,07

Suma la partida.......................................................... 2,08
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

D38AP031     m3  EXCAVACION EN ZANJA O POZOS                                     
Excavación en zanja ó pozo en cualquier clase de terreno, por medíos mecánicos, incluso agotamiento.

MO1000000    0,005 h   Capataz                                                         18,06 0,09
MO2000000    0,030 h   Oficial 1ª                                                      17,91 0,54
MO6000000    0,060 h   Peón Ordinario                                                  17,08 1,02
MQ0405ab     0,005 h   Retroex cav adora sobre orugas de 30 Tn.                          95,18 0,48
MQ0625ac     0,015 h   Camión basculante rígido de 20 t                                64,77 0,97
MQ0370b      0,005 h   Carro perforador martillo 60                                    44,89 0,22
MQ0620ba     0,001 h   Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t                 45,14 0,05
MQ0200ab     0,005 h   Bomba sumergible para aguas limpias de 5 kW                     11,72 0,06
MT0110       0,010 m3  Agua                                                            0,54 0,01
MT09100      0,010 kg  Ex plosiv o y  p.p. de cebos y  detonadores                         7,16 0,07
MT0D00b      0,005 m2  Tablón de madera de pìno para 5 usos.                           7,45 0,04
MT0A300      0,050 kg  Clav os de acero                                                 0,97 0,05

Suma la partida.......................................................... 3,60
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

9CUADRO DE DESCOMPUESTOSAIMA INGENIERÍA S.L.P.

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D38AR015     m3  TERRAPLEN PROCEDENTE EXCAVACIÓN                                 
Terraplén procedente de excavación incluso extensión, humectación y  compactación hasta el 95%  p.m. utilizando
rodillo v ibratorio.

MO1000000    0,001 h   Capataz                                                         18,06 0,02
MO6000000    0,003 h   Peón Ordinario                                                  17,08 0,05
MQ0440f      0,003 h   Tractor sobre cadenas con hoja y  riper de 276 kW                158,15 0,47
MQ0520ac     0,002 h   Compactador autoprop. de un cilindro v ibrante de 15 - 18 t      58,45 0,12
MQ0530a      0,001 h   Compactador autoprop de pata de cabra de 20 t                   131,63 0,13
MQ0620ba     0,001 h   Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t                 45,14 0,05
MT0110       0,070 m3  Agua                                                            0,54 0,04

Suma la partida.......................................................... 0,88
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

D38AR026     m3  RELLENO LOCALIZADO MATERIAL FILTRANTE                           
Relleno localizado con material filtrante / seleccionado procedente de prestamos, incluso extensión y  compacta-
ción.

MO1000000    0,005 h   Capataz                                                         18,06 0,09
MO6000000    0,050 h   Peón Ordinario                                                  17,08 0,85
MQ0620bb     0,009 h   Camión caja fija con cisterna para agua de 16 t                 56,82 0,51
MQ0405ba     0,005 h   Retroex cav adora sobre ruedas de 15 Tn.                          58,66 0,29
MQ0500cd     0,025 h   Compactador manual, tipo pequeño de rodillo v ibrante de 0,60 t  23,24 0,58
MQ0418a      0,020 h   Retroex cav adora mix ta                                           52,57 1,05
MQ0625ac     0,020 h   Camión basculante rígido de 20 t                                64,77 1,30
MQ0405ab     0,002 h   Retroex cav adora sobre orugas de 30 Tn.                          95,18 0,19
MT0390ca     1,000 m3  Canón ex tracción de material granular.                          1,14 1,14
MT0110       0,090 m3  Agua                                                            0,54 0,05

Suma la partida.......................................................... 6,05
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

D38EQ030     ml  BARANDILLA  ACERO INOX                                          
Barandilla según plano 15, hoja 7 de 16, pasamanos en tubo de acero inox idable 316-L de 54 mm de diametro, ba-
laustres en acero inox idable 316-L con espesor 10 mm y barrotes horizontales de acero inox idable 316-L, total-
mente terminada.

MO1000000    0,250 h   Capataz                                                         18,06 4,52
MO4000000    0,250 h   Ay udante                                                        17,24 4,31
MO5000000    0,500 h   Peón Especializado                                              17,20 8,60
MQ0625ab     0,010 h   Camión basculante rígido de 15 t                                55,14 0,55
MQ1620ab     0,200 h   Equipo de soldado de acero en perfiles laminados                0,86 0,17
MTQ600200    1,000 m   Barandilla pasamamors acero inx idable, poste acero galv anizado y 83,26 83,26

Suma la partida.......................................................... 101,41
Costes indirectos ........................... 6,00% 6,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 107,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

D390A151     ud  ROMERO                                                          
Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de rosmarinus officinalis (romero) de 0,2 a 0,3m. de altura
con cepellón en maceta.

MO2000020    0,030 h   Oficial 1ª Jardinero                                            17,91 0,54
MO6000020    0,090 h   Peón Jardinero                                                  17,08 1,54
MTR200290    1,000 ud  Rosmarinus officinalis                                          0,38 0,38
MTR100160    15,000 l   Riego de implantación                                           0,02 0,30

Suma la partida.......................................................... 2,76
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

D390E001     ud  PLANTAS ANUALES                                                 
Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de plantas anuales de gran floración con cepellón en mace-
ta.

MO2000020    0,030 h   Oficial 1ª Jardinero                                            17,91 0,54
MO6000020    0,090 h   Peón Jardinero                                                  17,08 1,54
MTR200300    1,000 ud  Anuales de flor en maceta                                       0,87 0,87
MTR100160    15,000 l   Riego de implantación                                           0,02 0,30

Suma la partida.......................................................... 3,25
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D390G001     ud  PLANTAS BULBOSAS                                                
Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de plantas bulbosas de gran floración con cepellón en ma-
ceta.

MO2000020    0,030 h   Oficial 1ª Jardinero                                            17,91 0,54
MO6000020    0,090 h   Peón Jardinero                                                  17,08 1,54
MTR200310    1,000 ud  Bulbosas de flor en maceta                                      0,85 0,85
MTR100160    15,000 l   Riego de implantación                                           0,02 0,30

Suma la partida.......................................................... 3,23
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

D39SA053     ud  BANCO TIPO III                                                  
Banco tipo III en jardines y  paseos, en madera de pino insigne pintado, disponiendo el asiento y  el respaldo con
un diseño tradicional, pero soportado por una estructura metálica de acero inox idable 316-L, según planos" total-
mente terminado.

MO6000000    3,000 h   Peón Ordinario                                                  17,08 51,24
MTQ110103    1,000 ud  Banco madera tipo III                                           389,11 389,11

Suma la partida.......................................................... 440,35
Costes indirectos ........................... 6,00% 26,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 466,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

10CUADRO DE DESCOMPUESTOSAIMA INGENIERÍA S.L.P.

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D39SA301     ud  PAPELERA CIRCULAR ACERO INOXIDABLE                              
Suministro y  colocación de papelera circular en plancha de acero inox idable 316-L, perforada, con capacidad para
60 l., colocada

MO6000000    2,000 h   Peón Ordinario                                                  17,08 34,16
MTQ220100    1,000 ud  Papelera                                                        121,33 121,33

Suma la partida.......................................................... 155,49
Costes indirectos ........................... 6,00% 9,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 164,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E16AC080     m   LINEA Al 3(1X240) +1x150                                        
Línea de enlace desde C.T. a punto de consumo, formada por conductores de aluminio 3(1 x  240) + 1 x  150 mm2
con aislamiento de polietileno reticulado quimicamente para nivel de aislamiento 0,6/1 k\T con cubierta de PVC co-
lor negro, canalizados bajo tubo de PVC de D=140 mm.(no incluido), en montaje enterrado, con elementos de co-
nex ión, incluso pica y  conexion de neutro a tierra cada 200 m, totalmente instalada, transporte, montaje y  conexio-
nado.

MO2000015    0,100 h   Oficial 1ª Electricista                                         19,65 1,97
MO4000015    0,100 h   Ay udante  Electricista                                          18,91 1,89
MTJ305d      1,000 m   Conductor XLPE RV 0,6/1 kV 3x 240/150 Al mm2.                    18,48 18,48
MTJ305c      0,350 m   Conductor XLPE RV 0,6/1 kV 3x 150/95 Al mm2.                     13,24 4,63
MTJK10010ca 0,050 ud  Pica de toma de tierra de acero y  recubrimiento de cobre, de 200 6,09 0,30
MTQ600000    0,200 ud  % obras accesorias y  piezas especiales                          25,00 5,00

Suma la partida.......................................................... 32,27
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 34,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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Anejo Nº 14.- Plan de obra 

1 Introducción 

Se redacta el presente estudio de programación de trabajos, a fin de obtener la 
duración esperable de la construcción de la obra, y calcular aquellas actividades críticas 
que pueden tener un elevado peso a la hora de llevar a cabo el seguimiento de 
programación., para las dos fases de que se compone el presente Proyecto. 

En este Anejo se planifican las obras a construir, definidas en este proyecto, se 
determina el plazo total, así como los plazos parciales que se considera conveniente 
establecer y se obtienen los costes de cada actividad mensualmente. 

Se estima la ordenación posible de los trabajos, habiéndose previsto una duración 
total para los mismos de: 

FASE I: 

ONCE (11) MESES o TRESCIENTOS TREINTA DÍAS (330) DÍAS 
NATURALES. 

FASE II: 

DOS (2) MESES o SESENTA DÍAS (60) DÍAS NATURALES. 

 

Los rendimientos medios de los distintos recursos utilizados para la realización del 
programa, han sido obtenidos tomando como base los datos facilitados por el fabricante 
(en el caso de maquinaria), o bien rendimientos calculados en proyectos de similares 
características. 

 

Estructuración de la planificación: 

 

• Diagrama de Gantt, actividades tiempo y relaciones lógicas que relacionan las 
distintas actividades de la red. 

• Diagrama de Gantt, actividades tiempo, con distribución presupuestaria. 
 

En el diagrama de Gantt adjunto se presenta, con carácter meramente indicativo, la 
programación realizada, para cada una de las fases, destacándose los distintos capítulos, 
subcapítulos y unidades más significativas, de que consta la obra junto a las barras que 
representan la duración de los mismos, emplazados en unas coordenadas temporales 
que reflejan el momento en que se acometerán. 

Todas las estimaciones recogidas en el presente anejo son únicamente orientativas, 
sin que ello suponga ningún condicionante que obligue a su seguimiento. La 
determinación definitiva de los medios y ordenación de las obras corresponde al 
Contratista, siempre que se respeten los condicionantes que exija la Dirección de las 
Obras. Será el citado Contratista quien, en base al plazo aprobado para la ejecución de 
las obras, determine los equipos y modo de ejecución de las mismas. Para la redacción 
de este Anejo se ha considerado la siguiente normativa: 

 

• Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, BOE del 26 de 
octubre y corrección de erratas en los BOE del 19 de diciembre de 2001 y 8 de 
febrero de 2002). 

• Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados 
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre. 

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por el que se 
trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014. 

2 Plan de obras 

2.1 Obtención de los rendimientos 
Para estimar la duración de las principales actividades se ha partido de los 

rendimientos teóricos obtenidos de los equipos de maquinaria y mano de obra empleados 
en la justificación de precios. A estos rendimientos se les aplican los coeficientes 
reductores propios del emplazamiento de las obras y previstos para cada una de las 
actividades. A continuación, se adjuntan los rendimientos prácticos obtenidos: 
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2.2 Cálculo de las duraciones 

A partir de las mediciones obtenidas en el Documento nº4 y de los rendimientos 
expuestos calculados en el apartado anterior, se procede a continuación al cálculo de las 
duraciones de las principales unidades de obra que componen la presente actuación y 
que serán las reflejadas en el correspondiente diagrama de Gantt o de planificación de 
las obras. 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE OBRA MEDICIÓN RENDIMIENTO TEÓRICO 
(ud med/día) COEF. REDUCTOR RENDIMIENTO 

PRÁCTICO
Demolición edificación 35,1 135 0,953 128,66

Levantado línea eléctrica 117 80 0,953 76,24
Desmontado punto luz 1 15 0,953 14,30

Excavación en desmonte 55,3 250 0,953 238,25
Terraplen procedente excavación 508,13 195 0,953 185,84

Excavación en zanja y pozos 255,625 90 0,953 85,77
Zahorra en rellenos 86,56 210 0,823 172,83
Hormigón armado 137,22 10 0,856 8,56

Excavación en zanja 35 50 0,856 42,80
Colocación de tubería 35 80 0,856 68,48

Colocacion tubería pead 98 110 0,856 94,16
Equipos y acometidas 5 10 0,856 8,56

Pavimentos losas de terrazo 313,34 30 0,856 25,68
Pavimentos de hormigón contínuo 73 40 0,856 34,24
Pavimentos de materiales sueltos 287 50 0,856 42,80

Pavimentos zonas verdes 369,99 75 0,856 64,20
Plantación ud arbustiva 1125,75 80 0,953 76,24

Colocación bancos 5 8 0,953 7,62
Pilonas y papeleras 4 5 0,823 4,12

Barandilla inox 55 30 0,823 24,69
Canalización baja tensión 61 30 0,856 25,68

Canalización alumbrado público 81 35 0,856 29,96
Puntos de luz 4 10 0,856 8,56

FASE II

UNIDAD DE OBRA MEDICIÓN RENDIMIENTO TEÓRICO 
(ud med/día) COEF. REDUCTOR RENDIMIENTO 

PRÁCTICO
Demolición edificación 250,3 135 0,953 128,66

Apuntalamiento estrato rocoso 1800 150 0,953 142,95
Fresado pavimento bituminoso 9362,5 3500 0,953 3335,50

Excavación en desmonte 14193,54 250 0,953 238,25
Terraplen procedente excavación 1626,23 195 0,953 185,84

Excavación en zanja y pozos 1386,194 90 0,953 85,77
Zahorra en rellenos 693,417 210 0,823 172,83
Hormigón armado 560,878 10 0,856 8,56

Excavación en zanja 644,5 50 0,856 42,80
Colocación de tubería 664,5 80 0,856 68,48

Colocacion tubería pead 1005 110 0,856 94,16
Equipos y acometidas 49 10 0,856 8,56
Base zahorra artificial 1075,99 105 0,825 86,63

Firme mezcla bituminosa en caliente 474,075 80 0,769 61,52
Pavimentos losas de terrazo 3515,84 30 0,856 25,68

Pavimentos de adoquín 2970,99 25 0,856 21,40
Pavimentos de hormigón contínuo 1500 40 0,856 34,24
Pavimentos de materiales sueltos 3900,1 50 0,856 42,80

Pavimentos zonas verdes 3307,99 75 0,856 64,20
Colocación de muretes 988,96 70 0,856 59,92

Fuente 1 0,02 0,856 0,02
Instalación eléctrica fuente 1 0,05 0,856 0,04

Plantación ud arbórea 195 15 0,953 14,30
Plantación ud arbustiva 1994,25 80 0,953 76,24

Colocación bancos 55 8 0,953 7,62
Juegos infantiles 4 5 0,823 4,12
Barandilla inox 406 30 0,823 24,69

Canalización baja tensión 265 30 0,856 25,68
Canalización alumbrado público 800 35 0,856 29,96

Puntos de luz 84 10 0,856 8,56
Circuitos castillo 257 50 0,856 42,80

FASE I
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El solape entre la duración de las tareas se refleja en el diagrama de Gantt. 

 

 

 

 

CAPÍTULO UNIDAD DE OBRA MEDICIÓN UNIDAD DE MEDICIÓN RENDIMIENTO TEÓRICO 
(ud med/día) COEF. REDUCTOR RENDIMIENTO 

PRÁCTICO Nº EQUIPOS MESES

Demolición edificación 250,3 m³ 135 0,953 128,66 1 1,945513194 2
Apuntalamiento estrato rocoso 1800 m² 150 0,953 142,95 1 12,59181532 13
Fresado pavimento bituminoso 9362,5 m² 3500 0,953 3335,50 1 2,806925498 3

Excavación en desmonte 14193,54 m³ 250 0,953 238,25 1 59,57414481 60
Terraplen procedente excavación 1626,23 m³ 195 0,953 185,84 1 8,750934969 9

Excavación en zanja y pozos 1386,194 m³ 90 0,953 85,77 1 16,16175819 16
Zahorra en rellenos 693,417 m³ 210 0,823 172,83 1 4,01213331 4

ESTRUCTURAS Hormigón armado 560,878 m³ 10 0,856 8,56 1 65,52313084 66 4
Excavación en zanja 644,5 m 50 0,856 42,80 1 15,05841121 15
Colocación de tubería 664,5 m 80 0,856 68,48 1 9,703563084 10

Colocacion tubería pead 1005 m 110 0,856 94,16 1 10,67332201 11
Equipos y acometidas 49 ud 10 0,856 8,56 1 5,724299065 6
Base zahorra artificial 1075,99 m³ 105 0,825 86,63 1 12,42124098 12

Firme mezcla bituminosa en caliente 474,075 t 80 0,769 61,52 1 7,706030559 8
Pavimentos losas de terrazo 3515,84 m² 30 0,856 25,68 2 68,45482866 68

Pavimentos de adoquín 2970,99 m² 25 0,856 21,40 2 69,41565421 69
Pavimentos de hormigón contínuo 1500 m² 40 0,856 34,24 1 43,80841121 44
Pavimentos de materiales sueltos 3900,1 m² 50 0,856 42,80 2 45,56191589 46

Pavimentos zonas verdes 3307,99 m² 75 0,856 64,20 2 25,76316199 26
Colocación de muretes 988,96 m 70 0,856 59,92 1 16,5046729 17

Fuente 1 ud 0,02 0,856 0,02 1 58,41121495 58
Instalación eléctrica fuente 1 ud 0,05 0,856 0,04 1 23,36448598 23

Plantación ud arbórea 195 ud 15 0,953 14,30 1 13,64113326 14
Plantación ud arbustiva 1994,25 ud 80 0,953 76,24 1 26,15752886 26

Colocación bancos 55 ud 8 0,953 7,62 1 7,21406086 7
Juegos infantiles 4 ud 5 0,823 4,12 1 0,972053463 1
Barandilla inox 406 m 30 0,823 24,69 1 16,44390441 16

Canalización baja tensión 265 m 30 0,856 25,68 1 10,31931464 10
Canalización alumbrado público 800 m 35 0,856 29,96 1 26,70226969 27

Puntos de luz 84 ud 10 0,856 8,56 1 9,813084112 10
Circuitos castillo 257 m 50 0,856 42,80 1 6,004672897 6

4

3

FASE I

1

5

2

1

7

3

DURACIÓN TOTAL (días)

DRENAJE

PAVIMENTACIONES

ELECTRICIDAD

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

RED DE RIEGO E HIDRANTES

ELEMENTOS SINGULARES

JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO
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El solape entre la duración de las tareas se refleja en el diagrama de Gantt. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO UNIDAD DE OBRA MEDICIÓN UNIDAD DE 
MEDICIÓN

RENDIMIENTO TEÓRICO 
(ud med/día) COEF. REDUCTOR RENDIMIENTO 

PRÁCTICO Nº EQUIPOS SEMANAS

Demolición edificación 35,1 m³ 135 0,953 128,66 1 0,272822665 1
Levantado línea eléctrica 117 m 80 0,953 76,24 1 1,534627492 2
Desmontado punto luz 1 ud 15 0,953 14,30 1 0,06995453 1

Excavación en desmonte 55,3 m³ 250 0,953 238,25 1 0,232109129 1
Terraplen procedente excavación 508,13 m³ 195 0,953 185,84 1 2,734307316 3

Excavación en zanja y pozos 255,625 m³ 90 0,953 85,77 1 2,980354436 3
Zahorra en rellenos 86,56 m³ 210 0,823 172,83 1 0,500838975 1

ESTRUCTURAS Hormigón armado 137,22 m³ 10 0,856 8,56 1 16,03037383 16 3
Excavación en zanja 35 m 50 0,856 42,80 1 0,817757009 1
Colocación de tubería 35 m 80 0,856 68,48 1 0,511098131 1

Colocacion tubería pead 98 m 110 0,856 94,16 1 1,040781648 1
Equipos y acometidas 5 ud 10 0,856 8,56 1 0,58411215 1

Pavimentos losas de terrazo 313,34 m² 30 0,856 25,68 1 12,2017134 12
Pavimentos de hormigón contínuo 73 m² 40 0,856 34,24 1 2,132009346 2
Pavimentos de materiales sueltos 287 m² 50 0,856 42,80 1 6,705607477 7

Pavimentos zonas verdes 369,99 m² 75 0,856 64,20 1 5,763084112 6
Plantación ud arbustiva 1125,75 ud 80 0,953 76,24 1 14,76587093 15

Colocación bancos 5 ud 8 0,953 7,62 1 0,655823715 1
Pilonas y papeleras 4 ud 5 0,823 4,12 1 0,972053463 1

Barandilla inox 55 m 30 0,823 24,69 1 2,227622519 2
Canalización baja tensión 61 m 30 0,856 25,68 1 2,375389408 2

Canalización alumbrado público 81 m 35 0,856 29,96 1 2,703604806 3
Puntos de luz 4 ud 10 0,856 8,56 1 0,46728972 1

JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO 2

ELECTRICIDAD 2

DRENAJE 1

RED DE RIEGO E HIDRANTES 1

PAVIMENTACIONES 5

FASE II

DURACIÓN TOTAL (días)

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 1

MOVIMIENTO DE TIERRAS 1
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3 Conclusiones 

Como conclusión y con los datos anteriores se estima los siguientes plazos para 
cada una de las Fases que componen el Proyecto: 

FASE I: 

ONCE (11) MESES o TRESCIENTOS TREINTA DÍAS (330) DÍAS 
NATURALES. 

FASE II: 

DOS (2) MESES o SESENTA DÍAS (60) DÍAS NATURALES. 

 

En el diagrama de Gantt adjunto se presenta, con carácter meramente indicativo, 
la programación realizada y a continuación se adjunta Valoración mensual de las 
actividades y las Valoraciones Mensuales Acumuladas de cada actividad a nivel de 
Presupuesto de Ejecución Material. 
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Apéndices 
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Apéndice 1. Diagrama Gantt Fase I 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 17.746,72 17.746,72 €

MOVIMIENTO DE TIERRAS 10.230,58 10.230,58 10.230,58 10.230,58 10.230,58 51.152,89 €

MUROS 42.090,21 42.090,21 42.090,21 42.090,21 168.360,85 €

RED DE DRENAJE 31.930,29 31.930,29 63.860,58 €

RED DE RIEGO E HIDRANTES 33.661,44 33.661,44 €

PAVIMENTACIONES 50.232,30 50.232,30 50.232,30 50.232,30 50.232,30 50.232,30 50.232,30 351.626,07 €

ELEMENTOS SINGULARES 36.698,06 36.698,06 36.698,06 110.094,18 €

JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO 62.873,57 62.873,57 62.873,57 62.873,57 251.494,26 €

ELECTRICIDAD 60.613,44 60.613,44 60.613,44 181.840,31 €

SERVICIOS AFECTADOS 5.487,36 5.487,36 5.487,36 5.487,36 5.487,36 5.487,36 5.487,36 5.487,36 5.487,36 5.487,36 5.487,36 60.360,92 €

VARIOS 2.597,00 2.597,00 €

GESTIÓN DE RESIDUOS 5.548,94 5.548,94 5.548,94 5.548,94 5.548,94 5.548,94 5.548,94 5.548,94 5.548,94 5.548,94 5.548,94 61.038,33 €

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 1.289,45 1.289,45 1.289,45 1.289,45 1.289,45 1.289,45 1.289,45 1.289,45 1.289,45 1.289,45 1.289,45 14.183,98 €

INVERSION/MES (ejecución material) 40.303,05 € 64.646,54 € 64.646,54 € 64.646,54 € 114.878,83 € 94.488,33 € 94.488,33 € 159.093,05 € 222.743,11 € 222.743,11 € 225.340,11 €

INVERSION ACUMULADO (ejecución 
material)

40.303,05 € 104.949,58 € 169.596,12 € 234.242,66 € 349.121,50 € 443.609,83 € 538.098,16 € 697.191,21 € 919.934,32 € 1.142.677,42 € 1.368.017,53 €

INVERSION ACUMULADO (LÍQUIDO) 58.032,36 € 151.116,91 € 244.201,46 € 337.286,01 € 502.700,04 € 638.753,79 € 774.807,55 € 1.003.885,63 € 1.324.613,43 € 1.645.341,22 € 1.969.808,44 €

PORCENTAJE 2,95% 7,67% 12,40% 17,12% 25,52% 32,43% 39,33% 50,96% 67,25% 83,53% 100,00%

El Ingeniero de Caminos, C y P. El Director del Trabajo Examinado y conforme
Autor del Proyecto El Jefe del Servicio Provincial de Almería

Fdo.: Juan José Alonso Baños Fdo.: Enrique López Ramirez

PROGRAMA DE TRABAJO

ACTIVIDAD
MESES

Presupuesto

1.368.017,53 €

1.969.808,44 €
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Apéndice 2. Diagrama Gantt Fase II 
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1 2 3 4 1 2 3 4

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 1.489,10 1.489,10 €

MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.208,50 3.208,50 €

MUROS 12.946,22 12.946,22 12.946,22 38.838,67 €

RED DE DRENAJE 1.606,31 1.606,31 €

RED DE RIEGO E HIDRANTES 3.320,16 3.320,16 €

PAVIMENTACIONES 3.685,94 3.685,94 3.685,94 3.685,94 3.685,94 18.429,72 €

JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO 6.371,20 6.371,20 12.742,39 €

ELECTRICIDAD 4.882,86 4.882,86 9.765,71 €

SERVICIOS AFECTADOS 337,88 337,88 337,88 337,88 337,88 337,88 337,88 337,88 2.703,00 €

GESTIÓN DE RESIDUOS 333,23 333,23 333,23 333,23 333,23 333,23 333,23 333,23 2.665,82 €

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 367,18 367,18 367,18 367,18 367,18 367,18 367,18 367,18 2.937,42 €

INVERSION/MES (ejecución material)

INVERSION ACUMULADO (ejecución 
material)

INVERSION ACUMULADO (LÍQUIDO)

PORCENTAJE

El Ingeniero de Caminos, C y P. El Director del Trabajo Examinado y conforme
Autor del Proyecto El Jefe del Servicio Provincial de Almería

Fdo.: Juan José Alonso Baños Fdo.: Enrique López Ramirez

140.688,02 €

52,58% 100,00%
140.688,02 €

PROGRAMA DE TRABAJO

ACTIVIDAD Presupuesto

97.706,80 €

MES 1 MES 2

SEMANAS SEMANAS

51.375,33 € 46.331,47 €

51.375,33 € 97.706,80 €

73.975,34 €
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Anejo Nº 15.- Clasificación del Contratista 
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ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN 
DEL BORDE MARÍTIMO EN EL TRAMO COMPRENDIDO 

ENTRE EL CASTILLO DE JESÚS NAZARENO Y EL LÍMITE 
DEL T.M. DE MOJÁCAR T.M. DE GARRUCHA (ALMERÍA). 

FASES I Y II 

Anejo Nº 15.- Clasificación del contratista 
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Anejo Nº 15.- Clasificación del contratista

1 Introducción 

La Ley de Contratos del Sector Público, en su Artículo 77, apartado 1 letra a), 
establece que si el importe de la oba supera los 500.000 €, sería necesario exigir 
clasificación a los empresarios que concurran a la licitación. 

Teniendo en cuenta que nuestra obra está divida en dos fases se ha de estudiar 
cada de una por separado y dependiendo de su importe. 

Fase I 

Esta fase cuenta con un importe de obra, a efectos de la clasificación (P.E.M. + 
G.G + B.I) de 1.627.940,86 €, por lo que LE SERÁ EXIGIBLE CLASIFICACIÓN. 

Fase II 

Esta fase cuenta con un importe de obra, a efectos de la clasificación (P.E.M. + 
G.G + B.I) de 116.271,09 €, por lo que NO LE SERÁ EXIGIBLE CLASIFICACIÓN. 

Por lo tanto, el desarrollo que se llevará a cabo en este anejo será para lo 
dispuesto en la FASE I. 

Para determinar la clasificación que deben poseer los contratistas que opten a la 
ejecución de las obras del presente Proyecto, se siguen las disposiciones recogidas en el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, así como el Real Decreto 773/2015 de 28 de Agosto, por el que se 
modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas citado anteriormente.  

Estas categorías son: 

• Categoría 1) Cuando no sobrepase la cifra 150.000 €. 

• Categoría 2) Cuando la cifra exceda de 150.000 € y no sobrepase los 360.000 
€. 

• Categoría 3) Cuando la cifra exceda de 360.000€ y no sobrepase los 840.000 
€. 

• Categoría 4) Cuando la cifra exceda de 840.000 € y no sobrepase los 
2.400.000 €. 

• Categoría 5) Cuando la cifra exceda de 2.400.000 € y no sobrepase los 
5.000.000 €. 

• Categoría 6) Cuando la cifra exceda de 5.000.000 €. 

 

Para obtener esta propuesta partimos del Valor estimado de las obras, que 
descomponemos de acuerdo con los Grupos y Subgrupos de Clasificación establecidos 
en la referida Norma y estimamos aquellos que superan el veinte por ciento (20 %) del 
Presupuesto. 

 

La expresión de la cuantía, cuando la clasificación resultante sea un solo grupo y 
subgrupo, se efectuará por referencia al valor íntegro del contrato, cuando la duración de 
éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando 
se trate de contratos de duración superior. (Art.67.1 del Texto refundido de la Ley de 
Contratos del sector Público). 

 

La expresión de la cuantía, cuando la clasificación resultante sean varios grupos y 
subgrupos se efectuará por referencia a la anualidad media. 

 

2 Plazo de ejecución estimado FASE I 

Según se refleja en el programa de trabajos se han estudiado los equipos necesarios 
para la realización de las obras objeto del presente proyecto, coordinando estos de 
manera que el tiempo de ejecución sea el mínimo. 
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Así, y según se detalla en el programa de trabajo, se estima un plazo de ejecución 
de la obra de TRESCIENTOS TREINTA (330) días naturales u ONCE (11) 
meses. 

 

3 Clasificación propuesta para FASE I 

A continuación, se incluye la tabla de clasificación, así como la propuesta de 
clasificación obtenida: 

- G - 6 - 4.  
Grupo: G “Viales y pistas”  

Subgrupo: 6 “Obras Viales sin cualificación específica” 

Categoría: 4 “840.000 € < 1.627.940,86 € < 2.400.000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
MOVIMIENTO DE 

TIERRAS (A)
PUENTES, VIADUCTOS Y 

GRANDES ESTRUCTURAS (B)

Capítulos Presupuesto Desmontes (1) Hormigón Armado (2)
Abastecimientos 
y saneamientos 

(1)

Alumbrados, 
iluminaciones y 
balizamientos 
luminosos (1)

Distribuciones de 
Baja Tensión (6)

Ornamentaciones y 
Decoraciones (5)

Jardinería y 
Plantaciones (6)

Firmes de 
Mezclas 
Bitum

 (4)

Sin cualif. 
específica

 (6)

MOVIMIENTO DE TIERRAS 68.899,61 68.899,61
DRENAJE 63.860,58 63.860,58
ABASTECIMIENTO Y RIEGO 33.661,44 33.661,44
OBRAS DE FABRICA 168.360,85 168.360,85
PAVIMENTACION 351.626,07 12.363,12 339.262,95
ENERGÍA ELÉCTRICA Y A.P. 181.840,31 168.316,17 23.456,77
JARDINERÍA Y MOB. PÚBLICO 251.494,26 81.376,01 178.679,27
VARIOS 248.274,41
SUMA P.E.M. 1.368.017,53 68.899,61 168.360,85 97.522,02 168.316,17 23.456,77 81.376,01 178.679,27 12.363,12 339.262,95
SUMA P.B.L. 1.969.808,44 99.208,54 242.422,78 140.421,95 242.358,45 33.775,40 117.173,31 257.280,28 17.801,65 488.504,72
Porcentaje del P. E. M. 5,04% 12,31% 7,13% 12,30% 1,71% 5,95% 13,06% 0,90% 24,80%
Plazo (meses) 11 2 2 2 2 2 0 1 1 2
ANUALIZACION 595.251 1.454.537 842.532 1.597.968 228.986 6.113.390 2.616.410 427.240 2.931.028
CATEGORIA          4

VIALES (G)INSTALACIONES ELÉCTRICAS (I) ESPECIALES (K)HIDRÁULICAS 
(E)
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DEL BORDE MARÍTIMO EN EL TRAMO COMPRENDIDO 
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Anejo Nº 16.- Formulas de revisión de precios 
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1 Introducción 

La revisión de precios tendrá lugar, en los términos establecidos en el Capítulo II 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y la Ley 2/2015 de 
desindexación de la economía española y salvo que la improcedencia de la revisión se 
hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se 
hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiesen transcurrido dos 
años desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por 100 ejecutado y los dos 
primeros años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión. 

En el caso que nos ocupa, al ser un plazo de duración menor de dos (2) años, 
tanto en Fase I como en Fase II, no es de aplicación la revisión de precios. 
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DEL BORDE MARÍTIMO EN EL TRAMO COMPRENDIDO 
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FASES I Y II 

Anejo Nº 17.- Valoración de ensayos
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Anejo Nº 17.- Valoración de ensayos

1 Introducción 

Se realiza en el presente ensayo la valoración de los ensayos necesarios para 
comprobar la calidad de ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra que 
intervienen en el proyecto 

2 Datos de partida 

2.1 Datos de partida externos 

Para la elaboración de este anejo se consideran: 

♦ Instrucción de hormigón estructural EHE 

♦ Orden Circular 299/89 Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en 
caliente. 

♦ Instrucción para la recepción de cementos. 

♦ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Cementeras 
y Puentes PG3. 

2.2 Datos de partida internos 

Para la redacción del anejo se consideraron: 

♦ Anejo Nº 13 Plan de Obra. 

♦ Documento Nº 4 Presupuesto. 

3 Plan de control de calidad 

El plan de ensayos se ha dividido en capítulos definiendo los ensayos a realizar 
en cada uno de ellos, según las unidades de obra que lo componen. 

Los capítulos son: 

• Movimiento de tierras 

• Estructuras 

• Conducciones 

• Pavimentos de hormigón 

La valoración se ha realizado determinando el número de ensayos a realizar 
en función de la medición y del precio unitario estimado. 

En el Apéndice Nº 1.- Plan de Control de calidad se adjunta el desarrollo del 
plan de control, para ambas fases,  cuyo resumen se dispone en la Tabla 1 y 2. 

Tabla 1. FASE I 

 

El presupuesto de dicha valoración de ensayos de la Fase I asciende (iva 
incluido) a 8.234,89 €, esta cantidad es inferior al uno por ciento del presupuesto de 
ejecución material por lo que los gastos de realización de los mismos correrá a cargo 
del contratista de las obras. 

 

Resumen del Plan de ensayos de Recepción
CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA FASE I: 

   IMPORTE DEL CAPÍTULO I: MOVIMIENTO DE TIERRAS…………………………………… 644,36

   IMPORTE DEL CAPÍTULO II: HORMIGONES....…..……..…………………… 3.075,72

   IMPORTE DEL CAPÍTULO III: CONDUCCIONES……….…….....…..…..…………………… 1.582,00

   IMPORTE DEL CAPÍTULO IV: PAVIMENTOS......…..……..…………………… 1.503,62

TOTAL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION … 6.805,70 EUROS
I.V.A. (21%)… 1.429,20 EUROS
TOTAL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION, CON IVA 8.234,89 EUROS
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Tabla 2. FASE II 

 

El presupuesto de dicha valoración de ensayos de la Fase II asciende (iva 
incluido) a 883,55 €, esta cantidad es inferior al uno por ciento del presupuesto de 
ejecución material por lo que los gastos de realización de los mismos correrá a cargo 
del contratista de las obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del Plan de ensayos de Recepción
CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA FASE II: 

   IMPORTE DEL CAPÍTULO I: MOVIMIENTO DE TIERRAS…………………………………… 99,55

   IMPORTE DEL CAPÍTULO II: HORMIGONES....…..……..…………………… 472,91

   IMPORTE DEL CAPÍTULO IV: PAVIMENTOS......…..……..…………………… 157,75

TOTAL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION … 730,21 EUROS
I.V.A. (21%)… 153,34 EUROS
TOTAL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION, CON IVA 883,55 EUROS
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Apéndice Nº 1.- Plan de Control de calidad FASE I 

 

 

 

 

 



AIMA INGENIERIA, S.L.P. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Ud MEDICIÓN Nº TAMAÑO LOTE Nº ENSAYOS IMPORTE

1.- CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO NATURAL SUBYACENTE

1.1.- Identificación del terreno natural subyacente

Granulometría en suelos por tamizado NLT-104 m3 14.193 2 20,50 41,00

Límites de Atterberg NLT-105-106 m3 14.193 2 20,50 41,00

Humedad natural NLT-102 m3 14.193 2 8,80 17,60

Contenido en sales solubles UNE-103202 m3 14.193 2 20,50 41,00

Contenido en materia orgánica NLT-117 m3 14.193 2 15,90 31,80

Ensayo de hinchamiento Lambe UNE-103600 m3 14.193 2 33,50 67,00

Ensayo de hinchamiento en edómetro UNE-103405 m3 14.193 2 58,00 116,00

Índice C.B.R. NLT-111 m3 14.193 2 95,20 190,40

Próctor normal NLT-107 m3 14.193 2 38,75 77,50

1.2.- Compactación

Densidad in situ y humedad ASTM-D-3017 m2 10.200 1 2.000 m2 5 3,90 21,06

465,10

1

1

1

10000 m3

10000 m3

TOTAL CAPÍTULO I: MOVIMIENTO DE TIERRAS

ENSAYOS

CAPÍTULO I: MOVIMIENTO DE TIERRAS FASE I

PROYECTO
Precio

PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCIÓN
ENSAYO

NORMA O 
PROCEDIMIE

NTO



AIMA INGENIERIA, S.L.P. HORMIGÓN 

PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCIÓN
ENSAYOS

Ud MEDICIÓN Nº TAMAÑO LOTE Nº ENSAYOS IMPORTE

1.- HORMIGÓN

1.1.- Identificación de los componentes

1.1.1.- Identificación del árido fino

Contenido terrones de arcilla UNE-7133 E.H.E. Procedencia 1 1 Tipo / Procedencia 1 22,50 22,50

Granulometría UNE-EN 933-2 E.H.E. Procedencia 1 1 Tipo / Procedencia 1 25,43 25,43

Material que flota en líquido P.E.=2,0 UNE-7244 E.H.E. Procedencia 1 1 Tipo / Procedencia 1 41,31 41,31

Contenido de compuestos de azufre UNE-EN 1744-1 E.H.E. Procedencia 1 1 Tipo / Procedencia 1 204,34 204,34

Contenido en cloruros UNE-EN 1744-1 E.H.E. Procedencia 1 1 Tipo / Procedencia 1 28,10 28,10

Reactividad con los álcalis del cemento UNE-146507 / 
146508 E.H.E. Procedencia 1 1 Tipo / Procedencia 1 70,07 70,07

Contenido en materia orgánica UNE-EN 1744-1 E.H.E. Procedencia 1 1 Tipo / Procedencia 1 18,68 18,68

Estabilidad al sulfato sódico o magnésico UNE-EN 1367-2 E.H.E. Procedencia 1 1 Tipo / Procedencia 1 84,98 84,98

Equivalente arena a la vista (E.A.V.) UNE-83131 E.H.E. Procedencia 1 1 Tipo / Procedencia 1 13,91 13,91

Índice azul de metileno UNE-EN 933-9 E.H.E. Procedencia 1 1 Tipo / Procedencia 1 57,74 57,74

Friabilidad de la arena UNE-EN 1097-1 E.H.E. Procedencia 1 1 Tipo / Procedencia 1 134,44 134,44

Absorción de agua UNE-83133 E.H.E. Procedencia 1 1 Tipo / Procedencia 1 35,67 35,67

1.1.2.- Identificación del árido grueso 

Contenido terrones de arcilla UNE-7133 E.H.E. Procedencia 1 1 Tipo / Procedencia 1 22,50 22,50

Granulometría UNE-EN 933-2 E.H.E. Procedencia 1 1 Tipo / Procedencia 1 28,84 28,84

Partículas blandas UNE-7134 E.H.E. Procedencia 1 1 Tipo / Procedencia 1 41,61 41,61

% pasa tamiz 0,080 UNE UNE-7135 E.H.E. Procedencia 1 1 Tipo / Procedencia 1 23,12 23,12

Material que flota en líquido P.E.=2,0 UNE-7244 E.H.E. Procedencia 1 1 Tipo / Procedencia 1 41,31 41,31

Contenido de compuestos de azufre UNE-EN 1744-1 E.H.E. Procedencia 1 1 Tipo / Procedencia 1 204,34 204,34

Reactividad con los álcalis del cemento UNE-146507 / 
146508 E.H.E. Procedencia 1 1 Tipo / Procedencia 1 70,07 70,07

Índice de lajas UNE-EN 933-3 E.H.E. Procedencia 1 1 Tipo / Procedencia 1 33,33 33,33

Absorción de agua UNE-83133 E.H.E. Procedencia 1 1 Tipo / Procedencia 1 35,67 35,67

Coeficiente de forma UNE-7238 E.H.E. Procedencia 1 1 Tipo / Procedencia 1 40,90 40,90

Estabilidad al sulfato sódico o magnésico UNE-EN 1367-2 E.H.E. Procedencia 1 1 Tipo / Procedencia 1 84,98 84,98

ENSAYO
NORMA O 

PROCEDIMIE
NTO REFERENCIA

PROYECTO

CAPÍTULO II: HORMIGÓN FASE I

Precio 
unitario



AIMA INGENIERIA, S.L.P. HORMIGÓN 

PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCIÓN
ENSAYOS

Ud MEDICIÓN Nº TAMAÑO LOTE Nº ENSAYOS IMPORTE
ENSAYO

NORMA O 
PROCEDIMIE

NTO REFERENCIA
PROYECTO Precio 

unitario

Desgaste Los Angeles NLT-149/UNE-
EN 1097-2 E.H.E. Procedencia 1 1 Tipo / Procedencia 1 51,23 51,23

1.1.3.- Agua

pH UNE-7234 E.H.E. Tipo 1 1 Tipo / Procedencia 1 11,40 11,40

Contenido sustancias disueltas UNE-7130 E.H.E. Tipo 1 1 Tipo / Procedencia 1 17,13 17,13

Contenido sulfatos UNE-7131 E.H.E. Tipo 1 1 Tipo / Procedencia 1 26,86 26,86

Contenido ión cloro UNE-7178 E.H.E. Tipo 1 1 Tipo / Procedencia 1 26,86 26,86

Contenido hidratos carbono UNE-7132 E.H.E. Tipo 1 1 Tipo / Procedencia 1 20,80 20,80

 Sustancias orgánicas solubles en éter UNE-7235 E.H.E. Tipo 1 1 Tipo / Procedencia 1 24,01 24,01

1.1.4.- Cemento

Certificado de análisis UNE-80301 / 
80307 E.H.E. 1

Pérdida por calcinación al fuego UNE-EN 196-2 R.C.-97 Tipo 1 1 Tipo / Procedencia 1 18,85 18,85

Determinación del residuo insoluble UNE-EN 196-2 R.C.-97 Tipo 1 1 Tipo / Procedencia 1 22,48 22,48

Determinación del trióxido de azufre UNE-EN 196-2 R.C.-97 Tipo 1 1 Tipo / Procedencia 1 21,37 21,37

Determinación de cloruros UNE-80217 R.C.-97 Tipo 1 1 Tipo / Procedencia 1 21,37 21,37

Determinación de la resistencia mecánica UNE-EN 198-1 R.C.-97 Tipo 1 1 Tipo / Procedencia 1 80,17 80,17

Determinación del tiempo de fraguado UNE-EN 196-3 R.C.-97 Tipo 1 1 Tipo / Procedencia 1 27,27 27,27

Determinación de la estabilidad en volumen UNE-EN 196-3 R.C.-97 Tipo 1 1 Tipo / Procedencia 1 66,74 66,74

Cementos resistentes al mar UNE 80303-2 R.C.-97 Tipo 1 1 Tipo / Procedencia 1 50,00 50,00

1.2.- Ensayos característicos de dosificación del hormigón

Resistencia compresión UNE-83300,1,3,4 E.H.E. Resist./Consist. 1 6 Resist./Consist. 6 33,33 199,97

Consistencia en Cono de Abrams UNE-83313 E.H.E. Resist./Consist. 1 6 Resist./Consist. 6 9,71 58,24

1.3.- Características del hormigón

Hormigón HM-20

Verificación planta hormigón Procedencia 1 1 Procedencia 1 249,30 249,30

Resistencia a compresión UNE-83300, 1, 3, 
4 E.H.E. m3 67 1 50 m3 2 33,33 66,66

Consistencia en Cono de Abrams UNE-83313 E.H.E. m3 67 1 50 m3 2 9,71 19,41

Hormigón HM-25

Verificación planta hormigón Procedencia 0 1 Procedencia 0 249,30 0,00



AIMA INGENIERIA, S.L.P. HORMIGÓN 

PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCIÓN
ENSAYOS

Ud MEDICIÓN Nº TAMAÑO LOTE Nº ENSAYOS IMPORTE
ENSAYO

NORMA O 
PROCEDIMIE

NTO REFERENCIA
PROYECTO Precio 

unitario

Resistencia a compresión UNE-83300, 1, 3, 
4 E.H.E. m3 0 1 50 m3 0 33,33 0,00

Consistencia en Cono de Abrams UNE-83313 E.H.E. m3 0 1 50 m3 0 9,71 0,00

Profundidad de penetración de agua bajo presión UNE 83309:90EX E.H.E. m3 0 1 100 m3 0 14,20 0,00

Hormigón HA-25

Verificación planta hormigón Procedencia 1 1 Procedencia 1 249,30 249,30

Resistencia a compresión UNE-83300, 1, 3, 
4 E.H.E. m3 561 4 100 m3 0 33,33 9,33

Consistencia en Cono de Abrams UNE-83313 E.H.E. m3 561 4 100 m3 0 9,71 2,72

Profundidad de penetración de agua bajo presión UNE 83309:90EX E.H.E. m3 7 1 100 m3 0 14,20 0,99

2.- ACERO CORRUGADO PARA ARMAR

 Tipo B500S

Certificado de adherencia UNE-36740 E.H.E. 0,00 0,00

Características geométricas UNE-36068 E.H.E. Tm 29 1 20 Tm o Diámetro 2 42,89 77,21

Tracción UNE-36068 E.H.E. Diámetro 3 1 Diámetro 3 40,92 122,76

Doblado simple, doblado-desdoblado UNE-36068 E.H.E. Tm 29 1 20 Tm o Diámetro 2 19,41 34,94

3.902,04TOTAL CAPÍTULO II: HORMIGÓN



AIMA INGENIERIA, S.L.P. CONDUCCIONES.

PLAN ENSAYOS DE PRODUCCION
ENSAYOS

Ud MEDICIÓN Nº TAMAÑO LOTE Nº ENSAYOS IMPORTE IMPORTE

1.- TUBOS DE P.V.C. 

1.1.- Características del material

1.1.1.- P.V.C.

Densidad P.P.T.G.T.A.A. ml 664,5 Tubos 1 1 112 112

Coeficiente de dilatación P.P.T.G.T.A.A. ml 664,5 Tubos 1 1 110 110

Temperatura de reblandecimiento P.P.T.G.T.A.A. ml 664,5 Tubos 1 1 91 91

Módulo de elasticidad P.P.T.G.T.A.A. ml 664,5 Tubos 1 1 114 114

Alargamiento en rotura P.P.T.G.T.A.A. ml 664,5 Tubos 1 1 65 65

Absorción de agua P.P.T.G.T.A.A. ml 664,5 Tubos 1 1 92 92

1.1.2.- Tubos (en fábrica o antes de su colocación)

Dimensiones P.P.T.G.T.A.A. ml 664,5 Tubos 1 1 7 7

Flexión transversal P.P.T.G.T.A.A. ml 664,5 Tubos 1 1 115 115

2.- TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

2.1.- Características del material

2.1.1.- Polietileno

Densidad P.P.T.G.T.A.A. ml 1005 Tubos 1 1 98 98

Coeficiente de dilatación P.P.T.G.T.A.A. ml 1005 Tubos 1 1 100 100

Temperatura de reblandecimiento P.P.T.G.T.A.A. ml 1005 Tubos 1 1 98 98

Módulo de elasticidad P.P.T.G.T.A.A. ml 1005 Tubos 1 1 87 87

Alargamiento en rotura P.P.T.G.T.A.A. ml 1005 Tubos 1 1 87 87

Rotura a tracción P.P.T.G.T.A.A. ml 1005 Tubos 1 1 94 94

2.1.2.- Tubos (en fábrica o antes de su colocación)

Dimensiones P.P.T.G.T.A.A. ml 1005 Tubos 1 1 7 7

Flexión transversal P.P.T.G.T.A.A. ml 1005 Tubos 1 1 115 115

17.2.- Pruebas en zanja

Presión interior P.P.T.G.T.A.A. ml 1005 Tubos 1 1 95 95

Estanqueidad P.P.T.G.T.A.A. ml 1005 Tubos 1 1 95 95

1.582,00TOTAL CAPÍTULO III: CONDUCCIONES

CAPÍTULO III: CONDUCCIONES FASE I

ENSAYO
NORMA O 

PROCEDIMIE
NTO

PROYECTO



AIMA INGENIERIA, S.L.P. PAVIMENTO 

PLAN ENSAYOS DE PRODUCCION
ENSAYOS

Ud MEDICIÓN Nº TAMAÑO LOTE Nº ENSAYOS IMPORTE IMPORTE

1.- ESCOLLERAS

Granulometria en material granular NLT 104  m3 0 Lote 1 1 75 75,00

Determinacion forma particulas PG3  m3 0 Lote 1 1 150 150,00

Estabilidad frente a sulfatos NLT 158  m3 0 Lote 1 1 125 125,00

Desgaste de los Angelesç NLT 149  m3 0 Lote 1 1 142 142,00

2.- SUELO SELECCIONADO

9.1.- Identificación del material

Verificación planta de áridos Procedencia 1 1 1 295 295,00

Próctor Modificado NLT-108  m3 6800 1 2000 4 38,75 139,50

Granulometría NLT-104  m3 6800 1 2000 4 20,5 73,80

Equivalente arena NLT-113  m3 6800 1 2000 4 16,37 58,93

Límites de Atterberg NLT-105-106  m3 6800 1 2000 4 20,5 73,80

Índice CBR NLT-111  m3 6800 1 1500 5 95,2 456,96

Desgaste Los Angeles NLT-149  m3 6800 1 2000 4 60,28 217,01

% caras de fractura NLT-358  m3 680 1 2000 4 22,06 79,42

9.2.- Compactación

Densidad in situ y humedad ASTM-D-3017  m2 6800 1 3000 2 14 33,60

Carga con placa NLT-357  m2 6800 1 10000 1 105 75,60

1.770,62

CAPÍTULO Iv: PAVIMENTOS FASE I

TOTAL CAPÍTULO IV: PAVIMENTOS

ENSAYO
NORMA O 

PROCEDIMIE
NTO

PROYECTO
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Apéndice Nº 2.- Plan de Control de calidad FASE II 

 



AIMA INGENIERIA, S.L.P. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Ud MEDICIÓN Nº TAMAÑO LOTE Nº ENSAYOS IMPORTE

1.- CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO NATURAL SUBYACENTE

1.1.- Identificación del terreno natural subyacente

Granulometría en suelos por tamizado NLT-104 m3 55 1 20,50 20,50

Límites de Atterberg NLT-105-106 m3 0 0 20,50 0,00

Humedad natural NLT-102 m3 0 0 8,80 0,00

Contenido en sales solubles UNE-103202 m3 55 1 20,50 20,50

Contenido en materia orgánica NLT-117 m3 55 1 15,90 15,90

Ensayo de hinchamiento Lambe UNE-103600 m3 55 0 0,00 0,00

Ensayo de hinchamiento en edómetro UNE-103405 m3 0 0 58,00 0,00

Índice C.B.R. NLT-111 m3 0 95,20 0,00

Próctor normal NLT-107 m3 55 1 38,75 38,75

1.2.- Compactación

Densidad in situ y humedad ASTM-D-3017 m2 350 1 2.000 m2 1 3,90 3,90

99,55

PROYECTO
Precio

PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCIÓN
ENSAYO

NORMA O 
PROCEDIMIE

NTO

TOTAL CAPÍTULO I: MOVIMIENTO DE TIERRAS

ENSAYOS

CAPÍTULO I: MOVIMIENTO DE TIERRAS FASE II

1

1

10000 m3

10000 m3



AIMA INGENIERIA, S.L.P. HORMIGÓN 

PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCIÓN
ENSAYOS

Ud MEDICIÓN Nº TAMAÑO LOTE Nº ENSAYOS IMPORTE

1.- HORMIGÓN

1.1.- Identificación de los componentes

1.1.1.- Identificación del árido fino

Granulometría UNE-EN 933-2 E.H.E. Procedencia 1 1 Tipo / Procedencia 1 25,43 25,43

1.1.2.- Identificación del árido grueso 

Contenido terrones de arcilla UNE-7133 E.H.E. Procedencia 1 1 Tipo / Procedencia 1 22,50 22,50

Granulometría UNE-EN 933-2 E.H.E. Procedencia 1 1 Tipo / Procedencia 1 28,84 28,84

1.1.3.- Agua

Contenido sustancias disueltas UNE-7130 E.H.E. Tipo 1 1 Tipo / Procedencia 1 17,13 17,13

1.1.4.- Cemento

Certificado de análisis UNE-80301 / 
80307 E.H.E. 1

Determinación de la resistencia mecánica UNE-EN 198-1 R.C.-97 Tipo 1 1 Tipo / Procedencia 1 80,17 80,17

1.2.- Ensayos característicos de dosificación del hormigón

1.3.- Características del hormigón

Hormigón HA-25

Resistencia a compresión UNE-83300, 1, 3, 
4 E.H.E. m3 137 4 100 m3 4 33,33 133,31

Profundidad de penetración de agua bajo presión UNE 83309:90EX E.H.E. m3 7 1 100 m3 0 14,20 0,00

2.- ACERO CORRUGADO PARA ARMAR

 Tipo B500S

Certificado de adherencia UNE-36740 E.H.E. 0,00 0,00

Características geométricas UNE-36068 E.H.E. Tm 7 1 20 Tm o Diámetro 2 42,89 85,78

Tracción UNE-36068 E.H.E. Diámetro 2 1 Diámetro 1 40,92 40,92

Doblado simple, doblado-desdoblado UNE-36068 E.H.E. Tm 7 1 20 Tm o Diámetro 2 19,41 38,82

472,91TOTAL CAPÍTULO II: HORMIGÓN

ENSAYO
NORMA O 

PROCEDIMIE
NTO REFERENCIA

PROYECTO

CAPÍTULO II: HORMIGÓN FASE II

Precio 
unitario



AIMA INGENIERIA, S.L.P. PAVIMENTO 

PLAN ENSAYOS DE PRODUCCION
ENSAYOS

Ud MEDICIÓN Nº TAMAÑO LOTE Nº ENSAYOS IMPORTE IMPORTE

2.- SUELO SELECCIONADO

9.1.- Identificación del material

Próctor Modificado NLT-108  m3 508 1 2000 1 38,75 38,75

9.2.- Compactación

Densidad in situ y humedad ASTM-D-3017  m2 400 1 3000 1 14 14,00

Carga con placa NLT-357  m2 400 1 10000 1 105 105,00

157,75

CAPÍTULO Iv: PAVIMENTOS FASE I

TOTAL CAPÍTULO IV: PAVIMENTOS

ENSAYO
NORMA O 

PROCEDIMIE
NTO

PROYECTO
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ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN 
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ENTRE EL CASTILLO DE JESÚS NAZARENO Y EL LÍMITE 
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FASES I Y II 

Anejo Nº 18.- Presupuesto para conocimiento de la 
Administración
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CONTENIDO 
1 FASE I 

1.1 Presupuesto Base de Licitación 

1.2 Protección del Patrimonio Histórico Nacional 

1.3 Gastos de ensayos 

1.4 Resumen del presupuesto 

2 FASE II 

2.1 Presupuesto Base de Licitación 

2.2 Protección del Patrimonio Histórico Nacional 

2.3 Gastos de ensayos 

2.4 Resumen del presupuesto 
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Anejo Nº 18.- Presupuesto para conocimiento de la Administración 

1 FASE I 

1.1 Presupuesto Base de Licitación 

El Presupuesto de Base de Licitación de las obras asciende a UN MILLÓN 
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS CON 
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.969.808,44 €.). 

1.2 Protección del Patrimonio Histórico Nacional 

De acuerdo con el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, publicado en el 
Boletín del Estado el 28 de enero de 1.986, se destina el 1% del Presupuesto de 
Ejecución Material para Protección del Patrimonio Histórico Nacional, que supone TRECE 
MILSEISCIENTOS OCHENTA EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (13.680,17 €). 

1.3 Gastos de ensayos 

El 1% de Presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a TRECE MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (13.680,17 €). 

La valoración de los ensayos necesarios asciende a OCHO MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (8.234,89 €.) 

Dado que esta cantidad es inferior al 1% del PEM, los gastos de realización de 
los ensayos correrán a cargo del contratista. 

 

 

 

 

1.4 Resumen del presupuesto 

BASE DE LICITACIÓN FASE I    1.969.808,44 €. 

GASTOS DE ENSAYOS FASE I     0,00 € 

1% PATRIMONIO HISTÓRICO NACIONAL FASE I 13.680,17 €. 

TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO 
DE LA ADMINISTRACIÓN  FASE I    2.101.887,13 €. 
 

El Presupuesto para Conocimiento de la Administración asciende a la cantidad 
de UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y OCHO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (1.983.488,61 €). 
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2 FASE II 

2.1 Presupuesto Base de Licitación 

El Presupuesto de Base de Licitación de las obras asciende a CIENTO 
CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS 
(140.688,02 €.). 

2.2 Protección del Patrimonio Histórico Nacional 

De acuerdo con el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, publicado en el 
Boletín del Estado el 28 de enero de 1.986, se destina el 1% del Presupuesto de 
Ejecución Material para Protección del Patrimonio Histórico Nacional, que supone 
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (977,06 €). 

2.3 Gastos de ensayos 

El 1% de Presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a 
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (977,06 €). 

La valoración de los ensayos necesarios asciende a OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (883,55 €.) 

Dado que esta cantidad es inferior al 1% del PEM, los gastos de realización de 
los ensayos correrán a cargo del contratista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Resumen del presupuesto 

BASE DE LICITACIÓN FASE II    140.688,02 €. 

GASTOS DE ENSAYOS FASE II     0,00 € 

1% PATRIMONIO HISTÓRICO NACIONAL FASE II 977,06 €. 

TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO 
DE LA ADMINISTRACIÓN  FASE II   141.665,08 €. 
 

El Presupuesto para Conocimiento de la Administración asciende a la cantidad 
de CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON 
OCHO CÉNTIMOS (141.665,08 €). 
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ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL 
BORDE MARÍTIMO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL 
CASTILLO DE JESÚS NAZARENO Y EL LÍMITE DEL T.M. DE 

MOJÁCAR T.M. DE GARRUCHA (ALMERÍA). FASES I Y II 

Anejo Nº 19.- Estudio de Seguridad y Salud Laboral 
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AIMA INGENIERIA, S.L.P.  Anejo Nº 19.- Estudio de Seguridad y Salud Laboral 

CONTENIDO 
CAPÍTULO 1. - OBJETO DEL PRESENE ESTUDIO 

1.1 Objeto del presente estudio de seguridad y salud 

1.2 Establecimiento posterior de un plan de seguridad y salud en la 
obra 

CAPÍTULO 2. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

2.1 Tipo de obra 

2.2 Denominación de la obra 

CAPÍTULO 3. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

3.1 Autor del Estudio de Seguridad y Salud 

3.2 Presupuesto total de ejecución de la obra 

3.3 Plazo de ejecución estimado 

3.4 Número de trabajadores 

3.5 Relación resumida de los trabajos a realizar 

CAPÍTULO 4. FASES DE OBRA CON IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGOS 

CAPÍTULO 5. RELACIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS 
PREVISTOS CON IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

5.1 Maquinaria 

5.2 Medios auxiliares 

5.3 Herramientas 

5.4 Tipos de enería 

5.5 Materiales 

5.6 Mano de obra, medios humanos 

CAPÍTULO 6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS 

6.1 Protecciones colectivas 

6.2 Equipos de protección individual (EPIS) 

6.3 Protecciones especiales 

6.4 Normativa a aplicar en las fase de estudio 

6.5 Directrices generales para la prevencion de riesgos 
dorsolumbares 

6.6 Mantenimiento preventivo 

6.7 Instalaciones generales de higiene en la obra 

6.8 Vigilancia de la salud y primeros auxilios en la obra 

6.9 Obligaciones del empresario en materia formativa antes de 
iniciar los trabajos 

CAPÍTULO 7. LEGISLACION, NORMATIVAS Y CONVENIOS DE 
APLICACIÓN AL PRESENTE ESTUDIO: 

CAPÍTULO 8. PLIEGO DE CONDICIONES: 

CAPÍTULO 9. MEDICIONES Y PRESUPUESTO FASE I 

9.1 Mediciones 

9.2 Cuadro de precios 

9.3 Presupuesto 

CAPÍTULO 10. MEDICIONES Y PRESUPUESTO FASE II 

10.1 Mediciones 

10.2 Cuadro de precios 

10.3 Presupuesto 
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CAPÍTULO 11. Planos 
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Anejo Nº 19.- Estudio de Seguridad y Salud Laboral
CAPÍTULO 1.- OBJETO DEL PRESENE ESTUDIO 

1.1 Objeto del presente estudio de seguridad y salud 

El presente Estudio de Seguridad y Salud (ESS) tiene como objeto servir de 
base para que las Empresas Contratistas y cualesquiera otras que participen en la 
ejecución de las obras a que hace referencia el proyecto en el que se encuentra incluido 
este Estudio, las llevaen a efecto en las mejores condiciones que puedan alcanzar 
respecto a grantizar el mantenimiento de la salud, la integridad física y la vida de los 
trabajadores de las mismas, cumpliendo así lo que ordena en su articulado el RD 1627/97 
de 24 de Octubre (BOE de 25/10/97). 

El presente Proyecto cuenta con dos Fases, que debido a la similitud entre 
ambas desde el punto de vista de riesgos y medidas a adoptar, se realizará un 
tratamiento único para ambas fases, a excepción de presupuesto y aquellos planos que 
así lo precisen. 

1.2 Establecimiento posterior de un plan de seguridad y salud 
en la obra 

El Estudio de Seguridad y Salud, debe servir también de base apra qeul as 
Empresas Constructoras, Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autónomos que 
participen en las obras, antes del comienzo de la actividad en las mismas, puedan 
elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y como indica el articulado del Real Decreto 
citado en el punto anterior. 

En dicho Plan podrán modificarse algunos de los aspectos señalados en este 
Estudio con los requisitos que establece la mencionada normativa. El citado Plan de 
Seguridad y Salud es el que, en definitiva, permitirá conseguir y mantener las condiciones 
de trabajo necesarias para proteger la salud y la vida de los trabajadores durante el 
desarrollo de las obras que contempla este ESS. 

CAPÍTULO 2. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

2.1 Tipo de obra 

La obra, objeto de este ESS, consiste en la ejecución de las diferentes fases de 
obra e instalaciones para desarollar: el Proyecto de Contrucción de Rehabilitación del 
borde marítimo en el Castillo de Jesús Nazareno y el Límite el Término Municipal de 
Mojácar, en el Término Municipal de Garrucha (Almería). 

2.2 Denominación de la obra 

Actualización del Proyecto de Rehabilitación del borde marítimo en el tramo 
comprendido entre el Castillo de Jesús Nazareno y el Límite Municipal, en el T.M de 
Garrucha (Almería). Fases I y II 

CAPÍTULO 3.ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

3.1 Autor del Estudio de Seguridad y Salud 

Nombre y Apellidos: Juan José Alonso Baños 

Titulación: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

3.2 Presupuesto total de ejecución de la obra 

El presupuesto base de licitación de la obra asciende a: 

FASE I:  1.969.808,44 €.  

FASE II:  140.688,02 €.  
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3.3 Plazo de ejecución estimado 

El plazo de ejecución se estima en: 

FASE I:  11 meses. 

FASE II: 2 meses 

3.4 Número de trabajadores 

Durante la ejecución de las obras se estima la presencia en las obras de: 

FASE I: 9 trabajadores aproximadamente. 

FASE II: 4 trabajadores aproximadamente. 

3.5 Relación resumida de los trabajos a realizar 

Mediante la ejecución de las fase de obra que, componen la parte técnica del 
proyecto al que se adjunta este ESS, se pretende la realización de la prolongación del 
paseo marítimo existente con mobiliario urbano, alumbrado y adecuación del entorno. 

CAPÍTULO 4.FASES DE OBRA CON IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGOS 

Durane la ejecución de los trabajos se plantea la realización de las siguientes 
fase de obras con identificación de los riestos que conllevan: 

ALUMBRADO PÚBLICO 

Quemaduras físicas y químicas 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos 

Aplastamientos 

Atrapamietnos 

Atropellos y/o colisiones 

Caída de objetos y/o maquinaria 

Caída o colapso de andamios 

Caídas de personas a distinto nivel 

Caídas de personas al mismo nivel 

Contactos eléctricos directos 

Contactos extraños en ojos 

Desprendimientos 

Golpe de rotura de cable 

Golpes y/o cortes con objeto y/o maquinaria 

Pisada sobre objetos punzantes 

Sobreesfuerzos 

Vuelco de máquinas y/o camiones 

Caída de personas de altura 

COMPACTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE TERRENOS 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos 
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Ambiente pulvígeno 

Aplastamientos 

Atrapamientos 

Atropellos y/o colisiones 

Caída de objetos y/o de máquinas 

Caídas de personas a distinto nivel 

Caídas de personas al mismo nivel 

Cuerpos extraños en ojos 

Desprendimientos 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria  

Hundimientos 

Ruido 

Vuelco de máquinas y/o camiones 

ENCOFRADO 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto 

Quemaduras físicas y químicas  

Proyecciones de objeto y/o fragmentos 

Aplastamientos 

Atrapamientos 

Atropellos y/o colisiones 

Caída de objetos y/o de máquinas 

Caída ó colapso de andamios 

Caídas de personas a distinto nivel 

Caídas de personas al mismo nivel 

Contactos eléctricos indirectos 

Cuerpos extraños en ojos 

Desprendimientos 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria  

Pisada sobre objetos punzantes 

Hundimientos 

Sobreesfuerzos 

Ruido 

Caída de personas de altura 

EXCAVACIÓN MECANICA-ZANJAS 
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Ambiente pulvígeno 

Aplastamientos 

Atrapamientos 

Atropellos y/o colisiones 

Caída de objeto y/o de máquinas 

Caída o colapso de andamios 

Caídas de personas a distinto nivel 

Caídas de personas al mismo nivel 

Contactos eléctricos directos 

Contactos eléctricos indirectos 

Cuerpos extraños en ojos 

Derrumbamientos 

Golpes y/o cortes con objeto y/o maquinaria  

Hundimientos 

Sobreesfuerzos 

Ruido 

Vuelco de máquinas y/o camiones 

EXCAVACIÓN MECANICA A CIELO ABIERTO 

Ambiente pulvígeno 

Aplastamientos 

Atrapamientos 

Atropellos y/o colisiones 

Caída de objetos y/o de máquinas 

Caída o colapso de andamios 

Caídas de personas a distinto nivel 

Caídas de personas al mismo nivel 

Contactos eléctricos directos 

Contactos eléctricos indirectos 

Cuerpos extrañoos en ojos 

Derrumbamientos 

Golpes y/o cortes con objeto y/o maquinaria  

Hundimientos 

Sobreesfuerzos 

Ruido 
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Vuelco de máquinas y/o camiones 

FERRALLADO 

Atrapamientos 

Caída de objeto y/o de máquinas 

Caída o colapso de andamios 

Caídas de personas a distinto nivel 

Caídas de personas al mismo nivel 

Contactos eléctricos directos 

Contactos eléctricos indirectos 

Cuerpos extrañoos en ojos 

Golpe por rotura de cable 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria 

Pisada sobre objeto punzantes 

Hundimientos 

Sobreesfuerzos 

Vuelco de máquinas y/o camiones 

Caída de personas en altura 

HORMIGONADO CON CUBILOTE 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto 

Quemaduras físicas y químicas  

Proyecciones de objeto y/o fragmentos 

Aplastamientos 

Atrapamientos 

Atropellos y/o colisiones 

Caída de objetos y/o de máquinas 

Caída ó colapso de andamios 

Caídas de personas a distinto nivel 

Caídas de personas al mismo nivel 

Contactos eléctricos indirectos 

Cuerpos extraños en ojos 

Derrumbamientos 

Golpe por rotura de cable 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria  

Pisada sobre objetos punzantes 
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Hundimientos 

Sobreesfuerzos 

Vuelco de máquinas y/o camiones 

HORMIGONADO POR VERTIDO DIRECTO 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto 

Quemaduras físicas y químicas  

Proyecciones de objeto y/o fragmentos 

Aplastamientos 

Atrapamientos 

Atropellos y/o colisiones 

Caída de objetos y/o de máquinas 

Caída ó colapso de andamios 

Caídas de personas a distinto nivel 

Caídas de personas al mismo nivel 

Contactos eléctricos indirectos 

Cuerpos extraños en ojos 

Derrumbamientos 

Golpe por rotura de cable 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria  

Pisada sobre objetos punzantes 

Hundimientos 

Vibraciones 

Sobreesfuerzos 

Vuelco de máquinas y/o camiones 

INSTALACIONES ELECTRICAS ALTA TENSIÓN 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto 

Quemaduras físicas y químicas  

Proyecciones de objeto y/o fragmentos 

Ambiente pulvígeno 

Aplastamientos 

Atrapamientos 

Atropellos y/o colisiones 

Caída de objetos y/o de máquinas 

Caída ó colapso de andamios 
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Caídas de personas a distinto nivel 

Caídas de personas al mismo nivel 

Contactos eléctricos directos 

Cuerpos extraños en ojos 

Desprendimientos 

Exposición a fuentes luminosas peligrosas 

Golpe por rotura de cable 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria  

Pisada sobre objetos punzantes 

Sobreesfuerzos 

Ruido 

Vuelco de máquinas y/o camiones 

Caída de personas de altura 

INSTALACIOENS ELECTRICAS BAJA TENSIÓN 

Quemaduras físicas y químicas  

Proyecciones de objeto y/o fragmentos 

Ambiente pulvígeno 

Aplastamientos 

Atrapamientos 

Atropellos y/o colisiones 

Caída de objetos y/o de máquinas 

Caídas de personas a distinto nivel 

Caídas de personas al mismo nivel 

Contactos eléctricos directos 

Cuerpos extraños en ojos 

Desprendimientos 

Exposición a fuentes luminosas peligrosas 

Golpe por rotura de cable 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria  

Pisada sobre objetos punzantes 

Sobreesfuerzos 

Ruido 

Vuelco de máquinas y/o camiones 

Caída de personas de altura 
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CAPÍTULO 5.RELACIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS 
PREVISTOS CON IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Se describen, a continuación, los medios humanos y técnicos que se prevé 
utilizar para el desarrollo de este proyecto. 

De conformidad con lo indicado en el RD 1627/97 de 24/10/97 se identifican los 
riesgos inherentes a tales medios técnicos. 

5.1 Maquinaria 

♦ Buldózer 

Proyecciones de objeto y/o fragmentos 

Ambiente pulvígeno 

Aplastamientos  

Atrapamientos 

Atropellos y/o colisiones 

Caida de objetos y/o de máquinas 

Caídas de personas a distinto nivel 

Contactos eléctricos directos 

Cuerpos extraños en ojos 

Golpes y/o cortes y/o maquinaria 

Vibraciones 

Ruido 

Vuelco de máquinas y/o camiones 

♦ Camión con caja basculante 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto 

Quemaduras físicas y químicas  

Aplastamientos 

Atrapamientos 

Atropellos y/o colisiones 

Caída de objetos y/o de máquinas 

Caídas de personas a distinto nivel 

Caídas de personas al mismo nivel 

Contactos eléctricos directos 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria  

Pisada sobre objetos punzantes 

Sobreesfuerzos 

Ruido 

Vuelco de máquinas y/o camiones 
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♦ Camión hormigonera 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos 

Aplastamientos 

Atrapamientos 

Atropellos y/o colisiones 

Caída de objetos y/o de máquinas 

Caídas de personas a distinto nivel 

Contactos eléctricos directos 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria  

Vibraciones 

Sobreesfuerzos 

Ruido 

Vuelco de máquinas y/o camiones 

♦ Compactadora neumática de rodillos 

Atrapamientos 

Atropellos y/o colisiones 

Caídas de personas a distinto nivel 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria 

♦ Dobladora de ferralla 

Atrapamientos 

Caída de objetos y/ de máquinas 

Contactos eléctricos directos 

Contactos eléctricos indirectos 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria 

Pisada sobre objetos punzantes 

Sobreesfuerzos 

♦ Grúa hidráulica autopropulsada 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos 

Aplastamientos 

Atrapamientos 

Atropellos y/o colisines 

Caída de objetos y/o de máquinas 

Caídas de personas a distinto nivel 
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Caídas de personas al mismo nivel 

Contactos eléctricos directos 

Contactos eléctricos indirectos 

Derrumbamientos 

Golpe por rotura de cable 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria  

Vibraciones 

Sobreesfuerzos 

Vuelco de máquinas y/o camiones 

♦ Máquina extendedora de asfalto 

Quemaduras físicas y químicas 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos 

Atropellos y/o colisiones 

Caídas de personas a distinto nivel 

Caidas de personas al mismo nivel 

Golpes y/o cortes con objeto y/o maquinaria 

Inhalación de sustancias tóxicas 

♦ Pala-cargadora 

Quemaduras físicas y químicas 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos 

Ambiente pulvígeno 

Aplastamientos 

Atrapamientos 

Atropellos y/o colisiones 

Caída de objeto y/o de máquinas 

Caídas de personas a distinto nivel 

Caidas de personas al mismo nivel 

Contactos eléctrico directos 

Cuerpos extraños en ojos 

Golpes y/o cortes con objeto y/o maquinaria 

Vibraciones 

Sobreesfuerzos 

Ruido 

Vuelco de máquinas y/o camiones 
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♦ Rodillo vibrante autopropulsado 

Quemaduras físicas y químicas 

Aplastamientos 

Atrapamientos 

Atropellos y/o colisiones 

Caídas de personas a distinto nivel 

Derrumbamientos 

Desprendimientos 

Golpes y/o cortes con objeto y/o maquinaria 

Hundimientos 

Vibraciones 

Sobreesfuerzos 

Ruido 

Vuelco de máquinas y/o camiones 

♦ Retroexcavadora 

Quemaduras físicas y químicas 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos 

Ambiente pulvígeno 

Aplastamientos 

Atrapamientos 

Caída de objetos y/o de máquinas 

Caídas de personas a distinto nivel 

Caídas de personas al mismo nivel 

Contacto eléctricos directos 

Cuerpos extraños en ojos 

Golpes y/o cortes con objeto y/o maquinaria 

Vibraciones 

Sobreesfuerzos 

Ruido 

Vuelco de máquinas y/o camiones 

5.2 Medios auxiliares 

♦ Cubilotes  

Proyecciones de objetos y/o fragmentos 

Aplastamientos 
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Atrapamientos 

Caída de objetos y/o de máquinas 

Caídas de personas a distinto nivel 

Caídas de personas al mismo nivel 

Cuerpos extraños en ojos 

Golpe por rotura de cable 

Golpes y/o cortes con objeto y/o maquinaria 

Sobreesfuerzos 

♦ Andamios de estructura tubular 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos 

Aplastamientos 

Atrapamientos 

Caída de objetos y/o de máquinas 

Caídas ó colapso de andamios 

Caídas de personas a distinto nivel 

Caídas de personas al mismo nivel 

Golpes y/o cortes con objeto y/o maquinaria 

Pisada sobre objetos punzantes 

Sobreesfuerzos 

Caída de personas de altura 

♦ Caballetes 

Atrapamientos 

Caída de objetos y/o de máquinas 

Golpes y/o cortes con objeto y/o maquinaria 

5.3 Herramientas 

Herramientas eléctricas 

♦ Compresor 

Atrapamientos 

Contactos eléctricos directos 

Contactos eléctricos indirectos 

Cuerpos extraños en ojos 

Explosiones 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria 

Sobreesfuerzos 
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Ruido 

 

♦ Vibrador 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto 

Quemaduras físicas y químicas 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos 

Aplastamientos 

Atrapamientos 

Caída de objetos y/o de máquinas 

Caídas de personas a distinto nivel 

Caídas de personas al mismo nivel 

Contactos eléctricos directos 

Contactos eléctricos indirectos 

Golpes y/o cortes con objeto y/o maquinaria 

Pisada sobre objetos punzantes 

Vibraciones 

Sobreesfuerzos 

Herramientas hidroneumáticas 

♦ Vibrador nemático 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos 

Aplastamientos 

Atrapamientos 

Caída de objetos y/o de máquinas 

Caídas de personas a distinto nivel 

Caídas de personas al mismo nivel 

Golpes y/o cortes con objeto y/o maquinaria 

Pisada sobre objetos punzantes 

Vibraciones 

Sobreesfuerzos 

Ruido 

Herramientas de mano 

♦ Bolsa porta herramientas 

Golpes y/o cortes con objetos 
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♦ Caja completa de herramientas de encofrador 

Golpes y/o cortes con objetos 

♦ Cizalla cortacables 

Golpes y/o cortes con objeto 

Pisada sobre objetos punzantes 

Sobreesfuerzos 

♦ Cizalla de armaduras 

Golpes y/o cortes con objeto 

Pisada sobre objetos punzantes 

Sobreesfuerzos 

♦ Pelacables 

Golpes y/o cortes con objeto y/o maquinaria 

♦ Tenazas de ferrallista 

Golpes y/o cortes con objeto y/o maquinaria 

5.4 Tipos de enería 

♦ Electricidad 

Quemaduras físicas y químicas 

Contactos eléctricos directos 

Contactos eléctriocos indirectos 

Exposición a fuentes luminosas peligrosas 

Incendios 

♦ Esfuerzo humano 

Sobreesfuerzo 

5.5 Materiales 

♦ Aguas 

Inundaciones 

♦ Alambre de atar 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria 

♦ Armaduras 

Caída de objetos y/o de máquinas 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria 

Sobreesfuerzos 

♦ Cajetines, regletas, anclajes, prensacables 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria 
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♦ Clavos y puntas 

Golpes y/o cortes con objetos 

Pisada sobre objetos punzantes 

♦ Cuñas y calzos 

Caída de objetos 

Golpes y/o corte con objetos y/o maquinaria 

Sobreesfuerzos 

♦ Luminarias, soportes báculos, columnas, etc 

Proyecciones de objetos y/ fragmentos 

Aplastamientos 

Atrapamientos 

Contactos eléctricos directos 

Contactos eléctricos indirectos 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria 

Sobreesfuerzos 

♦ Madera 

Caída de objetos y/o de máquinas 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria 

Incendios 

Sobreesfuerzos 

♦ Material de encofrado 

Caída de objetos y/o de máquinas 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria 

Sobreesfuerzos 

♦ Paneles y moldes 

Aplastamientos 

Atrapamientos 

Caída de objetos y/o de máquinas 

Sobreesfuerzo 

♦ Tierras  

Ambiente pulvígeno 

5.6 Mano de obra, medios humanos 

Personal técnico 

Ayudante 
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Encargado 

Oficiales 

Peones 

Conductor de camión 

Conductor de maquinaria de movimiento de tierras 

Operador de extendedora 

CAPÍTULO 6.MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS 

6.1 Protecciones colectivas 

GENERALES: 

Señalización 

El Real Decreto 485/1997 de 14 de abril por el que se establecen las 
disposiciones mìnimas de carácter general relativas a la señalización de seguridad y 
salud en el trabajo, indica que deberá utilizarse una señalización de seguridad y salud a 
fin de_ 

a) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados 
riesgos, prohibiciones u obligaciones 

b) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de 
emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 

c) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados 
medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros 
auxilios. 

d) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras 
peligrosas. 

Tipos de señales: 

♦ En forma de panel: 

• Señales de advertencia 

− Forma: Triangular 

− Color de fondo: Amarillo 

− Color de contraste: Negro 

Color de símbolo: Negro 

• Señales de prohibición: 

− Forma: Redonda 

− Color de fondo: Blanco 

− Color de contraste: Rojo 

− Color de símbolo: Negro 

Señales de obligación: 

− Forma: Redonda 

− Color de fondo: Azul 

− Color de símbolo: Blanco 

• Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios 

− Forma: Rectangular o cuadrada 
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− Color de fondo: Rojo 

− Color de símbolo: Blanco 

• Señales de salvamento o socorro 

− Forma: Rectangular o cuadrada 

− Color de fondo: Verde 

− Color de símbolo: Blanco 

♦ Cinta de señalización 

En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de personas 
a distinto nivel, choques, golpes, etc., se señalizará con los antes dichos paneles o bien 
se delimitará la zona de exposición al riesgo con cintas de tela o materiales plásticos con 
franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinadas 45º. 

♦ Cinta de delimitación de zona de trabajo 

Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas verticales de 
colores blanco y rojo. 

♦ Iluminación (anexo IV del R.D. 486/97 de 14/4/97) 

Zonas o partes del lugar de trabajo Nivel mínimo de iluminación (lux) 
Zonas donde se ejecuten tareas con:  

1º Baja exigencia visual 100 
2º Exigencia visual moderada 200 

3º Exigencia visual alta 500 
4º Exigencia visual muy alta 1.000 

Áreas o locales de uso ocasional 25 
Áreas o locales de uso habitual 100 

Vías de circulación de uso ocasional 25 
Vías de circulación de uso habitual 50 

 

Estos níveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes 
circunstancias: 

a) En áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por 
usus características, estado u ocupación, existan riesgos apreciables de 
caídas, choque u otros accidentes. 

b) En las zonas donde se efectúen tareas, y un error de apreciación visual 
durante la realización de las mismas, pueda suponer un peligro para el 
trabajador que las ejecuta o para terceros. 

Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad. 

Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios. 

Prohibición total de utilizar iluminación de llama. 

♦ Protección de personas en instalación eléctrica: 

Instalacion eléctrica ajustada al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y 
hojas de interpretación, certificada por instalador autorizado. 

En aplicación de lo indicado en el apartado 3A del Anexo IV al RD 1627/97 de 
24/10/97, la instalaciones eléctrica deberá satisfacer, además, las dos siguientes 
condiciones: 

Deberá proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañe peligro de 
incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas 
contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 

El proyecto, la realizaión y la elección del material y de los dispositivos de 
protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las 
condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que tengan 
acceso a partes de la instalación. 

Los cables serán adecuados a la carga que han de soportar, conectados a las 
bases mediante clavijas normalizadas, blindados e interconexionados con uniones 
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antihumedad y antichoque. Los fusibles blindados y calibrados según la carga máxima a 
soportar por los interruptores. 

Continuidada de la toma de tierra en las líneas de suministro interno de obra con 
un valor máximo de la resistencia de 80 Ohmios. Las máquinas fijas dispondrán de toma 
de tierra independiente. 

Las tomas de corriente estarán provistas de conductor de toma a tierra y serán 
blindadas. 

Todos los circuitos de suministro a las máquinas e instalaciones de alumbrado 
estarán protegidos por fusibles blindados o interruptores magnetotérmicos y disyuntores 
diferenciales de alta sensibilidad en perfecto estado de funcionamiento. 

Distancia de seguridad a líneas de Alta Tensión: 3,3 + Tensión (en KV)/100 
(ante el desconocimiento del voltaje de la línea, se mantendrá una distancia de seguridad 
de 5 m.) 

Tajos en condiciones de humedad muy elevadas: 

Es preceptivo el empleo de tranformador portátil de seguridad de 24 V o 
protección mediante transformador de separación de circuitos. 

Se acogerá a los dispuesto en la MIBT 028 (locales mojados). 

Andamios tubulares apoyados en el suelo. 

Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse 
convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se desplacen 
accidentalmente (Anexo IV del RD 1627/97 de 24/10/97). Previamente a su montaje se 
habrán de examinar en obra que todos su elementos no tengan defectos apreciables a 
simple vista, calculando con un coeficiente de seguridad igual o superior a 4 veces la 
carga máxima prevista de utilización. 

Las operaciones de montaje, utilización y desmontaje, estarán dirigidas por 
persona competente para desempeñar esta tarea, y estará autorizado para ello por el 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, el Responsable 
Técnico del Contratista Principal a pie de obra o persona delegada por la Dirección 

Facultativa de la obra. Serán revisados periódicamente y después de cada modificación, 
periodo de no utilización, exposición a la intemperire, sacudida sísmica o cualquier otra 
circunstancia que pudiera afectar a su resistencia o estabilidad. 

En el andamio tubular no se deberá aplicar a los pernos un par de apriete 
superior al fijado por el fabricante, a fin de no sobrepasar el límite elástico del acero 
restando rigidez al nudo. 

Se comprobará especialmente que los módulos de base queden perfectametne 
nivelados, tanto en sentido transversal como longitudinal. El apoyo de las bases de los 
montantes se realizará sobre durmientes de tablones, carriles (perfiles en “U”) u otro 
procedimiento que reparta uniformemente la carga del andamio sobre el suelo. 

Durante el montaje se comprobará que todos los elementos verticales y 
horizontales del andamio esté unidos entre sí y arrostrados con las diagonlaes 
correspondientes. 

Se comprobará durante el montaje la verticalidad de los montantes. La longitud 
máxima de los montantes para soportar cargas comprendidas entre 125 kg/m2, no será 
superior a 1.80 m. 

Para soportar cargas inferiores a 125 kg/m2, la longitud máxima de los 
montantes será de 2,30 m. Se comprobará durante el montaje la horizontalidad entre 
largueros. La distancia vertical máxima entre largueros consecutivos no será superior a 2 
m. 

Los montantes y largueros estarán grapados sólidamente a la estructura, tanto 
horizontal como verticalmente, cada 3 m como mínimo únicamente pueden instalarse 
asiladamente los andamios de estrucutra tubular cuando la plataforma esté a una altura 
no superior a cuatro veces el lado más pequeño de su base. 

En el andamio de pórticos, se respetará escrupulosamente las zonas destinadas 
a albergar las zancas interiores de escaleras así como las trampillas de acceso al interior 
de las plataformas. 

En el caso de tratarse de algún modelo carente de escaleras interiores, se 
dispondrá lateralmente y adosada, una torre de escaleras completamente equipada, o en 
último extremo una escalera “ de gato” adosada al montante del andamio, equipada con 
aros salvacaidas o sirga de amarre tensada verticalmente para anclaje del dispositivo de 
deslizamiento y retención del cinturón anticaidas de los operarios. 
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Las plataformas de trabajo serán las normalizadas por el fabricante para sus 
andamios y no se depositarán cargas sobre los mismos salvo en las necesidades de uso 
inmediato y con las siguientes limitaciones:  

Quedará un pasaje mínimo de 0,60 m libre de todo obstáculo (anchura mínima 
de la plataforma con carga 0,80 m). 

El peso sobre la plataforma de los materiales, máquina, herramientas y 
personas, será inferior a la carga de trabajo prevista por el fabricante. 

Reparto uniforme de cargas, sin provocar desequilibrios. 

La barandilla perimetral dispondrá de todas las características reglamentarias de 
seguridad enunciadas anteriormente. 

El piso de la plataforma de trabajo sobre los andamios tubulares de pórtico, será 
la normalizada por el fabricante. En aquellos casos que excepcionalmente se tengan que 
realizar la plataforma con madera, responderán a las características establecidas más 
adelante. 

Bajo las plataformas de trabajo se señalizará o balizará adecuadamente la zona 
prevista de caída de materiales u objetos. 

Se inspeccionará semanalmente el conjunto de los elementos que componen el 
andamio, así como después de un período de mal tiempo, heladas o interrupción 
importante de los trabajos. 

No se permitirá trabajar en los andamios sobre ruedas, sin la previa 
inmovlización de las mismas, ni desplazarlos con persona alguna o material sobre la 
plataforma de trabajo. 

El espacio horizontal entre un paramento vertical y la platafomr de trabajo, no 
podrá ser superior a 0,30 m, distancia que se asegurará mediante el anclaje adecuado de 
la plataforma de trabajo al paramento vertical. Excepcionalmente la barandilla interior del 
lado del paramento vertical podrá tener en este caso 0,60 m de altura como mínimo. 

Las pasarelas o rampas de intercomunicación entre plataformas de trabajo 
tendrán las características enunciadas más adelante. 

Señales óptico-acústicas de vehículos de obra. 

Las máquinas autoportantes que puedan intervenir en las operaciones de 
manutención deberán disponer de : 

♦ Una bocina o claxon de señalización acústica cuyo nivel sonoro sea 
superior al ruido ambiental, de manera que sea claramente audible; si se 
trata de señales intermitentes, la duración, intervalo y agrupación de los 
impulsos deberá permitir su correcta identificación, Anexo IV del RD 485/97 
de 14/4/97. 

♦ Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para 
indicación de la maniobra de marcha atrás, Anexo I del RD 1215/97 de 
18/7/97. 

♦ Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de 
peligro grave deberán ser objeto de revisiones especiales o ir provistos de 
una bombilla auxiliar. 

♦ En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizado rotativo 
luminoso destelleante de colo ámbar para alertar de su presencia en 
circulación viaria. 

♦ Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos 
de color rojo detrás. 

♦ Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (lamas, cono, 
cintas, mallas, lámparas destelleantes, etc.) 

PROTECCIONES COLECTIVAS PARTICULAES A CADA FASE DE OBRA: 

ALUMBRADO PÚBLICO 

Protección contra caídas de altura de personas u objetos. 

El riesgo de caída de altura de personas (precipitación, caída al vacío) es 
contemplado por el Anexo II del RD 1627/97 de 24 de Octubre de 1997 como riesgo 
especial para la seguridad y salud de los trabajadores, por ello, de acuerdo con los 
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artículos 5.6 y 6.2 del mencionado Real Decreto se adjuntan las medidas preventivas 
específicas adecuadas. 

♦ Barandillas de protección: 

Se utilizarán como cerramiento provisional de huecos verticales y perimetrales 
de plataformas de trabajo, susceptibles de permitir la caída de personas u objetos desde 
una altura superior a 2m; estarán constituidas por balaustre, rodapié de 20 cm de alzada, 
travesaño intermedio y pasamanos superior, de 90 cm. de altura, sólidamente anclados 
todos sus elementos entre sí y serán lo suficientemente resistentes. 

♦ Pasarelas: 

En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, 
pequeños desniveles y obstáculos, originados por los trabajos se realizarán mediante 
pasarelas. Serán preferiblemente prefabricadas de metal, o en su defecto realizadas “in 
situ”, de una anchura mínima de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad 
reglamentaria: La plataforma será capaz de resistir 300 kg de peso y estará dotada de 
guirnaldas de iluminación nocturna, si se encuentra afectando a la vía pública. 

♦ Escaleras portátiles: 

Tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios para que 
su utilización en las condiciones requeridas no suponga un riesgo de caída, por rotura o 
desplazamiento de las mismas. Las escaleras que tengan que utilizarse en obra habrán 
de ser preferentemente de aluminio o hierro, a no ser posible se utilizarán de madera, 
pero con los peldaños ensamblados y no clavados. Estará dotadas de zapatas, sujetas 
en la parte superior, y sobrepasarán en un metro el punto de apoyo superior. 

Previamente a su utilización se elegirá el tipo de escalera a utilizar, en función 
de la tarea a la que esté destinada y se asegurará su estabilidad. No se emplearán 
escaleras excesivamente cortas ó largas, ni empalmadas. 

♦ Accesos y zonas de paso del personal, orden y limpieza. 

Las aperturas de huecos horizontales sobre los forjados, deben condenarse con 
un tablero resistente, red, mallazo electrosoldado o elemento equivalente cuando no se 
esté trabajando en sus inmediaciones con independencia de su profundidad o tamaño. 

Las armaduras y/o conectores metálicos sobresalientes de las esperas de las 
mismas estarán cubiertas por resguardo tipo “seta” o cualquier otro sistema eficaz, en 
previsión de punciones o erosiones del personal que pueda colisionar sobre ellos. 

En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, 
pequeños  desniveles y obstáculos, originados por los trabajos, se realizarán mediante 
pasarelas. 

Eslingas de cadena 

El fabricante deberá certificar que disponen de un factor de seguridad 5 sobre 
su carga nominal máxima y que lo ganchos son de alta seguridad (pestillo de cierre 
automático al entrar en carga). El alargamiento de un 5% de un eslabón significa la 
caducidad inmediat de la eslinga. 

Eslinga de cable 

A la carga nominal máxima se le aplica un factor de seguridad 6, siendo su 
tamaño y diámetro apropiado al tipo de maniobras a realizar; las gazas estarán 
protegidas por guardacabos metálicos fijados mediante casquillos prensados y los 
ganchos serán también de alta seguridad. La rotura del 10 % de los hilos en un segmento 
superior a 8 veces el diámetro del cable o la rotura de un cordón significa la caducidad 
inmediata de la eslinga. 

Cabina de la maquinaria de movimiento de tierras 

Todas estas máquinas deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa 
específica, pero en cualquier caso deben satisfacer las condiciones siguientes (apartado 
7C del Anexo IV del RD 1627/97 de 24/10/97): 

♦ Estar bien diseñados y construidos, teniendo en cuenta los principios 
ergonómicos. 

♦ Mantenerse en buen estado de funcionamiento 

♦ Utilizarse correctamente 

♦ Los conductores han de recibod formación especial. 
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♦ Adoptarse las medidas oportunas para evitar su caída en excavaciones o 
en el agua 

Cuando sea adecuado, las máquinas dispondrán de cabina o pórtico de 
seguridad resguardando el habitáculo del operador, dotada de perfecta visión frontal y 
lateral, estando provista permanentemente de cristales o rejillas irrompibles, para 
protegerse de la caída de materiales. Además dispondrán de una puerta a cada lado. 

Condiciones generales en trabajos de excavación y ataluzado 

Los trabajos con riesgos de sepultamiento o hundimiento son considerados 
especiales por el RD 1627/97 (Anexo II) y por ello debe constar en este Estudio de 
Seguridad y Salud el catálogo de medidas preventivas específicas: 

♦ Topes para vehículos en el perímetro de la excavación 

♦ Se dispondrá de los mismos a fin de evitar la caída de los vehículos al 
interior de las zanjas o por las laderas. 

Ataluzado natural de las paredes de excavación: 

Como criterio general se pondrán seguir las siguientes directrices en la 
realización de taludes con bermas horizontales por cada 1,50 m de profundidad y con la 
siguiente inclinación: 

Roca dura 80º 

Arena fina o arcillosa 20º 

La inclinación del talud se ajustará a los cálculos de la Dirección Facultativa de 
la obra, salvo cambio de criterio avalado por Documentación Técnica complementaria. 

El aumento de la inclinación y el drenaje de las aguas que puedan afectar a la 
estabilidad del talud y a las capas de superficie del mismo, garantizan su 
comportamiento. 

Se evitará, a toda costa, amontonar productos procedentes de la excavación, en 
los bordes de los taludes ya que, además de la sobrecarga que puedan representar, 
pueden llegar a embalsar aguas originando filtraciones que pueden arruinar el talud. 

En taludes de alturas de más de 1,50 m se deberán colocar bermas horizontales 
de 50 ó 80 cm de ancho, para la defensa y detención de eventuales caídas de materiales 
desprendidos desde cotas superiores, además de permitir la vigilancia y alojar las 
conducciones provisionales o definitivas de la obra. 

La coronación del talud debe tratarse como una berma, dejando expedito el 
paso o incluso disponiendo tableros de madera para facilitarlo. 

En taludes de grandes dimensiones, se habrá previsto en proyecto la realización 
en su base, de cunetones rellenos de grava suelta o canto de río de diámetro 
homogéneo, para retención de rebotes de materiales desprendidos, o alternativamente si, 
por cuestión del espacio disponible, no pudieran realizarse aquellos, se apantallará la 
parábola teórica de los rebotes o se dispondrá un túnel isostático de defensa. 

Barandillas de protección. 

En huecos verticales de coronación de taludes, con riesgo de caída de personas 
u objetos desde alturas superiores a 2 m, se dispondrán barandillas de seguridad 
completas empotradas sobre el terreno, constituidas por balaustre vertical homologado o 
certificado por el fabricante respecto a su idoneidad en las condiciones de utilización por 
él descritas, pasamanos superior situado a 90 cm. sobre el nivel del suelo, barra 
horizontal o listón intermedio (subsidiariamente barrotes verticales o mallazo con una 
separación máxima de 15 cm.) y rodapié o plinto de 20 cm sobre el nivel del suelo, 
sólidamente anclados todos sus elementos entre sí, y de resistencia suficiente. 

Los taludes de más de 1,50 m de profundidad, estarán provistas de escaleras 
preferentemente excavadas en el terreno o prefabricadas portátiles, que comuniquen 
cada nivel inferior con la berma superior, disponiendo una escalera por cada 30 m de 
talud abierto o fracción de este valor. 

Las bocas de los pozos y arquetas, deben condenarse con un tablero resistente, 
red o elemento equivalente cuando no se esté trabajando en su interior y con 
independencia de su profundidad. 

En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, 
pequeños desniveles y obstáculos, originados por los trabajos, se realizarán mediante 
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pasareles, preferiblemente prefabricadas de metal, o en su defecto realizadas “in situ”, de 
una anchura mínima de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad 
reglamentaria y capaz de resistir 300 Kg de peso, dotada de guirnaldas de iluminación 
nocturna. 

El material de excavación estará apilado a una distancia del borde de la 
coronación del talud igual o superior a la mitad de su profundidad (multiplicar por dos en 
terrenos arenosos). La distancia mínima al borde es de 50 cm. 

El acopio y estabilidad de los elementos prefabricados (p.e. canaletas de 
desagüe) deberá estar previsto durante su fase de ensamblaje y reposo en superficia, así 
como las cunas, carteles o utillaje específico para la puesta en obra de dichos elementos. 

La madera a utilizar estará clasificada según usos y limpias de clavos, flejadas o 
formando hileras entrecruzadas sobre una base amplia y nivelada. Altura máxima de la 
pila (sin tablones estacados y arriostrados lateralmente): 1 m. 

COMPACTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE TERRENOS. 

Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza. 

 Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

Cabina de maquinaria para movimiento de tierras. 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

Condiciones generales en taludes. 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

Barandillas de protección en taludes. 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

ENCOFRADO 

Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza. 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

Protección contra caídas de altura de personas u objetos 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Cuerda de retenida. 

Utilizada para posicionar y dirigir manualmente las piezas, constituida por 
poliamida de alta tenacidad, calabroteada de 12 mm de diámetro, como mínimo. 

♦ Sirgas. 

Sirgas de desplazamiento y anclaje del cinturón de seguridad. 

Variables según los fabricantes y dispositivos de anclaje utilizados. 

♦ Redes de seguridad: 

Paños de dimensiones ajustadas al hueco a proteger, de poliamida de alta 
tenacidad, con luz de malla 7,5 x 7,5 cm, diámetro de hilo 4 mm y cuerda de recercado 
perimetral de 12 mm de diámetro, de conformidad a norma UNE 81-650-80. 

♦ Pescantes de sustentación de redes en fachadas: 

Horcas metálicas comerciales, homologadas o certificadas por el fabricante 
respecto a su idoneidad en las condiciones de utilización por él descritas, constituidas por 
un mástil vertical (de 8 m de longitud generalmente) coronado por un brazo acartelado 
(de 2 m de voladizo generalmente), confeccionado con tubo rectangular en chapa de 
acero de emm de espesor y 5x10 cm. De sección, protegido anticorrosión y pintado por 
inmersión. 

El conjunto del sistema queda constituido por paños de red de seguridad según 
norma UNE 81-650-80 colocadas con su lado menor (7 m) emplazado verticalmente, 
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cubriendo la previsible parábola de caída de personas u objetos desde el forjado superior 
de trabajo y cuerdas de izado y ligazón entre paños, también de poliamida de alta 
tenacidad de 10 mm de diámetro, enanos de anclaje y embolsamiento inferior del paño 
confeccionados con “caliqueños” de redondo corrugado de 8 mm de diámetro, embebidos 
en el canto del forjado y distanciados 50 cm entre sí; cajetines sobre el forjado u omegas 
de redondo corrugado de 12 mm de diámetro, situados en voladizo y en el canto del 
forjado para el paso y bloqueo del mástil del pescante, sólidamente afianzados todos sus 
elementos entre sí, capaz de resistir todo el conjunto la retención puntual de un objeto de 
100 kg de peso, desprendido desde una altura de 6 m por encima de la zona de 
embolsamiento, a una velocidad de 2 m/seg. 

Montaje: 

Deberá instalarse este sistema de red cuando se tengan realizados la solera de 
planta baja y un forjado. 

Una vez colocada la horca, se instalará un pasador en el extremo inferior para 
evitar que el brazo pueda girar en sentido horizontal. 

Ciclo normal de utilización y desmontaje: 

Los movimientos posteriores de elevación de la red a las distintas plantas de la 
obra, se ejecutarán siguiendo los movimientos realizados en la primera. El desmontaje se 
efectúa siguiendo el ciclo inverso al montaje. Tanto en el primer caso como en el 
segundo, los operarios deberán estar protegidos contra las caídas de altura mediante 
protecciones colectivas, cuando por el proceso de montaje y desmontaje las redes 
pierdan la función de protección colectiva. 

♦ Condena de huecos horizontales con mallazo 

Confeccionada con mallazao electrosoldad de redodnde de diámetro mínimo 3 
mm y tamaño máximo de retícula de 100 x 100 mm, embebido perimetralmente en el 
zuncho de hormigón capaz de garantizar una resistencia >1.500 N/m2 (150 kg/m2). 

♦ Sierra circular 

El disco circular de la sierra ha de disponer de un triscado adecuado de los 
dientes, que faciliten la apertura del corte de la madera. 

El la parte posterior del discol y alineado en el mismo plano vertical con él, debe 
disponer de un cuchillo divisor, que impida la tendencia al cierre del corte de madera, y 
consecuentemente la posibilidad del gripaje del disco y subsiguiente proyección de la 
madera a la cara del operario. 

El protector sobre el disco de corte debe ser basculante, o adaptable al espesor 
de la tabla a cortar, debiendo permitir buena visión del corte, tanto frontal como 
lateralmente. A los efectos, las protecciones originales de fábrica de algunas tronzadoras 
existentes en el mercado, consistentes en unas orejetas laterales de material opaco, no 
pueden considerarse, desde el punto de vista de la práctica preventiva, como adecuadas. 

Para conseguir la inaccesibilidad de la parte inferior del disco que sobresale 
bajo la mesa, se empleará una carcasa envolvente de la hoja de la sierra que debe 
permitir el movimiento total de la misma. 

La correa de transmisión se cubrirá mediante un resguardo fijo. Esta máquina 
deberá ser utilizada exclusivametne por personal especializado y autorizado. 

El interruptor de la máquina deberá ser del tipo embutido y alejado de la 
proximidad de las correas de transmisión. La máquina deberá estar dotada de 
empujadores y guía. 

♦ Eslingas de cadena 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Esligas de cable 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Plataformas de trabajo 

Las plataformas de madera tradicionales deberán reunir las siguientes 
características mínimas: 

Anchura mínima 60 cm (tres tablones de 20 cm de ancho) 
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Las madera deberá ser de buena calidad sin grietas ni nudos. Será elección 
preferente el abeto sobre el pino. 

Escuadra de espesor uniforme sin alabeos y no inferior a 7 cm de cando (5 cm 
sí se trata de abeto). 

Longitud máxima entre apoyos de tablones 2,50 m. 

Los elementos de madera no pueden montar entre sí formando escalones ni 
sobresalir en forma de llantas, de la superficie lisa de paso sobre las plataformas. 

No puede volar más de cuatro veces su propio espesor (máximo 20 cm). 

Estarán sujetos por lías o sargentos a la estructura portante. 

Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo así como los acceos, paso 
y pasarelas a las mismas, susceptibles de permitir caídas de personas u objetos desde 
más de 2 m de altura, estarán protegidos con barandillas de 90 cm. de altura, equipada 
con listones intermedios y rodapiés de 20 cm de altura, de construcción segura y 
suficientemente resistente. 

La distancia entre el paramento y plataform será tal, que evite la caída de los 
operarios. En el caso de que no se pueda cubrir el espacio entre la plataforme y el 
paramento, se habrá de cubrir el nivel inferior, sin que en ningún caso supere una altura 
de 1,80 m. 

Para acceder a las plataformas, se instalarán medios seguros. Las escaleras de 
mano que comuniquen los diferentes pisos del andamio habrán de salvar cada una la 
altura de dos pisos seguidos. La distancia que han de salvar no sobrepasará 1,80 m. 

Cuando se utilicen andamios móviles sobre ruedas, se usarán dispositivos de 
seguridad que eviten cualquier movimiento, bloqueando adecuadamente las ruedas; para 
evitar la caída de los andamios, se fijaran a la fachada o pavimento con suficientes 
puntos de amarre, que garanticen su estabilidad. Nunca se amarrarán a tubos de gas o a 
otro material. No se sobrecargarán las plataformas más de lo previsto en el cálculo. 

EXCAVACIÓN MECANICA – ZANJAS 

♦ Protección contra caídas de altura de personas u objetos. 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Cuerda retenida 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Sirgas 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Accesos y zonas de paso. Orden y limpieza 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Cabina de maquinaria para movimiento de tierras 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Condiciones generales de taludes 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Barandillas de protección en taludes 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

Prevención de incendios, orden y limpieza 

Si las zanjas o pozos entran en contacto con zonas que albergan o transportan 
sustanticas de origen orgánico o industrial, deberán adoptarse precauciones adicionales 
respecto a la presencia de residuos tóxicos, combustibles, deflagrantes, explosivos o 
biológicos. Junto al equipo de oxicorte y en cada una de las cabinas de la maquinaria 
utilizada en la demolición se dispondrá de un extintor. 
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La evacuación rápida del personal interior de la excavación debe quedar 
garantizado por la retirada de objetos en el fondo de la zanja, que puedan interrumpir el 
paso. Las zanjas de más de 1,30 m de profundidad, estarán provistas de escaleras 
preferentemente de aluminio, que rebasen 1 m sobre el nivel superior del corte, 
disponiendo una escalera por cada 15 m de zanja abierta o fracción de este valor, que 
deberá estar correctamente arriostrada transversalmente. 

Las bocas de los pozos deben condenarse con un tablero resistente, red o 
elemento equivalente cuando no se esté trabajando en su interior y con independencia de 
su profundidad. 

En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, 
pequeños desniveles y obstáculos, originados por los trabajos se realizarán mediante 
pasarelas, preferiblemente prefabricadas de metal o en su defecto realizadas “in situ”, de 
una anchura mínima de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad 
reglamentaria y capaz de resistir 300 kg de peso, dotada de guirnaldas de iluminación 
nocturna. 

El material de excavación estará apilado a una distancia del borde de la 
excavación igual o superior a la mitad de su profundidad (multiplicar por dos en terrenos 
arenosos). La distancia mínima al borde es de 50 cm. 

El acopio y estabilidad de los escudos metálicos de entibación deberá estar 
previsto durante su fase de ensamblaje y reposo en superficie, así como las cunas, 
carteles o utillaje especifico para este tipo de entibados. 

La madera de entibar estará clasificada según usos y limpias de clavos, flejadas 
o formando hileras entrecruzadas sobre una base amplia y nivelada. 

Altura máxima de la pila (tablones estacados y arriostrados lateralmente) : 1 m 

EXCAVACIÓN MECANICA A CIELO ABIERTO 

♦ Protección contra caídas de altura de personas u objetos. 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Cuerda de retenida 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Sirgas 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Cabina de maquinaria para movimiento de tierras 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Condiciones generales en taludes 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Barandillas de protección en taludes  

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Prevención de incedios. Orden y limpieza 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

FERRALLADO 

♦ Protección contra caídas de altura de personas u objetos. 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Cuerda de retenida 
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Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Sirgas  

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Accesos y zonas de paso. Orden y limpieza 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Protección contra caídas de altura de personas y objetos 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Condena de huecos con mallazo 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Eslingas de cadena 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Eslingas de cable 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Plataformas de trabajo 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

HORMIGONADO CON CUBILOTE 

♦ Protección contra caídas de altura de personas u objetos 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Cuerda de retenida 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Sirgas 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Accesos y zonas de paso. Orden y limpieza  

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Condena de huecos con mallazo 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Eslingas de cadena 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Eslingas de cable 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

HORMIGONADO POR VERTIDO DIRECTOS 

♦ Protección contra caídas de altura de personas u objetos 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Cuerda de retenida 
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Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Sirgas 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Accesos y zonas de paso. Orden y limpieza  

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Condena de huecos con mallazo 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Eslingas de cadena 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Eslingas de cable 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

INSTALACIONES ELECTRICAS ALTA TENSIÓN 

♦ Protección contra caídas de altura de personas u objetos 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Cuerda de retenida 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Sirgas 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Accesos y zonas de paso. Orden y limpieza  

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Condena de huecos con mallazo 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Eslingas de cadena 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Eslingas de cable 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSIÓN 

♦ Protección contra caídas de altura de personas u objetos 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Cuerda de retenida 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Sirgas 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Accesos y zonas de paso. Orden y limpieza  
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Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Condena de huecos con mallazo 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Eslingas de cadena 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Eslingas de cable 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

6.2 Equipos de protección individual (EPIS) 

♦ Afecciones en la piel por dermatitis de contacto: 

• Guantes de protección frente a abración 

• Guantes de protección frente a agentes químicos 

♦ Quemaduras físicas y químicas 

• Guantes de protección frente a abrasión 

• Guantes de protección frente a agentes químicos 

• Guantes de protección frente a calor 

• Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación) 

♦ Proyecciones de objetos y/o fragmentos 

• Calzado con protección contra golpes mecánicos 

• Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

• Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas 
sólidas) 

• Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado 
al casco. 

♦ Ambiente pulvígeno 

• Equipo de protección de la vías respiratorias con filtro mecánico 

• Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas 
sólidas) 

• Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado 
al casco. 

♦ Aplastamientos 

• Calzado con protección contra golpes mecánicos 

• Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

♦ Atrapamientos 

• Calzado con protección contra golpes mecánicos 

• Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

• Guantes de protección frente a abrasión 

♦ Caída de objetos y/o de máquinas 

• Bolsa portaherramientas 

• Calzado con protección contr agolpes mecánicos 

• Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
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♦ Caída o colapso de andamios 

• Cinturón de seguridad anticaidas 

• Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes 

♦ Caídas de personas a distinto nivel 

• Cinturón de seguridad anticaias 

• Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes 

♦ Contacto eléctricos directos 

• Calzado con protección contra descargas eléctricas 

• Casco protector de la cabeza contra riesgos eléctricos 

• Gafas de seguridad contra arco eléctrico 

• Guantes dieléctricos 

♦ Contactos eléctricos indirectos 

• Botas de agua 

♦ Cuerpos extraños en ojos 

• Gafas de seguridad contra proyección de líquidos 

• Gafas de seguridad para uso básiso (choque o impacto con partículas 
sólidas) 

• Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado 
al casco. 

♦ Exposición a fuentes luminosas peligrosas 

• Gafas de oxicorte 

• Gafas de seguridad contra arco eléctrico 

• Gafas de seguridad contra radiaciones 

• Mandil de cuero 

• Manguitos 

• Pantalla facial para soldadura eléctrica, con arnés de sujeción sobre la 
cabeza y cristales con visor oscuro inactínico 

• Pantalla para soldador de oxicorte 

• Polainas de soldador cubre-calzado 

• Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación) 

♦ Golpe por rotura de cable 

• Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

• Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas 
sólidas) 

• Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado 
al casco 

♦ Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria 

• Bolsa portaherramientas 

• Calzado con protección contra golpes mecánicos 

• Casco protector contra riesgos mecánicos 

• Chaleco reflectante para señalistas y estrobadores 
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• Guantes de protección frente a abrasión 

♦ Pisada sobre objetos punzantes 

• Bolsa portaherramientes 

• Calzado de protección con suela antiperforante 

♦ Incendios 

• Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 

♦ Inhalación de sustancias tóxicas 

• Equipo de respiración autónoma, revisado y cargado 

• Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura 

♦ Inundaciones 

• Botas de agua 

• Impermeables, trajes de agua 

♦ Vibraciones 

• Cinturón de protección lumbar 

♦ Sobreesfuerzos 

• Cinturón de protección lumbar 

♦ Ruido 

• Protectores auditivos 

♦ Caída de personas de altura 

• Cinturón de seguridad anticaidas 

6.3  Protecciones especiales 

GENERALES 

♦ Circulación y accesos en obra: 

Se estará a lo indicado en el artículo 11 A del Anexo IV del RD 1627/97 de 
24/10/97 respecto a vías de circulación y zonas peligrosas. 

Los accesos de vehículos deben ser distintos de los del personal, en el caso de 
que se utilicen los mismos se debe dejar un pasillo para el paso de personas protegido 
mediante vallas. 

En ambos cass los pasos deben ser de superficies regulares, bien compactados 
y nivelados, si fuese necesario realizar pendientes se recomienda que estas no superen 
un 11% de desnivel. Todas estas vías estarán debidamente señalizadas y 
periódicamente se procederá a su control y mantenimiento. Si existieran zonas de acceso 
limitado deberán estar equipadas con dispositivos que eviten el paso de los trabajadores 
no autorizados. 

El paso de vehículos en el sentido de entrada se señalizará con limitación de 
velocidad a 10 ó 20 km/h y ceda el paso. Se obligará la detención con una señal de 
STOP en lugar visible del acceso en sentdo de salida. 

En las zonas donde se prevé que puedan producirse caídas de personas o 
vehículos deber se balizadas y protegidas convenientemente. 

Las maniobras de camiones y/u hormigonera deberán ser dirigidas por un 
operario competente, y deberán colocarse topes para las operaciones de aproximación y 
vaciado. 

El grado de iluminación natural será suficiente y en caso de luz artificial (durante 
la noche o cuando no sea suficiente la luz natural) la intensidad será la adecuada, citada 
en otro lugar de este estudio. En su caso se utilizarán portátiles con protección 
antichoques. Las luminarias estarán colocadas de manera que no supongan riesgo de 
accidentes para los trabajadores (art. 9). 
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Si los trabajadores estuvieran especialmente a riesgos en caso de avería 
eléctrica, se dispondrá iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 

♦ Protección y resguardos de máquinas: 

Toda la maquinaria utilizada durante la obra, dispondrá de carcasas de 
protección y resguardos sobre las partes móviles, especialmente de las transmisiones, 
que impidan el acceso involuntaior de personas u objetos a dichos mecanismos, para 
evitar el riesgo de atrapamiento. 

♦ Protección contra contactos eléctricos 

• Protección contra contactos eléctricos indirectos: 

Esta protección consitirá en la puesta a tierra de las masas de la maquinaria 
eléctrica asociada a un dispositivo diferencial. 

El valor de la resistencia a tierra será tan bajo como sea posible, y como 
máximo será igual o inferior al cociente de dividir la tensión de seguridad (Vs), que en 
locales secos será de 50 V y en los locales húmedos de 24 V, por la sensibilidad en 
amperios del diferencial (A). 

• Protecciones contra contacto eléctricos directos: 

Los cables eléctricos que presenten defectos del recubrimiento aislante se 
habrán de reparar para evitar la posibilidad de contactos eléctricos con el conductor. 

Los cables eléctricos deberán estar dotados de clavijas en perfecto estado a fin 
de que la conexión a los enchufes se efectúe correctamente. 

Los vibradores estarán alimentdos a una tensión de 24 voltios o por medio de 
transformadores o grupos convertidores de separación de circuitos. En todo caso serán 
de doble aislamiento. En general cumplirán lo especificado en el presente Reglamente 
Electrotécnico de Baja Tensión. 

PROTECCIONES ESPECIALES 

PARTICULARES A CADA FASE DE OBRA: 

ALUMBRADO PÚBLICO 

♦ Caída de objetos: 

Se evitará el paso de personas bajo las cargas suspendidas; en todo caso se 
acotarán las áreas de trabajo bajo las cargas citadas. 

Preferentemente el transporte de materiales se realizará sobre bateas para 
impedir el corrimiento de la carga. 

Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo: 

Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, horcas, redes, mallazo 
o ménsulas que se encuentren en la obra, protegiendo la caída de altura de las personas 
en la zona de trabajo. Debe comprobarse periódicamente el perfecto estado de servicio 
de las protecciones colectivas colocadas en previsión de caídas de personas u objetos, a 
diferente nivel, en las proximidades de las zonas de acopio y de paso. 

El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la 
estabilidad que ofrezca el conjunto. 

Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o 
bidones adecuados, para que no se diseminen por la obra. 

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable 
al operario, una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, 
ganchos y lonas de plástico. 

Para evitar el uso continuado de la sierra circular en obra, se procurará que las 
piezas de pequeño tamaño y de uso masivo en obra (p.e. cuñas), sean realizadas en 
talleres especializados. Cuando haya piezas de madera que pos sus características 
tengan que realizarse en obra con la sierra circular, esta reunirá los requisitos que se 
especifican el el apartado de protecciones colectivas. Se dispondrá de un extintor de 
polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte. 

♦ Acopio de materiales paletizados: 
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Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones de cargas, 
siendo en sí una medida de seguridad para reducir los sobreesfuerzos, lumbalgias, 
golpse y atrapamientos. 

También incorporan riesgos derivados de la mecanización, para evitarlo se 
debe: 

• Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes 

• No se afectarán los lugares de paso 

• En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de 
señalización 

• La altura de las pilas no debe supera la altura que designe el fabricante 

• No acopias en una misma pila palets con diferentes geometrías y 
contenidos 

• Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejrá 
nuevametne antes de realizar cualquier manipulación 

♦ Acopio de materiales sueltos: 

El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, 
remitiéndose únicamente a materials de sus discreto. 

Los soportes, cartelas, cerchas, máquinas, etc., se dispondrán horizontalmnte, 
separando las piezas mediante tacos de madera que aíslen el acopio del suelo y entre 
cada una de las piezas. Los acopios se realizarán sobre superficies niveladas y 
resistentes. 

No se afectarán a lugares de paso. En proximidad a lugares de paso se deben 
señalizar mediante cintas de señalización. 

COMPACTACIÓN  Y CONSOLIDACIÓN DE TERRENOS 

Condiciones generales del centro de trabajo en el ataluzado de terrenos: 

Se estará a lo señalado por el artículo 9 C del Anexo IV del RD 1627/97, en lo 
que respecta a movimiento de tierras y excavaciones, fundamentalemente en lo relativo a 
detección de cables subterráneos y sistemas de distribución, en lo relativo a evitar el 
riesgo de sepultamiento y el de inundaciones por irrupción accidental del agua. 

Las zonas en las que puedan producirse desprendimientos de rocas o árboles 
con raíces descanadas, sobre personas, máquinas o vehículos, deberán ser señalizadas, 
balizadas y protegidas convenientemente. Los árboles postes o elementos inestables 
deberán apuntalarse adecuadamente con tornapuntas y jabalcones. Si fuera preciso, 
habría que establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y 
trabajo. 

En verano proceder al regado previo de las zonas de trabajo que puedan 
originar polvareda durante su remoción. 

Los elementos estructurales inestables que puedan aparecer en el subsuelo 
deberán apearse y ser apuntalados adecuadamente, especialmente si se trata de 
construcciones de fábrica, mampuestos y argamasa o mortero u hormigón en masa. 

Siempre que existan interferencias entre los trabajos de ataluzado y las zonas 
de circulación de peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante 
personal auxiliar debidamente adiestrado, que vigile sus movimientos. 

Se establecerá una zona de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como 
un lugar de almacenamiento y acopio de materiales inflamables y combustibles (gasolina, 
gasoil, aceites, grasas, etc.,) en lugar seguro fuera de la zona de influencia de los 
trabajos. 

No se dañarán las raíces críicas de las plantas, arbustos, árboles que hay que 
tener en cuenta para su conservación, protección y/o mantenimiento posterior. 

Se mantendrán las zonas de paso para personas y vehículos así como los 
acopios de materiales de excavación dentro de las distancias adecuadas, indicadas más 
adelante. 

ENCOFRADO 

♦ Caída de objetos 
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Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Condiciones preventivas del entorno de la zona de encofrado: 

Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, redes, mallazo o 
ménsula que se encuentren en la obra, protegiendo la caída de las personas y objetos en 
las zonas de trabajo. 

EXCAVACIÓN MECANICA-ZANJAS 

♦ Circulación de vehículos en las proximidades de la excavación: 

Siempre que se prevé interferencia entre los trabajos de excavación y las zonas 
de circulación de peatones o vehículos, se ordenará y controlorá por personal auxiliar 
debidamente adiestrado que vigile y dirija la circulación. Estarán debidamente 
señalizadas las zonas de paso de los vehículos que deban acceder a la obra, tales como 
camiones, maquinaria de movimiento de tierras, mantenimiento o servicio. Siempre que 
sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación se 
dispondrán de  vallas móviles que se iluminarán cada 10 metros con puntos de luz 
portátil. En general las vallas cotarán no menos de un metro el paso de peatones y dos 
metros el de vehículos. 

Se establecerán zonas de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un 
lugar para el acopio de materiales, teniendo en cuenta que los productos inflamables y 
combustibles, queden en un lugar seguro fuera de la zona de influencia de los trabajos. 

Se prestará especial atención a la preservación de plantas y arbustos que hay 
que tener en cuenta para su conservación, protección y posterior traslado. 

Condiciones del centro de trabajo durante la excavación por medios mecánicos: 

Las zonas en que puedan producirse desprendimientos de rocas o árboles con 
raíces descarnadas sobre personas, máquinas o vehículo, deberán ser señalizadas, 
balizadas y protegidas convenientemente. Los árboles postes o elementos inestables 
deberán apuntalarse adecuadamente con tornapuntas y jabalcones. 

En invierno establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de 
paso y trabajo, disponiendo arena y sal gorda sobre los charcos susceptibles de heladas.  

En verano proceder al regado prvio de las zonas de trabajo que puedan originar 
polvareda durante su remoción. 

Siempre que las obras se lleven a cabo en zonas habitadas o con tráfico 
próximo, se dispondrá a todo lo largo de la excavación, y en el borde contrario al que se 
acopian los productos procedentes de la excavación, o en ambos lados si estos se 
retiran, vallas y pasos colocados a una distancia no superior a 50 cm. de los cortes de 
excavación. 

EXCAVACIÓN MECANICA A CIELO ABIERTO 

♦ Circulación de vehículos en proximidad de excavaciones 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba 

♦ Condiciones de trabajo durante excavaciones con medio mecánicos 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

FERRALLADO 

♦ Caída de objetos 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

♦ Prevención de incedios, orden y limpieza 

Junto a los equipos de soldadura eléctrica, autógena y oxicorte, se dispondrá de 
un extintor. 

El grupo electrógeno tendrá en sus inmediaciones un extintor con agente seco o 
producto halogenado para combatir incendios. Como es obvio, no se debe utilizar jamás 
agua o espumas, para combatir conatos de incendio en grupos electrógenos o 
instalaciones eléctricas en general. Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto 
a la zona de acopio y corte. 
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Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo: 

Estará terminantemente prohibido colocar focos para alumbrado reposando 
sobre las armaduras. Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, redes, 
mallazo o ménsula que se encuentren en la obra, protegiendo la caída de altura de las 
personas en la zona de trabajo. Se efectuarán apuntalamientos cuando los encofrados no 
tengan garantías de estabilidad durante la fase de colocación de armaduras. Se 
ejecutarán recalces cuando el comportamiento de la cimentación contigua o el terreno 
inestable contiguo a la zona de armado lo exija. Siempre que existan interferencias entre 
los trabajo de conformación y montaje de armaduras y las zonas de circulación de 
peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar 
debidamente adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos. 

Ferrallado de pilares: 

Las armaduras empleadas para la realización de pilares se colgarán para su 
transporte por medio de vigas de reparto o eslingas de brazos múltiples para asegurar el 
izado sin tensiones, bien embridadas y provistas en sus ganchos de pestillo de seguridad. 
El izado de las armaduras de pilares, se realizará manteniendo la verticalidad de als 
mismas. Preferentemente el transporte de los materiales sueltos se realizará sobre 
bateas para impedir el corrimiento de al carga. La distancia mínima entre las partes 
móviles más salientes de la maquinaria empleada para el preformado, acopios de 
armaduras y alcance de las mismas, y los obstáculos verticales más próximos, será de 70 
cm en horizontal y 2,50 m en altura en los obstáculos horizontales para evitar alcances a 
personas. 

HORMIGONADO 

♦ Condiciones preventivas durante el hormigonado: 

En invierno establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de 
paso y trabajo, disponiendo arena y sal gorda sobre los charcos susceptibles de heladas. 
Siempre que existan interferencias entre los trabajos de hormigonado y las zonas de 
circulación de peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante 
personal auxiliar debidamente adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos. Estarán 
debidamente señalizadas las zonas de paso de los vehículos que deban acceder a la 
obra, tales como camiones hormigonera y maquinaria de mantenimiento o servicio de la 
misma. 

Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a 
causa de los trabajos de hormigonado cuyas dimensiones puedan permitir la caída de 
personas  a su interior, deberán ser condenados al nivel de la cota de trabajo, instalando 
si es preciso pasarelas completas y reglamentarias para los viandantes o personal de 
obra. Esta norma deberá cumplirse cuando existan esperas de armaduras posicionadas 
verticalmente. 

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable 
para el que el operario que ayuda al transportista del camión hormigonera, disponga de 
uan provisión suficiente de palas, rastrillos, escobas de brezo, azadores, picos, tablones, 
bridas, cables, ganchos y lonas de plástico, etc., para garantizar la limpieza de las 
inmediaciones a la canal de derrame así como los accesos a la obra. 

Todo el material, así como las herramientas que se tengan que utilizar, se 
encotratán perfectamente almacenadas en lugares preestablecidos y confinadas en 
zonas destinadas para ese fin, bajo el control de persona responsable. 

Se comprobará que están bien colocadas, y sólidamente afianzadas todas las 
protecciones colectivas contra caídas de altura que puedan afectar al tajo. Barandillas, 
redes, mallazo de retención, ménsulas y toldos. La zona de trabajo se encontrará limpia 
de puntas, armaduras, maderas y escombros. 

♦ Central de hormigonado: 

El lugar donde se ubique la central de hormigonado o el muelle de descarga del 
camión hormigonera, tendrá asegurado un buen drenaje, sin interferencias con acopios ni 
otras actividades de la obra. No se simultanerán trabajos en cotas superiores sobre su 
misma vertical o en su defecto, dispondrá de una eficaz marquesina de apantallamiento. 

INSTALACIONES ELECTRICAS ALTA TENSION 

♦ Condiciones preventivas del entorno en estructuras 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba 

♦ Acopio de material paletizado 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba 
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♦ Acopio de materiales sueltos 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba 

INSTALACIOENS ELECTRICAS BAJA TENSIÓN 

♦ Condiciones preventivas del entorno en estructuras 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba 

♦ Acopio de material paletizado 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba 

♦ Acopio de materiales sueltos 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba 

6.4  Normativa a aplicar en las fase de estudio 

NORMATIVA GENERAL 

Exige el RD 1627/97 de 24 de octubre la realización de este Estudio de 
Seguridad y Salud que debe contener una descripción de los riesgos laborales que 
puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas preventivas adecuadas; relación 
de aquellos otros que no han podido evitarse conforme a lo señalado anteriormente, 
indicando las protecciones técnicas tendentes a reducir los y las medidas preventivas que 
los controlen. Han de tenerse en cuenta, sigue el RD , la tipología y características de los 
materiales y elementos que hayan de usarse, determinación del proceso constructivo y 
orden de ejecución de los trabajos. Tal es lo se manifiesta en el Proyecto de Obra al que 
acompaña este Estudio de Seguridad y Salud. 

Sobre la base de lo establecido en este estudio, se elaborará el correspondiente 
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (art. 7 del citado RD) por el Contratista en el que 
se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsions contenidas en este 
estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra o realización de las 
instalaciones a que se refiere este Proyecto. En dicho plan se recogerán las propuestas 

de medidas de prevención alternativas que el contratista crea oportunas siempre que se 
justifiquen técnicamente y que tales cambios no impliquen la disminución de los niveles 
de prevención previstos. Dicho plan deberá ser aprobado por el Coordinador de 
Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras ( o por la Dirección Facultativa sino 
fuere precisa la Coordinación citada). 

A tales personas compete la comprobación, a pie de obra, de los siguientes 
aspectos técnicos previos: 

♦ Revisión de lso planos de la obra o proyecto de instalaciones  

♦ Replanteo 

♦ Maquinaria y herramientas adecuadas 

♦ Medios de transporte adecuados al proyecto 

♦ Elementos auxiliares precisos 

♦ Materiales, fuentes de energía a utilizar 

♦ Protecciones colectivas necesarias, etc 

Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la 
posibilidad de adoptar alguna de las siguientes alternativas: 

Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y 
hacerlo más seguro, amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones 
perfectamente prescindibles en obra. 

Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos 
que puedan realizarse en taller, eliminando de esta forma la exposición de los 
trabajadores a riesgos innecesarios. 

El comienzo de los trabajos, sólo deberá acometerse cuando se disponga de 
todos los elementos necesarios para proceder a sus asentamiento y delimitación definida 
de las zonas de influencia durante las maniobras, suministros de materiales así como el 
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radio de actuación de los equipos en condiciones de seguridad para las personas y los 
restantes equipos. 

Se establecerá un planning para el avance de los trabajos, así como la retirada 
y acopio de la totalidad de los materiales empleados, en situación de espera. 

Ante la presencia de líneas de alta tensión tanto la grúa como el resto de la 
maquinaria que se utilice durante la ejecución de los trabajos guardarán la distancia de 
seguridad de acuerdo con lo indicado en el presente estudio. 

Se revisará todo lo concerniente a la instalación eléctrica comprobando su 
adecuación a la potencia requerida  y el estado de conservación en el que se  encuentra. 

Será debidamente cercada la zona  en la cual pueda haber peligro de caída de 
materiales, y no se haya podido apantallar adecuadamente la previsible parábola de 
caída del material.  

Como se indica que en el art. 8 del RD 1627/97 de 24 de octubre, los principios 
generales de prevención en materia de seguridad y salud que recoge el art. 15 de la Lay 
de Prevención de Riesdos Laborales, deberán ser tomados en consideración por el 
proyectistas en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra y en 
particular al tomar las decisiones constructuvas, técnicas y de organización con el fin de 
planificar los diferentes trabajos y al estimar la duración prevista de los mismos. El 
Coordinado en materia de seguridad y salud en fase de proyecto será el que coordine 
estas cuestiones. 

Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para 
prever la colocación de plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y 
poderlos utilizar de forma conveniente. Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada 
caso, el equipo indispensable y necesario, prendas de protección individual tales como 
cascos, gafas, guantes, botas de seguridad homologadas, impermeables y otros medios 
que puedan servir para eventualidades o socorrer y evacuar a los operarios que puedan 
accidentarse. 

El personal habrá sido instruido sobre la utilización correcta de los equipos 
individuales de protección, necesarios para la reailzación de su trabajo. En los riesgos 
puntuales y esporádicos de caída de altura, se utilizará obligatoriamente el cinturón de 
seguridad ante la imposibilidad de disponer de la adecuada protección colectiva y 
observarse vacío el respecto a la integración de la seguridad en el proyecto de ejecución. 

Cita el art. 10 del RD 1627/97 la aplicación de los principios de acción 
preventiva en las siguientes tareas o actividades: 

a) Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza. 

b) Elección del emplazamiento de los puestos y áread de trabajo, tendiendo en 
cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de vías de paso y 
circulación. 

c) La manipulación de los diferentes materiales y medios auxiliares. 

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios con el objeto de 
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de los diferente materiales, en particular los peligrosos. 

f) La recogida de materiales peligrosos utilizados 

g) El almacenamiento y la eliminación de residuos y escombros 

h) La adaptación de los diferentes tiempos efectivos a dedicar a las distintas 
fases del trabajo 

i) La cooperación entre Contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos 

j) Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 
actividad que se desarrolle de manera próxima. 

♦ Proteccione personales: 

Cuando los trabaos requieran la utilización de prendas de protección personal, 
éstas llevarán el sello CE y serán adecuadas al riesgo que tratan de paliar, ajustándose 
en todo a lo establecido en el RD 773/97 de 30 de mayo. 

En caso de que un trabajador tenga que realizar un trabajo esporádico en 
alturas superiores a 2 m y no pueda ser protegido mediante protecciones colectivas 
adecuadas, deberá ir provisto de cinturón de seguridad homologado según (de sujeción o 
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anticaídas según proceda), en vigencia de utilización (no caducada), con puntos de 
anclaje no improvisadas, sino previstos en proyecto y en la planificación de los trabajos, 
debiendo acreditar previamente que ha recibido la formación suficiente por parte de sus 
mandos jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con criterio. 

♦ Manipulación manual de cargas: 

No se manipularán manualmente por un solo trabajador más de 25 kg. 

Para el levantamiento de una carga es obligatorio lo siguiente: 

• Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia 
similar a la anchura de los hombros, acercándose lo más posible a la 
carga. 

• Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida. 

• Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible. 

• El esfuerzo de levantar el peso lo debe realizar los músculos de las 
piernas. 

• Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más posible del 
cuerpo, debiendo evitarse los giros de la cintura. 

Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuará según los 
siguientes criterios preventivos: 

• Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del 
hombro. 

• Avanzará desplanzando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al 
centro de gravedad de la carga. 

• Se colocará la cara en equilibrio sobre el hombro. 

• Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el 
extremo delantero levantado. 

• Es obligatioria la inspección cisual del objeto pesado a levantar para 
eliminar aristas afiladas. 

• Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de 
levantar un objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo 
tiempo. Puede ser cualquier sistema a condición de que sea conocido o 
convenido por el equipo. 

♦ Manipulación de cargas con la grúa: 

En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos elevadores, 
es recomendable la adopción de las siguientes normas generales: 

• Señalar de forma visible la carga máxima que pueda elevarse mediante 
el aparato elevador utilizado. 

• Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión 
de los aparatos elevadores. 

• Emplear para la elevación de materiales recipientes adecuados que los 
contengan, o se sujeten las cargas de forma que se imposibilite el 
desprendimiento parcial o total de las mismas. 

• Las eslingas llevarán placa de identificación donde constará la carga 
máxima para la cual están recomendadas. 

• De utilizar cadenas estas serán de hierro forjado con un factor de 
seguridad no inferior a 5 de la carga nominal máxima. Estarán libres de 
nudos y se enrollarán en tambores o polichas adecuadas. 

• Para la elevación y transporte de piezas de gran longitud se emplearán 
palonniers o vigas de reparto de cargas, de forma que permita esparcir 
la luz entre apoyos, garantizando de esta forma la horizontalidad y 
estabilidad. 

• El gruista antes de iniciar los trabajos comprobará el buen 
funcionamiento de los finales de carrera. 

• Si durante el funcionamiento de la grúa se observara inversión de los 
movimientos, se dejará de trabajar y se dará cuenta inmediata a la 
Dirección Técnica de la obra. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS DE TIPO GENERAL. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBERÁN 
APLICARSE EN LAS OBRAS. 

Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras. 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del 
anexo se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, 
las circunstancias o cualquier riesgo. 

a) Ámbito de aplicación de la parte A: la presente parte del anexo será de 
aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los puestos de trabajo en las 
obras en el interior y en el exterior de los locales. 

b) Estabilidad y solidez: 

1) Deberá procurarse de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los 
materiales y equipos y, en general, de cualquier elemento que en 
cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de 
los trabajadores. 

2) El acdeso a cualquier superficie que conste de materiales que no 
ofrezcan una resistencia suficiente solo se autorizará en caso de que 
se proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo se 
realice de manera segura. 

c) Instalaciones de suministro y reparto de energía: 

1) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá 
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a 
salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, dicha 
instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los 
siguientes puntos de este apartado. 

2) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de 
manera que no entrañen ningún peligro de incendio ni de explosión y 
de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los 
riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 

3) El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos 
de protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la 
energía suministrada, las condiciones de los factores externas y la 
competencia de las personas que tengan acceso a partes de la 
instalación. 

d) Vías y salidas de emergencia: 

1) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expedtas y 
desembocar lo más directamente posible en una zona de seguridad. 

2) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder 
evacuarse rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los 
trabajadores. 

3) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de 
emergencia dependerán del uso de los equipos y de las dimensiones 
de la obra y de los locales, así como del número máximo de personas 
que puedan estar presente en ellos. 

4) Las vías y salidas especificas deberán señalizarse conforme al R.D. 
485/97. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y 
tener la resistencia suficiente. 

5) Las vías y salidas de emergencia, así como las de circulación y las 
puertas que den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún 
objeto para que puedan ser utilizadas sin trabas en ningún momento. 

6) En caso de avería del sistema de alumbrado las vías de salida y 
emergencia deberán disponer de iluminación de seguridad de la 
suficiente intensidad. 

e) Detección y lucha contra incendios: 

1) Según las características de la obra y las dimensiones y usos de los 
locales los equipos presentes, las características físicas y químicas de 
las sustancias o materiales y del número de personas que pueda 
hallarse preentes, se dispondrá de un número suficiente de dispositivos 
contraincendios y, si fuere necesario detectores y sistemas de alerma. 
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2) Dichos dispositivos deberán revisarse y mantenerse con regularidad. 
Deberán realizarse periódicamente pruebas y ejercicios adecuados. 

3) Los dispositivos no automáticos deben ser de fácil acceso y 
manipulación. 

f) Ventilación: 

1) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas 
impuestsa a los trabajadores, esteos deberán disponer de aire limpio 
en cantidad suficiente. 

2) Si se utiliza una instalación de ventilación, se mantendrá en buen 
estado de funcionamiento y no se expondrá a corrientes de aire a los 
trabajadores. 

g) Exposición a riesgos particulares: 

1) Los trabajadores no estarán expuestos a fuertes niveles de ruido, ni a 
factores externos nocivos (gases, vapores, polvos). 

2) Si algunos trabajadores deben permanecer en zonas cuya atmósfera 
pueda contener sustancias tóxicas o no tener oxigeno en cantidad 
suficiente o ser inflamable, dicha atmósfera deberá ser controlada y 
deberán adoptarse medidas de seguridad al respecto. 

3) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera 
confinada de alto riesgo. Deberá estar bajo vigilancia permanente 
desde el exterior para que se le pueda prestar un auxilio eficaz e 
inmediato. 

h) Temperatura: debe ser adecuada para el organismo humano durante el 
tiempo de trabajo, teniendo en cuenta el método de trabajo y la carga física 
impuesta. 

i) Iluminiación: 

1) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación de obras 
deberán disponer de suficiente iluminación natural (si es posible) y de 

una iluminación artificial adecuada durante la noche y cuando no sea 
suficiente la natural. Se utilizarán portátiles antichoque y el color 
utilizado no debe alterar la percepción de los colores de las señales o 
paneles. 

2) Las instalaciones de iluminación de los locales, las vías y los puestos 
de trabajo deberán colocarse de manera que no creen riesgos de 
accidentes para los trabajadores. 

j) Puertas y portones: 

1) Las puertas correderas irán protegidas ante la salida posible de los 
raíles y caerse. 

2) Las que abran hacia arriba deberán ir provisats de un sistema que le 
impida volver a bajarse. 

3) Las situadas en recorridos de emergencia deberán estar señalizadas 
de manera adecuada 

4) En la proximidad de portones destinados a la circulación de vehículos 
se dispondrán puertas más pequeñas para los peatones que serán 
señalizadas y permanecerán expeditas durante todo momento. 

5) Deberán funcionar sin producir riesgos para los trabajadores, 
disponiendo de dispositivos de parada de emergencia y podrán abrirse 
manualmente en caso de averías. 

k) Muelles y rampas de carga: 

1) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las 
dimensiones de las cargas transportadas. 

2) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas 
de carga deberán ofrecer la seguridad de que los trabajadores no 
puedan caerse. 
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l) Espacio de trabajo: Las dimensiones del puesto de trabajo deberán 
calcularse de tal manera que los trabajadores dispongan de la suficiente 
libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la 
presencia de todo el equipo y material necesario. 

m) Primeros auxilios: 

1) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros 
auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la 
suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas 
para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los 
trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina. 

2) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad requieran, deberán 
contarse con uno o varios locales para primeros auxilios. 

3) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las 
instalaciones y el material de primeros auxilios indispensables y tener 
fácil acceso para las camillas. Deberán estar señalizados conforme el 
Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

4) En todos los lugares en lso que las condiciones de trabajo lo requieran 
se deberá disponer también de material de primeros auxilios, 
debidamente señalizado y de fácil acceso. Una señalización 
claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono 
del servicio local de urgencia. 

n) Mujeres embarazadas y madres lactantes: Las mujeres embarazadas y las 
madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas en 
condiciones adecuadas. 

o) Trabajadores minusválidos: Los lugares de trabajo deberán estar 
acondicionados teniendo en cuenta en su caso, a los trabajadores 
minusválidos. 

p) Disposicones varias: 

1) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y 
destacarse de manera que sean claramente visibles e identificables. 

2) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su 
caso, de obra bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, 
tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 

3) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer 
y, en su caso para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y 
salud. 

Parte B 

Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las 
obras en el interior de los locales. 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del 
anexo se aplicarán siempre que los exijan las características de la obra o de 
la actividad las circunstancias o cualquier riesgo. 

a) Estabilidad y solidez: Los locales deberán poseer la estructura y la 
estabilidad apropiadas a su tipo de utilización. 

b) Puertas de emergencia: 

1) Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no 
deberán estar cerradas, de tal forma que cualquier persona que 
necesite utilizarlas en cas de emergencia pueda abrirlas fácil e 
inmediatamente. 

2) Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas 
y las puertas giratorias. 

c) Ventilación: 

1) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de 
ventilación mecánica, éstas deberán funcionar de tal manera que los 
trabajadores no estén expuestos a corrientes de aire molestas. 

2) Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier itpo de 
suciedad que pudiera entrañar un riesgo inmediato para la salud de los 
trabajadores por contaminación del aire que respiran. 

d) Temperatura: 
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1) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el 
personal de guardia, de los servicios higiénicos, de los comedores y de 
los locales de primeros auxilios deberá corresponder al uso específico 
de dichos lcoales. 

2) Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques 
acristalados deberá permitir evitar una insolación excesiva, teniendo en 
cuenta el tipo de trabajo y uso del local. 

e) Suelo, paredes y techos de los locales: 

1) Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, 
agujeros o planos inclinados peligrosos, y ser fijos, estables y no 
resbaladizos. 

2) Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se 
deberán poder limpiar y enlucir para lograr condiciones de higiene 
adecuadas. 

3) Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques 
acristalados situados en los locales o en las proximidades de los 
puestos de trabajo y vieras de circulación, deberán estar claramente 
señalizados y fabricados con materiales seguros o bien estar 
separados de dichos puestos y vieras, para evitar que los trabajadores 
puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura de 
dichos tabiques. 

f) Ventanas y vanos de iluminación cenital: 

1) Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación 
deberán poder abrirse, cerrarse, ajustarse y fijarse por los trabajadores 
de manera segura. Cuando están abiertos, no deberán quedar en 
posiciones que constituyan un peligro para los trabajadores. 

2) Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse 
integrando los sistemas de limpieza o deberán llevar dispositivos que 
permitan limpiarlos sin riesgo para los trabajadores que efectúen este 
trabajo ni para los demás trabajadores que se hallen presentes. 

g) Puertas y portones: 

1) La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones 
de las puertas y portones se determinarán según el carácter y el uso de 
los locales. 

2) Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura 
de la vista. 

3) Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser 
transparentes o tener paneles transparentes. 

4) Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones 
que no sean de materiales seguros deberán protegerse contra la rotura 
cuadno ésta pueda suponer un peligro para los trabajadores. 

h) Vías de circulación: Para garantizar la protección de los trabajadores, el 
trazado de las vías de circulación deberá estar claramente marcado en la 
medida en que lo exijan la utilización y las instalaciones de los locales. 

i) Escaleras mecánicas y cintas rodantes: Las escaleras mecánicas y las 
cintas rodantes deberán funcionar de manera segura y disponer de todos los 
dispositivos de seguridad necesarios. En particular deberán poseer 
dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil 
acceso. 

j) Dimensiones y volumen de aire de los locales: Los locales deberán tener 
una superficie yuna altura que permitan que los trabajadores llevar a cabo 
su trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud o su bienestar. 

Parte C 

Disposiones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras 
en el exterior de los locales. 

Observación preliminar las obligaciones previstas en la presente parte del 
anexo se paliarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la 
actividad las circunstancias o cualquier riesgo. 

a) Estabilidad y solidez: 

1) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo 
del nivel del suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 
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1º.- El número de trabajadores que los ocupen. 

2º.- Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, 
así como su dsitribución. 

3º.- Los factores externos que pudieran afectarles. 

2) En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares 
de trabajo no poseyeran estabilidad propia, se deberán garantizar su 
estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros con el 
fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del 
conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo. 

3) Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y 
especialmente después de cualquier modificación de la altura o de la 
profundidad del puesto de trabajo. 

b) Caída de objetos: 

1) Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o 
materiales, para ellos se utilizarán siempre que sea técnicamente 
posible, medidas de protección colectiva. 

2) Cuando sea necesario, se establecerán paso cubiertos o se impedirá el 
acceso a las zonas peligrosas. 

3) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán 
colocarse o almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o 
vuelco. 

c) Caídas de altura: 

1) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desnivles, huecos 
y aberturas existentes en los pisos de las obras, que supongan para los 
trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se 
protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva 
de seguridad equivalente. 

Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 
centímetros y dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y 
una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los 
trabajadores. 

2) Los trabajadores en altura sólo podrán efectuarse en principio, con la 
ayuda de equipos concebidos para el fin o utilizando dispositivos de 
protección colectiva, tales como barandilla, plataformas o redes de 
seguridad. 

Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberán disponerse 
de medios de acceso seguros y utilizarse conturones de seguridad con 
anclaje u otros medios de protección equivalente. 

3) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado 
de los medios de protección deberán verificarse previamente a sus uso, 
posteriormente de forma periódica y cada vez que sus condiciones de 
seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, periodo de 
no utilización o cualquier otra circunstancia. 

d) Factores atmosféricos: Deberá protegerse a los trabajadores contras las 
inclemencias atmosféricas que puedan comprometer su seguridad y su 
salud. 

e) Andamios y escleras: 

1) Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse 
convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se 
desplacen accidentalmente. 

2) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los 
andamios deberán construirse, protegerse y utilizarse de forma que se 
evite que las personas tengan o estén expuestas a caídas de objetos. 
A tal efecto, sus medidas se ajustará al número de trabajadores que 
vayan a utilizarlos. 

3) Los andamios deberán ir inspeccionados por una persona competente: 

− Antes de su puesta en servicio 
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− A intervalos regulares en lo sucesivo 

− Después de cualquier modificación, periodo de no utilización a la la 
intemperie, sacudidas sísmicas o cualquier otra circunstancia que 
hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

4) Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos 
involuntarios 

5) Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y 
utilización señaladas en el Real Decreo 486/1997, de 14 de abril, por lo 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo: 

f) Aparatos elevadores: 

1) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en la obra, 
deberán ajustarse a los dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa 
citada, los aparatos elevadores y los accesorios de izado deberán 
satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos en 
este apartadao. 

2) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado incluido sus 
elementos constitutivos, sus elementos de fijación, anclaje y soportes, 
deberán: 

− Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente 
para el uso al que estén destinados. 

− Instalarse y utilizarse correctamente 

− Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una 
formación adecuada 

3) En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá 
colocar de manera visible, la indicación del valor de su carga máxima 

4) Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán 
utilizarse para fines distintos de aquellos a los que estén destinados 

g) Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de 
materiales: 

1) Los vehículos y maquinaria para movimiento de tierra y manipulación 
de materiales deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa 
específica. 

En todo  caso y a salvo de disposiciones específicas de la normativa 
citada, los vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y 
manipulación de materiales deberán satisfacer las condiciones que se 
señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

2) Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y 
para manipulación de materiales deberán: 

− Esta bien proyectado y construidos, teniendo en cuanto, en la 
medida de los posible, los princios de la ergonomía 

− Mantenerse en buen estado de funcionamiento 

− Utilizarse correctamente 

3) Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarías 
para movimiento de tieras y maniplación de materiales deberán recibir 
una formación especial. 

4) Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las 
excavaciones o en el agua vehículos o maquinarías para movimiento 
de tierras y manipulación de materiales 

5) Cuando sea adecuado, las maquinarías para movimientos de tierras y 
manipulación de materiales deberán estar equipadas con estructuras 
concebidas para proteger el conductor contra el aplastemiento, en caso 
de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos. 
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h) Instalaciones, máquinas y equipo: 

1) Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en ls obras deberán 
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de las disposiciones específicas de la normativa 
citada, las instalaciones, máquina y equipos deberán satisfacer las 
condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

2) Las instalaciones, máquinas y equipos incluidas las herramientas 
manuales o sin motor, deberán: 

− Estar bien proyectados y constuidos, teniendo en cuenta en la 
medida de lo posible, los principios de la ergonomía. 

− Mantenerse en buen estado de funcionamiento 

− Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido 
diseñados 

− Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación 
adecuada. 

3) Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica. 

i) Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y 
túneles: 

1) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán 
tomarse medidas para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos 
a cables subterráneos y demás sistemas de distribución. 

2) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán 
tomarse las precauciones adecuadas: 

− Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de 
tierras, caídas de personas, tierras, materiales u objetos, mediante 

sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas 
adecuadas. 

− Para prevenir la irrupción accidental de agua mediante los sistemas 
o medidas adecuado. 

− Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de 
trabajo de manera que se mantenga una atmósfera apta para la 
respiración que no sea peligrosa o nociva para la salud. 

− Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso 
de que se produzca un incendio o una irrupción de agua o la caída 
de materiales. 

3) Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 

4) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos 
en movimiento deberán mantenerse alejados de las excavaciones o 
deberán tomarse las medidas adecuadas en su caso mediante la 
construcción de barreras, para evitar su caída en las mismas o el 
derrumbamiento del terreno. 

j) Instalaciones de distribución de energía: 

1) Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de 
distribución de energía presentes en la obra, en particular las que estén 
sometidas a factores externos. 

2) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán 
estar localizadas, verificadas y señalizadas claramente. 

3) Cuando existen líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar 
a la seguridad en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de 
la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán 
barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones se 
mantengan alejados de las mismas. 
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En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido 
se utilizarán una señalización de advertencia y una protección de 
delimitación de altura. 

k) Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas 
pesadas: 

1) Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los 
encofrados, las piezas prefabricas pesadas o los soportes temporales y 
los apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, 
control y dirección de una persona competente. 

2) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos 
deberán proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de manera 
que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos. 

3) Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los 
trabajadores contra los peligros derivados de la fragilidad o 
inestabilidad temporal de la obra. 

l) Otros trabajos específicos: 

1) Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro 
para los trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse 
bajo la supervisión de una persona competente y deberán realizarse 
adoptando las precauciones, métodos y procedimientos apropiados. 

2) En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de 
protección colectiva que sean necesarias en atención a la altura, 
inclinación o posible carácter o estado resbaladizo, para evitar la caída 
de trabajadores, herramientas o materiales. Asimismo cuando haya 
que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las 
medidas preventivas adecuadas para evitar que lostrabajadores las 
pisen inadvertidamente o caigan a través suyo. 

3) Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire 
comprimido se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica. 

4) Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados 
y sólidos, con una resistencia suficiente y provistas de un equipamiento 

adecuado para que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de 
irrupción de agua y de materiales. 

5) La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una 
ataguía deberá realizarse únicamente bajo la vigilancia de una persona 
competente. Asimismo las ataguías deberán ser inspeccionadas por una 
persona competente a intervalos regulares. 

♦ Evacuación de escombros: 

La evacuación de escombros se no se debe realizar nunca por "lanzamientos 
libres" de los escombros desde niveles superiores hasta el suelo. Se emplearan cestas, 
bateas en el caso de realizarse con la grúa, aunque se recomienda el uso de tubos de 
descarga por su economía e independencia de la grúa. En la evacuación de escombros 
mediante tubos de descarga se deben seguir las siguientes medidas precautorias: 

• Seguir detalladamente las instrucciones de montaje facilitadas por el 
fabricante. 

• Los trozos de escombro de grandes longitudes se fragmentaran, con 
objeto de no producir atascos en el tubo. 

• En el punto de descarga final se situará un contenedor que facilite la 
evacuación, y disminuya la dispersión del acopio. 

• Las inmediaciones del punto de descarga se delimitará y señalizará el 
riesgo de caída de objetos. 

NORMATIVA PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA: 

ALUMBRADO PUBLICO 

Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la 
posibilidad de adoptar alguna de las siguientes alternativas: 

Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y 
hacerlo más seguro, amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones 
perfectamente prescindibles en obra. 
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Se procurará proyectar con tendencia a la supresion de operaciones y trabajos 
que puedan realizarse en taller, eliminando de esta forma la exposición de los 
trabajadores a riesgos innecesarios.: 

En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de 
peatones y 2 m el de vehículos. 

Después de haber adoptado las operaciones previas (apertura de circuitos, 
bloqueo de los aparatos de corte y verificación de la ausencia de tensión) a la realización 
de los trabajos eléctricos, se deberán realizar en el propio lugar de trabajo, las siguientes: 

♦ Verificación de la ausencia de tensión y de retornos. 

Puesta en cortocircuito lo más cerca posible del lugar de trabajo y en cada uno 
de los conductores sin tensión, incluyendo el neutro y los conductores de alumbrado 
público, si existieran. Si la red conductora es aislada y no puede realizarse la puesta en 
cortocircuito, deberá procederse como si lared estuviera en tensión, en cuanto a 
protección personal se refiere, 

Delimitar la zona de trabajo, señalizándola adecuadamente si existe la 
posibilidad de error en la identificación de la misma. 

♦ Protecciones personales: 

Los guantes aislantes, además de estar perfectamente conservados y ser 
verificados frecuentemente, deberán estar adaptados a la tensión de las instalaciones o 
equipos en los cuales se realicen trabajos o maniobras. 

En los trabajos y maniobras sobre fusibles, seccionadores, bornas o zonas en 
tensión en general, en los que pueda cebarse intempestivamente el arco eléctrico, será 
preceptivo el empleo de: caco de seguridad normalizado para A.T., pantalla facial de 
policarbonato con atalaje aislado, gafas con ocular filtrante de color ópticamente neutro, 
guantes dieléctricos (en la actualidad se fabrican hasta 30.000 V), o si se precisa mucha 
precisión, guantes de cirujano bajo guantes de tacto en piel de cabritilla curtida al cromo 
con manguitos incorporados (tipo taponero). 

♦ Intervención en instalaciones eléctricas 

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y para minimizar la posibilidad 
de que se produzcan contactos eléctricos directos, al intervenir en instalaciones eléctricas 
realizando trabajos sin tensión; se seguirán al menos tres de las siguientes reglas (cinco 
reglas de oro de la seguridad eléctrica): 

• El circuito es abrirá con corte visible. 

• Los elementos de corte se enclavarán en posición de abierto, si es 
posible con llave. 

• Se señalizarán los trabajos mediante letrero indicador en los elementos 
de corte "PROHIBIDO  MANIOBRAR PERSONAL TRABAJANDO". 

• Se verificará la ausencia de tensión con un discriminador de tensión ó 
medidor de tensión. 

• Se cortocircuitarán las fases y se pondrá a tierra. 

Los trabajos en tensión se realizarán cuando existan causas muy justificadas, se 
realizarán por parte de personal autorizado y adiestrado en los métodos de trabajo a 
seguir, estando en todo momento presente un Jefe de trabajos que supervisará la labor 
del grupo de trabajo. Las herramientas que utilicen y prendas de protección personal 
deberá ser homologado. 

Al realizar trabajos en proximidad a elementos en tensión, se informará al 
personal de este riesgo y se tomarán las siguientes precauciones: 

• En un primer momento se considerará si es posible cortar la tensión en 
aquellos elementos que producen la el riesgo. 

• Si no es posible cortar la tensión se protegerá mediante mamparas 
aislantes (vinilo). 

COMPACTACION y CONSOLlDACION DE TERRENOS 

La Dirección Facultativa deberá haber previsto tras los estudios geológicos e 
histórico – urbanísticos del solar y los datos aportados por las compañías suministradoras 
de servicios urbanos, la existencia de depósitos o canalizaciones enterradas, así como 
filtraciones de productos químicos o residuos de plantas industriales de proceso, 
próximas a la zona afectada por el talud, debiendo tomar las decisiones oportunas en 
cuanto a comunicación a las compañías de los servicios afectados y mediciones de 
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toxicidad, límites de explosividad o análisis complementarios, previos a la realización de 
los trabajos. De la misma forma se procederá ante la detección de minas, simas, 
corrientes subterráneas, pozos, etc. 

La determinación de la inclinación en la formación de taludes es también 
competencia de la Dirección Facultativa y reflejados en la Documentación Técnica, que 
deberá consensuar con el Contratista ejecutor de los trabajos para fijar el tipo de desnivel 
más adecuado y medidas adicionales de contención de los terrenos en función de los 
mismos y de los recursos disponibles, así como de los usos y costumbres de la zona. 

La Documentación Técnica deberá haber contemplado los siguientes extremos: 

♦ Características del terreno 

♦ Componentes del suelo. 

♦ Granulometría. 

♦ Densidad. 

♦ Angulo de rozamiento interno. 

♦ Grado de saturación. 

♦ Permeabilidad. 

♦ Plasticidad. 

♦ Consistencia. 

♦ Compacidad. 

♦ Resistencia a compresión. 

♦ Helacidad. 

♦ Nivel de la capa freática. 

♦ Empuje activo. 

♦ Forma de ejecución del talud 

♦ Profundidad. 

♦ Sección. 

♦ Maquinaria a utilizar. 

♦ Acopio y acarreo. 

♦ Movimiento de maquinaria y vehículos de transporte (señalización). 

♦ Factores internos 

♦ Forma y alteraciones de las capas estratigráficas. 

♦ Zonas plásticas. 

♦ Agrietamiento. 

♦ Asentamientos. 

♦ Tendidos eléctricos subterráneos y conducciones para agua y gas. 

♦ Factores externos 

♦ Sobrecargas 

♦ Edificaciones próximas. 
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♦ Pavimentación preexistente. 

♦ Tierras extraídas. 

♦ Maquinaria y elementos de transporte. 

♦ Vibraciones 

♦ Por maquinaria y transporte interno. 

♦ Proximidad a calzadas con tráfico. 

♦ Trabajos de pilotaje próximos. 

♦ Climáticos 

♦ Lluvia. 

♦ Nieve. 

♦ Calor. 

♦ Hielo. 

♦ Viento. 

♦ Afectación de líneas y servicios. 

♦ Protecciones 

♦ Ataluzado de paredes: 

♦ Entibación complementaria. 

♦ Apeos y recalces complementarios: 

♦ Cálculos justificativos. 

♦ Dimensionamiento de elementos resistentes. 

♦ Forma de montaje y desmontaje. 

♦ Programa de avance. 

♦ Barandillas 

♦ Forma de disposición. 

♦ Distancia al borde de la excavación. 

♦ Resistencia. 

♦ Dimensiones. 

♦ Accesos y evacuación del fondo del talud: 

♦ Fijos 

♦ Situación. 

♦ Número de los mismos. 

♦ Dimensionamiento. 

♦ Fijaciones. 

♦ Inclinación. 
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♦ Móviles: 

♦ Número de escaleras: 

♦ Dimensionado de las escaleras. 

♦ Paso sobre zanjas.Situación. 

♦ Número de los mismos. 

♦ Dimensionamiento según su uso. 

♦ Protecciones laterales. 

♦ Apeo en los frentes de excavación: 

♦ Situación. 

♦ Número de los mismos. 

♦ Dimensionado. 

♦ Forma de ejecución. 

♦ Apeo de edificaciones y construcciones próximas: 

♦ Situación. 

♦ Número de los mismos. 

Los operadores de la maquinaria empleada en las tareas de ejecución y saneo 
de taludes, deberán estar habilitados por escrito para ello por su Responsable Técnico 
superior y conocer las reglas y recomendaciones que vienen especificadas en el manual 
de conducción y mantenimiento suministrado por el fabricante de la máquina, 

asegurándose igualmente de que el mantenimiento ha sido efectuado y que la máquina 
está a punto para el trabajo. 

En la fase de excavación se habrán neutralizado o protegido las acometidas de 
las instalaciones, de acuerdo con la Compañías suministradoras. Se obturará el 
alcantarillado y se comprobará si se han vaciado todos los depósitos y tuberías de 
antiguas construcciones. 

En el perímetro de las zonas excavadas, al comienzo de los trabajos, y siempre 
que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte de terreno, se 
dispondrán vallas o palenques móviles que se iluminarán cada 10m con puntos de luz 
portátil y grado de protección conforme a norma UNE 20.324. En general las vallas o 
palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2 m el de vehículos. Cuando 
los vehículos circulen en dirección normal al corte, la zona acotada se ampliará en esa 
dirección a dos veces la profundidad del talud y no menos de 4 m cuando sea preciso la 
señalización vial de reducción de velocidad. 

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por 
el talud, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc. 

Se establecerá el sistema de drenaje provisional, para impedir la acumulación 
de aguas superficiales que puedan perjudicar al talud, servicios o cimentaciones de fincas 
colindantes. 

De forma general, el acopio de materiales y las tierras extraídas en desmontes 
con taludes de profundidad superior a 1,50 m, se dispondrá a distancia no menor de 2 m 
del borde del corte. 

Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a 
causa de los trabajos, cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas a su 
interior, deberán ser condenados al nivel de la cota de trabajo instalando si es preciso 
pasarelas completas y reglamentarias para los viandantes o personal de obra. 

Siempre que exista la posibilidad de caída de altura de operarios que realicen 
tareas esporádicas a más de 2 m, deberán utilizar cinturón de sujeción amarrados a 
punto sólido o sirga de desplazamiento. 

No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto en 
cuanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 
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Inversamente, se procederá al atirantado de aquellos árboles de gran porte, o 
apuntalados y reforzados los elementos verticales o masas rocosas que eventualmente 
durante alguna parte de la operación de saneo y retirada, amenacen con equilibrio 
inestable. Especialmente se reforzará ésta medida si la situación se produce por 
interrupción del trabajo al finalizar la jornada. 

Los lentejones de roca y/o construcción que traspasen los límites del talud, no 
se quitarán ni descalzarán sin previa autorización de la Dirección Facultativa. 

La maquinaria utilizada para los trabajos de excavación y terraplenado estará 
asentada sobre superficies de trabajo suficientemente sólidas, y a criterio de la Dirección 
Facultativa, capaz de soportar sobradamente, los pesos propios y las cargas dinámicas 
añadidas por efecto de las tareas a realizar. Los estabilizadores y elementos de lastrado 
y asentamiento estable de la maquinaria, estarán emplazados en los lugares previstos 
por sus respectivos fabricantes. 

Durante los trabajos pueden aparecer elementos arquitectónicos o 
arqueológicos y/o artísticos ignorados, de cuya presencia debe darse cuenta al 
Ayuntamiento y suspender cautelarmente los trabajos en esa área de la obra. 

Los artefactos o ingenios bélicos que pudieran asimismo aparecer, deberán 
inmediatamente ponerse en conocimiento de la Comandancia más próxima de la Guardia 
Civil. 

La aparición de depósitos o canalizaciones enterradas, así como filtraciones de 
productos químicos o residuos de plantas de proceso industrial, en el subsuelo, deben 
ser puestos en conocimiento de la Dirección Facultativa de la obra, para que adopte las 
órdenes oportunas en lo relativo a mediciones de toxicidad, límites de explosividad o 
análisis complementarios, previos a la reanudación de los trabajos. De igual forma se 
procederá ante la aparición de minas, simas, corrientes subterráneas, pozos, etc. 

Es recomendable que el personal que intervenga en los trabajos, tengan 
actualizadas y con las dosis 

de refuerzo preceptivas, las correspondientes vacunas antitetánica y antitífica. 

Los taludes, si han de mantenerse durante largo tiempo, en espera de la 
reforestación, habrán de ser protegidos de la lluvia, utilizando para ello láminas de 
plástico o plantaciones que contengan la capa exterior del subsuelo. En cualquier caso, 
debe establecerse una vigilancia sobre la acción del agua o desecación, o en su caso de 

la nieve, sobre la influencia en su estabilidad, de la maquinaria pesada o vibratoria que 
haya en sus inmediaciones y de las cargas estáticas que puedan haberse colocado en 
sus bordes. 

Es buena norma la de dar a los taludes ángulos iguales a los observados para el 
mismo terreno en sus inmediaciones, siempre que no existan corrientes de agua que 
puedan socavar el talud a crear. 

Cuanto más viejo sea el talud modelo, más garantías se tendrá al imitarlo. La 
orientación del talud, que vamos a copiar, debe ser análoga a la del que vamos a crear, 
ya que los procesos de congelación o fluxión podrían ser distintos en otras orientaciones. 

Son especialmente delicados los taludes con arcillas en presencia de aguas, ya 
sean de lluvias ya subterráneas, pues pueden llegar a comportarse como auténticos 
fluidos y tomar pendientes del1 O % o menores. 

En los terrenos rocosos es imprescindible analizar el buzamiento de los estratos 
y vigilar el grado de fisuración. Las materias que puedan existir entre estratos pueden 
llegar a comportarse como lubricantes facilitando los deslizamientos. 

Como ya se ha indicado, debe evitarse a toda costa, amontonar productos 
procedentes de la excavación en los bordes de los taludes ya que, además de la 
sobrecarga que puedan representar, pueden llegar a embalsar aguas originando 
filtraciones que pueden llegar a arruinar el talud.  

Es una buena técnica crear bermas en taludes de alturas de más de 1,50 m. 

DESBROCE 

La Dirección Facultativa deberá haber previsto tras los estudios geológicos e 
histórico – urbanísticos del solar y los datos aportados por las compañías suministradoras 
de servicios urbanos, la existencia de depósitos o canalizaciones enterradas, así como 
filtraciones de productos químicos o residuos de  plantas industriales de proceso, 
próximas al solar a desbrozar, debiendo tomar las decisiones oportunas en cuanto a 
comunicación a las compañías de los servicios afectados y mediciones de toxicidad, 
límites de explosividad o análisis complementarios, previos a la realización de los 
trabajos. 
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De la misma forma se procederá ante la detección de minas, simas, corrientes 
subterráneas, pozos, etc. 

Con antelación al inicio de las tareas de limpieza, saneo y desbroce de la zona 
de trabajo, se neutralizarán los servicios afectados, de común acuerdo con los 
propietarios y compañías suministradoras. 

Se taponará el alcantarillado y se comprobará la inexistencia de restos de 
materiales o productos combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones de conducciones 
que procedan de instalacionesajenas a la zona de trabajo, así como deberá comprobarse 
si se han vaciado todos los depósitos y tuberías que pudieran existir en el mismo. 

La zona de trabajo, al inicio del desbroce, estará rodeado de una valla, verja o 
muro de altura no menor de 2 m. Las vallas, se situarán a una distancia del perímetro de 
la zona de desbroce no menor de 1,50 m Cuando dificulte el paso a terceros, se 
dispondrán a lo largo del cerramiento, luces rojas a 1 m sobre el nivel de la calzada y a 
una distancia no mayor de 10m y en las esquinas. 

Se dejarán previstas tomas de agua para riego, para evitar la formación de 
polvo durante los trabajos. 

Si se precisa la ayuda de maquinaria de transporte y movimientos de tierras, se 
tendrán presentes las distancias de seguridad a las líneas de conducción eléctrica. 
Consultar al efecto las normas NTEIEB "Instalaciones de Electricidad. Baja Tensión" y 
NTE-IEP "Instalaciones de Electricidad. Puesta a tierra". 

Se establecerá el sistema de drenaje provisional, para impedir la acumulación 
de aguas superficiales que puedan perjudicar a los terrenos, locales o cimentaciones de 
fincas colindantes. 

Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de 
las zonas de desbroce con corte del terreno, se dispondrán vallas o palenques móviles 
que se iluminarán cada 10m con puntos de luz portátil y grado de protección conforme a 
norma UNE 20.324. 

En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de 
peatones y 2 m el de vehículos. 

Cuando los vehículos circulen en dirección normal al corte, la zona acotada se 
ampliará en esa dirección a dos veces la profundidad del corte y no menos de 4 m 
cuando sea preciso la señalización vial de reducción de velocidad. 

El acopio de materiales y las tierras extraídas en desmontes con cortes de 
profundidad superior a 1,30 m, se dispondrá a distancia no menor de 2 m del borde de 
corte. Cuando las tierras extraídas estén contaminadas, se desinfectarán, en la medida 
de lo posible, así como la superficie de las zonas desbrozadas. 

En los cortes de profundidad superior a 1,30 m, siempre que haya operarios 
trabajando al pie de los mismos, se deberá mantener uno de retén en el exterior, el cual 
podría simultanear su actuación de vigilancia con la de ayudante en el trabajo, dando la 
alarma caso de producirse alguna emergencia. 

Los huecos horizontales que puedan aparecer en el terreno a causa de los 
trabajos, cuyas dimensiones sean suficientes para permitir la caída de un trabajador, 
deberán ser tapados al nivel de la cota de trabajo. 

Siempre que la posibilidad de caída de altura de un operario sea superior a 2 m, 
éste utilizarácinturón de sujeción amarrado a punto sólido. 

No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se 
supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la superficie a desbrozar 
así como las zonas de paso de vehículos rodados. 

Se procederá al atirantado de aquellos árboles de gran porte o apuntalados y 
reforzados los elementos verticales o masas rocosas que eventualmente durante alguna 
parte de la operación de saneo y retirada, amenacen con equilibrio inestable. 
Especialmente se reforzará esta medida si la situación se produce por interrupción del 
trabajo al finalizar la jornada. 

Los artefactos o ingenios bélicos que pudieran aparecer, deberán ponerse 
inmediatamente en conocimiento de la Comandancia más próxima de la Guardia Civil. 

La aparición de depósitos o canalizaciones enterradas, así como filtraciones de 
productos químicos o residuos de plantas industriales de proceso próximas al solar a 
desbrozar, deben ser puestos en conocimiento de la Dirección Facultativa de la obra, 
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para que tome las decisiones oportunas en cuanto a mediciones de toxicidad, límites de 
explosividad o análisis complementarios, previos a la continuación de los trabajos. De la 
misma forma se procederá ante la aparición de minas, simas, corrientes subterráneas, 
pozos, etc. 

Es recomendable que el personal que intervenga en los trabajos de desbroce 
saneo y decapado de la superficie de un solar, tenga actualizadas y con las dosis de 
recuerdo preceptivas, las correspondientes vacunas antitetánica y antitífica. 

Detectada la presencia en la zona de trabajo de parásitos, jeringuillas o 
cualquier otro vehículo de posible adquisición de enfermedad contagiosa, se procederá 
con sumo cuidado a la desinsectación o retirada a incinerador clínico de los restos 
sospechosos. 

ENCOFRADO 

Entre otros aspectos, en esta actividad se deberán de haber ponderado la 
posibilidad de adoptar alguna de las siguientes alternativas: 

♦ Análisis de la posibilidad de prefabricación de los pilares sobre plano de 
trabajo horizontal, en evitación de encofrados in situ y de trabajos en altura. 

♦ Estudio de la posibilidad alternativa de sustituir los pilares de hormigón por 
perfiles de estructura metálica. 

♦ Tender a la normalización y repetitividad del tipo de pilar, para racionalizar 
el tipo de encofrado, hacerlo más seguro, amortizable y reducir 
adaptaciones artesanales y manipulaciones perfectamente prescindibles en 
obra. 

♦ Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de tabla de madera y 
tablones, potenciando la utilización de encofrados modulares de sopandas 
prefabricadas y piel encofrante de metal o tablero fenólico. O bien mediante 
el empleo de moldes integrales metálicos tipo monobloque, dotados en 
origen de plataformas de trabajo, escaleras y estabilizadores totalmente 
protegidos. 

♦ Se deberá haber tenido en cuenta la existencia o no de conducciones 
eléctricas aéreas. 

La Coordinación en fase de obra, la Dirección Facultativa conjuntamente con el 
máximo Responsable Técnico del Contratista a pié de obra deberán comprobar 
previamente el conjunto de los siguientes aspectos: 

♦ Revisión de los planos del proyecto y de obra. 

♦ Replanteo. 

♦ Maquinaria y herramientas adecuadas. 

♦ Andamios, cimbras y apeos. 

♦ Encofrados (ubicación, alineación, posibles asientos, estabilidad, aberturas 
de inspección, preparación de superficie, caída libre del hormigón y su 
influencia en las armaduras, espaciosuficiente para el trabajo de ferralla en 
su interior, limpieza). 

♦ Colocación de elementos auxiliares embebidos en el hormigón. 

♦ Aberturas no incluidas en los planos. 

♦ Condiciones de almacenamiento de los materiales. 

♦ Previsión de las juntas de dilatación. 

Los trabajos no se iniciarán cuando llueva intensamente, nieve y si se han de 
realizar desplazamientos con grúa en presencia de rachas de viento superiores a 50 
Km.lh. 

Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a 
causa de los trabajos de encofrado, cuyas dimensiones puedan permitir la caída de 
personas a su interior, deberán ser condenados al nivel de la cota de trabajo instalando si 
es preciso pasarelas completas y reglamentarias para los viandantes o personal de obra. 
Esta norma deberá cumplirse cuando existan esperas posicionadas verticalmente. 

La estabilidad de los encofrados verticales de alturas superiores a 1,30m 
emplazados previamente a la colocación de ferralla, debe ser absoluta y certificada 
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documentalmente por el Jefe de Equipo de Encofrados y por el Encargado de los trabajos 
por parte del Contratista Principal. 

Durante el izado y la colocación de los paneles de encofrado, deberá disponerse 
de una sujeción de seguridad (seguricable), en previsión de la rotura de los ganchos o 
ramales de las eslingas de transporte. 

Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y 
su plataforma de apoyo no disponga de protecciones colectivas en previsión de caídas, 
deberá estar equipado con un cinturón de seguridad (de sujeción o anticaídas según 
proceda) unido a sirga de desplazamiento convenientemente afianzada a puntos sólidos 
de la estructura o de la pantalla de encofrar siempre que ésta esté perfectamente 
apuntalada. 

No se suprimirán de los encofrados los atirantamientos o los arriostramientos en 
tanto en cuanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 

No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden 
estimar como correctas las siguientes distancias de seguridad: 3 m para líneas de hasta 
5.000 V Y5 m por encima de 5.000 V 

No se dejarán nunca clavos en las maderas. 

Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los 
trabajadores de los niveles inferiores con redes marquesinas rígidas o elementos de 
protección equivalentes. 

Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, 
se realizará simultaneando este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés, de 
manera que se evite la existencia de aberturas sin protección. 

Para el encofrado de pilares y su posterior hormigonado se utilizarán 
plataformas que estarán debidamente arriostradas, dotadas de barandillas y rodapié en 
su contorno y de un acceso seguro. 

En la construcción de las escaleras fijas se procurará que éstas se realicen en 
su totalidad, dotadas de peldañeado definitivo y protección lateral en previsión de caídas 
por el hueco de escaleras, a fin de que puedan ser utilizadas por los operarios en sus 
desplazamientos de una planta a otra. 

EXCAVACION MECANICA - ZANJAS 

La Coordinación de Seguridad y Salud en fase de proyecto deberá tener en 
cuenta, todos aquellos aspectos del proceso productivo que, de una u otra forma, pueden 
poner en peligro la salud e integridad física de los trabajadores o de terceras personas 
ajenas a la obra. Estos aspectos de carácter técnico son los siguientes: 

♦ La existencia o no de conducciones eléctricas o de gas a fin de solicitar a la 
comparua correspondiente la posición y solución a adoptar, así como la 
distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía 
eléctrica. 

♦ Planos de la existencia de colectores, desagües y galerías de servicio. 

♦ Estudio geológico y geofísico del terreno en el que se va a proceder a la 
excavación a fin de detectar la presencia de cables o conducciones 
subterráneas. 

♦ Estudio de las edificaciones colindantes de la zona a excavar. 

♦ Estudio de la climatología del lugar a fin de controlar el agua tanto 
subterránea como procedente de lluvia. 

♦ Detección de pequeñas cavidades por medio de estudios 
microgravimétricos.  

♦ Presencia de árboles colindantes con raíces profundas que pueden 
posibilitar el desprendimiento de la masa de terreno asentado. 

Con todos estos datos, se seleccionarán las técnicas más adecuadas a emplear 
en cada caso concreto, y las que mayores garantías de seguridad ofrezca a los 
trabajadores que ejecutan la obra. 

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por 
la excavación, como bocas de riego, tapas, sumideros de alcantarillado, farolas etc. 

Deberán estar perfectamente localizados todos los servicios afectados, ya sea 
de agua, gas o electricidad que puedan existir dentro del radio de acción de la obra de 
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excavación, y gestionar con la compañía suministradora su desvío o su puesta fuera de 
servicio. 

La zona de trabajo estará rodeada de una valla o verja de altura no menor de 2 
m. Las vallas se situarán a una distancia del borde de la excavación no menor de 1,50 m. 

Cuando sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de la 
excavación se dispondrá de vallas o palenques móviles que se iluminarán cada 10 
metros con puntos de luz portátil y grado de protección no menor de IP-44 según UNE 
20.324. 

En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de 
peatones y 2 m el de vehículos. 

Cuando se tengan que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su 
base atirantándolos previamente y batiéndolos en última instancia. 

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable 
y necesario, tales como palas, picos, barras, así como tablones, puntales, y las prendas 
de protección individual como cascos, gafas, guantes, botas de seguridad homologadas, 
impermeables y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer y 
evacuar a los operarios que puedan accidentarse. 

Las excavaciones de zanjas se ejecutarán con una inclinación de talud 
adecuada a las características del terreno, debiéndose considerar peligrosa toda 
excavación cuya pendiente sea superior a su talud natural. 

En las excavaciones de zanjas se podrán emplear bermas escalonadas, con 
mesetas no mayores de 1,30 m en cortes actualizados del terreno con ángulo entre 60° y 
90° para una altura máxima admisible en función el peso especifico del terreno y de la 
resistencia del mismo. 

Cuando no sea posible emplear taludes como medidas de protección contra 
desprendimiento de tierras en la excavación de zanjas y haya que realizar éstas mediante 
cortes verticales, deberán ser entibadas sus paredes a una profundidad igualo superiores 
a 1,30 m. 

En cortes de profundidad mayor de 1,30 m las entibaciones deberán 
sobrepasar, como mínimo 20 centímetro el nivel superior del terreno y 75 centímetros en 
el borde superior de laderas. 

En general las entibaciones se quitarán cuando a juicio de la Dirección 
Facultativa ya no sean necesarias y por franjas horizontales empezando siempre por la 
parte inferior del corte. 

Se evitará golpear la entibación durante las operaciones de excavación. Los 
codales, o elementos de la misma, no se utilizarán para el ascenso o el descenso, ni se 
utilizarán para la suspensión de conducciones o apoyo de cargas. 

No deben retirarse las medidas de protección de una excavación mientras haya 
operarios trabajando a una profundidad igualo superior a 1,30 m bajo el nivel del terreno. 

En excavaciones de profundidad superior a 1,30 m, siempre que hayan 
operarios trabajando en su interior, se mantendrá uno siempre de retén en el exterior que 
podrá actuar como ayudante de trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna 
emergencia. 

Las zanjas superiores a 1,30 m de profundidad, estarán provistas de escaleras 
preferentemente metálicas, que rebasen en un metro el nivel superior del corte 
disponiendo de una escalera por cada 30 metros de zanja abierta o fracción de este 
valor, que deberá estar libre de obstáculos y correctamente arriostrada. 

Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de 
las zonas de desbroce con corte del terreno, se dispondrán vallas o palenques móviles 
que se iluminarán cada 10m con puntos de luz portátil y grado de protección conforme a 
norma UNE 20.324. 

En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de 
peatones y 2 m el de vehículos. 

Cuando los vehículos circulen en dirección normal al corte, la zona acotada se 
ampliará en esa dirección a dos veces la profundidad del corte y no menos de 4 m 
cuando sea preciso la señalización vial de reducción de velocidad. 

El acopio de materiales y las tierras extraídas en desmontes con cortes de 
profundidad superior a 1,30 m, se dispondrá a distancia no menor de 2 m del borde de 
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corte. Cuando las tierras extraídas estén contaminadas, se desinfectarán, en la medida 
de lo posible, así como la superficie de las zonas desbrozadas. 

Los huecos horizontales que puedan aparecer en el terreno a causa de los 
trabajos, cuyas dimensiones sean suficientes para permitir la caída de un trabajador, 
deberán ser tapados al nivel de la cota de trabajo. 

Siempre que la posibilidad de caída de altura de un operario sea superior a 2 m, 
éste utilizará cinturón de sujeción amarrado a punto sólido. 

No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se 
supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la superficie a desbrozar 
así como las zonas de paso de vehículos rodados. 

Se procederá al atirantado de aquellos árboles de gran porte o apuntalados y 
reforzados los elementos verticales o masas rocosas que eventualmente durante alguna 
parte de la operación de saneo y retirada, amenacen con equilibrio inestable. 
Especialmente se reforzará esta medida si la situación se produce por interrupción del 
trabajo al finalizar la jornada. 

Los artefactos o ingenios bélicos que pudieran aparecer, deberán ponerse 
inmediatamente en conocimiento de la Comandancia más próxima de la Guardia Civil. 

La aparición de depósitos o canalizaciones enterradas, así como filtraciones de 
productos químicos o residuos de plantas industriales próximas al solar a desbrozar, 
deben ser puestos en conocimiento de la Dirección Facultativa de la obra, para que tome 
las decisiones oportunas en cuanto a mediciones de toxicidad, límites de explosívidad o 
análisis complementarios, previos a la continuación de los trabajos. De la misma forma se 
procederá ante la aparición de minas, simas, corrientes subterráneas, pozos, etc. 

Los operadores de la maquinaria empleada en las tareas de excavación de 
zanjas, deberán estar habilitados por escrito para ello y conocer las reglas y 
recomendaciones que vienen especificadas en el manual de conducción y mantenimiento 
suministrado por el fabricante de la máquina, asegurándose igualmente de que el 
mantenimiento ha sido efectuado y que la máquina está a punto para el trabajo. 

Antes de poner la máquina en marcha, el operador deberá realizar una serie de 
controles, de acuerdo con el manual del fabricante, tales como: 

♦ Mirar alrededor de la máquina para observar las posibles fugas de aceite, 
las piezas o conducciones en mal estado, etc., 

♦ Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y luces de 
stop. 

♦ Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los 
mismos, o estado de las orugas y sus elementos de engarce, en los casos 
que proceda. 

♦ Todos los dispositivos indicados para las máquinas utilizadas en el 
desbroce, en el apartado "Medios Auxiliares" deberán estar en su sitio, y en 
perfectas condiciones de eficacia preventiva. 

♦ Comprobar los niveles de aceite y agua. 

♦ Limpiar los limpiaparabrisas, los espejos y retrovisores antes de poner en 
marcha la máquina, quitar todo lo que pueda dificultar la visibilidad. 

♦ No dejar trapos en el compartimiento del motor. El puesto de conducción 
debe estar limpio, quitar los restos de aceite, grasa o barro del suelo, las 
zonas de acceso a la cabina y los agarraderos. 

♦ No dejar en el suelo de la cabina de conducción objetos diversos tales 
como herramientas, trapos, etc. Utilizar para ello la caja de herramientas. 

♦ Comprobar la altura del asiento del conductor, su comodidad y visibilidad 
desde el mismo. 

Al realizar la puesta en marcha e iniciar los movimientos con la máquina, el 
operador deberá especialmente: 

♦ Comprobar que ninguna persona se encuentra en las inmediaciones de la 
máquina, y si hay alguien, alertar de la maniobra para que se ponga fuera 
de su área de influencia. 
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♦ Colocar todos los mandos en punto muerto. 

♦ Sentarse antes de poner en marcha el motor. 

♦ Quedarse sentado al conducir. 

♦ Verificar que las indicaciones de los controles son normales. 

♦ No mantener el motor de explosión en funcionamiento en locales cerrados 
sin el filtro correspondiente que regule las emisiones de monóxido de 
carbono. 

♦ En lugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento de los frenos 
principales y de parada, hacer girar el volante en los dos sentidos a 
pequeña velocidad o maniobrando las palancas, colocar las diferentes 
velocidades. 

Protección contra contactos eléctricos 

En caso de encontrarse con una línea eléctrica no prevista, inicialmente se 
deberán adoptar algunas de las siguientes medidas preventivas: 

♦ Suspender los trabajos de excavación en las proximidades de la línea. 

♦ Descubrir la línea sin deteriorarla y con suma precaución. 

♦ Proteger la línea para evitar su deterioro, impedir el acceso de personal a la 
zona e informar a la compañía suministradora. 

Todos los trabajos que se realicen en las proximidades de líneas en tensión, 
deberán contar la presencia de un Vigilante de la compañía suministradora. 

Entibación de zanjas con madera 

La entibación tradicional de madera en zanjas se fundamenta básicamente en 
tres tipos de elementos: VERTICALES, en las paredes de la zanja, HORIZONTALES, que 

sostienen a los anteriores a lo largo de las paredes constituidos por carreras o largueros, 
y CODALES, que constituyen los elementos horizontales y perpendiculares al eje de la 
zanja, de pared a pared afianzando los largueros o, cuando estos no existen, sobre los 
elementos verticales. El entibado de madera es variable dependiendo del tipo de terreno, 
anchura y profundidad de la zanja, a continuación se describen, a modo de referencia, 
algunas de las entibaciones más comunes: 

Zanjas entre 1,2 m y 3 m de profundidad y hasta 1 m de ancho.- 

Suelo duro y compacto, donde no hayan existido excavaciones paralelas a 
menos de 3 m de las paredes de la zanja: 

Tablones verticales de 50 mm x 150 mm separados 1,8 m entre ejes. 

Largueros: ninguno. 

Codales: 2 Uds. de 50 mm x 150 mm hasta 2,1 m de profundidad. 

3 Uds. de 50 mm x 150 mm de 2,1 m a 3 m de profundidad. 

Suelo duro y compacto donde hayan existido excavaciones previas a menos de 
3 m de las paredes de la zanja: 

Tablones verticales de 50 mm x 150 mm separados 1,2 m entre ejes. 

Largueros: ninguno. 

Codales: 2 Uds. de 50 mm x 150 mm hasta 2,1 m de profundidad. 

3 Uds. de 50 mm x 150 mm de 2,1 m a 3 m de profundidad. 

Suelo duro y compacto donde hayan existido excavaciones a menos de 1,5 m 
de las paredes de la zanja: 

Tablones verticales de 50 mm x 150 mm separados 0,90 m entre ejes. 
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Largueros: ninguno. 

Codales: 2Uds. de 50 mm x 150 mm hasta 2,1 m de profundidad. 

3 Uds. de 50 mm x 150 mm de 2,1 m a 3 m de profundidad. 

Entibaciones prefabricadas: 

Sistema "Quillery" 

Consiste en hacer descender unos paneles prefabricados (tablones sobre un 
tablero) de 2 a 2,50 m de altura con los tablones situados del lado de la pared de 
excavación, guiados mediante pértigas formando camillas en plano inclinado desde la 
coronación de la zanja hasta la arista opuesta, en el fondo de excavación. Unos codales 
provisionales se colocan rápidamente, con ayuda de una horquilla, entre dos paneles 
opuestos. A continuación, desciende un operario para colocar los codales metálicos 
definitivos. 

Sistema "Peulabeuf' 

Constituido por elementos metálicos en forma de túnel ovoidal, de 1,50 m de 
longitud, montados a nivel del suelo y posteriormente emplazados sobre el fondo de la 
zanja con ayuda de la pala mecánica. Suelen utilizarse 6 elementos, que se desplazan a 
medida que avanzan los trabajos. Este sistema necesita que las paredes de la 
excavación sean ligeramente inclinadas. 

Sistema "Krings Verbau" 

Formado por escudos y codales extensibles metálicos, solidarios y articulados, 
que se hacen descender con ayuda de pala excavadora o grúa. Dos de los operarios 
totalmente resguardados por los escudos de entibación, no tienen más que afianzar los 
codales, que unas veces son mecánicos (husillos, telescópicos con pasadores, etc.) y 
otras hidráulicos, entre los dos escudos. 

Sistema de entibación "blanda" 

Desarrollada recientemente por compañías francesas de suministro de aguas, 
consiste en una lona geotextil de poliamida de alta tenacidad (Dupont) con alojamientos 

cosidos y pasantes para albergar las carreras o largueros horizontales de aluminio. Los 
elementos verticales también de aluminio son independientes de la piel textil de entibar, 
articulados y solidarios con codales hidráulicos accionables, desde el exterior de la 
excavación, mediante grupo de presión portátil, que aprisionan el tejido contra las 
paredes de excavación. Este sistema es realmente práctico, eficaz y seguro para 
realización de zanjas hasta 3 m de profundidad por parte de brigadas de pocos 
trabajadores y con una simple furgoneta como medio de transporte. 

Sistema de entibación por presión 

Es quizás actualmente el sistema más sofisticado de entibación mecanizada, 
consistente en la hinca hidráulica de unos paneles de entibación tipo tablestacas, que se 
deslizan por dos guías paralelas delimitadas por la anchura de la zanja a modo de 
"guillotinas" con calado condicionado a priori en  funciona de los servicios subterráneos 
existentes. La excavadora trabaja pues con el entibado ya realizado y sin exposición del 
personal bajo la rasante del terreno. 

En zanjas realizadas en el casco urbano, se hace preceptivo utilizar el detector 
de instalaciones subterráneas y la realización de catas, para no afectar servicios. 

EXCAVACION MECANICA A CIELO ABIERTO 

La Coordinación de Seguridad y Salud en fase de proyecto deberá tener en 
cuenta, todos aquellos aspectos del proceso productivo que, de una u otra forma, pueden 
poner en peligro la salud e integridad física de los trabajadores o de terceras personas 
ajenas a la obra. Estos aspectos de carácter técnico son los siguientes: 

♦ La existencia o no de conducciones eléctricas o de gas a fin de solicitar a la 
cornparua correspondiente la posición y solución a adoptar, así como la 
distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía 
eléctrica. 

♦ Planos de la existencia de colectores, desagües y galerías de servicio. 

♦ Estudio geológico y geofísico del terreno en el que se va a proceder a la 
excavación a fin de detectar la presencia de cables o conducciones 
subterráneas. 

♦ Estudio de las edificaciones colindantes de la zona a excavar. 
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♦ Estudio de la climatología del lugar a fin de controlar el agua tanto 
subterránea como procedente de lluvia. 

♦ Detección de pequeñas cavidades por medio de estudios 
microgravimétricos. 

♦ Presencia de árboles colindantes con raíces profundas que pueden 
posibilitar el desprendimiento de la masa de terreno asentado. 

Con todos estos datos, se seleccionarán las técnicas más adecuadas a emplear 
en cada caso concreto, y las que mayores garantías de seguridad ofrezca a los 
trabajadores que ejecutan la obra.  

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por 
la excavación, como bocas de riego, tapas, sumideros de alcantarillado, farolas etc. 

Deberán estar perfectamente localizados todos los servicios afectados, ya sea 
de agua, gas o electricidad que puedan existir dentro del radio de acción de la obra de 
excavación, y gestionar con la compañía suministradora su desvío o su puesta fuera de 
servicio. 

La zona de trabajo estará rodeada de una valla o verja de altura no menor de 2 
m. Las vallas se situarán a una distancia del borde de la excavación no menor de 1,50 m. 

Cuando sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de la 
excavación se dispondrá de vallas o palenques móviles que se iluminarán cada 10 
metros con puntos de luz portátil y grado de protección no menor de IP-44 según UNE 
20.324. 

En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de 
peatones y 2 m el de vehículos. 

Cuando se tengan que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su 
base atirantándolos previamente y batiéndolos en última instancia. 

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable 
y necesario, tales como palas, picos, barras, así como tablones, puntales, y las prendas 
de protección individual como cascos, gafas, guantes, botas de seguridad homologadas, 

impermeables y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer y 
evacuar a los operarios que puedan accidentarse. 

Las excavaciones de zanjas se ejecutarán con una inclinación de talud 
adecuada a las características del terreno, debiéndose considerar peligrosa toda 
excavación cuya pendiente sea superior a su talud natural. 

En las excavaciones de zanjas se podrán emplear bermas escalonadas, con 
mesetas no mayores de 1,30 m en cortes actualizados del terreno con ángulo entre 60° y 
90° para una altura máxima admisible en función el peso especifico del terreno y de la 
resistencia del mismo. 

Cuando no sea posible emplear taludes como medidas de protección contra 
desprendimiento de tierras en la excavación de zanjas y haya que realizar éstas mediante 
cortes verticales, deberán ser entibadas sus paredes a una profundidad igualo superiores 
a 1,30 m. 

En cortes de profundidad mayor de 1,30 m las entibaciones deberán 
sobrepasar, como mínimo 20 centímetro el nivel superior del terreno y 75 centímetros en 
el borde superior de laderas. 

En general las entibaciones se quitarán cuando a juicio de la Dirección 
Facultativa ya no sean necesarias y por franjas horizontales empezando siempre por la 
parte inferior del corte.  

Se evitará golpear la entibación durante las operaciones de excavación. Los 
codales, o elementos de la misma, no se utilizarán para el ascenso o el descenso, ni se 
utilizarán para la suspensión de conducciones o apoyo de cargas. 

No deben retirarse las medidas de protección de una excavación mientras haya 
operarios trabajando a una profundidad igualo superior a 1,30 m bajo el nivel del terreno. 

En excavaciones de profundidad superior a 1,30 m, siempre que hayan 
operarios trabajando en su interior, se mantendrá uno siempre de retén en el exterior que 
podrá actuar como ayudante de trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna 
emergencia. 

Las zanjas superiores a 1,30 m de profundidad, estarán provistas de escaleras 
preferentemente metálicas, que rebasen en un metro el nivel superior del corte. 
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disponiendo de una escalera por cada 30 metros de zanja abierta o fracción de este 
valor, que deberá estar libre de obstáculos y correctamente arriostrada. 

Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de 
las zonas de desbroce con corte del terreno, se dispondrán vallas o palenques móviles 
que se iluminarán cada 10m con puntos de luz portátil y grado de protección conforme a 
norma UNE 20.324. 

En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de 
peatones y 2 m el de vehículos. 

Cuando los vehículos circulen en dirección normal al corte, la zona acotada se 
ampliará en esa dirección a dos veces la profundidad del corte y no menos de 4 m 
cuando sea preciso la señalización vial de reducción de velocidad. 

El acopio de materiales y las tierras extraídas en desmontes con cortes de 
profundidad superior a 1,30 m, se dispondrá a distancia no menor de 2 m del borde de 
corte. Cuando las tierras extraídas estén contaminadas, se desinfectarán, en la medida 
de lo posible, así como la superficie de las zonas desbrozadas. 

Los huecos horizontales que puedan aparecer en el terreno a causa de los 
trabajos, cuyas dimensiones sean suficientes para permitir la caída de un trabajador, 
deberán ser tapados al nivel de la cota de trabajo. 

Siempre que la posibilidad de caída de altura de un operario sea superior a 2 m, 
éste utilizará cinturón de sujeción amarrado a punto sólido. 

No se supnrmran los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se 
supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la superficie a desbrozar 
así como las zonas de paso de vehículos rodados. 

Se procederá al atirantado de aquellos árboles de gran porte o apuntalados y 
reforzados los elementos verticales o masas rocosas que eventualmente durante alguna 
parte de la operación desaneo y retirada, amenacen con equilibrio inestable. 
Especialmente se reforzará esta medida si la situación se produce por interrupción del 
trabajo al finalizar la jornada. 

Los artefactos o ingenios bélicos que pudieran aparecer, deberán ponerse 
inmediatamente en conocimiento de la Comandancia más próxima de la Guardia Civil. 

La aparición de depósitos o canalizaciones enterradas, así como filtraciones de 
productos químicos o residuos de plantas industriales próximas al solar a desbrozar, 
deben ser puestos en conocimiento de la Dirección Facultativa de la obra, para que tome 
las decisiones oportunas en cuanto a mediciones de toxicidad, límites de explosividad o 
análisis complementarios, previos a la continuación de los trabajos. De la misma forma se 
procederá ante la aparición de minas, simas, corrientes subterráneas, pozos, etc. 

FERRALLADO 

Previsiones en el acopio de ferralla 

Las armaduras sobresalientes en esperas del muro pantalla, así como los 
extremos sobre las camillas de premontaje, deberán disponer de los correspondientes 
capuchones tipo "seta", en previsión de punzonamiento y cortes del personal que pueda 
incidir sobre ellos. 

El acopio y estabilidad de los equipos y medios auxiliares para la ejecución de 
armaduras deberá estar previsto durante su fase de ensamblaje y reposo en superficie, 
así como las cunas, carteles o utillaje específico para este tipo de elementos. Las barras 
acopiadas se colocarán entre piquetesclavados en el suelo, para evitar desplazamientos 
laterales. 

Para las operaciones de carga y descarga de armaduras el personal 
responsable de las mismas, habrá recibido la formación adecuada para utilizar los medios 
de izado y transporte de manera correcta, realizar el embragado y el control del 
mantenimiento y utilización de las eslingas sin improvisaciones. 

Cuando los paquetes de barras por su longitud y pequeño diámetro no tengan 
rigidez, se emplearán balancines o eslingas con varios puntos de enganche y longitudes 
de brazos diferentes. 

Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a 
causa de los trabajos de ferrallado, cuyas dimensiones puedan permitir la caída de 
personas a su interior, deberán ser condenados al nivel de la cota de trabajo instalando si 
es preciso pasarelas completas y reglamentarias para los viandantes o personal de obra. 
Esta norma deberá cumplirse cuando existan esperas posicionadas verticalmente. 
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La estabilidad de los encofrados verticales de alturas superiores a 1,30 m 
emplazados previamente a la colocación de ferralla, debe ser absoluta y certificada 
documentalmente por el Jefe de Equipo de Encofrados y por el Encargado de los trabajos 
por parte del Contratista. 

Para garantizar el centrado de las jaulas de armaduras en el ferrallado de muros 
pantalla, y conseguir el recubrimiento de las barras, deberán disponerse separadores o 
calas de mortero en ambas caras de la jaula, a razón de un separador cada 2 m2 de 
pantalla como mínimo, para no tener que comprometer a personas en este cometido una 
vez introducida la jaula. 

Se dispondrán ganchos de elevación y fijación de acero ordinario soldados a los 
elementos de rigidización y armadura base vertical, con secciones de acuerdo con el 
peso de la jaula. 

Si las dimensiones del muro o pantalla aconsejan descomponer las armaduras 
verticalmente en dos o más tramos, estos se unirán entre sí introduciendo sucesivamente 
los tramos inferiores y dejándolos suspendidos y centrados con separadores, 
procediéndose después a la soldadura de todas las barras. 

Durante el izado y la colocación del emparrillado o jaula de armaduras, deberá 
disponerse de una sujeción de seguridad, en previsión de la rotura de los ganchos o 
ramales de las eslingas de transporte. 

Para los trabajos que se tengan que realizar, por encima de 2 m sobre el nivel 
de terreno, se utilizarán plataformas que estarán debidamente arriostradas sobre la 
estructura portante del panel, dotadas de barandillas, rodapié en su contorno y de 
accesos seguros.  

En el caso de que por causa de fuerza mayor deban realizarse trabajos de 
colocación de armaduras en el fondo de la pantalla, deberá disponerse de una jaula 
apantallada y reforzada, dotada de seguricable (segundo cable de izado). Utilizar el 
equipo de respiración autónomo en presencia de gases tóxicos o ambiente pobre de 
oxígeno (> 19%).  

Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y 
su plataforma de apoyo no disponga de protecciones colectivas en previsión de caídas, 
deberá estar equipado con un cinturón de seguridad homologado (de sujeción o 
anticaídas según proceda) unido a sirga de desplazamiento convenientemente afianzada 

a puntos sólidos de la estructura o de la pantalla de encofrar siempre que ésta esté 
perfectamente apuntalada. 

No se suprimirán de los encofrados los atirantamientos o los arriostramientos en 
tanto en cuanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 

Se procurará no rebasar nunca el máximo de carga manual transportada por un 
sólo operario, por encima de 50 Kg. 

No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden 
estimar como correctas las siguientes distancias de seguridad: 3 m para líneas de hasta 
5.000 Vy 5 m por encima de 5.000 V 

Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar los tableros o 
plataformas de paso, se realizará simultaneando este proceso con la colocación de 
barandillas y rodapiés, de manera que se evite la existencia de aberturas sin protección. 

En la construcción de las escaleras fijas se procurará que éstas se realicen en 
su totalidad, dotadas de peldañeado definitivo y protección lateral en previsión de caídas 
por el hueco de escaleras, a fin de que puedan ser utilizadas por los operarios en sus 
desplazamientos de una planta a otra. 

Medidas de protección: 

En trabajos de corte de alambres de atado y armaduras en que los recortes 
sean pequeños, es obligatorio el uso de gafas de protección contra proyección de 
partículas. 

Si la pieza a cortar es de gran volumen, se deberá planificar el corte de forma 
que el abatimiento no alcance al operario o sus compañeros. 

En el afilado de éstas herramientas se usarán guantes y gafas de seguridad. 

HORMIGONADO CON CUBILOTE 

La Dirección Técnica de la obra habrá planificado los trabajos seleccionando las 
técnicas más adecuadas a emplear en cada caso concreto, y las que mayores garantías 
de seguridad ofrezca a los trabajadores que realizan el vertido del hormigón. Se habrá 
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ponderado la posibilidad de semi-prefabricación en la propia obra o prefabricación de 
elementos de hormigón armado en planta exterior a la abra acondicionada técnicamente 
para ello. 

Se estudiará la necesidad de utilizar uno u otro medio de hormigonado, 
primando sobre cualquier otro criterio, la garantía de la seguridad de los trabajadores al 
realizar su puesta en obra. 

En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de 
peatones y 2 m el de vehículos. 

En la zona de carga del cubilote o tolva, contigua a la hormigonera, se 
dispondrá de un resguardo lateral en previsión de vertidos intempestivos de hormigón. 

La altura máxima de vertido no debe superar 1,5 m si no se desea exponerse a 
salpicaduras incontroladas y a la disgregación de los áridos que intervienen en la 
composición del hormigón. 

El operario que actúe sobre el mecanismo de apertura de descarga de la tolva 
se mantendrá alejado en todo momento de la trayectoria que la misma y esperará a que 
ésta deje de pendular paraacercarse y abrir para el vertido. 

Si se hormigona en taludes más acentuados que el adecuado a las 
características del terreno, o bien se lleven a cabo mediante bermas que no reúnan las 
condiciones indicadas, se dispondrá, de un apuntalamiento, que por S4 forma y 
materiales empleados ofrezcan absoluta seguridad, de acuerdo con las características 
del terreno. Se prohibirá realizar labores de hormigonado a pie de taludes que presente 
síntomas de inestabilidad. 

Las cimbras y encofrados deben ser calculados para las cargas máximas 
previsibles y en las condiciones más desfavorables, teniendo presente los esfuerzos 
dinámicos que se originan durante el vertido, y no se retirarán en tanto no finalice los 
trabajos, y se tenga absoluta certeza de que el hormigón ha adquirido su curado mínimo 
autoportante. 

Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y 
no pueda ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ser provisto 
de cinturón de seguridad homologado (de sujeción o anticaídas según proceda), en 
vigencia de utilización (no caducada), con puntos de anclaje no improvisados, sino 
previstos en proyecto y en la planificación de los trabajos, debiendo acreditar previamente 

que ha recibido la formación suficiente por parte de sus mandos jerárquicos, para ser 
utilizado restrictivamente, pero con criterio. 

No deben retirarse los elementos de contención de paramentos de una 
excavación, mientras deban permanecer en su interior operarios hormigonando a una 
profundidad igualo superior a 1,30 m bajo  el nivel del terreno. En este tipo de tarea 
deberá mantenerse siempre un operario de retén en el exterior, que podrá actuar como 
ayudante de trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia. 

Se evitará golpear el encofrado durante las operaciones de hormigonado. Los 
puntales, sopandas, tableros, cimbras o elementos de moldeo y contención del hormigón, 
no se utilizarán para el ascenso o el descenso, ni para la suspensión de conducciones o 
cargas dinámicas. 

Las zanjas superiores a 1,30 m de profundidad, en las que se tengan que 
realizar trabajos de hormigonado estarán provistas de escaleras preferentemente 
metálicas, que rebasen en un metro el nivel superior del corte. disponiendo de una 
escalera por cada 30 metros de zanja abierta o fracción de este valor, que deberá estar 
libre de obstáculos y correctamente arriostrada.  

Una vez vertido el hormigón en el cimiento, con una pala mecánica o bien 
manualmente, se procederá a su extendido horizontal por tongadas. 

Como norma general se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista 
viento con una velocidad superior a 50 k/h, en este último caso se retirarán los materiales 
y herramientas que puedan desprenderse. 

Las rampas para el movimiento de camiones o maquinaria, serán de un ancho 
mínimo de 4,5 metros ampliándose a 6 m en las curvas y sus pendientes no serán 
mayores de 12% y 8% respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvos. En 
cualquier caso se tendrá en cuenta la maniobrabilidad del vehículo. 

Los conductores se apearán de los vehículos, para la descarga del hormigón, y 
se ocuparán de la manipulación de los mandos para efectuar dicha operación. 

Cuando la descarga del hormigón sobre el cubilote transportado por la grúa, se 
realice desde un camión hormigonera, el camionero y el ayudante se situarán en un lugar 
alejado de la zona de descarga estando siempre pendiente de la evolución del mismo.  
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Al desplegar la canaleta para el vertido del hormigón, nunca se deberá situar el 
operario en la trayectoria de giro de la misma, a fin de evitar cualquier tipo de golpes o 
atrapamientos. 

Hormigonado de bataches 

El batache se hormigonará inmediatamente después de su excavación con el fin 
de eliminar lo antes posible el riesgo de desplome de los paramentos. 

El hormigonado del batache se efectuará desde una plataforma adecuada, en la 
que no exista hueco alguno por el que pueda caer un operario. Esta plataforma cubrirá 
totalmente el batache, salvo la abertura por la que se introduzca el hormigón. 

Hormigonado de muros 

Los muros y paramentos verticales se llenarán mediante cangilones de 
descarga lateral, situándose los operarios sobre plataformas de trabajo reglamentarias, 
dotadas de barandillas a 90 cm. de altura, rodapié y un ancho de super 

HORMIGONADO POR VERTIDO DIRECTO 

Normativa ya incluida en el presente estudio. Véase más arriba. 

Cuando sea imprescindible que un vehículo durante el vertido directo se 
acerque al borde de la zanja o talud, se dispondrán de topes de seguridad, 
comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 

Estos topes deberán estar colocados antes de las operaciones de vertido de 
hormigón. Las maniobras de los camiones hormigonera deberán ser dirigidas por un 
operario competente. 

Los conductores se apearán de los vehículos, para la descarga del material, y 
se ocuparán de la manipulación de los mandos para efectuar dicha operación. 

El operario que despliegue el canal de vertido de hormigón, del camión 
hormigonera, deberá prestar sumo cuidado para no verse expuesto a amputaciones 
traumáticas por ciza!lamiento en la operación de basculamiento y encaje de los módulos 
de prolongación. 

Se asignará al equipode trabajadores, unas distancias mínimas de separación 
entre operarios, enfunción de los medios auxiliares que estén haciendo servir, para que 
no se produzcan alcances e interferencias entre ellos. 

En los casos en los que se utilice el motovolquete para el transporte y vertido 
del hormigón al interior de la zanja, se deberá tener en cuenta las siguientes 
prescripciones de seguridad: 

Nunca se verterá directamente en la zanja, sino al borde de la misma, y 
procurando siempre que el motovolquete descanse sobre el terreno. 

Se colocarán topes junto a las zanjas para las ruedas delanteras. 

Se habrá comprobado previamente que están colocados el pórtico antivuelco 
sobre el conductor, loscontrapesos adecuados sobre el eje trasero de las ruedas 
directoras del motovolquete, y que lapalanca de accionamiento del basculante no tiene el 
engalce y el muelle de recuperación desgastados por el uso. 

Si se hormigona en taludes más acentuados que el adecuado a las 
características del terreno, o bien se lleven a cabo mediante bermas que no reúnan las 
condiciones indicadas, se dispondrá, a criterio de la Dirección Facultativa, de un 
apuntalamiento, que por su forma y materiales empleados ofrezcan absoluta seguridad, 
de acuerdo con las características del terreno. Se prohibirá realizar labores de 
hormigonado a pie de taludes que presente síntomas de inestabilidad. 

Las cimbras y encofrados deben ser calculados para las cargas máximas 
previsibles y en las condiciones más desfavorables, teniendo presente los esfuerzos 
dinámicos que se originan durante el vertido, y no se retirarán en tanto no finalice los 
trabajos, y se tenga absoluta certeza de que el hormigón ha adquirido su curado mínimo 
autoportante. 

Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y 
no pueda ser difundido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ser provisto 
de cinturón de seguridad (de sujeción o anticaídas según proceda), en vigencia de 
utilización (no caducada), con puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en 
proyecto y en la planificación de los trabajos, debiendo acreditar previamente que ha 
recibido la formación suficiente por parte de sus mandos jerárquicos, para ser utilizado 
restrictivamente, pero con .criterio. 
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No deben retirarse los elementos de contención de paramentos de una 
excavación, mientras deban permanecer en su interior operarios hormigonando a una 
profundidad igualo superior a 1,30 m bajo el nivel del terreno. En este tipo de tarea 
deberá mantenerse siempre un operario de retén en el exterior, que podrá actuar como 
ayudante de trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia. 

Se evitará golpear el encofrado durante las operaciones de hormigonado. Los 
puntales, sopandas, tableros, cimbras o elementos de moldeo y contención del hormigón, 
no se utilizarán para el ascenso o el descenso, ni para la suspensión de conducciones o 
cargas dinámicas. 

Las zanjas superiores a 1,30 m de profundidad, en las que se tengan que 
realizar trabajos de hormigonado estarán provistas de escaleras preferentemente 
metálicas, que rebasen en un metro el nivel superior del corte. Se dispondrá de una 
escalera por cada 30 metros de zanja abierta o fracción de este valor, que deberá estar 
libre de obstáculos y correctamente arriostrada. 

Una vez vertido el hormigón en el cimiento, con una pala mecánica o bien 
manualmente, se procederá a su extendido horizontal por tongadas. 

En operaciones de vertido manual de los hormigones mediante carretilla, la 
superficie por donde pasen las mismas estará limpia y libre de obstáculos. 

Como norma general se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista 
viento con una velocidad superior a 50 km.lh, en este último caso se retirarán los 
materiales y herramientas que puedan desprenderse. 

Hormigonado de bata ches 

El batache se hormigonará inmediatamente después de su excavación con el fin 
de eliminar lo antes posible el riesgo de desplome de los paramentos. 

El hormigonado del batache se efectuará desde 

INSTALACIONES ELECTRICAS ALTA TENSION 

Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la 
posibilidad de adoptar alguna de las siguientes alternativas: 

Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y 
hacerlo más seguro, amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones 
perfectamente prescindibles en obra. 

Se procurará proyectar con tendencia a la supresron de operaciones y trabajos 
que puedan realizarse en taller, eliminando de esta forma la exposición de los 
trabajadores a riesgos innecesarios. 

Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para 
prever la colocación de plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y 
poderlos utilizar de forma conveniente. 

En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de 
peatones y 2 m el de vehículos. 

Después de haber adoptado las operaciones previas (apertura de circuitos, 
bloqueo de los aparatos de corte y verificación de la ausencia de tensión) a la realización 
de los trabajos eléctricos, se deberán realizar en el propio lugar de trabajo, las siguientes: 

Verificación de la ausencia de tensión y de retornos. 

Puesta en cortocircuito lo más cerca posible del lugar de trabajo y en cada uno 
de los conductores sin tensión, incluyendo el neutro y los conductores de alumbrado 
público, si existieran. Si la red conductora es aislada y no puede realizarse la puesta en 
cortocircuito, deberá procederse como si la red estuviera en tensión, en cuanto a 
protección personal se refiere,  

Delimitar la zona de trabajo, señalizándola adecuadamente si existe la 
posibilidad de error en la identificación de la misma. 

Protecciones personales 

Los guantes aislantes, además de estar perfectamente conservados y ser 
verificados frecuentemente, deberán estar adaptados a la tensión de las instalaciones o 
equipos en los cuales se realicen trabajos o maniobras. 

En los trabajos y maniobras sobre fusibles, seccionadores, bornas o zonas en 
tensión en general, en los que pueda cebarse intempestivamente el arco eléctrico, será 
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preceptivo el empleo de: casco de seguridad normalizado para A.T., pantalla facial de 
policarbonato con atalaje aislado, gafas con ocular filtrante de color ópticamente neutro, 
guantes dieléctricos (en la actualidad se fabrican hasta 30.000 V), o si se precisa mucha 
precisión, guantes de cirujano bajo guantes de tacto en piel de cabritilla curtida al cromo 
con manguitos incorporados (tipo taponero). 

Intervención en instalaciones eléctricas 

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y para minimizar la posibilidad 
de que se produzcan contactos eléctricos directos, al intervenir en instalaciones eléctricas 
realizando trabajos sin tensión; se seguirán al menos tres de las siguientes reglas (cinco 
reglas de oro de la seguridad eléctrica): 

El circuito es abrirá con corte visible. 

Los elementos de corte se enclavarán en posición de abierto, si es posible con 
llave. 

Se señalizarán los trabajos mediante letrero indicador en los elementos de 
corte. 

INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION 

Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la 
posibilidad de adoptar alguna de las siguientes alternativas: 

Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y 
hacerlo más seguro, amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones 
perfectamente prescindibles en obra. 

Se procurará proyectar con tendencia a la supresion de operaciones y trabajos 
que puedan realizarse en taller, eliminando de esta forma la exposición de los 
trabajadores a riesgos innecesarios. 

Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para 
prever la colocación de plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y 
poderlos utilizar de forma conveniente. 

En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de 
peatones y 2 m el de vehículos. 

Después de haber adoptado las operaciones previas (apertura de circuitos, 
bloqueo de los aparatos de corte y verificación de la ausencia de tensión) a la realización 
de los trabajos eléctricos, se deberán realizar en el propio lugar de trabajo, las siguientes: 

Verificación de la ausencia de tensión y de retornos. 

Puesta en cortocircuito lo más cerca posible del lugar de trabajo y en cada uno 
de los conductores sin tensión, incluyendo el neutro y los conductores de alumbrado 
público, si existieran. Si la red conductora es aislada y no puede realizarse la puesta en 
cortocircuito, deberá procederse como si la red estuviera en tensión, en cuanto a 
protección personal se refiere, 

Delimitar la zona de trabajo, señalizándola adecuadamente si existe la 
posibilidad de error en la identificación de la misma. 

Protecciones personales 

Los guantes aislantes, además de estar perfectamente conservados y ser 
verificados frecuentemente, deberán estar adaptados a la tensión de las instalaciones o 
equipos en los cuales se realicen trabajos o maniobras. 

En los trabajos y maniobras sobre fusibles, seccionadores, bornas o zonas en 
tensión en general, en los que pueda cebarse intempestivamente el arco eléctrico, será 
preceptivo el empleo de: casco deseguridad normalizado para AT., pantalla facial de 
policarbonato con atalaje aislado, gafas conocular filtrante de color ópticamente neutro, 
guantes dieléctricos (en la actualidad se fabrican hasta 30.000 V), o si se precisa mucha 
precisión, guantes de cirujano bajo guantes de tacto en piel de cabritilla curtida al cromo 
con manguitos incorporados (tipo taponero). 

Intervención en instalaciones eléctricas 

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y para minimizar la posibilidad 
de que se produzcan contactos eléctricos directos, al intervenir en instalaciones eléctricas 
realizando trabajos sin tensión; se seguirán al menos tres de las siguientes reglas (cinco 
reglas de oro de la seguridad eléctrica): 
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El circuito es abrirá con corte visible. 

Los elementos de corte se enclavarán en posición de abierto, si es posible con 
llave. 

Se señalizarán los trabajos mediante letrero indicador en los elementos de 
corte. 

NORMATIVA PARTICULAR A CADA MEDIO A UTILIZAR: 

Cizalla cortacables 

Cizalla de armaduras 

Pelacables 

Tenazas de ferrallista 

Bolsa porta herramientas 

Herramientas de corte: 

Causas de los riesgos: 

Rebabas en la cabeza de golpeo de la herramienta. 

Rebabas en el filo de corte de la herramienta. 

Extremo poco afilado. 

Sujetar inadecuadamente la herramienta o material a talar o cercenar. 

Mal estado de la herramienta. 

♦ Medidas de prevención: 

Las herramientas de corte presentan un filo peligroso. 

La cabeza no debe presentar rebabas. 

Los dientes de las sierras deberán estar bien afilados y triscados. La hoja 
deberá estar bien templada (sin recalentamiento) y correctamente tensada. 

Al cortar las maderas con nudos, se deben extremar las precauciones. 

Cada tipo de sierra sólo se empleará en la aplicación específica para la que ha 
sido diseñada. 

En el empleo de alicates y tenazas, y para cortar alambre, se girará la 
herramienta en plano perpendicular al alambre, sujetando uno de los lados y no 
imprimiendo movimientos laterales. 

No emplear este tipo de herramienta para golpear. 

♦ Medidas de protección: 

En trabajos de corte en que los recortes sean pequeños, es obligatorio el uso de 
gafas de protección contra proyección de partículas. 

Si la pieza a cortar es de gran volumen, se deberá planificar el corte de forma 
que el abatimiento no alcance al operario o sus compañeros. En el afilado de éstas 
herramientas se usarán guantes y gafas de seguridad. 

♦ Compresor. 

Antes de la puesta en marcha, revisar las mangueras, uniones y manómetros, 
sustituyéndose las que no estén en buen estado. 

Con el calderín, ya despresurizado, se purgará periódicamente el agua de 
condensación que se acumula en el mismo. 
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Se extenderán las mangueras procurando no interferir en los pasos. 

No se interrumpirá el suministro de aire doblando la manguera, deberán ponerse 
en el circuito de aire las llaves necesarias. 

No se utilizará el aire a presión para la limpieza de personas o de vestimentas. 

En el caso de producir ruido con niveles superiores a los que establece la ley 
(90 dB) utilizarán protectores auditivos todo el personal que tenga que permanecer en su 
proximidad. Al terminar el trabajo se recogerán las mangueras y se dejarán todos el 
circuito sin presión. 

En los lugares cerrados se conducirán los humos de escape al exterior ó se 
realizará ventilación forzada, o se dotará al tubo de escape de un filtro contra 
emanaciones de C02. 

♦ Máquinas eléctricas portátiles: 

De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las máquinas 
eléctricas portátiles son las siguientes: 

Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar 
abrasiones, aplastamientos, punzaduras, cortes ó cualquier otro defecto. 

Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la 
potencia de la máquina. 

Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación 
si la máquina a emplear no es de doble aislamiento. 

Al terminar se dejará la maquina limpia y desconectada de la corriente. 

Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy 
húmedos, dentro de grandes masas metálicas, etc.) se utilizarán herramientas 
alimentadas a 24 v. como máximo ó mediante transformadores separadores de circuitos. 

El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas. 

♦ Retroexcavadora. 

Funciones de los operadores de las máquinas 

Debe comprobar antes de iniciar su turno de trabajo o jornada el buen 
funcionamiento de todos los movimientos y de los dispositivos de seguridad. Previamente 
se deben poner a cero todos los mandos que no lo estuvieran. 

Bajo ningún concepto utilizará la contramarcha para el frenado de la maniobra. 

El cable de trabajo deberá estar siempre tensado incluso al dejar el equipo en 
reposo. 

El operador no puede abandonar el puesto de mando mientras tenga la máquina 
una carga suspendida. 

En los relevos el operador saliente indicará sus impresiones al entrante sobre el 
estado de la máquina y anotarlo en un libro de incidencias que se guardará en obra. 

Los mandos han de manejarse teniendo en cuenta los efectos de la inercia, de 
modo que losmovimientos de elevación, traslación y giro cesen sin sacudidas. 

Los interruptores y mandos no deben sujetarse jamás con cuñas o ataduras. 

El operador debe observar el comportamiento del equipo durante las maniobras 
de traslación. Dará señales de aviso antes de iniciar cualquier movimiento. 

Evitará el vuelo de equipos o cargas suspendidas por encima de las personas. 

Está totalmente prohibido subir personas a la cabina, así como hacer pruebas 
de sobrecarga basándose en personas. 

La máquina no podrá extraer elementos empotrados ni realizar tiros sesgados 
que comprometan su equilibrio. 

En las maniobras únicamente prestará atención al señalista 
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♦ Al repostar o parar la máquina: 

Mantener el motor parado, las luces apagadas y no fumar cuando se esté 
llenando el depósito. 

Es preferible parar la máquina en terreno llano, calzar las ruedas y apoyar el 
equipo articulado en el suelo. 

El terreno donde se estacione la máquina será firme y estable. En invierno no 
estacionar la máquina sobre barro o charcos, en previsión de dificultades por heladas. 

Colocar los mandos en punto muerto. 

Colocar el freno de parada y desconectar la batería. 

El operador de la máquina quitará la llave de contacto y tras cerrar la puerta de 
la cabina se responsabilizará de la custodia y control de la misma. 

♦ Cambios del equipo de trabajo: 

Elegir un emplazamiento llano y despejado. 

Las piezas desmontadas se evacuarán del tajo. 

Seguir escrupulosamente las indicaciones del manual del fabricante. 

Antes de bajar los equipos hidráulicos, bajar la presión de los mismos. 

Para el manejo de las piezas utilizar guantes. 

Si el maquinista necesita un ayudante, le explicará con detalle qué es lo que 
debe hacer y lo observará en todo momento. 

♦ Averías en la zona de trabajo: 

Siempre que sea posible, bajar el equipo al suelo, parar el motor y colocar el 
freno. 

Colocar las señales y rótulos adecuados indicando el tipo de avería y la 
máquina afectada. 

Si se para el motor, detener inmediatamente la máquina ya que se corre el 
riesgo de quedarse sin frenos ni dirección. 

Para la reparación de cualquier avería ajustarse a las indicaciones del manual 
del fabricante. 

No hacerse remolcar nunca para poner el motor en marcha. 

No servirse nunca de la pala para levantar la máquina. 

Para cambiar un neumático, colocar una base firme de reparto para subir la 
máquina. 

♦ Transporte de la máquina: 

Estacionar el remolque en zona llana. 

Comprobar que la longitud y tara del remolque así como el sistema de bloqueo y 
estiba de la carga son los adecuados para transportar la máquina. 

Asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la 
máquina. 

Bajar el equipo articulado en cuanto se haya subido la máquina al remolque. 

Si el equipo articulado no cabe en la longitud del remolque, se desmontará. 

Quitar la llave de contacto. 
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Anclar sólidamente las ruedas y eslingar en tensión la estructura de la máquina 
a la plataforma. 

6.5 Directrices generales para la prevencion de riesgos 
dorsolumbares 

En la aplicación de lo dispuesto en el anexo del R.O. 487/97 se tendrán en 
cuenta, en su caso, los métodos o criterios a que se refiere el apartado 3 del artículo 5 del 
Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

1) Características de la carga. 

La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular 
dorsolumbar, en los casos siguientes: 

Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande. 

Cuando es voluminosa o difícil de sujetar. 

Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de 
desplazarse. 

Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a 
distancia del tronco o con torsión o inclinación del mismo. 

Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede 
ocasionar lesiones al trabajador, en particular en caso de golpe. 

2) Esfuerzo físico necesario. 

Un esfuerzo físico puede entrañar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los 
casos siguientes: 

♦ Cuando es demasiado importante. 

♦ Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de 
flexión del tronco. 

♦ Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga. 

♦ Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable. 

♦ Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar 
el agarre. 

3) Características del medio de trabajo. 

♦ Las características del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en 
particular dorsolumbar en los casos siguientes: 

♦ Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el 
ejercicio de la actividad de que se trate. 

♦ Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien 
es resbaladizo para el calzado que lleve el trabajador. 

♦ Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la 
manipulación manual de cargas a una altura segura yen una postura 
correcta. 

♦ Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la 
manipulación de la carga en niveles diferentes. 

♦ Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables. 

♦ Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas. 

♦ Cuando la iluminación no sea adecuada. 

♦ Cuando exista exposición a vibraciones. 
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4) Exigencias de la actividad. 

La actividad puede entrañar riesgo, en particular dorsolumbar, CUándo implique 
una o varias de las exigencias siguientes: 

♦ Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que 
intervenga en particular la columna vertebral. 

♦ Período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación. 

♦ Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte. 

♦ Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular. 

5) Factores individuales de riesgo. 

Constituyen factores individuales de riesgo: 

♦ La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión. 

♦ La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que 
lleve el trabajador. 

♦ La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación. 

♦ La existencia previa de patología dorsolumbar. 

6.6 Mantenimiento preventivo 

- Vías de circulación y zonas peligrosas: 

a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escaleras fijas y los 
muelles y rampas de carga deberán estar calculados, situados, 
acondicionado y preparados para su uso de manera que se puedan utilizar 
fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya 

destinado y de forma que los trabajadores empleados en las proximidades 
de estas vías de circulación no corran riesgo alguno. 

b) Las dimensiones de las vieras destinadas a la circulación de personas o de 
mercancías, incluidas aquellas en las que  se realicen operaciones de carga 
y descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas que 
puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. 

Cuando se utilicen medios de transporte en las vieras de circulación, se 
deberá prever una distancia de seguridad suficiente o medios de protección 
adecuados para las demás personas que puedan estar presentes en el 
recinto. 

Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control 
y mantenimiento. 

c) Las vías de circulación destinada a los vehículos deberán estar situadas a 
una distancia suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, 
corredores y escaleras. 

d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar 
equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados 
puedan penetrar en ellas. Se deberán tomar todas las medidas adecuadas 
para proteger a los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las 
zonas de peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de modo 
claramentevisible. 

- Mantenimiento de la maquinaria y equipos: 

♦ Colocar la máquina en terreno llano. 

♦ Bloquear las ruedas o las cadenas. 

♦ Apoyar en el terreno el equipo articulado. Si por causa de fuerza mayor ha 
de mantenerse levantado, deberá inmovilizarse adecuadamente.  

♦ Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina. 

♦ No permanecer entre las ruedas, sobre las cadenas, bajo la cuchara o el 
brazo. 
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♦ No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería. 

♦ No utilizar nunca un mechero o cerillas para iluminar el interior del motor. 

♦ Disponer en buen estado de funcionamiento y conocer el manejo del 
extintor. 

♦ Conservar la máquina en un estado de limpieza aceptable. 

♦ Mantenimiento de la maquinaria en el taller de obra: 

♦ Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a 
reparar. 

♦ No limpiar nunca las piezas con gasolina, salvo en local muy ventilado. 

♦ No fumar. 

♦ Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la 
máquina y colocar letreros indicando que no se manipulen los mecanismos. 

♦ Si son varios los mecánicos que deban trabajar en la misma máquina, sus 
trabajos deberán sercoordinados y conocidos entre ellos. 

♦ Dejar enfriar el motor antes de retirar el tapón del radiador. 

♦ Bajar la presión del circuito hidráulico antes de quitar el tapón de vaciado, 
así mismo cuando se realice el vaciado del aceite, comprobar que su 
temperatura no sea elevada. 

♦ Si se tiene que dejar elevado el brazo del equipo, se procederá a su 
inmovilización mediante tacos,cuñas o cualquier otro sistema eficaz, antes 
de empezar el trabajo. 

♦ Tomar las medidas de conducción forzada para realizar la evacuación de 
los gases del tubo deescape, directamente al exterior del local. 

♦ Cuando deba trabajarse sobre elementos móviles o articulados del motor 
(p.e. tensión de las correas), éste estará parado. 

♦ Antes de arrancar el motor, comprobar que no ha quedado ninguna 
herramienta, trapo o tapón encima del mismo. 

♦ Utilizar guantes que permitan un buen tacto y calzado de seguridad con 
piso antideslizante. 

- Mantenimiento de los neumáticos 

♦ Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores. 

♦ No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la máquina. 

♦ Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda esté separada de la 
máquina. 

♦ Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la misma 
sino en el lateral junto a la banda de rodadura, en previsión de proyección 
del aro por sobrepresión. 

♦ No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado. 

♦ En caso de transmisión hidráulica se revisarán frecuentemente los 
depósitos de aceite hidráulico y las válvulas indicadas por el fabricante. El 
aceite a emplear será el indicado por el fabricante. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL 

Mantenimiento preventivo: 

El articulado y Anexos del R.D. 1215/97 de 18 de Julio indica la obligatoriedad 
por parte del empresario de adoptar las medidas preventivas necesarias para que los 
equipos de trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al 
trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que 
garanticen la seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos. 
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Si esto no fuera posible, el empresario adoptará las medidas adecuadas para 
disminuir esos riesgos al mínimo. 

Como mínimo, sólo deberán ser utilizados equipos que satisfagan las 
disposiciones legales o reglamentarias que les sean de aplicación y las condiciones 
generales previstas en el Anexo 1. 

Cuando el equipo requiera una utilización de manera o forma determinada se 
adoptarán las medidas adecuadas que reserven el uso a los trabajadores especialmente 
designados para ello. 

El empresario adoptará las medidas necesarias para que mediante un 
mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de 
utilización en condiciones tales quesatisfagan lo exigido por ambas normas citadas. 

Son obligatorias las comprobaciones previas al uso, las previas a la reutilización 
tras cada montaje, tras el mantenimiento o reparación, tras exposiciones a influencias 
susceptibles de producir deterioros y tras acontecimientos excepcionales. 

Todos los equipos, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales (Ley 31/95), estarán acompañados de instrucciones adecuadas de 
funcionamiento y condiciones para las cuales tal funcionamiento es seguro para los 
trabajadores. 

Los artículos 18 y 19 de la citada Ley indican la información y formación 
adecuadas que los trabajadores deben recibir previamente a la utilización de tales 
equipos. 

El constructor, justificará que todas las maquinas, herramientas, máquinas 
herramientas y medios auxiliares, tienen su correspondiente certificación -CE- y que el 
mantenimiento preventivo, correctivo y la reposición de aquellos elementos que por 
deterioro o desgaste normal de uso, haga desaconsejare su utilización sea efectivo en 
todo momento.  

Los elementos de señalización se mantendrán en buenas condiciones de 
visibilidad y en los casos que se considere necesario, se regarán las superficies de 
tránsito para eliminar los ambientespulvígenos, y con ello la suciedad acumulada sobre 
tales elementos. 

La instalación eléctrica provisional de obra se revisará periódicamente, por parte 
de un electricista, se comprobarán las protecciones diferenciales, magnetotérmicos, toma 
de tierra y los defectos de aislamiento. 

En las máquinas eléctrica portátiles, el usuario revisará diariamente los cables 
de alimentación y conexiones; así como el correcto funcionamiento de sus protecciones. 

Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las de mano, deberán: 

1) Estar bien proyectados y construidos teniendo en cuenta los principios 
de la ergonomía. 

2) Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

3) Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

4) Ser manejados por trabajadores que hayan sido formados 
adecuadamente. 

Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por su usuario, 
reparándose o sustituyéndose según proceda, cuando su estado denote un mal 
funcionamiento o represente un peligro para su usuario. (mangos agrietados o astillados). 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA: 

ALUMBRADO PUBLICO 

Medidas preventivas de esta fase de obra ya incluidas en el epígrafe de 
medidas preventivasgenerales. 

COMPACTACION y CONSOLlDACION DE TERRENOS 

Al suspender los trabajos, no deben quedar elementos o cortes del terreno en 
equilibrio inestable. En caso de imposibilidad material, de asegurar su estabilidad 
provisional, se aislarán mediante obstáculos físicos y se señalizará la zona susceptible de 
desplome. En cortes del terreno es una buena medida preventiva asegurar el 
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mantenimiento de la humedad del propio terreno facilitando su cohesión con una 
cobertura provisional de plástico polietileno de galga 300. 

Realizada la excavación y ataluzado de la misma, se efectuará una revisión 
general de las lesiones ocasionadas en las construcciones circundantes (edificaciones 
medianeras, sumideros, arquetas, pozos, colectores, servicios urbanos y líneas 
afectadas), restituyéndolas al estado previo al inicio de los trabajos. 

DESBROCE 

La empresa contratista principal responsable del desbroce del solar, deberá 
demostrar que dispone de un programa de homologación de proveedores, normalización 
de herramientas y medios auxiliares, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo 
y reposición, de aquellos cuyo deterioro por el desgaste normal de uso, haga 
desaconsejable su utilización en la doble vertiente decalidad y seguridad en el trabajo, 
durante el desbroce del terreno. 

Si para la remoción de algún resto rocoso o de anterior edificación asentada en 
parte del solar se hace preciso la utilización de explosivos, las características y el 
mantenimiento de los equipos y productos empleados, se ajustará a lo estipulado para los 
mismos en las Normas UNE, Reglamentos de Explosivos y Directivas concordantes de la 
CEE. 

Al suspender los trabajos, no deben quedar elementos o cortes del terreno en 
equilibrio inestable. En caso de imposibilidad material, de asegurar su estabilidad 
provisional, se aislarán mediante obstáculos físicos y se señalizará la zona susceptible de 
desplome. En cortes del terreno es una buena medida preventiva el cubrirlo con un 
plástico o lona impermeable para asegurar el mantenimiento de la humedad del propio 
terreno facilitando su cohesión. 

Se procederá a la restitución de la vegetación propia del lugar así como a la 
reposición de árboles degran porte, cuya servidumbre de mantenimiento, forme parte 
sustancial del contrato del desbroce del solar. 

ENCOFRADO 

Se revisará diariamente el estado del cable de los aparatos de elevación, 
detectando deshilachados, roturas o cualquier otro desperfecto que impida el uso de 
estos cables con entera garantía así como las eslingas. 

Efectuar al menos trimestralmente una revisión a fondo de los elementos de los 
aparatos de elevación, prestando especial atención a cables, frenos, contactos eléctricos 
y sistemas de mando.  

Realizar el mantenimiento preventivo de la grúa de conformidad a la ITC-AEM2 
sobre grúas torre. 

Se asegurará que todos los elementos del encofrado están firmemente sujetos 
antes de abandonar el puesto de trabajo. 

Se revisarán diariamente la estabilidad y buena colocación de los andamios, 
apeos y encofrados, así como el estado de los materiales que lo componen, antes de 
iniciar los trabajos. 

Se extremará esta precaución cuando los trabajos hayan estado interrumpidos 
más de un día y/o de alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas. 

Se inspeccionará periódicamente los cables e interruptores diferenciales de la 
instalación eléctrica. 

Antes de la puesta en marcha se comprobará siempre el estado del disco de la 
sierra circular y el correcto emplazamiento y articulación de sus protectores y resguardos. 

Se revisará periódicamente el estado de los cables y ganchos utilizados para el 
transporte de cargas. 

EXCAVACION MECANICA - ZANJAS 

La empresa contratista de la excavación, deberá demostrar que dispone de un 
programa de homologación de proveedores, normalización de herramientas, máquinas 
herramientas y medios auxiliares, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y 
reposición, de aquellos que por deterioro o desgaste normal de uso, haga-
desaconsejable su utilización en la doble vertiente de calidad y seguridad en el trabajo, 
durante esta excavación. 

Los elementos de señalización se mantendrán en buenas condiciones de 
visibilidad y en los casos que se considere oportuno, se regarán las superficies de 
tránsito para eliminar los ambientes pulverulentos. 
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Efectuar al menos trimestralmente una revisión a fondo de los elementos de los 
aparatos de elevación, prestando especial atención a cables, frenos, contactos eléctricos 
y sistemas de mando. 

Se revisarán diariamente las entibaciones antes de iniciar los trabajos. 

Se extremará esta precaución cuando los trabajos hayan estado interrumpidos 
más de un día y/o dealteraciones atmosféricas de lluvias o heladas. 

Al suspender los trabajos, no deben quedar elementos o cortes del terreno en 
equilibrio inestable. En caso de imposibilidad material, de asegurar su estabilidad 
provisional, se aislarán mediante obstáculos físicos y se señalizará la zona susceptible de 
desplome. En cortes del terreno es una buena medida preventiva asegurar el 
mantenimiento de la humedad del propio terreno facilitando su cohesión con una 
cobertura provisional de plástico polietileno de galga 300. 

Realizada la excavación y entibado de la misma, se efectuará una revisión 
general de las lesiones ocasionadas en las construcciones circundantes (edificaciones 
medianeras, sumideros, arquetas, pozos, colectores, servicios urbanos y líneas 
afectadas), restituyéndolas al estado previo al inicio de los trabajos. 

EXCAVACION MECANICA A CIELO ABIERTO 

Efectuar al menos trimestralmente una revisión a fondo de los elementos de los 
aparatos de elevación, prestando especial atención a cables, frenos, contactos eléctricos 
y sistemas de mando. 

Se revisarán diariamente las entibaciones antes de iniciar los trabajos. 

Se extremará esta precaución cuando los trabajos hayan estado interrumpidos 
más de un día y/o de alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas. 

FERRALLADO 

El personal que deba realizar operaciones de mantenimiento preventivo o 
reparaciones de las maquinas y/o equipos utilizados en el preformado y confección de 
armaduras para la ejecución de muros y pantallas, estarán bajo la dirección de un técnico 
competente, que acredite ante el  

Responsable Técnico de la empresa Contratista Principal, estar formado y 
cualificado profesionalmente para realizar estos trabajos, demostrando tener 
conocimiento de los riesgos que entrañan. 

Se revisará diariamente el estado del cable de los aparatos de elevación, 
detectando deshilachados, roturas o cualquier otro desperfecto que impida el uso de 
estos cables con entera garantía así como las eslingas. 

Efectuar al menos trimestralmente una revisión a fondo de los elementos de los 
aparatos de elevación, prestando especial atención a cables, frenos, contactos eléctricos 
y sistemas de mando.  

Comprobar que se ha realizado el mantenimiento preventivo de la grúa de 
conformidad a la ITCAEM2 sobre grúas torre. 

Antes de iniciar los trabajos, se revisará la estabilidad y buena colocación de los 
andamios, apeos y encofrados entre los que tengan que trabajar, así como el estado de 
los materiales que lo componen.  

Mantenimiento de maquinas herramientas y equipos 

Toda la maquinaria y el equipo se deberá desconectar por principio, y se evitará 
mediante enclavamientos o cualquier otro sistema eficaz su puesta en marcha 
intempestiva mientras se hacen reparaciones, lubricaciones o inspecciones. 

No se retirarán los resguardos de las partes de una máquina que esté en 
movimiento. Todo dispositivo de protección que se haya desmontado se colocará lo más 
rápidamente posible, y que en todo caso antes de poner la máquina en servicio. 

Caso de tener que efectuar trabajos de conservación, de reparación o de otra 
índole en las proximidades del área de actuación de una máquina o equipo que entrañe 
algún tipo de riesgo para los operarios, este deberá permanecer parado y con el 
dispositivo de puesta en marcha enclavado, mientras duren dichos trabajos.  

Disponer en buen estado de funcionamiento y conocer el manejo del extintor. 

Conservar la máquina en un estado de limpieza aceptable. 
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Mantenimiento de la maquinaria en el taller de obra 

Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a reparar. 

No limpiar nunca las piezas con gasolina, salvo en local muy ventilado. 

Antes de empezar las reparaciones, accionar el descargo del interruptor general 
o retirar fusibles, bloquear la máquina y colocar letreros indicando que no se manipulen 
los mecanismos. 

Toda máquina, equipo o parte de ellos que deban quedar suspendidos o 
apartados mediante elementos de sujeción, como sargentos, mordazas, eslingas o gatos, 
deben tener plenas garantías de que están bien bloqueados o sujetos antes de permitir al 
personal pasar por debajo o entre ellos. 

Si son varios los mecánicos que deban trabajar en la misma máquina, sus 
trabajos deberán ser coordinados y conocidos entre ellos. 

Bajar la presión del circuito hidráulico antes de quitar el tapón de vaciado, así 
mismo cuando se realice el vaciado del aceite, comprobar que su temperatura no sea 
elevada. 

Cuando se deba trabajar sobre elementos móviles o articulados del motor, éste 
estará parado.  

Todas las modificaciones, ampliaciones, repuestos o reparaciones deben 
conservar, por lo menos, el mismo factor de seguridad del equipo original. 

Antes de la puesta en funcionamiento de la máquina herramienta, comprobar 
que no ha quedado ninguna herramienta, trapo o tapón encima del mismo o en zonas de 
afectación de desplazamientos y articulaciones. 

Utilizar guantes que permitan un buen tacto y calzado de seguridad con plantilla 
metálica incorporada. 

HORMIGONADO CON CUBILOTE 

Efectuar al menos trimestralmente una revisión a fondo de los elementos de los 
aparatos de elevación, prestando especial atención a cables, frenos, contactos eléctricos 
y sistemas de mando. 

Realizar el mantenimiento preventivo de la grúa de conformidad a la ITC-AEM2 
sobre grúas torre. 

En el caso de vibradores neumáticos, se controlará diariamente el estado de las 
mangueras y tuberías vástagos y de aguja. 

En el cubilote o tolva, el sistema de cierre podrá ser de compuerta basculante, 
accionada mediante palanca, o vivalva con apertura de volante. En cualquiera de los dos 
casos se deberá mantener en buen estado mecánico de funcionamiento, revisándolo 
diariamente y engrasándolo con cierta periodicidad. Finalizado el vertido del hormigón, 
deberá regarse interior y exteriormente para que no fragüe la lechada. 

HORMIGONADO POR VERTIDO DIRECTO 

En el caso de vibradores neumáticos, se controlará diariamente el estado de las 
mangueras y tuberías vástagos y de aguja. 

INSTALACIONES ELECTRICAS ALTA TENSION 

Medidas preventivas de esta fase de obra ya incluidas en el epígrafe de 
medidas preventivas generales. 

INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION 

Medidas preventivas de esta fase de obra ya incluidas en el epígrafe de 
medidas preventivas generales. 

6.7 Instalaciones generales de higiene en la obra 

Servicios higiénicos: 

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán 
tener a su disposición vestuarios adecuados. 
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Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y 
disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si 
fuera necesario, su ropa de trabajo. 

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, 
humedad, suciedad), la ropa de trabajo deberá poner guardarse separada de la ropa de 
calle y de los efectos personales. 

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de 
este apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa 
y sus objetos personales bajo llave. 

b)  Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, lo requieran, se 
deberán poner a disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en 
numero suficientes. 

Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier 
trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. 

Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. Cuando, con 
arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberán tener 
lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuese necesario cerca de 
los puestos de trabajo y de los vestuarios. 

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la 
comunicación entre uno y otros deberá ser fácil 

c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de 
trabajo de los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o 
lavabos, de locales especiales equipados con un núm. suficiente de retretes 
y de lavabos. 

d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres 
y mujeres, o deberán preverse una utilización por separado de los mismos. 

Locales de descanso o de alojamiento: 

a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular 
debido al tipo de actividad o el número de trabajadores, y por motivo de 

alejamiento de la obra, los trabajadores deberán poder disponer de locales 
de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso. 

b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones 
suficientes y estar amueblados con un número de mesas y de asientos con 
respaldo acorde con el número de trabajadores. 

c) Cuando no existan estos tipos de locales se deberá poner a disposición del 
personal otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la 
interrupción del trabajo. 

d) Cuando existan locales de alojamiento dichos, deberán disponer de 
servicios higiénicos en número suficiente, así como de una sala para comer 
y otra de esparcimiento. 

Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas 
con respaldo acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en 
cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia de trabajadores de 
ambos sexos. 

e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas 
adecuadas de protecciónpara los no fumadores contra las molestias debidas 
al humo del tabaco. 

6.8 Vigilancia de la salud y primeros auxilios en la obra 

VIGILANCIA DE LA SALUD 

Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (ley 31/95 de 8 de 
Noviembre), en su arto 22 que el Empresario deberá garantizar a los trabajadores a su 
servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes 
a su trabajo. Esta vigilancia solo podrá llevarse a efecto con el consentimiento del 
trabajador exceptuándose, previo informe de los representantes de los trabajadores, los 
supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para 
evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o 
para verificar si el estado de la salud de un trabajador puede constituir un peligro para si 
mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa 
o cuando esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de 
riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 

En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan 
las mínimas molestias al trabajador y que sean proporcionadas al riesgo. 
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Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo 
respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador 
y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. Los 
resultados de tales reconocimientos serán puestos en conocimiento de los trabajadores 
afectados y nunca podrán ser utilizados con fines discriminatorios ni en perjuicio del 
trabajador. 

El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal 
médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los 
trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin conocimiento 
expreso del trabajador. 

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se 
deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para 
el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las 
medidas de prevención y protección, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus 
funciones en materias preventivas. 

En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo 
haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de 
salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los 
términos que legalmente se determinen. 

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a 
cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.  

El R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, establece en su arto 37.3 que los servicios que desarrollen 
funciones de vigilancia y control de lasalud de los trabajadores deberán contar con un 
médico especialista en Medicina del Trabajo o 

Medicina de Empresa y un ATSIDUE de empresa, sin perjuicio de la 
participación de otros profesionales sanitarios con competencia técnica, formación y 
capacidad acreditada. 

La actividad a desarrollar deberá abarcar: 

Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la incorporación al 
trabajo o después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la 
salud. 

Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una 
ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales 
orígenes profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los 
trabajadores. Y, finalmente, una vigilancia de la salud a intervalos periódicos. 

La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros 
medios existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté sometido el 
trabajador. La periodicidad y contenido de los mismos se establecerá por la 
Administración oídas las sociedades científicas correspondientes. En cualquier caso 
incluirán historia clínico-laboral, descripción detallada del puesto de trabajo, tiempo de 
permanencia en el mismo y riesgos detectados y medidas preventivas adoptadas. Deberá 
contener, igualmente, descripción de los anteriores puestos de trabajo, riesgos  presentes 
en los mismos y tiempo de permanencia en cada uno de ellos. 

El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las 
enfermedades que se produzcan entre los trabajadores y las ausencias al trabajo por 
motivos de salud para poder identificar cualquier posible relación entre la causa y los 
riesgos para la salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo. 

Este personal prestará los primeros auxilios y la atención de urgencia a los 
trabajadores víctimas de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo. 

El arto 14 del Anexo IV A del R.O. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 por el 
que se establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, indica las características que debe reunir el lugar adecuado para la práctica 
de los primeros auxilios que habrán de instalarse en aquellas obras en las que por su 
tamaño o tipo de actividad así lo requieran. 

6.9 Obligaciones del empresario en materia formativa antes de 
iniciar los trabajos 

Formación de los trabajadores: 

El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de 
Noviembre) exige que el empresario, en cumplimiento del deber de protección, deberá 
garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y 
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adecuada, en materia preventiva, a la contratación, y cuando ocurran cambios en los 
equipos, tecnologías o funciones que desempeñe. 

Tal formación estará centrada específicamente en su puesto o función y deberá 
adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos. Incluso deberá 
repetirse si se considera necesario. 

La formación referenciada deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro 
de la jornada de trabajo, o en su defecto, en otras horas pero con descuento en aquella 
del tiempo invertido en la misma. Puede impartirla la empresa con sus medios propios o 
con otros concertados, pero su coste nunca recaerá en los trabajadores. 

Si se trata de personas que van a desarrollar en la Empresa funciones 
preventivas de los niveles básico, intermedio o superior, el RD. 39/97 por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención indica, en sus Anexos 111 al VI, 
los contenidos mínimos de los programas formativos a los que habrá de referirse la 
formación en materia preventiva.  

CAPÍTULO 7.LEGISLACION, NORMATIVAS Y CONVENIOS DE 
APLICACIÓN AL PRESENTE ESTUDIO: 

- LEGISLACiÓN: 

LEY DE PREVENCiÓN DE RIESGOS LABORALES (LEY 31/95 DE 8111/95). 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCiÓN (RD. 39/97 DE 
711/97). 

ORDEN DE DESARROLLO DEL RS.P. (27/6/97). 

DISPOSICIONES MíNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE 
SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABAJO (RD.485/97 DE 14/4/97). 

DISPOSICIONES MíNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE 
TRABAJO (RD. 486197 DE 1414/97). 

DISPOSICIONES MíNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACiÓN DE CARGAS QUE ENTRAÑEN RIESGOS, EN PARTICULAR 
DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES (RD. 487/97 DE 1414/97). 

PROTECCiÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICiÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL 
TRABAJO (RD. 664197 DE 1215/97). 

EXPOSICIÓN AAGENTES CANCERíGENOS DURANTE EL TRABAJO (RD. 
665/97 DE 1215/97). 

DISPOSICIONES MíNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
UTILIZACiÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCiÓN 
INDIVIDUAL (RD. 773/97 DE 30/5/97). 

DISPOSICIONES MíNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACiÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO (RD. 
1215/97 DE 18/7/97). 

DISPOSICIONES MíNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSRUCCIÓN (RD. 1627/97 de 24/10/97). 

ORDENANZA LABORAL DE LA CONSTRUCCiÓN VIDRIO Y CERÁMICA (O.M. 
de 28/8/70). 

ORDENANZA GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (O.M. 
DE 913171) 

Exclusivamente su Capítulo VI, y arto 24 y 75 del Capítulo VII. 

REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (OM 
de 3111/40) 

Exclusivamente su Capítulo VII. 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSiÓN (RD. 2413 de 
20/9/71). 
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O.M. 914186 SOBRE RIESGOS DEL PLOMO. 

R MINISTERIO DE TRABAJO 1113/77 SOBRE EL BENCENO. 

O.M. 26/7/93 SOBRE EL AMIANTO. 

RD. 1316/89 SOBRE EL RUIDO. 

RD. 53/92 SOBRE RADIACIONES IONIZANTES. 

- NORMATIVAS: 

NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACiÓN: 

Norma NTE ISA/1973 Alcantarillado 

ISB/1973 Basuras 

ISH/1974 Humos y gases 

ISS/1974 Saneamiento 

Norma UNE 81 70785 Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión. 

Norma UNE 81 00285 Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 

Norma UNE 81 101 85 Equipos de protección de la visión. Terminología. 
Clasificación y uso. 

Norma UNE 81 200 77 Equipos de protección personal de las vías respiratorias. 
Definición y clasificación. 

Norma UNE 81 20877 Filtros mecánicos. Clasificación. Características y 
requisitos. 

Norma UNE 81 25080 Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 

Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la 
perforación de la suela. 

Norma UNE 81 35380 Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción. 
Características y ensayos. 

Norma UNE 81 65080 Redes de seguridad. Características y ensayos. 

- CONVENIOS: 

CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS POR ESPAÑA: 

Convenio n° 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en la 
industria de la edificación. Ratificado por Instrumento de 12/6/58. (BOE de 20/8/59). 

Convenio n° 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de 
la construcción. 

Convenio n° 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. 
Ratificado por Instrucción de 26/11/71.(BOE de 30/11/72). 

Convenio n° 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los 
trabajadores y medio ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el 
BOE de 11/11/85. 

Convenio n° 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga 
transportada por un trabajador. (BOE de 15/10/70). 

CAPÍTULO 8. PLIEGO DE CONDICIONES: 

El objeto de este Pliego de Condiciones es fijar condiciones generales y 
particulares por las que se desarrollarán los trabajos y se utilizarán las dotaciones de 
Seguridad y Salud. Estas condiciones se plantean agrupadas de acuerdo con su 
naturaleza, en: 
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CONDICIONES DE NATURALEZA FACULTATIVA: 

Introducción. 

Libro de Incidencias. 

Delegado de Prevención 

Comité de Seguridad y Salud 

Obligaciones de las partes: 

Promotor. 

Contratista. 

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras. 

Trabajadores. 

CONDICIONES DE NATURALEZA TECNICA: 

Materiales. 

Condiciones de los medios de protección. 

Protecciones personales y colectivas. 

Servicio de Prevención. 

Servicio médico. 

Botiquín. 

Servicio de Prevención. 

Instalaciones de Higiene y bienestar. 

Control de la efectividad de la Prevención. 

índices de control. 

Partes de accidente y deficiencias 

CONDICIONES DE NATURALEZA LEGAL: 

Disposiciones legales. 

Pólizas de Seguros. 

CONDICIONES DE NATURALEZA ECONOMICA: 

Normas de Certificación. 

- PLIEGO DE CONDICIONES DE NATURALEZA FACULTATIVA: 

Introducción: 

El Contratista o constructor principal se someterá al criterio y juicio de la 
Dirección Facultativa o de la Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de 
las obras. 

El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras será el 
responsable del seguimiento y cumplimiento del Plan de Seguridad, de acuerdo con lo 
establecido en el Real Decreto 1627/97, siendo su actuación independiente de la 
Dirección Facultativa propia de la obra, pudiendo recaer no obstante ambas funciones en 
un mismo Técnico.  
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A dicho Técnico le corresponderá realizar la interpretación técnica yeconómica 
del Plan de Seguridad, así como establecer las medidas necesarias para su desarrollo, 
(las adaptaciones,detalles complementarios y modificaciones precisas). 

Cualquier alteración o modificación de lo establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud, sin previa autorización escrita de la Dirección Facultativa o la coordinación en 
materia de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras, podrá ser objeto de 
demolición si ésta lo estima conveniente. 

La Dirección Facultativa o el coordinador tantas veces citado, resolverá todas 
las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, condiciones de 
los materiales y ejecución de unidades, prestando la asistencia necesaria e 
inspeccionando el desarrollo de las mismas.  

Libro de incidencias de acuerdo con el articulo 13 del Real Decreto 1627/97 
existirá en cada centro de trabajo, con fines de control y seguimiento del Plan de 
Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado, 
habilitado al efecto. 

Este libro será facilitado por: 

- El Colegio Profesional al que pertenezca el Técnico que haya aprobado el Plan 
de Seguridad y Salud. 

- La oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de 
obras de las Administraciones Públicas. 

El libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en 
poder del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, 
cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la Dirección 
Facultativa. A dicho libro tendrán acceso la Dirección Facultativa de la obra, los 
Contratistas, Subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u 
órganos con responsabilidades en materias de prevención en las empresas intervinientes 
en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones 
Públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con 
el control y seguimiento del Plan de Seguridad. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 

designación de coordinador, la Dirección Facultativa, estarán obligados a remitir, en el 
plazo de 24 horas, una copia a la Inspección de Trabajo y S.S. de la provincia en la que 
se ejecuta la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista 
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 

Delegado Prevención - Comité de Seguridad y Salud 

De acuerdo con la Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre, Prevención de Riesgos 
Laborales, que entró en vigor el 11/02/96, Art. 35, dice que se designarán por y entre los 
representantes de los trabajadores, Delegados de Prevención cuyo número estará en 
relación directa con el de trabajadores ocupados simultáneamente en la obra y cuyas 
competencias y facultades serán las recogidas en el Art.36 de la mencionada Ley. 

Al contar la obra con un número de operarios, en punta de trabajo, superior a 
50, es necesario constituir un Comité de Seguridad y Salud, Art. 38 de la Ley 31/95, que 
estará constituido de forma paritaria por igual numero de Delegados de Prevención y 
Representantes de la Empresa, asistiendo con voz pero sin voto los Delegados 
Sindicales y Técnicos de Prevención. Las competencias y facultades del Comité serán las 
recogidas en el Art. 39 la mencionada Ley. 

El Comité se reunirá trimestralmente y siempre que solicite alguna de las 
representaciones en el mismo (Art. 38 de la citada Ley). 

Obligaciones de las partes: 

♦ Promotor: 

El promotor abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la 
Dirección Facultativa deSeguridad o del coordinador de seguridad y salud en fase de 
ejecución de las obras, las partidas incluidas en el documento Presupuesto del Plan de 
Seguridad. 

'Si se implantasen elementos de seguridad incluidos en el Presupuesto durante 
la realización de obra, estos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa 
autorización de la Dirección Facultativa o del Coordinador de Seguridad y Salud en fase 
de ejecución de las obras. 

♦ Contratista: 



Ministerio para la Transición Ecológica 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente  Actualización del Proyecto de Rehabilitación del borde marítimo 
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar  en el tramo comprendido entre el Castillo de Jesús Nazareno y el 
Servicio Provincial de Costas en Almería  Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería). Fases I y II 

AIMA INGENIERIA, S.L.P.  Anejo Nº 19.- Estudio de Seguridad y Salud Laboral • 81 

La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en 
el Plan de Seguridad y Salud coherente con los sistemas de ejecución que se van 
emplear. El Plan de Seguridad e Higiene ha de contar con aprobación de la Dirección 
Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud y será previo al comienzo de la obra. 
El Plan de seguridad y salud de la obra se atendrá en lo posible al contenido del presente 
Estudio de Seguridad y Salud. Los medios de protección personal, estarán homologados 
por el organismo competente. Caso de no existir éstos en el mercado, se emplearán los 
más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad e Higiene, con el visto bueno de 
Dirección Facultativa o Coordinador de Seguridad y Salud. 

La Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preceptivas del Estudio de 
Seguridad y Salud y del Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los 
daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte, o de los posibles 
subcontratistas y empleados. 

♦ Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución: 

La Dirección Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud considerará el 
Estudio de Seguridad como parte integrante de la ejecución de la obra correspondiéndole 
el control y la supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando 
previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia escrita en el Libro de 
Incidencias. 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones 
del Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento del Promotor y de los 
organismos competentes el incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las 
medidas de Seguridad contenidas en el Plan de Seguridad. 

La Contrata realizará una lista de personal, detallando los nombres de los 
trabajadores que perteneciendo a su plantilla van a desempeñar los trabajos contratados, 
indicando los números de afiliación a la Seguridad Social. Dicha lista debe ser 
acompañada con la fotocopia de la matriz individual del talonario de cotización al 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social; o en su defecto 
fotocopia de la Inscripción en el libro de matrícula para el resto de las sociedades.  

Asimismo, se comunicarán, posteriormente, todas las altas y bajas que se 
produzcan de acuerdo con el procedimiento anteriormente indicado. 

También se presentarán fotocopia de los ejemplares oficiales de los impresos 
de liquidación TC1 y TC2 del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esta 
documentación se presentará mensualmente antes del día 10. 

♦ Trabajadores: 

De acuerdo con el articulo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, los trabajadores tendrán las obligaciones siguientes, 
en materia de prevención de riesgos: 

1) Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y 
mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada 
caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y 
por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad 
profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de 
conformidad con suformación y las instrucciones del empresario. 

2) Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las 
instrucciones del empresario, deberán en particular: 

− Usar adecuadamente, de acuerdo con la naturaleza de los riesgos 
previsibles, las máquinas, aparatos herramientas, sustancias 
peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros 
medios con los que desarrollen su actividad. 

− Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados 
por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de 
éste. 

− No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los 
dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios 
relacionados con su actividad o en los lugares detrabajo en los que 
ésta tenga lugar. 

− Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los 
trabajadores asignados para realizar actividades de protección y de 
prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de 
cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, 
un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. 
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− Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la 
autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y salud de 
los trabajadores en el trabajo. 

f) Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas 
condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la 
seguridad y la salud de los trabajadores. 

3) El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia 
de prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores 
tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos 
previstos en el articulo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, 
en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente normativa 
sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos y del personal 
estatutario al servicio de la: Administraciones Publicas. Lo dispuesto en 
este apartado será igualmente aplicable a los socios de las 
cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con 
las precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de Régimen 
Interno. 

PLIEGO DE CONDICIONES DE NATURALEZA TECNICA: 

Materiales. Se definen en este apartado las condiciones técnicas que han de 
cumplir los diversos materiales y medios auxiliares que deberán emplearse, de acuerdo 
con las prescripciones del presente Estudio de Seguridad en las tareas de Prevención 
durante la ejecución de la obra.  

Con carácter general todos los materiales y medios auxiliares cumplirán 
obligatoriamente las especificaciones contenidas en el Pliego General de Condiciones 
Varias de la Edificación que le sean aplicables con carácter especifico, las protecciones 
personales y colectivas y las normas de higiene y bienestar, que regirán en la ejecución 
de la obra, serán las siguientes. 

Condiciones de los medios de protección Todas las prendas de protección 
personal o elementos de protección colectiva, tienen fijada una vidaútil, desechándose a 
su término. Si se produjera un deterioro más rápido del previsto en principio en una 
determinada protección, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista.  

Toda protección que haya sufrido un deterioro, por la razón que fuere, será 
rechazada al momento y sustituida por una nueva. 

Aquellos medios que por su uso hayan adquirido holguras o desgastes 
superiores a los admitidos por el fabricante, serán repuestos inmediatamente. El uso de 
una prenda o equipo de protección nunca deberá representar un riesgo en si mismo. 

♦ Equipos de protección individual: 

El equipo de protección individual, de acuerdo con el artículo 2 del RO. 773/97 
es cualquier equipodestinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le 
proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como 
cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin, excluyéndose expresamente la 
ropa de trabajo corriente que no esté específicamente destinada a proteger la salud o la 
integridad física del trabajador, así como los equipos de socorro y salvamento. 

Una condición que obligatoriamente cumplirán estas protecciones personales es 
que contaráncon la Certificación "CE", RO. 1407/1992, de 20 de Noviembre. 

Deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los 
trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios 
técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de 
organización del trabajo. 

♦ Protecciones colectivas: 

En su conjunto son las más importantes y se emplean acordes a las distintas 
unidades o trabajos a ejecutar. También en ellas podemos distinguir: 

Unas de aplicación general, es decir, que tienen o deben tener presencia 
durante toda obra (cimientos, señalización, instalación eléctrica, Extintores, etc.) y otras 
que se emplean sólo en determinados trabajos: andamios, barandillas, redes, vallas, etc. 

♦ Vallas de protección: 

Estarán construidas a base de tubos metálicos, teniendo como mínimo 90 cm. 
de altura. Dispondránde patas para mantener su verticalidad. 

♦ Marquesinas de seguridad: 
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Tendrán el vuelo y la resistencia adecuados para soportar, el impacto de los 
materiales y su proyección hacia el exterior. 

♦ Mallas tupidas en andamios: 

Tendrán la resistencia suficiente para resistir el esfuerzo del viento, impidiendo 
así mismo laproyección de partículas y materiales. 

Barandillas: Las barandillas rodearán el perímetro de la planta desencofrada 
debiendo estar condenado el acceso a otras por, el interior de las escaleras. Deberán 
tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas. 

♦ Escaleras de mano: 

Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 

♦ Plataformas voladas. 

Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estarán 
convenientemente ancladas y dotadas de barandillas. Cables de sujeción de cinturón de 
seguridad, sus anclajes y soportes; Han de tener la suficiente resistencia para soportar 
los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora. 

♦ Redes: 

Serán de poliamida y sus dimensiones principales serán tales que cumplan con 
garantía la función protectora para la que están previstas. 

♦ Pórticos limitadores de gálibos: 

El dintel estará debidamente señalizado de forma que llame la atención. Se 
colocaran carteles a ambos lados del pórtico anunciando dicha limitación de altura. 

♦ Señales: 

Estarán de acuerdo con la normativa vigente. Interruptores diferenciales y tomas 
de tierra: 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferencial será para alumbrado de 
30 mA y para fuerza de 300 mA. resistencia de las tomas de tierra no ser superior a la 
que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión 
máxima de contacto de 24 V. 

Se medirá su resistencia de forma periódica. 

♦ Extintores: 

Serán adecuado en agente extintor y tamaño al tipo incendio previsible y se 
revisaran seis meses come máximo. 

♦ Botiquín: 

Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso de 
accidente, que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número 
de trabajadores, a los riesgos a los que estén expuestos y a las facilidades de acceso al 
centro de asistencia médica más próximo, según se define en el Anexo VI del RD. 486/97 
de Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

Se dispondrá además de un botiquín portátil que contenga desinfectantes y 
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo,apósitos 
adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. Este material se revisará 
periódicamente y se irá reponiendo en cuanto caduque o se utilice. 

Si se supera el número de 50 trabajadores se deberá disponer de un local 
destinado a los primeros auxilios y otras acciones sanitarias. Igualmente en lugares de 
trabajo con más de 25 trabajadores si, por su peligrosidad, así lo estime la autoridad 
laboral.  

♦ Instalaciones de Higiene y Bienestar: 

Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes se dispondrán en los términos en que 
se expresa el Anexo V del mencionado R.D. 486/97. 
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Se dispondrá del personal necesario para la limpieza y conservación de estos 
locales con las condiciones higiénicas exigibles. 

♦ Control de la efectividad de la Prevención: 

Se establecen a continuación unos criterios de control de la Seguridad y Salud 
al objeto de definir el grado de cumplimentación del Plan de Seguridad, así como la 
obtención de unos índices de control a efectos de dejar constancia de los resultados 
obtenidos por la aplicación del citado plan. 

La Contrata podrá modificar criterios en el Plan Seguridad de acuerdo con sus 
propios medios, que como todo lo contenido en él deberá contar con la aprobación de la 
Dirección Facultativa o de la coordinación en materia de seguridad y salud en fase de 
ejecución de las obras. 

♦ Cuadro de control: 

Se redactará primeramente un cuadro esquemático de Control a efectos de 
seguimiento del Plan de Seguridad que deberá rellenarse periódicamente. Para 
cumplimentarlo deberá poner una "x" a la derecha de cada especificación cuando existan 
deficiencias en el concepto correspondiente haciendo un resumen final en que se indique 
el numero de deficiencias observadas sobre el número total de conceptos examinados. 

♦ índices de Control: 

En la obra se Elevarán obligatoriamente los índices siguientes: 

1) índice de Incidencia: 

Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores. 

Cálculo del 1.1. = (N° de accidentes con baja/no de horas trabajadas) x 100 

2) índice de frecuencia: 

Definición: Número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de horas 
trabajadas. 

Cálculo I.F. = (n° de accidentes con baja/n° de horas trabajadas) x 1.000.000 

3) índice de gravedad: 

Definición: Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 

Cálculo I.G. = (n° jornadas perdidas/ n?de horas trabajadas) x 1000 

4) Duración media de incapacidades: 

Definición: Numero de jornadas perdidas por cada accidente con baja. 

Calculo D.M.1. = N° jornadas perdidas/ nO de accidentes con baja. 

♦ Partes de Accidentes y Deficiencias: 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de use normal en 
la práctica del contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán 
como mínimos los siguientes datos con una tabulación ordenada: 

♦ Partes de accidentes y deficiencias: 

Contará, al menos, con los datos siguientes: Identificación de la obra. Día, mes 
y año en que se ha producido el accidente. Hora de producción de accidente. Nombre del 
accidentado. 

Categoría personal y oficio del accidentado. Lugar (tajo) en el que se produjo el 
accidente. Causas del accidente. 

Importancia aparente del accidente. Posible especificación sobre fallos 
humanos. 

Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (Medico, practicante, 
socorrista, personal de obra) Lugar de traslado para hospitalización. Testigos del 
accidente (verificación nominal versiones de los mismos) 
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Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 

- Explicaciones sobre como se hubiera podido evitar el accidente. 

- Ordenes inmediatas para ejecutar. 

Parte de deficiencias: 

Que deberá contar con los datos siguientes: Identificación de la obra. Fecha en 
que se ha producido la observación. Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. 
Informe sobre la deficiencia observada. Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 

PLIEGO DE CONDICIONES DE NATURALEZA LEGAL: 

Disposiciones legales: 

NORMAS BÁSICAS DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, Ley 
38/1999 de 5 de noviembre, BOE 266 de 6 de noviembre de 1999 

ORDENANZAS MUNICIPALES. 

Instalaciones eléctricas: 

REGLAMENTO DE LINEAS AEREAS DE ALTA TENSION. RD. 3151/1968 , 28 
Noviembre. B.O.E. 27 Diciembre 1968. Rectificado: 8 Marzo 1969. 

REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION. RD. 842/2002, 2 
de agosto. INSTRUCCIONES TECNICAS 

COMPLEMENTARIAS. 

Maquinaria 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS. O.M. 23 Mayo 
1977. 

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION y MANUTENCION DE LOS 
MISMOS. RD. 2291/1985,8 Noviembre. B.O.E.11 Diciembre 1985 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LAS MAQUINAS RD. 1495/1986. B.O.E. 
Julio 1986. 

Protecciones Personales 

CERTIFICACION "CE" DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA 
TRABAJADORES.  RD. 1407/1992, B.O.E. 20 Noviembre 1992 (Directiva 89/686/CEE) 

CONVEN IOS COLECTIVOS DE LA CONSTRUCCION. 

♦ Seguros 

Deberá contarse con Seguros de Responsabilidad Civil y de otros Riesgos que 
cubran tanto los daños causados a terceras personas por accidentes imputables a las 
mismas o a las personas de las que deben responder, como les daños propios de su 
actividad como Constructoras. 

PLIEGO DE CONDICIONES DE NATURALEZA ECONOMICA: 

♦ Normas de certificación: 

Salvo pacto en contrario, una vez al mes, la constructora redactará la valoración 
de las partidas que en materia de seguridad se hubiesen realizado en la obra. La 
valoración se hará conforme al Plan de Seguridad y de acuerdo con los precios 
contratados por el Promotor, siendo dicha valoración visada y aprobada por la Dirección 
Facultativa o la coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras, sin 
este requisito no podrá ser abonada por el Promotor. 

El abono de las certificaciones expuestas anteriormente se hará conforme se 
estipule en el contrato de obra. 

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en principio, se definirán total 
ycorrectamente las mismas y se les adju dicará el precio correspondiente procediéndose 
a su abono tal y como se indica en apartados . En caso de plantearse una revisión de 
precios, el Contratista comunicará esta propos ición al Promotor, por escrito, habiendo 
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obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa o la coord inación de Seguridad 
y Salud en fase de ejecución de las obras. 

Almeria, diciembre de 2020 

Fdo.: Juan José Alonso Baños 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Ingeniero T. de Obras Públicas 
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CAPÍTULO 01 PROTECIONES INDIVIDUALES                                        

PZZ001       UD  CASCO SE SEGURIDAD, HOMOLOGADO                                  

CASCO SE SEGURIDAD, HOMOLOGADO

9 9,000

9,000

PZZ002       UD  PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR                             

PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR

1 1,000

1,000

PZZ003       UD  GAFA ANTIIMPACTO Y ANTIPOLVO                                    

GAFA ANTIIMPACTO Y ANTIPOLVO

9 9,000

9,000

PZZ004       UD  MASCARILLA RESPIRACION ANTI-POLVO                               

MASCARILLA RESPIRACION ANTI-POLVO

9 9,000

9,000

PZZ005       UD  FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO                                

FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO

9 12,000 108,000

108,000

PZZ006       UD  PROTECTOR AUDITIVO                                              

PROTECTOR AUDITIVO

9 9,000

9,000

PZZ007       UD  CINTURON DE SEGURIDAD                                           

CINTURON DE SEGURIDAD

3 3,000

3,000

PZZ008       UD  CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO                            

CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO

1 1,000

1,000

PZZ009       UD  MONO O BUZO DE TRABAJO                                          

MONO O BUZO DE TRABAJO

9 9,000

9,000

AIMA INGENIERÍA S.L.P. 1MEDICIONES
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PZZ010       UD  IMPERMEABLE                                                     

IMPERMEABLE

9 9,000

9,000

PZZ011       UD  PAR DE GUANTES DIELÉCTRICOS                                     

PAR DE GUANTES DIELÉCTRICOS

2 2,000

2,000

PZZ012       UD  PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS                                    

PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS

9 9,000

9,000

PZZ013       UD  PAR DE GUANTES DE CUERO                                         

PAR DE GUANTES DE CUERO

9 9,000

9,000

PZZ014       UD  PAR DE BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA Y HUMEDAD                     

PAR DE BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA Y HUMEDAD

9 9,000

9,000

PZZ015       UD  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD, DE LONA                              

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD, DE LONA

9 9,000

9,000

PZZ016       UD  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD, DE CUERO                             

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD, DE CUERO

9 9,000

9,000

PZZ017       UD  PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS                                       

PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS

1 1,000

1,000
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

PZZ101       UD  SEÑAL NORMALIZADA DE TRÁFICO                                    

SEÑAL NORMALIZADA DE TRÁFICO CON SOPORTE METÁLICO, IN-
CLUSO COLOCACIÓN.

9 9,000

9,000

PZZ103       UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO                                     

CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, SIN SOPORTE METÁLICO, IN-
CLUIDA COLOCACIÓN.

5 5,000

5,000

PZZ104       ML  CORDON DE BALIZAMIENTO                                          

CORDON DE BALIZAMIENTO, REFLECTANTE, INCLUSO SOPORTES
COLOCACIÓN Y DESMONTAJE

500 500,000

500,000

PZZ105       ML  VALLA METÁLICA AUTÓNOMA 2,50 M                                  

VALLA AUTÓNOMA METÁLICA DE 2,5 M DE LONGITUD, PARA CON-
TENCIÓN DE PEATONES.

50 50,000

50,000

PZZ106       UD  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

10 10,000

10,000

PZZ107       UD  MANO OBRA BRIGADA SEGURIDAD                                     

MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD, EMPLEADA EN
MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE PROTECCIONES

110 110,000

110,000

PZZ108       UD  MANO DE OBRA DE SEÑALISTA                                       

MANO DE OBRA DE SEÑALISTA

28 28,000

28,000

AIMA INGENIERÍA S.L.P. 2MEDICIONES
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CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          

PZZ201       UD  EXTINTOR POLVO POLIVALENTE                                      

EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE, INCLUIDOS SOPORTE Y CO-
LOCACIÓN.

3 3,000

3,000
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CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN INTALACIÓN ELÉCTRICA                                 

PZZ301       UD  INSTALACION DE PUESTA A TIERRA                                  

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA, COMPUESTA POR CABLE DE
COBRE, ELECTRODO CONECTADO A TIERRA EN MASAS METÁL-
CAS ETC.

2 2,000

2,000

PZZ302       UD  INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD                   

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD (300ma), IN-
CLUIDA SU INSTALACIÓN.

2 2,000

2,000

PZZ303       UD  INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD                    

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD (30ma), IN-
CLUIDA SU INSTALACIÓN.

2 2,000

2,000
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CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            

PZZ402       UD  MESA DE MADERA CAPACIDAD 10 PERSONAS                            

MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS

1 1,000

1,000

PZZ403       UD  BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS                   

BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS

2 2,000

2,000

PZZ404       UD  RADIADOR DE INFRARROJOS                                         

RADIADOR DE INFRARROJOS

1 1,000

1,000

PZZ405       UD  RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURA                              

RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURA

1 1,000

1,000

PZZ406       UD  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL, CON LLAVE                         

TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL, CON LLAVE

9 9,000

9,000

PZZ413       UD  MES DE ALQUILER DE BARRACÓN PARA VESTUARIOS Y ASEOS             

MES DE ALQUILER DE BARRACÓN PARA VESTUARIOS Y ASEOS

11 11,000

11,000

PZZ414       H   MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA                                      

MANO DE OBRA EMPLEADA EN LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE
INTALACIONES DE PERSONAL.

110 110,000

110,000

PZZ415       UD  ACOMETIDA DE AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA                           

ACOMETIDA DE AGUA PARA ASEOS, Y ENERGÍA ELÉCTRICA PA-
RA VESTUARIOS Y ASEOS, TOTALMENTE TERMINADOS Y EN SER-
VICIO.

1 1,000

1,000

PZZ416       UD  EQUIPAMIENTO LOCAL DE ASEOS                                     

EQUIPAMIENTO PARA LOCAL DE ASEOS, INCLUYENDO LAVABOS,
GRIFERÍA Y ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADO.

1 1,000
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1,000
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CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         

PZZ501       UD  BOTIQUÍN DE OBRA                                                

BOTIQUÍN DE OBRA

1 1,000

1,000

PZZ502       UD  REPOSICIÓN MATERIAL SANITARIO                                   

REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO DURANTE EL TRANSCUR-
SO DE LA OBRA.

2 2,000

2,000

PZZ503       UD  RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO                               

RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO

9 9,000

9,000
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CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                  

PZZ602       H   FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD                                  

FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

18 18,000

18,000

PZZ601       UD  REUNIÓN MENSUAL COMITE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                

REUNIÓN MENSUAL COMITE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

11 11,000

11,000

AIMA INGENIERÍA S.L.P. 5MEDICIONES
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0001 PZZ001       UD  CASCO SE SEGURIDAD, HOMOLOGADO 3,01

TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

0002 PZZ002       UD  PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR 19,53

DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0003 PZZ003       UD  GAFA ANTIIMPACTO Y ANTIPOLVO 4,21

CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0004 PZZ004       UD  MASCARILLA RESPIRACION ANTI-POLVO 2,40

DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0005 PZZ005       UD  FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO 1,08

UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0006 PZZ006       UD  PROTECTOR AUDITIVO 12,02

DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

0007 PZZ007       UD  CINTURON DE SEGURIDAD 30,05

TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0008 PZZ008       UD  CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO 26,44

VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0009 PZZ009       UD  MONO O BUZO DE TRABAJO 21,01

VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMOS

0010 PZZ010       UD  IMPERMEABLE 19,23

DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0011 PZZ011       UD  PAR DE GUANTES DIELÉCTRICOS 30,50

TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0012 PZZ012       UD  PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS 1,35

UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0013 PZZ013       UD  PAR DE GUANTES DE CUERO 7,21

SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0014 PZZ014       UD  PAR DE BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA Y HUMEDAD 18,63

DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

AIMA INGENIERÍA S.L.P. CUADRO DE PRECIOS 1 1
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0015 PZZ015       UD  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD, DE LONA 30,05

TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0016 PZZ016       UD  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD, DE CUERO 39,07

TREINTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0017 PZZ017       UD  PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS 42,07

CUARENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0018 PZZ101       UD  SEÑAL NORMALIZADA DE TRÁFICO CON SOPORTE METÁLI-
CO, INCLUSO COLOCACIÓN.

78,42

SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0019 PZZ103       UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, SIN SOPORTE METÁLICO,
INCLUIDA COLOCACIÓN.

10,83

DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0020 PZZ104       ML  CORDON DE BALIZAMIENTO, REFLECTANTE, INCLUSO SO-
PORTES COLOCACIÓN Y DESMONTAJE

0,15

CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0021 PZZ105       ML  VALLA AUTÓNOMA METÁLICA DE 2,5 M DE LONGITUD, PARA
CONTENCIÓN DE PEATONES.

23,44

VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0022 PZZ106       UD  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 31,85

TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0023 PZZ107       UD  MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD, EMPLEADA
EN MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE PROTECCIONES

16,55

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0024 PZZ108       UD  MANO DE OBRA DE SEÑALISTA 16,15

DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0025 PZZ201       UD  EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE, INCLUIDOS SOPORTE
Y COLOCACIÓN.

44,99

CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0026 PZZ301  UD  INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA, COMPUESTA POR CA-
BLE DE COBRE, ELECTRODO CONECTADO A TIERRA EN
MASAS METÁLCAS ETC.

120,20

CIENTO VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0027 PZZ302  UD  INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD
(300ma), INCLUIDA SU INSTALACIÓN.

180,30

CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0028 PZZ303  UD  INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD (30ma),
INCLUIDA SU INSTALACIÓN.

150,25

CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

0029 PZZ402  UD  MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS 120,20

CIENTO VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0030 PZZ403  UD  BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS 60,10

SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0031 PZZ404  UD  RADIADOR DE INFRARROJOS 26,44

VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0032 PZZ405  UD  RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURA 18,03

DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

0033 PZZ406  UD  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL, CON LLAVE 60,10

SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0034 PZZ413  UD  MES DE ALQUILER DE BARRACÓN PARA VESTUARIOS Y
ASEOS

210,35

DOSCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0035 PZZ414 H   MANO DE OBRA EMPLEADA EN LIMPIEZA Y CONSERVA-
CIÓN DE INTALACIONES DE PERSONAL.

10,00

DIEZ EUROS

0036 PZZ415  UD  ACOMETIDA DE AGUA PARA ASEOS, Y ENERGÍA ELÉCTRI-
CA PARA VESTUARIOS Y ASEOS, TOTALMENTE TERMINA-
DOS Y EN SERVICIO.

120,20

CIENTO VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

AIMA INGENIERÍA S.L.P. CUADRO DE PRECIOS 1 2

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0037 PZZ416   UD  EQUIPAMIENTO PARA LOCAL DE ASEOS, INCLUYENDO LA-
VABOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALA-
DO.

420,71

CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

0038 PZZ501   UD  BOTIQUÍN DE OBRA 60,10

SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0039 PZZ502   UD  REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO DURANTE EL
TRANSCURSO DE LA OBRA.

60,10

SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0040 PZZ503   UD  RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO 30,05

TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0041 PZZ601   UD  REUNIÓN MENSUAL COMITE SEGURIDAD Y SALUD LABO-
RAL

120,20

CIENTO VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0042 PZZ602   H   FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 12,02

DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

Almeria, diciembre de 2020 

Fdo.: Juan José Alonso Baños 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Ingeniero T. de Obras Públicas 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Ministerio de Transición Ecológica

Secretaría de Estado de Medio Ambiente Actualización del Proyecto de Rehabilitación del borde marítimo

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en el tramo comprendido entre el Castillo de Jesús Nazareno y el

Servicio Provincial de Costas en Almería Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería). Fases I y II

PRESUPUESTO

CAPÍTULO 01 PROTECIONES INDIVIDUALES                                        

PZZ001       UD  CASCO SE SEGURIDAD, HOMOLOGADO                                  

CASCO SE SEGURIDAD, HOMOLOGADO

9,000 3,01 27,09

PZZ002       UD  PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR                             

PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR

1,000 19,53 19,53

PZZ003       UD  GAFA ANTIIMPACTO Y ANTIPOLVO                                    

GAFA ANTIIMPACTO Y ANTIPOLVO

9,000 4,21 37,89

PZZ004       UD  MASCARILLA RESPIRACION ANTI-POLVO                               

MASCARILLA RESPIRACION ANTI-POLVO

9,000 2,40 21,60

PZZ005       UD  FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO                                

FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO

108,000 1,08 116,64

PZZ006       UD  PROTECTOR AUDITIVO                                              

PROTECTOR AUDITIVO

9,000 12,02 108,18

PZZ007       UD  CINTURON DE SEGURIDAD                                           

CINTURON DE SEGURIDAD

3,000 30,05 90,15

PZZ008       UD  CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO                            

CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO

1,000 26,44 26,44

PZZ009       UD  MONO O BUZO DE TRABAJO                                          

MONO O BUZO DE TRABAJO

9,000 21,01 189,09

PZZ010       UD  IMPERMEABLE                                                     

IMPERMEABLE

9,000 19,23 173,07

PZZ011       UD  PAR DE GUANTES DIELÉCTRICOS                                     

PAR DE GUANTES DIELÉCTRICOS

2,000 30,50 61,00

PZZ012       UD  PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS                                    

PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS

9,000 1,35 12,15

AIMA INGENIERÍA S.L.P. 1PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PZZ013       UD  PAR DE GUANTES DE CUERO                                         

PAR DE GUANTES DE CUERO

9,000 7,21 64,89

PZZ014       UD  PAR DE BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA Y HUMEDAD                     

PAR DE BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA Y HUMEDAD

9,000 18,63 167,67

PZZ015       UD  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD, DE LONA                              

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD, DE LONA

9,000 30,05 270,45

PZZ016       UD  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD, DE CUERO                             

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD, DE CUERO

9,000 39,07 351,63

PZZ017       UD  PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS                                       

PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS

1,000 42,07 42,07

TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECIONES INDIVIDUALES....................................................................................... 1.779,54
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PRESUPUESTO

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

PZZ101       UD  SEÑAL NORMALIZADA DE TRÁFICO                                    

SEÑAL NORMALIZADA DE TRÁFICO CON SOPORTE METÁLICO, IN-
CLUSO COLOCACIÓN.

9,000 78,42 705,78

PZZ103       UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO                                     

CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, SIN SOPORTE METÁLICO, IN-
CLUIDA COLOCACIÓN.

5,000 10,83 54,15

PZZ104       ML  CORDON DE BALIZAMIENTO                                          

CORDON DE BALIZAMIENTO, REFLECTANTE, INCLUSO SOPORTES
COLOCACIÓN Y DESMONTAJE

500,000 0,15 75,00

PZZ105       ML  VALLA METÁLICA AUTÓNOMA 2,50 M                                  

VALLA AUTÓNOMA METÁLICA DE 2,5 M DE LONGITUD, PARA CON-
TENCIÓN DE PEATONES.

50,000 23,44 1.172,00

PZZ106       UD  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

10,000 31,85 318,50

PZZ107       UD  MANO OBRA BRIGADA SEGURIDAD                                     

MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD, EMPLEADA EN
MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE PROTECCIONES

110,000 16,55 1.820,50

PZZ108       UD  MANO DE OBRA DE SEÑALISTA                                       

MANO DE OBRA DE SEÑALISTA

28,000 16,15 452,20

TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS........................................................................................ 4.598,13

AIMA INGENIERÍA S.L.P. 2PRESUPUESTO
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CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          

PZZ201       UD  EXTINTOR POLVO POLIVALENTE                                      

EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE, INCLUIDOS SOPORTE Y CO-
LOCACIÓN.

3,000 44,99 134,97

TOTAL CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS............................................................................................. 134,97
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PRESUPUESTO

CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN INTALACIÓN ELÉCTRICA                                 

PZZ301       UD  INSTALACION DE PUESTA A TIERRA                                  

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA, COMPUESTA POR CABLE DE
COBRE, ELECTRODO CONECTADO A TIERRA EN MASAS METÁL-
CAS ETC.

2,000 120,20 240,40

PZZ302       UD  INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD                   

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD (300ma), IN-
CLUIDA SU INSTALACIÓN.

2,000 180,30 360,60

PZZ303       UD  INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD                    

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD (30ma), IN-
CLUIDA SU INSTALACIÓN.

2,000 150,25 300,50

TOTAL CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN INTALACIÓN ELÉCTRICA........................................................................ 901,50

AIMA INGENIERÍA S.L.P. 3PRESUPUESTO
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CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            

PZZ402       UD  MESA DE MADERA CAPACIDAD 10 PERSONAS                            

MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS

1,000 120,20 120,20

PZZ403       UD  BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS                   

BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS

2,000 60,10 120,20

PZZ404       UD  RADIADOR DE INFRARROJOS                                         

RADIADOR DE INFRARROJOS

1,000 26,44 26,44

PZZ405       UD  RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURA                              

RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURA

1,000 18,03 18,03

PZZ406       UD  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL, CON LLAVE                         

TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL, CON LLAVE

9,000 60,10 540,90

PZZ413       UD  MES DE ALQUILER DE BARRACÓN PARA VESTUARIOS Y ASEOS             

MES DE ALQUILER DE BARRACÓN PARA VESTUARIOS Y ASEOS

11,000 210,35 2.313,85

PZZ414       H   MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA                                      

MANO DE OBRA EMPLEADA EN LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE
INTALACIONES DE PERSONAL.

110,000 10,00 1.100,00

PZZ415       UD  ACOMETIDA DE AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA                           

ACOMETIDA DE AGUA PARA ASEOS, Y ENERGÍA ELÉCTRICA PA-
RA VESTUARIOS Y ASEOS, TOTALMENTE TERMINADOS Y EN SER-
VICIO.

1,000 120,20 120,20

PZZ416       UD  EQUIPAMIENTO LOCAL DE ASEOS                                     

EQUIPAMIENTO PARA LOCAL DE ASEOS, INCLUYENDO LAVABOS,
GRIFERÍA Y ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADO.

1,000 420,71 420,71

TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR............................................................... 4.780,53
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PRESUPUESTO

CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         

PZZ501       UD  BOTIQUÍN DE OBRA                                                

BOTIQUÍN DE OBRA

1,000 60,10 60,10

PZZ502       UD  REPOSICIÓN MATERIAL SANITARIO                                   

REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO DURANTE EL TRANSCUR-
SO DE LA OBRA.

2,000 60,10 120,20

PZZ503       UD  RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO                               

RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO

9,000 30,05 270,45

TOTAL CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ........................................................ 450,75

AIMA INGENIERÍA S.L.P. 4PRESUPUESTO
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CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                  

PZZ602       H   FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD                                  

FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

18,000 12,02 216,36

PZZ601       UD  REUNIÓN MENSUAL COMITE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                

REUNIÓN MENSUAL COMITE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

11,000 120,20 1.322,20

TOTAL CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO..................................... 1.538,56

TOTAL......................................................................................................................................................................... 14.183,98
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10.1 Mediciones 
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MEDICIONES

CAPÍTULO 01 PROTECIONES INDIVIDUALES                                        

PZZ001       UD  CASCO SE SEGURIDAD, HOMOLOGADO                                  

CASCO SE SEGURIDAD, HOMOLOGADO

4 4,000

4,000

PZZ003       UD  GAFA ANTIIMPACTO Y ANTIPOLVO                                    

GAFA ANTIIMPACTO Y ANTIPOLVO

4 4,000

4,000

PZZ004       UD  MASCARILLA RESPIRACION ANTI-POLVO                               

MASCARILLA RESPIRACION ANTI-POLVO

4 4,000

4,000

PZZ005       UD  FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO                                

FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO

4 8,000 32,000

32,000

PZZ006       UD  PROTECTOR AUDITIVO                                              

PROTECTOR AUDITIVO

4 4,000

4,000

PZZ007       UD  CINTURON DE SEGURIDAD                                           

CINTURON DE SEGURIDAD

1 1,000

1,000

PZZ009       UD  MONO O BUZO DE TRABAJO                                          

MONO O BUZO DE TRABAJO

4 4,000

4,000

PZZ010       UD  IMPERMEABLE                                                     

IMPERMEABLE

4 4,000

4,000

PZZ011       UD  PAR DE GUANTES DIELÉCTRICOS                                     

PAR DE GUANTES DIELÉCTRICOS

1 1,000

1,000

AIMA INGENIERÍA S.L.P. 1MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PZZ012       UD  PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS                                    

PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS

4 4,000

4,000

PZZ013       UD  PAR DE GUANTES DE CUERO                                         

PAR DE GUANTES DE CUERO

4 4,000

4,000

PZZ014       UD  PAR DE BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA Y HUMEDAD                     

PAR DE BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA Y HUMEDAD

4 4,000

4,000

PZZ015       UD  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD, DE LONA                              

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD, DE LONA

4 4,000

4,000

PZZ017       UD  PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS                                       

PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS

1 1,000

1,000
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MEDICIONES

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

PZZ101       UD  SEÑAL NORMALIZADA DE TRÁFICO                                    

SEÑAL NORMALIZADA DE TRÁFICO CON SOPORTE METÁLICO, IN-
CLUSO COLOCACIÓN.

1 1,000

1,000

PZZ103       UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO                                     

CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, SIN SOPORTE METÁLICO, IN-
CLUIDA COLOCACIÓN.

1 1,000

1,000

PZZ104       ML  CORDON DE BALIZAMIENTO                                          

CORDON DE BALIZAMIENTO, REFLECTANTE, INCLUSO SOPORTES
COLOCACIÓN Y DESMONTAJE

150 150,000

150,000

PZZ105       ML  VALLA METÁLICA AUTÓNOMA 2,50 M                                  

VALLA AUTÓNOMA METÁLICA DE 2,5 M DE LONGITUD, PARA CON-
TENCIÓN DE PEATONES.

3 3,000

3,000

PZZ106       UD  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

2 2,000

2,000

PZZ107       UD  MANO OBRA BRIGADA SEGURIDAD                                     

MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD, EMPLEADA EN
MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE PROTECCIONES

8 8,000

8,000

PZZ108       UD  MANO DE OBRA DE SEÑALISTA                                       

MANO DE OBRA DE SEÑALISTA

3 3,000

3,000

AIMA INGENIERÍA S.L.P. 2MEDICIONES
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CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          

PZZ201       UD  EXTINTOR POLVO POLIVALENTE                                      

EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE, INCLUIDOS SOPORTE Y CO-
LOCACIÓN.

1 1,000

1,000
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MEDICIONES

CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN INTALACIÓN ELÉCTRICA                                 

PZZ301       UD  INSTALACION DE PUESTA A TIERRA                                  

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA, COMPUESTA POR CABLE DE
COBRE, ELECTRODO CONECTADO A TIERRA EN MASAS METÁL-
CAS ETC.

1 1,000

1,000

PZZ302       UD  INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD                   

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD (300ma), IN-
CLUIDA SU INSTALACIÓN.

1 1,000

1,000

AIMA INGENIERÍA S.L.P. 3MEDICIONES
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CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            

PZZ401       UD  MESA DE MADERA CAPACIDAD 4 PERSONAS                             

MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 4 PERSONAS

1 1,000

1,000

PZZ400       UD  BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 2 PERSONAS                   

BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 2 PERSONAS

2 2,000

2,000

PZZ404       UD  RADIADOR DE INFRARROJOS                                         

RADIADOR DE INFRARROJOS

1 1,000

1,000

PZZ405       UD  RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURA                              

RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURA

1 1,000

1,000

PZZ406       UD  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL, CON LLAVE                         

TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL, CON LLAVE

4 4,000

4,000

PZZ413       UD  MES ALQUILER DE BARRACÓN PEQUEÑO PARA VESTUARIOS Y ASEOS        

MES DE ALQUILER DE BARRACÓN PEQUEÑOPARA VESTUARIOS
Y ASEOS

2 2,000

2,000

PZZ414       H   MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA                                      

MANO DE OBRA EMPLEADA EN LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE
INTALACIONES DE PERSONAL.

10 10,000

10,000

PZZ415       UD  ACOMETIDA DE AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA                           

ACOMETIDA DE AGUA PARA ASEOS, Y ENERGÍA ELÉCTRICA PA-
RA VESTUARIOS Y ASEOS, TOTALMENTE TERMINADOS Y EN SER-
VICIO.

1 1,000

1,000

PZZ416       UD  EQUIPAMIENTO LOCAL DE ASEOS PEQUEÑOS                            

EQUIPAMIENTO PARA LOCAL DE ASEOS, INCLUYENDO LAVABOS,
GRIFERÍA Y ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADO.



CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
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MEDICIONES

1 1,000

1,000

AIMA INGENIERÍA S.L.P. 4MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         

PZZ501       UD  BOTIQUÍN DE OBRA                                                

BOTIQUÍN DE OBRA

1 1,000

1,000

PZZ502       UD  REPOSICIÓN MATERIAL SANITARIO                                   

REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO DURANTE EL TRANSCUR-
SO DE LA OBRA.

1 1,000

1,000

PZZ503       UD  RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO                               

RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO

4 4,000

4,000



CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Ministerio de Transición Ecológica

Secretaría de Estado de Medio Ambiente Actualización del Proyecto de Rehabilitación del borde marítimo

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en el tramo comprendido entre el Castillo de Jesús Nazareno y el

Servicio Provincial de Costas en Almería Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería). Fases I y II

MEDICIONES

CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                  

PZZ602       H   FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD                                  

FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

8 8,000

8,000

PZZ601       UD  REUNIÓN MENSUAL COMITE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                

REUNIÓN MENSUAL COMITE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

2 2,000

2,000

AIMA INGENIERÍA S.L.P. 5MEDICIONES
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10.2 Cuadro de precios 



Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

Ministerio de Transición Ecológica

Secretaría de Estado de Medio Ambiente Actualización del Proyecto de Rehabilitación del borde marítimo
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Servicio Provincial de Costas en Almería Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería). Fases I y II

CUADRO DE PRECIOS 1

0001 PZZ001       UD  CASCO SE SEGURIDAD, HOMOLOGADO 3,01

TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

0002 PZZ003       UD  GAFA ANTIIMPACTO Y ANTIPOLVO 4,21

CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0003 PZZ004       UD  MASCARILLA RESPIRACION ANTI-POLVO 2,40

DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0004 PZZ005       UD  FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO 1,08

UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0005 PZZ006       UD  PROTECTOR AUDITIVO 12,02

DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

0006 PZZ007       UD  CINTURON DE SEGURIDAD 30,05

TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0007 PZZ009       UD  MONO O BUZO DE TRABAJO 21,01

VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMOS

0008 PZZ010       UD  IMPERMEABLE 19,23

DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0009 PZZ011       UD  PAR DE GUANTES DIELÉCTRICOS 30,50

TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0010 PZZ012       UD  PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS 1,35

UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0011 PZZ013       UD  PAR DE GUANTES DE CUERO 7,21

SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0012 PZZ014       UD  PAR DE BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA Y HUMEDAD 18,63

DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0013 PZZ015       UD  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD, DE LONA 30,05

TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0014 PZZ017       UD  PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS 42,07

CUARENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

AIMA INGENIERÍA S.L.P. CUADRO DE PRECIOS 1 1

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0015 PZZ101       UD  SEÑAL NORMALIZADA DE TRÁFICO CON SOPORTE METÁLI-
CO, INCLUSO COLOCACIÓN.

78,42

SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0016 PZZ103       UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, SIN SOPORTE METÁLICO,
INCLUIDA COLOCACIÓN.

10,83

DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0017 PZZ104       ML  CORDON DE BALIZAMIENTO, REFLECTANTE, INCLUSO SO-
PORTES COLOCACIÓN Y DESMONTAJE

0,15

CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0018 PZZ105       ML  VALLA AUTÓNOMA METÁLICA DE 2,5 M DE LONGITUD, PARA
CONTENCIÓN DE PEATONES.

23,44

VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0019 PZZ106       UD  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 31,85

TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0020 PZZ107       UD  MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD, EMPLEADA
EN MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE PROTECCIONES

16,55

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0021 PZZ108       UD  MANO DE OBRA DE SEÑALISTA 16,15

DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0022 PZZ201       UD  EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE, INCLUIDOS SOPORTE
Y COLOCACIÓN.

44,99

CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0023 PZZ301       UD  INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA, COMPUESTA POR CA-
BLE DE COBRE, ELECTRODO CONECTADO A TIERRA EN
MASAS METÁLCAS ETC.

120,20

CIENTO VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0024 PZZ302       UD  INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD
(300ma), INCLUIDA SU INSTALACIÓN.

180,30

CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0025 PZZ400       UD  BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 2 PERSONAS 20,11

VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS



Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE
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CUADRO DE PRECIOS 1

0026 PZZ401  UD  MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 4 PERSONAS 35,21

TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0027 PZZ404  UD  RADIADOR DE INFRARROJOS 26,44

VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0028 PZZ405  UD  RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURA 18,03

DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

0029 PZZ406  UD  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL, CON LLAVE 60,10

SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0030 PZZ413  UD  MES DE ALQUILER DE BARRACÓN PEQUEÑOPARA VES-
TUARIOS Y ASEOS

112,15

CIENTO DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0031 PZZ414 H   MANO DE OBRA EMPLEADA EN LIMPIEZA Y CONSERVA-
CIÓN DE INTALACIONES DE PERSONAL.

10,00

DIEZ EUROS

0032 PZZ415  UD  ACOMETIDA DE AGUA PARA ASEOS, Y ENERGÍA ELÉCTRI-
CA PARA VESTUARIOS Y ASEOS, TOTALMENTE TERMINA-
DOS Y EN SERVICIO.

120,20

CIENTO VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0033 PZZ416  UD  EQUIPAMIENTO PARA LOCAL DE ASEOS, INCLUYENDO LA-
VABOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALA-
DO.

169,89

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0034 PZZ501  UD  BOTIQUÍN DE OBRA 60,10

SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0035 PZZ502  UD  REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO DURANTE EL
TRANSCURSO DE LA OBRA.

60,10

SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0036 PZZ503  UD  RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO 30,05

TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0037 PZZ601  UD  REUNIÓN MENSUAL COMITE SEGURIDAD Y SALUD LABO-
RAL

120,20

CIENTO VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

AIMA INGENIERÍA S.L.P. CUADRO DE PRECIOS 1 2

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0038 PZZ602   H   FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 12,02

DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

Almeria, diciembre de 2020 

Fdo.: Juan José Alonso Baños 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Ingeniero T. de Obras Públicas 
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10.3 Presupuesto  



CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
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Servicio Provincial de Costas en Almería Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería). Fases I y II

PRESUPUESTO

CAPÍTULO 01 PROTECIONES INDIVIDUALES                                        

PZZ001       UD  CASCO SE SEGURIDAD, HOMOLOGADO                                  

CASCO SE SEGURIDAD, HOMOLOGADO

4,000 3,01 12,04

PZZ003       UD  GAFA ANTIIMPACTO Y ANTIPOLVO                                    

GAFA ANTIIMPACTO Y ANTIPOLVO

4,000 4,21 16,84

PZZ004       UD  MASCARILLA RESPIRACION ANTI-POLVO                               

MASCARILLA RESPIRACION ANTI-POLVO

4,000 2,40 9,60

PZZ005       UD  FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO                                

FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO

32,000 1,08 34,56

PZZ006       UD  PROTECTOR AUDITIVO                                              

PROTECTOR AUDITIVO

4,000 12,02 48,08

PZZ007       UD  CINTURON DE SEGURIDAD                                           

CINTURON DE SEGURIDAD

1,000 30,05 30,05

PZZ009       UD  MONO O BUZO DE TRABAJO                                          

MONO O BUZO DE TRABAJO

4,000 21,01 84,04

PZZ010       UD  IMPERMEABLE                                                     

IMPERMEABLE

4,000 19,23 76,92

PZZ011       UD  PAR DE GUANTES DIELÉCTRICOS                                     

PAR DE GUANTES DIELÉCTRICOS

1,000 30,50 30,50

PZZ012       UD  PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS                                    

PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS

4,000 1,35 5,40

PZZ013       UD  PAR DE GUANTES DE CUERO                                         

PAR DE GUANTES DE CUERO

4,000 7,21 28,84

PZZ014       UD  PAR DE BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA Y HUMEDAD                     

PAR DE BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA Y HUMEDAD

4,000 18,63 74,52

AIMA INGENIERÍA S.L.P. 1PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PZZ015       UD  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD, DE LONA                              

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD, DE LONA

4,000 30,05 120,20

PZZ017       UD  PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS                                       

PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS

1,000 42,07 42,07

TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECIONES INDIVIDUALES....................................................................................... 613,66
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PRESUPUESTO

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

PZZ101       UD  SEÑAL NORMALIZADA DE TRÁFICO                                    

SEÑAL NORMALIZADA DE TRÁFICO CON SOPORTE METÁLICO, IN-
CLUSO COLOCACIÓN.

1,000 78,42 78,42

PZZ103       UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO                                     

CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, SIN SOPORTE METÁLICO, IN-
CLUIDA COLOCACIÓN.

1,000 10,83 10,83

PZZ104       ML  CORDON DE BALIZAMIENTO                                          

CORDON DE BALIZAMIENTO, REFLECTANTE, INCLUSO SOPORTES
COLOCACIÓN Y DESMONTAJE

150,000 0,15 22,50

PZZ105       ML  VALLA METÁLICA AUTÓNOMA 2,50 M                                  

VALLA AUTÓNOMA METÁLICA DE 2,5 M DE LONGITUD, PARA CON-
TENCIÓN DE PEATONES.

3,000 23,44 70,32

PZZ106       UD  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

2,000 31,85 63,70

PZZ107       UD  MANO OBRA BRIGADA SEGURIDAD                                     

MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD, EMPLEADA EN
MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE PROTECCIONES

8,000 16,55 132,40

PZZ108       UD  MANO DE OBRA DE SEÑALISTA                                       

MANO DE OBRA DE SEÑALISTA

3,000 16,15 48,45

TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS........................................................................................ 426,62

AIMA INGENIERÍA S.L.P. 2PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          

PZZ201       UD  EXTINTOR POLVO POLIVALENTE                                      

EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE, INCLUIDOS SOPORTE Y CO-
LOCACIÓN.

1,000 44,99 44,99

TOTAL CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS............................................................................................. 44,99
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Servicio Provincial de Costas en Almería Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería). Fases I y II

PRESUPUESTO

CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN INTALACIÓN ELÉCTRICA                                 

PZZ301       UD  INSTALACION DE PUESTA A TIERRA                                  

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA, COMPUESTA POR CABLE DE
COBRE, ELECTRODO CONECTADO A TIERRA EN MASAS METÁL-
CAS ETC.

1,000 120,20 120,20

PZZ302       UD  INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD                   

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD (300ma), IN-
CLUIDA SU INSTALACIÓN.

1,000 180,30 180,30

TOTAL CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN INTALACIÓN ELÉCTRICA........................................................................ 300,50

AIMA INGENIERÍA S.L.P. 3PRESUPUESTO
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CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            

PZZ401       UD  MESA DE MADERA CAPACIDAD 4 PERSONAS                             

MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 4 PERSONAS

1,000 35,21 35,21

PZZ400       UD  BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 2 PERSONAS                   

BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 2 PERSONAS

2,000 20,11 40,22

PZZ404       UD  RADIADOR DE INFRARROJOS                                         

RADIADOR DE INFRARROJOS

1,000 26,44 26,44

PZZ405       UD  RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURA                              

RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURA

1,000 18,03 18,03

PZZ406       UD  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL, CON LLAVE                         

TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL, CON LLAVE

4,000 60,10 240,40

PZZ413       UD  MES ALQUILER DE BARRACÓN PEQUEÑO PARA VESTUARIOS Y ASEOS        

MES DE ALQUILER DE BARRACÓN PEQUEÑOPARA VESTUARIOS
Y ASEOS

2,000 112,15 224,30

PZZ414       H   MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA                                      

MANO DE OBRA EMPLEADA EN LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE
INTALACIONES DE PERSONAL.

10,000 10,00 100,00

PZZ415       UD  ACOMETIDA DE AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA                           

ACOMETIDA DE AGUA PARA ASEOS, Y ENERGÍA ELÉCTRICA PA-
RA VESTUARIOS Y ASEOS, TOTALMENTE TERMINADOS Y EN SER-
VICIO.

1,000 120,20 120,20

PZZ416       UD  EQUIPAMIENTO LOCAL DE ASEOS PEQUEÑOS                            

EQUIPAMIENTO PARA LOCAL DE ASEOS, INCLUYENDO LAVABOS,
GRIFERÍA Y ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADO.

1,000 169,89 169,89

TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR............................................................... 974,69



CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Ministerio de Transición Ecológica

Secretaría de Estado de Medio Ambiente Actualización del Proyecto de Rehabilitación del borde marítimo

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en el tramo comprendido entre el Castillo de Jesús Nazareno y el

Servicio Provincial de Costas en Almería Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería). Fases I y II

PRESUPUESTO

CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         

PZZ501       UD  BOTIQUÍN DE OBRA                                                

BOTIQUÍN DE OBRA

1,000 60,10 60,10

PZZ502       UD  REPOSICIÓN MATERIAL SANITARIO                                   

REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO DURANTE EL TRANSCUR-
SO DE LA OBRA.

1,000 60,10 60,10

PZZ503       UD  RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO                               

RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO

4,000 30,05 120,20

TOTAL CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ........................................................ 240,40

AIMA INGENIERÍA S.L.P. 4PRESUPUESTO
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CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                  

PZZ602       H   FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD                                  

FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

8,000 12,02 96,16

PZZ601       UD  REUNIÓN MENSUAL COMITE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                

REUNIÓN MENSUAL COMITE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

2,000 120,20 240,40

TOTAL CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO..................................... 336,56

TOTAL......................................................................................................................................................................... 2.937,42
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Anejo Nº 20.- Gestión de Residuos 
1 Introducción 

Al componerse de dos fases el presente proyecto, de similares características 
desde el punto de vista de la producción de residuos, se tratará de forma conjunta 
aunque se hará distinción en el presupuesto y planos, individualizándolo para cada fase. 

Los residuos de construcción y demolición (RCDs) suponen uno de los impactos 
más significativos de las obras por su gran volumen y su heterogeneidad. La primera 
razón acelera el ritmo de colmatación de los vertederos y eleva el número de transportes 
por carretera; la segunda, dificulta enormemente las opciones de valorización del residuo 
(ya que se incrementa el coste posterior del reciclaje). 

La solución a esta problemática pasa por prever, la posibilidad de aplicar el 
principio de jerarquía de las 3 erres:  

3R = Reducir + Reutilizar + Reciclar 

Sin embargo, este principio sólo es viable si se realiza una separación y 
recogida selectiva, con lo que obtendríamos las siguientes ventajas: 

 Mediante la separación y recogida selectiva se reduce el volumen 
aparente de los residuos generados al disminuir los espacios huecos del 
contenedor. 

 Se contribuye a dar una imagen de orden y de control general en la obra. 

 La separación y recogida selectiva se puede llevar a cabo una gestión 
responsable de los residuos peligrosos. Recordemos que si un residuo 
peligroso contamina al resto de residuos, el conjunto deberá gestionarse 
como peligroso. 

El objeto del Anejo de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición es, 
por tanto, la identificación y estimación de cantidades y operaciones de gestión de los 
residuos que se generen durante la ejecución de las obras proyectadas como 

consecuencia de desmontajes y demoliciones, así como los sobrantes de materiales de 
ejecución y de envases y embalajes de dichos materiales (RCDs). 

Se pretende con ello dar cumplimiento a las normas vigentes en materia 
medioambiental, por lo que son de obligado cumplimiento todas las disposiciones que 
siguen: 

- Ley 22/11 de 28 de julio de Residuos y Suelos contaminados 

- Ley 11/97 de 24 de abril de envases y residuos de envases 

- Ley 7/2.007 de 9 de julio de Gestión integrada de la Calidad Ambiental. 

- Real Decreto 73/2.012 de 20 de marzo por el que se aprueba el Reglamento 
de residuos de Andalucía. 

- Decreto 99/2.004 de 9 de marzo por el que se aprueba la revisión del Plan de 
Gestión de residuos peligrosos de Andalucía. 

- Decreto 397/2.010 de 2 de noviembre por el que se aprueba el Plan director 
territorial  de residuos no peligrosos de Andalucía 2.010-2.019. 

- Real Decreto 105/2.008 de 1 de febrero pro el que se regula la producción y 
gestión de residuos de la construcción y demolición. 

- Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2.016-2.022. 

- Resolución de 20 de enero de 2.009 de la secretaria de estado de cambio 
climático por la que se aprueba el Plan nacional integrado de residuos 2.008-
2.015 

- Orden MAM/304/2.002, de 8 de febrero por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de residuos. Y corrección de errores (pag 10.044 BOE núm 61 de 12 de 
marzo de 2.002). 

 

Este Anejo tiene su justificación y objeto en la exigencia legal “Artículo 4. 
Obligaciones del productor de residuos de la construcción y demolición” del Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
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2 Datos de partida 

2.1 Datos de partida internos 

Para la elaboración de este anejo se han considerado los siguientes 
documentos del Proyecto: 

 Documento Nº 2.- Planos. 

 Documento Nº 4.- Presupuesto. 

3 Memoria 

3.1 Alcance 

El alcance de este Estudio vendrá determinado por la identificación del tipo de 
residuos que se van a generar, por la estimación de las cantidades, volúmenes o 
toneladas esperadas de cada tipo, y por la definición de las medidas de valorización a 
aplicar para cada uno de ellos con el fin de fomentar su reutilización, reciclado y evitar la 
acumulación de vertidos en destinos finales como son los vertederos. 

El Estudio deberá estimar el coste de las distintas operaciones de gestión 
propuestas, y especificar las prescripciones técnicas particulares que regirán la ejecución 
o realización de las mismas. 

1. Se trata de estudiar, desde la fase inicial del Proyecto, las oportunidades 
de reutilizar y reciclar los residuos, tanto dentro como fuera de la obra.  

Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de 
residuos. Sus características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de 
trabajo ejecutado. Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que 
derribar una construcción existente y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de 
tierras. Durante la realización de la obra también se origina una importante cantidad de 
residuos en forma de sobrantes y restos diversos de envases y embalajes. E incluso en 
las obras de reforma, reparación, rehabilitación, etc., también se generan residuos. 

 En la demolición se originan grandes cantidades de residuos pétreos, 
mampostería, hormigón, obra de fábrica, etc., cantidades que se reducen durante el 

periodo de construcción, ya que corresponden a los sobrantes de la puesta en obra de 
los materiales y productos y a sus envases y embalajes. Esto es, al inicio de la obra se 
producen los residuos sobrantes, y, a medida que ésta va avanzando y llegan los 
acabados e instalaciones, se originan los procedentes de los embalajes.  

2. Hay que prever el tipo y volumen de materiales residuales que se 
producirán en la obra y en el derribo para organizar adecuadamente los contenedores y 
adaptar esas decisiones al desarrollo general de la obra. 

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de 
contemplar el tipo y el volumen de residuos que se producirán, identificar el tipo y 
cantidad de contenedores necesarios y organizarlos espacialmente a medida que avanza 
la obra. En efecto, en cada fase del proceso se debe planificar la manera adecuada de 
gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se produzcan los residuos, 
hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar. 

4 Descripción del proyecto 

Las obras objeto de este Plan de Gestión de Residuos están incluidas en el 
"Actualización del Proyecto de Rehabilitación del borde marítimo en el tramo 
comprendido entre el Castillo de Jesús Nazareno y el Límite del T.M. de Mojácar T.M. de 
Garrucha (Almería). Fases I y II” 

La situación de la Obra se identifica en el Plano 2.1 Situación e Indice. 

Las principales actividades que dan lugar a residuos en demolición son las 
siguientes: 

 Demolición de elementos de hormigón tanto prefabricados como 
ejecutados in situ. 

 Demolición o fresado de pavimento de mezcla bituminosa. 

 Demolición de fábrica de mampostería en pequeñas obras de paso. 

Las principales actividades  que dan lugar a residuos por obra nueva son los 
siguientes: 
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 Nuevos pavimentos. 

 Electricidad e iluminación. 

5 Metodología 

5.1 Clasificación e identificación de residuos 

Se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD): 

 RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de 
infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los 
diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de 
carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de 
los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se 
trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 
procedentes de obras de excavación. 

 RCDs de Nivel II.- Residuos generados principalmente en las actividades 
propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación 
domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar 
lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se 
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, 
incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 
licencia municipal o no. 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso 
autorizadas por la Comunidad Autónoma para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP:  Residuos peligrosos 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista 
Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el 
cómputo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados 
peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial:. 

x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especif icadas en el código 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especif icados en el código 17 05 06
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especif icado en el código 17 05 07

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
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RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
x 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
x 17 02 01 Madera

3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latón

x 17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc

x 17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estaño

x 17 04 06 Metales mezclados
17 04 11 Cables distintos de los especif icados en el código 17 04 10
4. Papel

x 20 01 01 Papel
5. Plástico

x 17 02 03 Plástico
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 

A.2.: RCDs Nivel II

 

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 

código 01 04 07
01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
x 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02 Ladrillos
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de 
las especificadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03  

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables
20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con 

sustancias peligrosas (SP's)
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por 

ellas
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

x 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)
x 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
x 16 01 07 Filtros de aceite

20 01 21 Tubos f luorescentes
x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

16 06 03 Pilas botón
15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
x 15 01 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterías de plomo
x 13 07 03 Hidrocarburos con agua
x 17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03  

5.2 Volumen de residuos. 

La estimación se realizará en función de las categorías del punto 5.1 
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Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros 
estimativos estadísticos de 20cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con 
una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

FASE I 

 

 

FASE II 

 

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción, se 
consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 

 

 

 

 

FASE I 

 

 

 

 

 

Estimación de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 18100,00 m²
Volumen de resíduos (S x 0,10) 1810,00 m³
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 0,50 Tn/m³
Toneladas de residuos 905,00 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de 
la excavación 13963,89 m³
Presupuesto estimado obra sin Gestion de 
Residuos 1.306.979,20 €

Estimación de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 3000,00 m²
Volumen de resíduos (S x 0,10) 300,00 m³
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 0,50 Tn/m³
Toneladas de residuos 150,00 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de 
la excavación 427,47 m³
Presupuesto estimado obra sin Gestion de 
Residuos 95.040,98 €

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Toneladas de 
cada tipo de RDC

Densidad tipo   
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen 
de Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto

9774,72 0,70 13963,89

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC % de peso Toneladas de 
cada tipo de RDC

Densidad tipo   
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen 
de Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,050 45,25 1,30 34,81
2. Madera 0,040 36,20 0,60 60,33
3. Metales 0,025 22,63 1,50 15,08
4. Papel 0,003 2,72 0,90 3,02
5. Plástico 0,015 13,58 0,90 15,08
6. Vidrio 0,005 4,53 1,50 3,02
7. Yeso 0,002 1,81 1,20 1,51
TOTAL estimación 0,140 126,70 132,85

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 36,20 1,50 24,13
2. Hormigón 0,120 108,60 1,50 72,40
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 488,70 1,50 325,80
4. Piedra 0,050 45,25 1,50 30,17
TOTAL estimación 0,750 678,75 452,50

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 63,35 0,90 70,39
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 36,20 0,50 72,40
TOTAL estimación 0,110 99,55 142,79

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel II

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
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FASE II 

 

 

 

 

 

5.3 Resumen de las cantidades de residuos 

FASE I 

 

 

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Toneladas de 
cada tipo de RDC

Densidad tipo   
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen 
de Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto

299,23 0,70 427,47

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC % de peso Toneladas de 
cada tipo de RDC

Densidad tipo   
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen 
de Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,050 7,50 1,30 5,77
2. Madera 0,040 6,00 0,60 10,00
3. Metales 0,025 3,75 1,50 2,50
4. Papel 0,003 0,45 0,90 0,50
5. Plástico 0,015 2,25 0,90 2,50
6. Vidrio 0,005 0,75 1,50 0,50
7. Yeso 0,002 0,30 1,20 0,25
TOTAL estimación 0,140 21,00 22,02

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 6,00 1,50 4,00
2. Hormigón 0,120 18,00 1,50 12,00
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 81,00 1,50 54,00
4. Piedra 0,050 7,50 1,50 5,00
TOTAL estimación 0,750 112,50 75,00

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 10,50 0,90 11,67
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 6,00 0,50 12,00
TOTAL estimación 0,110 16,50 23,67

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel II

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
Tratamiento Destino Cantidad

x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 9774,72
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especif icados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especif icado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto
x 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 45,25

2. Madera
x 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 36,20

3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,00

x 17 04 02 Aluminio Reciclado 0,19
17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc 0,00

x 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 36,01
17 04 06 Estaño 0,00

x 17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
17 04 11 Cables distintos de los especif icados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel

x 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 2,72
5. Plástico

x 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 13,58
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 4,53
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,81

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 

código 01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

2. Hormigón
x 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 108,60

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de 
las especif icadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 169,69

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 45,25

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs
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FASE II 

 

 

 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00
20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con 

sustancias peligrosas (SP's) Depósito Seguridad 0,00
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por 

ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00

x 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,36
x 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,72
x 16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,36

20 01 21 Tubos f luorescentes Depósito / Tratamiento 0,00
x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,36

16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00
15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 0,00

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 7,24
x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,54
x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 2,72
x 15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 1,81

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00
x 13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 1,81
x 17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,72

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs

Tratamiento Destino Cantidad
x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especif icadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 299,23

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especif icados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especif icado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto
x 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 7,50

2. Madera
x 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 6,00

3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,00

x 17 04 02 Aluminio Reciclado 0,03
17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc 0,00

x 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 5,97
17 04 06 Estaño 0,00

x 17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
17 04 11 Cables distintos de los especif icados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel

x 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,45
5. Plástico

x 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 2,25
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,75
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,30

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 

código 01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

2. Hormigón
x 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 18,00

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de 
las especif icadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 28,13

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 7,50

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs
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6 Medidas de prevención y minimización de residuos 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo): 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán transportados a 
vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de 
generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no 
disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de 
la Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 

 

7 Valorización del coste de la gestión de residuos de 
la construcción y demolición 

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de 
los residuos de construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con 
arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de 
febrero o sus modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el 
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores 
o sacos industriales que cumplirán las especificaciones de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de 
construcción y demolición en la Comunidad Autonoma. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y 
a la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos 
de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la 
Comunidad. 

Limpieza de las obras 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00
20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con 

sustancias peligrosas (SP's) Depósito Seguridad 0,00
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por 

ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00

x 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,06
x 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,12
x 16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,06

20 01 21 Tubos f luorescentes Depósito / Tratamiento 0,00
x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,06

16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00
15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 0,00

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 1,20
x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,09
x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,45
x 15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,30

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00
x 13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,30
x 17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,12

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs
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Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto 
de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que 
no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 
apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se 
marcan aquellas que sean de aplicación a la obra) 

x 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como 
apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o 
elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los 
edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los 
elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea 
posible, así como los elementos a conservar o valiosos 
(cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes 
accesibles de las instalaciones, carpinterías y demás elementos 
que lo permitan 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en 
sacos industriales iguales o inferiores a 1m³, contadores 
metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 
acopios, también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de resíduos 

x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, 
metales, chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, 
se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que 
destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y 
contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm 
a lo largo de toso su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón 
social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el 
número de inscripción en el registro de transportistas de 
residuos. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos 
industriales y otros medios de contención y almacenaje de 
residuos. 

x 

El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor 
adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de 
residuos ajenos a la mismo. Los contadores permanecerán 
cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, 
para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que 
prestan servicio. 

x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, 
técnicos y procedimientos para la separación d cada tipo de 
RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 
condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materias objeto de 
reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que 
es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de 
ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores 
de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última 
decisión y de su justificación ante las autoridades locales o 
autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs 
que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, 
incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la 
Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar 
sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e 
inscritos en el registro pertinente 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán 
reflejados los avales de retirada y entrega final de cada 
transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos 
peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de nueva 
planta se regirán conforme a la legislación nacional y 
autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 
municipales 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las 
obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde 
con los preceptos marcados por la legislación y autoridad 
municipal correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos 
marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la 
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos 
como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados 
por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y 
reducción de la contaminación del medio ambiente producida por 
el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán 
tratadas como escombros 

x 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos 
tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su 
adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios 
o contenedores de escombros con componentes peligrosos 

 Otros (indicar) 
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8 PRESUPUESTO 

A continuación, se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la 
gestión de los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material: 

FASE I 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 
    

Tipología RCDs Estimación 
(Tn) 

Precio gestión 
en Planta / 
Vestedero / 
Cantera / 
Gestor     
(€/Tn) 

Importe (€) 
% del 

presupuesto 
de Obra 

A1 RCDs Nivel I 
Tierras y pétreos de la excavación 9774,72 2,23 21.797,64 1,6678% 
Transporte de material procende de excavación, hasta 35km 9774,72 3,31 32.354,34 2,4755% 
  4,1433% 
    
A2 RCDs Nivel II 
RCDs Naturaleza Pétrea 678,75 2,23 1.513,61 0,1158% 
RCDs Naturaleza no Pétrea 126,70 4,45 563,82 0,0431% 
RCDs Potencialmente peligrosos 99,55 4,45 443,00 0,0339% 
Transporte de material procende de excavación, hasta 35km 905,00 3,31 2.995,55 0,2292% 
  0,4220% 

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0,00 0,0000% 
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 0,00 0,0000% 
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 1.306,98 0,1000% 

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 60.974,93 4,6653% 
 

 

 

 

 

FASE II 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 
    

Tipología RCDs Estimación 
(Tn) 

Precio gestión 
en Planta / 
Vestedero / 
Cantera / 
Gestor     
(€/Tn) 

Importe (€) 
% del 

presupuesto 
de Obra 

A1 RCDs Nivel I 
Tierras y pétreos de la excavación 299,23 2,23 667,27 0,7021% 
Transporte de material procende de excavación, hasta 35km 299,23 3,31 990,44 1,0421% 
  1,7442% 
    
A2 RCDs Nivel II 
RCDs Naturaleza Pétrea 112,50 2,23 250,88 0,2640% 
RCDs Naturaleza no Pétrea 21,00 4,45 93,45 0,0983% 
RCDs Potencialmente peligrosos 16,50 4,45 73,43 0,0773% 
Transporte de material procende de excavación, hasta 35km 150,00 3,31 496,50 0,5224% 
  0,9620% 

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0,00 0,0000% 
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 0,00 0,0000% 
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 95,04 0,1000% 

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 2.667,00 2,8062% 
 

La Planta de Tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición 
considerada en la realización del presente estudio está situada a 35 km 
aproximadamente. El Identificador del Gestor es PREFASOR, S.L.U., con CIF 
B04260022, en Loma del Perro, S/N, Sorbas. 

El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales 
de contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las 
categorías LER si así lo considerase necesario. 
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9 Conclusión 

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan la 
presente memoria y el presupuesto reflejado, los técnicos que suscriben entienden que 
queda suficientemente desarrollado el Plan de Gestión de Residuos para el proyecto 
reflejado en su encabezado. 
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