
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSTRUCCIÓN PARA LA ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS INFORMES DE VIABILIDAD 

PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 46.5 DE LA LEY DE AGUAS 
(según lo contemplado en la Ley 11/2005, de 22 de Junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de 

julio, del Plan Hidrológico Nacional) 



 
 
INFORME DE VIABILIDAD DEL ANTEPROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN 
ALGECIRAS. (CÁDIZ) 
 

 
2

 
INSTRUCCIÓN PARA LA ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS INFORMES DE VIABILIDAD 
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 46.5 DE LA LEY DE AGUAS 
 
La Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico 
Nacional, añade un nuevo apartado 5 en el artículo 46 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, en el que, entre 
otros extremos, se determina que, con carácter previo a la ejecución de obras de interés general, deberá 
elaborarse un informe que justifique su viabilidad económica, técnica, social y ambiental, incluyendo un estudio 
específico sobre la recuperación de los costes. 
 
Para desarrollo y cumplimiento de lo dispuesto en el referido artículo 46.5 se seguirán las siguientes Normas 
 
1. El Informe de Viabilidad se elaborará por la Dirección General del Agua, Organismos Autónomos adscritos 

y Sociedades Estatales de Agua, en su calidad de órgano de contratación, con la metodología, criterios y 
formatos que se definen en el presente Documento, sin perjuicio de las necesarias adaptaciones derivadas 
de la funcionalidad o singularidad de la obra 

 
2. Se analizarán las actuaciones o proyectos en su integridad funcional, con independencia de que se 

ejecuten por tramos o mediante distintos contratos de obra. 
 

En actuaciones que se desarrollen en diversos proyectos, siempre que su presupuesto no supere los 
901.518,15 €,  respondan a la misma función y con esquema de financiación y uso homogéneos -
restauración hidrológico-forestal, por ejemplo- cabrá elaborar un único Informe para el conjunto de la 
actuación. 

 
3. Si se prevé la cofinanciación del proyecto por parte de los Usuarios, otras Entidades públicas o  privadas, o 

mediante Fondos procedentes de la Unión Europea, deberá acreditarse documentalmente el compromiso 
de financiación, la decisión de ayuda o la presentación de solicitud 

 
4. El Informe deberá estar redactado y remitido a la Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad en 

los siguientes plazos:  
 

a) Para obras adjudicadas y pendientes de iniciar a la fecha de recepción de esta Orden Comunicada, 
antes del comienzo de las obras. 

 
b) En obras con contrato de ejecución licitado, antes de la formulación de la propuesta de adjudicación. 
 
c) Para contratos de obra que por su cuantía requieran para su celebración autorización previa de la 

Ministra o de Consejo de Ministros, antes de la solicitud de dicha autorización. 
 

d) En el resto de contratos, antes de la publicación del anuncio de licitación. 
 
e) En el caso de proyectos licitados en la modalidad de concurso de proyecto y obra, que no requieran 

autorización previa de contratación, antes de la adjudicación de las obras. 
 
5.   Recibido dicho Informe, en el plazo máximo de quince (15) días, el Secretario General para  el Territorio y 

la Biodiversidad podrá formular observaciones al mismo e incluso señalar condiciones para la ejecución 
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del proyecto sobre cualquiera de las materias analizadas, (requisitos técnicos, medidas de carácter 
ambiental, compromisos y garantías de los usuarios, etc.) 

 
6. No podrán abordarse nuevas fases o tramitaciones del expediente si el Informe no ha resultado favorable y, 

siendo favorable, no se hayan subsanado las observaciones formuladas.  
 
7. El Informe de viabilidad no exime al órgano de contratación de realizar cuantos procedimientos y trámites 

sean legalmente exigibles para la garantía ambiental y aprobación del proyecto, contratación y ejecución de 
las obras. 

 
8. El Informe favorable sobre la viabilidad del proyecto no supone prioridad de ejecución o compromiso 

presupuestario alguno. La ejecución de la obra se supeditará a la programación y presupuestación 
aprobada para el correspondiente organismo. 

 
9. Una vez que el Informe sea definitivo, sea cual fuere su carácter, se hará público en la Web del Ministerio 

de Medio Ambiente. 
 
El Informe concluirá con un pronunciamiento expreso sobre la viabilidad del proyecto y podrá determinar las 
condiciones necesarias para que sea efectiva, en las fases de proyecto o de ejecución. 
 
 
 
 
      Madrid 3 de octubre de 2005 
 
 
 
 
 

El Secretario General para el Territorio y la Biodiversidad 
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DATOS BÁSICOS  
 
Título de la actuación: 
ANTEPROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE ALGECIRAS. (CÁDIZ) 
clave: 06.311.260 / 2101 
 
 
 
 
 
 
El envío debe realizarse, tanto por correo ordinario como electrónico, a: 
 
- En papel (copia firmada) a 
 
Gabinete Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad 
Despacho A-305 
Ministerio de Medio Ambiente 
Pza. de San Juan de la Cruz s/n 
28071 MADRID 
 
- En formato electrónico (fichero .doc) a: 
 
sgtyb@mma.es  
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1. OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN.  
 
 
Se describirá a continuación, de forma sucinta, la situación de partida, los problemas detectados y las necesidades 
que se pretenden satisfacer con la actuación, detallándose los principales objetivos a cumplir.  
 
1. Problemas existentes (señalar los que justifiquen la actuación) 
 
La totalidad de las aguas residuales de la población de Algeciras, son vertidas al mar sin tratamiento previo, 
mediante un colector que desemboca en el muelle de Isla Verde, con los efectos sanitarios y medio ambientales que 
ello conlleva. 
 
La actuación contempla la captación de esas aguas residuales para ser depuradas en una Estación Depuradora a 
nivel de tratamiento terciario y realizar el vertido en óptimas condiciones. 

 
 
 
2. Objetivos perseguidos (señalar los que se traten de conseguir con la actuación) 
 

Los principales objetivos son el garantizar unos niveles de vertido al mar según la Directiva 91/271 sobre 
tratamiento de las aguas residuales urbanas, el cumplimiento de la DMA, el cumplimiento de la Ley de Aguas 
RDPH, cumplimiento de las Ordenanzas Municipales de vertidos en el municipio afectado. 
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2. ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN A LO ESTABLECIDO POR LA 

LEGISLACIÓN  Y LOS PLANES Y PROGRAMAS VIGENTES 
 
Se realizará a continuación un análisis de la coherencia de los objetivos concretos de la actuación (descritos en 
1) con los que establece la planificación hidrológica vigente.  
 
En concreto, conteste a las cuestiones siguientes, justificando, en todo caso, la respuesta elegida: 
 
1.   ¿La actuación contribuye a la mejora del estado ecológico de las masas de agua superficiales, 

subterráneas, de transición o costeras? 
a) Mucho     
b) Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

x 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
Con la presente actuación se conseguirá una reducción de la carga contaminante vertida al mar, lo que 
supondrá una mejora considerable en la calidad de las masas de agua.  

 
2. ¿La actuación contribuye a la mejora del estado de la flora, fauna, hábitats y ecosistemas acuáticos, 

terrestres, humedales o marinos? 
a) Mucho 
b) Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

x 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
La mejora de la calidad de las masas de agua provoca una mayor oxigenación de las mismas, que 
conlleva la mejora del estado de la flora, fauna, hábitats y ecosistema marítimos. 

 
 
3 ¿La actuación contribuye a la utilización más eficiente (reducción e los m3 de agua consumida por persona 

y día o de los m3 de agua consumida por euro producido de agua? 
a)  Mucho 
b)  Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

□ 
x 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
El coste del tratamiento de las aguas residuales supondrá un aumento del precio del m3 de agua de 
abastecimiento, lo que puede implicar una reducción en su consumo. 
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4. ¿La actuación contribuye a promover una mejora de la disponibilidad de agua a largo plazo y de la 

sostenibilidad de su uso? 
a)   Mucho 
b)   Algo 
c)   Poco 
d)   Nada 
e)   Lo empeora algo 
f)   Lo empeora mucho 

□ 
□ 
x 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
Desde el momento que un producto de consumo básico se encarece, el usuario tiende a economizar su 
consumo por lo que a largo plazo, las disponibilidades de agua pueden prolongarse, así como el ser 
susceptibles de reutilización las aguas tratadas. (La reutilización estará condicionada por la demanda de la 
población y la futura gestión de la entidad explotadora. Como usos potenciales de esta agua están la 
Industria Portuaria, Baldeo de calles, Uso agrícola-recreativo). 

 
 
5. ¿La actuación reduce las afecciones negativas a la calidad de las aguas por reducción de vertidos o 

deterioro de la calidad del agua? 
a) Mucho  
b) Algo  
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho  

x 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
La actuación reduce las afecciones negativas a la calidad de las aguas por reducción de las cargas 
contaminantes de sus vertidos. 
 
 
 
6. ¿La actuación contribuye a la reducción de la explotación no sostenible de aguas subterráneas?  

a)   Mucho  
b)   Algo 
c)   Poco 
d)   Nada 
e)   Lo empeora algo 
f)   Lo empeora mucho 

□ 
x 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
Dado que el riego actual de zonas verdes y limpieza de calles se realiza con agua no potable procedente 
de pozos, con la finalización de la actuación, se dispondrá de un agua tratada que reúne las 
características necesarias para estos usos.   

 
 
7. ¿La actuación contribuye a la mejora de la calidad de las aguas subterráneas? 
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a) Mucho 
b)  Algo 
c)  Poco 
d)  Nada 
e)  Lo empeora algo 
f)  Lo empeora mucho 

□ 
x 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 

Al no utilizarse el agua procedente de pozos para los riegos de zonas ajardinadas y limpieza de calles, 
los niveles del freático se mantendrán en valores altos que frenarán la intrusión marina y en 
consecuencia garantizarán la calidad del agua del freático. 

 
 
 
 
 
8. ¿La actuación contribuye a la mejora de la claridad de las aguas costeras y al equilibrio de las costas? 

a) Mucho 
b) Algo  
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

x 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 

Dado que el vertido actual de las aguas residuales se produce directamente al mar, al conseguir niveles 
de vertido de tratamiento  terciario, se mejorarán sensiblemente la calidad de las aguas costeras y en 
consecuencia el equilibrio de las costas. 

 
 
 
 
 
9. ¿La actuación disminuye los efectos asociados a las inundaciones? 

a)   Mucho 
b)   Algo  
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
NO PROCEDE 
 
 
 
 
 
10. ¿La actuación colabora a la recuperación integral de los costes del servicio (costes de inversión, 

explotación, ambientales y externos? 



 
 
INFORME DE VIABILIDAD DEL ANTEPROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN 
ALGECIRAS. (CÁDIZ) 
 

 
9

a)   Mucho 
b)  Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

x 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
Se recuperan totalmente los costes de explotación, así como parte de los costes de inversión. 
 
 
 
 
 
 
 
11 ¿La actuación contribuye a incrementar la disponibilidad y regulación de recursos hídricos en la cuenca? 

a)   Mucho 
b)   Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

□ 
x 
□ 
□ 
□ 
□ 

 
 
Justificar la respuesta: 

Las aguas tratadas son susceptibles de ser reutilizables, por lo que el explotador del abastecimiento verá 
incrementado sus recursos hídricos. (La reutilización estará condicionada por la demanda de la población 
y la futura gestión de la entidad explotadora. Como usos potenciales de esta agua están la Industria 
Portuaria, Baldeo de calles, Uso agrícola-recreativo). 

 
 
 
 
 
12. ¿La actuación contribuye a la conservación y gestión sostenible de los dominios públicos terrestres 

hidráulicos y de los marítimo-terrestres? 
a)   Mucho 
b)   Algo  
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f)  Lo empeora mucho 

x 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
Al mejorar la calidad de los vertidos, se contribuye a la conservación y gestión sostenible de los 
dominios públicos terrestres-hidráulicos y de los marítimo-terrestres.  

 
 
 
13. La actuación colabora en la asignación de las aguas de mejor calidad al abastecimiento de población? 
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a)   Mucho 
b)   Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

□ 
□ 
□ 
x 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
 
 
 
 
 
 
14. ¿La actuación contribuye a la mejora de la seguridad en el sistema (seguridad en presas, reducción de 

daños por catástrofe, etc)? 
a)   Mucho 
b)   Algo  
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

□ 
□ 
□ 
x 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. ¿La actuación contribuye al mantenimiento del caudal ecológico? 

a)   Mucho 
b)   Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

□ 
□ 
□ 
x 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
 
 
 
 
 
16.     ¿Con cuál o cuáles de las siguientes normas o programas la actuación es coherente? 

a) Texto Refundido de la Ley de Aguas 
b)  Ley 11/2005 por la que se modifica la Ley 10/2001del Plan Hidrológico Nacional  
c)  Programa AGUA  

x 
x 
x 
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d) Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE); DIR 91/271/CE x 
 

Justificar la respuesta: 
 
 
 
 

En el caso de que se considere que la actuación no es coherente con este marco legal o de programación, se  
propondrá una posible adaptación de sus objetivos.    
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3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN  
 
 
El Anteproyecto define las obras e instalaciones necesarias para la construcción de una Estación Depuradora para 
las aguas residuales de Algeciras, siendo las características del agua a tratar las siguientes: 
 
 

DATOS DE PARTIDA 
Población 204.000 habitantes 
Dotación 250 l/hab./d. 

Qmedio(m3/dia) 51.000 
Qmedio(m3/hora) 2.125 
DBO5 (Kg/d.) 12.750 
S.S.(Kg/d.) 12.750 
P (Kg/d.) 510 

NTK (Kg/d.) 2.040 
 
 
Las obras e instalaciones se han diseñado para conseguir los rendimientos y características que a continuación se 
exponen: 
 
 

RESULTADOS PREVISTOS 
S.S. salida terciario < 20 mg./l. 

DBO5 salida terciario < 20 mg./l. 
Nitrógeno Total < 10 mg./l. 

Coliformes Totales < 100 UFC/100 ml. 
Estabilidad (% peso de S.V.) < 55 

Sequedad fangos deshidratados > 20 
 

 
 
La línea de agua residual es la adecuada para obtener los índices de depuración señalados y estaría formada por: 
 

 Obra de llegada con aliviadero de seguridad. 
 Pozo de gruesos con desbaste de sólidos gruesos. 
 Pretratamiento con desbaste de sólidos finos y desarenado-desengrasado. 
 Decantación primaria lamelar con espesamiento de fangos. 
 Tratamiento biológico. 
 Tratamiento terciario con desinfección por radiación ultravioleta. 

 
 
La línea de fangos estaría formada por: 
 

 Espesamiento de fangos en exceso. 
 Digestión anaeróbica de fangos. 
 Deshidratación mecánica en centrífugas. 
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 Almacenamiento de fangos deshidratados. 
 
La zona de llegada de agua y pretratamiento se contempla dentro de una edificación convenientemente desodorizada 
por vía química, así como el edificio de digestión y deshidratación. 
 
La zona de control, despachos, vestuarios, aseos y servicios auxiliares, se encuentran en sendos edificios. 
 
Las instalaciones de la EDAR se completan con las necesarias redes de agua industrial, aire comprimido, vaciados y 
drenajes, etc. y los equipamientos de taller, repuestos, mobiliario, elementos de seguridad, redes eléctricas internas y 
de acometida general, instrumentación y control, etc.  
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4. EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS1  
 
Se expondrán aquí las razones que han llevado, de todas las alternativas posibles, a proponer la actuación descrita 
en 3 para la consecución de los objetivos descritos en 1 y 2..  
 
Esta justificación debe ser coherente con los contenidos de los capítulos de viabilidad técnica, ambiental, económica 
y social que se exponen a continuación y, en ese sentido, puede considerarse como una síntesis de los mismos. En 
la medida de lo posible, se cuantificará el grado de cumplimiento de los objetivos que se prevé alcanzar con la 
alternativa seleccionada para lo que se propondrán los indicadores que se consideren más oportunos. 
 
Previo a la adopción de la solución definitiva, se plantearon las siguientes alternativas: 

 
De las siete soluciones estudiadas, seis corresponden a implantaciones de plantas de tratamiento convencional, 

y la séptima corresponde a una depuradora compacta del tipo de tratamiento biológico mediante lechos sumergidos. 
 

Las soluciones de tipo convencional son las siguientes: 
 

• Solución 0.- Implantación en la parcela de 22.300m2 de una planta convencional con obra de llegada 
y pretratamiento (desbaste-desarenado –desengrasado), decantadores primarios y secundarios 
rectangulares, con digestión anaerobia de fangos y vertido al mar del agua tratada del tratamiento 
secundario,  a través de emisario submarino en dirección sur.  

 
• Solución 1.- Implantación en la parcela de 22.300m2 de una planta convencional, con obra de 

llegada y pretratamiento (desbaste-desarenado –desengrasado), con decantadores primarios y 
secundarios rectangulares, con digestión anaerobia de fangos y diferente implantación respecto a la 
solución anterior para derivar el vertido del emisario submarino en dirección sur-oeste. Igualmente 
se contemplaba la ampliación futura pero con una ocupación máxima de la parcela disponible, lo 
que dificultaría el proceso de explotación, así mismo el trazado del emisario de vertido quedaba 
afectado por un paleocauce y su vertido dentro de la propia bahía, intensas corrientes del Estrecho y 
posible afección del vertido a zonas colindantes. 

 
Esta solución se desestima debido a que la posible ampliación de la planta llegaría a colapsar la 
explotación por falta material de espacio, a  las características del vertido por el emisario submarino 
y a los problemas de ejecución del mismo por los anteriores condicionantes.  

 
• Solución 2.- Implantación en la parcela de 22.300m2 de una planta con obra de llegada y 

pretratamiento (desbaste-desarenado–desengrasado), decantadores primarios lamelares,  y con 
implantación del resto de elementos que permiten un mejor aprovechamiento actual y futuro de la 
parcela. Las condiciones  de vertido del emisario son idénticas que la anterior solución. 

  
• Solución 3.- Idéntica a la anterior solución, pero modificando la distribución en planta de los 

elementos de la línea de fangos. 
 

• Solución 4.- Idéntica a la solución 2,  pero modificando la implantación del pretratamiento, 
incorporando en la decantación primaria lamelar el espesado de fangos primarios, modificándose en 
consecuencia la línea de fangos y manteniendo las mismas condiciones de vertido mediante 

                                                           
1 Originales o adaptados , en su caso, según lo descrito en 2. 
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emisario, que las anteriores soluciones. 
 

Aunque las tres anteriores soluciones optimizan la ocupación de la parcela para el tratamiento del 
agua, la ejecución del emisario submarino condiciona el punto de vertido (dentro de la Bahía) y 
además la proximidad del Estrecho de Gibraltar con sus elevadas profundidades e intensas 
corrientes hacen inviable la ejecución de cualquier obra submarina, por lo no se ha contemplado el 
desarrollo de dichas soluciones, al estimarse que no son técnica ni económicamente  viables.  

 
• Solución 5.-  Idéntica a la anterior en lo referente a la línea de tratamiento de agua y fangos, pero 

incorporando un tratamiento terciario y la consiguiente desinfección, para todo el caudal medio de 
diseño de la planta y vertido en óptimas condiciones en la zona sur-oeste inmediata a la parcela, sin 
necesidad de ejecución de emisario submarino.  

 
• Solución 6.- Esta solución contempla un tratamiento del proceso biológico de la línea de agua por un 

proceso no convencional, con un mayor aprovechamiento del terreno y pudiéndose integrar en un 
edificio, manteniéndose el vertido en las mismas condiciones que la anterior solución. 
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5. VIABILIDAD TÉCNICA  
 
Deberá describir, a continuación, de forma concisa, los factores técnicos que han llevado a la elección de una 
tipología concreta para la actuación, incluyéndose concretamente información relativa a su idoneidad al tenerse 
en cuenta su fiabilidad en la consecución de los objetivos (por ejemplo, si supone una novedad o ya ha sido 
experimentada), su seguridad (por ejemplo, ante sucesos hidrológicos extremos) y su flexibilidad ante 
modificaciones de los datos de partida (por ejemplo, debidos al cambio climático). 
 
Si se dispone del documento de supervisión técnica del proyecto se podrá realizar una síntesis del mismo. 
 
De todas las soluciones estudiadas, se ha desarrollado a nivel de Anteproyecto la solución de la línea de 
tratamiento de agua y fangos mencionada en el apartado 3, incorporando un tratamiento terciario y la 
consiguiente desinfección, para todo el caudal medio de diseño de la planta para conseguir un vertido en 
óptimas condiciones en la zona sur-oeste inmediata a la parcela, sin necesidad de ejecución de emisario 
submarino, lo que optimiza -hasta lo posible de una solución convencional- el terreno disponible y al mismo 
tiempo es la más idónea para minimizar el impacto ambiental y visual de la planta, eliminando obras costosas y 
de difícil ejecución como el emisario submarino, sustituyéndolo por un tratamiento terciario y desinfección.  
 

Así mismo, podemos decir sobre esta solución lo siguiente: 
 

• Implica un tratamiento terciario del caudal total de diseño, lo que mejora su calidad para el 
vertido en la Bahía de Algeciras y además es susceptible de otros usos de reutilización.  

• Mayor economía en el coste de ejecución de la obra respecto a anteriores soluciones al 
eliminar obras marítimas de muy costosa y difícil ejecución. 

• Desde el punto de vista ambiental, el proceso de reutilización, acoge íntegramente la política 
de aguas de la Directiva Marco. 

 
 
No podemos dejar de contemplar como solución viable técnica y económica a estudiar y ofertar en el Concurso 
de Licitación de las obras, la solución que observa un tratamiento biológico de la línea de agua por sistemas no 
convencionales (lechos sumergidos, tratamiento por membranas, etc.). Esta solución contemplaría: 

 
• La máxima optimización del aprovechamiento de la parcela. 
• La integración total de la línea de agua dentro de un edificio, con las ventajas que ello conlleva 

desde el punto de vista ambiental. 
• Menores costes de implantación de ejecución en la obra civil al reducirse considerablemente 

los volúmenes de los elementos. 
• Mejora en la simplicidad de la explotación de la planta. 
• Un tratamiento terciario del caudal total de diseño. 

 
Desde el punto de vista ambiental, el proceso de reutilización, acoge íntegramente la política de aguas de la 
Directiva Marco. 
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6. VIABILIDAD AMBIENTAL  
 
Se analizarán aquí las posibles afecciones de la actuación a la Red Natura 2000 o a otros espacios protegidos, 
incluyéndose información relativa a si la afección se produce según normativas locales, autonómicas, estatales 
o europeas e indicándose la intensidad de la afección y los riesgos de impacto crítico (de incumplimiento de la 
legislación ambiental).  
 
1. ¿Afecta la actuación a algún LIC o espacio natural protegido directamente (por ocupación de suelo 

protegido, ruptura de cauce, etc, o indirectamente (por afección a su flora, fauna, hábitats o ecosistemas 
durante la construcción o explotación pro reducción de apuntes hídricos, barreras, ruidos, etc.)? 

 
A. DIRECTAMENTE       B. INDIRECTAMENTE 

a) Mucho                                      □ a) Mucho                                      □  
b) Poco                                         □ b) Poco                                         □ 
c) Nada                                         x c) Nada                                         x 
d) Le afecta positivamente           □ d) Le afecta positivamente           □ 

 
 
2. Describir los efectos sobre el caudal ecológico del río y las medidas consideradas para su mantenimiento 

así como la estimación realizada para el volumen de caudal ecológico en el conjunto del área de afección. 
 
NO PROCEDE 
 
 
 
 
Se especificará, además, si se han analizado diversas alternativas que minimicen los impactos ambientales y si 
se prevén medidas o actuaciones compensatorias. En este último caso, se describirán sus principales efectos y 
se hará una estimación de sus costes.  
 
3. Alternativas analizadas 
 
Se han analizado diversas alternativas que minimicen los impactos ambientales   
 
 
 

 Implantación en la parcela de 22.300m2 de una planta con obra de llegada y pretratamiento (desbaste-
desarenado–desengrasado), decantadores primarios lamelares con incorporación del espesamiento de 
fangos primarios, tratamiento biológico por sistema convencional de aireación y con implantación del 
resto de elementos que permiten un mejor aprovechamiento actual y futuro de la parcela, pero 
incorporando un tratamiento terciario y la consiguiente desinfección, para todo el caudal medio de 
diseño de la planta y vertido en óptimas condiciones en la zona sur-oeste inmediata a la parcela, sin 
necesidad de ejecución de emisario submarino. 

 Idéntica a lo descrito anteriormente pero con tratamiento biológico por sistema NO convencional de 
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aireación, que reduce considerablemente la superficie ocupada y menores costes de implantación de 
ejecución en la obra civil al reducirse considerablemente los volúmenes de los elementos. 

 
4. Impactos ambientales previstos y medidas de corrección proponibles (Describir). 
 
Los principales impactos que pueden ocasionar las instalaciones objeto del proyecto son: 
 

 Impacto sobre el suelo debido a la presencia de las nuevas instalaciones. 
 Impacto sobre el paisaje debido a la presencia de las nuevas instalaciones. 
 Impacto debido a la producción de ruido. 
 Impacto debido a la producción de malos olores.  

 
Las medidas de corrección propuestas para minimizar los impactos anteriores son las siguientes: 
 

 La Estación Depuradora se ha ubicado en una zona alejada de la población y que se encuentra en 
terrenos portuarios de intenso tráfico de mercancías. 

 Los edificios se encuentran convenientemente desodorizados y los depósitos de fangos, cubiertos. 
 
 
5. Medidas compensatorias tenidas en cuenta (Describir) 
 
Procederán implantarse tras el EIA y DIA, en el proyecto definitivo. 
 
 
 
6. Efectos esperables sobre los impactos de las medidas compensatorias (Describir). 
 
Se derivarán de lo expuesto en la pregunta anterior. 
 
 
 
7.  Costes de las medidas compensatorias. (Estimar) ____________________________ millones de euros 
 
Se derivarán del EIA. 
 
8.   Si el proyecto ha sido sometido a un proceso reglado de evaluación ambiental se determinarán los trámites 

seguidos, fecha de los mismos y dictámenes. (Describir): 
 
Sí, ha sido sometido a procedimiento reglado, de los dictados en la Ley 6/2001, RD. 1302/86 y RD. 1131/88 e 
igualmente se ha comprobado en la Red Natura, no siendo definida como zona sensible. 
 
En mayo de 2003, remisión de la Memoria Resumen 
De Julio a Septiembre de 2003, se han recibido alegaciones a dicha memoria por por parte de: 

Ecologistas en Acción 
AGADEN 
INMUCONA 
Junta de Andalucía 
Emalgesa 
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Autoridad Portuaria 
En Noviembre de 2003 se remite al Ministerio de Medio Ambiente el Anteproyecto y el E.I.A. 
En Agosto de 2005, se publica en el BOP la Información Pública del E.I.A. 
En Septiembre de 2005, se publica en el B.O.E. la E.I.A. 
 
Ha habido dos alegaciones: del Puerto de Algeciras y de AGADEN 
 
En Febrero de 2006, se envía a la Dirección General de Calidad Ambiental las aclaraciones y ampliaciones 
solicitadas. 
 
 
 
 
Adicionalmente a lo anterior se incluirá información relativa al cumplimiento de los requisitos que para la 
realización de nuevas actuaciones  establece la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE). Para ello se 
cumplimentarán los apartados siguientes:  
 
9.   Cumplimiento de los requisitos que para la realización de nuevas actuaciones según establece la Directiva 

Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) 
 

Para la actuación considerada se señalará una de las dos siguientes opciones. 
  

a. La actuación no afecta al buen estado de las masas de agua de la Demarcación a la que 
pertenece ni da lugar a su deterioro 

x 

b. La actuación afecta al buen estado de alguna de las masas de agua de la Demarcación a la 
que pertenece o produce su deterioro  

□ 

 
Si se ha elegido la primera de las dos opciones, se incluirá su justificación, haciéndose referencia a los análisis 
de características y de presiones e impactos realizados para la demarcación durante el año 2005. 
Justificación 
 
No solo no afecta al buen estado de las masas de agua sino que mejora su calidad al reducirse las cargas 
contaminantes del vertido de las aguas residuales al mar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de haberse señalado la segunda de las opciones anteriores, se cumplimentarán los dos apartados 
siguientes (A y B), aportándose  la información que se solicita. 
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A. Las principales causas de afección a las masas de agua son (Señalar una o varias de las siguientes tres 
opciones). 
 

a. Modificación de las características físicas de las masas de agua superficiales. □ 
b. Alteraciones del nivel de las masas de agua subterráneas □ 
c. Otros (Especificar): ___________________________________ □ 

 
B. Se verifican las siguientes condiciones (I y II) y la actuación se justifica por las siguientes razones   (III, IV) 
que hacen que sea compatible con lo previsto en el Artículo 4 de la Directiva Marco del agua: 
 
    I. Se adoptarán  todas las medidas factibles para paliar los efectos adversos en el estado de las masas de 
agua afectadas 
 
Descripción2: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
II La actuación está incluida o se justificará su inclusión en el Plan de Cuenca.  

 
a. La actuación está incluida □ 
b. Ya justificada en su momento □ 
c. En fase de justificación □ 
d. Todavía no justificada □ 

 
III. La actuación se realiza ya que (Señalar una o las dos opciones siguientes): 

 
a. Es de interés público superior □ 
b. Los perjuicios derivados de que no se logre el buen estado de las aguas o su 
deterioro se ven compensados por los beneficios que se producen sobre (Señalar 
una o varias de las tres opciones siguientes): 

□ 

 
a. La salud humana □ 
b. El mantenimiento de la seguridad humana □ 
c. El desarrollo sostenible □ 

 
   IV Los motivos a los que se debe el que la actuación propuesta no se sustituya por una opción 
medioambientalmente mejor son (Señalar una o las dos opciones siguientes): 
 

a. De viabilidad técnica □ 
b. Derivados de unos costes desproporcionados □ 
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7. ANALISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACION DE COSTES  
 
El análisis financiero tiene como objetivo determinar la viabilidad financiera de la actuación,  considerando el 
flujo de todos los ingresos y costes (incluidos los ambientales recogidos en las medidas de corrección y 
compensación establecidas) durante el periodo de vida útil del proyecto. Se analizan asimismo las fuentes de 
financiación previstas de la actuación y la medida en la que se espera recuperar los costes a través de ingresos 
por tarifas y cánones; si estos existen y son aplicables,  de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva Marco del 
Agua (Articulo 9).  
 
Para su realización se deberán cumplimentar los cuadros que se exponen a continuación, suministrándose 
además la información complementaria que se indica. 
 
1. Costes de inversión, y explotación y mantenimiento en el año en que alcanza su pleno funcionamiento. 
Cálculo del precio (en €/m3) que hace que el “VAN del flujo de los ingresos menos el flujo de gastos se iguale a 
0” en el periodo de vida útil del proyecto  

VAN 
El método de cálculo/evaluación del análisis financiero normalmente estará basado en el cálculo del VAN 
(Valor Actual Neto) de la inversión.  
 
El VAN es la diferencia entre el valor actual de todos los flujos positivos y el valor actual de todos los flujos 
negativos, descontados a una tasa de descuento determinada (del 4%),  y situando el año base del cálculo 
aquel año en que finaliza la construcción de la obra y comienza su fase de explotación.  
 

La expresión matemática del VAN es:  
 

 
 
Donde: 
Bi = beneficios 
Ci = costes 
r = tasa de descuento = 0’04 
t = tiempo 

 
 
 
 
Nota: Para el cálculo del VAN se puede utilizar la tabla siguiente. Para introducir un dato, comenzar haciendo 
doble “clic” en la casilla correspondiente. 
 

VAN = Σ 
t Bi - Ci 

i = 0 (1 + r)i
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Costes Inversión Vida Útil TOTAL V.A. 2010 Valor Residual
Terrenos 975.081,87 €      975.081,87 €     
Construcción 25 12.790.354,07 € 1.918.553,11 €  
Equipamiento 25 12.874.939,27 € 1.287.493,93 €  
Asistencias Técnicas 1.330.368,00 €   
Tributos -  €                  
Otros 3.442.947,12 €   
IVA
Valor Actualizado de las 
Inversiones 31.413.690,34 € 4.181.128,91 €  

Costes de Explotación y 
Mantenimiento Total 1º Año Total Año Tipo

Personal 177.120,00 €        354.240,00 €      
Mantenimiento y explotación 13.837,50 €          138.375,00 €      
Conservación 3.690,00 €            92.250,00 €        
Energía eléctrica 35.955,36 €          71.910,72 €        
Varios 5.842,50 €            11.685,00 €        
Primeras instalaciones 5.842,50 €            11.685,00 €        
Asistencia técnica 29.569,20 €          -  €                  
Desodorización 20.411,60 €          40.823,21 €        

Energía eléctrica 175.699,50 €        296.609,95 €      

Evacuación de residuos y fangos
16.854,47 €          33.708,94 €        

Productos consumibles 54.818,64 €          111.160,02 €      
Valor Actualizado de los Costes 
Operativos 539.641,27 €        1.162.447,83 €   

2010
40.000

365
14.600.000

31.413.690,34
1.162.447,834

49,84
50,16

25
10
4

1.002.112
1.008.740
2.010.852

0,1377
0,0796
0,2173

Introduzca Información Unicamente en las Celdas Azules 

GASTOS FIJOS

GASTOS VARIABLES

Año de entrada en funcionamiento
m3/día facturados
Nº días de funcionamiento/año 
Capacidad producción:
Coste Inversión
Coste Explotación y Mantenimiento

Porcentaje de la inversión en obra civil  en(%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada                                
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0
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2. Plan de financiación previsto  
 

FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Total
Aportaciones privadas
Presupuesto del Estado 1.516.546,68 €              2.431.546,68 €             3.440.546,68 €             7.388.640,04 €             
Fondos Propios (Sociedades Estatales)
Préstamos
Fondos de la UE 4.549.640,04 €              7.294.640,04 €             10.321.640,04 €           22.165.920,12 €           
Aportaciones de otras Administraciones
Otras fuentes
IVA
Total 6.066.186,72 €              9.726.186,72 €           13.762.186,72 €         29.554.560,16 €           
Total Actualizado a 2010 6.561.187,56 €              10.115.234,19 €         13.762.186,72 €         30.438.608,47 €           

La inversión no contempla el coste de los terrenos, que fue asumido por un externo.  
           
 
 
3. Si la actuación genera ingresos (si no los genera ir directamente a 4) 

Análisis de recuperación de costes 
 

INGRESOS PREVISTOS POR CANON Y 
TARIFAS (Según legislación aplicable) Año 1 Año 2 Año ….. Año 25 TOTAL VA 2010

Uso Agrario
Uso Urbano 2.175.358,28 €              2.175.358,28 €             …………. 2.175.358,28 €             -  €                                
Uso Industrial
Uso Hidroeléctrico
Otros usos
Total Ingresos 2.175.358,28 €              2.175.358,28 €           …………. 2.175.358,28 €           - €                               
Total Ingresos Actualizados a 2010 2.175.358,28 €              2.091.690,65 €           …………. 848.653,98 €              35.342.965,71 €                
 
 
 

TABLA 1

Ingresos Totales 
previstos por canon y 

tarifas

Amortizaciones 
(Considerando los 
valores residuales 

apuntados 
anteriormente)

Costes de 
Consevación y 

explotación (Directos 
e indirectos)

Descuentos por 
laminación de 

avenidas

% de recuperación de 
costes Ingresos/ 

Costes explotación 
amortizaciones

TOTAL 35.342.965,71 €           27.232.561,43 €           18.263.440,55 €         77,68%
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TABLA 2

Ingresos Totales 
previstos por canon y 

tarifas Total Inversiones

Costes de 
Consevación y 

explotación (Directos 
e indirectos)

Descuentos por 
laminación de 

avenidas

% de recuperación de 
costes Ingresos/ Costes 
explotación inversiones

TOTAL 35.342.965,71 €             31.413.690,34 €         18.263.440,55 €         71,15%

 
 
 
 
 
 

A continuación describa el sistema tarifario o de cánones vigentes de los beneficiarios de los servicios, en el 
área donde se ejecuta el proyecto. Se debe indicar si se dedican a cubrir los costes del suministro de dichos 
servicios, así como acuerdos a los que se haya llegado en su caso.  
Según la Ordenanza Municipal reguladora de las tasas por la prestación del servicio de Saneamiento, que tiene 
por objeto regular las relaciones entre la Empresa Municipal de Aguas de Algeciras S.A. (EMALGESA), y los 
abonados del mismo, la tasa de saneamiento y depuración de aguas residuales la componen los siguientes 
conceptos periódicos: 
- Cuota fija o de servicio. 
- Cuota variable o de consumo. 
Es necesario aclarar que las tarifas que EMALGESA nos ha proporcionado corresponden a servicios de 
saneamiento y depuración. Al estar estudiando la inversión correspondiente a las obras de depuración, se ha 
estimado un porcentaje del 70% de las mismas para calcular los ingresos por este concepto. 
 
La cuota de servicio se establece en función del calibre de contador instalado en el correspondiente suministro 
de agua potable, y se factura, con independencia de que tenga o no consumo de agua contabilizada, en razón 
de la disponibilidad del Servicio de Saneamiento. Esta cuota fija tendrá los siguientes importes: 
 
 

Ingresos fijos
Esta cuota fija es función del calibre del contador que se tenga instalado:

Calibre contador % Viviendas Nº Viviendas Euros/ Trimestre Total ingresos anuales
13 70,00% 23.736 1,61 38.215,44 €                  
15 20,00% 6.782 1,61 10.918,70 €                  
20 4,00% 1.356 3,087 4.187,08 €                    
25 3,00% 1.017 4,564 4.642,82 €                    
30 3,00% 1.017 6,846 6.964,23 €                    
40 0,00% 0 9,128 -  €                             
50 0,00% 0 11,403 -  €                             
65 0,00% 0 15,876 -  €                             
80 0,00% 0 30,373 -  €                             

>80 0,00% 0 47,124 - €                            
64.928,28 €                   

 
La cuota variable se establece en función del consumo contabilizado por el aparato contador del suministro de 
agua potable y en relación con el uso asignado al consumo contratado. Sólo tendremos en cuenta el consumo 
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doméstico. 
Ingresos variables

Esta cuota variable se establece en función del consumo contabilizado por el aparato contador del suministro de agua potable y en relación con el uso asignado al consumo contrata

Bolques Euros/ Trimestre
% de agua que proviene 

de cada bloque
Caudal proviniente de 

cada bloque Ingresos trimestre Ingresos anuales
Hasta 25m3/ Trimestre 0,14 95,00% 3.467.500 485.450,00 €                1.941.800,00 €                 
Más de 25m3/ Trimestre 0,231 5,00% 182.500 42.157,50 €                 168.630,00 €                   

2.110.430,00 €                 

TOTAL TARIFAS ANUALES 2.175.358,28 €            
 
 
De este modo, y sin tener en cuenta otros conceptos aperiódicos como cuota de contratación, cuota de 
acometida, etc.., los ingresos anuales serían 2.175.358,28 Euros. 
 
 
 
 
 
4. Si no se recuperan los costes totales, incluidos los ambientales de la actuación con los ingresos derivados de 
tarifas justifique a continuación la necesidad de subvenciones públicas y su importe asociados a los objetivos 
siguientes:  
 

1. Importe de la subvención en valor actual neto (Se entiende que el VAN total negativo es el reflejo de la 
subvención actual neta necesaria): 
___14,33_____ millones de euros 

 
2. Importe anual del capital no amortizado con tarifas (subvencionado): 
___0,57  _____ millones de euros 

 
3. Importe anual de los gastos de explotación no cubiertos con tarifas (subvencionados): 
___0______________ millones de euros 

 
     * Los ingresos se destinan a cubrir los costes de explotación, así como una parte de la inversión. 

4. Importe de los costes ambientales (medidas de corrección y compensación) no cubiertos con tarifas 
(subvencionados): 
__________________ millones de euros 

     * El importe de los costes ambientales se ha considerado incluido en los costes de inversión. 
5. ¿La no recuperación de costes afecta a los objetivos ambientales de la DMA al incrementar el consumo 
de agua? 

 
a.  Si, mucho  
b.  Si, algo    
c.  Prácticamente no  

□ 
□ 
x 
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d.  Es indiferente 
e. Reduce el consumo  

□ 
□ 

Justificar: Con las tarifas previstas en el estudio no se prevé un incremento del consumo de agua por no 
recuperar totalmente los costes de inversión. 

 
 
 
 
 
 

6. Razones que justifican la subvención 
 

A. La cohesión territorial. La actuación beneficia la generación de una cifra importante de empleo y renta 
en un área deprimida, ayudando a su convergencia hacia la renta media europea: 

 
a. De una forma eficiente en relación a la subvención total necesaria                           □ 
b. De una forma aceptable en relación a la subvención total necesaria                         x 
c. La subvención es elevada en relación a la mejora de cohesión esperada                 □ 
d. La subvención es muy elevada en relación a la mejora de cohesión esperada         □ 
 
Justificar la contestación: 

Aunque se prevé un impacto bajo sobre el empleo en la zona de actuación, hay que tener en cuenta que la 
recuperación de los costes de inversión es alta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Mejora de la calidad ambiental del entorno 
 

a.  La actuación favorece una mejora de los hábitats y ecosistemas naturales de su área de 
influencia 

x 

b.  La actuación favorece significativamente la mejora del estado ecológico de las masas de 
agua 

x 

c.  La actuación favorece el mantenimiento del dominio público terrestre hidráulico o del 
dominio público marítimo terrestre 

x 
 

d.  En cualquiera de los casos anteriores ¿se considera equilibrado el beneficio ambiental 
producido respecto al importe de la subvención total? 

 

 
a.  Si   
b.  Parcialmente si   
c.  Parcialmente no   
d.  No   

x 
□ 
□ 
□ 

Justificar las respuestas: 
La puesta en marcha del proyecto, supone una clara mejora del índice de la calidad de vida de la población, 
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debido principalmente a la eliminación de la contaminación del agua residual de la zona de vertido, con la 
consiguiente mejora del medio ambiente, siendo este impacto positivo tan importante, que prevalece sobre el 
resto de impactos negativos que pueda suponer la construcción y explotación de la planta de tratamiento de 
aguas residuales. 
 
 
 
 
 

C. Mejora de la competitividad de la actividad agrícola 
 

a. La actuación mejora la competitividad de la actividad agrícola existente que es 
claramente sostenible y eficiente a largo plazo en el marco de la política agrícola 
europea 

□ 

b. La actuación mejora la competitividad pero la actividad agrícola puede tener problemas 
de sostenibilidad hacia el futuro 

□ 

c. La actuación mejora la competitividad pero la actividad agrícola no es sostenible a largo 
plazo en el marco anterior 

□ 

d. La actuación no incide en la mejora de la competitividad agraria x 
e. En cualquiera de los casos anteriores, ¿se considera equilibrado el beneficio producido 

sobre el sector agrario respecto al importe de la subvención total? 
 

 
a.  Si   
b.  Parcialmente si   
c.  Parcialmente no   
d.  No   

□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar las respuestas: 
 
 

D. Mejora de la seguridad de la población, por disminución del riesgo de inundaciones o de rotura de 
presas, etc. 

a. Número aproximado de personas beneficiadas: _______________ 
b. Valor aproximado del patrimonio afectable beneficiado: _________ 
c. Nivel de probabilidad utilizado: avenida de periodo de retorno de _____ años 
d. ¿Se considera equilibrado el beneficio producido respecto al importe de la subvención total? 

 
a.  Si   
b.  Parcialmente si   
c.  Parcialmente no   
d.  No   

□ 
□ 
□ 
x 

Justificar las respuestas: 
 
 
 
 
 
 

E. Otros posibles motivos que, en su caso, justifiquen la subvención (Detallar y explicar) 
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Esta actuación se incluyó en la Ley 11/2005 que modifica el Plan Hidrológico Nacional en la cual incorpora 
En el anexo II el listado de inversiones en la que figuraba dicha actuación. Como consecuencia de la 
transferencia de la Confederación Hidrográfica del Sur a la Junta de Andalucía, se suscribe el 9 de Febrero de 
2006 un Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente 
de  
la Junta de Andalucía contemplando en el anexo I 1.2 esta actuación como declarada de interés general, cuya 
financiación correrá íntegramente a cargo del Estado teniendo la encomienda de gestión la Agencia Andaluza 
del Agua de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 
 
Los terrenos han sido aportados íntegramente por el Consistorio. 
 
Las obras de depuración que se realicen por la Administración Central, serán entregadas tras su período de 
pruebas de funcionamiento y puesta en servicio, al Ayuntamiento de la ciudad de Algeciras para que en el 
ejercicio de sus competencias proceda a su explotación y a la consecuente repercusión de los costes del 
tratamiento de las aguas en los usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación explique como se prevé que se cubran los costes de explotación y mantenimiento para asegurar 
la viabilidad del proyecto. 
 
Los ingresos indicados en el apartado anterior correspondiente, relativos a las tarifas que la empresa 
explotadora efectúe, cubren el coste de explotación y mantenimiento. 
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8. ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO 
 
 
El análisis socio económico de una actuación determina los efectos sociales y económicos esperados del 
proyecto que en último término lo justifican. Sintetícelo a continuación y, en la medida de lo posible,  realícelo a 
partir de la información y estudios elaborados para la preparación de los informes  del Artículo 5 de la Directiva 
Marco del Agua  basándolo en: 
 
1. Necesidades de nuevas aportaciones hídricas para abastecer a la población 

a. Población del área de influencia en: 
1991: __101.556 __ habitantes 
1996: __101.907 __ habitantes 
2001: ___105.066__ habitantes 
Padrón de 31 de diciembre de 2004: ____109.665__ habitantes 

b. Población prevista para el año 2015: _123.987___ habitantes 
c. Dotación media actual de la población abastecida: ____________250_____________  l/hab y día en alta 
d. Dotación prevista tras la actuación con la población esperada en el 2015: ____225___  l/hab y día en alta 
Observaciones: 

 
 
 
 
2. Incidencia sobre la agricultura:  

a. Superficie de regadío o a poner en regadío afectada: ___________ ha. 
b. Dotaciones medias y su adecuación al proyecto. 

1. Dotación actual: ______________________________m3/ha. 
2. Dotación tras la actuación: ______________________m3/ha. 
Observaciones: 

NO PROCEDE 
 
 
 
3. Efectos directos sobre la producción, empleo, productividad y renta 

1. Incremento total previsible sobre la producción estimada en el área de influencia del proyecto 
A. DURANTE LA CONSTRUCCIÓN   B. DURANTE LA EXPLOTACIÓN 

a. Muy elevado  □         a. Muy elevado                □ 
b. elevado   □         b. elevado                        □ 
c. medio   □         c. medio                           □ 
d. bajo   x         d. bajo                              x 
e. nulo   □         e. nulo                              □ 
f. negativo   □         f. negativo                        □ 
g. ¿en qué sector o sectores se produce         g. ¿en qué sector o sectores se produce 
     la mejora?                                                                 la mejora? 

1. primario  □   1. primario                    □ 
2. construcción  x   2. construcción             □ 
3. industria  □   3. industria                    □ 
4. servicios  x   4. servicios                   x 



 
 
INFORME DE VIABILIDAD DEL ANTEPROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN 
ALGECIRAS. (CÁDIZ) 
 

 
30

Justificar las respuestas:      
 
 
 
 
4. Incremento previsible en el empleo total actual en el área de influencia del proyecto. 

A. DURANTE LA CONSTRUCCIÓN  B. DURANTE LA EXPLOTACIÓN 
a. Muy elevado □ a. Muy elevado □ 
b. elevado □ b. elevado □ 
c. medio □ c. medio □ 
d. bajo x d. bajo x 
e. nulo □ e. nulo □ 
f. negativo □ f. negativo □ 
g. ¿en qué sector o sectores se produce 
 la mejora? 

g. ¿en qué sector o sectores se produce 
la mejora? 

1. primario □ 1. primario □ 
2. construcción x 2. construcción □ 
3. industria □ 3. industria □ 
4. servicios x 4. servicios x 

Justificar las respuestas:      
 
Las obras objeto del presente proyecto no supondrán un incremento sustancial del empleo total actual, tanto en 
la fase de construcción como en la de explotación. 
 
 
 
 
5. La actuación, al entrar en explotación, ¿mejorará la productividad de la economía en su área de influencia? 
 

a. si, mucho □ 
b. si, algo □ 
c. si, poco □ 
d. será indiferente x 
e. la reducirá □ 
f. ¿a qué sector o sectores afectará de forma 
significativa? 

1. agricultura □ 
2. construcción □ 
3. industria □ 
4. servicios □ 

Justificar la respuesta 
No se mejora de forma significativa a ningún sector. 
 
 
 
 
6.. Otras afecciones socioeconómicas que se consideren significativas (Describir y justificar). 
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7.. ¿Existe afección a bienes del patrimonio histórico-cultural? 
 

1. Si, muy importantes y negativas 
2. Si, importantes y negativas 
3. Si, pequeñas y negativas 
4. No  
5. Si, pero positivas  

□ 
□ 
□ 
x 
□ 

Justificar la respuesta: 
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9. CONCLUSIONES 
 
Incluya, a continuación, un pronunciamiento expreso sobre la viabilidad del proyecto y, en su caso, las 
condiciones necesarias para que sea efectiva, en las fases de proyecto o de ejecución. 
 
El proyecto es: Viable 
 
1. Viable 
 
 
 
2. Viable con las siguientes condiciones: 

a)  En fase de proyecto 
Especificar: ___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

b)  En fase de ejecución 
Especificar: ___________________________________ 

 
 
3. No viable 
 

 
 



11 MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

. SECRETARIA GENERAL
PARA EL TERRITORIO
Y LA BIODIVERSIDAD

Informe de viabilidad corresDondiente a:

Título de la Actuación: ANTEPROYECTO DE ESTACiÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE ALGECIRAS. (CÁDIZ) clave:
06.311.26012101

Informe emitido por: Cuenca Mediterránea Andaluza

En fecha: Abril 2006

El informe se pronuncia de la siguiente manera sobre la viabilidad del proyecto:

X Favorable

e Nofavorable:

¿Se han incluido en el informe condiciones para que la viabilidad sea efectiva, en fase de proyecto o de ejecución?

X No

[] Si. (Especificar):

Resultado de la sUDervisión del informe de viabilidad

El informe de viabilidad arriba indicado

o Se aprueba por esta Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, autorizándose su difusión
pública sin condicionantes .

X Se aprueba por esta Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, autorizándose su
difusión pública, con los siguientes condicionantes:

Las tarifas a aplicar a partir del año 2010 deberán, al menos, permitir la recuperación total de los
costes de explotación y mantenimiento
La Empresa Municipal de Aguas de Algeciras deberá formalizar, con carácter previo al inicio de
las obras, un Compromiso por el que se hace cargo de la futura explotación, mantenimiento y
conservación de los sistemas de saneamiento y depuración previstos.

o No se aprueba por esta Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad. El órgano que emitió el
informe deberá proceder a replantear la actuación y emitir un nuevo informe de viabilidad

Madrid, a de 200 b
El Secretari ara el Territorio y la Biodiversidad

Fdo. Antonio Serrano Rodríauez

Pza. San Juan de La Cruz. sin
28071 Madrid
TEL.: 91 597.6012
FAX.:91 597.59 87
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