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La experiencia de Naturgy 
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5 Demarcaciones Hidrográficas, 3 Comunidades Autónomas, 8 Provincias 

Presas gestionadas por Naturgy 
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Implantación promedio 
La experiencia de Naturgy 

Redacción y presentación del PEP 

1 

Tramitación 
119 meses 

2 Revisiones 

Aprobación del 
PEP 
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Implantación Efectiva 

3 

Divulgación 

A15 A11 A12 A13 A14 A1 A2 A3 A4 

Implantación 
47 meses 

8 reuniones Comité Implantación 
3 sirenas por PEP 

Divulgación 
12 meses 

Trípticos/Carteles 
Charlas 

A5 A6 A7 A8 A9 A10 
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Retos asociados a la Tramitación 

Plazos largos de tramitación administrativa (envío de versiones del PEP y recepción 
de aprobación o solicitud de cambios)  

 

Informes de revisión innecesariamente detallados 

Dotación de medios por parte de la Administración 

 
Contacto fluido entre los equipos redactores y revisores y foco en lo 
importante (protección de la población) 

RETOS PALANCAS 

OPORTUNIDADES DE MEJORA RELEVANTES 

Importancia de la Actualización frente a la Revisión (actualización de umbrales de auscultación) 
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Retos asociados a la Implantación 

Gestión de terrenos: baja colaboración de la Administración Local 

 

Obtención de permisos de obra: disparidad de criterios entre técnicos municipales, 
insuficiencia de medios y poca colaboración e implicación política 

 

Implantación de PEP en entornos urbanos densamente poblados 

Ubicación de sirenas en suelo privado (mayor coste pero mayor agilidad) 

 

Insistencia 

 
Desarrollo, tramitación y aprobación de la App del PEP de Velle 

 

RETOS PALANCAS 
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App del PEP de Velle 
El aprovechamiento hidroeléctrico de Velle 

Laminación de Avenidas 
 Tr2:    2.000 – 2.585 m3/s 
 Tr5:     3.089 – 3.417 m3/s 
 Tr10:   3.921 – 3.953 m3/s 
 Tr100: 6.838 – 5.606 m3/s   

 

Presa y Central 
 De gravedad y planta curva 
 Longitud coronación: 195m 
 Altura sobre cauce: 21 m 
 Compuertas aliviadero  

 5 (25 x 10 m) 
 8.214 m3/s 

 Embalse reducido (18 Hm3) 
 Funcionamiento fluyente 
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App del PEP de Velle 
Afección a entorno urbano 

Afección sobre el 80% del tejido urbano de la ciudad de Ourense (105 643 hab) 

Inundación bajo hipótesis de rotura encadenada 
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App del PEP de Velle 
Singularidades del sistema acústico de Velle 

Niveles de Presión Sonora Mínimos (NPS)= Sonido ambiente + 10 dB: 

Zonas urbanas: NPSmín = 75 dB 

Zonas rurales: NPSmín = 65 dB 

 

Limitación del NPS, en las inmediaciones de la sirena (daños auditivos)  limita el alcance de cada punto 
de sirena 

 

Efecto pantalla de edificios limita el alcance 
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App del PEP de Velle 
Modelo de cobertura acústica del SAAP de Velle 

!! 27 PUNTOS DE SIRENA Y NI SE ALCANZA COBERTURA MÍNIMA DE 75 DB ¡¡  
↓ 

ALARMA SOCIAL 
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App del PEP de Velle 
Alternativa propuesta 

Correcta implantación del PEP y PAM APP para Smartphone: envío de notificaciones + información    
SAAP racionalizado  10 sirenas 

VELLE H3 sin edificios.kmz
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App del PEP de Velle 
Diseño APP móvil 
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App del PEP de Velle 
Diseño APP móvil 
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App del PEP de Velle 
Tramitación administrativa 

 Propuesta consensuada en el Comité de Implantación 

 Presentado y acogido positivamente por la Dirección General de  
   Protección Civil y Dirección General del Agua 

 Aprobado por la Comisión Técnica de Protección Civil de la  
    Xunta de Galicia el 26/03/2018 

 Informado por la Comisión Permanente de Protección Civil Nacional 
   el 12/12/2017 

Licencia de municipal obtenida en otoño 2021  operativo 1er semestre 2022 
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Retos asociadas a la Implantación 

Adopción de sistemas de aviso masivos basados en el posicionamiento móvil  PWS 
(Sistema de Alertas Públicas) como parte de la RAN (Red de Alerta Nacional) 

 

Adopción de nuevas tecnologías más fiables, operativas y eficientes económicamente: 

Sustitución del fax por email  

Eliminación de sirenas ubicadas en zonas sin presencia permanente de personas 

Renovación tecnológica de sirenas a equipos de control industriales 

Incluir criterios de ciberseguridad y anti-sabotaje en el diseño de los SAAP 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

RELEVANTES 
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