


ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL 
CHARCO DE JOVER. T.M. DE LA LAGUNA 

TENO Ingenieros Consultores, S.L.  

ÍNDICE GENERAL 



 

 
ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL 

CHARCO DE JOVER. T.M. LA LAGUNA 

 

TENO Ingenieros Consultores, S.L.                                                                                                                             Anejo nº 1: Antecedentes Administrativos 

ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO DE 
JOVER T.M. LA LAGUNA 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS 

1. MEMORIA 

ANEXO I: DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

ANEXO II: PLANO DE OCUPACIÓN DEL DPMT 

ANEXO III: ESTUDIO DE DINÁMICA LITORAL Y DE EVALUACIÓN DE LOS POSIBLES 

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

2. ANEJOS A LA MEMORIA 

2.1. ANEJO Nº1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

2.2. ANEJO Nº2. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

2.3. ANEJO Nº3. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

2.4. ANEJO Nº4. CLIMATOLOGÍA, DEMANDAS HIDRICAS Y DOSIS DE RIEGO 

2.5. ANEJO Nº5. RED DE SANEAMIENTO Y  BOMBEO 

2.6. ANEJO Nº6. ALUMBRADO PUBLICO 

2.7. ANEJO Nº7. PROGRAMA DE TRABAJOS 

2.8. ANEJO Nº8. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

2.9. ANEJO Nº9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

DOCUMENTO Nº2. PLANOS 

2.0. DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE 

2.0.1. Superficie de ocupación 

2.0.2 Clasificación del suelo 

2.1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

2.2. ESTADO ACTUAL. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

2.3. PLANTA GENERAL 

2.4. PLANTA DE REPLANTEO 

2.5. RED DE SANEAMIENTO Y BOMBEO  



 

 
ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL 

CHARCO DE JOVER. T.M. LA LAGUNA 

 

TENO Ingenieros Consultores, S.L.                                                                                                                             Anejo nº 1: Antecedentes Administrativos 

2.5.1 Esquema funcionamiento red existente saneamiento 

2.5.2 Planta general propuesta 

2.5.3 Detalles 

2.6. RIEGO 

2.6.1 Planta general  

2.6.2 Detalles 

2.7. SECCIONES TIPO Y DETALLES 

2.8. RAMPA DE VARADA 

2.9. ILUMINACION 

2.9.1 Planta general  

2.9.2 Detalles 

 

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

4.1. MEDICIONES 

4.2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

4.3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

4.4. PRESUPUESTO 

4.5. RESUMEN PRESUPUESTO 

 

 



ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL 
CHARCO DE JOVER. T.M. DE LA LAGUNA 

TENO Ingenieros Consultores, S.L.  

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 



 

 
ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL 

CHARCO DE JOVER. T.M. DE LA LAGUNA 

 

 

TENO Ingenieros Consultores, S.L.                                                                    

MEMORIA 



 

 
ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL 

CHARCO DE JOVER. T.M. LA LAGUNA 

 

TENO Ingenieros Consultores, S.L.  ..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            MMeemmoorriiaa
    

ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO DE 
JOVER T.M. LA LAGUNA 

ÍNDICE MEMORIA 

1. ANTECEDENTES  Y OBJETO DEL PROYECTO ...................................................................... 1 

2. ÁMBITO DE LA ACTUACION . SITUACIÓN URBANÍSTICA Y ADMINISTRATIVA ................ 3 

2.1. ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN ............................................................................................... 3 

2.2. SITUACIÓN URBANÍSTICA Y ADMINISTRATIVA GENERAL ...................................................... 3 

2.3. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS ............................... 3 

2.4. OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE ............................................... 3 

3. CUMPLIMIENTO CON LA LEY DE COSTAS ............................................................................ 4 

4. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y AFECCIÓN A LA RED NATURA 2000 .......... 4 

4.1. CONCLUSIONES .............................................................................................................. 7 

5. EL MEDIO FISICO. ..................................................................................................................... 8 

5.1. DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA Y GEOMORFOLICA ................................................................. 8 

5.2. HABITAT Y ELEMENTOS NATURALES SINGULARES ............................................................. 8 

6. TRABAJOS REALIZADOS ........................................................................................................ 9 

6.1. MATERIALES CONSTRUCTIVOS ...................................................................................... 10 

7. CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA .......................................................................... 11 

7.1. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA ........................................... 11 

7.2. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA ................................................................................. 11 

7.3. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS .............................................................................. 11 

8. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA ................................................................................. 11 

9. PRESUPUESTOS ..................................................................................................................... 12 

9.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...................................................................... 12 

9.2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ............................................................................. 12 

10. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO ................................................................. 12 

ANEXO I: DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA ............................................................................ 14 



 

 
ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL 

CHARCO DE JOVER. T.M. LA LAGUNA 

 

TENO Ingenieros Consultores, S.L.  ..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            MMeemmoorriiaa
    

ANEXO II: PLANO DE OCUPACIÓN DEL DPMT ......................................................................... 15 

ANEXO III: ESTUDIO DE DINÁMICA LITORAL Y DE EVALUACIÓN DE LOS POSIBLES 
EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO ..................................................................................... 16 



 

 
ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL 

CHARCO DE JOVER. T.M. LA LAGUNA 

 

TENO Ingenieros Consultores, S.L.  ..                                                                                                                      1                                                                                                                                                                            MMeemmoorriiaa
  

ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO DE 
JOVER T.M. LA LAGUNA 

MEMORIA 

1. ANTECEDENTES  Y OBJETO DEL PROYECTO 

En el año 1998, el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, por medio del Servicio Técnico de Turismo 

y Paisaje, encarga a TENO Ingenieros Consultores la redacción del proyecto denominado 

“Acondicionamiento del Acceso y del Charco de Jover”, con el propósito de desarrollar las 

actuaciones incluidas en el Convenio de Actuaciones en Costas de la Isla de Tenerife, 

correspondientes al Programa Tenerife y el Mar. En marzo del año 2003, se concluyen los 

trámites administrativos, con la obtención del Informe Favorable Condicionado a solucionar los 

vertidos directos de aguas residuales que se producen a la costa de Jover, de la Dirección 

General de Costas y se entrega el citado proyecto. Las obras de acondicionamiento se inician en 

el año 2005 y, a lo largo del desarrollo de los trabajos, se suceden una serie de problemas y 

cambios en la ejecución que dan lugar a algunas modificaciones respecto al proyecto original. Las 

obras de acondicionamiento se concluyen en el año 2006. 

El Charco de Jover se ubica en Tejina, en el Municipio de San Cristóbal de La Laguna, en el 

pequeño núcleo poblacional denominado Barrio de Jover. Se trata de un charco o piscina 

intermareal excavada en la roca, en el saliente denominado Punta Chabique. El charco de Jover 

se puede llenar con las pleamares y con el bombeo de agua de mar, que se vierte a modo de 

cascada en un lado del mismo. En el lado opuesto, el agua sobrante encuentra una salida hacia la 

caleta de la Playa de Jover. Las instalaciones del charco de Jover son de uso público y gratuito. 

En respuesta al requerimiento de legalización de la situación administrativa del Charco de Jover 

por parte Servicio Provincial de Costas en Santa Cruz de Tenerife, el Excmo. Ayuntamiento de 

San Cristóbal de La Laguna quiere solicitar la concesión administrativa para ocupación del 

dominio público marítimo–terrestre. 

Es por ello, que el presente documento se redacta, a petición del Excmo. Ayuntamiento de San 

Cristóbal de La Laguna, con objeto de incorporar al proyecto del año 2003, la documentación 

necesaria para solicitar la concesión administrativa para ocupación del dominio público.  

Conforme al artículo 42 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, modificada por la Ley 

2/2013, de 29 de mayo, de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley 

22/1988, de 28 de julio, de Costas y al artículo 85 del Reglamento General de Costas aprobado 
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por el Real Decreto 876/2014, para que la Administración competente resuelva sobre la ocupación 

o utilización del dominio público marítimo-terrestre, se formulará el correspondiente proyecto 

básico en el que se fijarán las características de las instalaciones y obras y la extensión de la zona 

de dominio público marítimo terrestre a ocupar y las demás especificaciones que se determinan 

en el artículo 88 del citado Reglamento, sin perjuicio de que, si lo desea, el peticionario pueda 

presentar  el proyecto de construcción y no el básico acompañado a su solicitud. 

En el artículo 88 del Reglamento General de Costas se indican los documentos a aportar con el 

proyecto básico que son: 

a) Memoria justificativa y descriptiva con anejos, en su caso, que deberá contener la 

declaración a que se refiere el artículo 97 del reglamento, así como las especificaciones ya 

señaladas en el artículo 85 de este reglamento y otros datos relevantes, tales como los 

criterios básicos del proyecto, el programa de ejecución de los trabajos y, en su caso, el 

sistema de evacuación de aguas residuales. 

b) Planos 

c) Información fotográfica de la zona. 

d) Presupuesto con la valoración de las unidades de obra y partidas más significativas. 

e) Determinación de la posible afección a espacios de la Red Natura 2000 o cualesquiera 

otros dotados de figuras de protección ambiental. En aquellos proyectos en que se pueda 

producir la citada afección, el proyecto incluirá el necesario estudio bionómico referido al 

ámbito de la actuación prevista además de una franja del entorno del mismo de al menos 

500 metros de ancho. 

Así mismo, en el artículo 44 de la Ley de Costas y en los artículos 91.2 y 91.3 del Reglamento 

General de Costas, se especifica que cuando el proyecto contenga la previsión de actuaciones en 

el mar o en la zona marítimo-terrestre, deberá comprender un estudio básico de la dinámica litoral 

referido a la unidad fisiográfica costera correspondiente y de los efectos de las actuaciones 

previstas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 del este reglamento.  

Por tanto, el objeto del presente proyecto es la actualización de la documentación relativa al 

proyecto de “Acondicionamiento del Acceso y del Charco de Jover. T.M. La Laguna, para solicitar 

la concesión administrativa para ocupación del dominio público marítimo-terrestre. 
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2. ÁMBITO DE LA ACTUACION . SITUACIÓN URBANÍSTICA Y ADMINISTRATIVA 

2.1. ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN 

El ámbito de la actuación “Acondicionamiento del Acceso y Charco del Jover” queda inscrito en el 

tramo de costa de Tejina, en el término municipal de La Laguna, donde se asienta un pequeño 

núcleo poblacional denominado El Jover. 

2.2. SITUACIÓN URBANÍSTICA Y ADMINISTRATIVA GENERAL 

En el ámbito de la actuación a proyectar existen dos  figuras de planeamiento: 

 El Plan General de Ordenación Urbana de La Laguna. 

 El Plan Insular de Ordenación Territorial con Aprobación. 

En cuanto al planeamiento vigente del Ayuntamiento de La Laguna, el núcleo se considera como 

URBANO, aunque incluido en un Plan Especial. La actuación proyectada no afecta a las zonas así 

consideradas. 

El Plan Insular de Ordenación Territorial de la Isla de Tenerife, promovido por el Cabildo Insular, 

en su plano de “Intervenciones y Reservas en el Litoral”, delimita todo el borde costero del Área de 

Valle Guerra y hasta los 100 m de la Servidumbre de Protección como Área Costera. Se incluye al 

Charco de Jover como zona de reserva y figura como propuesta de actuación.  

2.3. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

La estructura de la propiedad en la zona de actuación se caracteriza por una escasa ordenación 

urbana, sin superar el ámbito que comprende el Deslinde Vigente. 

Al no afectar a terrenos de propiedad privada, la disponibilidad sobre el terreno es total. 

2.4. OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE 

El ámbito de Jover dispone de un Deslinde Vigente aprobado por O.M. 28/08/2003, que discurre 

aproximadamente por la línea de las fachadas de las edificaciones existentes. 

La superficie total de dominio público marítimo-terrestre a ocupar por las actuaciones descritas en 

el presente “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO DE 

JOVER. T.M. LA LAGUNA”, es de 1971,15 m2 de acuerdo a lo especificado en el Plano 2.0.0 

adjunto en el Anexo II a esta memoria. 
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3. CUMPLIMIENTO CON LA LEY DE COSTAS 

Conforme al artículo 44.7 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, modificada por la Ley 

2/2013, de 29 de mayo, de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley 

22/1988, de 28 de julio, de Costas, publicada en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E) número 129 

de fecha 30 de mayo de 2013, y el artículo 97 del Reglamento General de Costas aprobado por el 

Real Decreto 876/2014 que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado número 247 de fecha 11 

de octubre de 2014, se declara expresamente que el presente “PROYECTO DE 

ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO DE JOVER. T.M. LA LAGUNA” cumple 

con las disposiciones de la citada Ley de Costas, así como con las normas generales y 

específicas para su desarrollo y aplicación. 

4. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y AFECCIÓN A LA RED NATURA 2000  

Es de aplicación la Ley 4/2017 de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 

Protegidos de Canarias, normativa en materia de evaluación de impacto ambiental en la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

La Disposición adicional primera de la citada Ley establece lo siguiente: 

1) La evaluación de impacto ambiental de proyectos se realizará de conformidad con la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  

2) En particular, serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes 

proyectos: 

a) Los comprendidos en la letra A del anexo de esta ley como los proyectos que, 

presentándose fraccionados, alcancen los umbrales de la misma letra A, mediante la 

acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos 

considerados. 

b) Los comprendidos en la letra B del anexo de esta ley cuando así lo decida, caso por 

caso, el órgano ambiental en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los 

criterios de la letra C del anexo. 

c) Cualquier modificación o extensión de un proyecto consignado en la letra A o B del 

anexo, cuando dicha modificación o extensión cumpla, por sí sola, los posibles 

umbrales establecidos en la letra A del citado anexo. 
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d) Los proyectos que deberían ser objeto de evaluación de impacto ambiental 

simplificada, cuando así lo solicite el promotor. 

e) Los proyectos y actividades incluidas en la letra B del anexo de esta ley cuando se 

pretendan ejecutar en áreas críticas de especies catalogadas, según lo establecido en 

el artículo 59.1 de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, o en zonas 

o superficies que formen parte de la Red Natura 2000. 

f) Los proyectos, no enumerados expresamente en el anexo, pero en los que concurran 

circunstancias extraordinarias que, a juicio del Gobierno de Canarias, revistan un alto 

riesgo ecológico o ambiental. En tales casos, el Consejo de Gobierno tomará un 

acuerdo específico motivado. Dicho acuerdo deberá hacerse público. 

3) Por otra parte, serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 

a) Los proyectos incluidos en la letra B del anexo, salvo que se sometan a la evaluación 

de impacto ambiental ordinaria. 

b) Los proyectos no incluidos ni en la letra A, ni en la letra B que puedan afectar de forma 

apreciable, directa o indirectamente, a los espacios de la Red Natura 2000. 

c) Cualquier modificación o ampliación de los proyectos que figuran en la letra A o en la 

letra B ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que puedan tener efectos 

adversos significativos sobre el medioambiente. Se entenderá que estas 

modificaciones o ampliaciones tienen efectos adversos significativos sobre el 

medioambiente cuando tomando como referencia los datos contenidos en el estudio de 

impacto ambiental o en el documento ambiental del proyecto en cuestión, la 

modificación o ampliación suponga: 

 Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 

 Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 

 Un incremento significativo de la generación de residuos. 

 Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 

 Una afección a espacios naturales protegidos por normas internacionales o 
nacionales. 

 Una afección significativa al patrimonio cultural. 
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d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales de la letra B 

del anexo mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de 

los proyectos considerados. 

e) Los proyectos del anexo A que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o 

ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea 

superior a dos años. 

En la letra B del Anexo, Grupo 7. Proyectos de infraestructuras, se incluyen los siguientes 

proyectos: 

a) Proyectos de urbanizaciones en zonas industriales no sometidos previamente a 

evaluación ambiental estratégica. 

b) Proyectos de urbanización en suelo urbano no consolidado, urbanizable o rústico, 

incluida la construcción de centros comerciales y aparcamientos, que en superficie 

ocupen más de una hectárea, cuando el instrumento de ordenación no haya sido 

sometido a evaluación ambiental estratégica. 

c) Construcción de instalaciones de transbordo intermodal y de terminales intermodales 

(proyectos no incluidos en la letra A de este anexo). 

d) Aeródromos, según la definición establecida en el artículo 39 de la Ley 48/1960, de 21 

de julio, sobre Navegación Aérea (no incluidos en la letra A de este anexo) excepto los 

destinados a: 

 Uso exclusivamente sanitario y de urgencia, o 

 Prevención y extinción de incendios, siempre que no estén ubicados en 

espacios naturales protegidos, espacios protegidos Red Natura 2000 y áreas 

protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 

42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

e) Obras de alimentación artificial de playas cuyo volumen de aportación de arena supere 

los 500.000 metros cúbicos o que requieran la construcción de diques o espigones. 

f) Tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas similares de un 

determinado tipo, que sirvan exclusiva o principalmente para el transporte de 

pasajeros. 
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g) Construcción de vías navegables y puertos de navegación interior. 

h) Muelles y pantalanes para carga y descarga conectados a tierra que admitan barcos de 

arqueo superior a 1350 toneladas en Zona 1 portuaria, de acuerdo con la delimitación 

de los espacios y usos portuarios regulados en el artículo 69.2 a) del Texto Refundido 

de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. 

i) Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan 

alterar la costa, por ejemplo, por la construcción de diques, malecones, 

espigones y otras obras de defensa contra el mar, excluidos el mantenimiento y 

la reconstrucción de tales obras, así como las obras realizadas en la zona de 

servicio de los puertos. 

4.1. CONCLUSIONES 

Las actuaciones contempladas en el proyecto NO se desarrollan en zonas o superficies que 

formen parte de la Red Natura 2000, ni pueden afectar de forma apreciable, directa o 

indirectamente, a los espacios de la Red Natura 2000. 

El proyecto objeto de estudio NO queda encuadrado dentro de ninguno de los apartados de la 

letra A del Anexo de esta Ley, por lo que, no es de aplicación la evaluación de impacto 

ambiental ordinaria. 

El proyecto objeto de estudio NO queda encuadrado dentro del apartado i), de la letra B del Anexo 

de esta Ley, ya que se trata de actuaciones de mantenimiento y reconstrucción de tales obras, ni 

dentro de ninguno de los otros apartados de la letra B del Anexo, por lo que, no es de aplicación 

la evaluación de impacto ambiental simplificada. 

Por tanto, no es de aplicación evaluación de impacto ambiental en el proyecto objeto de estudio. 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental de proyectos considera los mismos 

supuestos que la Ley 4/2017. Por tanto, se extrae de la misma que no es de aplicación evaluación 

de impacto ambiental en el proyecto objeto de estudio. 
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5. EL MEDIO FISICO. 

5.1. DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA Y GEOMORFOLICA 

El Charco de Jover se ubica en Tejina, Municipio de La Laguna,  en el tramo más norte de la costa 

de Tenerife, donde predominan pequeñas caletas que caracterizan el litoral (Caleta del Roncador, 

Caleta Jover, Caleta del Arco, etc.).   

Delimitado por el este por el Barranco de las Cuevas y al norte por el mar, se ha formado un 

pequeño núcleo poblacional, denominado Barrio de Jover, que destaca por la diseminación 

edificatoria que  rodea a un charco de tomadero excavado en la roca.  

Geológicamente se trata de una costa en cantil basáltico en forma de “cabezo”. 

La zona de estudio abarca una pequeña franja costera que se localiza sobre materiales de la 

Serie III, en el municipio de Tejina, en la parte nororiental de la Isla. Se trata de coladas basálticas 

recientes que afloran ampliamente en toda el área y que han penetrado en el mar originando  

pequeñas calas.  

La acción erosiva del mar ha contribuido al modelado de la costa y a la formación de playas 

localizadas al este y al oeste del Charco de Jover. Los depósitos de playa están constituidos 

mayoritariamente por cantos rodados de origen basáltico principalmente con tamaños que van de 

unos centímetros a varios decímetros; también se han podido diferenciar arenas pero tienen muy 

poca entidad dentro de estos depósitos. 

En la zona se encuentran los dos tipos característicos de lavas basálticas: aa o escoriáceas y 

pahoe-hoe; pero dominan claramente las primeras sobre las segundas. Las lavas pahoe-hoe 

afloran en la parte más alejada de la costa, mientras que las lavas escoriáceas son las que 

penetran como brazos en el mar y han dado lugar a la formación del Charco de Jover.  

5.2. HABITAT Y ELEMENTOS NATURALES SINGULARES 

3.2.1 Hábitats Naturales 

Se trata de una zona intermareal con bajíos costeros, caracterizándose una plataforma 

costera en la cual se encuentra excavado un charco de uso intensivo en verano. En los 

cantiles costeros se practica el marisqueo y la pesca con caña. Las edificaciones están 

situadas en la línea costera. Existe un pequeño paseo con grupos de tarajales en talud. 

3.2.2. Vegetación terrestre 
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Las obras se localizan en un área altamente antropizada donde no existen pisos de 

vegetación potencial. Tan sólo cerca de las edificaciones se encuentra un grupo de tarajales 

(Tamarix canariensis), especie incluida en el Anexo II de la Orden de 20 de febrero de 1991, 

sobre Protección de Especies de la Flora Vascular Silvestre de la Comunidad Autónoma de 

Canarias pero que no se verán afectadas, pues se encuentra fuera del área de influencia del 

proyecto. 

3.2.3. Vegetación marina 

Las comunidades presentes en la zona son indicadoras de nitrofilia. Así están presentes en la 

zona,  las clorofitas (algas verdes) de la familia ULVACEAE con especies como Ulva rígida y 

Enteromorpha compressa. Estas comunidades se ven potenciadas por la acción antrópica sobre 

la costa, actividades de pescadores y bañistas, vertederos de aguas residuales y basuras, 

destacando por su color verde intenso. Se desarrollan en otoño-invierno, alcanzando su óptimo 

en primavera. 

Dado que la actuación que se pretende desarrollar se realiza sobre superficies ya alteradas, no se 

prevén afecciones sobre los hábitats naturales, sobre la  vegetación o sobre la fauna existente en el 

lugar. 

6. TRABAJOS REALIZADOS 

El principal objetivo de la actuación que se pretende acometer es mejorar los accesos al mar, 

tanto para los bañistas como para los pescadores, tratar de minimizar los impactos ya presentes 

sobre el medio natural y dotar de zonas  para baño y superficies de solarium. 

Toda la propuesta lleva asociada la idea de acondicionar el entorno inmediato al charco existente. 

La ordenación se estructura en las siguientes unidades de actuación: 

1.- Zona de acceso principal: La zona del paseo se diseña a modo de plaza impidiendo el paso de 

vehículos mediante la colocación de pilonas y dotando la zona con bancos y palmeras que inciten 

a la estancia. Esta zona se diferencia de las plataformas no sólo por el tipo de pavimento, lajas de 

pórfido, sino que además se encuentra a distinto nivel, con el fin de separar los usos. 

2.- Plataformas: Se crean diferentes plataformas para permitir tomar el sol en diferentes niveles. 

Se juega con los tipos de pavimentos para marcar los recorridos a la zona de baños y para crear 

diferentes estancias.  
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3.- Acondicionamiento del Charco: El principal problema que presentaba el charco, es que no 

permitía una adecuada renovación del agua, pues la válvula que permite el desagüe se 

encontraba algo deteriorada y el fondo de la charca no poseía las pendientes adecuadas para 

permitir el desagüe. Este problema se agravaba en verano, pues al ser la época de mayor 

afluencia de bañistas y cuando más calor hace, la falta de renovación provoca la aparición de 

algas en el fondo. Como actuaciones se sustituye la válvula y la tubería del desagüe, por unas 

nuevas, y se profundiza el fondo del charco para obtener la pendiente adecuada que permita la 

salida de todo el agua. Así mismo se revisten las paredes del charco empleando piedra artificial, 

buscando con ello tener el menor impacto visual posible y obtener una plena integración en el 

entorno  

4.- Bombeo: Otro problema que presentaba en la charca es que la renovación de agua se 

realizaba con el simple flujo de las mareas. La época de las mareas muertas se produce, 

igualmente, en los meses de verano. Por ello, y con el fin garantizar el baño en condiciones de 

higiene, se plantea una red de bombeo que permita llenar, y por tanto cambiar  el agua de la 

charca en esta época. 

6.- Saneamiento y depuración: El núcleo de Jover carece de red de saneamiento, por lo que las 

aguas residuales de las viviendas vierten a pozos absorbentes, lo cuales una vez colmatados 

lixivian directamente al mar. 

Con el fin de asegurar la captación de estos caudales de aguas negras y su necesario tratamiento 

posterior, se colocan dos equipos de depuración con la correspondiente red de saneamiento que 

permita resolver el problema sanitario de todo el núcleo, incluso fuera de la actuación propuesta. 

7.- Alumbrado público: Como la idea de la actuación es favorecer la estancia se dota de 

iluminación ornamental tanto el paseo principal como a las plataformas de solarium. 

8.- Obras varias: Para facilitar los accesos se colocan escaleras de piedra tanto para acceder al 

mar como al charco y se sustituyen las escaleras y barandillas existentes, por unas nuevas de 

acero inoxidable. Los muros se revisten con mampostería basáltica, y en las coronaciones de los 

mismos se ejecutan piezas de embellecimiento en piedra artificial. 

6.1. MATERIALES CONSTRUCTIVOS  

Con el fin de integrar la actuación en el entorno, los materiales que se utilizan son piedra, madera 

y hormigón, jugando con las texturas y calidades para crear un espacio agradable y acorde a los 

usos para los que se proyecta. 
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Así, el paseo principal, tiene un único tipo de pavimento, lajas de pórfido.  

En las plataformas, se combina ignimbrita basáltica, piedra molinera, tarima de madera de ipe y 

hormigón visto. En las zonas más próximas al mar, la piedra se coloca abujardada, para evitar que 

los bañistas resbalen, diferenciándose además los morteros y aditivos a utilizar, para permitir una 

actuación eficaz y duradera. 

Todos los peldaños a colocar son de piedra molinera, colocándose macizos en las zonas próximas 

al mar, y constituidos por dos piezas (huella y contrahuella) en las zonas secas. 

7. CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA 

7.1. Plazo de ejecución de las obras y plazo de garantía 

Se estima un plazo para ejecución de las obras de  diez  (10) meses serán suficientes para 

acometer las actuaciones contempladas en este Proyecto. 

Se establece un plazo de garantía de un (1) año a partir de la Recepción de las Obras. 

7.2. Clasificación del contratista 

En cumplimiento del artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. 26 de octubre de 

2001) se establecen los grupos y subgrupos a considerar para la clasificación de los contratistas 

siendo los siguientes 

 Grupo F     Marítimas 

 Subgrupo  7  Obras marítimas sin cualificación específica. 

 Categoría 3 (D)    

7.3. Fórmula de revisión de precios 

Dado que la duración prevista de las obras es inferior a 2 años, no es necesario incluir una 

fórmula de revisión de precios. 

8. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El presente proyecto cumple con lo que a estos efectos se especifica en el Reglamento General 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RD 1098/2001 de 12 de octubre), siendo 

susceptible de ser entregado al uso público una vez finalizada su ejecución, por tratarse de una 

obra completa en el sentido señalado artículo 125 de dicho reglamento. 
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9. PRESUPUESTOS 

9.1. Presupuesto de Ejecución Material 

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL a la expresada cantidad de 

SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS. (732.098,35€) 

9.2. Presupuesto Base de Licitación 

Aplicando a la anterior cantidad un porcentaje del 22%, en concepto de Gastos Generales (16%) y 

Beneficio Industrial (6%), y con un tipo de IGIC del 5%, asciende el PRESUPUESTO BASE DE 

LICITACIÓN a la cantidad de NOVECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 

SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS (914.757,26 €). 

10. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS 

1. MEMORIA 

ANEXO I: DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

ANEXO II: PLANO DE OCUPACIÓN DEL DPMT 

ANEXO III: ESTUDIO DE DINÁMICA LITORAL Y DE EVALUACIÓN DE LOS POSIBLES 

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

2. ANEJOS A LA MEMORIA 

2.1. ANEJO Nº 1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

2.2. ANEJO Nº 2. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

2.3. ANEJO Nº 3. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

2.4. ANEJO Nº 4. CLIMATOLOGÍA, DEMANDAS HIDRICAS Y DOSIS DE RIEGO 

2.5. ANEJO Nº 5. RED DE SANEAMIENTO Y  BOMBEO 

2.6. ANEJO Nº 6. ALUMBRADO PUBLICO 

2.7. ANEJO Nº 7. PROGRAMA DE TRABAJOS 

2.8. ANEJO Nº 8. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

2.9. ANEJO Nº 9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

DOCUMENTO Nº2. PLANOS 

2.0. DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE 
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2.0.1. Superficie de ocupación 

2.0.2 Clasificación del suelo 

2.1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

2.2. ESTADO ACTUAL. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

2.3. PLANTA GENERAL 

2.4. PLANTA DE REPLANTEO 

2.5. RED DE SANEAMIENTO Y BOMBEO  

2.5.1 Esquema funcionamiento red existente saneamiento 

2.5.2 Planta general propuesta 

2.5.3 Detalles 

2.6. RIEGO 

2.6.1 Planta general  

2.6.2 Detalles 

2.7. SECCIONES TIPO Y DETALLES 

2.8. RAMPA DE VARADA 

2.9. ILUMINACION 

2.9.1 Planta general  

2.9.2 Detalles 

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

4.1. MEDICIONES 

4.2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

4.3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

4.4. PRESUPUESTO 

Santa Cruz de Tenerife octubre 2018 

El INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

Fdo: Diego Dobos Rugama 
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ANEXO II: PLANO DE OCUPACIÓN DEL DPMT 
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ANEXO III: ESTUDIO DE DINÁMICA LITORAL Y DE EVALUACIÓN DE LOS 
POSIBLES EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
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ESTUDIO DE DINÁMICA LITORAL 
CHARCO DE JOVER 

 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

El objeto de este estudio es caracterizar la dinámica litoral del sistema costero del entorno del Charco de 

Jover, para evaluar si dicho charco produce una afección sobre las dinámicas marinas actuantes en la 

zona. 

En el año 1998, el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, por medio del Servicio Técnico de Turismo y 

Paisaje, encarga a TENO Ingenieros Consultores la redacción del proyecto denominado 

“Acondicionamiento del Acceso y del Charco de Jover”, con el propósito de desarrollar las actuaciones 

incluidas en el Convenio de Actuaciones en Costas de la Isla de Tenerife, correspondientes al Programa 

Tenerife y el Mar. En marzo del año 2003, se concluyen los trámites administrativos, con la obtención del 

Informe Favorable Condicionado a solucionar los vertidos directos de aguas residuales que se producen 

a la costa de Jover, de la Dirección General de Costas y se entrega el citado proyecto. Las obras de 

acondicionamiento se concluyen en el año 2006. 

El presente estudio de dinámica litoral se redacta a petición del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal 

de La Laguna para formar parte de la documentación complementaria para la solicitud de la concesión 

del Charco de Jover a la Administración competente en materia de Costas.  

El presente Estudio se ha realizado de acuerdo a lo previsto en el Real Decreto 876/2014, de 10 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas. 

De acuerdo al artículo 85. Proyecto para la ocupación o utilización del dominio público marítimo-terrestre,  

artículo 91. Contenido del proyecto y artículo 93, Contenido del estudio básico de dinámica litoral, dentro 

del Capítulo II del título III del mencionado Reglamento, el estudio básico de dinámica litoral 

comprenderá los siguientes aspectos: 

 Estudio de la capacidad de transporte litoral. 

 Balance sedimentario y evolución de la línea de costa, tanto anterior como previsible. 

 Clima marítimo, incluyendo estadísticas de oleaje y temporales direccionales y escolares. 

 Dinámicas resultantes de los efectos del cambio climático. 

 Batimetría hasta zonas del fondo que no resulten modificadas, y forma de equilibrio, en planta y 

perfil, del tramo de costas afectado. 

 Naturaleza geológica de los fondos. 

 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El Charco de Jover se encuentra en el litoral de Tejina, en el T.M. de San Cristóbal de La Laguna, en la 

costa noreste de la isla de Tenerife. 

En el litoral, el  Municipio de San Cristóbal de La Laguna se extiende desde la costa de Valle de Guerra 

hasta la costa  en el  Macizo de Anaga, limitando con el Municipio de Santa Cruz. 
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En el tramo comprendido entre las poblaciones de Valle Guerra y La Punta del Hidalgo, la costa se 

orienta aproximadamente al noroeste. La batimetría del fondo marino es longitudinalmente discontinua, 

debido a la presencia de algunos cañones submarinos y veriles, así como zonas más elevadas por la 

presencia de bajas y afloramientos rocosos. 

Como se analizará más adelante, este hecho, unido a las características geomorfológicas presentes en 

los fondos de la zona de estudio condicionarán los resultados obtenidos en el presente trabajo. 

Este tramo de litoral se presenta, en su parte más occidental, como una costa suavemente acantilada,  

bastante lineal, con abundantes isletas y rocas pequeñas y con varias calas de cantos y callaos.  

Aquí, los fondos son irregulares, con cañones submarinos y bajas que alteran las pendientes medias. 

Los fondos están constituidos en su mayoría por roca basáltica, aunque hay  alguna depresión rellena de 

sedimentos de cierta entidad. 

 

Figura 1: Costa en Tejina 

 

La parte más oriental del tramo señalado, entre Punta de San Juan en Bajamar y La Punta del Hidalgo, 

se presenta como costa rocosa baja en los salientes y costa acantilada en la bahía, donde en el fondo se 

tiene la playa del Arenal, con una importante presencia de arenas según la época del año.  

En los salientes, la señalada costa baja está constituida por una gran extensión de rasa rocosa con 

suaves pendientes, sobretodo en La Punta del Hidalgo. Esta rasa rocosa de lugar a la formación de 

numerosos charcos naturales y en varios puntos  existen pequeñas playas de bolos y callaos que se 

apoyan sobre la misma. 

El fondo marino en este tramo de costa, hasta la cota -30m, es una plataforma de abrasión bastante 

regular y, a partir de la citada cota, se incrementa la pendiente de un modo marcado.  

Litológicamente los fondos corresponden en su mayor parte a afloramientos rocosos, esencialmente 

basaltos, aunque existe también un banco de arena de cierta entidad frente a la Playa del Arenal. 
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Figura 2: Costa en La Punta del Hidalgo 

 

 

Los cauces más importantes en este tramo de costa son el Barranco del Rio y Barranco Seco, en la 

Playa de Troche, el Barranco de Flandes junto a la Playa del Roquete en La Punta del Hidalgo, el 

Barranco de Valle Honduras en Bajamar, el Barranco de La Goleta y el Barranco de las Cuevas, en la 

Playa de Jover. 

 

 

Figura 3: Cauces en el tramo de costa estudiado. 
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En relación al clima, las Islas Canarias, en general, están muy influenciadas por las altas presiones 

subtropicales. El predominio y frecuencia de los alisios, con una variación anual muy marcada, 

determinan el clima en todo el Archipiélago. 

La  costa objeto de estudio posee un clima característico de las regiones semiáridas de Canarias, con  

temperaturas medias anuales por encima de los 18º C. Las precipitaciones llegan a superar los 300 

mm/año y suelen presentarse desde finales del otoño hasta bien entrada la primavera.  

Las precipitaciones que tienen un papel importante en la morfogénesis de la costa son las que se 

caracterizan por su concentración (corto periodo de tiempo) e intensidad (elevado porcentaje de la 

precipitación anual en un único evento). Estas precipitaciones intensas llegan a la Isla con las borrascas 

procedentes del noroeste, que son además responsables  de los temporales de viento, inundaciones y 

temporales marítimos. Su importancia geomorfológica radica en la escorrentía que se genera desde las 

zonas altas del macizo. 

3. DESCRIPCIÓN DEL TRAMO COSTERO. ÁMBITO DE LA UNIDAD
FISIOGRÁFICA

3.1. CHARCO DE JOVER 

El Charco de Jover se ubica en Tejina, en el Municipio de San Cristóbal de La Laguna, en el pequeño 

núcleo poblacional denominado Barrio de Jover, que destaca por la diseminación edificatoria, estando 

estas edificaciones , en muchos casos, dentro del límite de la ribera de mar. 

Como se ha comentado de forma más general en apartados anteriores, la costa de Tejina es una costa 

acantilada de baja altura. Se trata de coladas basálticas recientes que afloran ampliamente en toda el 

área y que han penetrado en el mar originando  pequeñas calas.  La acción erosiva del mar ha 

contribuido al modelado de la costa y a la formación de playas localizadas al este y al oeste del Charco 

de Jover. Los depósitos de playa están constituidos mayoritariamente por bolos y cantos rodados de 

origen basáltico principalmente,  con tamaños que van de unos centímetros a varios decímetros; también 

existen arenas pero tienen muy poca entidad dentro de estos depósitos. 

En esta zona la batimetría es irregular, con la presencia de cañones submarinos y bajas que alteran las 

pendientes medias del fondo marino. 

El Charco de Jover es un charco excavado en la roca, en el saliente denominado Punta Chabique. Este 

charco integrado en la propia formación rocosa, fue acondicionado en el año 2005, de acuerdo al 

proyecto de TENO Ingenieros Consultores denominado “Acondicionamiento del Acceso y del Charco de 

Jover”. Las obras consistieron en una mejora del fondo y las pendientes del charco, el acondicionamiento 

de los accesos y explanadas alrededor del mismo y el sistema hidráulico de bombeo de agua de mar y 

vaciado. 
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El charco de Jover se puede llenar con las pleamares y con el bombeo de agua de mar, que se vierte a 

modo de cascada en un lado del mismo. En el lado opuesto, el agua sobrante encuentra una salida hacia 

la caleta de la Playa de Jover. De esta forma, la renovación del agua es continua, lo que redunda en 

unas adecuadas condiciones de calidad del agua para el baño. 

 

 

 

Figura 4: Charco de Jover 

 

 

Figura 5: Charco de Jover 

CHARCO DE JOVER 
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3.2. COSTA EN EL ENTORNO DEL CHARCO DE JOVER. UNIDAD FISIOGRÁFICA. 

Al este del charco Jover se encuentra la Playa de Jover, en la desembocadura del Barranco de las 

Cuevas.  

La Playa de Jover es una pequeña playa encajada entre dos salientes rocosos, siendo uno de ellos la 

Punta Chabique, donde se encuentra el charco. 

Se trata de una playa de bolos de gran tamaño y callaos que provienen del barranco. Bajo estos hay 

pequeñas cantidades de arenas. Esta tipología de sedimentos hace que la playa tenga una pendiente 

elevada. 

En la  zona oriental de la playa hay un muro vertical de sustento de la calle que bordea el barrio de 

Jover. En este muro vertical los oleajes se reflejan, dando lugar a que frente al mismo no exista playa 

seca.  

Al este de la Playa no hay muro,  sino una berma de bolos configurada por  los oleajes más energéticos. 

El fondo marino frente a esta Playa, y en general en toda la zona, es rocoso. Por ello las pequeñas 

playas que se encuentran son playas apoyadas sobre un fondo frontal indeformable, que limita 

movimiento de los sedimentos. 

Además, como se ha comentado, en la zona la batimetría presenta discontinuidades que interrumpen el 

movimiento de los sedimentos, como es el caso de un pequeño cañón submarino al oeste del Charco de 

Jover. 

Hacia el este y oeste de la Playa y Charco de Jover existen otras pequeñas playas encajadas con la 

misma tipología que la anterior. 

Estas características,  junto con lo mencionado anteriormente en relación a la forma del  litoral, que 

presenta numerosos salientes y caletas, hace que la costa esté tramificada en pequeñas unidades, que 

funcionan de forma independiente para la mayoría de oleajes.  

Por ello, la unidad  fisiográfica que se estudiará es aquella desde la punta del Campanario, al oeste del 

Charco, hasta la Punta Las Goteras (Club Náutico de Bajamar), al este del mismo. 

 

3.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS FONDOS MARINOS 

La caracterización de los fondos marinos en el ámbito de la unidad fisiográfica considerada y, en general, 

en todo el tramo de costa descrito, se ha hecho en base a la documentación del Cabildo de Tenerife, en 

relación a la situación de los hábitats submareales, y cuya información se aporta gráficamente. 
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Figura 6: Hábitats submareales 

 

Como se observa en el plano correspondiente, los fondos marinos frente a la costa de Jover son en su 

mayoría rocosos, salvo en  las pequeñas playas y caletas donde hay bolos y callaos.   

Al este de Jover existe un banco de arenas rellenando una depresión que se extiende hasta grandes 

profundidades.  

 

3.4. OLEAJE 

Los oleajes que inciden sobre el tramo de costa objeto de este estudio son los que provienen del primer 

y cuarto cuadrante.  

Las direcciones entre el NNE y el E tienen bastante frecuencia en aguas profundas  pero no llegan a la 

costa debido a la sombra que ejerce la punta de La Punta del Hidalgo. 

Así mismo, los oleajes del oeste puro no llegan, puesto que se encuentra la sombra de la Isla de La 

Palma. 

Por ello, las direcciones de oleaje que inciden en la zona son las comprendidas entre el WNW y el NNE. 

La caracterización del oleaje se realiza a partir de los datos simulados  WANA-SIMAR del conjunto de 

datos facilitados por Puertos del Estado. Estos datos están formados por series temporales de 

parámetros de viento y oleaje procedentes de modelado numérico.   
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El modelo numérico WAM utilizado para la obtención de los datos de oleaje incluye efectos de refracción 

y shoaling; no obstante, dada la resolución del modelo, se pueden considerar despreciables los efectos 

del fondo por lo que, para uso práctico, los datos de oleaje deben de interpretarse siempre como datos 

en aguas abiertas a profundidades indefinidas, con independencia de la coordenada asignada a un nodo. 

Para el tramo de costa objeto de este estudio se ha elegido el nodo 1014015, de coordenadas 28,75°N 

16,5°W.  

 

Figura 7: Nodo WANA-SIMAR 1014015 

 

A continuación se muestra la rosa de oleajes anual correspondiente a este nodo: 

Figura 8: Rosa de oleajes anual nodo WANA-SIMAR 1014015 
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Como se ha comentado, el punto considerado muestra datos en aguas abiertas y profundidades 

indefinidas por lo que se aprecia la incidencia de oleajes de más direcciones de las que llegarán a la 

costa. 

Concretamente los oleajes  del primer cuadrante, a partir de la dirección NNE, así como aquellos del 

cuarto cuadrante, a partir del WNW, no incidirán sobre la costa. 

Estacionalmente, se observa como en el invierno las direcciones predominantes son las del cuarto 

cuadrante, con alturas de ola mayores y periodos largos (swell). 

En el verano son más frecuentes los oleajes de las direcciones del primer cuadrante, con de alturas de 

ola y periodos menores. 

Figura 9: Rosa de oleajes Diciembre-Febrero (izquierda) y Junio-Agosto (derecha) del nodo WANA-SIMAR 1014015 

 

La costa norte de Tenerife se encuentra sometida a oleajes muy energéticos en invierno, con alturas de 

ola que pueden llegar, en situación de temporal extremo, a los 8-9m de altura en aguas profundas, y con 

periodos asociados entre los 12 y 18 segundos. 

Cuando el oleaje se propaga desde aguas profundas  hacia la costa, al penetrar en aguas menos 

profundas, el fondo comienza a tener un efecto cada vez más importante. A partir de ese momento, la 

velocidad de propagación disminuye, así como la longitud de onda, pudiendo aumentar o disminuir la 

altura de ola pero en general adquiriendo mayor peralte. Es el fenómeno conocido como asomeramiento 

o shoaling. 

Así mismo, en el momento en que los frentes de onda abordan las batimétricas, se produce un cambio 

de dirección en el ángulo del propio frente de onda, según el fenómeno de la refracción, debido a 

modificaciones en la velocidad de propagación de los puntos del frente de onda, de forma que éste 

tiende a alinearse con las batimétricas. 

Otros posibles fenómenos que sufre el oleaje cuando se acerca a la costa son la difracción, como 

consecuencia de la presencia de cabos, diques o islas y la reflexión. 

Finalmente, en el momento en el que la velocidad orbital de las partículas supera a la celeridad de la 

onda, se produce un vuelco de la cresta sobre la base de la ola, produciéndose la rotura en la cual se 

genera una gran pérdida de energía en forma turbulenta. 
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4. DINÁMICA LITORAL

4.1. TRANSPORTE LITORAL POTENCIAL 

El oleaje, al propagarse e incidir en la costa hace mover el material que forma la franja litoral. Cuando el 

oleaje incide de forma oblicua sobre la costa genera una corriente longitudinal paralela a la costa y otra 

transversal a la misma. Esta corriente, junto con la propia rotura del oleaje da lugar al movimiento del 

sedimento. El transporte que se estudia aquí es el transporte solido litoral longitudinal. 

El transporte litoral se puede estudiar a partir de métodos teóricos. Estas formulaciones dan valores de 

transporte que ciertamente no es el real de cada momento, pero si da la capacidad que tiene el oleaje 

aplicado para mover el sedimento, bajo la hipótesis de disposición ilimitada del mismo.  

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, el estudio del transporte litoral potencial, más que servir para 

obtener un volumen de sedimento transportado, servirá de base para entender el esquema de 

funcionamiento de la dinámica litoral en el tramo de costa estudiado. 

La evaluación del transporte real conlleva el análisis de la presencia o no de sedimento, de los aportes 

del mismo, de la morfología del fondo marino o de los accidentes de la batimetría que puedan suponer 

barreras al libre movimiento de este sedimento. 

El método teórico del flujo de energía se formula sobre el hecho de que el volumen de sedimento 

transportado a lo largo de la costa es proporcional al flujo de energía de la ola. El transporte longitudinal 

cambia de sentido cuando varía la dirección del oleaje respecto a la perpendicular a la costa. 

La metodología empleada en el presente estudio para obtener el transporte litoral potencial es la 

formulación teórica del CERC, a partir del oleaje en aguas profundas. 

Esta metodología dará como resultado unos valores de transporte potencial aproximados, puesto que su 

estudio más preciso pasaría por llevar a cabo la propagación del oleaje, obteniendo alturas de ola y 

ángulos de incidencia en la costa.  

Como se analizará más adelante, la zona de estudio tiene un fondo mayoritariamente rocoso y los 

sedimentos que se encuentran en las playas son en su mayoría bolos y callaos, para los cuales no se 

ajustan adecuadamente los métodos teóricos mencionados. Por todo ello se busca con este análisis 

obtener información que ayude a la compresión del esquema de funcionamiento de la dinámica litoral en 

la zona, y no un valor exacto de transporte litoral que no será real por la limitación de sedimentos que se 

tiene. Por tanto se considera adecuada la aproximación mediante el oleaje en aguas profundas. 

Los datos de oleaje utilizados para el cálculo (alturas de ola, direcciones de incidencia y frecuencias de 

presentación anuales) son los descritos en el apartado de oleaje.  

A continuación se muestra la orientación de la costa  y el sentido del transporte litoral potencial neto, en 

cada tramo estudiado: 

  
     

               
  

 

        
                m

3
/año 
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Figura10: Orientación de la costa y sentido del transporte litoral 

 

A continuación se muestran los resultados del transporte litoral potencial en la Playa de Jover: 

 

 
Q(m3/año) 

 
 

NW NNW N NNE 
 

 
αc 

 Hs0 -303,00 -325,50 12,00 -10,50 
 0,50 30,3 18,3 27,4 -9,0 
 1,00 4.062,1 3.441,8 6.326,2 -4.195,8 
 1,50 31.275,3 22.264,6 42.763,9 -38.210,2 
 2,00 70.719,3 42.602,1 67.427,0 -86.535,8 
 2,50 83.883,7 48.962,7 61.659,7 -85.947,8 
 3,00 85.648,7 44.413,0 43.244,3 -56.693,4 
 3,50 71.104,8 35.300,9 26.224,7 -31.857,9 
 4,00 43.590,8 22.768,4 12.995,2 -12.993,4 
 4,50 34.598,2 12.500,6 6.590,3 -3.488,5 
 5,00 19.575,8 9.198,4 2.522,4 -2.492,4 
 5,50 28.072,4 7.349,9 2.048,7 -338,9 
 

 
472.561,5 248.820,7 271.829,9 -322.763,2 

       
    

670.448,9 m
3
/año 
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El transporte litoral potencial neto en la Playa de Jover es de 670.448  m3/año en sentido hacia el NE 

En la zona de la Punta La Soga, a la derecha del Charco de Jover, cuya costa está orientada hacia el 

NW,  el trasporte litoral potencial es de aproximadamente 400.000 m3/año en sentido SW. 

Como se ha mencionado, estos valores se corresponden con el transporte litoral potencial, es decir, con 

la capacidad de transporte de sedimentos considerando el oleaje incidente y suponiendo ilimitada la 

cantidad de sedimentos disponible. Como se detalla en apartados posteriores, en el caso que nos ocupa 

el fondo es mayoritariamente rocoso, por lo que estos valores de transporte potencial distan mucho del 

transporte real que se tiene en la zona. 

 

4.2. MODELO CONCEPTUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SEDIMENTARIO 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se puede formular el modelo de funcionamiento del sistema 

sedimentario en la unidad fisiográfica considerada. Este esquema se muestra en la siguiente imagen; 

 

 

Figura 11: Esquema del sistema sedimentario 
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4.3. TRANSPORTE LITORAL REAL 

Los resultados obtenidos en el apartado anterior muestran el transporte litoral potencial, que dista mucho 

del real. 

La zona objeto de estudio tiene un fondo mayoritariamente rocoso hasta grandes profundidades. Las 

pequeñas playas que se encuentran son playas encajadas, de bolos y callaos de origen volcánico de los 

barrancos que llegan a ellas, o de descomposición de los acantilados de la costa. El aporte de 

sedimentos de estos barrancos es discontinuo y reducido, ya que únicamente aportan cantidades 

significativas cuando se presentan lluvias que generen una gran escorrentía.  

Además, como se ha comentado, los accidentes presentes en la batimetría pueden actuar como barreras 

a los sedimentos.  

Existe un banco de arenas de grandes dimensiones al este de la unidad fisiográfica. Estas arenas están 

a una profundidad más o menos elevada, por lo que sólo influirán en la dinámica litoral con condiciones 

de oleaje excepcionales. 

Además, un hecho importante es que no existen en la zona evidencias morfológicas de acumulación de 

sedimentos en barreras, naturales o artificiales. 

Por todo ello, el transporte litoral real en la zona objeto de estudio, y más específicamente, en la unidad 

fisiográfica considerada, tiene una magnitud poco significativa. 

 

 

5. CAMBIO CLIMÁTICO 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tiene como objeto el análisis de variables que aporten información relevante para  

evaluar los efectos del cambio climático sobre la zona objeto de estudio (Charco de Jover en la costa de 

Tejina, T.M. de San Cristóbal de La Laguna), y tomar, en caso necesario,  las medidas de adaptación 

adecuadas. 

Este estudio se ha realizado de acuerdo a lo previsto en el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por 

el que se aprueba el Reglamento General de Costas. 

De acuerdo al artículo 91. Contenido del proyecto, dentro del Capítulo II del Título III del mencionado 

Reglamento, “los proyectos deberán contener una evaluación de los posibles efectos del cambio 

climático sobre los terrenos donde se vaya a situar la obra realizada, según se establece en el artículo 92 

de este reglamento.” 

El Artículo 92. Contenido de la evaluación de los efectos del cambio climático, establece que: 

“1. La evaluación de los efectos del cambio climático incluirá la consideración de la subida del nivel 

medio del mar, la modificación de las direcciones de oleaje, los incrementos de altura de ola, la 



 

ESTUDIO DE DINÁMICA LITORAL 

CHARCO DE JOVER 

 

 

14 

   
  
  
 E

S
T

U
D

IO
 D

E
 D

IN
Á

M
IC

A
 L

IT
O

R
A

L
. 

C
H

A
R

C
O

 D
E

 J
O

V
E

R
 

modificación de la duración de temporales y en general todas aquellas modificaciones de las dinámicas 

costeras actuantes en la zona, en los siguientes periodos de tiempo: 

a) En caso de proyectos cuya finalidad sea la obtención de una concesión, el plazo de solicitud de la 

concesión, incluidas las posibles prórrogas. 

2. Se deberán considerar las medidas de adaptación que se definan en la estrategia para la adaptación 

de la costa a los efectos del cambio climático, establecida en la disposición adicional octava de la Ley 

2/2013, de 29 de mayo.” 

 

5.2. EL CAMBIO CLIMÁTICO  

El cambio climático constituye una de las principales amenazas globales a las que se debe  hacer frente 

en este siglo. Se trata de un fenómeno multiescalar, que requiere la combinación integrada de 

estrategias inmediatas de mitigación globales junto con medidas adaptativas regionales y locales a 

medio y largo plazo, para minimizar sus efectos sobre las sociedades humanas (Comisión de las 

Comunidades Europeas, 2009).  

El clima de Canarias tiene rasgos característicos,  que se deben a varios factores, como son la cercanía 

al continente africano, el relieve, la incidencia de los vientos alisios o la corriente fría que pasa por el 

archipiélago. 

Estos factores, junto con otros rasgos característicos del archipiélago canario, como la  insularidad y la 

biodiversidad que posee, hacen de éste un lugar vulnerable a los actuales y futuros impactos del cambio 

climático, tanto en el aspecto económico como social y ambiental. 

Las zonas costeras son ámbitos altamente sensibles al cambio climático y el litoral español concentra un 

alto porcentaje de población, actividad económica y sistemas naturales, que pueden verse afectados por 

fenómenos tales como la subida del nivel medio del mar, las modificaciones en el régimen de vientos y 

oleajes, la frecuencia e intensidad de las tormentas o el cambio en los patrones de las corrientes 

marinas. 

Para hacer frente al cambio climático se tienen dos acciones complementarias: la mitigación y la 

adaptación. La mitigación actúa sobre las causas que aceleran el cambio climático, y por tanto, requieren 

una respuesta conjunta y coordinada a nivel internacional. Las acciones de adaptación sin embargo, 

abordan la reducción o eliminación de los efectos adversos que produce el cambio climático, por lo que 

deben ser definidas e implementadas a nivel nacional o regional, ya que los impactos y las 

vulnerabilidades son específicos de cada zona. 

 

5.3. ESTUDIO DE LOS POSIBLES EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO  

Las obras marítimas como la que nos ocupa,  tienen una larga vida útil, y por ello, se verán expuestas a 

los efectos del cambio climático.  

Por un lado, los efectos del cambio climático podrían comprometer la estabilidad y seguridad de las 

obras marítimas. Por otro, podría darse una afección a la dinámica litoral, debido a la interacción entre 

dichas infraestructuras y las nuevas dinámicas marinas actuantes en la zona.  
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En este estudio se analizan las variaciones en las variables climáticas en aguas someras, con objeto de 

evaluar los efectos del cambio climático sobre la zona objeto de estudio, y tomar, en caso necesario,  las 

medidas de adaptación adecuadas. Para ello se analizarán los efectos que el cambio climático produce 

en la altura de ola media significante, en el nivel medio del mar y en la dirección del flujo medio de 

energía en aguas someras, así como los impactos que estos cambios producirán sobre la obra marítima.  

Dicho análisis se lleva a cabo en los siguientes apartados, a partir de los resultados obtenidos por el 

programa C3E (Cambio Climático en la Costa Española).  

 

5.3.1. PROYECTO  C3E 

El Proyecto C3E “Cambio Climático en la Costa Española” ha sido elaborado por el IH Cantabria, 

financiado por el Ministerio de Agricultura y pesca, Alimentación y Medio Ambiente, dentro del Plan 

Nacional de Adaptación al Cambio Climático. 

El C3E diagnostica y proyecta los efectos del cambio climático en toda la costa española peninsular y 

sus archipiélagos de forma más detallada, y pone a disposición de sus gestores diversas herramientas 

para integrar dichos efectos en las políticas y medidas de protección costera.  

El objetivo de este programa es la elaboración de datos, metodologías y herramientas destinadas a la 

evaluación de los impactos e identificación de medidas de adaptación para dar respuesta a las 

necesidades del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en las zonas costeras, sobre una 

base científica, técnica y socio-económica, teniendo en cuenta la variabilidad del clima y el cambio 

climático presente y futuro. 

El proyecto C3E proporciona los resultados de las principales dinámicas susceptibles de ser modificadas 

por el cambio climático como lo son la altura de ola, marea meteorológica y el viento entre otras, tanto en 

aguas profundas (dinámica marina), como en aguas someras (dinámica costera).  

El riesgo es la probabilidad de consecuencias perjudiciales o pérdidas esperadas como resultado de una 

amenaza o peligro sobre una zona expuesta a la misma durante un periodo de tiempo determinado.  

Por ello, el riesgo es función de la probabilidad de ocurrencia de esa amenaza (peligrosidad), de la 

exposición de la zona o elementos objeto de estudio y de la vulnerabilidad de los mismos. 

Para la zona objetivo de este estudio (Jover) se ha analizado el punto 379. 
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Figura 12: Punto 379 consultado 

5.3.2. RESULTADOS DEL C3E EN LA ZONA OBJETO DE ESTUDIO. 

El proyecto C3E proporciona información  de predicción de valores, en función de los datos actualmente 

existentes y para distintas proyecciones temporales.  

De los datos disponibles,  se analizaran en este estudio los que muestran la peligrosidad en la dinámica 

costera (aguas someras). Por tener  especial relevancia en el caso que nos ocupa, se estudiarán las 

siguientes variables climáticas susceptibles de ser modificadas por el cambio climático: 

 Hs (m): Altura de ola media del año

 Dir. FE (º): Dirección del flujo medio de Energía

 MSL (cm): Nivel medio del mar

En la siguiente tabla se recogen los valores de estas variables climáticas (anuales) en la actualidad, la 

extrapolación histórica de la tendencia a corto/medio plazo (a los años 2020, 2030 y 2040) y las 

proyecciones para los escenarios de cambio climático A2, A1B y B1.  
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Histórico Proyecciones 

 
Actualidad 2020 2030 2040 2010-2040 2040-2070 2070-2100 

     
B1 A1B A2 B1 A1B A2 B1 A1B A2 

Media 

Hs(m) 
1.86 -0.07 -0.09 -0.11 -0.01 -0.03 -0.04 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 

Media Dir. 

FE(º) 
340.28 -0.55 -0.68 -0.81 1.80 2.73 3.79 1.43 1.65 2.00 1.29 2.28 3.11 

Media 

MSL(cm) 
3.17 1.96 4.55 7.30 - - - - - - - - - 

Tabla1: variables climáticas para el punto 379 

 

La fiabilidad (incertidumbre) de los resultados se expresa por intensidades como: 

 

+0.5 Muy probable >95% 

+0.11 Fiable [90,95] 

+0.01 Poco fiable <90% 

 

De acuerdo con la normativa, concretamente el Artículo 92 del Reglamento mencionado anteriormente, 

se ha realizado una extrapolación a partir de los resultados obtenidos con el programa C3E , con el fin de 

obtener las predicciones de las variables climáticas para un mínimo de 75 años desde la fecha de 

solicitud de la concesión. 

La extrapolación se ha realizado conforme a un modelo lineal, resultando: 

 

 

 
2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 

Media Hs(m) -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.19 -0.21 

Media Dir. FE(º) -0.55 -0.68 -0.81 -0.94 -1.07 -1.20 -1.33 -1.46 -1.59 

Media MSL(cm) 1.96 4.55 7.30 9.95 12.62 15.30 17.97 20.64 23.32 

Tabla 2: Predicciones de las variables climáticas para el punto 379 
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5.4. CONCLUSIONES CAMBIO CLIMÁTICO 

A la vista de los resultados se pueden apreciar las siguientes tendencias en aguas someras para una 

proyección a 75 años: 

 Aumento del nivel medio del mar (en torno a 23 cm)

 Disminución de la altura de ola media (en torno 0.2m.)

 Pequeña variación en la dirección del flujo medio de energía (tendencia hacia el Oeste en medio

grado, es decir 338,69º)

Estas variaciones estimadas resultan poco significativas para las dinámicas costeras actuantes en la 

zona y para el propio Charco de Jover, por lo que no se estiman necesarias medidas de adaptación 

adicionales. 

6. CONCLUSIONES

En el presente documento se ha estudiado la dinámica litoral de la unidad fisiográfica estimada en la que 

se encuentra el Charco de Jover, llegándose a la conclusión de que, a pesar de que la capacidad de 

transporte sedimentario es elevada, el transporte real es pequeño.  

El Charco de Jover no produce una modificación en la dirección del flujo medio de energía ni en las 

alturas de ola, por lo que no modifica la forma en planta de equilibrio de las playas  de su entorno. 

En cualquier caso, al estar el Charco de Jover excavado en una formación rocosa, su efecto sobre las 

dinámicas marinas existentes no es distinto del que posee la propia formación rocosa natural donde se 

ubica. Por ello se puede concluir que el Charco de Jover no afecta a la dinámica litoral de su entorno. 

Santa Cruz de Tenerife, Octubre de 2017. 

El Autor del Estudio: 

Fdo.: Diego Dobos Rugama 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

El Autor del Proyecto 

Fdo.: Diego Dobos Rugama 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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7. ANEXO I: PLANOS 
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ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO DE 
JOVER T.M. LA LAGUNA 

ANEJO Nº 1: ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

1. ANTECEDENTES

En el año 1998 se aprueba por el Cabildo de Tenerife el Convenio de Actuaciones en Costas de la 

Isla de Tenerife, correspondiente al Programa Tenerife y el Mar. El Programa Tenerife y el Mar 

tiene como principal objetivo recuperar las posibilidades que ofrece nuestro litoral, coordinando las 

diferentes acciones sobre conservación del medio natural, recursos marinos vivos, actuaciones 

litorales, protección y rehabilitación del patrimonio, deportes náuticos, turismo y equipamientos. 

Con el propósito de desarrollar las actuaciones incluidas en el citado Convenio, el Excmo. Cabildo 

Insular de Tenerife, por medio del Servicio Técnico de Turismo y Paisaje, encarga en el año 1998 

a  TENO Ingenieros Consultores la redacción del proyecto denominado ACONDICIONAMIENTO 

DEL ACCESO Y DEL CHARCO DE JOVER. 

En el año 1999, una vez redactado el Proyecto,  se inician los trámites oportunos para obtener las 

autorizaciones administrativas necesarias para poder ejecutar las obras: 

1. Aprobación Técnica y Administrativa del Proyecto por parte del Servicio de Turismo y

Paisaje del Cabildo Insular de Tenerife.

2. Informe de favorable de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Política

Territorial, vinculante para la Autorización de Costas.

3. Autorización por la Demarcación de Costas de Tenerife del Proyecto.

En marzo del año 2003, se concluyen los trámites administrativos, con la obtención del INFORME 

FAVORABLE de la Dirección General de Costas, CONDICIONADO a solucionar los vertidos 

directos de aguas residuales que se producen a la costa de Jover. 

Se adjunta en el siguiente apartado el citado informe.
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ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO DE 
JOVER T.M. DE LA LAGUNA 

 

ANEJO Nº 2: CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA 

 

1. INTRODUCCION 

Como base para la redacción del Proyecto se ha empleado las siguientes cartografías: 

1. Restitución a escala 1/5000 de un vuelo de 1997 de la empresa GRAFCAN. 

2. Levantamiento topográfico de la zona de actuación a escala 1/200, encargado por el 

Cabildo Insular de Tenerife a la empresa TOPOGRAFÍA CANARIA, S.L. 

Se presenta a continuación el plano del levantamiento topográfico con referencia a las bases 

empleadas para el desarrollo del mismo.  

 

 



 

 
ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL 

CHARCO DE JOVER. T.M. DE LA LAGUNA 

 

TENO Ingenieros Consultores, S.L.  ..                                                                                                                                                                                                                                                                    AAnneejjoo  NNºº  22::  CCaarrttooggrraaffííaa  yy  TTooppooggrraaffííaa
    

2. ANEXO Nº 1: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
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ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO DE 
JOVER T.M. LA LAGUNA 

ANEJO Nº 3: GEOLOGIA Y GEOTECNIA 

1. CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO

1.1. MARCO GEOLÓGICO 

La Isla de Tenerife es uno de los siete edificios volcánicos principales que constituyen la parte 

emergida de una importante formación situada en el límite oceánico-continental de la Placa Afro-

Atlántica. 

Las Islas Canarias tienen su origen en una fase de la Dinámica Alpina que provocó en la corteza 

una serie de fracturas, que favorecieron la generación de magmas, su ascenso y emisión a lo 

largo de ellas. La continua acumulación de materiales volcánicos originó estos edificios insulares. 

Los aportes de material lávico no fueron continuos en el tiempo, por lo que han tenido que ser 

agrupados en unidades volcánico-estratigráficas denominadas series Se distinguen pues cuatro 

series: Serie I (o Antigua), Serie II, Serie III (o Reciente) y Serie IV (o Histórica). 

Dentro de las diversas coladas destaca, por su importancia, la denominada Serie Basáltica III, 

que, prácticamente, cubre la totalidad de la Isla enmascarando las formaciones anteriores. 

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA 

La zona de estudio abarca una pequeña franja costera que se localiza sobre materiales de la 

Serie III, en el municipio de La Laguna, en la parte nororiental de la Isla. Se trata de coladas 

basálticas recientes que afloran ampliamente en toda el área y que han penetrado en el mar 

originando  pequeñas calas.  

La acción erosiva del mar a contribuido al modelado de la costa y a la formación de playas 

localizadas al este y al oeste del Charco de Jover. Los depósitos de playa están constituidos 

mayoritariamente por cantos rodados de origen basáltico principalmente con tamaños que van de 
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unos centímetros a varios decímetros; también se han podido diferenciar arenas pero tienen muy 

poca entidad dentro de estos depósitos. 

En la zona se encuentran los dos tipos característicos de lavas basálticas: aa o escoriáceas y 

pahoe-hoe; pero dominan claramente las primeras sobre las segundas. Las lavas pahoe-hoe 

afloran en la parte más alejada de la costa, mientras que las lavas escoriáceas son las que 

penetran como brazos en el mar y han dado lugar a la formación del Charco de Jover. Por esta 

razón, solo entraremos a estudiar las lavas aa. 

Las lavas escoriáceas se forman con magmas viscosos que fluyen lentamente. La superficie es 

extremadamente rugosa o incluso espinosa, por lo que localmente se conocen como malpaís (los 

de la zona están poco conservados). El avance de la lava se realiza como el de las cadenas de un 

tanque, de forma que la superficie escoriácea ya enfriada se desploma delante del abrupto frente 

de la colada en movimiento y es recubierta por el interior todavía fundido que avanza. Por ello, la 

sección vertical de una lava aa consiste en una banda central de roca densa (compacto de lava 

aa) surcada por una red de diaclasas o fisuras formadas por retracción al enfriarse y solidificar el 

fundido, limitada abajo y arriba por dos franjas escoriáceas irregulares (escorias de lavas aa). 

Cuando hay un apilamiento de varias lavas aa, las escorias de techo se unen con las de la base 

de la colada situada inmediatamente encima, resultando una alternancia de bandas densas y 

bandas escoriáceas. 

 

1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA 

Para la determinación de los materiales existentes en la parcela objeto del estudio se realizó un 

exhaustivo reconocimiento de campo, lo que permitió distinguir los distintos litotipos y sus 

características morfológicas y mecánicas. 

Los materiales identificados son: 

- Escorias de lavas aa 

- Compacto de lava aa 

- Depósitos de playa 

- Rellenos antrópicos  
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2. CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES 

2.1. COMPACTO DE LAVA AA  

Son basaltos de grano fino, algo vesiculados en algunas zonas de la colada, pero en general 

bastante masivos. Los niveles compactos tienen potencias que superan los 2 metros, están 

afectados por un diaclasado de retracción, producto del enfriamiento del magma. Este diaclasado 

tiene orientación vertical preferente, no siempre es continuo, es decir, no cruza la capa de 

compacto en su totalidad. 

El conocimiento y la experiencia que se tiene de estos materiales a través de estudios geotécnicos 

más profundos realizados para otros proyectos en la Isla, permiten establecer para estos macizos 

rocosos, según la clasificación geomecánica de Bieniawski (1979), un índice RMR entre 41 y 60, 

que define a la roca como de Clase III y Calidad Media. 

Por tanto, los parámetros de cálculo resultantes son los siguientes: 

- Angulo de rozamiento interno: 25 - 35º. 

- Cohesión: 2 - 3 Kg/cm2. 

- Densidad aparente: 2,25 - 2,75 t/m3. 

- Capacidad portante: alta. 

 

La excavación en estos materiales se ha de realizar forzosamente con martillo neumático 

rompedor, aunque en algunos casos pueda ser necesaria la utilización de explosivos en aquellos 

compactos de gran potencia. 

Los taludes generados por las excavaciones deberán ser 1H:5V. 

2.2. ESCORIAS DE LAVAS AA 

Aparecen intercaladas entre los compactos de lava aa. Se trata de fragmentos sueltos, sin 

soldadura, pero que tienen una superficie muy rugosa que proporciona buena trabazón al 

conjunto. 

La experiencia permite atribuir a estos materiales los siguientes parámetros de cálculo: 

- Angulo de rozamiento interno: 35 - 40º. 

- Cohesión: 
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- Densidad aparente: 1,6 - 1,8 t/m3. 

- Capacidad portante: media-baja 

Para le excavación de los niveles escoriáceos será necesario la utilización de retroexcavadora o 

pala mecánica. 

Los taludes generados por las excavaciones deberán ser 1H:3V. 

2.3. DEPÓSITOS DE PLAYA 

Están constituidos por arena y cantos rodados de tamaños que oscilan de unos pocos centímetros 

a varios decímetros. 

Son materiales fácilmente excavables con pala mecánica. 

2.4. RELLENOS ANTRÓPICOS 

Su origen se debe a la actividad del hombre. Están constituidos por cantos heterométricos de 

naturaleza diversa (movimientos de tierras, materiales de construcción, etc) engullidos en una 

matriz limo-arenosa. 

Los taludes que admiten estos depósitos son 3H:2V. 

Para le excavación de estos rellenos será necesario la utilización de retroexcavadora o pala 

mecánica. 

La capacidad portante de estos depósitos es baja.  
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3. ANEXO Nº 1: CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA 
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ANEJO Nº 4: CLIMATOLOGÍA, DEMANDAS HÍDRICAS  

Y DOSIS DE RIEGO. 

 

1. CLIMATOLOGÍA 

La parcela de estudio se encuentra en el término municipal de La Laguna, al norte de la isla 

de Tenerife, entre las cotas 10 y 0 m.s.n.m.. Para su caracterización climatológica se ha 

tomado datos disponibles de tres estaciones: de la de Anaga - Bajamar los de pluviometría, la 

velocidad y dirección de los vientos y la humedad relativa de la de Los Rodeos-Aeropuerto 

Tenerife Norte, si bien está situada a una cota un tanto superior, y el resto de las variables de 

la estación Valle Guerra-Isamar situada en una zona de clima similar, aunque algo más frío. 

De la estación de Anaga – Bajamar sólo se dispone de una serie para las temperaturas de 

cinco años, por lo que se ha hecho una aproximación a las medias en Valle Guerra 

incrementándolas en dos grados. 

La serie histórica utilizada para el análisis de cada parámetro climático varía según la estación 

de procedencia, así, para las precipitaciones se utilizaron datos del año 1945 a 1984, para 

temperaturas e insolación de 1974 a 1995, de 1944 a 1989 para los datos de viento y solo 

estuvieron disponibles datos de humedad relativa de 1990 a 1996. (Fuente: Centro 

Meteorológico Zonal de Santa Cruz de Tenerife). 

Se adjunta un cuadro que expresa los valores medios mensuales y la media anual de los 

parámetros climáticos estudiados. 

1.1. PRECIPITACIÓN 

El Gráfico 1 muestra la variación media de las precipitaciones a lo largo del año. Para su 

elaboración se tomó los datos de precipitaciones medias del periodo 1945-1984.  
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GRÁFICA 1. 

 

         PERIODO 1945-1996 

TABLA DE VALORES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

PRECIPITACIÓN MEDIA (mm) 55.5 34.0 30.3 18.7 8.0 1.5 0.5 1.1 10.4 32.7 53.0 49.5 

 

Las precipitaciones a lo largo del año presentan un máximo en el mes de enero (55.5  mm.), 

aunque también son del mismo orden las de los meses de noviembre y diciembre (53.0 y 49.5 

mm. respectivamente). 1979 fue un año en el que las precipitaciones fueron superiores a la 

media (474 mm.) y sólo entre los meses de enero y noviembre llovió más de  la mitad que en 

todo el año (382.0 mm.). Los meses centrales del verano presentan precipitaciones muy bajas 

siendo frecuente, en esta época, la ausencia de precipitaciones. Los meses de abril, mayo y 

septiembre también muestran precipitaciones bajas (18.7, 8.0 y 10.4 mm. respectivamente). 

La media anual es de 307.2 mm. 

La precipitación máxima caída en un solo mes corresponde al mes de enero de 1979, se 

registraron 275.0 mm. Por otro lado, a lo largo de la serie histórica se observa que en todos 

los meses alguna vez ha ocurrido que las precipitaciones han sido nulas. No se dispone de 

datos sobre la precipitación en forma de escarcha o de rocío. 
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1.2. TEMPERATURA. 

Los datos de temperaturas correspondientes a la Estación de Anaga – Bajamar se remiten a 

una serie histórica de tan solo cinco años, por lo que comparando estos años con los 

obtenidos en Valle Guerra, se ha estimado que la diferencia de temperaturas entre ambas 

estaciones es de dos grados, por ello, para el a efectos de este Anejo, se han utilizado los 

datos correspondientes a la Estación de Valle Guerra – Isamar, incrementados en dos grados 

centígrados, y éstos quedan reflejados en la Gráfica 2. 

La temperatura media anual es suave, 20.4º C, oscilando muy levemente a lo largo del año, 

siendo septiembre el mes más cálido con 24.1º C de media y febrero el más frío con 17.6º C. 

La media de las máximas es de 22.5º C con valores más elevados durante los meses de 

agosto, septiembre y octubre, 31.7º, 34.4º y 32.1º C respectivamente.  

 

GRÁFICA 2. 

         PERIODO 1974-1995 

TABLA DE VALORES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

TEMPERATURA MEDIA (ºC) 
17,7 17,6 17,9 18,1 19.0 21.0 22,3 22,5 24,1 22,7 21.0 19,1 

Tª. MEDIA DE MÁX. (ºC) 
20,5 20,8 21,2 21,4 22,2 24,1 25,3 26,8 27,6 26.0 24,2 22.0 

Tª. MEDIA DE MÍN. (ºC) 
14,9 14,4 14,7 14,8 16.0 17,8 19,3 20,2 20,5 19,3 17,8 16,1 

Tª. MÁXIMA ABSOLUTA (ºC) 
24,7 26,2 27,4 26,9 25,7 28,5 29.0 31,7 34,4 32,1 29,6 26,4 

Tª. MÍNIMA ABSOLUTA (ºC) 
12,4 11,8 11,9 12,8 13,9 16.0 17,6 18,5 18,6 17,1 15,1 13,5 
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Como se observa en la Gráfica 2, la oscilación de las temperaturas es bastante moderada, 

sólo se rompe la tónica en los meses de septiembre y marzo. 

El mes con mayor variación es septiembre en el que la diferencia entre la media de máximas 

absolutas (34.4º C) y mínimas absolutas (18.6º C) es de 15.8º C. 

Analizando estos datos disponibles, la zona estudiada se encuentra en una zona templada en 

verano y algo más fría en invierno, aunque hay escasa diferencia entre estaciones. Este 

régimen se altera cuando llegan olas de calor de procedencia sahariana que elevan mucho 

las temperaturas, sobre todo en los meses de verano, con una duración de entre 3 y 8 días. 

 

1.3. VIENTOS 

La media de velocidad de viento a lo largo del año es de 5.6 m/s, esto indica que nos 

hallamos en una zona de vientos fuertes, tal y como cataloga FAO (1977) a los vientos con 

velocidades entre 5 y 8 m/s. Las velocidades medias del viento a lo largo del año quedan 

reflejadas en la siguiente gráfica. 
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GRÁFICA 3. 

PERIODO 1944-1996 

TABLA DE VALORES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s) 4.8 4.6 4.8 4.8 5.2 5.9 6.5 6.1 4.7 4.2 4.2 4.4 

La componente NW es la más frecuente del viento en la zona, aunque en los meses de 

invierno es común es que el viento esté en calma. 

Las rachas máximas de viento suelen tener generalmente también componente NW o WNW, 

el 14 de diciembre de 1975 la racha máxima fue de 39 m/s y tuvo una componente WNW, de 

hecho las rachas fuertes suelen aparecer en los meses invernales y comienzo de la 

primavera. Durante los meses de septiembre y octubre las rachas máximas fueron de 

componente sur, y fueron de 23 y 27 m/s respectivamente. 

Habitualmente los vientos son de componente N o NW paralelos a la costa, aunque como ya 

se indicó en el apartado de temperaturas, la zona está expuesta a vientos procedentes del 

continente africano que traen polvo en suspensión. También se presentan, aunque de forma 
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escasa, borrascas del SW, que se caracterizan por una baja barométrica en las capas bajas 

que se traduce en precipitaciones de gran intensidad y corta duración. Se suelen dar en 

invierno y acompañadas de temporales en el mar. 

1.4. HUMEDAD RELATIVA 

Se ha podido disponer de pocos datos en cuanto a humedad relativa se refiere, tan solo las 

medias mensuales de una serie histórica bastante corta ya que únicamente comprende los 

años 1990 a 1996. 

GRÁFICA 4. 

 

         PERIODO 1990-1996 

TABLA DE VALORES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

H. R. MEDIA (%) 74.5 73.0 73.7 73.2 71.5 71.2 69.7 67.7 72.2 73.2 73.6 79.2 
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La humedad relativa, medida en %, es elevada y se mantiene más o menos constante a lo 

largo del año (Gráfica 4), habiendo una diferencia máxima del 11.5% entre el mes de 

humedad relativa máxima (diciembre, 79.2%) y el de mínima (agosto, 67.7%), la media anual 

es de 72.7%. La humedad máxima media de un mes se dio en  diciembre de 1995, en el que 

se midió 84% de humedad y el mínimo en agosto de 1990, en el que la humedad relativa fue 

del 54%. 

Se puede concluir que la humedad relativa en la parcela es alta (>70%, FAO 1977) y con 

escasa variación a lo largo del año. 

1.5. INSOLACIÓN Y NUBOSIDAD. 

Los datos disponibles de insolación abarcan una serie histórica que va de 1974 a 1996 y el 

resumen de éstos se refleja en el cuadro siguiente. 

.GRÁFICA 5. 

         PERIODO 1974-1996 

TABLA DE VALORES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

INSOL. TOT./INSOL. MÁX POSIBLE 0.469 0.527 0.451 0.449 0.485 0.437 0.439 0.515 0.518 0.525 0.514 0.502 
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Los valores realmente interesantes son los que comparan el número de horas reales diarias 

de insolación con las horas máximas posibles mediante la ecuación n/N. La media anual 

resulta 0.48, que según la FAO (1977), corresponde con una insolación baja (<0.6). Los 

meses en que esta proporción es mayor son febrero y septiembre con 0.53, y los que la 

presentan menor son junio y julio, meses en los que no se supera el 0.44. Esto es debido a la 

presencia en la vertiente norte de la isla de Tenerife de la característica capa de 

estratocúmulos, que vista desde abajo tiene un aspecto gris y que impide el paso directo de 

los rayos solares, recibiendo el nombre común de panza de burro. 

Los meses de más horas reales de insolación son mayo y agosto con 203.5 y 212.2 horas de 

sol respectivamente. 

1.6. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA. 

Como se puede comprobar por los datos expuestos, el clima de la zona es templado en 

invierno, no alcanzándose nunca temperaturas de helada, y no llega a ser caluroso en verano, 

las temperaturas son bastante constantes, alcanzándose una media máxima de 24.1º C y una 

media mínima de 17.6º C. 

La estabilidad en las temperaturas la rompen las olas de calor de origen africano que pueden 

llegar a elevarlas por encima de los 37ºC. 

La precipitación media del periodo estudiado es de 307.2 mm., aunque en ocasiones puede 

haber lluvias torrenciales o meses anormalmente lluviosos, como noviembre de 1950, mes en 

el que se alcanzó los 227.4 mm. ó enero de 1979 en el que con 275.0 mm llovió mas de la 

mitad de lo que lo hizo en todo el año completo (474.0 mm.). Durante los meses de julio y 

agosto las precipitaciones son escasas, mientras que son los meses noviembre, diciembre y 

enero los más húmedos. 

En la Gráfica 6, se presenta el diagrama umbrotérmico en el que se aprecia que las 

temperaturas son relativamente constantes a lo largo del año y las precipitaciones elevadas, 

salvo en los meses de junio, julio y agosto en los que se registra cierta aridez. 

La nubosidad en la zona es alta, con una insolación de 0.48. Se puede decir que en la mitad 

de las horas posibles de sol, el cielo está nuboso, lo que condiciona en mucho que las 

temperaturas medias mensuales sean casi constantes a lo largo del año y las de la época 

estival no demasiado altas, además tiene especial influencia sobre la alta humedad relativa 

que existe en la zona. 
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Los vientos son moderado-fuertes, y aunque en general su velocidad es mayor en verano, es 

durante el invierno y principios de la primavera cuando se alcanzan rachas de mayor 

velocidad. 

Según la clasificación agroclimática de Papadakis, nos encontramos ante una zona de 

inviernos tipo “Citrus”, veranos tipo “Arroz”, con un régimen térmico Tropical Fresco y un 

régimen de humedad Mediterráneo seco, concluyendo con que la zona tiene un tipo climático 

Mediterráneo Tropical.  

GRÁFICA 6. 

TABLA DE VALORES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

PRECIPITACIÓN MEDIA (mm) 
55,5 34 30,3 18,7 8.0 1,5 0,5 1,1 10,4 32,7 53.0 49,5 

TEMPERATURA MEDIA (ºC) 
17,7 17,6 17,9 18,1 19 21 22,3 22,5 24,1 22,7 21 19,1 

 

0

10

20

30

40

50

60

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

PRECIPITACIÓN MEDIA (mm) Tª. MEDIA (ºC)



 

 
ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL 

CHARCO DE JOVER. T.M. LA LAGUNA 

 

TENO Ingenieros Consultores, S.L...                                                                                                                                                                                        10                                                                                                                                                                        AAnneejjoo  NNºº  44::  CClliimmaattoollooggííaa,,  ddeemmaannddaass  hhííddrriiccaass  yy  ddoossiiss  ddee  rriieeggoo
   

 ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 

PRECIPITACIÓN MEDIA (mm)  
1
 55,5 34 30,3 18,7 8 1,5 0,5 1,1 10,4 32,7 53 49,5 307,2 

PRECIPITACIÓN MÁX. EN UN MES 275 192,5 135,6 183 65 25,5 8 9,8 63 118,3 227,4 199 501,2 

PRECIPITACIÓN MÍN. EN UN MES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 162,3 

INSOLACIONES TOTALES (h) 153,1 165,2 168,8 175,9 203,5 182,8 186,9 212,2 192 186,9 168,4 161,5 2143,1 

INSOLACION MÁX. EN UN MES 214,8 219,8 249 226,5 252,2 266,8 294,4 295,5 256 234 221 216,5 2332,9 

INSOLACIÓN MÍN. EN UN MES 91,5 102 76,5 133 166,1 103,5 97 162 136,5 147 131 115 1926,5 

INSOLACIÓN TOTAL/INSOLACIÓN MÁX POSIBLE 0,4695 0,5267 0,4507 0,449 0,485 0,437 0,439 0,515 0,518 0,525 0,514 0,502  

TEMPERATURA MEDIA (ºC) 
2
 17,7 17,6 17,9 18,1 19 21 22,3 22,5 24,1 22,7 21 19,1 20,4 

TEMPERATURA MEDIA DE MÁX. (ºC) 
2
 20,5 20,8 21,2 21,4 22,2 24,1 25,3 26,8 27,6 26 24,2 22 23,6 

TEMPERATURA MEDIA DE MÍN. (ºC) 
2
 14,9 14,4 14,7 14,8 16 17,8 19,3 20,2 20,5 19,3 17,8 16,1 17,2 

TEMPERATURA MÁX. ABSOLUTA (ºC) 
2
 24,7 26,2 27,4 26,9 25,7 28,5 29 31,7 34,4 32,1 29,6 26,4 38 

TEMPERATURA MÍN. ABSOLUTA (ºC) 
2
 12,4 11,8 11,9 12,8 13,9 16 17,6 18,5 18,6 17,1 15,1 13,5 11,3 

VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO (m/s) 
3
 4,8 4,6 4,8 4,8 5,2 5,9 6,5 6,1 4,7 4,2 4,2 4,4 5.6 

RACHA MÁX. DE VIENTO (m/s)  
3
 33 WNW 33    W 34  N 32 NW 21  NW 22 NW 22 NW 22    N 23     S 27     S 26 WNW 39 WNW 39 WNW 

DIRECCIÓN MAS FRECUENTE/%  
3
 CAL/14 NW/18 NW/15 NW/22 NNW/26 NW/34 NW/35 NW/33 NW/25 NW/20 CAL/17 CAL/15 NW/22 

HUMEDAD RELATIVA (%)  3 74,5 73 73,7 73,2 71,5 71,2 69,7 67,7 72,2 73,2 73,6 79,2 72.7 

HUMEDAD RELATIVA MÁX. (%)  3 82 79 82 77 77 76 74 73 76 78 83 84 78.4 

HUMEDAD RELATIVA MÍN. (%)  3 70 61 57 68 64 68 63 54 68 58 65 71 63.9 

                                                
1
 Estación: Anaga-Bajamar  (46m) 

2
 Estimación obtenida a partir de los datos de la Estación de Valle Guerra - Isamar 

3
 Estación: Los Rodeos – Aeropuerto Tenerife Norte 
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2. DEMANDAS HÍDRICAS Y DOSIS DE RIEGO. 

Es necesario predecir las demandas hídricas pico y anual de las especies que se van a 

implantar, para afrontar el diseño y cálculo de la red de riego, así como para determinar el 

coste de mantenimiento de las plantaciones. Para ello se va a utilizar la Ecuación de 

Combinación de la FAO, basada en la de Penman - Monteith (Febrero 1991), que utiliza todos 

los parámetros analizados en el estudio climático del apartado anterior. 

 

La evapotranspiración del cultivo, Etc, se obtiene mediante 

Etc = Kc x Eto  

en donde Kc es el coeficiente de cultivo para la época determinada. En el caso de las 

especies vegetales de jardinería que se van a sembrar se estima que los coeficientes Kc 

toman los siguientes valores: 

 

 Kc 

Árboles y arbustos 0.75 

 

La demanda hídrica neta, Nn, es la diferencia entre la Etc y la precipitación efectiva, Pe, que 

puede caer en la zona con una probabilidad del 75% y que, en este caso, es nula. El consumo 

se determina dividiendo la demanda neta por la eficiencia de aplicación, Ea, estimada para el 

riego por aspersión en el 75% y para el riego por goteo en el 90%. 

 

2.1. ESTIMACIÓN DE LA ETO 

La fórmula propuesta por Penman-Monteith , que se incluye a continuación, descompone la 

ETo en dos términos: 

ETo= ETrad + ETaero  

donde: 
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Etrad  es el término de radiación (mm/d) 

Etaero  es el término aerodinámico (mm/d) 

 

El término aerodinámico se ajusta a la siguiente expresión: 

 

  constante psicrométrica (kPa ºC-1) 


o  constante psicrométrica modificada (kPa ºC-1) 

  pendiente de la curva de presión de vapor (kPa ºC-1) 

T  temperatura del aire (ºC) 

U2  velocidad del aire a 2 m de altura (m/s) 

ea-ed   déficit de presión de vapor (kPa) 

 

La Constante Psicrométrica: 

 

P  presión atmosférica (kPa) 

  calor latente de vaporización (MJ kg-1) 

 

La Presión Atmosférica: 
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z altitud (m) 

El Calor Latente de Vaporización: 

La expresión de la Constante Psicrométrica Modificada: 

La Pendiente de la curva de presión de vapor: 

ea presión de saturación de vapor (kPa) 

La Presión Real de Vapor se calcula: 
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RHmax  humedad relativa máxima diaria (%) 

RHmin   humedad relativa mínima diaria (%) 

 

El término de radiación en la ecuación de Penman - Monteith responde a la siguiente 

expresión: 

 

 

Rn  radiación neta (MJ m-2 d-1) 

G  calor radiado desde el suelo (MJ m-2 d-1) 

 

La Radiación Neta: 

Rn = Rns - Rnl 

 

Rns  radiación neta de onda corta recibida (MJ m-2 d-1) 

Rnl  radiación neta de onda larga emitida (MJ m-2 d-1) 

 

La Radiación Neta de Onda Corta recibida: 
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n  nº de horas al día sin nubes (h) 

N   longitud total del día (h) 

Ra  radiación extraterrestre (MJ m-2 d-1) 

 

dr  distancia relativa del sol a la tierra (rad) 

s  ángulo horario de la puesta de sol (rad) 

  latitud (rad) 

  declinación solar (rad) 

 

La Distancia Relativa del Sol a la Tierra 

 

J  número de día en el calendario Juliano, expresado para valores  

  mensuales 

 

M  número del mes (1-12) 

 

Ra
N

n
Rns 








 25.077.0
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Expresado para valores diarios: J INTEGRO
M

D  
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9
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D  día del mes 

 

 Si M3   J = J+2 

 Si M2 y año bisiesto J = J+1 

 

El Ángulo Horario de la puesta de sol: 

  s tan tan arccos( )  

La Declinación solar: 
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La Radiación Neta de Onda Larga emitida responde a: 

 

Rnl
n

N
e T Td kx kn  
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Tkx  temperatura máxima diaria (K) 

Tkn  temperatura mínima diaria (K) 

 

El Flujo de Calor del Suelo: 

 

G T Tmes n mes n  0 38 1. ( ). .  



 

 
ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL 

CHARCO DE JOVER. T.M. LA LAGUNA 

 

TENO Ingenieros Consultores, S.L...                                                                                            17                                                              AAnneejjoo  NNºº  44::  CClliimmaattoollooggííaa,,  ddeemmaannddaass  hhííddrriiccaass  yy  ddoossiiss  ddee  rriieeggoo 

 

En periodos de 10 a 30 días es lo suficientemente pequeña como para poder despreciarse. 

Se incluyen a continuación los datos climatológicos adoptados para la parcela de estudio, así 

como los cálculos para determinar la evapotranspiración de referencia y la del cultivo. 

Aplicando la eficiencia de la aplicación se determinan las dosis de riego para cada mes. 
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 ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 

DIAS 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 
T med ºC 17,7 17,6 17,9 18,1 19 21 22,3 22,5 24,1 22,7 21 19,1 20,4 
T máx ºC 20,5 20,8 21,2 21,4 22,2 24,1 25,3 26,8 27,6 26 24,2 22 23,6 
T mín ºC 14,9 14,4 14,7 14,8 16 17,8 19,3 20,2 20,5 19,3 17,8 16,1 17,2 
HR med 74,5 73 73,7 73,2 71,5 71,2 69,7 67,7 72,2 73,2 73,6 79,2 72.7 
HR máx 82 79 82 77 77 76 74 73 76 78 83 84 78.4 
HR mín 70 61 57 68 64 68 63 54 68 58 65 71 63.9 

n (h/dia) 4,93 5,9 5,44 5,86 6,56 6,09 6,02 6,84 6,4 6,02 5,61 5,21 5,87 
n (h) 153,1 165,2 168,8 175,9 203,5 182,8 186,9 212,2 192 186,9 168,4 161,5 2143,1 

N (h/dia) 10,5 11,2 12,07 13,05 13,53 13,94 13,71 13,29 12,35 11,47 10,91 10,38  
U2 (m/s) 4,8 4,6 4,8 4,8 5,2 5,9 6,5 6,1 4,7 4,2 4,2 4,4 5.6 

landa 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,45 2,45 2,45 2,44 2,45 2,45 2,46  
gamma 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041  

ea 2,02 2,01 2,05 2,07 2,2 2,49 2,68 2,75 2,99 2,75 2,49 2,14  
ea (Tmax) 2,41 2,46 2,52 2,55 2,67 2,99 3,22 3,52 3,69 3,36 3,01 2,64  
ea (Tmin) 1,7 1,64 1,67 1,68 1,82 2,03 2,24 2,39 2,41 2,24 2,03 18,4  

delta 0,127 0,126 0,129 0,130 0,139 0,160 0,174 0,179 0,197 0,179 0,160 0,136  
gammaº 0,108 0,106 0,108 0,108 0,114 0,124 0,133 0,127 0,108 0,100 0,100 0,103  

ed 1,53 1,40 1,40 1,52 1,56 1,80 1,83 1,73 2,17 1,83 1,82 1,65  
Etaero 1,45 1,77 1,90 1,62 1,89 2,06 2,59 2,92 1,81 1,98 1,55 1,32  

J (dias) 15 45 76 106 137 167 198 228 259 289 319 350  
dr 1,03 1,02 1,01 0,99 0,98 0,97 0,97 0,98 0,99 1,01 1,02 1,03  

sigma -0,37 -0,24 -0,03 0,17 0,33 0,41 0,37 0,23 0,04 -0,17 -0,33 -0,41  
ws 1,48 1,51 1,56 1,61 1,65 1,67 1,66 1,63 1,58 1,53 1,49 1,47  
Ra 9,3 11,1 13,4 15,3 16,5 16,8 16,7 15,7 14,1 12 9,9 8,8  

Rns 5,15 6,15 8,01 8,25 8,88 9,51 8,83 8,33 8,31 7,10 5,91 5,18  
Rnl 1,24 1,31 1,44 1,22 1,24 1,17 1,12 1,28 1,13 1,14 1,22 1,26  
Rn 3,91 4,84 6,57 7,03 7,64 8,34 7,71 7,05 7,18 5,96 4,69 3,92  

ETrad 0,97 1,08 1,43 1,54 1,63 1,74 1,67 1,67 1,74 1,70 1,34 1,07  
ETo (mm/dia) 2,42 2,85 3,33 3,16 3,52 3,81 4,26 4,58 3,55 3,68 2,89 2,39  

ETo (mm/mes) 75,14 79,86 103,12 94,95 109,18 114,16 132,17 142,04 106,55 114,08 86,68 74,21  
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2.2. ESTIMACIÓN DE LA ETO Y CÁLCULO DE LAS NECESIDADES NETAS. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
        

             
ECUACIÓN DE COMBINACIÓN DE LA FAO, BASADA EN LA DE PENMAN – MONTEITH (Febrero de 1991) 

             
             

Altitud                8 m             
Latitud              28º32´             
Presión (Kpa)   101,28             

             
 ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

ETo (mm/mes) 75,14 79,86 103,12 94,95 109,18 114,16 132,17 142,04 106,55 114,08 86,68 74,21 
Precipitación (75%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concentración 0,53 0,56 0,73 0,67 0,77 0,8 0,93 1 0,75 0,8 0,61 0,51 

             
Árboles y arbustos. Red de goteo 
Ea=0,9 

          

             

Kc 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 
ETc (mm/dia) 1,82 2,14 2,49 2,37 2,64 2,85 3,20 3,44 2,66 2,76 2,17 1,80 
Nn (mm/mes) 56,35 59,90 77,34 71,21 81,89 85,62 99,13 106,53 79,91 85,56 65,01 55,65 
Nt (mm/mes) 63 67 86 79 91 95 110 118 89 95 72 62 
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2.3. CONCLUSIÓN 

Los resultados muestran unas demandas medias de evapotranspiración, a pesar de esto, las 

precipitaciones no son capaces de cubrir las demandas hídricas en ningún mes del año. 

El mes con más déficit hídrico resulta ser agosto (105 mm/mes) aunque en todo el periodo que va 

del mes de marzo a octubre las necesidades netas superan los 50 mm/mes. 

Resulta absolutamente necesaria la instalación de una red de riego para la implantación y 

mantenimiento de las especies vegetales. 

 

3. DOSIS DE RIEGO. 

3.1. RED DE GOTEO 

Los goteros a utilizar en el riego localizado son autocompensantes de 3.5 l/h. Se supone que la 

superficie equivalente ocupada por un individuo es de 5 m2, en el caso de los árboles, 1 m2 en las 

arbustivas de tamaño medio y 0.5 m2 para las vivaces y arbustivas de tamaño pequeño. 

En el caso del goteo, el tiempo de aplicación calculado para los mismos días de riego que la 

aspersión, así como, la dosis por planta y día, para la demanda neta máxima calculada de 118 

mm/mes, resulta: 

 

Goteros por planta 

o por m2
 

Caudal gotero 

(l/h) 

Caudal por 

planta (l/h) 

Tiempo de 

aplicación 

Dosis riego 

(l/planta) 

nº plantas o 

m2 plantados 

Caudal total 

(l/h) 

Árboles: 6 3.5 17.5 54 minutos 15.7 6 105.0 

 

Para calcular la dosis diaria en cualquier época del año basta aplicar el coeficiente de 

concentración que refleja la tabla a los tiempos calculados para la demanda máxima. 
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ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO DE 
JOVER T.M. LA LAGUNA 

ANEJO Nº 5: RED DE SANEAMIENTO Y BOMBEO 

1. RED DE SANEAMIENTO

El núcleo de Jover carece de red de saneamiento, por lo que las aguas residuales de las viviendas 

vierten a pozos absorbentes, lo cuales una vez colmatados lixivian directamente al mar. 

Con el fin de asegurar la captación de estos caudales de aguas negras y su necesario tratamiento 

posterior, en este anejo se diseña el sistema de depuración necesario para evitar los vertidos 

directos y dar una solución integral a los problemas del litoral. 

1.1. CARACTERIZACION DE LA ZONA 

La caracterización de la situación actual de los caudales sanitarios en Jover resulta una tarea 

difícil de acometer, pues debido al crecimiento desorganizado del núcleo, las nuevas viviendas se 

han ido acoplando a los pozos existentes, que en la mayoría de los casos no estaban diseñados 

para absorber esos caudales, sin prever y por tanto acometer, una red integral acorde a la 

previsión de crecimiento del pueblo. 

Tras varias visitas a la zona y ayudados por gente del lugar se consigue esquematizar la ubicación 

de los posibles pozos absorbentes, así como las trazas de las tuberías que alivian al mar. 

Este esquema queda reflejado en el plano 2.5.1: Esquema funcionamiento red existente 

saneamiento. 

1.2. SOLUCION PROPUESTA 

Analizando el esquema de funcionamiento de la red existente de saneamiento, si bien en la 

actualidad los vertidos al mar se realizan de forma indiscriminada, la recogida de los caudales 

sanitarios se puede englobar en dos únicos puntos, de manera que colocando las unidades de 

depuración en ellos, se traten todos los cuadales generados por los habitantes del mismo. 
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De esta manera, se pueden recoger por un lado los caudales del Club Náutico de Tejina, las 

viviendas de las zonas altas, y de las casas de los alrededores del paseo de la actuación 

proyectada y conducirlos a una depuradora a ubicar en la plaza, y por otro lado unificar todos los 

cuadales en una segunda depuradora situada al suroeste  de la actuación proyectada. 

Para dimensionar los caudales a tratar se dispone de la población de derecho del núcleo de Jover, 

que resulta ser de 40 habitantes.  

Sin embargo, dado que esta cifra varía en la época veraniega debido a los veraneantes que 

acuden al núcleo, y en previsión de crecimientos futuros de población, se dimensiona cada una de 

las depuradoras para 93 habitantes/ equivalentes, siendo siempre posible en caso de una 

urbanización superior a la  prevista, ampliar las unidades ecológicas elegidas colocando una 

depuradora adicional adosada en paralelo a las ya  previstas en este Proyecto. 

1.2.1. FUNCIONAMIENTO 

El equipo de depuración elegido es una UNIDAD ECOLOGICA DE ALTO RENDIMIENTO 

destinada al tratamiento de las aguas residuales procedentes de pequeñas colectividades, basado 

en un tratamiento primario seguido de uno secundario. 

El tratamiento primario es un simple tratamiento físico, una separación de los elementos sólidos 

que contiene el agua. El tratamiento secundario elegido está basado en un proceso biológico, que 

mediante formación de flóculos, con peso suficiente para poder separarse de la masa de agua, se 

logra gracias a la acción enzimática y metabólica de los microorganismos, que están en el agua 

residual. El equipo encargado del sistema no tiene que preocuparse del propio mecanismo 

funcional, el sistema biológico tiene inercia suficiente para aceptar las modificaciones de carga y 

problemas que puedan sufrir. 

La unidad ecológica elegida esta compuesta por dos elementos en los cuales tienen lugar los 

siguientes procesos: 

a) Fosa Integral 

Los efluentes a tratar sufren dos procesos: 

- Decantación-digestión: Es un proceso de eliminación de sólidos en suspensión por 

gravedad. Para ello, el efluente entra en la fosa integral a través de un difusor cuya finalidad 

es evitar la agitación de las aguas que hay en la cuba, y así las partículas más pesadas que 

el agua sedimentan en el fondo de la fosa. 
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- Digestión de los barros decantados: Los barros decantados sufren una fermentación 

provocada por bacterias anaerobias, con lo que se reduce considerablemente su volumen. 

b) Filtro Biológico Percolador

Los efluentes atraviesan la masa de material filtrante en la que se fijan las bacterias 

aerobias. Estos microorganismos, en contacto con el aire, oxidan la materia orgánica, 

reduciendo la D.B.O.5. 

1.2.2. DIMENSIONES 

Para la población de diseño a tratar, la unidad ecológica elegida es ECO 23000IA de la casa 

comercial SIMOP. La fosa intergral (INT 15000EX) tiene un volumen útil de 15 m3, y el filtro 

biológico percolador (EP8000) una capacidad de 8 m3, siendo ambos elementos de 

polietileno.  

1.2.3. MANTENIMIENTO 

El sistema elegido tiene un mantenimiento sencillo. 

a) Fosa

Debe realizarse el vaciado de los fangos acumulados en el fondo de la fosa. Esta extracción 

debe efectuarse cada 6 meses aproximadamente. 

El vaciado de fangos se lleva a cabo a través de la boca de hombre, extrayendo la cesta 

prefiltro para poder acceder al interior de la cuba. El modelo elegido dispone de un sistema 

de extracción que permite el vaciado desde el exterior, sin necesidad de levantar la tapa. 

b) Prefiltro: Se debe verificar periódicamente el estado del material filtrante, y en caso de

que se encuentre taponado, se debe lavar el material filtrante con agua limpia. 

c) Filtro biológico: Es conveniente comprobar periódicamente que las ventilaciones no estén

obturadas, y  el estado del material filtrante. El material filtrante debe limpiarse con una 

manguera de agua como mínimo una vez al año, y siempre que se observe que está 

colmatado. 

1.2.4. VENTAJAS DEL SISTEMA 

- Se trata de un sistema de fácil instalación, basta con hacer la excavación suficiente, nivelar 

los dos elementos integrantes sobre una cama de arena, y conectar las bocas de entrada de 
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la fosa integral  a la tubería de llegada del agua residual y la salida del filtro biológico a la de 

vertido del efluente depurado. 

- No precisa consumo de energía pues se trata de una depuración biológica. 

- Los rendimientos de depuración son elevados. Las exigencias legales en España en 

cuanto a rendimiento de los equipos se recogen en la Ley General de Aguas, que contempla 

tres posibles niveles de depuración. La unidad ecológica permite una depuración al nivel 

más exigente:  

 LEY DE AGUAS UNIDAD ECOLOGICA  

 Tabla I Tabla II Tabla III Salida % Reducción 

DBO5 300 mg/ l 60 mg/ l 40 mg/ l 38 mg/ l 90 % 

M.E.S. 300 mg/ l 150 mg/ l 80 mg/ l 72 mg/ l 75 % 

DBO5 = Demanda bioquímica de oxigeno en 5 días 

M.E.S. = Materias en suspensión 

El único inconveniente que presenta el sistema elegido, es que para que pueda producirse el 

proceso biológico, precisa la entrada de oxígeno para que pueda originarse la oxidación de la 

materia orgánica. Por ello, debe realizarse una ventilación alta (3 m. mínimo) entre los dos 

equipos y una ventilación baja (a nivel de suelo) a la salida del filtro. 

Para evitar, el efecto estético que produciría estas ventilaciones en la actuación que se pretende 

acometer, la ventilación alta, que al fin y al cabo es la más impactante, se disimula con una 

escultura. 

2. RED DE BOMBEO 

El charco de Jover es un charco de pleamar por lo que el llenado y renovación de agua se realiza 

con el simple flujo de las mareas.  

La época de las mareas muertas se produce en los meses de verano, en los cuales coincide la 

mayor afluencia de bañista y veraneantes a Jover. Por ello, y con el fin garantizar el baño en 

condiciones de higiene, se plantea una red de bombeo que permita llenar, y por tanto renovar el 

agua de la charca en la época de mayor afluencia. 
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Por ello, se diseña una red de aspiración que permite bombear el caudal aspirado a la charca. 

2.1. PARÁMETROS DE DISEÑO  

El volumen aproximado de renovación de agua en la charca es de 600 m3 y el tiempo de 

funcionamiento de la bomba se fija en cuatro horas. 

El punto de aspiración se fija a la cota 0 y la arqueta de bombeo se sitúa en la plataforma de 4, 35 

metros, siendo la altura de aspiración de 2,8 metros.  

La arqueta de bombeo debe ser lo más pequeña posible. 

La bomba elegida es una Nadorself 400 de la casa comercial ESPA. Se trata de una bomba 

centrífuga monoetapa en cámara seca con capacidad autoaspirante de hasta 4,0 metros,  con 

criterios de alto rendimiento hidráulico con resultados máximos de 80 m3/h y 18 m.c.a. 

Para cumplir la premisa del tiempo de llenado es necesario disponer dos bombas cada una capaz 

de bombear un caudal de 80 m3/h, colocándose dos tuberías de aspiración con tubería de 

polietileno Ø200 y  dos tuberías de bombeo de polietileno Ø110. 

Las dimensiones de las bombas permiten disponer ambas  en una arqueta de dimensiones 

interiores 1,50 x 1,50 m, que se integra en la plataforma de ubicación, recubriendo la tapa de 

acceso con ignimbrita basáltica abujardada modulada según el patrón del pavimento. 

La ventaja de disponer dos bombas en paralelo, es que en caso de avería de una de ellas, el 

bombeo sigue funcionando con un tiempo de llenado doble 

2.2. CURVA CARACTERÍSTICA DE LA BOMBA  

A continuación se adjunta la curva característica de la bomba. 
 

 

 

 



 

 
ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL 

CHARCO DE JOVER. T.M. DE LA LAGUNA 

 

 

TENO Ingenieros Consultores, S.L.                                                                    

ANEJO Nº 6: ALUMBRADO PÚBLICO  



ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL 
CHARCO DE JOVER. T.M. LA LAGUNA 

TENO Ingenieros Consultores, S.L.  ..       AAnneejjoo  NNºº  66::  AAlluummbbrraaddoo  PPúúbblliiccoo

ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO DE 
JOVER T.M. LA LAGUNA 

ÍNDICE ANEJO Nº 6: ALUMBRADO PUBLICO 

1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 1

2. NORMAS, REGLAMENTOS Y RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN .............................. 1

3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES ............................................................................. 1

3.1. SOLUCIÓN ADOPTADA .................................................................................................. 1 

3.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA .............................................................................................. 2 

3.3. CALCULOS ELECTRICOS ................................................................................................ 3 
3.3.1. DEMANDA ELÉCTRICA TOTAL ................................................................................. 3 
3.3.2. SUMINISTRO DE ENERGÍA ....................................................................................... 4 
3.3.3. SISTEMA DE CONTROL ............................................................................................. 4 



 

 
ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL 

CHARCO DE JOVER. T.M. LA LAGUNA 

 

TENO Ingenieros Consultores, S.L                                                                1                                                                            Anejo n º6: Alumbrado Público 

ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO DE 
JOVER T.M. LA LAGUNA 

 

ANEJO Nº 6: ALUMBRADO PUBLICO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo define las obras necesarias para realizar el alumbrado público ornamental del 

Charco de Jover. 

2. NORMAS, REGLAMENTOS Y RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN 

El diseño eléctrico cumple con: 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión según Decreto 842/2002 de 2 de Agosto 

B.O.E. nº 224 de fecha 18 de septiembre de 2002 e Instrucciones Complementarias. 

- Ley 31/1998 de 31 de octubre sobre protección de la Calidad Astronómica de los 

Observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias. 

- Real Decreto 243/1992, de 13 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

31/1998. 

- Criterios a seguir en las instalaciones de alumbrado que afectan a la calidad del cielo en 

Tenerife y La Palma elaborado por el Instituto de Astrofísica de Canarias. 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

3.1. SOLUCIÓN ADOPTADA 

Todas las luminarias así como los equipos, hornacinas y lámparas que las componen resisten el 

agresivo ambiente marino al que están sometidas. 

Las luminarias a emplear serán diferentes dependiendo de donde vayan a estar situadas. 
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De esta forma, las luminarias que se van a situar en los alcorques para iluminación de las 

palmeras será tipo Ravena de la marca comercial Hess con un grado de protección IP 67 y un 

cuerpo de aluminio inyectado, y que permite que pueda pasar sobre ella el tráfico rodado. 

Las luminarias a colocar empotrada en el banco del paseo, en los muros perimetrales y en las 

escaleras de bajada al mar serán LED’s de la casa comercial de Neri. 

En los peldaños de acceso al mar en los que van alojadas las luminarias, la contrahuella del 

escalón vendrá preparado con una muesca con las dimensiones exactas de la carcasa y luminaria 

a encajar. 

3.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La instalación descrita en el presente proyecto se clasifica como alumbrado ornamental o de 

parques y se encuentra situado al nivel del mar. 

Los circuitos estarán compuestos por conductores unipolares tipo RV 0.6/1kV Cu con aislamiento 

en polietileno reticulado y cubierta PVC.  

Los circuitos correspondientes a los apliques circulan por la canalización subterránea desde su 

arqueta base hasta el centro de mando, por la canalización de alumbrado común. 

Las tomas de tierra estarán constituidas por pica de acero cobreado de 2 m de longitud y 17 mm 

de diámetro, clavadas en el terreno, y conectadas al conductor de protección mediante conexión 

tipo burndy. Todas las luminarias irán convenientemente conectadas al conductor de protección. 

La red de distribución de alumbrado público será subterránea bajo el pavimento estando los 

conductores protegidos en tubos de PVC de Ø110 mm. Irán protegidos por hormigón de 

resistencia característica fck= 20 N/mm2, y la profundidad de la generatriz superior del tubo será 

al menos de 40 cms. 

Los conductores ubicados en el banco del paseo, en los muros perimetrales y en las escaleras de 

bajada al mar irán protegidos por tubos de PVC de Ø50 mm. 

A efectos de dotar de alimentación eléctrica a la estación de bombeo, se ha dispuesto un paso de 

línea subterránea de B.T., con sección de tubo Ø160 protegida por dado de hormigón HM-20. 
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3.3. CALCULOS ELECTRICOS 

3.3.1. Demanda eléctrica total 

Se calcula la sección en base al criterio de intensidad máxima admisible por calentamiento, 

comprobándose a continuación que cumple con las restricciones en caída de tensión (3% en 

alumbrado) impuesta por el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

Las secciones de los cables han sido determinadas a partir de la intensidad circulante y la tabla V 

de la MIE BT 007, como corresponde a instalaciones de alumbrado público y acometidas. Han 

sido aplicados los factores de corrección correspondientes indicados en la misma instrucción.  

Al tratarse de lámparas de descarga, se considerará una potencia aparente resultante de 

multiplicar la activa nominal por 1.8. 

- Intensidad, suministro trifásico. 

CU

S
I

·3
  

- Caída de tensión, suministro trifásico. 

SU

LP
e

C ··

100··
(%)

2


  

- Intensidad, suministro monofásico. 

sU

S
I   

- Caída de tensión, suministro monofásico. 

SU

LP
e

S ··

200··
(%)

2


  

siendo, 

P, potencia activa. 

Us, tensión simple (230 V). 

UC, tensión compuesta (400 V). 
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, conductividad. 

S, sección del conductor. 

cos, factor de potencia. 

La demanda eléctrica de los distintos circuitos resulta ser de 930 W 

3.3.2. Suministro de energía 

El suministro de energía eléctrica se realizará de la red subterránea de Baja Tensión de la zona.  

3.3.3. Sistema de control 

Debido a la reducida potencia eléctrica de la instalación no se prescribe un estabilizador-regulador 

de tensión, pues su período de amortización no lo justifica. Se ha dispuesto un cuadro eléctrico 

normalizado para alumbrado público con 4 salidas trifásicas, de las que se ha ocupado una 

completa y dos salidas en monofásica. De esta forma quedan salidas disponibles de reserva para 

futuras ampliaciones. 
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PROGRAMA DE TRABAJOS 

 

TIEMPO / UNIDAD M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

Replanteo                     

Demoliciones                     

Zona acceso principal                     

Plataformas solarium                     

Zona acceso rampa varadero                     

Charca y tomadero                     

Rampa de varada                     

Saneamiento, depuracion y bombeo                     

Jardineria y riego                     

Alumbrado público                     

Seguridad y salud                     

Remates                     
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1. ELEMENTOS



CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN EUROS

ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO
DE JOVER. T.M. DE LA LAGUNA

E35.0040 H. Bandeja vibrante Vibromat con operario ......................................................... 17,35
E35.0038 H. Camión grua 5-6 tm (mediano) ....................................................................... 37,86
E35.0039 H. Camión grua 7-9 tm (grande) .......................................................................... 41,02
E35.0030 H. Camión volquete 2 ejes > 15 t......................................................................... 25,24
E35.0050 H. Compresor caudal 2,5 m3/m 2 martillos.......................................................... 11,04
E35.0060 H. Hormigonera portátil 250 l. .............................................................................. 3,94
E35.1102 H. Pala cargadora Caterp 920 ............................................................................. 28,40
E35.1100 H. Pala cargadora Caterp 966 ............................................................................. 44,17
MQ303 H Pulimentadora de discos................................................................................. 15,03
E35.0020 H. Retroexcavadora M. F. con cazo. ................................................................... 24,30
E35.0023 H. Retroexcavadora M.F. c/martillo rompedor ..................................................... 31,24
E35.0010 H. Traxcavator Caterp. 955 ................................................................................. 38,18
E35.0130 H. Vibrador eléctrico ............................................................................................ 5,68
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E44.3630X M2. Abujardado de piedra natural .......................................................................... 5,95
E01.0005 KG. Acero corrugado B 400 S varios diámetros..................................................... 0,38
E01.0105 KG. Acero perfil laminado calient HEB, UPN, IPE.................................................. 0,54
E02.0121F3 KG Adhesivo flexmorter de Bettor o similar........................................................... 0,85
P0318_02 KG. Aditivo PCI-EMULSION de Bettor o similar..................................................... 3,17
E02.0005 M3. Agua................................................................................................................ 1,11
E01.0090 KG. Alambre de atar de 1,2 mm............................................................................. 0,72
E20.2000 ML. Alambre guía 2 mm galvanizado..................................................................... 0,21
P10.0031AX UD Alcorque modelo SERPO Q 1,5 t .................................................................... 328,00
E36.1000 UD. Andamio metálico para exteriores. .................................................................. 51,09
RT08 UD Anilla de cierre PE ø25 ................................................................................... 0,04
E06.0100 TN. Arena lavada................................................................................................... 10,25
E06.0102 M3. Arena lavada................................................................................................... 15,38
E06.0090 TN. Arena sin lavar ................................................................................................ 10,25
E06.0040 TN. Arido machaqueo 16-32 mm. .......................................................................... 7,85
T06APH226 UD. Armario poly.1000x750x300 HIMEL PL107 .................................................... 238,15
T06APH215 UD. Armario poly.500x700x300 HIMEL PL75T ...................................................... 149,11
U30OE020 UD B.enchu.10/16A Legrand(estanco).................................................................. 5,80
E40.0550 UD. Banco Corvus Aluminio 65 kg ......................................................................... 1.200,00
A0319_02 ML Barandilla de acero inoxidable calidad 316L, de 1.05 m de alto...................... 134,30
E45.7072 L. Barniz incoloro fachadas satinado Akril 80...................................................... 8,00
T09CEM110 UD. Barra neutro. MERLIN G................................................................................. 2,18
T09CEM111 UD. Barras colectores. MERLIN G. ........................................................................ 24,02
T09PF1001 UD. Base/fusible NH00 32A ................................................................................... 8,88
T05BMP004 ML. Cable Cu RETENAX(RV 0,6/1kV)1x6 ............................................................. 0,75
E20.0292FX UD. Caja de derivación estanca IP65..................................................................... 10,28
E20.0660 UD. Caja empotrar americ rectang 1 a 3 mód........................................................ 0,66
P0303 M3 Callao de playa tam max 30............................................................................ 15,06
E02.0010 TN. Cemento CEM IV/A 32.5 R, ensacado............................................................ 96,67
E02.0030 KG. Cemento blanco (BL II 42.5 R), ensacado ...................................................... 0,18
E20.2010 ML. Cinta señalizadora línea eléctrica ................................................................... 0,11
E01.2010 KG. Clavos 2"......................................................................................................... 0,67
E20.1340 ML. Conductor cobre VV 750 V, unipolar 1,5 mm2................................................ 0,10
T09PC0057 UD. Contactor 3x60A (1A+1C) ............................................................................... 88,62
E44.0092F4 ML Contrahuella  (120-100)x17x3 piedra molinera ............................................... 20,00
E20.7515AA UD. Cuadro Eléctrico de Control y Mando de los equipos de bombeo................... 1.542,00
E46.5210AA UD. Electrobomba centrífuga ESPA Nadorself 400 ............................................... 1.144,60
V06.1 UD Electroválvula  1 1/2"....................................................................................... 100,67
E20.0295F UD Equipo de Protección (fusible, portafusible) .................................................... 3,00
A0319_01 ML Escalera marinera de de 1.0 m de largo y 0.5 m ancho .................................. 122,17
P0317_01 T Escollera de 3000 kg....................................................................................... 10,51
E52.0022LK UD Filtro biólógico percolador EP8000  o similar .................................................. 16.571,68
E52.0021LK UD Fosa integral 15000 EX o similar .................................................................... 19.081,92
E20.02932F UD. Halogénuros metálicos cerámicos CMI-T cerámicos tubular .......................... 71,12
E02.0330 KG. Hidróf líquid Lanko 322 mort/hormig. .............................................................. 1,01
E29.0530 M3. Horm prep HA-30/B/20/IIIa, transp 10 km planta ............................................ 74,90
E29.0690 M3. Horm prep HA-30/S/20/I +Qb con cemento MR, transp 10 km planta............. 91,50
E29.001021 M3 Horm prep HM-15/B/20/I, transp 10 km planta................................................ 63,05
E29.0010 M3. Horm prep HM-20/B/20/I, transp 10 km planta................................................ 66,21
E44.0092F3 ML Huella  (120-100)x35x4 piedra molinera ......................................................... 30,00
mtabb2.6-6 UD Int. Magnetotérmico 2p 6A, 6kA ABB S252C6................................................ 23,73
T09PA0050 UD. Int.Aut.Caja mold.4 x 100 A............................................................................. 259,36
T09PH0020 UD. Int.crepuscular 10A ......................................................................................... 49,22
T09PZ0020 UD. Interr.carril DIN 10A ........................................................................................ 4,56
E20.0294F UD. Interruptor 1P, 10 A, mod estr Simón 27......................................................... 1,78
E20.0293FX UD Luminaria de empotrar BEGA modelo 2137 IP65 1 TC11 W .......................... 140,00
T11LI0022 UD. Lámpara incandescente 40 W......................................................................... 0,49
P0806X M2 Madera de Iroko tratada para exteriores ambientes marinos .......................... 70,00
E34.0090 M3. Madera pino gallego en tablas ........................................................................ 275,26
E34.0095 M3. Madera pino insigne en vigas.......................................................................... 318,24
T11.3 ML Manguera PE ø17 c/got 3'5 l/h c/50 cm .......................................................... 0,60
%MA03 % Medios auxiliares 3% ...................................................................................... 3,00
E02.0120 KG. Mort cola revestimient/ pavim int/ext Fermaflex. ............................................. 0,81
E02.0120F2 KG Mortero cementoso RENDEROC TS o similar ................................................ 0,87
U30FG006 UD Módul.conta.trifás. unifamilar .......................................................................... 323,55
U30FJ201 UD Módulo embarrado-protección ........................................................................ 96,87
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E52.3397 UD. P.p. piezas especiales de latón....................................................................... 3,01
PALZ.0051 PA Pa a justificar para Seguridad y Salud ............................................................ 18.089,87
E40.0380AA UD. Papelera modelo ARLIT.................................................................................. 415,00
E13.1122AA ML. Pasamanos vitakola ........................................................................................ 48,25
E01.0570 UD. Pates acero galvanizado................................................................................. 0,90
E44.0092F1 M2. Pavim ignimbrita basáltica 25/35xLLx4 ........................................................... 36,06
E44.0092F5 ML Peldaño macizo de piedra molinera 35x17 ..................................................... 156,87
E01.0176A KG. Perfil laminado acero inoxidable ..................................................................... 3,50
E32.0850 UD. Phoenix canariensis  hmedia =2,5  m conten 17 l ........................................... 164,00
T09TI0006 UD. Pica Ac-CuL=2m Ø=17,3mm .......................................................................... 33,86
E06.0130 M3. Picón de relleno .............................................................................................. 6,29
E06.0120 M3. Piedra en rama tamaño maximo 30 cm........................................................... 9,39
E44.00932AA M2 Piedra molinera 30xLLx4 acabado al corte ..................................................... 50,00
E40.0600AX UD. Pilona extraible MORANO 900 TIPO B........................................................... 315,00
E40.0600AV UD Pilona fija MORANO 900 TIPO C.................................................................... 210,00
E45.3030 KG. Pintura a la cal ................................................................................................ 3,44
E45.0035 L. Pintura plást int/ext. A-100 Stimax bl lisa mate ............................................... 5,75
T11ZZ0805 UD. Portalámparas E27 40W.GEWISS 20............................................................. 3,11
V07.1 UD Programador 1 entrada/salida......................................................................... 102,17
E20.02931F UD Proyector  Ravenna de Neri o similar 220/1.5 V ............................................. 381,25
E44.0412X M2. Pórfido mixto laja irregular 3/6......................................................................... 19,23
E25.0081 UD. Reg peat B-125 250x250mm tapa/marco fund dúctil Saint Gobain................. 12,36
E25.0055 UD. Reg peat B-125 500x500mm tapa/marco fund dúctil Norinco HC................... 35,64
E25.0121 UD. Reg reforz D600mm Rexel tapa/marco fund dúctil D400 Saint Gobain........... 99,70
V02.1 UD Regulador de presión  1 1/2"........................................................................... 113,29
E25.0121KL UD Rejilla D200 mm fund dúctil............................................................................. 90,20
T09PRM020 UD. Relé dif.reg.30-300mA Vigirex MGERIN ......................................................... 103,59
E02.0120F1 L Resina unión morteros y hormigones RESINOR  o similar ............................. 9,51
E24.3070 UD. Separador horm r 40-50 mm uso universal Fosroc ......................................... 0,06
EL62 L Silkacem 830................................................................................................... 4,99
P10.0030AX UD. Subestructura para alcorque modelo SERPO................................................. 1.325,00
PA003 M2 Tarima Exter Park madera IPE p/p de rastreles.............................................. 100,00
RT07 UD Te PE 16x17x16 mm....................................................................................... 0,53
E01.0590 M2. Tela metálica galvanizada............................................................................... 0,48
E52.5730 UD. Tes 3 bocas PVC Albañal D 200 mm.............................................................. 36,45
E32.0010 M3. Tierra vegetal .................................................................................................. 12,50
T09PZA010 UD. Trafo toroidal ø35mm.ABB.............................................................................. 71,46
E52.5220LK ML Tub. PVC  flexible negra cond. cables D 160 mm Uralita................................ 4,31
E52.5282 ML. Tub. PVC Terrain saneam. D 200 mm j. elást................................................. 23,91
E52.5190 ML. Tub. PVC negra cond. cables D 110 mm Uralita............................................. 3,47
E52.5220 ML. Tub. PVC negra cond. cables D 160 mm Uralita............................................. 4,31
E52.9014 ML. Tub. presión fund dúct centr DN 300 mm i/junta ............................................. 96,73
U37SE0160 ML Tub.PVC  160 ................................................................................................. 20,20
E52.3366 ML. Tubería PE(50A) A.D. PN 10 D=110 mm Canplástica .................................... 16,61
E52.3376 ML. Tubería PE(50A) A.D. PN 10 D=200 mm Canplástica .................................... 50,22
E52.3003 ML. Tubería PE(80) A.D. b.azul PN 16 D=32mm Uralita ....................................... 1,08
E20.1900 ML. Tubo PVC flexible corrug D 50 mm G.P. 7 Canalflex...................................... 1,21
E20.0795 ML. Tubo PVC flexible reforz D 13 mm forroplast .................................................. 0,31
V04.1 UD Ventosa  1 1/2"................................................................................................ 150,25
E23.0206 UD. Válv comp DN-200mm PN 16 fund dúctil Euro-20 i/bridas.............................. 562,79
E23.0208 UD. Válv comp tipo INTEGRAL  DN-300mm ACERROJADA ................................ 2.191,01
E23.0201AA UD. Válv compuerta AVK serie 06/30 65 mm de diámetro nominal ....................... 154,11
V01.1 UD Válvula de compuerta 1 1/2" ........................................................................... 13,92
V05.1 UD Válvula de esfera  1 1/2" ................................................................................. 19,29
V03.1 UD Válvula de retención  1 1/2" ............................................................................ 17,19
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN EUROS

ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO
DE JOVER. T.M. DE LA LAGUNA

M11. H. Ayudante electricista ....................................................................................... 9,27
M09. H. Ayudante fontanero......................................................................................... 9,27
M23. H. Ayudante instalador telecomunicaciones ........................................................ 9,27
M13. H. Ayudante pintor ............................................................................................... 9,27
M02 H Equipo de Buzo............................................................................................... 90,20
O110 H Equipo instalación de rie ................................................................................. 15,91
M08. H. Fontanero........................................................................................................ 9,69
M10. H. Oficial electricista ............................................................................................ 9,69
M22. H. Oficial instalador telecomunicaciones ............................................................. 9,69
M01. H. Oficial primera ................................................................................................. 9,69
M03. H. Peón................................................................................................................ 9,27
M12. H. Pintor............................................................................................................... 9,69
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN EUROS

ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO
DE JOVER. T.M. DE LA LAGUNA

c05aa UD. Conexión burndy ............................................................................................. 8,11
%0.03 % Costes indirectos............................................................................................. 3,00
%3 % Medio auxiliares y resto de la obra.................................................................. 3,00
%10 % Medio auxiliares, resto de la obra y pequeño material .................................... 10,00
%5 % Medio auxiliares, resto de la obra y pequeño material .................................... 5,00
%0.01 % Medios auxiliares ............................................................................................ 1,00
%01 % Medios auxiliares 1% ...................................................................................... 1,00
ele.c.placa M2 Placa de montaje colocada y mecanizada ...................................................... 85,00
%009 % pp Accesorios y piezas especiales.................................................................. 15,00
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ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL 
CHARCO DE JOVER. T.M. LA LAGUNA 

TENO Ingenieros Consultores, S.L. Anejo Nº 8: Justificación de precios 

2. AUXILIARES



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO
DE JOVER. T.M. DE LA LAGUNA

A03.0010 KG. ACERO CORRUGADO B 400 S, ELABORADO Y COLOCADO.

Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado, con parte propor-
cional de despuntes.

M01. 0,020 h. Oficial primera 9,69 0,19
E01.0005 1,050 kg. Acero corrugado B 400 S varios diámetros 0,38 0,40
E01.0090 0,020 kg. Alambre de atar de 1,2 mm. 0,72 0,01
M03. 0,020 h. Peón 9,27 0,19
%01 1,000 % Medios auxiliares 1% 0,80 0,01

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con OCHENTA CÉNTIMOS

A04.0210 M2. ENCOFRADO Y DESENCOF. EN ARQUETAS, CÁMARAS Y PEQ
ELEMETOS

Encofrado y desencof. en losas de cierre de arquetas, cámaras y só-
tanos. (8 puestas).

M01. 0,500 h. Oficial primera 9,69 4,85
M03. 0,500 h. Peón 9,27 4,64
E34.0090 0,013 m3. Madera pino gallego en tablas 275,26 3,58
E34.0095 0,001 m3. Madera pino insigne en vigas 318,24 0,32
E01.2010 0,020 kg. Clavos 2" 0,67 0,01
%01 1,000 % Medios auxiliares 1% 13,40 0,13

TOTAL PARTIDA ..................................... 13,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

A04.0050 M2. ENCOFRADO Y DESENCOF. EN MUROS A UNA CARA Y 3.5 M. ALT.

Encofrado y desencof. en muros a una cara y 3.5 m. alt.(8 puestas).
M01. 0,490 h. Oficial primera 9,69 4,75
M03. 0,490 h. Peón 9,27 4,54
E34.0090 0,003 m3. Madera pino gallego en tablas 275,26 0,83
E34.0095 0,001 m3. Madera pino insigne en vigas 318,24 0,32
E01.2010 0,020 kg. Clavos 2" 0,67 0,01
%01 1,000 % Medios auxiliares 1% 10,50 0,11

TOTAL PARTIDA ..................................... 10,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A04.0200 M2. ENCOFRADO Y DESENCOF. EN PAREDES DE ARQUETAS, CÁMARAS
Y SÓTANOS.

Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos.
M01. 0,470 h. Oficial primera 9,69 4,55
M03. 0,470 h. Peón 9,27 4,36
E34.0090 0,013 m3. Madera pino gallego en tablas 275,26 3,58
E34.0095 0,001 m3. Madera pino insigne en vigas 318,24 0,32
E01.2010 0,020 kg. Clavos 2" 0,67 0,01
%01 1,000 % Medios auxiliares 1% 12,80 0,13

TOTAL PARTIDA ..................................... 12,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO
DE JOVER. T.M. DE LA LAGUNA

A11.1010 M2. ENLUCIDO HIDRÓFUGO INTERIOR ARQUETA CON MORTERO 1:3.

Enlucido hidrófugo interior arqueta con mortero 1:3
M03. 0,460 h. Peón 9,27 4,26
E02.0010 0,010 Tn. Cemento CEM IV/A 32.5 R, ensacado. 96,67 0,97
E06.0102 0,020 m3. Arena lavada 15,38 0,31
E02.0005 0,010 m3. Agua 1,11 0,01
E35.0060 0,010 H. Hormigonera portátil 250 l. 3,94 0,04
E02.0330 0,200 kg. Hidróf líquid Lanko 322 mort/hormig. 1,01 0,20
M01. 0,400 h. Oficial primera 9,69 3,88
%01 1,000 % Medios auxiliares 1% 9,70 0,10

TOTAL PARTIDA ..................................... 9,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A07.0020 M3. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TERRENO DURO.

Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno con ex-
tracción de tierras al borde.

M03. 0,350 h. Peón 9,27 3,24
E35.0023 0,150 H. Retroexcavadora M.F. c/martillo rompedor 31,24 4,69
E35.0020 0,200 H. Retroexcavadora M. F. con cazo. 24,30 4,86
E35.0050 0,100 H. Compresor caudal 2,5 m3/m 2 martillos. 11,04 1,10
%01 1,000 % Medios auxiliares 1% 13,90 0,14

TOTAL PARTIDA ..................................... 14,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con TRES CÉNTIMOS

A07.0030F2 M3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA

Excavación manual en roca con retirada de materiales a lugar de
empelo o vertedero.

M02 0,100 h Equipo de Buzo 90,20 9,02
M03. 1,500 h. Peón 9,27 13,91
E35.0030 0,200 H. Camión volquete 2 ejes > 15 t 25,24 5,05
E35.0050 1,500 H. Compresor caudal 2,5 m3/m 2 martillos. 11,04 16,56
%01 1,000 % Medios auxiliares 1% 44,50 0,45

TOTAL PARTIDA ..................................... 44,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A07.0031F3 M3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA EN FONDO MARINO

M02 0,750 h Equipo de Buzo 90,20 67,65
E35.0050 0,700 H. Compresor caudal 2,5 m3/m 2 martillos. 11,04 7,73
%01 1,000 % Medios auxiliares 1% 75,40 0,75

TOTAL PARTIDA ..................................... 76,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS  con TRECE CÉNTIMOS

A07.0025F * M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ROCA

M03. 9,27 0,93
E35.0023 31,24 3,75
E35.1102 28,40 2,84
E35.0030

0,100 h. Peón
0,120 H. Retroexcavadora M.F. c/martillo rompedor 
0,100 H. Pala cargadora Caterp 920
0,200 H. Camión volquete 2 ejes > 15 t 25,24 5,05

TOTAL PARTIDA ..................................... 12,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2 ANEJO Nº8 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. AUXILIARES.TENO INGENIEROS CONSULTORES, S.L.



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO
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A11.0010 M3. HORMIGÓN EN MASA DE FCK= 10 N/MM2.

Hormigón en masa de fck= 10 N/mm2, árido machaqueo 32 mm
máx.. colocado.

M03. 2,500 h. Peón 9,27 23,18
E02.0010 0,225 Tn. Cemento CEM IV/A 32.5 R, ensacado. 96,67 21,75
E06.0100 0,600 Tn. Arena lavada 10,25 6,15
E06.0040 1,200 Tn. Arido machaqueo 16-32 mm. 7,85 9,42
E02.0005 0,200 m3. Agua 1,11 0,22
E35.0060 0,500 H. Hormigonera portátil 250 l. 3,94 1,97
M01. 0,250 h. Oficial primera 9,69 2,42
%0.01 1,000 % Medios auxiliares 65,10 0,65

TOTAL PARTIDA ..................................... 65,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A01.0010 M3. MORTERO 1:3 DE CEMENTO CEM IV/A 32.5 R.

Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A 32.5 R y arena, M-160, confeccio-
nado con hormigonera, s/RC-97.

M03. 2,400 h. Peón 9,27 22,25
E02.0010 0,440 Tn. Cemento CEM IV/A 32.5 R, ensacado. 96,67 42,53
E06.0102 0,980 m3. Arena lavada 15,38 15,07
E02.0005 0,260 m3. Agua 1,11 0,29
E35.0060 0,500 H. Hormigonera portátil 250 l. 3,94 1,97
%01 1,000 % Medios auxiliares 1% 82,10 0,82
%0.01 1,000 % Medios auxiliares 82,90 0,83

TOTAL PARTIDA ..................................... 83,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A01.0030 M3. MORTERO 1:5 DE CEMENTO CEM IV/A 32.5 R.

Mortero 1:5 de cemento CEM IV/A 32.5 R y arena, M-60, confeccio-
nado con hormigonera, s/RC-97.

M03. 2,400 h. Peón 9,27 22,25
E02.0010 0,300 Tn. Cemento CEM IV/A 32.5 R, ensacado. 96,67 29,00
E06.0102 1,100 m3. Arena lavada 15,38 16,92
E02.0005 0,250 m3. Agua 1,11 0,28
E35.0060 0,500 H. Hormigonera portátil 250 l. 3,94 1,97
%01 1,000 % Medios auxiliares 1% 70,40 0,70
%0.01 1,000 % Medios auxiliares 71,10 0,71

TOTAL PARTIDA ..................................... 71,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

A01.0040 M3. MORTERO 1:6 DE CEMENTO CEM IV/A 32.5 R.

Mortero 1:6 de cemento CEM IV/A 32.5 R y arena, M-40, confeccio-
nado con hormigonera, s/RC-97.

M03. 2,400 h. Peón 9,27 22,25
E02.0010 0,250 Tn. Cemento CEM IV/A 32.5 R, ensacado. 96,67 24,17
E06.0102 1,100 m3. Arena lavada 15,38 16,92
E02.0005 0,250 m3. Agua 1,11 0,28
E35.0060 0,500 H. Hormigonera portátil 250 l. 3,94 1,97
%01 1,000 % Medios auxiliares 1% 65,60 0,66

TOTAL PARTIDA ..................................... 66,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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A01.0100 M3. PASTA DE CEMENTO BLANCO BL II 42.5 R,

Pasta de cemento blanco BL II 42.5 R, amasada a mano, s/RC-97.
M03. 2,000 h. Peón 9,27 18,54
E02.0030 900,000 kg. Cemento blanco (BL II 42.5 R), ensacado 0,18 162,00
E02.0005 1,000 m3. Agua 1,11 1,11
%01 1,000 % Medios auxiliares 1% 181,70 1,82

TOTAL PARTIDA ..................................... 183,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES  con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

A07.0015 M3. RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO CON PRODUCTOS
PROCEDENTES DE LAS MI

Relleno de zanjas compactado por capas de 30 cm de espesor al
proctor modificado del 95 %, con productos procedentes de las mis-
mas, incluso riego, aportación de finos y material de préstamos si
fuera necesario

M03. 0,320 h. Peón 9,27 2,97
E02.0005 0,200 m3. Agua 1,11 0,22
E35.1100 0,020 H. Pala cargadora Caterp 966 44,17 0,88
E35.0040 0,050 H. Bandeja vibrante Vibromat con operario 17,35 0,87
%01 1,000 % Medios auxiliares 1% 4,90 0,05
%0.01 1,000 % Medios auxiliares 5,00 0,05

TOTAL PARTIDA ..................................... 5,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con CUATRO CÉNTIMOS

A07.0010 M3. RELLENO DE ZANJAS CON ARENA VOLCÁNICA.

Relleno de zanjas con arena volcánica, compactado por capas de 30
cm de espesor al proctor modificado del 95 %, incluso extendido,
refino y rie go.

M03. 0,260 h. Peón 9,27 2,41
E06.0130 1,000 m3. Picón de relleno 6,29 6,29
E02.0005 0,200 m3. Agua 1,11 0,22
E35.1100 0,020 H. Pala cargadora Caterp 966 44,17 0,88
E35.0040 0,050 H. Bandeja vibrante Vibromat con operario 17,35 0,87
%01 1,000 % Medios auxiliares 1% 10,70 0,11
%0.01 1,000 % Medios auxiliares 10,80 0,11

TOTAL PARTIDA ..................................... 10,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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3. DESCOMPUESTOS



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO
DE JOVER. T.M. DE LA LAGUNA

D28.2300 UD. ACOMETIDA DOMICILIARIA SANEAMIENTO A RED TERCIARIA
ALCANTARILLAD

Acometida domiciliaria de saneamiento a red terciaria de alcantari-
llado, con registro (tapa y cerco) de fundición dúctil de 250x250
mm y tubería de PVC de D 200 mm, i/p.p. de piezas especiales y ex-
cavación precisa, terminada según ordenanzas municipales.

E52.5282 2,000 ml. Tub. PVC Terrain saneam. D 200 mm j.
elást.

23,91 47,82

E52.5730 2,000 ud. Tes 3 bocas PVC Albañal D 200 mm 36,45 72,90
E25.0081 1,000 ud. Reg peat B-125 250x250mm tapa/marco

fund dúctil Saint Gobain
12,36 12,36

A07.0020 0,400 M3. Excavación en zanjas y pozos en terreno
duro.

14,03 5,61

M01. 1,500 h. Oficial primera 9,69 14,54
M03. 1,000 h. Peón 9,27 9,27
%0.03 3,000 % Costes indirectos 162,50 4,88

TOTAL PARTIDA ..................................... 167,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E0323.02XX UD ALCORQUE MODELO SERPO O SIMILAR

Alcorque de fundición forma exterior cuadrada de 1,5 mde lado y
apertura interior circular de 0,62 m  de diámetro resistencia a cargas
1,5 t modelo SERPO Q 5,0 de la casa comercial HESS o similar, ele-
mentos de fijación y excavación  totalmente colocado y acabado se-
gún planos de detalle.

M01. 3,000 h. Oficial primera 9,69 29,07
M03. 3,000 h. Peón 9,27 27,81
P0303 0,120 m3 Callao de playa tam max 30 15,06 1,81
P10.0030AX 1,000 ud. Subestructura para alcorque modelo 1.325,00 1.325,00

P10.0031AX 328,00 328,00
A07.0025F * 12,57 18,86
E29.001021

SERPO
1,000 ud Alcorque modelo SERPO Q 1,5 t 
1,500 m3 Excavación mecánica roca
0,250 m3 Horm prep HM-15/B/20/I, transp 10 km

planta
63,05 15,76

%3 3,000 % Medio auxiliares y resto de la obra 1.746,30 52,39
%0.03 3,000 % Costes indirectos 1.798,70 53,96

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.852,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS  con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.7 UD ARO DE 2'5 M CON 5 GOTEROS DE 3'5 L/H

Aro de 2'5 ml, en PE ø17 mm, con 5 goteros autocompensantes
RAM, o similar, de 3'5 l/h c/0'5 m, i/Te, anilla de cierre y conexión a
ramal o tubería principal.

T11.3 2,500 ml Manguera PE ø17 c/got 3'5 l/h c/50 cm 0,60 1,50
RT07 1,000 Ud Te PE 16x17x16 mm 0,53 0,53
RT08 1,000 Ud Anilla de cierre PE ø25 0,04 0,04
O110 0,030 h Equipo instalación de rie 15,91 0,48
%3 3,000 % Medio auxiliares y resto de la obra 2,60 0,08
%0.03 3,000 % Costes indirectos 2,60 0,08

TOTAL PARTIDA ..................................... 2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO
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D28.1375 UD. ARQUETA HORM. 1,50X1,00X2,00 M, TAPA FUND., P/VÁLV. 60 HASTA
200

Arqueta para riego, de dimensiones interiores 1,50x1,00x2,00 m, rea-
lizada con paredes y fondo de hormigón HM-20/P/16/I de 20 cm
de espesor, losa superior de hormigón HA-30/P/20/IIIa de 20 cm es-
pesor, armada con acero B 400 S D=16 cada 10 cm, tapa y cerco de
fundición dúctil D 60 cm, pates de acero cada 30 cm, incluso enfos-
cado con mortero de cemento, blanqueado a la cal interior y exca-
vación precisa, s/normas de la empresa municipal de aguas.

M01. 2,000 h. Oficial primera 9,69 19,38
A07.0020 4,000 M3. Excavación en zanjas y pozos en terreno

duro.
14,03 56,12

A07.0015 2,000 M3. Relleno de zanjas compactado con
productos procedentes de las mi

5,04 10,08

E29.0530 0,500 m3. Horm prep HA-30/B/20/IIIa, transp 10 km
planta

74,90 37,45

E29.0010 2,100 m3. Horm prep HM-20/B/20/I, transp 10 km
planta

66,21 139,04

A04.0200 9,720 M2. Encofrado y desencof. en paredes de
arquetas, cámaras y sótanos.

12,95 125,87

A04.0210 2,600 M2. Encofrado y desencof. en arquetas,
cámaras y peq elemetos

13,53 35,18

A03.0010 80,000 Kg. Acero corrugado B 400 S, elaborado y
colocado.

0,80 64,00

E25.0121 1,000 ud. Reg reforz D600mm Rexel tapa/marco
fund dúctil D400 Saint Gobain

99,70 99,70

E01.0570 6,000 ud. Pates acero galvanizado 0,90 5,40
A11.1010 11,500 M2. Enlucido hidrófugo interior arqueta con

mortero 1:3.
9,77 112,36

E45.3030 11,500 kg. Pintura a la cal 3,44 39,56
%0.03 3,000 % Costes indirectos 744,10 22,32

TOTAL PARTIDA ..................................... 766,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SEIS  con CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO
DE JOVER. T.M. DE LA LAGUNA

D28.1375C UD. ARQUETA HORM. 1,50X1,20X2,30 M, TAPA FUND., P/VÁLV. 60 HASTA
200

Arqueta para alojamiento de bombas, de dimensiones interiores
1,50x1,50x1,60 m, realizada con paredes y fondo de hormigón
HM-20/P/16/I de 25 cm de espesor, losa superior de hormigón
HA-30/B/20/IIIa de 25 cm espesor, armada con acero B 400 S D=16
cada 12 cm,  pates de acero cada 30 cm, incluso enfoscado con
mortero de cemento, ejecución de desaguë, preparación de hueco
de 1,00 m x 1,00 m en techo  para colocación de registro, excava-
ción y relleno, y colocación de pavimento modulado sobre techo, 
según planos de detalle y directrices de la Dirección Facultativa.

M01. 2,500 h. Oficial primera 9,69 24,23
A07.0020 11,280 M3. Excavación en zanjas y pozos en terreno

duro.
14,03 158,26

A07.0015 5,080 M3. Relleno de zanjas compactado con
productos procedentes de las mi

5,04 25,60

E29.001021 0,500 m3 Horm prep HM-15/B/20/I, transp 10 km
planta

63,05 31,53

E29.0010 3,800 m3. Horm prep HM-20/B/20/I, transp 10 km
planta

66,21 251,60

E29.0530 0,800 m3. Horm prep HA-30/B/20/IIIa, transp 10 km
planta

74,90 59,92

E01.0176A 10,000 kg. Perfil laminado acero inoxidable 3,50 35,00
E44.0092F1 1,000 M2. Pavim ignimbrita basáltica 25/35xLLx4 36,06 36,06
E44.3630X 1,000 m2. Abujardado de piedra natural 5,95 5,95
E02.0120F1 1,000 l Resina unión morteros y hormigones

RESINOR  o similar
9,51 9,51

E02.0120F2 14,000 kg Mortero cementoso RENDEROC TS o
similar

0,87 12,18

A03.0010 53,000 Kg. Acero corrugado B 400 S, elaborado y
colocado.

0,80 42,40

A11.1010 11,500 M2. Enlucido hidrófugo interior arqueta con
mortero 1:3.

9,77 112,36

E01.0570 6,000 ud. Pates acero galvanizado 0,90 5,40
A04.0200 10,500 M2. Encofrado y desencof. en paredes de

arquetas, cámaras y sótanos.
12,95 135,98

%5 5,000 % Medio auxiliares, resto de la obra y
pequeño material

946,00 47,30

%0.03 3,000 % Costes indirectos 993,30 29,80

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.023,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTITRES  con OCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO
DE JOVER. T.M. DE LA LAGUNA

D18.0005 UD. ARQUETA TIPO A-1, CONEXIONADO ELECTRICIDAD EXT.

Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-1 re-
alizada realizada con hormigón de resistencia característica fck=20
N/mm2,  enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de
fundición dúctil (tipo A-1) de 500x500 mm normalizada por Ayunta-
miento y con la inscripción "Alumbrado Público",  fondo de arena
para drenaje. Totalmente acabada y colocada según Dirección Facul-
tativa.

M01. 0,500 h. Oficial primera 9,69 4,85
M03. 0,500 h. Peón 9,27 4,64
A07.0020 0,500 M3. Excavación en zanjas y pozos en terreno

duro.
14,03 7,02

A07.0010 0,120 M3. Relleno de zanjas con arena volcánica. 10,89 1,31
E25.0055 1,000 ud. Reg peat B-125 500x500mm tapa/marco

fund dúctil Norinco HC
35,64 35,64

E29.0010 0,400 m3. Horm prep HM-20/B/20/I, transp 10 km
planta

66,21 26,48

A01.0030 0,014 M3. Mortero 1:5 de cemento CEM IV/A 32.5 R. 71,83 1,01
A01.0010 0,052 M3. Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A 32.5 R. 83,76 4,36
A04.0210 2,700 M2. Encofrado y desencof. en arquetas,

cámaras y peq elemetos
13,53 36,53

E06.0090 0,038 Tn. Arena sin lavar 10,25 0,39
%0.03 3,000 % Costes indirectos 122,20 3,67

TOTAL PARTIDA ..................................... 125,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO  con NOVENTA CÉNTIMOS

D30.0075X UD. BANCO C/ASIENTO Y RESPALDO LISTONES MADERA Y PIES FUND.,
L=2M, M

Banco con pies en fundición de aluminio, y asiento y respaldo de lis-
tones de madera de fresno resistente a la intemperie impregnada a
alta presión, de 2,00 m de largo, tipo Corvus de la casa comercial
HESS o similar, colocado, incluso elementos de fijación y hormigón
en masa de anclaje.

M01. 1,500 h. Oficial primera 9,69 14,54
M03. 1,500 h. Peón 9,27 13,91
E40.0550 1,000 ud. Banco Corvus Aluminio 65 kg 1.200,00 1.200,00
%3 3,000 % Medio auxiliares y resto de la obra 1.228,50 36,86
%0.03 3,000 % Costes indirectos 1.265,30 37,96

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.303,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TRES  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO
DE JOVER. T.M. DE LA LAGUNA

D30.0075A ML BANCO EN MURO CON ASIENTO DE MADERA DE IROKO

Banco ejecutado en parapeto de muro ejecutado sobre dado de
hormigón de resistencia característica fck=20 N/mm2 y dimensio-
nes 40 cms de alto y 85 cms de ancho, con asiento de madera de
IROKO tratada para ambientes exteriores marinos de 80 cm de an-
cho, incluso parte proporcional de anclajes, encofrado, desencofra-
do y medios auxiliares para ejecución de la unidad según planos de
detalle.

M01. 2,000 h. Oficial primera 9,69 19,38
M03. 2,000 h. Peón 9,27 18,54
E29.0010 0,300 m3. Horm prep HM-20/B/20/I, transp 10 km

planta
66,21 19,86

P0806X 0,800 m2 Madera de Iroko tratada para exteriores
ambientes marinos

70,00 56,00

A04.0210 0,400 M2. Encofrado y desencof. en arquetas,
cámaras y peq elemetos

13,53 5,41

E01.0105 16,200 kg. Acero perfil laminado calient HEB, UPN,
IPE.

0,54 8,75

%3 3,000 % Medio auxiliares y resto de la obra 127,90 3,84
%0.03 3,000 % Costes indirectos 131,80 3,95

TOTAL PARTIDA ..................................... 135,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO  con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E0320_02 ML BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE CALIDAD 316L DE 1.05 M ALTO

Barandilla de acero inoxidable calidad 316L de 1.05  metros de alto,
formada por 1 tubo de 50 mm de diámetro y 2 de 25 mm, pie dere-
cho pletina de 100x10 mm cada metro i/placa y pernos de anclaje,
totalmente colocada ejecutada y montada.

M01. 0,800 h. Oficial primera 9,69 7,75
M03. 0,800 h. Peón 9,27 7,42
E29.0010 0,020 m3. Horm prep HM-20/B/20/I, transp 10 km

planta
66,21 1,32

A01.0010 0,007 M3. Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A 32.5 R. 83,76 0,59
P0318_02 0,050 kg. Aditivo PCI-EMULSION de Bettor o similar 3,17 0,16
A0319_02 1,000 ml Barandilla de acero inoxidable calidad

316L, de 1.05 m de alto
134,30 134,30

%10 10,000 % Medio auxiliares, resto de la obra y
pequeño material

151,50 15,15

%0.03 3,000 % Costes indirectos 166,70 5,00

TOTAL PARTIDA ..................................... 171,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN  con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

5 ANEJO Nº8 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS.TENO INGENIEROS CONSULTORES, S.L.



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO
DE JOVER. T.M. DE LA LAGUNA

D28.6022L ML CANALIZ.1TUBO PVC Ø160 EMBEBIDO EN MURO

Canalización embebida en muro  formada por 1 tubo de PVC corru-
gado flexible de D=160 mm alojado en dado de hormígon de resis-
tencia característica fck=20 N/ mm2, con suministro y colocación en
encofrado enhebrado con alambre guía de 2mm de diámetro, cinta
de señalización, Totalmente acabada y ejecutada.

M01. 0,100 h. Oficial primera 9,69 0,97
M03. 0,100 h. Peón 9,27 0,93
M10. 0,100 h. Oficial electricista 9,69 0,97
M11. 0,100 h. Ayudante electricista 9,27 0,93
E52.5220LK 1,000 ml Tub. PVC  flexible negra cond. cables D

160 mm Uralita
4,31 4,31

E20.2010 1,000 mL. Cinta señalizadora línea eléctrica 0,11 0,11
E20.2000 1,000 ml. Alambre guía 2 mm galvanizado 0,21 0,21
E29.0010 0,110 m3. Horm prep HM-20/B/20/I, transp 10 km

planta
66,21 7,28

E35.0050 0,080 H. Compresor caudal 2,5 m3/m 2 martillos. 11,04 0,88
%5 5,000 % Medio auxiliares, resto de la obra y

pequeño material
16,60 0,83

%0.03 3,000 % Costes indirectos 17,40 0,52

TOTAL PARTIDA ..................................... 17,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D00ABC005 ML CANALIZ.1TUBO PVC Ø50 EMBEBIDO EN MURO

Canalización embebida en muro o peldaño formada por 1 tubo de
PVC corrugado flexible de D=50 mm alojado en dado de hormígon
de resistencia característica fck=20 N/ mm2, con suministro y colo-
cación en encofrado enhebrado con alambre guía de 2mm de diá-
metro, cinta de señalización, Totalmente acabada y ejecutada.

M01. 0,100 h. Oficial primera 9,69 0,97
M03. 0,100 h. Peón 9,27 0,93
M10. 0,100 h. Oficial electricista 9,69 0,97
M11. 0,100 h. Ayudante electricista 9,27 0,93
E20.1900 1,000 ml. Tubo PVC flexible corrug D 50 mm G.P. 7

Canalflex
1,21 1,21

E20.2010 1,000 mL. Cinta señalizadora línea eléctrica 0,11 0,11
E20.2000 1,000 ml. Alambre guía 2 mm galvanizado 0,21 0,21
E29.0010 0,110 m3. Horm prep HM-20/B/20/I, transp 10 km

planta
66,21 7,28

E35.0050 0,080 H. Compresor caudal 2,5 m3/m 2 martillos. 11,04 0,88
%5 5,000 % Medio auxiliares, resto de la obra y

pequeño material
13,50 0,68

%0.03 3,000 % Costes indirectos 14,20 0,43

TOTAL PARTIDA ..................................... 14,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con SESENTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO
DE JOVER. T.M. DE LA LAGUNA

D28.6020 ML. CANALIZACIÓN CON 1 TUBO DE PVC D 110 MM

Canalización subterránea para alumbrado público, consistene en ex-
cavación mecánica y a mano en zanja de 0,61 m de profundidad y
0,4 m de ancho, aportación y colocación de 1 TUBO de PVC  de do-
ble capa y pared interior lisa, de diámetro exterior Ø110mm, enhe-
brado con cable de acero galvanizado de 2mm de diámetro, incluso
solera de hormigón HM-15 de 10 cm y posterior relleno de hormi-
gón HM-15 para protección del tubo, cinta señalizadora, relleno y
compactación de tierra, aportación y acopio de nuevo material, car-
ga y transporte a vertedero del escombro y señalización reglamen-
taria de la zanja.

M01. 0,100 h. Oficial primera 9,69 0,97
M03. 0,200 h. Peón 9,27 1,85
A07.0020 0,244 M3. Excavación en zanjas y pozos en terreno

duro.
14,03 3,42

A07.0010 0,120 M3. Relleno de zanjas con arena volcánica. 10,89 1,31
E52.5190 1,000 ml. Tub. PVC negra cond. cables D 110 mm

Uralita
3,47 3,47

E20.2010 1,000 mL. Cinta señalizadora línea eléctrica 0,11 0,11
E20.2000 1,000 ml. Alambre guía 2 mm galvanizado 0,21 0,21
E29.0010 0,110 m3. Horm prep HM-20/B/20/I, transp 10 km

planta
66,21 7,28

E35.0050 0,080 H. Compresor caudal 2,5 m3/m 2 martillos. 11,04 0,88
%3 3,000 % Medio auxiliares y resto de la obra 19,50 0,59
%0.03 3,000 % Costes indirectos 20,10 0,60

TOTAL PARTIDA ..................................... 20,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D28.6021L ML CANALIZACIÓN CON 1 TUBO DE PVC D 160 MM

Canalización subterránea para acometida de baja tensión , consiste-
ne en excavación mecánica y a mano en zanja de 0,61 m de profun-
didad y 0,4 m de ancho, aportación y colocación de 1 TUBO de PVC
de doble capa y pared interior lisa, de diámetro exterior Ø160mm,
enhebrado con cable de acero galvanizado de 2mm de diámetro, in-
cluso solera de hormigón HM-15 de 10 cm y posterior relleno de
hormigón HM-15 para protección del tubo, cinta señalizadora, relle-
no y compactación de tierra, aportación y acopio de nuevo mate-
rial, carga y transporte a vertedero del escombro y señalización re-
glamentaria de la zanja.

M01. 0,100 h. Oficial primera 9,69 0,97
M03. 0,200 h. Peón 9,27 1,85
A07.0020 0,244 M3. Excavación en zanjas y pozos en terreno

duro.
14,03 3,42

A07.0010 0,120 M3. Relleno de zanjas con arena volcánica. 10,89 1,31
E52.5220 1,000 ml. Tub. PVC negra cond. cables D 160 mm

Uralita
4,31 4,31

E20.2010 1,000 mL. Cinta señalizadora línea eléctrica 0,11 0,11
E20.2000 1,000 ml. Alambre guía 2 mm galvanizado 0,21 0,21
E29.0010 0,110 m3. Horm prep HM-20/B/20/I, transp 10 km

planta
66,21 7,28

E35.0050 0,080 H. Compresor caudal 2,5 m3/m 2 martillos. 11,04 0,88
%3 3,000 % Medio auxiliares y resto de la obra 20,30 0,61
%0.03 3,000 % Costes indirectos 21,00 0,63
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO
DE JOVER. T.M. DE LA LAGUNA

TOTAL PARTIDA ..................................... 21,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D18F.001 ML CIRCUITO ALUMBRADO PÚBLICO 4X1X6+16 MM2 B/TUBO

Circuito de Alumbrado Público trifásico, instalado con conductor RV
0.6/1kV 6mm2  Cu, cinco conductores 3F+N+T, canalizado bajo tu-
bo Ø110 enterrado o Ø50 embebido en muro , longitud máxima de
enhebrado 25m, conectado, incluso pequeño material y medios au-
xiliares.

M11. 0,050 h. Ayudante electricista 9,27 0,46
M10. 0,050 h. Oficial electricista 9,69 0,48
T05BMP004 5,000 Ml. Cable Cu RETENAX(RV 0,6/1kV)1x6 0,75 3,75
%3 3,000 % Medio auxiliares y resto de la obra 4,70 0,14
%0.03 3,000 % Costes indirectos 4,80 0,14

TOTAL PARTIDA ..................................... 4,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D18F.005 UD CUADRO ALUMBRADO PÚBLICO 4 SALIDAS.
Cuadro para alumbrado público,  montado en conjunto de armarios PL75T+PL107
de Himel o similar, incluidos bastidores y accesorios de fijación, módulo de protec-
ción y medida trifásica, interruptor automático principal 4x100A, toroidal 35mm, relé
diferencial 300mA, distribuidor 3F+N 125A, dos contactores 3 polos 63A, interruptor
fotométrico 2 umbrales con selector manual-paro-automático, 3 interruptores magne-
totérmicos 2x6A, toma de corriente 2P+T, lámpara 40W, pequeños accesorios y me-
dios auxiliares, totalmente colocado y conectado.

ele.c.placa 0,750 M2 Placa de montaje colocada y mecanizada 85,00 63,75
T11LI0022 1,000 Ud. Lámpara incandescente 40 W 0,49 0,49
T11ZZ0805 1,000 Ud. Portalámparas E27 40W.GEWISS 20 3,11 3,11
T09CEM111 4,000 Ud. Barras colectores. MERLIN G. 24,02 96,08
T09PH0020 1,000 Ud. Int.crepuscular 10A 49,22 49,22
T09PZ0020 1,000 Ud. Interr.carril DIN 10A 4,56 4,56
U30OE020 1,000 Ud B.enchu.10/16A Legrand(estanco) 5,80 5,80
T09CEM110 1,000 Ud. Barra neutro. MERLIN G. 2,18 2,18
T09PA0050 1,000 Ud. Int.Aut.Caja mold.4 x 100 A 259,36 259,36
T09PRM020 1,000 Ud. Relé dif.reg.30-300mA Vigirex MGERIN 103,59 103,59
T09PZA010 1,000 Ud. Trafo toroidal ø35mm.ABB 71,46 71,46
T09PF1001 12,000 Ud. Base/fusible NH00 32A 8,88 106,56
T09PC0057 2,000 Ud. Contactor 3x60A (1A+1C) 88,62 177,24
mtabb2.6-6 3,000 Ud Int. Magnetotérmico 2p 6A, 6kA ABB

S252C6
23,73 71,19

T06APH226 1,000 Ud. Armario poly.1000x750x300 HIMEL PL107 238,15 238,15
T06APH215 1,000 Ud. Armario poly.500x700x300 HIMEL PL75T 149,11 149,11
U30FG006 1,000 Ud Módul.conta.trifás. unifamilar 323,55 323,55
U30FJ201 1,000 Ud Módulo embarrado-protección 96,87 96,87
M11. 4,000 h. Ayudante electricista 9,27 37,08
M10. 4,000 h. Oficial electricista 9,69 38,76
%3 3,000 % Medio auxiliares y resto de la obra 1.898,10 56,94
%0.03 3,000 % Costes indirectos 1.955,10 58,65

TOTAL PARTIDA ..................................... 2.013,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRECE  con SETENTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO
DE JOVER. T.M. DE LA LAGUNA

D33.1060AA UD. CUADRO ELÉCTRICO DE CONTROL Y MANDO EQUIPOS DE BOMBEO

Cuadro Eléctrico de Control y Mando de los equipos de Bombeo,
para conexión de 2 bombas Flygt, de 63 amperios, 380 V, con siste-
ma de arranque directo. Armario de poliester prensado IP 65, equi-
pado con interruptor magnetotérmico general, diferencial y gurada-
motor magnetotérmico por línea de bombe, sistema de boyas a 24
Vs. Todo el mecanismo de fuerza es Klockner-Moeller o similar. El
cuadro va equipado con pilotos indicadores de maniobra, selecto-
res de funcionamiento manual/automático, alarma, amperímetros y
cuenta horas. Todo el sistema va montado segíun criterios técnicos
de la Dirección Facultativa. 

M22. 5,000 h. Oficial instalador telecomunicaciones 9,69 48,45
M23. 5,000 h. Ayudante instalador telecomunicaciones 9,27 46,35
E20.7515AA 1,000 ud. Cuadro Eléctrico de Control y Mando de

los equipos de bombeo
1.542,00 1.542,00

%009 15,000 % pp Accesorios y piezas especiales 1.636,80 245,52
%10 10,000 % Medio auxiliares, resto de la obra y

pequeño material
1.882,30 188,23

%0.03 3,000 % Costes indirectos 2.070,60 62,12

TOTAL PARTIDA ..................................... 2.132,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS  con SESENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

D01.0040 M3. DEMOLICIÓN DE MURO HORMIGÓN EN MASA.

Demolición de muro de hormigón en masa o ciclópeo, de cualquier
espesor, con compresor, incluso carga sobre camión y transporte
de escombros a vertedero autorizado hasta 10 kms.

M03. 3,500 h. Peón 9,27 32,45
E35.0050 2,000 H. Compresor caudal 2,5 m3/m 2 martillos. 11,04 22,08
%0.03 3,000 % Costes indirectos 54,50 1,64

TOTAL PARTIDA ..................................... 56,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS  con DIECISIETE CÉNTIMOS

D01.0180B M2. DEMOLICIÓN MECÁNICA PAVIMENTO CUALQUIER TIPO
I/TRANSPORTE

Demolición mecánica de firme de cualquier tipo hasta una profundi-
dad de 25 cm, carga de escombros sobre camión incluso transporte
a vertedero autorizado o lugar de empleo, ejecutado según las di-
rectrices de la dirección facultativa.

M01. 0,100 h. Oficial primera 9,69 0,97
E35.0020 0,010 H. Retroexcavadora M. F. con cazo. 24,30 0,24
E35.0030 0,010 H. Camión volquete 2 ejes > 15 t 25,24 0,25
E35.0050 0,100 H. Compresor caudal 2,5 m3/m 2 martillos. 11,04 1,10
%0.03 3,000 % Costes indirectos 2,60 0,08

TOTAL PARTIDA ..................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO
DE JOVER. T.M. DE LA LAGUNA

D19.0210AA UD. ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA ESPA NADORSELF 400

Electrobomba centífruga modelo Nadorself 400 de la casa comer-
cial ESPA o similar, con motor  3 kW, 380 V 50 Hz. Autoaspirante
hasta 4 metros, parte hidráulica en polipropileno con carga de fibra
de vidrio y eje en acero inoxidable. Impulsión y aspiración de 2 1/2".
Instalada y probada en arqueta de bombeo.

M08. 2,000 h. Fontanero 9,69 19,38
M09. 2,000 h. Ayudante fontanero 9,27 18,54
E46.5210AA 1,000 ud. Electrobomba centrífuga ESPA Nadorself

400
1.144,60 1.144,60

%009 15,000 % pp Accesorios y piezas especiales 1.182,50 177,38
%0.03 3,000 % Costes indirectos 1.359,90 40,80

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.400,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS  con SETENTA CÉNTIMOS

D28F.18 UD ELECTROVÁLVULA 1 1/2 "

Electroválvula 1 1/2 ", montada i/ pp accesorios
V06.1 1,000 Ud Electroválvula  1 1/2" 100,67 100,67
%009 15,000 % pp Accesorios y piezas especiales 100,70 15,11
M08. 0,250 h. Fontanero 9,69 2,42
M09. 0,249 h. Ayudante fontanero 9,27 2,31
%3 3,000 % Medio auxiliares y resto de la obra 120,50 3,62
%0.03 3,000 % Costes indirectos 124,10 3,72

TOTAL PARTIDA ..................................... 127,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D28.2022Ñ UD ELIMINACIÓN DE POZO ABSORBENTE Y CONEXIÓN DE
SANEAMIENTO

Eliminación de pozo absorbente y conexión de conducciones a red
de saneamiento, incluyendo excavación, rellenos, retirada de mate-
riales sobrantes a vertedero autorizado y piezas especiales.

M01. 3,000 h. Oficial primera 9,69 29,07
M03. 3,000 h. Peón 9,27 27,81
A07.0020 2,000 M3. Excavación en zanjas y pozos en terreno

duro.
14,03 28,06

E35.0050 2,000 H. Compresor caudal 2,5 m3/m 2 martillos. 11,04 22,08
E35.0039 2,500 H. Camión grua 7-9 tm (grande) 41,02 102,55
E52.5282 1,000 ml. Tub. PVC Terrain saneam. D 200 mm j.

elást.
23,91 23,91

E52.5730 2,000 ud. Tes 3 bocas PVC Albañal D 200 mm 36,45 72,90
%10 10,000 % Medio auxiliares, resto de la obra y

pequeño material
306,40 30,64

%0.03 3,000 % Costes indirectos 337,00 10,11

TOTAL PARTIDA ..................................... 347,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE  con TRECE
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO
DE JOVER. T.M. DE LA LAGUNA

E0318_04 M2. ENFOSC MAESTREAD VERT EXTER.MORT 1:3 Y ADITIVOS

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exterio-
res previo lijado y preparación de la superficie a tratar, con mortero
1:3 de cemento y arena, aditivos de mejora de durabilidad del mor-
tero frente al agua de mar, incluso p.p. de tela metálica en unión de
fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humede-
cido del soporte, totalmente terminado.

M01. 0,200 h. Oficial primera 9,69 1,94
M03. 0,670 h. Peón 9,27 6,21
A01.0010 0,015 M3. Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A 32.5 R. 83,76 1,26
E02.0005 0,005 m3. Agua 1,11 0,01
E01.0590 0,200 m2. Tela metálica galvanizada. 0,48 0,10
E36.1000 0,010 ud. Andamio metálico para exteriores. 51,09 0,51
P0318_02 0,150 kg. Aditivo PCI-EMULSION de Bettor o similar 3,17 0,48
%MA03 3,000 % Medios auxiliares 3% 10,50 0,32
%0.03 3,000 % Costes indirectos 10,80 0,32

TOTAL PARTIDA ..................................... 11,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con QUINCE CÉNTIMOS

E0319_01 UD ESCALERA MARINERA DE ACERO INOXIDABLE DE 3.0 METROS DE
LARGO

Escalera marinera de 3.0 metros de largo y 0.5 metros de ancho, de
acero inoxidable, doble capa, inluso anclajes,piezas especiales y pro-
ductos de sellado, colocada en paramentosde charca.

M01. 1,800 h. Oficial primera 9,69 17,44
M03. 1,800 h. Peón 9,27 16,69
A01.0010 0,007 M3. Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A 32.5 R. 83,76 0,59
P0318_02 0,050 kg. Aditivo PCI-EMULSION de Bettor o similar 3,17 0,16
A0319_01 3,000 ml Escalera marinera de de 1.0 m de largo y

0.5 m ancho
122,17 366,51

E02.0120F1 2,000 l Resina unión morteros y hormigones
RESINOR  o similar

9,51 19,02

%10 10,000 % Medio auxiliares, resto de la obra y
pequeño material

420,40 42,04

%0.03 3,000 % Costes indirectos 462,50 13,88

TOTAL PARTIDA ..................................... 476,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS  con TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS

E0317_05 T ESCOLLERA DE 3000 KG

Escollera de 3000 kg colocada en rampa de varada.
M01. 0,200 h. Oficial primera 9,69 1,94
M03. 0,200 h. Peón 9,27 1,85
M02 0,050 h Equipo de Buzo 90,20 4,51
P0317_01 1,000 t Escollera de 3000 kg 10,51 10,51
E35.0039 0,050 H. Camión grua 7-9 tm (grande) 41,02 2,05
E35.1102 0,100 H. Pala cargadora Caterp 920 28,40 2,84
%10 10,000 % Medio auxiliares, resto de la obra y

pequeño material
23,70 2,37

%0.03 3,000 % Costes indirectos 26,10 0,78

TOTAL PARTIDA ..................................... 26,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO
DE JOVER. T.M. DE LA LAGUNA

D28.0066F2 M3 EXCAVACIÓN  EN ROCA EN FONDO MARINO

Excavación en roca en fondo marino incluso nivelación para asenta-
miento de escollera, con extracción del material empleado a lugar
de empleo o vertedero autorizado.

A07.0031F3 1,000 m3 Excavación manual en roca en fondo
marino

76,13 76,13

%5 5,000 % Medio auxiliares, resto de la obra y
pequeño material

76,10 3,81

%0.03 3,000 % Costes indirectos 79,90 2,40

TOTAL PARTIDA ..................................... 82,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D28.0062F3 M3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA

Excavación manual en roca con retirada de materiales a lugar de
empelo o vertedero.

A07.0030F2 1,000 m3 Excavación manual en roca 44,99 44,99
%0.03 3,000 % Costes indirectos 45,00 1,35

TOTAL PARTIDA ..................................... 46,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D28.0055F2 M2 EXCAVACIÓN MANUAL FONDO DE LA CHARCA

Excavación manual en roca con profundidad media de 1,00 m  en
suelo de la charca para dar pendienteado al fondo hasta punto de
desagüe, con extracción del material empleado a lugar de empleo o
vertedero autorizado.

M01. 0,500 h. Oficial primera 9,69 4,85
M03. 0,500 h. Peón 9,27 4,64
A07.0030F2 1,000 m3 Excavación manual en roca 44,99 44,99
%10 10,000 % Medio auxiliares, resto de la obra y

pequeño material
54,50 5,45

%0.03 3,000 % Costes indirectos 59,90 1,80

TOTAL PARTIDA ..................................... 61,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

D02P0100 M3. EXCAVACIÓN MECÁNICA CIELO ABIERTO ROCA.

Excavación mecánica a cielo abierto en roca, con retroexcavadora
con martillo rompedor, con extracción de tierras fuera de la excava-
ción, carga sobre camión y transporte de escombros a vertedero au-
torizado hasta 10 kms.

A07.0025F * 1,000 m3 Excavación mecánica roca 12,57 12,57
%0.03 3,000 % Costes indirectos 12,60 0,38

TOTAL PARTIDA ..................................... 12,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12 ANEJO Nº8 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS.TENO INGENIEROS CONSULTORES, S.L.



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO
DE JOVER. T.M. DE LA LAGUNA

D28.0050 M3. EXCAVACIÓN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN ROCA, I/TRANS

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en terreno duro, transpor-
te a vertedero de material sobrante, refino y compactación del fon-
do de la excavación.

A07.0020 1,000 M3. Excavación en zanjas y pozos en terreno
duro.

14,03 14,03

E35.0030 0,020 H. Camión volquete 2 ejes > 15 t 25,24 0,50
%0.03 3,000 % Costes indirectos 14,50 0,44

TOTAL PARTIDA ..................................... 14,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D03.1080 M3. HORM. CICLÓPEO MUROS CON ENCOF. 1 CARA HM-20/B/20/I.

Hormigón ciclopeo en muros de contención a una cara vista de pie-
dra basáltica, con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y
con un 40% de piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, enco-
frado a una cara (cuantía= 2m2/m3), desencofrado, colocación de
la piedra vertido y curado, p.p. de mechinales y ángulo de arrastre
según planos de detalle. s/ EHE.

M01. 0,500 h. Oficial primera 9,69 4,85
M03. 1,000 h. Peón 9,27 9,27
E29.0010 0,620 m3. Horm prep HM-20/B/20/I, transp 10 km

planta
66,21 41,05

E06.0120 0,400 m3. Piedra en rama tamaño maximo 30 cm. 9,39 3,76
A04.0050 2,000 M2. Encofrado y desencof. en muros a una

cara y 3.5 m. alt.
10,56 21,12

E02.0005 0,045 m3. Agua 1,11 0,05
E36.1000 0,020 ud. Andamio metálico para exteriores. 51,09 1,02
%3 3,000 % Medio auxiliares y resto de la obra 81,10 2,43
%0.03 3,000 % Costes indirectos 83,60 2,51

TOTAL PARTIDA ..................................... 86,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS  con SEIS CÉNTIMOS

D03.1081F1 M3 HORMIGÓN CICLÓPEO EN SOLERAS Y RELLENOS

Hormigón ciclopeo en soleras y rellenos, con un 60% de hormigón
en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de piedra en rama de 30 cm
de tamaño máximo, incluso preparación previa de la superficie de
asiento, encofrado, desencofrado, colocación de la piedra, transpor-
te, puesta en obra, vertido, curado y acabado superficial. s/ EHE.

M01. 0,300 h. Oficial primera 9,69 2,91
M03. 0,300 h. Peón 9,27 2,78
E29.0010 0,620 m3. Horm prep HM-20/B/20/I, transp 10 km

planta
66,21 41,05

E06.0120 0,400 m3. Piedra en rama tamaño maximo 30 cm. 9,39 3,76
A04.0050 0,100 M2. Encofrado y desencof. en muros a una

cara y 3.5 m. alt.
10,56 1,06

E02.0005 0,045 m3. Agua 1,11 0,05
%3 3,000 % Medio auxiliares y resto de la obra 51,60 1,55
%0.03 3,000 % Costes indirectos 53,20 1,60

TOTAL PARTIDA ..................................... 54,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO
DE JOVER. T.M. DE LA LAGUNA

D03.1082KLJ M3 HORMIGÓN CICLÓPEO EN ZONA SUMERGIDA

Hormigón ciclopeo con un 60% de hormigón en masa
HM-20/B/20/I y con un 40% de piedra, encofrado, desencofrado,
colocación de la piedra, vertido incluso medios auxiliares para su
puesta en obra en zona sumergida   s/ EHE.

M01. 0,200 h. Oficial primera 9,69 1,94
M03. 0,200 h. Peón 9,27 1,85
M02 0,600 h Equipo de Buzo 90,20 54,12
E29.0010 0,620 m3. Horm prep HM-20/B/20/I, transp 10 km

planta
66,21 41,05

E06.0120 0,400 m3. Piedra en rama tamaño maximo 30 cm. 9,39 3,76
%10 10,000 % Medio auxiliares, resto de la obra y

pequeño material
102,70 10,27

%0.03 3,000 % Costes indirectos 113,00 3,39

TOTAL PARTIDA ..................................... 116,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

D03.1000B M3. HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/B

Hormigón en masa HM-20/B/20/I, con cemento CEM IV/A 32.5 R,
incluso elaboración, transporte, vertido, puesta en obra, vibrado y
curado.s/ EHE.

E29.0010 1,020 m3. Horm prep HM-20/B/20/I, transp 10 km
planta

66,21 67,53

%0.03 3,000 % Costes indirectos 67,50 2,03

TOTAL PARTIDA ..................................... 69,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

D05.2050AA M3 HORMIGÓN EN MASA HM-30/S/20/I + QB

Hormigón en masa  HM-30/S/20/I + Qb con cemento 32,5/MR co-
locado en rampa de varada  incluso preparación previa de la superfi-
cie de asiento, transporte, puesta en obra, colocación de railes-guía,
vertido, curado y acabado superficial rastreado con pendientes lon-
gitudinales definidas en planos. s/ EHE.

M01. 0,200 h. Oficial primera 9,69 1,94
M02 0,200 h Equipo de Buzo 90,20 18,04
E29.0690 1,000 m3. Horm prep HA-30/S/20/I +Qb con cemento

MR, transp 10 km planta
91,50 91,50

%10 10,000 % Medio auxiliares, resto de la obra y
pequeño material

111,50 11,15

%0.03 3,000 % Costes indirectos 122,60 3,68

TOTAL PARTIDA ..................................... 126,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO
DE JOVER. T.M. DE LA LAGUNA

E0323_05 M2 HORMIGÓN VISTO EN PLATAFORMAS

Hormigón visto en plataformas de 15 cm de espesor con
HM-20/B/20/I, incluso elaboración, encofrado, vertido, ejecución de
juntas,desencofrado, vibrado, curado y tratamiento superficial.
s/EHE.

M01. 0,450 h. Oficial primera 9,69 4,36
M03. 0,450 h. Peón 9,27 4,17
E29.0010 0,150 m3. Horm prep HM-20/B/20/I, transp 10 km

planta
66,21 9,93

E35.0130 0,500 H. Vibrador eléctrico 5,68 2,84
E02.0005 0,075 m3. Agua 1,11 0,08
MQ303 0,049 h Pulimentadora de discos 15,03 0,74
%3 3,000 % Medio auxiliares y resto de la obra 22,10 0,66
%0.03 3,000 % Costes indirectos 22,80 0,68

TOTAL PARTIDA ..................................... 23,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D18F.0247X UD. LUMINARIA EMPOTRAR BEGA 2137 IP65 1 TC 11 W

Luminaria de empotrar BEGA modelo 2137 o similar, en muro o pel-
daño con muesca preparada para ello,  adecuado para ambientes
marinos, construida con carcasa de aluminio inyectado y placa fron-
tal de acero inoxidable equipada con carcasa de empotrar de alumi-
nio inyectado, equipada con una lámpara fluorescente TC-11W, gra-
do de protección IP-65, incluso p.p. de entubado de PVC flexible re-
forzado D, cableado con cable aislamiento TIPO 2, caja de deriva-
ción empotrada, pequeño material y medios auxiliares para  instala-
ción en ubicación definida en planos de planta S/REBT y NTE IEB 48.

M03. 2,000 h. Peón 9,27 18,54
M01. 2,000 h. Oficial primera 9,69 19,38
M11. 1,650 h. Ayudante electricista 9,27 15,30
M10. 1,700 h. Oficial electricista 9,69 16,47
E20.1340 16,000 ml. Conductor cobre VV 750 V, unipolar 1,5

mm2
0,10 1,60

E20.0795 8,000 ml. Tubo PVC flexible reforz D 13 mm
forroplast

0,31 2,48

E20.0660 1,000 ud. Caja empotrar americ rectang 1 a 3 mód 0,66 0,66
E20.0295F 1,000 Ud Equipo de Protección (fusible, portafusible) 3,00 3,00
E20.0294F 1,000 ud. Interruptor 1P, 10 A, mod estr Simón 27 1,78 1,78
E20.0293FX 1,000 Ud Luminaria de empotrar BEGA modelo

2137 IP65 1 TC11 W
140,00 140,00

E20.0292FX 1,000 ud. Caja de derivación estanca IP65 10,28 10,28
%10 10,000 % Medio auxiliares, resto de la obra y

pequeño material
229,50 22,95

%0.03 3,000 % Costes indirectos 252,40 7,57

TOTAL PARTIDA ..................................... 260,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA  con UN CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO
DE JOVER. T.M. DE LA LAGUNA

D30.1020AA UD. PAPELERA METÁLICA CILÍNDRICA

Papelera modelo ARLIT de la casa comercial HESS o similar, carcasa
y recipiente en acero galvanizado, con tratamiento para exteriores
en ambientes marinos, recipiente extraible y capacidad 32 litros, co-
locado, incluso elementos de fijación y hormigón en masa de ancla-
je.

M01. 1,000 h. Oficial primera 9,69 9,69
M03. 1,000 h. Peón 9,27 9,27
E40.0380AA 1,000 ud. Papelera modelo ARLIT 415,00 415,00
%3 3,000 % Medio auxiliares y resto de la obra 434,00 13,02
%0.03 3,000 % Costes indirectos 447,00 13,41

TOTAL PARTIDA ..................................... 460,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA  con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

D11.2010F3 M2 PAVIM IGNIMBRITA BASÁLTICA  25/35XLLX4

Pavimento de ignimbrita basáltica acabado de ancho variable 25/35
cms, largo libre y de 4 cms. de espesor, asentadas sobre capa de
mortero 1:6 de espesor medio 5 cm; capa de hormigón en masa de
resistencia característica fck=20 N/mm2  y espesor 10 cms, y adhesi-
vo flexmorter o similar con una dotación de 12kg/m2, incluyendo
preparación de superficei de asiento,   nivelación, limpieza y hume-
decido y parte proporcional de  creación y tratamiento de juntas,
encuentros y modulación de acuerdo a planos de detalle.

M01. 0,400 h. Oficial primera 9,69 3,88
M03. 0,400 h. Peón 9,27 3,71
E44.0092F1 1,000 M2. Pavim ignimbrita basáltica 25/35xLLx4 36,06 36,06
E02.0121F3 12,000 kg Adhesivo flexmorter de Bettor o similar 0,85 10,20
A01.0040 0,050 M3. Mortero 1:6 de cemento CEM IV/A 32.5 R. 66,25 3,31
E29.0010 0,100 m3. Horm prep HM-20/B/20/I, transp 10 km

planta
66,21 6,62

E02.0005 0,011 m3. Agua 1,11 0,01
%3 3,000 % Medio auxiliares y resto de la obra 63,80 1,91
%0.03 3,000 % Costes indirectos 65,70 1,97

TOTAL PARTIDA ..................................... 67,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO
DE JOVER. T.M. DE LA LAGUNA

D11.2010F2 M2 PAVIM IGNIMBRITA BASÁLTICA ABUJARDADO 25/35XLLX4

Pavimento de ignimbrita basáltica abujardado de ancho variable
25/35 cms, largo libre y de 4 cms. de espesor, asentadas sobre capa
de mortero 1:6 de espesor medio 5 cm; capa de hormigón en masa
de resistencia característica fck=20 N/mm2  y espesor 10 cms, y ad-
hesivo flexmorter o similar con una dotación de 12kg/m2, incluyen-
do preparación de superficie de asiento,   nivelación, limpieza y hu-
medecido y parte proporcional de  creación y tratamiento de juntas,
encuentros y modulación de acuerdo a planos de detalle.

M01. 0,400 h. Oficial primera 9,69 3,88
M03. 0,400 h. Peón 9,27 3,71
E44.0092F1 1,000 M2. Pavim ignimbrita basáltica 25/35xLLx4 36,06 36,06
E44.3630X 1,000 m2. Abujardado de piedra natural 5,95 5,95
E02.0121F3 12,000 kg Adhesivo flexmorter de Bettor o similar 0,85 10,20
A01.0040 0,050 M3. Mortero 1:6 de cemento CEM IV/A 32.5 R. 66,25 3,31
E29.0010 0,100 m3. Horm prep HM-20/B/20/I, transp 10 km

planta
66,21 6,62

E02.0005 0,011 m3. Agua 1,11 0,01
%3 3,000 % Medio auxiliares y resto de la obra 69,70 2,09
%0.03 3,000 % Costes indirectos 71,80 2,15

TOTAL PARTIDA ..................................... 73,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES  con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

D11.2010F1 M2. PAVIM IGNIMBRITA BASÁLTICA ABUJARDADO 25/35XLLX4 (ZONAS
HÚMEDAS)

Pavimento de ignimbrita basáltica abujardado, de ancho variable
25/35 cms, largo libre y de 4 cms. de espesor, asentadas sobre capa
de mortero cementoso tixotrópico  con una dotación de 14 kg/m2,
capa de mortero de cemento 1:3  y espesor 10 cms, y aplicación de
capa de resina tipo Resinor  con una dotación de 1litro /m2, inclu-
yendo preparación de superficie de asiento,   nivelación, limpieza y
humedecido y parte proporcional de  creación y tratamiento de jun-
tas, encuentros y modulación de acuerdo a planos de detalle.

M01. 0,500 h. Oficial primera 9,69 4,85
M03. 0,500 h. Peón 9,27 4,64
E44.0092F1 1,000 M2. Pavim ignimbrita basáltica 25/35xLLx4 36,06 36,06
E44.3630X 1,000 m2. Abujardado de piedra natural 5,95 5,95
E02.0120F1 1,000 l Resina unión morteros y hormigones

RESINOR  o similar
9,51 9,51

E02.0120F2 14,000 kg Mortero cementoso RENDEROC TS o
similar

0,87 12,18

A01.0010 0,100 M3. Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A 32.5 R. 83,76 8,38
E02.0005 0,011 m3. Agua 1,11 0,01
%3 3,000 % Medio auxiliares y resto de la obra 81,60 2,45
%0.03 3,000 % Costes indirectos 84,00 2,52

TOTAL PARTIDA ..................................... 86,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO
DE JOVER. T.M. DE LA LAGUNA

D11.2010F5 M2 PAVIM PIEDRA MOLINERA BASÁLTICA  30XLLX4

Pavimento de piedra molinera basáltica de 30 cms de ancho, largo
libre y de 4 cms. de espesor, acabada al corte, asentadas sobre capa
de mortero 1:6 de espesor medio 5 cm; capa de hormigón en masa
de resistencia característica fck=20 N/mm2  y espesor 10 cms, y ad-
hesivo flexmorter o similar con una dotación de 12kg/m2, incluyen-
do preparación de superficie de asiento,   nivelación, limpieza y hu-
medecido y parte proporcional de  creación y tratamiento de juntas,
encuentros y modulación de acuerdo a planos de detalle.

M01. 0,350 h. Oficial primera 9,69 3,39
M03. 0,350 h. Peón 9,27 3,24
E44.00932AA 1,000 m2 Piedra molinera 30xLLx4 acabado al corte 50,00 50,00
E02.0121F3 12,000 kg Adhesivo flexmorter de Bettor o similar 0,85 10,20
A01.0040 0,050 M3. Mortero 1:6 de cemento CEM IV/A 32.5 R. 66,25 3,31
E29.0010 0,100 m3. Horm prep HM-20/B/20/I, transp 10 km

planta
66,21 6,62

E02.0005 0,011 m3. Agua 1,11 0,01
%3 3,000 % Medio auxiliares y resto de la obra 76,80 2,30
%0.03 3,000 % Costes indirectos 79,10 2,37

TOTAL PARTIDA ..................................... 81,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN  con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D11.2010F4 M2 PAVIM PIEDRA MOLINERA BASÁLTICA  30XLLX4 (ZONAS HÚMEDAS)

Pavimento de piedra molinera basáltica de 30 cms de ancho , largo
libre y de 4 cms. de espesor, asentadas sobre capa de mortero ce-
mentoso tixotrópico  con una dotación de 14 kg/m2, capa de mor-
tero de cemento 1:3  y espesor 10 cms, y aplicación de capa de resi-
na tipo Resinor  con una dotación de 1litro /m2, incluyendo prepa-
ración de superficie de asiento,   nivelación, limpieza y humedecido
y parte proporcional de  creación y tratamiento de juntas, encuen-
tros y modulación de acuerdo a planos de detalle.

M01. 0,500 h. Oficial primera 9,69 4,85
M03. 0,500 h. Peón 9,27 4,64
E44.0092F1 1,000 M2. Pavim ignimbrita basáltica 25/35xLLx4 36,06 36,06
E44.3630X 1,000 m2. Abujardado de piedra natural 5,95 5,95
E02.0120F1 1,000 l Resina unión morteros y hormigones

RESINOR  o similar
9,51 9,51

E02.0120F2 14,000 kg Mortero cementoso RENDEROC TS o
similar

0,87 12,18

A01.0010 0,100 M3. Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A 32.5 R. 83,76 8,38
E02.0005 0,011 m3. Agua 1,11 0,01
%3 3,000 % Medio auxiliares y resto de la obra 81,60 2,45
%0.03 3,000 % Costes indirectos 84,00 2,52

TOTAL PARTIDA ..................................... 86,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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D11.2050 M2. PAVIM PIEDRA NATURAL PÓRFIDO OCRE IRREGULAR.

Pavimento de laja de pórfido natural (tono ocre), de 3 a 6 cm. de es-
pesor, corte a cizalla, asentadas sobre capa de mortero M-40a (1:6)
de espesor medio 5 cm; con juntas de al menos 3 mms, rellenas con
lechada de mortero M-160a (1:3) aditivado con Silkacem 830, con
nivelación, limpieza y humedecido, adición mediante pulverizador
de producto estabilizador tipo Keybond o similar, en las juntas de
mortero, incluso p.p. de creación de juntas de dilatación, encuen-
tros, dibujos, etc.. totalmente acabado según NTE/RSR.

M01. 0,600 h. Oficial primera 9,69 5,81
M03. 0,600 h. Peón 9,27 5,56
E44.0412X 1,000 M2. Pórfido mixto laja irregular 3/6 19,23 19,23
E02.0120 3,500 kg. Mort cola revestimient/ pavim int/ext

Fermaflex.
0,81 2,84

A01.0010 0,003 M3. Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A 32.5 R. 83,76 0,25
A01.0040 0,050 M3. Mortero 1:6 de cemento CEM IV/A 32.5 R. 66,25 3,31
E29.0010 0,100 m3. Horm prep HM-20/B/20/I, transp 10 km

planta
66,21 6,62

E02.0005 0,011 m3. Agua 1,11 0,01
EL62 0,012 L Silkacem 830 4,99 0,06
A01.0100 0,001 M3. Pasta de cemento blanco BL II 42.5 R, 183,47 0,18
%3 3,000 % Medio auxiliares y resto de la obra 43,90 1,32
%0.03 3,000 % Costes indirectos 45,20 1,36

TOTAL PARTIDA ..................................... 46,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E0323_01 M2 PAVIMENTO DE MADERA IPE

Pavimento de tarima EXTER PARK o similar en madera de IPE en me-
didas de 1,5 a 4 ml (largos varios), 95 a 115 mm de ancho, 21 mm
de espesor, fijada sobre rastreles de madera de pino cuperizado de
25x60 mm, a razón de 4 ml por m2 mediante clips PM de fijación
oculta en acero inoxidable y tornillos en aceros inoxidable a razón
de 25 por m2, i/ solera de hormigón HM-20-B-20-I, y demás me-
dios para su correcta ejecución.

M01. 1,000 h. Oficial primera 9,69 9,69
M03. 1,000 h. Peón 9,27 9,27
A04.0210 0,024 M2. Encofrado y desencof. en arquetas,

cámaras y peq elemetos
13,53 0,32

PA003 1,000 m2 Tarima Exter Park madera IPE p/p de
rastreles

100,00 100,00

E29.0010 0,100 m3. Horm prep HM-20/B/20/I, transp 10 km
planta

66,21 6,62

%3 3,000 % Medio auxiliares y resto de la obra 125,90 3,78
%0.03 3,000 % Costes indirectos 129,70 3,89

TOTAL PARTIDA ..................................... 133,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES  con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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D11.9100F1 ML. PELDAÑO HUELLA/CONTRAHUELLA PIEDRA MOLINERA

Escalones realizados en piedra molinera rematados a 1/4 bocel
constituidos por huella de medidas (120-100)x35x4 cms y contra-
huella (120-100)x17x4 incluyendo muesca a medida en contrahuella
para alojamiento de luminaria, adhesivo flexmorter o similar con
una dotación de 5 kg/ml de peldaño, mortero de nivelación de ce-
mento 1:6, encofrado, desencofrado, solera de hormigón en masa
de resistencia característica fck=20 N/mm2  y espesor 10 cms y aca-
bado segun planos de detalle.

M01. 0,750 h. Oficial primera 9,69 7,27
M03. 0,750 h. Peón 9,27 6,95
E44.0092F3 1,000 ml Huella  (120-100)x35x4 piedra molinera 30,00 30,00
E44.0092F4 1,000 ml Contrahuella  (120-100)x17x3 piedra

molinera
20,00 20,00

E02.0121F3 5,000 kg Adhesivo flexmorter de Bettor o similar 0,85 4,25
A01.0040 0,030 M3. Mortero 1:6 de cemento CEM IV/A 32.5 R. 66,25 1,99
E29.0010 0,030 m3. Horm prep HM-20/B/20/I, transp 10 km

planta
66,21 1,99

E02.0005 0,001 m3. Agua 1,11 0,00
%3 3,000 % Medio auxiliares y resto de la obra 72,50 2,18
%0.03 3,000 % Costes indirectos 74,60 2,24

TOTAL PARTIDA ..................................... 76,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

D30.1100B UD PILONA EXTRAIBLE DE SEÑALIZACIÓN MODELO MORANO 900 TIPO
B

Pilona de señalización extraible modelo MORANO 900 TIPO B o si-
milar, de 30 cm de altura y 30 cm de diámetro, de fundición e impri-
mación en negro, colocada, incluso elementos de fijación y  hormi-
gón en masa de anclaje.

M01. 2,000 h. Oficial primera 9,69 19,38
M03. 2,000 h. Peón 9,27 18,54
E40.0600AX 1,000 ud. Pilona extraible MORANO 900 TIPO B 315,00 315,00
E29.001021 0,080 m3 Horm prep HM-15/B/20/I, transp 10 km

planta
63,05 5,04

%3 3,000 % Medio auxiliares y resto de la obra 358,00 10,74
%0.03 3,000 % Costes indirectos 368,70 11,06

TOTAL PARTIDA ..................................... 379,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE  con SETENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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D30.1100A UD. PILONA FIJA DE SEÑALIZACIÓN MODELO MORANO 900 TIPO C
SISTEMA

Pilona de señalización fija modelo MORANO 900 TIPO C o similar,
de 30 cm de altura y 30 cm de diámetro, de fundición e imprima-
ción en negro, colocada, incluso elementos de fijación y  hormigón
en masa de anclaje.

M01. 1,000 h. Oficial primera 9,69 9,69
M03. 1,000 h. Peón 9,27 9,27
E40.0600AV 1,000 ud Pilona fija MORANO 900 TIPO C 210,00 210,00
E29.001021 0,064 m3 Horm prep HM-15/B/20/I, transp 10 km

planta
63,05 4,04

%3 3,000 % Medio auxiliares y resto de la obra 233,00 6,99
%0.03 3,000 % Costes indirectos 240,00 7,20

TOTAL PARTIDA ..................................... 247,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

D27.0015 M2. PINTURA PLÁSTICA LISA MATE, EXT., A-100 STIMAX

Pintura plástica lisa mate, A-100 Stimax o similar, color a elegir por
la Dirección Facultativa, en paramentos exteriores, a dos manos, in-
cluso imprimación, lijado y plastecido del soporte.

M12. 0,150 h. Pintor 9,69 1,45
M13. 0,150 h. Ayudante pintor 9,27 1,39
E45.0035 0,330 l. Pintura plást int/ext. A-100 Stimax bl lisa

mate
5,75 1,90

E45.7072 0,170 l. Barniz incoloro fachadas satinado Akril 80 8,00 1,36
%0.03 3,000 % Costes indirectos 6,10 0,18

TOTAL PARTIDA ..................................... 6,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

D28.4150 UD. PLANTACIÓN DE PALMERA CANARIA H=2,5 M, CONTENEDOR 17 L

Suministro y plantación de ejemplar vegetal "Phoenix canariensis"
mediana, de 2.30 a 2.70 m de altura,  en contenedor de 17 l, incluso
suministro, excavación manual de hoyo de 1,5x1,51,0 m, plantación
y primeros riegos.

M01. 0,500 h. Oficial primera 9,69 4,85
M03. 0,500 h. Peón 9,27 4,64
A07.0020 2,250 M3. Excavación en zanjas y pozos en terreno

duro.
14,03 31,57

E32.0850 1,000 ud. Phoenix canariensis  hmedia =2,5  m
conten 17 l

164,00 164,00

%3 3,000 % Medio auxiliares y resto de la obra 205,10 6,15
%0.03 3,000 % Costes indirectos 211,20 6,34

TOTAL PARTIDA ..................................... 217,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE  con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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D28.2060 UD. POZO REGISTRO CIRCULAR D=1,10 M HORM., PARTE FIJA (INF. 0,50
Y C

Pozo de registro circular de diámetro interior 1,10 m, parte fija (par-
te inferior de 0,50 y cono de 0,60 m), realizado con paredes de hor-
migón en masa de fck= 20 N/mm2 de 25 cm de espesor, solera y
formación de pendientes de hormigón en masa de fck=10 N/mm2
y registro reforzado de fundición dúctil de D=600 mm, i/excavación
precisa, encofrado, enlucido interior y pates de acero, totalmente
terminado s/ordenanzas municipales.

A07.0020 2,200 M3. Excavación en zanjas y pozos en terreno
duro.

14,03 30,87

E29.001021 0,500 m3 Horm prep HM-15/B/20/I, transp 10 km
planta

63,05 31,53

E29.0010 1,100 m3. Horm prep HM-20/B/20/I, transp 10 km
planta

66,21 72,83

A11.1010 3,007 M2. Enlucido hidrófugo interior arqueta con
mortero 1:3.

9,77 29,38

E25.0121 1,000 ud. Reg reforz D600mm Rexel tapa/marco
fund dúctil D400 Saint Gobain

99,70 99,70

E01.0570 1,000 ud. Pates acero galvanizado 0,90 0,90
A04.0200 3,000 M2. Encofrado y desencof. en paredes de

arquetas, cámaras y sótanos.
12,95 38,85

M01. 1,000 h. Oficial primera 9,69 9,69
%0.03 3,000 % Costes indirectos 313,80 9,41

TOTAL PARTIDA ..................................... 323,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES  con DIECISEIS
CÉNTIMOS

D28.2070 ML. POZO REGISTRO CIRCULAR D=1,10 M HORMIGÓN, PARTE
INTERMEDIA

Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte inter-
media variable (1 metro lineal), realizado con paredes de hormigón
en masa de fck=20 N/mm2 de 25 cm de espesor, i/excavación preci-
sa, encofrado, enlucido interior y pates de acero, totalmente termi-
nado s/ordenanzas municipales.

A07.0020 2,010 M3. Excavación en zanjas y pozos en terreno
duro.

14,03 28,20

E01.0570 3,000 ud. Pates acero galvanizado 0,90 2,70
E29.0010 1,250 m3. Horm prep HM-20/B/20/I, transp 10 km

planta
66,21 82,76

A11.1010 3,460 M2. Enlucido hidrófugo interior arqueta con
mortero 1:3.

9,77 33,80

A04.0200 3,460 M2. Encofrado y desencof. en paredes de
arquetas, cámaras y sótanos.

12,95 44,81

M01. 1,300 h. Oficial primera 9,69 12,60
%0.03 3,000 % Costes indirectos 204,90 6,15

TOTAL PARTIDA ..................................... 211,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE  con DOS CÉNTIMOS
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D28F.19 UD PROGRAMADOR 1 ENTRADA/SALIDA

Programador 1 entrada/salida, montado i/pp accesorios, conectado
a toma eléctrica.

V07.1 1,000 Ud Programador 1 entrada/salida 102,17 102,17
%009 15,000 % pp Accesorios y piezas especiales 102,20 15,33
M08. 0,500 h. Fontanero 9,69 4,85
M09. 0,499 h. Ayudante fontanero 9,27 4,63
%3 3,000 % Medio auxiliares y resto de la obra 127,00 3,81
%0.03 3,000 % Costes indirectos 130,80 3,92

TOTAL PARTIDA ..................................... 134,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO  con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

D18F.0248 UD. PROYECTOR DE SUELO MODLEO RAVENNA 220/1,5T

Proyector de suelo modleo RAVENNA 220/1.5 t de NERI o similar,
para empotrar en alcorque modelo SERPO, simétrico, equipo
HIT-70 W, vidrio de seguridad adecuado para ambientes marinos,
incluso p.p. de entubado de PVC flexible reforzado, cableado con
cable aislamiento TIPO 2, caja de derivación empotrada, pequeño
material y medios auxiliares para  instalación en estructura de alcor-
que S/REBT y NTE IEB 48.

M10. 0,200 h. Oficial electricista 9,69 1,94
M11. 0,200 h. Ayudante electricista 9,27 1,85
M01. 0,100 h. Oficial primera 9,69 0,97
M03. 0,100 h. Peón 9,27 0,93
E20.02931F 1,000 ud Proyector  Ravenna de Neri o similar

220/1.5 V
381,25 381,25

E20.0294F 1,000 ud. Interruptor 1P, 10 A, mod estr Simón 27 1,78 1,78
E20.02932F 1,000 ud. Halogénuros metálicos cerámicos CMI-T

cerámicos tubular
71,12 71,12

E20.0295F 1,000 Ud Equipo de Protección (fusible, portafusible) 3,00 3,00
E20.0660 1,000 ud. Caja empotrar americ rectang 1 a 3 mód 0,66 0,66
E20.0795 8,000 ml. Tubo PVC flexible reforz D 13 mm

forroplast
0,31 2,48

E20.1340 16,000 ml. Conductor cobre VV 750 V, unipolar 1,5
mm2

0,10 1,60

%5 5,000 % Medio auxiliares, resto de la obra y
pequeño material

467,60 23,38

%0.03 3,000 % Costes indirectos 491,00 14,73

TOTAL PARTIDA ..................................... 505,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO  con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

D18F.004 UD PUESTA A TIERRA CON PICA ACERO-CU 2000/Ø17.3 MM

Puesta a tierra con pica de acero cobreado L=2000 Ø17.3, enterra-
da en el terreno, conectada a conductor de protección mediante pe-
rrillo de sujección, en arqueta de alumbrado público, totalmente co-
locada.

T09TI0006 1,000 Ud. Pica Ac-CuL=2m Ø=17,3mm 33,86 33,86
M11. 0,600 h. Ayudante electricista 9,27 5,56
M10. 0,600 h. Oficial electricista 9,69 5,81
c05aa 1,000 Ud. Conexión burndy 8,11 8,11
%3 3,000 % Medio auxiliares y resto de la obra 53,30 1,60
%0.03 3,000 % Costes indirectos 54,90 1,65
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TOTAL PARTIDA ..................................... 56,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS  con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

D28.2485 UD. REGISTRO REFORZADO (TAPA Y CERCO) FUNDICIÓN DÚCTIL DE
D=600 MM

Registro reforzado (tapa y cerco) de fundición dúctil de D=600 mm
tipo rexel o similar colocado.

E25.0121 1,000 ud. Reg reforz D600mm Rexel tapa/marco
fund dúctil D400 Saint Gobain

99,70 99,70

E29.001021 0,050 m3 Horm prep HM-15/B/20/I, transp 10 km
planta

63,05 3,15

M01. 0,500 h. Oficial primera 9,69 4,85
M03. 0,500 h. Peón 9,27 4,64
%0.03 3,000 % Costes indirectos 112,30 3,37

TOTAL PARTIDA ..................................... 115,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D28F.14 UD REGULADOR DE PRESIÓN 1 1/2 "

Regulador de presión 1 1/2 " montado, i/ pp accesorios
V02.1 1,000 Ud Regulador de presión  1 1/2" 113,29 113,29
%009 15,000 % pp Accesorios y piezas especiales 113,30 17,00
M08. 0,250 h. Fontanero 9,69 2,42
M09. 0,250 h. Ayudante fontanero 9,27 2,32
%3 3,000 % Medio auxiliares y resto de la obra 135,00 4,05
%0.03 3,000 % Costes indirectos 139,10 4,17

TOTAL PARTIDA ..................................... 143,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES  con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

D28.2585LK UD REJILLA DE VENTILACIÓN EN FUNDICIÓN DÚCTIL D=200 MM

Rejilla y cerco de fundición dúctil de D=200 mm colocada para ven-
tilación baja.

E25.0121KL 1,000 ud Rejilla D200 mm fund dúctil 90,20 90,20
E29.001021 0,050 m3 Horm prep HM-15/B/20/I, transp 10 km

planta
63,05 3,15

M01. 0,500 h. Oficial primera 9,69 4,85
M03. 0,500 h. Peón 9,27 4,64
%0.03 3,000 % Costes indirectos 102,80 3,08

TOTAL PARTIDA ..................................... 105,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

D02.0440 M3. RELLENO DE TRASDÓS DE MUROS CON PICÓN.

Relleno de trasdós de muros de contención con picón, compactado
por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego.

M03. 0,200 h. Peón 9,27 1,85
E35.0010 0,030 H. Traxcavator Caterp. 955 38,18 1,15
E35.0040 0,080 H. Bandeja vibrante Vibromat con operario 17,35 1,39
E02.0005 0,200 m3. Agua 1,11 0,22
E06.0130 1,300 m3. Picón de relleno 6,29 8,18
%0.03 3,000 % Costes indirectos 12,80 0,38
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TOTAL PARTIDA ..................................... 13,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con DIECISIETE CÉNTIMOS

D02.0425 M3. RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o pro-
cedentes de la excavación, incluso extendido, regado y compactado
por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %

A07.0015 1,000 M3. Relleno de zanjas compactado con
productos procedentes de las mi

5,04 5,04

%0.03 3,000 % Costes indirectos 5,00 0,15

TOTAL PARTIDA ..................................... 5,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

D02.0420 M3. RELLENO DE ZANJAS CON PICÓN.

Relleno de zanjas con picón, compactado por capas de 30 cm, al
proctor modificado del 95 %, incluso riego.

A07.0010 1,000 M3. Relleno de zanjas con arena volcánica. 10,89 10,89
E02.0005 0,300 m3. Agua 1,11 0,33
%0.03 3,000 % Costes indirectos 11,20 0,34

TOTAL PARTIDA ..................................... 11,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D18F.006 UD RETIRADA DE LUMINARIAS Y BÁCULOS EXISTENTES
Retirada de báculo y arqueta de alumbrado, desconexionado de red eléctrica, inclu-
so excavación mecánica del cimiento con p.p de ayuda manual, carga y transporte a
lugar de empleo o vertedero autorizado.

M01. 0,250 h. Oficial primera 9,69 2,42
M03. 0,250 h. Peón 9,27 2,32
M11. 0,250 h. Ayudante electricista 9,27 2,32
M10. 0,250 h. Oficial electricista 9,69 2,42
E35.0023 0,100 H. Retroexcavadora M.F. c/martillo rompedor 31,24 3,12
E35.0030 0,100 H. Camión volquete 2 ejes > 15 t 25,24 2,52
E35.0050 0,100 H. Compresor caudal 2,5 m3/m 2 martillos. 11,04 1,10
E35.0038 0,100 H. Camión grua 5-6 tm (mediano) 37,86 3,79
%3 3,000 % Medio auxiliares y resto de la obra 20,00 0,60
%0.03 3,000 % Costes indirectos 20,60 0,62

TOTAL PARTIDA ..................................... 21,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN  con VEINTITRES CÉNTIMOS
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D28.1375AV1 UD TAPA DE REGISTRO PARA ARQUETA DE BOMBEO MODULADA
SEGÚN PAVIMETNO

Tapa para arqueta de bombas, de dimensiones interiores 1,00x1,00
y características en planos de detalle, con acabado superior según
pavimento existente en plataforma de ubicación y modulación acor-
de a lugar de situación según  directrices de la Dirección Facultativa.

M01. 9,000 h. Oficial primera 9,69 87,21
M03. 9,000 h. Peón 9,27 83,43
E29.0010 0,200 m3. Horm prep HM-20/B/20/I, transp 10 km

planta
66,21 13,24

E44.0092F1 1,000 M2. Pavim ignimbrita basáltica 25/35xLLx4 36,06 36,06
E44.3630X 1,000 m2. Abujardado de piedra natural 5,95 5,95
E02.0120F1 1,000 l Resina unión morteros y hormigones

RESINOR  o similar
9,51 9,51

E02.0120F2 14,000 kg Mortero cementoso RENDEROC TS o
similar

0,87 12,18

E01.0176A 10,000 kg. Perfil laminado acero inoxidable 3,50 35,00
%10 10,000 % Medio auxiliares, resto de la obra y

pequeño material
282,60 28,26

%0.03 3,000 % Costes indirectos 310,80 9,32

TOTAL PARTIDA ..................................... 320,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE  con DIECISEIS CÉNTIMOS

D28.1274 ML. TUB. ABAST. PE AD, DN-32 MM, 16 ATM.,  B. AZUL, URALITA, I/EXCAV

Tubería de polietileno de alta densidad PE-80, banda azul, PN-16,
Uralita o similar, de D=32 mm, en red terciaria de abastecimiento,
bajo aceras, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales de latón, nivelación del tubo, excavación
con extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena volcá-
nica y compactación de la zanja. Instalada y probada.

M08. 0,200 h. Fontanero 9,69 1,94
M09. 0,200 h. Ayudante fontanero 9,27 1,85
E52.3003 1,000 ml. Tubería PE(80) A.D. b.azul PN 16

D=32mm Uralita
1,08 1,08

E52.3397 0,300 ud. P.p. piezas especiales de latón. 3,01 0,90
A07.0020 0,100 M3. Excavación en zanjas y pozos en terreno

duro.
14,03 1,40

A07.0010 0,050 M3. Relleno de zanjas con arena volcánica. 10,89 0,54
%0.03 3,000 % Costes indirectos 7,70 0,23

TOTAL PARTIDA ..................................... 7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D28.1095AA ML. TUB. FUND. DÚCTIL TIPO INTEGRAL DN-300 MM

Tubería de fundición dúctil  tipo INTEGRAL de Saint Gobain o simi-
lar, DN-300 mm, incluso p.p. de juntas y piezas especiales,s/ NTE
IFA-12.Colocada y probada.

E52.9014 1,000 ml. Tub. presión fund dúct centr DN 300 mm
i/junta

96,73 96,73

A11.0010 0,420 M3. Hormigón en masa de fck= 10 N/mm2. 65,76 27,62
M08. 0,500 h. Fontanero 9,69 4,85
M09. 0,500 h. Ayudante fontanero 9,27 4,64
E35.0038 0,150 H. Camión grua 5-6 tm (mediano) 37,86 5,68
%0.03 3,000 % Costes indirectos 139,50 4,19
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TOTAL PARTIDA ..................................... 143,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES  con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

E0311.03A ML. TUBERÍA PVC  DN-160

Tubería de PVC Teja de DN=160, unión con junta elástica, incluso
parte proporcional de uniones y piezas especiales, protección de
hormigón en piezas y colocada en fondo de zanja y probada

M01. 0,200 h. Oficial primera 9,69 1,94
M03. 0,200 h. Peón 9,27 1,85
E29.001021 0,007 m3 Horm prep HM-15/B/20/I, transp 10 km

planta
63,05 0,44

U37SE0160 1,000 Ml Tub.PVC  160 20,20 20,20
%01 1,000 % Medios auxiliares 1% 24,40 0,24
%0.03 3,000 % Costes indirectos 24,70 0,74

TOTAL PARTIDA ..................................... 25,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

D28.1135AA ML. TUBERÍA POLIETILENO  PE AD, DN-110 MM, 10 ATM

Tubería de polietileno alta densidad PE-50A, DN-110 mm, presión
10 kg/cm2, Canplástica o similar, en red de impulsión, colocada en
fondo de zanja, p.p. de juntas, piezas especiales s/ NTE IFA-13.

E52.3366 1,050 ml. Tubería PE(50A) A.D. PN 10 D=110 mm
Canplástica

16,61 17,44

M08. 0,300 h. Fontanero 9,69 2,91
M09. 0,300 h. Ayudante fontanero 9,27 2,78
%009 15,000 % pp Accesorios y piezas especiales 23,10 3,47
%0.03 3,000 % Costes indirectos 26,60 0,80

TOTAL PARTIDA ..................................... 27,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con CUARENTA CÉNTIMOS

D28.1155AA ML. TUBERÍA POLIETILENO  PE AD, DN-200 MM, 10 ATM

Tubería de polietileno alta densidad PE-50A, DN-200mm, presión
10 kg/cm2, Canplástica o similar, en red de aspiración, colocada en
fondo de zanja, p.p. de juntas, piezas especiales s/ NTE IFA-13.

E52.3376 1,050 ml. Tubería PE(50A) A.D. PN 10 D=200 mm
Canplástica

50,22 52,73

M08. 0,300 h. Fontanero 9,69 2,91
M09. 0,300 h. Ayudante fontanero 9,27 2,78
%009 15,000 % pp Accesorios y piezas especiales 58,40 8,76
%0.03 3,000 % Costes indirectos 67,20 2,02

TOTAL PARTIDA ..................................... 69,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE  con VEINTE CÉNTIMOS
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D28.2021Ñ UD UNIDAD ECOLÓGICA DE DEPURACIÓN ECO-23000IA

Unidad ecólogica de depuración ECO-23000IA compuesta por fosa
integral INT15000EX y filtro biológico percolador EP8000 de SIMOP
o similar inluyendo piezas especiales, bocas de hombre, conduccio-
nes de unión y elementos de ventilación, colocada, instalada a red
de saneamiento y probada según directrices de la Dirección Faculta-
tiva.

M01. 3,000 h. Oficial primera 9,69 29,07
M03. 3,000 h. Peón 9,27 27,81
E52.0021LK 1,000 ud Fosa integral 15000 EX o similar 19.081,92 19.081,92
E52.0022LK 1,000 ud Filtro biólógico percolador EP8000  o

similar
16.571,68 16.571,68

E35.0030 2,000 H. Camión volquete 2 ejes > 15 t 25,24 50,48
E35.0039 2,500 H. Camión grua 7-9 tm (grande) 41,02 102,55
E35.0038 2,500 H. Camión grua 5-6 tm (mediano) 37,86 94,65
U37SE0160 3,000 Ml Tub.PVC  160 20,20 60,60
%5 5,000 % Medio auxiliares, resto de la obra y

pequeño material
36.018,80 1.800,94

%0.03 3,000 % Costes indirectos 37.819,70 1.134,59

TOTAL PARTIDA ..................................... 38.954,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

D28F.16 UD VENTOSA 1 1/2 "

Ventosa 1 1/2 " montada i/pp accesorios
V04.1 1,000 Ud Ventosa  1 1/2" 150,25 150,25
%009 15,000 % pp Accesorios y piezas especiales 150,30 22,55
M08. 0,250 h. Fontanero 9,69 2,42
M09. 0,248 h. Ayudante fontanero 9,27 2,30
%3 3,000 % Medio auxiliares y resto de la obra 177,50 5,33
%0.03 3,000 % Costes indirectos 182,90 5,49

TOTAL PARTIDA ..................................... 188,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO  con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

D28.4010 M3. VERTIDO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL MEDIOS MECÁNICOS

Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido
con pala cargadora y perfilado a mano.

M03. 0,100 h. Peón 9,27 0,93
E35.1102 0,150 H. Pala cargadora Caterp 920 28,40 4,26
E32.0010 1,000 m3. Tierra vegetal 12,50 12,50
%0.03 3,000 % Costes indirectos 17,70 0,53

TOTAL PARTIDA ..................................... 18,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con VEINTIDOS CÉNTIMOS

D28F.13 UD VÁLVULA DE COMPUERTA 1 1/2 "

Válvula de compuerta 1 1/2 " montada i/pp de accesorios.
V01.1 1,000 Ud Válvula de compuerta 1 1/2" 13,92 13,92
%009 15,000 % pp Accesorios y piezas especiales 13,90 2,09
M08. 0,250 h. Fontanero 9,69 2,42
M09. 0,250 h. Ayudante fontanero 9,27 2,32
%3 3,000 % Medio auxiliares y resto de la obra 20,80 0,62
%0.03 3,000 % Costes indirectos 21,40 0,64
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TOTAL PARTIDA ..................................... 22,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS  con UN CÉNTIMOS

D28.1595 UD. VÁLVULA DE COMPUERTA ACERROJADA  DN-300 MM TIPO
INTEGRAL

Válvula de compuerta de cierre elástico DN-300 mm TIPO INTE-
GRAL de Saint Gobain o similar unión acerrojada, de fundición dúc-
til , incluso p.p. de piezas especiales, bridas, conexión a tubería de
desagüe. Colocada y probada.

E23.0208 1,000 ud. Válv comp tipo INTEGRAL  DN-300mm
ACERROJADA

2.191,01 2.191,01

M08. 1,500 h. Fontanero 9,69 14,54
%009 15,000 % pp Accesorios y piezas especiales 2.205,60 330,84
%0.03 3,000 % Costes indirectos 2.536,40 76,09

TOTAL PARTIDA ..................................... 2.612,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS DOCE  con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

D28.1525AA UD. VÁLVULA DE COMPUERTA DN-65 MM, PN-16, FUND. DÚCTIL,
EURO-20

Válvula de compuerta AVK serie 06/30  DN-65 mm construida con
fundición nodular GGG40, inalterable frente a agua marina.Acabado
completo (externa/interna) de resina epóxica. PN-16 con bridas tala-
dradas según DIN-3202/F4. Colocada y probada.

E23.0201AA 1,000 ud. Válv compuerta AVK serie 06/30 65 mm
de diámetro nominal

154,11 154,11

M09. 1,000 h. Ayudante fontanero 9,27 9,27
M08. 1,000 h. Fontanero 9,69 9,69
%009 15,000 % pp Accesorios y piezas especiales 173,10 25,97
%0.03 3,000 % Costes indirectos 199,00 5,97

TOTAL PARTIDA ..................................... 205,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO  con UN CÉNTIMOS

D28F.17 UD VÁLVULA DE ESFERA 1 1/2 "

Válvula de esfera 1 1/2 ", montada i/ pp accesorios
V05.1 1,000 Ud Válvula de esfera  1 1/2" 19,29 19,29
%009 15,000 % pp Accesorios y piezas especiales 19,30 2,90
M08. 0,250 h. Fontanero 9,69 2,42
M09. 0,250 h. Ayudante fontanero 9,27 2,32
%3 3,000 % Medio auxiliares y resto de la obra 26,90 0,81
%0.03 3,000 % Costes indirectos 27,70 0,83

TOTAL PARTIDA ..................................... 28,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO  con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

D28F.15 UD VÁLVULA DE RETENCIÓN 1 1/2 "

Válvula de retención 1 1/2 " i/pp accesorios
V03.1 1,000 Ud Válvula de retención  1 1/2" 17,19 17,19
%009 15,000 % pp Accesorios y piezas especiales 17,20 2,58
M08. 0,250 h. Fontanero 9,69 2,42
M09. 0,248 h. Ayudante fontanero 9,27 2,30
%3 3,000 % Medio auxiliares y resto de la obra 24,50 0,74
%0.03 3,000 % Costes indirectos 25,20 0,76
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TOTAL PARTIDA ..................................... 25,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D14.1060AA UD VÁLVULA DE RETENCIÓN DE BOLA DN-200
Válvula de retención de D200 con filtros y alcachofas de toma colocada en cabeza
de aspiración. Instalada y probada.

E23.0206 1,000 ud. Válv comp DN-200mm PN 16 fund dúctil
Euro-20 i/bridas

562,79 562,79

M08. 1,250 h. Fontanero 9,69 12,11
%10 10,000 % Medio auxiliares, resto de la obra y

pequeño material
574,90 57,49

%0.03 3,000 % Costes indirectos 632,40 18,97

TOTAL PARTIDA ..................................... 651,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN  con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO DE 
JOVER T.M. LA LAGUNA 

ANEJO Nº 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1. MEMORIA

1.1. INTRODUCCIÓN 

Este estudio tiene como objetivos establecer las directrices básicas respecto a la prevención de 

riesgos de accidentes laborales, enfermedades profesionales y daños a terceros, que los 

distintos trabajos y medios que inicialmente se estiman necesarios para la ejecución total de la 

obra puedan ocasionar. Asimismo se estudian las instalaciones de sanidad, higiene y bienestar 

de los trabajadores durante la construcción de las obras, todo ello en cumplimiento de las 

disposiciones oficiales vigentes (R.D. 1627/1997, de 24 de octubre). 

Es el objeto del presente Documento el establecimiento de los criterios y determinaciones a 

aplicar en las obras de ejecución del Proyecto: “ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL 

CHARCO DE JOVER T.M. LA LAGUNA. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

En el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, se establece la obligatoriedad de la inclusión de un 

Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos 

siguientes (Artículo 4.1): 

a) Que el presupuesto de ejecución por Contrata incluido en el proyecto sea igual o

superior a 450.759,08 €.

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días

de trabajo del total de los trabajadores de la obra, sea superior a 500.

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
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Dado el cumplimiento de al menos dos de los cuatro supuestos, se procede a la formalización 

del Estudio de Seguridad y Salud. 

1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

1.3.1. Descripción de las obras 

La descripción de las obras del Acondicionamiento del acceso y del charco de Jover se halla 

incluida en la Memoria de este Proyecto, siendo las actividades básicas previstas las siguientes: 

 Demoliciones

 Pavimentos

 Obras de hormigón

 Rampa de varada

 Trabajos submarinos

 Instalaciones

1.3.2. Interferencias y servicios afectados 

En la realización de las obras no se interfiere con servicio o instalación alguna. 

1.3.3. Personal de la obra 

La mano de obra estimada es de 12 personas. 

1.4. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

En función de las obras del plan de ejecución y de la maquinaria prevista se ha efectuado una 

identificación de los riesgos en cada uno de los tajos de obra haciendo la distribución de los 

riesgos que son evitables (E) y los no evitables (N.E.). 

1.4.1. Demoliciones 

- Deslizamientos de tierras o paramentos (E). 

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras (E). 

- Caídas del personal, rasguños (E). 

- Picaduras de insectos (N.E.). 

- Trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas (N.E.). 

- Ruido (N.E.). 

- Interferencias a conducciones de servicio (E). 

- Riesgos a terceros derivados de la intromisión descontrolada de los mismos a las obras 

(E). 
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1.4.2. Obras de hormigon , pavimentos e instalaciones 

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras (E). 

- Caídas del personal (E). 

- Ruido (E). 

- Problemas de circulación, embarramientos (E). 

- Generación de polvo (N.E.). 

- Humos (N.E.). 

- Atrapamientos (E). 

- Salpicaduras, proyecciones (E). 

- Golpes contra objetos (E). 

- Caídas de objetos (E). 

- Heridas punzantes en pies y manos (E). 

- Salpicaduras de hormigón en ojos (E). 

- Erosiones y contusiones en manipulación (E). 

- Heridas por máquinas cortadoras (E). 

- Dermatosis por cemento (E). 

1.4.3. Rampa de varada 

- Cortes y golpes (E). 

- Caída de objetos y materiales (E). 

- Proyección partículas en los ojos (E). 

- Golpes (E). 

- Pisadas sobre objetos punzantes (E). 

- Pinchazos, cortes (E). 

- Electrocución (E). 

- Quemaduras (E). 

- Heridas punzantes en pies y manos (E). 

- Salpicaduras de hormigón en ojos (E). 

- Erosiones y contusiones en manipulación (E). 

- Heridas por máquinas cortadoras (E). 

- Dermatosis por cemento (E). 

1.4.4. Trabajos submarinos 

- Caídas al agua (E). 

- Hidrocución (E). 

- Asfixia, embolia gaseosa (E). 
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- Sobrepresión pulmonar (E). 

- Lesiones de oido (E). 

- Cortes y rozaduras en operaciones de amarre (E). 

- Caida de cargas supendidas, atropamiento (E). 

- Latigazo por rotura de cables (E). 

 

1.5. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Se han establecido cinco niveles de grado de riesgo de las diferentes combinaciones de la 

probabilidad y la severidad, las cuales se indican en la tabla siguiente: 

 

 

SEVERIDAD 

Alta Media Baja 

Probabilidad 
Alta Muy Alto Alto Moderado 

Media Alto Moderado Bajo 

Baja Moderado Bajo Muy Bajo 

Para la relación de oficios y trabajos, agrupados por similitud de acciones, se ha realizado la 

siguiente evaluación de riesgos: 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Actividad: Trabajos topográficos. 

Evaluación 

Periódica 

Inicial 

Evaluación nº: 0 

Hoja nº: 1 

RIESGOS Probabilidad Severidad Evaluación 

A M B N/P A M B G. Riesgo 

01- Caídas de personas a distinto nivel X X Muy Alto 

02- Caídas de personas al mismo nivel X X Moderado 

03-Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento X X Alto 

04-Caídas de objetos en manipulación X N/P 

05- Caídas de objetos desprendidos X X Alto 

06-Pisadas sobre objetos X X Moderado 

07- Choque contra objetos inmóviles X N/P 

08- Choque contra objetos móviles X X N/P 

09-Golpes por objetos y herramientas X N/P 

10-Proyección de fragmentos o partículas X X Alto 

11-Atrapamiento por o entre objetos X X Bajo 

12-Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos X X Bajo 

13-Sobreesfuerzos X X Bajo 

14-Exposición a temperaturas ambientales extremas X X Moderado 

15-Contactos térmicos X X N/P 

16-Exposición a contactos eléctricos X X Moderado 

17-Exposición a sustancias nocivas X N/P 

18-Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas X N/P 

19-Polvo X X Alto 

20-Explosiones X N/P 

21-Incendios X N/P 

22-Ruido X X Bajo 

23-Atropello o golpes con vehículos X X Alto 

24-E.P. producida por agentes químicos X N/P 

25-E.P. infecciosa o parasitaria X N/P 

26-E.P. producida por agentes físicos X N/P 

27-Enfermedad sistemática X N/P 

28-Otros 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Actividad: Demoliciones 

Evaluación 

 Periódica 

 

Inicial 

Evaluación nº: 0 

 Hoja nº: 1 

RIESGOS Probabilidad Severidad Evaluación 

A M B N/P A M B G. Riesgo 

01- Caídas de personas a distinto nivel  X   X   Muy Alto 

02- Caídas de personas al mismo nivel X      X Moderado 

03-Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento  X   X   Muy Alto 

04-Caídas de objetos en manipulación    X    N/P 

05- Caídas de objetos desprendidos X     X  Alto 

06-Pisadas sobre objetos  X     X Bajo 

07- Choque contra objetos inmóviles   X    X Muy Bajo 

08- Choque contra objetos móviles   X    X Muy Bajo 

09-Golpes por objetos y herramientas   X    X Muy Bajo 

10-Proyección de fragmentos o partículas X    X   Muy Alto 

11-Atrapamiento por o entre objetos X     X  Alto 

12-Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos X     X  Alto 

13-Sobreesfuerzos   X   X  Bajo 

14-Exposición a temperaturas ambientales extremas    X    N/P 

15-Contactos térmicos    X    N/P 

16-Exposición a contactos eléctricos   X  X   Moderado 

17-Exposición a sustancias nocivas    X    N/P 

18-Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas    X    N/P 

19-Polvo X     X  Alto 

20-Explosiones    X    N/P 

21-Incendios    X    N/P 

22-Ruido X     X  Alto 

23-Atropello o golpes con vehículos  X   X   Alto 

24-E.P. producida por agentes químicos    X    N/P 

25-E.P. infecciosa o parasitaria    X    N/P 

26-E.P. producida por agentes físicos    X    N/P 

27-Enfermedad sistemática    X    N/P 

28-Otros         
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EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Actividad: Movimientos de tierras. Escolleras y bloques de protección 

Evaluación 

 Periódica 

 

Inicial 

Evaluación nº: 0 

 Hoja nº: 1 

RIESGOS Probabilidad Severidad Evaluación 

A M B N/P A M B G. Riesgo 

01- Caídas de personas a distinto nivel  X   X   Muy Alto 

02- Caídas de personas al mismo nivel X      X Moderado 

03-Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento  X   X   Muy Alto 

04-Caídas de objetos en manipulación    X    N/P 

05- Caídas de objetos desprendidos X     X  Alto 

06-Pisadas sobre objetos X      X Moderado 

07- Choque contra objetos inmóviles  X     X Bajo 

08- Choque contra objetos móviles X     X  Alto 

09-Golpes por objetos y herramientas  X     X Bajo 

10-Proyección de fragmentos o partículas X    X   Muy Alto 

11-Atrapamiento por o entre objetos X     X  Alto 

12-Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos X     X  Alto 

13-Sobreesfuerzos   X   X  Bajo 

14-Exposición a temperaturas ambientales extremas    X    N/P 

15-Contactos térmicos    X    N/P 

16-Exposición a contactos eléctricos   X  X   Moderado 

17-Exposición a sustancias nocivas    X    N/P 

18-Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas    X    N/P 

19-Polvo X     X  Alto 

20-Explosiones    X    N/P 

21-Incendios    X    N/P 

22-Ruido X     X  Alto 

23-Atropello o golpes con vehículos  X   X   Alto 

24-E.P. producida por agentes químicos    X    N/P 

25-E.P. infecciosa o parasitaria    X    N/P 

26-E.P. producida por agentes físicos    X    N/P 

27-Enfermedad sistemática    X    N/P 

28-Otros         
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EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Actividad: Trabajos submarinos, inmersiones 

Evaluación 

 Periódica 

 

Inicial 

Evaluación nº: 0 

 Hoja nº: 1 

RIESGOS Probabilidad Severidad Evaluación 

A M B N/P A M B G. Riesgo 

01- Caídas de personas a distinto nivel  X   X   Muy Alto 

02- Caídas de personas al mismo nivel    X    N/P 

03-Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento  X   X   Muy Alto 

04-Caídas de objetos en manipulación   X   X  Alto 

05- Caídas de objetos desprendidos    X  X  N/P 

06-Pisadas sobre objetos    X    N/P 

07- Choque contra objetos inmóviles    X    N/P 

08- Choque contra objetos móviles   X   X  Bajo 

09-Golpes por objetos y herramientas  X     X Bajo 

10-Proyección de fragmentos o partículas   X X    N/P 

11-Atrapamiento por o entre objetos X     X  Alto 

12-Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos    X    N/P 

13-Sobreesfuerzos   X   X  Bajo 

14-Exposición a temperaturas ambientales extremas   X    X Muy Bajo 

15-Accidentes derivados de la presión  X   X   Muy Alto 

16-Accidentes derivados del frío   X    X Muy Bajo 

17-Accidentes derivados de agentes químicos   X   X  Alto 

18-Accidentes derivados de agentes biológicos   X    X Muy Bajo 

19-Contactos térmicos    X    N/P 

20-Exposición a contactos eléctricos    X    N/P 

21-Exposición a sustancias nocivas    X    N/P 

22-Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas    X    N/P 

23-Polvo    X    N/P 

24-Explosiones    X    N/P 

25-Incendios    X    N/P 

26-Ruido    X    Alto 

27-Atropello o golpes con vehículos    X    N/P 

28-E.P. producida por agentes químicos    X    N/P 

29-E.P. infecciosa o parasitaria    X    N/P 

30-E.P. producida por agentes físicos    X    N/P 

31-Enfermedad sistemática    X    N/P 

32-Otros         
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EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Actividad: Ejecución de estructuras de hormigón armado, en masa y metálicas. 

Encofrado 

Evaluación 

Periódica 

Inicial 

Evaluación nº: 0 

Hoja nº: 1 

RIESGOS Probabilidad Severidad Evaluación 

A M B N/P A M B G. Riesgo 

01- Caídas de personas a distinto nivel X X Muy Alto 

02- Caídas de personas al mismo nivel X X Muy Bajo 

03-Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento X X Moderado 

04-Caídas de objetos en manipulación X X Bajo 

05- Caídas de objetos desprendidos X X Moderado 

06-Pisadas sobre objetos punzantes X X Bajo 

07- Choque contra objetos inmóviles X X Muy Bajo 

08- Choque contra objetos móviles X X Bajo 

09-Golpes por objetos y herramientas X X Moderado 

10-Proyección de fragmentos o partículas X X Muy Alto 

11-Atrapamiento por o entre objetos X X Moderado 

12-Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos X X Bajo 

13-Sobreesfuerzos X X Moderado 

14-Exposición a temperaturas ambientales extremas X X Muy Bajo 

15-Contactos térmicos X X Moderado 

16-Exposición a contactos eléctricos X X Moderado 

17-Exposición a sustancias nocivas X X Alto 

18-Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas X N/P 

19-Polvo X X Bajo 

20-Explosiones X N/P 

21-Incendios X N/P 

22-Ruido X X Moderado 

23-Atropello o golpes con vehículos X X Moderado 

24-E.P. producida por agentes químicos X N/P 

25-E.P. infecciosa o parasitaria X N/P 

26-E.P. producida por agentes físicos X N/P 

27-Enfermedad sistemática X N/P 

28-Otros 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Actividad: Ejecución de estructuras de hormigón armado, en masa y metálicas. 

Hormigonado 

Evaluación 

 Periódica 

 

Inicial 

Evaluación nº: 0 

 Hoja nº: 1 

RIESGOS Probabilidad Severidad Evaluación 

A M B N/P A M B G. Riesgo 

01- Caídas de personas a distinto nivel  X   X   Muy Alto 

02- Caídas de personas al mismo nivel   X    X Muy Bajo 

03-Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento   X  X   Moderado 

04-Caídas de objetos en manipulación  X     X Bajo 

05- Caídas de objetos desprendidos  X    X  Moderado 

06-Pisadas sobre objetos   X    X Muy Bajo 

07- Choque contra objetos inmóviles   X    X Muy Bajo 

08- Choque contra objetos móviles   X   X  Bajo 

09-Golpes por objetos y herramientas X      X Moderado 

10-Proyección de fragmentos o partículas  X   X   Muy Alto 

11-Atrapamiento por o entre objetos  X    X  Moderado 

12-Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos   X   X  Bajo 

13-Sobreesfuerzos  X    X  Moderado 

14-Exposición a temperaturas ambientales extremas    X    N/P 

15-Contactos térmicos  X    X  Moderado 

16-Exposición a contactos eléctricos  X   X   Alto 

17-Exposición a sustancias nocivas  X   X   Alto 

18-Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas    X    N/P 

19-Polvo   X   X  Bajo 

20-Explosiones    X    N/P 

21-Incendios    X    N/P 

22-Ruido   X   X  Bajo 

23-Atropello o golpes con vehículos   X  X   Moderado 

24-E.P. producida por agentes químicos  X   X   Alto 

25-E.P. infecciosa o parasitaria    X    N/P 

26-E.P. producida por agentes físicos    X    N/P 

27-Enfermedad sistemática    X    N/P 

28-Otros         
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EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Actividad: Ejecución de estructuras de hormigón armado, en masa y metálicas. 

Elaboración de armadura 

Evaluación 

 Periódica 

 

Inicial 

Evaluación nº: 0 

 Hoja nº: 1 

RIESGOS Probabilidad Severidad Evaluación 

A M B N/P A M B G. Riesgo 

01- Caídas de personas a distinto nivel  X   X   Muy Alto 

02- Caídas de personas al mismo nivel  X     X Bajo 

03-Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento  X   X   Muy Alto 

04-Caídas de objetos en manipulación  X     X Bajo 

05- Caídas de objetos desprendidos  X    X  Moderado 

06-Pisadas sobre objetos  X     X Bajo 

07- Choque contra objetos inmóviles   X    X Muy Bajo 

08- Choque contra objetos móviles   X   X  Bajo 

09-Golpes por objetos y herramientas X      X Moderado 

10-Proyección de fragmentos o partículas  X   X   Muy Alto 

11-Atrapamiento por o entre objetos  X    X  Moderado 

12-Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos   X   X  Bajo 

13-Sobreesfuerzos  X    X  Moderado 

14-Exposición a temperaturas ambientales extremas   X   X  Bajo 

15-Contactos térmicos  X    X  Moderado 

16-Exposición a contactos eléctricos  X   X   Alto 

17-Exposición a sustancias nocivas    X    N/P 

18-Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas    X    N/P 

19-Polvo   X   X  Bajo 

20-Explosiones    X    N/P 

21-Incendios    X    N/P 

22-Ruido   X   X  Bajo 

23-Atropello o golpes con vehículos   X  X   Moderado 

24-E.P. producida por agentes químicos    X    N/P 

25-E.P. infecciosa o parasitaria    X    N/P 

26-E.P. producida por agentes físicos    X    N/P 

27-Enfermedad sistemática    X    N/P 

28-Otros         
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EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Actividad: Urbanización y canalizaciones. 

Evaluación 

 Periódica 

 

Inicial 

Evaluación nº: 0 

 Hoja nº: 1 

RIESGOS Probabilidad Severidad Evaluación 

A M B N/P A M B G. Riesgo 

01- Caídas de personas a distinto nivel  X   X   Muy Alto 

02- Caídas de personas al mismo nivel   X    X Muy Bajo 

03-Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento   X  X   Moderado 

04-Caídas de objetos en manipulación  X     X Bajo 

05- Caídas de objetos desprendidos  X    X  Moderado 

06-Pisadas sobre objetos punzantes  X     X Bajo 

07- Choque contra objetos inmóviles   X    X Muy Bajo 

08- Choque contra objetos móviles   X   X  Bajo 

09-Golpes por objetos y herramientas X      X Moderado 

10-Proyección de fragmentos o partículas  X   X   Muy Alto 

11-Atrapamiento por o entre objetos  X    X  Moderado 

12-Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos   X   X  Bajo 

13-Sobreesfuerzos  X    X  Moderado 

14-Exposición a temperaturas ambientales extremas   X    X Muy Bajo 

15-Contactos térmicos  X    X  Moderado 

16-Exposición a contactos eléctricos   X  X   Moderado 

17-Exposición a sustancias nocivas  X   X   Alto 

18-Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas    X    N/P 

19-Polvo   X   X  Bajo 

20-Explosiones    X    N/P 

21-Incendios    X    N/P 

22-Ruido  X    X  Moderado 

23-Atropello o golpes con vehículos   X  X   Moderado 

24-E.P. producida por agentes químicos    X    N/P 

25-E.P. infecciosa o parasitaria    X    N/P 

26-E.P. producida por agentes físicos    X    N/P 

27-Enfermedad sistemática    X    N/P 

28-Otros         
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1.6. PREVENCIÓN DE RIESGOS 

1.6.1. Protecciones individuales 

 Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes. 

 Guantes de uso general 

 Guantes de goma finos 

 Guantes dieléctricos 

 Botas de agua 

 Botas de seguridad de lona y serraje 

 Botas dieléctricas 

 Monos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según Convenio 

Colectivo Provincial. 

 Trajes de agua 

 Gafas contra impactos y antipolvo 

 Mascarillas antipolvo, en manipulación de cemento y corte con sierras  

 Filtros para mascarilla 

 Protectores auditivos, en trabajos con martillos compresores, y sierras radiales 

 Cinturones de seguridad de sujeción en trabajos de estabilización de taludes 

 Cinturones antivibratorios, en trabajos con martillos compresores 

1.6.2. Protecciones colectivas 

Las medidas de protección de zonas ó puntos peligrosos serán, entre otras, las siguientes. 

 Vallas de limitación y protección de zonas a distinto nivel, zanjas y pozos 

 Señales de tráfico 

 Señales de seguridad 

 Cinta de balizamiento perimetral de las obras 

 Topes de desplazamiento de vehículos 

 Cable de seguridad para anclaje de cinturones. 

 Balizamiento luminoso 

 Extintores 

 Interruptores diferenciales 

 Tomas de tierra para toda la maquinaria eléctrica 

 Barandilla en andamios  

El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos. 
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Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente del orden de 120 lux en las zonas de 

trabajo y de 10 lux en el resto. En los trabajos de mayor definición se emplearán lámparas 

portátiles. 

1.6.3. PERSONAL DE BUCEO Y MEDIOS AUXILIARES 

Dado que para determinados trabajos son necesarios equipos de buceo se exponen a 

continuación las normas correctas de actuación: 

 El personal debe ir provisto en el momento de embarque de chaleco salvavidas, 

adecuado al tipo de trabajo a desarrollar, que será cómodo y no entorpezca sus 

movimientos. Deberá llevarlo durante su permanencia en la embarcación o plataforma 

flotante. 

 Las plataformas flotantes, tanto autopropulsadas, remolcadas o a remo, deben ir 

provistas de puntos de amarre del cabo de seguridad. 

 Para el personal que realice estos trabajos, debe ser condición indispensable saber 

nadar y desenvolverse con seguridad en este ambiente. 

 En toda embarcación deberá haber: 

- 2 extintores de 15 kgs. 

- 2 aros salvavidas con cuerda de 27,5 m. 

- Chalecos salvavidas. 

- Radio teléfono para comunicación con otras embarcaciones o tierra. 

- 3 bengalas y 3 cohetes de señales, homologadas. 

- Luces y marcas reglamentarias. 

- Botiquín de primeros auxilios. 

 Se acotarán mediante boyas las zonas de trabajo de buzos. 

 Se suspenderán los trabajos marítimos y los realizados en las proximidades de la mar, 

cuando el estado de ésta así lo aconseje. 

 Cuando la mar presenta marejada, mar de fondo o revuelta, no se deberá trabajar en el 

fondo. 

 En la superficie y en la vertical de la zona de trabajo, no habrá embarcaciones que 

contengan materiales que puedan caer al fondo. 

 Los buzos bajarán siempre por parejas. 
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1.7. FORMACIÓN 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición, a cargo de un Técnico 

competente en la materia, que tendrá una duración media de 4 horas por trabajador, de los 

métodos de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de 

seguridad que deberá emplear. Se completarán las charlas con carteles informativos y señales 

que recuerden la obligación de observar las Normas de Seguridad. 

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, 

de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

1.8. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

1.8.1. Botiquines 

Se dispondrá al menos de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Periódicamente se repondrá el material gastado o 

caducado. 

1.8.2. Asistencia a los accidentados 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios 

propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse 

a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y 

direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un 

rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia. 

1.8.3. Reconocimiento Médico 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico 

previo al trabajo. 

1.9. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra e instalaciones, prohibiéndose el paso a toda 

persona ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios, especialmente 

se impedirá el acceso a las zonas donde haya diferentes alturas y puedan producirse caídas a 

distinto nivel. 
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Se señalizará la existencia de zanjas abiertas, para impedir el acceso a ellas a todas las 

personas ajenas a la obra, disponiendo de pasarelas con rodapié y barandilla de 1 m, para 

salvarlas. 

Para evitar posibles accidentes con daños a terceros, se colocarán las oportunas señales de 

advertencia de salida de camiones y de limitación de velocidad en las carreteras, a las distancias 

reglamentarias del entronque con ellas. 

Si alguna zona pudiera ser afectada por proyecciones de piedra como consecuencia de los 

trabajos inherentes a la obra, se establecerán medidas de interrupción de tránsito y se 

dispondrán las oportunas protecciones. 

 

1.10. ENFERMEDADES PROFESIONALES Y SU PREVENCIÓN 

Sin menoscabo de la autoridad que corresponde al Médico en esta materia, seguidamente se 

tratan las enfermedades profesionales que inciden en los colectivos de la Construcción en los 

que se encuadran los trabajadores afectos a la ejecución de la obra que nos ocupa. 

Las más frecuentes son las que siguen: Enfermedades causadas  por vibraciones de los útiles 

de trabajo, sordera profesional, silicosis y dermatosis profesional. 

Enfermedades causadas por las vibraciones 

Las enfermedades causadas por las vibraciones de los útiles de trabajo fueron en el año 1983 el 

1,6 % de las enfermedades profesionales totales nacionales. La prevención médica se consigue 

mediante el reconocimiento previo y los periódicos. La protección profesional se obtienen 

montando dispositivos antivibratorios en las máquinas y útiles que aminoren y absorban las 

vibraciones. 

La sordera profesional 

Las causas pueden ser individuales, susceptibilidad individual y otro factor, a partir de los 

cuarenta años, es menor la capacidad de audición, lo que indica que, por lo tanto, ya hay causa 

fisiológica en el operario. 

El ambiente influye. Si el sonido sobrepasa los 90 decibelios es nocivo. Todo sonido agudo es 

capaz de lesionar con más facilidad que los sonidos graves, y uno que actúa continuamente es 

menos nocivo que otro que lo hace intermitentemente. 
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No hay medicación para curar ni retrotraer la sordera profesional. 

Hay tres formas de lucha contra el ruido: Procurando disminuirlo en lo posible mediante diseño 

de las máquinas, seleccionando individuos que puedan soportarlos mejor y la protección 

individual mediante protectores auditivos que disminuyan su intensidad. 

La silicosis 

La silicosis es una enfermedad profesional que se caracteriza por una fibrosis pulmonar, difusa, 

progresiva e irreversible. 

La causa es respirar polvo que contiene sílice libre como cuarzo, arena, granito o pórfido. Es 

factor principal la predisposición individual del operario y sensibilidad al polvo silicótico debido, 

por ejemplo, a afecciones pulmonares anteriores. 

La insuficiencia respiratoria es la mayor manifestación de la silicosis y repercute seriamente 

sobre la aptitud para el trabajo. El enfermo no puede realizar esfuerzos, incluso el andar deprisa 

o subir una cuesta. Cuando la enfermedad está avanzada no puede dormir si no es con la 

cabeza levantada unos treinta centímetros y aparece tos seca y dolor en el pecho. 

La prevención tiene por objeto descubrir el riesgo y neutralizarlo, por ejemplo, con riegos de 

agua. También con vigilancia médica. 

La protección individual se obtiene con mascarilla antipolvo. 

La dermatosis profesional 

Los agentes causantes de las dermatosis profesionales se elevan a más de trescientos. Son de 

naturaleza química, física, vegetal o microbiana. También se produce por la acción directa de 

agentes irritantes sobre la piel como materias cáusticas, ácidos, bases fuertes y otros productos 

alcalinos. 

Su prevención consiste en primer lugar en identificar el producto causante de la enfermedad. 

Hay que cuidar la limpieza de máquinas y útiles, así como de las manos y cuerpo por medio del 

aseo. 

Se debe buscar la supresión del contacto mediante guantes y  usando, para el trabajo, monos o 

buzos adecuadamente cerrados y ajustados. La curación se realiza mediante pomadas o 

medicación adecuada. 
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Santa Cruz de Tenerife, octubre de 2018 

El INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

Fdo: Diego Dobos Rugama 

Por TEno Ingenieros Consulsores, S.L.
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3. PLIEGO DE CONDICIONES
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ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO DE 
JOVER T.M. LA LAGUNA 

3.1. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 

-Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de 8 de noviembre. BOE nº 269 de 10 de 

noviembre. 

-Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero. BOE nº 27 de 31 de 

enero. 

-Estatuto de los trabajadores. R.D.L. de 24 de marzo de 1995. BOE nº 75 de 29 de marzo. 

-Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. O.M. de 9 de marzo de 1971. BOE nº 

64 de 16 de marzo. 

-R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. BOE nº 256 de 25 de octubre. 

-R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE nº 140 de 12 de junio. 

-R.D. 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. BOE nº 97 de 23 de abril. 

-R.D. 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE nº 188 

de 7 de agosto. 

-R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre. Condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE de 28 de diciembre. 

-Reglamento electrotécnico para baja tensión. R.D. 2413/1973 de 20 de septiembre. 

Instrucciones complementarias MI-BT (O.M. 31 de octubre de 1973). 

-Reglamento técnico de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre. 

-Reglamento de aparatos elevadores para obras. O.M. 23 de mayo de 1977. BOE de 17 de 

junio. 
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-Aparatos elevadores: disposiciones de aplicación de la Directiva 84/528 CEE. R.D. de 30 de 

marzo de 1988. BOE de 20 de mayo. 

-Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 

subestaciones y centros de transformación. R.D. 3275/1982 de 10 de noviembre. BOE de 1 de 

diciembre. 

-Ordenanza de trabajo para la construcción, vidrio y cerámica. O.M. de 28 de agosto de 1970. 

BOE 5-7-8-9 de septiembre. 

-Ordenanza de trabajo para la industria siderometalúrgica. O.M. de 29 de julio de 1970. BOE de 

25 de agosto. 

-Normas complementarias de la ordenanza siderometalúrgica para los trabajos de tendido de 

líneas de conducción de energía eléctrica y electrificación de ferrocarriles. O.M. de 18 de mayo 

de 1973. 

-Reglamento de seguridad e higiene del trabajo en la industria de la construcción y obras 

públicas. O.M. de 20 de mayo de 1952. BOE de 15 de junio. 

-Reglamento de seguridad en las máquinas. R.D. 1495/1986 de 26 de mayo. BOE de 21 de 

julio. R.D. de 19 de mayo de 1989. BOE de 3 de junio, modifica los artículos 3 y 14. 

-Reglamentación de recipientes a presión. R.D. 2443/1969. BOE de 28 de octubre. 

-Aparatos a presión: disposiciones de aplicación de la Directiva 76/767 CEE. R.D. de 30 de 

marzo de 1988. BOE nº 473 de 20 de mayo. 

-Reglamento de explosivos. R.D. 230/98 de 16 de febrero. B.O.E. de 12 de marzo. 

-Normas para la señalización de obras de carreteras. 8-3IC. O.M. de 31 de agosto de 1987. 

BOE de 18 de septiembre. 

-Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O.M. de 31 de octubre de 1984. 

-Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 

el trabajo. R.D. 1316/1989. BOE de 2 de noviembre. 

-Reglamento de protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes. R.D. 53/1992. BOE de 

12 de febrero. 
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-Protección de los trabajadores de determinados agentes específicos o determinadas 

actividades. R.D. 88/1990. BOE de 5 de agosto. 

-Prevención de accidentes mayores en determinadas actividades industriales. R.D. 886/1988. 

BOE de 5 de agosto. 

-R.D. 664/1997 de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. BOE nº 124 de 24 de 

mayo. 

-R.D. 665/1997 de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. BOE nº 124 de 24 

de mayo. 

-Ley 20/1986. Ley básica de residuos tóxicos y peligrosos. BOE de 20 de mayo. 

-R.D. 488/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 

trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. BOE nº 97 de 23 de abril. 

-R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre, por el que se aprueban disposiciones mínimas 

destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras. 

BOE nº 240 de 7 de octubre. 

-R.D. 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares para los 

trabajadores. BOE nº 97 de 23 de abril. 

-R.D. 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

-Orden de 27 de junio de 1997, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997 de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las 

condiciones de acreditación de las entidades especializadas como Servicios de Prevención 

ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas que 

pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención de las empresas y de 

autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades 

formativas en materia de prevención de riesgos laborales. 

-R.D. 949/97 de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la 

ocupación de prevencionista de riesgo laborales. 
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Sin perjuicio de las condiciones que señale el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y 

Económicas, serán de aplicación los Reglamentos, Normas, Pliegos, Instrucciones y Leyes 

siguientes: 

- Real Decreto 2/2000, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. (BOE nº 148 de 21 de Junio de 2000) 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas ((BOE 26/10/2001) 

- Pliego de cláusulas administrativas generales para la contratación de obras del Estado, 

aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre (BOE nº 40 de 16 de febrero de 1971). 

3.2. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Promotor, ante el inicio de los trabajadores, designará un Coordinador en materia de seguridad 

y salud para la ejecución de la obra. 

Si no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones serán asumidas por la 

Dirección Facultativa. 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar 

las siguientes funciones: 

-Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

-Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, 

los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 

responsable los principios de la acción preventiva, que se recogen en el artículo 15 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

-Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo y controlar su cumplimiento. 

-Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 

de trabajo. 

-Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder 

a la obra. 
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3.3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

En aplicación del presente Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista elaborará un Plan de 

Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 

contenidas en el Estudio en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador 

en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de 

ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones 

que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre previa aprobación del Coordinador de 

Seguridad y Salud. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 

representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las 

sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el Plan de Seguridad y Salud 

estará en la obra a disposición permanente de los mismos. 

3.4. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 

período de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o 

fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el 

que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por 

el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
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3.4.1. Protecciones personales 

Todo elemento de protección personal así como su utilización por parte de los trabajadores, se 

ajustará a lo dispuesto en el real decreto 773/1997, de 30 de mayo, habiendo sido derogada la 

O.M. de 17 de Mayo de 1974 sobre Homologación de medios de protección personal de los 

trabajadores. 

3.4.2. Protecciones colectivas 

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a la normativa vigente y en particular cumplirán 

los siguientes requisitos: 

3.4.3. Señalización de tráfico 

Las señales, paneles, balizas luminosas y demás elementos de señalización de tráfico por obras, 

se ajustará a lo previsto en la O.M. de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 

8.3.-IC. 

3.4.4. Señalización de seguridad 

Las señales y su disposición serán acordes con lo previsto en el R.D. 485/1997, de 14 de abril 

sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

3.4.5. Vallas autónomas de delimitación y protección 

Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubo metálico. Dispondrán 

de elementos de unión entre módulos y de patas para mantener su verticalidad. 

Se colocarán de forma que mantengan la estabilidad. 

3.4.6. Pórticos limitadores de gálibo 

Dispondrán de soportes correctamente sujetos al terreno, y el dintel debidamente señalizado, a 

una altura tal que todo vehículo que pase bajo la misma sin tocarla, rebase el obstáculo balizado 

sin riesgo. 

Se colocarán a una distancia del obstáculo, tal que a la velocidad permitida, un vehículo que la 

rebase en altura, tenga la posibilidad de frenar sin peligro de interferir con el elemento a balizar. 
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3.4.7. Topes de desplazamiento de vehículos 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados fijados al terreno por medio de redondos 

hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

3.4.8. Riegos 

Las pistas se regarán convenientemente para evitar levantamiento de polvo (perjudicial para la 

salud y la visibilidad), y de forma que no entrañe riesgo de deslizamiento de vehículos. 

3.4.9. Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes de 
redes 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo 

con su función protectora. 

3.4.10. Barandillas 

Dispondrán de listón superior a una altura mínima de 90 cm de suficiente resistencia para 

garantizar la retención de personas, y llevarán  un listón intermedio, así como un rodapié de 20 cm 

de altura. 

3.4.11. Pasillos de seguridad 

Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel (metálicos o a base de tablones 

embridados) y cubierta cuajada de tablones o chapa. 

Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea que puedan caer, pudiendo 

colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta (sacos terreno, capa de arena o similar). 

La sujeción de los "pies derechos" al terreno y, de ser necesario, el arriostramiento de los pórticos, 

garantizarán la estabilidad del conjunto. 

3.4.12. Extintores 

Serán adecuados en agente extintor y capacidad al tipo de incendio previsible, y se revisarán cada 

6 meses como máximo. 
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3.4.13. Interruptores diferenciales y tomas de tierra 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA y para 

fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de 

acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. 

Se medirá la resistencia, periódicamente, y al menos en la época más seca del año. 

3.4.14. Redes 

Se emplearán redes verticales en protecciones verticales de encofrado. 

La protección del riesgo de caída al vacío, el borde perimetral o huecos, se hará mediante la 

utilización de pescantes tipo horca y redes. 

3.4.15. Señales acústicas 

Tendrán la suficiente sonoridad para ser oídas en todos los lugares del tajo. Normalmente serán 

de aire comprimido. Los equipos que trabajen con maquinaria ruidosa, se protegerán con personal 

de vigilancia. 

3.4.16. Instalación eléctrica para corriente de baja tensión 

No hay que olvidar que está demostrado estadísticamente que el mayor número de accidentes 

eléctricos se produce por la corriente alterna de baja tensión. Por ello, los operarios se protegerán 

de la corriente de baja tensión por todos los medios que siguen: 

No acercándose a ningún elemento con baja tensión, manteniéndose a una distancia de 0,50 m, si 

no es con las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes aislantes y 

herramientas precisamente protegidas para trabajar a baja tensión. Si se sospechase que el 

elemento está bajo alta tensión, mientras el contratista adjudicatario averigua oficial y exactamente 

la tensión a que está sometido, se obligará, con señalización adecuada, a los operarios y las 

herramientas por ellos utilizadas, a mantenerse a una distancia no menor de 4 m. 

Caso de que la obra se interfiriera con una línea aérea de baja tensión y no se pudiera retirar ésta, 

se montarán los correspondientes pórticos de protección, manteniéndose el dintel del pórtico en 

todas las direcciones a una distancia mínima de los conductores de 0,50 m. 
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Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando adecuadamente las 

Instrucciones Técnicas Complementarias MI BT. 039, 021 y 044 del Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión (esta última citada se corresponde con la norma UNE 20383-75). 

Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los interruptores 

diferenciales, de tal manera que en el ambiente exterior de la obra, posiblemente húmedo en 

ocasiones, ninguna masa tome nunca una tensión igual o superior a 24 V. 

La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de diámetro mínimo 

14 milímetros y longitud mínima 2 metros. Caso de varias picas, la distancia entre ellas será, como 

mínimo, vez y media su longitud, y siempre sus cabezas quedarán 50 centímetros por debajo del 

suelo. Si son varias, estarán unidas en paralelo. El conductor será cobre de 35 milímetros 

cuadrados de sección. La toma de tierra así obtenida tendrá una resistencia inferior a los 20 

ohmios. Se conectará a las tomas de tierras de todos los cuadros generales de obra de baja 

tensión. Todas las masas posibles deberán quedar conectadas a tierra. 

Todas las salidas de alumbrado de los cuadros generales de obra de baja tensión estarán dotadas 

con un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad, y todas las salidas de fuerzas de dichos 

cuadros estarán dotadas con un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad. 

La toma de tierra se volverá a medir en la época más seca del año. 

3.4.17. Instalación eléctrica para corriente de alta tensión 

Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente eléctrica de alta 

tensión, siempre que un elemento con alta tensión intervenga como parte de la obra, o se interfiera 

con ella, el contratista adjudicatario queda obligado a enterarse oficial y exactamente de la tensión. 

Se dirigirá, para ello, a la compañía distribuidora de electricidad o a la entidad propietaria del 

elemento con tensión. 

En función de la tensión averiguada, se considerarán distancias mínimas de seguridad para los 

trabajos en la proximidad de instalaciones en tensión, medidas entre el punto más próximo con 

tensión y cualquier parte extrema del cuerpo del operario o de las herramientas por él utilizadas, 

las que siguen: 

-Tensiones desde 1 a 18 Kv 0,50 m 

-Tensiones mayores de   18 Kv hasta   35 Kv 0,70 m 
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-Tensiones mayores de   35 Kv hasta   80 Kv 1,30 m 

-Tensiones mayores de   80 Kv hasta 140 Kv 2,00 m 

-Tensiones mayores de 140 Kv hasta 250 Kv 3,00 m 

-Tensiones mayores de 250 Kv 4,00 m 

Caso de que la obra interfiera con una línea aérea de alta tensión, se montarán los pórticos de 

protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima de 

los conductores de 4 m. 

Si esta distancia de 4 m no permitiera mantener por debajo del dintel el paso de vehículos y de 

operarios, se atendrá a la tabla dada anteriormente. 

Por ejemplo, para el caso de que haya que atravesar por debajo de la catenaria, la distancia media 

en todas direcciones y más desfavorable del dintel a los conductores de contacto, no será inferior a 

0,50 m. Se fijará el dintel, manteniendo los mínimos dichos, lo más bajo posible, pero de tal 

manera que permita el paso de vehículos de obra. 

Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán siempre por personal especializado y al 

menos por dos personas para que puedan auxiliarse. Se adoptarán las precauciones que siguen: 

a) Abrir como corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y

seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo.

b) Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte.

c) Reconocimiento de la ausencia de tensión.

d) Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo.

Para la reposición de fusibles de alta tensión se observarán, como mínimo, los apartados a), c) y 

d). 

En trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores se seguirán las siguientes normas: 

a) Para el aislamiento del personal se emplearán los siguientes elementos:
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- Pértiga aislante. 

- Guantes aislantes. 

- Banqueta aislante. 

b) Si los aparatos de corte se accionan mecánicamente, se adoptarán precauciones

para evitar su funcionamiento intempestivo. 

c) En los mandos de los aparatos de corte se colocarán letreros que indiquen,

cuando proceda, que no puede maniobrarse. 

En trabajos y maniobras en transformadores, se actuará como sigue: 

a) El secundario del transformador deberá estar siempre cerrado o en cortacircuito,

cuidando que nunca quede abierto. 

b) Si se manipulan aceites se tendrán a mano los elementos de extinción. Si el

trabajo es en celda, con instalación fija contra incendios, estará dispuesta para 

su accionamiento manual. Cuando el trabajo se efectúe en el propio 

transformador, estará bloqueada para evitar que su funcionamiento imprevisto 

pueda ocasionar accidentes a los trabajadores situados en su cuba. 

Una vez separado el condensador o una batería de condensadores estáticos de su fuente de 

alimentación mediante corte visible, antes de trabajar en ellos deberán ponerse en cortacircuito y 

a tierra, esperando lo necesario para su descarga. 

En los alternadores, motores sin cronos, dinamos y motores eléctricos, antes de manipular en el 

interior de una máquina, se comprobará lo que sigue: 

a) Que la máquina está parada.

b) Que las bornas de salida están en cortocircuito y a tierra.

c) Que la protección contra incendios está bloqueada.

d) Que están retirados los fusibles de la alimentación del rotor cuando éste mantenga en

tensión permanente la máquina. 

e) Que la atmósfera no es inflamable o explosiva.
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Quedará prohibido abrir o retirar los resguardos de protección de las celdas de una instalación de 

alta tensión antes de dejar sin tensión los conductores y aparatos contenidos en ellas. 

Recíprocamente, se prohíbe dar tensión sin cerrarla previamente con el resguardo de protección. 

Sólo se restablecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta tensión, cuando se tenga la 

completa seguridad de que no queda nadie trabajando en ella. 

Las operaciones que conducen a la puesta en servicio se harán en el orden que sigue: 

a) En el lugar de trabajo, se retirarán las puestas a tierra y el material de protección

complementario, y el jefe del trabajo, después del último reconocimiento, dará aviso de 

que el mismo ha concluido. 

b) En el origen de la alimentación, recibida la comunicación de que se ha terminado el

trabajo, se retirará el material de señalización y se desbloquearán los aparatos de corte 

y maniobra. 

Cuando para necesidades de la obra sea preciso montar equipos de alta tensión, tales como línea 

de alta tensión y transformador de potencia, necesitando darles tensión, se pondrá el debido 

cuidado en cumplir el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 

Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, y, especialmente, sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 09 y 13. 

3.5. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

Se entenderá como Servicio de Prevención el conjunto de medios humanos y materiales 

necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de 

la seguridad y la salud de los trabajadores. 

El empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un 

Servicio de Prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la obra. 

Así mismo existirán los Delegados de Prevención, que son los representantes de los trabajadores 

con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo, según el Artículo 35 

de la Ley 31/95 de 8 de noviembre. 

El Contratista deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios o mediante concierto 

con organismos o entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a la evolución de los 

riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario. 
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Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud que estará formado por los Delegados de 

Prevención, de una parte, por el Coordinador de Seguridad y Salud, y por el Contratista o sus 

representantes. 

El Comité de Seguridad y Salud se reunirá al inicio de la obra, trimestralmente y siempre que los 

solicite alguna de las representaciones en el mismo. 

3.6. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Sin perjuicio de lo previsto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el Coordinador 

en materia de seguridad y salud o cualquier otra persona integrada en la Dirección Facultativa 

observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al Contratista de ello, 

dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias. En circunstancias de riesgo 

grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, podrá disponer la paralización 

de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

La persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los 

subcontratistas afectados por la paralización, así como a los representantes de los trabajadores de 

éstos. 

3.7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS 

Los Contratista y Subcontratistas estarán obligados a: 

-Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

-Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

-Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su 

caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 

24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las disposiciones mínimas establecidas en 

el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, durante la ejecución de la obra. 

-Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores sobre todas las 

medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

-Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 

de salud durante la ejecución de la obra. 
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3.8. LIBRO DE INCIDENCIAS 

En la oficina del Coordinador de Seguridad y Salud, para el seguimiento del Plan de Seguridad y 

Salud existirá un Libro de Incidencias. 

El Libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra estará en poder del 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

A dicho libro tendrán acceso la Dirección Facultativa de la obra, los Contratistas y Subcontratistas 

y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia 

de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y 

los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 

Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, 

relacionadas con los fines que al libro se le reconocen. 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud, estará obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberá notificar en 

el libro al Contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 

3.9. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Contratista 

deberá garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas las medidas 

que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 

La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. 

El Contratista deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, 

suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, como 

cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas 

tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada 

trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse 

periódicamente, si fuera necesario. 

La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea posible, 

dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquéllas 
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del tiempo invertido en la misma. La formación se podrá impartir por el Contratista mediante 

medios propios o concertándola con servicios ajenos. 

Santa Cruz de Tenerife, octubre 2018 

El INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

Fdo: Diego Dobos Rugama 

Por Teno Ingenieros Consultores, S.L.
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MEDICIONES 



CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD FÓRMULA

ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO
DE JOVER. T.M. DE LA LAGUNA

CAPÍTULO C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
1.01 UD.Gafa antipolvo

Gafa antipolvo, de acetato con ventilación indirecta, homologada
CE, s/normativa vigente.

12,00

1.02 UD.Gafa antisalpicaduras

Gafa antisalpicaduras, de acetato con ventilación indirecta, homo-
logada CE, s/normativa vigente.

12,00

1.03 UD.Gafa anti-partículas

Gafa anti-partículas de policarbonato, homologada CE s/normati-
va vigente.

12,00

1.04 UD.Gafa de soldador

Gafa de soldador con doble cristal abatible, resistente a la perfora-
ción y penetración por objeto candente, homologada CE. s/norma-
tiva vigente.

4,00

1.05 UD.Gafa tractorista securizada

Gafa tractorista securizada hermética, homologada CE s/normativa
vigente.

4,00

1.06 UD.Pantalla de seguridad para soldadura

Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica doble mirilla, abati-
ble, homologada CE s/normativa vigente.

4,00

1.07 UD.Casco de seguridad CE, homologado

Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.
12,00

1.08 UD.Par de auricular protector auditivo

 Par de auricular protector auditivo 27 dB, CE. s/normativa vigente.
12,00

1.09 UD.Par de tapones protectores auditivo

Par de tapones protectores auditivos con cordón, de uso indepen-
diente o unidos por una banda de longitud ajustable compatible
con el casco de seguridad, (par) homologados CE s/normativa vi-
gente.

12,00

1.10 UD.Mascarilla con filtro contra polvo

Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vi-
gente.

12,00

1.11 UD.Par de guantes de protección de goma fina

Par de guantes de protección goma fina, reforzados para trabajos
con materiales húmedos, albañilería, hormigonado...CE s/normati-
va vigente.

1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEDICIONESTENO INGENIEROS CONSULTORES, S.L.



CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD FÓRMULA

ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO
DE JOVER. T.M. DE LA LAGUNA

12,00

1.12 UD.Par de guantes para soldador

Guantes serraje manga larga reforzado, tipo soldador (par).CE
s/normativa vigente.

4,00

1.13 UD.Par de guantes de cuero forrado,

Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado (par).CE s/nor-
mativa vigente.

12,00

1.14 UD Par de guantes de protección eléctrica de alta tensión

Par de guantes de protección eléctrica de alta tensión, fabricados en material de al-
to poder dieléctrico. Homologada CE, s/normativa vigente.

5,00

1.15 UD.Par de botas de protección eléctrica de alta tensión

Par de botas de protección eléctrica de alta tensión, fabricadas en
material de alto poder dieléctrico. Homologada CE, s/normativa vi-
gente.

5,00

1.16 UD.Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en
piel con puntera metálica, plantilla de texón, suela antideslizante, y
piso resistente a hidrocarburos y aceites.Homologada CE s/norma-
tiva vigente.

12,00

1.17 UD.Par de botas de PVC para trabajos de agua

Par de botas de PVC para trabajos de agua, barro, hormigón, y pi-
sos con riesgos de deslizamiento, caña alta y piso antideslizante.
Homologada CE s/normativa vigente.

12,00

1.18 UD Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos

Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en piel con pun-
tera metálica, plantilla de texón, suela antideslizante, y piso resistente a hidrocarbu-
ros y aceites.Homologada CE s/normativa vigente.

12,00

1.19 UD.Cinturón de seguridad de caidas

Cinturón de seguridad de caidas con arnés y cinchas de fibra po-
liester, elementos de amarre con cuerda de poliamida o sujeta al
cinturón mediante piquete y acoplamiento al extremo de un mue-
lle amortiguador destinado a frenar el impacto de caida. Homolo-
gado CE, s/normativa vigente.

4,00

1.20 UD.Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.
12,00

1.21 UD.Cinturón de seguridad antivibratorio

Cinturón de seguridad antivibratorio CE, s/normativa vigente.

2 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEDICIONESTENO INGENIEROS CONSULTORES, S.L.
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8,00

1.22 UD.Cuerda de seguridad de poliamida

Cuerda de seguridad poliamida de diámetro 14 mm, hasta 25 m
de longitud, incluso anclaje formado por redondo normal de 16
mm de diámetro incluso p.p. de desmontaje. CE, s/normativa vi-
gente.

12,00

1.23 UD.Mono algodón azulina, doble

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico s/normativa vigente.

12,00

1.24 UD.Traje antiagua

Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC forrado de malla CE,
s/normativa vigente.

12,00

1.25 UD.Chaleco reflectante CE s/n

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
4,00

1.26 UD.Delantal en cuero para soldador

Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigen-
te.

4,00

1.27 UD.Delantal en neopreno, agua y abrasivos

Delantal en neopreno, agua y abrasivos CE, s/normativa vigente.
12,00
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CAPÍTULO C02 PROTECCIONES COLECTIVAS
2.01 UD Suministro y colocación de lámpara intermitente

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoe-
léctrica, sobre trípode de acero galvanizado, homologada.

4,00

2.03 ML.Cinta de balizamiento reflectante

Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte
metálico, colocación y desmontaje.

300,00

2.04 UD Señal normalizada de tráfico triangular de 90 cm de lado

Señal normalizada de tráfico triangular de 90 cm de lado, con so-
porte metálico  (considerando amortización ) incluso colocación, 
fijación, y desmontado.

2,00

2.09 UD Placa informativa de 60x 60 cm de lado

Placa informativa de 60x 60 cm de lado, con soporte metálico 
(considerando amortización ) incluso colocación,  fijación, y des-
montado.

6,00

2.12 UD.Valla normalizada para contención de peatones

Valla metálica modular para contención de peatones, de 2,50 de
largo y 1,10 m de altura, (incluso amortización ),colocación y pos-
terior retirada.

50,00

2.14 UD Pasarela con plancha metálica  y barandilla de protección

Pasarela constituida por plancha metálica de 2,00x1,00x0 04 con
barandillas de protección a ambos lados de 1,50 m de altura para
paso sobre zanja, debidamente anclada y señalizada, incluso colo-
cación y retirada.Se considera una amortización del 30 %

25,00

2.15 M2.Red de seguridad horizontal

Red de seguridad horizontal para protección de huecos, de malla
de poliamida # 75 mm, con D de cuerda de malla 4 mm y cuerda
perimetral D 12 mm, (amortización = 30 %), incluso colocación y
desmontado.

12,00

2.16 ML Cable de seguridad para anclaje de cinturones

Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales, inclui-
do montaje, desmontaje y p.p. de los elementos complementarios

30,00

2.17 UD Topes para camión en excavaciones

Topes para camión en excavaciones.
2,00

2.18 UD.Pórtico de limitación de altura a 4,00 metros

Pórtico de limitación de altura a 4,00 metros, compuesto por puen-
te y cable horizontal con banderolas, incluido montaje y desmon-
taje.
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1,00

2.19 H Mano de obra empleada en mantenimiento  y rep.balizamiento

Mano de obra, de brigada de seguridad compuesta por una pareja
de operarios debidemante formados, empleada en mantenimiento
y reposición de balizamiento y señalización de obra.

50,00
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CAPÍTULO C03 EXTINCION DE INCENDIOS
3.01 UD Extintor de polvo polivalente

Extintor de polvo polivalente incluido el soporte y la colocación.
2,00
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CAPÍTULO C04 PROTECCION INSTALACION ELECTRICA
4.01 UD Instalación de toma de tierra

Instalación de toma de tierra, compuesta por cable de cobre y
electrodo conectado a tierra, en cuadros de electricidad, máquinas
eléctricas...

1,00

4.02 UD Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA)

Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA)  totalmente
instalado.

1,00

4.03 UD Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA)

Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA)  totalmente ins-
talado.

1,00
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CAPÍTULO C05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
5.01 UD.Caseta prefabricada para comedor

Caseta prefabricada para comedor, de 6,00 x 6,00 x 2,40 m. con es-
tructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento
y techo a base de paneles sandwich de 35 mm de espesor, prelaca-
do a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2
ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y crista-
les armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura exterior con
cerradura, incluso instalación eléctrica interior con dos tomas de
corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro de
corte.

1,00

5.02 UD.Caseta prefabricada para vestuarios, aseos y botiquín

Caseta prefabricada para vestuario, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m. con estructura metáli-
ca de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca
de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acaba-
do con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y crista-
les armados, y 1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior con cerra-
dura, incluso instalación eléctrica interior con dos tomas de corriente, dos pantallas
con dos tubos fluorescentes y cuadro de corte.

1,00

5.04 UD.Inodoro con cisterna

Inodoro con cisterna, para adaptar a aseos de obra, incluso instala-
ción de agua y evacuación al exterior, mampara y puerta.

2,00

5.05 UD.Plato de ducha de 0,80 m,

Plato de ducha de 0,80 m, para adaptar a caseta de aseos, incluso
instalación de agua caliente y fria, termo eléctrico y evacuación al
exterior, mampara y cortinas, instalado.

2,00

5.06 UD.Lavabo

Lavabo o fregadero con grifería, para adaptar a caseta de aseos, in-
cluso instalación de agua y evacuación al exterior, instalado.

2,00

5.07 UD Fregadero

 Fregadero con grifería, para adaptar a caseta comedor, incluso instalación de
agua y evacuación al exterior, instalado.

1,00

5.08 UD.Taquilla metálica

Taquilla metálica de dimensiones 1800x300x500 mm instalada.
12,00

5.09 UD Mesa comedor para 10 personas

Mesa de comedor de melamina para 10 personas totalmente insta-
lada.

1,00

5.10 UD Silla

Silla de melamina para asiento de personas totalmente instalada.
12,00
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5.11 UD Depósito de basura

Deposito para almacenamiento de basura de 100 litros de capaci-
dad.

1,00

5.12 UD Calienta comidas 25 servicios

Calienta comidas 25 servicios totalmente instalado.
1,00

5.13 UD Acometida electricidad, saneamiento y fontanería para instalació

Acometida de electricidad, saneamiento y fontanería para instala-
ciones provisionales de obra.

2,00

5.14 UD Mano de obra en limpieza y conservación

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e
instalaciones para el personal, incluyendo elementos de limpieza.

48,00
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CAPÍTULO C06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
6.01 UD Botiquín instalado en obra

Botiquín metálico totalmente instalado en obra, con contenido sa-
nitario completo según ordenanzas.

1,00

6.02 UD Reposición de material sanitario durante el transcurso de la obr

Reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra.
3,00

6.03 UD Reconocimiento médico obligatorio.

Reconocimiento médico obligatorio.
12,00
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CAPÍTULO C07 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
7.01 H. Vigilante de seguridad

Vigilante de seguridad formado por un oficial para conservación y
mantenimiento de protecciones realizando inspección diaria a la
obra.

60,00

7.02 H Técnico de grado medio

Técnico de grado medio en estudios y control de medidas de pre-
vención.

12,00

7.03 UD Jornadas  para formación a los trabajadores en S y S

Jornada de 4 horas para grupos de 12 trabajadores para forma-
ción en materia de Seguridad y Salud cada 2 meses.

6,00

7.04 UD Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
12,00
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0001 5.13 UD ACOMETIDA ELECTRICIDAD, SANEAMIENTO Y
FONTANERÍA PARA INSTALACIÓ

359,74

Acometida de electricidad, saneamiento y fontanería para
instalaciones provisionales de obra.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0002 6.01 UD BOTIQUÍN INSTALADO EN OBRA 102,69

Botiquín metálico totalmente instalado en obra, con contenido
sanitario completo según ordenanzas.

CIENTO DOS EUROS EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0003 2.16 ML CABLE DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE DE CINTURONES 3,20

Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales, incluido
montaje, desmontaje y p.p. de los elementos complementarios

TRES EUROS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0004 5.12 UD CALIENTA COMIDAS 25 SERVICIOS 158,67

Calienta comidas 25 servicios totalmente instalado.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0005 1.07 UD. CASCO DE SEGURIDAD CE, HOMOLOGADO 2,57

Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.

DOS EUROS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0006 5.01 UD. CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR 1.854,00

Caseta prefabricada para comedor, de 6,00 x 6,00 x 2,40 m. con
estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento
y techo a base de paneles sandwich de 35 mm de espesor,
prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con
PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y
cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura exterior
con cerradura, incluso instalación eléctrica interior con dos tomas de
corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro de
corte.

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
EUROS

0007 5.02 UD. CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIOS, ASEOS Y
BOTIQUÍN

1.854,00

Caseta prefabricada para vestuario, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m. con
estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento
y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a
ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de
ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales
armados, y 1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior
con cerradura, incluso instalación eléctrica interior con dos tomas de
corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro de
corte.

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
EUROS
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0008 1.25 UD. CHALECO REFLECTANTE CE S/N 20,42

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

VEINTE EUROS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0009 2.03 ML. CINTA DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE 1,47

Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte
metálico, colocación y desmontaje.

UN EUROS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0010 1.21 UD. CINTURÓN DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO 13,00

Cinturón de seguridad antivibratorio CE, s/normativa vigente.

TRECE EUROS EUROS

0011 1.19 UD. CINTURÓN DE SEGURIDAD DE CAIDAS 21,39

Cinturón de seguridad de caidas con arnés y cinchas de fibra
poliester, elementos de amarre con cuerda de poliamida o sujeta al
cinturón mediante piquete y acoplamiento al extremo de un muelle
amortiguador destinado a frenar el impacto de caida. Homologado
CE, s/normativa vigente.

VEINTIUN EUROS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0012 1.20 UD. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 12,11

Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.

DOCE EUROS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0013 1.22 UD. CUERDA DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 12,16

Cuerda de seguridad poliamida de diámetro 14 mm, hasta 25 m de
longitud, incluso anclaje formado por redondo normal de 16 mm de
diámetro incluso p.p. de desmontaje. CE, s/normativa vigente.

DOCE EUROS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0014 1.26 UD. DELANTAL EN CUERO PARA SOLDADOR 12,38

Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente.

DOCE EUROS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0015 1.27 UD. DELANTAL EN NEOPRENO, AGUA Y ABRASIVOS 18,54

Delantal en neopreno, agua y abrasivos CE, s/normativa vigente.

DIECIOCHO EUROS EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0016 5.11 UD DEPÓSITO DE BASURA 10,52

Deposito para almacenamiento de basura de 100 litros de capacidad.

DIEZ EUROS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0017 3.01 UD EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE 59,82

Extintor de polvo polivalente incluido el soporte y la colocación.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0018 5.07 UD FREGADERO 192,77

 Fregadero con grifería, para adaptar a caseta comedor, incluso
instalación de agua y evacuación al exterior, instalado.

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0019 1.03 UD. GAFA ANTI-PARTÍCULAS 4,71

Gafa anti-partículas de policarbonato, homologada CE s/normativa
vigente.

CUATRO EUROS EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

0020 1.01 UD. GAFA ANTIPOLVO 2,78

Gafa antipolvo, de acetato con ventilación indirecta, homologada CE,
s/normativa vigente.

DOS EUROS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0021 1.02 UD. GAFA ANTISALPICADURAS 9,29

Gafa antisalpicaduras, de acetato con ventilación indirecta,
homologada CE, s/normativa vigente.

NUEVE EUROS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

0022 1.04 UD. GAFA DE SOLDADOR 11,58

Gafa de soldador con doble cristal abatible, resistente a la
perforación y penetración por objeto candente, homologada CE.
s/normativa vigente.

ONCE EUROS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0023 1.05 UD. GAFA TRACTORISTA SECURIZADA 11,05

Gafa tractorista securizada hermética, homologada CE s/normativa
vigente.

ONCE EUROS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0024 5.04 UD. INODORO CON CISTERNA 278,62

Inodoro con cisterna, para adaptar a aseos de obra, incluso
instalación de agua y evacuación al exterior, mampara y puerta.

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS EUROS
con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0025 4.01 UD INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA 117,97

Instalación de toma de tierra, compuesta por cable de cobre y
electrodo conectado a tierra, en cuadros de electricidad, máquinas
eléctricas...

CIENTO DIECISIETE EUROS EUROS con NOVENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

0026 4.03 UD INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD (30
MA)

78,59

Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA)  totalmente
instalado.

SETENTA Y OCHO EUROS EUROS con CINCUENTA
É
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Y NUEVE CÉNTIMOS

0027 4.02 UD INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD (300
MA)

71,75

Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA)  totalmente
instalado.

SETENTA Y UN EUROS EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0028 7.03 UD JORNADAS  PARA FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES EN
S Y S

86,69

Jornada de 4 horas para grupos de 12 trabajadores para formación
en materia de Seguridad y Salud cada 2 meses.

OCHENTA Y SEIS EUROS EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0029 5.06 UD. LAVABO 192,77

Lavabo o fregadero con grifería, para adaptar a caseta de aseos,
incluso instalación de agua y evacuación al exterior, instalado.

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0030 2.19 H MANO DE OBRA EMPLEADA EN MANTENIMIENTO  Y
REP.BALIZAMIENTO

19,19

Mano de obra, de brigada de seguridad compuesta por una pareja
de operarios debidemante formados, empleada en mantenimiento y
reposición de balizamiento y señalización de obra.

DIECINUEVE EUROS EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

0031 5.14 UD MANO DE OBRA EN LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN 8,97

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e
instalaciones para el personal, incluyendo elementos de limpieza.

OCHO EUROS EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0032 1.10 UD. MASCARILLA CON FILTRO CONTRA POLVO 21,83

Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa
vigente.

VEINTIUN EUROS EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0033 5.09 UD MESA COMEDOR PARA 10 PERSONAS 158,67

Mesa de comedor de melamina para 10 personas totalmente
instalada.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0034 1.23 UD. MONO ALGODÓN AZULINA, DOBLE 13,28

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico s/normativa
vigente.

TRECE EUROS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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0035 1.06 UD. PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADURA 14,82

Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica doble mirilla, abatible,
homologada CE s/normativa vigente.

CATORCE EUROS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0036 1.08 UD. PAR DE AURICULAR PROTECTOR AUDITIVO 12,07

 Par de auricular protector auditivo 27 dB, CE. s/normativa vigente.

DOCE EUROS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0037 1.17 UD. PAR DE BOTAS DE PVC PARA TRABAJOS DE AGUA 7,72

Par de botas de PVC para trabajos de agua, barro, hormigón, y
pisos con riesgos de deslizamiento, caña alta y piso antideslizante.
Homologada CE s/normativa vigente.

SIETE EUROS EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0038 1.15 UD. PAR DE BOTAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA DE ALTA
TENSIÓN

28,48

Par de botas de protección eléctrica de alta tensión, fabricadas en
material de alto poder dieléctrico. Homologada CE, s/normativa
vigente.

VEINTIOCHO EUROS EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0039 1.16 UD. PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS
MECÁNICOS

18,37

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en
piel con puntera metálica, plantilla de texón, suela antideslizante, y
piso resistente a hidrocarburos y aceites.Homologada CE
s/normativa vigente.

DIECIOCHO EUROS EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0040 1.13 UD. PAR DE GUANTES DE CUERO FORRADO, 3,38

Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado (par).CE
s/normativa vigente.

TRES EUROS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0041 1.11 UD. PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN DE GOMA FINA 3,50

Par de guantes de protección goma fina, reforzados para trabajos
con materiales húmedos, albañilería, hormigonado...CE s/normativa
vigente.

TRES EUROS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0042 1.14 UD PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA DE ALTA
TENSIÓN

8,48

Par de guantes de protección eléctrica de alta tensión, fabricados en
material de alto poder dieléctrico. Homologada CE, s/normativa
vigente.

OCHO EUROS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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0043 1.12 UD. PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR 4,21

Guantes serraje manga larga reforzado, tipo soldador (par).CE
s/normativa vigente.

CUATRO EUROS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0044 1.09 UD. PAR DE TAPONES PROTECTORES AUDITIVO 1,58

Par de tapones protectores auditivos con cordón, de uso
independiente o unidos por una banda de longitud ajustable
compatible con el casco de seguridad, (par) homologados CE
s/normativa vigente.

UN EUROS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0045 1.18 UD PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS
MECÁNICOS

15,86

Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas
en piel con puntera metálica, plantilla de texón, suela antideslizante,
y piso resistente a hidrocarburos y aceites.Homologada CE
s/normativa vigente.

QUINCE EUROS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0046 2.14 UD PASARELA CON PLANCHA METÁLICA  Y BARANDILLA DE
PROTECCIÓN

88,45

Pasarela constituida por plancha metálica de 2,00x1,00x0 04 con
barandillas de protección a ambos lados de 1,50 m de altura para
paso sobre zanja, debidamente anclada y señalizada, incluso
colocación y retirada.Se considera una amortización del 30 %

OCHENTA Y OCHO EUROS EUROS con CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

0047 2.09 UD PLACA INFORMATIVA DE 60X 60 CM DE LADO 27,81

Placa informativa de 60x 60 cm de lado, con soporte metálico
(considerando amortización ) incluso colocación,  fijación, y
desmontado.

VEINTISIETE EUROS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

0048 5.05 UD. PLATO DE DUCHA DE 0,80 M, 338,02

Plato de ducha de 0,80 m, para adaptar a caseta de aseos, incluso
instalación de agua caliente y fria, termo eléctrico y evacuación al
exterior, mampara y cortinas, instalado.

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS EUROS
con DOS CÉNTIMOS

0049 2.18 UD. PÓRTICO DE LIMITACIÓN DE ALTURA A 4,00 METROS 334,66

Pórtico de limitación de altura a 4,00 metros, compuesto por puente
y cable horizontal con banderolas, incluido montaje y desmontaje.

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS EUROS
con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0050 6.03 UD RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO. 18,21

Reconocimiento médico obligatorio.

DIECIOCHO EUROS EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS
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0051 2.15 M2. RED DE SEGURIDAD HORIZONTAL 8,96

Red de seguridad horizontal para protección de huecos, de malla de
poliamida # 75 mm, con D de cuerda de malla 4 mm y cuerda
perimetral D 12 mm, (amortización = 30 %), incluso colocación y
desmontado.

OCHO EUROS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0052 6.02 UD REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO DURANTE EL
TRANSCURSO DE LA OBR

91,05

Reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra.

NOVENTA Y UN EUROS EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

0053 7.04 UD REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

27,05

Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

VEINTISIETE EUROS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0054 2.04 UD SEÑAL NORMALIZADA DE TRÁFICO TRIANGULAR DE 90
CM DE LADO

23,86

Señal normalizada de tráfico triangular de 90 cm de lado, con
soporte metálico  (considerando amortización ) incluso colocación,
fijación, y desmontado.

VEINTITRES EUROS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0055 5.10 UD SILLA 12,11

Silla de melamina para asiento de personas totalmente instalada.

DOCE EUROS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0056 2.01 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA INTERMITENTE 23,99

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula
fotoeléctrica, sobre trípode de acero galvanizado, homologada.

VEINTITRES EUROS EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0057 5.08 UD. TAQUILLA METÁLICA 21,80

Taquilla metálica de dimensiones 1800x300x500 mm instalada.

VEINTIUN EUROS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0058 2.17 UD TOPES PARA CAMIÓN EN EXCAVACIONES 32,73

Topes para camión en excavaciones.

TREINTA Y DOS EUROS EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0059 1.24 UD. TRAJE ANTIAGUA 16,71

Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC forrado de malla CE,
s/normativa vigente.

DIECISEIS EUROS EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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0060 7.02 H TÉCNICO DE GRADO MEDIO 18,88

Técnico de grado medio en estudios y control de medidas de
prevención.

DIECIOCHO EUROS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0061 2.12 UD. VALLA NORMALIZADA PARA CONTENCIÓN DE PEATONES 14,06

Valla metálica modular para contención de peatones, de 2,50 de
largo y 1,10 m de altura, (incluso amortización ),colocación y
posterior retirada.

CATORCE EUROS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0062 7.01 H. VIGILANTE DE SEGURIDAD 10,22

Vigilante de seguridad formado por un oficial para conservación y
mantenimiento de protecciones realizando inspección diaria a la
obra.

DIEZ EUROS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

Santa Cruz de Tenerife, octubre 2018

Los Autores del Estudio de Seguridad y Salud

Fdo.: Diego Dobos Rugama 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO
DE JOVER. T.M. DE LA LAGUNA

CAPÍTULO C01: PROTECCIONES INDIVIDUALES
1.01 UD.GAFA ANTIPOLVO

Gafa antipolvo, de acetato con ventilación indirecta, homologada
CE, s/normativa vigente.

12,00 2,78 33,36

1.02 UD.GAFA ANTISALPICADURAS

Gafa antisalpicaduras, de acetato con ventilación indirecta, homo-
logada CE, s/normativa vigente.

12,00 9,29 111,48

1.03 UD.GAFA ANTI-PARTÍCULAS

Gafa anti-partículas de policarbonato, homologada CE s/normati-
va vigente.

12,00 4,71 56,52

1.04 UD.GAFA DE SOLDADOR

Gafa de soldador con doble cristal abatible, resistente a la perfora-
ción y penetración por objeto candente, homologada CE. s/norma-
tiva vigente.

4,00 11,58 46,32

1.05 UD.GAFA TRACTORISTA SECURIZADA

Gafa tractorista securizada hermética, homologada CE s/normativa
vigente.

4,00 11,05 44,20

1.06 UD.PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADURA

Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica doble mirilla, abati-
ble, homologada CE s/normativa vigente.

4,00 14,82 59,28

1.07 UD.CASCO DE SEGURIDAD CE, HOMOLOGADO

Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.

12,00 2,57 30,84

1.08 UD.PAR DE AURICULAR PROTECTOR AUDITIVO

 Par de auricular protector auditivo 27 dB, CE. s/normativa vigente.

12,00 12,07 144,84
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO
DE JOVER. T.M. DE LA LAGUNA

1.09 UD.PAR DE TAPONES PROTECTORES AUDITIVO

Par de tapones protectores auditivos con cordón, de uso indepen-
diente o unidos por una banda de longitud ajustable compatible
con el casco de seguridad, (par) homologados CE s/normativa vi-
gente.

12,00 1,58 18,96

1.10 UD.MASCARILLA CON FILTRO CONTRA POLVO

Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vi-
gente.

12,00 21,83 261,96

1.11 UD.PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN DE GOMA FINA

Par de guantes de protección goma fina, reforzados para trabajos
con materiales húmedos, albañilería, hormigonado...CE s/normati-
va vigente.

12,00 3,50 42,00

1.12 UD.PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR

Guantes serraje manga larga reforzado, tipo soldador (par).CE
s/normativa vigente.

4,00 4,21 16,84

1.13 UD.PAR DE GUANTES DE CUERO FORRADO,

Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado (par).CE s/nor-
mativa vigente.

12,00 3,38 40,56

1.14 UDPAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA DE ALTA
TENSIÓN

Par de guantes de protección eléctrica de alta tensión, fabricados en material de al-
to poder dieléctrico. Homologada CE, s/normativa vigente.

5,00 8,48 42,40

1.15 UD.PAR DE BOTAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN

Par de botas de protección eléctrica de alta tensión, fabricadas en
material de alto poder dieléctrico. Homologada CE, s/normativa vi-
gente.

5,00 28,48 142,40
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1.16 UD.PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en
piel con puntera metálica, plantilla de texón, suela antideslizante, y
piso resistente a hidrocarburos y aceites.Homologada CE s/norma-
tiva vigente.

12,00 18,37 220,44

1.17 UD.PAR DE BOTAS DE PVC PARA TRABAJOS DE AGUA

Par de botas de PVC para trabajos de agua, barro, hormigón, y pi-
sos con riesgos de deslizamiento, caña alta y piso antideslizante.
Homologada CE s/normativa vigente.

12,00 7,72 92,64

1.18 UDPAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS
MECÁNICOS

Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en piel con pun-
tera metálica, plantilla de texón, suela antideslizante, y piso resistente a hidrocarbu-
ros y aceites.Homologada CE s/normativa vigente.

12,00 15,86 190,32

1.19 UD.CINTURÓN DE SEGURIDAD DE CAIDAS

Cinturón de seguridad de caidas con arnés y cinchas de fibra po-
liester, elementos de amarre con cuerda de poliamida o sujeta al
cinturón mediante piquete y acoplamiento al extremo de un mue-
lle amortiguador destinado a frenar el impacto de caida. Homolo-
gado CE, s/normativa vigente.

4,00 21,39 85,56

1.20 UD.CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.

12,00 12,11 145,32

1.21 UD.CINTURÓN DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO

Cinturón de seguridad antivibratorio CE, s/normativa vigente.

8,00 13,00 104,00

1.22 UD.CUERDA DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA

Cuerda de seguridad poliamida de diámetro 14 mm, hasta 25 m
de longitud, incluso anclaje formado por redondo normal de 16
mm de diámetro incluso p.p. de desmontaje. CE, s/normativa vi-
gente.

12,00 12,16 145,92
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1.23 UD.MONO ALGODÓN AZULINA, DOBLE
Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico s/normativa vigente.

12,00 13,28 159,36

1.24 UD.TRAJE ANTIAGUA

Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC forrado de malla CE,
s/normativa vigente.

12,00 16,71 200,52

1.25 UD.CHALECO REFLECTANTE CE S/N

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

4,00 20,42 81,68

1.26 UD.DELANTAL EN CUERO PARA SOLDADOR

Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigen-
te.

4,00 12,38 49,52

1.27 UD.DELANTAL EN NEOPRENO, AGUA Y ABRASIVOS

Delantal en neopreno, agua y abrasivos CE, s/normativa vigente.

12,00 18,54 222,48

TOTAL CAPÍTULO C01: PROTECCIONES INDIVIDUALES .................................................................... 2.789,72
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CAPÍTULO C02: PROTECCIONES COLECTIVAS
2.01 UDSUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoe-
léctrica, sobre trípode de acero galvanizado, homologada.

4,00 23,99 95,96

2.03 ML.CINTA DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE

Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte
metálico, colocación y desmontaje.

300,00 1,47 441,00

2.04 UDSEÑAL NORMALIZADA DE TRÁFICO TRIANGULAR DE 90 CM DE
LADO

Señal normalizada de tráfico triangular de 90 cm de lado, con so-
porte metálico  (considerando amortización ) incluso colocación, 
fijación, y desmontado.

2,00 23,86 47,72

2.09 UDPLACA INFORMATIVA DE 60X 60 CM DE LADO

Placa informativa de 60x 60 cm de lado, con soporte metálico 
(considerando amortización ) incluso colocación,  fijación, y des-
montado.

6,00 27,81 166,86

2.12 UD.VALLA NORMALIZADA PARA CONTENCIÓN DE PEATONES

Valla metálica modular para contención de peatones, de 2,50 de
largo y 1,10 m de altura, (incluso amortización ),colocación y pos-
terior retirada.

50,00 14,06 703,00

2.14 UDPASARELA CON PLANCHA METÁLICA  Y BARANDILLA DE
PROTECCIÓN

Pasarela constituida por plancha metálica de 2,00x1,00x0 04 con
barandillas de protección a ambos lados de 1,50 m de altura para
paso sobre zanja, debidamente anclada y señalizada, incluso colo-
cación y retirada.Se considera una amortización del 30 %

25,00 88,45 2.211,25

2.15 M2.RED DE SEGURIDAD HORIZONTAL

Red de seguridad horizontal para protección de huecos, de malla
de poliamida # 75 mm, con D de cuerda de malla 4 mm y cuerda
perimetral D 12 mm, (amortización = 30 %), incluso colocación y
desmontado.

12,00 8,96 107,52
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2.16 MLCABLE DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE DE CINTURONES

Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales, inclui-
do montaje, desmontaje y p.p. de los elementos complementarios

30,00 3,20 96,00

2.17 UDTOPES PARA CAMIÓN EN EXCAVACIONES

Topes para camión en excavaciones.

2,00 32,73 65,46

2.18 UD.PÓRTICO DE LIMITACIÓN DE ALTURA A 4,00 METROS

Pórtico de limitación de altura a 4,00 metros, compuesto por puen-
te y cable horizontal con banderolas, incluido montaje y desmon-
taje.

1,00 334,66 334,66

2.19 H MANO DE OBRA EMPLEADA EN MANTENIMIENTO  Y
REP.BALIZAMIENTO

Mano de obra, de brigada de seguridad compuesta por una pareja
de operarios debidemante formados, empleada en mantenimiento
y reposición de balizamiento y señalización de obra.

50,00 19,19 959,50

TOTAL CAPÍTULO C02: PROTECCIONES COLECTIVAS....................................................................... 5.228,93
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CAPÍTULO C03: EXTINCION DE INCENDIOS
3.01 UDEXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE

Extintor de polvo polivalente incluido el soporte y la colocación.

2,00 59,82 119,64

TOTAL CAPÍTULO C03: EXTINCION DE INCENDIOS............................................................................. 119,64
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CAPÍTULO C04: PROTECCION INSTALACION ELECTRICA
4.01 UDINSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA

Instalación de toma de tierra, compuesta por cable de cobre y
electrodo conectado a tierra, en cuadros de electricidad, máquinas
eléctricas...

1,00 117,97 117,97

4.02 UDINTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD (300 MA)

Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA)  totalmente
instalado.

1,00 71,75 71,75

4.03 UDINTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD (30 MA)

Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA)  totalmente ins-
talado.

1,00 78,59 78,59

TOTAL CAPÍTULO C04: PROTECCION INSTALACION ELECTRICA .................................................... 268,31
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CAPÍTULO C05: INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
5.01 UD.CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR

Caseta prefabricada para comedor, de 6,00 x 6,00 x 2,40 m. con es-
tructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento
y techo a base de paneles sandwich de 35 mm de espesor, prelaca-
do a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2
ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y crista-
les armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura exterior con
cerradura, incluso instalación eléctrica interior con dos tomas de
corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro de
corte.

1,00 1.854,00 1.854,00

5.02 UD.CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIOS, ASEOS Y
BOTIQUÍN

Caseta prefabricada para vestuario, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m. con estructura metáli-
ca de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca
de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acaba-
do con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y crista-
les armados, y 1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior con cerra-
dura, incluso instalación eléctrica interior con dos tomas de corriente, dos pantallas
con dos tubos fluorescentes y cuadro de corte.

1,00 1.854,00 1.854,00

5.04 UD.INODORO CON CISTERNA

Inodoro con cisterna, para adaptar a aseos de obra, incluso instala-
ción de agua y evacuación al exterior, mampara y puerta.

2,00 278,62 557,24

5.05 UD.PLATO DE DUCHA DE 0,80 M,

Plato de ducha de 0,80 m, para adaptar a caseta de aseos, incluso
instalación de agua caliente y fria, termo eléctrico y evacuación al
exterior, mampara y cortinas, instalado.

2,00 338,02 676,04

5.06 UD.LAVABO

Lavabo o fregadero con grifería, para adaptar a caseta de aseos, in-
cluso instalación de agua y evacuación al exterior, instalado.

2,00 192,77 385,54

5.07 UDFREGADERO
 Fregadero con grifería, para adaptar a caseta comedor, incluso instalación de
agua y evacuación al exterior, instalado.

1,00 192,77 192,77
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5.08 UD.TAQUILLA METÁLICA

Taquilla metálica de dimensiones 1800x300x500 mm instalada.

12,00 21,80 261,60

5.09 UDMESA COMEDOR PARA 10 PERSONAS

Mesa de comedor de melamina para 10 personas totalmente insta-
lada.

1,00 158,67 158,67

5.10 UDSILLA

Silla de melamina para asiento de personas totalmente instalada.

12,00 12,11 145,32

5.11 UDDEPÓSITO DE BASURA

Deposito para almacenamiento de basura de 100 litros de capaci-
dad.

1,00 10,52 10,52

5.12 UDCALIENTA COMIDAS 25 SERVICIOS

Calienta comidas 25 servicios totalmente instalado.

1,00 158,67 158,67

5.13 UDACOMETIDA ELECTRICIDAD, SANEAMIENTO Y FONTANERÍA
PARA INSTALACIÓ

Acometida de electricidad, saneamiento y fontanería para instala-
ciones provisionales de obra.

2,00 359,74 719,48

5.14 UDMANO DE OBRA EN LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e
instalaciones para el personal, incluyendo elementos de limpieza.

48,00 8,97 430,56

TOTAL CAPÍTULO C05: INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ............................................... 7.404,41
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CAPÍTULO C06: MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
6.01 UDBOTIQUÍN INSTALADO EN OBRA

Botiquín metálico totalmente instalado en obra, con contenido sa-
nitario completo según ordenanzas.

1,00 102,69 102,69

6.02 UDREPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO DURANTE EL
TRANSCURSO DE LA OBR

Reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra.

3,00 91,05 273,15

6.03 UDRECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO.

Reconocimiento médico obligatorio.

12,00 18,21 218,52

TOTAL CAPÍTULO C06: MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ........................................ 594,36
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CAPÍTULO C07: FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
7.01 H. VIGILANTE DE SEGURIDAD

Vigilante de seguridad formado por un oficial para conservación y
mantenimiento de protecciones realizando inspección diaria a la
obra.

60,00 10,22 613,20

7.02 H TÉCNICO DE GRADO MEDIO

Técnico de grado medio en estudios y control de medidas de pre-
vención.

12,00 18,88 226,56

7.03 UDJORNADAS  PARA FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES EN S Y
S

Jornada de 4 horas para grupos de 12 trabajadores para forma-
ción en materia de Seguridad y Salud cada 2 meses.

6,00 86,69 520,14

7.04 UDREUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

12,00 27,05 324,60

TOTAL CAPÍTULO C07: FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO .................... 1.684,50

TOTAL ........................................................................................................................................................... 18.089,87
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ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO DE 
JOVER T.M. LA LAGUNA 

 

PLIEGO DE PRESCRIPICIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

1ª: INTRODUCCIÓN 

100.- Naturaleza, contenido y ámbito de aplicación 

100.1. Definición 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de instrucciones, 

normas y especificaciones que juntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras y 

Caminos Vecinales, aprobado por O.M. de 6 de Febrero 1.976, (PG-3/75) y a cuya publicación se 

confiere efecto legal por O.M. de 2 de Julio de 1.976, posteriormente modificado,  y lo señalado en 

los Planos del Proyecto, definen todos  los requisitos Técnicos de las Obras que integran el 

Proyecto. 

El conjunto de ambos Pliegos contienen además la descripción general y localizada de las obras, 

la procedencia y condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la 

ejecución, medición y abono de las unidades de obra; constituyendo la norma y guía que ha de 

regir en el Contrato. 

En caso de discrepancia entre ambos Pliegos prevalecerá lo prescrito en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

Se entenderá que el contenido de ambos Pliegos (PPTP y PG3) regirá para todas las materias 

contenidas en ellos, siendo además de aplicación todo lo establecido en la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas (Ley 13/1995, de 18 de Mayo con las modificaciones establecidas 

por la Ley 9/1996, de 15 de Enero) y en el R.D. 390/1996 de 1 de Marzo (de desarrollo parcial de 

la Ley 13/1995), así como en el Reglamento General de Contratación del Estado (Decreto 

3410/1975 de 25 de Noviembre) y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales (Decreto 

3854/1970 de 31 de Diciembre), así como todas sus modificaciones posteriores, siempre y cuando 

no se opongan a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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También será de aplicación lo estipulado en la Ley de Carreteras de Canarias (Ley 9/1991 de 8 de 

Mayo) y en el Reglamento de Carreteras de Canarias (Decreto 131/1995 de 11 de Mayo), 

reguladas ambas disposiciones por la Comunidad Autónoma de Canarias. 

En lo que no se opongan a las anteriores disposiciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, 

será de aplicación lo estipulado a nivel estatal en la Ley de Carreteras (Ley 25/1988 de 29 de 

Julio) y en el Reglamento General de Carreteras (Real Decreto 1812/1994 de 2 de Septiembre). 

El contenido de todas las Leyes y Decretos anteriores, prevalecerá siempre sobre el presente 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

100.2. Contenido 

El contenido del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ordena siguiendo el 

articulado del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG-3/75 citado, siguiendo la 

numeración y denominación de las unidades allí desarrolladas, cuando las mismas hayan sido 

empleadas en este Proyecto. Las nuevas unidades se integran en las correspondientes Partes y 

Capítulos. 

Los artículos no citados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se regirán de forma 

completa según lo prescrito en el Pliego General (PG-3/75). 

100.3. Aplicación 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a la construcción, 

dirección, control e inspección  de  las  obras de “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL 

ACCESO Y DEL CHARCO DE JOVER T.M. LA LAGUNA”. 

101.- DISPOSICIONES GENERALES 

101.1. Personal del contratista 

El delegado del Contratista tendrá la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

101.2. Libro de incidencias 

Se hará constar en el libro de incidencias todos los extremos que considere oportunos el Ingeniero 

Director de las obras y, entre otros, con carácter diario, los siguientes: 

- Las condiciones atmosféricas y la temperatura ambiente máxima y mínima. 

- Relación de los trabajos efectuados. 
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- Cualquier circunstancia que pueda influir en la calidad o en el ritmo de la obra. 

101.3. Prescripciones técnicas generales 

Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las contenidas en este 

Pliego las disposiciones que a continuación se relacionan, en cuanto no modifiquen ni se opongan 

a lo que en él se especifica. 

- Ley 14/2003 del 8 de Abril de Puertos de Canarias. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes PG-

3/75, aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976 y Orden Ministerial de 21 de 

Enero de 1988, sobre modificación de determinados artículos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales (PG-3/75) para obras de carreteras y puentes. 

- Instrucción para la recepción de cementos RC-93, aprobada por Real Decreto 823/93 

de 28 de Mayo. 

- Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón estructural EHE. 

Real Decreto 2661 /1998. 

- Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón pretensado EP-93, 

aprobada por R.D. 805/93 de 28 de Mayo. 

- Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de 

Carreteras, aprobada por O.M. de 28 de Febrero de 1972. 

- Ley 18/1989, de 25 de Julio, de Bases sobre tráfico, circulación de vehículos a motor 

y seguridad vial. 

- Reglamento General de Circulación, aprobado por R.D. 13/92 de 17 de Enero. 

- Disposiciones y Normas vigentes de aplicación señaladas por las autoridades locales 

con jurisdicción sobre las obras a realizar. 

- Normas NLT sobre ensayos de carreteras y suelos del CEDEX 

- Normas MELC del CEDEX 

- Normas UNE sobre hormigón y sus componentes 

- UNE 20-324-78 1R. Clasificación de los grados de protección proporcionados por las 

envolventes. 

- CEI 62.811K. Resistencia a la corrosión. 

- V-24. CCITT/RS232, RS422 EIA. 
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- UNE 23-300-84 1R. Equipos de detección y medida de la concentración del monóxido 

de carbono. 

- VDI 2053. 

- OI-371717/OI-301718 

- UNE 20-003-54. 

- UNE 20-431-82. 

- UNE 20-434-82. 

- UNE 20 601. 

- UNE WO-630-85. 

- UNE 20 631 85 1R. 

- UNE 7262, 7290 y 7292 características de acero laminado 

- BS 1442 

- BS 3573 

- UNE-14010 Examen y calificación de soldadores. 

- Normas ASME-IX "Welding Qualifications". 

- Norma Básica de la Edificación NBE EA-95: Estructuras de Acero en Edificación, 

aprobada por R.D. 1829/95 de 10 de Noviembre. 

- NBE-AE/88. Acciones en la Edificación. R.D. 1370/88 de 11 de Noviembre 

- NBE - FL/90. Muros resistentes de fábrica de ladrillo. R.D. 1723/90 de 20 de 

Diciembre 

- Normas tecnológicas de la edificación. 

- Normas de pintura del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales Esteban 

Terradas. 

- Norma de construcción sismorresistente. Parte general y edificación (NCSE - 94). 

Aprobada por R.D. 2543/94 de 29 de Diciembre. 

- Instrucción 6.1 y 2-I.C. sobre secciones de firmes, aprobada por Orden Ministerial de 

23 de Mayo de 1989. 

- Real Decreto 1672/97 sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y salud en las 

obras de Construcción. 
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También serán de aplicación las siguientes: 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezcan para la 

contratación de estas obras. 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

- Pliego de Prescripciones Técnicas que habrán de regir en las obras de 

Acondicionamiento Paisajístico de los tramos de Carreteras y Autovías, publicado 

por la Dirección General de Medio Ambiente del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo en Marzo de 1985. 

- Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical 

de carreteras D.G.C. MOPU 1984. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de 

Agua, aprobado por O.M. de 28 de Julio de 1974. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones, aprobado por O.M. de 15 de Septiembre de 1986. 

- Real Decreto 555/1986, de 21 de Febrero, sobre la obligatoriedad de la inclusión de 

un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los Proyectos de Edificación y 

Obras Públicas, modificado por el R.D. 84/1990 de 19 de Enero. 

- R.D. Legislativo 1302/1986 de 28 de Junio, sobre Evaluación de Impacto Ambiental.-

R.D. 1131/1988 de 30 de Septiembre. Reglamento para la ejecución del R.D. 

Legislativo 1302/1986 de 28 de Junio. 

- Instrucción 8.2-IC "Marcas Viales", aprobada por O.M. de 16 de Julio de 1987. 

- Instrucción 8.3.-I.C. sobre Señalización, Balizamiento, Defensa, Limpieza y 

Terminación de obras fijas en vías fuera de poblado, aprobada por O.M. de 31 de 

Agosto de 1987. 

- Ordenes Circulares de la Dirección General de Carreteras. 

- Recomendaciones de la Comisión Internacional de Iluminación (C.I.E.) 

Todos estos Documentos obligarán en su redacción original con las modificaciones posteriores, 

declaradas de aplicación obligatoria o que se declaren como tales durante el plazo de ejecución 

de las obras de este Proyecto. 
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101.4. Subcontratos 

Se dará conocimiento por escrito a la Administración del subcontrato a celebrar, con indicación de 

las partes del contrato a realizar por el subcontratista, cumpliéndose todos los requisitos y 

condiciones establecidos en el Artículo 116 de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas (Ley 13/1995, de 18 de Mayo). 

102.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

102.1. Descripción general 

El objeto del proyecto es acondicionar el acceso y el charco de Jover en La Laguna. La actuación 

principalmente consiste en: 

- Acondicionamiento del paseo de acceso al charco, pavimentándolo con piedra natural 

de pórfido, y colocando bancos y alcorques. 

- Creación de diferentes plataformas para estancia de bañistas. 

- Mejoras de accesos a la charca y al mar 

- Creación de una rampa de varada. 

- Depuración de los vertidos sanitarios mediante depuradoras compactas. 

 

103.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS. PROGRAMA DE TRABAJOS. 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 103 del PG-3/75 con las siguientes precisiones: 

103.1. Programa de trabajo 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Contratación del Estado, así como 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, el 

Contratista presentará en tiempo y forma el Programa de Trabajos para el desarrollo de las obras 

de acuerdo con la legislación vigente y que se ajustará a las "Recomendaciones para formular 

programas de trabajos" publicado por la Dirección General de Carreteras. 

El contratista presentará antes de la iniciación de las obras un programa de trabajos detallado, el 

cual se someterá a la aprobación de la Dirección Facultativa.  
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En el citado Programa se establecerá el orden a seguir de las obras, el número de tajos y orden 

de realización de las distintas unidades, debiéndose estudiar de forma que se asegure la mayor 

protección a los operarios, y en ningún caso quede interrumpida la actividad portuaria. 

104.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

104.1. Replanteo de detalle de las obras 

Dado que el presente proyecto es una actualización de un Proyecto ejecutado en el año 1998, 

antes de iniciarse las obras se realizará un levantamiento topográfico completado con un 

batimétrico, analizándose si existe desviación con la actuación propuesta.  

El Director de las obras aprobará, por tanto,  los replanteos de detalle necesarios para la ejecución 

de la obras, y suministrará al contratista toda la información de que disponga para que aquéllos 

puedan ser realizados. 

Además del replanteo general se cumplirán las siguientes prescripciones: 

a) El Director o el personal subalterno en quien delegue, cuando se trata de parte de obra de

importancia, ejecutará sobre el terreno el replanteo dejando perfectamente definidas las alturas

correspondientes a enrases de cimientos.

c) Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen al practicar los replanteos y

reconocimientos a que se refiere este Artículo.

104.2. Ensayos 

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en los pliegos de 

prescripciones técnicas citados en la normativa técnica de carácter general que resulte aplicable. 

En relación con los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad Económica 

Europea, aun cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos de los 

indicados en el presente pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si de los 

documentos que acompañen a dichos productos se desprendiere claramente que se trata, 

efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en España de otra forma. Se tendrán 

en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizado las autoridades 

competentes de los citados Estados, con arreglo a sus propias normas. 

Si una partida fuere identificable, y el contratista presentare una hoja de ensayos, suscrita por un 

laboratorio aceptado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, o por otro Laboratorio de 
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pruebas u Organismo de control o certificación acreditado en un Estado miembro de la Comunidad 

Económica Europea, sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se efectuarán 

únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no ha sido alterado 

durante los procesos posteriores a la realización de dichos ensayos. 

El límite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativas para el importe de los gastos 

que se originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de cuenta del 

Contratista no será de aplicación a los necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios 

o defectos de construcción ocultos. De confirmarse su existencia tales gastos se imputarán al 

contratista. 

104.3. Ensayos y control 

104.3.1. Aseguramiento de la calidad de las obras por parte del Contratista 

El Contratista está obligado a realizar su Plan de Aseguramiento de la Calidad de las Obras y para 

su redacción se servirá de las Recomendaciones de la Subdirección General de Construcción de 

Junio de 1993. 

Establecerá en la obra un conjunto de acciones, planificadas, sistemáticas y formalizadas que le 

capaciten para: 

Desarrollar unos métodos de ejecución que le permitan integrar la calidad en el sistema de 

ejecución de la obra. 

Establecer los métodos de verificación, que permitan a la empresa demostrar que puede 

obtener la calidad. 

Se entiende que no se comunicará a la Administración representada por el Ingeniero Director de la 

obra o a  persona delegada por el mismo al efecto, que una unidad de obra está terminada a juicio 

del Contratista para su comprobación por el Director de obra (en cada tramo), hasta que el mismo 

Contratista, mediante su personal facultado para el caso, haya hecho sus propias comprobaciones 

y ensayos con objeto de cumplir las especificaciones. Esto es sin perjuicio de que la Dirección de 

la obra pueda hacer las inspecciones y pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la 

ejecución. Para ello, el Contratista está obligado a disponer en obra de los equipos necesarios y 

suficientes, tanto materiales de laboratorio, instalaciones, aparatos, etc., como humanos con 

facultativos y auxiliares, capacitados para dichas mediciones y ensayos. 

Se llamará a esta operación "Aseguramiento de la calidad". 

Los ensayos serán enteramente a cargo del Contratista. 
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Después de que el Contratista prevea con sus ensayos y mediciones que en un tramo una unidad 

de obra está terminada y cumple las especificaciones, lo comunicará a la Dirección de obra para 

que ésta pueda proceder a sus mediciones y ensayos de contraste, para lo que prestará las 

máximas facilidades. 

104.3.2. Control de la Dirección 

Con independencia de lo anterior, la Dirección de obra ejecutará las comprobaciones, mediciones 

y ensayos que estime oportunos, que llamaremos  "De Contraste", a diferencia del Aseguramiento 

de la Calidad. El Ingeniero Director podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no están 

disponibles los procedimientos de ejecución para la misma, siendo entera responsabilidad del 

Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes, etc. 

El Contratista debe disponer de su propio laboratorio para las labores de control interno, y serán a 

su cargo los ensayos a realizar o solicitados por la Administración, hasta el 1% del Presupuesto de 

Ejecución por Contrata de las obras. 

104.4. Materiales 

Los materiales deberán cumplir las condiciones que se determinan en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, PG-3/75 y en este Pliego de Prescripcio-

nes Técnicas Particulares. 

El transporte no será objeto de medición y abono independiente, pues se considera incluido en los 

precios de todos los materiales y unidades de obra, cualquiera que sea el punto de procedencia 

de los materiales y la distancia de transporte. 

El contratista notificará al Director de las obras con suficiente antelación la procedencia de los 

materiales que se proponga utilizar, a fin de que por el Director de la obras puedan ordenarse los 

ensayos necesarios para acreditar su idoneidad. La aceptación de las procedencias propuestas 

será requisito indispensable para el acopio de los materiales, sin perjuicio de la ulterior 

comprobación, en cualquier momento, de la permanencia de dicha idoneidad. 

Los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, 

incluso si se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de las que se 

contienen en el presente pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de protección de la 

seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan éstas. 



 

 
ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL 

CHARCO DE JOVER. T.M. LA LAGUNA 

 

TENO Ingenieros Consultores, S.L. 10                                             Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  

Si el Contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en cantidad 

superior a la requerida para la obra, la Administración podrá apropiarse de los excesos, sin 

perjuicio de la responsabilidad que para aquél pudieran derivarse. 

El Director de las obras autorizará al contratista el uso de los materiales procedentes de 

demolición, excavación o tala en las obras; el caso contrario le ordenará los puntos y formas de 

acopio de dicho materiales, y el Contratista tendrá derecho al abono de los gastos suplementarios 

de transporte, vigilancia y almacenamiento. 

104.5. Acopios 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que pudieran 

afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirá la aprobación previa del Director de 

las obras. 

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince 

centímetros (15 cm) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no superior a 

metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. 

Las cargas se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta 

confirmar su aceptabilidad. 

Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de procedencia. 

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyéndolas a su 

natural estado. 

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los acopios 

serán de cuenta del Contratista. 

104.6. Trabajos defectuosos 

Se cumplirá lo prescrito en el artículo 104.7 del PG-3. 

104.7. Construcción y conservación de desvíos 

Los desvíos y acceso a las obras se construirán de acuerdo con lo que señale el Director de la 

Obra. 
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104.8. Señalización y balizamiento de las obras 

El Contratista de las obras del presente Proyecto, tendrá la obligación de cumplir todo lo dispuesto 

en la Orden Circular 301/89 T de 27 de Abril sobre señalización de obras. 

Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el Contratista 

elaborará un Plan de Señalización, Balizamiento y Defensa de la obra en el que se analicen, 

desarrollen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las propuestas de medidas 

de señalización y balizamiento. 

El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección Facultativa de la obra. En 

todo caso, tanto respecto a la aprobación del Plan como respecto a la aplicación del mismo 

durante el desarrollo de la obra, la Dirección Facultativa actuará de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 2º de la O.M. de 31 de Agosto de 1987. 

No se abonará en este proyecto una partida adicional para señalización y balizamiento de las 

obras. 

104.10. Limpieza y terminación de las obras 

Una vez terminada la obra, y antes de su recepción, se procederá a su limpieza, retirando los 

materiales sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones, almacenes y 

edificios que no sean precisos para la conservación durante el plazo de garantía. 

Esta limpieza se extenderá a a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo 

quedar unos y otros en situación análoga a como se encontraban antes del inicio de la obra o 

similar a su entorno, de acuerdo con lo indicado en el artículo 9º de la O.M. de 31 de Agosto de 

1987. 

104.11. Ejecución de las obras no especificadas en este Pliego 

La ejecución de las unidades de obra del presente proyecto, cuyas especificaciones no figuran en 

este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se hará de acuerdo con lo especificado para 

las mismas en el PG-3/75 o en su defecto, con lo que ordene el Director dentro de la buena 

práctica para obras similares. 

Tendrán el mismo tratamiento las unidades no desarrolladas en el presente Pliego pero que hayan 

sido definidas en los planos y/o presupuestadas. 
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104.12. Instalaciones auxiliares 

La ubicación de las instalaciones de obra deberá someterse a la aprobación previa del Ingeniero 

Director. En cualquier caso queda expresamente prohibida la ubicación de instalaciones en áreas 

en las que pueda afectarse al sistema hidrológico, así como en las zonas de exclusión de 

instalaciones que en su caso se indicarán por el Director de obra. 

104.13. Conservación del medio ambiente 

El contratista deberá ajustarse en la ejecución de las distintas obras a lo dispuesto por el Director 

de obra a fin de minimizar, incluso eliminar, la incidencia ambiental que la ejecución de las mismas 

pueda originar. 

En general,  prestará atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones e instalaciones 

que necesite realizar para la ejecución de los trabajos, sobre la estética del medio en que se 

desarrollen las obras. 

En tal sentido, cuidará que los árboles, pretiles, edificios, jardines y demás elementos que puedan 

ser dañados durante las obras, sean debidamente protegidos, en evitación de posibles destrozos 

que, de producirse, serán subsanados a su costa.  

Asimismo, cuidará el emplazamiento y sentido estético de sus instalaciones, construcciones, 

depósitos y acopios que, en todo caso, deberán ser previamente autorizados por el Ingeniero 

Director de las obras.  

104.14. Protección del tráfico 

Mientras dure la ejecución de las obras, se colocarán en  todos los puntos donde sea necesario, y 

a fin de mantener la debida seguridad vial, las señales y el balizamiento preceptivos, de acuerdo 

con la Instrucción 8.3.-IC de 31 de Agosto de 1.987 así como con el Reglamento General de 

Circulación y el Plan de  Seguridad e Higiene. La permanencia y eficacia de estas señales deberá 

estar garantizada por los vigilantes que fueran necesarios; tanto las señales como los jornales de 

éstos últimos, serán de cuenta del Contratista. 

La responsabilidad de los accidentes ocurridos por la  inobservancia de lo exigido en este Artículo 

será, por entero, del Contratista, quien deberá, además reparar a su cargo los daños locales en 

las unidades de obra ejecutadas y sobre las que ha de pasar el tráfico, para garantizar la 

seguridad vial de éste y dejar la unidad correctamente terminada. 
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Las obras se ejecutarán de forma que el tráfico ajeno a las mismas, en las zonas que afecte a 

calles y servicios existentes, encuentre en todo momento un paso en buenas condiciones de 

vialidad, ejecutándose, si fuera preciso, a expensas del Contratista, viales provisionales para 

desviarlo. 

Observará, además, el Contratista cuantas disposiciones le sean dictadas por el Ingeniero Director 

de las Obras, encaminadas a garantizar la seguridad en la obra acatará  todas las disposiciones 

que dicte el facultativo arriba indicado por sí o por persona en quien delegue con objeto de 

asegurar la buena marcha del desarrollo de las obras desde este punto de vista. 

105.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

Se cumplirá lo especificado en el Artículo 105 del Pliego de de Prescripciones Técnicas Generales 

PG-3. 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista para la calidad de los 

mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras que se hayan 

empleado. 

105.1. Permisos y licencias 

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las 

obras con la excepción de los correspondientes a las expropiaciones de las zonas afectadas y 

deberá abonar todas las cargas, tasas e impuestos derivados de la obtención de aquellos 

permisos. 

Asimismo, abonará a su costa todos los cánones para la ocupación temporal o definitiva de 

terrenos para instalaciones, explotación de canteras o vertederos de productos sobrantes, 

obtención de materiales, etc. El Contratista solo tendrá derecho, en todo caso, a la puesta en 

práctica de los derechos que, referentes a estas cuestiones, da a la Administración Pública la Ley 

de Expropiación  Forzosa, siendo él, como beneficiario, el que deberá abonar,  como ya se dijo 

antes, los justiprecios derivados de las  ocupaciones temporales. 

106.- MEDICIÓN Y ABONO 

106.1. Medición de las diversas fases de la obra 

Todas las clases de obra se medirán por las unidades que figuran en el Cuadro de Precios nº1, y 

se abonarán las que se hayan ejecutado según las órdenes e instrucciones del Ingeniero Director 
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de las obras a los precios que aparecen en dicho Cuadro de Precios nº1, multiplicado por la baja 

ofrecida por el contratista respecto el presupuesto base de licitación. 

El Ingeniero Director de las obras, antes del inicio de los trabajos, señalará al Contratista el 

proceso que ha de seguirse para la ordenada toma de datos y consiguiente medición de las 

sucesivas fases de obra. 

Sin perjuicio de particularizaciones que se hagan en este Pliego, el sistema a seguir será tal que 

no se iniciará una fase de obra sin que previamente esté medida y conformada la anterior. Las 

formas y dimensiones de las distintas obras a ejecutar, serán las establecidas en los planos 

incluidos en el Proyecto. Las modificaciones que, sobre ellas, hayan de introducirse serán 

ordenadas por escrito, mediante la correspondiente orden de ejecución, por el Ingeniero Director 

de las obras o persona en quién delegue. En estos casos el Contratista  firmará el ENTERADO en 

el original que quedará en poder del Ingeniero Director de las Obras, debiendo éste entregar a 

aquél una copia firmada por dicho Ingeniero Director, o persona en quien delegue. 

Finalizada  una fase de obra y antes de pasar a la fase siguiente, el Contratista habrá de firmar el 

CONFORME a la medición  correspondiente, que inexcusablemente  será consecuente con los 

planos del Proyecto o los entregados por el Ingeniero Director de las obras o persona en quien 

delegue, con la consiguiente orden  de ejecución. Si el Contratista iniciara la fase de obra 

siguiente sin haber conformado la fase anterior, se entenderá que presta implícitamente su 

conformidad a las mediciones del Ingeniero Director de las Obras. 

Se hace especial advertencia al Contratista de que no será tenida en cuenta reclamación alguna 

que pueda hacer sobre modificaciones realizadas, aumentos de unidades, cambios en el tipo de 

unidad, obras complementarias o accesorias, exceso de  volúmenes, etc., que no hayan sido 

ordenados por escrito por el Ingeniero Director de las Obras o persona en quien delegue, sea 

cualesquiera que sean los problemas o dificultades surgidos durante la construcción de una 

determinada clase de obra. El Contratista, antes de comenzar a ejecutar cualquier fase de obra, 

recabará del Ingeniero Director de las Obras o persona en quien delegue, la correspondiente 

orden de ejecución firmada por éste. Tan pronto se finalice esa fase de obra, y una vez 

conformadas las mediciones correspondientes, el Contratista recabará del Ingeniero Director de 

las obras una copia de dichas mediciones firmadas por dicho Ingeniero Director o persona en  

quien  delegue. Este podrá ordenar, si lo estima oportuno, la paralización de un determinado tajo, 

hasta tanto el Contratista haya conformado las mediciones de la fase anterior, sin que dicho 

Contratista tenga derecho a reclamación alguna de daños y perjuicios. Las mediciones parciales  

así efectuadas, y aún en el caso antes considerado de aceptación implícita por parte del 

Contratista, tendrán carácter de definitivas. 
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Como consecuencia, no procederá reclamación alguna por parte del Contratista con posterioridad 

a la conformación de la medición parcial correspondiente, o sobre la medición de una fase de obra 

en la que se haya iniciado la fase siguiente. Cualquier reclamación que sobre la medición 

correspondiente pretenda hacer el Contratista, ha de ser efectuada en el acto de la medición 

parcial. 

El medio normal para la transmisión e instrucciones al Contratista, será el Libro de Ordenes que 

se hallará bajo su custodia en la Oficina de obra. 

En cualquier caso la normativa será la obligada por el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

106.2. Abono de las obras 

Condiciones generales 

Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono contenida en el 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se entenderá que incluyen siempre el 

suministro, manipulación y empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución de las 

unidades de obra correspondientes, a menos que específicamente se excluya alguno en el artículo 

correspondiente. 

Asimismo, se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de maquinaria, 

mano de obra, elementos accesorios, transportes, herramientas y todas cuantas operaciones 

directas o incidentales sean necesarias para que las unidades de obra, terminadas con arreglo a 

lo especificado en este Pliego y en los Planos, sean aprobadas por la Administración. 

Aplicación del cuadro de precios Nº 2 

En caso de liquidación de obra por rescisión de contrato o cualquier otro motivo, de las partidas, 

excepto "materiales" que figuran en el Cuadro de Precios Nº 2, no se abonará nada al Contratista 

a no ser que se trate de una unidad de obra completa y acabada, en cuyo caso se abonará ínte-

gramente. 

Tan sólo podrá ser objeto de abono la parte correspondiente  a materiales básicos constitutivos de 

la unidad de obra, siempre que sean aceptados por el Ingeniero Director. En este caso al importe 

de dichos materiales aceptados les será de aplicación el porcentaje del 6% correspondiente a 

"medios auxiliares y coste indirecto". 
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Ensayos de control de obra 

Será de aplicación lo establecido en el Artículo 104.3 del presente Pliego. 

El control de obra comprenderá las medidas y ensayos a realizar por el Contratista dentro de su 

propio autocontrol "Aseguramiento de la Calidad" de las obras a ejecutar. 

El Contratista deberá realizar y abonar los ensayos y controles que estén dispuestos para las 

distintas unidades, en el presente Pliego o en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

Deberá asimismo realizar los controles y ensayos que decida el Ingeniero Director de la Obra 

(ensayos "de contraste"), cuyo coste será a cargo del Contratista, hasta un límite del 1% del 

Presupuesto de Ejecución por Contrata. 

Partidas alzadas a justificar 

En este Proyecto no se incluyen Partidas Alzadas de abono íntegro. 

Las partidas alzadas definidas en este Proyecto serán a justificar, en concreto: 

- Partida alzada a justificar para acometida de agua de riego con tubería de PEAD 63 mm, 

incluso rotura y reposición de pavimento, arqueta de 40x40 cm, llave de corte y contandor, 

totalmente instalada y probada. 

- Partida alzada a justificar para colocación de tuberías de acero inoxidable y alcachofa de 

ducha en acero inoxidable en paramento de muro y retirada de tuberías existentes. 

- Partida alzada a justificar para acometida de agua de riego con tubería de PEAD 63 mm, 

incluso rotura y reposición de pavimento, arqueta de 40x40 cm, llave de corte y contandor, 

totalmente instalada y probada. 

- Partida alzada a justificar para acometida eléctrica de alumbrado público, incluso rotura y 

reposición de pavimento, canalización hormigonada PVC D110 hasta punto de enganche. 

- Partida alzada a justificar para acometida  a red de baja tensión, incluso rotura y reposición 

de pavimento, canalización hormigonada PVC D160 hasta punto de enganche. 

- Partida alzada a justificar para propuesta , creación y colocación de escultura en ventilación 

en unidades ecológicas de depuración 

106.3. Variación de dosificaciones 

El Contratista estará obligado a modificar las dosificaciones de betún asfáltico y cemento previstas 

en las unidades si, a la vista de los ensayos, el Director Facultativo de las obras lo estimara 

conveniente. 
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Los materiales integrantes de una unidad de obra no serán objeto de abono aparte, salvo que así 

se indique explícitamente en la definición de la unidad y en el articulado del presente Pliego. En 

consecuencia, cualquier aumento en dosificación de estos materiales para cumplir las 

especificaciones exigidas, no será objeto de abono, ni supondrá variación en el precio establecido 

para la unidad. 

106.4. Transporte adicional y vertederos 

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios, así como abonar a su 

costa  todos los cánones para ocupaciones temporales o definitivas para la explotación de los 

préstamos o vertederos. 

No obstante, la Administración facilitará administrativamente la utilización de vertederos 

actualmente en uso. 

Cualquier propuesta por parte del Contratista de variación de la situación del vertedero, deberá 

venir avalada por el correspondiente informe sobre la localización de vertederos que deberá ser 

remitido a la Dirección General de Política Ambiental, previa aprobación del Ingeniero Director de 

las Obras. 

En este último supuesto el Contratista sólo tendrá derecho, en todo caso, a la puesta  en práctica 

de los derechos que, referentes a estas cuestiones, da a la Administración Pública la Ley de 

Expropiación Forzosa, siendo él, como beneficiario, el que deberá abonar, como ya se dijo antes, 

los justiprecios derivados de las ocupaciones temporales. 

Para todas las unidades del Proyecto no se considerará transporte adicional alguno, estando 

incluido en los precios unitarios correspondientes ese transporte, cualquiera que sea la distancia. 

107.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 

107.1. Definición 

Se define como conservación de las obras los trabajos de limpieza, acabado, entretenimiento y 

reparación, así como cuantos otros trabajos sean necesarios para mantener las obras en perfecto 

estado de funcionamiento y policía. 

En todo momento se seguirá cualquier indicación del Ingeniero Director en cuanto al manteni-

miento de la limpieza y policía antes citada. La Empresa Constructora está obligada no sólo a la 

ejecución de la obra, sino también a su conservación hasta la recepción o conformidad y durante 

el plazo de garantía. La responsabilidad de la Empresa Constructora por faltas que en la obra 
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puedan advertirse se entiende en el supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una 

indebida o defectuosa conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido 

examinadas y encontradas conformes por la Dirección, inmediatamente después de su 

construcción o en cualquier otro momento, dentro del periodo de vigencia del Contrato. 

Los trabajos de conservación, tanto durante la ejecución de las obras hasta su recepción como 

durante el plazo de garantía, no son de abono directo por considerarse prorrateado su importe en 

los precios unitarios. 

107.2. Conservación durante la ejecución de las obras 

La Empresa Constructora queda obligada a conservar, a su costa, durante la ejecución y hasta su 

recepción, todas las obras que integran el Proyecto o modificaciones autorizadas, así como las 

servidumbres afectadas, desvíos provisionales, señalizaciones existentes y señalizaciones de 

obra, y elementos auxiliares, manteniéndolos en buenas condiciones de viabilidad, prestando un 

especial cuidado para la conservación del puerto de manera que no se interrumpa la actividad que 

se desarrolla en el mismo. 

107.3.  Conservación durante el plazo de garantía 

La Empresa Constructora queda obligada a la conservación de la obra durante el plazo de 

garantía, debiendo realizar cuantos trabajos sean necesarios para mantener todas las obras en 

perfecto estado de conservación. 

La Empresa Constructora responderá de los daños o deterioros que puedan producirse en la obra 

durante el plazo de garantía, a no ser que pruebe que los mismos han sido ocasionados por el mal 

uso que de aquella hubieran hecho los usuarios o la Entidad encargada de la explotación y no al 

cumplimiento de sus obligaciones de vigilancia y policía de la obra. 

107.4. Desarrollo de los trabajos 

Los trabajos de construcción y conservación no obstaculizarán el uso público o servicio de la obra, 

ni de las carreteras o servidumbres colindantes y, de producir afectación, deberán ser previamente 

autorizados por escrito por el Director de obra y disponer de la oportuna señalización. 

108.- DIRECTOR DE LAS OBRAS 

De conformidad con el vigente Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación 

de Obras del Estado, ha de entenderse que las funciones que en los diversos Artículos, tanto del 
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presente Pliego como del de Prescripciones Técnicas Generales, se asignan al Ingeniero Director 

de las Obras, se refieren al Facultativo de la Administración, Director de Obra, auxiliado por los 

colaboradores a sus órdenes, que integran la Dirección de Obra.  

108.1. Funciones del director 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que 

fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de 

las condiciones contractuales. 

- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 

modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos. 

- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes 

dejan a su decisión. 

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, 

condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se 

modifiquen las condiciones del Contrato. 

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 

cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las 

propuestas correspondientes. 

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los 

particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y 

ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los 

servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la 

dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el 

Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la obra. 

- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del 

Contrato. 

- Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las obras, 

conforme a las normas legales establecidas. 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumplimiento de 

las funciones a éste encomendadas. 
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109.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

El contratista estará obligado a señalizar de forma adecuada las obras que en cada momento esté 

desarrollando. Será responsabilidad del contratista aquellos perjuicios que se pudieran ocasionar 

derivados de una mala señalización de las obras. 

110.- FINALIZACIÓN Y LIMPIEZA DE LA OBRA 

El contratista estará obligado a limpiar completamente la zona afectada por las obras de material 

sobrante y desechos originados durante el normal transcurso de los trabajos de forma que quede 

en perfecto estado de conservación. 

Las tierras y materiales sobrantes se transportarán a un vertedero autorizado por la administración 

competente. 

No se hará un abono independiente al contratista por causa de limpieza y transporte de desechos 

y material sobrante, estando incluido dentro de la partida que lo originó. 
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2ª: MATERIALES BÁSICOS 

CAPITULO I: CONGLOMERANTES 

202.-Cementos 

202.1. Introducción 

Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos que, finamente molidos y 

convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a causa de las 

reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, dando lugar a productos hidratados 

mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua. 

202.2. Clasificación 

Podrán utilizarse aquellos cementos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de 

Cementos (RC-97), que correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las 

limitaciones establecidas en la tabla 26.1 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

El cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las cualidades que al mismo se exigen 

el artículo 30º de la EHE. 

Los utilizados en el presente proyecto serán: 

- IV/A 32,5/MR UNE 80303:96 para aquellos que se vayan a emplear en hormigones en 

contacto con el agua del mar  

- CEM IV/A 32,5 en los hormigones que no estén en contacto con el agua marina  

En cualquier caso, para sus propiedades se cumplirá lo dispuesto en el artículo 26º de la EHE, 

“Cementos utilizables”, “Suministro “  y “Almacenamiento”. 

Para el control rige lo dispuesto en el artículo 81.1 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 

sobre el control de materiales. Control de los componentes del hormigón. 

202.3. Condiciones generales 

Los cementos a utilizar en la obra cumplirán lo especificado en el Artículo 202 del PG3. 

Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente «Instrucción para la recepción de 

cementos (RC97)» o normativa que la sustituya, así como con lo de la EHE. 
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También, se cumplirán las disposiciones contenidas en las siguientes reglamentaciones: 

- R.D. 1313/1988, de 28 de Octubre, por el que se declara obligatoria la homologación de los 

cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 

prefabricados, modificado por la O.M. de 4 de Febrero de 1.992. 

- O.M. de 17 de Enero de 1.989, por la que se establece la certificación de conformidad a 

normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de 

hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

Los tipos, clases y categorías de los cementos utilizables sin necesidad de justificación especial 

son los que se indican en la Instrucción RC97. El empleo de otros cementos deberá ser objeto, en 

cada caso, de justificación especial, teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en las 

reglamentaciones citadas anteriormente. 

CAPITULO III: MATERIALES CERÁMICOS Y AFINES 

224.- PIEDRA NATURAL 

224.1. Definición 

Consiste en todas aquellas piezas de rocas naturales extraídas de cantera homologada cortada y 

tratada superficialmente en la misma. En el presente proyecto se emplean piezas de rocas 

basálticas distinguiéndose  los siguientes tipos: 

- Ignimbrita basáltica  

- Ignimbrita basáltica abujardada 

- Piedra molinera 

- Lajas de pórfido 

224.2. Condiciones generales 

Cumplirá las especificaciones técnicas exigidas en la NTE/RSR y UNE 41-005-52, presentará 

superficie lisa o levemente rugosas pero antideslizantes. 

El suministrador aportará ensayos del material de acuerdo a las siguientes normas: 

1. Absorción  y peso específico aparente: (UNE 22-172-85 en granitos y 22-182-85 en 

mármoles y calizas). Se denomina coeficiente de absorción de agua al tanto por ciento de 

agua absorbida en relación al peso de probeta en seco. El ensayo se efectúa sobre al 

menos tres probetas cúbicas 7 cm de lado que se desecan a 110ºC, se pesan en seco y a 
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continuación se sumergen en agua a 20ºC obteniéndose el peso de la muestra sumergida 

en agua. 

2. Microdureza Knoop: (UNE 22-178-85 en granitos y 22-188-85 en mármoles y calizas). Se

aplica un penetrador de diamante que incide en varios puntos de la muestra con cierta

presión y se establece la relación entre esta carga y la huella dejada: Se utilizan 4

muestras de 12 x 5 x 1 cm y se efectúan 20 determinaciones, con carga de 100 g. El

resultado del ensayo es la media aritmética de las 20 determinaciones.

3. Módulo elástico: (UNE 22-177-85 en granitos y 22-187-85 en mármoles y calizas). Es la

relación entre la carga y la deformación unitaria dentro del periodo elástico. Se someten 4

probetas cilíndricas de 5 cm de diámetro y 10 cm de altura a compresión creciente hasta

rotura (dos en sentido perpendicular al serrado y dos paralelas). Se miden las cargas

correspondientes a intervalos de deformaciones verticales, expresadas en MPa

4. Resistencia a la compresión: (UNE 22-175-85 en granitos, 22-185-85 en mármoles y

calizas y 22-194-85 en pizarras). Se trata de saber la carga máxima por unidad de

superficie que es capaz de soportar una probeta hasta que se produzca la rotura. Tras

sumergir seis probetas cúbicas de 7 cm de arista en agua 20ºC durante 48 horas, se las

somete a cargas crecientes y centradas hasta que se rompen, disponiendo tres probetas

en sentido perpendicular a la dirección de aserrado y las obras tres paralelas. Los

resultados se obtienen de las tres probetas y se expresan en MPa.

5. Resistencia a la flexión: (UNE 22-176-85 en granitos y 22-186-85 en mármoles y calizas).

Consiste en conocer la carga máxima que puede soportar una probeta apoyada en los

extremos hasta que se rompe. Se emplean 6 probetas de 30 x 4 x 2,5 cm que se sumergen

en agua a 20°C durante 48 horas, a continuación se colocan sobre dos apoyos cilindricos

separados 20 cm y son sometidas, mediante otros dos cilindros separados 10 cm, a cargas

crecientes hasta que rompen. En 3 probetas se efectúan los esfuerzos paralelos a la

dirección de serrado y en las otras tres perpendiculares. Los resultados se obtienen de las

medidas de las tres probetas y se expresan en MPa.

6. Resistencia a los anclajes: CEN/TC-246-WG2 para Piedra Natural, NF B-10.601). Se

utilizan dos probetas secas de 15 x 15 x 3 cm. En el anclajes centro de los cuatro cantos

de cada probeta, se realizan orificios cilindricos de 5 mm de diámetro y 30 mm de

profundidad y en ellos se fija un bulón de acero templado de 50 mm de diámetro y 5 mm de

longitud mediante una lechada de cemento. Una vez sujeta la probeta se ejerce sobre cada

bulón un esfuerzo normal al eje hasta la rotura de la piedra. El valor final es el medio de las
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8 determinaciones, expresado en N. 

7. Resistencia a los cambios térmicos: (UNE 22-197-85 en pizarras). De las 5 placas 

rectangulares o cuadradas que se utilizan, una se mantiene Resistencia a los inalterada. 

Las otras cuatro, una vez secadas por calentamiento a 105 °C hasta peso cosntante, se 

someten a cambios térmicos 25 ciclos de calentamiento en estufa a 105°C durante 20 

horas e inmersión en agua a 20°C durante 4 horas, determinando posteriormente los pesos 

en seco. Se observa la pérdida porcentual de peso y las posibles alteraciones 

superficiales. 

8. Resistencia al choque: (UNE 22-179-85 en granitos, 22-189-85 en mármoles y calizas y 

22-196-85 en pizarras). Se ve la resistencia a la rotura de una muestra sometida al efecto 

de la caída de una esfera metálica desde distintas alturas. Colocando 4 placas de 20 x 20 x 

3 cm sobre lecho de arena se deja caer sobre ellas una bola de acero de 1 kg desde altura 

creciente en 5 cm hasta la rotura. El resultado es la media aritmética de la resistencia en 

las 4 muestras medida en cm. 

9. Resistencia al desgaste por rozamiento: (UNE 22-173-85 en granitos y 22-183-85 en 

mármoles y calizas). Consiste en saber el desgaste lineal en mm Resistencia al desgaste 

que se produce en dos probetas cúbicas de 7 cm de arista al ser sometidas tres caras de 

cada una a un por rozamiento recorrido de 1 km sobre un abrasivo y bajo cierta carga. 

Primero se determina el volumen inicial de cada probeta mediante balanza hidrostática y 

se miden las caras a desgastar. A continuación se someten al ensayo y, por último, se 

mide el volumen perdido en relación a la superficie de la cara y se toma como resultado la 

media de las dos probetas. 

10. Resistencia al S02: (DIN 52206 en pizarras). Se utilizan 6 placas de 15 x 5 cm de 

superficie, de las que una se mantiene inalterada para referencia. Se sumergen las 5 

placas en agua hasta peso constante y, a continuación, se introducen en posición vertical 

en una cámara de vapor con una solución de ácido sulfuroso al 5 durante 28 días, que se 

renueva a los 14 días. Se observan las variaciones porcentuales de peso y las posibles 

alteraciones superficiales. 

Dichos ensayos deberán contrastarse con las piezas acopiadas en obra en un muestreo decidido 

por la Dirección Facultativa con cargo a la partida de ensayos de la obra. 

El suministrador aportará certificado de garantía a 10 años de idoneidad técnica del material 

asegurando que la totalidad del mismo cumple con las condiciones indicadas en los ensayos. 
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El suministrador aportará documento de compromiso de suministro avalado al menos por cinco 

años con los mismos precios de proyecto incrementado como máximo un 15% y el IPC interanual 

para una cantidad de material mínimo de un 10% de la medición total de las distintas unidades de 

proyecto. Dicho compromiso deberá ser aportado antes de la elección definitiva del material. 

Antes de la aceptación definitiva del material, la contrata aportará muestras del indicado en este 

proyecto junto con las alternativas propuestas por ella en una cantidad no inferior a 2 metros 

cuadrados por tipo que deberá colocarse en obra en las mismas condiciones en que van a ser 

ejecutadas en toda la obra para su aceptación definitiva. 

Se rechazarán todas aquellas piezas que presentan golpes, fisuras, exfoliaciones o 

heterogeneidad. 

No se admitirán hendiduras, grietas, depresiones, abultamientos o desconchados visibles a simple 

vista y desde la altura normal de una persona. 

No se admitirán desportillados de aristas de longitud superior a 4 mm. desbordando a la cara vista 

y de una anchura superior a 2 mm. 

No se admitirán despuntado de baldosas cuyas esquinas estén matadas en una longitud mayor a 

2 mm. 

224.3. Transporte y almacenamiento  

Se transportará paletizando en estructura de madera o material rígido que no permita su 

deformación en el transporte y su elevación con camión grúa. 

No se admitirá el almacenamiento de los palets entongados sino de uno en uno. 

Antes de iniciar la colocación deberá acopiarse la totalidad de la piedra que vaya a colocarse en la 

obra contratada, en almacén próximo a la obra con garantías de protección y control para su 

inspección por la Dirección Facultativa. La propiedad o alquiler de dicho local debe ser de la 

contrata y no podrá ocupar espacio público alguno aunque forme parte de la obra. 

Se transportará el material necesario para los tajos del día del citado almacén hasta la obra 

retirándose al final del día todo el sobrante de la misma. 
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CAPITULO IV: METALES 

240.- Barras corrugadas para hormigón estructural 

Se empleará acero del tipo B400S. Las mermas de sección no serán superiores al tres por ciento 

(3%). 

Cumplirán con lo establecido en el Artículo 240 de la Orden Ministerial FOM/475/2002, de 13 de 

febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Aceros (BOE, de 6 de 

marzo). 

250.- Acero inoxidable 

250.1. Introducción 

Los aceros inoxidables son aleaciones de hierro con un mínimo de un 10,5% de cromo. Sus 

características se obtienen mediante la formación de una película adherente e invisible de óxido 

de cromo. La aleación 347 es un acero inoxidable austenítico de uso general con una estructura 

cúbica de caras centradas. Es esencialmente no magnético en estado recocido y sólo puede 

endurecerse en frío. Se añade niobio para suprimir la precipitación de carburo de cromo en las 

juntas intergranulares.  

250.2. Propiedades generales 

Propiedades Eléctricas  

Resistividad Eléctrica ( µOhmcm ) 70-73 

Propiedades Físicas  

Densidad ( g cm-3 ) 7,93 

Punto de Fusión ( C ) 1400-1425 

Propiedades Mecánicas  

Alargamiento ( % ) <60 

Dureza Brinell 160-190 



 

 
ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL 

CHARCO DE JOVER. T.M. LA LAGUNA 

 

TENO Ingenieros Consultores, S.L. 27                                             Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  

Impacto Izod ( J m-1 ) 20-136 

Módulo de Elasticidad ( GPa ) 190-210 

Resistencia a la Tracción ( MPa ) 520-1100 

Propiedades Térmicas  

Coeficiente de Expansión Térmica @20-100C ( x10-6 K-1 ) 16-18 

Temperatura Máxima de Utilización al Aire ( C ) 800 

Los tipos, clases y categorías de los aceros inoxidables utilizables sin necesidad de justificación 

especial son los que cumplen las condiciones generales de este Pliego de Prescripciones 

CAPITULO VI: MATERIALES VARIOS 

286.- MADERA 

286.1. Definición 

El Ipe es una madera tropical procedente de América Latina, de color castaño oliva. Es una 

madera muy densa, resistente e imputrescible. No pertenece a las maderas preciosas por lo que 

su uso no es considerado anti ecológico. 

286.2. Propiedades 

Propiedades físicas 

 

Densidad: 730-800-830 kg/m
3
 

Contracción: Medianamente nerviosa  

Coeficientes de contracción: Total (unitario) 

Volumétrica: 7,8% (0,44) 

Tangencial: 4,2- 4,6% (0,27- 0,34) 

Radial: 3,0- 3,1% (0,19- 0,21) 

Dureza: 7,4 dura 

 

Propiedades mecánicas 
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Flexión estática: 110- 150 N/mm
2 

Módulo de elasticidad: 12.200- 17.700 N/mm
2 

Compresión axial: 63- 85 N/mm
2 

Compresión perpendicular: -  

Cortante: 7,4- 14,6 N/mm
2 

Flexión dinámica 6,0- 8,7 J/cm
2 

 

Propiedades tecnológicas 

El aserrado es fácil pero ha de realizarse lentamente debido a su dureza y densidad, requiere la 

utilización de equipos de gran potencia. El desafilado de las sierras es normal ya que algunas 

piezas pueden tener bolsas de resina que desafilan las sierras con bastante rapidez. Pueden 

utilizarse sierras de acero ordinario o de aleaciones. 

Durabilidad 

La madera no requiere ningún mantenimiento o tratamiento de preservación. Sus propiedades 

naturales le permite tener una excelente resistencia a largo tiempo, resistiendo muy bien alas 

termitas y a los hongos. 

La madera es muy apta para su uso exterior ya que aguanta sin ningún deterioro el contacto 

prolongado con la humedad. 

Secado: 

La velocidad de secado es lenta. Presenta ligeros riesgos de que se produzcan deformaciones y 

de que aparezcan fendas 

Las cédulas de secado recomendadas son la nº1 del CTFT, la nº7 del CTBA, la “E” del PRL, la 16 

de PMTA y la T6-D2 (4/4) y T3-D1 (8/4) del FPLM. 

286.3. Aplicaciones 

- Carpintería exterior:; revestimientos exteriores 

- Puentes 

- Pantalanes 

- Entablados de suelos 

- Carpintería de armar 

- Recipientes para productos químicos 

- Tonelería 
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287.- Adhesivo deformable para la colocación de piedra  

287.1. Definición 

El adhesivo deformable para la colocación de piedra empleado en este proyecto es el 

FLEXMORTEL de la casa Bettor. Cualquier otro que cumpla las especificaciones que se detallan a 

continuación, previa autorización de la dirección de obra, podrá ser utilizado. 

287.2. Propiedades 

- Resistente a la humedad permanente. 

- Evita el uso de separadores en paredes. Las baldosas no deslizan. 

- Deformable. Absorbe movimientos por cambios de temperaturas o deformaciones del 

soporte. 

- Gran adherencia con cualquier tipo de baldosa cerámica, incluso materiales con poca 

absorción 

-  Tipo C2TE según norma prEN 12004. 

287.3. Base del material 

Cemento, áridos seleccionados y resinas especiales elastificantes. 

287.4. Modo de utilización 

1. Soporte: El soporte debe ser firme (resistencia a tracción mínima 1 N/mm²), limpio y capaz 

de soportar las solicitaciones propias del uso a las que va destinado. Este soporte no debe 

tener lechada de cemento superficial, polvo, restos de grasas y aceites, pinturas antiguas, 

etc. Puede estar húmedo, pero no mojado. 

2. Mezcla: En un recipiente limpio que contenga agua de amasado, verter 1 saco de 

FLEXMORTEL y mezclar hasta que no queden grumos con un taladro provisto de agitador, 

a bajas revoluciones (400 r.p.m.). Una vez amasado dejarlo madurar 3 minutos, tras los 

cuales, mezclar de nuevo. 

3. Aplicación: Con la parte lisa de la llana, aplicar una fina capa de contacto sobre el soporte. 

Sobre esta capa de contacto todavía fresca, aplicar una capa de FLEXMORTEL con la 

parte dentada de la llana. No aplicar más FLEXMORTEL del que pueda utilizarse durante 

el tiempo abierto. Comprobar en todo momento la idoneidad del mortero con las yemas de 

los dedos. No añadir más agua sobre el mortero que haya perdido su consistencia. 
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4. Limpieza de herramienta: En estado fresco con agua. Una vez endurecido sólo 

mecánicamente. 

287.5. Especificaciones 

- Consumo: Aproximadamente 1,2 kg de mortero seco por metro cuadrado y mm de espesor. 

- Tiempo de conservación: Puede almacenarse 12 meses en lugar fresco, seco y en sus 

envases originales cerrados. 

- Manipulación y transporte: Este producto contiene cemento. El cemento reacciona con agua 

y/o humedad formando productos alcalinos. Salpicaduras de esta mezcla pueden provocar 

irritaciones en la piel y/o quemaduras en los ojos o mucosas. 

- Para su manipulación usar protección para los ojos en caso de salpicaduras o si se trabaja a 

alturas sobre la cabeza. 

- La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación 

vigente y es responsabilidad del poseedor final del producto. 

- Presentación: Sacos de 25 kg. Color blanco. 

- No aplicar sobre soportes a temperaturas inferiores a +5oC ni superiores a +30oC. 

- No añadir cemento, arena u otras sustancias que puedan afectar a las propiedades del 

producto. 

- Nunca añadir más agua sobre el mortero que haya perdido su consistencia ni reamasar. 

- Agua de amasado: aprox. 7 litros/saco. 

- Temperatura de aplicación (material y soporte): de +5oC a +30oC. 

- Tiempo de maduración: aprox. 3 min. 

- Tiempo abierto: UNE-EN 1346 aprox. 30 min. 

- Tiempo de trabajabilidad: aprox. 6 horas. 

- Transitable tras: aprox. 24 horas. 

- Rejuntable tras: aprox. 24 horas. 

- Totalmente cargable tras: aprox. 3 días. 

- Espesores aplicables: hasta 10 mm. 

- Resistencia a la temperatura: entre -20oC y +80oC. 

- Adherencia inicial por tracción: UNE-EN 1348 (8.2) 1,8 N/mm2. 

- Adherencia por tracción tras inmersión en agua: UNE-EN 1348 (8.3) 1,53 N/mm2. 

- Adherencia por tracción tras envejecimiento por calor: UNE-EN 1348 (8.4) 1,61 N/mm2. 

- Adherencia por tracción tras ciclos hielo-deshielo: UNE-EN 1348 (8.5) 1,52 N/mm2. 

- Deslizamiento: UNE-EN 1308 0 mm. 

- Adherencia por tracción tras 30 min.: UNE-EN 1346 1,73 N/mm2. 
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Los tiempos de endurecimiento están medidos a 20oC y 65% de H.R. Temperaturas superiores 

acortan estos tiempos e inferiores los alargan.  

290.- Mortero cementoso tixotrópico resistente a los sulfatos  

290.1. Definición 

El mortero cementoso tixotrópico resistente a los sulfatos, por su carácter sulforresistente está 

especialmente indicado para aplicaciones en zonas costeras, puertos marítimos y entornos con 

suelos que contengan aguas sulfatadas o selenitosas.  Por ello, este tipo de mortero es el elegido 

para la colocación de la piedra en las zonas afectadas por la carrera de marea. 

En este proyecto se propone emplear el mortero cementoso tixotrópico RENDEROC-TS de la 

casa comercial FOSROC. Cualquier otro producto similar, que cumpla las especificaciones que se 

detallan a continuación, previa autorización de la dirección de obra, podrá ser utilizado. 

290.2. Usos 

- El mortero cementoso protege al hormigón de la acción de los sulfatos.  

- Como consecuencia de su alta compacidad presenta una superior resistencia a 

lasagresiones químicas. 

- En general, se puede utilizar para trabajos de mantenimiento y reparación tanto de grandes 

áreas como de zonas localizadas en estructuras de hormigón armado. 

290.3. Ventajas 

- Es resistente a los sulfatos. 

- Monocomponente, sólo requiere la adición de agua. 

- Retracción compensada. Se pueden reparar grandes superficies sin que se 

produzcan fisuraciones. 

- Excelente adherencia al sustrato. 

- Baja permeabilidad. Aditivos especiales aseguran una óptima densidad 

proporcionando máxima protección frente al anhídrido carbónico e iones cloruro. 

- Versátil. Se puede proyectar vía húmeda, seca o a llana. 
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290.4. Propiedades 

El mortero cementoso elegido se suministra en forma de polvo gris, listo para usar al que sólo se 

requiere añadir agua limpia en obra. Contiene cementos especiales premezclados, áridos 

seleccionados, fibras, cargas y aditivos químicos que proporcionan un mortero tixotrópico de alta 

resistencia. 

MÉTODO DE ENSAYO RESULTADO TÍPICO 

Densidad fresca: 2,20 kg/litro 

Granulometría: 0-2 mm 

Relación mezcla a/p: 0,135 

(3,375 l / 25 kg) 

Espesor de capa: Vertical: 5-60 mm 

Techos: 5-60 mm 

Fraguado final: 

(UNE-EN 196-3:1996) 

3 horas 30 min 

 

Rendimiento: 2,2 kg/m2 y mm de espesor 

Resistencia a compresión: 

(UNE 80.101-89) 

 

10 N/mm2 a 1 día 

50 N/mm2 a 7 días 

70 N/mm2 a 28 días 

Resistencia a flexotracción: 

(UNE 80.101-89) 

 

4,5 N/mm2 a 1 día 

7,5 N/mm2 a 7 días 

8,0 N/mm2 a 28 días 

290.5. Modo de empleo 

1. Preparación superficial 

- El perímetro de la zona a reparar se debe acotar, cajeando con un disco, hasta una 

profundidad mínima de 10 mm.  
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- Limpiar la superficie y eliminar todo resto de polvo, material contaminado o 

deteriorado, aceite, grasa, yeso, pintura, manchas de óxido, algas o cualquier otra 

sustancia contaminante. 

- Las armaduras que presenten oxidación deberán descubrirse por completo, 

eliminando toda la cascarilla suelta y depósitos de óxido. Se recomienda el empleo 

de chorro de arena. 

- Finalmente la zona a reparar deberá limpiarse con aire comprimido. Cuando la 

corrosión se ha debido a la presencia de cloruros. La armadura se debe tratar con 

agua a presión inmediatamente después de chorrear con arena. 

2. Mezclado 

En el caso de la proyección vía húmeda, asegurar un correcto amasado del mortero 

cementoso. Siempre se debe añadir el polvo al agua y mezclar durante un mínimo de 

tres minutos hasta homogeneizar. 

En el caso de aplicación a llana, el mortero se amasará en mezcladoras de acción 

forzada o con un taladro de baja velocidad (400-500 r.p.m.) provisto de paletas en 

espiral. La cantidad de agua a adicionar será de 3,375 litros por cada saco de 25 kg. 

3. Imprimación 

Todas las superficies se deben saturar con abundante agua limpia antes de proceder a la 

reparación. 

4. Aplicación 

El mortero se compactará firmemente sobre la superficie saturada para asegurar una 

buena adherencia. 

Si se producen descuelgues por exceso de espesor deberá eliminarse totalmente el 

material y proceder a la aplicación de una capa más delgada. 

El mortero se puede aplicar hasta un espesor de 60 mm en vertical y 40 mm en techos. 

Para conseguir mayores recrecidos, se debe aplicar en capas sucesivas. El material no 

se debe utilizar con espesores menores de 5 mm. 

5. Limpieza 
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Los útiles se deben limpiar inmediatamente después de su uso con agua limpia. El 

material endurecido sólo se podrá eliminar mecánicamente. 

290.6. Limitaciones 

- El mortero cementoso tixotrópico no se debe aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC.  

- El producto no se debe exponer al agua corriente durante la aplicación.  

- La exposición a lluvia torrencial antes del fraguado final podría provocar un lavado superficial 

del 

- producto. 

- El mortero no se debe aplicar a sustratos expuestos a agua corriente o humedad 

permanente. 

290.7. Almacenamiento y precauciones 

- El mortero elegido se suministra en sacos de 25 kg y tiene un período de almacenamiento 

de 12 meses si se mantiene en lugar seco y en sus envases originales y cerrados. 

- Durante el uso con el producto se debe evitar la inhalación de polvo y el contacto con piel y 

ojos. 

- Llevar puesta ropa protectora adecuada, guantes y equipo protector de ojos y sistema 

respiratorio. 

- El uso de cremas que actúan como barrera proporciona una protección adicional a la piel.  

- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto con 

los ojos,enjuagar inmediatamente con abundante agua yacudir al médico. Si se ingiere, 

buscar asistencia médica inmediata. No inducir al vómito. 

- El producto no es inflamable 

291.- Resina   

291.1. Definición 

Las resina tiene como función actúar como puente de unión entre diversos materiales y el 

hormigón. Forma una película transparente, adherente, con buena flexibilidad y resistencia al 

agua. 

En este proyecto se propone emplear la resina RESINOR de la casa comercial Norquimia. 

Cualquier otro producto similar, que cumpla las especificaciones que se detallan a continuación, 

previa autorización de la dirección de obra, podrá ser utilizado. 
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291.2. Aplicaciones 

- - Para unir hormigón viejo con nuevo, morteros confesos y hormigones a cualquier superficie 

limpia y resistente, incluso a las de difícil adherencia (lisas o semilisas). 

-  

- - Se utiliza también en pavimentos donde se necesita hacer un recrecido de hormigón, una 

losa de hormigón adherida al soporte anterior. 

291.3. Características 

- Se puede aplicar sobre superficies humedecidas por  su gran capacidad de adherencia. 

- Nos asegura una correcta adherencia entre el soporte y el nuevo material a aplicar (mortero, 

hormigón,…) ahorrando en mano de obra para preparación del soporte. 

- Sus características adhesivas persisten durante más de 24 hora después de aplicado. 

- Es un producto flexible, poco afectado por las variaciones de temperatura, que incluso 

presente formación de film a 0ºC. 

- Presenta fuerte resistencia a esfuerzos de tracción y corte. 

- Producto inerte y no inflamable. 

- Buena resistencia al agua y gran cohesión. 

291.4. Modo de empleo 

La superficie debe estar limpia, libre de polvo, partículas sueltas, etc. y seca, aunque puede 

presentar algo de humedad (nunca encharcada). Debe estar libre de restos de desmoldeante, 

aceite, grasas, etc. 

En superficies con pinturas o papel pintado, éstos deben ser eliminados previamente mediante 

decapantes químico, raspado, chorreado u otros medios. 

Se aplica sobre superficies convenientemente preparadas mediante brocha, rodillo o pistola, en 

forma de película continua sin acumulaciones excesivas. 

 Se deja secar aproximadamente 45 minutos antes de colocar el hormigón o mortero nuevo, yeso, 

etc. Puede incluso aplicarse y dejarlo varios días sin que pierda sus propiedades adherentes, 

aunque se debe de procurar que esté limpio de polvo u otras partículas, para lo cual es 

conveniente limpiarlo antes de colocar el mortero. 

El rendimiento dependerá de la absorción del soporte, pero se puede considerar que, 

aproximadamente, es de 6-8 m²/l. 
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Para aumentar la adherencia se puede utilizar arena de sílice (aumentar la rugosidad de la 

superficie), sobre todo en enfoscados de muros de hormigón. 

 

Puede haber problemas de adherencia cuando se trabaja con algún tipo de mortero aditivado o si 

hay restos de productos desencofrantes. 

 

No dejar el envase abierto durante mucho tiempo porque se secaría la parte superficial del 

producto en el envase. 

291.4. Datos técnicos 

Aspecto: Líquido 

Color. Blanco 

Densidad: 1.03 + / - 0.04 g/cc 

pH: 3.5 - 5.5 

Viscosidad: 150 – 250 cPoises 

Rendimiento aproximado: 6 – 8 m²/l según soporte 

291.5. Almacenamiento y precauciones  

- La resina elegida se suministra en envases de 30 l y tiene un período de almacenamiento de 

12 meses si se mantiene en lugar seco y en sus envases originales y cerrados. 

- Evítese el contacto con los ojos. En caso de contacto lávense con abundante agua. Si 

persiste l irritación acudir al médico inmediatamente. 

- En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente al médico. 

- Es recomendable el uso de guantes para su manipulación. 
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3ª: EXPLANACIONES 

 I: TRABAJOS PRELIMINARES 

301.- Demoliciones 

301.1. Definición 

Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como 

pavimentos, fábricas de hormigón, escaleras u otros, que sea necesario eliminar para la adecuada 

ejecución de la obra. 

Incluye las siguientes operaciones: 

- Trabajos de preparación y de protección. 

- Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones. 

- Retirada de los materiales. 

Se cumplirán en todo caso las especificaciones del artículo 301 del P.G.-3.  

301.2. Clasificación 

Según el procedimiento de ejecución, las demoliciones empleadas en el presente proyecto son: 

- Demolición con máquina excavadora. 

- Demolición por fragmentación mecánica. 

- Demolición por métodos manuales 

- Demolición mixta. 

- Demolición por otras técnicas. 

301.3. Estudio de la demolición 

Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición, que deberá ser 

sometido a la aprobación del Director de las Obras, siendo el Contratista responsable del 

contenido de dicho estudio y de su correcta ejecución. 

En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo: 

- Métodos de demolición y etapas de su aplicación. 

- Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los apeos y cimbras 

necesarios en los casos que sean necesarias. 
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- Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas. 

- Protección de las construcciones e instalaciones del entorno. 

- Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición. 

- Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la demolición. 

- Cronogramas de trabajos. 

- Pautas de control. 

- Medidas de seguridad y salud. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

301.4. Ejecución de las obras 

301.4.1. Derribo de construcciones 

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del 

cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, así como de 

evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas 

próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que 

eventualmente dicte el Director de las Obras. 

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con 

las entidades administradoras o propietarias de las mismas. Se deberá prestar especial atención a 

conducciones eléctricas enterradas. 

La profundidad de demolición de los cimientos, será, como mínimo, de cincuenta centímetros (50 

cm) por debajo de la cota más baja del relleno o desmonte, salvo indicación en contra del 

Proyecto o del Director de las Obras. 

En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso deberán ser 

excavados y eliminados hasta una profundidad no inferior a metro y medio (1,5 m) bajo el terreno 

natural o nivel final de excavación, cubriendo una banda de al menos metro y medio (1,5 m) 

alrededor de la obra, salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras. Los 

extremos abiertos de dichas conducciones deberán ser sellados debidamente. 

La demolición con máquina excavadora, únicamente será admisible en construcciones, o parte de 

ellas, de altura inferior al alcance de la cuchara. 

Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado inestable o 

peligroso. 
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301.4.2. Retirada de los materiales de derribo 

El Director de las Obras establecerá el posterior empleo de los materiales procedentes de las 

demoliciones. 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y 

transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director de las Obras. 

Los materiales no utilizables se llevarán a vertedero aceptado por el Director de las Obras, siendo 

responsabilidad del Contratista la obtención de las autorizaciones pertinentes, debiendo presentar 

al Director de las Obras copia de los correspondientes contratos. 

Dentro de los límites de expropiación no se podrán hacer vertidos no contemplados en el 

Proyecto, salvo especificación del Director de las Obras. 

En caso de eliminación de materiales mediante incinerado, deberán adoptarse las medidas de 

control necesarias para evitar cualquier posible afectación al entorno, dentro del marco de la 

normativa legal vigente. 

301.5. Medición y abono 

Las demoliciones de pavimento se medirán y abonarán por metro cuadrado (m2) de superficie 

realmente demolida, independientemente del espesor de firme o acera. 

La demolición de obras de hormigón, se abonarán por metros cúbicos (m3)  realmente ejecutados, 

independientemente de la altura o espesor del elemento. 

Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada de los productos resultantes de 

la demolición y su transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero, según ordene el Director de 

las Obras. 

Estas unidades se abonarán de acuerdo a el precio unitario establecido en el cuadro de precios 

nº1. 

 II: EXCAVACIONES 

320.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN 

320.1. Definición 

En esta unidad de obra se incluyen: 
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- Saneo en zonas localizadas para el posterior relleno con la sección de pavimento definida en 

el Proyecto. 

- En esta unidad de obra están incluidas las operaciones de carga, transporte, selección y 

descarga en las zonas de empleo o almacenamiento provisional, incluso cuando el mismo 

material haya de almacenarse varias veces, así como la carga, transporte y descarga desde 

el último almacenamiento hasta el lugar de empleo o vertedero (en caso de materiales 

inadecuados o sobrantes). 

- La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y cualquier otro 

tipo de gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos. 

- Las demoliciones no abonables por separado, de acuerdo con lo prescrito en el Artículo 301 

de este Pliego. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

El Contratista, antes de proceder a la ejecución de las distintas excavaciones requerirá la 

autorización del Director de la Obra o su Delegado. 

320.2. Clasificación de las excavaciones 

Se excavación se clasifica como excavación en roca.  

320.3. Ejecución de las obras 

320.3.1. Generalidades 

Una vez despejada la traza o demolida la superficie de pavimento, se iniciarán las obras de 

excavación previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

- Haberse preparado y presentado al Ingeniero Director, quien lo aprobará si procede, un 

programa de desarrollo de los trabajos de explanación. En particular no se autorizará a 

iniciar un trabajo de desmonte e incluso se podrá impedir su continuación, si no hay pre-

parados uno o varios tajos de relleno. 

- Haberse concluido satisfactoriamente en la zona afectada y en las que guarden relación con 

ella, a juicio del Ingeniero Director, todas las operaciones preparatorias para garantizar una 

buena ejecución. 

La excavación de las diferentes plataformas deberá estar de acuerdo con la información contenida 

en los planos y con lo que sobre el particular ordene el Ingeniero Director, no autorizándose la 

ejecución de ninguna excavación que no sea llevada en todas sus fases con referencias 

topográficas precisas. 
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320.3.2. Drenaje 

En el caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, sean 

provisionales o definitivas, procederá en cuanto el Ingeniero Director lo indique, al restablecimiento 

de las obras afectadas y correrán a su cargo los gastos correspondientes. 

320.3.3. Empleo de los productos de excavación 

Los materiales procedentes de la excavación que sean aptos para hormigones ciclópeos u otros 

usos, se transportarán hasta el lugar de empleo o a acopios autorizados por el Director de la Obra, 

caso de no ser utilizables en el momento de la excavación. 

Los materiales sobrantes e inadecuados se transportarán a los vertederos autorizados. 

320.4. Medición y abono 

La excavación se medirá por metros cúbicos (m³), obtenidos como diferencia entre los perfiles 

transversales contrastados del terreno, tomados inmediatamente antes de comenzar la 

excavación y los perfiles teóricos de la explanación señalados en los planos o, en su caso, los 

ordenados por el Ingeniero Director, que pasarán a tomarse como teóricos.  

No serán objeto de medición y abono: 

- Las sobreexcavaciones que no correspondan a una orden expresa del Ingeniero Director. 

- Aquellas excavaciones que entren en unidades de obra como parte integrante de las mis-

mas. 

Los precios incluyen la excavación hasta las rasantes definidas en los planos o aquellas que in-

dique la Dirección de Obra, carga y transporte de los productos resultantes a vertedero, lugar de 

empleo, instalaciones o acopio y cuantas necesidades circunstanciales se requieran para una 

correcta ejecución de las obras. 

No serán de abono los excesos que respecto a los perfiles teóricos se hayan producido, sea cual 

sea el origen de ellos (necesidades de ejecución, errores, etc.). 

El precio incluye, asimismo, la preparación y nivelación de la superficie excavada y el pago de los 

cánones de ocupación que fueran precisos.  
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321.- Excavación en zanjas y pozos 

321.1. Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir prezanjas y zanjas o pozos para la 

instalación de todo tipo de conducciones, y sus arquetas correspondientes, tanto para las 

señaladas en proyecto como para cualquier otro trazado nuevo o modificado que sea necesario 

ejecutar con motivo de la realización de las obras. 

Su ejecución incluye: 

- El replanteo. 

- El despeje y desbroce en aquellos lugares fuera de los límites de explanación. 

- La habilitación de pistas para maquinaria y su conexión con las redes viarias. 

- La demolición del firme o pavimento existente. 

- La retirada y acopio de la tierra vegetal. 

- La excavación de la plataforma de ataque y trabajo de la maquinaría. 

- La excavación de la prezanja, zanja o pozo. 

- La entibación, agotamiento y achique. 

- La nivelación. 

- La retirada hasta vertedero de aquellos productos no aprovechables procedentes de la 

excavación o hasta el lugar de acopio de aquellos otros que posteriormente se vayan a 

aprovechar en obra, así como la carga, transporte y descarga desde el último 

almacenamiento hasta el lugar de empleo. 

La excavación se considera en terreno duro o roca. 

Será de aplicación, en aquello que no contradiga el presente Pliego de Condiciones, lo 

especificado en el artículo 321 de PG-3. 

321.2. Ejecución de las obras 

Las obras serán realizadas ajustándose al trazado, respetando las rasantes y cambios de 

alineación y según las secciones tipo señaladas en los planos de detalle correspondientes, o 

según las órdenes dadas por la Dirección de la obra. 

Las obras se realizarán por tramos de manera independiente, no debiéndose comenzar la 

excavación del tramo siguiente hasta no haber finalizado la colocación de las conducciones en el 

anterior. Se considerará tramo a la parte comprendida entre dos arquetas. 
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Si habiendo previsto el Contratista la realización de las zanjas mecánicamente, la Dirección de la 

obra, por causas justificadas, estima preciso que ciertos tramos de la zanja se realicen manual-

mente, el Contratista no podrá exigir un suplemento por esta labor. 

Queda prohibida la utilización de explosivos. 

El máximo período de tiempo que puede transcurrir entre la apertura de la zanja, la colocación y 

montaje de la tubería y el relleno de la zanja será de veinte (20) días. 

Las profundidades señaladas en los planos, así como el trazado en planta y longitudinal de las 

conducciones y las distribución de las arquetas podrán ser modificadas por el Director de las 

obras, ya sea por condicionantes geotécnicos, aparición de nuevas conducciones o localización 

fidedigna de las existentes (servicios afectados), mejor adaptación del programa de trabajos, etc., 

aplicándose a los trazados resultantes los criterios de ejecución antepuestos, sin exigir por ello la 

aplicación de precios diferentes a los correspondientes a la presente unidad. 

Los taludes señalados 1/5 (H/V) establecidos para todo tipo de terreno son los resultantes de 

considerar la necesidad de aplicar medidas de apuntalamiento, arriostramiento o entibación para 

el caso de suelos menos competentes, en las peores condiciones geotécnicas. Estas medidas 

serán de obligada aplicación, entendiéndose incluidas en la unidad. 

Si por facilidad en la colocación de las conducciones o simplicidad de ejecución, el Contratista 

estimase que le resulta más interesante utilizar un talud más tendido sin adoptar medidas de 

sostenimiento, deberá presentar un estudio técnico al respecto ante el Director de las obras para 

que éste autorice dicha modificación, sin que por ello tenga derecho a abono adicional alguno. 

De acuerdo con lo recogido en el artículo 321 del PG-3, en esta unidad de obra se encuentran 

incluidas la adopción de las medidas de agotamiento, achique y drenaje necesarios. En tal sentido 

y para facilitar estas labores, la ejecución de las zanjas, en cada tramo, se realizará desde la 

arqueta situada a la cota inferior hasta la de cota superior. 

Las tuberías y demás conducciones o servidumbres puntualmente afectadas se descubrirán y 

vaciarán a mano y se asegurarán de manera que se garantice su funcionalidad hasta el relleno de 

las zanjas. Quedando incluidas estas operaciones dentro de las unidades correspondientes. 

321.2. Medición y abono 

Se considera la excavación en roca. 
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La zanja para tendido de tuberías se abonará y medirá en metros cúbicos (m3)  de acuerdo al 

precio descrito para ello en el Cuadro de Precios nº1. 

El precio incluye las entibaciones, agotamientos, transportes de productos a vertedero, posibles 

cánones, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la 

unidad. 

III: RELLENOS 

332.- Rellenos localizados 

332.1. Definición 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones o 

préstamos, en relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, cimentación o apoyo de estribos o 

cualquier otra zona, que por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa no 

permita la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución 

del resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construcción. 

332.3 Materiales 

Se utilizarán solamente suelos adecuados y seleccionados según el apartado 330.3 del PG·3. 

Se emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre que su CBR según UNE 103502, 

correspondiente a las condiciones de compactación exigidas, sea superior a diez (10) y en el caso 

de trasdós de obra de fábrica superior a veinte (20). 

332.4 Equipo necesario para la ejecucion de las obras 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para garantizar la 

ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del este Pliego, del Proyecto y las indicaciones 

del Director de las Obras. 

332.5 Ejecucion de las obras 

332.5.1 Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados. 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a fin 

de conseguir su unión con el nuevo relleno. Las operaciones encaminadas a tal objeto 

serán las indicadaspor el Director de las Obras. 
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332.5.2 Extensión y compactación. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 

sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas será lo 

suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su 

espesor el grado de compactación exigido. Salvo especificación en contra o del Director de 

las Obras, el espesor de las tongadas medido después de la compactación no será 

superior a veinticinco centímetros (25 cm). 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran, se 

conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 

transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

Una vez extendida cada tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El 

contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 

disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la 

compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la 

desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica 

de la tongada. 

Se exigirá una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior al 100 por 

100 (100%) de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado según UNE 103501 y, 

en el resto de las zonas, no inferior al 95 por 100 (95%) de la misma. En todo caso la 

densidad obtenida habrá de ser igual o mayor que la de las zonas contiguas del relleno. 

332.5.3 Relleno de zanjas para instalación de tuberías. 

En el caso de zanja serán de aplicación los apartados anteriores en tanto en cuanto no 

contraríen a lo expuesto en este apartado, en otro caso será de aplicación lo aquí 

expuesto. 

Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, para lo cual se habrá 

hecho un relleno parcial de la zanja dejando visibles las juntas, se procederá al relleno 

definitivo de la misma, previa aprobación del Director de las Obras. 
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El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una altura 

de unos treinta centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del tubo y la zona 

alta que corresponde al resto del relleno de la zanja. 

En la zona baja el relleno será de material no plástico, granular, y sin materia orgánica. El 

tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco centímetros (5 cm), y se 

dispondrán en capas de quince a veinte centímetros (15 a 20 cm) de espesor, 

compactadas mecánicamente hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 95 

por 100 (95 %) del Próctor modificado según UNE 103501. 

En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que no produzca daños en 

la tubería. El tamaño máximo admisible de las partículas será de diez centímetros (10 cm) y 

se colocará en tongadas pseudoparalelas a la explanada, hasta alcanzar un grado de 

compactación no menor del 100 por 100 (100 %) del Próctor modificado, según UNE 

103501. 

Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no se 

produzcan ni movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, si fuese 

necesario, el espesor de las tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación. 

332.6 Limitaciones de la ejecución 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 

completado su compactación. 

332.7 Medición y abono 

Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de 

perfiles transversales. 

El precio incluye la obtención del suelo, cualquiera que sea la distancia del lugar de procedencia, 

carga y descarga, transporte, colocación, compactación y cuantos medios, materiales y 

operaciones intervienen en la completa y correcta ejecución del relleno, no siendo, por lo tanto, de 

abono como suelo procedente de préstamos, salvo especificación en contra. 
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4ª: SANEAMIENTO 

II: TUBOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS 

410.- Arquetas y pozos de registro 

410.1. Definición 

Las arquetas y pozos de registro tienen por objeto permitir el acceso a la red de saneamiento para 

proceder a su inspección y limpieza. 

La ejecución de estos elementos comprende: 

- Excavación necesaria para el emplazamiento del pozo con sobreancho para poder 

desplazarse los operarios entre taludes y encofrados. 

- Agotamiento y entibación necesarios para mantener en condiciones de seguridad las 

excavaciones realizadas. 

- Suministro y puesta en obra del hormigón, incluso encofrado y desencofrado y todos los 

elementos auxiliares indicados en los Planos, como pates o escaleras, barandillas, cadenas, 

tapas y/o rejillas con sus marcos, e inscripciones.  

- Relleno y compactación del trasdós de la arqueta con material seleccionado de la 

excavación. 

Se incluirán también en esta unidad todas aquellas operaciones tendentes a mantener limpias las 

arquetas a lo largo de todas las fases de la obra. También se entenderán comprendidos los 

elementos de seguridad como las entibaciones. 

Las arquetas y pozos se construirán con las formas y dimensiones indicadas en los planos, su 

emplazamiento y cota serán los indicados en los mismos. 

410.2. Materiales 

 Los materiales a utilizar cumplirán las siguientes características: 

- El hormigón será del tipo HM-20 y cumplirá lo estipulado en este Pliego. 

- Las tapas con sus marcos serán de fundición dúctil de la clase D-400  y modelo Rexel para 

los pozos de registros, y para las arquetas de registros las especificadas en los planos. 

- Los pates estarán compuestos por una varilla de acero protegida con polipropileno. 

410.3. Ejecución de las obras 
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Antes de iniciar los trabajos se deberá realizar un levantamiento topográfico en el que quede 

plasmado la ubicación en planta y las cotas de las conducciones existentes, los pozos absorbentes  

así como las viviendas conectadas a los mismos. 

A partir de este levantamiento topográfico se verificará la planta propuesta para resolver el 

saneamiento. En caso, de que sea necesario modificar la misma, el contratista propondrá las 

modificaciones necesarias para resolver el saneamiento integral de Jover, las cuales deberán ser 

aprobadas por la Dirección Facultativa. 

La excavación y posterior relleno de las zanjas para el emplazamiento de estas obras se ejecutarán 

según lo prescrito en el presente Pliego en la unidad de excavación y relleno de zanjas y pozos para 

conducciones.  

Durante la excavación, encofrado, hormigonado, desencofrado y relleno se mantendrán los 

dispositivos que garanticen el agotamiento y evacuación de las aguas infiltradas. Asimismo se 

considerarán las medidas de estabilización de taludes de las paredes de excavación. 

Se cuidará especialmente los puntos de conexión de los tubos y sistema de drenaje (los ya 

existentes como las conducciones nuevas) con las arquetas y pozos propuestos, tanto en lo 

referente a acabados como a cotas, evitando los rebases de los extremos de los tubos en el interior 

de pozos y arquetas. 

El relleno y compactación del trasdós de la arqueta se realizará en tongadas de 30 cm 

compactándose mediante plancha vibrante, debiéndose alcanzar al menos el 98% del Proctor 

Normal. 

Las rejillas y tapas se ajustarán perfectamente al cuerpo de obra y se colocarán de la forma y a la 

cota del pavimento futuro tal y como se  que se indica en los Planos o fija la Dirección de la Obra. 

Los pates, escaleras, barandillas y demás accesorios, se colocarán después de haber hormigonado 

el pozo o arqueta y con la pared totalmente libre del encofrado, perforándose la pared en los puntos 

necesarios para empotrar posteriormente el elemento de que se trate. 

410.4. Control de calidad 

- La cota del registro del pozo no variará  en más/menos 0,5 centímetros (± 0,5 cm) del 

pavimento definitivo, rechazándose todos aquellos pozos que presenten un desnivel mayor, 

se aprecien agretamientos o hundimientos en el pavimento en las proximidades de los 

mismos, o se produzcan inestabilidades en la tapa del registro por el paso frecuente de 

vehículos sobre las mismas dando lugar a molestos ruidos. 
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- Los niveles de entrada y/o salida de las conducciones no tendrán una variación superior a 

más/menos un centímetro (± 1 cm) respecto a la cota futura de la rasante del pavimento. 

- Las medias cañas presentarán la forma y dimensiones fijadas en los Planos. 

- Las paredes de los pozos y arquetas deben estar perfectamente bruñidas y enlucidas. 

- La junta de elastómero presente en el marco debe estar exenta de materiales. 

- Todos los pozos deben estar provistos de su cierre de seguridad. 

- La resistencia del hormigón se medirá de acuerdo con la EHE. 

410.5. Medición y abono 

Las arquetas se medirán por unidades (Ud)  totalmente construido.  

Los pozos se medirán y abonarán descompuesto en dos unidades: 

- Parte fija de pozo de registro: Comprende el tronco de cono donde se apoya la tapa, el 

marco y la tapa de fundición dúctil, la formación de la media caña, y la solera de HM-15 

existente en todos los pozos. Todos estos elementos se recibirán correctamente bruñidos  y 

enlucidos. Esta unidad se abonará por unidad (ud) realmente ejecutada. 

- Parte variable de pozo de registro: Comprende la parte del pozo correctamente terminada 

comprendida entre la solera y la parte fija del mismo tal  y como viene definido en los planos. 

Esta unidad se abonará por metros (m) realmente ejecutados. 

El precio de las unidades descritas incluye la excavación, rellenos, hormigón de solera, hormigón 

en alzados, armaduras y, en su caso, encofrado y desencofrado, tapa o rejilla, marco y pates, 

según lo definido en los planos. La arqueta o pozo puede ser prefabricado, con todos los 

materiales incluidos. 

Así mismo, está incluido en el precio de las distintas unidades el  levantamiento topográfico para 

verificar la ubicación en planta y las cotas de las conducciones existentes, los pozos absorbentes  

así como las viviendas conectadas a los mismos. 

Todos ellos se abonarán de acuerdo con los precios contenidos en el Cuadro de Precios Nº 1 del 

Proyecto. 

415.- Tubería de saneamiento 

415.1. Definición 

Esta unidad de obra consiste en el suministro, ejecución y tendido de las tuberías de P.V.C. para 

conducciones de saneamiento (redes unitarias y fecales), incluso juntas, piezas especiales y 
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pequeño material, siendo de aplicación la normativa del M.O.P.T. “Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para conducciones de saneamiento a poblaciones”, en lo relativo a su 

ejecución con todos los elementos necesarios para el completo acabado de la unidad. 

Las conexiones a realizar entre las variantes y los servicios existentes se realizarán mediante la 

ejecución de un pozo o arqueta de registro en cada punto de conexión. 

Asimismo, será considerado el PG-3/75 en todo aquello que no contradiga el presente Pliego, 

como el Pliego General de Prescripciones, para la correcta ejecución de todas las unidades de 

obra. 

En el presente Proyecto se empleará tubería de PVC de diámetro 160 y 200 mm de color teja. 

415.2. Materiales 

Todos los tubos de P.V.C. de 5 atmósferas de presión mínima, así como sus juntas y el pequeño 

material necesario para su completa ejecución se revisarán minuciosamente antes de su puesta 

en obra y, si a juicio del Director de las Obras, tuvieran algún defecto, este facultativo podrá 

rechazarlas. 

Se limpiarán de todo tipo de cuerpos extraños y se mantendrán así hasta la recepción definitiva de 

las obras. 

415.3. Ejecución de las obras 

Una vez preparada la cama de los tubos se procederá a la colocación de los mismos, en sentido 

ascendente, cuidando su perfecta alineación y pendiente. Los tubos se revisarán minuciosamente, 

rechazando los que presenten defectos. La colocación se efectuará con los medios adecuados, 

realizando el descenso al fondo de la zanja mediante grúa, de ninguna manera mediante rodadura 

o lanzamiento, quedando totalmente prohibido el descenso manual. En todo caso se evitarán 

daños en los tubos por golpes o mala sujeción. 

Se preverá y cuidará la inmovilidad de los tubos durante la operación de relleno. 

Después se examinarán para cerciorarse de que su interior esté libre de tierra, piedras, útiles de 

trabajo, etc., y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a 

calzarlos y acodalarlos con un poco de material de relleno, para impedir su movimiento. En caso 

de emplear alguna piedra u otro material para calzarlos, estos se retirarán antes de iniciar la 

operación de relleno. 
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Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes. La tubería se colocará en sentido 

ascendente, ejecutándose al mismo tiempo los apoyos para sujeción de la tubería y relleno. 

Cuando se interrumpa la colocación de la tubería, se taponarán los extremos libres para impedir la 

entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta precaución, a examinar con 

todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo, por si pudiera haberse introducido 

algún cuerpo extraño en la misma. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando desagües 

en la excavación. Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa del 

Director de las Obras. 

415.4. Control de calidad 

Los tubos deben ser de color naranja rojizo vivo definido en la Norma UNE 48-103/94 con la 

referencia B-334, en cuyo caso podrá prescindirse de la sigla SAN. 

Las condiciones de resistencia de estos tubos hacen imprescindible una ejecución cuidadosa del 

tendido y compactación de la cama de asiento y del posterior relleno de la zanja. 

En las tuberías de saneamiento será preceptiva la prueba de estanquidad. 

El Contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, así como 

el personal necesario, el Director de las Obras podrá suministrar los manómetros o equipos 

medidores si lo estima conveniente o comprobar los suministrados por el Contratista. 

Prueba de estanqueidad 

La prueba de estanqueidad se medirá mediante la pérdida de agua de la canalización 

sometida a la presión de 1 kg/cm2. 

La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería 

en prueba mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de prueba de 

estanqueidad después de haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire. 

La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas y la pérdida de este tiempo 

será inferior al valor dado por la fórmula: 

 V =  K L D 

En la cual: 
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V= Pérdida total en la prueba, en litros. 

L =Longitud del tramo objeto de la prueba, en metros. 

D= Diámetro interior, en metros. 

K= 0,350 (Tuberías de P.V.C.). 

De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el 

Contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos; asimismo, está 

obligado a reparar cualquier pérdida de agua apreciable, aún cuando el total sea inferior al 

admisible. 

415.5. Medición y abono 

Esta unidad de obra incluye los siguientes conceptos: 

- La tubería y su puesta en obra, incluyendo juntas, piezas especiales y pequeño material 

- Las pruebas en zanjas. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

Así mismo, está incluido en el precio de las conducciones para saneamieanto el  levantamiento 

topográfico para verificar la ubicación en planta y las cotas de las conducciones existentes, los 

pozos absorbentes  así como las viviendas conectadas a los mismos. 

Los demás conceptos descritos en la ejecución se miden y abonan en sus unidades respectivas, 

excavación, rellenos y pozos de registro. 

Esta unidad se medirá por metros lineales (m) realmente colocados, realizados de forma que 

cumplan todas las prescripciones del presente Pliego, según los ejes de las tuberías, descontando 

también las longitudes de estos ejes que penetran en las arquetas hasta la intersección con los 

ejes verticales de las mismas.  

420.- Unidades ecológicas de depuración 

420.1 Definición 

El equipo de depuración elegido es una UNIDAD ECOLOGICA DE ALTO RENDIMIENTO 

destinada al tratamiento de las aguas residuales procedentes de pequeñas colectividades, basado 

en un tratamiento primario seguido de uno secundario. 



 

 
ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL 

CHARCO DE JOVER. T.M. LA LAGUNA 

 

TENO Ingenieros Consultores, S.L. 54                                             Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  

El tratamiento primario es un simple tratamiento físico, una separación de los elementos sólidos 

que contiene el agua. El tratamiento secundario elegido está basado en un proceso biológico, que 

mediante formación de flóculos, con peso suficiente para poder separarse de la masa de agua, se 

logra gracias a la acción enzimática y metabólica de los microorganismos, que están en el agua 

residual. El equipo encargado del sistema no tiene que preocuparse del propio mecanismo 

funcional, el sistema biológico tiene inercia suficiente para aceptar las modificaciones de carga y 

problemas que puedan sufrir. 

En previsión de los caudales sanitarios que se generarán en las épocas puntas, en el presente 

Proyecto se propone la colocación de dos unidades ecológicas con capacidad para tratar cada 

una de ellas 93 habitantes equivalentes. 

420.2. Materiales 

La unidad ecológica elegida esta compuesta por dos elementos en los cuales tienen lugar los 

siguientes procesos: 

a) Fosa Integral 

Los efluentes a tratar sufren dos procesos: 

- Decantación-digestión: Es un proceso de eliminación de sólidos en suspensión por 

gravedad. Para ello, el efluente entra en la fosa integral a través de un difusor cuya finalidad 

es evitar la agitación de las aguas que hay en la cuba, y así las partículas más pesadas que 

el agua sedimentan en el fondo de la fosa. 

- Digestión de los barros decantados: Los barros decantados sufren una fermentación 

provocada por bacterias anaerobias, con lo que se reduce considerablemente su volumen. 

b) Filtro Biológico Percolador 

Los efluentes atraviesan la masa de material filtrante en la que se fijan las bacterias 

aerobias. Estos microorganismos, en contacto con el aire, oxidan la materia orgánica, 

reduciendo la D.B.O.5. 

Para la población de diseño a tratar, la unidad ecológica elegida es ECO 23000IA de la casa 

comercial SIMOP. La fosa intergral (INT 15000EX) tiene un volumen útil de 15 m3, y el filtro 

biológico percolador (EP8000) una capacidad de 8 m3, siendo ambos elementos de polietileno.  

420.3. Ejecución de las obras 
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a) Descarga 

Una vez medidos los depósitos de las partes integrantes de la unidad ecológica hay que 

prever los medios de transporte adecuados. Es preciso disponer grilletes para enganchar 

cada una de las cubas, si bien cada una de ellas dispone de orejeras para facilitar la 

descarga. 

 

b) Excavación  

La excavación se debe realizar de acuerdo a las medidas de la unidad ecológica y teniendo 

en cuenta que las paredes deben quedar a unos 30 centímetros de ésta. 

 

c) Preparación del lecho horizontal 

En el fondo de la excavación debe realizarse un lecho, perfectamente horizontal y nivelado 

en todo los sentidos. 

 

d) Colocación de cada una de las cubas 

Una vez descargadas cada una de las cubas, y colocadas sobre el lecho de arena en el 

lugar de ubicación en el fondo de la excavación, se conectan los colectores de entrada de 

caudales de aguas negras y de salida de efluentes. 

Se realiza la ventilación alta entre la fosa y el filtro, a una altura de 3,0 metros como mínimo. 

A continuación se debe rellenar la cuba con agua hasta que alcance un nivel de 50 

centímetros en su interior. Este llenado no debe realizarse nunca a presión. 

A continuación, se rellena sucesivamente con 50 cm de relleno y 50 cms de agua en el 

interior de la cuba hasta llegar hasta las bocas de hombre. 

e) Precauciones especiales en caso de existencia de sobrecargas 

En caso de instalación a una profundidad superior a 25 cms de altura entre la boca de 

hombre y el nivel del suelo ( en los que será necesario el uso de dos o más realces) o en 

caso de paso de vehículos a una distancia inferior a 3 metros del borde de la excavación, o 

existencia de otras sobrecargas en las proximidades, es preciso proteger la cuba. Esta 

protección tiene como finalidad impedir que esta soporte las sobrecargas existentes, 

evitando un posible hundimiento por sobrepeso. 

El director de las obras deberá determinar la protección a realizar en caso de ser necesaria, 

en función de las características de la instalación. 
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420.4. Mantenimiento 

El sistema elegido tiene un mantenimiento sencillo. 

a) Fosa: Debe realizarse el vaciado de los fangos acumulados en el fondo de la fosa. Esta 

extracción debe efectuarse cada 6 meses aproximadamente. 

El vaciado de fangos se lleva a cabo a través de la boca de hombre, extrayendo la cesta 

prefiltro para poder acceder al interior de la cuba. El modelo elegido dispone de un sistema 

de extracción que permite el vaciado desde el exterior, sin necesidad de levantar la tapa. 

b) Prefiltro: Se debe verificar periódicamente el estado del material filtrante, y en caso de que 

se encuentre taponado, se debe lavar el material filtrante con agua limpia. 

c) Filtro biológico: Es conveniente comprobar periódicamente que las ventilaciones no estén 

obturadas, y  el estado del material filtrante. El material filtrante debe limpiarse con una 

manguera de agua como mínimo una vez al año, y siempre que se observe que está 

colmatado. 

420.5. Medición y abono 

La medición y abono se hará por unidades (ud) realmente colocados, a los precios indicados en el 

Cuadro de Precios Nº 1 para Unidad Ecológica de Depuración ECO-23000IA compuesta por fosa 

integral INT15000EX y filtro biológico percolador EP8000 de SIMOP o similar. En el precio está 

incluido el replanteo, transporte, colocación de la Unidad Ecológica de Depuración, conexión de 

colectores de entrada y salida a la misma, así como piezas especiales, bocas de hombre, 

conducciones de unión y elementos de ventilación, colocada, instalada a red de saneamiento y 

probada según directrices de la Dirección Facultativa. 

425.- Bombeo 

La época de las mareas muertas se produce en los meses de verano, en los cuales coincide la 

mayor afluencia de bañista y veraneantes a Jover. Por ello, y con el fin garantizar el baño en 

condiciones de higiene, se plantea una red de bombeo que permita llenar, y por tanto renovar el 

agua de la charca en la época de mayor afluencia. 

Las bombas se han elegido de forma que mejor se acomode a las circunstancias particulares de  

Jover. 

En el diseño de estas bombas ha intervenido, por  tanto, múltiples factores: 
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- Nº  de unidades necesarias 

- Características del líquido a elevar 

- Caudales mínimos de servicio y máximas del año horizonte. 

- Alturas de elevación. 

- Longitudes de elevación 

- Tipo de funcionamiento  (continuo, Intermitente). 

- Tipo de bomba (horizontal, vertical) 

- Situación de la instalación. (exterior, interior) 

- Características de la unidad matriz 

En base a este análisis, la bomba elegida es una Nadorself 400 de la casa comercial ESPA. Se 

trata de una bomba centrífuga monoetapa en cámara seca con capacidad autoaspirante de hasta 

4,0 metros,  con criterios de alto rendimiento hidráulico con resultados máximos de 80 m3/h y 18 

m.c.a. 

Para cumplir la premisa del tiempo de llenado es necesario disponer dos bombas cada una capaz 

de bombear un caudal de 80 m3/h, colocándose dos tuberías de aspiración con tubería de 

polietileno Ø200 y  dos tuberías de bombeo de polietileno Ø110. 

Las dimensiones de las bombas permiten disponer ambas  en una arqueta de dimensiones 

interiores 1,50 x 1,50 m, que se integra en la plataforma de ubicación, recubriendo la tapa de 

acceso con ignimbrita basáltica abujardada modulada según el patrón del pavimento. 

La ventaja de disponer dos bombas en paralelo, es que en caso de avería de una de ellas, el 

bombeo sigue funcionando con un tiempo de llenado doble. 

425.2. Descripción de las bombas 

En base a este análisis, la bomba elegida es una Nadorself 400 de la casa comercial ESPA. Se 

trata de una bomba centrífuga monoetapa en cámara seca con capacidad autoaspirante de hasta 

4,0 metros,  con criterios de alto rendimiento hidráulico con resultados máximos de 80 m3/h y 18 

m.c.a. 

Para cumplir la premisa del tiempo de llenado es necesario disponer dos bombas cada una capaz 

de bombear un caudal de 80 m3/h, colocándose dos tuberías de aspiración con tubería de 

polietileno Ø200 y  dos tuberías de bombeo de polietileno Ø110. 

425.3. Pruebas y mantenimiento 
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Los controles  y ensayos  para verificar la calidad y buen funcionamiento de los grupos 

motobombas tendrán lugar en fábrica, y en su ubicación antes de la recepción provisional de la 

instalaciones. Serán los siguientes: 

Pruebas hidrostáticas 

La bomba, una vez tenga sus orificios obturados, será probada durante un tiempo de 30 

minutos a una presión doble de la de servicio, con un mínimo de 10 Kg/cm². 

Pruebas hidráulicos 

La bomba será ensayada con agua a su velocidad real de marcha. Se tomarán medidas que 

permitan construir las curvas características y compararlas con las dadas en garantía por el 

constructor.  Se deben verificar en particular los valores correspondientes a los puntos de 

funcionamiento definidos en el proyecto. Ninguna tolerancia en menos sobre las cigras 

garantizadas podrá ser aceptada. 

Ensayos mecánicos 

Se establecerá en el curso de estos ensayos un diagrama de vibración. La amplitud medida, 

a cada vuelta del palier y del árbol de la bomba, no deberá pasar de un valor límite, 0,0075 

m. 

En el curso de este ensayo no se observará ningún calentamiento anormal de 35ºC, por 

encima de la temperatura ambiente. No se tolerará incidente alguno en la marcha. 

Se ensayarán los motores según las normas especializadas en estas materias. 

Las pruebas a realizar en la estación permitirán verificar si la instalación funciona sin golpes 

ni fluctuaciones anormales. Deberá ser verificado igualmente el buen funcionamiento de los 

aparatos de control, así como los de puesta en marcha y parada. 

Además de estas pruebas y controles se realizarán todas aquellas que estime la Dirección 

Facultativa oportunas. 

425.4. Medición y abono 

Las bombas se abonarán de acuerdo a los precios correspondientes a cada tipo de bomba 

contenidas en el CUADRO DE PRECIOS Nº 1. 

Esta unidad de obra incluye los siguientes conceptos: 
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- Transporte de la bomba al lugar de empleo 

- Montaje e instalación de las bombas según planes. 

- Pruebas y ensayos en las bombas instaladas. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad. 

En el bombeo diseñado, antes de iniciarse los trabajos, se comprobarán las dimensiones de las 

bombas y todos sus accesorios, verificando que  las dimensiones del DEPÓSITO DE BOMBEO es 

el correcto. Si no fuera así, se deberá comunicar a la Dirección Facultativa para que modifique 

SUS DIMESIONES. 
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5ª FIRMES Y PAVIMENTOS  

V: PAVIMENTOS DE HORMIGON VIBRADO 

550.- PAVIMENTOS DE HORMIGON VIBRADO 

550.1. Definición 

Se define como pavimento de hormigón vibrado el constituido por una losa continua de hormigón 

armado dotado de juntas longitudinales, y que se ponen en obra con una consistencia tal del 

hormigón, que requiere el empleo de vibradores internos para su compactación y su extensión y 

acabado superficial con maquinaria específica para esta unidad de obra. 

En general será de aplicación lo indicado en la ROM 4.1-94 sobre pavimentos portuarios. 

La ejecución del pavimento de hormigón vibrado incluye las siguientes operaciones: 

- Estudio y obtención de la fórmula de trabajo. 

- Preparación de la superficie de asiento. 

- Fabricación del hormigón. 

- Transporte del hormigón. 

- Colocación de elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para la 

pavimentadora y los equipos de acabado superficial. 

- Colocación de los elementos de las juntas. 

- Puesta en obra del hormigón y colocación de armaduras en pavimentos continuos de 

hormigón armado. 

- Ejecución de juntas en fresco. 

- Terminación. 

- Numeración y marcado de las losas. 

- Protección y curado del hormigón fresco. 

- Ejecución de juntas serradas. 

- Sellado de las juntas. 

550.2. Materiales 

550.2.1 Cemento.- 

El Director de las Obras deberá fijar el tipo y la clase resistente del cemento a emplear, el 

cual cumplirá las prescripciones del artículo 202 del presente Pliego. 
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No se emplearán cementos de aluminato de calcio, ni mezclas de cemento con adiciones 

que no hayan sido realizadas en centrales de fabricación de cemento. 

550.2.2 Agua 

El agua deberá cumplir las prescripciones del artículo 280 del PG-3. 

550.2.3 Árido 

El árido cumplirá las prescripciones del artículo 610 del este PG-3 y las prescripciones 

adicionales contenidas en este artículo. 

Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físico-

química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan 

darse en la zona de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que 

puedan causar daños a estructuras u  otras capas del firme, o contaminar corrientes de 

agua. 

El Director de las Obras deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del 

material. 

Si se considera conveniente, para caracterizar los componentes solubles de los áridos que 

puedan ser lixiviados y que puedan significar un riesgo potencial para el medioambiente o 

para los elementos de construcción situados en sus proximidades se empleará la NLT-326. 

550.2.4 Aditivos 

El Director de las Obras establecerá la necesidad de utilizar aditivos y su modo de empleo, 

de acuerdo con las condiciones de ejecución, las características de la obra y las 

condiciones climáticas. En cualquier circunstancia los aditivos utilizados deberán cumplir 

las condiciones establecidas en la UNE-EN 934-2. 

Solamente se autorizará el uso de aquellos aditivos cuyas características, y especialmente 

su comportamiento y sus efectos sobre la mezcla al emplearlos en las proporciones 

previstas, vengan garantizadas por el fabricante, siendo obligatorio realizar ensayos previos 

para comprobar que cumplen su función con los materiales y dosificaciones previstas en la 

fórmula de trabajo. 

550.2.5 Pasadores y barras de unión 
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Los pasadores estarán constituidos por barras lisas de acero, de veinticinco milímetros (25 

mm) de diámetro y cincuenta centímetros (50 cm) de longitud, que cumplirán lo establecido 

en la UNE 36541.  

El acero será del tipo S-275-JR, definido en la UNE-EN 10025. 

Los pasadores estarán recubiertos en toda su longitud con un producto que evite su 

adherencia al hormigón. Su superficie será lisa y no presentará irregularidades ni rebabas, 

para lo que sus extremos se cortarán con sierra y no con cizalla. En las juntas de dilatación, 

uno de sus extremos se protegerá con una caperuza de longitud comprendida entre 

cincuenta y cien milímetros (50 a 100 mm), rellena de un material compresible que permita 

un desplazamiento horizontal igual o superior al del material de relleno de la propia junta. 

550.2.6 Barras para pavimentos continuos de hormigón armado 

Las barras para pavimentos continuos de hormigón armado, serán de acero B400 S y 

deberán cumplir las exigencias del artículo 240 de este PG3. 

550.2.7 Membranas para separación de la base o para curado del pavimento. 

Las membranas para la separación de la base o para curado del pavimento deberán 

cumplir las exigencias de la ASTM C 171. 

550.2.8 Productos filmógenos de curado 

Los productos filmógenos de curado deberán cumplir las prescripciones del artículo 285 de 

PG·3. 

550.2.9 Materiales para juntas 

550.2.9.1 Materiales de relleno en juntas de dilatación 

Los materiales de relleno en juntas de dilatación deberán cumplir las exigencias de la UNE 

41107. Su espesor estará comprendido entre quince y dieciocho milímetros (15 y 18 mm). 

550.2.9.2 Materiales para la formación de juntas en fresco 

Como materiales para la formación de juntas en fresco se podrán utilizar materiales rígidos 

que no absorban agua o tiras de plástico con un espesor mínimo de treinta y cinco 

centésimas de milímetro (0,35 mm). En cualquier caso, dichos materiales deberán ser 

aprobados por el Director de las Obras. 
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550.2.9.3 Materiales para el sellado de juntas 

El material utilizado para sellado de juntas deberá ser suficientemente resistente a los 

agentes exteriores, en concreto el ambiente marino reinante en la zona, y capaz de 

asegurar la estanqueidad de las juntas sin despegarse de los bordes de las losas.  

Salvo justificación en contrario, estará comprendido dentro de los siguientes tipos: 

- Siliconas autonivelantes, que cumplirán la especificación federal americana SS – S – 

1543. 

- Materiales bituminosos de sellado, que cumplirán la UNE 104233. 

- Materiales elastoméricos de dos componentes, de aplicación en frío, que cumplirán la 

BS 5212. 

- Perfiles extruidos de policloropreno, que cumplirán la ASTM D 2628. 

550.3. Ejecución de las obras 

550.3.1 Obtención de la fórmula de trabajo 

Antes de iniciar la fabricación del hormigón, el Contratista propondrá la fórmula de trabajo 

que deberá ser aprobada por el Director de las Obras y verificada en el tramo de prueba. 

Será preceptivo la realización de ensayos de resistencia a flexotracción para cada fórmula 

de trabajo, con objeto de comprobar que los materiales y medios disponibles en obra 

permiten obtener un hormigón con las características exigidas. Los ensayos de resistencia 

se llevarán a cabo sobre probetasprocedentes de seis (6) amasadas diferentes, 

confeccionando dos (2) series de dos (2) probetas por amasada, según la UNE 83301, 

admitiéndose también el empleo de mesa vibrante de frecuencia no inferior a cincuenta 

hertzios (50 Hz). 

Dichas probetas se conservarán en las condiciones previstas en la citada norma, para 

ensayar a flexotracción, según la UNE 83305, una (1) serie de cada una de las amasadas a 

siete (7) días y la otra a veintiocho (28) días. 

Si la resistencia característica a siete (7) días resultara superior al ochenta por ciento (80%) 

de la especificada a veintiocho (28) días, y no se hubieran obtenido resultados del 

contenido de aire ocluido y de la consistencia fuera de los límites establecidos, se podrá 

proceder a la realización de un tramo de prueba con ese hormigón. En caso contrario se 

deberá esperar a los veintiocho (28) días y, en su caso, se introducirán los ajustes 

necesarios en la dosificación, y se repetirán los ensayos de resistencia. 
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550.3.2 Preparación de la superficie de asiento 

Se comprobarán la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que vaya a 

extenderse el hormigón. El Director de las Obras deberá indicar las medidas encaminadas 

a restablecer una regularidad superficial aceptable en la superficie sobre la que vaya a 

extenderse el hormigón y, en su caso, reparar las zonas dañadas. 

Se prohibirá circular sobre la superficie preparada, salvo al personal y equipos que sean 

absolutamente necesarios para la ejecución del pavimento. En este caso, se tomarán todas 

las precauciones que exigiera el Director de las Obras, y será precisa su autorización. 

En época seca y calurosa, y siempre que sea previsible una pérdida de humedad del 

hormigón, el Director de las Obras podrá exigir que la superficie de apoyo se riegue 

ligeramente con agua, inmediatamente antes de la extensión del hormigón, de forma que 

ésta quede húmeda pero no encharcada, eliminándose las acumulaciones de agua en 

superficie que hubieran podido formarse. 

550.3.3 Fabricación del hormigón 

Dado que las superficies de pavimentación son reducidas el Director de las Obras podrá 

autorizar el empleo de hormigón preparado y su transporte en camiones-hormigonera. 

550.3.4 Colocación de los elementos de las juntas 

Los pasadores se colocarán paralelos entre sí y al eje de la calzada. La máxima 

desviación, tanto en planta como en alzado, de la posición del eje de un pasador respecto a 

la teórica será de veinte milímetros (20 mm). La máxima desviación angular respecto a la 

dirección teórica del eje de cada pasador, medida por la posición de sus extremos, será de 

diez milímetros (10 mm) si se insertan por vibración, o de cinco milímetros (5 mm), medidos 

antes del vertido del hormigón, si se colocan previamente al mismo. 

550.3.5 Puesta en obra del hormigón 

La puesta en obra del hormigón se realizará con pavimentadoras de encofrados 

deslizantes. La descarga y la extensión previa del hormigón en toda la anchura de 

pavimentación se realizarán de forma que no se perturbe la posición de elementos que 

estuvieran ya presentados, y de modo suficientemente uniforme para no desequilibrar el 

avance de la pavimentadora.  
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Donde el Director de las Obras autorizase la extensión y compactación del hormigón por 

medios manuales, se mantendrá siempre un exceso de hormigón delante de la maestra, y 

se continuará compactando hasta que se haya conseguido la forma prevista y el mortero 

refluya ligeramente a la superficie. 

Entre la fabricación del hormigón y su terminación no transcurrirá más de dos (2) horas. 

550.3.6 Colocación de armaduras en pavimentos continuos de hormigón armado 

Las armaduras se dispondrán en las zonas y en la forma que se indiquen en los Planos, 

paralelas a la superficie del pavimento, limpias de óxido no adherente, aceites, grasas y 

otras materias que puedan afectar la adherencia del acero con el hormigón. Si fuera 

preciso, se sujetarán para impedir todo movimiento durante el hormigonado.  

Si se disponen armaduras transversales, éstas se colocarán por debajo de las 

longitudinales. El recubrimiento de las armaduras longitudinales no será inferior a cinco 

centímetros (5 cm), ni superior a siete centímetros (7 cm). 

Si no se uniesen mediante soldadura a tope, las armaduras longitudinales se solaparán en 

una longitud mínima de treinta (30) diámetros. El número de solapes en cualquier sección 

transversal no excederá del veinte por ciento (20%) del total de armaduras longitudinales 

contenidas en dicha sección. 

Las armaduras se interrumpirán diez centímetros (10 cm) a cada lado de las juntas de 

dilatación. 

550.3.7 Ejecución de juntas en fresco 

En la junta longitudinal de hormigonado entre una franja y otra ya construida, antes de 

hormigonar aquélla se aplicará al canto de ésta un producto que evite la adherencia del 

hormigón nuevo al antiguo. Se prestará la mayor atención y cuidado a que el hormigón que 

se coloque a lo largo de esta junta sea homogéneo y quede perfectamente compactado. Si 

se observan desperfectos en el borde construido, se corregirán antes de aplicar el producto 

antiadherente. 

En pavimentos de hormigón armado continuo se evitará la formación de juntas 

transversales de hormigonado, empleando un retardador de fraguado; en caso contrario se 

duplicará la armadura longitudinal hasta una distancia de un metro(1 m) a cada lado de la 

junta. 
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Las juntas longitudinales se podrán realizar mediante la inserción en el hormigón fresco de 

una tira continua de material plástico o de otro tipo aprobado por el Director de las Obras. 

Se permitirán empalmes en dicha tira siempre que se mantenga la continuidad del material 

de la junta. Después de su colocación, el eje vertical de la tira formará un ángulo mínimo de 

ochenta grados sexagesimales (80º) con la superficie del pavimento. La parte superior de la 

tira no podrá quedar por encima de la superficie del pavimento, ni a más de cinco 

milímetros (5 mm) por debajo de ella. 

550.3.10 Terminación 

Se prohibirá el riego con agua o la extensión de mortero sobre la superficie del hormigón 

fresco para facilitar su acabado. Donde fuera necesario aportar material para corregir una 

zona baja, se empleará hormigón aún no extendido. En todo caso, se eliminará la lechada 

de la superficie del hormigón fresco. 

550.3.11 Textura superficial 

Una vez acabado el pavimento y antes de que comience a fraguar el hormigón, se dará a 

su superficie una textura homogénea, según determine el Director de las Obras 

550.3.12 Protección y curado del hormigón fresco 

Durante el primer período de endurecimiento, se protegerá el hormigón fresco contra el 

lavado por lluvia, contra la desecación rápida, especialmente en condiciones de baja 

humedad relativa del aire, fuerte insolación o viento y contra enfriamientos bruscos. 

Alternativamente, el Director de las Obras podrá autorizar la utilización de una lámina de 

plástico o un producto de curado resistente a la lluvia. 

El hormigón se curará con un producto filmógeno durante el plazo que fije el Director de las 

Obras, salvo que éste autorice el empleo de otro sistema. 

Deberán someterse a curado todas las superficies expuestas de la losa, incluidos sus 

bordes, apenas queden libres. 

550.3.12.1 Curado con productos filmógenos 

Si para el curado se utilizan productos filmógenos, se aplicarán apenas hubieran concluido 

las operaciones de acabado y no quedase agua libre en la superficie del pavimento. 

550.3.12.2 Curado por humedad 
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Si el pavimento se curase por humedad, con autorización del Director de las Obras, se 

cubrirá su superficie con arpilleras, esterillas u otros materiales análogos de alto poder de 

retención de humedad, que se mantendrán saturados durante el período de curado, apenas 

el hormigón hubiera alcanzado una resistencia suficiente para no perjudicar a la textura 

superficial. Dichos materiales no deberán estar impregnados ni contaminados por 

sustancias perjudiciales para el hormigón, o que pudieran teñir o ensuciar su superficie. 

Mientras que la superficie del hormigón no se cubra con los materiales previstos, se 

mantendrá húmeda adoptando las precauciones necesarias para que no se deslave el 

hormigón. 

550.3.12.3 Protección térmica 

Si fuera probable el enfriamiento brusco de un hormigón sometido a elevadas temperaturas 

diurnas, como en caso de lluvia después de un soleamiento intenso o de un descenso de la 

temperatura ambiente en más de quince grados Celsius (15 ºC) entre el día y la noche, se 

podrá proteger el pavimento en la forma indicada, o se anticipará el aserrado de las juntas, 

tanto transversales como longitudinales, para evitar la fisuración del pavimento. 

550.3.13 Ejecución de juntas serradas 

En juntas transversales, el hormigón endurecido se serrará de forma y en instante tales, 

que el borde de la ranura sea limpio y no se hayan producido anteriormente grietas de 

retracción en su superficie.  

En todo caso el serrado tendrá lugar antes de transcurridas veinticuatro horas (24 h) desde 

la puesta en obra. Las juntas longitudinales se podrán serrar en cualquier momento 

después de transcurridas veinticuatro horas (24 h), y antes de las setenta y dos horas (72 

h) desde la terminación del pavimento, siempre que se asegure que no habrá circulación 

alguna, ni siquiera la de obra, hasta que se haya hecho esta operación. No obstante, 

cuando se espere un descenso de la temperatura ambiente de más de quince grados 

Celsius (15 ºC) entre el día y la noche, las juntas longitudinales se serrarán al mismo 

tiempo que las transversales. 

Si el sellado de las juntas lo requiere, y con la aprobación del Director de las Obras, el 

serrado se podrá realizar en dos (2) fases: la primera hasta la profundidad definida en los 

Planos, y practicando, en la segunda, un ensanche en la parte superior de la ranura para 

poder introducir el producto de sellado. 
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Si a causa de un serrado prematuro se astillaran los labios de las juntas, se repararán con 

un mortero de resina epoxi aprobado por el Director de las Obras. 

550.3.14. Sellado de las juntas 

Terminado el período de curado del hormigón y si está previsto el sellado de las juntas, se 

limpiarán enérgica y cuidadosamente el fondo y los labios de la ranura, utilizando para ello 

un cepillo giratorio de púas metálicas, discos de diamante u otro procedimiento que no 

produzca daños en la junta, y dando una pasada final con aire comprimido. Finalizada esta 

operación, se imprimarán los labios con un producto adecuado, si el tipo de material de 

sellado lo requiere. Se cuidará especialmente la limpieza de la operación, y se recogerá 

cualquier sobrante de material. 

550.5. Especificaciones de la unidad terminada 

550.5.1 Resistencia 

La resistencia característica a flexotracción a veintiocho (28) días deberá ser la propia del 

hormigón que constituye el pavimento. 

 

550.5.2 Alineación, rasante, espesor y anchura 

Las desviaciones en planta respecto a la alineación teórica, no deberán ser superiores a 

tres centímetros (3 cm). La rasante de la superficie acabada no deberá quedar por debajo 

de la teórica, en más de diez milímetros (10 mm), ni rebasar a ésta en ningún punto. 

 

La superficie de la capa deberá tener las pendientes adecuadas. El espesor del pavimento 

no podrá ser inferior, en ningún punto, al previsto en la sección-tipo de los Planos. 

 

550.5.3 Textura superficial 

La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme y exenta de segregaciones. 

La profundidad de la textura superficial, determinada por el método del círculo de arena, 

según la NLT-335, deberá estar comprendida entre sesenta centésimas de milímetro (0,60 

mm) y noventa centésimas de milímetro (0,9 mm). 

550.6. Medición y abono 

El pavimento de hormigón completamente terminado se abonará por unidad (ud)  según el importe 

especificado en el Cuadro de Precios Nº 1 referente a la siguiente unidad: 
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- Hormigón armado en losas, HA-30/B/20/IIIa, armado con  acero B 400 S  según cuantía 

definida en planos, incluso preparación previa de superficie de apoyo,  transporte, colocación 

de las armaduras, separadores, encofrado, vertido, desencofrado, puesta en obra,  ejecución 

de juntas, vibrado, curado y tratamiento superficial del hormigón, s/EHE.  

 

- Hormigón visto en plataformas de 15 cm de espesor con HM-20/B/20/I, incluso elaboración, 

encofrado, vertido, ejecución de juntas, desencofrado, vibrado, curado y tratamiento 

superficial. s/EHE. 

En el precio incluye la preparación y nivelación previa de la superficie de asiento, vertido, 

extendido, estriado y curado del hormigón; la formación de maestras, pendientes, colocación de 

armaduras, juntas de dilatación, así como el tratamiento elegido por la Dirección Facultativa para 

las mismas.  

No se abonarán la reparación de juntas defectuosas, ni de losas que acusen irregularidades 

superiores a las tolerables o que presenten textura o aspecto defectuosos. 

VII: OBRAS COMPLEMENTARIAS 

562.- PAVIMENTOS DE PIEDRA 

562.1. Definición 

Los pavimentos de piedra definidos en el presente proyecto son los siguientes: 

1.- Zona del paseo principal: 

El pavimento elegido es de laja de pórfido natural (tono ocre) con un espesor de piedra de  

3 a 6 cm. de  

2.- Plataformas de acceso a la charca 

La piedra utilizada es ignimbrita basáltica (abujardada o al corte) o piedra molinera. 

Los morteros y aditivos empleados para la colocación de la piedra son distintos 

dependiendo de si la piedra se coloca en la zona afectada por la marea (zona húmeda) o 

no. 

Los escalones empleados son de piedra molinera siendo macizos los que se encuentran 

en las zonas de acceso al mar o a la charca. 

562.2. Materiales y condiciones generales  
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Se utilizarán piezas de rocas basálticas con los espesores y características definidas en los 

planos. 

 

Las piezas cumplirán lo estipulado lo estipulado en el artículo 224 del presente pliego. 

 

En el pavimento no existirán piezas rotas, desportilladas, manchas ni otros defectos superficiales. 

No existirán resaltos entre las piezas. 

 

La superficie acabada tendrá una textura y color uniformes. 

 

Las piezas estarán bien adheridas al soporte y formarán una superficie plana. 

 

Estarán colocadas en alineaciones rectas según el despiece y modulación previsto en planos y 

según indicación de la Dirección Facultativa. 

 

Se repetirán las juntas en el pavimento que provengan del soporte. 

 

Las juntas serán de las siguientes dimensiones: 

- Zonas húmedas: 5 mm 

- Zonas normales: 3 mm 

Las tolerancias de ejecución son: 

- Nivel.    ± 10 mm. 

- Planeidad  ± 4 mms/2 m 

- Cejas   <= 2 mm. 

- Rectitud de juntas <= 3 mms/2 m 

 

562.3. Condiciones de ejecución 

Se suspenderán los trabajos en caso de lluvia y se retirará el mortero si no tuviera el pavimento 

recibido. 

La superficie del soporte estará limpia y humedecida. 

Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero. 
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La contrata ejecutará sin coste alguno muestra completamente acabada de cada unidad de obra 

distinta de acuerdo a lo indicado en el proyecto o con las variantes indicadas por la dirección 

facultativa en una superficie no menor de 10 m² en lugar que pueda mantenerse durante toda la 

obra y próxima o dentro de la misma antes de elegir el material y solución definitiva. Cualquier 

propuesta diferente que proponga la contrata conlleva la ejecución de otra muestra en las mismas 

condiciones. 

562.3. Medición y abono 

Se medirá y abonará por metros cuadrados de pavimento con los morteros y aditivos descritos en 

cada unidad según el precio indicado en el cuadro de precio nº1 para cada tipo de pavimento.  

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento, así como replanteo de las 

piezas. 

- Colocación de la base de hormigón y/o morteros según descripción de la unidad. 

- Humectación y colocación de las piezas. 

- Limpieza y protección del mortero fresco y curado. 

- Colocación de las piedras según modulación descrita en los planos 

- Tratamiento de las juntas según directrices de la Dirección Facultativa. 

Estos criterios incluyen el acabado específico de los encuentros con los bordes y con otros 

pavimentos. 

Los menores rendimientos que se obtienen en la colocación de los pavimentos (piezas, morteros, 

resinas y hormigones) debido a la carrera de marea se hallan incluidos en los respectivos precios. 

563.- PAVIMENTO DE MADERA 

563.1. Definición 

Se trata de pavimentos entablonados de maderas resistentes a la intemperie de alta resistencia la 

abrasión y bajo índice de porosidad. 

 El pavimento de madera empleado en el presente proyecto es de madera de IPE  

563.2. Condiciones generales 
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Se exigirá un certificado de garantía de los materiales utilizados en esta unidad de quince (15) 

años aportado por la empresa suministradora. 

563.2. Condiciones de ejecución 

Se ejecutará en primer lugar al capa de hormigón de resistencia característica fck =20 N / mm2 

definida en los planos con las pendientes adecuadas para dar salida tanto a las aguas pluviales 

como a las que puedan provenir de las olas. Sobre esta superficie se asentarán los rastreles, los 

cuales al ser instalados longitudinalmente, deberán ir provistos de perforaciones que permitan el 

desagüe de forma transversal. Estos rastreles deberán disponer de un enlace entre dos contiguos 

que aseguren la definición monolítica del entramado. 

Cortadas la madera con las dimensiones adecuadas comprobando la ausencia de alabeos o 

nudos en lugares de anclaje, se colocaran con las dimensiones y separaciones indicadas en los 

planos de detalle, procediendo al atornillamiento doble en sus uniones con los rastreles. 

Se hará un tramo de prueba que deberá aceptar fehacientemente la dirección de las obras.  

563.3. Medición y abono 

El pavimento se medirá y abonará de acuerdo al precio incluido en el cuadro de precios nº1 de 

acuerdo a la siguiente unidad: 

- Pavimento de de madera de IPE en medidas de 1,5 a 4 ml (largos varios), 95 a 115 mm de 

ancho, 21 mm de espesor, fijada sobre rastreles de madera de pino cuperizado de 25x60 

mm, a razón de 4 ml por m2 mediante clips PM de fijación oculta en acero inoxidable y 

tornillos en aceros inoxidable a razón de 25 por m2, i/ solera de hormigón HM-20-B-20-I, y 

demás medios para su correcta ejecución.  

En la unidad se encuentran incluidas la capa de soporte (ver Planos), la capa de pavimento 

propiamente dicha, toda la tornillería de acero inoxidable, tratamiento adecuado para la madera 

incluso el cepillado y la limpieza. 
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6ª: HORMIGONES, ARMADURAS Y ENCOFRADOS 

 I: COMPONENTES 

600.- ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO 

600.1. Definición 

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de acero que se 

colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que 

está sometido. 

600.2.- Materiales 

Se emplearán barras corrugadas de acero del tipo B400S  (AEH 400N de la antigua Norma EH-

91), de acuerdo con la designación y propiedades indicadas en la Instrucción EHE.  

600.3.- Forma y dimensiones 

La forma, dimensiones y tipos de barra serán los indicados en el Documento Nº 2, Planos. 

600.4.- Cumplimiento de normativa 

Será de aplicación el artículo 600 del pliego de prescripciones técnicas generales PG-3, y todas 

las actualizaciones del mismo realizadas con posterioridad. 

Además se cumplirá lo prescrito en la instrucción de hormigones EHE. 

600.5- Medición y abono 

Las armaduras a emplear en hormigón armado no serán objeto de medición y abono 

independiente estando incluida su medición en kg y por tanto su importe, dentro de la unidad de la 

que forman parte. 

610.- HORMIGONES 

610.1. Definición 

Los hormigones se ajustarán a las especificaciones recogidas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales en todo aquello que no haya sido  modificado por las instrucciones EH-91 y 
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EP-93 y lo establecido en la EHE; cumplirán además con las especificaciones del presente Pliego 

de Prescripciones Particulares. 

En esta unidad de obra se incluyen: 

- El estudio y obtención de la fórmula para cada tipo de hormigón, así como los materiales 

necesarios para dicho estudio. 

- El cemento, áridos, agua y aditivos necesarios para la fabricación y puesta en obra. 

- La fabricación, transporte, puesta en obra y vibrado del hormigón. 

- La ejecución y el tratamiento de las juntas. 

- La protección del hormigón fresco, el curado y los productos de curado. 

- El acabado y la realización de la textura superficial. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

610.2. Materiales 

Cemento 

Los tipos de cemento a emplear son los especificados en el Artículo 202 del presente Pliego. 

Se cumplirán las prescripciones impuestas en el Artículo 202 del PG-3. 

El Contratista habrá de fijar la dosificación en función de los resultados que se obtengan de los 

ensayos previos en función de los  áridos y equipos aportados. Los aumentos de dosificación que 

fuesen necesario para conseguir las resistencias características señaladas, en ningún caso serán 

de abono. 

610.3. Tipos de hormigón 

Los tipos de hormigón a emplear en cada elemento se especifican en el Documento Planos. 

610.4. Fabricación del hormigón 

La relación agua - cemento en los hormigones será menor o igual al 50 por ciento en peso 

(a/c<0,50). Esto será necesario para evitar la permeabilidad de los hormigones, reduciendo la 

posibilidad de agresividades físicas, químicas y mecánicas. 

Si para conseguir la compactación necesaria de estos hormigones fuese necesario el empleo de 

aditivos, estos cumplirán lo establecido en el artículo 29.1 de la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE).  
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En lo relativo a las fases del proceso de ejecución de los hormigones se deberán seguir las 

condiciones fijadas por el articulado de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), en particular 

los siguientes: 

 Artículo 30 ................................................................... Hormigones 

 Artículo 68 ..............................................Dosificación del hormigón 

 Artículo 69 ............... Fabricación y transporte a obra del hormigón 

 Artículo 70 ......................................... Puesta en obra del hormigón 

 Artículo 71 ................................................. Juntas de hormigonado 

 Artículo 72 .......................................... Hormigonado en tiempo frío 

 Artículo 73 .................................. Hormigonado en tiempo caluroso 

 Artículo 74 ..................................................... Curado del hormigón 

 Artículo 75 .................... Descimbrado, desencofrado y desmoldeo 

 Artículo 76 ................................................. Acabado de superficies 

 Artículo 77 Uniones de continuidad entre elementos prefabricados 

 Artículo 78 ....................................................................... Inyección 

 Artículo 79 ........ Observaciones generales respecto a la ejecución 

La central de hormigonado que vaya a emplear el contratista para la fabricación del hormigón 

destinado a la obra, deberá contar con una instalación dosificadora por pesada de todos los 

materiales, y de una mezcladora, las cuales funcionarán siempre bajo vigilancia de personal 

especializado. La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima 

de los componentes, proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 

Las básculas deberán tener una precisión cuando se compruebe con cargas estáticas del más 

menos cinco por mil (±0,5 % ). 

La dosificación en peso se comprobará como mínimo cada quince (15) días. Las tolerancias 

admisibles en la dosificación serán del 2% para el agua y el cemento, del 5% para los distintos 

tamaños del árido y del 2% para el árido total. 

Se comprobará sistemáticamente el  contenido  de humedad de los áridos, especialmente el de la 

arena, para corregir en caso necesario la cantidad de agua directamente vertida a la hormigonera. 
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En la consistencia del hormigón se admitirá una tolerancia de 10 mm. 

Excepto para el hormigonado en tiempo frío, la temperatura del agua de amasado no será superior 

a cuarenta grados centígrados (40 C) debiendo cumplirse todo lo prescrito en el artículo 72º de la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) y 610 del PG-4(88). 

El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de obra, una documentación 

completa sobre la fabricación del hormigón, donde deberá incluirse descripción de la planta, 

dosificadora a emplear en función de los tamaños y procedencia de los áridos, forma de 

transporte, etc. 

Cualquier cambio en dosificaciones, instalaciones, transporte, etc., necesitará de un preaviso 

mínimo de quince (15) días siempre y cuando la documentación correspondiente que se ha debido 

presentar a la Dirección haya merecido su aprobación. 

Cuando la hormigonera esté parada más de treinta minutos se limpiará perfectamente antes de 

volver a verter materiales en ella. 

En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la 

velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán 

sobrepasarse. 

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá cargado en una parte 

de la cantidad de agua requerida por la masa, completándose la dosificación de este elemento en 

un período de tiempo que no deberá ser inferior a cinco (5) segundos ni superior a la tercera parte 

(1/3) del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en el que el cemento y los áridos se 

han introducido en el mezclador. 

El período de batido será el necesario para lograr una mezcla íntima y homogénea de la masa sin 

disgregación. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su 

contenido. 

610.5. Transporte del hormigón 

Generalidades 

El período de tiempo comprendido entre la carga del camión y la descarga del hormigón en obra 

será inferior a una hora (1 h.) y durante el período de transporte y descarga deberá funcionar 

constantemente el sistema de agitación. Este período de tiempo deberá reducirse, si la 
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temperatura es elevada o existen circunstancias que contribuyan a un fraguado rápido del 

hormigón. 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado. 

Las características de las masas varían del principio al final de cada descarga de la hormigonera. 

Por ello, para conseguir una mayor uniformidad no deberá ser transportada una misma amasada 

en camiones o compartimentos diferentes. 

La máxima caída libre vertical de las masas, en cualquier punto de su recorrido, no excederá de 

un metro (1 m), procurándose que la descarga del hormigón en la obra se realice lo más cerca 

posible del lugar de su ubicación definitiva para reducir al mínimo las posteriores manipulaciones. 

Se aconseja limpiar el equipo empleado para el transporte después de cada recorrido. Para 

facilitar esta limpieza será conveniente que los recipientes utilizados sean metálicos y de esquinas 

redondas. 

Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación normal, su transporte a 

obra se realizará empleando camiones provistos de agitadores. 

Se utilizarán camiones con tambores giratorios o camiones provistos de paletas, cuya velocidad 

de agitación estará comprendida entre dos revoluciones por minuto (2 r.p.m.) y seis revoluciones 

por minuto (6 r.p.m.); el volumen transportado no será superior al ochenta por ciento (80%) del 

fijado por el fabricante del equipo y en cualquier caso, serán capaces de efectuar el transporte y la 

descarga de la mezcla en obra sin segregación de los elementos que constituyen el hormigón. 

Cuando se utilicen centrales para dosificar en seco las masas y éstas hayan de ser después 

transportadas hasta la hormigonera, dicho transporte se realizará en vehículos provistos de varios 

compartimentos independientes, uno (1) por masa, o bien dos (2) por masa, uno para los áridos y 

otro para el cemento. 

En estos casos se pondrá especial cuidado para evitar que, durante el recorrido, puedan 

producirse pérdidas de polvo de cemento. Para ello, cuando los áridos y el cemento vayan juntos 

a un mismo compartimento, al llenar éste se verterá primero una parte de árido, luego el cemento 

y finalmente, el resto del árido. Si el cemento se transporta aislado deberá cubrirse 

adecuadamente. 

Control 

El tipo de control, tanto a nivel de materiales como a nivel de ejecución, se fija en Control Normal. 
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Para el control del hormigón se estará a lo dispuesto en los artículos 82º, 83º, 84º, 85º, 86º, 87º y 

88º de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

610.6. Vibrado y compactado del hormigón 

La compactación de hormigones se realizará siempre por vibración. 

El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección antes del inicio de las obras una 

documentación completa sobre el sistema de vibrado, con indicación de espesores de las 

tongadas a vibrar, puntos de aplicación de los vibradores, y duración del vibrado, quién, en su 

caso, podrá introducir los cambios que considere oportunos. 

En todo caso el Contratista viene obligado a dar cumplimiento a los artículos 70.2 de la Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE) y 610 del PG-4(88). 

La compactación de los hormigones colocados se ejecutará con igual o mayor intensidad que la 

empleada en la fabricación de las probetas de ensayo. 

La compactación se continuará, especialmente junto a los paramentos y rincones del encofrado, 

hasta eliminar las posibles coqueras, y conseguir que la pasta refluya a la superficie. 

Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se 

produzcan segregaciones locales. 

Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que la 

superficie del hormigón quede totalmente húmeda. 

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse perpendicularmente en la tongada, de 

forma que su punta penetre en la tongada subyacente, y retirarse también perpendicularmente, sin 

desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá 

y retirará lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se superen 

los diez centímetros por segundo (10 cm./s), con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. 

La distancia entre dos puntos sucesivos de inmersión no será superior a setenta y cinco 

centímetros (75 cm.), y será la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada 

una humectación brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo, a vibrar en 

pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de diez centímetros (10 

cm.) de la pared del encofrado. 
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Si se vierte hormigón en un elemento que simultáneamente se está vibrando, el vibrador no se 

introducirá a menos de un metro y medio (1,5 m) del frente libre de la masa. 

Se podrá autorizar el empleo de vibradores firmemente anclados a los moldes, a juicio del Director 

de la Obra o persona en quien delegue. 

Si se avería uno o más de los vibradores empleados y no se pueden sustituir inmediatamente, se 

reducirá el ritmo del hormigonado, y el Contratista procederá a una compactación por apisonado y 

picado suficientemente enérgico para terminar el elemento que esté hormigonando, no 

pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos mientras no se hayan reparado o sustituido 

los vibradores averiados. 

610.6. Puesta en obra del hormigón 

Se deberán tener en cuenta las recomendaciones que figuran en el artículo 70º de la Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE) y 610 del PG-4(88). 

Como norma general, no deberá transcurrir más de tres cuartos (3/4) de hora entre la fabricación 

del hormigón y su puesta en obra y compactación. 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de amasadas que acusen un principio de 

fraguado, segregación o desecación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro (1 m) quedando 

prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar más 

de un metro (1 m) dentro de los encofrados. 

La Dirección de la Obra podrá autorizar la colocación neumática del hormigón, siempre que el 

extremo de la manguera no esté situado a más de tres metros (3 m) del punto de aplicación, que 

el volumen de hormigón lanzado en cada descarga sea superior a doscientos litros (200 l), que se 

elimine todo excesivo rebote de material, y que el chorro no se dirija directamente sobre las 

armaduras. 

Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente, para que las armaduras queden 

perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de 

acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y separaciones de las armaduras. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice con todo su 

espesor. 
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610.7. Juntas de hormigonado 

Juntas de dilatación 

Las caras de las juntas de dilatación serán planas o con pendientes, con la forma y dimensiones 

que se indican en los planos o en su defecto las que señale el Director de la Obra. 

La superficie de la junta correspondiente al hormigón colocando en primer lugar, no se picará en 

general, pero se repasará su superficie con el objeto de eliminar las rebabas, salientes y restos de 

sujeción de los encofrados. 

El material de relleno deberá tener la suficiente compresibilidad para permitir la dilatación del 

hormigón sin fluir hacia el exterior, así como capacidad para recuperar la mayor parte de su 

volumen inicial al descomprimirse. No absorberá agua del hormigón fresco y será lo 

suficientemente impermeable para impedir la penetración del agua exterior. Su espesor será el 

indicado en los planos, o en su defecto el que indique el Director de Obra. 

Para la formación de juntas realizadas en fresco podrán utilizarse materiales rígidos que no 

absorban el agua, o tiras continuas de plástico, del espesor adecuado, que deberán ser aprobadas 

por el Director de Obra. 

En los casos en que se disponga un material de sellado para el cierre superior de las juntas, este 

deberá ser suficientemente resistente a los agentes exteriores y capaz de asegurar la 

estanqueidad de las juntas, para lo cual no deberá despegarse de los bordes. 

 Juntas de construcción. 

Las juntas de construcción deberán trabajar a compresión, tracción y cortante. 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra la disposición y forma de tongadas de 

construcción que estime necesarias para una correcta ejecución. Dichas propuestas se realizarán 

con la suficiente antelación a la fecha en que se prevea realizar los trabajos, que no será en 

ningún caso inferior a quince (15) días. 

Salvo prescripción contraria, en la superficie de estas juntas, el hormigón ejecutado en primer 

lugar se picará intensamente, hasta eliminar todo el mortero del paramento. En la junta entre 

tongadas sucesivas deberá realizarse un lavado con aire y agua. 

Se tomarán las precauciones necesarias para conseguir que las juntas de construcción y de 

tongadas queden normales a los paramentos en las proximidades de éstos y se evitará en todo 

momento la formación de zonas afiladas o cuchillos en cada una de las tongadas de hormigonado. 
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No se admitirán interrupciones de hormigonado que corten longitudinalmente las vigas, a no ser 

que se autorice expresamente y por escrito por el Director de la Obra, adoptándose precauciones 

especiales para asegurar la transmisión de esfuerzos, tales como dentado de la superficie de la 

junta, disposición de armaduras transversales o tratamiento con adhesivos a base de resina epoxi. 

Si por averías imprevisibles y no subsanables, o por causas de fuerza mayor, quedara 

interrumpido el hormigonado de una tongada, se actuará sobre el hormigón hasta entonces 

colocado de acuerdo con lo indicado en los párrafos anteriores siguiendo las instrucciones de la 

Dirección de Obra. 

Cuando sea necesario constituir una junta de hormigonado horizontal, el hormigonado de la 

tongada superior no se ejecutará hasta que la Dirección compruebe que la junta ha sido 

correctamente tratada y limpiada. 

Para el tratamiento de estas juntas se procederá a la limpieza de la superficie de polvo y cualquier 

sustancia suelta, empleando cepillos de púa o aire o agua a presión, según estime la Dirección de 

las Obras. La superficie quedará exenta de la cascarilla de la lechada del hormigón de la tongada 

inferior, presentando el árido limpio para conseguir una mayor adherencia. 

Cuando se prevea la formación de una junta horizontal, se evitará al finalizar el hormigonado de la 

tongada inferior la nivelación o enrase de su cara superior. 

610.8. Docilidad de los hormigones 

Según el artículo 30.6 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), la docilidad del hormigón 

se valorará determinando su consistencia. 

La consistencia de los hormigones será "plástica" en todos los casos salvo en el caso de la rampa 

de varada en la que la consistencia del hormigón será seca. 

Si el proceso constructivo de las unidades prescritas con hormigones de consistencia plástica 

exigiera el empleo de consistencias blandas o fluidas, dicho particular deberá ser previamente 

autorizado por la Dirección quién podrá obligar al uso de mayor cantidad de cemento que la 

prevista o del empleo de aditivos plastificantes, sin que ello suponga modificaciones del precio. 

En cualquier caso se cumplirá lo determinado en el artículo correspondiente a la Fabricación de 

los Hormigones, incluido en este Pliego. 
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610.9. Durabilidad del hormigón. 

Será de aplicación y preceptivo, todo aquello que se incluya en el artículo 37º de la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE), y en especial el artículo 37.3: Durabilidad del Hormigón. 

Los recubrimientos serán los indicados en los planos. A pesar, de esto, si hubiera contradicción 

con lo estipulado en el artículo 37.2.4. de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), 

prevalecerían los criterios establecidos en este último. 

Para ello no se dispondrán recubrimientos inferiores a cuarenta y cinco (45) mm. 

En cuanto a los requisitos de dosificación y comportamiento del hormigón, se establece lo 

siguiente, ya indicado en algún artículo de este Pliego: 

- La resistencia mínima de los hormigones en masa será de 20 Nw/mm2. 

- La resistencia mínima de los hormigones armados será de 25 Nw/mm2. 

- El mínimo contenido en cemento  de los hormigones en masa será de 300 kilos. 

- El mínimo contenido en cemento  de los hormigones armados será de 350 kilos. 

- La máxima relación agua cemento igual a 0,50. 

También se ha tenido en cuenta la resistencia de los hormigones frente al ataque del agua del 

mar, indicándose en el artículo correspondiente de este Pliego la utilización de cementos 

especiales MR en aquellos hormigones que estén en contacto con el agua del mar. 

No se considera en ningún hormigón del proyecto la clase de exposición E, por lo que no se han 

especificado características resistentes a la erosión en ninguno de ellos. 

Las clases de exposición, así como los tipos de hormigón empleados en cada elemento, se 

encuentran indicados en los planos. 

610.10. Observaciones generales respecto a la   ejecución de las obras de hormigón 

Acciones mecánicas durante la ejecución. 

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier sobrecarga estática o dinámica que 

pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. 

Adecuación del proceso constructivo al proyecto. 
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Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los 

procesos de ejecución se ajusten en todo momento al proyecto. 

En particular, deberá cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean compatibles con la 

hipótesis considerada en el cálculo. 

610.11. Inspección de las obras de hormigón 

Para garantizar la correcta ejecución de las obras de hormigón habrá a su frente en la Contrata un 

técnico especializado y responsable encargado de vigilar el cumplimiento de las condiciones 

impuestas en cada caso a quién incumbirá especialmente vigilar la calidad de los materiales, su 

dosificación en hormigonera, la correcta disposición de los encofrados antes del hormigonado y 

las condiciones de amasado, colocación, compactación, curado de los hormigones y sus fechas 

de desencofrado, atendiendo, para todo ello, las indicaciones del Ingeniero Director y anotando en 

un libro de registro todas la modificaciones que se introduzcan sobre el proyecto. 

Para todo ello se tendrá en cuenta las indicaciones expuestas en el artículo 95º de la Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE), en lo que se refiere al Control Normal de Ejecución. Este nivel 

de control externo es de aplicación general y exige la realización de, al menos, dos inspecciones 

por cada lote en los que se ha dividido la obra. 

La división por lotes se encuentra recogida en la tabla 95.1.a de la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). Asimismo, los distintos aspectos a inspeccionar en cada lote se encuentran 

también señalados en la tabla 95.1.b de la misma Instrucción. 

Las tolerancias serán las descritas en este Pliego, en cada artículo correspondiente. En otro caso 

serán las que señale la Dirección Facultativa. También, y como referencia, servirán como base las 

establecidas en el Anejo nº10 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  

Todo ello, sin perjuicio de la vigilancia que ejerza la Dirección de la obra, directamente o a través 

de la persona en quién delegue, que autorizará el hormigonado, podrá detenerlo cuando lo crea 

necesario y fijará la forma de elegir las masas para la fabricación de las probetas, el ensayo de 

éstas y las partes de obra que hayan de someterse a prueba. 

610.12. Ensayos de resistencia del hormigón y pruebas de la obra 

Son perceptivos para las obras de hormigón en cuanto no se opongan a lo especificado en este 

Pliego, los ensayo previos, característicos, de control y de información previstos en la Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE). 
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La Dirección de Obras está facultada para exigir a cargo del Contratista todas aquellas pruebas 

sobre hormigones que estime oportuno. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista está obligado a presentar a la Dirección de Obras, los 

controles rutinarios que en cualquier momento de la obra fuesen necesarios, o encargados 

directamente por la Dirección. 

610.13. Apeos y cimbras 

Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento 

completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas 

(operaciones, maquinaria, viento, etc.). 

Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesarias para que, en ningún 

momento, los movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado, sobrepasen los cinco 

milímetros (5 mm.); ni los de conjunto la milésima (1/1000) de la luz. 

Las cimbras se construirán sobre los planos de detalle que prepare el Contratista, quien deberá 

presentarlos, con sus cálculos justificativos detallados, a examen del Director o persona en quien 

delegue. 

Cuando la estructura de la cimbra sea metálica, estará constituida por perfiles laminados, 

palastros roblonados, tubos, etc., sujetos con tornillos o soldados. Para la utilización de 

estructuras desmontables, en las que la resistencia en los nudos esté confiada solamente al 

rozamiento de collares, se requerirá la aprobación previa del Director o persona en quien delegue. 

La aprobación de la Dirección de las Obras referente a los aspectos antes asignados, no eximirá 

al Contratista de la responsabilidad que como tal le corresponde en cuanto a garantías de 

seguridad y técnica adecuadas con que llevar a cabo la ejecución de las obras. 

En cualquier caso será preceptivo lo señalado en los artículos 65º y 75º (para operaciones de 

descimbrado, desencofrado y desmoldeo) de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

610.14. Curado del hormigón 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento se deberá mantener la humedad del 

hormigón, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 74º de la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE) y se evitarán las causas externas, tales como sobrecargas o vibraciones, que puedan 

provocar la fisuración del mismo, adoptando para ello las medidas adecuadas. 
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El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies 

mediante recubrimientos plásticos u otros tratamientos adecuados (aplicación de productos 

filmógenos), siempre que tales métodos ofrezcan garantías que se estimen necesarias para lograr, 

durante el primer periodo de endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa, y no 

contengan sustancias nocivas para el hormigón. 

En el caso de no llevarse a cabo el curado por aportación de humedad por el empleo de otras 

técnicas, éstas deberán ser presentadas y aprobadas por el Director de las Obras, previo a su 

utilización. 

610.15. Morteros de cemento 

Los morteros de cemento, a utilizar en la obra, serán siempre de resistencia superior a los 

hormigones que limiten con él y en lo que a ejecución se refiere se regirán por lo establecido en el 

artículo 611 del PG-3. 

610.16. Acabado de superficies. 

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, 

sin defectos ni rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, el cual, en caso 

de que fuese necesario a juicio del Director de la Obra, correrá a cargo del Contratista, así como el 

coste de los elementos que estime oportunos la Dirección de la Obra para obtener un aspecto 

uniforme de los paramentos vistos. 

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos 

planos, medida respecto de una regla de dos metros (2 m) de longitud aplicada en cualquier 

dirección, será la siguiente: 

 Superficies vistas: dos milímetros (2 mm.) 

 Superficies ocultas: seis milímetros (6 mm.) 

En cualquier caso, el contratista se atendrá a lo señalado en el artículo 76º de la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 

610.17. Limitaciones en la ejecución del hormigonado 

En época de lluvias, si fuese necesario continuar el hormigonado, el Contratista dispondrá de los 

medios adecuados para impedir la entrada del agua a las masas del hormigón fresco. Si esos 

medios no son dispuestos y previamente aprobados por la Dirección de obras se suspenderán los 

trabajos de hormigonado. 
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Se suspenderán asimismo los trabajos de hormigonado cuando la temperatura ambiente supere 

los cuarenta grados centígrados (40ºC) 

610.18. Medición y abono 

El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3)  según el importe especificado en el Cuadro de 

Precios Nº 1 referente a las siguientes unidades: 

- Hormigón en masa HM-20/B/20/I, con cemento CEM IV/A 32.5 R, incluso elaboración, 

transporte, vertido, puesta en obra, vibrado y curado. s/ EHE. 

- Hormigón ciclópeo en soleras y rellenos, con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y 

con un 40% de piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, incluso preparación previa de 

la superficie de asiento, encofrado, desencofrado, colocación de la piedra, transporte, puesta 

en obra, vertido, curado y acabado superficial. s/ EHE. 

- Hormigón ciclópeo en muros de contención a una cara vista de piedra basáltica, con un 60% 

de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de piedra en rama de 30 cm de tamaño 

máximo, encofrado a una cara (cuantía 2m2/m3), desencofrado, colocación de la piedra 

vertido y curado, p.p. de mechinales y ángulo de arrastre según planos de detalle. s/ EHE. 

El precio estipulado en el cuadro de precios nº1 para cada una de las unidades comprende el 

coste de los materiales, fabricación del hormigón y su puesta en obra, limpieza de superficie de 

colocación, encofrado, desencofrado, medios auxiliares, etc.  

No serán de abono los aditivos al hormigón que utilice el Contratista por propia iniciativa o por 

necesidad constructiva. 

No se hará tampoco abono independiente en concepto de suministro, manipulación y empleo de 

todos los materiales necesarios, maquinaria y mano de obra necesarias para su ejecución y 

cuantas operaciones sean precisas para una correcta puesta en obra, incluso tratamientos su-

perficiales. 

611.- MORTEROS DE CEMENTO 

611.1.- Definición 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido, cemento y agua. 

Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus 

propiedades, siendo en este Proyecto los ya definidos en el CAPITULO IV de la parte 2ª: 
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Materiales Básicos, o  el producto PCI – Emulsión, que mejora la durabilidad de los morteros en 

ambientes marinos.  

Se cumplirán las prescripciones fijadas en el artículo 611 del PG-3/75. 

611.2.- Materiales 

Cemento, árido fino, agua y adiciones 

Cumplirán las prescripciones fijadas en el presente pliego para dichos materiales o en su defecto 

las indicadas en el artículo 611 del Pliego PG-3/75 salvo las condiciones relativas a cementos que 

se regirán por el Pliego RC-97. 

611.3.- Fabricación del mortero 

La mezcla podrá realizarse a mano o mecánicamente. En el primer caso se hará sobre un piso 

impermeable. 

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color 

uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una 

vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra. 

En el caso de que sea necesario el aditivo  PCI-Emulsión, la dosificación del mismo será de PCI-

Emulsión / Agua =1/3 

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo aquel que haya 

empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco minutos (45 

min) que sigan a su amasadura. 

611.6.- Medición y abono 

Los morteros se consideran incluidos en el precio de las unidades correspondientes y por tanto no 

serán objeto ni de medición ni de abono independiente.  
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IV: OBRAS DE HORMIGÓN 

635.- Rampa de varada 

635.1- Definición 

Para permitir el acceso al mar de los pescadores del núcleo de Jover, se plantea una rampa 

cercana al lugar donde se realiza la varada hoy día. 

635.2- Materiales 

Los materiales que constituyen la rampa de varada son los siguientes: 

1.- ESCOLLERA DE 3000 KG 

La piedra para escollera será sana, compacta, dura, de buena calidad y alta resistencia a los 

agentes atmosféricos y a la desintegración por agua del mar. Estará exenta de fisuras, vetas, 

planos débiles, grietas por voladuras y otras imperfecciones o defectos que, en opinión de la 

Dirección facultativa, puedan contribuir a su desmoronamiento o rotura durante su manipulación, 

colocación o exposición a la intemperie.  

Todos los cantos tendrán sus caras rotas de forma angular y su dimensión mínima no será inferior 

a un tercio de su dimensión máxima.  

Las lajas, losas finas, planas o alargadas, así como los cantos rodados, o trozos de los mismos 

deberán ser rechazados. 

La densidad de la piedra será como mínimo de 2,7 t/m3. 

El peso de los cantos estará comprendido entre un 80% y un 120% del definido en los planos, 

debiendo cumplirse que, al menos un 50 % de la piedra colocada tenga un peso superior al 

definido. 

Serán facultades del Director de las obras proceder a la pesada individual de cualquier piedra  que 

considere conveniente elegir, así como clasificar con arreglo al resultado de tales pesadas 

individuales la escollera contenida en cualquier elemento de transporte en la categoría que estime 

pertinente, o bien exigir la retirada de los cantos que no cumplan las condiciones señaladas en 

párrafos anteriores. 

2.- HORMIGÓN EN MASA HM-30/S/20/I + QB 
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El hormigón será de consistencia seca y cumplirá lo estipulado en el artículo 610 del presente 

pliego. 

635.3. Ejecución de las obras 

Antes de iniciarse las obras el contratista realizará un batimétrico de la zona, comprobándose la 

adecuación de la actuación definida en el presente Proyecto. 

La escollera servirá de encofrado al hormigón de la rampa de varada, por lo que la primera 

operación a realizar será la excavación del fondo marino dejándolo sensiblemente horizontal, y 

realizando el posterior replanteo de la escollera de forma que se pueda colocar la sección tipo 

definida en los planos. 

Para la ejecución de la excavación en roca en fondo marino de las obras el Contratista 

adjudicatario de la mismas empleará la maquinaria y medios auxiliares que juzgue como más 

convenientes para conseguir con ellos la superficie horizontal y  las cotas exigidas. 

Los productos procedentes de la excavación serán transportados y vertidos a vertedero 

autorizado. En el caso en el que el Contratista estime que el material extradio cumple los 

requisitos necesarios para ser empleado en obra, deberá contar con la aprobación de la Dirección 

facultativa.  

Una vez colocada la escollera, se procederá al vertido y puesta en obra del hormigón de acuerdo 

a lo estipulado en el artículo 610 del presente Pliego. 

Para obtener la pendiente de la rampa de varada definida en los planos, se colocará un sistema 

de guías que permitan obtener la inclinación de la rasante definida. 

635.3- Control de calidad 

1.- ESCOLLERA 

Antes de proceder a la colocación de las escolleras en el lugar previsto, el contratista aportará a la 

Dirección de obra los resultados de los ensayos de laboratorio que garanticen el cumplimiento de 

las condiciones exigibles a estos materiales y se incluirá: 

– Clasificación geológica
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– Peso específico árido seco en el aire. 

– Desgaste 

– Examen de la cantera para constatar situación de vetas, filones y planos débiles. 

– Pruebas de absorción para cerciorarse de que la piedra no ofrece indicios de disolución, 

reblandecimiento o desintegración después de la inmersión continuada de agua dulce o 

salada a 15 grados de temperatura durante treinta días. 

– Resistencia a la acción de los sulfatos. 

Los mínimos exigibles son: 

– Coeficiente de desgaste de Los Ángeles: Inferior a un 40 % de pérdida en peso de la 

muestra. 

– Pérdida por el sulfato magnésico: Inferior a un 15% de pérdida. 

– Pérdida por acción del sulfato sódico: Inferior a un 10% de pérdida. 

– Absorción: Inferior  al 1% 

2.- HORMIGÓN EN MASA HM-30/S/20/I + QB 

Se cumplirá lo estipulado en el artículo 610 del presente pliego. 

635.4- Control en la ejecución 

Para la ejecución de la presente unidad el Contratista deberá aprovechar la época de las mareas 

muertas. Antes de iniciarse los trabajos en la rampa de varada, el contratista elaborará un plan de 

obra detallando la duración de la obra marítima y las fechas previstas para su inicio. Así mismo, 

deberá informar de la maquinaria, medios auxiliares y sistema constructivo  que juzgue como más 

convenientes para su ejecución. 

 

635.5- Medición y abono 

- La excavación en roca en fondo marino se medirá y abonará por metro cúbico (m3) estando 

incluido en el precio la maquinaria y medios auxiliares necesarios para la ejecución de la 

unidad y traslado a lugar de empleo o vertedero autorizado del material extraído. 

 

- Las escolleras se medirán y abonarán por toneladas (ton) realmente ejecutadas medidas 

sobre plano de obra ejecutada. El precio de la escollera comprende todas  las operaciones 

necesarias desde el desbroce de las canteras hasta su arreglo en la obra después de 
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vertida, por lo tanto en el precio de la unidad están comprendidas no sólo las operaciones 

referidas en este artículo del pliego,  sino  también la carga, transporte, descarga, 

colocación, arreglo, indemnizaciones de cantera, acondicionamiento de cantera después de 

producida, ensayos sobre los materiales y acopios. 

- El hormigón en masa HM-30/S/20/I + Qb, con cemento 32,5/MR se medirá y abonará en 

metros cúbicos ( m3) incluso preparación previa de la superficie de asiento, transporte, 

puesta en obra, colocación de raíles-guía, vertido, curado y acabado superficial rastreado 

con pendientes longitudinales definidas en planos 

No serán de abono los excesos de hormigón debido a una incorrecta colocación de la 

escollera o de los raíles- guía 

IV: OBRAS DE FÁBRICA 

649.- Fábricas de piedra 

Se definen en este capítulo todas las obras de piedra natural, tanto de revestimiento de muros 

(Chapados) como fábricas de muros resistentes. 

649.2. Materiales 

Las características de los materiales, proyecto y ejecución se ajustarán a las indicaciones de los 

artículos del PG3: 

- Artículo 650: Chapados de piedra 

- Artículo 651: Mampostería careada 

- Artículo 652: Mampostería concertada 

- Artículo 653: Mampostería descafilada 

- Artículo 654: Mampostería en seco 

- Artículo 655: Mampostería ordinaria 

Así como a la Norma NTE-EFP “Fábrica de piedra”, y en concreto: 

565.2.1. Piedra basática 

Deberá cumplir las siguientes condiciones: 

- Ser homogéneas, uniformes y de textura compacta. 

- Carecer de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos orgánicos 
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- Darán sonido claro al golpearlos con un martillo. 

- Tener adherencia a los morteros. 

560.2.2. Mortero 

Salvo especificación en contrario, el tipo de mortero a utilizar será el mortero hidráulico designado 

como M 450 en el Artículo 611, «Morteros de Cemento», del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales PG-3. 

560.2.3. Hormigón 

Se cumplirá lo especificado en el artículo 610 del presente pliego de prescripciones técnicas. 

649.3. Control de calidad 

- Recepción de obra: Control mediante inspección visual 

- Control de ejecución. Uno cada 100 m2 

- Control de planeidad: Uno cada 100 m2 

- Anchura mínima de la junta: 2 mm 

- Se rechazarán las cejas superiores a los 2 mm 

649.4. Medición y abono 

Los muros de hormigón ciclópeo a una cara vista así como la reposición de murete a dos caras 

vista de piedra basáltica  se abonarán y medirán en m3 de acuerdo al precio incluido en el cuadro 

de precios nº1. 

VI: ELEMENTOS AUXILIARES 

680.- ENCOFRADOS Y MOLDES 

680.1. Definición 

Se define como encofrado el elemento destinado al modelado "in situ" de hormigones, morteros o 

similares. Los materiales a emplear serán metálicos o de madera. Los encofrados se ajustarán a 

lo dispuesto en el Artículo 680 y 286 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3) 

excepto en aquellos aspectos modificados por el Director de las obras.  

Se cumplirá lo que se preceptúa en los artículos 11 y 21 de la Instrucción EHE 
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En ningún caso se tolerarán resaltes etc., mayores de dos (2) milímetros. Las juntas no superarán 

los dos (2) milímetros, pero deberán dejar el hueco necesario para evitar que por efecto de la 

humedad se compriman los elementos de los tableros al verter el hormigón. El Contratista 

presentará antes del comienzo de su labor el proyecto y cálculo del encofrado que deberá ser 

aprobado por el Ingeniero Director de las Obras. 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

- Los cálculos de proyecto de los encofrados 

- Los materiales que constituyen los encofrados, incluso berenjenos 

- El montaje de los encofrados, incluso soleras. 

- Los productos de desencofrado 

- El desencofrado 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

680.2. Materiales 

Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, productos de aglomerados, etc., que en todo 

caso, deberán cumplir lo prescrito en el PG-3 y la normativa existente y ser aprobados por el 

Ingeniero Director. 

680.3. Medición y abono 

Los encofrados se consideran incluidos en el precio de las unidades de que forman parte y por 

tanto no serán objeto ni de medición ni de abono independiente.  
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7ª: JARDINERIA Y RIEGO 

720.- Tubería de polietileno  

720.1. Definición 

Las tuberías de polietileno se ajustarán a las condiciones recogidas en la norma UNE 53.133 en lo 

relativo a tuberías de alta densidad en las líneas principales de riego y la Norma UNE 53.131 para 

tuberías de baja densidad los ramales de riego y lineas portagoteros. 

720.2. Materiales 

La calidad de los materiales a utilizar en la fabricación de estos tubos de polietileno, así como de 

sus accesorios, piezas especiales y juntas, se indican explícitamente en las Normas UNE 53.133 

(Tuberías de alta densidad) y UNE 53.131 (Tuberías de baja densidad). 

Los tubos se revisarán antes de su puesta en obra, y si a juicio del Ingeniero Director, incumpliera 

de algún modo la citada norma, este facultativo podrá rechazarlas. 

Se limpiarán de todo tipo de cuerpos extraños y se mantendrán así hasta la recepción definitiva de 

las obras. 

Se adoptarán las precauciones necesarias en los terrenos susceptibles de asentamiento para 

garantizar las cotas teóricas y evitar la rotura de los tubos. 

El  tubo  tendrá la superficie lisa, sin ondulaciones. No tendrá burbujas, grietas ni otros defectos. 

Cada  tubo tendrá marcados, a distancias < 1 m, de forma indeleble y  bien visible, los siguientes 

datos: 

720.3. Control de calidad 

El control de calidad se llevará a cabo de acuerdo con los criterios fijados en la norma UNE 53.133 

para las tuberías de alta densidad y UNE 53.131 para las tuberías de baja densidad. 

Se realizarán los ensayos y comprobaciones indicadas en las citadas Normas, cumpliéndose en 

todo momento las exigencias de las mismas. 

La Dirección de obra podrá exigir, en todo momento, los resultados de todos los ensayos que 

estime oportunos para garantizar la calidad de los distintos componentes, con objeto de proceder 

a la recepción o rechazo de los tubos y demás accesorios. 
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720.4. Medición y abono 

Las tuberías de HDPE se abonarán sobre los metros lineales realmente colocados en fondo de 

zanja, medidos sobre planos. Queda incluido en el precio la excavación, nivelación, relleno de la 

zanja, la tubería de polietileno así como el pequeño material necesario para el ensamblaje de los 

tubos o entre tubos y accesorios. 

730.- Valvulería y otros accesorios para riego 

730.1. Definición 

Esta unidad de obra consiste en la colocación de válvulas en las conducciones a presión, que 

obturen, abran completamente el paso del fluido que circula por las tuberías o impidan el paso de 

la misma en sentido contrario al prefijado. 

730.2. Materiales 

Todos los materiales a utilizar se regirán por lo que sobre las válvulas de bola o compuerta se 

indica en la Norma ISO 2.531. 

Estarán probadas a la presión de prueba y serán de una firma comercial aprobada por el Director 

de las Obras. 

730.3. Ejecución de las obras 

- Irán provistas de juntas de desmontaje para permitir con facilidad esta operación. 

- El cuerpo y tapa irán protegidas convenientemente. 

- Se colocarán perfectamente alineadas a fin de evitar deformaciones, estando en posición 

cerrada. En la rosca del tubo, se colocará cinta teflonada en su unión con válvulas roscadas. 

- La  válvula quedará de manera que el sentido de circulación del fluido sea horizontal o hacia 

arriba. 

- Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados. 

- Se dejará conectada a la red correspondiente. 

- Las conexiones serán estancas a la presión de trabajo. 

- La  distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la  necesaria para que pueda girar 

el cuerpo, una vez desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre. 

- La posición será la reflejada en la documentación técnica o, en su defecto, la indicada por la 

Dirección Facultativa. 

- Tolerancias de instalación: posición: ± 30 mm 
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- La estanqueidad  de  las  uniones  se  conseguirá  mediante  las  juntas adecuadas. 

- Antes de  la  instalación de la válvula se limpiará el  interior  de  los tubos. 

730.4. Medición y abono 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Limpieza del interior de los tubos 

- Conexión de la válvula a la red 

- Prueba de estanqueidad 

- La válvula y su puesta en obra, incluyendo tornillería y tuerca para unión, pruebas 

hidráulicas, pintura, etc. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

La medición y abono se hará por unidades (ud) totalmente colocadas y probadas, a los precios 

indicados en el Cuadro de Precios Nº 1, según tipos y características. 

740.- Tierra vegetal 

740.1. Definición 

Se considera tierra vegetal a aquel suelo capaz de sustentar y proporcionar nutrientes a las 

especies vegetales que en el se implanten y que no presenten elementos o compuestos 

inorgánicos en cantidad suficiente como para perjudicar el correcto desarrollo de éstas.  

740.2. Materiales 

Se considerarán aceptables los que reúnan las condiciones siguientes: 

Textura 

- Menos del 20% de arcilla. 

- Aproximadamente un 50% de arena, o mas en céspedes. 

- Aproximadamente un 30% de limo, o menos en céspedes. 

Composición química 

- Menos del 2%  de carbonato cálcico total. 

- Conductividad inferior a 2 milimhos/cm. 

- Menos de 138 p.p.m. de cloruros. 
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- Relación C/N aproximadamente igual a 10. 

- Mínimo de 5% de materia orgánica. 

- Mínimo de 370 p.p.m. de nitrógeno nítrico. 

- Mínimo de 50 p.p.m. de fósforo (expresado en PO4). 

- Mínimo de 110 p.p.m. de potasio (expresado en K2O). 

- Aproximadamente 140 p.p.m. de calcio. 

- Aproximadamente 52 p.p.m. de magnesio. 

Granulometría 

- Para plantaciones de árboles y arbustos; ningún elemento mayor de 5 cm. y menos del 3% 

entre 1 y 5 cm. 

Modificaciones y enmiendas 

Cuando el suelo no reúna las condiciones mencionadas o las específicas para alguna determinada 

especie, a juicio del Director de Obra, se realizarán enmiendas tanto de la composición física, por 

aportaciones o cribados, como de la química, por medio de abonos minerales u orgánicos. 

Abonos orgánicos 

Se definen como abonos orgánicos las sustancias orgánicas de cuya descomposición, causada 

por microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la textura y estructura 

del suelo. 

Estos abonos estarán exentos de elementos extraños y sobretodo de semillas de malas hierbas.  

Es aconsejable el empleo de productos elaborados industrialmente. En todo caso se evitará el 

empleo de estiércoles pajizos o poco hechos. 

La utilización de abonos distintos de los aquí mencionados sólo podrá hacerse previa autorización 

de la Dirección de Obra. 

Puede adoptar las siguientes formas: 

1. Estiércol, procedente de la mezcla de cama y deyecciones del ganado, excepto gallinaza y 

estiércol de porcino, que ha sufrido posterior fermentación. El contenido en nitrógeno será 

superior al cuatro y medio por ciento (4,5 por 100), el de ácido fosfórico al tres por ciento (3 

por 100) y el de potasa el cuatro y medio por ciento (4,5 por 100). Su densidad será 

aproximadamente de ocho décimas (0,8) y su coeficiente isohúmico estará comprendido 
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entre cuatro y cinco décimas (0,4 y 0,5). No se admitirá el estiércol que haya estado 

expuesto directamente a los agentes atmosféricos una vez transportado a pie de obra, por 

un período superior a las 24 horas, sin extenderse y mezclarse con el suelo. 

2. Compost, procedente de la fermentación de restos vegetales durante un periodo no inferior 

a un año o del tratamiento industrial de basuras de población. Su contenido en materia 

orgánica será superior al cuarenta por ciento (40 por 100), y en materia orgánica oxidable 

al quince por ciento (15 por 100). 

3. Mantillo, procedente de la fermentación completa del estiércol o del compost. Será de color 

muy oscuro, pulverulento y suelto, untoso al tacto y con el grado de humedad necesario 

para facilitar su distribución y evitar apelmazamientos. Su contenido en nitrógeno será 

aproximadamente del 14%. 

4. Turba, procedente de la descomposición anaerobia de residuos vegetales. la turba a 

utilizar será del tipo rubia o finlandesa. No contendrá cantidades apreciables de cinc, leña, 

y otra maderas, ni terrones duros. Su PH será inferior a siete y medio (7,5), siendo el 

porcentaje mínimo de materia orgánica el ochenta y cinco por ciento (85 por 100). Tendrá 

como mínimo, capacidad para absorber el doscientos por cien (200 por 100) de agua sobre 

la base de su peso constante. 

Abonos minerales 

Son productos desprovistos de materia orgánica que proporcionan al suelo uno o mas elementos 

fertilizantes. 

Deberán ajustarse en todo a la legislación vigente (OO.MM. de 10 de Junio de 1970, 19 de 

Febrero de 1975, 15 de Octubre de 1982 y cualesquiera otras que pudieran dictarse sobre 

ordenación y control de productos fertilizantes y afines). 

1. Abonos minerales complejos. Para germinación de las semillas y el desarrollo de las 

plantas es necesario la presencia en el suelo de nitrógeno, fósforo y potasio, así como la 

presencia de pequeñas cantidades de oligoelementos. Los abonos minerales complejos 

son los que contienen al menos dos de estos elementos y su fabricación se efectúa 

mediante reacciones químicas reguladas por las proporciones relativas de los elementos 

fertilizantes que en ellos participan. 

Es conveniente, para que el nitrógeno no sea arrasado y lavado con las lluvias, que este elemento 

sea liberado lentamente, por lo que debe estar en forma nítrica y amoniacal. 
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En este proyecto se propone el empleo de abono complejo del tipo 15-15-15, que contiene un 

quince por ciento (15%) de Nitrógeno total, tanto nítrico como amoniacal, un quince por ciento 

(15%) de óxido fosfórico (P2O3) y un quince por ciento (15%) de potasa anhidra (K2O), todos ellos 

solubles en agua. 

740.3. Medición y abono 

La medición y abono se hará por metros cúbicos (m3) realmente colocados, a los precios 

indicados en el Cuadro de Precios Nº 1. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Transporte y extendido de la tierra vegetal dentro del alcorque con la cantidad de abono 

complejo orgánico especificado 

750.- Plantación 

750.1. Definición 

En este proyecto se contempla colocar en los alcorques del paseo principal palmeras canarias 

"Phoenix canariensis" de tamaño mediano. 

750.2. Materiales 

Las palmeras deben pertenecer a la categoría I, caracterizada por: 

- Ser conformes a la especie y/o variedad. 

- Estar exentos de parásitos y enfermedades. 

- Estar exentos de lesiones de origen biológico susceptible de perjudicar el prendimiento o 

crecimiento posterior de la planta. 

- Tener un sistema radicular normalmente constituido, que no presente raíces principales 

torcidas cerca del cuello, ni daños mecánicos o fisiológicos que puedan deberse: 

o Al sistema de cultivo. 

o Al arranque. 

o A diferentes manipulaciones, que pueden perjudicar el prendimiento o 

crecimiento de la planta. 

- Las palmeras cultivadas y servidas en macetas, recipientes o cepellón deben tener un sólido 

sistema radical, proporcional a su tamaño y superficialmente protegido para que la 

manipulación no afecte su solidez. En las paredes del cepellón debe haber un enraizamiento 

aparente. 



 

 
ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL 

CHARCO DE JOVER. T.M. LA LAGUNA 

 

TENO Ingenieros Consultores, S.L. 100                                             Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  

- Tener un aparato vegetativo conforme a las características de la especie y/o variedad. Las 

ramas no deben presentar daños mecánicos ni estar en estado fisiológico que pueda 

perjudicar al aspecto de la planta y su desarrollo ulterior. 

- La cruz estará formada en general a 2,50 metros. 

- La copa deber haberse preparado o podado de acuerdo con el tipo de vegetación e la 

especie y/o variedad. 

En caso de que sean necesarios tutores, éstos cumplirán: 

- Los tutores se hincarán en la tierra hasta una profundidad por lo menos 25 cm. más que la 

raíz de la planta para asegurar la inmovilidad de los árboles y evitar que puedan ser 

inclinados o derribados por el viento o que se pierda el contacto de las raíces con la tierra, lo 

que ocasionaría el fallo de la plantación. 

- Se colocará un tutor con resistencia y diámetro superior al fuste de la planta. Los puntos de 

sujeción a la misma serán dos como mínimo, protegiendo previamente la planta con una 

venda de saco o lona y para el atado se utilizará alambre cubierto con macarrón de plástico 

corrugado o cualquier otro material resistente siguiendo las directrices del Director de Obra. 

750.3. Ejecución de las obras 

Todas las obras comprendidas en este Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los planos y con 

las indicaciones de la Dirección Facultativa quien resolverá las cuestiones que puedan plantearse 

en la interpretación de aquellas y en las condiciones y detalles de la ejecución. 

El replanteo de hoyos se efectuará con cinta métrica, colocando las consiguientes estacas o 

referencias que faciliten el trabajo de apertura.  

Todos aquellos replanteos que se presenten al comienzo de los trabajos, se realizarán siguiendo 

las normas que la práctica señale como apropiadas para estos casos. 

Se cumplirán las siguientes normas de carácter general: 

- Los orificios para la plantación definitiva permanecerán abiertos por lo menos durante dos 

(2) semanas antes de la ubicación de las plantas en el hoyo, para permitir la ventilación y 

desintegración del terreno por los agentes atmosféricos. 

- Cuando se abran los orificios, la tierra vegetal se apilará separadamente del subsuelo, para 

disponer de ella en el momento de la plantación. 

- La labor de apertura conviene que se realice con el suelo algo húmedo, puesto que así la 

consistencia del mismo es menor. 
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- Si en alguno de los horizontes del terreno aparecieran tierras de mala calidad, impropias 

para ser utilizadas en el relleno del hoyo será necesario su esparcimiento superficial en el 

entorno. 

- Cuando el suelo no sea apto para mantener la vegetación, será preciso proporcionar a las 

plantas un volumen, mayor que el ordinario, de suelos aceptables. 

- Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir los orificios 

disponiendo los apeos necesarios. Cuando haya de ejecutarse obras por tales conceptos, 

deberán ser aprobadas por la Dirección Facultativa. A tal fin, el Contratista efectuará los 

contactos necesarios con los representantes de los organismos responsables de dichos 

servicios. Los daños que se ocasionen serán repuestos pro el Contratista, sin que por ello 

tenga derecho a abono alguno. 

- Los volúmenes de excavación mínimos para cada tipo de planta serán los siguientes: 

1,5x1,5x1,0 m. 

Cuando la permeabilidad del suelo no sea suficientemente alta, es conveniente colocar una capa 

filtrante en el fondo de los hoyos o zanjas de plantación de especies de gran tamaño y de 

coníferas de cualquier desarrollo. 

Siempre se tendrá en cuenta el efecto de drenaje producido por la capa del suelo que rellena la 

parte más inferior del hoyo de plantación. Si se considera que el efecto de drenaje producido por 

esta capa no es suficiente, por estar formada por elementos muy finos, se colocará una capa 

filtrante de grava. 

a) Preparación y  transporte de plantas 

Las palmeras se arrancarán en la época apropiada, es decir, en los meses de otoño-invierno. La 

extracción de la palmera se realizará con cuidado, así como su manejo de forma que no se dañe 

su parte aérea ni su sistema radical. No se efectuarán podas ni repicados antes del transporte, ni 

se permitirá recortar plantas mayores para obtener el porte específico. 

El transporte se organizará de manera que sea lo más rápido posible, tomando las medidas 

protectoras contra los agentes atmosféricos. Si se realiza en vehículos cerrados, éstos deberán 

tener una ventilación adecuada. En todo caso, la palmera deberá estar convenientemente 

protegida contra la desecación. 

b) Depósito 
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Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las palmeras, hay 

que proceder a depositarlas. El depósito afecta solamente a las palmeras que se reciben a raíz 

desnuda o en cepellón cubierto con envoltura porosa (paja, yeso, maceta de barro, etc.). 

La operación consiste en colocar las palmeras en una zanja u hoyo, y en cubrir las raíces con una 

capa de tierra de veinte centímetros (20 cm.) al menos, distribuida de modo que no queden 

intersticios en su interior, para protegerlas de la desecación o de las heladas hasta el momento de 

su plantación definitiva. 

Durante la época de lluvias tanto los trabajos de preparación como de plantación podrán ser 

suspendidos por la Dirección Facultativa cuando la pesadez del terreno lo justifique, en base a las 

dificultades surgidas tanto en la labor de preparación como en la plantación. 

En sentido contrario, los trabajos de preparación y de plantación podrán ser suspendidos por la 

Dirección Facultativa cuando por la falta de tempero pueda deducirse un fracaso de la plantación. 

c) Operaciones de plantación 

Durante la preparación de la plantación se cuidará el que no se sequen las raíces. Se tomarán las 

máximas precauciones para evitar magulladuras, roturas u otros daños físicos a las raíces, tallos o 

ramas de las palmeras. 

Para evitar que se rompan o se deterioren los cepellones, todas las palmeras que estén 

dispuestas de esta forma, se bajarán del camión con sumo cuidado. Las palmeras nunca se 

apilarán unas encima de otras, o tan apretadamente que puedan resultar dañadas por la 

compresión o el calor. Las dañadas serán retiradas, o se dispondrá de ellas según lo ordene el 

Director de la obra. 

Se comenzará echando en el hoyo  la cantidad precisa de tierra para que el cuello de la raíz 

quede luego a nivel del suelo teniendo en cuenta el asiento posterior del aporte de tierra, que 

puede establecerse como término medio, alrededor del quince por ciento (15%). Se realizará un 

cambio total o parcial de la tierra extraída, según lo indique la Dirección de Obra y se retirará a 

vertedero la sobrante. La tierra resultante se mezclará y abonará. La cantidad de abono orgánico 

indicada para cada caso en el Proyecto se incorporará a la tierra de forma que quede en las 

proximidades de las raíces, pero sin llegar a estar en contacto con ellas. Se evitará por tanto, la 

práctica bastante corriente de echar abono en el fondo de hoyo. 

En la orientación de las palmeras se seguirán las normas que a continuación se indican: 



 

 
ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL 

CHARCO DE JOVER. T.M. LA LAGUNA 

 

TENO Ingenieros Consultores, S.L. 103                                             Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  

- Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, la plantación se hará de modo que el árbol 

presente su menor sección perpendicularmente a la dirección de los vientos dominantes. 

Caso de ser estos vientos frecuentes e intensos se consultará a la Dirección Facultativa 

sobre la conveniencia de efectuar la plantación con una ligera desviación de la vertical en 

sentido contrario al de la dirección del viento. 

Con el fin de lograr un buen asentamiento de la planta se procederá a un riego con 50 l. de agua.  

d) Operaciones posteriores a la plantación 

Además del riego que se realiza en el momento de la plantación (50 l/árbol), se efectuarán otros 

posteriores durante el período de garantía para asegurar el arraigo de las plantas. En el caso de 

árboles de más de 1,5 metros de altura se impartirá un riego de postplantación a los 15 días, de 

20 litros por árbol, y 8 riegos repartidos durante el mismo período. Durante la aplicación de estos 

riegos se realizará simultáneamente la limpieza del alcorque. 

La Dirección Facultativa, podrá autorizar una variación en la frecuencia y dosis de riego, si las 

condiciones ambientales así lo justifican. Los riegos se harán de tal manera que no descalcen las 

plantas, no se efectúe un lavado del suelo, ni den lugar a erosiones del terreno. Tampoco 

producirán afloramientos a la superficie de fertilizantes. 

Con el fin de evitar fuertes evaporaciones y aprovechar al máximo el agua los riegos se efectuarán 

en las primeras horas de la mañana y en las últimas de la tarde. Durante el otoño, invierno y 

primavera, el horario de riego puede ampliarse. 

Cuando así lo indique la Dirección de Obra se colocará un tutor o vientos, con el fin de evitar que 

árboles puedan ser inclinados o derribados por el viento o que se pierda el contacto de las raíces 

con la tierra, lo que ocasionaría el fallo de la plantación. 

Cuando se prevea la utilización prolongada de un tutor de madera y para impedir que pueda ser 

presa de enfermedades y transmitirlas al árbol, se le tratará sumergiéndolo durante quince 

minutos en una solución de sulfato de cobre al dos por ciento (2%) o de otra manera igualmente 

eficaz; cabe también, como es lógico, recurrir a un tutor metálico. El tutor debe colocarse en tierra 

firme, una vez abierto el hoyo y antes de efectuar la plantación, de forma que se interponga entre 

el árbol y los vientos dominantes. La ligazón del árbol al tutor se hace de forma que permita un 

cierto juego, hasta que se verifique el asentamiento de la tierra del hoyo, en cuyo momento se 

procede ya a una fijación rígida. En todo momento se debe evitar la ligadura pueda producir 

heridas en la corteza, rodeando ésta de una adecuada protección. 
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En las plantas de hoja persistente o que tengan un tamaño grande, la colocación de tutores no es 

posible o no es suficiente. Se recurre entonces a la fijación por medio de “vientos”. También en 

este caso debe protegerse la corteza. Estos vientos tensores deben tensarse periódicamente. 

Debe vigilarse así mismo, la verticalidad después de una lluvia o de un riego copioso y proceder, 

en su caso, a enderezar el árbol. 

Las heridas producidas por la poda o por otras causas, deben ser cubiertas por un mastic 

antiséptico, con la doble finalidad de evitar la penetración de agua y la consiguiente pudrición y de 

impedir la infección. 

Se cuidará de que no quede bajo el mastic ninguna porción de tejido no sano y de que el corte sea 

limpio, y se evitará usar mastic cicatrizante junto a injertos no consolidados. 

En el caso de mortandad de las especies plantadas, se arrancarán y eliminarán los restos de la 

planta inservible, se reabrirá el hoyo, se realizará la plantación de una planta equivalente a la que 

existía antes en el mismo lugar y finalmente se confeccionará el alcorque y se aplicarán los 

primeros riegos de afianzamiento. 

750.4. Medición y abono  

La medición y abono se hará por unidades (ud) realmente colocados, a los precios indicados en el 

Cuadro de Precios Nº 1 para Suministro y plantación de ejemplar vegetal "Phoenix canariensis" 

mediana, de 2.30 a 2.70 m de altura,  en contenedor de 17 l, incluso suministro, excavación 

manual de hoyo de 1,5x1,51,0 m, plantación y primeros riegos. 

Las palmeras a plantar cumplirán lo que referente a ellas se especifica en el presente Pliego de 

Condiciones. 
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8ª: ALBAÑILERIA Y CARPINTERIA DE  VIDRIO 

812.- ENFOSCADOS 

812.1.- Definición 

El enfoscado empleado en este Proyecto es un revestimiento continuo realizado con mortero de 

cemento especificado en el artículo 611 del presente Pliego, para aplicar en paredes exteriores de 

fábricas de bloques o de hormigón, y que han estado sometidas a la agresión del ambiente 

marino. 

El espesor máximo de aplicación es del orden de un centímetro y  medio (15 mm). 

812.2.- Materiales 

El Mortero para enfoscado podrá será de cemento y contendrá el aditivo descrito en el artículo 611 

del presente pliego.  

La consistencia  del mortero será la conveniente para su aplicación y adhesividad a los 

paramentos a revestir. 

812.3.- Ejecución de las obras 

Previa a la ejecución del enfoscado se deberá preparar la superficie a tratar lijando e incluso 

picando en las zonas donde sea necesario, para que la superficie se presente limpia. 

En enfoscados exteriores vistos, como es el caso, es necesario hacer un llagueado en recuadros 

de lado no mayor de tres metros (3 m), para evitar agrietamientos. 

Se cortará el paso de agua de lluvia, jardineras u otros usos, a los techos exteriores mediante 

goterón. 

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a quince milímetros (15 mm) se realizara por capas 

sucesivas sin superar este espesor. 

El encuentro entre paredes o elementos verticales no enjarjados cuyas superficies vayan a ser 

enfoscadas se reforzará una tela metálica. 

El soporte deberá presentar una superficie limpia y rugosa. 
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Para enfoscar sobre superficies lisas de hormigón es necesario crear rugosidades en la superficie 

por picado, con retardadores superficiales de fraguado o colocando sobre elle una metálica. 

Antes de extender el mortero se preparará el paramento sobre el cual haya de aplicarse. Si el 

paramento es de mampostería se rascarán profundamente las juntas, introduciendo en los huecos 

que resulten piedras de pequeñas dimensiones tomadas con mortero de la misma especie que 

aquél con el que esté construida la mampostería, procurando que este nuevo mortero no cubra la 

superficie anterior de las piezas. Si los mampuesto no presentaran suficiente aspereza se picarán 

para aumentarla. 

Si el paramento es de fábrica de bloques  se rascarán las juntas. 

En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar 

húmeda la superficie de la fábrica antes de tender le mortero. La fábrica deber estar en su interior 

perfectamente seca. 

Preparada así la superficie se arrojará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por 

medio de la llana, evitando echas un porción  de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá 

una capa que se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca, para lo cual se recogerá con el 

canto de la llana el mortero necesario para uniformar el espesor. La mezcla así recogida se 

volverá a extender sobre el revestimiento blando todavía, continuando así hasta que la parte sobre 

la que haya operado tenga conveniente homogeneidad. Al emprender la nueva operación habrá 

fraguado la parte aplicada anteriormente. Será necesario, pues, humedecer la junta de unión 

antes de echar sobre ella las primeras llanas de mortero. 

Con el fin de evitar la formación de hojas o de escamas en los enfoscados, se prohibirá el bruñido 

de la superficie con paleta o llana metálica, que solo se empleará para extender el mortero, 

excepto  en el caso de enlucidos bruñidos. 

Se amasará exclusivamente la cantidad de mortero que se vaya a necesitar. No se podrá añadir 

agua al mortero después de su amasado. 

Se humedecerá el soporte previamente limpio. 

Después de la ejecución del enfoscado se tomarán las siguientes precauciones: 

- Una vez transcurridas veinticuatro horas (24 h) de su ejecución se mantendrá húmeda la 

superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 

- No se fijarán elementos sobre el enfoscado hasta que haya fraguado y no antes de siete 

días (7). 
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812.4 .- Medición y abono 

La medición y el abono de esta unidad se realizará por metros cuadrados (m²) realmente 

ejecutadas, incluso mochetas y descontando huecos. 

Están incluidas en la unidad, la previa preparación de la superficie a tratar, la preparación del 

mortero incluyendo los aditivos necesarios, así como el resto de operaciones necesarias para la 

ejecución de la unidad en las condiciones descritas en los párrafos anteriores. 

819.- PINTURAS 

819.1.-Ejecución 

La ejecución de esta unidad de obra comprende la preparación de la superficie a tratar, la 

preparación de las pinturas, en su caso, y la aplicación de las pinturas. 

La superficie del soporte no tendrá una humedad mayor del seis por ciento (6%), habiéndose 

secado por aireación natural. 

Se eliminarán tanto las eflorescencias salinas como la alcalinidad, antes de proceder a pintar, 

mediante un tratamiento químico a base de una disolución en agua caliente de sulfato de zinc o 

sales de fluosilsicatos en una concentración entre el cinco (5) y el diez por ciento (10%). Es 

necesario antes de la aplicación de la pintura, dejar secar perfectamente la humedad resultante 

del tratamiento químico. 

Si se tratas de superficies nuevas, primeramente se eliminarán las asperezas o resaltes muy 

marcados del material, con una espátula o una cuchilla, asimismo se eliminarán las partes que 

aparezcan sueltas o con desconchaduras rascándolas con espátula. Seguidamente, se procederá 

a abrir las grietas, dejándolas preparadas para recibir el plaste de alisado. 

819.2.-Medición y abono  

La pintura se abonará por metros cuadrados (m²)  realmente ejecutadas. 

El color de la misma será a elegir por la Dirección Facultativa no implicando un aumento de precio 

la elección de varios colores a utilizar. 
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840.- CARPINTERÍA DE ACERO INOXIDABLE 

840.1.- Definición 

Se encuentran incluidos en este capitulo todos aquellos elementos a emplear en el puerto objeto 

de este proyecto de acero inoxidable, es decir: 

- Escalera marinera de 3.0 metros de largo y 0.5 metros 

- Barandilla de acero inoxidable calidad 316L de 1.05  metros de alto 

- Barandilla mixta metal-madera  

840.2.- Ejecución de las obras 

El material de la carpintería de acero inoxidable cumplirá lo dispuesto en el Artículo 250 del 

presente Pliego. 

Se estará a lo dispuesto en la Norma Tecnológica de la Edificación “Carpintería de acero”. FCA.  

840.3. Medición y abono  

La medición y abono se hará de acuerdo a los precios indicados en el Cuadro de Precios Nº 1 

para las siguientes unidades:  

- Ud de escalera marinera de 3.0 metros de largo y 0.5 metros de ancho, de acero inoxidable, 

doble capa, incluso anclajes, piezas especiales y productos de sellado, colocada en 

paramentos de charca, estando incluida en el precio de la misma todas las operaciones 

necesarias para el correcto montaje de la misma en el muro de la charca incluyendo los 

anclajes y piezas especiales necesarias para su fijación adecuada. 

- Ml de barandilla de acero inoxidable calidad 316L de 1.05  metros de alto, formada por 1 

tubo de 50 mm de diámetro y 2 de 25 mm, pie derecho pletina de 100x10 mm cada metro 

i/placa y pernos de anclaje, totalmente colocada ejecutada y montada, estando incluido en el 

precio los anclajes y piezas especiales necesarias para su fijación adecuada a los 

paramentos indicados en los planos. 

- Barandilla mixta metal-madera con pasamos de madera (8x4.5 cm ) de vitakola tratada para 

ambientes marinos y estructura de acero inoxidable de de altura 1,05 m, formada por 1 tubo 

de 50 mm de diámetro y 2 de 25 mm, pie derecho pletina de 100x10 mm cada metro i/placa 

y pernos de anclaje, totalmente colocada ejecutada y montada estando incluido en el precio 

los anclajes y piezas especiales necesarias para su fijación adecuada a los paramentos 

indicados en los planos. 
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9ª: ELECTRICIDAD 

950.- Canalización de alumbrado 

950.1.- Definición 

Se definen como canalizaciones de alumbrado a aquellas conducciones en zanja o embutidas en 

muros, provistas de tubos para el paso de cables eléctricos. 

950.2.- Ejecución de las obras 

Las zanjas para canalizaciones subterráneas, comprenden levantar el pavimento si fuera 

necesaria, la excavación, colocación y hormigonado de tubos, relleno y reposición del pavimento, 

si existiera, de las mismas características y transporte de los productos sobrantes a vertedero. 

La reposición del pavimento no se limitará solamente a la parte de las obras realizadas, sino que 

comprenderá toda la zona necesaria para mantener la uniformidad del pavimento inicial, de forma 

que en lo posible no llegue a apreciarse externamente la obra a cuyo efecto podrá obligarse a 

reconstruir, si se estima oportuno, una superficie más amplia que la de la zanja estricta efectuada 

en el pavimento de la vía. 

Se consideran distintos tipos de canalizaciones cuyas dimensiones y características serán las 

siguientes: 

a) Canalizaciones en zanja

- Nº de tubos - 1 PVC ø 110 mm 

- Profundidad del lecho - 0,70 m 

- Profundidad mínima hasta la clave del tubo - 0,40 m 

- Anchura - 0,50 m 

b) Canalizaciones embutidas en muros: El tubo a emplear será PVC flexible ø 50 mm teniendo las

características definidas en los planos. 

950.2.- Medición y abono 

Las canalizaciones de alumbrado se medirán por metros (m) realmente ejecutados, de cada tipo 

de canalización, medidos entre paramentos interiores de arquetas. Se considerará también como 

canalización el cruce de los tubos de la canalización a través de muros o impostas. 
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Las canalizaciones de alumbrado se abonarán según el precio previsto en los cuadros de precios. 

En el precio unitario se incluyen la excavación, relleno, retirada a vertedero de productos 

sobrantes, la demolición del pavimento existente y su reposición, el suministro y colocación de los 

tubos de PVC, así como su fijación o apeo en el caso de ir colgados en estructuras, y los 

revestimientos ó refuerzos de hormigón.. 

El precio incluye todas las operaciones y elementos necesarios y cualquier maquinaria, material, 

mano de obra o elemento auxiliar necesario para la correcta terminación de la obra se considera 

incluido en el precio. 

955.- Arqueta de derivación para alumbrado público  

955.1.- Definición 

Se definen como arquetas aquellas obras que se intercalan en las canalizaciones de alumbrado 

para inspeccionar las mismas, alojar las cajas de empalme y efectuar derivaciones 

955.2.- Ejecución de las obras 

Comprenderán la excavación, relleno, encofrado, transporte, vertido y puesta en obra del 

hormigón, con terminación adecuada de acuerdo a la definición de los planos. 

Las características del hormigón, precauciones a adoptar, fraguado, etc., serán las mismas que 

las descritas para hormigones en anteriores artículos de este Pliego. 

Las dimensiones de las arquetas serán de 0,50 x 0,50 x 0,70 m. según se indica en el proyecto y 

llevarán un fondo de grava gruesa de 0,10 m. de espesor. 

Las tapas y marcos de las arquetas de fundición, ajustará perfectamente al cuerpo de la obra, y se 

colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. En 

las mismas deberá aparecer la inscripción Alumbrado Público. 

955.3.- Medición y abono 

Las arquetas A2 se medirán y abonarán por unidades (ud) totalmente terminadas de acuerdo al 

precio estipulado en el caudro de precios I. 
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960.- Conductores 

960.1.- Definición 

Todos los conductores empleados en la instalación serán cobre, con cubierta de polietileno 

reticulado, con características adecuadas para soportar una tensión de servicio de hasta 1 KV, 

excepto la acometida a luminarias dentro de las columnas convencionales (desde la caja de 

conexión a la luminaria) que será de cobre de 2 x 2,5 mm2, y el cable colector de tierra, que será 

de cobre de 25 mm2. 

Los conductores de distribución, que vayan en canalizaciones subterráneas serán unipolares. 

Los conductores de distribución que vayan grapados a estructuras ó dispuestos en bandejas 

podrán ser bipolares ó tretapolares según su cometido. 

Todas las derivaciones y cambios de sección se realizarán en las cajas de derivación de las 

columnas previstas a tal efecto.  

La tensión de distribución será de 220/380 voltios. 

960.2.- Materiales 

Los conductores serán perfectamente cilíndricos y calibrados, cumpliendo las especificaciones 

contenidas en las Normas UNE 20.003, 21.022, 21.064 y 21.085, así como el Artículo 8º del 

Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión, de 25 de Noviembre de 1968. 

A continuación se reflejan las características que deben cumplir los conductores de cobre y 

aluminio. 

CARACTERÍSTICAS UNIDADES COBRE ALUMINIO 

Símbolo químico - Cu Al 

Número atómico - 29 13 

Peso atómico - 63,54 26,98 

Punto de fusión ºC 1083 660 
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CARACTERÍSTICAS UNIDADES COBRE ALUMINIO 

Calor específico Cal/ºC.g 0,0918 0,222 

Densidad Kg/dm3 8,89 2,703 

Carga de rotura N/mm2 250 a 300 125 a 165 

Alargamiento a la rotura % 25 a 30 3 

Tratamiento - Recocido ¾ duro 

Resistividad a 20ºC Ω mm2/Km 17,241 28,264 

Coeficiente de temperatura a 20ºC ºC-1 0,00393 0,00403 

Coeficiente de dilatación lineal - 16,42 x 10-6 23,9 x 10-8 

 

Hasta secciones de seis milímetros cuadrados (6 mm2) los conductores serán de un solo hilo para 

secciones superiores estarán formados por varios hilos. 

Los conductores estarán aislados para la tensión nominal de mil voltios (1.000 V) y serán capaces 

de soportar permanentemente temperaturas de trabajo hasta noventa grados centígra

sin sufrir deformaciones. 

El aislamiento y la cubierta de los cables será de polietileno reticulado y deberá cumplir la norma 

UNE 21.022. 

Los conductores que formen cada cable quedarán diferenciados por su recubrimiento propio 

mediante diferentes colores. 

Con objeto de dar forma cilíndrica se aplicará por extrusión sobre las almas cableadas, un relleno 

de material termoplástico que pueda ser fácilmente separado para la ejecución de los empalmes y 

de los terminales. 

La calidad de la cubierta exterior será tal que pueda soportar perfectamente los agentes del sub-

suelo, caso de ir el cable enterrado directamente, o los agentes atmosféricos para tendidos 

aéreos. 
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Las muestras constituyentes del aislamiento y relleno reunirán las siguientes características: 

DENOMINACIÓN UD AISLANTE CUBIERTA 

Resistencia mínima a la rotura Kg/cm
2

150 125 

Alargamiento mínima a la rotura % 200 250 

Prueba de termopresión ºC Termoestable Termoestable 

Resistencia al frío: 

- Buena flexibilidad sin fragilidad 

% Termoestable Termoestable 

Resistencia al frío: 

- Buena flexibilidad sin fragilidad 

% Termoestable Termoestable 

Alargamiento en caliente: 

- Temperatura tratamiento 
ºC 150 150 

- Duración bajo carga minutos 15 15 

- Alargamiento bajo carga (máximo) % 200 200 

- Alargamiento permanente máx después de enfriamiento % 25 25 

Prueba de resist a la humedad después de inmersión en agua: 

- Máxima absorción de agua 

  (método gravimétrico) 

mg/cm
2

0,8 0,8 

- Aumento capacidad 

  100 (C14-C1)/C1 máx 

% 3 3 

- Aumento capacidad % 1,5 1,5 
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DENOMINACIÓN 

 

UD 

 

AISLANTE 

 

CUBIERTA 

  100 (C14-C7)/C7 máx 

Constante mínima de aislamiento a 20ºC MΩ. Km 10.000 10.000 

 

Las secciones serán las definidas en los Planos. Sólo se admitirán los cables procedentes de fá-

bricas cualificadas y que cumplan las Normas del Reglamento Electrotécnico para Instalaciones 

de Baja Tensión, de 20 de Septiembre de 1973 y sus instrucciones complementarias de 31 de 

Octubre de 1973. 

No se admitirán cables que presenten desperfectos superficiales o que no se suministren en las 

bobinas de origen. Los extremos cortados deberán ir protegidos con cierres herméticos. No se 

admitirán curvas de radio menor de diez (10) veces el diámetro exterior de los cables. 

Se efectuarán los siguientes ensayos: 

1.- Ensayo de tensión 

Se efectuará sobre la totalidad del cable contenido en la bobina de expedición, aplicando 

un valor eficaz de cuatro mil voltios (4.000 V) C.A. en la siguiente forma: 

En el caso de cables unipolares no ramados, la tensión de cuatro mil voltios (4.000 V) se 

aplicará durante quince minutos (15 min) entre el conductor y el agua en la que el cable 

ha sido sumergido veinticuatro horas (24 h) antes del ensayo. En el caso de cables uni-

polares armados, el ensayo se hará aplicando la tensión entre los conductores y la arma-

dura. 

En los cables de dos (2) o más conductores, la tensión de cuatro mil voltios (4.000 V) se 

aplicará durante diez minutos (10 min) cada vez y sucesivamente entre cada conductor 

aislado y todos los demás conectados entre sí y a tierra, o todos los demás conectados 

entre sí y la armadura, cuando son armados, habiendo sumergido el cable en agua en 

las mismas condiciones señaladas en el párrafo anterior. 

2.- Ensayo de dobladura en frío a cero grado centígrados 
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Consiste en tres (3) ciclos de doble dobladura, primero en un sentido y luego en el 

contrario, sobre un cilindro de diámetro dieciocho (Ø 18) (D + d), siendo D el diámetro 

exterior del cable y d el diámetro del conductor en el caso de conductores redondos. Una 

vez ejecutado este ensayo, el trozo de cable utilizado debe soportar un ensayo de ten-

sión. 

Todo el pequeño material a emplear en las instalaciones y, en general, el que no se haya señala-

do en este Pliego será de características adecuadas al fin que deba cumplir, de buena calidad y 

preferiblemente de marca y tipo acreditados, reservándose la Dirección la facultad de fijar los 

modelos o marca que juzgue más conveniente. Los materiales o elementos utilizados en las 

distintas conexiones o empalmes serán nuevos y de buena calidad, con las características y 

condiciones adecuadas al fin que han de cumplir, debiendo los manguitos de empalme ser 

calibrados con tornillos de fijación de cable. En cualquier caso, ningún empalme o conexión 

significará la introducción en el circuito de una resistencia eléctrica superior a la que ofrezca un 

metro (1,00 m) del conductor que una, no admitiéndose por ningún concepto en estas uniones 

sobrecalentamientos apreciables. 

960.3.- Ejecución de las obras 

Colocación de los cables 

Los cables serán transportados hasta el lugar del tendido en las bobinas de fábrica, cuidando no 

abrir su sellado terminal, que se hará en presencia de la Dirección de obra. 

Se dispondrán los rodillos o dispositivos necesarios para evitar las tracciones bruscas y las fuertes 

curvaturas. 

No se colocarán cables durante las heladas ni estando éstos demasiado fríos, debiendo por lo 

menos permanecer doce horas (12 h) en almacén a veinte grados centígrados (20

su colocación, sin dejarlos a la intemperie más que el tiempo preciso para su instalación. 

No se curvarán los cables con radios inferiores a diez (10) veces su diámetro exterior, ni arrollarán 

con diámetros más pequeños que el de la capa inferior asentada sobre las bobinas de fábrica. 

Antes de cortar los extremos, se atarán con alambre ambos lados. 

Los cables se dispondrán directamente sobre el lecho de arena o dentro de los tubos o conductos, 

según se fije en los planos. 

En el primer caso, se dispondrán ladrillos o tejas que cubran el cable en toda su  longitud. 
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En los cables situados bajo calzada, será preceptiva la colocación de un mínimo de tres  (3) con-

ductos de once centímetros (0,11 m) de diámetro, en los cuales irán alojados los cables. Dichos 

conductos se protegerán convenientemente, conforme se define en los planos u ordene la 

Dirección. Los conductos serán de PVC y cumplirán la Norma UNE 53.112 

Instalación de los cables 

Los empalmes de los cables con aislamiento de polietileno reticulado se realizarán siguiendo la 

técnica de reconstrucción del aislamiento de las fases, para lo cual se colocarán mediante capas 

de cinta autovulcanizable (tipo Dkoweld o Scotch 23) en número suficiente para obtener un es-

pesor de aislamiento no inferior al original y cuidando de que cada capa de cinta solape sobre la 

anterior, al menos en un semiancho, y de someter a la cinta a la debida tensión mecánica para 

que el proceso de polimerización se realice, esta tensión deberá ser tal que la cinta reduzca bajo 

ella su ancho al setenta y cinco por ciento (75%). La cubierta exterior de protección mecánica se 

reconstruirá con cinta plástica adhesiva (tipo Scotch 33 o Nabip). 

La preparación de los extremos del cable para su empalme, se realizará de acuerdo con las 

normas de esta técnica, cuidándose especialmente de que los cortes o incisiones que se realicen 

no afecten a las capas inferiores. 

Los manguitos de unión no quedarán sometidos a tracción. 

La tensión de prueba será dos (2) veces la nominal más mil voltios (1.000 V) durante quince 

minutos (15 min). 

960.4.- Medición y abono 

Los conductores se medirán por metros lineales realmente colocados en obra, medidos sobre 

plano. 

Se abonarán aplicando a los metros (m) el precio unitario previsto en los Cuadros de Precios para 

cada tipo de conductor: 

- Conductor de cobre flexible DN-0.6/1 KV de 5 x 6 mm2, con cubierta de polietileno reticulado, 

colocado en el interior de las canalizaciones. 

- Conductor de cobre flexible DN-0.6/1 KV de 3 x 6 mm2, con cubierta de polietileno reticulado, 

colocado en el interior de las canalizaciones. 

- Conductor de Cobre flexible DN-0.6/1 KV de 3 x 10 mm2, con cubierta de polietileno 

reticulado, colocado el interior de las canalizaciones. 
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El precio incluye todos los elementos, materiales y operaciones descritas en el presente Artículo, 

así como cualquier material, mano de obra o maquinaria necesaria para la correcta ejecución de la 

unidad de obra. 

965.- Luminarias y equipos eléctricos auxiliares  

965.1.- Definición 

Esta unidad comprende el suministro e instalación de las luminarias y proyectores con sus corres-

pondientes equipos eléctricos auxiliares y demás elementos accesorios en los las ubicaciones 

descritas en los planos: 

965.2.- Materiales 

Todos los materiales e instalaciones satisfarán las prescripciones impuestas en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión, de 20 de Septiembre de 1973 y sus Instrucciones complementa-

rias de 31 de Octubre de 1973, así como los Reglamentos de Centrales Generadoras, Líneas 

eléctricas de alta tensión y Estaciones de transformación aprobados por O.M. de 23 de Febrero de 

1949. 

Las luminarias que se instalen deberán estar proyectadas y construidas con materiales de alta 

calidad, resistir adecuadamente al ambiente marino donde van a ir ubicadas y ser capaces de 

proporcionar un servicio seguro y duradero. Para el alumbrado a cielo abierto se emplearán las 

luminarias descritas en el presupuesto del proyecto. 

La superficie del reflector no presentará ninguna imperfección como rozaduras o huellas de 

herramientas que puedan variar la distribución fotométrica. 

El equipo eléctrico auxiliar, en caso de que se monte en la luminaria, deberá tener acceso lateral 

independiente del bloque óptico. 

En todas las luminarias estará estudiada y resuelta la ventilación, de forma que en ningún caso la 

temperatura de trabajo, en las condiciones climatológicas más desfavorables, pueda elevarse por 

encima de niveles perjudiciales para la duración de los materiales y demás elementos que 

contengan los aparatos. La ventilación se realizará sin  perjuicio de que las armaduras estén 

dispuestas de forma que la adherencia de toda clase de suciedad originada, tanto por los ele-

mentos exteriores como por los interiores, sea la menor posible. 
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La limpieza de las distintas partes que integran las luminarias podrá verificarse en las condiciones 

de mayor sencillez y comodidad y, asimismo, deben ser asequibles todos los lugares en donde 

pueda haberse depositado suciedad. 

Los dispositivos de fijación y orientación, tendrán la solidez adecuada a las condiciones de su 

trabajo, permitiendo movimientos suaves y realizando cierres perfectos sin perjuicio de la ven-

tilación. 

La resistencia del aislamiento de los portalámparas, cables, conexiones eléctricas, etc., serán las 

prescritas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Las características fotométricas de las luminarias instaladas, deberán ser similares a las tomadas 

como base en los cálculos luminotécnicos. 

Sus dimensiones, así como sus principales características se definen en los planos y en los anejos 

correspondientes. 

Las luminarias y proyectores el grado de protección IP-67. 

Todas las luminarias llevarán el equipo eléctrico auxiliar en la misma luminaria. Los equipos 

eléctricos que se monten en la luminaria deberán tener acceso independiente del bloque óptico. 

Los auxiliares eléctricos irán montados sobre una placa desmontable, que se fijará debidamente, 

de modo que los auxiliares no puedan caerse sobre los vehículos. 

Llevará además regleta de conexiones con esquemas. 

Las reactancias y condensadores serán del tipo intemperie y estanco, exigiéndose los requisitos 

de garantía, características técnicas y funcionales que se describen a continuación: 

- Llevarán inscripciones en las que se indiquen  el nombre o marca del fabricante, la tensión o 

tensiones nominales en voltios, la intensidad nominal en amperios, la frecuencia de Hertzs, 

el esquema y la potencia nominal de la lámpara o lámparas para las cuales han sido previs-

tas. 

- Las piezas bajo tensión no podrán ser accesibles a un contacto fortuito durante su utilización 

normal. 

- Si las conexiones se efectúan mediante bornes o terminales deben fijarse de tal forma que 

no puedan soltarse o aflojarse al realizar la conexión o desconexión. 
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- Las piezas conductoras de corriente deberán ser de cobre, aleación de cobre u otros 

materiales apropiados no corrosivos. Esta exigencia no es preceptiva en los tornillos que no 

sean parte fundamental en la conducción de corriente. 

- Los calentamientos de las reactancias, en sus  diversas partes, no deben ser superiores a 

los valores siguientes: 

o Arrollamiento: Setenta grados centígrados (70ºC) 

o Exterior: Sesenta grados centígrados (60ºC) 

o Bornes inferiores: Cuarenta grados centígrados (40ºC) 

- El núcleo estará constituido con chapa de acero con un alto grado de permeabilidad 

magnética. El devanado será de hilo de cobre u otro material no corrosivo, impregnado y 

secado al vacío. El relleno ha de ser de un material que tenga óptimas propiedades de 

conducción térmica. 

- El aislamiento entre devanado y núcleo, y devanado y cubierta metálica exterior será, como 

mínimo, de dos megahomios (2 MΩ) y resistirá durante un minuto (1 min) una tensión de 

prueba de dos mil voltios (2.000 V) a frecuencia industrial. 

- La reactancia alimentada a la tensión y frecuencia nominales, suministrará una corriente no 

superior al cinco por ciento (5%) ni inferior al diez por ciento (10%) de la nominal de la 

lámpara. Las reactancias no han de producir  vibraciones y han de ser incombustibles. 

- Las reactancias y condensadores se suministrarán con un certificado de pruebas de un 

centro oficial. 

- La capacidad del condensador se probará a una tensión de setecientos cincuenta voltios 

(750 V) durante tres minutos (3 min). 

- En su fabricación se utilizará papel metalizado al alto vacío y será totalmente incombustible. 

En el caso de que el condensador forme parte de la reactancia, han de ser separados de las 

bobinas una distancia suficiente para reducir la transferencia del calor de los devanados al 

condensador. 

- Las reactancias llevarán un dispositivo que  permita el cambio a alumbrado reducido, según 

regulación del contador horario instalado en el centro de mando. 

Los arrancadores serán del tipo de superposición con transformador de impulsos incorporados, y 

deberán satisfacer las exigencias eléctricas de seguridad y construcción recogidas en el Norma 

CEI 1 o su equivalente UNE 20514. Cumplirán los valores especificados en la Publicación CEI 662 

"Lámparas de descarga en vapor de sodio alta presión", así como todos los requisitos recogidos 

en la Publicación CISPR nº 1 para evitar las perturbaciones radioeléctricas en instalaciones de 

seguridad. Para garantizar la seguridad eléctrica satisfarán los requirimientos sobre componentes 

armónicos producidos en la red, recogidas en la norma europea EN 50006. 
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Los fusibles cumplirán lo establecido en la norma UNE 20520. Estarán además calibrados para el 

consumo correspondiente y llevarán inscritos sus valores de calibrado y tensión de red. 

Las cajas de conexiones estarán construida en fundición de aluminio, con junta de estanqueidad 

de neopreno. 

Para todos los materiales que componen la instalación eléctrica la Dirección de Obras exigirá a la 

casa suministradora los ensayos que crea convenientes para juzgar la idoneidad de los materiales 

empleados. Estas prestaciones serán avaladas mediante los oportunos Certificados Oficiales. 

965.3.- Medición y abono 

Las luminarias, proyectores y equipos eléctricos auxiliares del alumbrado a cielo abierto se 

abonarán y medirán por (ud) según el precio descrito en el Cuadro de Precios nº 1 para: 

- Proyector de suelo modleo RAVENNA 220/1.5 t de NERI o similar, para empotrar en 

alcorque modelo SERPO, simétrico, equipo HIT-70 W, vidrio de seguridad adecuado para 

ambientes marinos, incluso p.p. de entubado de PVC flexible reforzado, cableado con cable 

aislamiento TIPO 2, caja de derivación empotrada, pequeño material y medios auxiliares 

para  instalación en estructura de alcorque S/REBT y NTE IEB 48. 

- Módulo LED'S empotrable en muro o peldaño con muesca preparada para ello,  adecuado 

para ambientes marinos IP67-1,4 W/4.2V o similar, incluso p.p. de entubado de PVC flexible 

reforzado D, cableado con cable aislamiento TIPO 2, caja de derivación empotrada, pequeño 

material y medios auxiliares para instalación en ubicación definida en planos de planta 

S/REBT y NTE IEB 48. 

El precio incluye todos los componentes de la luminaria y del proyector, incluido el equipo eléctrico 

auxiliar si va montado en la propia luminaria, así como todos los materiales, mano de obra y 

medios auxiliares necesarios para su correcta instalación. 

968.- Puesta a tierra 

968.1.- Definición 

Las puestas a tierra estarán compuestas por la placa o pica bimetálica, el cable de tierra y los 

accesorios. 

Permitirán cumplir la instrucción MI-BT-039 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
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Se dispondrán picas de puesta a tierra en los últimos puntos de luz de cada circuito, en todos los 

centros demando y en las columnas de gran altura. Todas las picas correspondientes a un centro 

de mando irán unidas entre sí mediante un cable de tierra de 25 mm2 de cobre, al cual se 

conectarán todas y cada una de las columnas de alumbrado. 

Si el tramo de circuito es superior a 200 metros, además de la puesta a tierra en la último báculo, 

proyector, deberá de haber otra intermedia. 

La puesta a tierra quedará identificada mediante la colocación de un pequeño registro con el 

símbolo de puesta a tierra. 

968.2.- Materiales 

Picas 

Cumplirán la norma UNE 21056. 

Serán de alma de acero al carbono con una capa de espesor uniforme de cobre puro, aleado 

molecularmente al núcleo. La unión entre ambos será tal, que si se pasa una herramienta cortante 

no exista separación alguna de cobre y acero en la viruta resultante siendo la longitud la adecuada 

de acuerdo con las características del terreno. 

Accesorios 

Las grapas y terminales serán de latón estañado y permitirán un buen contacto. 

968.3.- Medición y abono 

Se medirán y abonarán aplicando a la unidad (ud) el precio unitario previsto en el Cuadro de 

Precios nº1 para: 

- Puesta a tierra con pica de acero cobreado L=2000 Ø17.3, enterrada en el terreno, 

conectada a conductor de protección mediante perrillo de sujección, en arqueta de 

alumbrado público, totalmente colocada. 

El precio incluye todos los elementos, materiales y operaciones descritas en el presente Artículo, 

así como cualquier material, mano de obra o maquinaria necesaria para la correcta ejecución de la 

unidad de obra. 
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970.- Centros de mando 

970.1.- Definición 

Se definen como centros de mando el conjunto de elementos precisos para la correcta maniobra 

de encendido, apagado y control de la iluminación. 

Principalmente constan de los siguientes elementos: 

- Célula fotoeléctrica para maniobra automática y/o interruptor horario. 

- Cuadro eléctrico, con contactores, interruptores, contadores, fusibles, relés y 

transformadores de intensidad y tensión, en su caso. 

- Armario de protección 

- Protección contra contactos indirectos M.I. BT 021 

970.2.- Materiales 

Célula fotoeléctrica 

Será de primera calidad y deberá poder trabajar a toda orientación. Se colocará en el apoyo más 

cercano al centro de distribución. En su interior llevará los correspondientes accesorios y podrá 

soportar una tensión de mil voltios (1000 V). 

No deberá ser afectada por la lluvia, viento, etc. y conservará sus características técnicas por un 

plazo no inferior a los tres (3) años. 

La conexión de encendido se producirá cuando la iluminación diurna sea, aproximadamente, de 

cincuenta (50) lux y la desconexión a los cien (100) lux. 

Interruptor horario 

Será de buena calidad y marca conocida, con cuadrante que permita comprobar fácilmente la hora 

de encendido y apagado. 

Irá protegido por una caja metálica. 

Contactores 

Serán trifásicos, de accionamiento electromagnético, con contactos de plata, ampliamente 

dimensionados, que permitirán efectuar un número considerable de interrupciones. El consumo en 

servicio de la bobina de accionamiento no será superior a sesenta (60) V.A. Cumplirán las Normas 

VDE-0655 y 0660. 
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Amperímetros y voltímetros 

Serán electromagnéticos, de tipo empotrable y escalas adecuadas. 

Contadores 

El contador de energía activa del panel de alumbrado será del tipo de cuatro (4) hilos, para 

trescientos ochenta voltios (380 V), para conexión transformador de intensidad y llevará bloque de 

bornas de comprobación. 

Fusibles 

Serán de tipo protegido, para evitar proyecciones o formación de llama, y no podrán sufrir 

deterioros más que en las piezas fusibles propiamente dichas, o en la parte destinada a apagar el 

arco. 

Interruptores 

Serán de cobre para la intensidad del circuito eléctrico real. No podrán cerrarse por gravedad ni 

adoptar posiciones de contacto incompleto. Serán tripolares, de ruptura brusca, de conexión 

posterior y con mando frontal por estribo. 

Protección contra contactos indirectos 

Como medidas de protección se dispondrán la puesta en tierra de las masas y un dispositivo de 

corte por tensión de defecto (diferencial) de 30 mA. 

Puesta a tierra 

Todos los centros de distribución llevarán conectados a tierra todas las partes metálicas. 

La resistencia de puesta en tierra no será superior a veinte ohmios, debiéndose colocar tomas de 

las puesta de tierra necesarias. 

Las puestas a tierra cumplirán lo indicado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

Armarios metálicos 

Estarán formados por bastidores de perfiles metálicos, cerrados por paneles de chapa de dos 

milímetros y medio (0,0025 m) de espesor mínimo, y revisables frontalmente. 
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Estarán proyectados y construidos de forma que sus elementos resistan los máximos esfuerzos 

dinámicos de cortocircuito que en cada caso pueden producirse. 

El Ingeniero Director de las Obras podrá autorizar la disposición de armarios prefabricados de 

hormigón o de poliester reforzado de reconocida solvencia y de dimensiones útiles similares al 

definido en planos, sin que ello suponga incremento de precio respecto al precio unitario previsto 

en el Cuadro de Precios nº 1. 

El armario de intemperie tendrá un grado de protección IP-54 respecto a agentes externos de 

acuerdo con la Norma UNE 20.447. 

Estarán provistos de todos los elementos que se señalen en los planos y llevarán incorporados los 

accesorios, esquemas y letreros necesarios para su correcta maniobra. 

Los armarios tendrán capacidad para poder incluir al menos, un circuito más de los ahora 

previstos. 

El conexionado general estará constituido por pletina o varilla de cobre o aluminio, de la adecuada 

sección a las intensidades que haya de soportar o por cable dotado de terminales soldados o de 

presión igualmente adecuada a las intensidades previsibles. La temperatura máxima admisible en 

todo el conexionado no sobrepasará los setenta (70  

Los citados armarios estarán tratados contra la corrosión por medio de pintura antióxido de la 

máxima calidad la cual servirá de imprimación a la pintura de acabado. 

Los cortacicuitos fusibles serán de porcelana y de alto poder de ruptura. Los interruptores y 

conmutadores deberán ser de gran robustez, de cobre y con contactos reforzados, debiendo estar 

ampliamente dimensionados para las intensidades de servicio que se prevén. Los contactores de 

mando serán tripolares, con soplo magnético del arco y cámara apagachispas, debiendo 

garantizar un mínimo de diez mil (10.000) maniobras sin averías. Dispondrá de caja metálica de 

protección. 

La conexión de todos los elementos entre sí, se efectuará disponiendo los mismos en peines, de 

tal modo que se pueda seguir fácilmente cualquier circuito, marcándose las diferentes fases con 

colores internacionales y en colores distintos los hilos correspondientes a los circuitos secundarios 

de maniobra. 

Las dimensiones de los mismos serán aproximadamente, las indicadas en los planos. Tendrán 

doble puerta de registro con cerradura de seguridad y dispondrán de la necesaria ventilación para 

evitar condensaciones en su interior. 
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Los armarios se cimentarán mediante bloques de hormigón del tipo y dimensiones indicados en 

los Planos. 

970.3.- Ejecución de las obras 

Las conexiones necesarias seguirán un trazado geométrico claro y simple, sujetando los 

conductores mediante fijadores de plomo o aluminio, sin dañar los aislamientos. Los extremos de 

los conductores se soldarán en piezas terminales de cobre para su conexión a los aparatos. 

Puede admitirse el uso de terminales de presión de tipos acreditados, siempre que se dispongan 

correctamente. 

Los empalmes de las barras y las derivaciones se realizarán mediante tornillos, soldándose 

después las zonas de contacto. Los instrumentos se sujetarán fuertemente al bastidor para evitar 

vibraciones. 

970.4.- Medición y abono 

Se medirán las unidades (Ud) realmente colocadas y se abonarán al precio correspondiente que 

figura en los Cuadros de Precios para la unidad: 

- Cuadro para alumbrado público,  montado en conjunto de armarios PL75T+PL107 de Himel 

o similar, incluidos bastidores y accesorios de fijación, módulo de protección y medida

trifásica, interruptor automático principal 4x100A, toroidal 35mm, relé diferencial 300mA, 

distribuidor 3F+N 125A, dos contactores 3 polos 63A, interruptor fotométrico 2 umbrales con 

selector manual-paro-automático, 3 interruptores magnetotérmicos 2x6A, toma de corriente 

2P+T, lámpara 40W, pequeños accesorios y medios auxiliares, totalmente colocado y 

conectado. 

En el precio se incluye la cimentación y conductos de salida y entrada, los cuadros de maniobra, 

célula fotoeléctrica, programador electrónico, interruptores, contactores, fusibles, contadores y 

cuantos aparatos sean necesarios para el correcto funcionamiento del centro de mando. 

975.- Pruebas mínimas en instalaciones elétricas 

975.1.- Reconocimiento de las obras 

Previamente al reconocimiento de las obras, el Contratista habrá retirado todos los materiales 

sobrantes, restos, embalajes, etc., hasta dejarlas completamente limpias y despejadas.  

En este reconocimiento se comprobará que todos los materiales instalados coinciden con los 

admitidos por la Dirección Facultativa en el control previo efectuado antes de su instalación y que 
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corresponden exactamente a las muestras que tenga en su poder, si las hubiera y, finalmente 

comprobará que no sufren deterioro alguno ni en su aspecto ni en su funcionamiento.  

Análogamente se comprobará que la realización de las instalaciones eléctricas han sido llevadas a 

cabo y terminadas, rematadas correcta y completamente.  

En particular, se resalta la comprobación y la verificación de los siguientes puntos:  

- Ejecución de los terminales, empalmes, derivaciones y conexiones en general.  

- Fijación de los distintos aparatos, seccionadores, interruptores y otros colocados. 

- Tipo, tensión nominal, intensidad nominal, características y funcionamiento de los aparatos 

de maniobra y protección.  

975.2.- Ensayos de la red de baja tensión 

Después de efectuado el reconocimiento, se procederá a realizar las pruebas y ensayos que se 

indican a continuación: 

1. Caída de tensión: con todos los puntos de consumo de cada cuadro ya conectado, se 

medirá la tensión en la acometida y en los extremos de los diversos circuitos. La caída de 

tensión en cada circuito no será superior al 3% de la tensión existente en el orden de la 

instalación. 

2. Medida de aislamiento de la instalación: el ensayo de aislamiento se realizará para cada 

uno de los conductores activos en relación con el neutro puesto a tierra, o entre 

conductores activos aislados. La medida de aislamiento se efectuará según lo indicado en 

el artículo 28 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

3. Protecciones contra sobretensiones y cortocircuitos: se comprobará que la intensidad 

nominal de los diversos interruptores automáticos sea igual o inferior al valor de la 

intensidad máxima del servicio del conductor protegido. 

4. Empalmes: se comprobará que las conexiones de los conductores son seguras y que los 

contactos no se calientan normalmente. 

5. Equilibrio entre fases: se medirán las intensidades en cada una de las fases, debiendo 

existir el máximo equilibrio posible entre ellas. 

6. Identificación de las fases: se comprobará que en el cuadro de mando y en todos aquellos 

en que se realicen conexiones, los conductores de las diversas fases y el neutro serán 

fácilmente identificables por el color. 
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7. Medidas de iluminación: la medida de iluminación media y del coeficiente de uniformidad

constituye el índice práctico fundamental de calidad de la instalación de alumbrado; por ello

será totalmente inadmisible recibirla sin haber comprobado previamente que la iluminación

alcanza los niveles previstos y la uniformidad exigible. A este fin se ajustarán los

reguladores de tensión programables con el fin de que en los horarios estipulados por el

Instituto de Astrofísica de Canarias, el flujo luminoso no supere los valores estipulados por

el REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY 31/1988 DE 31 DE OCTUBRE, SOBRE

PROTECCIÓN DE LA CALIDAD ASTRONÓMICA DE LOS OBSERVATORIOS DEL

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS,  de BOE nº 96, de 21 de Abril de 1992.

8. La comprobación del nivel medio de alumbrado será verificado pasados 30 días de

funcionamiento de las instalaciones. Los valores obtenidos multiplicados por el factor de

conservación se indicarán en un plano, el cual se incluirá como anexo al Acta de

Recepción Provisional.

9. Medición de los niveles de aislamiento de la instalación de puesta a tierra con un óhmetro

previamente calibrado, verificando, el Ingeniero Director, que están dentro de los límites

admitidos.

10. Antes de proceder a la recepción definitiva de las obras, se realizará nuevamente un

reconocimiento de las mismas, con objeto de comprobar el cumplimiento de lo establecido

sobre la conservación y reparación de las obras.

975.1.- Medición y abono 

Las pruebas a ejecutar en la instalación eléctrica no será objeto de medición y abono al estar 

incluidas en el precio unitario de las distintas unidades que componen la instalación eléctrica. 

Santa Cruz de Tenerife, octubre 2018 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puetos 

Fdo.: Diego Dobos Rugama 
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CAPÍTULO C01 DEMOLICIONES
D01.0180B M2.Demolición mecánica pavimento cualquier tipo i/transporte

Demolición mecánica de firme de cualquier tipo hasta una profun-
didad de 25 cm, carga de escombros sobre camión incluso trans-
porte a vertedero autorizado o lugar de empleo, ejecutado según
las directrices de la dirección facultativa.

1.547,700

D01.0040 M3.Demolición de muro hormigón en masa.

Demolición de muro de hormigón en masa o ciclópeo, de cual-
quier espesor, con compresor, incluso carga sobre camión y trans-
porte de escombros a vertedero autorizado hasta 10 kms.

238,500

D02P0100 M3.Excavación mecánica cielo abierto roca.

Excavación mecánica a cielo abierto en roca, con retroexcavadora
con martillo rompedor, con extracción de tierras fuera de la exca-
vación, carga sobre camión y transporte de escombros a vertedero
autorizado hasta 10 kms.

877,810
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CAPÍTULO C02 ZONA ACCESO PRINCIPAL
D02P0100 M3.Excavación mecánica cielo abierto roca.

Excavación mecánica a cielo abierto en roca, con retroexcavadora
con martillo rompedor, con extracción de tierras fuera de la exca-
vación, carga sobre camión y transporte de escombros a vertedero
autorizado hasta 10 kms.

196,000

D02.0440 M3.Relleno de trasdós de muros con picón.

Relleno de trasdós de muros de contención con picón, compacta-
do por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso rie-
go.

54,390

D03.1080 M3.Horm. ciclópeo muros con encof. 1 cara HM-20/B/20/I.

Hormigón ciclopeo en muros de contención a una cara vista de
piedra basáltica, con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I
y con un 40% de piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, en-
cofrado a una cara (cuantía= 2m2/m3), desencofrado, colocación
de la piedra vertido y curado, p.p. de mechinales y ángulo de arras-
tre según planos de detalle. s/ EHE.

136,171

D03.1000B M3.Hormigón en masa HM-20/B/20/B

Hormigón en masa HM-20/B/20/I, con cemento CEM IV/A 32.5 R,
incluso elaboración, transporte, vertido, puesta en obra, vibrado y
curado.s/ EHE.

113,440

D03.1081F1 M3 Hormigón ciclópeo en soleras y rellenos

Hormigón ciclopeo en soleras y rellenos, con un 60% de hormigón
en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de piedra en rama de 30 cm
de tamaño máximo, incluso preparación previa de la superficie de
asiento, encofrado, desencofrado, colocación de la piedra, trans-
porte, puesta en obra, vertido, curado y acabado superficial. s/ EHE.

539,150

D11.2050 M2.Pavim piedra natural pórfido ocre irregular.

Pavimento de laja de pórfido natural (tono ocre), de 3 a 6 cm. de
espesor, corte a cizalla, asentadas sobre capa de mortero M-40a
(1:6) de espesor medio 5 cm; con juntas de al menos 3 mms, relle-
nas con lechada de mortero M-160a (1:3) aditivado con Silkacem
830, con nivelación, limpieza y humedecido, adición mediante pul-
verizador de producto estabilizador tipo Keybond o similar, en las
juntas de mortero, incluso p.p. de creación de juntas de dilatación,
encuentros, dibujos, etc.. totalmente acabado según NTE/RSR.

295,000
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D11.2010F5 M2 Pavim piedra molinera basáltica  30xLLx4

Pavimento de piedra molinera basáltica de 30 cms de ancho, largo
libre y de 4 cms. de espesor, acabada al corte, asentadas sobre ca-
pa de mortero 1:6 de espesor medio 5 cm; capa de hormigón en
masa de resistencia característica fck=20 N/mm2  y espesor 10
cms, y adhesivo flexmorter o similar con una dotación de
12kg/m2, incluyendo preparación de superficie de asiento,   nivela-
ción, limpieza y humedecido y parte proporcional de  creación y
tratamiento de juntas, encuentros y modulación de acuerdo a pla-
nos de detalle.

81,500

D11.9100F1 ML.Peldaño huella/contrahuella piedra molinera

Escalones realizados en piedra molinera rematados a 1/4 bocel
constituidos por huella de medidas (120-100)x35x4 cms y contra-
huella (120-100)x17x4 incluyendo muesca a medida en contrahue-
lla para alojamiento de luminaria, adhesivo flexmorter o similar
con una dotación de 5 kg/ml de peldaño, mortero de nivelación
de cemento 1:6, encofrado, desencofrado, solera de hormigón en
masa de resistencia característica fck=20 N/mm2  y espesor 10
cms y acabado segun planos de detalle.

62,400

E0323.02XX UD Alcorque modelo SERPO o similar

Alcorque de fundición forma exterior cuadrada de 1,5 mde lado y
apertura interior circular de 0,62 m  de diámetro resistencia a car-
gas 1,5 t modelo SERPO Q 5,0 de la casa comercial HESS o similar,
elementos de fijación y excavación  totalmente colocado y acaba-
do según planos de detalle.

6,000

D30.0075X UD.Banco c/asiento y respaldo listones madera y pies fund., L=2m, M

Banco con pies en fundición de aluminio, y asiento y respaldo de
listones de madera de fresno resistente a la intemperie impregna-
da a alta presión, de 2,00 m de largo, tipo Corvus de la casa comer-
cial HESS o similar, colocado, incluso elementos de fijación y hor-
migón en masa de anclaje.

4,000

D30.0075A ML Banco en muro con asiento de madera de iroko

Banco ejecutado en parapeto de muro ejecutado sobre dado de
hormigón de resistencia característica fck=20 N/mm2 y dimensio-
nes 40 cms de alto y 85 cms de ancho, con asiento de madera de
IROKO tratada para ambientes exteriores marinos de 80 cm de an-
cho, incluso parte proporcional de anclajes, encofrado, desencofra-
do y medios auxiliares para ejecución de la unidad según planos
de detalle.

13,000
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D30.1020AA UD.Papelera metálica cilíndrica

Papelera modelo ARLIT de la casa comercial HESS o similar, carca-
sa y recipiente en acero galvanizado, con tratamiento para exterio-
res en ambientes marinos, recipiente extraible y capacidad 32 li-
tros, colocado, incluso elementos de fijación y hormigón en masa
de anclaje.

10,000

D30.1100A UD.Pilona fija de señalización modelo MORANO 900 TIPO C sistema

Pilona de señalización fija modelo MORANO 900 TIPO C o similar,
de 30 cm de altura y 30 cm de diámetro, de fundición e imprima-
ción en negro, colocada, incluso elementos de fijación y  hormi-
gón en masa de anclaje.

6,000

D30.1100B UD Pilona extraible de señalización modelo MORANO 900 TIPO B

Pilona de señalización extraible modelo MORANO 900 TIPO B o si-
milar, de 30 cm de altura y 30 cm de diámetro, de fundición e im-
primación en negro, colocada, incluso elementos de fijación y  hor-
migón en masa de anclaje.

2,000

PC10 M2 Pavim. baldosa pórfido LLx25

Pavimento de baldosas de pórfido de 25 cm de ancho, largo libre , de 3 a 6 cm de
espesor asentadas sobre capa de mortero M-40a (1:6) de espesor medio 5 cm;
con juntas de al menos 3 mms, rellenas con lechada de mortero M-160a (1:3) aditi-
vado con Silkacem 830, con nivelación, limpieza y humedecido, adición mediante
pulverizador de producto estabilizador tipo Keybond o similar, en las juntas de mor-
tero, incluso p.p. de creación de juntas de dilatación, encuentros, dibujos, etc.. total-
mente acabado según NTE/RSR.

303,380
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CAPÍTULO C03 PLATAFORMAS SOLARIUM
D03.1081F1 M3 Hormigón ciclópeo en soleras y rellenos

Hormigón ciclopeo en soleras y rellenos, con un 60% de hormigón
en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de piedra en rama de 30 cm
de tamaño máximo, incluso preparación previa de la superficie de
asiento, encofrado, desencofrado, colocación de la piedra, trans-
porte, puesta en obra, vertido, curado y acabado superficial. s/ EHE.

541,910

E0323_05 M2 Hormigón visto en plataformas

Hormigón visto en plataformas de 15 cm de espesor con
HM-20/B/20/I, incluso elaboración, encofrado, vertido, ejecución
de juntas,desencofrado, vibrado, curado y tratamiento superficial.
s/EHE.

191,100

E0323_01 M2 Pavimento de madera IPE

Pavimento de tarima EXTER PARK o similar en madera de IPE en
medidas de 1,5 a 4 ml (largos varios), 95 a 115 mm de ancho, 21
mm de espesor, fijada sobre rastreles de madera de pino cuperiza-
do de 25x60 mm, a razón de 4 ml por m2 mediante clips PM de fi-
jación oculta en acero inoxidable y tornillos en aceros inoxidable a
razón de 25 por m2, i/ solera de hormigón HM-20-B-20-I, y demás
medios para su correcta ejecución.

274,170

D11.2010F1 M2.Pavim ignimbrita basáltica abujardado 25/35xLLx4 (Zonas húmedas)

Pavimento de ignimbrita basáltica abujardado, de ancho variable
25/35 cms, largo libre y de 4 cms. de espesor, asentadas sobre ca-
pa de mortero cementoso tixotrópico  con una dotación de 14
kg/m2, capa de mortero de cemento 1:3  y espesor 10 cms, y apli-
cación de capa de resina tipo Resinor  con una dotación de 1litro
/m2, incluyendo preparación de superficie de asiento,   nivelación,
limpieza y humedecido y parte proporcional de  creación y trata-
miento de juntas, encuentros y modulación de acuerdo a planos
de detalle.

355,000

D11.2010F2 M2 Pavim ignimbrita basáltica abujardado 25/35xLLx4

Pavimento de ignimbrita basáltica abujardado de ancho variable
25/35 cms, largo libre y de 4 cms. de espesor, asentadas sobre ca-
pa de mortero 1:6 de espesor medio 5 cm; capa de hormigón en
masa de resistencia característica fck=20 N/mm2  y espesor 10
cms, y adhesivo flexmorter o similar con una dotación de
12kg/m2, incluyendo preparación de superficie de asiento,   nivela-
ción, limpieza y humedecido y parte proporcional de  creación y
tratamiento de juntas, encuentros y modulación de acuerdo a pla-
nos de detalle.

91,030

5 MEDICIONESTENO INGENIEROS CONSULTORES, S.L.



CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD FÓRMULA

ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO
DE JOVER. T.M. DE LA LAGUNA

D11.2010F3 M2 Pavim ignimbrita basáltica  25/35xLLx4

Pavimento de ignimbrita basáltica acabado de ancho variable
25/35 cms, largo libre y de 4 cms. de espesor, asentadas sobre ca-
pa de mortero 1:6 de espesor medio 5 cm; capa de hormigón en
masa de resistencia característica fck=20 N/mm2  y espesor 10
cms, y adhesivo flexmorter o similar con una dotación de
12kg/m2, incluyendo preparación de superficei de asiento,   nivela-
ción, limpieza y humedecido y parte proporcional de  creación y
tratamiento de juntas, encuentros y modulación de acuerdo a pla-
nos de detalle.

94,440

D11.2010F5 M2 Pavim piedra molinera basáltica  30xLLx4

Pavimento de piedra molinera basáltica de 30 cms de ancho, largo
libre y de 4 cms. de espesor, acabada al corte, asentadas sobre ca-
pa de mortero 1:6 de espesor medio 5 cm; capa de hormigón en
masa de resistencia característica fck=20 N/mm2  y espesor 10
cms, y adhesivo flexmorter o similar con una dotación de
12kg/m2, incluyendo preparación de superficie de asiento,   nivela-
ción, limpieza y humedecido y parte proporcional de  creación y
tratamiento de juntas, encuentros y modulación de acuerdo a pla-
nos de detalle.

30,300

D11.2010F4 M2 Pavim piedra molinera basáltica  30xLLx4 (zonas húmedas)

Pavimento de piedra molinera basáltica de 30 cms de ancho , lar-
go libre y de 4 cms. de espesor, asentadas sobre capa de mortero
cementoso tixotrópico  con una dotación de 14 kg/m2, capa de
mortero de cemento 1:3  y espesor 10 cms, y aplicación de capa
de resina tipo Resinor  con una dotación de 1litro /m2, incluyendo
preparación de superficie de asiento,   nivelación, limpieza y hume-
decido y parte proporcional de  creación y tratamiento de juntas,
encuentros y modulación de acuerdo a planos de detalle.

28,200

D11.9100F1 ML.Peldaño huella/contrahuella piedra molinera

Escalones realizados en piedra molinera rematados a 1/4 bocel
constituidos por huella de medidas (120-100)x35x4 cms y contra-
huella (120-100)x17x4 incluyendo muesca a medida en contrahue-
lla para alojamiento de luminaria, adhesivo flexmorter o similar
con una dotación de 5 kg/ml de peldaño, mortero de nivelación
de cemento 1:6, encofrado, desencofrado, solera de hormigón en
masa de resistencia característica fck=20 N/mm2  y espesor 10
cms y acabado segun planos de detalle.

184,600

PC1 M2 Mamposteria ordinaria cara vista

Mampostería ordinaria a una cara vista de piedra basáltica en fábrica hasta 40 cm
de espesor, i/rejuntado y limpieza de la misma.

384,980
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PC9 M2 Piedra artificial

Piedra artificial en uniones entre zonas naturales y plataformas-solarium i/materia-
les necesarios y ejecución de la misma, totalmente acabada.

594,000
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CAPÍTULO C04 ZONA ACCESO RAMPA VARADERO
D30.1100B UD Pilona extraible de señalización modelo MORANO 900 TIPO B

Pilona de señalización extraible modelo MORANO 900 TIPO B o si-
milar, de 30 cm de altura y 30 cm de diámetro, de fundición e im-
primación en negro, colocada, incluso elementos de fijación y  hor-
migón en masa de anclaje.

6,000

PALZ .006 PA Partid alzada para colocación de tuberías de acero inoxidable

Partida alzada a justificar para colocación de tuberías de acero ino-
xidable y alcachofa de ducha en acero inoxidable en paramento
de muro y retirada de eliminación de tuberías existentes. 

1,000
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CAPÍTULO C05 CHARCA Y TOMADERO
D28.0055F2 M2 Excavación manual fondo de la charca

Excavación manual en roca con profundidad media de 1,00 m  en
suelo de la charca para dar pendienteado al fondo hasta punto de
desagüe, con extracción del material empleado a lugar de empleo
o vertedero autorizado.

64,200

D28.0062F3 M3 Excavación manual en roca

Excavación manual en roca con retirada de materiales a lugar de
empelo o vertedero.

37,500

PC7 M2 Lechada mortero M-10

Lechada de mortero M-10 de espesor 3 cm. en fondo de charco, incluso elabora-
ción, transporte, vertido y puesta en obra

64,200

D03.1082KLJ M3 Hormigón ciclópeo en zona sumergida

Hormigón ciclopeo con un 60% de hormigón en masa
HM-20/B/20/I y con un 40% de piedra, encofrado, desencofrado,
colocación de la piedra, vertido incluso medios auxiliares para su
puesta en obra en zona sumergida   s/ EHE.

7,500

D28.1095AA ML.Tub. fund. dúctil tipo INTEGRAL DN-300 mm

Tubería de fundición dúctil  tipo INTEGRAL de Saint Gobain o simi-
lar, DN-300 mm, incluso p.p. de juntas y piezas especiales,s/ NTE
IFA-12.Colocada y probada.

3,000

D28.1595 UD.Válvula de compuerta ACERROJADA  DN-300 mm tipo INTEGRAL

Válvula de compuerta de cierre elástico DN-300 mm TIPO INTE-
GRAL de Saint Gobain o similar unión acerrojada, de fundición
dúctil , incluso p.p. de piezas especiales, bridas, conexión a tubería
de desagüe. Colocada y probada.

1,000
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CAPÍTULO C06 RAMPA DE VARADA
D28.0066F2 M3 Excavación  en roca en fondo marino

Excavación en roca en fondo marino incluso nivelación para asen-
tamiento de escollera, con extracción del material empleado a lu-
gar de empleo o vertedero autorizado.

38,500

D05.2050AA M3 Hormigón en masa HM-30/S/20/I + Qb

Hormigón en masa  HM-30/S/20/I + Qb con cemento 32,5/MR co-
locado en rampa de varada  incluso preparación previa de la super-
ficie de asiento, transporte, puesta en obra, colocación de rai-
les-guía, vertido, curado y acabado superficial rastreado con pen-
dientes longitudinales definidas en planos. s/ EHE.

366,560

E0317_05 T Escollera de 3000 kg

Escollera de 3000 kg colocada en rampa de varada.
1.118,900
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CAPÍTULO C07 SANEAMIENTO, DEPURACION y BOMBEO
SUBCAPÍTULO C07.1 CANALIZACIONES Y REGISTROS

D28.0050 M3.Excavación zanjas, pozos o cimientos en roca, i/trans

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en terreno duro, trans-
porte a vertedero de material sobrante, refino y compactación del
fondo de la excavación.
Unidad de depuración 1
Zona paseo principal 1 50,000 0,840 1,200 50,400
Plataformas 1 25,000 0,840 1,200 25,200
Unidad de depuración 2 1 60,000 0,840 1,200 60,480

249,500

D02.0425 M3.Relleno de zanjas con material seleccionado

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o
procedentes de la excavación, incluso extendido, regado y com-
pactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %
Unidad de depuración 1
Zona paseo principal 1 50,000 1,270 0,540 34,290
Plataformas 1 25,000 1,270 0,540 17,145
Unidad de depuración 2 1 60,000 1,270 0,540 41,148

178,980

D02.0420 M3.Relleno de zanjas con picón.

Relleno de zanjas con picón, compactado por capas de 30 cm, al
proctor modificado del 95 %, incluso riego.
Unidad de depuración 1
Zona paseo principal 1 50,000 0,650 0,460 14,950
Plataformas 1 25,000 0,650 0,460 7,475
Unidad de depuración 2 1 60,000 0,650 0,460 17,940

71,240

E0311.03A ML.Tubería PVC  DN-160

Tubería de PVC Teja de DN=160, unión con junta elástica, incluso
parte proporcional de uniones y piezas especiales, protección de
hormigón en piezas y colocada en fondo de zanja y probada

224,500

D28.2300 UD.Acometida domiciliaria saneamiento a red terciaria alcantarillad

Acometida domiciliaria de saneamiento a red terciaria de alcantari-
llado, con registro (tapa y cerco) de fundición dúctil de 250x250
mm y tubería de PVC de D 200 mm, i/p.p. de piezas especiales y
excavación precisa, terminada según ordenanzas municipales.

19,000

D28.2060 UD.Pozo registro circular D=1,10 m horm., parte fija (inf. 0,50 y c

Pozo de registro circular de diámetro interior 1,10 m, parte fija
(parte inferior de 0,50 y cono de 0,60 m), realizado con paredes de
hormigón en masa de fck= 20 N/mm2 de 25 cm de espesor, sole-
ra y formación de pendientes de hormigón en masa de fck=10
N/mm2 y registro reforzado de fundición dúctil de D=600 mm,
i/excavación precisa, encofrado, enlucido interior y pates de acero,
totalmente terminado s/ordenanzas municipales.

7,000
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D28.2070 ML.Pozo registro circular D=1,10 m hormigón, parte intermedia

Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte in-
termedia variable (1 metro lineal), realizado con paredes de hormi-
gón en masa de fck=20 N/mm2 de 25 cm de espesor, i/excavación
precisa, encofrado, enlucido interior y pates de acero, totalmente
terminado s/ordenanzas municipales.

3,600
SUBCAPÍTULO C07.2 UNIDADES ECOLOGICAS DE DEPURACION

D28.0050 M3.Excavación zanjas, pozos o cimientos en roca, i/trans

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en terreno duro, trans-
porte a vertedero de material sobrante, refino y compactación del
fondo de la excavación.
Unidad de depuración 1
Zona paseo principal 1 50,000 0,840 1,200 50,400
Plataformas 1 25,000 0,840 1,200 25,200
Unidad de depuración 2 1 60,000 0,840 1,200 60,480

317,600

D28.2021Ñ UD Unidad ecológica de depuración ECO-23000IA

Unidad ecólogica de depuración ECO-23000IA compuesta por fo-
sa integral INT15000EX y filtro biológico percolador EP8000 de SI-
MOP o similar inluyendo piezas especiales, bocas de hombre, con-
ducciones de unión y elementos de ventilación, colocada, instala-
da a red de saneamiento y probada según directrices de la Direc-
ción Facultativa.

2,000

D28.2485 UD.Registro reforzado (tapa y cerco) fundición dúctil de D=600 mm

Registro reforzado (tapa y cerco) de fundición dúctil de D=600
mm tipo rexel o similar colocado.

6,000

D28.2585LK UD Rejilla de ventilación en fundición dúctil D=200 mm

Rejilla y cerco de fundición dúctil de D=200 mm colocada para
ventilación baja.

2,000

D28.2022Ñ UD Eliminación de pozo absorbente y conexión de saneamiento

Eliminación de pozo absorbente y conexión de conducciones a red
de saneamiento, incluyendo excavación, rellenos, retirada de mate-
riales sobrantes a vertedero autorizado y piezas especiales.

2,000

D03.1000B M3.Hormigón en masa HM-20/B/20/B

Hormigón en masa HM-20/B/20/I, con cemento CEM IV/A 32.5 R,
incluso elaboración, transporte, vertido, puesta en obra, vibrado y
curado.s/ EHE.

94,500

PC4 UD Arqueta sifónica

Arqueta sifónica para conexión de salida de unidad de depuración 1 con tubería de
desagüe realizada con hormigón de resistencia característica fck=20 N/mm2,  en-
foscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil de 500x500
mm.
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1,000
SUBCAPÍTULO C07.3 BOMBEO

D28.0050 M3.Excavación zanjas, pozos o cimientos en roca, i/trans

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en terreno duro, trans-
porte a vertedero de material sobrante, refino y compactación del
fondo de la excavación.
Unidad de depuración 1
Zona paseo principal 1 50,000 0,840 1,200 50,400
Plataformas 1 25,000 0,840 1,200 25,200
Unidad de depuración 2 1 60,000 0,840 1,200 60,480

89,600

D03.1081F1 M3 Hormigón ciclópeo en soleras y rellenos

Hormigón ciclopeo en soleras y rellenos, con un 60% de hormigón
en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de piedra en rama de 30 cm
de tamaño máximo, incluso preparación previa de la superficie de
asiento, encofrado, desencofrado, colocación de la piedra, trans-
porte, puesta en obra, vertido, curado y acabado superficial. s/ EHE.

10,500

D28.1135AA ML.Tubería polietileno  PE AD, DN-110 mm, 10 atm

Tubería de polietileno alta densidad PE-50A, DN-110 mm, presión
10 kg/cm2, Canplástica o similar, en red de impulsión, colocada en
fondo de zanja, p.p. de juntas, piezas especiales s/ NTE IFA-13.

28,500

D28.1155AA ML.Tubería polietileno  PE AD, DN-200 mm, 10 atm

Tubería de polietileno alta densidad PE-50A, DN-200mm, presión
10 kg/cm2, Canplástica o similar, en red de aspiración, colocada
en fondo de zanja, p.p. de juntas, piezas especiales s/ NTE IFA-13.

104,000

D14.1060AA UD Válvula de retención de bola DN-200

Válvula de retención de D200 con filtros y alcachofas de toma colocada en cabeza
de aspiración. Instalada y probada.

2,000

D19.0210AA UD.Electrobomba centrífuga ESPA Nadorself 400

Electrobomba centífruga modelo Nadorself 400 de la casa comer-
cial ESPA o similar, con motor  3 kW, 380 V 50 Hz. Autoaspirante
hasta 4 metros, parte hidráulica en polipropileno con carga de fi-
bra de vidrio y eje en acero inoxidable. Impulsión y aspiración de 2
1/2". Instalada y probada en arqueta de bombeo.

2,000

D28.1525AA UD.Válvula de compuerta DN-65 mm, PN-16, fund. dúctil, Euro-20

Válvula de compuerta AVK serie 06/30  DN-65 mm construida con
fundición nodular GGG40, inalterable frente a agua marina.Acaba-
do completo (externa/interna) de resina epóxica. PN-16 con bridas
taladradas según DIN-3202/F4. Colocada y probada.

2,000
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D28.1375C UD.Arqueta horm. 1,50x1,20x2,30 m, tapa fund., p/válv. 60 hasta 200

Arqueta para alojamiento de bombas, de dimensiones interiores
1,50x1,50x1,60 m, realizada con paredes y fondo de hormigón
HM-20/P/16/I de 25 cm de espesor, losa superior de hormigón
HA-30/B/20/IIIa de 25 cm espesor, armada con acero B 400 S
D=16 cada 12 cm,  pates de acero cada 30 cm, incluso enfoscado
con mortero de cemento, ejecución de desaguë, preparación de
hueco de 1,00 m x 1,00 m en techo  para colocación de registro,
excavación y relleno, y colocación de pavimento modulado sobre
techo,  según planos de detalle y directrices de la Dirección Facul-
tativa.

1,000

D28.1375AV1 UD Tapa de registro para arqueta de bombeo modulada según pavimetno

Tapa para arqueta de bombas, de dimensiones interiores
1,00x1,00 y características en planos de detalle, con acabado supe-
rior según pavimento existente en plataforma de ubicación y mo-
dulación acorde a lugar de situación según  directrices de la Direc-
ción Facultativa.

1,000

D33.1060AA UD.Cuadro eléctrico de control y mando equipos de bombeo

Cuadro Eléctrico de Control y Mando de los equipos de Bombeo,
para conexión de 2 bombas Flygt, de 63 amperios, 380 V, con sis-
tema de arranque directo. Armario de poliester prensado IP 65,
equipado con interruptor magnetotérmico general, diferencial y
guradamotor magnetotérmico por línea de bombe, sistema de bo-
yas a 24 Vs. Todo el mecanismo de fuerza es Klockner-Moeller o si-
milar. El cuadro va equipado con pilotos indicadores de maniobra,
selectores de funcionamiento manual/automático, alarma, amperí-
metros y cuenta horas. Todo el sistema va montado segíun crite-
rios técnicos de la Dirección Facultativa. 

1,000

D28.6021L ML Canalización con 1 tubo de PVC D 160 mm

Canalización subterránea para acometida de baja tensión , consis-
tene en excavación mecánica y a mano en zanja de 0,61 m de pro-
fundidad y 0,4 m de ancho, aportación y colocación de 1 TUBO de
PVC de doble capa y pared interior lisa, de diámetro exterior
Ø160mm, enhebrado con cable de acero galvanizado de 2mm de
diámetro, incluso solera de hormigón HM-15 de 10 cm y posterior
relleno de hormigón HM-15 para protección del tubo, cinta señali-
zadora, relleno y compactación de tierra, aportación y acopio de
nuevo material, carga y transporte a vertedero del escombro y se-
ñalización reglamentaria de la zanja.

70,000

D28.6022L ML Canaliz.1TUBO PVC Ø160 embebido en muro

Canalización embebida en muro  formada por 1 tubo de PVC co-
rrugado flexible de D=160 mm alojado en dado de hormígon de
resistencia característica fck=20 N/ mm2, con suministro y coloca-
ción en encofrado enhebrado con alambre guía de 2mm de diáme-
tro, cinta de señalización, Totalmente acabada y ejecutada.
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30,000
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CAPÍTULO C08 JARDINERIA Y RIEGO
D28.1274 ML.Tub. abast. PE AD, DN-32 mm, 16 atm.,  b. azul, Uralita, i/excav

Tubería de polietileno de alta densidad PE-80, banda azul, PN-16,
Uralita o similar, de D=32 mm, en red terciaria de abastecimiento,
bajo aceras, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales de latón, nivelación del tubo, excava-
ción con extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena
volcánica y compactación de la zanja. Instalada y probada.

85,995

05.7 UD Aro de 2'5 m con 5 goteros de 3'5 l/h

Aro de 2'5 ml, en PE ø17 mm, con 5 goteros autocompensantes
RAM, o similar, de 3'5 l/h c/0'5 m, i/Te, anilla de cierre y conexión
a ramal o tubería principal.

6,000

D28.1375 UD.Arqueta horm. 1,50x1,00x2,00 m, tapa fund., p/válv. 60 hasta 200

Arqueta para riego, de dimensiones interiores 1,50x1,00x2,00 m,
realizada con paredes y fondo de hormigón HM-20/P/16/I de 20
cm de espesor, losa superior de hormigón HA-30/P/20/IIIa de 20
cm espesor, armada con acero B 400 S D=16 cada 10 cm, tapa y
cerco de fundición dúctil D 60 cm, pates de acero cada 30 cm, in-
cluso enfoscado con mortero de cemento, blanqueado a la cal in-
terior y excavación precisa, s/normas de la empresa municipal de
aguas.

1,000

D28.4150 UD.Plantación de palmera canaria h=2,5 m, contenedor 17 l

Suministro y plantación de ejemplar vegetal "Phoenix canariensis"
mediana, de 2.30 a 2.70 m de altura,  en contenedor de 17 l, inclu-
so suministro, excavación manual de hoyo de 1,5x1,51,0 m, planta-
ción y primeros riegos.

6,000

D28.4010 M3.Vertido y extendido de tierra vegetal medios mecánicos

Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido
con pala cargadora y perfilado a mano.

13,500

D28F.13 UD Válvula de compuerta 1 1/2 "

Válvula de compuerta 1 1/2 " montada i/pp de accesorios.
1,000

D28F.14 UD Regulador de presión 1 1/2 "

Regulador de presión 1 1/2 " montado, i/ pp accesorios
1,000

D28F.15 UD Válvula de retención 1 1/2 "

Válvula de retención 1 1/2 " i/pp accesorios
1,000

D28F.16 UD Ventosa 1 1/2 "

Ventosa 1 1/2 " montada i/pp accesorios
1,000

16 MEDICIONESTENO INGENIEROS CONSULTORES, S.L.



CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD FÓRMULA

ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO
DE JOVER. T.M. DE LA LAGUNA

D28F.17 UD Válvula de esfera 1 1/2 "

Válvula de esfera 1 1/2 ", montada i/ pp accesorios
1,000

D28F.18 UD Electroválvula 1 1/2 "

Electroválvula 1 1/2 ", montada i/ pp accesorios
1,000

D28F.19 UD Programador 1 entrada/salida

Programador 1 entrada/salida, montado i/pp accesorios, conecta-
do a toma eléctrica.

1,000
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CAPÍTULO C09 ALUMBRADO PÚBLICO
D28.6020 ML.Canalización con 1 tubo de PVC D 110 mm

Canalización subterránea para alumbrado público, consistene en
excavación mecánica y a mano en zanja de 0,61 m de profundidad
y 0,4 m de ancho, aportación y colocación de 1 TUBO de PVC  de
doble capa y pared interior lisa, de diámetro exterior Ø110mm, en-
hebrado con cable de acero galvanizado de 2mm de diámetro, in-
cluso solera de hormigón HM-15 de 10 cm y posterior relleno de
hormigón HM-15 para protección del tubo, cinta señalizadora, re-
lleno y compactación de tierra, aportación y acopio de nuevo ma-
terial, carga y transporte a vertedero del escombro y señalización
reglamentaria de la zanja.

253,250

D18.0005 UD.Arqueta tipo A-1, conexionado electricidad ext.

Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-1
realizada realizada con hormigón de resistencia característica
fck=20 N/mm2,  enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y
marco de fundición dúctil (tipo A-1) de 500x500 mm normalizada
por Ayuntamiento y con la inscripción "Alumbrado Público",  fon-
do de arena para drenaje. Totalmente acabada y colocada según
Dirección Facultativa.

28,000

D00ABC005 ML Canaliz.1TUBO PVC Ø50 embebido en muro

Canalización embebida en muro o peldaño formada por 1 tubo de
PVC corrugado flexible de D=50 mm alojado en dado de hormí-
gon de resistencia característica fck=20 N/ mm2, con suministro y
colocación en encofrado enhebrado con alambre guía de 2mm de
diámetro, cinta de señalización, Totalmente acabada y ejecutada.

259,000

D18F.0247X UD.Luminaria empotrar Bega 2137 IP65 1 TC 11 W

Luminaria de empotrar BEGA modelo 2137 o similar, en muro o
peldaño con muesca preparada para ello,  adecuado para ambien-
tes marinos, construida con carcasa de aluminio inyectado y placa
frontal de acero inoxidable equipada con carcasa de empotrar de
aluminio inyectado, equipada con una lámpara fluorescente
TC-11W, grado de protección IP-65, incluso p.p. de entubado de
PVC flexible reforzado D, cableado con cable aislamiento TIPO 2,
caja de derivación empotrada, pequeño material y medios auxilia-
res para  instalación en ubicación definida en planos de planta
S/REBT y NTE IEB 48.

53,000
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D18F.0248 UD.Proyector de suelo modleo RAVENNA 220/1,5t

Proyector de suelo modleo RAVENNA 220/1.5 t de NERI o similar,
para empotrar en alcorque modelo SERPO, simétrico, equipo
HIT-70 W, vidrio de seguridad adecuado para ambientes marinos,
incluso p.p. de entubado de PVC flexible reforzado, cableado con
cable aislamiento TIPO 2, caja de derivación empotrada, pequeño
material y medios auxiliares para  instalación en estructura de al-
corque S/REBT y NTE IEB 48.

12,000

D18F.001 ML Circuito Alumbrado Público 4x1x6+16 mm2 b/tubo

Circuito de Alumbrado Público trifásico, instalado con conductor
RV 0.6/1kV 6mm2  Cu, cinco conductores 3F+N+T, canalizado ba-
jo tubo Ø110 enterrado o Ø50 embebido en muro , longitud máxi-
ma de enhebrado 25m, conectado, incluso pequeño material y me-
dios auxiliares.

460,000

D18F.004 UD Puesta a Tierra con pica Acero-Cu 2000/Ø17.3 mm

Puesta a tierra con pica de acero cobreado L=2000 Ø17.3, enterra-
da en el terreno, conectada a conductor de protección mediante
perrillo de sujección, en arqueta de alumbrado público, totalmente
colocada.

5,000

D18F.005 UD Cuadro Alumbrado Público 4 salidas.

Cuadro para alumbrado público,  montado en conjunto de armarios PL75T+PL107
de Himel o similar, incluidos bastidores y accesorios de fijación, módulo de protec-
ción y medida trifásica, interruptor automático principal 4x100A, toroidal 35mm, re-
lé diferencial 300mA, distribuidor 3F+N 125A, dos contactores 3 polos 63A, inte-
rruptor fotométrico 2 umbrales con selector manual-paro-automático, 3 interrupto-
res magnetotérmicos 2x6A, toma de corriente 2P+T, lámpara 40W, pequeños acce-
sorios y medios auxiliares, totalmente colocado y conectado.

1,000

D18F.006 UD Retirada de luminarias y báculos existentes

Retirada de báculo y arqueta de alumbrado, desconexionado de red eléctrica, inclu-
so excavación mecánica del cimiento con p.p de ayuda manual, carga y transporte
a lugar de empleo o vertedero autorizado.

2,000
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CAPÍTULO C10 SEGURIDAD Y SALUD
PALZ.0051 PA Pa a justificar para Seguridad y Salud

Partida alzada a justificar según anejo de seguridad y salud
1,000
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CAPÍTULO C11 VARIOS
PALZ.005 PA Escultura

Partida alzada a justificar para propuesta , creación y colocación
de escultura en ventilación en unidades ecológicas de depuración.

1,000

PC2 ML Retirada de barandilla

Retirada de barandilla i/ transporte a vertedero.

70,800

PC3 UD Retirada de mobiliario urbano

Retirada de mobiliario urbano.

14,000

E0319_01 UD Escalera marinera de acero inoxidable de 3.0 metros de largo

Escalera marinera de 3.0 metros de largo y 0.5 metros de ancho,
de acero inoxidable, doble capa, inluso anclajes,piezas especiales y
productos de sellado, colocada en paramentosde charca.

2,000

E0320_02 ML Barandilla de acero inoxidable calidad 316L de 1.05 m alto

Barandilla de acero inoxidable calidad 316L de 1.05  metros de al-
to, formada por 1 tubo de 50 mm de diámetro y 2 de 25 mm, pie
derecho pletina de 100x10 mm cada metro i/placa y pernos de an-
claje, totalmente colocada ejecutada y montada.

56,000

E0318_04 M2.Enfosc maestread vert exter.mort 1:3 y aditivos

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exterio-
res previo lijado y preparación de la superficie a tratar, con morte-
ro 1:3 de cemento y arena, aditivos de mejora de durabilidad del
mortero frente al agua de mar, incluso p.p. de tela metálica en
unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza
y humedecido del soporte, totalmente terminado.

40,000

D27.0015 M2.Pintura plástica lisa mate, ext., A-100 Stimax

Pintura plástica lisa mate, A-100 Stimax o similar, color a elegir por
la Dirección Facultativa, en paramentos exteriores, a dos manos, in-
cluso imprimación, lijado y plastecido del soporte.

60,000

PC6 M2 Reposición de pavimento

Reposición de pavimento mezcla bituminosa en caliente, espesor 5 cm, de compo-
sición densa D-12 con árido granítico y betún asfáltico de penetración, extendida y
compactada al 97 % del ensayo Marshall.

550,000

PC8 UD Transformación de huecos de alcorques

Transformación de huecos de alcorques i/ repicado de los mismos para girar su po-
sición,y elaboración, transporte, vertido y puesta en obra de hormigón para su nue-
vo conformado.
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4,000
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0001 D28.2300 UD. ACOMETIDA DOMICILIARIA SANEAMIENTO A RED
TERCIARIA ALCANTARILLAD

167,38

Acometida domiciliaria de saneamiento a red terciaria de
alcantarillado, con registro (tapa y cerco) de fundición dúctil de
250x250 mm y tubería de PVC de D 200 mm, i/p.p. de piezas
especiales y excavación precisa, terminada según ordenanzas
municipales.

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS  con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0002 E0323.02XX UD ALCORQUE MODELO SERPO O SIMILAR 1.852,66

Alcorque de fundición forma exterior cuadrada de 1,5 mde lado y
apertura interior circular de 0,62 m  de diámetro resistencia a cargas
1,5 t modelo SERPO Q 5,0 de la casa comercial HESS o similar,
elementos de fijación y excavación  totalmente colocado y acabado
según planos de detalle.

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS  con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0003 05.7 UD ARO DE 2'5 M CON 5 GOTEROS DE 3'5 L/H 2,71

Aro de 2'5 ml, en PE ø17 mm, con 5 goteros autocompensantes
RAM, o similar, de 3'5 l/h c/0'5 m, i/Te, anilla de cierre y conexión a
ramal o tubería principal.

DOS EUROS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0004 D28.1375 UD. ARQUETA HORM. 1,50X1,00X2,00 M, TAPA FUND., P/VÁLV.
60 HASTA 200

766,46

Arqueta para riego, de dimensiones interiores 1,50x1,00x2,00 m,
realizada con paredes y fondo de hormigón HM-20/P/16/I de 20 cm
de espesor, losa superior de hormigón HA-30/P/20/IIIa de 20 cm
espesor, armada con acero B 400 S D=16 cada 10 cm, tapa y cerco
de fundición dúctil D 60 cm, pates de acero cada 30 cm, incluso
enfoscado con mortero de cemento, blanqueado a la cal interior y
excavación precisa, s/normas de la empresa municipal de aguas.

SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS  con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0005 D28.1375C UD. ARQUETA HORM. 1,50X1,20X2,30 M, TAPA FUND., P/VÁLV.
60 HASTA 200

1.023,08

Arqueta para alojamiento de bombas, de dimensiones interiores
1,50x1,50x1,60 m, realizada con paredes y fondo de hormigón
HM-20/P/16/I de 25 cm de espesor, losa superior de hormigón
HA-30/B/20/IIIa de 25 cm espesor, armada con acero B 400 S D=16
cada 12 cm,  pates de acero cada 30 cm, incluso enfoscado con
mortero de cemento, ejecución de desaguë, preparación de hueco
de 1,00 m x 1,00 m en techo  para colocación de registro,
excavación y relleno, y colocación de pavimento modulado sobre
techo,  según planos de detalle y directrices de la Dirección
Facultativa.

MIL VEINTITRES EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

0006 PC4 UD ARQUETA SIFÓNICA 173,34

Arqueta sifónica para conexión de salida de unidad de depuración 1
con tubería de desagüe realizada con hormigón de resistencia
característica fck=20 N/mm2,  enfoscada y bruñida interiormente,
con tapa y marco de fundición dúctil de 500x500 mm.

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS  con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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0007 D18.0005 UD. ARQUETA TIPO A-1, CONEXIONADO ELECTRICIDAD EXT. 125,90

Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-1
realizada realizada con hormigón de resistencia característica fck=20
N/mm2,  enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de
fundición dúctil (tipo A-1) de 500x500 mm normalizada por
Ayuntamiento y con la inscripción "Alumbrado Público",  fondo de
arena para drenaje. Totalmente acabada y colocada según Dirección
Facultativa.

CIENTO VEINTICINCO EUROS  con NOVENTA
CÉNTIMOS

0008 D30.0075X UD. BANCO C/ASIENTO Y RESPALDO LISTONES MADERA Y
PIES FUND., L=2M, M

1.303,27

Banco con pies en fundición de aluminio, y asiento y respaldo de
listones de madera de fresno resistente a la intemperie impregnada
a alta presión, de 2,00 m de largo, tipo Corvus de la casa comercial
HESS o similar, colocado, incluso elementos de fijación y hormigón
en masa de anclaje.

MIL TRESCIENTOS TRES EUROS  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

0009 D30.0075A ML BANCO EN MURO CON ASIENTO DE MADERA DE IROKO 135,73

Banco ejecutado en parapeto de muro ejecutado sobre dado de
hormigón de resistencia característica fck=20 N/mm2 y dimensiones
40 cms de alto y 85 cms de ancho, con asiento de madera de
IROKO tratada para ambientes exteriores marinos de 80 cm de
ancho, incluso parte proporcional de anclajes, encofrado,
desencofrado y medios auxiliares para ejecución de la unidad según
planos de detalle.

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS  con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0010 E0320_02 ML BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE CALIDAD 316L DE
1.05 M ALTO

171,69

Barandilla de acero inoxidable calidad 316L de 1.05  metros de alto,
formada por 1 tubo de 50 mm de diámetro y 2 de 25 mm, pie
derecho pletina de 100x10 mm cada metro i/placa y pernos de
anclaje, totalmente colocada ejecutada y montada.

CIENTO SETENTA Y UN EUROS  con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0011 D28.6022L ML CANALIZ.1TUBO PVC Ø160 EMBEBIDO EN MURO 17,94

Canalización embebida en muro  formada por 1 tubo de PVC
corrugado flexible de D=160 mm alojado en dado de hormígon de
resistencia característica fck=20 N/ mm2, con suministro y
colocación en encofrado enhebrado con alambre guía de 2mm de
diámetro, cinta de señalización, Totalmente acabada y ejecutada.

DIECISIETE EUROS  con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0012 D00ABC005 ML CANALIZ.1TUBO PVC Ø50 EMBEBIDO EN MURO 14,60

Canalización embebida en muro o peldaño formada por 1 tubo de
PVC corrugado flexible de D=50 mm alojado en dado de hormígon
de resistencia característica fck=20 N/ mm2, con suministro y
colocación en encofrado enhebrado con alambre guía de 2mm de
diámetro, cinta de señalización, Totalmente acabada y ejecutada.

CATORCE EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS
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0013 D28.6020 ML. CANALIZACIÓN CON 1 TUBO DE PVC D 110 MM 20,69

Canalización subterránea para alumbrado público, consistene en
excavación mecánica y a mano en zanja de 0,61 m de profundidad y
0,4 m de ancho, aportación y colocación de 1 TUBO de PVC  de
doble capa y pared interior lisa, de diámetro exterior Ø110mm,
enhebrado con cable de acero galvanizado de 2mm de diámetro,
incluso solera de hormigón HM-15 de 10 cm y posterior relleno de
hormigón HM-15 para protección del tubo, cinta señalizadora, relleno
y compactación de tierra, aportación y acopio de nuevo material,
carga y transporte a vertedero del escombro y señalización
reglamentaria de la zanja.

VEINTE EUROS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0014 D28.6021L ML CANALIZACIÓN CON 1 TUBO DE PVC D 160 MM 21,58

Canalización subterránea para acometida de baja tensión ,
consistene en excavación mecánica y a mano en zanja de 0,61 m de
profundidad y 0,4 m de ancho, aportación y colocación de 1 TUBO
de PVC de doble capa y pared interior lisa, de diámetro exterior
Ø160mm, enhebrado con cable de acero galvanizado de 2mm de
diámetro, incluso solera de hormigón HM-15 de 10 cm y posterior
relleno de hormigón HM-15 para protección del tubo, cinta
señalizadora, relleno y compactación de tierra, aportación y acopio
de nuevo material, carga y transporte a vertedero del escombro y
señalización reglamentaria de la zanja.

VEINTIUN EUROS  con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0015 D18F.001 ML CIRCUITO ALUMBRADO PÚBLICO 4X1X6+16 MM2 B/TUBO 4,97

Circuito de Alumbrado Público trifásico, instalado con conductor RV
0.6/1kV 6mm2  Cu, cinco conductores 3F+N+T, canalizado bajo tubo
Ø110 enterrado o Ø50 embebido en muro , longitud máxima de
enhebrado 25m, conectado, incluso pequeño material y medios
auxiliares.

CUATRO EUROS  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0016 D18F.005 UD CUADRO ALUMBRADO PÚBLICO 4 SALIDAS. 2.013,70

Cuadro para alumbrado público,  montado en conjunto de armarios
PL75T+PL107 de Himel o similar, incluidos bastidores y accesorios
de fijación, módulo de protección y medida trifásica, interruptor
automático principal 4x100A, toroidal 35mm, relé diferencial 300mA,
distribuidor 3F+N 125A, dos contactores 3 polos 63A, interruptor
fotométrico 2 umbrales con selector manual-paro-automático, 3
interruptores magnetotérmicos 2x6A, toma de corriente 2P+T,
lámpara 40W, pequeños accesorios y medios auxiliares, totalmente
colocado y conectado.

DOS MIL TRECE EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS
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0017 D33.1060AA UD. CUADRO ELÉCTRICO DE CONTROL Y MANDO EQUIPOS DE
BOMBEO

2.132,67

Cuadro Eléctrico de Control y Mando de los equipos de Bombeo,
para conexión de 2 bombas Flygt, de 63 amperios, 380 V, con
sistema de arranque directo. Armario de poliester prensado IP 65,
equipado con interruptor magnetotérmico general, diferencial y
guradamotor magnetotérmico por línea de bombe, sistema de boyas
a 24 Vs. Todo el mecanismo de fuerza es Klockner-Moeller o similar.
El cuadro va equipado con pilotos indicadores de maniobra,
selectores de funcionamiento manual/automático, alarma,
amperímetros y cuenta horas. Todo el sistema va montado segíun
criterios técnicos de la Dirección Facultativa.

DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS  con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0018 D01.0040 M3. DEMOLICIÓN DE MURO HORMIGÓN EN MASA. 56,17

Demolición de muro de hormigón en masa o ciclópeo, de cualquier
espesor, con compresor, incluso carga sobre camión y transporte de
escombros a vertedero autorizado hasta 10 kms.

CINCUENTA Y SEIS EUROS  con DIECISIETE
CÉNTIMOS

0019 D01.0180B M2. DEMOLICIÓN MECÁNICA PAVIMENTO CUALQUIER TIPO
I/TRANSPORTE

2,64

Demolición mecánica de firme de cualquier tipo hasta una
profundidad de 25 cm, carga de escombros sobre camión incluso
transporte a vertedero autorizado o lugar de empleo, ejecutado
según las directrices de la dirección facultativa.

DOS EUROS  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0020 D19.0210AA UD. ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA ESPA NADORSELF 400 1.400,70

Electrobomba centífruga modelo Nadorself 400 de la casa comercial
ESPA o similar, con motor  3 kW, 380 V 50 Hz. Autoaspirante hasta
4 metros, parte hidráulica en polipropileno con carga de fibra de
vidrio y eje en acero inoxidable. Impulsión y aspiración de 2 1/2".
Instalada y probada en arqueta de bombeo.

MIL CUATROCIENTOS EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS

0021 D28F.18 UD ELECTROVÁLVULA 1 1/2 " 127,85

Electroválvula 1 1/2 ", montada i/ pp accesorios

CIENTO VEINTISIETE EUROS  con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0022 D28.2022Ñ UD ELIMINACIÓN DE POZO ABSORBENTE Y CONEXIÓN DE
SANEAMIENTO

347,13

Eliminación de pozo absorbente y conexión de conducciones a red
de saneamiento, incluyendo excavación, rellenos, retirada de
materiales sobrantes a vertedero autorizado y piezas especiales.

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS  con
TRECE CÉNTIMOS
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0023 E0318_04 M2. ENFOSC MAESTREAD VERT EXTER.MORT 1:3 Y ADITIVOS 11,15

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales
exteriores previo lijado y preparación de la superficie a tratar, con
mortero 1:3 de cemento y arena, aditivos de mejora de durabilidad
del mortero frente al agua de mar, incluso p.p. de tela metálica en
unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y
humedecido del soporte, totalmente terminado.

ONCE EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS

0024 E0319_01 UD ESCALERA MARINERA DE ACERO INOXIDABLE DE 3.0
METROS DE LARGO

476,33

Escalera marinera de 3.0 metros de largo y 0.5 metros de ancho, de
acero inoxidable, doble capa, inluso anclajes,piezas especiales y
productos de sellado, colocada en paramentosde charca.

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS  con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0025 E0317_05 T ESCOLLERA DE 3000 KG 26,85

Escollera de 3000 kg colocada en rampa de varada.

VEINTISEIS EUROS  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0026 D28.0066F2 M3 EXCAVACIÓN  EN ROCA EN FONDO MARINO 82,34

Excavación en roca en fondo marino incluso nivelación para
asentamiento de escollera, con extracción del material empleado a
lugar de empleo o vertedero autorizado.

OCHENTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0027 D28.0062F3 M3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA 46,34

Excavación manual en roca con retirada de materiales a lugar de
empelo o vertedero.

CUARENTA Y SEIS EUROS  con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0028 D28.0055F2 M2 EXCAVACIÓN MANUAL FONDO DE LA CHARCA 61,73

Excavación manual en roca con profundidad media de 1,00 m  en
suelo de la charca para dar pendienteado al fondo hasta punto de
desagüe, con extracción del material empleado a lugar de empleo o
vertedero autorizado.

SESENTA Y UN EUROS  con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0029 D02P0100 M3. EXCAVACIÓN MECÁNICA CIELO ABIERTO ROCA. 12,95

Excavación mecánica a cielo abierto en roca, con retroexcavadora
con martillo rompedor, con extracción de tierras fuera de la
excavación, carga sobre camión y transporte de escombros a
vertedero autorizado hasta 10 kms.

DOCE EUROS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0030 D28.0050 M3. EXCAVACIÓN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN ROCA,
I/TRANS

14,97

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en terreno duro,
transporte a vertedero de material sobrante, refino y compactación
del fondo de la excavación.

CATORCE EUROS  con NOVENTA Y SIETE
É
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CÉNTIMOS

0031 D03.1080 M3. HORM. CICLÓPEO MUROS CON ENCOF. 1 CARA
HM-20/B/20/I.

86,06

Hormigón ciclopeo en muros de contención a una cara vista de
piedra basáltica, con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y
con un 40% de piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo,
encofrado a una cara (cuantía= 2m2/m3), desencofrado, colocación
de la piedra vertido y curado, p.p. de mechinales y ángulo de
arrastre según planos de detalle. s/ EHE.

OCHENTA Y SEIS EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

0032 D03.1081F1 M3 HORMIGÓN CICLÓPEO EN SOLERAS Y RELLENOS 54,76

Hormigón ciclopeo en soleras y rellenos, con un 60% de hormigón
en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de piedra en rama de 30 cm de
tamaño máximo, incluso preparación previa de la superficie de
asiento, encofrado, desencofrado, colocación de la piedra,
transporte, puesta en obra, vertido, curado y acabado superficial. s/
EHE.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0033 D03.1082KLJ M3 HORMIGÓN CICLÓPEO EN ZONA SUMERGIDA 116,38

Hormigón ciclopeo con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I
y con un 40% de piedra, encofrado, desencofrado, colocación de la
piedra, vertido incluso medios auxiliares para su puesta en obra en
zona sumergida   s/ EHE.

CIENTO DIECISEIS EUROS  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0034 D03.1000B M3. HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/B 69,56

Hormigón en masa HM-20/B/20/I, con cemento CEM IV/A 32.5 R,
incluso elaboración, transporte, vertido, puesta en obra, vibrado y
curado.s/ EHE.

SESENTA Y NUEVE EUROS  con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0035 D05.2050AA M3 HORMIGÓN EN MASA HM-30/S/20/I + QB 126,31

Hormigón en masa  HM-30/S/20/I + Qb con cemento 32,5/MR
colocado en rampa de varada  incluso preparación previa de la
superficie de asiento, transporte, puesta en obra, colocación de
railes-guía, vertido, curado y acabado superficial rastreado con
pendientes longitudinales definidas en planos. s/ EHE.

CIENTO VEINTISEIS EUROS  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

0036 E0323_05 M2 HORMIGÓN VISTO EN PLATAFORMAS 23,46

Hormigón visto en plataformas de 15 cm de espesor con
HM-20/B/20/I, incluso elaboración, encofrado, vertido, ejecución de
juntas,desencofrado, vibrado, curado y tratamiento superficial.
s/EHE.

VEINTITRES EUROS  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0037 PC7 M2 LECHADA MORTERO M-10 38,21

Lechada de mortero M-10 de espesor 3 cm. en fondo de charco,
incluso elaboración, transporte, vertido y puesta en obra

TREINTA Y OCHO EUROS  con VEINTIUN CÉNTIMOS
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0038 D18F.0247X UD. LUMINARIA EMPOTRAR BEGA 2137 IP65 1 TC 11 W 260,01

Luminaria de empotrar BEGA modelo 2137 o similar, en muro o
peldaño con muesca preparada para ello,  adecuado para ambientes
marinos, construida con carcasa de aluminio inyectado y placa
frontal de acero inoxidable equipada con carcasa de empotrar de
aluminio inyectado, equipada con una lámpara fluorescente
TC-11W, grado de protección IP-65, incluso p.p. de entubado de
PVC flexible reforzado D, cableado con cable aislamiento TIPO 2,
caja de derivación empotrada, pequeño material y medios auxiliares
para  instalación en ubicación definida en planos de planta S/REBT y
NTE IEB 48.

DOSCIENTOS SESENTA EUROS  con UN CÉNTIMOS

0039 PC1 M2 MAMPOSTERIA ORDINARIA CARA VISTA 80,03

Mampostería ordinaria a una cara vista de piedra basáltica en
fábrica hasta 40 cm de espesor, i/rejuntado y limpieza de la misma.

OCHENTA EUROS  con TRES CÉNTIMOS

0040 D30.1020AA UD. PAPELERA METÁLICA CILÍNDRICA 460,39

Papelera modelo ARLIT de la casa comercial HESS o similar,
carcasa y recipiente en acero galvanizado, con tratamiento para
exteriores en ambientes marinos, recipiente extraible y capacidad 32
litros, colocado, incluso elementos de fijación y hormigón en masa
de anclaje.

CUATROCIENTOS SESENTA EUROS  con TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

0041 D11.2010F3 M2 PAVIM IGNIMBRITA BASÁLTICA  25/35XLLX4 67,67

Pavimento de ignimbrita basáltica acabado de ancho variable 25/35
cms, largo libre y de 4 cms. de espesor, asentadas sobre capa de
mortero 1:6 de espesor medio 5 cm; capa de hormigón en masa de
resistencia característica fck=20 N/mm2  y espesor 10 cms, y
adhesivo flexmorter o similar con una dotación de 12kg/m2,
incluyendo preparación de superficei de asiento,   nivelación,
limpieza y humedecido y parte proporcional de  creación y
tratamiento de juntas, encuentros y modulación de acuerdo a planos
de detalle.

SESENTA Y SIETE EUROS  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0042 D11.2010F2 M2 PAVIM IGNIMBRITA BASÁLTICA ABUJARDADO 25/35XLLX4 73,98

Pavimento de ignimbrita basáltica abujardado de ancho variable
25/35 cms, largo libre y de 4 cms. de espesor, asentadas sobre capa
de mortero 1:6 de espesor medio 5 cm; capa de hormigón en masa
de resistencia característica fck=20 N/mm2  y espesor 10 cms, y
adhesivo flexmorter o similar con una dotación de 12kg/m2,
incluyendo preparación de superficie de asiento,   nivelación,
limpieza y humedecido y parte proporcional de  creación y
tratamiento de juntas, encuentros y modulación de acuerdo a planos
de detalle.

SETENTA Y TRES EUROS  con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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0043 D11.2010F1 M2. PAVIM IGNIMBRITA BASÁLTICA ABUJARDADO 25/35XLLX4
(ZONAS HÚMEDAS)

86,55

Pavimento de ignimbrita basáltica abujardado, de ancho variable
25/35 cms, largo libre y de 4 cms. de espesor, asentadas sobre capa
de mortero cementoso tixotrópico  con una dotación de 14 kg/m2,
capa de mortero de cemento 1:3  y espesor 10 cms, y aplicación de
capa de resina tipo Resinor  con una dotación de 1litro /m2,
incluyendo preparación de superficie de asiento,   nivelación,
limpieza y humedecido y parte proporcional de  creación y
tratamiento de juntas, encuentros y modulación de acuerdo a planos
de detalle.

OCHENTA Y SEIS EUROS  con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0044 D11.2010F5 M2 PAVIM PIEDRA MOLINERA BASÁLTICA  30XLLX4 81,44

Pavimento de piedra molinera basáltica de 30 cms de ancho, largo
libre y de 4 cms. de espesor, acabada al corte, asentadas sobre
capa de mortero 1:6 de espesor medio 5 cm; capa de hormigón en
masa de resistencia característica fck=20 N/mm2  y espesor 10 cms,
y adhesivo flexmorter o similar con una dotación de 12kg/m2,
incluyendo preparación de superficie de asiento,   nivelación,
limpieza y humedecido y parte proporcional de  creación y
tratamiento de juntas, encuentros y modulación de acuerdo a planos
de detalle.

OCHENTA Y UN EUROS  con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0045 D11.2010F4 M2 PAVIM PIEDRA MOLINERA BASÁLTICA  30XLLX4 (ZONAS
HÚMEDAS)

86,55

Pavimento de piedra molinera basáltica de 30 cms de ancho , largo
libre y de 4 cms. de espesor, asentadas sobre capa de mortero
cementoso tixotrópico  con una dotación de 14 kg/m2, capa de
mortero de cemento 1:3  y espesor 10 cms, y aplicación de capa de
resina tipo Resinor  con una dotación de 1litro /m2, incluyendo
preparación de superficie de asiento,   nivelación, limpieza y
humedecido y parte proporcional de  creación y tratamiento de
juntas, encuentros y modulación de acuerdo a planos de detalle.

OCHENTA Y SEIS EUROS  con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0046 D11.2050 M2. PAVIM PIEDRA NATURAL PÓRFIDO OCRE IRREGULAR. 46,55

Pavimento de laja de pórfido natural (tono ocre), de 3 a 6 cm. de
espesor, corte a cizalla, asentadas sobre capa de mortero M-40a
(1:6) de espesor medio 5 cm; con juntas de al menos 3 mms,
rellenas con lechada de mortero M-160a (1:3) aditivado con
Silkacem 830, con nivelación, limpieza y humedecido, adición
mediante pulverizador de producto estabilizador tipo Keybond o
similar, en las juntas de mortero, incluso p.p. de creación de juntas
de dilatación, encuentros, dibujos, etc.. totalmente acabado según
NTE/RSR.

CUARENTA Y SEIS EUROS  con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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0047 PC10 M2 PAVIM. BALDOSA PÓRFIDO LLX25 99,09

Pavimento de baldosas de pórfido de 25 cm de ancho, largo libre ,
de 3 a 6 cm de espesor asentadas sobre capa de mortero M-40a
(1:6) de espesor medio 5 cm; con juntas de al menos 3 mms,
rellenas con lechada de mortero M-160a (1:3) aditivado con
Silkacem 830, con nivelación, limpieza y humedecido, adición
mediante pulverizador de producto estabilizador tipo Keybond o
similar, en las juntas de mortero, incluso p.p. de creación de juntas
de dilatación, encuentros, dibujos, etc.. totalmente acabado según
NTE/RSR.

NOVENTA Y NUEVE EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

0048 E0323_01 M2 PAVIMENTO DE MADERA IPE 133,57

Pavimento de tarima EXTER PARK o similar en madera de IPE en
medidas de 1,5 a 4 ml (largos varios), 95 a 115 mm de ancho, 21
mm de espesor, fijada sobre rastreles de madera de pino cuperizado
de 25x60 mm, a razón de 4 ml por m2 mediante clips PM de fijación
oculta en acero inoxidable y tornillos en aceros inoxidable a razón de
25 por m2, i/ solera de hormigón HM-20-B-20-I, y demás medios
para su correcta ejecución.

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS  con CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

0049 D11.9100F1 ML. PELDAÑO HUELLA/CONTRAHUELLA PIEDRA MOLINERA 76,87

Escalones realizados en piedra molinera rematados a 1/4 bocel
constituidos por huella de medidas (120-100)x35x4 cms y
contrahuella (120-100)x17x4 incluyendo muesca a medida en
contrahuella para alojamiento de luminaria, adhesivo flexmorter o
similar con una dotación de 5 kg/ml de peldaño, mortero de
nivelación de cemento 1:6, encofrado, desencofrado, solera de
hormigón en masa de resistencia característica fck=20 N/mm2  y
espesor 10 cms y acabado segun planos de detalle.

SETENTA Y SEIS EUROS  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0050 PC9 M2 PIEDRA ARTIFICIAL 152,33

Piedra artificial en uniones entre zonas naturales y
plataformas-solarium i/materiales necesarios y ejecución de la
misma, totalmente acabada.

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

0051 D30.1100B UD PILONA EXTRAIBLE DE SEÑALIZACIÓN MODELO MORANO
900 TIPO B

379,76

Pilona de señalización extraible modelo MORANO 900 TIPO B o
similar, de 30 cm de altura y 30 cm de diámetro, de fundición e
imprimación en negro, colocada, incluso elementos de fijación y
hormigón en masa de anclaje.

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS  con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0052 D30.1100A UD. PILONA FIJA DE SEÑALIZACIÓN MODELO MORANO 900
TIPO C SISTEMA

247,19

Pilona de señalización fija modelo MORANO 900 TIPO C o similar,
de 30 cm de altura y 30 cm de diámetro, de fundición e imprimación
en negro, colocada, incluso elementos de fijación y  hormigón en
masa de anclaje.

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS  con
É
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DIECINUEVE CÉNTIMOS

0053 D27.0015 M2. PINTURA PLÁSTICA LISA MATE, EXT., A-100 STIMAX 6,28

Pintura plástica lisa mate, A-100 Stimax o similar, color a elegir por
la Dirección Facultativa, en paramentos exteriores, a dos manos,
incluso imprimación, lijado y plastecido del soporte.

SEIS EUROS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0054 D28.4150 UD. PLANTACIÓN DE PALMERA CANARIA H=2,5 M,
CONTENEDOR 17 L

217,55

Suministro y plantación de ejemplar vegetal "Phoenix canariensis"
mediana, de 2.30 a 2.70 m de altura,  en contenedor de 17 l, incluso
suministro, excavación manual de hoyo de 1,5x1,51,0 m, plantación
y primeros riegos.

DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS  con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

0055 D28.2060 UD. POZO REGISTRO CIRCULAR D=1,10 M HORM., PARTE FIJA
(INF. 0,50 Y C

323,16

Pozo de registro circular de diámetro interior 1,10 m, parte fija (parte
inferior de 0,50 y cono de 0,60 m), realizado con paredes de
hormigón en masa de fck= 20 N/mm2 de 25 cm de espesor, solera y
formación de pendientes de hormigón en masa de fck=10 N/mm2 y
registro reforzado de fundición dúctil de D=600 mm, i/excavación
precisa, encofrado, enlucido interior y pates de acero, totalmente
terminado s/ordenanzas municipales.

TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS  con DIECISEIS
CÉNTIMOS

0056 D28.2070 ML. POZO REGISTRO CIRCULAR D=1,10 M HORMIGÓN, PARTE
INTERMEDIA

211,02

Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte
intermedia variable (1 metro lineal), realizado con paredes de
hormigón en masa de fck=20 N/mm2 de 25 cm de espesor,
i/excavación precisa, encofrado, enlucido interior y pates de acero,
totalmente terminado s/ordenanzas municipales.

DOSCIENTOS ONCE EUROS  con DOS CÉNTIMOS

0057 D28F.19 UD PROGRAMADOR 1 ENTRADA/SALIDA 134,71

Programador 1 entrada/salida, montado i/pp accesorios, conectado a
toma eléctrica.

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS  con SETENTA
Y UN CÉNTIMOS

0058 D18F.0248 UD. PROYECTOR DE SUELO MODLEO RAVENNA 220/1,5T 505,69

Proyector de suelo modleo RAVENNA 220/1.5 t de NERI o similar,
para empotrar en alcorque modelo SERPO, simétrico, equipo HIT-70
W, vidrio de seguridad adecuado para ambientes marinos, incluso
p.p. de entubado de PVC flexible reforzado, cableado con cable
aislamiento TIPO 2, caja de derivación empotrada, pequeño material
y medios auxiliares para  instalación en estructura de alcorque
S/REBT y NTE IEB 48.

QUINIENTOS CINCO EUROS  con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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0059 D18F.004 UD PUESTA A TIERRA CON PICA ACERO-CU 2000/Ø17.3 MM 56,59

Puesta a tierra con pica de acero cobreado L=2000 Ø17.3, enterrada
en el terreno, conectada a conductor de protección mediante perrillo
de sujección, en arqueta de alumbrado público, totalmente colocada.

CINCUENTA Y SEIS EUROS  con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0060 D28.2485 UD. REGISTRO REFORZADO (TAPA Y CERCO) FUNDICIÓN
DÚCTIL DE D=600 MM

115,71

Registro reforzado (tapa y cerco) de fundición dúctil de D=600 mm
tipo rexel o similar colocado.

CIENTO QUINCE EUROS  con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

0061 D28F.14 UD REGULADOR DE PRESIÓN 1 1/2 " 143,25

Regulador de presión 1 1/2 " montado, i/ pp accesorios

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

0062 D28.2585LK UD REJILLA DE VENTILACIÓN EN FUNDICIÓN DÚCTIL D=200
MM

105,92

Rejilla y cerco de fundición dúctil de D=200 mm colocada para
ventilación baja.

CIENTO CINCO EUROS  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0063 D02.0440 M3. RELLENO DE TRASDÓS DE MUROS CON PICÓN. 13,17

Relleno de trasdós de muros de contención con picón, compactado
por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego.

TRECE EUROS  con DIECISIETE CÉNTIMOS

0064 D02.0425 M3. RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO 5,19

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o
procedentes de la excavación, incluso extendido, regado y
compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %

CINCO EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0065 D02.0420 M3. RELLENO DE ZANJAS CON PICÓN. 11,56

Relleno de zanjas con picón, compactado por capas de 30 cm, al
proctor modificado del 95 %, incluso riego.

ONCE EUROS  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0066 PC6 M2 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO 14,81

Reposición de pavimento mezcla bituminosa en caliente, espesor 5
cm, de composición densa D-12 con árido granítico y betún asfáltico
de penetración, extendida y compactada al 97 % del ensayo
Marshall.

CATORCE EUROS  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0067 PC2 ML RETIRADA DE BARANDILLA 14,33

Retirada de barandilla i/ transporte a vertedero.

CATORCE EUROS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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0068 D18F.006 UD RETIRADA DE LUMINARIAS Y BÁCULOS EXISTENTES 21,23

Retirada de báculo y arqueta de alumbrado, desconexionado de red
eléctrica, incluso excavación mecánica del cimiento con p.p de
ayuda manual, carga y transporte a lugar de empleo o vertedero
autorizado.

VEINTIUN EUROS  con VEINTITRES CÉNTIMOS

0069 PC3 UD RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO 12,94

Retirada de mobiliario urbano.

DOCE EUROS  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0070 D28.1375AV1 UD TAPA DE REGISTRO PARA ARQUETA DE BOMBEO
MODULADA SEGÚN PAVIMETNO

320,16

Tapa para arqueta de bombas, de dimensiones interiores 1,00x1,00
y características en planos de detalle, con acabado superior según
pavimento existente en plataforma de ubicación y modulación acorde
a lugar de situación según  directrices de la Dirección Facultativa.

TRESCIENTOS VEINTE EUROS  con DIECISEIS
CÉNTIMOS

0071 PC8 UD TRANSFORMACIÓN DE HUECOS DE ALCORQUES 87,11

Transformación de huecos de alcorques i/ repicado de los mismos
para girar su posición,y elaboración, transporte, vertido y puesta en
obra de hormigón para su nuevo conformado.

OCHENTA Y SIETE EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

0072 D28.1274 ML. TUB. ABAST. PE AD, DN-32 MM, 16 ATM.,  B. AZUL,
URALITA, I/EXCAV

7,94

Tubería de polietileno de alta densidad PE-80, banda azul, PN-16,
Uralita o similar, de D=32 mm, en red terciaria de abastecimiento,
bajo aceras, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales de latón, nivelación del tubo, excavación
con extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena
volcánica y compactación de la zanja. Instalada y probada.

SIETE EUROS  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0073 D28.1095AA ML. TUB. FUND. DÚCTIL TIPO INTEGRAL DN-300 MM 143,71

Tubería de fundición dúctil  tipo INTEGRAL de Saint Gobain o
similar, DN-300 mm, incluso p.p. de juntas y piezas especiales,s/
NTE IFA-12.Colocada y probada.

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS  con SETENTA
Y UN CÉNTIMOS

0074 E0311.03A ML. TUBERÍA PVC  DN-160 25,41

Tubería de PVC Teja de DN=160, unión con junta elástica, incluso
parte proporcional de uniones y piezas especiales, protección de
hormigón en piezas y colocada en fondo de zanja y probada

VEINTICINCO EUROS  con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

0075 D28.1135AA ML. TUBERÍA POLIETILENO  PE AD, DN-110 MM, 10 ATM 27,40

Tubería de polietileno alta densidad PE-50A, DN-110 mm, presión
10 kg/cm2, Canplástica o similar, en red de impulsión, colocada en
fondo de zanja, p.p. de juntas, piezas especiales s/ NTE IFA-13.

VEINTISIETE EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS
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0076 D28.1155AA ML. TUBERÍA POLIETILENO  PE AD, DN-200 MM, 10 ATM 69,20

Tubería de polietileno alta densidad PE-50A, DN-200mm, presión 10
kg/cm2, Canplástica o similar, en red de aspiración, colocada en
fondo de zanja, p.p. de juntas, piezas especiales s/ NTE IFA-13.

SESENTA Y NUEVE EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

0077 D28.2021Ñ UD UNIDAD ECOLÓGICA DE DEPURACIÓN ECO-23000IA 38.954,29

Unidad ecólogica de depuración ECO-23000IA compuesta por fosa
integral INT15000EX y filtro biológico percolador EP8000 de SIMOP
o similar inluyendo piezas especiales, bocas de hombre,
conducciones de unión y elementos de ventilación, colocada,
instalada a red de saneamiento y probada según directrices de la
Dirección Facultativa.

TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO EUROS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0078 D28F.16 UD VENTOSA 1 1/2 " 188,34

Ventosa 1 1/2 " montada i/pp accesorios

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS  con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0079 D28.4010 M3. VERTIDO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL MEDIOS
MECÁNICOS

18,22

Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido
con pala cargadora y perfilado a mano.

DIECIOCHO EUROS  con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0080 D28F.13 UD VÁLVULA DE COMPUERTA 1 1/2 " 22,01

Válvula de compuerta 1 1/2 " montada i/pp de accesorios.

VEINTIDOS EUROS  con UN CÉNTIMOS

0081 D28.1595 UD. VÁLVULA DE COMPUERTA ACERROJADA  DN-300 MM TIPO
INTEGRAL

2.612,48

Válvula de compuerta de cierre elástico DN-300 mm TIPO
INTEGRAL de Saint Gobain o similar unión acerrojada, de fundición
dúctil , incluso p.p. de piezas especiales, bridas, conexión a tubería
de desagüe. Colocada y probada.

DOS MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0082 D28.1525AA UD. VÁLVULA DE COMPUERTA DN-65 MM, PN-16, FUND.
DÚCTIL, EURO-20

205,01

Válvula de compuerta AVK serie 06/30  DN-65 mm construida con
fundición nodular GGG40, inalterable frente a agua marina.Acabado
completo (externa/interna) de resina epóxica. PN-16 con bridas
taladradas según DIN-3202/F4. Colocada y probada.

DOSCIENTOS CINCO EUROS  con UN CÉNTIMOS

0083 D28F.17 UD VÁLVULA DE ESFERA 1 1/2 " 28,57

Válvula de esfera 1 1/2 ", montada i/ pp accesorios

VEINTIOCHO EUROS  con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0084 D28F.15 UD VÁLVULA DE RETENCIÓN 1 1/2 " 25,99

Válvula de retención 1 1/2 " i/pp accesorios
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VEINTICINCO EUROS  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0085 D14.1060AA UD VÁLVULA DE RETENCIÓN DE BOLA DN-200 651,36

Válvula de retención de D200 con filtros y alcachofas de toma
colocada en cabeza de aspiración. Instalada y probada.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS  con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Santa Cruz de Tenerife, octubre 2018

El Autor del Proyecto

Fdo.: Diego Dobos Rugama 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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0001 D28.2300 UD. ACOMETIDA DOMICILIARIA SANEAMIENTO A RED
TERCIARIA ALCANTARILLAD

Acometida domiciliaria de saneamiento a red terciaria de
alcantarillado, con registro (tapa y cerco) de fundición dúctil de
250x250 mm y tubería de PVC de D 200 mm, i/p.p. de piezas
especiales y excavación precisa, terminada según ordenanzas
municipales.

Mano de obra ......................................... 25,11
Maquinaria.............................................. 4,26
Resto de obra y materiales .................... 138,02

TOTAL PARTIDA ........................... 167,38

0002 E0323.02XXUD ALCORQUE MODELO SERPO O SIMILAR

Alcorque de fundición forma exterior cuadrada de 1,5 mde lado y
apertura interior circular de 0,62 m  de diámetro resistencia a cargas
1,5 t modelo SERPO Q 5,0 de la casa comercial HESS o similar,
elementos de fijación y excavación  totalmente colocado y acabado
según planos de detalle.

Mano de obra ......................................... 58,28
Maquinaria.............................................. 17,46
Resto de obra y materiales .................... 1.776,92

TOTAL PARTIDA ........................... 1.852,66

0003 05.7 UD ARO DE 2'5 M CON 5 GOTEROS DE 3'5 L/H

Aro de 2'5 ml, en PE ø17 mm, con 5 goteros autocompensantes
RAM, o similar, de 3'5 l/h c/0'5 m, i/Te, anilla de cierre y conexión a
ramal o tubería principal.

Mano de obra ......................................... 0,48
Resto de obra y materiales .................... 2,23

TOTAL PARTIDA ........................... 2,71

0004 D28.1375 UD. ARQUETA HORM. 1,50X1,00X2,00 M, TAPA FUND., P/VÁLV.
60 HASTA 200

Arqueta para riego, de dimensiones interiores 1,50x1,00x2,00 m,
realizada con paredes y fondo de hormigón HM-20/P/16/I de 20 cm
de espesor, losa superior de hormigón HA-30/P/20/IIIa de 20 cm
espesor, armada con acero B 400 S D=16 cada 10 cm, tapa y cerco
de fundición dúctil D 60 cm, pates de acero cada 30 cm, incluso
enfoscado con mortero de cemento, blanqueado a la cal interior y
excavación precisa, s/normas de la empresa municipal de aguas.

Mano de obra ......................................... 273,57
Maquinaria.............................................. 46,56
Resto de obra y materiales .................... 446,34

TOTAL PARTIDA ........................... 766,46

0005 D28.1375CUD. ARQUETA HORM. 1,50X1,20X2,30 M, TAPA FUND., P/VÁLV.
60 HASTA 200

Arqueta para alojamiento de bombas, de dimensiones interiores
1,50x1,50x1,60 m, realizada con paredes y fondo de hormigón
HM-20/P/16/I de 25 cm de espesor, losa superior de hormigón
HA-30/B/20/IIIa de 25 cm espesor, armada con acero B 400 S D=16
cada 12 cm,  pates de acero cada 30 cm, incluso enfoscado con
mortero de cemento, ejecución de desaguë, preparación de hueco
de 1,00 m x 1,00 m en techo  para colocación de registro,
excavación y relleno, y colocación de pavimento modulado sobre
techo,  según planos de detalle y directrices de la Dirección
Facultativa.

Mano de obra ......................................... 283,18
Maquinaria.............................................. 129,48
Resto de obra y materiales .................... 610,44
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TOTAL PARTIDA ........................... 1.023,08

0006 PC4 UD ARQUETA SIFÓNICA

Arqueta sifónica para conexión de salida de unidad de depuración 1
con tubería de desagüe realizada con hormigón de resistencia
característica fck=20 N/mm2,  enfoscada y bruñida interiormente,
con tapa y marco de fundición dúctil de 500x500 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ........................... 173,34

0007 D18.0005 UD. ARQUETA TIPO A-1, CONEXIONADO ELECTRICIDAD EXT.

Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-1
realizada realizada con hormigón de resistencia característica fck=20
N/mm2,  enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de
fundición dúctil (tipo A-1) de 500x500 mm normalizada por
Ayuntamiento y con la inscripción "Alumbrado Público",  fondo de
arena para drenaje. Totalmente acabada y colocada según Dirección
Facultativa.

Mano de obra ......................................... 38,49
Maquinaria.............................................. 5,67
Resto de obra y materiales .................... 81,74

TOTAL PARTIDA ........................... 125,90

0008 D30.0075XUD. BANCO C/ASIENTO Y RESPALDO LISTONES MADERA Y
PIES FUND., L=2M, M

Banco con pies en fundición de aluminio, y asiento y respaldo de
listones de madera de fresno resistente a la intemperie impregnada
a alta presión, de 2,00 m de largo, tipo Corvus de la casa comercial
HESS o similar, colocado, incluso elementos de fijación y hormigón
en masa de anclaje.

Mano de obra ......................................... 28,45
Resto de obra y materiales .................... 1.274,82

TOTAL PARTIDA ........................... 1.303,27

0009 D30.0075AML BANCO EN MURO CON ASIENTO DE MADERA DE IROKO

Banco ejecutado en parapeto de muro ejecutado sobre dado de
hormigón de resistencia característica fck=20 N/mm2 y dimensiones
40 cms de alto y 85 cms de ancho, con asiento de madera de
IROKO tratada para ambientes exteriores marinos de 80 cm de
ancho, incluso parte proporcional de anclajes, encofrado,
desencofrado y medios auxiliares para ejecución de la unidad según
planos de detalle.

Mano de obra ......................................... 41,72
Resto de obra y materiales .................... 94,01

TOTAL PARTIDA ........................... 135,73

0010 E0320_02 ML BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE CALIDAD 316L DE
1.05 M ALTO

Barandilla de acero inoxidable calidad 316L de 1.05  metros de alto,
formada por 1 tubo de 50 mm de diámetro y 2 de 25 mm, pie
derecho pletina de 100x10 mm cada metro i/placa y pernos de
anclaje, totalmente colocada ejecutada y montada.

Mano de obra ......................................... 15,33
Maquinaria.............................................. 0,01
Resto de obra y materiales .................... 156,35

TOTAL PARTIDA ........................... 171,69
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0011 D28.6022LML CANALIZ.1TUBO PVC Ø160 EMBEBIDO EN MURO

Canalización embebida en muro  formada por 1 tubo de PVC
corrugado flexible de D=160 mm alojado en dado de hormígon de
resistencia característica fck=20 N/ mm2, con suministro y
colocación en encofrado enhebrado con alambre guía de 2mm de
diámetro, cinta de señalización, Totalmente acabada y ejecutada.

Mano de obra ......................................... 3,80
Maquinaria.............................................. 0,88
Resto de obra y materiales .................... 13,26

TOTAL PARTIDA ........................... 17,94

0012 D00ABC005ML CANALIZ.1TUBO PVC Ø50 EMBEBIDO EN MURO

Canalización embebida en muro o peldaño formada por 1 tubo de
PVC corrugado flexible de D=50 mm alojado en dado de hormígon
de resistencia característica fck=20 N/ mm2, con suministro y
colocación en encofrado enhebrado con alambre guía de 2mm de
diámetro, cinta de señalización, Totalmente acabada y ejecutada.

Mano de obra ......................................... 3,80
Maquinaria.............................................. 0,88
Resto de obra y materiales .................... 9,92

TOTAL PARTIDA ........................... 14,60

0013 D28.6020 ML. CANALIZACIÓN CON 1 TUBO DE PVC D 110 MM

Canalización subterránea para alumbrado público, consistene en
excavación mecánica y a mano en zanja de 0,61 m de profundidad y
0,4 m de ancho, aportación y colocación de 1 TUBO de PVC  de
doble capa y pared interior lisa, de diámetro exterior Ø110mm,
enhebrado con cable de acero galvanizado de 2mm de diámetro,
incluso solera de hormigón HM-15 de 10 cm y posterior relleno de
hormigón HM-15 para protección del tubo, cinta señalizadora, relleno
y compactación de tierra, aportación y acopio de nuevo material,
carga y transporte a vertedero del escombro y señalización
reglamentaria de la zanja.

Mano de obra ......................................... 3,90
Maquinaria.............................................. 3,69
Resto de obra y materiales .................... 13,10

TOTAL PARTIDA ........................... 20,69

0014 D28.6021LML CANALIZACIÓN CON 1 TUBO DE PVC D 160 MM

Canalización subterránea para acometida de baja tensión ,
consistene en excavación mecánica y a mano en zanja de 0,61 m de
profundidad y 0,4 m de ancho, aportación y colocación de 1 TUBO
de PVC de doble capa y pared interior lisa, de diámetro exterior
Ø160mm, enhebrado con cable de acero galvanizado de 2mm de
diámetro, incluso solera de hormigón HM-15 de 10 cm y posterior
relleno de hormigón HM-15 para protección del tubo, cinta
señalizadora, relleno y compactación de tierra, aportación y acopio
de nuevo material, carga y transporte a vertedero del escombro y
señalización reglamentaria de la zanja.

Mano de obra ......................................... 3,90
Maquinaria.............................................. 3,69
Resto de obra y materiales .................... 13,99

TOTAL PARTIDA ........................... 21,58
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0015 D18F.001 ML CIRCUITO ALUMBRADO PÚBLICO 4X1X6+16 MM2 B/TUBO

Circuito de Alumbrado Público trifásico, instalado con conductor RV
0.6/1kV 6mm2  Cu, cinco conductores 3F+N+T, canalizado bajo tubo
Ø110 enterrado o Ø50 embebido en muro , longitud máxima de
enhebrado 25m, conectado, incluso pequeño material y medios
auxiliares.

Mano de obra ......................................... 0,94
Resto de obra y materiales .................... 4,03

TOTAL PARTIDA ........................... 4,97

0016 D18F.005 UD CUADRO ALUMBRADO PÚBLICO 4 SALIDAS.

Cuadro para alumbrado público,  montado en conjunto de armarios
PL75T+PL107 de Himel o similar, incluidos bastidores y accesorios
de fijación, módulo de protección y medida trifásica, interruptor
automático principal 4x100A, toroidal 35mm, relé diferencial 300mA,
distribuidor 3F+N 125A, dos contactores 3 polos 63A, interruptor
fotométrico 2 umbrales con selector manual-paro-automático, 3
interruptores magnetotérmicos 2x6A, toma de corriente 2P+T,
lámpara 40W, pequeños accesorios y medios auxiliares, totalmente
colocado y conectado.

Mano de obra ......................................... 75,84
Resto de obra y materiales .................... 1.937,86

TOTAL PARTIDA ........................... 2.013,70

0017 D33.1060AAUD. CUADRO ELÉCTRICO DE CONTROL Y MANDO EQUIPOS DE
BOMBEO

Cuadro Eléctrico de Control y Mando de los equipos de Bombeo,
para conexión de 2 bombas Flygt, de 63 amperios, 380 V, con
sistema de arranque directo. Armario de poliester prensado IP 65,
equipado con interruptor magnetotérmico general, diferencial y
guradamotor magnetotérmico por línea de bombe, sistema de boyas
a 24 Vs. Todo el mecanismo de fuerza es Klockner-Moeller o similar.
El cuadro va equipado con pilotos indicadores de maniobra,
selectores de funcionamiento manual/automático, alarma,
amperímetros y cuenta horas. Todo el sistema va montado segíun
criterios técnicos de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ......................................... 94,80
Resto de obra y materiales .................... 2.037,87

TOTAL PARTIDA ........................... 2.132,67

0018 D01.0040 M3. DEMOLICIÓN DE MURO HORMIGÓN EN MASA.

Demolición de muro de hormigón en masa o ciclópeo, de cualquier
espesor, con compresor, incluso carga sobre camión y transporte de
escombros a vertedero autorizado hasta 10 kms.

Mano de obra ......................................... 32,45
Maquinaria.............................................. 22,08
Resto de obra y materiales .................... 1,64

TOTAL PARTIDA ........................... 56,17

0019 D01.0180BM2. DEMOLICIÓN MECÁNICA PAVIMENTO CUALQUIER TIPO
I/TRANSPORTE

Demolición mecánica de firme de cualquier tipo hasta una
profundidad de 25 cm, carga de escombros sobre camión incluso
transporte a vertedero autorizado o lugar de empleo, ejecutado
según las directrices de la dirección facultativa.

Mano de obra ......................................... 0,97
Maquinaria.............................................. 1,59
Resto de obra y materiales .................... 0,08
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TOTAL PARTIDA ........................... 2,64

0020 D19.0210AAUD. ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA ESPA NADORSELF 400

Electrobomba centífruga modelo Nadorself 400 de la casa comercial
ESPA o similar, con motor  3 kW, 380 V 50 Hz. Autoaspirante hasta
4 metros, parte hidráulica en polipropileno con carga de fibra de
vidrio y eje en acero inoxidable. Impulsión y aspiración de 2 1/2".
Instalada y probada en arqueta de bombeo.

Mano de obra ......................................... 37,92
Resto de obra y materiales .................... 1.362,78

TOTAL PARTIDA ........................... 1.400,70

0021 D28F.18 UD ELECTROVÁLVULA 1 1/2 "

Electroválvula 1 1/2 ", montada i/ pp accesorios
Mano de obra ......................................... 4,73
Resto de obra y materiales .................... 123,12

TOTAL PARTIDA ........................... 127,85

0022 D28.2022ÑUD ELIMINACIÓN DE POZO ABSORBENTE Y CONEXIÓN DE
SANEAMIENTO

Eliminación de pozo absorbente y conexión de conducciones a red
de saneamiento, incluyendo excavación, rellenos, retirada de
materiales sobrantes a vertedero autorizado y piezas especiales.

Mano de obra ......................................... 63,36
Maquinaria.............................................. 145,93
Resto de obra y materiales .................... 137,84

TOTAL PARTIDA ........................... 347,13

0023 E0318_04 M2. ENFOSC MAESTREAD VERT EXTER.MORT 1:3 Y ADITIVOS

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales
exteriores previo lijado y preparación de la superficie a tratar, con
mortero 1:3 de cemento y arena, aditivos de mejora de durabilidad
del mortero frente al agua de mar, incluso p.p. de tela metálica en
unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y
humedecido del soporte, totalmente terminado.

Mano de obra ......................................... 8,48
Maquinaria.............................................. 0,03
Resto de obra y materiales .................... 2,63

TOTAL PARTIDA ........................... 11,15

0024 E0319_01 UD ESCALERA MARINERA DE ACERO INOXIDABLE DE 3.0
METROS DE LARGO

Escalera marinera de 3.0 metros de largo y 0.5 metros de ancho, de
acero inoxidable, doble capa, inluso anclajes,piezas especiales y
productos de sellado, colocada en paramentosde charca.

Mano de obra ......................................... 34,29
Maquinaria.............................................. 0,01
Resto de obra y materiales .................... 442,03

TOTAL PARTIDA ........................... 476,33

0025 E0317_05 T ESCOLLERA DE 3000 KG

Escollera de 3000 kg colocada en rampa de varada.
Mano de obra ......................................... 8,30
Maquinaria.............................................. 4,89
Resto de obra y materiales .................... 13,66

TOTAL PARTIDA ........................... 26,85
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0026 D28.0066F2M3 EXCAVACIÓN  EN ROCA EN FONDO MARINO

Excavación en roca en fondo marino incluso nivelación para
asentamiento de escollera, con extracción del material empleado a
lugar de empleo o vertedero autorizado.

Mano de obra ......................................... 67,65
Maquinaria.............................................. 7,73
Resto de obra y materiales .................... 6,96

TOTAL PARTIDA ........................... 82,34

0027 D28.0062F3M3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA

Excavación manual en roca con retirada de materiales a lugar de
empelo o vertedero.

Mano de obra ......................................... 22,93
Maquinaria.............................................. 21,61
Resto de obra y materiales .................... 1,80

TOTAL PARTIDA ........................... 46,34

0028 D28.0055F2M2 EXCAVACIÓN MANUAL FONDO DE LA CHARCA

Excavación manual en roca con profundidad media de 1,00 m  en
suelo de la charca para dar pendienteado al fondo hasta punto de
desagüe, con extracción del material empleado a lugar de empleo o
vertedero autorizado.

Mano de obra ......................................... 32,42
Maquinaria.............................................. 21,61
Resto de obra y materiales .................... 7,70

TOTAL PARTIDA ........................... 61,73

0029 D02P0100 M3. EXCAVACIÓN MECÁNICA CIELO ABIERTO ROCA.

Excavación mecánica a cielo abierto en roca, con retroexcavadora
con martillo rompedor, con extracción de tierras fuera de la
excavación, carga sobre camión y transporte de escombros a
vertedero autorizado hasta 10 kms.

Mano de obra ......................................... 0,93
Maquinaria.............................................. 11,64
Resto de obra y materiales .................... 0,38

TOTAL PARTIDA ........................... 12,95

0030 D28.0050 M3. EXCAVACIÓN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN ROCA,
I/TRANS

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en terreno duro,
transporte a vertedero de material sobrante, refino y compactación
del fondo de la excavación.

Mano de obra ......................................... 3,24
Maquinaria.............................................. 11,15
Resto de obra y materiales .................... 0,58

TOTAL PARTIDA ........................... 14,97

0031 D03.1080 M3. HORM. CICLÓPEO MUROS CON ENCOF. 1 CARA
HM-20/B/20/I.

Hormigón ciclopeo en muros de contención a una cara vista de
piedra basáltica, con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y
con un 40% de piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo,
encofrado a una cara (cuantía= 2m2/m3), desencofrado, colocación
de la piedra vertido y curado, p.p. de mechinales y ángulo de
arrastre según planos de detalle. s/ EHE.

Mano de obra ......................................... 32,70
Resto de obra y materiales .................... 53,36

TOTAL PARTIDA ........................... 86,06
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0032 D03.1081F1M3 HORMIGÓN CICLÓPEO EN SOLERAS Y RELLENOS

Hormigón ciclopeo en soleras y rellenos, con un 60% de hormigón
en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de piedra en rama de 30 cm de
tamaño máximo, incluso preparación previa de la superficie de
asiento, encofrado, desencofrado, colocación de la piedra,
transporte, puesta en obra, vertido, curado y acabado superficial. s/
EHE.

Mano de obra ......................................... 6,62
Resto de obra y materiales .................... 48,14

TOTAL PARTIDA ........................... 54,76

0033 D03.1082KLJM3 HORMIGÓN CICLÓPEO EN ZONA SUMERGIDA

Hormigón ciclopeo con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I
y con un 40% de piedra, encofrado, desencofrado, colocación de la
piedra, vertido incluso medios auxiliares para su puesta en obra en
zona sumergida   s/ EHE.

Mano de obra ......................................... 57,91
Resto de obra y materiales .................... 58,47

TOTAL PARTIDA ........................... 116,38

0034 D03.1000BM3. HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/B

Hormigón en masa HM-20/B/20/I, con cemento CEM IV/A 32.5 R,
incluso elaboración, transporte, vertido, puesta en obra, vibrado y
curado.s/ EHE.

Resto de obra y materiales .................... 69,56

TOTAL PARTIDA ........................... 69,56

0035 D05.2050AAM3 HORMIGÓN EN MASA HM-30/S/20/I + QB

Hormigón en masa  HM-30/S/20/I + Qb con cemento 32,5/MR
colocado en rampa de varada  incluso preparación previa de la
superficie de asiento, transporte, puesta en obra, colocación de
railes-guía, vertido, curado y acabado superficial rastreado con
pendientes longitudinales definidas en planos. s/ EHE.

Mano de obra ......................................... 19,98
Resto de obra y materiales .................... 106,33

TOTAL PARTIDA ........................... 126,31

0036 E0323_05 M2 HORMIGÓN VISTO EN PLATAFORMAS

Hormigón visto en plataformas de 15 cm de espesor con
HM-20/B/20/I, incluso elaboración, encofrado, vertido, ejecución de
juntas,desencofrado, vibrado, curado y tratamiento superficial.
s/EHE.

Mano de obra ......................................... 8,53
Maquinaria.............................................. 3,58
Resto de obra y materiales .................... 11,35

TOTAL PARTIDA ........................... 23,46

0037 PC7 M2 LECHADA MORTERO M-10

Lechada de mortero M-10 de espesor 3 cm. en fondo de charco,
incluso elaboración, transporte, vertido y puesta en obra

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ........................... 38,21
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0038 D18F.0247XUD. LUMINARIA EMPOTRAR BEGA 2137 IP65 1 TC 11 W

Luminaria de empotrar BEGA modelo 2137 o similar, en muro o
peldaño con muesca preparada para ello,  adecuado para ambientes
marinos, construida con carcasa de aluminio inyectado y placa
frontal de acero inoxidable equipada con carcasa de empotrar de
aluminio inyectado, equipada con una lámpara fluorescente
TC-11W, grado de protección IP-65, incluso p.p. de entubado de
PVC flexible reforzado D, cableado con cable aislamiento TIPO 2,
caja de derivación empotrada, pequeño material y medios auxiliares
para  instalación en ubicación definida en planos de planta S/REBT y
NTE IEB 48.

Mano de obra ......................................... 69,69
Resto de obra y materiales .................... 190,32

TOTAL PARTIDA ........................... 260,01

0039 PC1 M2 MAMPOSTERIA ORDINARIA CARA VISTA

Mampostería ordinaria a una cara vista de piedra basáltica en
fábrica hasta 40 cm de espesor, i/rejuntado y limpieza de la misma.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ........................... 80,03

0040 D30.1020AAUD. PAPELERA METÁLICA CILÍNDRICA

Papelera modelo ARLIT de la casa comercial HESS o similar,
carcasa y recipiente en acero galvanizado, con tratamiento para
exteriores en ambientes marinos, recipiente extraible y capacidad 32
litros, colocado, incluso elementos de fijación y hormigón en masa
de anclaje.

Mano de obra ......................................... 18,96
Resto de obra y materiales .................... 441,43

TOTAL PARTIDA ........................... 460,39

0041 D11.2010F3M2 PAVIM IGNIMBRITA BASÁLTICA  25/35XLLX4

Pavimento de ignimbrita basáltica acabado de ancho variable 25/35
cms, largo libre y de 4 cms. de espesor, asentadas sobre capa de
mortero 1:6 de espesor medio 5 cm; capa de hormigón en masa de
resistencia característica fck=20 N/mm2  y espesor 10 cms, y
adhesivo flexmorter o similar con una dotación de 12kg/m2,
incluyendo preparación de superficei de asiento,   nivelación,
limpieza y humedecido y parte proporcional de  creación y
tratamiento de juntas, encuentros y modulación de acuerdo a planos
de detalle.

Mano de obra ......................................... 8,70
Maquinaria.............................................. 0,10
Resto de obra y materiales .................... 58,87

TOTAL PARTIDA ........................... 67,67

0042 D11.2010F2M2 PAVIM IGNIMBRITA BASÁLTICA ABUJARDADO 25/35XLLX4

Pavimento de ignimbrita basáltica abujardado de ancho variable
25/35 cms, largo libre y de 4 cms. de espesor, asentadas sobre capa
de mortero 1:6 de espesor medio 5 cm; capa de hormigón en masa
de resistencia característica fck=20 N/mm2  y espesor 10 cms, y
adhesivo flexmorter o similar con una dotación de 12kg/m2,
incluyendo preparación de superficie de asiento,   nivelación,
limpieza y humedecido y parte proporcional de  creación y
tratamiento de juntas, encuentros y modulación de acuerdo a planos
de detalle.

Mano de obra ......................................... 8,70
Maquinaria.............................................. 0,10
Resto de obra y materiales .................... 65,18

TOTAL PARTIDA ........................... 73,98
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0043 D11.2010F1M2. PAVIM IGNIMBRITA BASÁLTICA ABUJARDADO 25/35XLLX4
(ZONAS HÚMEDAS)

Pavimento de ignimbrita basáltica abujardado, de ancho variable
25/35 cms, largo libre y de 4 cms. de espesor, asentadas sobre capa
de mortero cementoso tixotrópico  con una dotación de 14 kg/m2,
capa de mortero de cemento 1:3  y espesor 10 cms, y aplicación de
capa de resina tipo Resinor  con una dotación de 1litro /m2,
incluyendo preparación de superficie de asiento,   nivelación,
limpieza y humedecido y parte proporcional de  creación y
tratamiento de juntas, encuentros y modulación de acuerdo a planos
de detalle.

Mano de obra ......................................... 11,72
Maquinaria.............................................. 0,20
Resto de obra y materiales .................... 74,64

TOTAL PARTIDA ........................... 86,55

0044 D11.2010F5M2 PAVIM PIEDRA MOLINERA BASÁLTICA  30XLLX4

Pavimento de piedra molinera basáltica de 30 cms de ancho, largo
libre y de 4 cms. de espesor, acabada al corte, asentadas sobre
capa de mortero 1:6 de espesor medio 5 cm; capa de hormigón en
masa de resistencia característica fck=20 N/mm2  y espesor 10 cms,
y adhesivo flexmorter o similar con una dotación de 12kg/m2,
incluyendo preparación de superficie de asiento,   nivelación,
limpieza y humedecido y parte proporcional de  creación y
tratamiento de juntas, encuentros y modulación de acuerdo a planos
de detalle.

Mano de obra ......................................... 7,74
Maquinaria.............................................. 0,10
Resto de obra y materiales .................... 73,60

TOTAL PARTIDA ........................... 81,44

0045 D11.2010F4M2 PAVIM PIEDRA MOLINERA BASÁLTICA  30XLLX4 (ZONAS
HÚMEDAS)

Pavimento de piedra molinera basáltica de 30 cms de ancho , largo
libre y de 4 cms. de espesor, asentadas sobre capa de mortero
cementoso tixotrópico  con una dotación de 14 kg/m2, capa de
mortero de cemento 1:3  y espesor 10 cms, y aplicación de capa de
resina tipo Resinor  con una dotación de 1litro /m2, incluyendo
preparación de superficie de asiento,   nivelación, limpieza y
humedecido y parte proporcional de  creación y tratamiento de
juntas, encuentros y modulación de acuerdo a planos de detalle.

Mano de obra ......................................... 11,72
Maquinaria.............................................. 0,20
Resto de obra y materiales .................... 74,64

TOTAL PARTIDA ........................... 86,55

0046 D11.2050 M2. PAVIM PIEDRA NATURAL PÓRFIDO OCRE IRREGULAR.

Pavimento de laja de pórfido natural (tono ocre), de 3 a 6 cm. de
espesor, corte a cizalla, asentadas sobre capa de mortero M-40a
(1:6) de espesor medio 5 cm; con juntas de al menos 3 mms,
rellenas con lechada de mortero M-160a (1:3) aditivado con
Silkacem 830, con nivelación, limpieza y humedecido, adición
mediante pulverizador de producto estabilizador tipo Keybond o
similar, en las juntas de mortero, incluso p.p. de creación de juntas
de dilatación, encuentros, dibujos, etc.. totalmente acabado según
NTE/RSR.

Mano de obra ......................................... 12,57
Maquinaria.............................................. 0,11
Resto de obra y materiales .................... 33,87

TOTAL PARTIDA ........................... 46,55
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0047 PC10 M2 PAVIM. BALDOSA PÓRFIDO LLX25

Pavimento de baldosas de pórfido de 25 cm de ancho, largo libre ,
de 3 a 6 cm de espesor asentadas sobre capa de mortero M-40a
(1:6) de espesor medio 5 cm; con juntas de al menos 3 mms,
rellenas con lechada de mortero M-160a (1:3) aditivado con
Silkacem 830, con nivelación, limpieza y humedecido, adición
mediante pulverizador de producto estabilizador tipo Keybond o
similar, en las juntas de mortero, incluso p.p. de creación de juntas
de dilatación, encuentros, dibujos, etc.. totalmente acabado según
NTE/RSR.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ........................... 99,09

0048 E0323_01 M2 PAVIMENTO DE MADERA IPE

Pavimento de tarima EXTER PARK o similar en madera de IPE en
medidas de 1,5 a 4 ml (largos varios), 95 a 115 mm de ancho, 21
mm de espesor, fijada sobre rastreles de madera de pino cuperizado
de 25x60 mm, a razón de 4 ml por m2 mediante clips PM de fijación
oculta en acero inoxidable y tornillos en aceros inoxidable a razón de
25 por m2, i/ solera de hormigón HM-20-B-20-I, y demás medios
para su correcta ejecución.

Mano de obra ......................................... 19,19
Resto de obra y materiales .................... 114,38

TOTAL PARTIDA ........................... 133,57

0049 D11.9100F1ML. PELDAÑO HUELLA/CONTRAHUELLA PIEDRA MOLINERA

Escalones realizados en piedra molinera rematados a 1/4 bocel
constituidos por huella de medidas (120-100)x35x4 cms y
contrahuella (120-100)x17x4 incluyendo muesca a medida en
contrahuella para alojamiento de luminaria, adhesivo flexmorter o
similar con una dotación de 5 kg/ml de peldaño, mortero de
nivelación de cemento 1:6, encofrado, desencofrado, solera de
hormigón en masa de resistencia característica fck=20 N/mm2  y
espesor 10 cms y acabado segun planos de detalle.

Mano de obra ......................................... 14,89
Maquinaria.............................................. 0,06
Resto de obra y materiales .................... 61,92

TOTAL PARTIDA ........................... 76,87

0050 PC9 M2 PIEDRA ARTIFICIAL

Piedra artificial en uniones entre zonas naturales y
plataformas-solarium i/materiales necesarios y ejecución de la
misma, totalmente acabada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ........................... 152,33

0051 D30.1100BUD PILONA EXTRAIBLE DE SEÑALIZACIÓN MODELO MORANO
900 TIPO B

Pilona de señalización extraible modelo MORANO 900 TIPO B o
similar, de 30 cm de altura y 30 cm de diámetro, de fundición e
imprimación en negro, colocada, incluso elementos de fijación y
hormigón en masa de anclaje.

Mano de obra ......................................... 37,92
Resto de obra y materiales .................... 341,84

TOTAL PARTIDA ........................... 379,76
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0052 D30.1100AUD. PILONA FIJA DE SEÑALIZACIÓN MODELO MORANO 900
TIPO C SISTEMA

Pilona de señalización fija modelo MORANO 900 TIPO C o similar,
de 30 cm de altura y 30 cm de diámetro, de fundición e imprimación
en negro, colocada, incluso elementos de fijación y  hormigón en
masa de anclaje.

Mano de obra ......................................... 18,96
Resto de obra y materiales .................... 228,23

TOTAL PARTIDA ........................... 247,19

0053 D27.0015 M2. PINTURA PLÁSTICA LISA MATE, EXT., A-100 STIMAX

Pintura plástica lisa mate, A-100 Stimax o similar, color a elegir por
la Dirección Facultativa, en paramentos exteriores, a dos manos,
incluso imprimación, lijado y plastecido del soporte.

Mano de obra ......................................... 2,84
Resto de obra y materiales .................... 3,44

TOTAL PARTIDA ........................... 6,28

0054 D28.4150 UD. PLANTACIÓN DE PALMERA CANARIA H=2,5 M,
CONTENEDOR 17 L

Suministro y plantación de ejemplar vegetal "Phoenix canariensis"
mediana, de 2.30 a 2.70 m de altura,  en contenedor de 17 l, incluso
suministro, excavación manual de hoyo de 1,5x1,51,0 m, plantación
y primeros riegos.

Mano de obra ......................................... 16,78
Maquinaria.............................................. 23,96
Resto de obra y materiales .................... 176,81

TOTAL PARTIDA ........................... 217,55

0055 D28.2060 UD. POZO REGISTRO CIRCULAR D=1,10 M HORM., PARTE FIJA
(INF. 0,50 Y C

Pozo de registro circular de diámetro interior 1,10 m, parte fija (parte
inferior de 0,50 y cono de 0,60 m), realizado con paredes de
hormigón en masa de fck= 20 N/mm2 de 25 cm de espesor, solera y
formación de pendientes de hormigón en masa de fck=10 N/mm2 y
registro reforzado de fundición dúctil de D=600 mm, i/excavación
precisa, encofrado, enlucido interior y pates de acero, totalmente
terminado s/ordenanzas municipales.

Mano de obra ......................................... 68,03
Maquinaria.............................................. 23,55
Resto de obra y materiales .................... 231,58

TOTAL PARTIDA ........................... 323,16

0056 D28.2070 ML. POZO REGISTRO CIRCULAR D=1,10 M HORMIGÓN, PARTE
INTERMEDIA

Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte
intermedia variable (1 metro lineal), realizado con paredes de
hormigón en masa de fck=20 N/mm2 de 25 cm de espesor,
i/excavación precisa, encofrado, enlucido interior y pates de acero,
totalmente terminado s/ordenanzas municipales.

Mano de obra ......................................... 78,10
Maquinaria.............................................. 21,55
Resto de obra y materiales .................... 111,38

TOTAL PARTIDA ........................... 211,02

0057 D28F.19 UD PROGRAMADOR 1 ENTRADA/SALIDA

Programador 1 entrada/salida, montado i/pp accesorios, conectado a
toma eléctrica.

Mano de obra ......................................... 9,48
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Resto de obra y materiales .................... 125,23

TOTAL PARTIDA ........................... 134,71

0058 D18F.0248UD. PROYECTOR DE SUELO MODLEO RAVENNA 220/1,5T

Proyector de suelo modleo RAVENNA 220/1.5 t de NERI o similar,
para empotrar en alcorque modelo SERPO, simétrico, equipo HIT-70
W, vidrio de seguridad adecuado para ambientes marinos, incluso
p.p. de entubado de PVC flexible reforzado, cableado con cable
aislamiento TIPO 2, caja de derivación empotrada, pequeño material
y medios auxiliares para  instalación en estructura de alcorque
S/REBT y NTE IEB 48.

Mano de obra ......................................... 5,69
Resto de obra y materiales .................... 500,00

TOTAL PARTIDA ........................... 505,69

0059 D18F.004 UD PUESTA A TIERRA CON PICA ACERO-CU 2000/Ø17.3 MM

Puesta a tierra con pica de acero cobreado L=2000 Ø17.3, enterrada
en el terreno, conectada a conductor de protección mediante perrillo
de sujección, en arqueta de alumbrado público, totalmente colocada.

Mano de obra ......................................... 11,37
Resto de obra y materiales .................... 45,22

TOTAL PARTIDA ........................... 56,59

0060 D28.2485 UD. REGISTRO REFORZADO (TAPA Y CERCO) FUNDICIÓN
DÚCTIL DE D=600 MM

Registro reforzado (tapa y cerco) de fundición dúctil de D=600 mm
tipo rexel o similar colocado.

Mano de obra ......................................... 9,49
Resto de obra y materiales .................... 106,22

TOTAL PARTIDA ........................... 115,71

0061 D28F.14 UD REGULADOR DE PRESIÓN 1 1/2 "

Regulador de presión 1 1/2 " montado, i/ pp accesorios
Mano de obra ......................................... 4,74
Resto de obra y materiales .................... 138,51

TOTAL PARTIDA ........................... 143,25

0062 D28.2585LKUD REJILLA DE VENTILACIÓN EN FUNDICIÓN DÚCTIL D=200
MM

Rejilla y cerco de fundición dúctil de D=200 mm colocada para
ventilación baja.

Mano de obra ......................................... 9,49
Resto de obra y materiales .................... 96,43

TOTAL PARTIDA ........................... 105,92

0063 D02.0440 M3. RELLENO DE TRASDÓS DE MUROS CON PICÓN.

Relleno de trasdós de muros de contención con picón, compactado
por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego.

Mano de obra ......................................... 1,85
Maquinaria.............................................. 2,54
Resto de obra y materiales .................... 8,78

TOTAL PARTIDA ........................... 13,17

0064 D02.0425 M3. RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o
procedentes de la excavación, incluso extendido, regado y
compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %
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Mano de obra ......................................... 2,97
Maquinaria.............................................. 1,75
Resto de obra y materiales .................... 0,47

TOTAL PARTIDA ........................... 5,19

0065 D02.0420 M3. RELLENO DE ZANJAS CON PICÓN.

Relleno de zanjas con picón, compactado por capas de 30 cm, al
proctor modificado del 95 %, incluso riego.

Mano de obra ......................................... 2,41
Maquinaria.............................................. 1,75
Resto de obra y materiales .................... 7,40

TOTAL PARTIDA ........................... 11,56

0066 PC6 M2 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO

Reposición de pavimento mezcla bituminosa en caliente, espesor 5
cm, de composición densa D-12 con árido granítico y betún asfáltico
de penetración, extendida y compactada al 97 % del ensayo
Marshall.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ........................... 14,81

0067 PC2 ML RETIRADA DE BARANDILLA

Retirada de barandilla i/ transporte a vertedero.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ........................... 14,33

0068 D18F.006 UD RETIRADA DE LUMINARIAS Y BÁCULOS EXISTENTES

Retirada de báculo y arqueta de alumbrado, desconexionado de red
eléctrica, incluso excavación mecánica del cimiento con p.p de
ayuda manual, carga y transporte a lugar de empleo o vertedero
autorizado.

Mano de obra ......................................... 9,48
Maquinaria.............................................. 10,53
Resto de obra y materiales .................... 1,22

TOTAL PARTIDA ........................... 21,23

0069 PC3 UD RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO

Retirada de mobiliario urbano.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ........................... 12,94

0070 D28.1375AV1UD TAPA DE REGISTRO PARA ARQUETA DE BOMBEO
MODULADA SEGÚN PAVIMETNO

Tapa para arqueta de bombas, de dimensiones interiores 1,00x1,00
y características en planos de detalle, con acabado superior según
pavimento existente en plataforma de ubicación y modulación acorde
a lugar de situación según  directrices de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ......................................... 170,64
Resto de obra y materiales .................... 149,52

TOTAL PARTIDA ........................... 320,16

0071 PC8 UD TRANSFORMACIÓN DE HUECOS DE ALCORQUES

Transformación de huecos de alcorques i/ repicado de los mismos
para girar su posición,y elaboración, transporte, vertido y puesta en
obra de hormigón para su nuevo conformado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ........................... 87,11
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0072 D28.1274 ML. TUB. ABAST. PE AD, DN-32 MM, 16 ATM.,  B. AZUL,
URALITA, I/EXCAV

Tubería de polietileno de alta densidad PE-80, banda azul, PN-16,
Uralita o similar, de D=32 mm, en red terciaria de abastecimiento,
bajo aceras, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales de latón, nivelación del tubo, excavación
con extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena
volcánica y compactación de la zanja. Instalada y probada.

Mano de obra ......................................... 4,23
Maquinaria.............................................. 1,16
Resto de obra y materiales .................... 2,56

TOTAL PARTIDA ........................... 7,94

0073 D28.1095AAML. TUB. FUND. DÚCTIL TIPO INTEGRAL DN-300 MM

Tubería de fundición dúctil  tipo INTEGRAL de Saint Gobain o
similar, DN-300 mm, incluso p.p. de juntas y piezas especiales,s/
NTE IFA-12.Colocada y probada.

Mano de obra ......................................... 20,24
Maquinaria.............................................. 6,51
Resto de obra y materiales .................... 116,96

TOTAL PARTIDA ........................... 143,71

0074 E0311.03AML. TUBERÍA PVC  DN-160

Tubería de PVC Teja de DN=160, unión con junta elástica, incluso
parte proporcional de uniones y piezas especiales, protección de
hormigón en piezas y colocada en fondo de zanja y probada

Mano de obra ......................................... 3,79
Resto de obra y materiales .................... 21,62

TOTAL PARTIDA ........................... 25,41

0075 D28.1135AAML. TUBERÍA POLIETILENO  PE AD, DN-110 MM, 10 ATM

Tubería de polietileno alta densidad PE-50A, DN-110 mm, presión
10 kg/cm2, Canplástica o similar, en red de impulsión, colocada en
fondo de zanja, p.p. de juntas, piezas especiales s/ NTE IFA-13.

Mano de obra ......................................... 5,69
Resto de obra y materiales .................... 21,71

TOTAL PARTIDA ........................... 27,40

0076 D28.1155AAML. TUBERÍA POLIETILENO  PE AD, DN-200 MM, 10 ATM

Tubería de polietileno alta densidad PE-50A, DN-200mm, presión 10
kg/cm2, Canplástica o similar, en red de aspiración, colocada en
fondo de zanja, p.p. de juntas, piezas especiales s/ NTE IFA-13.

Mano de obra ......................................... 5,69
Resto de obra y materiales .................... 63,51

TOTAL PARTIDA ........................... 69,20

0077 D28.2021ÑUD UNIDAD ECOLÓGICA DE DEPURACIÓN ECO-23000IA

Unidad ecólogica de depuración ECO-23000IA compuesta por fosa
integral INT15000EX y filtro biológico percolador EP8000 de SIMOP
o similar inluyendo piezas especiales, bocas de hombre,
conducciones de unión y elementos de ventilación, colocada,
instalada a red de saneamiento y probada según directrices de la
Dirección Facultativa.

Mano de obra ......................................... 56,88
Maquinaria.............................................. 247,68
Resto de obra y materiales .................... 38.649,73

TOTAL PARTIDA ........................... 38.954,29
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0078 D28F.16 UD VENTOSA 1 1/2 "

Ventosa 1 1/2 " montada i/pp accesorios
Mano de obra ......................................... 4,72
Resto de obra y materiales .................... 183,62

TOTAL PARTIDA ........................... 188,34

0079 D28.4010 M3. VERTIDO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL MEDIOS
MECÁNICOS

Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido
con pala cargadora y perfilado a mano.

Mano de obra ......................................... 0,93
Maquinaria.............................................. 4,26
Resto de obra y materiales .................... 13,03

TOTAL PARTIDA ........................... 18,22

0080 D28F.13 UD VÁLVULA DE COMPUERTA 1 1/2 "

Válvula de compuerta 1 1/2 " montada i/pp de accesorios.
Mano de obra ......................................... 4,74
Resto de obra y materiales .................... 17,27

TOTAL PARTIDA ........................... 22,01

0081 D28.1595 UD. VÁLVULA DE COMPUERTA ACERROJADA  DN-300 MM TIPO
INTEGRAL

Válvula de compuerta de cierre elástico DN-300 mm TIPO
INTEGRAL de Saint Gobain o similar unión acerrojada, de fundición
dúctil , incluso p.p. de piezas especiales, bridas, conexión a tubería
de desagüe. Colocada y probada.

Mano de obra ......................................... 14,54
Resto de obra y materiales .................... 2.597,94

TOTAL PARTIDA ........................... 2.612,48

0082 D28.1525AAUD. VÁLVULA DE COMPUERTA DN-65 MM, PN-16, FUND.
DÚCTIL, EURO-20

Válvula de compuerta AVK serie 06/30  DN-65 mm construida con
fundición nodular GGG40, inalterable frente a agua marina.Acabado
completo (externa/interna) de resina epóxica. PN-16 con bridas
taladradas según DIN-3202/F4. Colocada y probada.

Mano de obra ......................................... 18,96
Resto de obra y materiales .................... 186,05

TOTAL PARTIDA ........................... 205,01

0083 D28F.17 UD VÁLVULA DE ESFERA 1 1/2 "

Válvula de esfera 1 1/2 ", montada i/ pp accesorios
Mano de obra ......................................... 4,74
Resto de obra y materiales .................... 23,83

TOTAL PARTIDA ........................... 28,57

0084 D28F.15 UD VÁLVULA DE RETENCIÓN 1 1/2 "

Válvula de retención 1 1/2 " i/pp accesorios
Mano de obra ......................................... 4,72
Resto de obra y materiales .................... 21,27

TOTAL PARTIDA ........................... 25,99
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0085 D14.1060AAUD VÁLVULA DE RETENCIÓN DE BOLA DN-200

Válvula de retención de D200 con filtros y alcachofas de toma
colocada en cabeza de aspiración. Instalada y probada.

Mano de obra ......................................... 12,11
Resto de obra y materiales .................... 639,25

TOTAL PARTIDA ........................... 651,36

Santa Cruz de Tenerife, octubre 2018

El Autor del Proyecto

Fdo.: Diego Dobos Rugama 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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CAPÍTULO C01: DEMOLICIONES
D01.0180B M2.DEMOLICIÓN MECÁNICA PAVIMENTO CUALQUIER TIPO

I/TRANSPORTE

Demolición mecánica de firme de cualquier tipo hasta una profun-
didad de 25 cm, carga de escombros sobre camión incluso trans-
porte a vertedero autorizado o lugar de empleo, ejecutado según
las directrices de la dirección facultativa.

1.547,700 2,64 4.085,93

D01.0040 M3.DEMOLICIÓN DE MURO HORMIGÓN EN MASA.

Demolición de muro de hormigón en masa o ciclópeo, de cual-
quier espesor, con compresor, incluso carga sobre camión y trans-
porte de escombros a vertedero autorizado hasta 10 kms.

238,500 56,17 13.396,55

D02P0100 M3.EXCAVACIÓN MECÁNICA CIELO ABIERTO ROCA.

Excavación mecánica a cielo abierto en roca, con retroexcavadora
con martillo rompedor, con extracción de tierras fuera de la exca-
vación, carga sobre camión y transporte de escombros a vertedero
autorizado hasta 10 kms.

877,810 12,95 11.367,64

TOTAL CAPÍTULO C01: DEMOLICIONES................................................................................................ 28.850,12
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CAPÍTULO C02: ZONA ACCESO PRINCIPAL
D02P0100 M3.EXCAVACIÓN MECÁNICA CIELO ABIERTO ROCA.

Excavación mecánica a cielo abierto en roca, con retroexcavadora
con martillo rompedor, con extracción de tierras fuera de la exca-
vación, carga sobre camión y transporte de escombros a vertedero
autorizado hasta 10 kms.

196,000 12,95 2.538,20

D02.0440 M3.RELLENO DE TRASDÓS DE MUROS CON PICÓN.

Relleno de trasdós de muros de contención con picón, compacta-
do por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso rie-
go.

54,390 13,17 716,32

D03.1080 M3.HORM. CICLÓPEO MUROS CON ENCOF. 1 CARA HM-20/B/20/I.

Hormigón ciclopeo en muros de contención a una cara vista de
piedra basáltica, con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I
y con un 40% de piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, en-
cofrado a una cara (cuantía= 2m2/m3), desencofrado, colocación
de la piedra vertido y curado, p.p. de mechinales y ángulo de arras-
tre según planos de detalle. s/ EHE.

136,171 86,06 11.718,88

D03.1000B M3.HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/B

Hormigón en masa HM-20/B/20/I, con cemento CEM IV/A 32.5 R,
incluso elaboración, transporte, vertido, puesta en obra, vibrado y
curado.s/ EHE.

113,440 69,56 7.890,89

D03.1081F1 M3 HORMIGÓN CICLÓPEO EN SOLERAS Y RELLENOS

Hormigón ciclopeo en soleras y rellenos, con un 60% de hormigón
en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de piedra en rama de 30 cm
de tamaño máximo, incluso preparación previa de la superficie de
asiento, encofrado, desencofrado, colocación de la piedra, trans-
porte, puesta en obra, vertido, curado y acabado superficial. s/ EHE.

539,150 54,76 29.523,85

D11.2050 M2.PAVIM PIEDRA NATURAL PÓRFIDO OCRE IRREGULAR.

Pavimento de laja de pórfido natural (tono ocre), de 3 a 6 cm. de
espesor, corte a cizalla, asentadas sobre capa de mortero M-40a
(1:6) de espesor medio 5 cm; con juntas de al menos 3 mms, relle-
nas con lechada de mortero M-160a (1:3) aditivado con Silkacem
830, con nivelación, limpieza y humedecido, adición mediante pul-
verizador de producto estabilizador tipo Keybond o similar, en las
juntas de mortero, incluso p.p. de creación de juntas de dilatación,
encuentros, dibujos, etc.. totalmente acabado según NTE/RSR.
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295,000 46,55 13.732,25

D11.2010F5 M2 PAVIM PIEDRA MOLINERA BASÁLTICA  30XLLX4

Pavimento de piedra molinera basáltica de 30 cms de ancho, largo
libre y de 4 cms. de espesor, acabada al corte, asentadas sobre ca-
pa de mortero 1:6 de espesor medio 5 cm; capa de hormigón en
masa de resistencia característica fck=20 N/mm2  y espesor 10
cms, y adhesivo flexmorter o similar con una dotación de
12kg/m2, incluyendo preparación de superficie de asiento,   nivela-
ción, limpieza y humedecido y parte proporcional de  creación y
tratamiento de juntas, encuentros y modulación de acuerdo a pla-
nos de detalle.

81,500 81,44 6.637,36

D11.9100F1 ML.PELDAÑO HUELLA/CONTRAHUELLA PIEDRA MOLINERA

Escalones realizados en piedra molinera rematados a 1/4 bocel
constituidos por huella de medidas (120-100)x35x4 cms y contra-
huella (120-100)x17x4 incluyendo muesca a medida en contrahue-
lla para alojamiento de luminaria, adhesivo flexmorter o similar
con una dotación de 5 kg/ml de peldaño, mortero de nivelación
de cemento 1:6, encofrado, desencofrado, solera de hormigón en
masa de resistencia característica fck=20 N/mm2  y espesor 10
cms y acabado segun planos de detalle.

62,400 76,87 4.796,69

E0323.02XX UDALCORQUE MODELO SERPO O SIMILAR

Alcorque de fundición forma exterior cuadrada de 1,5 mde lado y
apertura interior circular de 0,62 m  de diámetro resistencia a car-
gas 1,5 t modelo SERPO Q 5,0 de la casa comercial HESS o similar,
elementos de fijación y excavación  totalmente colocado y acaba-
do según planos de detalle.

6,000 1.852,66 11.115,96

D30.0075X UD.BANCO C/ASIENTO Y RESPALDO LISTONES MADERA Y PIES
FUND., L=2M, M

Banco con pies en fundición de aluminio, y asiento y respaldo de
listones de madera de fresno resistente a la intemperie impregna-
da a alta presión, de 2,00 m de largo, tipo Corvus de la casa comer-
cial HESS o similar, colocado, incluso elementos de fijación y hor-
migón en masa de anclaje.

4,000 1.303,27 5.213,08
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D30.0075A MLBANCO EN MURO CON ASIENTO DE MADERA DE IROKO

Banco ejecutado en parapeto de muro ejecutado sobre dado de
hormigón de resistencia característica fck=20 N/mm2 y dimensio-
nes 40 cms de alto y 85 cms de ancho, con asiento de madera de
IROKO tratada para ambientes exteriores marinos de 80 cm de an-
cho, incluso parte proporcional de anclajes, encofrado, desencofra-
do y medios auxiliares para ejecución de la unidad según planos
de detalle.

13,000 135,73 1.764,49

D30.1020AA UD.PAPELERA METÁLICA CILÍNDRICA

Papelera modelo ARLIT de la casa comercial HESS o similar, carca-
sa y recipiente en acero galvanizado, con tratamiento para exterio-
res en ambientes marinos, recipiente extraible y capacidad 32 li-
tros, colocado, incluso elementos de fijación y hormigón en masa
de anclaje.

10,000 460,39 4.603,90

D30.1100A UD.PILONA FIJA DE SEÑALIZACIÓN MODELO MORANO 900 TIPO C
SISTEMA

Pilona de señalización fija modelo MORANO 900 TIPO C o similar,
de 30 cm de altura y 30 cm de diámetro, de fundición e imprima-
ción en negro, colocada, incluso elementos de fijación y  hormi-
gón en masa de anclaje.

6,000 247,19 1.483,14

D30.1100B UDPILONA EXTRAIBLE DE SEÑALIZACIÓN MODELO MORANO 900
TIPO B

Pilona de señalización extraible modelo MORANO 900 TIPO B o si-
milar, de 30 cm de altura y 30 cm de diámetro, de fundición e im-
primación en negro, colocada, incluso elementos de fijación y  hor-
migón en masa de anclaje.

2,000 379,76 759,52

PC10 M2 PAVIM. BALDOSA PÓRFIDO LLX25
Pavimento de baldosas de pórfido de 25 cm de ancho, largo libre , de 3 a 6 cm de
espesor asentadas sobre capa de mortero M-40a (1:6) de espesor medio 5 cm;
con juntas de al menos 3 mms, rellenas con lechada de mortero M-160a (1:3) aditi-
vado con Silkacem 830, con nivelación, limpieza y humedecido, adición mediante
pulverizador de producto estabilizador tipo Keybond o similar, en las juntas de mor-
tero, incluso p.p. de creación de juntas de dilatación, encuentros, dibujos, etc.. total-
mente acabado según NTE/RSR.

303,380 99,09 30.061,92

TOTAL CAPÍTULO C02: ZONA ACCESO PRINCIPAL............................................................................. 132.556,45

4 PRESUPUESTOS PARCIALESTENO INGENIEROS CONSULTORES, S.L.



CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO
DE JOVER. T.M. DE LA LAGUNA

CAPÍTULO C03: PLATAFORMAS SOLARIUM
D03.1081F1 M3 HORMIGÓN CICLÓPEO EN SOLERAS Y RELLENOS

Hormigón ciclopeo en soleras y rellenos, con un 60% de hormigón
en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de piedra en rama de 30 cm
de tamaño máximo, incluso preparación previa de la superficie de
asiento, encofrado, desencofrado, colocación de la piedra, trans-
porte, puesta en obra, vertido, curado y acabado superficial. s/ EHE.

541,910 54,76 29.674,99

E0323_05 M2 HORMIGÓN VISTO EN PLATAFORMAS

Hormigón visto en plataformas de 15 cm de espesor con
HM-20/B/20/I, incluso elaboración, encofrado, vertido, ejecución
de juntas,desencofrado, vibrado, curado y tratamiento superficial.
s/EHE.

191,100 23,46 4.483,21

E0323_01 M2 PAVIMENTO DE MADERA IPE

Pavimento de tarima EXTER PARK o similar en madera de IPE en
medidas de 1,5 a 4 ml (largos varios), 95 a 115 mm de ancho, 21
mm de espesor, fijada sobre rastreles de madera de pino cuperiza-
do de 25x60 mm, a razón de 4 ml por m2 mediante clips PM de fi-
jación oculta en acero inoxidable y tornillos en aceros inoxidable a
razón de 25 por m2, i/ solera de hormigón HM-20-B-20-I, y demás
medios para su correcta ejecución.

274,170 133,57 36.620,89

D11.2010F1 M2.PAVIM IGNIMBRITA BASÁLTICA ABUJARDADO 25/35XLLX4
(ZONAS HÚMEDAS)

Pavimento de ignimbrita basáltica abujardado, de ancho variable
25/35 cms, largo libre y de 4 cms. de espesor, asentadas sobre ca-
pa de mortero cementoso tixotrópico  con una dotación de 14
kg/m2, capa de mortero de cemento 1:3  y espesor 10 cms, y apli-
cación de capa de resina tipo Resinor  con una dotación de 1litro
/m2, incluyendo preparación de superficie de asiento,   nivelación,
limpieza y humedecido y parte proporcional de  creación y trata-
miento de juntas, encuentros y modulación de acuerdo a planos
de detalle.

355,000 86,55 30.725,25
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D11.2010F2 M2 PAVIM IGNIMBRITA BASÁLTICA ABUJARDADO 25/35XLLX4

Pavimento de ignimbrita basáltica abujardado de ancho variable
25/35 cms, largo libre y de 4 cms. de espesor, asentadas sobre ca-
pa de mortero 1:6 de espesor medio 5 cm; capa de hormigón en
masa de resistencia característica fck=20 N/mm2  y espesor 10
cms, y adhesivo flexmorter o similar con una dotación de
12kg/m2, incluyendo preparación de superficie de asiento,   nivela-
ción, limpieza y humedecido y parte proporcional de  creación y
tratamiento de juntas, encuentros y modulación de acuerdo a pla-
nos de detalle.

91,030 73,98 6.734,40

D11.2010F3 M2 PAVIM IGNIMBRITA BASÁLTICA  25/35XLLX4

Pavimento de ignimbrita basáltica acabado de ancho variable
25/35 cms, largo libre y de 4 cms. de espesor, asentadas sobre ca-
pa de mortero 1:6 de espesor medio 5 cm; capa de hormigón en
masa de resistencia característica fck=20 N/mm2  y espesor 10
cms, y adhesivo flexmorter o similar con una dotación de
12kg/m2, incluyendo preparación de superficei de asiento,   nivela-
ción, limpieza y humedecido y parte proporcional de  creación y
tratamiento de juntas, encuentros y modulación de acuerdo a pla-
nos de detalle.

94,440 67,67 6.390,75

D11.2010F5 M2 PAVIM PIEDRA MOLINERA BASÁLTICA  30XLLX4

Pavimento de piedra molinera basáltica de 30 cms de ancho, largo
libre y de 4 cms. de espesor, acabada al corte, asentadas sobre ca-
pa de mortero 1:6 de espesor medio 5 cm; capa de hormigón en
masa de resistencia característica fck=20 N/mm2  y espesor 10
cms, y adhesivo flexmorter o similar con una dotación de
12kg/m2, incluyendo preparación de superficie de asiento,   nivela-
ción, limpieza y humedecido y parte proporcional de  creación y
tratamiento de juntas, encuentros y modulación de acuerdo a pla-
nos de detalle.

30,300 81,44 2.467,63

D11.2010F4 M2 PAVIM PIEDRA MOLINERA BASÁLTICA  30XLLX4 (ZONAS
HÚMEDAS)

Pavimento de piedra molinera basáltica de 30 cms de ancho , lar-
go libre y de 4 cms. de espesor, asentadas sobre capa de mortero
cementoso tixotrópico  con una dotación de 14 kg/m2, capa de
mortero de cemento 1:3  y espesor 10 cms, y aplicación de capa
de resina tipo Resinor  con una dotación de 1litro /m2, incluyendo
preparación de superficie de asiento,   nivelación, limpieza y hume-
decido y parte proporcional de  creación y tratamiento de juntas,
encuentros y modulación de acuerdo a planos de detalle.

28,200 86,55 2.440,71
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D11.9100F1 ML.PELDAÑO HUELLA/CONTRAHUELLA PIEDRA MOLINERA

Escalones realizados en piedra molinera rematados a 1/4 bocel
constituidos por huella de medidas (120-100)x35x4 cms y contra-
huella (120-100)x17x4 incluyendo muesca a medida en contrahue-
lla para alojamiento de luminaria, adhesivo flexmorter o similar
con una dotación de 5 kg/ml de peldaño, mortero de nivelación
de cemento 1:6, encofrado, desencofrado, solera de hormigón en
masa de resistencia característica fck=20 N/mm2  y espesor 10
cms y acabado segun planos de detalle.

184,600 76,87 14.190,20

PC1 M2 MAMPOSTERIA ORDINARIA CARA VISTA
Mampostería ordinaria a una cara vista de piedra basáltica en fábrica hasta 40 cm
de espesor, i/rejuntado y limpieza de la misma.

384,980 80,03 30.809,95

PC9 M2 PIEDRA ARTIFICIAL
Piedra artificial en uniones entre zonas naturales y plataformas-solarium i/materia-
les necesarios y ejecución de la misma, totalmente acabada.

594,000 152,33 90.484,02

TOTAL CAPÍTULO C03: PLATAFORMAS SOLARIUM............................................................................ 255.022,00
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CAPÍTULO C04: ZONA ACCESO RAMPA VARADERO
D30.1100B UDPILONA EXTRAIBLE DE SEÑALIZACIÓN MODELO MORANO 900

TIPO B

Pilona de señalización extraible modelo MORANO 900 TIPO B o si-
milar, de 30 cm de altura y 30 cm de diámetro, de fundición e im-
primación en negro, colocada, incluso elementos de fijación y  hor-
migón en masa de anclaje.

6,000 379,76 2.278,56

PALZ .006 PA PARTID ALZADA PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACERO
INOXIDABLE

Partida alzada a justificar para colocación de tuberías de acero ino-
xidable y alcachofa de ducha en acero inoxidable en paramento
de muro y retirada de eliminación de tuberías existentes. 

1,000 1.800,00 1.800,00

TOTAL CAPÍTULO C04: ZONA ACCESO RAMPA VARADERO ............................................................. 4.078,56
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CAPÍTULO C05: CHARCA Y TOMADERO
D28.0055F2 M2 EXCAVACIÓN MANUAL FONDO DE LA CHARCA

Excavación manual en roca con profundidad media de 1,00 m  en
suelo de la charca para dar pendienteado al fondo hasta punto de
desagüe, con extracción del material empleado a lugar de empleo
o vertedero autorizado.

64,200 61,73 3.963,07

D28.0062F3 M3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA

Excavación manual en roca con retirada de materiales a lugar de
empelo o vertedero.

37,500 46,34 1.737,75

PC7 M2 LECHADA MORTERO M-10
Lechada de mortero M-10 de espesor 3 cm. en fondo de charco, incluso elabora-
ción, transporte, vertido y puesta en obra

64,200 38,21 2.453,08

D03.1082KLJ M3 HORMIGÓN CICLÓPEO EN ZONA SUMERGIDA

Hormigón ciclopeo con un 60% de hormigón en masa
HM-20/B/20/I y con un 40% de piedra, encofrado, desencofrado,
colocación de la piedra, vertido incluso medios auxiliares para su
puesta en obra en zona sumergida   s/ EHE.

7,500 116,38 872,85

D28.1095AA ML.TUB. FUND. DÚCTIL TIPO INTEGRAL DN-300 MM

Tubería de fundición dúctil  tipo INTEGRAL de Saint Gobain o simi-
lar, DN-300 mm, incluso p.p. de juntas y piezas especiales,s/ NTE
IFA-12.Colocada y probada.

3,000 143,71 431,13

D28.1595 UD.VÁLVULA DE COMPUERTA ACERROJADA  DN-300 MM TIPO
INTEGRAL

Válvula de compuerta de cierre elástico DN-300 mm TIPO INTE-
GRAL de Saint Gobain o similar unión acerrojada, de fundición
dúctil , incluso p.p. de piezas especiales, bridas, conexión a tubería
de desagüe. Colocada y probada.

1,000 2.612,48 2.612,48

TOTAL CAPÍTULO C05: CHARCA Y TOMADERO................................................................................... 12.070,36
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CAPÍTULO C06: RAMPA DE VARADA
D28.0066F2 M3 EXCAVACIÓN  EN ROCA EN FONDO MARINO

Excavación en roca en fondo marino incluso nivelación para asen-
tamiento de escollera, con extracción del material empleado a lu-
gar de empleo o vertedero autorizado.

38,500 82,34 3.170,09

D05.2050AA M3 HORMIGÓN EN MASA HM-30/S/20/I + QB

Hormigón en masa  HM-30/S/20/I + Qb con cemento 32,5/MR co-
locado en rampa de varada  incluso preparación previa de la super-
ficie de asiento, transporte, puesta en obra, colocación de rai-
les-guía, vertido, curado y acabado superficial rastreado con pen-
dientes longitudinales definidas en planos. s/ EHE.

366,560 126,31 46.300,19

E0317_05 T ESCOLLERA DE 3000 KG

Escollera de 3000 kg colocada en rampa de varada.

1.118,900 26,85 30.042,47

TOTAL CAPÍTULO C06: RAMPA DE VARADA........................................................................................ 79.512,75

10 PRESUPUESTOS PARCIALESTENO INGENIEROS CONSULTORES, S.L.



CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO
DE JOVER. T.M. DE LA LAGUNA

CAPÍTULO C07: SANEAMIENTO, DEPURACION y BOMBEO
SUBCAPÍTULO C07.1: CANALIZACIONES Y REGISTROS

D28.0050 M3.EXCAVACIÓN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN ROCA, I/TRANS

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en terreno duro, trans-
porte a vertedero de material sobrante, refino y compactación del
fondo de la excavación.

249,500 14,97 3.735,02

D02.0425 M3.RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o
procedentes de la excavación, incluso extendido, regado y com-
pactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %

178,980 5,19 928,91

D02.0420 M3.RELLENO DE ZANJAS CON PICÓN.

Relleno de zanjas con picón, compactado por capas de 30 cm, al
proctor modificado del 95 %, incluso riego.

71,240 11,56 823,53

E0311.03A ML.TUBERÍA PVC  DN-160

Tubería de PVC Teja de DN=160, unión con junta elástica, incluso
parte proporcional de uniones y piezas especiales, protección de
hormigón en piezas y colocada en fondo de zanja y probada

224,500 25,41 5.704,55

D28.2300 UD.ACOMETIDA DOMICILIARIA SANEAMIENTO A RED TERCIARIA
ALCANTARILLAD

Acometida domiciliaria de saneamiento a red terciaria de alcantari-
llado, con registro (tapa y cerco) de fundición dúctil de 250x250
mm y tubería de PVC de D 200 mm, i/p.p. de piezas especiales y
excavación precisa, terminada según ordenanzas municipales.

19,000 167,38 3.180,22

D28.2060 UD.POZO REGISTRO CIRCULAR D=1,10 M HORM., PARTE FIJA (INF.
0,50 Y C

Pozo de registro circular de diámetro interior 1,10 m, parte fija
(parte inferior de 0,50 y cono de 0,60 m), realizado con paredes de
hormigón en masa de fck= 20 N/mm2 de 25 cm de espesor, sole-
ra y formación de pendientes de hormigón en masa de fck=10
N/mm2 y registro reforzado de fundición dúctil de D=600 mm,
i/excavación precisa, encofrado, enlucido interior y pates de acero,
totalmente terminado s/ordenanzas municipales.

7,000 323,16 2.262,12
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D28.2070 ML.POZO REGISTRO CIRCULAR D=1,10 M HORMIGÓN, PARTE
INTERMEDIA

Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte in-
termedia variable (1 metro lineal), realizado con paredes de hormi-
gón en masa de fck=20 N/mm2 de 25 cm de espesor, i/excavación
precisa, encofrado, enlucido interior y pates de acero, totalmente
terminado s/ordenanzas municipales.

3,600 211,02 759,67

TOTAL SUBCAPÍTULO C07.1: CANALIZACIONES Y REGISTROS........................................... 17.394,02

SUBCAPÍTULO C07.2: UNIDADES ECOLOGICAS DE DEPURACION
D28.0050 M3.EXCAVACIÓN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN ROCA, I/TRANS

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en terreno duro, trans-
porte a vertedero de material sobrante, refino y compactación del
fondo de la excavación.

317,600 14,97 4.754,47

D28.2021Ñ UDUNIDAD ECOLÓGICA DE DEPURACIÓN ECO-23000IA

Unidad ecólogica de depuración ECO-23000IA compuesta por fo-
sa integral INT15000EX y filtro biológico percolador EP8000 de SI-
MOP o similar inluyendo piezas especiales, bocas de hombre, con-
ducciones de unión y elementos de ventilación, colocada, instala-
da a red de saneamiento y probada según directrices de la Direc-
ción Facultativa.

2,000 38.954,29 77.908,58

D28.2485 UD.REGISTRO REFORZADO (TAPA Y CERCO) FUNDICIÓN DÚCTIL
DE D=600 MM

Registro reforzado (tapa y cerco) de fundición dúctil de D=600
mm tipo rexel o similar colocado.

6,000 115,71 694,26

D28.2585LK UDREJILLA DE VENTILACIÓN EN FUNDICIÓN DÚCTIL D=200 MM

Rejilla y cerco de fundición dúctil de D=200 mm colocada para
ventilación baja.

2,000 105,92 211,84

D28.2022Ñ UDELIMINACIÓN DE POZO ABSORBENTE Y CONEXIÓN DE
SANEAMIENTO

Eliminación de pozo absorbente y conexión de conducciones a red
de saneamiento, incluyendo excavación, rellenos, retirada de mate-
riales sobrantes a vertedero autorizado y piezas especiales.

2,000 347,13 694,26
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D03.1000B M3.HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/B

Hormigón en masa HM-20/B/20/I, con cemento CEM IV/A 32.5 R,
incluso elaboración, transporte, vertido, puesta en obra, vibrado y
curado.s/ EHE.

94,500 69,56 6.573,42

PC4 UDARQUETA SIFÓNICA
Arqueta sifónica para conexión de salida de unidad de depuración 1 con tubería de
desagüe realizada con hormigón de resistencia característica fck=20 N/mm2,  en-
foscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil de 500x500
mm.

1,000 173,34 173,34

TOTAL SUBCAPÍTULO C07.2: UNIDADES ECOLOGICAS DE DEPURACION ......................... 91.010,17

SUBCAPÍTULO C07.3: BOMBEO
D28.0050 M3.EXCAVACIÓN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN ROCA, I/TRANS

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en terreno duro, trans-
porte a vertedero de material sobrante, refino y compactación del
fondo de la excavación.

89,600 14,97 1.341,31

D03.1081F1 M3 HORMIGÓN CICLÓPEO EN SOLERAS Y RELLENOS

Hormigón ciclopeo en soleras y rellenos, con un 60% de hormigón
en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de piedra en rama de 30 cm
de tamaño máximo, incluso preparación previa de la superficie de
asiento, encofrado, desencofrado, colocación de la piedra, trans-
porte, puesta en obra, vertido, curado y acabado superficial. s/ EHE.

10,500 54,76 574,98

D28.1135AA ML.TUBERÍA POLIETILENO  PE AD, DN-110 MM, 10 ATM

Tubería de polietileno alta densidad PE-50A, DN-110 mm, presión
10 kg/cm2, Canplástica o similar, en red de impulsión, colocada en
fondo de zanja, p.p. de juntas, piezas especiales s/ NTE IFA-13.

28,500 27,40 780,90

D28.1155AA ML.TUBERÍA POLIETILENO  PE AD, DN-200 MM, 10 ATM

Tubería de polietileno alta densidad PE-50A, DN-200mm, presión
10 kg/cm2, Canplástica o similar, en red de aspiración, colocada
en fondo de zanja, p.p. de juntas, piezas especiales s/ NTE IFA-13.

104,000 69,20 7.196,80

D14.1060AA UDVÁLVULA DE RETENCIÓN DE BOLA DN-200
Válvula de retención de D200 con filtros y alcachofas de toma colocada en cabeza
de aspiración. Instalada y probada.
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2,000 651,36 1.302,72

D19.0210AA UD.ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA ESPA NADORSELF 400

Electrobomba centífruga modelo Nadorself 400 de la casa comer-
cial ESPA o similar, con motor  3 kW, 380 V 50 Hz. Autoaspirante
hasta 4 metros, parte hidráulica en polipropileno con carga de fi-
bra de vidrio y eje en acero inoxidable. Impulsión y aspiración de 2
1/2". Instalada y probada en arqueta de bombeo.

2,000 1.400,70 2.801,40

D28.1525AA UD.VÁLVULA DE COMPUERTA DN-65 MM, PN-16, FUND. DÚCTIL,
EURO-20

Válvula de compuerta AVK serie 06/30  DN-65 mm construida con
fundición nodular GGG40, inalterable frente a agua marina.Acaba-
do completo (externa/interna) de resina epóxica. PN-16 con bridas
taladradas según DIN-3202/F4. Colocada y probada.

2,000 205,01 410,02

D28.1375C UD.ARQUETA HORM. 1,50X1,20X2,30 M, TAPA FUND., P/VÁLV. 60
HASTA 200

Arqueta para alojamiento de bombas, de dimensiones interiores
1,50x1,50x1,60 m, realizada con paredes y fondo de hormigón
HM-20/P/16/I de 25 cm de espesor, losa superior de hormigón
HA-30/B/20/IIIa de 25 cm espesor, armada con acero B 400 S
D=16 cada 12 cm,  pates de acero cada 30 cm, incluso enfoscado
con mortero de cemento, ejecución de desaguë, preparación de
hueco de 1,00 m x 1,00 m en techo  para colocación de registro,
excavación y relleno, y colocación de pavimento modulado sobre
techo,  según planos de detalle y directrices de la Dirección Facul-
tativa.

1,000 1.023,08 1.023,08

D28.1375AV1 UDTAPA DE REGISTRO PARA ARQUETA DE BOMBEO MODULADA
SEGÚN PAVIMETNO

Tapa para arqueta de bombas, de dimensiones interiores
1,00x1,00 y características en planos de detalle, con acabado supe-
rior según pavimento existente en plataforma de ubicación y mo-
dulación acorde a lugar de situación según  directrices de la Direc-
ción Facultativa.

1,000 320,16 320,16
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D33.1060AA UD.CUADRO ELÉCTRICO DE CONTROL Y MANDO EQUIPOS DE
BOMBEO

Cuadro Eléctrico de Control y Mando de los equipos de Bombeo,
para conexión de 2 bombas Flygt, de 63 amperios, 380 V, con sis-
tema de arranque directo. Armario de poliester prensado IP 65,
equipado con interruptor magnetotérmico general, diferencial y
guradamotor magnetotérmico por línea de bombe, sistema de bo-
yas a 24 Vs. Todo el mecanismo de fuerza es Klockner-Moeller o si-
milar. El cuadro va equipado con pilotos indicadores de maniobra,
selectores de funcionamiento manual/automático, alarma, amperí-
metros y cuenta horas. Todo el sistema va montado segíun crite-
rios técnicos de la Dirección Facultativa. 

1,000 2.132,67 2.132,67

D28.6021L MLCANALIZACIÓN CON 1 TUBO DE PVC D 160 MM

Canalización subterránea para acometida de baja tensión , consis-
tene en excavación mecánica y a mano en zanja de 0,61 m de pro-
fundidad y 0,4 m de ancho, aportación y colocación de 1 TUBO de
PVC de doble capa y pared interior lisa, de diámetro exterior
Ø160mm, enhebrado con cable de acero galvanizado de 2mm de
diámetro, incluso solera de hormigón HM-15 de 10 cm y posterior
relleno de hormigón HM-15 para protección del tubo, cinta señali-
zadora, relleno y compactación de tierra, aportación y acopio de
nuevo material, carga y transporte a vertedero del escombro y se-
ñalización reglamentaria de la zanja.

70,000 21,58 1.510,60

D28.6022L MLCANALIZ.1TUBO PVC Ø160 EMBEBIDO EN MURO

Canalización embebida en muro  formada por 1 tubo de PVC co-
rrugado flexible de D=160 mm alojado en dado de hormígon de
resistencia característica fck=20 N/ mm2, con suministro y coloca-
ción en encofrado enhebrado con alambre guía de 2mm de diáme-
tro, cinta de señalización, Totalmente acabada y ejecutada.

30,000 17,94 538,20

TOTAL SUBCAPÍTULO C07.3: BOMBEO .................................................................................... 19.932,84

TOTAL CAPÍTULO C07: SANEAMIENTO, DEPURACION y BOMBEO................................................... 128.337,03
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CAPÍTULO C08: JARDINERIA Y RIEGO
D28.1274 ML.TUB. ABAST. PE AD, DN-32 MM, 16 ATM.,  B. AZUL, URALITA,

I/EXCAV

Tubería de polietileno de alta densidad PE-80, banda azul, PN-16,
Uralita o similar, de D=32 mm, en red terciaria de abastecimiento,
bajo aceras, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales de latón, nivelación del tubo, excava-
ción con extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena
volcánica y compactación de la zanja. Instalada y probada.

85,995 7,94 682,80

05.7 UDARO DE 2'5 M CON 5 GOTEROS DE 3'5 L/H

Aro de 2'5 ml, en PE ø17 mm, con 5 goteros autocompensantes
RAM, o similar, de 3'5 l/h c/0'5 m, i/Te, anilla de cierre y conexión
a ramal o tubería principal.

6,000 2,71 16,26

D28.1375 UD.ARQUETA HORM. 1,50X1,00X2,00 M, TAPA FUND., P/VÁLV. 60
HASTA 200

Arqueta para riego, de dimensiones interiores 1,50x1,00x2,00 m,
realizada con paredes y fondo de hormigón HM-20/P/16/I de 20
cm de espesor, losa superior de hormigón HA-30/P/20/IIIa de 20
cm espesor, armada con acero B 400 S D=16 cada 10 cm, tapa y
cerco de fundición dúctil D 60 cm, pates de acero cada 30 cm, in-
cluso enfoscado con mortero de cemento, blanqueado a la cal in-
terior y excavación precisa, s/normas de la empresa municipal de
aguas.

1,000 766,46 766,46

D28.4150 UD.PLANTACIÓN DE PALMERA CANARIA H=2,5 M, CONTENEDOR
17 L

Suministro y plantación de ejemplar vegetal "Phoenix canariensis"
mediana, de 2.30 a 2.70 m de altura,  en contenedor de 17 l, inclu-
so suministro, excavación manual de hoyo de 1,5x1,51,0 m, planta-
ción y primeros riegos.

6,000 217,55 1.305,30

D28.4010 M3.VERTIDO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL MEDIOS
MECÁNICOS

Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido
con pala cargadora y perfilado a mano.

13,500 18,22 245,97

D28F.13 UDVÁLVULA DE COMPUERTA 1 1/2 "

Válvula de compuerta 1 1/2 " montada i/pp de accesorios.

1,000 22,01 22,01
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D28F.14 UDREGULADOR DE PRESIÓN 1 1/2 "

Regulador de presión 1 1/2 " montado, i/ pp accesorios

1,000 143,25 143,25

D28F.15 UDVÁLVULA DE RETENCIÓN 1 1/2 "

Válvula de retención 1 1/2 " i/pp accesorios

1,000 25,99 25,99

D28F.16 UDVENTOSA 1 1/2 "

Ventosa 1 1/2 " montada i/pp accesorios

1,000 188,34 188,34

D28F.17 UDVÁLVULA DE ESFERA 1 1/2 "

Válvula de esfera 1 1/2 ", montada i/ pp accesorios

1,000 28,57 28,57

D28F.18 UDELECTROVÁLVULA 1 1/2 "

Electroválvula 1 1/2 ", montada i/ pp accesorios

1,000 127,85 127,85

D28F.19 UDPROGRAMADOR 1 ENTRADA/SALIDA

Programador 1 entrada/salida, montado i/pp accesorios, conecta-
do a toma eléctrica.

1,000 134,71 134,71

TOTAL CAPÍTULO C08: JARDINERIA Y RIEGO...................................................................................... 3.687,51
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CAPÍTULO C09: ALUMBRADO PÚBLICO
D28.6020 ML.CANALIZACIÓN CON 1 TUBO DE PVC D 110 MM

Canalización subterránea para alumbrado público, consistene en
excavación mecánica y a mano en zanja de 0,61 m de profundidad
y 0,4 m de ancho, aportación y colocación de 1 TUBO de PVC  de
doble capa y pared interior lisa, de diámetro exterior Ø110mm, en-
hebrado con cable de acero galvanizado de 2mm de diámetro, in-
cluso solera de hormigón HM-15 de 10 cm y posterior relleno de
hormigón HM-15 para protección del tubo, cinta señalizadora, re-
lleno y compactación de tierra, aportación y acopio de nuevo ma-
terial, carga y transporte a vertedero del escombro y señalización
reglamentaria de la zanja.

253,250 20,69 5.239,74

D18.0005 UD.ARQUETA TIPO A-1, CONEXIONADO ELECTRICIDAD EXT.

Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-1
realizada realizada con hormigón de resistencia característica
fck=20 N/mm2,  enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y
marco de fundición dúctil (tipo A-1) de 500x500 mm normalizada
por Ayuntamiento y con la inscripción "Alumbrado Público",  fon-
do de arena para drenaje. Totalmente acabada y colocada según
Dirección Facultativa.

28,000 125,90 3.525,20

D00ABC005 MLCANALIZ.1TUBO PVC Ø50 EMBEBIDO EN MURO

Canalización embebida en muro o peldaño formada por 1 tubo de
PVC corrugado flexible de D=50 mm alojado en dado de hormí-
gon de resistencia característica fck=20 N/ mm2, con suministro y
colocación en encofrado enhebrado con alambre guía de 2mm de
diámetro, cinta de señalización, Totalmente acabada y ejecutada.

259,000 14,60 3.781,40

D18F.0247X UD.LUMINARIA EMPOTRAR BEGA 2137 IP65 1 TC 11 W

Luminaria de empotrar BEGA modelo 2137 o similar, en muro o
peldaño con muesca preparada para ello,  adecuado para ambien-
tes marinos, construida con carcasa de aluminio inyectado y placa
frontal de acero inoxidable equipada con carcasa de empotrar de
aluminio inyectado, equipada con una lámpara fluorescente
TC-11W, grado de protección IP-65, incluso p.p. de entubado de
PVC flexible reforzado D, cableado con cable aislamiento TIPO 2,
caja de derivación empotrada, pequeño material y medios auxilia-
res para  instalación en ubicación definida en planos de planta
S/REBT y NTE IEB 48.
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53,000 260,01 13.780,53

D18F.0248 UD.PROYECTOR DE SUELO MODLEO RAVENNA 220/1,5T

Proyector de suelo modleo RAVENNA 220/1.5 t de NERI o similar,
para empotrar en alcorque modelo SERPO, simétrico, equipo
HIT-70 W, vidrio de seguridad adecuado para ambientes marinos,
incluso p.p. de entubado de PVC flexible reforzado, cableado con
cable aislamiento TIPO 2, caja de derivación empotrada, pequeño
material y medios auxiliares para  instalación en estructura de al-
corque S/REBT y NTE IEB 48.

12,000 505,69 6.068,28

D18F.001 MLCIRCUITO ALUMBRADO PÚBLICO 4X1X6+16 MM2 B/TUBO

Circuito de Alumbrado Público trifásico, instalado con conductor
RV 0.6/1kV 6mm2  Cu, cinco conductores 3F+N+T, canalizado ba-
jo tubo Ø110 enterrado o Ø50 embebido en muro , longitud máxi-
ma de enhebrado 25m, conectado, incluso pequeño material y me-
dios auxiliares.

460,000 4,97 2.286,20

D18F.004 UDPUESTA A TIERRA CON PICA ACERO-CU 2000/Ø17.3 MM

Puesta a tierra con pica de acero cobreado L=2000 Ø17.3, enterra-
da en el terreno, conectada a conductor de protección mediante
perrillo de sujección, en arqueta de alumbrado público, totalmente
colocada.

5,000 56,59 282,95

D18F.005 UDCUADRO ALUMBRADO PÚBLICO 4 SALIDAS.
Cuadro para alumbrado público,  montado en conjunto de armarios PL75T+PL107
de Himel o similar, incluidos bastidores y accesorios de fijación, módulo de protec-
ción y medida trifásica, interruptor automático principal 4x100A, toroidal 35mm, re-
lé diferencial 300mA, distribuidor 3F+N 125A, dos contactores 3 polos 63A, inte-
rruptor fotométrico 2 umbrales con selector manual-paro-automático, 3 interrupto-
res magnetotérmicos 2x6A, toma de corriente 2P+T, lámpara 40W, pequeños acce-
sorios y medios auxiliares, totalmente colocado y conectado.

1,000 2.013,70 2.013,70

D18F.006 UDRETIRADA DE LUMINARIAS Y BÁCULOS EXISTENTES
Retirada de báculo y arqueta de alumbrado, desconexionado de red eléctrica, inclu-
so excavación mecánica del cimiento con p.p de ayuda manual, carga y transporte
a lugar de empleo o vertedero autorizado.

2,000 21,23 42,46

TOTAL CAPÍTULO C09: ALUMBRADO PÚBLICO................................................................................... 37.020,46
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CAPÍTULO C10: SEGURIDAD Y SALUD
PALZ.0051 PA PA A JUSTIFICAR PARA SEGURIDAD Y SALUD

Partida alzada a justificar según anejo de seguridad y salud

1,000 18.089,87 18.089,87

TOTAL CAPÍTULO C10: SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................... 18.089,87
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CAPÍTULO C11: VARIOS
PALZ.005 PA ESCULTURA

Partida alzada a justificar para propuesta , creación y colocación
de escultura en ventilación en unidades ecológicas de depuración.

1,000 11.793,78 11.793,78

PC2 MLRETIRADA DE BARANDILLA
Retirada de barandilla i/ transporte a vertedero.

70,800 14,33 1.014,56

PC3 UDRETIRADA DE MOBILIARIO URBANO
Retirada de mobiliario urbano.

14,000 12,94 181,16

E0319_01 UDESCALERA MARINERA DE ACERO INOXIDABLE DE 3.0 METROS
DE LARGO

Escalera marinera de 3.0 metros de largo y 0.5 metros de ancho,
de acero inoxidable, doble capa, inluso anclajes,piezas especiales y
productos de sellado, colocada en paramentosde charca.

2,000 476,33 952,66

E0320_02 MLBARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE CALIDAD 316L DE 1.05 M
ALTO

Barandilla de acero inoxidable calidad 316L de 1.05  metros de al-
to, formada por 1 tubo de 50 mm de diámetro y 2 de 25 mm, pie
derecho pletina de 100x10 mm cada metro i/placa y pernos de an-
claje, totalmente colocada ejecutada y montada.

56,000 171,69 9.614,64

E0318_04 M2.ENFOSC MAESTREAD VERT EXTER.MORT 1:3 Y ADITIVOS

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exterio-
res previo lijado y preparación de la superficie a tratar, con morte-
ro 1:3 de cemento y arena, aditivos de mejora de durabilidad del
mortero frente al agua de mar, incluso p.p. de tela metálica en
unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza
y humedecido del soporte, totalmente terminado.

40,000 11,15 446,00

D27.0015 M2.PINTURA PLÁSTICA LISA MATE, EXT., A-100 STIMAX

Pintura plástica lisa mate, A-100 Stimax o similar, color a elegir por
la Dirección Facultativa, en paramentos exteriores, a dos manos, in-
cluso imprimación, lijado y plastecido del soporte.
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60,000 6,28 376,80

PC6 M2 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO
Reposición de pavimento mezcla bituminosa en caliente, espesor 5 cm, de compo-
sición densa D-12 con árido granítico y betún asfáltico de penetración, extendida y
compactada al 97 % del ensayo Marshall.

550,000 14,81 8.145,50

PC8 UDTRANSFORMACIÓN DE HUECOS DE ALCORQUES
Transformación de huecos de alcorques i/ repicado de los mismos para girar su po-
sición,y elaboración, transporte, vertido y puesta en obra de hormigón para su nue-
vo conformado.

4,000 87,11 348,44

TOTAL CAPÍTULO C11: VARIOS.............................................................................................................. 32.873,54

TOTAL ........................................................................................................................................................... 732.098,65
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ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL 
CHARCO DE JOVER. T.M. DE LA LAGUNA 

TENO Ingenieros Consultores, S.L.  

RESUMEN DE PRESUPUESTO 



CAPITULO RESUMEN EUROS %

ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL CHARCO
DE JOVER. T.M. DE LA LAGUNA

C01 DEMOLICIONES ................................................................................................... 28.850,12 3,94

C02 ZONA ACCESO PRINCIPAL ................................................................................132.556,45 18,11

C03 PLATAFORMAS SOLARIUM................................................................................255.022,00 34,83

C04 ZONA ACCESO RAMPA VARADERO ................................................................. 4.078,56 0,56

C05 CHARCA Y TOMADERO ...................................................................................... 12.070,36 1,65

C06 RAMPA DE VARADA ............................................................................................ 79.512,75 10,86

C07 SANEAMIENTO, DEPURACION Y BOMBEO......................................................128.337,03 17,53

C08 JARDINERIA Y RIEGO ......................................................................................... 3.687,51 0,50

C09 ALUMBRADO PÚBLICO....................................................................................... 37.020,46 5,06

C10 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................... 18.089,87 2,47

C11 VARIOS ................................................................................................................. 32.873,54 4,49

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 732.098,65

95.172,82
43.925,92

139.098,74

43.559,87

Santa Cruz de Tenerife, octubre 2018

13,00% Gastos generales .... 95.172,82
6,00% Beneficio industrial .. 43.925,92

SUMA DE G.G. y B.I. 139.098,74

5,00% I.G.I.C. ..................... 43.559,87 43.559,87

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 914.757,26

Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  a la expresada cantidad de NOVE-
CIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE   con VEINTISEIS CÉNTI-
MOS

El Autor del Proyecto

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo.: Diego Dobos Rugama
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