

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCION GENERAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURAS

CLAVE: **21.804-0140/7521 LOTE 2**

TITULO BÁSICO:

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE EN ALDAIA (VALÈNCIA)

OPERADOR:	AIGÜES DE L'HORTA, S.A.
PRESUPUESTO ESTIMADO (ANTES DE IVA)	1.207.901,46 €



ÍNDICE

- 1.- ANTECEDENTES.
- 2.- DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.
- 3.- METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTA MEMORIA
- 4.- INSPECCIÓN DE CAMPO
- 5.- DESCRIPCIÓN ACTUACIONES REPARACIÓN/REPOSICIÓN
- 6.- RESPUESTA ALEGACIONES DEL PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA
- 7.- PRESUPUESTO ESTIMADO
- 8.- CONCLUSIONES

ANEJO 1: SOLICITUD PRESENTADA

ANEJO 2: REPORTAJE FOTOGRÁFICO

ANEJO 3: PLANOS

ANEJO 4: VALORACIÓN



1.- ANTECEDENTES.

En el ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, las inundaciones producidas como efecto de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) causante de las intensas precipitaciones acaecidas durante el día 29 de octubre de 2024 han producido daños de elevada magnitud en múltiples infraestructuras y poblaciones de las comarcas de l'Horta Sud, la Plana de Utiel-Requena, La Hoya de Buñol, La Ribera Alta, El Camp del Turia, la Ribera Baja y los Serranos de la Comunidad Valenciana.

Esta DANA produjo unas precipitaciones extraordinarias sobre las cuencas del Alto y Bajo Turia, con una precipitación media areal de 96,8mm, destacando los valores en 24 horas (8:00 del 29/11/2024 a las 8:00 del 30/11/2024) de los pluviómetros de Chiva con 461 mm y de Benagéber con 300 mm; siendo también relevantes en Zagra, Calles, Domeño, Bugarra y la rambla del Poyo, todos ellos con precipitaciones acumuladas por encima de los 200 mm. De forma más localizada en la cuenca del Alto, Medio y Bajo Júcar se dio una precipitación media areal de 45.6 mm, destacando de igual forma las aportaciones que recibieron los pluviómetros de Siete Aguas con 279 mm, Real de Montroy con 197 mm y Aldaia con 188 mm.

Por su parte, en la Demarcación Hidrográfica del Segura la citada DANA ha dejado una precipitación media areal en el territorio de 35,8 l/m², con un volumen acumulado equivalente a 689 Hm³. Las precipitaciones se han concentrado en la cabecera de la cuenca en la provincia de Albacete, en el noroeste de la región de Murcia, en el valle del Guadalentín, y en las ramblas costeras, a destacar los 129,5 l/m² del pluviómetro de Riópar (Albacete), los 116,8 l/m² en el pluviómetro del embalse de La Fuensanta Yeste (Albacete) los 99,2 l/m² recogidos por el pluviómetro de Calasparra (Murcia), o los 89,9 l/m² recogidos por el pluviómetro de las Moreras en Totana (Murcia).

En la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas la citada DANA produjo unas precipitaciones extraordinarias en el entorno del municipio de Alahurín de la Torre cuyo registro entre las 18h del día 28 de octubre y las 12h del día 29 en los pluviómetros de AEMET fue de 53,2 l/m² en Coín, de 80,5 l/m² en Málaga-Puerto, de 81,8 l/m² en Málaga-Puerto y de 109,2 l/m² en Málaga-CMT,

Las acumulaciones extraordinarias de lluvia y los caudales asociados han provocado importantes inundaciones y grandes problemas en numerosas poblaciones afectando tanto a cauces principales como secundarios. Del mismo modo, los daños a infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración han sido numerosos y de gran magnitud.

Con objeto de reparar los daños producidos en las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración de las zonas afectadas por la DANA, se ha previsto en el artículo 56 del Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, la concesión de ayudas directas a las entidades gestoras de servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración.



El procedimiento para la tramitación de la subvención parte de una evaluación preliminar por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, a partir de la información suministrada por las entidades gestoras y las Administraciones titulares de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración en cada caso, de las infraestructuras dañadas y de la cuantía provisional estimada para su reparación o reposición.

Para realizar la valoración de daños, por resolución de la Dirección General del Agua de 19 de diciembre de 2024 fue autorizada la ejecución de las ACTUACIONES DE EMERGENCIA PARA LA VALORACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE.

Con fecha de 16 de enero de 2025 ha sido formalizado con la empresa AMBLING INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.L. el contrato administrativo de colaboración para el lote 2 en el que se han desglosado las actuaciones de valoración de los daños, el cual abarca los siguientes municipios: ALDAIA, ALHAURÍN DE LA TORRE, BENICULL DE XÚQUER, BÉTERA, CAUDETE DE LAS FUENTES, CULLERA, DOS AGUAS, LLOMBAI, MASSANASSA, PATERNA, SILLA, SINARCAS, TURÍS, VALÈNCIA, YÁTOVA.

2.- DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.

Con fecha de 8 de enero de 2025 AIGÜES DE L'HORTA, S.A. remite a la Subdirección General Subdirección General de Protección de las Aguas y Gestión de Riesgos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) una recopilación de los daños y valoración inicial estimada mediante el formulario Excel creado por el MITECO. Se presenta a continuación el contenido de la pestaña "valoración de daños". Como anejo se presenta:

- 1. Justificante de presentación en registro de la valoración inicial.
- 2. Memoria inicial de saneamiento presentada adjunta a la entrada en registro de la solicitud.
- Memoria inicial de abastecimiento presentada adjunta a la entrada en registro de la solicitud.
- 4. Listado de actuaciones ejecutadas y facturas relacionadas con esos trabajos, entregadas con posterioridad a la solicitud.
- 5. Memorias de los trabajos pendientes de ejecutar, entregadas con posterioridad a la solicitud.



MUNICIPIO:	ALDAIA
------------	--------

ESTIMACION ECONÓMICA TOTAL DAÑOS	791.165,22 €
DANOS	

FASE CICLO URBANO	GESTIÓN	BENEFICIARIO	ESTADO ACTUAL DE LA INSTALACIÓN	DESCRIPCIÓN BREVE VALORACIÓN DE DAÑOS	RESUMEN BREVE ACTUACIONES	ESTIMACION ECONÓMICA TOTAL RECUPERACIÓN DAÑOS	PLAZO RECUPERACIÓN
ABASTECIMIENTO	GESTIÓN INDIRECTA	AIGÜES DE L'HORTA	Red de distribución con	Conducciones con pérdidas de tramos, roturas de tuberías y hundimientos localizados, con pérdida extraordinaria de	Búsqueda de fugas Reparación de conducciones y elementos asociados Instalación tramos conducción desaparecidos Realización de análisis extraordinarios para el control de la calidad del agua Instalación de fuentes provisionales para abastecimiento a la población hasta la instalación de las conducciones provisionales Reparación afecciones oficina , limpieza y reposición de equipamiento desaparecido o dañado	115.431,80€	
SANEAMIENTO	GESTIÓN INDIRECTA	AIGÜES DE L'HORTA	Tramos de saneamiento con funcionamiento limitado con bombas de alquiler EBAR con funcionamiento estabilizado a través de grupo electrógeno	Atranque del bombeo de residuales, con afección a bombas y cuadros eléctricos Depósito extraordinario de lodos en las redes de alcantarillado Depósito extraordinario de vehículos, enseres y sedimentos en las calles del municipio Pérdida de tapas de registro y rejillas de imbornales	Extracción, limpieza y reparación provisional de los equipos de bombeo y cuadros eléctricos Sustitución equipos bombeos y cuadros eléctricos Limpieza extraordinaria e intensiva de las redes de alcantarillado Recogida de enseres y sedimentos y baldeo de las calles Realización de análisis extraordinarios de control de vertidos Reposición de registros de alcantarillado y rejillas de imbornales	675.733,42 €	20 meses



3.- METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTA MEMORIA

La presente memoria tiene como objeto supervisar los daños y las actuaciones descritas en la información aportada por los operadores, considerando únicamente la reposición de los daños y excluyendo cualquier actuación de mejora. Para ello, se ha llevado a cabo un trabajo de campo en el que se han verificado tanto los daños como las subvenciones solicitadas.

Para confeccionar la memoria se han separado por un lado los trabajos o actuaciones que están plenamente ejecutados y acabados, de los trabajos o actuaciones que están en ejecución o pendientes de ejecutar ya que su valoración se ha efectuado de manera diferente.

<u>Trabajos o actuaciones que están plenamente ejecutados y acabados:</u> estos trabajos se valorarán al coste real/incurrido que el operador haya soportado y que sea capaz de acreditar. Para acreditar el coste se han solicitado los siguientes documentos según el caso que aplique:

- Las actuaciones ejecutadas serán valoradas y validadas mediante facturas, albaranes, certificaciones, presupuestos o nóminas aportados por los operadores. En definitiva, toda aquella documentación que junto con la confirmación realizada en la visita valide el coste soportado por el operador.
- En el caso de partidas cuyos trabajos correspondan a costes internos, no será
 obligatorio presentar facturas, siempre que se aporte un desglose detallado
 de la justificación que permita en fases siguientes de la subvención su
 confirmación con los documentos justificativos mencionados en el punto
 anterior.
- En lo que respecta al coste asociado a personal propio, solo se considerarán las horas extraordinarias, excluyendo las horas ordinarias, dado que estas últimas ya han sido remuneradas en los contratos del propio servicio.

<u>Trabajos o actuaciones que están pendiente de ejecución o en ejecución</u>: las partidas se valorarán aplicando los precios de las siguientes bases, en el orden de prioridad indicado:

- 1. Base de precios del Instituto Valenciano de Edificación.
- Base de precios de la DGA.
- 3. Precios de mercado

Como regla general, las partidas alzadas no justificadas serán descartadas. Asimismo, las mediciones de las partidas que no hayan sido subsanadas, y verificadas en las visitas, serán corregidas.



Se procede a continuación a recoger todas las reglas que se han adoptado para la valoración de los daños respecto a distintos aspectos:

Reconocimiento del Impuesto sobre el valor añadido: el IVA soportado por los distintos operadores no tiene la consideración de coste para entidades empresariales, ya que es deducible respecto del IVA repercutido de sus servicios. Solamente para Administraciones Públicas tendría la consideración de coste, ya que estos entes locales en sus servicios están exentos de su aplicación tal y como se recoge en el "Artículo 7. Operaciones no sujetas al impuesto", apartado 8º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido

Por tanto, solo se reconocerá el IVA a los operadores que tengan la condición de Administración Pública, por ejemplo, los Ayuntamientos.

Reconocimiento de los conceptos Gastos generales y Beneficio industrial: solamente serán reconocidos dichos conceptos a los operadores que tengan que licitar y adjudicar sus trabajos bajo el ámbito de aplicación de la actual Ley de Contratos del Sector Púbico, es decir que estén considerados Poderes Adjudicadores según el "Artículo 3. Ámbito subjetivo" apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Costes proporcionales aplicados para valorar actuaciones pendientes de ejecutar o en ejecución: tras determinar para cada partida su medición y aplicar el precio que corresponda según el orden de prelación de las bases de precios indicadas, se aplicarán si corresponde los siguientes porcentajes para los siguientes conceptos:

- Seguridad y Salud: 2% sobre el resto del PEM.
- Gestión de residuos: 3% sobre el resto del PEM, para actuaciones en EDAR (resto de actuaciones medidas y valoradas).
- Costes indirectos: 6% sobre el resto del PEM.
- Gastos generales: 13% sobre PEM.
- Beneficio industrial: 6% sobre PEM.
- IVA: 21% sobre PEC

Coste de Redacción de proyectos y Dirección de obras: se adopta lo establecido según BOP N. º44 Valencia de 21 de febrero de 2014, por el que se establece la actualización de la instrucción técnica para la redacción de proyectos de obras a incluir en los Planes Provinciales de la Diputación.

4.- INSPECCIÓN DE CAMPO

Con fecha de 6 de febrero de 2025 AMBLING cursa una inspección de campo acompañado de los técnicos de AIGÜES DE L'HORTA con el objeto de comprobar los trabajos realizados y la documentación existente.



5.- DESCRIPCIÓN ACTUACIONES REPARACIÓN/REPOSICIÓN

Se ha clasificado, siguiendo la estructura de las memorias del operador los trabajos conforme a los epígrafes que siguen, existiendo trabajos ya ejecutados o pendientes de ejecución.

5.1. Actuaciones ejecutadas:

- Trabajos ejecutados de limpieza extraordinaria de la red de alcantarillado y costes asociados de alojamiento.
 - o Causa de los daños: Inundación de la red de alcantarillado.
 - Verificación: Se consideran las facturas presentadas, todas ellas a nombre de AIGÜES DE L'HORTA, justificativas de los siguientes costes:
 - Alojamiento en trabajos de recuperación del servicio.
 - Trabajos con camión cuba y desatascos realizados por la empresa David Cabrera Vázquez multiservicios, S.L.
 - Limpieza de imbornales, acometidas y red de alcantarillado realizados por la empresa Enrique Desco, S.L.
 - Servicio de camión cisterna para baldeo ofrecido por la empresa Limpiezas Industriales A.C.G., S.L.
 - Trabajos de limpieza y mantenimiento de la red de alcantarillado realizados por la empresa Licuas, S.A.
- Servicios extraordinarios en la red de distribución de agua potable. Trabajos ejecutados de búsqueda de fugas y análisis de agua.
 - Causa de los daños: Inundación de la red de abastecimiento.
 - Verificación: Se consideran las facturas presentadas, todas ellas a nombre de AIGÜES DE L'HORTA, justificativas de los siguientes costes:
 - Análisis extraordinarios realizados por el laboratorio LABAQUA, S.A.U.
 - Servicio de detección de fugas realizados por la empresa LECTU-VEGA, S.L.U.
 - Servicio de detección de fugas realizados por la empresa OBREMO SEWERIN, S.L.
- Reparación de infraestructuras de red de distribución y suministro de agua potable. Trabajos ejecutados de reparación de averías.
 - o Causa de los daños: Inundación de la red de abastecimiento.



- Verificación en campo: Se comprueba la presencia de una tubería en superficie que cruza el barranco por el centro. Nos indican en la visita los operadores que la fuerza del agua arrastró la tubería debiendo colocar esta unión temporal hasta quedar aprobada la nueva ubicación unos metros hacia el oeste para poder darle un apoyo a esta tubería. Se consideran las facturas presentadas, todas ellas a nombre de AIGÜES DE L'HORTA, justificativas de los siguientes costes:
 - Compra de conducciones de saneamiento a CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO LEVANTE, S.L.
 - Racor y otros materiales adquiridos a Francisco Silla, S.L.
 - Alquiler de contenedor de escombros a Formatoma canalizaciones, S.L.U.
 - Trabajos de reparación de la red de abastecimiento por parte de la ELECNOR, SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.
 - Trabajos de urbanización ejecutados por la empresa David Cabrera Vázquez multiservicios, S.L.
 - Trabajos de limpieza y reparaciones realizados por Contratas el Salvaorico, S.L.U.
- Reposición extraordinaria de registros de las redes e instalaciones. Trabajos ejecutados de reposición de marcos y tapas de registros.
 - Causa de los daños: Inundación de la red de saneamiento...
 - Verificación en campo: Durante la visita nos indican que los marcos y tapas de registros contabilizadas inicialmente y previstas en los siguientes meses en la primera memoria, se debían aumentar en número al haber visto superada sus previsiones, indicando que quedan todas justificadas mediante imágenes y así se comprueba con las imágenes recibidas. Se consideran las facturas presentadas, todas ellas a nombre de AIGÜES DE L'HORTA, justificativas de los siguientes costes:
 - Compra de tapas, marcos y rejas a Fundición Dúctil Fábregas, S.A.U.
 - Trabajos de colocación de tapas, marcos y rejas, así como albañilería asociada por la empresa David Cabrera Vázquez multiservicios, S.L.
 - Trabajos de reparación de la red de alcantarillado por parte de la ELECNOR, SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.



- Actuaciones para reparación y renovación en la EBAR Bonaire. Trabajos ejecutados de alquiler de bombas y costes de gasóleo.
 - Causa de los daños: Inundación de la EBAR Bonaire.
 - Verificación en campo: Durante la visita se comprobó la presencia de las bombas provisionales con un grupo electrógeno y el camión CIS realizando la limpieza del pozo por la presencia visible de numerosos flotantes y residuos provenientes de las zonas afectadas, el cual nos indicaron debe actuar con frecuencia para evitar atascos continuados. Se consideran las facturas presentadas, todas ellas a nombre de AIGÜES DE L'HORTA, justificativas de los siguientes costes:
 - Gasóleo para el bombeo provisional.
 - Horas de camión para la descarga de equipos, realizadas por Formatoma canalizaciones, S.L.U.
 - Pequeño material eléctrico suministrado por Productos Eléctricos Industriales, S.A.
 - Alquiler de bomba a SIRIUS CAP TFB, S.L.
 - Racor y otros accesorios suministrados por WURTH ESPAÑA, S.A.
 - Trabajos de albañilería asociada por la empresa David Cabrera Vázquez multiservicios, S.L.
 - Grúa para la retirada de la bomba existente de Grúas Dotahur, S.L.
- Trabajos de apoyo al Ayuntamiento para limpieza y otras labores de emergencia.
 Trabajos ejecutados de cesión de maquinaria al Ayuntamiento.
 - Causa de los daños: Inundación de las redes de saneamiento y abastecimiento.
 - Verificación: Se consideran los conceptos solicitados, detallados en la factura Nº 00 6 15/01/2025 de CONTRATAS EL SALVAORICO, S.L.U. a nombre de AIGÜES DE L'HORTA.
- Reforma y adecuación de la oficina técnica y de atención al público. Trabajos ejecutados de adecuación de la oficina.
 - Causa de los daños: Inundación de la oficina técnica de AIGÜES DE L'HORTA.
 - Verificación: Se consideran los conceptos solicitados, detallados en 2 facturas a nombre de AIGÜES DE L'HORTA:



- FACTURA Nº 3/000603 de VALENCIANA DE LIMPIEZAS, S,L., correspondiente a la limpieza de la oficina.
- FACTURA N° 2401427 de NOVACLAU TORRENT, S.L.U. correspondiente a la compra de un timbre.

5.2. Actuaciones pendientes de ejecución:

- Trabajos de limpieza de alcantarillado pendientes de ejecución. Inspección, toma de muestras y análisis químico.
 - o Causa de los daños: Inundación de la red de alcantarillado.
 - Verificación: Se consideran las mediciones propuestas, excluyendo los costes relativos al alojamiento de personal, por considerarse incluidas en el precio de mano de obra.
- Servicios extraordinarios en la red de distribución de agua potable. Trabajos de búsqueda de fugas y análisis de aguas pendientes de ejecución.
 - o Causa de los daños: Inundación de la red de abastecimiento.
 - Verificación: Se consideran las mediciones propuestas.
- Reparación de infraestructuras de red de distribución y suministro de agua potable. Trabajos de reparación de averías y reposición de redes pendientes de ejecución.
 - Causa de los daños: Inundación de la red de abastecimiento.
 - Verificado en campo: Tras la conversación con los operadores, se considera adecuada la modificación del trazado de la tubería en el barranco de la saleta para evitar la misma afección en el futuro. Se consideran las mediciones propuestas, incluyendo los costes de control de calidad dentro de los precios unitarios, de acuerdo con la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Generales para la Contratación de obras del Estado.
- Reposición extraordinaria de registros de las redes e instalaciones. Trabajos de marcos y tapas de registro pendiente de ejecución.
 - Causa de los daños: Inundación de la red de saneamiento...
 - Verificación: Se consideran las mediciones propuestas.
- Actuaciones para reparación y renovación en la EBAR Bonaire. Trabajos de renovación del bombeo de Bonaire pendiente de ejecución.
 - Causa de los daños: Inundación de la EBAR Bonaire.



- Verificación: El cambio de las bombas actuales por las bombas antiatasco se considera justificado tras la visita debido a la gran presencia de residuos gruesos del pozo a pesar de las limpiezas con camión CIS. Se consideran las mediciones propuestas, incluyendo los costes de control de calidad dentro de los precios unitarios, de acuerdo con la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Generales para la Contratación de obras del Estado.
- Trabajos de apoyo al Ayuntamiento para limpieza. Cesión de maquinaria al Ayuntamiento pendiente de ejecución.
 - Causa de los daños: Inundación de las redes de saneamiento y abastecimiento.
 - Verificación: Se consideran las mediciones propuestas (horas previstas de cesión de maquinaria al Ayuntamiento).
- Reforma y adecuación de la oficina técnica y de atención al público. Trabajos de adecuación de la oficina pendientes de ejecución.
 - Causa de los daños: Inundación de la oficina técnica de AIGÜES DE L'HORTA.
 - Verificación: Se consideran las mediciones propuestas (mobiliario y equipamiento diverso de la oficina).

6.- RESPUESTA ALEGACIONES DEL PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

6.1. Alegaciones generales

En respuesta a las alegaciones recibidas a los criterios generales de todas las memorias, se han considerado las siguientes:

- <u>Precios:</u> Incremento de un 20% en los precios de las bases del IVE 2024 y de la DGA con el objetivo de contemplar el alza de precios experimentado en el sector de la construcción post-DANA.
- Partidas alzadas de imprevistos y a justificar: Incremento de un 10% en la valoración de las actuaciones en aplicación del artículo 160.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que podrá utilizarse para imprevistos.
- Reconocimiento de los conceptos Gastos generales y Beneficio industrial: solamente serán reconocidos dichos conceptos a los operadores que tengan que licitar y adjudicar sus trabajos bajo el ámbito de aplicación de la actual Ley de Contratos del Sector Púbico, es decir, que estén incluidos en el "Artículo 3.

Ámbito subjetivo" de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

- Costes proporcionales aplicados para valorar actuaciones pendientes de ejecutar o en ejecución: se aplicarán si corresponde los siguientes porcentajes para los siguientes conceptos:
 - Gestión de residuos: valoración en unidades de obra o un 6% sobre el PEM de manera general, y un 3% en EDARs.

6.2. Alegaciones particulares

No se presentan alegaciones particulares, esto es, en relación con las mediciones incluidas en el presente documento.

7.- PRESUPUESTO ESTIMADO

El presupuesto estimado de la presente memoria valorada asciende a la cantidad de 1.207.901,46 € antes de IVA.

8.- CONCLUSIONES

Tras la inspección de campo realizada por el equipo de AMBLING y la revisión de la documentación aportada, se ha determinado que todas las actuaciones están debidamente justificadas y que los daños han sido correctamente verificados, si bien la valoración de la presente memoria incluye una subsanación de las mediciones y una adecuación de los precios a la metodología presentada. El importe reconocido presenta un ligero incremento respecto del solicitado, siendo las diferencias más notables las que se detallan a continuación:

- No se reconocen costes de alojamiento del personal en los trabajos pendientes de ejecución más allá del propio precio unitario conforme al banco de precios de referencia.
- Se consideran incluidos los costes de control de calidad dentro de los precios contractuales, de acuerdo con la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Generales para la Contratación de obras del Estado.
- Se consideran los costes de seguridad y salud y gestión de residuos en todos los trabajos pendientes de ejecución
- Se considera el coste de redacción de Proyecto y Dirección de Obra en los trabajos pendientes de ejecución conforme a los criterios anteriormente detallados.
- Se contempla el alza de precios experimentado en el sector de la construcción post-DANA.

IMPORTE SOLICITADO INICIAL: 791.165,22 €



IMPORTE SOLICITADO FINAL: 884.657,82 €

INPORTE VALORADO EN LA PRESENTE MEMORIA: 1.207.901,46 € antes de IVA.

Fdo. electrónicamente:

EL AUTOR Raúl Felipe Guzmán Caballero AMBLING INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.L.

V°B EL DIRECTOR DE LOS TRABAJOS Miguel Ángel Navarro Donaire



ANEJO 1: SOLICITUD PRESENTADA

Anejo 1.1. Justificante de presentación en registro de la valoración inicial.

Anejo 1.2. Memoria inicial de saneamiento presentada adjunta a la entrada en registro de la solicitud.

Anejo 1.3. Memoria inicial de abastecimiento presentada adjunta a la entrada en registro de la solicitud.

Anejo 1.4. Listado de actuaciones ejecutadas y facturas relacionadas con esos trabajos, entregadas con posterioridad a la solicitud.

Anejo 1.5. Memorias de los trabajos pendientes de ejecutar, entregados con posterioridad a la solicitud.

Todos los archivos del anejo 1 se pueden consultar en el link que sigue:

https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/d3ea33600b2b443ba79e4e2041de35fc8b8a160f

Los ficheros permanecerán disponibles para su descarga hasta el 30/09/2025.



ANEJO 2: REPORTAJE FOTOGRÁFICO

REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, BARRANCO DE LA SALETA




Reparación en red de agua potable, Barranco de la Saleta



Propuesta de nueva ubicación definitiva para la nueva tubería

Estación de bombeo de agua residual Bonaire Tel. 96 101 42 37 - www.lgmediterane.com


Reposición provisional de la EBAR Bonaire y camión CIS para limpieza del pozo




Estado actual pozo de bombeo EBAR Bonaire



ANEJO 3: PLANOS







ANEJO 4: VALORACIÓN



MEDICIONES. Trabajos ejecutados. Abastecimiento y saneamiento

MEDICIONES

21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

01_46.021 ACTUACIONES PARA LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DE LA RED DE ALCANTARILLADO E INFRAESTRUCTURAS DE ALDAIA

AMDZ.46.021.01.01.F LIMP ALCANTARILLADO

DESGLOSADO EN LA FACTURA A-20250033

LIMP ALCANTARILLADO

DCV

1,00

AMDZ.46.021.01.02.F LIMP ALCANTARILLADO

DESGLOSADO EN LA FACTURA E / 70408

LIMP ALCANTARILLADO ENRIQUE DESCO

1,00

AMDZ.46.021.01.03.F LIMP ALCANTARILLADO

DESGLOSADO EN LA FACTURA SERIE 00 Nº161 FECHA

27/11/2024

LIMP ALCANTARILLADO

LIMPIEZAS INDUSTRIALES A.C.G., S.L.

1,00

AMDZ.46.021.01.04.F LIMP ALCANTARILLADO

DESGLOSADO EN LA FACTURA 2544900001

LIMP ALCANTARILLADO

EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA, S.A.

1,00

MOOA.46.021.01.05.F ALOJAMIENTO

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003742/2024E

AJGUES DE L'HORTA AJGUES DE L'HORTA RESERVA - PLAZA

PICASSO

APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB.

1.00

MOOA.46.021.01.06.F ALOJAMIENTO

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003741/2024E

AJGUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA - PLAZA

PICASSO

APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB.

1,00

MOOA.46.021.01.07.F ALOJAMIENTO

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003747/2024E

AJGUES DE L'HORTA AJGUES DE L'HORTA RESERVA - PLAZA

PICASSO

APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB.



1.00

1,00

MEDICIONES

21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

MOOA.46.021.01.08.F ALOJAMIENTO

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003777/2024E

A[GUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA - PLAZA

PICASSO

APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB

MOOA.46.021.01.09.F ALOJAMIENTO

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003779/2024E

A[GUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA - PLAZA

PICASSO

APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB

1,00

MOOA.46.021.01.10.F ALOJAMIENTO

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003790/2024E

A[GUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA - PLAZA

PICASSO

APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB

1,00

MOOA.46.021.01.11.F ALOJAMIENTO

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003789/2024E

A[GUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA - PLAZA

PICASSO

APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB

1.00

MOOA.46.021.01.12.F ALOJAMIENTO

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003829/2024E

A[GUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA - PLAZA

PICASSO

APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB

1,00

MOOA.46.021.01.13.F ALOJAMIENTO FACTURA U-003914/2024E

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003914/2024E

A[GUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA - PLAZA

PICASSO

APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB



MEDICIONES 21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO UDS **CANTIDAD** CÓDIGO RESUMEN LONGITUD **ANCHURA ALTURA** DESGLOSADO EN LA FACTURA U-000140/2025E AIGUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA - PLAZA **PICASSO** APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB 1,00 MOOA.46.021.01.15.F ALOJAMIENTO FACTURA U-000146/2025E DESGLOSADO EN LA FACTURA U-000146/2025E A[GUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA - PLAZA **PICASSO** APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB 1,00 MOOA.46.021.01.16.F ALOJAMIENTO FACTURA U-000163/2025E DESGLOSADO EN LA FACTURA U-000163/2025E AGUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA - PLAZA **PICASSO** APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB 1,00 MOOA.46.021.01.17.F ALOJAMIENTO FACTURA U-000165/2025E DESGLOSADO EN LA FACTURA U-000165/2025E A[GUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA - PLAZA **PICASSO** APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB 1.00 MOOA.46.021.01.18.F ALOJAMIENTO FACTURA U-004053/2024E DESGLOSADO EN LA FACTURA U-004053/2024E MALCOM AND BARRET 3 DOB MP 13-16.12 1,00 MOOA.46.021.01.19.F ALOJAMIENTO FACTURA U-003897/2024E DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003897/2024E HIDRAQUA HIDRAQUA RESERVA Nº 95681 -29/1 1/2 024 -02/ 12/2024 x 1 HAB . 1.00 MOOA.46.021.01.20.F ALOJAMIENTO FACTURA U-003807/2024E DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003807/2024E MALCOM AND BARRET PARKING LAURA MARTINEZ 1,00

MOOA.46.021.01.21.F ALOJAMIENTO FACTURA U-004012/2024E

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-004012/2024E MALCOM AND BARRET 1 INDIV MP 12-13.12



MEDICIONES

MEDICIONES 21 804 0140 7521 LT2 CÓDIGO	ALDAIA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
MOOA.46.021.01.22.F	ALOJAMIENTO FACTURA U-003850/2024E DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003850/2024E CULLERA H OLIDAY 1 DOB MP 25-27.11		1,00
MOOA.46.021.01.23.F	ALOJAMIENTO FACTURA U-003992/2024E DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003992/2024E MALCOM AND BARRET 1 DOB MP 9-11.12		1,00
MOOA.46.021.01.24.F	ALOJAMIENTO FACTURA U-004054/2024E DESGLOSADO EN LA FACTURA U-004054/2024E MALCOM AND BARRET 1 DB MP 14-16.12		1,00
MOOA.46.021.01.25.F	ALOJAMIENTO FACTURA U-003862/2024E DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003862/2024E CULLERA HOLIDAY 2 HAB DUI MP 25-29.11		1,00
MOOA.46.021.01.26.F	ALOJAMIENTO FACTURA U-000129/2025E DESGLOSADO EN LA FACTURA U-000129/2025E MALCOM AND BARRET 2 IND MP 8-9.1 PROLONGACION 250451		1,00
MOOA.46.021.01.27.F	ALOJAMIENTO FACTURA U-000132/2025E DESGLOSADO EN LA FACTURA U-000132/2025E MALCOM AND BARRET 1 DB MP 09-10.01		1,00
AMDZ.46.021.01.28.F	N° FACTURA SERIE 00 N° 19 SE DESGLOSA EN EL PDF CON LA N° FACTURA SERIE 00 N° 19 EMPRESA MIXTA AIGUES DE L'HORTA S.A. SERVICIOS PRESTADOS PARA DANA VALENCIA EN ALDAIA: -Limpieza tramos de red en calles Los Ángeles y calle de las Comedias SERVICIO DE CAMION PARA DANA VALENCIA EN ALDAIA: -Limpieza tramos de red en calle Los Angeles y calle Quart		1,00
AMDZ.46.021.01.29.F	DESGLOSADO EN EL DOCUMENTO N° E / 70668 DESGLOSADO EN EL DOCUMENTO N° E / 70668 DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/377331 de 30/01/2025. (ID=9978) - Fecha: 05/12/2024 - Imbornales - C/ CHESTE (Aldaia) HORT012 HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO 3 120,00 360,00 LABORABLE). DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/377332 de 30/01/2025. (ID=9977) - Fecha: 05/12/2024 - Imbornales - C/ LOPE DE VEGA, Nð 10 (Aldaia) HORT012 HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO 1 5 120 00 180 00		1,00

HORT012 HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO 1,5 120,00 180,00



MEDICIONES

21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377333 de 30/01/2025.

(ID=9976) - Fecha: 05/12/2024 - Acometida - C/ MAJOR, Nº

61 (Aldaia)

HORT012 HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO 1 120,00 120,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377344 de 31/01/2025.

(ID=10000) - Fecha: 09/12/2024 - Otros - CENTRO

COMERCIAL BONAIRE (Aldaia)

HORT012 HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO 1 120,00 120,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377372 de 31/01/2025.

(ID=10058) - Fecha: 13/12/2024 - Otros - C/ DE TEODORO

LLORENTE Y CAFETERIA DEL MERCADO. (Aldaia)

HORT012 HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO 1 120,00 120,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377426 de 31/01/2025.

(ID=10131) - Fecha: 23/12/2024 - Limpieza Red Alcantarillado -

C/ COLADORES, NAº 34 (Aldaia)

HORT010 HORARIO EQUIPO MIXTO RECICLADOR (HORARIO 1 120,00 120,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377428 de 31/01/2025.

(ID=10154) - Fecha: 26/12/2024 - Acometida - C/ VELAZQUEZ,

Nº 7 (Aldaia)

HORT012 HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO 1,5 120,00 180,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377437 de 31/01/2025.

(ID=10176) - Fecha: 30/12/2024 - Limpieza Red Alcantarillado -

C/TRES DE ABRIL (Aldaia)

HORT010 HORARIO EQUIPO MIXTO RECICLADOR (HORARIO 4,5 120,00 540,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377440 de 31/01/2025.

(ID=10186) - Fecha: 31/12/2024 - Limpieza Red Alcantarillado -

AVENIDA CONCORDIA (Aldaia)

HORT010 HORARIO EQUIPO MIXTO RECICLADOR (HORARIO 4 120.00 480.00

LABORABLE).

NUMERO DE PEDIDO: 3201848362.

1.00

AMDZ.46.021.01.30.F FACTURA 2025LV-UT000003

DESGLOSADO EN EL PDF FACTURA 2025LV-UT000003

TRABAJOS DE UMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO DE

ALDAIA TRAS LA DANA -

VALENCIA 2024.

48 HORAS DE TRABAJO REALIZADAS LOS DÍAS 18/11/2024, 19/11/2024,

20/11/2024 Y 21/11/2024

1,00



MEDICIONES

21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CORTES (Aldaia)

HORT012 HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO 4 120,00 480,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377774 de 19/02/2025.

(ID=10214) - Fecha: 03/01/2025 - Imbornales - C/ JOAQUIN

BLUME, N° 4 (Aldaia)

HORT012 HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO 1 120,00 120,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377775 de 19/02/2025.

(ID=10212) - Fecha: 03/01/2025 - Imbornales - C/ VALENCIA

(Aldaia)

HORT012 HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO 2,5 120,00 300,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377776 de 19/02/2025.

(ID=10211) - Fecha: 03/01/2025 - Imbornales - C/ HERNAN

CORTES (Aldaia)

HORT012 HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO 3 120,00 360,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377778 de 19/02/2025.

(ID=10208) - Fecha: 03/01/2025 - Limpieza Red Alcantarillado -

C/ FEDERICO GARCIA LORCA (Aldaia)

HORT010 HORARIO EQUIPO MIXTO RECICLADOR (HORARIO 2 120,00 240,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377780 de 19/02/2025.

(ID=10218) - Fecha: 05/01/2025 - Acometida - C/ FEDERICO

GARCIA LORCA, Nº 7 (Aldaia)

1,00

02_46.021 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE POR AFECCIÓN DANA EN ALDAIA

CCMA.46.021.02.01.F ANÁLISIS DE AGUA FACTURA PDF Nº 1177266169

101	954297	VIRUS DE LA HEPATITIS E
102	954174	ROTAVIRUS
103	954167	CRYPTOSPORIDIUM
104	954106	NOROVIRUS (Genotipo I)
105	954107	NOROVIRUS (Genotipo II)
106	950146	ENTEROVIRUS PCR



MEDICIONES

21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

107	L050766	CONTROL RED/DEP DE DISTRIB. NUEVA DAC
120	950190	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS

DESGLOSADO EN LA FACTURA PDF Nº 1177266169

1,00

CCMA.46.021.02.02.F ANÁLISIS DE AGUA FACTURA PDF 1177268278

DESGLOSADO EN LA FACTURA PDF 1177268278

Pedido: L008423418 Pedido cliente: 2200214801

Análisis 8423418 RED-ALDAIA 1:CASCO URBANO: RED OFICINA

Fecha fin análisis: 07.12.2024

10 L050766 CONTROL RED/DEP DE DISTRIB.

NUEVA DAC

30 950190 CLOSTRIDIUM PERFRINGENS

Subtotal de pedido: 95,86

Pedido: L008423416 Pedido cliente: 2200214801

Análisis 8423416 RED-ALDAIA 1:CASCO URBANO: RED OFICINA

Fecha fin análisis: 23.12.2024

45 L050766 CONTROL RED/DEP DE DISTRIB.

NUEVA DAC

58 950190 CLOSTRIDIUM PERFRINGENS

Subtotal de pedido: 95,86

Pedido: L008404552 Pedido cliente: 2200214801

Análisis 8404552 RED-ALDAIA 1:CASCO URBANO: RED OFICINA

Fecha fin análisis: 14.12.2024

31 L050766 CONTROL RED/DEP DE DISTRIB.

NUEVA DAC

44 950190 CLOSTRIDIUM PERFRINGENS

1,00

CCMA.46.021.02.03.F ANÁLISIS DE AGUA FACTURA PDF Nº 1177265599

DESGLOSADO EN EL PDF Nº 1177265599

L050817 COMPLETO LARGO TOC Y CL C.VALENCIANA

1,00

MMOO.46.021.02.04.F EQUIPOS DE TRABAJO FACTURA PDF 3201829792

DESGLOSADO EN LA FACTURA PDF 3201829792

Servicio de detección y localización de fugas para E.M. Aigües de L"Horta SA en Aldaia. (Según proforma

TRABAJOS POR DANA VALENCA).

EQUIPOS DE TRABAJO

HORAS FUERA DE HORARIO HABITUAL FUGAS

LOCALIZADAS DIETAS

1,00

MMOO.46.021.02.05.F BUSCAFUGAS FACTURA N°634501568

DESGLOSADO EN LA FACTURA Nº634501568

BUSCAFUGAS 23.12.24-22.01.25 BUSCAFUGAS 23.12.24-22.01.25

1.00



MEDICIONES

21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

LONGITUD CÓDIGO RESUMEN UDS **ANCHURA ALTURA** CANTIDAD

BUSCAFUGAS 23.12.24-22.01.25

1.00

ACTUACIONES PARA REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE 03 46.021 AGUA POTABLE EN ALDAIA

MTS PE P-100 63 16ATM ROLLO EISZ.46.021.03.01.F DESGLOSADO EN EL PDF Y NUMERO DE FACTURA Nº

3201822694

MTS PE P-100 63 16ATM ROLLO

1,00

MMOO.46.021.03.02.F MANTENIMIENTO ALDAIA

DESGLOSADO EN LA FACTURA Nº6324038500

FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS

#REALIZADOS

MANTENIMIENTO ALDAIA #TRABAJOS DANA

31.10.2024-10.11.2024

ALDAIA #DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA

PARTE

#INTEGRANTE A ESTA FACTURA. #(CONTRATO

1,00

MMOO.46.021.03.03.F TRABAJOS DANA

DESGLOSADO FACTURA Nº 3201788228

TRABAJOS DANA

1,00

MMOO.46.021.03.04.F HILO TEFLON BOTE LOCTITE

DESGLOSADO PDF FACTURA Nº Emit-52

CANAMO EN DISPENSADOR 80 G HILO TEFLON BOTE LOCTITE REF. 3201802366

RACOR BARCELONA MACHO 11/4

REF. 3201802346

1,00

MMOO.46.021.03.06.F TRABAJOS 23.10-11.11 1ª QUINCENA NOVIEMBRE FACTURA PDF Nº 3201791938

DESGLOSADO EN LA FACTURA PDF Nº 3201791938

ELECNOR 23.10-11.11 1ªQUINCENA NOVIEMBRE

ALDAIA.

. 1,000 UN TRABAJOS 23.10-11.11 1ª QUINCENA

NOVIEMBRE

. 1,000 UN TRABAJOS 23.10-11.11 1ª QUINCENA

NOVIEMBRE

. 1,000 UN TRABAJOS 23.10-11.11 1ª QUINCENA

NOVIEMBRE

1,00

MMOO.46.021.03.07.F TRABAJOS MANTENIMIENTO FACTURA 63250015

DESGLOSADO EN LA FACTURA Nº 63250015

FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO ALDAIA 2a QUINCENA ENERO 13.01.25-22.01.25 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE A ESTA FACTURA. (CONTRATO EXPTE.TOR_A23006.)

PEDIDO: 3201843844.



MEDICIONES

21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

DESGLOSADO EN LA FACTURA Nº63240388

FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO ALDAIA TRABAJOS 2ª QUINCENA NOVIEMBRE 12.11-25.11 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE A ESTA FACTURA.

(CONTRATO EXPTE.TOR_A23006.)

1,00

MMOO.46.021.03.09.F N° ALBAR-AN 20250006

DESGLOSADO EN LA FACTURA A-20250116

1,00

04 46.021 REPOSICIÓN EXTRAORDINARIA DE REGISTROS DE LAS REDES E INSTALACIONES DEL SERVICIO EN ALDAIA

EFSR.46.021.04.01 REJAS DESGLOSADO EN EL PDF N°0/12665

Reja de 750x350x27 mm.

1.00

CTTC.46.021.04.02 TAPA Y MARCO 40X40 ANONIMA B-125

DESGLOSE PDF FACTURA EN Nº0/13115

TAPA Y MARCO 40X40 ANONIMA B-125 TAPA Y MARCO 30X30 MM ANONIMA B-125 D-16 TAPA Y MARCO 50X50 ANONIMA B 125 D-17 TAPA Y MARCO 60X60 ANONIMA B-125

1,00

EFSR.46.021.04.03 Reja y marco 47x25 Portofino

DESGLOSADO EN EL PDF Nº 0/12666

Reja y marco 47x25 Portofino Canal+Reja fundición 750x300

1.00

MMOO.46.021.04.04 N° Albar-An 20250006 DESGLOSADO EN EL PDF N° A-20250116

1,00

MMOO.46.021.04.05 TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO ALDAIA FACTURA Nº 63240368

DESGLOSE DE LA FACTURA Nº 63240368

FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO ALDAIA 23.10-11.11 1aQUINCENA NOVIEMBRE ALDAIA... DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE A ESTA FACTURA. (CONTRATO EXPTE.TOR_A23006.) PEDIDO: 3201791938.

1,00

MMOO.46.021.04.06 TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO ALDAIA FACTURA Nº 63250007

DESGLOSE DE LA FACTURA Nº 63250007

FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO ALDAIA 1aQUINCEN.ENERO 23.12.24-12.01.25 ALDAIA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE A ESTA FACTURA. (CONTRATO EXPTE.TOR_A23006.) PEDIDO: 3201834504.

1,00

05_46.021 ACTUACIONES PARA REPARACIÓN DE EBAR BONAIRE EN ALDAIA

EICF.46.021.05.01.F GASOLEO FACTURA Nº F202434



MEDICIONES

21 804 0140 7521 LT2 CÓDIGO	2. ALDAIA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO RESUMEN	Y SANE. UDS	AMIENTO LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
	Gasoleo Bonificado					
EMUC.46.021.05.02.F DESGLOSADO PDF E	CAMION ZONA DE LAVADO EN № 05/2025 Gasoleo Bonificado					1,00
EICF.46.021.05.03.F DESGLOSADO EN PI	GASOLEO FACTURA № F202405 DF N°F202405 Gasoleo Bonificado					1,00
EICF.46.021.05.04.F DESGLOSADO EN PE	GASOLEO FACTURA Nº F202381 DF Nº F202381 Gasoleo Bonificado					1,00
EICF.46.021.05.05.F DESGLOSADO EN PE	GASOLEO FACTURA № F202335 DF № F202335 Gasoleo Bonificado					1,00
EICF.46.021.05.06.F DESGLOSADO EN PE	GASOLEO FACTURA № F202355 DF N° F202355 Gasoleo Bonificado					1,00
EICF.46.021.05.07.F DESGLOSADO EN PL	GASOLEO FACTURA № F202415 DF N° F202415 Gasoleo Bonificado					1,00
	F CLAVIJA MOVIL PROT.3P+N+T 32A 400V 6 FACTURA № 20/2404874	SH				1,00
	F Contactor 12a 1na/1nc 24vca ACTURA № 20/2405124					1,00
MMOO.46.021.05.10.F BOMBEO BONAIRE	F BOMBEO BONAIRE FACTURA FC24/24006	i 4				1,00
	FACTURA FC24/240064 DE SIRIUS CAP TF	В				
EICF.46.021.05.11.F DESGLOSADO EN EL	GASOLEO FACTURA Nº 00068 PDF FACTURA Nº 00068 GASOLEO B OLIART DE POBLET					1,00

GASOLEO B QUART DE POBLET



1,00

MEDICIONES

21 804 0140 7521 LT2 CÓDIGO	2. ALDAIA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO ' RESUMEN	Y SANEAMIENTO UDS LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
	GASOLEO FACTURA № 00066 L PDF FACTURA № 00066 GASOLEO B QUART DE POBLET				1,00
EICF.46.021.05.13.F DESGLOSADO EN EL	GASOLEO FACTURA № 00067 L PDF FACTURA № 00067 GASOLEO B QUART DE POBLET				1,00
	F ALQUILER DEL 01/01A L 31/01 FACTURA N L PDF FACTURA N° FC25 / 250015 ALQUILER DEL 01/01A L 31/01 6020.181-2250041 RECOGE Y ENTREGA CLIENTE ALQUILER DEL 09/ ALQUILER DIARIO 6020 31,00 6020 ALQUILER DIARIO 6020 MANG4" ALQUILER 15 METRO/DIA MANGU				1,00
	GASOLEO FACTURA Nº 00064 L PDF FACTURA Nº 00064 GASOLEO B QUART DE POBLET				1,00
	. F CLAVIJA MOVIL PROT.3P+N+T 32A 400V 6 A FACTURA № 20/2404874	Н			1,00
	F RACOR-HEMBRA-S2000-PARA-MANGUERA A FACTURA N° 4733348375 RACOR-HEMBRA-S2000-PARA-MANGUERA RACOR-MACHO-S2000-PARA-MANGUERA- ABRAZADERA-POWER-9MM-(10-16MM)-LL6 CINTA-ADH-EMBALAR-PP-TRANSP-50MMX MANGUERA-PUR-D8MM-25M GAFA-PANORAMICA-ANDROMEDA MANGUERA PUR ESPIRAL COMPLETA 8MM MONO-PROT-QUIMICA-PRO-TIPO4/5/6-XXL	N-10MM 10MM 5 132M			1,00
	GASOLEO FACTURA Nº 3201838312				1,00

MMOO.46.021.05.18.F ALQUILER DEL 01/01A L 31/01 FACTURA FC25 / 250015 DESGLOSE EN LA FACTURA FC25 / 250015

CAMION ZONA COMERICAIL BONAIRE

DESGLODADO EN LA FACTURA Nº 3201838312

ALQUILER DEL 01/01A L 31/01 6020.181-2250041 RECOGE Y ENTREGA CLIENTE



MEDICIONES

21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ALQUILER DEL 09/01A L 31/01 6020.181-2260112 6020 ALQUILER DIARIO 6020

6020 ALQUILER DIARIO 6020 MANG4" ALQUILER 15 METRO/DIA MANGUERA 4"

MMOO.46.021.05.19.F TRABAJOS EN ALDAIA (DANA) FACTURA Nº A-20250116

DESGLOSE COMPLETO EN LA FACTURA Nº A-20250116

1,00

EIEE.46.021.05.20.F SACARBOMBA EN PARKING MEDIA MARKBONAIRE

DESGLOSE COMPLETO PDF FACTURA N°

FV/2025/0186

SACARBOMBA EN PARKING MEDIA MARKBONAIRE

1,00

EIEE.46.021.05.21.F BOMBEO ALDAIA BONAIRE
DESGLOSADO EN EL PDF Y FACATURA N°3201862708
BOMBEO ALDAIA BONAIRE

1,00
06 46.021 TRABAJOS DE APOYO AL AYUNTAMIENTO PARA LIMPIEZAS Y OTRAS LABORES DE EMERGENCIA EN ALDAIA

MMMB.46.021.06.01.F TRABAJOS FACTURA Nº 00 6 15/01/2025

DESGLOSE FACTURA Nº 00 6 15/01/2025

SEGUN TRABAJOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA FACTURA

_____ 1,00

07_46.021 REFORMA Y ADECUACIÓN OFICINA TÉCNICA

AMMD.46.021.07.01 1 LIMPIEZA EN PROFUNDMDAD EN OFICINA AIGUES

DESGLOSADO EN EL PDF Y FACTURA Nº 3/000603

LIMPIEZA EN PROFUNDMDAD EN OFICINA AIGUES DE L HORTA ALDAIA PROVOCADO POR DANA 2024

1,00

PWWW.46.021.07.02 1 TIMBRE INALAMBRICO DIGITAL 230V 250MTS

DESGLOSADO EN EL PDF Y FACTURA Nº 2401427

1,00

1,00



MEDICIONES. Trabajos pendientes de ejecución. Abastecimiento y saneamiento

		-		
M	ΕD	ICI	O	NES

21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. PENDIENTE. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CODIGO		RESUMEN	008	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
DEALDAIA		UACIONES PARA LIMPIEZA EXTRAORDINA	ARIA DE L	A RED DE ALCA	NTARILLADO	E INFRAEST	TRUCTURAS
INSCSERV01AA		Trabajos de limpieza de redes de alcantar Trabajos de limpieza de redes de alcantarilla equipo compuesto por camión impulsor-succ personal operario especialista, incluso coste técnica y dietas DESCOMPOSICIÓN uds. coste (€) precio (€ Equipo limpieza CIS y brigada operarios 1,0 Asistencia Técnica y Seguridad y Salud (5% DESGLOSADO EN MEDICIONES AUXILAR	ado e infra cionador (0 s indirecto (1) 0 100,00 1 0 5% 5,00	estructuras con CIS) y brigada de es por asistencia			
			1	2.416,75			2.416,75
INSCSERV02AA	. h	Trabajos de limpieza de acometidas, imbornadajos de limpieza de acometidas, imbornadajos externo compuesto por equipo ligero y brigada de personal operario especialista.	ales y otro	s elementos con			2.416,75
			1	54,00			54,00
INSCSERV03AA	. m3	Consumo extraordinario de agua Consumo extraordinario de agua para abast limpieza	ecimiento	de los equipos de			54,00
			1	13.683,90			13.683,90
INSC001	h	Inspección de colector CCTV hasta 500 m Inspección de conducción hasta 500 mm col CCTV, incluido el informe de la inspección re	n cámara	metro			13.683,90
			1	75,00			75,00
MOOO10a	h	Técnico de operaciones especialista en h Técnico de operaciones especialista en hora coordinación y organización de equipos de to costes indirectos de vehículo y dietas	irio norma	l, para			75,00
			1	38,80			38,80
							38,80
02_46.021.V2RV CCMA.2a	7 CO u	NTROL DE VERTIDOS Análisis químico completo agua	_				
			8				8,00
CCMA.1a	u	Toma muestras	o				8,00
			8				8,00

02_46.021 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE POR AFECCIÓN DANA EN ALDAIA

8,00

02 46.021.F RVE.1 BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE FUGAS

MMOO.2b h Equipo de búsqueda de fugas empresa especialista



MEDICIONES

21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. PENDIENTE. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

, and the second se	CODIGO		RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
MM00.3c			extra,conformado por brigada de dos o de úsqueda y localización de fugas, inc	perarios especi	alistas y equipos	,		
Trabajos campaña extraordinaria equipo de búsqueda de fugas, en horario normal, conformado por personal y equipos de búsqueda y localización de fugas, incluso vehículo y medios auxiliares, incluso costes indirectos dietas 1 MOOO10a h Técnico de operaciones especialista en horario extra Técnico de operaciones especialista en horario extra Técnico de operaciones especialista en horario normal, para coordinación y organización de equipos de trabajo, incluso costes indirectos de vehículo y dietas 7 22. 46.021.F. RVE.2 ANALÍTICAS EXTRAORDINARIAS CALIDAD DEL AGUA CCMA.2a u Análisis químico completo agua 1 1 1 1 2 2 CPCH.1TIPO2 u Análisis Semanal Tipo 2 (daños en infraestructuras Análisis Semanal Tipo 2 (daños en infraestructuras hidráulicas) 12 22. 46.021.F. RVE.3 INSTALACIÓN DE FUENTES DE SUMINISTRO ALTERNATIVO U Instalación y puesta en marcha de 2 fuentes para suministro alternativo a la población, incluyendo mano de obra de montaje y suministro de material 2 24. 46.021.F. RVE.4 VOLUMEN DE AGUA ESTIMADO PÉRDIDAS POR FUGAS VLM.12.W m3 Volumen de agua estimado perdido en fugas de la red Volumen de agua estimado perdido en fugas de la red Volumen de agua estimado perdido en fugas de la red de abastecimiento 1 3.339,60								24,00 34,00
MOO010a h Técnico de operaciones especialista en horario extra Técnico de operaciones especialista en horario normal, para coordinación y organización de equipos de trabajo, incluso costes indirectos de vehículo y dietas 7 02_46.021.F_RVE.2 ANALÍTICAS EXTRAORDINARIAS CALIDAD DEL AGUA CCMA.2a u Análisis químico completo agua 1 1 2 CPCH.1TIPO2 u Análisis Semanal Tipo 2 (daños en infraestructuras Análisis Sem	ММ00.3с	u	Trabajos campaña extraordinaria equi horario normal, conformado por person localización de fugas, incluso vehículo	oo de búsqueda al y equipos de	a de fugas, en búsqueda y			58,00
Técnico de operaciones especialista en horario normal, para coordinación y organización de equipos de trabajo, incluso costes indirectos de vehículo y dietas 7 02_46.021.F_RVE.2 ANALÍTICAS EXTRAORDINARIAS CALIDAD DEL AGUA CCMA.2a u Análisis químico completo agua 1 1 1 1 2 CPCH.1TIPO2 u Análisis Semanal Tipo 2 (daños en infraestructuras Análisis Semanal Tipo				1				1,00
02_46.021.F_RVE.2 ANALÍTICAS EXTRAORDINARIAS CALIDAD DEL AGUA CCMA.2a u Análisis químico completo agua 1 1 1 2 CPCH.1TIPO2 u Análisis Semanal Tipo 2 (daños en infraestructuras Análisis Semanal Tipo 2 (daños en infraestructuras hidráulicas) 12 02_46.021.F_RVE.3 INSTALACIÓN DE FUENTES DE SUMINISTRO ALTERNATIVO PM.W3 u Instalación y puesta en marcha de 2 fuentes Instalación y puesta en marcha de 2 fuentes para suministro alternativo a la población, incluyendo mano de obra de montaje y suministro de material 2 02_46.021.F_RVE.4 VOLUMEN DE AGUA ESTIMADO PÉRDIDAS POR FUGAS VI.M.12.W m3 Volumen de agua estimado perdido en fugas de la red Volumen de agua estimado perdido en fugas de la red de abastecimiento 1 3.339,60	MOOO10a	h	Técnico de operaciones especialista er coordinación y organización de equipos	n horario norma	l, para			1,00
CCMA.2a u Análisis químico completo agua 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				7				7,00
CCMA.2a u Análisis químico completo agua 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1								7,00
CPCH.1TIPO2 u Análisis Semanal Tipo 2 (daños en infraestructuras Análisis Semanal Tipo 2 (daños en infraestructuras hidráulicas) 12 02 46.021.F_RVE.3 INSTALACIÓN DE FUENTES DE SUMINISTRO ALTERNATIVO PM.W3 u Instalación y puesta en marcha de 2 fuentes Instalación y puesta en marcha de 2 fuentes para suministro alternativo a la población, incluyendo mano de obra de montaje y suministro de material 2 02 46.021.F_RVE.4 VOLUMEN DE AGUA ESTIMADO PÉRDIDAS POR FUGAS VLM.12.W m3 Volumen de agua estimado perdido en fugas de la red Volumen de agua estimado perdido en fugas de la red abastecimiento 1 3.339,60				IDAD DEL AGI	JA			
Análisis Semanal Tipo 2 (daños en infraestructuras hidráulicas) 12 02_46.021.F_RVE.3 INSTALACIÓN DE FUENTES DE SUMINISTRO ALTERNATIVO PM.W3 u Instalación y puesta en marcha de 2 fuentes Instalación y puesta en marcha de 2 fuentes para suministro alternativo a la población, incluyendo mano de obra de montaje y suministro de material 2 02_46.021.F_RVE.4 VOLUMEN DE AGUA ESTIMADO PÉRDIDAS POR FUGAS VLM.12.W m3 Volumen de agua estimado perdido en fugas de la red Volumen de agua estimado perdido en fugas de la red de abastecimiento 1 3.339,60			,	1 1				1,00 1,00 1,00 2,00
02_46.021.F_RVE.3 INSTALACIÓN DE FUENTES DE SUMINISTRO ALTERNATIVO PM.W3 u Instalación y puesta en marcha de 2 fuentes Instalación y puesta en marcha de 2 fuentes para suministro alternativo a la población, incluyendo mano de obra de montaje y suministro de material 2 02_46.021.F_RVE.4 VOLUMEN DE AGUA ESTIMADO PÉRDIDAS POR FUGAS VLM.12.W m3 Volumen de agua estimado perdido en fugas de la red Volumen de agua estimado perdido en fugas de la red de abastecimiento 1 3.339,60	CPCH.1TIPO2	u	Análisis Semanal Tipo 2 (daños en infra		S			5,00
PM.W3 u Instalación y puesta en marcha de 2 fuentes Instalación y puesta en marcha de 2 fuentes para suministro alternativo a la población, incluyendo mano de obra de montaje y suministro de material 2 02_46.021.F_RVE.4 VOLUMEN DE AGUA ESTIMADO PÉRDIDAS POR FUGAS VLM.12.W m3 Volumen de agua estimado perdido en fugas de la red Volumen de agua estimado perdido en fugas de la red de abastecimiento 1 3.339,60				12				12,00
PM.W3 u Instalación y puesta en marcha de 2 fuentes Instalación y puesta en marcha de 2 fuentes para suministro alternativo a la población, incluyendo mano de obra de montaje y suministro de material 2 02_46.021.F_RVE.4 VOLUMEN DE AGUA ESTIMADO PÉRDIDAS POR FUGAS VLM.12.W m3 Volumen de agua estimado perdido en fugas de la red Volumen de agua estimado perdido en fugas de la red de abastecimiento 1 3.339,60								12,00
02_46.021.F_RVE.4 VOLUMEN DE AGUA ESTIMADO PÉRDIDAS POR FUGAS VLM.12.W m3 Volumen de agua estimado perdido en fugas de la red Volumen de agua estimado perdido en fugas de la red de abastecimiento 1 3.339,60			Instalación y puesta en marcha de 2 Instalación y puesta en marcha de 2 fu a la población, incluyendo mano de obr	fuentes entes para sum	inistro alternativo			
VLM.12.W m3 Volumen de agua estimado perdido en fugas de la red Volumen de agua estimado perdido en fugas de la red de abastecimiento 1 3.339,60				2				2,00
VLM.12.W m3 Volumen de agua estimado perdido en fugas de la red Volumen de agua estimado perdido en fugas de la red de abastecimiento 1 3.339,60								2,00
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			Volumen de agua estimado perdido Volumen de agua estimado perdido er	en fugas de la	red			2,00
				1	3.339,60			3.339,60
								3.339,60



MEDICIONES

CODIGO	RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTUF	RA CANTIDAD
	ACTUACIONES PARA REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y SUI AGUA POTABLE EN ALDAIA /LEY7.1 REPARACIÓN AVERÍAS EN RED	MINISTRO DE
)3_46.021.RV EIFC.A	/LEY7.1.1 REPARACIONES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA Actuaciones de urgencia para la reparación de averias	
	Actuaciones de urgencia para la reparación de averias producidas en las redes de ditribución de agua potable afectadas por la DANA (valoración según Anexo).	
	1	1,00
		1,00
3_46.021.RV	LEY7.1.2 REPARACIÓN AVERÍAS EN RED POST-EMERGENCIA	1,00
EIFC.5.25	Reparación de avería en conducción o elemento hidráulico Reparación de avería en conducción o elemento hidráulico de la red en baja de distribución de agua potable, en diámetros entre 80 y 100 mm, incluyendo obra civl, material hidráulico, piezas especiales, maquinaria y medios auxiliares, y todo lo necesario para la reparación y puesta en servicio.	
	1 5,00 1 3,00	5,00 3,00
		8,00
EIFC.5.1	Reparación de avería en conducción o elemento hidráulico Reparación de avería en conducción o elemento hidráulico de la red en baja de distribución de agua potable, en diámetros entre 110 y 150 mm, incluyendo obra civl, material hidráulico, piezas especiales, maquinaria y medios auxiliares, y todo lo necesario para la reparación y puesta en servicio.	
	1	1,00
EIFA.1.2546	Reparación de averia en acometida domiciliaria en diámetros hasta 40 mm Reparación de averia en acometida domiciliaria en diámetros hasta 40 mm, incluyendo obra civl, material hidráulico, piezas especiales, maquinaria y medios auxiliares, y todo lo necesario para la reparación y puesta en servicio.	1,00
	2	2,00
EIFA.1.1	Reparación de averia en acometida domiciliaria en diámetros 50-63 mm Reparación de averia en acometida domiciliaria en diámetros 50-63 mm, incluyendo obra civl, material hidráulico, piezas especiales, maquinaria y medios auxiliares, y todo lo necesario para la reparación y puesta en servicio.	2,00
	4	4,00
		4,00
EIFG60.23	Reposición de llave de registro de acometida hasta 40 mm Reposición de llave de registro de acometida hasta 40 mm, incluyendo obra civl, material hidráulico, piezas especiales, maquinaria y medios auxiliares, y todo lo necesario para la reparación y puesta en servicio.	,
	3	3,00

03_46.021.RVLEY7.2.1 Reposición de red barranco de la saleta

EIFC.2.12 Conducción de fundición dúctil DN 100 mm con recubrimiento interno de mortero cemento

> Conducción de fundición dúctil DN 100 mm con recubrimiento interno de mortero cemento y externo zincado y barnizado de la serie k=9 con junta automática flexible en zona urbanizada, incluyendo demolición de



MEDICIONES

21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. PENDIENTE. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

pavimentos de acera y calzada, excavación en zanja, carga y transporte de excedentes a vertedero autorizado y canon de vertido, lecho de arena hasta 10 cm por encima de la tubería, rellleno de zanja con zahorras compactadas, reposición de pavimentos, suministro y montaje de tubería, incluyendo parte proporcional de válvulas, arquetas, tes, codos, piezas especiales, acometidas e hidrantes.

> 1 98,00 98,00

98,00 04 46.021 REPOSICIÓN EXTRAORDINARIA DE REGISTROS DE LAS REDES E INSTALACIONES DEL SERVICIO EN ALDAIA MOO.46.021. RV7RA.01 Operario de redes no adscrito al servicio en horario normal Operario de redes no adscrito al servicio en horario normal, especialista en instalaciones hidráulicas y fontanería, equipado con toda la herramienta y medios auxiliares necesarios 29 29,00 29,00 MOO.46.021. RV7RA.02

Operario de redes no adscrito al servicio en horario extra Operario de redes no adscrito al servicio en horario extra, especialista en instalaciones hidráulicas y fontanería, equipado con toda la herramienta y medios auxiliares necesarios

7 7,00

7,00 MOO.46.021.

RV7RA.03 Trabajos en cambio de registro por equipo de trabajo de en obra civil 1,00

1,00

EIQT.2ca Tapa+marco fund D-400 arq 30X30mm Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de fundición ductil clase D-400 para argueta de 30X30cm de dimensiones interiores.

> incluida la preparación de superficies. 65 65.00

65,00

EIQT.2ab Tapa+marco fund B-125 arq 40X40mm Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de fundición ductil

> clase B-125 para arqueta de 40X40cm de dimensiones interiores, incluida la preparación de superficies.

55 55,00

55,00 EISA15ba Suministro imbornal clase B125 Suministro imbornal clase B125, incluso parte proporcional de material

de obra civil y medios auxiliares

45 45,00

45,00

ACTUACIONES PARA REPARACIÓN DE EBAR BONAIRE EN ALDAIA 05 46.021 05 46.021.v2RV2.1 REPOSICIÓN EBAR BONAIRE

EIFD.1A Alquiler bomba provisional (semanas)

Alquiler bomba provisional (semanas)

6 6,00

6,00

EIFD.2A Alquiler bomba Concertor (día)



de profundidad

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE EN ALDAIA (VALÈNCIA)

MEDICIONES

21 804 0140 75 CÓDIGO	.T2. ALDAIA. PENDIENTE. ABAST RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
	Alquiler bomba Concertor (día)					
		240				240,00
EIFDMMD.1A	Maquinaria para montaje y desmontaje b Maquinaria para montaje y desmontaje bom					240,00
		18				18,00
МММТ.5а	Camión cisterna 8 m3 Camión cisterna de capacidad 8m3.					18,00
EIEU.9.GRE	Alguilor grupo oloctrógono					36,00
EIEU.9.GRE	Alquiler grupo electrógeno	1				1,00
eibr18.1a	Suministro y montaje de Sliding DN200 Suministro y montaje de Sliding DN200					1,00
		2				2,00
EMLV.1.A	Suministro e instalación Zócalo DN200 Suministro e instalación Zócalo DN200 en p	ozo de bor	mbeo			2,00
	·	2				2,00
ÒGT21B	Cadena acero inox 6 mm Cadena acero inox 6 mm					2,00
		2				2,00
						2,00
OIFC.4.F	Tubo guia 2" c/A inox instalado	6				6,00
EIED 2 A	Suministro e instalación de Bomba Conc	autau NVG	020			6,00
EIFD.2.A	Suministro e instalación de Bomba Conc	2	J30			2,00
EIFD.3.A	Suministro e instalación de cuadro de Bo Suministro e instalación de cuadro de Bomb incluyendo aparamenta para control de pará	as Concer	tor 2b ,			2,00
	incluyendo aparamenta para control de para	1				1,00
		·				1,00
OPA.01	Obra civil para instalación de pozo (inca profundidad Obra civil para instalación de pozo (inca ver 11 m de profundidad, accesible mediante pa	tical) previ		de 11 m de		·
		1				1,00
CAINOX.01	Compuerta de acero inoxidable de accior Compuerta de acero inoxidable de accionan					1,00



MEDICIONES

RFPB.01A Renovación de forjado de pozo de bombeo dañado Renovación de forjado de pozo de bombeo dañado 5x6,5 m e instalación de puente metálico para quinal de elevación. Reposición de tapas ligeras. Vallado posterior. 1 06. 46.021 TRABAJOS DE APOYO AL AYUNTAMIENTO PARA LIMPIEZAS Y OTRAS LABORES DE EMERGENCIA EN Trabajos con maquinaria cedida al Ayuntamiento para limpieza de calles por equipos de trabajo de empresa especialista en obra civil, en horario normal, compuesto por personal, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios 1 07. 46.021 REFORMA Y ADECUACIÓN OFICINA TÉCNICA 07. 46.021, F RY7 ADECUACIÓN OFICINA TÉCNICA Reforma y adecuación de la oficina técnica Reforma y adecuación de la oficina técnica Reforma y adecuación de la oficina técnica y de atención al público de Aldaia 1 08. 46.021 GESTION DE RESIDUOS Gestión de residuos Gestión de residuos Gestión de residuos O,03 09. 46.021 SEGURIDAD Y SALUD ud Seguridad y salud 0,02	CÓDIGO	7521 LT2. ALDAIA. PENDIENTE. AB RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
Renovación de forjado de pozo de bombeo dañado 5x6,5 m e instalación de puente metálico para quinal de elevación. Reposición de tapas ligeras. Vallado posterior. 1 106_46.021 TRABAJOS DE APOYO AL AYUNTAMIENTO PARA LIMPIEZAS Y OTRAS LABORES DE EMERGENCIA EN Trabajos con maquinaria cedida al Ayuntamiento para Trabajos con maquinaria cedida al Ayuntamiento para Impieza de calles por equipos de trabajo de empresa especialista en obra civil, en horario normal, compuesto por personal, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios 1 107_46.021 REFORMA Y ADECUACIÓN OFICINA TÉCNICA 07_46.021.F_RV7 ADECUACIÓN OFICINA EMRR46.A Reforma y adecuación de la oficina técnica Reforma y adecuación de la oficina técnica 1 108_46.021 GESTION DE RESIDUOS Gestión de residuos Gestión de residuos Gestión de residuos Gestión de residuos 0,03 109_46.021 SEGURIDAD Y SALUD SSBB01YA ud Seguridad y salud			1				1,00
Renovación de forjado de pozo de bombeo dañado 5x6,5 m e instalación de puente metálico para quinal de elevación. Reposición de tapas ligeras. Vallado posterior. 1 16.46.021 TRABAJOS DE APOYO AL AYUNTAMIENTO PARA LIMPIEZAS Y OTRAS LABORES DE EMERGENCIA EN Trabajos con maquinaria cedida al Ayuntamiento para Trabajos con maquinaria cedida al Ayuntamiento para Impieza de calles por equipos de trabajo de empresa especialista en obra civil, en horario normal, compuesto por personal, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios 1 17.46.021 REFORMA Y ADECUACIÓN OFICINA TÉCNICA 27.46.021.F.RV7 ADECUACIÓN OFICINA EMRR46.A Reforma y adecuación de la oficina técnica Reforma y adecuación de la oficina técnica 1 18.46.021 GESTION DE RESIDUOS Gestión de residuos Gestión de residuos Gestión de residuos Gestión de residuos Unidad SEGURIDAD Y SALUD UNIDAD SEBDOTYA UNIDAD SEGURIDAD Y SALUD							1,00
TRABAJOS DE APOYO AL AYUNTAMIENTO PARA LIMPIEZAS Y OTRAS LABORES DE EMERGENCIA EN Trabajos con maquinaria cedida al Ayuntamiento para Trabajos con maquinaria cedida al Ayuntamiento para Impieza de calles por equipos de trabajo de empresa especialista en obra civil, en horario normal, compuesto por personal, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios 1 TABAJOS DE APOYO AL AYUNTAMIENTO PARA LIMPIEZAS Y OTRAS LABORES DE EMERGENCIA EN Trabajos con maquinaria cedida al Ayuntamiento para Trabajos con maquinaria cedida al Ayuntamiento para Irabajos con maquinaria cedida al Ayuntamiento para Trabajos con maquinaria cedida al Ayuntamiento para Trabajos con maquinaria cedida al Ayuntamiento para Trabajos con maquinaria cedida al Ayuntamiento para Irabajos con maquinaria cedida al Ayuntamiento para Trabajos con maquinaria cedida al Ayuntamiento para Irabajos con maquinaria cedida al Ayuntamiento para Imabajos con maquinaria cedida al Ayuntamiento para Irabajos con maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios 1 1 27. 46.021 REFORMA Y ADECUACIÓN OFICINA Reforma Y ADECUACIÓN OFICINA Reforma Y ADECUACIÓN OFICINA 28. 46.021 Reforma Y ADECUACIÓN OFICINA 29. 46.021 Reforma Y ADECUACIÓN OFICINA 29. 46.021 GESTION DE RESIDUOS 307. 46	RFPB.01A	Renovación de forjado de pozo de bor instalación de puente metálico para qu	mbeo dañado 5x	6,5 m e			
Trabajos con maquinaria cedida al Ayuntamiento para Trabajos con maquinaria cedida al Ayuntamiento para limpieza de calles por equipos de trabajo de empresa especialista en obra civil, en horario normal, compuesto por personal, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios 1 D7_46.021 REFORMA Y ADECUACIÓN OFICINA TÉCNICA D7_46.021.F_RY7 ADECUACIÓN OFICINA EMRR46.A Reforma y adecuación de la oficina técnica Reforma y adecuación de la oficina técnica y de atención al público de Aldaia 1 D8_46.021 GESTION DE RESIDUOS GRT.1A Gestión de residuos Gestión de residuos Gestión de residuos 0,03 D9_46.021 SEGURIDAD Y SALUD SSBB01YA ud Seguridad y salud			1				1,00
Trabajos con maquinaria cedida al Ayuntamiento para Trabajos con maquinaria cedida al Ayuntamiento para impieza de calles por equipos de trabajo de empresa especialista en obra civil, en horario normal, compuesto por personal, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios 1 107_46.021 REFORMA Y ADECUACIÓN OFICINA TÉCNICA 107_46.021.F_RY7 ADECUACIÓN OFICINA EMRR46.A Reforma y adecuación de la oficina técnica Reforma y adecuación de la oficina técnica y de atención al público de Aldaia 1 108_46.021 GESTION DE RESIDUOS GRT.1A Gestión de residuos Gestión de residuos Gestión de residuos 0,03 09_46.021 SEGURIDAD Y SALUD UM Seguridad y salud	ne 4e no4	TRADA IOS DE ADOVO AL AVIINTAMIENT	TO DADA I IMDI	E7AS V OTDAS I	ADODES DE E	MEDGENCI	1,00
07_46.021 REFORMA Y ADECUACIÓN OFICINA TÉCNICA 07_46.021.F_RV7 ADECUACIÓN OFICINA EMRR46.A Reforma y adecuación de la oficina técnica Reforma y adecuación de la oficina técnica y de atención al público de Aldaia 1 08_46.021 GESTION DE RESIDUOS GRT.1A Gestión de residuos Gestión de residuos 0,03 09_46.021 SEGURIDAD Y SALUD SSBB01YA ud Seguridad y salud	MMAC.16.B	Trabajos con maquinaria cedida al Ay por equipos de trabajo de empresa es normal, compuesto por personal, maq	untamiento para pecialista en obr	limpieza de calles a civil, en horario	;		
07_46.021.F_RV7_ADECUACIÓN OFICINA EMRR46.A Reforma y adecuación de la oficina técnica Reforma y adecuación de la oficina técnica y de atención al público de Aldaia 1 08_46.021 GESTION DE RESIDUOS GRT.1A Gestión de residuos Gestión de residuos 0,03 09_46.021 SEGURIDAD Y SALUD SSBB01YA ud Seguridad y salud			1				1,00
D7_46.021.F_RV7_ADECUACIÓN OFICINA EMRR46.A Reforma y adecuación de la oficina técnica Reforma y adecuación de la oficina técnica y de atención al público de Aldaia 1 D8_46.021 GESTION DE RESIDUOS GRT.1A Gestión de residuos Gestión de residuos Gestión de residuos 0,03 D9_46.021 SEGURIDAD Y SALUD SSBB01YA ud Seguridad y salud							1,00
Reforma y adecuación de la oficina técnica Reforma y adecuación de la oficina técnica y de atención al público de Aldaia 1 08_46.021 GESTION DE RESIDUOS GRT.1A Gestión de residuos Gestión de residuos 0,03 09_46.021 SEGURIDAD Y SALUD SSBB01YA ud Seguridad y salud			NICA				,
08_46.021 GESTION DE RESIDUOS GRT.1A Gestión de residuos Gestión de residuos 0,03 09_46.021 SEGURIDAD Y SALUD SSBB01YA ud Seguridad y salud		Reforma y adecuación de la oficina Reforma y adecuación de la oficina té		ión al público de			
GRT.1A Gestión de residuos Gestión de residuos 0,03 09_46.021 SEGURIDAD Y SALUD SSBB01YA ud Seguridad y salud			1				1,00
GRT.1A Gestión de residuos Gestión de residuos 0,03 09_46.021 SEGURIDAD Y SALUD SSBB01YA ud Seguridad y salud							1,00
Gestión de residuos 0,03 09_46.021 SEGURIDAD Y SALUD SSBB01YA ud Seguridad y salud							.,00
09_46.021 SEGURIDAD Y SALUD SSBB01YA ud Seguridad y salud	GRT.1A						
SSBB01YA ud Seguridad y salud			0,03				0,03
SSBB01YA ud Seguridad y salud							0,03
	09_46.021	0_0011 0101					0,00
- 19-	SSBB01YA	ud Seguridad y salud	0.02				0.02
			·,·-				,
							0,02



CUADRO DE PRECIOS Nº1. Trabajos ejecutados. Abastecimiento y saneamiento

CUADRO DE PRECIOS 1

21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

N° CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

01_46.021 ACTUACIONES PARA LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DE LA RED DE ALCANTARILLADO E INFRAESTRUCTURAS DE ALDAIA

AMDZ.46.021.01.01.F LIMP ALCANTARILLADO 900,00

DESGLOSADO EN LA FACTURA A-20250033 LIMP ALCANTARILLADO

DCV

NOVECIENTOS EUROS

AMDZ.46.021.01.02.F LIMP ALCANTARILLADO 5.100,00

DESGLOSADO EN LA FACTURA **E / 70408** LIMP ALCANTARILLADO ENRIQUE DESCO

CINCO MIL CIEN EUROS

AMDZ.46.021.01.03.F LIMP ALCANTARILLADO 6.400,00

DESGLOSADO EN LA FACTURA SERIE 00 Nº161 FECHA 27/11/2024 LIMP ALCANTARILLADO LIMPIEZAS INDUSTRIALES A.C.G., S.L.

SEIS MIL CUATROCIENTOS EUROS

AMDZ.46.021.01.04.F LIMP ALCANTARILLADO 5.000,00

DESGLOSADO EN LA FACTURA 2544900001 LIMP ALCANTARILLADO

EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA, S.A.

CINCO MIL EUROS

MOOA.46.021.01.05.F ALOJAMIENTO 1.210,22

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003742/2024E A[GUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA -PLAZA PICASSO

APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB.

MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

MOOA.46.021.01.06.F ALOJAMIENTO 412,12

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003741/2024E A[GUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA -PLAZA PICASSO

APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB.

CUATROCIENTOS DOCE EUROS con DOCE

CÉNTIMOS

MOOA.46.021.01.07.F ALOJAMIENTO CÉNTIMOS

143,64

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003747/2024E A[GUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA -PLAZA PICASSO

APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB.

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

MOOA.46.021.01.08.F ALOJAMIENTO 794,05

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003777/2024E A[GUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA -PLAZA PICASSO



IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS 1

21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA

> APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB

> > SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

MOOA.46.021.01.09.F ALOJAMIENTO

200,00

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003779/2024E AJGUES DE L'HORTA AJGUES DE L'HORTA RESERVA -PLAZA PICASSO

APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB

DOSCIENTOS EUROS

MOOA.46.021.01.10.F ALOJAMIENTO

200,00

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003790/2024E AIGUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA -PLAZA PICASSO APARTAMENTOS - Valencia Ciudad

06/11/2024-14/11/2024 x i HAB

DOSCIENTOS EUROS

MOOA.46.021.01.11.F ALOJAMIENTO

153,52 DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003789/2024E

A[GUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA -PLAZA PICASSO APARTAMENTOS - Valencia Ciudad

06/11/2024-14/11/2024 x i HAB

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

MOOA.46.021.01.12.F ALOJAMIENTO

203,93 DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003829/2024E

AIGUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA -PLAZA PICASSO APARTAMENTOS - Valencia Ciudad

06/11/2024-14/11/2024 x i HAB

DOSCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y TRES **CÉNTIMOS**

MOOA.46.021.01.13.F ALOJAMIENTO FACTURA U-003914/2024E

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003914/2024E

AIGUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA -PLAZA PICASSO

APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB

> OCHENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

MOOA.46.021.01.14.F ALOJAMIENTO FACTURA U-000140/2025E

384,84 DESGLOSADO EN LA FACTURA U-000140/2025E

AJGUES DE L'HORTA AJGUES DE L'HORTA RESERVA -PLAZA PICASSO

APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB

> TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

83,18



CUADRO DE PRECIOS 1

21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

N° CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA

IMPORTE

957,76

564,22

1.604,10

1.479,09

119,46

210.00

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-000146/2025E A[GUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA -PLAZA PICASSO APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB

QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

MOOA.46.021.01.16.F ALOJAMIENTO FACTURA U-000163/2025E

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-000163/2025E A[GUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA -PLAZA PICASSO APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB

> NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

MOOA.46.021.01.17.F ALOJAMIENTO FACTURA U-000165/2025E

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-000165/2025E A[GUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA -PLAZA PICASSO APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB

> QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

MOOA.46.021.01.18.F ALOJAMIENTO FACTURA U-004053/2024E

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-004053/2024E MALCOM AND BARRET 3 DOB MP 13-16.12

MOOA.46.021.01.19.F ALOJAMIENTO FACTURA U-003897/2024E

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003897/2024E HIDRAQUA HIDRAQUA RESERVA Nº 95681 -29/1 1/2 024 -02/ 12/2024 x 1 HAB. MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS

MOOA.46.021.01.20.F ALOJAMIENTO FACTURA U-003807/2024E

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003807/2024E MALCOM AND BARRET PARKING LAURA MARTINEZ con NUEVE CÉNTIMOS 28,93

VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

MOOA.46.021.01.21.F ALOJAMIENTO FACTURA U-004012/2024E

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-004012/2024E MALCOM AND BARRET 1 INDIV MP 12-13.12

CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

MOOA.46.021.01.22.F ALOJAMIENTO FACTURA U-003850/2024E

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003850/2024E CULLERA H OLIDAY 1 DOB MP 25-27.11

MALCOM AND BARRET 1 DOB MP 9-11.12

DOSCIENTOS DIEZ EUROS

MOOA.46.021.01.23.F ALOJAMIENTO FACTURA U-003992/2024E 288,86

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003992/2024E



CUADRO DE PRECIOS 1

21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA

IMPORTE

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

MOOA.46.021.01.24.F ALOJAMIENTO FACTURA U-004054/2024E

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-004054/2024E MALCOM AND BARRET 1 DB MP 14-16.12

297.86

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

MOOA.46.021.01.25.F ALOJAMIENTO FACTURA U-003862/2024E

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003862/2024E CULLERA HOLIDAY 2 HAB DUI MP 25-29.11

720,00

SETECIENTOS VEINTE EUROS

MOOA.46.021.01.26.F ALOJAMIENTO FACTURA U-000129/2025E

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-000129/2025E MALCOM AND BARRET 2 IND MP 8-9.1 PROLONGACION 250451

177,40

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

MOOA.46.021.01.27.F ALOJAMIENTO FACTURA U-000132/2025E

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-000132/2025E MALCOM AND BARRET 1 DB MP 09-10.01

130.93

2.350.00

2.220.00

CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

AMDZ.46.021.01.28.F N° FACTURA SERIE 00 N° 19

SE DESGLOSA EN EL PDF CON LA Nº FACTURA SERIE 00 Nº 19

EMPRESA MIXTA AIGUES DE L'HORTA S.A.

SERVICIOS PRESTADOS PARA DANA VALENCIA EN ALDAIA:

-Limpieza tramos de red en calles Los Ángeles y calle de las Comedias

SERVICIO DE CAMION PARA DANA VALENCIA EN ALDAIA:

-Limpieza tramos de red en calle Los Angeles y calle Quart

DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

AMDZ.46.021.01.29.F DESGLOSADO EN EL DOCUMENTO Nº E / 70668

DESGLOSADO EN EL DOCUMENTO Nº E / 70668

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377331 de 30/01/2025.

(ID=9978) - Fecha: 05/12/2024 - Imbornales - C/ CHESTE

(Aldaia)

HORT012 HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO 3 120,00 360,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377332 de 30/01/2025.

(ID=9977) - Fecha: 05/12/2024 - Imbornales - C/ LOPE DE

VEGA, Nº 10 (Aldaia)

HORT012 HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO 1,5 120,00 180,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377333 de 30/01/2025.

(ID=9976) - Fecha: 05/12/2024 - Acometida - C/ MAJOR, Nº

61 (Aldaia)

HORT012 HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO 1 120,00 120,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377344 de 31/01/2025.

(ID=10000) - Fecha: 09/12/2024 - Otros - CENTRO

COMERCIAL BONAIRE (Aldaia)

HORT012 HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO 1 120,00 120,00

LABORABLE).



CUADRO DE PRECIOS 1

21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO N° CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA

IMPORTE

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377372 de 31/01/2025.

(ID=10058) - Fecha: 13/12/2024 - Otros - C/ DE TEODORO

LLORENTE Y CAFETERIA DEL MERCADO. (Aldaia)

HORT012 HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO 1 120,00 120,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377426 de 31/01/2025.

(ID=10131) - Fecha: 23/12/2024 - Limpieza Red Alcantarillado -

C/ COLADORES, Nú 34 (Aldaia)

HORT010 HORARIO EQUIPO MIXTO RECICLADOR (HORARIO 1 120,00 120,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377428 de 31/01/2025.

(ID=10154) - Fecha: 26/12/2024 - Acometida - C/ VELAZQUEZ,

Nº 7 (Aldaia)

HORT012 HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO 1,5 120,00 180,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377437 de 31/01/2025.

(ID=10176) - Fecha: 30/12/2024 - Limpieza Red Alcantarillado -

C/TRES DE ABRIL (Aldaia)

HORT010 HORARIO EQUIPO MIXTO RECICLADOR (HORARIO 4,5 120,00

540,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377440 de 31/01/2025.

(ID=10186) - Fecha: 31/12/2024 - Limpieza Red Alcantarillado -

AVENIDA CONCORDIA (Aldaia)

HORT010 HORARIO EQUIPO MIXTO RECICLADOR (HORARIO 4 120,00 480,00

LABORABLE).

NUMERO DE PEDIDO: 3201848362.

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS

AMDZ.46.021.01.30.F FACTURA 2025LV-UT000003

DESGLOSADO EN EL PDF FACTURA 2025LV-UT000003

TRABAJOS DE UMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO

DE ALDAIA TRAS LA DANA -

VALENCIA 2024.

48 HORAS DE TRABAJO REALIZADAS LOS DÍAS 18/11/2024, 19/11/2024,

20/11/2024 Y 21/11/2024

CUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS

AMDZ.46.021.01.31.F DESGLOSADO EN EL DOCUMENTO Nº E / 70767

DESGLOSADO EN EL DOCUMENTO Nº E / 70767

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377768 de 19/02/2025.

(ID=10199) - Fecha: 02/01/2025 - Imbornales - C/ HERNAN

CORTES (Aldaia)

HORT012 HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO 4 120,00 480,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377774 de 19/02/2025.

(ID=10214) - Fecha: 03/01/2025 - Imbornales - C/ JOAQUIN

BLUME, Nº 4 (Aldaia)

HORT012 HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO 1 120,00 120,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377775 de 19/02/2025.

(ID=10212) - Fecha: 03/01/2025 - Imbornales - C/ VALENCIA

(Aldaia)

HORTÓ12 HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO 2,5 120,00 300,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

4.800,00

2.795,70



CUADRO DE PRECIOS 1

21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO N° CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA

IMPORTE

Albarán E/377776 de 19/02/2025.

(ID=10211) - Fecha: 03/01/2025 - Imbornales - C/ HERNAN

CORTES (Aldaia)

HORT012 HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO 3 120,00 360,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377778 de 19/02/2025.

(ID=10208) - Fecha: 03/01/2025 - Limpieza Red Alcantarillado -

C/ FEDERICO GARCIA LORCA (Aldaia)

HORT010 HORARIO EQUIPO MIXTO RECICLADOR (HORARIO 2 120,00 240,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/377780 de 19/02/2025.

(ID=10218) - Fecha: 05/01/2025 - Acometida - C/ FEDERICO

GARCIA LORCA, Nº 7 (Aldaia)

DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

02_46.021 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE POR AFECCIÓN DANA EN ALDAIA

CCMA.46.021.02.01.F ANÁLISIS DE AGUA FACTURA PDF Nº 1177266169 DESGLOSADO EN LA FACTURA PDF Nº 1177266169

2.689,72

287.58

DESGLOSADO EN LA FACTURA FDE N. 1177200109		
101	954297	VIRUS DE LA HEPATITIS E
102	954174	ROTAVIRUS
103	954167	CRYPTOSPORIDIUM
104	954106	NOROVIRUS (Genotipo I)
105	954107	NOROVIRUS (Genotipo II)
106	950146	ENTEROVIRUS PCR
107	L050766	CONTROL RED/DEP DE
DISTRIB NUEVA DAC		

120 950190 CLOSTRIDIUM PERFRINGENS

DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CCMA.46.021.02.02.F ANÁLISIS DE AGUA FACTURA PDF 1177268278

DESGLOSADO EN LA FACTURA PDF 1177268278 Pedido: L008423418 Pedido cliente: 2200214801

Análisis 8423418 RED-ALDAIA 1:CASCO URBANO: RED OFICINA

Fecha fin análisis: 07.12.2024

10 L050766 CONTROL RED/DEP DE DISTRIB.

NUEVA DAC

30 950190 CLOSTRIDIUM PERFRINGENS

Subtotal de pedido: 95,86

Pedido: L008423416 Pedido cliente: 2200214801

Análisis 8423416 RED-ALDAIA 1:CASCO URBANO: RED OFICINA

Fecha fin análisis: 23.12.2024

45 L050766 CONTROL RED/DEP DE DISTRIB.

NUEVA DAC

58 950190 CLOSTRIDIUM PERFRINGENS

Subtotal de pedido: 95,86

Pedido: L008404552 Pedido cliente: 2200214801

Análisis 8404552 RED-ALDAIA 1:CASCO URBANO: RED OFICINA

Fecha fin análisis: 14.12.2024

31 L050766 CONTROL RED/DEP DE DISTRIB.

NUEVA DAC

44 950190 CLOSTRIDIUM PERFRINGENS

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1

21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA

IMPORTE

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

MMOO.46.021.02.04.F EQUIPOS DE TRABAJO FACTURA PDF 3201829792

2.213.23

277,40

238,30

DESGLOSADO EN LA FACTURA PDF 3201829792 Servicio de detección y localización de fugas para E.M. Aigües de L"Horta SA en Aldaia. (Según proforma TRABAJOS POR DANA VALENCA). **EQUIPOS DE TRABAJO** HORAS FUERA DE HORARIO HABITUAL FUGAS **LOCALIZADAS DIFTAS**

DOS MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS con

VEINTITRÉS CÉNTIMOS

MMOO.46.021.02.05.F BUSCAFUGAS FACTURA Nº634501568

DESGLOSADO EN LA FACTURA Nº634501568

BUSCAFUGAS 23.12.24-22.01.25 BUSCAFUGAS 23.12.24-22.01.25 3.663,21

TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS

con VEINTIÚN CÉNTIMOS

MMOO.46.021.02.06.F BUSCAFUGAS FACTURA N°634501456

DESGLOSADO EN LA FACTURA Nº634501456

BUSCAFUGAS 23.12.24-22.01.25 BUSCAFUGAS 23.12.24-22.01.25

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con **CUARENTA CÉNTIMOS**

03 46.021 ACTUACIONES PARA REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE

AGUA POTABLE EN ALDAIA

MTS PE P-100 63 16ATM ROLLO EISZ.46.021.03.01.F

DESGLOSADO EN EL PDF Y NUMERO DE FACTURA

Nº 3201822694

MTS PE P-100 63 16ATM ROLLO

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA **CÉNTIMOS**

MMOO.46.021.03.02.F MANTENIMIENTO ALDAIA

1.065.32

39,88

DESGLOSADO EN LA FACTURA Nº6324038500 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS

#REALIZADOS

MANTENIMIENTO ALDAIA #TRABAJOS DANA

31.10.2024-10.11.2024

ALDAIA #DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE

FORMA PARTE

#INTEGRANTE A ESTA FACTURA. #(CONTRATO

MIL SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS

CÉNTIMOS

MMOO.46.021.03.03.F TRABAJOS DANA FACTURA Nº 3201788228

DESGLOSADO FACTURA Nº 3201788228

TRABAJOS DANA

165,00

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS

MMOO.46.021.03.04.F HILO TEFLON BOTE LOCTITE

DESGLOSADO PDF FACTURA Nº Emit-52 CANAMO EN DISPENSADOR 80 G HILO TEFLON BOTE LOCTITE

REF. 3201802366

RACOR BARCELONA MACHO 11/4

REF. 3201802346

TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO



CUADRO DE PRECIOS 1

21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO CÓDIGO UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA **IMPORTE**

CÉNTIMOS

MMOO.46.021.03.06.F TRABAJOS 23.10-11.11 1ª QUINCENA NOVIEMBRE FACTURA PDF Nº 3201791938

2.895.95

DESGLOSADO EN LA FACTURA PDF Nº 3201791938 ELECNOR 23.10-11.11 1ªQUINCENA NOVIEMBRE

. 1,000 UN TRABAJOS 23.10-11.11 1ª QUINCENA **NOVIEMBRE**

. 1,000 UN TRABAJOS 23.10-11.11 1ª QUINCENA NOVIEMBRE

. 1,000 UN TRABAJOS 23.10-11.11 1ª QUINCENA **NOVIEMBRE**

> DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

MMOO.46.021.03.07.F TRABAJOS MANTENIMIENTO FACTURA 63250015

1.218,06

DESGLOSADO EN LA FACTURA Nº 63250015 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO ALDAIA 2a QUINCENA ENERO 13.01.25-22.01.25 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE A ESTA FACTURA. (CONTRATO EXPTE.TOR_A23006.) PEDIDO: 3201843844.

> MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SEIS **CÉNTIMOS**

MMOO.46.021.03.08.F TRABAJOS MANTENIMIENTO FACTURA 63240388

1.414.58

DESGLOSADO EN LA FACTURA Nº63240388 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO ALDAIA TRABAJOS 2º QUINCENA NOVIEMBRE 12.11-25.11 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE A ESTA FACTURA. (CONTRATO EXPTE.TOR A23006.)

> MIL CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

MMOO.46.021.03.09.F N° ALBAR-AN 20250006

DESGLOSADO EN LA FACTURA A-20250116

8.670,00

OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS

04 46.021 REPOSICIÓN EXTRAORDINARIA DE REGISTROS DE LAS REDES E INSTALACIONES DEL SERVICIO EN **ALDAIA**

EFSR.46.021.04.01 **REJAS** DESGLOSADO EN EL PDF Nº0/12665

Reja de 750x350x27 mm.

55,00

CTTC.46.021.04.02 TAPA Y MARCO 40X40 ANONIMA B-125 CINCUENTA Y CINCO EUROS

463.05

DESGLOSE PDF FACTURA EN Nº0/13115 TAPA Y MARCO 40X40 ANONIMA B-125 TAPA Y MARCO 30X30 MM ANONIMA B-125 D-16 TAPA Y MARCO 50X50 ANONIMA B 125 D-17 TAPA Y MARCO 60X60 ANONIMA B-125

> CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

EFSR.46.021.04.03 Reja y marco 47x25 Portofino 1.166,70

DESGLOSADO EN EL PDF Nº 0/12666 Reja y marco 47x25 Portofino



CUADRO DE PRECIOS 1

21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

N° CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA

IMPORTE

Canal+Reja fundición 750x300

MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA

CÉNTIMOS

MMOO.46.021.04.04 N° Albar-An 20250006

8.670,00

DESGLOSADO EN EL PDF Nº A-20250116

OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS

MMOO.46.021.04.05 TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO ALDAIA FACTURA Nº 63240368

4.304,48

DESGLOSE DE LA FACTURA Nº 63240368
FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS
REALIZADOS MANTENIMIENTO ALDAIA
23.10-11.11 1aQUINCENA NOVIEMBRE ALDAIA..
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA PARTE
INTEGRANTE A ESTA FACTURA.
(CONTRATO EXPTE.TOR_A23006.)
PEDIDO: 3201791938.

CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS con

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

MMOO.46.021.04.06 TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO ALDAIA FACTURA Nº 63250007

2.895,95

DESGLOSE DE LA FACTURA Nº 63250007 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO ALDAIA 1aQUINCEN.ENERO 23.12.24-12.01.25 ALDAIA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE A ESTA FACTURA. (CONTRATO EXPTE.TOR_A23006.) PEDIDO: 3201834504.

DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS

con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS

con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05_46.021 ACTUACIONES PARA REPARACIÓN DE EBAR BONAIRE EN ALDAIA

EICF.46.021.05.01.F GASOLEO FACTURA Nº F202434

112,92

217,50

DESGLOSADO PDF EN Nº F202434

Gasoleo Bonificado

CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS

CÉNTIMOS

EMUC.46.021.05.02.F CAMION ZONA DE LAVADO

DESGLOSADO PDF EN Nº 05/2025

Gasoleo Bonificado

DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

EICF.46.021.05.03.F GASOLEO FACTURA Nº F202405

112,92

DESGLOSADO EN PDF N°F202405

Gasoleo Bonificado

CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS

CÉNTIMOS

EICF.46.021.05.04.F GASOLEO FACTURA Nº F202381

DESGLOSADO EN PDF Nº F202381

Gasoleo Bonificado

440.50

146,58

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EICF.46.021.05.05.F GASOLEO FACTURA Nº F202335

I OCHO CENTIMO

154,17



CUADRO DE PRECIOS 1

21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA

IMPORTE

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con

DIECISIETE CÉNTIMOS

EICF.46.021.05.06.F **GASOLEO FACTURA Nº F202355**

> DESGLOSADO EN PDF Nº F202355 Gasoleo Bonificado

168,85

332,42

537,73

284,76

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

EICF.46.021.05.07.F **GASOLEO FACTURA Nº F202415**

DESGLOSADO EN PDF Nº F202415

Gasoleo Bonificado

214,12

DOSCIENTOS CATORCE EUROS con DOCE

CÉNTIMOS

PWWW.46.021.05.08.F CLAVIJA MOVIL PROT.3P+N+T 32A 400V 6H

DESGLOSADO PDF FACTURA Nº 20/2404874

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS PWWW.46.021.05.09.F Contactor 12a 1na/1nc 24vca

DESGLOSADO PDF FACTURA Nº 20/2405124

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA

MMOO.46.021.05.10.F BOMBEO BONAIRE FACTURA FC24/240064

BOMBEO BONAIRE

Y TRES CÉNTIMOS

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EICF.46.021.05.11.F **GASOLEO FACTURA Nº 00068**

DESGLOSADO EN EL PDF FACTURA Nº 00068

FACTURA FC24/240064 DE SIRIUS CAP TFB

GASOLEO B QUART DE POBLET

199,59

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

EICF.46.021.05.12.F **GASOLEO FACTURA Nº 00066**

DESGLOSADO EN EL PDF FACTURA Nº 00066

GASOLEO B QUART DE POBLET

263,80

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con

OCHENTA CÉNTIMOS

EICF.46.021.05.13.F **GASOLEO FACTURA Nº 00067**

> DESGLOSADO EN EL PDF FACTURA Nº 00067 GASOLEO B QUART DE POBLET

488,60

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

MMOO.46.021.05.14.F ALQUILER DEL 01/01A L 31/01 FACTURA N° FC25 / 250015

3.011,57

DESGLOSADO EN EL PDF FACTURA Nº FC25 / 250015

ALQUILER DEL 01/01A L 31/01

6020.181-2250041

RECOGE Y ENTREGA CLIENTE

ALQUILER DEL 09/

ALQUILER DIARIO 6020 31,00



CUADRO DE PRECIOS 1

21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

N° CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA

IMPORTE

6020 ALQUILER DIARIO 6020

MANG4" ALQUILER 15 METRO/DIA MANGUERA 4"

TRES MIL ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

EICF.46.021.05.14.F GASOLEO FACTURA Nº 00064

DESGLOSADO EN EL PDF FACTURA Nº 00064 GASOLEO B QUART DE POBLET 1.699,79

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con

SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PWWW.46.021.05.15.F CLAVIJA MOVIL PROT.3P+N+T 32A 400V 6H

DESGLODADO EN LA FACTURA Nº 20/2404874

332,42

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

PWWW.46.021.05.16.F RACOR-HEMBRA-S2000-PARA-MANGUERA-10MM

DESGLODADO EN LA FACTURA Nº 4733348375 RACOR-HEMBRA-S2000-PARA-MANGUERA-10MM RACOR-MACHO-S2000-PARA-MANGUERA-10MM ABRAZADERA-POWER-9MM-(10-16MM)-LL6 CINTA-ADH-EMBALAR-PP-TRANSP-50MMX132M MANGUERA-PUR-D8MM-25M GAFA-PANORAMICA-ANDROMEDA

MANGUERA PUR ESPIRAL COMPLETA 8MM MONO-PROT-QUIMICA-PRO-TIPO4/5/6-XXL

255,44

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EICF.46.021.05.17.F GASOLEO FACTURA Nº 3201838312

DESGLODADO EN LA FACTURA Nº 3201838312 CAMION ZONA COMERICAIL BONAIRE 174,00

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS

MMOO.46.021.05.18.F ALQUILER DEL 01/01A L 31/01 FACTURA FC25 / 250015

3.011,57

DESGLOSE EN LA FACTURA FC25 / 250015

ALQUILER DEL 01/01A L 31/01 6020.181-2250041 RECOGE Y ENTREGA CLIENTE ALQUILER DEL 09/01A L 31/01 6020.181-2260112 6020 ALQUILER DIARIO 6020 6020 ALQUILER DIARIO 6020

MANG4" ALQUILER 15 METRO/DIA MANGUERA 4"

TRES MIL ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

MMOO.46.021.05.19.F TRABAJOS EN ALDAIA (DANA) FACTURA Nº A-20250116

8.670,00

DESGLOSE COMPLETO EN LA FACTURA Nº A-20250116

OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS

EIEE.46.021.05.20.F SACARBOMBA EN PARKING MEDIA MARKBONAIRE

375,00

DESGLOSE COMPLETO PDF FACTURA N°

FV/2025/0186

SACARBOMBA EN PARKING MEDIA MARKBONAIRE

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

EIEE.46.021.05.21.F BOMBEO ALDAIA BONAIRE

1.622,80

DESGLOSADO EN EL PDF Y FACATURA Nº3201862708

BOMBEO ALDAIA BONAIRE



CUADRO DE PRECIOS 1

21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

N° CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA

IMPORTE

MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

06_46.021 TRABAJOS DE APOYO AL AYUNTAMIENTO PARA LIMPIEZAS Y OTRAS LABORES DE EMERGENCIA EN ALDAIA

MMMB.46.021.06.01.F TRABAJOS FACTURA Nº 00 6 15/01/2025 DESGLOSE FACTURA Nº 00 6 15/01/2025 1.950,28

SEGUN TRABAJOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA FACTURA

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

07_46.021 REFORMA Y ADECUACIÓN OFICINA TÉCNICA

AMMD.46.021.07.01 1 LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD EN OFICINA DE AIGÜES DE L'HORTA

530,00

DESGLOSADO EN EL PDF Y FACTURA Nº 3/000603

LIMPIEZA EN PROFUNDMDAD EN OFICINA AIGUES DE L HORTA ALDAIA PROVOCADO POR DANA 2024

QUINIENTOS TREINTA EUROS

PWWW.46.021.07.02 1 TIMBRE INALAMBRICO DIGITAL 230V 250MTS 32,68

DESGLOSADO EN EL PDF Y FACTURA Nº 2401427

TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS



0012 EIFD.1A

Alquiler bomba provisional (semanas)

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE EN ALDAIA (VALÈNCIA)

CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con

368,65

DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº1. Trabajos pendientes de ejecución. Abastecimiento y saneamiento

N°	CODIGO		UD. RESUMEN	PRECIO EN LETRA IN	MPORTE
0001	CAINOX.01		Compuerta de acero inoxidable de accionamiento mecánico a 11		23.340,52
			m de profundidad		,
				VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS CUARENTA EURO con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	S
0002	CCMA.1a	u	Toma muestras	VEINTE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS	20,21
0003	CCMA.2a	u	Análisis químico completo agua	DOSCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	208,54
0004	CPCH.1TIPO2	u	Análisis Semanal Tipo 2 (daños en infraestructuras		115.03
			hidráulicas)		115,03
0005	EIEU.9.GRE		Alquiler grupo electrógeno	CIENTO QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS	13.275,00
				TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EURO	
0006	EIFA.1.1		Reparación de averia en acometida domiciliaria en diámetros 50-63		1.126,39
			mm, incluyendo obra civl, material hidráulico, piezas especiales, maquinaria y medios auxiliares, y todo lo necesario para la reparación y puesta en servicio.		
				MIL CIENTO VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
0007	EIFA.1.2546		Reparación de averia en acometida domiciliaria en diámetros hasta		836,92
			40 mm, incluyendo obra civl, material hidráulico, piezas especiales, maquinaria y medios auxiliares, y todo lo necesario para la reparación y puesta en servicio.		
				OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
8000	EIFC.2.12		Conducción de fundición dúctil DN 100 mm con recubrimiento		343,59
			interno de mortero cemento y externo zincado y barnizado de la serie k=9 con junta automática flexible en zona urbanizada, incluyendo demolición de pavimentos de acera y calzada, excavación en zanja, carga y transporte de excedentes a vertedero autorizado y canon de vertido, lecho de arena hasta 10 cm por encima de la tubería, rellleno de zanja con zahorras compactadas, reposición de pavimentos, suministro y montaje de tubería, incluyendo parte proporcional de válvulas, arquetas, tes, codos, piezas especiales, acometidas e hidrantes.		
0000	5150.5.4			TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
0009	EIFC.5.1		Reparación de avería en conducción o elemento hidráulico de la		1.906,96
			red en baja de distribución de agua potable, en diámetros entre 110 y 150 mm, incluyendo obra civl, material hidráulico, piezas especiales, maquinaria y medios auxiliares, y todo lo necesario para la reparación y puesta en servicio.		
0010	EIFC.5.25		Pongración de quería en conducción o elemente hidróulice de la	MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
5010	LII 0.0.23		Reparación de avería en conducción o elemento hidráulico de la red en baja de distribución de agua potable, en diámetros entre 80 y 100 mm, incluyendo obra civl, material hidráulico, piezas especiales, maquinaria y medios auxiliares, y todo lo necesario para la reparación y puesta en servicio.		1.105,25
				MIL CIENTO CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
0011	EIFC.A		Actuaciones de urgencia para la reparación de averias producidas		14 400 40
			en las redes de ditribución de agua potable afectadas por la DANA (valoración según Anexo).		14.163,19



CUADRO DE PRECIOS 1

21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. PENDIENTE. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO N° CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA

IMPORTE

IIIII OILIE	THESIS EN LETTON	•		OD.		002.00	.,
n	TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
3.620,44	TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS con	TI	e Bomba Concertor NX6030	Suministro		EIFD.2.A	0013
56,95	CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	C	(día)	Alquiler bo		EIFD.2A	0014
CINCO	CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINC CÉNTIMOS						
16.757,91	CENTIMOS	Ü	e cuadro de Bombas Concertor 2b ,	Suministro		EIFD.3.A	0015
	.	_	ara control de parámetros	incluyendo			
SIETE	DIECISÉIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIET EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS		y desmontaje bombas	Maquinaria		EIFDMMD.1A	0016
210,00		_					
916,92	DOSCIENTOS DIEZ EUROS	D	gistro de acometida hasta 40 mm,	Reposición		EIFG60.23	0017
910,92			rial hidráulico, piezas especiales, iares, y todo lo necesario para la rvicio.				
	NOVECIENTOS DIECISÉIS EUROS con NOVENTA DOS CÉNTIMOS NOVECIENTOS DIECISÉIS EUROS con NOVENTA	D					
NIAI	DOS CÉNTIMOS		e tapa cuadrada y marco de fundición	u Suministro	U	EIQT.2ab	0018
77,09			queta de 40X40cm de dimensiones aración de superficies.	ductil clase			
MOS	SETENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	SI	e tapa cuadrada y marco de fundición	u Suministro		EIQT.2ca	0010
126,46			queta de 30X30cm de dimensiones	ductil clase		LIQ1.20a	0019
V SEIS	CIENTO VEINTISÉIS EUROS con CUARENTA Y SE	C	aración de superficies.	interiores, i			
I OLIO	CÉNTIMOS		B125, incluso parte proporcional de	u Suministro	u	EISA15ba	0020
129,40			edios auxiliares				
·A	CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
4.164,09	CENTIMOS	O	ócalo DN200 en pozo de bombeo	Suministro		EMLV.1.A	0021
UROS	CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EURO						
47 707 07	con NUEVE CÉNTIMOS	CC	la oficina técnica y de atención al	Reforma y		EMRR46.A	0022
17.787,87				público de			
SIETE	DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIET EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
710.971,08				Gestión de		GRT.1A	0023
ENTA Y	SETECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA	SI					
	UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	U	hasta 500 mm con cámara CCTV,	h Inspección	h	INSC001	0024
174,00			spección realizada.	incluido el i			
	CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS	C					
126,00	CIENTO CETENTA I GOATINO EGILOGO		edes de alcantarillado e infraestructuras	h Trabajos d	A h	INSCSERV01AA	0025
,			r camión impulsor-succionador (CIS) y urio especialista, incluso costes indirectos etas coste (€) precio (€) gada operarios 1,00 100,00 100,00 uridad y Salud (5%) 5% 5,00	brigada de por asisten DESCOMF Equipo lim			



IMPORTE

CUADRO DE PRECIOS 1

21 804	0140 7521 L	T2. ALDAIA	. PENDIENT	E. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	PRECIO EN LETRA

Nº	CODIGO		UD.	RESUMEN		PRECIO EN LETRA	IMPORTE
			DESGLOS	SADO EN MEDICIONES AUXILAR	ES		
0026	INSCSERV02AA	h	Trabajos d	de limpieza de acometidas, imborna	ales y otros elementos	CIENTO VEINTISÉIS EUROS	444.00
				o externo compuesto por equipo lig IS y brigada de personal operario e			144,00
0027	INSCSERV03AA	m3	Consumo	extraordinario de agua para abaste	ecimiento de los	CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS	0,24
			equipos de	e limpieza			
0028	MM00.3c	u	Trabajos	campaña extraordinaria equipo de	búsqueda de fugas, en	CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	8.120,70
			localizació	ormal, conformado por personal y e ón de fugas, incluso vehículo y med stes indirectos dietas			
0029	MMAC.16.B		Trabajos o	con maquinaria cedida al Ayuntami	ento para limpieza de	OCHO MIL CIENTO VEINTE EUROS con SETENT CÉNTIMOS	ΓA
			calles por en horario	equipos de trabajo de empresa es o normal, compuesto por personal, i itas y medios auxiliares necesarios	pecialista en obra civil, maquinaria,		2.449,92
0030	MMMT.5a	h	Camión ci	isterna de capacidad 8m3.		DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEV EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	/E 98.28
0004	MANAGO OL	L	Farriage de	h/	-:	NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	90,20
0031	MMOO.2b	h	horario exi especialist	e búsqueda de fugas empresa espe tra,conformado por brigada de dos tas y equipos de úsqueda y localiza hículo y medios auxiliares, incluso	operarios ación de fugas,		36,25
0032	MOO.46.021.RV			ervicio en horario normal,		TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉN	ITIMOS h
	operane de rode		especialist	ta en instalaciones hidráulicas y for rramienta y medios auxiliares nece			38,11
0033	MOO.46.021.RV			ervicio en horario extra,		TREINTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	S h
				ta en instalaciones hidráulicas y for rramienta y medios auxiliares nece			70,51
0034	MOO.46.021.RV			or equipe de trabais de en ebre eivi		SETENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIF	MOS u 26.384,43
0035	•	bio de h		or equipo de trabajo de en obra civil e operaciones especialista en hora		VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CU EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
0000	WOOOTG	"	coordinaci	ión y organización de equipos de tr de vehículo y dietas			99,60
0036	OIFC.4.F		Tubo guia	2" c/A inox instalado		NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉN	TIMOS 2.402,44
	OPA.01			para instalación de pozo (inca verti	ical) previo a bombeo	DOS MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	,
	0.7.0.			le profundidad, accesible mediante	, ,		66.241,47
UU30	DM \W2	11	Inetalogiés	n v nuesta en marcha do 2 fuestas	nara cuministro	SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	Y UN
0030	PM.W3	u		n y puesta en marcha de 2 fuentes o a la población, incluyendo mano c			388,60



CUADRO DE PRECIOS 1

21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. PENDIENTE. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO N° CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA

IMPORTE

			suministro de material		
0039	RFPB.01A		Renovación de forjado de pozo de bombeo dañado 5x6,5 m e instalación de puente metálico para quinal de elevación. Reposición de tapas ligeras. Vallado posterior.	TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	51.361,14
0040	SSBB01YA	ud	Seguridad y salud	CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS SETECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENT	710.971,08
0041	VLM.12.W	m3	Volumen de agua estimado perdido en fugas de la red de abastecimiento	UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	0,25
0042	eibr18.1a		Suministro y montaje de Sliding DN200	CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	952,34
0043	ÒGT21B		Cadena acero inox 6 mm	NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	810,02
				OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS	3



CUADRO DE PRECIOS Nº2. Trabajos ejecutados. Abastecimiento y saneamiento

CUADRO DE PRECIOS 2

21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

CÓDIGO UD. RESUMEN **IMPORTE**

ACTUACIONES PARA LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DE LA RED DE ALCANTARILLADO E INFRAESTRUCTURAS DE ALDAIA 01 46.021

AMDZ.46.021.01.01.F LIMP ALCANTARILLADO

DESGLOSADO EN LA FACTURA A-20250033 LIMP ALCANTARILLADO

DCV

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 900,00

AMDZ.46.021.01.02.F LIMP ALCANTARILLADO

DESGLOSADO EN LA FACTURA E / 70408 LIMP ALCANTARILLADO

ENRIQUE DESCO

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 5.100,00

AMDZ.46.021.01.03.F LIMP ALCANTARILLADO

DESGLOSADO EN LA FACTURA SERIE 00 Nº161

FECHA 27/11/2024 LIMP ALCANTARILLADO

LIMPIEZAS INDUSTRIALES A.C.G., S.L.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 6.400,00

AMDZ.46.021.01.04.F LIMP ALCANTARILLADO

DESGLOSADO EN LA FACTURA 2544900001

LIMP ALCANTARILLADO

EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA, S.A.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 5.000,00

MOOA.46.021.01.05.F ALOJAMIENTO

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003742/2024E AJGUES DE L'HORTA AJGUES DE L'HORTA RESERVA -

PLAZA PICASSO

APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 1.210,22

MOOA.46.021.01.06.F ALOJAMIENTO

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003741/2024E A[GUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA -

PLAZA PICASSO

APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 412,12

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 412.12

MOOA.46.021.01.07.F ALOJAMIENTO

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003747/2024E



CUADRO DE PRECIOS 2

21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO Nº CÓDIGO UD. RESUMEN

IMPORTE

143,64

A[GUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA - PLAZA PICASSO APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB.

Sin descomposición

MOOA.46.021.01.08.F ALOJAMIENTO

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003777/2024E A[GUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA -PLAZA PICASSO APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA 794,05

MOOA.46.021.01.09.F ALOJAMIENTO

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003779/2024E A[GUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA -PLAZA PICASSO APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 200,00

MOOA.46.021.01.10.F ALOJAMIENTO

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003790/2024E A[GUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA -PLAZA PICASSO APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 200,00

MOOA.46.021.01.11.F ALOJAMIENTO

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003789/2024E A[GUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA -PLAZA PICASSO APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB

Sin descomposición

MOOA.46.021.01.12.F ALOJAMIENTO

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003829/2024E A[GUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA -PLAZA PICASSO APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA

203,93



CUADRO DE PRECIOS 2

21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO Nº CÓDIGO UD. RESUMEN

IMPORTE

83,18

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003914/2024E A[GUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA -PLAZA PICASSO APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB

Sin descomposición

MOOA.46.021.01.14.F ALOJAMIENTO FACTURA U-000140/2025E

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-000140/2025E A[GUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA -PLAZA PICASSO APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA 384,84

MOOA.46.021.01.15.F ALOJAMIENTO FACTURA U-000146/2025E

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-000146/2025E A[GUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA -PLAZA PICASSO APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 561,22

MOOA.46.021.01.16.F ALOJAMIENTO FACTURA U-000163/2025E

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-000163/2025E A[GUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA -PLAZA PICASSO APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB

Sin descomposición

MOOA.46.021.01.17.F ALOJAMIENTO FACTURA U-000165/2025E

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-000165/2025E A[GUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA -PLAZA PICASSO APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA

1.604,10

Sin descomposición

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-004053/2024E MALCOM AND BARRET 3 DOB MP 13-16.12

MOOA.46.021.01.19.F ALOJAMIENTO FACTURA U-003897/2024E

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003897/2024E HIDRAQUA HIDRAQUA RESERVA Nº 95681 -



CUADRO DE PRECIOS 2

21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO Nº CÓDIGO UD. RESUMEN

MALCOM AND BARRET 1 DB MP 09-10.01

IMPORTE

00// 4/0 00/ 40/000/ 4/40		
29/1 1/2 024 -02/ 12/2024 x 1 HAB .		
	Sin descomposición	
MOOA.46.021.01.20.F ALOJAMIENTO FACTURA U-003807/2024E DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003807/2024E MALCOM AND BARRET PARKING LAURA MARTINEZ	TOTAL PARTIDA	1.479,09
	Sin descomposición	
MOOA.46.021.01.21.F ALOJAMIENTO FACTURA U-004012/2024E DESGLOSADO EN LA FACTURA U-004012/2024E MALCOM AND BARRET 1 INDIV MP 12-13.12	TOTAL PARTIDA	28,93
	Sin descomposición	
MOOA.46.021.01.22.F ALOJAMIENTO FACTURA U-003850/2024E DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003850/2024E CULLERA H OLIDAY 1 DOB MP 25-27.11	TOTAL PARTIDA	119,46
	Sin descomposición	
MOOA.46.021.01.23.F ALOJAMIENTO FACTURA U-003992/2024E DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003992/2024E MALCOM AND BARRET 1 DOB MP 9-11.12	TOTAL PARTIDA	210,00
	Sin descomposición	
MOOA.46.021.01.24.F ALOJAMIENTO FACTURA U-004054/2024E DESGLOSADO EN LA FACTURA U-004054/2024E MALCOM AND BARRET 1 DB MP 14-16.12	TOTAL PARTIDA	288,86
	Sin descomposición	
MOOA.46.021.01.25.F ALOJAMIENTO FACTURA U-003862/2024E DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003862/2024E CULLERA HOLIDAY 2 HAB DUI MP 25-29.11	TOTAL PARTIDA	297,86
	Sin descomposición	
MOOA.46.021.01.26.F ALOJAMIENTO FACTURA U-000129/2025E DESGLOSADO EN LA FACTURA U-000129/2025E MALCOM AND BARRET 2 IND MP 8-9.1 PROLONGACION 250451	TOTAL PARTIDA	720,00
	Sin descomposición	
MOOA.46.021.01.27.F ALOJAMIENTO FACTURA U-000132/2025E DESGLOSADO EN LA FACTURA U-000132/2025E MAI COM AND RAPPET 1 DR MP 09-10 01	TOTAL PARTIDA	177,40



CUADRO DE PRECIOS 2

21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

N° CÓDIGO UD. RESUMEN

TOTAL PARTIDA 130,93

IMPORTE

AMDZ.46.021.01.28.F N° FACTURA SERIE 00 N° 19

SE DESGLOSA EN EL PDF CON LA Nº FACTURA SERIE 00 Nº 19

EMPRESA MIXTA AIGUES DE L'HORTA S.A.

SERVICIOS PRESTADOS PARA DANA VALENCIA EN ALDAIA:

-Limpieza tramos de red en calles Los Ángeles y calle de las Comedias

SERVICIO DE CAMION PARA DANA VALENCÍA EN ALDAIA:

-Limpieza tramos de red en calle Los Angeles y calle Quart

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 2.350,00

AMDZ.46.021.01.29.F DESGLOSADO EN EL DOCUMENTO Nº E / 70668

DESGLOSADO EN EL DOCUMENTO Nº E / 70668

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377331 de 30/01/2025.

(ID=9978) - Fecha: 05/12/2024 - Imbornales - C/ CHESTE

(Aldaia)

HORT012 HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO 3 120,00 360,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377332 de 30/01/2025.

(ID=9977) - Fecha: 05/12/2024 - Imbornales - C/ LOPE DE

VEGA, Nº 10 (Aldaia)

HORT012 HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO 1,5 120,00 180,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377333 de 30/01/2025.

(ID=9976) - Fecha: 05/12/2024 - Acometida - C/ MAJOR, N°

61 (Aldaia)

HORT012 HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO 1 120,00 120,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377344 de 31/01/2025.

(ID=10000) - Fecha: 09/12/2024 - Otros - CENTRO

COMERCIAL BONAIRE (Aldaia)

HORT012 HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO 1 120,00 120,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377372 de 31/01/2025.

(ID=10058) - Fecha: 13/12/2024 - Otros - C/ DE TEODORO

LLORENTE Y CAFETERIA DEL MERCADO. (Aldaia)

HORT012 HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO 1 120,00 120,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377426 de 31/01/2025.

(ID=10131) - Fecha: 23/12/2024 - Limpieza Red Alcantarillado -

C/ COLADORES, N\u00e30 34 (Aldaia)

HORT010 HORARIO EQUIPO MIXTO RECICLADOR (HORARIO 1 120,00 120,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377428 de 31/01/2025.

(ID=10154) - Fecha: 26/12/2024 - Acometida - C/ VELAZQUEZ,

Nº 7 (Aldaia)

HORT012 HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO 1,5 120,00 180,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377437 de 31/01/2025.

(ID=10176) - Fecha: 30/12/2024 - Limpieza Red Alcantarillado -

C/ TRES DE ABRIL (Aldaia)

HORT010 HORARIO EQUIPO MIXTO RECICLADOR (HORARIO 4,5 120,00

540,00

LABORABLE).



CUADRO DE PRECIOS 2

21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO Nº CÓDIGO UD. RESUMEN

N° CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377440 de 31/01/2025.

(ID=10186) - Fecha: 31/12/2024 - Limpieza Red Alcantarillado -

AVENIDA CONCORDIA (Aldaia)

HORT010 HORARIO EQUIPO MIXTO RECICLADOR (HORARIO 4 120,00 480,00

LABORABLE).

NUMERO DE PEDIDO: 3201848362.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 2.220,00

AMDZ.46.021.01.30.F FACTURA 2025LV-UT000003

DESGLOSADO EN EL PDF FACTURA 2025LV-UT000003

TRABAJOS DE UMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO

DE ALDAIA TRAS LA DANA -

VALENCIA 2024.

48 HORAS DE TRABAJO REALIZADAS LOS DÍAS 18/11/2024, 19/11/2024,

20/11/2024 Y 21/11/2024

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 4.800,00

AMDZ.46.021.01.31.F DESGLOSADO EN EL DOCUMENTO Nº E / 70767

DESGLOSADO EN EL DOCUMENTO Nº E / 70767

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377768 de 19/02/2025.

(ID=10199) - Fecha: 02/01/2025 - Imbornales - C/ HERNAN

CORTES (Aldaia)

HORT012 HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO 4 120,00 480,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377774 de 19/02/2025.

(ID=10214) - Fecha: 03/01/2025 - Imbornales - C/ JOAQUIN

BLUME, Nº 4 (Aldaia)

HORT012 HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO 1 120,00 120,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377775 de 19/02/2025.

(ID=10212) - Fecha: 03/01/2025 - Imbornales - C/ VALENCIA

(Aldaia)

HORT012 HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO 2,5 120,00 300,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377776 de 19/02/2025.

(ID=10211) - Fecha: 03/01/2025 - Imbornales - C/ HERNAN

CORTES (Aldaia)

HORT012 HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO 3 120,00 360,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377778 de 19/02/2025.

(ID=10208) - Fecha: 03/01/2025 - Limpieza Red Alcantarillado -

C/ FEDERICO GARCIA LORCA (Aldaia)

HORT010 HORARIO EQUIPO MIXTO RECICLADOR (HORARIO 2 120,00 240,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377780 de 19/02/2025.

(ID=10218) - Fecha: 05/01/2025 - Acometida - C/ FEDERICO

GARCIA LORCA, NAº 7 (Aldaia)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA

2.795,70



CUADRO DE PRECIOS 2

21 804 0140 7521 LT2.	. ALDAIA. EJECUTADO.	. ABASTECIMIENTO Y	SANEAMIENTO

N° CÓDIGO UD. RESUMEN		IMPORTE
ALDAIA		
CCMA.46.021.02.01.F ANÁLISIS DE AGUA FACTURA PDF Nº 1177266169		
DESGLOSADO EN LA FACTURA PDF Nº 1177266169		
101 954297 VIRUS DE LA HEPATITIS E		
102 954174 ROTAVIRUS		
103 954167 CRYPTOSPORIDIUM		
104 954106 NOROVIRUS (Genotipo I)		
105 954107 NOROVIRUS (Genotipo II)		
106 950146 ENTEROVIRUS PCR		
107 L050766 CONTROL RED/DEP DE		
DISTRIB NUEVA DAC		
120 950190 CLOSTRIDIUM PERFRINGENS		
	Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA	2.689,7
CCMA.46.021.02.02.F ANÁLISIS DE AGUA FACTURA PDF 1177268278		
DESGLOSADO EN LA FACTURA PDF 1177268278		
Pedido: L008423418 Pedido cliente: 2200214801		
Análisis 8423418 RED-ALDAIA 1:CASCO URBANO: RED OFICINA	N .	
Fecha fin análisis: 07.12.2024 10 L050766 CONTROL RED/DEP DE DISTRIB.		
NUEVA DAC		
30 950190 CLOSTRIDIUM PERFRINGENS		
Subtotal de pedido: 95,86		
Pedido: L008423416 Pedido cliente: 2200214801		
Análisis 8423416 RED-ALDAIA 1:CASCO URBANO: RED OFICINA		
Fecha fin análisis: 23.12.2024	•	
45 L050766 CONTROL RED/DEP DE DISTRIB.		
NUEVA DAC		
58 950190 CLOSTRIDIUM PERFRINGENS		
Subtotal de pedido: 95,86		
Pedido: L008404552 Pedido cliente: 2200214801		
Análisis 8404552 RED-ALDAIA 1:CASCO URBANO: RED OFICINA	1	
Fecha fin análisis: 14.12.2024		
31 L050766 CONTROL RED/DEP DE DISTRIB.		
NUEVA DAC		
44 950190 CLOSTRIDIUM PERFRINGENS		
	Sin descomposición	
COMA 40 004 00 00 E - ANÁLIGIO DE AQUIA EACTUDA DDE NO 4477005500	TOTAL PARTIDA	287,58
CCMA.46.021.02.03.F ANÁLISIS DE AGUA FACTURA PDF № 1177265599 DESGLOSADO EN EL PDF № 1177265599		
L050817 COMPLETO LARGO TOC Y CL C.VALENCIANA		
	Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA	749,40
MMOO.46.021.02.04.F EQUIPOS DE TRABAJO FACTURA PDF 3201829792		, .
DESGLOSADO EN LA FACTURA PDF 3201829792		
Servicio de detección y localización de fugas para F M		

Servicio de detección y localización de fugas para E.M. Aigües de L"Horta SA en Aldaia. (Según proforma TRABAJOS POR DANA VALENCA). **EQUIPOS DE TRABAJO** HORAS FUERA DE HORARIO HABITUAL FUGAS LOCALIZADAS **DIETAS**

Sin descomposición

2.213,23 TOTAL PARTIDA



CUADRO DE PRECIOS 2

21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

N° CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

DESGLOSADO EN LA FACTURA Nº634501568 BUSCAFUGAS 23.12.24-22.01.25 BUSCAFUGAS 23.12.24-22.01.25

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 3.663,21

MMOO.46.021.02.06.F BUSCAFUGAS FACTURA N°634501456

DESGLOSADO EN LA FACTURA Nº634501456 BUSCAFUGAS 23.12.24-22.01.25 BUSCAFUGAS 23.12.24-22.01.25

Sin descomposición

03_46.021 ACTUACIONES PARA REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ALDAIA

EISZ.46.021.03.01.F MTS PE P-100 63 16ATM ROLLO

DESGLOSADO EN EL PDF Y NUMERO DE FACTURA

Nº 3201822694

MTS PE P-100 63 16ATM ROLLO

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 238,30

MMOO.46.021.03.02.F MANTENIMIENTO ALDAIA

DESGLOSADO EN LA FACTURA Nº6324038500 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS #REALIZADOS MANTENIMIENTO ALDAIA #TRABAJOS DANA 31.10.2024-10.11.2024 ALDAIA #DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA PARTE

#INTEGRANTE A ESTA FACTURA. #(CONTRATO

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 1.065,32

MMOO.46.021.03.03.F TRABAJOS DANA FACTURA Nº 3201788228

DESGLOSADO FACTURA Nº 3201788228 TRABAJOS DANA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 165,00

MMOO.46.021.03.04.F HILO TEFLON BOTE LOCTITE

REF. 3201802346

DESGLOSADO PDF FACTURA Nº Emit-52 CANAMO EN DISPENSADOR 80 G HILO TEFLON BOTE LOCTITE REF. 3201802366 RACOR BARCELONA MACHO 11/4

Sin descomposición

MMOO.46.021.03.06.F TRABAJOS 23.10-11.11 1ª QUINCENA NOVIEMBRE FACTURA PDF № 3201791938

DESGLOSADO EN LA FACTURA PDF Nº 3201791938 ELECNOR 23.10-11.11 1ªQUINCENA NOVIEMBRE ALDAIA.

. 1,000 UN TRABAJOS 23.10-11.11 1ª QUINCENA NOVIEMBRE

. 1,000 UN TRABAJOS 23.10-11.11 1ª QUINCENA



CUADRO DE PRECIOS 2

21 804	0140 7521 LT2.	ALDAIA	EJECUTADO.	ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
NIO	CÓDIGO	IID	DECLIMEN	

IMPORTE

NOVIEMBRE . 1,000 UN TRABAJOS 23.10-11.11 1ª QUINCENA NOVIEMBRE

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 2.895,95

MMOO.46.021.03.07.F TRABAJOS MANTENIMIENTO FACTURA 63250015

DESGLOSADO EN LA FACTURA Nº 63250015
FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS
REALIZADOS MANTENIMIENTO ALDAIA
2a QUINCENA ENERO 13.01.25-22.01.25
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA PARTE
INTEGRANTE A ESTA FACTURA.
(CONTRATO EXPTE.TOR_A23006.)
PEDIDO: 3201843844.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 1.218,06

MMOO.46.021.03.08.F TRABAJOS MANTENIMIENTO FACTURA 63240388

DESGLOSADO EN LA FACTURA Nº63240388
FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS
REALIZADOS MANTENIMIENTO ALDAIA
TRABAJOS 2º QUINCENA NOVIEMBRE 12.11-25.11
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA PARTE
INTEGRANTE A ESTA FACTURA.
(CONTRATO EXPTE.TOR_A23006.)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 1.414,58

MMOO.46.021.03.09.F N° ALBAR-AN 20250006

DESGLOSADO EN LA FACTURA A-20250116

Sin descomposición

04_46.021 REPOSICIÓN EXTRAORDINARIA DE REGISTROS DE LAS REDES E INSTALACIONES DEL SERVICIO EN ALDAIA

EFSR.46.021.04.01 REJAS

DESGLOSADO EN EL PDF N°0/12665 Reja de 750x350x27 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 55,00

CTTC.46.021.04.02 TAPA Y MARCO 40X40 ANONIMA B-125

DESGLOSE PDF FACTURA EN Nº0/13115 TAPA Y MARCO 40X40 ANONIMA B-125 TAPA Y MARCO 30X30 MM ANONIMA B-125 D-16 TAPA Y MARCO 50X50 ANONIMA B 125 D-17 TAPA Y MARCO 60X60 ANONIMA B-125

Sin descomposición

EFSR.46.021.04.03 Reja y marco 47x25 Portofino

DESGLOSADO EN EL PDF Nº 0/12666 Reja y marco 47x25 Portofino Canal+Reja fundición 750x300



CUADRO DE PRECIOS 2

21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

N° CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 1.166,70

MMOO.46.021.04.04 N° Albar-An 20250006

DESGLOSADO EN EL PDF Nº A-20250116

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 8.670,00

MMOO.46.021.04.05 TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO ALDAIA FACTURA Nº 63240368

DESGLOSE DE LA FACTURA Nº 63240368
FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS
REALIZADOS MANTENIMIENTO ALDAIA
23.10-11.11 1aQUINCENA NOVIEMBRE ALDAIA..
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA PARTE
INTEGRANTE A ESTA FACTURA.
(CONTRATO EXPTE.TOR_A23006.)
PEDIDO: 3201791938.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 4.304,48

MMOO.46.021.04.06 TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO ALDAIA FACTURA Nº 63250007

DESGLOSE DE LA FACTURA Nº 63250007 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO ALDAIA 1aQUINCEN.ENERO 23.12.24-12.01.25 ALDAIA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE A ESTA FACTURA. (CONTRATO EXPTE.TOR_A23006.) PEDIDO: 3201834504.

Sin descomposición

EICF.46.021.05.01.F GASOLEO FACTURA Nº F202434

DESGLOSADO PDF EN Nº F202434

Gasoleo Bonificado

Sin descomposición

DESGLOSADO PDF EN Nº 05/2025

Gasoleo Bonificado

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 217,50

EICF.46.021.05.03.F GASOLEO FACTURA Nº F202405

DESGLOSADO EN PDF N°F202405

Gasoleo Bonificado

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 112,92

EICF.46.021.05.04.F GASOLEO FACTURA Nº F202381

DESGLOSADO EN PDF Nº F202381 Gasoleo Bonificado



GASOLEO B QUART DE POBLET

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE EN ALDAIA (VALÈNCIA)

Sin descomposición

CUADRO DE PRECIOS 2

21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

N° CÓDIGO UD. RESUMEN		IMPORTE
	Sin descomposición	
EICF.46.021.05.05.F GASOLEO FACTURA N° F202335 DESGLOSADO EN PDF N° F202335 Gasoleo Bonificado	TOTAL PARTIDA	146,58
	Sin descomposición	
EICF.46.021.05.06.F GASOLEO FACTURA № F202355 DESGLOSADO EN PDF № F202355 Gasoleo Bonificado	TOTAL PARTIDA	154,17
	Sin descomposición	
EICF.46.021.05.07.F GASOLEO FACTURA N° F202415 DESGLOSADO EN PDF N° F202415 Gasoleo Bonificado	TOTAL PARTIDA	168,85
	Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDASin descomposición	214,12
PWWW.46.021.05.08.F CLAVIJA MOVIL PROT.3P+N+T 32A 400V 6H DESGLOSADO PDF FACTURA Nº 20/2404874	TOTAL PARTIDA	214,12
	Sin descomposición	
PWWW.46.021.05.09.F Contactor 12a 1na/1nc 24vca DESGLOSADO PDF FACTURA N° 20/2405124	TOTAL PARTIDA	332,42
	Sin descomposición	
MMOO.46.021.05.10.F BOMBEO BONAIRE FACTURA FC24/240064 BOMBEO BONAIRE	TOTAL PARTIDA	537,73
FACTURA FC24/240064 DE SIRIUS CAP TFB		
	Sin descomposición	
EICF.46.021.05.11.F GASOLEO FACTURA Nº 00068 DESGLOSADO EN EL PDF FACTURA Nº 00068 GASOLEO B QUART DE POBLET	TOTAL PARTIDA	284,76
	Sin descomposición	
EICF.46.021.05.12.F GASOLEO FACTURA Nº 00066 DESGLOSADO EN EL PDF FACTURA Nº 00066 CASOLEO BOLLART DE BORLET	TOTAL PARTIDA	199,59



CUADRO DE PRECIOS 2

21 804	0140 7521 LT2.	ALDAIA.	. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
	- 4		

IMPORTE CÓDIGO UD. RESUMEN TOTAL PARTIDA 263,80 **GASOLEO FACTURA Nº 00067** EICF.46.021.05.13.F DESGLOSADO EN EL PDF FACTURA Nº 00067 GASOLEO B QUART DE POBLET Sin descomposición TOTAL PARTIDA 488,60 MMOO.46.021.05.14.F ALQUILER DEL 01/01A L 31/01 FACTURA Nº FC25 / 250015 DESGLOSADO EN EL PDF FACTURA Nº FC25 / 250015 ALQUILER DEL 01/01A L 31/01 6020.181-2250041 RECOGE Y ENTREGA CLIENTE ALQUILER DEL 09/ ALQUILER DIARIO 6020 31,00 6020 ALQUILER DIARIO 6020 MANG4" ALQUILER 15 METRO/DIA MANGUERA 4" Sin descomposición TOTAL PARTIDA 3.011,57 EICF.46.021.05.14.F **GASOLEO FACTURA Nº 00064** DESGLOSADO EN EL PDF FACTURA Nº 00064 GASOLEO B QUART DE POBLET Sin descomposición TOTAL PARTIDA 1.699,79 PWWW.46.021.05.15.F CLAVIJA MOVIL PROT.3P+N+T 32A 400V 6H DESGLODADO EN LA FACTURA Nº 20/2404874 Sin descomposición TOTAL PARTIDA 332.42 PWWW.46.021.05.16.F RACOR-HEMBRA-S2000-PARA-MANGUERA-10MM DESGLODADO EN LA FACTURA Nº 4733348375 RACOR-HEMBRA-S2000-PARA-MANGUERA-10MM RACOR-MACHO-S2000-PARA-MANGUERA-10MM ABRAZADERA-POWER-9MM-(10-16MM)-LL6 CINTA-ADH-EMBALAR-PP-TRANSP-50MMX132M MANGUERA-PUR-D8MM-25M GAFA-PANORAMICA-ANDROMEDA MANGUERA PUR ESPIRAL COMPLETA 8MM MONO-PROT-QUIMICA-PRO-TIPO4/5/6-XXL Sin descomposición 255.44 TOTAL PARTIDA EICF.46.021.05.17.F GASOLEO FACTURA Nº 3201838312 DESGLODADO EN LA FACTURA Nº 3201838312 CAMION ZONA COMERICAIL BONAIRE Sin descomposición TOTAL PARTIDA 174,00 Sin descomposición TOTAL PARTIDA 174,00



CUADRO DE PRECIOS 2

21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO Nº CÓDIGO UD. RESUMEN

IMPORTE

3.011,57

8.670,00

ALQUILER DEL 01/01A L 31/01 6020.181-2250041 RECOGE Y ENTREGA CLIENTE ALQUILER DEL 09/01A L 31/01 6020.181-2260112 6020 ALQUILER DIARIO 6020 6020 ALQUILER DIARIO 6020 MANG4" ALQUILER 15 METRO/DIA MANGUERA 4"

Sin descomposición

MMOO.46.021.05.19.F TRABAJOS EN ALDAIA (DANA) FACTURA Nº A-20250116

DESGLOSE COMPLETO EN LA FACTURA Nº A-20250116

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

Sin descomposición

EIEE.46.021.05.20.F SACARBOMBA EN PARKING MEDIA MARKBONAIRE

DESGLOSE COMPLETO PDF FACTURA N°

FV/2025/0186

SACARBOMBA EN PARKING MEDIA MARKBONAIRE

Sin descomposición

EIEE.46.021.05.21.F BOMBEO ALDAIA BONAIRE

DESGLOSADO EN EL PDF Y FACATURA Nº3201862708

BOMBEO ALDAIA BONAIRE

Sin descomposición

•

TOTAL PARTIDA 1.622,80

06_46.021 TRABAJOS DE APOYO AL AYUNTAMIENTO PARA LIMPIEZAS Y OTRAS LABORES DE EMERGENCIA EN ALDAIA

MMMB.46.021.06.01.F TRABAJOS FACTURA Nº 00 6 15/01/2025

DESGLOSE FACTURA Nº 00 6 15/01/2025

SEGUN TRABAJOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE

DE LA FACTURA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 1.950,28

07 46.021 REFORMA Y ADECUACIÓN OFICINA TÉCNICA

AMMD.46.021.07.01 1 LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD EN OFICINA DE AIGÜES DE L'HORTA

DESGLOSADO EN EL PDF Y FACTURA Nº 3/000603

LIMPIEZA EN PROFUNDMDAD EN OFICINA AIGUES DE L HORTA ALDAIA PROVOCADO POR DANA

2024

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 530,00

PWWW.46.021.07.02 1 TIMBRE INALAMBRICO DIGITAL 230V 250MTS

DESGLOSADO EN EL PDF Y FACTURA Nº 2401427

Sin descomposición



CUADRO DE PRECIOS Nº2. Trabajos pendientes de ejecución. Abastecimiento y

saneamiento

CII	۸n	PO	DE	DDI		20	2
CU	AU	טחי	பட	ΓNI	_61	UJ.	_

21 804 0140 7521 LT2. / N° CÓDIGO		A. PENDIENTE. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO UD. RESUMEN		IMPORTE
0001 CAINOX.01		ompuerta de acero inoxidable de accionamiento r de profundidad	necánico a 11	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	23.340,52
0002 CCMA.1a	u To	oma muestras	Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	20,21
0003 CCMA.2a	u An	nálisis químico completo agua	Sin descomposición	
0004 CPCH.1TIPO2		nálisis Semanal Tipo 2 (daños en infraestructuras dráulicas)	TOTAL PARTIDA	208,54
			Sin descomposición	
DOOF FIFTH O CDF	۸۱۸	quilor grupo electrógene	TOTAL PARTIDA	115,03
0005 EIEU.9.GRE	AIC	quiler grupo electrógeno	Resto de obra y materiales	13.275,00
0006 EIFA.1.1	mr ma rep	eparación de averia en acometida domiciliaria en m, incluyendo obra civl, material hidráulico, pieza aquinaria y medios auxiliares, y todo lo necesario paración y puesta en ervicio.	s especiales,	13.275,00
			Sin descomposición	
0007 EIFA.1.2546	40 es	eparación de averia en acometida domiciliaria en o mm, incluyendo obra civl, material hidráulico, pie speciales, maquinaria y medios auxiliares, y todo ara la reparación y puesta en servicio.	ezas	1.126,39
			Sin descomposición	
0008 EIFC.2.12	into sel inco par tra vel rel col tub	conducción de fundición dúctil DN 100 mm con recterno de mortero cemento y externo zincado y baserie k=9 con junta automática flexible en zona urbicluyendo demolición de avimentos de acera y calzada, excavación en zan ansporte de excedentes a vertedero autorizado y ertido, lecho de arena hasta 10 cm por encima de illeno de zanja con zahorras empactadas, reposición de pavimentos, suministro bería, incluyendo parte proporcional de válvulas, ados, piezas especiales, acometidas e hidrantes.	rnizado de la anizada, ja, carga y canon de la tubería, o y montaje de	836,92
			Sin descomposición	
0009 EIFC.5.1	red y 1	eparación de avería en conducción o elemento hi d en baja de distribución de agua potable, en diál 150 mm, incluyendo obra civl, material hidráulico,	metros entre 110 piezas	343,59

especiales, maquinaria y medios auxiliares, y todo lo necesario



Resto de obra y materiales.....

CUADRO DE PRECIOS 2

21 804 0	140 7521 LT2.	ALDAIA. PEND	DIENTE. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO	
Ν°	CÓDIGO	UD	RESUMEN	

IMPORTE CODIGO para la reparación y puesta en servicio. Sin descomposición TOTAL PARTIDA..... 1.906,96 0010 EIFC.5.25 Reparación de avería en conducción o elemento hidráulico de la red en baja de distribución de agua potable, en diámetros entre 80 y 100 mm, incluyendo obra civl, material hidráulico, piezas especiales, maquinaria y medios auxiliares, y todo lo necesario para la reparación y puesta en servicio. Sin descomposición TOTAL PARTIDA..... 1.105,25 0011 EIFC.A Actuaciones de urgencia para la reparación de averias producidas en las redes de ditribución de agua potable afectadas por la DANA (valoración según Anexo). Sin descomposición TOTAL PARTIDA..... 14.163,19 0012 EIFD.1A Alguiler bomba provisional (semanas) Sin descomposición TOTAL PARTIDA..... 368,65 0013 EIFD.2.A Suministro e instalación de Bomba Concertor NX6030 Resto de obra y materiales..... 3.620,44 3.620,44 TOTAL PARTIDA..... 0014 EIFD.2A Alquiler bomba Concertor (día) Sin descomposición TOTAL PARTIDA..... 56,95 0015 EIFD.3.A Suministro e instalación de cuadro de Bombas Concertor 2b, incluyendo aparamenta para control de parámetros Resto de obra y materiales..... 16.757,91 TOTAL PARTIDA..... 16.757,91 0016 EIFDMMD.1A Maquinaria para montaje y desmontaje bombas Sin descomposición 210,00 TOTAL PARTIDA..... 0017 EIFG60.23 Reposición de llave de registro de acometida hasta 40 mm, incluyendo obra civl, material hidráulico, piezas especiales, maquinaria y medios auxiliares, y todo lo necesario para la reparación y puesta en servicio. Sin descomposición TOTAL PARTIDA..... 916,92 Sin descomposición 916,92 TOTAL PARTIDA..... 0018 EIQT.2ab Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de fundición ductil clase B-125 para arqueta de 40X40cm de dimensiones interiores, incluida la preparación de superficies. Mano de obra..... 20,07 Maquinaria 0.16 56,86



TOTAL PARTIDA.....

144,00

CUADRO DE PRECIOS 2

21 804 (0140 7521 LT2	. ALDAIA. PEND	DIENTE. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
110	OÓDIGO		DEGUMEN

Nº	CÓDIGO	UD. RESUMEN	IMPORTE
0019	EIQT.2ca	TOTAL PARTIDAu Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de fundición ductil clase D-400 para arqueta de 30X30cm de dimensiones interiores, incluida la preparación de superficies.	77,09
		Mano de obra	24,90
		Maquinaria Resto de obra y materiales	
0020	EISA15ba	TOTAL PARTIDAu Suministro imbornal clase B125, incluso parte proporcional de material de obra civil y medios auxiliares	126,46
		Mano de obra	26,89
		Maquinaria	0,06
		Resto de obra y materiales	102,45
0021	EMLV.1.A	TOTAL PARTIDASuministro e instalación Zócalo DN200 en pozo de bombeo	129,40
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	4.164,09
0022	EMRR46.A	Reforma y adecuación de la oficina técnica y de atención al público de Aldaia	4.104,05
		Resto de obra y materiales	17.787,87
0023	GRT.1A	Gestión de residuos	17.787,87
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	710.971,08
0024	INSC001	h Inspección de conducción hasta 500 mm con cámara CCTV, incluido el informe de la inspección realizada.	
		Sin descomposición	
0025	INSCSERV01A	TOTAL PARTIDA A h Trabajos de limpieza de redes de alcantarillado e infraestructuras con equipo compuesto por camión impulsor-succionador (CIS) y brigada de personal operario especialista, incluso costes indirectos por asistencia técnica y dietas DESCOMPOSICIÓN uds. coste (€) precio (€) Equipo limpieza CIS y brigada operarios 1,00 100,00 100,00 Asistencia Técnica y Seguridad y Salud (5%) 5% 5,00 DESGLOSADO EN MEDICIONES AUXILARES	174,00
		Sin descomposición	
0026	INSCSERV02A	TOTAL PARTIDA A h Trabajos de limpieza de acometidas, imbornales y otros elementos con equipo externo compuesto por equipo ligero de impulsión o camión CIS y brigada de personal operario especialista.	126,00
		Sin descomposición	



21 804 0140 7521 LT2. ALI № CÓDIGO	DAIA. PENDIENTE. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO UD. RESUMEN		IMPORTE
0027 INSCSERV03AA	m3 Consumo extraordinario de agua para al equipos de limpieza	bastecimiento de los	
		Sin descomposición	
0028 MM00.3c u	Trabajos campaña extraordinaria equipo de búsque horario normal, conformado por personal y equipos localización de fugas, incluso vehículo y medios au incluso costes indirectos dietas	de búsqueda y	0,24
		Resto de obra y materiales	8.120,70
0029 MMAC.16.B	Trabajos con maquinaria cedida al Ayuntamiento pa calles por equipos de trabajo de empresa especialis en horario normal, compuesto por personal, maquir herramientas y medios auxiliares necesarios	sta en obra civil,	8.120,70
		Resto de obra y materiales	2.449,92
0030 MMMT.5a h	Camión cisterna de capacidad 8m3.	TOTAL PARTIDA	2.449,92
		Sin descomposición	
0031 MMOO.2b h	Equipo de búsqueda de fugas empresa especialista horario extra,conformado por brigada de dos operar especialistas y equipos de úsqueda y localización d incluso vehículo y medios auxiliares, incluso costes dietas	rios le fugas,	98,28
		Sin descomposición	
0032 MOO.46.021.RV7R	A.01 h Operario de redes no adscrito a especialista en instalaciones hidráulicas y fontanerí toda la herramienta y medios auxiliares necesarios	•	36,25
		Resto de obra y materiales	38,11
0033 MOO.46.021.RV7R	A.02 h Operario de redes no adscrito a especialista en instalaciones hidráulicas y fontanerío toda la herramienta y medios auxiliares necesarios		38,11
		Resto de obra y materiales	70,51
0034 MOO.46.021.RV7R	A 03	TOTAL PARTIDAu Trabajos en cambio de registro por	70,51
trabajo de en obra civil	7.00	Resto de obra y materiales	26.384,43
0035 MOOO10a h	Técnico de operaciones especialista en horario non coordinación y organización de equipos de trabajo, indirectos de vehículo y dietas	TOTAL PARTIDAmal, para	26.384,43

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......99,60



CUADRO DE PRECIOS 2

21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. PENDIENTE. ABA	ASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

Nº CÓDIGO		UD. RESUMEN		IMPORTE
			Resto de obra y materiales	2.402,44
0037 OPA.01		Obra civil para instalación de pozo (inca vertical) po de 11 m de profundidad, accesible mediante pates		2.402,44
			Sin descomposición	
0038 PM.W3	u	Instalación y puesta en marcha de 2 fuentes para s alternativo a la población, incluyendo mano de obra suministro de material		66.241,47
			Resto de obra y materiales	388,60
0039 RFPB.01A		Renovación de forjado de pozo de bombeo dañado instalación de puente metálico para quinal de eleva Reposición de tapas ligeras. Vallado posterior.		388,60
			Sin descomposición	
0040 SSBB01YA	ud	Seguridad y salud	TOTAL PARTIDA	51.361,14
0041 VLM.12.W	m3	Volumen de agua estimado perdido en fugas de la abastecimiento	Sin descomposición TOTAL PARTIDA	710.971,08
		apasteemmente	Sin descomposición	
0042 eibr18.1a		Suministro y montaje de Sliding DN200	TOTAL PARTIDA	0,25
			Sin descomposición	
0043 ÒGT21B		Cadena acero inox 6 mm	TOTAL PARTIDA	952,34
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	810,02



PRESUPUESTO PARCIAL. Trabajos ejecutados. Abastecimiento y saneamiento

P	R	ES	UI	2 U	E	S	ГО
---	---	----	----	------------	---	---	----

21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01_46.021 DE ALDAIA	ACTUACIONES PARA LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DE LA RED DE A	ALCANTARILLADO I	E INFRAEST	RUCTURAS
	.01.01.FLIMP ALCANTARILLADO DESGLOSADO EN LA FACTURA A-20250033 LIMP ALCANTARILLADO DCV	1,00	900,00	900,00
AMDZ.46.021.	.01.02.FLIMP ALCANTARILLADO DESGLOSADO EN LA FACTURA E / 70408 LIMP ALCANTARILLADO ENRIQUE DESCO	1,00	5.100,00	5.100,00
AMDZ.46.021.	.01.03.FLIMP ALCANTARILLADO DESGLOSADO EN LA FACTURA SERIE 00 Nº161 FECHA 27/11/2024 LIMP ALCANTARILLADO LIMPIEZAS INDUSTRIALES A.C.G., S.L.	1,00	6.400,00	6.400,00
AMDZ.46.021	.01.04.FLIMP ALCANTARILLADO DESGLOSADO EN LA FACTURA 2544900001 LIMP ALCANTARILLADO EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA, S.A.	1,00	5.000,00	5.000,00
MOOA.46.021	I.01.05.F ALOJAMIENTO DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003742/2024E A[GUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA - PLAZA PICASSO APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB.	1,00	1.210,22	1.210,22
MOOA.46.021	I.01.06.F ALOJAMIENTO DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003741/2024E A[GUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA - PLAZA PICASSO APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB.	1,00	412,12	412,12
MOOA.46.021	I.01.07.F ALOJAMIENTO DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003747/2024E A[GUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA - PLAZA PICASSO APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB.	1,00	143,64	143,64
MOOA.46.021	I.01.08.F ALOJAMIENTO DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003777/2024E A[GUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA - PLAZA PICASSO APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB	1,00	794,05	794,05
MOOA.46.021	I.01.09.F ALOJAMIENTO DESCUSADO EN LA FACTURA U-003779/2024E	1,00	200,00	200,00

DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003779/2024E
A[GUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA - PLAZA
PICASSO
APARTAMENTOS - Valencia Ciudad
06/11/2024-14/11/2024 x i HAB



06/11/2024-14/11/2024 x i HAB

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE EN ALDAIA (VALÈNCIA)

21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANEA CÓDIGO RESUMEN	AMIENTO CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MOOA.46.021.01.10.F ALOJAMIENTO DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003790/2024E A[GUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA - PLAZA PICASSO APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB	1,00	200,00	200,00
MOOA.46.021.01.11.F ALOJAMIENTO DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003789/2024E A[GUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA - PLAZA PICASSO APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB	1,00	153,52	153,52
MOOA.46.021.01.12.F ALOJAMIENTO DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003829/2024E A[GUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA - PLAZA PICASSO APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB	1,00	203,93	203,93
MOOA.46.021.01.13.F ALOJAMIENTO FACTURA U-003914/2024E DESGLOSADO EN LA FACTURA U-003914/2024E A[GUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA - PLAZA PICASSO APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB	1,00	83,18	83,18
MOOA.46.021.01.14.F ALOJAMIENTO FACTURA U-000140/2025E DESGLOSADO EN LA FACTURA U-000140/2025E A[GUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA - PLAZA PICASSO APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB	1,00	384,84	384,84
MOOA.46.021.01.15.F ALOJAMIENTO FACTURA U-000146/2025E DESGLOSADO EN LA FACTURA U-000146/2025E A[GUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA - PLAZA PICASSO APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB	1,00	561,22	561,22
MOOA.46.021.01.16.F ALOJAMIENTO FACTURA U-000163/2025E DESGLOSADO EN LA FACTURA U-000163/2025E A[GUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA - PLAZA PICASSO APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 x i HAB	1,00	957,76	957,76
MOOA.46.021.01.17.F ALOJAMIENTO FACTURA U-000165/2025E DESGLOSADO EN LA FACTURA U-000165/2025E A[GUES DE L'HORTA AIGUES DE L'HORTA RESERVA - PLAZA PICASSO APARTAMENTOS - Valencia Ciudad 06/11/2024-14/11/2024 y i HAB	1,00	564,22	564,22



21 804 0140 7521 L12. A CÓDIGO RESUI	LDAIA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y MEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
DESGLOSAD	MIENTO FACTURA U-004053/2024E O EN LA FACTURA U-004053/2024E D BARRET 3 DOB MP 13-16.12	1,00	1.604,10	1.604,10
DESGLOSAD HIDRAQUA H	MIENTO FACTURA U-003897/2024E O EN LA FACTURA U-003897/2024E IDRAQUA RESERVA № 95681 - 02/ 12/2024 x 1 HAB .	1,00	1.479,09	1.479,09
DESGLOSAD	MIENTO FACTURA U-003807/2024E O EN LA FACTURA U-003807/2024E O BARRET PARKING LAURA MARTINEZ	1,00	28,93	28,93
DESGLOSAD	MIENTO FACTURA U-004012/2024E O EN LA FACTURA U-004012/2024E O BARRET 1 INDIV MP 12-13.12	1,00	119,46	119,46
DESGLOSAD	MIENTO FACTURA U-003850/2024E O EN LA FACTURA U-003850/2024E DLIDAY 1 DOB MP 25-27.11	1,00	210,00	210,00
DESGLOSAD	MIENTO FACTURA U-003992/2024E O EN LA FACTURA U-003992/2024E D BARRET 1 DOB MP 9-11.12	1,00	288,86	288,86
DESGLOSAD	MIENTO FACTURA U-004054/2024E O EN LA FACTURA U-004054/2024E D BARRET 1 DB MP 14-16.12	1,00	297,86	297,86
DESGLOSAD	MIENTO FACTURA U-003862/2024E O EN LA FACTURA U-003862/2024E LIDAY 2 HAB DUI MP 25-29.11	1,00	720,00	720,00
DESGLOSAD	MIENTO FACTURA U-000129/2025E O EN LA FACTURA U-000129/2025E D BARRET 2 IND MP 8-9.1 PROLONGACION 250451	1,00	177,40	177,40
DESGLOSAD	MIENTO FACTURA U-000132/2025E O EN LA FACTURA U-000132/2025E D BARRET 1 DB MP 09-10.01	1,00	130,93	130,93
EMPRESA MI SERVICIOS P -Limpieza tran SERVICIO DE	URA SERIE 00 Nº 19 A EN EL PDF CON LA Nº FACTURA SERIE 00 Nº 19 XTA AIGUES DE L'HORTA S.A. RESTADOS PARA DANA VALENCIA EN ALDAIA: nos de red en calles Los Ángeles y calle de las Comedia: CAMION PARA DANA VALENCIA EN ALDAIA: nos de red en calle Los Angeles y calle Quart	1,00	2.350,00	2.350,00
DESGLOSAD DOC ORIGEN Albarán E/377 (ID=9978) - Fe (Aldaia) HORT012 HO LABORABLE) DOC ORIGEN	PSADO EN EL DOCUMENTO N° E / 70668 O EN EL DOCUMENTO N° E / 70668 I DOCUMENTO ORIGEN 331 de 30/01/2025. Echa: 05/12/2024 - Imbornales - C/ CHESTE RA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO 3 120,0) I DOCUMENTO ORIGEN 332 de 30/01/2025.	1,00 00 360,00	2.220,00	2.220,00



PRESUPUESTO

21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

(ID=9977) - Fecha: 05/12/2024 - Imbornales - C/ LOPE DE

VEGA, Nº 10 (Aldaia)

HORT012 HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO 1,5 120,00 180,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377333 de 30/01/2025.

(ID=9976) - Fecha: 05/12/2024 - Acometida - C/ MAJOR, Nº

61 (Aldaia)

HORT012 HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO 1 120,00 120,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377344 de 31/01/2025.

(ID=10000) - Fecha: 09/12/2024 - Otros - CENTRO

COMERCIAL BONAIRE (Aldaia)

HORT012 HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO 1 120,00 120,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377372 de 31/01/2025.

(ID=10058) - Fecha: 13/12/2024 - Otros - C/ DE TEODORO

LLORENTE Y CAFETERIA DEL MERCADO. (Aldaia)

HORT012 HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO 1 120,00 120,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377426 de 31/01/2025.

(ID=10131) - Fecha: 23/12/2024 - Limpieza Red Alcantarillado -

C/ COLADORES, Nº 34 (Aldaia)

HORT010 HORARIO EQUIPO MIXTO RECICLADOR (HORARIO 1 120,00 120,00

LABORABLE)

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377428 de 31/01/2025.

(ID=10154) - Fecha: 26/12/2024 - Acometida - C/ VELAZQUEZ,

Nº 7 (Aldaia)

HORT012 HÓRA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO 1,5 120,00 180,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377437 de 31/01/2025.

(ID=10176) - Fecha: 30/12/2024 - Limpieza Red Alcantarillado -

C/ TRES DE ABRIL (Aldaia)

HORT010 HORARIO EQUIPO MIXTO RECICLADOR (HORARIO 4,5 120,00 540,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377440 de 31/01/2025.

(ID=10186) - Fecha: 31/12/2024 - Limpieza Red Alcantarillado -

AVENIDA CONCORDIA (Aldaia)

HORT010 HORARIO EQUIPO MIXTO RECICLADOR (HORARIO 4 120,00 480,00

LABORABLE).

NUMERO DE PEDIDO: 3201848362.

AMDZ.46.021.01.30.FFACTURA 2025LV-UT000003

DESGLOSADO EN EL PDF FACTURA 2025LV-UT000003

TRABAJOS DE UMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO DE

ALDAIA TRAS LA DANA -

VALENCIA 2024.

48 HORAS DE TRABAJO REALIZADAS LOS DÍAS 18/11/2024, 19/11/2024,

20/11/2024 Y 21/11/2024

AMDZ.46.021.01.31.FDESGLOSADO EN EL DOCUMENTO Nº E / 70767

DESGLOSADO EN EL DOCUMENTO Nº E / 70767

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377768 de 19/02/2025.

(ID=10199) - Fecha: 02/01/2025 - Imbornales - C/ HERNAN

CORTES (Aldaia)

HORT012 HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO 4 120,00 480,00

LABORABLE).

1,00 4

1.00

2.795.70

4.800,00

4.800,00

2.795.70



PRESUPUESTO

21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377774 de 19/02/2025.

(ID=10214) - Fecha: 03/01/2025 - Imbornales - C/ JOAQUIN

BLUME, Nº 4 (Aldaia)

HORT012 HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO 1 120,00 120,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/377775 de 19/02/2025.

(ID=10212) - Fecha: 03/01/2025 - Imbornales - C/ VALENCIA

(Aldaia)

HORT012 HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO 2,5 120,00 300,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377776 de 19/02/2025.

(ID=10211) - Fecha: 03/01/2025 - Imbornales - C/ HERNAN

CORTES (Aldaia)

HORT012 HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO 3 120,00 360,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377778 de 19/02/2025.

(ID=10208) - Fecha: 03/01/2025 - Limpieza Red Alcantarillado -

C/ FEDERICO GARCIA LORCA (Aldaia)

HORT010 HORARIO EQUIPO MIXTO RECICLADOR (HORARIO 2 120,00 240,00

LABORABLE).

DOC ORIGEN DOCUMENTO ORIGEN

Albarán E/377780 de 19/02/2025.

(ID=10218) - Fecha: 05/01/2025 - Acometida - C/ FEDERICO

GARCIA LORCA, Nº 7 (Aldaia)

TOTAL 01_46.021 40.491,03

02_46.021	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	POTABLE POR AFECCIÓN DANA EN
	ALDAIA	

CCMA.46.021.02.01.F ANÁLISIS DE AGUA FACTURA PDF Nº 1177266169 1,00 2.689,72 2.689,72

DESGLOSADO EN LA FACTURA PDF Nº 1177266169

101 954297VIRUS DE LA HEPATITIS E

102 954174ROTAVIRUS

103 954167CRYPTOSPORIDIUM

104 954106NOROVIRUS (Genotipo I)

 104
 954106NOROVIRUS (Genotipo I)

 105
 954107NOROVIRUS (Genotipo II)

 106
 950146ENTEROVIRUS PCR

107 L050766CONTROL RED/DEP DE DISTRIB

NUEVA DAC
120 950190CLOSTRIDIUM PERFRINGENS

CCMA.46.021.02.02.F ANÁLISIS DE AGUA FACTURA PDF 1177268278 1,00 287,58 287,58

DESGLOSADO EN LA FACTURA PDF 1177268278 **Pedido:** L008423418 **Pedido cliente:** 2200214801

Análisis 8423418 RED-ALDAIA 1:CASCO URBANO: RED OFICINA

Fecha fin análisis: 07.12.2024

10 L050766 CONTROL RED/DEP DE DISTRIB.

NUEVA DAC

30 950190 CLOSTRIDIUM PERFRINGENS

Subtotal de pedido: 95,86

Pedido: L008423416 Pedido cliente: 2200214801

Análisis 8423416 RED-ALDAIA 1:CASCO URBANO: RED OFICINA

Fecha fin análisis: 23.12.2024

45 L050766 CONTROL RED/DEP DE DISTRIB.

NUEVA DAC

58 950190 CLOSTRIDIUM PERFRINGENS

Subtotal de pedido: 95,86

Pedido: L008404552 Pedido cliente: 2200214801

Análisis 8404552 RED-ALDAIA 1:CASCO URBANO: RED OFICINA



PRESUPUESTO

21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANEAN CÓDIGO RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Fecha fin análisis: 14.12.2024 31 L050766 CONTROL RED/DEP DE DISTRIB. NUEVA DAC			
44 950190 CLOSTRIDIUM PERFRINGENS			
CCMA.46.021.02.03.F ANÁLISIS DE AGUA FACTURA PDF Nº 1177265599 DESGLOSADO EN EL PDF Nº 1177265599 L050817 COMPLETO LARGO TOC Y CL C.VALENCIANA	1,00	749,40	749,40
MMOO.46.021.02.04.F EQUIPOS DE TRABAJO FACTURA PDF 3201829792 DESGLOSADO EN LA FACTURA PDF 3201829792 Servicio de detección y localización de fugas para E.M. Aigües de L"Horta SA en Aldaia. (Según proforma TRABAJOS POR DANA VALENCA). EQUIPOS DE TRABAJO HORAS FUERA DE HORARIO HABITUAL FUGAS LOCALIZADAS DIETAS	1,00	2.213,23	2.213,23
MMOO.46.021.02.05.F BUSCAFUGAS FACTURA №634501568 DESGLOSADO EN LA FACTURA №634501568 BUSCAFUGAS 23.12.24-22.01.25 BUSCAFUGAS 23.12.24-22.01.25	1,00	3.663,21	3.663,21
MMOO.46.021.02.06.F BUSCAFUGAS FACTURA N°634501456 DESGLOSADO EN LA FACTURA N°634501456 BUSCAFUGAS 23.12.24-22.01.25 BUSCAFUGAS 23.12.24-22.01.25	1,00	277,40	277,40
TOTAL 02_46.021		9.880,54	
03_46.021 ACTUACIONES PARA REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RED DE AGUA POTABLE EN ALDAIA	DISTRIBUCI	ON Y SUMINIS	SIRO DE
EISZ.46.021.03.01.F MTS PE P-100 63 16ATM ROLLO DESGLOSADO EN EL PDF Y NUMERO DE FACTURA N° 3201822694 MTS PE P-100 63 16ATM ROLLO	1,00	238,30	238,30
MMOO.46.021.03.02.F MANTENIMIENTO ALDAIA DESGLOSADO EN LA FACTURA Nº6324038500 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS #REALIZADOS MANTENIMIENTO ALDAIA #TRABAJOS DANA 31.10.2024-10.11.2024 ALDAIA #DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA PARTE #INTEGRANTE A ESTA FACTURA. #(CONTRATO	1,00	1.065,32	1.065,32
MMOO.46.021.03.03.F TRABAJOS DANA FACTURA № 3201788228 DESGLOSADO FACTURA № 3201788228 TRABAJOS DANA	1,00	165,00	165,00
MMOO.46.021.03.04.F HILO TEFLON BOTE LOCTITE DESGLOSADO PDF FACTURA N° Emit-52 CANAMO EN DISPENSADOR 80 G HILO TEFLON BOTE LOCTITE REF. 3201802366 RACOR BARCELONA MACHO 11/4 REF. 3201802346	1,00	39,88	39,88
MMOO.46.021.03.06.F TRABAJOS 23.10-11.11 1ª QUINCENA NOVIEMBRE FACTURA PDF № 3201791938	1,00	2.895,95	2.895,95

DESGLOSADO EN LA FACTURA PDF Nº 3201791938



PRESUPUESTO

21 804 0140 75	21 LT2. ALDAIA	. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO		
CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

ELECNOR 23.10-11.11 1ªQUINCENA NOVIEMBRE ALDAIA. . 1,000 UN TRABAJOS 23.10-11.11 1ª QUINCENA **NOVIEMBRE** . 1,000 UN TRABAJOS 23.10-11.11 1ª QUINCENA **NOVIEMBRE** . 1,000 UN TRABAJOS 23.10-11.11 1ª QUINCENA **NOVIEMBRE** MMOO.46.021.03.07.F TRABAJOS MANTENIMIENTO FACTURA 63250015 1,00 1.218,06 1.218,06 DESGLOSADO EN LA FACTURA Nº 63250015 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO ALDAIA 2a QUINCENA ENERO 13.01.25-22.01.25 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE A ESTA FACTURA. (CONTRATO EXPTE.TOR_A23006.) PEDIDO: 3201843844. MMOO.46.021.03.08.F TRABAJOS MANTENIMIENTO FACTURA 63240388 1,00 1.414,58 1.414,58 DESGLOSADO EN LA FACTURA Nº63240388 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO ALDAIA TRABAJOS 2ª QUINCENA NOVIEMBRE 12.11-25.11 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE A ESTA FACTURA. (CONTRATO EXPTE.TOR_A23006.) MMOO.46.021.03.09.F N° ALBAR-AN 20250006 1,00 8.670,00 8.670,00 DESGLOSADO EN LA FACTURA A-20250116 TOTAL 03_46.021 15.707,09 REPOSICIÓN EXTRAORDINARIA DE REGISTROS DE LAS REDES E INSTALACIONES DEL SERVICIO EN ALDAIA 04 46.021 EFSR.46.021.04.01 REJAS 1.00 55,00 55,00 DESGLOSADO EN EL PDF Nº0/12665 Reja de 750x350x27 mm. CTTC.46.021.04.02 TAPA Y MARCO 40X40 ANONIMA B-125 1,00 463,05 463,05 DESGLOSE PDF FACTURA EN Nº0/13115 TAPA Y MARCO 40X40 ANONIMA B-125 TAPA Y MARCO 30X30 MM ANONIMA B-125 D-16 TAPA Y MARCO 50X50 ANONIMA B 125 D-17 TAPA Y MARCO 60X60 ANONIMA B-125 EFSR.46.021.04.03 Reja y marco 47x25 Portofino 1,00 1.166,70 1.166,70 DESGLOSADO EN EL PDF Nº 0/12666 Reja y marco 47x25 Portofino Canal+Reja fundición 750x300 MMOO.46.021.04.04 N° Albar-An 20250006 1.00 8.670.00 8.670.00 DESGLOSADO EN EL PDF Nº A-20250116 MMOO.46.021.04.05 TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO ALDAIA FACTURA Nº 632403681,00 4.304,48 4.304.48 DESGLOSE DE LA FACTURA Nº 63240368 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS

REALIZADOS MANTENIMIENTO ALDAIA 23.10-11.11 1aQUINCENA NOVIEMBRE ALDAIA.. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE A ESTA FACTURA. (CONTRATO EXPTE.TOR_A23006.) PEDIDO: 3201791938.



21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANI CÓDIGO RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MMOO.46.021.04.06 TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO ALDAIA FACTURA Nº DESGLOSE DE LA FACTURA Nº 63250007 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO ALDAIA 1aQUINCEN.ENERO 23.12.24-12.01.25 ALDAIA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE A ESTA FACTURA. (CONTRATO EXPTE.TOR_A23006.) PEDIDO: 3201834504.	632500071,00	2.895,95	2.895,95
TOTAL 04_46.021		17.555,18	
05_46.021 ACTUACIONES PARA REPARACIÓN DE EBAR BONAIRE EN ALDAIA EICF.46.021.05.01.F GASOLEO FACTURA № F202434 DESGLOSADO PDF EN № F202434 Gasoleo Bonificado	1,00	112,92	112,92
EMUC.46.021.05.02.FCAMION ZONA DE LAVADO DESGLOSADO PDF EN Nº 05/2025 Gasoleo Bonificado	1,00	217,50	217,50
EICF.46.021.05.03.F GASOLEO FACTURA Nº F202405 DESGLOSADO EN PDF Nº F202405 Gasoleo Bonificado	1,00	112,92	112,92
EICF.46.021.05.04.F GASOLEO FACTURA Nº F202381 DESGLOSADO EN PDF Nº F202381 Gasoleo Bonificado	1,00	146,58	146,58
EICF.46.021.05.05.F GASOLEO FACTURA Nº F202335 DESGLOSADO EN PDF Nº F202335 Gasoleo Bonificado	1,00	154,17	154,17
EICF.46.021.05.06.F GASOLEO FACTURA Nº F202355 DESGLOSADO EN PDF Nº F202355 Gasoleo Bonificado	1,00	168,85	168,85
EICF.46.021.05.07.F GASOLEO FACTURA Nº F202415 DESGLOSADO EN PDF Nº F202415 Gasoleo Bonificado	1,00	214,12	214,12
PWWW.46.021.05.08.F CLAVIJA MOVIL PROT.3P+N+T 32A 400V 6H DESGLOSADO PDF FACTURA N° 20/2404874	1,00	332,42	332,42
PWWW.46.021.05.09.F Contactor 12a 1na/1nc 24vca DESGLOSADO PDF FACTURA N° 20/2405124	1,00	537,73	537,73
MMOO.46.021.05.10.F BOMBEO BONAIRE FACTURA FC24/240064 BOMBEO BONAIRE	1,00	284,76	284,76
FACTURA FC24/240064 DE SIRIUS CAP TFB			
EICF.46.021.05.11.F GASOLEO FACTURA Nº 00068 DESGLOSADO EN EL PDF FACTURA Nº 00068 GASOLEO B QUART DE POBLET	1,00	199,59	199,59
EICF.46.021.05.12.F GASOLEO FACTURA Nº 00066 DESGLOSADO EN EL PDF FACTURA Nº 00066 GASOLEO B QUART DE POBLET	1,00	263,80	263,80



21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SAN CÓDIGO RESUMEN	CANTIDA	D PRECIO	IMPORTE
EICF.46.021.05.13.F GASOLEO FACTURA № 00067 DESGLOSADO EN EL PDF FACTURA № 00067 GASOLEO B QUART DE POBLET	1,00	488,60	488,60
MMOO.46.021.05.14.F ALQUILER DEL 01/01A L 31/01 FACTURA N° FC25 / 250015 DESGLOSADO EN EL PDF FACTURA N° FC25 / 250015 ALQUILER DEL 01/01A L 31/01 6020.181-2250041 RECOGE Y ENTREGA CLIENTE ALQUILER DEL 09/ ALQUILER DIARIO 6020 31,00 6020 ALQUILER DIARIO 6020 MANG4" ALQUILER 15 METRO/DIA MANGUERA 4"	1,00	3.011,57	3.011,57
EICF.46.021.05.14.F GASOLEO FACTURA N° 00064 DESGLOSADO EN EL PDF FACTURA N° 00064 GASOLEO B QUART DE POBLET	1,00	1.699,79	1.699,79
PWWW.46.021.05.15.F CLAVIJA MOVIL PROT.3P+N+T 32A 400V 6H DESGLODADO EN LA FACTURA N° 20/2404874	1,00	332,42	332,42
PWWW.46.021.05.16.F RACOR-HEMBRA-S2000-PARA-MANGUERA-10MM DESGLODADO EN LA FACTURA N° 4733348375 RACOR-HEMBRA-S2000-PARA-MANGUERA-10MM RACOR-MACHO-S2000-PARA-MANGUERA-10MM ABRAZADERA-POWER-9MM-(10-16MM)-LL6 CINTA-ADH-EMBALAR-PP-TRANSP-50MMX132M MANGUERA-PUR-D8MM-25M GAFA-PANORAMICA-ANDROMEDA MANGUERA PUR ESPIRAL COMPLETA 8MM MONO-PROT-QUIMICA-PRO-TIPO4/5/6-XXL	1,00	255,44	255,44
EICF.46.021.05.17.F GASOLEO FACTURA N° 3201838312 DESGLODADO EN LA FACTURA N° 3201838312 CAMION ZONA COMERICAIL BONAIRE	1,00	174,00	174,00
MMOO.46.021.05.18.F ALQUILER DEL 01/01A L 31/01 FACTURA FC25 / 250015 DESGLOSE EN LA FACTURA FC25 / 250015 ALQUILER DEL 01/01A L 31/01 6020.181-2250041 RECOGE Y ENTREGA CLIENTE ALQUILER DEL 09/01A L 31/01 6020.181-2260112 6020 ALQUILER DIARIO 6020 6020 ALQUILER DIARIO 6020 MANG4" ALQUILER 15 METRO/DIA MANGUERA 4"	1,00	3.011,57	3.011,57
MMOO.46.021.05.19.F TRABAJOS EN ALDAIA (DANA) FACTURA № A-20250116 DESGLOSE COMPLETO EN LA FACTURA № A-20250116	1,00	8.670,00	8.670,00
EIEE.46.021.05.20.F SACARBOMBA EN PARKING MEDIA MARKBONAIRE DESGLOSE COMPLETO PDF FACTURA N° FV/2025/0186 SACARBOMBA EN PARKING MEDIA MARKBONAIRE	1,00	375,00	375,00
EIEE.46.021.05.21.F BOMBEO ALDAIA BONAIRE DESGLOSADO EN EL PDF Y FACATURA N°3201862708 BOMBEO ALDAIA BONAIRE	1,00	1.622,80	1.622,80



PRESUPUESTO

21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO					
CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	

TOTAL 05_46.021..... 22.386,55 TRABAJOS DE APOYO AL AYUNTAMIENTO PARA LIMPIEZAS Y OTRAS LABORES DE EMERGENCIA EN ALDAIA 06_46.021 MMMB.46.021.06.01.F TRABAJOS FACTURA Nº 00 6 15/01/2025 1,00 1.950,28 1.950,28 DESGLOSE FACTURA Nº 00 6 15/01/2025 SEGUN TRABAJOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA FACTURA TOTAL 06 46.021 1.950,28 07_46.021 REFORMA Y ADECUACIÓN OFICINA TÉCNICA AMMD.46.021.07.01 1 LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD EN OFICINA DE AIGÜES DE L'HORTA 1,00 530,00 530,00 DESGLOSADO EN EL PDF Y FACTURA Nº 3/000603 LIMPIEZA EN PROFUNDMDAD EN OFICINA AIGUES DE L HORTA ALDAIA PROVOCADO POR DANA 2024 PWWW.46.021.07.02 1 TIMBRE INALAMBRICO DIGITAL 230V 250MTS 1,00 32,68 32,68 DESGLOSADO EN EL PDF Y FACTURA Nº 2401427 TOTAL 07_46.021.......562,68



PRESUPUESTO PARCIAL. Trabajos pendientes de ejecución. Abastecimiento y saneamiento

PRESUPUESTO

21 804 0140 7521 LT2. ALDAIA. PENDIENTE. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01_46.021 01_46.021.V2F	ACTUACIONES PARA LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DE LA RED DE ALCANTARILLADO I RV7 LIMPIEZA ALCANTARILLADO	E INFRAESTRU	CTURAS DE	ALDAIA
NSCSERV01A		2.416,75	126,00	304.510,5
NSCSERV02A	AAh Trabajos de limpieza de acometidas, imbornales y otros elementos Trabajos de limpieza de acometidas, imbornales y otros elementos con equipo externo compuesto por equipo ligero de impulsión o camión CIS y brigada de personal operario especialista.	54,00	144,00	7.776,00
NSCSERV03A	AAm3 Consumo extraordinario de agua Consumo extraordinario de agua para abastecimiento de los equipos de limpieza	13.683,90	0,24	3.284,1
NSC001	h Inspección de colector CCTV hasta 500 mm de diámetro Inspección de conducción hasta 500 mm con cámara CCTV, incluido el informe de la inspección realizada.	75,00	174,00	13.050,0
MOOO10a	h Técnico de operaciones especialista en horario extra Técnico de operaciones especialista en horario normal, para coordinación y organización de equipos de trabajo, incluso costes indirectos de vehículo y dietas	38,80	99,60	3.864,4
	TOTAL 01_46.021.V2RV7			332.485,1
02_46.021.V2F CCMA.2a	RV7 CONTROL DE VERTIDOS u Análisis químico completo agua	8,00	208,54	1.668,3
CCMA.1a	u Toma muestras	8,00	20,21	161,6
	TOTAL 02_46.021.V2RV7			1.830,0
02_46.021	TOTAL 01_46.021 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PO			334.315,12 DAIA
	RVE.1 BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE FUGAS	E0.00	20.05	2 402 5
MMOO.2b	h Equipo de búsqueda de fugas empresa especialista Equipo de búsqueda de fugas empresa especialistaexterna, en horario extra,conformado por brigada de dos operarios especialistas y equipos de úsqueda y localización de fugas, incluso vehículo y medios auxiliares, incluso costes indirectos dietas	58,00	36,25	2.102,50
MM00.3c	u Trabajos campaña extraordinaria equipo de búsqueda Trabajos campaña extraordinaria equipo de búsqueda de fugas, en horario normal, conformad por personal y equipos de búsqueda y localización de fugas, incluso vehículo y medios auxiliares, incluso costes indirectos dietas	1,00	8.120,70	8.120,70
MOOO10a	h Técnico de operaciones especialista en horario extra Técnico de operaciones especialista en horario normal, para coordinación y organización de equipos de trabajo, incluso costes indirectos de vehículo y dietas	7,00	99,60	697,20
00 40 00: - -	TOTAL 02_46.021.F_RVE.1			10.920,40
02_46.021.F_F CCMA.2a	RVE.2 ANALÍTICAS EXTRAORDINARIAS CALIDAD DEL AGUA u Análisis químico completo agua	5,00	208,54	1.042,70
OOMA.Zd	u Análisis químico completo agua	3,00	200,34	1.042,/(



PRESUPUESTO

02_46.021.F_RVE. PM.W3 u In in	TOTAL 02_46.021.F_RVE.2	2,00	115,03	1.380,36 2.423,06
PM.W3 u In in 02_46.021.F_RVE.	.3 INSTALACIÓN DE FUENTES DE SUMINISTRO ALTERNATIVO Instalación y puesta en marcha de 2 fuentes enstalación y puesta en marcha de 2 fuentes para suministro alternativo a la población, encluyendo mano de obra de montaje y suministro de material			2.423,06
PM.W3 u In in 02_46.021.F_RVE.	Instalación y puesta en marcha de 2 fuentes estalación y puesta en marcha de 2 fuentes para suministro alternativo a la población, ecluyendo mano de obra de montaje y suministro de material	2,00	388,60	
In in 02_46.021.F_RVE .	nstalación y puesta en marcha de 2 fuentes para suministro alternativo a la población, incluyendo mano de obra de montaje y suministro de material	2,00	300,00	777,20
	TOTAL 02 46 024 E DVE 2			777,20
	TOTAL 02_46.021.F_RVE.3			777,20
	4 VOLUMEN DE AGUA ESTIMADO PÉRDIDAS POR FUGAS			
	n3 Volumen de agua estimado perdido en fugas de la red /olumen de agua estimado perdido en fugas de la red de abastecimiento	3.339,60	0,25	834,90
	TOTAL 02_46.021.F_RVE.4		<u> </u>	834,90
	TOTAL 02 46.021			14.955,56
_	CTUACIONES PARA REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RED DE DISTRIBUCIÓ	N Y SUMINIS	TRO DE	
	IGUA POTABLE EN ALDAIA 7.1 REPARACIÓN AVERÍAS EN RED			
	7.1.1 REPARACIONES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA			
aç	Actuaciones de urgencia para la reparación de averias cuaciones de urgencia para la reparación de averias producidas en las redes de ditribución de gua potable fectadas por la DANA (valoración según Anexo).	1,00	14.163,19	14.163,19
	TOTAL 03_46.021.RVLEY7.1.1			14.163,19
03_46.021.RVLEY	7.1.2 REPARACIÓN AVERÍAS EN RED POST-EMERGENCIA			,
aç es	Reparación de avería en conducción o elemento hidráulico de paración de avería en conducción o elemento hidráulico de la red en baja de distribución de gua potable, en diámetros entre 80 y 100 mm, incluyendo obra civl, material hidráulico, piezas speciales, maquinaria y medios auxiliares, y todo lo necesario para la reparación y puesta en ervicio.	8,00	1.105,25	8.842,00
EIFC.5.1	Reparación de avería en conducción o elemento hidráulico	1,00	1.906,96	1.906,96
R aç pi	Reparación de avería en conducción o elemento hidráulico de la red en baja de distribución de gua potable, en diámetros entre 110 y 150 mm, incluyendo obra civl, material hidráulico, iezas especiales, maquinaria y medios auxiliares, y todo lo necesario para la reparación y uesta en servicio.	1,00		
ci	Reparación de averia en acometida domiciliaria en diámetros hasta 40 mm Reparación de averia en acometida domiciliaria en diámetros hasta 40 mm, incluyendo obra ivl, material hidráulico, piezas especiales, maquinaria y medios auxiliares, y todo lo necesario ara la reparación y puesta en servicio.	2,00	836,92	1.673,84
m la	Reparación de averia en acometida domiciliaria en diámetros 50-63 mm Reparación de averia en acometida domiciliaria en diámetros 50-63 mm, incluyendo obra civl, naterial hidráulico, piezas especiales, maquinaria y medios auxiliares, y todo lo necesario para la reparación y puesta en ervicio.	4,00	1.126,39	4.505,56
hi	Reposición de llave de registro de acometida hasta 40 mm deposición de llave de registro de acometida hasta 40 mm, incluyendo obra civl, material idráulico, piezas especiales, maquinaria y medios auxiliares, y todo lo necesario para la eparación y puesta en servicio.	3,00	916,92	2.750,76

TOTAL 03_46.021.RVLEY7.1.2....

19.679,12



EIEU.9.GRE

eibr18.1a

Alquiler grupo electrógeno

Suministro y montaje de Sliding DN200

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE EN ALDAIA (VALÈNCIA)

1,00

2,00

13.275,00

952,34

13.275,00

1.904,68

	PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO NOVIEMBRE EN ALC	DAIA (VALÈNO	CIA)	J_
PRESUP 21 804 0140 código	UESTO 7521 LT2. ALDAIA. PENDIENTE. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03 46 034 DVI	TOTAL 03_46.021.RVLEY7.1 EY7.2 SOLUCIÓN DEFINITIVA REDES SINGULARES			33.842,31
	EY7.2.1 Reposición de red barranco de la saleta			
EIFC.2.12	Conducción de fundición dúctil DN 100 mm con recubrimiento interno de	98,00	343,59	33.671,82
	mortero cemento Conducción de fundición dúctil DN 100 mm con recubrimiento interno de mortero cemento y externo zincado y barnizado de la serie k=9 con junta automática flexible en zona urbanizada, incluyendo demolición de pavimentos de acera y calzada, excavación en zanja, carga y transporte de excedentes a vertedero autorizado y canon de vertido, lecho de arena hasta 10 cm por encima de la tubería, rellleno de zanja con zahorras compactadas, reposición de pavimentos, suministro y montaje de tubería, incluyendo parte			
	proporcional de válvulas, arquetas, tes, codos, piezas especiales, acometidas e hidrantes.			
	TOTAL 03_46.021.RVLEY7.2.1			33.671,82
	TOTAL 03_46.021.RVLEY7.2			33.671,82
	TOTAL 03_46.021			67.514,13
04_46.021	REPOSICIÓN EXTRAORDINARIA DE REGISTROS DE LAS REDES E INSTALACIONES DEL			
MOO.46.021.R	v/RA.U1 vicio en horario normal	29,00	ario de rede 38,11	s no 1.105,19
	Operario de redes no adscrito al servicio en horario normal, especialista en instalaciones hidráulicas y fontanería, equipado con toda la herramienta y medios auxiliares necesarios		••,	
MOO.46.021.R			ario de rede	
adscrito ai ser	vicio en horario extra Operario de redes no adscrito al servicio en horario extra, especialista en instalaciones hidráulicas y fontanería, equipado con toda la herramienta y medios auxiliares necesarios	7,00	70,51	493,57
MOO.46.021.R	V7RA.03	uTrab	ajos en cam	bio de
	uipo de trabajo de en obra civil	1,00	26.384,43	26.384,43
EIQT.2ca	u Tapa+marco fund D-400 arq 30X30mm Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de fundición ductil clase D-400 para arqueta de 30X30cm de dimensiones interiores, incluida la preparación de superficies.	65,00	126,46	8.219,90
EIQT.2ab	u Tapa+marco fund B-125 arq 40X40mm Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de fundición ductil clase B-125 para arqueta de 40X40cm de dimensiones interiores, incluida la preparación de superficies.	55,00	77,09	4.239,95
EISA15ba	u Suministro imbornal clase B125 Suministro imbornal clase B125, incluso parte proporcional de material de obra civil y medios auxiliares	45,00	129,40	5.823,00
	TOTAL 04_46.021			46.266,04
05_46.021 05_46.021.v2R	ACTUACIONES PARA REPARACIÓN DE EBAR BONAIRE EN ALDAIA V2.1 REPOSICIÓN EBAR BONAIRE			
EIFD.1A	Alquiler bomba provisional (semanas) Alquiler bomba provisional (semanas)	6,00	368,65	2.211,90
EIFD.2A	Alquiler bomba Concertor (día) Alquiler bomba Concertor (día)	240,00	56,95	13.668,00
EIFDMMD.1A	Maquinaria para montaje y desmontaje bombas Maquinaria para montaje y desmontaje bombas	18,00	210,00	3.780,00
МММТ.5а	h Camión cisterna 8 m3 Camión cisterna de capacidad 8m3.	36,00	98,28	3.538,08



CÓDIGO	7521 LT2. ALDAIA. PENDIENTE. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Suministro y montaje de Sliding DN200			
EMLV.1.A	Suministro e instalación Zócalo DN200 Suministro e instalación Zócalo DN200 en pozo de bombeo	2,00	4.164,09	8.328,18
ÒGT21B	Cadena acero inox 6 mm Cadena acero inox 6 mm	2,00	810,02	1.620,04
OIFC.4.F EIFD.2.A	Tubo guia 2" c/A inox instalado Suministro e instalación de Bomba Concertor NX6030	6,00 2,00	2.402,44 3.620,44	14.414,64 7.240,88
EIFD.3.A	Suministro e instalación de cuadro de Bombas Suministro e instalación de cuadro de Bombas Concertor 2b , incluyendo aparamenta para control de parámetros	1,00	16.757,91	16.757,91
OPA.01	Obra civil para instalación de pozo (inca vertical) previo a bombeo de 11 m de profundidad	1,00	66.241,47	66.241,47
	Obra civil para instalación de pozo (inca vertical) previo a bombeo de 11 m de profundidad, accesible mediante pates.			
CAINOX.01	Compuerta de acero inoxidable de accionamiento mecánico Compuerta de acero inoxidable de accionamiento mecánico a 11 m de profundidad	1,00	23.340,52	23.340,52
RFPB.01A	Renovación de forjado de pozo de bombeo dañado Renovación de forjado de pozo de bombeo dañado 5x6,5 m e instalación de puente metálico para quinal de elevación. Reposición de tapas ligeras. Vallado posterior.	1,00	51.361,14	51.361,14
	TOTAL 05_46.021.v2RV2.1			227.682,44
	TOTAL 05 46.021			227.682,44
06_46.021	TRABAJOS DE APOYO AL AYUNTAMIENTO PARA LIMPIEZAS Y OTRAS LABORES DE EI			
MMAC.16.B	Trabajos con maquinaria cedida al Ayuntamiento Trabajos con maquinaria cedida al Ayuntamiento para limpieza de calles por equipos de trabajo de empresa especialista en obra civil, en horario normal, compuesto por personal, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios	1,00	2.449,92	2.449,92
	TOTAL 06 46.021			2.449,92
07_46.021	REFORMA Y ADECUACIÓN OFICINA TÉCNICA			
	RV7 ADECUACIÓN OFICINA	4.00	47 707 07	17.787,87
EMRR46.A	Reforma y adecuación de la oficina técnica Reforma y adecuación de la oficina técnica y de atención al público de Aldaia	1,00	17.787,87	17.707,07
	TOTAL 07_46.021.F_RV7			17.787,87
	TOTAL 07_46.021			17.787,87
08_46.021	GESTION DE RESIDUOS		740.074.00	04 000 40
GRT.1A	Gestión de residuos Gestión de residuos	0,03	710.971,08	21.329,13
	TOTAL 08_46.021			21.329,13
09_46.021	SEGURIDAD Y SALUD	0.00	740.074.00	44.040.40
SSBB01YA	ud Seguridad y salud	0,02	710.971,08	14.219,42
			-	
	TOTAL 09_46.021			14.219,42



RESUMEN DE PRESUPUESTO. Abastecimiento y saneamiento

21 804 0140 7521 LT2. RESUMEN DE PRESUPUESTO 46.021. ALDAIA AIGÜES DE L'HORTA, S.A.

Trabajos o actuaciones que están plenamente ejecutados y acabados

Trabajos o actuaciones que están pendiente de ejecución o en ejecución

Costes directos		746.519,63 €
Costes indirectos	6,00%	44.791,18€
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		791.310,81 €
10% adicional del PEM a justificar		79.131,08€
TOTAL PEM		870.441,89€
Gastos generales	13,00%	113.157,45 €
Beneficio industrial	6,00%	52.226,51 €
PRESUPUESTO BASE ANTES DE	IVA	1.035.825,85 €
HONORARIOS PROYECTO Y ESS	3,850%	33.512,01€
HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA Y CSS	3,450%	30.030,25 €
HONORARIOS DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA		63.542,26 €

PRESUPUESTO	
ANTES DE IVA	
(ACTUACIONES	
ÈJECUTADAS)	

108.533,35 €

PRESUPUESTO ANTES DE IVA (ACTUACIONES PENDIENTES)	1.099.368,11 €
--	----------------

PRESUPUESTO TOTAL ANTES DE IVA

1.207.901,46 €