

## *ANEJO N° 9: PLAN DE OBRA*


---

**PLAN DE OBRA**

**PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE USUARIOS DE SIERRA DE GÁDOR: ABASTECIMIENTO DESDE SONDEO 42 Y ACEQUIA FUENTE NUEVA Y ACTUACIONES  
COMPLEMENTARIAS EN REDES**

| T I E M P O<br>ACTIVIDAD               | PRESUPUESTO DE<br>EJECUCIÓN MATERIAL<br>(€) | MESES     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                        |                                             | 1º        | 2º         | 3º         | 4º         | 5º         | 6º         | 7º         | 8º         | 9º         | 10º        | 11º        | 12º        |
| ABASTECIMIENTO SONDEO Nº 42            | 357.435,98                                  |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| ABASTECIMIENTO ACEQUIA FUENTE NUEVA    | 529.693,20                                  |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| CONEXIÓN A3-A4                         | 10.240,24                                   |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| MEDIDAS CORRECTORAS Y MEDIOAMBIENTALES | 2.824,78                                    |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| CARTELERIA                             | 1.553,32                                    |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| SEGURIDAD Y SALUD                      | 18.242,93                                   |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| CONTROL DE CALIDAD                     | 9.199,90                                    |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| MENSUALIDAD (PEM)                      | -----                                       | 73.653,13 | 61.859,57  | 61.859,57  | 61.859,57  | 61.859,57  | 61.859,57  | 90.569,10  | 90.569,10  | 90.569,10  | 90.569,10  | 91.981,49  | 91.981,49  |
| P. E. M. ACUMULADO (€)                 | -----                                       | 73.653,13 | 135.512,69 | 197.372,26 | 259.231,82 | 321.091,39 | 382.950,96 | 473.520,06 | 564.089,16 | 654.658,26 | 745.227,37 | 837.208,86 | 929.190,35 |

Los Autores del Proyecto:



Fdo. Salvador Estrada Godoy  
Ingeniero Agrónomo



Fdo. Rafael Jesús Benítez María  
Ingeniero Agrónomo

El Director del Proyecto:



Fdo. Gregorio Álvarez Morón  
Ingeniero Agrónomo