

# CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE DOSSIER DE CANDIDATURA

## PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS Organismo Autónomo de Parques Nacionales

### VOLUMEN II

### ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCIÓN



Enero 2009



**Documento presentado por**

---

Parque Nacional de Cabañeros

**Elaborado por**

---

Grupo de trabajo de la CETS

**Asistido por**

---

ECOTONO S.L.  
Equipo consultor en Medio Ambiente, Turismo y Desarrollo

**Financiado por**

---

Organismo Autónomo de Parques Nacionales

## Volumen I / Diagnóstico

### DIAGNÓSTICO

Introducción .....	pág. 1
Principales abreviaturas utilizadas .....	pág. 2
1. Cooperación .....	pág. 3
2. Estrategia y plan de actuación .....	pág. 5
3. Protección y valorización del patrimonio .....	pág. 7
4. Satisfacción de las necesidades de los visitantes / Calidad de la experiencia .....	pág. 22
5. Información de la zona y sensibilización .....	pág. 27
6. Productos turísticos relacionados con el espacio protegido .....	pág. 31
7. Formación y Educación .....	pág. 34
8. Mantenimiento de la calidad de vida local .....	pág. 37
9. Beneficios para la economía local .....	pág. 39
10. Gestión del flujo de visitantes .....	pág. 41
Síntesis del diagnóstico .....	pág. 46

## Volumen II / Estrategia y Plan de Acción

### ESTRATEGIA

Introducción .....	pág. 1
Breve descripción del área ámbito de aplicación de la Estrategia .....	pág. 3
Principales fortalezas y debilidades del territorio .....	pág. 7
Objetivos estratégicos .....	pág. 11
1. Mejorar la coordinación y colaboración de los actores implicados en la conservación y desarrollo turístico del territorio .....	pág. 12
2. Mejorar las infraestructuras básicas y la calidad ambiental del territorio para poder ser un destino turístico de calidad .....	pág. 13
3. Mejorar el estudio, protección, conservación y valorización de algunos recursos poco aprovechados en la actualidad, especialmente aquellos ubicados en el entorno del parque .....	pág. 15
4. Mejorar la calidad y sostenibilidad de la oferta turística y crear productos turísticos basados en el descubrimiento de los recursos naturales y culturales del parque y su entorno .....	pág. 16
5. Mejorar la información y promoción conjunta del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno .....	pág. 18

---

## PLAN DE ACCIÓN

Introducción ..... pág. 21

### **1. Mejorar la coordinación y colaboración de los actores implicados en la conservación y desarrollo turístico del territorio .....pág. 22**

#### Lograr un buen funcionamiento de las estructuras de participación relacionadas con la conservación y el desarrollo turístico del territorio

1.1 Consolidación del Foro Permanente de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros ..... pág. 22

1.2. Dotación de recursos humanos dedicados a la CETS en el Parque Nacional .. pág. 24

1.3. Participación activa del Parque Nacional de Cabañeros en la Red de Parques con la CETS. .... pág. 25

1.4 Participación del empresariado turístico y la Mancomunidad de Cabañeros en las reuniones del patronato en las que se trate específicamente el tema de la CETS  
..... pág. 26

#### Lograr una adecuada planificación, seguimiento y difusión de las actuaciones relacionadas con la conservación y el desarrollo turístico del territorio

1.5. Plan de comunicación de la CETS en el espacio natural protegido..... pág. 27

1.6. Seguimiento y coordinación de la CETS durante el periodo 2009-2013 ..... pág. 28

1.7. Renovación de la CETS para el periodo 2014-2018..... pág. 30

1.8. Realización de los trámites necesarios para la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Cabañeros ..... pág. 31

1.9. Redacción y aprobación del Programa de Uso Público del Parque Nacional de Cabañeros ..... pág. 32

1.10. Redacción de las memorias anuales del parque y realizar su difusión en el Foro de Turismo Sostenible y a la población local..... pág. 34

## **2. Mejorar las infraestructuras básicas y la calidad ambiental del territorio para poder ser un destino turístico de calidad .....pág. 35**

### Mejorar la gestión ambiental del territorio

- 2.1 Puesta en marcha y mantenimiento de las depuradoras..... pág. 35
- 2.2 Mejora de la gestión de los residuos sólidos urbanos..... pág. 36
- 2.3 Mejora de la gestión de los residuos de escombros..... pág. 37
- 2.4 Redacción de los Planes de Ordenación Urbana ..... pág. 38
- 2.5 Implantación de la Agenda 21 Local en los municipios del parque nacional.... pág. 39
- 2.6 Realización de jornadas informativas sobre Reservas de la Biosfera para la posible candidatura..... pág. 40

### Mejorar las comunicaciones del territorio

- 2.7 Mejora de la cobertura de telefonía móvil y acceso a internet, radio e instalación de TDT ..... pág. 41
- 2.8 Mejora del transporte público..... pág. 43
- 2.9 Mejoras de la señalización del parque nacional en las vías de acceso al mismo ..... pág. 44
- 2.10 Mejoras del firme de algunas carreteras prioritarias del Parque nacional de Cabañeros y su entorno ..... pág. 45

### Mejorar el grado de sensibilización ambiental de la población

- 2.11 Coordinación y desarrollo de las actividades de educación ambiental..... pág. 46
- 2.12 Realización de actividades y visitas para todos los públicos para conocer el parque nacional y su entorno ..... pág. 48

## **3. Mejorar el estudio, protección, conservación y valorización de recursos poco aprovechados, especialmente en el entorno del Parque Nacional de Cabañeros .....pág. 50**

- 3.1. Inventario, protección y valorización los yacimientos arqueológicos..... pág. 50
- 3.2. Inventario del patrimonio arquitectónico y cultural del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno ..... pág. 51
- 3.3. Actuaciones de recuperación del Molino de Anchurones ..... pág. 52
- 3.4. Identificación de puntos de interés en el entorno del Parque Nacional de Cabañeros ..... pág. 53

<b>4..Mejorar la calidad y sostenibilidad de la oferta turística, y crear productos turísticos basados en el descubrimiento de los recursos naturales y culturales del parque y su entorno .....</b>	<b>pág. 55</b>
<u>Formar a los agentes turísticos, gestores del espacio y población local</u>	
4.1 Programa de formación continua y coordinada destinado a los actores implicados en el desarrollo turístico y la conservación de los recursos .....	pág. 55
4.2 Programa de formación relacionado con el sector del turismo .....	pág. 57
<u>Mejorar el conocimiento de la oferta y demanda turística</u>	
4.3 Jornadas informativas de asesoramiento de la calidad de los establecimientos.....	
.....	pág. 58
4.4 Establecimiento de un sistema homogéneo de recogida de datos sobre los visitantes sistemático y periódico .....	pág. 59
4.5 Jornadas de información sobre ayudas públicas para ayuntamientos y empresarios turísticos.....	pág. 60
<u>Ampliar la red de equipamientos y servicios de uso público, especialmente en las zonas con menos oferta y en el entorno del parque</u>	
4.6 Dotación de nuevas infraestructuras de uso público .....	pág. 62
4.7 Creación de una red de senderos y rutas cicloturistas entre los municipios del parque nacional y su entorno y mejora de la red existente .....	pág. 63
4.8 Apertura de nuevas rutas .....	pág. 64
<u>Mejorar la accesibilidad para personas discapacitadas</u>	
4.9 Mejora de la accesibilidad y elaboración de materiales interpretativos adaptados a visitantes con discapacidad sensorial .....	pág. 66
4.10 Creación de una Mesa de Trabajo de la Accesibilidad en el Foro Permanente .....	pág. 67
<u>Mejorar la calidad y sostenibilidad de los equipamientos y servicios turísticos</u>	
4.11 Realización de un estudio de capacidad de acogida del sistema de Uso Público del parque nacional.....	pág. 68
4.12 Apoyo técnico y cofinanciación de implantación de marcas de calidad .....	pág. 69
4.13 Adhesión de empresarios turísticos del Parque Nacional de Cabañeros a la CETS (II fase ).....	pág. 70
4.14 Programa de sustitución progresiva de actividades impactantes .....	pág. 71
<u>Desarrollar actividades y productos turísticos ligados a los recursos naturales y culturales del territorio.</u>	
4.15 Identificación de nuevos segmentos de la demanda y sus características.....	pág. 72
4.16 Creación de productos y paquetes turísticos .....	pág. 74
4.17 Desarrollo de un programa de actividades, jornadas y visitas de oficios y actividades tradicionales .....	pág. 75

---

<b>5. Mejorar la información y promoción conjunta del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno</b> .....	<b>pág. 77</b>
5.1 Elaboración de una guía turística completa del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno .....	pág. 77
5.2 Acreditación de establecimientos turísticos como puntos de información del parque .....	pág. 78
5.3 Gestión en red de centros de interpretación y oficinas de información .....	pág. 79
5.4 Viajes de conocimiento del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno para técnicos de turismo .....	pág. 80
5.5 Inclusión de aspectos turísticos en la página web del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno, y su actualización .....	pág. 81
5.6 Coordinación de las actividades de promoción del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno .....	pág. 82
5.7 Elaboración de un decálogo de la promoción responsable del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno .....	pág. 83
5.8 Programación de visitas y viajes para jubilados y escolares al Parque Nacional de Cabañeros y su entorno .....	pág. 84
5.9 Actuaciones de promoción turística del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno .....	pág. 85
<b>Cronograma del Plan de Acción</b> .....	<b>pág. 87</b>

## **Volumen III / Anexos**

---

**Anexo I:** Planes de gestión

**Anexo II:** Listado de publicaciones y estudios sobre el Parque Nacional de Cabañeros

**Anexo III:** Proceso de participación

**Anexo IV:** Mapa de uso público del Parque Nacional de Cabañeros

**Anexo V:** Selección de material informativo

**Anexo VI:** Otros documentos

# Estrategia

Carta Europea de Turismo Sostenible

**Parque Nacional de Cabañeros**

(Ciudad Real y Toledo, Castilla La Mancha, España)



## INTRODUCCIÓN

La Estrategia tiene como objetivo principal establecer las líneas básicas de actuación para los próximos 5 años. Estas líneas de actuación pretenden crear un marco de referencia para una gestión integral y sostenible en el Parque Nacional de Cabañeros y su entorno, según establece la Carta Europea de Turismo Sostenible. Estas líneas permitirán a los gestores y a los actores implicados en el desarrollo turístico y en la conservación de los recursos naturales y culturales del territorio, optimizar la utilización de los fondos disponibles y orientar las acciones según el enfoque de la CETS. La Estrategia además permitirá avanzar en la aplicación de los principios del turismo sostenible en el Parque Nacional de Cabañeros y su entorno.

La estrategia se materializa en una serie de actuaciones concretas que forman el **Plan de Acción 2009-2013**, y que se señalan brevemente en este documento.

La elaboración de la Estrategia y el Plan de Acción se ha basado en un **proceso participativo** en el que se ha contado con la colaboración de los actores locales implicados en el desarrollo de un turismo sostenible en el Parque Nacional de Cabañeros y su entorno. Así, la Estrategia y el Plan de Acción han sido elaborados por el **Grupo de Trabajo** formado por:

- Manuel Carrasco Redondo, Ángel Gómez Manzaneque y Jorge Bonache en representación del **Parque Nacional de Cabañeros** y del **Organismo Autónomo de Parques Nacionales**.
- Antonio Salinas Hernández, Presidente del **Patronato del Parque Nacional**.
- Erundino M. Alonso, técnico del **Servicio de Áreas Protegidas del Organismo Autónomo de Espacios Naturales de Castilla La Mancha**, de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de Castilla la Mancha.
- Pedro Avilés y Manuel Rodríguez, de la **Dirección General de Desarrollo Rural y Sostenibilidad** de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha.
- Agustín Espinosa, Director General de Turismo, en representación de la **Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía de Castilla La Mancha**.
- Ignacio Marcilla Goldaracena, técnico de la **Diputación de Ciudad Real**.
- Rubén Rufo Ávila, Agente de Empleo y Desarrollo Local del Departamento de Turismo de la **Diputación de Toledo**.
- Francisco Luis Salgado Fernández, Alcalde de **Alcoba de los Montes**
- Álvaro Ares Lavado, representante del Comité de Medio Ambiente del Ayuntamiento de **Hontanar**.
- Alfredo Enrique Prado Fernández, Alcalde de **Horcajo de los Montes**.
- José Ángel Pérez Yepes, Alcalde de **Los Navalucillos**.
- Isidro Corsino del Cerro, Alcalde de **Navas de Estena**.
- Adrián Pavón Carrasco, Alcalde de **Retuerta del Bullaque**.
- José Herrera de la Morena, representante de la **Mancomunidad de Cabañeros** y la **Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros**.

- M<sup>a</sup> del Pilar Romero García de las Hijas, Gerente de la Asociación para el Desarrollo Integral del territorio "Montes Toledanos".
- Carmelo Blanco Romero, Presidente de ASEMTUR.
- José Ignacio Vega, Presidente de la Asociación Castellano Manchega de empresas de Turismo activo y ecoturismo.
- Mariano Gómez Tierno, Presidente de la Asociación Turismo Sostenible Cabañeros
- Dolores González Mosquera, vocal de la Asociación Turismo Sostenible Cabañeros
- Agapito Ibáñez Ormeño, Presidente de COSERFO


Sin embargo, para la elaboración de la Estrategia y Plan de Acción se han tenido además en cuenta sugerencias y propuestas del Foro Permanente. Se trata de un ente de participación más amplio y que es el responsable final de la validación de ambos documentos. En la actualidad, el Foro Permanente está compuesto por 51 miembros, representantes de administraciones locales y provinciales, asociaciones, grupos de desarrollo, grupos ecologistas y empresarios turísticos.

En resumen, el presente documento se ha elaborado teniendo en cuenta:

- El diagnóstico elaborado de forma participada sobre la situación de partida del territorio
- Las propuestas y sugerencias realizadas por asistentes a las diferentes reuniones del Grupo de Trabajo y del Foro Permanente.
- Los 10 principios de la Carta Europea de Turismo Sostenible:
  1. Cooperación: implicar a todas las partes relacionadas con el turismo en el espacio natural protegido, en desarrollo y gestión del espacio protegido.
  2. Elaborar y aplicar una estrategia de turismo sostenible y un plan de acción para el espacio protegido.
  3. Proteger y valorizar el patrimonio natural y cultural de la zona, tanto para el turismo como a través del turismo, y resguardarlo de un desarrollo turístico excesivo.
  4. Satisfacer las necesidades de los visitantes y ofrecer una experiencia de alta calidad a los visitantes en todos los aspectos.
  5. Proporcionar información adecuada y sensibilizar a los visitantes sobre las cualidades especiales y de la zona.
  6. Crear y promocionar productos turísticos específicos del espacio protegido que permitan descubrir y entender la zona.
  7. Formar a los agentes implicados en el turismo sobre el espacio protegido y los temas de sostenibilidad.
  8. Preservar y mejorar la calidad de vida de la población local: garantizar que el turismo mejore y no reduzca la calidad de vida de la población local.
  9. Aumentar los beneficios del turismo para la población local.
  10. Gestión del flujo de visitantes: controlar y ejercer influencia sobre los flujos de visitantes para reducir los impactos negativos que de ellos se puedan derivar.

## BREVE DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA

El territorio de aplicación de la Estrategia de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros es el protegido por dicha figura de protección y su Área de Influencia Socioeconómica.



Por lo tanto, son 6 los municipios incluidos en este ámbito: Alcoba de los Montes, Horcajo de los Montes, Retuerta del Bullaque, Navas de Estena, en la provincia de Ciudad Real, y Los Navaluillos y Hontanar, situados en la provincia de Toledo, con una población que ronda los **6.118 habitantes** y una superficie protegida de **40.856 ha**.

Es importante señalar, que dada la condición de Parque Nacional que tiene Cabañeros, y según indica el Plan Director de Parques Nacionales, no hay ningún núcleo de población dentro de los límites del mismo. Así mismo tampoco hay alojamientos o restaurantes dentro del espacio, por lo que cuando se habla de oferta turística, en todo momento se habla del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (Área de Influencia Socioeconómica).

La superficie que aporta cada municipio es la siguiente:

MUNICIPIO	PROVINCIA	SUPERFICIE TOTAL	SUPERFICIE DENTRO DEL PARQUE	% SUPERFICIE DEL MUNICIPIO DENTRO DEL PARQUE	POBLACIÓN (habitantes)
Alcoba de los Montes	Ciudad Real	30. 710 ha.	15.544,16 ha.	50,61 %	753
Horcajo de los Montes	Ciudad Real	20.844 ha.	6.165,23 ha.	29,57%	1.015
Navas de Estena	Ciudad Real	14.654 ha.	9.805,94 ha.	66,91%	389
Retuerta del Bullaque	Ciudad Real	65.390 ha.	3.699,41 ha.	5,65 %	1.141
Hontanar	Toledo	15.177 ha.	2.982,92 ha.	19,65 %	156
Los Navalucillos	Toledo	35.594 ha.	2.639,74 ha.	7,41 %	2.664
<b>TOTAL</b>		<b>182.370 ha.</b>	<b>40.856,00 ha</b>	<b>22,40%</b>	<b>6.118</b>

Fuente: OAPN, 2007

El Parque Nacional de Cabañeros alberga una de las mejores representaciones españolas de bosque mediterráneo, tanto por su elevado grado de conservación, como por la representatividad de los distintos sistemas ecológicos asociados. Se caracteriza por su denso bosque mediterráneo de influencia continental en el que predominan encinas, quejigos, alcornoques y robles, formaciones arbustivas así como sus matorrales y herbáceas de pastizal. Alberga comunidades ligadas al medio acuático fluvial y a la vegetación rupícola.

El relieve montañoso de Cabañeros está modelado sobre estratos de excepcional antigüedad en los que resulta frecuente encontrar huellas y restos de seres vivos pertenecientes a los primeros tiempos de la historia geológica.

El Parque Nacional de Cabañeros constituye un enclave emblemático, característico mediterráneo, y conformado por dos paisajes totalmente diferentes: la raña, gran llanura con 8000 ha de extensión, producto del relleno de materiales procedentes de las sierras, y que desde los años 60 fue dedicada a cultivos cerealistas, tras haber eliminado el bosque y el matorral; y las sierras, zonas de relieve montañoso con una altitud máxima de 1.448 metros, y formadas por cuarcitas y pizarras silíceas de la edad cámbrica, cubiertas ahora de bosque y matorral, y salpicadas por pedrizas (depósitos coluviales de cuarcitas sueltas).

La extracción de carbón vegetal, el pastoreo y la agricultura de subsistencia fueron las principales actividades que se desarrollaron en el entorno de Cabañeros. Otras actividades fueron la apicultura y la extracción de corcho. Actualmente se conserva la gastronomía basada en las carnes de caza, además de otros tantos platos tradicionales.

Según el estudio socioeconómico de la Comarca Montes Norte realizado en 2003 por la Diputación Provincial de Ciudad Real, y basándose en la oferta y demanda laboral, el sector servicios es el más desarrollado en la zona, si bien otros sectores productivos relevantes en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Cabañeros son la agricultura, principalmente cerealista y oleícola, y la ganadería de ovino, así como la extracción de leña y el carboneo. La apicultura es otra de las actividades tradicionales de la zona, siendo la miel, junto con los vinos, aceites, quesos y carnes de caza, los productos agroalimentarios típicos de Cabañeros. La matanza y la elaboración de embutidos también es una actividad tradicional, que se comercializan y se ofrecen en los restaurantes de la zona. Una de las actividades que aún se mantiene en algunos lugares del interior del Parque es la extracción del corcho.

Las visitas al Parque Nacional están muy controladas, pues sólo se puede acceder con guías del parque (a pie) o con la empresa concesionaria (rutas en vehículo todoterreno). Hay tres rutas a las que se puede acceder sin guía a pie, y para dos de ellas no se requiere autorización: Boquerón del Estena y Colada de Navalrincón. Para las visitas todo-terreno el límite actual son 96 personas/día.

La regulación tan estricta del régimen de visitas permite afirmar que hasta el día de hoy se ha asegurado que el turismo y el uso público no afecten negativamente a la conservación del espacio.

Los períodos de mayor afluencia son Semana Santa, puentes y especialmente durante la berrea del ciervo.

La oferta turística en el territorio está basada principalmente en el conocimiento y disfrute del patrimonio natural y las actividades de turismo activo en el entorno del parque: rutas a caballo, cicloturismo, escalada, rutas en segway, kayak, piragüismo y senderismo con guías intérpretes. La caza es otra actividad muy importante en el territorio.

En cuanto a la oferta de alojamiento, en la AIS del parque hay un total de 32 establecimientos, la mayoría alojamientos rurales (27), que se distribuyen de forma bastante equitativa en el territorio, a razón de 4 a 6 alojamientos rurales por municipio, excepto Hontanar que tan sólo cuenta con 2.

Sin embargo, destaca Horcajo de los Montes por albergar los 4 alojamientos de hotelería convencional del territorio (un hostel, una pensión, un hotel de cuatro estrellas y apartamentos), el único camping y casi la mitad de las empresas de turismo activo del área de influencia socioeconómica del parque. También existe una zona de acampada libre en Los Navalucillos.

En cuanto a servicios de restauración, cabe destacar que no hay ningún restaurante en Hontanar.


	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS					
	ALOJAMIENTOS				RESTAURANTES	TURISMO ACTIVO
	TURISMO RURAL	HOTELES	CAMPING	TOTAL		
Alcoba de los Montes	6			6	4	2
Hontanar	2			2	1	
Horcajo de los Montes	4	4	1	9	5	7
Los Navalucillos	6			6	7	3
Navas de Estena	4			4	4	3
Retuerta del Bullaque	13	1		5	3	
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>21</b>	<b>15</b>

Fuente: Consejería de Turismo y Artesanía de Castilla-La Mancha (2008)

El Parque Nacional de Cabañeros recoge **datos de visitantes** en el Centro de Interpretación Casa Palillos, en el Museo Etnográfico de Horcajo de los Montes, en el Zoorama de Retuerta del Bullaque y en las oficinas de COSERFO donde se realizan las reservas de rutas en todoterreno. No obstante, pese a que dichos datos son recopilados, no reciben ningún tratamiento.

El último informe de situación del Parque Nacional de Cabañeros (abril de 2008) revelaba que en 2007 recibió un total de 71.979 visitantes<sup>1</sup>, y los datos históricos revelan que en 10 años las visitas han aumentado en un 300%.

<sup>1</sup> Esta cifra incluye las personas que visitan cualquiera de los centros del PN (Centro de Interpretación, Museo, Zoorama) y aquellas que realizan visitas guiadas tanto a pie como en todoterreno.



Fuente: OAPN

## PRINCIPALES FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL TERRITORIO

De forma esquemática, se resumen a continuación las **principales fortalezas y debilidades** del territorio extraídas del Diagnóstico del mismo, realizado por los miembros del Grupo de Trabajo de forma previa a la Estrategia y consensuado con los actores locales del territorio.

### 2.1.FORTALEZAS

1. La principal fortaleza del parque es contar con un **patrimonio natural y cultural** emblemático y bien conservado. Además, sus valores excepcionales han sido reconocido con la figura de **Parque Nacional**, con la que tan sólo cuentan otros 13 espacios protegidos en España. La ausencia de núcleos urbanos en su interior, el grado de protección que supone esta figura y la existencia de fincas privadas han garantizado que el parque se encuentre en **buen estado de conservación**, y ha permitido salvaguardar de expoliadores los yacimientos paleontológicos y arqueológicos existentes.
2. El Parque Nacional de Cabañeros desarrolla **acciones para la conservación** de los recursos naturales y para la recuperación y restauración del patrimonio arquitectónico. Aplica criterios de rehabilitación de edificios antiguos y **mantenimiento de la estética tradicional** en el caso de edificios del parque y oferta subvenciones a tal efecto.

3. Existencia del Patronato del parque como plataforma de coordinación y participación, en la que están integrados representantes de la administración nacional, provincial, regional y local (alcaldes de los 6 municipios del espacio), propietarios, asociaciones ecologistas, organizaciones agrarias y expertos.
4. Existencia de la **Mancomunidad de Cabañeros** agrupación de municipios, entre los que se encuentran todos los del parque, excepto Hontanar, que desarrollan una gestión conjunta del territorio en cuanto a urbanismo, medio ambiente, servicios sociales y la promoción y desarrollo integral de la comarca.
5. Trabajo desarrollado y previsto por diversos **Grupos de Desarrollo Rural** que han gestionado y gestionarán fondos Europeos para lograr un desarrollo sostenible del territorio.
6. Existencia de la **Asociación Turismo Sostenible en Cabañeros**, que engloba los 6 municipios y las 5 asociaciones antes existentes. Esta asociación se creó durante el proceso de acreditación con la CETS y ha incluido expresamente en sus estatutos como un objetivo, la aplicación de los principios de la Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Protegidos.
7. Existencia de **asociaciones ecologistas y culturales** que trabajan para la conservación de los valores naturales y culturales del parque y su entorno.
8. El **sistema de regulación del uso público del parque es muy estricto** y resulta eficaz para la conservación de los recursos y valores del parque, habiéndose estimado una capacidad de carga; todo ello permite que la entrada de visitantes no sea masiva, sino poco impactante y con un seguimiento bastante fiable del número de visitantes. Además permite ofrecer a los visitantes visitas guiadas por monitores cualificados de forma gratuita, y visitas en 4 x 4 a un precio muy asequible.
9. La **oferta turística** en el territorio está basada principalmente en el **conocimiento y disfrute del patrimonio natural y las actividades de turismo activo en el entorno del parque**: rutas a caballo, cicloturismo, escalada, rutas en segway, kayak, piragüismo y senderismo con guías intérpretes.
10. Existencia de una buena oferta de **centros de interpretación y ecomuseos**, que permiten al visitante descubrir los valores naturales y culturales del territorio.
11. Existencia de la **caza**, actividad que sirve como complemento para desestacionalizar las visitas, generando beneficios económicos y contribuyendo al control poblacional de herbívoros.
12. Existencia de **productos locales de calidad** y de elaboración artesanal. Además, se utilizan y promocionan estos productos locales y la gastronomía local en los establecimientos



turísticos

13. En cuanto a las características del personal que trabaja en el parque y en el área de influencia socioeconómica, el parque y el empresariado tienden a la **contratación de población local**. Los monitores y guías están cualificados en todos los casos y se desarrollan cursos de formación de guías de forma periódica. En general el territorio cuenta con un perfil del empresariado turístico vocacional y muy vinculado al territorio.
14. La inexistencia de industrias o tráfico intenso en el área de influencia socioeconómica, se traduce en que no existen problemas de contaminación del aire o ruido.
15. El **consumo energético** en el área de influencia socioeconómica es **mínimo**, y se tiende a la implantación de energías renovables, solar y eólica, con el apoyo de las líneas de subvenciones que concede el parque, y la JCCM. Algunos empresarios comienza a plantearse el uso de biocombustibles e incluso en algún caso ya se emplea biomasa.
16. La **cercanía a Madrid y a la ciudad de Toledo** constituyen sin duda, y gracias a la conexión con AVE, un foco de visitantes de gran importancia.

## 2.2. DEBILIDADES

---

1. Existencia de una **situación incierta de la planificación básica** del parque, dado que el PORN ha sido impugnado por los propietarios de las grandes fincas. El PRUG está redactado y sometido a información pública, pero sin aprobar y ya obsoleto. Tampoco existe un Plan de Uso Público. Esta situación se ve agravada actualmente por no haber asumido todavía la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha su competencia de gestión de los Parques Nacionales de la región.
2. El **número y diversidad de equipamientos de uso público del parque y su entorno resulta insuficiente** (senderos señalizados, miradores, puntos panorámicos, oficinas de turismo, observatorios de fauna, senderos que conecten los municipios).
3. En cuanto a la **regulación del uso público**, las **empresas turísticas se oponen al mismo**, ya que consideran que las actividades que se pueden realizar dentro del parque son insuficientes y demandan ampliar las rutas y las posibilidades de visita, así y que las empresas de turismo activo puedan hacer actividades dentro del parque (rutas en 4x4, rutas guiadas, etc.). El uso público es complicado en algunos casos dado que el 40% del parque es **propiedad privada**, dificultando el uso público en dichas áreas por encontrarse valladas. Se detecta una **falta de unidad y cooperación** entre el empresariado turístico y el parque para la planificación conjunta del turismo.

4. Insuficiente estudio, protección, conservación y valorización del **entorno del Parque Nacional de Cabañeros**, que permitiría desarrollar actividades de conocimiento y disfrute de los valores naturales y culturales del territorio, sin centrar toda la actividad en el interior del espacio protegido. Inexistencia de un perímetro “tampón” como otros parques nacionales tienen bajo la figura de Parque Natural.
5. En cuanto a las **infraestructuras de comunicación**, los servicios de conexión a Internet y telefonía móvil son muy deficientes. Además, está generalizado el uso del vehículo particular debido a la mala comunicación en transporte público entre los municipios del parque.
6. Problemas con la **gestión del agua**: no hay medidas para la reducción del consumo; no se hacen campañas de sensibilización; la red de alcantarillado es deficiente; existen estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) en construcción o construidas en 5 de los municipios, pero no están en funcionamiento; cultivos de maíz con elevadas exigencias hídricas; no se han determinado caudales ecológicos.
7. Problemas con la **gestión de residuos**: existen numerosos **vertederos incontrolados** y ausencia de sistema de recogida selectiva de envases y se desconoce la producción de residuos, lo que en ocasiones provoca que la frecuencia de recogida inadecuada conlleve el amontonamiento de los residuos.
8. En cuanto a la **conservación del patrimonio arquitectónico y el paisaje**, sólo Retuerta del Bullaque tiene Plan de Ordenación Urbana. No se hacen suficientes esfuerzos para el embellecimiento de los municipios, así como para el mantenimiento de la arquitectura tradicional en los núcleos urbanos.
9. Hay ciertas **actividades impactantes** en el territorio: el **parque eólico** de Los Cortijos, que se visualiza desde dentro del parque provocando un gran impacto paisajístico, así como el paso de **aviones militares** y proliferación de **quads**, especialmente entre la población local, que generan ruido, humos y peligrosidad, y que son incompatibles con un uso y disfrute más sostenible del medio natural (senderismo, observación de aves, rutas a caballo, rutas en bicicleta).
10. Pertenencia de los 6 municipios del área de influencia socioeconómica del parque a diferentes entidades supramunicipales, lo que **dificulta una gestión y promoción conjunta**. Pertenecen a diferentes provincias, diferentes mancomunidades, diferentes grupos de desarrollo rural, etc. Situación agravada por los conflictos entre actores locales que generan las diferencias políticas.
11. Se detectan **insuficientes recursos técnicos, humanos y económicos** destinados a turismo, medio ambiente, artesanía, conservación y desarrollo local. No hay un programa de formación para los trabajadores del sector turístico. Faltan formación específica y entidades

regionales especializadas en formación.

12. Existe una gran diversidad y **descoordinación de las entidades públicas y privadas** que realizan **promoción** del territorio del parque (folletos, webs, asistencia a ferias, etc).
13. Los materiales informativos y actividades sobre el **patrimonio cultural**, especialmente el intangible, resultan escasos. Insuficiente conocimiento y valorización de las tradiciones locales.
14. Los **yacimientos arqueológicos y paleontológicos** carecen de protección legal, así como de una adecuada conservación y valorización como recurso turístico e interpretativo del territorio.
15. En cuanto al **conocimiento de los visitantes**, los datos recogidos no se intercambian entre las distintas entidades que los obtienen (empresas turísticas, ecomuseos, parque, oficinas de turismo, etc.), aunque se percibe claramente una marcada **estacionalidad** y concentración de visitantes en determinadas épocas y lugares.

## OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Teniendo en cuenta las fortalezas y las debilidades detectadas, a continuación se indican los objetivos estratégicos que han de orientar el desarrollo y la gestión sostenible del turismo en el Parque Nacional de Cabañeros durante los próximos 5 años. Para alcanzarlos se desarrollarán las diferentes acciones propuestas en el Plan de Acción.

**En definitiva, se pretende desarrollar un turismo que, sin afectar negativamente a los valores naturales del parque, potencie la oferta de turismo cultural, de naturaleza, de actividades guiadas y respetuosas con el entorno, generando e incrementando beneficios que repercutan en la economía local. Se busca en este sentido lograr un mejor aprovechamiento turístico, siempre sostenible y equilibrado, del conjunto de recursos del Parque Nacional y su entorno, sin comprometer el excelente estado de conservación en el que se encuentra.**

### Objetivos estratégicos y específicos:

1. Mejorar la coordinación y colaboración de los actores implicados en la conservación y desarrollo turístico del territorio.
  - Lograr un buen funcionamiento de las estructuras de participación relacionadas con la conservación y el desarrollo turístico del territorio.
  - Lograr una adecuada planificación, seguimiento y difusión de las actuaciones relacionadas con la conservación y el desarrollo turístico del territorio.
2. Mejorar las infraestructuras básicas y la calidad ambiental del territorio para poder ser un

destino turístico de calidad.

- Mejorar la gestión ambiental del territorio
  - Mejorar las comunicaciones del territorio
  - Mejorar el grado de sensibilización ambiental de la población
3. Mejorar el estudio, protección, conservación y valorización de algunos recursos poco aprovechados en la actualidad, especialmente aquellos ubicados en el entorno del parque.
  4. Mejorar la calidad y sostenibilidad de la oferta turística y crear productos turísticos basados en el descubrimiento de los recursos naturales y culturales del parque y su entorno.
    - Formar a los agentes turísticos, gestores del espacio y población local.
    - Mejorar el conocimiento de la oferta y la demanda turística
    - Ampliar la red de equipamientos y servicios de uso público, especialmente en las zonas con menos oferta y en el entorno del parque.
    - Mejorar la accesibilidad para personas con discapacidades.
    - Mejorar la calidad y sostenibilidad de los equipamientos y servicios turísticos.
    - Desarrollo de actividades y productos turísticos ligados a los recursos naturales y culturales del territorio.
  5. Mejorar la información y promoción conjunta del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno.

## 1. MEJORAR LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN DE LOS ACTORES IMPLICADOS EN LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL TERRITORIO.

Para lograr un adecuado aprovechamiento turístico del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno, es necesario mejorar la coordinación de los actores locales. En primer lugar, se ha detectado que no ha existido anteriormente una adecuada comunicación y relación entre el parque y el resto de los actores locales, especialmente el sector turístico. Además, los municipios del parque pertenecen a diferentes entidades implicadas en la gestión ambiental y desarrollo turístico del territorio, como son diferentes provincias, diferentes mancomunidades, diferentes grupos de desarrollo rural, etc., Por lo tanto, es fundamental consolidar el foro de turismo sostenible del parque, como espacio de comunicación y coordinación, así como mejorar la planificación de las actividades y la difusión de los resultados a los diferentes actores locales. En este sentido, es necesario un esfuerzo y compromiso por parte de todos.

Los objetivos específicos y actuaciones concretas a desarrollar podrían ser los siguientes:

**Lograr un buen funcionamiento de las estructuras de participación relacionadas con la conservación y el desarrollo turístico del territorio.**

- 1.1 Consolidación del Foro Permanente de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros

- 1.2. Dotación de recursos humanos dedicados a la CETS en el Parque Nacional.
- 1.3. Participación activa del Parque Nacional de Cabañeros en la red de parques con la CETS.
- 1.4 Participación del empresariado turístico y la mancomunidad de cabañeros en las reuniones del patronato

**Lograr una adecuada planificación, seguimiento y difusión de las actuaciones relacionadas con la conservación y el desarrollo turístico del territorio.**

- 1.5. Plan de comunicación de la CETS en el espacio natural protegido
- 1.6. Seguimiento y coordinación de la CETS durante el periodo 2009-2013
- 1.7. Renovación de la CETS para el periodo 2014-2018
- 1.8. Realización de los trámites necesarios para la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Cabañeros
- 1.9. Redacción y aprobación del Programa de Uso Público del Parque Nacional de Cabañeros
- 1.10. Redacción de las memorias anuales del parque y realizar su difusión en el Foro de Turismo Sostenible y a la población local

## **2. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA PODER SER UN DESTINO TURÍSTICO DE CALIDAD.**

Aunque la calidad ambiental del territorio es bastante buena, en algunos aspectos es muy mejorable. La calidad paisajística es buena, dado el estado de conservación de la sierra, los paisajes adeshados y el bosque mediterráneo, a excepción de la existencia de instalaciones eólicas en uno de los límites del espacio protegido.

Se detecta como una de las problemáticas la gestión de los residuos (vertederos incontrolados, acumulación de basuras, etc.), así como la necesidad de mejorar la depuración de las aguas residuales. También se ha detectado la necesidad de mejorar las instalaciones de alcantarillado y colectores

Por otro lado, se detecta como necesario la sensibilización ambiental de la población local y visitantes para asegurar la calidad ambiental del destino.

Los objetivos específicos y actuaciones concretas a desarrollar podrían ser los siguientes:

### **Mejorar la gestión ambiental del territorio**

- 2.1. Puesta en marcha y mantenimiento de las depuradoras de los municipios del parque.

- 2.2. Mejora de la gestión de los residuos sólidos urbanos (recogida y tratamiento), aumentando la frecuencia de recogida en períodos puntuales en los que la producción de residuos es mucho mayor.
- 2.3. Mejora de la gestión de los residuos de escombros.
- 2.4. Redacción de los Planes de Ordenación Urbana
- 2.5. Implantación de la Agenda 21 Local en los municipios del parque.
- 2.6. Realización de jornadas informativas sobre Reservas de la Biosfera para la posible candidatura

#### **Mejorar las comunicaciones del territorio**

- 2.7. Actuaciones para lograr una adecuada cobertura de telefonía móvil y acceso a internet con banda ancha. En este sentido sería necesario hacer un estudio de necesidades y abordar la instalación de las infraestructuras necesarias de forma integrada, es decir, evitar la duplicidad de estas infraestructuras (antenas de distintas compañías, en todos los municipios, etc.), procurar su integración en el paisaje y teniendo en cuenta en todo momento un conjunto amplio de municipios y no de forma aislada en cada uno de ellos. La JCCLM prevé instalar internet de 250 kb vía satélite.
- 2.8. Actuación para mejorar el transporte público, a las estaciones de tren más cercanas y entre los municipios del parque.
- 2.9. Mejoras de la señalización del Parque Nacional de Cabañeros en las vías de acceso al mismo.
- 2.10. Mejoras del firme de algunas carreteras prioritarias del Parque nacional de Cabañeros y su entorno

#### **Mejorar el grado de sensibilización ambiental de la población**

- 2.11. **Coordinación y desarrollo de las actividades de educación ambiental** en el territorio. Para ello las entidades que desarrollan estas actividades (ayuntamientos, parque, centros del profesorado, asociaciones conservacionistas, grupos de desarrollo, etc.) se reunirían al menos anualmente y elaborarían un programa de actividades de educación ambiental, en el que el Parque Nacional de Cabañeros sea un aspecto fundamental a tratar.
- 2.12. Realización de **actividades y visitas para todos los públicos** para conocer el Parque Nacional y su entorno, así como las actividades tradicionales y los orígenes del paisaje que conforma el parque. Acercar el parque a la población local.

### 3. MEJORAR EL ESTUDIO, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y VALORIZACIÓN DE ALGUNOS RECURSOS POCO APROVECHADOS EN LA ACTUALIDAD, ESPECIALMENTE AQUELLOS UBICADOS EN EL ENTORNO DEL PARQUE.

Pese a los numerosos recursos de que dispone el espacio protegido y su entorno, algunos como los valores culturales o los yacimientos arqueológicos no se hayan todavía suficientemente estudiados, protegidos y valorizados. A esto cabe añadir que el entorno del parque alberga también algunos puntos de interés paisajístico, natural y cultural que podrían aprovecharse como recurso turístico, lo que permitiría ampliar la oferta del territorio y disminuir la presión dentro de los límites del parque nacional.

Las actuaciones concretas a desarrollar podrían ser las siguientes:

- 3.1. **Inventario, protección y valorización los yacimientos arqueológicos.** En primer lugar habría que elaborar un estudio que permita inventariar los yacimientos existentes y clasificarlos en función de sus características, singularidad, grado de protección necesario e interés y viabilidad de su puesta en valor. Este estudio debería ofrecer como resultado una selección de los yacimientos más adecuados para su puesta en valor y propuestas de actuación concretas para su protección y valorización: forma de protección (física y legal), fórmula de gestión, adecuación del entorno para su visita, señalización, materiales interpretativos y su contenido, promoción como recurso turístico del territorio. En el marco de la Carta Arqueológica, los ayuntamientos se ven obligados a inventariar todos los restos arqueológicos. Dicho inventario ha sido realizado hasta el momento en Hontanar y en Retuerta del Bullaque. En el caso de Hontanar, que posee el yacimiento de Malamoneda, con numerosos restos y de gran valor, se viene arrastrando un largo proceso para su declaración como Bien de Interés Cultural, que convendría agilizar, pues aparte de su valor histórico, constituiría un excelente recurso para enriquecer y diversificar la oferta turística, y para reequilibrar territorialmente el flujo de visitantes.
- 3.2. Inventario del patrimonio arquitectónico y cultural del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno.
- 3.3. **Recuperación del Molino de Anchurones** por parte del Parque Nacional.
- 3.4. Identificación de **puntos de interés en el entorno del Parque Nacional de Cabañeros**, por sus valores paisajísticos, naturales o culturales, y estudio de su fragilidad, estado de conservación y valorización actual (infraestructuras para su visita, materiales interpretativos, su promoción actual). Al igual que en el caso anterior, como resultado deberían establecerse y ejecutarse actuaciones concretas de recuperación, adecuación, señalización, interpretación y promoción de estos puntos de interés.

#### 4. MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, Y CREAR PRODUCTOS TURÍSTICOS BASADOS EN EL DESCUBRIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DEL PARQUE Y SU ENTORNO.

Este objetivo estratégico se centra en hacer del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno un destino turístico de calidad, destacable por el compromiso de los actores turísticos con la sostenibilidad y que atraiga nuevos segmentos de mercados sensibilizados y responsables. Se tratará de crear productos turísticos genuinos de este territorio protegido y distinguido como Parque Nacional, basados en el descubrimiento de sus valores naturales y culturales y en el desarrollo de actividades compatibles con la conservación y respetuosas con el entorno, distribuidos de forma equilibrada tanto en el tiempo como en el espacio (todo el territorio del área de influencia socioeconómica).

En todo producto que se cree se tratará de aplicar como criterio transversal mejorar la sostenibilidad (ambiental, económica y social) de la actividad turística, apoyar el resto de sectores económicos del territorio, avanzar hacia la desestacionalización del sector y el aumento de la estancia media, mejorar la accesibilidad para discapacitados y disminuir el uso del vehículo privado.

Los objetivos específicos y actuaciones concretas a desarrollar podrían ser los siguientes:

##### **Formar a los agentes turísticos, gestores del espacio y población local.**

- 4.1. **Programa de formación continua y coordinada destinado a los actores implicados en el desarrollo turístico y la conservación de los recursos:** empresariado turístico (atención al cliente, cocina tradicional, idiomas, gestión ambiental, calidad, promoción, comercialización, etc.), técnicos municipales y de entidades supramunicipales (gestión ambiental, accesibilidad, urbanismo, creación de productos turísticos, promoción y comercialización turística), gestores y técnicos del espacio protegido (calidad, gestión ambiental, uso público, accesibilidad, etc.).
- 4.2. Programa de formación relacionado con el sector del turismo.

##### **Mejorar el conocimiento de la oferta y demanda turística.**

- 4.3. Jornadas informativas de asesoramiento de la calidad de los establecimientos
- 4.4. Establecimiento de un **sistema homogéneo de recogida de datos sobre los visitantes sistemático y periódico** en el que participen los actores turísticos (parque, centros de visitantes, oficinas de turismo, empresarios turísticos, etc.). Realización de un análisis y difusión periódica de los resultados entre los actores implicados. Seguimiento de la demanda turística. (Observatorio turístico)



- 4.5. Jornadas de información sobre ayudas públicas para ayuntamientos y empresarios turísticos.

**Ampliar la red de equipamientos y servicios de uso público, especialmente en las zonas con menos oferta y en el entorno del parque.**

- 4.6. Dotación de nuevas infraestructuras de uso público, distribuidas de forma que se equilibre la oferta entre los municipios del parque (senderos señalizados, miradores, observatorios de fauna).
- 4.7. Creación de una red de senderos y rutas cicloturistas entre los municipios del parque nacional y su entorno y mejora de la red existente
- 4.8. Apertura de nuevas rutas en el Parque Nacional de Cabañeros que puedan ser ofertadas por empresas turísticas de la zona, de acuerdo con los resultados del estudio de capacidad de acogida, la adecuada gestión del flujo de visitantes y las expectativas de los empresarios.

**Mejorar la accesibilidad para personas discapacitadas**

- 4.9. Mejora de la accesibilidad y elaboración de materiales interpretativos adaptados a visitantes con discapacidad sensorial sensoriales por parte del parque nacional.
- 4.10. Creación de una Mesa de Trabajo de la Accesibilidad en el Foro Permanente, para conocer la situación de la oferta turística respecto a la accesibilidad, e identificar a los empresarios turísticos (alojamiento, restauración y actividades) interesados en la creación de un producto turístico accesible para personas con discapacidad física.

**Mejorar la calidad y sostenibilidad de los equipamientos y servicios turísticos.**

- 4.11. Realización de un estudio de capacidad de acogida del sistema de Uso Público del Parque Nacional de Cabañeros.
- 4.12. Apoyo técnico y cofinanciación de implantación de marcas de calidad en empresas turísticas.
- 4.13. Adhesión de empresarios turísticos del Parque Nacional de Cabañeros a la CETS (II fase de la CETS). Se trata de estrechar la colaboración entre el parque y las empresas, firmando acuerdos de forma individualizada en la que cada uno asume sus propios compromisos.

- 4.14. Programa de sustitución progresiva de actividades impactantes ofrecidas por las empresas turísticas (quads, buggies) del territorio, por otras actividades más respetuosas con el entorno.

**Desarrollar actividades y productos turísticos ligados a los recursos naturales y culturales del territorio.**

- 4.15. Identificación de nuevos segmentos de la demanda y sus características e intereses, para desarrollar productos turísticos (astronomía, ornitología, geología, gastronomía...).
- 4.16. Creación de productos y paquetes turísticos de forma coordinada y participada por los diferentes agentes turísticos (astronomía, ornitología, geología, gastronomía...). Se trata de crear productos turísticos de ecoturismo, es decir sustentados en la interpretación y disfrute de los recursos patrimoniales, con especial atención a la diversificación (patrimonio cultural, gastronomía) y desestacionalización, pues la imagen de Cabañeros como destino turístico se reduce mayoritariamente a la época de berrea del ciervo. El criterio para el diseño de estos productos sería la integración de los equipamientos de uso público y la oferta de servicios guiados por parte de empresas, contribuyendo así a la mejora de la economía local y a la reducción del uso del vehículo privado por parte de los turistas.
- 4.17. Desarrollo de un programa de actividades, jornadas y visitas de oficios y actividades tradicionales: extracción del corcho, carboneo, apicultura, ganadería, agricultura, viticultura.

**5. MEJORAR LA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN CONJUNTA DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS Y SU ENTORNO.**

Hasta el momento, la información y la promoción que se han venido realizando del territorio han estado fraccionadas, desarrollada por diferentes entidades de forma descoordinada y sin englobar de manera conjunta y completa todos los valores naturales y culturales del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno.

Para asegurar una mayor eficacia y mejor aprovechamiento de los recursos destinados a la información y promoción turística del territorio, es imprescindible hacer un esfuerzo de coordinación por parte de las entidades que la llevan a cabo.

Se plantea por lo tanto mejorar la información existente sobre el Parque Nacional de Cabañeros y su entorno, tanto dentro como fuera del territorio de aplicación de la presente estrategia, y realizar

una promoción conjunta de todos sus valores, aprovechando adecuadamente el hecho diferenciador de Cabañeros como uno de los 14 Parques Nacionales de España.

Las actuaciones concretas a desarrollar podrían ser las siguientes:

- 5.1. **Elaboración de una guía turística completa del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno.** Esta guía debería incluir el cartografiado en software GPS de las coordenadas de los núcleos de población del entorno del parque y de los puntos de interés.
- 5.2. **Acreditación de establecimientos turísticos como puntos de información del parque.** Crear una red de puntos de información acreditados, a través de las empresas turísticas que voluntariamente quieran participar, que permita ampliar el alcance de la información asegurando que se ofrece una información veraz y responsable sobre el territorio.
- 5.3. **Gestión en red de centros de interpretación y oficinas de información situadas en los municipios del Parque Nacional de Cabañeros.** Acuerdo entre las distintas entidades gestoras (administraciones regionales, locales, empresas, asociaciones, fundaciones, etc.) para realizar una gestión coordinada de los centros y museos que invite al turista a recorrer el Parque Nacional de Cabañeros. Este acuerdo serviría para optimizar el funcionamiento de los centros, mejorar los servicios que se presten a los visitantes (información, interpretación) y la imagen del parque (información que se ofrece a los visitantes, conexión con otros equipamientos que permitan que cada visitante se organice su propio recorrido, niveles de calidad homogéneos en los servicios prestados y seguimiento de la demanda). Se mejoraría también la disponibilidad de los diferentes materiales turísticos informativos en los equipamientos y se alcanzaría un seguimiento homogéneo de la afluencia turística a estos equipamientos.
- 5.4. **Viajes de conocimiento del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno** para técnicos de turismo, la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía, Diputaciones Provinciales de Toledo y Ciudad Real, especialmente informadores turísticos de las OIT del entorno (Los Navalucillos, Navahermosa, Toledo y Ciudad Real)
- 5.5. **Inclusión de aspectos turísticos en la página web del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno, y su actualización** sobre sus valores, las posibilidades de disfrute de forma responsable, los servicios turísticos ofrecidos en el territorio, la carta europea de turismo sostenible, etc. (Contenido de la Guía Turística, creación o mejora de alguna existente, mantenimiento).
- 5.6. **Coordinación de las actividades de promoción del Parque Nacional de Cabañeros y**

su entorno (ferias, medios de comunicación, etc.), por parte de las entidades que realizan promoción: parque (Red de Parques Nacionales, Organismo Autónomo de Espacios Protegidos de Castilla La Mancha), diputaciones provinciales, consejería de turismo, ayuntamientos, mancomunidades, grupos de desarrollo rural, asociaciones turísticas, etc. Respecto a la edición de materiales impresos, esta acción se concretaría en la convergencia de todos los esfuerzos públicos y privados, recursos económicos y humanos, en un único folleto de gran calidad y alcance que recogiera toda la información de los recursos naturales y culturales, equipamientos de uso público y servicios turísticos, del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno.

- 5.7. Elaboración y distribución del decálogo de la promoción responsable del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno. Este decálogo iría destinado tanto a administraciones públicas como a empresas y entidades privadas. Esta acción se propone como medida transitoria para asegurar la coherencia y el rigor en la información, el carácter sostenible de la oferta y la identificación con el Parque Nacional de Cabañeros y su entorno, en los materiales que se editen hasta la consecución plena del objetivo mencionado en el apartado 5.6.
- 5.8. Programación de visitas y viajes para jubilados y escolares al Parque Nacional de Cabañeros desde las Diputaciones de Toledo y Ciudad Real.
- 5.9. Actuaciones de promoción turística del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno

# Plan de Acción

*Carta Europea de Turismo Sostenible*

**Parque Nacional de Cabañeros**

(Ciudad Real y Toledo, Castilla-La Mancha, España)

---

## INTRODUCCIÓN

---

El presente Plan de Acción detalla las acciones concretas que se llevarán a cabo, durante el periodo 2009-2013, en el Parque Nacional de Cabañeros, para alcanzar los objetivos estratégicos que se han fijado de forma previa en la Estrategia.

Estas acciones muestran el compromiso de las diferentes entidades involucradas en el desarrollo turístico del territorio con los principios de la CETS, y su preocupación por el mantenimiento de los recursos y las potencialidades del parque.

Las acciones se han contemplado en base a los siguientes **objetivos estratégicos** planteados en la Estrategia:

- Mejorar la coordinación y colaboración de los actores implicados en la conservación y desarrollo turístico del territorio.
- Mejorar las infraestructuras básicas y la calidad ambiental del territorio para poder ser un destino turístico de calidad.
- Mejorar el estudio, protección, conservación y valorización de algunos recursos poco aprovechados en la actualidad, especialmente aquellos ubicados en el entorno del parque.
- Mejorar la calidad y sostenibilidad de la oferta turística y crear productos turísticos basados en el descubrimiento de los recursos naturales y culturales del parque y su entorno.
- Mejorar la información y promoción conjunta del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno.

Es importante tener en cuenta que cuando aparece el Parque Nacional de Cabañeros, la entidad responsable de la actuación será la que gestione el espacio en el momento de desarrollarla, actualmente el Organismo Autónomo de Parques Nacionales y en el momento que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha asuma sus competencias, el Organismo Autónomo de Espacios Naturales de Castilla-La Mancha. Es necesario lograr el compromiso de ambas entidades.

## 1. MEJORAR LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN DE LOS ACTORES IMPLICADOS EN LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL TERRITORIO

### LOGRAR UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE PARTICIPACIÓN RELACIONADAS CON LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL TERRITORIO

#### CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

1.1

Objetivo general	MEJORAR LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN DE LOS ACTORES IMPLICADOS EN LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL TERRITORIO
Objetivo específico	Lograr un buen funcionamiento de las estructuras de participación relacionadas con la conservación y el desarrollo turístico del territorio
Actuación	CONSOLIDACIÓN DEL FORO PERMANENTE DE TURISMO SOSTENIBLE DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS
Justificación	La consolidación del Foro de Turismo Sostenible en el Parque Nacional de Cabañeros se considera una herramienta básica e indispensable en el territorio para asegurar la correcta implementación del Plan de Acción así como para trabajar de manera coordinada en el desarrollo turístico del territorio basado en criterios de sostenibilidad.
Descripción	<p>El Foro integrará los distintos agentes implicados en el desarrollo turístico de la comarca: empresarios y asociaciones turísticas, grupo de acción local, asociaciones ecologistas, Parque Nacional de Cabañeros, administraciones locales y regionales, asociaciones culturales y deportivas, juntas vecinales, etc.</p> <p>La estructura de participación estará abierta a todos aquellos actores con alguna implicación en el desarrollo turístico sostenible del territorio (Ej: Universidad, etc).</p> <p>Para la creación y consolidación de este Foro ya se han dado pasos previos en el territorio, trabajando de forma conjunta para la elaboración del Dossier de Candidatura a la Carta Europea de Turismo Sostenible.</p> <p>El Foro constará de los siguientes órganos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Grupo de coordinación y seguimiento:</b> formada a partir de los componentes del Grupo de Trabajo que se formó para la elaboración del Dossier de Candidatura.</li> <li>• <b>Asamblea:</b> formada por el conjunto de colectivos y personas interesados en formar parte del Foro.</li> </ul> <p>Las labores de dinamización, convocatoria y secretaría (orden del día, actas) del Foro serán asumidas por el monumento natural.</p> <p>Se celebrarán como mínimo una reunión ordinaria del Grupo de coordinación y seguimiento y una de la Asamblea cada año, en la que se aprobará el programa anual de trabajo, así como reuniones extraordinarias del Grupo de coordinación y seguimiento a petición de al menos dos miembros de dicho órgano. Además, se podrán realizar reuniones de trabajo temáticas, entre aquellos componentes implicados en sacar adelante actuaciones concretas.</p> <p>El Foro creado, además de realizar el <b>seguimiento</b> de las actuaciones del Plan de Acción, constituirá un <b>espacio de información, comunicación y debate</b> sobre aspectos relacionados con la actividad turística en el Parque Nacional de Cabañeros. Este Foro será el ámbito idóneo de trabajo para poner en marcha y coordinar actuaciones contenidas en este Plan de Acción.</p> <p>El propio Foro se dotará de forma consensuada de unas normas de funcionamiento, objetivos, funciones, composición y sistema de comunicación eficaz, teniendo en cuenta las directrices que se apuntan en el presente documento.</p>
Principales actuaciones relacionadas	Todas las actuaciones del Plan de Acción

Presupuesto (€)	Vías de financiación y recursos humanos	
4.100 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Vías de financiación</u>: Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• <u>Recursos humanos</u>: técnico dedicado a la CETS en el Parque Nacional de Cabañeros (200 horas de dedicación), Director-conservador (100 horas).</li> <li>• <u>Aclaraciones al presupuesto</u>: dedicación del técnico 2.600 €, dedicación del Director-conservador 1.500 €. No se ha presupuestado la dedicación del resto de actores implicados.</li> </ul>	
Agentes implicados		Coordinador
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• Dirección General de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha</li> <li>• Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía de Castilla La Mancha</li> <li>• Organismo Autónomo de Espacios Naturales de Castilla La Mancha. Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de Castilla la Mancha</li> <li>• Diputación de Ciudad Real</li> <li>• Diputación de Toledo</li> <li>• Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>• Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>• Asociación para el Desarrollo Integral del territorio "Montes Toledanos"</li> <li>• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros</li> <li>• Representantes del sector de la hostelería y la restauración</li> <li>• Otros actores interesados</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>
Resultados previstos		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponer de un instrumento eficaz y activo para trabajar de forma coordinada y participada en materia de turismo</li> <li>• Contar con un instrumento eficaz para el seguimiento del cumplimiento del Plan de Acción</li> </ul>		
Plazo de ejecución		
Corto, medio y largo plazo: 2009-2013		
Seguimiento de la actuación		
Indicador	Umbrales	Cómo y cuándo
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entidades representadas en el Foro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mínimo las entidades que han participado en la elaboración del Dossier de Candidatura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo</u>: Analizar las entidades en los listados de componentes del Foro</li> <li>• <u>Cuándo</u>: Debe medirse una vez al año</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reuniones celebradas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mínimo una reunión del Grupo y una de la Asamblea al año</li> <li>• Asistencia mínima del 80% de las entidades y personas adscritas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo</u>: Contar número de reuniones realizadas y de asistentes a las mismas en las actas de las mismas</li> <li>• <u>Cuándo</u>: Debe medirse una vez al año</li> </ul>



## CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

1.2

Objetivo general	MEJORAR LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN DE LOS ACTORES IMPLICADOS EN LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL TERRITORIO	
Objetivo específico	Lograr un buen funcionamiento de las estructuras de participación relacionadas con la conservación y el desarrollo turístico del territorio	
Actuación	DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEDICADOS A LA CETS EN EL PARQUE NACIONAL	
Justificación	El seguimiento de la CETS y la ejecución de las acciones del Plan de Acción son tareas que requieren un tiempo considerable. Recientemente, el Parque Nacional de Cabañeros ha incorporado un nuevo técnico para dedicarse, entre otras, a esta tarea. La existencia de esta figura garantizará que las labores de coordinación y seguimiento se cumplan.	
Descripción	<p>Dotación del espacio natural protegido con un técnico cualificado para desarrollar las siguientes funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinación y desarrollo de las actuaciones que coordina el espacio natural protegido</li> <li>• Apoyo técnico y logístico al Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros.</li> <li>• Realización del seguimiento de la CETS.</li> <li>• Labores de información y promoción de la CETS.</li> <li>• Asistencia a las reuniones de la Red Ibérica de parques acreditados a las que no pueda asistir el Director-Conservador.</li> </ul> <p>Se estima que esta persona dedicará aproximadamente media jornada laboral al desarrollo de las tareas y actuaciones propias de la CETS.</p>	
Principales actuaciones relacionadas	Todas las actuaciones del Plan de Acción	
Presupuesto (€)	Vías de financiación y recursos humanos	
*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Vías de financiación</u>: Parque Nacional de Cabañeros.</li> <li>• <u>Recursos humanos</u>: técnico dedicado a la CETS en el Parque Nacional de Cabañeros (4.030 horas de dedicación), Director-conservador (295 horas), OTROS TÉCNICOS DEL Parque y asistencias técnicas (2.504 horas), guías de TRAGSA (6.000 horas)</li> <li>• <u>Aclaraciones al presupuesto</u>: dedicación del técnico encargado de la CETS 52.390 €, dedicación del Director-conservador 4.425 €, dedicación de otros técnicos 32.552 €, dedicación de los guías de TRAGSA 84.000 €.</li> </ul> <p>* Presupuesto total: 173.367 €. Este coste de personal se ha incluido en cada una de las actuaciones del Plan de Acción, pero no se ha incluido en esta actuación para no duplicar los presupuestos.</p>	
Agentes implicados	Coordinador	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>
Resultados previstos		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinación, organización y seguimiento de la CETS a lo largo de los cinco años de aplicación del Plan de Acción.</li> </ul>		
Plazo de ejecución		
Corto, medio y largo plazo: 2009-2013		

Seguimiento de la actuación		
Indicador	Umbrales	Cómo y cuándo
<ul style="list-style-type: none"> <li>Técnico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Existencia en el Parque de personal dedicado a la CETS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Cómo:</b> Existencia de personal en el Parque dedicado a la CETS</li> <li><b>Cuándo:</b> Se debe medir una vez, en diciembre de 2009</li> </ul>

## CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

### 1.3

Objetivo general	MEJORAR LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN DE LOS ACTORES IMPLICADOS EN LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL TERRITORIO	
Objetivo específico	Lograr un buen funcionamiento de las estructuras de participación relacionadas con la conservación y el desarrollo turístico del territorio	
Actuación	PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS EN LA RED DE PARQUES CON LA CETS	
Justificación	La participación activa en la red de parques permite cumplir uno de los objetivos de la CETS: crear una red de Parques acreditados que permita trabajar de forma conjunta hacia la sostenibilidad del turismo en los parques, intercambiar información y experiencias innovadoras y beneficiosas, y lograr ser distinguidos en Europa como territorios de calidad turística ligada a la sostenibilidad.	
Descripción	<p>La participación activa del Parque Nacional de Cabañeros consistirá en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asistir al menos a dos reuniones anuales de las que sea convocado, una de la Red Europea de Parques con la CETS y otra de la Red Ibérica de la CETS.</li> <li>Aportar los avances de la CETS en el Parque Nacional de Cabañeros a la red de parques (Boletín de la CETS, presentaciones, participación en grupos de trabajo, etc.).</li> <li>Formar parte de alguno de grupos de trabajo que se establezcan, asistiendo a las reuniones que sean necesarias para ello.</li> <li>Informar al Grupo y a la Asamblea del Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros sobre los resultados y conclusiones de las reuniones.</li> <li>En la medida de lo posible, participar en proyectos conjuntos con otros parques acreditados.</li> </ul>	
Principales actuaciones relacionadas	Todas las actuaciones del Plan de Acción	
Presupuesto (€)	Vías de financiación y recursos humanos	
9.160 €	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Vías de financiación:</b> Parque Nacional de Cabañeros</li> <li><b>Recursos humanos:</b> el técnico dedicado a la CETS en el espacio natural protegido (320 horas).</li> <li><b>Aclaraciones al presupuesto:</b> dedicación del técnico encargado de la CETS 4.160 €, estimación del coste de 10 viajes 5.000 €.</li> </ul>	
Agentes implicados	Coordinador	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>	
Resultados previstos		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Contribución del Parque Nacional de Cabañeros a la Red de Espacios Protegidos con la CETS</li> <li>Conocimiento de experiencias y buenas prácticas en otros espacios</li> </ul>		
Plazo de ejecución		
Corto medio y largo plazo: 2009-2013		

Seguimiento de la actuación		
Indicador	Umbrales	Cómo y cuándo
<ul style="list-style-type: none"> <li>Reuniones de la Red de parques acreditados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asistencia, al menos, a 1 reunión anual durante el periodo 2009-2013.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Cómo</u>: Contabilizar el número de reuniones a las que asiste el espacio natural protegido</li> <li><u>Cuándo</u>: Evaluar anualmente, en diciembre</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Boletines de la CETS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Al menos una noticia al año de la CETS en el Parque Nacional de Cabañeros en los medios de comunicación de EUROPARC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Cómo</u>: Analizar el número de referencias al espacio natural protegido en los medios de comunicación de EUROPARC</li> <li><u>Cuándo</u>: Evaluar anualmente, en diciembre</li> </ul>

## CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

1.4

Objetivo general	MEJORAR LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN DE LOS ACTORES IMPLICADOS EN LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL TERRITORIO	
Objetivo específico	Lograr un buen funcionamiento de las estructuras de participación relacionadas con la conservación y el desarrollo turístico del territorio	
Actuación	PARTICIPACIÓN DEL EMPRESARIADO TURÍSTICO Y LA MANCOMUNIDAD DE CABAÑEROS EN LAS REUNIONES DEL PATRONATO EN LAS QUE SE TRATE ESPECÍFICAMENTE EL TEMA DE LA CETS	
Justificación	Actualmente el empresariado turístico y la Mancomunidad de Cabañeros no participan en las reuniones del Patronato, a pesar de que los temas a tratar sean relativos a turismo y desarrollo rural. Se plantea la participación de ambas entidades aunque sea tan sólo como oyentes.	
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> <li>Invitación a empresarios turísticos y Mancomunidad de Cabañeros a participar en la reunión del Patronato en la que se trate específicamente el tema de la CETS, con voz pero sin voto.</li> <li>Solicitud al organismo competente para que en las futuras composiciones del Patronato estén incluidos los empresarios turísticos y la Mancomunidad de Cabañeros.</li> </ul>	
Principales actuaciones relacionadas		
Presupuesto (€)	Vías de financiación y recursos humanos	
420 €	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Vías de financiación</u>: Parque Nacional de Cabañeros</li> <li><u>Recursos humanos</u>: Director-conservador del Parque Nacional de Cabañeros (15 horas) y técnico encargado de la CETS (15 horas).</li> <li><u>Aclaraciones al presupuesto</u>: dedicación del Director-conservador 225 €, dedicación del técnico 195 €. No se ha presupuestado la dedicación del resto de agentes implicados.</li> </ul>	
Agentes implicados	Coordinador	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>Asociación Turismo Sostenible en Cabañeros</li> <li>Empresarios turísticos</li> <li>Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>	
Resultados previstos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inclusión del empresariado turístico y la Mancomunidad de Cabañeros en la composición del Patronato.</li> </ul>	
Plazo de ejecución		
Medio plazo: 2010		

Seguimiento de la actuación		
Indicador	Umbrales	Cómo y cuándo
<ul style="list-style-type: none"> <li>Reunión con la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realización de al menos una reunión con la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la JCCLM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Cómo</u>: Número de las reuniones y actas de las mismas</li> <li><u>Cuándo</u>: al final de 2009 (cuando se haya realizado la transferencia de las competencias).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Participación del empresariado turístico y la Mancomunidad en la reunión del Patronato en la que se trate la CETS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Invitación puntual para que los empresarios turísticos y la Mancomunidad de Cabañeros participen en la reunión del Patronato en la que se trate el tema de la CETS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Cómo</u>: Actas de reuniones del Patronato</li> <li><u>Cuándo</u>: A finales del año 2010.</li> </ul>

**LOGRAR UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL TERRITORIO**

**CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS** **1.5**

Objetivo general	MEJORAR LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN DE LOS ACTORES IMPLICADOS EN LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL TERRITORIO
Objetivo específico	Lograr una adecuada planificación, seguimiento y difusión de las actuaciones relacionadas con la conservación y el desarrollo turístico del territorio.
Actuación	PLAN DE COMUNICACIÓN DE LA CETS EN EL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO
Justificación	<p>Resulta necesaria la implicación de los actores del territorio para la adecuada ejecución del Plan de Acción, para lo que es imprescindible conocer los compromisos adquiridos por el territorio al haberse acreditado con la CETS y los avances conseguidos.</p> <p>Una adecuada difusión de la acreditación del territorio con la CETS fuera del territorio contribuirá a su distinción como un destino de calidad turística ligada a la sostenibilidad.</p>
Descripción	<p>Elaborar y ejecutar un Plan de Comunicación de la CETS en el Parque Nacional de Cabañeros con los siguientes contenidos mínimos y orientaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración y aprobación del Plan por el Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros Objetivos: dar a conocer en qué consiste la CETS, los compromisos adquiridos, y las actuaciones que se van desarrollando (responsables, agentes implicados, resultados, evolución de los indicadores, etc.).</li> <li>Destinatarios: <ul style="list-style-type: none"> <li>empresariado turístico</li> <li>personal del PN y de administraciones públicas en el territorio</li> <li>población local</li> <li>visitantes</li> <li>administraciones públicas regionales</li> <li>medios de comunicación</li> </ul> </li> <li>Medios: folleto informativo sobre la CETS y el Plan de Acción, presentaciones públicas, información de la CETS en la página web de Parques Nacionales, información de la CETS, notas de prensa.</li> <li>Programación, financiación y responsable de cada actuación.</li> <li>Seguimiento.</li> </ul>
Principales actuaciones relacionadas	Todas las actuaciones del Plan de Acción

<b>Presupuesto (€)</b>	<b>Vías de financiación y recursos humanos</b>	
10.300 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vías de financiación:</b> Parque Nacional de Cabañeros.</li> <li>• <b>Recursos humanos:</b> persona dedicada a la CETS en el PN para redactar el borrador del Plan, presentarlo en una reunión del Foro para su aprobación y redacción definitiva y para revisar textos y diseño de materiales (100 horas).</li> <li>• <b>Aclaraciones al presupuesto:</b> dedicación del técnico 1.300 €. Estimación del presupuesto para la edición de materiales 3.000 € cada año (total 9.000 € los 3 años). Si bien, una vez elaborado el Plan de Comunicación quedará perfectamente definido el presupuesto definitivo.</li> </ul>	
<b>Agentes implicados</b>		<b>Coordinador</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>
<b>Resultados previstos</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Difusión efectiva de la CETS del Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• Implicación de todos los actores en la CETS del Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>		
<b>Plazo de ejecución</b>		
Elaboración del Plan: Medio Plazo: primer semestre 2010 Ejecución del Plan: Medio y largo plazo: 2010-2013		
<b>Seguimiento de la actuación</b>		
<b>Indicador</b>	<b>Umbrales</b>	<b>Cómo y cuándo</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de comunicación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existencia del Plan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cómo:</b> Existencia del Plan</li> <li>• <b>Cuándo:</b> Debe medirse una vez, a lo largo del primer semestre de 2010</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grado de ejecución del Plan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ejecución del 90% de las acciones propuestas para cada año</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cómo:</b> Analizar el número de actuaciones ejecutadas</li> <li>• <b>Cuándo:</b> Debe medirse una vez al año, en diciembre.</li> </ul>

## CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

1.6

<b>Objetivo general</b>	MEJORAR LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN DE LOS ACTORES IMPLICADOS EN LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL TERRITORIO
<b>Objetivo específico</b>	Lograr una adecuada planificación, seguimiento y difusión de las actuaciones relacionadas con la conservación y el desarrollo turístico del territorio.
<b>Actuación</b>	SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LA CETS DURANTE EL PERIODO 2009-2013
<b>Justificación</b>	Para asegurar una adecuada ejecución del Plan de Acción es necesario establecer un plan de seguimiento sistemático y efectivo, que permita además mantener puntualmente informados a los actores implicados en la CETS, y que a su vez facilitará el trabajo de evaluación que es necesario hacer al cabo de los cinco años para la renovación de la CETS.
<b>Descripción</b>	Realizar un seguimiento sistemático de la CETS a través de: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseño de una plantilla de documento en el que los responsables registren los resultados del seguimiento de las actuaciones, indicando toda la información que se necesite.</li> <li>• Reuniones periódicas (al menos una vez al año) del Grupo del Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros, en las que se realice de forma conjunta un balance del grado de ejecución de las acciones.</li> <li>• Los coordinadores de cada una de las actuaciones deberán llevar a la reunión información sobre el grado de ejecución de las actuaciones que les corresponden (grado de ejecución, indicadores, costes).</li> <li>• Se elaborará un informe en cada una de las reuniones sobre el estado de ejecución de las actuaciones, incluyendo los indicadores de seguimiento y conclusiones.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización del Plan de Acción con nuevas actuaciones que hayan sido propuestas y validadas por el Foro de Turismo Sostenible.</li> <li>• Se transmitirá los contenidos del informe a la Asamblea del Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros (correo electrónico, boletín, reunión de la asamblea, etc.)</li> <li>• Reuniones para realizar la evaluación final del grado de ejecución del plan de Acción 2009-2013, de cara a la renovación de la acreditación.</li> </ul>	
<b>Principales actuaciones relacionadas</b>	Todas las actuaciones del Plan de Acción	
<b>Presupuesto (€)</b>	<b>Vías de financiación y recursos humanos</b>	
5.200 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Vías de financiación</u>: Parque Nacional de Cabañeros.</li> <li>• <u>Recursos humanos</u>: técnico encargado de la CETS en el espacio natural protegido (400 horas de dedicación) y mínimo 120 horas de cada uno de los componentes del Grupo de coordinación y seguimiento.</li> <li>• <u>Aclaraciones al presupuesto</u>: dedicación del técnico 5.200 €. No se ha presupuestado la dedicación del resto de los componentes del Grupo de coordinación y seguimiento.</li> </ul>	
<b>Agentes implicados</b>		<b>Coordinador</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupo de coordinación y seguimiento del Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• Asamblea del Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>
<b>Resultados previstos</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar un seguimiento periódico y sistemático del Plan de Acción</li> <li>• Alto grado de ejecución del Plan de Acción</li> </ul>		
<b>Plazo de ejecución</b>		
Corto, medio y largo plazo: 2009-2013		
<b>Seguimiento de la actuación</b>		
<b>Indicador</b>	<b>Umbrales</b>	<b>Cómo y cuándo</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cumplimiento de actuaciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cumplimiento de todas las acciones planteadas en ese periodo o, en su defecto, justificación de dicho incumplimiento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo</u>: Se mide en las conclusiones de los informes de seguimiento.</li> <li>• <u>Cuándo</u>: Evaluar anualmente, en diciembre.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicación de las conclusiones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegurar que las principales conclusiones de las reuniones periódicas del Grupo de coordinación y seguimiento sean transmitidas al Foro Permanente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo</u>: Se mide en las actas de la Asamblea anual del Foro Permanente.</li> <li>• <u>Cuándo</u>: Evaluar anualmente, en diciembre.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe de la evaluación final de la CETS 2009-2013</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cumplimiento de todas las acciones planteadas en el periodo 2009-2013 o, en su defecto, justificación de dicho incumplimiento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo</u>: Grado de cumplimiento de las acciones.</li> <li>• <u>Cuándo</u>: Evaluar en la reunión de evaluación final del grado de ejecución del plan de Acción 2009-2013</li> </ul>

## CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

1.7

Objetivo general	MEJORAR LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN DE LOS ACTORES IMPLICADOS EN LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL TERRITORIO	
Objetivo específico	Lograr una adecuada planificación, seguimiento y difusión de las actuaciones relacionadas con la conservación y el desarrollo turístico del territorio.	
Actuación	RENOVACIÓN DE LA CETS PARA EL PERIODO 2014-2018	
Justificación	La CETS no es una simple marca, sino un proceso y una herramienta de trabajo, por lo que es necesario asegurar su continuidad.	
Descripción	<p>Se realizarán los siguientes trabajos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reuniones específicas del Grupo de coordinación y seguimiento del Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros para la elaboración de la Estrategia y Plan de Acción.</li> <li>• Reuniones específicas de la Asamblea del Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros y otros actores interesados, para la elaboración de la Estrategia y Plan de Acción.</li> <li>• Redacción de la Estrategia y Plan de Acción.</li> <li>• Elaboración y envío del dossier de solicitud de renovación de la CETS.</li> <li>• Preparación y desarrollo de la visita de auditoría de EUROPARC.</li> </ul>	
Principales actuaciones relacionadas	Todas las actuaciones del Plan de Acción	
Presupuesto (€)	Vías de financiación y recursos humanos	
38.900 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Vías de financiación:</u> Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• <u>Recursos humanos:</u> dedicación del técnico encargado de la CETS en el PN Cabañeros (200 horas). Dedicación de al menos 88 horas de cada uno de los componentes del Grupo de coordinación y seguimiento.</li> <li>• <u>Aclaraciones al presupuesto:</u> dedicación del técnico CETS en el PN Cabañeros (2.600 €), asistencia técnica externa (30.000 €), gastos comidas y cafés de reuniones (1.000 €), tasa renovación y gastos auditor (5.300 €). No se ha presupuestado la dedicación componentes del Grupo de coordinación y seguimiento.</li> </ul>	
Agentes implicados	Coordinador	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupo de coordinación y seguimiento del Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• Asamblea del Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>	
Resultados previstos		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Renovación de la acreditación Parque Nacional de Cabañeros con la CETS para otros cinco años</li> </ul>		
Plazo de ejecución		
Largo plazo: 2013		
Seguimiento de la actuación		
Indicador	Umbrales	Cómo y cuándo
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentos elaborados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existencia de una nueva Estrategia y Plan de Acción para el periodo 2014-2018</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo:</u> Existencia de los documentos</li> <li>• <u>Cuándo:</u> Debe medirse una vez, al solicitar la renovación.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Renovación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Renovación de la acreditación para el periodo 2014-2018</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo:</u> Comunicación por EUROPARC de la renovación</li> <li>• <u>Cuándo:</u> Debe medirse una vez, en diciembre de 2014</li> </ul>

## CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

1.8

Objetivo general	MEJORAR LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN DE LOS ACTORES IMPLICADOS EN LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL TERRITORIO	
Objetivo específico	Lograr una adecuada planificación, seguimiento y difusión de las actuaciones relacionadas con la conservación y el desarrollo turístico del territorio.	
Actuación	REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS	
Justificación	En la actualidad el Parque Nacional de Cabañeros tiene pendiente la aprobación de este instrumento que resulta fundamental para desarrollar una adecuada gestión de usos, entre los que se encuentra el uso público.	
Descripción	<p>Tramitación con el Parlamento Autonómico de la aprobación del PRUG del Parque Nacional de Cabañeros, que se trata de la herramienta fundamental para la determinación del régimen de usos, de la normativa, del tipo de gestión y de las actividades ligadas a la misma en el ámbito de los monumentos naturales, incluido el uso público. Previamente dicho documento habría de ser revisado y actualizado, debiendo contener al menos los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memoria descriptiva y justificativa, en la que se analizará expresamente la relación, en su caso, con el PORN y la incidencia en el planeamiento territorial y sectorial existente.</li> <li>• Objetivos y previsiones de uso.</li> <li>• Normas generales, incluyendo, como mínimo, las relativas a la vigencia y revisión del plan.</li> <li>• Normas de regulación de usos y actividades, así como gestión, protección, conservación o mejora de los recursos naturales y los valores ambientales, cuando resulte preciso completar o desarrollar las contenidas en el plan de ordenación de los recursos naturales, o en ausencia del mismo.</li> <li>• Normas relativas a las actividades de investigación.</li> <li>• Normas relativas al uso público.</li> <li>• Programa económico financiero. Plan de etapas.</li> <li>• Programación de actuaciones a desarrollar en el espacio natural, en la cual se incluirá, en caso necesario un Plan específico de prevención de incendios forestales.</li> </ul> <p>Además, el borrador del PRUG se expondrá a la participación del Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros.</p>	
Principales actuaciones relacionadas		
Presupuesto (€)	Vías de financiación y recursos humanos	
26.550 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Vías de financiación:</u> Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• <u>Recursos humanos:</u> técnicos del parque (600 horas) y Director - conservador (50 horas).</li> <li>• <u>Aclaraciones al presupuesto:</u> dedicación de los técnicos del Parque (7.800 €) y del Director-conservador (750 €), y externa (18.000 €).</li> </ul>	
Agentes implicados	Coordinador	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>	
Resultados previstos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejorar la gestión de usos en el Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>	
Plazo de ejecución		
Largo plazo: 2013		



Seguimiento de la actuación		
Indicador	Umbrales	Cómo y cuándo
<ul style="list-style-type: none"> <li>Borrador definitivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Existencia del borrador</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Cómo</u>: Existencia del borrador</li> <li><u>Cuándo</u>: Debe medirse una vez, en diciembre de 2013</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Grado de participación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Que se haya trabajado el borrador del PRUG al menos en una de las reuniones del Foro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Cómo</u>: Análisis de las Actas de las reuniones del Foro</li> <li><u>Cuándo</u>: Debe medirse una vez, en diciembre de 2013</li> </ul>

## CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

1.9

Objetivo general	MEJORAR LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN DE LOS ACTORES IMPLICADOS EN LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL TERRITORIO
Objetivo específico	Lograr una adecuada planificación, seguimiento y difusión de las actuaciones relacionadas con la conservación y el desarrollo turístico del territorio.
Actuación	REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE USO PÚBLICO DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS
Justificación	Una de las carencias detectadas en el Diagnóstico es la escasez de planificación y regulación de uso público en el espacio protegido.
Descripción	<p>Redacción de un Programa de Uso Público en el que se diseñe la Red de Equipamientos Públicos para uso turístico del Parque Nacional, un Plan de interpretación del Patrimonio, se integre el Sistema de calidad para los equipamientos de uso Público, se mejore la accesibilidad para discapacitados físicos y sensoriales, etc.</p> <p>La elaboración del Plan se realizará con una metodología participativa, en la que se implicará al Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros y se comprometerán medios materiales y humanos para su desarrollo.</p> <p>Siguiendo las recomendaciones de organismos como la UICN, esta planificación incorporará aquellas actividades destinadas al recreo y disfrute de la naturaleza por parte de los visitantes garantizando la conservación de los valores naturales. Asimismo tendrá en cuenta la aplicación de los principios de turismo sostenible definidos en la Carta Europea de Turismo Sostenible.</p> <p>El Programa tendrá los siguientes contenidos mínimos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Justificación.</li> <li>Objetivos.</li> <li>Marco normativo del espacio natural.</li> <li>Diagnóstico del uso público en el espacio.</li> <li>Modelo de uso público.</li> <li>Subprogramas de uso público                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Subprograma de acogida</li> <li>Subprograma de actividades</li> <li>Subprograma de señalización</li> <li>Subprograma de información y divulgación</li> <li>Subprograma de interpretación y educación ambiental</li> <li>Subprograma de comunicación y promoción</li> <li>Subprograma de formación</li> <li>Subprograma de voluntariado y participación</li> <li>Subprograma de seguimiento y evaluación</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Subprograma de vigilancia y seguridad</li> <li>o Subprograma de accesibilidad</li> <li>o Subprograma de calidad y gestión ambiental</li> <li>• Anexos. <ul style="list-style-type: none"> <li>o Cartografía</li> <li>o Inventario de recursos de uso público (propios y ajenos al espacio)</li> <li>o Inversiones previstas</li> </ul> </li> </ul>	
Principales actuaciones relacionadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinación y desarrollo de las actividades de educación ambiental (2.11)</li> <li>• Dotación de nuevas infraestructuras de uso público (4.6)</li> <li>• Creación de una red de senderos y rutas cicloturistas entre los municipios del Parque Nacional y su entorno y mejora de la red existente (4.7)</li> <li>• Apertura de nuevas rutas (4.8)</li> <li>• Mejora de la accesibilidad y elaboración de materiales interpretativos adaptados a personas con discapacidad sensorial (4.9)</li> <li>• Creación de una mesa de trabajo de la accesibilidad en el Foro Permanente (4.10)</li> <li>• Realización de un estudio de capacidad de acogida del sistema de uso público del Parque Nacional (4.11)</li> </ul>	
Presupuesto (€)	Vías de financiación y recursos humanos	
23.760 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Vías de financiación</u>: Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• <u>Recursos humanos</u>: técnicos del parque (120 horas) y técnico encargado de la CETS en el Parque Nacional de Cabañeros, (300 horas) y Director - conservador (20 horas).</li> <li>• <u>Aclaraciones al presupuesto</u>: dedicación de los técnicos (5.460 €) y del Director - conservador (300 €), y asistencia técnica externa (18.000 €).</li> </ul>	
Agentes implicados		Coordinador
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>
Resultados previstos		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conseguir una ordenación y planificación del uso público de forma compatible con la conservación de los recursos naturales y culturales del Parque Nacional de Cabañeros.</li> <li>• Poner en valor y acercar los valores naturales y culturales del territorio tanto a la población local como a sus visitantes.</li> </ul>		
Plazo de ejecución		
Largo Plazo: 2013		
Seguimiento de la actuación		
Indicador	Umbrales	Cómo y cuándo
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa de Uso Público</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existencia del Programa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo</u>: Existencia del Programa</li> <li>• <u>Cuándo</u>: Debe medirse una vez, en diciembre de 2013</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grado de participación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Que se haya trabajado el borrador del Programa al menos en una de las reuniones del Foro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo</u>: Análisis de las Actas de las reuniones del Foro</li> <li>• <u>Cuándo</u>: Debe medirse una vez, en diciembre de 2011</li> </ul>

## CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

1.10

Objetivo general	MEJORAR LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN DE LOS ACTORES IMPLICADOS EN LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL TERRITORIO	
Objetivo específico	Lograr una adecuada planificación, seguimiento y difusión de las actuaciones relacionadas con la conservación y el desarrollo turístico del territorio.	
Actuación	REDACCIÓN DE LAS MEMORIAS ANUALES DEL PARQUE Y REALIZAR SU DIFUSIÓN EN EL FORO DE TURISMO SOSTENIBLE Y A LA POBLACIÓN LOCAL	
Justificación	No se vienen redactando las memorias anuales del PN de forma sistemática, sólo se han redactado en años aislados, 2002, 2004 y en elaboración la de 2007. Hasta el momento dichas memorias no son difundidas entre la población local.	
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redacción de las memorias anuales.</li> <li>• Realización de una reunión al año con el Foro de Turismo Sostenible del PN de Cabañeros para la exposición de los resultados de las memorias.</li> <li>• Exposición en los Centros de Visitantes y Ayuntamientos de las memorias para hacerlas disponibles a la población local para su consulta.</li> </ul>	
Principales actuaciones relacionadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consolidación del Foro Permanente de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros (1.1)</li> </ul>	
Presupuesto (€)	Vías de financiación y recursos humanos	
9.880 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Vías de financiación</u>: Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• <u>Recursos humanos</u>: técnicos del parque (600 horas) y técnico encargado de la CETS en el Parque Nacional de Cabañeros, (160 horas)</li> <li>• <u>Aclaraciones al presupuesto</u>: dedicación de los técnicos (9.880 €).</li> </ul>	
Agentes implicados	Coordinador	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>	
Resultados previstos		
Recopilación de los resultados de los programas y acciones ejecutados por el PN de Cabañeros y difusión de los mismos entre la población y en el Foro de Turismo Sostenible con el objetivo de una mejora continua e información a la población.		
Plazo de ejecución		
Corto-Medio-Largo Plazo: 2009-2013		
Seguimiento de la actuación		
Indicador	Umbrales	Cómo y cuándo
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentos elaborados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existencia de las memorias anuales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo</u>: Existencia de las memorias anuales</li> <li>• <u>Cuándo</u>: Debe medirse todos los años, en abril</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reuniones celebradas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mínimo de una reunión anual con el Foro de Turismo Sostenible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo</u>: Existencia de las actas</li> <li>• <u>Cuándo</u>: debe medirse al final de cada anualidad.</li> </ul>

## 2. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO, PARA PODER SER UN DESTINO TURÍSTICO DE CALIDAD

### MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO

#### CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

2.1

Objetivo general	MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA PODER SER UN DESTINO TURÍSTICO DE CALIDAD	
Objetivo específico	Mejorar la gestión ambiental del territorio	
Actuación	PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPURADORAS	
Justificación	Existe una preocupación entre los empresarios y población local acerca de los problemas de depuración del agua en el Parque Nacional de Cabañeros y su entorno, que influyen también en la imagen ofrecida por el parque.	
Descripción	<p>Ejecución de aproximadamente una obra anual de renovación de la red de saneamiento y abastecimiento de aguas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puesta en marcha de las depuradoras de Alcoba de los Montes, Los Navalucillos y Navas de Estena.</li> <li>• Instalación y puesta en marcha de depuradoras en Hontanar, Horcajo de los Montes y Retuerta del Bullaque (en fase de proyecto), dentro del área de influencia socioeconómica y que hasta el momento carecen de dichas instalaciones.</li> <li>• Difusión de las actuaciones llevadas a cabo.</li> <li>• Aprobación de las ordenanzas relativas a los sistemas de depuración de aguas.</li> </ul>	
Principales actuaciones relacionadas		
Presupuesto (€)	Vías de financiación y recursos humanos	
390.000 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Vías de financiación:</u> Construcción: Aguas de Castilla-La Mancha</li> <li>• <u>Recursos humanos:</u> contratación y ejecución de la obra por Aguas de Castilla-La Mancha.</li> <li>• <u>Aclaraciones al presupuesto:</u> 270.000 € en total para la instalación y puesta en marcha de 3 depuradoras. 120.000 € para el mantenimiento de 6 depuradoras (precios estimados por municipio: 90.000 € de construcción y 4.000 € de mantenimiento por año)</li> </ul>	
Agentes implicados		Coordinador
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ayuntamientos</li> <li>• Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente</li> <li>• Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda</li> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancomunidad de Cabañeros y Ayuntamiento de Hontanar</li> </ul>
Resultados previstos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumento de la red de saneamiento y el número de depuradoras en el Parque Nacional de Cabañeros y su entorno</li> <li>• Disminución de vertidos a la red hidrográfica del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno</li> </ul>	
Plazo de ejecución		
Corto-medio-largo plazo:	2009-2013	

Seguimiento de la actuación		
Indicador	Umbrales	Cómo y cuándo
<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de instalaciones depuradoras</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instalación de todas las depuradoras antes de 2013</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Cómo</u>: instalación y funcionamiento de las depuradoras.</li> <li><u>Cuándo</u>: Deberá medirse todos los años, en diciembre.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de actuaciones de difusión realizadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realización de al menos una reunión informativa de la situación al Foro de Turismo Sostenible al término de la ejecución de la obra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Cómo</u>: Actas de las reuniones</li> <li><u>Cuándo</u>: Deberá medirse todos los años, en diciembre, hasta la completa ejecución del sistema de depuración</li> </ul>

## CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

2.2

Objetivo general	MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA PODER SER UN DESTINO TURÍSTICO DE CALIDAD	
Objetivo específico	Mejorar la gestión ambiental del territorio	
Actuación	MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	
Justificación	En periodos puntuales la producción de residuos es mucho mayor que el resto del año, por lo que se produce la concentración de basuras. Además, no en todos los municipios existe recogida de envases.	
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se habrán de establecer los contactos pertinentes con la Diputación de Ciudad Real para la implementación del sistema de recogida selectiva de envases en los municipios pertenecientes a Ciudad Real.</li> <li>Los Ayuntamientos iniciarán los trámites necesarios para que las empresas gestoras de residuos intensifiquen los servicios en periodos de máxima afluencia (verano, semana santa).</li> <li>Desarrollar actuaciones de información y sensibilización sobre la recogida selectiva de residuos destinada a la población local y empresarios turísticos, en la que se informe de las mejoras realizadas por los ayuntamientos en el sistema de recogida selectiva (instalación de contenedores).</li> <li>Establecer un acuerdo con los empresarios turísticos para que se impliquen empleando los contenedores recogida selectiva que se instalen y realizando un seguimiento del grado de utilización de los mismos.</li> </ul>	
Principales actuaciones relacionadas		
Presupuesto (€)	Vías de financiación y recursos humanos	
39.974,4 €	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Vías de financiación</u>: Ayuntamientos</li> <li><u>Recursos humanos</u>: técnico de la Mancomunidad de Cabañeros para la organización de las jornadas (288 horas) y técnicos de los Ayuntamientos (288 horas). Horas Mancomunidad: estimado 1 día de dedicación al mes durante tres años Horas técnicos Ayuntamientos: estimado 1 día de dedicación al mes durante 3 años</li> <li><u>Aclaraciones al presupuesto</u>: dedicación del técnico de la Mancomunidad de Cabañeros 3.139,2 € (10,9 €/hora), dedicación de los técnicos de los Ayuntamientos 3.139,2 € (10,9 €/hora); para el total de ayuntamientos, 18.835,2 €. Costes actuaciones de información y sensibilización (aprox. 18.000 €)</li> </ul>	
Agentes implicados	Coordinador	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ayuntamientos</li> <li>Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>Ayuntamiento de Hontanar</li> </ul>	

<b>Resultados previstos</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejora de la red de recogida selectiva de residuos</li> <li>• Implicación de la población local y del empresariado turístico.</li> </ul>		
<b>Plazo de ejecución</b>		
Corto plazo: 2009-2011		
<b>Seguimiento de la actuación</b>		
<b>Indicador</b>	<b>Umbrales</b>	<b>Cómo y cuándo</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número y tipo de actuaciones de sensibilización realizadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realización de, al menos, una jornada de sensibilización anual en cada municipio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo</u>: realización de las jornadas</li> <li>• <u>Cuándo</u>: Deberá medirse todos los años, en diciembre.</li> </ul>

## CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

2.3

<b>Objetivo general</b>	MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA PODER SER UN DESTINO TURÍSTICO DE CALIDAD	
<b>Objetivo específico</b>	Mejorar la gestión ambiental del territorio	
<b>Actuación</b>	MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE ESCOMBROS	
<b>Justificación</b>	En la actualidad los residuos procedentes de obras y demoliciones constituyen un problema por la ausencia de gestión, que provoca la existencia de vertederos de este tipo de residuos por todo el área de influencia socioeconómica del parque.	
<b>Descripción</b>	<p>Establecer los contactos pertinentes con la Administración competente para lograr la implementación de un sistema eficaz de gestión de los residuos de obra y demolición, que podría actuaciones como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adecuación de las superficies valladas actualmente dedicadas a vertederos de inertes.</li> <li>• Realización de campañas de sensibilización ambiental de la población.</li> <li>• Denuncia y aplicación de sanciones para quien realice vertidos incontrolados.</li> </ul>	
<b>Principales actuaciones relacionadas</b>		
<b>Presupuesto (€)</b>	Vías de financiación y recursos humanos	
9.139,2 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Vías de financiación</u>: Ayuntamientos</li> <li>• <u>Recursos humanos</u>: técnico de la Mancomunidad de Cabañeros para la organización de las campañas (144 horas) y técnicos de los Ayuntamientos (144 horas). Horas Mancomunidad: estimado medio día de dedicación al mes durante 3 años Horas técnicos Ayuntamientos: estimado medio día de dedicación al mes durante 3 años</li> <li>• <u>Aclaraciones al presupuesto</u>: dedicación del técnico de la Mancomunidad de Cabañeros 1.569,6 €, dedicación de los técnicos de los Ayuntamientos 1.569,6 €. Estimación coste de 2 campañas de sensibilización: 3.000€/campaña (total: 6.000 €). Las actuaciones que finalmente se ejecuten y su presupuesto dependerás de los contactos establecidos con la Administraciones competentes.</li> </ul>	
<b>Agentes implicados</b>	<b>Coordinador</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ayuntamientos</li> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>• Ayuntamiento de Hontanar</li> </ul>	

<b>Resultados previstos</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejora de la gestión de los escombros.</li> <li>• Implicación de la población local y del empresariado turístico.</li> </ul>		
<b>Plazo de ejecución</b>		
Corto plazo: 2009-2011		
<b>Seguimiento de la actuación</b>		
<b>Indicador</b>	<b>Umbrales</b>	<b>Cómo y cuándo</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número y tipo de actuaciones de sensibilización realizadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realización de, al menos, una jornada de sensibilización anual en cada municipio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo</u>: realización de las jornadas</li> <li>• <u>Cuándo</u>: Deberá medirse todos los años, en diciembre.</li> </ul>

## CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

2.4

<b>Objetivo general</b>	MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA PODER SER UN DESTINO TURÍSTICO DE CALIDAD
<b>Objetivo específico</b>	Mejorar la gestión ambiental del territorio
<b>Actuación</b>	REDACCIÓN DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN URBANA
<b>Justificación</b>	Los municipios del Parque Nacional carecen en este momento de Planes de Ordenación Urbana vigentes, documentos esenciales para garantizar la no implantación de industrias y estructuras impactantes en el entorno.
<b>Descripción</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitud de subvenciones y apoyos para la contratación de la redacción de Planes de Ordenación Urbana de cada municipio.</li> <li>• Reunión entre el PN de Cabañeros, los Ayuntamientos y el Parque Nacional de Cabañeros para definir qué estructuras y actividades no podrán implantarse en el entorno del PN para no afectar a su conservación y paisaje.</li> <li>• Contratación y redacción de los Planes Generales de Ordenación Urbana de los 5 municipios (Los Navalucillos, Hontanar, Alcoba de los Montes, Horcajo de los Montes, Navas de Estena).</li> <li>• Difusión de los Planes de Ordenación Urbana redactados entre la población local.</li> <li>• Aplicación de las Normas correspondientes.</li> </ul>
<b>Principales actuaciones relacionadas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventario, protección y valorización de los yacimientos arqueológicos (3.1)</li> <li>• Inventario del patrimonio arquitectónico y cultural del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (3.2)</li> </ul>
<b>Presupuesto (€)</b>	Vías de financiación y recursos humanos
316.568 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Vías de financiación</u>: Junta de Castilla-La Mancha (Vivienda)</li> <li>• <u>Recursos humanos</u>: técnico de la Mancomunidad de Cabañeros (320 horas) y un técnico de cada Ayuntamiento (200 horas cada uno). Horas Mancomunidad: estimado 5 días por municipio para solicitar la subvención + 10 días para reuniones y difusión Horas técnicos Ayuntamientos: estimado 20 días para supervisión redacción y 5 días para reuniones y difusión</li> <li>• <u>Aclaraciones al presupuesto</u>: dedicación del técnico de la Mancomunidad de Cabañeros 3.488 €, dedicación de los técnicos de los Ayuntamientos 13.080 €. Estimación del coste de las asistencias técnicas externas para la redacción de cada PGOU 60.000 € por plan (total 300.000 €).</li> </ul>

<b>Agentes implicados</b>		<b>Coordinador</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ayuntamientos</li> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancomunidad de Cabañeros</li> </ul>
<b>Resultados previstos</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulación de las infraestructuras edificables en el Parque Nacional de Cabañeros y su entorno</li> <li>• Conservación de las líneas arquitectónicas y paisajes tradicionales en los núcleos del entorno del Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>		
<b>Plazo de ejecución</b>		
Largo plazo: 2009-2013		
<b>Seguimiento de la actuación</b>		
<b>Indicador</b>	<b>Umbrales</b>	<b>Cómo y cuándo</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reuniones entre Ayuntamientos y el Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mínimo de una reunión entre cada Ayuntamiento y el Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo</u>: Acta de las reuniones</li> <li>• <u>Cuándo</u>: Se deberá medir periódicamente, al final de cada año.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redacción de los PGOU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redacción de todos los PGOU de los municipios del Parque Nacional de Cabañeros antes de 2013</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo</u>: existencia de los PGOU.</li> <li>• <u>Cuándo</u>: Se medirá en 2010 para comprobar el número de planes en proceso de redacción y en 2013 para comprobar que están finalizados y en aplicación.</li> </ul>

## CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

2.5

<b>Objetivo general</b>	MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA PODER SER UN DESTINO TURÍSTICO DE CALIDAD
<b>Objetivo específico</b>	Mejorar la gestión ambiental del territorio
<b>Actuación</b>	SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE LA AGENDA 21 LOCAL EN LOS MUNICIPIOS DEL PARQUE NACIONAL
<b>Justificación</b>	La Mancomunidad de Cabañeros está en trámites de implantación de la Agenda 21 en algunos municipios, mientras que otros se plantean su futura implantación. La Agenda 21 Local supone realizar un diagnóstico y un plan de acción participado para mejorar la sostenibilidad de los municipios, por lo tanto está íntimamente relacionado con la Carta Europea de Turismo Sostenible y se hace necesario la coordinación y aprovechamiento de sinergias entre ambas iniciativas.
<b>Descripción</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar un análisis de la situación actual de la implantación de la Agenda 21 Local en los diferentes municipios</li> <li>• Realizar un seguimiento del avance y grado de realización en las distintas fases de la implantación de la Agenda 21 Local en los distintos municipios:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Diagnóstico del municipio</li> <li>○ Elaboración de propuestas de forma participada</li> <li>○ Ejecución y seguimiento del plan</li> </ul> </li> <li>• Procurar que las mesas sectoriales de turismo, en el proceso participativo de la A21L, trabajen sobre la base de la Carta Europea de Turismo Sostenible (Principios, Diagnóstico y Plan de Acción de cabañeros) y que se implique a los componentes del Foro de Turismo Sostenible en su desarrollo</li> <li>• Planificar las acciones de la Agenda 21 para que estén en consonancia con la CETS</li> <li>• Mantener informado al Foro de Turismo Sostenible de Cabañeros de los avances de la implantación de la A21L.</li> </ul>



Principales actuaciones relacionadas		
Presupuesto (€)	Vías de financiación y recursos humanos	
6.104 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Vías de financiación:</u> Diputación de Toledo y Diputación de Ciudad Real, Ayuntamientos, Parque Nacional de Cabañeros.</li> <li>• <u>Recursos humanos:</u> técnicos de los Ayuntamientos (80 horas cada ayuntamiento) y técnico de la Mancomunidad de Cabañeros (80 horas), asistencia técnica externa. Horas Mancomunidad: 2 días al año durante los 5 años Horas técnicos Ayuntamientos: 2 días al año cada Ayuntamiento durante los 5 años</li> <li>• <u>Aclaraciones al presupuesto:</u> dedicación de los técnicos de los Ayuntamientos 5.232 €, y técnico de la Mancomunidad de Cabañeros 872 €.</li> </ul>	
Agentes implicados	Coordinador	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ayuntamientos</li> <li>• Mancomunidad de Cabañeros</li> </ul>	
Resultados previstos		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implantación de las Agendas 21 Locales en los municipios del PN de Cabañeros</li> <li>• Información a la población local del proceso de implantación</li> </ul>		
Plazo de ejecución		
Corto, medio y largo plazo: 2009-2013		
Seguimiento de la actuación		
Indicador	Umbrales	Cómo y cuándo
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nº de reuniones en las que se trata la situación de las Agendas 21 en los municipios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realización de al menos una reunión al año</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo:</u> actas de las reuniones.</li> <li>• <u>Cuándo:</u> Se medirá al final de cada anualidad.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actuaciones de las Agendas 21 relacionadas con la CETS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al menos una actuación anual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo:</u> programa de actuaciones de la CETS.</li> <li>• <u>Cuándo:</u> Se medirá al final de cada anualidad.</li> </ul>

## CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

2.6

Objetivo general	MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA PODER SER UN DESTINO TURÍSTICO DE CALIDAD
Objetivo específico	Mejorar la gestión ambiental del territorio
Actuación	REALIZACIÓN DE JORNADAS INFORMATIVAS SOBRE RESERVAS DE LA BIOSFERA PARA LA POSIBLE CANDIDATURA
Justificación	Se plantea la posibilidad de crear la Reserva de la Biosfera de Cabañeros, para lo cual primero habría de informarse a todas las entidades del territorio así como a la población local de las ventajas y compromisos que supone.
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Información sobre los trámites y requisitos para ser Reserva de la Biosfera.</li> <li>• Realización de jornadas informativas para los Ayuntamientos del área de influencia socioeconómica y poblaciones limítrofes.</li> </ul>

Principales actuaciones relacionadas		
Presupuesto (€)	Vías de financiación y recursos humanos	
1.820 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Vías de financiación</u>: Parque Nacional de Cabañeros.</li> <li>• <u>Recursos humanos</u>: técnico del PN de Cabañeros (40 horas), Director-conservador (20 horas).</li> <li>• <u>Aclaraciones al presupuesto</u>: dedicación del técnico del PN de Cabañeros 520 €, dedicación del Director-conservador 300 €. Logística del curso, cafés, desplazamientos 1.000 €.</li> </ul>	
Agentes implicados	Coordinador	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todas las entidades del territorio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>	
Resultados previstos		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejora del conocimiento sobre las Reservas de la Biosfera</li> <li>• Implicación para la posible candidatura a Reserva de la Biosfera.</li> </ul>		
Plazo de ejecución		
Largo Plazo: 2013		
Seguimiento de la actuación		
Indicador	Umbral	Cómo y cuándo
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realización de jornadas sobre Reservas de la Biosfera.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realización de al menos una jornada en el entorno del Parque Nacional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo</u>: realización de las jornadas</li> <li>• <u>Cuándo</u>: Deberá medirse al final de 2013</li> </ul>

## MEJORAR LAS COMUNICACIONES DEL TERRITORIO

### CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

2.7

Objetivo general	MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA PODER SER UN DESTINO TURÍSTICO DE CALIDAD
Objetivo específico	Mejorar las comunicaciones del territorio
Actuación	MEJORA DE LA COBERTURA DE TELEFONÍA MÓVIL, ACCESO A INTERNET, RADIO E INSTALACIÓN DE TDT
Justificación	<p>Para el desarrollo de la actividad turística en el medio rural, resulta imprescindible disponer de conexión a Internet a una velocidad mínima aceptable, ya que la gestión de reservas a través de una central y el desarrollo de una página web como medio de publicitarse, así lo requieren. Constituye un elemento más de calidad para el visitante y para la población local.</p> <p>Sin duda, uno de los servicios fundamentales es la telefonía móvil, que en la actualidad no cuenta con una cobertura de red suficiente en la zona.</p> <p>Por otra parte, el "apagón tecnológico", que acabará con la televisión convencional para dar paso a la Televisión Digital Terrestre (TDT) implica la implementación de una serie de infraestructuras para poder disponer de un servicio tan básico como la televisión.</p>

<p><b>Descripción</b></p>	<p>Esta actuación consistiría en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Llevar a cabo las reuniones necesarias con la Consejería de Industria (Dirección General de la Sociedad de la Información) para definir los pasos a seguir e implicar a las administraciones o entidades competentes.</li> <li>• Realizar un estudio mediante el que se genere un diagnóstico preciso de la situación de las NTIC's en el Parque Nacional de Cabañeros y su entorno</li> <li>• Informar a la población sobre el potencial de las nuevas tecnologías.</li> <li>• Dotación de TDT a los núcleos de población de Cabañeros</li> <li>• Cobertura con Internet de banda ancha.</li> <li>• Formación en nuevas tecnologías</li> </ul>	
<p><b>Principales actuaciones relacionadas</b></p>		
<p><b>Presupuesto (€)</b></p>	<p><b>Vías de financiación y recursos humanos</b></p>	
<p>3.139,2 €</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Vías de financiación:</u> Mancomunidad de Cabañeros y Consejería de Industria (Dirección General de la Sociedad de la Información).</li> <li>• <u>Recursos humanos:</u> técnico de la Mancomunidad de Cabañeros (288 horas), contratación y ejecución de la obra. Horas Mancomunidad: 1 día al mes durante los 3 años</li> <li>• <u>Aclaraciones al presupuesto:</u> dedicación del técnico de la Mancomunidad de Cabañeros 3.139,2 €. No se ha presupuestado la contratación y ejecución de la obra.</li> </ul>	
<p><b>Agentes implicados</b></p>		<p><b>Coordinador</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ayuntamientos</li> <li>• Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente</li> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancomunidad de Cabañeros</li> </ul>
<p><b>Resultados previstos</b></p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acercamiento de las nuevas tecnologías de la información a la población local.</li> <li>• Favorecer el turismo mediante el empleo de internet.</li> <li>• Mejora de la calidad de vida local y los servicios turísticos con la implementación de buenos servicios de telefonía y la TDT.</li> </ul>		
<p><b>Plazo de ejecución</b></p>		
<p>Medio y largo plazo: 2009-2011</p>		
<p><b>Seguimiento de la actuación</b></p>		
<p><b>Indicador</b></p>	<p><b>Umbrales</b></p>	<p><b>Cómo y cuándo</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reuniones con las entidades competentes en telefonía, internet, radio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realización de al menos una reunión anual con dichas entidades para el seguimiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo:</u> Actas de las reuniones</li> <li>• <u>Cuándo:</u> Se debe medir anualmente, en diciembre</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de jornadas de información y cursos sobre nuevas tecnologías</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realización de al menos una jornada por municipio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo:</u> Existencia de los cursos anuales</li> <li>• <u>Cuándo:</u> Se debe medir anualmente, en diciembre</li> </ul>

## CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

2.8

Objetivo general	MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA PODER SER UN DESTINO TURÍSTICO DE CALIDAD	
Objetivo específico	Mejorar las comunicaciones del territorio	
Actuación	MEJORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO	
Justificación	Detección en el Diagnóstico de un déficit en el transporte público, así como falta de conexiones y enlaces apropiados para los distintos medios existentes	
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificar las acciones a realizar ante entidades que tengan competencia en materia de transportes para acelerar el proceso de mejora de conexión y frecuencia del transporte público.</li> <li>• Buscar apoyos dentro y fuera del territorio como respaldo de estas acciones (medios de comunicación...)</li> <li>• Ejecución de las acciones planteadas</li> <li>• Estudiar la viabilidad de convenios e iniciativas: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Oferta de transporte público para visitar el PN de Cabañeros</li> <li>○ Incremento de la frecuencia y continuidad de los medios actuales</li> </ul> </li> <li>• Estudiar posibles actuaciones para fomentar el uso del transporte público dentro de la población y visitantes del parque</li> <li>• Restablecimiento de los horarios de los servicios.</li> </ul>	
Principales actuaciones relacionadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejoras del firme de algunas carreteras prioritarias del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (2.10)</li> </ul>	
Presupuesto (€)	Vías de financiación y recursos humanos	
3.924 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Vías de financiación</u>: Consejería de Política Territorial</li> <li>• <u>Recursos humanos</u>: técnico de la Mancomunidad de Cabañeros (360 horas). Horas Mancomunidad: 15 días al año durante los 3 años</li> <li>• <u>Aclaraciones al presupuesto</u>: dedicación del técnico de la Mancomunidad de Cabañeros 3.924 €.</li> </ul>	
Agentes implicados	Coordinador	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda (Dirección General de Transportes)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>• Ayuntamiento de Hontanar</li> </ul>	
Resultados previstos		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejora del transporte público en el Parque Nacional de Cabañeros y su entorno</li> <li>• Uso de dicho medio de transporte</li> </ul>		
Plazo de ejecución		
Medio y largo plazo: 2011 - 2013		
Seguimiento de la actuación		
Indicador	Umbrales	Cómo y cuándo
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realización de reuniones con las entidades competentes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al menos una reunión anual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo</u>: actas de las reuniones.</li> <li>• <u>Cuándo</u>: desde 2011, medir al final de cada anualidad.</li> </ul>

## CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

2.9

Objetivo general	MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA PODER SER UN DESTINO TURÍSTICO DE CALIDAD			
Objetivo específico	Mejorar las comunicaciones del territorio			
Actuación	MEJORAS EN LA SEÑALIZACIÓN DEL PARQUE NACIONAL EN LAS VÍAS DE ACCESO AL MISMO			
Justificación	La señalización en el entorno es en general deficiente, con notables ausencias, tanto en la red viaria y localidades, como en los equipamientos y recursos turísticos. Igualmente se echa en falta homogeneidad en la señalización. A esta situación se añade la dificultad de la variedad de administraciones competentes en materia de señalización.			
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Creación de una comisión de transportes.</li> <li>• Realización de una reunión entre el Parque Nacional de Cabañeros, la Consejería de Política Territorial y la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía de Castilla La Mancha.</li> <li>• Recopilación y puesta en común de requisitos legales y estándares aplicables a la señalización en el PN de Cabañeros y su entorno.</li> <li>• Recopilación de información sobre proyectos de señalización existentes y previstos en el PN de Cabañeros y su entorno</li> <li>• Definición unos criterios, alcance y objetivos del análisis.</li> <li>• Concreción del tipo de señales que se van a incluir en el análisis (señalización viaria y de localidades, del parque, servicios municipales y turísticos, etc)</li> <li>• Detección de las deficiencias o problemas de señalización en el PN de Cabañeros y su entorno (cada ayuntamiento realizará con sus propios técnicos el diagnóstico de su municipio).</li> <li>• Puesta en común de los resultados del diagnóstico.</li> <li>• Definición de actuaciones de mejora y homogenización de la señalización, incluyendo programación y posibles vías de financiación.</li> <li>• Definición de un sistema de mantenimiento</li> <li>• Comunicación y difusión de los resultados</li> </ul>			
Principales actuaciones relacionadas				
Presupuesto (€)	Vías de financiación y recursos humanos			
5.484 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Vías de financiación</u>: Parque Nacional de Cabañeros, Dirección General de Transportes, Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía de Castilla La Mancha.</li> <li>• <u>Recursos humanos</u>: técnico de la Mancomunidad de Cabañeros (360 horas) y técnico CETS del PN de Cabañeros (120 horas). Horas Mancomunidad: 15 días al año durante los 3 años</li> <li>• <u>Aclaraciones al presupuesto</u>: dedicación del técnico de la Mancomunidad de Cabañeros 3.924 € y del técnico CETS del PN de Cabañeros 1.560 €. No se han presupuestado las actuaciones de mejora, dependerá de los resultados del diagnóstico.</li> </ul>			
Agentes implicados	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda (Dirección General de Transportes)</li> <li>• Consejería de Cultura y Turismo (D.G.de Turismo)</li> </ul> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Coordinador</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• Ayuntamiento de Hontanar</li> <li>• Asociación Turismo Sostenible en Cabañeros</li> </ul> </td> </tr> </table>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda (Dirección General de Transportes)</li> <li>• Consejería de Cultura y Turismo (D.G.de Turismo)</li> </ul>	<b>Coordinador</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• Ayuntamiento de Hontanar</li> <li>• Asociación Turismo Sostenible en Cabañeros</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda (Dirección General de Transportes)</li> <li>• Consejería de Cultura y Turismo (D.G.de Turismo)</li> </ul>	<b>Coordinador</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• Ayuntamiento de Hontanar</li> <li>• Asociación Turismo Sostenible en Cabañeros</li> </ul>			
Resultados previstos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificación de las deficiencias y necesidades en relación a la señalización del PN de Cabañeros y su entorno</li> <li>• Definición de un plan de mejoras en la señalización</li> </ul>			

Plazo de ejecución		
Medio plazo: 2009 - 2011		
Seguimiento de la actuación		
Indicador	Umbrales	Cómo y cuándo
<ul style="list-style-type: none"> <li>Existencia del diagnóstico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Existencia del documento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Cómo</u>: Existencia del documento</li> <li><u>Cuándo</u>: Se medirá una vez, a finales de 2011</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nº de actuaciones de señalización propuestas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Al menos 10 actuaciones de mejora al año</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Cómo</u>: Número de acciones descritas en el programa de actuaciones</li> <li><u>Cuándo</u>: Desde 2011, al final de cada anualidad</li> </ul>

## CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

2.10

Objetivo general	MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA PODER SER UN DESTINO TURÍSTICO DE CALIDAD
Objetivo específico	Mejorar las comunicaciones del territorio
Actuación	MEJORAS DEL FIRME DE ALGUNAS CARRETERAS PRIORITARIAS DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS Y SU ENTORNO
Justificación	Algunas carreteras del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno se encuentran en muy mal estado (mal estado del asfalto, trazados con excesivas curvas, arcenes inexistentes, etc.). Para mejorar la calidad y seguridad de la visita para los turistas y la calidad de vida de la población local, se ha identificado la mejora de las carreteras como necesario en el territorio.
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizará una reunión entre la Mancomunidad de Cabañeros, el Ayuntamiento de Hontanar y el Parque Nacional de Cabañeros para establecer las prioridades en la mejora de las carreteras y los trámites administrativos a seguir para lograrlas.</li> <li>Estudio de las necesidades de mejora de las carreteras identificadas</li> <li>Realización de los contactos con la administración competente para la mejora de la carretera.</li> <li>Ejecución de las obras de mejora de la carretera.</li> </ul> <p>Por el momento se establece como prioritarias las siguientes carreteras:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hontanar - Risco de las Paradas (CM-415)</li> <li>Risco de las Paradas - Navas de Estena (CM-4153)</li> <li>Risco de las Paradas - Navaldeazores - Alares (CM-4155)</li> </ul>
Principales actuaciones relacionadas	

Presupuesto (€)	Vías de financiación y recursos humanos	
5.544 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Vías de financiación</u>: Diputación de Ciudad Real, Diputación de Toledo, Mancomunidad de Cabañeros y Ayuntamiento de Hontanar.</li> <li>• <u>Recursos humanos</u>: técnico de la Mancomunidad de Cabañeros (360 horas), técnico del Ayuntamiento de Hontanar (120 horas), técnico del Parque Nacional de Cabañeros (24 horas) <ul style="list-style-type: none"> <li>Horas Mancomunidad: 15 días al año durante los 3 años</li> <li>Horas Hontanar: 5 días al año durante los 3 años</li> <li>Horas Técnico Parque: 3 días para las reuniones</li> </ul> </li> <li>• <u>Aclaraciones al presupuesto</u>: dedicación del técnico de la Mancomunidad de Cabañeros 3.924 €, dedicación del técnico del Ayuntamiento de Hontanar 1.308 €, técnico del Parque Nacional de Cabañeros 312 €. No se ha estimado el presupuesto de ejecución de la obra.</li> </ul>	
Agentes implicados		Coordinador
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda (Dirección General de Carreteras)</li> <li>• Diputaciones provinciales</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>• Ayuntamiento de Hontanar</li> </ul>
Resultados previstos		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificación de las deficiencias y necesidades en relación a la carretera entre Navas de Estena y el embalse de Cíjara</li> </ul>		
Plazo de ejecución		
Medio plazo: 2009-2011		
Seguimiento de la actuación		
Indicador	Umbral	Cómo y cuándo
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existencia del diagnóstico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existencia del documento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo</u>: Existencia del documento</li> <li>• <u>Cuándo</u>: Se medirá una vez, a finales de 2011</li> </ul>

## MEJORAR EL GRADO DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL DE LA POBLACIÓN

### CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

2.11

Objetivo general	MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA PODER SER UN DESTINO TURÍSTICO DE CALIDAD
Objetivo específico	Mejorar el grado de sensibilización ambiental de la población
Actuación	COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Justificación	<p>Existe una falta de conciencia en el territorio de la importancia de preservar el parque, como patrimonio natural y cultural y motor económico. Surge así la necesidad de desarrollar iniciativas que valoricen los elementos del territorio y permitan su difusión entre la población local.</p> <p>La coordinación entre las diferentes entidades que realizan o tienen previsto realizar programas de este tipo, es fundamental a la hora para no malgastar recursos.</p>

Descripción	<p>Es fundamental coordinar las diferentes entidades que realizan actividades de educación ambiental en el ámbito de la CETS.</p> <p>Para lograr esta coordinación, deben realizarse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reuniones de las diferentes entidades.</li> <li>• Planificación anual de las actividades que cada entidad tiene previsto realizar.</li> <li>• Planificación conjunta de todas las actividades de las diferentes entidades, con el fin de no duplicar acciones, esfuerzos ni recursos.</li> <li>• Seguimiento y evaluación conjunta de las actividades desarrolladas</li> </ul>	
Principales actuaciones relacionadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redacción y aprobación del Programa de Uso Público del Parque Nacional de Cabañeros (1.9)</li> <li>• Programación de visitas y viajes para jubilados y escolares al Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (5.8)</li> </ul>	
Presupuesto (€)	Vías de financiación y recursos humanos	
48.500 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Vías de financiación</u>: Parque Nacional de Cabañeros.</li> <li>• <u>Recursos humanos</u>: técnico CETS del PN de Cabañeros (500 horas), guías-intérpretes de la empresa Tragsa del servicio de información e interpretación del Parque Nacional (3.000 horas)</li> <li>• <u>Aclaraciones al presupuesto</u>: dedicación del técnico CETS del PN de Cabañeros 6.500 €, dedicación guías-intérpretes 42.000 €.</li> </ul>	
Agentes implicados		Coordinador
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asociaciones conservacionistas y culturales</li> <li>• Centro de profesorado de Alcoba de los Montes</li> <li>• Centro de profesorado de Belvís de la Jara</li> <li>• COSERFO</li> <li>• Empresas de actividades de turismo activo</li> <li>• Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>• Ayuntamientos</li> <li>• Grupos de desarrollo rural</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• Delegación de Industria, Energía y Medio Ambiente.</li> </ul>
Resultados previstos		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Concienciación de la población local sobre el valor de los recursos existentes</li> <li>• Adopción de prácticas medioambientales individuales que mejoren la calidad del entorno</li> </ul>		
Plazo de ejecución		
Corto, Medio y Largo Plazo: 2009-2013		
Seguimiento de la actuación		
Indicador	Umbrales	Cómo y cuándo
• Reuniones de coordinación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realización de al menos una reunión anual con las entidades implicadas en actividades de educación ambiental</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo</u>: Actas de las reuniones</li> <li>• <u>Cuándo</u>: Se debe medir una vez al año, en diciembre</li> </ul>
• Plan anual, conjunto de actividades de educación ambiental	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existencia del documento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo</u>: Existencia del documento</li> <li>• <u>Cuándo</u>: Medir anualmente, en diciembre.</li> </ul>
• Informe de seguimiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes anuales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo</u>: Grado de cumplimiento de las acciones.</li> <li>• <u>Cuándo</u>: Evaluar anualmente, en diciembre</li> </ul>



## CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

2.12

Objetivo general	MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA PODER SER UN DESTINO TURÍSTICO DE CALIDAD	
Objetivo específico	Mejorar el grado de sensibilización ambiental de la población	
Actuación	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y VISITAS PARA TODOS LOS PÚBLICOS PARA CONOCER EL PARQUE NACIONAL Y SU ENTORNO	
Justificación	Se detecta un grado de desconocimiento del Parque Nacional y el entorno entre los visitantes e incluso en la población local. Se contempla por tanto, el desarrollo de una serie de visitas para que los habitantes del entorno puedan conocer el espacio en el que viven.	
Descripción	<p>Elaborar un programa de visitas e interpretación sobre el Parque Nacional de Cabañeros y sus valores naturales y culturales.</p> <p>Determinar las características del programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Destinatarios</li> <li>• Contenidos</li> <li>• Recomendaciones para la visita</li> <li>• Medios interpretativos en cada actividad</li> <li>• Material didáctico para el visitante</li> <li>• Talleres formativos o de interpretación para los responsables de las actividades</li> </ul> <p>Concretar algunos aspectos como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Duración y horarios de visita</li> <li>• Periodicidad</li> <li>• Precio</li> <li>• Número mínimo y máximo de personas por grupo</li> </ul>	
Principales actuaciones relacionadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programación de visitas y viajes para jubilados y escolares al Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (5.8)</li> </ul>	
Presupuesto (€)	Vías de financiación y recursos humanos	
44.600 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Vías de financiación</u>: Parque Nacional de Cabañeros.</li> <li>• <u>Recursos humanos</u>: técnico CETS del PN de Cabañeros (200 horas), Guías-intérpretes del empresa Tragsa del servicio de información e interpretación del Parque Nacional (3.000 horas)</li> <li>• <u>Aclaraciones al presupuesto</u>: dedicación del técnico CETS del PN de Cabañeros 2.600 €, dedicación de guías-intérpretes 42.000 €.</li> </ul>	
Agentes implicados	Coordinador	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asociaciones conservacionistas</li> <li>• Centro de Estudios Mediterráneos</li> <li>• Centro de profesorado de Alcoba de los Montes</li> <li>• COSERFO</li> <li>• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros</li> <li>• Empresas de actividades de educación ambiental</li> <li>• Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>• Ayuntamientos</li> <li>• Grupos de desarrollo rural</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>	
Resultados previstos		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Concienciación de la población local sobre el valor de los recursos existentes</li> <li>• Mejora del conocimiento del entorno entre la población local y los visitantes</li> </ul>		
Plazo de ejecución		
Corto, Medio y Largo Plazo: 2009-2013		

Seguimiento de la actuación		
Indicador	Umbral	Cómo y cuándo
<ul style="list-style-type: none"> <li>Reuniones de coordinación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realización de al menos una reunión anual con las entidades que ofertan visitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Cómo</u>: acta de la reunión</li> <li><u>Cuándo</u>: Se debe medir una vez al año, en diciembre</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan anual, ligado al Programa de Uso Público</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Existencia del documento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Cómo</u>: Existencia del documento</li> <li><u>Cuándo</u>: Medir anualmente, en diciembre.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de seguimiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes anuales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Cómo</u>: Grado de cumplimiento de las acciones.</li> <li><u>Cuándo</u>: Evaluar anualmente, en diciembre</li> </ul>

3. MEJORAR EL ESTUDIO, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS RECURSOS POCO APROVECHADOS, ESPECIALMENTE EN EL ENTORNO DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

3.1

Objetivo general	MEJORAR EL ESTUDIO, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS RECURSOS POCO APROVECHADOS, ESPECIALMENTE EN EL ENTORNO DEL PARQUE	
Objetivo específico		
Actuación	INVENTARIO, PROTECCIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS	
Justificación	Un mayor conocimiento del patrimonio arqueológico, arquitectónico y etnográfico, servirá de base para su futura gestión y aprovechamiento como recurso turístico.	
Descripción	<p>Promover ante la Consejería de Cultura la elaboración y entrega de la Carta Arqueológica de los 4 municipios que integran el Parque Nacional y que carecen de la misma (Horcajo de los Montes, Los Navalucillos, Alcoba de los Montes y Navas de Estena) y realizar las actuaciones necesarias para su valorización:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Difusión de los resultados</li> <li>• Hacer accesible al público la Carta Arqueológica a través de los archivos y bibliotecas municipales.</li> <li>• Priorización de actuaciones de protección, excavación y valorización</li> <li>• Inclusión de los principales recursos y Bienes de Interés Cultural (BIC) identificados en los materiales divulgativos e informativos que se elaboren, así como en actividades de interpretación del patrimonio del PN de Cabañeros y su entorno.</li> </ul>	
Principales actuaciones relacionadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventario del patrimonio arquitectónico y cultural del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (3.2)</li> <li>• Elaboración de una guía turística completa del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (5.1)</li> <li>• Coordinación de las actividades de promoción del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (5.6)</li> </ul>	
Presupuesto (€)	Vías de financiación y recursos humanos	
193.139,2 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Vías de financiación:</u> Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros, Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía.</li> <li>• <u>Recursos humanos:</u> técnico de la Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros (288 horas).</li> <li>• <u>Aclaraciones al presupuesto:</u> dedicación del técnico de la Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros 3.139,2 €. Asistencia técnica externa, 196.000 €: 60.000 € para Alcoba de los Montes, 40.000 € para Horcajo, 28.000 € para Navas de Estena y 68.000 € para Los Navalucillos. Estimación de asistencia técnica externa (95 € Km<sup>2</sup>) cada año. No se han presupuestado los recursos humanos de cada uno de los Ayuntamientos.</li> </ul>	
Agentes implicados	Coordinador	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• Consejería de Turismo y Artesanía de Castilla La Mancha</li> <li>• Consejería de Cultura</li> <li>• Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>• Ayuntamientos</li> <li>• Grupo de Desarrollo Integral Montes Toledanos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros</li> </ul>	

<b>Resultados previstos</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Catalogación de los elementos del patrimonio arqueológico e histórico del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno</li> </ul>		
<b>Plazo de ejecución</b>		
Corto y medio: 2009-2011		
<b>Seguimiento de la actuación</b>		
<b>Indicador</b>	<b>Umbrales</b>	<b>Cómo y cuándo</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Existencia de la carta arqueológica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Existencia de la carta arqueológica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Cómo</u>: documento que acredita la existencia de la carta arqueológica.</li> <li><u>Cuándo</u>: Deberá medirse al concluirse la carta, en diciembre de 2011 y en diciembre de 2010 a modo de seguimiento de la actuación.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de elementos incluidos en la carta arqueológica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Al menos 50 elementos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Cómo</u>: inclusión de los elementos en la carta arqueológica.</li> <li><u>Cuándo</u>: Deberá medirse al concluirse la carta, en diciembre de 2011 y en diciembre de 2010 a modo de seguimiento de la actuación.</li> </ul>

## CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

3.2

<b>Objetivo general</b>	MEJORAR EL ESTUDIO, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS RECURSOS POCO APROVECHADOS, ESPECIALMENTE EN EL ENTORNO DEL PARQUE
<b>Objetivo específico</b>	
<b>Actuación</b>	INVENTARIO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS Y SU ENTORNO
<b>Justificación</b>	En el diagnóstico se señala la ausencia de un inventario del patrimonio arquitectónico y cultural que permita hacer un correcto aprovechamiento del mismo.
<b>Descripción</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración de un inventario arquitectónico y cultural exhaustivo del patrimonio de los municipios del parque.</li> <li>Difusión de los resultados.</li> </ul>
<b>Principales actuaciones relacionadas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inventario, protección y valorización de los yacimientos arqueológicos (3.1)</li> <li>Inventario del patrimonio arquitectónico y cultural del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (3.2)</li> <li>Creación de productos y paquetes turísticos (4.16)</li> <li>Elaboración de una guía turística completa del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (5.1)</li> <li>Coordinación de las actividades de promoción del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (5.6)</li> </ul>
<b>Presupuesto (€)</b>	Vías de financiación y recursos humanos
39025 €	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Vías de financiación</u>: Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros, Grupo de Desarrollo Rural Montes Toledanos, Parque Nacional de Cabañeros.</li> <li><u>Recursos humanos</u>: técnico de la Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros (150 horas), técnico CETS del Parque Nacional de Cabañeros (30 horas).</li> <li><u>Aclaraciones al presupuesto</u>: dedicación del técnico de la Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros 1.635 € y del técnico CETS del parque Nacional de Cabañeros 390 €. Estimación de asistencia técnica externa 37.000 €.</li> </ul>

<b>Agentes implicados</b>		<b>Coordinador</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>Consejería de Turismo y Artesanía de Castilla La Mancha</li> <li>Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>Ayuntamientos</li> <li>Asociación Cultural Montes de Toledo</li> <li>Grupos de Desarrollo Rural</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros</li> </ul>
<b>Resultados previstos</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Recopilación y ubicación de los elementos del patrimonio cultural del parque dentro de un inventario específico</li> </ul>		
<b>Plazo de ejecución</b>		
Corto plazo: 2010		
<b>Seguimiento de la actuación</b>		
<b>Indicador</b>	<b>Umbrales</b>	<b>Cómo y cuándo</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Inventario arquitectónico y cultural</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Existencia del inventario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Cómo</u>: Existencia del documento</li> <li><u>Cuándo</u>: Debe medirse en diciembre de 2011</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de acciones para la difusión de resultados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Al menos una acción de difusión a la conclusión del estudio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Cómo</u>: número de acciones de difusión descritas.</li> <li><u>Cuándo</u>: Debe medirse en diciembre de 2011</li> </ul>

## CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

3.3

<b>Objetivo general</b>	MEJORAR EL ESTUDIO, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS RECURSOS POCO APROVECHADOS, ESPECIALMENTE EN EL ENTORNO DEL PARQUE
<b>Objetivo específico</b>	
<b>Actuación</b>	ACTUACIONES DE RECUPERACIÓN DEL MOLINO DE ANCHURONES
<b>Justificación</b>	El molino de Anchurones es uno de los recursos culturales que existen dentro del Parque Nacional y que pueden ser utilizados para dar a conocer a los visitantes el patrimonio cultural de Cabañeros. En la actualidad, está en mal estado y requiere una restauración.
<b>Descripción</b>	Con el asesoramiento de técnicos especializados, se iniciarán las obras de restauración del molino.
<b>Principales actuaciones relacionadas</b>	
<b>Presupuesto (€)</b>	Vías de financiación y recursos humanos
300.260 €	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Vías de financiación</u>: Parque Nacional de Cabañeros</li> <li><u>Recursos humanos</u>: técnico del Parque Nacional de Cabañeros (20 horas), contratación y ejecución de la obra</li> <li><u>Aclaraciones al presupuesto</u>: dedicación del técnico del Parque Nacional de Cabañeros 260 €, contratación y ejecución de la obra 300.000 €.</li> </ul>
<b>Agentes implicados</b>	<b>Coordinador</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Confederación Hidrográfica del Guadiana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>

<b>Resultados previstos</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Restauración de un elemento etnográfico para su valorización.</li> </ul>		
<b>Plazo de ejecución</b>		
Largo plazo: 2012		
<b>Seguimiento de la actuación</b>		
<b>Indicador</b>	<b>Umbrales</b>	<b>Cómo y cuándo</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Restauración del molino</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Existencia del molino restaurado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Cómo</u>: estado de las obras de restauración.</li> <li><u>Cuándo</u>: se medirá 2 veces, una en diciembre de 2010, y otra en diciembre de 2012.</li> </ul>

## CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

3.4

<b>Objetivo general</b>	MEJORAR EL ESTUDIO, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS RECURSOS POCO APROVECHADOS, ESPECIALMENTE EN EL ENTORNO DEL PARQUE
<b>Objetivo específico</b>	
<b>Actuación</b>	IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE INTERÉS EN EL ENTORNO DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS
<b>Justificación</b>	La estrategia y el plan de acción de la CETS van enfocados a distribuir los visitantes hacia el exterior de los límites del Parque Nacional. Es por esto que es preciso identificar puntos de interés en los municipios del área de influencia socioeconómica.
<b>Descripción</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración de un inventario exhaustivo de los puntos de interés por sus valores naturales o culturales y enclavados fuera de los límites del parque.</li> <li>Difusión de los resultados.</li> <li>Inclusión de los principales recursos identificados en los materiales divulgativos e informativos que se elaboren, así como en actividades de interpretación del patrimonio del entorno del Parque Nacional de Cabañeros.</li> </ul>
<b>Principales actuaciones relacionadas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inventario, protección y valorización de los yacimientos arqueológicos (3.1)</li> <li>Inventario del patrimonio arquitectónico y cultural del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (3.2)</li> <li>Inventario, protección y valorización de los yacimientos arqueológicos (3.1)</li> <li>Inventario del patrimonio arquitectónico y cultural del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (3.2)</li> <li>Creación de productos y paquetes turísticos (4.16)</li> <li>Elaboración de una guía turística completa del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (5.1)</li> <li>Coordinación de las actividades de promoción del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (5.6)</li> <li>Actuaciones de promoción turística del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (5.9)</li> </ul>
<b>Presupuesto (€)</b>	<b>Vías de financiación y recursos humanos</b>
22.725 €	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Vías de financiación</u>: Mancomunidad de Cabañeros, Parque Nacional de Cabañeros.</li> <li><u>Recursos humanos</u>: técnico de la Mancomunidad de Cabañeros (250 horas).</li> <li><u>Aclaraciones al presupuesto</u>: dedicación del técnico de la Mancomunidad de Cabañeros 2.725 €, y asistencia técnica externa 20.000 €</li> </ul>

<b>Agentes implicados</b>		<b>Coordinador</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• Asociaciones conservacionistas</li> <li>• Asociación Cultural Montes de Toledo</li> <li>• Empresas de actividades</li> <li>• Ayuntamientos</li> <li>• Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancomunidad de Cabañeros</li> </ul>
<b>Resultados previstos</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificación de puntos de interés fuera de los límites del PN</li> <li>• Distribución de los visitantes fuera del PN para evitar masificaciones y reducir los impactos.</li> </ul>		
<b>Plazo de ejecución</b>		
Corto y medio: 2009-2011		
<b>Seguimiento de la actuación</b>		
<b>Indicador</b>	<b>Umbrales</b>	<b>Cómo y cuándo</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventario de puntos de interés</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existencia del inventario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo</u>: Existencia del documento</li> <li>• <u>Cuándo</u>: Debe medirse en diciembre de 2011</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de acciones para la difusión de resultados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al menos una acción de difusión a la conclusión del estudio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo</u>: Existencia de las acciones de difusión</li> <li>• <u>Cuándo</u>: Debe medirse en diciembre de 2011</li> </ul>

4. MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, Y CREAR PRODUCTOS TURÍSTICOS BASADOS EN EL DESCUBRIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DEL PARQUE Y SU ENTORNO

FORMAR A LOS AGENTES TURÍSTICOS, GESTORES DEL ESPACIO Y POBLACIÓN LOCAL

CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

4.1

Objetivo general	MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, Y CREAR PRODUCTOS TURÍSTICOS BASADOS EN EL DESCUBRIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DEL PARQUE Y SU ENTORNO
Objetivo específico	Formar a los agentes turísticos, gestores del espacio y población local
Actuación	PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA Y COORDINADA DESTINADO A LOS ACTORES IMPLICADOS EN EL DESARROLLO TURÍSTICO Y LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS
Justificación	La detección de deficiencias formativas dentro del empresariado turístico y el objetivo de facilitar una información veraz del parque a los visitantes, lleva aparejado la organización de un programa formativo.
Descripción	<p>Diseñar y ejecutar un programa de formación en materia de recursos naturales y culturales, usos, zonificación del parque, gestión ambiental, CETS, información y sensibilización a sus clientes, etc. De forma previa y para aprovechar los recursos destinados a formación, debe analizarse la oferta formativa sobre turismo y sostenibilidad que ofrecen las distintas entidades en el territorio para incluirlas en el programa de formación.</p> <p>Además de los contenidos prioritarios, también se identificarán las necesidades de formación por parte de los empresarios turísticos.</p> <p><u>Destinatarios:</u> empresariado turístico, gestores locales, personal del Parque Nacional de Cabañeros. Fundamentalmente asociación de empresarios y empresas interesadas en las actuaciones de la CETS.</p> <p><u>Contenidos prioritarios:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mercado Turístico de Castilla-La Mancha.</li> <li>• Comercialización empresarial (nacional e internacional).</li> <li>• Inglés, básico y específico.</li> <li>• Conocimiento del territorio (alcaldes, empresarios turísticos).</li> <li>• Gestión empresarial y turística.</li> <li>• Sostenibilidad.</li> <li>• Cocina.</li> <li>• Informador turístico local.</li> <li>• Interpretación.</li> <li>• Buenas prácticas ambientales.</li> <li>• Accesibilidad para personas con alguna discapacidad.</li> <li>• Medidas y subvenciones para la mejora de la gestión ambiental.</li> <li>• Información y sensibilización de sus clientes.</li> </ul> <p><u>Posibles medios:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formación on-line.</li> <li>• Jornadas lectivas.</li> <li>• Visitas y excursiones (un total de 6 jornadas, 3 excursiones por el interior del parque y 3 por el exterior).</li> <li>• Debates.</li> </ul>



	<p><u>Además:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Será necesario difundir el programa entre los posibles destinatarios.</li> <li>• Se tratará de que los horarios sean adecuados para el empresario, principalmente por la tarde y repartidos días sueltos a lo largo de varias semanas en lugar de ocupar toda una semana, por ejemplo.</li> <li>• En la medida de lo posible se aprovecharán los cursos que se ofrecen desde las distintas administraciones, especialmente la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía.</li> <li>• En la medida de lo posible se buscará que sean cursos homologados.</li> <li>• Será necesario elaborar el material de los cursos, incluidas las recomendaciones a los visitantes.</li> <li>• Se proporcionará material informativo específico del parque al empresariado para que lo puedan facilitar a sus clientes.</li> <li>• Deberá contar con un proceso de evaluación del mismo, mediante cuestionarios de evaluación, para poder valorar su efectividad.</li> </ul>		
Principales actuaciones relacionadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboración de un decálogo de la promoción responsable del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (5.7)</li> </ul>		
Presupuesto (€)	Vías de financiación y recursos humanos		
24.920 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Vías de financiación:</u> Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros, Grupo de Desarrollo Rural Montes Toledanos, Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía.</li> <li>• <u>Recursos humanos:</u> técnico de la Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros (300 horas), técnico CETS del Parque Nacional de Cabañeros (50 horas).</li> <li>• <u>Aclaraciones al presupuesto:</u> dedicación del técnico de la Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros 3.270 €, dedicación del técnico CETS del Parque Nacional de Cabañeros (650 €). Coste de 5 cursos de 30 horas 21.000 €.</li> </ul>		
Agentes implicados		Coordinador	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>• Grupo de Desarrollo Integral Montes Toledanos</li> <li>• Ayuntamientos</li> <li>• Asociaciones conservacionistas</li> <li>• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros</li> <li>• Empresarios turísticos</li> <li>• Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente</li> <li>• Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía</li> <li>• SEPECAM</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros</li> </ul>	
Resultados previstos			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrollar actividades formativas de interés para el sector turístico y los gestores locales sobre turismo sostenible en el Parque Nacional de Cabañeros.</li> <li>• Ampliar los conocimientos de empresarios turísticos y gestores locales en términos de turismo sostenible</li> </ul>			
Plazo de ejecución			
Corto, medio y largo plazo: 2009-2013			
Seguimiento de la actuación			
Indicador	Umbrales	Cómo y cuándo	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actuaciones formativas diseñadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al menos 4 acciones formativas durante el periodo del Plan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo:</u> Existencia de las acciones</li> <li>• <u>Cuándo:</u> Medir al final de cada anualidad</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de alumnos receptores de las actividades formativas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al menos dirigidos a 4 colectivos diferentes (empresarios, agentes, técnicos, asociaciones, ...)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo:</u> Se mide en el listado de asistentes a las jornadas</li> <li>• <u>Cuándo:</u> Medir al final de cada anualidad</li> </ul>	

## CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

4.2

Objetivo general	MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, Y CREAR PRODUCTOS TURÍSTICOS BASADOS EN EL DESCUBRIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DEL PARQUE Y SU ENTORNO	
Objetivo específico	Formar a los agentes turísticos, gestores del espacio y población local	
Actuación	PROGRAMA DE FORMACIÓN RELACIONADO CON EL SECTOR DEL TURISMO	
Justificación	Como herramienta de sensibilización de los empresarios y para la formación de nuevos informadores turísticos, ha de darse continuidad al actual programa de formación de guías, pero ampliando los contenidos que se imparten para abarcar todo el área de influencia socioeconómica y para ampliar la temática de los cursos para incluir formación en materia de accesibilidad, atención al visitante, educación ambiental, etc. Por otra parte, desde el sector del turismo activo, se detectan dificultades para encontrar personal cualificado.	
Descripción	<p>Los temas que se incluirán en el programa de formación serán los siguientes: atención al visitante, accesibilidad, interpretación del patrimonio, educación ambiental, ampliación de conocimientos sobre el Parque Nacional, etc.</p> <p>Para impartir esta formación, se cuenta con técnicos del Parque Nacional de Cabañeros y del CENEAM, que posee personal muy cualificado para estas tareas. La Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros y el GDR Montes Toledanos también pueden aportar técnicos.</p>	
Principales actuaciones relacionadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboración de un decálogo de la promoción responsable del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (5.7)</li> </ul>	
Presupuesto (€)	Vías de financiación y recursos humanos	
31.300 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Vías de financiación:</u> Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• <u>Recursos humanos:</u> técnico CETS del Parque Nacional de Cabañeros (100 horas).</li> <li>• <u>Aclaraciones al presupuesto:</u> dedicación de los técnicos del Parque Nacional de Cabañeros 1.300 €. Pago de ponencias y materiales fungibles para el desarrollo de los talleres, comidas, dietas, desplazamientos (30.000 euros). No se ha presupuestado la dedicación de los técnicos del CENEAM y de los técnicos de los Grupos de Desarrollo Rural.</li> </ul>	
Agentes implicados	Coordinador	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CENEAM</li> <li>• Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>• GDR Montes Toledanos</li> <li>• Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>• Ayuntamientos</li> <li>• Asociaciones conservacionistas</li> <li>• Asociación Turismo Sostenible en Cabañeros</li> <li>• Asociación Cultural Montes de Toledo</li> <li>• Empresarios turísticos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>	
Resultados previstos		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formación de un conjunto de guías de senderismo que puedan ofertar sus servicios a los visitantes.</li> <li>• Formación del personal relacionado con el sector turístico en distintas materias.</li> <li>• Creación y mantenimiento de puestos de trabajo.</li> <li>• Sensibilización y formación del empresario turístico sobre el Parque Nacional de Cabañeros y su entorno.</li> <li>• Sensibilización del senderista hacia temáticas medioambientales, culturales y de sostenibilidad.</li> </ul>		
Plazo de ejecución		
Corto, Medio y Largo Plazo: 2009-2013		

Seguimiento de la actuación		
Indicador	Umbrales	Cómo y cuándo
• Cursos de formación	• Impartición de, al menos, 1 curso anual	• <u>Cómo</u> : Existencia de los cursos anuales • <u>Cuándo</u> : Se debe medir anualmente, en diciembre

MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA TURÍSTICA

CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

4.3

Objetivo general	MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, Y CREAR PRODUCTOS TURÍSTICOS BASADOS EN EL DESCUBRIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DEL PARQUE Y SU ENTORNO
Objetivo específico	Mejorar el conocimiento de la oferta y la demanda turística
Actuación	JORNADAS INFORMATIVAS DE ASESORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS
Justificación	Se detecta en los establecimientos y servicios turísticos un desconocimiento de los sistemas de calidad existentes. En general hay una baja implantación de estos sistemas en las empresas turísticas del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno.
Descripción	<p>La actuación consistirá en la organización de dos jornadas, una en 2009 y otra en 2011, a las cuales estarían invitadas todas las empresas turísticas, especialmente aquellas que tuvieron la Q y se retiraron, o que lo intentaron y desistieron.</p> <p>En dichas jornadas, se informará de forma práctica y detallada en qué consisten los sistemas de calidad a los que se pueden acoger (Q de Calidad del ICTE, SICTED, etc.), las ventajas e inconvenientes, los requisitos, los costes, las posibles líneas de apoyo existentes para su implantación, etc., teniendo en cuenta en todo momento las características del territorio y las empresas del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno.</p> <p>En estas Jornadas se tendrán en cuenta específicamente dos de las líneas de ayudas de la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un Plan de Inspección y asesoramiento, a través del cual, a petición de las empresas turísticas (a demanda), puede realizar una visita a la empresa y asesorarle sobre las medidas que tiene que desarrollar para cumplir enteramente con la normativa, o mejorar su catalogación.</li> <li>• Subvenciones que cubren gastos que pueda tener una empresa para poder acreditarse con la Q de Calidad Turística del ICTE (asesoría, auditoría, gastos de mejoras...).</li> </ul>
Principales actuaciones relacionadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apoyo técnico y cofinanciación de implantación de marcas de calidad (4.12)</li> </ul>
Presupuesto (€)	Vías de financiación y recursos humanos
2.545 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Vías de financiación</u>: Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía, Fondos LEADER</li> <li>• <u>Recursos humanos</u>: Técnico de la Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros (50 horas)</li> <li>• <u>Aclaraciones al presupuesto</u>: dedicación del técnico de la Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros 545 €. Estimación coste de desplazamiento, materiales y contratación de ponentes especializados (2.000 €).</li> </ul>

<b>Agentes implicados</b>		<b>Coordinador</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros</li> <li>• Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía</li> <li>• Ayuntamientos</li> <li>• Grupo de Desarrollo Integral Montes Toledanos</li> <li>• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros</li> <li>• Representantes del sector de la hostelería y la restauración</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros</li> </ul>
<b>Resultados previstos</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejorar el conocimiento que el empresariado turístico tiene de los sistemas de calidad.</li> <li>• Mejora de la calidad de los establecimientos y servicios turísticos.</li> </ul>		
<b>Plazo de ejecución</b>		
Corto, Medio y Largo Plazo: 2009, 2011		
<b>Seguimiento de la actuación</b>		
<b>Indicador</b>	<b>Umbrales</b>	<b>Cómo y cuándo</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realización de jornadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realización de, al menos, 1 curso anual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo</u>: Existencia de las jornadas anuales</li> <li>• <u>Cuándo</u>: Se debe medir anualmente, en diciembre</li> </ul>

## CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

4.4

<b>Objetivo general</b>	MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, Y CREAR PRODUCTOS TURÍSTICOS BASADOS EN EL DESCUMBRIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DEL PARQUE Y SU ENTORNO
<b>Objetivo específico</b>	Mejorar el conocimiento de la oferta y la demanda turística
<b>Actuación</b>	ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA HOMOGÉNEO DE RECOGIDA DE DATOS SOBRE LOS VISITANTES SISTEMÁTICO Y PERIÓDICO
<b>Justificación</b>	El uso de un formato de encuesta distinto por las entidades que recopilan datos, dificulta el posterior tratamiento de los mismos. No existe actualmente un sistema coordinado y sistemático de recogida de información sobre visitantes y turistas del parque nacional y su entorno.
<b>Descripción</b>	<p>Esta actuación busca lograr que el Parque Nacional de Cabañeros y su entorno sean una subunidad de análisis y poner en marcha un sistema de recogida de información sobre la demanda turística:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definición de una encuesta de demanda común o preguntas comunes para empresariado turístico, oficinas de información turística, centros de interpretación y centros de información del parque, etc.</li> <li>• Definición y puesta en marcha del sistema de encuestación.</li> <li>• Recopilación y tratamiento de los datos.</li> <li>• Difusión de los resultados a través del Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros.</li> </ul> <p>Resulta necesaria colaboración de los empresarios turísticos en el desarrollo de esta actuación.</p> <p>La Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía, concretamente a través del Sistema de Información Turística de Castilla La Mancha, apoyará técnicamente en el diseño de la encuesta de demanda y el sistema de recogida y análisis de datos.</p>
<b>Principales actuaciones relacionadas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adhesión de empresarios turísticos del Parque Nacional de Cabañeros a la CETS (II fase) (4.13)</li> <li>• Identificación de nuevos segmentos de la demanda y sus características (4.15)</li> </ul>

<b>Presupuesto (€)</b>	<b>Vías de financiación y recursos humanos</b>	
2.600 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Vías de financiación</u>: Parque Nacional de Cabañeros, Fondos LEADER</li> <li>• <u>Recursos humanos</u>: técnico encargado de la CETS en el Parque Nacional (200 horas).</li> </ul>	
<b>Agentes implicados</b>	<b>Coordinador</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía.</li> <li>• Diputaciones de Toledo y Ciudad Real</li> <li>• Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>• Ayuntamientos</li> <li>• Empresas turísticas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros</li> </ul>	
<b>Resultados previstos</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecer un sistema de recogida y difusión de información sobre la demanda turística del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno</li> <li>• Actualización periódica de las características de la demanda turística del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno</li> </ul>		
<b>Plazo de ejecución</b>		
Corto, Medio y Largo Plazo: 2009-2013		
<b>Seguimiento de la actuación</b>		
<b>Indicador</b>	<b>Umbrales</b>	<b>Cómo y cuándo</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existencia del sistema de encuestas homogéneo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existencia de encuestas comunes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo</u>: Existencia del sistema de encuestación común</li> <li>• <u>Cuándo</u>: Se medirá una vez, en diciembre de 2009</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nº de empresarios, oficinas y centros implicados en los estudios y sistemas de recogida de datos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implicación de al menos 5 nuevos empresarios cada año</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo</u>: Existencia de las jornadas anuales</li> <li>• <u>Cuándo</u>: Se debe medir anualmente, en diciembre</li> </ul>

## CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

4.5

<b>Objetivo general</b>	MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, Y CREAR PRODUCTOS TURÍSTICOS BASADOS EN EL DESCUMBRIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DEL PARQUE Y SU ENTORNO
<b>Objetivo específico</b>	Mejorar el conocimiento de la oferta y la demanda turística
<b>Actuación</b>	JORNADAS DE INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS PÚBLICAS PARA AYUNTAMIENTOS Y EMPRESARIOS TURÍSTICOS
<b>Justificación</b>	Existen numerosas ayudas y subvenciones de diferentes administraciones públicas específicas para las administraciones locales y los empresarios turísticos que no son conocidas y, por lo tanto, no son solicitadas.

<p>Descripción</p>	<p>Organización de una jornada anual, a la que se invitaría a técnicos de diferentes administraciones públicas que gestionan ayudas y subvenciones relacionadas con el desarrollo turístico sostenible:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio</li> <li>- Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía</li> <li>- Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul> <p>Estos técnicos invitados como ponentes informarán de forma práctica , a las administraciones locales y los empresarios de turismo del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno, las distintas subvenciones y ayudas existentes, las inversiones y proyectos subvencionables, los posibles beneficiarios, los requisitos que deben cumplir, la documentación a entregar, los plazos de entrega de solicitudes, y fechas más probables en las que saldrán futuras subvenciones, los detalles de la tramitación, etc.</p>	
<p>Principales actuaciones relacionadas</p>		
<p>Presupuesto (€)</p>	<p>Vías de financiación y recursos humanos</p>	
<p>2.348 €</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Vías de financiación</u>: Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros, administraciones públicas asistentes.</li> <li>• <u>Recursos humanos</u>: personal de la Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros (3 días al año durante los 5 años, total 120 horas). Técnico de la CETS en el Parque Nacional de Cabañeros (16 horas anuales)</li> <li>• <u>Aclaraciones al presupuesto</u>: sueldo de un técnico de la Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros, tres días por reunión, durante los cinco años 1.308 €. Sueldo del técnico de la CETS en el Parque Nacional de Cabañeros 1.040 €. No se ha presupuestado el tiempo de dedicación de los técnicos de las administraciones asistentes.</li> </ul>	
<p>Agentes implicados</p>		<p>Coordinador</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha</li> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• Ayuntamientos</li> <li>• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros</li> <li>• Empresarios turísticos</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros</li> </ul>
<p>Resultados previstos</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ampliar el conocimiento de las ayudas y subvenciones que oferta la Junta de Castilla-La Mancha</li> </ul>		
<p>Plazo de ejecución</p>		
<p>Corto, Medio y Largo Plazo: 2009-2013</p>		
<p>Seguimiento de la actuación</p>		
<p>Indicador</p>	<p>Umbrales</p>	<p>Cómo y cuándo</p>
<p>Reuniones de información</p>	<p>Una reunión al año</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo</u>: Realización de la reunión</li> <li>• <u>Cuándo</u>: Se debe medir una vez al año, en diciembre</li> </ul>

AMPLIAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE USO PÚBLICO, ESPECIALMENTE EN LAS ZONAS CON MENOS OFERTA Y EN EL ENTORNO DEL PARQUE

CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

4.6

Objetivo general	MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, Y CREAR PRODUCTOS TURÍSTICOS BASADOS EN EL DESCUBRIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DEL PARQUE Y SU ENTORNO	
Objetivo específico	Ampliar la red de equipamientos y servicios de uso público, especialmente en las zonas con menos oferta y en el entorno del parque	
Actuación	DOTACIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO	
Justificación	La oferta de infraestructuras de uso público existentes en el Parque Nacional y su entorno es una de las debilidades detectadas en el diagnóstico, haciéndose necesario ampliar la misma.	
Descripción	<p>La Mancomunidad de Cabañeros tiene previstas las siguientes actuaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proyecto de restauración y mantenimiento de las áreas recreativas pertenecientes al área de influencia de parques. Se contempla la plantación de vegetación autóctona y dotación de mobiliario, juegos infantiles.</li> <li>• Proyecto de señalización turística y equipamientos ambientales para toda la Comarca (señalización jerárquica y utilizando maderas con certificado forestal sostenible).</li> </ul> <p>El Parque Nacional de Cabañeros tiene previstas las siguientes actuaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dotación de medios interpretativos y adecuación del punto de información de Los Navalucillos.</li> <li>• Adquisición de caseta de atención al visitante en inicio de la ruta del Chorro.</li> <li>• Dotación de medios interpretativos en el punto de información de Navas de Estena.</li> <li>• Dotación de medios interpretativos en el museo de Retuerta del Bullaque.</li> <li>• Actuaciones de dotación de medios interpretativos en el museo de Horcajo de Los Montes.</li> <li>• Actuaciones de dotación de medios interpretativos en el museo de Alcoba de Los Montes.</li> <li>• Mejora y actualización de la exposición del Centro de Visitantes de Casa Palillos.</li> <li>• Dotación de medios interpretativos en la senda botánico fluvial de la Torre de Abraham.</li> <li>• Construcción de pasarela adecuada para discapacitados en zona de uso público.</li> </ul>	
Principales actuaciones relacionadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redacción y aprobación del Programa de Uso Público del Parque Nacional de Cabañeros (1.9)</li> </ul>	
Presupuesto (€)	Vías de financiación y recursos humanos	
275.558,36 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Vías de financiación:</u> Parque Nacional de Cabañeros, Ayuntamientos</li> <li>• <u>Recursos humanos:</u> ejecución de la obra contratada a empresa externa.</li> <li>• <u>Aclaraciones al presupuesto:</u> para las actuaciones de la Mancomunidad, 45.558,36 € para el primer proyecto, el segundo sin presupuestar. Para las actuaciones del Parque Nacional, 120.000 € para la pasarela, 110.000 € para el conjunto del resto de actuaciones.</li> </ul>	
Agentes implicados		Coordinador
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>• Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía</li> <li>• Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente</li> <li>• Asociación Turismo Sostenible en Cabañeros</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancomunidad de Cabañeros</li> </ul>
Resultados previstos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejora de la oferta de uso público en el Parque Nacional y su entorno</li> </ul>	
Plazo de ejecución		
Corto-medio-largo plazo: 2009-2013		

Seguimiento de la actuación		
Indicador	Umbrales	Cómo y cuándo
<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de equipamientos instalados o acondicionados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Al menos apertura al público de un equipamiento al año</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Cómo:</b> Número de equipamientos abiertos al público.</li> <li><b>Cuándo:</b> Se medirá al final de cada anualidad</li> </ul>

## CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

### 4.7

Objetivo general	MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, Y CREAR PRODUCTOS TURÍSTICOS BASADOS EN EL DESCUMBRIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DEL PARQUE Y SU ENTORNO
Objetivo específico	Ampliar la red de equipamientos y servicios de uso público, especialmente en las zonas con menos oferta y en el entorno del parque
Actuación	CREACIÓN DE UNA RED DE SENDEROS Y RUTAS CICLOTURISTAS ENTRE LOS MUNICIPIOS DEL PARQUE NACIONAL Y SU ENTORNO Y MEJORA DE LA RED EXISTENTE
Justificación	Para descongestionar algunos puntos del Parque Nacional, se propone la creación de una red de senderos y rutas cicloturistas, que permiten mejorar la oferta turística. Además, se detecta como necesario acometer obras de mejora de los senderos ya existentes.
Descripción	<p>Esta actuación se basaría en el Inventario de los caminos existentes (Grupo Desarrollo Rural Montes Norte) y en la oferta actual de senderos y rutas.</p> <p>Mejora de la red de senderos existente (esta parte la acometerían el Parque Nacional y los ayuntamientos/Mancomunidad)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Estudio de las necesidades de mejora de la red de senderos</li> <li>Limpieza</li> <li>Señalización</li> <li>Edición de materiales informativos e interpretativos.</li> <li>Información sobre titularidad de los caminos</li> <li>Información sobre ciclabilidad</li> </ul> <p>En cuanto a los nuevos senderos y rutas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diseño de nuevas rutas y senderos, señalando capacidad de carga, posibles afecciones, contenidos interpretativos, obras a acometer (señalización, homologación). La parte de diseño correspondería a la Asociación Castellano Manchega de Empresas de Turismo Activo.</li> </ul>
Principales actuaciones relacionadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Redacción y aprobación del Programa de Uso Público del Parque Nacional de Cabañeros (1.9)</li> </ul>
Presupuesto (€)	Vías de financiación y recursos humanos
235.910 €	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Vías de financiación:</b> Parque Nacional de Cabañeros, Ayuntamientos, Mancomunidad de Cabañeros, Fondos LEADER, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.</li> <li><b>Recursos humanos:</b> técnico CETS del PN de Cabañeros(175 horas), técnico de la Mancomunidad de Cabañeros (150 horas).</li> <li><b>Aclaraciones al presupuesto:</b> dedicación del técnico del PN de Cabañeros 2.275 €, dedicación del técnico de la Mancomunidad de Cabañeros 1.635 €. Identificación, inventario y definición de la red de senderos 32.000 €. Estimación de inversión en acondicionamiento y señalización 200.000 €, si bien la cifra definitiva dependerá de los estudios de mejoras necesarias y el diseño de la red de senderos.</li> </ul>



<b>Agentes implicados</b>		<b>Coordinador</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>Grupo de Desarrollo Rural Montes Toledanos</li> <li>Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía</li> <li>Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente</li> <li>Asociación Turismo Sostenible en Cabañeros</li> <li>Asociación Castellano Manchega de Empresas de Turismo Activo</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>Ayuntamiento de Hontanar</li> </ul>
<b>Resultados previstos</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mejora de la oferta de senderos y rutas en el Parque Nacional de Cabañeros y su entorno</li> </ul>		
<b>Plazo de ejecución</b>		
Corto-medio-largo plazo: 2009-2013		
<b>Seguimiento de la actuación</b>		
<b>Indicador</b>	<b>Umbrales</b>	<b>Cómo y cuándo</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Estudio de las necesidades de mejora de la red de senderos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realización del estudio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Cómo</u>: Existencia del estudio</li> <li><u>Cuándo</u>: Se medirá una sola vez, en diciembre de 2009</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ejecución de obras de mejora o de nuevos senderos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apertura de un nuevo sendero o ejecución de una actuación de mejora, al menos una al año</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Cómo</u>: Existencia de un nuevo sendero o actuación de mejora</li> <li><u>Cuándo</u>: Se medirá al final de cada anualidad</li> </ul>

## CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

4.8

<b>Objetivo general</b>	MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, Y CREAR PRODUCTOS TURÍSTICOS BASADOS EN EL DESCUMBRIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DEL PARQUE Y SU ENTORNO
<b>Objetivo específico</b>	Ampliar la red de equipamientos y servicios de uso público, especialmente en las zonas con menos oferta y en el entorno del parque
<b>Actuación</b>	APERTURA DE NUEVAS RUTAS
<b>Justificación</b>	Como mejora de la oferta turística, y de forma paralela a la creación de senderos, se propone aumentar la oferta de alguna nueva ruta para garantizar la conservación del entorno y sensibilizar al visitante a través de contenidos interpretativos.
<b>Descripción</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Establecimiento de las reuniones pertinentes entre las empresas de turismo activo (Asociación Castellano Manchega de Empresas de Turismo Activo) y el Parque Nacional de Cabañeros para estudiar posibilidades de realización de actividades guiadas.</li> <li>Estudio de opciones de apertura de alguna nueva ruta en el Parque Nacional, en zonas donde el impacto ambiental que genere el uso público sea mínimo.</li> <li>En base a los resultados de las reuniones y el estudio, se desarrollarán las actuaciones necesarias de limpieza, acondicionamiento y señalización para la apertura de nuevas rutas, así como su mantenimiento.</li> </ul>
<b>Principales actuaciones relacionadas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Redacción y aprobación del Programa de Uso Público del Parque Nacional de Cabañeros (1.9)</li> </ul>

<b>Presupuesto (€)</b>	<b>Vías de financiación y recursos humanos</b>	
18.534 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vías de financiación:</b> Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• <b>Recursos humanos:</b> Director-conservador del PN de Cabañeros (20 horas), técnico encargado de la CETS (80 horas).</li> <li>• <b>Aclaraciones al presupuesto:</b> dedicación del Director-conservador del PN de Cabañeros 300 €, dedicación del técnico encargado de la CETS 234 €. Estimación del coste de la apertura de nuevas rutas: 18.000 €.</li> </ul>	
<b>Agentes implicados</b>		<b>Coordinador</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asociación de Turismo Sostenible Cabañeros</li> <li>• Asociación Castellano Manchega de Empresas de Turismo Activo</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>
<b>Resultados previstos</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejora de la oferta turística</li> <li>• Sensibilización del visitante mediante los contenidos interpretativos que el guía desarrolla</li> </ul>		
<b>Plazo de ejecución</b>		
Corto - medio- largo plazo: 2009-2013 (paralelo a la apertura de rutas)		
<b>Seguimiento de la actuación</b>		
<b>Indicador</b>	<b>Umbral</b>	<b>Cómo y cuándo</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reuniones establecidas por los empresarios con la Dirección del PN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al menos una reunión anual, para la apertura o para el seguimiento de las rutas abiertas a visitas guiadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cómo:</b> Número de reuniones</li> <li>• <b>Cuándo:</b> Se medirá en diciembre de cada año</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de rutas que se abren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apertura de nuevas rutas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cómo:</b> Número de rutas guiadas abiertas desde 2008</li> <li>• <b>Cuándo:</b> Se medirá al final de cada anualidad</li> </ul>

## MEJORAR LA ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

## CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

4.9

Objetivo general	MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, Y CREAR PRODUCTOS TURÍSTICOS BASADOS EN EL DESCUBRIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DEL PARQUE Y SU ENTORNO	
Objetivo específico	Mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad	
Actuación	MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y ELABORACIÓN DE MATERIALES INTERPRETATIVOS ADAPTADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	
Justificación	Si bien el acceso para minusválidos físicos está resuelto en Casa Palillos, aún se mantienen algunas barreras en otro tipo de equipamientos y muchas barreras para discapacidades sensoriales.	
Descripción	<p>Desarrollo de actuaciones en los equipamientos y servicios de uso público del Parque Nacional de Cabañeros que permitan ampliar los servicios accesibles a personas discapacitadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecimiento de directrices sobre accesibilidad que incluyan obligaciones y compromisos para el Parque Nacional y para las empresas que en él operan (por ejemplo, obligación de disponer de al menos un vehículo todo-terreno adaptado).</li> <li>• Obras de acondicionamiento de equipamientos: Adaptación de los equipamientos de interpretación y sendas, miradores, etc</li> <li>• Elaboración de materiales específicos.</li> <li>• Formación del personal del parque, especialmente informadores y guías.</li> <li>• Difusión de la oferta creada, incluir la oferta creada en los materiales divulgativos del parque y el entorno.</li> </ul>	
Principales actuaciones relacionadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redacción y aprobación del Programa de Uso Público del Parque Nacional de Cabañeros (1.9)</li> </ul>	
Presupuesto (€)	Vías de financiación y recursos humanos	
51.300 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Vías de financiación</u>: Fundación ONCE, Parque Nacional de Cabañeros, Consejería de Bienestar Social</li> <li>• <u>Recursos humanos</u>: técnico del Parque Nacional de Cabañeros (100 horas). Contratación y ejecución de las obras.</li> <li>• <u>Aclaraciones al presupuestos</u>: dedicación del técnico del Parque Nacional de Cabañeros 1.300 €. Se ha presupuestado la ejecución de las obras de adaptación (50.000 €).</li> </ul>	
Agentes implicados	Coordinador	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todo el resto de entidades deberían ser agentes implicados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>	
Resultados previstos		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptación progresiva para personas con discapacidades físicas y sensoriales de algunos de los equipamientos y servicios y materiales interpretativos de uso público</li> </ul>		
Plazo de ejecución		
Medio y largo plazo: 2010-2013		
Seguimiento de la actuación		
Indicador	Umbrales	Cómo y cuándo
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de equipamientos acondicionados para personas con discapacidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de equipamientos acondicionados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo</u>: Número de equipamientos acondicionados</li> <li>• <u>Cuándo</u>: Se medirá al final de cada anualidad, desde 2010</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de materiales divulgativos e interpretativos adaptados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de materiales adaptados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Cómo</u>: Edición de al menos un material adaptado en 2010, y otro en 2013</li> <li><u>Cuándo</u>: Se medirá 2 veces, una al final de 2010, otra al final de 2013</li> </ul>
---	--	--

## CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

4.10

Objetivo general	MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, Y CREAR PRODUCTOS TURÍSTICOS BASADOS EN EL DESCUBRIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DEL PARQUE Y SU ENTORNO	
Objetivo específico	Mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad	
Actuación	CREACIÓN DE UNA MESA DE TRABAJO DE LA ACCESIBILIDAD EN EL FORO PERMANENTE	
Justificación	El Foro de Turismo Sostenible ha acordado que la accesibilidad sea un objetivo estratégico para el desarrollo turístico del territorio para lograr un destino accesible.	
Descripción	<p>Crear una Mesa de Accesibilidad encargada de las siguientes tareas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar un seguimiento de las acciones del Plan de Acción de la CETS, asegurando que en todas ellas se tienen en cuenta medidas que aseguren la accesibilidad.</li> <li>Proponer actuaciones a las diferentes entidades para asegurar la accesibilidad de instalaciones y servicios.</li> <li>Difundir conclusiones y resultados.</li> </ul> <p>Para la realización de dichas tareas, la Mesa deberá reunirse de forma periódica.</p>	
Principales actuaciones relacionadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Redacción y aprobación del Programa de Uso Público del Parque Nacional de Cabañeros (1.9)</li> </ul>	
Presupuesto (€)	Vías de financiación y recursos humanos	
520 €	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Vías de financiación</u>: Parque Nacional de Cabañeros</li> <li><u>Recursos humanos</u>: Técnico encargado de la CETS (40 horas). No se ha presupuestado la dedicación de las demás entidades participantes de la Mesa.</li> </ul>	
Agentes implicados	Coordinador	
<ul style="list-style-type: none"> <li>El resto de entidades</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>	
Resultados previstos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumento del número de equipamientos y servicios accesibles</li> <li>Aumento del número de personas con discapacidades que visitan la zona</li> </ul>	
Plazo de ejecución	Medio y Largo Plazo: 2010-2013	
Seguimiento de la actuación		
Indicador	Umbral	Cómo y cuándo
<ul style="list-style-type: none"> <li>Reuniones de la Mesa de Accesibilidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reuniones de la Mesa de Accesibilidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Cómo</u>: Medir el número de reuniones y asistentes en las actas de la Mesa de Accesibilidad.</li> <li><u>Cuándo</u>: Se debe medir anualmente, en diciembre.</li> </ul>

## MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS

## CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

4.11

Objetivo general	MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, Y CREAR PRODUCTOS TURÍSTICOS BASADOS EN EL DESCUBRIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DEL PARQUE Y SU ENTORNO
Objetivo específico	Mejorar la calidad y sostenibilidad de los equipamientos y servicios turísticos
Actuación	REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL SISTEMA DE USO PÚBLICO DEL PARQUE NACIONAL
Justificación	La ausencia de un estudio de capacidad de acogida del parque supone la falta de un sustento técnico para la adecuada regulación del flujo de visitantes. La existencia de una marcada estacionalidad (puentes, semana santa, berrea) y la saturación de los servicios de rutas guiadas en 4x4, hace necesario el conocimiento de la capacidad de carga del territorio, su seguimiento y control.
Descripción	<p>En primer lugar, se elaborará un <u>inventario de equipamientos</u> de uso público del parque natural, que deberá contar, al menos, con la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de equipamiento</li> <li>• Ubicación</li> <li>• Medios de apoyo con los que cuenta</li> <li>• Funciones</li> <li>• Nivel de adaptabilidad a personas con discapacidades</li> </ul> <p>También, se plantea desarrollar un <u>sistema permanente de control de acogida</u> de equipamientos e infraestructuras de uso público para garantizar la protección de los valores del parque frente a las actividades turística:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estudio para definir el sistema y dotación de medios materiales y humanos para desarrollarlo.</li> <li>• Elaboración de un estudio de capacidad de carga física, ecológica y social de los equipamientos del parque con los siguientes contenidos: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Determinación de las capacidades de carga de los equipamientos de uso público</li> <li>○ Situación actual de la carga soportada</li> <li>○ Establecimiento de los umbrales de carga</li> <li>○ Diseño del sistema de seguimiento y control</li> </ul> </li> <li>• Aplicación del sistema de seguimiento y control</li> <li>• Difusión de los resultados</li> </ul>
Principales actuaciones relacionadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redacción y aprobación del Programa de Uso Público del Parque Nacional de Cabañeros (1.9)</li> </ul>
Presupuesto (€)	Vías de financiación y recursos humanos
14.560 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Vías de financiación</u>: Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• <u>Recursos humanos</u>: contratación de asistencia técnica y dedicación del personal del parque para realizar el seguimiento y la difusión de resultados (20 horas del técnico CETS del parque, 20 horas del Director-conservador)</li> <li>• <u>Aclaraciones al presupuesto</u>: dedicación del técnico 260 €, dedicación del Director-conservador 300 €. Asistencia técnica 14.000 €.</li> </ul>
Agentes implicados	<p>Coordinador</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>
Resultados previstos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrollo de un sistema de control de carga en equipamientos</li> <li>• Control de Zonas de Uso Limitado y Zonas de Reserva</li> <li>• Mejorar la planificación del uso público</li> <li>• Posibilitar la toma medidas correctoras ante impactos provocados por el uso público</li> </ul>

<b>Plazo de ejecución</b>		
Elaboración del estudio: Medio Plazo: 2009 Puesta en marcha del sistema: Medio y Largo plazo: 2010-2013		
<b>Seguimiento de la actuación</b>		
<b>Indicador</b>	<b>Umbrales</b>	<b>Cómo y cuándo</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Estudio de capacidad de carga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Existencia del estudio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Cómo</u>: Existencia del estudio</li> <li><u>Cuándo</u>: Medir en Diciembre de 2009</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de personal del parque implicado en el seguimiento y control</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mínimo: 1 encargado del seguimiento en los equipamientos de uso público del parque</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Cómo</u>: Existencia del encargado</li> <li><u>Cuándo</u>: Medir en Diciembre de 2010 y en Diciembre de 2013</li> </ul>

## CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

4.12

<b>Objetivo general</b>	MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, Y CREAR PRODUCTOS TURÍSTICOS BASADOS EN EL DESCUMBRIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DEL PARQUE Y SU ENTORNO	
<b>Objetivo específico</b>	Mejorar la calidad y sostenibilidad de los equipamientos y servicios turísticos	
<b>Actuación</b>	APOYO TÉCNICO Y COFINANCIACIÓN DE IMPLANTACIÓN DE MARCAS DE CALIDAD	
<b>Justificación</b>	Existen actualmente pocas empresas turísticas acreditadas con marcas de calidad, debido fundamentalmente a la falta de conocimiento de las mismas por parte de los empresarios y a sus elevados costes de implantación.	
<b>Descripción</b>	Una vez desarrolladas las Jornadas de información sobre los sistemas de calidad existentes y las posibles vías de apoyo y financiación, esta actuación consistirá en: <ul style="list-style-type: none"> <li>Atender a los empresarios turísticos que estén interesados en implantar alguno de los sistemas de calidad existentes, y quieran obtener más información</li> <li>Orientar a estos empresarios para lograr los apoyos técnicos y financieros existentes para la implantación del sistema de calidad.</li> <li>Realizar un seguimiento del desarrollo y éxito de la implantación.</li> </ul>	
<b>Principales actuaciones relacionadas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jornadas informativas de asesoramiento de la calidad de los establecimientos (4.3)</li> <li>Jornadas de información sobre ayudas públicas para ayuntamientos y empresarios turísticos (4.5)</li> </ul>	
<b>Presupuesto (€)</b>	Vías de financiación y recursos humanos	
545 €	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Vías de financiación</u>: subvenciones de la Junta de Castilla La Mancha para la implantación de la Q de Calidad Turística, Parque Nacional de Cabañeros.</li> <li><u>Recursos humanos</u>: técnico de la Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros (50 horas).</li> <li><u>Aclaraciones al presupuesto</u>: dedicación del técnico de la Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros 545 €. No se ha presupuestado la cantidad de las ayudas porque dependerá del número y tipo de empresas interesadas.</li> </ul>	
<b>Agentes implicados</b>	<b>Coordinador</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Asociación Turismo Sostenible Cabañeros</li> <li>Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía</li> <li>Consejería de Industria, Turismo y Medio Ambiente</li> <li>Grupo de Desarrollo Integral Montes Toledanos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros</li> </ul>	
<b>Resultados previstos</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Promoción de una campaña de información en las empresas sobre de la necesidad de adaptarse a normas de calidad.</li> <li>Implantación de normas de calidad en, al menos, 5 empresas en el primer año.</li> <li>Implantación de accesibilidad en, al menos, 5 empresas en el primer año.</li> </ul>		

Plazo de ejecución		
Medio, Largo Plazo: 2009-2011		
Seguimiento de la actuación		
Indicador	Umbrales	Cómo y cuándo
<ul style="list-style-type: none"> <li>Empresas certificadas con marcas de calidad/accesibilidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Al menos, 1 empresa por año.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Cómo</u>: Nº de empresas acreditadas</li> <li><u>Cuándo</u>: Se debe medir anualmente, en diciembre.</li> </ul>

<b>CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS</b>	<b>4.13</b>
--	-------------

Objetivo general	MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, Y CREAR PRODUCTOS TURÍSTICOS BASADOS EN EL DESCUMBRIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DEL PARQUE Y SU ENTORNO
Objetivo específico	Mejorar la calidad y sostenibilidad de los equipamientos y servicios turísticos
Actuación	ADHESIÓN DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS A LA CETS (II FASE)
Justificación	Existe interés por parte de la dirección del parque nacional y del empresariado turístico por dotarse en un futuro de esta herramienta, que sirva para establecer una estrecha colaboración, compromisos de sostenibilidad y de distinción de los empresarios más comprometidos y colaboradores. Si bien, es importante asegurarse de que el territorio cuenta con las condiciones de partida necesarias para asegurar el éxito y viabilidad de esta fase.
Descripción	<p>Realizar los pasos previos necesarios para poder poner en marcha la adhesión de los empresarios a la Carta Europea de Turismo Sostenible en el próximo periodo de planificación (2014-2018):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dar a conocer a los miembros del Foro de Turismo Sostenible y, en particular, a los empresarios turísticos, en qué consiste exactamente la segunda fase de la Carta Europea de Turismo Sostenible, en la que serán las empresas turísticas las que voluntariamente se puedan adherir.</li> <li>Analizar la situación de partida del territorio y su adecuación a las condiciones necesarias para poner en marcha esta fase: madurez, implicación e interés del sector privado, compromiso de implicación de otras entidades del territorio en esta fase, disponibilidad de recursos humanos y económicos necesarios, etc.</li> <li>Lograr un acuerdo del Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros para poner en marcha esta fase.</li> <li>Designar a un responsable del Sistema de Adhesión de las empresas a la CETS, que será la persona de referencia en el territorio y para EUROPARC-España, y se encargará de aprovechar los apoyos técnicos externos para emprender el Sistema.</li> <li>Definir y validar en el Foro las singularidades para la aplicación del Sistema de Adhesión de los empresarios turísticos a la CETS en el Parque Nacional de Cabañeros, basado en las directrices de la Federación EUROPARC y EUROPARC-España.</li> <li>Obtener de la aprobación de la Federación EUROPARC y EUROPARC-España para poner en marcha la adhesión de las empresas turísticas a la CETS en el Parque.</li> <li>Planificar el proceso de adhesión de las empresas a la CETS para los próximos 5 años, incluyendo el presupuesto y las vías de financiación para su desarrollo.</li> </ul>
Principales actuaciones relacionadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Establecimiento de un sistema homogéneo de recogida de datos sobre los visitantes sistemático y periódico (4.4)</li> </ul>

Presupuesto (€)	Vías de financiación y recursos humanos	
1.340 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Vías de financiación</u>: Parque Nacional de Cabañeros, Plan de Turismo Español Horizonte 2020.</li> <li>• <u>Recursos humanos</u>: dedicación del técnico de la CETS del PN Cabañeros (80 horas) y del Director - conservador (20 horas)</li> <li>• <u>Aclaraciones al presupuesto</u>: dedicación del técnico 1.040 €, dedicación del Director-conservador 300 €.</li> </ul>	
Agentes implicados		Coordinador
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>
Resultados previstos		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acuerdo de los actores implicados, con conocimiento de causa, para desarrollar la fase de adhesión de las empresas</li> <li>• Diseño del Sistema de Adhesión adecuado a las características del Parque Nacional de Cabañeros.</li> </ul>		
Plazo de ejecución		
Largo Plazo: 2013		
Seguimiento de la actuación		
Indicador	Umbrales	Cómo y cuándo
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nº de reuniones de preparación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al menos tres reuniones del Foro y dos reuniones del Grupo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo</u>: Actas de las reuniones del Foro y del Grupo de Coordinación</li> <li>• <u>Cuándo</u>: Medir en diciembre de 2013</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acuerdo del Foro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existencia del documento de acuerdo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo</u>: Acta de la reunión del Foro en la que se adoptó el acuerdo</li> <li>• <u>Cuándo</u>: Medir en diciembre de 2013</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprobación de EUROPARC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existencia de la comunicación de la aprobación de EUROPARC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo</u>: Comunicación de la aprobación de EUROPARC</li> <li>• <u>Cuándo</u>: Debe medirse en diciembre de 2013</li> </ul>

## CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

4.14

Objetivo general	MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, Y CREAR PRODUCTOS TURÍSTICOS BASADOS EN EL DESCUBRIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DEL PARQUE Y SU ENTORNO
Objetivo específico	Mejorar la calidad y sostenibilidad de los equipamientos y servicios turísticos
Actuación	PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN PROGRESIVA DE ACTIVIDADES IMPACTANTES
Justificación	El impacto que determinadas actividades tienen en el entorno, hacen necesario regular la realización de las mismas. El tipo de turismo que se pretende desarrollar en el entorno es contrario a estas actividades, por lo que se busca concienciar al empresariado para que desarrolle actividades de interpretación y respetuosas con el medio.
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecimiento de las reuniones pertinentes entre el empresariado turístico y el Parque Nacional de Cabañeros y el resto de agentes implicados para delimitar el tipo de turismo que se quiere fomentar en el Parque Nacional de Cabañeros y su entorno.</li> <li>• Realización de Jornadas informativas sobre una oferta turística sostenible que incidan en la sensibilización ambiental del empresariado y en la eliminación de actividades impactantes.</li> <li>• Promoción responsable de las actividades.</li> </ul>
Principales actuaciones relacionadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Creación de productos y paquetes turísticos (4.16)</li> <li>• Elaboración de un decálogo de la promoción responsable del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (5.7)</li> </ul>



Presupuesto (€)	Vías de financiación y recursos humanos	
1.750 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vías de financiación:</b> Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• <b>Recursos humanos:</b> Director-conservador del PN de Cabañeros (30 horas), técnico encargado de la CETS (100 horas).</li> <li>• <b>Aclaraciones al presupuesto:</b> dedicación del Director-conservador del PN de Cabañeros 450 €, dedicación del técnico encargado de la CETS 1.300 €. No se ha presupuestado la logística de las jornadas.</li> </ul>	
Agentes implicados		Coordinador
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>• Ayuntamientos</li> <li>• Asociaciones conservacionistas</li> <li>• Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros</li> </ul>
Resultados previstos		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliminación de actividades impactantes en el entorno del Parque Nacional</li> <li>• Sensibilización ambiental del empresariado turístico</li> </ul>		
Plazo de ejecución		
Corto-medio-largo plazo:2009-2013		
Seguimiento de la actuación		
Indicador	Umbrales	Cómo y cuándo
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de reuniones entre empresarios y otros agentes para delimitar las actividades</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realización de al menos una reunión anual, bien para delimitar las actividades posibles, bien como seguimientos de las que se vienen desarrollando</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cómo:</b> Número de reuniones</li> <li>• <b>Cuándo:</b> Se medirá al final de cada anualidad</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de jornadas de sensibilización del empresariado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realización de al menos una jornada anual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cómo:</b> Número de jornadas</li> <li>• <b>Cuándo:</b> Se medirá al final de cada anualidad</li> </ul>

**DESARROLLAR ACTIVIDADES Y PRODUCTOS LIGADOS A LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DEL TERRITORIO**

**CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS** **4.15**

Objetivo general	MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, Y CREAR PRODUCTOS TURÍSTICOS BASADOS EN EL DESCUBRIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DEL PARQUE Y SU ENTORNO
Objetivo específico	Desarrollar actividades y productos ligados a los recursos naturales y culturales del territorio
Actuación	IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS SEGMENTOS DE LA DEMANDA Y SUS CARACTERÍSTICAS
Justificación	Una de las debilidades identificadas en el diagnóstico es el predominio de un turismo generalista y estacional, que además se concentra en puntos y fechas concretas. La principal causa es la falta de objetivos concretos y comunes de los actores implicados para crear productos y atraer nuevos segmentos de la demanda que permitan desarrollar un turismo sostenible, ambiental, social y económicamente.

<p><b>Descripción</b></p>	<p>Partiendo del conocimiento de los recursos y servicios turísticos ofrecidos en el territorio, esta actuación consistirá en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificar aquellos segmentos potenciales de mercado a los que interesa atraer al territorio (elevado interés en el descubrimiento de los valores naturales y culturales del territorio, colectivos con posibilidad de viajar en temporada baja, colectivos interesados en actividades específicas de ecoturismo...).</li> <li>• Realizar un estudio de las características, hábitos turísticos y preferencias de los segmentos potenciales de mercado, que concluya con recomendaciones para la creación de productos turísticos en el Parque Nacional de Cabañeros y su entorno dirigidos a estos segmentos.</li> <li>• Realizar difusión de los resultados en el Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros.</li> </ul>	
<p><b>Principales actuaciones relacionadas</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecimiento de un sistema homogéneo de recogida de datos sobre los visitantes sistemático y periódico (4.4)</li> </ul>	
<p><b>Presupuesto (€)</b></p>	<p><b>Vías de financiación y recursos humanos</b></p>	
<p>13.090 €</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Vías de financiación</u>: Fondos LEADER</li> <li>• <u>Recursos humanos</u>: técnico de la Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros (150 horas)</li> <li>• <u>Aclaraciones al presupuesto</u>: dedicación de los técnicos 1.090 €. Estimación del coste de una asistencia técnica externa especializada 12.000 €.</li> </ul>	
<p><b>Agentes implicados</b></p>		<p><b>Coordinador</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>• Ayuntamientos</li> <li>• Asociaciones conservacionistas</li> <li>• Consejería de Industria, energía y Medio Ambiente</li> <li>• Grupo de Desarrollo Integral Montes Toledanos</li> <li>• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros</li> </ul>
<p><b>Resultados previstos</b></p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificación de, al menos, tres segmentos potenciales de mercado a los que interesa traer al territorio</li> <li>• Diseño de productos turísticos específicos para estos segmentos</li> <li>• Difusión de los productos turísticos</li> <li>• Aumento de visitantes de los segmentos identificados</li> </ul>		
<p><b>Plazo de ejecución</b></p>		
<p><b>Medio Plazo: 2010-2011</b></p>		
<p><b>Seguimiento de la actuación</b></p>		
<p><b>Indicador</b></p>	<p><b>Umbrales</b></p>	<p><b>Cómo y cuándo</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Segmento de mercado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificación del, al menos, tres nuevos segmentos potenciales de mercado a los que interesa atraer al territorio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo</u>: Identificación de los mismos</li> <li>• <u>Cuándo</u>: Se debe medir una vez, en diciembre de 2009</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Talleres de diseño</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboración de, al menos, un taller de diseño de producto turístico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo</u>: Desarrollo del taller</li> <li>• <u>Cuándo</u>: Se debe medir una vez, en diciembre de 2011</li> </ul>

## CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

4.16

Objetivo general	MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, Y CREAR PRODUCTOS TURÍSTICOS BASADOS EN EL DESCUBRIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DEL PARQUE Y SU ENTORNO
Objetivo específico	Desarrollar actividades y productos ligados a los recursos naturales y culturales del territorio
Actuación	CREACIÓN DE PRODUCTOS Y PAQUETES TURÍSTICOS
Justificación	Una de las debilidades identificadas en el diagnóstico es la demanda mayoritaria de las visitas a la raña. La principal causa es la falta de objetivos concretos y comunes de los actores implicados para crear productos y atraer nuevos segmentos de la demanda que permitan desarrollar un turismo alternativo, sostenible, ambiental, social y económicamente.
Descripción	<p>Partiendo de los datos recogidos sobre los visitantes y turistas del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (Actuación 4.4), los resultados de la identificación de nuevos segmentos de mercado (4.15) y los inventarios de recursos realizados (puntos de interés natural y cultural, yacimientos arqueológicos, inventario cultural y arquitectónico), esta actuación consistirá en diseñar productos y paquetes turísticos específicos del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno.</p> <p>Estos productos se basarán en actividades que permitan el descubrimiento y la conservación de los recursos naturales y culturales del territorio, procurando aumentar la estancia media de los turistas, desestacionalizar el turismo y distribuirlo equitativamente en todo el territorio. Se tendrá en cuenta en todo momento los principios de la CETS para su diseño.</p> <p>Los trabajos a desarrollar para el diseño de productos y paquetes turísticos comprenderán al menos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseño y promoción de productos turísticos específicos para estos segmentos:</li> <li>• Identificar los productores turísticos específicos de este tipo de oferta, interesados en la comercialización de estos productos, bajo los criterios de conservación del parque nacional y del desarrollo turístico sostenible.</li> <li>• Desarrollo de talleres con los empresarios turísticos, técnicos del espacio natural protegido para garantizar el cumplimiento de la normativa de planificación y el adecuado aprovechamiento de los equipamientos y servicios de uso público del parque, y la asistencia de otros agentes del territorio.</li> <li>• Definir las características de cada producto o paquete</li> <li>• Identificar las estructuras y los cauces de promoción y comercialización idóneos para estos productos.</li> </ul>
Principales actuaciones relacionadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventario, protección y valorización de los yacimientos arqueológicos (3.1)</li> <li>• Inventario del patrimonio arquitectónico y cultural del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (3.2)</li> <li>• Programa de sustitución progresiva de actividades impactantes (4.14)</li> <li>• Identificación de nuevos segmentos de la demanda y sus características (4.15)</li> <li>• Elaboración de un decálogo de la promoción responsable del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (5.7)</li> </ul>
Presupuesto (€)	Vías de financiación y recursos humanos
15.530 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Vías de financiación</u>: Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros.</li> <li>• <u>Recursos humanos</u>: técnico de la Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros para la coordinación del proyecto (300 horas en total), técnico de la CETS del PN de Cabañeros (20 horas) y contratación de empresa especializada.</li> <li>• <u>Aclaraciones al presupuesto</u>: dedicación del técnico de la Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros 3.270 € y del técnico de la CETS del PN Cabañeros (260 €), asistencia técnica externa 12.000 €.</li> </ul>

Agentes implicados		Coordinador
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asociación Turismo Sostenible en Cabañeros</li> <li>• Empresarios turísticos y de hostelería</li> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• Grupo de Desarrollo Rural Montes Toledanos</li> <li>• Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía</li> <li>• Instituto de Promoción Turística de Castilla- La Mancha</li> <li>• Diputaciones de Toledo y Ciudad Real</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>• Ayuntamiento de Hontanar</li> </ul>
Resultados previstos		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificación de, al menos, tres segmentos potenciales de mercado a los que interesa traer al territorio</li> <li>• Diseño de productos turísticos específicos para estos segmentos</li> <li>• Difusión de los productos turísticos</li> <li>• Aumento de visitantes de los segmentos identificados</li> </ul>		
Plazo de ejecución		
Medio Plazo: 2011-2012		
Seguimiento de la actuación		
Indicador	Umbrales	Cómo y cuándo
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Segmento de mercado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificación del, al menos, tres nuevos segmentos potenciales de mercado a los que interesa atraer al territorio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo</u>: Identificación de los mismos</li> <li>• <u>Cuándo</u>: Se debe medir una vez, en diciembre de 2011</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Talleres de diseño</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboración de, al menos, un taller de diseño de producto turístico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo</u>: Desarrollo del taller</li> <li>• <u>Cuándo</u>: Se debe medir una vez, en diciembre de 2012</li> </ul>

## CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

4.17

Objetivo general	MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, Y CREAR PRODUCTOS TURÍSTICOS BASADOS EN EL DESCUBRIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DEL PARQUE Y SU ENTORNO
Objetivo específico	Desarrollar actividades y productos ligados a los recursos naturales y culturales del territorio
Actuación	DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES, JORNADAS Y VISITAS DE OFICIOS Y ACTIVIDADES TRADICIONALES
Justificación	Las actividades tradicionales de la zona, como carboneo, extracción del corcho, apicultura, viticultura, son oficios o actividades de gran valor cultural que no deben caer en el olvido. Por otra parte no se han explorado otras fórmulas para promocionar estos productos a través del sector turístico como la organización de visitas a talleres artesanos.
Descripción	Realización de una labor de análisis y promoción de los productos artesanos a través de: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventario de artesanías y artesanos de Cabañeros y su entorno</li> <li>• Identificación y cuantificación de los oficios y actividades tradicionales</li> <li>• Desarrollo del programa de visitas</li> <li>• Realización de reuniones entre los agentes que desarrollan actividades tradicionales y artesanales en el territorio.</li> <li>• Inclusión de las visitas a oficios y actividades tradicionales en el desarrollo de productos y paquetes turísticos.</li> <li>• Compromiso de los empresarios a informar, promocionar los productos, orientar a la visita de los talleres y distribuir a sus clientes el folleto de la artesanía</li> <li>• Compromiso de los empresarios a integrar productos artesanales en el equipamiento u ornamentación de sus establecimientos</li> <li>• Difusión de los resultados</li> </ul>

Principales actuaciones relacionadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programación de visitas y viajes para jubilados y escolares al Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (5.8)</li> </ul>	
Presupuesto (€)	Vías de financiación y recursos humanos	
2.725 €	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Vías de financiación</u>: Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros</li> <li><u>Recursos humanos</u>: técnico de la Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros (250 horas)</li> <li><u>Aclaraciones al presupuesto</u>: dedicación de los técnicos de los Grupos de Desarrollo Rural 2.725 €. No se ha presupuestado la dedicación del resto de agentes implicados.</li> </ul>	
Agentes implicados		Coordinador
<ul style="list-style-type: none"> <li>Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>Ayuntamientos</li> <li>Grupos de Desarrollo Rural</li> <li>Diputaciones de Toledo y Ciudad Real</li> <li>Asociación Cultural Montes de Toledo</li> <li>Agentes implicados en el desarrollo de actividades tradicionales</li> <li>Artisanos</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Asociación Turismo Sostenible Cabañeros</li> <li>Mancomunidad de Cabañeros y Ayuntamiento de Hontanar</li> </ul>
Resultados previstos		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegurar la conservación y transmisión de los oficios artesanales</li> <li>Recuperar oficios artesanales de reciente desaparición</li> <li>Empleo de productos locales en los establecimientos turísticos</li> </ul>		
Plazo de ejecución		
Medio plazo: 2010-2011		
Seguimiento de la actuación		
Indicador	Umbrales	Cómo y cuándo
<ul style="list-style-type: none"> <li>Existencia del programa de visitas de artesanos y oficios tradicionales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Existencia del programa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Cómo</u>: Existencia del documento que desarrolla el programa</li> <li><u>Cuándo</u>: Medir al final de 2011</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de reuniones para el desarrollo del programa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Al menos 2 reuniones anuales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Cómo</u>: número de reuniones</li> <li><u>Cuándo</u>: medir en diciembre de 2010 y 2011</li> </ul>

## 5. MEJORAR LA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN CONJUNTA DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS Y SU ENTORNO

### CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

5.1

Objetivo general	MEJORAR LA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN CONJUNTA DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS Y SU ENTORNO
Objetivo específico	
Actuación	ELABORACIÓN DE UNA GUÍA TURÍSTICA COMPLETA DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS Y SU ENTORNO
Justificación	No existe en la actualidad una guía completa en la que se incluyan todos los recursos turísticos del Parque Nacional y su entorno y además información sobre los establecimientos turísticos y actividades.
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reunión entre las entidades competentes para la recopilación de los datos de los empresarios turísticos del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno.</li> <li>Recopilación de los recursos turísticos, naturales y culturales del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno.</li> <li>Orientación de la guía hacia un turismo responsable, incluyendo contenidos de sensibilización e interpretación de la naturaleza y el patrimonio cultural.</li> <li>Maquetación, edición y distribución de la guía. <ul style="list-style-type: none"> <li>-tamaño 15x23 cm</li> <li>-200 páginas.</li> <li>-papel interior: mate de 120 gr</li> <li>-papel portada: brillo de 250 gr</li> <li>-impresión: 4/4 tintas.</li> <li>-encuadernación: espiral</li> <li>-unidades :1500</li> </ul> </li> <li>Contacto con editoriales privadas para estudiar la posibilidad de utilizar esta vía para la edición y distribución de una guía turística comercial.</li> </ul>
Principales actuaciones relacionadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinación de las actividades de promoción del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (5.6)</li> <li>Elaboración de un decálogo de la promoción responsable del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (5.7)</li> <li>Actuaciones de promoción turística del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (5.9)</li> </ul>
Presupuesto (€)	Vías de financiación y recursos humanos
27.379,58 €	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Vías de financiación</u>: Fondos LEADER</li> <li><u>Recursos humanos</u>: técnicos de la Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros (150 horas), contratación y ejecución del diseño, edición y distribución de la guía.</li> <li><u>Aclaraciones al presupuesto</u>: dedicación del técnico de la Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros 1.635 €. Presupuestada la contratación y ejecución del diseño, edición y distribución de la guía 25.744,58 €.</li> </ul>
Agentes implicados	Coordinador
<ul style="list-style-type: none"> <li>Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>Asociación Turismo Sostenible Cabañeros</li> <li>Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía</li> <li>Instituto de Promoción Turística de Castilla - La Mancha</li> <li>Grupo de Desarrollo Integral Montes Toledanos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros</li> </ul>

<b>Resultados previstos</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Edición de una guía completa de recursos del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno</li> </ul>		
<b>Plazo de ejecución</b>		
Medio Plazo: 2010		
<b>Seguimiento de la actuación</b>		
<b>Indicador</b>	<b>Umbrales</b>	<b>Cómo y cuándo</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Edición de la guía turística</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edición y distribución del material antes de 2010</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Cómo</u>: existencia de la guía y distribución de la misma</li> <li><u>Cuándo</u>: Se medirá a finales de 2010</li> </ul>

## CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

5.2

<b>Objetivo general</b>	MEJORAR LA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN CONJUNTA DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS Y SU ENTORNO
<b>Objetivo específico</b>	
<b>Actuación</b>	ACREDITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS COMO PUNTOS DE INFORMACIÓN DEL PARQUE
<b>Justificación</b>	Este sistema de acreditación de puntos de información permitirá ofrecer una información de calidad en el territorio y de fácil acceso para los visitantes, así como ampliar este servicio más allá de las oficinas de información.
<b>Descripción</b>	<p>Crear una red de puntos de información acreditados, a través de las empresas turísticas que voluntariamente quieran participar, que permita ampliar el alcance de la información asegurando que se ofrece una información veraz y responsable sobre el territorio. Para ello se desarrollarán las siguientes tareas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Recopilar información de otros sistemas de acreditación de puntos de información existentes.</li> <li>Diseñar un sistema de acreditación en colaboración con el empresariado, concretando los requisitos que el establecimiento ha de cumplir.</li> <li>Diseñar e impartir cursos de formación, seminarios y visitas para que los empresarios y empleados tengan un buen conocimiento del territorio.</li> <li>Elaborar una "carpeta del informador" que se entregará a cada uno de los participantes, y que se actualizará cada año.</li> <li>Diseñar, fabricar y facilitar un distintivo de Punto de Información del Parque Nacional de Cabañeros a las empresas acreditadas.</li> <li>Diseñar y fabricar los expositores de información y buzones de sugerencias.</li> <li>Proveer a las empresas acreditadas del material informativo que tendrán que tener a disposición de los clientes.</li> <li>Desarrollar un seguimiento y valoración del funcionamiento de los Puntos de Información.</li> <li>Organizar y desarrollar visitas y actividades de reciclaje para los Puntos de información.</li> </ul> <p>El parque debería, al menos una vez al año, habilitar el proceso de acreditación de nuevos puntos de información.</p>
<b>Principales actuaciones relacionadas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinación de las actividades de promoción del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (5.6)</li> <li>Elaboración de un decálogo de la promoción responsable del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (5.7)</li> <li>Actuaciones de promoción turística del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (5.9)</li> </ul>

Presupuesto (€)	Vías de financiación y recursos humanos	
18.900 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Vías de financiación</u>: Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• <u>Recursos humanos</u>: técnico encargado de la CETS en el PN de Cabañeros (200 horas), otros técnicos del Parque para impartir cursos y diseño de materiales (100 horas).</li> <li>• <u>Aclaraciones al presupuesto</u>: dedicación de los técnicos del Parque 3.900 € y otros costes (carpetas informativas, distintivos, expositores, buzones de sugerencias, visitas, etc) 15.000 €</li> </ul>	
Agentes implicados	Coordinador	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>	
Resultados previstos		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acreditación de al menos 8 empresas como puntos de información del parque, al finalizar el periodo</li> </ul>		
Plazo de ejecución		
Medio y largo plazo: 2010-2013		
Seguimiento de la actuación		
Indicador	Umbral	Cómo y cuándo
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Empresas acreditadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mínimo de 8 establecimientos acreditados al finalizar el periodo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo</u>: Se mide contando el número de acreditaciones otorgadas</li> <li>• <u>Cuándo</u>: Debe medirse una vez, en diciembre de 2013</li> </ul>

## CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

5.3

Objetivo general	MEJORAR LA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN CONJUNTA DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS Y SU ENTORNO
Objetivo específico	
Actuación	GESTIÓN EN RED DE CENTROS DE INTERPRETACIÓN Y OFICINAS DE INFORMACIÓN
Justificación	En la actualidad, se observa una descoordinación entre los diferentes centros municipales que proporcionan información sobre el Parque Nacional y su entorno, así como diferencias en la información que ofrecen.
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realización de un inventario de los centros de interpretación y puntos de información del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno.</li> <li>• Reuniones de coordinación entre los diferentes responsables de los centros que proporcionan información y análisis de la situación de partida.</li> <li>• Redacción de un documento con los puntos clave para realizar una gestión coordinada de los centros temáticos, oficinas de información turística y puntos de información, etc.: información de los demás centros, recogida de información de visitantes y puesta en común, intercambio de información, atención al cliente, etc.</li> <li>• Coordinar la disponibilidad de materiales promocionales e informativos.</li> </ul>
Principales actuaciones relacionadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinación de las actividades de promoción del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (5.6)</li> <li>• Actuaciones de promoción turística del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (5.9)</li> </ul>



Presupuesto (€)	Vías de financiación y recursos humanos	
1.308 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Vías de financiación</u>: Mancomunidad de Cabañeros y ayuntamientos</li> <li>• <u>Recursos humanos</u>: técnico de la Mancomunidad de Cabañeros (96 horas) y del Ayuntamiento de Hontanar (20 horas).</li> <li>• <u>Aclaraciones al presupuesto</u>: dedicación del técnico de la Mancomunidad de Cabañeros 1.046,4 € y del técnico del Ayuntamiento de Hontanar 218 €. No se ha presupuestado la dedicación del resto de responsables de centros de interpretación y puntos de información.</li> </ul>	
Agentes implicados		Coordinador
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ayuntamientos</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>• Ayuntamiento de Hontanar</li> </ul>
Resultados previstos		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejora de la gestión de los centros y oficinas de información</li> <li>• Mejora de los servicios de información.</li> </ul>		
Plazo de ejecución		
Medio Plazo: 2010		
Seguimiento de la actuación		
Indicador	Umbrales	Cómo y cuándo
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realización de reuniones de coordinación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al menos dos reuniones al año</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo</u>: Número de reuniones realizadas</li> <li>• <u>Cuándo</u>: Se medirá anualmente, en diciembre</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existencia del protocolo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existencia del documento antes de 2010</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo</u>: Existencia del protocolo</li> <li>• <u>Cuándo</u>: Se medirá a finales de 2010</li> </ul>

## GETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

5.4

Objetivo general	MEJORAR LA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN CONJUNTA DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS Y SU ENTORNO
Objetivo específico	
Actuación	VIAJES DE CONOCIMIENTO DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS Y SU ENTORNO PARA TÉCNICOS DE TURISMO
Justificación	En este momento, los técnicos de turismo e informadores turísticos de las Diputaciones de Toledo y Ciudad Real, carecen de conocimientos sólidos sobre el Parque Nacional de Cabañeros y su entorno.
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realización de visitas de un día al Parque Nacional de Cabañeros, incluyendo visitas a centros de interpretación y establecimientos turísticos.</li> <li>• Es importante que los informadores de Toledo visiten además la zona del parque situada en Ciudad Real y viceversa.</li> </ul>
Principales actuaciones relacionadas	
Presupuesto (€)	Vías de financiación y recursos humanos
13.149,56 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Vías de financiación</u>: Diputación de Ciudad Real</li> <li>• <u>Recursos humanos</u>: técnico de la Diputación de Ciudad Real, 30 horas de dedicación de un técnico con un costo de 1.024,28 €/año.</li> <li>• <u>Aclaraciones al presupuesto</u>: dedicación del técnico de la Diputación de Ciudad Real 1.024,28 € y del auxiliar 550,50 €. Presupuestado el desarrollo de los viajes por la Diputación de Ciudad Real (5.000 € al año durante 2 años, 2009 Y 2010).</li> </ul>

<b>Agentes implicados</b>		<b>Coordinador</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>Asociación Turismo Sostenible Cabañeros</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Diputación de Ciudad Real</li> </ul>
<b>Resultados previstos</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mejora de los conocimientos de los técnicos e informadores sobre el destino Parque Nacional de Cabañeros y su entorno</li> </ul>		
<b>Plazo de ejecución</b>		
Corto Plazo: 2009-2010		
<b>Seguimiento de la actuación</b>		
<b>Indicador</b>	<b>Umbrales</b>	<b>Cómo y cuándo</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de viajes para técnicos e informadores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Al menos 3 viajes de un día.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Cómo</u>: Número de viajes realizados</li> <li><u>Cuándo</u>: Se medirá a finales de 2009 y 2010</li> </ul>

## CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

5.5

<b>Objetivo general</b>	MEJORAR LA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN CONJUNTA DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS Y SU ENTORNO
<b>Objetivo específico</b>	
<b>Actuación</b>	INCLUSIÓN DE ASPECTOS TURÍSTICOS EN LA PÁGINA WEB DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS Y SU ENTORNO, Y SU ACTUALIZACIÓN
<b>Justificación</b>	Actualmente la página web del Parque Nacional de Cabañeros no incluye información sobre otros recursos existentes fuera del espacio, ni sobre equipamientos y servicios turísticos del entorno. Internet es una de las herramientas más efectivas de promoción y el portal oficial del parque una gran oportunidad para el sector turístico.
<b>Descripción</b>	<p>Mejora de la página web del Parque Nacional de Cabañeros, en la que se incluya información de los recursos y valores, no sólo dentro de los límites del Parque sino también de su entorno, así como información sobre los equipamientos y servicios turísticos del entorno del Parque Nacional de Cabañeros que se ofrecen a los turistas y visitantes.</p> <p>Se procurará incluir información sobre los siguientes aspectos en la página web del Parque Nacional:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La Carta Europea de Turismo Sostenible en el Parque Nacional de Cabañeros             <ul style="list-style-type: none"> <li>Qué es la CETS</li> <li>Compromisos del parque nacional con la CETS</li> <li>Avances, resultados y protagonistas en la ejecución del Plan de Acción</li> <li>Establecimientos turísticos adheridos a la CETS</li> </ul> </li> <li>Información sobre los valores naturales y culturales, del entorno del parque nacional.</li> <li>Información práctica sobre la visita al Parque y su entorno</li> <li>Servicios turísticos</li> <li>Calendario de fiestas, eventos y actividades</li> <li>Información sobre los documentos que se vayan generando en el Plan de Acción</li> <li>Enlaces a webs de interés (Macomunidad de Cabañeros, Asociación Turismo Sostenible en Cabañeros, Ayuntamientos y todas aquellas relacionadas con el turismo en el territorio o con referencias al mismo).</li> </ul>
<b>Principales actuaciones relacionadas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinación de las actividades de promoción del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (5.6)</li> <li>Elaboración de un decálogo de la promoción responsable del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (5.7)</li> <li>Actuaciones de promoción turística del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (5.9)</li> </ul>

<b>Presupuesto (€)</b>	<b>Vías de financiación y recursos humanos</b>	
9.000 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vías de financiación:</b> Parque Nacional de Cabañeros, Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>• <b>Recursos humanos:</b> técnico encargado de la CETS (200 horas).</li> <li>• <b>Aclaraciones al presupuesto:</b> dedicación del técnico encargado de la CETS 2.600 € y asistencia de los Servicios Informáticos del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 7.300 €.</li> </ul>	
<b>Agentes implicados</b>		<b>Coordinador</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>• Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>• Grupo de Desarrollo Rural Montes Toledanos</li> <li>• Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía</li> <li>• Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>
<b>Resultados previstos</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporcionar información exhaustiva del destino turístico (naturaleza, cultura, tradiciones y etnografía) para conseguir una mejor integración del visitante con el territorio y el medio.</li> <li>• Controlar los flujos de visitantes en origen para realizar una oferta que desestacionalice el turismo.</li> </ul>		
<b>Plazo de ejecución</b>		
Corto, Medio y Largo Plazo: 2009-2013		
<b>Seguimiento de la actuación</b>		
<b>Indicador</b>	<b>Umbrales</b>	<b>Cómo y cuándo</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puesta en funcionamiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La página web debe estar operativa y todos sus contenidos ser accesibles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cómo:</b> Se mide entrando en la web</li> <li>• <b>Cuándo:</b> Se debe medir una vez, en diciembre de 2009</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización de la página web</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización de los contenidos de la página web al menos una vez al año.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cómo:</b> Se debe verificar accediendo a la web y analizando los cambios y las fechas de actualización</li> <li>• <b>Cuándo:</b> Se debe medir cada año, en diciembre</li> </ul>

## CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

5.6

<b>Objetivo general</b>	MEJORAR LA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN CONJUNTA DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS Y SU ENTORNO
<b>Objetivo específico</b>	
<b>Actuación</b>	COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS Y SU ENTORNO
<b>Justificación</b>	Existe la necesidad de promocionar el Parque Nacional de Cabañeros en su conjunto, destacando sus valores naturales y culturales. Su presencia en ferias es una buena oportunidad para realizar una promoción especializada del territorio y dirigirla a un público específico.
<b>Descripción</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificación consensuada de las actividades de promoción a realizar cada año, especialmente la asistencia a ferias locales, nacionales e internacionales, especializadas en turismo e industria agroalimentaria, con un stand donde se muestren los recursos naturales del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno.</li> <li>• Reuniones para el desarrollo de acciones concretas de promoción entre determinados colectivos: jubilados, asociaciones, colegios profesionales, universidades.</li> </ul>

Principales actuaciones relacionadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboración de una guía turística completa del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (5.1)</li> <li>• Acreditación de establecimientos turísticos como puntos de información del parque (5.2)</li> <li>• Gestión en red de centros de interpretación y oficinas de información (5.3)</li> <li>• Inclusión de aspectos turísticos en la página web del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno, y su actualización (5.5)</li> <li>• Elaboración de un decálogo de la promoción responsable del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (5.7)</li> <li>• Actuaciones de promoción turística del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (5.9)</li> </ul>	
Presupuesto (€)	Vías de financiación y recursos humanos	
1.046,4 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Vías de financiación</u>: Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros, Parque Nacional de Cabañeros, Asociación de Turismo sostenible Cabañeros.</li> <li>• <u>Recursos humanos</u>: Técnico de la Mancomunidad de Cabañeros (96 horas).</li> <li>• <u>Aclaraciones al presupuesto</u>: Dedicación del técnico de la Mancomunidad de Cabañeros 1.046,4 €. No se ha presupuestado la dedicación del resto de agentes implicados.</li> </ul>	
Agentes implicados		Coordinador
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• Ayuntamientos</li> <li>• Grupos de Desarrollo Rural</li> <li>• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros</li> <li>• Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía</li> <li>• Instituto de Promoción Turística de Castilla - La Mancha</li> <li>• Diputación de Toledo</li> <li>• Diputación de Ciudad Real</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancomunidad de Cabañeros</li> </ul>
Resultados previstos		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimización y mejora de las actividades de promoción</li> <li>• Asistencia a ferias</li> <li>• Desarrollo de acciones concretas de promoción</li> </ul>		
Plazo de ejecución		
Corto, Medio y Largo Plazo: 2009-2013		
Seguimiento de la actuación		
Indicador	Umbrales	Cómo y cuándo
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ferias asistidas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asistencia a, al menos, 2 ferias al año con el producto Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo</u>: Asistencia a las ferias</li> <li>• <u>Cuándo</u>: Se debe medir una vez, en diciembre de cada año</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acciones de promoción concretas para determinados colectivos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al menos desarrollo y ejecución de 2 acciones anuales de promoción entre 2 colectivos diferentes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo</u>: Existencia y desarrollo de las acciones de promoción</li> <li>• <u>Cuándo</u>: Se debe medir una vez, en diciembre de cada año</li> </ul>

## CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

5.7

Objetivo general	MEJORAR LA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN CONJUNTA DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS Y SU ENTORNO
Objetivo específico	
Actuación	ELABORACIÓN DE UN DECÁLOGO DE LA PROMOCIÓN RESPONSABLE DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS Y SU ENTORNO
Justificación	No existe ningún documento que sirva como base o protocolo para llevar a cabo una promoción responsable del turismo.

Descripción	<p>Elaboración de un documento que, basándose en los principios de la CETS, sirva como marco de referencia para todas las acciones de promoción que desarrollen las diferentes entidades colaboradoras del Parque en el Plan de Acción. Se tratará de un documento sencillo y práctico, que tratará de hacer ver a las empresas y entidades que pueden mejorar la promoción de su empresa o destino, ayudando también a la conservación del Parque Nacional de Cabañeros.</p> <p>Se realizará una adecuada difusión y distribución del decálogo.</p>	
Principales actuaciones relacionadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinación de las actividades de promoción del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (5.6)</li> <li>• Actuaciones de promoción turística del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (5.9)</li> </ul>	
Presupuesto (€)	Vías de financiación y recursos humanos	
3.520 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vías de financiación:</b> Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• <b>Recursos humanos:</b> técnico encargado de la CETS (40 horas)</li> <li>• <b>Aclaraciones al presupuesto:</b> dedicación de personal 520 €, edición de materiales 3.000 €</li> </ul>	
Agentes implicados	Coordinador	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros</li> <li>• Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía</li> <li>• Instituto de Promoción Turística de Castilla - La Mancha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>	
Resultados previstos		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edición del decálogo</li> </ul>		
Plazo de ejecución		
Corto Plazo: 2009		
Seguimiento de la actuación		
Indicador	Umbrales	Cómo y cuándo
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existencia del documento "<i>Decálogo de la promoción responsable del PN de Cabañeros y su entorno</i>"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existencia del documento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cómo:</u> Existencia del Decálogo</li> <li>• <u>Cuándo:</u> Se medirá a finales de 2009</li> </ul>

## CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

5.8

Objetivo general	MEJORAR LA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN CONJUNTA DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS Y SU ENTORNO
Objetivo específico	
Actuación	PROGRAMACIÓN DE VISITAS Y VIAJES PARA JUBILADOS Y ESCOLARES AL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS Y SU ENTORNO
Justificación	Una de las principales debilidades del turismo en el Parque Nacional de Cabañeros es su marcada estacionalidad. Los viajes promovidos por las Diputaciones Provinciales dirigidos a diversos colectivos (mayores, jóvenes, etc.) suponen una buena oportunidad para llevar visitantes al parque fuera de temporada.

<b>Descripción</b>	<p>Aualmente el Área de Bienestar Social de la Diputación de Ciudad Real programa visitas y viajes a diferentes destinos, con el fin de fomentar el turismo sectorial entre distintos colectivos, fundamentalmente aquellos que tienen ciertas limitaciones.</p> <p>Con esta actuación se pretende que el Parque Nacional de Cabañeros sea considerado un destino preferente por los usuarios que participen en estos programas de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal.</p> <p>La programación de estas actividades se coordinará con el personal del parque nacional, de manera que las visitas se dirijan hacia zonas menos masificadas del territorio y se desarrollen fuera de temporada alta, de forma que se colabore en el objetivo de desconcentrar el turismo.</p>	
<b>Principales actuaciones relacionadas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realización de actividades y visitas para todos los públicos para conocer el Parque Nacional y su entorno (2.12)</li> </ul>	
<b>Presupuesto (€)</b>	<b>Vías de financiación y recursos humanos</b>	
84.502 €	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Vías de financiación:</b> Diputación de Ciudad Real</li> <li><b>Recursos humanos:</b> técnico de la Diputación de Ciudad Real (100 horas), un auxiliar para el tema de tramitación (100 horas), guías del parque (1.000 horas)</li> <li><b>Aclaraciones al presupuesto:</b> dedicación del técnico de la Diputación de Toledo 3.416 €/año, dedicación del técnico de la Diputación de Ciudad Real 1.835 €/año. Dedicación de los guías del parque 14.000 €. Ejecución de los viajes: desde la Diputación de Ciudad Real 60.000 € para 2 años (2009 Y 2010).</li> </ul>	
<b>Agentes implicados</b>	<b>Coordinador</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>Asociación Turismo Sostenible Cabañeros</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diputación de Ciudad Real</li> </ul>	
<b>Resultados previstos</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Que el parque aparezca como destino preferente en estos 4 años en la oferta que la Diputación de Ciudad Real hacen para el fomento del turismo sectorial, procurando que las visitas no coincidan con épocas de máxima afluencia.</li> </ul>		
<b>Plazo de ejecución</b>		
Medio y Largo Plazo: 2009-2010		
<b>Seguimiento de la actuación</b>		
<b>Indicador</b>	<b>Umbrales</b>	<b>Cómo y cuándo</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nº de excursiones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Al menos 20 excursiones al año, fuera de la temporada alta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Cómo:</b> Realización de la excursión</li> <li><b>Cuándo:</b> Se debe medir en diciembre de 2009 y 2010</li> </ul>

## CETS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

5.9

<b>Objetivo general</b>	MEJORAR LA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN CONJUNTA DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS Y SU ENTORNO
<b>Objetivo específico</b>	
<b>Actuación</b>	ACTUACIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS Y SU ENTORNO
<b>Justificación</b>	La Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía desarrolla anualmente numerosas actividades de promoción turística de ámbito regional y provincial, en las que se podría incluir específicamente el Parque Nacional de Cabañeros y su entorno, como uno de los destinos o recursos destacables de Castilla - La Mancha, Ciudad Real o Toledo.

<p><b>Descripción</b></p>	<p>Desarrollo de actuaciones de promoción del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fam - Trips</li> <li>- Press - Trips</li> <li>- Asistencia a Ferias</li> <li>- Asistencia a Workshops profesionales</li> <li>- Promoción en medios de comunicación</li> <li>- Presencia en microsite de <a href="http://www.turismocastillalamancha.com">www.turismocastillalamancha.com</a></li> </ul> <p>Fundamentalmente se tratará de incluir el Parque Nacional de Cabañeros y su entorno como destino o recurso destacable en algunas de las actividades de promoción de la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía.</p> <p>Se procurará en todo momento realizar una promoción responsable, teniendo en cuenta el decálogo de la promoción responsable que elabore el parque Nacional de Cabañeros (Actuación 5.7), procurando promover actividades respetuosas con el entorno, la desestacionalización del turismo y el descubrimiento del entorno del Parque, principalmente.</p> <p>Se elaborará un informe anual de las actuaciones de promoción en las que se incluye el Parque Nacional de cabañeros y su entorno.</p>	
<p><b>Principales actuaciones relacionadas</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboración de una guía turística completa del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (5.1)</li> <li>• Gestión en red de centros de interpretación y oficinas de información (5.3)</li> <li>• Coordinación de las actividades de promoción del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (5.6)</li> <li>• Elaboración de un decálogo de la promoción responsable del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (5.7)</li> </ul>	
<p><b>Presupuesto (€)</b></p>	<p>Vías de financiación y recursos humanos</p>	
<p>150.500</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vías de financiación:</b> Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha</li> <li>• <b>Recursos humanos:</b> personal propio de la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. A excepción de la presencia en ferias de turismo y Workshops donde será el propio destino quien aportará el personal técnico.</li> <li>• <b>Aclaraciones al presupuesto:</b> 1 viaje de familiarización para tour operadores (10.000 €), 1 viaje de prensa especializada (10.000 €), 10 workshops de oferta turística (25.000 €), 25 asistencias a ferias de turismo, 50 inserciones en medios (on/ff) (72.500 €), 1 microsite dentro de <a href="http://www.turismocastillalamancha.com">www.turismocastillalamancha.com</a> sobre los espacios CETS (3.000 €).</li> </ul>	
<p><b>Agentes implicados</b></p>		<p><b>Coordinador</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instituto de Promoción Turística de Castilla-La Mancha</li> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>• Ayuntamientos</li> <li>• Asociación Turismo Sostenible en Cabañeros</li> <li>• Empresarios turísticos</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha</li> </ul>
<p><b>Resultados previstos</b></p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promoción turística del Parque Nacional y su entorno</li> </ul>		
<p><b>Plazo de ejecución</b></p>		
<p>Corto, Medio y Largo Plazo: 2009-2013</p>		
<p><b>Seguimiento de la actuación</b></p>		
<p><b>Indicador</b></p>	<p><b>Umbrales</b></p>	<p><b>Cómo y cuándo</b></p>
<p>Nº y tipo de actuaciones de promoción desarrolladas</p>	<p>Al menos se desarrollará 1 Fam-trip, 1 press-trip, asistencia a 5 ferias al año, 10 inserciones promocionales anuales en medios de comunicación en los 5 años</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cómo:</b> Informe anual de las actuaciones de promoción en las que se incluye el Parque Nacional de cabañeros y su entorno.</li> <li>• <b>Cuándo:</b> Se debe medir una vez al año, en diciembre</li> </ul>

# Cronograma del Plan de Acción

*Carta Europea de Turismo Sostenible*

Parque Nacional de Cabañeros

(Ciudad Real y Toledo, Castilla-La Mancha, España)



ACTUACIÓN	RESPONSABLE	PRESUPUESTO	CRONOGRAMA					AGENTES IMPLICADOS
			2009	2010	2011	2012	2013	
<b>1. MEJORAR LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN DE LOS ACTORES IMPLICADOS EN LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL TERRITORIO</b>								
<b>LOGRAR UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE PARTICIPACIÓN RELACIONADAS CON LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL TERRITORIO</b>								
1. 1 CONSOLIDACIÓN DEL FORO PERMANENTE DE TURISMO SOSTENIBLE DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS	Parque Nacional de Cabañeros	4.100,00 €						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• Dirección General de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha</li> <li>• Consejería de Turismo y Artesanía de Castilla La Mancha</li> <li>• Organismo Autónomo de Espacios Naturales de Castilla La Mancha. Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de Castilla la Mancha</li> <li>• Diputación de Ciudad Real</li> <li>• Diputación de Toledo</li> <li>• Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>• Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>• Asociación para el Desarrollo Integral del territorio "Montes Toledanos"</li> <li>• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros</li> <li>• Representantes del sector de la hostelería y la restauración</li> <li>• Otros actores interesados</li> </ul>
1.2. DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEDICADOS A LA CETS EN EL PARQUE NACIONAL	Parque Nacional de Cabañeros							
1.3. PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS EN LA RED DE PARQUES CON LA CETS	Parque Nacional de Cabañeros	9.160,00 €						
1.4. PARTICIPACIÓN DEL EMPRESARIADO TURÍSTICO Y LA MANCOMUNIDAD DE CABAÑEROS EN LAS REUNIONES DEL PATRONATO EN LAS QUE SE TRATE ESPECÍFICAMENTE EL TEMA DE LA CETS	Parque Nacional de Cabañeros	420,00 €						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>• Asociación Turismo Sostenible en Cabañeros</li> <li>• Empresarios turísticos</li> </ul>

ACTUACIÓN	RESPONSABLE	PRESUPUESTO	CRONOGRAMA					AGENTES IMPLICADOS
			2009	2010	2011	2012	2013	
<b>LOGRAR UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL TERRITORIO</b>								
1.5. PLAN DE COMUNICACIÓN DE LA CETS EN EL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Nacional de Cabañeros	10.300,00 €						• Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros
1.6. SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LA CETS DURANTE EL PERIODO 2009-2013	Parque Nacional de Cabañeros	5.200 €						• Grupo de coordinación y seguimiento del Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros • Asamblea del Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros
1.7. RENOVACIÓN DE LA CETS PARA EL PERIODO 2014-2018	Parque Nacional de Cabañeros	38.900 €						• Grupo de coordinación y seguimiento del Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros • Asamblea del Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros
1.8. REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS	Parque Nacional de Cabañeros	26.550 €						• Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros
1.9. REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE USO PÚBLICO DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS	Parque Nacional de Cabañeros	23.760 €						• Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros
1.10. REDACCIÓN DE LAS MEMORIAS ANUALES DEL PARQUE Y REALIZAR SU DIFUSIÓN EN EL FORO DE TURISMO SOSTENIBLE Y A LA POBLACIÓN LOCAL	Parque Nacional de Cabañeros	9.880 €						• Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros

ACTUACIÓN	RESPONSABLE	PRESUPUESTO	CRONOGRAMA					AGENTES IMPLICADOS
			2009	2010	2011	2012	2013	
<b>2. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO, PARA PODER SER UN DESTINO TURÍSTICO DE CALIDAD</b>								
<b>MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO</b>								
2.1. PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPURADORAS	Mancomunidad de Cabañeros Ayuntamiento de Hontanar	390.000,00 €						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ayuntamientos</li> <li>• Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente</li> <li>• Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda</li> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>
2.2. MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	Mancomunidad de Cabañeros Ayuntamiento de Hontanar	39.974,40 €						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ayuntamientos</li> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>
2.3. MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE ESCOMBROS	Mancomunidad de Cabañeros Ayuntamiento de Hontanar	9.139,20 €						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ayuntamientos</li> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente</li> </ul>
2.4. REDACCIÓN DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN URBANA	Mancomunidad de Cabañeros	316.568 €						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ayuntamientos</li> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>
2.5. SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE LA AGENDA 21 LOCAL EN LOS MUNICIPIOS DEL PARQUE NACIONAL	Mancomunidad de Cabañeros Ayuntamientos	6.104,00 €						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros</li> </ul>
2.6. REALIZACIÓN DE JORNADAS INFORMATIVAS SOBRE RESERVAS DE LA BIOSFERA PARA LA POSIBLE CANDIDATURA	Parque Nacional de Cabañeros	1.820,00 €						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todas las entidades del territorio</li> </ul>
<b>MEJORAR LAS COMUNICACIONES DEL TERRITORIO</b>								
2.7. MEJORA DE LA COBERTURA DE TELEFONÍA MÓVIL, ACCESO A INTERNET, RADIO E INSTALACIÓN DE TDT	Mancomunidad de Cabañeros	3.139,20 €						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ayuntamientos</li> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente</li> </ul>
2.8. MEJORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO	Mancomunidad de Cabañeros Ayuntamiento de Hontanar	3.924,00 €						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda (Dirección General de Transportes)</li> </ul>

ACTUACIÓN	RESPONSABLE	PRESUPUESTO	CRONOGRAMA					AGENTES IMPLICADOS
			2009	2010	2011	2012	2013	
2.9. MEJORAS EN LA SEÑALIZACIÓN DEL PARQUE NACIONAL EN LAS VÍAS DE ACCESO AL MISMO	Mancomunidad de Cabañeros Parque Nacional de Cabañeros Ayuntamiento de Hontanar Asociación de Turismo Sostenible de Cabañeros	5.484,00 €						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda (Dirección General de Transportes)</li> <li>• Consejería de Cultura y Turismo (D.G.de Turismo)</li> </ul>
2.10. MEJORAS DEL FIRME DE ALGUNAS CARRETERAS PRIORITARIAS DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS Y SU ENTORNO	Mancomunidad de Cabañeros Ayuntamiento de Hontanar	5.544,00 €						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda (Dirección General de Transportes)</li> <li>• Diputaciones provinciales</li> </ul>
<b>MEJORAR EL GRADO DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL DE LA POBLACIÓN</b>								
2.11. COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	Parque Nacional de Cabañeros Delegación de Industria, Energía y Medio Ambiente.	48.500,00 €						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asociaciones conservacionistas y culturales</li> <li>• Centro de profesorado de Alcoba de los Montes</li> <li>• Centro de profesorado de Belvís de la Jara</li> <li>• COSERFO</li> <li>• Empresas de actividades de turismo activo</li> <li>• Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>• Ayuntamientos</li> <li>• Grupos de desarrollo rural</li> </ul>
2.12. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y VISITAS PARA TODOS LOS PÚBLICOS PARA CONOCER EL PARQUE NACIONAL Y SU ENTORNO	Parque Nacional de Cabañeros	44.600,00 €						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asociaciones conservacionistas</li> <li>• Centro de Estudios Mediterráneos</li> <li>• Centro de profesorado de Alcoba de los Montes</li> <li>• COSERFO</li> <li>• Asociación de Turismo Sostenible de Cabañeros</li> <li>• Empresas de actividades de educación ambiental</li> <li>• Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>• Ayuntamientos</li> <li>• Grupos de desarrollo rural</li> </ul>

ACTUACIÓN	RESPONSABLE	PRESUPUESTO	CRONOGRAMA					AGENTES IMPLICADOS
			2009	2010	2011	2012	2013	
<b>3. MEJORAR EL ESTUDIO, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS RECURSOS POCO APROVECHADOS, ESPECIALMENTE EN EL ENTORNO DEL PARQUE</b>								
3.1. INVENTARIO, PROTECCIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS	Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros	193.139,20 €						<ul style="list-style-type: none"> <li>Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>Consejería de Turismo y Artesanía de Castilla La Mancha</li> <li>Consejería de Cultura</li> <li>Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>Ayuntamientos</li> <li>Grupo de Desarrollo Rural Montes Toledanos</li> </ul>
3.2. INVENTARIO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS Y SU ENTORNO	Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros	39.025,00 €						<ul style="list-style-type: none"> <li>Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>Consejería de Turismo y Artesanía de Castilla La Mancha</li> <li>Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>Ayuntamientos</li> <li>Asociación Cultural Montes de Toledo</li> <li>Grupos de desarrollo rural</li> </ul>
3.3. ACTUACIONES DE RECUPERACIÓN DEL MOLINO DE ANCHURONES	Parque Nacional de Cabañeros	300.260,00 €						<ul style="list-style-type: none"> <li>Confederación Hidrográfica del Guadiana</li> </ul>
3.4. IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE INTERÉS EN EL ENTORNO DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS	Mancomunidad de Cabañeros	22.725 €						<ul style="list-style-type: none"> <li>Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>Asociaciones conservacionistas</li> <li>Asociación Cultural Montes de Toledo</li> <li>Empresas de actividades</li> <li>Ayuntamientos</li> <li>Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente</li> </ul>

ACTUACIÓN	RESPONSABLE	PRESUPUESTO	CRONOGRAMA					AGENTES IMPLICADOS
			2009	2010	2011	2012	2013	
<b>4. MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, Y CREAR PRODUCTOS TURÍSTICOS BASADOS EN EL DESCUBRIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DEL PARQUE Y SU ENTORNO</b>								
<b>FORMAR A LOS AGENTES TURÍSTICOS, GESTORES DEL ESPACIO Y POBLACIÓN LOCAL</b>								
4.1. PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA Y COORDINADA DESTINADO A LOS ACTORES IMPLICADOS EN EL DESARROLLO TURÍSTICO Y LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS	Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros	24.920,00 €						<ul style="list-style-type: none"> <li>Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>Grupo de Desarrollo Integral Montes Toledanos</li> <li>Ayuntamientos</li> <li>Asociaciones conservacionistas</li> <li>Asociación Turismo Sostenible Cabañeros</li> <li>Empresarios turísticos</li> <li>Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente</li> <li>Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía</li> <li>SEPECAM</li> </ul>
4.2. PROGRAMA DE FORMACIÓN RELACIONADO CON EL SECTOR DEL TURISMO	Parque Nacional de Cabañeros	31.300,00 €						<ul style="list-style-type: none"> <li>CENEAM</li> <li>Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>GDR Montes Toledanos</li> <li>Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>Ayuntamientos</li> <li>Asociaciones conservacionistas</li> <li>Asociación Turismo Sostenible en Cabañeros</li> <li>Asociación Cultural Montes de Toledo</li> <li>Empresarios turísticos</li> </ul>
4.3. JORNADAS INFORMATIVAS DE ASESORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS	Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros	2.545,00 €						<ul style="list-style-type: none"> <li>Asociación Turismo Sostenible Cabañeros</li> <li>Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía</li> <li>Ayuntamientos</li> <li>Grupo de Desarrollo Integral Montes Toledanos</li> <li>Asociación de Turismo sostenible de Cabañeros</li> <li>Representantes del sector de la hostelería y la restauración</li> </ul>
<b>MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA TURISTICA</b>								
4.4. ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA HOMOGÉNEO DE RECOGIDA DE DATOS SOBRE LOS VISITANTES SISTEMÁTICO Y PERIÓDICO	Parque Nacional de Cabañeros Asociación Turismo Sostenible en Cabañeros	2.600,00 €						<ul style="list-style-type: none"> <li>Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía</li> <li>Diputaciones de Toledo y Ciudad Real</li> <li>Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>Ayuntamientos</li> <li>Empresas turísticas</li> </ul>

ACTUACIÓN	RESPONSABLE	PRESUPUESTO	CRONOGRAMA					AGENTES IMPLICADOS
			2009	2010	2011	2012	2013	
4.5. JORNADAS DE INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS PÚBLICAS PARA AYUNTAMIENTOS Y EMPRESARIOS TURÍSTICOS	Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros	2.348,00 €						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha</li> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• Ayuntamientos</li> <li>• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros</li> <li>• Empresarios turísticos</li> </ul>
<b>AMPLIAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE USO PÚBLICO, ESPECIALMENTE EN LAS ZONAS CON MENOS OFERTA Y EN EL ENTORNO DEL PARQUE</b>								
4.6. DOTACIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO	Mancomunidad de Cabañeros	275.558,36 €						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>• Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía</li> <li>• Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente</li> <li>• Asociación Turismo Sostenible en Cabañeros</li> </ul>
4.7. CREACIÓN DE UNA RED DE SENDEROS Y RUTAS CICLOTURISTAS ENTRE LOS MUNICIPIOS DEL PARQUE NACIONAL Y SU ENTORNO Y MEJORA DE LA RED EXISTENTE	Mancomunidad de Cabañeros Ayuntamiento de Hontanar	235.910 €						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>• Grupo de Desarrollo Rural Montes Toledanos</li> <li>• Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía</li> <li>• Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente</li> <li>• Asociación Turismo Sostenible en Cabañeros</li> <li>• Asociación Castellano Manchega de Empresas de Turismo Activo</li> </ul>
4.8. APERTURA DE NUEVAS RUTAS	Parque Nacional de Cabañeros	18.543,00 €						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asociación de Turismo Sostenible Cabañeros</li> <li>• Asociación Castellano Manchega de Empresas de Turismo Activo</li> </ul>
<b>MEJORAR LA ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES</b>								
4.9. MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y ELABORACIÓN DE MATERIALES INTERPRETATIVOS ADAPTADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	Parque Nacional de Cabañeros	51.300,00 €						• Todo el resto de entidades deberían ser agentes implicados
4.10. CREACIÓN DE UNA MESA DE TRABAJO DE LA ACCESIBILIDAD EN EL FORO PERMANENTE	Parque Nacional de Cabañeros	520,00 €						• El resto de entidades
<b>MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS</b>								
4.11. REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL SISTEMA DE USO PÚBLICO DEL PARQUE NACIONAL	Parque Nacional de Cabañeros	14.560,00 €						

ACTUACIÓN	RESPONSABLE	PRESUPUESTO	CRONOGRAMA					AGENTES IMPLICADOS
			2009	2010	2011	2012	2013	
4.12. APOYO TÉCNICO Y COFINANCIACIÓN DE IMPLANTACIÓN DE MARCAS DE CALIDAD	Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros	545,00 €						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros</li> <li>• Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía</li> <li>• Consejería de Industria, Turismo y Medio Ambiente</li> <li>• Grupo de Desarrollo Integral Montes Toledanos</li> </ul>
4.13. ADHESIÓN DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS A LA CETS (II FASE)	Parque Nacional de Cabañeros	1.340 €						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros</li> </ul>
4.14. PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN PROGRESIVA DE ACTIVIDADES IMPACTANTES	Asociación Turismo Sostenible Cabañeros	1.750,00 €						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>• Ayuntamientos</li> <li>• Asociaciones conservacionistas</li> <li>• Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente</li> </ul>
<b>DESARROLLAR ACTIVIDADES Y PRODUCTOS LIGADOS A LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DEL TERRITORIO</b>								
4.15. IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS SEGMENTOS DE LA DEMANDA Y SUS CARACTERÍSTICAS	Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros	13.090,00 €						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>• Ayuntamientos</li> <li>• Asociaciones conservacionistas</li> <li>• Consejería de Industria, energía y Medio Ambiente</li> <li>• Grupo de Desarrollo Integral Montes Toledanos</li> <li>• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros</li> </ul>
4.16. CREACIÓN DE PRODUCTOS Y PAQUETES TURÍSTICOS	Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros Ayuntamiento de Hontanar	15.530,00 €						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asociación Turismo Sostenible en Cabañeros</li> <li>• Empresarios turísticos y de hostelería</li> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• Grupo de Desarrollo Rural Montes Toledanos</li> <li>• Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía</li> <li>• Instituto de Promoción Turística de Castilla La Mancha</li> <li>• Diputaciones de Toledo y Ciudad Real</li> </ul>



ACTUACIÓN	RESPONSABLE	PRESUPUESTO	CRONOGRAMA					AGENTES IMPLICADOS
			2009	2010	2011	2012	2013	
4.17. DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES, JORNADAS Y VISITAS DE OFICIOS Y ACTIVIDADES TRADICIONALES	Asociación Turismo Sostenible Cabañeros Mancomunidad de Cabañeros Ayuntamiento de Hontanar	2.725,00 €						<ul style="list-style-type: none"> <li>Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>Ayuntamientos</li> <li>Grupos de Desarrollo Rural</li> <li>Diputaciones de Toledo y Ciudad Real</li> <li>Asociación Cultural Montes de Toledo</li> <li>Agentes implicados en el desarrollo de actividades tradicionales</li> <li>Artesanos</li> </ul>
<b>5. MEJORAR LA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN CONJUNTA DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS Y SU ENTORNO</b>								
5.1. ELABORACIÓN DE UNA GUÍA TURÍSTICA COMPLETA DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS Y SU ENTORNO	Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros	27.379,58 €						<ul style="list-style-type: none"> <li>Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>Asociación Turismo Sostenible Cabañeros</li> <li>Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía</li> <li>Grupo de Desarrollo Integral Montes Toledanos</li> <li>Instituto de Promoción Turística de Castilla La Mancha</li> </ul>
5.2. ACREDITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS COMO PUNTOS DE INFORMACIÓN DEL PARQUE	Parque Nacional de Cabañeros	18.900 €						<ul style="list-style-type: none"> <li>Asociación Turismo Sostenible Cabañeros</li> </ul>
5.3. GESTIÓN EN RED DE CENTROS DE INTERPRETACIÓN Y OFICINAS DE INFORMACIÓN	Mancomunidad de Cabañeros Ayuntamiento de Hontanar	1.308,00 €						<ul style="list-style-type: none"> <li>Ayuntamientos</li> </ul>
5.4. VIAJES DE CONOCIMIENTO DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS Y SU ENTORNO PARA TÉCNICOS DE TURISMO	Diputación de Toledo Diputación de Ciudad Real	13.149,56 €						<ul style="list-style-type: none"> <li>Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>Asociación Turismo Sostenible Cabañeros</li> </ul>
5.5. INCLUSIÓN DE ASPECTOS TURÍSTICOS EN LA PÁGINA WEB DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS Y SU ENTORNO, Y SU ACTUALIZACIÓN	Parque Nacional de Cabañeros	9.000 €						<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>Grupo de Desarrollo Rural Montes Toledanos</li> <li>Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía</li> <li>Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente</li> </ul>

ACTUACIÓN	RESPONSABLE	PRESUPUESTO	CRONOGRAMA					AGENTES IMPLICADOS
			2009	2010	2011	2012	2013	
5.6. COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS Y SU ENTORNO	Mancomunidad de Cabañeros	1.046,40 €						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• Ayuntamientos</li> <li>• Grupos de Desarrollo Rural</li> <li>• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros</li> <li>• Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía</li> <li>• Instituto de Promoción Turística de Castilla - La Mancha</li> <li>• Diputación de Toledo</li> <li>• Diputación de Ciudad Real</li> </ul>
5.7. ELABORACIÓN DE UN DECÁLOGO DE LA PROMOCIÓN RESPONSABLE DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS Y SU ENTORNO	Parque Nacional de Cabañeros	3.520 €						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asociación de Turismo Sostenible Cabañeros</li> <li>• Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía</li> <li>• Instituto de Promoción Turística de Castilla - La Mancha</li> </ul>
5.8. PROGRAMACIÓN DE VISITAS Y VIAJES PARA JUBILADOS Y ESCOLARES AL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS Y SU ENTORNO	Diputación de Ciudad Real	84.502 €						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros</li> </ul>
5.9. ACTUACIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS Y SU ENTORNO	Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	150.500 €						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instituto de Promoción Turística de Castilla - La Mancha</li> <li>• Parque Nacional de Cabañeros</li> <li>• Mancomunidad de Cabañeros</li> <li>• Ayuntamientos</li> <li>• Asociación de Turismo Sostenible Cabañeros</li> <li>• Empresarios turísticos</li> </ul>