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1. OBJETO

El presente anejo tiene por objeto describir las garantias asociadas a la produccién
energética de la planta solar fotovoltaica, en adelante PSFV, y su infraestructura de

evacuacion.

Este documento describe el procedimiento que el Contratista llevara a cabo para
realizar las pruebas de funcionamiento con el objeto de estudiar la disponibilidad y

rendimiento de la planta fotovoltaica y sus infraestructuras de evacuacion.

El Contratista debera demostrar que cumple con los criterios minimos de aceptacion
establecidos para conseguir los certificados de aceptacion (provisional, intermedio y

final).

2. DESCRIPCION DE LAS GARANTIAS

A pesar de la reduccion de los costos asociados a los modulos fotovoltaicos y otros
componentes de la PSFV, el coste econdémico de las plantas solares supone una gran

inversion.

Es por ello, los promotores buscan asegurar una instalacion de calidad y robusta que
permita operar con garantias durante la vida Gtil de la PSFV de manera que se consiga
el retorno de la inversion econémica. Es natural que, con el tiempo, surjan defectos o
averias en la instalacion fotovoltaica que pueden mermar la produccion energética de
la PSFV. Es por ello, se hace necesario asegurar, por contrato, que la PSFV va a

generar energia y ahorro en unos términos correctos a los proyectados.

Un proyecto solar tiene tres tipos de garantias asociadas: producto, rendimiento y
produccion. Son garantias diferentes, que se refieren a los distintos componentes de
una instalacion fotovoltaica. Sin embargo, todos son importantes para garantizar el
retorno de la inversion de su empresa y que se alcance la vida util esperada de un

sistema fotovoltaico (al menos 25 afios).

2.1. GARANTIA TECNICA DE PRODUCTO

Esta garantia, otorgada por el fabricante del equipo, actla si éste tiene un defecto de
fabricacion o presenta un mal funcionamiento dentro de la fecha de vencimiento y

alcance de la garantia, y varia en funcion de cada equipo del sistema fotovoltaico.

2.1.1. PANELES FOTOVOLTAICOS
e Garantia del producto

Se activa en caso de que el equipo tenga un defecto de fabricacion o un mal
funcionamiento dentro de la fecha de vencimiento y el alcance de la garantia, que

para nuestro anteproyecto tendra un minimo de 12 afios.

¢ Garantia de potencia o rendimiento

Es la garantia asociada a la maxima degradacién del panel, es decir, el fabricante
asegura un cierto valor de rendimiento a lo largo de los afios. En nuestro caso, el
panel se degradara como maximo 0,4% / aflo hasta 30 aflos. Se considera que el
panel comenzard con un 99% de su potencia maxima en el afio 0, es decir, en el

ano de instalacion.

Standard .
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0.4% Annual Degradation

100%
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80%
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Figura 1: Garantia de potencia o rendimiento médulo propuesto.

2.1.2. INVERSORES

Por lo general, los inversores vienen de fabrica con una garantia basica de 5 afios
contra defectos de fabricacion, pero existen paquetes de extension de garantia, que

pueden durar hasta 20 afios.
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En nuestro caso, se proponen inversores con una ampliacién de hasta 10 afios
contra defecto de fabricacion. Dicha ampliacion estard incluida de base en el
anteproyecto.

2.1.3. ESTACIONES TRANSFORMADORAS

Por lo general, las estaciones transformadoras vienen de fabrica con una garantia
bésica de 2 afos contra defectos de fabricacion, pero existen paquetes de extension
de garantia, que pueden durar hasta 10 afios.

En nuestro caso, se proponen estaciones transformadoras con una ampliacion
de hasta 10 afios contra defecto de fabricacion. Dicha ampliacion estard incluida

de base en el anteproyecto.

2.1.4. ESTRUCTURA METALICA

Por lo general, la estructura metalica viene de fabrica con una garantia basica de entre

10 y 15 afios contra la corrosion.

En nuestro caso, se propone estructura metéalica con una garantia de corrosion

de 15 afios. Dicha ampliacion estara incluida de base en el anteproyecto.

2.1.5. RESTO DE EQUIPOS

Para el resto de equipos, fundamentalmente eléctricos, y su instalacion, se otorga una

garantia general por un periodo de dos afos.

3. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

El Contratista esta obligado a realizar tres pruebas de funcionamiento para conseguir
los certificados de aceptacion parciales, segun se describe a continuacion.

El Contratista debera notificar a ACUAMED la fecha prevista de inicio (Fecha de Inicio)
de cada periodo de prueba al menos 5 dias habiles antes de comenzar cada periodo

de prueba.

Se define como periodo de prueba el que engloba aquellos dias validos (consecutivos

0 no) que cumplen los condicionantes que se desarrollan en el apartado 4.

3.1. PRUEBA DE ACEPTACION PROVISIONAL

La primera prueba comenzara cuando el CONTRATISTA haya finalizado las

“actividades previas a las pruebas” que se recogen en el siguiente apartado.

Para esta prueba, se considera un periodo de prueba de 10 dias (consecutivos 0 no).

3.1.1. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRUEBA

Antes de realizar la primera prueba de funcionamiento, el CONTRATISTA debe
asegurarse de que el emplazamiento esta preparado para ello y de que la planta esta
produciendo energia correctamente. Las siguientes acciones seran responsabilidad
del CONTRATISTA:

e Garantizar que todos los trabajos, la puesta en servicio y las actividades de
arranque que puedan afectar a la produccién o a la disponibilidad han finalizado
y que no habra interferencias con la prueba.

e Evitar sombras por acopio de materiales 0 maquinaria.

e Limpiar los médulos al menos una semana antes de iniciar las pruebas.

e Sustituir los modulos identificados en las actividades de puesta en servicio
(termografia, inspeccién visual, curvas I-V) como defectuosos.

e Comprobar que todos los dispositivos de medicién funcionan y proporcionan

datos correctos.
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e Aportar certificados de calibracion de todos los aparatos de medida
suministrados por el Contratista.

e Aportar certificado de posicion exacta (orientaciébn e inclinacién) para
piranémetros horizontales y POA. Los pirandmetros se fijaran a la estructura
de soporte de forma que no sea posible modificar su orientacion.

e Comprobar que el sistema de seguridad se encuentra operativo y funcionando.

e Sincronizar la planta con la red eléctrica de la Estacion de bombeo.

e Corroborar el funcionamiento del sistema SCADA y PPC.

El Contratista notificard a todos los proveedores que la prueba de funcionamiento esta

a punto de comenzar y que no se permitira la conexion remota a los equipos.

3.1.2. ACTIVIDADES DURANTE LA PRUEBA

Seré responsabilidad del Contratista realizar las siguientes actividades:

e Limpiar y mantener todos los piranémetros segun requieran las condiciones
ambientales locales. Se requiere una limpieza diaria (antes de alcanzar la
irradiancia minima de ensayo a primera hora de la mafiana) durante el periodo
de ensayo.

e Laplanta sera operada por el Contratista en la obra. Cualquier conexién remota
desde el equipo del Contratista o de cualquier proveedor no esta permitida
durante la prueba. En caso de necesidad, debera ser notificado a ACUAMED.

e Adquirir datos, realizar calculos y presentar resultados.

¢ Mantener un registro preciso de todos los eventos de la planta y de la red, fallos
y tiempos de inactividad de los equipos o del sistema de supervision, incluido
el inicio y el final de cada evento.

e Mantener un registro preciso de todos los valores de funcionamiento de la
planta, no so6lo de los que intervienen en el célculo de la prueba de
funcionamiento, sino también de los que pueden utilizarse para identificar
posibles anomalias de funcionamiento. Antes de la prueba se acordara con
ACUAMED una lista de los pardmetros de funcionamiento que deben

registrarse.

e Al final de cada jornada de pruebas, el Contratista enviara a ACUAMED el
fichero CSV, tal y como se define en el punto 5.1, con todos los datos dados
de alta.

e Proporcionar a ACUAMED acceso completo al emplazamiento del Proyecto, a
todos los registros de mantenimiento y de actividad, datos recopilados y datos
en tiempo real del SCADA.

e El Contratista enviara cada dia a ACUAMED la justificacion de si el dia anterior
ha sido considerado valido o no segun los criterios establecidos en el apartado
4.

e Entrega de toda la documentacion requerida para la construccion del proyecto
(documentacién as built, manuales y certificados de equipos, documentacion

de calidad, proyectos, etc.)

3.1.3. CERTIFICADO DE ACEPTACION PROVISIONAL (CAP)

El CONTRATISTA recibira el Certificado de Aceptacién Provisional (CAP) una vez
completadas las actividades de su responsabilidad y obtenga un periodo de prueba en

el cual se cumpla con los criterios minimo de aceptacion.

3.2. PRUEBA DE ACEPTACION INTERMEDIA

La segunda prueba comenzara al dia siguiente de la firma del Certificado de

Aceptacion Provisional (CAP) hasta el mismo dia de la firma del afio siguiente.

En esta segunda prueba se estudiara la disponibilidad y el rendimiento de la planta
escogiendo un periodo de prueba de 10 dias (consecutivos 0 no) entre los de mayor
consumo de la Estacion de bombeo, priorizando aquellos con un funcionamiento a

plena carga. Dicho periodo de prueba sera consensuado y aprobado por ACUAMED.

3.2.1. ACTIVIDADES DURANTE LA PRUEBA

Sera responsabilidad del CONTRATISTA realizar las siguientes tareas:

e Limpiar y mantener todos los pirandmetros segun requieran las condiciones
ambientales locales. Se requiere una limpieza débil durante el periodo de

prueba.
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e Adquirir datos, realizar calculos y presentar resultados.

e Mantener un registro preciso de todos los sucesos de la planta y de la red,
fallos y tiempos de inactividad del equipo o del sistema de supervisién, incluido
el inicio y el final de cada suceso.

¢ Mantener un registro preciso de todos los valores de rendimiento de la planta,
no solo los que intervienen en el calculo de la prueba de rendimiento, sino
también los que pueden utilizarse para identificar posibles anomalias de
funcionamiento. Antes de la prueba se acordara con ACUAMED una lista de
los parametros de funcionamiento que deben registrarse.

e Durante los 5 dias habiles del mes siguiente, el CONTRATISTA enviara a
ACUAMED el informe de prueba, tal y como se define en el punto 3.4, con
todos los datos dados de alta durante el mes anterior.

e Proporcionar a ACUAMED acceso completo al emplazamiento del Proyecto, a
todos los registros de mantenimiento, registros de actividad, datos recopilados
y datos en tiempo real del SCADA.

3.2.2. CERTIFICADO DE ACEPTACION INTERMEDIO (CAl)

El CONTRATISTA recibird el Certificado de Aceptacion Intermedio (CAl) una vez
completadas las actividades de su responsabilidad y obtenga un periodo de prueba en

el cual se cumpla con los criterios minimo de aceptacion.

3.3. PRUEBA DE ACEPTACION FINAL

La tercera prueba comenzara al dia siguiente de la firma del Certificado de Aceptacién

Intermedio (CAl) hasta el mismo dia de la firma del afio siguiente.

En esta tercera prueba se estudiara la disponibilidad y el rendimiento de la planta
escogiendo un periodo de prueba de 10 dias (consecutivos 0 no) entre los de mayor
consumo de la Estaciéon de bombeo, priorizando aquellos con un funcionamiento a

plena carga. Dicho periodo de prueba serd consensuado y aprobado por ACUAMED.

3.3.1. ACTIVIDADES DURANTE LA PRUEBA

Seré responsabilidad del CONTRATISTA realizar las mismas actividades que para el

Certificado de Aceptacion Intermedio (CAl).

3.3.2. CERTIFICADO DE ACEPTACION FINAL (CAF)

El CONTRATISTA recibira el Certificado de Aceptacion Final (CAF) una vez
completadas las actividades de su responsabilidad y obtenga un periodo de prueba en

el cual se cumpla con los criterios minimo de aceptacion.

3.4. INFORME DE LA PRUEBA

Al final de cada prueba, el CONTRATISTA proporcionard a ACUAMED un informe
técnico detallado, indicando que el Proyecto, tal y como ha sido disefiado, construido
y puesto en marcha, ha generado la energia necesaria para cumplir los criterios de
rendimiento que se describen en el apartado 6.

Durante la segunda y tercera prueba, este informe se enviarA mensualmente,

mostrando la evolucion de estas desde el inicio de cada una de ellas.

El informe de la prueba demostrara que todas las pruebas se han completado
satisfactoriamente y presentara la preparacion de la prueba, la fuente de datos, el
célculo y los resultados de la prueba. La hoja de célculo en formato Excel y todos los
archivos PVSyst necesarios se proporcionaran junto con el informe de la prueba de

rendimiento para su revision.
También se incluiran en el Informe los archivos nativos de descarga diaria del SCADA.

En el informe también se detallaran las deficiencias observadas y las medidas

correctoras aplicadas durante los periodos de prueba.

ACUAMED revisara el informe de la prueba. En el caso de que ACUAMED detecte
algun fallo en el informe, falta de informacion o justificacion de los célculos, o considere
gue el resultado del ensayo es erréneo por no coincidir con el obtenido por ACUAMED,
lo comunicard al CONTRATISTA en un plazo maximo de 10 dias habiles. El
CONTRATISTA deberéa subsanar o responder a dichos requerimientos de ACUAMED
llegando a un acuerdo con ACUAMED sobre la solucion adecuada en un plazo maximo
de 10 dias. En el caso de que las partes, no pudieran llegar a un acuerdo sobre la

mejor solucion, podran recurrir al procedimiento del experto independiente establecido
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en el contrato.

4. CONDICIONANTES

Para seleccionar los dias validos de las pruebas, solo se tendran en cuenta aquellos

dias en los que se cumplan las siguientes condiciones:

o El plano global de irradiancia del conjunto tenga una media de 400 W/mz?
durante al menos 3 horas al dia.

e La radiacién diaria total sobre el plano del conjunto sea de al menos 2
kWh/m?/dia, considerando sélo las horas validas del dia, tal como se definen
en el punto 5.2.

e La Estacion de bombeo estara funcionando a su maxima potencia disponible.

e Cualquier interrupcién del equipo que provoque una pérdida de energia
exportada a la red o una pérdida de los datos de rendimiento necesarios
durante las horas diurnas sera inferior a 15 minutos al dia en total. Este punto
solo se aplicara a la primera prueba.

e Si, debido a las condiciones de viento, todos o parte de los seguidores se
encuentran en posicion de defensa, los periodos de cinco minutos
correspondientes a dicha posicidn no computaran en el dia, ni a efectos de
radiacion ni a efectos de produccion.

e Los seguidores en los que se colocan los instrumentos de medicién no deben
desviarse del angulo obijetivo.

e Se descartaran de las pruebas los periodos de tiempo en los que los seguidores
hayan activado el retroceso también denominado backtracking.

e El sistema de vigilancia y comunicaciones no deberé fallar en ningn momento
del dia.

e El sistema SCADA estara plenamente operativo.

A efectos aclaratorios, se hace constar que las partes podran acordar, en su caso, que
algunos de los dias inmediatamente anteriores a la fecha de inicio sean considerados

como dias validos para el periodo de pruebas.

5. METODOLOGIA DE CALCULO

5.1. ADQUISICION DE DATOS

Desde la Fecha de Inicio hasta que se hayan sucedido los dias validos para formar el
periodo de prueba, la adquisicion de datos por el sistema SCADA comenzara a las
00:00 y finalizara a las 23:55 de cada dia de prueba, promediados en un intervalo de

5 minutos.

El valor medio de cada medicion meteoroldgica y eléctrica pertinente para la prueba
de funcionamiento se registrard como un archivo con fecha y hora, y la serie histérica
de todos los puntos de datos estara disponible como un Unico archivo de valores
separados por comas (CSV), "Datos de medicién". Los datos pertinentes incluiran

como minimo los siguientes:

e Consumo de la Estacion de bombeo

¢ Irradiancia global horizontal (GHI). Medida por piranémetro/s.

e Irradiancia global en el plano inclinado de la parte frontal (Ginc front). Medida
por piranémetro/s.

e Irradiancia global en el plano inclinado de la parte trasera (GInc rear). Medida
por piranémetro/s.

¢ Irradiancia difusa global (DIF).

e Cielo del albedébmetro GHI (GHISKY), tierra del albedémetro GHI
(GHIGROUND)

e Temperatura del médulo (Tm). Medida por el sensor de temperatura.

e Temperatura ambiente (Ta). Medida por el sensor de temperatura.

e Energia registrada en el contador (principal y secundario si procede).

e Angulo de posicién de todos los seguidores, incluidos los equipos de medicién
(piranémetros, sensores de temperatura).

e Alarma de desviacion del angulo objetivo de los seguidores en los que se
encuentra el equipo de medicion.

e Estado de las comunicaciones: estaciones meteoroldgicas y equipos de
medicién, contadores eléctricos, centros de transformacion.

e Alarmas por desconexion del inversor.
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e Potencia media de los inversores en el periodo (para disponer de informacién
en caso de anomalias/inconsistencias).

e Alarmas de viento.

¢ Velocidad del viento.

¢ Humedad relativa (%).

Ningun punto de datos registrado y compilado en el archivo original de Datos de

Medicion se rellenara con -9999,

No se aplicaran incertidumbres ni factores de correccion a los Datos de Medicion.

5.2. ANALISIS DE DATOS

Todos los datos medidos deben proceder del archivo de “Datos de Medicion”, y se
llevaran a cabo los controles de calidad adecuados para garantizar que los datos de
medicién son coherentes, no presentan lagunas ni anomalias, y satisfacen las

condiciones del periodo de prueba.

La irradiancia se mide mediante piranémetros horizontales (GHI), piranémetros en el
plano del conjunto (POA) y piranémetros en la parte trasera del conjunto (ROA) (para

madulos bifaciales).

Cuando haya mas de un sensor instalado en un proyecto, se utilizara la media

aritmética de los parametros registrados.

El albedo medio diario se utilizara para las pruebas como valor inicial. El valor final se
calculara como se describe en el punto 5.3. El albedo medio (Aave) de cada estacion
meteorologica se calculard como la media ponderada de la irradiancia durante las
horas de generacion, segun la Ecuacion 1. Se utilizara la media aritmética del albedo

ponderado en funcién de la irradiancia de todas las estaciones meteoroldgicas.
_1 ZZ GHIgrounp_i
Aave 2 GHIsgy

Ecuacion 1: Albedo medio.

Dénde:

-n = cantidad de estaciones meteoroldgicas

-j = indice de la estacién meteorolbgica

-i = paso temporal de 5 minutos

-GHlgrouno = Irradiancia horizontal global del piranémetro orientado hacia
el suelo

-GHlsky = Irradiancia horizontal global del piranémetro orientado hacia el

cielo

Los siguientes puntos de datos deben excluirse del andlisis de datos (pero no del

archivo de datos de medicion):

e La irradiancia global del plano en un periodo de 5 minutos es inferior a 100
W/m2.
e La irradiancia media de 5 minutos (POA) difiere en mas de un 10% de la
irradiancia media de la hora centrada en ese periodo de 5 minutos.
e Periodos en los que los seguidores (parcial o totalmente) estan en posicion de
defensa, como se indica en el apartado 4.
e Las mediciones de los sensores se descartaran cuando se desvien:
o AT?+5°C.
o Sensores de humedad 90% de la media
o Sensores restantes 50% de la media
o Valores atipicos (por ejemplo, temperaturas > 60°C, irradiancia > 2000
W/m2, etc.). En este caso, se sustituiran los sensores defectuosos y se

reanudara el ensayo.

A efectos aclaratorios, cabe sefialar que se consideraran validas todas las horas que

hayan superado el andlisis de datos descrito anteriormente.

5.3. CALCULOS - PRODUCCION DE ENERGIA

Tras el analisis de datos, los datos registrados de las condiciones meteorolégicas
reales (GHI, Ta, Tm, GInc frontal, GInc posterior, velocidad del viento) se introduciran
en el modelo PVSyst de prueba. Por otro lado, se extraeran del contador la produccion

de energia de la planta fotovoltaica durante el periodo de analisis.
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Los datos que se introduciran en el Modelo PVSyst seran:

e Temperatura horaria del modulo (Tm)
e [rradiancia global en el plano del array en la parte frontal (GInc front)
e Albedo %.

¢ Humedad relativa (%)

El valor de albedo a introducir en PVSyst se calculara a partir del Modelo PVSyst, de
forma que el valor diario total obtenido en PVSyst como: Irradiancia global en la cara
posterior, Wh/m2, dividido por el factor de pérdida de sombra en la estructura, coincida
con la suma de los valores horarios medidos (Irradiancia global en el plano del conjunto
en la cara posterior (GInc posterior) durante el mismo periodo. En otras palabras, el
valor de albedo que se introducird en PVSyst se ajustara para que, mediante el modelo
de transposicion, se obtenga el valor diario real medido en la cara posterior del médulo.

El modelo PVSyst de prueba incluird un modelo de sombreado 3D basado en datos
topograficos finalmente ejecutados.

La generacion de energia esperada para el periodo de prueba (expresada en kWh)
calculada por el modelo PVSyst de prueba, se denominara EPVSYST.

La produccion real de energia del proyecto durante el mismo periodo (expresada en
kWh) se leera en el contador de la planta y se denominarda EMETER. En EMETER se
incluira toda la energia auxiliar consumida (inversores, seguidores, transformadores,
etc.). Los valores de la energia producida durante los periodos excluidos se excluiran

segun la metodologia explicada en el punto 4.

Para las pruebas, se ejecutard un modelo PVSyst para cada dia de prueba con el fin
de aplicar el valor de albedo especifico para cada dia. EPVSYST sera la suma de la

generacion de energia esperada de todos los modelos.
Por el momento PVSyst no permite simular médulos bifaciales con terrenos irregulares.
En el caso de que no se pueda simular el proyecto, la simulacién para mdédulos

bifaciales se realizara de la siguiente manera:

Se crearan tres variantes idénticas del proyecto. En una se dejara el terreno real, y se

desactivara la bifacialidad para el mdédulo en la configuracion eléctrica. En una
segunda variante, se modificara el trazado para situar las estructuras en un terreno
plano, y se activard la bifacialidad. La tercera variante serad como la segunda, pero con
la bifacialidad desactivada.

Se realizaran las tres simulaciones. Las variantes segunda y tercera se utilizaran para
calcular el porcentaje de energia extra producido por la bifacialidad. Esta ganancia se

aplicara a la primera variante.

6. CRITERIOS MiNIMOS DE ACEPTACION

El indice de Eficiencia Energética (EPI) se definird como la relacion entre EMETER y
EPVSYST.

_ EMETER

EPT = EPVSYST

Ecuacion 2: indice de eficiencia energética.

El limite de paso del EPI sera el valor minimo del EPI para pasar las pruebas y se

calcula de la siguiente manera:

EPIpass limit = TF X AVAILABILITY

Ecuacion 3: Limite de paso del EPI.

Tipo de médulo | Factor de tolerancia (TF)

Bifacial 0.97

Tabla 1: Factores de tolerancia

Para el calculo del EPI la disponibilidad (AVAILABILITY) tendra un valor de 1 para

todas las pruebas.
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Las pruebas se consideraran superadas si el EPI es mayor o igual que el limite de
superacion del EPI (PASS: EPI 2 EPI pass limit).

El limite de rechazo del EPI sera un valor del EPI por debajo del cual ACUAMED tendra
derecho a rechazar la planta segun las condiciones descritas en el contrato. El limite
de rechazo del EPI sera siempre inferior al limite de aprobacion del EPI y se calculara

en el contrato.

Ademds de estudio de rendimiento — EPI, se realizara un estudio de la disponibilidad

de la planta.

Disponibilidad de la planta: Se define el factor de disponibilidad de una planta
fotovoltaica como las horas que esta ha demandado energia menos las horas que no
ha estado disponible entre el tiempo total transcurrido. ACUAMED tendra derecho a
rechazar la planta si la disponibilidad de esta es menor al limite establecido en el

periodo de tiempo transcurrido durante las pruebas.

La evaluacion de los resultados de las pruebas (EMETER o EPVSYST) se realizara

sin aplicar la tolerancia de los instrumentos ni otras incertidumbres.

7. REMEDIO Y NUEVAS PRUEBAS

Si el resultado de la prueba de funcionamiento es negativo, se seguird el siguiente

procedimiento:

e Si el resultado es negativo en la primera prueba, el CONTRATISTA deberd, a
su exclusiva costa, subsanar cualquier elemento que considere causante del
resultado negativo en la prueba de funcionamiento y repetir posteriormente la
prueba de acuerdo con este Programa. Para mayor claridad, dicha repeticion
de la prueba tendra la misma duracion y estara sujeta a las mismas condiciones
establecidas en este documento.

e Si el fallo se produce en la segunda o tercera prueba, no habrd opcién de

corregir y repetir.

e De cualquier forma, en caso de resultado negativo en la prueba de
funcionamiento, ACUAMED tendr4d derecho a ser indemnizada segun lo
descrito en el contrato.

8. CONCLUSION

No obstante, a todo lo indicado en el presente anejo, durante la elaboracién del
contrato de ejecucion de las obras con el Contratista, se seleccionara el modelo de
célculo finalmente seleccionado por ACUAMED, asi como los valores minimos
exigidos. Es por ello, el presente anejo se considera como una propuesta a incluir en

el pliego de condiciones del futuro contrato de licitacién.

Por todo lo que se expone en el presente anejo, estimamos que queda suficientemente
descrita la propuesta de garantia de planta que debera servir de base para garantizar
la ejecucion de una obra de calidad con altos estandares de produccién de energia

eléctrica.

No obstante, el técnico redactor de este documento queda a disposicion para cuantas
dudas y aclaraciones estimen oportunas, y previo a los tramites necesarios de obtener

el permiso de actividad descrita.
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