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DATOS BÁSICOS  
 
Título de la actuación: 

PROYECTO DE REPARACIÓN DE LOS TRAMOS III, V Y VI DEL CANAL DE BARDENAS, (ZG/SÁDABA) 
 
Clave de la actuación: 

09.282-0346/2111 
 
En caso de ser un grupo de proyectos, título y clave de los proyectos individuales que lo forman: 

 
 
 
 
 
Municipios en los que se localizan las obras que forman la actuación: 

Municipio Provincia Comunidad Autónoma 
CÁSEDA NAVARRA NAVARRA 
SOS DEL REY CATÓLICO ZARAGOZA ARAGÓN 
CASTILLISCAR ZARAGOZA ARAGÓN 
UNCASTILLO ZARAGOZA ARAGÓN 
SÁDABA ZARAGOZA ARAGÓN 
BIOTA ZARAGOZA ARAGÓN 
EJEA DE LOS CABALLEROS ZARAGOZA ARAGÓN 
ORÉS ZARAGOZA ARAGÓN 
LUNA ZARAGOZA ARAGÓN 
ERLA ZARAGOZA ARAGÓN 
 
Organismo que presenta el Informe de Viabilidad: 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
 
Nombre y 
apellidos persona 
de contacto 

Dirección e-mail (pueden 
indicarse más de 
uno) 

Teléfono Fax 

Alfonso Mariscal Pº Sagasta 24-26 amariscal@chebro.org 976-711090 976-711910 
 
Organismo que ejecutará la actuación (en caso de ser distinto del que emite el informe): 
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1. OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN.  
 
Se describirá a continuación, de forma sucinta, la situación de partida, los problemas detectados y las 
necesidades que se pretenden satisfacer con la actuación, detallándose los principales objetivos a cumplir.  
 
1. Problemas existentes (señalar los que justifiquen la actuación) 
 

El Canal de Bardenas, cuyo proyecto data de 1.932, tiene un recorrido previsto de 132 Km dividido en dos 
partes: Bardenas I y Bardenas II, subdivididas a su vez, por razones constructivas, en siete tramos, de los 
cuales el séptimo, que finalizaría en la Presa de Ardisa (río Gállego) y constituiría Bardenas III, está sin 
construir. 
 
La superficie regable de Bardenas I es de aproximadamente 60.000 Ha y la de Bardenas II, cuya puesta en 
riego no está concluida, estará en torno a las 28.000 ha, lo que supone en torno al 15-20% de la superficie 
en riego de la cuenca del Ebro dependiente o que se abastece de grandes canales (regadíos regulados). 
Además del uso para regadío, el Canal de Bardenas es una de las infraestructuras desde las que se 
abastece de agua potable la ciudad de Zaragoza, aprovechando los caudales sobrantes del agua de riego 
del Sistema de Riego de las Bardenas. 
 
En las inspecciones de control y mantenimiento del Canal de Bardenas se han detectado varios desperfectos 
en los paños motivados por la antigüedad de esta infraestructura, que originan constantes fugas las cuales 
provocan, además de la pérdida en la capacidad hidráulica, daños en la banqueta y el camino de servicio del 
canal, además de otros desperfectos en las fincas adyacentes.  
 
Dada la vital importancia del Canal de Bardenas como sistema de riego y abastecimiento, se requiere la 
redacción del Proyecto de reparación de los Tramos III, V y VI del Canal de Bardenas, TT.MM. Sádaba y 
otros (Zaragoza y Navarra) 
 
La superficie regable que abarcan estos tramos es de 17.000,00 Hectareas. 
 

 
2. Objetivos perseguidos (señalar los que se traten de conseguir con la actuación) 
 

La finalidad del proyecto es la subsanación de los defectos encontrados en los tramos III, V y VI del Canal de 
Bardenas, con el objeto de recuperar las condiciones hidráulicas y estructurales del Canal, minimizando las 
actuales fugas y modernizando el sistema de gestión y control de la infraestructura, de manera que se 
incrementa la eficiencia en el uso de los recursos hídricos disponibles, mejorando la capacidad hidráulica del 
canal y facilitando las tareas de explotación, control y mantenimiento de esta infraestructura. 
 
Para ello en el proyecto se definen diversas actuaciones de reparación en el cajero del Canal y su camino de 
servicio, la recuperación de la banqueta, adecuación de las tomas de riego existentes, limpieza de las obras 
de drenaje transversal y taludes, tanto en terraplén como en desmonte, instalación de un sistema de 
automatización y control de las compuertas, así como la mejora del camino de acceso a la entrada del canal 
en Farasdués. 
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2. ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN A LO ESTABLECIDO POR LA 
LEGISLACIÓN  Y LOS PLANES Y PROGRAMAS VIGENTES  

 
Se realizará a continuación un análisis de la coherencia de los objetivos concretos de la actuación (descritos en 1) 
con los que establece la legislación y la planificación vigente.  
 
En concreto, conteste a las cuestiones siguientes, justificando, en todo caso, la respuesta elegida (si así se 
considera necesario, puede indicarse, en cada cuestión, más de una respuesta) : 
 
1. La actuación se va a prever: 

a) En el Plan Hidrológico de la Demarcación a la que pertenece 
b) En una Ley específica (distinta a la de aprobación del Plan) 
c) En un Real Decreto específico 
d) Otros (indicar) 

□ 
X 
□ 
□ 

       
Justificar la respuesta: Las citadas obras forman parte de la Adecuación del Canal de Bardenas tramos III, IV y 
VI, la cual está incluida en el Anexo II de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, 
modificada por el Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, y han sido declaradas de Interés General. 

 
2.   La actuación contribuye fundamentalmente a la mejora del estado de las masas de agua 

a) Continentales              
b) De transición 
c) Costeras 
d) Subterráneas 
e) No influye significativamente en el estado de las masas de agua 
f) Empeora el estado de las masas de agua 

□ 
□ 
□ 
□ 
X 
□ 

 
      Justificar la respuesta: La actuación no influye en el estado de las masas de agua 
 
3.   ¿La actuación contribuye a incrementar la disponibilidad y/o la regulación de los recursos hídricos? 

a)   Mucho 
b)   Algo 
c) Poco 
d) Nada 
 

□ 
X 
□ 
□ 

       Justificar la respuesta: Las reparaciones de las fugas del Canal incrementan el uso eficiente del agua, y por 
tanto su disponibilidad y regulación para otros usos. 
 
4.  ¿La actuación contribuye a una utilización más eficiente del agua (reducción de los m3 de agua consumida por 
persona y día o de los m3 de agua consumida por euro producido)? 

a)  Mucho 
b)  Algo 
c) Poco 
d) Nada 
 

X 
□ 
□ 
□ 

 Justificar la respuesta: Las reparaciones de las fugas del Canal incrementan el uso eficiente de los recursos 
hídricos disponibles. 
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  5.    ¿La actuación reduce las afecciones negativas a la calidad de las aguas por reducción de vertidos o deterioro 
de la calidad del agua? 

a) Mucho  
b) Algo  
c) Poco 
d) Nada 
  

□ 
□ 
□ 
X 
 

Justificar la respuesta: Se trata las reparaciones de varios tramos de un canal y por tanto no afecta 
 

6.    ¿La actuación disminuye los efectos asociados a las inundaciones? 
a)   Mucho 
b)   Algo  
c) Poco 
d) Nada 
 

□ 
□ 
□ 
X 
 
 

Justificar la respuesta: Se trata las reparaciones de varios tramos de un canal y por tanto no afecta 
 
   7. ¿La actuación contribuye a la conservación y gestión sostenible de los dominios públicos terrestres hidráulicos 

y de los marítimo-terrestres? 
a)   Mucho 
b)   Algo  
c) Poco 
d) Nada 
 

□ 
□ 
□ 
X 

Justificar la respuesta: Se trata las reparaciones de varios tramos de un canal y por tanto no afecta 
 
   8. ¿La actuación colabora en la asignación de las aguas de mejor calidad al abastecimiento      de población? 

a)   Mucho 
b)   Algo 
c) Poco 
d) Nada 
 

X 
□ 
□ 
□ 
 

Justificar la respuesta: Al reducir las pérdidas de agua se incrementa la capacidad hidráulica del canal y se 
puede dedicar mayor volumen de agua al abastecimiento a Zaragoza y su entorno, que se hace desde 
Bardenas cuando existen volúmenes disponibles. 

 
9.  ¿La actuación contribuye a la mejora de la seguridad en el sistema (seguridad en presas, reducción de daños 

por catástrofe, etc)? 
a)   Mucho 
b)   Algo  
c) Poco 
d) Nada 
 

□ 
□ 
□ 
X 
 

Justificar la respuesta: Se trata las reparaciones de varios tramos de un canal y por tanto no afecta 
 
10.  ¿La actuación contribuye al mantenimiento del caudal ecológico? 

a)   Mucho 
b)   Algo 
c) Poco 
d) Nada 
 

□ 
□ 
□ 
X 
 

Justificar la respuesta: La actuación no influye en el caudal ecológico 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN  
 
Se sintetizará a continuación la información más relevante de forma concisa. Incluirá, en todo caso, la localización de 
la actuación (si es posible indicando sus coordenadas geográficas), un cuadro resumen de sus características más 
importantes  y un esquema de su funcionalidad.  
 
El Proyecto define una serie de reparaciones de los defectos encontrados a lo largo de los tramos III, V y VI del 
Canal de Bardenas, en los términos municipales de Cáseda en Navarra y Sos del Rey Católico, Castilliscar, 
Uncastillo, Sádaba, Biota, Ejea de los Caballeros, Luna y Erla en Zaragoza.  
 
Las coordenadas de inicio y fin de cada uno de los tramos analizados son las siguientes: 

Inicio Fin 
Tramo 

Coordenada X  Coordenada Y  Coordenada X  Coordenada Y  
Tramo III 634.436,41 4.700.469,77 641.328,86 4.685.790,12 
Tramo V 650.994,33 4.677.209,47 663.849,25 4.672.204,39 
Tramo VI 663.849,25 4.672.204,39 676.533,88 4.664.750,29 

 
Las actuaciones previstas se presentan a continuación a modo de tabla: 
Reparación del Cajero del Canal. Sustitución de Paño o Solera. 

Reparación de Paño. 
Inyecciones. 
Limpieza de Aterramientos. 
 
Plataforma 

  Afirmado del camino 
  Aglomerado descompuesto 
  Bacheado 

Protección 
Bionda de protección 
Señalización 

Cunetas 
Construcción de cunetas 

Reparación del Camino de Servicio. 

Limpieza de cunetas 
Reparación de la Banqueta. Mejora, Ampliación y Creación de Banqueta. 

 
Reparación de Tomas de Riego. Engrasado y Pintado de las compuertas. 

Limpieza de las Tomas. 
Colocación de Tramex en la Maniobra de la Compuerta. 
Sustitución de Compuerta. 
 

Reparación de Obras de Drenaje 
Transversal y en Taludes de 
Terraplén y Desmonte. 

Obras de Drenaje Transversal del Canal. 
 Limpieza y Adecuación de Obras de Fábrica. 
 Protección de Cauces de Desagüe. 
Taludes. 
 Adecuación de Taludes en Desmonte. 
 Tendido de Taludes en Terraplén. 

Automatización y telecontrol Automatización de compuertas 

CARACTERISTICAS MAS IMPORTANTES: 
Limpieza de aterramientos y algas del canal: 408.527,70 m² 
Excavación en desmonte: 488.034,62 m³ 
Superficie reparada con mortero proyectado en seco de 30 N/mm²: 20.222,40 m² 
Cemento empleado en aplicación de inyecciones: 7.520 Tm 
Escollera hormigonada de protección colocada: 15.235,00 m³ 
Motorización y telecontrol de compuertas de riego y abastecimiento: 10 Ud 
 
El presupuesto Base de Licitación asciende a 19.978.618,68 €. 
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4. EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS  
 
Se expondrán aquí las razones que han llevado, de todas las alternativas posibles, a proponer la actuación descrita 
en 3 para la consecución de los objetivos descritos en 1 y 2.  
 
Esta justificación debe ser coherente con los contenidos de los capítulos de viabilidad técnica, ambiental, económica 
y social que se exponen a continuación y, en ese sentido, puede considerarse como una síntesis de los mismos. En 
la medida de lo posible, se cuantificará el grado de cumplimiento de los objetivos que se prevé alcanzar con la 
alternativa seleccionada para lo que se propondrán los indicadores que se consideren más oportunos. 
 
1. Alternativas posibles para un análisis comparado de coste eficacia (Posibles actuaciones que llevarían a una 
consecución de objetivos similares, en particular mediante una actuación no estructural). 

 
Dado que la actuación que se define en el proyecto es la reparación de una infraestructura existente en los 
tramos puntuales en los que se encuentra más deteriorada, no se plantean alternativas adicionales a la solución 
adoptada y descrita en el proyecto.  

 
 
 
2. Ventajas asociadas a la actuación en estudio que hacen que sea preferible a las alternativas anteriormente 
citadas: 
 

 
La finalidad del proyecto es la subsanación de los defectos encontrados en los tramos III, V y VI del Canal de 
Bardenas, con el objeto de recuperar las condiciones hidráulicas y estructurales del Canal, minimizando las 
actuales fugas y modernizando el sistema de gestión y control de la infraestructura, de manera que se incrementa 
la eficiencia en el uso de los recursos hídricos disponibles, mejorando la capacidad hidráulica del canal y 
facilitando las tareas de explotación, control y mantenimiento de esta infraestructura. 
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5. VIABILIDAD TÉCNICA  
 
Deberá describir, a continuación, de forma concisa, los factores técnicos que han llevado a la elección de una 
tipología concreta para la actuación, incluyéndose concretamente información relativa a su idoneidad al tenerse 
en cuenta su fiabilidad en la consecución de los objetivos (por ejemplo, si supone una novedad o ya ha sido 
experimentada), su seguridad (por ejemplo, ante sucesos hidrológicos extremos) y su flexibilidad ante 
modificaciones de los datos de partida (por ejemplo, debidos al cambio climático). 
 

Al tratarse de una actuación de reparación y mejora de una infraestructura existente se ha recurrido a 
métodos comúnmente empleados en trabajos e infraestructuras similares, priorizando la garantía y fiabilidad 
de las soluciones planteadas.  
Se emplean distintas soluciones según el grado de deterioro del cajero y otros elementos a lo largo de los 
Tramos III, V y VI del Canal de Bardenas, que se han inspeccionado previamente para localizar y analizar 
estos desperfectos.  
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6. VIABILIDAD AMBIENTAL  
 
Se analizarán aquí las posibles afecciones de la actuación a la Red Natura 2000 o a otros espacios protegidos. 
Se especificará, además, si se han analizado diversas alternativas que minimicen los impactos ambientales y si 
se prevén medidas o actuaciones compensatorias.  
 
 
1. ¿Afecta la actuación a algún LIC o espacio natural protegido directamente (por ocupación de suelo 

protegido, ruptura de cauce, etc) o indirectamente (por afección a su flora, fauna, hábitats o ecosistemas 
durante la construcción o explotación por reducción de aportes hídricos, creación de  barreras, etc.)? 

 

A. DIRECTAMENTE       B. INDIRECTAMENTE 

a) Mucho                                      □ a) Mucho                                      □  

b) Poco                                         □ b) Poco                                         □ 

c) Nada                                         X c) Nada                                         X 

d) Le afecta positivamente           □ d) Le afecta positivamente           □ 

 
2. Si el proyecto ha sido sometido a un proceso reglado de evaluación ambiental se determinarán los 

trámites seguidos, fecha de los mismos y dictámenes.  
 
El presente proyecto no se encuentra incluido en ninguno de los supuestos establecidos en los Anexos del Real 
Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental de proyectos, al no tratarse de la instalación de una nueva conducción sino la reparación y 
acondicionamiento de la existente. 
 
Con fecha 20 de mayo de 2011 el Departamento de Desarrollo Rural y Medioambiente del Gobierno de Navarra 
ha emitido informe favorable a las actuaciones contempladas en el proyecto. 
 
Igualmente, con fecha 29 de junio de 2011 el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental del Gobierno de Aragón 
también ha emitido informe favorable, al considerar que la afección sobre la Red Natura 2000 no es 
significativa. 
 
3. Impactos ambientales previstos y medidas de corrección propuestas 
 
De las conclusiones del anejo nº 8 del Proyecto (Documentación Ambiental) se desprende que la actuación 
planteada supone que las afecciones sobre el medio derivadas de la actuación se consideran de una magnitud 
moderada, teniendo en cuenta las medidas preventivas y correctoras que se llevarán a cabo. 
 
No obstante, si se llevan a cabo las medidas preventivas relativas a la protección de los suelos y la vegetación, 
la calidad del aire y los sistemas hídricos o la calidad del aire que se establecen en el proyecto, estas 
afecciones se reducirán considerablemente. 
 
 
 
 
 
 
Las mayores afecciones se producirán en los suelos por las fugas accidentales de hormigón así como de otros 
posibles residuos. Las actuaciones previstas en el presente proyecto no afectan a ningún espacio incluido en la 
Red Natura 2000, si bien sí se afectan mínimamente montes de utilidad pública así como varios tramos de vías 
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pecuarias, ya que son atravesadas por el Canal de Bardenas, por lo que se tomarán especiales precauciones 
en estas zonas, atendiendo a las indicaciones expuestas por el Departamento de Desarrollo Rural y 
Medioambiente del Gobierno de Navarra y el INAGA del Gobierno de Aragón en sus informes. 
 
 
Adicionalmente a lo anterior se incluirá información relativa al cumplimiento de los requisitos que, para la 
realización de nuevas actuaciones,  establece la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE). Para ello se 
cumplimentarán los apartados siguientes:  
 
4. Cumplimiento de los requisitos que para la realización de nuevas actuaciones según establece la Directiva 

Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) 
 

Para la actuación considerada se señalará una de las dos siguientes opciones. 
  

a. La actuación no afecta al buen estado de las masas de agua de la Demarcación a la que 
pertenece ni da lugar a su deterioro 

X 

b. La actuación afecta al buen estado de alguna de las masas de agua de la Demarcación a la 
que pertenece o produce su deterioro  

□ 

 
Si se ha elegido la primera de las dos opciones (no afección o deterioro), se incluirá, a continuación, su 
justificación, haciéndose referencia a los análisis de características y de presiones e impactos realizados para la 
demarcación. 
 
Justificación: La actuación consiste en la mejora de una infraestructura existente, minimizando las fugas y 
pérdidas de agua y por tanto incrementando la eficiencia de la instalación y del uso de los recursos hídricos 
disponibles. 
 
 
En el caso de haberse señalado la segunda de las opciones anteriores (afección o deterioro de las masas de 
agua), se cumplimentarán los tres apartados siguientes  aportándose  la información que se solicita. 
 

 
     4.1  Las principales causas de afección a las masas de agua son (Señalar una o varias de las siguientes tres 
opciones). 
 

a. Modificación de las características físicas de las masas de agua superficiales. □ 
b. Alteraciones del nivel de las masas de agua subterráneas □ 
c. Otros (Especificar): ___________________________________ □ 

 
   Justificación: 
 
4.2. La actuación se realiza ya que (Señalar una o las dos opciones siguientes): 

 
a. Es de interés público superior □ 
b. Los perjuicios derivados de que no se logre el buen estado de las aguas o su 
deterioro se ven compensados por los beneficios que se producen sobre (Señalar 
una o varias de las tres opciones siguientes): 

□ 

 
a. La salud humana □ 
b. El mantenimiento de la seguridad humana □ 
c. El desarrollo sostenible □ 

 
         Justificación:  
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    4.3 Los motivos a los que se debe el que la actuación propuesta no se sustituya por una opción 
medioambientalmente mejor son (Señalar una o las dos opciones siguientes): 
 

a. De viabilidad técnica □ 
b. Derivados de unos costes desproporcionados □ 

 
          Justificación:  
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7. ANALISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACION DE COSTES  
 
Este análisis tiene como objetivo determinar la viabilidad económica de la actuación,  considerando el flujo de 
todos los ingresos y costes (incluidos los ambientales recogidos en las medidas de corrección y compensación 
que se vayan a establecer) durante el periodo de vida útil del proyecto. Se analizan asimismo las fuentes de 
financiación previstas de la actuación y la medida en la que se espera recuperar los costes a través de ingresos 
por tarifas y cánones; si estos existen y son aplicables. 
 
Para su realización se deberán cumplimentar los cuadros que se exponen a continuación, suministrándose 
además la información complementaria que se indica. 
 

1. Costes de inversión totales previstos.  
 

Costes de Inversión Total (Miles de Euros) 
    
Terrenos 0 
Construcción 16931 
Equipamiento  
Asistencias Técnicas 800 
Tributos  
Otros  
IVA 3047 

Total  20778 

    
 

 
2. Plan de financiación previsto  

           
FINANCIACION DE LA INVERSIÓN Total (Miles de Euros) 

    
Aportaciones Privadas (Usuarios)  
Presupuestos del Estado 20778 
Fondos Propios (Sociedades Estatales)  
Prestamos  
Fondos de la UE  
Aportaciones de otras administraciones  
Otras fuentes   

Total  20778 

    
 
3. Costes anuales de explotación y mantenimiento previstos 
 

Costes anuales de explotación y 
mantenimiento 

Total (Miles de Euros) 

    
Personal  
Energéticos  
Reparaciones  
Administrativos/Gestión  
Financieros  
Otros  

Total  0 
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4. Si la actuación va a generar ingresos, realice una estimación de los mismos en el cuadro siguiente: 
 

           
 Ingresos previstos por canon y tarifas 

(según legislación aplicable) 
Total (Miles de Euros) 

    
Uso Agrario 7272 
Uso Urbano  
Uso Industrial  
Uso Hidroeléctrico  
Otros usos (Abastecimiento ) 3117 
Total  10389 

    

 
 

5. A continuación explique como se prevé que se cubran los costes de explotación y mantenimiento para 
asegurar la viabilidad del proyecto: 

 
Los costes de explotación y mantenimiento se cargan íntegramente a las tarifas de riego y se abonan al año 
siguiente por la comunidad de Regantes, ya que los costes de explotación y mantenimiento del servicio de 
explotación encargado de esa zona regable se repercuten íntegramente a los usuarios en las tarifas. 
 
El coste de la inversión se amortiza al 50% en 25 años por los usuarios mediante las tarifas por la utilización 
del Canal de Bardenas, según el Plan Coordinado de Obras del Sistema de Riego del Canal de Bardenas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
14

 
8. ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO 
 
 

 En la medida de lo posible, describa los impactos socioeconómicos de la actuación en los apartados siguientes: 
 
1. ¿Cuál de los siguientes factores justifica en mayor medida la realización de la actuación (si son de relevancia 

semejante, señale más de uno)?  
a. Necesidades de nuevas aportaciones hídricas para abastecer a la población        X 
b. Necesidades de nuevas aportaciones hídricas para la agricultura                          X 
c. Aumento de la producción energética                                                                      □ 
d. Necesidades de nuevas aportaciones hídricas para la actividad industrial o de    servicios                                                                                                        

□ 
e. Aumento de la seguridad frente a inundaciones                                                      □ 
 f. Necesidades ambientales                                                                                        □ 

 
2. La explotación de la actuación, en su área de influencia, favorecerá el aumento de: 

a. La producción    □ 
b. El empleo          □ 
c. La renta             □  
d. Otros:                 Aumentar la seguridad en el suministro de agua (al prevenir la    rotura del canal) y 

la disminución de pérdidas del mismo 
 
           Justificar: Una vez se hayan realizado las reparaciones planteadas en el proyecto, se aumenta la 
eficiencia en el uso de los recursos hídricos disponibles. 
 
3. Otras afecciones socioeconómicas que se consideren significativas (Describir y justificar). 
 
           Justificar: La reparación de los defectos encontrados en los tramos III, V y VI del Canal de Bardenas se 
considera necesaria ya que la no subsanación de los mismos supondría pérdidas de agua y daños cada vez 
mayores tanto en el propio canal como en las fincas adyacentes, que incluso podrían ocasionar la ruina de la 
infraestructura, provocando el corte en el suministro de agua tanto para la zona regable como para el agua de 
boca de la ciudad de Zaragoza. 
 
 
4. ¿Existe afección a bienes del patrimonio histórico-cultural? 
 

a. Sí, muy importantes y negativas 
b. Sí, importantes y negativas 
c. Sí, pequeñas y negativas 
d. No  
e. Sí, pero positivas  

□ 
□ 
□ 
X 
□ 

 
 
     Justificar: En el proyecto no figuran afecciones de ese tipo. 
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