INFORME DE VIABILIDAD

“PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN EL ENTORNO DEL NUCLEO URBANO DE
VILLAMANRIQUE”
CLAVE: CR(DT)-4272




| DATOS BASICOS

Titulo de la actuacion: ‘PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN EL ENTORNO DEL
NUCLEO URBANO DE VILLAMANRIQUE”

Clave de la actuacion: CR(DT)-4272

En caso de ser un grupo de proyectos, titulo y clave de los proyectos individuales que lo forman:

Municipios en los que se localizan las obras que forman la actuacion:

Municipio Provincia Comunidad Auténoma

Villamanrique Ciudad Real Castilla-La Mancha

Organismo que presenta el Informe de Viabilidad:

Confederacion Hidrogréfica del Guadalquivir

Nombre y

apellidos Direccién e-r’nall (pueden indicarse Teléfono Fax

persona de mas de uno)

contacto

Fernando Recio | Pza. de Espafia . .

Ferrer s/n. Sector || gtecnico_1@chguadalquivir.es 955.637.647 955.637.512

Organismo que ejecutara la actuacion (en caso de ser distinto del que emite el informe):




1.

OBJETIVOS DE LA ACTUACION

Se describira a continuacion, de forma sucinta, la situacion de partida, los problemas detectados y las necesidades
que se pretenden satisfacer con la actuacion, detallandose los principales objetivos a cumplir.

1. Problemas existentes (sefialar los que justifiquen la actuacion)

El municipio de Villamanrique esta localizado al pie de la Sierra de San Cristébal, y cercano a él discurren los
rios Guadalmena, Dafiador y Guadalén. A este ultimo rio discurren varios arroyos tributarios, siendo de especial
relevancia para el presente trabajo el que discurre por la zona sur y afectan al nucleo urbano, Arroyo de las Eras.
Sus pronunciadas pendientes contribuyen a que, en época de lluvias, las velocidades alcanzadas por las aguas
de escorrentias en su paso por las calles constituyan un riesgo para peatones y vehiculo.

Por otra parte, la inexistencia en el municipio de una red de saneamiento con capacidad suficiente para absorber
los caudales de lluvia y escorrentia generados, hace que éstas se acumulen en las zonas bajas del casco urbano
ocasionando frecuentes inundaciones, y como consecuencia de ello numerosos dafios.

2. Objetivos perseguidos (sefalar los que se traten de conseguir con la actuacion)

El objeto del presente proyecto es el de solucionar la problematica existente en el municipio de Villamanrique
como consecuencia de los dafios ocasionados en el nucleo urbano en época de lluvias.

Para dar solucién a este problema se ha contemplado la ejecucion de una nueva red de colectores
suficientemente dimensionada como para absorber los caudales generados.

De acuerdo con los origenes del problema descrito, el objetivo sera doble:
1. Interceptar las aguas de escorrentia exteriores al municipio provenientes de la Sierra de San Cristébal.
2. Evacuar los caudales de lluvia recogidos asi como los acumulados en los puntos bajos del casco urbano.




2. ADECUACI()N DE LOS OBJETIVOS DE LA ACTUACION A LO ESTABLECIDO POR LA
LEGISLACION Y LOS PLANES Y PROGRAMAS VIGENTES

Se realizara a continuacion un analisis de la coherencia de los objetivos concretos de la actuacion (descritos en 1)
con los que establece la legislacion y la planificacion vigente.

En concreto, conteste a las cuestiones siguientes, justificando, en todo caso, la respuesta elegida (si asi se
considera necesario, puede indicarse, en cada cuestion, mas de una respuesta) :

1. La actuacion se va a prever:
a) En el Plan Hidroldgico de la Demarcacion a la que pertenece
b) En una Ley especifica (distinta a la de aprobacion del Plan)
c) En un Real Decreto especifico
d) Otros (indicar)

X O X O

Justificar la respuesta:

La actuacién es coherente con los ejes fundamentales de la Ley de Aguas y la directiva Marco del Agua (Directiva
2000/60/CE).

a) TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS:

Segun el Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de Julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas:

= Coherente con el Art.46 del Texto Refundido de la Ley de Aguas que establece en su apartado b) “el
interés general de las obras necesarias para el control, defensa y proteccién del DPH, especialmente las
que tengan por objeto hacer frente a fendmenos catastréficos como las inundaciones.”

= Coherente con el Titulo V de la Ley de Aguas, sobre proteccion del D.P.H y de la calidad de las aguas.

= Cumple con lo estipulado en el articulo 92 de la Ley de Aguas en lo referente a paliar los efectos de las
inundaciones.

b) DIRECTIVA MARCO DE AGUAS:

Segun la Directiva Marco del Agua la actuacion es coherente con los principios y objetivos establecidos en el
articulo 1.e) contribuir a paliar los efectos de las inundaciones.

2. Laactuacion contribuye fundamentalmente a la mejora del estado de las masas de agua
a) Continentales

b) De transicion

Costeras

Subterraneas

No influye significativamente en el estado de las masas de agua

Empeora el estado de las masas de agua

Justificar la respuesta:
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No es objeto de esta actuacidn el mejorar el estado ecologico de las masas de agua superficiales, es una
actuacion para defensa de las inundaciones.




3. ¢Laactuacion contribuye a incrementar la disponibilidad y/o la regulacién de los recursos hidricos?

a) Mucho m
b) Algo m
c) Poco m
d) Nada X

Justificar la respuesta:

No es objeto de esta actuacion.

4. La actuacion contribuye a una utilizacién mas eficiente del agua (reduccién de los m3 de agua consumida por
persona y dia o de los m? de agua consumida por euro producido)?

a) Mucho
b) Algo
c) Poco
d) Nada

X0O0oaod

Justificar la respuesta:

No es objeto de esta actuacion.

5. ¢La actuacion reduce las afecciones negativas a la calidad de las aguas por reduccion de vertidos o deterioro
de la calidad del agua?

a) Mucho m
b) Algo m
c) Poco m
d) Nada X

Justificar la respuesta:

No es objeto de esta actuacion.

6. ¢Laactuacion disminuye los efectos asociados a las inundaciones?

a) Mucho X
b) Algo m
c) Poco m
d) Nada m

Justificar la respuesta:

Reducir los efectos asociados a las inundaciones es el principal objetivo de la actuacion.

7. ¢ La actuacion contribuye a la conservacion y gestion sostenible de los dominios publicos terrestres hidraulicos
y de los maritimo-terrestres?
a) Mucho m




b) Algo m
c) Poco
d) Nada

X< O

Justificar la respuesta:

No es objeto de esta actuacion.

8. ¢La actuacion colabora en la asignacion de las aguas de mejor calidad al abastecimiento de poblacion?

a) Mucho m
b) Algo m
c) Poco m
d) Nada X

Justificar la respuesta:

No es objeto de esta actuacion.

9. ¢La actuacion contribuye a la mejora de la seguridad en el sistema (seguridad en presas, reduccidn de dafios

por catastrofe, etc.)?
a) Mucho

b) Algo

c) Poco

d) Nada

X O oo

Justificar la respuesta:

No es objeto de esta actuacion.

10. ¢La actuacion contribuye al mantenimiento del caudal ecolégico?

a) Mucho m
b) Algo m
c) Poco m
d) Nada X

Justificar la respuesta:

No es objeto de esta actuacion.




3.

DESCRIPCION DE LA ACTUACION

Se sintetizara a continuacion la informacion mas relevante de forma concisa. Incluira, en todo caso, la localizacion de
la actuacion (si es posible indicando sus coordenadas geograéficas), un cuadro resumen de sus caracteristicas mas
importantes y un esquema de su funcionalidad.

La poblacion de Villamanrique esta situada en la comarca del Campo de Montiel, en la zona sureste de la
provincia de Ciudad Real, a 75 Km de la capital y cerca de los municipios de Torre de Juan Abad, Puebla del
Principe y Aimedina.
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El proyecto de Defensa contra inundaciones en el nucleo urbano de Villamanrique consta de las siguientes
actuaciones:

Actuacion 1: Colector 1. Un colector separativo que intercepte las aguas provenientes de fuera del nucleo
urbano por su lado sur y las conduzca hasta su vertido al arroyo de los Perros. Esta red se iniciara en la
confluencia de la calle Eugenio Fernandez con la calle San Isidro, continuara por la Plaza de la Constitucion
hacia la calle Arroyo de las Eras y vertera finalmente al arroyo de los Perros. Se realizardn ademas las
conducciones en las calles San Isidro, Aguas y Fulgencio Fernandez. Estas calles constituyen los principales
puntos de entrada de las escorrentias provenientes de la Sierra de San Cristdbal, discurriendo por ellas como
consecuencia de las elevadas pendientes a gran velocidad. Estas acometidas serviran, ademas, para la
conexion de los nuevos planeamientos previstos en el lado sur.

Actuacion 2: Colector 2. Un colector unitario en la zona baja del municipio capaz de recoger los caudales
acumulados en esta zona, conduciéndolos hasta su vertido al arroyo de los Perros. Esta red se iniciara a la
altura de la interseccién de la calle Fulgencio Fernandez con la calle Ancha y discurrira a lo largo de la calle
Abrevadero.




ESPECIFICACIONES TECNICAS:

La red de saneamiento prevista consta de dos redes una de las cuales se proyecta como separativa, mientras
que la otra esta prevista como unitaria. Sobre ésta Ultima se ejecutara un aliviadero final que evacuara las aguas
pluviales, conjuntamente con las de la otra red hasta su vertido al arroyo de los Perros.

Este proyecto en concreto contemplaria la ejecuciéon de una Fase | que englobaria toda la red unitaria prevista
para la Calle Abrevadero y la red separativa de aquellos tramos aguas abajo contados desde la interseccion de la
Calle Eugenio Fernandez con la plaza de la Constitucion.

RED SEPARATIVA

- Plaza de la Constitucién y c/De los Garcia
o Red de residuales:
o Tuberia de PVC SN 8 DN 315: 115,00 m
o Pozos de registro circulares DN 1000: 5 uds.
e Red de pluviales:
o Tuberia de PVC SN 8 DN 800: 30,00 m
o Tuberia de PVC SN 8 DN 1000: 31,00 m
o Arquetas de hormigén armado ejecutadas in situ:
= Tipo Il: 2 uds.
= Tipo llI: 2 uds.
= Especial I: 2 uds.
o Imbornales (980 mm x 490 mm): 18 uds.

o Sumideros lineales (750 mm x 300 mm): 352 m

- c/Arroyo de las Eras — c/Abrevadero
o Red de residuales:
o Tuberia de PVC SN 8 DN 315: 75,00 m
o Tuberia de PVC SN 8 DN 400: 165,00 m
o Pozos de registro circulares DN 1000: 11 uds.
e Red de pluviales:
o Tuberia de PVC SN 8 DN 1000: 217,00 m
o Arquetas de hormigén armado ejecutadas in situ:
= Tipo llI: 9 uds.
= Especial II: 1 uds.
= Especial Ill: 1 uds.
o Imbornales (980 mm x 490 mm): 17 uds.

o Sumideros lineales (980 mm x 490 mm): 16,5 m




- ¢c/Placer — Arroyo de los Perros
e Red de pluviales
o Tuberia de Hormigon Armado DN 1500 C-135: 137,00 m
o Arquetas de hormigén armado ejecutadas in situ:
= Tipo IV: 4 uds.
o Obra de vertido de hormigén armado:
= 1 ud.

- c/Abrevadero
o Red de residuales:
o Tuberia de PVC SN 8 DN 315: 57,00 m

o Pozos de registro circulares DN 1000: 1 uds.

RED UNITARIA

- ¢/Abrevadero
e Red unitaria:
o Tuberia de PVC SN 8 DN 630: 46,00 m
o Tuberia de PVC SN 8 DN 800: 48,00 m
o Tuberia de PVC SN 8 DN 1000: 356,00 m

o Arquetas de hormigén armado ejecutadas in situ:

= Tipo I: 1 uds.
= Tipo Il: 3 uds.
= Tipo IlI: 15 uds.

= Especial I: 4 uds.
o Imbornales (980 mm x 490 mm): 29 uds.
o Sumideros lineales (980 mm x 490 mm): 72,00 m
o Aliviadero de hormigén armado:

= 1 ud.




CUADRO RESUMEN
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
16% Gastos Generales
6% Beneficio Industrial
PRESUPUESTO DE VALOR ESTIMADO

21% IVA
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Plazo de ejecucion
Plazo de garantia

1.046.450,74 €
167.432,12 €
62.787,04 €

1.276.699,90 €

268.100,68 €

1.544.770,58 €

7 meses
1 afio
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4. EFICACIA DE LA PROPUESTA TECNICA PARA LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS

Se expondran aqui las razones que han llevado, de todas las alternativas posibles, a proponer la actuacion descrita
en 3 para la consecucion de los objetivos descritos en 1y 2.

Esta justificacion debe ser coherente con los contenidos de los capitulos de viabilidad técnica, ambiental, econdmica
y social que se exponen a continuacion y, en ese sentido, puede considerarse como una sintesis de los mismos. En
la medida de lo posible, se cuantificara el grado de cumplimiento de los objetivos que se prevé alcanzar con la
alternativa seleccionada para lo que se propondran los indicadores que se consideren mas oportunos.

1. Alternativas posibles para un analisis comparado de coste eficacia (Posibles actuaciones que llevarian a una
consecucion de objetivos similares, en particular mediante una actuacion no estructural).

Por parte de los técnicos municipales y de acuerdo con su Plan de Ordenacion se expreso el deseo de que las
nuevas conducciones se proyectaran formando parte de una red separativa de pluviales y utilizando como
material el PVC con el fin de agilizar las obras.

En el estudio de alternativas no se consideraron alternativas de trazado, que fueron consensuadas en su dia con
los técnicos municipales.

Se establece, por tanto, un Estudio de Alternativas orientado a analizar las posibles opciones desde dos puntos
de vista:

» Andlisis de alternativas basado en el material a emplear en las conducciones. Comparando la solucién
solicitada y consistente en conducciones de PVC con otra mixta, utilizada cominmente, y que contempla
el empleo de conducciones de hormigon armado a partir de un diametro determinado. Como resultado de
este analisis, realizado tanto desde el punto de vista econémico como técnico, se optd por una solucion
ejecutada mediante colectores de PVC en los didmetros disponibles en el mercado. Esta solucién, a
pesar de ser algo mas cara, presenta mayores ventajas desde el punto de vista técnico y a la hora de la
ejecucion.

* Andlisis de alternativas basado en la tipologia de la red. Una vez decidido el material a emplear,
estudiando la posibilidad real de ejecutar una red separativa en funcion de una serie de condicionantes
técnicos. El analisis concluyo que la ejecucidn de una red separativa de pluviales no era posible en todo
el municipio.

2. Ventajas asociadas a la actuacion en estudio que hacen que sea preferible a las alternativas anteriormente
citadas:

La solucion adoptada responde completamente a los objetivos planteados y se ha determinado atendiendo a los
parametros mencionados en el punto anterior.

El proyecto cumple con los objetivos descritos de una manera eficaz, pues se trata de dar respuestas concretas a
problemas especificos que consigue corregir de manera eficaz.
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5. VIABILIDAD TECNICA

Debera describir, a continuacion, de forma concisa, los factores técnicos que han llevado a la eleccion de una
tipologia concreta para la actuacion, incluyéndose concretamente informacion relativa a su idoneidad al tenerse
en cuenta su fiabilidad en la consecucion de los objetivos (por ejemplo, si supone una novedad o ya ha sido
experimentada), su sequridad (por ejemplo, ante sucesos hidroldgicos extremos) y su flexibilidad ante
modificaciones de los datos de partida (por ejemplo, debidos al cambio climatico).

La solucién propuesta responde a unos objetivos definidos con claridad a fin de poder comprobar, con
posterioridad a su ejecucion, el grado de cumplimiento de los mismos. La viabilidad técnica y econémica ha
sido estudiada y diagnosticada positivamente, asi como su impacto ambiental de escasa magnitud.

Por lo tanto, la solucion adoptada es absolutamente viable desde el punto de vista técnico, siendo la que
mejor satisface la consecucion de los objetivos planteados en el punto numero 1 del presente documento.
En cuanto a la técnica empleada, no supone ninguna novedad y, desde el punto de vista técnico, da una
perfecta solucion a la problematica presentada en la zona de afeccion.
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6. VIABILIDAD AMBIENTAL

Se analizaran aqui las posibles afecciones de la actuacion a la Red Natura 2000 o a otros espacios protegidos.
Se especificara, ademas, si se han analizado diversas alternativas que minimicen los impactos ambientales y si
se prevén medidas o actuaciones compensatorias.

1. ¢Afecta la actuacion a algun LIC o espacio natural protegido directamente (por ocupacién de suelo
protegido, ruptura de cauce, etc.) o indirectamente (por afeccion a su flora, fauna, habitats o ecosistemas
durante la construccion o explotacién por reduccion de aportes hidricos, creacién de barreras, etc.)?

A. DIRECTAMENTE B. INDIRECTAMENTE
a) Mucho O a) Mucho o
b) Poco i b) Poco m
c) Nada X c) Nada
d) Le afecta positivamente i d) Le afecta positivamente m

2. Si el proyecto ha sido sometido a un proceso reglado de evaluacién ambiental se determinaran los
tramites seguidos, fecha de los mismos y dictdmenes. (Describir):

Se ha recibido con fecha 28 de diciembre de 2012 resoluciéon de la Direccion General de Calidad vy
Evaluacion Ambiental, por la que en virtud del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental de proyectos, se adopta la decision
de no aplicabilidad del RDL.

Con fecha 23 de diciembre de 2011 resuelve la Declaracion de la Autoridad Responsable del Seguimiento
de la Red Natura 2000 que “No es probable que el proyecto tenga repercusiones significativas sobre lugares
incluidos en la Red Natura 2000”.

3. Impactos ambientales previstos y medidas de correccidn propuestas (Describir).

Debido a las caracteristicas de las actuaciones previstas y el lugar donde se llevan a cabo, no se prevén
afecciones importantes a ninguna unidad ambiental. En este apartado se expone una descripcién de las
principales alteraciones que pudieran originarse por la ejecucion y mantenimiento de la obra proyectada.

- Atmdsfera

= Niveles de inmision. Durante la ejecucion se incrementara ligeramente la inmision de particulas
debido principalmente a los movimientos de maquinaria. También se han de considerar en este
apartado los contaminantes procedentes de los motores de los automdviles originados en la
combustion de hidrocarburos.

En este sentido, la alteracion presenta un caracter moderado, siendo su durabilidad pequefia en el
tiempo, ademas de reducirse debido a la época de actuacion y aplicacién de medidas correctoras.
No obstante, estos impactos desapareceran al finalizar las obras.

= Niveles sonoros. Los ruidos estaran principalmente localizados en las areas donde se realicen los
trabajos y en las cercanias de los caminos de acceso a las mismas. Seran continuos durante toda la
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fase de ejecucion y los niveles estaran en funcién de la intensidad de los propios trabajos y del
trafico rodado.

Dado que las zonas de actuacién se sitian en pleno centro urbano, se considera este impacto como
moderado.

Edafologia

= Riesgo de contaminacién de suelos. El riesgo de contaminacion de suelos esta en funcion de la
produccion de residuos peligrosos y que éstos puedan entrar en contacto con el suelo.

El principal foco de generacion de residuos peligrosos va a ser la maquinaria empleada, no obstante
la magnitud de la actuacién, asi como el tipo de maquinaria empleada, junto con la adopcion de
medidas correctoras hacen considerar este impacto como compatible y moderado.

Hidrologia

= E| impacto que podria darse durante la realizacion de las obras, seria por la posibilidad de
contaminacion de las aguas superficiales por vertidos accidentales de productos requeridos por la
maquinaria, siendo este tipo de impacto pequefio, puntual y recuperable.

El impacto que podria darse durante la explotacién de las obras seria positivo al evitar problemas de
inundaciones y erosion.

Vegetacién

= Las areas adyacentes al nucleo urbano se han visto altamente antropizadas, siendo transformadas
para su puesta en cultivo de secano, como el olivo, la vid y los cereales.

En el centro urbano no hay apenas vegetacién de interés, por lo que el impacto se considera
compatible.

Fauna

= Las caracteristicas del habitat, con el dominio de los cultivos y en medio urbano, empobrecen
ecologicamente el territorio, apareciendo una fauna adaptada a estas condiciones, tratandose de
especies menos exigentes y generalistas, como el zorro (Vulpes vulpes), la liebre ibérica (Lepus
granatensis), la gineta (Genetta genetta) y algunas aves como el gorrion comin (Passer
domesticus), golondrina comun (Hirundo rustica), el carbonero comun (Parus major), mirlo comun
(Turdus merula), paloma (Columba domestica), tortola turca (Streptopelia decaocto), etc.

La afeccidn seré causada principalmente por emisién de ruidos y polvo a la atmésfera. La definicion
de un calendario de obra que respete los periodos de cria y nidificacion disminuira
considerablemente la afeccién de las obras sobre la fauna debida a la actuacién. Concretamente,
las obras deberan realizarse fuera del periodo 1 de febrero y 31 de julio, para evitar molestias en la
época de reproduccion de la fauna.

Paisaje
= El paisaje se reduce a lugares con escasa fragilidad visual y muy antropizado. El impacto visual se

reflejard por la realizacién de acopios, balizamiento de la zona, presencia de maquinaria. No
obstante, dadas las caracteristicas intrinsecas del mismo, la afeccién es casi inapreciable.
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Efectos sobre la poblacion activa.

= La realizacion del presente proyecto, implica una posible necesidad de contratacion, al menos
temporal, de personal obrero. Por lo que se puede caracterizar este impacto como positivo.

Riesgo de accidentes.

= El trasiego de vehiculos constituye un aumento paralelo del riesgo de accidentes automovilisticos y
ocasionales atropellos a personas, asi como el manejo de maquinaria; no obstante, aplicando las
medidas correctoras y de seguridad adecuadas el impacto se considera como compatible.

Afeccion al Patrimonio.

= La presente actuacion se localiza en areas en las que ya se ha valorado la afeccion al patrimonio, y
que en la actualidad son publicas -de dominio publico hidraulico y municipal- por lo que el impacto

se considera compatible.

FASE EJECUCION FASE DE
MANTENIMIENTO

ATMOSFERA Moderado Moderado
EDAFOLOGIA Compatible Compatible
HIDROLOGIA Compatible y Positivo Compatible y Positivo
VEGETACION Compatible y Positivo Compatible y Positivo
FAUNA Compatible Compatible
PAISAJE Compatible Compatible
SISTEMA SOCIOECONOMICO Positivo Positivo
SISTEMA SOCIOCULTURAL Compatible y Positivo Compatible y Positivo

En cuanto a las medidas preventivas y correctoras que se llevan a cabo para paliar o disminuir esos
impactos, se contemplan las que se enumeran a continuacion:

Delimitacion y sefalizacion de las obras

Se realizaré la sefializacion necesaria y accesos seguros para la maquinaria de obra y camiones, de
modo que produzca las minimas molestias y afecciones.

Emision de sustancias en suspensién

La alteracion de la calidad del aire se debe fundamentalmente a las emisiones atmosféricas de
polvo, que se producen principalmente en la fase de ejecucion.

El polvo se provocara en las siguientes fases de las obras:
= Erosion del viento sobre superficies desnudas.
= Trafico rodado sobre las superficies sin pavimentar.

Para evitar los problemas generados por las emisiones de polvo se propone el riego frecuente de
viales no asfaltados por los que se realiza el transporte de materiales 0 movimiento de maquinaria
en general.
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- Proteccién contra el ruido

El ruido vendra producido por el trafico y uso de maquinaria, y las medidas preventivas que se
aplicaran son:

= La correcta eleccion de la maquinaria.

= Conservar la maquinaria en estado 6ptimo de mantenimiento.

= Limitacién de la jornada laboral al horario diurno.

= No afeccidn a areas de nidificacion o cria de especies amenazadas y/o catalogadas.

- Proteccién del sistema hidroldgico

Se evitara todo tipo de vertido directo a los cursos de aguas de cualquier tipo de agua o sustancia
contaminante.

El repostaje, reglaje, cambio de aceite y, en general, cualquier actividad de mantenimiento o puesta
a punto de maquinaria se efectuara dentro del parque de maquinas o de las zonas destinadas a tal
fin y siempre fuera de cualquier tipo cauce. Para estas actividades se proyectaran a lo largo de toda
la obra suficientes “puntos limpios”.

- Proteccién de la vegetacion y la fauna

Para garantizar la proteccion y conservacion de la vegetacion existente, cultivos en su mayoria, se
adoptaran las medidas necesarias, con el proposito de potenciar el desarrollo de las formaciones
vegetales proyectadas y minimizar el impacto sobre las existentes. Para ello, se evitara:

= Colocar y abandonar clavos, clavijas, etc., en las zonas de vegetacion.

= Colocar cunetas, sirgas, cables o cadenas sobre la vegetacidn sin proteccion adecuada.

= Encender fuegos cerca de los arboles y arbustos.

= Manipular combustibles, carburantes, aceites y productos quimicos en las zonas de raices.
= Apilar materiales en zonas con vegetacién implantada.

= Circular con maquinaria fuera de los lugares previstos.

Aquellas infraestructuras necesarias para la ejecucion de las obras se situaran en zonas de escaso
valor natural. Ademés se favorecera (limpiando de restos y basuras su entorno, asi como
dafidndolas lo menos posible) las formaciones vegetales existentes asi como los cultivos y las
margenes y cauce de los arroyos.

Se ejercera un control de los vertidos de materiales, lubricantes y combustibles para evitar que sean
arrojados al cauce de los arroyos, ya que podria provocar la contaminacion de cursos de agua con
efectos negativos sobre la fauna de medios acuaticos, incluso en zonas alejadas de la actuacion.
Para evitar esto se elaborara un Plan de Gestion de Residuos.

- Proteccién contra incendios

Para evitar la propagacion de los incendios que puedan producirse con motivo de posibles
accidentes, se debera ser muy escrupuloso en el cumplimiento de las medidas preventivas
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contempladas.

- Proteccién del patrimonio cultural

Si en algun momento se encuentran algin tipo de restos arqueoldgicos se procederd a la
paralizacion de las obras y su comunicado a las autoridades competentes.

- Proteccién contra el riesqo de accidentes

Estas medidas irén recogidas anejo correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud.

Adicionalmente a lo anterior se incluira informacion relativa al cumplimiento de los requisitos que, para la

realizacion de nuevas actuaciones, establece la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE). Para ello se
cumplimentaran los apartados siguientes:

4. Cumplimiento de los requisitos que para la realizacién de nuevas actuaciones segun establece la Directiva
Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE)

Para la actuacion considerada se sefialara una de las dos siguientes opciones.

a. La actuacién no afecta al buen estado de las masas de agua de la Demarcacion a la que X
pertenece ni da lugar a su deterioro

b. La actuacion afecta al buen estado de alguna de las masas de agua de la Demarcacién a la o
que pertenece o produce su deterioro

Si se ha elegido la primera de las dos opciones (no afeccion o deterioro), se incluira, a continuacion, su
justificacion, haciéndose referencia a los analisis de caracteristicas y de presiones e impactos realizados para la
demarcacion.

Justificacion:

Debido a las caracteristicas del proyecto, no tendra incidencia ni contribuird a mitigar las presiones e
impactos existentes en la zona.

En el caso de haberse sefialado la sequnda de las opciones anteriores (afeccion o deterioro de las masas de
agua), se cumplimentaran los tres apartados siguientes aportandose la informacion que se solicita.

4.1 Las principales causas de afeccion a las masas de agua son (Sefialar una o varias de las siguientes tres
opciones).

a. Modificacion de las caracteristicas fisicas de las masas de agua superficiales. i

b. Alteraciones del nivel de las masas de agua subterraneas o

c. Otros (Especificar): O
Justificacion:
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4.2. La actuacion se realiza ya que (Sefialar una o las dos opciones siguientes):

a. Es de interés publico superior i
b. Los perjuicios derivados de que no se logre el buen estado de las aguas o su i
deterioro se ven compensados por los beneficios que se producen sobre (Sefialar

una o varias de las tres opciones siguientes):

a. La salud humana O

b. El mantenimiento de la seguridad humana o

c. El desarrollo sostenible O
Justificacién:

4.3 Los motivos a los que se debe el que la actuacién propuesta no se sustituya por una opcion
medioambientalmente mejor son (Sefialar una o las dos opciones siguientes):

a. De viabilidad técnica o
b. Derivados de unos costes desproporcionados i
Justificacion:
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| 1. ANALISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACION DE COSTES

Este analisis tiene como objetivo determinar la viabilidad econémica de la actuacion, considerando el flujo de
todos los ingresos y costes (incluidos los ambientales recogidos en las medidas de correccion y compensacion
que se vayan a establecer) durante el periodo de vida util del proyecto. Se analizan asimismo las fuentes de
financiacion previstas de la actuacion y la medida en la que se espera recuperar los costes a través de ingresos
por tarifas y canones; si estos existen y son aplicables.

Para su realizacion se deberan cumplimentar los cuadros que se exponen a continuacion, suministrandose
ademas la informacion complementaria que se indica.

1. Costes de inversion totales previstos.

| Costes de Inversion | Total (Miles de Euros) |

Terrenos

Construccion 1.046,5
Equipamiento

Asistencias Técnicas

Tributos

Otros 230,2
IVA 268,1
Total 1.544,8

En el apartado “Otros” se incluyen Gastos Generales y Beneficio Industrial.

2. Plan de financiacion previsto

FINANCIACION DE LA INVERSION Total (Miles de Euros)

Aportaciones Privadas (Usuarios)
Presupuestos del Estado

Fondos Propios (Sociedades Estatales) 309,0
Prestamos
Fondos de la UE 1.235,8
Aportaciones de otras administraciones
Otras fuentes

Total 1.544,8

El 80% de la financiacion serd aportada mediante los Fondos FEDER, mientras que el 20% restante lo
aportara el la Confederacion Hidrogréfica del Guadalquivir.
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3. Costes anuales de explotaciéon y mantenimiento previstos

Costes anuales de explotacion y

- Total (Miles de Euros)
mantenimiento

Personal

Energéticos
Reparaciones
Administrativos/Gestion
Financieros

Otros

Total

Esta actuacion no tiene costes de explotacion y mantenimiento.

4. Sila actuacién va a generar ingresos, realice una estimacién de los mismos en el cuadro siguiente:

Ingresos previstos por canon y tarifas

(segun legislacion aplicable) Total (Miles de Euros)

Uso Agrario

Uso Urbano

Uso Industrial
Uso Hidroeléctrico
Otros usos

Total

No se generan ingresos.

5. A continuacién explique como se prevé que se cubran los costes de explotacion y mantenimiento para

asegurar la viabilidad del proyecto:

Los costes de explotaciéon y mantenimiento seran asumidos por el Ayuntamiento de Villamanrique.
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8. ANALISIS SOCIO ECONOMICO

En la medida de lo posible, describa los impactos socioeconémicos de la actuacion en los apartados siguientes:

1. ¢ Cual de los siguientes factores justifica en mayor medida la realizacion de la actuacion (si son de relevancia
semejante, sefiale mas de uno)?
a. Necesidades de nuevas aportaciones hidricas para abastecer a la poblacidn
b. Necesidades de nuevas aportaciones hidricas para la agricultura
c. Aumento de la produccion energética
d. Necesidades de nuevas aportaciones hidricas para la actividad industrial o de servicios
e. Aumento de la seguridad frente a inundaciones
f. Necesidades ambientales

O X0O0ooao

2. La explotacién de la actuacion, en su area de influencia, favorecera el aumento de:
a. La produccion o

b. El empleo i
c. Larenta O
d. Otros

Justificar:

Favorece la minimizacion del riesgo de inundacion en el nucleo urbano de Villamanrique.

3. Otras afecciones socioecondmicas que se consideren significativas (Describir y justificar).

a. Incremento del empleo y dinamizacion de la economia.

Justificar:

Durante la fase de obras, el sector de la construccion y el sector primario se veran afectados de una forma
positiva, ya que surgira una necesidad de materiales, mano de obra, maquinaria, etc., para la ejecucién del
proyecto.

4. ; Existe afeccion a bienes del patrimonio histérico-cultural?

a. Si, muy importantes y negativas
b. Si, importantes y negativas

c. Si, pequefias y negativas

d.No

e. Si, pero positivas

O Xooao

Justificar:

No hay constancia de la existencia de restos arqueoldgicos catalogados en la zona, no obstante, ante
cualquier movimiento de tierras, se ha de estar en lo dispuesto en la legislacion vigente.
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9.  CONCLUSIONES

Incluya, a continuacion, un pronunciamiento expreso sobre la viabilidad del proyecto y, en su caso, las
condiciones necesarias para que sea efectiva, en las fases de proyecto o de ejecucion.

El proyecto es:

X 1. Viable

El proyecto es viable tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista ambiental y social,
como se ha justificado a lo largo de este informe. Esta solucion supone la resolucion a los problemas de
inundaciones que sufre el nicleo urbano, disminuyendo los riesgos.

Desde el punto de vista técnico y ambiental el proyecto es asimismo viable, dado que no tiene afecciones
negativas sobre el medio y resuelve técnicamente la problematica existente.

o 2. Viable con las siguientes condiciones:

a) En fase de proyecto
Especificar:

b) En fase de ejecucion B}
Especificar:

o 3. Noviable

Fdo.:

Cargo D|rector Tecmco .
Institucion: Conf’ederacmn 'drograf:ca del Guadalquivir.
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SECRETARIA DE ESTADO

DE MEDIO AMBIENTE
MINISTERIO : DIRECCION GENERAL
DE AGRICULTURA, ALIMENTACION DEL AGUA
Y MEDIO AMBIENTE
SUBDIRECCION GENERAL
DE INFRAESTRUCTURAS
Y TECNOLOGIA

Informe de Viabilidad correspondiente a:

Titulo de la actuacion: PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN EL ENTORNO DEL NUCLEO URBANO DE
VILLAMANRIQUE.

Informe emitido por: CH DEL GUADALQUIVIR
En fecha: JUNIO 2013

El informe se pronuncia de la siguiente manera sobre la viabilidad del Proyecto:

E Favorable
] No favorable

¢ Se han incluido en el informe condiciones para que la viabilidad sea efectiva en fase de proyecto o de ejecucion?
] No

[ si (especificar):

Resultado de la supervisién del Informe de Viabilidad

El informe de viabilidad arriba indicado
[:] Se aprueba por esta Secretaria de Estado de Medio Ambiente, autorizandose su informacién publica, sin condicionantes

E] Se aprueba por esta Secretaria de Estado de Medio Ambiente, autorizandose su informacion publica, con los siguientes
condicionantes:

v Se realizara un control ambiental que minimice los efectos de las actuaciones previstas en la vegetacién natural.

v El deposito de los materiales procedentes de las actuaciones se realizara en vertederos autorizados, segun la legislaciéon
vigente.

v'  Se suscribira un convenio de colaboracion entre el Ayuntamiento de Villamanrique y la Confederacion Hidrografica del
Guadalquivir, en el que, entre otros, se establezca que el Ayuntamiento de Villamanrique se responsabilizara de los costes
de mantenimiento, explotacion y conservacion de las actuaciones. Este Convenio es un requisito previo a la licitacion de las
obras, por lo que sin el citado Convenio no habra licitacion.

[:I No se aprueba por esta Secretaria de Estado de Medio Ambiente. El Organo que emitié el informe debera proceder a replantear

Madid, a Z7 do F/77L0  de2013

EL JEFE DE SERVICIO






