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INFORME DE VIABILIDAD  
 

PROYECTO DE RESTAURACIÓN FLUVIAL DEL RÍO DE ORO Y ARROYO FARHANA EN MELILLA. 
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DATOS BÁSICOS  
 
Título de la actuación: “PROYECTO DE RESTAURACIÓN FLUVIAL DEL RÍO DE ORO Y ARROYO 
FARHANA EN MELILLA. FASE 2.” 
 
Clave de la actuación: 

ME(CO)-6929 
 
 
 
 
 
En caso de ser un grupo de proyectos, título y clave de los proyectos individuales que lo forman: 
 
 
 
 
 
 
Municipios en los que se localizan las obras que forman la actuación: 

Municipio Provincia Comunidad Autónoma 
Melilla Melilla Melilla 
   
   
   
   
   
   
 
Organismo que presenta el Informe de Viabilidad: 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 
 
Nombre y apellidos 
persona de contacto 

Dirección e-mail (pueden indicarse más de 
uno) 

Teléfono Fax 

Miguel Ángel Llamazares 
García-Lomas 

Pza. de España 
sector II 

mallamazares@chguadalquivir.es 955.637.656 955.637.512 

 
Organismo que ejecutará la actuación (en caso de ser distinto del que emite el informe): 
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1. OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN.  
 
Se describirá a continuación, de forma sucinta, la situación de partida, los problemas detectados y las necesidades 
que se pretenden satisfacer con la actuación, detallándose los principales objetivos a cumplir.  
 
1. Problemas existentes (señalar los que justifiquen la actuación) 

Las alteraciones hidromorfológicas han sido severas a lo largo de los años, principalmente por el 
encauzamiento de los cauces por la necesidad de dar continuidad a los viales existentes en la ciudad. Uno de los 
encauzamientos principales se produce en el arroyo Alfonso XIII, para poder ejecutar la pista de aterrizaje del 
aeropuerto de Melilla, se procedió a la realización de un gran movimiento de tierras para la construcción de una 
plataforma con los requisitos mínimos para el despegue y aterrizaje de aeronaves. Este movimiento de tierra 
afecto al cauce del arroyo Alfonso XIII, impidiendo su continuidad, por lo que se ejecutó una galería de hormigón 
armado para dar continuidad al mismo. 

Otro de los puntos más importantes a destacar en las masas de agua, es la presencia de gran cantidad de 
residuos urbanos e industriales, escombros, chatarra, etc. 

El otro punto a destacar es la existencia de zonas con una vegetación excesiva, que en algunos puntos hace 
que la sección hidráulica se vea afectada. La problemática con la vegetación no es únicamente que sea excesiva 
en algunos puntos, sino que además está compuesta por especies invasoras. 

 

 
2. Objetivos perseguidos (señalar los que se traten de conseguir con la actuación) 
 

El proyecto tiene como objetivo mejorar el estado ecológico, la calidad visual y la integración de los cauces en 
el entorno urbano. 

El proyecto pretende acercar el río y su ecosistema a la población por medio de senderos fluviales que 
mejoren las condiciones del medio. 

Los trabajos que se contemplan en el proyecto se resumen en los siguientes objetivos: 

- Conservar los tramos fluviales existentes más estables ecológicamente. 

- Eliminación de especies exóticas y protección de arbolado existente. 

- Construcción de dos senderos fluviales integrados en la ribera del río que conecten e integren el cauce con 
el entorno urbano. 

- Construcción de un acceso al cauce que lo conecte con la zona urbana. 

- Contribuir al cumplimiento de los objetivos ambientales del Plan Hidrológico de la Demarcación de Melilla de 
acuerdo con la Directiva Marco del Agua (DMA), compatibilizando y mejorando el estado de la masa de 
agua y su entorno. 

- Limpiar de residuos, basuras y vertidos todo el ámbito fluvial y protegerlo frente a nuevos vertidos mediante 
dispositivos de contención y vallados, si es necesario. 

- Renaturalizar hidrológica, morfológica y ecológicamente los arroyos mediante la eliminación de la vegetación 
exótica invasora y la plantación de vegetación autóctona y la diversificación de las formas del lecho en los 
tramos más alterados. 

- Realizar campañas de sensibilización y concienciación medioambiental con el fin de aumentar el 
conocimiento de los problemas del río y sus potencialidades. 

- Disminuir los riesgos de inundación en la ciudad de Melilla mejorando la sección hidráulica en los lugares 
que sea viable. 
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- Ser ejemplo de actuación de recuperación ambiental y ordenación, así como fomentar el uso público 
sostenible, y con ello, facilitar la gestión del espacio a las Administraciones competentes, propiciando 
además un marco de colaboración entre ellas que beneficie a todos los usuarios. 

- Establecer un sistema de seguimiento ambiental para evaluar la repercusión de las actuaciones en la mejora 
del estado ecológico del río, así como un Plan de integración y conservación de zonas rehabilitadas. 
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2. ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN A LO ESTABLECIDO POR LA 
LEGISLACIÓN Y LOS PLANES Y PROGRAMAS VIGENTES  

 

Se realizará a continuación un análisis de la coherencia de los objetivos concretos de la actuación (descritos en 1) 
con los que establece la legislación y la planificación vigente.  
 
En concreto, conteste a las cuestiones siguientes, justificando, en todo caso, la respuesta elegida (si así se 
considera necesario, puede indicarse, en cada cuestión, más de una respuesta) : 
 
1. La actuación se va a prever: 

a) En el Plan Hidrológico de la Demarcación a la que pertenece 
b) En una Ley específica (distinta a la de aprobación del Plan) 
c) En un Real Decreto específico 
d) Otros (indicar) 

X 
X 
X 
X 

 
Justificar la respuesta: 
 

a) PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL 

La actuación está contemplada en los proyectos del Área Hidrográfica de Melilla como "Protección y 
regeneración de enclaves naturales”. 

 

b) TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS 

Según el Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de Julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Aguas: 

 La actuación principalmente es coherente con el Art.14 del Texto Refundido de la Ley de Aguas que 
establece en su punto 3 que el ejercicio de las funciones del Estado, en materia de aguas, se someterá, 
entre otros principios al de “Compatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del 
territorio, la conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza.” 

 Art. 40, apartado 1, que establece que “La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales 
conseguir el buen estado ecológico del dominio público hidráulico y la satisfacción de las demandas de 
agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades 
del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía 
con el medio ambiente y los demás recursos naturales”. 

 Art. 92 apartado 1, que establece como objetivo para las aguas superficiales la protección de las aguas 
y del Dominio Público Hidráulico. 

 

c) REAL DECRETO 849/1986, DE 11 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL 
DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 

Coherente con el Real Decreto, en particular con el artículo 232 objetivos de la protección del dominio 
público hidráulico contra su deterioro, entre los que se encuentra “Conseguir y mantener un adecuado nivel 
de calidad de las aguas” así como “Evitar cualquier otra actuación que pueda ser causa de su degradación”. 

 

d) DIRECTIVA MARCO DE AGUAS: 

Es coherente con los principios y objetivos de la Directiva Marco del Agua ya que el agua deja de considerase 
exclusivamente como recurso y se contempla como un elemento básico de los ecosistemas acuáticos y con un 
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papel fundamental en el sostenimiento de una buena calidad ambiental.  

Coherente con lo establecido en el artículo 1 b) de dicha Directiva, que promueva un uso sostenible del agua 
basado en la protección a largo plazo de los recursos hídricos disponibles. 

 
 
2.   La actuación contribuye fundamentalmente a la mejora del estado de las masas de agua 

a) Continentales  
b) De transición 
c) Costeras 
d) Subterráneas 
e) No influye significativamente en el estado de las masas de agua 
f) Empeora el estado de las masas de agua 

X 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

 
Justificar la respuesta: 

Las actuaciones están  destinadas a la restauración ambiental de los arroyos, contribuyendo a la mejora de su 
estado ecológico y la recuperación del espacio degradado. 

 
3.  ¿La actuación contribuye a incrementar la disponibilidad y/o la regulación de los recursos hídricos? 

a)   Mucho 
b)   Algo 
c) Poco 
d) Nada 
 

□ 
□ 
□ 
X 

Justificar la respuesta: 

No es objeto de la actuación. 
 
4.  ¿La actuación contribuye a una utilización más eficiente del agua (reducción de los m3 de agua consumida por 
persona y día o de los m3 de agua consumida por euro producido)? 

a)  Mucho 
b)  Algo 
c) Poco 
d) Nada 
 

□ 
□ 
□ 
X 

Justificar la respuesta: 

No es objeto de la actuación. 
 
5.  ¿La actuación reduce las afecciones negativas a la calidad de las aguas por reducción de vertidos o deterioro de 
la calidad del agua? 

a) Mucho  
b) Algo  
c) Poco 
d) Nada 
  

X 
□ 
□ 
□ 
 

Justificar la respuesta: 

Se llevarán a cabo actuaciones de limpieza de vertidos, basuras y vegetación muerta que produce 
contaminación y obstaculiza el curso fluvial. 
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6.    ¿La actuación disminuye los efectos asociados a las inundaciones? 
a)   Mucho 
b)   Algo  
c) Poco 
d) Nada 
 

□ 
X 
□ 
□ 
 

Justificar la respuesta: 

Se llevarán a cabo medidas como la eliminación de infraestructuras que obstaculicen el correcto funcionamiento 
de la llanura de inundación y la eliminación de la vegetación exótica invasora con el fin de reducir el riesgo de 
inundaciones. 

 
   7. ¿La actuación contribuye a la conservación y gestión sostenible de los dominios públicos terrestres hidráulicos 

y de los marítimo-terrestres? 
a)   Mucho 
b)   Algo  
c) Poco 
d) Nada 
 

X 
□ 
□ 
□ 
 

Justificar la respuesta: 

Se recuperarán espacios ocupados pertenecientes al DPH y la morfología fluvial, actualmente ocupado por 
vallados de parcelas contiguas.  

 
   8. ¿La actuación colabora en la asignación de las aguas de mejor calidad al abastecimiento de población? 

a)   Mucho 
b)   Algo 
c) Poco 
d) Nada 
 

□ 
□ 
□ 
X 
 

Justificar la respuesta: 

No es objeto de esta actuación. 
 

9.  ¿La actuación contribuye a la mejora de la seguridad en el sistema (seguridad en presas, reducción de daños 
por catástrofe, etc)? 

a)   Mucho 
b)   Algo  
c) Poco 
d) Nada 
 

□ 
□ 
□ 
X 
 

Justificar la respuesta: 

No es objeto de la actuación. 
 
10.  ¿La actuación contribuye al mantenimiento del caudal ecológico? 

a)   Mucho 
b)   Algo 
c) Poco 
d) Nada 
 

X 
□ 
□ 
□ 
 

Justificar la respuesta: 

El caudal ecológico se verá beneficiado con el desarrollo de las actuaciones pues el objetivo es fortalecer los 
procesos y la dinámica fluvial del ecosistema. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN  
 
Se sintetizará a continuación la información más relevante de forma concisa. Incluirá, en todo caso, la localización de 
la actuación (si es posible indicando sus coordenadas geográficas), un cuadro resumen de sus características más 
importantes y un esquema de su funcionalidad.  
 
LOCALIZACIÓN 

La zona de estudio para el Río de Oro y Arroyo Farhana se ha subdividido en tres tramos. 

Tramo 1. Río de Oro. Longitud: 1.236 m. Comprende desde el paso de carros hasta la confluencia con el arroyo 
de Farhana. Discurre encauzado, albergando un muro de contención, constituido por piedras y cemento y en su 
parte superior por bloques de hormigón. Presenta un corredor de vegetación de ribera disperso con especies de 
bajo porte. 

 
Localización tramo 1. 

 

Tramo 2. Arroyo Farhana. Longitud: 994 m. Discurre encauzado, contenido en un muro de contención. 
Presenta un corredor de vegetación de ribera disperso con especies de bajo porte. 

 
Localización tramo 2. 

 

Tramo 3. Río de Oro. Longitud: 982 m. Comprende desde la confluencia con el arroyo Farhana hasta el cruce 
con el puente de la Avenida Duquesa de la Victoria y el inicio del lecho hormigonado. 
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Localización tramo 3. 

 

 

La restauración del tramo fluvial objeto de estudio se completa al mejorar las condiciones ecológicas, 
paisajísticas y funcionales de las riberas, el cauce y las zonas fuertemente alteradas por la expansión urbanísticas 
y la canalización de los ríos. De esta manera se incrementa la funcionalidad y la naturalidad del espacio fluvial 
albergando un lugar óptimo para el disfrute de la ciudad de Melilla. 

Para conseguir este espacio fluvial naturalizado y con gran valor ecológico es necesario eliminar 
infraestructuras antrópicas, recuperar espacios ocupados, implementar zonas de alto valor ecológico con especies 
riparias y eliminar cualquier tipo de desecho de origen antrópico. Las medidas a acometer para lograr estos 
objetivos son: 

1. Actuaciones de mejora paisajística y estética del entorno: 

a. Limpieza del cauce y la ribera del río. Retirada de vegetación muerta y limpieza de basuras, 
escombros y residuos. 

b. Colación de dispositivos de contención de residuos “tipo peine”, conformado a base de perfiles 
metálicos tipo L de pequeña altura. 

c. Dispositivos de protección contra vertidos, con la colocación de barreras verdes y señalización de 
prohibición. 

2. Actuaciones de restauración y mejora del medio natural: 

a. Tratamientos silvícolas para favorecer la regeneración de la vegetación autóctona de ribera. 

i. Retirada de árboles podridos, enfermos o muertos para favorecer el regenerado. 

ii. Poda de arbolado de ribera. 

iii. Tratamiento de olmedas. 

iv. Desbroces de matorral degradado (cañaveral). 

v. Eliminación de especies exóticas invasoras (ailantos). 

b. Plantación de vegetación autóctona (Chamaerops humillis, Ziziphus lotus) a lo largo de los senderos 
fluviales proyectados, dentro del cauce formando pequeñas islas vegetales (Phragmites australis, 
Typha angustifolia, Ropippa nasturtium-aquaticum Juncus acutus, Dorycnium rectum, en la primera 
banda junto al cauce (Nerium oleander, Tamarix africana, Tamarix canariensis, Populus alba (var. 
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subintegerrima) y para los vallados de protección frente a vertidos (Ziziphus lotus y Tetraclinis 
articulata). 

c. Recuperación de espacio para el río y sus ecosistemas asociados mediante la restauración de la 
vegetación autóctona de ribera en zonas que actualmente aparecen ocupadas por vegetación 
degradada que ha invadido el cauce, zonas de cultivos agrícolas, etc. 

d. Aguas abajo del arroyo Mezquita se tendrá en cuenta en los trabajos a desarrollar, algunas zonas 
existentes con especies autóctonas como pueden ser ejemplares de Phragmites y restos de Typha. 
Se conservarán al tener un gran valor paisajístico y al ser zonas de nidificación para ciertas 
especies de aves. 

3. Acondicionamiento de espacios e infraestructuras de uso público: 

a. Expropiación de parcelas adyacentes al río para su integración en un espacio fluvial de uso público. 

b. Construcción de dos senderos fluviales integrados en la ribera del río; el de la margen derecha 
conecta la zona de la balsa de la fase 1 con la calle Crta. Farhana en las inmediaciones de la 
desembocadura del arroyo Farhana en el río Oro y por la margen izquierda el sendero conecta el 
final de la calle Cabo del Agua con el parque Las Palmeras. 

c. Colocación de paneles interpretativos de los valores ambientales del ecosistema asociado al río. 

4. Actuaciones sobre infraestructuras que causan presiones e impactos: 

a. Demolición y retirada de materiales a vertedero de colector abandonado están sobre el cauce. 

b. Retirada de sedimentos en diques colmatados. 

c. Reparación en diques dañados. 

d. Retirada de tierras en arroyo mezquita. 

5. Actuaciones de divulgación y educación ambiental: 

a. Campañas de sensibilización y concienciación medioambiental. 

b. Señalización de la prohibición de realizar vertidos mediante cartelería dispuesta en los puntos 
conflictivos. 

6. Actuaciones de mantenimiento y conservación: 

a. Trabajos de saneamiento de vegetación de ribera tanto de la sometida a revegetación como de 
aquella con densidad baja, durante los meses siguientes al proyecto. 

b. Mantenimiento de la vegetación, para lo que se realizarán 3 riegos en 6 meses. Estas labores se 
realizarán durante los seis meses de seguimiento. 
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PRESUPUESTO 

RESUMEN CAPÍTULOS                                    EUROS 

C.01. ACTUACIONES PREVIAS 73.107,95 

C.01.01. PREPARACIÓN DEL TERRENO 2.733,86 

C.01.02. DEMOLICIÓN CANAL PUENTE TESORILLO 4.077,45 

C.01.03. INTEGRACIÓN MUROS DE ENCAUZAMIENTO 66.296,64 

C.02. TRATAMIENTOS SILVÍCOLAS 119.988,87 

C.02.01. TRATAMIENTOS SILVÍCOLAS 34.911,37 

C.02.02. MANTENIMIENTO TRAT. SILVÍCOLAS 1er AÑO 85.077,50 

C.03. SENDEROS FLUVIALES Y ACCESO AL RÍO ORO 57.092,08 

C.03.01. SENDEROS FLUVIALES 50.238,43 

C.03.02. ESCALERA ACCESO AL RÍO ORO 6.853,65 

C.04. GESTIÓN DE RESIDUOS 735.390,51 

C.05. SEGURIDAD Y SALUD 111.599,19 

C.06. SEGUIMIENTO AMBIENTAL 27.687,46 

C.07. CONTROL DE CALIDAD 150.333,02 

C.07.01. ENSAYOS CONTROL DE CALIDAD 34.410,36 

C.07.02. VIGILANCIA DE OBRAS Y TOMA DE DATOS 115.922,66 

C.08. RESTAURACIÓN ARROYOS DE MELILLA 1.030.765,54 

C.08.01. LIMPIEZA Y PROTECCION DE CAUCE 560.566,45 

C.08.02. MEJORA CONDICIONES MORFOLÓGICAS 2.958,45 

C.08.03. MEJORA DE LA CUBIERTA VEGETAL 282.912,06 

C.08.04. DIVULGACION Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 65.585,18 

C.08.05. SEGUIMIENTO AMBIENTAL 14.157,21 

C.08.06. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 104.586,19 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.305.964,62 

7,5% Costes indirectos s/2.305.964,62 € 172.947,35 

6% Gastos generales s/2.478.911,97 € 148.734,72 

Total Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) 2.627.646,69 

0% I.P.S.I. 0,00 

Presupuesto de Ejecución por Administración 2.627.646,69 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 2.627.646,69 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se establece un plazo de ejecución de las obras de 14 meses, Además se tendrá en cuenta el acondicionado 
ambiental para la ejecución de los trabajos. 
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Por otro lado, se planifican tanto labores de mantenimiento de tratamientos silvícolas como mantenimiento de 
las plantaciones durante el primer año (12 meses), estos tratamientos comienzan a partir del mes 3. 

Una vez realizadas las actuaciones correspondientes a las mejoras de las condiciones morfológicas y de la 
cubierta vegetal se realizará un seguimiento ambiental con su correspondiente informe donde se recojan toda la 
información referente a las inspecciones. 

Se realizará un total de 2 campañas de seguimiento en un plazo de 14 meses contado desde el inicio de la 
obra. 

Así mismo, se procederá al mantenimiento y conservación de las actuaciones durante el periodo de obra hasta 
su recepción por parte de los organismos competentes. 
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4. EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS  
 

Se expondrán aquí las razones que han llevado, de todas las alternativas posibles, a proponer la actuación descrita 
en 3 para la consecución de los objetivos descritos en 1 y 2.  
 
Esta justificación debe ser coherente con los contenidos de los capítulos de viabilidad técnica, ambiental, económica 
y social que se exponen a continuación y, en ese sentido, puede considerarse como una síntesis de los mismos. En 
la medida de lo posible, se cuantificará el grado de cumplimiento de los objetivos que se prevé alcanzar con la 
alternativa seleccionada para lo que se propondrán los indicadores que se consideren más oportunos. 
 
1. Alternativas posibles para un análisis comparado de coste eficacia (Posibles actuaciones que llevarían a una 
consecución de objetivos similares, en particular mediante una actuación no estructural). 

Las alternativas estudiadas han sido: 

1. Senderos fluviales 

Debido a la existencia de senderos fluviales en la fase 1 que fomentan la inclusión del cauce en el área 
urbana, se estudia continuar este acercamiento de la población al cauce y así fomentar un uso social y 
recreativo del río de Oro. 

 
Propuesta de ubicación de senderos fluviales. 

a) Sendero margen derecha. 

Se estudia el emplazamiento de este sendero por la conexión que se consigue con la balsa de la fase 
1. Esta accesibilidad favorece la sensibilización y concientización medioambiental con el fin de 
aumentar el conocimiento de los problemas del río y sus potenciales. 

Esta conexión era impensable por la presencia de muros transversales al eje del sendero, con lo cual 
se estudian y se plantea su eliminación. 

 

b) Sendero margen izquierda. 

El sendero de la margen izquierda de la fase 1 (sendero 1), pierde su conexión con el cauce desde la 
calle Ibañez Marín, aguas abajo del puente de la carretera Jardines del Mar. Motivo por el cual se 
propone conectar el parque de Las Palmeras con el río de Oro y a su vez con la balsa de la margen 
derecha (balsa de la fase 1). 
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c) Conclusión. 

Los dos senderos se dan por válidos y se consigue así una integración global del medio natural con el 
urbano. 

 

2. Accesos al cauce. 

a) Accesos existentes. 

Actualmente el río de Oro cuenta con 1 acceso perfectamente habilitado al cauce. Este acceso se ubica 
justo al final del sendero 1 ya construido en la Fase 1 en la margen izquierda y ubicado junto al Puente de 
Camellos. Es una entrada amplia que permite hasta el acceso de vehículos al estar correctamente 
compactado y tener anchura suficiente. 

Este acceso también permite la conexión con el sendero 1 de la fase 1 con el Puente de Camellos y con el 
cauce del río de Oro. 

A lo largo del cauce del río de Oro se observan otros 2 accesos de menor importancia. Estos accesos, 
ambos ubicados en la margen izquierda, son de menor entidad y solo permiten el paso peatonal, incluso 
uno de ellos con cierta dificultad (accesos existentes 2 y 3). 

 
Vista en planta de todos los accesos existentes. 

b) Accesos propuestos. 

i. Propuesta Sendero fluvial margen izquierda. 

La falta de muro en este tramo da pie a salvar el desnivel por medio de un acceso (diseñados 
sin ocupar parte del cauce) que además provea continuidad al muro. Asegurando el acceso al 
cauce, además de la protección y contención en caso de avenidas. 
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Acceso 3 existente. 

ii. Propuesta Sendero fluvial margen derecha. 

Este sendero se conecta inicialmente con la Carretera de Farhana y acaba en la propiedad de 
referencia catastral 3958101WE0035N0001SD, en cuyo final de recorrido se plantea la 
colocación de una escalera tipo Tramex o similar, de modo que la parte de la escalera que se 
desarrolle dentro del cauce permita le paso de avenidas y/o produzca la menor obstrucción 
posible. 

 
Propuesta de acceso 

c) Conclusión. 

En la margen derecha desde la carretea Farhana hasta la parcela de la balsa de la Fase 1 corresponde 
un acceso en sí la creación del propio sendero, con lo cual no haría falta la colocación de una escalera 
que por otro lado ejercería de obstrucción al cauce. 

Referente a la margen izquierda (acceso 3), se ha observado la presencia de vehículos próximos al 
cauce, con lo cual, si se mejorase este acceso, podrían ingresar vehículos “no autorizados” al cauce, 
hecho que puede ser contraproducente, con lo cual se concluye dejarlo como está. 

Finalmente, se plantea acercar el río de Oro a la zona urbana mediante la ejecución de un acceso 
ubicado aguas arriba del puente carretera Jardines del Mar, frente al parque de Las Palmeras. 
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2. Ventajas asociadas a la actuación en estudio que hacen que sea preferible a las alternativas anteriormente 
citadas: 

La alternativa de no actuar, alternativa 0, supone el mantenimiento de la situación actual de degradación de 
los arroyos y sus entornos, la cual sin actuaciones para paliarla agravaría con el paso del tiempo. 

La presencia de voluminosos depósitos de residuos orgánicos e inorgánicos que en algunas zonas invaden en 
el Dominio Público Hidráulico (DPH) resulta incompatible con la normativa que ordena y regula la protección y el 
uso del DPH y aumenta el riesgo de inundaciones, además de suponer una problemática ambiental derivada de su 
inadecuado uso como vertedero de residuos de diversa índole. 

La presencia de especies vegetales alóctonas en los encauzamientos supone, como principal impacto 
ocasionado, el desplazamiento de la vegetación riparia nativa con lo que se origina un empobrecimiento del hábitat 
para la fauna asociada y se disminuye la capacidad de desagüe de los arroyos al taponar y reducir los márgenes. 
Además, por la cantidad de biomasa que producen las especies exóticas, factor de riesgo de cara a los incendios 
forestales, y debido a su intensa transpiración, reduce los recursos hídricos en esta zona semiárida, en la que las 
aguas que discurren son intermitentes, siendo el agua escasa en la región. 

La fuerte presión antrópica en los márgenes de los arroyos los cuales soportan desde época histórica, así como 
la presencia de varias infraestructuras que supone una importante modificación hidrogeomorfológica, alterando el 
ancho del cauce y provocando modificaciones en el régimen de flujo hidráulico inciden sobre el curso fluvial de los 
mismos a la vez que un deterioro continuo de sus calidades, una progresiva pérdida de sus valores 
medioambientales y una reducción considerable de sus capacidades de desagües. 

La alternativa 0 supondría contribuir a aumentar los riesgos derivados de la excesiva presión a la que se 
encuentran sometidos los arroyos objeto de las actuaciones anulando el funcionamiento y los procesos naturales 
de los mismos, así como los bienes y servicios a la sociedad vinculados a ellos. 

Según lo expuesto, es imprescindible asegurar la sostenibilidad ambiental y la calidad de estos recursos 
hídricos a través de su protección, restauración y mejora, lo cual se llevaría a cabo a través de las actuaciones 
objeto del proyecto. Se plantea, para ello, la solución adoptada; alternativa 1: actuaciones para la restauración 
ambiental y la cual se fundamenta en el cumplimiento de los objetivos desarrollados en este documento. 
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5. VIABILIDAD TÉCNICA  
 

Deberá describir, a continuación, de forma concisa, los factores técnicos que han llevado a la elección de una 
tipología concreta para la actuación, incluyéndose concretamente información relativa a su idoneidad al tenerse 
en cuenta su fiabilidad en la consecución de los objetivos (por ejemplo, si supone una novedad o ya ha sido 
experimentada), su seguridad (por ejemplo, ante sucesos hidrológicos extremos) y su flexibilidad ante 
modificaciones de los datos de partida (por ejemplo, debidos al cambio climático). 

La solución propuesta responde a los objetivos definidos, siendo la solución adoptada viable desde el punto 
de vista técnico, alcanzando la consecución de los objetivos planteados en el punto número 1 del presente 
documento. En cuanto a la técnica empleada, no supone ninguna novedad y, desde el punto de vista técnico, 
da una solución adecuada a la problemática presentada en la zona de afección. 
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6. VIABILIDAD AMBIENTAL  
 
Se analizarán aquí las posibles afecciones de la actuación a la Red Natura 2000 o a otros espacios protegidos. 
Se especificará, además, si se han analizado diversas alternativas que minimicen los impactos ambientales y si 
se prevén medidas o actuaciones compensatorias.  
 
1. ¿Afecta la actuación a algún LIC o espacio natural protegido directamente (por ocupación de suelo 

protegido, ruptura de cauce, etc.) o indirectamente (por afección a su flora, fauna, hábitats o ecosistemas 
durante la construcción o explotación por reducción de aportes hídricos, creación de barreras, etc.)? 

 

A. DIRECTAMENTE       B. INDIRECTAMENTE 

a) Mucho                                      □ a) Mucho                                      □  

b) Poco                                         □ b) Poco                                         □ 

c) Nada                                         X c) Nada                                         X 

d) Le afecta positivamente           □ d) Le afecta positivamente           □ 

El proyecto se localiza fuera de espacios protegidos y de la Red Natura 2000, por lo que no se considera la 
presente actuación pueda implicar ningún tipo de afección directa ni indirecta sobre los mismos. 

 

2. Si el proyecto ha sido sometido a un proceso reglado de evaluación ambiental se determinarán los 
trámites seguidos, fecha de los mismos y dictámenes. (Describir): 

Con fecha 02/10/2023 se firma Certificado de Órgano Gestor por la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por el que se establece que: 

- Las actuaciones contempladas en el presente Proyecto no se encuentran entre las relacionadas en los 
Anexos I y II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 
3. Impactos ambientales previstos y medidas de corrección propuestas (Describir). 

Entre los principales impactos que puede ocasionar la actividad se han considerado los que mayor 
relevancia pueden tener. 

Afección a la atmósfera 

 Emisión de polvo y gases. 

 Emisión de ruido provocado por la maquinaria durante su construcción y de los usuarios del 
sendero durante su funcionamiento. 

Afección al suelo 

 Posibilidad de afección por vertidos accidentales de la maquinaria. 

 Posible compactación del suelo en las zonas adyacentes al río de acceso a las zonas de las 
actuaciones. 

 La preparación del terreno para las repoblaciones programadas supondrá una pequeña 
alteración de los perfiles edáficos más superficiales 
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Afección a la hidrología 

 Las excavaciones y movimientos de tierras que se realicen en las proximidades de los cursos de 
agua pueden producir, en caso de lluvias intensas, aumentos de turbidez por aportes de tierras. 

 Contaminación accidental al terreno (aceites de maquinaria, lubricantes, combustibles de 
motores, etc.), así como por posibles lixiviados y generación residuos. 

Afección a la flora 

 La emisión de polvo por la acción de la fase de obra en las actuaciones puede generar impacto 
puntual sobre la vegetación. 

Afección a la fauna 

 Desplazamiento de la fauna. 

 Molestias en avifauna nidificante en la zona de actuación, así como a las especies que habitan la 
zona de actuación, tales como, peces, anfibios, reptiles y pequeños mamíferos. 

 Alteración del hábitat. 

Afección al paisaje 

 Modificación del paisaje durante la construcción del proyecto. 

Afección a la arqueología 

 No se contemplan actuaciones sobre elementos culturales o patrimoniales. 

 

Medidas preventivas y correctoras de carácter general: 

 Antes del inicio de los trabajos, el técnico ambiental acompañado del medio propio procederá al 
recorrido de la zona de actuación replanteando las agrupaciones de vegetación autóctona que 
deberán ser protegidas, mediante la disposición de un jalonamiento y en casos aislados al 
entablillamiento de sus troncos. 

 Se realizarán riegos periódicos en los caminos, viales de obras y cubrimientos con toldos de los 
camiones destinados al transporte de áridos y escombros para evitar emisiones de polvo. 

 Se establece como nivel máximo de ruidos admisibles el valor de 65 dB. 

 Se establece el límite de velocidad de 20 km/h, rebajable a 10 km/h en periodos de cría de 
diversas especies. 

 Se garantiza el seguimiento del plan de gestión de residuos, en especial de aquellos tóxicos y 
peligrosos. 

 No se permitirá la quema de residuos que procedan de tratamientos silvícolas. 

 Se efectuará un control sobre la apertura de nuevas superficies de ocupación no previstas 
inicialmente. 

 Se establecerán todo tipo de medidas para proteger la calidad de las aguas (instalación de 
barreras de sedimentos, actuación en el cauce en los periodos secos, etc.). 

 Se establecerán carteles de señalización de las obras para evitar molestias a la población y 
accidentes. 

 Se localizarán emplazamientos en los lugares con menores méritos de conservación para 
localizar las zonas de instalaciones auxiliares, en las que se llevará a cabo una correcta gestión y 
almacenaje de los residuos. Estas deberán contar con una zona debidamente impermeabilizada 
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y alejada de cursos de agua. 

 Los ejemplares utilizados para la revegetación deben corresponderse con especies autóctonas 
de la zona. 

 Se establecerán líneas de comunicación entre el personal de vigilancia ambiental y el personal 
de obra. 

 

Al finalizar las obras 

 Se realizarán labores de remodelación de las zonas directamente afectadas por las obras, 
procediéndose a la total limpieza de la zona afectada, dejando las superficies perfectamente 
integradas con el entorno. 

 Se seguirá un plan de desmantelamiento que garantice la eliminación de todas las estructuras y 
materiales de construcción que pudieran perdurar. 

 Se comprobará el adecuado establecimiento de las plantaciones realizadas y se procederá a la 
reposición de marras. 

 Se realizará un examen final de la obra. 

 

Medidas específicas para la vegetación 

 Se controlará que no sea eliminado innecesariamente ningún ejemplar arbóreo o vegetación 
natural de interés. 

 Se comunicará a todos los empleados la existencia de los enclaves a proteger. 

 Si se detectase algún ejemplar de especial interés, se procederá a la realización de un inventario 
que se pondrá en conocimiento de la autoridad competente. 

 Se realizará un seguimiento en caso de que se produzca un episodio de contaminación de los 
suelos y/o de cualquier tipo de residuos. 

 Se presenta la posibilidad de efectuar pequeñas modificaciones en la ejecución de algunas 
unidades de obra para salvar poblaciones concretas no detectadas, que pudieran identificarse 
durante el desarrollo de las obras. 

 

Medidas específicas para la fauna 

 Se mantendrán en la medida de lo posible los caudales actuales con objeto de evitar impactos 
sobre la fauna. 

 Conservar los lindes presentes en los bordes de los caminos y entre las parcelas del área del 
proyecto, para que sigan cumpliendo su función de áreas de descanso, alimentación, refugio y/o 
reproducción de la fauna en general y especialmente de los reptiles. 

 Protección efectiva de las colonias de cría y zonas de alimentación. 

 Prohibición del apeo de árboles que contengan nidos. 

 Recuperación y regeneración de zonas degradadas. 

 Mantenimiento y conservación de la vegetación de ribera. 
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Medidas sobre el patrimonio arqueológico 

 Aunque las actuaciones no afectan directamente a ningún yacimiento, se considera necesario 
realizar como medida protectora un seguimiento de los movimientos de tierra durante la 
ejecución de la obra por parte de un arqueólogo. 

 

Medidas Correctoras 

Medidas sobre la cubierta vegetal 

 Regeneración de la cubierta vegetal en las zonas donde se haya eliminado por las obras, 
mediante el empleo de material desbrozado en las excavaciones, que a su vez servirá para evitar 
un aumento de la erosión y para la conservación del suelo. 

 

Medidas sobre los residuos producidos 

 Se realizará un adecuado tratamiento de cada tipo de residuos generado durante las distintas 
fases de obra. 

 Los residuos vegetales procedentes de tratamientos silvícolas serán eliminados de forma 
mecánica mediante (desbrozadora de martillos o cadenas, astilladora, etc.). De esta forma el 
residuo se incorporará al suelo y volverá al medio. 

 Las zonas de instalaciones auxiliares contarán con puntos limpios, algunos con capacidad de 
compactación y tipo de residuo (metal, madera, derivados del petróleo, plástico, etc.). La 
recolección de residuos para clasificarlos y su posterior transporte hasta el punto de vertido se 
realizará mediante la maquinaria adecuada. En cualquier caso, se prohibirá su depósito fuera del 
recinto de la obra. 

 Los residuos tóxicos y peligrosos generados en la obra serán transportados por un gestor 
autorizado con arreglo a la legislación vigente. 

 
 
Adicionalmente a lo anterior se incluirá información relativa al cumplimiento de los requisitos que, para la 
realización de nuevas actuaciones, establece la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE). Para ello se 
cumplimentarán los apartados siguientes:  
 
4. Cumplimiento de los requisitos que para la realización de nuevas actuaciones según establece la Directiva 

Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) 
 

Para la actuación considerada se señalará una de las dos siguientes opciones. 
  

a. La actuación no afecta al buen estado de las masas de agua de la Demarcación a la que 
pertenece ni da lugar a su deterioro 

X 

b. La actuación afecta al buen estado de alguna de las masas de agua de la Demarcación a la 
que pertenece o produce su deterioro  

□ 
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Si se ha elegido la primera de las dos opciones (no afección o deterioro), se incluirá, a continuación, su 
justificación, haciéndose referencia a los análisis de características y de presiones e impactos realizados para la 
demarcación. 
 

Las actuaciones previstas en este proyecto no afectan negativamente a las masas de agua de la zona 
afectada ni provoca su deterioro, por el contrario, mejora del estado ecológico de todo el ámbito de actuación. 

 
En el caso de haberse señalado la segunda de las opciones anteriores (afección o deterioro de las masas de 
agua), se cumplimentarán los tres apartados siguientes aportándose la información que se solicita. 
 

 
     4.1  Las principales causas de afección a las masas de agua son (Señalar una o varias de las siguientes tres 
opciones). 
 

a. Modificación de las características físicas de las masas de agua superficiales. □ 
b. Alteraciones del nivel de las masas de agua subterráneas □ 
c. Otros (Especificar): ___________________________________ □ 

 
   Justificación: 
 
4.2. La actuación se realiza ya que (Señalar una o las dos opciones siguientes): 

 
a. Es de interés público superior □ 
b. Los perjuicios derivados de que no se logre el buen estado de las aguas o su 
deterioro se ven compensados por los beneficios que se producen sobre (Señalar 
una o varias de las tres opciones siguientes): 

□ 

 
a. La salud humana □ 
b. El mantenimiento de la seguridad humana □ 
c. El desarrollo sostenible □ 

 
    4.3 Los motivos a los que se debe el que la actuación propuesta no se sustituya por una opción 
medioambientalmente mejor son (Señalar una o las dos opciones siguientes): 
 

a. De viabilidad técnica □ 
b. Derivados de unos costes desproporcionados □ 
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7. ANALISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACION DE COSTES  
 

 
1. Costes de inversión totales previstos.  

 
Costes de Inversión Total (Miles de Euros) 

    
Terrenos  
Construcción 583,59 
Equipamiento 875,39 
Asistencia técnica  
Tributos 321,68  
Otros 846,99  
IPSI  0,00 

Total  2.627,65 

El apartado “Otros” incluye: Gestión de residuos y Seguridad y salud. 

El apartado “Tributos” incluye Costes indirectos (7,5%) y Gastos generales (6%). 

 

2. Plan de financiación previsto  
 

FINANCIACION DE LA INVERSIÓN Total (Miles de Euros) 
   
Aportaciones Privadas (Usuarios)  
Presupuestos del Estado 2.627,65 
Fondos Propios   
Sociedades Estatales  
Prestamos  
Fondos de la UE  
Aportaciones de otras administraciones  
Otras fuentes   

Total  2.627,65 

 

Las actuaciones serán financiadas por Fondos de Restauración Ecológica y Resiliencia del Estado. 

 
3. Costes anuales de explotación y mantenimiento previstos 
 

Costes anuales de explotación y 
mantenimiento 

Total (Miles de Euros) 

Personal 5,00 
Energéticos  
Reparaciones/Mantenimiento 25,00 
Administrativos/Gestión  
Financieros  
Otros 5,00 

Total  35,00 

 
 
 
 
 

Firmado electrónicamente.
CSV: MA0012T001WJ0X9YZCBBB03X8QVKTKM6CS



 
24 

4. Si la actuación va a generar ingresos, realice una estimación de los mismos en el cuadro siguiente: 
 

 
Ingresos previstos por canon y tarifas 

(según legislación aplicable) 
Total (miles de €) 

    
Uso Agrario  
Uso Urbano  
Uso Industrial  
Uso Hidroeléctrico  
Otros usos  
Total   

    

 

Las actuaciones no son generadoras de ingresos. 

 
5. A continuación explique como se prevé que se cubran los costes de explotación y mantenimiento para 

asegurar la viabilidad del proyecto: 
 

Una vez finalizadas las obras se entregarán a la Ciudad Autónoma de Melilla, a la que le corresponderá 
hacerse cargo de los gastos de mantenimiento y conservación. 
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8. ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO 
 

En la medida de lo posible, describa los impactos socioeconómicos de la actuación en los apartados siguiente 
 
1. ¿Cuál de los siguientes factores justifica en mayor medida la realización de la actuación (si son de relevancia 

semejante, señale más de uno)?  
a. Necesidades de nuevas aportaciones hídricas para abastecer a la población                                     □  

b. Necesidades de nuevas aportaciones hídricas para la agricultura                                                        □                       
c. Aumento de la producción energética                                                                                                    □ 
d. Necesidades de nuevas aportaciones hídricas para la actividad industrial o de servicios                    □ 
e. Aumento de la seguridad frente a inundaciones                                                                                    □ 
e. Necesidades ambientales                                                                                                                      X 

 
 
2. La explotación de la actuación, en su área de influencia, favorecerá el aumento de: 

a. La producción   □ 
b. El empleo          X 
c. La renta             □ 
d. Otros                 Beneficios sociales 

 

Se trata de una restauración hidráulica, actualmente limitado por diferentes presiones, y ecológica para la 
mejora ambiental, por lo tanto es una mejora social. Por otro lado, también se dispondrá de dos sendas a lo 
largo de los cursos fluviales, por lo que se fomentará el uso público y se verá aumentado el número de 
visitantes, con lo que el sector servicios se verá beneficiado. 

Además, durante la fase de construcción, favorecerá el incremento de la actividad económica en la zona. 

 
3. Otras afecciones socioeconómicas que se consideren significativas (Describir y justificar). 
 

En la fase de construcción de las obras incrementa la producción en el sector de la construcción al 
demandar maquinaria y materiales de la zona. 

La ejecución de las obras requiere mano de obra, por lo que la actuación incide positivamente en el empleo 
del área de influencia. 

 
4. ¿Existe afección a bienes del patrimonio histórico-cultural? 
 

a. Si, muy importantes y negativas 
b. Si, importantes y negativas 
c. Si, pequeñas y negativas 
d. No  
e. Si, pero positivas  

□ 
□ 
□ 
X 
□ 

 

En relación al patrimonio cultural, no se ha identificado exista en el ámbito objeto de proyecto restos 
correspondientes al patrimonio cultural y /o arqueológico. Como medida protectora se ha establecido en el 
proyecto el seguimiento arqueológico del movimiento de tierras. 

 

Firmado electrónicamente.
CSV: MA0012T001WJ0X9YZCBBB03X8QVKTKM6CS



 
26 

9. CONCLUSIONES 
 

Incluya, a continuación, un pronunciamiento expreso sobre la viabilidad del proyecto y, en su caso, las 
condiciones necesarias para que sea efectiva, en las fases de proyecto o de ejecución. 
 
El proyecto es: 
 
X    1. Viable 
 

De acuerdo con los puntos anteriores, el proyecto es viable desde los puntos de vista, económico, técnico, 
social y ambiental, siempre que se cumplan las prescripciones del proyecto. 

El proyecto es viable desde el punto de vista técnico y económico, puesto que las actuaciones se enfocan 
en la restauración hidrológica y ecológica del río Oro y arroyo Farhana. Suponen una mejora en el estado 
global del cauce. Por tanto, las repercusiones de dichas actuaciones compensan sobradamente las 
inversiones. 

 

□    2. Viable con las siguientes condiciones: 
 

a)  En fase de proyecto 
Especificar: ___________________________________ 

 
 
 
 
 

b)  En fase de ejecución 
Especificar: ___________________________________ 

 
 
 
 
 
□    3. No viable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: 
Nombre: Miguel Ángel Llamazares García-Lomas 
Cargo: Jefe del Área de Gestión de Proyectos y Obras 
Institución: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
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Informe de Viabilidad correspondiente a: 

Título de la actuación:  PROYECTO DE RESTAURACIÓN FLUVIAL DEL RÍO DE ORO Y ARROYO FARHANA EN MELILLA. 
FASE 2. 

 
Informe emitido por: CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR 
 
           En fecha: OCTUBRE 2023 
 
El informe se pronuncia de la siguiente manera sobre la viabilidad del Proyecto: 
 

x Favorable 

  
 No favorable 

 
¿Se han incluido en el informe condiciones para que la viabilidad sea efectiva en fase de proyecto o de ejecución? 

x No 
  
 Si (especificar): 

 

 

Resultado de la supervisión del Informe de Viabilidad 

El informe de viabilidad arriba indicado 
 

 Se aprueba por esta Secretaria de Estado de Medio Ambiente, autorizándose su información pública, sin condicionantes  
  

X Se aprueba por esta Secretaria de Estado de Medio Ambiente, autorizándose su información pública, con los siguientes 
condicionantes: 
 
 Se formalizará un acuerdo por el que los beneficiarios o, en su caso los ayuntamientos (o la Comunidad Autónoma) se 

responsabilicen de los costes de mantenimiento, explotación y conservación de las actuaciones. 
 Antes de la licitación de las obras deberá estar emitida la correspondiente Resolución sobre la Aprobación Técnica del 

Proyecto, por lo que el presente Informe de Viabilidad está supeditado al resultado de la citada Resolución. 
 

 

 No se aprueba por esta Secretaria de Estado de Medio Ambiente. El Órgano que emitió el informe deberá proceder a replantear 
la actuación y emitir un nuevo informe de viabilidad.   

 

 
 
 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE 
 

(Firmado electrónicamente) 
 

Hugo Morán Fernández 
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