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  DATOS BÁSICOS   
 
Título de la actuación:  
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO MEDIOAMBIENTAL E HIDRÁULICO Y LIMPIEZA DE LOS 
CAUCES EN LOS T.T.M.M. DE VILLAMUELAS, PULGAR, CARPIO DE TAJO, CEBOLLA, ARCICOLLAR, 
MAGAN, UGENA, LA TORRE DE ESTEBAN HAMBRAN, CASARRUBIOS, LOS YEBENES. SAN ROMAN 
DE LOS MONTES, MONTEARAGON Y VILLAMIEL (TOLEDO) 

 
En caso de ser un grupo de proyectos, título de los proyectos individuales que lo forman:  
) 
-  
 
 

 
 
 
El envío debe realizarse, tanto por correo ordinario como electrónico, a:  
 
- En papel (copia firmada) a  
 
Gabinete Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad  
Despacho A-305  
Ministerio de Medio Ambiente  
Pza. de San Juan de la Cruz s/n  
28071 MADRID  
 
- En formato electrónico (fichero .doc) a:  
 
sgtyb@mma.es  
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  1. OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN.   
 
 
Se describirá a continuación, de forma sucinta, la situación de partida, los problemas detectados y las necesidades que 
se pretenden satisfacer con la actuación, detallándose los principales objetivos a cumplir. 
 
1. Problemas existentes (señalar los que justifiquen la actuación) 

 
- Deterioro de los arroyos en entornos urbanos y periurbanos 
- Disminución de la capacidad hidráulica de los cauces  
- Degradación paisajística y ambiental del entorno urbano y periurbano 
  
2. Objetivos perseguidos 
 
- Recuperación ambiental de las riberas 
- Limpieza de los cauces 
- La integración paisajística de las márgenes y paseos fluviales 
- Proteger el casco urbano de las inundaciones provocadas por avenidas. 
- El establecimiento de unas actuaciones, que sean compatible con las especies 

naturales que habitan el medio. 
- Compatibilizar la realización de las obras, con la menor afección posible al medio 

natural y a las especies que lo habitan. 
 
 

  2. ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN A LO ESTABLECIDO POR LA  
LEGISLACIÓN Y LOS PLANES Y PROGRAMAS VIGENTES.  

 
 
Se realizará a continuación un análisis de la coherencia de los objetivos concretos de la actuación (descritos 
en 1) con los que establece la planificación hidrológica vigente. 
 
En concreto, conteste a las cuestiones siguientes, justificando, en todo caso, la respuesta elegida 
 
1. ¿La actuación contribuye a la mejora del estado ecológico de las masas de aguas superficiales, 

subterráneas, de transición o costeras?  
 

a) Mucho  
b) Algo  
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho  

□ 
□ 
X 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
Se eliminarán los residuos de la ribera del cauce mejorándose la calidad de las aguas y la 
calidad ecológica del entorno.  
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2. ¿La actuación contribuye a la mejora del estado de la flora, fauna, hábitats y ecosistemas acuáticos, 
terrestres, humedales o marinos? 

 
a) Mucho  
b) Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

X 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
La eliminación de residuos y la recuperación de las márgenes  permitirán la regeneración de 
esta zona, con los beneficios que supone para el ecosistema fluvial. 
 

3. ¿La actuación contribuye a la utilización más eficiente (reducción de los m3 de agua consumida por 
persona y día o de los m3 de agua consumida por euro producido de agua? 

 
a) Mucho  
b) Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

□ 
□ 
□ 
X 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
La actuación no tiene influencia sobre consumos o producción de agua. 

 
4. ¿La actuación contribuye a promover una mejora de la disponibilidad de agua a largo plazo y de la 

sostenibilidad de su uso? 
a)   Mucho 
b)   Algo 
c)   Poco 
d)   Nada 
e)   Lo empeora algo 
f)   Lo empeora mucho 

□ 
□ 
□ 
X 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
La actuación no tiene influencia sobre la disponibilidad del agua. 

 
5    ¿La actuación reduce las afecciones negativas a la calidad de las aguas por reducción de vertidos o 
deterioro de la calidad del agua? 

g) Mucho  
h) Algo  
i) Poco 
j) Nada 
k) Lo empeora algo 
l) Lo empeora mucho  

□ 
□ 
□ 
X 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
La actuación no tiene influencia sobre los vertidos. 

 
6. ¿La actuación contribuye a la reducción de la explotación no sostenible de aguas subterráneas?  

g)   Mucho  □ 
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h)   Algo 
i)   Poco 
j)   Nada 
k)   Lo empeora algo 
l)   Lo empeora mucho 

□ 
□ 
X 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
La actuación no está relacionada con el régimen de explotación de las aguas subterráneas. 

 
7. ¿La actuación contribuye a la mejora de la calidad de las aguas subterráneas? 

a) Mucho 
b)  Algo 
c)  Poco 
d)  Nada 
e)  Lo empeora algo 
f)  Lo empeora mucho 

□ 
□ 
□ 
X 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
La actuación no incide en la calidad de las aguas subterráneas. 

 
8. ¿La actuación contribuye a la mejora de la claridad de las aguas costeras y al equilibrio de las costas? 

a) Mucho 
b) Algo  
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

□ 
□ 
□ 
X 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
La actuación no tiene incidencia sobre la costa. 

 
9. ¿La actuación disminuye los efectos asociados a las inundaciones? 

a)   Mucho 
b)   Algo  
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

X 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
La actuación aumenta la capacidad de los cauces y contribuye a la estabilidad de las márgenes. 
 

10. ¿La actuación colabora a la recuperación integral de los costes del servicio (costes de inversión, 
explotación, ambientales y externos? 

a)   Mucho 
b)  Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

□ 
□ 
□ 
X 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
La mejora ambiental de las riberas revierte en la ciudadanía que demanda una mejoría del río en 
este sentido. 
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11 ¿La actuación contribuye a incrementar la disponibilidad y regulación de recursos hídricos en la 

cuenca? 
a)   Mucho 
b)   Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

□ 
□ 
□ 
X 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
Las actuaciones no inciden en la disponibilidad de los recursos ni en su regulación.  

 
12. ¿La actuación contribuye a la conservación y gestión sostenible de los dominios públicos terrestres 

hidráulicos y de los marítimo-terrestres? 
a)   Mucho 
b)   Algo  
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f)  Lo empeora mucho 

X 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
La actuación contribuye a la conservación del Dominio Público Hidráulico, por las labores 
ambientales a ejecutar en la vegetación de ribera.  

 
13. La actuación colabora en la asignación de las aguas de mejor calidad al abastecimiento de población? 

a)   Mucho 
b)   Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

□ 
□ 
□ 
X 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
La actuación no afecta al sistema de abastecimiento de la población. 

 
14. ¿La actuación contribuye a la mejora de la seguridad en el sistema (seguridad en presas, reducción de 

daños por catástrofe, etc)? 
a)   Mucho 
b)   Algo  
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

□ 
□ 
□ 
X 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
La actuación no incide en la mejora de la seguridad en el sistema. 

 
 
15. ¿La actuación contribuye al mantenimiento del caudal ecológico? 

a)   Mucho 
b)   Algo 

□ 
□ 
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c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

□ 
X 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
La actuación no altera las condiciones actuales para el régimen de caudales en la cuenca. 

 
16.     ¿Con cuál o cuáles de las siguientes normas o programas la actuación es coherente? 

a) Texto Refundido de la Ley de Aguas 
b) Ley 11/2005 por la que se modifica la Ley 10/2001del Plan Hidrológico Nacional  
c) Programa AGUA  
d) Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) 

X 
□ 
X 
X 

Justificar la respuesta: 
 
Las actuaciones mejoran el entorno de las zonas de actuación y ribera del cauce. 
 
La actuación principalmente es coherente con el Art.46 del Texto Refundido de la Ley de Aguas 
que establece en su apartado b) “el interés general de las obras necesarias para el control, 
defensa y protección del DPH. 
 

El Programa A.G.U.A. desarrolla actuaciones ligadas a la gestión, reutilización y al ahorro de 
agua, con perjuicio mínimo para la estructura y condiciones de los ríos, sus desembocaduras o 
el litoral costero, y contribuye a la regeneración ambiental del dominio público hidráulico y 
marítimo y de los ecosistemas asociados a los mismos. 

En cuanto a la Directiva Marco, cabe decir es acorde con los objetivos de la misma, entre ellos 
los siguientes: 

• “La prevención del deterioro adicional y la protección y mejora de los ecosistemas 
acuáticos, así como de los ecosistemas terrestres dependientes 

•  La protección y mejora del medio acuático.  
• La paliación de los efectos de inundaciones y sequías 

 
 
 

En el caso de que se considere que la actuación no es coherente con este marco legal o de programación, se  
propondrá una posible adaptación de sus objetivos.     
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  3.  DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN  
 
 
Se sintetizará a continuación la información más relevante de forma clara y concisa. Incluirá, en todo caso, la 
localización de la actuación, un cuadro resumen de sus características más importantes  y un esquema de su 
funcionalidad. 
  
1.- ENCUADRE REGIONAL DE LA ZONA EN ESTUDIO Y ESQUEMA FUNCIONAL 
 
 

Las obras a ejecutar se sitúan en la provincia de Toledo. Los diferentes arroyos y municipios donde pretende actuar son: 

- Arroyo de la Fuente Pile en Villamuelas. 
- Arroyo del Prado en Pulgar. 
- Arroyo del Carpio en Carpio de Tajo. 
- Arroyo de Arriba en Cebolla. 
- Arroyos Cantaelgallo y Gadea en Arcicollar. 
- Arroyo de Magán  en Magán. 
- Arroyo Boadilla en Ugena. 
- Arroyo Montrueuqe en La Torre de Esteban Hambrán. 
- Arroyo del Arenal en Casarrubios del Monte. 
- Arroyos Antigua Cañada y Nogal en Los Yébenes. 
- Arroyo La Virgen en San Román de los Montes. 
- Río Tajo en Montearagón. 
- Arroyo Renales en Villamiel. 

 
ESQUEMA FUNCIONAL 

 
 Se pretende la recuperación medioambiental de los cauces y riberas y la restauración de su capacidad hidráulica para 

periodos de retorno variables dependiendo del cauce. 
 
2.- DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL 
 
En general, los tramos de los distintos arroyos, al paso por la zona urbana de los anteriores T.M. se caracterizan por su gran 
aspecto de degradación,  abandono, y cubierto de maleza y basuras. 
 
 

Medidas adoptadas 
 Limpieza y acondicionamiento ambiental de los cauces 
 Formación de los cauces. 
 Protección de taludes 
 Restauración paisajística de los cauces. 
 Dotar a la zona de los accesos e infraestructura necesarios, para la correcta utilización y mantenimiento del entorno.  
 Plantación de especies arbóreas para la recuperación medioambiental de las riberas. 
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3.- SOLUCIÓN ADOPTADA Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

1.- VILLAMUELAS 
 
Se procederá a las siguientes actuaciones: 
 

 Limpieza de cauce, tanto por medios manuales como mecánicos, incluyendo la corta, retirada de 
árboles secos y retirada de la cubierta arbustiva y herbácea. Esta actuación se realizará a lo largo 
de la totalidad de la actuación, en una longitud de 350 metros. 

 
 Excavación en cauce, incluyendo dragado, perfilado y refino de taludes, depositando el material 

extraído en los márgenes formando caballones. Esta actuación se realizara a lo largo de los 350 
metros que tiene la actuación. La excavación se realizará con las siguientes características:  

- Sección Trapecial, con taludes 2 V: 1 H, que permita asegurar la estabilidad de este ante 
el paso del agua. 

- Un ancho en la base del trapecio de 1,5 metros. 
- Un ancho libre de 3,5 metros. 
- Una altura de 2 metros. 
- La extensión de este tramo comienza donde acaba la canalización existente, (X = 437.279; 

Y = 4.407.870), hasta 350 m aguas abajo (X=436.975; Y = 4.407.730). 
 
 Transporte del material excavado que así lo requiera y del material procedente de la limpieza de 

cauce a vertedero.  
 
 Limpieza de una obra de paso en el cauce del arroyo. 

 
 Se considerará la construcción de un acceso al cauce para la realización de los trabajos y el 

acceso de maquinaria al cauce, con su posterior restauración del terreno. 
 
 Se procederá a una Restauración medioambiental que se extenderá a lo largo de 100 metros, 

aguas arriba de la zona de actuación, a la salida del casco urbano. Esta restauración consistirá en 
la poda de árboles y plantación de especies arbóreas de ribera, y a su vez especies arbustivas de 
ribera de altura entre 30 y 50 cm. 

2.- PULGAR 
 
Se procederá a las siguientes actuaciones: 
 

 Limpieza de cauce, tanto por medios manuales como mecánicos, incluyendo la corta, retirada de 
árboles secos y retirada de la cubierta arbustiva y herbácea. Esta actuación se realizará a lo largo 
de la totalidad de la actuación, en una longitud de 400 metros. 

 
 Excavación en cauce, incluyendo dragado, perfilado y refino de taludes, depositando el material 

extraído en los márgenes formando caballones. Esta actuación se realizara a lo largo de los 400 
metros que tiene la actuación. La excavación se realizará con las siguientes características:  

- Sección Trapecial, con taludes 1 V: 1,5 H, que permita asegurar la estabilidad de este ante 
el paso del agua. 

- Un ancho en la base del trapecio de 1,5 metros. 
- Un ancho libre de 4,5 metros. 
- Una altura de 1 metro, condicionada en algunos puntos por la existencia de un colector de 

la red de saneamiento local. 
- La extensión de este tramo será desde el cruce con la carretera TO-7915-V (X= 400.888 ; 

Y= 4.393.246), hasta unos 400 metros aguas arriba del arroyo del Prado, a lo largo del 
Parque Municipal El Molinillo (X= 401.137 ; Y= 4.394.333). 

 
 Transporte del material excavado que así lo requiera y del material procedente de la limpieza de 

cauce a vertedero.  
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 Protección con escollera de diámetro comprendido entre 40 y 60 cm. Esta actuación tendrá una 

longitud de 400 metros.  
 
 Se considerará la construcción de un acceso al cauce para la realización de los trabajos y el 

acceso de maquinaria al cauce, con su posterior restauración del terreno. 
 
 Se procederá a una Restauración medioambiental que se extenderá a lo largo de 400 metros que 

tienen la actuación. Esta restauración consistirá en la poda de árboles y plantación de especies 
arbóreas de ribera, y a su vez especies arbustivas de ribera de altura entre 30 y 50 cm. 

3.- CARPIO DE TAJO 
 
Se procederá a las siguientes actuaciones: 
 

 Limpieza de cauce, tanto por medios manuales como mecánicos, incluyendo la corta, retirada de 
árboles secos y retirada de la cubierta arbustiva y herbácea. Esta actuación se realizará a lo largo 
de la totalidad de la actuación, en una longitud de 520 metros. 

 
 Excavación en cauce, incluyendo dragado, perfilado y refino de taludes, depositando el material 

extraído en los márgenes formando caballones. Esta actuación se realizara a lo largo de los 520 
metros que tiene la actuación. La excavación se realizará con las siguientes características:  

- Sección Trapecial, con taludes 1 V: 1 H, que permita asegurar la estabilidad de este ante 
el paso del agua. 

- Un ancho en la base del trapecio de 3 metros. 
- Un ancho libre de 7 metros. 
- Una altura de 2 metros 
- Este tipo de sección se da en dos tramos diferentes: 
- La extensión de este tramo será desde la calle Fuente Vieja, en la piscina municipal (X= 

376.070 ; Y= 4.416.875), hasta unos 520 metros aguas abajo del arroyo del Carpio, justo 
100 m aguas abajo el cruce con la carretera CM-4000 de Talavera a la Puebla de 
Montalbán (X= 376.155 ; Y= 4.417.285). 

 Transporte del material excavado que así lo requiera y del material procedente de la limpieza de 
cauce a vertedero.  

 
 Limpieza de dos obras de paso en el cauce del arroyo. 

 
 Protección con escollera de diámetro comprendido entre 40 y 60 cm. Esta actuación tendrá una 

longitud de 300 metros, que se desarrollarán en la zona de aguas arriba de la localidad, a partir de 
la calle Fuente Vieja, en la piscina municipal (X= 376.070 ; Y= 4.416.875).  

 
 Se considerará la construcción de un acceso al cauce para la realización de los trabajos y el 

acceso de maquinaria al cauce, con su posterior restauración del terreno. 
 
 Se procederá a una Restauración medioambiental que se extenderá a lo largo de 520 metros que 

tienen la actuación. Esta restauración consistirá en la poda de árboles y plantación de especies 
arbóreas de ribera, y a su vez especies arbustivas de ribera de altura entre 30 y 50 cm. 

4.- CEBOLLA 
 
Se procederá a las siguientes actuaciones: 
 

 Limpieza de cauce, tanto por medios manuales como mecánicos, incluyendo la corta, retirada de 
árboles secos y retirada de la cubierta arbustiva y herbácea. Esta actuación se realizará a lo largo 
de la totalidad de la actuación, en una longitud de 250 metros. 

 
 Excavación en cauce, incluyendo dragado, perfilado y refino de taludes , depositando el material 

extraído en los márgenes formando caballones. Esta actuación se realizara a lo largo de los 250 
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metros que tiene la actuación. La excavación se realizará con las siguientes características:  
- Sección Trapecial, con taludes 1 V: 1,5 H, que permita asegurar la estabilidad de este ante 

el paso del agua. 
- Un ancho en la base del trapecio de 6 metros. 
- Un ancho libre de 12 metros. 
- Una altura de 2 metros. 
- La extensión de este tramo comienza donde acaba la canalización existente al final de la 

Travesía Talavera, en la plaza del Ayuntamiento (X = 365.815 ; Y = 4.423.110, y continua 
durante 250 m aguas abajo, en dirección la carretera CM-4000 de Talavera a la Puebla de 
Montalbán (X=365.575 ; Y = 4.423.020). 

 
 Transporte del material excavado que así lo requiera y del material procedente de la limpieza de 

cauce a vertedero.  
 
 Limpieza de dos obras de paso en el cauce del arroyo. 
 Protección con escollera de diámetro comprendido entre 40 y 60 cm. Esta actuación tendrá una 

longitud de 250 metros.  
 
 Se considerará la construcción de un acceso al cauce para la realización de los trabajos y el 

acceso de maquinaria al cauce, con su posterior restauración del terreno. 
 
 Se procederá a una Restauración medioambiental que se extenderá a lo largo de 250 metros. Esta 

restauración consistirá en la poda de árboles y plantación de especies arbóreas de ribera, y a su 
vez especies arbustivas de ribera de altura entre 30 y 50 cm. 

5.- ARCICOLLAR 
Se procederá a las siguientes actuaciones: 
 

 Limpieza de cauce, tanto por medios manuales como mecánicos, incluyendo la corta, retirada de 
árboles secos y retirada de la cubierta arbustiva y herbácea. Esta actuación se realizará a lo largo 
de la totalidad de la actuación, en una longitud de 810 metros. 

 
 Excavación en cauce, incluyendo dragado, perfilado y refino de taludes, depositando el material 

extraído en los márgenes formando caballones. Esta actuación se realizara a lo largo de los 810 
metros que tiene la actuación. La excavación se realizará con las siguientes características:  

 
ARROYO CANTAELGALLO. SECCIÓN I 

- Sección Trapecial, con taludes 1 V: 1,5 H, que permita asegurar la estabilidad de este ante 
el paso del agua. 

- Un ancho en la base del trapecio de 6 metros. 
- Un ancho libre de 12 metros. 
- Una altura de 2 metros. 
- La extensión de este tramo será desde el cruce con la calle San Blas (X= 404.630 ; Y= 

4.434.550), durante 620 metros aguas abajo hasta el cruce con el Arroyo Gadea (X= 
405.117 ; Y= 4.434.255). 

- La longitud en la que se aplica esta sección es de  620 metros. 
 
ARROYO GADEA. SECCIÓN II 

- Sección Trapecial, con taludes 1 V: 1,5 H, que permita asegurar la estabilidad de este ante 
el paso del agua. 

- Un ancho en la base del trapecio de 2 metros. 
- Un ancho libre de 8 metros. 
- Una altura de 2 metros. 
- La extensión de este tramo será desde el cruce con la calle Toledo (X= 405.148 ; Y= 

4.434.435), durante 190 metros aguas abajo hasta el cruce con el Arroyo Cantaelgallo (X= 
405.117 ; Y= 4.434.255). 

- La longitud en la que se aplica esta sección es de  190 metros. 
 
 Transporte del material excavado que así lo requiera y del material procedente de la limpieza de 
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cauce a vertedero.  
 Limpieza de dos obras de paso en el cauce del arroyo. 

 
 Protección con escollera de diámetro comprendido entre 40 y 60 cm. Esta actuación tendrá una 

longitud de 160 metros, que se desarrollarán en la zona de aguas abajo de la localidad, en el cruce 
entre el Arroyo Gadea y el arroyo Cantaelgallo (X= 405.117 ; Y= 4.434.255). 

 
 Se considerará la construcción de un acceso al cauce para la realización de los trabajos y el 

acceso de maquinaria al cauce, con su posterior restauración del terreno. 
 
 Se procederá a una Restauración medioambiental que se extenderá a lo largo de 810 metros que 

tienen la actuación. Esta restauración consistirá en la poda de árboles y plantación de especies 
arbóreas de ribera, y a su vez especies arbustivas de ribera de altura entre 30 y 50 cm. 

6.- MAGÁN 
 
ARROYO DE MAGÁN 
Se procederá a las siguientes actuaciones: 
 

 Limpieza de cauce, tanto por medios manuales como mecánicos, incluyendo la corta, retirada de 
árboles secos y retirada de la cubierta arbustiva y herbácea. Esta actuación se realizará a lo largo 
de la totalidad de la actuación, en una longitud de 900 metros. 

 
 Se mantendrá la sección actual, con las siguientes características:  

- Sección existente en la actualidad (se plantea la limpieza del cauce, no su formación). 
- Sección Trapecial, con taludes 1 V: 2 H, que permita asegurar la estabilidad de este ante 

el paso del agua. 
- Un ancho en la base del trapecio de 3 metros. 
- Un ancho libre de 11 metros. 
- Una altura de 2 metros. 
- La extensión de este tramo será cerca del cruce con la carretera a Yunclillos (X= 419.715 ; 

Y= 4.424.968), durante 900 metros aguas abajo hasta unas naves cerca del cementerio en 
la Avenida Antero Gómez (X= 420.505 ; Y= 4.424.546). 

 
 Transporte del material procedente de la limpieza de cauce a vertedero.  

 
 Se considerará la construcción de un acceso al cauce para la realización de los trabajos y el 

acceso de maquinaria al cauce, con su posterior restauración del terreno. 
 
 Se procederá a una Restauración medioambiental que se extenderá a lo largo de 75 metros desde 

el final de la actuación aguas abajo, desde unas naves cerca del cementerio en la Avenida Antero 
Gómez (X= 420.505 ; Y= 4.424.546). Esta restauración consistirá en la poda de árboles y 
plantación de especies arbóreas de ribera, y a su vez especies arbustivas de ribera de altura entre 
30 y 50 cm. 

 

7.- UGENA 
 
Se procederá a las siguientes actuaciones: 
 

 Limpieza de cauce, tanto por medios manuales como mecánicos, incluyendo la corta, retirada de 
árboles secos y retirada de la cubierta arbustiva y herbácea. Esta actuación se realizará a lo largo 
de la totalidad de la actuación, en una longitud de 570 metros. 

 
 Excavación en cauce, incluyendo dragado, perfilado y refino de taludes , depositando el material 

extraído en los márgenes formando caballones. Esta actuación se realizara a lo largo de los 570 
metros que tiene la actuación. La excavación se realizará con las siguientes características:  
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- Sección Trapecial, con taludes 1 V: 1,5 H, que permita asegurar la estabilidad de este ante 
el paso del agua. 

- Un ancho en la base del trapecio de 1,5 metros. 
- Un ancho libre de 6 metros. 
- Una altura de 1,5 metros. 
- La extensión de este tramo será desde el cruce con la calle Número 1 (X= 425.576 ; Y= 

4.445.143), durante 570 metros aguas abajo hasta la Granja el Niño (X= 426.122 ; Y= 
4.445.116). 

 
 Transporte del material excavado que así lo requiera y del material procedente de la limpieza de 

cauce a vertedero.  
 
 Limpieza de una obra de paso en el cauce del arroyo. 

 
 Protección con escollera de diámetro comprendido entre 40 y 60 cm. Esta actuación tendrá una 

longitud de 570 metros, que se desarrollarán en toda la zona de actuación.  
 
 Se considerará la construcción de un acceso al cauce para la realización de los trabajos y el 

acceso de maquinaria al cauce, con su posterior restauración del terreno. 
 
 Se procederá a una Restauración medioambiental que se extenderá a lo largo de 570 metros que 

tienen la actuación. Esta restauración consistirá en la poda de árboles y plantación de especies 
arbóreas de ribera, y a su vez especies arbustivas de ribera de altura entre 30 y 50 cm. 

8.- TORRE DE ESTEBAN HAMBRAN 
 
Se procederá a las siguientes actuaciones: 
 

 Limpieza de cauce, tanto por medios manuales como mecánicos, incluyendo la corta, retirada de 
árboles secos y retirada de la cubierta arbustiva y herbácea. Esta actuación se realizará a lo largo 
de la totalidad de la actuación, en una longitud de 800 metros. 

 
 Se mantendrá la sección actual, con las siguientes características:  

AGUAS ARRIBA DE LA LOCALIDAD. ARROYO MONTRUEQUE. SECCIÓN I 
 
Se plantea una única sección a lo largo de este tramo, con las siguientes características: 

- Sección Trapecial, con taludes 1 V: 1,5 H, que permita asegurar la estabilidad de este ante 
el paso del agua. 

- Un ancho en la base del trapecio de 2 metros. 
- Un ancho libre de 11 metros. 
- Una altura de 3 metros. 
- La extensión de este tramo será desde el puente sobre la carretera CM-4011 (X = 396.795 

; Y = 4.446.833), hasta 500 m aguas arriba dentro de la localidad paralelo a la calle 
Inmaculada (X = 396.550 ; Y = 4.447.065). 

 
AGUAS ABAJO DE LA LOCALIDAD. ARROYO MONTRUEQUE. SECCIÓN II. 

 
Se plantea una única sección a lo largo de este tramo, con las siguientes características: 

- Sección Trapecial, con taludes 1 V: 1,5 H, que permita asegurar la estabilidad de este ante 
el paso del agua. 

- Un ancho en la base del trapecio de 2 metros. 
- Un ancho libre de 8 metros. 
- Una altura de 2 metros. 
- La extensión de este tramo será desde el puente sobre la calle Cruz de Retamosa, a la 

altura del cruce entre las calles Cantarranas y Santa Ana (X = 396.285 ; Y = 4.447.390), 
durante 300 metros aguas abajo de ese punto paralelo al paseo de Canalejas (X = 
396.037 ; Y = 4.447.335). 

 
 Transporte del material procedente de la limpieza de cauce a vertedero.  
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 Se considerará la construcción de un acceso al cauce para la realización de los trabajos y el 

acceso de maquinaria al cauce, con su posterior restauración del terreno. 
 
 Se procederá a una Restauración medioambiental que se extenderá a lo largo de 75 metros desde 

el puente sobre la calle Cruz de Retamosa, a la altura del cruce entre las calles Cantarranas y 
Santa Ana (X = 396.285 ; Y = 4.447.390) hacia aguas abajo. Esta restauración consistirá en la 
poda de árboles y plantación de especies arbóreas de ribera, y a su vez especies arbustivas de 
ribera de altura entre 30 y 50 cm. 

9.- CASARRRUBIOS DEL MONTE 
 
Se procederá a las siguientes actuaciones: 
 

 Excavación en cauce, incluyendo dragado, perfilado y refino de taludes , depositando el material 
extraído en los márgenes formando caballones. Esta actuación se realizara a lo largo de los 1.000 
metros que tiene la actuación. La excavación se realizará con las siguientes características:  

AGUAS ARRIBA DE LA LOCALIDAD. ARROYO DEL ARENAL. SECCIÓN I 
 
Se plantea una única sección a lo largo de toda la actuación, la cual termina en el camino Barranco, 

al inicio del municipio y continúa durante 610 m aguas arriba, cruzando la CM-4004, con las siguientes 
características: 

 
- Sección Trapecial, con taludes 1 V: 1,5 H, que permita asegurar la estabilidad de este ante 

el paso del agua. 
- Un ancho en la base del trapecio de 8 metros. 
- Un ancho libre de 14 metros. 
- Una altura de 2 metros. 
- La extensión de este tramo será desde el inicio del caso urbano, a la altura del camino 

Barranco (X = 411.480 ; Y = 4.448.826), hasta 610 metros aguas arriba de ese punto (X = 
410.916 ; Y = 4.448.520). 

 
 
AGUAS ABAJO DE LA LOCALIDAD. ARROYO DEL ARENAL. SECCIÓN II. 

 
Se plantea una única sección a lo largo de este tramo, con las siguientes características: 
 

- Sección Trapecial, con taludes 1 V: 1,5 H, que permita asegurar la estabilidad de este ante 
el paso del agua. 

- Un ancho en la base del trapecio de 8 metros. 
- Un ancho libre de 14 metros. 
- Una altura de 2 metros. 
- La extensión de este tramo será desde la plaza de San agustín (X = 411.987 ; Y = 

4.448.866), durante 390 metros aguas abajo de ese punto (X = 412.379 ; Y = 4.448.797). 
 
 Transporte del material excavado que así lo requiera y del material procedente de la limpieza de 

cauce a vertedero.  
 
 Protección con escollera de diámetro comprendido entre 40 y 60 cm. Esta actuación tendrá una 

longitud de 500 metros, que se desarrollarán en la zona de aguas abajo de la localidad.  
 
 Se considerará la construcción de un acceso al cauce para la realización de los trabajos y el 

acceso de maquinaria al cauce, con su posterior restauración del terreno. 
 
 Se procederá a una Restauración medioambiental que se extenderá a lo largo de 200 metros 

repartidos por el casco urbano. Esta restauración consistirá en la poda de árboles y plantación de 
especies arbóreas de ribera, y a su vez especies arbustivas de ribera de altura entre 30 y 50 cm. 
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10.- LOS YEBENES 
 
Se procederá a las siguientes actuaciones: 
 

 Limpieza de cauce, tanto por medios manuales como mecánicos, incluyendo la corta, retirada de 
árboles secos y retirada de la cubierta arbustiva y herbácea. Esta actuación se realizará a lo largo 
de la totalidad de la actuación, en una longitud de 790 metros. 

 
 Excavación en cauce, incluyendo dragado, perfilado y refino de taludes , depositando el material 

extraído en los márgenes formando caballones. Esta actuación se realizara a lo largo de los 790 
metros que tiene la actuación. La excavación se realizará con las siguientes características:  

 
ARROYO DE LA ANTIGUA CAÑADA. SECCIÓN I 

- Sección Trapecial, con taludes 1 V: 1 H, que permita asegurar la estabilidad de este ante 
el paso del agua. 

- Un ancho en la base del trapecio de 1 metros. 
- Un ancho libre de 3 metros. 
- Una altura de 1 metros. 
- La extensión de este tramo será de 345 m, desde la parcela 73 del polígono 11 (X = 

426.418 ¸Y = 4.382.198), hasta la calle Fernandez de los Ríos (X = 426.499 ; Y = 
4.381.920). 

 
ARROYO DEL NOGAL. SECCIÓN II 

- Sección Trapecial, con taludes 1,5 V: 1 H, que permita asegurar la estabilidad de este ante 
el paso del agua. 

- Un ancho en la base del trapecio de 2 metros. 
- Un ancho libre de 5 metros. 
- Una altura de 1 metros. 
- La extensión de este tramo será de 445 m, desde el camino de la Fuenfría  (X = 425.126 

¸Y = 4.380.773), hasta el camino de loa Cerros (X = 425.393 ; Y = 4.380.477). 
 
 Transporte del material excavado que así lo requiera y del material procedente de la limpieza de 

cauce a vertedero.  
 
 Protección con escollera de diámetro comprendido entre 40 y 60 cm. Esta actuación tendrá una 

longitud de 790 metros, que se desarrollarán en toda la zona de actuación.  
 
 Se considerará la construcción de un acceso al cauce para la realización de los trabajos y el 

acceso de maquinaria al cauce, con su posterior restauración del terreno. 
 
 Se procederá a una Restauración medioambiental que se extenderá a lo largo de 790 metros en 

toda la actuación. Esta restauración consistirá en la poda de árboles y plantación de especies 
arbóreas de ribera, y a su vez especies arbustivas de ribera de altura entre 30 y 50 cm. 

11.- SAN ROMÁN DE LOS MONTES 
 
Se procederá a las siguientes actuaciones: 
 

 Limpieza de cauce, tanto por medios manuales como mecánicos, incluyendo la corta, retirada de 
árboles secos y retirada de la cubierta arbustiva y herbácea. Esta actuación se realizará a lo largo 
de la totalidad de la actuación, en una longitud de 700 metros. 

 
 Excavación en cauce, incluyendo dragado, perfilado y refino de taludes , depositando el material 

extraído en los márgenes formando caballones. Esta actuación se realizara a lo largo de los 700 
metros que tiene la actuación. La excavación se realizará con las siguientes características:  

- Sección Trapecial, con taludes 1 V: 1,5 H, que permita asegurar la estabilidad de este ante 
el paso del agua. 
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- Un ancho en la base del trapecio de 2 metros. 
- Un ancho libre de 8 metros. 
- Una altura de 2 metros. 
- La extensión de este tramo será desde la calle Bayuela (X = 352.620 ; Y = 4.437.243), 

hasta 700 metros aguas abajo en la Avenida Serranillos (X = 352.551 ; Y = 4.436.640). 
 Transporte del material excavado que así lo requiera y del material procedente de la limpieza de 

cauce a vertedero.  
 
 Limpieza de dos obras de paso en el cauce del arroyo. 

 
 Se considerará la construcción de un acceso al cauce para la realización de los trabajos y el 

acceso de maquinaria al cauce, con su posterior restauración del terreno. 
 
 Se procederá a una Restauración medioambiental que se extenderá a lo largo de 100 metros 

aguas debajo de la actuación. Esta restauración consistirá en la poda de árboles y plantación de 
especies arbóreas de ribera, y a su vez especies arbustivas de ribera de altura entre 30 y 50 cm. 

12.- MONTEARAGÓN 
 
Se procederá a las siguientes actuaciones: 
 

 Limpieza y acondicionamiento de la margen derecha del río Tajo, tanto por medios manuales como 
mecánicos, incluyendo la corta, retirada de árboles secos y retirada de la cubierta arbustiva y 
herbácea, limpieza de escombros y poda de árboles. Esta actuación se realizará a lo largo de la 
totalidad de la actuación, en una longitud de 400 metros y 5 m de ancho, en las parcelas 36 y 37 
del polígono 9, entre las coordenadas X = 360.927 ¸Y = 4.423.031 y X = 361.268 ; Y = 4.422.821. 

 
 Transporte del material excavado que así lo requiera y del material procedente de la limpieza de 

cauce a vertedero.  
 
 Se considerará la construcción de un acceso al cauce para la realización de los trabajos y el 

acceso de maquinaria al cauce, con su posterior restauración del terreno. 
 
 Se procederá a una Restauración medioambiental que se extenderá a lo largo de 400 metros 

desde el inicio de la actuación aguas arriba. Esta restauración consistirá en la poda de árboles y 
plantación de especies arbóreas de ribera, y a su vez especies arbustivas de ribera de altura entre 
30 y 50 cm. 

13.- VILLAMIEL 
 
Se procederá a las siguientes actuaciones: 
 

 Limpieza de cauce, tanto por medios manuales como mecánicos, incluyendo la corta, retirada de 
árboles secos y retirada de la cubierta arbustiva y herbácea. Esta actuación se realizará a lo largo 
de la totalidad de la actuación, en una longitud de 650 metros. 

 
 Se mantendrá la sección actual, con las siguientes características:  

- Sección Trapecial, con taludes 1 V: 1,5 H, que permita asegurar la estabilidad de este ante 
el paso del agua. 

- Un ancho en la base del trapecio de 4,5 metros. 
- Un ancho libre de 10,5 metros. 
- Una altura de 2 metros. 
- La extensión de este tramo será de 300 m entre la urbanización “Residencial San 

Sebastián” y la calle Cantarranas, la actuación se desarrolla entre las coordenadas X = 
403.740 ¸Y = 4.426.610 y X = 403.915 ; Y = 4.426.370. 

 Transporte del material procedente de la limpieza de cauce a vertedero.  
 
 Se considerará la construcción de un acceso al cauce para la realización de los trabajos y el 
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acceso de maquinaria al cauce, con su posterior restauración del terreno. 
 
 Se procederá a una Restauración medioambiental que se extenderá a lo largo de 100 metros 

aguas debajo de la actuación. Esta restauración consistirá en la poda de árboles y plantación de 
especies arbóreas de ribera, y a su vez especies arbustivas de ribera de altura entre 30 y 50 cm. 
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  4.  EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS1  
 
 
Se expondrán aquí las razones que han llevado, de todas las alternativas posibles, a proponer la actuación 
descrita en 3 para la consecución de los objetivos descritos en 1 y 2..  
 
Esta justificación debe ser coherente con los contenidos de los capítulos de viabilidad técnica, ambiental, 
económica y social que se exponen a continuación y, en ese sentido, puede considerarse como una síntesis 
de los mismos. En la medida de lo posible, se cuantificará el grado de cumplimiento de los objetivos que se 
prevé alcanzar con la alternativa seleccionada para lo que se propondrán los indicadores que se consideren 
más oportunos. 
 
1. Alternativas posibles para un análisis comparado de coste eficacia (Posibles actuaciones que llevarían a 
una consecución de objetivos similares en particular en el campo de la gestión de recursos hídricos 
 
No hay alternativas posible para la recuperación de los cauces, ya que la recuperación de márgenes debe ser 
prevista con especies autóctonas; en todo caso, la defensa de márgenes proyectada (escollera), podría 
realizarse con soluciones más “duras”, como el hormigón, pero sería peor desde el punto de vista ambiental y 
estético 
Las actuaciones previstas en los arroyos al paso por la zona urbana de los T.M., pretenden mejorar los 
diversos cauces y son: 

- Limpieza de Cauces. 
- Formación de Cauces. 
- Protección de taludes. 
- Restauración paisajística de los cauces. 

 
Las especies arbóreas cuya implantación se prevé se han elegido de acuerdo con la vegetación autóctona, 
para la recuperación de las riberas. Además, con ello contribuyen a la fijación del terreno bajo la misma, 
evitando la erosión de los cauces. 
 
 
2. Ventajas asociadas a la actuación en estudio que le hacen preferible a las alternativas posibles citadas: 

 
La solución adoptada en el Proyecto cumple plenamente con los objetivos de minimizar el impacto 
ambiental y social, introduciendo sensibles  mejoras en la protección del Dominio Público Hidráulico. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Originales o adaptados, en su caso, según lo descrito en 2. 
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  5.  VIABILIDAD TÉCNICA  
 
 
Deberá describir, a continuación, de forma concisa, los factores técnicos que han llevado a la elección de una 
tipología concreta para la actuación, incluyéndose concretamente información relativa a su idoneidad al 
tenerse en cuenta su fiabilidad en la consecución de los objetivos (por ejemplo, si supone una novedad o ya 
ha sido experimentada), su seguridad (por ejemplo, ante sucesos hidrológicos extremos) y su flexibilidad ante 
modificaciones de los datos de partida (por ejemplo, debidos al cambio climático). 
 
Si se dispone del documento de supervisión técnica del proyecto se podrá realizar una síntesis del mismo. 
 
La actuación planteada cumple con los objetivos de recuperación y restauración de las márgenes de los 
arroyos  y es técnicamente una solución viable y ambiental, siempre respetando el trazado y configuración del 
río y sus riberas. 
 
Se reservará un espacio de ribera que posibilite el establecimiento de árboles y arbustos que fijen el terreno e 
integren ambientalmente la actuación 
 
Se reutilizarán los materiales procedentes de la excavación, para los rellenos necesarios. La actuación se 
adapta, en alzado, a la orografía del terreno consiguiendo menor volumen de movimiento de tierras. 
 
La protección frente a la erosión pluvial estará formada por una escollera de material tipo “morro”, para que 
proporcione la estabilidad necearía. 
 
El tamaño de la escollera aporta un alto grado de seguridad y fiabilidad, combinado con un buen acabado 
superficial, que redunda a su vez, en un mejor aspecto estético. 
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  6.  VIABILIDAD AMBIENTAL  
 
 
Se analizarán aquí las posibles afecciones de la actuación a la Red Natura 2000 o a otros espacios 
protegidos, incluyéndose información relativa a si la afección se produce según normativas locales, 
autonómicas, estatales o europeas e indicándose la intensidad de la afección y los riesgos de impacto crítico 
(de incumplimiento de la legislación ambiental).  
 
1. ¿Afecta la actuación a algún LIC o espacio natural protegido directamente (por ocupación de suelo 

protegido, ruptura de cauce, etc,) o indirectamente (por afección a su flora, fauna, hábitats o 
ecosistemas durante la construcción o explotación por reducción de apuntes hídricos, barreras, ruidos, 
etc.)? 

 
A. DIRECTAMENTE       B. INDIRECTAMENTE 

a) Mucho                                      □ a) Mucho                                      □  
b) Poco                                         □ b) Poco                                         □ 
c) Nada                                         X c) Nada                                         X 
d) Le afecta positivamente           □ d) Le afecta positivamente           □ 

 

La Dirección General para la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente certifica, es escrito de fecha 
19 de marzo de 2007 que: 

“Las actuaciones propuestas no se encuentran incluidas dentro de los límites de ningún lugar de 
importancia comunitaria (LIC) ni de ninguna zona de especial protección para las aves (ZEPA) 
pertenecientes a la red “Natura 2000””. 

La Dirección General de Evaluación Ambiental de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha informa 
el 8 de agosto de 2006 que “no es necesario someter el proyecto al procedimiento de Evaluación 
Ambiental”, siempre que la actuación en Montearagón “consistiese exclusivamente en la recuperación de la 
cubierta vegetal de la zona”, como así va a ser. 

De acuerdo con el Decreto 33/1998, de 5 de mayo, por él se crea el CATALOGO REGIONAL DE ESPECIES 
AMENAZADAS, el Decreto 199/2001, de 6 de noviembre de 2001 pro el que se amplia el CATALOGO 
REGIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS y el Decreto 200/2001, de 6 de noviembre de 2001 por el que se 
modifica el CATALOGO REGIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS en la zona de interés del citado proyecto 
no existe ninguna especie incluida en dicho catálogo. 

En el entorno de las actuaciones no existe ningún monte de utilidad pública. No aparecen vías pecuarias en 
la zona de estudio y no aparece Espacios Naturales Protegidos en cualquiera de sus tipologías ni Zonas 
Sensibles según Ley 9/99, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha. 

La afección directa e indirectamente, comprende en realizar, en sus márgenes, estando en la actualidad 
degradadas por la acumulación de suciedad, labores de limpieza, favoreciendo la regeneración de la 
vegetación de ribera.  

También, se realizará labores de eliminar, o por lo menos disminuir, los daños provocado por las frecuentes 
inundaciones en el entorno del tramo objeto del proyecto, así como, integrar los ríos y arroyos en el núcleo 
urbano de los municipios, aportando un importante espacio natural, con amplias posibilidades 
paisajísticas. Las actuaciones tienden a la recuperación de las márgenes con un acondicionamiento 
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ambiental, basado en la realización en todo el tramo de ribera de labores de poda selectiva y cirugía 
arbórea, así como dotar a la zona de vegetación autóctona, siendo antes necesaria la limpieza de basura en 
toda la zona. 

 

 
2. Describir los efectos sobre el caudal ecológico del río y las medidas consideradas para su 

mantenimiento así como la estimación realizada para el volumen de caudal ecológico en el conjunto del 
área de afección. 

 
La actuación no introduce variaciones en el caudal ecológico, el régimen hidráulico del río no se 
verá alterado. 

 
 
Se especificará, además, si se han analizado diversas alternativas que minimicen los impactos ambientales y 
si se prevén medidas o actuaciones compensatorias. En este último caso, se describirán sus principales 
efectos y se hará una estimación de sus costes.  
 
3. Alternativas analizadas 
 

La solución definida en el Proyecto cumple con los objetivos de minimizar el impacto ambiental, 
introduciendo sensibles mejoras em la protección del Domínio Público Hidráulico. 

 
4. Impactos ambientales previstos y medidas de corrección proponibles (Describir). 
 
Los impactos ambientales negativos de la actuación son mínimos, y se producen durante la fase de 
restauración de los cauces. Estos son los propios del movimiento de tierras que tendrán carácter temporal y 
leve; así como del emplazamiento de elementos temporales auxiliares, que posteriormente serán desalojados y 
se procederá a su restauración. 
 
En la fase de funcionamiento los impactos son en su conjunto positivos para el entorno de la actuación. 
 
 
Residuos previstos:         
 Los residuos previstos se producen, sobre todo, en la fase de construcción que son del tipo de materiales inerte de 
procedencia de las excavaciones y limpieza de las márgenes y riberas de los arroyos, que serán trasladados al 
vertedero Municipal 
 
Tipo de residuo:  Material de excavación que irá a vertedero autorizado más próximo. 

Contaminación prevista: No se prevé contaminación ya que se gestionará adecuadamente el material inerte. 

Otros efectos posibles: No se prevén otros efectos negativos sobre el medio ambiente. Al contrario la actuación 
tendrá un afecto beneficioso sobre el entorno. 

Riesgo de accidentes: La probabilidad de que se produzca un accidente es baja, ya que se actuará según las 
normativas de gestión de residuos, y las medidas ambientales preventivas y correctoras. 

 

Unidades ambientales afectadas:  

Vegetación de ribera del río.  
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Alisos, álamo blanco,  fresnos, ...los cuales se respetarán mejorando su estado fitosanitario mediante cirugía arbórea, 
replantando en el lugar donde sea necesario retirar vegetación en muy mal estado estas especies autóctonas.   

Indicación de su abundancia relativa: 50% superficie arbolada. 

Grado de conservación: El estado actual de la vegetación arbórea y arbustiva es de abandono y suciedad. 

Capacidad de regeneración: Elevada ya que mejorará el estado sanitario y físico general de la vegetación.  Además, 
se utilizará la  capa vegetal retirada para extenderla. 
 
Alteraciones sobre la vegetación por las excavaciones: 
 
Estimación del efecto: El efecto es permanente, recuperable, de intensidad mínima con alta probabilidad de ocurrencia. 
Sistema natural o Proceso afectado: Se desbrozará la vegetación existente antes de proceder a la excavación. Está 
prevista la retirada y acopio de la tierra vegetal. 
Valoración del impacto: Los efectos previstos pueden considerarse compatibles con la preservación de las 
características medioambientales generales del ámbito de estudio.  

Impacto ambiental global estimado: El impacto ambiental global puede considerarse compatible. 
 
4. Medidas compensatorias tenidas en cuenta (Describir) 
 
Más que medidas correctoras se han propuesto medidas preventivas en la fase de construcción, para evitar 
dañar al medio, en lugar de efectuar medidas correctoras posteriormente. Son las siguientes: 
 
Ubicación adecuada de las instalaciones auxiliares y vertederos 

 
Durante la fase de construcción, se tomarán las medidas preventivas oportunas para que de un modo planificado, quede 
asegurada la desafectación a recursos naturales y culturales de interés, como consecuencia de la localización y 
dimensionamiento de las actividades auxiliares de obra y vertederos (en el caso de que se decida no llevar el material 
sobrante a vertedero autorizado). 
 

Estas actividades auxiliares son: 

 
- Superficie dedicada al acopio de material. 
- Transporte de material y tráfico de maquinaria. 
- Campamento de obra. 
 
Estas zonas no se ubicarán en los siguientes puntos: 
 
- Espacios Naturales Protegidos o de interés. 
- Lugares de interés comunitario (LICs) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs). 
- Áreas arboladas. 
- Sitios de Interés Arqueológico y zonas con alto potencial arqueológico. 
- Zonas de coluviones y de inestabilidad geotécnica. 
- Terrenos con pendiente superior al 25%. 
- Cauces y embalses. La distancia mínima será de 200 m. 
- Viviendas. La distancia mínima a viviendas será de 500 m. 
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Una vez finalizada la fase de construcción, el contratista procederá a la limpieza, retirada, y depósito de todos los 
elementos no existentes en la situación original, tal y como se detalla en el apartado relativo a la recuperación de la zona 
de campamento de obra, maquinaria y acopio de material. 

Retirada, acopio y mantenimiento de la tierra vegetal 

 

Siempre que sea posible, se retirará la capa de tierra vegetal junto con la propia broza de la zona que va a ser 
excavada. 
 
Esta tierra vegetal, aparte de ser suelo fértil originado in situ y por consiguiente similar al existente en los alrededores y 
colonizable por la vegetación autóctona, posee una gran cantidad de semillas y microfauna simbiótica con un elevado 
poder de autocolonización. El manejo de los suelos vegetales requiere un gran cuidado para no perder sus 
características. Las normas más elementales son las siguientes: 
 
- Evitar al máximo el paso de maquinaria pesada para evitar que se compacte. 
- Procurar manejar el suelo con condiciones de humedad (tempero) apropiada evitando hacerlo cuando esté muy 

seco o muy húmedo. 
- Mantenerlo en acopios hasta que, finalizadas las obras se puedan extender sobre las superficies desnudas. Estos 

acopios o caballones no deberán superar 2 m de altura, ya que por encima de este tamaño, las capas inferiores se 
compactan y se pierde la difusión del oxígeno. 

- Una vez hechos los acopios, evitar en todo momento el paso de maquinaria por encima, e incluso el pisoteo. 
 
Esta tierra vegetal se utilizará en la recuperación de los terrenos alterados. 
 
Esta medida será ejecutada por el contratista sin sobre costo alguno para la obra. 
 

Regulación de la emisión de los niveles sonoros de la maquinaria de obra 

 

La maquinaria utilizada en las obras deberá estar homologada por los servicios técnicos autorizados, en lo relativo a los 
niveles de potencia acústica admisible, emisión sonora de máquinas, equipos de obras y vehículos a motor. 
 
El Contratista facilitará las comprobaciones oportunas requeridas en cualquier momento por el Director de obra o de los 
representantes acreditados de los órganos de inspección de la Administración competente. 
 
Para ello, cuando sea requerido, el Contratista presentará al Director de las obras la documentación acreditativa de que 
la maquinaria y vehículos a emplear cumplen con la legislación aplicable para cada una de ellas: certificados de 
homologación expedidos por la Administración del Estado Español o por las Administraciones de otros Estados de la 
CEE. 
 
Esta documentación deberá estar actualizada al día del inicio de las obras y mantener su vigencia durante todo el 
período de desarrollo de las mismas. 
 
La ejecución de la medida preventiva aquí reseñada no será objeto de abono alguno ya que es responsabilidad 
exclusiva del Contratista. 
 



 

 24

Funcionamiento de las instalaciones auxiliares y el campamento de obra. Gestión adecuada de los residuos 
peligrosos, las aguas de los sanitarios y el material inerte durante las obras 

 
Los cambios de aceite de la maquinaria y vehículos de obra realizados de una forma indiscriminada, las fugas 
accidentales de lubricantes y combustibles en las áreas de almacenamiento de los mismos, los residuos generados en el 
campamento de obra y las aguas residuales procedentes de la fosa séptica del campamento de obra son una fuente 
potencial de contaminación de aguas y suelos que será preciso regular. 
 

El combustible requerido para la maquinaria y equipos será transportado hasta el sitio de trabajo y suministrado por medio 
de surtidores, bombas manuales o tanques con su propio surtidor, al igual que el aceite requerido para realizar cambios a 
la maquinaria. 

 
El cambio de aceite de la maquinaria de obra se realizará en talleres autorizados o se drenará colocando previamente un 
recipiente o bandeja que permita recolectar el aceite usado, almacenándolo temporalmente en bidones correctamente 
etiquetados, para ser retirados por gestor autorizado de residuos peligrosos. 
 
Para cada uno de los aspectos mencionados anteriormente se establecen las siguientes medidas preventivas: 
 
 
a) En ningún caso se verterán las aguas procedentes de los sanitarios al cauce si no se dispone de la autorización de la 

Confederación Hidrográfica. 
 
b) El terreno en el que se ubique la maquinaria y el almacenamiento de lubricantes y combustibles  y el resto de 

residuos peligrosos que se generen durante la obra (baterías, envases de plástico contaminados, aerosoles, filtros, 
etc.) tendrá el suelo impermeabilizado. 

 
 Los aceites y combustibles se almacenarán en recipientes en buen estado y etiquetados según la normativa vigente. 
 
c) Los cambios de aceite y demás operaciones de mantenimiento de la maquinaria y vehículos de obra se harán sobre 

la plataforma impermeabilizada anteriormente. 
 
 En el caso de verter accidentalmente en el suelo aceites o combustible, se retirará el suelo contaminado en un 

contenedor específico para poder ser retirado por gestor autorizado de residuos peligrosos. 
 

d) El contratista tendrá que darse de alta como pequeño productor de residuos tóxicos y peligrosos por lo que aplicará 
el Decreto 133/1996, de 3 de septiembre, por el que se crea el Registro de Pequeños productores de Residuos 
Tóxicos y Peligrosos y se dictan normas para minimizar la generación de residuos procedentes de automoción y 
aceites usados. 

 
e) La limpieza de las cubas de hormigón se realizará en un punto específico consistente en una excavación en el suelo 

con un plástico. Una vez finalizadas las obras el hormigón se retirará y se enviará a vertedero autorizado. 
 
f) Los restos orgánicos serán retirados por el servicio municipal. 
 
g) Las piezas metálicas, neumáticos y elementos plásticos se llevarán a vertedero autorizado 
 

 Estas medidas preventivas serán ejecutadas por el Contratista constructor sin sobrecoste alguno para las obras. 
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Transporte de materiales 

El transporte de materiales es una de las actividades que potencialmente puede afectar al medio atmosférico. 

 
Los acarreos de materiales pueden emitir cantidades importantes de partículas al aire por lo que se requiere de acciones 
tendentes a su control y reducción. 
 
Las principales causas de vertimiento de los materiales durante el transporte de los mismos en los camiones, en orden de 
importancia son a) altas velocidades, b) roturas o levantamiento de la carpa y c) frenadas bruscas. 
 
Las emisiones fugitivas de partículas a la atmósfera por vehículos en las vías es directamente proporcional a la velocidad 
de los mismos, por lo que es conveniente establecer límites de la velocidad de los vehículos cargados dado que durante 
un buen tiempo, habrá desplazamiento por vías sin asfaltar. 
 

Los modelos matemáticos aplicados para calcular estas velocidades máximas permiten concluir que cuando la velocidad 
de vehículos cargados de materiales no supera los 50 Km/h, las concentraciones de partículas emitidas al aire no 
alcanzan a superar los niveles permisibles, y entonces el área de impacto del transporte de materiales queda circunscrito 
a una franja muy cercana al camino (entre 100 - 200 metros). 

 
Las emisiones de partículas se pueden derivar tanto del tráfico por las vías sin asfaltar como de escapes de los vehículos 
por la rotura, afloje o levantamiento de la carpa que cubre los remolques con materiales. 
 
Los camiones y vehículos utilizados, en general, para el transporte de materiales deberán tener los protectores para 
polvos sobre las ruedas para evitar su lanzamiento a causa del rodamiento del vehículo, así como para minimizar las 
emisiones fugitivas a la atmósfera. Antes de iniciar el transporte, se deberán retirar los sobrantes que quedan después del 
cargue de los vehículos sobre las estructuras laterales y no colocar materiales que superen el nivel del platón, además de 
fijar la carpa para que quede ajustada y evitar el escape de material a la vía o al aire. 
 

El funcionamiento de los motores de los vehículos deberá estar siempre en las mejores condiciones técnicas posibles para 
evitar la emisión innecesaria de contaminantes propios de la combustión como CO, CO2, NOx, SOx e Hidrocarburos, cuyas 
concentraciones deben estar por debajo de las normas o recomendaciones. 

 

Los costos asociados al control de las emisiones de partículas al medio atmosférico durante el transporte de materiales se 
incluyen dentro del costo de transporte de materiales incluidos en los propios costos constructivos. 

 

Riego durante las excavaciones y el transporte de materiales 

 

Los movimientos de tierra, el transporte de material y el vertido de material inerte producirán polvo. 

 
La medida de mitigación propuesta consistirá en el riego de la superficie de trabajo. 
 
El riego, por motivos de formación de polvo, se efectuará mediante un camión cisterna en los meses de sequía en el 
entorno de los núcleos de población y viviendas situados a una distancia inferior a 100 m. Para distancias superiores, los 
efectos del polvo no se sentirán en la población. 
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El transporte de material se realizará en camiones cubiertos por lonas, las cuales deberán cubrir totalmente el platón del 
camión, cayendo unos 30 cm. a cada lado del mismo. 
 
Esta actividad no supondrá pago extra alguno, ya que se incluye dentro de la actividad correspondiente a las labores de 
mantenimiento incluidos como costo constructivo. 
Protección de la vegetación 

 
Antes de comenzar las obras se hará un inventario de los árboles que van a ser afectados. Los árboles a eliminar 
necesitarán un permiso de la Consejería de Medio Ambiente y una notificación al Ayuntamiento correspondiente. Se 
analizará la posibilidad de trasplante. Los árboles que puedan ser afectados por las obras será necesario protegerlos. En 
el caso de grandes masas de vegetación la protección consistirá en un jalonado. En el caso de ejemplares aislados, se 
protegerá el tronco mediante tablones de madera ligados con alambre, hasta una altura no inferior a 2,5 metros. Las 
protecciones se retirarán una vez finalizadas las obras. 
 
Se deberá prestar especial atención y cuidado con la vegetación de las riberas. Esta vegetación reviste una importancia 
vital ya que estabiliza y sujeta el sustrato de los márgenes de los cauces y evita la erosión de estas zonas tan sensibles.  
 

Revegetación  

 
Está previsto revegetar  mediante plantación arbórea y arbustiva con especies autóctonas de la zona.  
 
El coste estimado de las plantaciones está incluido en el Documento de Presupuestos del Proyecto. 
 
Los ejemplares que se colocarán son especies autóctonas. 
 
 
6. Efectos esperables sobre los impactos de las medidas compensatorias (Describir). 
 
Las medidas preventivas consiguen evitar que se produzcan impactos ambientales, con lo que no 
serán necesarias medidas compensatorias.  
 
 
7.  Costes de las medidas compensatorias. (Estimar) ________________________ euros 
 
No son necesarias las medidas compensatorias 
 
8.   Si el proyecto ha sido sometido a un proceso reglado de evaluación ambiental se determinarán los 

trámites seguidos, fecha de los mismos y dictámenes. (Describir): 
 
 
 
Adicionalmente a lo anterior se incluirá información relativa al cumplimiento de los requisitos que para la 
realización de nuevas actuaciones  establece la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE). Para ello 
se cumplimentarán los apartados siguientes:  
 
9.   Cumplimiento de los requisitos que para la realización de nuevas actuaciones según establece la 

Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) 
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Para la actuación considerada se señalará una de las dos siguientes opciones. 
  

a. La actuación no afecta al buen estado de las masas de agua de la Demarcación a la que 
pertenece ni da lugar a su deterioro 

X 

b. La actuación afecta al buen estado de alguna de las masas de agua de la Demarcación a la 
que pertenece o produce su deterioro  

□ 

 
Si se ha elegido la primera de las dos opciones, se incluirá su justificación, haciéndose referencia a los 
análisis de características y de presiones e impactos realizados para la demarcación durante el año 2006.. 
Justificación 
La actuación no afecta al buen estado de las masas de agua de la Demarcación a la que pertenece ni 
da lugar a su deterioro. 
En el caso de haberse señalado la segunda de las opciones anteriores, se cumplimentarán los dos apartados 
siguientes (A y B), aportándose  la información que se solicita. 
 
A. Las principales causas de afección a las masas de agua son (Señalar una o varias de las siguientes tres 
opciones). 
 

a. Modificación de las características físicas de las masas de agua superficiales. □ 
b. Alteraciones del nivel de las masas de agua subterráneas □ 
c. Otros (Especificar): ___________________________________ □ 

 
B. Se verifican las siguientes condiciones (I y II) y la actuación se justifica por las siguientes razones   (III, IV) 
que hacen que sea compatible con lo previsto en el Artículo 4 de la Directiva Marco del agua: 
 
    I. Se adoptarán  todas las medidas factibles para paliar los efectos adversos en el estado de las masas de 
agua afectadas 
 
Descripción2: 
 

II La actuación está incluida o se justificará su inclusión en el Plan de Cuenca.  
 

a. La actuación está incluida □ 
b. Ya justificada en su momento □ 
c. En fase de justificación □ 
d. Todavía no justificada □ 

 
III. La actuación se realiza ya que (Señalar una o las dos opciones siguientes): 

 
a. Es de interés público superior □ 
b. Los perjuicios derivados de que no se logre el buen estado de las aguas o su 
deterioro se ven compensados por los beneficios que se producen sobre (Señalar 
una o varias de las tres opciones siguientes): 

□ 

 
a. La salud humana □ 
b. El mantenimiento de la seguridad humana □ 
c. El desarrollo sostenible □ 

 
                                                 
2 Breve resumen que incluirá  las medidas compensatorias ya reflejadas en 6.5. que afecten al estado de las masas de agua 



 

 28

   IV Los motivos a los que se debe el que la actuación propuesta no se sustituya por una opción 
medioambientalmente mejor son (Señalar una o las dos opciones siguientes): 
 

a. De viabilidad técnica □ 
b. Derivados de unos costes desproporcionados □  

 
  7.  ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES  
 
 
El análisis financiero tiene como objetivo determinar la viabilidad financiera de la actuación,  considerando el 
flujo de todos los ingresos y costes (incluidos los ambientales recogidos en las medidas de corrección y 
compensación establecidas) durante el periodo de vida útil del proyecto. Se analizan asimismo las fuentes de 
financiación previstas de la actuación y la medida en la que se espera recuperar los costes a través de 
ingresos por tarifas y cánones; si estos existen y son aplicables,  de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva 
Marco del Agua (Articulo 9).  
 
Para su realización se deberán cumplimentar los cuadros que se exponen a continuación, suministrándose 
además la información complementaria que se indica. 
 
1. Costes de inversión, y explotación y mantenimiento en el año en que alcanza su pleno funcionamiento. 
Cálculo del precio (en €/m3) que hace que el “VAN del flujo de los ingresos menos el flujo de gastos se iguale 
a 0” en el periodo de vida útil del proyecto  

VAN 
El método de cálculo/evaluación del análisis financiero normalmente estará basado en el cálculo del VAN 
(Valor Actual Neto) de la inversión.  
 
El VAN es la diferencia entre el valor actual de todos los flujos positivos y el valor actual de todos los flujos 
negativos, descontados a una tasa de descuento determinada (del 4%),  y situando el año base del cálculo 
aquel año en que finaliza la construcción de la obra y comienza su fase de explotación.  
 

La expresión matemática del VAN es:  
 



 

VAN = Σ
Bi - Ci t

i = 0 (1 + r)t
 

 
Donde: 
Bi = beneficios 
Ci = costes 
r = tasa de descuento = 0’04 
t = tiempo 

 
Nota: Para el cálculo del VAN se puede utilizar la tabla siguiente. Para introducir un dato, comenzar haciendo 
doble “clic” en la casilla correspondiente. 
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Costes Inversión Vida Util Total
Terrenos
Construcción 1.754.024,63
Equipamiento 0,00
Asistencias Técnicas 0,00
Tributos
Otros
IVA 280.643,94
Valor Actualizado de las 
Inversiones 2.034.668,57

Costes de Explotación y 
Mantenimiento Total

Personal
Mantenimiento
Energéticos
Administrativos/Gestión
Financieros
Otros

Valor Actualizado de los Costes 
Operativos 0,00

0
2.034.668,57

0,000

50
10
4
0
0
0

0,0000
0,0000
0,0000

Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3

Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada                                

Capacidad producción:
Coste Inversión
Coste Explotación y Mantenimiento

Porcentaje de la inversión en obra civil  en(%)

Año de entrada en funcionamiento
m3/día facturados
Nº días de funcionamiento/año 
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Los costes de explotación y mantenimiento no corresponderán a esta Administración. 
 
2.    Plan de financiación previsto  
          Miles de Euros 

FINANCIACION DE LA INVERSIÓN 1 2 3 … Total 
            
Aportaciones Privadas (Usuarios)    …  
Presupuestos del Estado    …  
Fondos Propios (Sociedades Estatales)      
Prestamos      
Fondos de la UE 1.424.267,99    1.424.267,99 
Aportaciones de otras administraciones   610.400,58      610.400,58 
Otras fuentes     …  

Total  2.034.668,57   … 2.034.668,57 

            
 
 
3. Si la actuación genera ingresos (si no los genera ir directamente a 4) 

Análisis de recuperación de costes 
          Miles de Euros 

 Ingresos previstos 
por canon y tarifas 
(según legislación 

aplicable) 
1 2 3 … n  Total 

              
Uso Agrario      Σ 
Uso Urbano      Σ 
Uso Industrial      Σ 
Uso Hidroeléctrico      Σ 
Otros usos      Σ 

Total INGRESOS    …  Σ 
              

 
Miles de Euros 

 
Ingresos Totales 

previstos por 
canon y tarifas 

Amortizaciones 
(según 

legislación 
aplicable)  

Costes de 
conservación y 

explotación (directos 
e indirectos) 

Descuentos 
por 

laminación de 
avenidas 

% de Recuperación 
de costes 

Ingresos/costes 
explotación 

amortizaciones 
            
TOTAL      

            
 
 

 
A continuación describa el sistema tarifario o de cánones vigentes de los beneficiarios de los servicios, en el 
área donde se ejecuta el proyecto. Se debe indicar si se dedican a cubrir los costes del suministro de dichos 
servicios, así como acuerdos a los que se haya llegado en su caso.  
 
No estará sujeto a tarifa de utilización del agua ni a canon de regulación, al no ser obras de regulación 
ni obras específicas que promuevan un uso o disponibilidad del agua, supuestos en los que, según el 
Texto refundido de la Ley de Aguas, deben satisfacerse canon de regulación o tarifa de utilización del 
agua. 
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4. Si no se recuperan los costes totales, incluidos los ambientales de la actuación con los ingresos derivados 
de tarifas justifique a continuación la necesidad de subvenciones públicas y su importe asociados a los 
objetivos siguientes:  
 
Se prevé la financiación con fondos procedentes de la Unión Europea y de la Diputación Provincial de 
Toledo, según Convenio firmado entre la Confederación Hidrográfica del Tajo y la Diputación 
Provincial de Toledo, con porcentajes del 70 y del 30%, respectivamente. 
 

1. Importe de la subvención en valor actual neto (Se entiende que el VAN total negativo es el reflejo de la 
subvención actual neta necesaria): 
____________________ millones de euros 

 
2. Importe anual del capital no amortizado con tarifas (subvencionado): 
___________________ millones de euros 

 
3. Importe anual de los gastos de explotación no cubiertos con tarifas (subvencionados): 
__________________ millones de euros 

 
4. Importe de los costes ambientales (medidas de corrección y compensación) no cubiertos con tarifas 
(subvencionados): 
__________________ millones de euros 

 
5. ¿La no recuperación de costes afecta a los objetivos ambientales de la DMA al incrementar el consumo 
de agua? 

 
a.  Si, mucho  
b.  Si, algo    
c.  Prácticamente no  
d.  Es indiferente 
e. Reduce el consumo  

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar: 
 

6. Razones que justifican la subvención 
 

A. La cohesión territorial. La actuación beneficia la generación de una cifra importante de empleo y 
renta en un área deprimida, ayudando a su convergencia hacia la renta media europea: 

 
a. De una forma eficiente en relación a la subvención total necesaria                           X 
b. De una forma aceptable en relación a la subvención total necesaria                         □ 
c. La subvención es elevada en relación a la mejora de cohesión esperada                 □ 
d. La subvención es muy elevada en relación a la mejora de cohesión esperada         □ 
Justificar la contestación: 

 
Las labores a ejecutar tienen una parte muy importante de mano de obra, al ser trabajos que deben 
realizarse con un cuidado extremo, especialmente en lo que afecta a vegetación existente. 
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B. Mejora de la calidad ambiental del entorno 

 
a.  La actuación favorece una mejora de los hábitats y ecosistemas naturales de su área 

de influencia 
X 

b.  La actuación favorece significativamente la mejora del estado ecológico de las masas 
de agua 

□ 

c.  La actuación favorece el mantenimiento del dominio público terrestre hidráulico o del 
dominio público marítimo terrestre 

X 

d.  En cualquiera de los casos anteriores ¿se considera equilibrado el beneficio ambiental 
producido respecto al importe de la subvención total? 

□ 

 
a.  Si   
b.  Parcialmente si   
c.  Parcialmente no   
d.  No   

X 
□ 
□ 
□ 

Justificar las respuestas: 
 

Las actuaciones tienen un marcado componente medioambiental, limpiando los cauces, favoreciendo 
la conservación y el buen estado ecológico de las riberas. 
 

C. Mejora de la competitividad de la actividad agrícola 
 

a. La actuación mejora la competitividad de la actividad agrícola existente que es 
claramente sostenible y eficiente a largo plazo en el marco de la política agrícola 
europea 

□ 

b. La actuación mejora la competitividad pero la actividad agrícola puede tener problemas 
de sostenibilidad hacia el futuro 

□ 

c. La actuación mejora la competitividad pero la actividad agrícola no es sostenible a largo 
plazo en el marco anterior 

□ 

d. La actuación no incide en la mejora de la competitividad agraria X 
e. En cualquiera de los casos anteriores, ¿se considera equilibrado el beneficio producido 

sobre el sector agrario respecto al importe de la subvención total? 
□ 

 
a.  Si   
b.  Parcialmente si   
c.  Parcialmente no   
d.  No   

□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar las respuestas: 
 

No afecta 
 

D. Mejora de la seguridad de la población, por disminución del riesgo de inundaciones o de rotura de 
presas, etc. 

a. Número aproximado de personas beneficiadas: _______________29466 
b. Valor aproximado del patrimonio afectable beneficiado: _________ 
c. Nivel de probabilidad utilizado: avenida de periodo de retorno de _____ años (variable, 
dependiendo del cauce 
d. ¿Se considera equilibrado el beneficio producido respecto al importe de la subvención total? 
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a.  Si   
b.  Parcialmente si   
c.  Parcialmente no   
d.  No   

□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar las respuestas: 
 

 
E. Otros posibles motivos que, en su caso, justifiquen la subvención (Detallar y explicar) 
 

Mejorar el entorno urbano y periurbano a lo largo de los diferentes cauces, mejorando no solamente 
la calidad ambiental, sino también la paisajística y estética. 
 
 
A continuación explique como se prevé que se cubran los costes de explotación y mantenimiento para 
asegurar la viabilidad del proyecto. 
 
En la fase de mantenimiento y explotación, las actividades a realizar son las de limpieza del entorno y 
sanidad vegetal, por lo que al situarse la actuación en la zona urbana, será el propio municipio que 
determine la forma de disponer y asumir dichas actividades. 
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  8.  ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO   
 
 
El análisis socio económico de una actuación determina los efectos sociales y económicos esperados del 
proyecto que en último término lo justifican. Sintetícelo a continuación y, en la medida de lo posible,  realícelo 
a partir de la información y estudios elaborados para la preparación de los informes  del Artículo 5 de la 
Directiva Marco del Agua  basándolo en: 
 
1. Necesidades de nuevas aportaciones hídricas para abastecer a la población 

a. Población del área de influencia en: 
1991: ___________ habitantes 
1996: ___________ habitantes 
2001: ___________ habitantes 
Padrón de 31 de diciembre de 2004: __________ habitantes 

b. Población prevista para el año 2015: ________ habitantes 
c. Dotación media actual de la población abastecida: _____________________________  l/hab y día en 
alta 
d. Dotación prevista tras la actuación con la población esperada en el 2015: __________  l/hab y día en 
alta 
Observaciones: 
 
No tiene incidencia. 

 
2. Incidencia sobre la agricultura:  

a. Superficie de regadío o a poner en regadío afectada: ___________ ha. 
b. Dotaciones medias y su adecuación al proyecto. 

1. Dotación actual: ______________________________m3/ha. 
2. Dotación tras la actuación: ______________________m3/ha. 
Observaciones: 
 

No tiene incidencia. 
 
3. Efectos directos sobre la producción, empleo, productividad y renta 

1. Incremento total previsible sobre la producción estimada en el área de influencia del proyecto 
A. DURANTE LA CONSTRUCCIÓN   B. DURANTE LA EXPLOTACIÓN 

a. Muy elevado  □         a. Muy elevado                □ 
b. elevado   □         b. elevado                        □ 
c. medio   X         c. medio                           □ 
d. bajo   □         d. bajo                              X 
e. nulo   □         e. nulo                              □ 
f. negativo   □         f. negativo                        □ 
g. ¿en qué sector o sectores se produce         g. ¿en qué sector o sectores se produce 
     la mejora?                                                                 la mejora? 

1. primario  □   1. primario                    □ 
2. construcción  X   2. construcción             □ 
3. industria  □   3. industria                    □ 
4. servicios  □   4. servicios                   X 
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Justificar las respuestas:  
 
En la fase de construcción de las obras incrementa la producción en el sector de la 
construcción al demandar maquinaria y materiales de la zona.  
 
 Durante la fase de explotación, afectará al mantenimiento que se deba hacer por parte de 
las entidades municipales, y mejorará al sector turístico debido a las mejoras ambientales 
y paisajísticas. 

 
4. Incremento previsible en el empleo total actual en el área de influencia del proyecto. 
 

A. DURANTE LA CONSTRUCCIÓN  B. DURANTE LA EXPLOTACIÓN 
a. Muy elevado □ a. Muy elevado □ 
b. elevado □ b. elevado □ 
c. medio X c. medio □ 
d. bajo □ d. bajo X 
e. nulo □ e. nulo □ 
f. negativo □ f. negativo □ 
g. ¿en qué sector o sectores se produce 
 la mejora? 

g. ¿en qué sector o sectores se produce 
la mejora? 

1. primario □ 1. primario □ 
2. construcción X 2. construcción □ 
3. industria □ 3. industria □ 
4. servicios □ 4. servicios X 

Justificar las respuestas: 
 
La ejecución de las obras requiere mano de obra, por lo que la actuación incide 
positivamente en el empleo  del área de influencia.  
     

5. La actuación, al entrar en explotación, ¿mejorará la productividad de la economía en su área de influencia? 
 

a. si, mucho □ 
b. si, algo □ 
c. si, poco □ 
d. será indiferente X 
e. la reducirá □ 
f. ¿a qué sector o sectores afectará de forma 
significativa? 

1. agricultura □ 
2. construcción □ 
3. industria □ 
4. servicios X 

Justificar la respuesta 
 
Afecta al sector servicios para el mantenimiento de las veredas y la vegetación. Mejorará, 
indirectamente al sector turístico. 
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6.. Otras afecciones socioeconómicas que se consideren significativas (Describir y justificar). 
 
 
 
7.. ¿Existe afección a bienes del patrimonio histórico-cultural? 
 

1. Si, muy importantes y negativas 
2. Si, importantes y negativas 
3. Si, pequeñas y negativas 
4. No  
5. Si, pero positivas  

□ 
□ 
□ 
X 
□ 

Justificar la respuesta: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

  9.  CONCLUSIONES   
 
Incluya, a continuación, un pronunciamiento expreso sobre la viabilidad del proyecto y, en su caso, las 
condiciones necesarias para que sea efectiva, en las fases de proyecto o de ejecución. 
 
El proyecto es: 
 
1. Viable 
El Proyecto es viable tanto desde el punto vista técnico como desde el punto de vista de rentabilidad 
socioeconómica y ambiental, como se muestra a lo largo del informe. 
 
Se considera que la repercusión social de este tipo de obras de recuperación de márgenes fluviales y 
su acondicionamiento ambiental cerca de núcleos urbanos, compensan sobradamente las 
inversiones realizadas. 
 
2. Viable con las siguientes condiciones: 

a)  En fase de proyecto 
Especificar: ___________________________________ 

 
b)  En fase de ejecución 

Especificar: ___________________________________ 
 

3. No viable 
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