INSTRUCCION PARA LA ELABORACION Y TRAMITACION DE LOS INFORMES DE VIABILIDAD
PREVISTOS EN EL ARTICULO 46.5 DE LA LEY DE AGUAS
(segun lo contemplado en la Ley 11/2005, de 22 de Junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de
julio, del Plan Hidrologico Nacional)




INSTRUCCION PARA LA ELABORACION Y TRAMITACION DE LOS INFORMES DE VIABILIDAD
PREVISTOS EN EL ARTICULO 46.5 DE LA LEY DE AGUAS

La Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrolégico
Nacional, afiade un nuevo apartado 5 en el articulo 46 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, en el que, entre
otros extremos, se determina que, con caracter previo a la ejecucion de obras de interés general, debera
elaborarse un informe que justifique su viabilidad econdmica, técnica, social y ambiental, incluyendo un estudio
especifico sobre la recuperacidn de los costes.

Para desarrollo y cumplimiento de lo dispuesto en el referido articulo 46.5 se seguiran las siguientes Normas

1. El Informe de Viabilidad se elaborara por la Direccion General del Agua, Organismos Autonomos adscritos
y Sociedades Estatales de Agua, en su calidad de érgano de contratacion, con la metodologia, criterios y
formatos que se definen en el presente Documento, sin perjuicio de las necesarias adaptaciones derivadas
de la funcionalidad o singularidad de la obra

2. Se analizaran las actuaciones o proyectos en su integridad funcional, con independencia de que se
ejecuten por tramos o mediante distintos contratos de obra.

En actuaciones que se desarrollen en diversos proyectos, siempre que su presupuesto no supere los
901.518,15 €, respondan a la misma funcién y con esquema de financiacion y uso homogéneos -
restauracion hidrologico-forestal, por ejemplo- cabra elaborar un unico Informe para el conjunto de la
actuacion.

3. Sise prevé la cofinanciacion del proyecto por parte de los Usuarios, otras Entidades publicas o privadas, o
mediante Fondos procedentes de la Union Europea, deberd acreditarse documentalmente el compromiso
de financiacion, la decision de ayuda o la presentacion de solicitud

4. ElInforme debera estar redactado y remitido a la Secretaria General para el Territorio y la Biodiversidad en
los siguientes plazos:

a) Para obras adjudicadas y pendientes de iniciar a la fecha de recepcion de esta Orden Comunicada,
antes del comienzo de las obras.

b) En obras con contrato de ejecucion licitado, antes de la formulacion de la propuesta de adjudicacion.

c) Para contratos de obra que por su cuantia requieran para su celebracién autorizacion previa de la
Ministra o de Consejo de Ministros, antes de la solicitud de dicha autorizacion.

d) En el resto de contratos, antes de la publicacion del anuncio de licitacion.

e) En el caso de proyectos licitados en la modalidad de concurso de proyecto y obra, que no requieran
autorizacion previa de contratacion, antes de la adjudicacion de las obras.

5. Recibido dicho Informe, en el plazo maximo de quince (15) dias, el Secretario General para el Territorio y
la Biodiversidad podra formular observaciones al mismo e incluso sefialar condiciones para la ejecucion
del proyecto sobre cualquiera de las materias analizadas, (requisitos técnicos, medidas de caracter
ambiental, compromisos y garantias de los usuarios, etc.)

6. No podran abordarse nuevas fases o tramitaciones del expediente si el Informe no ha resultado favorable y,
siendo favorable, no se hayan subsanado las observaciones formuladas.




7. El Informe de viabilidad no exime al érgano de contratacién de realizar cuantos procedimientos y tramites
sean legalmente exigibles para la garantia ambiental y aprobacién del proyecto, contratacion y ejecucion de
las obras.

8. El Informe favorable sobre la viabilidad del proyecto no supone prioridad de ejecucion o compromiso
presupuestario alguno. La ejecucién de la obra se supeditara a la programacion y presupuestacion
aprobada para el correspondiente organismo.

9. Una vez que el Informe sea definitivo, sea cual fuere su caracter, se hara publico en la Web del Ministerio
de Medio Ambiente.

El Informe concluird con un pronunciamiento expreso sobre la viabilidad del proyecto y podré determinar las
condiciones necesarias para que sea efectiva, en las fases de proyecto o de ejecucion.

Madrid 3 de octubre de 2005

El Secretario General para el Territorio y la Biodiversidad



| DATOS BASICOS

Titulo de la actuacion:

“Proyecto de mejora del estado ecoldgico del rio Pisuerga entre la presa de Aguilar de Campoo y Alar
del Rey (Palencia) 22 Fase”.

En caso de ser un grupo de proyectos, titulo de los proyectos individuales que lo forman:

Nombre y apellidos | Direccion e-mail Teléfono Fax

persona de

contacto

Julio Pajares C/ Muro, 5, jpa@chduero.es 983 21 54 00 983 21 54 38
Alonso 47 004 Valladolid

El envio debe realizarse, tanto por correo ordinario como electronico, a:
- En papel (copia firmada) a

Gabinete Secretaria General para el Territorio y la Biodiversidad
Despacho A-305

Ministerio de Medio Ambiente

Pza. de San Juan de la Cruz s/n

28071 MADRID

- Enformato electrénico (fichero .doc) a:

sgtyb@mma.es



1. OBJETIVOS DE LA ACTUACION.

Se describira a continuacién, de forma sucinta, la situacion de partida, los problemas detectados y las necesidades
que se pretenden satisfacer con la actuacion, detallandose los principales objetivos a cumplir.

1. Problemas existentes (sefialar los que justifiquen la actuacion)

a. Fragmentacion de la vegetacion de sus riberas, ocasionada fundamentalmente por los usos antrdpicos que se
desarrollan a lo largo de los méargenes del rio. Como mas significativo, cabe sefialar, la eliminacidn parcial de
vegetacion riparia para el desarrollo de cultivos forestales y agricolas.

b. Envejecimiento y estado sanitario deficiente de la masa riparia relictica.

c. Ausencia de frezaderos y colmatacion de los que quedan, por el incremento del aporte de particulas solidas al
cauce, principalmente derivados del funcionamiento de las tomas de la presa Aguilar de Campoo.

d. Pérdida efectiva de la comunidad piscicola, en particular de truchas, por la deposicion de los solidos sobre el
lecho de los cauces, tapizando el sustrato e impidiendo el desarrollo de las comunidades de macroinvertebrados,
recurso alimenticio de las comunidades piscicolas presentes en cursos fluviales objeto del presente proyecto,
ademas de colmatar las zonas de freza existentes.

En la siguiente tabla se muestra una sintesis de la problematica actual del tramo.

Sintomas Impactos Presiones
. Régimen de caudales en funcion de las Explotacion del embalse de
Regulacién de caudales . . .
necesidades de riego Aguilar
. Elevada concentracion de sélidos en .
Colmatacién de frezaderos o Presa de Aguilar
suspensién en el agua
Incremento significativo en la carga de finos , Puesta en funcionamiento de
. Calidad del agua p
liberada al cauce desaglies
L Destruccidn de los ecosistemas ligados a las Aprovechamientos forestales y
Falta de vegetacion riparia : .
riberas agricolas

2. Objetivos perseguidos (sefalar los que se traten de conseguir con la actuacion)

a. Recuperacion de la continuidad longitudinal de la orla riparia en ambas méargenes a través de plantaciones.

b. Mejora del estado fitosanitario del soto fluvial mediante tratamientos selvicolas selectivos.

c. Mejora de los habitat, gracias a la regulacion del sombreado y temperatura del agua del Pisuerga que
efectuaran las plantaciones propuestas, asi como su efecto barrera frente a la incorporacion de particulas solidas
finas que procedan del lavado de la cuenca por escorrentia superficial.

d. Seguimiento de las caracteristicas fisicas del agua mediante la colocacién de turbidimetros para la medicion
en continuo de los solidos en suspension.

e. Mejora de la conexion vertical del cauce con su medio hiporréico y de las caracteristicas estéticas y sanitarias
de las margenes del Pisuerga mediante la limpieza de residuos sélidos y asimilables.




2.ADECUACION DE LOS OBJETIVOS DE LA ACTUACION A LO ESTABLECIDO POR LA LEGISLACION
Y LOS PLANES Y PROGRAMAS VIGENTES

Se realizara a continuacion un analisis de la coherencia de los objetivos concretos de la actuacion
(descritos en 1) con los que establece la planificacion hidroldgica vigente.

En concreto, conteste a las cuestiones siguientes, justificando, en todo caso, la respuesta elegida:

1. ¢ La actuacion contribuye a la mejora del estado ecolégico de las masas de agua superficiales,
subterraneas, de transicién o costeras?

a) Mucho X
b) Algo

c) Poco

d) Nada

e) Loempeora algo

f) Lo empeora mucho

Justificar la respuesta

Las actuaciones previstas tienen como objetivo permitir la restauracion de la calidad ambiental del rio
Pisuerga, lo cual revertira en la consecucion de su buen estado ecologico, para ello se llevaré a cabo la
limpieza de todo residuo sélido presente en la zona de proyecto, la plantacion y el tratamiento de la vegetacion
riparia completando y diversificando su continuidad, asi como el seguimiento de la concentracion de solidos en
suspension presente en el agua.

2. ¢La actuacion contribuye a la mejora del estado de la flora, fauna, habitats y ecosistemas acuaticos,
terrestres, humedales o marinos?
a) Mucho X

)
c)
d) Nada
e) Lo empeora algo
f) Lo empeora mucho

Justificar la respuesta:

El objeto del proyecto es, como indica su titulo, la mejora del estado ecolégico del tramo del rio Pisuerga,
mediante la definicidn de actuaciones que permiten la restauracion de la calidad ambiental del citado rio. Con
estas actuaciones se conseguira la recuperacion longitudinal del cauce, devolviendo a la zona la posibilidad
de regenerar los ecosistemas ligados al medio hidrico.

3 ¢La actuacion contribuye a la utilizacién mas eficiente (reduccion de los m3 de agua consumida por

persona y dia o de los m3 de agua consumida por euro producido de agua?
a) Mucho

Nada X
Lo empeora algo

f) Lo empeora mucho
Justificar la respuesta:

La actuacion no esta orientada a un uso mas eficiente del recurso hidrico desde el punto de vista de consumo




humano, no planteandose el establecimiento de ninguna infraestructura hidraulica.

4. ;La actuacion contribuye a promover una mejora de la disponibilidad de agua a largo plazo y de la
sostenibilidad de su uso?

a) Mucho

b) Algo

c) Poco

d) Nada X
)

Lo empeora algo
Lo empeora mucho

=

Justificar la respuesta:

Como ya se ha comentado, el objeto de este proyecto no es el incremento de los recursos hidricos disponibles
para consumo humano, sino la restauracion del rio y de sus riberas, por tanto no se producira una variacion en
la disponibilidad hidrica por la ejecucién de las actuaciones definidas. Tampoco establece objetivos orientados
a la sostenibilidad de su uso, por tanto el proyecto de mejora del estado ecoldgico del rio Pisuerga no tendra
ningun efecto directo sobre la disponibilidad hidrica.

5. ¢La actuacién reduce las afecciones negativas a la calidad de las aguas por reduccién de vertidos o
deterioro de la calidad del agua?

a) Mucho

b) Algo X
c) Poco

d) Nada

e) Lo empeora algo

f) Lo empeora mucho
Justificar la respuesta:

La continuidad y densificacién de la orla riparia derivada de las plantaciones propuestas, actuara de
barrera/filtro natural frente a parte del aporte de particulas sélidas al cauce.

6. ¢La actuacion contribuye a la reduccion de la explotacion no sostenible de aguas subterraneas?

a) Mucho

b) Algo

c) Poco

d) Nada X
e) Lo empeora algo

f) Lo empeora mucho

Justificar la respuesta:
No es objeto de este proyecto la gestion sostenible de las aguas subterraneas.

7. ¢ La actuacion contribuye a la mejora de la calidad de las aguas subterraneas?

a) Mucho

b) Algo

c) Poco X
d) Nada

e) Lo empeora algo

f) Lo empeora mucho

Justificar la respuesta:




No se hay definida ninguna actuacién orientada a la mejora de la calidad de las aguas subterraneas, no
obstante la mejora en las aguas superficiales, puede revertir en una mejora de las subterraneas.

8. ¢ La actuacion contribuye a la mejora de la claridad de las aguas costeras y al equilibrio de las costas?

a) Mucho

b) Algo

c) Poco

d) Nada X
e) Lo empeora algo

f) Lo empeora mucho

Justificar la respuesta:
Las actuaciones definidas en el presente proyecto no inciden sobre las aguas costeras.

9. ¢La actuacion disminuye los efectos asociados a las inundaciones?
a) Mucho
b) Algo
c) Poco X
d) Nada
e) Lo empeora algo
f) Lo empeora mucho

Justificar la respuesta:

Dentro de las actuaciones planteadas en el proyecto, el unico factor que pudiera repercutir en el futuro
comportamiento hidraulico del sistema fluvial frente a crecidas, pudiera ser el incremento del rozamiento
ocasionado como consecuencia del aumento de la masa vegetal.

10. ¢La actuacién colabora a la recuperacion integral de los costes del servicio (costes de inversion,
explotacion, ambientales y externos?
a) Mucho

Lo empeora algo
f) Lo empeora mucho

Justificar la respuesta:

No se produce una recuperacion de costes, desde el punto de vista de su explotacién econoémica. Sin
embargo, las actuaciones repercuten en un beneficio ambiental directo y, a su vez, en los beneficios indirectos
asociados (turismo asociado al use y disfrute del entorno fluvial, mejoras de las poblaciones piscicolas y, por
tanto, ingresos derivados de la actividad pesquera, ...).

11 ¢La actuacion contribuye a incrementar la disponibilidad y regulacion de recursos hidricos en la cuenca?
a) Mucho

b) Algo

Poco

Nada X

Lo empeora algo

Lo empeora mucho
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Justificar la respuesta:

No es objeto del proyecto modificar la dispobibilidad o la regulacién de los recursos hidricos.

12. ¢ La actuacidn contribuye a la conservacion y gestion sostenible de los dominios publicos terrestres
hidraulicos y de los maritimo-terrestres?
a) Mucho X
b) Algo
Poco
Nada
Lo empeora algo
) Lo empeora mucho

D O O
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Justificar la respuesta:

La actuacion esta orientada a la recuperacion del medio natural asociado al dominio publico hidraulico del rio
a través del desarrollo de una serie de actuaciones cuyo objeto es asegurar desarrollo del ecosistema ripario,
mediante el establecimiento de plantaciones, mantenimiento de frezaderos, etc..

13.  La actuacion colabora en la asignacion de las aguas de mejor calidad al abastecimiento de poblacion?
a) Mucho

b) Algo

Poco

Nada X

Lo empeora algo

f) Lo empeora mucho

c
d
e

~— — — ~—

Justificar la respuesta:

La mejora de la calidad de las aguas que podria propiciar la ejecucion de parte de las actuaciones planteadas
en el proyecto de referencia no esta orientada al abastecimiento urbano, sino a crear unas condiciones
dptimas para el desarrollo de una fauna y flora dptima

14. ;La actuacion contribuye a la mejora de la seguridad en el sistema (seguridad en presas, reduccién de
dafios por catastrofe, etc)?
a) Mucho

Lo empeora algo
f) Lo empeora mucho

Justificar la respuesta:

Las plantaciones propuestas contribuirén a la mejora del estado estructural de los taludes de las margenes en
distintos tramos de cauce, reduciendo el riesgo actual de inestabilidad.

15. ¢ La actuacion contribuye al mantenimiento del caudal ecolégico?
a) Mucho
b) Algo
c) Poco
d) Nada X
e) Lo empeora algo




f) Lo empeora mucho
Justificar la respuesta:

La actuacion no esta orientada al aumento del caudal del rio, sometido al régimen de explotacion propio del
embalse.

16. ¢ Con cuél o cuales de las siguientes normas o programas la actuacion es coherente?
a) Texto Refundido de la Ley de Aguas

b) Ley 11/2005 por la que se modifica la Ley 10/2001del Plan Hidrolégico Nacional
c) Programa AGUA X
d) Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) X

Justificar la respuesta:

Esta actuacion esta incluida dentro de las actuaciones definidas por dicho programa, al cumplir los objetivos
que este define y son permitir la restauracion de la calidad ambiental de los rios, lo cual revertira en la
consecucion de su buen estado ecoldgico, asi como en la prevencion de la sequia y las inundaciones.
También es coherente con la Directiva Marco del Agua, mediante el logro del buen estado ecoldgico de las
aguas para el horizonte 2015, constituyendo objetivo fundamental de la Directiva.

En el caso de que se considere que la actuacion no es coherente con este marco legal o de programacion, se

propondra una posible adaptacion de sus objetivos.
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2. DESCRIPCION DE LA ACTUACION

Se sintetizara a continuacion la informacion mas relevante de forma clara y concisa. Incluira, en todo caso, la
localizacion de la actuacion, un cuadro resumen de sus caracteristicas mas importantes y un esquema de su
funcionalidad.

Localizacion

Los terrenos objeto del presente proyecto estan situados en la subcuenca del rio Pisuerga, al norte de la margen
derecha de la cuenca del Duero. El rio Pisuerga es el principal rio de la provincia de Palencia junto con el Carrion 'y
uno de los elementos mas caracteristicos de Aguilar de Campoo, localizandose en su cauce el famoso Embalse.

Los términos municipales incluidos en el area de proyecto son Aguilar de Campoo, Alar del Rey, Pomar de Valdivia y
Rebolledo de la Torre, desarrollandose la actuacion sobre terrenos rusticos de titularidad publica y privada, y sobre
terrenos pertenecientes al dominio publico hidraulico gestionado por la Confederacién Hidrografica del Duero.

En parte del ambito de actuacién se localiza el LIC “Las Tuerces” (ES4140026), dentro del cual no se desarrollan
ninguna de las actuaciones del presente proyecto.

El tramo de actuacion queda definido mediante las coordenadas UTM (precisién 1 metro) siguientes.

Tabla 1: Coordenadas UTM cuadro localizacion de actuacion.

Inicio tramo Fin tramo
UTM coordenada X 395013 392338
UTM coordenada Y 4738921 4723882

En la siguiente figura se muestra la red hidrografica del tramo comprendido entre Aguilar de Campo y Alar del Rey.

A continuacion se analizan las caracteristicas mas importantes de la zona objeto del proyecto, a saber:

- Clima: El area geogréfica corresponde con el piso bioclimatico supramediterraneo medio, con ombroclima
subhumedo, con un régimen de precipitaciones que se ajusta al esquema del clima mediterraneo, con
aumentos pluviométricos coincidentes con los equinoccios de otofio y primavera, y la existencia de un
periodo de aridez durante los meses de julio y agosto.
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Desde el punto de vista geoldgico, este tramo del rio Pisuerga se inserta, morfolégicamente, a caballo del
extremo oriental del sector occidental de la Cordillera Cantabrica (Macizo Asturiano o Montafia leonesa-
palentina), armado sobre litologias paleozoicas y con predominio del relieve fallado, y de la unidad
morfoestructural de la Comarca de Las Loras.

Hidrologia. La red de drenaje superficial se engloba en la cuenca vertiente del rio Duero (Confederacién
Hidrogréfica del Duero).

En lo referente a la Hidrogeologia el ambito de estudio considerado corresponde con la unidad
hidrogeoldgica 2, denominada Quintanilla-Pefiahorada-Atapuerca, que forma parte del acuifero carstico del
norte de las provincias de Leon, Palencia y Burgos, alojado en las calizas cretacicas que afloran en la orla
mesozoica septentrional de la Cuenca del Duero.

Vegetacion; en el &mbito de estudio destaca la elevada diversidad de la vegetacion, pese a los usos agrarios
de esta zona. Entre los tipos de bosque, se encuentran hayedos (muy reducidos en superficie y restringidos a
umbrias en laderas de fuerte pendiente), melojares (muy transformados por su tradicional aprovechamiento
en monte bajo) y los quejigares y carrascales (muy mermados por la actividad agricola). Aparecen también
grandes extensiones con matorrales, como los tomillares — pastizales (que ocupan grandes superficies de las
altillanuras sobre los suelos decapitados de la paramera caliza). También destaca la vegetaciéon casmofitica
(igada a grietas y fisuras de las calizas cretécicas), asi como las riberas de los principales rios, las
superficies de cultivo y las importantes masas de pinar de origen artificial.

Fauna. Dentro del area de estudio, cada biotopo cuenta con sus propios grupos faunisticos. Hay que afiadir
la presencia en de tres taxones de mamiferos (Galemys pyrenaicus, Miniopterus schreibers, y Myotis myotis),
dos de peces (Chondrostoma polylepis y Rutilus arcasii) y dos de invertebrados (Euphydryas aurinia y
Lucanus cervus) incluidos en el Anexo Il de la citada Directiva, dentro del LIC.

Espacios naturales protegidos, dentro del area de actuacion estd el “Las Tuerces” (ES4140026) y
Monumento Natural de “Las Tuerces”.

Demografia: La densidad de poblacién del municipio de Alar del Rey se encuentra alrededor de la media
provincial (21,54 hab/km?2). Aguilar de Campoo se encuentra ligeramente por encima de la media, puesto que
es uno de los municipios mas importantes de la provincia de Palencia. Por otro lado, estos municipios han
experimentado entre los afios 1996 y 2006 un incremento relativo de la poblacion negativo, siendo fiel reflejo
del abandono progresivo del medio rural, que de alguna manera intentan paliar las actuaciones planteadas en
el presente proyecto.

Patrimonio histdrico-artistico: No se afecta al patrimonio histérico de los términos municipales implicados
en la ejecucion de las actuaciones. Con respecto a la presencia de vias pecuarias en los términos de Aguilar
de Campoo y Alar del Rey, segun la informacién recogida en la base cartografica del Ministerio de Medio
Ambiente, en la zona concreta de actuacion no se encuentran vias pecuarias que puedan verse afectadas por
el proyecto.

Por Ultimo se incluye a continuacion el cuadro resumen de las actuaciones.

ACTUACIONES

CARACTERISTICAS

FUNCIONALIDAD

1. Limpieza de residuos

Eliminacién de todo residuo sélido, gestionandolo y
retirdndolo a vertedero autorizado.

Devolver al rio la calidad sanitaria,
paisajistica y ecoldgica del entorno.

2. Acondicionamiento  de
accesos al cauce

Establecimiento de vias de 3 6 4 m de anchura, tanto
sobre caminos existentes como en aquellos temporales
de nueva creacion.

Mejor a de las condiciones de rodadura
y de la accesibilidad de los caminos,
necesario para el desarrollo del resto
de actuaciones planteadas.

3. Medicién en continuo de
solidos en suspension

Instalacion de cuatro turbidimetros a lo largo del tramo
de actuacion: uno flotante en la presa de Aguilar, y tres
més a lo largo del tramo instalados en casetas, siendo
solo dos de ellas prefabricadas y de nueva instalacion,
ya que uno de los turbidimetros se instalara en la caseta
existente de la estacion SAICA, en la localidad de Alar
del Rey

Seguimiento continuo que permita
evaluar la situacion y tomar las
decisiones oportunas.

4. Tratamientos de la

Desbroces selectivos, podas y escamondas, claras

Mejora de las condiciones sanitarias,
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vegetacion

mixtas y quema y astillado de residuos.

fisiologicas y morfolégicas de la masa
vegetal, favoreciendo el desarrollo
propio del ecosistema de ribera.

5. Plantaciones

Esta técnica se basa en la instauraciéon del material
vegetal que permita su sostenibilidad en el tiempo,
basada en la utilizacién de especies riparias autéctonas.

Mejorar la continuidad longitudinal del
sistema fluvial en lo relativo a la
vegetacion de ribera.
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3. EFICACIA DE LA PROPUESTA TECNICA PARA LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS!

Se expondran aqui las razones que han llevado, de todas las alternativas posibles, a proponer la actuacion descrita
en 3 para la consecucion de los objetivos descritosen 1y 2..

En cuanto a la eliminacion de materiales aldctonos depositados en los cauces y su entorno (limpieza de
residuos), se han seleccionado las alternativas de recogida manual o/ly mecéanica (segln necesidades), carga y
transporte a vertedero. Otras alternativas barajadas como la autolimpieza, siendo la fuerza de la corriente de agua la
encargada de transportar los residuos (corriente no adecuada); la digestion de lodos (escasa presencia de materia
organica en los depdsitos); el dragado por aspiracion (econdémicamente no viable por la cuantia del movimiento de
tierras), han sido desestimadas por las razones indicadas entre paréntesis.

El acondicionamiento de accesos al cauce, se centra en los ya existentes, procediéndose al establecimiento de
nuevos accesos sblo en los casos que asi lo exijan que, en cualquier caso, seran restaurados una vez finalizadas las
obras. Se han barajado alternativas en cuanto a los materiales a emplear en las capas de rodadura, habiendo sido la
zahorra lugarefia la mas adecuada por motivos paisajisticos (requerimientos técnicos cubiertos).

Para la consecucion de los siguientes objetivos:

- Eliminar vegetacion aloctona e invasora.
- Mejorar las condiciones sanitarias, fisiologicas y morfolégicas de la masa vegetal existente.
- Evitar o disminuir el riesgo de incendio.

se proyecta un conjunto de tratamientos de la vegetacion sobre la masa vegetal existente en las margenes del
Pisuerga, que se ejecutaran mediante herramientas manuales para evitar los dafios ambientales que pudiera causar
la mecanizacion de las tareas.

En bastantes tramos, la vegetacion riparia se encuentra fragmentada y poco diversa. Ademas, parte de las
actuaciones desarrolladas en la primera fase del presente proyecto, actualmente en ejecucion, correspondientes a
movimientos de tierras situadas en las margenes de los cursos fluviales se consolidan, en primera instancia, con
elementos vegetales vivos. Por esta razon, se pretende instaurar el material vegetal (plantaciones) que, en relacion
con las condiciones del medio, permita su sostenibilidad, de forma analoga a como ocurre con los procesos
energéticos que se manifiestan en diferentes tramos del actual sistema fluvial.

Con respecto a los aspectos derivados del aporte de particulas a los cursos fluviales procedentes del lavado que
genera la escorrentia superficial sobre las laderas vertientes, se han barajado una serie de soluciones para atajar el
problema en la fase en la que estas particulas son trasportadas por la ladera (la fase de generacion de particulas
‘ataque en origen del problema” queda descartada dado que las actuaciones del proyecto se restringen a los cursos
fluviales y su entorno). Las plantaciones planteadas reduciran en parte, los finos depositados. Por otra parte, cabe
sefialar las medidas de defensa de margenes cuya obra se esta ejecutando en la actualidad, dentro de la 12 fase del
presente proyecto.

Esta justificacion debe ser coherente con los contenidos de los capitulos de viabilidad técnica, ambiental, econdmica
y social que se exponen a continuacion y, en ese sentido, puede considerarse como una sintesis de los mismos. En
la medida de lo posible, se cuantificara el grado de cumplimiento de los objetivos que se prevé alcanzar con la
alternativa seleccionada para lo que se propondran los indicadores que se consideren mas oportunos.

1. Alternativas posibles para un analisis comparado de coste eficacia (Posibles actuaciones que llevarian a una
consecucion de objetivos similares en particular en el campo de la gestidn de recursos hidricos).

No se han planteado distintas alternativas, ya que la zona objeto del Proyecto de mejora del estado ecolégico del rio

' Originales o adaptados , en su caso, segun lo descrito en 2.
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Pisuerga, es un tramo pequefio, donde la problematica, desde el punto de vista de lograr la restauracion del rio y de
su ribera, ha sido identificada en campo, siendo las actuaciones planteadas las mas adecuadas para el cumplimiento
de los objetivos definidos en el Programa A.G.U.A, de mejora del estado ecolégico de los rios que han sido
identificados en el Plan.

2. Ventajas asociadas a la actuacion en estudio que le hacen preferible a las alternativas posibles citadas:

La principal ventaja asociada a la actuacion en estudio es el claro cumplimiento de los objetivos de la Estrategia
Nacional de Restauracién de Rios, acordes con el Programa A.G.U.A (Actuaciones para la Gestién y Utilizacion del
Agua) impulsado asimismo por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, permitiendo la restauracién
de la calidad ambiental de los rios, lo cual revertira en la consecucion de su buen estado ecoldgico.
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4. VIABILIDAD TECNICA

Debera describir, a continuacion, de forma concisa, los factores técnicos que han llevado a la eleccion de una
tipologia concreta para la actuacion, incluyéndose concretamente informacion relativa a su idoneidad al tenerse
en cuenta su fiabilidad en la consecucién de los objetivos (por ejemplo, si supone una novedad o ya ha sido
experimentada), su sequridad (por ejemplo, ante sucesos hidrolégicos extremos) y su flexibilidad ante
modificaciones de los datos de partida (por ejemplo, debidos al cambio climatico).

Si se dispone del documento de supervision técnica del proyecto se podra realizar una sintesis del mismo.

Debido a las actuaciones en materia de obra civil que se han venido desarrollando junto al cauce y dentro del
mismo, unido a la ausencia de vegetacion en las margenes de muchos de los tramos de los cursos fluviales del
proyecto por los aprovechamientos agricolas, ganaderos, recreativos y forestales, etc, han originado la pérdida
de suelo y el incremento de la pendiente de los taludes, potenciando su inestabilidad y pudiendo dar origen al
depdsito de sedimentos en el lecho. Las actuaciones planteadas en el proyecto de referencia, en orden a
alcanzar el éxito en la consecucion de los objetivos definidos, se han planteado con los siguientes
condicionantes técnicos:

- Maquinaria de reducido tamafio apoyada en su mayor parte por trabajos desarrollados mediante herramientas
manuales, dada la reducida accesibilidad de los tajos. Ademas, segun se ha venido sefialando, el proyecto
plantea la apertura de nuevos accesos, parte de los cuales, una vez finalizadas las obras, seran restaurados.

- Tratamiento selvicolas preventivos selectivos y manuales que afectan a la vegetacion enferma, aléctona o en
deficiente estado de vigorosidad.

Otros condicionantes técnicos:

- Explotaciones agrarias que han fragmentado la vegetacion de ribera.

- Intransitabilidad de los caminos de acceso al cauce tradicionales, que dificultan el acceso al tramo de
estudio, asi como el disfrute del mismo.

- Dinamica fluvial del rio condicionada por el uso para riego del embalse de Aguilar.
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5. VIABILIDAD AMBIENTAL

Se analizaran aqui las posibles afecciones de la actuacion a la Red Natura 2000 o a otros espacios
protegidos, incluyéndose informacion relativa a si la afeccion se produce segun normativas locales,
autonomicas, estatales o europeas e indicandose la intensidad de la afeccién y los riesgos de impacto
critico (de incumplimiento de la legislacién ambiental).

1. ¢Afecta la actuacion a algun LIC o espacio natural protegido directamente (por ocupacién de suelo
protegido, ruptura de cauce, etc, o indirectamente (por afeccién a su flora, fauna, habitats o
ecosistemas durante la construccidn o explotacion pro reduccion de apuntes hidricos, barreras, ruidos,

etc.)?
A. DIRECTAMENTE B. INDIRECTAMENTE
a) Mucho a) Mucho
b) Poco b) Poco
c) Nada c) Nada
d) Le afecta positivamente d) Le afecta positivamente X

Dado el objetivo basico del proyecto, las actuaciones tendran efectos positivos sobre la calidad de los
habitats de ribera, y en consecuencia sobre todos los habitats acuaticos y sobre las comunidades vegetales y
faunisticas asociadas.

Una pequefia zona del tramo del rio Pisuerga (4,5 km aprox.), objeto del proyecto de restauracion, se
encuentra ubicada en el interior de un espacio incluido como Lugar de Interés Comunitario en la propuesta
para la elaboracién de la Red Natura 2000. Se trata del lugar denominado “Las Tuerces” codificado como
ES4140026. Este Espacio Natural forma parte, asimismo, del Plan de Espacios Naturales Protegidos de
Castillay Ledn. La Ley 8/1991, de 10 de mayo, de espacios naturales de la Comunidad de Castilla y Ledn
crea la Red de Espacios Naturales (REN) de Castilla y Ledn, diferencia dos tipos de ambitos de proteccion:
los Espacios Naturales Protegidos y las Zonas Naturales de Interés Especial, siendo el Monumento Natural
de “Las Tuerces”, el Unico Espacio Natural que afecta a la zona de actuacion.

La valoracion realizada en cuanto a la afeccion de la actuacion sobre los espacios naturales definidos se
considera una afeccidn positiva, con unos beneficios ambientales que produciran una mejora en la calidad de
los ecosistemas acuaticos intervenidos, contribuyendo ademas a la mejora de los recursos del LIC “Las
Tuerces’.

2. Describir los efectos sobre el caudal ecoldgico del rio y las medidas consideradas para su
mantenimiento asi como la estimacion realizada para el volumen de caudal ecolégico en el conjunto del
area de afeccion.

No se plantean medidas directas de mejora sobre el caudal ecoldgico.

Como resultado de los beneficios ambientales previstos por las actuaciones se producira una mejora en la
calidad de los ecosistemas acuaticos intervenidos, contribuyendo ademas a la mejora de los recursos del LIC
“‘Las Tuerces”.

Se especificara, ademas, si se han analizado diversas alternativas que minimicen los impactos ambientales y
si se prevén medidas o actuaciones compensatorias. En este Ultimo caso, se describiran sus principales
efectos y se haré una estimacion de sus costes.
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3. Alternativas analizadas

En el Proyecto de Mejora del estado ecoldgico del rio Pisuera entre la Presa de Aguilar de Campoo y Alar del
Rey (Palencia) 22 Fase , no se han establecido alternativas “sensu stricto”, al tratarse de actuaciones muy
concretas en tramos identificados en base a las actuaciones previstas en el Programa AGUA, asi como a los
objetivos definidos en el mismo.

Es por ello que, en este caso, las unicas alternativas planteadas serian:
a) Alternativa cero. No hacer nada.

Esta alternativa se basa en no llevar a cabo ninguna actuacion en el medio, dando continuidad a la
problematica actual.

b) Alternativa uno. Establecimiento de actuaciones de mejora del tramo del rio Pisuerga.

Las actuaciones definidas en esta alternativa persiguen los siguientes fines, que corresponden con los
establecidos en la Estrategia Nacional de Restauracion de Rios :

-Recuperacion de la continuidad longitudinal del sistema fluvial, al comprender actuaciones relativas a
la plantacién y tratamiento de la vegetacion de sus margenes.

-Mejora de los habitats a través de las mismas actuaciones indicadas en el punto anterior.
4. Impactos ambientales previstos y medidas de correccion proponibles (Describir).

A continuacién se definen los impactos identificados asi como las medidas planteadas para asegurar la
compatibilidad del proyecto con el medio.

a) Emision de polvo y ruidos: consecuencia de los movimientos de tierra y excavaciones y del movimiento
de maquinaria y transito inusual de trabajadores en la zona.

Estas molestias, siendo el principal receptor del impacto la fauna autdctona, podrian valorarse como
negativas, directas, temporales, reversibles, recuperables, simples y, en conjunto, compatibles.

Por otra parte no se prevén afecciones significativas sobre la poblacion, ya que la mayor parte de de los
nucleos de poblacion estan alejadas de las zonas de actuacion. El impacto se considera negativo, directo,
temporal, reversible, recuperable, sinérgico y globalmente compatible, debido al componente eminentemente
rustico de la zona de actuacion.

Para minimizar este impacto se han establecido las siguientes medidas:

- Sefializacion del perimetro de la zona de actuacion a fin de que no se produzca el transito de
vehiculos o maquinaria fuera de las zonas estrictamente necesarias, pero sin dificultar su maniobra.

- Riegos periddicos, especialmente antes del primer recorrido de la mafiana y después del dltimo en las
superficies de actuacidn, lugares de acopio, accesos, y pistas.

- Riegos en apilamientos de tierra vegetal y de aridos, en funcién de su composicion y tiempo de
inutilizacion. Si se detectase en estas zonas emisiones de polvo por accién del viento u otra causa, se
puede proceder a su almacenamiento en el interior de recintos techados.

- Humidificar materiales que vayan a ser puestos en obra y que sean susceptibles de emitir polvo.

- Camiones de transporte de aridos contaran con la lona correspondiente.

- Limitara la velocidad de la maquinaria y vehiculos por los accesos y caminos de obra sin asfaltar (10
km/h).

- Siresultase necesario se realizara un riego de las formaciones vegetales afectadas por polvo.
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Durante todo el proceso las actividades generadas deberan cumplir la legislacion en materia de proteccion
de la atmésfera, a escala autondmica, nacional y comunitaria (ver apéndice | de normativa de aplicacion).

c) Riesgos de contaminacion de suelos y aguas: en el entorno inmediato al cauce, existe riesgo de que
se produzcan derrames accidentales procedentes de los motores de las maquinarias utilizadas durante los
trabajos, con los consiguientes riesgos de contaminacion de los suelos y aguas superficiales y subterraneas.

Puede valorarse el impacto como moderado, ya que resulta aconsejable adoptar medidas preventivas al
respecto, como:

- Prevencién de contaminacion de suelos: Los aceites usados seran correctamente recogidos,
etiquetados y depositados en un lugar seguro, para ser transportados a centro autorizado para su
gestion, de acuerdo con lo dispuesto en la legislacidn vigente en materia de residuos, tanto a escala
autondmica como nacional y comunitaria.

- Prevencion de efectos sobre las aguas: control de vertidos sobre el parque de maquinaria, mediante
la revisidn de motores y maquinaria, debiendo centralizarse el repostaje y los cambios de aceite en
plataformas totalmente impermeabilizadas en las que se puedan recoger residuos y vertidos, para su
transporte a una planta de reciclaje a través de una empresa autorizada.

- Lavado de la maquinaria en los lugares destinados al efecto, dotados de suelo impermeabilizado. Los
equipos necesarios (parque de maquinaria, etc.) se instalaran en zonas con minimo riesgo de
contaminacion para las aguas tanto superficiales como subterraneas y en cualquier caso fuera del
ambito del LIC.

- Si se produjera cualquier tipo de vertido o residuo generado se procedera al tratamiento y
manipulacion de los mismos con el objetivo de evitar una posible contaminacion. Las actuaciones de
retirada de sedimentos del lecho, desbroce y extendido de material, se realizaran preferentemente
cuando se den las condiciones de ausencia de lluvias e inexistencia de escorrentias.

- Dado que el proyecto contempla movimientos de tierras en las proximidades del cauce se colocaran
elementos de retencidn de finos para evitar que se produzca pérdida de la calidad de las aguas por
incremento de turbidez. Dichos elementos consistirdn en sacos terreros que incorporaran gravas y
arenas en su interior y que iran anclados al terreno de forma que filtren los solidos en suspensién de
las aguas remansadas (fundamentalmente escorrentias) de forma previa a su descarga. Los
elementos de retencidn se limpiaran periédicamente y los materiales seran retirados y gestionados
adecuadamente.

d) Alteracion de la vegetacion de ribera y los habitats naturales: El impacto producido sobre la
vegetacion se reduce a posibles dafios mecanicos y a la deposicion de polvo.

Para minimizar este impacto se han establecido las siguientes medidas:

- Se evitara actuar sobre cualquier tipo de vegetacion presente que tenga valor ecolégico destacable.
Tampoco se actuara dentro del &mbito territorial del LIC.

- Riego de caminos en los dias que se trabaje con viento.

- Sefalizacion y el jalonamiento de la zona de trabajo (parcelas de actuacion) y de los accesos que
comunican dichas zonas entre si y que seran utilizados para el transporte de tierras y materiales de
obra. La sefalizacion estara formada por jalones (varillas metélicas) y una malla reflectante de colores
vistosos que los enlace a lo largo del perimetro de obra. El jalonamiento se realizara antes del inicio
de las obras y durante la etapa de replanteo de las mismas, y sera obligacién del Contratista
mantenerlo en buen estado durante el tiempo de duracion de las obras.

- Previo a posibles desbroces se realizara un informe sobre los taxones vegetales existentes en la
superficie a desbrozar con objeto de proteger, en el caso de que se detecten, aquellos que puedan
tener un interés especial.

- Tanto las zonas de acopio de materiales como el parque de maquinaria se ubicaran fuera del LIC, y

19



fuera de las cercanias de otros cauces presentes en el area de influencia del proyecto. Con
preferencia se utilizaran zonas habilitadas y convenientemente impermeabilizadas en los nucleos
urbanos cercanos.

e) Compactacion del suelo y alteracién de los horizontes edaficos: los movimientos de tierras pueden
producir fenémenos de compactacién de suelo derivados del trasiego de la maquinaria de obra. En el caso
de que se produjeran compactaciones de suelo, éstas supondrian una fuerte modificacion de la estructura
inicial del mismo.

Para minimizar este impacto se han establecido las siguientes medidas:

- Acortar zonas de actuacion y descompactacion del terreno durante las labores de acondicionamiento
de accesos al cauce.

- Los vehiculos circularén por un solo carril e intentaran seguir las mismas rodaduras, invadiendo el
carril contiguo en los cruces con vehiculos que circulan en sentido opuesto.

f) Generacion de residuos: Dada las caracteristicas del proyecto, dicha generacién sera puntual y su
gestion se llevara a cabo de acuerdo con la normativa vigente.

Para minimizar este impacto se han establecido las siguientes medidas:

- Durante la fase de ejecucion los aceites usados, deberan ser almacenados en recipientes adecuados,
para posteriormente ser recogidos, transportados y tratados por un gestor autorizado. La gestion de
los residuos asimilables a urbanos se realizara conforme a lo dispuesto en el Decreto 90/1990 de 31
de mayo por el que se aprueba el Plan director regional de Gestidn de Residuos Urbanos de la
comunidad de Castilla y Leon y conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

- Una vez terminadas las obras, se llevara a cabo una limpieza general de la zona, retirada, recogida y
transporte a vertedero controlado o punto de reciclaje, de todos los residuos de naturaleza artificial
que se hayan generado durante la ejecucion de la obra y de forma posterior a las tareas de limpieza
que se incorporan en el proyecto. Se considera necesaria su inclusién como medida previa para
conseguir la solucion estética favorable del conjunto.

g) Afecciones al patrimonio cultural y a las vias pecuarias:

Las afecciones sobre el patrimonio arqueoldgico son poco probables, ya que a priori no existen yacimientos
en las zonas afectadas por el proyecto. No obstante, las cautelas deberan extremarse durante las
operaciones que impliquen movimiento de tierras, estableciendo medidas como:

- Se realizara durante la fase de construccion, y en especial durante todos aquellos trabajos que
impliquen movimiento de tierras, el seguimiento y control arqueoldgico por parte de un técnico en la
materia.

- En caso de aparicion de restos durante el transcurso de las obras, sera de aplicacion el articulo 44.1.
de la Ley 16/85 de Patrimonio Histérico Espafiol y por lo tanto antes de continuar con la ejecucién de
dicho proyecto debera garantizarse la proteccion de los restos hallados.

- Aunque a priori no se prevé afeccion alguna a las vias pecuarias, en el caso de afectar finalmente a
las mismas se recomienda con caracter general su notificacion a la Administracién Ambiental
competente, iniciando los procedimientos para conseguir las correspondientes autorizaciones.

5. Medidas compensatorias tenidas en cuenta (Describir)

En el presente proyecto no se ha estimado necesario el establecimiento de medidas compensatorias, ya que
yo se produce ningun impacto sobre el medio de caracter irreversible y permanente en el tiempo.

6. Efectos esperables sobre los impactos de las medidas compensatorias (Describir).
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Al no haberse definido medidas compensatorias, no hay efectos asociados a las mismas.

7. Costes de las medidas compensatorias. (Estimar) millones de euros

8. Si el proyecto ha sido sometido a un proceso reglado de evaluacion ambiental se determinaran los
tramites seguidos, fecha de los mismos y dictdmenes. (Describir):

A nivel legislativo, el proyecto no se encuentra incluido entre lo supuestos que se relacionan en los Anexos |
y Il de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificacién del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio,
de evaluacion de impacto ambiental. Tampoco esta comprendido entre los supuestos recogidos en la
normativa autondmica regulada por la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevencién Ambiental de Castilla y
Ledn. En relacion al Anexo | de la Ley estatal, ninguno de los grupos especificos responde estrictamente a la
finalidad de las actuaciones proyectadas.

Con el fin de obtener el visto bueno por parte del érgano ambiental, se remitié la Documentacién Ambiental
del proyecto a la Secretaria General de Evaluacion Ambiental, del Ministerio de Medio Ambiente, con fecha
11-06-07.

El pasado 30 de marzo de 2009 se publico en el BOE la resolucion de fecha 4 de marzo de 2009, de la
Secretaria General para el Cambio Climaticos por la que se adopta la decisién de no someter a evaluacion
de impacto ambiental el Proyecto de mejora del estado ecoldgico del rio Pisuerga entre la presa de Aguilar
de Campoo y Alar del Rey (Palencia)

Adicionalmente a lo anterior se incluira informacion relativa al cumplimiento de los requisitos que para la
realizacion de nuevas actuaciones establece la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE). Para ello
se cumplimentaran los apartados siguientes:

9. Cumplimiento de los requisitos que para la realizacion de nuevas actuaciones segun establece la
Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE)

Para la actuacion considerada se sefialara una de las dos siguientes opciones.

a. La actuacién no afecta al buen estado de las masas de agua de la Demarcacién a la que
pertenece ni da lugar a su deterioro

b. La actuacion afecta al buen estado de alguna de las masas de agua de la Demarcacién a la x
que pertenece o produce su deterioro

Si se ha elegido la primera de las dos opciones, se incluird su justificacién, haciéndose referencia a los
analisis de caracteristicas y de presiones e impactos realizados para la demarcacion durante el afio 2005.
Justificacion

En el caso de haberse sefialado la segunda de las opciones anteriores, se cumplimentaran los dos apartados
siguientes (A y B), aportandose la informacién que se solicita.

A. Las principales causas de afeccion a las masas de agua son (Sefialar una o varias de las siguientes tres
opciones).

a. Modificacion de las caracteristicas fisicas de las masas de agua superficiales. X
b. Alteraciones del nivel de las masas de agua subterraneas
c. Otros (Especificar):

Las actuaciones van a modificar las caracteristicas de las masas en cuanto a luz, temperatura y turbidez.
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B. Se verifican las siguientes condiciones (1 y Il) y la actuacion se justifica por las siguientes razones (lll, IV)
que hacen que sea compatible con lo previsto en el Articulo 4 de la Directiva Marco del agua:

|. Se adoptaran todas las medidas factibles para paliar los efectos adversos en el estado de las masas de
agua afectadas

Descripcion2:

En el punto anterior ya se han definido todas las medidas que van a establecerse durante la fase de obras,
con caracter preventivo. El proyecto elimina presiones hidromorfolégicas en el tramo del rio, siendo
necesario para conseguir que la masa de agua pueda cumplir objetivos medioambientales fijados en la
Directiva Marco de Agua.

[l La actuacion esta incluida o se justificara su inclusién en el Plan de Cuenca.

a. La actuacién esté incluida X
b. Ya justificada en su momento

c. En fase de justificacion

d. Todavia no justificada

[1l. La actuacion se realiza ya que (Sefialar una o las dos opciones siguientes):

a. Es de interés publico superior

b. Los perjuicios derivados de que no se logre el buen estado de las aguas o su deterioro se X
ven compensados por los beneficios que se producen sobre (Sefialar una o varias de las tres
opciones siguientes):

a. La salud humana
b. El mantenimiento de la seguridad humana
c. El desarrollo sostenible X

IV Los motivos a los que se debe el que la actuacion propuesta no se sustituya por una opcién
medioambientalmente mejor son (Sefialar una o las dos opciones siguientes):

a. De viabilidad técnica X
b. Derivados de unos costes desproporcionados O

La opcion planteada es la que amortigua la problematica medioambiental de la zona, definida segun los
criterios establecidos en el Programa AGUA.

2 Breve resumen que incluira las medidas compensatorias ya reflejadas en 6.5. que afecten al estado de las masas de agua
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2 ANALISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACION DE COSTES

NO SE EFECTUA
El proyecto de mejora del estado ecoldgico del rio Pisuerga entre la presa de Aguilar de Campoo hasta Alar del
Rey (Palencia) 22 Fase”. alcance un presupuesto base de licitacion de 1 867 287,96 euros (IVA incluido).

El analisis financiero tiene como objetivo determinar la viabilidad financiera de la actuacion, considerando el
flujo de todos los ingresos y costes (incluidos los ambientales recogidos en las medidas de correccion y
compensacion establecidas) durante el periodo de vida util del proyecto. Se analizan asimismo las fuentes de
financiacion previstas de la actuacion y la medida en la que se espera recuperar los costes a través de ingresos
por tarifas y canones; si estos existen y son aplicables, de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva Marco del
Agua (Articulo 9).

Para su realizacion se deberan cumplimentar los cuadros que se exponen a continuacion, suministrandose
ademas la informacion complementaria que se indica.

1. Costes de inversion, y explotacion y mantenimiento en el afio en que alcanza su pleno funcionamiento.
Calculo del precio (en €/m3) que hace que el “VAN del flujo de los ingresos menos el flujo de gastos se iguale a
0" en el periodo de vida util del proyecto

VAN

El método de calculo/evaluacion del analisis financiero normalmente estara basado en el calculo del VAN
(Valor Actual Neto) de /a inversion.

EI' VAN es la diferencia entre el valor actual de todos los flujos positivos y el valor actual de todos los flujos
negativos, descontados a una tasa de descuento determinada (del 4%), y situando el afio base del célculo
aquel afio en que finaliza la construccion de la obra y comienza su fase de explotacion.

La expresion matematica del VAN es:

t B.-C.

VAN = 2 ————
i=0 (1 +r)

Donde:

Bi = beneficios

Ci = costes

r = tasa de descuento = 0'04

t = tiempo

Nota: Para el célculo del VAN se puede utilizar la tabla siguiente. Para introducir un dato, comenzar haciendo
doble “clic” en la casilla correspondiente.
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Costes Inversion Vida Util Total

Terrenos

Construccion

Equipamiento

Asistencias Técnicas

Tributos

Otros

IVA

Valor Actualizado de las
Inversiones

0,00

Costes de Explotacion y

Mantenimiento 1o

Personal

Mantenimiento

Energéticos

Administrativos/Gestion

Financieros

Otros

Valor Actualizado de los Costes

Operativos 0,00

Afio de entrada en funcionamiento

m3/dia facturados

N° dias de funcionamiento/afio

Capacidad produccion: 0
Coste Inversién 0,00
Coste Explotacién y Mantenimiento 0,000

Porcentaje de la inversion en obra civil en(%)

Porcentaje de la inversién en maquinaria (%)

Periodo de Amortizacion de la Obra Civil 50
Periodo de Amortizacion de la Maquinaria 10
Tasa de descuento seleccionada 4
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/afio 0
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/afio 0
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/afio 0
Costes de inversion €/m3 0,0000
Coste de operacion y mantenimiento €/m3 0,0000
Precio que igualael VAN a 0 0,0000
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2. Plan de financiacion previsto
Miles de Euros

FINANCIACION DE LA INVERSION 1 2 3 Total
Aportaciones Privadas (Usuarios) p3
Presupuestos del Estado 1867 287,96 5
Fondos Propios (Sociedades Estatales) z
Prestamos z
Fondos de la UE z
Aportaciones de otras administraciones z
Otras fuentes o p3

Total 1867 287,96 2

3. Sila actuacion genera ingresos (si no los genera ir directamente a 4)
Anélisis de recuperacion de costes
Miles de Euros

Ingresos previstos

por canon y tarifas
(segun legislacion 1 2 3 n Total
ailicablei
Uso Agrario b2
Uso Urbano z
Uso Industrial Y
Uso Hidroeléctrico z
Otros usos z
Total INGRESOS T
Miles de Euros
0, 10
Amortizaciones Costes de Descuentos % de Recuperacion
Ingres_os Totales (segan conservacion y por de costes
Cgfgf“ﬁﬁ% rs legislacion explotacion (directos | laminacion de Inge;eslgf:éci)és;es
y aplicable) e indirectos) avenidas plotac
amortizaciones

A continuacion describa el sistema tarifario 0 de canones vigentes de los beneficiarios de los servicios, en el
area donde se ejecuta el proyecto. Se debe indicar si se dedican a cubrir los costes del suministro de dichos
servicios, asi como acuerdos a los que se haya llegado en su caso.
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4. Si no se recuperan los costes totales, incluidos los ambientales de la actuacién con los ingresos derivados de
tarifas justifique a continuacion la necesidad de subvenciones publicas y su importe asociados a los objetivos
siguientes:

1. Importe de la subvencion en valor actual neto (Se entiende que el VAN total negativo es el reflejo de la
subvencion actual neta necesaria):
millones de euros

2. Importe anual del capital no amortizado con tarifas (subvencionado):
millones de euros

3. Importe anual de los gastos de explotacidn no cubiertos con tarifas (subvencionados):
millones de euros

4. Importe de los costes ambientales (medidas de correccion y compensacion) no cubiertos con tarifas
(subvencionados):
millones de euros

5. ¢La no recuperacion de costes afecta a los objetivos ambientales de la DMA al incrementar el consumo
de agua?

a. Si, mucho m
b. Si, algo o
c. Practicamente no m
d. Esindiferente X
e. Reduce el consumo O
Justificar:
No son objeto del proyecto los aspectos relacionados con el consumo de agua.

6. Razones que justifican la subvencion

A. La cohesion territorial. La actuacion beneficia la generacién de una cifra importante de empleo y renta
en un area deprimida, ayudando a su convergencia hacia la renta media europea:

a. De una forma eficiente en relacion a la subvencién total necesaria m
b. De una forma aceptable en relacion a la subvencion total necesaria i
c. La subvencion es elevada en relacion a la mejora de cohesion esperada m
d. La subvencién es muy elevada en relacién a la mejora de cohesion esperada O
Justificar la contestacion:

B. Mejora de la calidad ambiental del entorno

a. La actuacion favorece una mejora de los habitats y ecosistemas naturales de su area de
influencia

b. La actuacion favorece significativamente la mejora del estado ecoldgico de las masas de
agua

c. La actuacion favorece el mantenimiento del dominio publico terrestre hidraulico o del
dominio publico maritimo terrestre

d. En cualquiera de los casos anteriores ¢, se considera equilibrado el beneficio ambiental
producido respecto al importe de la subvencion total?

a. Si
b. Parcialmente si
c¢. Parcialmente no
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d. No
Justificar las respuestas:

La problematica asociada a las poblaciones piscicolas es recurrente desde, al menos, la ultima década, siendo
patentes y recurrentes las protestas efectuadas por los sectores interesados.

C. Mejora de la competitividad de la actividad agricola

a. La actuacion mejora la competitividad de la actividad agricola existente que es O
claramente sostenible y eficiente a largo plazo en el marco de la politica agricola
europea

b. La actuacion mejora la competitividad pero la actividad agricola puede tener problemas m
de sostenibilidad hacia el futuro

c. La actuacioén mejora la competitividad pero la actividad agricola no es sostenible alargo o
plazo en el marco anterior

d. La actuaciéon no incide en la mejora de la competitividad agraria i

e. En cualquiera de los casos anteriores, ¢ se considera equilibrado el beneficio producido
sobre el sector agrario respecto al importe de la subvencion total?

a. Si
b. Parcialmente si
c. Parcialmente no
d. No

Ooooag

Justificar las respuestas:

El Proyecto de Mejora del estado ecoldgico del rio Pisuerga no tiene como fin la mejora en la competitividad
agricola.

D. Mejora de la seguridad de la poblacion, por disminucion del riesgo de inundaciones o de rotura de
presas, etc.

a. Numero aproximado de personas beneficiadas: _100

b. Valor aproximado del patrimonio afectable beneficiado:

c. Nivel de probabilidad utilizado: avenida de periodo de retorno de anos
d. ¢ Se considera equilibrado el beneficio producido respecto al importe de la subvencion total?
a. Si O
b. Parcialmente si O
c. Parcialmente no O
d. No

Justificar las respuestas:
E. Otros posibles motivos que, en su caso, justifiquen la subvencion (Detallar y explicar)

A continuacion explique como Se prevé que se cubran los costes de explotacion y mantenimiento para asegurar
la viabilidad del proyecto.
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8. ANALISIS SOCIO ECONOMICO

El anélisis socio econdmico de una actuacion determina los efectos sociales y econoémicos esperados del
proyecto que en ultimo término lo justifican. Sinteticelo a continuacion y, en la medida de lo posible, realicelo a
partir de la informacion y estudios elaborados para la preparacion de los informes del Articulo 5 de la Directiva
Marco del Agqua basandolo en:

1. Necesidades de nuevas aportaciones hidricas para abastecer a la poblacién
a. Poblacién del area de influencia en:
1991: _9500__ habitantes
1996: _ 9075_ habitantes
2001: __8873_habitantes

Padron de 31 de diciembre de 2004: _8531_ habitantes

b. Poblacién prevista para el afio 2015: habitantes

c. Dotacién media actual de la poblacién abastecida: I/haby dia en alta
d. Dotacion prevista tras la actuacion con la poblacion esperada en el 2015: I/hab 'y dia en alta
Observaciones:

Con respecto a la dotacion media actual, esta no ha sido analizada, ya que el objeto del proyecto no es la
construccion de una estructura hidraulica, sino actuaciones de restauracion de rios y riberas, es por ello por lo
que no se ha realizado un analisis demografico detallado del area de influencia, no siendo relevante como si lo
es el analisis del medio fisico y bidtico.

2. Incidencia sobre la agricultura:

a. Superficie de regadio o a poner en regadio afectada: ha.
b. Dotaciones medias y su adecuacion al proyecto.
1. Dotacién actual: m3/ha.
2. Dotacion tras la actuacion: m3/ha.
Observaciones:

No se produce ninguna incidencia sobre la agricultura.

3. Efectos directos sobre la produccidn, empleo, productividad y renta
1. Incremento total previsible sobre la produccion estimada en el area de influencia del proyecto

A. DURANTE LA CONSTRUCCION B. DURANTE LA EXPLOTACION
a. Muy elevado a. Muy elevado
b. elevado b. elevado
c. medio X c. medio
d. bajo d. bajo X
e. nulo e. nulo
f. negativo f. negativo
g. ¢en que sector o sectores se produce g. ¢en que sector o sectores se produce
la mejora? la mejora?
1. primario 1. primario
2. construccion X 2. construccion
3. industria 3. industria
4. servicios 4. servicios X

Justificar las respuestas:

Durante la fase de obras sobre el sector de la construccion el proyecto tendra un efecto positivo, por la
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necesidad de materiales, maquinaria, vehiculos, etc, para la ejecucion de la obra.

4. Incremento previsible en el empleo total actual en el &rea de influencia del proyecto.

A. DURANTE LA CONSTRUCCION B. DURANTE LA EXPLOTACION
a. Muy elevado a. Muy elevado
b. elevado b. elevado
c. medio c. medio
d. bajo X d. bajo X
e. nulo e. nulo
f. negativo f. negativo
g. ¢en qué sector o sectores se produce g. ¢en qué sector o sectores se produce la mejora?
la mejora?
1. primario 1. primario
2. construccion X 2. construccion
3. industria 3. industria X
4. servicios 4. servicios

Justificar las respuestas:

Como ya se ha comentando antes, durante la fase de proyecto, se demandara mano de obra, no obstante no
sera un volumen relevante sobre la actividad econdmica de la zona.

En la fase de explotacion, se precisara de técnicos que se encarguen de elaborar los informes necesarios, asi
como personal que se encargue del mantenimiento de los accesos establecidos. Produciendo un efecto
resefiable sobre el empleo del area de influencia.

5. La actuacioén, al entrar en explotacion, ;mejorara la productividad de la economia en su area de influencia?

a. si, mucho
b. si, algo
C. Si, poco
d. sera indiferente X
e. la reducira
f. ¢a qué sector o sectores afectard de forma
significativa?
1. agricultura
2. construccion
3. industria
4. servicios

Justificar la respuesta

Como ya se ha comentado anteriormente la generacién de ingresos a nivel econdmico por esta actuacion
son minimos, siendo a nivel de reclamo turistico y mejora de la calidad del agua, asi como las labores de
mantenimiento de las obras efectuadas, los aspectos mas significativos.

6. Otras afecciones socioeconémicas que se consideren significativas (Describir y justificar).

Las posibles afecciones a nivel social que se pueden producir son la generacion de ruido y polvo, asi como el
corte de caminos y accesos, de manera temporal. Estas afecciones son temporales y reversibles.

7.. ¢ Existe afeccidn a bienes del patrimonio histoérico-cultural?
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1. Si, muy importantes y negativas

2. Si, importantes y negativas

3. Si, pequenfas y negativas

4.No X
5. Si, pero positivas

Justificar la respuesta:

Tras las consultas realizadas en la Documentacion Ambiental, y la informacién obtenida no se ha detectado la
afeccion a ninguin elemento de patrimonio historico artistico.
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) CONCLUSIONES

Incluya, a continuacion, un pronunciamiento expreso sobre la viabilidad del proyecto y, en su caso, las
condiciones necesarias para que sea efectiva, en las fases de proyecto o de ejecucion.

El proyecto es:
1. Viable desde un punto de vista técnico, econdmico y especialmente ambiental.

Tras el andlisis realizado, el Proyecto de Mejora del estado ecoldgico del rio Pisuerga entre la presa de Aguilar
de Campoo y Alar del Rey (Palencia) 22 Fase”, es viable tanto desde un punto de vista técnico como, y
principalmente, desde el analisis ambiental, suponiendo una mejora para la zona, devolviendo a la misma
varios de los procesos que configuran su buen estado ecoldgico y su funcionalidad como corredor fluvial. Asi,
en la resolucién de fecha 4 de marzo de 2009, de la Secretaria General para el Cambio Climaticos, se
adopta la decision de no someter a evaluacion de impacto ambiental el Proyecto de mejora del estado
ecoldgico del rio Pisuerga entre la presa de Aguilar de Campoo y Alar del Rey (Palencia), que integra las
fases 12y 22 en las que se descompone.

En cuanto a la viabilidad econémica, en el marco de la Estrategia Nacional de Restauracion de Rios dicho
criterio pasa a un segundo plano, contando el Proyecto y la obra que se deriva del mismo con los fondos
necesarios para su ejecucion.
2. Viable con las siguientes condiciones:
Como ya se ha comentado, el proyecto es viable, no obstante, tanto en fase de proyecto como en fase de
explotacion, se han establecido una serie de consideraciones con objeto de evitar cualquier afeccion sobre el
medio, asi como favorecer la integracién de la actuacion en el mismo.

a) En fase de proyecto

Especificar: No aplica.

b) En fase de ejecucién

Especificar: Consideraciones dispuestas en la documentacion ambiental del Proyecto y derivadas de la
tramitacion ambiental del mismos, asi como de la Resolucion de 4 marzo de 2009.

3. No viable

El Director del‘ Proyecto

Fdo Julio Pajares Alonso
Cargo: Jefe de Area de Calidad de Aguas
Institucion: Confederacion Hidrografica del Duero (Valladolid)
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. SECRETARIA DE ESTADO
« MINISTERIO DE MEDIO RURAL Y AGUA

ms DE MEDIO AMBIENTE, Y
" MEDIO RURAL Y MARINO

Informe de viabilidad correspondiente a: ]

Titulo de la Actuacion: PROYECTO DE MEJORA DEL ESTADO ECOLOGICO DEL RiO PISUERGA ENTRE LA PRESA DE AGUILAR
DE CAMPOO Y ALAR DEL REY (PALENCIA) 2* FASE

Informe emitido por: CH DUERO

En fecha: FEBRERO 2010

El informe se pronuncia de la siguiente manera sobre la viabilidad del proyecto:

X Favorable

" No favorable:

;Se han incluido en el informe condiciones para que la viabilidad sea efectiva, en fase de proyecto o de ejecucion?
X No

[ Si. (Especificar):

| Resultado de la supervision del informe de viabilidad

El informe de viabilidad arriba indicado

U Se aprueba por esta Secretaria de Estado de Medio Rural y Agua, autorizandose su difusién publica sin
condicionantes

X Se aprueba por esta Secretaria de Estado de Medio Rural y Agua, autorizandose su difusion publica, con los
siguientes condicionantes:

Se realizara un control ambiental que minimice los efectos de las modificaciones previstas en la vegetacion
natural.

- El depédsito de los materiales procedentes de la limpieza de las laderas y riberas se realizara en vertederos
autorizados, segun la legislacion vigente.

U No se aprueba por esta Secretaria de Estado de Medio Rural y Agua. El érgano que emitié el informe
debera proceder a replantear la actuacion y emitir un nuevo informe de viabilidad

de oo

Madrid, a 25 de Jsrloe e

El Secretario de Estgdo de Medio Ryral y Agua

Fdo. Josep Puxeu Rocamora

Pza. San Juan de La Cruz, sin

28071 Madrid
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