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DATOS BÁSICOS

Título de la actuación:

PROYECTO 05/12 DE DEPÓSITO DE REGULACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DEL CANAL DE MURCIA
(MU / MURCIA)

Clave de la actuación:

En caso de ser un grupo de proyectos, título y clave de los proyectos individuales que lo forman:
PROYECTO 07/12 DE RENOVACIÓN DEL CANAL DE MURCIA - SEGREGACIÓN TRAMO I - HMS 0 AL 45
(MU / MOLINA DE SEGURA)
PROYECTO 07/12 DE RENOVACIÓN DEL CANAL DE MURCIA - SEGREGACIÓN TRAMO II - HMS 45 AL
81,6 (MU / MOLINA DE SEGURA)
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1. OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN.

Se describirá a continuación, de forma sucinta, lasituación departida, los problemas detectados y lasnecesidades
que se pretenden satisfacer con laactuación, detallándose losprincipales objetivos a cumplir.

1. Problemas existentes (señalar los que justifiquen laactuación)

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) abastece de agua potable en alta a los núcleos de
población de 77 municipios de las provincias de Murcia, Alicante y Albacete, entre los que se ubica la
comarca de la Vega Media del Segura.

La zona formada por los municipios de Molina de Segura, Archena, Ceutí, Lorquí, Alguazas y las Torres de
Cotillas se caracteriza por un gran dinamismo social y económico que conlleva un incremento continuado
de la demanda de agua.

La citada comarca junto con el municipio Alcantarilla y parte del de Murcia se abastece en la actualidad
prácticamente desde una única arteria, el denominado Canal de Murcia (CM), con una población de unos
400.000 habitantes. Esta arteria construida en los años 50, se inicia en el Canal del Segura, discurre con
agua rodada sobre la cota 160 y termina en los depósitos de Espinardo. A lo largo de sus 15 km de
longitud parten una serie de ramales que suministran con numerosas tomas a los municipios citados.

Esta arteria en su origen fue construida para trasportar el agua captada en la presa del Taibilla, y
conducida por los canales más antiguos del organismo, pero con la incorporación de los recursos del
trasvase Tajo-Segura en los años 80 y la construcción de la potabilizadora de Sierra de la Espada,
prácticamente trasporta en la actualidad solo agua del citado trasvase.

Para la incorporación de los recursos del trasvase, se construyó el denominado Nuevo Canal de Murcia
(NCM), de trazado similar al CM pero en la práctica sólo destinado a la ciudad de Murcia, ya que discurre
casi en su totalidad sobre la cota 120 y mediante túnel, iniciándose éste en el canal del postravase de la
margen derecha y terminando en los depósitos de Espinardo, potabilizando el agua del trasvase en la
planta de Campotejar. Por su trazado mayoritario en túnel y poca cota prácticamente no puede suministrar
a la comarca citada anteriormente, y solo tiene una conexión, cerca de Altorreal al CM, mediante una
instalación de elevación, que se denomina "conexión entre canales".

El Canal de Murcia presenta una serie de deficiencias que aconsejan acometer una renovación y
ampliación del mismo. En concreto las deficiencias que presentan son las siguientes:

a Su capacidad máxima, de 850 l/s, es claramente insuficiente situándose actualmente casi al límite de la
misma, haciéndose necesario que, la conexión entre canales, que fue ideada para aumentar la garantía
del sistema, funcione de forma continua.

• El sistema adolece de una adecuada seguridad y garantía al solo poder distribuir agua con un origen,
la potabilizadora de Sierra de la Espada. Cualquier problema, tanto en la planta como en los canales
supone cortes en el suministro.

• Su sistema hidráulico de agua rodada, y su pequeña dimensión (altura 1.50 m), hacen que la
explotación y sobre todo su mantenimiento sea muy complicada. Además muchas de las tomas que
posee no tienen regulación por lo que cualquier corte para mantenimiento supone cortes de agua.

Presenta una antigüedad apreciable, más de 40 años, y aunque su estado no es muy malo, necesita
cada vez un mayor mantenimiento, que como se ha explicado es muy complicado de realizar.

Por otro lado y para garantizar el suministro actual y futuro, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente está desarrollando un programa de desalación que pretende utilizar el agua desalada en
los centros de demanda situados a distancia económicamente viable de la zona costera.

En concreto la MCT explota las desaladoras del Nuevo Canal de Cartagena (San Pedro del Pinatar I y II) con
una producción conjunta de 48 hm3 anuales y participa como usuario en la desaladora de Torrevieja, que



promueve la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED) en una cantidad de 30 Hm3
anuales, estando previsto destinar para la ciudad de Murcia y su Alfoz una cantidad igualmente de 30 Hm3
anuales.

Este aporte de agua potable al entorno de Murcia se materializa con unas conducciones que terminan en
los depósitos de Espinardo, desde los que únicamente se puede suministrar la ciudad de Murcia y una
pequeña parte de su entorno con una instalación de elevación (denominada de pedanías). Esta instalación
y su depósito de regulación presentan en la actualidad problemas de filtraciones viéndose reducida su
operatividad.

El nuevo depósito de regulación, actuación a a la que se refiere este informe, viene justificado por los
siguientes motivos:

• Necesidad de disponer de un volumen de regulación en el paraje de "Cabezo Blanco", en donde se
concentran actualmente múltiples tomas del Canal Murcia (Tomas de Alcantarilla, de Pedanías,
Canteras y Casa del Aire).

• Necesidad de disponer de una reserva de agua en la cabecera de estas tomas para afrontar averías
y situaciones extraordinarias.

• Necesidad de romper carga en los escenarios de funcionamiento por bombeo de la nueva
instalación.

La capacidad de este depósito (aproximadamente 25.000 m3) permitirá garantizar el suministro de las
tomas aquí situadas, tomas de Alcantarilla, Pedanías, Canteras y Casa del Aire, ante una situación
extraordinaria de corte durante al menos 14 horas considerando los caudales de diseño.

2. Objetivos perseguidos (señalar los que se traten de conseguir con la actuación)

El objeto del "Proyecto de renovación del Canal Murcia (MU/Molina de Segura)" es acometer la renovación
del citado canal, que por sí sola es ya necesaria, y que a su vez pueda aprovecharse de la incorporación de
los nuevos recursos de agua desalada en los depósitos de Espinardo, emplazamiento donde precisamente
finaliza el Canal de Murcia.

De esta forma se plantea como solución conjunta a los problemas detectados una nueva conducción
paralela al actual Canal de Murcia, conectando por tanto el Canal del Segura y los depósitos de Espinardo,
y que sea reversible, es decir que pueda trasportar agua tanto de la potabilizadora de Sierra de la Espada
hacia Murcia (por gravedad) como de Murcia hacia el Canal de Segura (en este caso impulsada).

Así pues, se solucionan los problemas de garantía que presenta la comarca, al disponer la posibilidad de
suministrar a la comarca de la Vega Media, tanto con agua superficial como con agua desalada. Por otro
lado se solucionan también los problemas de capacidad, al aumentar con la nueva conducción su
capacidad, que se sumaría a la del CM, que quedaría igualmente en servicio.

También los problemas de mantenimiento se solucionarían ya que la nueva conducción se proyectaría con
tuberías a presión y al disponer de 2 conducciones podría aislarse el CM para su arreglo y dar el servicio
por la nueva conducción.

Podría incluso suministrarse agua desalada bombeando al Canal del Segura lo que posibilitaría el
abastecimiento a los municipios de Fortuna y Abanilla, aumentando la garantía global de sistema.

En resumen la renovación del canal de Murcia consiste en una nueva tubería de aproximadamente 14 km y
diámetro de 1.200/1.000 mm según tramos, que discurrirá enterrada y de forma casi paralela al actual Canal
de Murcia, junto a una elevación de agua, emplazada en Espinardo y un depósito intermedio emplazado
donde se localizan las tomas más importantes, que regule la explotación.



2. ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN A LO ESTABLECIDO POR LA
LEGISLACIÓN Y LOS PLANES Y PROGRAMAS VIGENTES

Se realizará a continuación un análisis dela coherencia de los objetivos concretos dela actuación (descritos en 1)
con losque establece lalegislación y laplanificación vigente.

En concreto, conteste a lascuestiones siguientes, justificando, en todo caso, la respuesta elegida (si así se
considera necesario, puede indicarse, en cada cuestión, más de una respuesta):

1. La actuación se va a prever:
a) En el Plan Hidrológico de la Demarcación a la que pertenece d
b) En una Ley específica (distinta a lade aprobación del Plan) d
c) En un Real Decreto específico d
d) Otros (indicar) x

Justificar la respuesta:

Ley 11/2005 de 22 de Junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico
Nacional, Disposición Transitoria Cuarta, Anexo III apartado 2 punto "g" y Anexo IV apartado 2.2 punto "o":
Remodelación del sistema de conducciones de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

2. La actuación contribuye fundamentalmente a la mejora delestado de las masas de agua
a) Continentales d
b) De transición d
c) Costeras d
d) Subterráneas d
e) No influye significativamente en el estado de las masas de agua x
f) Empeora el estado de las masas de agua d

Justificar la respuesta:

La actuación no contribuye a la mejora del estado de las masas de agua.

3. ¿La actuación contribuye a incrementar la disponibilidad y/o la regulación de los recursos hídricos?
a) Mucho x
b) Algo d
c) Poco •
d) Nada d

Justificar la respuesta:

La actuación permite una mejor regulación de los recursos pues sería posible bombear agua procedente de
la desalación hacia las poblaciones de laVega Media del Segura, así como a Fortuna y Abanilla a través del
Canal del Segura, al mismo tiempo que se aumenta la capacidad de la conducción.

4. ¿La actuación contribuye a una utilización más eficiente del agua (reducción de los m3 de agua consumida por
persona y día o de los m3 de agua consumida por euro producido)?

a) Mucho d
b) Algo d
c) Poco X
d) Nada d



Justificar la respuesta:

La actuación no pretende una reducción del consumo de agua, pero mejorará la eficiencia del
abastecimiento al evitarse las pérdidasdel Canal de Murcia.

5. ¿La actuación reduce las afecciones negativas a la calidad de las aguas por reducción de vertidos o deterioro
de la calidad del agua?

a) Mucho d
b) Algo g
c) Poco D
d) Nada x

Justificar la respuesta:

La actuación no produce efectos sobre la calidad de las aguas.

6. ¿La actuación disminuye los efectos asociados a las inundaciones?
a) Mucho d
b) Algo d
c) Poco D
d) Nada x

Justificar la respuesta:

La actuación no presenta efectos asociados a las inundaciones.

7. ¿La actuación contribuye a la conservación ygestión sostenible de los dominios públicos terrestres hidráulicos
y de los marítimo-terrestres?

a) Mucho d
b) Algo d
c) Poco D
d) Nada x

Justificar la respuesta:

La actuación no tiene efectos sobre la conservación y la gestión del dominio público.

8. La actuación colabora en la asignación de las aguas de mejor calidad al abastecimiento de población?
a) Mucho •
b) Algo x
c) Poco D
d) Nada d

Justificar la respuesta:

La actuación colabora en una mayor capacidad de la red y la posibilidad de suministrar agua procedente de
la desalación en caso de deterioro de la calidad de aguas de procedencia continental.



9. ¿La actuación contribuye a la mejora de la seguridad en el sistema (seguridad en presas, reducción de daños
porcatástrofe, etc.)?

a) Mucho x
b) Algo d
c) Poco D
d) Nada d

Justificar la respuesta:

La actuación mejora la garantía de suministro y la seguridad de la propia infraestructura de abastecimiento,
mediante un tipo de conducción más fiable en cuanto a pérdidas y posibles averías.

10. ¿La actuación contribuye al mantenimiento del caudal ecológico?
a) Mucho d
b) Algo d
c) Poco D
d) Nada x

Justificar la respuesta:

La actuación no tiene efectos sobre el caudal ecológico.



3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Se sintetizará a continuación la información más relevante de forma concisa. Incluirá, en todo caso, la localización de
la actuación (si es posible indicando sus coordenadas geográficas), un cuadro resumen desus características más
importantes y un esquema de su funcionalidad.

El objeto del presente proyecto es dotar de un depósito de regulación a la nueva conducción de acero helicosoldado de diámetro
1200/1000 mm (según tramos),que supone la renovación del Canal de Murcia.

Las obras fundamentales que comprenden el presente proyecto son:

• Depósito de regulación

• Plataforma logística

• Conducciones:

• Conducción entrada al depósito de regulación: 670 m, DN 1.200mm

- Conducción de salidadel depósito de regulación: 678 m, DN 1.000 y 62 m DN 1.200 mm

- Conducción de Pedanías. Se inicia en la conducción de salida del depósito, 345 m DN 1.000 y 108 m DN 800 mm

Hincacon tubo de H.A.$mt 2.000 mm en la conducción de Pedanías de longitud 56 m

Obras de interconexión y entrega de agua con las tomas actuales

Sistema de recloración del depósito

Protección catódica de la conducción

Instrumentación y control

El depósito se ubica en el paraje "Cabezo Blanco" (Murcia), cercano al actual depósito de "Pedanías" a una cota similar a la del
canal Murcia, con cota de solera 160,2 m.s.n.m., altura de agua de 5 m y aproximadamente 25.000 m3 de capacidad, de tal forma
que permite redotar por gravedad a las distintas tomas del propio canal. De esta forma se dispone de un volumen de agua al inicio
de estas tomas ubicadas en las proximidades del nuevo depósito que permite su regulación. La ubicación regulación del canal en
cola se hará con los depósitos de Espinardo, tal y como se viene realizando en la actualidad.

Se trata de un depósito rectangular para 25.000 m3, construido en hormigón armado, con una planta de dimensiones interiores
82,00 m x 61,00 m. Se encuentra semienterrado, con una altura de tierras en el trasdós variable entre los 2 y 4 m aproximadamente.
La altura máxima de agua en su interior es de 5,60 m, estando compartimentado en dos células simétricas.

El llenado de este nuevo depósito se puede realizar por gravedad, transportando agua desde la potabilizadora de Sierra de la
Espada hacia Murcia o bien mediante la nueva impulsión, ya terminada, bombeando el agua desde las distintas cámaras de los
depósitos de Espinardo.

El alcance del presente proyecto comprende el depósito de regulación y sus conexiones con la conducción principal de
renovación del Canal Murcia así como de la redotación de diversas tomas ubicadas en las proximidades del emplazamiento del
nuevo depósito.

Los esquemas del sistema hidráulico completo de renovación del Canal Murcia, englobando las obras objeto de este proyecto
(nuevas infraestructuras) son como se muestra a continuación:
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El esquema hidráulico del nuevo depósito de regulación donde se indican las cotas más significativas que condicionan el
funcionamiento y sus conexiones, tanto con la conducción principal de renovación del Canal Murcia así como de las diversas
tomas ubicadas en las proximidades del emplazamiento del nuevo depósito, es el siguiente:
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4. EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOSOBJETIVOS

Se expondrán aquí las razones que han llevado, de todas las alternativas posibles, a proponer la actuación descrita
en 3 para laconsecución de los objetivos descritos en 1y 2.

Esta justificación debeser coherente con los contenidos de los capítulos de viabilidad técnica, ambiental, económica
y social que se exponen a continuación y, en ese sentido, puede considerarse como una síntesis de los mismos. En
la medida de lo posible, se cuantificará el grado de cumplimiento de los objetivos que se prevé alcanzar con la
alternativa seleccionada para loque se propondrán los indicadores que se consideren más oportunos.

1. Alternativas posibles para un análisis comparado de coste eficacia (Posibles actuaciones que llevarían a una
consecución de objetivos similares, en particular mediante una actuación no estructural).

La principal problemática del canal de Murcia radica en la insuficiencia de su capacidad máxima (850 l/s), la
falta de seguridad y garantía al tener una única fuente de suministro procedente de la potabilizadora de
sierra de la espada, las dificultades de explotación y mantenimiento por sus escasa dimensiones, y la
antigüedad de la infraestructura.

Las posibles alternativas consistirían en la ampliación del canal construyendo otro en paralelo, la
ejecución de la conducción con otro tipo de material o bien la ejecución por trazados diferentes a los
actuales.

En cuanto al depósito de regulación, éste se considera un elemento esencial del sistema, ya que sin el
mismo no es posible el funcionamiento correcto de la nueva infraestructura.

Se han estudiado dos posibles concepciones del mismo, una como depósito de regulación del canal en
cola, con una capacidad de 30.000 m3, en el paraje "Cabezo Blanco" (Murcia), cercano al actual depósito
de "Pedanías", a unos 25 metros del Canal de Murcia y a una cota de solera de 153 m.s.n.m, inferior a la
del canal (con cota solera 160,2 m.s.n.m), con 5 metros de altura de agua para cada cámara, de tal forma
que se pudiera permitir su llenado por gravedad desde el canal.

Atendiendo a las necesidades de explotación finalmente el depósito se ubica en las inmediaciones del
mismo emplazamiento que la otra alternativa a una cota similar a la del canal Murcia, con cota de solera
160,2 m.s.n.m., altura de agua de 5 m y aproximadamente 25.000 m3de capacidad, de tal forma que se
pueda redotar por gravedad a las distintas tomas del propio canal. De esta forma se dispone de un
volumen de agua al inicio de estas tomas ubicadas en las proximidades del nuevo depósito que permite su
regulación. La ubicación en este emplazamiento conlleva la pérdida de la capacidad reguladora del canal
en cola, que se hará con los depósitos de Espinardo, tal y como se viene realizando en la actualidad.

El llenado de este nuevo depósito se puede realizar por gravedad, transportando agua desde la
potabilizadora de Sierra de la Espada hacia Murcia o bien mediante la nueva impulsión, bombeando el
agua desde las distintas cámaras de los depósitos de Espinardo.

2. Ventajas asociadas a la actuación en estudio que hacen que sea preferible a las alternativas anteriormente
citadas:

En cuanto al proyecto de renovación del canal de Murcia en su conjunto, la alternativa propuesta soluciona
los problemas de garantía que presenta la comarca, al disponer la posibilidad de suministrar a la comarca
de la Vega Media, tanto con agua superficial como con agua desalada.

Por otro lado se solucionan también los problemas de capacidad, al aumentar con la nueva conducción su
capacidad, que se sumaría a la del canal de Murcia, que quedaría igualmente en servicio. También los
problemas de mantenimiento se solucionarían ya que la nueva conducción se proyectaría con tuberías a
presión y al disponer de dos conducciones podría aislarse el canal de Murcia para su arreglo y dar el
servicio por la nueva conducción.
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La actuación propuesta permite suministrar agua desalada bombeando al canal del Segura lo que
posibilitaría el abastecimiento a los municipios de Fortuna y Abanilla, aumentando la garantía global de
sistema.

La construcción de un nuevo canal en lámina libre no permitiría el bombeo de agua procedente de la
desalación, por lo que no es una alternativa viable.

Finalmente, en lo referente al proyecto del depósito en sí, se estima que la alternativa elegida en cuanto a
su ubicación y cota finalmente elegidas, es la que permite un mayor grado de garantía y de flexibilidad de
la explotación del sistema, de manera que las tomas que mayor consumo tienen, puedan ser abastecidas
tanto de forma directa desde el canal del Segura a través de la nueva infraestructura, como desde los
depósitos de Espinardo, que cuentan con otras dos fuentes de aportación como son la potabilizadora de
Campotéjar a través del nuevo canal de Murcia, y las desaladoras de San Pedro del Pinatar a través de la
conexión que llega hasta los depósitos de Espinardo.
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5. VIABILIDAD TÉCNICA

Deberá describir, a continuación, de forma concisa, los factores técnicos que han llevado a la elección de una
tipología concreta para la actuación, incluyéndose concretamente información relativa a su idoneidad al tenerse
en cuenta su flabilidad en la consecución de los objetivos (por ejemplo, si supone una novedad o ya ha sido
experimentada), su seguridad (por ejemplo, ante sucesos hidrológicos extremos) y su flexibilidad ante
modificaciones de los datos de partida (por ejemplo, debidos al cambio climático).

La viabilidad técnica del proyecto está garantizada por cuanto el tipo de construcción y los materiales
a emplear son habituales en todos los organismos de gestión del agua y que han demostrado un alto
grado de durabilidad y seguridad, tanto en la tipología como en sus características.
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6. VIABILIDAD AMBIENTAL

Se analizarán aquí lasposibles afecciones de la actuación a la Red Natura 2000o a otros espacios protegidos.
Se especificará, además, si se han analizado diversas alternativas que minimicen losimpactos ambientales y si
se prevén medidas o actuaciones compensatorias.

1. ¿Afecta la actuación a algún LIC o espacio natural protegido directamente (por ocupación de suelo
protegido, ruptura de cauce, etc) o indirectamente (por afección a su flora, fauna, hábitats o ecosistemas
durante laconstrucción o explotación por reducción de aportes hídricos, creación de barreras, etc.)?

A. DIRECTAMENTE B. INDIRECTAMENTE

a) Mucho D a) Mucho D

b) Poco D b) Poco D

c) Nada X c) Nada X

d) Le afecta positivamente D d) Le afecta positivamente D

2. Si el proyecto ha sido sometido a un proceso reglado de evaluación ambiental se determinarán los
trámites seguidos, fecha de los mismos y dictámenes. (Describir):

El proyecto no se encuentra dentro de ninguno de los supuestos relacionados en la legislación de
evaluación de impacto ambiental estatal ni autonómica, ni existe afección directa sobre espacios
pertenecientes a la red Natura 2000. En todo caso se ha establecido mediante resolución de 7 de
octubre de 2008 de la DGCEA la no aplicabilidad de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de
proyectos a esta actuación.

3. Impactos ambientales previstos y medidasde corrección propuestas (Describir).

IMPACTOS AMBIENTALES PREVISTOS

VEGETACIÓN

Vegetación potencial (Serie de Vegetación)

Corresponde a Maquias litorales de lentiscos y palmitos, o según el "Mapa de Series de Vegetación de España" (ICONA)
a la Murciano-almeriense del lentisco, Chamaeropo-Rhamneto lycioidis sigmetum. la especie dominante de esta serie es
el lentisco {Pistacia lentiscus). Lasetapas de regresión ysus respectivos bioindicadores se reflejan en la tabla 1.

Etapas de regresión y bioindicadores de la serie Murciano-Almeriense del lentisco

Etapas de regresión

Matorral denso

Bioindicadores

Rhamnus lycioides
Chamaerops humilis
Pistacia lentiscus

Asparragus albus
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Matorral degradado

Pastizales

Sideritis leucantha

Teucrium carolipaui
Thymus ciliatus
Astragalus hispanicus
Stipa tenacissima
Helictotrichum murcicum

Stipa capensis

Fuente: Memoria del Mapa de Series de Vegetación de España (ICONA-MAPA)

Puede destacarse el comentario que figura en la Memoria del Mapa de Series de Vegetación de España (ICONA) para
ombrociima semiárido y esta serie de vegetación "Las repoblaciones con Pinus halepensis son viables, pero por la
torrencialidad y aridez delterritorio deben efectuarse consuma prudencia, evitando aterrazamientos".

Vegetación actual

El proyecto de depósito de regulación para la renovación de Canal de Murcia no afectará a especies de importancia, a
excepción de algunos ejemplares de Tamarix sp y de Allium melananthum que pueden encontrarse a lo largo del trazado
propuesto de las conducciones.

En líneas generales, se pueden diferenciar trescomunidades de vegetación en lazonade estudio:

Pinares: Al inicio del trazado previsto de la nueva conducción, se afectará a pequeñas poblaciones dispersas de Pinus
halepensis. En dichas poblaciones, hay también presentes ejemplares de Brachipodium retusum, Lygeum spartum,
Piptatherum miliaceum, Thymelaea hirsuta, Moricandia arvensis y Thymus vulgaris. Estas poblaciones además de
encontrarse aisladas, se encuentran ubicadas sobre suelo urbanizable.

Matorral y cultivos de secano: La mayor parte del territorio afectado por la actuación se caracteriza por la existencia de
suelos alterados, sobre los cuales se desarrollan diferentesespecies de porte herbáceo y arbustivo. Entre dichas especies
destacan Lygeum spartum, Piptatherum miliaceum, Rhamnus lyciodes, Retama sphaerocarpa, Paronychia suffruticosa,
Atriplex halimus, Thymelaea hirsuta, Rosmarinus offícinalis, Moricandia arvensis, Anthyllis cytisoides, Sedum sediforme,
Salsola genistoides, Asparagus horridus...

Ramblas: La vegetación presente en las ramblas afectadas por el trazado de la nueva conducción, se caracteriza por la
escasez de especies de porte arbóreo, no existiendo en la mayoría de ellas vegetación de interés. Entre las especies
arbóreas, hay presencia de algún ejemplar aislado de Tamarix sp, así como de Pinus halepensis. La mayor parte de la
vegetación es de porte arbustivo similar a la citada en la vegetación de matorral y cultivos de secano, existiendo además
algunas poblaciones de Arundo donax.

FAUNA

De acuerdo con el informe elaborado porlos Servicios Técnicos de la Dirección General de Patrimonio Natural y
Biodiversidad de la Región de Murcia de 29 de octubre de 2009, en las áreas afectadas porel proyecto de renovación del
Canal de Murcia:

Nose encuentran rapaces rupícolas censadas en las proximidades de la obra proyectada.

. La fauna presente se compone principalmente de especies características de ambientes antropizados adaptadas
a estos

Especial mención requiere laposibilidad de afección a la fauna anfibia a su paso por las ramblas.
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Enel diseño del trazado de la nueva conducción se ha tenidoen cuenta este último aspecto, proponiendo solucionesque
minimizan la ocupación de dichoscauces.

ESPACIOS PROTEGIDOS

El ámbito geográfico del proyecto no se encuentra dentro de ningún espacio de interés. No forma parte de la propuesta
murciana de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), ni de ninguna Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA),
ni de ningún Espacio Natural Protegido por la legislación estatalo por laautonómica.

Tampoco existen manchas de vegetación que se hayan inventariado como hábitats naturales de interés comunitario o
prioritario, de acuerdo con la Directiva 92/43/CEE o Directiva de Hábitats, ni hay presencia de microrreservas.

En el siguiente mapa de la Región de Murcia, en donde se marcan en verde los LIC y en azul las ZEPA, se puede
comprobar como lazona de actuación de este proyecto queda fuera de estosespacios de interés.

Zonificación de LIC y ZEPAen la Región de Murcia

Área de actuación

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

Se ha consultado el planeamiento vigente en el entorno del emplazamiento del nuevo depósito. Según el planeamiento
del Municipio de Murcia se trata de suelo no urbanizable protegido con protección forestal (NF). Como usos compatibles
para esta clasificación se encuentran los usos vinculados a las obras públicas.



PATRIMONIO CULTURAL

En Noviembre de 2010 se realizó la prospección superficial de la totalidad de la actuación que comprende la renovación
del Canal Murcia. Los trabajos se sectorizaron correspondiendo en sector 7 a las obras correspondientes al proyecto de
Depósito de Regulación. Para este sector las principales características son:

• El patrimonio paleontológico catalogado carece de afección.

Los bienes inmuebles y etnográficos catalogados tambiéncarecen de afección.

VÍAS PECUARIAS

En las proximidades de la actuación se localiza el "Cordel de los Valencianos". En este tramo "monta cabellera sobre la
línea partitérminos entre Molina de Segura y Murcia", es decir, 18,805 metros a cada lado. Se refiere al partitérminos
vigente en la fecha de aprobación del Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias de T.M. de Molina de Segura.

No se prevé el cruce de esta via pecuaria con ninguna conducción proyectada.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

CALIDAD DEL AIRE

Las medidas protectoras frente a la emisión de contaminantes procedentes del empleo de vehículos y maquinaria de obra,
estarán dirigidas fundamentalmente a la comprobación del adecuado estado de dicha maquinaria, asi como de su
correcto funcionamiento:

Todos los vehículos de obra deberán haber superado y estar en posesión del certificado de la Inspección
Técnica de Vehículos, de manera que garanticen que las condiciones de emisión atmosférica de los motores de
combustión empleados en la obra, se encuentran dentro de los límites y parámetros establecidos por la
legislación vigente.

Igualmente, se deberán realizar comprobaciones periódicas de la maquinaria, con el objetivo de garantizar un
correcto mantenimiento de la misma. En el caso de que la maquinaria no se encuentre en las condiciones
adecuadas, se inmovilizará hasta que los fallos se corrijan.
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. La maquinaria empleada deberá contener filtros reglamentarios. En el caso de que dicha maquinaria no tuviese
estos filtros o noestuviesenen las condiciones necesarias, no se empleará hasta que el problema se resuelva.

El tiempo de funcionamiento de los motores de la maquinaria empleada, deberá limitarse al periodo de ejecución
de la actuación a realizar.

CALIDAD DEL AIRE: NIVELES DE POLVO

Se ha propuesto laaplicación de lassiguientes medidas, destinadas a reducir los efectos queeste tipo de emisiones
podrángenerar:

• Durante la fase de construcción, se llevarán a cabo riegos periódicos sobre todas aquellas superficies de trabajo
susceptibles de generar niveles elevados de partículas de polvo. Estas superficies estarán representadas por los
caminos de tierra presentes en la zona de obras, zonas de almacenamiento temporal de tierras...

• Respecto a la periodicidad de dichos riegos, deberán adaptarse a las características del suelo y la climatología
de cada momento, yaque deberán mantenerse permanentemente húmedas las superficies susceptibles de emitir
niveles elevados de polvo, durante el periodo de obras. Estos riegos serán más frecuentes entre los periodos
secos correspondientes a los meses entre Abril a Septiembre.

• Estos riegos se realizarán mediante el empleo de camiones cuba.
• Igualmente, también se producirán importantes emisiones de partículas de polvo, producidas porel transporte de

materiales, por lo que será preciso el empleo de lonas que cubran las cajas o volquetes de la maquinaria de
transporte, de forma que la carga se encuentre tapada.

• Se limitará la velocidad de los vehículos en loscaminos de acceso a la obra, con el objetivo de reducir el posible
levantamientode polvo.

• Se deberá señalizar la zona de obras, las limitaciones de velocidad, así como los posiblesdesvíos existentes.

• Los trabajadores que deban desempeñar su función en lugares en que la acumulación de polvo y partículas sea
excesiva e incontrolable, deberán llevar el equipo de seguridad adecuado (mascarilla y gafas), para su
protección.

CALIDAD DEL AIRE: NIVEL DE RUIDO

Las medidas a adoptar para controlar estas emisiones sonoras son:

• Se deberá realizar un correcto mantenimiento de la maquinaria, con el objetivo de garantizar el correcto estado
de la misma.

• Los equipos mecánicos empleados deberán cumplir con la normativa vigente referida a sus condiciones técnicas
y acústicas.

• La compactación de los caminos se realizará con "rulos", que generen el menor nivel de ruido y vibraciones
posible.

• Limitación de los trabajos que puedan causar impactos sonoros, vibraciones molestas, luminosidad elevada, etc.
durante el horario nocturno, en las inmediaciones de la zona de estudio, permitiendo únicamente aquellas
actividades que necesariamente se deban realizar a esas horas. En todo caso, estas actuaciones deberán ser de
carácter poco ruidoso.

• En este sentido, aquellas actuaciones cuya ejecución implique niveles de ruido elevados, no se realizarán en
épocas críticas para la fauna.

• Se deberán insonorizar los compresores y la maquinaria de las obras, llevando a cabo un correcto
mantenimiento de los mismos. Los vehículos con motor de combustión interna irán dotados de los oportunos

silenciadores.

• En caso de que no se cumplan estas obligaciones, se tomarán las medidas que se consideren oportunas para
compensar o minimizar las posibles consecuencias.
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CARACTERÍSTICAS DEL SUELO

Se han propuesto una serie de medidas que permitan compensaro prevenir posibles efectossignificativos sobre las
características delsuelo de lazona de estudio. Estas medidas se han clasificado en función del tipo de riesgo existente:

Evitar procesos erosivos:

• Durante la fase de construcción se ocupará únicamente el suelo reservado para el fin propuesto, llevando a cabo
los movimientos de tierras según los perfiles y ajustes establecidos en el proyecto de construcción. Para delimitar
el área de estudio se jalonará la zona de ocupación estricta del proyecto, así como los caminos de acceso y las
áreas destinadas a instalaciones auxiliares.

• Se aprovecharán para accesos los caminos existentes, así como superficies asfaltadas actualmente, con el fin de
minimizar la superficie de suelo afectada.

• Durante las obras se deberán cuidar los movimientos y tránsito de maquinaria pesada, afectando únicamente la
porción del terreno reservado para ello.

• Se procurará aprovecharal máximo el relieve existente actualmente.

• El resto de materiales obtenidos en las excavaciones efectuadas en la zona de estudio, se reutilizarán en los

rellenos previstos en la misma. La aplicación de esta medida, evitará la necesidad de transportar estos
materiales a vertederoautorizado y reducirá las cantidades de préstamos procedentes de otras zonas.

• Los excedentes de tierras procedentes de la excavación y que no se puedan reutilizar, serán retirados a
vertedero autorizado.

• Los préstamos necesarios para la ejecuciónde la obras, deberán proceder de canteras legalmente autorizadas.

• Tras las obras de construcción, se llevará a cabo la descompactación de los suelos afectados por el movimiento
de maquinaria pesada, parques de maquinaria, instalaciones de obra... evitándose la creación de suelos
compactos fuera de la zona de proyecto.

Evitar contaminación de suelos:

Se adoptarán las precauciones oportunas en las labores de transporte y manejo de residuos, que pudieran llegar
a contaminar o alterar la zona.

Durante el periodo de ejecución de las obras, se habilitarán recipientesdestinados al almacenamiento provisional
de los residuos peligrosos que se puedan generar, los cuales deberán cumplir con las condiciones establecidas
por la legislación vigente.

El parque de maquinaria, almacén... se localizarán en superficies impermeabilizadas mediante hormigón o
material absorbente e impermeable.

Las labores de mantenimiento y reparación de maquinaria se llevarán a cabo sobre superficies preparadas para
ello, evitando posibles vertidos accidentales. Estas superficies deberán estar señalizadas y al igual que en el
caso anterior, deberán estar formadas por materiales impermeabilizantes.

Se limitará el almacenamiento de aceites y combustibles a las zonas previstas para tal fin y se acumularán en
depósitos que sean completamente estancos.

Todos los escombros y restos de materiales de obra producidos durante la fase de construcción, se acumularán
en una zona de suelo acondicionada y reservada para ello. Tras la finalización de la obra, dichos escombros
serán trasladados a vertedero autorizado.

La gestión de los residuos generados durante la fase de construcción de la nueva conducción, se realizará
conforme a la Ley 10/98, de 21 de abril, de Residuos. (BOE n. 96, de 22 de abril de 1998)

Se controlarán las acciones relacionadas con la manipulación de productos tóxicos o contaminantes, con el
objetivo de evitarcualquier tipo de derrame o fuga.
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HIDROLOGÍA

En la zona de estudio está presente una serie de ramblas que constituyen la base de la redde drenaje y representan un
elemento primordial de laconfiguración morfológica del paisaje. Dichos cauces no tienen una circulación permanente de
agua, sinoque recogen la obtenida de fuertes precipitaciones.

Se evitará el almacenamiento de tierras o de materiales de construcción en el interior de los cauces de las ramblas.

VEGETACIÓN

La vegetación cumple un papel muy importante en la reducción de los procesos erosivos sobre el suelo, así como
constituye una pieza fundamental del paisaje y de los hábitats faunisticos. Su conservación o mantenimiento deberá
realizarse en las condiciones adecuadas, para locual se han propuesto las siguientes medidas protectoras ycorrectoras.

Las medidas propuestas se hanclasificado en función de dos grandes grupos:

• Durante la fase de construcción y antes de comenzar cualquier actuación sobre el terreno, se realizará un
jalonamiento de las áreas incluidas en el proyecto, no debiendo afectar a cualquier superficie que quedefuera de
dicha limitación.

• Se protegerá la vegetación durante la fase de las obras, respetando los árboles, plantaciones y cultivos no
afectados por el trazado de la conducción, con el objetivo de reducir al mínimo las perdidas de cobertura vegetal
y especies naturales.

• Con carácter general, se cuidará especialmente que las superficies a ocupar para operaciones auxiliares
(caminos de acceso, acopio de materiales) se reduzcan al mínimo imprescindible, previsto porel proyecto.

• Se ejercerá un control efectivo durante la realización de las obras con el fin de evitar que los operarios de
maquinaria pesada produzcan destrozos nodeseables, evitando, siempre que no sea estrictamente necesario, la
eliminación de ejemplares de especies vegetales o la afección a cultivos.

• Se deberán controlar las operaciones que se realicen en el parque de maquinaria, o en las zonas donde sea
preciso realizar soldaduras o cualquier otro tipo de operaciones, que puedan conllevar la generación de chispas.
En este sentido, deberán existir equipos de extinción en obra, tales como extintores o incluso camiones cisterna,
disponibles para sofocar cualquier posible foco que puedagenerarse.

• De acuerdocon los criterios expuestos por los Servicios Técnicos de la Dirección General de Patrimonio Natural
y Biodiversidad de la Región de Murcia, en el Informe Ambiental de 4 de noviembre de 2010, los ejemplares de
Tamarix sp. que se vean afectados por las obras deberán ser trasplantados.

• Para la conservación de AHium melananthum se recomienda llevar a cabo una recolección de

germoplasma para su reproducción y posterior reforzamiento de la población afectada como medida
correctora.

POBLACIÓN Y ECONOMÍA

Durante la fase de construcción, se dará prioridad a la contratación de mano de obra del municipio de Murcia.

Si durante la construcción de la conducción, se ve afectada alguna infraestructura o servicio, se llevará a cabo su
reposición al estado original.

PATRIMONIO CULTURAL

Deacuerdo con la "Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales relativa a la aprobación, desde
el punto de vista arqueológico, del Proyecto de renovación del Canal Murcia, Molina de Segura" de 26de noviembre de
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2010 (Ver Apéndice II), es necesario el cumplimiento de las siguientes medidas preventivas:

• Supervisión arqueológica de lazona constructiva y zona de cantera, préstamos y vertederos.

Sidurante las obras apareciesen elementos arquitectónicos o arqueológicos en losque se presuma algún valor,
se dará inmediata cuenta a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, para que ésta pueda
ordenar lo pertinente relativo a su conservación o traslado. Los hallazgos que se produzcan deberán
comunicarse de forma inmediata a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, cuidando,
entretanto, que los mismos no sufran deterioro y permitiendo el acceso a las obras a técnico debidamente
autorizado. En cualquier caso, los objetos arqueológicos que se pudieran hallar quedarán sometidos al régimen
que señalan los arts. 54.3 y 58 de la Ley 4/2007, de 16 de marzo de Patrimonio Cultural de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

Igualmente deberáncumplirse las medidas propuestas en la Prospección Arqueológica Preventiva Superficial, realizada
porArqueotec en Noviembre de 2010, he incluida en el Anejo 13.

Adicionalmente a lo anterior se incluirá información relativa al cumplimiento de los requisitos que, para la
realización de nuevas actuaciones, establece la Directiva Marco delAgua (Directiva 2000/60/CE). Para ello se
cumplimentarán los apartados siguientes:

4. Cumplimiento de los requisitos que para la realización de nuevas actuaciones según establece la Directiva
Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE)

Para laactuación considerada se señalará una de las dos siguientes opciones.

a. La actuación no afecta al buen estado de las masas de agua de la Demarcación a la que x
pertenece ni da lugar a su deterioro
b. La actuación afecta al buen estado de alguna de las masas de agua de la Demarcación a la d
que pertenece o produce su deterioro

Si se ha elegido la primera de las dos opciones (no afección o deterioro), se incluirá, a continuación, su
justificación, haciéndose referencia a los análisis de características y de presiones e impactos realizados para la
demarcación.

Justificación:

El medio hídrico no se encuentra entre las unidades ambientales más afectadas por el proyecto, según
se recoge en la Ficha de Información Ambiental. El medio hídrico se verá afectado mínimamente
durante el periodo de construcción de la obra por los movimientos de tierras, los posibles vertidos
accidentales de materiales de construcción, la emisión de polvo, y el cruce de cauces por las
conducciones a instalar.

En el caso de haberse señalado la segunda de las opciones anteriores (afección o deterioro de las masas de
agua), se cumplimentarán los tres apartados siguientes aportándose la información que se solicita.

4.1 Las principales causas de afección a las masas de agua son (Señalar una o varias de las siguientes tres
opciones).

a. Modificación de las características físicas de las masas de agua superficiales. •
b. Alteraciones del nivel de las masas de agua subterráneas d
c. Otros (Especificar): d

21



Justificación:

4.2. La actuación se realiza yaque (Señalar una o lasdos opciones siguientes):

a. Es de interés público superior d
b. Los perjuicios derivados de que no se logre el buen estado de las aguas o su d
deterioro se ven compensados por los beneficios que se producen sobre (Señalar
una o varias de las tres opciones siguientes):

a. La salud humana d

b. El mantenimiento de la seguridad humana d
c. El desarrollo sostenible d

Justificación:

4.3 Los motivos a los que se debe el que la actuación propuesta no se sustituya por una opción
medioambientalmente mejor son (Señalar una o las dos opciones siguientes):

a. De viabilidad técnica d

b. Derivados de unos costes desproporcionados g

Justificación:
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7. ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Este análisis tiene como objetivo determinar la viabilidad económica de la actuación, considerando el flujo de
todos los ingresos y costes (incluidos los ambientales recogidos en las medidas de corrección y compensación
que se vayan a establecer) durante el periodo de vida útil del proyecto. Se analizan asimismo las fuentes de
financiación previstas de la actuación y la medida en la que se espera recuperar loscostesa través de ingresos
portarifas y cánones; si estos existen y son aplicables.

Para su realización se deberán cumplimentar los cuadros que se exponen a continuación, suministrándose
además la información complementaria quese indica.

1. Costes de inversión totales previstos.

Costes de Inversión Total (Miles de Euros)

Terrenos 72

Construcción 7.857

Equipamiento -

Asistencias Técnicas 240

Tributos -

Otros 64

IVA 1.700

Total 9.933

2. Plan de financiación previsto

FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN Total (Milesde Euros)

Aportaciones Privadas (Usuarios)
Presupuestos del Estado
Fondos Propios (Sociedades Estatales) 3.553

Prestamos

Fondos de la UE 6.380

Aportaciones de otras administraciones

Otras fuentes

Total 9.933
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3 Costes anuales de explotación y mantenimiento previstos

Costes anuales de explotación y
mantenimiento

Total (Miles de Euros)

Personal 10

Energéticos -

Reparaciones 20

Administrativos/Gestión 5

Financieros -

Otros -

Total 35

Los costes estimados se incluyen en los de explotación de la zonaa la que pertenece la infraestructura, considerándose un 0,1% los
de personal, un 0,2% los de reparaciones yun 0,05% los de administración sobre el importe previsto de la inversión.

4. Si la actuación va a generar ingresos, realice una estimación de los mismos en el cuadro siguiente:

Ingresos previstos por canon y tarifas
(según legislación aplicable)

Total (Miles de Euros)

UsoAgrario -

Uso Urbano -

Uso Industrial -

Uso Hidroeléctrico -

Otros usos (I) 187,30
Total 187,30

(I) El importe de ingresos previstos se correspondea la participación del presente proyecto en la generación de ingresos prevista para
la Mancomunidad de los Canales del Taibilla durante un periodo de 30 años, actualizados a una tasa del 5%.

1. Acontinuación explique cómose prevé que se cubran los costes de explotación y mantenimiento para
asegurar la viabilidad del proyecto:

Dado que la actuación supone una mejora de la red de abastecimiento que existe actualmente, la
explotación se realizará con los mismos medios con los que se viene haciendo hasta ahora, por lo que
no supone ningún aumento de los costes actuales.
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8. ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

En la medida de loposible, describa los impactos socioeconómicos de la actuación en los apartados siguientes:

1. ¿Cuál de los siguientes factores justifica en mayor medida la realización de la actuación (si son de relevancia
semejante, señale más de uno)?

a. Necesidades de nuevas aportaciones hídricas para abastecer a la población x
b. Necesidades de nuevas aportaciones hídricas para la agricultura d
c. Aumento de la producción energética d
d. Necesidades de nuevas aportaciones hídricas para la actividad industrial o de servicios x
e. Aumento de la seguridad frente a inundaciones d
e. Necesidades ambientales d

2. La explotación de la actuación, en su área de influencia, favorecerá el aumentode:
a. La producción d
b. El empleo x
c. La renta d

d. Otros

Justificar:

La infraestructura creará un limitado número de empleos durante su ejecución y favorecerá el desarrollo
socioeconómico del área cubierta con la nueva infraestructura de abastecimiento.

3. Otras afecciones socioeconómicas que se consideren significativas (Describir yjustificar).

Aumento del empleo y de la producción industrial.

Justificar:

Durante la obra se producirá un aumento de la actividad económica, especialmente del sector de la
construcción.

4. ¿Existe afección a bienes del patrimonio histórico-cultural?

a. Si, muy importantes y negativas d
b. Si, importantes y negativas d
c. Si, pequeñas y negativas d
d.No x

e. Si, pero positivas d

Justificar:

La Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, como organismo competente en materia de Patrimonio
Cultural de la Comunidad Autónoma de Murcia, en virtud de la legislación vigente en materia de evaluación de
impacto ambiental y de Patrimonio Cultural, estimó la conveniencia de efectuar la prospección previa y
exhaustiva del área afectada por el proyecto, valorando la compatibilidad de las actividades a desarrollar (14 de
mayo 2010).

Realizada la prospección sistemática preventiva se concluyó que:
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- El Patrimonio Cultural localizado en el trazado estudiado del Canal de Murcia es el fruto de la

recopilación de la información existente en los catálogos de la administración competente.

• El Patrimonio Cultural de la zona estudiada está representado por 3 yacimientos paleontológicos, 12
arqueológicos y 4 bienes inmuebles o etnográficos.

• El patrimonio paleontológico carece de afección.

• Los bienes inmuebles y etnográficos catalogadostambién carecen de afección.

• Respecto del Patrimonio Arqueológico catalogado en el entorno del proyecto de renovación del Canal de
Murcia, sólo el yacimiento denominado Rambla de Las Monjas presenta afección susceptible de
minoración o anulación mediante el programa específico preventivo.

Se considera, pues, que no es previsible una afección mayor a la señalada, a no ser que en las fases
operacionales se descubra algún yacimiento oculto en superficie.

El 26 de noviembre de 2010 la misma Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales emite una resolución
aprobando desde el punto de vista arqueológico el proyecto, son las siguientes medidas preventivas:

• Supervisión arqueológica de desbroces y movimiento de tierras y, en su caso, excavación arqueológica
en la zona afectada del yacimiento de la Rambla de las Monjas

• Supervisión arqueológica de lazona constructiva y zona de cantera, préstamos y vertederos.
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9. CONCLUSIONES

Incluya, a continuación, un pronunciamiento expreso sobre la viabilidad delproyecto y, en su caso, las
condiciones necesarias para que sea efectiva, en las fases de proyecto o de ejecución.

El proyecto es:

X 1. Viable

Con lo expresado en los apartados anteriores, se consideran justificadas las obras del PROYECTO
05/12 DE DEPÓSITO DE REGULACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DEL CANAL DE MURCIA (MU /
MURCIA)) desde los puntos de vista técnico, ambiental, financiero y socioeconómico, por lo que se
concluye que el proyecto es viable en las condiciones en él indicadas.

La viabilidad económica se basa en la mejora social que se produce con estas obras, pues permite,
entre otras, una mejor regulación de los recursos al ser posible bombear agua procedente de la
desalación hacia las poblaciones de la Vega Media del Segura, así como a Fortuna y Abanilla a través
del Canal del Segura, al mismo tiempo que se aumenta la capacidad de la conducción.

d 2. Viable con las siguientes condiciones:

a) En fase de proyecto
Especificar:

b) En fase de ejecución
Especificar:

d 3. No viable

Fdo:

Nombre: Gonzalo Abad Muñoz

Cargo: Jefe de Área de Proyectos y Obras
Institución: O.A. Mancomunidad de los Canales del Taibilla

^o^^^M¿^^
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