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DATOS BÁSICOS  
 
Título de la actuación: 
ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE TORRIJOS, FUENSALIDA, LA 
PUEBLA DE MONTALBÁN Y SUS ZONAS DE INFLUENCIA (TOLEDO) 
 
 
En caso de ser un grupo de proyectos, título de los proyectos individuales que lo forman: 
Proyecto Complementario nº 1 del Proyecto y ejecución de las obras de la estación de tratamiento de 
agua potable para el abastecimiento a Torrijos, Fuensalida, La Puebla de Montalbán y sus zonas de 
influencia (Toledo) 
Proyecto Complementario nº 1 del de Abastecimiento de agua a Torrijos, Fuensalida, La Puebla de 
Montalbán y sus zonas de influencia (Toledo) 
 
 
 
 
 



 
1. OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN  
 
 

1. Problemas existentes (señalar los que justifiquen la actuación) 
 

a) Existen deficiencias en el suministro y en la calidad del agua con que se abastece en la 

actualidad a 43 municipios de la provincia de Toledo, situados entre los ríos Tajo y 

Alberche. Dichos municipios son: Alcabón, Arcicóllar, Barcience, Camarena, 

Camarenilla, Cardiel de los Montes, Carmena, Carriches, Castillo de Bayuela, Cazalegas, 

Cebolla, Chozas de Canales, Domingo Pérez, El Carpio de Tajo, El Casar de Escalona, 

Erustes, Escalonilla, Fuensalida, Garciotún, Gerindote, Huecas, Illán de Vacas, La Mata, 

La Puebla de Montalbán, La Torre de Esteban Hambrán, Las Ventas de Retamosa, Los 

Cerralbos, Lucillos, Maqueda, Mesegar, Montearagón, Novés, Nuño Gómez, Otero, 

Portillo de Toledo, Quismondo, Rielves, San Román de los Montes, Santa Cruz de 

Retamar, Santa Olalla, Santo Domingo Caudilla, Torrijos y Villamiel de Toledo.     

b) Las fuentes de carácter estratégico son insuficientes para hacer frente al crecimiento 

sostenido de los consumos, causado principalmente por los incrementos de población. 

c) Este problema se agravó enormemente en época estival en el año 2005, por causa de 

la extrema sequía padecida. 

 

2. Objetivos perseguidos (señalar los que se traten de conseguir con la actuación) 
 

a) Suministrar el agua necesaria para el abastecimiento a las poblaciones mencionadas, 

deficitarias en la actualidad. 

b) Asegurar la calidad del agua potable con que se abastecen estas poblaciones. 

c) Minimizar las averías y pérdidas de agua que se producen en los sistemas existentes. 

d) Mejorar la explotación y el control de los recursos al incorporar los abastecimientos 

citados a un único sistema mancomunado, con elementos de telecontrol y telemando 

para su gestión. 
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2. ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN A LO ESTABLECIDO POR LA 
LEGISLACIÓN  Y LOS PLANES Y PROGRAMAS VIGENTES  

 
 
 
1.   ¿La actuación contribuye a la mejora del estado ecológico de las masas de agua superficiales, 

subterráneas, de transición o costeras? 
a) Mucho      
b) Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

□ 
□ 
□ 
x 
□ 
□ 

  
Justificar la respuesta: 

 
Las actuaciones objeto de este informe (tratamiento y distribución de agua potable) no 

contribuyen a mejorar el estado ecológico de las masas de agua. 

 

2. ¿La actuación contribuye a la mejora del estado de la flora, fauna, hábitats y ecosistemas acuáticos, 
terrestres, humedales o marinos? 

a) Mucho 
b) Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

□ 
□ 
□ 
x 
□ 
□ 

 
Justificar la respuesta: 

 
Las actuaciones programadas pretenden mantener el estado actual de conservación de 

las zonas naturales que se atraviesan. La ejecución de las obras se realizará de acuerdo a 

las especificaciones presentadas en los estudios de impacto ambiental, para minimizar las 

molestias durante las diferentes fases vitales de la fauna. 

 

3 ¿La actuación contribuye a la utilización más eficiente (reducción de los m3 de agua consumida por 
persona y día o de los m3 de agua consumida por euro producido de agua) del agua? 

a)  Mucho 
b)  Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

□ 
x 
□ 
□ 
□ 
□ 

 
Justificar la respuesta: 

 
La actuación contribuye a la reducción de pérdidas de agua, en las fases de aducción y 
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transporte, al utilizar tuberías nuevas y más resistentes, con el consiguiente aumento de la 

eficiencia en la explotación de las redes de abastecimiento. 

 

Las poblaciones incluidas en las actuaciones de Abastecimiento a Torrijos, Fuensalida, La 

Puebla de Montalbán y sus zonas de influencia (ver Punto 3.- Descripción de las 

actuaciones) se abastecen en la actualidad por medio de captaciones individuales que se 

encuentran en un estado precario de conservación. Produciéndose, en las redes de 

transporte en alta existentes, pérdidas estimadas en torno al 5% de los consumos. Lo cual se 

traduce en: 

 

POBLACIÓN CONSUMO ACTUAL             
(m3 / año) 

PÉRDIDAS Y FUGAS EN RED 
(m3 / año) 

Alcabón 110.507 5.525 
Arcicóllar 135.806 6.790 
Barcience 16.038 802 
Camarena 368.146 18.407 
Camarenilla 53.056 2.653 
Cardiel de los Montes 76.982 3.849 
Carmena 122.786 6.139 
Carpio de Tajo 282.992 14.150 
Carriches 48.209 2.410 
Casar de Escalona 315.820 15.791 
Castillo de Bayuela 139.021 6.951 
Cazalegas 200.144 10.007 
Cebolla 408.158 20.408 
Cerralbos 66.153 3.308 
Chozas de Canales 186.402 9.320 
Domingo Pérez 81.709 4.085 
Erustes 33.449 1.672 
Escalonilla 181.850 9.093 
Fuensalida 1.144.523 57.226 
Garciotún 25.269 1.263 
Gerindote 251.394 12.570 
Huecas 84.468 4.223 
Lucillos 77.723 3.886 
Maqueda 80.285 4.014 
La Mata 147.237 7.362 
Mesegar 38.533 1.927 
Montearagón 72.409 3.620 
Novés 220.274 11.014 
Nuño Gómez 37.201 1.860 
Otero 40.617 2.031 
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POBLACIÓN CONSUMO ACTUAL             
(m3 / año) 

PÉRDIDAS Y FUGAS EN RED 
(m3 / año) 

Portillo 251.288 12.564 
Puebla de Montalbán 1.002.494 50.125 
Quismondo 217.204 10.860 
Rielves 76.953 3.848 
San Román de los Montes 215.248 10.762 
Santa Cruz del Retamar 585.245 29.262 
Santa Olalla 367.723 18.386 
Santo Domingo - Caudilla 115.778 5.789 
Torre de Esteban Hambrán 248.007 12.400 
Torrijos 1.479.272 73.964 
Ventas de Retamosa 177.510 8.876 
Villamiel 100.879 5.044 

TOTAL 494.238 
 
 
4. ¿La actuación contribuye a promover una mejora de la disponibilidad de agua a largo plazo y de la 

sostenibilidad de su uso? 
a)   Mucho 
b)   Algo 
c)   Poco 
d)   Nada 
e)   Lo empeora algo 
f)   Lo empeora mucho 

x 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

 
Justificar la respuesta: 
La reducción en las pérdidas y el control integrado de los recursos que se derivan de la 

presente actuación conllevan una mejora de la disponibilidad de agua a largo plazo y de 

la sostenibilidad de su uso. 

 
5. ¿La actuación reduce las afecciones negativas a la calidad de las aguas por reducción de vertidos o 

deterioro de la calidad del agua? 
a) Mucho  
b) Algo  
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho  

□ 
□ 
□ 
x 
□ 
□ 

 
Justificar la respuesta: 
Las actuaciones consideradas corresponden a un proyecto de abastecimiento, por lo que 

no llevan aparejada una reducción de vertidos ni un deterioro de la calidad del agua. 
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6. ¿La actuación contribuye a la reducción de la explotación no sostenible de aguas subterráneas?  
a)   Mucho  
b)   Algo 
c)   Poco 
d)   Nada 
e)   Lo empeora algo 
f)   Lo empeora mucho 

□ 
x 
□ 
□ 
□ 
□ 

 
Justificar la respuesta: 
La actuación contribuye en la medida en que utiliza únicamente aguas superficiales, 

dejando liberadas de este uso a las aguas subterráneas de la zona. 

 
 
7. ¿La actuación contribuye a la mejora de la calidad de las aguas subterráneas? 

a) Mucho 
b)  Algo 
c)  Poco 
d)  Nada 
e)  Lo empeora algo 
f)  Lo empeora mucho 

□ 
□ 
□ 
x 
□ 
□ 

 
Justificar la respuesta: 
La actuación emplea sólo aguas superficiales para asegurar el abastecimiento de las 

poblaciones mencionadas, no repercutiendo para nada en los recursos subterráneos 

existentes. 
 
 
8. ¿La actuación contribuye a la mejora de la calidad de las aguas costeras y al equilibrio de las costas? 

a) Mucho 
b) Algo  
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

□ 
□ 
□ 
x 
□ 
□ 

 

Justificar la respuesta: 
Las obras incluidas en los proyectos objeto de este informe no guardan relación alguna 

con las aguas costeras y/o el equilibrio de las costas. 
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9. ¿La actuación disminuye los efectos asociados a las inundaciones? 

a)   Mucho 
b)   Algo  
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

□ 
□ 
□ 
x 
□ 
□ 

 
Justificar la respuesta: 
Las actuaciones incluidas en proyecto no tienen ninguna relación con los efectos de las 

inundaciones. 

 
10. ¿La actuación colabora a la recuperación integral de los costes del servicio (costes de inversión, 

explotación, ambientales y externos)? 
a)   Mucho 
b)  Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

x 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

 
Justificar la respuesta: 

 
La actuación colabora a la recuperación de los costes de inversión, explotación, 

ambientales y externos, por medio de la tarifa que cobra a los usuarios finales del agua. 

Las actuaciones objeto de este informe contarán con dos tipos de ingresos: la tarifa que 

cobra el gestor de la infraestructura por el tratamiento y el suministro de agua en alta 

(hasta los depósitos de cada población) y los cánones y tarifas destinados a compensar 

los costes y gastos que soporta la Administración estatal. 

La tarifa que se cobra por el tratamiento y suministro en alta queda definida en las 

correspondientes leyes y ordenanzas reguladoras, y los cánones destinados a compensar 

los costes que soporta la Administración estatal están establecidos en la Ley de Aguas y 

en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 
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11. ¿La actuación contribuye a incrementar la disponibilidad y regulación de recursos hídricos en la 
cuenca? 

a)   Mucho 
b)   Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

□ 
x 
□ 
□ 
□ 
□ 

 
Justificar la respuesta: 
 
La integración de los abastecimientos en una mancomunidad permite un mejor control 

de los recursos, lo que redundará en una mejoría en la regulación de los conjuntos de 

agua en la cuenca. 

 

12. ¿La actuación contribuye a la conservación y gestión sostenible de los dominios públicos terrestres 
hidráulicos y de los marítimo-terrestres? 

a)   Mucho 
b)   Algo  
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f)  Lo empeora mucho 

□ 
x 
□ 
□ 
□ 
□ 

 
Justificar la respuesta: 
 
Según el Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de Junio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Aguas, constituyen el Dominio Público Hidráulico del Estado las 

aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas. 

 

Los presentes proyectos contribuyen a gestionar de manera sostenible dicho dominio, ya 

que con las actuaciones incluidas se reducirán las pérdidas existentes en los sistemas de 

toma y transporte actuales, y se conocerán mejor los consumos de cada población (al 

quedar integradas en un sistema único) haciéndose un uso más eficiente del agua. 
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13. ¿La actuación colabora en la asignación de las aguas de mejor calidad al abastecimiento de población? 
a)   Mucho 
b)   Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

x 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

 
Justificar la respuesta: 

 

La actuación incluye la construcción de una nueva línea de tratamiento en la ETAP de 

Valmojado con una capacidad de 250 l/s. La red de distribución de agua parte de la 

citada ETAP y servirá agua tratada. 

 
14. ¿La actuación contribuye a la mejora de la seguridad en el sistema (seguridad en presas, reducción de 

daños por catástrofe, etc)? 
a)   Mucho 
b)   Algo  
a) Poco 
b) Nada 
c) Lo empeora algo 
d) Lo empeora mucho 

□ 
□ 
□ 
x 
□ 
□ 

 

Justificar la respuesta: 
 
Las actuaciones contempladas no tienen por objeto la mejora de la seguridad de presas 

o a la reducción de daños por catástrofe. 
 

15. ¿La actuación contribuye al mantenimiento del caudal ecológico? 
a)   Mucho 
b)   Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

□ 
□ 
□ 
x 
□ 
□ 

 
Justificar la respuesta: 
 
Con la mejora de los sistemas de abastecimiento existentes, se aumentará la 

disponibilidad del recurso para los restantes usos contemplados en la Ley de Aguas. Si 

bien no se considera específicamente la contribución al mantenimiento del caudal 

ecológico, ya que no es el objeto del proyecto. 
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16.     ¿Con cuál o cuáles de las siguientes normas o programas la actuación es coherente? 
a) Texto Refundido de la Ley de Aguas 
b)  Ley 11/2005 por la que se modifica la Ley 10/2001del Plan Hidrológico Nacional  
c)  Programa AGUA  
d) Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) 

x 
x 
x 
x 

 
Justificar la respuesta: 
 
Las actuaciones complementarias, conjuntamente con los proyectos principales para el 

Abastecimiento de agua a Torrijos, Fuensalida, La Puebla de Montalbán y sus zonas de 

influencia, se encuentran dentro de las inversiones previstas en el Plan Hidrológico 

Nacional (Ley 10/2001 y 11/2005), en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo (R.D. 

1664/1998) y cumplen con los ejes fundamentales del Programa AGUA y la directiva 

Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) al permitir un mayor ahorro y eficiencia en el uso 

del agua, así como una mayor garantía de disponibilidad y de calidad en el suministro; 

favoreciendo a su vez la preservación y la restauración de los ecosistemas asociados al 

agua. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 
 
 

ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE TORRIJOS, FUENSALIDA, LA 
PUEBLA DE MONTALBÁN Y SUS ZONAS DE INFLUENCIA (TOLEDO) 
 
ACTUACIONES EN LA ETAP DE VALMOJADO 
 
TÍTULO: PROYECTO COMPLEMENTARIO Nº 1 DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 

LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A TORRIJOS, 

FUENSALIDA, LA PUEBLA DE MONTALBÁN Y SUS ZONAS DE INFLUENCIA (TOLEDO). 

PROVINCIA: Toledo 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: Castilla – La Mancha 

 

Las actuaciones del Proyecto Complementario Nº 1 del Proyecto y Ejecución de las 

obras de la Estación de Tratamiento de Agua Potable para el Abastecimiento a 

Torrijos, Fuensalida, la Puebla de Montalbán y sus zonas de influencia, consisten en la 

ampliación de la ETAP de Valmojado, mediante la construcción de una nueva línea 

de tratamiento de 250 l/s, idéntica a las actuales, para tratar en un futuro un caudal 

nominal de 2.700 m³/h (750 l/s). 

A continuación de describen los elementos que conforman la línea de tratamiento, 

distinguiéndose entre los existentes y los de nueva construcción. 

LÍNEA DE AGUA 

Obra de toma (existente) 

Se aprovecha la derivación existente en la conducción de alimentación a la planta 

de 1.200 mm de diámetro. 

Depósito de agua bruta (existente) 

Depósito de agua bruta existente de 38 m de diámetro y 10,25 m de altura de agua. 

Aireación del mismo mediante (1+1) compresores de pistón instalados de 345 Nm³/h 

y 11 m.c.a. Sistema de reparto de aire a través de 100 difusores de membrana 

elástica EPDM de 6,90 Nm³/h de caudal máximo unitario, ya instalados. 
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Estación de medida de caudal (existente) 

Medida de caudal a través de un medidor ultrasónico en tubería. 

Cámara de pre-ozonización (existente) 

Pre-ozonización en una cámara existente de dimensiones 6,0x6,0 m² y 5,5 m de 

altura útil. Actualmente la dosificación de ozono se realiza a través de la inyección 

de oxigeno por medio de 28 difusores de burbuja fina. 

Cámara de mezcla rápida (2 existentes +1 nueva) 

Se ejecuta una nueva cámara de mezcla, idéntica a las existentes, de dimensiones 

unitarias 2,45x2,45 m² y 3,15 m de altura útil con resguardo de 0,6 m. Se instala un 

nuevo agitador de 2,2 kW de potencia instalada y una nueva bomba dosificadora 

de sulfato de alúmina de 40-150 l/h. Almacenamiento del coagulante en el depósito 

de PRFV existente de 25.000 l. 

Cámara de floculación (2 existentes + 1 nueva) 

Se ejecuta una nueva cámara de floculación, idéntica a las existentes, de 

dimensiones unitarias 10,16x10,16 m² y 4,50 m de altura útil con resguardo de 0,6 m. 

Se instala un nuevo agitador de 2,2 kW de potencia instalada y una nueva bomba 

dosificadora de polielectrolito de 10-100 l/h y 10 m.c.a. Preparación del floculante 

mediante el equipo instalado actualmente de 700 l/h. 

Decantador lamelar (2 existentes + 1 nueva) 

Se ejecuta un nuevo decantador lamelar, idéntico a los existentes, de dimensiones 

unitarias 10,16x14,16 m² y 4,50 m de altura útil con resguardo de 0,6 m. Se instala una 

nueva bomba para purga de fangos de 7,25 m³/h y 15 m.c.a. 

Filtros de arena (4 existentes + 2 nuevos) 

Se instalan dos filtros abiertos, idénticos a los existentes, de 70,21 m² de superficie 

unitaria. Lecho filtrante de arena silícea. Falso fondo a base de placas de hormigón 

prefabricado con toberas de polipropileno, 55 placas por filtro de 1,22 x 0,49 x 0,05 

de dimensiones unitarias. Lavado de los filtros mediante Aire-Agua; aire aportado 
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por (1+1) soplantes existentes de 4.200 Nm³/h y agua procedente del depósito de 

agua filtrada impulsada por (2+1) ud existentes de 700 m³/h y 5 m.c.a. Depósito de 

lavado (22,2x 4,1 m² y 3,55 m de calado) y bombeo de recuperación de agua de 

lavado (2 ud de 150 m³/h y 8,65 m.c.a.) existentes. 

Cámara de post-ozonización (existente) 

Post-ozonización en la cámara existente de dimensiones 9,7x5,0 m² y 5,5 m de altura 

útil, actualmente la dosificación de ozono se realiza a través de la inyección de 

oxígeno por medio de difusores de burbuja fina. 

Depósito de agua tratada (existente) 

Almacenamiento del agua tratada en el depósito existente de dimensiones 

100,0x25,0 m² y 6,0 m de altura útil. Bombeo del agua tratada a través de 3 bombas 

centrífugas horizontales de 900 m³/h y 11,94 m.c.a. Medidor ultrasónico de caudal 

en tubería. 

LÍNEA DE FANGOS 

Espesador de fangos (existente) 

Espesamiento de fangos en el espesador de gravedad existente de 6,50 m de 

diámetro y 3,30 m de alto. Se instala una nueva bomba dosificadora de 

polielectrolito de 10 l/h y 60 m.c.a., pero se utiliza el compacto de preparación de 

polielectrolito existente. 

Mezcla de fangos espesados (existente) 

Mezcla de fangos espesados en la unidad existente de dimensiones 4,0x4,0 m² y 3,0 

m de altura útil, agitación mediante una unidad de 2,0 kW. 

Deshidratación (existente) 

Bombeo de fangos a deshidratación mediante 1 tornillo helicoidal existente de 6 

m³/h y 15 m.c.a. Deshidratación mediante 1 centrífuga existente de 6 m³/h. 

Transporte de fangos deshidratados con 1 tornillo transportador existente de 1,0 

m³/h. Se utilizará el equipo compacto de preparación de polielectrolito existente, 1 
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ud de 500 l/h y 1 bomba dosificadora de 50-500 l/h y 6 m.c.a. 

Almacenamiento (existente) 

Almacenamiento de fangos deshidratados en dos contenedores instalados 

actualmente de 7 m³ de capacidad unitaria. 

 
ACTUACIONES EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN 
 
TÍTULO: PROYECTO COMPLEMENTARIO Nº 1 DEL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A TORRIJOS, 

FUENSALIDA, LA PUEBLA DE MONTALBÁN Y SUS ZONAS DE INFLUENCIA (TOLEDO) 

CLAVE:  01DT0119/NO 

PROVINCIA: Toledo 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: Castilla – La Mancha 

 
Las obras incluidas en el Proyecto Complementario nº 1 del de abastecimiento de agua a 

Torrijos, Fuensalida, La Puebla de Montalbán y sus zonas de influencia (ver esquema adjunto) 

son las necesarias para el suministro de agua potable a las poblaciones de Barcience, El 

Casar de Escalona, Cazalegas, Cardiel de los Montes, San Román de los Montes, Garciotún, 

Nuño Gómez y Castillo de Bayuela, a partir de la red construida en el Contrato Principal. 

 

Los elementos que componen las obras, a efectos de proceder a su descripción, se agrupan 

de la manera siguiente: 

 

- Conducciones de distribución 

 
· Ramal C-1.- Huecas a Barcience 

· Ramal C-2.- Otero a El Casar de Escalona 

· Ramal C-3.- Lucillos a Cazalegas y margen derecha del Alberche 

 
- Cruce del río Alberche 

- Estación de bombeo 

- Obras en depósitos de regulación 

- Automatización y telemando 

- Instalaciones eléctricas 

 

 

 
15



 

CONDUCCIONES DE DISTRIBUCIÓN 
 

Las conducciones de distribución consisten en tres ramales que parten de sendos puntos de 

la red en construcción objeto del Contrato Principal. Estos tres ramales son el denominado 

C-1, para abastecimiento a Barcience; el C-2, para abastecimiento a El Casar de Escalona; 

y el C-3, que abastece a Cazalegas, San Román de los Montes, Cardiel de los Montes, 

Castillo de Bayuela, Garciotún y Nuño Gómez. 

 

Las conducciones se proyectan en fundición dúctil, de campana con junta standard, con 

diámetros entre 100 y 250 mm. Van alojadas en zanja de 1 m de ancho en el fondo y taludes 

verticales hasta una altura de 1,30 m, y con talud variable entre 1 V : 1 H y 5 V : 1 H, 

dependiendo de la estabilidad de los terrenos que atraviesan, en la altura restante hasta el 

terreno. 

 

Las tuberías se apoyan sobre una cama de arena de 15 cm de espesor y se cubren hasta 

0,30 m sobre su generatriz superior con relleno seleccionado, cerrándose con relleno 

ordinario el resto de la zanja. Se prevé un recubrimiento mínimo de la tubería de 1 m. 

 

La conducción dispone a lo largo de la traza de arquetas de registro en donde se ubican las 

ventosas trifuncionales y los desagües. En estos últimos se dispone además junto a cada 

arqueta, un pozo para el desagüe de la tubería. 

 

En los puntos de entronque de estos nuevos ramales con los de la red del Contrato Principal, 

así como en las derivaciones proyectadas en los mismos, se disponen arquetas de 

seccionamiento y derivación, en las que se alojan válvulas de corte. Estas válvulas son de 

mariposa excéntricas, PN 25 atm, de accionamiento manual, y se disponen tanto en el inicio 

de cada derivación, como en el ramal principal inmediatamente aguas abajo de la misma. 

 

Los ramales proyectados finalizan en la arqueta de llegada a cada depósito en la que se 

aloja el sistema de conexión. 

 

Se describen a continuación las características de los diferentes ramales proyectados. 
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Ramal C-1.- Huecas a Barcience 

 

Este ramal parte del P.K. 7+063 de la arteria A-3, junto a la población de Huecas. Tiene un 

diámetro de φ 100 mm en toda su longitud, que es de 4.434 m. La derivación se realiza tras el 

cruce de la  A-3 con la carretera TO-4423-V y el ramal discurre en casi todo su recorrido por 

la margen izquierda del camino que une Huecas con Barcience. En los últimos doscientos 

metros, la tubería discurre por el núcleo urbano de Barcience hasta alcanzar el depósito, 

situado al Sureste de la población. 

 

Ramal C-2.- Otero a El Casar de Escalona 

 

El ramal para abastecimiento a El Casar de Escalona tiene un diámetro de φ 150 mm y una 

longitud de 5.839 m. Parte del final de la arteria A-6 junto al depósito de Otero, hacia el 

norte, y tras cruzar la carretera CM-4015 a unos 700 m del origen, discurre por la derecha de 

un camino hasta las cercanías de la A-5. En el P.K. 2+000 el trazado se desvía hacia el Oeste 

para salvar los enlaces de la carretera TO-9311-V a El Casar con la A-5 y la urbanización La 

Encinita, situada al Norte de esta autovía. El cruce de la autovía se realiza mediante una 

hinca de 90 m de longitud con tubería de acero de φ 450 mm. 

 

En el tramo de tubería que recorre la hinca se disponen, al igual que en todas las hincas 

proyectadas, sistemas de acerrojamiento de tracción de las juntas y separadores de teflón a 

todo lo largo del tramo. 

 

Tras salvar la urbanización, la conducción discurre paralela a la carretera de El Casar (TO-

9311-V) por su izquierda desde el P.K. 3+600 hasta el 4+800, en el que cruza mediante otra 

hinca dicha carretera para dirigirse en línea recta hacia el depósito de regulación de El 

Casar, situado en un cerro al Este de la localidad. Esta segunda hinca tiene igualmente un 

diámetro del tubo hincado de φ 450 mm y una longitud de 30 m. 

 

Ramal C-3.- Lucillos a Cazalegas y margen derecha del Alberche 

 

El ramal C-3 conecta con la arteria A en Lucillos y distribuye el agua a Cazalegas y a la 

margen derecha del Alberche. Consta de una arteria principal que va de Lucillos a Nuño 

Gómez de la que parten las derivaciones a los depósitos de Cazalegas, San Román de los 

Montes, Cardiel de los Montes y Castillo de Bayuela. Además el ramal pasa junto al depósito 
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de Garciotún al que también abastece. En total son por tanto seis las poblaciones 

abastecidas por este ramal. 

 

Se describe en primer lugar el ramal principal y posteriormente cada uno de los ramales 

derivados. 

 

- Ramal principal C-3: 

 

Este ramal parte del P.K. 74+515 de la arteria A al Sureste de Lucillos. Tiene una longitud total 

de 19.373 m y diámetros que varían entre φ 250 mm y φ 100 mm. 

 

Este ramal parte con diámetros φ 250 mm hacia el Norte y discurre siguiendo el trazado de 

caminos existentes hasta que, tras rodear la urbanización Kiem por el Oeste, cruza la autovía 

A-5 mediante una hinca de φ 600 mm y 90 m de longitud en el P.K. 3+800 de la conducción. 

Pasada la autovía, en el P.K. 4+595 parte hacia el Oeste la derivación a Cazalegas y la 

conducción principal continúa siguiendo el trazado de caminos existentes hasta cruzar, 

mediante una hinca de φ 600 mm y 30 m de longitud, la carretera C-5002 unos 500 m antes 

del cruce de ésta sobre el río Alberche en la cola del embalse de Cazalegas. 

 

A partir de aquí, el trazado continúa por la margen derecha de la carretera hasta que justo 

antes de llegar a la población de Cardiel, vuelve a cruzarla mediante otra hinca, de 50 m 

de longitud rodeando por el Oeste la población. En este punto (P.K. 11+317), parte hacia la 

izquierda el ramal a San Román de los Montes y el diámetro del ramal principal pasa de φ 

250 mm a φ 200 mm. Tras salvar la mayor parte del núcleo urbano de Cardiel la conducción 

vuelve a cruzar la carretera hacia el Este, mediante una hinca de φ 500 mm y 30 m de 

longitud, discurre en un tramo de unos 250 m por las calles de la localidad hasta alcanzar el 

punto de partida de la derivación al depósito de esta población (P.K. 11+733). Tras esta 

derivación se sitúa la estación de bombeo, junto al transformador existente en las afueras de 

Cardiel de los Montes. 

 

A partir de aquí el trazado continua por la margen izquierda del camino que va de Cardiel a 

Garciotún hasta que, poco antes de llegar a esta población, parte hacia la izquierda el 

ramal de derivación a Castillo de Bayuela (P.K. 15.414) y el diámetro de la conducción 

principal pasa de φ 200 mm a φ 100 mm. Tras pasar junto al depósito de Garciotún, situado al 

Este de la localidad, el trazado continúa hacia el Norte hasta cruzar la carretera de 
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Garciotún a Nuño Gómez, siguiendo paralela a ésta por su izquierda hasta que, poco antes 

de llegar a esta última población, se desvía hacia el Norte para alcanzar el depósito de 

regulación. 

 

- Ramal C-3.1 a Cazalegas: 

 

Este ramal de derivación parte, como se ha dicho, del P.K. 4+595 del ramal C-3. Tiene un 

diámetro de φ 150 mm y una longitud de 4.254 m. Discurre en todo su recorrido hacia el 

Oeste por un camino existente hasta desviarse al llegar al núcleo urbano hacia el depósito 

de Cazalegas, situado al Norte de la población. 

 

- Ramal C-3.2 a San Román de los Montes 

 

El ramal de derivación a San Román parte del P.K. 11+317 del ramal C-3, junto a Cardiel de 

los Montes y discurre hacia el Oeste junto a caminos existentes hasta alcanzar el depósito de 

Los Reguerones, situado junto a la urbanización del mismo nombre, en el P.K. 5+829. Tras la 

conexión con este depósito, el ramal continúa hacia los otros dos depósitos de San Román, 

pasando primero junto al llamado del Chaparral “Viejo” (en estos momentos abandonado) 

y conectando finalmente con el nuevo depósito de San Román. La longitud total del ramal 

es de 7.091 m y los diámetros son φ 200 mm desde el origen hasta el depósito de Los 

Reguerones y de φ 150 mm desde este punto hasta el final en San Román. 

 

- Ramal C-3.3 a Cardiel de los Montes 

 

El ramal de derivación al depósito de Cardiel de los Montes tiene un diámetro de φ 100 mm y 

una longitud de 418 m. Parte del ramal C-3 en el P.K. 11+733, junto al punto de ubicación de 

la estación de bombeo y tras cruzar el arroyo Saucedoso, sube al depósito situado en un 

alto al Este de la localidad. 

 

- Ramal C-3.4 a Castillo de Bayuela 

 

El ramal de derivación a Castillo de Bayuela tiene un diámetro de φ 150 mm y una longitud 

total de 5.373 m. Parte del P.K. 15+413 del ramal C-3 y tras cruzar la carretera de Garciotún a 

350 m del origen, discurre paralelo a ella hasta el P.K. 2+400, en el que se desvía por un 

camino existente para dirigirse a la población de Castillo de Bayuela. La difícil orografía y la 
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naturaleza del terreno de esta población, encajada entre dos cerros formados por 

afloramientos graníticos, hacen que el trazado de este ramal deba discurrir a través del 

núcleo urbano en los últimos 1.000 m para alcanzar el depósito, situado al Noroeste del 

pueblo, en la ladera del cerro del Castillo. 

 

La naturaleza rocosa de gran parte del trazado de este ramal y de otros tramos de las 

conducciones cercanos a la sierra, así como la profusión de cercados y vallas ganaderas 

existentes en esta zona, se han contemplado debidamente en el Presupuesto del presente 

Proyecto mediante previsión de las correspondientes partidas para excavación en roca y 

para reposición de los vallados afectados por las obras. Igualmente se han previsto partidas 

para excavaciones por medios especiales para evitar riesgos de daños a viviendas en los 

tramos en que es inevitable el paso de las conducciones a través de los núcleos urbanos. 

 

CRUCE DEL RÍO ALBERCHE 

 

El ramal C-3 discurre en la zona de cruce del río Alberche paralelo a la carretera C-5002, 

debiendo atravesar dicho río por el tramo de cola del embalse de Cazalegas. La cota 

media del cauce en este tramo del río es la 380, por lo que queda habitualmente inundada 

por el embalse, cuyo Nivel Máximo Normal (NMN) se encuentra a la cota 384,14. 

 

Además, el tramo bajo del río Alberche, comprendido entre el límite de los términos 

municipales de Escalona y Nombela y las colas del embalse de Cazalegas, está incluido en 

la Red Natura 2000 como Lugar de Interés Comunitario (LIC), en virtud de la Directiva 

relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

 

El cauce del río presenta una serie de depósitos aluviales, fundamentalmente limoso-

arenosos y una amplia llanura de inundación con islotes y barras arenosas que sustentan 

vegetación ripícola de alto valor ecológico. 

 

Se trata de sotos fluviales bien conservados de alisedas, saucedas, fresnedas, junqueras y 

carrizales que albergan una importante población de nutrias y diversas especies de 

ciprínidos de interés, así como de aves acuáticas que utilizan las formaciones de vegetación 

palustre en las colas del embalse de Cazalegas, como hábitat de invernada y 

reproducción. 
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La Red Natura 2000 considera la zona muy vulnerable frente a cualquier actividad que 

pueda afectar a la vegetación de ribera o a la calidad del agua. 

 

Estos fuertes condicionantes obligan a la adopción para el cruce del río de una solución 

técnicamente más viable que la de tubería enterrada y que no produzca, ni durante la fase 

de ejecución ni de explotación, ninguna alteración al hábitat natural que constituyen estos 

sotos. 

 

La solución proyectada consiste en la colocación de la tubería adosada al paramento de 

aguas arriba del puente de la carretera C-5002 sobre el río Alberche. 

 

Este puente tiene una longitud total de 417 m (del P.K. 8+426 al P.K. 8+843,20) y está 

construido de hormigón y chapado con piedra granítica. 

 

Tiene una altura media sobre el cauce de 12 m y la rasante de la carretera se encuentra a 

la cota 390,15. 

 

En todo este tramo la conducción se proyecta mediante tubería de acero de 250 mm de 

diámetro y 6,35 mm de espesor, apoyada sobre soportes construidos a base de perfiles de 

acero galvanizado sujetos mediante anclajes al paramento del puente. 

 

El puente presenta en su zona central, a ambos lados del cauce principal, dos pilas 

ornamentales de 9,80 m de anchura, que sobresalen hacia aguas arriba y aguas abajo de 

los paramentos del puente. Esto obliga a romper la alineación en planta de la conducción 

mediante ocho codos que permiten su adecuación a la forma de la obra de fábrica. Todos 

estos codos, al igual que los de los estribos, deben anclarse al hastial del puente, para que 

no transmitan desequilibrios mecánicos a la tubería. 

 

Tanto en el tramo central entre estas dos pilas como en los dos tramos laterales entre ellas y 

los estribos se disponen juntas compensadoras de dilatación. Éstas se colocarán en el centro 

de cada tramo recto para evitar el acodalamiento que podría producirse en la cercanía de 

los codos. 

 

También se ha previsto la colocación de sendas ventosas a la entrada y salida del puente, 

para evitar la acumulación de aire en este tramo. 
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Las operaciones de colocación de anclajes y montaje de la tubería y piezas especiales se 

realizarán en su totalidad desde el tablero del puente mediante plataforma articulada, por 

lo que en ningún momento será necesario el tránsito de personas ni maquinaria por el soto 

fluvial. 

 

Antes de llegar a Cardiel de los Montes, el ramal C-3 atraviesa el arroyo del Palo. Este arroyo 

tiene una profundidad considerable y sus márgenes una tupida vegetación arbórea, por lo 

que se ha previsto que se cruce mediante el mismo tipo de tubería utilizada para el cruce 

del río Alberche, adosándola a la obra de fábrica de cruce del arroyo. En este caso, dada 

la escasa longitud del tramo, no será necesaria la colocación de soportes metálicos y 

bastará con el anclaje al inicio y al final mediante dados de hormigón. 

 

ESTACIÓN DE BOMBEO 

 

La estación de bombeo para el abastecimiento a Castillo de Bayuela, Garciotún y Nuño 

Gómez estará situada a la salida de Cardiel de los Montes, junto al transformador existente, 

tras la derivación al depósito de esta localidad (P.K. 11+735 del ramal C-3). 

 

El edificio es de planta rectangular de 14,50 x 6,10 m2, con estructura de hormigón y 

cerramiento de ladrillo, fachada enfoscada y pintada, y cubierta de teja árabe. 

 

Alberga en su interior a dos grupos multicelulares de 3 etapas y eje horizontal (uno de los 

cuales permanecerá en reserva pasiva), para caudal nominal de 38,5 m3/h, altura 

manométrica máxima de 126,64 m, y motores de 40 CV a 380 V. 

 

Para paliar el efecto negativo que sobre el rendimiento de las bombas tendrían las 

variaciones de cota de la línea en la aspiración, se ha previsto la instalación de variadores 

de frecuencia en los motores y una válvula reguladora de presión a la entrada de la 

estación de bombeo. 

 

La sala de bombas tiene un puente-grúa para carga estática de 1 t en gancho, que 

permite el montaje y desmontaje de los grupos. Tiene además una entrada de camiones 

para la carga y descarga del material. En los dos laterales dispone de equipos de 

ventilación forzada, necesarios para mantener la temperatura de la sala durante el verano 
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sin que se incremente en exceso. 

 

En la sala de mando se disponen los armarios de protección de los motores, el cuadro de 

mando, y el cuadro de automatismos de la estación remota que permitirá el control 

centralizado desde el puesto de Valmojado del funcionamiento de la central de bombeo. 

 

Todos los equipos están puestos a tierra. 

 

OBRAS EN DEPÓSITOS DE REGULACIÓN 

 

En la llegada de cada uno de los ramales al depósito correspondiente se proyecta una 

arqueta para alojamiento de los elementos de conexión al mismo. La instalación de estos 

elementos se realiza en serie siguiendo la siguiente secuencia: 

 

- Válvula de corte del tipo mariposa excéntrica, PN-25, de accionamiento manual. 

 

- Filtro colador. 

 

- Válvula o válvulas (dos en serie) reductoras de presión. 

 

- Caudalímetro electromagnético. 

 

- Válvula de mariposa motorizada y telemandada, PN-25 atm, para la regulación del 

caudal de entrada al depósito. 

 

En el interior de cada depósito se dispone además un sensor de nivel piezorresistivo para 

control automatizado del nivel del agua y cierre de la válvula de regulación con depósito 

lleno. 

 

La acometida desde la salida de esta arqueta hasta el interior del depósito se construirá con 

elementos de acero galvanizado. En el presupuesto del presente Proyecto se han previsto 

las partidas necesarias para esta conexión, en las que se considera incluida la obra civil y los 

medios auxiliares necesarios en cada depósito. 
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AUTOMATIZACIÓN Y TELEMANDO 

 

El sistema de telemando y telecontrol proyectado permite, a través de equipos de radio, la 

visualización de los parámetros y estado de los elementos de la red y su mando desde el 

puesto de control situado en la ETAP de Valmojado, objeto éste del Proyecto Principal. 

 

El alcance del telemando y telecontrol se amplía a los nueve depósitos de las poblaciones 

abastecidas por el presente Proyecto Complementario y a la estación de bombeo para 

abastecimiento de Castillo de Bayuela, Garciotún y Nuño Gómez. 

 

En cada depósito se dispone una válvula de regulación de mariposa motorizada, un 

caudalímetro que proporcionará el dato de caudal instantáneo y el volumen de agua 

aportada al depósito y una sonda de nivel piezoresistiva que realizará una medición 

continua del nivel del mismo. Esto permitirá una regulación local del caudal que entra a 

cada depósito, y por tanto la posibilidad de una mejor gestión global de la red de 

abastecimiento. 

 

En la estación de bombeo, situada junto a Cardiel de los Montes, se controlará el caudal 

bombeado mediante un caudalímetro situado en la aspiración. También se controlará la 

presión en dicha aspiración y el correcto funcionamiento del grupo activo. En caso de fallo 

de dicho grupo se producirá una señal de aviso al puesto central y la orden de 

accionamiento del grupo en reserva pasiva. 

 

El Sistema de Telecontrol, vía radio, quedará constituido por tanto por los elementos 

siguientes: 

 

1º.- Un Puesto de Control, para la supervisión y control de la Red de Abastecimiento en el 

que se centralizará toda la información y desde el que se realizarán todas las acciones 

necesarias para el control de las instalaciones. La construcción de este puesto central 

es, como se ha dicho, objeto del Proyecto Principal aunque sí se han incluido en el 

Presupuesto del presente Proyecto Complementario las partidas necesarias para 

Ingeniería, programación y puesta en marcha de los automatismos correspondientes a 

los nueve depósitos y la estación de bombeo objeto del mismo. 

 

 Consta de un PC con un programa de gestión desarrollado a través de un SCADA 
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industrial, un módem AFSK y un equipo de radio con una potencia de 25 W y antena 

omnidireccional sobre torreta de 9 m. Estará capacitado para recibir todas las 

informaciones y enviar las órdenes oportunas a cada uno de los puntos que componen 

la instalación. Asimismo podrán generarse informes estadísticos de todas las 

informaciones que lleguen a este Puesto de Control. 

 

 El programa que se desarrollará para esta aplicación incluirá las siguientes funciones: 

 

- Visualización del estado de la Red de Distribución en la pantalla del ordenador del 

Puesto de Control Central. Existirá una pantalla para cada depósito y otra para la 

estación de bombeo que presentará mediante elementos gráficos, animaciones y 

visualizadores, los niveles de agua, el caudal medio circulante, el volumen de agua 

circulado acumulado, el volumen de agua acumulada en cada depósito, la 

posición de la válvula de control de caudal, y el funcionamiento de los grupos de 

bombeo. 

 
- Telemando de la apertura o el cierre de las válvulas controladas o del porcentaje de 

apertura de las mismas, y del funcionamiento de los grupos de bombeo. 

 
- Almacenamiento de datos históricos del volumen de agua que circula por cada 

caudalímetro, de los niveles en cada uno de los depósitos reguladores, y de los 

niveles máximo y mínimo diarios de éstos. 

 
- Detección automática de rotura de la tubería, y petición de actuación manual o 

corte automático del suministro. 

 
- Detección automática del fallo en el grupo de bombeo activo y petición de 

actuación manual o accionamiento automático del grupo en reserva. 

 
- Tratamiento de alarmas en caso de fallo en comunicación con alguna remota, 

anomalías en caudales, anomalías en niveles de depósitos, anomalías en válvulas, o 

anomalías en grupos motobomba. 

 
- Supervisión de los enlaces vía radio con las Estaciones Remotas.  

 

2º.- Estaciones Remotas dimensionadas para controlar el nivel de los depósitos y los 

parámetros de funcionamiento del bombeo, contabilizar el caudal instantáneo de agua 
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que circula por la tubería, al mismo tiempo que se recogen los pulsos del totalizador de 

caudal del caudalímetro. En caso de nivel alto en el depósito la válvula cerrará 

automáticamente, antes de que se produzca el desbordamiento por el aliviadero. 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

Dado que todos los puntos que precisan alimentación eléctrica (grupos motobomba, 

válvulas motorizadas, caudalímetros, medidores de nivel y estaciones remotas) se 

encuentran junto a los depósitos de las poblaciones abastecidas, se ha previsto que la 

alimentación eléctrica de todo el sistema de telecontrol y telemando se realice desde las 

líneas de media y baja tensión existentes en las cercanías de los mismos. En el caso de 

acometida a líneas de media tensión el sistema de alimentación eléctrica constará de un 

transformador intemperie instalado en apoyo metálico, un equipo de medida individual y un 

cuadro de mando de las válvulas (válvula mariposa, caudalímetro, válvula reguladora, 

medidor de nivel, medidor de cloro, y emisora). 

 

En los depósitos, en los que la acometida se realice a líneas de baja tensión, la instalación se 

reducirá al equipo de medida y el cuadro de mando de las válvulas. 

 

Con el fin de mantener la operatividad de las estaciones remotas, aun cuando se produzca 

una interrupción en el suministro de energía eléctrica, se instalará además una SAI ON-LINE, 

de 700 VA. 

 

CUADRO-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS 

 
- Municipios abastecidos ........................................................................................................................ 43

 
· Alcabón, Arcicóllar, Barcience, Camarena, Camarenilla, Cardiel de los Montes, 

Carmena, Carriches, Castillo de Bayuela, Cazalegas, Cebolla, Chozas de Canales, 

Domingo Pérez, El Carpio de Tajo, El Casar de Escalona, Erustes, Escalonilla, 

Fuensalida, Garciotún, Gerindote, Huecas, Illán de Vacas, La Mata, La Puebla de 

Montalbán, La Torre de Esteban Hambrán, Las Ventas de Retamosa, Los Cerralbos, 

Lucillos, Maqueda, Mesegar, Montearagón, Novés, Nuño Gómez, Otero, Portillo de 

Toledo, Quismondo, Rielves, San Román de los Montes, Santa Cruz de Retamar, Santa 

Olalla, Santo Domingo Caudilla, Torrijos y Villamiel de Toledo. 
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Actuaciones en la ETAP de Valmojado 

 
- Caudal tratado: 

 Proyecto principal + ampliación ..........................................................................................  750 l/s 

Ampliación ...............................................................................................................................  250 l/s

 
- Línea de agua: 

 Obra de toma ...................................................................................................................... Existente

Depósito de agua bruta .................................................................................................... Existente

Estación de medida de caudal ...................................................................................... Existente

Cámara de pre-ozonización............................................................................................. Existente

Cámara de mezcla rápida ................................................................................. 1 módulo nuevo

· Dimensiones en planta ......................................................................................... 2,45 x 2,45 m2

· Altura útil.............................................................................................................................. 3,15 m

· Potencia agitador ............................................................................................................. 2,2 kW

· Coagulante .................................................................................................  Sulfato de alumina

· Volumen del depósito de coagulante........................................................................  25.000 l

· Caudal del dosificador de coagulante ..................................................................  40-150 l/h

Cámara de floculación ....................................................................................... 1 módulo nuevo

· Dimensiones en planta .....................................................................................10,16 x 10,16 m2

· Altura útil.............................................................................................................................. 4,50 m

· Potencia agitador ............................................................................................................. 2,2 kW

· Floculante ..................................................................................................................... Electrolito

· Caudal del dosificador del floculante ....................................................................  10-100 l/h

Decantador lamelar ............................................................................................. 1 módulo nuevo

· Dimensiones en planta .....................................................................................10,16 x 14,16 m2

· Altura útil.............................................................................................................................. 4,50 m

· Caudal de purga de fangos .....................................................................................  7,25 m3/h

Filtros de arena.................................................................................................... 2 módulos nuevos

· Superficie unitaria ........................................................................................................... 70,21 m2

· Lecho filtrante ........................................................................................................  Arena silícea

· Lavado.......................................................................................................................  Aire y agua

· Toberas para lavado .............................................................................................Polipropileno

· Volumen del depósito de lavado ..............................................................................  323.121 l

Cámara de post-ozonización ........................................................................................... Existente

Depósito de agua tratada ................................................................................................ Existente
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- Línea de fangos: 

 Espesador de fangos .......................................................................................................... Existente

Mezcla de fangos espesados ........................................................................................... Existente

Deshidratación .................................................................................................................... Existente

Almacenamiento ................................................................................................................ Existente

 

Actuaciones en la red de distribución de agua 

 

- Caudal distribuido: 

 Proyecto principal + ampliación .....................................................................................  474,06 l/s 

Ampliación ............................................................................................................................  65,33 l/s

 

- Red de abastecimiento 

 
· Movimiento de tierras: 

 

 Despeje y desbroce ......................................................................................................... 141.502 m2

 

 Excavación en zanja: 

 En tierra ....................................................................................................................  69.596 m3

 En roca.....................................................................................................................  21.785 m3

 Relleno ordinario ....................................................................................................  61.092 m3

 Relleno seleccionado ...........................................................................................  23.721 m3

 Cama de arena silícea...........................................................................................  7.051 m3

 

· Tuberías .....................................................................................................................................  46.802 m

 Tubería de fundición dúctil φ 250 mm.............................................................................  10.868 m

 Tubería de fundición dúctil φ 200 mm...............................................................................  9.924 m

 Tubería de fundición dúctil φ 150 mm.............................................................................  16.727 m

 Tubería de fundición dúctil φ 100 mm...............................................................................  8.833 m

 

- Derivación: 

 

 Arquetas .............................................................................................................................................  8
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- Seccionamiento: 

 

 Arquetas .............................................................................................................................................  9

 

- Desagües ........................................................................................................................................ 115 ud

 

- Ventosas ......................................................................................................................................... 132 ud

 

- Caudalímetros electromagnéticos .......................................................10 (9 depósitos + bombeo)

 

- Tubería hincada 

 

 Número de hincas ......................................................................................................................  8 ud

 Longitud total de hinca ............................................................................................................362 m

 

- Tubería de acero (cruce del río Alberche y arroyo de Cardiel) 

 

 Diámetro....................................................................................................................................... φ 250

 Longitud.......................................................................................................................................450 m

 

- Estación de bombeo 

 

 Situación............................................................Ramal C-3, nudo C (Transformador de Cardiel)

 Poblaciones abastecidas................................Castillo de Bayuela, Garciotún y Nuño Gómez

 Nº de grupos ......................................................................................................  2 (1 + 1 en reserva)

 Tipo .................................................................................................................  Multicelular horizontal

 Potencia de motores ............................................................................................................... 40 CV

 Caudal nominal mínimo de bombeo........................................................... 10,68 l/s (38,5 m3/h)
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4. EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS1  

 
 
1. Alternativas posibles para un análisis comparado de coste eficacia (Posibles actuaciones que llevarían a 
una consecución de objetivos similares en particular en el campo de la gestión de recursos hídricos). 

 
 
a) La ampliación de la ETAP de Valmojado estaba prevista en el Proyecto de las obras de 

la estación de tratamiento de agua potable para el abastecimiento de agua a Torrijos, 

Fuensalida, La Puebla de Montalbán y sus zonas de influencia. Las alternativas posibles 

pasan por construir diversas estaciones de tratamiento para las distintas poblaciones a 

abastecer, lo cual es significativamente más caro y menos funcional ya que se 

multiplican los elementos a instalar y mantener para dar el mismo servicio. 

 

b) Las alternativas para minimizar las pérdidas y averías en las redes de abastecimiento a 

las poblaciones citadas consisten en renovar íntegramente los sistemas de captación y 

transporte existentes. Se ha comprobado que todas las alternativas que no se agrupan 

en un sistema único son sensiblemente más caras y no mejoran la gestión y el control de 

los recursos, tal y como se consigue integrando los mismos en una red mancomunada. 

 

c) La ampliación de la red de distribución incorporando los ocho municipios citados (ver 

descripción de las obras) ya se contemplaba en el Proyecto de abastecimiento a 

Torrijos, Fuensalida, La Puebla de Montalbán y sus zonas de influencia, estando prevista 

la ejecución de los nuevos ramales en fases sucesivas. Cualquier alternativa no 

planificada de abastecimiento a estos pueblos supondrá un coste superior. 

 

d) En el diseño de las conducciones se han estudiado diversas variantes de trazado, siendo 

la opción adoptada y desarrollada en proyecto la de menor longitud y la que menor 

afección causa a los propietarios y al medio, ya que toda la traza de las tuberías 

discurre adyacente a carreteras y caminos públicos. 

 

e) El cruce del río Alberche, cuyo cauce y soto se encuentran catalogados como LIC, se 

realiza adosando la tubería al paramento de aguas arriba del puente de la carretera C-

5002. Se han estudiado otras alternativas, como desviar la tubería para cruzar el río fuera 

del LIC, que son sensiblemente más caras y menos funcionales, o cruzarlo por la zona del 

                                                           
1 Originales o adaptados , en su caso, según lo descrito en 2. 
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LIC en el entorno del puente con lo que se producirían afecciones medioambientales. 

 
2. Ventajas asociadas a la actuación en estudio que le hacen preferible a las alternativas posibles citadas: 

 
 
a) La integración de todos los elementos en un sistema único de abastecimiento permite 

mejorar la explotación y el control de los recursos. 

 

b) El coste de la infraestructura necesaria es menor, la alternativa de realizar acciones 

independientes para cada población multiplica los gastos de ejecución y explotación. 

 

c) El trazado junto a carreteras y caminos públicos es el que menor afecciones produce a 

los propietarios. 

 

d) El cruce del río Alberche aprovechando el puente de la carretera C-5002, no causa 

afecciones de tipo medioambiental en el cauce, ni en el soto de ribera, y es más 

económico y funcional que rodear la zona catalogada como LIC. 
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5. VIABILIDAD TÉCNICA  

 

PROYECTO COMPLEMENTARIO Nº 1 DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA 
ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A TORRIJOS, 
FUENSALIDA, LA PUEBLA DE MONTALBÁN Y SUS ZONAS DE INFLUENCIA (TOLEDO) 

Este Proyecto Complementario nº 1 comprende las obras de ampliación de la ETAP de 

Valmojado, que se encuentra actualmente en ejecución y que constituye el contrato 

principal. 

 

La ampliación de la ETAP estaba prevista en el proyecto inicial, en el que quedaban los 

elementos dimensionados para cuando se acometiese dicha fase. La nueva línea de 

tratamiento es idéntica a las dos proyectadas con anterioridad, tanto en capacidad 

como en elementos de obra civil y mecánicos, por lo que se acoplará perfectamente al 

funcionamiento de la planta. 

 

En los Anejos nº 9 y 10 se realizan el dimensionamiento y la comprobación hidráulica de 

la nueva línea. Los procesos son los mismos que los empleados en las dos líneas 

existentes, lo que facilitará el control y el mantenimiento durante la explotación. La línea 

se compone de elementos de fabricación estándar (difusores, agitadores, bombas, 

etc), sobre los que se cuenta con una amplia experiencia respecto a su robustez y 

fiabilidad. 

 

En el Anejo nº 11 se incluyen los cálculos estructurales de los componentes de obra civil 

(cámaras y edificaciones) a ejecutar, y en el Anejo nº 12 quedan definidas las 

instalaciones eléctricas y las características de los equipos electromecánicos. 

 

El proyecto incluye el Estudio de Seguridad y Salud, redactado de acuerdo con las 

prescripciones del Real Decreto 1627/97 de 27 de Octubre. 

 

Se comprueba que las actuaciones incluidas en el proyecto no precisan ser sometidas a 

evaluación de impacto ambiental conforme a la legislación ambiental vigente (Unión 

Europea, estatal y comunidad autónoma). 
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PROYECTO COMPLEMENTARIO Nº 1 DEL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A TORRIJOS, 
FUENSALIDA, LA PUEBLA DE MONTALBÁN Y SUS ZONAS DE INFLUENCIA (TOLEDO) 
 

Las obras que se incluyen en este Proyecto Complementario nº 1 son una extensión de 

la red de abastecimiento de agua a Torrijos, Fuensalida, La Puebla de Montalbán y sus 

zonas de influencia, que se encuentra actualmente en construcción y que constituye el 

contrato principal. 

 

El Proyecto Principal, redactado en Agosto de 2000, consistía en una red ramificada de 

distribución de agua a 35 localidades que quedaba prevista para ampliarse en una 

segunda fase a los pueblos que ahora se recogen en el Proyecto Complementario nº 1. 

Con este criterio se dimensionó toda la red de conducciones, dotándola de la 

capacidad necesaria para que en su día se pudiese llevar a cabo la ampliación. 

 

La sequía que se está padeciendo ha puesto de manifiesto la precariedad de los 

sistemas de suministro de agua a las citadas poblaciones y la necesidad de acometer la 

ampliación de la red, tal y como estaba planificado. 

 

Con fecha 26 de Septiembre de 2005 la Presidencia de la Confederación Hidrográfica 

del Tajo autoriza la redacción del Proyecto Complementario nº 1. 

 

El proyecto redactado mantiene los criterios de diseño, los elementos y las calidades 

con que se está construyendo la red principal, de forma que la ampliación quede 

perfectamente integrada en la misma. 

 

En el Anejo nº 6 del Proyecto se incluye la comprobación hidráulica de la red de 

conducciones una vez completada con la ampliación. En el mismo se ha realizado una 

revisión completa del cálculo (dotaciones, población y pérdidas de carga) 

verificándose que el agua llega con presión suficiente a todos los pueblos, y que se 

precisa disponer un bombeo para abastecer a Castillo de Bayuela, Garciotún y Nuño 

Gómez, debido a la cota topográfica en que se ubican. 

 

Las conducciones se proyectan en fundición dúctil de diámetros 100, 150, 200 y 250 mm, 

siendo su resistencia nominal muy superior a las presiones de trabajo a que estarán 

sometidas en servicio. Este tipo de tuberías, sobre el que se cuenta con una amplia 
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experiencia respecto a colocación, funcionalidad y durabilidad, es el mismo que se ha 

utilizado en el Contrato Principal para las conducciones de dichos diámetros, de forma 

que se mantiene la homogeneidad y calidad de la red. 

 

Las características de la estación de bombeo, su régimen de funcionamiento y las 

protecciones y automatismos precisos quedan definidos también en dicho Anejo. 

 

En el Anejo nº 7 del Proyecto se incluye la comprobación de los elementos estructurales, 

habiéndose analizado las condiciones de trabajo de la tubería metálica con la que se 

cruza el río Alberche y la estructura de hormigón armado de la central de bombeo. 

 

Del mismo modo en el Anejo nº 9 se define el sistema de automatización, telemando y 

electrificación. Los elementos que lo componen son del mismo tipo que los utilizados en 

el Contrato Principal y quedarán integrados en el Puesto de Control Central de 

Valmojado, formando un sistema único. 

 

En cumplimiento de la Ley 4/1990 del Patrimonio Histórico de Castilla – La Mancha, se ha 

incluido (Anejo 11) la realización de una prospección arqueológica de la zona de las 

obras y un control detallado de las excavaciones. 

 

El proyecto incluye el Estudio de Seguridad y Salud, redactado de acuerdo con las 

prescripciones del Real Decreto 1627/97 de 27 de Octubre. 

 

Se comprueba que las actuaciones incluidas en el proyecto no precisan ser sometidas a 

evaluación de impacto ambiental conforme a la legislación ambiental vigente (Unión 

Europea, estatal y comunidad autónoma). 

+++ 

 

Por todo ello y dado que los proyectos reúnen los requisitos exigidos en el Texto Refundido 

de la Ley de Contratos con las Administraciones Públicas y su Reglamento, que no 

contienen errores numéricos y que cumplen con las prescripciones técnicas oficiales que 

les son aplicables, se consideran técnicamente viables. 

 
34



 
6. VIABILIDAD AMBIENTAL  
 
 
1. ¿Afecta la actuación a algún LIC o espacio natural protegido directamente (por ocupación de suelo 

protegido, ruptura de cauce, etc, o indirectamente (por afección a su flora, fauna, hábitats o 
ecosistemas durante la construcción o explotación por reducción de apuntes hídricos, barreras, 
ruidos, etc.)? 

 
A. DIRECTAMENTE       B. INDIRECTAMENTE 

a) Mucho                                     □ a) Mucho                                      □  
b) Poco                                        □ b) Poco                                         □ 
c) Nada                                        x c) Nada                                         x 
d) Le afecta positivamente          □ d) Le afecta positivamente           □ 

 
Justificación: 

 

El ramal C-3 a Cazalegas y margen derecha del Alberche atraviesa el LIC “Sotos del río 

Alberche. Código Red Natura 2000: ES4250003”, si bien la solución adoptada, con la 

tubería adosada al puente de la carretera C-5002 (ver descripción de la actuación), no 

produce ninguna afección sobre el mismo. 

 
2. Describir los efectos sobre el caudal ecológico del río y las medidas consideradas para su 

mantenimiento así como la estimación realizada para el volumen de caudal ecológico en el 
conjunto del área de afección. 

 
Las actuaciones contempladas en el presente Informe no tienen ningún efecto sobre el 

caudal ecológico del río. 

 
3. Alternativas analizadas 

 
Se han estudiado diversas alternativas para el cruce del cauce del río Alberche, 

seleccionándose el paso por la carretera C-5002 con la tubería adosada al hastial de 

aguas arriba del puente por ser la que no produce ninguna afección medioambiental al 

cauce, islas fluviales y vegetación establecida. Las otras alternativas consisten en el 

cruce por el lecho del cauce, bien en el entorno de la carretera o bien aguas abajo 

desviando la traza fuera del LIC, lo cual aparte de la merma de funcionalidad no evita 

atravesar con la zanja el cauce y su consiguiente afección. 
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4. Impactos ambientales previstos y medidas preventivas y correctoras propuestas. 
 

IMPACTOS AMBIENTALES PREVISTOS 

 

La ampliación de la ETAP se realizará junto a las instalaciones existentes y el trazado de 

las nuevas conducciones sigue en paralelo carreteras y caminos existentes, por lo que la 

afección al medio se minimiza al realizarse la actuación en un espacio ya alterado. 

 

No obstante, en la fase de construcción pueden producirse afecciones sobre el suelo, la 

vegetación, la fauna y el paisaje, como consecuencia del incremento de ruidos y polvo 

que origina la actuación de la maquinaria, así como por el movimiento de tierras en la 

apertura de zanjas y la construcción de obras de fábrica. También durante esta fase de 

construcción se pueden generar residuos: tierras sobrantes, desmantelamiento de 

soleras, subproductos del mantenimiento del parque de maquinaria, etc. 

 

Así pues, los efectos ambientales previsibles derivados de las actuaciones contenidas en 

el proyecto son: 

 

• Contaminación atmosférica: pérdida temporal de la calidad del aire por 

incremento de los niveles de ruido, polvo y gases que se originan en las distintas 

fases de obra. Ninguno de estos efectos tiene carácter significativo al producirse la 

actuación a cielo abierto y ser obras de pequeña magnitud. Admiten medidas 

preventivas. 

 

• Generación de residuos: 

 

- Residuos inertes, tierras sobrantes de las excavaciones que irán a vertedero de 

inertes. 

- Residuos procedentes del desmantelamiento de soleras, zapatas de hormigón, 

etc que irán a vertedero controlado. 

- Tierra vegetal procedente del desbroce, que se utilizará en las labores de 

revegetación y restauración paisajística de las zonas afectadas. 

- Residuos procedentes de la maquinaria a emplear (piezas de recambio, aceites, 

lubricantes, etc.), que serán retirados por Gestor Autorizado para su correcta 

segregación, eliminación y/o reciclado. 
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- Aguas residuales procedentes de la caseta de obra, que serán recogidas en 

fosa séptica. 

- Aguas procedentes del lavado de áridos, hormigoneras, etc., que serán 

recogidas en balsas de decantación. 

 

• Alteración temporal del entorno: se produce en la fase de ejecución y viene dada 

por el acopio intermedio de tierras y materiales, pisoteo, y tránsito de maquinaria. 

Admite medidas correctoras de adecuación y restauración paisajística mediante 

revegetación de las zonas alteradas. Las zanjas para el enterramiento de las tuberías 

quedarán cubiertas y las superficies revegetadas una vez finalizadas las obras, por lo 

que no darán lugar a impacto permanente alguno. 

 

• Alteración del paisaje por la presencia permanente de obras de fábrica. Admite 

medidas correctoras mediante pantallas de vegetación arbustiva. 

 

• Incidencias sobre la vegetación: mínima, teniendo en cuenta el tipo de vegetación 

dominante en la zona. Admite medidas preventivas y correctoras. 

 

• Incidencias sobre la fauna: se pueden presentar alteraciones durante la fase de 

construcción por aumento de los niveles sonoros y trasiego de obreros y maquinaria, 

alterando así el hábitat de las distintas especies faunísticas que habitan la zona. Se 

trata de una afección temporal y reversible, de carácter moderado ya que en la 

zona no existen especies protegidas o con alto status de protección legal. La 

actuación admite medidas preventivas, respetando periodos de nidificación y cría y 

evitando los trabajos nocturnos y con profusión de luces. 

 

En la fase de explotación no se prevé posibilidad de afección ambiental alguna. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS PREVISTAS 

 

Se prevén las siguientes medidas correctoras y preventivas encaminadas a evitar 

cualquier posible afección sobre el medio. 

 

• Delimitación de los perímetros de actividad de las obras mediante jalonamiento del 

área afectada, con el fin de minimizar la ocupación de suelo y la afección a la 
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vegetación. Las zonas de instalaciones auxiliares y caminos de acceso también se 

jalonarán para que la circulación de personal y maquinaria se restrinja a la zona 

acotada. 

 

• Señalización de los caminos específicos para el paso de la maquinaria, evitando los 

anchos innecesarios y los trazados reiterativos. Se deberán procurar trazados 

sinuosos, adaptados a la vegetación existente, facilitando así su integración en el 

paisaje, manteniendo la anchura de explanación estrictamente necesaria. 

 

• Creación de un parque de maquinaria, donde se expongan las normas para el 

cambio de aceites, engrases, taller de reparaciones, etc. 

 

• Mantenimiento de la maquinaria en el lugar específico creado a tal efecto. 

 

• Dotar a la maquinaria de los dispositivos necesarios para minimizar ruidos y la emisión 

de gases contaminantes a la atmósfera, en cumplimiento de la normativa vigente 

en esta materia. 

 

• Las instalaciones auxiliares, tales como parque de maquinaria, almacén de 

materiales, instalaciones provisionales de obra y plantas de aglomerado asfáltico, se 

situarán en zonas donde los suelos no tengan especial valor. En concreto, se evitará 

su ubicación en las zonas de cultivos más valiosos, superficies arboladas, cauces de 

ríos y arroyos y áreas con vegetación de ribera. 

 

• Para evitar la formación de polvo se aplicarán riegos frecuentes mediante camión 

cuba sobre suelos o caminos sin pavimentar y zonas alteradas, así como sobre 

cualquier elemento o acción que pueda generarlo (movimiento de tierras en días 

con viento, etc.). 

 

• Recuperación de la capa superior de suelo vegetal que pueda estar directa o 

indirectamente afectada por las obras para su posterior utilización en los procesos 

de restauración. Los suelos fértiles así obtenidos se acopiarán a lo largo de la traza 

en montones de altura no superior a 1,5 metros, para facilitar su aireación y evitar la 

compactación. Para facilitar los procesos de colonización vegetal se establecerá un 

sistema que garantice el mantenimiento de sus propiedades mediante siembra, 
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riego y abono periódico. 

 

• Retirada a vertedero autorizado de los restos de obra y recuperación de 

subproductos. 

 

• Pronta estabilización de taludes para evitar procesos erosivos. 

 

• Integración paisajística de las infraestructuras mediante el control de la ubicación 

idónea, del diseño constructivo y la creación de pantallas vegetales. 

 

• Recuperación de la cubierta vegetal mediante el empleo de especies autóctonas, 

en proporciones naturales en cuanto a densidad de plantación y diversidad de 

especies, que aumenten el valor paisajístico de la zona. 

 

• Estudio particularizado por tramos de los tendidos eléctricos a implantar. Se actuará 

en cada caso según lo dispuesto en el Decreto 5/1999, de 2 de febrero, por el que 

se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión y líneas 

aéreas en baja tensión con fines de protección de la avifauna (DOCM nº 9, de 

12/02/99). 

 

• Se elaborará un Plan de Desmantelamiento para todas las instalaciones de obra 

una vez finalizadas éstas, incluyendo la eliminación de soleras y zapatas de 

hormigón, silos, balsas, etc., así como la restauración morfológica, cuidando el 

drenaje y la revegetación de las zonas desnudadas. 

 

• Con objeto de asegurar el éxito reproductivo de las poblaciones de fauna 

afectada, se realizarán las obras fuera de la época de reproducción y cría de las 

principales especies.  

 

• Como medida preventiva de protección a la avifauna, la línea eléctrica de 

alimentación irá soterrada para evitar los impactos por choque o electrocución (la 

mayor causa de regresión de especies protegidas). En caso de inviabilidad técnica 

del soterramiento de la línea, las medidas a adoptar para la instalación del tendido 

eléctrico serán las establecidas en el Decreto 5/1999, de 2 de febrero, de la 

Comunidad de Castilla-La Mancha, por el que se establecen normas para 
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instalaciones eléctricas aéreas en alta y baja tensión con fines de protección a la 

avifauna (DOCM núm. 9 de 12 de febrero): 

 

- No se instalarán líneas con aisladores rígidos, sino con cadenas de aisladores en 

suspensión. 

- No se instalarán puentes flojos no aislados por encima de travesaños y 

cabeceras de postes. 

- No se instalarán seccionadores e interruptores con corte al aire colocados en 

posición horizontal, en la cabecera de los apoyos. 

- Los apoyos con puentes, seccionadores, fusibles, transformadores y los de 

derivación, tendrán un diseño tal que no se sobrepasará la cabecera del apoyo 

con elementos de tensión. 

- Los apoyos de alineación tendrán unas distancias mínimas accesibles de 

seguridad de 0,7 m entre conductores sin aislar y zona de posada sobre la 

cruceta, y de 1,5 m entre conductores. 

 

• Minimización de la alteración de los valores ecológicos dentro de las zonas 

declaradas bajo protección ambiental. Consideración de los riesgos de 

vulnerabilidad indicados en las fichas descriptivas de los LICs del entorno. 

 

• Realización de una prospección arqueológica detallada de la zona de las obras y 

un control permanente de las excavaciones realizadas, en cumplimiento de lo 

establecido por la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha. 

 
5. Medidas compensatorias tenidas en cuenta (Describir) 
 

No se han tenido en cuenta medidas compensatorias adicionales a las medidas 

correctoras y preventivas citadas. 

 

6.  Costes de las medidas correctoras, preventivas y compensatorias previstas 
 

El coste de las medidas correctoras, preventivas y compensatorias previstas asciende a 

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTE 

CÉNTIMOS (438.933,20 euros). 
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7.   Si el proyecto ha sido sometido a un proceso reglado de evaluación ambiental se determinarán los 
trámites seguidos, fecha de los mismos y dictámenes. (Describir): 

 

De acuerdo con la legislación vigente los Proyectos no precisan ser sometidos a un 

proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, (BOE. núm. 155) de Evaluación de 

Impacto Ambiental (que incorpora la Directiva 85/337/CEE al Derecho interno estatal), y 

su Reglamento en el Real Decreto 1131/1988 de 30 de Septiembre, así como la Ley 

6/2001, de 8 de mayo, de modificación del R.D.L. 1302/1986, de 28 de junio, de 

evaluación de impacto ambiental (BOE núm. 111, de 9 de mayo de 2001) regulan la 

realización de proyectos a nivel estatal, indicando cuáles son los que obligatoriamente 

han de someterse a evaluación. En el caso que nos ocupa, las actuaciones 

complementarias objeto del presente Informe, no están contempladas en los Anexos I y 

II de la Ley 6/2001. 

 

A nivel de Comunidad Autónoma, la Junta de Castilla-La Mancha, mediante el Decreto 

178/2002, de 17 de diciembre, por el que sea aprueba el Reglamento General de 

Desarrollo de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Evaluación del Impacto Ambiental de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM nº 26, de 30/4/99, BOE nº 124, de 

25/5/99), regula la realización de los Estudios de Impacto Ambiental dentro de la 

Comunidad Autónoma. Las actividades contenidas en el Proyecto contemplado 

tampoco constan en los listados de actividades que precisen de estudio de impacto 

ambiental (Anexos I y II), ni de estudio simplificado (Anexo III). 

 

En la aplicación de los umbrales establecidos se ha tenido en cuenta el fraccionamiento 

de proyectos de igual naturaleza y realizados en el mismo espacio físico. 

 
8.   Cumplimiento de los requisitos que para la realización de nuevas actuaciones según establece la 

Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) 
 

Para la actuación considerada se señalará una de las dos siguientes opciones. 
  

a. La actuación no afecta al buen estado de las masas de agua de la Demarcación a la que 
pertenece ni da lugar a su deterioro x 
b. La actuación afecta al buen estado de alguna de las masas de agua de la Demarcación a la 
que pertenece o produce su deterioro  □ 

 
Si se ha elegido la primera de las dos opciones, se incluirá su justificación, haciéndose referencia a los 
análisis de características y de presiones e impactos realizados para la demarcación durante el año 2005. 
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Justificación 

 
 

Con respecto al cumplimiento de los requisitos que para la realización de nuevas 

actuaciones establece la Directiva Marco del Agua (Artículo 4.7 de la Directiva 

2000/60/CE) se considera que la actuación no afecta al buen estado de las masas de 

agua de la Demarcación a la que pertenece ni da lugar a su deterioro debido a que 

por sus características (tratamiento y transporte de agua potable por tubería) no 

produce modificación de las características físicas de las masas de agua superficiales ni 

alteraciones del nivel de las masas de agua subterráneas y permite compatibilizar el uso 

humano del agua con la conservación y el sostenimiento del recurso. 

 
En caso de haberse señalado la segunda de las dos opciones se cumplimentarán los dos apartados siguientes 
(A y B) aportándose la información que se solicita. 

 
A. Las principales causas de afección a las masas de agua son (Señalar una o varias de las siguientes tres 
opciones). 
 

a. Modificación de las características físicas de las masas de agua superficiales. □ 
b. Alteraciones del nivel de las masas de agua subterráneas □ 
c. Otros (Especificar): □ 

 
B. Se verifican las siguientes condiciones (I y II) y la actuación se justifica por las siguientes razones   (III, IV) 
que hacen que sea compatible con lo previsto en el Artículo 4 de la Directiva Marco del agua: 
 
    I. Se adoptarán  todas las medidas factibles para paliar los efectos adversos en el estado de las masas de 
agua afectadas 
 
Descripción2: 
 

II La actuación está incluida o se justificará su inclusión en el Plan de Cuenca.  
 

a. La actuación está incluida □ 
b. Ya justificada en su momento □ 
c. En fase de justificación □ 
d. Todavía no justificada □ 

 
III. La actuación se realiza ya que (Señalar una o las dos opciones siguientes): 

 
a. Es de interés público superior □ 
b. Los perjuicios derivados de que no se logre el buen estado de las aguas o su 
deterioro se ven compensados por los beneficios que se producen sobre (Señalar 
una o varias de las tres opciones siguientes): 

□ 

 
a. La salud humana □ 
b. El mantenimiento de la seguridad humana □ 
c. El desarrollo sostenible □ 
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   IV Los motivos a los que se debe el que la actuación propuesta no se sustituya por una opción 
medioambientalmente mejor son (Señalar una o las dos opciones siguientes): 
 

a. De viabilidad técnica □ 
b. Derivados de unos costes desproporcionados □ 
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7. ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES 
 
1. Costes de inversión, y explotación y mantenimiento en el año en que alcanza su pleno 
funcionamiento. Cálculo del precio (en €/m3) que hace que el “VAN del flujo de los ingresos menos el 
flujo de gastos se iguale a 0” en el periodo de vida útil del proyecto  

VAN 
El método de cálculo/evaluación del análisis financiero normalmente estará basado en el cálculo del VAN 
(Valor Actual Neto) de la inversión.  
 
El VAN es la diferencia entre el valor actual de todos los flujos positivos y el valor actual de todos los flujos 
negativos, descontados a una tasa de descuento determinada (del 4%),  y situando el año base del cálculo 
aquel año en que finaliza la construcción de la obra y comienza su fase de explotación.  
 

La expresión matemática del VAN es:  
 

VAN = Σ
Bi - Ci t

i = 0 (1 + r)t
 

 
Donde: 
Bi = beneficios 
Ci = costes 
r = tasa de descuento = 0’04 
t = tiempo 

 
 
 
 
Nota: Para el cálculo del VAN se puede utilizar la tabla siguiente. Para introducir un dato, comenzar haciendo 
doble “clic” en la casilla correspondiente. 
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Costes Inversión Vida Util Total
Terrenos 300.723,00
Construcción 5.604.782,00
Equipamiento 1.811.773,00
Asistencias Técnicas 187.442,00
Tributos 0,00
Otros 0,00
IVA 1.216.640,00

Valor de las Inversiones 9.121.360,00

Costes de Explotación y 
Mantenimiento Total

Personal 42.100,00
Mantenimiento 5.900,00
Energéticos 34.400,00
Administrativos/Gestión 2.300,00
Financieros 0,00
Otros 112.500,00
Valor Anual de los Costes 
Operativos 197.200,00

2007
21.600

350
7.560.000

9.121.360,00
197.200,000

76,00
24,00

25
15

Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3

Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada                                

Porcentaje de la inversión en obra civil en(%)

4
443.746
196.892
640.638
0,0847
0,0261
0,1108

Capacidad producción:
Coste Inversión
Coste Explotación y Mantenimiento

Introduzca Información Unicamente en las Celdas Azules 

Año de entrada en funcionamiento
m3/día facturados
Nº días de funcionamiento/año 

 
 
 
2.    Plan de financiación previsto  
     

El Fondo de Cohesión de la Unión Europea financia el 85% del coste de la construcción 

y los trabajos de asistencia técnica. Del resto de la inversión (15% de la construcción y 

asistencia técnica y disponibilidad de los terrenos) se hace cargo la Junta de 
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Comunidades de Castilla – La Mancha, con quien se ha firmado el oportuno Convenio 

de Colaboración. 
       

FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN 2006 Total 
      
Aportaciones Privadas (Usuarios) 0 0 
Presupuestos del Estado 0 0 
Fondos Propios (Sociedades Estatales) 0 0 
Préstamos 0 0 
Fondos de la UE 7.497.541 7.497.541 
Aportaciones de otras administraciones 1.623.819 1.623.819 
Otras fuentes  0 0 

Total 9.121.360 
Total actualizado a 2007 9.486.214 

      
 
 
3. Si la actuación genera ingresos 

Análisis de recuperación de costes 
  

Sólo se consideran como ingresos los provenientes de la Tarifa de Utilización de Agua, 

según lo establecido en los artículos 304 a 310 del Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico. 
 
          

 Ingresos previstos por 
canon y tarifas (según 
legislación aplicable) 

2007 2008 … 2032 Total (€) 

            
Uso agrario 0 0 -------- 0 0 
Uso urbano 364.854 350.260 -------- 14.594 4.743.107 
Uso industrial 0 0 -------- 0 0 
Uso hidroeléctrico 0 0 -------- 0 0 
Otros usos 0 0 -------- 0 0 

Total INGRESOS 4.743.107 
Total actualizado a 2007 3.558.438 

            
 
 

Ingresos totales 
previstos por 

cánon y tarifas 
vigentes (€) 

Inversión 
amortizable 

(según 
legislación 
aplicable) 

(€) 

Costes de 
conservación y 

explotación 
(directos e 
indirectos) 

(€) 

Descuentos por 
laminación de 

avenidas 
(€) 

Recuperación de 
costes 

Ingresos/costes 
explotación e 

inversión 
amortizable 

(%) 
     

4.743.107 4.743.107 0 0 100 
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A continuación describa el sistema tarifario o de cánones vigentes de los beneficiarios de los 
servicios, en el área donde se ejecuta el proyecto. Se debe indicar si se dedican a cubrir los costes 
del suministro de dichos servicios, así como acuerdos a los que se haya llegado en su caso.  
 
El sistema de cánones y tarifas vigente para los servicios de abastecimiento de agua 

comprende dos tipos de ingresos: 

 

1.- La tarifa que el gestor de la infraestructura cobra por el tratamiento y el 

suministro en alta (hasta los depósitos de cada población) de agua potable, 

definida en las correspondientes ordenanzas reguladoras. 

 

2.- La tarifa de utilización del agua según lo establecido en los artículos 304 a 310 

del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos 

preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985 de Aguas, de 2 de Agosto. 

 

Según el citado Reglamento los beneficiarios del servicio están obligados a 

satisfacer la tarifa de utilización del agua con carácter periódico y anual, y esta 

obligación nace en el momento en que pueden utilizarse las instalaciones de las 

obras hidráulicas específicas (puede conducirse el agua y suministrarse a los 

usuarios). 

 

La cantidad a sufragar se calcula como suma de los siguientes conceptos: 

 

a) El total previsto de los gastos de funcionamiento y conservación de las obras 

hidráulicas específicas. El montante total se deduce a partir del presupuesto 

del ejercicio, asignando la parte adecuada de las partidas presupuestarias a 

las que se prevé imputar los gastos correspondientes a cada obra hidráulica 

específica. 

 

b) Los gastos de administración del organismo gestor imputables a las obras de 

que se trate. Para el cálculo de esta cantidad se procede de manera 

análoga al procedimiento establecido para la determinación de los gastos 

de funcionamiento y conservación. 

 

c) El 4% de las inversiones realizadas por el Estado. Este término de inversiones 
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incluye los gastos de redacción de los proyectos, la construcción de las obras 

principales y complementarias, las expropiaciones o indemnizaciones 

necesarias y, en general, todos los gastos de inversión, siendo deducible la 

parte correspondiente a reposición de servicios afectados que constituya 

una mejora de los mismos. El valor debe estar debidamente actualizado, 

teniendo en cuenta la amortización técnica de las obras e instalaciones y la 

depreciación de la moneda. 

 

El periodo de amortización técnica para las obras hidráulicas específicas 

realizadas íntegramente a cargo del Estado se concretará en cuanto al periodo 

total, fijando en veinticinco anualidades la duración de la obligación del pago 

de la tarifa de la utilización del agua. 

 

Las fórmulas necesarias para el cálculo numérico están recogidas en el Artículo 

307 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

 

La cantidad resultante de sumar los apartados a, b y c se reparte entre la 

totalidad de los usuarios o beneficiarios obligados al pago de la tarifa, aunque 

podrá establecerse un régimen transitorio cuando la puesta en servicio se 

efectúe gradualmente. 

 

Los ingresos por tratamiento y suministro de agua en alta se calculan aplicando la 

tarifa vigente a los m3 de agua que se tratarán y distribuirán mediante las 

actuaciones complementarias objeto de este informe: 

 

- La tarifa vigente para el agua suministrada en alta es de 0,24 €/m3. 

 

- La nueva línea de tratamiento tiene una capacidad de producción de 

21.600 m3/día y funcionará una media de 350 días al año. 

 

- Los ingresos anuales serán de: 0,24 x 21.600 x 350 = 1.814.400 euros. 

 

- Durante las 25 anualidades en que se realiza el cálculo se recaudará un total 

de 45.360.000 euros (en precios corrientes), que actualizados a 2007 (año de 

inicio de explotación) ascienden a 29.478.490 euros. 
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Los ingresos por la tarifa de utilización del agua se calculan siguiendo las 

indicaciones del Reglamento. Al tratarse de una obra cuya gestión, funcionamiento 

y conservación no va a depender de la Administración estatal, se abonará 

únicamente la parte correspondiente al apartado c), calculada como un 4% de la 

inversión de las obras realizadas por el Estado, siendo éstas: 

 
- Obtención de terrenos ........................................................................................300.723 €

- Construcción de las obras................................................................................8.603.204 €

- Asistencia Técnica ................................................................................................217.433 €

 
Se incluye a continuación el cálculo de la tarifa de utilización del agua para los 

veinticinco años durante los cuales persiste la obligación de pago. 

 

INGRESOS POR TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA 

Año a) Funcionamiento 
(€) 

b) Administración 
(€) 

c) Inversiones 
(€) 

Total tarifa 
(€) 

2007 0 0 364.854 364.854 
2008 0 0 350.260 350.260 
2009 0 0 335.666 335.666 
2010 0 0 321.072 321.072 
2011 0 0 306.478 306.478 
2012 0 0 291.884 291.884 
2013 0 0 277.289 277.289 
2014 0 0 262.695 262.695 
2015 0 0 248.101 248.101 
2016 0 0 233.507 233.507 
2017 0 0 218.913 218.913 
2018 0 0 204.318 204.318 
2019 0 0 189.724 189.724 
2020 0 0 175.130 175.130 
2021 0 0 160.536 160.536 
2022 0 0 145.942 145.942 
2023 0 0 131.348 131.348 
2024 0 0 116.753 116.753 
2025 0 0 102.159 102.159 
2026 0 0 87.565 87.565 
2027 0 0 72.971 72.971 
2028 0 0 58.377 58.377 
2029 0 0 43.783 43.783 
2030 0 0 29.188 29.188 
2031 0 0 14.594 14.594 

Total 4.743.107 
Total actualizado a 2007 3.558.438 

 

+++ 
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Independientemente de que sea el gestor de la infraestructura el encargado de 

realizar las tareas de conservación se listan a continuación los costes anuales de 

mantenimiento y explotación de las actuaciones, que son: 

 

- Personal ....................................................................................................................42.100 €

- Mantenimiento/Materiales......................................................................................5.900 €

- Energéticos...............................................................................................................34.400 €

- Administración/Gestión ...........................................................................................2.300 €

- Financieros ........................................................................................................................ 0 €

- Otros ........................................................................................................................112.500 €

- TOTAL.................................................................................................................. 197.200 € 
 

Lo que supone en las 25 anualidades para las que se realiza el análisis económico 

financiero un total a precios corrientes de 4.930.000 €, y un total actualizado a 2007 de 

3.203.901 €. 

 

Es necesario aclarar que dichos costes serán asumidos por el gestor de la 

infraestructura a través de la tarifa de suministro en alta. 

 

4. Si no se recuperan los costes totales, incluidos los ambientales de la actuación con los ingresos 
derivados de tarifas justifique a continuación la necesidad de subvenciones públicas y su importe 
asociados a los objetivos siguientes:  
 

1. Importe de la subvención necesaria: 
 

La aplicación de la tarifa de utilización del agua no recupera parte de la 

inversión, en este caso 4.378.253 € (en términos corrientes). 
 
2. Importe anual del capital no amortizado con tarifas (subvencionado): 
 

175.130,12 €. 
 
3. Importe anual de los gastos de explotación no cubiertos con tarifas (subvencionados): 
 

 0 €. 
 

4. Importe de los costes ambientales (medidas de corrección y compensación) no cubiertos 
con tarifas (subvencionados): 

 
Los costes ambientales se recuperarán con tarifas. El coste de las medidas 

correctoras de impacto ambiental está incluido en la inversión. 
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5. ¿La no recuperación de costes afecta a los objetivos ambientales de la DMA al incrementar el 

consumo de agua? 
 

a. Sí, mucho  
b. Sí, algo    
c. Prácticamente no  
d. Es indiferente 
e. Reduce el consumo  

□ 
□ 
□ 
x 
□ 

 
Justificar la respuesta: 

 
La no recuperación de costes no supone un incremento en el consumo de agua. No 

afectando a los objetivos ambientales de la DMA.  

 
6. Razones que justifican la subvención 

 
A. La cohesión territorial. La actuación beneficia la generación de una cifra importante de 
empleo y renta en un área deprimida, ayudando a su convergencia hacia la renta media 
europea: 

 
a. De una forma eficiente en relación a la subvención total necesaria                       □ 
b. De una forma aceptable en relación a la subvención total necesaria                     x  
c. La subvención es elevada en relación a la mejora de cohesión esperada             □ 
d. La subvención es muy elevada en relación a la mejora de cohesión esperada     □ 
 

Justificar la respuesta: 
 

La actuación beneficia la cohesión territorial, mejorando las expectativas de 

crecimiento y desarrollo de la zona, al garantizar el abastecimiento de agua, actual 

y futuro, tanto en cantidad como en calidad. 

 

Sobre este particular hay que señalar que la Comunidad Autónoma de Castilla–La 

Mancha presenta un Producto Interior Bruto del 74,7% de la media de la Unión 

Europea (periodo 2000 – 2002, utilizado por la Unión Europea como referencia para 

la programación regional del periodo 2007-2013), la tasa de paro se sitúa en el 8,77% 

(EPA tercer trimestre de 2006) y la tasa de actividad en el 55,37%. Asimismo, la renta 

disponible se encuentra por debajo de la media nacional y de la europea, por lo 

que está justificada la subvención por razones de cohesión territorial. 
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B. Mejora de la calidad ambiental del entorno 
 

a.  La actuación favorece una mejora de los hábitats y ecosistemas naturales de su área de 
influencia □ 

b.  La actuación favorece significativamente la mejora del estado ecológico de las masas de 
agua □ 

c.  La actuación favorece el mantenimiento del dominio público terrestre hidráulico o del 
dominio público marítimo terrestre □ 

d.  En cualquiera de los casos anteriores ¿se considera equilibrado el beneficio ambiental 
producido respecto al importe de la subvención total? 

 

 
a.  Sí   
b.  Parcialmente sí   
c.  Parcialmente no   
d.  No   

x 
□ 
□ 
□ 

 
Justificar la respuesta: 

 
La actuación no tiene por objeto la mejora del hábitat, los ecosistemas o 

el estado ecológico de las masas de agua, ni tampoco es su objeto el 

mantenimiento del Dominio Público Hidráulico, aunque, en todo caso, 

supone un mejor aprovechamiento del mismo, al mejorar el sistema de 

abastecimiento posibilitando una mejor gestión del recurso y un uso más 

eficiente del agua. 

 
C. Mejora de la competitividad de la actividad agrícola 

 
a. La actuación mejora la competitividad de la actividad agrícola existente que es 

claramente sostenible y eficiente a largo plazo en el marco de la política agrícola 
europea 

□ 

b.  La actuación mejora la competitividad pero la actividad agrícola puede tener problemas 
de sostenibilidad hacia el futuro 

□ 

c.  La actuación mejora la competitividad pero la actividad agrícola no es sostenible a largo 
plazo en el marco anterior 

□ 

d.  La actuación no incide en la mejora de la competitividad agraria □ 
e. En cualquiera de los casos anteriores, ¿se considera equilibrado el beneficio producido 

sobre el sector agrario respecto al importe de la subvención total? 
 

 
a.  Sí   
b.  Parcialmente sí   
c.  Parcialmente no   
d.  No   

□ 
□ 
□ 
x 

 
Justificar la respuesta: 

 
La actuación no incide en la actividad agrícola al tratarse de un proyecto 
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de abastecimiento. 
 

D. Mejora de la seguridad de la población, por disminución del riesgo de inundaciones o de 
rotura de presas, etc. 

a. Número aproximado de personas beneficiadas: _______________ 
b. Valor aproximado del patrimonio afectable beneficiado: _________ 
c. Nivel de probabilidad utilizado: avenida de periodo de retorno de _____ años 
d. ¿Se considera equilibrado el beneficio producido respecto al importe de la subvención total? 

 
a.  Sí   
b.  Parcialmente sí   
c.  Parcialmente no   
d.  No   

□ 
□ 
□ 
□ 

 
Justificar la respuesta: 

 
Las actuaciones no suponen modificación alguna de la situación actual en 

cuanto a la seguridad de la población frente a inundaciones o fenómenos 

como la rotura de presas. 
 

E. Otros posibles motivos que, en su caso, justifiquen la subvención (Detallar y explicar) 
 

Dar cumplimiento a la Ley 10/2001, de 5 de Julio del Plan Hidrológico Nacional, 

que, en su Artículo 36, establece que en aplicación de las previsiones de los 

Planes Hidrológicos de Cuenca, el Gobierno desarrollará durante el periodo 2001-

2008 las inversiones que se relacionan en el Anexo II de la citada Ley; entre las que 

se encuentra el abastecimiento a Torrijos, Fuensalida, La Puebla de Montalbán y 

sus zonas de influencia. 

 

Garantizar el abastecimiento de agua potable a poblaciones, tanto en cantidad 

como en calidad, es uno de los objetivos principales contemplados en la Ley de 

Aguas (aprobada por RDL 1/2001 de 21 de Julio). En base a esta preferencia, 

deben solventarse los problemas asociados a los sistemas de abastecimiento 

deficitarios como son en la actualidad los de los 43 municipios beneficiarios de la 

actuación. 

 

Finalmente, otro motivo que justifica la subvención es solventar la desigual 

distribución de la renta entre las regiones, contribuyendo de esta manera al 

fomento de la cohesión social. La Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha 

está catalogada como región objetivo 1 a la hora de poder percibir ayudas 

procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo. 
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A continuación explique como se prevé que se cubran los costes de explotación y mantenimiento 
para asegurar la viabilidad del proyecto. 
 

Los costes de explotación y mantenimiento se recuperan anualmente por medio del 

cobro de tarifas, tal y como se ha explicado en el punto anterior. 

 

Al tratarse de una obra cuya gestión, mantenimiento y conservación no va a 

depender de la Administración estatal, los costes de explotación serán sufragados 

por el gestor de la infraestructura por medio de los ingresos obtenidos por la tarifa de 

tratamiento y suministro de agua en alta. 
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8. ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO 
 
 
 
1. Necesidades de nuevas aportaciones hídricas para abastecer a la población 
 

a) Población del área de influencia según censo 2001 del Instituto Nacional de Estadística (INE): 93.723 
habitantes. 

b) Población prevista para el año 2015: 128.071 habitantes. 
c) Dotación media establecida para la población actual: ....................................................... 290 l/hab y día 
d) Dotación media prevista tras la actuación con la población esperada en el 2015: ............ 290 l/hab y día 
  

Observaciones: 
 

Las dotaciones previstas para cada población se han calculado de acuerdo a 

lo indicado en el Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo, aprobado por Real 

Decreto 1664/1998 de 24 de Julio. 

 
2. Incidencia sobre la agricultura:  

a. Superficie de regadío o a poner en regadío afectada: ______0_____ ha. 
b. Dotaciones medias y su adecuación al proyecto. 

1. Dotación actual: ______________________________m3/ha. 
2. Dotación tras la actuación: ______________________m3/ha. 
 
Observaciones: 

 
 

No hay incidencias sobre la agricultura. 

 
3. Efectos directos sobre la producción, empleo, productividad y renta 

 
1. Incremento total previsible sobre la producción estimada en el área de influencia del proyecto 

A. DURANTE LA CONSTRUCCIÓN   B. DURANTE LA EXPLOTACIÓN 
a. Muy elevado  □         a. Muy elevado               □ 
b. Elevado   □         b. Elevado                       □ 
c. Medio   x         c. Medio                           x 
d. Bajo   □         d. Bajo                             □ 
e. Nulo   □         e. Nulo                             □ 
f. Negativo   □         f. Negativo                       □ 
g. ¿En qué sector o sectores se produce         g. ¿En qué sector o sectores se produce 
     la mejora?                                                                 la mejora? 

1. Primario  □   1. Primario                   □ 
2. Construcción  x   2. Construcción            x 
3. Industria  □   3. Industria                   x 
4. Servicios  □   4. Servicios                  x 
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Justificar las respuestas:    

 
 

La construcción de las obras requerirá el uso de diversos recursos humanos y materiales. 

Dichos recursos provendrán, en gran parte, de la zona de influencia de la actuación, lo 

que se traduce en un incremento del empleo, la producción y resto de factores 

económicos. 

 
Por otro lado la mejora del abastecimiento, tanto en cantidad y garantía al renovarse 

íntegramente los sistemas existentes de toma y transporte y el utilizar recursos mejor 

regulados, como en calidad al distribuirse agua tratada en la ETAP de Valmojado; 

supondrá que durante el periodo de explotación se atraigan nuevos proyectos 

urbanísticos y de servicios, que actualmente descartan la zona por las deficiencias en el 

abastecimiento. 
 

 
4. Incremento previsible en el empleo total actual en el área de influencia del proyecto. 

 
A. DURANTE LA CONSTRUCCIÓN  B. DURANTE LA EXPLOTACIÓN 

a. Muy elevado □ a. Muy elevado □ 
b. Elevado □ b. Elevado □ 
c. Medio x c. Medio x 
d. Bajo □ d. Bajo □ 
e. Nulo □ e. Nulo □ 
f. Negativo □ f. Negativo □ 
g. ¿En qué sector o sectores se produce 
 la mejora? 

g. ¿En qué sector o sectores se produce 
la mejora? 

1. Primario □ 1. Primario □ 
2. Construcción x 2. Construcción x 
3. Industria □ 3. Industria x 
4. Servicios □ 4. Servicios x 

 

5. La actuación, al entrar en explotación, ¿mejorará la productividad de la economía en su área de 
influencia? 
 

a. Sí, mucho □ 
b. Sí, algo x 
c. Sí, poco □ 
d. Será indiferente □ 
e. La reducirá □ 
f. Negativo □ 
g. ¿A qué sector o sectores afectará de forma significativa? 

1. Agricultura □ 
2. Construcción x 
3. Industria x 
4. Servicios x 
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6. Otras afecciones socioeconómicas que se consideren significativas (Describir y justificar). 
 

Independientemente de la mejora en la producción y el empleo que acarrea directa e 

indirectamente la actuación, es evidente el beneficio que supone la renovación del 

sistema para los habitantes de estas ocho localidades, que podrán disponer de un bien 

fundamental con garantía y calidad. 

 
7. ¿Existe afección a bienes del patrimonio histórico-cultural? 
 

1. Sí, muy importantes y negativas 
2. Sí, importantes y negativas 
3. Sí, pequeñas y negativas 
4. No  
5. Sí, pero positivas  

□ 
□ 
□ 
x 
□ 

 
Justificar la respuesta: 

 
 

No se prevé la afección a ningún bien del patrimonio histórico-cultural. No obstante, y 

de acuerdo con la Ley 4/1990 del Patrimonio Histórico de Castilla – La Mancha, se 

incluye en el proyecto una partida para la realización de una prospección 

arqueológica detallada de la zona de obras y un control permanente de las 

excavaciones. 
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9. CONCLUSIONES 
 
Incluya, a continuación, un pronunciamiento expreso sobre la viabilidad del proyecto y, en su caso, las 
condiciones necesarias para que sea efectiva, en las fases de proyecto o de ejecución. 
 

De acuerdo con todo lo expuesto se considera que las actuaciones complementarias 

para el abastecimiento de agua a Torrijos, Fuensalida, La Puebla de Montalbán y sus 

zonas de influencia son viables económica, técnica, social y medioambientalmente. 

 

 

 
 

                                                                                                            Madrid, noviembre 2006 
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