
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSTRUCCIÓN PARA LA ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS INFORMES DE VIABILIDAD 

PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 46.5 DE LA LEY DE AGUAS 
(según lo contemplado en la Ley 11/2005, de 22 de Junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de 

julio, del Plan Hidrológico Nacional) 



 
INSTRUCCIÓN PARA LA ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS INFORMES DE VIABILIDAD 
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 46.5 DE LA LEY DE AGUAS 
 
La Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico 
Nacional, añade un nuevo apartado 5 en el artículo 46 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, en el que, entre 
otros extremos, se determina que, con carácter previo a la ejecución de obras de interés general, deberá 
elaborarse un informe que justifique su viabilidad económica, técnica, social y ambiental, incluyendo un estudio 
específico sobre la recuperación de los costes. 
 
Para desarrollo y cumplimiento de lo dispuesto en el referido artículo 46.5 se seguirán las siguientes Normas 
 
1. El Informe de Viabilidad se elaborará por la Dirección General del Agua, Organismos Autónomos adscritos 

y Sociedades Estatales de Agua, en su calidad de órgano de contratación, con la metodología, criterios y 
formatos que se definen en el presente Documento, sin perjuicio de las necesarias adaptaciones derivadas 
de la funcionalidad o singularidad de la obra 

 
2. Se analizarán las actuaciones o proyectos en su integridad funcional, con independencia de que se 

ejecuten por tramos o mediante distintos contratos de obra. 
 

En actuaciones que se desarrollen en diversos proyectos, siempre que su presupuesto no supere los 
901.518,15 €,  respondan a la misma función y con esquema de financiación y uso homogéneos -
restauración hidrológico-forestal, por ejemplo- cabrá elaborar un único Informe para el conjunto de la 
actuación. 

 
3. Si se prevé la cofinanciación del proyecto por parte de los Usuarios, otras Entidades públicas o  privadas, o 

mediante Fondos procedentes de la Unión Europea, deberá acreditarse documentalmente el compromiso 
de financiación, la decisión de ayuda o la presentación de solicitud 

 
4. El Informe deberá estar redactado y remitido a la Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad en 

los siguientes plazos:  
 

a) Para obras adjudicadas y pendientes de iniciar a la fecha de recepción de esta Orden Comunicada, 
antes del comienzo de las obras. 

 
b) En obras con contrato de ejecución licitado, antes de la formulación de la propuesta de adjudicación. 
 
c) Para contratos de obra que por su cuantía requieran para su celebración autorización previa de la 

Ministra o de Consejo de Ministros, antes de la solicitud de dicha autorización. 
 

d) En el resto de contratos, antes de la publicación del anuncio de licitación. 
 
e) En el caso de proyectos licitados en la modalidad de concurso de proyecto y obra, que no requieran 

autorización previa de contratación, antes de la adjudicación de las obras. 
 
5.   Recibido dicho Informe, en el plazo máximo de quince (15) días, el Secretario General para  el Territorio y 

la Biodiversidad podrá formular observaciones al mismo e incluso señalar condiciones para la ejecución 
del proyecto sobre cualquiera de las materias analizadas, (requisitos técnicos, medidas de carácter 
ambiental, compromisos y garantías de los usuarios, etc.) 

 
6. No podrán abordarse nuevas fases o tramitaciones del expediente si el Informe no ha resultado favorable y, 

siendo favorable, no se hayan subsanado las observaciones formuladas.  
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7. El Informe de viabilidad no exime al órgano de contratación de realizar cuantos procedimientos y trámites 

sean legalmente exigibles para la garantía ambiental y aprobación del proyecto, contratación y ejecución de 
las obras. 

 
8. El Informe favorable sobre la viabilidad del proyecto no supone prioridad de ejecución o compromiso 

presupuestario alguno. La ejecución de la obra se supeditará a la programación y presupuestación 
aprobada para el correspondiente organismo. 

 
9. Una vez que el Informe sea definitivo, sea cual fuere su carácter, se hará público en la Web del Ministerio 

de Medio Ambiente. 
 
El Informe concluirá con un pronunciamiento expreso sobre la viabilidad del proyecto y podrá determinar las 
condiciones necesarias para que sea efectiva, en las fases de proyecto o de ejecución. 
 
 
 
 
      Madrid 3 de octubre de 2005 
 
 
 
 
 

El Secretario General para el Territorio y la Biodiversidad 
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DATOS BÁSICOS  
 
Título de la actuación: 
ELABORACIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA PRESA DE VILLALBA DE LOS 
BARROS. TT.MM. DE VILLALBA DE LOS BARROS Y OTROS (BADAJOZ). CLAVE:04.115.100/2101 
 
 
En caso de ser un grupo de proyectos, título de los proyectos individuales que lo forman: 
 
 
 
 
 
 
 
 
El envío debe realizarse, tanto por correo ordinario como electrónico, a: 
 
- En papel (copia firmada) a 
 
Gabinete Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad 
Despacho A-305 
Ministerio de Medio Ambiente 
Pza. de San Juan de la Cruz s/n 
28071 MADRID 
 
- En formato electrónico (fichero .doc) a: 
 
sgtyb@mma.es  
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1. OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN.  
 
 
Se describirá a continuación, de forma sucinta, la situación de partida, los problemas detectados y las necesidades 
que se pretenden satisfacer con la actuación, detallándose los principales objetivos a cumplir.  
 
1. Problemas existentes (señalar los que justifiquen la actuación) 
 

a. Existencia de núcleos de población situados en las inmediaciones de la presa que carecen de garantía 
suficiente para su abastecimiento, concretamente los municipios de las Mancomunidades de Jaime Ozores y 
Feria y Los Molinos( Aceuchal, Santa Marta de los Barros, Villalba de los Barros, Feria y Fuente del Maestre) 
presentan en la actualidad graves problemas de abastecimiento debido a las escasas reservas de agua de los 
embalses de los que se abastecen ( para paliar esta situación de manera provisional, el Organismo ha solicitado 
la declaración de obra de emergencia a una serie de actuaciones proyectadas para tal fin). La presa de Villalba 
de los Barros será la solución definitiva al abastecimiento de las poblaciones citadas anteriomente además de 
otras,  que son: Almendralejo, Torremejía y Arroyo de San Serván. Para ello, además del Proyecto que nos 
ocupa, la Confederación está en la actualidad redactando el Anteproyecto de “Mejora de abastecimiento en el 
entorno de la presa de Alange. 2ª Fase (Ba/Villalba de los Barros)”, donde se definirán las obras necesarias para 
la depuración, transporte y distribución de las aguas provenientes del embalse de Villalba de los Barros a las 
poblaciones anteriomente citadas. 
b. Falta de defensa contra avenidas del río Guadajira al carecer éste de regulación suficiente. Históricamente, las 
zonas ribereñas en ambas márgenes del río Guadajira ha sufrido fuertes avenidas lo que ha provocado 
importantes daños en zonas de cultivo desde Villalba de los Barros, Solana de los Barros hasta la 
desembocadura del río en el Guadiana en la población de Guadajira, aunque afortunadamente en la 
Confederación no se constaten datos  de fallecimientos a causa de avenidas del río Guadajira. 
c. Existencia de una agricultura tradicional de secano en una extensa zona bajo la influencia del futuro embalse, 
cuyos cultivos (vid y olivo) están sometidos a las inclemencias de los prolongados períodos de sequía.   
... 
 

2. Objetivos perseguidos (señalar los que se traten de conseguir con la actuación) 
 

a. Garantizar el abastecimiento a poblaciones del entorno del futuro embalse ( Almendralejo y otros) Como ya se 
ha comentado en el apartado anteriomente, la Presa de Villalba de los Barros garantizará el abastecimiento a las 
poblaciones referidas, junto con las obras necesarias de depuración, transporte y distribución que se recogen en 
el Anteproyecto mencionado, actualmente en redacción. 
b. Regulación del río Guadajira. El río Guadajira cuenta actualmente con una mínima regulación en cabecera 
gracias a los pequeños embalses de Jaime Ozores, Albuera de Feria y Zafra. Gracias a la importante regulación 
que se consigue con la construcción de la presa de Villalba de los Barros se podrá garantizar las demandas 
previstas. 
c. Defensa de poblaciones y otros bienes ante avenidas del río Guadajira 
d. Posibilitar riego de apoyo a los cultivos tradicionales de la zona. La zona regable BARROS, recogida en la 
planificación de regadíos de la Junta de Extremadura e incluida en el Plan Nacional de Regadios, se extiende en 
una zona de unas 5000 has, contando para su puesta en riego con las aguas de la Presa de Villalba de los 
Barros. La previsión es que sea para riego de apoyo al cultivo de vid, olivo y frutal en menor medida, con una 
dotación anual de 3000 m3 por ha. 
e. Flexibilizar la explotación en una zona más amplia en la que se encuentran otros embalses (Los Molinos, 
Nogales, etc.) 
… 
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2. ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN A LO ESTABLECIDO POR LA 
LEGISLACIÓN  Y LOS PLANES Y PROGRAMAS VIGENTES  

 
Se realizará a continuación un análisis de la coherencia de los objetivos concretos de la actuación (descritos en 1) 
con los que establece la planificación hidrológica vigente.  
 
En concreto, conteste a las cuestiones siguientes, justificando, en todo caso, la respuesta elegida: 
 
1.   ¿La actuación contribuye a la mejora del estado ecológico de las masas de agua superficiales, subterráneas, de 

transición o costeras? 
a) Mucho      
b) Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

□ 
x 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
Debido a la construcción de la presa y el posterior embalsamiento de agua, la propia decantación de arrastres 
que se producirá en el embalse, provocará la mejora en la calidad de las aguas. Por otro lado, durante la fase de 
explotación de la presa, la descarga de agua de diferentes estratos del embalse mediante una torre de tomas y 
toma flotante, controlará la temperatura y la calidad de las aguas vertidas. 

2. ¿La actuación contribuye a la mejora del estado de la flora, fauna, hábitats y ecosistemas acuáticos, terrestres, 
humedales o marinos? 

a) Mucho 
b) Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

x 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
La construcción de la presa creará un ecosistema acuático artificial que junto con las medidas correctoras 
propuestas, como la construcción de tres azudes inundables para mantener de forma constante un remanente de 
agua, adecuación de islas ornitológicas, etc, favorecerán el establecimiento de especies, sobre todo acuáticas, 
ahora no presentes en la zona donde estará ubicado el embalse. Por otro lado, con la construcción de escalas de 
peces para reducir el efecto barrera producido por la presa, el mantenimiento del caudal ecológico, la protección 
de los frezaderos, etc., se contribuirá al mantenimiento de los hábitats actuales. 

3 ¿La actuación contribuye a la utilización más eficiente (reducción en los m3 de agua consumida por persona y 
día o de los m3 de agua consumida por euro producido de agua? 

a)  Mucho 
b)  Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

□ 
□ 
x 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
El volumen de agua consumida desde la presa mediante sistemas mancomunados, producirá un consumo más 
eficiente al poder reducirse perdidas de agua con respecto a los sistemas de abastecimiento actuales.  
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4. ¿La actuación contribuye a promover una mejora de la disponibilidad de agua a largo plazo y de la 

sostenibilidad de su uso? 
a)   Mucho 
b)   Algo 
c)   Poco 
d)   Nada 
e)   Lo empeora algo 
f)   Lo empeora mucho 

x 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
El volumen máximo de embalse por aquellos que abastecen a las poblaciones afectadas es de: 0,95 Hm3 
(Albuera de Feria)+1,84 Hm3 (Jaime Ozores)+2,4 (Zafra)= 5,19 Hm3, frente a los 106 Hm3 embalsados por la 
Presa de Villalba de los Barros, es decir, la disponibilidad sí se verá incrementada pero no se tiene porqué 
repercutir en la sostenibilidad del uso del recurso. 

 
 
5. ¿La actuación reduce las afecciones negativas a la calidad de las aguas por reducción de vertidos o deterioro 

de la calidad del agua? 
a) Mucho  
b) Algo  
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho  

□ 
□ 
□ 
x 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
Debido a las obras de construcción de las estaciones depuradoras de aguas residuales de las poblaciones que 
vierten en la cuenca y aguas arriba del futuro embalse, que actualmente están próximas a su finalización y a su 
entrada en funcionamiento, no es de esperar la existencia de vertidos contaminantes.  

6. ¿La actuación contribuye a la reducción de la explotación no sostenible de aguas subterráneas?  
a)   Mucho  
b)   Algo 
c)   Poco 
d)   Nada 
e)   Lo empeora algo 
f)   Lo empeora mucho 

x 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
Porque de esta forma se asegura el abastecimiento tanto para las poblaciones del entorno como para los campos 
de cultivo del área de influencia de la presa, con la consiguiente reducción de la explotación de los acuíferos 
debido a la disminución en la explotación de los pozos existente como en la construcción de futuros pozos 

7. ¿La actuación contribuye a la mejora de la calidad de las aguas subterráneas? 
a) Mucho 
b)  Algo 
c)  Poco 
d)  Nada 
e)  Lo empeora algo 
f)  Lo empeora mucho 

x 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
Por la razón expuesta en el apartado anterior, es de esperar la mejora de calidad de las aguas subterráneas al 
disminuirse el consumo de las mismas. 
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8. ¿La actuación contribuye a la mejora de la claridad de las aguas costeras y al equilibrio de las costas? 

a) Mucho 
b) Algo  
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

□ 
□ 
□ 
x 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
La actuación se sitúa en el centro de la provincia de Badajoz, por lo tanto muy alejada de la franja costera. 
 
 
9. ¿La actuación disminuye los efectos asociados a las inundaciones? 

a)   Mucho 
b)   Algo  
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

x 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
La construcción de la presa de Villalba de los Barros contribuirá a una importante regulación del río Guadajira, muy 
escasa en la actualidad, lo que supondrá una mayor garantía de seguridad contra avenidas aguas abajo de aquella. 
 
10. ¿La actuación colabora a la recuperación integral de los costes del servicio (costes de inversión, explotación, 

ambientales y externos? 
a)   Mucho 
b)  Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

x 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta:   
La recuperación de los costes de inversión y explotación estará garantizada por el cumplimiento de la Ley de Aguas 
(canon de regulación y tarifas de utilización del agua). Los gastos para garantizar la recuperación ambiental de la 
actuación (Medidas comtempladas en la DIA) forman parte del presupuesto general de la obra. 
 
11 ¿La actuación contribuye a incrementar la disponibilidad y regulación de recursos hídricos en la cuenca? 

a)   Mucho 
b)   Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

x 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

 
Justificar la respuesta: 

Los recursos disponibles en la actualidad proceden de aguas subterráneas ( de baja calidad) y superficiales 
(reguladas por pequeños embalses: Jaime Ozores, La Albuera de Feria y Zafra). Con la construcción de la Presa de 
Villalba de los Barros, se propucirá un importante incremento en los volúmenes regulados, lo que garantizará las 
previsiones tanto de abastecimiento como de regadio recogidas en el Plan Hidrológico de la Cuenca. 
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12. ¿La actuación contribuye a la conservación y gestión sostenible de los dominios públicos terrestres hidráulicos 

y de los marítimo-terrestres? 
a)   Mucho 
b)   Algo  
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f)  Lo empeora mucho 

x 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
Con el cumplimiento del régimen de caudales ambientales se puede asegurar el mantenimiento del sistema fluvial 
aguas abajo en los periodos de fuerte estiaje. Además, la gran capacidad de laminación del embalse defenderá de 
forma muy importante el dominio público terrestre hidráulico en las márgenes del río Guadajira, desde la presa hasta 
su desembocadura en el río Guadiana, e incluso, de forma indirecta, en lo correspondiente a este propio río.  
 
 
13. La actuación colabora en la asignación de las aguas de mejor calidad al abastecimiento de población? 

a)   Mucho 
b)   Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

x 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
El abastecimiento actual de las poblaciones afectadas depende de pozos y de pequeños embalses con una garantía 
baja y muy afectada negatívamente en períodos de sequía como la vivida en la actualidad, lo que genera la 
necesidad de actuaciones de emergencia para solucionar ese déficit. Además, la calidad del agua servida en dichos 
periodos disminuye significativamente, debido a la existencia  de importantes sedimentos en los pequeños 
volúmenes embalsados. A esta situación se pondrá fin con la construcción de la Presa de Villalba, cuyo embalse 
alimentará aquellos abastecimientos. 
 
14. ¿La actuación contribuye a la mejora de la seguridad en el sistema (seguridad en presas, reducción de daños 

por catástrofe, etc)? 
a)   Mucho 
b)   Algo  
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

x 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
Como ya se recogió en las respuestas  “9” y “12”, la actuación evitará el riesgo de inundaciones por avenidas aguas 
abajo del emplazamiento de la presa, con una importante defensa en las poblaciones ribereñas de los ríos Guadajira 
y Guadiana. 
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15. ¿La actuación contribuye al mantenimiento del caudal ecológico? 

a)   Mucho 
b)   Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

x 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
El mantenimiento del caudal ecológico está incluido como medida correctora en el proyecto. Se va a mantener un 
caudal ecológico acorde con la época del año. Se modulará con las fluctuaciones naturales, haciéndolas compatibles 
con los mínimos determinados por los criterios de exigencia del hábitat a fin de preservar la flora y la fauna existente 
aguas abajo de la presa 
 
 
16.     ¿Con cuál o cuáles de las siguientes normas o programas la actuación es coherente? 

a) Texto Refundido de la Ley de Aguas 
b)  Ley 11/2005 por la que se modifica la Ley 10/2001del Plan Hidrológico Nacional  
c)  Programa AGUA  
d) Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) 

x 
x 
x 
x 

Justificar la respuesta: 
La actuación está recogida en el Anexo II Lista de Inversiones de la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional, 
manteniéndose en la Ley 11/2005 

 
 
 
 
 

En el caso de que se considere que la actuación no es coherente con este marco legal o de programación, se  
propondrá una posible adaptación de sus objetivos.     
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3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN  
 
Se sintetizará a continuación la información más relevante de forma clara y concisa. Incluirá, en todo caso, la 
localización de la actuación, un cuadro resumen de sus características más importantes  y un esquema de su 
funcionalidad.  

 
PLANO DE SITUACIÓN 

 
 

 
 
 
 

CARACTERISTICAS MAS IMPORTANTES 
 
1. CUENCA 
Superficie 343 Km2 
Altitud media 474 m. 
Precipitación media anual 591 mm. 
Aportación media anual 64,4 Hm3 
Avenida de proyecto: 

Presa de 
Villalba de las Barros 
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 Período de retorno  1.000 años 
 Caudal punta de avenida 656 m3/s 
 Caudal punta laminado 148 m3/s 
 Altura máxima de lámina 2,30 m 
Avenida extrema: 
 Período de retorno  10.000 años 
 Caudal punta de avenida 869 m3/s 
 Caudal punta laminado 219 m3/s 
 Altura máxima de lámina 2,85 m. 
2. EMBALSE 
Cota del nivel máximo normal (N.M.N.) 326 m. 
Cota del nivel de avenida de proyecto (N.A.P.) 328,30 m. 
Cota del nivel de avenida extrema(N.A.E.) 328,85 m. 
Volumen total a cota del N.M.N. 106 Hm3 
Volumen total a cota del N.A.P. 130 Hm3 
Volumen total a cota del N.A.E.. 136 Hm3 
Superficie de embalse a la cota del N.M.N. 967 Ha. 
Superficie de embalse a la cota del N.A.P. 1.085 Ha. 
Superficie de embalse a la cota del N.A.E. 1.110 Ha. 
 
3. PRESA 
Altura de presa desde el cimiento 45,5 m. 
Longitud de coronación 484 m. 
Talud de agua arriba 2,5:1 
Talud de agua abajo 3:1 
Cotas: 
 Coronación de presa 331 m. 
 Punto más bajo del cimiento 285,5 m. 
 Berma en talud de agua arriba (coronación ataguía) 303 m. 
 Bermas en talud de agua abajo 314 m. y 301 m. 
 Cauce (bajo el eje de presa) 292,5 m. 
Volumen del cuerpo de presa 1.138.906 m3 
4. DESAGÜES Y TOMAS 
Torre de toma: 
 Altura sobre plataforma 17,10 m. 
 Cota toma superior 317 m. 
 Cota toma inferior (desagüe de fondo) 308 m. 
 Cota toma de emergencia (desagüe de agotamiento) 302 m. 
 
Conducciones: 
- 2 tuberías de acero inoxidable de 600 mm de diámetro en los desagües de agotamiento. 
- 2 tuberías de acero inoxidable de 1.000 mm de diámetro en los desagües y tomas. 
Equipos electromecánicos: 
- 2 válvula de compuerta tipo Bureau de 0,5x0,6 m2. 
- 4 válvulas de compuerta tipo Bureau de 0,8x1,0 m2. 
- 2 válvula tipo Howell-Bunger de 800 mm. de diámetro. 
5. ALIVIADERO 
Tipo: Aliviadero de superficie de vertido frontal, con canal de descarga y restitución al río mediante trampolín de 
lanzamiento 
Situación margen derecha 
Longitud por el eje (obra de hormigón) 314,83 m. 
Sección  Trapecial 
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Talud de los cajeros  0,2:1 
Canal de aproximación: 
 Longitud por el eje  67 m. 
 Anchura en solera  Variable 
 Sección Trapecial 
 Altura de cajeros  Variable 
 Solera de protección 0,5 m de espesor 
Vertedero: 
 Anchura en solera  Variable 
 Altura de cajeros  Variable 
 Solera de protección Variable 
 Cota del umbral del vertedero 326 m. 
 Perfil del vertedero  tipo Creager, seguido de acuerdo circular de 9 m de radio. 
 Longitud total de vertido 20 m. 
 Longitud por el eje  11 m. 
 Altura máxima de lámina (N.A.E.) 2,85 m. 
 Capacidad de desagüe a la cota de N.A.E. 219 m3/s 
 Capacidad de desagüe a la cota de coronación 583 m3/s 
Canal de descarga: 
 Longitud por el eje 219,5 m. 
 Anchura en solera  Variable 
 Altura de cajeros  Variable 
 Solera de protección 1,5 m. 
 Pendiente del tramo  Variable 
Trampolín de lanzamiento: 
 Longitud 4,68 m. 
Radio 16 m. 
 Angulo de lanzamiento 15º 
 Cota del punto de lanzamiento 297 m. 
 Conductos de drenaje:  2 tuberías de 250 mm de diámetro y 6,00 m de longitud cada una. 
Cuenco: 
 Tipo:  excavado, con protección parcial de escollera; protección de hormigón en la entrada. 
Cota del fondo 290 m. 
 Longitud 37,5 m. 
 Anchura en el fondo 25 m. 
 Cota de salida 292,5 m 
 
6. PASO SOBRE EL ALIVIADERO 
Tipo de paso : Puente recto de vigas isostáticas de dos vanos con apoyo en pila central. 
Longitud por el eje 40,05 m. 
Anchura del tablero 8 m. 
Esviaje 155,41g 
 
7. GALERIA PERIMETRAL 
Longitud 379,8 m 
Ubicación  Encajada en roca siguiendo el eje de la presa. 
Accesos Desde berma superior, 2. 
Sección interna  (1,80 x 3,00) 
 
8. TRATAMIENTO DEL CIMIENTO 
Tratamiento superficial: 
 Zona en todo el cimiento de presa 
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Inyecciones de consolidación: 
 Zona cimiento obras de fábrica 
 Diámetro de taladros 5 cm 
 Profundidad de taladros 5 m 
 Separación entre taladros 3m., triángulos equiláteros 
 Cemento inyectado 664 Tn 
Pantalla de impermeabilización: 
 Zona cerrada, excepto falla 
 Diámetro de taladros 5 cm 
 Profundidad de taladros variable, inclinados 
 Separación entre taladros 3 m, en línea 
Jet-Grouting: Zona falla 
 
Diámetro 1 m 
 Profundidad variable 
Pantalla de drenaje: 
 Zona agua abajo, pantalla de impermeabilización 
 Diámetro de taladros 12 cm 
 Profundidad de taladros variable 
 Separación entre taladros 3 m, en línea 
 Salida manguito con grifo 
 Longitud taladrada 942 m 
 
9. SISTEMA DE AUSCULTACION 
- 1 Limnímetro de lectura digital 
- 4 Aforadores tipo Thompson en galería perimetral 
- 1 Recinto de recogida de filtraciones de filtros-drenes 
- 91 Células de cuerda vibrante en presa y cimiento para medida de presión 
- 5 Piezómetros tipo Casagrande en terreno 
- 51 Puntos de medida en talud de presa o coronación 
- 8 Hitos para abastecimiento de aparato de medida de movimientos 
- 8 Puntos de referencia para medidas de movimientos 
- 119 ml de Tubos telescópicos para medida de asientos 
- 25 Células hidráulicas de medida de asientos 
- 6 Medidores tridimensionales de movimiento en juntas de galerías. 
 
10. LINEA E INSTALACIONES ELECTRICAS 
Línea eléctrica de alimentación: 
 Tipo Aérea, simple circuito 
 Longitud 1645 m 
 Tensión de servicio 20 KV 
 Apoyos: Metálicos galvanizados en caliente 
 Aisladores Cristal cadena 
 Conductor LA-30, Al/Ac 3x31,10 mm2 
Transformador: Intemperie sobre apoyo metálico 
 Potencia 50 KVA 
 Relación de transformación 20.000-380/220 V 
Red de baja tensión e iluminación: 
 Cables: 
  Tipo Cu, 3+1 
  Sección de 35 a 6 mm2 
 Longitud 2.730 m 
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 Nº de puntos de luz 234 
 
11. CAMINOS DE ACCESO A PRESA 
Principal: 
Origen Carretera de Villalba de Los Barros a N-432. 
Longitud total 4.140,40 m 
 Ancho afirmado (6 + 2 x 0,50) 
 Firme (0,20 + 0,20 + 0,08) 
Alternativo: 
Origen Carretera de Fuente del Maestre a Villalba de Los Barros 
Longitud total 3.000m 
 
12. OBRAS CORRECTORAS DEL IMPACTO AMBIENTAL 
Construcción de 3 azudes a cola del embalse, restauración vegetal en márgenes del embalse y vertederos, mejora 
del soto fluvial, acondicionamiento líneas eléctricas, islas ornitológicas, tratamiento del talud agua abajo de la presa y 
zona de uso social. 
 
13. RESTITUCION DE SERVICIOS AFECTADOS 
Puente sobre el río Guadajira, recto de vigas isostáticas de 7 vanos de 27,1 m cada uno con apoyo sobre pilas, de 
189,7 m de longitud y 10 m de ancho. 
Variante de la ccrtra. de Fuente del Maestre a Feria de 811,07 m de longitud y 10 m de ancho. Conducción de 
abastecimiento a Almendralejo de 250 mm de φ y 7.710 m de longitud. Línea de M.T. de 20 KV al Cortijo "El Monte" 
de 4.711 m de longitud y transformador de 50 KVA. 
 
 

PLANTA GENERAL  
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SECCIÓN TIPO DE PRESA 
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4. EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS1  

 
Se expondrán aquí las razones que han llevado, de todas las alternativas posibles, a proponer la actuación descrita 
en 3 para la consecución de los objetivos descritos en 1 y 2..  
 
Esta justificación debe ser coherente con los contenidos de los capítulos de viabilidad técnica, ambiental, económica 
y social que se exponen a continuación y, en ese sentido, puede considerarse como una síntesis de los mismos. En 
la medida de lo posible, se cuantificará el grado de cumplimiento de los objetivos que se prevé alcanzar con la 
alternativa seleccionada para lo que se propondrán los indicadores que se consideren más oportunos. 
La finalidad del aprovechamiento es la solución definitiva del abastecimiento de agua a todos los núcleos de la zona 
y el establecimiento de unos niveles de garantía para las tierras actualmente cultivadas, así como la defensa ante 
avenidas y el mantenimiento e incremento de la calidad ambiental. 
 
Todo lo anterior únicamente puede conseguirse mediante la creación de un embalse de regulación hiperanual. Se da 
la circunstancia de que el emplazamiento elegido para la presa es el único de la zona que permite crear un embalse 
así y además las características topográficas y geológicas de vaso y cerrada son muy favorables para la regulación 
de aportaciones a bajo costo. 
 
A lo anterior se une la escasa incidencia en el medio natural y la ausencia de poblaciones en el interior del futuro 
vaso. Por todo ello, puede decirse que no existe duda acerca del tipo de aprovechamiento requerido, embalse de 
regulación hiperanual, ni acerca del emplazamiento idóneo de la presa. Por tanto, en este Anteproyecto y a su nivel, 
el estudio de soluciones se ha centrado en la tipología de presa y en el estudio de los diversos elementos que 
definen el aprovechamiento en su conjunto. Previamente se ha estudiado detenidamente la capacidad óptima de 
embalse. 
 
La capacidad de embalse se ha fijado considerando los resultados del estudio de regulación para diferentes alturas 
de presa y las capacidades y costos correspondientes, así como el impacto sobre el medio ambiente, resultando la 
cota de NMN óptima la 326, con una capacidad total de embalse de 106 Hm3, que tiene un costo por m3 regulado 
anualmente mínimo. 
 
Respecto a la tipología de la presa, únicamente cabía pensar en presa de gravedad, ya sea de hormigón vibrado o 
de hormigón compactado, o en presa de materiales sueltos. La presa de este último tipo con pantalla se descartó 
desde el principio por existir material adecuado para la formación de un núcleo o un todo-uno impermeable, más 
económico y fiable. 
 
 

 
 
1. Alternativas posibles para un análisis comparado de coste eficacia (Posibles actuaciones que llevarían a una 
consecución de objetivos similares en particular en el campo de la gestión de recursos hídricos). 
Las alternativas estudiadas se han centrado por un lado en la capacidad del embalse en función de las demandas 
previstas, y por otro, en la tipología de la presa: 
 
a. materiales sueltos 
b. hormigón convencional 
c. hormigón compactado 
... 
 

                                                           
1 Originales o adaptados , en su caso, según lo descrito en 2. 
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2. Ventajas asociadas a la actuación en estudio que le hacen preferible a las alternativas posibles citadas: 
La solución elegida (presa de materiales sueltos), supone:  
a. menor incidencia ambiental 
b. mejor solución de los condicionantes geológico-geotécnicos 
c. menor coste de la obra 
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5. VIABILIDAD TÉCNICA  
 
Deberá describir, a continuación, de forma concisa, los factores técnicos que han llevado a la elección de una 
tipología concreta para la actuación, incluyéndose concretamente información relativa a su idoneidad al tenerse 
en cuenta su fiabilidad en la consecución de los objetivos (por ejemplo, si supone una novedad o ya ha sido 
experimentada), su seguridad (por ejemplo, ante sucesos hidrológicos extremos) y su flexibilidad ante 
modificaciones de los datos de partida (por ejemplo, debidos al cambio climático). 
 
Si se dispone del documento de supervisión técnica del proyecto se podrá realizar una síntesis del mismo. 
 
La finalidad del aprovechamiento es la solución definitiva del abastecimiento de agua a todos los núcleos de la 
zona y el establecimiento de unos niveles de garantía para las tierras actualmente cultivadas, así como la 
defensa ante avenidas y el mantenimiento e incremento de la calidad ambiental. 
 
Todo lo anterior únicamente puede conseguirse mediante la creación de un embalse de regulación hiperanual. 
Se da la circunstancia de que el emplazamiento elegido para la presa es el único de la zona que permite crear 
un embalse así y además las características topográficas y geológicas de vaso y cerrada son muy favorables 
para la regulación de aportaciones a bajo costo. 
 
A lo anterior se une la escasa incidencia en el medio natural y la ausencia de poblaciones en el interior del 
futuro vaso. Por todo ello, puede decirse que no existe duda acerca del tipo de aprovechamiento requerido, 
embalse de regulación hiperanual, ni acerca del emplazamiento idóneo de la presa. Por tanto, en este 
Anteproyecto y a su nivel, el estudio de soluciones se ha centrado en la tipología de presa y en el estudio de los 
diversos elementos que definen el aprovechamiento en su conjunto. Previamente se ha estudiado 
detenidamente la capacidad óptima de embalse. 
 
La capacidad de embalse se ha fijado considerando los resultados del estudio de regulación para diferentes 
alturas de presa y las capacidades y costos correspondientes, así como el impacto sobre el medio ambiente, 
resultando la cota de NMN óptima la 326, con una capacidad total de embalse de 106 Hm3, que tiene un costo 
por m3 regulado anualmente mínimo. 
 
Respecto a la tipología de la presa, únicamente cabía pensar en presa de gravedad, ya sea de hormigón 
vibrado o de hormigón compactado, o en presa de materiales sueltos. La presa de este último tipo con pantalla 
se descartó desde el principio por existir material adecuado para la formación de un núcleo o un todo-uno 
impermeable, más económico y fiable. 
 
Las alternativas estudiadas se han centrado por un lado en la capacidad del embalse en función de las 
demandas previstas, y por otro, en la tipología de la presa: 
 
a. materiales sueltos 
b. hormigón convencional 
c. hormigón compactado 
 
 
La solución elegida es la presa de materiales sueltos, que resulta más ventajosa respecto a la de gravedad 
principalmente por tres motivos: 
 
1º         La naturaleza de los materiales de la presa de materiales sueltos, con suaves taludes incluso 
vegetados, supone, claramente, una menor intrusión visual que las de las otras tipologías estudiadas. 
 
2º Su costo es menor, a pesar de que el dimensionamiento de todas sus partes se realice con 
generosidad y garantizando una seguridad global difícil de superar. Debe tenerse en cuenta que el material 
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para la construcción de la presa de materiales sueltos se encuentra muy próximo a la cerrada, lo que no 
sucede con la presa de hormigón, y que el importante efecto laminador del embalse permite reducir 
considerablemente la capacidad del aliviadero. Cuando estos dos factores resultan favorables es muy difícil 
que la presa de hormigón resulte competitiva. 
 
3º  En la zona del cauce se encuentra una falla relativamente importante con una amplia zona de roca 
intensamente triturada y meteorizada en la que sería difícil encontrar cimiento adecuado para una presa de 
hormigón, aunque la profundidad de excavación del cimiento fuera elevada. 
 
El anteproyecto redactado fue informado por la Dirección Técnica en los siguientes térmimos: 

• Reúne los requisitos exigidos por el art. 124 del TRLCAP y los arts. 127 al 133 de su R.G. y tenido en 
cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario. 

• El Presupuesto no contiene errores numéricos. 
• Cumple la normativa técnica que resulta de aplicación por la naturaleza de las obras incluidas en el 

proyecto. 
• Incluye un estudio de Seguridad y salud 
• Incluye documentación Ambiental 

 
Posteriormente, mediante escrito de la Dirección del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, se precedío a la 
aprobación del anteproyecto que nos ocupa 
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6. VIABILIDAD AMBIENTAL  
 
Se analizarán aquí las posibles afecciones de la actuación a la Red Natura 2000 o a otros espacios protegidos, 
incluyéndose información relativa a si la afección se produce según normativas locales, autonómicas, estatales 
o europeas e indicándose la intensidad de la afección y los riesgos de impacto crítico (de incumplimiento de la 
legislación ambiental).  
 
1. ¿Afecta la actuación a algún LIC o espacio natural protegido directamente (por ocupación de suelo 

protegido, ruptura de cauce, etc, o indirectamente (por afección a su flora, fauna, hábitats o ecosistemas 
durante la construcción o explotación pro reducción de apuntes hídricos, barreras, ruidos, etc.)? 

 
A. DIRECTAMENTE       B. INDIRECTAMENTE 

a) Mucho                                      □ a) Mucho                                      □  
b) Poco                                         X  b) Poco                                         X 
c) Nada                                         □ c) Nada                                         □ 
d) Le afecta positivamente           □ d) Le afecta positivamente           □ 

 
 
2. Describir los efectos sobre el caudal ecológico del río y las medidas consideradas para su mantenimiento 

así como la estimación realizada para el volumen de caudal ecológico en el conjunto del área de afección. 
 
Para la determinación del flujo de agua que debe circular aguas abajo de la presa, debe tenerse presente en 
todo momento que sus condiciones sean las adecuadas para permitir la vida desde los escalones inferiores 
(fitoplancton y zooplancton) del ecosistema. En concreto y de modo muy particular se vigilarán los vertidos en 
épocas de estío a través de los desagües de fondo si se han producido condiciones de anoxia en el epilimnion. 
Las filtraciones de la presa pueden estimarse en 1 l/seg, lo que puede ser suficiente para mantener y 
compensar la evaporación en un día de verano 15 a 20.000 m2 de lámina de agua. Por lo tanto, puede 
disponerse lo necesario para mantener aguas abajo de la presa una sucesión de grandes charcos capaces de 
mantener el soto fluvial y vegetación ribereña existente. No obstante sería necesario realizar algunos vertidos 
en meses de verano compatibilizados con los regímenes de explotación del embalse de modo que hagan correr 
el agua en el cauce unas horas para mantener los charcones del mismo. Estos vertidos deben hacerse después 
de finalizados todos los procesos reproductivos de mamíferos y aves, es decir, bien entrado el mes de julio. Del 
mismo modo, la necesidad de mantenimiento de las condiciones propias del ecosistema fluvial 
(rejuvenecimiento de la propia vegetación y fondos del cauce) exige realizar con una frecuencia de 5 a 10 años 
un vertido con los caudales máximos que puede evacuar la presa en las mejores condiciones. Lógicamente por 
depender de otras variables hiperanuales debe hacerse un seguimiento con esa peridiocidad. 
 
 
Se especificará, además, si se han analizado diversas alternativas que minimicen los impactos ambientales y si 
se prevén medidas o actuaciones compensatorias. En este último caso, se describirán sus principales efectos y 
se hará una estimación de sus costes.  
 
3. Alternativas analizadas 
Debido a los objetivos que persigue la presa, el abastecimiento a poblaciones cercanas, regulación del río 
Guadajira y el apoyo a los regadíos en la zona, y además de que las características topográficas y geológicas 
del vaso y de la cerrada son muy favorables para la construcción de un embalse de regulación hiperanual, las 
alternativas estudiadas se han centrado en la tipología de la presa. 
 
a) Diferentes alturas de presa. 

 
21



b) Tipología de la presa: materiales sueltos, gravedad de hormigón vibrado o de hormigón compactado. 
c) Utilización de los materiales disponibles para el cuerpo de presa conjugando la máxima economía con el 
mínimo impacto ambiental. 
d) Detalles constructivos: aliviadero, embocadura, canal de descarga... 
 
4. Impactos ambientales previstos y medidas de corrección proponibles (Describir). 
 
Las afecciones al medio más significativas son la deforestación del vaso, obras de construcción de la presa, 
tendidos eléctricos, canteras, préstamos y desembalses. Siendo las zonas más afectadas la sumergida y la 
zona de oscilación de la lámina de agua. 
Medidas para evitar pérdidas de suelo : Retirada de tierra vegetal en los “asientos” de obras, reutilización y 
siembra posterior con semillas de la zona. Ubicación de las canteras dentro del vaso del embalse. La extracción 
de materiales fuera del vaso del embalse será en canteras debidamente legalizadas. Los viales para la 
maquinaria pesada y transporte de materiales discurrirán por la superficie a anegar, igualmente se harán 
coincidir con los caminos y pistas que formen parte de la infraestructura definitiva. Los viales no se ensancharán 
tras sucesivos pasos de la maquinaria y se establecerán según las curvas de nivel. La planta de machaqueo y 
extracción de áridos se ubicarán dentro del futuro vaso y próxima a la cerrada. Restauración de la vegetación 
ribereña de las márgenes del río afectados por el proyecto, incluyendo recolección de semillas y trasplante de 
ejemplares fuera del vaso. Trasplante de grandes ejemplares de encina fuera del vaso y plantación de encinas 
en la zona que queda entre los caminos de acceso a presa. Acondicionamiento y vegetación del talud aguas 
abajo de la presa. Realización de cunetas de guarda... 
Medidas para paliar los efectos sobre la calidad de la atmósfera: Riegos de las canteras y de las demás 
zonas susceptibles de producir polvo, no se producirán arrastres de partículas a los cauces naturales. Revisión 
de combustión de motores. Control sobre el ruido durante la fase de construcción de la presa, aprovechando 
obstáculos naturales o creando barreras artificiales. En la explotación se utilizarán sistemas poco ruidosos. 
Iluminación de presa e instalaciones con la forma e intensidad adecuadas para evitar efectos nocivos sobre la 
fauna y que no sea visible a larga distancia. 
Medidas para evitar una alteración del régimen natural: Mantenimiento del caudal ecológico acorde con la 
época del año. 
Medidas frente a la producción de vertidos y residuos: Se controlarán al máximo los residuos, las piezas y 
desechos procedentes de la maquinaria de la obra y la planta de tratamiento de áridos. Los huecos dejados en 
el vaso por las extracciones de materiales de préstamos se van a rellenar con productos obrantes de la 
excavación del cimiento de la presa y de sus elementos estructurales. La extracción y su posterior relleno 
parcial se hará en pendientes suaves y estabilizando los materiales sueltos para evitar el arrastre. Los 
materiales sobrantes que no se ubiquen en el vaso, se localizarán en zonas poco visibles junto a la presa para 
permitir una rápida recolonización de la vegetación autóctona. 
Medidas para la protección del hábitat de ciertas especies:  La fase de construcción no coincidirá con el período 
de cría de las especies faunísticas, de marzo a julio ambos inclusive. Se realizarán despesques cuando exista 
riesgo de mortandad de ictiofauna afectadas por ataguías u otras actuaciones. Adecuación de la deforestación 
del vaso para facilitar refugio y sustrato de cría. Excavación y limpieza de graveras, instalación de reflectores de 
corriente para proteger los fregaderos. Adecuación de las líneas eléctricas para evitar la electrocución de las 
aves, así como la señalización de los cables con gusanillos. 
Medidas de prevención de alteraciones de la calidad del agua motivadas por el embalsamiento: Deforestación 
previa del vaso del embalse. Durante el cierre y construcción de la presa se controlará que el agua conserve la 
calidad necesaria para que no se vea afectada la fauna, controlando la escorrentía y el arrastre de materiales 
en suspensión. Desvío del caudal circulante para evitar la contaminación por sólidos en la fase de construcción. 
El flujo de aguas turbias se someterá a un proceso de decantación de partículas. En la fase de explotación, la 
descarga de agua de diferentes estratos del embalse mediante una torre de tomas, controlará la temperatura y 
la calidad de las aguas vertidas. 
 
5. Medidas compensatorias tenidas en cuenta (Describir) 
Mejora y prolongación del soto fluvial aguas abajo de la presa, para lo cual se elaborará un Plan de 

 
22



Restauración.  
Construcción de 3 azudes inundables en cola, lateral y cabecera de 3 m de altura, que mantengan de forma 
constante un remanente de agua que asegure el mantenimiento de los biotopos creados. Su nivel se va a 
asegurar con pequeñas bombas abastecidas con energía solar. Se instalarán escalas de peces para disminuir 
el efecto barrera. 
Se van a establecer “islas ornitológicas” en el interior del embalse, que favorezcan la ocupación de las aves, 
para lo que se plantarán árboles y arbustos. También se instalarán cajas nido y se prohibirá su acceso. 
Instalación de cajas nido para cernícalos y aves de tamaño similar en los postes de las torretas de luz. 
Se realizará un seguimiento y control de las poblaciones de Avutarda Común y Sisón Común, para contribuir al 
conocimiento preciso del hábitat de sus poblaciones. El seguimiento y control se realizará antes, durante y 
hasta 5 años después de finalizada la obra, incluyendo censo de la población, ocupación y utilización espacial, 
inventario de las colonias de cría, nuevo censo de la población reproductora y estado de conservación de los 
lugares de nidificación. 

 
6. Efectos esperables sobre los impactos de las medidas compensatorias (Describir). 
Salvo la ocupación del terreno físico (presa, caminos definitivos, edificaciones y superficies ocupadas por el 
embalse), se prevé que el resto de los impactos producidos pueden reducirse hasta valores admisibles en 
periodos de corto a medio plazo. 
 
 
7.  Costes de las medidas compensatorias. (Estimar) _________________________0,94 millones de euros 
                                                                                                                                          ejecución contrata             
 
8.   Si el proyecto ha sido sometido a un proceso reglado de evaluación ambiental se determinarán los trámites 

seguidos, fecha de los mismos y dictámenes. (Describir): 
Con objeto de iniciar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, se remitió con fecha de 10 de 
septiembre de 1991 la Memoria-Resumen del proyecto. 
Con fecha de 24 de septiembre de 1991 y de acuerdo con el artículo 13 del Reglamento, la Dirección General 
de Política Ambiental, realizó consultas sobre el potencial impacto ambiental del proyecto, haciéndose el 
traslado al promotor del proyecto, de acuerdo con el artículo 14 del Reglamento, con fecha de 30 de diciembre 
de 1991, para que fuese tenido en cuenta en el estudio de impacto ambiental. 
Con fecha de 16 de marzo de 2000 y conforme al artículo 15 del Reglamento, el proyecto y el estudio de 
impacto ambiental fueron sometidos al trámite de información pública mediante anuncio publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Badajoz. El resultado del trámite de información pública arroja dos alegaciones que no 
hacen referencia a aspectos ambientales y por tanto, no afectan a procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental. 
La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental (DGCEA) promovió con fecha de 8 de febrero de 2001, 
nueva consulta a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, recibiéndose 
respuesta de la Dirección General de Medio Ambiente de dicha Consejería el 10 de julio de 2001, en la que se 
comunica que la ubicación de la presa no afecta a ningún Espacio Natural Protegido o catalogado en virtud de 
las Directivas 79/409/CEE, de protección de aves, y 92/43/CEE, de Conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestre. Con fecha de 13 de junio de 2001 se recibe respuesta de la Consejería de Agricultura y 
Medio Ambiente de la Junta de Extremadura contemplando la posibilidad de una serie de medidas preventivas 
que la DGCEA envía a la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de Aguas. El 29 de agosto de 2001 
y en respuesta a dicha carta la Confederación Hidrográfica del Guadiana somete a informe las consideraciones 
alegadas concluyendo en la aceptación de incorporar al proyecto las medidas correctoras propuestas. 
Con fecha de 8 de noviembre de 2002 se solicita a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería 
de Cultura de la Junta de Extremadura  informe sobre las posibles afecciones a yacimientos arqueológicos o a 
elementos del Patrimonio Histórico Español, en contestación se informa de la existencia de dos yacimientos 
arqueológicos y sobre la necesidad de realizar una prospección del vaso de inundación, control arqueológico 
del movimiento de tierras y sondeos arqueológicos. 
Como respuesta a atender a determinadas carencias en el contenido del estudio de impacto ambiental, con 
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fecha de 16 de diciembre de 2002 la Confederación Hidrográfica del Guadiana envía información 
complementaria en relación a medidas correctoras adicionales además de informes de la Universidad de 
Extremadura con fecha de 21 de noviembre de 2002, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente con 
fecha de 26 de noviembre de 2002 y de la Consejería de Cultura del 18 de noviembre de 2002, las dos últimas 
pertenecientes a la Junta de Extremadura. 
Mediante Resolución de la Secretaría General de Medio Ambiente de 20 de marzo de 2003 se formuló 
declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de la presa de Villalba de los Barros (BOE 14 de abril de 
2003) 
 
Adicionalmente a lo anterior se incluirá información relativa al cumplimiento de los requisitos que para la 
realización de nuevas actuaciones  establece la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE). Para ello se 
cumplimentarán los apartados siguientes:  
 
9.   Cumplimiento de los requisitos que para la realización de nuevas actuaciones según establece la Directiva 

Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) 
 

Para la actuación considerada se señalará una de las dos siguientes opciones. 
  

a. La actuación no afecta al buen estado de las masas de agua de la Demarcación a la que 
pertenece ni da lugar a su deterioro 

□ 

b. La actuación afecta al buen estado de alguna de las masas de agua de la Demarcación a la 
que pertenece o produce su deterioro  

x 

 
Si se ha elegido la primera de las dos opciones, se incluirá su justificación, haciéndose referencia a los análisis 
de características y de presiones e impactos realizados para la demarcación durante el año 2005. 
Justificación 
 
 
En el caso de haberse señalado la segunda de las opciones anteriores, se cumplimentarán los dos apartados 
siguientes (A y B), aportándose  la información que se solicita. 
 
  
A. Las principales causas de afección a las masas de agua son (Señalar una o varias de las siguientes tres 
opciones). 
 

a. Modificación de las características físicas de las masas de agua superficiales. x 
b. Alteraciones del nivel de las masas de agua subterráneas x 
c. Otros (Especificar): ___________________________________ □ 

 
B. Se verifican las siguientes condiciones (I y II) y la actuación se justifica por las siguientes razones   (III, IV) 
que hacen que sea compatible con lo previsto en el Artículo 4 de la Directiva Marco del agua: 
 
    I. Se adoptarán  todas las medidas factibles para paliar los efectos adversos en el estado de las masas de 
agua afectadas 
Descripción2: 
Disposición de tomas a distintas alturas/toma flotante para asegurar agua de mayor calidad para el 
abastecimiento 
Medidas para disminución de arrastres(estériles) 
Deforestación del vaso(mejora en la calidad de las aguas embalsadas) 
Evitar la recepción de toda fuente contaminante en el embalse. 

                                                           
2 Breve resumen que incluirá  las medidas compensatorias ya reflejadas en 6.5. que afecten al estado de las masas de agua 
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II La actuación está incluida o se justificará su inclusión en el Plan de Cuenca.  

 
a. La actuación está incluida x 
b. Ya justificada en su momento □ 
c. En fase de justificación □ 
d. Todavía no justificada □ 

 
III. La actuación se realiza ya que (Señalar una o las dos opciones siguientes): 

 
a. Es de interés público superior x 
b. Los perjuicios derivados de que no se logre el buen estado de las aguas o su 
deterioro se ven compensados por los beneficios que se producen sobre (Señalar 
una o varias de las tres opciones siguientes): 

x 

 
a. La salud humana x 
b. El mantenimiento de la seguridad humana x 
c. El desarrollo sostenible □ 

 
   IV Los motivos a los que se debe el que la actuación propuesta no se sustituya por una opción 
medioambientalmente mejor son (Señalar una o las dos opciones siguientes): 
 

a. De viabilidad técnica x 
b. Derivados de unos costes desproporcionados □ 
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7. ANALISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACION DE COSTES  
 
El análisis financiero tiene como objetivo determinar la viabilidad financiera de la actuación,  considerando el 
flujo de todos los ingresos y costes (incluidos los ambientales recogidos en las medidas de corrección y 
compensación establecidas) durante el periodo de vida útil del proyecto. Se analizan asimismo las fuentes de 
financiación previstas de la actuación y la medida en la que se espera recuperar los costes a través de ingresos 
por tarifas y cánones; si estos existen y son aplicables,  de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva Marco del 
Agua (Articulo 9).  
 
Para su realización se deberán cumplimentar los cuadros que se exponen a continuación, suministrándose 
además la información complementaria que se indica. 
 
1. Costes de inversión, y explotación y mantenimiento en el año en que alcanza su pleno funcionamiento. 
Cálculo del precio (en €/m3) que hace que el “VAN del flujo de los ingresos menos el flujo de gastos se iguale a 
0” en el periodo de vida útil del proyecto  

VAN 
El método de cálculo/evaluación del análisis financiero normalmente estará basado en el cálculo del VAN 
(Valor Actual Neto) de la inversión.  
 
El VAN es la diferencia entre el valor actual de todos los flujos positivos y el valor actual de todos los flujos 
negativos, descontados a una tasa de descuento determinada (del 4%),  y situando el año base del cálculo 
aquel año en que finaliza la construcción de la obra y comienza su fase de explotación.  
 

La expresión matemática del VAN es:  
 

VAN = Σ
Bi - Ci t

i = 0 (1 + r)t
 

 
Donde: 
Bi = beneficios 
Ci = costes 
r = tasa de descuento = 0’04 
t = tiempo 

 
 
 
 
Nota: Para el cálculo del VAN se puede utilizar la tabla siguiente. Para introducir un dato, comenzar haciendo 
doble “clic” en la casilla correspondiente. 
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Costes Inversión Vida Util Total
Terrenos 8.746.028,00
Construcción 22.679.414,00
Equipamiento
Asistencias Técnicas 2.993.380,00
Tributos
Otros (Redacción proyectos) 324.316,00
IVA
Valor Actualizado de las 
Inversiones 34.743.138,00

Costes de Explotación y 
Mantenimiento Total

Personal 30.000,00
Mantenimiento 160.000,00
Energéticos 45.000,00
Administrativos/Gestión 80.000,00
Financieros
Otros

Valor Actualizado de los Costes 
Operativos 315.000,00

2010
92.328

365
33.699.720
34.743.138,00

315.000,00

98
2
50
10
4

1.584.954
32.346

1.617.300
0,0480
0,0093
0,0573

Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3

Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada                                

Capacidad producción:
Coste Inversión
Coste Explotación y Mantenimiento

Porcentaje de la inversión en obra civil  en(%)

Introduzca Información Unicamente en las Celdas Azules 

Año de entrada en funcionamiento
m3/día facturados
Nº días de funcionamiento/año 
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2.    Plan de financiación previsto  
  
 La financiación de estas obras de interés general será a cargo del Estado. No se conoce el porcentaje de Fondos de 

la UE, de haberlos.  
                                                Miles de Euros 

FINANCIACION DE LA INVERSIÓN 1 2 3 … Total 
            
Aportaciones Privadas (Usuarios)    …   0 € 
Presupuestos del Estado    … ¿? € 
Fondos Propios (Sociedades Estatales)       0 € 
Prestamos        0€ 
Fondos de la UE     ¿?€ 
Aportaciones de otras administraciones        0€ 
Otras fuentes     …    0€ 

Total     … 34743138€ 

            
 
 
3. Si la actuación genera ingresos (si no los genera ir directamente a 4) 

Análisis de recuperación de costes 
      
 La actuación generará los ingresos previstos en la Ley de Aguas y Reglamento del Dominio Publico Hidraulico en 

lo referente a la aplicación del Canon de Regulación y Tarifas  
 
     Miles de Euros 

 Ingresos previstos 
por canon y tarifas 
(según legislación 

aplicable) 
1 2 3 … 50  Total 

              
Uso Agrario 0 3,84 7,70  360,03 7021,18  
Uso Urbano 87,37 106,87 126,45  1213,18 30395,69 
Uso Industrial       
Uso Hidroeléctrico       
Otros usos       

Total INGRESOS 87,37 110,71 134,15 … 1573,21 37416,88 
              

  
Miles de Euros 

 
Ingresos Totales 

previstos por 
canon y tarifas 

Amortizaciones 
(según 

legislación 
aplicable)  

Costes de 
conservación y 

explotación (directos 
e indirectos) 

Descuentos 
por 

laminación de 
avenidas 

% de Recuperación 
de costes 

Ingresos/costes 
explotación 

amortizaciones 
            
TOTAL 37416,88 17371,57 20305,90 17371,57 99% 

            
 (se ha considerado un incremento anual en el los costes de conservación y explotación del1%) 
 

A continuación describa el sistema tarifario o de cánones vigentes de los beneficiarios de los servicios, en el 
área donde se ejecuta el proyecto. Se debe indicar si se dedican a cubrir los costes del suministro de dichos 
servicios, así como acuerdos a los que se haya llegado en su caso.  
 
Los artículos 296 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla la Ley de Aguas 
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en los títulos preliminar, I,IV,V, VI y VII de ésta, establece la aplicación de un Canon de Regulación destinado a 
compensar las inversiones del Estado y atender a los gastos de explotación y conservación de las obras de 
regulación de las aguas superficiales. Los usuarios de esta obra, debido a su ubicación estarán clasificados 
como Categoría “D”  según el Proyecto de Canon de regulación de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. 
Para el cálculo de ingresos, se han adoptado los valores del último proyecto de  Canon de Regulación 
elaborado en la CHG, con una previsión de incremento de la parte correspondiente del canon destinado a 
compensar los gastos de explotación y mantenimiento (que fue en ese último proyecto del 25% del total del 
canon) del 1%, y sin incremento para la parte del Canon destinado a la amortización de obras (75 %)  
 
 
 
4. Si no se recuperan los costes totales, incluidos los ambientales de la actuación con los ingresos derivados de 
tarifas justifique a continuación la necesidad de subvenciones públicas y su importe asociados a los objetivos 
siguientes:  
 

1. Importe de la subvención en valor actual neto (Se entiende que el VAN total negativo es el reflejo de la 
subvención actual neta necesaria): 
____________________ millones de euros 

 
2. Importe anual del capital no amortizado con tarifas (subvencionado): 
___________________ millones de euros 

 
3. Importe anual de los gastos de explotación no cubiertos con tarifas (subvencionados): 
__________________ millones de euros 

 
4. Importe de los costes ambientales (medidas de corrección y compensación) no cubiertos con tarifas 
(subvencionados): 
__________________ millones de euros 

 
5. ¿La no recuperación de costes afecta a los objetivos ambientales de la DMA al incrementar el consumo 
de agua? 

 
a.  Si, mucho  
b.  Si, algo    
c.  Prácticamente no  
d.  Es indiferente 
e. Reduce el consumo  

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar: 
 
 
 
 
 

6. Razones que justifican la subvención 
 

A. La cohesión territorial. La actuación beneficia la generación de una cifra importante de empleo y renta 
en un área deprimida, ayudando a su convergencia hacia la renta media europea: 

 
a. De una forma eficiente en relación a la subvención total necesaria                           □ 
b. De una forma aceptable en relación a la subvención total necesaria                         x 
c. La subvención es elevada en relación a la mejora de cohesión esperada                 □ 
d. La subvención es muy elevada en relación a la mejora de cohesión esperada         □ 
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Justificar la contestación: 
  
 
 
 
 
 

B. Mejora de la calidad ambiental del entorno 
 

a.  La actuación favorece una mejora de los hábitats y ecosistemas naturales de su área de 
influencia 

□ 
 

b.  La actuación favorece significativamente la mejora del estado ecológico de las masas de 
agua 

□ 
 

c.  La actuación favorece el mantenimiento del dominio público terrestre hidráulico o del 
dominio público marítimo terrestre 

□ 
 

d.  En cualquiera de los casos anteriores ¿se considera equilibrado el beneficio ambiental 
producido respecto al importe de la subvención total? 

 

 
a.  Si   
b.  Parcialmente si   
c.  Parcialmente no   
d.  No   

x 
□ 
□ 
□ 

Justificar las respuestas: 
 
 

C. Mejora de la competitividad de la actividad agrícola 
 

a. La actuación mejora la competitividad de la actividad agrícola existente que es 
claramente sostenible y eficiente a largo plazo en el marco de la política agrícola 
europea 

□ 

b. La actuación mejora la competitividad pero la actividad agrícola puede tener problemas 
de sostenibilidad hacia el futuro 

□ 

c. La actuación mejora la competitividad pero la actividad agrícola no es sostenible a largo 
plazo en el marco anterior 

□ 

d. La actuación no incide en la mejora de la competitividad agraria □ 
e. En cualquiera de los casos anteriores, ¿se considera equilibrado el beneficio producido 

sobre el sector agrario respecto al importe de la subvención total? 
 

 
a.  Si   
b.  Parcialmente si   
c.  Parcialmente no   
d.  No   

□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar las respuestas: 
 
 
 
 
 
 

D. Mejora de la seguridad de la población, por disminución del riesgo de inundaciones o de rotura de 
presas, etc. 

a. Número aproximado de personas beneficiadas: _______________ 
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b. Valor aproximado del patrimonio afectable beneficiado: _________ 
c. Nivel de probabilidad utilizado: avenida de periodo de retorno de _____ años 
d. ¿Se considera equilibrado el beneficio producido respecto al importe de la subvención total? 

 
a.  Si   
b.  Parcialmente si   
c.  Parcialmente no   
d.  No   

□ 
□ 
□ 
□ 

Justificar las respuestas: 
 
 
 
 
 
 

E. Otros posibles motivos que, en su caso, justifiquen la subvención (Detallar y explicar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación explique como se prevé que se cubran los costes de explotación y mantenimiento para asegurar 
la viabilidad del proyecto. 
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8. ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO 
 
 
El análisis socio económico de una actuación determina los efectos sociales y económicos esperados del 
proyecto que en último término lo justifican. Sintetícelo a continuación y, en la medida de lo posible,  realícelo a 
partir de la información y estudios elaborados para la preparación de los informes  del Artículo 5 de la Directiva 
Marco del Agua  basándolo en: 
 
1. Necesidades de nuevas aportaciones hídricas para abastecer a la población 

a. Población del área de influencia en: 
1991: 90315 habitantes 
1996: 91585 habitantes 
2001: 91452 habitantes 
Padrón de 31 de diciembre de 2004:91394 habitantes 

b. Población prevista para el año 2015: 99840 habitantes 
c. Dotación media actual de la población abastecida: 200(pobl. <10.000 hab) y 250 (pob.>10.000 hab).  l/hab 
y día en alta 
d. Dotación prevista tras la actuación con la población esperada en el 2015: 250 (pobl. <10.000 hab) y 280 
(pob.>10.000 hab) l/hab y día en alta 
Observaciones: 

 
La población de diseño para un año horizonte de 50 años se ha considerado en torno a los 120.000 hab. 
 
 
2. Incidencia sobre la agricultura:  

a. Superficie de regadío o a poner en regadío afectada: 6500 ha. 
b. Dotaciones medias y su adecuación al proyecto. 

1. Dotación actual: 0 m3/ha. 
2. Dotación tras la actuación: (por año) 3500m3/ha. 
Observaciones: 

 
 
 
 
3. Efectos directos sobre la producción, empleo, productividad y renta 

1. Incremento total previsible sobre la producción estimada en el área de influencia del proyecto 
A. DURANTE LA CONSTRUCCIÓN   B. DURANTE LA EXPLOTACIÓN 

a. Muy elevado  □         a. Muy elevado                □ 
b. elevado   □         b. elevado                        x 
c. medio   x         c. medio                           □ 
d. bajo   □         d. bajo                              □ 
e. nulo   □         e. nulo                              □ 
f. negativo   □         f. negativo                        □ 
g. ¿en qué sector o sectores se produce         g. ¿en qué sector o sectores se produce 
     la mejora?                                                                 la mejora? 

1. primario  □   1. primario                    x 
2. construcción  x   2. construcción             □ 
3. industria  □   3. industria                    x 
4. servicios  □   4. servicios                   x 
Justificar las respuestas:      
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3.1.A. Mejoras en el empleo como consecuenca de las obras . 3.1.B. Mejoras en la productividad de la 
agricultura tradicional de secano de la zona gracias riegos de apoyo. Posibilidad de instalación de industrias 
destinadas a la transformación de los productos agrícolas, lo que producirá un valor añadido, que ha de 
beneficiar al sector con incrementos de rentas y nivel de vidad. Mejoras en la calidad y                                          
garantía del   abastecimiento                                                                                    
 
4. Incremento previsible en el empleo total actual en el área de influencia del proyecto. 

A. DURANTE LA CONSTRUCCIÓN  B. DURANTE LA EXPLOTACIÓN 
a. Muy elevado □ a. Muy elevado □ 
b. elevado □ b. elevado □ 
c. medio x c. medio □ 
d. bajo □ d. bajo □ 
e. nulo □ e. nulo □ 
f. negativo □ f. negativo □ 
g. ¿en qué sector o sectores se produce 
 la mejora? 

g. ¿en qué sector o sectores se produce 
la mejora? 

1. primario □ 1. primario x 
2. construcción x 2. construcción □ 
3. industria □ 3. industria x 
4. servicios □ 4. servicios x 

Justificar las respuestas:      
4.A Durante la construcción de las obras, se generará una mejora en el empleo de la zona principalmente en el 
sector de la construcción. 4.B En la fase de explotación, las mejoras en el empleo  serán significativas como 
consecuencia de la mayor garantía que suponen los riegos de apoyo a cultivos de un alto valor añadido (vid y 
olivo) y debido a la posible creación de sector industrial relacionado con la actividad agrícola 
 
 
 
 
 
5. La actuación, al entrar en explotación, ¿mejorará la productividad de la economía en su área de influencia? 
 

a. si, mucho □ 
b. si, algo x 
c. si, poco □ 
d. será indiferente □ 
e. la reducirá □ 
f. ¿a qué sector o sectores afectará de forma 
significativa? 

1. agricultura x 
2. construcción □ 
3. industria x 
4. servicios x 

Justificar la respuesta 
Como ya se ha recogido en las respuestas anteriores, la productividad de la economía de la zona en lo 
referencte al sector agrario puede verse mejorada como consecuencia del riego de las superficies previstas 
 
 
 
6.. Otras afecciones socioeconómicas que se consideren significativas (Describir y justificar). 
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Alguna actividad recreativa que pudiera generarse como consecuencia de la creación del embalse 
 
 
 
7.. ¿Existe afección a bienes del patrimonio histórico-cultural? 
 

1. Si, muy importantes y negativas 
2. Si, importantes y negativas 
3. Si, pequeñas y negativas 
4. No  
5. Si, pero positivas  

□ 
□ 
x 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
 
Existen dos yacimientos arqueológicos en la zona, por lo que está prevista la prospección y control de 
movimientos de tierras y sondeos arqueológicos en el vaso de inundación. 
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9. CONCLUSIONES 
 
Incluya, a continuación, un pronunciamiento expreso sobre la viabilidad del proyecto y, en su caso, las 
condiciones necesarias para que sea efectiva, en las fases de proyecto o de ejecución. 
 
El proyecto es: 
 
1. Viable 
 
Teniendo en cuenta todas las consideraciones expuestas en apartados anteriores, puede concluirse que las 
obras de construcción de la PRESA DE VILLALBA DE LOS BARROS es una actuación VIABLE
 
2. Viable con las siguientes condiciones: 

a)  En fase de proyecto 
Especificar: ___________________________________ 

 
 
 

b)  En fase de ejecución 
Especificar: ___________________________________ 

 
 
 
 
3. No viable 
 

 
 
 
 
 

 
35



----. MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARIA GENERAL
PARA EL TERRITORIO
Y LA BIODIVERSIDAD

Informe de viabilidad corresDondiente a:

Titulo de la Actuación: ELABORÁCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCiÓN DE LAS OBRAS DE LA PRESA DE VILLALBA DE LOS
BARROS. TT.MM. DE VILLALBA DE LOS BARROS Y OTROS (BADAJOZ). CLAVE:04.115.100/2101

Intonne emitido por: CH "Guadlana

En techa: Febrero de 2006

El intonne se pronuncia de la siguiente manera sobre la viabilidad del proyecto:

X Favorable

;: No tavorable:

¿Se han incluido en el intonne condiciones para que la viabilidad sea efectiva, en fase de proyecto o de ejecución?

X No

e Si. (Especificar):

Resultado de la sUDervisión del informe de viabilidad

El informe de viabilidad arriba indicado

o Se aprueba por esta Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, autorizándose su difusión
públicasinobservaciones .

X Se aprueba por esta Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, autorizándose su
difusión pública, con las siguientes observa~iones:

-De acuerdo con lo establecido en el artículo 4.7 de la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE),'
el futuro Plan Hidrológico de la Demarcaci6n Hidrográfica del Guadiana incluirá información sobre esta
actuación que justifique la conveniencia de su realización en el marco de la propuesta de una mejora
de la sostenibilidad del desarrollo. Igualmente deberán justificarse las subvenciones implícitas que la
realización de la presa implica para.sus usuarios en el marco de un ámbito de afección de área de
montaña con un reducido nivel de renta.
-En el caso de que esta actuación se presente a co-finaciación con fondos europeos para el periodo
2007-2013, deberá atenerse a las normas que se establezcan, especialmente en lo que se refiere a la
creación de nuevos regadíos.

rueba por esta Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad. El órgano que emitió el
rá proceder a replantear la actuación y emitir un nuevo informe de viabilidad

Madrid, fiJI I

Q
. de .

El SecrElt~riolGeeralparael Territorioy la Biodiversidad

_, 0

Fdo. uez

Pza. San Juan de La Cruz, sin
28071 Madrid
TEL.: 91 597.60 12
FAX.: 91 597.5987
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