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1.- INTRODUCCIÓN 

En este Anejo se presenta el Plan de Obra, con el fin de definir de forma orientativa los principales trabajos a 

realizar en las obras contempladas en el presente Proyecto. 

El plan de obra elaborado es un plan de obra esquemático y aproximado acomodado a las actividades indicadas 

en el presupuesto, de tal manera, que se puedan compatibilizar ambos apartados en el seguimiento de la 

ejecución de la obra.  

Las relaciones establecidas en la ejecución de las unidades más importantes del proyecto, son las derivadas de 

una organización coherente de los tajos de obra, con márgenes suficientes tanto en la duración de las propias 

actividades como en la duración de la relación entre diferentes actividades, de tal manera que existan holguras 

suficientes para absorber imprevistos razonables surgidos en la propia ejecución, sin una modificación sustancial 

del plazo total establecido.  

Los objetivos principales que se han seguido para su elaboración han sido garantizar la viabilidad técnica de la 

obra, y concretar y acotar en el tiempo las inevitables interferencias que la ejecución de las obras impone al 

tráfico rodado existente en la carretera hacia el barrio de Txokoalde. 

Se ha supuesto una realización simultánea de diferentes unidades, en tanto, son actividades diferenciadas con 

medios compatibles, en una ordenación coherente de la ejecución.  

De modo continuo a lo largo de toda la obra se han querido significar en el plan de obra las actuaciones de 

control de calidad y unidades de seguridad y salud correspondientes a cada uno de los trabajos realizados. 

El plazo estimado resultante es de SEIS MESES (6). 
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2.- DIAGRAMA DE GANTT 



 



Id Nombre de tarea Duración Predecesoras

1 INICIO DE OBRA 0 días
2 IMPLANTACIÓN EN OBRA 2 días
3 Montajes de Instalaciones 2 días
4 Replanteo General 2 días
5 TRABAJOS PREVIOS 80 días 3;4

6 Suministro de materiales 80 días 4
7 Ejecución del vial de acceso y la plataforma 10 días 3;6CC+34 días
8 Montaje de andamios 10 días 7
9 Desplazamiento de la conducción de abastecimiento 5 días 8
10 TRABAJOS DE DEMOLICIÓN 20 días 7;8;9
11 Demolición de la barandilla 3 días 7;8;9
12 Demolición del tablero 15 días 11
13 Demolición escaleras 2 días 12
14 CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA 51 días 11CC
15 Saneo y reparación 20 días 11CC
16 Construcción de nuevos apoyos neopreno 10 días 12CC+7 días
17 Colocación de nuevas vigas 5 días 16FC-2 días;15;13
18 Construcción nuevo tablero 25 días 17
19 CONSTRUCCIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA 15 días 15;16;17
20 Desplazamiento conducción abastecimiento 5 días 18
21 Extendido de aglomerado 5 días 18
22 Colocación de pilonas y barandillas 10 días 21
23 Colocación señales 2 días 21
24 TRABAJOS DE RESTAURACIÓN 5 días 23
25 Restauración de cauce y vial 5 días 23
26 REMATES 5 días 25

27 FIN DE CONTRATO 1 día 26;20;21;22

S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27
M1 M2 M3 M4 M5 M6

Tarea

Tarea crítica

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite

USURBILEKO UDALERRIAN TXOKOALDEKO ZUBIAREN BIRGAITZE PROIEKTUA
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL PUENTE DE TXOKOALDE EN EL MUNICIPIO DE USURBIL


