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1.- INTRODUCCION

En este Anejo se presenta el Plan de Obra, con el fin de definir de forma orientativa los principales trabajos a

realizar en las obras contempladas en el presente Proyecto.

El plan de obra elaborado es un plan de obra esquematico y aproximado acomodado a las actividades indicadas
en el presupuesto, de tal manera, que se puedan compatibilizar ambos apartados en el seguimiento de la

ejecucion de la obra.

Las relaciones establecidas en la ejecucion de las unidades mas importantes del proyecto, son las derivadas de
una organizacion coherente de los tajos de obra, con margenes suficientes tanto en la duracion de las propias
actividades como en la duracion de la relacion entre diferentes actividades, de tal manera que existan holguras
suficientes para absorber imprevistos razonables surgidos en la propia ejecucion, sin una modificacion sustancial

del plazo total establecido.

Los objetivos principales que se han seguido para su elaboracion han sido garantizar la viabilidad técnica de la
obra, y concretar y acotar en el tiempo las inevitables interferencias que la ejecucion de las obras impone al

trafico rodado existente en la carretera hacia el barrio de Txokoalde.

Se ha supuesto una realizacion simultanea de diferentes unidades, en tanto, son actividades diferenciadas con

medios compatibles, en una ordenacién coherente de la ejecucion.

De modo continuo a lo largo de toda la obra se han querido significar en el plan de obra las actuaciones de

control de calidad y unidades de seguridad y salud correspondientes a cada uno de los trabajos realizados.

El plazo estimado resultante es de SEIS MESES (6).
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! INICIO DE OBRA 0 dias

2 IMPLANTACION EN OBRA 2 dias W

3 Montajes de Instalaciones 2 dias

4 Replanteo General 2 dias

5 TRABAJOS PREVIOS 80 dias 3;4

6 Suministro de materiales 80 dias 4 F H

7 Ejecucidén del vial de acceso y la plataforma 10 dias 3;6CC+34 dias :

8 Montaje de andamios 10 dias 7 b

9 Desplazamiento de la conduccidén de abastecimiento 5 dias 8 |

10 TRABAJOS DE DEMOLICION 20 dias 7:8;9 ]

1 Demolicién de la barandilla 3 dias 7;8;9

12 Demoliciéon del tablero 15 dias 11

13 Demolicién escaleras 2 dias 12

14 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA 51 dias 11CC

15 Saneo y reparacion 20 dias 11CC » |

16 Construccion de nuevos apoyos neopreno 10 dias 12CC+7 dias — I

17 Colocacién de nuevas vigas 5 dias 16FC-2 dias;15;1.

18 Construccion nuevo tablero 25 dias 17 h

19 CONSTRUCCION DE LA SUPERESTRUCTURA 15 dias 15;16;17 h

20 Desplazamiento conduccidén abastecimiento 5 dias 18 E}

21 Extendido de aglomerado 5 dias 18

22 Colocacioén de pilonas y barandillas 10 dias 21 Eil—

23 Colocacion sefales 2 dias 21

24 TRABAJOS DE RESTAURACION 5 dias 23

25 Restauracion de cauce y vial 5 dias 23

26 REMATES 5 dias 25

21 FIN DE CONTRATO 1 dia 26;20;21;22 %
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