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1.- INTRODUCCION Y OBJETO

El objeto del presente documento es detallar el proceso de demolicion, retirada y construccion de la solucion

adoptada asi como indicar las medidas necesarias a adoptar para su correcta ejecucion.
2.- DEMOLICION DEL TABLERO ACTUAL
2.1.- TRABAJOS PREVIOS

Antes de comenzar con cualquier actuacion que afecte al cauce del rio, se deberan pedir las autorizaciones a la

administracion correspondiente.
2.1.1.- Montaje del andamiaje

Una vez obtenida la autorizacion y antes de proceder con la demolicion del tablero, se colocara una cimbra
metalica que apoyara sobre las zapatas de las pilas y sustentara una malla o lona para evitar la caida de
cualquier material al rio. Para montarla se tendra en cuenta que la zona de obras se encuentra bajo la afeccion
mareal, y que por lo tanto, con marea alta los apoyos de la cimbra quedaran bajo la lamina de agua. Por ello,

se amarrara correctamente con el fin de evitar cualquier movimiento de los apoyos.
Se evitara taladrar la propia piedra recurriendo a otros sistemas de amarre menos dafiinas para la estructura.
2.1.2.- Ejecucion del acceso y de la plataforma para el apoyo de la gria

Esta previsto construir un acceso desde el camino hacia el rio Oria pasando por la parcela privada existente a la
derecha del rio, aguas abajo del puente. Teniendo en cuenta que se trata de una parcela de cultivo, cabe
esperar que la capacidad portante del terreno sea muy escasa y que por lo tanto, sea preciso reforzar el vial de
acceso Y el terreno de apoyo de la grda. Para ello se excavara la tierra vegetal existente en un espesor de 30
cm y después se extendera 40 cm de zahorra artificial en tongadas maximas de 20 cm y compactada con
rodillo. La tierra vegetal excavada se acopiara en la propia obra con el objeto de utilizarla después en las

labores de reposicion y restauracion de las zonas afectadas.

Para ejecutar la plataforma de apoyo se construira una escollera en el rio, en la margen derecha del mismo y
aguas abajo del puente, y se rellenara el interior con rocas del mismo tamario. Después, se construira una base

rellenando el interior con balasto 40/80 con un espesor de 60 cm.

Tras colocar la cimbra se dara inicio a la retirada de la conduccion de abastecimiento existente en el tablero,
apoyandola sobre las cimbras metalicas que se colocaran en las pilas y estribos y amarrandola con unos tirantes

tal y como se observa en el siguiente croquis:
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2.2.- TRABAJOS DE DEMOLICION
2.2.1.- Demolicion de la barandilla de hormigodn

Una vez colocada la malla o lona y desplazada la conduccion de abastecimiento, se procedera a la demolicion de
la barandilla de hormigdn existente cortandola desde su base y volcandola sobre el tablero para evitar que caiga

al rio. Después, se triturara, se cargara y se transportara a vertedero autorizado.
2.2.2.- Demolicion del tablero

Antes de nada se ejecutaran los taladros en el tablero, tal y como se definen en los planos, con el objeto de
introducir las eslingas e izar la parte correspondiente con la gria para desplazarla hasta la zona de trituracion.
El tablero se dividira en 20 partes tal y como se muestra en el plano correspondiente. Las dimensiones de las
piezas han sido definidas teniendo en cuenta la posicion fija de la gria y la capacidad de la misma, por lo que

es importante que se respeten las partes definidas ya que la grda se podria desestabilizar.
2.2.3.- Demolicion de las escaleras

Se demoleran las escaleras de acceso que se encuentran en la pila central, anulando dicho acceso a las huertas

inferiores.
3.- TRABAJOS DE CONSTRUCCION
3.1- TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA

Antes de colocar las vigas, se chorreara, limpiara y sanearan las pilas de mamposteria, rellenando con resinas
epoxi todas aquellas juntas u oquedades que se encuentren en la reparacion y saneo de las pilas. Al finalizar, se

le aplicara un tratamiento protector hidrorrepelente para aumentar su durabilidad.

La construccion del nuevo tablero se realizara con vigas de hormigdn prefabricadas de dos tipos diferentes, esto

es, se colocaran vigas de 60 cm de ancho y 50 cm de alto en los vanos del 1 al 5 y vigas de 120 cm de ancho y
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70 cm de alto en los vanos del 6 al 10. La longitud varia sensiblemente de un vano a otro, por lo que habra que
extremar la precaucion en el replanteo y en la organizacion del suministro y montaje de las vigas. En los planos
se detallan las caracteristicas de de cada una de las vigas, asi como las dimensiones y caracteristicas del

neopreno.

Para ello se aprovechara la plataforma construida como apoyo de la gria y desde ahi se colocaran las nuevas

vigas.

Una vez se hayan colocado las vigas se colocaran las planchas prefabricadas autoportantes que formaran el
voladizo del tablero. Junto a las planchas se colocaran las armaduras correspondientes al tablero de hormigdn y
finalmente se hormigonara en dos fases. Primero se vertera sobre la zona central del tablero, siempre sobre las
vigas, evitando verterlo sobre las planchas prefabricadas, y después, cuando el hormigdn haya fraguado, se

hormigonara la zona exterior del tablero.

Respecto a la instalacion de alumbrado, se colocara iluminacién led embebida en la barandilla del lado de aguas

abajo y en el lado de aguas arriba se colocaran unas luminarias para alumbrar el vial.

El estribo de la margen izquierda del rio Oria, aguas abajo del puente, se debe ampliar para poder construir la
transicion del vial ciclista-peatonal desde el tablero ampliado al camino existente. Para ello, se retiraran las
piedras de escollera que se hayan utilizado para la construccion de la plataforma de apoyo de la gria y se
colocaran en la zona especificada en los planos. Finalmente, sobre ésta, se construira la transicion de la losa con

caracteristicas similares a la del nuevo tablero.
3.2.- TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA SUPERESTRUCTURA

Con el nuevo tablero construido, se volvera a adosar la conduccion de abastecimiento al mismo en su parte
inferior, tal y como se muestra en los planos correspondientes sujetandolo mediante abrazaderas cada metroy

medio. La tuberia es de polietileno de alta densidad de 160 mm de diametro.

En la parte superior del tablero se extendera un riego de adherencia tipo C60B3 ADH y después una capa de
mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso, AC16Surf 50/70 D Ofita, de espesor variable entre 9y
7 cm impreso con forma de adoquin. A continuacion, se colocaran las pilonas cilindricas de acero zincado y la

barandilla de forja con pasamanos de acero inoxidable.

Se proyecta la construccion de juntas de dilatacion elasticas en los estribos y en la zona central entre los vanos
5y 6. Para las juntas, se realizaran unos cortes transversales sobre el pavimento con una separacion de 20 cm
entre ellas en cada junta. Después se demolera el firme hasta llegar al tablero y se limpiara la superficie
dejandola libre de polvo o cualquier otra impureza. Se colocara la chapa de acero de 5 mm de espesor y sobre
ésta se extendera el mortero que forma la junta elastica. Finalmente, se sella con un mastic las juntas de
construccion entre el mortero y el aglomerado extendido previamente para evitar filtraciones de agua. Durante
el proceso es importante que se extienda bien y se impregnen adecuadamente las paredes del cajon con el

mastic bituminoso a emplear con el objeto de obtener un puente de unién adecuado entre ambos materiales.
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Finalmente, se colocaran las senales correspondientes indicando las prioridades del sentido de circulacion en el

paso alternativo y limitando la velocidad a los 30 km/h.
4.- TRABAJOS DE RESTAURACION

Antes de dar por terminada la obra, se deberan restaurar las zonas afectadas y se debera retirar el andamiaje

colocado para la obra.

Respecto a la plataforma de apoyo, se retiraran los 40 cm de balasto y la escollera temporal devolviendo al
cauce su forma natural. En cuanto al vial, se retiraran los 40 cm de zahorra artificial y se extendera la tierra

vegetal acopiada previamente para dejar la parcela tal y como se encontraba previa a la obra.

En la zona en la que se ubicara la plataforma de apoyo de la grua, se dejara parte de la escollera para proteger
la margen del cauce, ya que en los ultimos afios ha sufrido una erosion considerable, y también se protegeran

las cimentaciones de las pilas que se encuentran en el cauce para evitar su descalce.
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