
REFORMA de EDIFICIO EXISTENTE antigua sede “CRUZ ROJA”

Programa de ejecución de trabajos Comienzo mes septiembre                      Terminación mes febrero

Trabajos Ubicación
Estimado
Inicio

Estimado 
Finalización

Trabajo 
estimado (en 
horas)

Duración 
estimada (en 
días)

Actuaciones Previas Edificio 02/09/2024 09/10/2024 224 38

Actuaciones Estructurales Edificio 19/09/2024 24/10/2024 208 37

Actuaciones Cubierta Edificio 04/09/2024 19/09/2024 96 15

Trabajos de Albañilería Edificio 28/10/2024 11/11/2024 80 15

Revestimientos continuos Edificio 12/11/2024 26/11/2024 80 15

Alicatado Edificio 19/11/2024 26/11/2024 35 7

Pavimento Edificio 18/11/2024 25/11/2024 35 7

Techos interiores Edificio 02/12/2024 18/12/2024 104 16

Carpintería+Acristalamiento Edificio 23/12/2024 02/01/2025 86 9

Sanitarios Edificio 23/12/2024 02/01/2025 86 9

Instalaciones Edificio 02/12/2024 03/02/2025 350 61

Espacio exterior Exterior 23/12/2024 17/02/2025 360 54



Trabajos Ubicación
Estimado
Inicio

Estimado 
Finalización

Trabajo 
estimado (en 
horas)

Duración 
estimada (en 
días)

Acabados Edificio 06/01/2025 17/02/2025 280 41
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