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1. ANTECEDENTES 

Con fecha 11 de septiembre de 2017 la Secretaria de Estado de Medio Ambiente, formuló favorablemente la Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de “Dragado Ambiental de los sedimentos de la ría de O Burgo (A Coruña)”. Con 
anterioridad, dicho proyecto y su estudio de evaluación del impacto ambiental fueron sometidos a los trámites establecidos en la 
legislación ambiental. 

La Dirección General de la Costa y el Mar licitó el Contrato de servicios para el cumplimiento del programa de vigilancia 
ambiental, control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras del proyecto dragado ambiental de los sedimentos 
de la ría de O Burgo, TTMM varios (A Coruña), financiado con Fondos FEDER: Programa de Fondos 2014-2020, resultando 
adjudicataria de los trabajos la UTE PROYFE - AGAS - ADANTIA. (BOE núm. 256, de 26 de octubre de 2021.) 

En la DIA se establece la realización de un seguimiento ambiental específico que se verá documentado en informes mensuales. 

2. OBJETO 

El objeto es documentar el cumplimiento del apartado 5.6.2 de la Declaración de Impacto Ambiental del Dragado Ambiental de los 
sedimentos de la ría de O Burgo (A Coruña), en lo que se refiere al mes de Febrero del 2023. 

3. ESTADO DE LA OBRA 

El periodo correspondiente al presente informe ha estado marcado por altos ritmos de actividad. Los principales trabajos 
realizados son: 

- Finalización de trabajos de dragado de material categoría III del Sector II Sur a geotubos de Recinto Sur 
Culleredo 

- Finalización de trabajos de dragado de material categoría III del Sector XII a geotubos de Recinto Sur 
Culleredo 

- Extendido y llenado de geotubos en Recinto Sur de Culleredo 

- Trabajos de formación del Recinto Norte Oleiros. 

- Demolición cetárea existente Recinto Norte Oleiros 

- Desmontaje de barreras antiruido en Sector II y traslado e instalación de las mismas en Sector III. 

4. SEGUIMIENTO AMBIENTAL REALIZADO 

Se describen a continuación los trabajos de seguimiento ambiental realizados en el periodo que comprende este informe. 

4.1. SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE 

Se intensifica la ejecución de los trabajos de formación del Recinto Norte de Oleiros. No ha sido necesaria la aplicación de 
medidas de disminución de riegos de viales de obra interiores para la ejecución de dicho recinto. Tampoco ha sido necesaria su 
aplicación en la red viaria interior del Recinto Sur. 

Se comprueba periódicamente el marcado CE de la maquinaria. 
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4.2. SOBRE LOS NIVELES DE PRESIÓN SONORA 

Se reproducen las mediciones de la situación operacional en las estaciones de control más próximas a la obra que se ejecuta: la 
P09 situada en Cambre y la P11, situada en Culleredo, P12 en el Parque de O Seixo en Oleiros y P13, situada en el paseo 
marítimo de Cambre. 

Las mediciones fueron realizadas en horario diurno el 14 y el 28 de febrero de 2023. 

 

Figura 1 Imagen de la localización de las estaciones de control de los niveles de presión sonora 

Los resultados obtenidos son los que se presentan en la siguiente tabla: 

PUNTO VALOR  
09 58 
11 -- 
12 52 
13 58 

ESPECIFICACION 60 
Tabla 1. Niveles de presión sonora. Febrero de 2023. En dB(A). 

A la vista de los resultados obtenidos, como se puede observar en la tabla, los valores del nivel de ruido medidos cumplen con las 
especificaciones del RD 1367:2007 para el tipo de área acústica “a”: Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
residencial. 

Para el punto 11, como se comentó anteriormente, las mediciones están fuertemente afectadas por el ruido ambiente existente en 
la zona, motivado principalmente del tráfico rodado, por lo que no existen diferencias entre las mediciones de fondo y de obra. 
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Destacamos que ha sido necesaria la adopción de medidas técnicas y organizativas adicionales desde el 3 de febrero 
consistentes en la limitación de trabajos que precisen del empleo del equipo de reimpulsión en horario nocturno (de 23.00 a 07.00 
horas).  

Previendo la finalización del dragado del sector IIs, se procede al inicio de la instalación de la barreras acústicas en la margen 
derecha de la ría en Cullerdero (Sector III). 

  
28.02.2023 28.02.2023 

Figura 2 Implantación de barreras acústicas. Mes de Febrero de 2023. 

4.3. SOBRE LA GESTIÓN DE MATERIALES DRAGADOS 

De los cuatro medios de dragado dispuestos en la obra; la draga CSD IHC Beaver 40, Draga Anfibia I, Draga Anfibia II y Equipo 
DOP+AUGER, las dos dragas anfibias se hibernaron, por lo que los medios operativos fueron la draga CSD IHC Beaver 40 y 
Equipo DOP+AUGER. 

  
CSD IHC Beaver 40 Equipo DOP+AUGER. 

Figura 3 Equipos de dragado. Mes de Febrero de 2023. 

Los sectores de trabajo de dragado en el mes de Febrero fueron: 

- Sector II Sur (IIs): Continúan los trabajos de dragado  con el equipo DOP-AUGER, hasta su finalización. 
- Sector XII: Continúa  los trabajos en este sector de la draga CSD IHC Beaver 40, hasta su finalización 
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Figura 4 Zonificación de zonas en fase de dragado. Mes de Febrero 2023 

Los materiales dragados a geotubo provienen de los sectores IIn y XII.  

En las siguientes imágenes se presenta la implantación y llenado de los geotubos. 

   

   

Figura 5 Llenado de geotubos  
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4.4. SOBRE LA AFECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS 

Tres son los principales aspectos asociados al control de la calidad de las aguas; la realización de campañas de caracterización 
analítica en estaciones, la realización de mediciones en continuo de turbidez mediantes sensores y la instalación de la barrera 
antiturbidez. 

4.4.1. ESTACIONES DE CONTROL FIJAS 

El 16 de febrero se realizó la toma de muestras para la caracterización de la calidad de las aguas en las estaciones de control. 
Estas estaciones reproducen las realizadas en situación preoperacional. 

Campaña Fecha Estaciones Nº muestras 

13 16/02/2023 R1, R2, R3, R4, L1 10 

Tabla 2. Campañas de toma de muestras de calidad de las aguas. Mes de Febrero 2023 

Para las estaciones R1, R2 y R3 fue posible la toma de muestras a dos altura de la columna de agua, superficie y fondo, y para la 
estación R4 se tomó muestras a tres alturas, superficie, medio y fondo. Con la continuidad de los trabajos de dragado, se 
mantiene la toma de muestra en la laguna de Fonteculler analizando los mismos parámetros en las estaciones anteriores Los 
resultados obtenidos son coherentes con los que se presentaron en el EsIA. 

 
Figura 6 Imagen de la localización de las estaciones de control de la calidad de las aguas en situación operacional. Fase dragado. 

Los resultados obtenidos son los normales para agua de ría con una muy marcada presencia de agua marina. Se detecta la 
presencia de tributilestaño e hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) sin superar los valores límite de las NCA. 

Se constata presencia de enterococos en las estaciones R1 y R2 y laguna, siendo prácticamente ausentes en las estaciones R3 y 
R4. En el mes de febrero ha precipitado solamente el 28% de la media de los últimos diez años. 
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Los controles de toxicidad en las aguas de exudado de geotubo como en las aguas de la laguna de Fonteculler con resultados 
negativos. 

4.4.2. SOBRE BARRERA ANTITURBIDEZ 

Se comprueba la implantación de la barrera antiturbidez de manera diaria aguas arriba y aguas abajo de las zonas de trabajo, así 
como de la barrera antiturbidez en el ámbito de la ejecución del Recinto Norte de Oleiros. 

  
01.02.2023 06.02.2023 

  
08.02.202 13.02.2023 

  
20.02.2023 28.02.2023 

Figura 7 Seguimiento de la barrera antiturbidez. 
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4.4.3. SOBRE LA INSTALACIÓN DE LA IMPULSIÓN A LA LAGUNA 

Con el inicio de los trabajos de dragado se inició el bombeo controlado del efluente filtrado de los geotubos a la laguna de 
Fonteculler. Se comprueba el correcto estado de la conducción de impulsión desde los recintos a la laguna, sin que se detectasen 
incidencias hasta el momento. 

  

02.03.2023 08.02.2023 

  
15.02.2023 20.02.2023 

Figura 8 Instalación de impulsión  

Se comprueba el mantenimiento de las medidas adicionales  para el control de la turbidez en la laguna de Fonteculler: los bigbags 
con material pétreo de cantera como elemento de laminación y una barrera antiturbidez.  

4.4.4. SOBRE EL CONTROL DE LA TURBIDEZ EN LA LAGUNA 

La declaración de impacto ambiental (DIA) establece que: 

 “(…) Durante la fase de ejecución del relleno de los geotubos de ambos recintos, se llevará a cabo un control del efluente filtrado 
antes de su devolución a la ría, proyectándose un bombeo que conduzca el agua filtrada hasta la laguna de Culleredo. Cuando el 
agua de la laguna presente valores por debajo de 10 NTU será posible su desagüe a la ría.” 

Para su cumplimiento se ha instalado un sensor de medición de turbidez en continuo HACH Solitax con un controlador SC4500 en 
la laguna de Fonteculler y se ha establecido un protocolo para procedimentar la apertura y cierre de las compuertas de la laguna, 
de manera que se permita la restitución del efluente filtrado por los geotubos a la ría en las condiciones que establece la DIA. 
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4.4.4.1. Resultados de la medición del sensor de medición de turbidez en la laguna de Fonteculler 

Los resultados de la medición en continuo del sensor de turbidez instalado en la laguna de Fonteculler durante el mes de Febrero 
se presentan en los siguientes gráficos semanales. 

Semana 1-5 de Febrero 

 

Semana 6-12 de Febrero 

 
Semana 13 - 19 de Febrero 
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Semana 20 - 26 de Febrero 

 
Semana 27 – 28 de Febrero 

 
Figura 9 Evolución de turbidez durante el mes de Febrero de 2023 (Laguna de Fonteculler). Mediciones en NTUs. 

Se presentan en la siguiente tabla el percentil 90 para cada una de las semanas, que indica el valor NTU que no es superado el 
90% del tiempo total de medición. 

Se ha comprobado la existencia de interferencias puntuales sobre este sensor, y en principalmente en horario nocturno, con fauna 
presente en la ría. 

Semana Semana 1–5 de 
Febrero 

Semana 6 -12 de 
Febrero 

Semana 13 - 19 de 
Febrero 

Semana 20 -26 de 
Febrero 

Semana 27-28 de 
Febrero 

Percentil 90 10,09 7,63 7,51 5,42 5,54 

Tabla 3. Percentil 90 de turbidez. Laguna de Fonteculler. Unidades en NTU 

De lo expuesto en los gráficos y tabla anterior se constata que en todo el mes los episodios de superación del valor 10 NTU son 
puntuales sin repercusión respecto de la restitución a la ría del efluente filtrado una vez decantado en la laguna de Fonteculler. 

El día 16 de febrero se registra una elevación de los niveles de turbidez, indicándose el cierre de la compuerta que permite la 
restitución del efluente hasta su retorno a niveles permitidos, procediendo a la revisión del estado del sensor el propio día 16 entre 
las 15.00 y 17.00 horas, normalizándose los registros. 
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4.4.5. SOBRE EL CONTROL DE LA TURBIDEZ EN LA RÍA 

Se realiza el control diario de los niveles de turbidez en la ría, realizando mediciones preoperacionales aguas arriba y aguas abajo 
de la zona de dragado que sirven de base respecto de las mediciones que se realizan durante la propia operación de dragado, sin 
que se registrasen mediciones que obligasen a adoptar medidas adicionales (superación de 10 NTU respecto de situación 
preoperacional). 

Como se indicó en el informe anterior, la realización de dragado en la zonas VI condiciona la localización de las boyas de 
medición en continuo asociadas a la construcción del Recinto Norte de Oleiros por interferencia con los trabajos de dragado y por 
calado reducido en el canal donde se planificó su implantación en el EsIA. 

Esta situación genera que, en periodos próximos a bajamar, el equipo protector de la boya remueva el sustrato y produzca 
registros puntuales de turbidez no representativos de la situación de la ría. Se realizaron trabajos de reposicionamiento de las 
boyas en el propio ámbito y de mantenimiento en los días 7 a 10 de febrero, realizándose en este plazo las mediciones de control 
manual en su sustitución. En todo el periodo los valores obtenidos en el seguimiento de la construcción del recinto Norte se 
encuentran por debajo del umbral de 40 NTU determinados en la DIA. 

4.4.6. SOBRE EL CONTROL DE LA TURBIDEZ GEOTUBOS 

Se realizan dos mediciones de contraste diario para el control de turbidez en el exudado de los geotubos, con un valor medio de 
16,8 NTU en la línea DOP-Auger y 14,9 en la línea IHC, cumpliendo las especificaciones fijadas respecto de la efectividad del 
proceso de retención del material que se confina en el geotubo.   

4.5. SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Se dispone de lugar específico para almacenaje de residuos peligrosos y se gestionan los residuos generados en la obra. 

  
23.02.2023 23.02.2023 

Figura 10 Seguimiento de control de residuos. 

4.6. SOBRE SEGUIMIENTO EN LA PLAYA DE SANTA CRISTINA 

Sin nuevos trabajos de seguimiento realizados. 

4.7. SOBRE ZONA DE VERTIDO 

No se realizaron trabajos en el ámbito de la zona de vertido. 



 CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 
DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONTROL VIGILANCIA Y SEGURIDAD Y 

SALUD DE LAS OBRAS DE: “DRAGADO AMBIENTAL DE LOS 
SEDIMENTOS DE LA RÍA DE O BURGO” 

 

 

 SÍNTESIS DE INFORME MENSUAL. FEBRERO 2023 
 13 | P a g .  

 

4.8. SOBRE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE BIVALVOS 

En cumplimiento de lo indicado en el apartado 4.3.6 y 5.6.4 de la DIA, se procedió a la ejecución del plan de muestreo para 
seguimiento de policlorobifenilos (PCB’s), plaguicidas, hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH’s) y metales en muestras de 
bivalvos comerciales de la Ría. 

No se detecta en ninguna de las muestras analizadas superación de los límites que fija el Reglamento (CE) nº 1881/2006 de la 
Comisión, de 19 de diciembre de 2006, por el que se fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos 
alimenticios. 

4.9. SOBRE BANCOS MARISQUEROS 

Finalizados los trabajos de retirada de bivalvos comerciales. 

4.10. SOBRE HIDRODINÁMICA DE LA RÍA 

Los trabajos realizados hasta la fecha no suponen ningún tipo de afección significativa a la hidrodinámica de la ría. 

4.11. SOBRE ESPECIES Y HÁBITATS  

Los trabajos ejecutados en el ámbito el recinto producen la afección prevista sobre los hábitats naturales presentes, incluyendo la 
afección en el ámbito del recinto de Oleiros y los ya realizados en la ejecución del Recinto Sur de Culleredo y a las zonas de 
dragado. 

4.11.1. SOBRE CORTADERIA SELLOANA 

Se revisa la presencia de rebrotes de Cortaderia selloana en el sector I el día 28 de octubre, detectándose dos pequeños rebrotes 
procediéndose a su retirada. 

  
28.02.2023 28.02.2023 

Figura 11 Seguimiento de rebrote de Cortaderia selloana en sector I. 

 

 

4.11.2. SOBRE RETIRADA DE CARPOBROTUS EN SANTA CRISTINA 

No se detecta la existencia de rebrotes de Carpobrotus sp en el ámbito de la playa de Santa Cristina. 
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4.11.3. SOBRE ZOSTERA NOLTII 

Los trabajos de seguimiento del trasplante de densificación (a febrero de 2022) mantienen la evolución favorable en las 
estaciones 2,3 y 4 (superando densidades de trasplante) y más contenida en las estaciones 1 y 5. En numerosos tepes de cada 
zona de trasplante se supera el marco de inicial. 

4.11.4. SOBRE AVIFAUNA 

En el mes de febrero de 2023 se han realizado dos campañas de censo quincenal realizadas por técnico especialista; el día 2 y el 
día 17 del mes. De acuerdo con el Programa de vigilancia ambiental, los censos se realizan en condiciones de visibilidad 
adecuadas, entre tres horas antes y después de la pleamar, y de forma que se cubre la totalidad de las áreas en que se zonificó 
la ría. 

  
Distribución del número de ejemplares censados por zona. 2.02.2023 Distribución de especies observadas por zona. 2.02.2023 
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Distribución del número de ejemplares censados por zona. 23.02.2023 Distribución de especies observadas por zona. 23.02.2023 
Figura 12 Distribución por número de ejemplares y número de especies censadas. 

El día 2 de febrero se han censadoun total de 1.655 ejemplares de aves acuáticas pertenecientes a 25 especies. 25Las especies 
más abundantes han sido las gaviotas sombría (Larus fuscus) y reidora (Chroicocephalus ridibundus), con 683 y 303 ejemplares. 
El grupo de las gaviotas (Laridae) ha sido el más numeroso, con 1.144 ejemplares censados. Los sectores III y IX han 
concentrado el mayor número de ejemplares, 315 y 323 respectivamente, mayoritariamente gaviotas en el sector III y limícolas en 
el IX. 

El día 17 de febrero se han censado un total de 1.227 ejemplares de aves acuáticas pertenecientes a 22 especies. La especie 
más abundante ha sido el correlimos común (Calidris alpina), con 328 ejemplares. Las gaviotas (Laridae) son el grupo de aves 
acuáticas más numeroso, con 659 ejemplares, principalmente de gaviotas reidoras (Chroicocephalus ridibundus) y sombrías 
(Larus fuscus). El sector IX presenta el mayor número de ejemplares, 417, y la mayor diversidad de especies. 

No se han reportado incidencias con las obras y las actividades a ellas asociadas.  

4.12. SOBRE AFECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL 

Las actuaciones de control de la afección al patrimonio cultural están siendo dirigidas por Brais Davila Martínez, conforme con la 
solicitud realizada el 29 de septiembre de 2022. 

El seguimiento y control arqueológico durante el mes de Febrero de 2023 se ha llevado a cabo junto con la coordinación de los 
trabajos de dragado de la ría. Los elementos patrimoniales del entorno han sido protegidos, como en los meses precedentes, 
evitando cualquier actuación que pudiese suponer un riesgo para su integridad. Las labores de control arqueológico no han 
identificado ningún elemento de valor arqueológico y/o patrimonial en los lugares de intervención.  
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5. SOBRE INCIDENCIAS DETECTADAS 

No se registraron incidencias ambientales en este periodo.  

 

 

En Culleredo, a marzo 2023 

El Responsable del PVA El Delegado del Consultor  

 

Victoriano de la Torre Cancelo 

 

Antonio J. Durán Maciñeira 
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