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SÍNTESIS DE AVANCES DEL MAPMM 

21.07.2023 

 

A) ESTADO ECOLÓGICO DEL MAR MENOR (Informe del IEO 

de junio 2023) 

El último informe del IEO-CSIC de carácter bimensual, fechado en junio 
de este año, que se emite en el marco del programa BELICH financiado 
por el MITECO, y que cubre las líneas 8.1 y 8.3 del MAPMM, pone de 
manifiesto una tendencia general de estabilización de las condiciones 
ambientales de la laguna, ya que no se observa estratificación y se 
observa una mejora general en la transparencia del agua, unos niveles 
adecuados de oxígeno y bajas concentraciones de clorofila a (Figura 1). 

 
Figura 1.-  Serie temporal de concentración de clorofila a en cuatro estaciones de muestro (A, B, C y M) en la laguna 
del Mar Menor. 

 

Sin embargo, existen indicios de que otras propiedades del sistema 
están experimentando cambios. Por ejemplo, la temperatura del agua 
muestra una tendencia ascendente en sus valores medios y máximos, 
pasando de una media de 21ºC, tanto en la superficie del agua como en 
profundidad (1,5 m y 6 m de profundidad, respectivamente), en 
primavera del año 2022 a una media de 24,1ºC en primavera en el año 
2023. Los últimos datos de temperatura del agua publicados por la 
Consejería de la Región de Murcia (Figura 2) también muestran un 
aumento de temperatura en toda la columna de agua, lo que, a su vez, 
coincide con el aumento de la temperatura de los océanos que se está 
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observando debido al calentamiento global. 

 

 
Figura 2.- Temperatura media anual del agua de la laguna del Mar Menor de la serie temporal comprendida entre los 
años 2017-2023. Fuente: https://canalmarmenor.carm.es 

 

Otro parámetro que está cambiando es el pH del agua, que también 
muestra una tendencia ascendente y ha experimentado un incremento 
neto de 0,5 puntos desde el 2016. En consecuencia, aunque hay 
indicadores de mejora en la calidad del agua, estos parecen señalar la 
complejidad de los procesos y mecanismos que responden a la 
eutrofización, en lugar de ser una señal clara de una mejora del estado 
general del ecosistema. Por ejemplo, la actividad microbiana, el 
desarrollo de biomasa de algas filamentosas “ovas”, la elevada 
capacidad de asimilación de nutrientes de macroalgas (Caulerpa 
prolifera) y el zooplancton son mecanismos conocidos de 
transformación y movilización de los nutrientes del medio, los cuales 
pueden contribuir a la aparente estabilidad del sistema. 

Por otro lado, esta aparente estabilidad no es aplicable a una extensa 
área de la laguna (12 km2) en la zona centro-oeste, que abarca desde la 
isla Perdiguera hasta el tramo de costa entre Los Alcázares y Los 
Urrutias (Figura 3). En esta zona se observa un fenómeno de 
blanqueamiento del agua con niveles altos de turbidez. El IEO-CSIC tiene 
constancia por imágenes de satélite de que esta masa de agua 
diferenciada aparece recurrentemente en esta zona, con mayor o 
menor intensidad y extensión, desde abril de 2022, siendo su presencia 
casi permanente durante los dos últimos meses del periodo analizado. 
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Figura 3.- Imágenes de satélite (Sentinel-2) que muestran el estado y la evolución de la masa blanquecina antes y 
después de las lluvias intensas ocurridas entre mayo y junio de 2023. 

Según el informe del IEO-CSIC, este blanqueamiento se encuentra 
relacionado con la actividad biológica de la comunidad planctónica, y es 
un fenómeno probablemente inducido por los aportes puntuales y/o 
difusos de nutrientes que tienen lugar en esa misma zona. No ha sido 
previamente observado en el Mar Menor y no están todavía claras sus 
propiedades, su dinámica y sus posibles consecuencias en el ecosistema 
lagunar. 

Además, en las últimas semanas del mes de junio se ha producido en el 
Mar Menor un episodio de crecimiento explosivo de la medusa 
Cotylorhiza tuberculata, que parece estar relacionado con el aumento 
de la temperatura del agua, unos bajos niveles de clorofila a, y una 
elevada transparencia y disponibilidad de luz para los organismos 
fotosintéticos del fondo (aumentando así el alimento disponible en la 
cadena trófica). Estos desarrollos poblacionales masivos son cíclicos 
(últimamente cada 1-3 años debido al aumento de la temperatura). A 
nivel ecosistémico, una vez completado el ciclo de vida, la biomasa 
acumulada de las medusas muertas podría causar algún episodio de 
deterioro de la calidad del agua y del sedimento en alguna zona de la 
laguna. Pero, por otro lado, al morir son una fuente de alimento y 
proteínas fundamentales para muchas especies de peces, crustáceos y 
otros organismos, y su impacto podría ser positivo. Ahora bien, la 
elevada disponibilidad de alimento en la laguna se encuentra 
relacionada con el proceso de eutrofización que lo ha provocado el 
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colapso y deterioro del ecosistema, por lo que no es posible considerar 
la presencia masiva de medusas como un indicador del buen estado de 
salud del ecosistema. 

En resumen, los datos indican que las condiciones ambientales del 
ecosistema lagunar no parecen ser aún propicias para la recuperación 
de hábitats y especies cuyas poblaciones quedaron profundamente 
alteradas y mermadas tras el colapso de 2016.  

 

B)  RESUMEN DE LOS AVANCES DEL MAPMM 

El MAPMM es un esfuerzo sin precedentes en España para la 
recuperación de un espacio natural, presupuestando más de 484 
millones de euros hasta el año 2026. 

Se trata de la mayor dotación presupuestaria dirigida a un ecosistema en 
nuestro país por parte del Gobierno de España, de la que, a fecha de 
mayo de 2023, lleva una ejecución de 52,7 millones de euros desde su 
puesta en marcha en febrero de 2022. 

Mientras, el presupuesto comprometido asciende a 109,5 millones de 
euros, lo que supone tener ya contratado el 22,60 % de la dotación global 
del MAPMM, un porcentaje que se eleva al 84,79% si atendemos a las 
partidas, por importe de 410,74 millones, correspondientes a proyectos 
cuya tramitación ya ha sido iniciada. 

Por cada una de las líneas del MAPMM, la ejecución es la siguiente: 
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Figura 4.-  Tabla de ejecución presupuestaria del MAPMM por líneas a 31 de mayo de 2023. 

 

De esta ejecución en este último periodo, hay que destacar los siguientes 
datos:  

 

1. REGADÍOS ILEGALES 

La superficie de regadío ilegal que actualmente tiene resolución 
sancionadora asciende a 7046 hectáreas, y derivan de la tramitación de 
454 expedientes sancionadores.  

De ellos, en cumplimiento de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación 
y protección del Mar Menor, se han remitido a la CARM un total de 393 
expedientes, los firmes en vía administrativa, para la restitución a su 
estado original de las 6.341 hectáreas con las que se corresponden.  

En el informe periódico de la CARM consta que a 23 de junio de 2023 se 
han restituido un total de 1219 ha de las correspondientes a los 
expedientes derivados. 

https://canalmarmenor.carm.es/wp-content/uploads/DOSSIER_ACCIONES-MAR_MENOR-JUNIO-23-V1-1.pdf
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El hecho más destacable de todas las actuaciones que se están llevando 
a cabo es la desconexión/precintado e interrupción de suministro en 
origen en 8.982,6 hectáreas, (más del 100% del total de superficie ilegal 
detectada inicialmente). 

 

Figura 5.- Superficie ilegal desconectada en el marco del MAPMM y superficie restituida por la CARM. 

 

2. PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE LA MASA DE AGUA 
SUBTERRÁNEA 

La masa de agua subterránea 070.052 Campo de Cartagena fue declarada 

en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico mediante 

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la CHS de 16/07/2020 (BOE nº 208 de 

1 de agosto de 2020) en el que además se aprobaron las medidas 

cautelares necesarias, referidas a limitaciones a la fertilización, 

implantación del cuaderno o registro de la explotación agraria, sistema 

de monitorización del uso y aplicación del agua de riego y de la 

fertilización mineral, hasta que se apruebe el correspondiente plan de 

actuación y la constitución de una comunidad de usuarios. Las 

Comunidades de regantes y usuarios de las zonas comprendidas en el 

ámbito territorial afectado acreditaron, en un plazo que finalizó el 9 de 

septiembre de 2022, el cumplimiento de las medidas cautelares 
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presentando 2.772 expedientes con registros de regantes para una 

superficie total de 37.072 ha. 

La CHS se encuentra en pleno proceso de constitución de las 

Comunidades de Usuarios de los dos acuíferos, iniciados mediante 

anuncios en el BOE el pasado 29 de marzo de 2023, y de elaboración del 

correspondiente Programa de Actuación de estas masas subterráneas. 

 

3. CINTURÓN VERDE 

El cinturón verde está planteado con tres tipos de actuaciones 

integradas: humedales seminaturales, filtros verdes y áreas de 

renaturalización, con una superficie de intervención de unas 972,4 

hectáreas, que tienen como objetivo general eliminar las afecciones 

directas (reducir el riesgo y efectos de las avenidas) y buscar un efecto 

tampón o amortiguador de impactos sobre la laguna (lo que supondría 

retirar el 83,07 % del agua que discurriría por esta infraestructura verde), 

así como una naturalización del entorno inmediato potenciando los 

servicios ecosistémicos derivados de las actuaciones y la conectividad 

con otras zonas naturales protegidas así como con otras actuaciones 

derivadas de la línea 2.  

Estas actuaciones se realizan previa Declaración de interés general en 
virtud de lo establecido en la Disposición adicional segunda, apartado 
1.b), del Real Decreto-Ley 27/2021, de 23 de noviembre, y requieren un 
procedimiento administrativo complejo en el que debe incluirse la 
concertación social. En ese sentido se ha optimizado su desarrollo en 3 
fases que está previsto que culminen en enero de 2025. 
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Figura 6.- Desarrollo temporal del Cinturón Verde 

 

 Las primeras actuaciones diseñadas han sido 3 HUMEDALES 
SEMINATURALES en el borde de la laguna, en San Pedro del 
Pinatar en la zona del Mojón, en Bocarrambla del Albujón y en la 
Rambla de Miranda. Tienen como objetivo fundamental reducir los 
efectos de las avenidas y las aportaciones de sólidos en suspensión 
y nutrientes que tienen lugar durante estos eventos. Además, 
buscan reducir la carga de nutrientes del agua, favorecer la 
evaporación del agua dulce, recuperar el paisaje tradicional 
mediterráneo, con presencia de humedales al final de los cursos de 
agua y contribuir a la preservación de la biodiversidad. Estos tres 
proyectos tienen una superficie de actuación de 114,4 ha y una 
inversión de 26,2 M€. Se están tramitando conjuntamente en el 
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procedimiento de evaluación ambiental que se inició con la 
correspondiente información pública mediante anuncio en el BOE 
de fecha 27/12/2022.  

Se han recibido 148 aportaciones, centradas en el humedal de San 
Pedro del Pinatar. Un 77% de las alegaciones recibidas son 
positivas y secundan las propuestas hechas por el MITECO. No 
obstante, se han admitido algunas de las alegaciones y se ha 
adaptado el proyecto que continuará la tramitación ambiental con 
el objetivo de obtener la correspondiente DIA y poder avanzar en 
la disponibilidad de los terrenos e inicio de las obras. 

 

 

Figura 7.- Imagen inicial y posterior adaptada a las alegaciones admitidas 

 

Además de sus servicios ecosistémicos propios, los humedales son 
una herramienta fundamental para la retirada de nutrientes, en 
especial, fosfatos, de los que absorben un 84 % de lo que les llega. 
También eliminan un 13 % de los Nitratos que reciben ampliando la 
eficacia de los Filtros Verdes. De los tres que se van a ejecutar 
inicialmente, el que más capacidad de eliminación tiene es el 
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humedal de Miranda dada la mayor concentración de nutrientes en 
la Rambla. 

 

 Los FILTROS VERDES son instalaciones donde se procesa el agua 
del acuífero con el objetivo fundamental de contribuir a la mejora 
de la calidad del agua.  

Estas infraestructuras llevan asociadas un humedal seminatural, 
que como en el caso anterior tiene las funciones de recuperar el 
paisaje tradicional mediterráneo, con presencia de humedales al 
final de los cursos de agua y contribuir a la preservación de la 
biodiversidad.  

Se están redactando proyectos de 4 filtros verdes, sobre una 
superficie de actuación que podría ascender a 208 ha y un importe 
de 28,12 M€. Los proyectos de los filtros verdes se tramitarán 
conjuntamente y está previsto iniciar en breve la fase de 
información pública y consultas necesarias para el trámite 
ambiental. 

 

Figura 8.- Esquema genérico de un Filtro Verde 
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 Finalmente, las ÁREAS DE RENATURALIZACIÓN consisten en un 
sistema de áreas relativamente amplias (superior a 100 ha), que se 
unen a otras zonas semejantes y a la red de espacios protegidos 
para realizar las actuaciones que permitirían recuperar la 
conectividad ecológica entre Cabo de Palos, el Albujón y la Sierra 
Minera. 

 

Figura 9.- Mapa de situación de las actuaciones del MAPMM en conexión con  los espacios protegidos 
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Además, se realizarían diversas 
actuaciones para recuperar el 
paisaje y los usos tradicionales del 
Campo de Cartagena, así como una 
mejora de las prácticas de 
conservación de suelos, la 
recuperación de las terrazas 
tradicionales, etc. 

 

Para transformar las 650 ha que 
están previstas se ha calculado una 
inversión para la ejecución de 
proyectos que ascendería a 22,5 M€. 
Los proyectos de las áreas de 
renaturalización se tramitarán 
conjuntamente, estando iniciada 
desde el 03 de julio la fase de 
información pública y tramitación 
ambiental. 

 
 

4. RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LOS EMPLAZAMIENTOS 
MINEROS EN LA VERTIENTE AL MAR MENOR 

En las cuencas de la Sierra Minera, en los términos municipales de 
Cartagena y La Unión, existen instalaciones abandonadas y suelos 
contaminados, que provocan arrastres de metales pesados hacia el 
Mar Menor. Los proyectos que se van a desarrollar con el MAPMM 
suponen la restauración y renaturalización de una parte muy 
importante de depósitos y balsas de desechos mineros contaminados 
que vienen generando un importante problema ambiental y de salud 
a las poblaciones. 

Al ser competencia de la CARM, y al igual que en el caso anterior, ha 
tenido que declararse el interés general de estas obras, para poder 
intervenir, a través de la Disposición adicional segunda, apartado 1.b), 
del Real Decreto-Ley 27/2021, de 23 de noviembre. 

Figura 10.- Actuaciones de recuperación del 
paisaje y usos tradicionales. 



 
 
 

13 

El 27 de diciembre de 2022 se publicó en el BOE el trámite de 
información pública e inicio de la evaluación de impacto ambiental del 
“PROYECTO DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL DE RESIDUOS MINEROS 
Y EMPLAZAMIENTOS AFECTADOS POR LA MINERÍA EN LOS TTMM 
DE CARTAGENA Y DE LA UNIÓN (MURCIA)”, en el que se recogen las 
59 instalaciones que 
aportan residuos al 
Mar Menor, en 9 
grupos de 
actuaciones, sobre 
una superficie de 
285,5 ha y una 
inversión prevista de 
ejecución de obra de 
73,77 M€.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han recibido 22 
alegaciones, que han 
sido contestadas en 
un informe conjunto, 
y con fecha 19 de 
mayo se ha remitido 
solicitud de 

evaluación de impacto ambiental de este proyecto al órgano 
ambiental, para la emisión de la DIA, e iniciar el trámite para la 
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disponibilidad de los terrenos, y la ejecución antes de final de este 
año 2023. 

Complementariamente al anterior y envolviendo a las actuaciones, se 
plantea el “Proyecto de Restauración hidrológico-forestal de las 
cuencas vertientes al Mar Menor ubicadas en la Sierra Minera, T.M. 
de Cartagena”, de aproximadamente 421 ha, con una estimación 
económica de 18,37 M€. Con fecha 22/05/2023, el proyecto ha sido 
sometido a información pública, como paso previo a la evaluación de 
impacto ambiental, habiéndose cerrado el plazo con la recepción de 
12 alegaciones que se están analizando. 

 

5. RAMBLAS MINERAS 

El proyecto “Restauración hidrológico-forestal para reducir el riesgo 
de inundación y mejora ambiental de las Ramblas de las Matildes, el 
Beal, la Carrasquilla y el Barranco de Ponce” con Informe de Impacto 
Ambiental de fecha 14 de mayo de 2021 (BOE de 27 de mayo de 2021), 
se está desarrollando en dos fases: Actuaciones en el DPH y 
actuaciones en su entorno 

 La primera de ella se encuentra con el proyecto actualmente en 
ejecución "Proyecto de Restauración hidrológico-forestal para la 
reducción del riesgo de inundación y la mejora ambiental en el 
dominio público hidráulico de las ramblas de la Sierra Minera de 
Cartagena", con actuaciones que asciende a 7,74 M€, y un plazo de 
36 meses con intervenciones en el dominio público hidráulico para 
retener arrastres y la energía del agua mediante actuaciones que 
incluyen la incorporación de material vegetal. Actualmente, se ha 
ejecutado el 30-40 % de las plantaciones, fundamentalmente en la 
rambla de Carrasquilla y en el barranco de Ponce. Estas se 
retomarán en otoño-invierno, para lo cual ya se han llevado a cabo 
acuerdos con viveros para el abastecimiento de las plantas. 
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Figura 11.- Actuaciones en las Ramblas del Beal y Matildes 

 

 La CHS está trabajando en la segunda fase de la actuación, para lo 
cual se están tramitando tres proyectos para actuar en las zonas 
colindantes al DPH, con zonas de laminación e inundación más 
amplias que incorporan Soluciones Basadas en la Naturaleza, con 
una inversión estimada de 17,50 M€: 
 

o  El primer proyecto incluye las actuaciones para la 
restauración del entorno de la rambla de la Carrasquilla y del 
Barranco Ponce, que fue sometido a consulta pública el 27 
de octubre 2022. El proyecto se ha adaptado a las 
alegaciones presentadas por la Federación de Asociaciones 
de Vecinos de Cartagena y Comarca y de la Fundación Sierra 
Minera, que han sido consideradas.  

o Los otros dos proyectos contemplan la restauración del 
entorno de la rambla del Beal y de la rambla de las Matildes. 
Ambos se encuentran ya redactados, se han sometido a 
información pública y se ha recibido una única alegación que 
va a ser analizada.  
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Figura 12.- Mapas de localización de actuaciones en las ramblas del Beal y Matildes 

 
6.  RAMBLA DEL ALBUJÓN  

Se está trabajando en un diseño integrado para la intervención y 
renaturalización de la rambla del Albujón, eje vertebrador del Campo de 
Cartagena y de la mayor de las cuatro cuencas vertientes al Mar Menor 
(Norte, Albujón, Miranda y Mineras), del que por el momento se han 
particularizado dos actuaciones: 

 La primera de ellas se corresponde con el tramo de rambla situado 
aguas arriba de la localidad de El Albujón, actuación que se está 
desarrollando a través del contrato de “Conservación y mejora 
ambiental de Ramblas de las cuencas del Mar Menor”, que cuenta 
con 2,19 M€ de presupuesto, y un plazo de ejecución que finaliza en 
junio de 2025. 
 
Esta actuación complementa a la de creación de zonas de 
laminación, aguas arriba, que actualmente se encuentra en fase de 
modelización hidráulica. Para aumentar la llanura de inundación se 
prevé rebajar las motas, complementando con la plantación de 
vegetación. 
 

 Para la segunda actuación, una infraestructura verde de retención 
de aguas y sedimentos en la zona de El Estrecho de Fuente Álamo, 
se contrató la redacción de un proyecto, que ha sido presentado 
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recientemente, por lo que está previsto iniciar en breve la 
tramitación ambiental. 
 

Para el resto de la rambla, el tramo medio y desembocadura, está en 
ejecución una asistencia técnica para la redacción de los anteproyectos. 

 

 

Figura 13.- Actuaciones previstas en la rambla del Albujón. 

 

7. AYUDAS PARA LA RESTAURACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL DE 
EXPLOTACIONES AGRARIAS 

La reducción de los impactos de las actividades agrarias en origen 
requiere que se adopten diferentes medidas de restauración y mejora 
ambiental en el ámbito de las explotaciones agrarias, y se establezcan las 
bases para facilitar una transición hacia una agricultura más sostenible.  

La Fundación Biodiversidad diseñó una convocatoria de concurrencia 
competitiva para financiar proyectos de carácter demostrativo o 
experimental que incorporen actuaciones que puedan contribuir a la 
recuperación del Mar Menor y al inicio de cambios en los modelos 
productivos, analizando las sinergias y duplicidades que puedan surgir 
con la PAC. La dotación prevista asciende a 20 M€. En el diseño de esta 
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convocatoria ha habido una importante participación social, y, 
fundamentalmente, del sector agrario. 

La convocatoria, fue aprobada en el Consejo de Ministros de 23 de mayo, 
y el 1 de junio de 2023, se publicó en el BOE el Extracto de la Resolución 
de 30 de mayo de 2023, de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, 
F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la convocatoria de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la 
restauración y mejora ambiental en el ámbito agrícola, 
para contribuir a la 
recuperación de la 
funcionalidad ecológica 
del Mar Menor. El plazo de 
presentación de proyectos 
finalizó el pasado 13 de 
julio. Se han presentado un 
total de 20 propuestas de 
proyectos, para una cantidad 
total que asciende a 24,7 M €, 
que incluyen buenas prácticas 
agrarias y Soluciones Basadas 
en la Naturaleza sobre una 
superficie de 10.700 hectáreas. 
La Fundación Biodiversidad ha 
iniciado de manera inmediata el proceso de evaluación con el objetivo de 
poder realizar la concesión en el menor tiempo posible. 

Las ayudas van dirigidas a la realización de experimentos y pruebas piloto 
para poder transformar la actividad agraria y convertirla en una actividad 
más sostenible con la situación actual del Mar Menor. Para ello, se va a 
ayudar a diseñar acciones de investigación y actividades que contribuyan 
a la transición ecológica a través del conocimiento científico (la 
diversificación y apoyo a la conversión de cultivos, la promoción de la 
reducción sustancial del uso de pesticidas y fertilizantes y en general 
agroquímicos, la reducción de retornos de riego, escorrentía y procesos 
erosivos en parcelas a través de soluciones basadas en la naturaleza, la 
restauración y mejora ambiental integral en las explotaciones…..) 

 

Figura 14.-Imagen de la Jornada informativa de la convocatoria de 
Ayudas organizada por la Red de Agroecología y Desarrollo 
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8. RECUPERACION AMBIENTAL DE LA RIBERA DEL MAR MENOR 

Se ha avanzado en la finalización y puesta en servicio de las obras del 
paseo de Los Urrutias (Cartagena) con un presupuesto de 1.070.000€, así 

como la conexión del 
paseo de Poniente con el 
Puerto Tomás Maestre 
con un presupuesto de 
160.000 €. 

Por otra parte se ha 
logrado la 
identificación y 
deslinde de 43 
actuaciones de 
dominio público 
marítimo terrestre, 
de las cuales, están 
en proceso: el 

deslinde de los Nietos; los 
humedales de El Carmolí 
(Cartagena) y La Hita (Los 

Alcázares-San Javier) donde se amplían las delimitaciones vigentes, 
incorporando terrenos adicionales que reúnen características de playa; y 
dos áreas próximas al CINTURÓN VERDE EN EL ARCO SUR colindantes 
con el dominio público marítimo-terrestre con potencial para abordar su 
restauración y renaturalización a través de la adquisición de las fincas 
afectadas con una dotación inicial de 3.000.000€. 

Adicionalmente, la actualización Cartográfica de todo el entorno del Mar 
Menor está permitiendo determinar qué deslindes del dominio público 
marítimo precisan revisión. 

Se han iniciado 82 expedientes para determinar derechos concesionales 
de los titulares de fincas en Dominio Público Marítimo Terrestre. 

Por último, acaba de publicarse el anuncio de información pública del 
proyecto de RESTAURACIÓN DE LOS ESPACIOS DUNARES DE LA MANGA 
con un presupuesto de 1,06 millones de euros y un plazo de ejecución de 

Figura 15.- Actuaciones de recuperación ambiental de la Ribera del Mar 
Menor 
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24 meses para actuar en una quincena de espacios dunares 
comprendidos a lo largo de toda la barra costera de La Manga, entre la 
playa de Los Alemanes, colindante con las salinas de Marchamalo, y la 
playa de Veneziola, al final del cordón litoral. 

 

9. RECUPERACIÓN DE LA CALETA DEL ESTACIO 

 

El 20 de abril de 2021 el Consejo de Ministros, a propuesta del MITECO, 
acordó la reversión al dominio público marítimo-terrestre estatal de los 
espacios correspondientes a Puerto Mayor, en La Manga del Mar Menor.  

Una vez llevada a cabo la reversión de los terrenos de “Puerto Mayor” al 
dominio público marítimo-terrestre, el 9 de noviembre de 2021, se 
iniciaron las actuaciones necesarias para retirar las instalaciones en 
desuso y la restauración ambiental de la zona: 

 

- El acta de reversión de los terrenos de Puerto Mayor fue suscrita 
en fecha 9 de noviembre de 2021. 

- En diciembre de 2021 finalizó la actuación de retirada de especies 
invasoras (concretamente, acacias) en Puerto Mayor. 

- El 29 de agosto de 2022 se firmó el contrato de servicios para la 
redacción del proyecto de retirada de instalaciones de Puerto 
Mayor y recuperación ambiental del espacio ocupado por las 
mismas, en el TM de San Javier, por un importe de 140.360,00 €. 
Desde entonces, se han llevado a cabo los estudios sobre la 
naturaleza de los fondos marinos, el alcance real de las 
alteraciones que sufrieron por la construcción de infraestructuras 
portuarias y el análisis de las condiciones de estabilidad de la playa 
resultante tras la restauración ambiental. A partir de ellos se ha 
elaborado el estudio de identificación y elección de alternativas, 
con análisis de los potenciales impactos y costes asociados a cada 
una de ellas. 
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- A partir de las conclusiones extraídas de dicho estudio, se ha 
redactado el proyecto constructivo, con una inversión prevista de 
22,4 M€ que, concluido el procedimiento de información pública al 
que fue sometido con fecha 31 de 
mayo de 2023, no ha recibido 
ninguna alegación. En estos 
momentos, se está 
pendiente de recibir los 
informes de todas las 
administraciones 
públicas 
competentes 
en materias 
afectadas 
por las obras 
previstas.  

- La 
Demarcación de 
Costas ha iniciado el 
procedimiento de 
ejecución subsidiaria 
del levantamiento de 
instalaciones, al que está 
obligado el concesionario 
de Puerto Mayor de acuerdo 
con la resolución de caducidad 
dictada por la Comunidad 
Autónoma de la Región de 
Murcia, siendo los gastos exigibles por la vía de apremio, siguiendo 
las normas correspondientes a ese procedimiento. 

 

 

 

 

 

Figura 16.- Antes y después del proyecto 
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10. ACTUACIONES DE GESTIÓN DE RIESGO DE INUNDACIONES 

Los proyectos más destacados que están en tramitación y en fase de 
evaluación de impacto ambiental son los siguientes: 

 “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación 
en la rambla de Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier). 
Provincia de Murcia”, con una inversión de 15,1 Mill €. 

 “Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) en 
ramblas vertientes a San Pedro del Pinatar y Pilar de la Horadada. 
(TT.MM. Pilar de La Horadada, San Pedro del Pinatar, Murcia y  San 
Javier)”, con una inversión de 10,5 Mill €. 

 “Proyecto de Actuaciones de protección frente a inundaciones en 
el Campo de Cartagena. Recuperación de la rambla de la 
Pescadería. Fase 1. Canalización de escorrentías a través de la 
Avenida Muñoz Zambudio hasta desembocadura. Fase 2. Parque 
inundable para captación de escorrentías. T.M. Los Alcázares 
(Murcia)",con una inversión de 26,9 Mill €. 
 

 

11. AYUDAS A LOS AYUNTAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE 
INUNDACIONES Y MEJORA DEL SANEAMIENTO Y LA 
DEPURACIÓN 

Para la prevención la mejora de la gestión de la inundación en las 
poblaciones se ha promovido una ayuda directa de 3 M€ para 
edificaciones, equipamientos e instalaciones con un plazo de ejecución 
de hasta finales de 2023. En la actualidad están desarrollando los 
proyectos 5 Ayuntamientos: San Javier, Los Alcázares, Torre-Pacheco, 
Cartagena y San Pedro del Pinatar. 

Las estructuras de saneamiento y depuración de aguas residuales de 
competencia municipal, y en general, en las obras de interés general 
ejecutadas, requieren de una serie de actuaciones complementarias y de 
refuerzo al objeto de evitar vertidos directos al Mar Menor, tanto de agua 
tratada como sin depurar. Por ello, el MAPMM contempla actuaciones 
encaminadas a mejorar dicho saneamiento y depuración y 
concretamente una dotación de 20 M€ destinados a ayudar a los 
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Ayuntamientos, que se ha articulado mediante el Real Decreto 730/2022, 
de 6 de septiembre, que regula la concesión directa de subvenciones 
para el desarrollo de las actuaciones complementarias de saneamiento y 
depuración del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar 
Menor y en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. La distribución ha sido la siguiente: 

 San Javier: 3.750.000 euros. 

 Los Alcázares: 3.750.000 euros. 

 Cartagena: 3.500.000 euros. 

 San Pedro del Pinatar: 3.500.000 euros. 

 Fuente Álamo: 1.500.000 euros. 

 Murcia: 1.500.000 euros. 

 Torre Pacheco: 1.500.000 euros. 

 La Unión: 1.000.000 de euros. 

 

Figura 17.- Localización de las actuaciones de saneamiento. 

 

La concesión de estas ayudas se estableció mediante Resolución de la 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente, de fecha 23/11/2022, y fueron 
abonadas a los respectivos Ayuntamientos con fecha 13/12/2022. 

Las ayudas están destinadas a financiar un total de 88 actuaciones: 
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- Levantamientos cartográficos, inspecciones, modelización y 
monitorización de los sistemas de saneamiento existentes. 

- Mejora, rehabilitación o construcción de nuevos elementos de los 
sistemas de saneamiento, tanto unitario como separativo. 

- Mejora en los tratamientos de depuración en núcleos aislados ya 
existentes mediante técnicas de bajo coste o conexiones con las 
redes ya existentes. 

Este dinero beneficiará la gestión de los vertidos de más de 270.000 
habitantes y mejorará 31.880 metros de red de alcantarillado. 

Adicionalmente, se están acometiendo por estar declaradas de interés 
público, otras actuaciones en materia de saneamiento y depuración. 

 

 

12. REDUCCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE 

Se ha finalizado la reparación de los 3 tramos de la infraestructura 
hidráulica que permiten la impulsión de la rambla del Albujón hacia el 
Mojón, con un coste aproximado de 1,1 M€. 

Por otra parte, en estos momentos se encuentra en adaptación, tras las 
alegaciones recibidas durante la información pública, el proyecto del 
"Colector de aguas depuradas de las EDAR de Torre-Pacheco y Los 
Alcázares hasta la EDAR de San Javier” para evitar su vertido a la rambla 
del Albujón.  

 

 

13. CREACIÓN DE UN CENTRO DE PRODUCCIÓN DE ESPECIES 
MARINAS PARA PROYECTOS DE RESTAURACIÓN 
 

Se ha acordado y transmitida por el Ayuntamiento de Águilas la cesión de 
una parcela para la instalación del que será el centro de producción de 
especies de referencia del Mediterráneo. Está en tramitación el encargo 
para la construcción de este centro en dicha parcela con un presupuesto 
para la redacción del proyecto y ejecución de la obra que asciende a 13 
M€.  
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14. MEJORA DEL CONOCIMIENTO Y SEGUIMIENTO (INVESTIGACIÓN) 
 

Mayor conocimiento de la laguna 

Uno de los avances más importantes es la licitación del sistema de 
monitorización completo de la laguna, con un presupuesto de 1,4 M€, que 
ha sido diseñado entre la DG de Costas y el IEO-CSIC. Constará de un total 
de 6 estaciones distribuidas en 3 boyas oceanográficas completamente 
sensorizadas, dos lander sensorizados para su fondeo en los canales del 
Estacio y Marchamalo, un mareógrafo y una estación meteorológica, así 
como una serie de elementos de repuesto que garanticen el 
funcionamiento óptimo del sistema.  

Además, se ha cerrado el acuerdo con el IEO_CSIC para el desarrollo del 
programa BELICH, dotado con más de 3M €, que está actualmente en 
marcha. 

 

Mejora del conocimiento sobre aguas subterráneas y sobre aguas 
superficiales: 

Se están desarrollando diversas líneas de investigación para tener 
modelizados los acuíferos del Campo de Cartagena, destacando el 
inventario exhaustivo de las captaciones existentes y de otros puntos de 
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agua con interés 
hidrogeológico, y el 
establecimiento de una red de 
control de 60 puntos 
distribuidos a lo largo de la 
masa de agua. 

Respecto a las aguas 
superficiales se está avanzando 
en la caracterización de la red 
de drenaje, y el inventario de 
puntos de vertidos, así como en 
el análisis de los aportes de 
nutrientes a la laguna.  

 

 

15. OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS 
 

Real Decreto de desarrollo de la LEY 19/2022, de 30 de septiembre para 
el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y 
su cuenca: 
 
Los servicios jurídicos del MITECO han concluido la redacción del 
proyecto de Real Decreto que desarrolla la Ley para el reconocimiento 
de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca, que se 
dispuso en información pública el 31 de marzo. En estos momentos una 
vez finalizada la fase de audiencia a los Ayuntamientos se están llevando 
a cabo los últimos pasos de la tramitación, con la incorporación de los 
informes preceptivos, para poder recabar el pronunciamiento del 
Consejo de Estado que se desea pueda ser solicitado a principios del mes 
de septiembre. 
 
Con este Reglamento se establece la forma de organización y 
funcionamiento de los órganos de representación y gobernanza de la 
laguna del Mar Menor de manera que se puedan desplegar con eficacia 
las previsiones del artículo 3 de dicha norma, y permitir una gobernanza 

Figura 18.- Sondeos Eléctrico Verticales (SEVs) ejecutados 
hasta la fecha. 
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autónoma de esta laguna costera, como ecosistema merecedor de 
protección en sí mismo.  
 
Para ello se crean tres órganos para dicha representación y gobernanza: 
un Comité de Representantes, compuesto por representantes de las 
Administración Públicas del Estado y de la Comunidad Autónoma, así 
como de la ciudadanía de los municipios ribereños; una Comisión de 
Seguimiento como guardianes y guardianas de la Laguna del Mar Menor, 
y un Comité Científico. Estos tres órganos quedarían englobados en la 
Tutoría del Mar Menor 


