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Para la recuperación del Mar Menor el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), 
preparó una Hoja de Ruta, presentada el 24 de Octubre de 2019, que establece las 
actuaciones de la Administración General del Estado que de manera inmediata son 
necesarias para contribuir a impedir un mayor deterioro y revertir la situación de la laguna 
salada. 
 
Este informe es un resumen del estado de situación -que incorpora las actuaciones 
descritas en los informes de estado de situación anteriores- en relación con la ejecución 
de actuaciones incluidas en la citada Hoja de Ruta, así como otras que también se han 
puesto en marcha. 
 
Para el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MTERD) es 
importante considerar que la recuperación de la laguna requiere de una acción integral y 
coordinada por parte de las diferentes administraciones y actores socio-económicos, y que 
esta intervención se haga sobre la base de un planteamiento que combine infraestructuras 
verdes y convencionales. Por ello la Hoja de Ruta incluye también los estudios y análisis 
a realizar con carácter inmediato que permitirán tener el conocimiento y la base científica 
necesaria para priorizar y programar las actuaciones a medio plazo.  
 
Así el MITERD está tomando la iniciativa de la preparación de un “Programa verde 
integrado de actuaciones para la recuperación del Mar Menor” que analiza, integra y 
prioriza las propuestas del Plan de Vertido 0, así como diferentes actuaciones propuestas 
en el marco de otros trabajos incluidos en la Hoja de Ruta. Las actuaciones prioritarias 
identificadas en función de su coste-eficacia se analizarán en relación con su potencial 
para acceder a diferentes fuentes de financiación. Sobre esta base se preparará un 
esquema de financiación y la documentación necesaria que ésta se asegure por parte de 
diferentes agentes comprometidos con la recuperación de esta laguna salada única por su 
alto valor ecológico. El compromiso y la viabilidad financiera es el paso urgente y necesario 
para pasar de la identificación de lo que se debe hacer a los hechos.  
 
En este sentido debe señalarse que ha habido avances importantes. La Dirección General 
de Sostenibilidad de la Costa y el Mar (DGSCM) cuenta ya con un primer borrador del Plan 
de protección de borde litoral del Mar Menor cuyo objetivo es plantear de modo ordenado 
y completo las actuaciones necesarias, desde el punto de vista de las competencias de 
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Costas y Mar, para la protección del litoral de la laguna de manera que contribuyan a su 
recuperación ambiental. 
 
En dicho plan se contemplan actuaciones como la reconsideración de la línea de deslinde, 
la liberación de ocupaciones en diferentes situaciones administrativas y la mejora de las 
condiciones de uso. También se prevé cómo actuar, en la medida que lo permitan las 
competencias de dicho centro directivo, sobre algunas de las causas de su degradación: 
ordenación del territorio y urbanismo, puertos deportivos,… 
 
Las actuaciones propuestas se han clasificado en función de su prioridad (alta, media o 
baja) y se establecen fases generales de realización. Merece la pena destacar una de las 
acciones prioritarias en esta zona: la detección de posibles proyectos de restauración de 
ecosistemas litorales del Mar Menor que contribuyan a su resiliencia y capacidad de 
autodepuración.  
 
Dado que el objetivo es revertir el actual estado de degradación del Mar Menor, se 
considera imprescindible contar en todo este proceso con el parecer de la comunidad 
científica experta en la laguna en relación con estos trabajos, motivo por el cual va a 
someterse a su consideración. 
 
Para el desarrollo de los programas de actuación hay que tener en cuenta también las 
actuaciones previstas en los recientes desarrollos del marco legal. El pasado 27 de 
diciembre de 2019 se publicó el Decreto-Ley nº 2/2019, de 26 de diciembre, de Protección 
Integral del Mar Menor, que entró en vigor el 28 de diciembre de 2019. La Diputación 
Permanente de la Asamblea Regional de Murcia convalidó la norma el 10 de enero de 
2020 y aprobó también su tramitación como proyecto de ley, lo que permitirá que pueda 
modificarse durante el trámite parlamentario.  
 
  



 

Página 3 de 15 

Actuaciones a corto plazo de la Administración General del 
Estado 
 
LÍNEA 1. REFORZAR LA INSPECCIÓN Y LA DISCIPLINA DE LA LEY DE AGUAS Y LA 
LEY DE COSTAS 
 
La Hoja de Ruta prioriza aquellas actuaciones inmediatas que permiten reducir los aportes 
de contaminantes a las aguas superficiales y subterráneas (en origen) mediante la 
vigilancia y las labores de policía de las actividades que no tienen autorizaciones o 
derechos concesionales de uso de agua o que realizan vertidos no autorizados.  
 
Para ello se han incrementado los efectivos dedicados a estas labores, lo que ha tenido 
como consecuencia el aumento de los expedientes sancionadores. Estos se están 
enviando puntualmente a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) para 
su conocimiento y efectos, de manera que lleve a cabo las actuaciones necesarias en el 
marco de sus competencias.  
 

I. AGUAS  
 

a) Refuerzo de los efectivos dedicados al apoyo a los agentes medioambientales 
y a la policía fluvial para la vigilancia y control del Dominio Público Hidráulico 

 
Para controlar las actividades que no tienen las autorizaciones necesarias, la 
Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha reforzado los efectivos de personal 
dedicados a la vigilancia y control del Dominio Público Hidráulico con el fin de intensificar 
la acción de inspección de las superficies de riego, pozos y desalobradoras. 
 
Mediante una encomienda al grupo empresarial público TRAGSA, se ha incrementado en 
28 efectivos el equipo disponible en el total de la cuenca. De ellos 18 están destinados al 
área del Mar Menor y el resto a otras zonas de la cuenca.  
 
Con este equipo de refuerzo se realizan trabajos de inspección de campo en apoyo de los 
Agentes Medioambientales (AMAs) y Guardas Fluviales. Actúan en dos grupos de trabajo, 
el primero dedicado a inspección de desalobradoras y pozos ilegales, y el segundo a 
superficies de riego ilegales.  
 
Actualmente los equipos han concluido la inspección de la superficie de la Comunidad de 
Regantes (CR) Arco Sur Mar Menor, que cuenta con 3.000 ha, y se está inspeccionando 
la Cota 120 de la CR Campo de Cartagena, con una superficie de 11.100 ha. 
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Con el equipo de TRAGSA se ha conseguido, por tanto, duplicar los efectivos dedicados 
a la vigilancia, inspección y propuesta de expedientes sancionadores, en su caso, en la 
zona del Mar Menor. 
 
 

b) Apertura de expedientes sancionadores e inspecciones a instalaciones y a 
vertidos.  

 
Con el fin de reducir la entrada de contaminantes al Mar Menor se está haciendo un 
esfuerzo para controlar los usos privativos de aguas sin autorización, las desalobradoras 
y los vertidos. Los expedientes resueltos se comunican a la CARM.  
 
Se ha duplicado el número de expedientes sancionadores abiertos por modificación del 
perímetro de riego, construcción de pozos e incumplimiento de la orden de clausura, 
pasando de 92 expedientes sancionadores en 2018, a 207 en el 2019. Los expedientes 
abiertos hasta el momento, específicamente en el Campo de Cartagena, por regar fuera 
de la superficie para la que se tiene concesión, ascienden a 147 desde agosto de 2018, y 
se corresponden aproximadamente con unas 1.600 hectáreas.  
 
En cuanto a las desalobradoras sin autorización en el Campo de Cartagena, se están 
realizando inspecciones al menos dos días por semana con una patrulla del Servicio de 
Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil. Los expedientes abiertos por 
detección de desalobradoras en el entorno del Mar Menor al cierre del año 2019 se 
elevaron a un total de 93, que casi duplicaron los de 2018. Ahora también se están 
desarrollando los trabajos de inspección de las desalobradoras ubicadas en Alicante 
gracias al personal de apoyo de TRAGSA. 
 
En lo referente al control de vertidos, la Confederación realiza campañas habituales de 
control de vertidos de los efluentes de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 
(EDARs), así como controles extraordinarios. El número de expedientes sancionadores 
abiertos al cierre de 2019 por vertido contaminante de agua residual a DPH fue de 135. 
 
Los expedientes sancionadores resueltos y que se corresponden con infracciones en el 
ámbito de influencia del Mar Menor se comunican a la CARM. En conjunto se han remitido 
81 expedientes por un total de 1.206,78 ha denunciadas por uso privativo de aguas sin 
autorización.  
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II. COSTAS y MAR 

 
En relación con la vigilancia y control del Dominio Publico Marítimo Terrestre, debe 
indicarse que se incoaron, con fecha 4 de diciembre, expedientes sancionadores a los 
Ayuntamientos de San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares por no haber 
atendido al requerimiento de retirada o legalización de las ocupaciones del DPMT por 
tuberías que vierten al Mar Menor y que no cuentan con título habilitante.  
 
En San Pedro del Pinatar se detectaron 11 puntos de vertido. El Ayuntamiento ha alegado 
que uno de ellos ha sido instalado por el Ayuntamiento de San Javier y los 10 restantes 
son pasos de aguas pluviales construidos por la Administración del Estado con las obras 
del paseo marítimo. Asimismo, el Ayuntamiento ha solicitado autorización para la mejora 
de los paseos marítimos y eliminación de estos 10 puntos de vertido. El procedimiento 
sancionador continúa su tramitación y se prevé solicitar a San Pedro del Pinatar más 
información sobre el punto de vertido instalado por el Ayuntamiento. 
 
El Ayuntamiento de San Javier ha solicitado la suspensión del expediente sancionador por 
la ocupación con 34 puntos de vertido por un plazo de 3 meses, hasta que finalicen los 
estudios que permitan al Ayuntamiento conocer qué puntos de vertido al mar seguirán 
siendo necesarios, para después proceder a la solicitud de su autorización. Puesto que no 
se han iniciado actuaciones para legalizar o retirar las tuberías, continuará la tramitación 
del expediente sancionador. 
 
En los Alcázares se han detectado dos nuevos puntos de vertido, por lo que se le ha 
otorgado un nuevo plazo al Ayuntamiento para que alegue. Con anterioridad, el 
Ayuntamiento había solicitado el archivo del expediente, pero no ha iniciado actuaciones 
para la retirada de las tuberías. Por tanto, continuará la tramitación del sancionador 
abriendo un período de prueba también solicitado por el Ayuntamiento de Los Alcázares. 
 
 
LÍNEA 2. ACTUACIONES PARA RETENER Y ELIMINAR LA ENTRADA DE 
NUTRIENTES A LA LAGUNA 
 
Además de las actuaciones en origen para reducir la generación de contaminantes 
mediante el control de actividades no autorizadas, la Hoja de Ruta plantea también 
actuaciones para retener y eliminar la entrada de nutrientes y otros contaminantes en la 
laguna, una vez que estos ya han sido vertidos por las diferentes actividades socio-
económicas que tienen lugar en el Campo de Cartagena. 
 

a) Reducción de filtraciones mediante la reparación de la Rambla Del Albujón 
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Los vertidos de aguas residuales de las actividades agrarias son recogidos en gran medida 
en la Rambla del Albujón se encontraba taba en mal estado, lo que tenía como 
consecuencia que los vertidos contaminantes se filtraran al acuífero. Por ello eran urgentes 
las actuaciones de reparación de la tubería bajo la autopista A 7 que están ya totalmente 
acabadas.  
 
Las averías causadas por patología de envejecimiento prematuro anormal que provocaba 
la rotura de las juntas de unión entre tubos han sido reparadas, esperando que la tubería 
pueda entrar en funcionamiento, de manera similar a la forma de explotación anterior, con 
previsibles cambios de juntas cada mes.  
 
En este momento las instalaciones están sin funcionar a la espera de determinar cuál es 
el punto de vertido final del efluente. Para la explotación de la impulsión de la Rambla del 
Albujón está siendo fundamental la coordinación con la Dirección General de Medio 
Ambiente de la CARM para que analice la posibilidad de estudiar la autorización de un 
vertido tierra mar de los caudales que no pudieran ser elevados en caso de avería de las 
instalaciones.  
 
La resolución de la concesión para uso de un volumen de hasta 4,7 hm3 anuales 
proveniente de la elevación del Albujón, de aguas proveniente de los drenajes y 
superficiales de la rambla del Albujón, requiere como paso previo dar trámite de audiencia 
al interesado. Este trámite se realizó mediante la publicación en el BORM de 27 de 
diciembre de 2019, y por un plazo de 15 días. Las tarifas que se establecen son de 0,16464 
€/m³ para recursos procedentes de la Rambla del Albujón y Red de Drenajes del Campo 
de Cartagena, y de 0,04088 €/m³ para recursos procedentes de la EDAR de San Pedro 
del Pinatar. 
 
 

b) Recogida de vertidos mediante el posible proyecto del colector del Mar Menor 
norte. TT.MM. Varios (Murcia).   

 
Los vertidos a la Rambla del Albujón tendrían que ser recogidos para evitar su llegada a 
la laguna salada. Una opción es la construcción de un colector como el que había sido 
incluido en el Plan de Vertido 0. Así, el proyecto del colector del Mar Menor Norte y su 
Estudio de Impacto Ambiental están en marcha, pendiente de que la Subdirección General 
de Infraestructuras y Tecnología de la Direccion General del Agua los supervise para, a 
continuación, autorizar a la CHS la incoación del expediente de información pública.  
 
Una vez finalizado este trámite de información pública, que integraría las consultas previas, 
se remitiría al Órgano Ambiental (Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental 
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del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) para que, en el plazo 
legalmente establecido, emita la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Tras la DIA, el 
correspondiente informe de viabilidad y la aprobación técnica del Proyecto, podrá tomarse 
la decisión sobre su eficacia y podría licitarse la ejecución de las obras. 
 
 

c) Desalobración: Proyecto de ampliación de la Estación Desalinizadora de 
Aguas Salobres del Mojón e Impulsión al Canal del Campo de Cartagena   

 
El pasado 7 de enero de 2020 la Dirección General del Agua del Ministerio autorizó la 
redacción del proyecto de ampliación de las instalaciones de la planta desalobradora del 
Mojón y su impulsión al canal del Campo de Cartagena, cuya obra supondrá una inversión 
aproximada de 13 millones de euros. 
 
Con fecha 9 de enero, la misma Dirección General ha autorizado a la CHS la redacción 
del pliego de bases del contrato de servicios para la redacción de este proyecto por un 
importe estimado de 480.000 €. El pliego de bases autorizado se está redactando en la 
actualidad. 
 
 
 
LÍNEA 3.  ESTUDIOS Y CARTOGRAFÍA DE PRESIONES  
 
La Hoja de Ruta del Ministerio recoge el desarrollo de algunos trabajos y estudios básicos 
para el desarrollo de las actuaciones a medio plazo que sirvan para reducir en origen los 
diferentes tipos de vertidos contaminantes, incluyendo los de origen agrario, urbano e 
industrial. 
 
Estos estudios se están utilizando en concreto en la preparación de los planes y programas 
que se han iniciado, incluyendo el “Programa verde integrado de actuaciones para la 
recuperación del Mar Menor” y el “Plan para la protección del borde litoral del Mar Menor”.  
 
Los estudios previstos, que han ido finalizando en los plazos programados, incluyen el 
informe sobre los impactos en el Mar Menor con la cartografía de presiones y otros 
estudios sobre presiones específicas como son las de las aguas residuales urbanas, los 
residuos mineros y los sedimentos.  
 

a) Estudio sobre impactos y su localización en el entorno del Mar Menor 
 
El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) ha elaborado un 
informe que recopila la información disponible sobre los impactos en el Mar Menor 
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(entregado el día 29 de noviembre). Extracta la información sobre la laguna de la totalidad 
que ha proporcionado el CEDEX en los últimos años a la DGSCM en el marco de las 
estrategias marinas y la ordenación del espacio marítimo. En concreto: 
 

 La actualización del análisis de actividades, presiones e impactos de la 
demarcación levantino-balear dentro del proceso de actualización de la evaluación 
inicial del segundo ciclo de las estrategias marinas, publicada en julio de 2019. 
 

 Los trabajos realizados en relación al Inventario de usos y actividades para su 
inclusión en el Resumen del Plan de ordenación espacial marítima que 
próximamente saldrá a consulta pública, en aplicación de la Directiva de 
Ordenación Espacial Marítima. 
 
 

b) Otros estudios en marcha 
 
Saneamiento y depuradoras 
 
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha puesto en marcha, en 
cooperación con el Gobierno de la Región de Murcia, los trabajos para colaborar en la 
elaboración del análisis e inventario sobre saneamiento y depuración de las aguas 
residuales y sobre del estado de los vertidos puntuales en la zona. 
 
Residuos mineros 
 
Para la restauración hidrológica y forestal de las cuencas mineras que vierten al Mar Menor 
se ha elaborado, en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), la 
propuesta de una serie de medidas para la mejora de las obras de corrección hidrológica 
existentes. Incluyen, entre otras, la construcción de lechos calizos; nuevos diques para 
retención de sedimentos; corrección de pendientes; reforestación del lecho, taludes y 
márgenes del cauce y la estabilización, inertización y revegetación de los depósitos 
mineros. En breve se iniciarán los trabajos de contratación para la redacción de proyectos. 
 
Las ramblas mineras objeto del trabajo son las denominadas Ponce, Carrasquilla, 
Mendoza (Beal), incluyendo la rambla de Las Matildes. Además de las propuestas 
anteriores, en alguna de estas ramblas se propone crear una barrera vegetal en su 
desembocadura.  
 
Gestión de sedimentos 
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Un estudio encargado a la UPTC por la CHS permitirá definir las actuaciones y medidas 
para reducir el riesgo de inundación de las áreas urbanas en el Campo de Cartagena, así 
como minimizar los sedimentos movilizados y arrastrados hacia el medio acuático receptor 
como consecuencia de las lluvias extremas. El estudio se centrará principalmente en las 
zonas afectadas de Los Alcázares y San Javier, dejando para una siguiente fase el análisis 
de las demás zonas afectadas. Igualmente se trabajará en la armonización de las medidas 
propuestas en el convenio, con las actuaciones recogidas en el Proyecto Informativo 
Análisis de Soluciones para el Vertido Cero. 
 
A día de hoy ya está redactado el borrador del convenio y está siendo supervisado por 
parte de los Servicios Jurídicos de la Universidad con carácter previo a que sea informado 
por la Abogacía del Estado. 
 
 
LÍNEA 4. ESTUDIO DEL ESTADO DE LA LAGUNA Y LA DINÁMICA DE LOS 
ACUÍFEROS  
 
La Hoja de Ruta incluye también el desarrollo de estudios científicos para conocer mejor 
el estado físico-químico y ecológico de la laguna y sus interrelaciones con el acuífero 
cuaternario. Es información esencial para poder desarrollar medidas adecuadas, su 
priorización y el análisis de su eficacia.  
 

a) Estado de acuíferos 
 
Uno de los aspectos esenciales para el desarrollo de actuaciones, y que ha sido objeto de 
controversia, es analizar la importancia de la descarga de agua contaminada desde el 
acuífero cuaternario a la laguna. Por ello se encargó a través de una encomienda de 
gestión a la empresa pública TRAGSA, el estudio para la cuantificación, control de calidad 
y seguimiento piezométrico de la descarga de agua del acuífero cuaternario del Campo de 
Cartagena al Mar Menor.  
 
Ya se dispone de la totalidad de los sondeos que facilitan información precisa sobre la 
evolución del estado del acuífero. La ampliación en el número de sondeos ha motivado 
que la fecha de entrega final de los trabajos se posponga a 20 de marzo de 2020, sin que 
ello haya demorado las actuaciones que ya estaban en marcha. El Ministerio ya dispone 
de un borrador resumen de los trabajos realizados hasta la fecha. 
 
Una vez concluida la ejecución de los sondeos de investigación, los ensayos hidráulicos y 
la toma de datos de campo, se está desarrollando el modelo matemático para el cálculo 
en tiempo real de la descarga subterránea al Mar Menor, para diferentes escenarios.  
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El número de sondas instaladas en los sondeos (19), que cubren la totalidad de los puntos 
de la red, permiten el seguimiento en tiempo real tanto de la evolución piezométrica del 
acuífero, como de los parámetros de la conductividad del agua, la concentración de sólidos 
disueltos y la temperatura, entre otros. El control de la red ha quedado integrada dentro 
del Sistema Automático de Información Hidrológica de la CHS lo que permitirá el 
seguimiento de la efectividad de las medidas que se implementen.  
 
 

b) Estado de la laguna 
 

El Instituto Español de Oceanografía ha elaborado un estudio sobre el estado de la laguna 
y las causas de su deterioro, estudio que se considera a los efectos de las medidas que 
se han de llevar a cabo a medio plazo.  
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Anejo 1 Colaboración del Ministerio con la Fiscalía de Medio Ambiente 
 
La Fiscalía de Medio Ambiente solicitó la colaboración del Ministerio para la Transición 
Ecológica en la investigación que está llevando a cabo sobre la contaminación del Mar 
Menor. Desde la Secretaría de Estado de Medio Ambiente se sigue recopilando y 
proporcionando información al respecto que puede ser relevante para la investigación.  
 
El 7 de enero se recibió requerimiento del Juzgado de Instrucción nº2 de Murcia para que 
se identifique el autor del estudio (“Informe sobre el estado actual del Mar Menor”) al efecto 
de su participación en el procedimiento si así fuera necesario y también solicita que se 
aporte un ejemplar. Se ha dado traslado de dicho requerimiento al IEO. 
 
En tanto se continúe avanzando en el desarrollo de las actuaciones en curso, en el ámbito 
de competencias de la Administración General del Estado, seguiremos presentando 
información sobre las mismas que pueda ser de interés o se considere deba ser tenida en 
cuenta. Además se aportará toda aquella información concreta que desde la Fiscalía sea 
requerida, incluida la que afecta a la aportación de caudales procedentes de la gestión del 
Trasvase Tajo-Segura. 
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Anejo 2 Obras de emergencia consecuencia de la DANA de septiembre de 2019 
 

a) AGUAS 
 
Se han llevado a cabo las reparaciones de emergencia en el ámbito del Mar Menor de las 
márgenes y motas de las ramblas afectadas, en concreto las del Albujón y Miranda, entre 
otras. El importe de las actuaciones ha sido de 950.000 €. 

 
 

b) COSTAS  
 
El Ministerio está realizando las obras de emergencia de reparación de los daños causados 
por los temporales de lluvias de septiembre de 2019, habiéndose concluido las siguientes 
actuaciones sobre infraestructuras de protección de la costa: 
 

 Limpieza de playas y paseos marítimos, así como retirada de elementos de grandes 
dimensiones en todo el litoral del Mar Menor.  
  

 En San Javier se ha restaurado el Paseo del Atalayón y se han reparado daños del 
dique longitudinal de escollera en La Manga del Mar Menor. 

 
 En el litoral de Cartagena y Los Alcázares se han demolido infraestructuras en mal 

estado y obstáculos que dificultaban la accesibilidad a la playa y se han reparado 
diversos tramos de paseos marítimos y accesos a playa.  

 
 Se han retirado tuberías de vertido al Mar Menor en playa Camping Caravaning, 

playa Honda y Carmolí, todas ellas en Cartagena.  
 

 En Los Alcázares se ha repuesto una canalización de línea eléctrica en el paseo de 
la Concha y algunos puntos de luz dañados y se ha reconstruido el encauzamiento 
de la desembocadura de la rambla junto a la plaza de la Pescadería. 

 

Adicionalmente, se han realizado trabajos de topo-batimetría, cartografía bionómica y 
caracterización del fondo, hasta una distancia de 50 m desde la línea de costa, así como 
ensayos de caracterización del sedimento y del agua, todo ello con el fin de determinar el 
alcance de los trabajos en playas que se realizarán a lo largo de los dos próximos meses.  
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Anejo 3 El Mar Menor bajo figuras de protección de Convenios Internacionales. 
Convención RAMSAR y Convenio de Barcelona – Plan de Acción del Mediterráneo. 
 
En enero de 2017 Ecologistas en Acción de la Región de Murcia presentó dos quejas 
ante Convenios internacionales en relación con el posible incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la inclusión del Mar Menor en sus listados de espacios 
protegidos.  
 
Convenio RAMSAR. 

 
La primera de estas denuncias se presentó ante la Convención sobre los Humedales 
RAMSAR. Como resultado, en febrero de 2017 se recibió en la DG Biodiversidad y Calidad 
Ambiental, como punto focal de la Convención en España, un escrito de la Secretaría del 
Convenio, en el que se solicitaba información sobre la aparente "degradación" del estado 
de la laguna, que tiene la consideración de humedal RAMSAR.  
 
Desde la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental (DGByCA) se envió 
solicitud de información a todas las autoridades administrativas con competencias en la 
zona, tanto de la administración nacional (DG Agua y Dirección General de Sostenibilidad 
de la Costa y del Mar, ambas del MITERD), como autonómica (DG Medio Ambiente, 
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, CARM). 
 
Con las respuestas recibidas la DGByCA elaboró un “Primer Informe para la Secretaría 
RAMSAR (octubre de 2017)”, que resume el estado de la cuestión en ese momento y es 
remitido a dicha Secretaría acompañando a un escrito de la Dirección General. En este 
escrito se asume que el estado de conservación de este importante humedal no es bueno, 
siendo evidente que se ha producido un grado elevado de deterioro ecológico del Mar 
Menor, con una progresiva eutrofización de sus aguas e importantes cambios en las 
comunidades biológicas que mantiene. La consecuencia directa de este estado es que la 
estabilidad ecológica del sistema y su resiliencia se encuentran muy mermados.  
 
En el “Segundo Informe para la Secretaría RAMSAR: Mar Menor (periodo octubre de 2017- 
noviembre de 2019)” que se ha elaborado desde la DGByCA y se ha enviado 
recientemente a la secretaría, se resumen las distintas actuaciones que se han realizado 
en este periodo en la zona, incluyendo la Hoja de Ruta del “Plan Vertido Cero” que se 
aprobó el 24 de octubre de 2019. 
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Actualmente el procedimiento de posible incumplimiento en la Convención RAMSAR sigue 
abierto, estando pendiente una misión de asesoramiento RAMSAR, es decir, una visita de 
la secretaría de la Convención para realizar una auditoría in situ. Por el momento esta 
misión está pospuesta hasta que puedan empezar a verse resultados de las últimas 
medidas adoptadas, y concretamente el Plan vertido cero. 
 
 
Convenio de Barcelona – Plan de acción del Mediterráneo. 
 
La segunda de estas denuncias se presentó ante la secretaría del Convenio de Barcelona 
- Plan de Acción del Mediterráneo, por estar el área protegida "Mar Menor y zona 
mediterránea oriental de la costa murciana" incluida en la Lista de Zonas Especialmente 
Protegidas de Interés para el Mediterráneo (ZEPIM) del Convenio de Barcelona. La 
comunicación fue derivada por la secretaría del Convenio al Comité de Cumplimiento, que 
debería pronunciarse sobre si procedía o no su admisibilidad. 
 
Además, la Secretaría del Convenio informó mediante una carta del 28 de febrero de 2017, 
a la entonces Directora General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar acerca de la 
documentación remitida por Ecologistas en Acción. La Directora General remitió dicho 
escrito al Gobierno de Murcia, solicitando recibir información a más tardar el 27 de mayo 
de 2017. El Gobierno de Murcia no respondió a este escrito.  
 
En la 14ª reunión del Comité de Cumplimiento (25 y 26 de junio de 2018 en Atenas), se 
decidió que era necesario pedir a Ecologistas en Acción información adicional. Y en la 15ª 
reunión del Comité de Cumplimiento (25 y 26 de junio de 2019 en Atenas), se decidió 
conferir la admisibilidad de la comunicación. Siguiendo los criterios de admisibilidad, el 
Comité de Cumplimiento pidió a la Secretaría que tomara las medidas necesarias para 
proceder a la notificación de la comunicación. 
 
Con fecha 27 de noviembre de 2019, se recibió en la Dirección General de Sostenibilidad 
de la Costa y del Mar carta de la secretaría del Convenio en la que se traslada el resultado 
de esta última reunión del Comité de Cumplimiento, y se da un plazo de dos meses para 
enviar la información que se considere pertinente en relación con la comunicación de 
EARM. 
 
El lunes 2 de diciembre, durante la presentación de las actuaciones del Comité de 
Cumplimiento en la COP21 en Nápoles, la Secretaría expuso la relevancia de este caso, 
en tanto es la primera vez que una comunicación de una organización no gubernamental 
se admite a trámite, y se remarcó que la admisibilidad de la comunicación no significaba 
el reconocimiento de la existencia de incumplimiento.  
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Desde España se intervino en el plenario, para explicar que la carta de la Secretaría se 
había recibido sólo unos días antes, el miércoles 27 de noviembre, y que se recabaría toda 
la información disponible para contestar en plazo. 
 
Con fecha 3 de diciembre se ha dado traslado por carta a la Dirección General de 
Medio Natural del Gobierno de la Región de Murcia, como administración competente 
para aplicar los criterios de protección que se derivan de este Convenio en el caso de la 
ZEPIM del Mar Menor, declarada por la Comunidad Autónoma en ejercicio de sus 
competencias, para que facilite toda la información de que disponga lo antes posible.  
 
Por otro lado, debe anotarse que, en el marco de las revisiones que se realizan desde la 
secretaría del Convenio a los espacios que son ZEPIM, para comprobar (cada 6 años) que 
siguen cumpliendo los criterios para permanecer en lista, en abril de 2019 se realizó una 
visita de auditoría a 7 de las 9 áreas marinas protegidas españolas que son ZEPIM. Una 
de estas áreas auditadas fue el Mar Menor.  
 
Tras la auditoría, en la que participaron expertos internacionales y nacionales designados 
por la secretaría del Convenio, se concluyó que la ZEPIM Mar Menor había logrado el 
mínimo de puntuación necesario para seguir siendo ZEPIM (SPAMI en inglés) y se hicieron 
una serie de recomendaciones, que se enumeran a continuación: 
 

“Recomendaciones para evaluaciones futuras: 

Esta SPAMI ha logrado un alto nivel de gestión y coordinación entre las diversas agencias 
con diferentes mandatos para las áreas protegidas dentro del SPAMI. Esto es altamente 
recomendable y debe continuar. 

1) Desarrollar un mapa que muestre las diversas designaciones de áreas protegidas que 
existen dentro del SPAMI y el alcance real de los planes o regulaciones de manejo 
existentes. 

2) Los niveles actuales de buceo están en equilibrio con el funcionamiento del sistema. 
Es importante que cualquier cambio en las cuotas actuales mantenga este equilibrio. Se 
deben seguir tomando decisiones sobre la base de los datos de monitoreo, además de 
un diálogo abierto con los centros de buceo y los pescadores. 

3) Es muy importante mantener e incrementar el control y la vigilancia en el SPAMI. 

4) Hacer un balance de los datos que se recopilan sobre diversos aspectos del cambio 
climático y expandir el programa de monitoreo a otras áreas en el SPAMI (más allá del 
Mar Menor y Cabo de Palos) para anticipar mejor los posibles cambios en el medio 
ambiente y las acciones de gestión en el futuro.” 

 


