
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE VIABILIDAD DEL PROYECTO 11/21 DE NUEVO DEPÓSITO PARA REGULAR LOS 
APORTES DE LA DESALADORA DE VALDELENTISCO EN EL PARAJE DEL LIRIO (MU/CARTAGENA) 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 46.5 DE LA LEY DE AGUAS 
(según lo contemplado en la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de 

julio, del Plan Hidrológico Nacional) 
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 2 

DATOS BÁSICOS  

 

Título de la actuación: 

PROYECTO DE NUEVO DEPÓSITO PARA REGULAR LOS APORTES DE LA DESALADORA DE 
VALDELENTISCO EN EL PARAJE DEL LIRIO (MU/CARTAGENA) 

 

Clave de la actuación: 

 

 

En caso de ser un grupo de proyectos, título y clave de los proyectos individuales que lo forman: 

 

 

 

 

 

Municipios en los que se localizan las obras que forman la actuación: 

Municipio Provincia Comunidad Autónoma 

CARTAGENA MURCIA MURCIA 

   

   

   

   

   

   

 

Organismo que presenta el Informe de Viabilidad: 

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 

 

Nombre y 
apellidos 
persona de 
contacto 

Dirección e-mail (pueden indicarse 
más de uno) 

Teléfono Fax 

PABLO ROA 
PRIETO  

C/MAYOR, 1 
30201 
CARTAGENA  
(MURCIA) 

pablo.roa@mct.es 674 70 98 66  

 

Organismo que ejecutará la actuación (en caso de ser distinto del que emite el informe): 

DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA DEL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO 
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1. OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN.  

 

 
Se describirá a continuación, de forma sucinta, la situación de partida, los problemas detectados y las necesidades 
que se pretenden satisfacer con la actuación, detallándose los principales objetivos a cumplir.  
 
1. Problemas existentes (señalar los que justifiquen la actuación) 
 
La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT), es un organismo autónomo adscrito al Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cuya finalidad es el abastecimiento en Red Primaria (captación, 

tratamiento, conducción y almacenamiento en depósitos de reserva) cuya zona geográfica de actuación son 

11.000 km² pertenecientes a 3 Comunidades Autónomas (Castilla La Mancha (Provincia de Albacete), Murcia 

y Valencia (Provincia de Alicante); su ámbito geográfico se extiende a lo largo de 2 Confederaciones 

Hidrográficas (Segura y Júcar). Abastece de agua potable en alta a los núcleos de población de 80 municipios. 

La MCT forma parte del convenio de uso de la IDAM de Valdelentisco, y tiene un compromiso de adquisición 

de 13 hm³ anuales. Estos volúmenes son captados a pie de planta y en continuo y mediante ciertas 

instalaciones son elevados, trasportados y vertidos al Canal de Cartagena, cerca del paraje de Coronadas en 

Mazarrón. Desde este punto el agua circula por gravedad y llega a las inmediaciones de Cartagena, en el paraje 

del Lirio, desde donde deben ser distribuidos al consumo en el Campo de Cartagena 

En el paraje del Lirio se inician diversas conducciones de distribución a poblaciones, que tienen unas 

variaciones de demanda propias del abastecimiento, muy acusadas entre las horas nocturnas y diurnas 

(aumentado por el hecho de que en la mayor parte de las circunstancias de explotación, se requiere por 

garantía, que los diferentes depósitos que hay a pie de municipios estén siempre llenos). Dado que a este 

punto le llega el agua en continuo y debe ser distribuido con variaciones, se requiere un depósito que regule 

el funcionamiento, si se pretende agotar al máximo la dotación disponible de 13 hm³/año de la IDAM de 

Valdelentisco, y operar el sistema con garantía. 

En esta zona la demanda es muy estacional, requiriendo en verano un volumen mucho mayor de agua que en 

invierno. Incluso para garantizar el suministro durante todo el año, puede ser necesario reservar la dotación 

de Valdelentisco para usarse en los meses de mayor demanda del año, pues es donde se acentúa la falta de 

agua. En estos meses, el aporte de la desaladora al Canal de Cartagena podría ser mucho mayor y la necesidad 

de regular en el punto donde se distribuye es mayor.  

Intercalando un depósito de regulación en el paraje del Lirio se garantiza tanto que la dotación de Valdelentisco 

puede consumirse en su totalidad como también que puede usarse para solucionar situaciones de extrema 

necesidad que se originan en los meses estivales. 

La dotación de la MCT de la IDAM de Valdelentisco (13 hm³/año) suponen el abastecimiento de unos 150.000 

habitantes equivalentes, pero sobretodo la garantía del abastecimiento estival de una población estacional 

cercana a los 300.000 habitantes. 

 

En noviembre de 2021 se han actualizado los precios unitarios debido al fuerte incremento de los precios del 

mercado, ajustando la base de precios a la realidad existente.  

 
2. Objetivos perseguidos (señalar los que se traten de conseguir con la actuación) 
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 4 

 
El nuevo depósito de regulación permitirá regular los desfases entre los caudales circulantes por el Canal de 

Cartagena y las demandas de los distintos consumos del Campo de Cartagena, garantizando una reserva para 

el abastecimiento y garantizando también que la dotación para la MCT de la IDAM de Valdelentisco puede 

consumirse en su totalidad como para solucionar situaciones de extrema necesidad que se originan en los 

meses estivales derivadas de la alta demanda estacional.  
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2. ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN A LO ESTABLECIDO POR LA 
LEGISLACIÓN Y LOS PLANES Y PROGRAMAS VIGENTES  

 
Se realizará a continuación un análisis de la coherencia de los objetivos concretos de la actuación (descritos en 1) 
con los que establece la legislación y la planificación vigente.  
 
En concreto, conteste a las cuestiones siguientes, justificando, en todo caso, la respuesta elegida (si así se 
considera necesario, puede indicarse, en cada cuestión, más de una respuesta) : 
 
1. La actuación se va a prever: 

a) En el Plan Hidrológico de la Demarcación a la que pertenece 
b) En una Ley específica (distinta a la de aprobación del Plan) 
c) En un Real Decreto específico 
d) Otros (indicar) 

□ 
□ 
□ 
x 

       
        Justificar la respuesta: 
Ley 11/2005 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, 
Disposición Transitoria Cuarta, Anexo IV, apartado 2.2. punto ”o”: Remodelación del sistema de conducciones 
de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
 
2.   La actuación contribuye fundamentalmente a la mejora del estado de las masas de agua 

a) Continentales              
b) De transición 
c) Costeras 
d) Subterráneas 
e) No influye significativamente en el estado de las masas de agua 
f) Empeora el estado de las masas de agua 

□ 
□ 
□ 
□ 
x 
□ 

 
      Justificar la respuesta: 
No contribuye significativamente a la mejora del estado de las masas de agua 
 
3.   ¿La actuación contribuye a incrementar la disponibilidad y/o la regulación de los recursos hídricos? 

a)   Mucho 
b)   Algo 
c) Poco 
d) Nada 
 

x 
□ 
□ 
□ 

       Justificar la respuesta: 
La actuación garantiza un eficiente y óptimo abastecimiento, presente y futuro, de todo el sistema de la MCT 
redotado con agua de las IDAM de Valdelentisco. Aumenta la capacidad de reserva y regulación de los 
recursos consumidos en Cartagena y todo el Campo de Cartagena. 
 
4.  ¿La actuación contribuye a una utilización más eficiente del agua (reducción de los m3 de agua consumida por 
persona y día o de los m3 de agua consumida por euro producido)? 

a)  Mucho 
b)  Algo 
c) Poco 
d) Nada 
 

□ 
□ 
□ 
x 

 Justificar la respuesta: 
No contribuye a una utilización más eficiente del agua¡ 
. 
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 6 

 
  5.    ¿La actuación reduce las afecciones negativas a la calidad de las aguas por reducción de vertidos o deterioro 
de la calidad del agua? 

a) Mucho  
b) Algo  
c) Poco 
d) Nada 
  

□ 
□ 
□ 
x 
 

Justificar la respuesta: 
La actuación no produce efectos sobre la calidad de las aguas 
 

6.    ¿La actuación disminuye los efectos asociados a las inundaciones? 
a)   Mucho 
b)   Algo  
c) Poco 
d) Nada 
 

□ 
□ 
□ 
x 
 

Justificar la respuesta: 
La actuación no presenta efectos asociados a las inundaciones 
 
   7. ¿La actuación contribuye a la conservación y gestión sostenible de los dominios públicos terrestres hidráulicos 

y de los marítimo-terrestres? 
a)   Mucho 
b)   Algo  
c) Poco 
d) Nada 
 

□ 
□ 
□ 
x 
 

Justificar la respuesta: 
La actuación no tiene efectos sobre la conservación y la gestión del dominio público terrestre hidráulico o 
marítimo-terrestre 
 
   8. La actuación colabora en la asignación de las aguas de mejor calidad al abastecimiento de población? 

a)   Mucho 
b)   Algo 
c) Poco 
d) Nada 
 

x 
□ 
□ 
□ 
 

Justificar la respuesta: 
La actuación colabora en la regulación de las aguas desaladas procedentes de las IDAM para consumo 
humano, con lo que se mejora la garantía de suministro y permite mejorar la calidad del abastecimiento a la 
población. 
 

9.  ¿La actuación contribuye a la mejora de la seguridad en el sistema (seguridad en presas, reducción de daños 
por catástrofe, etc)? 

a)   Mucho 
b)   Algo  
c) Poco 
d) Nada 
 

x 
□ 
□ 
□ 

Justificar la respuesta: 
La actuación permite aumentar la seguridad del suministro y reduce el riesgo de daños catastróficos, al 
aumentar la disponibilidad de agua y la capacidad de regulación para Cartagena y el Campo de Cartagena 
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10.  ¿La actuación contribuye al mantenimiento del caudal ecológico? 
a)   Mucho 
b)   Algo 
c) Poco 
d) Nada 
 

□ 
□ 
□ 
x 
 

Justificar la respuesta: 
La actuación no tiene efectos sobre el caudal ecológico. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN  
 

Se sintetizará a continuación la información más relevante de forma concisa. Incluirá, en todo caso, la localización de 
la actuación (si es posible indicando sus coordenadas geográficas), un cuadro resumen de sus características más 
importantes  y un esquema de su funcionalidad.  
La actuación pretende aumentar la capacidad de regulación del sistema de abastecimiento al Campo de 

Cartagena con el objeto de poder distribuir con cierta garantía los caudales aportados por la IDAM de 

Valdelentisco, especialmente en la época estival. 

En la imagen siguiente se muestra el emplazamiento de las obras del nuevo depósito de Regulación (en 

amarillo) en relación a las instalaciones actuales de la MCT (en azul, negro y rojo) en el marco del Campo de 

Cartagena. El Nuevo depósito de regulación será la cabecera de todo el sistema de abastecimiento. 

 

Y en la siguiente imagen se muestran en detalle las actuaciones previstas junto a las infraestructuras 

existentes de la MCT en el entorno de las instalaciones de la MCT en el Paraje de El Lirio. Las coordenadas de 

la Esquina superior derecha: X=668.809,39 m  Y=4.165.435,64 m y las de la Esquina inferior izquierda: 

X=668.740,06 m  Y=4.165.291,55 m 
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 9 

 

En resumen las obras objeto de este proyecto son: 

- Tubería de entrada al nuevo depósito de regulación, consistente en una conducción de 268 metros de 

longitud en Fundición dúctil, telescópica DN1000/DN800/DN600 (con 149/ 109/ 10 metros 

respectivamente), que se inicia en la Nueva arqueta de Control y Regulación DN400 y finaliza en las 

Casetas de Entrada del Nuevo depósito de regulación. Dispondrá de un desagüe para el vaciado de la 

conducción en el PK 0+094 y las siguientes arquetas y casetas para control y regulación. 

o Nueva arqueta de Control y Regulación DN400 para el depósito existente, situada al inicio de 

la tubería, estará adosada a la arqueta de Filtros existente. Las 2 líneas DN600 de los filtros 

actuales se interceptarán en la nueva arqueta con la tubería de entrada al nuevo depósito de 

regulación en un colector DN1000, del que se derivará a su vez la nueva línea de regulación de 

entrada al depósito existente donde se instalarán una válvula de regulación anular DN400 y un 

caudalímetro DN400.  

o Nueva arqueta de Control y Regulación DN600 para el nuevo depósito en el PK 0+114, donde 

se instalarán una válvula de regulación anular DN600 y un caudalímetro DN600.  

o Casetas de entrada al nuevo depósito de regulación. Para la entrada a cada uno de los vasos 

del nuevo depósito de regulación se ha previsto instalar una línea de entrada DN600 desde la 

tubería de entrada (PK 0+148 y PK 0+268), instalándose una válvula de corte manual DN600 y 

una válvula de mariposa DN600 con mecanismo de flotador y palanca como válvula de llenado 

en punta de la línea.  
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- Un nuevo depósito de regulación de 65.000 m³, semienterrado y construido en hormigón armado, en 

dos vasos, de dimensiones interiores 126.00 x 95.70 metros, y con una altura de agua de 5,25 metros, 

con igual cota de aliviadero que el  actual depósito del Lirio (170.06 m) y en la parcela contigua, 

ocupando una superficie aproximada de 3 hectáreas. Dispondrá de casetas de entrada a cada uno de 

los vasos, así como caseta de salida con diversos elementos de operación. 

- Conducción de aliviadero de 630 metros de longitud desde el propio depósito hasta la rambla de Peñas 

Blancas, formada con tubería de hormigón armado de diámetro 1000 mm en la que se intercalan 

arquetas de recogida y pozos de registro, finalizando en obra de vertido de caudales en la rambla, 

consistente en una arqueta de hormigón semienterrada de pequeña dimensión y una protección de 

escollera. Se dispondrá también de una conexión del aliviadero del depósito actual a la nueva 

conducción de aliviadero, mediante una tubería de 55 metros de longitud y diámetro 400 mm en 

fundición dúctil. 

- Tubería de salida del nuevo depósito hasta conectar en Arqueta de Conexión existente con la tubería 

del Canal del Mar Menor, consistente en una conducción de 208 metros de longitud y diámetro 1200 

mm en fundición dúctil, en el que se intercalará una arqueta para caudalímetro DN800. 

- Conexión de salida DN500. Tubería DN500 en 16 metros de longitud en calderería, que conectará la 

tubería del Canal del Mar Menor con la tubería DN500 de salida del depósito existente, disponiendo de 

una válvula de corte DN500 alojada en la Arqueta de conexión existente. 

- Nueva arqueta de Caudalímetro DN300 en la tubería DN500 de salida del depósito existente. 

- Nueva arqueta de toma de Canteras (Molinos Marfagones) en DN150, se derivará de la tubería DN500 

de salida del depósito existente. 

- Instalaciones en baja tensión para el suministro eléctrico a las diversas casetas y arquetas del recinto, 

así como cloración e iluminación del mismo. 

- Obras de urbanización del recinto, consistentes en red de drenaje superficial compuesta por 

imbornales, colectores y cunetas; acerados; aglomerado y vallado del recinto. 

- Trabajos de adecuación ambiental consistentes en la plantación de diversas especies vegetales (pino 

carrasco, algarrobo, palmito, adelfa y azufaifo) en el perímetro del nuevo depósito, zonas colindantes 

al mismo y Rambla de las Peñas Blancas. 
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4. EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS  

 
Se expondrán aquí las razones que han llevado, de todas las alternativas posibles, a proponer la actuación descrita 
en 3 para la consecución de los objetivos descritos en 1 y 2.  
 
Esta justificación debe ser coherente con los contenidos de los capítulos de viabilidad técnica, ambiental, económica 
y social que se exponen a continuación y, en ese sentido, puede considerarse como una síntesis de los mismos. En 
la medida de lo posible, se cuantificará el grado de cumplimiento de los objetivos que se prevé alcanzar con la 
alternativa seleccionada para lo que se propondrán los indicadores que se consideren más oportunos. 
 
1. Alternativas posibles para un análisis comparado de coste eficacia (Posibles actuaciones que llevarían a una 
consecución de objetivos similares, en particular mediante una actuación no estructural). 

Ante la necesidad de aumentar el volumen de regulación para los recursos aportados por la IDAM de 

Valdelentisco al Canal de Cartagena en su tránsito hacia las zonas de consumo del Campo de Cartagena se 

plantearon 2 alternativas: 

- Alternativa 1: Realizar la ampliación de la capacidad de almacenamiento y regulación mediante un 

nuevo depósito a integrar en el recinto del Depósito del Lirio existente, que dispone de un depósito 

existente de 10.000 m³. 

- Alternativa 2:  Emplazar un nuevo depósito en un nuevo emplazamiento 

 
2. Ventajas asociadas a la actuación en estudio que hacen que sea preferible a las alternativas anteriormente citadas: 

La alternativa seleccionada fue la alternativa 1, de un nuevo depósito junto al existente, ya que las premisas 

eran las siguientes: 

- Por un lado que se emplazará el depósito a la misma cota que el actual, para facilitar las labores de 

explotación y poder compartir órganos de regulación, desagüe y protección. 

- Que se emplazará lo más cerca posible del actual, ya que al compartir los órganos de regulación del 

caudal de entrada y de protección del caudal de salida, si se alejará mucho el depósito de los mismos 

se perdería eficacia.  

- Que quedara integrado en la medida de lo posible en un mismo recinto para facilitar la explotación y 

el mantenimiento. 

Estudiada la topografía del territorio y en aras a preservar los requerimientos de partida se ha seleccionado 
como emplazamiento la zona contigua al norte del depósito existente para conformar un único recinto, siendo 
el terreno plano y favorable para la ejecución del depósito, sin grandes excavaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. VIABILIDAD TÉCNICA  
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Deberá describir, a continuación, de forma concisa, los factores técnicos que han llevado a la elección de una 
tipología concreta para la actuación, incluyéndose concretamente información relativa a su idoneidad al 
tenerse en cuenta su fiabilidad en la consecución de los objetivos (por ejemplo, si supone una novedad o ya 
ha sido experimentada), su seguridad (por ejemplo, ante sucesos hidrológicos extremos) y su flexibilidad ante 
modificaciones de los datos de partida (por ejemplo, debidos al cambio climático). 
 

La viabilidad técnica de las obras está garantizada en cuanto a que estas se componen de elementos 

(tuberías, válvulas, estructuras de hormigón, etc) habituales en todos los organismos de gestión del 

agua, tanto en la tipología como en sus características. 
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6. VIABILIDAD AMBIENTAL  

 

Se analizarán aquí las posibles afecciones de la actuación a la Red Natura 2000 o a otros espacios protegidos. 
Se especificará, además, si se han analizado diversas alternativas que minimicen los impactos ambientales y 
si se prevén medidas o actuaciones compensatorias.  
 
1. ¿Afecta la actuación a algún LIC o espacio natural protegido directamente (por ocupación de suelo 

protegido, ruptura de cauce, etc) o indirectamente (por afección a su flora, fauna, hábitats o ecosistemas 
durante la construcción o explotación por reducción de aportes hídricos, creación de  barreras, etc.)? 

 

A. DIRECTAMENTE       B. INDIRECTAMENTE 

a) Mucho                                      □ a) Mucho                                      □  

b) Poco                                         □ b) Poco                                         □ 

c) Nada                                         x c) Nada                                         x 

d) Le afecta positivamente           □ d) Le afecta positivamente           □ 

 
2. Si el proyecto ha sido sometido a un proceso reglado de evaluación ambiental se determinarán los 

trámites seguidos, fecha de los mismos y dictámenes. (Describir): 

Las obras previstas en este proyecto no afectan de forma directa ni indirecta a ningún espacio de la 

red Natura ni están incluidos en ninguno de los supuestos en los que la ley 21/2013 de 9 de diciembre 

de evaluación ambiental de ambiento estatal obliga al trámite reglado de Evaluación de Impacto 

Ambiental y por tanto no es necesario el citado tramite. 

Para acreditar la no afección a la Red Natura 2000 el 5 de febrero de 2018 se procedió a solicitar a la 

Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio 

Ambiente de la Región de Murcia, un certificado de no afección a Red Natura 2.000 y otras áreas 

protegidas, en virtud de la legislación vigente en materia de Evaluación Ambiental, siendo respondida 

a fecha de 16 de Mayo de 2018 con un certificado de no afección a la Red Natura 2000 y otras áreas 

protegidas. 

 
3. Impactos ambientales previstos y medidas de corrección propuestas (Describir). 
 

1_CALIDAD DEL AIRE 

A_EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES 

Tanto los movimientos de tierras y materiales, como el tráfico de maquinaria pesada, podrán afectar de 

manera negativa a la calidad del aire y al confort sonoro del área de actuación. 

A este respecto, durante la fase de construcción de las obras, se generará un incremento de emisiones 

de gases de combustión, partículas en suspensión y ruidos procedentes fundamentalmente del tráfico 

de maquinaria y vehículos relacionados con la ejecución de la obra. 

La excavación de las tuberías se ha previsto en zanja con medios mecánicos con retroexcavadora y 

martillos hidráulicos. El empleo de esta maquinaria generará emisiones de ruido, por la excavación, 

relleno o transporte de tierras y materiales. 
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La accesibilidad a la zona de realización del depósito es sencilla ya que existe acceso asfaltado, por 

tanto, los trabajos serán ejecutados mediante maquinaria estándar. 

La fase de construcción llevará asociada una pérdida de la calidad del aire como consecuencia de los 

niveles de ruido y, en menor medida, de los niveles de partículas en suspensión (polvo) y gases.  

Este impacto está restringido a la fase de construcción y puede atenuarse adoptando las medidas 

preventivas adecuadas. 

B_MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

SOBRE LA ATMÓSFERA: 

Puesta a punto de equipos, vehículos y maquinaria: El correcto mantenimiento de la maquinaria 

previene la emisión de gases contaminantes. Bastará con mantener al día las inspecciones de los 

mismos. 

Riegos diarios: Para minimizar la emisión de materia en suspensión, se recurrirá a riegos diarios en los 

puntos de acopio de tierra o material susceptible de generar polvo, y en los caminos sin asfaltar por 

donde vayan a transitar vehículos o maquinaria. Se prestará especial atención a esta medida durante 

las jornadas especialmente ventosas. 

Lonas o mallas de cubrición de material: los camiones que transporten carga susceptible de generar 

polvo, deberán ir provistos de una lona de cubrición del mismo. Asimismo, las áreas de acopio de tierra 

o material susceptible de generar polvo, se cubrirán con mallas protectoras que eviten su propagación. 

Control de la velocidad de paso de vehículos: los vehículos que deban transitar por pistas sin asfaltar, 

deberán circular a velocidad reducida. 

SOBRE RUIDO Y VIBRACIONES 

Puesta a punto de equipos, vehículos y maquinaria: todos los vehículos y maquinaria empleados 

deberán disponer de las revisiones periódicas regladas que aseguren su correcto funcionamiento y los 

niveles de emisión de ruido más bajos. Para garantizar que se cumple con los límites de emisión 

sonora, se deberá cumplir con las especificaciones de la Directiva 2000/1 4/CE, de 8 de mayo de 2000, 

relativa a emisiones debidas a máquinas de uso al aire libre. 

Horario de ejecución de los trabajos: los trabajos se realizarán mientras haya luz natural suficiente que 

permita detectar la presencia de fauna en la zona, en cuyo caso se intentará minimizar el ruido 

ocasionado u optar por otro tipo de trabajos de menor incidencia acústica mientras se encuentren 

próximos dichos animales. 

 

2_SUELO 

A_EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES 

El sector en donde se ubicará el depósito, dentro del contexto geológico regional, conforma un 

fragmento de la cuenca neógena del Mar Menor, enclavada ésta sobre el dominio interno de la extensa 

cuenca Bética. La serie litoestatigráfica que cubre la zona y entorno, está limitada a términos 

cronoestatigráficos muy recientes, que abarcan únicamente desde el Mioceno Superior hasta el 

Cuaternario. 
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Concretamente, la zona de emplazamiento del depósito, se ubica sobre materiales de depósitos de tipo 

glacis, limos negros y rojos y cantos encostrados que forman a veces un caliche semejante al Plio-

Cuaternario. 

En el subsuelo de la superficie ocupada por la parcela en sí, se han podido detectar en profundidad 

cinco niveles diferenciables por su litología y/o características geotécnicas, formados por niveles de  

costras calcáreas, arenas con poco finos y gravas, arenas gravosas con algo de finos y bolos 

esporádicos, arcillas con arenas, y finalmente arenas y gravas con pocos finos, hasta los 10 metros de 

profundidad investigados. 

Concretamente para el tipo de suelo, la actuación propuesta atraviesa Xerosoles petrocálcicos con 

inclusiones de Litosoles. 

La construcción del nuevo depósito producirá un impacto negativo sobre el suelo en el que se ubique, 

ya que cambiará el uso que éste tenía originalmente.  

El suelo será el elemento del medio que más se vea afectado por la actuación, junto con el paisaje. 

Las diferentes conducciones y conexiones de las que se compone el la actuación, también afectarán a 

la calidad del suelo, aunque una vez concluyan las obras se llevarán a cabo procesos que minimicen 

los impactos producidos y el suelo vuelva a su estado original. 

La mayoría de los caminos de acceso existen. 

Se producirán afecciones negativas, tanto sobre los tramos del trazado de las conducciones y la zona 

de ubicación del nuevo depósito, como sobre las superficies ocupadas temporalmente por depósitos 

de materiales, construcciones auxiliares, tránsito y descanso de maquinaria, y otras actuaciones. 

Se producirá una compactación del suelo alterando la estructura del mismo y modificando la 

permeabilidad y aireación. Globalmente el impacto se considera moderado-compatible, debido a las 

características del suelo de la actuación. 

La ejecución del depósito y su entorno, no se trata de ningún tipo de suelo con características 

especiales que deberían ser conservadas. 

En la traza de la tubería del aliviadero que vierte a la Rambla de Peñas Blancas, se cruza un enclave 

volcánico de basaltos alcalinos de aproximadamente 2 millones de años. De este tipo de terreno existen 

en el campo de Cartagena aproximadamente 250 hectáreas cartografiadas, que dan lugar a 2 lugares 

de interés geológico: Cabezo Negro de Tallante y Cabezo Negro de La Torre de Nicolas Pérez. Pero 

concretamente, el enclave de basaltos alcalino que es atravesado por la tubería no se encuentra 

afectado por ninguna figura de protección.  

B_MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Acopio y reutilización de suelo excavado: el suelo excavado se amontonará y se reservará para 

utilizarse nuevamente en el relleno de las zanjas. El mecanismo más apropiado para evitar su 

compactación y deterioro, es realizar la excavación y el relleno de forma progresiva conforme se va 

avanzando en la conducción. En caso de que se acopie gran cantidad de suelo procedente de 

excavación, éste se volteará periódicamente para prevenir su compactación y asegurar unas 
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condiciones edafológicas tan buenas como las originales una vez se reubique para el relleno de las 

zanjas. La altura de los acopios será inferior a 1,5 metros. Las áreas de acopio se seleccionarán 

atendiendo al menor impacto posible sobre los recursos naturales del entorno y el paisaje. 

Eliminación de señales de obra, recogida de escombros o vertidos, acondicionamiento del lugar para 

la estancia de vehículos con el fin de evitar derrames de aceites y otros productos contaminantes y 

evitar acopios de materiales durante largos periodos de tiempo. 

MEDIDAS CORRECTIVAS 

Descompactación del suelo: el suelo que haya sufrido compactación por descanso o paso de la 

maquinaria pesada o por acopio, deberá someterse a una descompactación por volteo. No obstante, 

como medida preventiva, se señalizarán las zonas de paso y descanso de la maquinaria y, cuando 

sea posible, se ubicarán en áreas ya asfaltadas, para evitar que se dañen suelos desnudos. Estas 

zonas se seleccionarán atendiendo al menor impacto sobre los recursos naturales del entorno y el 

paisaje. 

 

3_HIDROLOGÍA 

A_EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES 

La obra se ubica en las cercanías de la Rambla de Peñas Blancas del Ladrillar. 

En cuanto a la posible afección a la Rambla la actuación que podrían afectar es el vertido del aliviadero 

cercano a su cauce, para todo esto, será necesario obtener permiso de la Confederación hidrográfica 

del Segura. 

Los posibles impactos negativos causados por vertidos accidentales de sustancias peligrosas durante 

el empleo de maquinaria de obra, pueden causar afecciones significativas en el medio. Sin embargo su 

ocurrencia es muy poco probable y de carácter puntual. 

B_MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Señalización de las áreas de tránsito y descanso de vehículos y maquinaria: la medida prevista para 

reducir la afección sobre las aguas superficiales y subterráneas por vertidos incontrolados es la de 

señalizar las áreas de tránsito y descanso de la maquinaria pesada, que, permite la rápida localización 

y por tanto de actuación en caso de vertido contaminante.  

 

4_VEGETACIÓN 

A_EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES 

La ejecución del depósito implica la destrucción de la cubierta vegetal en toda la superficie de la 

urbanización del nuevo depósito y en algunos de los tramos de la superficie ocupada por las 

conducciones. 

Se observa que las zonas naturales afectadas por las obras afectan a varios ejemplares de Chamaerops 

humilis (palmito), especie vegetal que se encuentra dentro del Catálogo Regional de Flora Silvestre 

Protegida de la Región de Murcia. Se considera que se verán afectados por la construcción del depósito 

cuatro ejemplares. 
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En las zonas afectadas también encontramos vegetación arvenese principalmente, la cual está 

asociada a campos de cultivos y bordes de caminos. Además, destacan entre otras, las siguientes 

especies vegetales en la zona de las obras (depósito y conducciones). 

- Ceratonia siliqua (Algarrobo / Garrofero). 

- Thymus sp. (Tomillo). 

- Lygeum spartum (Esparto). 

- Onopordon macrocanthum (Cardo borriquero). 

- Convolvulus althaeoides (Campanilla). 

- Helichrysum stoechas (Perpetua). 

- Cynodon dactylon (Grama). 

- Phagnalon rupestre (Mata yesquera). 

- Picris echioides ( Raspasayo). 

- Asphodelus fistulosus (Gamoncillo). 

- Senecio vulgaris (Hierba cana). 

- Lagurus ovatus (Cola de conejo). 

- Carthamus lanatus (Cardo cabrero). 

- Avena barbata (Avena salvaje). 

- Lavatera cretica (Malva).  

No se ve afectado ningún tipo de hábitat natural protegido, pero si encontramos especies de vegetación 

prioritarias o de interés comunitario justo en la zona de las obras. La construcción del depósito afectará 

a varios pies vegetales aislados de palmito (Chamaerops humilis), los cuales serán transplantados en 

los alrededores siguiendo las pautas marcadas por los forestales de la zona, previa solicitud de 

autorización y correspondiente informe de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de 

Industria y Medio Ambiente de la Región de Murcia. Si no es posible el transplante, se aplicarán medidas 

compensatorias, las cuales tratarán de llevar a cabo una serie de plantaciones en el entorno de las 

obras de 25 unidades de palmito por cada uno que sea afectado. 

El lugar en el que se plantarán se designará en colaboración con los propietarios de los terrenos, los 

técnicos de la Dirección General del Medio Natural y los forestales de la zona, pero ha de ser en las 

inmediaciones del lugar de las obras y en terrenos con las mismas condiciones que en las que se 

encontraban inicialmente los palmitos. 

Se controlarán constantemente los trabajos de desbroce, apertura de accesos y viales, y el acopio de 

materiales debido a la proximidad de las zonas protegidas antes mencionadas a la zona de obras. 

El aliviadero que llega hasta la Rambla de Peñas Blancas puede afectar de forma indirecta al hábitat de 

interés comunitario 82D033 Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri. Baladres de Nerium olenader propios de 

ramblas pedregosas. Hábitat clasificado como Raro. Pero, puesto que el agua aliviada no contiene 

agentes contaminantes que puedan degradar este hábitat, no es previsible que se produzca una 

degradación del mismo a consecuencia del agua aliviada. 

Como medida compensatoria se propone la plantación de adelfas (Nerium oleander) y de azufaifos 

(Ziziphus lotus) en el entorno de la citada rambla, con el fin de ayudar a que la regeneración natural del 

terreno se produzca más rápidamente y se potencie la biodiversidad vegetal de esta zona. 
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La afección al Dominio Público Hidráulico por el paso de la tubería se considera mínimo, ya que todo 

quedará en su estado original tras las obras. 

La vegetación presente en la zona de ejecución de las obras, está compuesta por especies vegetales 

nitrófilas, de primeras etapas de degradación. También existe representación de vegetación de 

antiguos cultivos como almendros o algarrobos. A pesar de que el cultivo ha sido abandonado en esta 

parcela hace posiblemente más de 20 años, aún quedan algunos almendros y algarrobos vivos. 

En este punto hay que destacar que no se ha observado la aparición de especies vegetales protegidas 

bajo ningún tipo de normativa internacional, nacional o autonómica. Tampoco se ha conservado la 

presencia de hábitats naturales de interés.  

Se concluye, que la zona que ocuparán las obras corresponde a un antiguo terreno de cultivo, que fue 

abandonado hace posiblemente más de 20 años. Durante este tiempo han aparecido algunas especies 

autóctonas, pero principalmente existe vegetación pionera correspondiente a las primeras etapas de la 

sucesión vegetal. Lógicamente se debe contar con la existencia de algunos individuos de palmito, cuya 

eliminación debe ser correctamente corregida a través de las medidas propuestas. 

B_MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Se llevará a cabo una revegetación de las zonas naturales afectadas por las obras (zona nuevo depósito 

y aliviadero en la Rambla de Peñas Blancas) con especies vegetales autóctonas, con el fin de mantener 

la biodiversidad vegetal del lugar, éste vuelva a sus condiciones naturales iniciales y se produzca la 

restauración y regeneración de la cubierta vegetal en estas zonas. 

Con la reforestación de la zona de actuación, se pretenden alcanzar una serie de objetivos una vez la 

obra haya sido proyectada: 

- Reintegrar la zona a revegetar con el paisaje circundante. 

- Intentar establecer las comunidades o la vegetación potencial de la zona. 

- Establecer comunidades de plantas maduras, bien estructuradas, que van a ayudar a que no se 

produzca una erosión o pérdida del suelo. 

- Intentar conseguir una comunidad vegetal lo más estable posible, acompañada de una fauna 

propia de la zona.  

- Restaurar la cubierta vegetal del lugar después de la proyección de la presente obra, para 

minimizar al máximo los impactos negativos producidos sobre el medio. 

Las principales actuaciones a realizar para el correcto desarrollo de los trabajos de restauración y 

regeneración de la cubierta vegetal son los siguientes: 

- PREPARACIÓN DEL TERRENO Para eliminar la competencia por los nutrientes y por el agua, 

entre la vegetación que pueda existir en el lugar a revegetar y las nuevas especies vegetales 

que queremos introducir y Paso previo a la preparación del terreno, sirve para remover la tierra 

antes de introducir las plantas. 

- PLANTACIÓN: Una vez el terreno ha sido preparado se procederá a la plantación de las nuevas 

unidades arbóreas  y arbustivas a introducir. Se introducirán mediante ahoyado mecánico de 1 

m. de profundidad para los árboles y de 40 cm. para el resto. El marco de plantación propuesto 

será el descrito en cada una de las zonas a restaurar.Debido a las características del entorno 

PA
BL

O
 R

O
A 

PR
IE

TO
 - 

20
22

-0
1-

21
 1

2:
18

:0
4 

C
ET

 
La

 a
ut

en
tic

id
ad

 d
el

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 C
SV

:  
O

IP
_K

N
TD

LQ
K2

W
5L

D
X3

C
U

S9
D

7P
LQ

XL
O

69
  e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.p

ap
.h

ac
ie

nd
a.

go
b.

es



 19 

natural en el que se desarrolla el depósito, las especies vegetales que se considera más idóneas 

para la realización de las plantaciones son las autóctonas del lugar; formaciones de pino 

carrasco y matorral típico mediterráneo.  

- MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO: Una vez realizada la revegetación, la zona repoblada ha de 

recibir una serie de cuidados para que la actuación tenga éxito. Estos cuidados son: Proteger 

los pies vegetales de los posibles ataques de animales, lo cual se hará con la colocación de 

mallas protectoras en éstos; Reponer las marras (plantas que se mueren). Durante el primer 

año tras la revegetación, se hará un control de las unidades vegetales, reponiendo aquellas que 

hayan muerto por otras nuevas.; Controlar la necesidad de riegos esporádicos. Estos 

dependerán de las condiciones climatológicas de la zona de actuación. 

 

5_FAUNA 

A_EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES  

Las alteraciones provocadas sobre la fauna podrían ser debidas a las operaciones de construcción. 

Así, se produciría, por una parte, afección a los periodos de reproducción, motivada por la destrucción 

/ alteración de su hábitat, funcionamiento de maquinaria, ruidos y emisiones de gases y polvo; y por 

otra, afección temporal a las pautas de comportamiento, motivada por las diversas operaciones de 

construcción. 

Considerando las características faunísticas del entorno afectado, el impacto se califica de compatible. 

Hay que destacar, que la superficie en donde se ubica la construcción del nuevo depósito es utilizada 

por las aves rapaces como área de campeo y caza, con lo que el impacto sobre ellas será permanente. 

Además, dentro del área de campeo de observan dos nidos de águila perdicera y dos de águila real. 

Pero no hay que olvidar que el área de campeo de las especies rapaces ocupa miles de hectáreas, y 

que la superficie que ocupará el depósito no es significativa.  

De todas maneras, la presencia de rapaces podría suponer un problema para la obra cuando sus puntos 

de nidificación se encontrasen entre 1-2 km de distancia. Pero tal y como se ha comprobado, los nidos 

más cercanos al ámbito de actuación son de búho real y se encuentran a más de 3,2 km de distancia,  

En estas circunstancias, y por la distancia significativa a los nidos no se considera necesarias medidas 

preventivas. 

B_MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Como medidas preventivas, dado que la presencia de aves rapaces se ha localizado a una distancia 

considerable (los nidos más cercanos al ámbito de actuación son de búho real y se encuentran a más 

de 3,2 km de distancia) no se considera necesario ninguna medida preventiva.  

 

6_PAISAJE 

A_EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES  

El paisaje actual es el de una zona semi-natural donde aparecen áreas de cultivo, zonas naturales con 

manchas puntuales de palmito y edificaciones dispersas de poca envergadura. 
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Debido a las obras se creará un impacto negativo sobre el ámbito considerado. Este impacto se debe 

principalmente a la presencia de elementos ajenos al paisaje tales como; el tránsito de la maquinaria, 

los acopios de materiales, las infraestructuras provisionales, etc. El impacto se considera compatible, 

ya que éste cesará una vez las obras hayan concluido. 

El mayor impacto visual será producido por la propia construcción del depósito. Hay que decir, que la 

zona de actuación se trata de una zona semi-natural, ya que presenta un grado de antropización medio, 

con la presencia de caseríos de forma dispersa y el Depósito del Lirio (existente), zonas de terreno 

natural con manchas puntuales de palmito y en mayor medida, zonas de cultivo. 

El impacto del depósito será negativo, constante, simple, directo, irreversible, irrecuperable y continuo. 

El impacto visual de las conducciones, sólo se dará en la fase de construcción de las obras, ya que, la 

tubería irá enterrada y la zanja se rellenará con los materiales de excavación, quedando estas zonas 

afectadas en su estado original. 

B_MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

- La medida principal para reducir al máximo el impacto visual de las obras es integrar los 

elementos ajenos del paisaje en el mismo. Estas medidas afectan a todos los elementos visibles 

resultantes del depósito. La integración consistirá en la adaptación máxima de las obras al 

medio, utilizando materiales, formas y colores adecuados. 

- Trabajar de forma ordenada; es decir, delimitar correctamente las zonas de acopio de material, 

de separación de residuos en función de su naturaleza, de las áreas de descanso y tránsito de 

maquinaria. 

- Trabajar de forma limpia; esto es, limpiar diariamente la zona de trabajo, y las zonas ocupadas 

por maquinaria, vehículos y zonas de acopio. 

- Minimizar el espacio ocupado: las áreas delimitadas ocuparán el menor espacio posible 

siempre que permita el desarrollo correcto de su función. 

- Limpieza final: finalizadas las obras, se retirarán todos los materiales sobrantes, asegurando la 

completa limpieza de la zona afectada. 

 

7_ECONOMÍA Y POBLACIÓN 

A_EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES  

La fase de obra de esta actuación provocará molestias de carácter temporal provocados por el ruido 

que no afectarán al núcleo urbano más próximo (Canteras), ya que se encuentra a una distancia alejada 

de la zona de actuación (aproximadamente unos 3,5 km) y los niveles de ruido no alcanzarían en 

ninguno caso esas distancias. 

Económicamente, se van a generar puestos de trabajo en la fase de obra, lo que implica un impacto 

positivo. 

Adicionalmente cabe destacar que se potencia con esta actuación el consumo de recursos renovables 

por desalación siguiendo recomendaciones medioambientales. 

B_MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 
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Obstaculizar las infraestructuras en las horas del día menos problemáticas: si en algún momento, con 

motivo de las obras, se va a obstaculizar alguno de los caminos o carreteras, deberá hacerse, 

preferentemente en las horas de menor afluencia de circulación. 

 

8_RESIDUOS Y CONTAMINACIÓN PREVISTA 

A_EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES  

Como consecuencia de la actuación se ha identificado la generación de los siguientes residuos: 

En la fase de construcción: 

- Generación de residuos gaseosos producidos por vehículos y maquinaria pesada, y emisiones 

de polvo producidas por movimientos de tierras y construcción de infraestructuras. Estos 

impactos serán negativos, temporales, simples, directos, irreversibles y recuperables. 

- Generación de residuos sólidos producidos por la creación de nuevas infraestructuras y acopio 

de materiales. Este impacto será negativo, temporal, acumulativo, directo, reversible y 

recuperable. 

En la fase de funcionamiento: No se prevé la generación de residuos. 

Como consecuencia de la actuación, la contaminación prevista será contaminación atmosférica 

producida por los gases de combustión y emisión de polvo, y afección de las características del suelo 

y compactación. 

B_MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Gestión de residuos conforme a la normativa vigente: de acuerdo con la normativa vigente (Ley 

22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados) se priorizará en todo caso la "prevención" 

en materia de residuos. En cuanto a la naturaleza de los residuos generados, la mayor parte serán 

residuos inertes de construcción. Estos residuos serán gestionados de acuerdo a lo establecido en el 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición (art.4. Obligaciones del productor de residuos de construcción y 

demolición). No se prevé que se generen residuos peligrosos durante los trabajos de demolición. De 

ser así, los Residuos Peligrosos se gestionarán de acuerdo al Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y 

peligrosos (Sección 2. Obligaciones de los productores). Se delimitará una zona apropiada para 

acumular los residuos antes de comenzar su gestión y no se mezclarán residuos de diferente 

naturaleza. La zona se seleccionará atendiendo al menor impacto sobre los recursos naturales del 

entorno y el paisaje. Los residuos se irán retirando por gestor autorizado conforme se vayan 

generando, de forma periódica, con el fin de evitar acumulación masiva de residuos y los riesgos 

asociados. 

Los materiales sobrantes se distribuirán a lo largo de la traza de las zanjas o serán depositados en 

una cantera o vertedero autorizado sin ningún límite de distancia. 

 

9_RIESGO DE ACCIDENTES 

EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES 
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Las probabilidades de que se produzca un accidente de vertido de alguno de los productos o materiales 

utilizados en las obras son bajas, ya que la tecnología usada y las medidas preventivas y de seguridad 

adoptadas hacen que el riesgo de accidente sea mínimo. Además, no se prevé la utilización de 

sustancias químicas y/o peligrosas en la realización de las obras. 

B_MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Los camiones y maquinaria repostarán en lugares habilitados, los cambios de aceite y limpieza de 

maquinaria se realizarán fuera de zonas naturales y se señalizarán las zonas de actuación de forma 

correcta. 

 

10_PATRIMONIO CULTURAL 

EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES 

No se ha detectado que la actuación se vea afectado por algún bien de importancia arqueológica, 

histórica o artística. 

B_MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

En la zona de actuación de la obra no se ha detectado ningún elemento de interés arqueológico, 

histórico y artístico. 

 

11_ESPACIOS PROTEGIDOS 

EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES 

RED NATURA 2000 

El depósito no afecta a LICs “Lugares de Interés Comunitario”, ni ZEPAs “Zonas de Especial Protección 

de las Aves” (“Red Natura 2.000”) de forma directa, ya que el más cercano se encuentra a más de 480 

metros del LIC “Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso” y a 170 metros de la ZEPA “Sierra de la Muela-Cabo 

Tiñoso” y del Espacio Natural Protegido de “Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán”. 

Se trata de terrenos de acceso a Instalaciones, explanadas o antiguos cultivos abandonados con 

vegetación ruderal de transición a forestal, por lo que la remoción del terreno para la instalación del 

depósito y sus obras complementarias no va a suponer una afección de consideración sobre los 

hábitats o las especies del LIC y ZEPA. 

ESPACIO NATURAL PROTEGIDO 

El depósito no afecta a el Espacio natural protegido de “Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán” de 

forma directa ya que se encuentra a 170 metros de su delimitación. 

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de "La Muela, Cabo Tiñoso y Roldán" se 

aprobó inicialmente con fecha 15 de marzo de 2006 (BORM n° 77 de 3 de abril de 2006). En dicho PORN 

se establecen los límites del Espacio Natural Protegido y se le asigna la figura de "Parque Regional". 

Por otro lado, el PORN del espacio natural aprobado inicialmente, propone que las infraestructuras de 

abastecimiento deberán de ejecutarse preferentemente sobre el trazado de las ya existentes o apoyarse 

en los caminos y carreteras (art. 63) por lo que consideramos que la ubicación propuesta es acorde 

con el PORN. 

HABITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 
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En cuanto a los hábitats de interés comunitario, la zona ocupada por la construcción del depósito y sus 

infraestructuras anexas (vallados), no se encuentran sobre ningún tipo de hábitat de interés 

comunitario. 

La actuación únicamente afecta al hábitat de interés comunitario 82D033 Rubo ulmifolii-Nerietum 

oleandri (Baladres de Nerium oleander propios de ramblas pedregosas; Hábitat clasificado como Raro), 

que se encuentra presente en la Rambla de Peñas Blancas. La posible afección se debe a que el 

depósito a construir tiene su aliviadero en esta rambla. 

El aporte de agua en las ramblas o cursos temporales de agua en la Región de Murcia, suele suponer 

un impacto positivo sobre las comunidades de adelfa presentes en las mismas, mejorando su 

crecimiento y vigor. No se espera ningún impacto negativo como consecuencia de la presencia del 

aliviadero en esta rambla. No obstante el aliviadero solo tendrá un uso esporádico y de emergencia en 

caso de fallo de los sistemas de seguridad que implican que se desborde el agua en el mismo, o en 

caso de vaciados controlados por operaciones de mantenimiento en el depósito. 

OTROS TIPOS DE AFECCIONES 

No observamos afecciones a monte público ni vías pecuarias. 

 
Adicionalmente a lo anterior se incluirá información relativa al cumplimiento de los requisitos que, para la 
realización de nuevas actuaciones,  establece la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE). Para ello 
se cumplimentarán los apartados siguientes:  
 
4. Cumplimiento de los requisitos que para la realización de nuevas actuaciones según establece la 

Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) 
 

Para la actuación considerada se señalará una de las dos siguientes opciones. 
  

a. La actuación no afecta al buen estado de las masas de agua de la Demarcación a la que 
pertenece ni da lugar a su deterioro 

X 

b. La actuación afecta al buen estado de alguna de las masas de agua de la Demarcación a la que 
pertenece o produce su deterioro  

□ 

 
Si se ha elegido la primera de las dos opciones (no afección o deterioro), se incluirá, a continuación, su 
justificación, haciéndose referencia a los análisis de características y de presiones e impactos realizados para 
la demarcación. 
 
Justificación: 

El medio hídrico no se encuentra entre las unidades ambientales más afectadas por el proyecto, según 
se recoge en la Ficha de Información Ambiental, El medio hídrico se verá afectado mínimamente 
durante el periodo de construcción de la obra por los movimientos de tierra, los posibles vertidos 
accidentales de materiales de construcción, la emisión de polvo, y el cruce de cauces por las 
conducciones a instalar 

 
En el caso de haberse señalado la segunda de las opciones anteriores (afección o deterioro de las masas de 
agua), se cumplimentarán los tres apartados siguientes  aportándose  la información que se solicita. 
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     4.1  Las principales causas de afección a las masas de agua son (Señalar una o varias de las siguientes 
tres opciones). 
 

a. Modificación de las características físicas de las masas de agua superficiales. □ 
b. Alteraciones del nivel de las masas de agua subterráneas □ 
c. Otros (Especificar): ___________________________________ □ 

 
   Justificación: 
 
 
4.2. La actuación se realiza ya que (Señalar una o las dos opciones siguientes): 

 
a. Es de interés público superior □ 
b. Los perjuicios derivados de que no se logre el buen estado de las aguas o su 
deterioro se ven compensados por los beneficios que se producen sobre (Señalar 
una o varias de las tres opciones siguientes): 

□ 

 
a. La salud humana □ 
b. El mantenimiento de la seguridad humana □ 
c. El desarrollo sostenible □ 

 
         Justificación:  
 
 
 
    4.3 Los motivos a los que se debe el que la actuación propuesta no se sustituya por una opción 
medioambientalmente mejor son (Señalar una o las dos opciones siguientes): 
 

a. De viabilidad técnica □ 
b. Derivados de unos costes desproporcionados □ 

 
          Justificación:  
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7. ANALISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACION DE COSTES  

 
Este análisis tiene como objetivo determinar la viabilidad económica de la actuación,  considerando el flujo de 
todos los ingresos y costes (incluidos los ambientales recogidos en las medidas de corrección y compensación 
que se vayan a establecer) durante el periodo de vida útil del proyecto. Se analizan asimismo las fuentes de 
financiación previstas de la actuación y la medida en la que se espera recuperar los costes a través de ingresos 
por tarifas y cánones; si estos existen y son aplicables. 
 
Para su realización se deberán cumplimentar los cuadros que se exponen a continuación, suministrándose 
además la información complementaria que se indica. 
 

1. Costes de inversión totales previstos.  
 

Costes de Inversión Total (Miles de Euros) 

    

Terrenos 32,5 

Construcción 8633,28 

Equipamiento   

Asistencias Técnicas 250 

Tributos   

Otros 1357,82 

IVA 2157,46 

Total  
12431,06 

    

 
2. Plan de financiación previsto  

           

FINANCIACION DE LA INVERSIÓN Total (Miles de Euros) 

    

Aportaciones Privadas (Usuarios)   

Presupuestos del Estado  

Fondos Propios (Sociedades Estatales)  

Prestamos   

Fondos de la UE 12431,06  

Aportaciones de otras administraciones   

Otras fuentes    

Total  
12431,06 

    

 
3. Costes anuales de explotación y mantenimiento previstos 
 

Costes anuales de explotación y 
mantenimiento 

Total (Miles de Euros) 

    

Personal 6,62 

Energéticos  

Reparaciones 13,25 

Administrativos/Gestión 3,31 

Financieros   

Otros   

Total  
23,18 
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Los costes estimados se incluyen en los de explotación de la zona a la que pertenece la infraestructura 
considerándose un 0,1% los de personal, un 0,2% los de reparaciones y un 0,05% los de administración 
sobre el importe previsto de la inversión. 

 
4. Si la actuación va a generar ingresos, realice una estimación de los mismos en el cuadro siguiente: 
 

           

 Ingresos previstos por canon y tarifas 
(según legislación aplicable) 

Total (Miles de Euros) 

    

Uso Agrario   

Uso Urbano   

Uso Industrial   

Uso Hidroeléctrico   

Otros usos 127,1 

Total  127,1 

    

 
El importe de ingresos previstos se corresponde a la participación del presente proyecto en la generación 
de ingresos prevista para la Mancomunidad de los Canales del Taibilla durante un periodo de 30 años 
actualizados a una tasa del 5% 
 

5. A continuación explique cómo se prevé que se cubran los costes de explotación y mantenimiento para 
asegurar la viabilidad del proyecto: 

 
Dado que la actuación supone una ampliación de un recinto existente de la red de abastecimiento, la 
explotación se realizará con los mismos medios con los que se viene haciendo hasta ahora, por lo que no 
supone ningún aumento de los costes actuales. 
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8. ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO 

 
 

 En la medida de lo posible, describa los impactos socioeconómicos de la actuación en los apartados siguientes: 
 
1. ¿Cuál de los siguientes factores justifica en mayor medida la realización de la actuación (si son de relevancia 

semejante, señale más de uno)?  
a. Necesidades de nuevas aportaciones hídricas para abastecer a la población                                     x 

b. Necesidades de nuevas aportaciones hídricas para la agricultura                                                        □                                                        
c. Aumento de la producción energética                                                                                                    □ 
d. Necesidades de nuevas aportaciones hídricas para la actividad industrial o de servicios                    x 
e. Aumento de la seguridad frente a inundaciones                                                                                    □ 
e. Necesidades ambientales                                                                                                                      □ 

 
2. La explotación de la actuación, en su área de influencia, favorecerá el aumento de: 

a. La producción   □ 
b. El empleo          x 
c. La renta             □  
d. Otros___________________ 

 
           Justificar: 
 
El desarrollo de las obras creará un limitado número de empleados durante su ejecución y favorecerá el 
desarrollo socioeconómico del área cubierta con la nueva infraestructura de abastecimiento. 
 
3. Otras afecciones socioeconómicas que se consideren significativas (Describir y justificar). 
 
            a. 
            b. 
            ….. 
 
           Justificar: 
 
4. ¿Existe afección a bienes del patrimonio histórico-cultural? 
 

a. Si, muy importantes y negativas 
b. Si, importantes y negativas 
c. Si, pequeñas y negativas 
d. No  
e. Si, pero positivas  

□ 
□ 
□ 
x 
□ 

 
 
     Justificar: 

 
Se considera que no es previsible una afección mayor a la señalada, a no ser que en las fases de 
construcción se descubra algún yacimiento oculto. 
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9. CONCLUSIONES 

 
Incluya, a continuación, un pronunciamiento expreso sobre la viabilidad del proyecto y, en su caso, las 
condiciones necesarias para que sea efectiva, en las fases de proyecto o de ejecución. 
 
El proyecto es: 
 
x    1. Viable 
 
Con lo expresado en los apartados anteriores, se consideran justificadas las obras del PROYECTO DE 
NUEVO DEPÓSITO PARA REGULAR LOS APORTES DE LA DESALADORA DE VALDELENTISCO EN EL 
PARAJE DEL LIRIO (MU/CARTAGENA) desde los puntos de vista técnico, ambiental, financiero y 
socioeconómico, por lo que se concluye que el proyecto es viable en las condiciones en él indicadas. 
 
□    2. Viable con las siguientes condiciones: 
 

a)  En fase de proyecto 
Especificar: ___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

b)  En fase de ejecución 
Especificar: ___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
□    3. No viable 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: 
Nombre: Pablo Roa Prieto 
Cargo: Jefe de Servicio de Proyectos y Obras 
 Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
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Informe de Viabilidad correspondiente a: 

Título de la actuación:  PROYECTO DE NUEVO DEPÓSITO PARA REGULAR LOS APORTES DE LA DESALADORA DE 
VALDELENTISCO EN EL PARAJE DEL LIRIO (MU/CARTAGENA). CLAVE: 07.330-0651/2101 

 
Informe emitido por: MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DE TAIBILLA 

 
           En fecha: ENERO 2021 
 
El informe se pronuncia de la siguiente manera sobre la viabilidad del Proyecto: 
 

x Favorable 

  

 No favorable 

 
¿Se han incluido en el informe condiciones para que la viabilidad sea efectiva en fase de proyecto o de ejecución? 

x No 

  

 Si (especificar): 
 

 

Resultado de la supervisión del Informe de Viabilidad 

El informe de viabilidad arriba indicado 
 

 Se aprueba por esta Secretaria de Estado de Medio Ambiente, autorizándose su información pública, sin condicionantes  
  

X Se aprueba por esta Secretaria de Estado de Medio Ambiente, autorizándose su información pública, con los siguientes 
condicionantes: 
 
 Las tarifas a aplicar a los usuarios se atendrán a la legislación vigente y tenderán a una recuperación de los costes 

asociados. 
 Queda anulada la Aprobación, correspondiente al Informe de Viabilidad del PROYECTO DE NUEVO DEPÓSITO 

PARA REGULAR LOS APORTES DE LA DESALADORA DE VALDELENTISCO EN EL PARAJE DEL LIRIO 
(MU/CARTAGENA). CLAVE: 07.330-0651/2101, de fecha 18 de diciembre de 2020 y a la que ésta sustituye. 

 Antes de la licitación de las obras deberá estar emitida la correspondiente Resolución sobre la Aprobación Técnica del 
Proyecto, por lo que el presente Informe de Viabilidad está supeditado al resultado de la citada Resolución. 
 

 

 No se aprueba por esta Secretaria de Estado de Medio Ambiente. El Órgano que emitió el informe deberá proceder a replantear 
la actuación y emitir un nuevo informe de viabilidad.   

 

 
 
 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE 
 

(Firmado electrónicamente) 
 

Hugo Morán Fernández 
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CSV : GEN-e1dc-b896-4af7-e763-1a40-01af-995d-580d

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

FIRMANTE(1) : HUGO ALFONSO MORAN FERNANDEZ | FECHA : 27/01/2022 14:10 | Aprueba




