
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORME DE VIABILIDAD DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 

MEJORA DEL CONTROL CENTRALIZADO Y TELEMANDO EN LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(MU/MURCIA) 

 
(según lo contemplado en la Ley 11/2005, de 22 de Junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, 

del Plan Hidrológico Nacional) 
 



 
DATOS BÁSICOS  
 
Título de la actuación: 
ELABORACIÓN DEL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA DEL CONTROL CENTRALIZADO 
Y TELEMANDO EN LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN (MU/MURCIA) 
 
Clave de la actuación: 
 
 
En caso de ser un grupo de proyectos, título y clave de los proyectos individuales que lo forman: 
 
 
 
 
 
Municipios en los que se localizan las obras que forman la actuación: 
Municipio Provincia Comunidad Autónoma 
CARTAGENA MURCIA MURCIA 
   
   
   
   
   
   
 
Organismo que presenta el Informe de Viabilidad: 
MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 
 
Nombre y 
apellidos persona 
de contacto 

Dirección e-mail (pueden 
indicarse más de 
uno) 

Teléfono Fax 

ESTHER ESQUILAS 
MUÑOZ 

C/MAYOR Nº1 Esther.esquilas@mct.es 968 32 00 14  ext 303 968 12 25 08 

 
Organismo que ejecutará la actuación (en caso de ser distinto del que emite el informe): 
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1. OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN.  
 
 
Se describirá a continuación, de forma sucinta, la situación de partida, los problemas detectados y las necesidades 
que se pretenden satisfacer con la actuación, detallándose los principales objetivos a cumplir.  
 
1. Problemas existentes (señalar los que justifiquen la actuación) 

 
Inicialmente las poblaciones abastecidas por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla eran abastecidas por 
el Canal de Cartagena, finalizado en 1945, cuyo caudal provenía de la captación del río Taibilla. Posteriormente 
se dotó con el Nuevo Canal de Cartagena, puesto en servicio en 1980, cuyo caudal provenía del post-trasvase 
Tajo-Segura. 
 
En los últimos años se han ejecutado las siguientes desaladoras que aportan agua a los canales anteriormente 
citados: 
 

• Desaladora Valdelentisco. Aporta agua al Canal de Cartagena. 
• Desaladoras San Pedro del Pinatar I y II. Aportan agua al Nuevo Canal de Cartagena. 

 
Además de las desaladoras, se han ejecutado varios proyectos de gran importancia que mejoran el 
abastecimiento y la interconexión entre zonas, entre ellos podemos citar los siguientes: 
 

• Depósito de Montesinos. 
• Depósito de Vistabella. 
• Depósitos San Pedro 1 y 2. 
• Conexión ETAP La Pedrera - ETAP Torrealta. 
• Conexión Lirio – La Aljorra 

 
La complejidad de la red de abastecimiento resultante hace necesario disponer de herramientas de 
monitorización, control y gestión para un aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos y energéticos 
disponibles. 
 

 
2. Objetivos perseguidos (señalar los que se traten de conseguir con la actuación) 
 

El principal objetivo del proyecto será monitorizar, controlar y gestionar de forma eficiente los recursos hidráulicos 
y energéticos y las infraestructuras de forma centralizada, además de disponer de información en tiempo real y 
unificada a partir de la cual la Mancomunidad dispondrá de información veraz e instantánea de todos los 
parámetros hidráulicos, energéticos y cualquier otro parámetro que apoye a la gestión del sistema, así como 
todos sus cambios de estado y alarmas de cualquier nivel, de dicha información en tiempo real también se 
derivará la información histórica la cual permitirá el estudio del funcionamiento del sistema de gestión y de las 
infraestructuras, permitiendo una planificación a corto, medio y largo plazo de las estrategias y actuaciones 
futuras encaminadas a una mejora continua de la Mancomunidad a todos sus niveles. 
 
Para ello la Mancomunidad debe disponer de un moderno sistema de gestión hidráulica, apoyado en un moderno 
sistema de telecontrol y una red de comunicaciones eficiente y segura, que le permita controlar y gestionar las 
instalaciones en tiempo real, tanto por los encargados de zona como desde el Centro de Control Centralizado. 
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Los objetivos principales del Sistema de Telegestión de la Infraestructura Hidráulica de la zona 4ª son: 
 

• Dotar de los sistemas necesarios de mando y control a la infraestructura afectada. Con el nuevo sistema 
se tendrá información centralizada en el nuevo centro de control, en tiempo real y de todas las variables 
que se deseen conocer. Esto evitará desplazamientos y permitirá reaccionar ágilmente ante imprevistos.  

 
• Telemando de las instalaciones. Además de monitorizar la información en tiempo real, este sistema 

permitirá dar órdenes de control remoto, como por ejemplo arrancar bombas si se funciona en modo por 
consigna remota, aumentar las consignas de dosificación de cloro, regular las compuertas de los canales 
para aprovechar su capacidad y poder reaccionar de manera rápida y eficaz a la demanda, etc. 

 
• Gestionar de manera óptima los caudales hidráulicos y las instalaciones de producción.  Apoyándose en 

los datos recogidos por el sistema de control y por la información proporcionada por el sistema de gestión 
hidráulica, se tomarán las decisiones respecto a los envíos de agua por los distintos caminos posibles de 
manera óptima así como las decisiones sobre los parámetros de funcionamiento que tendrán que cumplir 
las instalaciones productoras de agua ( potabilizadoras y desalinizadoras).  

 
• Conocer la calidad del agua. Se podrán conocer los niveles de cloro, turbidez, etc. en los puntos 

deseados,  
 

• Mejorar el nivel de servicio. Conocer los problemas que surgen en la red de abastecimiento en tiempo 
real permitiendo la anticipación en su resolución e incrementando el nivel de servicio.  

 
• Recoger información sistemáticamente. El nuevo sistema de telegestión permitirá la recogida de datos en 

tiempo real, y por tanto el almacenamiento y tratamiento de la información de la forma que se considere 
más conveniente.  

 
Una vez ampliado y actualizado tecnológica y funcionalmente, el nuevo sistema supondrá para la Mancomunidad, 
un sistema de gestión acorde con las más modernas y eficientes tecnologías. Además se ha concebido una 
plataforma tecnológica y de comunicaciones que pueda dar servicio a otras redes de datos de forma inmediata. 
Constituye un sistema integrador de otros subsistemas o infraestructuras tecnológicas, distintas, adicionales o 
complementarias, en correspondencia con los avances tecnológico-funcionales y sus evoluciones y 
actualizaciones, tales como: telemando, telecontrol, captación de imágenes, video, video vigilancia, etc.  
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2. ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN A LO ESTABLECIDO POR LA 
LEGISLACIÓN  Y LOS PLANES Y PROGRAMAS VIGENTES  

 
Se realizará a continuación un análisis de la coherencia de los objetivos concretos de la actuación (descritos en 1) 
con los que establece la legislación y la planificación vigente.  
 
En concreto, conteste a las cuestiones siguientes, justificando, en todo caso, la respuesta elegida (si así se 
considera necesario, puede indicarse, en cada cuestión, más de una respuesta) : 
 
1. La actuación se va a prever: 

a) En el Plan Hidrológico de la Demarcación a la que pertenece 
b) En una Ley específica (distinta a la de aprobación del Plan) 
c) En un Real Decreto específico 
d) Otros (indicar) 

□ 
□ 
□ 
x 

       
        Justificar la respuesta: 
 
Ley 11/2005 de 22 de Junio del Plan Hidrológico Nacional, Disposición Transitoria Cuarta, Anexo IV, Apartado 2.2. 
Punto O. 
 
2.   La actuación contribuye fundamentalmente a la mejora del estado de las masas de agua 

a) Continentales              
b) De transición 
c) Costeras 
d) Subterráneas 
e) No influye significativamente en el estado de las masas de agua 
f) Empeora el estado de las masas de agua 

□ 
□ 
□ 
□ 
x 
□ 

 
      Justificar la respuesta: 
 
No contribuye a la mejora del estado de las masas de agua. 
 
3.   ¿La actuación contribuye a incrementar la disponibilidad y/o la regulación de los recursos hídricos? 

a)   Mucho 
b)   Algo 
c) Poco 
d) Nada 
 

□ 
x 
□ 
□ 

       Justificar la respuesta: 
La actuación incrementa la disponibilidad en la medida de evitar desplazamientos y reaccionar ágilmente ante 
imprevistos. 
 
4.  ¿La actuación contribuye a una utilización más eficiente del agua (reducción de los m3 de agua consumida por 
persona y día o de los m3 de agua consumida por euro producido)? 

a)  Mucho 
b)  Algo 
c) Poco 
d) Nada 
 

□ 
x 
□ 
□ 

 Justificar la respuesta: 
 
La actuación resuelve el problema de la presencia continua de operarios. 
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  5.    ¿La actuación reduce las afecciones negativas a la calidad de las aguas por reducción de vertidos o deterioro 
de la calidad del agua? 

a) Mucho  
b) Algo  
c) Poco 
d) Nada 
  

□ 
□ 
□ 
x 
 

Justificar la respuesta: 
 
La actuación reduce los vertidos incontrolados. 
 
 

6.    ¿La actuación disminuye los efectos asociados a las inundaciones? 
a)   Mucho 
b)   Algo  
c) Poco 
d) Nada 
 

□ 
□ 
□ 
x 
 
 

Justificar la respuesta: 
 
La actuación no presenta efectos asociados a las inundaciones. 
 
 
   7. ¿La actuación contribuye a la conservación y gestión sostenible de los dominios públicos terrestres hidráulicos 

y de los marítimo-terrestres? 
a)   Mucho 
b)   Algo  
c) Poco 
d) Nada 
 

□ 
□ 
□ 
x 
 

Justificar la respuesta: 
 
 
   8. La actuación colabora en la asignación de las aguas de mejor calidad al abastecimiento de población? 

a)   Mucho 
b)   Algo 
c) Poco 
d) Nada 
 

□ 
□ 
x 
□ 
 

Justificar la respuesta: 
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9.  ¿La actuación contribuye a la mejora de la seguridad en el sistema (seguridad en presas, reducción de daños 
por catástrofe, etc)? 

a)   Mucho 
b)   Algo  
c) Poco 
d) Nada 
 

□ 
x 
□ 
□ 
 
 

Justificar la respuesta: 
Las conducciones permiten garantizar el abastecimiento de una forma más segura. 
 
 
10.  ¿La actuación contribuye al mantenimiento del caudal ecológico? 

a)   Mucho 
b)   Algo 
c) Poco 
d) Nada 
 

□ 
□ 
□ 
x 
 

Justificar la respuesta: 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN  
 
Se sintetizará a continuación la información más relevante de forma concisa. Incluirá, en todo caso, la localización de 
la actuación (si es posible indicando sus coordenadas geográficas), un cuadro resumen de sus características más 
importantes  y un esquema de su funcionalidad.  

 
El principal objetivo del proyecto será monitorizar, controlar y gestionar de forma eficiente los recursos hidráulicos 
y energéticos y las infraestructuras de forma centralizada, además de disponer de información en tiempo real y 
unificada a partir de la cual la Mancomunidad dispondrá de información veraz e instantánea de todos los 
parámetros hidráulicos, energéticos y cualquier otro parámetro que apoye a la gestión del sistema, así como 
todos sus cambios de estado y alarmas de cualquier nivel, de dicha información en tiempo real también se 
derivará la información histórica la cual permitirá el estudio del funcionamiento del sistema de gestión y de las 
infraestructuras, permitiendo una planificación a corto, medio y largo plazo de las estrategias y actuaciones 
futuras encaminadas a una mejora continua de la Mancomunidad a todos sus niveles. 
 
Para ello la Mancomunidad debe disponer de un moderno sistema de gestión hidráulica, apoyado en un moderno 
sistema de telecontrol y una red de comunicaciones eficiente y segura, que le permita controlar y gestionar las 
instalaciones en tiempo real, tanto por los encargados de zona como desde el Centro de Control Centralizado. 
 
El objeto es describir el alcance del sistema de monitorización, control y gestión de la infraestructura hidráulica 
que se va a implantar en la zona 4ª de la Mancomunidad. 
 
Los objetivos principales del Sistema de Telegestión de la Infraestructura Hidráulica de la zona 4ª son: 
 
Dotar de los sistemas necesarios de mando y control a la infraestructura afectada. Con el nuevo sistema se 
tendrá información centralizada en el nuevo centro de control, en tiempo real y de todas las variables que se 
deseen conocer. Esto evitará desplazamientos y permitirá reaccionar ágilmente ante imprevistos.  
 
Telemando de las instalaciones. Además de monitorizar la información en tiempo real, este sistema permitirá 
dar órdenes de control remoto, como por ejemplo arrancar bombas si se funciona en modo por consigna remota, 
aumentar las consignas de dosificación de cloro, regular las compuertas de los canales para aprovechar su 
capacidad y poder reaccionar de manera rápida y eficaz a la demanda, etc. 
 
Gestionar de manera óptima los caudales hidráulicos y las instalaciones de producción.  Apoyándose en 
los datos recogidos por el sistema de control y por la información proporcionada por el sistema de gestión 
hidráulica, se tomarán las decisiones respecto a los envíos de agua por los distintos caminos posibles de manera 
óptima así como las decisiones sobre los parámetros de funcionamiento que tendrán que cumplir las 
instalaciones productoras de agua ( potabilizadoras y desalinizadoras).  
 
 Conocer la calidad del agua. Se podrán conocer los niveles de cloro, turbidez, etc. en los puntos deseados,  
  
 Mejorar el nivel de servicio. Conocer los problemas que surgen en la red de abastecimiento en tiempo real 
permitiendo la anticipación en su resolución e incrementando el nivel de servicio.  
 
 Recoger información sistemáticamente. El nuevo sistema de telegestión permitirá la recogida de datos en 
tiempo real, y por tanto el almacenamiento y tratamiento de la información de la forma que se considere más 
conveniente.  
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Una vez ampliado y actualizado tecnológica y funcionalmente, el nuevo sistema supondrá para la Mancomunidad, 
un sistema de gestión acorde con las más modernas y eficientes tecnologías. Además se ha concebido una 
plataforma tecnológica y de comunicaciones que pueda dar servicio a otras redes de datos de forma inmediata.  
 
Constituye un sistema integrador de otros subsistemas o infraestructuras tecnológicas, distintas, adicionales o 
complementarias, en correspondencia con los avances tecnológico-funcionales y sus evoluciones y 
actualizaciones, tales como: telemando, telecontrol, captación de imágenes, video, video vigilancia, etc.  
 
No es objeto la sustitución de bombas, válvulas ni demás equipamiento electromecánico obsoleto, salvo el 
estrictamente necesario para conseguir la automatización deseada. 

 
El alcance de esta actuación tendrá cinco fases claramente definidas:  
 
PROYECTO:  
 

• FASE 1: Realización de estudios básicos necesarios para el Proyecto de Sistema de Gestión Hidráulica. 
• FASE 2: Redacción del proyecto de detalle del Sistema de Gestión Hidráulica. 

 
OBRA:  
 

• FASE 3: Suministro, instalación, puesta en servicio del Sistema de Gestión Hidráulica desarrollado en la 
fase primera así como de las herramientas de gestión incluidas en el mismo. 

 
PUESTA EN SERVICIO:  
 

• FASE 4: Puesta en servicio de las instalaciones y sistemas implantados. 
 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EXPLOTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA:  
 

• FASE 5: Asistencia técnica a la explotación de las instalaciones  y sistemas objeto del presente proyecto. 
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4. EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS  
 
Se expondrán aquí las razones que han llevado, de todas las alternativas posibles, a proponer la actuación descrita 
en 3 para la consecución de los objetivos descritos en 1 y 2.  
 
Esta justificación debe ser coherente con los contenidos de los capítulos de viabilidad técnica, ambiental, económica 
y social que se exponen a continuación y, en ese sentido, puede considerarse como una síntesis de los mismos. En 
la medida de lo posible, se cuantificará el grado de cumplimiento de los objetivos que se prevé alcanzar con la 
alternativa seleccionada para lo que se propondrán los indicadores que se consideren más oportunos. 
 
1. Alternativas posibles para un análisis comparado de coste eficacia (Posibles actuaciones que llevarían a una 
consecución de objetivos similares, en particular mediante una actuación no estructural). 
 

De acuerdo con  la “Guía para la Implantación de Sistemas de Información en la Gestión de Redes de Suministro 
de Agua” (CENTA, 1997), algunas de las necesidades a satisfacer mediante el uso de un conjunto integrado de 
herramientas tecnológicas en gestión de redes son:   

   
• Garantías de disponibilidad de información precisa y actualizada de las infraestructuras (en servicio, 

proyectadas, planificadas) con referencias geográficas.  
• Conocimiento de la ubicación de los clientes en relación con infraestructuras y acontecimientos.  
• Conocimiento de las condiciones de suministro y su evolución correspondiente a cada cliente.  
• Conocimiento de interrupciones o insuficiencia en el suministro a cada cliente.  
• Valoración de la calidad del agua suministrada. 
• Conocimiento del funcionamiento de la red con detalle suficiente para valorar calidad de servicio v 

repercusiones de cualquier cambio.  
• Conocimiento georreferenciado inmediato de reclamaciones, anomalías, obras y clientes.  
• Evaluación de riesgos de rotura o problemas de calidad de agua en situaciones coyunturales y normales.  
• Conocimiento de la capacidad de suministro de las redes para situación actual y escenarios futuros.  
• Conocimiento de las solicitaciones existentes y previsibles de suministro en las redes.  
• Evaluación del riesgo de disfuncionalidad de las infraestructuras. Minimización de las anomalías y su 

repercusión en los clientes  
• Disponibilidad de información suficiente y precisa para la detección y gestión de agua no contabilizada 

(autorizada o no).  
• Disponibilidad de información on-line sobre el abastecimiento (telecontrol)  
• Establecimiento con criterios objetivos de las necesidades de inversión en planes de renovación y mejora 

(en términos de cantidad y calidad).  
• Elaboración eficiente de proyectos sobre referencias reales y actualizadas.  
• Mejora de la eficiencia en el seguimiento y control de obras.  
• Valoración patrimonial georreferenciada y consistente con toda la información de infraestructuras de la 

empresa.  
• Conocimiento inmediato de estado de elementos operativos y actuaciones en curso, posibilitando una 

gestión eficiente del telemando de los mismos. 
• Definición rápida, precisa y actualizada de soluciones (suficientes/óptimas) ante disfunciones.  
• Optimización de la operación (costes y riesgos).  
• Soporte geográfico de referencia 
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2. Ventajas asociadas a la actuación en estudio que hacen que sea preferible a las alternativas anteriormente 
citadas: 

 
Los beneficios de esta herramienta son muy claros:  
• Mayor calidad en el servicio de la red, al disponer de información consistente y actualizada en todo 

momento.  
• Optimización de los recursos disponibles, mediante la utilización de modelos matemáticos actualizados.  
• Menores costes de operación, como consecuencia de la optimización.  
 
La implantación del nuevo sistema se hará sin perder la funcionalidad de los sistemas actuales, siempre que las 
actuaciones en la red de comunicaciones lo permitan. 

 
 
 
 
 
5. VIABILIDAD TÉCNICA  
 
Deberá describir, a continuación, de forma concisa, los factores técnicos que han llevado a la elección de una 
tipología concreta para la actuación, incluyéndose concretamente información relativa a su idoneidad al tenerse 
en cuenta su fiabilidad en la consecución de los objetivos (por ejemplo, si supone una novedad o ya ha sido 
experimentada), su seguridad (por ejemplo, ante sucesos hidrológicos extremos) y su flexibilidad ante 
modificaciones de los datos de partida (por ejemplo, debidos al cambio climático). 
 
 
La viabilidad técnica de las obras esta garantizada en cuanto a que estas se componen de elementos (tuberías, 
válvulas, etc) habituales en todos los organismos de gestión del agua, tanto en la tipología como en sus 
características. 
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6. VIABILIDAD AMBIENTAL  
 
Se analizarán aquí las posibles afecciones de la actuación a la Red Natura 2000 o a otros espacios protegidos. 
Se especificará, además, si se han analizado diversas alternativas que minimicen los impactos ambientales y si 
se prevén medidas o actuaciones compensatorias.  
 
 
1. ¿Afecta la actuación a algún LIC o espacio natural protegido directamente (por ocupación de suelo 

protegido, ruptura de cauce, etc) o indirectamente (por afección a su flora, fauna, hábitats o ecosistemas 
durante la construcción o explotación por reducción de aportes hídricos, creación de  barreras, etc.)? 

 
A. DIRECTAMENTE       B. INDIRECTAMENTE 

a) Mucho                                      □ a) Mucho                                      □  
b) Poco                                         □ b) Poco                                         □ 
c) Nada                                         x c) Nada                                         x 
d) Le afecta positivamente           □ d) Le afecta positivamente           □ 

 
2. Si el proyecto ha sido sometido a un proceso reglado de evaluación ambiental se determinarán los 

trámites seguidos, fecha de los mismos y dictámenes. (Describir): 
 

No es de aplicación. 
 
3. Impactos ambientales previstos y medidas de corrección propuestas (Describir). 
 

Las medidas preventivas y correctoras tienen las siguientes finalidades y características: 
 

- Reducir al mínimo y/o suprimir los impactos negativos. 
- Reducir en número de medidas compensatorias. 
- Identificar para cada medida la fase de aplicación y los hábitats y 
- taxones afectados. 
- Identificar y considerar los efectos previstos y los impactos residuales. 
- Las medidas han de ser justificadas e indicar, cuando sea posible, en 
- que medida reducirán o evitarán el efecto negativo. 
- Hay que llevar un seguimiento de las medidas (rectificación de los 
- fracasos). 

 
ATMÓSFERA. 
 
Entre las medidas correctoras para la mitigación del polvo, y los gases producidos por los vehículos y la 
maquinaria en el ambiente atmosférico encontramos las siguientes: 

- Humedecer las zonas de trabajo para decantar el polvo. 
- Se evitará trabajar en días de fuertes vientos y se taparán los materiales depositados en los 

camiones de transporte. 
- Se intentará reducir la velocidad de los camiones y se acumularán los materiales en lugares 

protegidos. 
- Para los gases producidos por la maquinaria, se revisarán éstas para ver que se encuentran en 

buenas condiciones. 
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RUIDO Y VIBRACIONES. 
 

Entre las medidas correctoras para la mitigación del impacto del ruido sobre el medio ambiente, se 
revisará periódicamente la emisión de ruidos por la maquinaria, vehículos y herramientas de trabajo, 
garantizando niveles de ruido aceptables y se intentará realizar los trabajos que más ruido produzcan, 
fuera de las horas de descanso. Se usarán equipos de protección individual. 
El aporte de materiales a la obra se hará de forma periódica, al igual que la eliminación de residuos de la 
obra se realizará de forma intermitente. 
Se planificarán los trabajos para evitar grandes piezas de demolición, y se utilizarán las carcasas de las 
máquinas y herramientas, determinadas por el fabricante. 
Con estas medidas para mitigar el ruido, se ataja uno de los mayores impactos que ocasiona la obra. 
 
SUELO. 

 
Se eliminará cualquier señal de las obras y se llevará a cabo la recogida de escombros o vertidos de la 
obra, para el mantenimiento de los hábitats vecinos. Los escombros y residuos sobrantes de las 
demoliciones, serán clasificados según su naturaleza y posteriormente depositados en vertedero 
controlado o entregados a un gestor autorizado. 
Además de esto, se acondicionará un lugar para la estancia de los vehículos, para evitar el derrame de 
aceites u otros productos contaminantes. 
También se evitarán acopios de materiales durante largos periodos de tiempo que puedan modificar las 
propiedades del suelo, y se designará un solo lugar para la caída del material removido, evitando siempre 
zonas naturales. 

 
AGUA. 

 
En cuanto a las aguas superficiales y subterráneas, las medidas preventivas a tomar simplemente son, 
evitar los derrames accidentales de sustancias contaminantes, que puedan infiltrarse en el suelo a través 
de los diferentes horizontes pudiendo provocar daños en las aguas subterráneas existentes y en los 
cauces más cercanos. 
Además se delimitará y señalizará el área donde se llevarán a cabo los trabajos de demolición, con el fin 
de evitar vertidos a los cauces no deseados. 

 
FLORA. 

 
La vegetación no se verá afectada por las obras, ya que no se prevén despejes ni desbroces. 
Por otro lado, para mantener la vegetación existente, no se verterán residuos procedentes de la obra en 
lugares que pueda afectar a la flora silvestre. 

 
FAUNA. 

 
El ruido de las demoliciones, será el impacto que más afecte a la fauna a la hora de la realización del 
proyecto. Las medidas correctoras serán no alargar estos trabajos excesivamente para evitar afecciones a 
los animales. 
También afectarán el ruido y las vibraciones del resto de actuaciones a la fauna circundante, con lo que 
aquí se aplicarán las mismas medidas correctoras mencionadas en el apartado del ruido. Se deberán 
evitar vibraciones y ruidos durante la época de reproducción de los animales y durante la época de 
nidificación de las aves. Se controlará la velocidad en vías y accesos, y se ubicarán pasos y 
señalizaciones adecuados. 
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PAISAJE. 
 

Entre las medidas correctoras destinadas al paisaje se habrá de adaptar las características de las obras 
accesorias lo máximo posible al entorno. Esto se realizará utilizando los mismos materiales, formas, 
colores, etc. Se trata de conseguir una menor intrusión visual de la obra en el entorno. 
Además, no se acopiarán escombros en el entorno, conforme se vayan llevando a cabo los trabajos de 
demolición se procederá a descombrar. 

 
RESIDUOS. 

 
Se descontaminarán los elementos de las construcciones a demoler que contengan sustancias peligrosas, 
aunque se afirma que ninguna de los elementos constructivos que van a ser demolidos poseen sustancias 
tóxicas o peligrosas en los materiales que los componen (como por ejemplo: amianto). 
No se mezclarán los residuos generados de diferente naturaleza o composición. Se separarán y 
clasificarán éstos, y serán depositados en vertedero autorizado o retirados por un gestor autorizado. 

 
INFRAESTRUCTURAS. 

 
Se realizará una señalización de las obras y de los tramos afectados, mediante el personal adecuado, 
sobre todo, cuando se proceda a cortar algún vial. También se adecuará los viales que durante la fase de 
obras puedan ver mermada su anchura. 
 

Adicionalmente a lo anterior se incluirá información relativa al cumplimiento de los requisitos que, para la 
realización de nuevas actuaciones,  establece la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE). Para ello se 
cumplimentarán los apartados siguientes:  
 
4. Cumplimiento de los requisitos que para la realización de nuevas actuaciones según establece la Directiva 

Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) 
 

Para la actuación considerada se señalará una de las dos siguientes opciones. 
  

a. La actuación no afecta al buen estado de las masas de agua de la Demarcación a la que 
pertenece ni da lugar a su deterioro 

x 

b. La actuación afecta al buen estado de alguna de las masas de agua de la Demarcación a la 
que pertenece o produce su deterioro  

□ 

 
Si se ha elegido la primera de las dos opciones (no afección o deterioro), se incluirá, a continuación, su 
justificación, haciéndose referencia a los análisis de características y de presiones e impactos realizados para la 
demarcación. 
 
Justificación: 
 
En el caso de haberse señalado la segunda de las opciones anteriores (afección o deterioro de las masas de 
agua), se cumplimentarán los tres apartados siguientes  aportándose  la información que se solicita. 
 

 
     4.1  Las principales causas de afección a las masas de agua son (Señalar una o varias de las siguientes tres 
opciones). 
 

a. Modificación de las características físicas de las masas de agua superficiales. □ 
b. Alteraciones del nivel de las masas de agua subterráneas □ 
c. Otros (Especificar): □ 
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   Justificación: 
 
 
4.2. La actuación se realiza ya que (Señalar una o las dos opciones siguientes): 

 
a. Es de interés público superior □ 
b. Los perjuicios derivados de que no se logre el buen estado de las aguas o su 
deterioro se ven compensados por los beneficios que se producen sobre (Señalar 
una o varias de las tres opciones siguientes): 

□ 

 
a. La salud humana □ 
b. El mantenimiento de la seguridad humana □ 
c. El desarrollo sostenible □ 

 
         Justificación:  
 
 
    4.3 Los motivos a los que se debe el que la actuación propuesta no se sustituya por una opción 
medioambientalmente mejor son (Señalar una o las dos opciones siguientes): 
 

a. De viabilidad técnica □ 
b. Derivados de unos costes desproporcionados □ 

 
          Justificación:  
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7. ANALISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACION DE COSTES  
 
Este análisis tiene como objetivo determinar la viabilidad económica de la actuación,  considerando el flujo de 
todos los ingresos y costes (incluidos los ambientales recogidos en las medidas de corrección y compensación 
que se vayan a establecer) durante el periodo de vida útil del proyecto. Se analizan asimismo las fuentes de 
financiación previstas de la actuación y la medida en la que se espera recuperar los costes a través de ingresos 
por tarifas y cánones; si estos existen y son aplicables. 
 
Para su realización se deberán cumplimentar los cuadros que se exponen a continuación, suministrándose 
además la información complementaria que se indica. 
 

1. Costes de inversión totales previstos.  
 

Costes de Inversión Total (Miles de Euros) 
    
Terrenos - 
Construcción 10.258,62 € 
Equipamiento - 
Asistencias Técnicas 150,00 € 
Tributos - 
Otros - 
IVA 16 % 

Total  12.074,00 € 
    

 
 

2. Plan de financiación previsto  
           

FINANCIACION DE LA INVERSIÓN Total (Miles de Euros) 
    
Aportaciones Privadas (Usuarios) - 
Presupuestos del Estado - 
Fondos Propios (Sociedades Estatales) 2.414,80 
Prestamos - 
Fondos de la UE 9.659,20 
Aportaciones de otras administraciones - 
Otras fuentes  - 

Total  12.074,00 € 
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3. Costes anuales de explotación y mantenimiento previstos 
 

Costes anuales de explotación y 
mantenimiento Total (Miles de Euros) 

    
Personal - 
Energéticos - 
Reparaciones - 
Administrativos/Gestión - 
Financieros - 
Otros - 

Total  - 

    
 
 

4. Si la actuación va a generar ingresos, realice una estimación de los mismos en el cuadro siguiente: 
 

           
 Ingresos previstos por canon y tarifas 

(según legislación aplicable) Total (Miles de Euros) 

    
Uso Agrario - 
Uso Urbano - 
Uso Industrial - 
Uso Hidroeléctrico - 
Otros usos - 
Total  - 

    
 
 

5. A continuación explique como se prevé que se cubran los costes de explotación y mantenimiento para 
asegurar la viabilidad del proyecto: 

 
Dado que la actuación supone una mejora de las instalaciones existentes, la explotación se realizará con los 
mismos medios con los que se viene  haciendo hasta ahora, por lo que no supone ningún aumento de los 
costes actuales. 
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8. ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO 
 
 
 En la medida de lo posible, describa los impactos socioeconómicos de la actuación en los apartados siguientes: 
 
1. ¿Cuál de los siguientes factores justifica en mayor medida la realización de la actuación (si son de relevancia 

semejante, señale más de uno)?  
a. Necesidades de nuevas aportaciones hídricas para abastecer a la población                                     x 

b. Necesidades de nuevas aportaciones hídricas para la agricultura                                                        □   
c. Aumento de la producción energética                                                                                                    □ 
d. Necesidades de nuevas aportaciones hídricas para la actividad industrial o de servicios                    □ 
e. Aumento de la seguridad frente a inundaciones                                                                                    □ 
e. Necesidades ambientales                                                                                                                      □ 

 
2. La explotación de la actuación, en su área de influencia, favorecerá el aumento de: 

a. La producción   □ 
b. El empleo          x 
c. La renta             □  
d. Otros_________________________________ 

 
           Justificar: La infraestructura creará un limitado número de empleos durante su ejecución y favorecerá el 
desarrollo socioeconómico del área cubierta con la nueva infraestructura de abastecimiento. 
 
3. Otras afecciones socioeconómicas que se consideren significativas (Describir y justificar). 
 
             

a. La infraestructura aumentará la garantía de suministro de agua potable, lo que 
favorecerá a todos los sectores de la sociedad, y proporcionará un eficiente 
abastecimiento en la época estival, que es en la que hay mayor demanda de 
recursos hidráulicos por parte de la población. 

b. Debido a la mejora en el abastecimiento durante la época estival, se producirá un 
mayor desarrollo del sector turístico en la zona de actuación, lo que de forma 
indirecta afectará a la economía de estas poblaciones. 

 
           Justificar: 
 
4. ¿Existe afección a bienes del patrimonio histórico-cultural? 
 

a. Si, muy importantes y negativas 
b. Si, importantes y negativas 
c. Si, pequeñas y negativas 
d. No  
e. Si, pero positivas  

□ 
□ 
□ 
x 
□ 

 
 
     Justificar: 
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	La vegetación no se verá afectada por las obras, ya que no se prevén despejes ni desbroces.
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