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(según lo contemplado en la Ley 11/2005, de 22 de Junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de 

julio, del Plan Hidrológico Nacional) 
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DATOS BÁSICOS  
 
Título de la actuación: 
ABASTECIMIENTO MANCOMUNADO A LA VECINDAD DE BURGOS. NUEVA 
CAPTACIÓN EN EL RÍO ARLANZÓN, ETAP Y DEPÓSITOS REGULADORES 
 
Clave de la actuación: 
S2.309.002/2111  
 
En caso de ser un grupo de proyectos, título y clave de los proyectos individuales que lo forman: 
 
 
 
 
 
Municipios en los que se localizan las obras que forman la actuación: 
Municipio Provincia Comunidad Autónoma 
BURGOS BURGOS CASTILLA Y LEÓN 
VILLALBILLA DE BURGOS BURGOS CASTILLA Y LEÓN 
BUNIEL BURGOS CASTILLA Y LEÓN 
   
   
   
   
 
Organismo que presenta el Informe de Viabilidad: 
AGUAS DEL DUERO 
 
Nombre y 
apellidos persona 
de contacto 

Dirección e-mail (pueden 
indicarse más de uno) 

Teléfono Fax 

Jaime Herrero 
Moro 
 

C/ Duque de la 
Victoria, 20; 
47001 Valladolid 
 

direccion@acuaduero. 
es 
 

983 21 33 77 
 

983 21 34 97 
 

 
Organismo que ejecutará la actuación (en caso de ser distinto del que emite el informe): 
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NOTA: Fases de tramitación del informe: 
 
1. Para iniciar su tramitación, el organismo emisor del informe lo enviará  a  la Secretaría de Estado de Medio 

Rural y Agua, exclusivamente por correo electrónico y en formato “editable” (fichero .doc), a las direcciones 
mlserrano@mma.es y a atsuarez@mma.es, con copia (muy importante) a gabsemra@mma.es 

 
2. La Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua supervisará  el informe y, en su caso, remitirá  al  correo 

electrónico indicado como de contacto, comentarios o peticiones de información complementaria. 
 
3. Como contestación a las observaciones recibidas, el organismo emisor reelaborará el informe y lo remitirá 

nuevamente por correo electrónico a la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua  
 
4. Si el informe se considera ya completo y no se observan objeciones al mismo se producirá la aprobación 

por parte del Secretario de Estado de Medio Rural y Agua que, en todo caso, hará constar en la 
correspondiente resolución las posibles condiciones que se imponen para la ejecución del proyecto. 

 
5. Se notificará la aprobación del informe al organismo emisor, solicitando que se envíe una copia del mismo 

“en papel y firmada” a la dirección: 
 
     Subdirección General de Políticas Agroalimentarias, Desarrollo Rural y Agua 
       Despacho C-317 
       Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
       Plaza San Juan de La Cruz s/n 
      28071 Madrid 
 
6. Una vez recibido y archivado el informe, se procederá al envío, tanto al organismo emisor como a las 

Subdirecciones implicadas en la continuación de la tramitación del  expediente, de copias (ficheros .pdf) del 
“Resultado de la supervisión”. 

 
7. El resultado de la supervisión se incorpora al informe de viabilidad, difundiéndose públicamente ambos en 

la “web” del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.  
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1. OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN.  
 

 
Se describirá a continuación, de forma sucinta, la situación de partida, los problemas detectados y las 
necesidades que se pretenden satisfacer con la actuación, detallándose los principales objetivos a cumplir.  
 
1. Problemas existentes (señalar los que justifiquen la actuación) 
 
a. Con el presente proyecto se pretende subsanar la escasez y la mala calidad del agua de consumo en un total 
de 57 núcleos de población de la provincia de Burgos y Palencia. En estos municipios el abastecimiento de agua 
para consumo es mediante captaciones hechas en pozos, manantiales o cauces, previendo en la presente 
actuación reconvertir dichos sistemas independientes en un único sistema mancomunado de abastecimiento. 
 
b. Los problemas que se prevén resolver con esta actuación son básicamente de dos tipos, por un lado 
relacionados con la disponibilidad, ya que algunas localidades presentan graves problemas de escasez de agua 
en periodos estivales, no teniendo asegurado el suministro en estas épocas del año, y por otro de calidad, ya que 
en alguna de estas poblaciones la calidad de las aguas es mala o muy mala, presentando grandes 
concentraciones de sulfatos, nitratos, calcio y una gran dureza.  
 
El conjunto de las obras proyectadas pretende resolver los distintos problemas de abastecimiento de agua 
existentes a un total de cincuenta y siete núcleos de población, fundamentalmente en las épocas de prolongada 
sequía o estiaje acentuado, que obliga al abastecimiento de las mismas mediante cisternas.  
 
Asimismo, gran parte las aguas que se abastecen a las poblaciones lo hacen sin tratamiento físico – químico 
alguno, disponiendo únicamente de tratamientos de desinfección, en general en malas condiciones, bien debido a 
un escaso control en los sistemas de dosificación del cloro, bien por no disponer de equipos apropiados o 
tenerles fuera de uso. 
 
En un estudio previo correspondiente al abastecimiento de agua potable en la zona de la presente actuación se 
analizan 133 núcleos de población y sólo 40 disponen de agua apta para el consumo, siendo los problemas más 
graves y comunes, la existencia de grandes concentraciones de sulfatos, nitratos, calcio y una gran dureza. En 
las tres mancomunidades incluidas en éste proyecto los resultados obtenidos han sido los siguientes: 
 
• Vecindad de Burgos: en esta mancomunidad, de los 32 núcleos incluidos en este proyecto, sólo 4 disponen de 
agua con características de potable, y éstos tienen graves problemas de caudal. 
 
• Río Ausín: los 5 núcleos de esta mancomunidad incluidos en el proyecto presentan aguas con una 
conductividad superior al límite. 
 
• Mancomunidad bajo Arlanza: todos los núcleos de población que se incluyen en el presente proyecto tienen 
características que hacen no potables las aguas por excesos de minerales, en general sulfatos, magnesio, 
nitratos, potasio y hierro. Por poner un ejemplo, en Mahamud existe una concentración de hierro de 1.211 
mientras que el límite esta situado en 200. Las condiciones de agua en esta mancomunidad son francamente 
malas. 
 
Además, los municipios próximos a Burgos, están aumentando su población y por lo tanto su demanda de 
servicios, de una forma notable. En el presente las captaciones no suministran los caudales que en muy poco 
tiempo se van a demandar. Por todas estas razones la realización de esta obra, que conllevará una mejora en la 
cantidad y calidad de las aguas, se justifica plenamente. 
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2. Objetivos perseguidos (señalar los que se traten de conseguir con la actuación) 
 
En el presente Proyecto de abastecimiento se prevé conseguir los siguientes objetivos: 
 
• Seguridad de suministro: asegurar el abastecimiento de agua potable a un total de cincuenta y siete núcleos 
de la zona de Vecindad de Burgos. 
 
• Calidad del agua: asegurar la calidad del agua suministrada conforme a los parámetros establecidos por la 
legislación vigente. 
 
• Dimensionamiento adecuado: diseñar un sistema capaz de asegurar el abastecimiento de agua potable para 
una población equivalente calculada para el horizonte temporal del año 2025. 
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2. ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN A LO ESTABLECIDO POR LA 
LEGISLACIÓN  Y LOS PLANES Y PROGRAMAS VIGENTES  

 
Se realizará a continuación un análisis de la coherencia de los objetivos concretos de la actuación (descritos en 1) 
con los que establece la legislación y la planificación vigente.  
 
En concreto, conteste a las cuestiones siguientes, justificando, en todo caso, la respuesta elegida (si así se 
considera necesario, puede indicarse, en cada cuestión, más de una respuesta) : 
 
1. La actuación se va a prever: 

a) En el Plan Hidrológico de la Demarcación a la que pertenece 
b) En una Ley específica (distinta a la de aprobación del Plan) 
c) En un Real Decreto específico 
d) Otros (indicar) 

□ 
  ■ 
□ 
□ 

       
        Justificar la respuesta: 
 
Esta obra fue declarada de interés general por la Ley 53/2002 de 30 de diciembre. 
 
2.   La actuación contribuye fundamentalmente a la mejora del estado de las masas de agua 

a) Continentales              
b) De transición 
c) Costeras 
d) Subterráneas 
e) No influye significativamente en el estado de las masas de agua 
f) Empeora el estado de las masas de agua 

□ 
□ 
□ 
□ 
■ 
□ 

 
      Justificar la respuesta: 
 

Consideramos que el efecto del presente proyecto sobre el estado ecológico de las masas de agua superficiales 
o subterráneas es prácticamente despreciable y sobre las masas de aguas costeras, nulo. 

 
 
3.   ¿La actuación contribuye a incrementar la disponibilidad y/o la regulación de los recursos hídricos? 

a)   Mucho 
b)   Algo 
c) Poco 
d) Nada 
 

□ 
□ 
□ 
■ 
 

       Justificar la respuesta: 
 

La actuación no tiene ningún efecto apreciable en la disponibilidad y regulación de los recursos hídricos de la 
cuenca. 

 
 
 
4.  ¿La actuación contribuye a una utilización más eficiente del agua (reducción de los m3 de agua consumida por 
persona y día o de los m3 de agua consumida por euro producido)? 

a)  Mucho 
b)  Algo 
c) Poco 
d) Nada 

■ 
□ 
□ 
□ 
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 Justificar la respuesta: 

 
El proyecto prevé lograr el doble objetivo de disminuir el consumo unitario de agua y lograr un coste unitario por 
m3 inferior al presente. Las actuales instalaciones existentes en la mayor parte de los municipios consisten en 
una perforación y una impulsión hasta los depósitos municipales, de manera que el coste del agua para los 
usuarios finales suele ser absorbido por los propios ayuntamientos, o eventualmente se cobran unas tarifas que 
apenas cubren los costes de explotación de estas instalaciones. Todo lo anterior se traduce en un coste mínimo 
para el usuario final, que prima el derroche del agua, a la vez que supone un coste relativamente alto en términos 
de energía consumida por m3 extraído. 
 
El proyecto facilitará la implantación de una economía de escala en relación a los costes de impulsión y de 
transporte del agua, disminuyendo el coste real del m3, pero a la vez, repercutirá a los usuarios finales el coste 
real del agua, lo que se traducirá en un uso más racional de este recurso. 

 
 
  5.    ¿La actuación reduce las afecciones negativas a la calidad de las aguas por reducción de vertidos o deterioro 
de la calidad del agua? 

a) Mucho  
b) Algo  
c) Poco 
d) Nada 
  

□ 
□ 
□ 
■ 
 

Justificar la respuesta: 
 

Entendemos que esta actuación no va a suponer un cambio significativo en la calidad de las aguas. 
 
 

6.    ¿La actuación disminuye los efectos asociados a las inundaciones? 
a)   Mucho 
b)   Algo  
c) Poco 
d) Nada 
 

□ 
□ 
□ 
■ 
 
 

Justificar la respuesta: 
 

El proyecto de abastecimiento no tiene ningún efecto sobre las inundaciones. 
 
 
   7. ¿La actuación contribuye a la conservación y gestión sostenible de los dominios públicos terrestres hidráulicos 

y de los marítimo-terrestres? 
a)   Mucho 
b)   Algo  
c) Poco 
d) Nada 
 

□ 
□ 
□ 
■ 
 

Justificar la respuesta: 
 

La actuación no está relacionada con la conservación o la gestión del dominio público hidráulico. 
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   8. La actuación colabora en la asignación de las aguas de mejor calidad al abastecimiento de población? 

a)   Mucho 
b)   Algo 
c) Poco 
d) Nada 
 

■ 
□ 
□ 
□ 
 

Justificar la respuesta: 
 
 

La mejora de la calidad de la aguas de abastecimiento es precisamente uno de los objetivos fundamentales de 
esta actuación. El agua se tomará del río Arlanzón y posteriormente se potabilizadora en una Estación de 
Tratamiento de Agua Potable, lo que asegura un recurso seguro y de gran calidad. 

 
 

9.  ¿La actuación contribuye a la mejora de la seguridad en el sistema (seguridad en presas, reducción de daños 
por catástrofe, etc)? 

a)   Mucho 
b)   Algo  
c) Poco 
d) Nada 
 

□ 
□ 
□ 
■ 
 
 

Justificar la respuesta: 
 

La actuación no tiene ningún efecto sobre la seguridad del sistema. 
 
 
10.  ¿La actuación contribuye al mantenimiento del caudal ecológico? 

a)   Mucho 
b)   Algo 
c) Poco 
d) Nada 
 

□ 
□ 
□ 
■ 
 

Justificar la respuesta: 
 

La actuación no tiene ningún efecto sobre el mantenimiento del caudal ecológico. 
 
 

 
.     
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3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN  
 
Se sintetizará a continuación la información más relevante de forma concisa. Incluirá, en todo caso, la localización de 
la actuación (si es posible indicando sus coordenadas geográficas), un cuadro resumen de sus características más 
importantes  y un esquema de su funcionalidad.  
 

La Presente actuación completa las obras de abastecimiento a la Vecindad de Burgos iniciadas por Aguas del 
Duero. Con este proyecto se abastecerá a un total de cincuenta y siete núcleos de población de la Provincia de 
Burgos y Palencia, que son: 

 
1 San Mamés  21 Hormaza  41 Ciadoncha 
2 Quintanilla de las Carretas  22 Hornillos del Camino  42 Mazuela 
3 Buniel  23 Isar  43 Presencio 
4 Frandovinez  24 Palacios de Benaver  44 Palazuelos de Muñó 
5 Cavia  25 Villanueva de Argaño  45 Barrio de Muñó 
6 Albillos  26 Cañizar de Argaño  46 Belbimbre 
7 Cayuela  27 Villorejo  47 Santa María del Campo 
8 Villamiel de Muñó  28 Tamarón  48 Mahamud 
9 Villanueva Matamala  29 Iglesias  49 Villahoz 

10 Villavieja de Muñó  30 Villaldemiro  50 Villaverde Mogina 

11 Arroyo de Muñó  31 Villaquirán de los 
Infantes  51 Villodrigo 

12 Quintanilla Somuñó  32 Villanueva de las 
Carretas  52 Valles de Palenzuela 

13 Arenillas de Muñó  33 Villazopeque  53 Palenzuela 
14 Mazuelo de Muñó  34 Los Balbases  54 Peral de Arlanza 
15 Pedrosa de Muñó  35 Vizmalo  55 Villacienzo 
16 Estépar  36 Revilla Vallegera  56 Renuncio 
17 Medinilla de la Dehesa  37 Villamedianilla  57 Quintana del Puente 
18 Celada del Camino  38 Vallegera    
19 Vilviestre de Muñó  39 Pampliega    
20 Villagutiérrez  40 Olmillos de Muñó    

 
A continuación se describen brevemente cada uno de los elementos que componen la actuación: 

 
I- TOMA DE AGUA.  
 
La toma de agua se realizará en el río Arlanzón del azud existente para el cauce molinar de Villalbilla de Burgos. 
Está situada a 2.300 m aguas arriba de la depuradora de Burgos.  
 
La captación dispondrá de una reja de desbaste y un pozo arenero para evitar la entrada de ramas y arenas 
procedentes del río. Además se dispondrán dos válvulas murales que permitan cortar la entrada de agua en el 
sistema 
 
II-CONDUCCIÓN CAPTACIÓN-BOMBEO 
 
El agua bruta será conducida por gravedad desde el pozo areno hasta la estación de bombeo mediante una 
tubería de PVC de diámetro Ø 800 mm. 
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III- ESTACIÓN DE BOMBEO 
 
La estación de bombeo ubicada en la parcela nº5400 polígono 3 del T.M de Villalbilla de Burgos. 
 
El grupo de bombeo estará formado por dos motobombas verticales multicelulares de 55 Kw,   (una será en 
reserva) para caudal de 250 m3/h a 58,5 m.c.a.  
 
IV- IMPULSIÓN BOMBEO-ETAP 
 
Desde la estación de bombeo se elevará el agua hasta la ETAP mediante una tubería de fundición de diámetro 
350 mm. y 5.130 m. de longitud. Caudal futuro previsto 150 l/s. 
 
Esta prevista la ejecución de una arqueta de rotura de carga de 50 m3 de capacidad y un depósito intermedio de 
250 m3. 
 
V- ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (ETAP) 
 
La ETAP estará ubicada en la parcela nº285 polígono 503 del T.M. de Buniel,  propiedad del Ayuntamiento de 
Buniel. 
 
Caudales de diseño de la ETAP: actual 250 m3/h y futuro 500 m3/h. 
 
Procesos de Potabilización: 
 
-Tratamiento Previo: 
 

• Preoxidación: Se realizará mediante la dosificación de ozono generado en la planta a partir de oxígeno 
gas. En caso de fallo o en situaciones de mantenimiento del generador de ozono, se podrá dosificar 
alternativamente hipoclorito sódico como agente preoxidante. 

• Ajuste del pH: Para facilitar el desarrollo óptimo de los procesos de coagulación y floculación se ajustará 
el pH mediante la dosificación de ácido clorhídrico. 

• Coagulación: Se aportará policlorosulfato básico de aluminio para favorecer la formación de coágulos de 
mayor densidad y así acelerar su decantación 

• Floculación: Se dosificará de un reactivo de carácter floculante para aumentar la velocidad de 
sedimentación de los fóculos formados. 

 
- Decantación: Se realizará en 1 decantador lamelar de muy baja velocidad ascensional, 0,6 m/h, dotado con una 
superficie lamelar total de 52 m3.  
 
- Filtración: El tratamiento de filtración se realizará en una línea mediante 4 filtros cerrado de tipo multicapa.  
Desinfección final: A la salida de los filtros se realizará la desinfección mediante hipoclorito sódico. 
Además se ha previsto un proceso de tratamiento de los fangos producidos en la ETAP, mediante el 
espesamiento, desecado y retirada a vertedero. 
 
El agua una vez tratada será almacenada en un depósito de 2.500 m3. De este depósito partirán: la impulsión a 
los depósitos reguladores de Buniel, la impulsión a Villacienzo y Renuncio y la conducción por gravedad a San 
Mamés y Quintanilla de las Carretas. 
 
VI- IMPULSIÓN ETAP-DEPÓSITOS DE REGULACIÓN 
 
Desde la ETAP se elevará el agua hasta los depósitos reguladores a construir en Buniel, mediante una tubería de 
fundición de diámetro 500 mm de 4.737 m. de longitud y 40 m de desnivel. Esta impulsión ya está ejecutada. 
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VII- DEPÓSITOS REGULADORES 
 
En la parcela nº 594 polígono 507 del T.M. de Buniel se ha previsto la ejecución de dos depósitos reguladores de 
2.500 m3 de capacidad, desde los que se abastecerá por gravedad a la red de la Vecindad de Burgos. 
 
Con los tres depósitos de 2.500 m3 (el de regulación de la ETAP y los dos reguladores en el alto de Buniel) 
queda asegurado el suministro de agua a la Vecindad durante 1 día. 
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4. EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS  
 
Se expondrán aquí las razones que han llevado, de todas las alternativas posibles, a proponer la actuación descrita 
en 3 para la consecución de los objetivos descritos en 1 y 2.  
 
Esta justificación debe ser coherente con los contenidos de los capítulos de viabilidad técnica, ambiental, económica 
y social que se exponen a continuación y, en ese sentido, puede considerarse como una síntesis de los mismos. En 
la medida de lo posible, se cuantificará el grado de cumplimiento de los objetivos que se prevé alcanzar con la 
alternativa seleccionada para lo que se propondrán los indicadores que se consideren más oportunos. 
 
1. Alternativas posibles para un análisis comparado de coste eficacia (Posibles actuaciones que llevarían a una 
consecución de objetivos similares, en particular mediante una actuación no estructural). 

 
El proyecto original establecía como punto de toma del abastecimiento de agua potable la conexión con la red 
municipal del Ayuntamiento de Burgos dentro del término municipal de Villalbilla de Burgos.  
 
En el proyecto modificado nº1 se establecía como punto de toma del abastecimiento de agua potable la conexión 
con la red municipal del Ayuntamiento de Burgos dentro del término municipal de Burgos, en la zona de la 
Universidad de Burgos. 
 
Sin embargo, ante la falta de garantía del caudal suministrado por la red municipal del Ayuntamiento de Burgos 
se han estudiado diferentes soluciones: 
 
La solución elegida es la más compatible con la red en alta ya ejecutada por los siguientes motivos: 
 

• Cercanía al red existente 
• Se ha desechado la posibilidad de abastecimiento con aguas subterráneas debido la calidad del agua 

existente en la zona. 
• El río Arlanzón es el único cauce con caudal suficiente a lo largo del año para abastecer la demanda 

prevista. 
• El punto de toma previsto está aguas arriba de la depuradora de Burgos Capital. 

 
 
 
2. Ventajas asociadas a la actuación en estudio que hacen que sea preferible a las alternativas anteriormente 
citadas: 
 

a) Posibilidad de solucionar el problema de abastecimiento a 57 localidades con sistemas precarios. 
 
b) Elección de una fuente de agua de calidad y cantidad garantizadas. 
 
c) Solución optimizada compatible con la red en alta ejecutada. 
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5. VIABILIDAD TÉCNICA  
 
Deberá describir, a continuación, de forma concisa, los factores técnicos que han llevado a la elección de una 
tipología concreta para la actuación, incluyéndose concretamente información relativa a su idoneidad al tenerse 
en cuenta su fiabilidad en la consecución de los objetivos (por ejemplo, si supone una novedad o ya ha sido 
experimentada), su seguridad (por ejemplo, ante sucesos hidrológicos extremos) y su flexibilidad ante 
modificaciones de los datos de partida (por ejemplo, debidos al cambio climático). 
 
 

Como se ha mencionado anteriormente la solución elegida cumple los siguientes requisitos: 
 
a) Posibilidad de solucionar el problema de abastecimiento a 57 localidades con sistemas precarios. 
 
b) Elección de una fuente de agua de calidad y cantidad garantizadas. 
 
c) Solución optimizada compatible con la red en alta ejecutada. 
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6. VIABILIDAD AMBIENTAL  
 
Se analizarán aquí las posibles afecciones de la actuación a la Red Natura 2000 o a otros espacios protegidos. 
Se especificará, además, si se han analizado diversas alternativas que minimicen los impactos ambientales y si 
se prevén medidas o actuaciones compensatorias.  
 
 
1. ¿Afecta la actuación a algún LIC o espacio natural protegido directamente (por ocupación de suelo 

protegido, ruptura de cauce, etc) o indirectamente (por afección a su flora, fauna, hábitats o ecosistemas 
durante la construcción o explotación por reducción de aportes hídricos, creación de  barreras, etc.)? 

 
A. DIRECTAMENTE       B. INDIRECTAMENTE 

a) Mucho                                      □ a) Mucho                                      □  
b) Poco                                         □ b) Poco                                         □ 
c) Nada                                         ■ c) Nada                                         □ 
d) Le afecta positivamente           □ d) Le afecta positivamente           □ 

 
Con fecha 9 de enero de 2009 se emitió la correspondiente Declaración de la Autoridad responsable del 
seguimiento de la Red Natura 2000 en la que se certifica que la presente actuación “No es probable que 
tenga repercusiones significativas sobre lugares incluidos en la Red Natura 2000 por los siguientes motivos: 
Las obras proyectadas se encuentran fuera de las incluidas en la Red Natura 2000…”. 

 
 
2. Si el proyecto ha sido sometido a un proceso reglado de evaluación ambiental se determinarán los 

trámites seguidos, fecha de los mismos y dictámenes. (Describir): 
 
Con fecha 30 de marzo de 2009 la Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino dictó Resolución de no necesidad de Evaluación de Impacto Ambiental por 
considerar que: “dicho proyecto no está incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2008, 
de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental”. 
 
 
3. Impactos ambientales previstos y medidas de corrección propuestas (Describir). 
 

Debido a las características del proyecto, se prevé que la mayoría de los impactos se vayan a producir 
durante la fase de construcción.  
 
A continuación se exponen las acciones principales del proyecto susceptibles de provocar afecciones 
ambientales: 
 
Fase de construcción: 

• Excavación de zanjas y movimientos de tierra 
• Paso subterráneo de cursos de agua 
• Paso de vías principales de comunicación mediante hinca de tubería 
• Construcción de depósitos de regulación 
• Construcción de red de telecontrol 
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Fase de funcionamiento: 
No se detecta ninguna acción en esta fase 
 
Por otra parte se detallan los principales elementos del medio susceptibles de sufrir alteraciones como 
consecuencia de las acciones derivadas de la ejecución de las alternativas antes descritas, indicándose los 
impactos potenciales que generarán, previsiblemente, sobre cada uno de ellos.  
 
1. Atmósfera 
 
Fase de construcción: 
 
1.1 Emisiones 
 
La calidad del aire se verá afectada por el aumento de las partículas en suspensión debido, principalmente a 
los desbroces y movimientos de tierra necesarios, así como por el aumento de los niveles de inmisión de 
gases procedentes de los vehículos en las fases de construcción. Se pueden distinguir entre: 

• Emisiones canalizadas o localizadas: aquellas emitidas por un conducto, canalización o chimenea 
localizados.  

• Emisiones difusas: aquellas constituidas por emisiones de polvo y partículas en suspensión debidas 
a operaciones asociadas al movimiento de tierras. Combustión de carburantes de los motores de la 
maquinaria. 

 
1.2 Ruidos 
 
El nivel sonoro se incrementará notablemente durante la fase de obra debido a los trabajos propios de la 
construcción. 
 
Medidas preventivas y correctoras para la protección de la atmósfera: 
 
Las medidas correctoras más importantes serán el control en los transportes de escombros, la colocación de 
toldos en los acopios de materiales sueltos, la  limitación de la velocidad de los vehículos en la zona de 
obras a 30 km/hora, la aplicación de riegos periódicos en los caminos de obra y en las zonas en las que se 
realicen movimientos de tierra para evitar la emisión de partículas y la limpieza de los accesos a las vías 
principales. Se procederá así mismo a la limitación de los horarios de trabajo evitando molestias acústicas a 
la población, así como la verificación del correcto funcionamiento de la maquinaria mediante el control de la 
ficha ITV y el marcado CE de la misma. 
 
2. Agua 
 
Fase de construcción: 
 
La hidrología puede resultar afectada principalmente por las labores de desbroce, excavaciones en zanja y 
movimientos de tierras en general que se realicen en el entorno de los cursos de agua. Además los pasos de 
ríos y arroyos también pueden provocar alteraciones sobre este elemento. Así mismo, la calidad de las 
aguas superficiales y subterráneas en el entorno de las obras, puede verse afectada por el tránsito de 
maquinaria y vehículos de obra y por los vertidos accidentales de sustancias contaminantes. 
 
Por otra parte, la ejecución de conducciones, tuberías y canalizaciones pueden alterar el funcionamiento 
hidrológico de las aguas subterráneas y/o de los cursos de agua localizados en el entorno de la obra. 
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Medidas preventivas y correctoras para la protección de la calidad de las aguas: 
 
Correcta ubicación de las instalaciones de obra, alejadas de cauces y otras zonas de interés hidrológico, 
disponibilidad de materiales absorbentes en caso de vertidos accidentales, la creación de balsas de lavado 
de cubas y el balizamiento de las zonas cercanas a los cursos de agua. 
 
Las tareas de limpieza y mantenimiento de la maquinaria de obra se deben realizar exclusivamente en un 
sector acotado del parque de maquinaria, totalmente impermeabilizado y con balsas de retención de grasas. 
 
3. Suelo 
 
El movimiento de tierras producirá un impacto en el suelo debido a la compactación, la pérdida de suelo fértil 
y la erosión, mientras que la presencia de maquinaria por vertidos accidentales generará un impacto 
potencial por contaminación. 
 
Fase de construcción: 
 

• Destrucción del soporte edafológico, originando una pérdida de suelo productivo. Esta pérdida solo 
se refleja en la superficie de suelo afectada por las obras de ejecución de la nueva ETAP y los 
depósitos de regulación. 

• Ocupación del sustrato por parte de los elementos del proyecto que impide el aprovechamiento del 
suelo, ya que además de la sustitución del recurso, se produce una transformación de sus 
características. 

 
Medidas preventivas y correctoras propuestas: 
 
Los movimientos de tierras implican: desbroce y despeje del terreno, retirada de la primera capa de tierra 
vegetal, realización de desmontes y excavaciones, rellenos y terraplenes, nivelaciones y rasantes. 
 
La tierra vegetal resultante de la excavación para las obras de urbanización será transportada a vertedero 
autorizado o reutilizada en la propia obra, en las zonas que así lo permitan. 
 
Por otra parte, delimitar todas las zonas ocupadas por instalaciones y elementos auxiliares a las obras y 
estas instalaciones se ubicarán en lugares adecuados que al término de las obras queden restauradas; se 
delimitarán todas las zonas de tránsito de vehículos y se realizará el balizado de todas las zonas afectadas 
por las obras; restringido el paso de maquinaria fuera de la zona de obras; se realizará un laboreo de los 
suelos que hayan sido compactados; los excedentes de demoliciones y de movimientos de tierras se 
transportarán a vertedero autorizado. 
 
 
Respecto a la generación de residuos que tendrá lugar en la fase de construcción:  

• Residuos inertes: sobrantes de tierras. 
• Residuos urbanos y asimilables a urbanos: son producidos en las instalaciones auxiliares como 

oficinas y vestuarios (papel, cartón, restos alimentarios), así como los generados en el desembalaje 
de materiales (plásticos, cartón). 

• Residuos peligrosos: son producidos en las tareas de mantenimiento de la maquinaria (baterías, 
filtros de aceite, anticongelantes, envases de sustancias peligrosas, absorbentes, etc.), 
manipulación de combustibles y otros productos peligrosos (tierras contaminadas), ejecución de 
obras de fábrica, cimentaciones y estructuras (desencofrantes, líquidos de curado), pavimentación 
(emulsiones asfálticas, mezclas bituminosas) 
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Medidas preventivas y correctoras propuestas: 
Se prepararán recintos destinados únicamente para el acopio de residuos; los recintos estarán cubiertos 
para protegerlos del sol y la lluvia; los contenedores de los residuos serán estancos e identificados con sus 
correspondiente pictogramas; se cumplirán todos los requisitos impuestos en el RD 952/97 sobre Residuos 
Peligrosos  y la Ley 10/98 sobre Residuos; especial atención a la gestión de aceites usados. 
 
4. Vegetación 
 
Fase de construcción: 
 
Los impactos potenciales sobre la vegetación se producirán por la contaminación generada por vertidos 
accidentales provenientes de la maquinaria, por la deposición de partículas emitidas a la atmósfera por el 
movimiento de tierras y por los posibles desbroces. 
 
Medidas preventivas y correctoras propuestas: 
 
Se delimitará el área de obras, la acumulación de materiales y maquinaria se realizará en zonas carentes de 
vegetación, aplicación de riegos para disminuir la deposición de partículas sobre la vegetación y la correcta 
restauración y revegetación de la zona, disminuirán notablemente el impacto total sobre la vegetación. 
 
Se reducirá la afección sobre la vegetación al mínimo posible, procediendo a la regeneración de las zonas 
más degradadas mediante la hidrosiembras y/o plantaciones 
 
En caso de masa arbórea afectada, se revegetarán las zonas con especies autóctonas arbustivas y arbóreas 
de un tipo similar a las afectadas, reponiéndose los pies arbóreos eliminados durante la ejecución de las 
actuaciones. 
 
5. Fauna 
 
Fase de construcción: 
 
La alteración de la cobertura vegetal en determinadas zonas conlleva la desaparición de la fauna asociada, 
incidiendo especialmente sobre aves, algunos mamíferos y ciertos invertebrados. 
Debido a la gran antropización de la zona objeto de actuación, así como de sus inmediaciones, y a la no 
existencia de ningún hábitat faunístico relevante, las especies presentes no requieren medidas concretas de 
protección. 
 
Medidas preventivas y correctoras propuestas: 
 
La medida correctora a aplicar corresponderá a la restitución de la capa del suelo, tras la finalización de las 
obras, a su estado original, y posteriormente, en aquellos casos que se considere necesario a la siembra del 
mismo y regeneración de los ecosistemas. 
 
Las operaciones de paso de los ríos deberán ejecutarse fuera de época reproductora de la fauna acuática, 
compatibilizado con caudales circulantes adecuados, es decir en el periodo comprendido entre septiembre y 
noviembre. 
 
6. Patrimonio histórico y cultural 
 
Una vez realizada la prospección arqueológica del terreno, por arqueólogos, se ha estimado que no existe 
afección directa a los yacimientos anteriormente citados.  
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Se propone como medida correctora el balizamiento durante la ejecución del proyecto de los dos  
yacimientos mas cercanos a la zona de paso de la tubería, como precaución para evitar el paso de 
maquinaria pesada, extracción de áridos o movimientos de tierra en los mismos. 
 
En caso de hallarse algún resto o elemento arqueológico durante las obras, se procederá a su comunicación 
a la Consejería de Cultura. 

 
 
Adicionalmente a lo anterior se incluirá información relativa al cumplimiento de los requisitos que, para la 
realización de nuevas actuaciones,  establece la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE). Para ello se 
cumplimentarán los apartados siguientes:  
 
4. Cumplimiento de los requisitos que para la realización de nuevas actuaciones según establece la Directiva 

Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) 
 

Para la actuación considerada se señalará una de las dos siguientes opciones. 
  

a. La actuación no afecta al buen estado de las masas de agua de la Demarcación a la que 
pertenece ni da lugar a su deterioro 

■ 

b. La actuación afecta al buen estado de alguna de las masas de agua de la Demarcación a la 
que pertenece o produce su deterioro  

□ 

 
Si se ha elegido la primera de las dos opciones (no afección o deterioro), se incluirá, a continuación, su 
justificación, haciéndose referencia a los análisis de características y de presiones e impactos realizados para la 
demarcación. 
 
Justificación: 
 

La actuación no afecta al buen estado de las masas de agua de la Demarcación a la que pertenece ni da 
lugar a su deterioro. 

 
En el caso de haberse señalado la segunda de las opciones anteriores (afección o deterioro de las masas de 
agua), se cumplimentarán los tres apartados siguientes  aportándose  la información que se solicita. 
 

 
     4.1  Las principales causas de afección a las masas de agua son (Señalar una o varias de las siguientes tres 
opciones). 
 

a. Modificación de las características físicas de las masas de agua superficiales. □ 
b. Alteraciones del nivel de las masas de agua subterráneas □ 
c. Otros (Especificar): ___________________________________ □ 

 
   Justificación: 
 
 
4.2. La actuación se realiza ya que (Señalar una o las dos opciones siguientes): 

 
a. Es de interés público superior □ 
b. Los perjuicios derivados de que no se logre el buen estado de las aguas o su 
deterioro se ven compensados por los beneficios que se producen sobre (Señalar 
una o varias de las tres opciones siguientes): 

□ 
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a. La salud humana □ 
b. El mantenimiento de la seguridad humana □ 
c. El desarrollo sostenible □ 

 
         Justificación:  
 
 
 
 
 
    4.3 Los motivos a los que se debe el que la actuación propuesta no se sustituya por una opción 
medioambientalmente mejor son (Señalar una o las dos opciones siguientes): 
 

a. De viabilidad técnica □ 
b. Derivados de unos costes desproporcionados □ 

 
          Justificación:  
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7. ANALISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACION DE COSTES  
 
Este análisis tiene como objetivo determinar la viabilidad económica de la actuación,  considerando el flujo de 
todos los ingresos y costes (incluidos los ambientales recogidos en las medidas de corrección y compensación 
que se vayan a establecer) durante el periodo de vida útil del proyecto. Se analizan asimismo las fuentes de 
financiación previstas de la actuación y la medida en la que se espera recuperar los costes a través de ingresos 
por tarifas y cánones; si estos existen y son aplicables. 
 
Para su realización se deberán cumplimentar los cuadros que se exponen a continuación, suministrándose 
además la información complementaria que se indica. 
 

1. Costes de inversión totales previstos.  
 

Costes de Inversión Total (Miles de Euros) 
    
Terrenos 90,00 
Construcción 3.150,00 
Equipamiento 2.150,00 
Asistencias Técnicas 550,00 
Tributos   
Otros 60,00 
IVA 945,60 
Total  6.945,60 

    
 

 
2. Plan de financiación previsto  

           
 

FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN Total (Miles de Euros) 
    
Aportaciones Privadas (Usuarios) 600,00 
Presupuestos del Estado   
Fondos Propios (Sociedades Estatales)   
Prestamos   
Fondos de la UE 3.900,00 
Aportaciones de otras administraciones 1.500,00 
Otras fuentes    
Total  6.000,00 
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3. Costes anuales de explotación y mantenimiento previstos 
 

Costes anuales de explotación y 
mantenimiento Total (Miles de Euros) 

    
Personal 100,15 
Energéticos 168,35 
Reparaciones 88,15 
Administrativos/Gestión 94,30 
Financieros   
Otros 29,05 
Total  480,00 

    
 
 

4. Si la actuación va a generar ingresos, realice una estimación de los mismos en el cuadro siguiente: 
 

           
Ingresos previstos por canon y tarifas 

(según legislación aplicable) Total (Miles de Euros) 
    
Uso Agrario   
Uso Urbano 638,60 
Uso Industrial   
Uso Hidroeléctrico   
Otros usos   
Total    

    
 
Se estima una tarifa a cobrar de 0,225 €/m3, que cubrirá la totalidad de los costes de explotación y 
mantenimiento así como la recuperación de una parte de la inversión. 
 
 

5. A continuación explique como se prevé que se cubran los costes de explotación y mantenimiento para 
asegurar la viabilidad del proyecto: 

 
Está prevista la creación de una mancomunidad de municipios para gestionar todo lo relativo al abastecimiento, 
de manera que se constituya en el interlocutor con Aguas del Duero a efectos del cobro de las tarifas, pues el 
presente proyecto prevé el abastecimiento en alta a las diferentes localidades, es decir, el suministro del agua 
en cada uno de los depósitos de cada localidad 
 
Se establecerá un sistema tarifario que contempla la recuperación de los costes de explotación y mantenimiento 
anuales de todo el sistema, que será repercutido a la Mancomunidad. 
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8. ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO 
 
 
 En la medida de lo posible, describa los impactos socioeconómicos de la actuación en los apartados siguientes: 
 
1. ¿Cuál de los siguientes factores justifica en mayor medida la realización de la actuación (si son de relevancia 

semejante, señale más de uno)?  
a. Necesidades de nuevas aportaciones hídricas para abastecer a la población                                     ■ 
b. Necesidades de nuevas aportaciones hídricas para la agricultura                                                        □   
c. Aumento de la producción energética                                                                                                    □ 
d. Necesidades de nuevas aportaciones hídricas para la actividad industrial o de servicios                    □ 
e. Aumento de la seguridad frente a inundaciones                                                                                    □ 
e. Necesidades ambientales                                                                                                                      □ 

 
 
2. La explotación de la actuación, en su área de influencia, favorecerá el aumento de: 

a. La producción   ■ 
b. El empleo          ■ 
c. La renta             □  
d. Otros_________________________________ 

 
           Justificar: 

 
La actuación presente además de para el consumo humano, prevé dotar agua para los diferente desarrollos 
habitacionales e industriales que existen en la zona y algunos de futura creación. No cabe duda que 
disponer de agua en suficiente cantidad y buena calidad favorecerá la posible implantación de nuevos 
polígonos industriales que de otra manera serían absolutamente inviables. Es por esto que consideramos 
que esta actuación tendrá un efecto positivo en la economía de la zona, preferentemente en el sector 
industrial y en el sector servicios, de forma indirecta. 

 
 
3. Otras afecciones socioeconómicas que se consideren significativas (Describir y justificar). 
 
            a. 
            b. 
            ….. 
 
           Justificar: 

 
En el proyecto se han inventariado cada uno de los sitios arqueológicos de posible afección por la actuación, 
procediéndose a continuación al diseño y trazado de todas las infraestructuras respetando dicho sitios. Es 
por ello que no existe afección significativa a ninguno de estos bienes patrimoniales. 
 
En cualquier caso, durante el periodo de ejecución de las obras está prevista la presencia de un profesional 
de la arqueología para la vigilancia y control de los diferentes tajos en relación a la posible afección de 
bienes patrimoniales. 
 
 
 
 
 

 
22



 
 

4. ¿Existe afección a bienes del patrimonio histórico-cultural? 
 

a. Si, muy importantes y negativas 
b. Si, importantes y negativas 
c. Si, pequeñas y negativas 
d. No  
e. Si, pero positivas  

□ 
□ 
□ 
■ 

 
 
     Justificar: 
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9. CONCLUSIONES 
 
Incluya, a continuación, un pronunciamiento expreso sobre la viabilidad del proyecto y, en su caso, las 
condiciones necesarias para que sea efectiva, en las fases de proyecto o de ejecución. 
 
El proyecto es: 
 
■    1. Viable 
 

Consideramos que el presente proyecto es Viable desde el punto de vista técnico, económico y ambiental, y 
además de viable es absolutamente necesario desde el punto de vista social. 

 
 
□    2. Viable con las siguientes condiciones: 
 

a)  En fase de proyecto 
Especificar: ___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

b)  En fase de ejecución 
Especificar: ___________________________________ 

 
 
 

 

 
24



 
 

 
25



 
 

 

 
26


	8. ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
	9. CONCLUSIONES

