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INSTRUCCIÓN PARA LA ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS INFORMES DE VIABILIDAD PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 
46.5 DE LA LEY DE AGUAS 
 
La Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico 
Nacional, añade un nuevo apartado 5 en el artículo 46 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, en el que, 
entre otros extremos, se determina que, con carácter previo a la ejecución de obras de interés general, 
deberá elaborarse un informe que justifique su viabilidad económica, técnica, social y ambiental, incluyendo 
un estudio específico sobre la recuperación de los costes. 
Para desarrollo y cumplimiento de lo dispuesto en el referido artículo 46.5 se seguirán las siguientes Normas: 
 
1. El Informe de Viabilidad se elaborará por la Dirección General del Agua, Organismos Autónomos adscritos 

y Sociedades Estatales de Agua, en su calidad de órgano de contratación, con la metodología, criterios y 
formatos que se definen en el presente Documento, sin perjuicio de las necesarias adaptaciones derivadas 
de la funcionalidad o singularidad de la obra 

2. Se analizarán las actuaciones o proyectos en su integridad funcional, con independencia de que se 
ejecuten por tramos o mediante distintos contratos de obra. 

 
En actuaciones que se desarrollen en diversos proyectos, siempre que su presupuesto no supere los 
901.518,15 �,  respondan a la misma función y con esquema de financiación y uso homogéneos -
restauración hidrológico-forestal, por ejemplo- cabrá elaborar un único Informe para el conjunto de la 
actuación. 

3. Si se prevé la cofinanciación del proyecto por parte de los Usuarios, otras Entidades públicas o  privadas, o 
mediante Fondos procedentes de la Unión Europea, deberá acreditarse documentalmente el compromiso 
de financiación, la decisión de ayuda o la presentación de solicitud. 

4. El Informe deberá estar redactado y remitido a la Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad en 
los siguientes plazos:  

 
a) Para obras adjudicadas y pendientes de iniciar a la fecha de recepción de esta Orden Comunicada, 

antes del comienzo de las obras. 
b) En obras con contrato de ejecución licitado, antes de la formulación de la propuesta de adjudicación. 
c) Para contratos de obra que por su cuantía requieran para su celebración autorización previa de la 

Ministra o de Consejo de Ministros, antes de la solicitud de dicha autorización. 
d) En el resto de contratos, antes de la publicación del anuncio de licitación. 
e) En el caso de proyectos licitados en la modalidad de concurso de proyecto y obra, que no requieran 

autorización previa de contratación, antes de la adjudicación de las obras. 
 
5. Recibido dicho Informe, en el plazo máximo de quince (15) días, el Secretario General para  el Territorio y la 

Biodiversidad podrá formular observaciones al mismo e incluso señalar condiciones para la ejecución del 
proyecto sobre cualquiera de las materias analizadas, (requisitos técnicos, medidas de carácter ambiental, 
compromisos y garantías de los usuarios, etc.) 

6. No podrán abordarse nuevas fases o tramitaciones del expediente si el Informe no ha resultado favorable y, 
siendo favorable, no se hayan subsanado las observaciones formuladas.  

7. El Informe de viabilidad no exime al órgano de contratación de realizar cuantos procedimientos y trámites 
sean legalmente exigibles para la garantía ambiental y aprobación del proyecto, contratación y ejecución de 
las obras. 

8. El Informe favorable sobre la viabilidad del proyecto no supone prioridad de ejecución o compromiso 
presupuestario alguno. La ejecución de la obra se supeditará a la programación y presupuestación 
aprobada para el correspondiente organismo. 

9. Una vez que el Informe sea definitivo, sea cual fuere su carácter, se hará público en la Web del Ministerio 
de Medio Ambiente. 
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El Informe concluirá con un pronunciamiento expreso sobre la viabilidad del proyecto y podrá determinar las 
condiciones necesarias para que sea efectiva, en las fases de proyecto o de ejecución. 
 

Madrid 3 de octubre de 2005 
 
 
 
 
 
 

El Secretario General para el Territorio y la Biodiversidad 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4

DATOS BÁSICOS  
 
Título de la actuación: 
“Restauración fluvial del río Zújar en el tramo comprendido entre la Presa del Zújar y el Vado del Espolón 
(Badén del Zújar), Badajoz” 
  
 
 
En caso de ser un grupo de proyectos, título de los proyectos individuales que lo forman: 
 
 
 
 
 
 
Nombre y apellidos 
persona de 
contacto 

Dirección e-mail Teléfono Fax 

Enrique J.Calleja 
Hurtado 

Avda. Sinforiano 
Madroñero, 8 

ejcalleja@chguadiana.es 924-212101  

 
 
El envío debe realizarse, tanto por correo ordinario como electrónico, a: 
�� En papel (copia firmada) a 
 

Gabinete Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad 
Despacho A-305 
Ministerio de Medio Ambiente 
Pza. de San Juan de la Cruz s/n 
28071 MADRID 

 
�� En formato electrónico (fichero .doc) a: 
 
sgtyb@mma.es  
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1. OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN.  
 
 
Se describirá a continuación, de forma sucinta, la situación de partida, los problemas detectados y las necesidades 
que se pretenden satisfacer con la actuación, detallándose los principales objetivos a cumplir.   
 
1. Problemas existentes y situación de partida (señalar los que justifiquen la actuación) 
 

a. Continuo deterioro de cauces fluviales por la acción del hombre. 
b. Las principales problemas existentes actualmente son los siguientes: 
 

- Actividad ganadera que en algunas zonas ha llevado a una deforestación. 
- Zonas dedicadas a la extracción de áridos. 
- Presencia de vegetación alóctona (eucaliptos). 

 
2. Objetivos perseguidos (señalar los que se traten de conseguir con la actuación) 
 

a. Restauración y protección de la vegetación de ribera. 
 
b. Consolidación de la continuidad lineal y conectividad transversal del ecosistema fluvial.  

 
c. Protección del Dominio Público Hidráulico (D.P.H.) de nuevas agresiones. 
 
d. Restauración de zonas degradadas por actividades extractivas. 
 
e. Eliminación de obstáculos que dificulten la libre circulación del agua. 
 
f. Compatibilizar distintos usos sociales actualmente demandados con la conservación de los diferentes valores 
ambientales y fomentar la educación ambiental y sensibilización social. 
 
g. Disminuir el impacto ambiental posibilitando la movilidad geográfica de la fauna mediante la construcción de 
determinadas infraestructuras próximas. 
 
h. Control y seguimiento de los factores físicos y biológicos del medio tanto en el tramo a restaurar como en el 
resto de tramos aguas abajo (hasta su desembocadura en el río Guadiana). 
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2. ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN A LO ESTABLECIDO POR LA LEGISLACIÓN  Y LOS PLANES Y 
PROGRAMAS VIGENTES 

Se realizará a continuación un análisis de la coherencia de los objetivos concretos de la actuación (descritos en 1) 
con los que establece la planificación hidrológica vigente.  
 
En concreto, conteste a las cuestiones siguientes, justificando, en todo caso, la respuesta elegida: 
 
1.   ¿La actuación contribuye a la mejora del estado ecológico de las masas de agua superficiales,  subterráneas, de 

transición o costeras? 
a) Mucho              
b) Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

� 
� 
� 
� 
� 
� 

Justificar la respuesta:  
 
Se contribuirá de forma positiva al estado ecológico al realizarse plantaciones en las riberas que actuarán de 
filtro para las aguas. 

 
2. ¿La actuación contribuye a la mejora del estado de la flora, fauna, hábitats y ecosistemas acuáticos, terrestres, 

humedales o marinos? 
a) Mucho 
b) Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

� 
� 
� 
� 
� 
� 

Justificar la respuesta:  
 
Al sustituir la vegetación alóctona por vegetación autóctona se contribuye de forma positiva a la mejora del 
estado de la flora, ya que dicha vegetación alóctona, principalmente eucaliptos, impide el desarrollo de otras 
especies vegetales. Por otro lado, las nuevas plantaciones contribuirán a la creación de nuevos hábitats que 
permitirán el desarrollo de la fauna. Pero las actuaciones previstas sobre esta vegetación exótica reducirá la 
disponibilidad de árboles grandes para la fauna, lo que se compensará con las instalación de distintos refugios 
para fauna así como con la creación de pasos específicos para ésta. 

 
3 ¿La actuación contribuye a la utilización más eficiente (reducción de los m3 de agua consumida por persona y 

día o de los m3 de agua consumida por euro producido de agua? 
a)  Mucho 
b)  Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

� 
� 
� 
� 
� 
� 

        Justificar la respuesta:  
  

 No procede. Las actuaciones se desarrollan fuera de ese ámbito. 
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4. ¿La actuación contribuye a promover una mejora de la disponibilidad de agua a largo plazo y de la 

sostenibilidad de su uso? 
a)   Mucho 
b)   Algo 
c)   Poco 
d)   Nada 
e)   Lo empeora algo 
f)   Lo empeora mucho 

� 
� 
� 
� 
� 
� 

Justificar la respuesta:  
 
 No procede. 

 
5. ¿La actuación reduce las afecciones negativas a la calidad de las aguas por reducción de vertidos o deterioro 

de la calidad del agua? 
a) Mucho  
b) Algo  
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho  

� 
� 
� 
� 
� 
� 

Justificar la respuesta:  
 
Con las actuaciones se contribuye a la mejora de la calidad de las aguas debido a la plantación de especies 
de ribera que hacen de filtro de las aguas del subsuelo a través de su sistema de raíces así como reducen la 
llegada de sedimentos a los cursos de agua.    
 

 
6. ¿La actuación contribuye a la reducción de la explotación no sostenible de aguas subterráneas?  

a)   Mucho  
b)   Algo 
c)   Poco 
d)   Nada 
e)   Lo empeora algo 
f)   Lo empeora mucho 

� 
� 
� 
� 
� 
� 

Justificar la respuesta:  
 
No procede. Las actuaciones se desarrollan fuera de ese ámbito. 

 
 
7. ¿La actuación contribuye a la mejora de la calidad de las aguas subterráneas? 

a) Mucho 
b)  Algo 
c)  Poco 
d)  Nada 
e)  Lo empeora algo 
f)  Lo empeora mucho 

� 
� 
� 
� 
� 
� 

Justificar la respuesta:  
 
No procede. Las actuaciones se desarrollan fuera de ese ámbito. 
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8. ¿La actuación contribuye a la mejora de la claridad de las aguas costeras y al equilibrio de las costas? 

a) Mucho 
b) Algo  
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

� 
� 
� 
� 
� 
� 

Justificar la respuesta:  
 
No procede. Las actuaciones se desarrollan fuera de ese ámbito. 

 
 
9. ¿La actuación disminuye los efectos asociados a las inundaciones? 

a)   Mucho 
b)   Algo  
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

� 
� 
� 
� 
� 
� 

Justificar la respuesta:  
 
Con la plantación y mejora de la vegetación de ribera se reduce el riesgo de inundaciones. 

 
 
10. ¿La actuación colabora a la recuperación integral de los costes del servicio (costes de inversión, explotación, 

ambientales y externos? 
a)  Mucho 
b)  Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

� 
� 
� 
� 
� 
� 

Justificar la respuesta: 
 
No procede.  

 
 
11 ¿La actuación contribuye a incrementar la disponibilidad y regulación de recursos hídricos en la cuenca? 

a)   Mucho 
b)   Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

� 
� 
� 
� 
� 
� 

Justificar la respuesta:  
 
No procede.  
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12. ¿La actuación contribuye a la conservación y gestión sostenible de los dominios públicos terrestres hidráulicos 
y de los marítimo-terrestres? 

a)   Mucho 
b)   Algo  
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f)  Lo empeora mucho 

� 
� 
� 
� 
� 
� 

Justificar la respuesta:  
 
Las actuaciones contribuyen significativamente a la conservación del Dominio Público Hidráulico 
consiguiendo su defensa y protección frente a ocupaciones procedentes de la actividad humana como la 
extracción de áridos, ganadería o agricultura. 

  
 
13. La actuación colabora en la asignación de las aguas de mejor calidad al abastecimiento de población? 

a)   Mucho 
b)   Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

� 
� 
� 
� 
� 
� 

Justificar la respuesta: 
  
No procede. Las actuaciones se desarrollan fuera de ese ámbito. 

 
14. ¿La actuación contribuye a la mejora de la seguridad en el sistema (seguridad en presas, reducción de daños 

por catástrofe, etc)? 
a)   Mucho 
b)   Algo  
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f) Lo empeora mucho 

� 
� 
� 
� 
� 
� 

          Justificar la respuesta:  
 

No procede. 
 
15. ¿La actuación contribuye al mantenimiento del caudal ecológico? 

a)   Mucho 
b)   Algo 
c) Poco 
d) Nada 
e) Lo empeora algo 
f)  Lo empeora mucho 

� 
� 
� 
� 
� 
� 

Justificar la respuesta:  
 
No procede. 
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16.     ¿Con cuál o cuáles de las siguientes normas o programas la actuación es coherente? 
a)  Texto Refundido de la Ley de Aguas 
b)  Ley 11/2005 por la que se modifica la Ley 10/2001del Plan Hidrológico Nacional  
c)  Programa AGUA  
d)  Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) 

� 
� 
� 
� 

Justificar la respuesta: 
 
El proyecto está incluido dentro de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos (ENRR) que ha puesto en 
marcha el Ministerio de Medio Ambiente  para dar cumplimiento a la Directiva Marco del Agua,  que requiere a 
los estados comunitarios la propuesta de medidas necesarias para alcanzar el buen estado ecológico de las 
masas de agua. 
 
 
 
 

En el caso de que se considere que la actuación no es coherente con este marco legal o de programación, se  
propondrá una posible adaptación de sus objetivos.     
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3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN  
 
Se sintetizará a continuación la información más relevante de forma clara y concisa. Incluirá, en todo caso, la 
localización de la actuación, un cuadro resumen de sus características más importantes  y un esquema de su 
funcionalidad.  
 

     Las actuaciones se localizan en el tramo del Río Zújar comprendido entre la Presa del Zújar y el Vado del 
Espolón (Badén del Zújar) que se ubican en las hojas 779 y 780 del Instituto Geográfico y Catastral de España 
(E: 1/50.000), correspondientes a las poblaciones de Villanueva de la Serena y Puebla de Alcocer. 
 
Las actuaciones se resumen en: 

 
1.Tratamiento de la vegetación existente 
 

Al ser uno de los objetivos principales del proyecto la restauración y mejora de la vegetación natural en la zona 
de actuación, se respetará en todo momento toda la vegetación natural. 
 
En el caso de la vegetación exótica, eucaliptares y choperas principalmente (y casi exclusivamente) se plantean 
tres actuaciones posibles, su eliminación, su clareo para permitir una diversificación o su mantenimiento sin 
actuación: 
 
��Eliminación de masas de especies exóticas. En el caso de las choperas, y al ser el chopo una especie 

caducifolia y ampliamente presente en las riberas ibéricas, y al tratarse de rodales pequeños y no de 
grandes masas, es posible su mantenimiento. En cuanto a los eucaliptares, de nula integración ambiental, 
deberán eliminarse siempre que sea posible. El mantenimiento o eliminación de éstos dependerá de su valor 
ecológico o paisajístico, por lo que cuando se trate de grandes masas que formen bosquetes de cierta 
entidad es recomendable su mantenimiento pues su erradicación implicaría impactos ambientales severos, 
principalmente sobre la avifauna. 

��Masas de especies exóticas sin actuación. El mantenimiento de masas de especies exóticas sin actuación 
se ha previsto en la zona de recreo de la “Piscina del Zújar” localizada junto a la Presa del Zújar. Además de 
en ciertas zonas puntuales donde los eucaliptares existentes en las riberas son utilizados por la avifauna 
como posaderos y zonas de concentración, por lo que no se actuará sobre ellos.  

��Claras en masas de especies exóticas. Se realizará sobre aquellas masas de especies exóticas que no es 
recomendable erradicar por aportar cubierta arbolada a la zona, pero que tampoco es preciso preservar sin 
actuación, al no tener limitaciones muy específicas. 

 
2.Plantaciones 
 

La principal actuación que contempla el proyecto es la restauración de la cubierta vegetal que se realizará 
mayoritariamente mediante plantaciones, por lo que esta actuación constituye el principal eje del proyecto. 
 
Se han dividido las plantaciones según las particularidades del medio y el estado de la vegetación actual, 
diferenciando entre plantaciones de restauración cuando se pretende recuperar comunidades vegetales 
desaparecidas en una zona concreta y plantaciones de mejora cuando se pretende enriquecer y diversificar 
comunidades vegetales degradadas. 
 
Por otro lado, se han separado las plantaciones que se realizarán en ambientes de ribera, influidos por la 
humedad del río o de lagunas freáticas, y las plantaciones fuera de las riberas, en terrenos que pese a estar 
próximos al río no se ven influenciados por él. 
 
De forma previa a la implantación de vegetales se realizará una preparación del terreno, que dependiendo de la 
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zona y tipo de actuación podrá ser extensiva o puntual. 
 

En cuanto a la elección de especies, y puesto que el proyecto tiene por objeto la restauración y mejora de la 
cubierta vegetal de la zona de actuación, se utilizarán especies propias del área local. Las especies a utilizar 
serán las siguientes: 

 
Especie Tamaño Presentación 

Árboles y arbustos arborescentes 
Fraxinus angustifolia Fresno Plantones  8-10 cm circ. Raíz desnuda 
Salix fragilis Sauce blanco Plantones  80-100 cm alt. Raíz desnuda 
Salix salviifolia Bardaguera Plantones  8-10 cm circ. Raíz desnuda 
Salix atrocinerea Salguera negra Plantones  8-10 cm circ. Raíz desnuda 
Tamarix gallica Taray Plantones 70-100 cm alt. Contenedor 
Quercus ilex Encina 1 savia Alvéolo 
Olea europaea var. sylvestris Acebuche 1 savia Alvéolo 

Arbustos 
Crataegus monogyna Majuelo 1-2 savias Alvéolo 
Rosa canina Rosal silvestre 1-2 savias Alvéolo 
Flueggea tinctoria Tamujo 1-2 savias Alvéolo 
Nerium oleander Adelfa 1-2 savias Alvéolo 
Retama sphaerocarpa Retama de bolas 1-2 savias Alvéolo 
Rhamnus alaternus Aladierno 1-2 savias Alvéolo 
Phillyrea angustifolia Labiérnago 1-2 savias Alvéolo 
Quercus coccifera Coscoja 1-2 savia Alvéolo 
Cytisus multiflorus Escoba blanca 1-2 savias Alvéolo 

Helófitos vivaces 
Typha latifolia Espadaña - Rizoma 
Phragmites australis Carrizo - Rizoma 
Scirpoides holoschoenus Junco churrero - Rizoma 

 
En cuanto a la tipología de plantación se ha diferenciado entre: 

 
1. Zonas de ribera. 
2. Actuaciones en afluentes. 
3. Actuaciones en terrenos públicos de las márgenes. 
 

      1. Zonas de ribera 
 

��Plantaciones de restauración 
 
a) Restauración de saucedas. Estas plantaciones tienen por objeto recuperar las saucedas existentes en las 

riberas. 
 
       La plantación se realizará mediante ahoyado, siendo la densidad de plantación de 1.500 plantas por hectárea.  

Restauración de saucedas 
Especie Proporción Tamaño  Densidad por ha 

Árboles y arbustos arborescentes (1.500 pies/ha) 
Salix salviifolia 40% Plantones  8-10 cm circ. 600 uds/ha 
Salix atrocinerea 35% Plantones  8-10 cm circ. 525 uds/ha 
Salix fragilis 15% Plantones  80-100 cm alt. 225 uds/ha 
Fraxinus angustifolia 10% Plantones  8-10 cm circ. 150 uds/ha 

 
     Superficie de sauceda a restaurar: 22,22 ha. 
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b) Restauración de fresnedas. La plantación busca la restauración de las fresnedas, que ocuparían una 
segunda banda de las riberas, tras las saucedas arbustivas. 

 
La densidad de plantación es de 2.000 plantas/hectárea con la siguiente composición: 

Restauración de fresnedas 
Especie Proporción Tamaño  Densidad por ha 

Árboles y arbustos arborescentes (1.000 pies/ha) 
Fraxinus angustifolia 50% Plantones  8-10 cm circ. 500 uds/ha 
Salix salviifolia 15%  Plantones  8-10 cm circ. 150 uds/ha 
Salix atrocinerea 15% Plantones  8-10 cm circ. 150 uds/ha 
Tamarix gallica 15% Plantones  70-100 cm alt. 150 uds/ha 
Salix fragilis 5% Plantones 80-100 cm alt. 50 uds/ha 

Arbustos (1.000 pies/ha) 
Rosa canina 35 % 1-2 savias 350 uds/ha 
Crataegus monogyna 25 % 1-2 savias 250 uds/ha 
Flueggea tinctoria 20 % 1-2 savias 200 uds/ha 
Nerium oleander 20 % 1-2 savias 200 uds/ha 

 
Superficie de fresneda a restaurar: 6,80 ha. 
 
c) Restauración de márgenes de lagunas 
 
La formación de lagunas dejará en sus riberas unas bandas de suelo desnudo. Se ha previsto el empleo de 
plantaciones para la restauración de saucedas o fresnedas en estas zonas. 

 
La densidad de plantación será de 5.000 rizomas/hectárea, con la siguiente composición específica: 

Restauración de márgenes de lagunas 
Especie Proporción Tamaño  Densidad por ha 

Helófitos vivaces (5.000 plantas/ha) 

Phragmites australis 40 % - 2.000 uds/ha 

Typha latifolia 40 % - 2.000 uds/ha 

Scirpoides holoschoenus 20 % - 1.000 uds/ha 

 
��Plantaciones de mejora 
 
a) Mejora de saucedas 

 
La mejora de saucedas coincide con la restauración de esta comunidad vegetal, pero se lleva a cabo en zonas 
donde se mantiene en parte la sauceda original. Por ello, la densidad de plantación es menor (600 
plantas/hectárea) y se baja la proporción de sauces arbustivos, al ser las especies más persistentes y abundantes 
en las saucedas degradadas. 

Mejora de saucedas 
Especie Proporción Tamaño  Densidad por ha 

Árboles y arbustos arborescentes (300 pies/ha) 
Salix salviifolia 30% Plantones  8-10 cm circ. 90 uds/ha 
Salix atrocinerea 25% Plantones  8-10 cm circ. 75 uds/ha 
Salix fragilis 25% Plantones  80-100 cm alt. 75 uds/ha 
Fraxinus angustifolia 20% Plantones  8-10 cm circ. 60 uds/ha 

Arbustos (300 pies/ha) 
Crataegus monogyna 30 % 1-2 savias 90 uds/ha 
Flueggea tinctoria 35 % 1-2 savias 105 uds/ha 
Rosa canina 35 % 1-2 savias 105 uds/ha 
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Superficie de sauceda a mejorar: 8,27 ha. 
 

b) Mejora de fresnedas. 
 

Como en el caso anterior, coincide con la restauración de esta comunidad vegetal, pero se lleva a cabo en zonas 
donde se mantiene en parte la fresneda original.  

 
Por ello, la densidad de plantación es menor (600 plantas/hectárea) y se baja la proporción de fresno y sauces 
arbustivos, al ser las especies más persistentes y abundantes en las fresnedas degradadas. 

 
Mejora de fresnedas 

Especie Proporción Tamaño  Densidad por ha 
Árboles y arbustos arborescentes (300 pies/ha) 

Fraxinus angustifolia 40% Plantones  8-10 cm circ. 120 uds/ha 
Tamarix gallica 20% Plantones  70-100 cm alt. 60 uds/ha 
Salix fragilis 15% Plantones  80-100 cm alt. 45 uds/ha 
Salix salviifolia 15% Plantones  8-10 cm circ. 45 uds/ha 
Salix atrocinerea 10% Plantones  8-10 cm circ. 30 uds/ha 

Arbustos (300 pies/ha) 
Crataegus monogyna 25 % 1-2 savias 75 uds/ha 
Rosa canina 35 % 1-2 savias 105 uds/ha 
Flueggea tinctoria 20 % 1-2 savias 60 uds/ha 
Nerium oleander 20 % 1-2 savias 60 uds/ha 

 
      Superficie de fresneda a mejorar: 2,30 ha. 
 

c) Diversificación en eucaliptares y choperas  
 
La plantación se desarrollará sobre zonas de eucaliptar o de chopera, donde de forma previa se habrá ejecutado 
una clara. La masa residual de eucalipto o chopo será de unos 400 pies/hectárea.  
 
La plantación será igual a la propuesta para mejora de fresnedas variando únicamente la zona de ejecución, que 
en este caso será dentro de masas de eucalipto o de chopo. 
 
La superficie total donde se llevará a cabo este tipo de actuación será de 2,81 ha. 

 
��Técnicas de revegetación: empalizadas y estaquillas 

 
En aquellos tramos del río donde se haga necesario una corrección longitudinal se naturalizará la margen 
mediante la instalación de empalizadas. 

 
Por otro lado, se plantarán estaquillas de sauce a lo largo de todo el tramo de actuación en aquellas zonas donde 
sea más óptimo llevar a cabo este tipo de plantación. Se realizará introduciendo las estaquillas a una profundidad 
considerable en el suelo para que arraiguen de una forma fija en el mismo y para que se desarrolle así su 
sistema de raíces. 
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      2. Actuaciones en afluentes 
 

Se llevarán a cabo actuaciones de restauración y mejora de la vegetación en desembocaduras y primeros 
tramos de afluentes. Se actuará en un total de diez arroyos. Las actuaciones consistirán fundamentalmente 
en restauraciones de saucedas con espinales y restauración de tamujares con adelfas. El arroyo de mayor 
importancia es el arroyo Guadalefra. 

 
      3.Actuaciones en terrenos públicos de las márgenes 
 

��Plantaciones de restauración 
 

Consistirá fundamentalmente en plantaciones en ambas márgenes del canal de riego (Canal del Zújar), dentro de 
la zona de Dominio Público.  

 
Se realizará un tratamiento previo del terreno mediante subsolado en aquellos tramos del canal donde sea posible. 
La densidad de plantación será de 1.000 plantas/hectárea. Se establecerán dos módulos de plantación según el 
tipo de terreno.  
 
En aquellos tramos donde la profundidad de suelo es mayor (20,15 ha), las especies a emplear y sus densidades 
son: 

Plantaciones de restauración 
Especie Proporción Tamaño  Densidad por ha 

Quercus ilex 25 % 1 savia 250 uds/ha 
Olea europaea var. sylvestris 15 % 1 savia 150 uds/ha 
Retama sphaerocarpa 5 % 1-2 savias 50 uds/ha 
Rhamnus alaternus 20 % 1-2 savias 200 uds/ha 
Phillyrea angustifolia 20 % 1-2 savias 200 uds/ha 
Quercus coccifera 10 % 1-2 savias 100 uds/ha 
Cytisus multiflorus 5 % 1-2 savias 50 uds/ha 

 
En tramos donde hay una menor profundidad de suelo (4,85 ha), las especies a emplear y sus densidades son: 

Plantaciones de restauración 
Especie Proporción Tamaño  Densidad por ha 

Olea europaea var. sylvestris 60 % 1 savia 600 uds/ha 
Retama sphaerocarpa 40 % 1-2 savias 400 uds/ha 

 
Se respetará tanto la época de plantación como el mantenimiento y riego de éstas según se establece en el 
proyecto. 
 

3.Movimientos de tierras 
 

Este movimiento de tierras se desarrollará en una zona de extracción de áridos abandonada situada dentro del 
cauce del río. Dada la degradación del terreno, la actuación requerirá movimientos de tierra importantes. 

 
Se llevará a cabo una nivelación superficial del terreno en una superficie total de 24.473 m2. Asimismo, se 
procederá a la adecuación o formación de una laguna que contará con una superficie total de 19.171 m2, lo cual 
también implicará grandes movimientos de tierras. 
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4.Fomento de la fauna 
 

La zona de proyecto tiene una gran riqueza faunística, principalmente de especies asociadas al cauce del Zújar. 
 

Son muy destacables las importantes poblaciones de nutria existentes en el río, especie amenazada cuya 
protección y fomento resulta del máximo interés. 

 
Asimismo, existen importantes poblaciones de cigüeña blanca, que nidifican en árboles, torres eléctricas e incluso 
en maquinaria e instalaciones abandonadas de antiguas graveras. Se respetarán en todo momento los árboles 
que presenten nidos. 

 
Es destacable la escasez de arbolado de gran porte que pueda presentar oquedades idóneas para la cría y 
refugio de especies de aves y quirópteros. Además, las cortas y claras previstas en masas de especies exóticas 
reducirán aún más la disponibilidad de árboles grandes. Como compensación se propone la colocación de 
refugios artificiales. 

 
��Mejoras para la fauna 
 

- Refugios para nutria. Se ha diseñado una madriguera que tiene una profundidad de 4,80 m, construida en 
hormigón con piedras para aportar una mayor "naturalidad" al conjunto. Consta de un túnel de entrada hasta una 
cámara de cría de 80x80x100 cm. Tras la construcción de estas madrigueras, se ha de proceder a la plantación y 
restauración de la cubierta vegetal, dotando de naturalidad al entorno. Al ser zonas puntuales, la densidad a 
aplicar será más elevada, de tres a cuatro madrigueras por kilómetro de ribera. 

 
- Refugios artificiales para quirópteros. Los refugios para murciélagos consisten en una caja estrecha prismática, 
que carece de suelo, cuya entrada está situada en la parte inferior. El modelo de refugio artificial que se propone tiene 
la ventaja, sobre otros que también han sido estudiados como convenientes para quirópteros, de evitar la posibilidad 
de ocupación por aves, ya que la falta de suelo hace imposible la instalación de nidos. La densidad de colocación de 
refugios será de cuatro por hectárea, y se localizarán en las masas de eucalipto y chopo que se mantengan, tanto 
aquellas sin actuación como en las que hayan sufrido claras. 

 
- Refugios artificiales para aves. Se instalarán dos tipo diferentes: 
-Caja nido para páridos: se trata de una mezcla de serrín de madera (75 %), cal, cemento y otros aditivos. Gran 
durabilidad a la intemperie, resistente al ataque de los pícidos, capacidad aislante y permite la transpiración. Diámetro 
del agujero de entrada de 32 mm y diámetro del interior de la caja 12 cm. Se cuelga con asa o con clavo de aluminio. 
Se coloca en árboles medianos o grandes a 3 o más metros de altura. 
-Caja nido para chochín: se trata de una mezcla de serrín de madera (75 %), cal, cemento y otros aditivos. Gran 
durabilidad a la intemperie, resistente al ataque de los pícidos, capacidad aislante y permite la transpiración. Este 
modelo de caja nido es esférico y consta de dos mitades unidas entre sí por el mismo cable que permite colgarlas. 
Diámetro del nido 18,5 cm y entrada de 30x27 cm. Se coloca en el interior de arbustos. 
 
Al igual que en el caso de los refugios artificiales para quirópteros, la densidad de colocación de refugios será de 
cuatro por hectárea.  

 
��Pasos de fauna 
 

Se trata de la construcción de diversos pasos de fauna sobre el canal a lo largo de todo el tramo de actuación. En 
concreto se construirán 8 pasos de fauna. 
 
Cada uno de ellos tiene dos partes, una destinada a pequeños mamíferos, anfibios y reptiles y otra que puede ser 
empleada por mamíferos de mayor tamaño. La primera consiste en una canaleta fabricada en hormigón 
polimerizado, con tapa de fundición. La anchura no llega a 30 cm y la altura es de 40-50 cm. 
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5.Eliminación y minimización de impactos 
 

El Zújar presenta varios vados o pasos artificiales formados por el acúmulo de áridos, en general para conectar 
zonas de extracción en ambas márgenes del río. Varios de estos vados serán eliminados. 
 
Por otro lado, existen dos casetas ubicadas en las márgenes del río para la toma de datos, que van a ser 
acondicionadas mediante chapado de piedra natural para adecuarlas en lo posible al entorno y disminuir el 
impacto visual que supone este tipo de construcciones. De igual manera, se chapará el vado del Espolón (Badén 
del Zújar), ya que se trata de una infraestructura que presenta unas grandes dimensiones generando un gran 
impacto en el entorno, pero que resulta no recomendable demoler dado el enorme tránsito diario de vehículos 
pesados que presenta y facilita en gran medida el acceso a la carretera de servicio del canal del Zújar al personal 
autorizado. 
 

6.Equipamiento 
 

Es destacable que en la parte inicial del tramo de río estudiado existe uso público que ha de tenerse en cuenta en 
la concepción del proyecto de forma que la restauración lo compatibilice. El uso público se mantendrá en las 
zonas donde existe actualmente, y en aquellas en las que sea compatible con la protección del entorno. 
 
Se ha planteado el establecimiento de una red de vías verdes que recorran las zonas donde es compatible este 
uso público, aprovechando la red viaria existente. 
 
Por este motivo, es preciso prever la colocación de una serie de elementos de señalización para informar, 
orientar o señalar usos compatibles en cada zona. 
 

7.Evaluación y seguimiento 
 

Los programas de evaluación y seguimiento de los proyectos de restauración deben constituir una parte 
importante del plan de restauración.  
 
Un programa de seguimiento tiene que cumplir las siguientes funciones:  
 
�� En primer lugar, debe servir para conocer el éxito de las diferentes actuaciones incluidas en el proyecto, y 
para acumular conocimiento y experiencia para futuras intervenciones. La evaluación de los resultados debe 
afrontarse, al igual que el propio proyecto, desde una perspectiva integral, que tenga en cuenta las 
modificaciones espacio-temporales que las técnicas empleadas han generado, desde el momento de su 
ejecución, sobre el conjunto de variables que conforman el sistema fluvial. 
 
�� Debe minimizar algunas prácticas inadecuadas, tales como el diseño de actuaciones sin objetivo claro, el 
planteamiento de los proyectos como simples ensayos, o la falta de respuesta por un desconocimiento del medio 
fluvial.  
 
�� Debe fomentar la cooperación entre técnicos, gestores, investigadores, y demás agentes públicos y 
privados implicados en la gestión de estos sistemas.  
 
�� Debe permitir una racionalización de las inversiones, con objeto de centrar la financiación en aquellas 
actuaciones que ofrezcan mejores resultados.  
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4. EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS1  

 
Se expondrán aquí las razones que han llevado, de todas las alternativas posibles, a proponer la actuación descrita 
en 3 para la consecución de los objetivos descritos en 1 y 2..  
 
Esta justificación debe ser coherente con los contenidos de los capítulos de viabilidad técnica, ambiental, económica 
y social que se exponen a continuación y, en ese sentido, puede considerarse como una síntesis de los mismos. En 
la medida de lo posible, se cuantificará el grado de cumplimiento de los objetivos que se prevé alcanzar con la 
alternativa seleccionada para lo que se propondrán los indicadores que se consideren más oportunos. 
 
 
1. Alternativas posibles para un análisis comparado de coste eficacia (Posibles actuaciones que llevarían a una 
consecución de objetivos similares en particular en el campo de la gestión de recursos hídricos). 
 

Se plantean actuaciones en un curso fluvial definido no procediendo establecer otras alternativas de trazado. Se 
podrían llevar a cabo otras alternativas, pero éstas, aunque podrían resolver el problema existente de 
degradación de la zona, no tendrían ningún valor ecológico, alternativa no considerable en un proyecto de 
restauración fluvial. 

 
 
2. Ventajas asociadas a la actuación en estudio que le hacen preferible a las alternativas posibles citadas: 
 

 En la única alternativa existente se plantean las siguientes ventajas genéricas: 
 

a. Restauración y protección de la vegetación de ribera. 
b. Consolidación de la continuidad lineal y conectividad transversal del ecosistema fluvial. 
c. Protección del Dominio Público Hidráulico (D.P.H.) de nuevas agresiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Originales o adaptados , en su caso, según lo descrito en 2. 
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5. VIABILIDAD TÉCNICA  
 
Deberá describir, a continuación, de forma concisa, los factores técnicos que han llevado a la elección de una 
tipología concreta para la actuación, incluyéndose concretamente información relativa a su idoneidad al tenerse 
en cuenta su fiabilidad en la consecución de los objetivos (por ejemplo, si supone una novedad o ya ha sido 
experimentada), su seguridad (por ejemplo, ante sucesos hidrológicos extremos) y su flexibilidad ante 
modificaciones de los datos de partida (por ejemplo, debidos al cambio climático). 
 
Si se dispone del documento de supervisión técnica del proyecto se podrá realizar una síntesis del mismo. 
 
Las técnicas incluidas en el proyecto son las más apropiadas, aceptadas por los usuarios y contrastadas en 
actuaciones similares por lo que no existen dudas sobre su viabilidad técnica.  
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6. VIABILIDAD AMBIENTAL  
 
Se analizarán aquí las posibles afecciones de la actuación a la Red Natura 2000 o a otros espacios protegidos, 
incluyéndose información relativa a si la afección se produce según normativas locales, autonómicas, estatales 
o europeas e indicándose la intensidad de la afección y los riesgos de impacto crítico (de incumplimiento de la 
legislación ambiental).  
 
1. ¿Afecta la actuación a algún LIC o espacio natural protegido directamente (por ocupación de suelo 

protegido, ruptura de cauce, etc, o indirectamente (por afección a su flora, fauna, hábitats o ecosistemas 
durante la construcción o explotación pro reducción de apuntes hídricos, barreras, ruidos, etc.)? 

 
A. DIRECTAMENTE       B. INDIRECTAMENTE 

a) Mucho                                      � a) Mucho                                      �  

b) Poco                                         � b) Poco                                         � 

c) Nada                                         � c) Nada                                         � 

d) Le afecta positivamente           � d) Le afecta positivamente           � 
 

Los espacios protegidos afectados son los siguientes: 
 
- LIC “La Serena-ES4310010” 
- ZEPA “La Serena y Sierras Periféricas-ES0000367” 

 
2. Describir los efectos sobre el caudal ecológico del río y las medidas consideradas para su mantenimiento 

así como la estimación realizada para el volumen de caudal ecológico en el conjunto del área de 
afección. 

 
        No se producirán efectos sobre el caudal ecológico. 
 
Se especificará, además, si se han analizado diversas alternativas que minimicen los impactos ambientales y 
si se prevén medidas o actuaciones compensatorias. En este último caso, se describirán sus principales 
efectos y se hará una estimación de sus costes. 
 
3. Alternativas analizadas 
 

a) 
b) 
c) 
d) 
 

 
4. Impactos ambientales previstos y medidas de corrección propuestas (Describir). 
 

Sobre el clima y la atmósfera 
- Impactos: Contaminación acústica y atmosférica provocadas durante la fase de construcción por 

maquinaria de la obra. 
- Medidas correctoras: Correcta puesta a punto de la maquinaria en cuanto a los procesos responsables 

de la emisión de humos y riego de los accesos para evitar la excesiva emisión de polvo, concentrar las 
pistas de maquinaria pesada y transporte de materiales. 
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Sobre el suelo y la superficie terrestre 
- Impactos: Variación de formas del terreno, pérdida del suelo por ocupación, compactación del suelo y 

pérdidas por erosión durante la fase de construcción. 
- Medidas correctoras: Retirada, acopio y reutilización de suelo fértil; retirada del material vegetal;  

descompactación de suelos en zonas alteradas; adecuada gestión de los residuos y desechos y   
defensa contra la erosión. 

 
Sobre el agua y los cursos fluviales 
- Impactos: Contaminación de aguas superficiales y subterráneas, efecto barrera provocado por los 

movimientos de tierras, aumento de los procesos erosivos provocado por la eliminación de vegetación 
exótica.  

- Medidas Correctoras: Mantenimiento del régimen hídrico y protección del Dominio Público Hidráulico 
por lo que todas las actuaciones deben garantizar el mantenimiento del régimen hídrico del curso de 
agua afectado; las obras se realizarán durante la época de estiaje, de forma que los movimientos de 
tierra afecten sólo lo imprescindible a la calidad de las aguas de escorrentía y al curso fluvial; la 
gestión de los residuos se realizará de acuerdo a la normativa vigente; todas las actuaciones que se 
lleven a cabo en el Dominio Público Hidráulico estarán acompañadas de las oportunas medidas de 
restauración de la vegetación (autóctona y presente en la zona de actuación) o de los relieves 
alterados 

 
Sobre el paisaje 
- Impactos: Modificación de la topografía del terreno, introducción de elementos extraños y variación 

lineal morfocromática y textural provocada por la eliminación de vegetación exótica. 
- Medidas correctoras: Las instalaciones y elementos auxiliares de la obra deberán ubicarse en aquellas 

zonas de menor incidencia, tanto visual como ambiental, integración paisajística mediante tratamientos 
de revegetación, correcto manejo y recuperación del suelo vegetal, se utilizará como accesos los 
caminos que existen en la actualidad paralelos y junto al curso de agua, Se procederá a la retirada de 
residuos procedentes de vertidos incontrolados, así como de materiales contaminantes (envases de 
plástico, latas, etc.) que existen en ambos márgenes del río, utilización de materiales acordes con el 
entorno para la construcción y acabados de estructuras. 

 
Sobre la flora 
- Impactos: Ocupación del suelo, degradación de las comunidades vegetales, destrucción de 

vegetación, destrucción del dosel vegetal. 
- Medidas correctoras: Minimización del desbroce y eliminación de vegetación, temporalidad de la 

ejecución de los desbroces disminuyendo así las alteraciones sobre las comunidades animales, 
minimización de los riesgos de incendio adoptando las medidas establecidas en el Plan INFOEX, 
minimizar la emisión de contaminantes a la atmósfera (con incidencia sobre las especies vegetales) y 
reducir el riesgo de vertido de sustancias tóxicas en el agua o en los suelos, restauración de los 
terrenos afectados por las obras mediante la  revegetación y adecuación de los terrenos afectados, la 
restitución de caminos y otros terrenos afectados por las obras (viales de acceso a obra, instalaciones 
auxiliares, etc.), en las quemas de los residuos vegetales en caso de realizarse se respetarán las 
disposiciones del Plan INFOEX relativas a las medidas preventivas a considerar en la eliminación de 
los residuos, además, se quemarán a una distancia suficiente de los cursos de agua de forma que no 
se produzca ningún aporte de resto al mismo. 

 
Sobre la fauna 
- Impactos: Ocupación de superficies, molestias, alteración y pérdida de hábitats, efecto barrera, 

destrucción de fauna edáfica debido a las obras y movimientos de tierras. 
- Medidas correctoras: Jalonamiento del perímetro de actividad así como su mantenimiento durante las 

obras, deberá realizarse una correcta y detallada planificación de los elementos e instalaciones de 
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obra, preservación y restauración de los hábitats afectados mediante la revegetación con especies 
autóctonas, deberá llevarse un control de los vertidos de materiales, lubricantes y combustibles para 
evitar que sean arrojados al río, y que contaminen el curso de agua con efectos negativos sobre la 
fauna de medios acuáticos, se deberá prestar especial atención en la posible afección por el desbroce 
a nidos y madrigueras, los atropellos producidos por la maquinaria pesada sobre especies terrestres 
para lo que el calendario de los trabajos debe adaptarse al periodo reproductor de las especies 
presentes.  

 
Sobre la población 
- Impactos: Incremento de mano de obra y mejora de zonas de recreo. Además como impactos 

negativos destacar la emisión de ruidos, polvo y molestias provocados por el tráfico de maquinaria y 
transporte de materiales. 

- Medidas correctoras: Con objeto de minimizar las emisiones atmosféricas producidas por la 
maquinaria de la obra, ésta deberá someterse a las correspondientes revisiones periódicas y 
actuaciones de mantenimiento.    

 
 
5. Medidas compensatorias tenidas en cuenta (Describir) 
 
       No son necesarias medidas compensatorias 
 
6. Efectos esperables sobre los impactos de las medidas compensatorias (Describir). 
 
7.  Costes de las medidas compensatorias. (Estimar) ____________________________ millones de euros 
 
8. Si el proyecto ha sido sometido a un proceso reglado de evaluación ambiental se determinarán los 

trámites seguidos, fecha de los mismos y dictámenes. (Describir): 
 

Destacar que aunque las obras correpondientes al proyecto “Restauración fluvial del Río Zújar en el tramo 
comprendido entre la Presa del Zújar y su desembocadura en el Río Guadiana, Badajoz” se llevarán a 
cabo en tres fases, correspondiendo este informe al proyecto correspondiente a la primera fase 
“Restauración fluvial del Río Zújar en el tramo comprendido entre la presa del Zújar y el Vado del Espolón 
(Badén del Zújar), Badajoz”, la evaluación de la afección se realiza de forma conjunta para evitar el 
fraccionamiento de proyectos y conseguir una idea real de la magnitud o dimensión de la misma. 

 
El 12 de marzo de 2007 tiene entrada la Documentación Ambiental del proyecto “Restauración fluvial del 
Río Zújar en el tramo comprendido entre la Presa del Zújar y su desembocadura en el Río Guadiana, 
Badajoz”, tanto en la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental (DGCEA) como en la 
Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Con fecha 19 de 
junio de 2007 la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura emite informe 
ambiental de afección a Red Natura 2000 donde establece que el proyecto no tendrá repercusiones 
significativas sobre lugares incluidos en Red Natura 2000. Por otro lado, con fecha 23 de julio de 2007 la 
Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura emite informe sobre medidas de 
minimización de impacto arqueológico del mencionado proyecto. El 1 de agosto de 2007 se envía a la 
DGCEA Informe Ambiental e Informe de Afección a Red Natura 2000 emitidos por la Junta de 
Extremadura. Con fecha 31 de agosto de 2007 la DGB solicita a la DGCEA información complementaria e 
inclusión del proyecto en Anexo I. Con fecha 28 de septiembre de 2007 tiene salida de Confederación 
Hidrográfica del Guadiana informe acerca de la ampliación de información solicitada por parte de la DGB. 
Con fecha 16 de noviembre de 2007, la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático emite resolución a petición de la DGCEA en la que se concluye que el proyecto es 
viable ambientalmente y no es necesario someterlo al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 
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Adicionalmente a lo anterior se incluirá información relativa al cumplimiento de los requisitos que para la 
realización de nuevas actuaciones  establece la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE). Para ello se 
cumplimentarán los apartados siguientes:  
 
9.   Cumplimiento de los requisitos que para la realización de nuevas actuaciones según establece la Directiva 

Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) 
 

Para la actuación considerada se señalará una de las dos siguientes opciones. 
  

a. La actuación no afecta al buen estado de las masas de agua de la Demarcación a la que 
pertenece ni da lugar a su deterioro 

� 

b. La actuación afecta al buen estado de alguna de las masas de agua de la Demarcación a la 
que pertenece o produce su deterioro  

� 

 
Si se ha elegido la primera de las dos opciones, se incluirá su justificación, haciéndose referencia a los análisis 
de características y de presiones e impactos realizados para la demarcación durante el año 2005. 
 
Justificación 
 

Las actuaciones persiguen el objetivo de mejorar el estado de las masas de agua así como la 
consolidación de la continuidad lineal y conectividad transversal del ecosistema fluvial. 

 
En el caso de haberse señalado la segunda de las opciones anteriores, se cumplimentarán los dos apartados 
siguientes (A y B), aportándose  la información que se solicita. 
 
A. Las principales causas de afección a las masas de agua son (Señalar una o varias de las siguientes tres 
opciones). 
 

a. Modificación de las características físicas de las masas de agua superficiales. � 
b. Alteraciones del nivel de las masas de agua subterráneas � 
c. Otros (Especificar): ___________________________________ � 

 
B. Se verifican las siguientes condiciones (I y II) y la actuación se justifica por las siguientes razones   (III, IV) 
que hacen que sea compatible con lo previsto en el Artículo 4 de la Directiva Marco del agua: 
 
    I. Se adoptarán  todas las medidas factibles para paliar los efectos adversos en el estado de las masas de 
agua afectadas 
 
Descripción2: 
 
 
 
 

II La actuación está incluida o se justificará su inclusión en el Plan de Cuenca.  
 

a. La actuación está incluida � 
b. Ya justificada en su momento � 
c. En fase de justificación � 
d. Todavía no justificada � 

 
III. La actuación se realiza ya que (Señalar una o las dos opciones siguientes): 
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a. Es de interés público superior � 
b. Los perjuicios derivados de que no se logre el buen estado de las aguas o su 
deterioro se ven compensados por los beneficios que se producen sobre (Señalar 
una o varias de las tres opciones siguientes): 

� 

 
a. La salud humana � 
b. El mantenimiento de la seguridad humana � 
c. El desarrollo sostenible � 

 
   IV Los motivos a los que se debe el que la actuación propuesta no se sustituya por una opción 
medioambientalmente mejor son (Señalar una o las dos opciones siguientes): 
 

a. De viabilidad técnica � 
b. Derivados de unos costes desproporcionados � 
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7. ANALISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACION DE COSTES  
 
El análisis financiero tiene como objetivo determinar la viabilidad financiera de la actuación,  considerando el 
flujo de todos los ingresos y costes (incluidos los ambientales recogidos en las medidas de corrección y 
compensación establecidas) durante el periodo de vida útil del proyecto. Se analizan asimismo las fuentes de 
financiación previstas de la actuación y la medida en la que se espera recuperar los costes a través de ingresos 
por tarifas y cánones; si estos existen y son aplicables,  de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva Marco del 
Agua (Articulo 9).  
 
Para su realización se deberán cumplimentar los cuadros que se exponen a continuación, suministrándose 
además la información complementaria que se indica. 
 
1. Costes de inversión, y explotación y mantenimiento en el año en que alcanza su pleno funcionamiento. 
Cálculo del precio (en �/m3) que hace que el “VAN del flujo de los ingresos menos el flujo de gastos se iguale a 
0” en el periodo de vida útil del proyecto  

VAN 
El método de cálculo/evaluación del análisis financiero normalmente estará basado en el cálculo del VAN 
(Valor Actual Neto) de la inversión.  
 
El VAN es la diferencia entre el valor actual de todos los flujos positivos y el valor actual de todos los flujos 
negativos, descontados a una tasa de descuento determinada (del 4%),  y situando el año base del cálculo 
aquel año en que finaliza la construcción de la obra y comienza su fase de explotación.  
 

La expresión matemática del VAN es:  
 

VAN = Σ
Bi - Ci 

t

i = 0 (1 + r)t
 

 
Donde: 
Bi = beneficios 
Ci = costes 
r = tasa de descuento = 0’04 
t = tiempo 

 
 
Nota: Para el cálculo del VAN se puede utilizar la tabla siguiente. Para introducir un dato, comenzar haciendo 
doble “clic” en la casilla correspondiente. 
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Costes Inversión Vida Util Total
Terrenos
Construcción 4.307.937,76 
Equipamiento
Asistencias Técnicas
Tributos
Otros
IVA 689.270,04 
Valor Actualizado de las 
Inversiones 4.997.207,80 

Costes de Explotación y 
Mantenimiento Total

Personal
Mantenimiento
Energéticos
Administrativos/Gestión
Financieros
Otros

Valor Actualizado de los Costes 
Operativos 0,00

2008

0
4.997.207,80

0,000

0

50
10
4
0
0
0

0,0000
0,0000
0,0000

Introduzca Información Unicamente en las Celdas Azules 

Año de entrada en funcionamiento
m3/día facturados
Nº días de funcionamiento/año 
Capacidad producción:
Coste Inversión
Coste Explotación y Mantenimiento

Porcentaje de la inversión en obra civil  en(%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada                                

Coste de operación y mantenimiento �/m3

Precio que iguala el VAN a 0

COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL �/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA �/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE �/año
Costes de inversión �/m3

 
 
 
 
 
Los costes de explotación y mantenimiento no corresponderán a esta Administración. 
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2.    Plan de financiación previsto  
          Miles de Euros 

FINANCIACION DE LA 
INVERSIÓN 1 2 3 … Total 

            
Aportaciones Privadas (Usuarios)    …  
Presupuestos del Estado 4.997,2   … 4.997,2 
Fondos Propios (Sociedades 
Estatales)      

Prestamos      
Fondos de la UE      
Aportaciones de otras 
administraciones      

Otras fuentes     …  

Total  4.997,2   … 4.997,2 

            
 
 

3. Si la actuación genera ingresos (si no los genera ir directamente a 4) 
Análisis de recuperación de costes 

Miles de Euros 
 Ingresos 

previstos por 
canon y tarifas 

(según 
legislación 
aplicable) 

1 2 3 … n  Total 

              
Uso Agrario      � 
Uso Urbano      � 
Uso Industrial      � 
Uso Hidroeléctrico      � 
Otros usos      � 
Total INGRESOS    …  � 

              
 

Miles de Euros 

 

Ingresos 
Totales 

previstos por 
canon y 
tarifas 

Amortizaciones 
(según 

legislación 
aplicable)  

Costes de 
conservación y 

explotación 
(directos e 
indirectos) 

Descuentos 
por 

laminación 
de avenidas 

% de 
Recuperación de 

costes 
Ingresos/costes 

explotación 
amortizaciones 

            
TOTAL 0 0 0   
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A continuación describa el sistema tarifario o de cánones vigentes de los beneficiarios de los servicios, en el 
área donde se ejecuta el proyecto. Se debe indicar si se dedican a cubrir los costes del suministro de dichos 
servicios, así como acuerdos a los que se haya llegado en su caso.  
 
 
 
 
 
4. Si no se recuperan los costes totales, incluidos los ambientales de la actuación con los ingresos derivados de 
tarifas justifique a continuación la necesidad de subvenciones públicas y su importe asociados a los objetivos 
siguientes:  
 

1. Importe de la subvención en valor actual neto (Se entiende que el VAN total negativo es el reflejo de la 
subvención actual neta necesaria): 
____________________ millones de euros 

 
2. Importe anual del capital no amortizado con tarifas (subvencionado): 
___________________ millones de euros 

 
3. Importe anual de los gastos de explotación no cubiertos con tarifas (subvencionados): 
__________________ millones de euros 

 
4. Importe de los costes ambientales (medidas de corrección y compensación) no cubiertos con tarifas 
(subvencionados): 
__________________ millones de euros 

 
5. ¿La no recuperación de costes afecta a los objetivos ambientales de la DMA al incrementar el consumo 
de agua? 

 
a.  Si, mucho  
b.  Si, algo    
c.  Prácticamente no  
d.  Es indiferente 
e. Reduce el consumo  

� 
� 
� 
� 
� 

Justificar: 
 
No, debido a que la ejecución del presente proyecto no afecta al consumo de agua. 

 
6. Razones que justifican la subvención 

 
A. La cohesión territorial. La actuación beneficia la generación de una cifra importante de empleo y renta 
en un área deprimida, ayudando a su convergencia hacia la renta media europea: 

 
a. De una forma eficiente en relación a la subvención total necesaria                           � 
b. De una forma aceptable en relación a la subvención total necesaria                         � 
c. La subvención es elevada en relación a la mejora de cohesión esperada                 � 
d. La subvención es muy elevada en relación a la mejora de cohesión esperada         � 
Justificar la contestación: 
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B. Mejora de la calidad ambiental del entorno 

 
a.  La actuación favorece una mejora de los hábitats y ecosistemas naturales de su área de 

influencia 
� 

b.  La actuación favorece significativamente la mejora del estado ecológico de las masas de 
agua 

� 

c.  La actuación favorece el mantenimiento del dominio público terrestre hidráulico o del 
dominio público marítimo terrestre 

� 
 

d.  En cualquiera de los casos anteriores ¿se considera equilibrado el beneficio ambiental 
producido respecto al importe de la subvención total? 

 

 
a.  Si   
b.  Parcialmente si   
c.  Parcialmente no   
d.  No   

� 
� 
� 
� 

Justificar las respuestas: 
 
Las actuaciones a realizar son prioritarias debido al alto grado de deterioro de la zona producido 
principalmente por la acción del hombre. 

 
C. Mejora de la competitividad de la actividad agrícola  

 
a. La actuación mejora la competitividad de la actividad agrícola existente que es 

claramente sostenible y eficiente a largo plazo en el marco de la política agrícola 
europea 

� 

b. La actuación mejora la competitividad pero la actividad agrícola puede tener problemas 
de sostenibilidad hacia el futuro 

� 

c. La actuación mejora la competitividad pero la actividad agrícola no es sostenible a largo 
plazo en el marco anterior 

� 

d. La actuación no incide en la mejora de la competitividad agraria � 
e. En cualquiera de los casos anteriores, ¿se considera equilibrado el beneficio producido 

sobre el sector agrario respecto al importe de la subvención total? 
 

 
a.  Si   
b.  Parcialmente si   
c.  Parcialmente no   
d.  No   

� 
� 
� 
� 

 
Justificar las respuestas: 
 
La actuación no afecta a la competitividad agrícola. 
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D. Mejora de la seguridad de la población, por disminución del riesgo de inundaciones o de rotura de 
presas, etc. 

a. Número aproximado de personas beneficiadas: _______________ 
b. Valor aproximado del patrimonio afectable beneficiado: _________ 
c. Nivel de probabilidad utilizado: avenida de periodo de retorno de _____ años 
d. ¿Se considera equilibrado el beneficio producido respecto al importe de la subvención total? 

 
a.  Si   
b.  Parcialmente si   
c.  Parcialmente no   
d.  No   

� 
� 
� 
� 

Justificar las respuestas: 
 
No procede. 

 
 
 
 

E. Otros posibles motivos que, en su caso, justifiquen la subvención (Detallar y explicar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación explique como se prevé que se cubran los costes de explotación y mantenimiento para asegurar 
la viabilidad del proyecto. 
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8. ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO 
 
 
El análisis socio económico de una actuación determina los efectos sociales y económicos esperados del 
proyecto que en último término lo justifican. Sintetícelo a continuación y, en la medida de lo posible,  realícelo a 
partir de la información y estudios elaborados para la preparación de los informes del Artículo 5 de la Directiva 
Marco del Agua basándolo en: 
 
1. Necesidades de nuevas aportaciones hídricas para abastecer a la población 

a. Población del área de influencia en: 
1991: ___________ habitantes 
1996: ___________ habitantes 
2001: ___________ habitantes 
Padrón de 31 de diciembre de 2004: __________ habitantes 

b. Población prevista para el año 2015: ________ habitantes 
c. Dotación media actual de la población abastecida: _____________________________  l/hab y día en alta 
d. Dotación prevista tras la actuación con la población esperada en el 2015: __________  l/hab y día en alta 
Observaciones: 

 
 
 
 
2. Incidencia sobre la agricultura:  

a. Superficie de regadío o a poner en regadío afectada: ___________ ha. 
b. Dotaciones medias y su adecuación al proyecto. 

1. Dotación actual: ______________________________m3/ha. 
2. Dotación tras la actuación: ______________________m3/ha. 
Observaciones: 

 
 
 
 
3. Efectos directos sobre la producción, empleo, productividad y renta 

1. Incremento total previsible sobre la producción estimada en el área de influencia del proyecto 
A. DURANTE LA CONSTRUCCIÓN   B. DURANTE LA EXPLOTACIÓN 

a. Muy elevado  �         a. Muy elevado                � 
b. elevado   �         b. elevado                        � 
c. medio   �         c. medio                           � 
d. bajo   �         d. bajo                              � 
e. nulo   �         e. nulo                              � 
f. negativo   �         f. negativo                        � 
g. ¿en qué sector o sectores se produce         g. ¿en qué sector o sectores se produce 
     la mejora?                                                                 la mejora? 

1. primario  �   1. primario                    � 
2. construcción  �   2. construcción             � 
3. industria  �   3. industria                    � 
4. servicios  �   4. servicios                   � 
Justificar las respuestas:      
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4. Incremento previsible en el empleo total actual en el área de influencia del proyecto. 
A. DURANTE LA CONSTRUCCIÓN  B. DURANTE LA EXPLOTACIÓN 

a. Muy elevado � a. Muy elevado � 
b. elevado � b. elevado � 
c. medio � c. medio � 
d. bajo � d. bajo � 
e. nulo � e. nulo � 
f. negativo � f. negativo � 
g. ¿en qué sector o sectores se produce 
 la mejora? 

g. ¿en qué sector o sectores se produce 
la mejora? 

1. primario � 1. primario � 
2. construcción � 2. construcción � 
3. industria � 3. industria � 
4. servicios � 4. servicios � 

Justificar las respuestas:      
 
 
5. La actuación, al entrar en explotación, ¿mejorará la productividad de la economía en su área de influencia? 
 

a. si, mucho � 
b. si, algo � 
c. si, poco � 
d. será indiferente � 
e. la reducirá � 
f. ¿a qué sector o sectores afectará de forma 
significativa? 

1. agricultura � 
2. construcción � 
3. industria � 
4. servicios � 

Justificar la respuesta 
 
6.. Otras afecciones socioeconómicas que se consideren significativas (Describir y justificar). 
 
 
7.. ¿Existe afección a bienes del patrimonio histórico-cultural? 
 

1. Si, muy importantes y negativas 
2. Si, importantes y negativas 
3. Si, pequeñas y negativas 
4. No  
5. Si, pero positivas  

� 
� 
� 
� 
� 

Justificar la respuesta: 
 
No existen bienes de patrimonio histórico-cultural en la zona de actuación, aunque dentro del plan de 
vigilancia se contempla el control y seguimiento arqueológico de todos los movimientos de tierra en cotas 
bajo rasante natural que conlleve la ejecución del proyecto, aunque las zonas donde se van a realizar los 
movimientos de tierra son antiguas extracciones de áridos abandonadas, donde no es probable que haya 
restos arqueológicos. 
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9. CONCLUSIONES 
 
Incluya, a continuación, un pronunciamiento expreso sobre la viabilidad del proyecto y, en su caso, las 
condiciones necesarias para que sea efectiva, en las fases de proyecto o de ejecución. 
 
El proyecto es: 
 
1. Viable  
Desde el punto de vista técnico, ambiental y económico. 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: 
Nombre:      Nicolás Cifuentes y de la Cerra                               Samuel Moraleda Ludeña 
Cargo:         Jefe del Servicio de A. Forestales                           Comisario de Aguas 
Institución:  Confederación Hidrográfica del Guadiana            Confederación Hidrográfica del Guadiana 
 
 
 
 
 
 
 
 



. MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARIA GENERAL
PARA EL TERRITORIO
Y LA BIODIVERSIDAD

Informe de viabilidad corresDondiente a:

Títulode laActuación:RESTAURACiÓNFLUVIALDELRíolUJAR ENELTRAMOCOMPRENDIDOENTRELAPRESADELlUJAR
Y ELVADODELESPOLÓN(BADÉNDELlUJAR),BADAJOl. .

Informe emitido por: ConfederaciónHidrográficadelGuadiana

En fecha: Diciembre 2007

El informe se pronuncia de la siguiente manera sobre la viabilidad del proyecto:

X Favorable

o No favorable:

¿Se han incluido en el informe condiciones para que la viabilidad sea efectiva, en fase de proyecto o de ejecucíón?

.X No

O Sí. (Especificar):

Resultado de la sUDervisión del informe de viabilidad

El informe de viabilidad arriba indicado

DSe aprueba por esta Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, autorizándose su difusión
pública sin condicionantes

X Se aprueba por esta Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, autorizándose su
difusión pública, con los siguientes condicionantes:

Se realizará un control ambiental que minimice los efectos de la modificación del terreno en la
vegetación natural.
El depósito de los materiales procedentes de la limpieza del cauce se realizará en vertederos
autorizados, según la legislación vigente.

.

D No se aprueba por esta Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad. El órgano que emitió el
informe de1)eráproceder a replantear la actuación y emitir un nuevo informe de viabilidad
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