Proxecto Tea: Seis anos eliminando flora exotica
invasora en el rio Tea. Resultados y conclusiones
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Localizacion y valores a conservar

El rio Tea, afluente do rio Mino, en el
extremo sudoeste galego.Existen '
importantes formaciones de bosques de
ribeira, em alguns puntos moi ben
conservados y que cubren buena parte del
espacio.

s M,

HABITATS

Habitats de interés comunitario (incluidos en el anexo | de la Directiva
92/43/CEE):

Uceiras secas (codigo 4030).

Uceiras oromediterraneas endémicas con Ulex parvifolius (cédigo 4090).
Bosques aluviais residuais (A/nion glutinoso-incanae) (codigo 91EO).
Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robure Quercus pyrenaica
(codigo 9230).

Bosques de Quercus suber (codigo 9330).
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Desarrollo; historia y evolucion

Los campos de voluntariado ambiental del rio Tea comenzaron en el ano
2007 en colaboracion con el MAGRAMA (antes Ministerio de Medio ambiente,
Medio Rural y Marino), dentro del programa de Voluntariado en Rios de la
citada entidad.

La eleccidn del rio Tea vino motivada por el interés del Proyecto Rios en:

- Trabajar en la Cuenca Mifo-Sil

- Desarrollar acciones en los espacios naturales de alto valor ecolégico (LIC
Rio Tea).

- Alta participacion de voluntarios del Proxecto Rios de diferentes ambitos
(centros de ensenanza, asociaciones, grupos ecologistas y particulares).

- Existencia de infraestructuras
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Desarrollo; historia y evolucion

El trabajo realizado durante el primer campo de voluntariado fue el
punto de partida para las futuras actuaciones.

Durante el mes de octubre de 2007, voluntarios ambientales de
toda Galiza tomaron el pulso al rio Tea. Empleando la metodologia del
Proxecto Rios, se realiz6 un analisis de la salud del rio y de sus
margenes, y con el resultado de estas inspecciones, se establecid un
diagnostico del estado del rio Tea y las lineas de actuacion para las
acciones a desarrollar en el periodo 2008-2012.

Fase1l 2007 Diagnosis de la situacion Tomandole el pulso al rio Tea
Fase 2 2008-2012  Eliminacién de EEI Curando al rio Tea
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Fase 1, tomandole el pulso al Tea (diagndstico)

-realizacions de inspecciones en el tramo alto, medio y bajo del rio Tea
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Resultados y Conclusiones de la Fase 1.

Ecosistema acuatico:

En el curso alto del rio, el 100% de los tramos presentaba un estado sano. En las
inspecciones del curso medio el 50% presentaban buen estado y ya en el curso bajo el
83% de las inspecciones manifestaban primeros sintomas de contaminacion.

Bosque de ribera:

El bosque de ribera en los tramos inspeccionados se encontraba mayoritariamente con
alteraciones importantes (en torno al 60 % ). Aproximadamente un 7 % se encontraban muy
degradadas, con baja conectividad con las formas vegetales adyacentes, baja naturalidad y
escasa continuidad de la vegetacion de ribera a lo largo del rio. Solo el 30 % estaban bien
conservadas, con un ecosistema de ribera propio (trecho alto del rio).

A medida que descendemos el porcentaje de riberas bien conservadas va disminuyendo.
Las principales alteraciones que afectan a la naturalidad de la ribera son: la
propagacion de especies exoticas invasoras, la construccién de infraestructuras

demasiado préximas al cauce, la pérdida de bosque de ribera por tala y los campos de
cultivo que se extienden hasta casi el margen del rio.
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Fase 2: Curando al Tea. Eliminacion flora invasora

Objetivos; que pretendemos?

1-el objetivo general es divulgar la problematica de las especies exadticas invasoras,
especialmente las de las especies ribereias asi como desarrollar experiencias de
eliminacion.

Los objetivos especificos atendiendo al voluntariado ambiental:

2 -divulgar las principales EEI de los cursos fluviales y su impacto

3-acercar herramientas para que los voluntarios/as ambientales puedan actuar sobre las
EEI

4-fomentar la participacion

Los objetivos especificos atendiendo a las tareas de restauracion/eliminacion

5-experimentar métodos e practicas de erradicacion
6-desarrollar actuaciones concretas de conservacion y recuperacion de un espacio natural

7-recuperar un pequeio tramo do rio Tea
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Fase 2: Curando al Tea. Eliminacion flora invasora

Objetivos; que no pretendemos?

-acabar con el problema de las exoéticas invasoras en el rio Tea

-obsesionarnos con el numero de kg o Tn a retirar
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Metodologia
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La educacion auténtica, no se hace de A para B o de A sobre B sino de A con
B

Paulo Freire

Para conseguir los objetivos marcados se diseiid una metodologia activa y participativa,
gue se basa en la investigacion-accidon (también denominada investigacion participativa),
que pretende que los participantes aprendan-haciendo (learning by doing, segun los
anglosajones), combinando las teorias, opiniones y propuestas de expertos/as con el
trabajo de I@s coordinador@s y del voluntariado ambiental.

Esta ha sido la premisa inicial del proyecto (ver desarrollo y evolucién)

La intencion es que el voluntariado ambiental sea el objeto de los trabajos y no un mero
objeto de los mismo. El equipo técnico del Proxecto Rios en colaboracidén con expertos
en EEI disefian un programa de actuaciones que va desde la formacion hasta la
ejecucion de los trabajos de campo que se revisa en cada campo de voluntariado en la
sesion de grupo de los domingos, asi como en los trabajos en general.
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Todo el mundo puede aportar ideas y experiencias que enriquezcan el programa
previamente disenado.

Las aportaciones de los voluntarios y voluntarias participantes se recogen en las puestas
en comun asi como en cuestionarios en los que atiende a diferentes aspectos de los
campos (organizacion general, objetivo, metodologia, materiales de trabajo, etc).

En definitiva como apunta (Geilfus: 1997). “[...] todos los participantes deben ser
considerados como fuente de informacién y decision para analizar los problemas y
contribuir a soluciones a través de acciones conjuntas”
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Desarrollo; eliminando y reflexionando

A. Estudio preliminar y analisis de las especies diana y de las zonas donde
se ejecutaron labores de eliminacion de especies exdéticas invasoras

Segun este estudio se
acoto la zona de actuacion
del rio Tea:

Ponte Cernadela hasta los

Pasos de Tatin: Cx PN uc;"', e .
Inicio del tramo: NPT - S Lt Cr i e
V 4676712 H 545653 Sl : ] B -,

L
Ponte Cernadela il

Final del tramo:
V 4676858 H 546230

3 Km lineales
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Con el estudio y los resultados obtenidos en la diagnosis del primer
ano y con la colaboracion del experto bidlogo en especies invasoras,
Xurxo Mourino, se seleccionaron las especies diana a erradicar:

-Acacia dealbatay Acacia melanoxylon (mimosa y acacia negra)
-Robinia pseudoacacia (falsa acacia)

-Phyllostachys spp (pequenas matas de falso bambu)
-Conyza canadensis

-Phytolacca americana (tintureira)

-Bidens frondosa (garrapaton)

- Tritonia x crocosmiflora

Localizacion de las especies

-Una mancha de Mimosa

-Una mancha de falso bambu

-Resto, pies aislados a lo largo de la ribera
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Una vez seleccionado el tramo y las
especies, se realizd una Ficha de
resultados para contabilizar y registrar os
trabajos realizados, separando estos
resultados por especies invasoras Yy
localizando cada mancha erradicada,
segun el metodo empleado y midiendo los
resultados en niumero de pies y peso en
Kg.

Se elaboré un cuaderno didactico con
estas especies para entregar al
voluntariado, junto con la documentacion
del campo (normas basicas de seguridad
e higiene, derechos y deberes del
voluntariado, etc.).

FICHA DE BEESULTADCS DAS ESPECIES INVASORAS ERRADICADAS

Nome Crenfico Mo coany i)
Avcacia dealbara Mimosa
0 I i
Aracin malanayyian .".I.'-I:'I A 1A
O _ )
Robinia preudoacacia Falsa acacia
o .
Pindlastncinz spp Hanba
a Carmy g .
aryza canadensis Mom ren
| .
P'.I Telaeea amerirana T'.I!ll:ll\.-ll A
oo, . , .
Bidens frondosa Garrapaton
Trodesran it Tuminensis Traulewcantia

Distribucion (extensién da presencia da especie en m- & estractara
pablacional)

oo - Esmucnera poblacional

Preferencia de hahital da especie invasora l

Material

O Rochows O fAreowo O Encharcado O Salo ansde O Outros

Proxmmdacde o nio

Owm sm OzmUim Oosm 0 om

Aletodo i‘ll1illl‘1'_,il.ll na ervadicacion da especie

L] Mannal sen ferramentas

O Mamnal con feramentas-Indicar cales

Aledicinn

- W de pes (Mo caso de plantulas de arboreas):

Pevo [ herbaceas)

Ohservacidns
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22 proxectorios

B. Campos de Voluntariado para la eliminacion de las EEI, organizados en fin

de semana

viernes

manana

Recepcion(albergue)

19:00 h Presentacién del PR
19:30 h Presentacion y Formacion del Progama del Tea
21:00 h Cena
22:00 Dinamicas de Grupo
sabado mafiana tarde
09:00h Desayuno 16:30-20:00 h Trabajos de Campo
10:00-13:30 h Trabajos de Campo Regreso al albergue
14:00 h Comida de campo 21:00 h Cena
15:00-16:30 h Descanso 22:00 Dinamicas de Grupo
domingo UEUEYE] tarde
10:00h Desayuno 16:30-18:00 h Itinerario guiado
10:30-13:30 h Puesta en comln y 18:30 h Salida
evaluacion
14:00 h Comida
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Sabado:
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Actuaciones

2007 3 campos Outubro

2008 3 campos Outubro

2009 3 campos 1 maio -2 outubro

2010 4 campos Febreiro, abril, xuno e outubro
2011 1 campo Maio

2012 2 campos Marzo, maio

Il Campo de Voluntariado v Vo =
Ambiental no rio Tea  =yes Prous s Voinstariass Amten

16 Xornadas de eliminacion
12 Itinerarios guiados

4 Limpeza

3 Descensos en kaiak
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Resultados
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Difusion:
Se actud en un total de 8 especies exoticas invasoras diferentes, a lo largo de 3

km. Se contabilizé casi 2 Th de material eliminado.

-La mancha de mimosa quedo practicamente erradicada, asi como la de
bambu, aunque no descartamos algun rebrote.

-tintureira, garrapatdn, coniza y tritonia, ya no tienen presencia entre los pasos
de Tatin y ponte Cernadelas
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Conclusiones
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Conclusiones

En estos cinco anos de campos de voluntariado
ambiental en el rio Tea, han participado 296
personas de forma directa en las actividades.
Calculamos que la incidencia en la divulgacion
sobre la problematica de las EEl ha sido mucho
mayor, teniendo en cuenta no soélo como
indicador el numero de voluntarios/as
participantes, sino también los asistentes a
charlas divulgativas, apariciones en prensa,
reportajes de television, participacion en
congresos Yy jornadas a nivel estatal y edicion de
2.000 folletos divulgativos. Consideramos pues
que uno de los principales objetivos planteados, SRR oy T
ha sido ampliamente conseguido (objetivo 1). — A
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Conclusiones

Relacionado con las tareas de eliminacién y con la recuperacion
de los habitats en los margenes del rio Tea, consideramos que
los trabajos ejecutados han superado las expectativas iniciales
tanto en los resultados obtenidos como en el entusiasmo e
implicacion puesto por el voluntariado. Se han conseguido
eliminar dos manchas monoespecificas de flora exotica (acacia y
bambu) de 1800 m2 y 871 m2 respectivamente, constatando
una recuperacion de la flora autéctona en las zonas de
actuacion. Frente a la unica especie (A. dealbata) presente en
una de las manchas, en el ultimo campo de voluntariado se
inventariaron 19 especies autoctonas diferentes (objetivos 5 y 6).
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Conclusiones

Se ha logrado la eliminacion en todo el tramo escogido de tres
especies (T. crocosmiiflora, B. frondosa y C. canadensis) al
100%, y al 95% la eliminacion de P. americana y R.
pseudoacacia. En total se han retirado mas de 3.500 kg de
materia vegetal. Ademas se han sentado las bases para la
elaboracion de un protocolo de actuacion para la eliminaciéon de
flora exodtica invasora con voluntariado ambiental en
ecosistemas fluviales, que podria ser aplicable a otros rios
semejantes (objetivos 4 y 5).
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Conclusiones

Otro aspecto destacable de los campos de voluntariado
ambiental en el rio Tea ha sido, como se comento
anteriormente, la implicacion activa del voluntariado ambiental
en la busqueda de soluciones al problema de las EEIl. En las
jornadas de puesta en comun sobre los trabajos de eliminacion,
el voluntariado hacia una valoraciobn de la metodologia
empleada, de las herramientas utilizadas, resaltando los
problemas surgidos y proponiendo soluciones o variaciones para
hacer mas eficaz el trabajo (objetivos 1, 2 y 3).
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Conclusiones

Ejemplo de la importancia de la participacion activa del
voluntariado en el proyecto, estan las acciones que se fueron

tomando en los distintos campos de trabajo, fruto de la
evaluacion.

-Estaquillado, para facilitar la entrada del bosque de ribera y
frenar la expansion de las EEIl.(objetivo 6)

-Elaboracion de carteleria y folleto divulgativo para dar a conocer
la experiencia a los paseantes y a la poblacion en general.
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Acciones futuras

-Es necesario hacer un seguimiento del trabajo de campo para controlar
posibles rebrotes, que estimamos no debe ser posterior a los 8 meses
siguientes al campo para que realmente sea eficaz este control. Se valora
la necesidad de realizar como minimo 2 actuaciones anuales (finales de
primavera y otofo).

- Continuar con los campos, con la pretension de realizar actuaciones de
tipo participativo y que se enfaticen valores de responsabilidad y respecto
al medio ambiente. Las acciones a realizar podrian ser una continuacion en
la erradicacion de especies aloctonas ,0 profundizar mas y actuar sobre el
acondicionamiento de riberas y cauces 0 iniciar procesos de restauracion
de patrimonio etnografico.
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Programas

Tea Fluvial 2007-20012 -Acacia dealbata -Tritonia x crocosmiiflora
(y dos pequeiia -Robinia pseudoacacia
charcas) -Xacinto de auga

-Azolla fuliculoides

-Cola de raposa

-Phylostachys sp.
-Phytolacca americana
-Bidens frondosa
-Conyza canadensis

Corna Litoral 2008-2012 -Carpobrotus edulis
-Artotheca calendula
-Arundo donax
-Papiro
-Conyza canadensis

Lagoas de Lagunas de 2009-2012 -Arundo donax
Xufio e agua dulcey -Cortaderia
salobre Tritonia x crocosmiiflora
-Zantedeschia aethiopica
-Oxalis pes-caprae
-Senecio mikainoides
-Papiro

muro
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Cuadro resumen de las posibles actuaciones del voluntariado ambiental con las EEI

Disefio de las
actuaciones

-La educacion y el voluntariado ambiental debe integrarse como una parte de los proyectos de restauracion y las actividades a realizar
deben plantarse desde el disefio del proyecto, pudiendo los voluntarios participar en cualquier momento de este (disefio, ejecucion,
seguimiento, etc)

-Los voluntarios locales (vecinos, pescadores, etc) como conocedores de la zona pueden aportar datos sobre presencia de especies,
lugares de acceso idoneo, etc

-Los voluntarios son de fuera pueden realizar encuestas a las personas de la localidad para recabar esa informacion.

Informacion y
divulgacién

-El voluntariado local o foraneo puede realizar tareas de informacién sobre las EEI y sus consecuencias asi como divulgar las posibles
actividades de voluntariado a realizar

-También puede repartir y explicar diferentes materiales sobre las EEI a otras personasimplicados en las invasiones (vecinos/as,
pescadores/as, viveristas, etc)

Monitorizacién y
investigaciones

-Para realizar tareas de eliminacién se deberian realizar tareas previas de estudio, localizacién e inventariado de EEI. El voluntariado
ambiental (local o foraneo) puede realizar tareas de apoyo en esta tarea en colaboracién con los expertos. Buscando y registrando la
presencia o ausencia de EEI previamente formados para esto.

-El voluntariado ambiental podra trabajar con los investigadores dando apoyo a tareas de investigacion cientifica bien en campo,
despacho, etc (seguimiento de poblaciones, etc)

Eliminacién y control

-El voluntariado ambiental podra participar en tareas de eliminacion y control de especies exéticas invasoras recibiendo la formacién
adecuada (ecologia de las especies y poblaciones, seguridad en el trabajo, etc)

-Debe disefiarse una formacion especifica y los trabajos tendran en cuenta la dificultad del mismo para personas de diferentes
edades, los lugares de acceso deben ser faciles, la época tiene que ser la idonea para la especie y la mancha tiene que ser de
dimensiones abarcables.

Seguimiento y
mantenimiento

-El volunt. amb. (local o foraneo) puede contribuir en las tareas de seguimiento (bien realizando tareas de trabajo fisico como
intelectual; investigacién, peonadas, etc. ) de las tareas realizadas en la eliminacion o restauracién (riego de estaquillados o
plantaciones, inventariado de especies que rebrotaron...)

Otras
consideraciones:

El perfil del voluntariado ambiental es muy diverso en cuanto a sus edades y formaciones por eso es de especial interés tener en
cuenta a la hora de disefiar actividades de voluntariado con EEIl atender a cuestiones como;

- edad y requerimientos fisicos; habilidad para emplear determinadas herramientas, o tener capacidad fisica para realizar ciertos
trabajos o caminar distancias

- formacién, capacidades o destrezas; saber emplear aparatos como GPS, cdmara fotografica, bases de datos ou lectura de mapas.

- conocimientos sobre el tema; saber en que tipo de ecosistema estamos, algo de la historia del lugar, etc.
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Cuadro resumen de las posibles actuaciones del voluntariado ambiental con las EEI

Diseno de las
actuaciones

-La educacién y el voluntariado ambiental debe integrarse como una parte de los proyectos de
restauracion y las actividades a realizar deben plantarse desde el disefio del proyecto, pudiendo los
voluntarios participar en cualquier momento de este (disefio, ejecucién, seguimiento, etc)

-Los voluntarios locales (vecinos, pescadores, etc) como conocedores de la zona pueden aportar
datos sobre presencia de especies, lugares de acceso idéneo, etc

-Los voluntarios son de fuera pueden realizar encuestas a las personas de la localidad para recabar
esa informacion.

Informacion y
divulgacién

-El voluntariado local o foraneo puede realizar tareas de informacion sobre las EEl y sus
consecuencias asi como divulgar las posibles actividades de voluntariado a realizar

-También puede repartir y explicar diferentes materiales sobre las EEI| a otras personasimplicados
en las invasiones (vecinos/as, pescadores/as, viveristas, etc)

Monitorizacion

y
investigaciones

-Para realizar tareas de eliminaciéon se deberian realizar tareas previas de estudio, localizacion e
inventariado de EEI. El voluntariado ambiental (local o foraneo) puede realizar tareas de apoyo en
esta tarea en colaboracién con los expertos. Buscando y registrando la presencia o ausencia de EEI
previamente formados para esto.

-El voluntariado ambiental podra trabajar con los investigadores dando apoyo a tareas de
investigacién cientifica bien en campo, despacho, etc (seguimiento de poblaciones, etc)
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Cuadro resumen de las posibles actuaciones del voluntariado ambiental con las EEI

Eliminacion y
control

-El voluntariado ambiental podra participar en tareas de eliminacién y control de especies exéticas
invasoras recibiendo la formacién adecuada (ecologia de las especies y poblaciones, seguridad en
el trabajo, etc)

-Debe disenarse una formacioén especifica y los trabajos tendran en cuenta la dificultad del mismo
para personas de diferentes edades, los lugares de acceso deben ser faciles, la época tiene que ser
la idonea para la especie y la mancha tiene que ser de dimensiones abarcables.

Seguimiento y
mantenimiento

-El volunt. amb. (local o foraneo) puede contribuir en las tareas de seguimiento (bien realizando
tareas de trabajo fisico como intelectual; investigacion, peonadas, etc. ) de las tareas realizadas en
la eliminacidn o restauracion (riego de estaquillados o plantaciones, inventariado de especies que
rebrotaron...)

Oftras
consideracione
S:

El perfil del voluntariado ambiental es muy diverso en cuanto a sus edades y formaciones por eso
es de especial interés tener en cuenta a la hora de disenar actividades de voluntariado con EEI
atender a cuestiones como;

- edad y requerimientos fisicos; habilidad para emplear determinadas herramientas, o tener
capacidad fisica para realizar ciertos trabajos o caminar distancias

- formacidn, capacidades o destrezas; saber emplear aparatos como GPS, camara fotografica,
bases de datos ou lectura de mapas.

- conocimientos sobre el tema; saber en que tipo de ecosistema estamos, algo de la historia del
lugar, etc.
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Cuadro resumen de las cuestiones a tener en cuenta en la eliminacién de EEI con volunt. amb.

Actividades a realizar

-Las actividades a realizar deben estar enmarcadas en el proyecto desde su inicio y estas deben ser de diferente indole

-Las actividades deben ser significativas y adecuadas a cada persona y momento de la actuacion

Formacion

-El trabajo con EEI es una tarea que se enmarca dentro de otras muchas actividades de voluntariado ambiental por lo que deberian tener una formacién
especifica

Epoca del afio

-Cuando se disefie una actuacion sobre una o varias comunidades de especies exdticas invasoras se debe tener en cuenta la época del afio.
Determinadas especies anuales (Bidens sp. o Tritonia...) solo son "visibles" durante la primavera y el verano. Otras especies arbéreas se pueden
eliminar durante todo el afio. Unas y otras es interesante eliminarlas antes de que presenten semillas o de hacerlo cuando las tenga, con sumo
cuidado.

-Para realizar inventariado también debemos tener en cuenta estas cuestiones, y realizar monitoreo a lo largo de todo el afio.

Tamafio de la
mancha

-Es recomendable que la extension de la mancha sea proporcional a la cantidad de personas y tiempo que se va a emplear, y muy recomendable que
se pueda eliminar en su todalidad.

Temporalizacién

-A la hora de realizar actuaciones de eliminacion debemos tener en cuenta si esta va a ser puntual o se va a extender en el tiempo, lo que permitira
dimensionar mejor el trabajo

-En las tareas de seguimiento se debe hacer lo mismo.

Material empleado

-Se debe tener en cuenta que cada especie requiere un material diferente y que algunas especies tiene dos momentos diferentes. Especies de cierto
porte Arundo donax, Acacia dealbata etc requieren en un primer momento retirar la parte aérea (herramientas de corte) para posteriormente pasar a
arrancar la raiz (herramientas de cavar).

Dificultad -La eliminacién de EEI es un trabajo que no siempre tiene posibilidades de éxito, cuestién que se debe plantear a los voluntarios y voluntarias
ambientales. Aun asi, determinadas especies son casi imposibles de eliminar mediante trabajos manuales con voluntariado (Ailantius) motivo por el que
debemos estudiar previamente las especies diana.

Peligrosidad - La eliminacién de EE| ademas de dificil puede ser peligrosa. La eliminacién de arboles de cierto tamafio requiere una formacién/capacitacion especial
por lo que se recomienda con voluntariado ambiental realizar trabajos con herbaceas o rebrotes de arboles.

-Determinadas especies (Cala, Pita e Cortaderia) tienen sustancias irritantes, cortantes o punzantes. La cortaderia corta, etc,... y especies como la pita
o la cala poseen sustancias que en contactos con ojos o piel pueden ser urticantes. Habra que valora trabajar con estas especie y de hacerlo aportar el
material de seguridad adecuado (gafas, buzos, etc).

Metodologia/ -Es importante organizar bien el trabajo secuenciando las tareas de monitoreo, eliminacién y seguimiento...

organizacion

-En tareas de eliminacién debemos de organizar el voluntariado por tareas, corta, derrame, embolsado, etc. Explicar /n sifu como se maneja la
herramienta, como se elimina la especie diana, etc

-Coordinarse con las autoridades para trabajar donde ellos ya lo hicieron y también coordinarse para la gestién del material retirado y su posterior
tratamiento.

-Toma de datos

-Via de entrada de las EEI (agraria, ornamenta, pesca, etc) para hacer tareas de difusién o eliminacién adecuadas.
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Cuadro resumen de las cuestiones a tener en cuenta en la eliminacién de EEI con volunt. amb.

Actividades a
realizar

-Las actividades a realizar deben estar enmarcadas en el proyecto desde su inicio y estas deben ser de
diferente indole

-Las actividades deben ser significativas y adecuadas a cada persona y momento de la actuacion

Formacion

-El trabajo con EEI es una tarea que se enmarca dentro de otras muchas actividades de voluntariado
ambiental por lo que deberian tener una formacién especifica

Epoca del afio

-Cuando se disefie una actuacion sobre una o varias comunidades de especies exéticas invasoras se debe
tener en cuenta la época del ano. Determinadas especies anuales (Bidens sp. o Tritonia...) solo son "visibles"
durante la primavera y el verano. Otras especies arboreas se pueden eliminar durante todo el ano. Unas y
otras es interesante eliminarlas antes de que presenten semillas o de hacerlo cuando las tenga, con sumo
cuidado.

-Para realizar inventariado también debemos tener en cuenta estas cuestiones, y realizar monitoreo a lo largo
de todo el afo.

Tamano de la
mancha

-Es recomendable que la extensién de la mancha sea proporcional a la cantidad de personas y tiempo que se
va a emplear, y muy recomendable que se pueda eliminar en su todalidad.

Temporalizaci6
n

-A la hora de realizar actuaciones de eliminacién debemos tener en cuenta si esta va a ser puntual o se va a
extender en el tiempo, lo que permitira dimensionar mejor el trabajo

-En las tareas de seguimiento se debe hacer lo mismo.
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Cuadro resumen de las cuestiones a tener en cuenta en la eliminacién de EEI con volunt. amb.

Material -Se debe tener en cuenta que cada especie requiere un material diferente y que algunas especies tiene dos momentos
diferentes. Especies de cierto porte Arundo donax, Acacia dealbata etc requieren en un primer momento retirar la parte

empleado aérea (herramientas de corte) para posteriormente pasar a arrancar la raiz (herramientas de cavar).

Dificultad -La eliminacién de EEI es un trabajo que no siempre tiene posibilidades de éxito, cuestion que se debe plantear a los

voluntarios y voluntarias ambientales. Aun asi, determinadas especies son casi imposibles de eliminar mediante trabajos
manuales con voluntariado (Ailantius) motivo por el que debemos estudiar previamente las especies diana.

pe"g rosidad - La eliminacién de EEI ademas de dificil puede ser peligrosa. La eliminacién de arboles de cierto tamafio requiere una
formacién/capacitacién especial por lo que se recomienda con voluntariado ambiental realizar trabajos con herbaceas o
rebrotes de arboles.

-Determinadas especies (Cala, Pita e Cortaderia) tienen sustancias irritantes, cortantes o punzantes. La cortaderia corta,
etc,... y especies como la pita o la cala poseen sustancias que en contactos con ojos o piel pueden ser urticantes. Habra
que valora trabajar con estas especie y de hacerlo aportar el material de seguridad adecuado (gafas, buzos, etc).

Metodologia / -Es importante organizar bien el trabajo secuenciando las tareas de monitoreo, eliminacién y seguimiento...

] ., -En tareas de eliminacién debemos de organizar el voluntariado por tareas, corta, derrame, embolsado, etc. Explicar /in
organizacion sifu como se maneja la herramienta, como se elimina la especie diana, etc

-Coordinarse con las autoridades para trabajar donde ellos ya lo hicieron y también coordinarse para la gestién del
material retirado y su posterior tratamiento.

-Toma de datos

-Via de entrada de las EEI (agraria, ornamenta, pesca, etc) para hacer tareas de difusion o eliminacién adecuadas.
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