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 MEMORIA

1.- OBJETO

La presente memoria valorada tiene como objeto la construcción de un zona de
estancia y recreo en la playa de Las Salinas en el T.M. de Los Alcázares para que
aquellos  ciudadanos  que posean mascotas,  puedan acudir  con sus  animales  de
compañía, a disfrutar de una zona de baño.

2.- LOCALIZACIÓN Y SUPERFICIE

El lugar seleccionado para la instalación de la zona canina, se encuentra ubicado al
Norte del municipio de Los Alcázares, en playa de Las Salinas en la zona  litoral;
DP-8 y DP-11; del vigente deslinde DL-68-MU de Dominio Marítimo Terrestre de
O.M. 30/11/2006.

El  área seleccionada posee una superficie aproximada de 2.352,88 m² sobre la
zona  seca  de  arena.  Sus  coordenadas  UTM  Huso  30;  X:  691.869,48  ,  Y:
4.181.555,89 y  X: 691.812,48 , Y: 4.181.474,41. Sobre la zona seca de arena se
realizará un vallado de 140 m.  con objeto de barera de protección de los usuarios
de la playa que circulan por el Paseo Maritimo. Además, la instalación del vallado se
retranqueará con respecto al muro preimetral con una distancia mínima de cinco
metros, con el fin de poder realizar las labores de limpieza de la zona seca de arena
sin ningún obstáculo.

3.- ESTADO ACTUAL
 
En la actualidad, la zona de playa localizada en la zona de arena seca se encuentra
libre  de  instalaciones  sin  ningún  elemento  (ver  fotos).  Las  dimensiones
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 MEMORIA

aproximadas se estiman en una longitud de 100 m.  y una anchura en su punto
máximo de 54 m.

4.- DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR

La descripción de los trabajos se detallan a continuación:

-Excavación de pozos en tierra blanda, de 0,50 x 0,50 m. de profundidad máxima,
con medios mecánicos, para intalación de vallado perimetral. 

-  Extendido  y  perfilado  de  tierras  con medios  mecánicos   y  refino  con  medios
mecánicos.

- Fabricación en taller de placa de anclaje de acero A42B de espesor 8mm. con una
dimensión  de  0.5x  0.5  m  con  casquillo  solado  en  eje  de  la  misma  mediante
soldadura  a  cordón  continuo  en  el  eje  con  una  longitud  de  5o  cm  de  base
cuadrangular como mínimo de dimensiones 80x80 x4 mm., incluido galvanizado en
caliente de todo el conjunto. Suministro en obra.

- Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 25 mm de
diámetro exterior y 2,3 mm. de espesor, SDR11, PN=16 atm, par abastecimiento
de ducha para perros en el interior de la playa canina.

- Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm., colocado en armario
prefabricado, con dos llaves de corte de compuerta, para dotación de agua para
ducha.

-  Vallado  de  recinto  para  perros,  de  1,10  m  de  altura,  formado  por  postes
verticales, dos travesaños horizontales y zócalo de plástico y tablas verticales de
plástico  de  extremos  redondeados  y  cantos  romos,  con  tornillería  de  acero
galvanizado,  embutida  y  protegida  con  tapones  de  seguridad,  fijada  a  una
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 MEMORIA

superficie soporte (no incluida en  este precio) con una longitud de 140 m. en su
totalidad.

- Papelera para recogida específica de excrementos caninos, de 90 cm de altura y
60 l de capacidad, con cuerpo de plástico reciclado y tapa con asa con cerradura de
fijación, con dispensador de dos rollos de bolsas guante con capacidad para 100
unidades cada uno, fijada a una superficie soporte (no incluida en este precio).

-  Poste  de acero para señalización de zona de perros, acabado con pintura  de
poliéster, de 250 cm de altura fijado a una superficie soporte, con dos unidades.

- Pasarela peatonal flexible de 120 cm de anchura, formada por tablones de plástico
reciclado, unidos entre sí por 3 cuerdas, que sirven para encadenar los tramos de
pasarela.

-  Ducha  para  perros  playa,  de  acero  inoxidable  316  acabado  pulido,  con  1
temporizador,con  unas  dimensiones  de  anchura  250  mm.,  altura  1085  mm.  y
longitud 1340mm.,enganche para fijar  cadena, fijada a una superficie soporte y
tarima de 1,2x1,2 m formada por tablas de plástico reciclado.

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución de las obras del proyecto de zona canina es de 1 mes a partir
de la firma del Acta Replanteo.
     

6.- PRESUPUESTO

El  Presupuesto  de  Ejecución  Material   asciende  a   VEINTINUEVE  MIL
DOSCIENTOS  NOVENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  OCHENTA  Y  SIETE
CÉNTIMOS (29.298,87 €).

El Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a TREINTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS  SESENTA  Y  CINCO  EUROS  CON  SESENTA  Y  CINCO
CÉNTIMOS (34.865,65 €).

El Presupuesto Base de licitación asciende a CUARENTA Y DOS MIL CIENTO
OCHENTA  Y  SIETE  EUROS  CON  CUARENTA  Y  CUATRO  CÉNTIMOS
(42.187,44 €).

En Los Alcázares, fecha al margen 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto ycontenido1.1.1. JustificaciónLa obra proyectada requiere la redacción de un Estudio Básico de Seguridady Salud, ya que se cumplen las siguientes condiciones:a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto esinferior a 450.760,00 euros.b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 díaslaborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadoressimultáneamente.c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la sumade los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, no essuperior a 500 días.d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conduccionessubterráneas o presas.1.1.2. ObjetoEn el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas aadoptar encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente yenfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución dela obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de lostrabajadores.Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente,en cuanto a las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, conel fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a laprevención de riesgos profesionales.Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridady Salud son:Garantizar la salud e integridad física de los trabajadoresEvitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o porinsuficiencia o falta de mediosDelimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia deseguridad de las personas que intervienen en el proceso constructivoDeterminar los costes de las medidas de protección y prevenciónReferir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgoDetectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obraAplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos
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1.1.3. Contenido del EBSSEl Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad ysalud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgoslaborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicasnecesarias para ello, así como la relación de los riesgos laborales que nopuedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y proteccionestécnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando sueficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además decualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma.En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también lasprevisiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidascondiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores dereparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley dePrevención de Riesgos Laborales.1.2. Datos generales1.2.1. AgentesEntre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en laobra objeto del presente estudio, se reseñan:Promotor: Ayuntamiento de Los AlcázaresAutor del proyecto: Juan Miguel Saura GalianaConstructor - Jefe de obra: Coordinador de seguridad y salud: 1.2.2. Características generales del Proyecto de EjecuciónDe la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, seaporta aquella que se considera relevante y que puede servir de ayuda parala redacción del plan de seguridad y salud.Denominación del proyecto: Zona Canina en playa Las SalinasPlantas sobre rasante: noPlantas bajo rasante: Presupuesto de ejecución material: 30.236,35€Plazo de ejecución: 6 mesesNúm. máx. operarios: 2
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1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entornoEn el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condicionesdel entorno a considerar para la adecuada evaluación y delimitación de losriesgos que pudieran causar.Dirección: Playa de Las Salinas, Los Alcázares (Murcia)Accesos a la obra: Topografía del terreno: LlanaEdificaciones colindantes: Servidumbres y condicionantes: Condiciones climáticas y ambientales: Zona MediterráneaDurante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículosse señalizará convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todaslas medidas oportunas establecidas por la Dirección General de Tráfico y porla Policía Local, para evitar posibles accidentes de circulación.Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes,causando el mínimo deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso,aquellas unidades en las que se aprecie algún desperfecto.1.2.4. Características generales de la obraDescripción de las características de las unidades de la obra que puedeninfluir en la previsión de los riesgos laborales:1.2.4.1. Cimentaciónno1.2.4.2. Estructura de contenciónno1.2.4.3. Estructura horizontalno1.2.4.4. Fachadasno1.2.4.5. Soleras y forjados sanitariosno1.2.4.6. Cubiertano
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1.2.4.7. Instalacionessi1.2.4.8. Partición interiorno1.3. Medios de auxilioLa evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a caboexclusivamente por personal especializado, en ambulancia. Tan solo losheridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con elconsentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de laobra.Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos deurgencias y de los centros sanitarios más próximos.1.3.1. Medios de auxilio en obraEn la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B condestino a empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a losoperarios y debidamente equipado.Su contenido mínimo será:Desinfectantes y antisépticos autorizadosGasas estérilesAlgodón hidrófiloVendasEsparadrapoApósitos adhesivosTijerasPinzas y guantes desechablesEl responsable de emergencias revisará periódicamente el material deprimeros auxilios, reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo losproductos caducados.1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistencialesmás próximosSe aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra,que puede ser de gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral.
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NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM)Primeros auxilios Botiquín portátil En la obraAsistencia primaria(Urgencias) Hospital Los ArcosSan Javier 5,00 kmLa distancia al centro asistencial más próximo San Javier se estima en 15minutos, en condiciones normales de tráfico.1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de lostrabajadoresLos servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimasgenerales relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en lalegislación vigente en la materia.Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto lacolocación de instalaciones provisionales tipo caseta prefabricada para losvestuarios y aseos, pudiéndose habilitar posteriormente zonas en la propiaobra para albergar dichos servicios, cuando las condiciones y las fases deejecución lo permitan.1.4.1. VestuariosLos vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cadatrabajador que deba utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos yasientos suficientes, además de taquillas dotadas de llave y con la capacidadnecesaria para guardar la ropa y el calzado.1.4.2. AseosLa dotación mínima prevista para los aseos es de:1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajensimultáneamente en la obra1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres ofracción1 lavabo por cada retrete1 urinario por cada 25 hombres o fracción1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo1 jabonera dosificadora por cada lavabo1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

Proyecto Zona Canina en Playa de Las SalinasSituación Playa de Las SalinasPromotor Ayuntamiento de Los AlcázaresI. Estudio Básico de Seguridad y Salud1. Memoria

Página 6 - 27

C
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ón
 : 

G
E

IS
E

R
-7

88
0-

f9
42

-9
d5

e-
4d

14
-b

37
8-

bd
42

-0
3b

1-
76

6b
 | 

P
ue

de
 v

er
ifi

ca
r 

la
 in

te
gr

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 e

n 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ire
cc

ió
n 

: h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tr
ac

io
ne

sp
ub

lic
as

.g
ob

.e
s/

va
lid

a

ÁMBITO- PREFIJO CSV FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

GEISER GEISER-7880-f942-9d5e-4d14-b378-bd42-03b1-766b 29/04/2022 12:21:31 Horario peninsular

Nº registro DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN Validez del documento

REGAGE22e00015730175 https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida Copia

GEISER-7880-f942-9d5e-4d14-b378-bd42-03b1-766b

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida


1.4.3. ComedorLa zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondráde fregaderos de agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla,estará equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión suficiente devasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables.1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas aadoptarA continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes quepueden surgir durante las distintas fases de la obra, con las medidaspreventivas y de protección colectiva a adoptar con el fin de eliminar oreducir al máximo dichos riesgos, así como los equipos de protecciónindividual (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad ysalud en la obra.Riesgos generales más frecuentesCaída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivelDesprendimiento de cargas suspendidas.Exposición a temperaturas ambientales extremas.Exposición a vibraciones y ruido.Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.Cortes y heridas con objetos punzantesSobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.Electrocuciones por contacto directo o indirectoDermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas,pegamentos, etc.Intoxicación por inhalación de humos y gasesMedidas preventivas y protecciones colectivas de carácter generalLa zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia ybien iluminada.Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugaresvisibles de la obraSe prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente enaquellos trabajos que entrañen mayores riesgos.Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo lasupervisión de una persona cualificada, debidamente instruida.Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva conintensidad o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
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Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de loposible, trabajar durante las horas de mayor insolación.La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela,preferentemente por medios mecánicos, evitando movimientos bruscosque provoquen su caídaLa manipulación de los elementos pesados se realizará por personalcualificado, utilizando medios mecánicos o palancas, para evitarsobreesfuerzos innecesarios.Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distanciasmínimas preventivas, en función de su intensidad y voltaje.No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de lasmáquinas o vehículosLos operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo decargas suspendidas.Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura.Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para eldescenso y ascenso a las zonas excavadasLos huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeránmediante la colocación de barandillas o redes homologadasDentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a unavelocidad reducida, inferior a 20 km/hEquipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases deejecución de la obraCasco de seguridad homologado.Casco de seguridad con barboquejo.Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.Cinturón portaherramientasGuantes de gomaGuantes de cuero.Guantes aislantesCalzado con puntera reforzadaCalzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.Botas de caña alta de gomaMascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierraRopa de trabajo impermeable.Faja antilumbago.Gafas de seguridad antiimpactosProtectores auditivos.
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1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obraSe expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir enlos trabajos previos a la ejecución de la obra, con las medidas preventivas,protecciones colectivas y equipos de protección individual (EPI), específicospara dichos trabajos.1.5.1.1. Instalación eléctrica provisionalRiesgos más frecuentesElectrocuciones por contacto directo o indirectoCortes y heridas con objetos punzantesProyección de partículas en los ojosIncendiosMedidas preventivas y protecciones colectivas:Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante elsistema de protección de puesta a tierra y dispositivos de corte(interruptores diferenciales)Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 mpara las líneas aéreas y de 2 m para las líneas enterradasSe comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el delsuministro de aguaSe ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajasprefabricadas homologadas, con su toma de tierra independiente,protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y viseraSe utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad yconexiones estancasEn caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán auna altura mínima de 2,2 m si se ha dispuesto algún elemento paraimpedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrarioLos cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidoscon tubos rígidos, a una profundidad superior a 0,4 mLas tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadasnormalizadasQuedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) yel empleo de fusibles caseros, empleándose una toma de corrienteindependiente para cada aparato o herramientaEquipos de protección individual (EPI):Calzado aislante para electricistas
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Guantes dieléctricos.Banquetas aislantes de la electricidad.Comprobadores de tensión.Herramientas aislantes.Ropa de trabajo impermeable.Ropa de trabajo reflectante.1.5.1.2. Vallado de obraRiesgos más frecuentesCortes y heridas con objetos punzantesProyección de fragmentos o de partículasExposición a temperaturas ambientales extremas.Exposición a vibraciones y ruido.Medidas preventivas y protecciones colectivas:Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada devehículos a la obraSe retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del valladoSe localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo,previamente a la excavaciónEquipos de protección individual (EPI):Calzado con puntera reforzadaGuantes de cuero.Ropa de trabajo reflectante.1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra1.5.2.1. CimentaciónRiesgos más frecuentesInundaciones o filtraciones de aguaVuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículosMedidas preventivas y protecciones colectivas:Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armadurasde esperaEl transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas,enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad
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Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantesEquipos de protección individual (EPI):Guantes homologados para el trabajo con hormigónGuantes de cuero para la manipulación de las armadurasBotas de goma de caña alta para hormigonadoBotas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes1.5.2.2. EstructuraRiesgos más frecuentesDesprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrectoCaída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofradoCortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de manoMedidas preventivas y protecciones colectivas:Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada porménsula y entabladoLos huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeránmediante la colocación de barandillas o redes homologadasEquipos de protección individual (EPI):Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.Guantes homologados para el trabajo con hormigónGuantes de cuero para la manipulación de las armadurasBotas de goma de caña alta para hormigonadoBotas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes1.5.2.3. Cerramientos y revestimientos exterioresRiesgos más frecuentesCaída de objetos o materiales desde distinto nivel.Exposición a temperaturas ambientales extremas.Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola omateriales aislantesMedidas preventivas y protecciones colectivas:Marquesinas para la protección frente a la caída de objetosNo retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento
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Equipos de protección individual (EPI):Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra1.5.2.4. CubiertasRiesgos más frecuentesCaída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldonesMedidas preventivas y protecciones colectivas:El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas delos bordes o aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentementesobre vigas o soportesEl acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de manohomologadas, ubicadas en huecos protegidos y apoyadas sobresuperficies horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura de desembarqueSe instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o loscinturones de seguridadEquipos de protección individual (EPI):Calzado con suela antideslizanteRopa de trabajo impermeable.Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.1.5.2.5. ParticionesRiesgos más frecuentesCaída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivelExposición a vibraciones y ruido.Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.Cortes y heridas con objetos punzantesSobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas,pegamentos, etc.Medidas preventivas y protecciones colectivas:Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura.Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para eldescenso y ascenso a las zonas excavadas
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El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas delos bordes o aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentementesobre vigas o soportesLos huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeránmediante la colocación de barandillas o redes homologadasEquipos de protección individual (EPI):Casco de seguridad homologado.Cinturón portaherramientasGuantes de cuero.Calzado con puntera reforzadaMascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierraFaja antilumbago.Gafas de seguridad antiimpactosProtectores auditivos.1.5.2.6. Instalaciones en generalRiesgos más frecuentesElectrocuciones por contacto directo o indirectoQuemaduras producidas por descargas eléctricasIntoxicación por vapores procedentes de la soldaduraIncendios y explosionesMedidas preventivas y protecciones colectivas:El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estaráformado y adiestrado en el empleo del material de seguridad y de losequipos y herramientas específicas para cada laborSe utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con mangueraantihumedad y clavija de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltiosSe utilizarán herramientas portátiles con doble aislamientoEquipos de protección individual (EPI):Guantes aislantes en pruebas de tensiónCalzado con suela aislante ante contactos eléctricosBanquetas aislantes de la electricidad.Comprobadores de tensión.Herramientas aislantes.
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1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares.La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los mediosauxiliares de la obra se realizará atendiendo a la legislación vigente en lamateria.En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de manoque no estén normalizados y cumplan con la normativa vigente.En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizaránmodelos normalizados, disponiendo de barandillas homologadas yenganches para cinturón de seguridad, entre otros elementos.Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivasmedidas preventivas y protecciones colectivas:1.5.3.1. PuntalesNo se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayanentrado en carga, respetándose el periodo estricto de desencofrado.Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo enposición inclinada sobre los paramentos verticales, acopiándose siemprecuando dejen de utilizarse.Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos deextensión bloqueados.1.5.3.2. Torre de hormigonadoSe colocará, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartelque indique "Prohibido el acceso a toda persona no autorizada".Las torres de hormigonado permanecerán protegidas perimetralmentemediante barandillas homologadas, con rodapié, con una altura igual osuperior a 0,9 m.No se permitirá la presencia de personas ni de objetos sobre lasplataformas de las torres de hormigonado durante sus cambios de posición.En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado seubicarán con la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonalinterna del pilar, con el fin de lograr la posición más segura y eficaz.1.5.3.3. Escalera de manoSe revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras.Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la partesuperior o inferior de los largueros.Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes aotros objetos o a personas.
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Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada paraque sean estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña decascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares.Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de laescalera será inferior al 75% respecto al plano horizontal.El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura dedesembarque, medido en la dirección vertical.El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posiciónfrontal (mirando los peldaños), sujetándose firmemente con las dos manosen los peldaños, no en los largueros.Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas.Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5m, se utilizará siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.1.5.3.4. Andamio de borriquetasLos andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, establesy niveladas.Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios,quedando totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos,bovedillas u otros objetos.Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a lasborriquetas.Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima deotro.1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientasLas medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para elcontrol y la reducción de riesgos debidos a la utilización de maquinaria yherramientas durante la ejecución de la obra se desarrollarán en elcorrespondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientescriterios:a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obradispondrán de su correspondiente manual de instrucciones, en el queestarán especificados claramente tanto los riesgos que entrañan paralos trabajadores como los procedimientos para su utilización con ladebida seguridad.b) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificiomecánico sin reglamentación específica.
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Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra,con sus correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas:1.5.4.1. Pala cargadoraPara realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en elsuelo, se parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y sebloqueará la máquina.Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte.La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendienteEl transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más bajaposible, para garantizar la estabilidad de la pala1.5.4.2. RetroexcavadoraPara realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en elsuelo, se parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y sebloqueará la máquina.Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte.Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cucharaapoyada sobre la máquina en el sentido de la marcha.Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas serealizarán por la zona de mayor altura.Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de lamáquina.1.5.4.3. Camión de caja basculanteLas maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico.Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta enmarcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones decarga y descarga.No se circulará con la caja izada después de la descarga.1.5.4.4. Camión para transporteLas maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico.Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios conpendientes superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con unalonaAntes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará elfreno en posición de frenado y, en caso de estar situado en pendiente,calzos de inmovilización debajo de las ruedas
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En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscosque provoquen la pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre elconductor fuera de la cabina1.5.4.5. Camión grúaEl conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motorapagado, en posición frontal, evitando saltar al suelo y haciendo uso de lospeldaños y asideros.Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada porel fabricante.La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbradoy revisado.Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso.Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta enmarcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones deelevación.La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen lapérdida de estabilidad de la carga.1.5.4.6. HormigoneraLas operaciones de mantenimiento serán realizadas por personalespecializado, previa desconexión de la energía eléctricaLa hormigonera tendrá un grado de protección IP-55Su uso estará restringido sólo a personas autorizadasDispondrá de freno de basculamiento del bomboLos conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estaránconectados a tierra, asociados a un disyuntor diferencialLas partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidasmediante carcasas conectadas a tierraNo se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes deexcavación y/o de los bordes de los forjados1.5.4.7. VibradorLa operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estableLa manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegidacuando discurra por zonas de pasoTanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estaránen perfectas condiciones de estanqueidad y aislamiento
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Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentacióncolocándolo alrededor del cuerpo. Si es necesario, esta operación serealizará entre dos operariosEl vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras,no permaneciendo en ningún momento el operario sobre el encofrado nisobre elementos inestablesNunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazarátirando de los cablesPara las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor deexposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas,no superará 2,5 m/s², siendo el valor límite de 5 m/s²1.5.4.8. Martillo picadorLas mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que nodificulten ni el trabajo de los operarios ni el paso del personal.No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con elmartillo en marcha.Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras.Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo.1.5.4.9. MaquinilloSerá utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada.El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en suuso y manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, lascorrectas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios.Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de losaccesorios de seguridad, del cable de suspensión de cargas y de laseslingas.Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide elchoque de la carga contra el extremo superior de la pluma.Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual deinstrucciones emitido por el fabricante.Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar.Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de losmateriales transportados por el maquinillo.Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando elnúmero de hilos rotos sea igual o superior al 10% del total
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El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual deinstrucciones del fabricanteEl arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u deotro material.Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante.1.5.4.10. Sierra circularSu uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de laobraPara el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discosabrasivos y para elementos de madera discos de sierra.Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando.La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitarposibles incendios.Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos.El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo.No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas,tales como mascarillas antipolvo y gafas.1.5.4.11. Sierra circular de mesaSerá utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada.El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado ensu uso y manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, lascorrectas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesariosLas sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficiesfirmes y secas, a distancias superiores a tres metros del borde de losforjados, salvo que éstos estén debidamente protegidos por redes,barandillas o petos de remateEn los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicadosen el artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadoresfrente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, talescomo el empleo de protectores auditivosLa sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, demanera que no se pueda acceder al discoLa parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica queimpida el acceso al disco de sierra, excepto por el punto de introducción delelemento a cortar, y la proyección de partículas
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Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, demodo que en ningún caso la mano quede expuesta al disco de la sierraLa instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado ycondiciones, comprobándose periódicamente el cableado, las clavijas y latoma de tierraLas piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos.El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación depolvo1.5.4.12. Cortadora de material cerámicoSe comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Siestuviera desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediatasustituciónla protección del disco y de la transmisión estará activada en todomomentoNo se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo1.5.4.13. Equipo de soldaduraNo habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de lazona de trabajo de soldadura.Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporteDurante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor depolvo químico en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugarpróximo y accesible.En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correctarenovación de aire se instalarán extractores, preferentemente sistemas deaspiración localizada.Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia depersonas bajo el área de trabajo.Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en lasinmediaciones dispondrán de protección visual adecuada, nopermaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto.1.5.4.14. Herramientas manuales diversasLa alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabajeen ambientes húmedos o las herramientas no dispongan de dobleaislamiento.El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a laspersonas autorizadas.
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No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por elfabricante.Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras,relojes, cadenas y elementos similares.Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estaránconectadas a tierraEn las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasaantiproyección.Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasasanticontactos eléctricos.Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con losmangos sin grietas y limpios de residuos, manteniendo su carácter aislantepara los trabajos eléctricos.Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se esténutilizando y no se podrán usar con las manos o los pies mojados.En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido queestablece la legislación vigente en materia de protección de lostrabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivasoportunas, tales como el empleo de protectores auditivos.1.6. Identificación de los riesgos laborales evitablesEn este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptarpara evitar o reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante laejecución de la obra.1.6.1. Caídas al mismo nivelLa zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia ybien iluminada.Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales.1.6.2. Caídas a distinto nivel.Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles.Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeránmediante barandillas y redes homologadas.Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de losdesniveles.Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas.
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1.6.3. Polvo y partículasSe regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo.Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajosen los que se genere polvo o partículas.1.6.4. RuidoSe evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo.Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico.Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos.1.6.5. EsfuerzosSe evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas.Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual.Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos.Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento odesplazamiento de cargas.1.6.6. IncendiosNo se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existirriesgo de incendio.1.6.7. Intoxicación por emanacionesLos locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente.Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados.1.7. Relación de los riesgos laborales que no puedeneliminarseLos riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen porcausas inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entreotras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de lasprotecciones individuales y colectivas, así como con el estricto cumplimientode la normativa en materia de seguridad y salud, y de las normas de labuena construcción.1.7.1. Caída de objetosMedidas preventivas y protecciones colectivas:Se montarán marquesinas en los accesos.La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia ybien iluminada.
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Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre losandamios.No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios.Equipos de protección individual (EPI):Casco de seguridad homologado.Guantes y botas de seguridad.Uso de bolsa portaherramientas.1.7.2. DermatosisMedidas preventivas y protecciones colectivas:Se evitará la generación de polvo de cemento.Equipos de protección individual (EPI):Guantes y ropa de trabajo adecuada.1.7.3. ElectrocucionesMedidas preventivas y protecciones colectivas:Se revisará periódicamente la instalación eléctrica.El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales.Los alargadores portátiles tendrán mango aislante.La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento.Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra.Equipos de protección individual (EPI):Guantes dieléctricos.Calzado aislante para electricistasBanquetas aislantes de la electricidad.1.7.4. QuemadurasMedidas preventivas y protecciones colectivas:La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia ybien iluminada.Equipos de protección individual (EPI):Guantes, polainas y mandiles de cuero.
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1.7.5. Golpes y cortes en extremidadesMedidas preventivas y protecciones colectivas:La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia ybien iluminada.Equipos de protección individual (EPI):Guantes y botas de seguridad.1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajosposteriores de reparación y mantenimientoEn este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidascondiciones de seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación,reparación y mantenimiento del edificio construido que entrañan mayoresriesgos.1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertasPara los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos deparamentos exteriores o cualquier otro que se efectúe con riesgo de caídaen altura, deberán utilizarse andamios que cumplan las condicionesespecificadas en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud.Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará unavisera de protección a la altura de la primera planta, para proteger a lostranseúntes y a los vehículos de las posibles caídas de objetos.1.8.2. Trabajos en instalacionesLos trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica yde gas, deberán realizarse por personal cualificado, cumpliendo lasespecificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad ySalud, así como en la normativa vigente en cada materia.Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o demantenimiento de los ascensores y montacargas, deberá elaborarse un Plande Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia.1.8.3. Trabajos con pinturas y barnicesLos trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultartóxica deberán realizarse con ventilación suficiente, adoptando loselementos de protección adecuados.
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1.9. Trabajos que implican riesgos especialesEn la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Saludconcurren los riesgos especiales que suelen presentarse en la demolición dela estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de lasmedidas de seguridad y de protección. Cabe destacar:Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.Ejecución de cerramientos exteriores.Formación de los antepechos de cubierta.Colocación de horcas y redes de protección.Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeránmediante barandillas y redes homologadas.Disposición de plataformas voladas.Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de lasfachadas.1.10. Medidas en caso de emergenciaEl contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad ysalud las posibles situaciones de emergencia, estableciendo las medidasoportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a personalcon formación, que se hará cargo de dichas medidas.Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derechoa la paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuadaadministración de los primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, elrápido traslado del operario a un centro de asistencia médica.
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1.11. Medidas de prevención para hacer frente a la crisissanitaria ocasionada por la COVID-191) Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención deriesgos laborales y del resto de la normativa laboral que resulte deaplicación, el director del centro de trabajo, deberá:a. Adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas alas características e intensidad de uso de los centros de trabajo, conarreglo a los protocolos que se establezcan en cada caso.b. Poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geleshidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida, autorizados porlas autoridades sanitarias para la limpieza de manos.c. Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de lospuestos de trabajo y la organización de los turnos, así como el uso delos lugares comunes de forma que se garantice el mantenimiento deuna distancia de seguridad interpersonal mínima entre los trabajadores,de acuerdo con la regulación vigente. Cuando ello no sea posible,deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de protecciónadecuados al nivel de riesgo.d. Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas,tanto trabajadores como clientes o usuarios, en los centros de trabajodurante las franjas horarias de mayor afluencia previsible.e. Adoptar medidas para la reincorporación progresiva de formapresencial a los puestos de trabajo y la potenciación del uso delteletrabajo cuando por la naturaleza de la actividad laboral sea posible.2) Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 oestén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico porCOVID-19 o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliariapor haber tenido contacto estrecho con alguna persona con COVID-19no deberán acudir a su centro de trabajo.3) Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con laenfermedad, se contactará de inmediato con el teléfono habilitado paraello por las autoridades sanitarias, y, en su caso, con loscorrespondientes servicios de prevención de riesgos laborales. Demanera inmediata, el trabajador se colocará una mascarilla y seráaislado del resto del personal, siguiendo las recomendaciones que se leindiquen, hasta que su situación médica sea valorada por unprofesional sanitario.
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1.12. Presencia de los recursos preventivos del contratistaDadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presenteEstudio Básico de Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar lapresencia de sus recursos preventivos en la obra, según se establece en lalegislación vigente en la materia.A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivosasignados a la obra con capacitación suficiente, que deberán disponer de losmedios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas enel correspondiente plan de seguridad y salud.Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividadespreventivas previstas en dicho Plan, así como la adecuación de talesactividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición deriesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidadde la presencia de los recursos preventivos.Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimientode las actividades preventivas, las personas que tengan asignada lapresencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediatocumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner talescircunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte lasmedidas oportunas para corregir las deficiencias observadas.
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2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES.
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2.1. Y. Seguridad y saludLey de Prevención de Riesgos LaboralesLey 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.B.O.E.: 10 de noviembre de 1995Completada por:Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados conla exposición a agentes cancerígenos durante el trabajoReal Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 24 de mayo de 1997Modificada por:Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden SocialLey 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.B.O.E.: 31 de diciembre de 1998Completada por:Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en elámbito de las empresas de trabajo temporalReal Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo yAsuntos Sociales.B.O.E.: 24 de febrero de 1999Completada por:Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra losriesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajoReal Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 1 de mayo de 2001Completada por:Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridadde los trabajadores frente al riesgo eléctricoReal Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 21 de junio de 2001Completada por:Protección de la salud y la seguridad de los trabajadoresexpuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en ellugar de trabajo
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Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 18 de junio de 2003Modificada por:Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgoslaboralesLey 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.B.O.E.: 13 de diciembre de 2003Desarrollada por:Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención deRiesgos Laborales, en materia de coordinación de actividadesempresarialesReal Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo yAsuntos Sociales.B.O.E.: 31 de enero de 2004Completada por:Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente alos riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibracionesmecánicasReal Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo yAsuntos Sociales.B.O.E.: 5 de noviembre de 2005Completada por:Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contralos riesgos relacionados con la exposición al ruidoReal Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 11 de marzo de 2006Completada por:Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a lostrabajos con riesgo de exposición al amiantoReal Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 11 de abril de 2006Modificada por:Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre ellibre acceso a las actividades de servicios y su ejercicioLey 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
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Reglamento de los Servicios de PrevenciónReal Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y AsuntosSociales.B.O.E.: 31 de enero de 1997Completado por:Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados conla exposición a agentes cancerígenos durante el trabajoReal Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 24 de mayo de 1997Modificado por:Modificación del Reglamento de los Servicios de PrevenciónReal Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo yAsuntos Sociales.B.O.E.: 1 de mayo de 1998Completado por:Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra losriesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajoReal Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 1 de mayo de 2001Completado por:Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridadde los trabajadores frente al riesgo eléctricoReal Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 21 de junio de 2001Completado por:Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente alos riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibracionesmecánicasReal Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo yAsuntos Sociales.B.O.E.: 5 de noviembre de 2005Completado por:Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contralos riesgos relacionados con la exposición al ruidoReal Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 11 de marzo de 2006Completado por:Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a lostrabajos con riesgo de exposición al amiantoReal Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 11 de abril de 2006Modificado por:Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y delas Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras deconstrucciónReal Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo yAsuntos Sociales.B.O.E.: 29 de mayo de 2006Modificado por:Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el quese aprueba el Reglamento de los Servicios de PrevenciónReal Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo eInmigración.B.O.E.: 23 de marzo de 2010Modificado por:Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 deenero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios deprevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposicionesmínimas en materia de señalización de seguridad y salud en eltrabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección delos trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicióna agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de lostrabajadores contra los riesgos relacionados con los agentesquímicos durante el trabajoReal Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 4 de julio de 2015Seguridad y Salud en los lugares de trabajoReal Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y AsuntosSociales.B.O.E.: 23 de abril de 1997
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Manipulación de cargasReal Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y AsuntosSociales.B.O.E.: 23 de abril de 1997Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con laexposición a agentes cancerígenos durante el trabajoReal Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 24 de mayo de 1997Modificado por:Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre laprotección de los trabajadores contra los riesgos relacionados conla exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo yampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenosReal Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 5 de abril de 2003Completado por:Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a lostrabajos con riesgo de exposición al amiantoReal Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 11 de abril de 2006Modificado por:Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 deenero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios deprevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposicionesmínimas en materia de señalización de seguridad y salud en eltrabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección delos trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicióna agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de lostrabajadores contra los riesgos relacionados con los agentesquímicos durante el trabajoReal Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 4 de julio de 2015Utilización de equipos de trabajoReal Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y AsuntosSociales.
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B.O.E.: 7 de agosto de 1997Modificado por:Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por elque se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y saludpara la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo,en materia de trabajos temporales en alturaReal Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de laPresidencia.B.O.E.: 13 de noviembre de 2004Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras deconstrucciónReal Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 25 de octubre de 1997Completado por:Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a lostrabajos con riesgo de exposición al amiantoReal Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 11 de abril de 2006Modificado por:Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y delas Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras deconstrucciónReal Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo yAsuntos Sociales.B.O.E.: 29 de mayo de 2006Modificado por:Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de lasubcontratación en el sector de la construcciónReal Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo yAsuntos Sociales.Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del RealDecreto 1627/1997.B.O.E.: 25 de agosto de 2007Corrección de errores.B.O.E.: 12 de septiembre de 2007
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2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva2.1.1.1. YCU. Protección contra incendiosReal Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales deseguridad para la comercialización de los equipos a presiónReal Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía yTurismo.B.O.E.: 2 de septiembre de 2015Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicascomplementariasReal Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria,Turismo y Comercio.B.O.E.: 5 de febrero de 2009Corrección de errores:Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 dediciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos apresión y sus instrucciones técnicas complementariasB.O.E.: 28 de octubre de 2009Modificado por:Real Decreto por el que se modifican diversas normasreglamentarias en materia de seguridad industrial paraadecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libreacceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyespara su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividadesde servicios y su ejercicioReal Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria,Turismo y Comercio.B.O.E.: 22 de mayo de 2010Texto consolidadoSeñalización de seguridad y salud en el trabajoReal Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y AsuntosSociales.B.O.E.: 23 de abril de 1997Completado por:
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Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra losriesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajoReal Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 1 de mayo de 2001Completado por:Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contralos riesgos relacionados con la exposición al ruidoReal Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 11 de marzo de 2006Modificado por:Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 deenero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios deprevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposicionesmínimas en materia de señalización de seguridad y salud en eltrabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección delos trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicióna agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de lostrabajadores contra los riesgos relacionados con los agentesquímicos durante el trabajoReal Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 4 de julio de 20152.1.2. YI. Equipos de protección individualUtilización de equipos de protección individualReal Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y AsuntosSociales.B.O.E.: 12 de junio de 1997Corrección de errores:Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo,sobre disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilizaciónpor los trabajadores de equipos de protección individualMinisterio de la Presidencia.B.O.E.: 18 de julio de 1997Completado por:Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contralos riesgos relacionados con la exposición al ruido
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Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 11 de marzo de 2006Completado por:Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a lostrabajos con riesgo de exposición al amiantoReal Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 11 de abril de 20062.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios2.1.3.1. YMM. Material médicoOrden por la que se establece el suministro a las empresas debotiquines con material de primeros auxilios en caso de accidentede trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de laSeguridad SocialOrden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y AsuntosSociales.B.O.E.: 11 de octubre de 20072.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestarDB-HS SalubridadCódigo Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.B.O.E.: 28 de marzo de 2006Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministeriode Vivienda.B.O.E.: 23 de octubre de 2007Corrección de errores.B.O.E.: 25 de enero de 2008Modificado por:Modificación de determinados documentos básicos del CódigoTécnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006,de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubreOrden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.B.O.E.: 23 de abril de 2009Modificado por:
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Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE"Ahorro de energía" y el Documento Básico DB-HS "Salubridad",del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto314/2006, de 17 de marzoOrden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento.B.O.E.: 23 de junio de 2017Modificado por:Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de laEdificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 demarzoReal Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.B.O.E.: 27 de diciembre de 2019Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humanoReal Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 21 de febrero de 2003Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de lalegionelosisReal Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.B.O.E.: 18 de julio de 2003Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e InstruccionesComplementarias (ITC) BT 01 a BT 51Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia yTecnología.B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002Modificado por:Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del TribunalSupremo.B.O.E.: 5 de abril de 2004Completado por:Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones conconductores aislados bajo canales protectores de material plásticoResolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General deInnovación Industrial.

Proyecto Zona Canina en Playa de Las SalinasSituación Playa de Las SalinasPromotor Ayuntamiento de Los AlcázaresI. Estudio Básico de Seguridad y Salud2. Normativa y legislación aplicables.

Página 11 - 16

C
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ón
 : 

G
E

IS
E

R
-7

88
0-

f9
42

-9
d5

e-
4d

14
-b

37
8-

bd
42

-0
3b

1-
76

6b
 | 

P
ue

de
 v

er
ifi

ca
r 

la
 in

te
gr

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 e

n 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ire
cc

ió
n 

: h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tr
ac

io
ne

sp
ub

lic
as

.g
ob

.e
s/

va
lid

a

ÁMBITO- PREFIJO CSV FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

GEISER GEISER-7880-f942-9d5e-4d14-b378-bd42-03b1-766b 29/04/2022 12:21:31 Horario peninsular

Nº registro DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN Validez del documento

REGAGE22e00015730175 https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida Copia

GEISER-7880-f942-9d5e-4d14-b378-bd42-03b1-766b

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida


B.O.E.: 19 de febrero de 1988Modificado por:Real Decreto por el que se modifican diversas normasreglamentarias en materia de seguridad industrial paraadecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libreacceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyespara su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividadesde servicios y su ejercicioReal Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria,Turismo y Comercio.B.O.E.: 22 de mayo de 2010Texto consolidadoModificado por:Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción TécnicaComplementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales.Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", delReglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por RealDecreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otrasinstrucciones técnicas complementarias del mismoReal Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria,Energía y Turismo.B.O.E.: 31 de diciembre de 2014Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministeriode la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria DemocráticaB.O.E.: 20 de junio de 2020Modificado por:Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentesdisposiciones en materia de calidad y seguridad industrialReal Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia,Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.B.O.E.: 20 de junio de 2020Reglamento regulador de las infraestructuras comunes detelecomunicaciones para el acceso a los servicios detelecomunicación en el interior de las edificacionesReal Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria,Turismo y Comercio.
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B.O.E.: 1 de abril de 2011Desarrollado por:Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de lasinfraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso alos servicios de telecomunicación en el interior de lasedificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 demarzoModificados los artículos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019.Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria,Turismo y Comercio.B.O.E.: 16 de junio de 2011Modificado por:Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de laTelevisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectospara la liberación del segundo dividendo digitalReal Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía yEmpresa.B.O.E.: 25 de junio de 2019Modificado por:Orden por la que se regulan las características de reacción alfuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de lasedificaciones, se modifican determinados anexos del Reglamentoregulador de las infraestructuras comunes de telecomunicacionespara el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior delas edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 demarzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, porla que se desarrolla dicho reglamentoOrden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía yEmpresa.B.O.E.: 3 de octubre de 20192.1.5. YS. Señalización provisional de obras2.1.5.1. YSB. BalizamientoInstrucción 8.3-IC Señalización de obrasOrden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas yUrbanismo.B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
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Señalización de seguridad y salud en el trabajoReal Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y AsuntosSociales.B.O.E.: 23 de abril de 1997Completado por:Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra losriesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajoReal Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 1 de mayo de 2001Completado por:Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contralos riesgos relacionados con la exposición al ruidoReal Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 11 de marzo de 2006Modificado por:Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 deenero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios deprevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposicionesmínimas en materia de señalización de seguridad y salud en eltrabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección delos trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicióna agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de lostrabajadores contra los riesgos relacionados con los agentesquímicos durante el trabajoReal Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 4 de julio de 20152.1.5.2. YSH. Señalización horizontalInstrucción 8.3-IC Señalización de obrasOrden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas yUrbanismo.B.O.E.: 18 de septiembre de 19872.1.5.3. YSV. Señalización verticalInstrucción 8.3-IC Señalización de obras
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Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas yUrbanismo.B.O.E.: 18 de septiembre de 19872.1.5.4. YSN. Señalización manualInstrucción 8.3-IC Señalización de obrasOrden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas yUrbanismo.B.O.E.: 18 de septiembre de 19872.1.5.5. YSS. Señalización de seguridad y saludSeñalización de seguridad y salud en el trabajoReal Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y AsuntosSociales.B.O.E.: 23 de abril de 1997Completado por:Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra losriesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajoReal Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 1 de mayo de 2001Completado por:Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contralos riesgos relacionados con la exposición al ruidoReal Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 11 de marzo de 2006Modificado por:Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 deenero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios deprevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposicionesmínimas en materia de señalización de seguridad y salud en eltrabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección delos trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicióna agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de lostrabajadores contra los riesgos relacionados con los agentesquímicos durante el trabajo
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3. PLIEGO
C

ód
ig

o 
se

gu
ro

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ón

 : 
G

E
IS

E
R

-7
88

0-
f9

42
-9

d5
e-

4d
14

-b
37

8-
bd

42
-0

3b
1-

76
6b

 | 
P

ue
de

 v
er

ifi
ca

r 
la

 in
te

gr
id

ad
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 e
n 

la
 s

ig
ui

en
te

 d
ire

cc
ió

n 
: h

ttp
s:

//s
ed

e.
ad

m
in

is
tr

ac
io

ne
sp

ub
lic

as
.g

ob
.e

s/
va

lid
a

ÁMBITO- PREFIJO CSV FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

GEISER GEISER-7880-f942-9d5e-4d14-b378-bd42-03b1-766b 29/04/2022 12:21:31 Horario peninsular

Nº registro DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN Validez del documento

REGAGE22e00015730175 https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida Copia

GEISER-7880-f942-9d5e-4d14-b378-bd42-03b1-766b

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida


3.1. Pliego de cláusulas administrativas3.1.1. Disposiciones generales3.1.1.1. Objeto del Pliego de condicionesEl presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas enel correspondiente Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definirlas atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en materia deSeguridad y Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidaspreventivas, las protecciones individuales y colectivas de la construcción dela obra "Zona Canina en playa Las Salinas", situada en Playa de Las Salinas,Los Alcázares (Murcia), según el proyecto redactado por Juan Miguel SauraGaliana. Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedadprofesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecuciónde la obra o en los futuros trabajos de conservación, reparación ymantenimiento.3.1.2. Disposiciones facultativas3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de laedificaciónLas atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes enla edificación son las reguladas en sus aspectos generales por la "Ley38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".3.1.2.2. El promotorEs la persona física o jurídica, pública o privada, que individual ocolectivamente decide, impulsa, programa y financia con recursos propios oajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación,entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores delpreceptivo Estudio de Seguridad y Salud - o Estudio Básico, en su caso - aligual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase quecorresponda, facilitando copias a las empresas contratistas, subcontratistaso trabajadores autónomos contratados directamente por el promotor,exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y Salud previamente alcomienzo de las obras.El promotor tendrá la consideración de contratista cuando realice latotalidad o determinadas partes de la obra con medios humanos y recursospropios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores autónomospara su realización o para trabajos parciales de la misma.
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3.1.2.3. El proyectistaEs el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativatécnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto.Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboracióndel proyecto básico y de ejecución, los principios y criterios generales deprevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo con lalegislación vigente.3.1.2.4. El contratista y subcontratistaContratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente anteel promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, elcompromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción alproyecto y al contrato.Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmenteante el contratista, empresario principal, el compromiso de realizardeterminadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto porel que se rige su ejecución.El contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura delcentro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud.Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos enmateria de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud queestablece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan deSeguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de loestablecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, disponiendo de todoslos medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridadexigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materiade seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas deseguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en sucaso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar lascondiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en lascondiciones adecuadas.Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad yde salud durante la ejecución de la obra, donde se acredite la estructuraorganizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos,procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin degarantizar una adecuada acción preventiva de riesgos de la obra.

Proyecto Zona Canina en Playa de Las SalinasSituación Playa de Las SalinasPromotor Ayuntamiento de Los AlcázaresI. Estudio Básico de Seguridad y Salud3. Pliego

Página 3 - 13

C
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ón
 : 

G
E

IS
E

R
-7

88
0-

f9
42

-9
d5

e-
4d

14
-b

37
8-

bd
42

-0
3b

1-
76

6b
 | 

P
ue

de
 v

er
ifi

ca
r 

la
 in

te
gr

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 e

n 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ire
cc

ió
n 

: h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tr
ac

io
ne

sp
ub

lic
as

.g
ob

.e
s/

va
lid

a

ÁMBITO- PREFIJO CSV FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

GEISER GEISER-7880-f942-9d5e-4d14-b378-bd42-03b1-766b 29/04/2022 12:21:31 Horario peninsular

Nº registro DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN Validez del documento

REGAGE22e00015730175 https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida Copia

GEISER-7880-f942-9d5e-4d14-b378-bd42-03b1-766b

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida


Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de lossubcontratistas en materia de seguridad y salud, cabe destacar:Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley dePrevención de Riesgos Laborales.Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan deseguridad y salud.Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales,teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación deactividades empresariales, durante la ejecución de la obra.Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a lostrabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan deadoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra.Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia deseguridad y salud, cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante laejecución de la obra.Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas enel plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que lescorrespondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadoresautónomos por ellos contratados.Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven delincumplimiento de las medidas previstas en el plan.Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y delpromotor, no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a lossubcontratistas.3.1.2.5. La Dirección FacultativaSe entiende como Dirección Facultativa:El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor,encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra.Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del promotor, no eximenen ningún caso de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas.3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en ProyectoEs el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durantela fase del proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criteriosgenerales de prevención en materia de seguridad y salud.
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3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en EjecuciónEl Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es eltécnico competente designado por el promotor, que forma parte de laDirección Facultativa.Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y deseguridad, tomando las decisiones técnicas y de organización, con el finde planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan adesarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duraciónrequerida para la ejecución de las mismas.Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistasy, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquende manera coherente y responsable los principios de la acción preventivarecogidos en la legislación vigente.Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en sucaso, las modificaciones introducidas en el mismo.Organizar la coordinación de actividades empresariales.Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta delos métodos de trabajo.Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadaspuedan acceder a la obra. La Dirección facultativa asumirá esta funcióncuando no fuera necesaria la designación de un coordinador.3.1.2.8. Trabajadores AutónomosEs la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza deforma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a uncontrato de trabajo y que asume contractualmente ante el promotor, elcontratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadaspartes o instalaciones de la obra.Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores porcuenta ajena, tendrá la consideración de contratista o subcontratista.Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan deseguridad y salud.3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajenaLos contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadoresreciban una información adecuada de todas las medidas que hayan deadoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro
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de trabajo una copia del plan de seguridad y salud y de sus posiblesmodificaciones.3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección ymateriales de construcciónLos fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos,productos y útiles de trabajo, deberán suministrar la información queindique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidaspreventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales queconlleven tanto su uso normal como su manipulación o empleo inadecuado.3.1.2.11. Recursos preventivosCon el fin de verificar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan deSeguridad y Salud, el empresario designará para la obra los recursospreventivos correspondientes, que podrán ser:a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa.b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de laempresa.c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevenciónajenos.Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar lasinstrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de lasactividades preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento delas mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de lasmismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidasnecesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador deSeguridad y Salud y al resto de la Dirección Facultativa.En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que lapresencia de los recursos preventivos es necesaria, especificándoseexpresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin,concretando las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria supresencia.
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3.1.3. Formación en SeguridadCon el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de lasuficiente formación en las materias preventivas de seguridad y salud, laempresa se encargará de su formación para la adecuada prevención deriesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales. Dichaformación alcanzará todos los niveles de la empresa, desde los directivoshasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos,encargados, especialistas y operadores de máquinas entre otros.3.1.4. Reconocimientos médicosLa vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizadapor la empresa contratista, en función de los riesgos inherentes al trabajoasignado y en los casos establecidos por la legislación vigente.Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de losreconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de lascondiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado desalud no constituye un peligro para otras personas o para el mismotrabajador.3.1.5. Salud e higiene en el trabajo3.1.5.1. Primeros auxiliosEl empresario designará al personal encargado de la adopción de lasmedidas necesarias en caso de accidente, con el fin de garantizar laprestación de los primeros auxilios y la evacuación del accidentado.Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, unbotiquín perfectamente equipado con material sanitario destinado aprimeros auxilios.El contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de2 m, en el que se suministre a los trabajadores y participantes en la obra lainformación suficiente para establecer rápido contacto con el centroasistencial más próximo.3.1.5.2. Actuación en caso de accidenteEn caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensableshasta que llegue la asistencia médica, para que el accidentado pueda sertrasladado con rapidez y sin riesgo. En ningún caso se le moverá, exceptocuando sea imprescindible para su integridad.Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presiónsanguínea), se le intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para
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mantener su temperatura corporal.No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso dehemorragia, se presionarán las heridas con gasas limpias.El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral,conforme al procedimiento reglamentario.3.1.6. Documentación de obra3.1.6.1. Estudio Básico de Seguridad y SaludEs el documento elaborado por el técnico competente designado por elpromotor, donde se precisan las normas de seguridad y salud aplicables a laobra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan serevitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello.Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar ensu día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsiblestrabajos posteriores.3.1.6.2. Plan de seguridad y saludEn aplicación del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, cadacontratista elaborará el correspondiente plan de seguridad y salud en eltrabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen lasprevisiones contenidas en el presente estudio básico, en función de supropio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en sucaso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que elcontratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que nopodrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en esteestudio básico.El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de laobra aprobará el plan de seguridad y salud antes del inicio de la misma.El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista enfunción del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos yde las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir durante eldesarrollo de la misma, siempre con la aprobación expresa del Coordinadorde Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa.Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas uórganos con responsabilidades en materia de prevención de las empresasintervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podránpresentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativasque estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará enla obra a disposición permanente de los mismos y de la DirecciónFacultativa.
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3.1.6.3. Acta de aprobación del planEl plan de seguridad y salud elaborado por el contratista será aprobado porel Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por laDirección Facultativa o por la Administración en el caso de obras públicas,quien deberá emitir un acta de aprobación como documento acreditativo dedicha operación, visado por el Colegio Profesional correspondiente.3.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajoLa comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboralcompetente será previa al comienzo de los trabajos y se presentaráúnicamente por los empresarios que tengan la consideración de contratistas.La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo yde producción y/o almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir,además, el plan de seguridad y salud.3.1.6.5. Libro de incidenciasCon fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cadacentro de trabajo existirá un libro de incidencias que constará de hojas porduplicado, habilitado a tal efecto.Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación delplan o la oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando setrate de obras de las administraciones públicas.El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder delCoordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendoacceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistasy los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos conresponsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientesen la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de losórganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de lasadministraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotacionesen el mismo.El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberánotificar al contratista afectado y a los representantes de los trabajadoresde éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias.Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de lasadvertencias u observaciones anteriores, se remitirá una copia a laInspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas.En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata de una nuevaobservación o supone una reiteración de una advertencia u observaciónanterior.
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3.1.6.6. Libro de órdenesEn la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la DirecciónFacultativa reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcanen el desarrollo de la obra.Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentariosnecesarios de ejecución de obra y, en consecuencia, serán respetadas por elcontratista de la obra.3.1.6.7. Libro de subcontrataciónEl contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, quepermanecerá en todo momento en la obra, reflejando por orden cronológicodesde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de lassubcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresassubcontratistas y trabajadores autónomos.Al libro de subcontratación tendrán acceso el promotor, la DirecciónFacultativa, el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de laobra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, lostécnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral ylos representantes de los trabajadores de las diferentes empresas queintervengan en la ejecución de la obra.3.1.7. Disposiciones EconómicasEl marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, sefija en el pliego de condiciones del proyecto o en el correspondiente contratode obra entre el promotor y el contratista, debiendo contener al menos lospuntos siguientes:FianzasDe los preciosPrecio básicoPrecio unitarioPresupuesto de Ejecución Material (PEM)Precios contradictoriosReclamación de aumento de preciosFormas tradicionales de medir o de aplicar los preciosDe la revisión de los precios contratadosAcopio de materialesObras por administraciónValoración y abono de los trabajos
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Indemnizaciones MutuasRetenciones en concepto de garantíaPlazos de ejecución y plan de obraLiquidación económica de las obrasLiquidación final de la obra3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares3.2.1. Medios de protección colectivaLos medios de protección colectiva se colocarán según las especificacionesdel plan de seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que serequieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos.Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vidaútil, después de estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando sustolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante.El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por elDelegado de Prevención.3.2.2. Medios de protección individualDispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en elembalaje y en el folleto informativo.Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondránun riesgo en sí mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria.El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el queaparecerán las instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y direccióndel fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar ycaracterísticas de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil ycontroles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma comprensibley, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua oficial.Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazaránsiempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil odespués de estar sometidos a solicitaciones límite.Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante,supervisando el mantenimiento el Delegado de Prevención.
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3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confortLos locales destinados a instalaciones provisionales de salud y conforttendrán una temperatura, iluminación, ventilación y condiciones dehumedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los suelos, paredesy techos serán continuos, lisos e impermeables, acabados preferentementecon colores claros y con material que permita la limpieza con desinfectanteso antisépticos.El contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condicionessanitarias (limpieza diaria), estarán provistas de agua corriente fría ycaliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal,tales como jabón, toallas y recipientes de desechos.3.2.3.1. VestuariosSerán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendránasientos y taquillas independientes bajo llave, con espacio suficiente paraguardar la ropa y el calzado.Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinadaa vestuario, con una altura mínima de 2,30 m.Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar laropa y los objetos personales bajo llave.3.2.3.2. Aseos y duchasEstarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría ycaliente, ubicando al menos una cuarta parte de los grifos en cabinasindividuales con puerta con cierre interior.Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de2,30 m.La dotación mínima prevista para los aseos será de:1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la mismajornada1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres ofracción1 lavabo por cada retrete1 urinario por cada 25 hombres o fracción1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo1 jabonera dosificadora por cada lavabo1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro
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3.2.3.3. RetretesSerán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicaránpreferentemente en cabinas de dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con alturade 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y puertacon cierre interior.Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre quecomuniquen con aseos o pasillos con ventilación exterior, evitando cualquiercomunicación con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios.Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que nopuedan conectarse a la red de alcantarillado se dispondrá de letrinassanitarias o fosas sépticas.3.2.3.4. Comedor y cocinaLos locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas,sillas de material lavable y vajilla, y dispondrán de calefacción en invierno.Quedarán separados de las áreas de trabajo y de cualquier fuente decontaminación ambiental.En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán decalientaplatos, prohibiéndose fuera de los lugares previstos la preparaciónde la comida mediante fuego, brasas o barbacoas.La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de2 m² por cada operario que utilice dicha instalación.
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2.- PLANOS 
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S: 2.000 m

LEYENDA

Perímetro: 240 m.

S: 2.000 m

LEYENDA

Perímetro: 240 m.

PROMOTOR
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LOS ALCÁZARES

ABRIL 2022

REDACTOR

PROYECTO : PLANO

ESCALA 1/1000

02
SUPERFICIE

Y
COTAS

JUAN MIGUEL SAURA
GALIANA
ING. TEC. MUNICIPAL

ZONA CANINA
PLAYA DE LAS

SALINAS EN
T.M. DE LOS
ALCÁZARES
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RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA TUBERÍA DE PE DIÁMETRO 25 mm, L: 391.58 m

ZONA CANINA

PLAYA DE LASSALINAS ENT.M. DE LOSALCÁZARES

LAVAPIES EXISTENTE

PROMOTOR
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DP-9

M-83

100
20

Pasarela de plástico reciclado 1,20 x

Tarima para ducha 1,20 x 1,20 m.
5,89

VALLADO PERIMETRAL DE PLÁSTICO RECICLADO, 140 m

PROMOTOR
EXCMO. AYUNTAMIENTO
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PROMOTOR
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LOS ALCÁZARES

ABRIL 2022

REDACTOR

PROYECTO : PLANO

ESCALA S/E

05
INSTALACIONES
DE MOBILIARIO

ZONA CANINA
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JUAN MIGUEL SAURA
GALIANA
ING. TEC. MUNICIPAL

VALLADO PERIMETRAL

DUCHA PARA PERROS

PAPELERA

Sobre paltaforma de plástico reciclado de 1,20 x1,20 m
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Pliego de condiciones
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Según figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el proyecto definirá las obrasproyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las solucionespropuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, almenos, la siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones:Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen deforma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad yel control de recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente alas Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones.Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y lasverificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Seprecisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio,para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Estainformación se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución porunidades de obra, del presente Pliego de Condiciones.Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar lasprestaciones finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a lasPrescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones.
Proyecto: Zona Canina en Playa de Las SalinasSituación: Playa de Las SalinasPromotor: Ayuntamiento de Los Alcázares
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2.4. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación yotras operaciones de gestión de los residuos de construcción ydemolición.................................................................................................. 27Proyecto: Zona Canina en Playa de Las SalinasSituación: Playa de Las SalinasPromotor: Ayuntamiento de Los Alcázares
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1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS1.1. Disposiciones GeneralesLas disposiciones de carácter general, las relativas a trabajos y materiales, así como las recepciones de edificios yobras anejas, se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Particulares para contratos con laAdministración Pública correspondiente, según lo dispuesto en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del SectorPúblico".1.2. Disposiciones Facultativas1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificaciónLas atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la "Ley 38/1999.Ley de Ordenación de la Edificación".Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de laedificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de laEdificación" y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención.Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III"Agentes de la edificación", considerándose:1.2.1.1. El promotorEs la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa yfinancia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega ocesión a terceros bajo cualquier título.Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obrainicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedadescooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación.Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de lasAdministraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del SectorPúblico" y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de laEdificación".1.2.1.2. El proyectistaEs el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente,redacta el proyecto.Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de formacoordinada con el autor de éste.Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según loprevisto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada proyectista asumirá la titularidad de suproyecto.1.2.1.3. El constructor o contratistaEs el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos ymateriales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra.CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS ODEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DEREPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.
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1.2.1.4. El director de obraEs el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectostécnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia deedificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar suadecuación al fin propuesto.Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del director de obra.1.2.1.5. El director de la ejecución de la obraEs el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la EjecuciónMaterial de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Paraello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por eldirector de obra, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones,subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimarenecesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas.1.2.1.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificaciónSon entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en laverificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones deacuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistenciatécnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones deuna obra de edificación.1.2.1.7. Los suministradores de productosSe consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores deproductos de construcción.Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra,incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadascomo en proceso de ejecución.1.2.2. Agentes que intervienen en la obraLa relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.1.2.3. Agentes en materia de seguridad y saludLa relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva delproyecto.1.2.4. Agentes en materia de gestión de residuosLa relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestión deResiduos de Construcción y Demolición.1.2.5. La Dirección FacultativaLa Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A laDirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de laobra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores.Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso deconstrucción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.
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1.2.6. Visitas facultativasSon las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen laDirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le sonpropios, pudiendo variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencialrequerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse alproceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la faseconcreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual.1.2.7. Obligaciones de los agentes intervinientesLas obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en la "Ley 38/1999. Ley deOrdenación de la Edificación" y demás legislación aplicable.1.2.7.1. El promotorOstentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar aldirector de obra, al director de la ejecución de la obra y al contratista posteriores modificaciones del mismo quefueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen elcumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objetode lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento delos requisitos básicos estipulados para los edificios.Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que,de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera ensu entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación.Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de losusuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personale individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislaciónvigente, se deba responder.La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los dañosmateriales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o queafecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales enrégimen de autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto.Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, aligual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido enel "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción".Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de lasobras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas.En el caso de hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada lasdeficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados.Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual deuso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigiblepor las Administraciones competentes.1.2.7.2. El proyectistaRedactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor yconteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisosadministrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando alpromotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional.
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Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcularlos elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto elemplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida deconductos, reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, deaquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificacionesdetalladas que son cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, nopudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyectocomplementario al director de obra antes del inicio de las obras o instalaciones correspondientes.Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parcialesexigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado delproceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritospor persona física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puedeser distinta e incompatible con las competencias del director de obra y, por tanto, de exclusiva responsabilidad deéstos.Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que eslegalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del director de obra y previo acuerdo conel promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de lapropiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo,documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informático.Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos decualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentoscomplementarios.1.2.7.3. El constructor o contratistaTener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmenteexigibles para actuar como constructor.Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plande Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen,estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de supropio sistema de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidasalternativas de prevención propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicardisminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico.Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan deSeguridad y Salud al que se refiere el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de saluden las obras de construcción".Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laboralesy Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad yajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud,disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, asícomo cumplir las órdenes efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecuciónde la obra.Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de lostrabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar lascondiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto deEjecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que leresulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando lasaclaraciones pertinentes.
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Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeciónal Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instruccionesdel director de obra y del director de la ejecución material de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en elproyecto.Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene laobligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aúncuando éstos criterios no estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto.A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de lossubcontratistas.Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo delnúmero adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personalpropio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que seancompatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias,contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los plazos previstos.Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuacionespertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de maneracoordinada con el director de ejecución material de la obra.Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrirsin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados porsus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando lamodificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobandolos preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del director de laejecución de la obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantías,documentación mínima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendorecabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuaradecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características ynaturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.Poner a disposición del director de ejecución material de la obra los medios auxiliares y personal necesario paraefectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuantoa las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias.Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa.Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vezfinalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final.Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obraejecutada.Suscribir las garantías de obra que se señalan en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y que, enfunción de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de lasobras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a lahabitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que comprometan directamente la resistenciamecánica y la estabilidad del edificio).1.2.7.4. El director de obraDirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica yestética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo.Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de
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Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al promotor.Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuadodesarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaracionesdirectamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las característicasgeotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementosprincipales y complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afectensustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado ycomposición de huecos, así como la modificación de los materiales previstos.Asesorar al director de la ejecución de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para elcorrecto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto.Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación yejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en elLibro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correctainterpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimareoportuno.Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto buenode las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias delpromotor, la supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmenteejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos.Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas onormativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecteno puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyectoejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/oestudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constarel estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendoresponsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados.Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que hanintervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; lasinstrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que lesea de aplicación.La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro delEdificio y el promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso deedificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidentede la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto depropietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citadadocumentación.Además de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en los artículos precedentes, esmisión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directricesgenerales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste.Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los directores de obra en sulabor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de loordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al contratista y/o acudir alas autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y económicas.1.2.7.5. El director de la ejecución de la obraCorresponde al director de ejecución material de la obra, según se establece en la "Ley 38/1999. Ley deOrdenación de la Edificación" y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligacionesque se señalan a continuación:
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La Dirección inmediata de la Obra.Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos losproductos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan conprecisión a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad deaceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando larealización de pruebas y ensayos que fueran necesarios.Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos delProyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del director deobra.Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones aldirector de obra o directores de obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada conel contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo lapresentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos.Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndosedicho cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de susespecificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnicahomologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras.Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instruccióndel Hormigón vigente y de aplicación.Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo conacuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son deaplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a lasdistancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical.Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, engeneral, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a loscriterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación.Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debidasupervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización deledificio, dando las órdenes precisas de ejecución al contratista y, en su caso, a los subcontratistas.Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar parala correcta ejecución material de las obras.Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lorealmente ejecutado a lo ordenado previamente.Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado,comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectosparciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes.Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente enel Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los directores de obra que deberán necesariamentecorroborarla para su plena efectividad, y al promotor.Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente,en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad ydebidamente coordinado y auxiliado por el contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demásactuaciones necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de suselementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.
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Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vayateniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso deresultados adversos.Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obrarealmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos,el contratista, los subcontratistas y el personal de la obra.Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control deCalidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisiónrelativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía decubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagüesde pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad.Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecuciónde las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas.Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el director de la ejecución de la obra, se considerara comofalta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o laspersonas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de lasconsecuencias legales y económicas.1.2.7.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificaciónPrestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, aldirector de la ejecución de la obra.Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente lostrabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por lasComunidades Autónomas con competencia en la materia.1.2.7.7. Los suministradores de productosRealizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen,identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnicaaplicable.Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como lasgarantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada.1.2.7.8. Los propietarios y los usuariosSon obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso ymantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros ygarantías con que ésta cuente.Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de losmismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obraejecutada.1.2.8. Documentación final de obra: Libro del EdificioDe acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vez finalizada la obra, el proyecto con laincorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por eldirector de obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos.A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes quehan intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento
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del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el {{Libro del Edificio}},será entregada a los usuarios finales del edificio.1.2.8.1. Los propietarios y los usuariosSon obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso ymantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros ygarantías con que ésta cuente.Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de losmismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obraejecutada.1.3. Disposiciones EconómicasSe regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para contratos con laAdministración Pública correspondiente, según lo dispuesto en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del SectorPúblico".
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2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES2.1. Prescripciones sobre los materialesPara facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el control de recepción enobra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el "RealDecreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el presente proyecto se especifican lascaracterísticas técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especificanen los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintasnormas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado delPliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión deDocumento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá:El control de la documentación de los suministros.El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.El control mediante ensayos.Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos lascualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismosse solicite la aprobación del director de ejecución de la obra y de las entidades y laboratorios encargados delcontrol de calidad de la obra.El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas,independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos.El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, la procedencia de losmateriales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el director de ejecución de la obra, lasmuestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación.Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su empleo en obra, sin cuyaaprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después decolocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento,siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que elloocasionase serán a cargo del contratista.El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendolos oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual delcontratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra.2.1.1. Garantías de calidad (Marcado CE)El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, concarácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientesrequisitos esenciales:Resistencia mecánica y estabilidad.Seguridad en caso de incendio.Higiene, salud y medio ambiente.Seguridad de utilización.Protección contra el ruido.Ahorro de energía y aislamiento térmico.El marcado CE de un producto de construcción indica:Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esencialescontenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de IdoneidadTécnica Europeo).Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones indicado enlos mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas.Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la quevele por la correcta utilización del marcado CE.Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que entran en la obra estánafectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condicionesestablecidas en el "Reglamento (UE) Nº 305/2011. Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas
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para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo".El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria.El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:En el producto propiamente dicho.En una etiqueta adherida al mismo.En su envase o embalaje.En la documentación comercial que le acompaña.Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm.Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie deinscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITEpara cada familia de productos, entre las que se incluyen:el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda)el nombre comercial o la marca distintiva del fabricantela dirección del fabricanteel nombre comercial o la marca distintiva de la fábricalas dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el productoel número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellasla designación del producto, su uso previsto y su designación normalizadainformación adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a susespecificaciones técnicasLas inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color ocomposición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo.Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestaciónno determinada" (PND).La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legalespara una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica.2.1.2. Instalaciones2.1.2.1. Tubos de polietileno2.1.2.1.1. Condiciones de suministroLos tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadaspara ellos.Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contactocon aristas vivas, cadenas, etc.Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte.Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en labase del camión.Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, oencima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento.Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posiciónhorizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempoposible en esta posición.Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.2.1.2.1.2. Recepción y controlDocumentación de los suministros:Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para tubos y al menos unavez por tubo o accesorio, con:Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en
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cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir másde una).Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el tubo oaccesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie,instalación y puesta en obra.El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitudal uso del elemento.Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base delelemento.El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema numérico, electromecánicoo autorregulado, para reconocimiento de los parámetros de fusión, para facilitar el proceso. Cuando seutilicen códigos de barras para el reconocimiento numérico, la etiqueta que le incluya debe poderadherirse al accesorio y protegerse de deterioros.Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando sea necesario, conel fin de evitar deterioros y contaminación; el embalaje debe llevar al menos una etiqueta con el nombredel fabricante, el tipo y dimensiones del artículo, el número de unidades y cualquier condición especial dealmacenamiento.Ensayos:La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según lanormativa vigente.2.1.2.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulaciónDebe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano deestructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que esténprotegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremoscon embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes.Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes oestanterías especialmente diseñadas para este fin.El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debehacerse jamás en espiral.Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo.Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede darlugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizarsiguiendo las instrucciones del fabricante.El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.2.2. Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de ObraLas prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en lossiguientes apartados:MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS YSISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre losdiversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.CARACTERÍSTICAS TÉCNICASSe describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con lanomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.NORMATIVA DE APLICACIÓNSe especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTOIndica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego serácomprobada en obra.CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DEOBRAAntes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el director de la ejecución de laobra habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en ladocumentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte deldirector de la ejecución de la obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra.Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condicionesambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso.DEL SOPORTESe establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente,que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.AMBIENTALESEn determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos deejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidasprotectoras.DEL CONTRATISTAEn algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de la obra de una serie dedocumentos por parte del contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada,para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión deun Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT,o por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico.PROCESO DE EJECUCIÓNEn este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento lascondiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.FASES DE EJECUCIÓNSe enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad deobra.CONDICIONES DE TERMINACIÓNEn algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinadaunidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades.Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el contratista retirarálos medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo losrestos de materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra,siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro deacogida o transferencia.PRUEBAS DE SERVICIOEn aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propiocontratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra.Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que esobligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en elcorrespondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM).Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el preciode la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ".
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTOEn algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correctaconservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final.CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONOIndica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles decalidad y obtenida la aceptación final por parte del director de ejecución de la obra.La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con lasnormas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del contratista, entendiendo queéste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido elresultado que el director de ejecución de la obra consigne.Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonaránpor las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares yPrescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales,maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estosconceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales comoindemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisosnecesarios, así como de las operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos oprivados afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares.Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operacionesdescritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones,permisos, boletines, licencias, tasas o similares.No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en lasmodificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de larestitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de laDirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución.TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN.A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra.ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENOVolumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Paraello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje deesponjamiento medio que proceda, en función de las características del terreno.Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado elproceso de compactación.Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las seccionesteóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadashubieran quedado con mayores dimensiones.CIMENTACIONESSuperficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las seccionesteóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por elhormigón hubiera quedado con mayores dimensiones.Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las seccionesteóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigónhubieran quedado con mayores dimensiones.ESTRUCTURASVolumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las seccionesteóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementosestructurales hubieran quedado con mayores dimensiones.
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ESTRUCTURAS METÁLICASPeso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesosnominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.ESTRUCTURAS (FORJADOS)Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior acara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos opasos de forjados que tengan una superficie mayor de X m².En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyeno empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra deforjado se medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro decarga común.En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior delforjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos.ESTRUCTURAS (MUROS)Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas yparticiones.FACHADAS Y PARTICIONESDeduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas yparticiones descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que:Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al nodeducir ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos deformación de mochetas en jambas y dinteles.Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a lamedición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas.Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando lasuperficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolucióndel hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas.A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel parapuerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, sededucirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie.En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado,apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar lamedición de las unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán lashiladas de regularización.INSTALACIONESLongitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, lostramos ocupados por piezas especiales.REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticalesy horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos demayor superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se consideraráincluida la ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armariosempotrados no serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión.
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2.2.1. Acondicionamiento del terrenoUnidad de obra ACE030CARACTERÍSTICAS TÉCNICASExcavación de pozos en tierra blanda, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga acamión.NORMATIVA DE APLICACIÓNEjecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la DirecciónGeneral de Carreteras.CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTOVolumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DEOBRADEL SOPORTESe comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquiertipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudiogeotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y queincluirá, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno.Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a loscuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de lospuntos del terreno.Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas quepuedan verse afectadas por las excavaciones.DEL CONTRATISTASi existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará delas correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así comolas distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de lasexcavaciones.FASES DE EJECUCIÓNReplanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas horizontales yextracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTOLas excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte delas aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricaspermanecen inamovibles.CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONOSe medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos porexcesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectosimputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningúntipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que seaviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICAEl precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
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Unidad de obra ACP040CARACTERÍSTICAS TÉCNICASExtendido y perfilado de tierras con medios mecánicos y refino con medios mecánicos.CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTOSuperficie medida según documentación gráfica de Proyecto.FASES DE EJECUCIÓNPreparación de la zona de trabajo. Situación de los puntos topográficos. Ejecución del extendido, del perfilado ydel refino.CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONOSe medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.2.2.2. InstalacionesUnidad de obra IUA020CARACTERÍSTICAS TÉCNICASTubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm deespesor, SDR11, PN=16 atm.NORMATIVA DE APLICACIÓNInstalación: Normas de la compañía suministradora.CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTOLongitud medida según documentación gráfica de Proyecto.CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DEOBRADEL SOPORTESe comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espaciosuficiente para su instalación.PROCESO DE EJECUCIÓNFASES DE EJECUCIÓNReplanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje,conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.CONDICIONES DE TERMINACIÓNLa instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTOSe protegerá frente a golpes.CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONOSe medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICAEl precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de loselementos.Unidad de obra IUR040CARACTERÍSTICAS TÉCNICASPreinstalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm, colocado en armario prefabricado, conectado al ramal deacometida y al ramal de abastecimiento y distribución, formada por dos llaves de corte de compuerta de latónfundido; grifo de purga y válvula de retención. Incluso cerradura especial de cuadradillo y demás materialauxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.
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NORMATIVA DE APLICACIÓNInstalación: Normas de la compañía suministradora.CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTONúmero de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DEOBRADEL SOPORTESe comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que el recinto se encuentra terminado,con sus elementos auxiliares, y que sus dimensiones son correctas.PROCESO DE EJECUCIÓNFASES DE EJECUCIÓNReplanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales.CONDICIONES DE TERMINACIÓNEl conjunto será estanco.CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONOSe medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICAEl precio no incluye el contador.2.2.3. Equipamiento urbanoUnidad de obra TMS010CARACTERÍSTICAS TÉCNICASPapelera para recogida específica de excrementos caninos, de 90 cm de altura y 60 l de capacidad, con cuerpo dechapa de acero galvanizado de 2 mm de espesor, acabado lacado y tapa con asa con cerradura de fijación, condispensador de dos rollos de bolsas guante con capacidad para 100 unidades cada uno, fijada a una superficiesoporte (no incluida en este precio). Incluso replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del materialsobrante.CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTONúmero de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DEOBRADEL SOPORTESe comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación estácompletamente terminada.FASES DE EJECUCIÓNReplanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONOSe medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.Unidad de obra TMS030CARACTERÍSTICAS TÉCNICASVallado de recinto para perros, de 0,80 m de altura, formado por postes verticales, dos travesaños horizontales yzócalo de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, acabada conbarniz protector, y tablas verticales de madera de extremos redondeados y cantos romos, con tornillería de acerogalvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijada a una superficie soporte (no incluida en esteprecio). Incluso replanteo, y fijación del elemento.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTOLongitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas ycancelas.CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DEOBRADEL SOPORTESe comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para suinstalación.FASES DE EJECUCIÓNReplanteo. Fijación del elemento.CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONOSe medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo la longitud de loshuecos de puertas y cancelas.Unidad de obra TMS060CARACTERÍSTICAS TÉCNICASPoste de acero para señalización de zona de perros, acabado con pintura de poliéster, de 250 cm de altura, fijadoa una superficie soporte (no incluida en este precio). Incluso replanteo, elementos de anclaje y eliminación ylimpieza del material sobrante.CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTONúmero de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DEOBRADEL SOPORTESe comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación estácompletamente terminada.FASES DE EJECUCIÓNReplanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONOSe medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.Unidad de obra TYA010CARACTERÍSTICAS TÉCNICASPasarela peatonal flexible de 110 cm de anchura, formada por tablones de madera de pino tratada en autoclave,de 110x15x5 cm, unidos entre sí por 3 cuerdas, que sirven para encadenar los tramos de pasarela. Totalmenteinstalada mediante la unión de los distintos tramos.CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTOLongitud medida según documentación gráfica de Proyecto.FASES DE EJECUCIÓNColocación de los tramos. Unión de los tramos.CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONOSe medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra TYD010CARACTERÍSTICAS TÉCNICASDucha para playa compuesta de: placa de anclaje de 250x250x10 mm de acero inoxidable AISI 316 fijada a unasuperficie soporte; cuerpo de forma prismática y sección cuadrada de 20x20 cm y 2,8 m de altura, de aceroinoxidable AISI 316 acabado pulido, con tapas registrables fijadas mediante tornillos de seguridad; 2temporizadores desmontables formados por pulsadores de acero acabado cromado, alojados en el interior delcuerpo de la ducha; 2 rociadores de acero acabado cromado, roscados en el cuerpo de la ducha, con sistemaantivandálico y antirrobo; y tarima de 1,2x1,2 m formada por tablas de plástico reciclado. Incluso replanteo,racor de conexión de 3/4", tuberías de acero inoxidable AISI 304 para conducción de agua, elementos de anclajey eliminación y limpieza del material sobrante.CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTONúmero de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DEOBRADEL SOPORTESe comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación estácompletamente terminada.FASES DE EJECUCIÓNReplanteo. Montaje de la ducha. Colocación de la tarima. Eliminación y limpieza del material sobrante.CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONOSe medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.2.2.4. Gestión de residuosUnidad de obra GTA020CARACTERÍSTICAS TÉCNICASTransporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno avertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra ocentro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km.NORMATIVA DE APLICACIÓNGestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTOVolumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por sucorrespondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DEOBRADEL SOPORTESe comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías decirculación, para la organización del tráfico.PROCESO DE EJECUCIÓNFASES DE EJECUCIÓNTransporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción ydemolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de lasmismas mediante su cubrición con lonas o toldos.CONDICIONES DE TERMINACIÓNLas vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipode restos.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONOSe medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones deProyecto.CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICAEl precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y elviaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.Unidad de obra GRA010CARACTERÍSTICAS TÉCNICASTransporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, concontenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demoliciónexterna a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler yrecogida en obra del contenedor.NORMATIVA DE APLICACIÓNGestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTONúmero de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DEOBRADEL SOPORTESe comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías decirculación, para la organización del tráfico.PROCESO DE EJECUCIÓNFASES DE EJECUCIÓNCarga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalaciónde tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización oeliminación de residuos.CONDICIONES DE TERMINACIÓNLas vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipode restos.CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONOSe medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.Unidad de obra GRB010CARACTERÍSTICAS TÉCNICASCanon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y materialescerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación detratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación deresiduos.NORMATIVA DE APLICACIÓNGestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTONúmero de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONOSe medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto.
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CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICAEl precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el transporte.2.2.5. Seguridad y saludUnidad de obra YCX010CARACTERÍSTICAS TÉCNICASConjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materiade Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo detiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada acontenedor.CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTONúmero de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONOSe medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico deSeguridad y Salud.Unidad de obra YIX010CARACTERÍSTICAS TÉCNICASConjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materiade Seguridad y Salud en el Trabajo.CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTONúmero de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONOSe medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico deSeguridad y Salud.Unidad de obra YPX010CARACTERÍSTICAS TÉCNICASConjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativavigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTONúmero de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONOAmortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresasuministradora.CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICAEl precio incluye el alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin, el mantenimiento en condicionesseguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y la demolición o retirada final.Unidad de obra YSX010CARACTERÍSTICAS TÉCNICASConjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de lanormativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones segurasdurante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición, cambio de posición y transportehasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTONúmero de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONOSe medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico deSeguridad y Salud.2.3. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminadoDe acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en la obra terminada, biensobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas,deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebasde servicio previstas en el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de lasordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas porlaboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos,del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto.I INSTALACIONESLas pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora,que dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización.Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, quedebe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán aformar parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cadaequipo, los datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, sesolicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el instaladorautorizado o por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad.Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales,así como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.2.4. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otrasoperaciones de gestión de los residuos de construcción y demoliciónEl correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientesprescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de losresiduos de la obra:El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condicionesestablecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metrocúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedoresdebidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión.Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contarcon una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando deforma clara y legible la siguiente información:Razón social.Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).Número de teléfono del titular del contenedor/envase.Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales uotros elementos de contención.El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar quese depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horariode trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que sededicarán a cada tipo de RCD.Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones dela licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto dereciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las
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condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir,que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDpresenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen enotras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado seránconsiderados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos demadera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación.Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, seráncuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura nosuperior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.
Proyecto: Zona Canina en Playa de Las SalinasSituación: Playa de Las SalinasPromotor: Ayuntamiento de Los Alcázares Pliego de condicionesPliego de condiciones técnicas particulares
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Presupuesto.

- Cuadro de Precios Unitarios. MO, MT, MQ.
- Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos.
- Cuadro de Precios nº1. En Letra.
- Cuadro de Precios nº2. MO, MT, MQ, RESTOS DE OBRA, COSTES
INDIRECTOS.
- Presupuesto con Medición Detallada. Por capítulos.
- Resumen de Presupuesto. PEM, PEC, PCA.
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1 Oficial 1ª fontanero. 19,780 11,864 h 234,672 Oficial 1ª construcción de obra civil. 19,230 7,602 h 146,193 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 20,040 32,408 h 649,464 Ayudante construcción de obra civil. 18,540 10,315 h 191,245 Ayudante fontanero. 18,520 11,414 h 211,39Importe total: 1.432,95
ZONA CANINA EN PLAYA LAS SALINAS Pág.: 1

CUADRO DE MANO DE OBRA Ref.: ZONA CANINA EN …

04/22

Importe

Nº Descripción Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
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1 galv en caliente 0,200 1.620,400 kg 324,082 Acero a42b 2,000 1.620,400 kg 3.240,803 Mortero de resina epoxi con arena de sílice,de endurecimiento rápido, para relleno deanclajes. 5,040 0,600 kg 3,024 Armario de fibra de vidrio de 40x27x13 cmpara alojar contador individual de agua de13 a 20 mm, provisto de cerradura especialde cuadradillo. 46,170 1,000 Ud 46,175 Grifo de purga de 15 mm. 5,470 1,000 Ud 5,476 Válvula de compuerta de latón fundido, pararoscar, de 1/2". 5,910 2,000 Ud 11,827 Válvula de retención de latón para roscar de1/2". 2,910 1,000 Ud 2,918 Tubo de polietileno PE 100, de color negrocon bandas de color azul, de 25 mm dediámetro exterior y 2,3 mm de espesor,SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2. 1,060 391,560 m 415,059 Material auxiliar para instalaciones defontanería. 1,420 1,000 Ud 1,4210 Ducha para playa compuesta de: placa deanclaje de 250x250x10 mm de acero inoxidableAISI 304; cuerpo de forma prismática ysección cuadrada de 20x20 cm y 2,8 m dealtura, de acero inoxidable AISI 316 acabadopulido, con tapas registrables fijadasmediante tornillos de seguridad; 2temporizadores desmontables formados porpulsadores de acero acabado cromado,alojados en el interior del cuerpo de laducha; y 2 rociadores de acero acabadocromado, roscados en el cuerpo de la ducha,con sistema antivandálico y antirrobo.Incluso racor de conexión de 3/4", tuberíasde acero inoxidable AISI 304 para conducciónde agua y pernos de anclaje. 1.470,300 1,000 Ud 1.470,3011 Tarima de 1,2x1,2 m formada por tablas demadera de pino tratada en autoclave de 95x35mm, con estructura y placa central de acerogalvanizado para recibir la ducha olavapiés, incluso tirafondos de aceroinoxidable. 172,380 1,000 Ud 172,3812 Pasarela peatonal flexible de 110 cm deanchura, formada por tablones de madera depino tratada en autoclave, de 110x15x5 cm,unidos entre sí por 3 cuerdas, que sirvenpara encadenar los tramos de pasarela. 101,200 8,000 m 809,6013 Papelera para recogida específica deexcrementos caninos, de 90 cm de altura y 60l de capacidad, con cuerpo de chapa de acerogalvanizado de 2 mm de espesor, acabadolacado y tapa con asa con cerradura defijación, con dispensador de dos rollos debolsas guante con capacidad para 100unidades cada uno, incluso texto ypictograma indicativo de su uso, rejilla deventilación y pernos de anclaje. 922,740 2,000 Ud 1.845,4814 Poste de acero para señalización de zona deperros, acabado con pintura de poliéster, de250 cm de altura, incluso texto y pictogramaindicativo de su uso. 126,750 2,000 Ud 253,50Importe total: 8.602,00
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1 Motoniveladora de 141 kW. 68,190 6,000 h 409,142 Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 36,740 4,305 h 158,173 Camión basculante de 12 t de carga, de 162kW. 40,360 0,107 h 4,324 Camión con grúa de hasta 6 t. 49,690 0,337 h 16,755 Carga y cambio de contenedor de 5 m³, pararecogida de mezcla sin clasificar de residuosinertes producidos en obras de construccióny/o demolición, colocado en obra a pie decarga, incluso servicio de entrega yalquiler. 130,220 2,244 Ud 292,216 Canon de vertido por entrega de contenedor de5 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejasy materiales cerámicos, producidos en obrasde construcción y/o demolición, en vertederoespecífico, instalación de tratamiento deresiduos de mampostero de albañil deconstrucción y demolición externa a la obra ocentro de valorización o eliminación deresiduos. 38,180 2,244 Ud 85,68Importe total: 966,27
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CUADRO DE MAQUINARIA Ref.: ZONA CANINA E…

04/22

Importe

Nº Descripción Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)

C
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ón
 : 

G
E

IS
E

R
-7

88
0-

f9
42

-9
d5

e-
4d

14
-b

37
8-

bd
42

-0
3b

1-
76

6b
 | 

P
ue

de
 v

er
ifi

ca
r 

la
 in

te
gr

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 e

n 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ire
cc

ió
n 

: h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tr
ac

io
ne

sp
ub

lic
as

.g
ob

.e
s/

va
lid

a

ÁMBITO- PREFIJO CSV FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

GEISER GEISER-7880-f942-9d5e-4d14-b378-bd42-03b1-766b 29/04/2022 12:21:31 Horario peninsular

Nº registro DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN Validez del documento

REGAGE22e00015730175 https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida Copia

GEISER-7880-f942-9d5e-4d14-b378-bd42-03b1-766b

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida


ZONA CANINA EN PLAYA LAS SALINAS Pág.: 5

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES Ref.: ZONA CANINA E…
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1 A ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

1.1 AC MOVIMIENTO DE TIERRAS EN OBRA CIVIL

1.1.1 ACE EXCAVACIONES

1.1.1.1 ACE030 m³ EXCAVACIÓN DE POZOS EN TIERRA BLANDA, DE
HASTA 1,25 M DE PROFUNDIDAD MÁXIMA, CON
MEDIOS MECÁNICOS, Y CARGA A CAMIÓN.

Excavación de pozos en tierra blanda, de hasta 1,25 m de
profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a
camión.

mq01ret020b h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0,246 36,740 9,04
mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 0,155 18,540 2,87
% % Costes directos complementarios 2,000 11,910 0,24
3,000 % Costes indirectos 12,150 0,36

Clase: Mano de obra 2,870
Clase: Maquinaria 9,040

Clase: Medios auxiliares 0,240
Clase: 3 % Costes indirectos 0,360

Coste total 12,51

DOCE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

1.1.2 ACP PERFILADOS, REFINOS Y RASANTEOS

1.1.2.1 ACP040 m² EXTENDIDO Y PERFILADO DE TIERRAS CON MEDIOS
MECÁNICOS Y REFINO CON MEDIOS MECÁNICOS.

Extendido y perfilado de tierras con medios mecánicos y
refino con medios mecánicos.

mq01mot0… h Motoniveladora de 141 kW. 0,003 68,190 0,20
3,000 % Costes indirectos 0,200 0,01

Clase: Maquinaria 0,200
Clase: 3 % Costes indirectos 0,010

Coste total 0,21

VEINTIUN CÉNTIMOS

1.1.3 ACG GESTIÓN DEL AGUA FREÁTICA

1.1.3.1 ll kg ACERO EN PLACA DE ANCLAJE SOBRE SOBRE
ARENA DE PLAYA

Fabricación en taller de placa de anclaje de acero A42B de
espesor 8mm. con una dimensión de 0.5x 0.5 m con
casquillo solado en eje de la misma mediante soldadura a
cordón continuo en el eje con una longitud de 5o cm de
base vcuadrangular como minimo de dimensiones 80x80 x4
mm, incluido galvanizado en caliente de todo el
conjunto.Suministro en obra.

mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,020 20,040 0,40
mo047j kg galvanizado en caliente 1,000 0,200 0,20
mt047l kg Acero a42b 1,000 2,000 2,00
% % Costes directos complementarios 2,000 2,600 0,05
3,000 % Costes indirectos 2,650 0,08

Clase: Mano de obra 0,400
Clase: Materiales 2,200

Clase: Medios auxiliares 0,050
Clase: 3 % Costes indirectos 0,080

Coste total 2,73

DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ZONA CANINA EN PLAYA LAS SALINAS Pág.: 6

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y Nº 2 Ref.: ZONA CANINA E…
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2 I INSTALACIONES

2.1 IU URBANAS

2.1.1 IUA REDES DE AGUA POTABLE

2.1.1.1 IUA020 m TUBO DE POLIETILENO PE 100, DE COLOR NEGRO
CON BANDAS DE COLOR AZUL, DE 25 MM DE
DIÁMETRO EXTERIOR Y 2,3 MM DE ESPESOR, SDR11,
PN=16 ATM.

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de
color azul, de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de
espesor, SDR11, PN=16 atm.

mt37tpa02… m Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de… 1,000 1,060 1,06
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 0,028 19,780 0,55
mo107 h Ayudante fontanero. 0,028 18,520 0,52
% % Costes directos complementarios 2,000 2,130 0,04
3,000 % Costes indirectos 2,170 0,07

Clase: Mano de obra 1,070
Clase: Materiales 1,060

Clase: Medios auxiliares 0,040
Clase: 3 % Costes indirectos 0,070

Coste total 2,24

DOS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

2.1.1.2 IUR040 Ud PREINSTALACIÓN DE CONTADOR DE RIEGO DE 1/2"
DN 15 MM, COLOCADO EN ARMARIO PREFABRICADO,
CON DOS LLAVES DE CORTE DE COMPUERTA.

Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm,
colocado en armario prefabricado, con dos llaves de corte
de compuerta.

mt37svc010a Ud Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1/2". 2,000 5,910 11,82
mt37sgl010a Ud Grifo de purga de 15 mm. 1,000 5,470 5,47
mt37svr010a Ud Válvula de retención de latón para roscar de 1/2". 1,000 2,910 2,91
mt37cir010a Ud Armario de fibra de vidrio de 40x27x13 cm para alojar con… 1,000 46,170 46,17
mt37www010 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,000 1,420 1,42
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 0,900 19,780 17,80
mo107 h Ayudante fontanero. 0,450 18,520 8,33
% % Costes directos complementarios 4,000 93,920 3,76
3,000 % Costes indirectos 97,680 2,93

Clase: Mano de obra 26,130
Clase: Materiales 67,790

Clase: Medios auxiliares 3,760
Clase: 3 % Costes indirectos 2,930

Coste total 100,61

CIEN EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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3 T EQUIPAMIENTO URBANO

3.1 TJ ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES

3.1.1 TJV VALLADOS

3.1.1.1 TMS030 m VALLADO DE RECINTO PARA PERROS, DE 1,1 M DE
ALTURA, FORMADO POR POSTES VERTICALES, DOS
TRAVESAÑOS HORIZONTALES Y ZÓCALO DE
PLÁSTICO RECICLADO Y TABLAS VERTICALES DE
MADERA DE EXTREMOS REDONDEADOS

Vallado de recinto para perros, de 0,80 m de altura,
formado por postes verticales, dos travesaños horizontales
y zócalo de plástico y tablas verticales de plástico de
extremos redondeados y cantos romos, con tornillería de
acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de
seguridad, fijada a una superficie soporte (no incluida en
este precio).

3,000 % Costes indirectos 109,709 3,29

Clase: Sin descomposición 109,710
Clase: 3 % Costes indirectos 3,290

Coste total redondeado 113,00

CIENTO TRECE EUROS

3.1.1.2 TMS010 Ud PAPELERA PARA RECOGIDA ESPECÍFICA DE
EXCREMENTOS CANINOS, DE 90 CM DE ALTURA Y 60
L DE CAPACIDAD, CON CUERPO DE PLÁSTICO
RECICLADO UNE-EN 15343:2008 Y TAPA CON ASA CON
CERRADURA DE FIJACIÓN, CON DISPENSADOR DE
DOS ROLLOS DE BOLSAS

Papelera para recogida específica de excrementos caninos,
de 90 cm de altura y 60 l de capacidad, con cuerpo de
plástico reciclado y tapa con asa con cerradura de fijación,
con dispensador de dos rollos de bolsas guante con
capacidad para 100 unidades cada uno, fijada a una
superficie soporte (no incluida en este precio).

mt52moc0… Ud Papelera para recogida específica de excrementos canino… 1,000 922,740 922,74
mt09reh330 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecim… 0,200 5,040 1,01
mo041 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,315 19,230 6,06
mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 0,315 18,540 5,84
% % Costes directos complementarios 2,000 935,650 18,71
3,000 % Costes indirectos 954,360 28,63

Clase: Mano de obra 11,900
Clase: Materiales 923,750

Clase: Medios auxiliares 18,710
Clase: 3 % Costes indirectos 28,630

Coste total redondeado 982,99

NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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3.1.1.3 TMS060 Ud POSTE DE ACERO PARA SEÑALIZACIÓN DE ZONA DE
PERROS, ACABADO CON PINTURA DE POLIÉSTER, DE
250 CM DE ALTURA, FIJADO A UNA SUPERFICIE
SOPORTE (NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO).

Poste de acero para señalización de zona de perros,
acabado con pintura de poliéster, de 250 cm de altura,
fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).

mt52moc060 Ud Poste de acero para señalización de zona de perros, aca… 1,000 126,750 126,75
mo041 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,112 19,230 2,15
mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 0,112 18,540 2,08
% % Costes directos complementarios 2,000 130,980 2,62
3,000 % Costes indirectos 133,600 4,01

Clase: Mano de obra 4,230
Clase: Materiales 126,750

Clase: Medios auxiliares 2,620
Clase: 3 % Costes indirectos 4,010

Coste total redondeado 137,61

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

3.1.1.4 GTA020 m³ TRANSPORTE DE TIERRAS CON CAMIÓN DE LOS
PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE
CUALQUIER TIPO DE TERRENO A VERTEDERO
ESPECÍFICO, INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
EXTERNA A LA OBRA O CENTRO DE VALORIZACIÓN O
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS, SITUADO A UNA
DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM.

Transporte de tierras con camión de los productos
procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situado a una
distancia máxima de 10 km.

mq04cab0… h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 0,107 40,360 4,32
% % Costes directos complementarios 2,000 4,320 0,09
3,000 % Costes indirectos 4,410 0,13

Clase: Maquinaria 4,320
Clase: Medios auxiliares 0,090

Clase: 3 % Costes indirectos 0,130

Coste total redondeado 4,54

CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

3.2 TY EQUIPAMIENTO PARA PLAYAS

3.2.1 TYA ACCESOS
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3.2.1.1 TYA010 Ud PASARELA PEATONAL FLEXIBLE DE 120 CM DE
ANCHURA, FORMADA POR TABLONES DE PLÁSTICO
RECICLADO, UNIDOS ENTRE SÍ POR 3 CUERDAS, QUE
SIRVEN PARA ENCADENAR LOS TRAMOS DE
PASARELA.

Pasarela peatonal flexible de 120 cm de anchura, formada
por tablones de plástico reciclado, unidos entre sí por 3
cuerdas, que sirven para encadenar los tramos de pasarela.

mt52dlv040a m Pasarela peatonal flexible de 110 cm de anchura, formad… 1,000 101,200 101,20
mo041 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,281 19,230 5,40
mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 0,281 18,540 5,21
% % Costes directos complementarios 2,000 111,810 2,24
3,000 % Costes indirectos 114,050 3,42

Clase: Mano de obra 10,610
Clase: Materiales 101,200

Clase: Medios auxiliares 2,240
Clase: 3 % Costes indirectos 3,420

Coste total redondeado 117,47

CIENTO DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

3.2.1.2 TYD010 Ud DUCHA PARA PERROS PLAYA, DE ACERO
INOXIDABLE 316 ACABADO PULIDO, CON 1
TEMPORIZADOR,CON UNAS DIMENSIONES DE
ANCHURA 250 MM., ALTURA 1085 MM. Y LONGITUD
1340MM., FIJADA A UNA SUPERFICIE SOPORTE Y
TARIMA DE 1,2X1,2 M FORMADA POR TABLAS DE
PLÁSTICO RECICLADO

Ducha para perros playa, de acero inoxidable 316 acabado
pulido, con 1 temporizador,con unas dimensiones de
anchura 250 mm., altura 1085 mm. y longitud
1340mm.,enganche para fijar cadena, fijada a una
superficie soporte y tarima de 1,2x1,2 m formada por tablas
de plástico reciclado.

mt52dlv010m Ud Ducha para playa compuesta de: placa de anclaje de 250… 1,000 1.470,300 1.470,30
mt52dlv030a Ud Tarima de 1,2x1,2 m formada por tablas de madera de pi… 1,000 172,380 172,38
mt09reh330 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecim… 0,200 5,040 1,01
mq04cag0… h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,337 49,690 16,75
mo041 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 4,500 19,230 86,54
mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 4,500 18,540 83,43
% % Costes directos complementarios 2,000 1.830,410 36,61
3,000 % Costes indirectos 1.867,020 56,01

Clase: Mano de obra 169,970
Clase: Maquinaria 16,750
Clase: Materiales 1.643,690

Clase: Medios auxiliares 36,610
Clase: 3 % Costes indirectos 56,010

Coste total redondeado 1.923,03

MIL NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS CON TRES
CÉNTIMOS
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4 G GESTIÓN DE RESIDUOS

4.1 GC TRATAMIENTOS PREVIOS DE LOS RESIDUOS

4.1.1 GCA CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA
CONSTRUCCIÓN

4.1.1.1 GRA010 Ud TRANSPORTE DE MEZCLA SIN CLASIFICAR DE
RESIDUOS INERTES PRODUCIDOS EN OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN Y/O DEMOLICIÓN, CON
CONTENEDOR DE 5 M³, A VERTEDERO ESPECÍFICO,
INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EXTERNA A LA OBRA
O CENTRO DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE
RESIDUOS. INCLUSO SERVICIO DE ENTREGA,
ALQUILER Y RECOGIDA EN OBRA DEL CONTENEDOR.

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor.

mq04res01… Ud Carga y cambio de contenedor de 5 m³, para recogida de … 1,122 130,220 146,11
% % Costes directos complementarios 2,000 146,110 2,92
3,000 % Costes indirectos 149,030 4,47

Clase: Maquinaria 146,110
Clase: Medios auxiliares 2,920

Clase: 3 % Costes indirectos 4,470

Coste total redondeado 153,50

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

4.1.1.2 GRB010 Ud CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE CONTENEDOR
DE 5 M³ CON RESIDUOS INERTES DE LADRILLOS,
TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS, PRODUCIDOS EN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O DEMOLICIÓN, EN
VERTEDERO ESPECÍFICO, INSTALACIÓN DE
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN EXTERNA A LA OBRA O CENTRO DE
VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS.

Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con
residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o demolición, en
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

mq04res02… Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con … 1,122 38,180 42,84
% % Costes directos complementarios 2,000 42,840 0,86
3,000 % Costes indirectos 43,700 1,31

Clase: Maquinaria 42,840
Clase: Medios auxiliares 0,860

Clase: 3 % Costes indirectos 1,310

Coste total redondeado 45,01

CUARENTA Y CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO
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5 Y SEGURIDAD Y SALUD

5.1 YC SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

5.1.1 YCX CONJUNTO DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN
COLECTIVA

5.1.1.1 YCX010 Ud CONJUNTO DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN
COLECTIVA, NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. INCLUSO
MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS
DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE
REQUIERA, REPARACIÓN O REPOSICIÓN Y
TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE O
RETIRADA A CONTENEDOR.

Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

3,000 % Costes indirectos 291,262 8,74

Clase: Sin descomposición 291,260
Clase: 3 % Costes indirectos 8,740

Coste total redondeado 300,00

TRESCIENTOS EUROS

5.2 YI EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

5.2.1 YIX CONJUNTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

5.2.1.1 YIX010 Ud CONJUNTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL, NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Conjunto de equipos de protección individual, necesarios
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

3,000 % Costes indirectos 194,175 5,83

Clase: Sin descomposición 194,180
Clase: 3 % Costes indirectos 5,820

Coste total redondeado 200,00

DOSCIENTOS EUROS

5.3 YP INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y
BIENESTAR

5.3.1 YPX CONJUNTO DE INSTALACIONES PROVISIONALES DE
HIGIENE Y BIENESTAR

5.3.1.1 YPX010 Ud CONJUNTO DE INSTALACIONES PROVISIONALES DE
HIGIENE Y BIENESTAR, NECESARIAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y
bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3,000 % Costes indirectos 194,175 5,83

Clase: Sin descomposición 194,180
Clase: 3 % Costes indirectos 5,820

Coste total redondeado 200,00

DOSCIENTOS EUROS

5.4 YS SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS

5.4.1 YSX CONJUNTO DE ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO Y
SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS
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5.4.1.1 YSX010 Ud CONJUNTO DE ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO Y
SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS,
NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO.

Conjunto de elementos de balizamiento y señalización
provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

3,000 % Costes indirectos 100,000 3,00

Clase: Sin descomposición 100,000
Clase: 3 % Costes indirectos 3,000

Coste total redondeado 103,00

CIENTO TRES EUROS

ZONA CANINA EN PLAYA LAS SALINAS Pág.: 13

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y Nº 2 Ref.: ZONA CANINA E…

SEGURIDAD Y SALUD 04/22

Nº Actividad Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

C
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ón
 : 

G
E

IS
E

R
-7

88
0-

f9
42

-9
d5

e-
4d

14
-b

37
8-

bd
42

-0
3b

1-
76

6b
 | 

P
ue

de
 v

er
ifi

ca
r 

la
 in

te
gr

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 e

n 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ire
cc

ió
n 

: h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tr
ac

io
ne

sp
ub

lic
as

.g
ob

.e
s/

va
lid

a

ÁMBITO- PREFIJO CSV FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

GEISER GEISER-7880-f942-9d5e-4d14-b378-bd42-03b1-766b 29/04/2022 12:21:31 Horario peninsular

Nº registro DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN Validez del documento

REGAGE22e00015730175 https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida Copia

GEISER-7880-f942-9d5e-4d14-b378-bd42-03b1-766b

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida


1 A ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

1.1 AC MOVIMIENTO DE TIERRAS EN OBRA CIVIL

1.1.1 ACE EXCAVACIONES

1.1.1.1 M³ Excavación de pozos en tierra blanda, de hasta 1,25 m de
profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a camión.

ACE030 Excavación de pozos en tierra blanda, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con
medios mecánicos, y carga a camión.

Total partida 1.1.1.1 .............................................… 17,500 12,51 218,93

1.1.2 ACP PERFILADOS, REFINOS Y RASANTEOS

1.1.2.1 M² Extendido y perfilado de tierras con medios mecánicos y refino con
medios mecánicos.

ACP040 Extendido y perfilado de tierras con medios mecánicos y refino con medios mecánicos.

Total partida 1.1.2.1 .............................................… 2.000,000 0,21 420,00

1.1.3 ACG GESTIÓN DEL AGUA FREÁTICA

1.1.3.1 Kg Acero en placa de anclaje sobre sobre arena de playa
ll Fabricación en taller de placa de anclaje de acero A42B de espesor 8mm. con una

dimensión de 0.5x 0.5 m con casquillo solado en eje de la misma mediante soldadura a
cordón continuo en el eje con una longitud de 5o cm de base vcuadrangular como minimo
de dimensiones 80x80 x4 mm, incluido galvanizado en caliente de todo el
conjunto.Suministro en obra.

80 0,250 7.850,… 0,008 1.256,000placa
80 0,500 9,110 364,400postes

Total partida 1.1.3.1 .............................................… 1.620,400 2,73 4.423,69

Total A Acondicionamiento del terreno ..................................… 5.062,62

ZONA CANINA EN PLAYA LAS SALINAS Pág.: 14
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2 I INSTALACIONES

2.1 IU URBANAS

2.1.1 IUA REDES DE AGUA POTABLE

2.1.1.1 M Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color
azul, de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, SDR11,
PN=16 atm.

IUA020 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 25 mm de
diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm.

Total partida 2.1.1.1 .............................................… 391,560 2,24 877,09

2.1.1.2 Ud Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm, colocado en
armario prefabricado, con dos llaves de corte de compuerta.

IUR040 Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm, colocado en armario prefabricado,
con dos llaves de corte de compuerta.

Total partida 2.1.1.2 .............................................… 1,000 100,61 100,61

Total I Instalaciones ..................................................................… 977,70
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3 T EQUIPAMIENTO URBANO

3.1 TJ ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES

3.1.1 TJV VALLADOS

3.1.1.1 M Vallado de recinto para perros, de 1,1 m de altura, formado por
postes verticales, dos travesaños horizontales y zócalo de plástico
reciclado y tablas verticales de madera de extremos redondeados

TMS030 Vallado de recinto para perros, de 0,80 m de altura, formado por postes verticales, dos
travesaños horizontales y zócalo de plástico y tablas verticales de plástico de extremos
redondeados y cantos romos, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida
con tapones de seguridad, fijada a una superficie soporte (no incluida en este precio).

Total partida 3.1.1.1 .............................................… 150,000 113,00 16.950,00

3.1.1.2 Ud Papelera para recogida específica de excrementos caninos, de 90
cm de altura y 60 l de capacidad, con cuerpo de plástico reciclado
UNE-EN 15343:2008 y tapa con asa con cerradura de fijación, con
dispensador de dos rollos de bolsas

TMS010 Papelera para recogida específica de excrementos caninos, de 90 cm de altura y 60 l de
capacidad, con cuerpo de plástico reciclado y tapa con asa con cerradura de fijación, con
dispensador de dos rollos de bolsas guante con capacidad para 100 unidades cada uno,
fijada a una superficie soporte (no incluida en este precio).

Total partida 3.1.1.2 .............................................… 2,000 982,99 1.965,98

3.1.1.3 Ud Poste de acero para señalización de zona de perros, acabado con
pintura de poliéster, de 250 cm de altura, fijado a una superficie
soporte (no incluida en este precio).

TMS060 Poste de acero para señalización de zona de perros, acabado con pintura de poliéster, de
250 cm de altura, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).

Total partida 3.1.1.3 .............................................… 2,000 137,61 275,22

3.1.1.4 M³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de
la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a una distancia máxima de 10 km.

GTA020 Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a una distancia máxima de 10 km.

Total partida 3.1.1.4 .............................................… 1,000 4,54 4,54

3.2 TY EQUIPAMIENTO PARA PLAYAS

3.2.1 TYA ACCESOS

3.2.1.1 Ud Pasarela peatonal flexible de 120 cm de anchura, formada por
tablones de plástico reciclado, unidos entre sí por 3 cuerdas, que
sirven para encadenar los tramos de pasarela.

TYA010 Pasarela peatonal flexible de 120 cm de anchura, formada por tablones de plástico
reciclado, unidos entre sí por 3 cuerdas, que sirven para encadenar los tramos de
pasarela.

Total partida 3.2.1.1 .............................................… 8,000 117,47 939,76

3.2.1.2 Ud Ducha para perros playa, de acero inoxidable 316 acabado pulido,
con 1 temporizador,con unas dimensiones de anchura 250 mm.,
altura 1085 mm. y longitud 1340mm., fijada a una superficie soporte
y tarima de 1,2x1,2 m formada por tablas de plástico reciclado

TYD010 Ducha para perros playa, de acero inoxidable 316 acabado pulido, con 1 temporizador,con
unas dimensiones de anchura 250 mm., altura 1085 mm. y longitud 1340mm.,enganche
para fijar cadena, fijada a una superficie soporte y tarima de 1,2x1,2 m formada por tablas
de plástico reciclado.

Total partida 3.2.1.2 .............................................… 1,000 1.923,03 1.923,03

Total T Equipamiento urbano ...................................................… 22.058,53
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4 G GESTIÓN DE RESIDUOS

4.1 GC TRATAMIENTOS PREVIOS DE LOS RESIDUOS

4.1.1 GCA CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN

4.1.1.1 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos
en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor.

GRA010 Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor.

Total partida 4.1.1.1 .............................................… 2,000 153,50 307,00

4.1.1.2 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos
inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

GRB010 Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos inertes de ladrillos,
tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Total partida 4.1.1.2 .............................................… 2,000 45,01 90,02

Total G Gestión de residuos ....................................................… 397,02
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5 Y SEGURIDAD Y SALUD

5.1 YC SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

5.1.1 YCX CONJUNTO DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

5.1.1.1 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o
reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.

YCX010 Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o
reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

1 1,000

Total partida 5.1.1.1 .............................................… 1,000 300,00 300,00

5.2 YI EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

5.2.1 YIX CONJUNTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

5.2.1.1 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

YIX010 Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1 1,000

Total partida 5.2.1.1 .............................................… 1,000 200,00 200,00

5.3 YP INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR

5.3.1 YPX CONJUNTO DE INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGI…

5.3.1.1 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar,
necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

YPX010 Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Total partida 5.3.1.1 .............................................… 1,000 200,00 200,00

5.4 YS SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS

5.4.1 YSX CONJUNTO DE ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO Y SEÑALIZ…

5.4.1.1 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional
de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

YSX010 Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Total partida 5.4.1.1 .............................................… 1,000 103,00 103,00

Total Y Seguridad y salud ........................................................… 803,00
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Presupuesto de ejecución material
1 Acondicionamiento del terreno 5.062,62
2 Instalaciones 977,70
3 Equipamiento urbano 22.058,53
4 Gestión de residuos 397,02
5 Seguridad y salud 803,00

Total .........: 29.298,87

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
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1 A Acondicionamiento del terreno 5.062,62 17,28

1.1 AC Movimiento de tierras en obra civil 5.062,62 17,28

1.1.1 ACE Excavaciones 218,93 0,75

1.1.2 ACP Perfilados, refinos y rasanteos 420,00 1,43

1.1.3 ACG Gestión del agua freática 4.423,69 15,10

2 I Instalaciones 977,70 3,34

2.1 IU Urbanas 977,70 3,34

2.1.1 IUA Redes de agua potable 977,70 3,34

3 T Equipamiento urbano 22.058,53 75,29

3.1 TJ Áreas de juegos infantiles 19.195,74 65,52

3.1.1 TJV Vallados 19.195,74 65,52

3.2 TY Equipamiento para playas 2.862,79 9,77

3.2.1 TYA Accesos 2.862,79 9,77

4 G Gestión de residuos 397,02 1,36

4.1 GC Tratamientos previos de los residuos 397,02 1,36

4.1.1 GCA Clasificación de los residuos de la construcción 397,02 1,36

5 Y Seguridad y salud 803,00 2,74

5.1 YC Sistemas de protección colectiva 300,00 1,02

5.1.1 YCX Conjunto de sistemas de protección colectiva 300,00 1,02

5.2 YI Equipos de protección individual 200,00 0,68

5.2.1 YIX Conjunto de equipos de protección individual 200,00 0,68

5.3 YP Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 200,00 0,68

5.3.1 YPX Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar 200,00 0,68

5.4 YS Señalización provisional de obras 103,00 0,35

5.4.1 YSX Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras 103,00 0,35

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ..........................................… 29.298,87

13% Gastos Generales...............................................................................… 3.808,85
6% Beneficio Industrial................................................................................… 1.757,93

PRESUPUESTO ........................................................................................… 34.865,65

21% IVA......................................................................................................… 7.321,79

PRESUPUESTO + IVA ..............................................................................… 42.187,44

Suma el presente presupuesto más IVA la cantid…

CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS
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