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01. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 

01.01. ANTECEDENTES Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

El Ayuntamiento de Noja solicita los servicios de PLANEA MEDIOAMBIENTE Y URBANISMO 

SL para realizar un proyecto de construcción para las obras de “Proyecto de dos escolleras 

en la calle Costa de Noja: Regolfo Norte y Regolfo Sur” en el núcleo urbano de Noja 

(Cantabria).  

 

En un sendero costero de la localidad denominado “Ruta de la Costa” que discurre por el 

litoral de la localidad de Noja y conecta las Playas de Trengandín y Ris respectivamente se 

han producido unos desprendimientos/ corrimientos de tierra provocados por la escorrentía 

superficial, el golpeo del mar y la erosión. 

 

Estos desprendimientos se localizan concretamente en la zona que discurre entre Punta 

Cañaverosa y Punta Pombera, en las inmediaciones de la calle Costa.  

 
Imagen 01- Localización de las obras 
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Este tramo de senda litoral, es a la vez, un espacio frecuentemente transitado por vecinos, 

visitantes y senderistas que lo recorren de manera continuada, dadas las cualidades anteriores 

y también por sus condiciones de accesibilidad (pues está muy cercano al centro urbano de 

Noja y la zona turística y recreativa de Ris), por su facilidad de realización al ser un sendero 

de poca exigencia física o nivel fácil. Con las actuaciones propuestas, se pretende recuperar 

parte del estado original de este espacio, a la vez que solventar problemas de seguridad hacia 

los senderistas y usuarios de la calle Costa 

 

01.02. PROMOTOR Y EQUIPO REDACTOR  

Este proyecto se redacta por encargo expreso del Promotor de las obras, el Ayuntamiento de 

Noja y los encargados de su redacción son el equipo técnico de PLANEA MEDIOAMBIENTE 

Y URBANISMO, SL en el marco de la encomienda de su promotor. 

 

EQUIPO AUTOR: 

 Rubén Vadillo Ibáñez. Geógrafo, Especialista en Ordenación del Territorio y Medio 

Ambiente. Nº Colegiado: 398.  

 Sergio Sainz de la Maza Ruiz. Geógrafo Urbanista, Especialista en Ordenación del 

Territorio. Nº Colegiado: 369.  

 Marta González Saro. Ingeniera Civil. Nº Colegiada: 18578. 

01.03. OBJETO  

Este proyecto tiene por objeto solucionar los problemas descritos, a través de la recuperación 

ambiental de este espacio costero. 

 

Por tanto, los objetivos de esta actuación son múltiples: 

 

1. Detener el deterioro de la costa por la escorrentía superficial y la acción del mar. 

2. Corregir los daños ocasionados por la erosión y el pisoteo durante años, así como recuperar 

tramos del perfil costero perdido. 

3. Dotar de mayor seguridad a los usuarios de la senda y de la calle Costa. 

4. Mejorar la calidad ambiental de esta área. 

 

Todas estas actuaciones se plantearán en conjunto, con el objetivo común de regenerar esta 

área, como primera actuación de un ambicioso programa de recuperación de espacios 

costeros que el Ayuntamiento de Noja pretende impulsar, en busca de la sostenibilidad de 

los usos en los espacios públicos. 
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02. INFORMACIÓN PREVIA 

02.01.  LOCALIZACIÓN 

Las actuaciones objeto de este Proyecto de Construcción se localizan en la senda de la costa 

comprendida entre Punta Pombera y Punta Cañaverosa, situada al norte de la playa de 

Trengandín en la localidad de Noja (Cantabria). 

 
Imagen 02. Ámbito del Proyecto.  

02.02. SITUACIÓN ACTUAL 

02.02.01. Geología, geomorfología y procesos activos 

El sustrato rocoso del ámbito del proyecto, está constituido por rocas sedimentarias calcáreas, 

fundamentalmente calizas estratificadas en bancos gruesos y calcarenitas con abundantes 

fósiles, entre los que destaca el ostreido Pseudotoucasia santanderensis lumaquelas de 

corales, numerosos foraminíferos y algas Solenoporáceas. que constituyen contiene uno de 

los patrimonios geológicos costeros con el mayor interés de Cantabria. 

 

Los acantilados de la costa norte de Noja que recorre la senda objeto de este Proyecto, entre 

las playas de Trengandín y Ris, no poseen una gran altitud, pero si una configuración abrupta 

en donde se combinan gran cantidad de formas y procesos que hacen que sean una muestra 

a escala de lo que sucede en otros acantilados de la región con mayores dimensiones. 
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Imágenes 03 y 04. Ruta de la Costa 

 

La composición caliza del sustrato favorece los procesos cársticos, fundamentalmente lapiaces 

y simas. Sin embargo, Los procesos activos que prevalecen, son los asociados al mar y la 

dinámica litoral, que posee una componente básicamente erosiva. La abrasión marina sobre 

la base de los acantilados genera unos relieves muy abruptos, favoreciendo de este modo los 

movimientos gravitatorios. Las calizas del Aptiense-Albiense son especialmente competentes, 

por lo que no son vulnerables a los movimientos superficiales. No obstante, los acantilados 

horadados en estos materiales llegan a alcanzar la verticalidad, lo que conlleva un moderado 

riesgo de desprendimiento. 

 

El estado de conservación del sustrato, o del firme por el que discurre la Senda es en líneas 

generales correcto. Si bien el hecho de ser senderos, generados a partir de la circulación, 

fundamentalmente de personas, hace que existan tramos en los que el sustrato aparece 

impactado o dañado por el tránsito peatonal, o zonas en donde se concentran las aguas de 

escorrentía y se produzcan charcos.  

 

02.02.02.- Vegetación 

Las comunidades vegetales asociadas a los ámbitos costeros suelen estar compuestas por 

especies muy especializadas, pues las condiciones son extremas, debido a la dureza del 

sustrato, la salinidad, la acción marina. Dependiendo de la influencia marina, estas especies 

se distribuyen a mayor o menor distancia de la línea costera.  
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Imágenes 04 y 05. Vegetación típica de la senda. 

 

De este modo, las especies que ocupan la zona más cercana a la línea de costa y más expuesta 

a la influencia marina, aprovechan pequeños depósitos en las grietas de la roca para 

afianzarse. 

 

02.02.03.- Desprendimientos 

Como se ha expuesto anteriormente la verticalidad de los acantilados existentes en la zona 

junto con los efectos de batidas de oleaje y escorrentías favorecen los desprendimientos de 

material acrecentados por el arranque de vegetación.  

 

En el ámbito de actuación de las obras nos encontramos dos desprendimientos, los 

denominaremos “Regolfo Norte” y “Regolfo Sur”. 

 

Regolfo Norte 

En la zona de Regolfo Norte nos encontramos ante una superficie afectada de unos 80 m2, 

con dos desprendimientos en forma de media luna, en los que el material desprendido ha 

arrastrado la vegetación de la zona. La cota máxima del borde de talud es 12.76 m, y la cota 

referencia de playa es la 5.50 m. Dichos desprendimientos están muy próximos a la senda, 

suponiendo un peligro para los viandantes por caídas y por inestabilidad del terreno 

colindante. 
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Imagen 06. Topográfico en Regolfo Norte. 

 

 
Imagen 07. Regolfo Norte. 
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Regolfo Sur 

La zona de Regolfo Sur se encuentra en una zona colindante a la calle Costa, la superficie 

afectada representa unos 200 m2, con un desprendimiento en el contorno en forma de 

medialuna, en los que el material desprendido ha arrastrado la vegetación de la zona. Sobre 

el talud se ve cómo ya se ha vertido con anterioridad una escollera de piedras sueltas con el 

objetivo de estabilizar el terreno. El talud en esta zona linda con el borde de la carretera e 

interrumpe bruscamente el recorrido de los senderistas que se ven obligados en este tramo 

a continuar su marcha por la carretera. La cota máxima del borde de talud es 11.54 m, y la 

cota referencia de playa es la 4.50 m.  

 

 

 
Imagen 10. Topográfico Regolfo Sur. 
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Imagen 09. Regolfo Sur. 

 

03. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Además de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Noja (NNSS), Existen dos afecciones 

sectoriales que afectan al ámbito de estudio. Por un lado, se trata de un espacio afectado por 

el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) y, por otro lado, se trata de un espacio incluido 

dentro del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las marismas de Santoña, Victoria 

y Joyel. 

03.01. DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE 

La Ley de Costas es la norma que define y regula el dominio público marítimo terrestre 

(DPMT). La normativa básica de aplicación es la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, la Ley 

2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 

22/1988, de Costas y el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Costas. 

 

La actual propuesta se encontraría enmarcada en las motivaciones del Artículo 34.1.a de la 

Ley 22/1988, en donde se recoge lo siguiente: 
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Imagen 10. Límites Costas. Fuente http://mapas.cantabria.es/. 

 

“La Administración del Estado, sin perjuicio de las competencias de Comunidades Autónomas 

o Ayuntamientos, dictará las normas generales y las específicas para tramos de costas 

determinados, sobre protección y utilización del dominio público marítimo-terrestre, con 

sujeción a lo previsto en esta Ley. Tales normas incluirán directrices sobre las siguientes 

materias: 

 

a) Realización de actuaciones de defensa, regeneración, recuperación, mejora y 

conservación del dominio 

público.” 

  

O bien en el Artículo 221.a del Real Decreto 876/2014, en el que se señala lo siguiente:  

  

1. Tendrán la calificación de obras de interés general y serán competencia de la 

Administración General del Estado: 

a) Las que sean necesarias para la protección, defensa y conservación del dominio público 

marítimo-terrestre, así como su uso, cualquiera que sea la naturaleza de los bienes que lo 

integren. 
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03.02. PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS 

NATURALES DEL PARQUE NATURAL DE LAS MARISMAS DE 

SANTOÑA, VICTORIA Y JOYEL (PORN) 

El ámbito objeto de esta actuación reside dentro de los límites del Parque Natural de 

las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, regido por el Decreto 76/2018, de 6 de 

septiembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 

de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel publicado en el BOC el MARTES, 11 DE 

SEPTIEMBRE DE 2018. Dentro de la zonificación de este PORN el ámbito del proyecto 

se zonifica como USO LIMITADO. 

  

 
 

Imagen 11. Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.  

 

Según el Decreto 76/2018, de 6 de septiembre, el ámbito de actuación de las obras 

se encuentra dentro de una zona catalogada como zonas de USO LIMITADO, donde 

pueden promover acciones de regeneración, mejora y adecuación paissjística. 

“Artículo 11 Zona de Uso Limitado 

1. La Zona de Uso Limitado está integrada por: 
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 a) Las Unidades Ambientales de «Acantilados», «Islas», «Estuarios con flujo mareal» 

«Estuarios sin flujo mareal», «Playas», «Sistemas dunares», «Cursos fluviales» y 

«Relieves con fuertes pendientes». 

 b) Las zonas pertenecientes a otras unidades ambientales que estén incluidas dentro 

de la Zona Especial de Conservación ES-1300007 Marismas de Santoña, Victoria y 

Joyel.” 

“Artículo 12 Objetivos de la Zona de Uso Limitado 

1. El objetivo general de la Zona de Uso Limitado es compatibilizar la conservación de los 

valores naturales del medio con la presencia y actividad humana, manteniendo los 

aprovechamientos tradicionales y el uso público, así como desarrollar labores de 

regeneración, mejora, adecuación paisajística y ecológica.” 

03.03. PLAN SENDAS DEL LITORAL 

El Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral se aprobó el 26 de agosto de 2010, 

a través del Decreto 51/2010 (B.O.C. extraordinario Nº25 de 7 de octubre de 2010). Este Plan 

implica la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación a los efectos de 

expropiación o imposición de servidumbres en los terrenos incluidos en los mismos. 

 

Como objetivos principales el Plan Especial de Sendas y Caminos del Litoral pretende 

recuperar, restaurar y crear una red de Sendas Litorales que permita recuperar y conservar el 

patrimonio tradicional vinculado a estos caminos, incentivando el conocimiento del litoral y el 

uso y disfrute de la naturaleza como espacio de cultura y ocio. De esta forma pretende poner 

en valor el patrimonio y los paisajes litorales, seña de identidad territorial de Cantabria. 

 

Para conseguir estos objetivos el Plan define un corredor peatonal de escala regional que 

facilite el acceso, disfrute y conocimiento de la franja costera. Organiza este corredor en dos 

niveles, Gran Recorrido Litoral (GRL) y Pequeños Recorridos Litorales (PRL). El GRL queda 

vinculado a otras sendas ya existentes en las comunidades autónomas vecinas de País Vasco 

y Asturias, con el objetivo de pasar a formar parte de un Sendero de Gran Recorrido Europeo. 

 

Al encontrarse la mayor parte del suelo del municipio de Noja dentro de la delimitación del 

Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y joyel, esa parte del territorio queda 

excluida del POL, por lo que el trazado de los itinerarios que plantea el Plan de Sendas y 

Caminos del Litoral es un trazado sugerido, al encontrarse fuera del ámbito de aplicación del 

POL. Lo mismo ocurre con los trazados que discurren por el suelo urbano, que también están 

excluidos del POL. 
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En este caso, el tramo nº15 del Gran Recorrido Litoral (GRL15), coincide con el sentido de la 

Senda Litoral, entre las playas de Trengandín y Ris, por lo que esta senda podría interpretarse 

como parte del GRL15. 

 

 
Imagen 12. Ficha GRL15. Plan de Sendas del Litoral de Cantabria. 

 

03.04. NNSS NOJA 

Las Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico de Noja (B)fueron aprobadas en la 

Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo el 12/07/1990  y publicadas en 

el Boletín Oficial de Cantabria el 09/10/1990. 

 

El ámbito de actuación por el que discurre la senda y se reparten las diferentes actuaciones, 

como se puede comprobar en la imagen a continuación, posee dos clasificaciones 

urbanísticas: Suelo Urbano y Suelo Rústico de Protección Ordinaria.  
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Imagen 13. Imagen del plano de clasificaciones urbanísticas de las NNSS de Noja.http://mapas.cantabria.es/ 

 

04. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR 

El objeto de este proyecto tal y como se ha explicado anteriormente, es el de conseguir 

estabilizar, consolidar y recuperar los perfiles en dos zonas de costa (Regolfo Norte y Regolfo 

Sur) perdidos a causa de la erosión y distintos desprendimientos; para ello, se colocarán 

escolleras en ambas zonas.  

 

Regolfo Norte 

Se proyecta una escollera hormigonada como elemento de contención, con una geometría 

básica y una longitud de 12.85 m. La escollera quedará empotrada en macizo rocoso, en 

general sano y en su trasdós aparecerá la propia roca tras un saneo.  

 

En cuanto a sus dimensiones tendrá una altura máxima de 7.50m, con una anchura en su 

base de 2,00 m y una anchura en cabeza de 1,50 m e inclinación de 1:3 en el intradós. Dada 

la dificultad para compactar el relleno en el trasdós del muro de escollera, se proyecta la 

colocación de material filtrante envuelto en geotextil. Para facilitar la evacuación del agua en 

el trasdós se define la colocación de mechinales que atraviesan el muro de escollera. El 

acabado del relleno se rematará con tierra vegetal para favorecer la regeneración ambiental 

de la zona. 
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Imagen 14. Sección tipo escollera Regolfo Norte. 

 

Regolfo Sur 

En esta zona también se plantea una escollera colocada como elemento de contención, con 

una geometría básica y una longitud de 28.15 m aproximadamente. La escollera quedará 

empotrada en macizo rocoso, en general sano y en su trasdós aparecerá la propia roca tras 

un saneo.  

 

En cuanto a sus dimensiones tendrá una altura máxima de 5.50m, con una anchura en su 

base de 2,00 m y una anchura en cabeza de 1,50 m e inclinación de 1:3 en el intradós. Dada 

la dificultad para compactar el relleno en el trasdós del muro de escollera, se proyecta la 

colocación de material filtrante envuelto en geotextil. Para facilitar la evacuación del agua en 

el trasdós se define la colocación de mechinales que atraviesan el muro de escollera. El 

acabado del relleno se rematará con tierra vegetal para favorecer la regeneración ambiental 

de la zona. Aprovechando el espacio recuperado se ejecutará una acera de hormigón de 1.50 

m de anchura y unos 18 m de longitud como continuación de la existente. 
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Imagen 15. Sección tipo escollera Regolfo Sur. 

 

 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

La cimentación de la escollera se realizará tal como se indica en Guía para el proyecto y la 

ejecución de muros de escollera del Ministerio de Fomento, recomendando en todo caso, 

una profundidad mínima de un metro. El fondo de excavación de la cimentación se ejecutará 

normalmente con una contrainclinación respecto a la horizontal de valor aproximado 3H:1V. 

La escollera se hormigonará completamente. 

 

Los bloques de escollera se colocarán mediante retroexcavadora, pudiéndose ser necesaria 

su colocación con pinza, verificándose la correcta colocación de cada uno de los bloques, 

tratando de obtener la máxima trabazón entre ellos y el mínimo volumen de huecos que sea 

posible. En esta labor resulta fundamental el operario auxiliar que debe estar presente en las 

diferentes fases de ejecución. 

 

Las hiladas del cuerpo del muro mantendrán la inclinación media de 3H:1V hacia el trasdós 

del muro. El paramento visto (intradós) no deberá ser más vertical que 1H:3V. Al concluir cada 

una de las hiladas y al finalizar los trabajos del muro, se harán controles visuales. Mediante 

este tipo de controles puede decidirse el recebo de ciertos bloques, el vertido de hormigón 

entre alguno de ellos. 
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Imagen 16. Sección tipo escollera Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera del Ministerio de Fomento 

 

05. SERVICIOS AFECTADOS 

En principio según el Ayuntamiento no existe ninguna red afectada por las obras. No obstante 

en la fase de construcción del proyecto se deberá consultar a las distintas empresas y 

organismos responsables de cada servicio para que corroboren esta información y para 

conocer si tuvieran alguna necesidad en la zona de actuación. 

06. ESTUDIO BÁSICO DE LA DINÁMICA LITORAL 

Según el  Art. 44. 3. De la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas  

 
Cuando el proyecto contenga la previsión de actuaciones en el mar o en la zona marítimo-terrestre, 

deberá comprender un estudio básico de la dinámica litoral, referido a la unidad fisiográfica costera 

correspondiente y de los efectos de las actuaciones previstas. 

 

Y el Art. 91.3 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Costas: 
 

Cuando el proyecto contenga la previsión de actuaciones en el mar o en la zona marítimo-terrestre, 

deberá comprender un estudio básico de la dinámica litoral referido a la unidad fisiográfica costera 

correspondiente y de los efectos de las actuaciones previstas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

93 de este reglamento (artículo 44.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 
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Dado que las obras se realizarán en terrenos del dominio público martítimo-terrestre se 

incluye en el Anejo nº5 de esta documentación el preceptivo estudio de dinámica del litoral, 

tal y como requiere la normativa vigente. 

07. CAMBIO CLIMÁTICO 

No existen impactos al clima. Por tanto el impacto se cree INEXISTENTE. 

 

Desde el punto de vista del cambio climático, las actuaciones previstas no generan sustancias, 

ni situaciones que participen del aceleramiento, acentuación o modificación de los patrones 

meteorológicos.  

 

Tendencias como el aumento del nivel del mar o el calentamiento global, pueden afectar a 

las estructuras propuestas en un futuro, momento en el que deberán replantearse los usos y 

acciones pertinentes. 

 

08. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Se destinará la partida necesaria para cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de 

febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. Se incluye la clasificación de residuos de la construcción, el transporte de tierras 

y residuos inertes y su entrega a gestor autorizado. 

09. SEGURIDAD Y SALUD 

Se destinarán las partidas necesarias según lo establecido en el presupuesto y siempre en 

cumplimiento del Estudio Básico de Seguridad y Salud adjunto, considerando sistemas y 

equipos de protección individual y colectiva, medicina preventiva y primeros auxilios, conjunto 

de instalaciones provisionales necesarias y, por último, todos aquellos elementos 

correspondientes a la señalización y balizamiento de los distintos elementos y actividades 

asociados a la obra. 

10. REVISIÓN DE PRECIOS 

No procede la revisión de precios, al ser el plazo de ejecución inferior a dos años, de acuerdo 

con el artículo 89.5 de la Ley 2/2015 de 30 de marzo de desindexación de la economía 

española. 
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11.  CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

11.01. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Según el Artículo 77 de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017), para ejecución 

de obras de las Administraciones  Públicas  con  un valor estimado igual o superior a 500.000 

€, es necesario que el Contratista se encuentre debidamente clasificado.  

Debido a que el presupuesto del presente proyecto tiene un valor estimado inferior a esa 

cantidad no será exigible clasificación del contratista.  

11.02. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 125 del Reglamento General de las 

Administraciones Públicas (R.D. 1098/2001), se manifiesta que este proyecto comprende una 

obra completa en el sentido exigido por el citado Reglamento, ya que incluye todos y cada 

uno de los elementos que son precisos para la utilización de las obras, siendo susceptible de 

ser entregados al uso público. 

12. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se prevé una duración de obras desde su comienzo hasta finalizar igual a VEINTIUN DÍAS 

NATURALES (3 semanas). 

13. CONTROL DE CALIDAD  

Serán de cuenta del Contratista, según se establece en la Cláusula 38 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, los gastos originados por 

lo ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que ordene la Dirección de la misma, 

hasta un importe máximo del uno por ciento (1%) del presupuesto de la obra. 

14. PRESUPUESTO 

El Presupuesto de Ejecución Material es de 34.509,78€, ascendiendo el Presupuesto 

Base de Licitación a la cantidad de 49.690,63 €. 
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15. EXPROPIACIONES  

El suelo sobre el que se ejecutará la actuación y los elementos accesorios es de dominio 

público, por lo que no es necesaria la expropiación y/o ocupación temporal de ninguna finca 

de terceros. 

 

16. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO  

 Documento Nº1 Memoria 

Anejo Nº1. Estudio Fotográfico 

Anejo Nº2 Gestión de Residuos 

Anejo Nº3 Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Anejo Nº4 Justificación de Precios 

Anejo Nº5 Estudio básico de dinámica de litoral 

 Documento Nº2 Planos 

 Documento Nº3 PPTP 

 Documento Nº4 Presupuesto 

17. DECLARACIÓN EXPRESA DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 

22/1988, D 28 DE JULIO, DE COSTAS 

Este Proyecto, salvo error u omisión y mejor criterio, cumple con las disposiciones de la Ley 

22/1988, de 28 de julio, y de las normas generales y específicas que se dicten para su 

desarrollo y aplicación (artículo 44.7 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).  
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Los siguientes autores responden de la exactitud y veracidad de los datos técnicos 

consignados en la presente Memoria, la cual es redactada por el Equipo señalado con la 

dirección de Marta Gonzalez Saro, Ingeniero Civil, colegiado nº18578, siguiendo las directrices 

marcadas por el Ayuntamiento de Noja. 

18. CONCLUSIÓN 

Considerando que el presente “PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE 

NOJA: REGOLFO NORTE Y REGOLFO SUR” reúne todos los requisitos establecidos por la 

normativa vigente, se somete a la superioridad proponiendo su aprobación. 

 

En Colindres a 17 de MAYO de 2021 

 

Fdo. Marta González Saro 

 

 

 

Ingeniero Civil 

Colegiada Nº 18578 
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Anejo Nº1.  

ANEJO FOTOGRÁFICO 
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01. Introducción 

Se adjunta el presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de acuerdo 

con el R.D 105/2008 de 1 de Febrero por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, fomentando la prevención, reutilización, reciclado y 

otras formas de valorización de los mismos. Así mismo se asegura que los destinados a 

operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado. 

 

El real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición establece en el artículo 4, que todo proyecto de ejecución contará un 

estudio de los residuos de construcción y demolición, que contendrá como mínimo los siguientes 

documentos: 

 
1. Identificación de los residuos y estimación de la cantidad, expresada en toneladas y m3 de los 

residuos de la construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo 

a la Orden MAM/304/2002.  
2. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

3. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra. 

4. Medidas para la separación de residuos. 

5. Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separación y otras 

operaciones. 

6. Pliego de prescripciones técnicas particulares. 

7. Valoración del coste previsto de la gestión.  
 

Según el citado Real Decreto se establece como Productor de Residuos de construcción y 

demolición la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 

construcción o demolición. Si la obra no necesita licencia urbanística, el productor de residuos 

será la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de la obra de construcción o 

demolición. 

 

El Poseedor es aquella persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de gestión 

y demolición y no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la 

consideración de poseedor, la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o 

demolición (constructor, subcontratistas o trabajadores autónomos). No tendrán la 

consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por 

cuenta ajena. 

 

En presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se recoge en un 

principio la identificación y clasificación de los residuos presumiblemente existentes para 

posteriormente proceder a estimar la cantidad, tanto en toneladas como en metros cúbicos, 

de los mismos. 
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Una vez catalogados y cuantificados los residuos, se pasa a describir en el presente plan su 

destino, separando los que puedan se reutilizables en la obra y los sean valorizables del resto. 

De estos últimos se indicará su tratamiento final. 

 

Por último contempla este Plan de Residuos, la valoración destinada a sufragarla correcta 

gestión de cada tipo de residuo. 

02. Datos de la Obra 

Las distintas actuaciones recogidas en este Proyecto se localizan en la línea de costad e las 

inmediaciones de la calle Costa en Noja, (Cantabria).  

 

Descripción de las obras:  

El objeto de este proyecto tal y como se ha explicado anteriormente, es el de conseguir 

estabilizar, consolidar y recuperar los perfiles en dos zonas de costa (Regolfo Norte y Regolfo 

Sur) perdidos a causa de la erosión y distintos desprendimientos; para ello, se colocarán 

escolleras en ambas zonas.  

 

Regolfo Norte 

Se proyecta una escollera hormigonada como elemento de contención, con una geometría 

básica y una longitud de 12.85 m. La escollera quedará empotrada en macizo rocoso, en 

general sano y en su trasdós aparecerá la propia roca tras un saneo.  

 

En cuanto a sus dimensiones tendrá una altura máxima de 7.50m, con una anchura en su 

base de 2,00 m y una anchura en cabeza de 1,50 m e inclinación de 1:3 en el intradós. Dada 

la dificultad para compactar el relleno en el trasdós del muro de escollera, se proyecta la 

colocación de material filtrante envuelto en geotextil. Para facilitar la evacuación del agua en 

el trasdós se define la colocación de mechinales que atraviesan el muro de escollera. El 

acabado del relleno se rematará con tierra vegetal para favorecer la regeneración ambiental 

de la zona. 

 

Regolfo Sur 

En esta zona también se plantea una escollera colocada como elemento de contención, con 

una geometría básica y una longitud de 28.15 m aproximadamente. La escollera quedará 

empotrada en macizo rocoso, en general sano y en su trasdós aparecerá la propia roca tras 

un saneo.  

 

En cuanto a sus dimensiones tendrá una altura máxima de 5.50m, con una anchura en su 

base de 2,00 m y una anchura en cabeza de 1,50 m e inclinación de 1:3 en el intradós. Dada 

la dificultad para compactar el relleno en el trasdós del muro de escollera, se proyecta la 

colocación de material filtrante envuelto en geotextil. Para facilitar la evacuación del agua en 

el trasdós se define la colocación de mechinales que atraviesan el muro de escollera. El 

acabado del relleno se rematará con tierra vegetal para favorecer la regeneración ambiental 
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de la zona. Aprovechando el espacio recuperado se ejecutará una acera de hormigón de 1.50 

m de anchura y unos 18 m de longitud como continuación de la existente. 

 

La denominación de la obra es:  

 

PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE NOJA: REGOLFO NORTE Y 

REGOLFO SUR”. 

 

El plazo de ejecución está previsto en 3 semanas (21 días naturales). En función del proyecto, 

tipo y entidad de la obra se prevé un máximo de 4 operarios, uno de ellos será el encargado 

de la gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 

El presupuesto de ejecución estimado para la gestión de los residuos de construcción 

asciende a la cantidad de 740.50 euros. 

 

El acceso al recinto de las obras y el lugar o lugares donde se realizará la gestión de los 

residuos en la obra, se realizará en el exterior de la parcela adecuándose en la misma 

contenedores específicos para el acopio de los materiales a tratar.    

 

03. Identificación de residuos 

A este efecto de la orden 2690/2006 se identifican dos categorías de Residuos de 

Construcción y Demolición (RCD). 

 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 

ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o 

planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación 

de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, 

de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de 

la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de 

servicios. 

 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 

biológicas significativas. 

 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni 

de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias 

con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio 

ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de 
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obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y 

reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

 

Realizada la clasificación de los residuos en los distintos niveles se adjunta en el Anexo I.- 

Identificación de los residuos una tabla con los residuos generados en el presente proyecto 

según figuran en la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se 

consideraran incluidos en el computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y 

no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

 

04. Estimación de la cantidad de cada tipo de residuos 

Comprende este apartado la estimación tanto en toneladas (Tn) como en metros cúbicos (m³) 

de los residuos generados en la obra. 

 

En ausencia de datos más contrastados, y teniendo en cuenta la naturaleza y suministro de 

materiales de la obra, se ha utilizado el sistema propuesto en el Plan Regional de residuos de 

la Comunidad de Madrid, basado en estudios estadísticos sobre vertederos de la Comunidad 

donde se estima un volumen de 0,1 m³ de residuos por m² construido, con una densidad 

entre 0,5 y 1,5 Tn/m³. 

 

 
 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

 

Superficie AFECTADA Ratio aplicable Toneladas residuos 

total (m2) (Tn/m2) estimadas (tn)

90,0000 0,5 45

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 59bc4d12aa89436589062caa30c24418001

Url de validación https://sedeelectronica.ayuntamientodenoja.com/validador

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2021/6224 - Fecha Registro:  19/07/2021 15:26:00    Origen: Origen administración    Estado de
elaboración: Original

C
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ón
 : 

G
E

IS
E

R
-f

f9
0-

bb
56

-3
80

a-
4a

2c
-a

2f
d-

fc
e2

-a
f7

e-
a0

49
 | 

P
ue

de
 v

er
ifi

ca
r 

la
 in

te
gr

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 e

n 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ire
cc

ió
n 

: h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tr
ac

io
ne

sp
ub

lic
as

.g
ob

.e
s/

va
lid

a

ÁMBITO- PREFIJO CSV FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

GEISER GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049 23/07/2021 13:27:17 Horario peninsular

Nº registro DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN Validez del documento

O00004574e2100091087 https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida Copia Electrónica Auténtica

GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida


 
PROMOTOR:  

AYUNTAMIENTO  

DE NOJA 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 

“PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE NOJA: REGOLFO NORTE Y 

REGOLFO SUR”.” 

  

 

P á g i n a  42 | 98 
DOC 1: MEMORIA 

 

 

    

www.planeasc.com 
C/ La Quinta 35C-4ºA 

39750 Colindres 
(CANTABRIA) 

 
 

05. Medidas de segregación “in situ” previstas 

(clasificación/selección) 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 

separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, 

la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 

Hormigón 80 t 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40 t 

Metales 2 t 

Madera 1 t 

Vidrio 1 t 

Plásticos 0,5 t 

Papel y cartón 0,5 t 

 

Se indica a continuación las medidas a adoptar para la segregación de los residuos: 

  

A.1.: RCDs Nivel II % Tn d

Evaluación teorica del peso por tipologíaRCD en peso Toneladas Densidad tipo

Tierras y pétreos procedentes de la excavación

estimados directamente desde los datos de proyecto

A.2.: RCDs Nivel II % Tn d

Evaluación teorica del peso por tipologíaRCD en peso Toneladas Densidad tipo

RCD NATURALEZA NO PÉTREA

1. ASFALTO 0,00 0 1,3

2. MADERA 0,00 0 0,6

3. VIDREO 0,00 0 1,5

4. METALES 0,00 0,2 1,5

5. PAPEL 0,00 0 0,9

6. PLÁSTICO 0,00 0 0,9

7. YESO 0,00 0 0,9

RCD NATURALEZA PÉTREA

1. ARENA, GRAVA Y OTROS ÁRIDOS 0,00 0 2

2. HORMIGÓN 0,00 0 2,5

3. LADRILLOS, AZULEJOS Y OTROS CERÁMICOS 0,00 0 1,5

4. PIEDRA 0,00 0 1,5

RCD NATURALEZA PÉTREA

1. BASURAS 0,00 0 0,9

2. POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 0,00 0 0,5

250,2

B1. % Presupuesto de Obra hasta cubrir RCD Nivel l

B2. % Presupuesto de Obra hasta cubrir RCD Nivel Il

B3. % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc…

1,00 250 1,25
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X Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

X Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 

plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superarlas 

fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

X Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 

posterior tratamiento en planta 

 

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones de la 

Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de 

los residuos deconstrucción y demolición en la Comunidad de Cantabria. 

Las tierras, que no puedan ser reutilizadas en la misma obra, serán retiradas por un 

transportista debidamente registrado o autorizado, según lo establecido por la Comunidad 

Autónoma de Cantabria.  

 

Es importante mencionar que los residuos tóxicos y peligrosos procedentes de las distintas 

actividades de la obra, así como los envases desechados que los contuvieron (que la ley los 

equipara a los residuos tóxicos y peligrosos, y por tanto, se les aplica el régimen jurídico 

establecido para estos en el RD 833/1988 y RD 952/1997) se tratarán con la precaución que 

exige su naturaleza, depositándose en un punto limpio debidamente señalizado y 

acondicionado (solera impermeable que evite la contaminación al suelo, sistema de recogida 

de vertidos accidentales, protección frente a las inclemencias meteorológicas, etc.) dentro del 

perímetro de la obra, procediendo a su retirada con una periodicidad adecuada a su ritmo 

de generación (que en ningún caso superará los 6 meses) minimizando de esta manera, los 

riesgos y sus posibles consecuencias asociadas a esta tipología de residuos.  

 

Asimismo todos aquellos residuos generados (aceites usados, neumáticos fuera de uso, etc.) 

regulados por legislación sectorial hará necesario la observación de las prescripciones 

incluidas en cada una de las normas que resulten de aplicación. Los residuos asimilables a 

urbanos producidos por los operarios, deberán gestionarse según su naturaleza, en base a 

las ordenanzas municipales. 

06. Previsión de operaciones de reutilización 

Se prevén operaciones de reciclado y valorización para aquellos residuos generados en la 

obra que se presenten como viables para que dicho tratamiento se traduzca en un resultado 

adecuado, que con carácter general, serán aquellos generados en las casetas de obras y los 

asimilables a urbanos (papel y cartón, pequeños envases, etc.) que, además, deberán 

adaptarse a la normativa municipal vigente. En cuanto a la gestión de los metales, el presente 

estudio no incluye el precio de su gestión, debido a que en la práctica, los metales son 
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recogidos directamente por los interesados (chatarreros, etc.), que, en ocasiones, 

intercambian los mismos por una compensación económica al productor de los mismos. Se 

considera de interés que las cantidades facilitadas sean acreditadas para su control en la 

gestión de los residuos.  

 

Para el resto de residuos no se prevén operaciones de reciclado o valorización (a excepción 

de la gestión de tierras no contaminadas procedentes de excavación, cuya gestión se propone 

en relleno autorizado según Decreto 49/2009, priorizándose, en su caso, los rellenos con 

funciones paisajísticas o de restauración ambiental), si bien, esto no eximirá al productor o 

poseedor de los mismos de proveer la gestión más adecuada a los mismos, a través de 

transportistas y gestores debidamente autorizados para la recepción de cada tipología de 

residuos, que aseguren el traslado y gestión hasta la eliminación final en condiciones de 

higiene y salubridad tanto humana como medioambiental. Para ello, resulta de especial 

interés la siguiente tabla: 

 

 
 

07. Prescripciones técnicas 

En el proyecto objeto del presente plan se recogen fundamentalmente las siguientes: 

 

07.1. Con carácter General: 
07.1.1. Gestión de residuos de construcción y demolición 

A.1.: RCDs Nivel II TIPO TRATAMIENTO DESTINO

Evaluación teorica del peso por tipologíaRCD

Tierras y pétreos procedentes de la excavación

estimados directamente desde los datos de proyecto

A.2.: RCDs Nivel II

Evaluación teorica del peso por tipologíaRCD

RCD NATURALEZA NO PÉTREA

1. ASFALTO mezclas bituminosas reciclado Gestor residuos NP

2. MADERA madera reciclado Gestor residuos NP

3. VIDREO vidrio reciclado Gestor residuos NP

4. METALES metales mezclados reciclado Gestor residuos NP

5. PAPEL papel y cartones reciclado Gestor residuos NP

6. PLÁSTICO plástico reciclado Gestor residuos NP

7. YESO mat. construcción reciclado Gestor residuos NP

RCD NATURALEZA PÉTREA

1. ARENA, GRAVA Y OTROS ÁRIDOS material granular reciclado Gestos RCD

2. HORMIGÓN hormigón reciclado Gestos RCD

3. LADRILLOS, AZULEJOS Y OTROS CERÁMICOS tejas y cerámicos reciclado Gestos RCD

4. PIEDRA otros residuos reciclado / vertedero Gestos RCD

RCD NATURALEZA PÉTREA

1. BASURAS Mezcla residuos reciclado / vertedero Gestor RSU

2. POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS otros depósit / tratamiento Gestor RP

(PEM de la Obra: 35.000,00 €

B1. % Presupuesto de Obra hasta cubrir RCD Nivel l

B2. % Presupuesto de Obra hasta cubrir RCD Nivel Il

B3. % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc…

Tierras y roca no

contaminadas

Reutilizacion / relleno

de tierras

Relleno autorizado
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Gestión de residuos según RD 105/2008 y orden 2690/2006 de la CAM, realizándose su 

identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 

de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 

 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores sacos 

industriales que cumplirán las especificaciones de la Consejería de Medioambiente y 

Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos deconstrucción y 

demolición en la Comunidad de Cantabria. 

 

7.1.2. Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 

como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, 

así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la 

obra presente buen aspecto. 

 

7.1.3. Prescripciones técnicas para la compra y aprovisionamiento de las materias primas: 

 Comprar la mínima cantidad de productos auxiliares (pinturas, disolventes, grasas, 

etc.) en envases retornables de mayor tamaño posible. 

 Inspeccionar los materiales comprados antes de su aceptación. 

 Comprar los materiales y productos auxiliares a partir de criterios ecológicos. 

 Utilizar los productos por su antigüedad a partir de la fecha de caducidad. 

 Limpiar la maquinaria y los distintos equipos con productos químicos de menor 

agresividad ambiental (los envases de productos químicos tóxicos hay que tratarlos 

como residuos peligrosos). 

 Evitar fugas y derrames de los productos peligrosos manteniendo los envases 

correctamente cerrados y almacenados.  

 Adquirir equipos nuevos respetuosos con el medio ambiente. 

 

7.1.4. Prescripciones técnicas para el almacenamiento de las materias primas: 

 Informar al personal sobre las normas de seguridad existentes (o elaborar nuevas en 

caso necesario), la peligrosidad, manipulado, transporte y correcto almacenamiento 

de las sustancias. 

 Prevenir las fugas de sustancias peligrosas instalando cubetos o bandejas de retención 

con el fin de minimizar los residuos peligrosos. 

 Correcto almacenamiento de los productos (separar los peligrosos del resto y los 

líquidos combustibles o inflamables en recipientes adecuados depositados en 

recipientes o recintos destinados a ese fin). 
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Establecer en los lugares de trabajo, áreas de almacenamiento de materiales; estas zonas 

estarán alejadas de otras destinadas para el acopio de residuos y alejadas de la circulación. 

 

7.1.5. Prescripciones técnicas relativas a la manipulación de residuos 

Los residuos generados serán entregados a un gestor autorizado; hasta ese momento, dichos 

residuos se mantendrán en unas condiciones adecuadas en cuanto a seguridad e higiene. 

 

Prescripciones técnicas relativas a la posesión de residuos no peligrosos: 

Prescripciones técnicas para la gestión de residuos peligrosos: 

 Dichos residuos se generarán y almacenarán correctamente y en ningún caso se 

mezclarán para no dificultar su gestión ni aumentar la peligrosidad de los mismos. 

 Los recipientes contenedores de los mismos se etiquetarán y envasarán 

adecuadamente. 

 Se llevará un registro de los residuos peligrosos producidos y su destino. 

Medidas a aplicar en la gestión del destino final de los residuos: 

 Con el fin de controlar los movimientos de los residuos, se llevará un registro de los 

residuos almacenados así como de su transporte, bien mediante el albarán de entrega 

al vertedero o gestor (contendrá el tipo de residuo, la cantidad y el destino). 

 Comprobación periódica de la correcta gestión de los residuos.  

 

07.2. Con carácter particular 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 

inferiores a 1 m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 

establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en 

lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

 

El depósito temporal para RCDs valorizadles (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se 

realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de 

un modo adecuado. 

 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de almenas 

15cm a lo largo de toso su perímetro. 

 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los contenedores 

permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 

depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 
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En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos 

para la separación de cada tipo de RCD. 

 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 

obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto 

de reciclaje o deposición. 

 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 

económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades 

reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante 

las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta 

de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica 

de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o 

gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. 

 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada 

y entrega final de cada transporte de residuos. 

 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una 

obra de derribo o de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional y autonómica 

vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 

 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 

envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 

autoridad municipal correspondiente. 

 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 

MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como 

peligroso o no peligrosos. 

 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD108/1991 de 1 de 

febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 

por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

 

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 
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Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 

plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de 

los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 

los suelos degradados serán retiradas y almacenada durante el menor tiempo posible en 

caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación 

y la contaminación con otros materiales. 

08. Presupuesto 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a agestión de los 

residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 

 

 
 

Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN que incluye tres partidas: 

B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y 

pétreos del proyecto supera el límite superior de la fianza (60.000 €). 

B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo del 0,2%. 

A.1.: RCDs Nivel II VOLUMEN PRECIO IMPORTE % PRESUP.

Evaluación teorica del peso por tipologíaRCD m3 CANON (€/M3) € OBRA

Tierras y pétreos procedentes de la excavación

estimados directamente desde los datos de proyecto

A.2.: RCDs Nivel II VOLUMEN PRECIO IMPORTE % PRESUP.

Evaluación teorica del peso por tipologíaRCD m3 CANON € OBRA

RCD NATURALEZA NO PÉTREA

1. ASFALTO 0,00 10,50 0,00 0,00

2. MADERA 0,00 10,50 0,00 0,00

3. VIDREO 0,00 10,50 0,00 0,00

4. METALES 0,00 10,50 0,00 0,00

5. PAPEL 0,00 10,50 0,00 0,00

6. PLÁSTICO 0,00 10,50 0,00 0,00

7. YESO 0,00 10,50 0,00 0,00

RCD NATURALEZA PÉTREA

1. ARENA, GRAVA Y OTROS ÁRIDOS 0,00 10,50 0,00 0,00

2. HORMIGÓN 0,00 10,50 0,00 0,00

3. LADRILLOS, AZULEJOS Y OTROS CERÁMICOS 0,00 10,50 0,00

4. PIEDRA 0,00 10,50 0,00 0,00

RCD NATURALEZA PÉTREA

1. BASURAS 0,00 11,60 0,00 0,00

2. POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 0,00 11,60 0,00 0,00

200,00

B1. % Presupuesto de Obra hasta cubrir RCD Nivel l 0,00

B2. % Presupuesto de Obra hasta cubrir RCD Nivel Il 0,00 0,00

B3. % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc… 10,50 0,00

TOTAL: 740,50 € 0,02

200,00 3,65 730,00 0,02
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B3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de agestión de 

Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en 

general.  

Por lo tanto asciende el Presupuesto destinado a la gestión de los residuos de construcción y 

demolición a la expresada cantidad de: SETECIENTOS CUARENTA EUROS CON CINCUENTA 

CÉNTIMOS (740,50€). 

 

El equipo redactor de este documento está constituido por los profesionales de PLANEA 

medioambiente y urbanismo, SC. y firma como responsable  

 

En Colindres, Mayo de 2021 

 

 

Marta González Saro 
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A.- MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

01.  Datos de la Obra 

TIPO de OBRA: PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE NOJA: REGOLFO 

NORTE Y REGOLFO SUR 

SITUACIÓN: LÍNEA DE COSTA EN LAS INMEDIACIONES DE LA CALLE COSTA, EN NOJA 

(Cantabria) 

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE NOJA 

EMPRESA PROYECTISTA: PLANEA, MEDIOAMBIENTE Y URBANISMO, S.L. 

COORDINADOR de SEGURIDAD y SALUD en FASE de PROYECTO: Marta González Saro 

 

02. Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

El real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 

que en los proyectos de obra no incluidos en los presupuestos previstos en el apartado 1 del 

mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se 

elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. Por lo tanto, hay que comprobar que se dan 

todos los presupuestos siguientes:  

 

a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.759,08 euros.  

 

PCE= Presupuesto Ejecución Material.+ Gastos Generales + Beneficio Industrial  

PCE = PEM (PEM = 34.504,78 €.) + GGBI (19%PEM = 4.486,27 €.) + IVA (21% PCE = 

8.623,99 €.) = 49.690,63 €. 

 

b) Que la duración estimada de la obra sea superior a 30 días empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

Plazo de ejecución previsto = 21 días  

Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 4 

c) El volumen de mano de obra es inferior a 500 trabajadores–día (suma de los días del 

total de los trabajadores en la obra).  

Nº de trabajadores –día = 84 

d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas . 

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del artículo 4 del 

R.D.1627/1997, se redacta el presente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD  
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03. Objeto del Estudio 

Se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud para dar cumplimiento al Real 

Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, Ministerio de Presidencia (B.O.E. 256/97 de 25 Octubre) 

sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud exigidas en las obras de construcción. Es 

LA Ingeniero Civil responsable del proyecto de ejecución quien realiza el presente Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

04. Descripción de la Obra 

04.01. Características de la Obra 

Regolfo Norte 

Se proyecta una escollera hormigonada como elemento de contención, con una geometría 

básica y una longitud de 12.85 m. La escollera quedará empotrada en macizo rocoso, en 

general sano y en su trasdós aparecerá la propia roca tras un saneo.  

 

En cuanto a sus dimensiones tendrá una altura máxima de 7.50m, con una anchura en su 

base de 2,00 m y una anchura en cabeza de 1,50 m e inclinación de 1:3 en el intradós. Dada 

la dificultad para compactar el relleno en el trasdós del muro de escollera, se proyecta la 

colocación de material filtrante envuelto en geotextil. Para facilitar la evacuación del agua en 

el trasdós se define la colocación de mechinales que atraviesan el muro de escollera. El 

acabado del relleno se rematará con tierra vegetal para favorecer la regeneración ambiental 

de la zona. 

 

Regolfo Sur 

En esta zona también se plantea una escollera colocada como elemento de contención, con 

una geometría básica y una longitud de 28.15 m aproximadamente. La escollera quedará 

empotrada en macizo rocoso, en general sano y en su trasdós aparecerá la propia roca tras 

un saneo.  

 

En cuanto a sus dimensiones tendrá una altura máxima de 5.50m, con una anchura en su 

base de 2,00 m y una anchura en cabeza de 1,50 m e inclinación de 1:3 en el intradós. Dada 

la dificultad para compactar el relleno en el trasdós del muro de escollera, se proyecta la 

colocación de material filtrante envuelto en geotextil. Para facilitar la evacuación del agua en 

el trasdós se define la colocación de mechinales que atraviesan el muro de escollera. El 

acabado del relleno se rematará con tierra vegetal para favorecer la regeneración ambiental 

de la zona. Aprovechando el espacio recuperado se ejecutará una acera de hormigón de 1.50 

m de anchura y unos 18 m de longitud como continuación de la existente. 

 

04.02. Presupuesto de Ejecución por Contrata 
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El presupuesto de contrata, se ha obtenido por la suma del presupuesto de ejecución material 

(P.E.M.), más los gastos generales del contratista (G.G.), más el beneficio industrial (B.I.). Este 

presupuesto, aumentado en el impuesto del valor añadido (I.V.A.). El presupuesto de 

ejecución por contrata estimado para la ejecución de las obras, asciende a la cantidad de 

TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

(34.509.78 €) 

04.03. Plazo de ejecución 

El plazo estimado de ejecución de las obras, no sobrepasará los 21 DÍAS NATURALES (3 

semanas). 

04.04. Personal en Obra 

Se considera una presencia máxima de 4 operarios en la ejecución de los trabajos. 

05. Medios de Auxilio  

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por 

personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros 

medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias 

de la obra. Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y 

de los centros sanitarios más próximos. 

05.01. Medios de Auxilio en Obra 

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 

5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado. Su 

contenido mínimo será: 

 

 Desinfectantes y antisépticos autorizados  

 Gasas estériles  

 Algodón hidrófilo  

 Vendas  

 Esparadrapo  

 Apósitos adhesivos  

 Tijeras  

 Pinzas  

 Guantes desechables 

 

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, 

reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 

05.02. Medios de Auxilio en caso de accidente 
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Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de 

gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral. 

 

NIVEL 

ASISTENCIAL 

NOMBRE EMPLAZAMIENTO Y 

TELÉFONO 

DISTANCIA 

Primeros auxilios Botiquín portátil En obra 
Asistencia primaria 

(urgencias) 

Consultorio Local Noja 

Av. Santander, 27, 39180 Noja, Cantabria, 

Tlfo. 942 63 70 39 

3,4 km m 

Hospital comarcal de LAREDO 

Av. Derechos Humanos, 40, 39770 Laredo, 

Cantabria, Tlfo: 942 63 10 40 

27.2 km 

06. Interferencias y Servicios afectados por las Obras 

 

Antes de comienzo de los trabajos es necesario conocer todos los servicios que se pudieran 

ver afectados por la misma, tales como abastecimiento de agua, gas, electricidad, telefonía, 

red de alcantarillado, etc., para estar prevenidos y tomar las medidas oportunas ante cualquier 

eventualidad que pueda presentarse durante la realización de la obra. 

07. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a 

los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia. Dadas 

las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de instalaciones 

provisionales tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, pudiéndose habilitar 

posteriormente zonas en la propia obra para albergar dichos servicios, cuando las condiciones 

y las fases de ejecución lo permitan.  

07.01 Vestuarios 

Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba 

utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas 

dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado.  

07.02 Aseos 

La dotación mínima prevista para los aseos es de: 

• 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra  

• 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción  

• 1 lavabo por cada retrete • 1 urinario por cada 25 hombres o fracción  

• 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo  

• 1 jabonera dosificadora por cada lavabo  

• 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria  

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 59bc4d12aa89436589062caa30c24418001

Url de validación https://sedeelectronica.ayuntamientodenoja.com/validador

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2021/6224 - Fecha Registro:  19/07/2021 15:26:00    Origen: Origen administración    Estado de
elaboración: Original

C
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ón
 : 

G
E

IS
E

R
-f

f9
0-

bb
56

-3
80

a-
4a

2c
-a

2f
d-

fc
e2

-a
f7

e-
a0

49
 | 

P
ue

de
 v

er
ifi

ca
r 

la
 in

te
gr

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 e

n 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ire
cc

ió
n 

: h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tr
ac

io
ne

sp
ub

lic
as

.g
ob

.e
s/

va
lid

a

ÁMBITO- PREFIJO CSV FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

GEISER GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049 23/07/2021 13:27:17 Horario peninsular

Nº registro DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN Validez del documento

O00004574e2100091087 https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida Copia Electrónica Auténtica

GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida


 
PROMOTOR:  

AYUNTAMIENTO  

DE NOJA 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 

“PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE NOJA: REGOLFO NORTE Y 

REGOLFO SUR”.” 

  

 

P á g i n a  57 | 98 
DOC 1: MEMORIA 

 

 

    

www.planeasc.com 
C/ La Quinta 35C-4ºA 

39750 Colindres 
(CANTABRIA) 

• 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

07.03 Comedor 

La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos 

de agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y 

asientos, y tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente 

desechables. 

08. Identificación de los riesgos y medidas preventivas a adoptar 

 

A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir durante 

las distintas fases de la obra, con las medidas preventivas y de protección colectiva a adoptar 

con el fin de eliminar o reducir al máximo dichos riesgos, así como los equipos de protección 

individual (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra. 

Riesgos generales más frecuentes: 

• Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel  

• Caídas de altura a la zanja de cimentación. 

• Desprendimiento de cargas suspendidas  

• Exposición a temperaturas ambientales extremas  

• Exposición a vibraciones y ruido  

• Cortes y golpes en la cabeza y extremidades  

• Cortes y heridas con objetos punzantes  

• Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas  

• Electrocuciones por contacto directo o indirecto  

• Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.  

• Intoxicación por inhalación de humos y gases  

• Esguinces, salpicaduras y pinchazos, a lo largo de toda la obra. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general  

• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 

iluminada  

• Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de 

la obra  

• Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra  

• Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos 

trabajos que entrañen mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados 

por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia.  

• Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de 

una persona cualificada, debidamente instruida  

• Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la 

velocidad del viento sea superior a 50 km/h  
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• Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, 

trabajar durante las horas de mayor insolación  

• La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, 

preferentemente por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que 

provoquen su caída  

• La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, 

utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios  

• Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas 

preventivas, en función de su intensidad y voltaje  

• No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos  

• Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas 

suspendidas  

• Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura  

• Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso 

a las zonas excavadas  

• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 

colocación de barandillas o redes homologadas  

• Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una velocidad 

reducida, inferior a 20 km/h  

Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de la obra:  

• Casco de seguridad homologado  

• Casco de seguridad con barboquejo  

• Cinturón de seguridad con dispositivo anti-caída  

• Cinturón portaherramientas  

• Guantes de goma  

• Guantes de cuero  

• Guantes aislantes  

• Calzado con puntera reforzada  

• Calzado de seguridad con suela aislante y anti-clavos  

• Botas de caña alta de goma 10  

• Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra  

• Ropa de trabajo impermeable  

• Faja anti-lumbago  

• Gafas de seguridad anti-impactos  

• Protectores auditivos 

08.01. Durante trabajos previos a ejecución de la obra 

Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos 

a la ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de 

protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos.  

08.01.01. Instalación eléctrica provisional  
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Riesgos más frecuentes  

• Electrocuciones por contacto directo o indirecto  

• Cortes y heridas con objetos punzantes  

• Proyección de partículas en los ojos  

• Incendios  

Medidas preventivas y protecciones colectivas  

• Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de 

protección de puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales)  

• Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas 

aéreas y de 2 m para las líneas enterradas  

• Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro 

de agua  

• Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas 

homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y 

provistas de puerta, llave y visera  

• Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas  

• En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura 

mínima de 2,2 m si se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos 

y de 5,0 m en caso contrario  

• Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos 

rígidos, a una profundidad superior a 0,4 m  

• Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas  

• Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de 

fusibles caseros, empleándose una toma de corriente independiente para cada 

aparato o herramienta 

Equipos de protección individual (EPI) 

• Calzado aislante para electricistas  

• Guantes dieléctricos  

• Banquetas aislantes de la electricidad  

• Comprobadores de tensión  

• Herramientas aislantes  

• Ropa de trabajo impermeable  

• Ropa de trabajo reflectante  

08.01.02. Vallado de obra 

Riesgos más frecuentes 

• Cortes y heridas con objetos punzantes  

• Proyección de fragmentos o de partículas  

• Exposición a temperaturas ambientales extremas 

• Exposición a vibraciones y ruido  

Medidas preventivas y protecciones colectivas  

• Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la obra  

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 59bc4d12aa89436589062caa30c24418001

Url de validación https://sedeelectronica.ayuntamientodenoja.com/validador

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2021/6224 - Fecha Registro:  19/07/2021 15:26:00    Origen: Origen administración    Estado de
elaboración: Original

C
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ón
 : 

G
E

IS
E

R
-f

f9
0-

bb
56

-3
80

a-
4a

2c
-a

2f
d-

fc
e2

-a
f7

e-
a0

49
 | 

P
ue

de
 v

er
ifi

ca
r 

la
 in

te
gr

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 e

n 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ire
cc

ió
n 

: h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tr
ac

io
ne

sp
ub

lic
as

.g
ob

.e
s/

va
lid

a

ÁMBITO- PREFIJO CSV FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

GEISER GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049 23/07/2021 13:27:17 Horario peninsular

Nº registro DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN Validez del documento

O00004574e2100091087 https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida Copia Electrónica Auténtica

GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida


 
PROMOTOR:  

AYUNTAMIENTO  

DE NOJA 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 

“PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE NOJA: REGOLFO NORTE Y 

REGOLFO SUR”.” 

  

 

P á g i n a  60 | 98 
DOC 1: MEMORIA 

 

 

    

www.planeasc.com 
C/ La Quinta 35C-4ºA 

39750 Colindres 
(CANTABRIA) 

• Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado  

• Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, previamente 

a la excavación  

Equipos de protección individual (EPI)  

• Calzado con puntera reforzada  

• Guantes de cuero  

• Ropa de trabajo reflectante 

08.02. Durante la fase de ejecución de las Obras 

08.02.01. Demoliciones parciales  

Riesgos más frecuentes  

• Generación excesiva de polvo  

• Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel  

• Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.  

• Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas  

Medidas preventivas y protecciones colectivas:  

• Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos  

• Arriostramiento cuidadoso de los andamios  

Equipos de protección individual (EPI):  

• Casco de seguridad homologado.  

• Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.  

• Cinturón portaherramientas  

• Guantes de cuero.  

• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.  

• Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes  

• Ropa de trabajo impermeable.  

• Faja antilumbago.  

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Mascarilla con filtro 

08.02.02. Movimiento de tierras 

Riesgos más frecuentes  

• Caída de operarios al mismo nivel.  

• Caída de operarios al interior de la excavación.  

• Caída de objetos sobre operarios.  

• Caída de materiales transportados.  

• Choques o golpes contra objetos.  

• Abrasamiento y aplastamiento por partes móviles de maquinaria.  

• Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos de maquinaria.  

• Lesiones y/o cortes en manos y pies.  

• Sobre esfuerzos  
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C/ La Quinta 35C-4ºA 

39750 Colindres 
(CANTABRIA) 

• Ruido, contaminación acústica.  

• Vibraciones  

• Ambiente pulvígeno.  

• Cuerpos extraños en los ojos.  

• Contacto eléctrico directos e indirectos.  

• Ambientes pobres en oxígeno  

• Inhalación de sustancias tóxicas.  

• Ruinas, hundimientos, desplomes en edificios colindantes.  

• Condiciones meteorológicas adversas.  

• Trabajos zonas húmedas o mojadas.  

• Problemas circulación interna de vehículos y maquinaria.  

• Desplomes, desprendimientos, hundimiento del terreno.  

• Contagios por lugares insalubres.  

• Explosiones e incendios.  

• Derivados acceso al lugar de trabajo. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

• Talud natural del terreno  

• Entibaciones  

• Limpieza de bolos y viseras  

• Apuntalamientos, apeos  

• Achique de aguas  

• Barandilla en borde excavación  

• Tableros o planchas en huecos horizontales  

• Separación tránsito de vehículos y operarios.  

• No permanecer en radio acción máquinas  

• Avisadores ópticos y acústicos en maquinaria  

• Protección partes móviles maquinaria  

• Cabinas o pórticos de seguridad  

• No acopiar materiales junto borde excavación  

• Conservación adecuada vías de circulación  

• Vigilancia edificios colindantes  

• No permanecer bajo frente excavación  

• Distancia de seguridad líneas eléctricas 

Equipos de protección individual (EPI):  

• Casco de seguridad  

• Botas o calzado de seguridad  

• Botas de seguridad impermeables  

• Guantes de lona y piel  

• Guantes impermeables  

• Gafas de seguridad  

• Protectores auditivos  

• Cinturón de seguridad  

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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• Cinturón antivibratorio 

• Ropa de trabajo  

• Traje de agua ( impermeable) 

08.02.03. Pavimentación y señalización 

Riesgos más frecuentes  

• Caídas de operarios al mismo nivel  

• Caídas de operarios a distinto nivel  

• Caídas de operarios al vacío  

• Caída de objetos sobre operarios  

• Caídas de materiales transportados  

• Choque o golpes contra objetos  

• Atrapamientos y aplastamientos  

• Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de camiones  

• Lesiones y/o cortes en manos y pies  

• Sobreesfuerzos * Ruidos, contaminación acústica  

• Vibraciones  

• Ambiente pulvígeno 

• Cuerpos extraños en los ojos * 

• Dermatosis por contacto de hormigón  

• Contactos eléctricos directos e indirectos  

• Inhalación de vapores  

• Rotura, hundimiento, caídas de encofrados y de entibaciones  

• Condiciones meteorológicas adversas  

• Trabajos en zonas húmedas o mojadas  

• Desplomes, desprendimientos, hundimientos del terreno  

• Contagios en lugares insalubres  

• Explosiones e incendios  

• Derivados de medios auxiliares usados  

• Radiaciones y derivados de la soldadura  

• Quemaduras en soldadura y oxicorte  

• Derivados del acceso al lugar de trabajo 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

• Marquesinas rígidas  

• Barandillas  

• Pasos o pasarelas  

• Redes verticales  

• Redes horizontales  

• Andamios de seguridad  

• Mallazos 

• Tableros o planchas en huecos horizontales  

• Escaleras auxiliares adecuadas  
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• Escaleras de acceso peldañeada y protegida  

• Carcasas o resguardos de protección de partes móviles de máquinas  

• Mantenimiento adecuado de la maquinaria  

• Cabinas o pórticos de seguridad  

• Iluminación natural o artificial adecuada  

• Limpieza en las zonas de trabajo y de tránsito  

• Distancias de seguridad a las líneas eléctricas 

Equipos de protección individual (EPI):  

• Casco de seguridad  

• Botas o calzado de seguridad  

• Guantes de lona y piel  

• Guantes impermeables  

• Gafas de seguridad  

• Protectores auditivos  

• Cinturón de seguridad  

• Cinturón antivibratorio 

• Ropa de trabajo  

• Traje de agua (Impermeable) 

08.02.04. Albañilería 

Riesgos más frecuentes  

• Caídas de operarios al mismo nivel  

• Caídas de operarios a distinto nivel  

• Caídas de operarios al vacío  

• Caída de objetos sobre operarios  

• Caídas de materiales transportados  

• Choque o golpes contra objetos  

• Atrapamientos, aplastamientos en medios de elevación y transporte  

• Lesiones y/o cortes en manos  

• Lesiones y/o cortes en pies  

• Sobreesfuerzos  

• Ruidos, contaminación acústica  

• Vibraciones  

• Ambiente pulvígeno 

• Cuerpos extraños en los ojos  

• Dermatosis por contacto de cemento y cal  

• Contactos eléctricos directos  

• Contactos eléctricos indirectos  

• Derivados de medios auxiliares usados  

• Derivados del acceso al lugar de trabajo 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

• Marquesinas rígidas  
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• Barandillas  

• Pasos o pasarelas  

• Redes verticales  

• Redes horizontales  

• Andamios de seguridad  

• Mallazos 

• Tableros o planchas en huecos horizontales  

• Escaleras auxiliares adecuadas  

• Escaleras de acceso peldañeada y protegida  

• Carcasas o resguardos de protección de partes móviles de máquinas  

• Mantenimiento adecuados de la maquinaria  

• Plataformas de descarga de material  

• Evacuación de escombros  

• Iluminación natural o artificial adecuada  

• Limpieza zona de trabajo y tránsito  

• Andamios adecuados 

Equipos de protección individual (EPI):  

• Casco de seguridad  

• Botas o calzado de seguridad  

• Guantes de lona y piel  

• Guantes impermeables  

• Gafas de seguridad  

• Mascarilla con filtro mecánico  

• Protectores auditivos  

• Cinturón de seguridad  

• Ropa de trabajo 

08.02.05. Terminaciones 

Riesgos más frecuentes  

• Caídas de operarios al mismo nivel  

• Caídas de operarios a distinto nivel  

• Caídas de operarios al vacío  

• Caída de objetos sobre operarios  

• Caídas de materiales transportados  

• Choque o golpes contra objetos  

• Atrapamientos, aplastamientos  

• Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos de camiones  

• Lesiones y/o cortes en manos  

• Lesiones y/o cortes en pies  

• Sobreesfuerzos  

• Ruidos, contaminación acústica  

• Vibraciones  
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• Ambiente pulvígeno 

• Cuerpos extraños en los ojos  

• Dermatosis por contacto de cemento y cal  

• Contactos eléctricos directos  

• Contactos eléctricos indirectos  

• Ambientes pobres en oxígeno  

• Inhalación de vapores y gases  

• Trabajos en zonas húmedas o mojadas  

• Explosiones e incendios  

• Derivados de medios auxiliares usados  

• Radiaciones y derivados de soldaduras  

• Quemaduras  

• Derivados del acceso al lugar de trabajo  

• Derivados del almacenamiento inadecuado de productos combustibles 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

• Marquesinas rígidas  

• Barandillas  

• Pasos o pasarelas  

• Redes verticales  

• Redes horizontales  

• Andamios de seguridad  

• Mallazos 

• Tableros o planchas en huecos horizontales  

• Escaleras auxiliares adecuadas  

• Escaleras de acceso peldañeada y protegida  

• Carcasas o resguardos de protección de partes móviles de máquinas  

• Plataformas de descarga de material  

• Evacuación de escombros  

• Limpieza zona de trabajo y tránsito  

• Andamios adecuados 

Equipos de protección individual (EPI):  

• Casco de seguridad  

• Botas o calzado de seguridad  

• Botas de seguridad impermeables  

• Guantes de lona y piel  

• Guantes impermeables  

• Gafas de seguridad  

• Mascarilla con filtro mecánico y químico  

• Protectores auditivos  

• Cinturón de seguridad  

• Ropa de trabajo  

• Pantalla de soldador 
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08.03. Durante la utilización de maquinaria  

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción 

de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la 

obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los 

siguientes criterios:  

a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su 

correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán especificados claramente tanto 

los riesgos que entrañan para los trabajadores como los procedimientos para su utilización 

con la debida seguridad.  

b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de 

Seguridad en las Máquinas, las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las 

especificaciones de los fabricantes.  

c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin 

reglamentación específica. Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en 

la obra, con sus correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas. 

08.03.01. Pala cargadora 

• Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará 

el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina  

• Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte  

• La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente  

• El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, 

para garantizar la estabilidad de la pala. 

08.03.02 Retroexcavadora 

• Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará 

el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina  

• Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 

• Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada 

sobre la máquina en el sentido de la marcha  

• Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la 

zona de mayor altura  

•  Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina  

08.03.03 Camión de caja basculante 

• Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico  

• Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del 

motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga 

• No se circulará con la caja izada después de la descarga  

08.03.04. Camión para transporte  

• Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico  
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• Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes 

superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona  

• Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en 

posición de frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización 

debajo de las ruedas  

• En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que 

provoquen la pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de 

la cabina  

08.03.05. Camión grúa 

• El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, en 

posición frontal, evitando saltar al suelo y haciendo uso de los peldaños y asideros  

• Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante  

• La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado  

• Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso  

• Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del 

motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de elevación  

• La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de 

estabilidad de la carga  

08.03.06. Hormigonera  

• Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, 

previa desconexión de la energía eléctrica  

• La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55  

• Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas  

• Dispondrá de freno de basculamiento del bombo  

• Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a 

tierra, asociados a un disyuntor diferencial  

• Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante 

carcasas conectadas a tierra  

• No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o 

de los bordes de los forjados  

08.03.07. Vibrador  

• La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable  

• La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando 

discurra por zonas de paso  

• Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en 

perfectas condiciones de estanqueidad y aislamiento  

• Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo 

alrededor del cuerpo. Si es necesario, esta operación se realizará entre dos operarios  
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• El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no 

permaneciendo en ningún momento el operario sobre el encofrado ni sobre 

elementos inestables  

• Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los 

cables  

• Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria 

normalizado para un período de referencia de ocho horas, no superará 2,5 m/s², 

siendo el valor límite de 5 m/s²  

08.03.08. Martillo picador  

• Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten 

ni el trabajo de los operarios ni el paso del personal  

• No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en 

marcha  

• Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras  

• Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo  

08.03.09. Maquinillo 

• Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada  

• El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y 

manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas 

preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios  

• Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios 

de seguridad, del cable de suspensión de cargas y de las eslingas  

• Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la 

carga contra el extremo superior de la pluma  

• Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de 

instrucciones emitido por el fabricante  

• Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar  

• Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales 

transportados por el maquinillo 

• Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de 

hilos rotos sea igual o superior al 10% del total  

• El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones del 

fabricante  

• El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro 

material  

• Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante  

08.03.10. Sierra circular  

• • Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra  
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• Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para 

elementos de madera discos de sierra  

• Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando  

• La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles 

incendios  

• Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos  

• El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo  

• No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como 

mascarillas antipolvo y gafas  

08.03.11. Herramientas manuales diversas  

• La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en 

ambientes húmedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento  

• El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas 

autorizadas  

• No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante  

• Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas 

y elementos similares  

• Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a 

tierra  

• En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección 

• Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos 

eléctricos  

• Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin 

grietas y limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos 

eléctricos  

• Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se 

podrán usar con las manos o los pies mojados  

• En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el 

artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, 

se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de 

protectores auditivos 

09. Identificación de los Riesgos Laborales Evitables 

En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o 

reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra. 

09.01. Caídas al mismo nivel 

• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 

iluminada 

• Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales 
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09.02. Caídas a distinto nivel 

• Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles 

• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante 

barandillas y redes homologadas 

• Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles 

• Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas 

09.03. Polvo y partículas 

• Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo 

• Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que 

se genere polvo o partículas 

09.04. Ruido 
• Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo 

• Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico 

• Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos 

09.05. Esfuerzos 

• Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas 

• Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual 

• Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos 

• Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento 

de cargas 

09.06. Incendios 

• No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de 

incendio 

09.07. Intoxicación por emanaciones 

• Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente 

• Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados 

10. Relación de los riesgos laborales NO EVITABLES 

Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas 

inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden 

reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, así como con el 

estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de las normas de la 

buena construcción. 
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10.01. Caída de objetos 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

• Se montarán marquesinas en los accesos 

• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 

iluminada 

• Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios 

• No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios 

Equipos de protección individual (EPI) 

• Casco de seguridad homologado 

• Guantes y botas de seguridad 

• Uso de bolsa portaherramientas 

 

10.02. Dermatosis 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

• Se evitará la generación de polvo de cemento 

Equipos de protección individual (EPI) 

• Guantes y ropa de trabajo adecuada 

10.3. Electrocuciones 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

• Se revisará periódicamente la instalación eléctrica 

• El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales 

• Los alargadores portátiles tendrán mango aislante 

• La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento 

• Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra 

 

Equipos de protección individual (EPI) 

• Guantes dieléctricos 

• Calzado aislante para electricistas 

• Banquetas aislantes de la electricidad 

10.4. Quemaduras 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 

iluminada 

Equipos de protección individual (EPI) 

• Guantes, polainas y mandiles de cuero 

10.5. Golpes y cortes en extremidades 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 
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• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 

iluminada 

Equipos de protección individual (EPI) 

• Guantes y botas de seguridad 

11. Medidas en caso de emergencia 

El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles 

situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios 

y designando para ello a personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas. 

 

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización 

de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros 

auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro de 

asistencia médica. 

12. Presencia de los recursos preventivos del contratista 

Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de 

Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos 

en la obra, según se establece en la legislación vigente en la materia. 

 

A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra 

con capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el 

cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud. 

 

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas 

en dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden 

prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina 

la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 

 

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades 

preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias 

para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner 

tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas 

oportunas para corregir las deficiencias observadas. 
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B.- NORMATIVA DE APLICACIÓN 
La obra, objeto del presente estudio de Seguridad, estará regulado a lo largo de su ejecución 

por lo textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes 

implicadas. 

 

RD 1627/1977 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97). 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 

 

Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95). 

Prevención de riesgos laborales. 

 

RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97). 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 

RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo. 

 

RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

En el capítulo 1º incluye las obras de construcción. 

Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 

(Orden 09/03/1971). 

 

RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

 

RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual. 

 

RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 

Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 

(Orden 09/03/1971). 

 

Orden de 20 de mayo de 1952. (BOE: 15/06/52). 

Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la Industria de la Construcción. 

Modificaciones:  Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53). 

   Orden de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66). 
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Artículos de 100 a 105 derogados por Orden de 20 de enero de 1956. 

 

Orden de 31 de enero de 1940. Andamios: Capítulo VII, artículos 66 a 74 (BOE: 03/02/40). 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene. 

 

Orden de 28 de agosto de 1970. Artículos 1 a 4, 183 a 291 y Anexos I y II (BOE: 05/09/70). 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica. 

Corrección de errores: BOE 17/10/70. 

 

Orden de 20 de septiembre de 1986. (BOE: 13/10/86). 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio 

de Seguridad e Higiene. 

Corrección de errores: BOE: 31/10/86. 

 

Orden de 16 de diciembre de 1987. (BOE: 29/12/87). 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 

cumplimiento y tramitación. 

 

Orden de 31 de agosto de 1987. (BOE 18/09/87). 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

 

Orden de 23 de mayo de 1977. (BOE 14/06/77). 

Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Modificación: Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81). 

 

Orden de 28 de junio de 1988. (BOE: 07/07/88). 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras. 

Modificación: Orden de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90). 

 

Orden de 31 de octubre de 1984. (BOE: 07/11/84). 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. 

 

Orden de 7 de enero de 1987. (BOE: 15/01/87). 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de 

amianto. 

 

RD 1316/1989 de 27 de octubre. (BOE: 02/11/89). 

Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 

el trabajo. 

 

RD 1495/1986 de 26 de mayo (BOE: 21/07/86). 
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Reglamento de seguridad en las máquinas. 

 

RD 1435/1992 de 27 de noviembre (BOE: 11/12/92), reformado por RD 56/1995 de 20 de 

enero (BOE: 08/02/95). 

Disposiciones de aplicación de la Directiva 89/392/CEE relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 

 

Orden de 9 de marzo de 1971. (BOE: 16 y 17/03/71). 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

Corrección de errores:  BOE: 06/04/71. 

Modificación:   BOE: 02/11/89. 

Derogados algunos capítulos por la Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 

RD 665/1997, RD 773/1997 y RD 1215/1997. 

 

PARTE II 

Art. 19. Escaleras de mano. 

Art. 21. Aberturas de pisos. 

Art. 22.- Aberturas en las paredes. 

Art. 23. Barandillas y plintos. 

Art. 25 a 28.- Iluminación. 

Art. 31.- Ruidos, vibraciones y trepidaciones. 

Art. 36. Comedores. 

Art. 38 a 43. Instalaciones Sanitarias y de Higiene. 

Art. 51. Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos. 

Art. 58. Motores Eléctricos. 

Art. 59.- Conductores eléctricos. 

Art. 60.- Interruptores y cortocircuitos de baja tensión. 

Art. 70. Protección personal contra la electricidad. 

Art. 82.- Medio de Prevención y extinción de incendios. 

Art. 83 a 93.- Motores, transmisiones y máquinas. 

Art. 94 a 96.- Herramientas portátiles. 

Art. 100 1 107.- Elevación y transporte. 

Art. 124. Tractores y otros medios de transportes automotores. 

Art. 145 a 151. Protecciones personales. 

 

Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de 

protección personal de trabajadores. 

 

MT1.- Cascos de seguridad no metálicos BOE 30.12.74 

MT2.- Protecciones auditivas. BOE 1.9.75 

MT4.- Guantes aislantes de la electricidad. BOE 3.9.75 
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MT5.- Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. 

MT7.- Adaptadores faciales. BOE 2.9.77 

MT13.- Cinturones de sujeción. BOE 2.9.77 

MT16.- Gafas de montura universal para protección contra impactos. BOE 17.8.78. 

MT17.- Oculares de protección contra impactos. BOE 7.2.79 

MT21.- Cinturones de suspensión. BOE 16.3.81 

MT22.- Cinturones de caída. BOE 17.3.81 

MT25.- Plantillas de protección frente a riesgos de perforación. BOE 13.10.81 

MT26.- Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales en trabajos eléctricos de baja 

tensión. BOE 10.10.81 

MT27.- Bota impermeable al agua y a la humedad. BOE 22.12.81. 

 

Normativa de ámbito local (Ordenanzas Municipales). 

 

Convenio Colectivo del grupo de Construcción y Obras Públicas de Cantabria. 

 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión BOE 9.10.73 e instrucciones complementarias. 

 

Estatuto de los Trabajadores. BOE 14.3.80. 

 

Reglamento de los servicios médicos de empresa. BOE 27.11.59. 

 

Real Decreto 1627 /1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 

Reglamento de Régimen interno de la Empresa Constructora si correspondiera. 
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C.- PLIEGO DE CONDICIONES 
 

01. PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS 

01.01. Disposiciones generales 

01.01.01. Objeto del Pliego de condiciones 

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el 

correspondiente Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y 

obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las 

condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales y 

colectivas de la construcción de la obra PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN MEJORA DE 

ACCESOS EN LA PLAYA EL SABLE. CUMPLIMIENTO DE NORMA UNE-EN 17001 – 2:2007 DE 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL según el proyecto redactado por MARTA GONZÁLEZ SARO. 

Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, que pueden 

ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros trabajos de 

conservación, reparación y mantenimiento. 

 

01.02. Disposiciones FACULTATIVAS 

01.02.01. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son 

las reguladas en sus aspectos generales por la Ley 38/99, de Ordenación de la Edificación 

(L.O.E.).Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los 

riesgos derivados de las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las 

establecidas por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 

1627/1997 "Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 

 

01.02.02. El Promotor 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, 

impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o 

para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

 

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de 

Seguridad y Salud - o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores 

en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/1997, 

de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y 
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salud en las obras de construcción, facilitando copias a las empresas contratistas, 

subcontratistas o trabajadores autónomos contratados directamente por el Promotor, 

exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de las 

obras. 

 

El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o determinadas 

partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar 

directamente a trabajadores autónomos para su realización o para trabajos parciales de la 

misma, excepto en los casos estipulados en el Real Decreto 1627/1997. 

 

01.02.03. El Proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 

correspondiente, redacta el proyecto. 

 

Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto 

básico y de ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de 

seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación vigente. 

 

01.02.04. El Contratista y Subcontratista 

Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997: 

 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el Promotor, con 

medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o 

parte de las obras, con sujeción al proyecto y al contrato. 

 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, 

empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la 

obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 

 

El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo 

en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del R.D.1627/1997, 

de 24 de octubre. 

 

Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención 

de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el 

correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de 

lo establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios 

necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las 

órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 

ejecución de la obra. 
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Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando 

las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos 

aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o 

generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 

 

Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante 

la ejecución de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus 

responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos 

disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción preventiva de riesgos de la obra. 

 

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia 

de seguridad y salud, cabe destacar las contenidas en el artículo 11 "Obligaciones de los 

contratistas y subcontratistas" del R.D. 1627/1997. 

 

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

 

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en 

su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en la Ley, 

durante la ejecución de la obra. 

 

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos 

sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la 

obra. 

 

Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, 

cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra. 

 

Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de 

seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente 

o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 

 

Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las 

medidas previstas en el plan. 

 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del Promotor, no 

eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 

01.02.05. La Dirección Facultativa 
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Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Dirección 

Facultativa: 

 

El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la dirección 

y del control de la ejecución de la obra. 

 

Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximen en ningún caso 

de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas. 

01.02.06. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 

Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del 

proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en 

materia de seguridad y salud. 

01.02.07. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente 

designado por el Promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa. 

 

Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, 

tomando las decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas 

tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, 

estimando la duración requerida para la ejecución de las mismas. 

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, 

los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y 

responsable los principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente. 

• Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 

• Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 

de trabajo. 

• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. La Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 

necesaria la designación de un coordinador. 

01.02.08. Trabajadores Autónomos 

Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y 

directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume 

contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista, el compromiso de 

realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 
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Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá 

la consideración de contratista o subcontratista. 

Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

01.02.09. Trabajadores por cuenta ajena 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 

información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a 

su seguridad y su salud en la obra. 

 

La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una 

copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 

01.02.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de 

construcción 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles 

de trabajo, deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización 

por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos 

laborales que conlleven tanto su uso normal como su manipulación o empleo inadecuado. 

01.02.11. Recursos preventivos 

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 31/95, 

Ley 54/03 y Real Decreto 604/06, el empresario designará para la obra los recursos 

preventivos, que podrán ser: 

 

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 

c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. 

 

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para 

el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar un 

deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de 

las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para su 

corrección, notificándose a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la 

Dirección Facultativa. 

 

En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los recursos 

preventivos es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona o personas 

designadas para tal fin, concretando las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su 

presencia. 
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01.03. Formación en Seguridad 

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación 

en las materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación 

para la adecuada prevención de riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e 

individuales. Dicha formación alcanzará todos los niveles de la empresa, desde los directivos 

hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, encargados, especialistas y 

operadores de máquinas entre otros. 

 

01.04. Reconocimientos médicos 

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa 

contratista, en función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos 

por la legislación vigente. 

 

Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea 

imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para 

verificar que su estado de salud no constituye un peligro para otras personas o para el mismo 

trabajador. 

01.05 Salud e higiene en el trabajo 

01.05.01. Primeros auxilios 

El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en 

caso de accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la 

evacuación del accidentado. 

 

Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín 

perfectamente equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios. 

 

El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que 

se suministre a los trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para 

establecer rápido contacto con el centro asistencial más próximo. 

01.05.02. Actuación en caso de accidente 

En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la 

asistencia médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En 

ningún caso se le moverá, excepto cuando sea imprescindible para su integridad. 

 

Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se le 

intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura corporal. 
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No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se 

presionarán las heridas con gasas limpias. 

 

El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al 

procedimiento reglamentario. 

 

01.06. Documentación de obra 

01.06.01. Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde se 

precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación 

de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias 

para ello. 

Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las 

debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

01.06.02. Plan de seguridad y salud 

En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada Contratista elaborará el 

correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio básico, en 

función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, 

las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista proponga con la 

correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de 

protección previstos en este estudio básico. 

 

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará 

el plan de seguridad y salud antes del inicio de la misma. 

 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso 

de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 

modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, siempre con la 

aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa. 

 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los 

representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las 

sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud 

estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la Dirección Facultativa. 

 

01.06.03. Acta de aprobación del plan 
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El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el Coordinador 

de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la 

Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como 

documento acreditativo de dicha operación, visado por el Colegio Profesional 

correspondiente. 

 

01.06.04. Comunicación de apertura de centro de trabajo 

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será 

previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan 

la consideración de contratistas. 

 

La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción 

y/o almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y 

salud. 

 

01.06.05. Libro de incidencias 

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo 

existirá un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. 

 

Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina 

de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las 

administraciones públicas. 

 

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa 

de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las 

personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 

intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 

especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones públicas 

competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al 

Contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones 

efectuadas en el libro de incidencias. 

 

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u 

observaciones anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata 

de una nueva observación o supone una reiteración de una advertencia u observación 

anterior. 
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01.06.04. Libro de órdenes 

En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará 

las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 

 

Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución 

de obra y, en consecuencia, serán respetadas por el Contratista de la obra. 

01.06.05. Libro de visitas 

El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social. 

 

El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. 

Para habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de 

pérdida o destrucción, el representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los 

motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados 

desde la última diligencia. 

01.06.06. Libro de subcontratación 

El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo 

momento en la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, 

todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas 

subcontratistas y trabajadores autónomos. 

 

El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, en particular el artículo 15 

"Contenido del Libro de Subcontratación" y el artículo 16 "Obligaciones y derechos relativos 

al Libro de Subcontratación". 

 

Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el 

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y 

trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados 

de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes 

empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 

01.06.07. Disposiciones Económicas 

El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego 

de condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el Promotor y el 

contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes: 

 

• Fianzas 

• De los precios 
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• Precio básico 

• Precio unitario 

• Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

• Precios contradictorios 

• Reclamación de aumento de precios 

• Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

• De la revisión de los precios contratados 

• Acopio de materiales 

• Obras por administración 

• Valoración y abono de los trabajos 

• Indemnizaciones Mutuas 

• Retenciones en concepto de garantía 

• Plazos de ejecución y plan de obra 

• Liquidación económica de las obras 

• Liquidación final de la obra 
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02. Pliego de condiciones técnicas particulares 

02.01. Medios de protección colectiva 

Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de 

seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo 

en sí mismos. 

 

Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de 

estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las 

admitidas o aconsejadas por el fabricante. 

 

El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de 

Prevención. 

02.02. Medios de protección individual 

Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el 

folleto informativo. Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca 

supondrán un riesgo en sí mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria 

 

El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las 

instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de 

protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite de 

uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma 

comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua oficial. 

 

Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén 

deteriorados, al final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones 

límite. 

 

Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el 

mantenimiento el Delegado de Prevención. 

 

02.03. Obligaciones de las partes implicadas y seguro de responsabilidad civil 

y todo riesgo de construcción.  

 

Se adoptarán las disposiciones del R.D. 1627/97 de 24 de octubre, que se ocupa de las 

obligaciones del Promotor, reflejadas en los Artículos 3 y 4, Contratista, en los Artículos 7,11,15 

y 16, Subcontratistas, en el Artículo 11, 15 y 16 y Trabajadores Autónomos en el Artículo 12.  
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Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de 

responsabilidad civil profesional; así mismo el contratista debe disponer de cobertura de 

responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente 

como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad 

civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia, imputables al 

mismo o a personas de las que debe responder. 

 

El equipo redactor de este documento está constituido por los profesionales de PLANEA 

medioambiente y urbanismo, SC: 

 

 Rubén Vadillo Ibáñez, Geógrafo especialista en Ordenación del Territorio y Medio 

Ambiente, colegiado 398. 

 Sergio Sainz de la Maza Ruiz, Geógrafo, Urbanista y especialista en Paisaje, 

colegiado 369. 

 Marta González Saro, Ingeniero Civil, especialidad en construcciones civiles, 

colegiado nº18578. 

 

Firma como responsable en Colindres, Abril de 2021: 

 

 

 

Marta González Saro 
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www.planeasc.com 
C/ La Quinta 35C-4ºA 

39750 Colindres 
(CANTABRIA) 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN                                                                                                                     PRECIO – IMPORTE 

 
 
CAPÍTULO REGOLFO NORTE                                                                   
R01           m2   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                    
 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, 
ARRANQUE, CARGA  
MO00000007    0,001 h    Peón ordinario                                                   15,80 0,02 
Q040007A10    0,002 h    Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa.        65,92 0,13 
Q040401B01    0,001 h    Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t)          94,61 0,09 
Q060203A01    0,004 h    Camión. Con caja basculante 4x4. De 221 kW de potencia           78,93 0,32 
 
  

 TOTAL 
PARTIDA  .................................................................... 0,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
R02           m3   EXCAVACION EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS                           
EXCAVACIÓN EN ROCA A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MECÁNICOS Y CARGA A CAMIÓN. EL PRECIO IN-CLUYE LA FORMACIÓN DE 
LA RAMPA PROVISIONAL PARA ACCESO DE LA MAQUINARIA AL FONDO DE LAEXCAVACIÓN Y SU POSTERIOR RETIRADA. EL 
PRECIO INLCLUYE TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA  
MO00000002    0,001 h    Capataz                                                          17,00 0,02 
MO00000007    0,259 h    Peón ordinario                                                   15,80 4,09 
Q040005C07    0,374 h    retrocargadora neumaticos 55kw con martillo rompedor             52,47 19,62 
Q060204A01    0,017 h    Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia           87,45 1,49 
 
  

 TOTAL 
PARTIDA  .................................................................. 25,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
R03           m3   EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS                  
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, 
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS 
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <2VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA 
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y  
MO00000002    0,002 h    Capataz                                                          17,00 0,03 
MO00000007    0,017 h    Peón ordinario                                                   15,80 0,27 
Q040006B10    0,017 h    Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa               82,70 1,41 
Q060204A01    0,033 h    Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia           87,45 2,89 
Q020001A10    0,017 h    Bomba sumergible. Para aguas sucias, motor eléctrico. De 2,5 kW  1,05 0,02 
MT01100321    0,027 kg   PUNTAS 20 X 100                                                  7,84 0,21 
MT01120046    0,008 m3   MADERA DE PINO PARA ENTIBACIONES                                 179,01 1,43 
 
  

 TOTAL 
PARTIDA  .................................................................... 6,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
R04           m3   CIMENTACION MURO DE ESCOLLERA                                     
 CIMENTACIÓN DE MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA CAREADA DE 400 A 
800 KG, COLOCADOS CON RETROEXCAVADORA SOBRE CADENAS CON PINZA PARA ESCOLLERA Y RELLENO DE LOS HUECOS 
EXISTENTES ENTRE LOS BLOQUES CON HORMIGON HM-20/P/40/IIIa FABRICADO EN CEN-  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN                                                                                                                     PRECIO – IMPORTE 

 
 
MO00000003    0,413 h    Oficial 1ª oficios                                               17,12 7,07 
MO00000004    0,105 h    Oficial 2ª oficios                                               16,67 1,75 
MO00000005    0,105 h    Ayudante oficios                                                 16,30 1,71 
MO00000006    0,505 h    Peón especialista                                                15,97 8,06 
mq01exc020a   0,290 h    retroexcavadora sobre cadenas 118kw con pinza para escollera     105,00 30,45 
mt06psm020c   1,550 t    bloque de piedra caliza , careada de 400 a 800 kg                13,28 20,58 
MT01060015    0,330 m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y      60,14 19,85 
 
  

 TOTAL 
PARTIDA  .................................................................. 89,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
 
R05           m3   CUERPO MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE 400 A 800 KG               
 CUERPO DE MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA, CAREADA, DE 400 A 800 
KG, COLO-  
MO00000003    0,413 h    Oficial 1ª oficios                                               17,12 7,07 
MO00000006    0,505 h    Peón especialista                                                15,97 8,06 
mq01exc020a   0,290 h    retroexcavadora sobre cadenas 118kw con pinza para escollera     105,00 30,45 
mt06psm020c   1,550 t    bloque de piedra caliza , careada de 400 a 800 kg                13,28 20,58 
 
  

 TOTAL 
PARTIDA  .................................................................. 66,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 
R07           m3   APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL                              

 APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA, SUMINISTRADA A GRANEL Y 
EXTENDIDA CON MEDIOS MECÁNICOS , MEDIANTE RETROEXCAVADORA, EN CAPAS DE ESPESOR UNIFORME Y SIN PRODUCIR 
DAÑOS A LAS PLANTAS EXISTENTES.  
mt48tie030a   1,150 m3   tierra vegetal suministrada a granel                             23,70 27,26 
mq01exn020a   0,070 h    retroexcavadora hidraulica de 105kw                              46,35 3,24 
MO00000007    0,070 h    Peón ordinario                                                   15,80 1,11 
 
  

 TOTAL 
PARTIDA  .................................................................. 31,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
R06           m3   RELLENO EN EL TRASDOS                                             
 RELLENO EN TRASDÓS CON ZAHORRA NATURAL CALIZA Y COMPACTACIÓN EN TONGADAS 
SUCESIVAS DE 30 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL HASTA ALCANZAR UNA  
MO00000007    0,161 h    Peón ordinario                                                   15,80 2,54 
MQ04DUA020B   0,060 h    Dumper de descarga frontal de 2tn de carga útil                  9,27 0,56 
MQ020CIA020J  0,006 h    camion cisterna de 8 m3                                          40,08 0,24 
MQ02ROD010D   0,090 H    bandeja vibrante guiado manual de 300 kg                         6,39 0,58 
MT01030040    2,200 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                               8,00 17,60 
 
  

 TOTAL 
PARTIDA  .................................................................. 21,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
R09           m3   HORMIGÓN EN MASA                                                  
 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN                                                                                                                     PRECIO – IMPORTE 

 
 
MO00000002    0,026 h    Capataz                                                          17,00 0,44 
MO00000003    0,051 h    Oficial 1ª oficios                                               17,12 0,87 
MO00000007    0,061 h    Peón ordinario                                                   15,80 0,96 
MT01060015    1,050 m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y      60,14 63,15 
Q081100A05    0,130 h    Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro                   0,44 0,06 
Q081101A10    0,130 h    Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para      1,36 0,18 
 
  

 TOTAL 
PARTIDA  .................................................................. 65,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS  
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www.planeasc.com 
C/ La Quinta 35C-4ºA 

39750 Colindres 
(CANTABRIA) 

01. Estudio de la capacidad de transporte litoral 

Las escolleras a construir no suponen ningún obstáculo en para las dinámicas de mareas ni 

corrientes de flujo. En consecuencia, la capacidad de transporte litoral no se verá mermada 

con las escolleras. 

 

02. Balance sedimentario y evolución de la línea de costa tanto 

anterior como previsible 

Dado lo estricto de las legislaciones medioambientales vigentes no es previsible que la actual 

línea de costa sufra modificaciones a lo largo de los próximos años. 

03. Clima marítimo  

A continuación, se realiza una pequeña reseña del clima marítimo predominante en la zona 

de Noja. 

 

Tanto el clima como la vegetación del ámbito de estudio son de tipo atlántico, y se 

caracterizan, respectivamente, por la abundancia y persistencia de precipitaciones durante 

todo el año y por la presencia de una frondosa capa vegetal permanentemente verde.  

 

Fundamentalmente, dos son los rasgos característicos del clima de la zona:  

 La abundancia de precipitaciones 

 La variabilidad del tiempo (alternancia de buen tiempo y tiempo lluvioso).   

 

Temperaturas y precipitaciones 

Habitualmente, dentro del ámbito de estudio, son normales valores de precipitación media 

anual en torno a los 500 mm, que se distribuyen a lo largo de todos los meses del año, de 

modo que incluso en verano las lluvias constituyen un elemento típico del clima de Cantabria.  

 

Las precipitaciones son abundantes y se reparten a lo largo del año, registrándose los valores 

máximos en los meses de finales de otoño y comienzos del invierno, al ser más frecuentes y 

profundas las borrascas atlánticas y más intensos los vientos, por el contrario, los meses con 

registros de precipitación más bajos son los de verano, aunque no existe un mes típicamente 

seco.  

 

Las temperaturas invernales no suelen ser muy bajas y los valores medios oscilan entre los 8 

y 10º C. 

 

Los veranos, por su parte, se caracterizan por unas temperaturas estivales medias no muy 

elevadas, que se mantienen por debajo de 20º C (aunque esporádicamente pueden ascender 

hasta los 40º C).  
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La situación en la zona litoral de Noja, suaviza las temperaturas (rasgo característico del clima 

cántabro en el litoral) manteniendo la temperatura media anual en 14º C.  

 

No obstante, también pueden darse veranos calurosos, o como es más habitual, que durante 

el invierno se produzcan días con temperaturas elevadas (>20º C) asociados a vientos del sur, 

por lo general, secos y violentos, que suelen acabar en lluvias. 

 

 
 

 

Oleaje 

Los dos tipos de oleajes que vamos a encontrar en esta zona son los noroestes y nordestes.  

 

Los oleajes del noroeste serán los que determinen el diseño estructural del puerto. Estos 

oleajes son los más comunes en el Mar Cantábrico, normalmente se generan a partir de 

borrascas noratlanticas que tienen su centro de bajas presiones al sur de Islandia. El oleaje 

que se genera en esta zona tiene un largo fetch para desarrollarse totalmente y además en 

su viaje hasta la costa se produce la denominada dispersión frecuencial, por lo que los oleajes 

de frecuencias similares se agrupan y las frecuencias mayores van desapareciendo y el oleaje 

que llega a la costa es limpio y ordenado. Esto hace que los mayores temporales provengan 

de esta dirección, con alturas de ola de hasta 12 m de significante y periodos de pico de 22 

segundos. La evaluación de estos oleajes es fundamental para la situación y orientación de 

las obras de abrigo primero y para su diseño estructural después.  

 

Al norte de la Punta de la Mesa se produce una concentración haciendo que frente a esta 

zona las alturas de ola sean mayores. Esta concentración de oleaje se ve aminorada por el 

efecto de la Punta de la Mesa, que produce la difracción del oleaje y protege la zona de costa 

contigua y parte de la playa de Trengandín. 

También se puede observar otra concentración del oleaje más hacia la zona este, que se 

extiende hasta casi el monte del Brusco; esta concentración es debida a que en esta zona las 

curvas batimétricas forman un pequeño cabo submarino.  

 

Por último, se puede ver como la mayor concentración de oleaje a lo largo de la playa se 

produce frente a la zona del monte del Brusco. 
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A continuación se muestra la propagación, en malla de detalle, de un caso de oleaje del 

nordeste (N30E) y otro caso del noroeste (N50W). 

 

 
A la derecha malla detalle noroestes a la izquierda malla detalle nordestes. 

 

04. Dinámicas resultantes de los efectos del cambio climático 

Los factores que fomentan el cambio climático y por tanto repercuten en modificación de la 

costa española son de dos tipos: 

 

Factores climáticos 

 Cambios en el nivel del mar 

 Cambios en la temperatura del océano en superficie 

 Cambios en tormentas (Oleaje/viento) 

 Cambios en los extremos del nivel del mar 

 Cambios en la concentración de CO2 en el océano 

 Cambios en la contribución del agua dulce del mar 

 Acidificación del océano 

 

Factores no climáticos 

 Hipoxia 

 Desvío de caudales 

 Retención de sedimentos 

 Pérdida de hábitat 

 Desarrollo socioeconómico 

Los factores del cambio climático que más puede repercutir en las obras son los cambios en 

el nivel del mar y en tormentas-temporales. 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 59bc4d12aa89436589062caa30c24418001

Url de validación https://sedeelectronica.ayuntamientodenoja.com/validador

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2021/6224 - Fecha Registro:  19/07/2021 15:26:00    Origen: Origen administración    Estado de
elaboración: Original

C
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ón
 : 

G
E

IS
E

R
-f

f9
0-

bb
56

-3
80

a-
4a

2c
-a

2f
d-

fc
e2

-a
f7

e-
a0

49
 | 

P
ue

de
 v

er
ifi

ca
r 

la
 in

te
gr

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 e

n 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ire
cc

ió
n 

: h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tr
ac

io
ne

sp
ub

lic
as

.g
ob

.e
s/

va
lid

a

ÁMBITO- PREFIJO CSV FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

GEISER GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049 23/07/2021 13:27:17 Horario peninsular

Nº registro DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN Validez del documento

O00004574e2100091087 https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida Copia Electrónica Auténtica

GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida


 
PROMOTOR:  

AYUNTAMIENTO  

DE NOJA 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 

“PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE NOJA: REGOLFO NORTE Y 

REGOLFO SUR”.” 

  

 

P á g i n a  97 | 98 
DOC 1: MEMORIA 

 

 

    

www.planeasc.com 
C/ La Quinta 35C-4ºA 

39750 Colindres 
(CANTABRIA) 

05. Batimetría 

Para la realización de este proyecto se ha realizado un levantamiento topográfico de detalle 

en los taludes donde se van a ejecutar las escolleras. Esta zona se encuentra en línea de costa, 

pero en tierra firme. En consecuencia, no es necesaria la elaboración de una batimetría. 

06. Geología 

La zona de Noja se encuentra dentro de la hoja de Castro Urdiales, la cual está situada en la 

zona oriental de la provincia de Cantabria, casi en el límite con la de Vizcaya, quedando, por 

tanto, incluida en el dominio de la Cuenca Cantábrica.  

 

La mayor parte de la hoja está constituida por sedimentos del Cretácico, existiendo, además, 

algunos pequeños afloramientos de Jurásico y Triásico (Keuper) localizados en la zona centro 

– occidental de la misma que, en todos los casos, son de carácter tectónico.  

 

Los materiales cretácicos existentes corresponden, casi en su totalidad, al Cretácico Inferior: 

Valanginiense Superior – Hauteriviense – Barremiense en facies Weald, Aptiense y Albiense, y 

solamente existen dos afloramientos de Cretácico Superior, uno en la zona de Colindres y 

otro en la zona de Laredo, este último tectonizado.  Las zonas central y oriental de la hoja se 

hallan, en superficie suavemente estructuradas con dos anticlinales de escaso buzamiento de 

dirección aproximada NO. – SE., separados por una gran falla que atraviesa casi totalmente 

la hoja, paralela a ambos. El Keuper aflora diapíricamente en la zona de Laredo, cortando las 

estructuras y provocando con ello una mayor complejidad tectónica en esta región. Por 

último, la parte occidental de la hoja, separada del resto por una gran zona de debilidad de 

dirección N.NO. – S.SE., presenta, de nuevo, una estructuración suave con anticlinales y 

sinclinales de dirección NE. – SO.  

 

La geología económica está reducida a la existencia de una mina de hierro activa, en el borde 

oriental de la región, que explota el mineral (óxido de hierro), que arma en las calizas arcillosas 

y margas del Albiense Superior, así como a las explotaciones en cantera de las calizas del 

Aptiense para ser utilizadas como áridos de trituración y para cementos. 

07. Análisis morfodinámico 

Efectos producidos a corto plazo:  

• No produce cambios apreciables en las corrientes máximas.  

• No produce cambios apreciables en el desfase máximo.  

Efectos producidos a largo plazo:  

• Ya que no se produce variaciones apreciables del prisma de marea, ni cambios de 

corrientes ni desfases ni diferencias de velocidades ni variación en los procesos de 

sedimentación, no se producirán efectos a largo plazo de ningún tipo.  

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 59bc4d12aa89436589062caa30c24418001

Url de validación https://sedeelectronica.ayuntamientodenoja.com/validador

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2021/6224 - Fecha Registro:  19/07/2021 15:26:00    Origen: Origen administración    Estado de
elaboración: Original

C
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ón
 : 

G
E

IS
E

R
-f

f9
0-

bb
56

-3
80

a-
4a

2c
-a

2f
d-

fc
e2

-a
f7

e-
a0

49
 | 

P
ue

de
 v

er
ifi

ca
r 

la
 in

te
gr

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 e

n 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ire
cc

ió
n 

: h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tr
ac

io
ne

sp
ub

lic
as

.g
ob

.e
s/

va
lid

a

ÁMBITO- PREFIJO CSV FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

GEISER GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049 23/07/2021 13:27:17 Horario peninsular

Nº registro DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN Validez del documento

O00004574e2100091087 https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida Copia Electrónica Auténtica

GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida


 
PROMOTOR:  

AYUNTAMIENTO  

DE NOJA 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 

“PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE NOJA: REGOLFO NORTE Y 

REGOLFO SUR”.” 

  

 

P á g i n a  98 | 98 
DOC 1: MEMORIA 

 

 

    

www.planeasc.com 
C/ La Quinta 35C-4ºA 

39750 Colindres 
(CANTABRIA) 

• Además no se producen concentraciones de oleaje que puedan erosionar zonas 

costeras, por lo que se estima que no tienen ningún efecto sobre la dinámica litoral 

ni sobre la biosfera marina.  

08. Conclusión 

Las obras no incluyen nuevos diques ni barreras para el transporte litoral, ni producen 

concentraciones de oleaje que puedan erosionar zonas costeras, por lo que se estima que no 

tienen ningún efecto sobre la dinámica litoral ni sobre la biosfera marina. 
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CAPÍTULO 1: GENERALIDADES 

Artículo 101.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
101.1. Definición 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de especificaciones, 

prescripciones, criterios y normas que, juntamente con las establecidas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-3/75 de la Dirección 

General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por la O.M. de 6 de Febrero de 1.976, y lo 

señalado en los Planos, definen todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto del 

“PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE NOJA: REGOLFO NORTE Y REGOLFO SUR”. 

Es legal a todos los efectos por O.M. de 2-VII-76, la publicación de dicho Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales, editadas por el Servicio de Publicaciones de la Dirección 

General de Carreteras. 

El conjunto de ambos Pliegos contiene además, la descripción general de las obras, las 

condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y 

abono de las unidades de obra y son la norma guía que han de seguir el Contratista y Director de 

la Obra. 

 

101.2. Ámbito de Aplicación 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, será de aplicación a la construcción, control, 

dirección e inspección de las obras correspondientes al “PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE 

COSTA DE NOJA: REGOLFO NORTE Y REGOLFO SUR”. 

 

101.3. Descripción de las obras 

Para la descripción de las obras, este Pliego se remite al conjunto del Proyecto, 

especialmente a la memoria, especificaciones, mediciones y planos en donde se contienen todos 

los detalles. 

 

101.4. Relación de documentos aplicables a la obra 

En la ejecución de las unidades de obra descritas en este Pliego se cumplirá lo especificado 

en la siguiente documentación: 

- Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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- Planos. 

- PLIEGO DE CLÁSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE 

OBRAS DEL ESTADO: D. 3854/1970 de 31 de Diciembre. 

- REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS: R.D.1098/2001 de 12 de Octubre. 

- LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO: LEY 30/2007 DE 30 DE OCTUBRE. 

- Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales. 

- Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas. 

- Real Decreto 876/2014 de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Costas. 

- Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y modificación de 

la Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas.  

- INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y EJECUCION DE OBRAS DE HORMIGÓN 

ESTRUCTURAL (EHE): R.D. 2661/1998 de 11 de Diciembre. 

- INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-08 P.D. 956/2008 de 6 de Junio): 

completa al PG-3 en materias de su competencia. 

- Normas UNE de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Públicas. 

- REAL DECRETO 1627/1997 DE 24 DE OCTUBRE POR EL QUE SE ESTABLECEN 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

- 1098/2001, de 12 de octubre, BOE del 26‐10‐2001, en lo no derogado por la Ley anterior. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, de la 

Dirección General de Carreteras (PG‐4/88), aprobado por Orden MOPU 21‐1‐88, 

modificando el PG‐3/75, en alguno de sus artículos. En aquellos artículos no modificados 

expresamente será de aplicación el PG‐3/75 aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976. 

- Orden FOM/1382/2002, de 16 mayo, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

- Código Técnico de la Edificación. Documento Básico SE‐M Seguridad estructural. 

Estructuras de madera. 

- Cuadernos AITIM sobre la tecnología de la madera laminada encolada. 

- ENV 1995‐1‐1 Eurocódigo 5. Proyecto de estructuras de madera. Parte 1‐1: Reglas 

generales y reglas de 

- Norma de construcción sismorresistente (NCSR-02) R.D. 997/2002 de 27 de Septiembre. 

- Normas CTE. 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 59bc4d12aa89436589062caa30c24418001

Url de validación https://sedeelectronica.ayuntamientodenoja.com/validador

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2021/6224 - Fecha Registro:  19/07/2021 15:26:00    Origen: Origen administración    Estado de
elaboración: Original

C
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ón
 : 

G
E

IS
E

R
-f

f9
0-

bb
56

-3
80

a-
4a

2c
-a

2f
d-

fc
e2

-a
f7

e-
a0

49
 | 

P
ue

de
 v

er
ifi

ca
r 

la
 in

te
gr

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 e

n 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ire
cc

ió
n 

: h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tr
ac

io
ne

sp
ub

lic
as

.g
ob

.e
s/

va
lid

a

ÁMBITO- PREFIJO CSV FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

GEISER GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049 23/07/2021 13:27:17 Horario peninsular

Nº registro DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN Validez del documento

O00004574e2100091087 https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida Copia Electrónica Auténtica

GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida


PROMOTOR:  

AYUNTAMIENTO  

DE NOJA 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 

“PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE NOJA: REGOLFO NORTE Y 

REGOLFO SUR”.” 

 

P á g i n a  5 | 108 

DOC 3: PPTP 

www.planeasc.com        
C/ La Quinta 35C-

4ºA39750 Colindres 
(CANTABRIA) 

- Normas MV. 

- Normas NLT. 

- Normas para la redacción de proyectos de Abastecimiento de agua y Saneamiento de 

poblaciones. 

- Normas NTE. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (R.D. 842/2002 de 2 de Agosto) e 

Instrucciones Técnicas complementarias. 

- Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. 

- Normas INTA.- (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas") de la 

Comisión 16 sobre pinturas, barnices, etc. 

- Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera del 

Ministerio de Fomento 

- Otra normativa vigente. 

En caso de discrepancia entre lo especificado en dicha documentación, salvo manifestación 

expresa en contrario en el presente Proyecto, se entenderá que es válida la prescripción más 

restrictiva, o en su defecto la relacionada en primer lugar en la lista previa. 

Cuando en alguna disposición se haga referencia a otra que haya sido modificada o 

derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la 

primera que haya quedado afectada. 

Serán, además, de aplicación en la ejecución de estas unidades de obra, las siguientes 

disposiciones sobre protección del entorno o Impacto Ambiental: 

- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (BOE 26‐1‐2008) 

y la modificación del mismo en la Ley 6/2010 (BOE 25‐03‐2010). 

- Decreto 3025/1974, de 9 de Agosto, sobre limitación de la contaminación producida por 

los automóviles. 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Aguas. Título V: De la protección del dominio público hidráulico y de calidad 

de las aguas, capítulos I, II, V. 

- Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español. Art. 1, 23, 76. 

- Ley 10/1998, de 21 de Abril, de Residuos. Art. 1. ss. Real Decreto 833/1988, de 20 de 

Junio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986. 

- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, de evaluación de impacto 

ambiental. 
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- Real Decreto 1131/1988, de 30 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986. 

- Ley 4/1989, de 27 de Marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de Flora y 

Fauna Silvestres. Título IV. Art. 26. ss. 

- Orden 28 de Febrero 1989, que regula las situaciones específicas para las actividades de 

producción y gestión de los aceites usados. Art. 1-5. 

- Real Decreto 439/1990, de 30 de Marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de 

Especies Amenazadas. Art. 9. 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos que tiene como objeto prevenir la producción 

de residuos, establecer el régimen jurídico de su producción y gestión y fomentar, por 

este orden, su reducción, su reutilización, reciclado y otras formas de valorización, así 

como regular los suelos contaminados, con la finalidad de proteger el medio ambiente 

y la salud de las personas. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero de 2008 que tiene por objeto establecer el 

régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, 

reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones 

de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible 

de la actividad de construcción 

- Orden MAM/304/2002, LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (Orden MAM/304/2002), 

publicada en BOE nº 43, de fecha 19‐02‐02, y corrección de errores en el BOE nº 61, de 

fecha 12‐03‐02. 

- Normas UNE de cumplimiento obligatorio en los Ministerios de Medio Ambiente y de 

Fomento. 

Cuantas disposiciones oficiales existan sobre la materia de acuerdo con la legislación 

vigente que guarden relación con la misma, con sus instalaciones auxiliares o con 

trabajos necesarios para ejecutarlas. 
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Artículo 102.- DISPOSICIONES GENERALES 
 

102.1. Dirección de Obra 

El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 

responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras contratadas. 

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y las que le asigne la 

legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador, de acuerdo con las 

prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones delegadas se 

emitan explícitamente en orden que conste en el correspondiente "Libro de Ordenes" de la obra. 

Cualquier miembro de equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente el 

órgano de Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio del mismo, las 

instrucciones que estime pertinentes dentro de las atribuciones legales, que serán de obligado 

cumplimiento por el Contratista. 

La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección de Obra 

son prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes enunciado, si bien debe entenderse 

aquí que al indicar Dirección de Obra las funciones o tareas a que se refiera dicha expresión son 

presumiblemente delegables. 

La Dirección, Fiscalización y Vigilancia de las obras será ejercida por los Servicios Técnicos 

de la Dirección de Obra en la persona por él designada. 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras, que 

fundamentalmente afecten a sus relaciones con el Contratista, son las indicadas en el apartado 

101.3 del PG-3/75. Funciones del Director. 

102.2. Organización, Representación y Personal del Contratista 

El Contratista con su oferta incluirá un Organigrama designando para las distintas 

funciones el personal que compromete en la realización de los trabajos, incluyendo como 

mínimo las funciones que más adelante se indican con independencia de que en función del 

tamaño de la obra puedan se asumidas varias de ellas por una misma persona. 

El Contratista está obligado a adscribir con carácter exclusivo y con residencia a pie de obra 

un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y un Ingeniero Técnico de Obras Públicas sin perjuicio 

de que cualquier otro tipo de Técnicos tengan las misiones que le corresponden, quedando aquél 

como representante de la contrata ante la Dirección de las Obras. 

El Contratista antes de que se inicien las obras comunicará por escrito el nombre de la 

persona que haya de estar por su parte al frente de las obras para representarle como "Delegado 
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de Obra", según lo dispuesto en el pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado y Pliegos de Licitación. 

Este representante con plena dedicación a la obra tendrá la titulación adecuada y la 

experiencia profesional suficiente a juicio de la Dirección de Obra, debiendo residir en la zona 

donde se desarrollen los trabajos y no podrá ser sustituido sin previo conocimiento y aceptación 

por parte de aquélla. 

El Contratista deberá contar con una asesoría cualificada o persona con titulación adecuada; 

Ingeniero Agrónomo o de Montes, o Ingeniero Técnico Agrícola o Forestal, directamente 

responsable en temas medioambientales y procedimientos de revegetación. 

Igualmente, comunicará los nombres, condiciones y organigramas adicionales de las 

personas que, dependiendo del citado responsable hayan de tener mando y responsabilidad en 

sectores de la obra, y será de aplicación todo lo indicado anteriormente en cuanto a experiencia 

profesional, sustituciones de personas y residencia. 

El Contratista comunicará el nombre del Coordinador en materia de Seguridad y Salud 

responsable de la misma. 

El Contratista incluirá con su oferta los "curriculum vitae" del personal de su organización 

que asignaría a estos trabajos, hasta el nivel de encargado inclusive, en la inteligencia de que 

cualquier modificación posterior solamente podrá realizarse previa aprobación de la Dirección de 

Obra o por orden de ésta. 

Antes de iniciarse los trabajos, la representación del Contratista y la Dirección de Obra, 

acordarán los detalles de sus relaciones estableciéndose modelos y procedimientos para 

comunicación escrita entre ambos, transmisión de órdenes, así como la periodicidad y nivel de 

reuniones para control de la marcha de las obras. Las reuniones se celebrarán cada quince (15) 

días salvo orden escrita de la Dirección de Obra. 

La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración 

alguna de los términos y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la dirección del personal 

facultativo designado para los mismos y en tanto no se cumpla este requisito. 

La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal 

facultativo, cuando la marcha de los trabajos respecto al Plan de Trabajos así lo requiera a juicio 

de la Dirección de Obra. Se presumirá que existe siempre dicho requisito en los casos de 

incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, 

los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de 

medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y análogos 

definidos por las disposiciones del contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 
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Artículo 103.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
 

103.1. Dirección de Obra 

El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 

responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras contratadas. 

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y las que le asigne la 

legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador, de acuerdo con las 

prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones delegadas se 

emitan explícitamente en orden que conste en el correspondiente "Libro de Órdenes" de la obra. 

Cualquier miembro de equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente el 

órgano de Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio del mismo, las 

instrucciones que estime pertinentes dentro de las atribuciones legales, que serán de obligado 

cumplimiento por el Contratista. 

La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección de Obra 

son prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes enunciado, si bien debe entenderse 

aquí que al indicar Dirección de Obra las funciones o tareas a que se refiera dicha expresión son 

presumiblemente delegables. 

La Dirección, Fiscalización y Vigilancia de las obras será ejercida por los Servicios Técnicos 

de la Dirección de Obra en la persona por él designada. 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras, que 

fundamentalmente afecten a sus relaciones con el Contratista, son las indicadas en el apartado 

101.3 del PG-3/75. Funciones del Director. 

 

103.2. Organización, Representación y Personal del Contratista 

El Contratista con su oferta incluirá un Organigrama designando para las distintas 

funciones el personal que compromete en la realización de los trabajos, incluyendo como 

mínimo las funciones que más adelante se indican con independencia de que en función del 

tamaño de la obra puedan se asumidas varias de ellas por una misma persona. 

El Contratista está obligado a adscribir con carácter exclusivo y con residencia a pie de obra 

un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y un Ingeniero Técnico de Obras Públicas sin perjuicio 

de que cualquier otro tipo de Técnicos tengan las misiones que le corresponden, quedando aquél 

como representante de la contrata ante la Dirección de las Obras. 
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El Contratista antes de que se inicien las obras comunicará por escrito el nombre de la 

persona que haya de estar por su parte al frente de las obras para representarle como "Delegado 

de Obra", según lo dispuesto en el pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado y Pliegos de Licitación. 

Este representante con plena dedicación a la obra tendrá la titulación adecuada y la 

experiencia profesional suficiente a juicio de la Dirección de Obra, debiendo residir en la zona 

donde se desarrollen los trabajos y no podrá ser sustituido sin previo conocimiento y aceptación 

por parte de aquélla. 

El Contratista deberá contar con una asesoría cualificada o persona con titulación adecuada; 

Ingeniero Agrónomo o de Montes, o Ingeniero Técnico Agrícola o Forestal, directamente 

responsable en temas medioambientales y procedimientos de revegetación. 

Igualmente, comunicará los nombres, condiciones y organigramas adicionales de las 

personas que, dependiendo del citado responsable hayan de tener mando y responsabilidad en 

sectores de la obra, y será de aplicación todo lo indicado anteriormente en cuanto a experiencia 

profesional, sustituciones de personas y residencia. 

El Contratista comunicará el nombre del Coordinador en materia de Seguridad y Salud 

responsable de la misma. 

El Contratista incluirá con su oferta los "curriculum vitae" del personal de su organización 

que asignaría a estos trabajos, hasta el nivel de encargado inclusive, en la inteligencia de que 

cualquier modificación posterior solamente podrá realizarse previa aprobación de la Dirección de 

Obra o por orden de ésta. 

Antes de iniciarse los trabajos, la representación del Contratista y la Dirección de Obra, 

acordarán los detalles de sus relaciones estableciéndose modelos y procedimientos para 

comunicación escrita entre ambos, transmisión de órdenes, así como la periodicidad y nivel de 

reuniones para control de la marcha de las obras. Las reuniones se celebrarán cada quince (15) 

días salvo orden escrita de la Dirección de Obra. 

La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración 

alguna de los términos y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la dirección del personal 

facultativo designado para los mismos y en tanto no se cumpla este requisito. 

La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal 

facultativo, cuando la marcha de los trabajos respecto al Plan de Trabajos así lo requiera a juicio 

de la Dirección de Obra. Se presumirá que existe siempre dicho requisito en los casos de 

incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, 

los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de 

medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y análogos 

definidos por las disposiciones del contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo.  
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Artículo 104.- DESARROLLO Y CONTROL DE LA OBRA 
104.1. Replanteo 

Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de Obra y el Contratista comprobarán e 

inventariarán las bases de replanteo que han servido de soporte para la realización del Proyecto. 

Solamente se considerarán como inicialmente válidas aquellas marcadas sobre monumentos 

permanentes que no muestren señales de alteración. 

104.1.1. Elementos que se Entregarán al Contratista 

Mediante un acta de reconocimiento, el Contratista dará por recibidas las bases de 

replanteo que se hayan encontrado en condiciones satisfactorias de conservación. A partir de este 

momento será responsabilidad del Contratista la conservación y mantenimiento de las bases, 

debidamente referenciadas y su reposición con los correspondientes levantamientos 

complementarios. 

104.1.2. Plan de Replanteo 

El Contratista, en base a la información del Proyecto, e hitos de replanteo conservados, 

elaborará un plan de replanteo que incluya la comprobación de las coordenadas de los hitos 

existentes y su cota de elevación, colocación y asignación de coordenadas y cota de elevación a 

las bases complementarias y programa de replanteo y nivelación de puntos de alineaciones 

principales, secundarias y obras de fábrica. 

Este programa será entregado a la Dirección de Obra para su aprobación e inspección y 

comprobación de los trabajos de replanteo. 

104.1.3. Replanteo y Nivelación de Puntos de Alineaciones Principales. 

El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos de las 

alineaciones principales partiendo de las bases de replanteo comprobadas y aprobadas por la 

Dirección de Obra como válidas para la ejecución de los trabajos. 

Asimismo ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la correspondiente 

cota de elevación a los puntos característicos. 

La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que pueda conservarse 

dentro de lo posible en situación segura durante el desarrollo de los trabajos. 

104.1.4. Replanteo y Nivelación de los Restantes Ejes y Obras de Fábrica. 

El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos 

replanteos de detalle de los restantes ejes y obras de fábrica. 
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La situación y cota quedará debidamente referenciada respecto a las bases principales de 

replanteo. 

104.1.5. Comprobación del Replanteo 

La Dirección de Obra comprobará el replanteo realizado por el Contratista incluyendo como 

mínimo el eje principal de los diversos tramos de obra y de las obras de fábrica así como los puntos 

fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 

El Contratista transcribirá y el Director de Obra autorizará con su firma el texto del Acta de 

Comprobación del Replanteo y el Libro de Órdenes. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al acta. 

104.1.6. RESPONSABILIDAD DEL REPLANTEO 

Será responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos incluidos en el plan de 

replanteo, así como todos los trabajos de topografía precisos para la ejecución de las obras, 

conservación y reposición de hitos, excluyéndose los trabajos de comprobación realizados por la 

Dirección de Obra. 

Los trabajos, responsabilidad del Contratista, anteriormente mencionados, serán a su costa 

y por lo tanto se considerarán repercutidos en los correspondientes precios unitarios de 

adjudicación. 

104.2. Equipos y Maquinaria 

Los equipos y maquinaria necesarios para la ejecución de todas las unidades de obra 

deberán ser justificados previamente por el Contratista, de acuerdo con el volumen de obra a 

realizar y con el programa de trabajos de las obras, y presentando a la Dirección de Obra para su 

aprobación. 

Dicha aprobación de la Dirección de Obra se referirá exclusivamente a la comprobación de 

que el equipo mencionado cumple con las condiciones ofertadas por el Contratista y no eximirá 

en absoluto a éste de ser el único responsable de la calidad y del plazo de ejecución de las obras. 

El equipo habrá de mantenerse en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias 

y exclusivamente dedicado a las obras del contrato, no pudiendo ser retirado sin autorización 

escrita de la Dirección de Obra, previa justificación de que se han terminado las unidades de obra 

para cuya ejecución se había previsto. 

104.3. Instalaciones, Medios y Obras Auxiliares 

104.3.1. Proyecto de Instalaciones y Obras Auxiliares 
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El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las edificaciones 

auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y demás de tipo 

provisional. 

Será asimismo de cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía eléctrica y 

agua para la ejecución de las obras, las cuales deberán quedar realizadas de acuerdo con los 

reglamentos vigentes y las normas de la Compañía Suministradora. 

Los proyectos de las obras e instalaciones auxiliares deberán ser sometidos a la aprobación 

de la Dirección de Obra. 

104.3.2. Ubicación y Ejecución 

La ubicación de estas obras, cotas e incluso el aspecto de las mismas cuando la obra principal 

así lo exija, estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección de Obra. Será de aplicación 

asimismo lo indicado en el apartado sobre ocupación temporal de terrenos. 

El Contratista está obligado a presentar un plano de localización exacta de las instalaciones 

de obra, tales como, parques de maquinaria, almacenes de materiales, aceites y combustibles, 

etc., teniendo en cuenta la protección y no afección a los valores naturales del área. Este plano 

deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de Obra. 

104.3.3. Retirada de Instalaciones y Obras Auxiliares 

El Contratista al finalizar las obras o con antelación en la medida en que ello sea posible, 

retirará por su cuenta todas las edificaciones, obras e instalaciones auxiliares y/o provisionales. 

Una vez retiradas, procederá a la limpieza de los lugares ocupados por las mismas, dejando 

éstos, en todo caso, limpios y libres de escombros. 

El Contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies compactadas por las 

instalaciones y obras auxiliares y a su posterior restauración de acuerdo con las condiciones 

técnicas y materiales descritos en el Pliego de Prescripciones del Proyecto de Revegetación. 

104.4. GARANTÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

104.4.1. Definición 

Se entenderá por garantía de calidad el conjunto de acciones planeadas y sistemáticas 

necesarias para proveer la confianza adecuada de que todas las estructuras, componentes e 

instalaciones se construyen de acuerdo con el contrato, códigos, normas y especificaciones de 

diseño. 
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La garantía de calidad incluye el control de calidad el cual comprende aquellas acciones de 

comprobación de que la calidad está de acuerdo con los requisitos predeterminados. El control de 

calidad de una obra comprende los aspectos siguientes: 

- Calidad de materias primas. 

- Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de 

fabricación. 

- Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 

- Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 

104.4.2. Programa de Garantía de Calidad del Contratista 

Una vez adjudicada la oferta y un mes antes de la fecha programada para el inicio de los 

trabajos, el Contratista enviará a la Dirección de Obra un programa de Garantía de Calidad. 

La Dirección de Obra evaluará el programa y comunicará por escrito al Contratista su 

aprobación o comentarios. 

El programa de garantía de calidad comprenderá como mínimo la descripción de los 

siguientes conceptos: 

104.4.2.1.  Organización 

Se incluirá en este apartado un organigrama funcional y nominal específico para el contrato. 

El organigrama incluirá la organización específica de garantía de calidad acorde con las 

necesidades y exigencias de la obra. Los medios, ya sean propios o ajenos, estarán adecuadamente 

homologados. 

El responsable de garantía de calidad del Contratista tendrá una dedicación exclusiva a su 

función. 

104.4.2.2.  Procedimientos, instrucciones y planos 

Todas las actividades relacionadas con la construcción, inspección y ensayo, deben 

ejecutarse de acuerdo con instrucciones de trabajo, procedimientos, planos u otros documentos 

análogos que desarrollen detalladamente lo especificado en los Planos y Pliegos de Prescripciones 

Técnicas del Proyecto. 

El programa contendrá una relación de tales procedimientos, instrucciones y planos que, 

posteriormente serán sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra, con la suficiente 

antelación al comienzo de los trabajos. 

104.4.2.3.  Control de materiales y servicios comprados 
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El Contratista realizará una evaluación y selección previa de proveedores que deberá quedar 

documentada y será sometida a la aprobación de la Dirección de Obra. 

La documentación a presentar para cada equipo o material propuesto será como mínimo la 

siguiente: 

- Plano de equipo 

- Plano de detalle 

- Documentación complementaria suficiente para que el Director de la Obra pueda tener la 

información precisa para determinar la aceptación o rechazo del equipo. 

- Materiales que componen cada elemento del equipo. 

- Normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado. 

- Procedimiento de construcción. 

- Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuales de ellas deben 

realizarse en banco y cuales en obra. 

Asimismo, realizará la inspección de recepción en la que se compruebe que el material está 

de acuerdo con los requisitos del Proyecto, emitiendo el correspondiente informe de inspección. 

104.4.2.4.  Manejo, almacenamiento y transporte 

El programa de garantía de calidad a desarrollar por el Contratista deberá tener en cuenta 

los procedimientos e instrucciones propias para el cumplimiento de los requisitos relativos al 

transporte, manejo y almacenamiento de los materiales y componentes utilizados en la obra. 

104.4.2.5.  Procesos especiales 

Los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas etc., serán realizados y 

controlados por personal cualificado del Contratista, utilizando procedimientos homologados de 

acuerdo con los códigos, normas y especificaciones aplicables. 

El programa definirá los medios para asegurar y documentar tales requisitos. 

104.4.2.6. Inspección de obra por parte del Contratista 

El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas 

requeridos en el presente Pliego. 

El programa deberá definir la sistemática a desarrollar por el Contratista para cumplir este 

apartado. 
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104.4.2.7.  Gestión de la documentación 

Se asegurará la adecuada gestión de la documentación relativa a la calidad de la obra, de 

forma que se consiga una evidencia final documentada de la calidad de los elementos y actividades 

incluidos en el programa de garantía de calidad. 

El Contratista definirá los medios para asegurarse que toda la documentación relativa a la 

calidad de la construcción es archivada y controlada hasta su entrega a la Dirección de Obra. 

104.4.3. Planes de Control de Calidad y Programas de Puntos de Inspección 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un plan de control de calidad por cada 

actividad o fase de obra con un mes de antelación a la fecha programada de inicio de la actividad 

o fase. 

La Dirección de Obra evaluará el plan de control de calidad y comunicará por escrito al 

Contratista su aprobación o comentarios. 

Las actividades o fases de obra para las que se presentará plan de control de calidad, serán 

entre otras, las siguientes: 

- Recepción y almacenamiento de materiales. 

- Recepción y almacenamiento de equipos. 

- Control de voladuras 

- Control de soldaduras 

- Control geométrico de explanaciones. 

- Rellenos y compactaciones. 

- Pilotes, micropilotes, pantallas de hormigón. 

- Obras de fábrica 

- Fabricación y transporte de hormigón. Colocación en obra y curado. 

- Ejecución y nascencia de las hidrosiembras. 

- Ejecución y enraizamiento de plantaciones. 

- Etc. 

El plan de control de calidad incluirá, como mínimo, la descripción de los siguientes 

conceptos cuando sean aplicables: 

- - Descripción y objeto del plan. 

- - Códigos y normas aplicables. 

- - Materiales a utilizar. 

- - Planos de construcción. 

- - Procedimientos de construcción. 

- - Procedimientos de inspección, ensayo y pruebas. 

- - Proveedores y subcontratistas. 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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- - Embalaje, transporte y almacenamiento. 

- - Marcado e identificación. 

- - Documentación a generar referente a la construcción, inspección, ensayos y pruebas. 

Adjunto al plan de control de calidad se incluirá un programa de puntos de inspección, 

documento que consistirá en un listado secuencial de todas las operaciones de construcción, 

inspección, ensayos y pruebas a realizar durante toda la actividad o fase de obra. 

Para cada operación se indicará, siempre que sea posible, la referencia de los Planos y 

procedimientos a utilizar, así como la participación de las organizaciones del Contratista en los 

controles a realizar. Se dejará un espacio en blanco para que la Dirección de Obra pueda marcar 

sus propios puntos de inspección. 

Una vez finalizada la actividad o fase de obra, existirá una evidencia (mediante protocolos 

o firmas en el programa de puntos de inspección) de que se han realizado todas las inspecciones, 

pruebas y ensayos programados por las distintas organizaciones implicadas. 

104.4.4. Abono de los Costos del Sistema de Garantía de Calidad 

Con carácter general, la Dirección ordenará y supervisará todos los ensayos necesarios para 

garantizar la calidad de ejecución de las unidades de obra, siendo todos los gastos ocasionados 

por cuenta de la Administración. 

El control de calidad de los materiales en origen será de cuenta del Contratista, y su alcance 

será el necesario para garantizar la calidad de los materiales exigidos en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares o en la normativa general que sea de aplicación al presente 

Proyecto. 

104.4.5. Nivel de Control de Calidad 

En los artículos correspondientes del presente Pliego o en los Planos, se especifican el tipo 

y número de ensayos a realizar de forma sistemática durante la ejecución de la obra para controlar 

la calidad de los trabajos. Se entiende que el número fijado de ensayos es mínimo y que en el caso 

de indicarse varios criterios para determinar su frecuencia, se tomará aquél que exija una 

frecuencia mayor. 

El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de 

conseguir el adecuado control de la calidad de los trabajos, o recabar del Contratista la realización 

de controles de calidad no previstos en el Proyecto.  

104.4.6. Inspección y Control de Calidad por Parte de la Dirección de Obra. 

La Dirección de Obra, por su cuenta, podrá mantener un equipo de inspección y control de 

calidad de las obras y realizar ensayos de homologación y contradictorios. 
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La Dirección de Obra, para la realización de dichas tareas con programas y procedimientos 

propios, tendrá acceso en cualquier momento a todos los tajos de la obra, fuentes de suministro, 

fábricas y procesos de producción, laboratorios y archivos de control de calidad del Contratista o 

subcontratista del mismo. 

El Contratista suministrará a su costa, todos los materiales que hayan de ser ensayados, y 

dará facilidades necesarias para ello. 

El coste de la ejecución de estos ensayos contradictorios será por cuenta de la 

Administración si como consecuencia de los mismos el suministro, material o unidad de obra 

cumple las exigencias de calidad. 

Los ensayos serán por cuenta del Contratista en los siguientes casos: 

a) Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra es rechazado. 

b) Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre suministros, materiales 

o unidades de obra que hayan sido previamente rechazados en los ensayos efectuados por 

la Dirección de Obra. 

104.5. Materiales 

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinen y habiéndose tenido en 

cuenta en las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que serán de la mejor 

calidad en su clase de entre los existentes en el mercado. 

Por ello, y aunque por sus características particulares o menor importancia relativa no hayan 

merecido ser objeto de definición más explícita, su utilización quedará condicionada a la 

aprobación del Ingeniero Director, quien podrá determinar las pruebas o ensayos de recepción 

que están adecuados al efecto. 

En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse de 

su procedencia, valoración o características, citadas en algún documento del Proyecto, se 

sujetarán a normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, y el Ingeniero Director 

podrá exigir su suministro por firma que ofrezca las adecuadas garantías. 

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades compuestas 

del cuadro de precios Nº2, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales 

acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las 

proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios para conseguir la unidad de éste, 

compactada en obra. 
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104.6. Extracción de Tierra Vegetal 

Antes de la excavación, se retirará toda la tierra vegetal necesaria para el Proyecto de 

Revegetación, previa separación de los árboles, plantas, tocones, maleza, maderas caídas, 

escombros, basuras o cualquier otro material existente que pueda alterar la calidad y conservación 

de esta tierra. 

Esta tierra se encuentra en los horizontes superficiales del suelo. Se deberán extraer tan 

solo aquellos horizontes explorados por las raíces descartándose las capas próximas a la roca 

excesivamente arcillosas. 

Deberá evitarse la compactación por paso de maquinaria de la superficie a decapar. 

La tierra se deberá retirar asimismo previamente a cualquier excavación de zanjas, pozos, 

apertura de pistas, etc. 

No se operará con la tierra vegetal en caso de días lluviosos o en los que la tierra esté 

excesivamente apelmazada. 

En caso de que se considere necesario deberán retirarse separadamente las distintas capas 

del terreno diferenciables fácilmente por su distinto color, abundancia de raíces, textura, etc. 

Tierras de distinta calidad deberán manejarse separadamente para conservar las cualidades de 

aquellas tierras mejores. 

Como base para la obtención de tierra vegetal se seguirá lo indicado en el plano de 

Extracción y Acopio de tierra vegetal del Proyecto de Revegetación, en el que quedarán señaladas 

las zonas y profundidades de actuación. 

Estos espesores están supeditadas a lo que establezca en su momento la Dirección de Obra 

según las observaciones de calidad de tierras realizadas in situ. 

La tierra vegetal así obtenida deberá ser acopiada en los lugares señalados en el plano 

anteriormente mencionado. 

El Contratista podrá buscar otros depósitos/acopios temporales si lo estima procedente, 

siempre que se sitúen dentro de la zona de expropiación y no afecten al entorno, bajo su única 

responsabilidad y con la aprobación de la Dirección de Obra. Una vez retirados los acopios, la 

superficie afectada será tratada adecuadamente de acuerdo con las condiciones técnicas y 

materiales descritos en este Pliego y las del Pliego de Prescripciones del Proyecto de Revegetación. 

No se proyecta la apertura de cantera para la obtención de préstamos. 
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Se define acopio de tierra vegetal como el apilado de la tierra vegetal en la cantidad 

necesaria para su posterior empleo en siembras y plantaciones. 

El acopio se llevará a cabo en los lugares elegidos y de acuerdo con la Dirección de Obra, de 

forma que no interfieran el normal desarrollo de las obras y respetando el entorno y conforme a 

las instrucciones descritas en la unidad de obra correspondiente. Será aplicado lo indicado en el 

apartado de ubicación temporal de materiales. 

La mejora de la tierra vegetal acopiada está recogida en el Pliego del Proyecto de 

Revegetación. 

En los acopios, la tierra vegetal se mantendrá exenta de piedras y otros objetos extraños. 

El Contratista podrá utilizar en las obras los materiales que obtenga de la excavación 

siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en este Pliego. Estará obligado a eliminar a 

su costa los materiales de calidad inferior a la exigida que aparezcan durante la excavación, y 

transportarlos a los acondicionamientos de terreno previamente señalados. 

104.7. Acopios, Acondicionamientos de Terrenos y Préstamos 

La Administración pondrá a disposición terrenos e indicará las operaciones mínimas para el 

inicio y explotación del acondicionamiento de terreno. No obstante el Contratista podrá buscar 

otros acondicionamientos de terreno si lo estimara procedente, bajo su única responsabilidad y se 

hará cargo de los gastos por canon de depósito. 

Se elaborará un Plan de depósito de Sobrantes de obligado cumplimiento por el Contratista 

adjudicatario de las obras. 

En el Plan de depósito de Sobrantes se señalará las características propias de los 

acondicionamientos de terrenos, tales como: la forma de los depósitos, su localización, volumen, 

etc. 

No se afectará más superficie que la inicialmente prevista para los acondicionamientos de 

terreno. Los árboles que quedan contiguos al relleno y cuya persistencia se decida por el Proyecto 

de Revegetación y la Dirección de Obra, deben ser protegidos evitando la compactación sobre la 

zona de su base correspondiente al vuelo de la copa. 

 

En el Proyecto de Revegetación se proyectará la restauración de los espacios afectados y su 

integración paisajística, de acuerdo con las pautas señaladas en las medidas correctoras. 

Los sobrantes a depositar estarán constituidos exclusivamente por materiales inertes 

procedentes de la obra. 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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El desarrollo y la ejecución del Plan de Sobrantes deberá ser supervisado por la Dirección de 

Obra, que podrá establecer modificaciones del mismo, siempre que no sean de carácter sustancial. 

En el caso de darse variaciones sustanciales del Proyecto de Sobrantes, acopios, etc., 

durante la ejecución de las obras, el Contratista queda obligado a presentar a la Dirección de Obra 

un Estudio de Impacto Ambiental cuya metodología y contenido se ajuste a lo establecido en el 

R.D. 1131/1988. 

La búsqueda de préstamos y su abono a los propietarios será por cuenta y cargo del 

Contratista, así como las operaciones necesarias para su inicio y explotación, que quedarán bajo 

la aprobación y supervisión de la Dirección de Obra. 

La Dirección de Obra podrá determinar que los materiales procedentes de la excavación 

sean depositados y extendidos en terrenos de su propiedad, comprendidos en un radio máximo 

de diez kilómetros medidos desde el lugar de excavación sin que sea motivo de revisión del precio 

contratado. 

El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para captar o rehusar los lugares de 

extracción y depósito propuestos por el Contratista. Este plazo se contará a partir del momento 

en que el Contratista notifique los acondicionamientos de terreno, préstamos y/o canteras que se 

propone utilizar y que por su cuenta y riesgo, realizadas calicatas suficientemente profundas, haya 

entregado las muestras solicitadas por el Director de Obra para apreciar la calidad de los 

materiales propuestos. 

La aceptación por parte del Director de Obra de los lugares de extracción y depósito no 

limita la responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales 

como al volumen explotable del yacimiento y a la obtención de las correspondientes licencias y 

permisos. 

El Contratista viene obligado a eliminar a su costa los materiales de calidad inferior a la 

exigida que aparezca durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera o depósito 

previamente autorizado. 

Si durante el curso de la explotación los materiales dejan de cumplir las condiciones de 

calidad requeridas, o si el volumen o la producción resultaran insuficientes, por haber aumentado 

la proporción de material no aprovechable, el Contratista, a su cargo, deberá procurarse otro lugar 

de extracción siguiendo las normas dadas en párrafos anteriores y sin que el cambio de yacimiento 

natural le dé opción a exigir indemnización alguna. 

El Contratista podrá utilizar en las obras los materiales que obtenga de la excavación 

siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en este Pliego. 
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La Dirección de Obra podrá proporcionar a los concursantes o Contratistas cualquier dato o 

estudio previo que conozca con motivo de la redacción del Proyecto, pero siempre a título 

informativo y sin que ello anule o contradiga lo establecido en el primer párrafo de este apartado. 

Las ubicaciones de las áreas para instalación de los acopios serán propuestas por el 

Contratista a la aprobación de la Dirección de Obra. Será aplicado asimismo lo indicado en el 

apartado sobre ocupación temporal de terrenos. 

104.8. Acceso a las Obras 

104.8.1. Construcción de Caminos de Acceso 

Las rampas y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el 

Contratista, bajo su responsabilidad y por su cuenta. La Dirección de Obra podrá pedir que todos 

o parte de ellos sean construidos antes de la iniciación de las obras. 

El Contratista deberá presentar un plano con los caminos de acceso, teniendo en cuenta la 

mínima afección al entorno natural y deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de Obra. 

El Contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies compactadas y a su 

posterior restauración de acuerdo con las condiciones técnicas y materiales descritas en el 

Proyecto de Revegetación. 

El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, 

contrucciones e instalaciones de servicio público o privado, tales como cables, aceras, cunetas, 

alcantarillado, etc., que se vean afectados por la construcción de los caminos, accesos y obras 

provisionales. Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los cruces o desvíos con 

carreteras nacionales o locales, calles etc. y retirar de la obra a su cuenta y riesgo, todos los 

materiales y medios de construcción sobrantes, una vez terminada aquélla, dejando la zona 

perfectamente limpia. 

Los caminos o accesos estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del lugar de 

emplazamiento de las obras definitivas. En el caso excepcional de que necesariamente hayan de 

producirse interferencias, las modificaciones posteriores necesarias para la ejecución de los 

trabajos serán a cargo del Contratista. 

104.8.2. Conservación y Uso 

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y 

caminos provisionales de obra. 

En el caso de caminos que han de ser utilizados por varios Contratistas, éstos deberán 

ponerse de acuerdo entre sí sobre el reparto de los gastos de su construcción y conservación, que 

se hará en proporción al tráfico generado por cada Contratista. La Dirección de Obra, en caso de 
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discrepancia, arbitrará el reparto de los citados gastos abonando o descontando las cantidades 

resultantes, si fuese necesario, de los pagos correspondientes a cada Contratista. 

104.8.3. Ocupación Temporal de Terrenos para Caminos de Acceso 

En el caso de que la construcción de los accesos afecte a terceros y supongan cualquier tipo 

de ocupación temporal, el Contratista deberá haber llegado a un acuerdo previo con los afectados, 

siendo el importe de los gastos a su cuenta. 

104.9. Seguridad y Salud Laboral 

Se define como seguridad y salud laboral a las medidas y precauciones que el Contratista 

está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para prevención de riesgos, 

accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de higiene y 

bienestar de los trabajadores. 

De acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre, en el presente 

Proyecto, el Contratista elaborará un plan de seguridad y salud ajustado a su forma y medios de 

trabajo. 

La valoración de ese plan no excederá del presupuesto del proyecto de seguridad salud 

correspondiente a este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier exceso está 

comprendido en el porcentaje de costes indirectos que forman parte de los precios del Proyecto. 

El abono del presupuesto correspondiente al proyecto del seguridad y salud se realizará de 

acuerdo con el correspondiente cuadro de precios que figura en el mismo, o en su caso en el plan 

de seguridad y salud laboral, aprobado por la Administración, y que se considera documento del 

contrato a dichos efectos. 

104.10. Control de Ruido y Vibraciones 

El Contratista adoptará las medidas adecuadas para minimizar los ruidos y vibraciones. 

Las mediciones de nivel de ruido en las zonas urbanas permanecerán por debajo de los 

límites que se indican en este apartado. 

Toda la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma que se reduzca al mínimo la 

generación de ruidos. 

En general el Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas Vigentes, sean de 

ámbito Nacional ("Reglamento de Seguridad e Higiene") o de uso Municipal. En la duda se aplicará 

la más restrictiva. 

104.10.1. Compresores Móviles y Herramientas Neumáticos 
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En todos los compresores que se utilicen al aire libre, el nivel de ruido no excederá de los 

valores especificados en la siguiente  tabla: 

Caudal de aire m3/min Máximo nivel dB (A) 
Máximo nivel en 7 

m dB (A) 

hasta 10 100 75 

10-30 104 79 

más de 30 106 81 

 

Los compresores que produzcan niveles de sonido a 7 m superiores a 75d/B (A) no serán 

situados a menos de 8 m de viviendas o similares. 

Los compresores que produzcan niveles sonoros a 7 m superiores a 70 d/B (A) no serán 

situados a menos de 4 m de viviendas o similares. 

Los compresores móviles funcionarán y serán mantenidos de acuerdo con las instrucciones 

del fabricante para minimizar los ruidos. 

Se evitará el funcionamiento innecesario de los compresores. 

Las herramientas neumáticas se equiparán en lo posible con silenciadores. 

104.10.2.  Utilización de Explosivos 

La adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, manipulación y empleo de las 

mechas, detonadores y explosivos se regirán por las disposiciones vigentes que regulan la materia 

y por las instrucciones especiales complementarias que figuren en su caso en el pliego de 

Prescripciones Técnicas, requiriéndose además la aprobación previa por escrito del Director de 

Obra. 

En zonas urbanas el empleo de explosivos quedará condicionado por el estado de los 

edificios próximos y el uso de los mismos. 

La velocidad máxima de las partículas y la frecuencia de la vibración predominante 

provocadas por la explosión será, en estos casos, inferior a los valores indicados en la norma DIN 

4150, en función del tipo de edificio. 

Se tomarán las medidas adecuadas para que las voladuras no proyecten fragmentos fuera 

de las zonas de trabajo y que las sobrepresiones atmosféricas producidas por la voladura no 

superen los 35 milibares (0,5 psi). 
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El Plan de Obra incluirá los cálculos precisos y las actuaciones oportunas para controlar la 

onda aérea, vibraciones inducibles y las proyecciones de materiales y defender de ellas y de sus 

efectos al arbolado contiguo, la superficie circundante y las viviendas y edificaciones próximas. 

Se procurará realizar las voladuras en épocas de menor actividad biológica. Este período 

corresponde fundamentalmente con la primavera, época de cría de las aves. 

El Director de Obra podrá modificar estas limitaciones en circunstancias especiales. 

El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar el desprendimiento de lajas o 

roturas en los taludes rocosos. Para ello el Contratista efectuará las voladuras con la condición de 

que: 

V/C < 0,08 

siendo: 

V = velocidad de las partículas. 

C = velocidad de propagación de ondas. 

En las excavaciones subterráneas la relación V/C deberá ser menor de 0,10. 

Los almacenes de explosivos serán claramente identificados y estarán situados a más de 

trescientos metros (300 m) de la carretera o cualquier construcción. 

En voladuras se pondrá especial cuidado en la carga y pega de los barrenos, dando aviso de 

las descargas con antelación suficiente para evitar posibles accidentes. La pega de los barrenos se 

hará, a ser posible, a hora fija y fuera de la jornada de trabajo, o durante los descansos del personal 

operario al servicio de la obra en la zona afectada por las voladuras, no permitiéndose la 

circulación de personas o vehículos dentro del radio de acción de los barrenos, desde cinco 

minutos (5 min) antes de prenderse el fuego a las mechas hasta después que hayan estallado todos 

ellos. 

Se usará perfectamente el sistema de mando a distancia eléctrico para la pegas, 

comprobando previamente que no son posibles explosiones incontroladas debido a instalaciones 

o líneas eléctricas próximas. En todo caso se emplearán siempre mechas y detonadores de 

seguridad. 

El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá ser 

reconocida práctica y pericia en estos menesteres, y reunirá condiciones adecuadas en relación 

con la responsabilidad que corresponda a estas operaciones. 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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El Contratista suministrará y colocará las señales necesarias para advertir al público de su 

trabajo con explosivos. Su ubicación y estado de conservación garantizará en todo momento su 

perfecta visibilidad. 

En todo caso, el Contratista cuidará especialmente de no poder en peligro vidas o 

propiedades, y será responsable de los daños que se deriven del empleo de explosivos. 

104.11. Emergencias 

El Contratista dispondrá de la organización necesaria para efectuar trabajos urgentes, fuera 

de las horas de trabajo, necesarios en opinión del Director de Obra, para solucionar emergencias 

relacionadas con las obras del Contrato. 

El Director de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de direcciones y 

números de teléfono del personal del Contratista y responsable de la organización de estos 

trabajos de emergencia.  

104.12. Modificaciones de Obra 

Si durante la ejecución de los trabajos surgieran causas que motivaran modificaciones en la 

realización de los mismos con referencia a lo proyectado o en condiciones diferentes, el 

Contratista pondrá estos hechos en conocimientos de la Dirección de Obra para que autorice la 

modificación correspondiente. 

En el plazo de veinte días desde la entrega por parte de la Dirección de Obra al Contratista 

de los documentos en los que se recojan las modificaciones del Proyecto elaboradas por dicha 

Dirección, o en su caso simultáneamente con la entrega a la Dirección de Obra por parte del 

Contratista de los planos o documentos en los que éste propone la modificación, el Contratista 

presentará la relación de precios que cubran los nuevos conceptos. 

Para el abono de estas obras no previstas o modificadas se aplicará lo indicado en el 

apartado sobre precios contradictorios. 

104.13. Conservación de las Obras Ejecutadas Durante el Plazo de Garantía 

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean recibidas, todas 

las obras que integren el Proyecto. 

Asimismo queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía 

establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares a partir de la fecha de recepción, 

por lo cual se le abonarán, previa justificación, los gastos correspondientes. 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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A estos efectos, no serán computables las obras que hayan sufrido deterioro por negligencia 

u otros motivos que le sean imputables al Contratista, o por cualquier causa que pueda 

considerarse como evitable. 

Asimismo los accidentes o deterioros causados por terceros, con motivo de la explotación 

de la obra, será de obligación del Contratista su reposición y cobro al tercero responsable de la 

misma. 

 

104.14. Limpieza Final de las Obras 

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones depósitos y edificios 

construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser removidos y los lugares 

de su emplazamiento restaurados a su forma original. 

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a 

préstamos y canteras. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y 

en condiciones estéticas, acordes con el paisaje circundante. 

Estos trabajos se considerarán incluidos en el contrato y, por tanto, no serán objeto de 

abonos directos por su realización. 

Las indicaciones técnicas de la Dirección de Obra, no serán objeto de abono como en el caso 

de los acondicionamientos de terreno cuya disposición sea facilitada por la Administración, 

debiendo cumplir, asimismo, con las obligaciones que indique la Dirección para el 

acondicionamiento final de éstas. 
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Artículo 105.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 

105.1. Permisos y Licencias 

El Contratista deberá obtener a su costa, los permisos o licencias necesarios para la 

ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas 

definidas en el proyecto. 

105.2. Seguros 

El Contratista contratará un seguro "a todo riesgo" que cubra cualquier daño o 

indemnización que se pudiera producir como consecuencia de la realización de los trabajos. 

105.3. Reclamación de Terceros 

Todas las reclamaciones por daños que reciba el Contratista serán notificadas por escrito y 

sin demora al Director de Obra. 

Un intercambio de información similar se efectuará de las quejas recibidas por escrito. 

El Contratista notificará al Director de Obra por escrito y sin demora cualquier accidente o 

daño que se produzca durante la ejecución de los trabajos. 

El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de daños a 

terceros y atenderá a la mayor brevedad, las reclamaciones de propietarios afectados que sean 

aceptadas por el Director de Obra. 

En el caso de que produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ellos al Director 

de Obra y a los afectados. El Contratista repondrá el bien a su situación original con la máxima 

rapidez, especialmente si se trata de un servicio público fundamental o si hay riesgos importantes. 
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Artículo 106.- MEDICIÓN Y ABONO 
106.1. Abono de las Obras 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación, 

las obras contratadas se pagarán como "Trabajos a precios unitarios" aplicando los precios 

unitarios a las unidades de obra resultantes. 

Asimismo podrán liquidarse en su totalidad o en parte, por medio de partidas alzadas. 

En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a tener 

en cuenta se establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones. 

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que 

caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados, o los suministros efectuados; constituyen 

comprobación de un cierto estado de hecho y se realizarán por la Dirección de Obra quien la 

presentará al Contratista, que podrá presenciarla. 

El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección de 

Obra, para la toma contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros que 

no fueran susceptibles de comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo 

pruebas contrarias que debe proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de la Dirección 

de Obra con todas sus consecuencias. 

106.1.1. Certificaciones 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación, 

todos los pagos se realizarán contra certificaciones mensuales de obras ejecutadas. 

La Dirección de Obra redactará, a fin de cada mes, una relación valorada provisional de 

los trabajos ejecutados en el mes precedente y a origen para que sirva para redactar la 

certificación correspondiente, procediéndose según lo especificado en el pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para los contratos del Estado. 

Se aplicarán los precios de contrato o bien los contradictorios que hayan sido aprobados 

por la Dirección de Obra. 

Los precios de contrato son fijos y con la revisión si hubiere que marque el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 

El abono del importe de una certificación se efectuará siempre a buena cuenta y pendiente 

de la certificación definitiva, con reducción del importe establecido como garantía, y 

considerándose los abonos y deducciones complementarias que pudieran resultar de las cláusulas 

del Contrato de Adjudicación. 

A la terminación total de los trabajos se establecerá una certificación general y definitiva. 
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El abono de la suma debida al Contratista, después del establecimiento y la aceptación de 

la certificación definitiva y deducidos los pagos parciales ya realizados, se efectuará, deduciéndose 

la retención de garantía y aquellas otras que resulten por aplicación de las cláusulas del Contrato 

de Adjudicación y/o Pliegos de Licitación. 

Las certificaciones provisionales mensuales, y las certificaciones definitivas, se establecerán 

de manera que aparezca separadamente, acumulado desde el origen, el importe de los trabajos 

liquidados por administración y el importe global de los otros trabajos. 

En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique en el Contrato de 

Adjudicación, Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada en la adjudicación con el Contratista. 

106.1.2. Precios de Aplicación 

Los precios unitarios, elementales y alzados de ejecución material a utilizar, serán los que 

resulten de la aplicación de la baja realizada por el Contratista en su oferta, a todos los precios 

correspondientes del proyecto, salvo en aquellas unidades especificadas explícitamente en los 

correspondientes artículos del capítulo "unidades de obra" de este Pliego, en las cuales se 

considere una rebaja al ser sustituido un material de préstamo, cantera o cualquier otra 

procedencia externa, por otro obtenido en los trabajos efectuados en la propia obra. 

Todos los precios unitarios o alzados de "ejecución material" comprenden sin excepción ni 

reserva, la totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos 

correspondientes a cada uno de ellos, comprendidos los que resulten de las obligaciones 

impuestas al Contratista por los diferentes documentos del contrato y especialmente por el 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Estos precios comprenderán todos los gastos necesarios para la ejecución de los trabajos 

correspondientes hasta su completa terminación y puesta a punto, a fin de que sirvan para el 

objeto que fueron proyectados y, en especial los siguientes: 

- Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, incluidas 
terminaciones y acabados que sean necesarios, aún cuando no se hayan descrito 
expresamente en la justificación de precios unitarios. 

- Los gastos de planificación, coordinación y control de calidad. 

- Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción. 

- Los gastos de almacenaje, transporte y herramientas. 

- Los gastos de transporte, funcionamiento, conservación y reparación del equipo auxiliar de 
obra, así como los gastos de depreciación o amortización del mismo. 

- Los gastos de conservación de los caminos auxiliares de acceso de otras obras provisionales. 
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- Los gastos de energía eléctrica para fuerza motriz y alumbrado, salvo indicación expresa en 
contrario. 

- Los seguros de toda clase. 

- Los gastos de financiación. 

En los precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de los Pliegos de 

Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos además: 

- Los gastos generales y el beneficio industrial. 

- Los impuestos y tasas de toda clase. 

Los precios cubren igualmente: 

a) Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las instalaciones 

auxiliares, salvo indicación expresa de que se pagarán separadamente. 

b) Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las instalaciones 

auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes, a excepción de que se 

indique expresamente que serán pagados separadamente. 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas se abonarán completamente terminadas con arreglo a condiciones a los 

precios fijados en el cuadro Nº 1 que comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, 

entendiendo que al decir completamente terminadas se incluyen materiales, medios auxiliares, 

pinturas, pruebas, puesta en servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el 

uso de las unidades en cuestión. 

Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningún 

pretexto, pedir la modificación de los precios de adjudicación. 

106.1.3. Partidas Alzadas 

Son partidas del presupuesto correspondiente a la ejecución de una obra, o de una de sus 

partes, en cualquiera de los siguientes supuestos: 

- Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin 

descomposición en los precios unitarios (partida alzada de abono íntegro). 

- Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios unitarios 

elementales o alzados existentes a mediciones reales cuya definición resulte imprecisa en la 

fase de proyecto, (Partida alzada a justificar). 
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En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella definida 

y en las condiciones especificadas, mientras que en el segundo supuesto sólo se certificará el 

importe resultante de la medición real, siendo discrecional para la Dirección de Obra la 

disponibilidad uso total o parcial de las mismas, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación 

por este concepto. 

Las partidas alzadas tendrán el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación (ejecución 

material y por contrata) que el indicado para los precios unitarios y elementales. 

106.1.4. Trabajos No Autorizados Y Trabajos Defectuosos 

Como norma general no serán de abono los trabajos no contemplados en el Proyecto y 

realizados sin la autorización de la Dirección de Obra, así como aquellos defectuosos que deberán 

ser demolidos y repuestos en los niveles de calidad exigidos en el Proyecto. 

No obstante si alguna unidad de obra que no se haya ejecutado exactamente con arreglo a 

las condiciones estipuladas en los Pliegos, y fuese sin embargo, admisible a juicio de la Dirección 

de Obra, podrá ser recibida, pero el Contratista quedará obligado a conformarse sin derecho a 

reclamación de ningún género, con la rebaja económica que se determine, salvo el caso en que el 

Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones dentro del plazo 

contractual establecido. 

106.1.5. Unidades de Obra Incompletas 

Cuando por rescisión u otra circunstancia fuera preciso valorar obras incompletas, se 

aplicarán los precios del cuadro Nº 2 sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de 

obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación 

alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que constituye el precio. Las 

partidas que componen la descomposición del precio serán de abono, cuando estén acopiadas la 

totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizada en su totalidad las labores u 

operaciones que determinan la definición de la partida ya que el criterio a seguir ha de ser que 

sólo se consideran abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos los 

derechos en el caso de dejarlas incompletas. 

106.1.6. Excesos de Obra 

Cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por escrito por el Director de Obra 

no será de abono. 

El Director de Obra podrá decidir en este caso, que se realice la restitución necesaria para 

ajustar la obra a la definición del Proyecto, en cuyo caso serán de cuenta del Contratista todos los 

gastos que ello ocasione. 

106.1.7. Abono de Materiales Acopiados 
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La Dirección de Obra se reserva la facultad de hacer al Contratista a petición de éste, abonos 

sobre el precio de ciertos materiales acopiados en la obra, adquiridos en plena propiedad y 

efectivamente pagados por el Contratista. 

Los abonos serán calculados por aplicación de los precios elementales que figuran en los 

cuadros de precios. 

Si los cuadros de precios no especifican los precios elementales necesarios, los abonos 

pueden ser calculados a base de las facturas presentadas por el Contratista. 

Los materiales acopiados sobre los que se han realizado los abonos, no podrán ser retirados 

de la obra sin la autorización de la Dirección de Obra y sin el reembolso previo de los abonos. 

Los abonos sobre acopios serán descontados de las certificaciones provisionales mensuales, 

en la medida que los materiales hayan sido empleados en la ejecución de la obra correspondiente. 

Los abonos de materiales realizados no podrán ser invocados por el Contratista para 

atenuar su responsabilidad, relativa a la buena conservación hasta su utilización, del conjunto de 

los acopios en almacén. El Contratista es responsable en cualquier situación de los acopios 

constituidos en la obra para sus trabajos, cualquiera que sea su origen. 

Los abonos adelantados en concepto de acopios no obligan a la Dirección de Obra en cuanto 

a aceptación de precios elementales para materiales, siendo únicamente representativos de 

cantidades a cuenta. 

106.1.8 Revisión de Precios 

De acuerdo al artículo 104.3 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares fijará la fórmula o sistema de revisión aplicable. 

107.2. Precios Contradictorios 

Si el desarrollo de la obra hiciera necesaria la ejecución de unidades, de las cuales no 

existieran precios en los cuadro de precios de este Proyecto, se formularán conjuntamente por la 

Dirección de Obra y el Contratista, los correspondientes precios unitarios. 

Los precios auxiliares (materiales, maquinaria y mano de obra) y los rendimientos medios a 

utilizar en la formación de los nuevos precios, serán los que figuren en el cuadro de precios 

elementales y en la descomposición de precios del presente Proyecto, en lo que pueda serles de 

aplicación. 

El precio de aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta del 

Director de Obra y de las observaciones del Contratista. 
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A falta de mutuo acuerdo y de acuerdo al artículo 146.2 de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas se continuará la ejecución de las unidades de obra y los precios de las 

mismas serán decididos por una comisión de arbitraje en procedimiento sumario, sin perjuicio de 

que la Administración pueda, en cualquier caso, contratarlas con otro empresario en los mismos 

precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 

 

106.3. Trabajos por Administración 

Cuando la Dirección de Obra considere que las circunstancias particulares de la unidad de 

obra hace imposible el establecimiento de nuevos precios, le corresponderá exclusivamente la 

decisión de abonar, de forma excepcional dichos trabajos en régimen de Administración. Para la 

ejecución de estos trabajos, la Dirección de Obra tratará de llegar a un acuerdo con el Contratista, 

pudiendo encomendar dichos trabajos a un tercero, si el citado acuerdo no se logra. Las 

liquidaciones se realizarán sólo por los siguientes conceptos: 

a) Empleo de mano de obra y materiales. El importe de "ejecución por contrata" a abonar por 

estos conceptos, viene dado por la fórmula siguiente: 

 I= (J + M) x (1 + n)     en la que 

 J es el importe total de mano de obra, obtenido aplicando el total de horas trabajadas por el 

personal obrero de cada categoría, directamente empleado en estos trabajos, la tarifa media 

horaria correspondiente, según baremo establecido en el contrato, en el cuadro de precios 

elementales de "ejecución material", incluyendo jornales, cargas sociales, pluses de actividad 

y porcentaje de útiles y herramientas.  

M es el importe total correspondiente a materiales obtenido aplicando los precios 

elementales de "ejecución material" incluidos en el contrato a las cantidades utilizadas. En 

caso de no existir algún precio elemental para un material nuevo, se pedirán ofertas de dichos 

materiales de conformidad entre el Contratista y la Dirección de Obra a fin de definir el precio 

elemental a considerar en los abonos. 

n es el porcentaje de aumento, sobre los conceptos anteriores, que cubre los demás 

gastos, gastos generales y, beneficio para obtener el precio de "ejecución por contrata". Este 

porcentaje se definirá en el contrato en el cuadro de precios. 

En ningún caso se abonarán trabajos en régimen de administración que no hayan sido 

aprobados previamente por escrito por la Dirección de Obra. 

b) Empleo de maquinaria y equipo auxiliar 

La mano de obra directa, el combustible y energía correspondientes al empleo de 

maquinaria o equipo auxiliar del Contratista para la ejecución de los trabajos o prestaciones 
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de servicios pagados por administración, se abonará al Contratista por aplicación de la 

fórmula anterior. 

Además se abonará al Contratista una remuneración según tarifa, en concepto de 

utilización de la maquinaria, incluyendo los gastos de conservación, reparaciones y 

recambios. 

Se empleará una tarifa, según el tipo de maquinaria, expresadas en un tanto por mil 

del valor de la máquina por hora efectiva de utilización (o bien por día natural de utilización). 

Cuando una maquinaria o equipo auxiliar se traslade a la obra única y exclusivamente 

para ejecutar un trabajo por administración, por decisión de común acuerdo, reflejado por 

escrito, entre la Dirección de Obra y el Contratista, se empleará también la fórmula anterior, 

pero se asegurará al Contratista una remuneración diaria mínima en concepto de 

inmovilización, expresada también en un tanto por mil del valor de la máquina, por día 

natural de inmovilización. En ningún otro caso podrá el Contratista reclamar indemnización 

alguna por este motivo. 

Además en este caso, se abonará al Contratista el transporte de la maquinaria a obra, 

ida y vuelta, y los gastos de montaje y desmontaje, si los hubiera, según la fórmula indicada 

en el párrafo a). 

Los importes obtenidos por todas las expresiones anteriores se mayoraran también en 

el mismo porcentaje n, anteriormente citado en el apartado a), que cubre los demás gastos, 

gastos generales y beneficios para obtener el precio de "ejecución por contrata". 

El Contrato de Adjudicación y los Pliegos de Licitación podrán establecer los detalles 

complementarios que sean precisos. 

106.4. Gastos por Cuenta del Contratista 

De forma general son aquellos especificados como tales en los capítulos de este Pliego de 

Prescripciones Técnicas y que se entienden repercutidos por el Contratista en los diferentes 

precios unitarios, elementales y/o alzados, como se señala en el apartado segundo del presente 

Artículo. 
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Artículo 107.- OFICINA DE OBRA 
107.1.- Oficina de la Administración en Obra 

Como complemento de la cláusula 7 del pliego de cláusulas Administrativas Generales, para 

la Contratación de Obras del Estado, Decreto 3954/1970 de 31 de Diciembre, se prescribe la 

obligación por parte del Contratista de poner a disposición del Ingeniero Director las dependencias 

suficientes (dentro del área de su oficina de obra) para las instalaciones que pueda necesitar para 

el control y vigilancia de las obras. Como mínimo suministrará una oficina en obra para uso 

exclusivo de los servicios técnicos de la Dirección de Obra. La superficie útil de las citadas oficinas 

será como mínimo de 50 m2. 

Estas instalaciones estarán construidas y equipadas con los servicios de agua, luz y teléfono 

de forma que estén disponibles para su ocupación y uso a los treinta días de la fecha de comienzo 

de los trabajos. 

El Contratista suministrará calefacción, luz y limpieza hasta la terminación de los trabajos. 

El teléfono de estas oficinas será totalmente independiente, de forma que asegure 

totalmente su privacidad. 

El costo correspondiente será a cargo del Contratista y se entenderá repercutido en los 

correspondientes precios unitarios. 
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Artículo 108.- Estudio de Impacto Ambiental 
111.1.- Estudio de Impacto Ambiental 

Este Proyecto no se encuentra contemplado en los Anexos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de evaluación ambiental, por lo que no deberá ser sometido a procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental. 
 
No obstante, en el caso de darse variaciones sustanciales de Proyecto que afecten a áreas 
ecológicamente sensibles, protegidas o tengan repercusiones en espacios de la Red Natura 2000 
o bien durante la ejecución de las obras, (pistas de acceso y trabajo, plan de sobrantes y otras 
modificaciones no previstas), estas áreas se vean afectadas negativamente, entonces se realizará 
un Informe de Impacto Ambiental, cuya metodología y contenido se ajusten con lo dispuesto en 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
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Artículo 109.- Recepción y Liquidación 
 

109.1. Proyecto De Liquidación 

El Contratista entregará a la Dirección de Obra para su aprobación todos los croquis y planos 

de obra realmente construida y que supongan modificaciones respecto al Proyecto o permitan y 

hayan servido para establecer las ediciones de las certificaciones. 

Con toda esta documentación debidamente aprobada, o los planos y mediciones 

contradictorios de la Dirección de Obra en su caso, se constituirá el Proyecto de Liquidación, en 

base al cual se realizará la liquidación de las obras en una certificación única final según lo indicado 

en el apartado sobre certificaciones. 

109.2. Recepción de las Obras 

Al término de la ejecución de las obras objeto de este pliego se comprobará que las obras 

se hallan terminadas con arreglo a las condiciones prescritas, en cuyo caso se llevará a cabo la 

recepción según lo establecido en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 

Administraciones Públicas, Capítulo III, Sección 1ª, Art. 147. Recepción y plazo de garantía, y de 

acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales (Cap. VI. sección 1ª) 

y en el Reglamento General de Contratación del Estado (Cap. VI Sección 2ª), en todo cuanto no se 

opongan a lo establecido en la Ley. 

En el acta de recepción se hará constar las deficiencias que a juicio de la Dirección de Obra 

deben ser subsanadas por el Contratista, estipulándose un plazo para subsanarlas. Si transcurrido 

dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo 

improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

109.3. Período de Garantía: Responsabilidad del Contratista 

El plazo de garantía a contar desde la recepción de las obras, será el establecido en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares, durante el cual el Contratista tendrá a su cargo la 

conservación ordinaria de aquéllas cualquiera que fuera la naturaleza de los trabajos a realizar, 

siempre que no fueran motivados por causas de fuerza mayor. Igualmente deberá subsanar 

aquellos extremos que se reflejaron en el acta de recepción de las obras 

Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas generales que 

durante el período de garantía hubieran de hacerse, siempre que hubiese quedado así indicado 

en el acta de recepción de las obras. 

El período de garantía para las actuaciones relacionadas con las siembras y plantaciones, 

descritas en el Proyecto de Revegetación, será el establecido en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 
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Durante ese período de garantía se establecerá un mantenimiento y conservación de las 

plantas, siembras, y obras relacionadas, tal y como se especifica en el Pliego de Prescripciones 

Particulares del Proyecto de Revegetación. 

El mantenimiento comprende todos aquellos trabajos que son necesarios realizar de forma 

periódica, diaria o estacional, sobre las zonas plantadas para permitir su evolución y desarrollo tal 

y como habían sido diseñadas en el proyecto y así alcanzar las características funcionales y 

botánicas que las definen y diferencian, así como para obtener aumentos en el valor ornamental 

para el que han sido a menudo plantadas. 

Para el mantenimiento y conservación se establece en el Proyecto de Revegetación una 

partida de mantenimiento y conservación de plantaciones a lo largo del período de garantía. La 

Dirección de Obra, realizará cuantas inspecciones juzgue oportunas para ordenar el buen 

mantenimiento de las plantas, siembras y construcciones. 

En lo que se refiere a la responsabilidad del Contratista corresponde a la Dirección de Obra 

juzgar la verdadera causa de los deterioros o deficiencias, decidiendo a quién corresponde afrontar 

los costos de las reparaciones. 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos 

de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá 

éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años a contar desde la recepción. 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente 

extinguida la responsabilidad del contratista. 

109.4. Liquidación 

Dentro del plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha del acta de recepción 

deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente y abonársele el 

saldo resultante, en su caso. 
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CAPÍTULO 2: MATERIALES 

Artículo 2.01.- Cementos 

2.01.1.- Definición. 

Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos que, finamente molidos y 

convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a causa de las 

reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, dando lugar a productos hidratados 

mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua. 

2.01.2.- Condiciones Generales. 

Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos de uso en obras de 

carreteras y de sus componentes serán las que figuren en las siguientes normas: 

✓ UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y 

criterios de conformidad. 

✓ UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar. 

✓ UNE 80 305 Cementos blancos. 

✓ UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación. 

✓ UNE 80 307 Cementos para usos especiales. 

✓ UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio. 

Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente "Instrucción para la recepción 

de cementos (RC-03)". 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 

89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento 

se estará a lo establecido en su artículo 9. 

2.01.3.- Cementos Utilizables. 

Podrán utilizarse aquellos cementos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción 

de Cementos, correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las limitaciones 

establecidas en la tabla. El cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las cualidades 

que al mismo se le exigen 
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Tipo de Hormigón Tipo de Cemento 

Hormigón en masa Cementos Comunes 

Cementos para usos especiales 

Hormigón armado Cementos Comunes 

Hormigón Pretensado Cementos comunes de los tipos CEM I y CEM 

II/A-D 

Los cementos comunes y los cementos para usos especiales se encuentran normalizados 

en la UNE 80301:96 y la UNE 80307:96, respectivamente. 

2.01.3.- Transporte y Almacenamiento. 

El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios neumáticos 

o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 

El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la 

humedad y provistos de sistemas de filtros. 

El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se realizara por 

medios neumáticos o mecánicos, su temperatura no excederá de setenta grados Celsius (70 ºC), 

y si se realizara a mano, no excederá del mayor de los dos límites siguientes: 

✓ Cuarenta grados Celsius (40 ºC). 

✓ Temperatura ambiente más cinco grados Celsius (5 ºC). 

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá 

comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a 

experimentar dicho fenómeno, realizándose esta determinación según la UNE 80 114. 

Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las Obras, para 

el suministro, transporte y almacenamiento de cemento se podrán emplear sacos de acuerdo 

con lo indicado al respecto en la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)". 

El Director de las Obras podrá comprobar, con la frecuencia que crea necesaria, las 

condiciones de almacenamiento, así como los sistemas de transporte y trasiego en todo cuanto 

pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización 

del contenido del saco, silo o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las 

características que estime convenientes de las exigidas en este Pliego o en la vigente 

"Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)". 
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2.01.4.- Suministro e Identificación. 

2.02.4.1.- Suministro. 

Para el suministro del cemento será de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 de la vigente 

"Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)". 

2.02.4.2.- Identificación. 

Cada remesa de cemento que llegue a obra irá acompañada de un albarán con 

documentación anexa conteniendo los datos que se indican en el apartado 9.b) de la vigente 

"Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)". Adicionalmente, contendrá también la 

siguiente información: 

✓ Resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que 

pertenezca, según la UNE 80 403. 

✓ Fecha de expedición del cemento desde la fábrica. En el caso de proceder el 

cemento de un centro de distribución se deberá añadir también la fecha de 

expedición desde dicho centro de distribución. 

2.01.5.- Control de Calidad. 

Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la homologación 

de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo indicado en el apartado 202.7 

del presente artículo, los criterios descritos a continuación para realizar el control de recepción 

no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director 

de las Obras. Se comprobará la temperatura del cemento a su llegada a obra. 

2.01.5.1.- Control de Recepción. 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a lo dispuesto en el 

apartado 202.5.3 del presente artículo, en bloque, a la cantidad de cemento del mismo tipo y 

procedencia recibida semanalmente, en suministros continuos o casi-continuos, o cada uno de 

los suministros, en suministros discontinuos. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote.  

De cada lote se tomarán dos (2) muestras, siguiendo el procedimiento indicado en la 

vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)"; una para realizar los ensayos de 

recepción y otra para ensayos de contraste que se conservará al menos durante cien (100) días, 

en un lugar cerrado, donde las muestras queden protegidas de la humedad, el exceso de 

temperatura o la contaminación producida por otros materiales. Cuando el suministrador de 

cemento lo solicite, se tomará una tercera muestra para éste. 

La recepción del cemento se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en el 

artículo 10 de la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)".  
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2.01.5.2.- Control Adicional. 

Una (1) vez cada tres (3) meses y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la 

obra, por cada tipo, clase resistente de cemento, y cuando lo especifique el presente Pliego o el 

Director de las Obras, se realizaran obligatoriamente los mismos ensayos indicados 

anteriormente como de recepción. 

Si el cemento hubiera estado almacenado, en condiciones atmosféricas normales, 

durante un plazo superior a un (1) mes, dentro de los diez (10) días anteriores a su empleo se 

realizaran, como mínimo, los ensayos de fraguado y resistencia a compresión a tres (3) y siete 

(7) días sobre una muestra representativa de cada lote de cemento almacenado, sin excluir los 

terrones que hubieran podido formarse. El Director de las Obras definirá los lotes de control del 

cemento almacenado. En todo caso, salvo si el nuevo periodo de fraguado resultase 

incompatible con las condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la 

idoneidad de cada lote de cemento para su utilización en obra vendrá dada por los resultados 

de los ensayos exigidos a la unidad de obra de la que forme parte. 

En ambientes muy húmedos, o en condiciones atmosféricas desfavorable o de obra 

anormales, el Director de las Obras podrá variar el plazo de un (1) mes anteriormente indicado 

para la comprobación de las condiciones de almacenamiento del cemento. 

2.01.5.3 Criterios de Aceptación o Rechazo. 

El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el cemento no 

cumpla alguna de las especificaciones establecidas en el presente artículo. 

2.01.6.- Medición y Abono. 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad 

de obra de que forme parte. 

2.01.7 Especificaciones Técnicas y Distintivos de Calidad. 

A los efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad se estará a lo 

dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de cementos. 

NORMAS REFERENCIADAS: 

✓ UNE 80 114 Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos. Determinación 

de los fraguados anormales (método de la pasta de cemento). 

✓ UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y 

criterios de conformidad. 

✓ UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar. 

✓ UNE 80 305 Cementos blancos. 
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✓ UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación. 

✓ UNE 80 307 Cementos para usos especiales. 

✓ UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio. 

✓ UNE 80 403 Cementos: Evaluación de la conformidad. 

  

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 59bc4d12aa89436589062caa30c24418001

Url de validación https://sedeelectronica.ayuntamientodenoja.com/validador

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2021/6224 - Fecha Registro:  19/07/2021 15:26:00    Origen: Origen administración    Estado de
elaboración: Original

C
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ón
 : 

G
E

IS
E

R
-f

f9
0-

bb
56

-3
80

a-
4a

2c
-a

2f
d-

fc
e2

-a
f7

e-
a0

49
 | 

P
ue

de
 v

er
ifi

ca
r 

la
 in

te
gr

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 e

n 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ire
cc

ió
n 

: h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tr
ac

io
ne

sp
ub

lic
as

.g
ob

.e
s/

va
lid

a

ÁMBITO- PREFIJO CSV FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

GEISER GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049 23/07/2021 13:27:17 Horario peninsular

Nº registro DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN Validez del documento

O00004574e2100091087 https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida Copia Electrónica Auténtica

GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida


PROMOTOR:  

AYUNTAMIENTO  

DE NOJA 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 

“PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE NOJA: REGOLFO NORTE Y 

REGOLFO SUR”.” 

 

P á g i n a  45 | 108 

DOC 3: PPTP 

www.planeasc.com        
C/ La Quinta 35C-

4ºA39750 Colindres 
(CANTABRIA) 

Artículo 2.02.- Morteros 

2.02.1.- Definición. 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y 

agua. Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus 

propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por el Director de las 

obras.  

2.02.2.- Materiales 

- CEMENTO. Ver Artículo, "Cementos".  

- AGUA. Ver Artículo, "Agua a emplear en morteros y hormigones"  

- PRODUCTOS DE ADICIÓN.  

- ARIDO FINO.  

2.02.3.- Tipos y dosificaciones 

Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos y 

dosificaciones de morteros de cemento portland: 

✓  M 250 para fábricas de ladrillo y mampostería: doscientos cincuenta kilogramos 

de cemento P-350 por metro cúbico do mortero (250 kg/m3) 

✓ M 450 para fábricas de ladrillo especiales y capas de asiento de piezas 

prefabricadas, adoquinados y bordillos: cuatrocientos cincuenta kilogramos de 

cemento P-350 por metro cúbico de mortero (450 kg/m3).   

✓ M 600 para enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas: seiscientos 

kilogramos de cemento P-350 por metro cúbico de mortero (600 kg/m3)   

✓ M 700 para enfoscados exteriores: setecientos kilogramos de cemento P350 por 

metro cúbico de mortero (700 kg/m3).   

El Director podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando las circunstancias 

de la obra lo aconsejen.  

2.02.4.- Fabricación 

La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente: en el primer caso se 

hará sobre un piso impermeable.  

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de 

color uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que, 

una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra.  
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Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo aquel 

que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco 

minutos (45 min) que sigan a su amasadura.  

2.02.5.- Limitaciones de empleo.  

Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que 

difieran de él en la especie del cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos; bien 

mediante una capa intermedia muy compacta de mortero fabricado con cualquiera de los dos 

cementos, bien esperando que el mortero u hormigón primeramente fabricado esté seco, o bien 

impermeabilizando superficialmente el mortero más reciente.  

Se ejercerá especial vigilancia en el caso de hormigones con cementos siderúrgicos. 
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Artículo 2.03.- Agua a emplear en morteros y hormigones 

203.1.- Definición. 

Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y hormigones, 

tanto a la natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los requisitos que se señalan 

en el apartado 280.3 del presente artículo. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para 

la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 

mencionado Real Decreto. 

203.2.- Equipos. 

Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla 

adecuada de todos los componentes con el agua. 

203.3.- Criterios de Aceptación y Rechazo. 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros 

y hormigones, todas las aguas que la practica haya sancionado como aceptables. 

En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las aguas 

deberán ser analizadas. En ese caso, se rechazaran las aguas que no cumplan alguno de los 

requisitos indicados en el artículo 27 de la vigente “Instrucción de hormigón Estructural (EHE)” 

o normativa que la sustituya, salvo justificación especial de que su empleo no altera de forma 

apreciable las propiedades exigibles a los morteros y hormigones con ellas fabricados. 

203.4.- Recepción. 

El control de calidad de recepción se efectuara de acuerdo con el artículo 81.2 de la 

vigente “Instrucción de hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los 

criterios de aceptación y, si procede, la justificación especial de inalterabilidad mencionada en 

el apartado 280.3 de este articulo. 

203.5.- Medición y Abono. 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad 

de obra de que forme parte. 

  

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 59bc4d12aa89436589062caa30c24418001

Url de validación https://sedeelectronica.ayuntamientodenoja.com/validador

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2021/6224 - Fecha Registro:  19/07/2021 15:26:00    Origen: Origen administración    Estado de
elaboración: Original

C
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ón
 : 

G
E

IS
E

R
-f

f9
0-

bb
56

-3
80

a-
4a

2c
-a

2f
d-

fc
e2

-a
f7

e-
a0

49
 | 

P
ue

de
 v

er
ifi

ca
r 

la
 in

te
gr

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 e

n 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ire
cc

ió
n 

: h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tr
ac

io
ne

sp
ub

lic
as

.g
ob

.e
s/

va
lid

a

ÁMBITO- PREFIJO CSV FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

GEISER GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049 23/07/2021 13:27:17 Horario peninsular

Nº registro DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN Validez del documento

O00004574e2100091087 https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida Copia Electrónica Auténtica

GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida


PROMOTOR:  

AYUNTAMIENTO  

DE NOJA 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 

“PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE NOJA: REGOLFO NORTE Y 

REGOLFO SUR”.” 

 

P á g i n a  48 | 108 

DOC 3: PPTP 

www.planeasc.com        
C/ La Quinta 35C-

4ºA39750 Colindres 
(CANTABRIA) 

Artículo 2.04.- Aditivos a emplear en morteros y hormigones 

2.04.1.- Definición. 

Se denominan aditivos a emplear en morteros y hormigones aquellos productos que, 

incorporados al mortero u hormigón en pequeña proporción (salvo casos especiales, una 

cantidad igual o menor del cinco por ciento (5 %) del peso de cemento), antes del amasado, 

durante el mismo y/o posteriormente en el transcurso de un amasado suplementario, producen 

las modificaciones deseadas de sus propiedades habituales, de sus características, o de su 

comportamiento, en estado fresco y/o endurecido. 

En los documentos del Proyecto figurara la designación del aditivo de acuerdo con lo 

indicado en la norma UNE EN 934(2). 

2.04.2.- Materiales. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992 (modificado por el R. D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para 

la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 

mencionado Real Decreto. 

No se podrá utilizar ningún tipo de aditivo modificador de las propiedades de morteros y 

hormigones, sin la aprobación previa y expresa del Director de las Obras. 

2.04.3.- Equipos. 

La maquinaria y equipos utilizados en la dosificación, mezcla y homogenización de los 

aditivos en morteros y hormigones, serán los adecuados para que dicha operación se lleve a cabo 

correctamente. 

2.04.4.- Ejecución. 

Serán de aplicación las prescripciones del artículo 29.1 de la vigente “Instrucción de 

hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

El aditivo dispondrá de una consistencia tal que su mezcla sea uniforme y homogénea en 

la masa del mortero y hormigón. 

La dosificación del aditivo pulverulento se realizara medido en peso, y la del aditivo en 

pasta o líquido se podrá hacer en peso o en volumen. En el primer caso, se deberá expresar 

en tanto por ciento (%) o en tanto por mil (‰) con relación al peso de cemento, y en el segundo 

caso, en centímetros cúbicos de aditivo por kilogramo de cemento (cm3/Kg). En este último caso, 

se deberá indicar también la equivalencia de dosificación del aditivo expresada en porcentaje 
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con relación al peso de cemento. En cualquier caso, la tolerancia será del cinco por ciento (5 

%) en mas o en menos del peso o volumen requeridos. 

En el caso de aditivos que modifican el contenido de aire o de otros gases (apartado 

281.2.1 de este artículo), se cumplirán las condiciones de ejecución siguientes: 

En ningún caso, la proporción de aireante excederá del cuatro por ciento (4 %) en peso 

del cemento utilizado en el hormigón. 

No se emplearan agentes aireantes con hormigones muy fluidos. 

La proporción de aire se controlara de manera regular en obra, según la norma UNE 83 

315. 

No podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes en elementos pretensados 

mediante armaduras ancladas por adherencia. 

En el caso de los aditivos reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta 

actividad/superfluidificantes, para determinar el tiempo de fraguado, se realizara un ensayo 

según la norma UNE EN 480(2). 

Los reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta 

actividad/superfluidificantes, serán solubles en agua; excepcionalmente, determinados 

productos pueden formar una dispersión estable. Estos aditivos se deberán incorporar al 

mortero y hormigón, mezclados con toda o parte del agua necesaria para el amasado. 

En elementos de hormigón armado o pretensado no podrán usarse como aditivos el 

cloruro cálcico, ni en general, productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, 

sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las 

armaduras. 

En el caso en que se utilice cloruro cálcico como aditivo acelerador de fraguado o 

endurecimiento de hormigones en masa, su proporción no deberá ser superior al dos por ciento 

(2 %) del peso de cemento. podrá suministrarse en forma de escamas o granulado. deberá 

cumplir las siguientes especificaciones: 

La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto en 

forma granulada será: 

✓ Cloruro cálcico ≥ 94,0 

✓ Total de cloruros alcalinos ≤ 5,0 

✓ Impurezas, incluyendo cloruro magnésico y agua ≤ 1,0 
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La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto en 

forma de escamas será: 

✓ Cloruro cálcico ≥ 77,0 

✓ Total de cloruros alcalinos ≤ 2,0 Impurezas ≤ 0,5 

✓ Magnesio, expresado en cloruro magnésico ≤ 2,0 Agua ≤ 10,5 

Además, la curva granulométrica del cloruro cálcico estará comprendida dentro de los 

husos indicados en la tabla 281.1 de este artículo. 

TABLA 281.1 

CEDAZOS Y TAMICES UNE CONTENIDO PONDERAL ACUMULADO (%) 

 En escamas Granulado 

8 100 100 

4 70 - 100 90 - 100 

0,063 0 - 10 0 - 10 

2.04.5.- Condiciones del Suministro. 

2.041.5.1.- Certificación. 

Las partidas de aditivo para morteros y hormigones deberán poseer un certificado de 

conformidad o distintivo reconocido de acuerdo con el apartado 1.1 de la vigente “Instrucción 

de hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

En tanto no existan productos certificados, las partidas de aditivos irán acompañadas de 

su correspondiente documentación, las instrucciones de uso y un certificado, realizado por un 

laboratorio acreditado, donde figuren, expresamente, los siguientes datos: 

✓ Residuo seco a ciento cinco mas menos tres grados Celsius (105 °C ± 3°C), de 

aditivos líquidos, según la norma UNE EN 480(8). 

✓ Pérdida de masa a ciento cinco mas menos tres grados Celsius (105 °C ± 3°C), de 

los aditivos, según la norma UNE 83 206. 

✓ Perdida por calcinación a mil cincuenta mas menos veinticinco grados Celsius 

(1.050 °C ± 25 °C), según la norma UNE 83207. 
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✓ Residuo insoluble en agua destilada, según la norma UNE 83 208. 

✓ Contenido de agua no combinada, según la norma UNE 83 209. 

✓ Contenido de halogenuros totales, según la norma UNE 83 210. 

✓ Contenido de compuestos de azufre, según la norma UNE 83 211. 

✓ Contenido de reductores (poder reductor), según la norma UNE 83 212.  

✓ Peso especifico de los aditivos líquidos, según la norma UNE 83 225. 

✓ Densidad aparente de los aditivos sólidos, según la norma UNE 83 226.  

✓ Valor del pH, según la norma UNE 83 227. 

✓ Espectro infrarrojo, según la norma UNE EN 480(6). 

Además, los aditivos irán acompañados por el certificado de garantía del fabricante, 

firmado por una persona física, de acuerdo con los artículos 29.1 y 81.4 de la vigente “Instrucción 

de hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

2.04.5.2.- Envasado y Etiquetado. 

El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra ningún tipo de 

alteración. Los envases llevaran una etiqueta conforme con las indicaciones recogidas en la 

norma UNE 83 275. 

En el caso de que el suministro se realice a granel, el albarán deberá contener la 

información especificada para las etiquetas en el apartado anterior. 

2.04.6.- Especificaciones de la Unidad Terminada. 

Se cumplirán los requisitos contenidos en la UNE EN 934(2). 

En particular, para los aditivos inclusores de aire, se cumplirá: 

✓ El porcentaje de exudación de agua del hormigón aireado no excederá del 

sesenta y cinco por ciento (65 %) de la exudación que produce el mismo 

hormigón sin airear. 

✓ El hormigón aireado presentara una resistencia característica superior al 

ochenta por ciento (80 %) de la que presentaría el mismo hormigón sin airear. 
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2.04.7.- Recepción. 

Para efectuar el control de recepción de los aditivos, se llevarán a cabo las 

comprobaciones siguientes con referencia en los valores antes citados (magnitudes con 

subíndice fabricante): 

✓ características organolépticas. Se comprobaran las características del aditivo 

dadas por el fabricante (por ejemplo: color, aspecto, etc.). 

✓ Residuo seco (RS). El valor, expresado en tanto por ciento (%) en peso, deberá 

cumplir: 

RSfabricante - 2 ≤ RS ≤ RSfabricante + 2 

✓ Residuo insoluble en agua destilada (RI). El valor, expresado en tanto por ciento 

(%) en peso, deberá cumplir:  

RIfabricante - 3 ≤ RI  ≤ RIfabricante + 3 

✓ Peso especifico de los aditivos líquidos (PE). El valor, expresado en gramos por 

centímetro cúbico (g/cm3), deberá cumplir: 

0,98 PEfabricante ≤ PE ≤ 1,02 • PEfabricante 

✓ Densidad aparente de los aditivos sólidos (DA). El valor, expresado en gramos 

por centímetro cúbico (g/cm3), deberá cumplir: 

0,98 DAfabricante ≤ DA ≤ 1,02 • DAfabricante 

✓ Valor del pH. deberá cumplir: 

pHfabricante – 1 ≤ pH ≤ pHfabricante+ 1 

✓ Contenido de halogenuros [X(I)]. El valor, expresado en gramos por litro (g/l) o 

en porcentaje (%) en peso, según se trate de aditivos líquidos o de aditivos 

sólidos, deberá cumplir: 

0,95 X(l)fabricante ≤ X(l) ≤ 1,05 • X(l)fabricante 

Se podrán considerar aditivos exentos de halogenuros, aquellos cuyo 

contenido en la masa del mortero u hormigón no sea superior a un gramo 

por litro (1 g/l) en el caso de aditivos líquidos, y al tres por mil en peso 

(30/00), en el caso de aditivos sólidos. 
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✓ Espectro infrarrojo. deberá responder cualitativamente al proporcionado por el 

fabricante. 

✓ En el caso de un aditivo reductor de agua/plastificante o reductor de agua de 

alta actividad/superfluidificante, se controlaran las características siguientes: 

▪ características organolépticas 

▪ Peso especifico de los aditivos líquidos 

▪ Densidad aparente de los aditivos sólidos - Valor del pH 

Para realizar el control de dosificaciones y comportamiento de los aditivos, se tendrán en 

cuenta las prescripciones del artículo 81.4 de la vigente “Instrucción de hormigón Estructural 

(EHE)” o normativa que la sustituya. Además el Director de las Obras podrá exigir la realización 

de aquellos ensayos de verificación que estime convenientes. 

2.04.8.- Medición y Abono. 

La medición y abono de este material se realizara de acuerdo con lo indicado en la unidad 

de obra de que forme parte. 

2.04.9 Especificaciones Técnicas y Distintivos de Calidad. 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo 

dispuesto en la vigente “Instrucción de hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 

sustituya. A continuación se incluye normativa de referencia: 

✓ UNE 83 206 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación de 

la pérdida de masa, a 105 ± 3 °C, de los aditivos sólidos. 

✓ UNE 83 207 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación de 

la pérdida por calcinación a 1050 ± 25 °C. 

✓ UNE 83 208 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del 

residuo insoluble en agua destilada. 

✓ UNE 83 209 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del 

contenido de agua no combinada. 

✓ UNE 83 210 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del 

contenido de halogenuros totales. 

✓ UNE 83 211 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del 

contenido de compuestos de azufre. 
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✓ UNE 83 212 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del 

contenido de reductores (poder reductor). 

✓ UNE 83 225 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del 

peso especifico de los aditivos líquidos. 

✓ UNE 83 226 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación de 

la densidad aparente de los aditivos sólidos. 

✓ UNE 83 227 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del 

pH. 

✓ UNE 83 275 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Etiquetado. 

✓ UNE 83 315 Ensayos de hormigón. Determinación del contenido de aire del 

hormigón fresco. Métodos de presión. 

✓ UNE-EN-480 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Métodos de 

ensayo. 

✓ UNE-EN-934 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. 
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Artículo 2.05.- Adiciones a emplear en hormigones 

Se denominan adiciones aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad 

latente que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin de mejorar 

alguna de sus propiedades o conferirle propiedades especiales. 

Solo podrán utilizarse como adiciones al hormigón, en el momento de su fabricación, el 

humo de sílice y las cenizas volantes, estando estas últimas prohibidas en el caso del hormigón 

pretensado. 

2.05.2.- Materiales. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para 

la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 

mencionado Real Decreto. 

2.05.2.1.- Humo de Sílice. 

El humo de sílice, también denominado microsílice, es un subproducto que se origina en 

la reducción de cuarzo de elevada pureza con carbón, en hornos eléctricos de arco, para la 

producción de silicio y aleaciones de ferrosilicio. 

Se utiliza fundamentalmente en la fabricación de hormigones de alta resistencia y es la 

única adición que estápermitido utilizar en la fabricación de hormigón pretensado. 

2.05.2.2.- Cenizas Volantes. 

Las cenizas volantes constituyen un producto sólido y en estado de fina división, 

procedente de la combustión de carbón pulverizado en los hogares de centrales termoeléctricas, 

que es arrastrado por los gases de proceso y recuperado de los mismos en los filtros. 

No se aplicará el término cenizas volantes a los productos separados o condensados de 

flujos de gases procedentes de otros procesos industriales. 

2.05.3.- Condiciones del Suministro. 

Las especificaciones que debe cumplir el humo de sílice, respecto a sus características 

físicas y químicas, son las contenidas en la norma UNE 83 460, así como en el aparatado 29.2.2 

de la vigente “Instrucción de hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

Por lo que se refiere a las cenizas volantes, las especificaciones que deben cumplir son las 

recogidas en la norma UNE-EN-450, así como en el apartado 29.2.1 de la vigente “Instrucción de 

hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 
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El suministrador identificara la adición y garantizara documentalmente el cumplimiento 

de las características mencionadas en los párrafos anteriores. Los ensayos correspondientes 

deberán haber sido efectuados por un laboratorio oficialmente acreditado. 

De acuerdo con el apartado 29.2.3 de la vigente “Instrucción de hormigón Estructural 

(EHE)” o normativa que la sustituya, para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrada a 

granel se emplearan equipos similares a los utilizados para el cemento. 

2.05.4.- Almacenamiento. 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el artículo 29.2.3 de la vigente 

“Instrucción de hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

2.05.5.- Condiciones de Utilización. 

Las adiciones citadas solo podrán utilizarse en hormigones fabricados con cemento tipo 

CEM I, con las limitaciones indicadas en el artículo 29.2 de la vigente “Instrucción de hormigón 

Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

No podrá incorporarse a los hormigones ningún tipo de adición, sin la autorización previa 

y expresa del Director de las Obras, quien exigirá la presentación de ensayos previos favorables. 

De acuerdo con el apartado 69.2.4.5 de la vigente “Instrucción de hormigón Estructural 

(EHE)” o normativa que la sustituya, las adiciones se dosificaran en peso, empleando básculas y 

escalas distintas de las utilizadas para los áridos. La tolerancia en peso será del tres por ciento 

(3 %) en mas o en menos. 

2.05.6.- Recepción. 

Al ser tanto las cenizas volantes como el humo de sílice subproductos de la industria, no 

se tiene la garantía de su regularidad, por lo que es preciso que la central de hormigonado lleve 

a cabo el control de recepción de los diferentes suministros con el fin de comprobar que las 

posibles variaciones de su composición no afectan al hormigón fabricado con las mismas. 

No podrán utilizarse suministros de adiciones que no lleguen acompañados de un 

certificado de garantía del suministrador, firmado por una persona física, según lo indicado en 

el apartado 283.3 de este artículo. 

Se realizaran las comprobaciones sobre las adiciones que se especifican en el apartado 

81.4.2 de la vigente “Instrucción de hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, y 

con la frecuencia indicada en ese mismo apartado, salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares indique otra cosa. 

Todos los ensayos, y especialmente la determinación del Índice de actividad, se realizaran 

empleando los mismos cementos que se utilicen en la obra. 
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Se extremaran las precauciones y controles cuando se empleen cenizas con un contenido 

de oxido de calcio (CaO) superior al diez por ciento (10 %), por los posibles problemas de 

expansión a que pueden dar origen. 

2.05.7.- Medición y Abono. 

La medición y abono de este material se realizara de acuerdo con lo indicado en la unidad 

de obra de que forme parte. 

2.05.8.- Especificaciones Técnicas y Distintivos de Calidad. 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo 

dispuesto en la vigente “Instrucción de hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 

sustituya. 

NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 283 

✓ UNE 83 414 Adiciones al hormigón. Ceniza volante. Recomendaciones 

generales para la adición de cenizas volantes a los hormigones fabricados con 

cemento tipo L. 

✓ UNE 83 460 Adiciones al hormigón. Humo de sílice. Recomendaciones 

generales para la utilización del humo de sílice. 

✓ UNE-EN-450 Cenizas volantes como adición al hormigón. Definiciones, 

especificaciones y control de calidad. 
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Artículo 2.06.- Barras corrugadas para hormigón armado 
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 600 del PG-3, junto con lo aquí preceptuado. 

2.06.1.- Definición. 

Se denominan barras corrugadas para hormigón armado las que tienen en su superficie 

resaltos o estrías, de forma que, en el ensayo de adherencia por flexión descrito en el Artículo 

31 de la EHE presentan una tensión media de adherencia BM y una tensión de rotura BU de 

adherencia que cumplen simultáneamente las dos condiciones siguientes:  

- Diámetros inferiores a 8 mm  

 BM    >= 6,88  

  BU >= 11,22  

- Diámetros de 8 mm a 32 mm, ambos inclusive  

 BM    >= 7,84 - 0,12  

 BU >= 12,74 - 0,19  

- Diámetros superiores a 32 mm + 

 BM    >= 4,00 

 BU >= 6,66  

 

El acero a emplear en armaduras estará formado por barras corrugadas, quedando 

totalmente prohibida la utilización de barras lisas, salvo indicación expresa de la Dirección de 

Obra.  

Los aceros serán acopiados por el Contratista en parque adecuado para su conservación, 

clasificados por tipos y diámetros y de forma que sea fácil el recuento, pesaje y manipulación en 

general.  

El acero en barras corrugadas para armaduras, B-400 S o B-500 S cumplirá las condiciones 

de la Norma UNE 36.068/88. Se tomarán todas las precauciones para que los aceros no estén 

expuestos a la oxidación ni se manchen de grasa, ligantes, aceites o barro.  

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo 

indicado en el artículo 31 de la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto en el artículo 

241 del PG-3/75. 

2.06.2.- Control de recepción. 

El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que sus 

características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la Instrucción EHE.  

Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a un "Control a Nivel 

Normal" según la Instrucción EHE.  
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A la llegada de obra de cada partida se realizará una toma de muestras y sobre éstas se 

procederá al ensayo de plegado, doblando los redondos ciento ochenta (180) grados sobre un 

redondo de diámetro doble y comprobando que no se aprecien fisuras ni pelos en la barra 

plegada.  

Todas las partidas estarán debidamente identificadas y el Contratista presentará una hoja 

de ensayos, redactada por el Laboratorio dependiente de la Factoría siderúrgica donde se 

garantice las características mecánicas correspondientes a:  

- Límite elástico (fy). 

- Carga unitaria de rotura (fs).  

- Alargamiento de rotura A sobre base de cinco (5) diámetros nominales.  

- Relación carga unitaria de rotura/límite elástico (fs/fy).  

Las anteriores características se determinarán según la Norma UNE 36.401/81. Los valores 

que deberán garantizar se recogen en el Artículo 9 de la Instrucción EH-91 y en la Norma UNE-

36.088.  

La presentación de dicha hoja no eximirá en ningún caso de la realización del Ensayo de 

Plegado.  

Independientemente de esto, la Dirección de Obra determinará la serie de ensayos 

necesarios para la comprobación de las características anteriormente citadas.  

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo 

indicado en los Artículos 66 y siguientes y Artículos 90 y siguientes de la Instrucción EHE y sus 

comentarios. 
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Artículo 2.07.- Encofrados 

2.07.1.- Definición. 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. 

Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda embebido dentro 

del hormigón. 

La unidad de encofrado visto comprende las operaciones de cimbrado especial de alzados 

de estribos y muros de acabado con madera machiembrada, montaje y desmontaje de cimbra 

especial, traslados y la totalidad de las operaciones, incluyendo el personal necesario para todas 

las operaciones. 

De acuerdo con el proceso constructivo previsto, se precisa la utilización de cimbra especial 

capaz de soportar el peso de los alzados de hormigón a realizar con encofrado visto, definidos en 

Planos. Las condiciones básicas a satisfacer por la estructura de los mismos son: 

✓ Resistencia adecuada en todos sus elementos. 

✓ Rigidez de la estructura tal que bajo la carga máxima de hormigón, el extremo 

frontal de la sección no baje más de 10 milímetros. 

✓ El encofrado interno se realizará con madera machiembrada. Deberá incluir los 

detalles precisos para la ejecución de los alzados, así como los dispositivos para 

el ajuste de sus formas y el avance desde la posición de una tramo al siguiente.  

✓ Atención al detalle de empalme del encofrado con el hormigón del tramo 

anterior. Se garantizará mediante un sistema de ajuste y apriete la 

impermeabilidad de ese enlace, de modo que no se produzcan pérdidas de 

mortero ni ensuciamiento del tramo ya ejecutado. 

Todo lo cual, será justificado por el Contratista al Director de la obra mediante Memoria, 

Planos y Nota de cálculo oportunos. 

2.07.2.- Materiales. 

Los encofrados planos o curvos de superficies vistas, serán especialmente cuidados, de 

madera de primera calidad pulida, machihembrada y llevarán sus correspondientes berenjenos. 

Los encofrados ocultos o de interiores podrán ser de madera o metálicos. 

La madera para encofrados cumplirá las especificaciones siguientes: 
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2.07.2.1.- Condiciones Generales. 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios 

auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones indicadas en el Artículo 286 del 

PG - 3/75 junto con lo preceptuado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

2.07.2.2.- Formas y Dimensiones. 

2.07.2.2.1.- Madera para Entibaciones y Medios Auxiliares. 

Deberán tener dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia para la 

seguridad de la obra y de las personas. 

Se emplearán maderas sanas, con exclusión de alteraciones por pudrición, aunque sean 

admisibles alteraciones de color, como el azulado en las coníferas. 

Deberá estar exenta de fracturas por compresión. 

Poseerá una durabilidad natural al menos igual a la que presenta el pino "sylvestris". 

2.07.2.2.2.- Madera para Encofrado y Cimbras. 

Tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las acciones de 

cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y vibrado del hormigón. 

La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas y de fibra recta. 

La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80, según la Norma UNE 56-

525-72. 

La tabla para el forro o tablero de los encofrados será: 

✓ machihembrada, en todos los encofrados de superficies vistas. 

✓ escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto, para todos los 

encofrados de superficies ocultas. 

Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o 

revestimiento garantice que no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan dar lugar 

a fugas del material fino del hormigón fresco o imperfecciones en los paramentos. 

Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas para 

el hormigón fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos. 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 59bc4d12aa89436589062caa30c24418001

Url de validación https://sedeelectronica.ayuntamientodenoja.com/validador

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2021/6224 - Fecha Registro:  19/07/2021 15:26:00    Origen: Origen administración    Estado de
elaboración: Original

C
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ón
 : 

G
E

IS
E

R
-f

f9
0-

bb
56

-3
80

a-
4a

2c
-a

2f
d-

fc
e2

-a
f7

e-
a0

49
 | 

P
ue

de
 v

er
ifi

ca
r 

la
 in

te
gr

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 e

n 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ire
cc

ió
n 

: h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tr
ac

io
ne

sp
ub

lic
as

.g
ob

.e
s/

va
lid

a

ÁMBITO- PREFIJO CSV FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

GEISER GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049 23/07/2021 13:27:17 Horario peninsular

Nº registro DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN Validez del documento

O00004574e2100091087 https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida Copia Electrónica Auténtica

GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida


PROMOTOR:  

AYUNTAMIENTO  

DE NOJA 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 

“PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE NOJA: REGOLFO NORTE Y 

REGOLFO SUR”.” 

 

P á g i n a  62 | 108 

DOC 3: PPTP 

www.planeasc.com        
C/ La Quinta 35C-

4ºA39750 Colindres 
(CANTABRIA) 

2.07.3.- Ejecución de las Obras. 

Los encofrados, con sus ensambles, soporte o cimbras tendrán la rigidez y la resistencia 

necesaria para soportar el hormigonado sin movimientos locales superiores a 3 mm, ni de 

conjunto superiores a la milésima (1:1.000) de la luz. 

El Ingeniero Director podrá exigir del Constructor los croquis y cálculos de los encofrados 

y cimbras que aseguren el cumplimiento de estas condiciones. 

Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos (2) milímetros para evitar la 

pérdida de lechada, pero deben dejar el hueco necesario para evitar que por efecto de la 

humedad durante el hormigonado se compriman y deformen los tableros. 

Las superficies quedarán sin desigualdades o resaltos mayores de un milímetro (5 mm) 

para las caras vistas de hormigón. 

No se admitirán en los aplomos y alineaciones errores mayores de un centímetro (1 cm). 

Los encofrados perdidos se han de sujetar adecuadamente a los encofrados exteriores o 

a otros puntos fijos, para que no se muevan durante el vertido y compactación del hormigón. 

Se han de tomar las medidas adecuadas para que no floten en el interior de la masa de 

hormigón fresco. 

La colocación de los encofrados se ha de realizar teniendo cuidado de que no reciban 

golpes u otras acciones que puedan dañarlos. 

La superficie del encofrado ha de estar limpia antes del hormigonado y se ha de 

comprobar la situación relativa de las armaduras, su nivelación y la solidez del conjunto. 

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto, podrá efectuarse a 

los tres días (3 d) de hormigonada la pieza; a menos que durante dicho intervalo se hayan 

producido bajas temperaturas, u otras causas, capaces de alterar el proceso normal de 

endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto, o los costeros 

horizontales, no deberán retirarse antes de los siete días (7 d), con las mismas salvedades 

apuntadas anteriormente. 

El desencofrado deberá realizarse tan pronto sea posible, sin peligro para el hormigón, 

con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 

En el caso de obras de hormigón pretensado se seguirán además las siguientes 

prescripciones: 

✓ Antes de la operación de tesado se retirarán los costeros de los encofrados y, en 

general, cualquier elemento de los mismos que no sea sustentante de la 
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estructura, con el fin de que actúen los esfuerzos de pretensado con el mínimo 

de coacciones. 

✓ Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón 

se cortarán al ras del paramento. 

✓ Los elementos pretensados se descimbrarán una vez se haya realizado el tesado 

de los cables de pretensado. 

En las unidades de obra que incluyan sus correspondientes encofrados, estos no serán 

objeto de abono por separado considerándose su precio incluido dentro de dichas unidades de 

obra. 

Las unidades correspondientes incluyen la construcción, montaje, elementos de 

sustentación y fijación necesarios para su estabilidad, aplicación de líquido desencofrante y 

operaciones de desencofrado, tanto para los de madera como metálicos. 
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Artículo 208.- Madera 

208.1.- Condiciones Generales. 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios 

auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones indicadas en el Artículo 286 del 

PG - 3/75. 

208.2.- Formas y Dimensiones. 

208.2.1.- Madera para Entibaciones y Medios Auxiliares. 

Deberán tener dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia para la 

seguridad de la obra y de las personas. 

Se emplearán maderas sanas, con exclusión de alteraciones por pudrición, aunque sean 

admisibles alteraciones de color, como el azulado en las coníferas. 

Deberá estar exenta de fracturas por compresión. 

Poseerá una durabilidad natural al menos igual a la que presenta el pino "sylvestris". 

208.2.2.- Madera para Encofrado y Cimbras. 

Tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las acciones de 

cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y vibrado del hormigón. 

La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas, y de fibra recta. 

La madera aserrada se ajustará como mínimo, a la clase I/80, según la Norma UNE 56-

525-72. 

Las tablas para el forro o tablero de los encofrados serán: 

✓ machihembrada, en todos los encofrados de superficies vistas. 

✓ escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto, para todos los 
encofrados de superficies ocultas. 

Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o 

revestimiento garantice que no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan dar lugar 

a fugas del material fino del hormigón fresco, o imperfecciones en los paramentos. 

Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas para 

el hormigón fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos. 
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Artículo 2.09.- Desencofrantes 

2.09.1.- Definición. 

El desencofrante es un producto antiadherente que actúa evitando que el hormigón se 

pegue a los encofrados, pero que no altera el aspecto del hormigón ni impide la posterior 

adherencia sobre el mismo, de capas de enfoscado, revoque, pinturas, etc. 

2.09.2.- Características Técnicas. 

La calidad del desencofrante a utilizar será tal que asegure la no aparición de manchas de 

ningún tipo sobre el hormigón visto y permita el fácil desencofrado. 

Tampoco deberá reaccionar con el hormigón ni producir ningún efecto nocivo sobre éste. 

Deberá darse la posibilidad de dilución o emulsión en agua o gasoil e hidrocarburos 

aromáticos para facilitar la limpieza de los utensilios de aplicación. 

Los desencofrantes, para su aplicación permitirán su dilución o emulsión en agua en la 

proporción que recomiende el fabricante. 

Si después de aplicado el desencofrante sobre un molde o encofrado, no se ha utilizado 

en 24 horas, deberá aplicarse una nueva capa de desencofrante antes de su utilización. 

2.09.3.- Control de Recepción. 

Para el control de este producto, la Dirección de Obra comprobará que es el especificado 

y marcará las pautas a seguir en función de la composición y la proporción de la emulsión con 

agua en su caso. 
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Artículo 2.10.- Geotextil en protección de escolleras 
drenantes 

2.10.1.- Definición. 

El geotextil se fabricará a partir de filamentos continuos de polipropileno, mediante un proceso 
textil, sin ningún tratamiento químico o térmico. Las fibras de polipropileno tendrán una pureza 
del 100 % y estarán realizadas por polipropileno de alto peso molecular y estable. El geotextil 
deberá tener marcado CE y cumplirá la norma UNE EN 13.252. 
 
El geotextil tendrá un peso unitario superior a 330 gr/m2 de acuerdo a los ensayos normalizados 
UNE-EN 9864. 
La resistencia a tracción de acuerdo con el ensayo normalizado UNE-EN-ISO 10319 será:  
- Dirección longitudinal =70 kN/m 
- Dirección transversal =70 kN/m  
 
Deformación para la tensión nominal de acuerdo con el ensayo normalizado UNE-EN-ISO 10319 
será: 
  
- Dirección longitudinal = 9 % 
- Dirección transversal = 7 %  
 
El geotextil tendrá una permeabilidad en el sentido vertical o perpendicular al plano del mismo 
superior a 10 cm/s. La anchura del rollo debe poder llegar a alcanzar un máximo de 5  m y la 
longitud 100 m. 
 
Las propiedades mecánicas del geotextil se verificarán de acuerdo a la normativa DIN 18200, 
con un control de calidad interno y otro externo realizado por un laboratorio homologado y 
autorizado. El geotextil deberá poseer el marcado CE La producción del geotextil debe estar 
certificada por la norma ISO 9001. Cada rollo debe estar perfectamente identificado para evitar 
equívocos y permitir la trazabilidad de la materia prima, de acuerdo con la norma UNE 
EN- ISO 10320. 
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Artículo 2.11.- Piedra de escollera 

2.11.1.- Características generales 

Las condiciones que cumplirá el material de escollera a emplear en los muros de escollera, están 
señaladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
(PG-3) en el artículo 658. La piedra será obligatoriamente caliza. 
 
La calidad de la piedra, se determinará realizando un ensayo de los Ángeles (NLT -149/72), 
siendo necesario que su coeficiente de desgaste sea inferior a 35. 
 
El peso específico, según la norma NLT - 153/58, no será inferior a 2,65 Tn/m3. 
 
El peso de cada una de las piedras que forman la escollera podrá variar entre diez kilogramos 
(10 kg) y doscientos kilogramos (200 kg). Además la cantidad de piedras de peso inferior a cien 
kilogramos (100 kg), será menor del veinticinco por ciento (25%) en peso. 
 
La absorción en agua, no será mayor del 4% de su volumen, manteniendo hasta peso constante 
una muestra triturada a tamaño uniforme de 3 cm. de diagonal máxima. 
 
La pérdida en peso sufrida por la piedra al someterla a inmersión en sulfato sódico, según la 
norma NLT 148/63 con cinco ciclos, no será superior al 10%. La piedra no presentará síntomas 
de meteorización o de descomposición química, ni presencia de carbonatos o sulfatos de hierro 
y superarán el 85% de carbonato, según el método de Berrard. 
 
Se admitirá una proporción de piedra con óxido de hierro que no supere el 5%. 

2.11.2.- Ensayos 
    

 Por cada cien metros cúbicos (100 m3) o fracción, se realizará: 
o Un (1) Ensayo de desgaste a Los Ángeles (UNE EN 1097-2) 
o Un (1) Ensayo de ataque a los sulfatos (NLT 158/63) 
o Un (1) Ensayo de contenido de carbonatos 
o Un (1) Ensayo de obtención peso específico (UNE 83134) 
o Un (1) Ensayo granulométrico (UNE 103.101) 

2.11.2.- Recepción y aprobación del material 

El material de escollera será aprobado siempre que cumpla todas las condiciones indicadas en 
el apartado 2.24.1, que se realizarán mediante los ensayos señalados en el apartado 2.24.2 
siempre que el Contratista no aporte ensayos similares realizados por la propia cantera y 
siempre que esta tenga el certificado o sello CE del material que produce.   
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Artículo 2.12.- Piezas metálicas 

2.12.1.- Condiciones generales 

Las piezas metálicas que se podrán utilizar son:  

Los herrajes a utilizar en las pasarelas serán de calidad S-275-JR o S275-JR de acuerdo con 

la norma UNE EN-10025 en la que se indican las características mecánicas y su composición 

química y deberán llevar un tratamiento para la protección contra la corrosión.  

Los tornillos, tuercas y arandelas empleados estarán fabricados, como mínimo, con acero 

de igual calidad que los elementos a unir.  

Los clavos serán fabricados en acero torsionado y electrocincados.  

Como protección de los herrajes se empleará acero galvanizado en caliente en todos los 

herrajes, calvos y tirafondos. 

Las uniones exteriores expuestas al agua deben diseñarse de forma que se evite la 

retención del agua.  

Los valores mínimos del espesor del revestimiento de protección frente a la corrosión o 

el tipo de acero necesario según las diferentes clases de servicio se indican en la siguiente tabla: 
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CAPÍTULO 3: UNIDADES DE OBRA 

Artículo 3.01.- DEMOLICIONES 
Será de aplicación respecto a la excavación en explanación junto a lo que a continuación 

señale el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, lo preceptuado en el Artículo 

301 de la Orden FOM/1382/2002, de 16 de Mayo, por la que se actualizan determinados 

capítulos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

3.01.1.- Definición. 

Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como 

aceras, firmes, estructuras, edificios, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar 

para la adecuada ejecución de la obra. 

Incluye las siguientes operaciones: 

✓ Trabajos de preparación y de protección. 

✓ Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones. 

✓ Retirada de los materiales. 

3.01.2 Clasificación. 

Según el procedimiento de ejecución, las demoliciones pueden clasificarse del modo 

siguiente: 

✓ Demolición con máquina excavadora. 

✓ Demolición por fragmentación mecánica. 

✓ Demolición con explosivos. 

✓ Demolición por impacto de bola de gran masa. 

✓ Desmontaje elemento a elemento. 

✓ Demolición mixta. 

✓ Demolición por otras técnicas. 

3.01.3.- Estudio de la Demolición. 

Previamente a los trabajos de demolición se elaborara un estudio de demolición, que 

deberá ser sometido a la aprobación del Director de las Obras, siendo el Contratista responsable 

del contenido de dicho estudio y de su correcta ejecución. 
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En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo: 

✓ Métodos de demolición y etapas de su aplicación. 

✓ Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los apeos 
y cimbras necesarios. 

✓ Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser 
demolidas. 

✓ protección de las construcciones e instalaciones del entorno. 

✓ Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la 
demolición. 

✓ Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la 
demolición.  

✓ Cronogramas de trabajos. 

✓ Pautas de control. 

✓ Medidas de seguridad y salud. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

3.01.4.- Ejecución de las Obras. 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las estructuras e instalaciones existentes, 

informando sobre el particular, al Director de la Obra, quien designará los elementos que haya 

que conservar intactos para su aprovechamiento posterior así como las condiciones para el 

transporte y acopio de los mismos a la vista de la propuesta del Contratista. En cualquier caso, 

el Contratista requerirá autorización expresa para comenzar los derribos. 

Cuando los firmes, pavimentos, bordillos u otros elementos deban reponerse a la 

finalización de las obras a las cuales afectan, la reposición se realizará en el plazo más breve 

posible y en condiciones análogas a las existentes antes de su demolición. 

En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, teléfono, 

electricidad, etc.) será realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las compañías 

suministradoras, corriendo a su cargo los gastos o sanciones a que diera lugar su 

incumplimiento. 
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En caso de existir conducciones o servicios fuera de uso, deberán ser excavados y 

eliminados hasta una profundidad no inferior a los 2 metros bajo el nivel de apoyo del relleno o 

nivel inferior final de la excavación, y cubriendo una banda de 3 metros a cada lado de la 

explanación. 

3.01.4.1.- Derribo de construcciones 

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del 

cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, así como de 

evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas 

próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que 

eventualmente dicte el Director de las Obras. 

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de 

acuerdo con las entidades administradoras o propietarias de las mismas. Se deberá prestar 

especial atención a conducciones eléctricas y de gas enterradas. 

El empleo de explosivos estará condicionado a la obtención del permiso de la autoridad 

competente con jurisdicción en la zona de la obra, cuya obtención será de cuenta y 

responsabilidad del Contratista. 

La profundidad de demolición de los cimientos, será, como mínimo, de cincuenta 

centímetros (50 cm) por debajo de la cota más baja del relleno o desmonte, salvo indicación en 

contra del Proyecto o del Director de las Obras. 

En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso deberán 

ser excavados y eliminados hasta una profundidad no inferior a metro y medio (1,5 m) bajo el 

terreno natural o nivel final de excavación, cubriendo una banda de al menos metro y medio 

(1,5 m) alrededor de la obra, salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las 

Obras. Los extremos abiertos de dichas conducciones deberán ser sellados debidamente. 

La demolición con máquina excavadora, únicamente será admisible en construcciones, o 

parte de ellas, de altura inferior al alcance de la cuchara. 

Se prohíbe el derribo por empuje de edificaciones de altura superior a tres metros y medio 

(3,5 m). 

En la demolición de edificios elemento a elemento será de aplicación la Norma 

Tecnológica de edificación correspondiente a demoliciones (NTE-ADD). 

En situaciones de demolición que aconsejaran el uso de explosivos y no fuesen estos 

admisibles por su impacto ambiental, deberá recurrirse a técnicas alternativas tales como 

fracturacion hidráulica o cemento expansivo. 
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Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado 

inestable o peligroso.  

3.01.4.1.1.- Retirada de los materiales de derribo 

El Director de las Obras establecerá el posterior empleo de los materiales procedentes de 

las demoliciones. 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiaran, acopiaran y 

transportaran en la forma y a los lugares que señale el Director de las Obras. 

Los materiales no utilizables se llevaran a vertedero aceptado por el Director de las Obras, 

siendo responsabilidad del Contratista la obtención de las autorizaciones pertinentes, debiendo 

presentar al Director de las Obras copia de los correspondientes contratos. 

Dentro de los límites de expropiación no se podrán hacer vertidos no contemplados en el 

Proyecto, salvo especificación del Director de las Obras. 

En caso de eliminación de materiales mediante incinerado, deberán adoptarse las 

medidas de control necesarias para evitar cualquier posible afectación al entorno, dentro del 

marco de la normativa legal vigente. 

3.01.4.2.- Demolición de firme existente 

Incluye la demolición de cualquier tipo de firme y cualquier espesor, así como las capas 

de base de los mismos, no incluye los tratamientos superficiales, los cuales están incluidos en 

las unidades de excavación. 

En caso de que los viales a que corresponden los firmes demolidos deban mantener el 

paso de vehículos, el Contratista adoptará las disposiciones oportunas con tal fin, 

considerándose dichas actuaciones comprendidas dentro de esta unidad. 

3.01.5.- Medición y abono 

Las demoliciones del presente Proyecto se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) 

de volumen exterior demolido, hueco y macizo, realmente ejecutados en obra.  

La unidad anterior incluirá las propias operaciones de demolición así como la retirada de 

los productos resultantes, su carga y transporte a vertedero autorizado, descarga, vertido, canon 

y cuantas operaciones sean precisas para la correcta y completa ejecución de las obras, en 

particular las citadas en el presente artículo, así como los costes de cualquier operación 

necesaria para el mantenimiento del tránsito. 
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Artículo 302.- Excavación en zanjas, pozos, cimientos 
Será de aplicación respecto a excavación, junto a lo que seguidamente se señala, lo 

preceptuado en el Artículo 321 de la Orden FOM/1382/2002, de 16 de Mayo, por la que se 

actualizan determinados capítulos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 

302.1.- Definición. 

Son las operaciones necesarias para excavar, remover, evacuar y nivelar los materiales en 

las zanjas, pozos, cimentaciones y emplazamiento de obras de fábrica y muros, de forma que 

queden preparadas para la ejecución de las mismas.  

La unidad incluye, las entibaciones, si fueran necesarias, los agotamientos, desagües 

provisionales, andamiajes, caminos de acceso, etc. que puedan resultar necesarios, así como los 

medios especiales necesarios para excavar en cualquier tipo de terreno, incluso roca. También 

se incluyen en la misma la carga y el transporte de los productos extraídos en dicha excavación 

a su lugar de empleo o acopio, si son susceptibles de utilización dentro de los límites de la obra, 

o a vertedero, caso de resultar inaceptables o innecesarios para cualquier uso dentro de dicha 

zona. 

302.2.- Clasificación de las Excavaciones. 

Las excavaciones se considerarán no clasificadas. La excavación no clasificada se 

entenderá en el sentido de que, a efectos de abono, el terreno es homogéneo en toda la obra, 

no interviniendo ni el tipo ni la naturaleza del terreno, y por tanto lo serán también las unidades 

correspondientes a su excavación.  

302.3.- Ejecución de las Obras. 

302.3.1.- Principios Generales. 

El Contratista notificará al Director de las Obras, con la antelación suficiente, el comienzo 

de cualquier excavación, a fin de que este pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el 

terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación no se modificara ni 

removerá sin autorización del Director de las Obras. 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director de las Obras autorizara 

la iniciación de las obras de excavación. La excavación continuara hasta llegar a la profundidad 

señalada en el Proyecto y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se 

ordene. No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las 

condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar una cimentación satisfactoria. 

Se vigilaran con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en su 

interior se realizan trabajos que exijan la presencia de personas. 
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También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado 

para la cimentación, y su sustitución por material apropiado, siempre que se lo ordene el 

Director de las Obras. 

Para la excavación de tierra vegetal se seguirá lo indicado en el apartado 320.3.3 de este 

Pliego. 

Se tomaran las precauciones necesarias para impedir la degradación del terreno de fondo 

de excavación en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la ejecución de la 

cimentación u obra de que se trate. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

302.3.2.- Entibación. 

En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entibación, el Contratista 

podrá proponer al Director de las Obras efectuarlas sin ella, explicando y justificando de manera 

exhaustiva las razones que apoyen su propuesta. El Director de las Obras podrá autorizar tal 

modificación, sin que ello suponga responsabilidad subsidiaria alguna. Si en el Contrato no 

figurasen excavaciones con entibación y el Director de las Obras, por razones de seguridad, 

estimase conveniente que las excavaciones se ejecuten con ella, podrá ordenar al Contratista la 

utilización de entibaciones, sin considerarse esta operación de abono independiente. 

302.3.3.- Drenaje. 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizaran los 

medios e instalaciones auxiliares necesarias para agotarla. El agotamiento desde el interior de 

una cimentación deberá ser hecho de forma que no provoque la segregación de los materiales 

que han de componer el hormigón de cimentación, y en ningún caso se efectuara desde el 

interior del encofrado antes de transcurridas veinticuatro horas (24 h) desde el hormigonado. El 

Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los planos de detalle y demás 

documentos que expliquen y justifiquen los métodos de construcción propuestos. 

302.3.4.- Taludes. 

En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con los planos 

y órdenes del Director de las Obras, resulten inestables y, por tanto, den origen a 

desprendimientos antes de la recepción de las obras, el Contratista eliminara los materiales 

desprendidos. 

302.3.5.- Limpieza del Fondo. 

Los fondos de las excavaciones se limpiaran de todo el material suelto o flojo y sus grietas 

y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminaran todas las rocas sueltas o 

desintegradas y los estratos excesivamente delgados. Cuando los cimientos apoyen sobre 
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material cohesivo, la excavación de los últimos treinta centímetros (30 cm.) no se efectuara 

hasta momentos antes de construir aquellos, y previa autorización del Director de las Obras. 

302.3.6.- Empleo de los Productos de Excavación. 

Serán aplicables las prescripciones del apartado 320.3.4 de este Pliego. 

302.4.- Excesos Inevitables. 

Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán estar 

contemplados en el Proyecto o, en su defecto, aprobados, en cada caso, por el Director de las 

Obras. 

302.5.- Tolerancias de las Superficies Acabadas. 

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y 

dimensiones exigidas en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos inevitables 

autorizados, y deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros (5 

cm.) respecto de las superficies teóricas. 

Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las 

especificaciones definidas por el Director de las Obras, no siendo esta operación de abono 

independiente. 

302.6.- Medición y Abono. 

El precio de la unidad incluye las entibaciones y agotamientos necesarios así como todas 

las operaciones auxiliares que resulten precisas para la correcta ejecución de la misma. La 

excavación en zanjas, pozos y cimentaciones de estructuras se abonará según los precios 

unitarios establecidos en el cuadro de precios.  

El abono se efectuará por metros cúbicos (m³) medidos según los criterios que se exponen 

a continuación: 

El volumen se medirá de acuerdo con el perfil teórico indicado en los planos. 

Cuando la zanja o pozo a considerar corresponda a la ejecución de una cimentación, se 

medirá el prisma teórico formado por caras verticales, paralelas a las caras de la zapata a una 

distancia de 1 m y limitado por el plano de cimentación y la superficie de explanación o el terreno 

natural, si en el área en cuestión no hubiera explanación. Se entiende incluida en el precio la 

entibación ligera si así fuese necesario. Si la profundidad de la excavación es grande y la 

estabilidad del terreno insuficiente, la Dirección de Obra podrá autorizar la ejecución de taludes 

hasta una cierta inclinación que garantice la seguridad de los trabajos. Este exceso de medición 

será de abono.  
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Cuando la zanja o pozo a considerar corresponda a la ejecución de una obra de drenaje, 

se medirá el prisma teórico formado por caras verticales, paralelas a las caras de la solera o de 

la tangente vertical al tubo a una distancia de 1 m y limitado por el fondo de excavación y la 

superficie de explanación o el terreno natural, si en el área en cuestión no hubiera explanación. 

Se entiende incluida en el precio la entibación ligera si así fuese necesario. Si la profundidad de 

la excavación es grande y la estabilidad del terreno insuficiente, la Dirección de Obra podrá 

autorizar la ejecución de taludes hasta una cierta inclinación que garantice la seguridad de los 

trabajos. Este exceso de medición será de abono. 

Cuando la zanja o pozo a considerar corresponda a la ejecución de un saneo para mejorar 

la capacidad portante del terreno, se medirá exclusivamente el volumen teórico del saneo 

representado en los Planos o autorizado por la Dirección de obra. 

Se abonará al precio especificado en los cuadros de precios. 

El precio incluye, las entibaciones, agotamientos, transportes de productos a vertedero, 

posibles cánones, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución 

de la unidad. 

No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para 

reconstruir la sección tipo teórica, por defectos imputables al Contratista, ni las excavaciones y 

movimientos de tierra considerados en otras unidades de obra. 
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Artículo 3.03.- Hormigones 
Para esta unidad se aplicará lo dispuesto en el Artículo 610 de la Orden FOM/475/2002, 

de 13 de Febrero, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a hormigones y aceros, junto con 

lo aquí preceptuado. 

3.03.1.- Definición. 

Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido grueso, 

árido fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus 

propiedades por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua).  

Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente 

“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”, o normativa que la sustituya, así como las 

especificaciones adicionales contenidas en este artículo.   

A efectos de aplicación de este artículo, se contemplan todo tipo de hormigones. Además 

para aquellos que formen parte de otras unidades de obra, se considerará lo dispuesto en los 

correspondientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

Esta unidad incluye las siguientes operaciones: 

✓ Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

✓ Preparación de las superficies que van a recibir la mezcla 

✓ Adquisición de cemento, áridos y agua. 

✓ Fabricación, transporte, puesta en obra y vibrado del hormigón. 

✓ Curado y retirada de los elementos sobrantes de obra. 

3.03.2.- Materiales. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para 

la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 

mencionado Real Decreto.  

Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los 

siguientes artículos de este Pliego:  

✓ Artículo 202, "Cementos" 

✓ Artículo 280, "Agua a emplear en morteros y hormigones" 
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✓ Artículo 281, "Aditivos a emplear en morteros y hormigones" 

✓ Artículo 283, "Adiciones a emplear en hormigones" 

El contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los materiales 

utilizados y del cumplimiento de todas las especificaciones establecidas para los mismos en este 

artículo. 

3.03.2.1.- Cemento. 

El cemento cumplirá las especificaciones indicadas en el capítulo de Materiales Básicos 

del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

3.03.2.2.- Áridos. 

Se entiende por "arena" o "árido fino", el árido o fracción del mismo que pasa un tamiz 

de 5 mm de luz malla (tamiz 5 UNE 7050); se entiende por "grava" o "árido grueso", el que 

resulta retenido por dicho tamiz; y por "árido total" (o simplemente "árido" cuando no haya 

lugar a confusiones), aquél que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava 

adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 

Los áridos deberán llegar a obra manteniendo las características granulométricas de cada 

una de sus fracciones. 

Los áridos, cuya definición será la que figura en la vigente “Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, cumplirán todas las especificaciones recogidas 

en la citada Instrucción. 

No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente por el 

Director de las Obras.   

3.03.2.2.1.- Condiciones Generales. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas 

procedentes de yacimientos naturales o del machaqueo y trituración de piedra de cantera, así 

como escorias siderúrgicas apropiadas. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que 

son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta 

comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7-243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. Los sulfuros oxidables 

(por ejemplo, pirrotina, marcasita y algunas formas de pirita), aun en pequeña cantidad, resultan 

muy peligrosos para el hormigón, pues por oxidación y posterior hidratación se transforman en 

ácido sulfúrico y óxido de hierro hidratado, con gran aumento de volumen. 
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Los áridos no deben ser activos frente al cemento, ni deben descomponerse por los 

agentes exteriores a que estarán sometidos en obra. Por tanto, no deben emplearse áridos tales 

como los procedentes de rocas blandas, friables, porosas, etc., ni los que contengan nódulos de 

yeso, compuestos ferrosos, sulfuros oxidables, etc. 

Tampoco se usarán áridos procedentes de ciertos tipos de rocas de naturaleza silícea (por 

ejemplo, ópalos, dacitas, etc.), así como otras que contienen sustancias carbonatadas 

magnésicas (por ejemplo, dolomitas), que pueden provocar fenómenos fuertemente expansivos 

en el hormigón en ciertas condiciones higrotérmicas y en presencia de los álcalis provenientes 

de los componentes del hormigón (reacción árido-álcali). 

Otros tipos de reacciones nocivas pueden presentarse entre el hidróxido cálcico liberado 

durante la hidratación del cemento y áridos que provienen de ciertas rocas magmáticas o 

metamórficas, en función de su naturaleza y estado de alteración. Por ello, cuando no exista 

experiencia de uso, se prescribe la realización de ensayos de identificación en un laboratorio 

especializado. 

3.03.2.2.2.- Tamaños del Árido. 

El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 

✓ 0'8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o 

entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo mayor de 45° 

con la dirección de hormigonado. 

✓ 1'30 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un 

ángulo no mayor de 45° con la dirección de hormigonado. 

✓ 0'25 de la dimensión mínima de la pieza. 

Cuando el hormigón deba pasar por entre varias capas de armaduras, convendrá emplear 

un tamaño de árido más pequeño que el que corresponde a los límites a) o b) si fuese 

determinante. 

3.03.2.2.3.- Condiciones Físico-químicas. 

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueden presentar los áridos no excederá los 

límites indicados en la Instrucción EHE. 

No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia orgánica 

tal que, ensayados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 7-082, produzcan un 

color más oscuro que el de la sustancia patrón. 

Los áridos no presentarán reactividad potencial con los álcalis del cemento. 
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Los áridos cumplirán las condiciones físico-mecánicas dictadas la Instrucción EHE. 

3.03.2.2.4.- Granulometría y Coeficiente de Forma. 

Para el árido grueso los finos que pasan por el tamiz 0'063 UNE EN 933-2:96 no excederán 

del 1% del peso total de la muestra, pudiendo admitirse hasta un 2% si se trata de árido 

procedente del machaqueo de rocas calizas. 

Para el árido fino, la cantidad de finos que pasan por el tamiz 0'063 UNE EN 933-2:96, 

expresada en porcentaje del peso total de la muestra, no excederá del 6% con carácter general. 

El coeficiente de forma del árido grueso, determinado con arreglo al método de ensayo 

indicado en la UNE 7-238:71, no debe ser inferior a 0'20. 

3.03.2.2.5.- Almacenamiento. 

Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible 

contaminación por el ambiente y, especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de 

forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas. 

Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la 

segregación, tanto durante el almacenamiento como durante el transporte. 

Con el fin de evitar el empleo de áridos excesivamente calientes durante el verano o 

saturados de humedad en invierno o en época de lluvia, se recomienda almacenarlos bajo 

techado, en recintos convenientemente protegidos y aislados. 

En caso contrario, deberán adoptarse las precauciones oportunas para evitar los 

perjuicios que la elevada temperatura, o excesiva humedad, pudieran ocasionar.  

3.03.2.3.- Aditivos. 

Cumplirán las especificaciones descritas en el Artículo 281 del presente Pliego. 

3.03.2.3.1.- Agua. 

El agua cumplirá con lo especificado en la Instrucción EHE y en el artículo 280 del presente 

Pliego. 

Se prohíbe expresamente el empleo de agua de mar. 

Si el hormigonado se realizara en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse 

para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta 

una temperatura de cuarenta grados centígrados (40º C). 
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3.03.3.- Tipos de Hormigón y Distintivos de la Calidad. 

Los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando así lo autorice el 

Director de las obras, estando en cualquier caso limitada su utilización a hormigones de limpieza 

o unidades de obra no estructurales. 

El suministrador de hormigón dispondrá de los certificados de calidad de los materiales y 

de las pruebas de comportamiento y resistencia. 

Se podrá comprobar que las instalaciones de los hormigones fabricados en central tienen 

las condiciones adecuadas: 

✓ Correcto almacenamiento de cementos y áridos 

✓ Tanques de agua protegidos de contaminantes 

✓ Dispositivos de seguridad que impidan el intercambio de reactivos 

✓ Correctas granulometrías y calidades de los áridos 

✓ Elementos de análisis y control de fabricación en línea, con básculas y 

aforadores de descarga total, dosificadores, etc. 

La hormigonera no se llenará en planta más allá del 75% de su capacidad. Si el viaje se 

aprovecha para amasar, sólo se llenará al 65% de su capacidad total. 

El hormigón llegará a la obra en perfectas condiciones. Cada carga de camión llevará una 

hoja de suministro donde conste: 

✓ Nombre de la central 

✓ Número de serie y fecha de entrega 

✓ Nombre del utilizador y lugar de suministro. 

✓ Identificación del camión, donde constará la cantidad de hormigón, la hora de 
carga, hora límite de descarga y la especificación total del hormigón. 

Al cargar lo elementos a transportar no deberán formarse montones cónicos que 

favorezcan la separación 

La velocidad de giro de la cuba será no inferior a 6 r.p.m. 

3.03.4.- Dosificación del Hormigón. 

La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurar que el 

hormigón resultante tendrá las características mecánicas y de durabilidad necesarias para 

satisfacer las exigencias del proyecto. Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en todo 
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lo posible, las condiciones de construcción previstas (diámetros, características superficiales y 

distribución de armaduras, modo de compactación, dimensiones de las piezas, etc.).  

Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad establecida 

en el capítulo VII de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 

sustituya. 

3.03.5.- Estudio de la mezcla y Obtención de la Fórmula de Trabajo. 

La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que el Director de las obras haya 

aprobado la fórmula de trabajo a la vista de los resultados obtenidos en los ensayos previos y 

característicos. 

La fórmula de trabajo constará al menos de: 

✓ Tipificación del hormigón 

✓ Granulometría de cada fracción de árido y de la mezcla. 

✓ Proporción de metro cúbico de hormigón fresco de cada árido (kg/m3). 

✓ Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de agua. 

✓ Dosificación de adiciones. 

✓ Dosificación de aditivos. 

✓ Tipo y clase de cemento 

✓ Consistencia de la mezcla 

✓ Proceso de mezclado y amasado. 

El contenido de cemento por metro cúbico (Kg/m3) será lo establecido en la tabla 

siguiente, según norma EHE: 

Mínimo contenido de cemento (kg/m3) 

Tipo de hormigón 
Clase de exposición 

IIa IIb 

Masa - - 

Armado 275 300 
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Pretensado 300 300 

Pilotes 325 - 

 

El resto de componentes de la formula de trabajo serán los definidos por la planta de 

hormigonado, comprobándose en todo momento que se cumplen las especificaciones mínimas 

de la norma EHE. 

Los ensayos deberán repetirse siempre que se produzca algunas de las siguientes 

circunstancias: 

✓ Cambio de procedencia de alguno de los materiales componentes. 

✓ Cambio en la proporción de cualquiera de los elementos de la mezcla 

✓ Cambio en el tipo o clase de cemento utilizado. 

✓ Cambio en el tamaño máximo del árido. 

✓ Variación en más de dos décimas del módulo granulométrico del árido fino. 

✓ Variación del procedimiento de puesta en obra. 

Para comprobar que la dosificación empleada proporciona hormigones que satisfacen las 

condiciones exigidas, se fabricarán seis (6) masas representativas de dicha dosificación, 

moldeándose un mínimo de seis (6) probetas tipo por cada una de las seis (6) amasadas. Se 

aplicará este ensayo a las distintas dosificaciones empleadas en cada estructura. 

Con objeto de conocer la curva normal de endurecimiento se romperá una (1) probeta de 

las de cada amasada a los siete (7) días, otra a los catorce (14) días y las otras cuatro (4) a los 

veintiocho (28). De los resultados de estas últimas se deducirá la resistencia característica que 

no deberá ser inferior a la exigida en el Proyecto. 

Una vez hecho el ensayo y elegido los tipos de dosificación, no podrán alterarse durante 

la obra más que como resultado de nuevos ensayos y con autorización del Ingeniero Director de 

la Obra. 

La docilidad de los hormigones será la necesaria para que con los métodos de puesta en 

obra y consolidación que se adopten no se produzcan coqueras ni refluya la pasta al terminar la 

operación. 

No se permitirá el empleo de hormigón de consistencia fluida. 
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3.03.6.- Ejecución. 

3.03.6.1.- Fabricación y Transporte del Hormigón. 

Con relación a las dosificaciones establecidas se admitirán solamente tolerancias del tres 

(3%) por ciento en el cemento, del ocho (8%) por ciento en la proporción de las diferentes clases 

o tamaños de áridos por mezcla, y del tres (3%) por ciento en la concentración (relación 

cemento-agua) habida cuenta de la humedad del árido. 

La dosificación de obra se hará con la oportuna instalación dosificadora por pesada de 

todos los materiales, bajo la vigilancia de persona especializada y corrigiéndose la dosificación 

del agua con arreglo a las variaciones de humedad del árido. 

Caso de fallar la dosificación ponderal, podrá autorizarse por el Ingeniero Director la 

dosificación volumétrica de los áridos, siempre que se midan éstos en recipientes de doble altura 

que lado, cuyos enrases correspondan exactamente a los pesos de cada tipo de árido que ha de 

verterse en cada amasada. La dosificación del cemento se hará siempre por peso. 

El período de batidos a la velocidad de régimen será en todo caso superior a un (1) minuto, 

e inferior a tres (3) minutos. La duración del amasado se prolongará hasta obtener la necesaria 

homogeneidad de acuerdo con los ensayos que se realicen al efecto. No se mezclarán masas 

frescas, conglomeradas con tipos distintos de cemento. Antes de comenzar la fabricación de una 

mezcla con un nuevo tipo de conglomerante, deberán limpiarse las hormigoneras. 

La adición de productos por orden del utilizador anulará cualquier responsabilidad del 

suministrador. 

El intervalo señalado en el PG-3/75 como norma entre la fabricación y su puesta en obra 

se rebajará en caso de emplearse masas de consistencia seca, cemento de alta resistencia inicial, 

o con ambientes calurosos y secos, de forma que, en ningún caso se coloquen en obra masas 

que acusen un principio de fraguado, disgregación o desecación. Tampoco se utilizarán masas 

que hayan acusado anormalidades de fraguado o defectos de miscibilidad de la pasta. 

3.03.6.2.- Entrega del Hormigón. 

La entrega del hormigón deberá regularse de tal manera que su puesta en obra se efectúe 

de manera continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, en ningún caso, 

los treinta minutos, cuando el hormigón pertenezca a un mismo elemento estructural o fase de 

un elemento estructural. 

3.03.6.3.- Vertido del Hormigón. 

El Director de las obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una vez 

verificado que las armaduras están correctamente colocadas en su posición definitiva.  

Asimismo, los medios de puesta en obra propuestos por el Contratista deberán ser 

aprobados por el Director de las obras antes de su utilización. 
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No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros (2 m) 

quedando prohibido verterlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo 

avanzar más de un metro (1 m) dentro de los encofrados. Se procurará siempre que la 

distribución del hormigón se realice en vertical, evitando proyectar el chorro de vertido sobre 

armaduras o encofrados.   

Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden perfectamente 

envueltas, cuidando especialmente las zonas en que exista gran cantidad de ellas, y 

manteniendo siempre los recubrimientos y separaciones de las armaduras especificadas en los 

planos. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, dependiendo del espesor 

de la losa, de forma que el avance se realice en todo el frente del hormigonado. 

En la colocación neumática, el extremo de la manguera no está situado a más de tres (3) 

metros del punto de vertido, el volumen lanzado en cada descarga debe ser superior a 0,2 m3 y 

el chorro no se dirigirá contra las armaduras. 

La descarga se realizará lo más cerca posible del punto de vertido para evitar daños en el 

trasiego de la masa. En el caso de utilizar trompas de elefante el diámetro será de 25 cm. y 

dispondrá de los medios de suspensión que permitan retardar y cortar la descarga. 

No se deberá colocar hormigón sobre agua. 

Para el hormigón colocado por bombeo, el proyector de mezcla deberá ser 

ajustado/regulado de forma que en el punto de vertido no se produzcan salpicaduras excesivas, 

se asegurará que el hormigón vaya envolviendo las armaduras. 

El rendimiento aproximado será de unos 10 m3/hora pudiéndose admitir rendimientos 

superiores los cuales deberán estar en conocimiento de la Dirección de obra. 

3.03.6.4.- Compactación del Hormigón. 

La consolidación del hormigón se efectuará con igual o mayor intensidad que la empleada 

en la fabricación de las probetas de ensayo. Esta operación deberá prolongarse junto a los 

paramentos y rincones del encofrado hasta eliminar las posibles coqueras y conseguir que se 

inicie la refluxión de la pasta a la superficie. 

El espesor de las masas que hayan de ser consolidadas no sobrepasará el máximo 

admisible para conseguir que la compactación se extienda sin disgregación de la mezcla, a todo 

el interior de la masa. El Director de las Obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor 

de las tongadas de hormigón, así como la secuencia, distancia y forma de introducción y retirada 

de los vibradores. 
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En el hormigonado de piezas, especialmente en las de fuerte cuantía de armaduras, se 

ayudará la consolidación mediante un picado normal al frente o talud de la masa. 

La consolidación de masas secas se completará por vibración, prodigando los puntos de 

aplicación de los vibradores lo necesario para que, sin que se inicien disgregaciones locales, el 

efecto se extienda a toda la masa. 

Los vibradores de superficie se introducirán y retirarán con movimiento lento, de tal modo 

que la superficie quede totalmente húmeda. Se comprobará que el espesor de las sucesivas 

tongadas no pase del límite necesario para que quede compactado el hormigón en todo el 

espesor. 

Se autoriza el empleo de vibradores firmemente anclados a los moldes o encofrados en 

piezas de escuadrías menores de medio metro, siempre que se distribuyan los aparatos de forma 

que su efecto se extienda a toda la masa. Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se 

cuidará especialmente la rigidez de los encofrados y los dispositivos de anclaje a ellos de los 

vibradores. 

El hormigón se verterá gradualmente, no volcándose nuevos volúmenes de mezcla hasta 

que se hayan consolidado las últimas masas. 

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de 

forma que su punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma 

inclinada. La aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, 

recomendándose a este efecto que no se superen los diez centímetros por segundo (10 cm./s).  

La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la masa 

vibrada un aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar en muchos puntos por 

poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente.   

Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que 

la aguja no toque las armaduras.  Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe 

un número de vibradores suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda 

continuarse el hormigonado hasta la próxima junta prevista. 

Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores 

suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda continuarse el hormigonado 

hasta la próxima junta prevista.   

En el caso del hormigón pretensado la compactación se efectuará siempre mediante 

vibrado. Se pondrá el máximo cuidado en que los vibradores no toquen las vainas para evitar su 

desplazamiento o su rotura y consiguiente obstrucción. Durante el vertido y compactado del 

hormigón alrededor de los anclajes, deberá cuidarse de que la compactación sea eficaz, para 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 59bc4d12aa89436589062caa30c24418001

Url de validación https://sedeelectronica.ayuntamientodenoja.com/validador

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2021/6224 - Fecha Registro:  19/07/2021 15:26:00    Origen: Origen administración    Estado de
elaboración: Original

C
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ón
 : 

G
E

IS
E

R
-f

f9
0-

bb
56

-3
80

a-
4a

2c
-a

2f
d-

fc
e2

-a
f7

e-
a0

49
 | 

P
ue

de
 v

er
ifi

ca
r 

la
 in

te
gr

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 e

n 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ire
cc

ió
n 

: h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tr
ac

io
ne

sp
ub

lic
as

.g
ob

.e
s/

va
lid

a

ÁMBITO- PREFIJO CSV FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

GEISER GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049 23/07/2021 13:27:17 Horario peninsular

Nº registro DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN Validez del documento

O00004574e2100091087 https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida Copia Electrónica Auténtica

GEISER-ff90-bb56-380a-4a2c-a2fd-fce2-af7e-a049

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida


PROMOTOR:  

AYUNTAMIENTO  

DE NOJA 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 

“PROYECTO DE DOS ESCOLLERAS EN LA CALLE COSTA DE NOJA: REGOLFO NORTE Y 

REGOLFO SUR”.” 

 

P á g i n a  87 | 108 

DOC 3: PPTP 

www.planeasc.com        
C/ La Quinta 35C-

4ºA39750 Colindres 
(CANTABRIA) 

que no se formen huecos ni coqueras y todos los elementos del anclaje queden bien recubiertos 

y protegidos. 

3.03.6.5.- Hormigonado en Condiciones Especiales. 

610.6.5.1.- Hormigonado en Tiempo Frío. 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, dentro 

de las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, la temperatura ambiente puede descender por 

debajo de los cero grados Celsius (0 ºC). A estos efectos, el hecho de que la temperatura 

registrada a las nueve horas (9 h) de la mañana, hora solar, sea inferior a cuatro grados Celsius 

(4 ºC), puede interpretarse como motivo suficiente para prever que el límite prescrito será 

alcanzado en el citado plazo.   

Las temperaturas podrán rebajarse en tres grados Celsius (3 ºC) cuando se trate de 

elementos de gran masa; o cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón mediante 

sacos, paja u otros recubrimientos aislantes del frío, con espesor tal que pueda asegurarse que 

la acción de la helada no afectará al hormigón recién ejecutado; y de forma que la temperatura 

de su superficie no baje de un grado Celsius bajo cero (-1 ºC), la de la masa de hormigón no baje 

de cinco grados Celsius (+5 ºC), y no se vierta el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, 

etc.) cuya temperatura sea inferior a cero grados Celsius (0 ºC).  

Las prescripciones anteriores serán aplicables en el caso en que se emplee cemento 

portland. Si se utiliza cemento de horno alto o puzolánico, las temperaturas mencionadas 

deberán aumentarse en cinco grados Celsius (5 ºC); y, además, la temperatura de la superficie 

del hormigón no deberá bajar de cinco grados Celsius (5 ºC).   

La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización expresa del Director de 

las Obras. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en especial 

los que contengan iones Cloruro. 

En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización del Director de las 

Obras, se hormigone en tiempo frío con riesgo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias 

para que el fraguado de las masas se realice sin dificultad. En el caso de que se caliente el agua 

de amasado o los áridos, éstos deberán mezclarse previamente, de manera que la temperatura 

de la mezcla no sobrepase los cuarenta grados Celsius (40 ºC), añadiéndose con posterioridad el 

cemento en la amasadora. El tiempo de amasado deberá prolongarse hasta conseguir una buena 

homogeneidad de la masa, sin formación de grumos.   

Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada 

afecte el hormigón, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar las resistencias 

alcanzadas; adoptándose, en su caso, las medidas que prescriba el Director de las Obras. 
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3.03.6.5.2.- Tiempo Caluroso. 

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas 

oportunas para evitar una evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el 

transporte como durante la colocación del hormigón. 

Una vez efectuada la colocación del hormigón, se protegerá éste del sol y especialmente 

del viento, para evitar que se deseque. 

Las medidas anteriores deben extremarse cuando simultáneamente se presenten altas 

temperaturas y viento seco. Si resultase imposible mantener húmeda la superficie del hormigón, 

se suspenderá el hormigonado. 

En todo caso, se suspenderá el hormigonado si la temperatura ambiente es superior a 

cuarenta grados centígrados (40 ºC), salvo que se adopten las medidas oportunas y con 

autorización expresa del Director. 

3.03.6.5.3.- Tiempo Lluvioso o Húmedo. 

Se suspenderá el hormigonado cuando la humedad ambiental relativa supere al 80 %. 

En caso de lluvia, se dispondrán toldos o plásticos para proteger el hormigón fresco, en su 

caso, se suspenderá el hormigonado, evitando la entrada de agua a las masas de hormigón 

fresco. 

El Director de las Obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso de tiempo 

lluvioso. Asimismo, ordenará la suspensión del hormigonado cuando estime que no existe 

garantía de que el proceso se realice correctamente. 

3.03.6.6.- Juntas. 

Las juntas del hormigón se alejarán de las zonas en las que las armaduras estén sometidas 

a fuertes tracciones. 

Antes de la ejecución de la junta, el paramento recién desencofrado se limpiará y repicará 

en su totalidad, eliminando toda la lechada superficial hasta la aparición del árido grueso. 

Después se limpiará a conciencia eliminando el polvo adherido al mismo. Si la Dirección de Obra 

lo considera oportuno se utilizarán resinas para mejorar la adherencia en las juntas de 

hormigonado considerándose incluido dentro del precio correspondiente al m3 de hormigón. 

Si la Dirección de obra lo juzga conveniente se permitirá el empleo de productos del tipo 

"pasta negativa" aplicados a la superficie del encofrado por el lado a hormigonar, siempre que 

el producto haya sido sancionado por la experiencia y pertenezca a suministrador de reconocida 

solvencia. Este tipo de pasta evita el fraguado de la superficie del hormigón en contacto con ella, 

pudiendo luego, una vez efectuado el desencofrado, eliminarse con facilidad los restos de pasta 
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y hormigón no fraguado mediante agua a presión. A efectos de medición y abono se considerará 

incluido dentro del precio correspondiente al m3 de hormigón. 

3.03.6.7.- Curado del Hormigón. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se deberá mantener la 

humedad del hormigón y evitar todas las causas extremas, tales como sobrecargas o vibraciones 

que puedan provocar la fisuración del mismo. 

Las superficies se mantendrán húmedas durante tres (3), siete (7) o quince (15) días como 

mínimo, según que el conglomerante empleado sea de alta resistencia inicial, Portland de los 

tipos normales o cementos de endurecimiento mas lento que los anteriores, respectivamente. 

Esto se realizará mediante riego continuo arpilleras o cualquier otro método aprobado por la 

Dirección de Obra, no siendo objeto de abono por considerarse incluido dentro del precio de 

m3 de hormigón. 

Estos plazos mínimos de curado deberán ser aumentados en un cincuenta (50) por ciento 

en tiempo seco o caluroso, cuando se trate de piezas de poco espesor y cuando las superficies 

estén soleadas o hayan de estar en contacto con agentes agresivos. 

Cuando por determinadas circunstancias no se haga el curado por riego, podrán aplicarse 

a las superficies líquidos impermeabilizantes y otros tratamientos o técnicas especiales 

destinadas a impedir o reducir eficazmente la evaporación, siempre que tales métodos 

presenten las garantías que se estimen necesarias en cada caso, y con la debida autorización de 

la Dirección de Obra. Así mismo, si la Dirección de Obra lo considera oportuno se utilizarán 

coberturas de tela (Arpilleras) como complemento a los riegos, la utilización de estos elementos 

no minimiza la necesidad de riego continuado. 

El Contratista, antes del comienzo del hormigonado propondrá el procedimiento y medios 

que dispone para realizar el curado, los cuales deberán ser aprobados por la Dirección de la 

Obra. 

3.03.7.- Control de Calidad. 

El control podrá realizarse según las siguientes modalidades: 

✓ Modalidad 1 Control a nivel reducido. No se admitirá el control a nivel 

reducido para los hormigones contemplados en este artículo. 

✓ Modalidad 2 Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas 

las amasadas. 

✓ Modalidad 3 Control estadístico del hormigón, cuando sólo se conozca la 

resistencia de una fracción de las amasadas que se colocan. 
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Los ensayos se realizan sobre pobretas fabricadas, conservadas y rotas según UNE 

83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84. 

3.03.7.1.- Control estadístico del hormigón. 

Es de aplicación general a obras de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón 

pretensado. 

A efectos de control, salvo excepción justificada, se dividirá la obra en partes sucesivas 

denominadas lotes, inferiores cada una al menor de los límites señalados en la tabla que se 

adjunta en la página siguiente. No se mezclarán en un mismo lote elementos de tipología 

estructural distinta, es decir, que pertenezcan a columnas distintas de la tabla. Todas las 

unidades de producto (amasadas) de un mismo lote procederán del mismo suministrador, 

estarán elaboradas con las mismas materias primas y serán el resultado de la misma dosificación 

nominal. 

En el caso de hormigones fabricados en central de hormigón preparado en posesión de 

un Sello o Marca de Calidad, se podrán aumentar los límites de la mencionada tabla al doble, 

siempre y cuando se den además las siguientes condiciones: 

✓ Los resultados de control de producción están a disposición del Peticionario y 

deberán ser satisfactorios. La Dirección de Obra revisará dicho punto y lo 

recogerá en la documentación final de la obra. 

✓ El número mínimo de lotes que deberá muestrearse en obra será de tres, 

correspondiendo, si es posible, a lotes relativos a los tres tipos de elementos 

estructurales que figuran en la tabla. 

✓ En el caso de que en algún lote la resistencia característica estimada fuera 

menor que la resistencia característica de proyecto, se pasará a realizar el 

control normal sin reducción de intensidad, hasta que en cuatro lotes 

consecutivos se obtengan resultados satisfactorios 

Los lotes de control se realizarán de acuerdo a la tabla siguiente: 

 

 Tipos de elementos estructurales  

Límites Superiores 

Estructuras que 

tienen elementos 

comprimidos (pilas, 

muros, pilotes, etc.) 

Estructuras que 

tienen únicamente 

elementos 

sometidos a flexión 

Macizos (zapatas, 

estribos de puente, 

etc.). 
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(tableros, muros de 

contención, etc.) 

Volumen de 

hormigón 
100 m3 100 m3 100 m3 

Número de amasadas 50 50 100 

Tiempo de 

hormigonado 
2 semanas 2 semanas 1 semana 

Rotura probetas A los 7 y 28 días A los 7 y 28 días A los 7 y 28 días 

 

El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote, siendo: 

Si Fck ≤ 25 N/mm2 :    N ≥ 2 

25 N/mm2<Fck ≤ 35 N/mm2:    N ≥ 4 

Fck> 35 N/mm2 :      N ≥ 6 

Las tomas de muestras se realizarán al azar entre las amasadas de la obra sometida a 

control. 

Cuando la resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia característica 

prescrita, se procederá como sigue: 

✓ Si Fest> 0'9 Fck, la obra se aceptará, reduciéndose el abono de la unidad en el 

porcentaje, y a juicio de la Dirección de Obra, que ésta estime oportuno. 

✓ Si Fest< 0'9 Fck, se procederá a realizar, a costa del Contratista, los ensayos de 

información previstos en la EHE o pruebas de carga previstas en dicha 

Instrucción a juicio del Ingeniero Director de las Obras y, en su caso, a demoler 

o reconstruir las partes correspondientes a cargo del Contratista, ó a reforzarlas, 

igualmente a cargo del Contratista, según decida el Ingeniero Director. 

En caso de haber optado por ensayos de información y resultar estos desfavorables, podrá 

el Ingeniero Director de las Obras ordenar las pruebas de carga antes de decidir la demolición o 

aceptación. 

Cualquier reparación necesaria del elemento, motivada por fallo del material o en la 

construcción, será realizada sin percibir el Contratista ningún abono por ello. Una vez realizada 
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la reparación, quedará a juicio del Ingeniero Director de las Obras la posible penalización por la 

disminución de resistencia del hormigón. 

En cualquier caso, siempre que sea Fest<Fck, el adjudicatario tiene derecho a que se 

realicen a su costa los ensayos de información previstos en el Artículo 70 de la EHE, en cuyo 

caso, la base de juicio se trasladará al resultado de estos últimos. 

3.03.8.- Especificaciones de la Unidad Terminada. 

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser comunicados al 

Director de las Obras, junto con el método propuesto para su reparación. Una vez aprobado 

éste, se procederá a efectuar la reparación en el menor tiempo posible.   

Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con 

lienzos o arpilleras para que el riego no perjudique el acabado superficial de esas zonas.   

3.03.9.- Recepción. 

No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se satisfaga el 

cumplimiento de las tolerancias exigidas, el resultado de los ensayos de control sea favorable y 

se haya efectuado, en su caso, la reparación adecuada de los defectos existentes. 

3.03.10.- Especificaciones Técnicas y Distintivos de Calidad. 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo 

dispuesto en la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 

sustituya.   

3.03.10.- Medición y abono. 

Los hormigones se medirán por metros cúbicos realmente ejecutados y completamente 

terminados, sin superar los teóricos medidos en los Planos del Proyecto y conforme a lo 

ordenado en este Pliego, cualquiera que sea la procedencia de los materiales y de los medios 

precisos que en dichas fábricas se empleen. 

La cubicación para el abono de obras de fábrica se calculará exactamente por 

procedimiento geométrico (medida sobre plano), cuando ellos sea posible, o bien, tomando 

perfiles cuando la obra de fábrica vaya adosada al terreno, deduciéndose del volumen real que 

corresponda el relleno de sobreanchos por demasías de la excavación o desprendimientos. 

En los precios de las distintas clases de hormigón están incluidas todas las operaciones de 

preparación, transporte, ejecución, curado y terminación (fratasado). 
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Artículo 3.04.- Armaduras a emplear en hormigón armado 
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 600 del PG-3, junto con lo aquí preceptuado. 

3.04.1.- Definición. 

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de 

acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los 

esfuerzos a que está sometido, cumpliendo las prescripciones fijadas en la Instrucción EHE. 

Cumplirán lo dispuesto en el artículo 600 del PG-3/75. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

✓ Despiece de las armaduras 

✓ Cortado y doblado de las armaduras 

✓ Colocación de separadores 

✓ Colocación de las armaduras 

✓ Atado o soldado de las armaduras, en su caso 

3.04.2.- Materiales. 

Las armaduras para el hormigón armado estarán formadas por barras corrugadas de acero 

tipo B 500 S, según la designación de la EHE, tal y como viene especificado en los planos de 

proyecto. 

Las armaduras se ajustarán a la designación y características mecánicas indicadas en los 

planos del Proyecto, y deben llevar grabadas las marcas de identificación definidas en la EHE. 

El Contratista deberá aportar certificados del suministrador de cada partida que llegue a 

obra, en los que se garanticen las características del material. 

Para el transporte de barras de diámetros hasta diez (10) milímetros, podrán utilizarse 

rollos de un diámetro mínimo interior igual a cincuenta (50) veces el diámetro de la barra. 

Las barras de diámetros superiores, se suministrarán sin curvatura alguna, o bien 

dobladas ya en forma precisa para su colocación. 

Para la puesta en obra, la forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en 

los Planos. Cuando en éstos no aparezcan especificados los empalmes o solapes de algunas 

barras, su distribución se hará de forma que el número de empalmes o solapes sea mínimo, 

debiendo el Contratista, en cualquier caso, realizar y entregar al Director de las obras los 

correspondientes esquemas de despiece. 
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Se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación excesiva, separados del 

suelo y de forma que no se manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro producto que 

pueda perjudicar la adherencia de las barras al hormigón. 

El doblado de las armaduras se realizará según lo especificado en el Artículo 600 del PG-

3, así como en la EHE. 

3.04.3.- Condiciones del Proceso de Ejecución. 

El contratista ha de presentar a la Dirección de Obra para su aprobación, y con suficiente 

antelación, una propuesta de despiece de las armaduras de todos los elementos a hormigonar. 

El despiece ha de contener la forma y medidas exactas de las armaduras definidas en el 

Proyecto 

Ha de indicar claramente el lugar donde se producen los empalmes y el número y longitud 

de éstos. 

Ha de detallar y despiezar todas las armaduras auxiliares. 

Todas y cada una de las figuras han de estar numeradas en la hoja de despiece, en 

correspondencia con el Proyecto 

En la hoja de despiece han de ser expresados los pesos totales de cada figura. 

Las armaduras se colocarán limpias y exentas de toda suciedad y óxido adherente. Se 

dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y se fijarán entre sí mediante las 

oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de 

modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y 

compactación del hormigón. 

3.04.4.- Control de Calidad. 

El control de calidad se realizará a nivel normal. Se realizarán dos (2) ensayos de doblado 

- desdoblado cada veinte (20) t de acero colocado, verificándose asimismo la sección 

equivalente. Cada cincuenta (50) t se realizarán ensayos para determinar las características 

mecánicas (límite elástico y rotura). 

Salvo otras instrucciones que consten en los Planos, el recubrimiento mínimo de las 

armaduras será el siguiente: 

✓ Paramentos expuestos a la intemperie: 2,5 cm. 

✓ Paramentos en contacto con tierras, impermeabilizados: 3,5 cm. 

✓ Paramentos en contacto con tierras, sin impermeabilizar: 4,0 cm. 
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Caso de tratar las superficies vistas del hormigón por abujardado o cincelado, el 

recubrimiento de la armadura se aumentará en un centímetro (1 cm.). Este aumento se realizará 

en el espesor de hormigón sin variar la disposición de la armadura. 

Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados o moldes serán de hormigón 

suficientemente resistente con alambre de atadura empotrado en él, o bien de otro material 

adecuado. Las muestras de los mismos se someterán al Director de las Obras antes de su 

utilización, y su coste se incluye en los precios unitarios de la armadura. 

En los cruces de barras y zonas críticas se prepararán con antelación, planos exactos a 

escala de las armaduras, detallando los distintos redondos que se entrecruzan. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del 

Director de Obra o la persona en quien delegue la aprobación por escrito de las armaduras 

colocadas.  
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Artículo 3.05.- Rellenos en zanjas y emplazamientos 
Las características del relleno de las zanjas serán:  

- Suelos seleccionados compactados al 98 % P.M en los cincuenta centímetros bajo la 

explanación.  

- Suelos tolerables, adecuados o seleccionados compactados al 95 % P.M en el resto del 

relleno.  

En cualquier caso, la primera capa de relleno, de espesor treinta centímetros (30 cm) 

sobre la generatriz superior exterior del tubo, no contendrá gruesos superiores a dos 

centímetros (2 cm). Se retacará manualmente y se compactará al 95 % P.M La arena a utilizar 

para asiento de tuberías podrá ser natural, de machaqueo o mezcla de ambas, debiendo cumplir 

en cualquier caso, las siguientes prescripciones:  

- El Equivalente de Arena será superior a setenta (70).  

- El índice de Plasticidad será inferior a cinco (5).  

- Por el tamiz UNE n° 5 deberá pasar el cien por cien (100 %).  

- El contenido de partículas arcillosas no excederá del uno por ciento (1 %) del peso total.  

- El contenido de sulfatos solubles, expresado en porcentaje de SO4 sobre el peso del 

árido seco, no excederá del uno veinte por ciento (1,20 %).  

- Los finos que pasen por el tamiz 0,080 UNE, serán inferiores en peso al cinco por ciento 

(5 %) del total.  

3.05.1.- Medición y abono 

Se medirán y abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados, sin contabilizar excesos 

no justificados, al precio que para el relleno que corresponda figura en el Cuadro de Precios 

número UNO, comprendiendo la adquisición si el material fuera de préstamo, selección, acopio, 

carga, transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas, retacados y 

operaciones complementarias para la total terminación de la unidad. 
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Artículo 3.06.- Soleras de hormigón 

3.06.1.- Ámbito de aplicación 

Será de aplicación para aquellas bases de hormigón hidráulico, ejecutadas con hormigón 

en masa y cuya superficie superior recibirá un revestimiento de acabado.  

3.06.2.- Materiales 

Hormigones. 

 El hormigón y sus componentes cumplirán las condiciones fijadas en la Instrucción EHE.  

 Los áridos que se utilicen para la fabricación del hormigón para capas de base de los 

firmes tendrán un coeficiente de desgaste de los Angeles inferior a 35. Su tamaño máximo será 

de 20 mm.  

 En la fabricación del hormigón se utilizará cemento del tipo portland con adiciones 

activas, de 35 N/mm² de resistencia a los 28 días de edad.  

 Los tipos de hormigón y su resistencia característica serán los reflejados en las Hojas de 

Planos.  

La consistencia del hormigón será plástica, con asiento en el cono de Abrams 

comprendido entre 3 y 5 cm.   

3.06.3.- Ejecución de las obras 

La fabricación, transporte, vertido y compactación mediante vibrado se llevará a cabo de 

acuerdo con lo establecido en la Instrucción EHE.  

La superficie de asiento deberá tener la rasante indicada en las Hojas de Planos y la 

compactación requerida, debiendo estar limpia de materias extrañas y su acabado debe ser 

regular.  

Los encofrados deberán permanecer colocados al menos ocho horas, después del vertido 

del hormigón. Las juntas se realizarán por inserción de una tira de madera de diez (10) mm. de 

espesor, o similar, que se retirará posteriormente cuando se produzca el fraguado del hormigón. 

La separación entre juntas será inferior a cinco (5) metros. El curado del hormigón se realizará 

mediante el empleo de productos filmógenos.  

3.06.4.- Control y condiciones de aceptación y rechazo 

Durante el desarrollo de las obras se vigilará y se comprobará que los materiales, la 

superficie de asiento, la fabricación, transporte, vertido, compactación y curado del hormigón, 

ejecución de juntas y espesores de la capa se ajustan a lo especificado en los Planos y en este 
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Pliego y a lo indicado por la Dirección de la obra, realizándose los controles, pruebas y ensayos 

señalados en el Anejo correspondiente al Plan Control de Calidad del proyecto o según el 

Programa que se proponga por el contratista adjudicatario.  

3.06.5.- Medición y abono 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio de medición 

y abono del Cuadro de Precios Nº 1.  

Salvo que figuren como unidades independientes, no serán de abono directo los 

materiales de juntas y productos de curado. 
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Artículo 3.07.- Pavimento de hormigón impreso 

3.07.1.- Definición 

Se define como pavimento de hormigón impreso al resultado de la aplicación de un 

mortero endurecedor, generalmente con color, en la superficie del hormigón fresco, la posterior 

textura con moldes de distintas formas y diseños y la aplicación del producto de terminación y 

protección (resina), además de realizar los procedimientos propios de la ejecución de un 

pavimento de hormigón.  

Este tratamiento superficial del pavimento de hormigón se ejecuta "in situ" sobre el 

hormigón fresco.  

La elección de los materiales, la fabricación, la puesta de obra del hormigón y el control 

se debe realizar según lo dispuesto en el vigente artículo 550 del Pliego de Condiciones Técnicas 

Generales PG/3 y la Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  

3.07.2.- Materiales 

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 

89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento 

se cumplirá lo establecido en su artículo 9.  

Independientemente de lo anterior se cumplirá, además, lo dispuesto en la legislación 

vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de 

productos de la construcción.  

Las prescripciones, dotaciones y características a exigir en los materiales, que deberán ser 

previamente aprobadas por el Director de las Obras, serán:  

1. Mortero coloreado endurecedor.  

Será un material premezclado compuesto por cemento, colorante y áridos seleccionados.  

Deberá cumplir las condiciones siguientes:  

• Los áridos seleccionados se compondrán por un 100% de partículas silíceas, según NLT-

371, que procedan de un árido grueso cuyo coeficiente de pulimento acelerado no sea 

inferior a cuarenta y cinco centésimas (0,45).  

• Deberá ser estable, inorgánico y no alterarse a la intemperie. 

Proporcionará al hormigón una coloración uniforme.  

• Será químicamente compatible con la cal y no deberá descomponerse bajo la acción de 

la que se libere durante el fraguado y endurecimiento del cemento.  

• No debe alterar las resistencias mecánicas del hormigón ni la estabilidad del volumen.  
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• Deberá reaccionar con el cemento y agua del hormigón, embebiéndose en el mismo sin 

aporte adicional de agua.  

• El tamaño máximo del árido del mortero será de 2 mm.  

• Dotación de entre 4 kg/m2 (colores oscuros) y 6 kg/m2 (colores claros).  

• La resistencia a la flexotracción a 28 días (determinada según UNE-EN-1015/11) debe 

ser:  

σ > 5 MPa sin tráfico o tráfico ligero  

σ > 7 Mpa para tráfico medio – pesado  

σ > 8 Mpa para tráfico pesado o uso industrial  

2. Desmoldeante.  

Deberá cumplir las condiciones siguientes:  

• Proporcionará protección a la desecación del hormigón (funciones de curado).  

• No alterará ninguna de las propiedades del hormigón.  

• Deberá ser estable.  

• Tendrá que ser químicamente compatible con el mortero coloreado endurecedor.  

• Permitirá realizar textura en las superficies de hormigón sin que se produzcan arranques 

o arrastres del mismo al retirar los moldes.  

• La dotación a emplear será la especificada en cada producto, no siendo inferior a 150 

g/m2.  

3. Resina de acabado.  

Deberá cumplir las condiciones siguientes:  

• Penetrará dentro de los poros del hormigón sellando la superficie, formando una capa 

impermeable y resistente a las heladas.  

• Será hidrofugante, oleoretardante, transpirable, y proporcionará una penetración tal en 

la matriz del pavimento que pueda considerarse monolítico con ésta.  

• Su formulación estará compuesta por polímeros acrílicos o poliuretanos en base 

disolvente o, preferiblemente, en base agua.  

• La dotación media será de 0,25 l/m2, salvo indicación expresa del fabricante.  

4. Hormigón de pavimento  

El hormigón de pavimento deberá cumplir las especificaciones del Art. 550 del Pliego 

General PG/3.  

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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En el caso de solicitarse a una central de hormigón preparado de acuerdo con la 

designación del hormigón recogida en la Instrucción EHE-08, la equivalencia de tipologías con la 

designación establecida en el PG/3 será, salvo de que se disponga de ensayos que justifiquen 

otra diferente, una de las siguientes:  

HF3,5 según PG3 ≈ HA25 / B / 12 / llb  

HF4,0 según PG3 ≈ HA30 / B / 12 / llb  

El coeficiente entre el peso del agua y del cemento no debe ser superior a 0,55.  

No debe añadirse agua al hormigón para mejorar su trabajabilidad, sino aditivos 

plastificantes. La consistencia adecuada del hormigón será blanda, aunque se podrán utilizar 

consistencias plásticas o fluidas cuando las condiciones ambientales o de ejecución lo requieran. 

Si se emplean superplastificantes para conseguir consistencias más fluidas, las 

dosificaciones deberán estar sancionadas por la práctica. Con ello se pretenden evitar 

problemas de variación del tiempo de fraguado o de exudación superficial, que pueden incidir 

en el procedimiento de impresión.  

Se debe utilizar un aditivo aireante si el pavimento va a estar sometido a ciclos de hielo y 

deshielo.  

Los porcentajes mínimos de arena de naturaleza silícea exigidos en el PG3 no serán de 

aplicación, al no formar parte de la capa final de rodadura. El tamaño máximo de los áridos no 

será superior a 20 mm, siendo recomendable emplear un tamaño igual o inferior a 12 mm.  

3.07.3.- Ejecución de las obras 

La ejecución de las obras incluye las operaciones siguientes:  

Operaciones previas a la puesta en obra del hormigón.  

• Se preparará y compactará el terreno natural subyacente con una densidad superior al 

98% de la densidad máxima del ensayo Proctor Modificado según UNE/EN 13286-2.  

• Es recomendable extender una lámina plástica y, sobre ésta, una cama de arena de 

regularización de 2 cm para evitar la concentración de agua en la superficie que pueda 

impedir la correcta extensión del mortero coloreado endurecedor, salvo en el caso de 

recrecidos sobre hormigón o aglomerado, en los que se asegurará la adherencia entre 

base y pavimento mediante lechadas cementosas o puentes de unión.  

• Se replantearán y marcarán las juntas de contracción y, es su caso, de dilatación.  

• Se colocará poliestireno expandido, foam o cualquier otro material aceptado por el 

Director de las Obras en el caso de disponer juntas de dilatación (en contacto con 

elementos rígidos con potencial variación dimensional, encuentros de calles o curvas muy 

pronunciadas).  

• Se colocarán los bordillos o, en su caso, encofrados perimetrales.  

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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Puesta en obra del hormigón, impresión y terminaciones.  

• Se extenderá el hormigón según las indicaciones del artículo 550 del Pliego PG/3 y la 

Instrucción EHE-08.  

• Se nivelará y fratasará manualmente el hormigón.  

• Curado superficial mediante humectación en el caso de que la aplicación del mortero 

coloreado no sea inmediata por no disponer de la consistencia adecuada para el marcado.  

• Se deberá asegurar la adherencia del mortero con la base en fresco. La adherencia es el 

mecanismo fundamental para el correcto y funcionamiento y durabilidad del pavimento, 

por lo que se prestará una atención especial a que:  

- La aplicación de mortero coloreado endurecedor se realice antes del comienzo de 

fraguado de éste.  

- El hormigón de base tenga la consistencia de Proyecto.  

- El hormigón, después de vibrado y terminado, presente una cantidad de mortero en la 

superficie superior a tres milímetros (3 mm). Para asegurar esto se realizará una 

inspección visual con ayuda de una rasqueta o paleta.  

• Se suministrará y aplicará el mortero coloreado endurecedor cuando el hormigón esté 

todavía en estado plástico, dentro de su tiempo de trabajabilidad y sin esperar al 

comienzo del fraguado en ningún caso, pero sin que se aprecien excesos de humedad en 

superficie. Esta operación se realizará en dos fases: tras el espolvoreo de los primeros dos 

tercios del producto, se realizará un nuevo enlucido mediante fratás de magnesio, y 

posteriormente se verterá el tercio restante de producto, reforzando las zonas que 

visualmente denoten una menor dotación inicial. En ningún caso se añadirá agua, 

debiendo hidratarse el producto con el agua del propio hormigón. Finalmente se realizará 

el fratasado definitivo con una talocha de acero.  

• Se suministrará y aplicará manualmente, mediante pulverizado o brocha, el 

desmoldeante a los moldes de impresión.  

• Se realizará la impresión del hormigón con el molde elegido. Esta operación se ha de 

realizar mientras el hormigón siga en estado plástico, previo al fraguado, y con un ritmo 

similar al de la puesta en obra, para conseguir así una impresión homogénea.  

• Se cantearán los bordes, tanto de juntas de trabajo como de dilatación y en los 

encuentros con elementos rígidos, para evitar roturas.  

• Corte de juntas de retracción. El serrado se realizará lo antes posible, en cuanto se 

constate que las operaciones de corte no producen desportilles de la junta. Como norma 

general deberán transcurrir menos de 24 horas.  
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• La limpieza del desmoldeante se realizará con agua a presión (exenta de contaminantes) 

en toda la superficie, después de transcurrir, al menos, siete días desde que se realice la 

impresión.  

• Se aplicará la resina de acabado mediante un pulverizador a mano o mediante máquina 

con pistola rociadora, formando una película fina y homogénea, una vez que se haya 

retirado el desencofrante y esté seca la superficie. Deberá ser aplicado a una temperatura 

mínima de 5ºC y máxima de 30ºC.  

• Antes de la apertura al tránsito peatonal o tráfico de vehículos, se comprobará que se 

han superado los plazos de secado y endurecimiento de la resina.  

3.07.4.- Recomendaciones de uso y mantenimiento 

No se deberán utilizar para la limpieza soluciones ácidas o caústicas sobre la superficie 

terminada.  

Aunque en exteriores no se requiere realizar mantenimiento, se puede mejorar la 

apariencia con la limpieza y el resellado periódicos con la resina de acabado.  

En interiores, la superficie deberá ser mantenida igual que cualquier suelo de mosaico de 

cemento, suelo de teja o albañilería, por lo que es aconsejable el uso de ceras liquidas.  

En exteriores se evitará exponer el pavimento durante un periodo prolongado a la acción 

de sales fundentes para eliminar la nieve, salvo que el hormigón lleve incorporado un aireante 

a tal efecto.  

3.07.5.- Medición y abono 

Esta unidad se abonará por metro cuadrado (m2) de superficie de pavimento realmente 

ejecutado, medido sobre el terreno.  

En caso de que se trate de cenefas perimetrales, éstas se abonarán por metro lineal (m) 

con el ancho definido realmente ejecutado, medido sobre el terreno. 
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Artículo 3.08.- Pasarela peatonal en estructura de madera 

3.08.1.- Definición y alcance 

Se define como el conjunto de piedras de tamaño medio igual o superior a setecientos 

kilogramos (700 kg), diámetro medio superior a ochenta y dos centímetros (82 cm), en 

protección de los pies de taludes de terraplén y apoyo de estructuras de suelo reforzado cuando, 

o bien las condiciones del relleno disponible con material de obra, o los taludes excesivos de la 

capa de apoyo, aconsejen forzar los ángulos de los derrames a realizar garantizando una correcta 

y adecuada transmisión de esfuerzos así como protección de los taludes de desmonte, ya sea 

como espaldón estabilizador en pie de desmontes o bien como saneo en zonas de superficies 

que permita sustituir los materiales plásticos inestables para los taludes proyectados por otros 

cuya cohesión sea nula, el ángulo de rozamiento elevado y la permeabilidad alta. 

En esta unidad se incluyen las siguientes actividades: 

- Preparación, replanteo y nivelación. 

- Drenaje y agotamiento de los niveles freáticos. 

- Suministro. 

- Vertido y colocación. 

3.08.2.- Materiales 

Para los materiales se seguirá lo previsto en el Artículo 658 del PG-3/75. 

3.08.3.- Ejecución de las obras 

En el caso de que el terreno natural de apoyo no reúna, a juicio de la Dirección de Obra, 

las condiciones adecuadas para las funciones de estabilidad, permeabilidad y capacidad 

portante, se colocará una capa de material granular “ seleccionado” procedente de cantera con 

un mínimo de veinte (20 ) centímetros de espesor, que se ejecutará y abonará de manera 

independiente, según los m3 realmente colocados, previa aprobación por parte de la Dirección 

de Obra y medido sobre perfil, según los criterios y prescripciones recogidos en la unidad : M3. 

Relleno con material “ seleccionado” procedente de cantera, en formación de explanada 

mejorada. 

La excavación del terreno a sustituir se ejecutará y abonará de manera independiente, 

según los m3 realmente excavados (saneados), previa aprobación por parte de la Dirección de 

Obra y medido sobre perfil, según los criterios y prescripciones recogidos en la unidad: "M3. 

Excavación en todo tipo de terreno" para excavación de saneos y cajeos, incluyéndose el bajo 

rendimiento por la necesidad de ejecutar bataches, etc. 

Las escolleras de estabilización en cabezas de talud exigirán: 
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- Haber ejecutado el drenaje de la parte superior a la zona de estabilización (de manera 

individual o combinada) a base de: 

 . Zanjas drenantes. 

 . Drenes californianos. 

 . Cuneta de guarda en zona saneada no afectada por ningún movimiento. 

- Haber suspendido las labores de excavación en la parte inferior del talud si es que esto se 

había comenzado. 

- Realizar de forma secuencial la excavación, vertido y colocación por bataches de no más de 

10 metros de frente o aquella dimensión que las condiciones geotécnicas lo permitan. 

- Saneo e implantación de la escollera sobre la zona sana, con habilitación de un resguardo 

por delante de la escollera hasta la cabeza del talud, de al menos 1,50 m, al objeto de 

permitir su inspección e incluso la colocación de algún zócalo para el anclaje de su pie. 

Las escolleras en taludes se colocarán de manera que el talud formado por las tierras 

quede enrasado con la cara exterior de las escolleras, según se indique en los planos o por 

indicación expresa de la Dirección de Obra. 

Para la colocación de la escollera se utilizará una pala excavadora o medio análogo, y una 

vez posicionada se afirmará con golpes de cazo perpendiculares y paralelos al talud. 

 

La cara de apoyo de la piedra base debe quedar con un talud igual o más fuerte que el 

definido por la perpendicular al paramento teórico de la escollera para evitar su salida por 

basculamiento o deslizamiento motivados por un posible fallo de la parte alta. 

 

En las escolleras colocadas en pie de taludes y apoyo de estructura de suelo reforzado 

tanto el Proyecto como el Director de las Obras podrá determinar el relleno total o parcial con 

Hormigón H-150 de los huecos de la escollera cuyo abono resultará independiente a base de la 

unidad "M3 H-150 en hormigón de limpieza" no dando derecho a abono el bajo rendimiento 

que se pudiera producir debido a esta operación. 
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3.08.4.- Control de calidad 

Se asegurará que el frente es uniforme y no habrá bloques sobresalientes o hundidos 

respecto a la superficie general de acabado, debiendo, como mínimo, el 80% de los bloques de 

piedra tener el peso indicado en la Documentación Técnica. 

Las tolerancias de ejecución no sobrepasarán los valores siguientes: 

- Planeidad-  30 mm                   + 120 mm 

3.08.5.- Medición y abono 

Las escolleras se medirán por toneladas (t) realmente colocadas, considerándose incluidas 

dentro de esta unidad, además de la propia escollera, su suministro, vertido y colocación. 

Se abonará de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº1 

independientemente de que su uso se trate de protección de taludes o desmontes, resultando 

exclusivamente el peso de la piedra de tamaño medio la que clasifique el tipo de escollera. 
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Artículo 3.09.- Partidas alzadas 

3.09.1.- Definición 

Se definen partidas alzadas para trabajos a realizar de difícil definición a nivel de Proyecto 

Constructivo que sirve de base a la licitación.  

3.09.1.- Medición y abono 

Todas las partidas alzadas a justificar se abonarán, previa justificación de los trabajos 

realizados, de acuerdo con los precios contenidos en el Cuadro de Precios N° 1. Si alguno de los 

trabajos necesitase precios no contenidos en el mencionado cuadro, se fijarían de acuerdo con 

la Dirección de las Obras.  
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Artículo 3.10.- Materiales no especificados en este Pliego 
Los demás materiales que sean precisos utilizar en la obra y para los que no se detallan 

especialmente las condiciones que deben cumplir, serán de primera calidad y antes de colocarse 

en obra deberán ser reconocidos y aceptados por el Director de la Obra, quedando a la 

discreción de éste la facultad de desecharlos. 
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www.planeasc.com 
C/ La Quinta 35C-

4ºA39750 
Colindres(CANTABRIA) 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS            
%  

 _________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
REGOLFO NORTE 14.095,45     40,84 
REGOLFO SUR 20.414,33 59,16 
  ______________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 34.509,78 
  
 
 
 

 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS   

 

Colindres, Mayo de 2021 

 

 

Fdo. Marta González Saro 

Ingeniera civil - Colegiada Nº18578 
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www.planeasc.com 
C/ La Quinta 35C-

4ºA39750 
Colindres(CANTABRIA) 

 

PRESUPUESTO BASE LIQUIDACIÓN  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS           
%  

 _________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
REGOLFO NORTE 14.095,45     40,84 
REGOLFO SUR 20.414,33 59,16 
  ______________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 34.509,78 
 13,00 % Gastos generales .....................................  4.486,27 

 6,00 % Beneficio industrial ...................................  2.070,59 

  _____________________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 6.556,86 

 21,00 % I.V.A. ................................................................................................ 8.623,99 

  __________________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 49.690,63 

  __________________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 49.690,63 

 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  

Colindres, Mayo de 2021 

 

 

Fdo. Marta González Saro 

Ingeniera civil - Colegiada Nº18578 
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C/ La Quinta 35C-
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CUADRO DE PRECIOS Nº1  

                                                                  
CAPITULO                RESUMEN EUROS 
 
CAPÍTULO REGOLFO NORTE                                                                   
R01           m2   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                   0,56 
 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCO-  
 NADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORI-  
 ZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
R02           m3   EXCAVACION EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS                          25,22 
 EXCAVACIÓN EN ROCA A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MECÁNICOS Y CARGA  
 A CAMIÓN. EL PRECIO INCLUYE LA FORMACIÓN DE LA RAMPA PROVISIONAL  
 PARA ACCESO DE LA MAQUINARIA AL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y SU POS-  
 TERIOR RETIRADA. EL PRECIO INLCLUYE TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA  
 UNA DISTANCIA DE 60 KM  
 VEINTICINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
R03           m3   EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS                 6,26 
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI-  
 PO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE  
 TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE  
 TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <2VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN,  
 AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-  
 MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HAS-  
 TA UNA DISTANCIA DE 10 km.  
 SEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
R04           m3   CIMENTACION MURO DE ESCOLLERA                                    89,47 
 CIMENTACIÓN DE MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA CA-  
 READA DE 400 A 800 KG, COLOCADOS CON RETROEXCAVADORA SOBRE CADE-  
 NAS CON PINZA PARA ESCOLLERA Y RELLENO DE LOS HUECOS EXISTENTES  
 ENTRE LOS BLOQUES CON HORMIGON HM-20/P/40/IIIa FABRICADO EN CENTRAL  
 Y VERTIDO DESDE CAMIÓN.  
 OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
R05           m3   CUERPO MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE 400 A 800 KG              66,16 
 CUERPO DE MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA, CAREADA,  
 DE 400 A 800 KG, COLOCADOS CON RETROEXCAVADORA SOBRE CADENAS  
 CON PINZA PARA ESCOLLERAS  
 SESENTA Y SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
R07           m3   APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL                             31,61 
 APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA, SUMINISTRADA A GRA-  
 NEL Y EXTENDIDA CON MEDIOS MECÁNICOS , MEDIANTE RETROEXCAVADORA,  
 EN CAPAS DE ESPESOR UNIFORME Y SIN PRODUCIR DAÑOS A LAS PLANTAS  
 EXISTENTES.  
 TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
R06           m3   RELLENO EN EL TRASDOS                                            21,52 
 RELLENO EN TRASDÓS CON ZAHORRA NATURAL CALIZA Y COMPACTACIÓN EN  
 TONGADAS SUCESIVAS DE 30 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA VI-  
 BRANTE DE GUIADO MANUAL HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO IN-  
 FERIOR AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO.   
 VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
R09           m3   HORMIGÓN EN MASA                                                 65,66 
 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
R13           PA   SEG Y SALUD                                                      250,00 
 PARTIDA ALZADA PARA SEGURIDAD Y SALUD  
 DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS  

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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C/ La Quinta 35C-

4ºA39750 
Colindres(CANTABRIA) 

CUADRO DE PRECIOS Nº1  

                                                                  
CAPITULO                RESUMEN  EUROS 
 
CAPÍTULO REGOLFO SUR                                                                   
R01           m2   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                   0,56 
 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCO-  
 NADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORI-  
 ZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
R02           m3   EXCAVACION EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS                          25,22 
 EXCAVACIÓN EN ROCA A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MECÁNICOS Y CARGA  
 A CAMIÓN. EL PRECIO INCLUYE LA FORMACIÓN DE LA RAMPA PROVISIONAL  
 PARA ACCESO DE LA MAQUINARIA AL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y SU POS-  
 TERIOR RETIRADA. EL PRECIO INLCLUYE TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA  
 UNA DISTANCIA DE 60 KM  
 VEINTICINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
R03           m3   EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS                 6,26 
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI-  
 PO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE  
 TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE  
 TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <2VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN,  
 AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-  
 MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HAS-  
 TA UNA DISTANCIA DE 10 km.  
 SEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
R04           m3   CIMENTACION MURO DE ESCOLLERA                                    89,47 
 CIMENTACIÓN DE MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA CA-  
 READA DE 400 A 800 KG, COLOCADOS CON RETROEXCAVADORA SOBRE CADE-  
 NAS CON PINZA PARA ESCOLLERA Y RELLENO DE LOS HUECOS EXISTENTES  
 ENTRE LOS BLOQUES CON HORMIGON HM-20/P/40/IIIa FABRICADO EN CENTRAL  
 Y VERTIDO DESDE CAMIÓN.  
 OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
R05           m3   CUERPO MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE 400 A 800 KG              66,16 
 CUERPO DE MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA, CAREADA,  
 DE 400 A 800 KG, COLOCADOS CON RETROEXCAVADORA SOBRE CADENAS  
 CON PINZA PARA ESCOLLERAS  
 SESENTA Y SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
R06           m3   RELLENO EN EL TRASDOS                                            21,52 
 RELLENO EN TRASDÓS CON ZAHORRA NATURAL CALIZA Y COMPACTACIÓN EN  
 TONGADAS SUCESIVAS DE 30 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA VI-  
 BRANTE DE GUIADO MANUAL HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO IN-  
 FERIOR AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO.   
 VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
R07           m3   APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL                             31,61 
 APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA, SUMINISTRADA A GRA-  
 NEL Y EXTENDIDA CON MEDIOS MECÁNICOS , MEDIANTE RETROEXCAVADORA,  
 EN CAPAS DE ESPESOR UNIFORME Y SIN PRODUCIR DAÑOS A LAS PLANTAS  
 EXISTENTES.  
 TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
R08           m2   SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO DE 10 CM ESPESOR                       17,67 
 SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR, REALIZADA CON  
 HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIa FABICADO EN CENTRAL, Y VERTIDO CON BOMBA Y  
 MALLA ELECTROSOLDADA ME 15X15, 6 MM, B 500 T , 6X2.20 UNE-EN-10080 COMO  
 ARMADURA DE REPARTO, COLOCADA SOBRE SEPARADORES HOMOLOGADOS,  
 EXTENDIDO Y VIBRADO MANUAL MEDIANTE REGLA VIBRANTE, SIN TRATAMIEN-  
 TO DE SU SUPERFICIE CON JUNTAS D ERETRACCIÓN DE 5 MM DE ESPESOR,  
 MEDIANTE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE. INCLUSO PANEL DE POLIESTIRE-  
 NO EXPANDIDO DE 3 CM DE ESPESOR, PARA LA EJECUCIÓN DE JUNTAS DE DI-  
 LATACIÓN. EL PRECIO NO INCLUYE LA BASE DE LA SOLERA  
 DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
R10           PA   SEG Y SALUD                                                      200,00 
 PARTIDA ALZADA PARA SEGURIDAD Y SALUD  
 DOSCIENTOS  EUROS  

  

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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CUADRO DE PRECIOS Nº2  

                                                                  
CAPITULO                RESUMEN  EUROS 

 
CAPÍTULO REGOLFO NORTE                                                                   
R01           m2   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                    

 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCO-  
 NADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORI-  
 ZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.  
 Mano de obra .....................................................................  0,02 

 Maquinaria ..........................................................................  0,54 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,56 
R02           m3   EXCAVACION EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS                           

 EXCAVACIÓN EN ROCA A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MECÁNICOS Y CARGA  
 A CAMIÓN. EL PRECIO INCLUYE LA FORMACIÓN DE LA RAMPA PROVISIONAL  
 PARA ACCESO DE LA MAQUINARIA AL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y SU POS-  
 TERIOR RETIRADA. EL PRECIO INLCLUYE TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA  
 UNA DISTANCIA DE 60 KM  
 Mano de obra .....................................................................  4,11 

 Maquinaria ..........................................................................  21,11 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  25,22 
R03           m3   EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS                  

 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI-  
 PO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE  
 TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE  
 TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <2VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN,  
 AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-  
 MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HAS-  
 TA UNA DISTANCIA DE 10 km.  
 Mano de obra .....................................................................  0,30 

 Maquinaria ..........................................................................  4,32 

 Resto de obra y materiales ................................................  1,64 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,26 
R04           m3   CIMENTACION MURO DE ESCOLLERA                                     

 CIMENTACIÓN DE MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA CA-  
 READA DE 400 A 800 KG, COLOCADOS CON RETROEXCAVADORA SOBRE CADE-  
 NAS CON PINZA PARA ESCOLLERA Y RELLENO DE LOS HUECOS EXISTENTES  
 ENTRE LOS BLOQUES CON HORMIGON HM-20/P/40/IIIa FABRICADO EN CENTRAL  
 Y VERTIDO DESDE CAMIÓN.  
 Mano de obra .....................................................................  18,59 

 Maquinaria ..........................................................................  30,45 

 Resto de obra y materiales ................................................  40,43 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  89,47 
R05           m3   CUERPO MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE 400 A 800 KG               

 CUERPO DE MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA, CAREADA,  
 DE 400 A 800 KG, COLOCADOS CON RETROEXCAVADORA SOBRE CADENAS  
 CON PINZA PARA ESCOLLERAS  
 Mano de obra .....................................................................  15,13 

 Maquinaria ..........................................................................  30,45 

 Resto de obra y materiales ................................................  20,58 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  66,16 
R07           m3   APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL                              

 APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA, SUMINISTRADA A GRA-  
 NEL Y EXTENDIDA CON MEDIOS MECÁNICOS , MEDIANTE RETROEXCAVADORA,  
 EN CAPAS DE ESPESOR UNIFORME Y SIN PRODUCIR DAÑOS A LAS PLANTAS  
 EXISTENTES.  
 Mano de obra .....................................................................  1,11 

 Maquinaria ..........................................................................  3,24 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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 Resto de obra y materiales ................................................  27,26 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  31,61 
R06           m3   RELLENO EN EL TRASDOS                                             

 RELLENO EN TRASDÓS CON ZAHORRA NATURAL CALIZA Y COMPACTACIÓN EN  
 TONGADAS SUCESIVAS DE 30 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA VI-  
 BRANTE DE GUIADO MANUAL HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO IN-  
 FERIOR AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO.   
 Mano de obra .....................................................................  2,54 

 Maquinaria ..........................................................................  1,38 

 Resto de obra y materiales ................................................  17,60 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  21,52 
R09           m3   HORMIGÓN EN MASA                                                  

 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.  
 Mano de obra .....................................................................  2,27 

 Maquinaria ..........................................................................  0,24 

 Resto de obra y materiales ................................................  63,15 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  65,66 
R13           PA   SEG Y SALUD                                                       

 PARTIDA ALZADA PARA SEGURIDAD Y SALUD  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  250,00 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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  ........................................................................ 0,28 

CUADRO DE PRECIOS Nº2  

                                                                  
CAPITULO                RESUMEN  EUROS 

 

CAPÍTULO REGOLFO SUR                                                                   
R01           m2   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                    

 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCO-  
 NADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORI-  
 ZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.  
 Mano de obra .....................................................................  0,02 

 Maquinaria ..........................................................................  0,54 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,56 
R02           m3   EXCAVACION EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS                           

 EXCAVACIÓN EN ROCA A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MECÁNICOS Y CARGA  
 A CAMIÓN. EL PRECIO INCLUYE LA FORMACIÓN DE LA RAMPA PROVISIONAL  
 PARA ACCESO DE LA MAQUINARIA AL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y SU POS-  
 TERIOR RETIRADA. EL PRECIO INLCLUYE TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA  
 UNA DISTANCIA DE 60 KM  
 Mano de obra .....................................................................  4,11 

 Maquinaria ..........................................................................  21,11 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  25,22 
R03           m3   EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS                  

 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI-  
 PO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE  
 TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE  
 TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <2VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN,  
 AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-  
 MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HAS-  
 TA UNA DISTANCIA DE 10 km.  
 Mano de obra .....................................................................  0,30 

 Maquinaria ..........................................................................  4,32 

 Resto de obra y materiales ................................................  1,64 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,26 
R04           m3   CIMENTACION MURO DE ESCOLLERA                                     

 CIMENTACIÓN DE MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA CA-  
 READA DE 400 A 800 KG, COLOCADOS CON RETROEXCAVADORA SOBRE CADE-  
 NAS CON PINZA PARA ESCOLLERA Y RELLENO DE LOS HUECOS EXISTENTES  
 ENTRE LOS BLOQUES CON HORMIGON HM-20/P/40/IIIa FABRICADO EN CENTRAL  
 Y VERTIDO DESDE CAMIÓN.  
 Mano de obra .....................................................................  18,59 

 Maquinaria ..........................................................................  30,45 

 Resto de obra y materiales ................................................  40,43 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  89,47 
R05           m3   CUERPO MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE 400 A 800 KG               

 CUERPO DE MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA, CAREADA,  
 DE 400 A 800 KG, COLOCADOS CON RETROEXCAVADORA SOBRE CADENAS  
 CON PINZA PARA ESCOLLERAS  
 Mano de obra .....................................................................  15,13 

 Maquinaria ..........................................................................  30,45 

 Resto de obra y materiales ................................................  20,58 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  66,16 
R06           m3   RELLENO EN EL TRASDOS                                             

 RELLENO EN TRASDÓS CON ZAHORRA NATURAL CALIZA Y COMPACTACIÓN EN  
 TONGADAS SUCESIVAS DE 30 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA VI-  
 BRANTE DE GUIADO MANUAL HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO IN-  
 FERIOR AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO.   

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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CUADRO DE PRECIOS Nº2  

                                                                  
CAPITULO                RESUMEN  EUROS 

 
 Mano de obra .....................................................................  2,54 

 Maquinaria ..........................................................................  1,38 

 Resto de obra y materiales ................................................  17,60 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  21,52 
R07           m3   APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL                              

 APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA, SUMINISTRADA A GRA-  
 NEL Y EXTENDIDA CON MEDIOS MECÁNICOS , MEDIANTE RETROEXCAVADORA,  
 EN CAPAS DE ESPESOR UNIFORME Y SIN PRODUCIR DAÑOS A LAS PLANTAS  
 EXISTENTES.  
 Mano de obra .....................................................................  1,11 

 Maquinaria ..........................................................................  3,24 

 Resto de obra y materiales ................................................  27,26 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  31,61 
R08           m2   SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO DE 10 CM ESPESOR                        

 SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR, REALIZADA CON  
 HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIa FABICADO EN CENTRAL, Y VERTIDO CON BOMBA Y  
 MALLA ELECTROSOLDADA ME 15X15, 6 MM, B 500 T , 6X2.20 UNE-EN-10080 COMO  
 ARMADURA DE REPARTO, COLOCADA SOBRE SEPARADORES HOMOLOGADOS,  
 EXTENDIDO Y VIBRADO MANUAL MEDIANTE REGLA VIBRANTE, SIN TRATAMIEN-  
 TO DE SU SUPERFICIE CON JUNTAS D ERETRACCIÓN DE 5 MM DE ESPESOR,  
 MEDIANTE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE. INCLUSO PANEL DE POLIESTIRE-  
 NO EXPANDIDO DE 3 CM DE ESPESOR, PARA LA EJECUCIÓN DE JUNTAS DE DI-  
 LATACIÓN. EL PRECIO NO INCLUYE LA BASE DE LA SOLERA  
 Mano de obra .....................................................................  4,43 

 Maquinaria ..........................................................................  1,85 

 Resto de obra y materiales ................................................  11,39 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  17,67 
R10           PA   SEG Y SALUD                                                       

 PARTIDA ALZADA PARA SEGURIDAD Y SALUD  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  200,00 
R11           PA   GESTION DE RESIDUOS                                               

 PARTIDA ALZADA PARA GESTIÓN DE RESIDUOS  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  485,00 

  

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
 CAPÍTULO REGOLFO NORTE                                                                   
R01           m2   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                    

 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONA-  
 DO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO  
 HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.  
 1 44,00 44,00 
 
  

 44,00 0,56 24,64 
R02           m3   EXCAVACION EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS                           

 EXCAVACIÓN EN ROCA A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MECÁNICOS Y CARGA A  
 CAMIÓN. EL PRECIO INCLUYE LA FORMACIÓN DE LA RAMPA PROVISIONAL PARA  
 ACCESO DE LA MAQUINARIA AL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y SU POSTERIOR RE-  
 TIRADA. EL PRECIO INLCLUYE TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA  
 DE 60 KM  
 1 20,00 1,00 20,00 
 
  

 20,00 25,22 504,40 
R03           m3   EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS                  

 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO  
 DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN  
 UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN   
 UNA PROFUNDIDAD <2VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTA-  
 MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,  
 CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-  
 TANCIA DE 10 km.  
 1 12,85 4,50 57,83 
 
  

 57,83 6,26 362,02 
R04           m3   CIMENTACION MURO DE ESCOLLERA                                     

 CIMENTACIÓN DE MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA CAREA-  
 DA DE 400 A 800 KG, COLOCADOS CON RETROEXCAVADORA SOBRE CADENAS  
 CON PINZA PARA ESCOLLERA Y RELLENO DE LOS HUECOS EXISTENTES ENTRE  
 LOS BLOQUES CON HORMIGON HM-20/P/40/IIIa FABRICADO EN CENTRAL Y VERTI-  
 DO DESDE CAMIÓN.  
 1 57,83   
 
  

 57,83 89,47 5.174,05 
R05           m3   CUERPO MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE 400 A 800 KG               

 CUERPO DE MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA, CAREADA, DE  
 400 A 800 KG, COLOCADOS CON RETROEXCAVADORA SOBRE CADENAS CON PIN-  
 ZA PARA ESCOLLERAS  
 1 12,85 1,75 3,50 78,71 
 
  

 78,71 66,16 5.207,45 
R07           m3   APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL                              

 APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA, SUMINISTRADA A GRANEL Y  
 EXTENDIDA CON MEDIOS MECÁNICOS , MEDIANTE RETROEXCAVADORA, EN CA-  
 PAS DE ESPESOR UNIFORME Y SIN PRODUCIR DAÑOS A LAS PLANTAS EXISTEN-  
 TES.  
 1 43,63 0,20 8,73 
 
  

 8,73 31,61 275,96 
R06           m3   RELLENO EN EL TRASDOS                                             

 RELLENO EN TRASDÓS CON ZAHORRA NATURAL CALIZA Y COMPACTACIÓN EN  
 TONGADAS SUCESIVAS DE 30 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA VIBRANTE  
 DE GUIADO MANUAL HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 95  
 % DEL PROCTOR MODIFICADO.   
 1 12,85 1,00 3,50 44,98 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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 44,98 21,52 967,97 
R09           m3   HORMIGÓN EN MASA                                                  

 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.  
 0,3 12,85 1,50 3,50 20,24 
 
  

 20,24 65,66 1.328,96 
R13           PA   SEG Y SALUD                                                       

 PARTIDA ALZADA PARA SEGURIDAD Y SALUD  
 1 1,00 
 
  

 1,00 250,00 250,00 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO REGOLFO NORTE ................................................................................................................................................  14.095,45 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

 CAPÍTULO REGOLFO SUR                                                                   
R01           m2   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                    

 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONA-  
 DO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO  
 HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.  
 1 65,00 65,00 
 1 28,00 28,00 
 
  

 93,00 0,56 52,08 
R02           m3   EXCAVACION EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS                           

 EXCAVACIÓN EN ROCA A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MECÁNICOS Y CARGA A  
 CAMIÓN. EL PRECIO INCLUYE LA FORMACIÓN DE LA RAMPA PROVISIONAL PARA  
 ACCESO DE LA MAQUINARIA AL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y SU POSTERIOR RE-  
 TIRADA. EL PRECIO INLCLUYE TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA  
 DE 60 KM  
 1 22,00 3,00 0,50 33,00 
 
  

 33,00 25,22 832,26 
R03           m3   EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS                  

 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO  
 DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN  
 UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN   
 UNA PROFUNDIDAD <2VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTA-  
 MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,  
 CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-  
 TANCIA DE 10 km.  
 1 23,15 4,50 104,18 
 
  

 104,18 6,26 652,17 
R04           m3   CIMENTACION MURO DE ESCOLLERA                                     

 CIMENTACIÓN DE MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA CAREA-  
 DA DE 400 A 800 KG, COLOCADOS CON RETROEXCAVADORA SOBRE CADENAS  
 CON PINZA PARA ESCOLLERA Y RELLENO DE LOS HUECOS EXISTENTES ENTRE  
 LOS BLOQUES CON HORMIGON HM-20/P/40/IIIa FABRICADO EN CENTRAL Y VERTI-  
 DO DESDE CAMIÓN.  
 1 104,18   
 
  

 104,18 89,47 9.320,98 
R05           m3   CUERPO MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE 400 A 800 KG               

 CUERPO DE MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA, CAREADA, DE  
 400 A 800 KG, COLOCADOS CON RETROEXCAVADORA SOBRE CADENAS CON PIN-  
 ZA PARA ESCOLLERAS  
 1 24,00 1,75 2,50 105,00 
 
  

 105,00 66,16 6.946,80 
R06           m3   RELLENO EN EL TRASDOS                                             

 RELLENO EN TRASDÓS CON ZAHORRA NATURAL CALIZA Y COMPACTACIÓN EN  
 TONGADAS SUCESIVAS DE 30 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA VIBRANTE  
 DE GUIADO MANUAL HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 95  
 % DEL PROCTOR MODIFICADO.   
 1 24,00 2,50 1,00 60,00 
 
  

 60,00 21,52 1.291,20 
R07           m3   APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL                              

 APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA, SUMINISTRADA A GRANEL Y  
 EXTENDIDA CON MEDIOS MECÁNICOS , MEDIANTE RETROEXCAVADORA, EN CA-  
 PAS DE ESPESOR UNIFORME Y SIN PRODUCIR DAÑOS A LAS PLANTAS EXISTEN-  
 TES.  

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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 1 22,00 0,20 4,40 
 
  

 4,40 31,61 139,08 
R08           m2   SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO DE 10 CM ESPESOR                        

 SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR, REALIZADA CON HORMI-  
 GÓN  HA-25/B/20/IIa FABICADO EN CENTRAL, Y VERTIDO CON BOMBA Y MALLA  
 ELECTROSOLDADA ME 15X15, 6 MM, B 500 T , 6X2.20 UNE-EN-10080 COMO ARMADU-  
 RA DE REPARTO, COLOCADA SOBRE SEPARADORES HOMOLOGADOS, EXTENDIDO  
 Y VIBRADO MANUAL MEDIANTE REGLA VIBRANTE, SIN TRATAMIENTO DE SU SU-  
 PERFICIE CON JUNTAS D ERETRACCIÓN DE 5 MM DE ESPESOR, MEDIANTE CORTE  
 CON DISCO DE DIAMANTE. INCLUSO PANEL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3  
 CM DE ESPESOR, PARA LA EJECUCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN. EL PRECIO  
 NO INCLUYE LA BASE DE LA SOLERA  
 1 28,00 28,00 
 
  

 28,00 17,67 494,76 
R10           PA   SEG Y SALUD                                                       

 PARTIDA ALZADA PARA SEGURIDAD Y SALUD  
 1 1,00 
 
  

 1,00 200,00 200,00 
R11           PA   GESTION DE RESIDUOS                                               

 PARTIDA ALZADA PARA GESTIÓN DE RESIDUOS  
 1 1,00 
 
  

 1,00 485,00 485,00 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO REGOLFO SUR .....................................................................................................................................................  20.414,33 
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