Id Nombre de tarea Duracién Comienzo Fin | marzo 2021
] 28 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10| 12|14 16| 18| 20 220 | 24| 26 28
1 CALO DE LA REINA 21 dias lun 01/03/21lun 29/03/21 | I
2 ACOMETIDA ELECTRICA 5,5 dias lun 01/03/21lun 08/03/21 | I 1
3 Excavacidn en zanjas 2 dias lun 01/03/21 mar 02/03/21 l
4 Tubo PE corrugado 1 dia mié 03/03/21mié 03/03/21 l
5 Hormigdn HM-25 2 dias jue 04/03/21 vie 05/03/21
6 Cableado de acometida 0,5 dias lun 08/03/21 lun 08/03/21 |
7 SENDERO PEATONAL 2,5 dias lun 08/03/21mié 10/03/21
8 Acondicionamiento del terreno 1,5 dias lun 08/03/21 mar 09/03/21 l
9 Pavimento de hormigdn impreso 1 dia mar mié 10/03/21
09/03/21 l
10 MURO DE RECALCE 7 dias mié 10/03/2.vie 19/03/21 l 1
1 Excavacion de hueco 1 dia mié 10/03/2Jjue 11/03/21 l
12 Hormigdon HM-25 1 dia jue 11/03/21 vie 12/03/21 l
13 Muro mamposteria + Coronacion 5 dias vie 12/03/21 vie 19/03/21 w
14 RAMPA DE VARADA 6,5 dias vie 19/03/21lun 29/03/21 l
15 Cajeo y nivelacién 1,5 dias vie 19/03/21 lun 22/03/21 l
16 Hormigén HM-30 + Rollizo 3,5 dias mar 23/03/2:vie 26/03/21
17 Anilla + Cornamusa 0,5 dias vie 26/03/21 vie 26/03/21 %
18 Molinete eléctrico + Conexion 1,5 dias vie 26/03/21 lun 29/03/21
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