
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 CALÓ DE LA REINA 21 días lun 01/03/21lun 29/03/21

2 ACOMETIDA ELÉCTRICA 5,5 días lun 01/03/21lun 08/03/21

3 Excavación en zanjas 2 días lun 01/03/21 mar 02/03/21

4 Tubo PE corrugado 1 día mié 03/03/21mié 03/03/21

5 Hormigón HM-25 2 días jue 04/03/21 vie 05/03/21

6 Cableado de acometida 0,5 días lun 08/03/21 lun 08/03/21

7 SENDERO PEATONAL 2,5 días lun 08/03/21mié 10/03/21

8 Acondicionamiento del terreno 1,5 días lun 08/03/21 mar 09/03/21

9 Pavimento de hormigón impreso 1 día mar 
09/03/21

mié 10/03/21

10 MURO DE RECALCE 7 días mié 10/03/21vie 19/03/21

11 Excavación de hueco 1 día mié 10/03/21jue 11/03/21

12 Hormigón HM-25 1 día jue 11/03/21 vie 12/03/21

13 Muro mampostería + Coronación 5 días vie 12/03/21 vie 19/03/21

14 RAMPA DE VARADA 6,5 días vie 19/03/21 lun 29/03/21

15 Cajeo y nivelación 1,5 días vie 19/03/21 lun 22/03/21

16 Hormigón HM-30 + Rollizo 3,5 días mar 23/03/21vie 26/03/21

17 Anilla + Cornamusa 0,5 días vie 26/03/21 vie 26/03/21

18 Molinete eléctrico + Conexión 1,5 días vie 26/03/21 lun 29/03/21
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