
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 CALÓ DES FORT 44 días lun 01/03/21jue 29/04/21

2 ACOMETIDA ELÉCTRICA 17 días lun 01/03/21mar 23/03/21

3 Excavación en zanja 6 días lun 01/03/21 lun 08/03/21

4 Tubo PE corrugado 2 días mar 09/03/21mié 10/03/21

5 Hormigón HA-25 8 días jue 11/03/21 lun 22/03/21

6 Cableado 1 día mar 23/03/21mar 23/03/21

7 ITINERARIO PEATONAL 1 10 días mar 23/03/21lun 05/04/21

8 Acondicionamiento del terreno 1 día mar 23/03/21mar 23/03/21

9 Pavimento de hormigón impreso 9 días mié 24/03/21lun 05/04/21

10 ITINERARIO PEATONAL 2 3,5 días mar 06/04/21vie 09/04/21

11 Acondicionamiento del terreno 0,5 días mar 06/04/21mar 06/04/21

12 Pavimento de hormigón impreso 3 días mar 06/04/21vie 09/04/21

13 MUROS DE MAMPOSTERÍA 10,5 días vie 09/04/21 vie 23/04/21

14 Hormigón HM-25 0,5 días vie 09/04/21 vie 09/04/21

15 Ejecución muros 10 días lun 12/04/21 vie 23/04/21

16 PLATAFORMA SOLARIUM 2,5 días lun 26/04/21mié 28/04/21

17 Acondicionamiento del terreno 0,5 días lun 26/04/21 lun 26/04/21

18 Pavimento de hormigón impreso 2 días lun 26/04/21 mié 28/04/21

19 POLIPASTO 1,5 días mié 28/04/21jue 29/04/21

20 Cimentación y anclaje 0,5 días mié 28/04/21mié 28/04/21

21 Conexión eléctrica 1 día jue 29/04/21 jue 29/04/21
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