Id Nombre de tarea Duracion Comienzo Fin | marzo 2021 abril 2021 m
] 28102/ 04/06/08110/12]14]16/18]20/22/ 24|26/ 28|30/0103 /0507 |09] 11113/ 15117]19/21|23/25|27/29 01
1 CALO DES FORT 44 dias lun 01/03/21jue 29/04/21| I
2 ACOMETIDA ELECTRICA 17 dias lun 01/03/21mar 23/03/2| I 1
3 Excavacion en zanja 6 dias lun 01/03/21 lun 08/03/21 l
4 Tubo PE corrugado 2 dias mar 09/03/2: mié 10/03/2: l
5 Hormigdn HA-25 8 dias jue 11/03/21 lun 22/03/21
6 Cableado 1dia mar 23/03/2: mar 23/03/2: I%
7 ITINERARIO PEATONAL 1 10 dias mar 23/03/2 lun 05/04/21 IL 1
8 Acondicionamiento del terreno 1dia mar 23/03/2. mar 23/03/2: l
9 Pavimento de hormigdén impreso 9 dias mié 24/03/2:lun 05/04/21
10 ITINERARIO PEATONAL 2 3,5 dias mar 06/04/2 vie 09/04/21 %
1 Acondicionamiento del terreno 0,5 dias mar 06/04/2. mar 06/04/2: l
12 Pavimento de hormigén impreso 3 dias mar 06/04/2.vie 09/04/21 W
13 MUROS DE MAMPOSTERIA 10,5 dias  vie 09/04/21vie 23/04/21 IL 1
14 Hormigén HM-25 0,5 dias vie 09/04/21 vie 09/04/21 1
15 Ejecucién muros 10 dias lun 12/04/21 vie 23/04/21
16 PLATAFORMA SOLARIUM 2,5dias  lun 26/04/21mié 28/04/2: }
17 Acondicionamiento del terreno 0,5 dias lun 26/04/21 lun 26/04/21 l
18 Pavimento de hormigén impreso 2 dias lun 26/04/21 mié 28/04/2:
19 POLIPASTO 1,5 dias mié 28/04/2.jue 29/04/21 %
20 Cimentacion y anclaje 0,5 dias mié 28/04/2:mié 28/04/2: 1
21 Conexion eléctrica 1dia jue 29/04/21 jue 29/04/21 i
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