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ANEJO 09 C.202201 

1.- DESCRIPCIÓN GENERAL 

En el Diagrama Gantt adjunto se refleja la secuencia de Fases en las que se han descompuesto la obra. 

2.- FASES 

Las fases en las que se ha descompuesto la obra son las siguientes: 

.- Fase 1.- Demolición de Pasarela y Preparación de la Ataguía Central 

• Demolición de la pasarela

• Preparación del apoyo de la ataguía central

• Construcción de la Ataguía Central

.- Fase 2.- Preparación del desvío de la Regata 

• Desvío de la línea y Torre de Alta

• Cierre del semi-cauce de la Margen Izquierda

.- Fase 3.- Actividades de la margen izquierda 

• Excavación de la margen izquierda

• Formación del Krainer de la margen izquierda

• Cimentación y Estribo Izquierdo de la pasarela

• Retaluzado de la margen izquierda

• Retaluzado del encuentro de la margen izquierda con el rio Bidasoa

.- Fase 4.- Preparación del cambio del desvío de la regata 

• Formación de la pantalla de carriles anclados

• Apertura del semicauce izquierdo

• Desvío de los servicios de la margen derecha

.- Fase 5.- Cierre del semicauce derecho 

• Cierre del semicauce derecho

.- Fase 6.- Actividades de la margen derecha 

• Demolición del muro

• Formación del Kraine

• Cimentación y Estribo derecho

• Reposición del vial de margen

.- Fase 7.- Retirada del desvío de la regata 

• Demolición y retirada de las ataguías

.- Fase 8.- Trabajos finales 

• Colocación del tablero

• Construcción de la rampa provisional

• Acabado del encuentro de la margen izquierda

• Formación del paseo por la margen izquierda

• Acabados

3.- PLAZO DE LAS OBRAS 

El plazo obtenido para la ejecución de la obra, asciende a 9 meses. 

4.- CERTIFICACIONES MENSUALES 

En base a la distribución de trabajos establecidos en los Diagrama Gantt, y al Presupuesto de las obras se 

obtienen las certificaciones mensuales de cada fase del proyecto, que se presentan en las tablas adjuntas. 

Parcial Acumulado Parcial Acumulada Parcial Acumulada

1 3.8% 3.8% 93,351.76               93,351.76           134,417.19          134,417.19              

2 15.5% 19.2% 383,571.98            476,923.73        552,305.29          686,722.48              

3 14.1% 33.3% 349,661.49            826,585.22        503,477.58          1,190,200.06          

4 11.3% 44.6% 279,685.31            1,106,270.53     402,718.88          1,592,918.94          

5 7.5% 52.1% 185,606.05            1,291,876.58     267,254.15          1,860,173.09          

6 17.0% 69.1% 421,556.40            1,713,432.98     606,999.06          2,467,172.14          

7 19.2% 88.3% 474,838.93            2,188,271.91     683,720.57          3,150,892.72          

8 9.3% 97.5% 230,081.69            2,418,353.59     331,294.62          3,482,187.34          

9 2.5% 100.0% 60,814.64               2,479,168.23     87,567.00             3,569,754.33          

TOTALES 100.0% 2,479,168.23         3,569,754.33       

MES

% Mensualidad

Ejecución Material Ejecución Contrata

PREPSUPUESTOS

Mensualidad



ANEXO 1.- DIAGRAMA GANTT 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
1 Fase 0- Organización Previa - Acopio de materiales 10 días lun 02/01/23 vie 13/01/23

2 Fase 1.-  Demolición de la Pasarela 5 días lun 16/01/23 vie 20/01/23

3 Fase 1.- Preparación de la Ataguía central 10 días lun 16/01/23 vie 27/01/23

4 Fase 2.- Desvío de la linea de AT y Torre 20 días? lun 16/01/23 vie 10/02/23

5 Fase 2.- Cierre del semicauce de la MI 5 días? lun 13/02/23 vie 17/02/23

6 Fase 3.- Excavación de la Margen izuierda 15 días? lun 20/02/23 vie 10/03/23

7 Fase 3.- Formación del Krainer MI 25 días? lun 27/02/23 vie 31/03/23

8 Fase 3.- Cimentación del Estribo izuierdo 10 días? lun 27/02/23 vie 10/03/23

9 Fase 3.- Estribo Izuierdo 10 días lun 13/03/23 vie 24/03/23

10 Fase 3.- Retaluzado de la margen izquierda 5 días lun 03/04/23 vie 07/04/23

11 Fase 4 .- Formación de la Pantalla de la MD y Cabeza superior 10 días lun 13/02/23 vie 24/02/23

12 Fase 4.- Apertura del semicauce izquierdo 5 días lun 10/04/23 vie 14/04/23

13 Fase 4.- Desvíos de los servicios de la MD 20 días? lun 16/01/23 vie 10/02/23

14 Fase 5.- Cierre del Semicauce derecho 5 días lun 17/04/23 vie 21/04/23

15 Fase 6.- Demolición del Muro - fase 1 5 días lun 24/04/23 vie 28/04/23

16 Fase 6.- Viga y Linea de anclajes 10 días lun 01/05/23 vie 12/05/23

17 Fase 6.- Demolición del Muro fase 2 5 días lun 22/05/23 vie 26/05/23

18 Fase 6.- Formación del krainer MD 25 días lun 29/05/23 vie 30/06/23

19 Fase 6.- Cimentación Estribo MD 10 días? lun 29/05/23 vie 09/06/23

20 Fase 6.- Estribo MD 10 días lun 12/06/23 vie 23/06/23

21 Fase 6.- Reposición del Vial de la MD 5 días? lun 10/07/23 vie 14/07/23

22 Fase 7.- Demolición y Retirada de las Ataguías 15 días? lun 26/06/23 vie 14/07/23

23 Fase 7.- Acabado del encuento de la MI con el Bidasoa 5 días lun 17/07/23 vie 21/07/23

24 Fase 7.- Colocación del Tablero y Hormigonado 10 días lun 10/07/23 vie 21/07/23

25 Fase 7.- Construcción Rampa Provisional 5 días lun 24/07/23 vie 28/07/23

26 Fase 7.- Reposición del paseo de la Margen Izquierda 20 días lun 31/07/23 vie 25/08/23

27 Fase 7 .- Acabados 25 días lun 28/08/23 vie 29/09/23

Fase 0- Organización Previa - Acopio de materiales

Fase 1.-  Demolición de la Pasarela

Fase 1.- Preparación de la Ataguía central

Fase 2.- Desvío de la linea de AT y Torre

Fase 2.- Cierre del semicauce de la MI

Fase 3.- Excavación de la Margen izuierda

Fase 3.- Formación del Krainer MI

27/02 10/03

13/03 24/03

Fase 3.- Retaluzado de la margen izquierda

Fase 4 .- Formación de la Pantalla de la MD y Cabeza superior

Fase 4.- Apertura del semicauce izquierdo

Fase 4.- Desvíos de los servicios de la MD

Fase 5.- Cierre del Semicauce derecho

Fase 6.- Demolición del Muro - fase 1

Fase 6.- Viga y Linea de anclajes

Fase 6.- Demolición del Muro fase 2

Fase 6.- Formación del krainer MD

Fase 6.- Cimentación Estribo MD

Fase 6.- Estribo MD

Fase 6.- Reposición del Vial de la MD

Fase 7.- Demolición y Retirada de las Ataguías

Fase 7.- Acabado del encuento de la MI con el Bidasoa

Fase 7.- Colocación del Tablero y Hormigonado

Fase 7.- Construcción Rampa Provisional

Fase 7.- Reposición del paseo de la Margen Izquierda

Fase 7 .- Acabados
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