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1. INTRODUCCION

1.1 Marco normativo y djeto del informe

El Plan de Gestion del Riesgo de Inundacién (PGRI) de la parte espafiola de la Demarcacion
Hidrografica del Ebro, aprobado por Real Decreto 18/2016, de 15 de enero, (BOE n° 19, de 22
de enero de 2016) incluye en su capitulo 10 la necesidad de evaluar el logro de sus objetivos a
través del seguimiento de las medidas incluidas en el programa de medidas para lo cual ya se
identificaron una serie de indicadores cuantitativos y cualitativos cuya evolucién dara razén del
progreso del Plan.

Cada uno de esos indicadores cuenta un valor base, correspondiente a la situacion
inmediatamente anterior al inicio del periodo de planificacion, esto es 2015, y un valor esperado
correspondiente a diciembre de 2021, que constituye el objetivo del Plan.

La descripcién de la ejecucion del plan se lleva a cabo con periodicidad anual (afio natural) y se
basa en el valor que en ese periodo han alcanzado los indicadores propuestos para cada
medida. Esta informacién formara parte de las actualizaciones y revisiones posteriores del PGRI,
gue contempla, tanto los avances realizados, como las modificaciones que justificadamente sea
necesario aplicar a la vista de los resultados observados, de acuerdo con el articulo 21.3 del
Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluacion y gestién de riesgos de inundacion.

El objeto del presente informe es, por un lado, describir el grado de implantacion del PGRI
conseguido durante el afio 2020, a través de la cuantificacion de los distintos indicadores, y por
otro, destacar las actuaciones realizadas, o iniciadas en el periodo, que hayan contribuido
significativamente a la reduccion de las consecuencias adversas de las inundaciones.

1.2 Estructura y alcance del informe

El informe de seguimiento constituye la principal herramienta para la evaluacion de la
consecucion de los objetivos del PGRI y pretende mostrar de una forma sencilla los principales
resultados obtenidos gracias a la implantacién de los PGRI.

Incluye el marco normativo que regula este seguimiento, asi como una breve descripcion de la
metodologia seguida para su elaboracion en cuanto a recopilacion, transmisién, registro y
actualizacion de la informacion.

El capitulo 3 del Informe esta destinado a recoger los principales eventos de inundacién
acaecidos.

Ademas, el informe contempla en su capitulo 4 las principales actuaciones emprendidas durante
el afio 2020.

Finalmente, en el Anexo | se recoge el listado de los indicadores de seguimiento de las medidas
incluidas en el plan para el afio 2020 y en el Anexo Il, el listado detallado de las medidas
ejecutadas con indicacion de su estado (no iniciada, en tramitacién, en ejecucion, finalizada o
implantada-periddica), segun se define a continuacion:
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- No iniciada: todavia no se ha realizado ninguna actuacién con relacion a la puesta en
marcha de la medida.

- En tramitacién: se ha iniciado algun tramite administrativo previo para la ejecucion de la
medida: tramitacion ambiental (proyectos), solicitud de autorizacién (PPT, proyecto). Esta
fase se prolonga hasta que se han superado todos los tramites administrativos
preceptivos y el expediente esta en fase econdmica de contratacién, una vez confirmada
disponibilidad presupuestaria.

- En ejecucién: la medida estad en marcha:
0 Se ha firmado un convenio.
o Esta en ejecucién incluida en los planes de actuacion del organismo para el
periodo de aplicacién del PGRI.
0 Se ha contratado (proyecto, PPT).

- Finalizada: medidas ya ejecutadas (por ejemplo un proyecto finalizado, una norma legal
publicada, etc.).

- Implantada-periodica: medidas que forman parte de la actividad ordinaria y habitual de
los distintos organismos implicados en el PGRI (no necesitan ninguna actuacion adicional
para su ejecucion).
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2. METODOLOGIA

Con el fin de conseguir una adecuada coordinacion en el flujo de la informacidén necesaria para
elaborar el informe anual, se designaron en el marco del grupo de trabajo espafiol de
inundaciones los organismos encargados de la coordinacion de las actividades de seguimiento
del Plan, atendiendo a los distintos ambitos territoriales en los que se desarrollan las medidas y a
las administraciones responsables de las mismas?.

De este modo, la coordinacion del seguimiento de aquellas medidas de ambito nacional que son
responsabilidad del Ministerio para la Transicién Ecoldgica y el Reto Demogréfico, o de otros
departamentos de la AGE, se ha llevado a cabo por la Direccion General del Agua, para lo cual
cada una de las Autoridades responsables ha remitido a este Centro Directivo la informacion
relativa a la ejecucién de sus medidas.

La Direccion General de Proteccién Civil y Emergencias, por su parte, ha coordinado la
informacion relativa a las medidas cuya responsabilidad correspondia tanto a la propia Direccién
General, como a las Autoridades de Proteccion Civil de las comunidades autébnomas, asi como
aquellas que ejecutan conjuntamente en el marco de sus estructuras de coordinacion y
cooperacion.

Aquellas medidas que se han desarrollado a nivel autonémico o de demarcacion, han sido objeto
de seguimiento por el Organismo de cuenca. La informacién relativa a las medidas que
constituyen actuaciones fisicas a nivel de ARPSI ha sido remitida por cada una de las
autoridades responsables de la ejecucion al Organismo de cuenca.

Toda la informacion relativa a la ejecucién de las medidas fue remitida por las autoridades
responsables tanto a la Direccién General del Agua, como a la Direccién General de Proteccién
Civil y Emergencias y al Organismo de cuenca, segun los criterios mencionados anteriormente.

1 Capitulo 9 Resumen del Programa de medidas
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3. PRINCIPALES EVENDESNUNDACION ENANO 20

El evento de inundacion de mayor incidencia en la cuenca del Ebro durante 2020 fue el ocurrido
en el mes de enero.

Después de las dos crecidas ocurridas en la cuenca del Ebro en el mes de diciembre de 2019,
de nuevo otra borrasca, de nombre Gloria, junto con otra borrasca que le sucedid, volvieron a
dejar precipitaciones muy importantes sobre la cuenca del Ebro durante los dias 21, 22 y 23 de
enero de 2020. En esta ocasion la baja, asociada a una masa de aire frio en altura, se situé
sobre el Mar de Albordn y combinada con un potente anticiclon al norte de la Peninsula Ibérica,
provocaron que, el temporal de levante iniciado con Gloria, continuara aportando fuertes vientos
y grandes cantidades de precipitacion en diversas zonas del tercio este de la Peninsula y, en
particular sobre la cuenca del Ebro.

Precipitacion acumulada (mm)
en 5 dias.

19 a 23 de enero de 2020.

Fuente: AEMET. 1o = 5 S i s

En la cuenca del Ebro el episodio meteoroldgico tuvo dos fases. La primera fase tuvo lugar
el dia 21 y se caracterizd por precipitaciones intensas y persistentes sobre el cuadrante sureste
de la cuenca del Ebro, con acumulados de entre 100 y 200 I/m2 entre las cuencas del Huervay la
desembocadura del Ebro (mayores cuanto mas al este). La mayor parte de estas precipitaciones
fueron en forma de nieve (por encima de 300-500 msnm) en las cuencas del Huerva, Aguas
Vivas, Martin y Guadalope. Sin embargo, en la cuenca del Matarrafia, Ciurana o en la
desembocadura del Ebro, las precipitaciones fueron, en su mayor parte, en forma de lluvia.
Después de esta primera fase hubo varias horas sin precipitaciones relevantes vy, entre el
mediodia del dia 22 y el mediodia del dia 23, tuvo lugar una segunda fase de precipitaciones
menos intensa y menos cuantiosa que la primera, pero esta vez afectd al cuadrante noreste de
la cuenca y también a la desembocadura del Ebro, con acumulados de precipitacion de entre 50
y 100 I/m2 entre las cuencas del Gallego y del Segre y también en el Bajo Ebro (acumulados
mayores cuanto mas al este). En esta ocasion la cota de nieve se situdé por encima de los 1500
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msnm y es muy importante remarcar que en esta segunda fase no se produjeron lluvias sobre el
cuadrante sureste de la cuenca, por lo que el manto de nieve almacenado alli durante el dia 21
no se vio afectado por estas nuevas precipitaciones. Este manto de nieve permanecio sobre el
terreno hasta que el dia 28, un aumento importante de las temperaturas, desencadend la fusién
rapida del mismo.
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Fuente: SAIH Ebro

Al igual que este evento meteorolégico se puede dividir en dos fases, en la respuesta
hidrolégica de la cuenca del Ebro a dicho evento se pueden diferenciar tres. La primera fase
fue la respuesta a las precipitaciones del dia 21, que dieron lugar a crecidas extraordinarias
durante los dias 21 y 22 en el Matarrafia y en los afluentes del tramo final del Ebro aguas abajo
del embalse de Flix, como por ejemplo el rio Ciurana o los barrancos de la Canaleta, de la Val de
Servera, de Sant Antoni o de la Galera. En estas cuencas las precipitaciones fueron en forma de
lluvia, mientras que en las cuencas del Huerva, Aguas Vivas, Martin y Guadalope, que también
recibieron precipitaciones muy importantes, éstas fueron en forma de nieve y no generaron, en
ese momento, practicamente ninguna escorrentia. La crecida en la cuenca del Matarrafa, que
finalmente fue absorbida por el embalse de Ribarroja en el Ebro, no tuvo grandes consecuencias
sobre nucleos urbanos, aunque si que se produjeron cortes de carreteras y se anegaron terrenos
agricolas en su afluente Algas. En los barrancos afluentes al tramo bajo del Ebro, aunque la
CHE no dispone de estaciones de aforo, los repuntes del dia 21 en esta zona de la cuenca
provocaron el corte de numerosas carreteras y otros accesos en los alrededores de Tortosa y
Amposta.
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La segunda fase del evento hidrolégico, lo constituyen las crecidas que se produjeron el 23 de
enero en las cuencas del Cinca, del Segre y de nuevo en el Bajo Ebro, asi como en bastantes de
sus afluentes como consecuencia de las precipitaciones del dia 22 y 23. En la cuenca del Cinca,
estas crecidas tuvieron caracter ordinario. La crecida del tramo alto fue casi totalmente absorbida
por los embalses de Mediano y El Grado. Por debajo de éstos, los caudales del Cinca fueron
poco importantes. Sin embargo, se generaron crecidas extraordinarias en alguno de sus
afluentes, como en la Clamor Amarga, que se desbordé en Zaidin, anegando campos de cultivo
y cortando carreteras y otros accesos. En el tramo bajo del Ebro, dos dias después de la crecida
del 21, nuevamente se produjeron crecidas extraordinarias en los afluentes del Ebro que dieron
lugar al corte de numerosas carreteras en el tramo bajo del Ebro. También en esta zona, fue
relevante el caudal maximo entrante al embalse de Guiamets en la cuenca del rio Ciurana,
siendo el segundo mayor de toda la serie histérica desde que existe el SAIH (afio 1997). Se
estima que podria llevar asociado un periodo de retorno proximo a los 20 afios. La crecida del rio
Ciurana no gener6 afecciones destacables por la baja exposicion que existe en esta cuenca.
Ademas, en esta segunda fase, también merecen una mencion las crecidas extraordinarias que
se registraron en la cuenca del Segre, tanto en su cabecera, absorbida por los embalses de
Oliana y Rialb, como en algunos afluentes de la margen izquierda del tramo bajo, como el Si6, el
Cervera, el Corp y el Sed, pero el SAIH no dispone de estaciones de aforo en estos rios.

En la comarca de Urgell, por donde circula el Sié y los otros rios citados, se produjeron
numerosos desbordamientos que inundaron campos, cortaron carreteras e incomunicaron
poblaciones. Y por ultimo, aunque no se debi6 propiamente al desbordamiento del Ebro, hay que
destacar otro suceso que tuvo lugar durante estos dias 22 y 23 de enero que, por su
excepcionalidad y relevancia, tuvo gran repercusion a nivel nacional. Se trata de la inundacién
de mas del 50% de los terrenos del Delta del Ebro debida a la invasion de agua marina
procedente del Mediterraneo como consecuencia de los fuertes vientos de Levante (superiores a
100 km/h en algunos momentos) sostenidos desde el dia 20 de enero. Esta gran marea dio lugar
a la mayor inundacion de este tipo que se recuerda en el Delta del Ebro, superando todas las
previsiones, y originando dafilos medioambientales considerados como catastroficos y
desconocidos hasta la fecha. Los caudales circulantes por el Ebro no influyeron en este suceso,
ya que éste se mantuvo en todo momento contenido dentro de su cauce.
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Delta del Ebro tras el paso de la borrasca Gloria

4-2-2020.
Fuente: gencat

La tercera fase de este evento lo constituyen las crecidas que se produjeron a partir del dia 28
de enero en algunos afluentes de la margen derecha del Ebro: Huerva, Aguas Vivas, Martin y
Guadalope, como consecuencia del incremento de las temperaturas y la fusién rapida de la
nieve almacenada en sus cuencas altas desde el dia 21. Hay que destacar que este aumento de
temperaturas que comenzé el dia 27, no vino acompafiado de precipitaciones, lo que hubiera
incrementado significativamente la magnitud de las avenidas de los citados rios. En el caso del
Huerva, el dia 29 se registraron caudales extraordinarios asociados a un periodo de retorno algo
superior a 5 aflos que pudieron ser parcialmente laminados por los embalses de Las Torcas y
Mezalocha, que se apuraron hasta el 100% de su capacidad, de manera que en el tramo bajo
del rio la crecida tuvo un periodo de retorno inferior a 5 afios y s6lo dio lugar a algunas
afecciones leves en zonas de huertos y alguna vivienda aislada. En el caso del rio Aguas Vivas
la crecida generada también puede catalogarse como extraordinaria, al menos por su volumen,
gue fue recogido totalmente en el embalse de Moneva, evitando afecciones aguas abajo del
mismo. En el caso del Martin, ni los caudales registrados en el embalse de Cueva Foradada, ni
el volumen del hidrograma pueden ser calificados como extraordinarios. La crecida del tramo alto
fue laminada parcialmente por el embalse, registrandose caudales inferiores en el tramo bajo del
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Martin. Ni en la cuenca del Aguas Vivas, ni en la del Martin, se tiene constancia de afecciones
en este episodio. En la cuenca del Guadalope, la fusién de la nieve el dia 28 también trajo
consigo un incremento de los caudales. Como en el caso del rio Martin, los caudales que se
registraron en la cuenca del Guadalope fueron ordinarios, y no representaron peligro alguno para
ese cauce. Sin embargo si que sirvieron para incrementar las reservas embalsadas en esta
cuenca en los embalses de Calanda y Caspe.

A diferencia de los dos episodios de avenida de diciembre de 2019, en este episodio de enero
los embalses no resultaron tan determinantes como entonces a la hora de reducir los caudales
circulantes y por tanto las afecciones provocadas por el desbordamiento de los cauces. Esto se
debe a que en el episodio de enero muchas de las crecidas més importantes se produjeron en
cauces no regulados (afluentes de desembocadura del Ebro, Clamor Amarga, Sid, Corp, Algas)
0 muy poco regulados (Matarrafia). A pesar de ello, si que hubo algunos embalses que
laminaron, total o parcialmente, las avenidas generadas en sus cauces como Oliana y Rialb en el
Segre, Mediano y El Grado en el Cinca, Barasona en el Esera, Las Torcas y Mezalocha en el
Huerva, Moneva en el Aguas Vivas, Cueva Foradada en el Martin, Puente de Santolea, Calanda,
Gallipuén y Caspe en el Guadalope, Pena en el Matarrafia, Mequinenza y Ribarroja en el Ebro,
entre otros. En la mayoria de cauces regulados las crecidas no fueron lo bastante importantes
como para generar afecciones, pero hay que destacar algunas excepciones en las que los
embalses si evitaron dafios graves. Es el caso de Las Torcas y Mezalocha en el Huerva, donde
la gestion de los mismos permitio evitar afecciones mas graves en el tramo bajo del rio, tramo de
alta exposicion. Moneva es otro embalse que también es muy posible que haya evitado la
inundacion de bastantes zonas de huerta. Finalmente, destacar también que la accién conjunta
de todos los embalses del Cinca y del Segre evit6 la inundacién del nucleo de poblacién de la
Granja d"Escarp y sus terrenos agricolas adyacentes, ubicada en la confluencia de ambos rios.

Como aspecto positivo, sefialar que las reservas de agua embalsada en la cuenca del Ebro
aumentaron de forma sustancial durante este evento, pasando de 5859 hm3 (77.4%) a 6276 hm3
(82.9%) entre el 20 de enero y el 5 de febrero (un incremento de 417 hm3). También indicar que
el volumen entrante a los embalses fue bastante superior al incremento final de las reservas (se
estima en mas de 1000 hm?3), pero muchos de ellos se encontraban ya bastante llenos, por lo
gue tuvieron que dejar pasar una parte importante de dichos caudales. De hecho, el volumen del
agua vertido al Mediterrdneo desde el embalse de Flix entre el dia 20 de enero y el 5 de febrero
fue de unos 640 hm3 (frente a los 135 hm3 que se habrian vertido en el caso de que se hubiese
mantenido en todo momento un caudal ambiental de 100 m3/s).
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4. PRINCIPALES ACTUAHS REALIZADAS PARA IMPLANTACION
DEL PGRI EN EL ANR®

A continuacién se indican las actuaciones mas destacadas que la Direccion General del Agua
(DGA), el Consorcio de Compensacién de Seguros (CCS), la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios (ENESA) y AEMET han ejecutado a lo largo del afio 2020 en cumplimiento con lo
establecido en los programas de medidas de los PGRISs.

En general, son medidas que ya se habian iniciado en afios anteriores e incluso, algunas de
ellas, forman parte de la actividad ordinaria y habitual de estos organismos y su implantacion es
continua (medida implantada-periodica) a lo largo de todo el ciclo de vigencia del Plan (2016-
2021).

Estas actuaciones se estan desarrollando en los distintos ambitos territoriales que comprende el
Plan, y en cada fase de gestion del riesgo.

Ambito nacional/autonémico

En este ambito destacan los trabajos realizados por la DGA del Ministerio para la Transicién
Ecolégica y el Reto Demografico (MITERD), que en 2020 continu6 con la ejecucién de diversas
medidas en el marco del Plan de Impulso al Medio Ambiente y Adaptacion al Cambio Climético
en materia de gestion del agua y del dominio publico hidraulico asociado (PIMA Adapta-Agua).
Asi, las actuaciones mas destacadas en cada fase de gestion del riesgo ejecutadas son:

En materia de prevencion:

- Ya estan en ejecucion, en las distintas Confederaciones hidrogréficas, los contratos de
los servicios para la revisibn y actualizacién de los planes de gestidon del riesgo
inundacion (PGRIs) e implantacidn de varias medidas, que la DGA sacé a licitacion a
finales de 2019 por mas de 20 millones de euros. En concreto, ya estan en revision los
distintos PGRIs, que estd previsto que salgan a consulta publica en estas cuencas
intercomunitarias en la primera mitad de 2021.

- Se ha finalizado la actualizacién de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundacion
que han elaborado las diferentes Confederaciénes hidrograficas para el segundo ciclo,
tal y como establece la Directiva de Inundaciones. Dicho mapas estan disponibles en el
visor cartografico del SNCZI, y sobre los mismos, la DGA ha realizado una revision
general para verificar que cumplen con los requisitos minimos de calidad establecidos y
mejorar en la homogeneizacion de la informacion que contienen. Ademas, se ha estado
realizando un control de calidad sobre una muestra de los mapas de peligrosidad y
riesgo de inundacion para evaluar los trabajos realizados en la generacion y aplicacién
de la informacion cartografica de base, hidrolégica, hidraulica, geomorfologia y
delimitacion de las zonas inundables. Este control de calidad continuara sobre la
cartografia de inundaciones que se vaya generando proOximamente en aquellos tramos
fuera de ARPSI.

- Para mejorar en un futuro el célculo de las inundaciones pluviales, que no llevan
asociados el desbordamiento de cauces, y que actualmente no tienen una metodologia

Pag.11



Informe de seguimiento del plan dgstion del riesgo de inundacion de la parte espafiola de la demarcacion
hidrografica del Ebro. Afio 2020

establecida, se han elaborado mapas detallados de inundaciones pluviales en cinco
areas piloto urbanas: Arrecife (Lanzarote), Hellin (Albacete), Salou (Tarragona),
Valverde de Leganés (Badajoz) y Xinzo de Limia (Ourense). Se han comprobado las
diferencias entre cinco modelos hidraulicos bidimensionales distintos en el célculo de
las zonas inundables con precipitacion in situ y las dificultades encontradas. Con todo
ello, se realizarda una guia técnica para los estudios de inundaciones pluviales que
incluira distintas recomendaciones y requerimientos minimos, para que en los mapas
futuros de peligrosidad y riesgo de inundacibn se puedan tener en cuenta las
inundaciones de origen pluvial y que se elaboren con una metodologia comun.

Se ha continuado con los trabajos de mejora de la herramienta matemética de
modelizacién hidroldgica e hidraulica Iber, que estan proximos a finalizar Estos trabajos,
realizados en colaboracion con sus creadores (Universidad Politécnica de Catalufia,
Universidad de A Coruiia y el Centro de Estudios Hidrograficos del CEDEX) han tenido
como objetivo desarrollar una nueva version de lber 3.0 con nuevas funcionalidades
(integracién de la simulacion del flujo en redes de drenaje en el subsuelo con el flujo
superficial, mejora del modulo de hidrologia para poder utilizar lber como un modelo
hidrolégico distribuido, creacién de médulo de erosion de laderas por escorrentia,
mejora del moédulo de transporte de sedimentos incorporando granulometria no
uniforme), interfaz actualizada y una mejora de la operatividad de los tiempos de
computacion.

Se ha seguido profundizando en el estudio de los efectos del cambio climatico en la
gestién de los riesgos de inundacion, ya que ademas la Directiva de Inundaciones
establece en su articulo 14.4 que en la revisién de los PGRIs (que debe llevarse a cabo
antes de final de 2021) debe considerarse el posible efecto del cambio climatico. Para
esta inclusion en los PGRIs, se ha iniciado a finales de 2020 el estudio de los efectos
del cambio climéatico sobre las inundaciones considerando los cambios sobre las
precipitaciones méaximas, la influencia de la nieve y los usos de suelo (como los
cambios en usos de suelo, la erosion, superficie impermeabilizada o sedimentos). Para
la influencia de la nieve se utilizardn los resultados incluidos en el documento
AfiCaracterizaci -n de I a ni eve en Espafa y
desarrollado por SPESA Ingenieria S.A para las zonas nivales del Pirineo, Sierra
Nevada, Sistema Central y Cordillera Cantabrica. En cuanto a la influencia sobre las
precipitaciones maximas, se ha contado con la colaboracién del Centro de Estudios
Hidrograficos (CEH) del CEDEX, que ha iniciado la evaluacion del impacto del cambio
climatico sobre las precipitaciones méaximas anuales, en distintos intervalos temporales,
a partir de simulaciones procedentes de modelos climaticos regionales de EURO-
CORDEX, para toda Espafia (excepto Canarias). Este estudio puede considerarse
como una actualizacién y extension del analisis llevado a cabo para la incorporacion de
los efectos del cambio climético en la revision del Evaluacion Preliminar del Riesgo
(EPRI) de segundo ciclo, pero con un mayor detalle y profundizacion: se aumenta el
namero de variables analizadas, incluyendo las precipitaciones maximas en intervalos
inferiores al dia, se estudian tres periodos de impacto con objeto de valorar la evolucion
del impacto a lo largo de todo el siglo XXI y se analizan tres periodos de retorno (10,
100 y 500 afios) lo que permite valorar el impacto en el conjunto de la ley de frecuencia.
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También en el ambito de la mejora del conocimiento, y en colaboracion con el Centro de
Estudios Hidrogréaficos (CEH) del CEDEX, se sigue trabajando en la actualizacién de los
mapas de precipitaciones maximas diarias e intensidades méximas en distintos
intervalos temporales, asi como la actualizacion de las capas de caudales méaximos
instantdneos en régimen natural. Asimismo, se han finalizado la actualizacién del mapa
de umbral de escorrentia y la actualizacién de la aplicacion CauMax para su
visualizacién en el programa QGIS, ambos trabajos pendientes de validacion y
publicacion.

Para mejorar el conocimiento en materia de caudales maximos de avenidas, se ha
iniciado el estudio de las curvas de gasto, actuales e histéricas, de estaciones de aforo
con el fin de mejorar el ajuste de la parte alta de la curva para la estimacion de los
caudales maximos y con ello, mejorar las leyes de frecuencia de caudales de avenidas.
Esto se realizara en 135 estaciones de aforo seleccionadas en las Confederaciénes
hidrogréficas.

La DGA ha seguido apoyando y participando en iniciativas y estudios de investigacion
en inundaciones a traves del grupo técnico de trabajo de I+D+i en inundaciones, creado
en junio de 2017. Se continda la actualizacién del apartado 1+D+i e inundaciones en la
web del MITERD, y se apoya la celebracion de jornadas en este ambito y donde
participan los integrantes del grupo, como la jornada celebrada en Madrid el 26 de
febrero de 2020 dEI Transporte de Sedi mento

~

Costaso.

Con el fin de analizar la situacion del Delta de Ebro, se ha iniciado la tramitacion de un
estudio de la dinamica de sedimentos en el tramo bajo del rio Ebro que comprendera
las siguientes tareas: reconocimiento batimétrico y estudio sedimentologico de los
embalses de Ciurana, Margalef y Guimets; caracterizacion de los cauces y los
sedimentos de los rios Ciurana, Montsant, Riera I'Ull del Asma; trabajos batimétricos y
campafa de toma de muestra de sedimentos del curso bajo del rio Ebro (desde aguas
abajo del embalse de Flix hasta la desembocadura).

Se ha continuado profundizando en las estrategias del fomento a la autoproteccién y
adaptacion _al riesgo _de inundacién. Tras la elaboracibn en 2019 de algunos
anteproyectos de adaptacion al riesgo de inundacién en casos piloto, en los que se
aplican las guias técnicas para la adaptacion y la disminucién de la vulnerabilidad de los
elementos expuestos en las zonas inundables, publicadas en 2019, en 2020 se han
realizado los siguientes trabajos:

A Realizacién de anteproyectos en los casos piloto de: instituto en Los Alcazares
(Murcia), viviendas en Los Alcazares (Murcia) y complejo deportivo en Logrofio.
Estos anteproyectos en distintos casos piloto van a continuar con una segunda
fase con 20 nuevos anteproyectos.

A En el marco del proyecto Ebro Resilience, se han continuado con los trabajos de
diagnostico de la situacion frente al riesgo de inundacién y propuesta de medidas
de adaptacion de las explotaciones agricolas y ganaderas seleccionadas en el
tramo medio del eje del Ebro.
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A Se han comenzado los trabajos licitados por la DGA para la contratacion de los
servicios para el desarrollo de programas piloto de adaptacién al riesgo de
inundacion y de fomento de la consciencia del riesgo de inundacion en diversos
sectores econdmicos: agricultura y ganaderia, instalaciones e industrias, y
edificios y equipamientos urbanos que, entre otras tareas, incluye la redaccién de
30 nuevos anteproyectos de adaptacion.

A En diciembre de 2020 se aprob6 un Real Decreto para subvenciones directas por

un importe de 3 millones de euros a los municipios del Campo de Cartagena (Los

Alcazares, San Javier, Torre-Pacheco, Cartagena y San Pedro del Pinatar) para el

incremento de la resiliencia y la adaptacién al riesgo de inundaciones. Las ayudas

irAn destinadas a actuaciones y obras que reduzcan el riesgo de inundacion de los

equipamientos urbanos, edificaciones, instalaciones y explotaciones agricolas y

ganaderas.

En materia de preparacion:

- Para mejorar la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e inundaciones, se
trabaja en varios niveles. Por un lado, las Confederaciénes Hidrogréaficas realizan el
habitual trabajo de mantenimiento en las redes de medida y de alerta hidrolégica, que
cuentan con unos 3.000 puntos de medicién. Paralelamente, con la colaboraciéon y
financiacién de la DGA, se estan llevando a cabo procesos de modernizacion e
integracion de las redes existentes en un unico Sistema Automatico de informacion
(SAI) en aquellas demarcaciones en que no estaba incorporada y se estan realizando
ademas trabajos para la optimizacién de las redes, implantando nuevas estaciones de
medida si es necesario.

- En la aplicacion de medidas de establecimiento o mejora de los sistemas de alerta
meteoroldgica, medida y prediccion de temporales marinos, contintan los trabajos
realizados por AEMET, destacando el desarrollo de un proyecto para la recopilacion de
requerimientos de las protecciones civiles autonémicas, definiendo grupos de trabajo
con cada una de ellas, cuyas conclusiones seran implementadas finalmente durante
2021 en el sistema Meteoalerta. Asimismo, AEMET continla con la ejecucién de
medidas para mejorar en la divulgacion de las predicciones meteorolégicas y avisos, a
través de los canales de comunicacion establecidos, como la web de la AEMET que se
renovo en enero de 2020. También se sigue trabajando en la mejora de la coordinacion
con los diversos organismos implicados en los sistemas de alerta meteoroldgica.

- Se estan realizando diversas actuaciones en materia de comunicacion, mejora de la
conciencia publica y percepcién del riesgo de inundacion y mejora de las estrategias de
autoproteccién, en colaboracion con los distintos organismos implicados en la gestion
del riesgo de inundacion. En este sentido, se ha iniciado preliminarmente la elaboracion
de una estrategia para la adecuada comunicacion del riesgo de inundacion. Esta
estrategia comprende diversas medidas, entre otras, la creacion de una aplicacion para
dispositivos moviles que se ha empezado a disefiar y que contendra informacion
hidrolégica (boletin hidrolégico, datos de aforos y piezémetros, calidad de las aguas,
obras y presiones hidromorfolégicas, etc.), informacion de gestiébn del riesgo de
inundacion (cartografia de zonas inundables, avisos hidroldgicos, informacion general,
etc.) y otra cartografia relacionada con el agua.
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En materia de recuperacion:

- Para la evaluacion, analisis y diagnéstico de las lecciones aprendidas en la gestién de
los eventos de inundacion, la DGA ha elaborado una metodologia para la elaboracion
de informes de lecciones aprendidas de forma a disponer de unos contenidos minimos y
comunes para el analisis y evaluacién de los eventos de inundacion. Esta metodologia
se ha aplicado por el momento para dos informes piloto, relativo a dos episodios: el de
la localidad de Cebolla (Toledo) en septiembre de 2018 y el que tuvo lugar en la cuenca
del Zidacos en Navarra en el mes de julio de 2019 con Tafalla y Olite, como principales
localidades afectadas.

- Para hacer frente a los episodios de inundacion sucedidos este afio 2020, desde la
DGAy la Direccién General de la Costa y el Mar del MITERD se han habilitado partidas
presupuestarias para la realizacion de las obras de emergencia necesarias para la
reparacion de los dafios.

- Cabe destacar también la colaboracion continua con el Consorcio de Compensacion de
Seguros (CCS) para el desarrollo de medidas de prevencién y mitigacion del riesgo de
inundacion incluidas en los PGRIs, que se materializa, entre otras acciones, en la
participacion habitual de este organismo en jornadas formativas/divulgativas sobre el
riesgo de inundacién, o en el suministro de la informacién disponible para la estimacion
de dafios.

- Por su parte, la Entidad Estatal de Sequros Agrarios (ENESA) estad ejecutando las
medidas de su competencia en materia de seguros agrarios, como la promocién del
aseguramiento y la informacién. Para ello, se sirve de la pagina web para mejorar y dar
mayor Vvisibilidad a la informacion ofrecida, a través de las redes sociales y de la
participacion en jornadas divulgativas. Cada Plan de Seguros Agrarios fija el apoyo a la
suscripcién del seguro agrario. En el correspondiente al 2020 (41° Plan) se ha
mantenido el nivel de subvencién a la suscripcion del seguro agrario, asi como el
perfeccionamiento de las coberturas o la reduccion del precio.

Ambito ARPSI
En materia de proteccion:

- En 2020 ha continuado la realizacion y mantenimiento del inventario de todas las obras
de defensa en masas de agua superficiales, analizando su funcionalidad y los niveles
de seguridad en funcién de los distintos escenarios de cambio climatico, asi como su
impacto sobre la hidromorfologia. Para proseguir y ampliar estos trabajos, a final de
2020 | a DGA ha encargado el trabajo de Al nve
otras presiones en | as masas de aguas superf
12 millones de euros. Este inventario servird para realizar recorridos de campo que
permitan tener actualizadas y completadas todas las bases de datos existentes sobre
las distintas presiones existentes en los rios y lagos (vertidos, azudes, tomas, etc.) y
para mantener y actualizar el diagnéstico sobre las barreras transversales y obras
longitudinales en nuestros rios.
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Se ha finalizado la identificacién y el analisis de tramos afectados por infraestructuras
lineales con insuficiente drenaje transversal apoyandose en los trabajos de revisién de
la EPRI y la informacion de los mapas de peligrosidad y riesgo para establecer una
propuesta y priorizacion de actuaciones.

También se han finalizado los estudios de viabilidad, coste-beneficio y priorizacion de

las obras estructurales de defensa frente a inundaciones (como nuevos encauzamientos

0 presas de retencion de avenidas) incluidas en los PGRI y en los planes hidroldgicos

de cuenca para la ejecucion en su caso en los planes de segundo ciclo, en los que se

han evaluado primeramente 30 de estas obras. Asimismo, dentro de estos trabajos, se

ha el aborado una AGu2a met o eenkficigdeacauacpres a el
estructurales de defensa frente a inundacio
Estudios Hidrogréficos del CEDEX.

Dentro de las medidas en el cauce y llanura de inundacion, en las distintas
Confederaciénes hidrogréaficas, con financiacion de la DGA, se han terminado de
redactar en 2020 mas de 30 proyectos de restauracion fluvial e infraestructuras verdes
para la mejora del estado de nuestros rios y la disminucién del riesgo de inundacion. Se
prevé que se inicie progresivamente su ejecucion en 2021. Adicionalmente, la DGA esta
tramitando diversos proyectos de restauracion fluvial en el marco de la Estrategia
Nacional de Restauracion de Rios y se ha encargado la redaccion de 35 proyectos de
restauracion fluvial e infraestructuras verdes en las Confederaciones hidrograficas en
los proximos 3 afos dentro de los contratos de los servicios para la revision vy
actualizacion de los planes de gestion del riesgo inundacion (PGRIS) e implantacion de
varias medidas en las Confederaciénes hidrograficas.

También en el marco de esta medida, a través de la financiacion del Plan PIMA Adapta
Agua, con la colaboraciéon de la DGA, se_estdn ejecutando diversos proyectos de

restauracion fluvialen vari as cuencas. Il niciados en 201
de mejora de la conectividad fluvial y la proteccidon de habitats vulnerables en la zona
sur de | a cuenca dekhdbuéonsdotyabaposodeinfiPro
del riesgo de inundacién y mejora del estado ecolégico de los rios Jucar y Moscas a su
paso por Cuencabo, del AProyecto de recupera
comprendido entre los Sotos de los Alamos y la Hijuela. T.M. de Molina de Segura y
Al guazas (Murcia)o y |l a segunda fase del pr c
h&8bitats en | os meandros del tramo bajo del
una inversiéon de 8,3 millones de euros en dos fases, la primera de ellas ya concluida).
Il niciados en 2019, han continuado | os trabaj
r2o de Oro y arroyo Farhana en Melillad vy e
Manzanares entre el arroyo de la Trofay e | puente de San Fernando

La ejecucion del proyecto Ebro Resilience sigue su curso en 2020, como un
subprograma especifico del PGRI de la demarcacion hidrografica del Ebro para el tramo
medio del rio Ebro y tramos bajos de sus afluentes (325 km, desde Logrofio hasta La
Zaida en Zaragoza). En un ejemplo de coordinacién interadministrativa, la DGA, la
Confederacion Hidrografica del Ebro, junto con las comunidades autonomas de La
Rioja, Navarra y Aragén, estan desarrollando una estrategia general de actuaciones
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para la disminucion de los dafios que las inundaciones producen en este ambito y de la
que forma parte el estudio de 15 tramos de alto riesgo de inundacién para la redaccion
de proyectos y posterior ejecucién de actuaciones. Esta estrategia se ha presentado a
la convocatoria europea Programa LIFE 2020, mediante el proyecto denominado LIFE
Ebro Resilience P1, y en noviembre de 2020 pasé el corte inicial, pasando a la fase
definitiva de seleccion que se conocera en 2021. La propuesta presentada tiene una
duracién prevista de seis afios y un presupuesto total de 12.198.000 euros, para el que
se solicita a la UE una cofinanciacion del 55%. Al final de este apartado se desarrolla
mas en detalle el trabajo realizado en el ejercicio 2020.

Dentro del &rea de hidrologia y cauces de la Comisaria de Aguas de la Demarcacién del Ebro
se tratan, esencialmente, los asuntos relacionados con: la cuantificacién del recurso hidrico
(aforos, estadistica de caudales y nieve), el seguimiento y la gestién de avenidas (incluida la
implantacién de la Directiva de Inundaciones), la delimitacién tanto legal (deslindes) como
técnica del sistema fluvial (estudios de inundabilidad), los informes sobre la propiedad frente al
Dominio Publico Hidraulico (Registro de la Propiedad, Catastro y particulares) y la seguridad de
las presas de concesionarios. Los trabajos que se desarrollan en estas grandes lineas de
actuacion son los siguientes:

- Mantenimiento y ampliacion del banco de datos estadisticos de caudales obtenidos de
la explotacién de la Red Oficial de Estaciones de Aforo de la Cuenca del Ebro (09-
ROEA), asi como los proyectos y obras correspondientes a la conservacion y
ampliacién de la misma, realizdndose aforos directos y generando limnigramas en las
instalaciones propias de aforo. Ha continuado la toma de datos en las estaciones de
aforo con el sistema de voluntarios y con el soporte de una asistencia técnica para
atender, principalmente, a las estaciones periféricas de la cuenca.

- Se ha continuado con la campafia de descripcion topogréfica de la ROEA.

En 2020 se han incorporado 210 nuevos puntos de medida y control a la red SAIH, para totalizar
una cifra global de 1154 estaciones de diferente tipologia (aforo, embalses, control de
pluviometria, temperatura, meteorologia y calidad).

En cuanto a obras, ademas de las labores ordinarias de mantenimiento de la Red Oficial de
Estaciones de Aforo (ROEA), se han efectuado una serie de trabajos de conservacién de mayor
envergadura, principalmente en la limpieza de acarreos en las secciones de control. También se
ha continuado en los trabajos para la mejora en las condiciones seguridad de acceso a las
estaciones.

El presupuesto anual destinado a los trabajos de integracién y de mantenimiento global de la red
ha ascendido a 5,1 millones de euros durante el periodo analizado (2020).

Se han elaborado partes semanales tanto del estado de los embalses y como de los recursos
hidricos procedentes de la nieve. De estas Ultimas, destacan las generadas en el episodio de la
borrasca Gloria, anteriormente descrito.

Se han generado 52 partes de situacion de los embalses, uno por semana, que reflejan el agua
almacenada y la energia hidroeléctrica que el sistema podria producir. Durante la temporada
invernal (noviembre a junio) se elabora un parte semanal de la evolucidon de la reserva de nieve
(35 informes en total) en las catorce subcuencas, cantabricas y pirenaicas, en la que presenta
gran importancia el fendmeno nival dentro de la cuenca del Ebro.
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Se ha realizado el sequimiento y prevision de las avenidas en la cuenca, mediante los datos de
nivel y caudal proporcionados por las estaciones de aforo (integradas en el SAIH) con una
continua actualizacion de las curvas de gasto o tarado con las que se obtienen los caudales
estimados (a partir de aforos directos de caudal).

Se ha suministrado _informacion hidrolégica por escrito, via correo electrdnico, telefénica o
presencial, actividad que se encuadra dentro de la linea de transparencia, inmediatez y cercania
al ciudadano que pretendemos fomentar. Se ha facilitado numerosa informacién hidrolégica e
hidraulica especifica, elaborada, para diversos peticionarios (mas de cien anualmente),
adicionalmente a la existente en la web del organismo. Se ha participado en foros de divulgacion
y reuniones de coordinacién con otras organizaciones o administraciones sobre los aspectos
contenidos en el Plan de Gestion de Inundaciones en la cuenca del Ebro y de la Directiva de
Inundaciones en general. De igual modo, se ha colaborado estrechamente con el Servicio
Automatico de Informacion Hidrolégica (SAIH) de la cuenca del Ebro tanto en temas de
divulgacion, como de gestién de eventos de crecida (medidas de preparacion en inundaciones),
protocolos de informacién con servicios de Proteccién Civil y reuniones de lecciones aprendidas.

Otro de los trabajos realizados es la implantacion de la Directiva de Inundaciones en la cuenca
del Ebro con las tres fases de trabajos (evaluacién del riesgo, mapas de peligrosidad y Plan de
Gestidn del Riesgo) que ciclicamente se actualizan cada seis afios. Este proyecto se coordina
desde la Direccion General del Agua a nivel nacional para dar cumplimiento a todos los
requerimientos de contenidos y plazos.

Se han realizado estudios hidroldgico-hidraulico-geomorfoldgicos de los cauces naturales para
delimitar el dominio publico hidraulico y las zonas inundables, que actualmente se desarrollan e
integran en el Sistema Nacional de Cartografia de Zonas Inundables.

Se ha realizado el seguimiento y control del cumplimiento T por parte de sus titulares- de las
obligaciones relacionadas con la seguridad ante el riesgo de inundaciones por rotura de presas y
balsas de titularidad privada. Se ha clasificado e integrado toda la informacion de las distintas
presas de concesionarios en la base de datos de Comisaria, iniciAndose diversos tramites
relacionados con la clasificacion de presa, las normas de explotacion, elaboracion e implantacién
de los planes de emergencia, etc.

Se ha realizado la tramitacion de los expedientes de deslinde.

Se han redactado informes sobre cauces (dominio publico hidraulico) relacionados con la
propiedad (catastro y reversiones) y con reclamaciones patrimoniales de dafios relacionados con
diversos procedimientos. En total, en 2020 desde el Area de DPH de la Confederacion
Hidrografica del Ebro se ha emitido un total de 220 informes, con un tiempo de respuesta medio
en la emision de los informes de 9,5 meses.

Asimismo, se prosiguieron los trabajos de segundo ciclo de la Directiva de Inundaciones, en
coordinacion con la Direccion General del Agua y el grupo nacional de inundaciones. Con fecha
24 de julio de 2020 quedaron publicados y sometidos a consulta publica los mapas de
delimitacion del Dominio Publico Hidraulico, Zona de Flujo Preferente y de Inundabilidad para
periodo de retorno de 50 afios de los tramos correspondientes al Segundo Ciclo de la Directiva
de Inundaciones. De ellos, algunos correspondian a revision de mapas de peligrosidad y riesgo
de inundacion (C.H.E. o elaborados por terceros, CCAA principalmente); y otros correspondian a
nuevos mapas de peligrosidad y riesgo de inundacion por actualizacion de diversos parametros
(modelo digital del terreno, actualizacion de obras de fabrica, revision de caudales, etc.).
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Tras este periodo de consulta publica, y tras el informe favorable del Comité de Autoridades
Competentes emitido al final del periodo estudiado (15 de diciembre de 2020), los mapas de 2°
Ciclo quedaron aprobados definitivamente.

En cuanto al &rea de Gestién Medioambiental, se han acometido 298 actuaciones, divididas en
diversas tipologias, resultando una longitud total de 50 kildmetros de cauce en los que se ha
actuado.

Continuando con la exposicion del proyecto Ebro Resilience, se destaca la participacion de los
diversos actores implicados en la coordinacion de la estrategia, habiéndose desarrollado varias
jornadas, entre las que destacan:

- 22-1-2020. Encuentro de coordinacion con agentes institucionales y sociales del tramo
medio del Ebro.

- 31-1-2020. Jornada de coordinacién con los municipios riberefios del tramo medio del
Ebro.

- 7-2-2020. Taller con la participacion de las comunidades de regantes del eje del Ebro,
asociaciones ambientalistas, agrarias y de afectados y representantes del mundo
universitario.

- 16-6-2020. Reunidn institucional entre MITERD, CHE y CC.AA. para repasar los avances
de la estrategia.

Algunos de estos tramos de alto riesgo incluidos en el Ebro Resilience se han presentado a los
municipios afectados, como son:

- 1-10-2020. Tramo 8 en Cabafias de Ebro (Zaragoza).

- 4-11-2020. Tramos 7 Ebro en Alcala de Ebro- Remolinos y 9 Torres de Berrellén-
Sobradiel (Zaragoza).

- 6-11-2020. Taller de participacion abierto a la poblacién sobre los estudios y propuestas
del Tramo 8 en Cabafias de Ebro (Zaragoza).

- 9-12-2020. Taller de participacion abierto a la poblacion sobre los estudios y propuestas
de los Tramos 7 Ebro en Alcald de Ebro- Remolinos y 9 Torres de Berrellén- Sobradiel
(Zaragoza).

- 14-12-2020. Taller abierto a la poblacién sobre las alternativas técnicas para reducir el
riesgo de inundacioén, dedicado al tramo 7 Alcala de Ebro-Remolinos (Zaragoza).

- 17-12-2020. Taller abierto a la poblacién sobre las alternativas técnicas para reducir el
riesgo de inundacién, dedicado al tramo 9 Torres de Berrellén-Sobradiel (Zaragoza).
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Presentacion Tramo 8 en Cabafias de
Ebro (Zaragoza)

Se puede ampliar esta informacién acerca del proyecto Ebro Resilience en su web oficial:

https://ebroresilience.com/
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—
—

Reuniones de coordinacién Ebro Resilience.

Fuente: CHEBRO.
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5.RESUMEN GLOBAL DETADO DE LA IMPLANII@N DE LAS
MEDIDAS

Seguimiento estado medidas 2020
(Nacional/Autonémicas)

— 1%

47%

= No iniciada En tra ion = En ejecucién

= Finalizada = Implantada-periédica = No cuantificado

Seguimiento estado medidas 2020 (Demarcacion)
3%

3%

= No iniciada En tra 1on = En ejecucion

= Finalizada = Implantada-periédica  No cuantificado

Seguimiento estado medidas 2020 (ARPSI)

41%

= No iniciada En tra cion = En ejecucién

= Finalizada = Implantada-periédica = No cuantificado
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ANEXO I: LISTADO DE INDICADORES

< VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD 4
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR | RESPONSAB| AUTONOMA | UNIDADEY 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 A;:OTZ%AL E?SOEZ?')“D
N° de instrumentos
L N° de ) .
Ordenacion del laneamientos de planeamiento en| Consejeria D¢
13.01.01 territorio y P P fase deadaptacion a| Ordenacion Cantabria ud
. urbanisticos en I .
urbanismo revision: las determinaciones| Del Territorio
’ del PGRI
N° de instrumentos
i N° de ) L
Ordenacion del laneamientos de planeamiento en| Consejeria Dg
13.01.01 territorio y planeam fase de adaptaciéon § Ordenacién | Castillay Le6r] ud
. urbanisticos en S o
urbanismo S las determinaciones| Del Territorio
revision: del PGRI
N° de instrumentos
L N° de ) L
Ordenacion del ) de planeamiento en| Consejeria D& .
o planeamientos S S Castilla La
13.01.01 territorio y - fase de adaptacion § Ordenacién ud
. urbanisticos en L o Mancha
urbanismo revision: lasdeterminaciones| Del Territorio
: del PGRI
N° de N° de instrumentos
Ordenacion del ) de planeamiento en| Consejeria D¢ .
o planeamientos o o Comunitat
13.01.01 territorio y o fase de adaptacion § Ordenacién . ud
. urbanisticos en R N Valenciana
urbanismo S lasdeterminaciones| Del Territorio
revision: del PGRI
N° de instrumentos
i N° de ) L
Ordenacion del laneamientos de planeamiento en| Consejeria Dg
13.01.01 territorio y P P fase de adaptacion § Ordenacion Pais Vasco ud 11 16 14 12
. urbanisticos en L o
urbanismo e lasdeterminaciones| Del Territorio
revision: del PGRI
N° de instrumentos
L N° de ) L
Ordenacion del laneamientos de planeamiento en| Consejeria Dg
13.01.01 territorio y P o fase de adaptacion § Ordenacién Rioja, La ud 52
. urbanisticos en R .
urbanismo lasdeterminaciones| Del Territorio

revision:

del PGRI
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i VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD 4
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR | RESPONSAB| AUTONOMA | UNIDADEY 2015 | 2016 | 2017 | 2048 ) 2019 | AFTUAL E‘?’EOEZ?')“D
N° de instrumentos Conse]en_a, de
- N° de . Ordenacién
Ordenacion del laneamientos de planeamiento en del Territorio Navarra,
13.01.01 territorio y P o fase de adaptacion 4 ) Comunidad ud 16 15
. urbanisticos en L y Urbanismo
urbanismo NS lasdeterminaciones ) Foral de
revision: del Gobierno
del PGRI
de Navarra
N° de N° de instrumentos | Departament
Ordenacion del laneamientos de planeamiento en| De Territori |
13.01.01 territorio y P C fase de adaptacion § Sostenibilitat. Catalufia ud 2 8
. urbanisticos en S .
urbanismo revision: las determinaciones| Generalitat De
’ del PGRI Catalunya
- Ne° de N°de Instrumentos Direccion
Ordenacion del ) de planeamiento en
o planeamientos -] General de .
territorio y L fase de adaptacion ¢ : Aragon ud
3.01.01 . urbanisticos en S Urbanismo de
1 urbanismo revision: las determinaciones| Araaon
: del PGRI 9
TOTAL 52 13 24 30 27
N° de N° de instrumentos
Ordenacion del laneamientos de planeamiento ya| Consejeria Dg
13.01.01 territorio y P - adaptados a las Ordenacién Cantabria ud
. urbanisticos A N
urbanismo ) . determinaciones del| Del Territorio
actualizados:
PGRI
N° de N° deinstrumentos
Ordenacion del laneamientos de planeamiento ya| Consejeria Dg
13.01.01 territorio y P L adaptados a las Ordenacién | Castillay Ledr] ud
. urbanisticos R N
urbanismo ) . determinaciones del| Del Territorio
actualizados:
PGRI
N° de N° de instrumentos
Ordenacion del ) de planeamiento ya| Consejeria Dg .
o planeamientos S Castilla La
13.01.01 territorio y - adaptados a las Ordenacién ud
. urbanisticos L N Mancha
urbanismo determinaciones dell Del Territorio

actualizados:

PGRI
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i VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD 4
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR RESPONSAB| AUTONOMA UNIDADEY 2015 2016 20H 2048 2089 A;:(;I—Z%AL E?EOEZ?')AD
N° de instrumentos
- N° de ; L
Ordenacion del ) deplaneamiento ya| Consejeria Dg .
o planeamientos S Comunitat
13.01.01 territorio y L adaptados a las Ordenacién . ud
. urbanisticos L o Valenciana
urbanismo actualizados: determinaciones del| Del Territorio
’ PGRI
N° de instrumentos
” N° de ; L
Ordenacion del laneamientos deplaneamiento ya| Consejeria Dg
13.01.01 territorio y purbanisticos adaptados a las Ordenacién Pais Vasco ud 20 13 24 15
urbanismo actualizados: determinaciones dell Del Territorio
’ PGRI
N° de instrumentos
” N° de ) L
Ordenacion del laneamientos de planeamientoya | Consejeria Dg
13.01.01 territorio y purbanisticos adaptados a las Ordenacién Rioja, La ud 52 60 46 31 54
urbanismo actualizados: determinaciones dell Del Territorio
’ PGRI
o A Consejeria Dg
Ordenacion del N° de (’j\‘e dIZ;lr;j;Jgr?tgtoz Ordenacién Navarra
o planeamientos P Y&l Dpel Territorio .
13.01.01 territorio y - adaptadosa las . Comunidad ud 3 2
. urbanisticos N Y Urbanismo
urbanismo ) . determinaciones del ) Foral de
actualizados: Del Gobierno
PGRI
De Navarra
N° de N° deinstrumentos | Departament
Ordenacion del laneamientos de planeamiento ya| De Territori |
13.01.01 territorio y purbanisticos adaptados alas | Sostenibilitat. Catalufia ud 2 9
urbanismo actualizados: determinaciones del| Generalitat De]
’ PGRI Catalunya
Ordenacion del N° de cli\le dlz;lr;ixgr?tgtoz Direccion
territorio planeamientos aZa tados a Iasy General de Aragén ud
roy urbanisticos ptado Urbanismo de 9
13.01.01 urbanismo ) . determinaciones del .
actualizados: Aragén
PGRI
TOTAL 52 82 68 58 71
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i VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD 4
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR RESPONSAB| AUTONOMA UNIDADEY 2015 2016 20H 2048 2089 A;:(;I—Z%AL E?EOEZ?')AD
Ne de informes
Ordenacién del er?]irtti)jgésngflsos Confederacion No
13.01.01 territorio y S P Hidrogréfica ud 120 112 176 154 188 220
. Organismos de procede
urbanismo o Del Ebro
cuenca en relacior
con el articulo 25.4
N° de informes
urbanisticos
Ordenacin del sgllztli?lsrsgclizn SosDt.e(rsﬁblﬁ%ad No
13.01.01 territorio y ud 11 19 18 7
urbanismo con los art. 222y De La Costa procede
227 del Del Mar
Reglamento
General de Costas
Plazo_ ”.‘,ed"’ para | Tiempo transcurrido
emision de los
informes entre la fecha de
Ordenacion del urbanisticos por registro de entrada | Confederacion
13.01.01 territorio y P de la solicitud en la| Hidrogréafica meses 8,5 8,5 8 8 8 9,5 5
. parte de los
urbanismo . CHy la fecha de Del Ebro
Organismos de : .
- | registro de salida de|
cuencaen relacion informe
con el articulo 25.4
N° de nuevos
convenios de
colaboracion
Ne de protocolos, flrmad_os_ entre las
convenios y otros distintas
Ordenacion del . administraciones | Confederacion
o acuerdos suscritod ) r No No
13.01.01 territorio y competentes cuyo | Hidrografica ud 1
. con . procede procede
urbanismo - . objeto sea la Del Ebro
administraciones S )
reduccion del riesgo)
competentes ) S
de inundacion en las
zonas inundables y |
proteccion del
espacio fluvial
N° de visores N° de visores de las
Ordenacion del cartograficos en Administraciones
13.01.01 territorio y internet con competentes que | D.G. Del Agus ud 4 4 5 5 5 4 12
urbanismo informacién sobre| incluyen informacién

inundabilidad.

sobre inundabilidad.
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i VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD, 4
MEDIDA LERIRS INDICADOR INDICADOR RESPONSAB| AUTONOMA UNIDADE] 2015 2016 20L 2048 2019 A;:(;FZ%AL E?EOEZI?L')AD
N° de guias y
manuales técnicod
elaborados sobre
Ordenacion del consfrrlljt(?t:\ll(z)ss para N° de documentos
13.01.01 territo_rio y reducir la ela_iborados,y _ D.G. Del Agug ud 0 0 1 1 4 4 3
urbanismo vulnerabilidad de accesibles al pablicg
los elementos
expuestos en las
zonas inundables)
Estado de Indicador cualitativo
implantacion de sobre el grado de
normativa sobre avance de la i
., criterios tramitacion Pendiente de
Order_]ac_lon del constructivos paral administrativa de la el?tl)gggign/ Pendiente En En En En
13.01.01 Ligga:ls%):) redugi_r la normati_va} pendiente D.G. Del Agug en consulta | de inicio | elaboracion | elaboracion | elaboracion | elaboracion Aprobada
vulnerabilidad de de inicio/en publica/apro
los elementos elaboracion/en bada
expuestos en las consulta publica
zonas inundables| /aprobada.
N° CCAA en la DH c|
Ordenacion del ng:;;?;:}:’iﬁas norm;til\éarligécldugendc Consejeria Dg
13.01.01 territorio y : . p” R Ordenacién Cantabria %
urbanismo CCAA coor@nada mundgbllld‘ad In Del Territorio
con inundaciones| CCAA incluidas en ¢
ambito de la DH
N° CCAA en la DH c|
Ordenacion del ngror:;?i?/?ged; s norm;tilt\’/:rli(l)nscgugendc Consejeria Dg
13.01.01 terrlto_rlo y CCAA coordinadd  inundabilidad / n° Ordenago_n Castilla y Ledr] %
urbanismo . ; - ) Del Territorio
con inundaciones| CCAA incluidas en ¢
ambito de la DH
N° CCAA en la DH c
13.01.01 territorio y : . p” R Ordenacién % 100 100 100 100 100
urbanismo CCAA coordlnada |nunde_1b|l|d‘ad I'n Del Territorio Mancha
con inundaciones| CCAA incluidas en ¢
ambito de la DH
N° CCAA en la DH c|
13.01.01 territorio y : . L o Ordenacién . % 100 100 100 100 100
. CCAA coordinadq inundabilidad/ n o Valenciana
urbanismo Del Territorio

con inundaciones

CCAA incluidas en ¢

ambito de la DH
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i VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD, 4
MEDIDA LERIRS INDICADOR INDICADOR RESPONSAB| AUTONOMA UNIDADEY 2015 2016 20L 2048 2019 A;:(;I—Z%AL E‘?EOEZ?')AD
N° CCAA en la DH c
Ordenacion del nE?;1;?£?J§ed; s normgtilt\(/ea:ig;cldugendc Consejeria D¢
13.01.01 territorio y - . p” R Ordenacién Pais Vasco % 100 100 100 100 100
. CCAA coordinadgd inundabilidad / n .
urbanismo . . - ) Del Territorio
con inundaciones| CCAA incluidas en {
ambito de la DH
N° CCAA en la DH c|
Ordenacion del ngror::a?ir\]/?ged; S normgtilt\(/ea:ig;cldugendc Consejeria Dg
o S - o
13.01.01 terrlto_rlo y CCAA coordinadd  inundabilidad / n° Ordenaf:lo_n Rioja, La % 100
urbanismo . . - ) Del Territorio
con inundaciones| CCAA incluidas en ¢
ambito de la DH
N° CCAA en la DH c| Consejeria Dg
L Porcentaje de | normativa incluyendd Ordenacién
Ordenacion del normativa de las criterios de Del Territorio Navarra,
o . o
13.01.01 Lig;ﬁ:ggg CCAA coordinadqd inundabilidad / n° Y Urbanismo ng:?g:d % 100 100 100 100 100
con inundaciones| CCAA incluidas en ¢ Del Gbierno
ambito de la DH De Navarra
N° CCAA en la DH c
. S Departament
” Porcentaje de | normativa incluyendc L
Ordenacion del normativa de las criterios de De Territori |
13.01.01 territorio y : . p R Sostenibilitat. Catalufia % 100 100 100 100 100
. CCAA coordinadgd inundabilidad/ n .
urbanismo . ; - ) Generalitat De
con inundaciones| CCAA incluidas en ¢ Catalunva
ambito de la DH Y
N° CCAA en la DH c
” Porcentaje de | normativa incluyendd  Direccion
Ordenacion del . o
territorio normativa de las criterios de General De Araaén %
13.01.01 oy CCAA coordinadgd inundabilidad / n° | Urbanismo De| 9
0L urbanismo . . - ) .
con inundaciones| CCAA incluidas en ¢ Aragén
ambito de la DH
TOTAL 56 56 56 56 56 67 100
. N° de
o
Medidas de mejora N° de instituciones Instituciones/Organi
del conocimiento presente§ en ?I mos/Centros No No
13.04.01 I grupo de interés | . . D.G. Del Agug ud 49 49 49 56 40
sobre lagestion del directivos/Empresas procede | procede

riesgo de inundacior]

I+D+i de
inundaciones.

que participan en el

grupo de interés.
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i VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD 4
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR RESPONSAB| AUTONOMA UNIDADEY 2015 2016 20H 2048 2089 A;:(;I—Z%AL E?EOEZ?')AD
(¢} o
Medidas de mejora N° de proyectos N° de proyectos
del conocimiento presentados a presentados a las No No
13.04.01 - convocatorias de convocataias D.G. Del Agug ud 0 6 3 1 2
sobre la gestion del - . e procede procede
: ! L I+D+i sobre identificadas en el
riesgo de inundacior] . . . .
inundaciones. grupode interés.
(¢}
Medidas de mejora N° de .proyectos
del conocimiento seleccmnados‘en N° de proyectos No No No
13.04.01 . las convocatorias . D.G. DeAgua ud 0 3 1 1
sobre la gestion del . seleccionados. procede procede | procede
: ? L de |1+D+i sobre
riesgo de inundacior] .
inundaciones.
Indicadorcualitativo
que muestra el
Estado de los estado de
estudios de tramitacion de los En
Medidas de mejora definicion de estudiosque ® haya CO"tfi}“aCié”
13.04.01 del conomm_n’ento magnltqd y considerado realizar D.G. Del Agus Contratado/ | PEndiente| En - . En i . En i . En i . En .. | Finalizado
sobre la gestién del|  frecuencia de enfase de En de inicio | ejecucion| ejecucién| ejecucion| ejecucion| ejecucion
riesgo de inundaciér] inundaciones (y contratacion ejecucion/
temporales (acciones Finalizado
costeros). preparatorias),
contratado, en
ejecucion, finalizado
Km de cauce con
Medidas de mejora cartografia de zonag f ”
del conocimiento Km de cauce con inundables Co_n edera_cmn
13.04.01 . cartografia de . . Hidrogréfica km 3529 3712 3712 4456 4456 4456 4900
sobre la gestién del : disponibles en los
: ! .. | zonas inundables| . . Del Ebro
riesgo de inundacior] visores cartogréficog
existentes
Km de costa con
| ot con | 880 201 cortecracer o
13.04.01 . cartografia de . . Hidrogréfica km 124 124 124 124 124
sobre la gestion del disponibles en los procede

riesgo de inundacior

zonas inundables

visores cartogréaficog
existentes

Del Ebro
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i VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION | AUTORIDAD| COMUNIDAD, .
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR RESPONSAB| AUTONOMA UNIDADEY 2015 2016 20H 2048 2089 A;:(;FZ%AL E?EOEZ?')AD
. . Estado de los Estado de nuevos Pendiente de
Medidas de mejora . ! inicio/ En
del conocimiento estudios sobre log estudios de contratacion | Pendiente En En En En En
13.04.01 - efectos del cambid profundizacién sobre] D.G. Del Agud S . L . ” . ” . " . .. | Finalizado
sobre la gestion del| ~ "~ - /En de inicio | ejecucion| ejecucion| ejecucién| ejecucion| ejecucién
: ! .| climético sobre lag efectos de cambio ejecucion/
riesgo de inundacior| . . S SCU
inundaciones. climatico. Finalizado
N° de actuaciones| N° de actuaciones
Programa de de mantenimiento| fisicas en el marco d
13.04.02 mantenlml(_epto y | yconservacion dgl los programas de lay Agencia Vasca ud 205 326
conservacion de cauces por Administraciones Del Agua
cauces organismo competentes
responsable ejecutadas
N° deactuaciones| N° de actuaciones 56 146 56
Programa de de mantenimiento| fisicas en el marco d "
mantenimientoy | y conservacién de| los programas de las Co_n feder,gcmn
S e : Hidrogréfica ud 92 442 298
13.04.02 conservacion de cauces por Administraciones Del Ebro
cauces organismo competentes
responsable ejecutadas
TOTAL 56 146 317 768 298
Programa de Suma de la longitud
- Km de cauce :
mantenimiento y . de los tramos de | Agencia Vascs
13.04.02 S objeto de km
conservacion de o cauce en los que s Del Agua
cauces actuacion ha actuado
- 28 22,82 28
Programa de Suma de la longitud ”
mantenimiento Km de cauce de los tramos de Confederacion
oo y objeto de Hidrogréfica km 38,26 50 96
13.04.02 conservacion de o cauce en los que s
actuacion Del Ebro
cauces ha actuado
TOTAL 28 22,82 38,26 50,00 96,00 28
Programa de Inversion anual en Presupuesto
mantenimientoy mantenimiento y empleado para la | Agencia Vascd Millones
13.04.02 . . . o 0,68 0,88
conservacion de conservacion de ejecucion de las Del Agua de euros
cauces cauces actuaciones
— 4 0,73 4
Programa de Inversion anual en Presupuesto -
o " Confederacion .
mantenimiento y mantenimiento y empleado para la . Py Millones
. . . o Hidrogréfica 5,55 2,03
conservaciorle conservacion de ejecucion de las de euros
13.04.02 ] Del Ebro
cauces cauces actuaciones
TOTAL 4 0,73 6,23 2,91 4
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i VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD 4
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR RESPONSAB| AUTONOMA UNIDADEY 2015 2016 20H 2048 2089 A;:(;FZ%AL E?EOEZ?')AD
Pendiente
Programa de Estado de la Indicador cualitativo: de inicio/
mantgnimiento redaccion e pendiente de inicio, en Pendient En En En
13.04.02 ., Y implantacion del en redaccién, en | D.G. Del Agus redaccion/ | " cnoente L, - .. | Implantada | Implantada | Implantada
conservacion de - de inicio | redaccion| redaccién| redaccion
cauCes Manual de Buenaq consulta publica o enconsulta
Practicas. implantado. publica/
implantado
Sequimiento del N° de actuacioneq N° de actuaciones
prgograma de de mantenimiento| fisicas en el marco d D.G. De
13.04.03 mantenimiento y y conservacion de| los programas de laj Sostenibilidad ud 4 3 No
conservacion del litoral por Administraciones | De La Costa procede
litoral organismo competentes Del Mar
responsable ejecutadas
Sg?(;grg;nat(:jgel Suma de la longitud D.G. De
13.04.03 mantenimientoy Km de costa_gbjet( de los tramos de | Sostenibilidad Kkm 15 21 No
conservacién del de actuacion costa en los que se| De La Costa procede
litoral ha actuado Del Mar
Sz?sérgﬁgzgel Inversion anual en Presupuesto D.G. De
13.04.03 mantenimiento y mantenlml_e'nto y emplea_o!o parala | Sostenibilidad Millones 01 0.06 0,07 No
conservacion del | conservacion del ejecucion de las | De La Costa de euros procede
litoral litoral actuaciones Del Mar
Camsejeria De
o )
Medidas en la N de proyegtps dg N° total de proyectog Agrlcultura,
) . restauracion - Ganaderia Y
cuenca: Restauracid aarohidroléaico de restauracion Medio
14.01.01 | hidrolégiccforestal y 9 9 hidroldgicoforestal ) Rioja, La ud 15 12 9 8 0
. forestal por L Ambiente.
ordenaciones . iniciados en el . ;
agrohidrolégicas organismo periodo Presidencia
9 responsable Del Gobierno
De La Rioja
o
Medidas en la N ?eesgl?l}/;cﬁgons dg N° total de proyectos
cuenca: Restauracio aarohidroléaico de restauracion Consejeria Dg
14.01.01 | hidrolégiccforestal y ?‘orestal gr hidroldgicoforestal Medio Cantabria ud
ordenaciones or anisrl;o iniciados en el Ambiente
agrohidrolégicas g periodo
responsable
o
Medidas en la N ?:sgsg;c%ons dg N° total de proyecto
cuenca: Restauracio aarohidroléaico de restauraciéon Cmsejeria De
14.01.01 | hidrolégiceforestal y ?‘orestal gr hidroldgicoforestal Medio Castilla y Ledr ud
ordenaciones P iniciados en el Ambiente

agrohidrolégicas

organismo
responsable

periodo
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< VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD 4
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR | RESPONSAB| AUTONOMA | UNIDADEY 2015 | 2016 | 2017 | 2048 ) 2019 | AFTUAL E‘?’EOEZ?')“D
o)
Medidas en la N de proye(?t'os dg N° total de proyectos
. . restauracion i .
cuenca: Restauracio agrohidrologico de restauracion Consejeria D¢ Castilla La
raonow | ndocgeolresaly) Soesapor | MoOReioesl | vede | Chancna |
N organismo )
agrohidroldgicas periodo
responsable
o)
Medidas en la N de proye(?t’os dg N° total de proyectog
. . restauracion i .
cuenca: Restauracio aarohidrolbaico de restauracion Consejeria D¢
14.01.01 | hidrolégiccforestal y %orestal gr hidroldgicoforestal Medio Catalufia ud
ordenaciones P iniciados en el Ambiente
S organismo -
agrohidrolégicas periodo
responsable
o
Medidas en la N de proyec_t’os dg N° total de proyectos
. L restauracion - .
cuenca: Restauracid o de restauracion Consejeria D¢ .
14.01.01 | hidrolégicoforestal y agrohidrologico hidrolégicoforestal Medio Comur_ntat ud
ordenaciones forestal por iniciados en el Ambiente Valenciana
. . organismo .
agrohidrolégicas periodo
responsable
o
Medidas en la N de proyec_t,os dg N° total deproyectos
. L restauracion i .
cuenca: Restauracid aarohidrolégico de restauracion ConsejeriaDg  Navarra,
14.01.01 | hidrolégiceforestal y gforestal gr hidroldgicoforestal Medio Comunidad ud
ordenaciones 1 po iniciados en el Ambiente Foral de
S organismo -
agrohidrolégicas periodo
responsable
o
Medidas en la N de proyegt,os dg N° total de proyectos
. o restauracion - -
cuenca: Restauracio aarohidrolbaico de restauracion Consejeria D¢
14.01.01 | hidrolégiceforestal y ?‘orestal gr hidrolégicoforestal Medio Pais Vasco ud
ordenaciones P iniciados en el Ambiente
o organismo -
agrohidrolégicas periodo
responsable
o
Medidas en la N° de proyegt})s dg N° total de proyectog
) . restauracion - .
cuenca: Restauracid aarohidroléaico de restauracion Instituto
hidrol6giceforestal y 9 9 hidrologiceforestal | Aragonés Del Aragon ud 2
forestal por
14.01.01 ordenaciones . iniciados en el Agua
N organismo -
agrohidrolégicas periodo
responsable
TOTAL 2 15 12 9 8 0 -
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i VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD, 4
MEDIDA LERIRS INDICADOR INDICADOR RESPONSAB| AUTONOMA UNIDADEY 2015 2016 20L 2048 2019 A;:(;FZ%AL E?EOEZ?')AD
Consejeria Dg
Medidas en la Inversion anual en Presupuesto anual €| Agricultura,
cuenca: Restauracio restauracion el periododestinado | Ganaderigy Millones
14.01.01 | hidrolégiccforestal y . P a los proyectos de M.A. Rioja, La 0,574 0,564 0,462 0,175 0,3
. agrohidrolégico L . . de euros
ordenaciones forestal restauracion Presidencia
agrohidrolégicas hidroldgicoforestal | Del Gobierno
De La Rioja
Medidas en la Inversion anual en Presupuesto anual e
cuenca: Restauracio restauracion el periodo destinado| Consejeria D¢ Millones
14.01.01 | hidrolégiceforestal y ) Jn a los proyectos de Medio Cantabria
. agrohidrolégico - - de euros
ordenaciones forestal restauracion Ambiente
agrohidrolégicas hidrolégicaforestal
Medidas en la Inversion anual en Presupuesto anual e
cuenca: Restauracio restauracion el periodo destinado| Consejeria Deg Millones
14.01.01 | hidrolégiccforestal y . . a losproyectos de Medio Castilla y Ledr|
. agrohidrolégico - . de euros
ordenaciones forestal restauracion Ambiente
agrohidrolégicas hidrolégiceforestal
Medidas en la Inversion anual en Presupuesto anual e
cuenca: Restauracio - el periodo destinado| Consejeria Deg . .
. P restauracion : Castilla- La Millones
14.01.01 | hidrolégiceforestal y . .- a los proyectos de Medio
. agrohidrolégico L . Mancha de euros
ordenaciones forestal restauracion Ambiente
agrohidrolégicas hidrolégicaforestal
Medidas en la Inversion anual en Presupuesto anual e
cuenca: Restauracio restauracion el periodo destinado| Consejeria D¢ Millones
14.01.01 | hidrolégiceforestal y . . a los proyectos de Medio Catalufia
. agrohidrolégico i . de euros
ordenaciones forestal restauracion Ambiente
agrohidrolégicas hidrolégiceforestal
Medidas en la Inversion anual en Presupuesto anual e
cuenca: Restauracio - el periodo destinado] Consejeria D¢ . )
- P restauracion - Comunitat Millones
14.01.01 | hidrolégiccforestal y . .- a losproyectos de Medio .
. agrohidrolégico L . Valenciana | de euros
ordenaciones forestal restauracion Ambiente
agrohidrolégicas hidrolégiceforestal
Medidas en la Inversion anual en Presupuesto anual e
cuenca: Restauracio restauracion el periodo destinado] Consejeria D¢ Navarra, Millones
14.01.01 | hidrolégiceforestal y . o a los proyectos de Medio Comunidad
) agrohidrolégico - . de euros
ordenaciones forestal restauracion Ambiente Foral de
agrohidrologicas hidrol6giceforestal
Medidas en la Inversion anual en Presupuesto anual e
cuenca: Restauracio restauracion el periodo destinado| Consejeria Deg Millones
14.01.01 | hidrolégiccforestal y . o a los proyectos de Medio Pais Vasco
. agrohidrolégico L . de euros
ordenaciones restauracion Ambiente

agrohidrolégicas

forestal

hidrolégiceforestal
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i VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD 4
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR RESPONSAB| AUTONOMA UNIDADEY 2015 2016 204 2018 8 A;:(;I—Z%AL E?EOEZ?')AD
Medidas en la . Presupuesto anual e
. .| Inversion anual en : . .
cuenca: Restauracio S el periodo destinado Instituto .
. o restauracion . . Millones
hidrol6giceforestal y agrohidrolégico a los proyectos de | Aragonés Del Aragén de euros 0,43
ordenaciones forestal restauracion Agua
agrohidrolégicas hidrolégiceforestal
TOTAL 0,43 0,574 0,564 0,462 0,175 0,30 0,96
Superficie de la
cuenca en la que se
han realizado
actuaciones de Consejeria Dg
Medidas en la Superficie de suel . res,ta_uracién Agricultura,
cuenca: Restauracio (ha) en.Ia que se hldrologlcof_orestal Ganadgrla Y
14.01.01 | hidrologicoforestal |~ "é2iza1a (repoblaciones, Medio Rioja, La ha 51075 | 267,67 | 29846 | 13306 | 280
ordenaciones reste_turaqo_n tratanjlentos Amb_lente:
agrohidrolégicas agrohidrolégico _ seIV|‘coIas, Pre5|de_n(:|a
forestal implantacion/manten| Del Gobierno
imiento ce pastizales| De La Rioja
préacticas de
conservacion de
suelo, etc.)
Superficie de la
cuenca en la que se
han realizado
actuaciones de
Medidas en la Superficie de sueld . res:tquracién
. .| (ha)en laque se| hidrolégicoforestal .
Cl_Jenca._Restauracm realiza la (repoblaciones Consejgrla D¢ )
14.01.01 | hidrolégiceforestal y restauracion tratamientos ' Medio Cantabria ha
ordenaciones . . . Ambiente
agrohidrolégicas agrohidrolégico _ selw_utolas,
forestal implantacion/manten
imiento de pastizaled
practicas de
conservacion de
suelo, etc.)
Superficie de la
- cuenca en la que se
Medidas en la Sl:]perﬂm:a de sueld han realizado
cuenca: Restauracio ( a)r :;i;(?:e se actuaciones de Consejeria D¢
14.01.01 | hidrolégiceforestal y restauracion restauracion Medio Castilla y Ledr ha
ordenaciones . o hidrolégicaforestal Ambiente
. - agrohidrolégico )
agrohidrolégicas forestal (repoblaciones,

tratamientos

selvicolas,
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COD.
MEDIDA

MEDIDA

NOMBRE
INDICADOR

DESCRIPCION
INDICADOR

AUTORIDAD
RESPONSAB

COMUNIDAD
AUTONOMA

UNIDADE]

2015

2016

2017

2018

2019

VALOR
ACTUAL|
2020

VALOR
ESPERAD
(2021)

implantaciéon/manten

imiento de pastizales
practicas de

conservacion de
suelo, etc.)

14.01.01

Medidas en la
cuenca: Restauracid
hidrolégicoforestal y

ordenaciones

agrohidrolégicas

Superficie de suel
(ha) en la que se
realiza la
restauracion
agrohidrolégico
forestal

Superficie de la
cuenca en la que se
han realizado
actuaciones de
restauracion
hidrolégicaforestal
(repoblaciones,
tratamientos
selvicolas,
implantacion/manten
imiento de pastizales
préacticas de
conservacion de
suelo, etc.)

Consejeria Dg
Medio
Ambiente

Castilla La
Mancha

ha

14.01.01

Medidas en la
cuenca: Restauracio
hidrolégiceforestal y

ordenaciones

agrohidrolégicas

Superficie de suelg
(ha) en la que se
realiza la
restauracion
agrohidrolégico
forestal

Superficie de la
cuenca en la que se
han realizado
actuaciones de
restauracion
hidrolégicoforestal
(repoblaciones,
tratamientos
selvicolas,
implantacion/manten
imiento de pastizaled
practicas de
conservacion de
suelo, etc.)

Consejeria D¢
Medio
Ambiente

Cdalufia

ha

14.01.01

Medidas en la
cuenca: Restauracio
hidrolégiceforestal y

ordenaciones

agrohidrolégicas

Superficie de suelg
(ha) en la que se
realiza la
restauracion
agrohidrolégico
forestal

Superficie de la
cuenca en la que s
han realizado
actuaciones de
restauracion
hidroldgicoforestal
(repoblaciones,
tratamientos
selvicolas,
implantacion/manten

imiento de pastizaled

Consejeria Dg
Medio
Ambiente

Camunitat
Valenciana

ha
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COD.
MEDIDA

MEDIDA

NOMBRE
INDICADOR

DESCRIPCION
INDICADOR

AUTORIDAD
RESPONSAB

COMUNIDAD
AUTONOMA

UNIDADE]

2015

2016

2017

2018

2019

VALOR
ACTUAL|
2020

VALOR
ESPERAD
(2021)

practicas de
conservacion de
suelo, etc.)

14.01.01

Medidas en la
cuenca: Restauracio
hidrolégicoforestal y

ordenaciones

agrohidrolégicas

Superficie de suel
(ha) en la que se
realiza la
restauracion
agrohidrolégico
forestal

Superficie de la
cuenca en la que se
han realizado
actuaciones de
restauracion
hidroldgicoforestal
(repoblaciones,
tratamientos
selvicolas,
implantacién/manten
imiento de pastizales
practicas de
conservacion de
suelo, etc.)

Consejeria D¢
Medio
Ambiente

Navarra,
Comunidad
Foral de

ha

14.01.01

Medidas en la
cuenca: Restauracio
hidroldgiccforestal y

ordenaciones

agrohidrolégicas

Superficie de suel
(ha) en la que se
realiza la
restauracion
agrohidrolégico
forestal

Superficie de la
cuenca en la que se
han realizado
actuaciones de
restauracion
hidrolégicoforestal
(repoblaciones,
tratamientos
selvicolas,
implantacion/manten
imiento de pastizales
practicas de
conservacion de
suelo, etc.)

Consejeria Dg
Medio
Ambiente

Pds Vasco

ha

14.01.01

Medidas en la
cuenca: Restauracio
hidrolégiceforestal y

ordenaciones

agrohidrolégicas

Superficie de suelg
(ha) en la que se
realiza la
restauracion
agrohidrolégico
forestal

Superficie de la
cuenca en la que s
han realizado
actuaciones de
restauracion
hidroldgicoforestal
(repoblaciones,
tratamientos
selvicolas,
implantacion/manten
imiento de pastizalg,
practicas de

conservacion de

Instituto
Aragonés Del
Agua

Aragén

ha

540
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i VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD 4
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR RESPONSAB| AUTONOMA UNIDADEY 2015 2016 204 2018 2089 A;:(;I—Z%AL E?EOEZ?')AD
TOTAL 540 510,75 267,67 290,46 133,06 280 2400
Medidas en cauce
llanura de
inundacion: o N° de proyectos de
Restauracion fluvial, N° de pro_y’ectos _de restauracion fluvial .
. ] restauracion fluvial S Agencia Vasca
14.01.02 | incluyendo medidas . iniciados en el ud
A por organismo . PR Del Agua
de retencién natural responsable periodo en el &mbitg
del aguay P de las ARPSIs
reforestacion de
riberas
Medidas en cauce Yy
llanura de
inundacion: o N° de proyectos de
Restauracion fluvial, 2ss:u$z;2i):5encf‘lczjsvi(f restauracion fluvial | Confederacion
incluyendo medidas or Organismo iniciados en el Hidrografica ud 1 2 3 17+3 9 3
14.01.02 [ e retencion natural pres (?nsable periodo en el ambito) Del Ebro
delaguay P de las ARPSIs
reforestacion de
riberas
TOTAL 1 2 3 20 9 3 8
Medh?nsu?: ;eauce Y ne de proyectos dg
inundacion: restauracion fluvia
Restauracion fluvial, qr;ch;indC;l;y;g N° de proyectos de Agencia Vasc
14.01.02 | incluyendo medidas| - los anteriores que 9 1 ud
. retencion natural . Del Agua
de retencion natural de aqua tienen NWRM
del agua y e'ecutagas/en
reforestacion de Jec ”
riberas ejecucion
Med'”c;ansu?; (;::uce N Node proyectos dg
inundacion: restauracion fluvial
Restauracion fluvial, q;:&%ﬂiy:g N° de proyectos de| Confederacion
14.01.02 | incluyendo medidas retencion natural los anteriores que | Hidrogréafica ud 1 1 0 1 1 1
de retencion natural de aqua tienen NWRM Del Ebro
del aguay e'ecutagas/en
reforestacion de Jec i
riberas ejecucion
TOTAL 1 1 1 1 1 4
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i VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD 4
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR RESPONSAB| AUTONOMA UNIDADEY 2015 2016 20H 2048 2089 A;:(;I-Z%AL E?EOEZ?')AD
Medidas en cauce Yy
llanura de
inundacion: Km de cauce Suma de la longitud
Restauracién fluvial, objeto de de los tramos de Agencia Vasc
14.01.02 | incluyendo medidas actuacion de | cauce includos en log ¢ ) km
A - . Del Agua
de retencioén natural| restauracion fluvial proyectos de
del aguay en ARPSIs restauracion fluvial
reforestacion de
riberas
Medidas en cauce 25 1,89 49,5
llanura de
inundacion: Km de cauce Suma de la longitud
Restauracion fluvial, objeto de de los tramos de | Confederacién
incluyendo medidas| actuacion de cauce incluidos en log] Hidrografica km 0 2,2 3,21 3,37
14.01.02 | de retencién natural| restauracion fluvial proyectos de Del Ebro
del aguay en ARPSiIs restauracion fluvial
reforestacion de
riberas
TOTAL 25 1,89 0 2,2 3,21 3,37 49,5
Medidas en cauce N° de instrumentos
llanura de de colaboradn
inundacion: N° de entre
Restauracion fluvial| convenios/acuerdq Administraciones/ .
. . . . Agencia Vascs No No
14.01.02 | incluyendo medidas| s suscritos para I3 Organismos ud 0
- i . L2 | Del Agua procede procede
de retencion natural| restauracion fluvial /Asociaciones para i
del aguay en ARPSiIs ejecucion de
reforestacion de actuaciones de
riberas restauracion fluvial
Medidas en cauce N° de instrumentos
llanura de de colaboracion
inundacion: N° de entre
Restauracién fluvial| convenios/acuerdq Administraciones/ | Confederacion No No
14.01.02 | incluyendo medidas| s suscritos para I Organismos Hidrogréfica ud 0
- i . L2 ] procede procede
de retencion natural| restauracion fluvial /Asociaciones para i Del Ebro
del aguay en ARPSIs ejecucion de
reforestacion de actuaciones de
riberas restauracion fluvial
Medidas en cauce L
Inversion en el
llanura de i .
inundacion: Inversion en periodo Agencia Vasca Millones
14.01.02 - o . | restauracion fluvial correspondiente a 1,21 2,84
Restauracion fluvial | . Del Agua de euros
en las ARPSIs actuaciones de

incluyendo medidas
de retencién natural

restauracion fluvial
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i VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD 4
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR RESPONSAB| AUTONOMA UNIDADEY 2015 2016 20H 2048 2089 A;:(;FZ%AL E?EOEZI?L')AD
del aguay
reforestacion de
riberas
Medidas en cauce Yy
llanura de
inundacion: Inversion en el
Restauracién fluvial, Inversién en periodo Confederacion Millones
incluyendo medidas| restauracion fluvial correspondiente a | Hidrogréafica de eures 0,1 0,01
14.01.02 | de retencion natural en las ARPSIs actuaciones de Del Ebro
del aguay restauracion fluvial
reforestacion de
riberas
TOTAL 1,21 0,1 0,01 2,84
Medidas en cauce
llanura de
inundacion: N° de barreras
Restauracion fluvial|  transversales N° de barreras Agencia Vasc
14.01.02 | incluyendo medidas| eliminadas en la (azudes, presas) 9 1 ud
. S - Del Agua
de retencion natural Demarcacién eliminadas
del aguay Hidrogréfica
reforestacion de
riberas 1 5
Medidas en cauce Y
llanura de
inundacion: N° debarreras
Restauracion fluvial|  transversales N° de barreras Confederacion
incluyendo medidas| eliminadas en la (azudes, presas) | Hidrogréafica ud 0 0 0 2
14.01.02 | de retencion natural Demarcacién eliminadas Del Ebro
del aguay Hidrografica
reforestacion de
riberas
TOTAL 1 0 2 5
Medidas en cauce
llanura de N° de barreras
inundacion: (azudes, presas) col
Restauracion fluvial|  N° de barreras dispositivo de paso .
. . .| Agenda Vasca]
14.01.02 | incluyendo medidas| adaptadas para la] para peces operativc ud 0
s . DO : Del Agua
de retencién natural| migracion piscicold o con un rebaje de
del aguay forma que sean
reforestacion de permeables
riberas
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i VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD 4
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR RESPONSAB| AUTONOMA UNIDADEY 2015 2016 204 2018 2089 A;:(;FZ%AL E?EOEZ?')AD
Medidas en cauce Yy
llanura de N° de barreras
inundacion: (azudespresas) con
Restauracion fluvial|  N° de barreras dispositivo de paso| Confederacién
14.01.02 | incluyendo medidas| adaptadas para la| para peces operativq Hidrogréafica ud 0 0 0
de retencién natural| migracién piscicold o con un rebaje de Del Ebro
del aguay forma que sean
reforestacion de permeables
riberas
Suma de las longle
Meilas en cauce y conectado mecida
llanura de Km de rio entre el obstaculo
inundacion: conectados por la| demolido /
Restauracion fluvial| adaptacion/eliming] " .
14.01.02 | incluyendo medidas| cién de barreras p_ermeablllzt;a\d? ylle Agenlua vascs km 0
de retenciénnatural | transversales en I3 siguiente o_bstacg ° Del Agua
del aguay Demarcacioén gg:; T thlrlljearl{tzlsn
reforestacion de Hidrogréfica .
riberas salvo que éstos seal
masas de agua de |
DMA
Suma de las longle
llanura de Km de rio entre el obstaculo
inundacion: conectados por la| demolido /
Restauracion fluvial| adaptacion/elimina] " Confederacion
incluyendo medidas| cion de barreras pgrmeablllzac{o yel Hidrogréfica km 0 0 7,25
14.01.02 { e retencion natural| transversales en 14 S|QU|enteopEtacqlo Del Ebro
delaguay Demarcacion ggrl:g Sr Z;Irlljean’tzlsn
reforestacion de Hidrogréfica .
riberas salvo que éstos seal
masas de agua de |;
DMA
TOTAL 0 0 7,25
Medidas en cauce Longitud de
llanura de estructura de
inundacion: Km de eliminacién| defensa longitudinal
Restauracion fluvial, de defensas tipo mota (también Agencia Vasc
14.01.02 | incluyendomedidas | longitudinales enld  muros o diques) 9 1 km 7,03 3,6 8,33

de retencién natural
del aguay
reforestacion de
riberas

Demarcacion
Hidrografica

eliminada. Se medir:
en cada margn del
rio de forma

individualizada

Del Agua
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i VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD 4
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR RESPONSAB| AUTONOMA UNIDADEY 2015 2016 20H 2048 2089 A;:(;FZ%AL E?EOEZ?')AD
Medidas en cauce Yy Longitud de
llanura de estructura de
inundacion: Km de eliminacién| defensa longitudinal
Restauracién fluvial, dedefensas tipo mota (también | Confederacién
incluyendo medidas| longitudinales enl§  muros o diques) Hidrogréfica km 0
14.01.02 | de retencion natural Demarcacién eliminada. Se medird Del Ebro
del aguay Hidrografica en cada margen del
reforestacion de rio de forma
riberas individualizada
TOTAL 7,03 3,6 0 8,33
Medidas en cauce Longitud de
llanura de estructura de
inundacion: defensa longitudinal
. .| Km de retranqueo| .
Restauracion fluvial | tipo mota retrasada .
. . de defensas en la} Agencia Vasca
14.01.02 | incluyendo medidas i respecto a su km
- Demarcacion . T Del Agua
de retencion natural : . primitiva ubicacion.
Hidrogréfica s
del aguay Se medir4 en cada
reforestacion de margen del rio de
: riberas forma |nd!V|dua||zad£ 3,76 18
Medidas en cauce Longitud de
llanura de estructura de
inundacion: defensa longitudinal
- . Km de retranqueo| . -
Restauracioffluvial, tipo mota retrasada | Confederacion
. . de defensas en laj . e
incluyendo medidas| Demarcacion respecto a su Hidrogréfica km 2,2 0,35
14.01.02 | e retencion natural : . primitiva ubicacion. Del Ebro
Hidrogréfica S
del aguay Se mediré&en cada
reforestacion de margen del rio de
riberas forma individualizadg
TOTAL 3,76 2,2 0,35 1,8
Medidas en cauce y Longitud de antiguag
llanura de
. o Km de madres, brazos
inundacion: =
. . recuperacion del | cegados, meandros
Restauracion fluvial, .
. . trazado de caucey desconectados, etc| Agencia Vasca
14.01.02 | incluyendo medidas . km
S antiguos en la que vuelven a ser Del Agua
de retencion natural " .
del aguay ngarcgc_lon funmonale§ por las
reforestacion de Hidrogréfica actuaciones 1,87 6
- realizadas
riberas
Medidas en cauce Km de Longitud de antiguag
llanura de recuperacion del madres, brazos | Confederacién
14.01.02 inundacion: trazado de caucey cegados, meandros| Hidrografica km 0

Restauracion fluvial |

incluyendo medidas

antiguos en la

Demarcacion

desconectados, etc.

que vuelven a ser

Del Ebro
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i VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD 4
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR RESPONSAB| AUTONOMA UNIDADEY 2015 2016 20H 2048 2089 A;:(;I—Z%AL E?EOEZ?’)AD
de retencién natural Hidrografica funcionales por las
del aguay actuaciones
reforestacion de realizadas
riberas
TOTAL 1,87 0 6
Medidas en cauce
llanura de Longitud de rio en Ig
inundacion: Km de lecho de | que se han eliminad
Restauracion fluvial, cauces del lecho rellenos Agencia Vasc
14.01.02 | incluyendo medidas| recuperados en lal artificiales o end km
. ” Del Agua
de retencion natural Demarcacioén gue se han
del aguay Hidrogréfica recuperado
reforestacion de frezaderos
riberas
Medidas en cauce 1,02 55
llanura de Longitud de rio en Ig
inundacion: Km de lecho de | que se han eliminady
Restauracion fluvial) cauces del lecho rellenos | Confederacion
incluyendo medidas| recuperados en la| artificiales o enla | Hidrogréafica km 0
14.01.02 | e retencion natural Demarcacién que se han Del Ebro
del aguay Hidrogréfica recuperado
reforestacion de frezaderos
riberas
TOTAL 1,02 0 55
Medidas en cauce
llanura de Longitud de masay Suma de l¢ongitud
inundacion: de agua tipologia| de las masas de agy
Restauracion fluvial| rio donde se realiz en las que se Agencia Vasca
14.01.02 | . . L . : km
incluyendo medidas| restauracion fluvia incluyen los Del Agua
de retencién natural| en la Demarcacior proyectos de
del agua y reforest Hidrografica restauracion fluvial
de riberas 25 0,06 45,4
Medidas en cauce
llanura de Longitud de masay Suma de l¢ongitud
inundacion: de agua tipologia| de las masas de agy .,
Restauracion fluvial| rio donde se realiz en las que se Co.nfeder,a.cmn
. . = . : Hidrogréfica km 30 5
14.01.02 incluyendo medidas| restauracion fluvial incluyen los Del Ebro
de retencién natural| en la Demarcaciory proyectos de
del agua y reforest Hidrografica restauracion fluvial
de riberas
TOTAL 25 0,06 30 5 45,4
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. VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD, 4
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR | RESPONSAB| AUTONOMA | UNIDADEY 2015 | 2016 |~ 2017 |~ 2018 | 2019 AZCOTZ%AL E‘?’EOEZ'})AD
Medidas de o D.G. De
- N° deproyectos de e
restauracion de la - Sostenibilidad
14.01.03 : restauracion ud 5 1 4
franja costeray la costera De La Costa
ribera del mar Del Mar
Medidas de N° de proye(_:t'os dd N°de pr(_)}/ectos de D.G. De
restauracion de la restauracion restauracion costera Sostenibilidad
14.01.03 : costera por iniciados en el ud 5 1 4
franja costera y la . . . .. | DelLa Costa
ribera del mar organismo periodo en el &mbitg Del Mar
responsable de las ARPSIs
Medidas de Km de costa objetq Suma de la longitud D.G. De
restauracion de la | de actuacién de de I(.JS tre_lmos de Sostenibilidad
14.01.03 - > costa incluidos en loj km 12,1 15 2,5 6,5
franja costeray la restauracion rovectos de De La Costa
ribera del mar costera en ARPSI proy s Del Mar
restauracion costera|
N° de instrumentos
N° de de colaboracién
Medidas de . entre Admin/ D.G. De
- convenios/acuerdd . e
restauracion de la . Organismos Sostenibilidad
14.01.03 - S suscritos para I LY | ud 0
franja costera y la i /Asociaciones para l] De La Costa
) restauracion ; ”
ribera del mar ejecucion de Del Mar
costera en ARPSI .
actuaciones de
restauracion coste
Medidas de Inversién anual en InverS|on'anuaI ene D.G. De
restauracion de la restauracion perlodp Sostenibilidad Millones
14.01.03 - correspondiente a 1,37 0,02 0,6 0,32
franja costera y la costera en las actuaciones de De La Costa de euros
ribera del mar ARPSIs S Del Mar
restauracion costeral
res':gi(:g::?;nddee la M3 de sedimento SosDté?\iblﬁiZad
14.01.03 : aportado a playas| m3 0 10000
franja costera y la De LeCosta Y
. o dunas
ribera del mar Del Mar
Medidas de . D.G. De
restauracion de la N° arrecifes Sostenibilidad
14.01.03 : naturales ud 0 0
franja costera y la . De La Costa
. rehabilitados
ribera del mar Del Mar
Med|d§1§ de Km de eliminacion Longitud de D'GZ De
restauracion de la Sostenibilidad
14.01.03 : de estructuras de estructura de km 0 0
franjacosteray la - De La Costa
. defensa defensa eliminada
ribera del mar Del Mar
Medidas de M3 derelleno D.G. De
14.01.03 restguramon de la ellml_nado en Sostenibilidad m3 0 0
franja costeray la marismas y De La Costa
ribera del mar humedales Del Mar
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i VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD, 4
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR RESPONSAB| AUTONOMA UNIDADEY 2015 2016 20H 2048 2019 A;:(;I-Z%AL E?EOEZ?')AD
Medidas de D.G. De
14.01.03 restauracion de la | Ha de recuperacio Sostenibilidad ha 130 0
o franja costeray la de humedales De La Costa
ribera del mar Del Mar
Medidas de N° de actuaciones| D.G. De
14.01.03 restauracion de la | de replantacién y Sostenibilidad ud 4 0
o franja costeray la reforestacion De La Costa
ribera del mar costera Del Mar
N° de grandes presg
Normas de gestion Porcentaje de dg;'fglgg(;?:rszé?éﬁl
de la explotacion de| grandes presas con normas de
14.02.01 embalst_es que tengal  estatales con explotacion D.G. Del Agus % 73 75
un impacto normas de aprobadas/N° total
significativo en el explotacion de arandes presas i
régimen hidrolégico aprobadas: titu?aridad eztatal en
la Demarcacion
N° de grandes presg
Normas de gestién Porcentaje de (t: g‘;ﬁgf&gﬂfgf?ﬂ
de la explotacion de| grandes presas dg normas de Confederacion
14.02.01 embilﬁ?;q;;;enga\ Conrfgrsrlr?gsgz con explotacion Hidrogréfica % 21 21 21 21 21
| unimp o aprobadas/N° total Del Ebro
significativo en el explotacion de grandes presas d
régimen hidrolégico aprobadas: coglcesionapr)io en la
Demarcacion
Medidas N° de nuevas N° de presas en
estructurales para presas (en pr i
B - proyecto/ejecucion/e
regular los caudales| ejecucion o ‘ecutadas cuvo
tales como la ejecutadas) Job'etivo sea )I/a Confederacion
14.02.02 construccién y/o | incluidas en el BRI IarJninacién de Hidrogréfica ud 0 0
modificacién de destinadas avenidas v asi se Del Ebro
presas Unicamente a la especifi u):e en el
exclusivamente parg  laminacion de P PgRI
defensa de avenidaj avenidas
Medidas Inversion destinada §
estructurales para i . . .,
Inversion destinadd la ejecucion de
regular los caudales| o
tales como la alas distintas presas para Confederacion
L etapas en el laminacioén de ) e Millones
14.02.02 construccion y/o LT o . Hidrogréfica 0 0
disefio, ejecucion y avenidas (proyeo, de euros

modificacion de
presas
exclusivamente parg

construccion de la

defensa de avenidag

presas

ejecucion,
expropiaciones,
conservacion..)

Del Ebro
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i VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD 4
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR RESPONSAB| AUTONOMA UNIDADEY 2015 2016 20H 2048 2089 A;:(;I—Z%AL E?EOEZ?')AD
Medidas
estructurales para Estado de la .
regular los caudales| - . N Pendiente
redaccion de la | Indicador cualitativo: L
tales como la uia técnica para l{ pendiente de inicio de inicio/ Pendient En En En En
14.02.02 construccion y/o g -cnicap P - | D.G. Del Agus En endiente ” i i .. | Finalizado| Finalizado|
A realizacion de en redaccion, L de inicio | redaccion| redaccion| redacciéon| redaccion
modificacién de - - redaccion/
estudios coste finalizada. L
presas - Finalizada
h beneficio.
exclusivamente pare
defensa deavenidas
Indicador cualitativo
Medidas de mejora Estado de la dz(ljzsggg;}oged;la red Eni 6n/
del drenaje de | actualizacion de Ig ptac o edaccio
. : Instruccion 5.2C de | Ministerio De En En
14.03.01 infraestructuras normativa de . N .| Implantada| Implantada| Implantada| Implantada | Implantada | Implantada
. . . drenaje superficial: Fomento consulta | redaccion
lineales: carreteras, drenaje - o
. en redaccion, en publica/
ferrocarriles transversal. -
consulta publica o Implantada
implantada.
N° de proyectos
iniciados en el
Medidas de mejora| N° de obras de | periodo cuyo objeto
del drenaje de mejora de drenaje| sea la mejora del .
. . Agencia Vascy
14.03.01 infraestructuras transversal drenaje en los puntoj ud 0
. ) . _ Del Agua
lineales: carreteras,| ejecutadas/en conflictivos
ferrocarriles ejecucion identificados en la
cartografia de
peligrosidad y riesgc 5 1
N° de proyectos
iniciados en el
Medidas de mejora| N° de obras de | periodo cuyo objeto
del drenaje de mejora dedrenaje sea la mejora del | Confederacion
infraestructuras transversal drenaje en los punto] Hidrogréafica ud 0 2 1 0 0
14.03.01 | jineales: carreteras, ejecutadas/en conflictivos Del Ebro
ferrocarriles ejecucion identificados en la
cartografia de
peligrosidad y riesgq
TOTAL 2 2 1 0 0 1
Inversion total en | Presupuesto de los
Medidas de mejora| obras de mejora | proyectos de mejoral
del drenaje de del drenaje deldrenaje en los Agencia VVasc Millones
14.03.01 infraestructuras transversal por puntos conflictivos 9 1 0 2,45 0,9
. - - - Del Agua de euros
lineales: carreteras, cada identificados en la
ferrocarriles administracion cartografia de
competente peligrosidad y riesgq
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i VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD 4
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR RESPONSAB| AUTONOMA UNIDADEY 2015 2016 20H 2048 2089 A;:(;FZ%AL E?EOEZ?')AD
Inversiontotal en Presupuesto de los
Medidas de mejora| obras de mejora | proyectos de mejora
del drenaje de del drenaje del drenaje en los | Confederacion .
. - . e Millones
140301 | . |nfrae§tructuras transversal por punto_sf conflictivos | Hidrografica de euros 0 0,1
lineales: carreteras, cada identificados en la Del Ebro
ferrocarriles administracién cartografia de
competente peligrosidad y riesgq
TOTAL 0 2,45 0,1 0,9
Medidas
estructurales km de nuevos
(encauzamientos, | encauzamientos
motas, diques, etc..) (en ejecucién o
que implican ejecutadas) Longitud de los Agencia Vasca
14.03.02 intervenciones fisica| incluidas en el Plaj  encauzamientos Del Agua km 0 ! 2.1 0
en los cauces, agual] de Gestion del
costeras y areas Riesgo de
propensas a Inundacién
inundaciones
Medidas
estructurales km de nuevos
(encauzamientos, | encauzamientos
motas, diques, etc..) (en ejecucién o .,
que implican ejecutadas) Longitud de los Co_n federgqon
. ) - . : . Hidrogréfica km 0 1 0 0
14.03.02 | intervencionedisicas| incluidas en el Plaf  encauzamientos Del Ebro
en los cauces, agual] de Gestion del
costeras y areas Riesgo de
propensas a Inundacién
inundaciones
TOTAL 0 1 2,1 0
Medidas
estructurales km de nuevas
(encauzamientos, | motas o diques (ef] Longitud de las
motas, diques, etc..) ejecucion o motas/diques
que implican ejecutadas) medida de forma | Agencia Vasca
14.03.02 intervenciones fisica| incluidas en el Plaj individualizada en Del Agua km 0 0 18 L75
en los cauces, agual] de Gestion del | ambas margenes de
costeras y areas Riesgo de rio
propensas a Inundacién
inundaciones
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i VALOR | VALOR
M(I;(I;II)DA MEDIDA II\TS'\CA,?SICE)R ?Eg%ﬂggg\l RAEUSTP%T\EQE igl\r/lg['\]l(ljDMAE UNIDADEY 2015 2016 2017 2018 2019 ACTUAL| ESPERAD
2020 (2021)
Medidas
estructurales km de nuevas
(encauzamientos, | motas o diques (e Longitud de las
motas,diques, etc..) ejecucion o motas/diques Confederacion
que implican ejecutadas) medida de forma . fe
. . . . : Lo ) Hidrogréfica km 0 0 110
14.03.02 | intervenciones fisica{ incluidas en el Plaj individualizada en Del Ebro
en los cauces, agual de Gestion del | ambas margenes de
costeras y areas Riesgo de rio
propensas a Inundacién
inundaciones
TOTAL 0 0 110 1,8 1,75
Medidas
(er?cszgllj;;%?eliios Inversion destinadd Inversién destinada §
motas. diques etc’ \ a las distintas la construccion de
» diques, etc... etapas en el obras de defensa . .
que implican Lo i . Agencia Vascd Millones
14.03.02 | . A . . __| disefio, ejecucion y longitudinales 0 2,7
intervenciones fisicaj - . . Del Agua de euros
en loscauces. aguas construccion de log (proyecto, ejecucion,
costeras e"lreg']':ls | encauzamientos, expropiaciones,
y motas y diques: conservacion...)
propensas a
inundaciones
- 0,7 3,18
Medidas
(er?igllj;;%?eliios Inversion destinadd Inversién destinada §
motas. diques etc’) a las distintas la construccién de
ué irr? Iice,m h etapas en el obras de defensa | Confederacion Millones
inter?/enciozes fisical disefio, ejecucion y longitudinales Hidrogréfica de euros 0 18
14.03.02 en los cauces. a ué construccion de lo§ (proyecto, ejecucion|  Del Ebro
costeras e{regs encauzamientos, expropiaciones,
y motas y diques: conservacion...)
propensas a
inundaciones
TOTAL 0 0,7 18 2,7 3,18
Medidas
estructurales
encauzamientos, Estado de la .
Pendiente
motas, diques, etc..) redaccion de la | Indicador cualitativo: de inicio/
14.03.02 que implican guia técnica para l{ pendiente de inicio, D.G. Del Aqus En Pendiente En En En En Finalizado | Finalizado
T intervenciones fisica]  realizacién de en redaccion, T 9ug redaccion/ de inicio | redaccion| redaccion| redaccion| redaccion
en los cauces, agual estudios coste finalizada. Finalizada

costeras y areas
propensas a
inundaciones

beneficio.
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i VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION | AUTORIDAD| COMUNIDAD, .
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR RESPONSAB| AUTONOMA UNIDADEY 2015 2016 204 2048 2089 A;:(;FZ%AL E?EOEZ?')AD
Medidas
estructurales
(encauzamientos, Km de nuevas
motas, diques, etc..) obras costeras D.G. De
14.03.02 | aue ir_nplicar] _ (muros cos_teros, Sostenibilidad Kkm
intervenciones fisical diques, espigones De La Costa
en los cauces, agual digues exentos, Del Mar
costeras y areas | barreras moviles)
propensas a
inundaciones
Medidas
estructurales
(encauzamientos,
motas, (;hqut_es, etc..) M2 de terrenos D'GZ De
que implican Sostenibilidad
14.03.02 | . . . ganados al mar ud
intervenciones fisicaj . De La Costa
mediante rellenos
en los cauces, agua Del Mar
costeras y areas
propensas a
inundaciones
Medidas que implican
intervenciones fisicag . .
_parareducir las N de d!sp03|0|er< N° de disposiciones|
inundaciones por normativas o guiay - ativas o guias
aguas superficiales, de ’bugnas de buenas précticag ”
por lo general, aungud prapncas promovidas por las Co_nfederaqon
14.04.01 | no exclusivamente, ef] promovidas por lag Admini - Hidrogréfica ud 0 1
un entorno urbano, | Administraciones ministraciones Del Ebro
como la mejora de laf competentes en lo competentes en los
capacidad de drenajd  municipios que municipios que
artificial o sistemas dd jncluyen ARPSIS incluyen ARPSIs
drenaje sostenible
(SuDS)
Medidas que implican
intervenciones fisicas
para reducir las
inundaciones por Evolucion del
aguas superficiales, | nimero de ndcleos N° de nicleos
por lo general, aunqud urbanos con SuD{ urbanos incluidos erl Confederacion
14.04.01 | no exclusivamente, ef implantados en ARPSIs que cuenta Hidrogrdica ud 1
un entorno urbano, relacién con las Del Ebro

como la mejora de la

capacidad de drenaje

artificial o sistemas d¢g
drenaje sostenible

ARPSIs y el riesg

(SuDS)

de inundacion

con alguin SuDS
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< VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD 4
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR | RESPONSAB| AUTONOMA | UNIDADEY 2015 | 2016 ) 2017 2018 ) 2019 AZCOTZ%AL E‘?’EOEZ?')“D
Indicador cualitativo
cnodeln | e oot
Medidas de mejora actualizacion las Frjne'oras a Agencia Estatg En
15.01.01 | de los sistemas de . y - ! Y De ejecucion/| Iniciada | Iniciada | Iniciada | Iniciada | Iniciada | Iniciada | Completada
o mejora de previstas en el plan .
alerta meteorolégica . Meteorologia Completa
Meteoalerta. Meteoalerta:
A da
iniciada/en
ejecuciontompletach
N° de activaciones
Medldas_ de mejora| de Meteoalerta N_ de veces que se| Agencia Estats No No No No No No No
15.01.01 | de los sistemas de| relacionadas con g activa el protocolo er De ud
P . . procede | procede | procede | procede | procede | procede | procede
alerta meteoroldgical protocolo de el periodo. Meteorologia
inundacion.
oot ] v te oz ae | 9B Coneceracr
15.01.02 . 10 medida y control y Hidrogréfica ud 958 998 998 922 1004 1214 1236
los sistemas medida . . operativos y
S disponibles . Del Ebro
alerta hidroldgica funcionales
i Presupuesto anual
Inversion anual :
. : destinado a los
Medidas para destinada a la ) L
establecer o mejorar integracién trabajos de Confederacion Millones
15.01.02 : . L integracion asi comd Hidrogréafica 7,33 3,9 4,21 4,21 0,64 5,76 7,62
los sistemas medida explotacion y de euros
S L alos de Del Ebro
alerta hidrolégica | mantenimiento de L
mantenimientode la
la red .
red en el periodo
estg/ll)(le((ajcli?i)[ﬁrﬁorar N° de activacioneq N°de veces que se| Confederacion No No
15.01.02 ) 10 del Protocolo de | activa el protocolo er] Hidrogréfica ud 5 3 102 24
los sistemas medida N . procede procede
S Alerta Hidrolégica el periodo Del Ebro
alerta hidrolégica
Medidas para
establecer o mejorar
la planificacion N° de planes de
institucional de N° de planes de proteccion civil .
respuesta a proteccion civil autonémicos Proteccion
15.02.01 Civil (Estatal Y Aragén ud 1 1 1 1 1 1 1

emergencias de
inundaciones a travé|
de lacoordinacién
con Planes de
Proteccion Civil

autonémicos
homologados

homologados en el
ambito de la
Demarcacion

Autonémica)
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i VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD 4
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR RESPONSAB| AUTONOMA UNIDADEY 2015 2016 20H 2048 2089 A;:(;I—Z%AL E?EOEZ?')AD
Medidas para
establecer o mejorar
la planificacion N° de planes de
institucional de N° de planes de protecdon civil -
respuesta a roteccion civil autonémicos Proteccion
15.02.01 puest profeccion Civil (Estatal Y|  Cantabria ud 1 1 1 1 1 1
emergencias de autonémicos homologados en el .
. h . P Autondmica)
inundaciones a travé] homologados ambito de la
de la coordinacién Demarcacion
con Planes de
Proteccion Civil
Medidas para
establecer o mejorar
la planificacion N° de planes de
institucional de N° de planes de proteccion civil »
respuesta a proteccion civil autonémicos Proteccion
15.02.01 . A Civil (Estatal Y| Castillay Led ud 1 1 1 1 1
emergencias de autonémicos homologados en el .
. : . PR Autonémica)
inundaciones @ravés homologados ambito de la
de la coordinacién Demarcacion
con Planes de
Proteccion Civil
Medidas para
establecer o mejorar
la planificacion N° deplanes de
institucional de N° de planes de proteccion civil »
respuesta a proteccion civil autonémicos Proteccion Castillar La
15.02.01 . . Civil (Estatal ¥ ud 1 1 1 1 1 1 1
emergencias de autonémicos homologados en el . Mancha
. : . P Autonémica)
inundaciones a travé] homologados ambito de la
de la coordinacion Demarcacion
con Planes de
Proteccion Civil
Medidas para
establecer o mejorar
la planificacion N° de planes de
institucional de N° de planes de proteccion civil »
respuesta a proteccion civil autonémicos Proteccion
15.02.01 . . Civil (Estaty Catalufia ud 1 1 1 1 1 1 1
emergencias de autonémicos homologados en el .
. ; . s Autondémica)
inundaciones a travé] homologados ambito de la
de la coordinacién Demarcacion
con Planes de
Proteccion Civil
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i VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD 4
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR RESPONSAB| AUTONOMA UNIDADEY 2015 2016 20H 2048 2089 A;:(;I—Z%AL E?EOEZ?')AD
Medidas para
establecer o mejorar
la planificacion N° de planes de
institucional de N° de planes de proteccion civil -
respuesta a roteccion civil autonémicos Proteccion Comunitat
15.02.01 puest profeccion Civil (Estatal Y . ud 1 1 1 1 1 1 1
emergencias de autonémicos homologados en el . Valenciana
. h . P Autondmica)
inundaciones a travé] homologados ambito de la
de la coordinacién Demarcacion
con Planes de
Proteccion Civil
Medidas para
establecer o mejorar
la planificacion N° de planes de
institucional de N° de planes de proteccion civil »
respuesta a proteccion civil autonémicos Proteccion Navarra,
15.02.01 . A Civil (Estatal Y Comunidad ud 1 1 1 1 1
emergencias de autonémicos homologados en el .
. : . PR Autonomica) Foral de
inundaciones a travé] homologados ambito de la
de la coordinacién Demarcaion
con Planes de
Proteccion Civil
Medidas para
establecer o mejorar
la planificacion N° de planes de
institucional de N° de planes de proteccion civil »
respuesta a proteccion civil autonémicos Proteccion
15.02.01 . . Civil (Estatal Y| Pais Vasco ud 1 1 1 1 1 1
emergencias de autonémicos homologados en el .
. : . P Autonémica)
inundaciones a travé] homologados ambito de la
de la coordinacion Demarcacion
con Planes de
Proteccion Civil
Medidas para
establecer o mejorar
la planificacion N° de planes de
institucional de N° de planes de proteccion civil »
respuesta a roteccion civil autonémicos Proteccion
puest profeccion Civil (Estatal Y|  Rioja, La ud 0 0 0 1 1 1 1
15.02.01 emergencias de autonémicos homologados en el Autonémica)
inundaciones a travé] homologados ambito de la
de la coordinacién Demarcacion
con Planes de
Proteccion Civil
TOTAL 7 8 9 9 9 9
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i VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD, 4
MEDIDA LERIRS INDICADOR INDICADOR RESPONSAB| AUTONOMA UNIDADEY 2015 2016 20L 2048 2019 A;:(;I—Z%AL E?EOEZ?L')AD
Medidas para
establecer o mejorar
la planificacion N° de Planes de N° de Planes de
institucional de Proteccién Civil | Proteccion Civil en € L
respuesta a existentes ambito de la Proteccion
15.02.01 puest - ” Civil(Estatal Y Aragon ud 0 0 0 0 0
emergencias de actualizados Demarcacion P
. h . . Autondmica)
inundaciones @ravés conforme al actualizados
de la coordinacion | contenido del PGR  conforme al PGRI
con Planes de
Proteccién Civil
Medidas para
establecer o mejorar
la planificacion N° de Planes de N° de Planes de
institucional de Proteccioén Civil | Proteccién Civil en e »
respuesta a existentes ambito de la Proteccion
15.02.01 pues? ; 5 Civil (Estatal Y| ~ Cantabria ud 0 0 0 0 0
emergencias de actualizados Demarcacion .
. : . . Autonémica)
inundaciones a travé| conforme al actualizados
de la coordinaciéon | contenido del PGR  conforme al PGRI
con Planes de
Proteccion Civil
Medidas para
establecer anejorar
la planificacion N° de Planes de N° de Planes de
institucional de Proteccion Civil | ProteccionCivil en el »
respuesta a existentes ambito de la Proteccion
15.02.01 . - » Civil (Estatal Y Castilla 'y Leor] ud 0 0 0 0
emergencias de actualizados Demarcacion .
. : . . Autonémica)
inundaciones a travé| conforme al actualizados
de la coordinacion | contenido del PGR  conforme al PGRI
con Planes de
Proteccion Civil
Medidas para
establecer o mejorar
la planificacion N° de Planes de N° de Planes de
institucional de Proteccion Civil | Proteccion Civil en € »
respuesta a existentes ambito de la Proteccion Castilla La
15.02.01 . - i Civil(Estatal Y ud 0 0 0 0 1 1 5
emergencias de actualizados Demarcacion P Mancha
. ; . ) Autondémica)
inundaciones @ravés conforme al actualizados
de la coordinacion | contenido del PGR  conforme al PGRI
con Planes de
Proteccion Civil
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i VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD, 4
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR RESPONSAB| AUTONOMA UNIDADEY 2015 2016 20H 2048 2089 A;:(;I—Z%AL E?EOEZ?')AD
Medidas para
establecer o mejorar
la planificacion N° de Planes de N° de Planes de
institucional de Proteccioén Civil | Proteccion Civil en e L
respuesta a existentes ambito de la Proteccion
15.02.01 . : » Civil (Estatal ¥ Catalufia ud 1 1 1 1 1 1
emergencias de actualizados Demarcacion .
. h . . Autondmica)
inundaciones a travé| conforme al actualizados
de la coordinacion | contenido del PGR conforme al PGRI
con Planes de
Proteccion Civil
Medidas para
establecer o mejorar
la planificacion N° de Planes de N° de Planesd
institucional de Proteccioén Civil | Proteccién Civil en e »
respuesta a existentes ambito de la Proteccion Comunitat
15.02.01 pues? ; 5 Civil (Estatal Y . ud 0 0 0
emergencias de actualizados Demarcacion . Valenciana
. : . . Autonémica)
inundaciones a travé| conforme al actualizados
de la coordinacion | contenido del PGR conforme al PGRI
con Planes de
Proteccion Civil
Medidas para
establecer o mejorar
la planificacion N° de Planes de N° de Planes de
institucional de Proteccion Civil | Proteccion Civil en € »
respuesta a existentes ambito de la Proteccion Navarra,
15.02.01 . : » Civil (Estatal Y Comunidad ud 0 0 0 1 1 1
emergenciasle actualizados Demarcacion .
. : . . Autonémica) Foral de
inundaciones a travé| conforme al actualizados
de la coordinacion | contenido del PGR  conforme al PGRI
con Planes de
Proteccion Civil
Medidas para
establecer o mejorar
la planificacion N° de Planes de N° de Planes de
institucional de Proteccion Civil | Proteccion Civil en € »
respuesta a existentes ambito de la Proteccion
15.02.01 puest : ” Civil (Estatal Y| Pais Vasco ud 1 1 1 1 1 1
emergencias de actualizados Demarcacion .
. ; . ) Autondémica)
inundaciones a travé| conforme al actualizados

de la coordinacion
con Planes de

contenido del PGR

ProteccionCivil

conforme al PGRI
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i VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD, 4
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR RESPONSAB| AUTONOMA UNIDADEY 2015 2016 20H 2048 2089 A;:(;FZ%AL E‘?EOEZ?')AD
Medidas para
establecer o mejorar
la planificacion N° de Planes de N° de Planes de
institucional de Proteccioén Civil | Proteccion Civil en e L
respuesta a existentes ambito de la Proteccion No No
. : » Civil (Estatal ¥ Rioja, La ud 1 0
15.02.01 emergencias de actualizados Demarcacion Autonémica) procede | procede
R inundaciones a travé conforme al actualizados
de la coordinacion | contenido &t PGRY conforme al PGRI
con Planes de
Proteccion Civil
TOTAL 1 2 2 3 5 4 5
Medidas para
establecer o mejorar
laplanificacion Ne de planes de
institucional de L .
respuesta a N° de planes de actuacion local Proteccdn
15.02.01 puest actuacion local elaborados en el | Civil (Estatal Y Aragén ud 9 14
emergencias de P -
. h . elaborados ambito de la Autonomica)
inundaciones a travé i
L Demarcacion
de la coordinacién
con Planes de
Proteccion Civil
Medidas para
establecer o mejorar
_Ia p_Ianl_flcaC|on Ne de planes de
institucional de L ”
respuesta a N° de planes de actuacion local Proteccion
15.02.01 puest actuacionlocal elaborados en el | Civil (Estatal | Cantabria ud
emergencias de P -
. h . elaborados ambito de la Autonémica)
inundaciones a travé »
L Demarcacion
de la coordinacién
con Planes de
Proteccion Civil
Medidas para
establecer o mejorar
_Ia p_Ianl_flcaC|on Ne de planes de
institucional de L ”
respuesta a N° de planes de actuacion local Proteccion
15.02.01 puest actuacion local elaborados en el | Civil (Estatal Y| Castillay Ledr] ud 0 0 49 0
emergencias de P .
. h . elaborados ambito de la Autondmica)
inundaciones a travé| »
L Demarcacion
de la coordinacion
con Planes de
Proteccion Civil
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i VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD 4
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR RESPONSAB| AUTONOMA UNIDADEY 2015 2016 204 2018 2089 A;:(;FZ%AL E?EOEZ?')AD
Medidas para
establecer o mejorar
_Ia planl_flcamon Ne de planes de
institucional de L "
respuesta a N° de planes de actuacionlocal Proteccion Castilla La
15.02.01 puest actuacion local elaborados en el | Civil (Estatal Y ud 13 0 0 0 0 42
emergencias de P . Mancha
. h . elaborados ambito de la Autonémica)
inundaciones a travé i
L Demarcacion
de la coordinacion
con Planes de
Proteccion Civil
Medidas para
establecer o mejorar
_Ia p_Iam_ﬂcauon Ne de planes de
institucional de S ”
respuesta a N° de planes de actuacion local Proteccion
15.02.01 puest actuacion local elaborados en el | Civil (Estatal Y Catalufia ud 18 20 31 112 59 54
emergencias de P, .
. ; ) elaborados ambito de la Autondémica)
inundaciones a travé i
L Demarcacion
de la coordinacion
con Planes de
Proteccion Civil
Medidas para
establecer o mejorar
a planificacion Ne de planes de
institucional de > ”
respuesta a N° de planes de actuacion local Proteccion Comunitat
15.02.01 puest actuacion local elaborados erel Civil (Estatal Y . ud
emergencias de P A Valenciana
. ; . elaborados ambito de la Autonémica)
inundaciones a travé i
L Demarcacion
de la coordinacion
con Planes de
Proteccion Civil
Medidas para
establecer o mejorar
a planificacion Ne de planes de
institucional de > ”
respuesta a Ne° de planes de actuacion local Proteccion Navarra,
15.02.01 puest actuacion local elaborados en el | Civil (Estatal Y Comunidad ud 4 14
emergencias de L .
elaborados ambito de la Autondémica) Foral de

inundaciones a travé|
de la coordinacion
con Planesle

Proteccion Civil

Demarcacién
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< VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD 4
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR | RESPONSAB| AUTONOMA | UNIDADEY 2015 | 2016 ) 2017 2018 ) 2019 AZCOTZ%AL E‘?’EOEZ?')“D
Medidas para
establecer anejorar
_Ia planl_flcamon N° de planes de
institucional de L -
respuesta a N° de planes de actuacion local Proteccion No
15.02.01 puest actuacion local elaborados en el | Civil (Estatal | Pais Vasco ud
emergencias de P . procede
. h . elaborados ambito de la Autonémica)
inundaciones a travé P
L Demarca@n
de la coordinacién
con Planes de
Proteccion Civil
Medidas para
establecer o mejorar
_Ia p_lanl_flcacmn Ne de planes de
institucional de o " .
respuesta a N° deplanes de actuacion local Proteccion
emerpencias de actuacion local elaborados en el | Civil (Estatal }  Rioja, La ud 0 0 0 0
15.02.01 | . 9 . elaborados ambito de la Autondémica)
inundaciones a travé i
L Demarcacion
de la coordinacién
con Planes de
Proteccion Civil
TOTAL 31 20 40 130 108 68 42
Medidas de mejora N° de organismos| N° de organismos "
de los protocolos dej implicados en el implicados en el Confederacion
15.02.02 actuacion y P P Hidrogréfica ud 14 14 14 14 14
o Protocolo de Protocolo de
comunicacion de la A A Del Ebro
; L comunicacion: comunicacion:
informacién
Medidas de mejora Ne° de organismos| N° de organismos
delos protocolos de| . "~ N Otras
> implicados en el implicados en el - .
15.02.02 actuacion y Administracion ud
S Protocolo de Protocolo de
comunicacion de la A A es
; - comunicacion: comunicacion:
informacién
Medidas de mejora N° de organismos| N° de organismos L
de losprotocolos de implicados en el implicados en el Proteccion
15.02.02 actuacion y P P Civil (Estatal Y Aragon ud
o Protocolo de Protocolo de .
comunicacion de la A A Autonémica)
; L comunicacion: comunicacion:
informacion
Medidas demejora | o ¢ organismos| N° de organismos -
de los protocolos de implicados en el implicados en el Proteccion
15.02.02 actuacion y P P Civil (Estatal | Cantabria ud 3 3 3 7
S Protocolo de Protocolo de A
comunicacion de la A A Autondémica)
. 9 comunicacion: comunicacion:
informacion
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- VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD, 4
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR | RESPONSAB| AUTONOMA | UNIDADEY 2015 | 2016 |~ 2017 |~ 2018 | 2019 AZCOTZ%AL E‘?’EOEZ'})AD
Medidas de mejora N° de organismos| N° de organismos ”
de los protocolos de implicados en el implicados en el Proteccion
15.02.02 actuacion y P P Civil (Estatal Y| Castillay Ledr| ud 3 3 3 3
S Protocolo de Protocolo de .
comunicacion de la A A Autondmica)
informacion comunicacion: comunicacion:
Medidas de mejora N° de organismos| N° de organismos ”
de los protocolos del . "~ A Proteccion .
9 implicados en el implicados en el - Castilla La
15.02.02 actuacion y Civil (Estatal Y ud
S Protocolo de Protocolo de . Mancha
comunicacion de la A A Autonémica)
informacion comunicacion: comunicacion:
Medidas de mejora N° de organismos| N° de organismos "
de los protocolos dej imolicados en el imolicados en el Proteccion
15.02.02 actuacion y P P Civil (Estatal {  Catalufia ud 1 1 1 1 1 1
S Protocolo de Protocolode P
comunicacion de la A S Autondémica)
informacion comunicacion: comunicacion:
Medidas de mejora N° de organismos| N° de organismos L
de los protocolos de implicados en el implicados en el Proteccion Comunitat
15.02.02 actuacién y P P Civil (Estatal Y . ud 22 22 7
S Protocolo de Protocolo de . Valenciana
comunicacion de la A A Autonémica)
informacion comunicacion: comunicacion:
Medidas de mejora N° de organismos| N° de organismos ”
de los protocolos de implicados en el implicados en el Proteccion Navarra,
15.02.02 actuacion y P P Civil (Estatal Y Comunidad ud 253 253 253
S Protocolode Protocolo de .
comunicacion de la S A Autondémica) Foral de
informacion comunicacion: comunicacion:
Medidas de mejora Ne° de organismos| N° de organismos .
de los protocolos dej implicados en el implicados en el Proteccion
15.02.02 actuacion y P P Civil (Estatal Y| Pais Vasco ud 350 350 381 381 381
S Protocolo de Protocolo de P
comunicacion de la A A Autondémica)
informacion comunicacion: comunicacion:
Medidas de mejora N° de organismos| N° de organismos ”
de los protocolos de implicados en el implicados en el Proteccion
actuacion y P P Civil (Estatal Y Rioja, La ud 15 52 52 52 52 52
02.02 S Protocolo de Protocolo de .
15.02. comunicacion de la T e Autonémica)
informacion comunicacion: comunicacion:
TOTAL 16 695 698 714 458 451 15
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i VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD 4
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR RESPONSAB| AUTONOMA UNIDADEY 2015 2016 20H 2048 2089 A;:(;FZ%AL E‘?EOEZ?')AD
Medidas para N° de jornadas y
establecer o mejorar campafias
la conciencia publice formativas
en la preparacién man_temdas entre N° de jornadas
para las los diversos actore
inundaciones sociales celebradas entre log Otras
15.03.01 . ' L Y actores identificados| Administracbn ud 86 2
incrementar la administraciones P
i . S en el &mbito de la es
percepcion del riesg{ implicados en la ”
) - R Demarcacion
de inundacién y de| concienciacion
las estrategias de publica ante el
autoproteccion en laj riesgo de
poblacién inundaciones
Medidas para N° de jornadas y
establecer o mejoraf campafias
la conciencia publicg formativas
en la preparacién man_tenldas entre N° de jornadas
para las los diversos actore L
inundaciones sociales y celebradas entre log Proteccid
15.03.01 . ' - ) actores identificadosg| Civil (Estatal Y Aragén ud
incrementar la administraciones PN .
. . A en el &mbito de la | Autonémica)
percepcién del riesg{ implicados en la -
) - L Demarcacion
de inundacién y de| concienciacion
las estrategias de publica ante el
autoproteccion en laj riesgo de
poblacién inundaciones
Medidas para N° de jornadas y
establecer o mejorar campafias
la conciencia publicg formativas
en la preparacion maqtenldas entre N° de jornadas
para las los diversos actore ”
inundaciones sociales y celeb rac_ias ep_tre log .F".°te°°'°” .
15.03.01 . ' L . actores identificados| Civil (Estatal | Cantabria ud
incrementar la administraciones P .
. ) A en el ambitode la Autondémica)
percepcion del riesg{ implicados en la -
) - B Demarcacion
de inundacion y de| concienciaciéon
las estrategias de publica ante el
autoproteccion en laj riesgo de
poblacién inundaciones
Medidas para N° de jornadas y
establecer o mejoraf campafias o 4
R . N° de jornadas
la conciencia publicg formativas -
en la preparacién | mantenidas entre celebradas entre log ~_Proteccion
15.03.01 . actores ientificados | Civil (Estatal Y| Castilla y Leor] ud 0 2 0 0
para las los diversos actore P A
. . ; en el ambito de la | Autonomica)
inundaciones, sociales y

incrementar la

percepcion del riesg

administraciones
implicados en la

Demarcacién
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i VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD 4
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR RESPONSAB| AUTONOMA UNIDADEY 2015 2016 20H 2048 2089 A;:(;I—Z%AL E?EOEZ?')AD
de inundacién y de| concienciacion
las estrategiasle publica ante el
autoproteccion en laj riesgo de
poblacién inundaciones
Medidas para N° de jornadas y
establecer o mejorar campafias
la conciencia publice formativas
en la preparacion man_temdas entre N° de jornads
para las los diversos actore ”
inundaciones sociales celebradas entre log - Proteccion Castilla La
15.03.01 . ' L _y actores identificados| Civil (Estatal ¥ ud
incrementar la administraciones P - Mancha
. . A en el ambito de la | Auton6mica)
percepcion del riesg{ implicados en la "
) - L Demarcacion
de inundacién y de| concienciacion
las estrategias de publica ante el
autoproteccion en laj riesgo de
poblacién inundaciones
Medidas para N° de jornadas y
establecer o mejoraf campafias
la conciencia publicg formativas
en la preparacién | mantenidas entre o 1
. N° de jornadas
para las los diversos actore »
inundaciones sociales y celebradas entre los|  Proteccion
15.03.01 . ' L ) actores identificados| Civil (Estatal Y Catalufia ud 1 1 1 1 1 1
incrementar la administraciones PN .
Iy . A en el &mbito de la | Autonémica)
percepcioén del riesg{ implicados en la L
A - AN Demarcacioén
de inundacién y de| concienciacion
las estrategias de publica ante el
autoproteccion en la] riesgo de
poblacién inundaciones
Medidas para N° de jornadas y
establecer o mejorar campafias
la conciencia publicg formativas
en lapreparacion man_tenldas entre N° de jornadas
para las los diversos actore ”
inundaciones sociales celebradas entre log _Proteccion Comunitat
15.03.01 . ! o Y actores identificados| Civil (Estatal . ud
incrementar la administraciones Valenciana

percepcién del riesg(
de inundacion y de
las estrategias de

autoproteccion en laj

poblacién

implicados e la

concienciacion

publica ante el
riesgo de

inundaciones

en el ambito de la
Demarcacién

Autondémica)
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i VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD 4
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR RESPONSAB| AUTONOMA UNIDADEY 2015 2016 20H 2048 2089 A;:(;I-Z%AL E?EOEZ?')AD
Medidas para N° de jornadas y
establecer anejorar campafias
la conciencia publice formativas
en la preparacion man_temdas entre N° de jornadas
para las los diversos actore ”
inundaciones sociles celebradas entre log]  Proteccion Navarra,
15.03.01 . ' L y actores identificados| Civil (Estatal Y Comunidad ud 1 4 31 6
incrementar la administraciones P .
i . S en el &mbito de la | Autonémica) Foral de
percepcion del riesg{ implicados en la ”
) - T Demarcacion
de inundacién y de| concienciacion
las estrategias de publica ante el
autoproteccion en laj riesgo de
poblacién inundaciones
Medidas para N° de jornadas y
establecer o mejoraf campafias
la conciencia publicg formativas
en la preparacion man_tenldas entre N° de jornadas
para las los diversos actore »
inundaciones sociales y celebrac_ias e_n_tre log I_Dr'otecmon No
15.03.01 . ' - ) actores identificados| Civil Estatal Y| Pais Vasco ud
incrementar la administraciones P . procede
. . A en el &mbito de la | Autonémica)
percepcién del riesg{ implicados en la -
) - L Demarcacion
de inundacién y de| concienciacion
las estrategias de publica ante el
autoproteccion en laj riesgo de
poblacién inundaciones
Medidas para N° de jornadas y
establecer o mejorar campafias
la conciencia publicg formativas
en la preparacion maqtenldas entre N° de jornadas
para las los diversos actore ”
inundaciones sociales y celeb rac_ias entre log .F".°te°°'°” -
. ' L . actores identificados| Civil (Estatal ¥ Rioja, La ud 0 1 0 1 0 0
15.03.01 incrementar la administraciones en el ambitade la Autonémica)
percepcion del riesg{ implicados en la -
) - B Demarcacion
de inundacion y de| concienciaciéon
las estrategias de publica ante el
autoproteccion en laj riesgo de
poblacién inundaciones
TOTAL 1 88 2 10 32 7
Medidas para N° de Valor acumulado qug
establecer o mejorail administraciones | indica el n° total de Otras
15.03.01 la conciencia pu.blllce ~Que mgqrporan admlnlstre}cmnes Administracion ud 21 3
en la preparacion | informacién en su§  (Ayuntamientos,
L ) h es
para las péaginas web sobrg Diputaciones, CG¥
inundaciones, riesgos de OO0CC, etc.) con
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i VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD, 4
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR RESPONSAB| AUTONOMA UNIDADEY 2015 2016 20H 2048 2089 A;:(;FZ%AL E?EOEZ?')AD
incrementar la inundacion. informacién sobre
percepcién del riesg( riesgos de inundaci6
deinundacién y de en sus paginas wel
las estrategias de
autoproteccion en laj
poblacién
Medidas para
establecer o mejoraf Valor acumulado qud
Iaeiog C'igcgrssizléce N° de indica el n° total de
Zraplas administraciones administraciones
inu’r)1 daciones que incorporan (Ayuntamientos, Protecciéon
15.03.01 incrementar Ia’ informacién en sud Diputadones, CCAA| Civil (Estatal ¥ Aragén ud
ercencion defiesdo paginas web sobrg  OOCC, etc.) con | Autonémica)
pde in’l)mdacién ge riesgos de informacién sobre
las estrategiasyde inundacion. riesgos de inundaci6
autoproteccion en laj en sus paginas wet
poblacién
Medidas para
establecer o mejoraf Valor acumulado qud
la conciencia publica o - o q
en la preparacién N° de indica el n° total de
ara las administraciones administraiones
inulr?l daciones que incorporan (Ayuntamientos, Proteccion
15.03.01 incrementar Ié informacién en sud Diputaciones, CCAA Civil (Estatal Y| Cantabria ud
ercenci6n del riesad paginas web sobrg  OOCC, etc.) con | Autonémica)
pde inFl)Jndacién dg riesgos de informacioén sobre
las estrategiasyde inundacion. riesgos de inundaci6
autoproteccion en laj en sus paginas wet
poblacién
Medidas para
establecer o mejorar Valor acumulado g
Iaecnolr;l C'?;C;?a‘ll:;!'ce N° de indica el n° total de
pareflas administraciones administraciones
inuFr)1 daciones que incorporan (Ayuntamientos, Proteccion
15.03.01 ' informacién en sug Diputaciones, CCAA Civil (Estatal Y Castillay Ledr] ud 1 1 1 1

incrementar la
percepcion del riesg(
de inundacién y de
las estrategias de
autoproteccion en la]

poblacién

paginas web sobrdg
riesgos de
inundacion.

OOCC, etc.) con
informacion sobre
riesgos de inundacio
en sus paginas wel

Autonémica)
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i VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD 4
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR RESPONSAB| AUTONOMA UNIDADEY 2015 2016 20H 2048 2089 A;:(;I—Z%AL E?EOEZ?')AD
Medidas para
establecero mejorar Valor acumulado qug
la conciencia publice o L o d
en la preparacién N° de indica el n° total de
ara las administraciones administraciones
inurr)l daciones que incorporan (Ayuntamientos, Proteccion Castilla La
15.03.01 . ' informacién en sugd Diputaciones, CCAA Civil (Estatal ¥ ud
incrementar la P . Mancha
ercepcion del riesgs paginas web sobrg  OOCC, etc.) con | Auton6émica)
pde inundacion v de riesgos de informacién sobre
las estrategiagde inundacion. riesgos de inundacio
autoproteccion en laj en sus paginas wet
poblacién
Medidas para
establecer o mejoraf Valor acumulado qud
la conciencia publicg o S o q
en la preparacién N de . |nd|ca_ e.l n tgtal de
ara las administraciones | administraciones
inu’r)1 daciones queincorporan (Ayuntamientos, Proteccion
15.03.01 incrementar Ié informacién en sud Diputaciones, CCAA Civl (Estatal Y Catalufia ud
ercencion del riesad paginas web sobrg  OOCC, etc.) con | Auton6mica)
pde in’l)Jndacién dg riesgos de informacién sobre
las estrategiasyde inundacion. riesgos de inundacio
autoproteccion en laj en sus paginas wet
poblacién
Medidas para
establecer o mejorar valor acumulado au
la conciencia publicg o S o q
en la preparacién N° de indica el n° total de
ara las administraciones | administraciones
inuI:l daciones que incorporan (Ayuntamientos, Proteccion Comunitat
15.03.01 . ' informacién en sug Diputaciones, CCAA Civil (Estatal ¥ . ud
incrementar la L . Valenciana
ercepcion del riesgs paginas web sobrd _OOCC,_etc.) con | Autondémica)
pde inundacion v de riesgos de informacion sobre
las estrategiasyde inundacion. riesgos de inundaci6
autoproteccion en laj en suspaginas web
poblacién
Medidas para N° de Valor acumulado qug
establecer o mejoraf administraciones indica el n° total de
la conciencia publics - administraciones -
en la preparacion que incorporan (Ayuntamientos Proteccion Navarra,
15.03.01 informaciéon en sug . X ’ Civil (Estatal Y Comunidad ud 11
para las L Diputaciones, CCAA .
. . péaginas web sobrd Autonémica) Foral de
inundaciones, fiesqos de OOCC, etc.) con
incrementar la Nesg - informacién sobre
inundacion.

percepcion del riesg

riesgos de inundacio
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< VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD 4
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR | RESPONSAB| AUTONOMA | UNIDADEY 2015 | 2016 ) 2017 2018 ) 2019 AZCOTZ%AL E‘?’EOEZ?')“D
de inundacién y de en sus paginas wel
lasestrategias de
autoproteccion en laj
poblacién
Medidas para
establecer o mejorar
la conciencia publice V_alqr acumulado qus
A N° de indica el n° total de
en la preparacién - . - -
administraciones | administraciones
para las ; : ”
inundaciones ~ que incorporan _(Aymtgm|entos, I_Dr_otecmon
15.03.01 . ' informacién en sud Diputaciones, CCAA Civil (Estatal Y| Pais Vasco ud 10
incrementarla L .
. ) paginas web sobrg OOCC, etc.) con | Autondmica)
percepcién del riesg( . . ”
. - riesgos de informacién sobre
de inundacién y de . i . - i
. inundacion. riesgos de inundacio
las estrategias de L
= en sus paginas wel
autoproteccion en laj
poblacién
Medidas para
establecer o mejorar | |
la conciencia publicg V_a or acumu ado qug
- N° de indica eln° total de
en la preparacion L . . .
administraciones | administraciones
para las . . "
inundaciones ~ que incorporan _(AyunFamlentos, I_Dr'otecaon .
incrementar Ié informacion en sud Diputaciones, CCAA Civil (Estatal ¥ Rioja, La ud
15.03.01 - : paginas web sobrf  OOCC, etc.) con | Autonémica)
percepcioén del riesgq ) . -
. - riesgos de informacion sobre
de inundacién y de . i . - ”
. inundacion. riesgos de inundaci6
las estrategias de P
2 en sus paginas wel
autoproteccion en la]
poblacién
TOTAL 21 3 3 11 11 22
Obras de emergencil
para reparacion de D.G. De
infraestructuras N° de actuaciones| N° de obras de -
. . P Sostenibilidad No No
16.01.01 | afectadas, incluyend{ de emergencia | emergencia iniciada ud 4 1
i ) . De La Costa procede procede
infraestructuras realizadas en el periodo
o Del Mar
sanitarias y
ambientales basicas
Obras de emergenci
para reparacion de
infraestructuras N° de actuaciones| N° de obras de No No
16.01.01 | afectadas, incluyend{ de emergencia | emergencia iniciadaj D.G. Del Agug ud 1202
. ) . procede procede
infraestructuras realizadas en elperiodo
sanitarias y

ambientales basicag
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i VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD 4
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR RESPONSAB| AUTONOMA UNIDADEY 2015 2016 204 2048 2089 A;:(;FZ%AL E?EOEZ?')AD
TOTAL No 1206 1 No
procede procede
Obras de emergencil
para reparacion de Presupuesto anua| Presupuesto D.G. De
infraestructuras invertido en invertido en las Sostenibilidad Millones No No
16.01.01 | afectadas, incluyendf . . 0,15 0,2 0,27
. actuaciones de actuaciones De La Costa de euros | procede procede
infraestructuras . -
. emergencia realizadas Del Mar
sanitarias y
ambientales basicas
Obras de emergencil
pgra reparacion de Presupuesto anua| Presupuesto
infraestructuras invertido en invertido en las Millones No No
afectadas, incluyend; . . D.G. Del Agus 20,72 0,3
- actuaciones de actuaciones de euros | procede procede
16.01.01 infraestructuras . -
. emergencia realizadas
sanitarias y
ambientales basicas
TOTAL No 015 | 2092 | 027 | o030 No
procede procede
Obras de emergencil
para reparacion de| N° de solicitudes | N° de solicitudes de|
infraestructuras de ayuda (Dir. ayuda en el marco| Proteccion No No
16.01.01 | afectadas, incluyend{ General Protecciéff del RD307/2005, | Civil (Estatal { Estatal ud 45
. L i . procede procede
infraestructuras Civily modificado por Autonémica)
sanitarias y Emergencias) RD477/2007
ambientales basicas
Obras de emergencil
para reparacion de | Presupuesto de la{ Presupuesto anual d
infraestructuras | ayudas concediday ayuda en el marco| Proteccion Millones No No
16.01.01 | afectadas, incluyend; (Dir. General del RD 307/2005, | Civil(Estatal Y Estatal de euros | procede 3,52 rocede
infraestructuras Proteccion Civil y| modificado por RD | Autonémica) P P
sanitarias y Emergencias) 477/2007
ambientales basicas
Obras de emergenci .
5 Numero de R -
para reparacion de L N° de episodios
. episodios . »
infraestructuras calificados como ocurridos en el Confederacion No
16.01.01 | afectadas, incluyendf . . o | periodo causantes d| Hidrogréafica ud 12 0 2 2 1 0
. a3dINF IS = procede
infraestructuras - =] dafios graves o muy Del Ebro
N Aydzy Rl O]
sanitarias y graves

ambientales basicag

acontecidos
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i VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD 4
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR RESPONSAB| AUTONOMA UNIDADEY 2015 2016 20H 2048 2089 A;:(;FZ%AL E?EOEZ?')AD
Planes de Proteccié| N° de acciones de
Civil: acciones de reubicacion R
N° de personas que]
apoyo a la salud, temporal de la hantenido que ser
asistencidinanciera, | poblacion llevadag realo'agas Proteccion No
16.01.02 | incluida asistencia | a cabo siguiendo tem oralri]ente tras Civil (Estatal Y Aragon ud rocede
legal, asi como los planes de uﬂ enisodio de Autonémica) P
reubicacion tempora| Proteccién Civil inuFr:dacién
de la poblacion vinculados a
afectada inundaciones
Planes de Protecci6| N° de acciones de}
Civil: acciones de reubicacion R
N° de personas que
apoyo a la salud, temporal de la han tenido que ser
asistencia financieral poblacion llevadag realo'ac?as Protecciéon No
16.01.02 incluida asistencia | a cabo siguiendo tem oralrjnentetras Civil (Estatal Yy  Cantabria ud 10 rocede
legal,asi como los planes de UE enisodio de Autonémica) P
reubicacion tempora| Proteccion Civil inu'?]dacién
de la poblacion vinculados a
afectada inundaciones
Planes de Protecciof N° de acciones de
Civil: acciones de reubicacion R
N° de personas que|
apoyo a la salud, temporal de la han tenido que ser
asistencia financieral poblacion llevadag realo'a(;]as Proteccion No
16.01.02 | incluida asistencia | a cabo siguiendo tem oraIrLente tras Civil (Estatal Y| Castillay Leor ud rocede
legal, asi como los planes de UE episodio de Autondémica) P
reubicacion tempora| Proteccion Civil inuFr:dacic')n
de lapoblacion vinculados a
afectada inundaciones
Planes de Proteccio] N° deacciones de
Civil: acciones de reubicacion o
N° de personas que
apoyo a la salud, temporal de la han tenido aue ser
asistencia financieral poblacion llevadag realo'ac?as Proteccion Castilla La No
16.01.02 | incluida asistencia | a cabo siguiendo tem oraIrLente tras Civil (Estatal Y Mancha ud rocede
legal, asi como los planes de UE episodio de Autonémica) P
reubicacion tempora| Proteccion Civil inuFr:dacién
de la poblacion vinculados a
afectada inundaciones
Planes de Proteccid| N° de acciones de
Civil: acciones de reubicacion N° de personas que]
apoyo a la salud, temporal de la han tenido que ser Proteccion
16.01.02 asistencia financieral poblacion llevadag realojadas Civil (Estatay Catalufia ud 65 261 No
o incluida asistencia | a cabo siguiendo| temporalmente tras procede

legal, asi como
reubicacion tempora

de la poblacion

los planes de
Proteccioén Civil

vinculados a

un episodio de
inundacién

Autonémica)
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i VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD 4
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR RESPONSAB| AUTONOMA UNIDADEY 2015 2016 20H 2048 2089 A;:(;FZ%AL E?EOEZ?')AD
afectada inundaciones
Planes de Protecci6| N° de acciones de}
Civil: acciones de reubicacion o
N° de personas que]
apoyo a la salud, temporal de la han tenido aue ser
asistencia financieral poblacion llevadag realo'a(?as Proteccion Comunitat No
16.01.02 incluida asistencia | a cabo siguiendo tem oraIrLente tras Civil (Estatal ¥ Valeciana ud 0 0 0 rocede
legal, asi como los planes de uE episodio de Autondmica) P
reubicacion tempora| Proteccion Civil inuzdacién
de la poblacion vinculados a
afectada inundaciones
Planes de Protecciof N° de acciones de
Civil: acciones de reubicacion R
N° de personas que|
apoyo a la salud, temporal de la han tenido que ser
asistencia financieral poblacion llevadag realo'a(;]as Proteccion Navarra, No
16.01.02 | incluida asistencia | a cabo siguiendo tem oraIrLente tras Civil (Estatal Y Comunidad ud 0 0 0 0 rocede
legal, asi como los planes de UE episodio de Autonémica) Foral de P
reubicacion tempora| Proteccion Civil inuFr:dacién
de la poblacion vinculados a
afectada inundaciones
Planes de Proteccié| N° de acciones de
Civil: acciones de reubicacion o
N° de personas que
apoyo a la salud, temporal de la han tenido que ser
asistencia financieral poblaciénllevadas realo'ac?as Protecciéon No
16.01.02 | incluida asistencia | a cabo siguiendo tem oraIrLente tras Civil (Estatal | Pais Vasco ud 0 rocede
legal, asi como los planes de UE enisodio de Autonémica) P
reubicacion tempora| Proteccion Civil inu’:r:dacién
de la poblacion vinculados a
afectada inundaciones
Planes de Proteccidf N° de acciones de
Civil: acciones de reubicacion R
N° de personas que]
apoyo a la salud, temporal de la han tenido que ser
asistencia financieral poblacion llevadag realo'adqas Proteccion NoO No No No No No No
incluida asistencia | a cabo siguiendo ) Civil (Estatal Y|  Rioja, La ud
. temporalmente tras . procede | procede | procede | procede | procede | procede | procede
16.01.02 legal, asi como losplanes de un episodio de Autonémica)
reubicacion tempora| Proteccion Civil inuFr:dacic')n
de la poblacion vinculados a
afectada inundaciones
TOTAL 0 0 0 75 261 No
procede
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i VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION | AUTORIDAD| COMUNIDAD 4
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR RESPONSAB| AUTONOMA UNIDADEY 2015 2016 20H 2048 2019 A;:(;FZ%AL E?EOEZ?')AD
Planes de Proteccion
Civil: acciones de Namero de
apoyo a '?‘ salqd, personas afectada N° de personas -
asistencia financiera, en episodios de | estimado afectadas Proteccion No
16.01.02 incluida asistencia inupndacién directamente por el Civil (Estatal ¥ Aragén ud rocede
legal, asi como A P Autonémica) P
reubicacién temporal ocurrld_os enel evento
de la poblacién periodo
afectada
Planes de Proteccion
Civil: acciones de Ndmero de
apoyo a l? salqd, personas afectada, N° de personas ”
asistencia financiera, en episodios de | estimado afectadas Proteccion No
16.01.02 incluida asistencia ' 6P - ; Civil (Estatal { Cantabria ud 14492
: inundacion directamente por el . procede
legal, asi como . Autonémica)
reubicacion temporal ocumd_os en el evento
de la poblacion periodo
afectada
Planes de Proteccion
Civil: acciones de Numero de
asei‘s[,)t?rl]?:iz lf%iitjig‘ra personasfectadas N° de personas Proteccion
16.01.02 | incluida asistencia enir?uprllz(;((jtlig?] de giggzg;iizaﬁfils Civil (Estatal | Castillay Le6r|  ud ré\'c(; e
legal, asi como . P Autonémica) P
reubicacién temporal ocurrld_os en el evento
de la poblacién periodo
afectada
Planes de Proteccion
Civil: acciones de Namero de
gptoyo_al? Salud’ personas afectada N° de personas Proteccion
asistencia inanciera,) = o, episodios de | estimado afectadas| . . Castilla La No
16.01.02 incluida asistencia inundacion directamente por el Civil (Estatal Y Mancha ud rocede
legal, asi como . P Autonémica) P
reubicacion temporal ocurrldps en el evento
de la poblacion periodo
afectada
Planes de Proteccion
Civil: acciones de Numero de
as?gtz)rl\(;iz lf;:ilgig‘ra personas afectada N° de personas Proteccion
16.01.02 | incluida asistencia | SN ePisodios de | estimado afectadas| ' pqatai  catalufia ud 65 261 No
| . inundacion directamente por el . procede
egal, asi como . Autonémica)
reubicacion temporal ocurridos en el evento
periodo

de la poblacién
afectada
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i VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION | AUTORIDAD| COMUNIDAD, .
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR RESPONSAB| AUTONOMA UNIDADEY 2015 2016 20H 2048 2089 A;:(;FZ%AL E?EOEZ?')AD
Planes de Proteccion
Civil:acciones de Namero de
apoyoa '?‘ salqd, personas afectada N° de personas L
asistencia financiera, - . Proteccion .
N . : en episodios de | estimado afectadas| ~. . Comunitat No
16.01.02 incluida asistencia inundacion directamente por el Civil (Estatal Y Valenciana ud rocede
legal, asi como A P Autonémica) P
reubicacién temporal ocurrld_os enel evento
de la poblacién periodo
afectada
Planes de Proteccion
Civil: acciones de Ndmero de
apoyo a l? salqd, personas afectada, N° de personas ”
asistencia financiera, en episodios de | estimado afectadas Proteccion Navarra, No
16.01.02 incluida asistencia inupndacién directamente por el Civil (Estatal Y Comunidad ud 30 rocede
legal, asi como . P Autonémica) Foral de P
reubicacion temporal ocumd_os en el evento
de lapoblacion periodo
afectada
Planes de Proteccion
Civil: acciones de Numero de
asei‘s[,)t?rl]?:iz lf%iitjig‘ra personas afectada N° & personas Proteccion
16.01.02 | incluida asistencia enir?uprllz(;((jtlig?] de giggzg;iizaﬁfils Civil (Estatal {  Pafs Vasco ud 0 ré\'c(; e
legal, asi como . P Autonémica) P
reubicacién temporal ocurrld_os en el evento
de la poblacién periodo
afectada
Planes de Proteccion
Civil: acciones de Namero de
gptoyo_a :f‘ salgd, personas afectada N° de personas Proteccion
asistencia financiera,| = o) episodios de | estimado afectadas| . . - No No No No No No No
incluida asistencia inundacion directamente por el Civil (Estatal Y Rioja, La ud rocede | procede rocede rocede rocede rocede rocede
16.01.02 legal, asi como . P Autondmica) p p p p p p P
reubicacion temporal ocurrldps en el evento
de la poblacion periodo
afectada
TOTAL 0 30 14557 | 261 No
procede
Planes de Proteccion
Civil: acciones de . )
apoyo a la salud, Dafios producidos Valoracion total de
asistencia financiera,| en episodios de los dafios producidod Proteccion Millones No
16.01.02 incluida asistencia inundacién or los e Fi)sodios de‘ Civil (Estatal Y Aragoén de euros rocede
legal, asi como ocurridos en el por’ g - Autonémica) P
reubicacion temporal periodo Inundacion

de lapoblacién
afectada

Pag.68



Informe de seguimiento del plan dgestion del riesgo de inundacion de la parte espafiola de la demarcacion hidrogréafica del Ebro. Afio 2020

i VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION | AUTORIDAD| COMUNIDAD, .
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR RESPONSAB| AUTONOMA UNIDADEY 2015 2016 20H 2048 2089 A;:(;FZ%AL E?EOEZ?')AD
Planes de Protecciol
Civil: acciones de
apoyo a la salud, | Dafios producidos| Valoracion total de
asistencia financiera] en episodios de los cafios producidod Proteccion Millones
16.01.02 | incluida asistencia inundacion L 1 Civil (Estatal } Cantabria
legal, asi como ocurridos en el | PO Ips eémsc_)gms de Autonémica) de euros
reubicacion tempora periodo inundacion
de la poblacion
afectada
Planes de Protecciol
Civil: acciones de
apoyo a la salud, | Dafios producidos i
asistencia financiera] en episodios de I:Sag;rgg'sogrggilc%% Proteccion Millones No
16.01.02 incluida asistencia inundacioén s | Civil (Estatal Y| Castillay Ledr]
legal, asi como ocurridos en el | PO I.OS ep|s<_)Ej|os de Autonomica) de auros procede
A . inundacion
reubicacion tempora periodo
de la poblacién
afectada
Planes de Proteccion
Civil: acciones de ducid
apoyo ala salud, | Dafios producidosf /o isn total de 5
160102 | “melga ssiuenci | imindacion | 103 anos producidol (EXEERE | CastiarLa | Milones No
legal, asi como ocurridos en el por I_os eplsqglos del Autonémica) Mancha de euros procede
reubicacion temporal periodo inundacion
de la poblacion
afectada
Planes de Proteccion
Civil: acciones de Dar ducid
apoyo a la salud, anos produclidosy L.
asispteﬁciaﬁnanciera, en episodios de Vanrfl cion total _de | Proteccion .
16.01.02 incluida asistencia inundacion los darios prod_umdo. Civil (Esttal Y Catalufia Millones No No No No No No No
legal, asf como ocurridos en el | PO Ips eplsqglos de Autonémica) de euros | procede | procede | procede | procede | procede | procede | procede
reubicacién temporal periodo inundacion
de la poblacién
afectada
Planes de Proteccion
Civil: acciones de - )
as?gtz)r/\?:i: lfimzilgicei;ra D:r? :[S)igg%?gsc Iggs Valoracion total de Proteccion
16.01.02 incluida asistencia Y inundacion los dafios prod_umdo: Civil (Estatal Y Comunltat Millones 7,03 6,01 No
por los episodios de| Valenciana | de euros ' ’ procede

legal, asi como
reubicacion temporal
de la poblacion

afectada

ocurridos en el

periodo

inundacién

Autonémica)
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i VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD 4
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR RESPONSAB| AUTONOMA UNIDADEY 2015 2016 20H 2048 2089 A;:(;I—Z%AL E?EOEZI?L')AD
Planes de Protecciol
Civil: acciones de
apoyo a la salud, | Dafios producidos| .
- o ; R Valoracion total de ”
asistencia financiera] en episodios de los dafios producidod Proteccion Navarra, Millones No
16.01.02 | incluida asistencia inundacion prod | Civil (Estatal Y Comunidad 0 1,3 3,52
P . por los episodios de| - de euros procede
legal, asi como ocurridos en el - - Autondémica) Foral de
A - inundacién
reubicacion tempora periodo
de la poblacion
afectada
Planes de Protecciol
Civil: accionede
apoyo a la salud, | Dafios producidos i
- S ; R Valoracién total de ”
asistencia financieral en episodios de los dafios producidod Proteccion Millones No
16.01.02 incluida asistencia inundacioén proct | Civil (Estatal Pais Vasco
. . por los episodios de| . de euros procede
legal, asi como ocurridos en el - I Autonomica)
A inundacion
reubicacion tempora
de la poblacién
afectada
Planes de Protecciol
Civil: acciones de
apoyo a I_a salu_d, Dafios _produmdos Valoracién total de .
asistencia financieral] en episodios de ~ . Proteccion .
. . . . los dafios producido{ .. . . Millones No No No No No No No
incluida asistencia N Civil (Estatal Y Rioja, La
. . por los episodios de . de euros | procede | procede | procede | procede | procede | procede | procede
16.01.02 legal, asi como ocurridos en el . i Autonémica)
S inundacién
reubicacion tempora
de lapoblacion
afectada
TOTAL 7,03 6,01 1,3 3,52 0 No
procede
Pfrrzrr?tc;cf ir:mgr?df:c?grr]oj Estimacion de la Consorcio De Miles de
16.03.01 | sobre personasy | S2Pital asegurado Cg'siig:’eus‘::’s”ederfjo Compensacion millones 5782.,90 | 5980,92 | 5989,84 | 6136,35 399549
bienes, especialmentd dinari P gu De Seguros de euros
los seguros agrarios extraordinarios por DH
Resultado de las
encuestas sobre el
Promocion de dgrzla\do de satis;accién PuntuACio
e los asegurados pal
izﬁ%:csiéf;egéi; Evolucion del grad cada episodio de Consorcio De n 0 la peor|
16.03.01 ersonas yienes de satisfaccion de| inundacion. El valor | Compensacior valoracion| 8,29 8,29 8,29 8,06 8,22 8,03 8,29
P ial el ’ los asegurados. anual se calculara De Seguros y10la
especiaimen e' 0S como la media de B mejor
seguros agrarios valores asignados a
cada episodio sucedid|
en el afo.
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i VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD 4
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR RESPONSAB| AUTONOMA UNIDADEY 2015 2016 20H 2048 2089 A;:(;I—Z%AL E?EOEZ?')AD
Promocién de
seguros frente a Evolucion de la | Indemnizaciones pol .
inundacién sobre siniestralidad dafios causados pol| Consorcio De Millones No
16.03.01 . . - P Compensacior 48,27 1,88 2,53 22,43 55,81 4,7
personas y bienes,| pagada anual en| inundaciones en el de euros procede
. - . P De Seguros
especialmente los inundaciones ambito de la DH
seguros agrarios
N° de pélizas
suscritas en el ambit
de la Demarcacion
Hidrogréfica a partir
- dela informacion
Promocién de L
seguros frente a suministrada por Entidad Estatal
inu?] doion sobre | Evolucién del | ENESA de los dato] ~ [ 55 No
16.03.01 . numero de pdlizag de contratacion del 9 ud 77958 76920 78454 76313 72515 74998
personas y bienes, . - Agrarios- procede
. de seguros agrario] seguro agrario del
especialmente los S Enesa
seguros agrarios ejercicio D13
9 9 (Actualizado a 082-
2014)Distribuidas
segun la superficie d
cada provincia en
cada DDHH
Importe anual de
Promocién de las subvenciones
seguros frente a aplicadas por Entidad Estatal
inundacién sobre ENESA para la Importe (.je las De Seguros Millones No
16.03.01 ) L subvenciones h 228,96 | 256,37 252,81 225,85 238,69
personas y bienes,| suscripcion de los Agrarios- de euros procede
. - | pagadas por ENES|
especialmente los | seguros agrarios g Enesa
seguros agrarios agricultores y
ganaderos
Promocion de Indemnizaciones poil
seguros frente a Evolucion de la ~ PO Entidad Estata|
inundacion sobre siniestralidad . dafios a De Seguros Millones No
16.03.01 . agricultores/ganader, h 5,86 0,60 0,22 11,12 2,00 0,3
personas y bienes,| pagada anual en Agrarios- de euros procede
. ) : 0s causados por
especialmente los inundaciones : . Enesa
- inundaciones
seguros agrarios
Medidas de N° de informes de
evaluacion, analisis | . evaluacion tras un
. P N° de informes de
diagnostico de las evaluacion evento elaborados df Otras
16.03.02 | lecciones aprendidas acuerdo a la Administracion| ud
;M elaborados .
de la gestion de los metodologia es
elaborados -
eventos de establecida en el
inundacion grupo de trabajo
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< VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD, 4
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR | RESPONSAB| AUTONOMA | UNIDADEY 2015 | 2016 |~ 2017 |~ 2018 | 2019 AZCOTZ%AL E‘?’EOEZ'})AD
Medidas de N° de informes de
evaluacion, analisis . evaluacion tras un
. e 1 N° de informes de -
diagnostico de las evaluacion evento elaborados d|  Proteccion No
16.03.02 | lecciones aprendidas acuerdo a la Civil (Estatal ¥ Aragén ud
- elaborados . P procede
de la gestion de los metodologia Autonémica)
elaborados -
eventos de establecida en el
inundacion grupo de trabajo
Medidas de N° de informes de
evaluacion, analisis | ) evaluacion tras un
. e 1 N° de informes de -
diagnéstico de las evaluacion evento elaborados d| Proteccion No
16.03.02 | lecciones aprendidas acuerdo a la Civil (Estatal Yy  Cantabria ud 1
- elaborados . . procede
de la gestion de los metodologia Autonémica)
elaborados -
eventos de establecida erl
inundacion grupo de trabajo
Medidas de N° de informes de
evaluacion, analisis . evaluacion tras un
. - 1 N° de informes de -
diagnéstico de las evaluacion evento elaborados d|  Proteccion No
16.03.02 | lecciones aprendidas acuerdo a la Civil (Estatal Y| Castillay Ledr| ud
- elaborados . . procede
de la gestion de los metodologia Autonémica)
elaborados -
eventos de establecida en el
inundacion grupo de trabajo
Medidas de N° de informes de
evaluacion, analisis . evaluacion tras un
. - 1 N° de informes de -
diagnéstico de las » evento elaborados d{ Proteccion .
. . evaluacion - Castilla- La No
16.03.02 | lecciones aprendidaf acuerdo a la Civil (Estatal Y ud
- elaborados . . Mancha procede
de la gestion de los metodologia Autonémica)
elaborados )
eventos de estalecida en el
inundacion grupo de trabajo
Medidas de N° de informes de
evaluacion, analisis . evaluacion tras un
. - 1 N° de informes de -
diagnéstico de las evaluacion evento elaborados d{ Proteccion No
16.03.02 | lecciones aprendidas acuerdo a la Civil (Estatal Y|  Catalufia ud 4 2
- elaborados . . procede
de la gestion de los metodologia Autonémica)
elaborados .
eventos de establecida en el
inundacion grupo de trabajo
Medidas de N° de informes de
evaluacion, analisis | ) evaluacion tras un
. P 1 Ne° de informes de -
diagnéstico de las evaluacion evento elaborados d{  Proteccion Comunitat No
16.03.02 | lecciones aprendidas acuerdo a la Civil (Estatal ¥ . ud 2 2 2
- elaborados . . Valenciana procede
de la gestion de los metodologia Autondémica)
elaborados .
eventos de estalecida en el
inundacion grupo de trabajo
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i VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD 4
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR RESPONSAB| AUTONOMA UNIDADEY 2015 2016 20H 2048 2089 A;:(;FZ%AL E?EOEZ?')AD
Medidas de N° de informes de
evaluacion, analisis | . evaluacion tras un
: P 1 N° de informes de -
diagndéstico de las evaluacion evento elaborados d|  Proteccion Navarra, No
16.03.02 | lecciones aprendidas acuerdo a la Civil (Estatal Y Comunidad ud
- elaborados . P procede
de la gestion de los elaborados metodologia Autonémica) Foral de
eventos de establecida en el
inundacion grupo de trabajo
Medidas de N° de informes de
evaluacion, analisis | . evaluacion tras un
: P 1 N° de informes de -
diagnéstico de las evaluacion evento elaborados d| Proteccion No
16.03.02 | lecciones aprendidaf acuerdo a la Civil (Estatal Y| Pais Vasco ud 0 0
- elaborados . . procede
de la gestion de los elaborados metodologia Autonémica)
eventos de establecida en el
inundacion grupo de trabajo
Medidas de N° de informes de
evaluacion, analisis| ,, . . evaluacion tras un
: o 1 N° de informes de ”
diagnéstico de las » evento elaborados d|  Proteccion
. . evaluacion . . No No No No No No
lecciones aprendidaj elaborados acuerdo a la Civil (Estatal ¥ Rioja, La ud 0 rocede rocede rocede rocede rocede rocede
16.03.02 | de la gestion de los metodologia Autonémica) P P P P P P
9 elaborados 9
eventos de establecida en el
inundacion grupo de trabajo
TOTAL 2 2 2 5 2
Meq[das d? - N° de jornadas N° de jornadas
evaluacion, analisis | P .
- o técnicas de técnicas celebradas
diagnostico de las diseminacion de ara puesta en Otas
16.03.02 | lecciones aprendida . para p Administracion ud
de la gestién de los Iecuorps comun de _resultados es
eventos de aprendidas y lecciones
inundacion realizadas aprendidas
Me(-il'das d(? - N° de jornadas N° de jornadas
evaluacion, analisis | PO .
- o técnicas de técnicas celebradas ”
diagnéstico de las . S Proteccion
16.03.02 | lecciones aprendiday dlsemln_auon de para puesta en Civil (Estatal 1 Aragén ud
de la gestion de los lecciones comun de resultadog Autonémica)
evgentos de aprendidas y lecciones
inundacion realizadas aprendidas
Meq[das ‘?‘? . N° de jornadas N° de jornadas
evaluacionandlisis y L S
. P técnicas de técnicas celebradag| -
diagnostico de las . L Proteccion
16.03.02 | lecciones aprendidas dlsemln_amon de pa}ra puesta en Civil (Estatal Y}  Cantabria ud 1
de la gestion de los lecciones comun de resultadog Autonémica)
evgentos de aprendidas y lecciones
inundacion realizadas aprerdidas
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i VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION AUTORIDAD| COMUNIDAD 4
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR RESPONSAB| AUTONOMA UNIDADEY 2015 2016 20H 2048 2089 A;:(;I—Z%AL E?EOEZ?')AD
evaIL’:Aaec?giasagglisis | N°de jornadas N° de jornadas
diagn(’)sti(’:o de las | técnicas de técnicas celebradas Proteccion
16.03.02 | lecciones aprendidas dlsemlqaC|on de pa}ra puesta en Civil (Estatal Y| Castilla'y Ledr] ud
de la gestion de los lecciones comun de resultados Autonémica)
eventos de aprendidas y lecciones
inundacion realizadas aprendidas
evaIL’:Aaec?giasagglisis | N°de jornadas N° de jornadas
diagn(’)sti(’:o de las | técnicas de técnicas celebradas Proteccion
. . diseminacion de para puesta en - Castilla La
16.03.02 IZZC;Znifgéﬁnggiz lecciones comun de resultadog (/f\'l\ﬂlo(nli‘s;?é:;y Mancha ud
evgentos de aprendidas y lecciones
inundacion realizadas aprendidas
evalraec?éiasagglisis | N°de jornadas N° de jornadas
diagn(’)sti(’:O de las | técnicas de técnicas celebradas Proteccion
16.03.02 | lecciones aprendiday dlsemln_amon de para puesta en Civil (Estatal Y|  Catalufia ud 1 1 1 1 1
de la gestion de los lecciones comun de resultadog Autonémica)
evgentos de aprendidas y lecciones
inundacion realizadas aprendidas
evall’:/laec(ijcljiasagglisis | N°de jornadas N° de jornadas
dia néstiéo de las | técnicas de técnicas celebradas Proteccion
16.03.02 Ieccignes aprendida diseminacion de para puesta en Civil (Estatal Y Comunitat ud 0 0 1
o de la estign de Ios~ lecciones comun de resultadog Autonémica) Valenciana
evgentosde aprendidas y lecciones
inundacion realizadas aprendidas
evall’:/laec(ijcl')(:lasagglisis | N°de jornadas N° de jornadas
diagnéstiéo de las | técnicas de técnicas celebradas Proteccion Navarra
16.03.02 | lecciones aprendida dlsemln_auon de pe}ra puesta en Civil (Estatal Y Comunidad ud 0 2 1
de la gestion de los lecciones comun de resultados Autonémica) Foral de
evgentos de aprendidas y lecciones
inundacion realizadas aprendidas
evall’:/laec(ijcl')(:lasagglisis | N°dejornadas N° de jornadas
diagnéstiéo de las | técnicas de técnicas celebradas Proteccion
16.03.02 | lecciones aprendidas dlsemln_amon de pE}ra puesta en Civil (Estatal Y Pais Vasco ud 0 0
de la gestion de los lecciones comun de resultadog Autonémica)
evgentos de aprendidas y lecciones
inundacion realizadas aprendidas
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< VALOR | VALOR
COD. NOMBRE DESCRIPCION | AUTORIDAD| COMUNIDAD .
MEDIDA MEDIDA INDICADOR INDICADOR | RESPONSAB| AUTONOMA | UN'PADEY 2015 | 2016 | 2017 | 2018 [ 2019 AgoTz%AL E&(;:oEz?')L\D
MeQ[das d<’e - N° de jornadas N° de jornadas
evaluacion, andlisis | P o
: P 1 técnicas de técnicas celebradas -
diagndéstico de las . L Proteccion
. . diseminacion de para puesta en - . No No No No No
lecciones aprendida . , Civil (Estatal Y Rioja, La ud 0
;) lecciones comun de resultados - procede | procede | procede | procede | procede
16.03.02 | de la gestion de los : ) Autonomica)
aprendidas y leciones
eventos de ) .
. - realizadas aprendidas
inundacion
TOTAL 1 1 4 3 1 3
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ANEXO IILISTADO DETALLADO DE ACTUACIONES

COD. ACTIVIDAI
(REPORTING)

ACTIVIDAD ESPECIFIC

AMBITO

COMUNIDAD
AUTONOMA (S
PROCEDE)

AUTORIDAD
RESPONSABLE

ESTADO 201

ESTADO 201

ESTADO 201§

ESTADO 2019

ESTADO 202(

ES091_15.02.607

Mantenimiento de la
operatividad del Plan
Especial frente al riesgo d|
inundaciones de la
Comunitat Valenciana (D
81/2010)

NACIONAL /
AUTONOM.

Comunitat
Valenciana

PROTECCION CI
(ESTATAL Y
AUTONOMICA)

Implantada
periédica

Implantada
periédica

ES091_2_3107

Adopcion de medidas parg
la coordinacion de la
normativa existente y

mejora de la eficiencia en |

emision de losnformes del
art. 25.4 TRLAy de los
informes previstos en los
art. 222 y 227 del
Reglamento General de
Costas

NACIONAL /
AUTONOM.

CONFEDERACI(Q
HIDROGRAFICA
DEL EBRO

No Iniciada

Implantada
periddica

Implantada
periddica

Implantada
periodica

Implantada
periodica

ES091_2_3108

Coordinacién de la
informacioén de
inundabilidad en los visore|
cartogréficos de
informacion territorial de
las administraciones
competentes

NACIONAL /
AUTONOM.

D.G. DEL AGUA

En ejecucion

En ejecucion

En ejecucion

Enejecucion

En ejecucion

ES091_2_3109

Elaboracién de guias

técnicas y en su caso
elaboracion de normativa
sobre criterios constructivo|
para la disminucién

vulnerabilidad de
elementos expuestos en lg
zonas inundables

NACIONAL /
AUTONOM.

D.G. DEL AGUA

Enejecucion

En ejecucion

En ejecucion

Finalizada

Finalizada
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COMUNIDAD
COD. ACTIVIDAL ACTIVIDAD ESPECIFIC|  AMBITO AUTONOMA (SI AUTORIDAD ESTADO 201( ESTADO 201] ESTADO 201§ ESTADO 2014 ESTADO 202(
(REPORTING) RESPONSABLE
PROCEDE)
D. GRAL. DE
Inclusion de la informacior] NACIONAL / OF_QI_EI)EER’\FI{'?‘E(ID%TODE
ES091 2 3112 sobrsi;r(l)LrJr:gaEk:Irlgggnen el AUTONOM. Aragon PRESIDENCIA DI Finalizada Finalizada Finalizada Finalizada Finalizada
GOBIERNO DE
ARAGON
. . D. GRAL. DE
Elaboracién de una Directr .
especial sobre riesgos | oA OFfr?EER'\FleTTCJ)?;l\IoDE
ES091_2_ 3113 ngﬁ:;af;nfr;nglur?;i%z);zr AUTONOM. Aragon PRESIDENCIA DI No Iniciada No Iniciada No Iniciada
inundacion GOBIERNO DE
ARAGON
Incorporacion de la
informacion sobre NACIONAL / Direccion General
ES091_2_3114 | inundabilidad al Sistema d Aragon de Urbanismo de| No Iniciada | Nolniciada No Iniciada
L L AUTONOM. .
Informacion Urbanistica d¢ Aragon
Aragon
Elaboracién de un
documento que per_mita Direccion General
ES091_2 3115 i:g:g:gizﬁ?j:gzs:tgslgzss 23%30’\"\'66‘,\';'/ Aragén de Urbani§mo de| Nolniciada No Iniciada No Iniciada
) Aragon
elaborar en el planeamient
urbanistico de Aragén
Elaboracién de una
Plataforma (PUA) para
emitir los informes de los NACIONAL / Direccion General
ES091_2_ 3116 | Organismos de Cuenca d Aragon de Urbanismo de| No Iniciada No Iniciada No Iniciada
" AUTONOM. .
forma telemética y acceso Aragén
la informacién urbanistica
de Aragén en formato GIS
Estudio de la ubicacion de
las infraestructuras de
depuragién (depuradqras) NACIONAL / . Instituto Aragoneés ... | Implantada Implantada Implantada Implantada
ES091_2 3117 | dependientes del Instituto AUTONOM. Aragén del Agua En tramitacion peribdica periédica periédica periédica

Aragonés del Agua, en baj
a la nueva cartografia de
zonasinundables

Pag.77



Informe de seguimiento del plan dgestion del riesgo de inundacion de la parte espafiola de la demarcacion hidrogréafica del Ebro. Afio 2020

COMUNIDAD
COD. ACTIVIDAL ACTIVIDAD ESPECIFIC AMBITO AUTONOMA (SI AUTORIDAD ESTADO 201( ESTADO 201] ESTADO 201§ ESTADO 20194 ESTADO 202(
(REPORTING) RESPONSABLE
PROCEDE)
Creacion una Comision d¢
Coordinacion en la que
participen el Organismo d¢ Navarra, .
ES091 2 3118 Cuenca, los Servicio del NACIONAL / Comunidad Foral Gobierno de No Iniciada No Iniciada No Iniciada No Iniciada No Iniciada
L AUTONOM. Navarra
Agua y de Ordenacion de de
Territorio y Urbanismo del
Gobierno de Navarra
Consejeria de
Impulso a la revisién de Navarra Ordenacion del
Planes Generales NACIONAL / - ' Territorio y . L, . L, . L, Implantada Implantada
ES091_2 3119 Municipales en ARPSIs ef AUTONOM. Comun(;gad Foral Urbanismo del En ejecucion| En ejecucion) - En ejecucion periédca periddica
Navarra Gobierno de
Navarra
Normalizacion de criterios
de proteccidn civil por NACIONAL / PROTECCION CI)
ES091_2_3120| inundabilidad a efectos de AUTONOM Rioja, La (ESTATALY | En ejecucion| En tramitacién| Entramitacion Finalizada Finalizada
ordenacion territorial en Lg ' AUTONOMICA)
Rioja
" Ge proveccion o por_ | NACIONAL PROTECCION )
ES091 2 3121 . PrOte P Rioja, La (ESTATALY | En ejecucion| En tramitacion| Entramitacion Finalizada Finalizada
inundabilidad a efectos dgg AUTONOM. B
. . AUTONOMICA)
urbanismo en La Rioja
e omcao consEaER b
. AGRICULTURA,
como Suelo No Urbanizab GANADERIA Y
ES091 2 3122 | ESpecialde Proteccion dg  NACIONAL / Rioja, La | MEDIO AMBIENT En ejecucion| En ejecucion| En ejecucion| 'MPlantada | Implantada
Riberas en la redacciony AUTONOM. periddica periddica
revisién de los PRESIDENCIA DI
. GOBIERNO DE L
planeamientos urbanos
. o RIOJA
municipales en La Rioja
B AGENCIA
ES091 2 3123 | 'MegraciondelaZFy SH | NACIONAL / Catalufia CATALANA DE No Iniciada | No Iniciada | No Iniciada
la parte baja deEbro AUTONOM. ,
L'AIGUA
DEPARTAMENT [
Actualizacién y TERRITORI |
ES091 2 3124 | mantenimiento del Mapa | NACIONAL/ Cataluia SOSTENIBILITA] Implantada | - Implantada | - Implantada | Implantada
AUTONOM. periddica periddica periddica periddica

Urbanistico de Cataluia

GENERALITAT D

CATALUNYA
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COMUNIDAD
SAoID), A Le) ACTIVIDAD ESPECIFIC AMBITO AUTONOMA (sl RlCRIEAD ESTADO 201( ESTADO 201] ESTADO 201§ ESTADO 2019 ESTADO 202(
(REPORTING) RESPONSABLE|
PROCEDE)
Actualizacion y DEPARTAMENT [
mantenimiento del Mapa | NACIONAL / = TERRITORI | . L . L . .
ES091_2 3125 Catalufia SOSTENIBILITA En ejecuciéon| En ejecucion | En ejecucion
de Coberturas del Suelod AUTONOM.
Catalufia GENERALITAT D
CATALUNYA
DEPARTAMENT [
Actualizacion y NACIONAL / TERRITORI |
ES091 2 3126 mantenimiento de los AUTONOM Catalufia SOSTENIBILITA En ejecucion| En ejecuciéon | En ejecucién
habitats ' GENERALITAT D
CATALUNYA
DEPARTAMENT [
N TERRITORI |
csom 2 aizr | Alametiiele | MCOWL! camuna | sosTENELTA neriete | e | Impertace
' GENERALITAT D
CATALUNYA
DEPARTAMENT D
Desarrollo de una serie d¢ NACIONAL / TERRITORI |
ES091 2 3128 | recomendaciones de los AUTONOM Catalufia SOSTENIBILITAT, No Iniciada No Iniciada No Iniciada
diferentes usos ' GENERALITAT DE
CATALUNYA
DEPARTAMENT [
. . TERRITORI |
ES091_2 3129 ConvenloLqu_dcamplngs d¢ ﬁﬁgg)NNg{'A Catalufa SOSTENIBILITA En ejecucion| En ejecucion | En ejecucion
enda ' GENERALITAT O
CATALUNYA
DEPARTAMENT [
Seguimiento del TERRITORI |
ES091 2 3130 | Planeamiento Territorial y %%)NNOA,\;/ Catalufia SOSTENIBILITA] 'r;g'r"i"gé‘?c‘la "gg'r"i"g‘éi:ia 'r;g'r?g‘éf‘c‘la
Urbanistico de Catalufia ' GENERALITAT D
CATALUNYA
DEPARTAMENT [
Desarrollo de convenios NACIONAL / TERRITORI |
ES091_2_3131| sectoriales especificos er AUTONOM Catalufia SOSTENIBILITAT En ejecucion| En ejecuciéon | En ejecucion
Catalufia ' GENERALITAT D
CATALUNYA
ES091_2_ 3132 irft::gglclnDi? ;:;%:E%gz %%DNNOA&/ D.G. DEL AGUA| En ejecucion| Finalizada Finalizada Finalizada Finalizada
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COMUNIDAD
COD. ACTIVIDAL ACTIVIDAD ESPECIFIC|  AMBITO AUTONOMA (SI AUTORIDAD ESTADO 201( ESTADO 201] ESTADO 201§ ESTADO 2014 ESTADO 202(
(REPORTING) RESPONSABLE
PROCEDE)
Creacion de contenidos we NACIONAL / . . L o L L
ES091 2 3133 sobre 1+D+i e inundacione.  AUTONOM. D.G. DEL AGUA| En ejecucion| Finalizada Finalizada Finalizada Finalizada
Mejora de los estudios
disponibles para estimacid
de frecuencias y NACIONAL /
ES091 2 3134 | magnitudes de avenidas AUTONOM D.G. DEL AGUA| En ejecucion| En ejecucién| En ejecucion| En ejecucion | En ejecucion
delas evaluaciones de los '
efectos del cambio
climatico
Elaboracién de cartografie NACIONAL / CONFEDERACIQ
ES091 2_3135| de las zonas inundables e HIDROGRAFICA En tramitacion En ejecucion| En ejecucion | En ejecucion | En ejecucion
. AUTONOM.
los tramos pendientes DEL EBRO
Actualizacion de la NACIONAL / CONFEDERACIC
ES091_2 3137 | evaluacion preliminar del HIDROGRAFICA Entramitacion| En ejecucion| En ejecucion| En ejecucion | En ejecucion
. : L AUTONOM.
riesgo de inundacion DEL EBRO
. CONFEDERACIQ
ES091_2_3138 ReV|s_|on o_Ie los mapas dg NACIONAL / HIDROGRAFICA En tramitacion En ejecucion| En ejecucion | En ejecucion | En ejecucion
peligrosidad y riesgo AUTONOM.
DEL EBRO
Revisién y actualizacion d NACIONAL / CONFEDERACIQ
ES091 2 3139 | los Planes de Gestion de HIDROGRAFICA En tramitacion En tramitacion| En tramitacién| En tramitacion| En tramitacion
. - AUTONOM.
Riesgo de Inundacion DEL EBRO
Andlisis de riesgo .
e RO PROTECCION CI
ES091_2 3140 | ZOnificacion: Actualizacion) - NACIONAL / Rioja, La (ESTATAL Y | En tramitacién En ejecucion| En ejecucion| 'mPiantada | Implantada
elaboracion de mapas de] AUTONOM. - periddica periddica
) o AUTONOMICA)
riesgo en La Rioja
Andlisis deiesgo,
vulnerabilidad: redaccion d NACIONAL / PROTECCION CI
ES091_2_3141 estudio de impacto Rioja, La (ESTATALY No Iniciada | No Iniciada No Iniciada No Iniciada No Iniciada
P AUTONOM. B’
econdmico en zonas AUTONOMICA)
inundables de La Rioja
Instituto
Integracion ddos estudios| NACIONAL / o Cartografico y . L, . L, . o
ES091_2_ 3142 procedentes del ICGC AUTONOM. Catalufa Geografico de En ejecucion| En ejecucion | En ejecucion
Cataluna
Actualizacion de la NACIONAL / ConselhGenerau
ES091_2 3143 | cartografia de la cuenca d AUTONOM. d Arany CHE Finalizada Finalizada Finalizada Finalizada

la Garona
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COMUNIDAD
COD. ACTIVIDAL ACTIVIDAD ESPECIFIC AMBITO AUTONOMA (SI AUTORIDAD ESTADO 201( ESTADO 201] ESTADO 201§ ESTADO 20194 ESTADO 202(
(REPORTING) RESPONSABLE
PROCEDE)
Integracion de los estudios Consejeria de
ES091 2 3144 procedentes de 23$§NN£I\I;|/ Catalufia CE;Z?]Z?;Tiﬁaze d': En ejecucion| En ejecuciéon | En ejecucién
INFRAESTRUCTURES.( ' ~
Catalufia
Ampliacion de los NACIONAL / AGENCIA ESTAT] - Implantada Implantada Implantada Implantada
ES091 2 3176 fendmenos objeto de avis¢ AUTONOM DE No Iniciada eriodica eriodica eriodica eriddica
J ' METEOROLOG! P P P P
Mejora coordinaciérton
Organismos de cuenca, c¢ AGENCIA ESTAT]
proteccién civil estataly | NACIONAL / . . L, . L, . L, . o
ES091_2_3177 P DE En tramitacion En ejecucion| En ejecucion | En ejecucion | En ejecucion
autonémica y DG de AUTONOM. METEOROLOGIA
Sostenibilidad de la Costa
del Mar
ES091 2 3178 Mejorade la difusion y NACIONAL / AGENC[;'E ESTAT Implantada Implantada Implantada Implantada Implantada
- divulgacion AUTONOM. METEOROLOGIA periddica periddica periddica periodica periodica
Elaboracién del Plan
Especial frente al riesgo d| \ \ ;|oNAL / PROTECCION CI
ES091 2 3196 inundaciones de la AUTONOM Rioja, La (ESTATALY No Iniciada | En tramitacién| En tramitacion| Finalizada Finalizada
Comunidad Auténoma de ' AUTONOMICA)
La Rioja. INUNCAR)
Homologacion del Plan
Especial frente al riesgte NACIONAL / PROTECCION CI
ES091_2_3197 inundaciones de la AUTONOM Rioja, La (ESTATALY No Iniciada | No Iniciada Finalizada Finalizada Finalizada
Comunidad Auténoma de ' AUTONOMICA)
La Rioja
PROTECCION CI
ES091 2 3198 | Desarrollo del Plan Estata §G$§NN(§'\I;|/ Estatal (ESTATALY
' AUTONOMICA)
Actualizacion del andlisis d . PROTECCION CI
. NACIONAL / Comunitat . .
ES091_2_3200 riesgo conforme al AUTONOM. Valenciana (ESTATALY No Iniciada | No Iniciada

contenido del PGRI

AUTONOMICA)

Pag8l



Informe de seguimiento del plan dgestion del riesgo de inundacion de la parte espafiola de la demarcacion hidrogréafica del Ebro. Afio 2020

COMUNIDAD
COD. ACTIVIDAL ACTIVIDAD ESPECIFIC|  AMBITO AUTONOMA (SI AUTORIDAD ESTADO 201( ESTADO 201] ESTADO 201§ ESTADO 2014 ESTADO 202(
(REPORTING) RESPONSABLE
PROCEDE)
Mantenimiento y mejora de
la Guia para la elaboracié < \
de Planes de Actuacion| NACIONAL / Comunitat PROTECCION Cl . L . .
ES091_2 3201 - - . (ESTATALY En ejecucion| Enejecucion
Municipal. Adecuacion alf AUTONOM. Valenciana -
L ] AUTONOMICA)
andlisis del riesgo conform
al contenido del PGRI
Impulso de la elaboracién
por parte de los
Ayuntamientos, de los
Planes de Actuacion .
\
Municipales ante el riesgg  NACIONAL / Comunitat PROTECCION Cl . . . .
ES091_2_3202 . - . (ESTATALY En ejecucion| En ejecucion
de inundaciones en los | AUTONOM. Valenciana 2
L . AUTONOMICA)
municipios de mayor riesg(
Colaboracion y
asesoramiento técnico a la
administracionedocales
Elaboracién de los Plane
Territoriales de los . PROTECCION CI
ES091 2 3203 | municipios (PTM) de menc %%DNNOAI\IQ/ S{;’:#C”Igﬁta (ESTATALY | No Iniciada | No Iniciada
de 5.000 habitantes ' AUTONOMICA)
situados en ARPSIS
Revision del Plan Territoric NACIONAL / PROTECCION CI)
ES091 2 3204 de Proteccion Civil de AUTONOM Aragon (ESTATAL Y Finalizada Finalizada Finalizada
Aragén (PLATEAR) ' AUTONOMICA)
Espocia de nundaciones | NACIONAL / PROTECCION Cl)
ES091_2_3205 P . Aragon (ESTATALY | Enejecucidon| En ejecucion| En ejecucion
Aragén conforme al AUTONOM. AUTONOMICA)
contenido del PGRI
Elabgéa?g;g;éc:lsc?vﬁ e NACIONAL / PROTECCION CI)
ES091_2_ 3206 comar(?ales endientes erl  AUTONOM Aragén (ESTATAL Y | En tramitacién En tramitacion En tramitacion
pe ' AUTONOMICA)
Aragon
Actualizacion de los plane <
. PROTECCION CIy
comarcales de Aragon NACIONAL / . - o o
ES091_2_ 3207 conforme al contenido dell  AUTONOM. Aragon (ESTATAL Y No Iniciada | En tramitacién| En tramitacién

PGRI

AUTONOMICA)
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Informe de seguimiento del plan dgestion del riesgo de inundacion de la parte espafiola de la demarcacion hidrogréafica del Ebro. Afio 2020

COMUNIDAD
COD. ACTIVIDAT ACTIVIDAD ESPECIFIC| AMBITO AUTONOMA (S AUTORIDAD ESTADO 201( ESTADO 201] ESTADO 201§ ESTADO 20194 ESTADO 202(
(REPORTING) RESPONSABLE
PROCEDE)
ES091 2 3208 P . Aragén (ESTATAL Y En ejecucion| En ejecucién No Iniciada
del Plan de Inundacionee | AUTONOM. <
. AUTONOMICA)
Aragén conforme al PGR
Incorporacion de la -
. . . PROTECCION CI
ES091_2_3209 Cartpgraﬂa de Pellgr95|da NACIONAL / Castillay Le6n (ESTATALY No Iniciada | En ejecucion| En ejecucion En ejecucion
y Riesgo de Inundacioney AUTONOM. AUTONOMICA)
dentro del INUNCyL
Actualizacion de los Plane
de Proteccion Civil de NACIONAL / Navarra, PROTECCION CI
ES091_2_3210 | Navarra a lo establecido e AUTONOM Comunidad Foral (ESTATAL Y | En tramitacion| En tramitacion| Finalizado Finalizado Finalizado
el Plan de Gestion del riesy ' de AUTONOMICA)
de inundacion
Elaboracién del 50% de lo NACIONAL / Navarra, PROTECCION CIY
ES091_2 3211 | Planes de Actuacién Locg AUTONOM Comunidad Foral (ESTATAL Y | En tramitacién En tramitacion| En ejecucion | En ejecucion Finalizado
pendientes en Navarra ' de AUTONOMICA)
NACIONAL / PROTECCION CI
ES091 2 3212 Revision del INUNCAT AUTONOM Catalufia (ESTATALY NoIniciada No Iniciada No Iniciada No Iniciada No Iniciada
' AUTONOMICA)
- PROTECCION CI
ES091 2 3213 aﬁlﬁbfgf‘géz%gigl?:ﬁ;u? §G$§NN(/)AI\I;I/ Catalufia (ESTATALY | En ejecucion| En ejecucion| En ejecucion| En ejecucion | Enejecucion
P ‘ ' AUTONOMICA)
Elaboracién de los planes ¢ NACIONAL / PROTECCION CI)
ES091 2 3214 | actuacion municipales de AUTONOM Catalufia (ESTATALY | En ejecucion| En ejecucion| En ejecucion| En ejecucion | En ejecucion
Catalufia ' AUTONOMICA)
Aragbn No Iniciada | No Iniciada
Cantabria En ejecucion| En ejecucién| En ejecucién Implgptgda Implgptgda
periddica periddica
Al Castillay Ledn i En ejecucion| En ejecucion| En ejecucion En ejecucion
rotoAé:(t)lIJ(?s“Zdaeclzoonmduen:gzcié NACIONAL / PROTECCION CH
ES091 2 3215 P . o : Castilla- La (ESTATALY | Implantacién | Implantacion
en situacion de avenidas| AUTONOM. AUTONOMICA) o o
y/o temporales costeros Mancha periddica periddica
N Implantacion | Implantacion | Implantacién | Implantacion | Implantacién
Cataluna o - o - -
periddica periddica periddica periddica periddica
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COMUNIDAD
COD. ACTIVIDAL ACTIVIDAD ESPECIFIC|  AMBITO AUTONOMA (SI AUTORIDAD ESTADO 201( ESTADO 201] ESTADO 201§ ESTADO 2014 ESTADO 202(
(REPORTING) RESPONSABLE
PROCEDE)
Comumtat En ejecucion| En ejecucion| En ejecucion
Valenciana
Navarra,
Comunidad Foral
Pais Vasco No Iniciada No Iniciada Impla}r,lta.lc:lon Impla}rjtzlimon Impla}rjtz.imon
periddica periédica periédica
Rioja, La
Estatal
Aragon No Iniciada | No Iniciada No Iniciada
Cantabria En ejecucion| En ejecucién| En ejecucion | En ejecucion | En ejecucion
Castillay Ledn
Casilla- La No Iniciada No Iniciada No Iniciada
] Mancha
Redaccién de los protocold Catalufia
de comunicacion en la fas NACIONAL / i PROTECCION CI
ES091_2 3216 | de recuperaciéntrasla |\ onom Comunitat (ESTATALY | Enejecucion | En ejecucion| Finalizada
avenida y/o temporal : Valenciana AUTONOMICA)
Costero NaVarra,
Comunidad Foral En tramitacion En tramitacién  No iniciada No iniciada No iniciada
de
Pais Vasco No Iniciada No Iniciada No iniciada No iniciada
Rioja, La
Estatal
Aragon No Iniciada | No Iniciada No Iniciada
Cantabria Enejecucién | En ejecucién| En ejecucion | En ejecucion | En ejecucion
Redaccion de los protocold Castillay Le6n
de comunicacion en la fas Castilla La PROTECCION CI . .
ES091_2 3217 |  de diagnéstico de las %%)NNOA&/ Mancha (ESTATALY | Nolniciada | No Iniciada
lecciones aprendidas tras | ' AUTONOMICA)
inundacion Catalufia No Iniciada No Iniciada No Iniciada No Iniciada No Iniciada
C°m“9“a‘ No Iniciada No Iniciada No iniciada
Valenciana
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COMUNIDAD
COD. ACTIVIDAL ACTIVIDAD ESPECIFIC AMBITO AUTONOMA (SI RlCRIEAD ESTADO 201( ESTADO 201] ESTADO 201§ ESTADO 2019 ESTADO 202(
(REPORTING) RESPONSABLE
PROCEDE)
Navarra,
Comunidad Foral
de
Pais Vasco No Iniciada No Iniciada Impla}rllta}mon Implgrjte_lmon Implgrjtgmon
peribdica periodica periodica
Rioja, La
Estatal
Protocolo decomunicacion NACIONAL / PROTECCION CI
ES091 2 3218 | de episodio de avenida er AUTONOM Rioja, La (ESTATALY No Iniciada | No Iniciada No Iniciada Finalizada Finalizada
el &mbito de la CAR ' AUTONOMICA)
Protocolo de comunicacior .
- PROTECCION CIY
ES001 2 3219 | U€ 12 fase de recuperacioy  NACIONAL / Rioja, La (ESTATALY | NolIniciada | No Iniciada | NoIniciada | Finalizada | Finalizada
tras la avenida en el &mbitf AUTONOM. :
AUTONOMICA)
de la CAR
rotggtt)lljc?shzdaeucoonmduen:gzcié NACIONAL / Navarra, PROTECCION CI
ES091 2 3220 Zn situacion de avenidas 6 AUTONOM Comunidad Foral (ESTATAL Y | En tramitacién En tramitacion
' de AUTONOMICA)
Navarra
Eﬁdécrﬁfﬁifaec:gi 'ZEOTS?ZE NACIONAL / Navarra, PROTECCION CI
ES091 2 3221 de recuperacion tras la |  AUTONOM Comunidad Foral (ESTATAL Y | En tramitacién En tramitacion
P ' de AUTONOMICA)
avenida en Navarra
CONFEDERACIC Implantada Implantada Implantada Implantada Implantada
HIDROGRAFICA o o o o o
) ) DEL EBRO periddica periddica periddica periddica periddica
Divulgacion en campariag _ _ _
informativas, sobre la Aragon No Iniciada | No Iniciada No Iniciada
ES091 2 3222 poblacion, los agentes NACIONAL / Cantabria No Iniciada No Iniciada
- sociales y economicosy e AUTONOM. | Castillay Leon | PROTECCION CI\ En ejecucion| En ejecucidon| En ejecucion| En ejecucion| En ejecucion
especial, sobre los agente Castilla- La (ESTATAL Y o L
locales Mancha AUTONOMICA) | En tramitacién En tramitacion En tramitacion
~ Implantada Implantada Implantada Implantada Implantada
Cataluna o - o o -
periddica periddica periddica periédica periédica
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COMUNIDAD
COD. ACTIVIDAT ACTIVIDAD ESPECIFIC| AMBITO AUTONOMA (S AUTORIDAD ESTADO 201( ESTADO 201] ESTADO 201§ ESTADO 20194 ESTADO 202(
(REPORTING) RESPONSABLE
PROCEDE)
Comunitat Implantada Implantada Implantada
Valenciana periédica periédica periédica
Navarra,
Comunidad Foral En tramitacion En tramitacién| En ejecucion | En ejecucion
de
Paisvasco No Iniciada No Iniciada Imple_i,ntgda Implgptgda
periddica periodica
Rioja, La
Estatal
Aragon No Iniciada | No Iniciada No Iniciada
Cantabria Implgptgda '”‘p'?,mf"‘da '”‘p'?,mf"‘da
periddica periodica periodica
Castillay Ledn En ejecucion| En ejecucion| Enejecucion | En ejecucion | En ejecucion
Castilla- La . . . . . -
_ o Mancha En ejecucion| En ejecucion| En ejecucion
Mejora en la publicacion y Implantada | Implantada | Implantada | Implantada | Implantad
divulgacion en internet y Catalufia | PlaMada ) implantada - implanada ) implantada - implantada
) o PROTECCION CI\  periddica periddica periddica periddica periddica
medios de comunicaciéon d NACIONAL / _
ES091_2 3223 . Comunitat (ESTATALY | |mplantada | Implantada | Implantada
los datos relativos alos | AUTONOM. h AUTONOMICA) o e o e o e
dafios ocasionadgsor Valenciana periddica periodica periddica
inundaciones Navarra, o o _ 5 ) 5 ) 5
Comunidad Foral No Iniciada | No Iniciada | En ejecucion | En ejecucion| En ejecucion
de
Pais Vasco No Iniciada No Iniciada Implr_sl,ntgda Implgptgda Implgptgda
periodica periddica periddica
Rioja, La
Estatal
Mejora en la divulgacion dj
las predicciones NACIONAL / AGENCIA ESTAT,
ES091_2_3224 | meteoroldgicas, a través d AUTONOM DE Entramitacion | En tramitacién En ejecucion | En ejecucion | En ejecucion
los canales de comunicaci ' METEOROLOGIA
establecidos
Camparfia de Prevencion df
Inundaciones: divulgacion g 2 \
ES091 2 3225 Ayuntamientos y organismo| NACIONAL / Comunitat PR(()QSE'EA(?rISFYCI Implantada Implantada
— = implicados en las AUTONOM. Valenciana periddica periddica

emergencias producidas po
inundaciones

AUTONOMICA)
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COMUNIDAD
COD. ACTIVIDAL ACTIVIDAD ESPECIFIC|  AMBITO AUTONOMA (SI AUTORIDAD ESTADO 201( ESTADO 201] ESTADO 201§ ESTADO 2014 ESTADO 202(
(REPORTING) RESPONSABLE
PROCEDE)
Mantenimiento de la
informacion sobre el riesg( . PROTECCION CI)
cson 2 azzs| | ymeauasae | WASOMLI Comet |7 esraray | ‘oA | imoanice
autoproteccion en la pagin, ' AUTONOMICA) P P
web (www.112cv.com)
Mejora de la informacion -
. PROTECCION CI
ES001 2 3207 | OPtenidaporlaredde | NACIONAL/ Rioja, La (ESTATAL Yy | 'Mplantada | implantada | Implantada | o240 | Einalizada
estaciones meteorolégicay AUTONOM. - periddica periddica periddica
AUTONOMICA)
de la CAR
Aragon No Iniciada | No Iniciada
Cantabria En ejecucion | No iniciada
Castillay Ledn No iniciada No iniciada
Castilla- La
Mancha
ivi i6 Catalufia . No iniciada No iniciada No iniciada No iniciada No iniciada
Act|V|c_1Ia_1des de Proteccion ! PROTECCION Cl
Civil en la fase de NACIONAL / Comunitat
ES091_2_3238 recuperacion tras un AUTONOM Valenci (ESTATAL ¥
-cuperacio " ' alenciana AUTONOMICA)
episodio de inundacion Navarra,
Comunidad Foral
de
Pais Vasco No Iniciada | No Iniciada | En ejecucion | En ejecucion
Rioja, La
Estatal
Medidas para potenciar la NACIONAL / CONSORCIO DE
ES091 2 3239 | informacién general a los AUTONOM COMPENSACIOI En ejecucion| En ejecucién| En ejecucion | En ejecucion | En ejecucion
ciudadanos ' DE SEGUROS
Medidas de informacion NACIONAL / CONSORCIO DE
ES091_2 3240 | directa a los asegurados \ COMPENSACIOINl En ejecucion| En ejecucidon| En ejecuciéon | En ejecucién | En ejecucion
S - AUTONOM.
perjudicados por siniestro DE SEGUROS
Promocién del
aseguramiento y NACIONAL / CONSORCIO DE
ES091_2 3241 | perfeccionamiento de las AUTONOM COMPENSACIOIl Enejecucion | En ejecucidon| En ejecuciéon | En ejecucién | En ejecucion

actuales coberturas

aseguradoras

DE SEGUROS
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COMUNIDAD
COD. ACTIVIDAL ACTIVIDAD ESPECIFIC|  AMBITO AUTONOMA (SI AUTORIDAD ESTADO 201( ESTADO 201] ESTADO 201§ ESTADO 2014 ESTADO 202(
(REPORTING) RESPONSABLE
PROCEDE)
Perfeccionamiento del
tratamiento y explotacién| NACIONAL / CONSORCIO DE . . . . . . . ., . .
ES091_2 3242 . COMPENSACIOIl En ejecucion| En ejecucion| En ejecucion| En ejecucion| En ejecucion
de datos asociados ala| AUTONOM.
. . DE SEGUROS
inundacion
Colaboracion con NACIONAL / CONSORCIO DE
ES091_2_3243 instituciones del sector AUTONOM COMPENSACION En ejecuciéon| En ejecucion| En ejecucion | En ejecucion | En ejecucién
publico y privado ' DE SEGUROS
- . CONSORCIO DE
ES091_2 3244 Recdgggr'f” dgmlec'o de la NACg)NOAL / COMPENSACION En ejecucion| En ejecucion 'mp"f“f‘;‘?‘da 'mp'i“f‘;‘.”‘da 'mp'i“f‘;‘.”‘da
ura del seguro AUTONOM. DE SEGUROS periddica periddica periddica
Medidas para potenciar la
informacti)’Jn g:neral alos| NACIONAL/ ENTIDAD ESTATY . . . . . . . . . .
ES091_2_3245 agricultores. Promocion dd  AUTONOM DE SEGUROS | En ejecucion| En ejecucion| En ejecucion | En ejecucion | En ejecucion
o ‘ AGRARIOSENESA
aseguramiento
Perfeccionamiento de las
actuales coberturas
aseguradoras. Mantenesl
apoyo del Estado a los
madulos agricolas u NACIONAL / ENTIDAD ESTAT;
ES091_2 3248 opciones en lineas AUTONOM DE SEGUROS | En ejecucion| En ejeucion | En ejecucion | En ejecucion | En ejecucion
ganaderas del seguro ' AGRARIOENESA
agrario con coberturas cor
riesgos extraordinarios
donde se incluye las
inundaciones
Cantabria
Castillay Ledn
., Castilla- La
Adaptacion, cuandq Mancha )
proceda, de la normativa NACIONAL / _ CONSEJERIA D
ES091 2 4286 | autonémica de ordenacior AUTONOM Comumtat ORDENACION DE
del territorio y urbanismo g ' Valenciana TERRITORIO
los riesgos de inundacion
Pais Vasco Finalizada
Rioja, La Finalizada Finalizada
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COMUNIDAD
COD. ACTIVIDAL ACTIVIDAD ESPECIFIC|  AMBITO AUTONOMA (SI AUTORIDAD ESTADO 201( ESTADO 201] ESTADO 201§ ESTADO 2014 ESTADO 202(
(REPORTING) RESPONSABLE
PROCEDE)
Consejeria de
Ordenacién del
Navarra, Territorio y Implantada Implantada
Comunidad Foral . No Iniciada No iniciada o o
Urbanismo del periédica periédica
de .
Gobierno de
Navarra
D. GRAL. DE
ORDENACION DE
Aradén TERRITORIO.
g PRESIDENCIA DI
GOBIERNO DE
ARAGON
DEPARTAMENT [
TERRITORI |
Catalufia SOSTENIBILITAT
GENERALITAT D
CATALUNYA
Estudio y desarrollo de D.G. DE
programas de medidas | NACIONAL / SOSTENIBILIDAI . . —_ . .
ES091 2 4287 especificos en las ARPS| AUTONOM. DE LA COSTA Y [ En ejecucion| Finalizada Finalizada Finalizada
costeras MAR
Estudios y mejora de la
ES091 2 4288 | cartografia de inundabilida NACIONAL / AGENCIA VASC/ En ejecucion| En ejecucion| En ejecucion | En ejecucion | En ejecucion
AUTONOM. DEL AGUA
fuera de ARPSI en la CAF
Definicion de medidas no
estructurales y estudio®2 | NACIONAL / AGENCIA VASC; - - o o N
ES091_2_4289 fase de la Directiva de AUTONOM. DEL AGUA No Iniciada No Iniciada | En tramitacion| En tramitacion| En tramitacion
Inundaciones) en la CAP)
o Aragbn En ejecucion| En ejecucion| En ejecucion
Actualizacién de los Plane g ) ) )
de Proteccién Civil a lo NACIONAL / PROTECCION CI
ES091_2_4303 | establecido en el Plate | =~ S\ Cantabria (ESTATALY | En tramitacion No iniciada | No iniciada
Gestion del Riesgo de ' AUTONOMICA)
Inundacion
Castillay Ledn No Iniciada | En ejecucion| Enejecucion | En ejecucion | En ejecucion
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COMUNIDAD
COD. ACTIVIDAT ACTIVIDAD ESPECIFIC| AMBITO AUTONOMA (S AUTORIDAD ESTADO 201( ESTADO 201] ESTADO 201§ ESTADO 20194 ESTADO 202(
(REPORTING) RESPONSABLE
PROCEDE)
Casilla- La En tramitacion En tramitacién En tramitacion
Mancha
Catalufia En ejecucion| En ejecucion | En ejecucion | En ejecucién
Comumtat No Iniciada | En ejecucion| En ejecucion
Valenciana
Navarra,
Comunidad Foral En tramitacion En tramitacién|  Finalizada Finalizada Finalizada
de
Pais Vasco Finalizada Finalizada Finalizada Finalizada Finalizada
Rioja, La Finalizada Finalizada
Aragon No Iniciada | En ejecucion
. Implantada Implantada Implantada Implantada Implantada
Cantabria . . . . .
periodica periddica periodica periddica periddica
Castillay Ledn En ejecucion| En ejecucion| En ejecucion | En ejecucion | En ejecucion
Castilla La No Iniciada | No Iniciada
Mancha
Desarrollo del Plan Estatal : Implantada | Implantada | Implantada Implantada Implantada
e i PROTECCION CIy '™MP P P P P
ES091 2 4304 | FlanesAutonomicos e NACIONAL / Cataluna (ESTATAL Y peri6dica periodica peri6dica periodica periodica
- impulso planes de AUTONOM. -
autoproteccion Comunitat AUTONOMICA) | implantada | Implantada | Implantada
Valenciana periddica periddica periddica
Navarra, Implantada Implantada
Comunidad Foral piant piants
de periddica periddica
Pais Vasco En ejecucion| En ejecucién Imdgngm 'mmﬁ“ﬂm 'mmﬁ“ﬂm
periddica periddica periddica
Rioja, La Implz_aptgda Implz_aptgda
periddica periddica
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COMUNIDAD
COD. ACTIVIDAT ACTIVIDAD ESPECIFIC| AMBITO AUTONOMA (S AUTORIDAD ESTADO 201( ESTADO 201] ESTADO 201§ ESTADO 20194 ESTADO 202(
(REPORTING) RESPONSABLE
PROCEDE)
Aragoén No Iniciada | En ejecucion| En ejecucion En tramitacién
Cantabria No Iniciada No Iniciada No Iniciada No Iniciada
Castillay Le6n En ejecucion| En ejecucion| En ejecucion Implgptgda Implgptgda
periodica periodica
C&i:ﬁlga No Iniciada
- ARPSIs AUTONOM. _ AUTONOMICA) periddica periddica periddica periédica periddica
Comunitat
Valenciana
Navarra,
Comunidad Foral En tramitacion En tramitacion En ejecucion | Enejecucion | En ejecucion
de
Pais Vasco No Iniciada | No Iniciada | En ejecucion | En ejecucion| En ejecucion
Rioja, La No Iniciada No Iniciada
Desarrollo e implantacién
ES091_13.04.622| de manuales de buenas| DEMARCACIQ D.G. DEL AGUA| Enejecucién | En ejecucion| En ejecucion Finalizada Finalizada
practicas
Aprobacion de las normas
ES091_14.02.602 de expl_otam_on de las presq DEMARCACIQ D.G. DEL AGUA| En ejecucion| En ejecucion| En ejecucion | En ejecucion | Enejecucion
de titularidad estatal
pendientes
de explotacion de 25 pros CONFEDERACIC
ES091_14.02.004 b : > PreSt pemarcacig HIDROGRAFICA En ejecucion| En ejecucion| En ejecucion | En ejecucion | En ejecucion
de concesionario
: DEL EBRO
pendientes
Aprobacion de las normas
ES091_14.02.606 de gxplot_amon de las presq DEMARCACIQ Rioja, La Gobler_np delLa Finalizada Finalizada Finalizada Finalizada Finalizada
de titularidad CAR (presa ( Rioja
Castroviejo)
Elaboracién de guias
técnicas para laealizacion
ES091 14.02.621 de los estudios coste | DEMARCACIQ D.G. DEL AGUA| En ejecucion| En ejecucion| En ejecucion | En ejecucion | En ejecucion

beneficio de las
infraestructuras
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Informe de seguimiento del plan dgestion del riesgo de inundacion de la parte espafiola de la demarcacion hidrogréafica del Ebro. Afio 2020

COMUNIDAD
SAoID), A Le) ACTIVIDAD ESPECIFIC AMBITO AUTONOMA (SI RlCRIEAD ESTADO 201( ESTADO 201] ESTADO 201§ ESTADO 2019 ESTADO 202(
(REPORTING) RESPONSABLE
PROCEDE)
. CONFEDERACIQ
ES091_15.01.0a1| Mantenimientoactual | oy peacid HIDROGRAFICA 'MPlantada | implantada | Implantada | Implantada | Implantada
— ROEA periddica periddica periddica periédica periédica
DEL EBRO
CONFEDERACIO Implantada Implantada Implantada Implantada Implantada
ES091_15.01.622| Mantenimiento actual SAI{ DEMARCACI( HIDROGRAFICA ' MPant plant: plants plant: plant:
- periddica periddica periddica periodica periddica
DEL EBRO
. CONFEDERACIQ
ES001 1501003 Mantenimiento actual | e apcacid HIDROGRAFICA 'MPlantada | implantada | Implantada | Implantada | Implantada
SAICA periddica periddica periddica periodica periodica
DEL EBRO
- CONFEDERACIC
ES091 15.01.004| Mantenimiento actual | o) apcacid HIDROGRAFICA 'MPlantada | Implantada | Implantada | Implantada | Implantada
— ERHIN periddica periddica periddica periddica periddica
DEL EBRO
Mantenimientoactual red Navarra, .
ES091 15.01.825| automatica meteorolégical| DEMARCACIQ Comunidad Foral Gobierno de Implgptgda Implgptgda Implgptgda Implgptgda Implgptgda
Navarra periddica periddica periddica periodica periodica
Navarra de
Mantenimiento de los
ES091_15.01.006 S|§temas de me,du.:iay alert DEMARCACIO Pais Vasco GOBJERNO DEL Implgptgda Implgptgda Implgptgda Implgptgda Implgptgda
hidro-meteorolégica en la PAIS VASCO periddica periddica periddica periodica periodica
CAPV
Mantenimiento actual SAIH Navarra, Gobierno de Implantada Implantada Implantada Implantada Implantada
ES091_15.01.6Q7 DEMARCACIQ Comunidad Foral plante plan plantz plan plant
- Navarra de Navarra periddica periddica periddica periddica periddica
Mantenimiento actual Navarra, Gobierno de Implantada Implantada Implantada Implantada Implantada
ES091_15.01.628 DEMARCACI{ Comunidad Foral plant: plant: plane plant: plant:
SAICA Navarra de Navarra periodica periddica periodica periddica periddica
. CONFEDERACIC
ES091_15.01.020| ©landeRenovacionde |, apcacid HIDROGRAFICA 'MPlantada | Implantada | Implantada | Implantada | Implantada
- equipos periodica periddica periodica periddica periddica
DEL EBRO
Mejora de los sistemas de
ES091_15.01.622 medida y alerta DEMARCACIO AGENCIA VASC Implantada | Implantada | Implantada | Implantada | Implantada
. DEL AGUA periddica periddica periddica periddica periddica
meteorolégica en la CAP\
Mejora de los sistemas de
ES091_15.01.023| medida y alerta hidrolégicd DEMARCACI( AGENCIA VASC) Implantada | - Implantada | Implantada | Implantada | Implantada
DEL AGUA periddica periddica periddica periddica periddica

en la CAPV
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Informe de seguimiento del plan dgestion del riesgo de inundacion de la parte espafiola de la demarcacion hidrogréafica del Ebro. Afio 2020

COMUNIDAD
COD. ACTIVIDAT ACTIVIDAD ESPECIFIC| AMBITO AUTONOMA (S AUTORIDAD ESTADO 201( ESTADO 201] ESTADO 201§ ESTADO 20194 ESTADO 202(
(REPORTING) RESPONSABLE
PROCEDE)
Implantacion en el SAD di
modelos hidrolégicos
pluvionivales en tiempo ree CONFEDERACIC
ES091 15.01.027 para la prevision de DEMARCACIO HIDROGRAFICA No Iniciada | En ejecuciéon| En ejecucion| En ejecucion | En ejecucion
avenidas en tramos de DEL EBRO
riesgo afectados por
deshielos
Desarrollo del programa CONFEDERACIO Implantada Implantada Implantada Implantada Implantada
ES091_2_ 3145 | conservacién y mejora de| DEMARCACI] HIDROGRAFICA P58 2" i i i i
dominio publico hidraulico DEL EBRO P P P P P
rlgfnlele;sso (fei;el(l?;gilgrq 3: CONFEDERACIQ Implantada Implantada Implantada Implantada Implantada
ES091_2_ 3163 , expl DEMARCACI( HIDROGRAFICA ' Plant plante plantz plante plante
presas de titularidad estatg periddica periddica periddica periodica periodica
: DEL EBRO
pendientes
Impulso a la redaccién, po
los titulares de las presas CONFEDERACIC
ES091 2 3165 de las normas de DEMARCACIQ HIDROGRAFICA En ejecucion | En ejecucion | En ejecucion
explotacién de las presas ¢ DEL EBRO
concesionario pendientes
aci?giilzgignl?j;er\l/cl)srlr%gg d CONFEDERACIQ Implantada Implantada Implantada Implantada Implantada
ES091_2_ 3167 ondel DEMARCACI{ HIDROGRAFICA TP ant plant: plante plante plante
- explotacion antiguas de periodica periddica periodica periddica periddica
: . DEL EBRO
presas de titularidad estatg
edaceion del proyects CONFEDERACI
ES091 2 3187 | Y el proy DEMARCACIQ HIDROGRAFICA En tramitacion En tramitacion| En tramitacion| En tramitacion| En tramitacion
- modernizacion y
L DEL EBRO
optimizacion de la red
Mejora del Sistema de CONFEDERACIO
ES091_2_3189 ) s DEMARCACIQ HIDROGRAFICA No Iniciada | En ejecuciéon| En ejecucion | En ejecucion | En ejecucion
Ayuda a la Decision
DEL EBRO
Desarrollo de un Sistema ( Navarra, Gobierno de
ES091_2 3191 o DEMARCACIQ Comunidad Foral No Iniciada No Iniciada No Iniciada No Iniciada No Iniciada
Ayuda a la Decision Navar, de Navarra
Mejora de lossistemas de CONFEDERACIQ
ES091 2 3192 | explotacion y difusion de I§ DEMARCACIQ HIDROGRAFICA No Iniciada No Iniciada No Iniciada No Iniciada No Iniciada

informacién

DEL EBRO
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