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De acuerdo con las unidades de obra a ejecutar, según el Documento nº 4 “Presupuesto”, los 

equipos previstos, y la secuencia de construcción, se establece a continuación la planificación 

de las obras. El plazo total de las obras asciende a DOS (2) MESES. 

 



PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR BASE LICITACIÓN

PROYECTO ACTUACIONES MES 1 MES 2 CD

REPLANTEO 376,24 376,24 2.257,45

HITO TIPO I 4.572,74 4.572,74 27.436,43

HITO TIPO II 281,93 281,93 1.691,59

HITO TIPO PLACA DE ACERO INOXIDABLE 337,91 337,91 2.027,48

DESBROCE 255,69 255,69 1.534,16

1.077,94 1.077,94 6.467,63

6.902,46 6.902,46 41.414,74

2.691,96 2.691,96 5.383,92

1.242,44 1.242,44 2.484,88

10.836,86 10.836,86 49.283,54

I.V.A. (21%) (s/PEC) 1.083,69 1.083,69 10.349,54

9.938,85 9.938,85 59.633,08

Almería, julio de 2024
EL FUNCIONARIO 

DIRECTOR DE LOS TRABAJOS

Fdo.: Jaime Gómez de Gracia

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN 59.633,08

Fdo.: Enrique López Ramírez

EL JEFE DEL 

SERVICIO 

PROVINCIAL DE 

COSTAS

3DES01/23/04/0003. Anejo 17.

 PRESUPUESTO CAPÍTULO DE SEGURIDAD Y 
SALUD. Costes directos asociados

6.467,63

PROYECTO DE DESLINDE DEL DPMT DEL TRAMO DE COSTA COMPRENDIDO DESDE LA RAMBLA DE GUAINOS HASTA LA BARRIADA DE LA CARACOLA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
ADRA (ALMERÍA)

ANEJO Nº17. PLAN DE OBRAS
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SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL COSTES DIRECTOS (CDT) €

GASTOS GENERALES (13,00%) (s)

BENEFICIO INDUSTRIAL (6,00%) (s)

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN

* ESTE CRONOGRAMA SE HA REALIZADO CONSIDERANDO QUE EL MES 1 EQUIVALE AL MES DE ENERO.

PLAZO DE EJECUCIÓN:   2 MESES


